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Ekstrakt: 
 
I forbindelse med at E6 utvides til fire felt forbi Klett blir det behov for et nytt kryss over 
to eller flere plan. I denne rapporten er en rekke ulike utforminger av krysset vurdert. Et 
sentralt spørsmål er hvilke faktorer som skal vektes høyest. De dårlige grunnforholdene 
fører til at store tunge element blir lite gunstig da det medfører behov for 
grunnforsterkning. Landskapet i området består av gode landbruksarealer og det er 
ønskelig å erverve minst mulig av dette arealet. De store trafikkmengdene mellom E39 
og E6 retning Trondheim tilsier en løsning med gjennomgående kjørefelt, og av- og 
påkjøringsramper. Det er imidlertid ikke mulig å tilfredsstille alle mål og krav. 
 
Etter å ha diskutert forholdene rundt de ulike kryssutformingene, velges ett av 
alternativene for videre analyse og detaljering i NovaPoint. I denne fasen tilpasses 
krysset topografien på Klett. Skissene er utført i henhold til kravene i Statens Vegvesen 
sine håndbøker. Videre er Virtual Map benyttet i utarbeidelsen av en 3D-modell og 
utklipp fra denne brukes til å beskrive tekniske løsninger og utbyggingsstrategi. 
 
Når detaljeringen er utført har man informasjonen som trengs til å gjennomføre en grov 
kostnadsanalyse av krysset. Dette er gjort både manuelt og med bruk av programmet 
«Anslag». Resultatet indikerer at kostnaden kan forventes å ligge rundt 350 millioner 
kroner, men tallene har høy usikkerhetsmargin. Videre behandler rapporten prissatte og 
ikke-prissatte konsekvenser en utbygging kan medføre. Det utføres ikke en full 
konsekvensanalyse, men begrenses til en beskrivelse av forholdene. 
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Forord 

Denne rapporten er en masteroppgave for studieretningen veg på NTNU, har en belastning 

på 30 studiepoeng, og er utarbeidet for Statens Vegvesen. Jeg valgte oppgaven fordi jeg 

ønsket å utvikle egne ferdigheter i NovaPoint, samtidig som jeg kunne benytte opparbeidet 

kunnskap om vegplanlegging fra NTNU. Det var også givende å jobbe med et reelt prosjekt 

som vil få stor betydning for trafikken sør for Trondheim. 

Arbeidet er utført delvis på NTNU og delvis i Statens Vegvesen sine lokaler på Statens hus. 

Jeg vil rette en stor takk til Robert Aakerli som skaffet meg kontorplass hos Statens 

Vegvesen, har gitt meg god veiledning underveis og satt meg i kontakt med dyktige 

personer. Takk til veileder Arvid Aakre for gode tilbakemeldinger, og for at du alltid er 

tilgjengelig for en prat på kontoret. Jeg vil også takke Øyvind Wasmuth for god opplæring i 

NovaPoint og Virtual Map. Til slutt vil jeg takke vennene mine på kontoret som har sørget for 

et godt og sosialt arbeidsmiljø, samt min samboer Hege som har gitt meg god støtte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trondheim, 11. Juni 2012 

 

 

 

Knut Sveinung Rekaa 
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Sammendrag 

Sør for Trondheim skal E6 utvides til fire felt mellom Heimdal og Melhus. I den forbindelse 

blir det behov for et nytt kryss på Klett, der E39 og Rv 707 kobles sammen med E6. E6 vil få 

motorvegstandard, og skal beholde fire kontinuerlige felt gjennom kryssområdet. Dette 

medfører at det nye krysset må utformes over minst to plan. 

Et toplanskryss på Klett har vært planlagt i lengre tid, og flere alternative utforminger har 

vært på skrivebordet. Imidlertid har dårlige grunnforhold og stramme økonomiske rammer 

medført et behov for å tenke nytt. Denne rapporten er utarbeidet i samarbeid med Statens 

Vegvesen Region Midt, og har til hensikt å belyse ulike kryssalternativer, samt forsøke å 

komme frem til en fornuftig løsning på Klett. 

Det er utarbeidet totalt ni alternative utforminger av krysset, hver med tilhørende 

beskrivelse og skisse. For å skille kryssalternativene fra hverandre på en oversiktlig måte, er 

en vektingsmetode av de mest sentrale faktorene benyttet. Dette danner grunnlag for 

hvilken kryssløsning som tas med videre til detaljeringsfasen. 

En kryssløsning bestående av to ramper i bro over E6, samt å beholde dagens rundkjøring, 

ble ansett som mest fornuftig. Dette skyldes først og fremst at krysset har god tilpasning til 

kurvebildet i området, er ansett å være gunstig økonomisk og tar opp et minimum av 

landbruksarealer. 

Til å detaljere det utvalgte krysset er NovaPoint benyttet. I programmet er 

krysskonstruksjonen inndelt i totalt tolv vegmodeller, og noe av utfordringen består i 

tilpasningen mellom disse. Spesielt viktig er det å opprettholde kontinuerlige vegflater og 

grøfter, samt å sikre god vannavrenning i alle punkt. En av de største geometriske 

utfordringene er stigningen i rampene fra rundkjøringen opp til broene over E6. Dette ble 

løst med å senke E6 lavt i terrenget, og heve rundkjøringen 1,5 m fra dagens posisjon. 

Som utgangspunkt for prosjekteringen av rundkjøringen er rundkjøringsmodulen i NovaPoint 

benyttet. Det er imidlertid nødvendig å gjøre noen mindre justeringer for å tilpasse 

geometrien til forholdene på Klett. Videre er det gjennomført sporingsanalyse for å 

kontrollere at dimensjonerende kjøretøy kan gjennomføre samtlige svingebevegelser i 

rundkjøringen. NovaPoint er også benyttet for å kontrollere sikt på utsatte områder i 

krysskonstruksjonen. 
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Virtual Map benyttes for å visualisere krysset i 3D. Utsnitt fra modellen brukes til å fremstille 

detaljer fra prosjekteringen, samt å beskrive en mulig utbyggingsstrategi og 

omkjøringsplaner. Det er også gjennomført en manuell og en verktøybasert kostnadsanalyse 

av krysset. Resultatene fra disse viser at kryssets totale kostnader kan forventes å ligge 

innenfor intervallet 192,5 til 461 millioner kroner, med en sannsynlig kostnad i området 

rundt 350 millioner kroner. Til slutt er det gjort vurderinger av prissatte og ikke-prissatte 

konsekvenser en kryssutbygging kan medføre. 
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Summary 

Between Heimdal and Melhus in Trondheim Kommune, the main road E6 will be expanded 

to four lanes. It is therefore necessary to build a new junction in the connection between E6, 

E39 and Rv 707. E6 will have a motorway standard, and shall retain four continuous lines 

through the junction area. As a result, the new intersection must be designed for at least 

two levels. 

An intersection in two levels has been planned at Klett for some time, and several different 

alternatives have been projected. However, poor soil conditions and strict financial 

constraints resulted in the need to consider new solutions. This report is prepared in 

cooperation with the Norwegian Public Roads Administration and intends to consider 

different junction options as well as a sensible solution at Klett. 

This thesis describes nine different designs for the junction, each with a description and 

sketch. To distinguish the options in an orderly manner, a method to weight the most 

important factors against each other is used. This forms the basis for which option should be 

considered for the detailing phase. 

A junction consisting of two ramps to bridge the E6 and to keep the current roundabout was 

regarded as the most sensible solution. This is mainly because the junction is well adapted to 

the contours of the area, has a relatively low cost, and takes up a minimum amount of 

agricultural land. 

NovaPoint is used to make detailed sketches of the intersection. To make clear sketches in 

the program, the junction structure is divided into twelve road models, and some of the 

challenge is to make a good connection between those. It is especially important to maintain 

continuous road surfaces and ditches and to ensure good water drainage at all points. One 

of the biggest challenges is the rise in the ramps from the roundabout up until the bridges. 

This was solved by lowering the E6 as much as possible and by raising the roundabout 1,5 

meters from its current position. 

As a basis for the design of the roundabout, the roundabout module in NovaPoint is used. It 

was necessary to make some minor adjustments to adapt the geometry to the conditions 

seen at Klett. It also carried out a tracking analysis to verify that all vehicles are able to 

perform all possible turning movements at the roundabout. NovaPoint is also used to control 

the visibility in vulnerable areas. 

Virtual Map is used to visualize the junction in three dimensions. Images from the model are 

used to show details and to describe a possible development strategy including detour plans. 

A simple cost analysis shows that the total cost can be expected in the range of 192,5 to 

461 million NOK. 
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Kapittel 1 – Innledning 

1.1 Bakgrunn for oppgaven 

E6 skal utvides fra to til fire felt mellom Tonstad og Melhus. Dette innebærer at 

rundkjøringen på Klett, hvor E39 og Rv 707 møter E6, må erstattes av et nytt kryss. Den 

gjennomgående trafikken på E6 skal flyte fritt, og tilkoblingen med E39 og Rv 707 skal skje 

over minst to plan og ved hjelp av ramper, akselerasjons- og retardasjonsfelt. 

Tidligere har Statens Vegvesen utarbeidet et planforslag for Klettkrysset, se figur 1. Dette 

forslaget er meget omfattende, og er derfor forkastet med krav om en mindre kostbar 

utforming. Dette medførte nye runder med vurderinger og diskusjoner rundt ulike 

alternativer. Nye forslag er på skrivebordet, men ingen er foreløpig vedtatt. 

Rapportens problemstilling ble foreslått av Statens Vegvesen da de ønsket å belyse 

mulighetene for utforming av et toplanskryss på Klett enda nærmere. Det var ønskelig at 

rapporten skulle være uavhengig etatens egen utredningsgruppe, og sådan ikke knyttes opp 

mot eksisterende ideer og tanker. Det er på de fleste områder gitt fritt spillerom. 

 

 

Figur 1 Statens Vegvesen sitt forkastete forslag til utforming av Klettkrysset (Statens Vegvesen). 
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1.2 Oppgavebeskrivelse 

Ulike forslag til utforming av et nytt vegkryss på Klett er utredet med hensikt å komme frem 

til en fornuftig kryssløsning. Alternativene er skissert og beskrevet, før det er foretatt en 

evalueringsprosess der målet er å finne det alternativet som best ivaretar god trafikkflyt og 

trafikksikkerhet, og samtidig ikke er for omfattende og kostbart. 

Arbeidet med denne rapporten er todelt, med en evalueringsdel og en prosjekteringsdel. De 

to delene er ofret tilnærmet lik arbeidsmengde. Til prosjekteringsdelen er NovaPoint 

benyttet til å utarbeide horisontal og vertikal linjekonstruksjon av veglinjene, slik at krysset 

tilpasses terrenget på Klett på en god måte. Spesielt utfordrende er tilkoblingen av vegflater 

og grøfter mellom ulike vegmodeller, samt utformingen av rundkjøringen. NovaPoint er også 

benyttet til å kontrollere sikt og svingebevegelser på utsatte steder. 

Videre er 3D-flatene fra NovaPoint overført til Virtual Map, hvor det bygges en 3D-modell av 

krysset. I rapporten legges det stor vekt på gode og realistiske skisser, og det er derfor lagt 

flid i detaljer ved utformingen av NovaPoint-skissene og 3D-modellen. 

Rapporten behandler videre trafikkavviklingen i byggeperioden. Det foretas også en enkel 

kostnadsanalyse, samt vurderinger av konsekvenser den foreslåtte kryssutformingen kan 

forårsake på Klett. 

 

1.3 Oppbygging av rapporten 

Rapporten kan deles i tre hoveddeler. I første del behandles bakgrunnsmaterialet som ligger 

til grunn for den videre planleggingen, i den neste delen presenteres ulike kryssalternativer 

med tilhørende beskrivelse, samt evaluering og valg av løsning, mens i den tredje delen 

detaljeres og vurderes den valgte kryssløsningen. 

I kapittel 2 tar rapporten for seg ulike forhold knyttet til dagens situasjon. Det gis en kort 

introduksjon av krysset, et historisk tilbakeblikk og en presentasjon av gjeldende planer. Det 

er gjennomført trafikktellinger for å kartlegge trafikkfordelingen for de ulike 

svingebevegelsene, samt gjennomført en enkel ulykkesberegning og vurderinger knyttet til 

dette. 

I kapittel 3 presenteres ni alternative kryssutforminger med tilhørende positive og negative 

egenskaper. AutoCAD er benyttet for å utarbeide skisser av hvert alternativ. I slutten av 

kapittelet sammenlignes alternativene, før det i kapittel 4 gjennomføres en evaluering som 

danner grunnlag for hvilket alternativ som tas med videre til detaljeringsfasen. 
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Kapittel 5 er hovedkapittelet i rapporten, og behandler detaljeringen av det valgte krysset. I 

kapittelets første del presenteres de dimensjoneringskravene det blir behov for i 

utarbeidelsen av detaljskisser i NovaPoint. Videre presenteres en oversiktsskisse av krysset, 

før det gjennomføres kontroll av svingebevegelser i rundkjøringen og kontroll av sikt på de 

tre mest utsatte områdene. Videre er utklipp fra 3D-modellen benyttet til å forklare detaljer 

og utfordringer fra prosjekteringsarbeidet. 

I kapittel 6 foreslås en utbygging av krysset gjennom tre trinn. 3D-modellen benyttes til å 

fremstille hva som bygges i hvert trinn. For hvert trinn gis det også en vurdering av 

trafikksituasjonen, og det foreslås omkjøringstraseer der det er nødvendig. 

Det er i kapittel 7 gjennomført en enkel kostnadsberegning av krysskonstruksjonen. I 

kapittelet diskuteres utvalgte kostnadsposter, med tanke på enhetspriser, mengder og 

usikkerheter. Videre benyttes dette til estimeringen av kostnadene. Det er utført både 

manuelle kostnadsberegninger og kostnadsberegninger ved bruk av analyseverktøyet 

«Anslag». 

I rapportens siste kapittel vurderes ulike konsekvenser en utbygging kan medføre på Klett. 

Det er ikke gjennomført en full konsekvensanalyse, men begrenset til å påpeke hvilke 

forhold som må vurderes nærmere i en slik analyse. Det skilles mellom prissatte og ikke-

prissatte konsekvenser. 
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Kapittel 2 – Bakgrunn 

Klettkrysset er lokalisert i Trondheim kommune, ca. 15 km sør for Trondheim sentrum. 

Europaveg 39 og riksveg 707 fra Flakk har endepunkt i krysset, hvor de kobles sammen med 

E6. Krysset er en del av parsellen “Jaktøyen – Tonstad”, og er en del av Miljøpakken i 

Trondheim. Denne parsellen skal oppgraderes til hovedveg med motorvegstandard, hvilket 

medfører at E6 får fire felt og midtrekkverk. Samtlige kryss skal utformes i minst to plan 

(Statens Vegvesen, 2011).  

 

 

En utbedring til et toplanskryss på Klett har vært under planlegging i lang tid. Opprinnelig var 

prosjektet en del av Trondheimspakken, men planene ble senere tatt ut. Prosjektet er en del 

av vegdirektoratets handlingsplan for stamvegnettet, og planene for utbedring av krysset var 

en del av nasjonal transportplan for perioden 2006 – 2015 (Statens Vegvesen, 2011). 

En reguleringsplan over en kryssløsning som innebar både sammenhengende firefeltsveg på 

E6, og en sammenkobling mellom E39 og E6-armen retning Trondheim ved kun av- og 

påkjøringsramper, har tidligere vært vedtatt. Løsningen var imidlertid svært omfattende og 

ble senere forkastet av økonomiske årsaker. 

 

 

Figur 2 Oversiktskart – Klettkrysset (Google, 2012). 
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I disse dager jobber Vegvesenet med et nytt planforslag. Forslaget går ut på å bygge en stor 

rundkjøring i planet over E6, samt å beholde dagens rundkjøring, se figur 3.  Planene skal 

oversendes Trondheim Kommune senest 1. mai i år og forventes vedtatt i løpet av februar 

2013 (Sæterbø, 2012). Prosjektet er omtalt i Forslag til Nasjonal Transportplan 2014 – 2023. I 

rapporten foreslås det bygging i perioden 2018 – 2023 hvis budsjettets rammer økes med 20 

%, og bygging i perioden 2014 – 2017 hvis rammene økes med 45 %. Det forutsettes delvis 

bompengefinansiering (Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens Vegvesen, 2012). 

 

2.1 Historikk 

Gjennom tidene har E6 sør for Trondheim fulgt en rekke ulike traseer. Utviklingen har gått i 

retning av å flytte traseen vekk fra de mest urbane områdene. Imidlertid har E6-traseen, slik 

den fremstår i dag, stort sett vært uendret siden 1960. En av hovedendringene dette året var 

at E6, som til da hadde gått gjennom sentrum av Heimdal, fikk ny trasé i tettstedets 

sørøstlige utkant. 28 år senere, i 1988, ble det gjort en ny endring. E6 ble flyttet ut av Klett 

sentrum og fikk ny trasé lengre sør (Statens Vegvesen, 2003). 

 

 

Figur 3 Statens Vegvesen sitt nye planforslag for Klettkrysset (Sæterbø, 2012). 
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Denne traséendringen medførte at E6-traseen fikk en 90 graders sving like sør for Klett, i 

samme området som E39 kobles sammen med E6. Rv 707, som tidligere hadde blitt koblet 

på E6 i sentrum av Klett, ble ført inn på E6 i samme området. Det oppstod dermed et kryss 

med stor trafikkmengde. For å imøtekomme behovet for trafikkavvikling ble det etablert en 

stor rundkjøring, heretter kalt Klettkrysset. Denne rundkjøringen betjener fremdeles 

sammenkoblingen mellom E6, E39 og Rv 707. 

Etter hvert som trafikkmengdene har vokst har det i perioder oppstått utfordringer med 

trafikkavviklingen. Fremkommelighetsproblemene på E6 handler hovedsakelig om høy ÅDT 

kombinert med bare ett kjørefelt i hver retning. Sterk stigning øst for Klettkrysset og liten 

krysskapasitet i selve krysset spiller også en viktig rolle og bidrar til tidvis store 

fremkommelighetsproblemer. 

 

2.2 Dagens situasjon 

Klettkrysset består av en firearmet rundkjøring i ett plan hvor samtlige tilstøtende veger har 

to felt. E39 utgjør rundkjøringens nordvestlige arm, mens Rv 707 kobles til rundkjøringen i 

nordøstlig retning. De øvrige to armene utgjør E6, der den østgående armen har retning mot 

Trondheim. Denne benevnes heretter E6N (nordgående), mens armen i sørvestlig retning 

benevnes E6S (sørgående). Trafikken fra E6S til E6N føres gjennom et eget svingefelt slik at 

man unngår direkte kontakt med rundkjøringen, se figur 4. 

Området krysset ligger i er preget av landbruksarealer, hovedsakelig i form av dyrket mark. 

De tre jordbruksarealene som grenser tettest opp mot krysset tilhører samme gårdsbruk, 

mens et par mindre teiger i øst har andre eiere. Tett inntil krysset ligger det også to 

bosteder. I dag har begge disse egne utkjørsler i umiddelbar nærhet til rundkjøringen. En 

jordvoll er etablert for å skjerme bostedene fra krysset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Skråfoto av Klettkrysset, sett fra sør (Gule Sider, 2012). 
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Klettkrysset er belastet med mye trafikk. Høyest ÅDT opptrer på E6N, hvor det i makstimen 

kan komme opp i 1 500 kjt/t. Store trafikkmengder betjenes også på de øvrige armene, og 

spesielt E6S og E39. Total ÅDT i krysset er nesten 35 000, se tabell 1 for oversikt. Krysset 

belastes også med en relativt høy andel tunge trafikanter. I 2003 ble tungtrafikkandelen målt 

til 13 %, noe som er 3 % høyere enn gjennomsnittet for norske veger (Statens Vegvesen, 

2003). 

 

Tabell 1 ÅDT-verdier for 2010, hentet fra nasjonal transportmodell (Moan, 2012). 

 ÅDT (2010) 
E6N 29 578 
E6S 19 861 
E39 13 457 
Rv 707 7 040 
ÅDTkryss (SUM ÅDT-verdier / 2) 34 968 

 

Det er gjennomført observasjon av krysset for å kartlegge ÅDT for hver svingebevegelse. 

Dette er gjennomført ved å registrere samtlige svingebevegelser mellom kl 09:00 og 10:00 

og mellom kl 15:00 og 16:00 en vanlig hverdag. Resultatene fra trafikktellingen er vist i figur 

5 og 6. 

 

 

Figur 5 Resultat fra trafikktellingen tirsdag 6.3.2012 kl. 09 til kl. 10. 
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Videre er resultatene summert opp for hver svingebevegelse. Tallene som fremstilles i figur 7 

viser med andre ord trafikkmengden for totalt to timer. Det er knyttet usikkerhet til hvor 

korrekte verdiene er i forhold til den faktiske situasjonen, men det fremgår i alle fall hvor de 

største trafikkstrømmene går. 

 

Dette resultatet danner grunnlaget for å estimere ÅDT for hver svingebevegelse. Ved å 

beregne andelen trafikk fra en retning som gjennomfører en viss svingebevegelse, og 

multiplisere denne andelen med ÅDT/2 på vegen som trafikken genereres fra, får man et 

estimat av ÅDT for den respektive svingebevegelsen. Svingebevegelsen E39 til E6N er 

benyttet som eksempel under. 

ÅDTE39-E6N = 
��	���

�
∗

�	


(����	
��)
= 5 055 

I matrisen på neste side vises en oversikt over trafikkmengden i løpet av et døgn mellom de 

fire vegarmene. Det er benyttet en sterkere rød farge jo større trafikkmengde det er. 

Figur 6 Resultat fra trafikktellingen tirsdag 6.3.2012 kl. 15 til kl. 16. 

Figur 7 Resultat fra trafikktellingen tirsdag 6.3.2012, samlet kl. 09 - 10 og kl. 15 - 16. 



10 
 

Det er naturlig å tro at de reelle trafikktallene ville vist noe mer likhet i trafikkmengden for 

motsatte svingebevegelser. For eksempel bør trafikken fra E6N mot E6S omtrentlig tilsvare 

trafikken fra E6S til E6N. Det anses at matrisen likevel får frem den informasjonen som 

trengs for å skape et godt nok bilde av trafikkstrømmene. Som matrisen viser går de største 

trafikkmengdene mellom E6N og E6S, og mellom E6N og E39. Det går også en betydelig 

trafikkmengde mellom Rv 707 og E6S, mens kun en liten andel av trafikken går mellom E39 

og E6S. 

Kjøretøy fra E39 krysser trafikken fra E6N mot E6S like etter innkjøringen til rundkjøringen. 

Det er store trafikkstrømmer som krysser, og krysningspunktet utgjør både en utfordring 

med tanke på kapasitet og trafikksikkerhet. På observasjonen ble det registrert at mange 

kjøretøy mellom E39 og E6N holdt høy hastighet inn mot og gjennom rundkjøringen, med 

flere tilfeller av skarpe nedbremsinger. Dette kan skyldes at rundkjøringen har liten 

avbøyning. Det ble imidlertid ikke registrert noen større kapasitetsproblemer under 

observasjonen, og trafikken fløyt bra gjennom begge rushperiodene. 

 

2.3 Ulykkeshistorikk 

De økte trafikkmengdene siden 1988 har medført noe kapasitets- og 

trafikksikkerhetsutfordringer i Klettkrysset. Mellom Tonstad og Jaktøyen skiller krysset seg ut 

som det mest ulykkesutsatte punktet. I perioden 2002 – 2011 var det totalt 24 ulykker med 

personskade i krysset, hvorav 3 alvorlige (Stabursvik, 2012). Dette gir krysset følgende 

ulykkesfrekvens: 

 Uf = 
�(���)

Å��∗���∗Å�
∗ 106 = 

��

�� ��	∗���∗�

∗ 10

6 = 0,19 ulykker per million kjøretøy 

For firearmede rundkjøringer med normal standard, ligger ulykkesfrekvensen på ca. 0,05 

ulykker per million kjøretøy (Statens Vegvesen HB115, 2007). Antallet ulykker med 

personskade i rundkjøringen på Klett de siste ti årene er med andre ord nesten fire ganger 

høyere enn hva man kunne forventet. De involverte i trafikkulykkene er i all hovedsak bil og 

mc, og størstedelen av ulykkene oppstod mellom kjøretøy med kryssende kjøreretninger 

(Stabursvik, 2012). En oversikt over ulykkene for perioden 2002 til 2011 er vist i figur 9. Blå 

farge er brukt for ulykker med alvorlig skadede personer. 

Figur 8 ÅDT fordelt på ulike svingebevegelser. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 9 Oversikt over ulykker i Klettkrysset perioden 2002 
Ulykker med alvorlige personskader er markert med blått (Stabursvik,
 2012). 

 

Det er ingen klar tendens for hvilke dager og tider ulykker inntreffer hyppigst. Imidlertid 

skjer en høy andel av de registrerte ulykkene mellom trafikk på E39 og E6. 

avbøyningen i rundkjøring liten for disse vegarmene, og høy hastighe

rundkjøringen kan være grunnen til at disse trafikkstrømmene skiller seg negativt ut. 

ulykker er imidlertid for lavt til å kun

 

2.4 Rammer 

E6 gjennom Sør-Trøndelag er en del av stamvegrute 

Dette gjør at det stilles klare krav f

Utbyggingsstandarden som skal følges 

”Stamvegutforming”, og forventet trafikkvekst for dimensjoneringsperioden

E6 gjennom Klettkrysset skal få standardklasse H1

innebærer at E6 vil få en total vegbredde 

kryss skal utformes i minst to plan

E6-traseen skal ikke ha noen stigning 

hos vegdirektoratet eller regionsjefen, men bør

Vegvesen HB235, 2002). 
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Oversikt over ulykker i Klettkrysset perioden 2002 - 2011.  
Ulykker med alvorlige personskader er markert med blått (Stabursvik, 

Det er ingen klar tendens for hvilke dager og tider ulykker inntreffer hyppigst. Imidlertid 

skjer en høy andel av de registrerte ulykkene mellom trafikk på E39 og E6. 

avbøyningen i rundkjøring liten for disse vegarmene, og høy hastighet inn mot og gjennom 

rundkjøringen kan være grunnen til at disse trafikkstrømmene skiller seg negativt ut. 

ulykker er imidlertid for lavt til å kunne trekke noen klar konklusjon. 

Trøndelag er en del av stamvegrute to, som går mellom Oslo og Trondheim. 

klare krav for utformingen fra sentrale myndigheter. 

Utbyggingsstandarden som skal følges tar utgangspunkt i håndbok 235, 

, og forventet trafikkvekst for dimensjoneringsperioden

ysset skal få standardklasse H1 og utformes som motorveg klasse A. 

innebærer at E6 vil få en total vegbredde på 22 m, og en skiltet fartsgrense på 10

i minst to plan og det bør være minst 3 km avstand mellom hvert kryss.

stigning brattere enn 5 %. Eventuelle avvik kan søkes godkjent 

hos vegdirektoratet eller regionsjefen, men bør, så fremt det lar seg gjøre,

Det er ingen klar tendens for hvilke dager og tider ulykker inntreffer hyppigst. Imidlertid 

skjer en høy andel av de registrerte ulykkene mellom trafikk på E39 og E6. Som nevnt er 

t inn mot og gjennom 

rundkjøringen kan være grunnen til at disse trafikkstrømmene skiller seg negativt ut. Antallet 

som går mellom Oslo og Trondheim. 

utformingen fra sentrale myndigheter. 

, og forventet trafikkvekst for dimensjoneringsperioden. 

og utformes som motorveg klasse A. Dette 

, og en skiltet fartsgrense på 100 km/t. Alle 

nd mellom hvert kryss. 

brattere enn 5 %. Eventuelle avvik kan søkes godkjent 

, unngås (Statens 
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Kryssets beliggenhet er bundet til området det ligger i dag. For E39 er krysningen med 

skogbeltet og bekken å regne som et fastpunkt, mens Rv 707 er bundet av et industriområde 

og et eksisterende skogholt. Eksisterende planer for E6 legger føringer for hvilke fastpunkter 

som blir gjeldende for utformingen av Klettkrysset. Denne rapporten tar utgangspunkt i 

avgrensningen markert i figur 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedmålet med utformingen av et toplanskryss på Klett er å sørge for en trafikksikker 

utforming med god fremkommelighet. E6 er primærvegen, og skal dermed ha høyest 

prioritet i forhold til fremkommelighet. Imidlertid betjener E39 også store trafikkmengder, 

og spesielt forbindelsen mellom E39 og E6N bør prioriteres. 

Det er også viktig at bomiljøet i området skjermes mot trafikkstøy på en tilfredsstillende 

måte. Det skal legges vekt på bevaring av natur- og kulturmiljø, der målet er et minst mulig 

beslag av dyrket mark. I tillegg bør et nytt kryss tilpasses omgivelsene og tilføye området noe 

positivt. 

Grunnforholdene i området er relativt ensartet, og består av bløte masser under et noe 

fastere topplag. Topplagets tykkelse varierer fra to til tre m, og består av matjord og fast 

siltig leire. Videre består grunnen av siltig leire og leire ned til store dybder. Fra 7-9 m dybde 

er det påvist kvikkleire, med skjærstyrke ned mot 10 kN/m2 (Årbogen & Vik, 2005). 

 

 

Figur 10 Prosjektets avgrensning. 
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De sensitive massene legger føringer for hvilke løsninger som bør gjennomføres på Klett. 

Store tunge konstruksjoner eller kulverter bør unngås, da det vil medføre et behov for 

stabiliserende tiltak som ofte er svært kostbare. Den geotekniske rapporten over 

Klettområdet konkluderer med at det er behov for stabiliserende tiltak ved fyllinger større 

enn ca. 5 m, og ved skjæringshøyder større enn ca. 5-6 m (Årbogen & Vik, 2005). 

Området krysset ligger i har liten til middels kupering. Grunnforholdene fører til at lange 

tunneler og kulverter bør unngås, og det blir en utfordring å bygge et kryss som både 

tilfredsstiller de nevnte kravene og som ikke fremstår som et ruvende fremmedelement på 

Klett. Det økonomiske aspektet vil også spille en vesentlig rolle når valg av kryssløsning skal 

avgjøres. Dette blir behandlet nærmere i kapittel 7.  
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Kapittel 3 – Alternative kryssløsninger 

Det er mange faktorer som skal tas hensyn til ved valg av kryssløsning. I dette kapittelet 

presenteres en rekke skisser av mulige utforminger for Klettkrysset. Kapittelet er kun ment å 

gi et bilde av noen av mulighetene som finnes, og det er i denne omgang ikke tatt hensyn til 

reelle krav for dimensjoner, stigningsgrad og lignende. Lengde på ramper, akselerasjons- og 

retardasjonsfelt, samt dimensjon på rundkjøringer etc. avviker derfor fra normalene. 

For hvert kryssalternativ er det gjort en grov vurdering av ulike parametere. Mest sentralt 

står trafikksikkerhet, kostnader, påkjenningen mot undergrunnen og arealbruk, men en 

rekke andre parametere som kapasitet, estetikk og miljøpåkjenning vurderes også. Dette 

behandles nærmere i kapittel 4. 

Evalueringen av kryssalternativene er i dette kapittelet begrenset til en kort vurdering som 

skal danne grunnlag for hvilke alternativer som blir behandlet videre. I siste del av kapittelet 

sammenstilles data fra alle kryssene. Dette for å danne et best mulig grunnlag for å 

sammenligne alternativene. 

På skissene i dette kapittelet er de asfalterte kjørebanene markert med rødt, gang- og 

sykkelveg med cyan, og rabatter og senterøyer i grønt. I kryssalternativene som inkluderer 

tunnel eller kulvert, er dette markert med gul omriss, mens det er benyttet blått omriss der 

vegen går over i bro. 

 

3.1 Kryssalternativ A: Ruterkryss 

Ruterkryss er en av de vanligste kryssutformingene langs norske motorveger. Krysset består 

hovedsakelig av konstruksjoner i samme plan, med en liten bro over hovedvegen som 

forbinder de to rundkjøringene. Det er generelt god trafikkflyt gjennom slike kryss. På 

skissen på neste side er den sørgående armen på den nordligste rundkjøringen utstyrt med 

tre felt. Ved videre analyse av kryssløsningen vil alternative varianter bli vurdert. 
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I følge en studie gjennomført av Transportøkonomisk institutt, er ruterkryss jevnt over en av 

de mest trafikksikre løsningene. Dette skyldes at krysset er lett å lese for trafikkantene, og at 

det dermed er sjelden at trafikanter havner i feil retning på en rampe. Et annet moment er 

at rampene er lange og har en slak kurvatur (Transportøkonomisk institutt, 2000). 

Ruterkryss med bro over primærvegen er mer trafikksikre enn ruterkryss med kulvert under 

primærvegen. Dette fordi krysset blir mer oversiktlig, samt at akselerasjonsrampene blir 

liggende i fall og retardasjonsrampene i stigning. Sistnevnte er spesielt en fordel for tunge 

kjøretøy (Statens Vegvesen HB263, 2008). 

Ruterkryss er enkle, og kan bygges innenfor et relativt lite areal. Dette er en fordel på Klett, 

da krysset ligger i et verdifullt landbruksområde. Siden grunnforholdene er svært dårlige i 

området er det også en stor fordel at det meste av krysset kan legges på bakkeplan, med kun 

en kort bro over E6. 

Den øverste av rundkjøringene på skissene er tenkt å ha samme beliggenhet som dagens 

rundkjøring. Dermed kan store deler av E6, den sørligste rundkjøringen og broa bygges opp 

helt uten å påvirke trafikken i anleggsperioden. Begge boligene som ligger inntil dagens 

rundkjøring kan også bevares, og vil antageligvis bli belastet med mindre støy og støv fra 

trafikken enn tilfellet er i dag. 

For Klettkrysset er en av hovedutfordringene å få til god trafikkflyt mellom E39 og E6N. Med 

denne løsningen vil spesielt trafikken fra E39 og Rv 707 retning Trondheim få en lengre og 

mer komplisert kjørerute, da de må gjennom to rundkjøringer, en bro og et 

akselerasjonsfelt. 

 

  

Figur 11 Kryssalternativ A: Ruterkryss. 
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3.2 Kryssalternativ B 

Alternativ B bygger på mange av de samme prinsippene som ruterkryss. Teknisk sett er 

hovedforskjellen på de to kryssalternativene at dette består av bare én rundkjøring, men har 

i stedet to broer over E6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne ulikheten gjør imidlertid mye med trafikken gjennom krysset. Trafikanter på E39 og 

Rv 707 som skal videre på E6N får en betydelig kortere veg, og må gjennom bare én 

rundkjøring. Det samme gjelder for trafikanter fra E6S som skal videre på E39 eller Rv 707. 

Belastningen i rundkjøringen er lik som for ruterkrysset, da den sørlige rundkjøringen i 

ruterkrysset ikke tar unna noe trafikk fra hovedrundkjøringen i nord. Trafikkflyten må derfor 

forventes å være minst like god for dette alternativet som for ruterkryss. 

Det er veldig arealbesparende å ha kun én rundkjøring, og dette alternativet medfører et 

minimalt behov for erverving av jord. Som for ruterkrysset er det naturlig å benytte seg av 

dagens rundkjøring, og legge E6 i en slakere kurvatur sørøst for dagens kryss. Dette 

innebærer at store deler av den nye E6 og begge broene kan bygges uten å behefte trafikken 

i anleggsperioden. 

 

 

 

Figur 12 Kryssalternativ B. 
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3.3 Kryssalternativ C 

På figur 13 vises en alternativ utvidelse av krysset i kapittel 3.2. Denne løsningen kan enten 

bygges fullstendig i en operasjon, eller ved en senere anledning i form av en videreutvikling 

av alternativet i forrige kapittel. Sistnevnte innebærer imidlertid en noe annen løsning enn 

vist på skissen, da E6 vil beholde fire kontinuerlige felt. Grunnen til at E6 på skissen kun er 

tegnet med to felt gjennom krysset er for å unngå for mange akselerasjons- og 

retardasjonsfelt tett etter hverandre. Slik løsningen er skissert tilfredsstiller den ikke kravene 

for hovedveg, og løsningen må derfor bearbeides før den kan bli aktuell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det går en østvendt bakkekam nordvest for dagens rundkjøring og de to lange broene kan 

tenkes som en forlengelse av denne. På den måten trenger ikke broene å fremstå som et 

ruvende fremmedelement i området, men snarere bidra til å få frem konturene i det 

eksisterende terrenget. 

Geoteknisk sett er det forøvrig en fordel at krysset bygges mest mulig i bakkeplan. De to 

lange broene i kryssalternativ C kan bety en sikkerhetsrisiko. Denne kryssløsningen er 

antageligvis svært krevende og kostbar. Siden de to broene fra E39 føres over eksisterende 

rundkjøring vil det i tillegg oppstå utfordringer med trafikkavviklingen i byggeperioden og 

større omdirigeringer vil være nødvendig. 

 

  

Figur 13 Kryssalternativ C. 
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3.4 Kryssalternativ D og E: Trompetkryss 

Trompetkryss er en mye brukt kryssløsning i Norge og egner seg spesielt godt der 

sekundærvegen ikke fortsetter på begge sider av primærvegen, men der de kun kobles 

sammen. Dette er tilfellet på Klett, hvor både E39 og Rv 707 stopper i trefningspunktet med 

E6. Figur 14 viser hvordan et trompetkryss kan utformes på Klett. Rundkjøringen på skissen 

er tenkt i samme posisjon som dagens rundkjøring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I et trompetkryss kan trafikken holde høyere hastighet sammenlignet med ruterkryss der 

trafikken må gjennom to rundkjøringer. Dette gjør sammenkoblingen mellom E39 og E6 mer 

effektiv og dermed mindre utsatt for kapasitetsproblemer. Trompetkryss kan imidlertid 

oppleves noe uoversiktlige da trafikk fra sekundærvegen, her E39 og Rv 707, må svinge til 

høyre for å komme ut på E6 i retning venstre. 

En utfordring i krysset skissert i figur 14 er at rampene fra E6 kobles sammen i forkant av 

rundkjøringen, og det kan oppstå farlige situasjoner mellom trafikanter som skifter felt i 

innkjøringen mot rundkjøringen. Dette kan løses med å føre rampen fra E6N inn i 

rundkjøringen i ett separat felt. Det samme er mulig med rampen fra rundkjøringen ut mot 

E6S, se figur 15. 

 

Figur 14 Kryssalternativ D: Trompetkryss med trearmet rundkjøring. 
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En fordel med trompetkryss er at det bare er behov for en kort bro over E6. Det inngår ingen 

veldig store konstruksjoner og belastningen mot grunnen blir dermed relativt liten. Dette er 

en fordel både økonomisk og sikkerhetsmessig, da grunnforholdene er svake. 

Kryssløsningen er nokså arealkrevende og vil legge beslag på store jordbruksområder. Det er 

begrensning for hvor krapp horisontalkurvaturen kan være i rampene, og det vil 

nødvendigvis bli en del tomme arealer mellom rampene og E6. Disse områdene kan være 

naturlig å beplante, og sådan kan dette bli en god estetisk løsning. 

De to bostedene inntil rundkjøringen vil ikke bli direkte berørt av kryssutbyggingen, og når 

krysset er ferdig utbygd vil antageligvis boforholdene bli bedre enn dagens situasjon, da 

færre biler er innom rundkjøringen. Siden det aller meste av krysset kan bygges ferdig 

samtidig som trafikken går som normalt vil det kun være mindre utfordringer med 

trafikkavviklingen i byggeperioden.  

 

 

Figur 15 Kryssalternativ E: Trompetkryss med femarmet rundkjøring. 
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3.5 Kryssalternativ F: Halvt kløverbladkryss 

Fulle kløverbladkryss benyttes der to store veger krysser hverandre, og hvor begge fortsetter 

i to retninger. På Klett, hvor E39 og Rv 707 ender i krysset, er det halvt kløverbladkryss som 

er aktuelt. Dette krysset har mange likhetstrekk med trompetkryssene beskrevet over. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med halvt kløverbladkryss vil rundkjøringen få fire armer, og samtlige med en senterøy og 

trafikk i begge retninger. Rundkjøringen blir i dette tilfellet mer oversiktlig og lettlest for 

trafikantene enn tilfellet er for trompetkryss, og kan også beholde sin nåværende form i 

større grad. 

Også her er det en ulempe at trafikanter fra E39 og Rv 707 må svinge i motsatt retning av det 

de skal når de skal ut på E6. Dette kan skape forvirring, og føre til at kjøretøy havner på 

ramper i feil kjøreretning. Krysset må derfor utformes slik at trafikantene ledes til riktig 

atferd, og varsle dem som er i ferd med å komme i feil retning. 

Øvrige forhold er av samme karakter som for trompetkryssene i forrige kapittel, og de 

behandles derfor ikke mer i denne omgang. 

 

Figur 16 Kryssalternativ F: Halvt kløverbladkryss. 
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3.6 Kryssalternativ G og H: Rundkjøring i to plan 

Som et alternativ til ruterkryss, kan det anlegges en stor rundkjøring i planet over E6. Dette 

er en arealbesparende kryssutforming som ofte anlegges der det er for trangt for andre 

alternativer, eller hvor krysset ligger i kostbare landområder. Dette er med andre ord en 

gunstig løsning med tanke på bevaring av landbruket i Klettområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For at krysset skal ta opp minst mulig areal, må det anlegges i samme posisjon som dagens 

rundkjøring. Dette medfører utfordringer med trafikkavvikling i byggefasen og kan føre til 

store omdirigeringer over lengre tid. En annen utfordring med å plassere krysset nærmest 

mulig dagens kryss er at den kontinuerlige E6-traseen får en krapp horisontalkurve gjennom 

krysset. 

Med denne kryssutformingen er det usikkert hvorvidt de to eiendommene som grenser opp 

mot dagens rundkjøring vil bestå. Krysset blir liggende svært nær husene, og siden 

rundkjøringen er hevet opp fra bakkenivå vil antageligvis støynivået øke fra dagens situasjon, 

til tross for at trafikkmengden i selve rundkjøringen blir mindre. 

Løsningen er nødvendigvis svært kostbar, da store deler av trafikkavviklingen skal foregå ett 

nivå over bakkeplan. Den store rundkjøringskonstruksjonen vil utgjøre et stort trykk mot 

undergrunnen, og stabiliseringstiltak for å unngå brudd i kvikkleiresonen i grunnen vil trolig 

være nødvendig. Slike tiltak er ofte svært kostbare. 

Trafikkavviklingen i kryss som dette er ofte god. Trafikken glir raskere gjennom én stor 

rundkjøring, enn for eksempel to mindre rundkjøringer, som i ruterkryss. Rampene som 

knyter rundkjøringen sammen med E6 er også lettleste for trafikantene og risikoen for at 

kjøretøy vil komme ut på E6 i feil retning er derfor forholdsvis lav. 

Figur 17 Kryssalternativ G: Rundkjøring i to plan. 
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En utfordring når rundkjøringen legges ett nivå høyere enn primærvegen, er at brokarene på 

rampene begrenser sikten inn mot rundkjøringen. Siden rampene går i slak kurvatur fra E6 

må det forventes trafikk i høy hastighet inn mot rundkjøringen. Kombinasjonen av dårlig sikt 

og høy hastighet kan føre til farlige situasjoner. Spesielt utfordrende blir det om det skal 

anlegges gang- og sykkelveger gjennom krysset. Slik situasjonen er i dag er imidlertid  dette 

ikke veldig aktuelt på Klett. 

For å få en enda bedre trafikkflyt mellom E39 og E6N kan man etablere kontinuerlige 

kjørebaner mellom disse vegene. Rampen man får fra E6 inn på E39 kan etableres uten store 

utfordringer, mens det er nødvendig med kulvert for trafikken i den andre retningen. En 

mulig utforming er vist i figur 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvorvidt denne kryssløsningen er god estetisk, avhenger av hvordan utformingen gjøres. Det 

er i alle fall sikkert at den vil være svært ruvende i det flate terrenget på Klett. Egne tiltak kan 

gjennomføres for å gjøre krysset mer ”spennende” for trafikantene. 

 

 

  

Figur 18 Kryssalternativ H: Rundkjøring i tre plan. 
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3.7 Kryssalternativ I: Ruterkryss over E39 

Hvis det er ønskelig å koble E39 inn på E6N kun ved hjelp av akselerasjons- og 

retardasjonsfelt kan en alternativ utførelse være å etablere et ruterkryss over E39, som vist 

på figur 19. Krysset består av tre plannivå, men det er mulig å tilpasse geometrien slik at det 

blir en toplansløsning. Uansett er nok dette en kostbar løsning, og kanskje lite 

gjennomførbar med tanke på de geotekniske forholdene i området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne geometrien gir god trafikkflyt og et minimum av kapasitetsproblemer. Løsningen 

innebærer imidlertid mange akselerasjons- og retardasjonsfelt, og spesielt rundt avkjøringen 

fra E6 mot E39, hvor to slike felt ligger rett etter hverandre, kan det oppstå farlige 

situasjoner. Vegsystemet kan også oppleves forvirrende for trafikkanter fra Rv 707 som skal 

ut på E6, og som må gjennom to rundkjøringer og en bro. 

Med denne løsningen er det naturlig at broen mellom rundkjøringene blir lokalisert omtrent 

der dagens rundkjøring ligger. Det vil dermed oppstå betydelige utfordringer med 

trafikkavvikling i anleggsperioden. Det er også nødvendig med store fyllinger rundt 

rundkjøringene slik at disse blir hevet et par meter opp fra dagens bakkeplan. Dette kan føre 

til problemer med stabiliteten i grunnen, og er noe man må vurdere grundig før en utbygging 

kan starte. 

 

Figur 19 Kryssalternativ I: Ruterkryss over E39. 
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Krysset er relativt arealkrevende, og gjør det antageligvis nødvendig å erverve begge 

bostedene som grenser opp mot krysset. Alle de enveiskjørte rampene, samt de store 

utilgjengelige områdene i sentrum av krysset, gjør også at store landbruksarealer går tapt. 

De sistnevnte områdene kan imidlertid benyttes til beplantning og kan dermed bidra til at 

krysset blir mer spennende. 

 

3.8 Sammenligning av alternativer 

De skisserte alternativene har ulike egenskaper, og når valg av løsning skal tas er det viktig å 

vurdere det helhetlige bildet. Alle egenskaper er ikke like målbare, og subjektive 

betraktninger er nødvendig. Dette gjelder blant annet for estetikk, kapasitet og 

trafikksikkerhet. 

Imidlertid finnes det en god del målbare egenskaper. Et utvalg av disse målbare 

egenskapene vises i tabell 2, hvor også antatte verdier for hvert av kryssalternativene er 

beskrevet. Det er gjort estimat av hvor store arealer som går med for de ulike krysstypene. 

Areal er målt med utgangspunkt i vegkomponentene som ligger i bakkeplan og inkluderer alt 

areal innesperret av kryssets armer, og som dermed er lite aktuelle for jordbruksdrift. Siden 

skissene kun viser prinsippet for kryssløsningen, og ikke er tilpasset terreng og 

dimensjonskrav ennå, er det store usikkerheter rundt de estimerte arealverdiene. 

Lengden på broer og underganger/kulverter er grovt estimert og er først og fremst ment å gi 

et bilde av hvor store krefter bakken vil bli belastet med. Siden grunnforholdene er svært 

dårlige, og preget av kvikkleire, er det ønskelig å unngå for store og tunge komponenter. Det 

er heller ikke gunstig å grave seg ned i undergrunnen, da tykkelsen på de naturlige stabile 

jordlagene bør bevares størst mulig. 

Når det gjelder kapasitet er det gitt en kort klassifisering, fra dårlig til veldig god. Siden 

krysset i dag har få kapasitetsproblemer vil ingen av løsningene klassifiseres som dårlig. 

Avgjørende for klassifiseringen er antall gjennomgående felt på E6, antall kjøretøy som føres 

gjennom samme rundkjøring og størrelse på rundkjøringen. 

Trafikksikkerhet er klassifisert med lik inndeling, fra dårlig til veldig god. Mest avgjørende for 

klassifiseringen er antall og beliggenheten av akselerasjons- og retardasjonsfelt, hvor 

oversiktlig krysset er og hvor stor risiko det er for at kjøretøy kommer ut på E6 eller E39 i feil 

retning. Det er ikke tatt hensyn til eventuelle myke trafikanter i klassifiseringen av 

trafikksikkerhet. Det må også bemerkes at det er subjektive synspunkt som ligger til grunn, 

og at det er behov for nærmere vurderinger før detaljeringen av de aktuelle kryssene kan 

starte. 
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Tabell 2 Oppstilling av ulike parametere for kryssalternativene. 

 

En annen viktig faktor er den lengden et kjøretøy må kjøre fra det kommer inn mot krysset til 

det er over på den vegarmen det skal kjøre videre på. I tabell 3 er det vist en oversikt over 

disse lengdene for hvert av alternativene, sett i forhold til 0-alternativet. Siden E6 og E39 har 

mest trafikk, og høyest prioritet, er det kun disse vegarmene som er behandlet. 

På noen av skissene er posisjonen til vegarmene sine endepunkter ulike, og det er derfor 

benyttet forholdstall for avstanden mellom disse endepunktene i estimeringen av 

kjørelengde for de ulike svingebevegelsene. Skissene på dette stadiet er som nevnt grove, og 

det må tas høyde for at verdiene har en viss usikkerhet. Til tross for at de beregnete 

kjørelengdene inneholder en god del usikkerhet, gjør dem det mulig å skape et bilde av 

forholdene for de ulike alternativene. 

I kolonnen lengst til høyre i tabellen er trafikkmengden for de ulike svingebevegelsene 

multiplisert med endringen i kjørelengde for de respektive svingebevegelsene. Verdien i 

denne kolonnen angir dermed endringen på det totale trafikkarbeidet som genereres 

gjennom de nevnte vegarmene, E39 og E6. Av hensyn til fremkommelighet og miljø er det 

ønskelig at denne verdien er lavest mulig. 

 Ca. arealbruk Ca. total 
lengde på 

broer 

Ca. total 
lengde på 

underganger 

Ant. 
akselerasjons- og 
retardasjonsfelt 

Kapasitet Trafikk-
sikkerhet 

0-alt. 
 

27,5 daa 

 

0 

 

0 

 

2 

 

Middels 

 

Middels 

A 
 

63,7 daa 
 

70 m 
 

0 
 

4 
 

God 
Veldig 

god 

B 
 

40,7 daa 
 

170 m 
 

0 
 

4 
 

God 
Veldig 

god 

C 
 

47,0 daa 
 

870 m 
 

0 
 

4 
 

God 
 

God 

D 
 

46,8 daa 
 

70 m 
 

0 
 

4 
 

God 
 

God 

E 
 

51,3 daa 
 

70 m 
 

0 
 

4 
 

God 
 

God 

F 
 

48,7 daa 
 

70 m 
 

0 
 

4 
 

God 
Veldig 

god 

G 
 

28,4 daa 
 
1 200 m 

 
0 

 
4 

 
God 

Veldig 
god 

H 
 

34,9 daa 
 
1 200 m 

 
100 m 

 
8 

Veldig 
god 

 
God 

I 
 

112,3 daa 
 

360 m 
 

200 m 
 

8 
Veldig 

god 
 

Middels 
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Tabell 3 Oversikt over endret kjørelengde for ulike svingebevegelser sammenlignet mot 0-alternativet. Sum endret 
kjørelengde * ÅDT for respektiv svingebevegelse i høyre kolonne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ca endret 

kjørelengde 
E6N – E6S E6N – E39 E6S – E6N E6S – E39 E39 – E6N E39 – E6S Endring, 

kj.tøy*km 

A 
 

-100 m 
 

uendret 
 

-30 m 
 

+135 m 
 

+230 m 
 

uendret 
 

71,9 

B 
 

-100 m 
 

uendret 
 

-30 m 
 

+30 m 
 

+20 m 
 

+15 m 
 

-822,3 

C 
 

-100 m 
 

-10 m 
 

-30 m 
 

+30 m 
 

uendret 
 

uendret 
 

-987,9 

D 
 

-100 m 
 

+60 m 
 

-30 m 
 

+140 m 
 

+390 m 
 

+50 m 
 

1103,5 

E 
 

-100 m 
 

+10 m 
 

-30 m 
 

+140 m 
 

+390 m 
 

+40 m 
 

802,6 

F 
 

-100 m 
 

+10 m 
 

-30 m 
 

+140 m 
 

+390 m 
 

+215 m 
 

883,3 

G 
 

-100 m 
 

+40 m 
 

-30 m 
 

+20 m 
 

+40 m 
 

+40 m 
 

-259,1 

H 
 

-100 m 
 

-10 m 
 

-30 m 
 

+20 m 
 

+10 m 
 

+40 m 
 

-684,5 

I 
 

-100 m 
 

-15 m 
 

-30 m 
 

+245 m 
 

uendret 
 

-140 m 
 

-952,4 

Figur 20 Klettkryssets tre mest trafikkerte armer, fremstilt med linjebredde tilsvarende ÅDT. 



28 
 

  



29 
 

Kapittel 4 – Valg av løsning 

Det er mange hensyn å ta når man skal komme frem til en anbefalt kryssutforming. Hvilke 

faktorer skal prioriteres, hvor mye landbruksarealene er verdt og hvor mye kostnader skal 

vektlegges er bare noen av spørsmålene som må besvares. 

I dette kapittelet blir kriterier for valg av løsning diskutert. Det er gjennomført en vekting av 

ulike faktorer med hensikt å gjenspeile hvilke hensyn som skal veie tyngst. Videre er dette 

benyttet for å sammenligne de ulike kryssalternativene, slik at man kan skape et best mulig 

grunnlag for å avgjøre hvilken kryssutforming som skal vurderes videre i neste fase. 

 

4.1 Kriterier for valg av løsning 

Til grunn for all vegplanlegging ligger de rikspolitiske retningslinjene for samordnet areal- og 

transportplanlegging  (Miljøverndepartementet, 1993). Disse skal legge føringer for hva som 

bør vektlegges, og sikre fornuftig arealbruk. Viktig for Klettkrysset er blant annet å sikre god 

trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling, samtidig som inngrepene samles mest mulig slik 

at natur- og jordbruksområder berøres i minst mulig grad. Det bør også legges til rette for at 

en fremtidig utvidelse av krysset kan gjennomføres uten at dette fører til unødvendig store 

endringer i trafikkmønsteret. 

For å skille de ulike kryssalternativene fra hverandre blir det nødvendig å gjøre en rekke 

prioriteringer. For å avklare viktigheten på de mest sentrale parameterne, tas det 

utgangspunkt i håndbok 140 – Konsekvensanalyse (Statens Vegvesen HB140, 2006). Blant de 

prissatte konsekvensene som behandles står trafikksikkerhet og kostnader veldig sentralt. 

Der det er tett bebyggelse er også luft- og støyforurensing viktige faktorer. Blant de ikke-

prissatte konsekvensene nevnes påvirkning på landskapsbildet, natur- og kulturmiljø og 

bevaring av naturressurser blant de viktigste. 

I tillegg til de generelle faktorene beskrevet over, er det en del spesifikke hensyn som må tas 

på Klett. Grunnforholdene er svake og geoteknisk stabilitet bør derfor vektlegges høyt. Viktig 

er det også å tilrettelegge for gode tilkoblingsmuligheter til det lokale vegnettet, samt en 

mulig kollektivsentral. Vurderinger rundt kryssenes tilpasningsmuligheter til terrenget 

behandles ikke for hvert kryss, men kun for de mest aktuelle, se kapittel 4.2. 

For å skape et mest mulig helhetlig bilde av forholdene på Klett, er de antatt mest sentrale 

faktorene og de ulike kryssalternativene oppført i en tabell. I tabellen er hver faktor gitt en 

vekting mellom 1 og 10, mens de ulike kryssalternativene for hver av faktorene er gitt en 

karakter mellom 1 og 5, der 5 er best. Ved å summere produktet av karakteren og vektingen 

for hver faktor, ender hvert kryssalternativ opp med en sluttsum, der en høy sum indikerer 

at det er en god kryssløsning. Vektingen av de ulike faktorene er vist i tabell 4. 
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Tabell 4 Vekting av faktorer etter viktighet. 

Trafikksikkerhet TS 10 
Kostnad Kost. 9 
Geoteknisk stabilitet Geot. stab. 9 
Arealbruk Arealbruk 8 
Tilkoblingsmuligheter til lokale vegnett og bussterminal Tilkob. mulighet 8 
Kapasitet Kap. 6 
Trafikkarbeid Tr. arb. 5 
Tilrettelagt for senere trafikkvekst? Tr. vekst 4 
Estetikk Estetikk 3 
Ytre miljø (herunder støy) Ytre miljø 3 

 

Disse faktorene er av svært ulik karakter og alle er ikke like målbare. For de tre nederste 

faktorene i tabell 4 er karakter fastsatt etter en subjektiv vurdering av hver kryssløsning. 

Kapasitet og trafikksikkerhet er behandlet tidligere, se tabell 2. I beregningene er kategorien 

“veldig god” gitt karakteren 5, “god” gitt 4, mens karakterene 3 og 2 er benyttet for 

katagorien “middels”. Karakteriseringen for faktoren “kostnad” er gjort gjennom en 

subjektiv vurdering. Det er spesielt antallet og størrelsen på tunge elementer som er 

avgjørende. De øvrige faktorene er mer målbare, og karakterer er satt etter inndelingen vist i 

tabell 5. 

 

Tabell 5 Karakterinndeling fra 1 til 5. 

 Arealbruk 
(daa) 

Geoteknisk stabilitet 
(m bro/undergang) 

Trafikkarbeid 
(kjt.*km) 

5 <30 <100 < -750 
4 30 – 40 100 – 200 -750 – -500 
3 40 – 50 200 – 300 -500 – 0 
2 50 – 60 300 – 500 0 – 500 
1 >60 >500 >500 

 

 

Med dette som utgangspunkt er hvert av kryssalternativene tildelt karakter for de ulike 

faktorene. En oversikt over karakter og poengsum for hver kategori er vist i tabell 6. 
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Tabell 6 Sammenstilling av kryssalternativ og poeng for hver faktor som vurderes. 

 

Videre benyttes poengberegningssystemet nevnt tidligere, der karakter og vekting 

multipliseres for hver faktor, og summeres til en totalsum. Den maksimale summen det er 

mulig å oppnå er 325 poeng. I figur 21 vises totalsummen for hvert av kryssalternativene i 

stigende rekkefølge. 
 

 
 
 
 
 
 

   

249 poeng 239 poeng 226 poeng 220 poeng 
 
 
 
 
 
 

   

215 poeng 210 poeng 198 poeng 179 poeng 
  

 
 
 
 

 

  

154 poeng    
Figur 21 Total poengsum for hvert kryssalternativ. 

Alt. TS Kost. Geot. 
stab. 

Areal- 
bruk 

Tilkob. 
muligheter 

Kap. Tr. 
arbeid 

Tr. 
vekst 

Estetikk Ytre 
miljø 

A 5 
(50) 

4 
(36) 

5 
(45) 

1 
(8) 

5 
(40) 

4 
(24) 

2 
(10) 

3 
(12) 

4 
(12) 

4 
(12) 

B 5 
(50) 

3 
(27) 

4 
(36) 

3 
(24) 

2 
(16) 

4 
(24) 

5 
(25) 

4 
(16) 

4 
(12) 

3 
(9) 

C 4 
(40) 

1 
(9) 

1 
(9) 

3 
(24) 

2 
(16) 

4 
(24) 

5 
(25) 

5 
(20) 

3 
(9) 

1 
(3) 

D 4 
(40) 

4 
(36) 

5 
(45) 

3 
(24) 

2 
(16) 

4 
(24) 

1 
(5) 

3 
(12) 

2 
(6) 

4 
(12) 

E 4 
(40) 

4 
(36) 

5 
(45) 

2 
(16) 

2 
(16) 

4 
(24) 

1 
(5) 

3 
(12) 

3 
(9) 

4 
(12) 

F 4 
(40) 

4 
(36) 

5 
(45) 

3 
(24) 

2 
(16) 

4 
(24) 

1 
(5) 

3 
(12) 

4 
(12) 

4 
(12) 

G 5 
(50) 

2 
(18) 

1 
(9) 

5 
(40) 

4 
(32) 

4 
(24) 

3 
(15) 

4 
(16) 

1 
(3) 

1 
(3) 

H 4 
(40) 

1 
(9) 

1 
(9) 

4 
(32) 

4 
(32) 

5 
(30) 

4 
(20) 

5 
(20) 

1 
(3) 

1 
(3) 

I 2 
(20) 

1 
(9) 

1 
(9) 

1 
(8) 

3 
(24) 

5 
(30) 

5 
(25) 

5 
(20) 

2 
(6) 

1 
(3) 
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Ut fra dette poengsystemet kommer kryss A og B best ut. Halvt kløverbladkryss og 

trompetkryss følger nærmest. Systemet som er benyttet er imidlertid veldig sensitivt, og små 

subjektive meninger kan påvirke resultatet i stor grad. Det er derfor viktig å ikke basere 

valget av kryssløsning utelukkende på poengverdiene. 

 

4.2 Valg av kryssutforming 

Med utgangspunkt i analysen fra kapittel 4.1, skal det besluttes hvilken løsning som skal 

behandles videre. Som man ser av figur 21 skiller to kryssalternativer seg ut med høye 

poengsummer, kryss A(ruterkryss) og kryss B. De to variantene av trompetkryss og halvt 

kløverbladkryss kommer også bra ut. Disse kryssene har mange likhetstrekk med ruterkryss, 

men tar opp betydelig større areal. De er også mindre trafikksikre da trafikantene må ta 

unaturlige retningsvalg i rundkjøringen når de skal ut på E6. Det anses usannsynlig at disse 

kryssalternativene velges fremfor ruterkryss, og de vurderes derfor ikke videre i neste fase. 

Krysstype G benyttes normalt steder det er små arealer tilgjengelig. På Klett er ikke dette 

tilfellet, og det anses usannsynlig at det vil lønne seg å bygge denne løsningen da den er 

krevende geoteknisk og svært kostbar. Kryssene H, C og I skårer lave poengsummer, og 

vurderes også som lite aktuelle. 

Kryssalternativene som vurderes nærmere er kryss A og B. Disse to har til felles at E6 er 

gjennomgående med fire felt, mens trafikken på E39 og Rv 707 er noe nedprioritert. 

Kryssalternativ A, ruterkryss, er mest arealkrevende av de to, men samtidig trygg og rimelig. 

En av ulempene med ruterkryss er at trafikken fra E39 og Rv 707 til E6N vil få en betydelig 

lengre kjøreveg enn hva tilfellet er i dag. Imidlertid kan ikke kjøretøy fra E39 retning E6N 

holde like høy hastighet gjennom rundkjøringen lengre, noe som antageligvis vil føre til 

færre og mindre alvorlige ulykker. 

For å komme frem til hvilken kryssløsning som bør anbefales, er det nødvendig å se 

nærmere på hvordan de to antatt beste alternativene passer inn i terrenget på Klett. E6-

traseen er mer eller mindre fast, og vil gå gjennom søkket 130 m sørøst for dagens 

rundkjøring. Terrenget mellom E6-traseen og rundkjøringen vil vanskelig kunne benyttes til 

jordbruk lengre, uavhengig av hvilket alternativ som velges. 

En stor utfordring for gjennomførbarheten av de to kryssalternativene blir den store 

stigningen mellom rundkjøringen og E6-traseen. Det stilles strenge geometrikrav for 

rampene, og spesielt grensene for maksimal stigning vil være en begrensende faktor. Trolig 

vil det ved bygging av ruterkryss bli nødvendig å heve rundkjøringen flere meter fra dagens 

posisjon. Dette vil medføre store fyllinger, og et ruvende kryss hvor dagens rundkjøring ikke 

kan gjenbrukes. For kryssalternativ B er antageligvis strekningen rampene har mellom 

rundkjøringen og krysningen med E6 tilstrekkelig lang, slik at kun mindre justeringer er 

nødvendig for å tilfredsstille kravene. 
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En annen utfordring med kryssalternativene er behandlingen av trafikken på E39. E39 er 

også en stamveg, og trafikken mellom E39 og E6N er i utgangspunktet så stor at 

sammenkoblingen skal være planfri. Av praktiske årsaker er ikke dette innfridd for noen av 

de aktuelle krysstypene. For å bygge en kryssløsning der kravene fra håndbøkene fravikes, 

må det søkes godkjenning hos Vegdirektoratet, og dokumenteres at fremkommeligheten 

ivaretas på en god måte (Statens Vegvesen, 2002). 

Belastningen for trafikken fra E39 mot E6N er betydelig mindre i kryssalternativ B enn for 

ruterkryss, der den må gjennom to rundkjøringer og en bro. Trolig ville begge 

kryssalternativene blitt godkjent av Vegdirektoratet, men kryssalternativ B ivaretar 

fremkommeligheten best av de to alternativene. 

For å oppsummere ser kryssalternativ B ut til å passe bedre inn i terrenget på Klett. 

Kryssløsningen ivaretar også god trafikkflyt mellom E39 og E6N bedre enn ruterkryss. I tillegg 

vil dette alternativet beslaglegge mindre landbruksarealer enn ruterkryss, og antageligvis 

skape mindre motstand fra grunneierne i området. Totalt sett fremstår kryssalternativ B som 

mest fornuftig, og til tross for at kryssalternativ A kom best ut i analysen, er det alternativ B 

som blir behandlet videre i rapporten. 
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Kapittel 5 - Detaljering 

I dette kapittelet blir det valgte kryssalternativet detaljert. I første del presenteres de mest 

sentrale dimensjoneringskravene det blir behov for. Dette benyttes videre i arbeidet med å 

tilpasse geometrien for krysset. De tilstøtende vegene E39 og Rv 707 antas å forbli med 

dagens standard, til tross for at ÅDT-verdiene tilsier en høyere vegstandard. 

I andre del av kapittelet presenteres skissene av krysset, med beskrivelse av detaljer og 

utfordringer med kryssløsningen. Det er utarbeidet en 3D-modell, og utsnitt fra denne blir 

benyttet for å visualisere kryssets utforming, og beskrive detaljer fra prosjekteringen. Under 

vises en oversiktsskisse av krysstype B. 

 

5.1 Dimensjoneringskrav 

Som utgangspunkt for dimensjonerende trafikkmengde benyttes et tidsperspektiv på 30 år. 

Total forventet trafikkvekst frem til 2040 er omtrent 40 % (Moan, 2012). I tabell 7 vises 

forventete ÅDT-verdier for år 2040. Disse ÅDT-verdiene setter føringer for hvilke 

dimensjoneringskrav som skal gjelde. 

 

 

 

Figur 22 Kryssalternativ B. 
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Tabell 7 Forventet ÅDT i år 2040 (Moan, 2012). 

 

 

 

 

Dimensjonerende kjøretøy i krysset er vogntog, og kryssets akselerasjons- og 

retardasjonsfelt skal dimensjoneres for en hastighet på 100 km/t. Kapittelet gir en oversikt 

over de mest sentrale dimensjoneringskravene for Klettkrysset. En stor del av stoffet er 

basert på håndbok 263 – Geometrisk utforming av veg- og gatekryss (Statens Vegvesen 

HB263, 2008), og for enkelthets skyld vises det ikke til denne kilden i hvert tilfelle. 

 

5.1.1 E6-traseen 

E6-traseen er en stamveg, og er klassifisert som S8 sør for Klettkrysset, og S9 fra krysset og 

nordover. Disse har begge fire felt, og fartsgrense 100 km/t i henhold til håndbok 017 

(Statens Vegvesen HB017, 2008). De geometriske kravene for en veg av denne typen ligger 

innbakt i linjekonstruksjon og vegmodulen i NovaPoint, og behandles derfor ikke nærmere 

her. 

E39 er også regnet som stamveg, og skal i henhold til normalene ha en planfri tilkobling mot 

E6. Dette ville imidlertid medført store utfordringer på Klett, og det vurderes til å være 

fornuftig å vike bort fra det kravet. 

 

5.1.2 Retardasjonsfelt 

Retardasjonsfelt betegner det ekstra kjørefeltet der vegen utvides fra to til tre felt, og har til 

hensikt å la trafikantene bremse ned uten å hindre øvrig trafikk på E6. Et retardasjonsfelt 

består av to deler; breddeutvidelsesstrekningen L2 og nedbremsingsstrekningen L1. 

Retardasjonsfelt skal etableres med en vegbredde på 3,5 m og en skulder på 1,0 – 1,5 m, 

som vist på figur 23.  

 

 ÅDT 
(2040) 

E6N 40 518 
E6S 28 079 
E39 19 151 
Rv 707 11 534 

 

Figur 23 Retardasjonsrampe (Statens Vegvesen HB017, 2008). 
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Figur 24 Akselerasjonsrampe (Statens Vegvesen HB017, 2008). 

Lengden på nedbremsningssonen L1 og overgangssonen L2, samt radius ved overgangen til 

rampen, R, avhenger av dimensjonerende hastighet og krysstype. Kryss B er ikke definert 

som en standard kryssutforming, men siden rampene vil få nokså slak kurvatur, i likhet med 

ruterkryss, dimensjoneres retardasjons- og akselerasjonsfelt etter samme kriterier som 

ruterkryss. 

Forutsetningene for beregning av lengden på retardasjonsfeltene er at farten i overgangen 

fra retardasjonsfelt til rampe maksimalt skal være 70 km/t, og at den videre 

fartsreduksjonen skal skje i rampen. De aktuelle akselerasjons- og retardasjonsfeltene er alle 

lokalisert på E6, hvor fartsgrensen er 100 km/t. En oversikt over kravene til rampens 

geometriske utforming er vist i tabell 8. 

 

Tabell 8 Retardasjonsfelts lengde og radius ved rampestart for ruterkryss (Statens Vegvesen HB017, 2008). 

 L1 (retardasjon) L2 (breddeutvidelse) R (start rampe) 
E6 90 m 60 m Minst 200 m 

 

Statens Vegvesen utarbeider i disse dager en ny standard for fastsetting av lengde på 

akselerasjons- og retardasjonsfelt, der stigningsforholdene tas inn som en sentral faktor 

(Ryeng, 2012). Det er grunn til å forvente at kravet til lengden på retardasjonsfelt ville vært 

en god del større med de nye reglene. Imidlertid har ikke den nye standarden tredd i kraft 

ennå og den benyttes derfor ikke i denne rapporten. 

 

5.1.3 Akselerasjonsfelt 

Dimensjoneringskravene er noe annerledes for akselerasjonsfelt enn for retardasjonsfelt. De 

avhenger blant annet av om sekundærvegen krysser over eller under primærvegen. 

Akselerasjonsfeltet bør føres parallelt og ha samme feltbredde som gjennomgående veg, 

men ikke bredere enn 3,5 m. Det er fartsgrensen som er den mest avgjørende faktoren for 

dimensjoneringskravene. Utforming av en standard akselerasjonsrampe er vist i figur 25. 
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Som for retardasjonsfelt, er det kun E6 som får akselerasjonsfelt. Kravene i tabell 9 tar 

utgangspunkt i ruterkryss der sekundærvegen krysser i bro over primærvegen. Forholdene er 

overførbare til krysstypen som skal utredes. 

Tabell 9 Akselerasjonsfelts lengde og radius ved rampeslutt for ruterkryss (Statens Vegvesen HB017, 2008). 

 

 

Som for retardasjonsfelt, vil kravet for lengden av akselerasjonsfeltet bli strengere når den 

nye normalen publiseres. Det er forøvrig ikke tatt hensyn til den nye normalen i denne 

rapporten. 

 

5.1.4 Ramper 

Med ramper menes de enveiskjørte vegene som binder sammen akselerasjons- og 

retardasjonsfeltene med rundkjøringen. Rampene består av bare ett felt, og 

dimensjoneringskravene avhenger av om det er en påkjøringsrampe eller en 

avkjøringsrampe. For å sette de generelle dimensjoneringskravene for rampene, er det tatt 

utgangspunkt i at rampene tilsvarer en H2-veg. Det er imidlertid gjort noen mindre 

tilpasninger på geometrien slik at rampene treffer de vegene den kobles sammen med. 

Dimensjoneringskravene som er benyttet er oppsummert i tabell 10. 

Tabell 10 Dimensjoneringskrav ramper (Statens Vegvesen HB263, 2008). 

 

 

 

 

 

På rampene har kjøretøyene høyest hastighet nær akselerasjons- og retardasjonsfeltene, og 

det er her kravet til horisontalkurvaturen er strengest, vist i tabell 8 og 9. Hvis 

horisontalkurvaturen er mindre eller lik 500 m, må den breddeutvides. Siden vegen er gitt en 

bredde på 3,5 m og ikke 3,25 m som kravet tilsier, trekkes 0,25 m av breddeutvidelsen gitt i 

håndbok 017. En oversikt over breddeutvidelse som kan bli nødvendig er gitt i tabell 11.  

 

 Horisontalkurvatur [m] 150 200 250 300 400 500 
Breddeutvidelse [m] 0,65 0,45 0,35 0,25 0,15 0,15 

Tabell 11 Breddeutvidelse for ramper (Statens Vegvesen HB017, 2008). 

 L1 (akselerasjon) L2 (innsnevring) R (slutt rampe) 
E6 120 m 60 m Minst 200 m 

 

Kjørefeltbredde 3,5 m 
Skulderbredde 0,5 m 
Maks stigning 8 % 
Maks resulterende fall 11,3 % 
Maks vertikalradius i høybrekk 2 400 m 
Minste vertikalradius i lavbrekk 1 900 m 
Stoppsikt 100 m 
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5.1.5 Rundkjøring 

Kryssløsningen som utredes inkluderer en rundkjøring. Med tanke på trafikksikkerhet er det 

en fordel at rundkjøringer på tofeltsveger, slik tilfellet blir på Klett, kun har ett kjørefelt på 

tilfarten og utfarten. To kjørebaner i tilfarten ville økt kapasiteten betydelig, men siden 

rundkjøringen ikke har noe større kapasitetsproblem i dag, legges det opp til kun ett felt i 

samtlige innfarter. Det vil også være aktuelt å etablere en femarmet rundkjøring, og da vil 

det bli plassproblemer om man skal ha to felt i innfartene. 

Det er en fordel at vinklene mellom vegarmene er ca. 90 grader. Den rundkjøringen som 

betjener trafikken fra E39, som er en hovedveg, bør ha en ytre diameter på minimum 35 m. 

Blir det er femarmet rundkjøring, må diameteren økes betydelig. En fornuftig diameter kan 

da være 60 m. 

Det er ingen faste krav til rundkjøringens sentraløy, bortsett fra at den skal utformes slik at 

det ivaretas gode siktforhold, samtidig som avbøyningen for trafikantene er stor nok, slik at 

hastigheten reduseres tilstrekkelig. Det overkjørbare arealet er til for å sikre 

fremkommeligheten for store kjøretøy. Hvis man ved utformingen av rundkjøringen benytter 

minimumsverdier bør det overkjørbare arealet ha en bredde på 1-2 m. 

Sirkulasjonsarealet bør være sirkelformet, og tverrfallet bør ikke overstige 3 %. Bredden på 

sirkulasjonsarealet avhenger av dimensjonerende kjøretøy og rundkjøringens ytre diameter. 

For fastsettelse av en fornuftig kjørefeltsbredde i sirkulasjonsarealet, benyttes figur 26. 

Figuren gir kun en indikasjon på fornuftig bredde. Før man fastsetter endelig verdi må det 

utføres test av svingebevegelser. Dette kan gjøres i NovaPoint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 25 Bredde på sirkulasjonsareal etter dimensjonerende kjøretøy og ytre diameter 
(Statens Vegvesen HB263, 2008). 
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Rundkjøringene i Klettkrysset vil betjene store trafikkmengder, og det kan derfor være smart 

å benytte noe større dimensjoner enn minstekravet. En fornuftig verdi for ytre diameter 

antas å være 60 m. Med utgangspunkt i figur 26 gis dermed kjørefeltene i sirkulasjonsarealet 

en bredde på 5 m. 

I selve rundkjøringen og en avstand ut mot hver arm tilsvarende lengden av 

dimensjonerende kjøretøy, bør stigningen ikke overstige 3 %. I en firearmet rundkjøring bør 

alle tilstøtende vegarmer ha deleøy inn mot rundkjøringen. 

Deleøyer kan utformes på ulike måter. For store rundkjøringer med mye trafikk, slik tilfellet 

blir på Klett, benyttes hovedsakelig trompetdeleøy. Disse anbefales å maksimalt ha en radius 

langs tilfart og utfart på 50 m. En trompetdeleøy bør plasseres slik at kurveforlengelsen av 

sidene tangerer sentraløya, som vist på figur 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er nødvendig med breddeutvidelse av vegen i tilfarten. Dette foregår gradvis, og starter 

ved den fysiske deleøya. Breddeutvidelsen gjøres kun på høyre side av tilfarten, og vegens 

bredde bør ikke økes til mer enn 5 m. Dette for å sikre god avbøyning. 

 

5.2 Skisser 

Det er utarbeidet skisser av krysstype B. Det er lagt vekt på oversiktlighet i arbeidet, og 

navnsetting og planstruktur er gjennomført i henhold til PROF versjon 1.5. 

Grunnlagsmaterialet har bestått av 2D og 3D kart, samt ortofoto, og selve prosjekteringen er 

utført i NovaPoint versjon 18.10. Videre er Virtual Map versjon 6.2 benyttet for å utarbeide 

en tredimensjonal visualisering av krysset. Der er det benyttet rutemodell for å gjenskape 

formene i terrenget, og ortofoto som bakgrunnsmateriale. Modellen er forsøkt gjort mest 

mulig virkelighetsnær ved blant annet å benytte virkelige verdier for form og farge på 

bygninger, og ved å gi skogsområdene en realistisk karakter. 

Figur 26 Plassering av trompetdeleøy 
(Statens Vegvesen HB263, 2008). 
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E6-traseen gjennom planområdet er bundet av fastpunkt i hver ende, og de strenge 

geometrikravene fastsetter vegens beliggenhet. For E6 er det kun mulig å gjøre mindre 

justeringer i horisontal- og vertikalgeometrien. Det er knyttet større frihet til utformingen av 

rampene og rundkjøringen. For øvrig er det et mål å kunne gjenbruke mest mulig fra dagens 

kryss, og rundkjøringen er derfor lokalisert der dagens rundkjøring ligger.  

Det er naturlig at det fortsatt skal gå en gang- og sykkelveg parallelt med E6-traseen, og hvis 

planene om en kollektivsentral ved krysset realiseres, vil det sannsynligvis oppstå behov for 

flere gang- og sykkelveger. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til løsning for myke 

trafikanter, og det er av den grunn valgt å ikke behandle dette nærmere i denne omgang. 

Skissene fra NovaPoint kan studeres nærmere i vedlegg 2. Under vises et oversiktsbilde over 

krysset fra 3D-modellen. 

 

 

5.2.1 Kontroll av svingebevegelser 

For å sikre fremkommeligheten for de største kjøretøyene, er det viktig å kontrollere 

svingebevegelser i rundkjøringen. Til dette er sporingsanalyse i NovaPoint Veg benyttet. 

Dette verktøyet har visse svakheter, og hvis det hersker tvil om hvorvidt de aktuelle 

svingebevegelsene lar seg gjennomføre, bør analysen suppleres med forsøk gjort med mer 

avanserte sporingsverktøy, som for eksempel AutoTURN (Lisspers, 2010). 

Figur 27 Oversiktsskisse. Foreslått utforming av Klettkrysset. 
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Før sporingsanalysen gjennomføres, velges dimensjonerende kjøretøy til «Vogntog, håndbok 

017, 2008» og standard til «Norge». Fargen på linja som angir kjørebanen endres fra blå til 

rød, da fargen blå er benyttet på de geometriske linjene i rundkjøringen. For å fremstille 

sporingsanalysen tydeligst mulig er alle unødvendige lag fryst i NovaPoint. 

Buss har et lengre overheng enn vogntog og krever derfor noe større areal i ytterkurven når 

den svinger. Siden svingebevegelsen for buss er noe annerledes enn for vogntog, 

gjennomføres det også sporingsanalyse for buss. For å skille sporingskurvene fra hverandre 

er det for buss benyttet en grønn farge.  

For å prosjektere linja som sporingsanalysen skal foretas langs, er linjekonstruksjon benyttet. 

Dette gjør det enkelt å justere radiusen for svingebevegelsen, og foreta mindre justeringer 

for å tilpasse geometrien. Bruk av linjekonstruksjon gjør det også enkelt å foreta justeringer 

av geometrien i rundkjøringen for så å raskt kunne gå tilbake og kontrollere 

svingebevegelsene opp mot den endrete geometrien. 

Sporingsanalysen viser at svingebevegelsene er godt tilfredsstilt for de fleste 

svingekombinasjonene, deriblant svingebevegelsen E6N – Rv 707, som vist på 

oversiktsskissen i figur 29. 

  

Figur 28 Sporingsanalyse. Rød farge er benyttet for vogntog, grønn for buss. 
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Noe utfordring er det imidlertid knyttet til svingebevegelsene E39 – lokalveg og lokalveg – 

E6S. Her er det noe overlapp mellom nødvendig svingeareal og tilgjengelig areal, og en 

mindre breddeutvidelse av rundkjøringen må vurderes. Imidlertid er det grunn til å forvente 

få eller ingen vogntog på lokalvegen, men derimot en betydelig mengde busser inn og ut fra 

bussterminalen. Trolig er det derfor mest fornuftig å dimensjonere for buss. Også for buss 

ser det ut til at svingebevegelsen blir noe krapp, men kun mindre justeringer av 

rundkjøringens geometri eller senterøyene er nødvendig for at forholdene blir tilfredsstilt, se 

figur 30. 

 

5.2.2 Kontroll av sikt 

Det settes strenge krav til sikt i kryssområder. For Klettkrysset er det spesielt tre områder 

som må kontrolleres; stoppsikt i høybrekk på rampene, sikt bakover på E6 fra 

påkjøringsrampene og sikt i rundkjøringen. 

Som beskrevet i kapittel 5.1.4 er krav til stoppsikt (Ls) i rampene 100 m. For å kontrollere at 

dette er tilfredsstilt for alle profilnummer, benyttes siktanalysen fra vegmodellen i 

NovaPoint. Bilens øyepunkt settes til 1,1 m over bakken, og førerens plassering i vegbanen til 

midt i kjørefeltet. 

På rampe 40200 (påkjøring mot E6N) må kjøretøyene akselerere fra en lav hastighet ut fra 

rundkjøringen til rundt 100 km/t i sammenkoblingen med E6. Siktanalysen viser at kravet til 

stoppsikt er innfridd over hele rampen ved en kjørehastighet på 60 km/t. Med en hastighet 

på 100 km/t er kravet innfridd for alle profilnummer høyere enn 280. Dette betyr at sikt ikke 

vil være noen større utfordring for rampe 40200. 

Figur 29 Sporingsanalyse. Buss mellom lokalveg og E6S. 
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For rampe 40400 (avkjøring fra E6S) er situasjonen noe annerledes. Kjøretøy vil komme inn i 

rampen med høy hastighet, og den slake horisontalkurvaturen vil gjøre så mange ikke 

foretar en fysisk nedbremsing før de er over det siktutsatte høybrekket, og starter 

innkjøringen mot rundkjøringen. Imidlertid vil stigningen i rampen de første hundremeterne 

etter avkjøringen føre til at kjøretøyene naturlig mister noe av hastigheten. 

Siktanalysen viser at stoppsikten er tilfredsstilt for alle profilnummer ved en hastighet på 80 

km/t, mens dem for en hastighet på 100 km/t er tilfredsstilt frem til og med profilnummer 

230. Det er grunn til å forvente at kjøretøyenes hastighet i dette profilet er redusert noe, 

men hvorvidt den er under 80 km/t er usikkert. Imidlertid ligger rampen i stigning helt til 

profil 479, og strekningen med usikre siktforhold er ikke lang. På figur 31 fremstilles rampens 

første profilnummer hvor det for hastigheten 100 km/t ikke er tilfredsstillende sikt. Det 

fullstendige resultatet fra siktanalysen kan studeres i vedlegg 3. 

 

For å kontrollere sikten bakover på E6 fra rampene, benyttes NovaPoint til å tegne opp 

siktlinjer. Sikten skal vurderes fra et punkt 50 m før rampens skulderkant treffer E6 sin 

skulderkant, og den frie sikten bakover på E6 bør minimum tilsvare kravet til stoppsikt 

(Statens Vegvesen HB017, 2008). 

 

 

Figur 30 Siktkontroll i høybrekk. Den blå streken starter i det første profilet hvor sikten ikke tilfredsstiller kravene ved 
en hastighet på 100 km/t. 
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Når det gjelder avkjøringsrampen retning E6N er det kun en skråning som skiller rampen fra 

E6 de siste 100 m. Rampen ligger høyere i terrenget enn E6, og sikten vil være godt 

tilfredsstilt. Mer usikkerhet er det knyttet til påkjøringsrampen mot E6S. Her er sikten 

bakover på E6 hindret av et brokar, og det må utføres kontroll av siktforholdene. Her ligger 

E6 i en horisontalkurve med radius 900 m, og stoppsikten er dermed 255 m (Statens 

Vegvesen HB017, 2008). 

Kontroll i NovaPoint viser at sikten bakover på E6, fra et punkt 50 m før skulderkantene fra 

rampen og E6 møtes, er uhindret av brokaret, se figur 32. Siktforholdene er dermed innenfor 

kravene gitt i håndbok 017. Imidlertid vil sikten bare noen titalls meter tidligere på rampen 

være betydelig dårligere, og det bør vurderes å trekke brokaret noen meter lengre mot nord. 

Det ville bedret siktforholdene vesentlig. 

I rundkjøringen må stoppsikt være tilfredsstilt for alle punkt i sirkulasjonsarealet. I tillegg må 

sikten bakover i sirkulasjonsarealet, sett fra 10 m bak vikepliktlinja i tilfarten, være innenfor 

gitte krav. Siden det er to felt i sirkulasjonsarealet, må sikten testes for begge feltene 

(Statens Vegvesen HB017, 2008). 

Sikten fremover skal være uhindret i en lengde gitt av radiusen på sirkulasjonsarealets 

midtlinje. Det er den indre kjørebanen som blir dimensjonerende for denne sikten. Denne 

kjørebanen har en radius på 22,5 m, hvilket medfører et krav til sikt fremover langs 

kjørebanen (L2) på 30 m (Statens Vegvesen HB017, 2008). Arealet som må være fritt for 

sikthinder er skravert i rød farge på figur 33. Som det fremgår av skissen, er det ikke behov 

for å sette restriksjoner til hvilke områder av senterøya det kan etableres sikthindrende 

gjenstander. 

Figur 31 Sikt bakover på E6, sett fra et punkt 50 m før rampens og E6 sin skulderkant møtes. 
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 Det er den ytre kjørebanen som er dimensjonerende for sikten bakover i rundkjøringen. 

Midten av dette kjørefeltet har en radius på 27,5 m, og lengden (L1) som sikten skal være 

tilfredsstilt innenfor er 35 m (Statens Vegvesen HB017, 2008). Arealet som dermed må være 

fritt for sikthinder er skravert i grønt på figur 33. 

Hvis det er knyttet usikkerhet til hvorvidt sikten er tilfredsstilt må dette testes for hver 

vegarm. I tilfellet på Klett ligger rundkjøringen hevet et stykke over bakkenivå, med fylling på 

alle kanter. Det er derfor ingen fare for at det er noe sikthinder like i ytterkant av 

rundkjøringen. Til tross for at det skraverte arealet på skissen strekker seg noe utenfor 

rundkjøringens ytre kant, er det derfor ingen fare for at sikten ikke er tilfredsstilt. De 

oversiktlige forholdene gjør det unødvendig å vise detalj av siktforholdene for hver vegarm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 32 Nødvendig sikt i rundkjøring. De skraverte områdene markerer nødvendig areal som må 
være fritt for sikthinder. 
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5.2.3 Utfordringer 

Den stive geometrien på E6 og de strenge geometrikravene som følger et kryss av denne 

typen skaper en rekke utfordringer. Spesielt utfordrende er stigningen på rampene fra 

rundkjøringen og opp til de to broene over E6. For at rampen ikke skal bli for bratt er det 

nødvendig både å senke E6-traseen så lavt som mulig, og samtidig heve opp rundkjøringen 

1,5 m fra dagens posisjon. Et alternativ kan være å flytte rundkjøringen lengre nordvest, men 

det vil føre til erverv av større jordbruksarealer, og anses derfor ikke som foretrukket. Et 

annet alternativ er å heve E6-traseen, og føre rampene under E6 i kulvert istedenfor bro. 

Denne løsningen er ikke valgt av trafikksikkerhetsmessige årsaker, da det er gunstig med 

stigning i avkjøringsrampene og fall i påkjøringsrampene til E6. 

Detaljeringen av rundkjøringen med grøfter og vegflater som skal sammenfalle, samtidig 

som vannavrenning skal være tilfredsstilt, bød på utfordringer. En annen utfordring er 

hvorvidt det skal være ett eller to felt i innkjøringen mot rundkjøringen. Trafikksikkerheten 

er bedre med ett felt, ikke minst fordi avbøyningen for trafikken som skal rett frem blir 

bedre. Imidlertid er kapasiteten betydelig større med to felt i innkjøringen. En løsning kan 

være å etablere to felt fra E39 og E6N. Skal man ha to felt inn fra alle vegarmene, må 

rundkjøringens diameter økes betydelig. 

 

Rundt dagens rundkjøring på Klett ligger to boliger. Husene vest for krysset, markert med 

gjennomsiktig rosarød farge i 3D-modellen, må erverves hvis det skal etableres en ny 

rundkjøring med fem armer. Dette er vanskelig å komme utenom. Imidlertid kan boligen 

nordøst for krysset ivaretas. 

Figur 33 Rundkjøring, sett fra nord. 
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Siden kryssutformingen ikke har noen direkte tilkoblingsmuligheter på østsiden av E6-

traseen, blir tilkoblingen til det lokale vegsystemet på den siden en utfordring. For å sikre 

fremkommeligheten for disse, kan man se for seg ulike løsninger. Et alternativ er å utbedre 

kulverten under E6 øst for rundkjøringen, og beholde lokalvegnettet mest mulig som det 

fremstår i dag. Et annet alternativ er å utbedre en eksisterende gårdsveg, og knyte denne 

sammen med den sørvestlige armen i rundkjøringen, som vist på figur 35. Denne løsningen 

gjør det nødvendig å bygge en ny kulvert under E6-traseen, men vil samtidig bedre 

forholdene en god del for beboerne i området og åpne muligheter for fremtidig utbygging. 

Hvilken løsning som bør velges for tilkoblingen til lokalvegnettet blir ikke behandlet 

nærmere i denne rapporten. 

 

5.2.4 Detaljer 

0-visjonen er et fundament for all vegplanlegging. Et tiltak for å oppnå god trafikksikkerhet 

er å unngå murer, og bygge mest mulig slake skråninger. Av den grunn er rampene plassert 

et stykke til siden for E6-traseen, som vist på figur 36. Denne løsningen er også gunstigere 

økonomisk. Ikke bare fordi man slipper å bygge mur, men også fordi brokonstruksjonene 

over E6 blir kortere. Løsningen fører imidlertid til noe større behov for grunnerverv. 

Figur 34 Mulig tilkobling til lokalt vegnett. 
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Det er et mål for prosjekteringen av Klettkrysset at vegen skal gli best mulig inn i 

omgivelsene og ikke fremstå som et ruvende og dominerende fremmedelement i 

landskapet. Det er derfor en fordel at E6-traseen senkes ned, slik at rampene som krysser 

over kan plasseres omtrent i det opprinnelige bakkenivået. Dette gjør så brokonstruksjonen 

følger den naturlige horisonten sett fra E6, vist på figur 37. 

 

Figur 35 Trafikksikker løsning med slake skråninger. 

Figur 36 Brokonstruksjonen i bakgrunnen fremstår som en forlengelse av horisonten. 
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De to broene er utformet i betong, og har opphøyde skuldre med rekkverk på begge sider. 

Fra E6 er den frie høyden kontrollert i konstruksjonsfasen i NovaPoint, og er innenfor 

kravene i hele tverrprofilet. Selve brokonstruksjonen er 1 m tykk og hviler på to sylindriske 

søyler, hver med en diameter på 1 m. Det er muligens behov for en tredje søyle mellom 

kjøreretningene på E6. Dette må i så fall kombineres med en lokal breddeutvidelse av 

Midtrabatten.  

For å sikre skråningen rundt søylene bør det etableres steinfylling. Det er ikke vurdert 

detaljer rundt dette, men markert med en grå struktur i modellen. 

 

Som det fremgår av figur 38, etableres det midtrekkverk på E6. Dette går kontinuerlig 

gjennom hele området. Det legges ikke opp til rekkverk mot ytterkantene da det er mer 

trafikksikkert med et sideområde bestående av kun slake skråninger. Dette medfører 

imidlertid et behov for ekstra sikring rundt søylefundamentene til de to broene. 

Det legges opp til full belysning av E6. På fri strekning bestemmes avstanden mellom to 

lyktestolper av lysstyrken på lysene. Generelt skal overgangssonen, målt fra et punkt som 

ligger en halv lyspunktavstand fra siste lyspunkt hvor det var fullgod belysning, minimum 

være 200 m (Statens Vegvesen HB264, 2008). I kryssområder er for øvrig kravene til 

belysning noe strengere. Vegkryss skal ha full belysning i en avstand tilsvarende stoppsikten 

(Statens Vegvesen HB017, 2008). I modellen er lyktestolpene tegnet for hver 100 m. 

 

Figur 37 Brokonstruksjon. 
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Det er lagt vekt på god og riktig vegoppmerking, og reglene i Håndbok 049 er benyttet. Alle 

veglinjer er tegnet med virkelig tykkelse og de stiplete linjene har riktige dimensjoner. Det 

har til i år ikke vært konsekvente regler for overgangen mellom hvit og gul linje der to 

ramper kobles sammen, slik tilfellet er i innkjøringen mot rundkjøringen. Fra og med 1. 

januar 2012 gjelder nye regler om vegoppmerking, og det skal nå alltid benyttes gul farge 

lengst til venstre i kjørebanen. Dette gjelder også der det er midtdeler (Busterud, 2012). Se 

figur 39. 

Det er forventet at Klettområdet får økt bosetning og næringsvirksomhet i årene som 

kommer, og et større kjøpesenter er blant annet planlagt i området. Statens Vegvesen 

ønsker derfor å etablere en kollektivsentral i tilknytning Klettkrysset hvor det skal gå 

ekspressbusser tur retur Trondheim sentrum. I tilknytning til dette må det settes av et nokså 

stort areal til parkering. En løsning kan være å benytte arealet mellom rampene og den nye 

lokalvegen sørvest for rundkjøringen. Store deler av dette arealet er asfaltert fra før, da 

dagens E6-trasé går der. På figur 40 vises en mulig innkjøring og beliggenhet for en slik 

kollektivsentral. Utforming av parkeringsarealet og bussterminalen er ikke laget. 

Figur 38 Det er lagt vekt på god og riktig vegoppmerking (Statens Vegvesen, 2001). 
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Figur 39 Mulig beliggenhet for bussterminal med tilhørende parkeringsplasser. 
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Kapittel 6 – Trinnvis utbygging og trafikkavvikling i 

byggeperiode 

Utbygging av et toplanskryss på Klett er et stort prosjekt som vil ta lang tid å bygge. Det er 

derfor svært viktig å begrense omfanget utbyggingen får for trafikkflyten i anleggsperioden. 

Det vil være nødvendig med omdirigeringer av trafikken for en periode, men det må strebes 

etter å gjøre denne perioden kortest mulig. 

I dette kapittelet foreslås en løsning for byggeprosessen. Forslaget innebærer en inndeling i 

tre byggetrinn, og inneholder en beskrivelse av hvilke element som bygges samt hvordan 

trafikkavviklingen løses for hvert trinn. 

 

6.1 Første byggetrinn 

I første byggetrinn bygges alt som kan bygges uten å påvirke dagens trafikkbilde, vist på figur 

41. Dette inkluderer størstedelen av E6-traseen, begge broene og de to rampene fra E6S. 

Spesielt gunstig er det å kunne bygge begge broene uten å måtte ta hensyn til 

trafikkavvikling. 

Figur 40 Første byggetrinn. 
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Når første byggetrinn er ferdig kobles den nye E6-traseen til den eksisterende i begge ender. 

I denne sammenkoblingsprosessen må trafikken sluses rolig og kontrollert gjennom 

anleggsområdet og arbeidet bør derfor utføres på natten da trafikken er minst. Det må til 

enhver tid sørges for å holde minst ett felt åpent slik at trafikken kan dirigeres rolig gjennom 

anleggsområdet. Siden fremkommeligheten er veldig redusert i denne perioden er det viktig 

at arbeidet utføres så effektivt som mulig. 

Når første byggetrinn er utført betjener den nye firefelts motorvegen E6-trafikken i begge 

retninger. All annen trafikk gjennom krysset er avviklet. 

 

6.2 Andre byggetrinn 

I andre byggetrinn bygges den nye rundkjøringen inkludert sammenkoblingen mot hver av 

de fem vegarmene, samt det gjenstående av rampene mellom rundkjøringen og E6N, se 

figur 42. 

Med unntak av den gjennomgående trafikken på E6 er all trafikk gjennom krysset avviklet i 

hele denne perioden. Det er av den grunn viktig at byggetiden i denne perioden begrenses 

mest mulig. 

Det blir behov for større omdirigeringer for å styre de store trafikkmengdene til og fra E39 og 

Rv 707. Det foreslås at trafikk mellom E6N og Klett føres på Heimdalsvegen mellom Klett og 

Tonstad, som vist på figur 43. Denne strekningen er 7 km lang. 

Figur 41 Andre byggetrinn. 
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Dette er en nokså lang omkjøring, men siden Heimdalsvegen holder god standard, og går 

omtrent parallelt med E6, fører det ikke til noe vesentlig stort tidstap for trafikantene. Ved 

prøvekjøring ble tidstapet målt til 3:30 minutter. I rushperiodene er det imidlertid grunn til å 

forvente en god del kø, og dermed større tidstap. 

Mellom Klett og E39 finnes det ingen fullgod løsning for den midlertidige trafikkavviklingen. 

Et alternativ er å benytte Søravegen, vist på figur 44. Denne vegen er smal, og ikke egnet for 

de trafikkmengdene den vil bli belastet med. Det må derfor vurderes hvorvidt vegen må 

utbedres før den kan benyttes for omkjøring. Vegen er 800 m lang. 

Søravegen passerer i ytterkanten av et boligområde, og det kan bli aktuelt å bygge 

midlertidige støyskjermer mot disse husene. Det må i tillegg etableres en midlertidig 

sammenkobling mellom Søravegen og E39, som vist lengst ned på skissen i figur 43. 

Figur 42 Mulig omkjøring langs Heimdalsvegen (Google, 2012). 
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For trafikken mellom E39 og E6S, kan veg nr. 735 på vestsiden av Gaula benyttes. Denne 

strekningen er 5,4 km lang og representerer ingen stor omvei for trafikantene mellom E6S og 

E39. Vegen holder grei standard og kobles til hovedvegene med ruterkryss i hver ende. Ved 

prøvekjøring ble tidstapet, sammenlignet mot E6-traseen, målt til 3:20 minutter. Denne 

vegen er trolig en stor del av grunnen til at det i dag er lite trafikk mellom armene fra E39 og 

E6S i Klettkrysset, slik det fremgår av kapittel 2.2. 

Trafikk mellom Rv 707 og E6S må benytte samme omkjøringsvegen, og må dermed kjøre et 

stykke på E39. Omkjøringen blir dermed nokså omfattende for disse trafikantene. Ved 

prøvekjøring ble deres tidstap målt til 6:20 minutter. 

 

 

 

 

 

 

Figur 43 Mulig omkjøring langs Søravegen. 
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Når andre byggetrinn er over, åpnes det for full trafikk i det nye Klettkrysset. Det er da svært 

viktig at alt av skilt er på plass, slik at trafikantene enkelt kan lese og forstå det nye 

vegsystemet. 

 

6.3 Tredje byggetrinn 

I det tredje og siste byggetrinnet bygges bussterminalen med tilhørende parkering. Grunnen 

til at dette ikke bygges ut tidligere er at det i første byggetrinn går trafikk på den gamle E6-

traseen gjennom området, og det i andre byggetrinn prioriteres å bygge kun det som er 

nødvendig for å raskest mulig kunne åpne for trafikk i krysset. 

Figur 44 Mulig omkjøring langs Fv 735 (Google, 2012). 
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På figur 46 er området tiltenkt bussterminal og parkering markert med grå asfaltfarge. 

Området er 14 400 m2 og det vil antageligvis ikke være nødvendig å benytte hele arealet. I så 

fall bør areal øst for den gamle E6-traseen bevares som dyrket mark. 

 

 

  

Figur 45 Område tiltenkt bussterminal og parkering. 
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Kapittel 7 – Kostnader 

Det skal gjennomføres et kostnadsoverslag etter anslagsmetoden for alle 

investeringsprosjekt med en kostnadsramme over 5,0 millioner kroner. Størrelse på 

prosjektet og hvilket plannivå man er på setter føringer for hvilke krav som stilles til en slik 

analyse. Denne rapporten behandler Klettkrysset på et utredningsnivå og det er få detaljer 

som er på plass. Kostnadsestimatet skal derfor ligge på et grovt nivå og basere seg på 

løpemeterpris fra sammenlignbare prosjekter (Statens Vegvesen HB217, 2011). 

I utgangspunktet skal kostnadsestimat utarbeides som et gruppearbeid, og det settes krav til 

kompetansen til deltagerne og prosjektleder. Prosessen er omfattende, og et godt resultat 

forutsetter en rekke sentrale opplysninger om blant annet grunnforhold, massetransport og 

antall interesserte entreprenører. 

Det er i dette kapittelet gjennomført både manuell og verktøybasert kostnadsanalyse. 

Kostnadsestimatene er ikke utført i gruppe, men i samråd med kompetente personer hos 

Statens Vegvesen. Mange opplysninger lar seg ikke anskaffe i denne fasen av prosjektet, og 

usikkerheten i estimatet er derfor betydelig. 

 

7.1 Grunnlag for kostnadsestimering 

For å fremskaffe fornuftige enhetsverdier er Statens Vegvesen sitt kostnadsoverslag for E6 

Jaktøyen – Sandmoen benyttet (Hvalryg, Moltumyr, Berg, Knag, & Larsen, 2009). Denne 

rapporten er utarbeidet på reguleringsplannivå og har sådan et usikkerhetsområde på +/- 10 

%. Enhetsprisene fra rapporten har prisnivå 2009-kroner og må prisreguleres til 2012-kroner 

før de kan benyttes. Videre er verdiene diskutert med Gunnar Knag hos Statens Vegvesen 

som har lang erfaring med kostnadsberegninger i samferdselssektoren, og var en av 

deltagerne ved utarbeidelsen av kostnadsberegningene i 2009. Verdiene som presenteres 

videre i dette kapittelet baseres på den omtalte rapporten og samtaler med fagfolk hos 

Statens Vegvesen. 

Det har vært stor prisøkning innen samferdselssektoren de siste årene og det er svært viktig 

å ta hensyn til dette. For å prisregulere enhetsprisene antas den årlige prisveksten de siste 

tre årene å være ca. 4 % (Knag, 2012). Fra 2009 til 2012 gir dette en total prisstigning på 

1,04� − 1 = 12,5	%. Postene «merverdiavgift», «uforutsette utgifter», planlegging og 

prosjektering» og «byggeledelse» regnes som prosentandel av de totale prosesskostnadene 

ekskl. mva., og trenger dermed ikke prisreguleres. 
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For å fastsette enhetsprisene for de ulike komponentene er det nødvendig å gjøre noen 

antagelser. I 2009 ble en firearmet rundkjøring med diameter 40 m prissatt til 3 millioner 

kroner. Rundkjøringen som inngår i den vurderte krysskonstruksjonen er betydelig større, 

med diameter 60 m og 5 armer, og gis en forventet kostnad på 5 millioner kroner. Det antas 

at alt landbruksareal innesperret i krysset erverves. 

Videre er det knyttet stor usikkerhet til kostnaden av den midlertidige omkjøringen i 

byggetrinn 2. Det er uavklart hvor lenge denne perioden vil vare og i hvor stor grad de valgte 

omkjøringsvegene må oppgraderes. Denne posten er satt til 20 millioner kroner. 

En av de mest kostnadsbærende postene for krysset er broene over E6, og 

kostnadsestimeringen av disse er av stor betydning for prosjektets totalsum. Enhetsprisen 

for denne posten er derfor diskutert med broseksjonen hos Statens Vegvesen. Det er 

besluttet å benytte en løpemeterpris på 220 000 kr, hvilket gir en kvadratmeterpris på 

40 000 kroner (Praskac, 2012). 

En annen betydelig kostnadspost som er krevende å estimere er grunnerverv, og 

enhetspriser er diskutert med Holger Hallset i eiendomsseksjonen hos Statens vegvesen  

(Hallset, 2012). Erverv av bygninger må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Husene som må rives 

vest for rundkjøringen er allerede ervervet for 2,8 millioner kroner. Husene nordøst for 

rundkjøringen blir bare berørt i mindre grad. For disse estimeres det grovt en kostnad på 

100 000 kroner for å dekke mulige midlertidige og permanente erverv. 

Gården som blir innesperret mellom den nye E6-traseen og lokalvegen sør på planområdet 

trenger ikke erverves. Imidlertid ønsker beboerne selv at gården erverves, og en mulig 

løsning er at beboerne gis en erstatning tilsvarende den utgiften Statens vegvesen ville hatt 

med å bygge opp støyreduserende tiltak. En slik sum ville vært i området 1,5 – 2 millioner 

kroner (Hallset, 2012). 

Det vil også oppstå tilleggsutgifter i form av uforutsette utgifter, ulempeerstatninger, 

skjønnsutgifter og tilleggsarbeid knyttet til erverv av bygninger. For Klettkrysset har Statens 

Vegvesen tidligere estimert med at disse tilleggene utgjør ca. 30 % (Hallset, 2012). Da 

forutsetningene er nokså like, benyttes dette anslaget også i denne analysen. Med dette til 

grunn blir forventet total kostnad for erverv av bygninger (2,8 + 0,1 + 1,75) * 1,30 = 6 

millioner kroner. 

Grunnen som må erverves på Klett er i all hovedsak landbruksarealer bestående av dyrket 

mark. Det er god matjord i området og kvadratmeterprisen settes derfor noe høyere enn 

gjennomsnittlig verdi. Enhetsprisen som benyttes er 25 kr/m2. Den totale kostnaden av 

grunnervervet blir dermed 25 kr/m2 * 126 000 m2 = 3,15 millioner kroner. 
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7.2 Manuell kostnadsanalyse 

I samarbeid med Gunnar Knag i Statens Vegvesen er det utarbeidet et kostnadsoverslag for 

Klettkrysset. Kostnadspostene er ført i excel, og enhetsprisene er i henhold til ovennevnt 

beskrivelse. Resultatet av kostnadsestimeringen er oppsummert i tabell 12. 

Tabell 12 Sammendrag av kostnadsberegningene for Klettkrysset, angitt i 2012-kroner. 

 

 

 

 
 

Siden prosjektet er i en tidlig utredningsfase er det knyttet stor usikkerhet til parameterne. Å 

presentere kostnadene beskrevet over som en fasit vil aldri gi det korrekte bildet. Det er mer 

hensiktsmessig å angi et kostnadsintervall hvor det med høy sannsynlighet kan forventes at 

kostnadene treffer innenfor. Dette gjøres ved å anta en usikkerhetsgrad. Nivået på denne er 

basert på kvaliteten av materialet benyttet i analysen. 

Denne usikkerhetsgraden skal forsøke å gjengi den laveste summen man med 90 % 

sannsynlighet overstiger, og den høyeste summen man med 90 % sannsynlighet ikke 

overstiger. Sannsynligheten for at en kostnad stiger betydelig er større enn sannsynligheten 

for at den synker betydelig, og kostnadsspennet er derfor større oppover enn nedover fra 

den forventede summen. Der det ikke er forutsetning for å benytte andre verdier, brukes en 

usikkerhet på +25 % og -15 %. Man får dermed kostnadsintervallet vist i tabell 13. 

Tabell 13 Kostnadsspenn Klettkrysset, angitt i 2012-kroner.1 

Usikkerhetsgrad Minimum Maksimum 
Total kostnad kr             315,5 millioner kroner kr             460,9 millioner kroner 
Total kostnad per løpemeter1 kr                          191 188 kroner kr                          279 343 kroner 
 

Som det fremgår av tabellen over er kostnadsestimatet veldig grovt. Det er på dette 

plannivået ikke mulig, og heller ikke påkrevd, å gjennomføre nøyaktige beregninger. 

Imidlertid gir analysen et bilde av omtrentlig hvilket område kostnadene vil ligge i. Kravet til 

usikkerhet i analysen skjerpes ved utarbeidelse av kommunedelplan og senere på 

reguleringsplannivå. 

For å kunne estimere kostnader med høyere sikkerhet er det flere forhold som må avklares. 

Hvilket ambisjonsnivå prosjektet har med tanke på framkommelighet, sikkerhet, estetikk etc. 

vil påvirke sluttsummen betydelig. I tillegg kan uforutsette hendelser på grunn av dårlige 

grunnforhold eller annet medføre store ekstrakostnader. Også forhold knyttet til 

massetransport og tilgjengelighet, samt krav til miljø og eksisterende bebyggelse og 

landarealer kan virke betydelig inn på prosjektkostnadene (Statens Vegvesen HB217, 2011). 

                                                      
1 Regnes per løpemeter av E6-traseen. 

SUM prosesskalkyle kr            262,3 millioner kroner 
SUM byggherrekostnader Kr              75,0 millioner kroner 
SUM uforutsette utgifter kr              31,5 millioner kroner 
Total forventet kostnad kr           368,7 millioner kroner 
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Totalkostnadene presentert over er basert på en større kostnadsanalyse. Den fullstendige 

analysen kan studeres i tabell 14 - 16. Samtlige kostnader er angitt i 1000-kroner, og er 

prisregulert til 2012-kroner. I henhold til håndbok 217 – Anslagsmetoden skal alle 

kostnadene oppgis i laveste og høyeste verdi, samt den mest sannsynlige (Statens Vegvesen 

HB217, 2011). Der det ikke er grunnlag for å fastslå usikkerheten detaljert, settes 

usikkerhetsgraden til +25 % oppover, og -15 % nedover. 

Tabell 14 Kostnadsanalyse, prosesskalkyle. Kostnader angitt i 2012-kroner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 15 Kostnadsanalyse, byggherrekostnader. Kostnader angitt i 2012-kroner.2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Regnes som prosent av ”SUM prosesskalkyle ekskl. mva” 

 Enhet Mengde Enhetspris 
[1000-kr] 

Laveste 
kostnad 

[1000-kr] 

Sannsynlig 
kostnad 

[1000-kr] 

Høyeste 
kostnad 

[1000-kr] 
Grunnerverv/erstatning 
landbruk 

m2 126 000 25 2 678 3 150 3 938 

Grunnerverv hus RS 1 6 000 5 100 6 000 7 500 
Planlegging og 
prosjektering2 

 10 %  17 835 20 982 26 228 

Byggeledelse2  15 %  26 752 31 473 39 342 
Administrasjonspåslag RS 1 10 000 8 500 10 000 12 500 
Arkeologiske 
undersøkelser 

RS 1 3 375 2 869 3 375 4 219 

SUM 
byggherrekostnader 

   63 734 74 981 93 726 

 

 Enhet Mengde Enhetspris 
[1000-kr] 

Laveste 
kostnad 

[1000-kr] 

Sannsynlig 
kostnad 

[1000-kr] 

Høyeste 
kostnad 

[1000-kr] 
Firefelts motorveg 
(bredde 22 m) 

kr/lm 1 650 30 42 075 49 500 61 875 

Ramper (ett felt) kr/lm 1 800 15 22 950 27 000 33 750 
Broer (ett felt) kr/m2 1 815 40 65 340 72 600 90 750 
Breddeutvidelse 1 m 
ved aks.-/ret.felt 

kr/lm 564 7 3 356 3 948 4 935 

Tofeltsveg (bredde 8 m) kr/lm 495 15 6 311 7 425 9 281 
G/S-veg (bredde 3 m) kr/lm 1 650 3 4 208 4 950 6 188 
Bussterminal og 
parkeringsareal 

Kr/m2 14 400 1 12 240 14 400 18 000 

Rundkjøring (φ60 m) RS 1 5 000 4 250 5 000 6 250 
Beplantning grøntareal RS 1 5 000 4 250 5 000 6 250 
Midlertidig 
trafikkavvikling 

RS 1 20 000 15 000 20 000 25 000 

       
SUM prosesskalkyle 
ekskl. mva 

   178 350 209 823 262 279 

Merverdiavgift2  25 %  44 587 52 456 65 570 
SUM prosesskalkyle 
inkl. mva 

   224 974 262 279 327 848 
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Tabell 16 Kostnadsanalyse, uforutsette utgifter (U-faktorer). Kostnader angitt i 2012-kroner. 

 

 

 

 

7.3 Kostnadsanalyse ved bruk av programmet «Anslag»3 

Normalt benyttes verktøyet «Anslag» til kostnadsanalyse innen vegbygging. Programmet 

gjennomfører avanserte sannsynlighetsberegninger og baserer seg på erfaringstall fra 

tidligere prosjekter samt spesifikke inndata for gjeldende prosjekt. Kostnadsanalysen som 

presenteres i dette kapittelet er utført i samarbeid med Per Arne Enge i Statens vegvesen. 

Det er benyttet de samme enhetsprisene som i kapittel 7.2, men usikkerhet og påslag er 

beregnet noe annerledes. Det er også benyttet mer realistiske verdier for merverdiavgift, 

som i de manuelle beregningene ble satt til 25 %. Det er et komplisert regelverk for hva som 

er momspliktig i vegsektoren, og en god del av arbeidet er fritatt. Dette ble ikke tatt hensyn 

til i de manuelle beregningene, og er en av hovedårsakene til at kostnadene beregnet med 

«Anslag» er lavere enn de som ble beregnet manuelt. 

Under presenteres en oversikt over resultatet fra kostnadsanalysen. Med P50 forstås 

kostnaden som med 50 % sannsynlighet ikke overstiges. Denne verdien kan leses ut fra S-

kurven, se figur 48 på neste side. Som resultatet viser er det grunn til å forvente at de totale 

kostnadene faller innenfor intervallet fra 192 til 449 millioner kroner, med en gitt 

nøyaktighet på 40 %. Se vedlegg 4 for den fulle analysen. 

                                                      
3 Regnes som prosent av ”SUM prosesskalkyle ekskl. mva” 

 Enhet Mengde Enhetspris 
[1000-kr] 

Laveste 
kostnad 

[1000-kr] 

Sannsynlig 
kostnad 

[1000-kr] 

Høyeste 
kostnad 

[1000-kr] 
Uforutsette utgifter  
(U-faktorene)3 

 15 %  26 997 31 473 39 342 

 

Figur 46 Oversikt, resultater. Beregnet med "Anslag 4.0". 
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Det er vanlig å fremstille resultatet av en kostnadsanalyse som en kummulativ 

sannsynlighetsfordeling, eller en S-kurve. Sannsynligheten for at kostnadene ikke blir større 

enn en gitt verdi kan leses rett fra en slik kurve, og kurvens bratthet henspeiler usikkerheten 

i prosjektet. S-kurven for Klettkrysset kan studeres under. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 47 Hovedpostene i kostnadsestimatet. 

Figur 48 Kummulativ sannsynlighetsfordeling (S-kurve). 
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Som det fremgår av hovedpostene utgjør konstruksjoner en betydelig del av 

totalkostnadene. Det er hovedsakelig de to broene over E6 som forårsaker dette. Sett i 

ettertid kunne det vært gjort enda mer i prosjekteringsfasen for å begrense broenes lengde 

og dermed kostnaden de utgjør. Imidlertid ville det ført til lengre ramper og mer 

grunnerverv. 

Resultatet fra analysen viser også at det er store usikkerheter i tallene. Spesielt krevende er 

det å skaffe gode estimat for kostnaden av omkjøring, da det er uklart hvor mye tiltak som 

må gjøres for at omkjøringsvegene skal tåle den store belastningen de blir utsatt for i 

byggetrinn 2. Kostnadene knyttet til bussterminalen er også svært usikre da det ikke er 

endelig vedtatt at det skal være en bussterminal i tilknytning krysset i det hele tatt. 

Imidlertid er det lagt inn en betydelig usikkerhet i kalkylen, og det kan med høy 

sannsynlighet forventes at kostnadene ligger innenfor det presenterte intervallet. 
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Kapittel 8 – Konsekvensanalyse 

Det skal i følge plan- og bygningslovens § 4-2 alltid utarbeides konsekvensanalyse for planer 

som kan virke vesentlig inn på miljø, naturressurser eller samfunn (Miljødepartementet, 

2008). Slike analyser har til hensikt å avdekke verdifulle og sårbare områder innenfor 

planavgrensningen, og består av en samfunnsøkonomisk del og en utredning av lokal og 

regional utvikling. I den samfunnsøkonomiske analysen behandles blant annet trafikkulykker, 

reisetid, støy og luftforurensing, nærmiljø, landskapsbilde og byutvikling. Analysen deles inn i 

prissatte- og ikke-prissatte konsekvenser (Statens Vegvesen HB140, 2006). 

Klettkrysset er en del av storprosjektet med å etablere firefelts motorveg fra Trondheim til 

Melhus, og de samfunnsøkonomiske verdiene må sees i sammenheng med resten av 

prosjektet. En konsekvensanalyse må derfor utarbeides for prosjektet som helhet. I dette 

kapittelet gjennomføres det av den grunn ikke en konsekvensanalyse, men arbeidet 

begrenses til å påpeke hvilke hensyn som må evalueres for Klettkrysset i en slik analyse. 

 

8.1 Prissatte konsekvenser 

Blant de prissatte konsekvensene er redusert ulykkesfrekvens og alvorlighetsgrad en viktig 

faktor. Klettkrysset har vært et utsatt punkt på E6 sør for Trondheim, men 

alvorlighetsgraden har stort sett vært lav. Likevel er det grunn til å forvente at kostnadene 

fra ulykker reduseres med den nye kryssutformingen. 

Videre er støy og støv fra trafikken et stort miljøproblem der det er stor trafikk og mye 

bebyggelse tett opp mot vegen. Med unntak av bebyggelsen like nordøst for rundkjøringen 

på Klett er det lite bebyggelse helt inn mot krysset. Hvorvidt støv- og støyforholdene ved 

dette bostedet forbedres eller forverres sammenlignet med 0-tiltak er usikkert. 

Rundkjøringen belastes med mindre trafikk, men blir liggende noe høyere i terrenget. 

En annen prissatt konsekvens med tiltaket er redusert reisetid. Spesielt gjelder dette for 

trafikken på E6. Videre er de faktiske kostnadene fra utbyggingen av krysset regnet blant de 

prissatte konsekvensene som skal tas med i konsekvensanalysen. 
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8.2 Ikke-prissatte konsekvenser 

De ikke-prissatte konsekvensene er krevende å behandle da subjektive betraktninger må 

legges til grunn for å fastsette en verdi. Herunder behandles tiltakets påvirkning på 

landskapsbildet, både i form av lokalmiljøet på Klett og reiseopplevelsen for passerende. 

Mulighetene for en fremtidig byutvikling i området rundt Klettkrysset bør også vurderes. 

En annen konsekvens som vanskelig lar seg prissette, er påvirkningen tiltaket medfører på 

naturmiljøet. På Klett er det spesielt viktig å vurdere forholdene rundt skogholtet sørøst for 

krysset og grøntdraget med bekken vest for bussterminalen og lokalvegen. Spesielt viktig er 

det å avklare hvorvidt dyreliv og biologisk mangfold kan bli påvirket av utbyggingen. 

Også kulturmiljøet og naturressurser er viktig å behandle i en konsekvensanalyse. På Klett er 

spesielt verdien på bevaring av dyrket mark viktig og verdisetting av slike arealer har vært et 

diskutert tema i lengre tid. I det prosjekterte kryssalternativet er det lagt vekt på at krysset 

skal ta opp minst mulig jordbruksareal, men sammenlignet med 0-tiltaket kreves det likevel 

betydelige arealer. 
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Kapittel 9 - Konklusjon 

Terrenget på Klett er småkupert, og bebyggelsestettheten er relativt lav. Det er derfor 

utallige muligheter for utformingen av et toplanskryss i området. Imidlertid er det mange 

faktorer å ta hensyn til. Som alltid er kostnaden ved en utbygging viktig. Grunnforholdene på 

Klett gjør at arealkrevende løsninger med få tunge element er gunstigst. Dette fører på den 

andre siden til et stort behov for grunnerverv og bevaring av mest mulig landbruksarealer er 

også et viktig mål. En god løsning bør derfor balansere mellom å være gunstig og 

trafikksikker, og samtidig være arealbesparende. 

Kryssløsningen som anbefales i denne rapporten er hverken den billigste, mest 

arealbesparende eller den med færrest tunge element. På pris vil antageligvis ruterkryss 

komme bedre ut, mens en løsning med rundkjøring i planet over E6 er den mest 

arealbesparende løsningen som er utredet. Styrken til det valgte krysset er imidlertid at det 

er blant de beste på alle de viktigste områdene og fremstår sådan som et godt kompromiss. 

Den foreslåtte kryssløsningen vil bidra positivt til miljøet og byutviklingen i Klettområdet. E6-

trafikken vil flyte hurtig gjennom området og rundkjøringen blir belastet betydelig mindre 

enn dagens tilfelle. Det lokale vegnettet kobles til E6 og E39 på en oversiktlig og trafikksikker 

måte og en bussterminal med tilhørende parkeringsareal tett inntil rundkjøringen medfører 

et betydelig forbedret busstilbud. 

Det er krevende å fastslå kostnadene knyttet til kryssløsningen og resultatet fra 

kostnadsanalysen er derfor presentert som et kostnadsintervall med en betydelig usikkerhet. 

Det er utført både manuell kostnadsestimering og kostnadsestimering ved bruk av verktøyet 

«Anslag». De manuelle beregningene viser at den totale kostnaden kan forventes å ligge 

innenfor intervallet 315 – 461 millioner kroner, mens resultatet ved bruk av «Anslag» viser 

et forventet kostnadsintervall på 192,5 – 449 millioner kroner, gitt 40 % usikkerhet. 

Hvilken kryssutforming som tilslutt velges på Klett avgjøres av Statens Vegvesen i samarbeid 

med Trondheim Kommune, og planlegges vedtatt i februar 2013. Det er ikke avgjort når en 

utbygging vil skje, men i «Forslag til Nasjonal Transportplan» foreslås bygging av Klettkrysset 

i perioden 2018-2023, gitt at budsjettets rammer økes med 20 %. 
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Vedlegg 1 

 

MASTEROPPGAVE 
(TBA4940 Veg, masteroppgave) 

 

VÅREN 2012 
for 

Stud techn. Knut Sveinung Rekaa 
 
 

Vurdering av kryssløsning på Klett 
 

 
 
 
 
BAKGRUNN 

Det planlegges ny firefelts motorveg mellom Tonstad og Melhus. En utfordring på 
denne strekningen er å finne fram til en god kryssløsning på Klett der E39 og Rv 
707 møter E6. I dag er dette krysset regulert som en rundkjøring med vanlig 
tofeltsveg på alle vegarmer. Statens Vegvesen har tidligere utarbeidet er forslag til 
utforming av et toplanskryss på Klett som senere har blitt forkastet på grunn av 
høye kostnader og krevende grunnforhold. I dag jobber Statens Vegvesen med 
nye forslag. Denne rapporten skal utarbeides som et individuelt arbeid, parallelt 
med utredningen til Statens Vegvesen. 

Det forventes vekst i Klettområdet, og det er viktig å finne en god kryssløsning 
både for dagens og framtidens situasjon, der en tar hensyn til alle behov og 
trafikantgrupper. Rapporten skal avklare hvilke hensyn som er spesielt viktige på 
Klett. 

 
OPPGAVE 
Målsettingen med oppgaven er å vurdere ulike kryssløsninger for et nytt kryss på 
Klett mellom E6, E39 og Rv 707. Oppgaven kan deles i 3 deler: 

I den første delen skal kandidaten gi en beskrivelse av dagens vegnett og 
trafikksituasjon i området, samt aktuelle planer for strekningen E6 Tonstad – 
Melhus. Denne delen bør inkludere en oversikt over trafikkstrømmer, 
avviklingsforhold, trafikksikkerhet etc. 

I den andre delen skal det utarbeides enkle skisser for mulige kryssløsninger på 
Klett. I tillegg til skissene skal det gis en kort oversikt over fordeler og ulemper 
med de ulike alternativene. 
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På bakgrunn av vurderingene i del 2 skal kandidaten velge ut det kryssalternativet 
som vurderes som mest aktuelt. For dette alternativet skal kandidaten foreta en 
mer inngående og detaljert vurdering. Denne vurderingen bør inneholde detaljerte 
skisser, prinsipper for utforming, vurdering av miljø, sikkerhet, avvikling etc., samt 
enkle kostnadsoverslag. 

 

ADMINISTRATIVT 

Oppgaven utføres i samarbeid med Statens vegvesen region Midt. 

Hovedfaglærer: Arvid Aakre, Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU 

Annen veileder ved NTNU: Asbjørn Hovd, Institutt for bygg, anlegg og transport, 
NTNU 

Ekstern veileder: Robert Aakerli, Statens vegvesen 

Oppstart: 16.01.2012 

Innlevering: 11.06.2012 

 
GENERELT 

Oppgaveteksten er ment som en ramme for kandidatens arbeid. Justeringer vil 
kunne skje underveis, når en ser hvordan arbeidet går. Eventuelle justeringer må 
skje i samråd med faglærer ved instituttet. 

Ved bedømmelsen legges det vekt på grundighet i bearbeidingen og 
selvstendighet i vurderinger og konklusjoner, samt at framstillingen er velredigert, 
klar, entydig og ryddig uten å være unødig voluminøs. 
 
Besvarelsen skal inneholde  
� standard rapportforside  (automatisk fra DAIM,  http://daim.idi.ntnu.no/) 
� tittelside med ekstrakt og stikkord (mal finnes på siden 

http://www.ntnu.no/bat/skjemabank) 
� forord 
� sammendrag på norsk og engelsk (studenter som skriver sin masteroppgave på et 

ikke-skandinavisk språk og som ikke behersker et skandinavisk språk, trenger ikke å 
skrive sammendrag av masteroppgaven på norsk)  

� innholdsfortegnelse inklusive oversikt over figurer, tabeller og vedlegg 
� om nødvendig en liste med beskrivelse av viktige betegnelser og forkortelser benyttet 
� hovedteksten 
� referanser til kildemateriale som ikke er av generell karakter, dette gjelder også 

for muntlig informasjon og opplysninger.  
� oppgaveteksten (denne teksten signert av faglærer) legges ved som Vedlegg 

1. 
� besvarelsen skal ha komplett paginering (sidenummerering). 
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Besvarelsen kan evt. utformes som en vitenskapelig artikkel. Arbeidet leveres da 
også med rapportforside og tittelside og om nødvendig med vedlegg som 
dokumenterer arbeid utført i prosessen med utforming av artikkelen. 
 
Se forøvrig «Råd og retningslinjer for rapportskriving ved prosjektarbeid og 
masteroppgave ved Institutt for bygg, anlegg og transport». Finnes på 
http://www.ntnu.no/bat/skjemabank 

 

Hva skal innleveres? 

Rutiner knyttet til innlevering av masteroppgaven er nærmere beskrevet 
på http://daim.idi.ntnu.no/. 

Trykking av masteroppgaven bestilles via DAIM direkte til Skipnes Trykkeri som 
leverer den trykte oppgaven til instituttkontoret 2-4 dager senere. Instituttet betaler 
for 3 eksemplarer, hvorav instituttet beholder 2 eksemplarer.  Ekstra eksemplarer 
må bekostes av kandidaten/ ekstern samarbeidspartner. 

Ved innlevering av oppgaven skal kandidaten levere en CD med besvarelsen i 
digital form i pdf- og word-versjon med underliggende materiale (for eksempel 
datainnsamling) i digital form (f. eks. excel).  Videre skal kandidaten levere 
innleveringsskjemaet (fra DAIM)  hvor både Ark-Bibl i SBI og Fellestjenester 
(Byggsikring) i SB II har signert på skjemaet.  Innleveringsskjema med de aktuelle 
signaturene underskrives av instituttkontoret før skjemaet leveres 
Fakultetskontoret.  

Dokumentasjon som med instituttets støtte er samlet inn under arbeidet med 
oppgaven skal leveres inn sammen med besvarelsen. 

Besvarelsen er etter gjeldende reglement NTNUs eiendom. Eventuell benyttelse 
av materialet kan bare skje etter godkjennelse fra NTNU (og ekstern 
samarbeidspartner der dette er aktuelt). Instituttet har rett til å bruke resultatene av 
arbeidet til undervisnings- og forskningsformål som om det var utført av en ansatt. 
Ved bruk ut over dette, som utgivelse og annen økonomisk utnyttelse, må det 
inngås særskilt avtale mellom NTNU og kandidaten. 

 

(Evt) Avtaler om ekstern veiledning, gjennomføring utenfor NTNU, økonomisk 
støtte m.v. 

Beskrives her når dette er aktuelt. Se http://www.ntnu.no/bat/skjemabank for 
avtaleskjema. 
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Helse, miljø og sikkerhet (HMS): 

NTNU legger stor vekt på sikkerheten til den enkelte arbeidstaker og student. Den 
enkeltes sikkerhet skal komme i første rekke og ingen skal ta unødige sjanser for 
å få gjennomført arbeidet. Studenten skal derfor ved uttak av masteroppgaven få 
utdelt brosjyren ”Helse, miljø og sikkerhet ved feltarbeid m.m. ved NTNU”. 

Dersom studenten i arbeidet med masteroppgaven skal delta i feltarbeid, tokt, befaring, 
feltkurs eller ekskursjoner, skal studenten sette seg inn i ”Retningslinje ved feltarbeid 
m.m.”. Dersom studenten i arbeidet med oppgaven skal delta i laboratorie- eller 
verkstedarbeid skal studenten sette seg inn i og følge reglene i ”Laboratorie- og 
verkstedhåndbok”. Disse dokumentene finnes på fakultetets HMS-sider på nettet, se 
http://www.ntnu.no/ivt/adm/hms/. 

Studenter har ikke full forsikringsdekning gjennom sitt forhold til NTNU. Dersom en 
student ønsker samme forsikringsdekning som tilsatte ved universitetet, anbefales 
det at han/hun tegner reiseforsikring og personskadeforsikring. Mer om 
forsikringsordninger for studenter finnes under samme lenke som ovenfor. 

 

Innleveringsfrist: 

Arbeidet med oppgaven starter 16. januar 2012.  

Besvarelsen leveres senest ved registrering i DAIM innen 11. juni 2012 kl 1500. 

 

Faglærer ved instituttet: Arvid Aakre 

Veileder(eller kontaktperson) hos ekstern samarbeidspartner: Robert Aakerli 

 

 

Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU 

Dato: 25.05.2012, 

 
 
 
Underskrift 
 
 
 
Faglærer 



Vedlegg 2 – Skisser fra NovaPoint 

Vedlegg 2 inneholder tegninger utarbeidet i NovaPoint. Skissene presenteres etter oppsettet 

i håndbok 139 – Tegningsgrunnlag. Hovedprinsippet er at det innledes med grove 

oversiktsskisser, mens tegningene blir gradvis mer detaljerte utover. Tegningene er 

organisert under kategorier, og hver kategori gis en bokstav. F.eks. er oversiktsskissene 

kategorisert som A-tegninger. 

Skissene i vedlegg 2 er å finne i en separat tegningsmappe eller på vedlagt CD. Vedlegg 2 

inneholder følgende tegninger: 

• A101 – Oversikt 

• B101 – Plan og profil, oversikt med kart 

• B102 – Plan og profil, oversikt med ortofoto 

• C101 – Plan og profil, detaljskisse E6, del 1 

• C102 – Plan og profil, detaljskisse E6, del 2 

• C103 – Plan og profil, detaljskisse E6, del 3 

• D101 – Plan, detaljskisse krysskonstruksjon 

• D102 – Profil, ramper (40100 og 40200) 

• D103 – Profil, ramper (40300 og 40400) 

• D104 – Profil, lokalveg (20100), rundkjøring (40000), E39 (11000), Rv 707 (12000), 

40500 og 40600 

  



 



Vedlegg 3: Siktanalyse ramper 

Vedlegg 3 inneholder resultater fra siktanalysen for rampene som krysser over E6. Vedlagt 

ligger: 

• Stoppsiktanalyse rampe 40200 (hastighet 60 km/t) 

• Stoppsiktanalyse rampe 40200 (hastighet 100 km/t) 

• Stoppsiktanalyse rampe 40400 (hastighet 80 km/t) 

• Stoppsiktanalyse rampe 40400 (hastighet 100 km/t) 

 



Sikt40200-60
STOPPSIKT ANALYSE

INNGANGSDATA:

Vegmodell: H:\Masteroppgave 2012\Vegmodell\40200
Fra profil: 79.990
Til profil: 660.000

Beregningsdato: Thursday, May 10, 2012 11:37:11

Minimum siktkrav:
Siktkravet er beregnet med:
Dimensjonerende hastighet: 60 km/t
og reaksjonstid: 2.0 sek

Høyde over bakken for øyepunkt: 1.10
Høyde over bakken for siktepunkt: 0.35
Maks. beregningslengde:
Ikke beregnet

Plassering: Midt flate som referanse
Retning framover - benyttet flateplassering: 1.1
Sideavstand: 0.00

Flate påbygning:
Ikke benyttet

BEREGNINGSRESULTAT:

    Øyepunkt          Ønsket       Siktkrav        Utregnet maks.   
<-----------Resulterende analyse------------>
      Pr.nr.    siktkrav [m]      OK/IKKE OK      Siktavstand [m]         Pr.nr.
  Avstand fra CL [m] Type sikthindring

RETNING = FRAMOVER

       79.99           67.89          OK            Ikke beregnet               
                                  
       80.00           67.89          OK            Ikke beregnet               
                                  
       89.99           67.45          OK            Ikke beregnet               
                                  
       90.00           67.45          OK            Ikke beregnet               
                                  
       90.01           67.45          OK            Ikke beregnet               
                                  
      100.00           67.02          OK            Ikke beregnet               
                                  
      110.00           66.61          OK            Ikke beregnet               
                                  
      120.00           66.20          OK            Ikke beregnet               
                                  
      130.00           65.80          OK            Ikke beregnet               
                                  
      140.00           65.42          OK            Ikke beregnet               
                                  
      150.00           65.04          OK            Ikke beregnet               
                                  
      153.84           64.89          OK            Ikke beregnet               
                                  
      160.00           64.89          OK            Ikke beregnet               
                                  
      170.00           64.89          OK            Ikke beregnet               
                                  
      180.00           64.89          OK            Ikke beregnet               
                                  
      190.00           64.89          OK            Ikke beregnet               
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      200.00           64.89          OK            Ikke beregnet               
                                  
      200.01           64.89          OK            Ikke beregnet               
                                  
      210.00           64.89          OK            Ikke beregnet               
                                  
      220.00           64.89          OK            Ikke beregnet               
                                  
      229.97           64.89          OK            Ikke beregnet               
                                  
      229.99           64.90          OK            Ikke beregnet               
                                  
      230.00           64.90          OK            Ikke beregnet               
                                  
      234.01           65.01          OK            Ikke beregnet               
                                  
      240.00           65.18          OK            Ikke beregnet               
                                  
      250.00           65.47          OK            Ikke beregnet               
                                  
      260.00           65.76          OK            Ikke beregnet               
                                  
      270.00           66.06          OK            Ikke beregnet               
                                  
      280.00           66.37          OK            Ikke beregnet               
                                  
      290.00           66.68          OK            Ikke beregnet               
                                  
      300.00           67.00          OK            Ikke beregnet               
                                  
      310.00           67.32          OK            Ikke beregnet               
                                  
      320.00           67.65          OK            Ikke beregnet               
                                  
      330.00           67.99          OK            Ikke beregnet               
                                  
      340.00           68.33          OK            Ikke beregnet               
                                  
      350.00           68.68          OK            Ikke beregnet               
                                  
      360.00           69.04          OK            Ikke beregnet               
                                  
      370.00           69.40          OK            Ikke beregnet               
                                  
      380.00           69.77          OK            Ikke beregnet               
                                  
      390.00           70.15          OK            Ikke beregnet               
                                  
      399.99           70.54          OK            Ikke beregnet               
                                  
      400.00           70.54          OK            Ikke beregnet               
                                  
      400.01           70.54          OK            Ikke beregnet               
                                  
      410.00           70.93          OK            Ikke beregnet               
                                  
      420.00           71.34          OK            Ikke beregnet               
                                  
      430.00           71.75          OK            Ikke beregnet               
                                  
      440.00           72.17          OK            Ikke beregnet               
                                  
      450.00           72.60          OK            Ikke beregnet               
                                  
      460.00           73.04          OK            Ikke beregnet               
                                  
      470.00           73.49          OK            Ikke beregnet               
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      477.41           73.83          OK            Ikke beregnet               
                                  
      480.00           73.83          OK            Ikke beregnet               
                                  
      490.00           73.83          OK            Ikke beregnet               
                                  
      500.00           73.83          OK            Ikke beregnet               
                                  
      510.00           73.83          OK            Ikke beregnet               
                                  
      520.00           73.83          OK            Ikke beregnet               
                                  
      530.00           73.83          OK            Ikke beregnet               
                                  
      540.00           73.83          OK            Ikke beregnet               
                                  
      542.86           73.83          OK            Ikke beregnet               
                                  
      550.00           73.42          OK            Ikke beregnet               
                                  
      560.00           72.86          OK            Ikke beregnet               
                                  
      570.00           72.32          OK            Ikke beregnet               
                                  
      571.90           72.22          OK            Ikke beregnet               
                                  
      580.00           71.79          OK            Ikke beregnet               
                                  
      590.00           71.28                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      599.99           70.77                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      600.00           70.77                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      600.01           70.77                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      610.00           70.29                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      619.99           69.81                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      620.00           69.81                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      620.01           69.81                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      625.41           69.56                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      630.00           69.56                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      639.94           69.56                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      640.00           69.56                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      650.00           69.50                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      650.76           69.49                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      660.00           69.43                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
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Sikt40200-100
STOPPSIKT ANALYSE

INNGANGSDATA:

Vegmodell: H:\Masteroppgave 2012\Vegmodell\40200
Fra profil: 79.990
Til profil: 660.000

Beregningsdato: Thursday, May 10, 2012 11:56:31

Minimum siktkrav:
Siktkravet er beregnet med:
Dimensjonerende hastighet: 100 km/t
og reaksjonstid: 2.0 sek

Høyde over bakken for øyepunkt: 1.10
Høyde over bakken for siktepunkt: 0.35
Maks. beregningslengde:
Ikke beregnet

Plassering: Midt flate som referanse
Retning framover - benyttet flateplassering: 1.1
Sideavstand: 0.00

Flate påbygning:
Ikke benyttet

BEREGNINGSRESULTAT:

    Øyepunkt          Ønsket       Siktkrav        Utregnet maks.   
<-----------Resulterende analyse------------>
      Pr.nr.    siktkrav [m]      OK/IKKE OK      Siktavstand [m]         Pr.nr.
  Avstand fra CL [m] Type sikthindring

RETNING = FRAMOVER

       79.99          171.37          OK            Ikke beregnet               
                                  
       80.00          171.37          OK            Ikke beregnet               
                                  
       89.99          169.60          OK            Ikke beregnet               
                                  
       90.00          169.60          OK            Ikke beregnet               
                                  
       90.01          169.60          OK            Ikke beregnet               
                                  
      100.00          167.88          OK            Ikke beregnet               
                                  
      110.00          166.22          OK            Ikke beregnet               
                                  
      120.00          164.60          OK            Ikke beregnet               
                                  
      130.00          163.04          OK            Ikke beregnet               
                                  
      140.00          161.51          OK            Ikke beregnet               
                                  
      150.00          160.03        IKKE OK         Ikke beregnet         290.00
         -1.47     Terrengflate   
      153.84          159.47        IKKE OK         Ikke beregnet         290.00
         -1.44     Terrengflate   
      160.00          159.47        IKKE OK         Ikke beregnet         290.00
         -1.39     Terrengflate   
      170.00          159.47        IKKE OK         Ikke beregnet         290.00
         -1.30     Terrengflate   
      180.00          159.47        IKKE OK         Ikke beregnet         290.00
         -1.19     Terrengflate   
      190.00          159.47        IKKE OK         Ikke beregnet         290.00
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         -1.07     Terrengflate   
      200.00          159.47        IKKE OK         Ikke beregnet         290.00
         -0.92     Terrengflate   
      200.01          159.47        IKKE OK         Ikke beregnet         290.00
         -0.92     Terrengflate   
      210.00          159.47        IKKE OK         Ikke beregnet         290.00
         -0.74     Terrengflate   
      220.00          159.47        IKKE OK         Ikke beregnet         290.00
         -0.52     Terrengflate   
      229.97          159.47        IKKE OK         Ikke beregnet         290.00
         -1.26     Terrengflate   
      229.99          159.47        IKKE OK         Ikke beregnet         290.00
         -1.26     Terrengflate   
      230.00          159.47        IKKE OK         Ikke beregnet         290.00
         -1.25     Terrengflate   
      234.01          159.92        IKKE OK         Ikke beregnet         290.00
         -1.06     Terrengflate   
      240.00          160.58        IKKE OK         Ikke beregnet         290.00
         -0.76     Terrengflate   
      250.00          161.72        IKKE OK         Ikke beregnet         290.00
         -0.93     Terrengflate   
      260.00          162.88        IKKE OK         Ikke beregnet         300.00
         -0.93     Terrengflate   
      270.00          164.06        IKKE OK         Ikke beregnet         310.00
         -0.93     Terrengflate   
      280.00          165.27        IKKE OK         Ikke beregnet         300.00
         -2.65     Terrengflate   
      290.00          166.51          OK            Ikke beregnet               
                                  
      300.00          167.78          OK            Ikke beregnet               
                                  
      310.00          169.08          OK            Ikke beregnet               
                                  
      320.00          170.40          OK            Ikke beregnet               
                                  
      330.00          171.76          OK            Ikke beregnet               
                                  
      340.00          173.15          OK            Ikke beregnet               
                                  
      350.00          174.57          OK            Ikke beregnet               
                                  
      360.00          176.03          OK            Ikke beregnet               
                                  
      370.00          177.53          OK            Ikke beregnet               
                                  
      380.00          179.06          OK            Ikke beregnet               
                                  
      390.00          180.63          OK            Ikke beregnet               
                                  
      399.99          182.24          OK            Ikke beregnet               
                                  
      400.00          182.24          OK            Ikke beregnet               
                                  
      400.01          182.25          OK            Ikke beregnet               
                                  
      410.00          183.90          OK            Ikke beregnet               
                                  
      420.00          185.60          OK            Ikke beregnet               
                                  
      430.00          187.34          OK            Ikke beregnet               
                                  
      440.00          189.13          OK            Ikke beregnet               
                                  
      450.00          190.97          OK            Ikke beregnet               
                                  
      460.00          192.86          OK            Ikke beregnet               
                                  
      470.00          194.81                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
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      477.41          196.29                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      480.00          196.29                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      490.00          196.29                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      500.00          196.29                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      510.00          196.29                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      520.00          196.29                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      530.00          196.29                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      540.00          196.29                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      542.86          196.29                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      550.00          194.51                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      560.00          192.10                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      570.00          189.77                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      571.90          189.34                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      580.00          187.52                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      590.00          185.34                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      599.99          183.24                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      600.00          183.24                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      600.01          183.23                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      610.00          181.20                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      619.99          179.22                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      620.00          179.22                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      620.01          179.22                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      625.41          178.18                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      630.00          178.18                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      639.94          178.18                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      640.00          178.18                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      650.00          177.92                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      650.76          177.91                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      660.00          177.67                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
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Sikt40400-80
STOPPSIKT ANALYSE

INNGANGSDATA:

Vegmodell: H:\Masteroppgave 2012\Vegmodell\40400
Fra profil: 40.000
Til profil: 660.100

Beregningsdato: Thursday, May 10, 2012 12:17:27

Minimum siktkrav:
Siktkravet er beregnet med:
Dimensjonerende hastighet: 80 km/t
og reaksjonstid: 2.0 sek

Høyde over bakken for øyepunkt: 1.10
Høyde over bakken for siktepunkt: 0.35
Maks. beregningslengde:
Ikke beregnet

Plassering: Midt flate som referanse
Retning framover - benyttet flateplassering: 1.1
Sideavstand: 0.00

Flate påbygning:
Ikke benyttet

BEREGNINGSRESULTAT:

    Øyepunkt          Ønsket       Siktkrav        Utregnet maks.   
<-----------Resulterende analyse------------>
      Pr.nr.    siktkrav [m]      OK/IKKE OK      Siktavstand [m]         Pr.nr.
  Avstand fra CL [m] Type sikthindring

RETNING = FRAMOVER

       40.00          116.52          OK            Ikke beregnet               
                                  
       44.61          116.52          OK            Ikke beregnet               
                                  
       50.00          116.52          OK            Ikke beregnet               
                                  
       60.00          116.52          OK            Ikke beregnet               
                                  
       70.00          116.52          OK            Ikke beregnet               
                                  
       80.00          116.52          OK            Ikke beregnet               
                                  
       90.00          116.52          OK            Ikke beregnet               
                                  
       99.99          116.52          OK            Ikke beregnet               
                                  
      100.00          116.52          OK            Ikke beregnet               
                                  
      100.01          116.52          OK            Ikke beregnet               
                                  
      110.00          116.52          OK            Ikke beregnet               
                                  
      111.57          116.52          OK            Ikke beregnet               
                                  
      120.00          115.83          OK            Ikke beregnet               
                                  
      130.00          115.03          OK            Ikke beregnet               
                                  
      140.00          114.25          OK            Ikke beregnet               
                                  
      150.00          113.48          OK            Ikke beregnet               
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      160.00          112.73          OK            Ikke beregnet               
                                  
      160.01          112.73          OK            Ikke beregnet               
                                  
      170.00          112.00          OK            Ikke beregnet               
                                  
      180.00          111.28          OK            Ikke beregnet               
                                  
      190.00          110.58          OK            Ikke beregnet               
                                  
      197.68          110.05          OK            Ikke beregnet               
                                  
      200.00          109.89          OK            Ikke beregnet               
                                  
      210.00          109.22          OK            Ikke beregnet               
                                  
      220.00          108.56          OK            Ikke beregnet               
                                  
      230.00          107.91          OK            Ikke beregnet               
                                  
      240.00          107.27          OK            Ikke beregnet               
                                  
      249.41          106.69          OK            Ikke beregnet               
                                  
      250.00          106.69          OK            Ikke beregnet               
                                  
      260.00          106.69          OK            Ikke beregnet               
                                  
      270.00          106.69          OK            Ikke beregnet               
                                  
      280.00          106.69          OK            Ikke beregnet               
                                  
      290.00          106.69          OK            Ikke beregnet               
                                  
      300.00          106.69          OK            Ikke beregnet               
                                  
      310.00          106.69          OK            Ikke beregnet               
                                  
      320.00          106.69          OK            Ikke beregnet               
                                  
      320.28          106.69          OK            Ikke beregnet               
                                  
      330.00          107.23          OK            Ikke beregnet               
                                  
      340.00          107.79          OK            Ikke beregnet               
                                  
      349.99          108.37          OK            Ikke beregnet               
                                  
      350.00          108.37          OK            Ikke beregnet               
                                  
      360.00          108.95          OK            Ikke beregnet               
                                  
      369.99          109.55          OK            Ikke beregnet               
                                  
      370.00          109.55          OK            Ikke beregnet               
                                  
      380.00          110.16          OK            Ikke beregnet               
                                  
      390.00          110.77          OK            Ikke beregnet               
                                  
      400.00          111.41          OK            Ikke beregnet               
                                  
      410.00          112.05          OK            Ikke beregnet               
                                  
      420.00          112.70          OK            Ikke beregnet               
                                  
      430.00          113.37          OK            Ikke beregnet               
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      440.00          114.05          OK            Ikke beregnet               
                                  
      450.00          114.75          OK            Ikke beregnet               
                                  
      460.00          115.45          OK            Ikke beregnet               
                                  
      470.00          116.18          OK            Ikke beregnet               
                                  
      480.00          116.91          OK            Ikke beregnet               
                                  
      490.00          117.67          OK            Ikke beregnet               
                                  
      499.00          118.36          OK            Ikke beregnet               
                                  
      499.99          118.44          OK            Ikke beregnet               
                                  
      500.00          118.44          OK            Ikke beregnet               
                                  
      505.00          118.83          OK            Ikke beregnet               
                                  
      505.01          118.83          OK            Ikke beregnet               
                                  
      510.00          119.22          OK            Ikke beregnet               
                                  
      515.00          119.62          OK            Ikke beregnet               
                                  
      520.00          120.02          OK            Ikke beregnet               
                                  
      530.00          120.84          OK            Ikke beregnet               
                                  
      540.00          121.68                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      550.00          122.54                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      560.00          123.41                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      570.00          124.31                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      573.86          124.66                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      575.64          124.66                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      580.00          124.15                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      590.00          123.02                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      600.00          121.92                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      610.00          120.86                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      620.00          119.82                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      630.00          118.81                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      640.00          117.82                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      640.44          117.78                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      650.00          116.86                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      660.00          115.93                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
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Sikt40400-100
STOPPSIKT ANALYSE

INNGANGSDATA:

Vegmodell: H:\Masteroppgave 2012\Vegmodell\40400
Fra profil: 40.000
Til profil: 660.100

Beregningsdato: Thursday, May 10, 2012 12:19:19

Minimum siktkrav:
Siktkravet er beregnet med:
Dimensjonerende hastighet: 100 km/t
og reaksjonstid: 2.0 sek

Høyde over bakken for øyepunkt: 1.10
Høyde over bakken for siktepunkt: 0.35
Maks. beregningslengde:
Ikke beregnet

Plassering: Midt flate som referanse
Retning framover - benyttet flateplassering: 1.1
Sideavstand: 0.00

Flate påbygning:
Ikke benyttet

BEREGNINGSRESULTAT:

    Øyepunkt          Ønsket       Siktkrav        Utregnet maks.   
<-----------Resulterende analyse------------>
      Pr.nr.    siktkrav [m]      OK/IKKE OK      Siktavstand [m]         Pr.nr.
  Avstand fra CL [m] Type sikthindring

RETNING = FRAMOVER

       40.00          178.06          OK            Ikke beregnet               
                                  
       44.61          178.06          OK            Ikke beregnet               
                                  
       50.00          178.06          OK            Ikke beregnet               
                                  
       60.00          178.06          OK            Ikke beregnet               
                                  
       70.00          178.06          OK            Ikke beregnet               
                                  
       80.00          178.06          OK            Ikke beregnet               
                                  
       90.00          178.06          OK            Ikke beregnet               
                                  
       99.99          178.06          OK            Ikke beregnet               
                                  
      100.00          178.06          OK            Ikke beregnet               
                                  
      100.01          178.06          OK            Ikke beregnet               
                                  
      110.00          178.06          OK            Ikke beregnet               
                                  
      111.57          178.06          OK            Ikke beregnet               
                                  
      120.00          176.79          OK            Ikke beregnet               
                                  
      130.00          175.31          OK            Ikke beregnet               
                                  
      140.00          173.87          OK            Ikke beregnet               
                                  
      150.00          172.46          OK            Ikke beregnet               
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      160.00          171.09          OK            Ikke beregnet               
                                  
      160.01          171.08          OK            Ikke beregnet               
                                  
      170.00          169.74          OK            Ikke beregnet               
                                  
      180.00          168.43          OK            Ikke beregnet               
                                  
      190.00          167.15          OK            Ikke beregnet               
                                  
      197.68          166.19          OK            Ikke beregnet               
                                  
      200.00          165.90          OK            Ikke beregnet               
                                  
      210.00          164.67          OK            Ikke beregnet               
                                  
      220.00          163.47          OK            Ikke beregnet               
                                  
      230.00          162.30          OK            Ikke beregnet               
                                  
      240.00          161.15        IKKE OK         Ikke beregnet         380.00
         -0.50     Flate i vegprofilet
      249.41          160.10        IKKE OK         Ikke beregnet         380.00
         -0.50     Flate i vegprofilet
      250.00          160.10        IKKE OK         Ikke beregnet         380.00
         -0.50     Flate i vegprofilet
      260.00          160.10        IKKE OK         Ikke beregnet         390.00
         -0.50     Flate i vegprofilet
      270.00          160.10        IKKE OK         Ikke beregnet         380.00
         -0.32     Flate i vegprofilet
      280.00          160.10        IKKE OK         Ikke beregnet         380.00
         -0.50     Flate i vegprofilet
      290.00          160.10        IKKE OK         Ikke beregnet         390.00
         -0.13     Flate i vegprofilet
      300.00          160.10        IKKE OK         Ikke beregnet         400.00
         -0.13     Flate i vegprofilet
      310.00          160.10        IKKE OK         Ikke beregnet         390.00
         -0.25     Flate i vegprofilet
      320.00          160.10        IKKE OK         Ikke beregnet         390.00
         -0.44     Flate i vegprofilet
      320.28          160.10        IKKE OK         Ikke beregnet         390.00
         -0.43     Flate i vegprofilet
      330.00          161.07        IKKE OK         Ikke beregnet         400.00
         -0.44     Flate i vegprofilet
      340.00          162.09        IKKE OK         Ikke beregnet         410.00
         -0.44     Flate i vegprofilet
      349.99          163.13        IKKE OK         Ikke beregnet         420.00
         -0.44     Flate i vegprofilet
      350.00          163.13        IKKE OK         Ikke beregnet         420.00
         -0.44     Flate i vegprofilet
      360.00          164.19        IKKE OK         Ikke beregnet         430.00
         -0.44     Flate i vegprofilet
      369.99          165.28        IKKE OK         Ikke beregnet         440.00
         -0.44     Flate i vegprofilet
      370.00          165.28        IKKE OK         Ikke beregnet         440.00
         -0.44     Flate i vegprofilet
      380.00          166.38        IKKE OK         Ikke beregnet         460.00
         -0.20     Flate i vegprofilet
      390.00          167.51        IKKE OK         Ikke beregnet         460.00
         -0.44     Flate i vegprofilet
      400.00          168.66        IKKE OK         Ikke beregnet         470.00
         -0.44     Flate i vegprofilet
      410.00          169.83        IKKE OK         Ikke beregnet         480.00
         -0.44     Flate i vegprofilet
      420.00          171.03        IKKE OK         Ikke beregnet         490.00
         -0.44     Flate i vegprofilet
      430.00          172.25        IKKE OK         Ikke beregnet         499.99
         -0.44     Flate i vegprofilet
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      440.00          173.50        IKKE OK         Ikke beregnet         510.00
         -0.44     Flate i vegprofilet
      450.00          174.78        IKKE OK         Ikke beregnet         520.00
         -0.44     Flate i vegprofilet
      460.00          176.09        IKKE OK         Ikke beregnet         540.00
         -0.25     Flate i vegprofilet
      470.00          177.42          OK            Ikke beregnet               
                                  
      480.00          178.78          OK            Ikke beregnet               
                                  
      490.00          180.18                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      499.00          181.46                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      499.99          181.60                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      500.00          181.61                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      505.00          182.33                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      505.01          182.33                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      510.00          183.07                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      515.00          183.81                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      520.00          184.56                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      530.00          186.09                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      540.00          187.66                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      550.00          189.26                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      560.00          190.90                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      570.00          192.59                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      573.86          193.25                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      575.64          193.25                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      580.00          192.30                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      590.00          190.17                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      600.00          188.11                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      610.00          186.11                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      620.00          184.17                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      630.00          182.29                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      640.00          180.46                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      640.44          180.38                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      650.00          178.69                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
      660.00          176.96                        Ikke beregnet               
                   Avgrensning vegmodell
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Vedlegg 4 – Kostnadsanalyse i «Anslag» 

På de neste sidene presenteres den fulle kostnadskalkulasjonen gjennomført med verktøyet 

«Anslag 4.0». Analysen er utført i samarbeid med Per Arne Enge, utbyggingsseksjonen hos 

Statens vegvesen region midt. 
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1 Kalkulasjon 

1.1 Kalkylestruktur 
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1.2 Kalkyletabell 
     Alle beløp er i 1000 kr. 

 Post Navn Type Lav Sannsynlig Høy Forv. kost Std. avvik 

         

 
A Veg i dagen Sum   124 521 10 388 

 A1 4-felts motorveg RS 42 075 49 500 61 875 51 513 7 804 

 A2 Breddeutvidelse ved 
akselerasjons-
/retardasjonsfelt 

RS 3 356 3 948 4 935 4 109 622 

 A3 2-feltsveg (bredde 8 m) RS 6 311 7 425 9 281 7 734 1 163 

 A4 Gang- og sykkelveg 
(bredde 3 m) 

RS 4 208 4 950 6 188 5 154 775 

 A5 Bussterminal + 
parkeringsareal 

RS 12 240 14 400 18 000 14 994 2 282 

 A6 Rundkjøring (diameter 
60 m) 

RS 4 250 5 000 6 250 5 207 781 

 A7 Beplantning grøntareal RS 4,3 5 000 6 250 3 149 2 426 

 A8 Trafikkavvikling RS 17 000 20 000 25 000 20 813 3 152 

 A9 Rigg Påsl.(%) 8,000 11,000 13,000 11 847 2 405 

 A10 MVA Veg Påsl.(%) 0 0 0 0 0 

 
B Konstruksjoner Sum   105 253 11 156 

 B1 Ramper (ett felt) RS 22 950 27 000 33 750 28 125 4 284 

 B2 Broer (ett felt) RS 65 340 72 600 90 750 77 128 10 313 

 B3 MVA Konstruksjoner Påsl.(%) 0 0 0 0 0 

 
P Byggherrekostnader Sum   58 156 6 040 

 P1 Byggherrekostnader RS 26 752 31 473 39 342 32 782 4 978 

 P2 Plan og prosjektering RS 17 835 20 982 26 228 21 857 3 330 

 P3 Arkeologi RS 2 869 3 375 4 219 3 517 534 

 
Q Grunnerverv Sum   6 252 948 

 Q1 Kostnadselement av 
Grunnerverv 

RS 5 100 6 000 7 500 6 252 948 

 
U Usikkerhetsfaktorer Sum   27 711 5 999 

 U1 Uforutsett Faktor 1,070 1,090 1,120 27 711 5 999 

 
 Totalsum:    321 892 18 949 
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2 Resultat 

2.1 Kalkyleresultat 
Overslag 

   

 Prisnivå (ikke satt)  

 Krav til nøyaktighet 40,0 % 
   

 P50 kostnad 320,84 mill. kr. 

 Forventet kostnad 321,89 mill. kr. 

 Standardavvik 18,95 mill. kr. 

 Relativt standardavvik 5,9 % 
   

 Det er 100 % sannsynlighet for at kalkylen ligger mellom 

 Nedre verdi 192,50 mill. kr. 

 Øvre verdi 449,17 mill. kr. 

 

  Hovedposter 
     

 Veg i dagen 39 % av total 124,52 mill. kr. 

 Konstruksjoner 33 % av total 105,25 mill. kr. 

 Byggherrekostnader 18 % av total 58,16 mill. kr. 

 Grunnerverv 1,9 % av total 6,25 mill. kr. 

 Usikkerhetsfaktorer 8,6 % av total 27,71 mill. kr. 

   

 



Midt 29. mai 2012 Anslag 4.0 

 4 

2.2 S-kurve 
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3 Bilag 

3.1 Kalkyleposter 
A Veg i dagen 

 Beskrivelse/forutsetninger Sum 

  
    

   Forventet kostnad denne post 124 520 518
 

 

A1 4-felts motorveg 

 Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 
 

 

  Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Veiet middel 

 Rundsum (kr) 42 075 000 49 500 000 61 875 000 51 539 039

   Forventet kostnad denne post 51 513 277
 

 

A2 Breddeutvidelse ved akselerasjons-/retardasjonsfelt 

 Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 
 

 

  Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Veiet middel 

 Rundsum (kr) 3 356 000 3 948 000 4 935 000 4 110 711

   Forventet kostnad denne post 4 109 356
 

 

A3 2-feltsveg (bredde 8 m) 

 Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 
 

 

  Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Veiet middel 

 Rundsum (kr) 6 311 000 7 425 000 9 281 000 7 730 650

   Forventet kostnad denne post 7 734 153
 

 

A4 Gang- og sykkelveg (bredde 3 m) 

 Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 
 

 

  Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Veiet middel 

 Rundsum (kr) 4 208 000 4 950 000 6 188 000 5 154 316

   Forventet kostnad denne post 5 153 963
 

 

A5 Bussterminal + parkeringsareal 

 Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 
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  Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Veiet middel 

 Rundsum (kr) 12 240 000 14 400 000 18 000 000 14 993 175

   Forventet kostnad denne post 14 994 134
 

 

A6 Rundkjøring (diameter 60 m) 

 Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 
 

 

  Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Veiet middel 

 Rundsum (kr) 4 250 000 5 000 000 6 250 000 5 205 964

   Forventet kostnad denne post 5 206 608
 

 

A7 Beplantning grøntareal 

 Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 
 

 

  Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Veiet middel 

 Rundsum (kr) 4 250 5 000 000 6 250 000 3 125 713

   Forventet kostnad denne post 3 149 288
 

 

A8 Trafikkavvikling 

 Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 
 

 

  Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Veiet middel 

 Rundsum (kr) 17 000 000 20 000 000 25 000 000 20 823 854

   Forventet kostnad denne post 20 812 537
 

 

A9 Rigg 

 Beskrivelse/forutsetninger Avledet kostnad 
 

 

  Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Veiet middel 

 Påslag (%) 8,000 11,000 13,000 10,508

   Forventet kostnad denne post 11 847 202
 

 

A10 MVA Veg 

 Beskrivelse/forutsetninger Mva 
 

 

  Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Veiet middel 

 Påslag (%) 0 0 0 0

   Forventet kostnad denne post 0
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B Konstruksjoner 

 Beskrivelse/forutsetninger Sum 

  
    

   Forventet kostnad denne post 105 252 731
 

 

B1 Ramper (ett felt) 

 Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 
 

 

  Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Veiet middel 

 Rundsum (kr) 22 950 000 27 000 000 33 750 000 28 112 203

   Forventet kostnad denne post 28 124 656
 

 

B2 Broer (ett felt) 

 Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 
 

 

  Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Veiet middel 

 Rundsum (kr) 65 340 000 72 600 000 90 750 000 77 088 389

   Forventet kostnad denne post 77 128 075
 

 

B3 MVA Konstruksjoner 

 Beskrivelse/forutsetninger Mva 
 

 

  Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Veiet middel 

 Påslag (%) 0 0 0 0

   Forventet kostnad denne post 0
 

 

P Byggherrekostnader 

 Beskrivelse/forutsetninger Sum 

  
    

   Forventet kostnad denne post 58 156 369
 

 

P1 Byggherrekostnader 

 Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 
 

 

  Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Veiet middel 

 Rundsum (kr) 26 752 000 31 473 000 39 342 000 32 769 747

   Forventet kostnad denne post 32 782 017
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P2 Plan og prosjektering 

 Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 
 

 

  Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Veiet middel 

 Rundsum (kr) 17 835 000 20 982 000 26 228 000 21 846 635

   Forventet kostnad denne post 21 857 443
 

 

P3 Arkeologi 

 Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 
 

 

  Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Veiet middel 

 Rundsum (kr) 2 869 000 3 375 000 4 219 000 3 514 231

   Forventet kostnad denne post 3 516 908
 

 

Q Grunnerverv 

 Beskrivelse/forutsetninger Sum 

  
    

   Forventet kostnad denne post 6 251 531
 

 

Q1 Kostnadselement av Grunnerverv 

 Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 
 

 

  Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Veiet middel 

 Rundsum (kr) 5 100 000 6 000 000 7 500 000 6 247 156

   Forventet kostnad denne post 6 251 531
 

 

U Usikkerhetsfaktorer 

 Beskrivelse/forutsetninger Sum 

  
    

   Forventet kostnad denne post 27 711 114
 

 

U1 Uforutsett 

 Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 
 

 

  Lav verdi Sannsynlig verdi Høy verdi Veiet middel 

 Faktor 1,070 1,090 1,120 1,094

   Forventet kostnad denne post 27 711 114
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3.2 Beregningsparametere 
Beregningsparametre 

   

 Antall iterasjoner 20 001  

 Oppnådd konvergens 0,041  

 Tidspunkt for beregning 29.05.2012  13:24  

 Antall poster 24  

 Antall aktive poster 18  

 Antall samvariasjonsgrupper 0  
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