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Ekstrakt: 

Gjennom en kvalitativ metodetilnærming er det blitt gjennomført åtte dybdeintervjuer med to prosjektteam tilknyttet 

prosjekter i Reinertsen Divisjon Entreprise. På bakgrunn av teori fra tidligere studier om prosjektsuksess er det valgt 

ut fire hovedfaktorer som ble studert videre. Disse er; organisasjonskultur, prosjektkultur, kvalitetsledelse og 

prestasjonsmålinger. Studien viser at disse faktorene påvirker prosjektsuksessen i stor grad, både individuelt og i 

sammenheng med hverandre.  

I tillegg viser studien at Reinertsen Divisjon Entreprise har en veletablert organisasjons- og prosjektkultur som er 

forankret i divisjonens mål og handlingsplaner. Det er stor vilje og engasjement hos ledelsen til å utvikle 

organisasjonen videre, og de lykkes i mye. Divisjon Entreprise har store muligheter i et konkurransepreget marked. 

Et konkurransefortrinn for Reinertsen er at de har alle divisjoner for å gjennomføre prosjekter under samme tak, men 

studiet legger til grunn at dette ikke blir utnyttet til det fulle. Styringssystemet som er utviklet for å bidra i alle faser 

av et prosjekt fungerer heller ikke optimalt. En videreutvikling av dette vil kunne gi Divisjon Entreprise fordeler i 

form av effektivitet, bedre økonomi og kvalitet i prosjektene. I tillegg tar studien opp mange underfaktorer av de fire 

utvalgte hovedfaktorene som vil være essensielle for å oppnå prosjektsuksess, og kanskje den viktigste av disse er 

kunnskapen om kontrakt og Norsk Standard hos de ansatte, samt det å rette mer fokus på delmål gjennom hele 

prosjektet.  
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Sammendrag 

Formålet med denne studien er å undersøke hva som er prosjektsuksess i Reinertsen Divisjon 

Entreprise, samt hvilke faktorer for suksess og fallgruver som er med på å påvirke. Valgt 

problemstilling for denne masteravhandlingen er: Hvilke faktorer fører til prosjektsuksess i 

Reinertsen Divisjon Entreprise? 

Gjennom en kvalitativ metodetilnærming ble det gjennomført dybdeintervjuer med 

divisjonsledere, prosjektledere, anleggsleder, prosjekteringsleder og driftsledere i divisjonen. 

Gjennom tidligere studier om prosjektsuksess ble det valgt ut fire hovedfaktorer som ble 

undersøkt nærmere: organisasjonskultur, prosjektkultur, kvalitetsledelse og 

prestasjonsmålinger. Denne studien viser at faktorene påvirker prosjektsuksessen i stor grad, 

både individuelt og i sammenheng med hverandre. Organisasjonskulturen vil blant annet 

påvirke prosjektkulturen, og uten en velfungerende prosjektkultur blir veien til 

prosjektsuksess vanskelig. Kvalitetsledelse og prestasjonsmålinger vil kunne være et resultat 

av kulturen, men disse to faktorene vil også være med å påvirke kulturen gjennom at ledelsen 

bruker faktorene til å bygge organisasjonen og bruker de som grunnlag for beslutninger. 

Studien viser at Reinertsen Divisjon Entreprise har en veletablert organisasjons- og 

prosjektkultur som er forankret i divisjonens mål og handlingsplaner. Det er stor vilje og 

engasjement hos ledelsen til å utvikle organisasjonen videre, og de lykkes i mye. Divisjon 

Entreprise har store muligheter i et konkurransepreget marked. De har blant annet alle 

divisjoner som er nødvendig for å gjennomføre et prosjekt under samme tak, men studiet viser 

at dette potensialet ikke blir utnyttet til det fulle. Det er også store systemer som stadig 

utvikles for å bidra i alle faser av et prosjekt, men gjennom denne studien oppleves det at 

disse ikke fungerer optimalt. En videreutvikling av dette, i samarbeid med brukerne, vil kunne 

gi Divisjon Entreprise fordeler i form av effektivitet, bedre økonomi og kvalitet i prosjektene. 

I tillegg til dette viser studien mange underfaktorer av de fire utvalgte hovedfaktorene som vil 

være essensielle for å oppnå prosjektsuksess, og kanskje viktigst av disse er kunnskapen om 

kontrakt og Norsk Standard hos de ansatte og rette mer fokus mot delmål gjennom hele 

prosjektet. Grunnet tidsaspektet ble det ikke sett på disse i detalj, og det vil derfor kunne være 

hensiktsmessig med en videre forskning av disse.  
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Abstract 

The purpose of this study is to examine what is project success at Reinertsen Division 

Enterprise, as well as the success factors and pitfalls that are involved in influencing. The 

research question of this master thesis is: Which factors lead to successful projects at 

Reinertsen Division Enterprise? 

Through a qualitative method approach it was conducted in-depth interviews with CEOs, 

project managers, construction manager, engineering manager and operation managers in the 

division. Through previous studies on project success there were selected four main factors 

which were examined more closely: organizational culture, project culture, quality 

management and performance measurement. This study shows that the factors affecting the 

project success greatly, both individually and in conjunction with each other. The 

organizational culture will affect the project culture, and without a well-functioning project 

culture is the way to project success difficult. Quality management and performance 

measurements may be a result of culture, but these two factors will also impact the culture 

through management uses the factors to build the organization and use those as a basis for 

decisions.  

The study shows that Reinertsen Division Enterprise has a well-established organizational and 

project culture that is rooted in the division’s goals and action plans. There is great 

determination and commitment among the management to develop the organization further, 

and they succeed in much. Division Enterprise has great potential in a competitive market. 

They have all divisions which are required to complete a project under the same roof, but this 

study shows that this potential is not being exploited to the fullest. There are also large 

systems that constantly being developed to contribute to all phases of a project, but this study 

shows that these do not work optimally. A further development of this, in collaboration with 

the users, will be able to give Division Enterprise benefits in terms of efficiency, better 

economy and quality in projects.  In addition, the study shows many sub-factors of the four 

selected main factors that will be essential to achieving project success, and perhaps the most 

important of these is the knowledge of contract and Norsk Standard among the employees and 

pay more attention to targets throughout the project. Due to the time aspect there was not 

looked at these in detail, and it may therefore be appropriate to further research of these. 
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn og problemstilling 

Den norske bygg- og anleggssektoren er i dag preget av optimisme og muligheter, men 

samtidig dukker det opp utfordringer knyttet til oppdragsmengde og stadig økende 

konkurranse blant de ulike aktørene. For å være konkurransedyktig må man hele tiden være 

på jakt etter å utvikle seg. Ønsket om å utføre en jobb på kortere tid, til en billigere penge og 

med den beste kvaliteten er suksesskriterier de fleste entreprenører etterstreber.   

Man hører til stadighet om prosjekter i bygg- og anleggsbransjen som får overskridelser eller 

lignende som medfører at prosjektet ikke kan regnes som en suksess. Studier viser at dette kan 

skyldes for dårlig kartlegging av fallgruver eller dersom de identifiseres får de for liten 

oppmerksomhet før det virkelig brenner. Jo tidligere man identifiserer suksessfaktorer og 

fallgruvene, jo mer reduserer man overraskelser i produksjonsfasen (Torp, et al., 2004).  

Bransjen preges av dårlig planlegging og liten tid i prosjektets prosjekteringsfase (Torp, et al., 

2004). Man har ikke tid til å planlegge, sette seg nok inn i kontrakten til hvert enkelt prosjekt 

og avklare forhold med de ulike aktørene (VRI Vestfold, u.d.). Spørsmålet man kan stille seg 

er om man faktisk har tid til å la være? Temaet i denne oppgaven handler mye om hvorfor 

dette er en så tydelig og omtalt fallgruve, men gang på gang faller entreprenørene ned i den.  

Hvordan ideer, oppfatninger og forestillinger som er felles for en gruppe mennesker er 

avgjørende for hvordan de tenker, føler og handler. Uansett om ledere mener at kultur er 

uviktig eller for komplisert til og bry seg med, eller det mangler en helt unik 

organisasjonskultur, betyr det ikke at kulturens betydning er redusert. Man kan også se at 

sentrale organisasjonsmedlemmer alltid påvirker kulturen. De setter rammene for hva som er 

viktig og hva som ikke er det (Alvesson, 2002). Reinertsen AS styres i høy grad av budsjetter 

og kalkyler, og dette kan utvikle en kultur som vektlegger det målbare. Det man måler er det 

man får, men kan det gå på bekostning av andre relevante faktorer for suksess? 

Problemstillingen for denne oppgaven:  

Hvilke faktorer fører til prosjektsuksess i Reinertsen Divisjon Entreprise? 
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1.2. Avgrensninger og begrensinger  

Oppgaven begrenser seg til Reinertsen Divisjon Entreprise. Og det gjøres ingen forsøk på å 

generalisere resultatene til de øvrige divisjonene ved Land-sektoren, samt Olje og Gass-

sektoren da oppgaven er basert på kvalitativ metodologi. Grunnet tidsaspektet er studiet 

begrenset til kun å omfatte totalentrepriser i Divisjon Entreprise.  

Oppgaven er skrevet fra en entreprenørs syn.  

1.3. Struktur 

Oppgaven består av 5 kapitler. Kapittel 2 presenterer litteratur som skal fungere som et 

rammeverk for analysedelen og som skal bidra til å besvare problemstillingen. Den metodiske 

tilnærmingen presenteres i kapittel 3. I kapittel 4 presenteres funn fra undersøkelsen, samt 

analyse og diskusjon opp i mot litteraturen. Konklusjoner, implikasjoner og forslag til videre 

forskning presenteres i kapittel 5.  

1.4. Begrep og forkortelser 

AL – Anleggsleder 

BA – Bygg og Anlegg  

BAE-næringen – Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen 

BH – Byggherre  

DE – Divisjon Entreprise 

DEAL – Divisjon Engineering Arkitekt Land 

DL – Driftsleder 

IDK-tegninger – Interndisiplinkontroll 

KS – Kvalitetssikring  

LES – Leiv Eriksson Senter 

PL – Prosjektleder 

PTL - Prosjekteringsleder 

TUE – Totalunderentreprenør  

UE – Underentreprenør  
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2. Litteratur 

Først i kapitlet beskrives Reinertsen sin struktur og visjoner, hva totalentrepriser er og kort om 

byggeprosessen. Dette er nødvendig for å skape et grunnlag for leseren til resten av oppgaven. 

Videre presenteres begreper og faktorer som er relevante for å besvare problemstillingen. Ved 

gjennomgang av ulike studier om prosjektsuksess ble det valgt ut fire temaer, 

organisasjonskultur, prosjektkultur, kvalitetsledelse og prestasjonsmålinger som essensielle 

faktorer for prosjektsuksess. Skillet mellom kvalitetsledelse og prestasjonsmålinger kan 

oppleves som utydelig da temaene bygger på hverandre, men grunnet viktigheten ble det 

vurdert til å bli to individuelle tema i oppgaven.  

2.1. Reinertsen Divisjon Entreprise og deres kontrakter 

Reinertsen AS 

Reinertsen AS er en familiebedrift som 

ble etablert av Arne R. Reinertsen like 

etter 2. verdenskrig. Siden den gang har 

bedriften utviklet seg til i dag å ha mer 

enn 2600 medarbeidere. Bedriften tilbyr 

leveranser innen olje og gass, industri, 

bygg og anlegg og infrastruktur. I denne 

oppgaven er det landsiden i Reinertsen, 

Divisjon Entreprise det vil bli sett 

nærmere på. 

Divisjon Entreprise 

Divisjon Entreprise (DE) er en del av Reinertsen som er spesialisert innenfor 

prosjektutvikling og utførelse av bygge- og anleggsprosjekter. Innenfor DE gjennomføres 

både totalentrepriser og større hovedentrepriser. Totalt er det omtrent 500 ansatte som jobber i 

DE i en portefølje på 10-15 prosjekter. 

Alt fra mindre rehabiliteringsoppdrag til store infrastrukturprosjekter og bygging av 

prestisjefylte signalbygg er oppgaver DE kan håndtere. Prosjektering og produksjon blir utført 

av egne ressurser i samspill med eksterne samarbeidspartnere.  

Figur 1 Organisasjonsstruktur LAND 
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Figur 2 Divisjon Entreprise 

Sentralt i DE er det at medarbeiderne skal trives på jobb samtidig som det skal være 

muligheter for personlig utvikling. Erfaringsutvikling samt felles forståelse for 

prosjektgjennomføring er vesentlig for både å sikre divisjonen og den enkeltes utvikling. På 

denne måten kan man levere gode prosjekter, slik oppdragsgiver ønsker. (Reinertsen AS, u.d.) 

2.1.1. Totalentreprise - prosjektering og bygging under én 

I Norge har vi skreddersydde standarder for ulike entrepriseformer og totalentrepriser 

reguleres av NS 8407:2011: 

Denne standard har til formål å regulere kontraktsforholdet der en part 

(totalentreprenøren) påtar seg hele eller vesentlige deler av prosjekteringen og utførelsen 

av et bygg- eller anleggsarbeid (herunder anlegg, nybygg, vedlikehold, reparasjon og 

ombygging) for den annen part (byggherren). (Giverholt, et al., 2012) 

De norske standardene er utarbeidet gjennom et samarbeid mellom flere byggherrer, 

entreprenører og rådgivere, og skal fungere som et hjelpemiddel til å effektivisere 

prosjektgjennomføringen, samt skape en forutsigbarhet og effektiv kommunikasjon mellom 

de ulike prosjektaktørene. Kontraktsstandardene har fokus på å legge føringen for 

prosjektering, utførelse, dokumentasjon, prøving, samt beskrivelser av anbud og kontrakter.  

Reinertsen AS utfører i hovedsak totalentrepriser og store hovedentrepriser, og disse har 
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kontrakter bygd på NS 8405/06/07 mot byggherren/kunden og NS 8415/17 mot TUE/UE, 

men i tillegg har Reinertsen utviklet egne tilleggsbestemmelser de har med i sine kontrakter, 

dette for å beskytte deres interesser. For å oppnå suksess i et prosjekt er det en nødvendighet 

at samtlige prosjektmedarbeidere kjenner kontraktene de jobber med ned på detaljnivå.  

En totalentreprise kjennetegnes altså ved at entreprenøren står for både prosjektering og 

utførelse. Dette betyr at byggherren kun har en kontraktspart å forholde seg til, nemlig 

totalentreprenøren. Kort fortalt beskriver byggherren hva han ønsker, så blir det opp til 

entreprenøren å finne ut hva han skal levere og hvordan han vil gå frem for å gjennomføre 

prosjektet på en best mulig måte (Giverholt, et al., 2012). Figur 3 viser at selv om 

totalentreprenøren bærer ansvaret for prosjekteringen er det ofte at byggherren forbereder 

prosjekteringen ved hjelp av egne arkitekter og konsulenter, ofte blir disse aktørene 

tiltransportert til entreprenøren.  

 

Figur 3 Totalentreprise med tiltransportert arkitekt og konsulent (Tollef Hovig, u.d.). Gul pil markerer kontrakten. 

Fordeler og utfordringer  

I en totalentreprise inneholder ikke konkurransegrunnlaget nødvendigvis noen detaljerte 

løsninger. Dermed må totalentreprenøren legge ned mye ressurser i planleggingen. Dette 

koster, samt at entreprenøren blir sittende med risikoen i det de prosjekterer. Til fordel kan de 

velge løsninger som passer dem, og kan dermed spare både tid og penger. For å utnytte 

fordelene og redusere utfordringene sett fra en entreprenør sin side er det svært viktig at alle 

prosjektmedarbeiderne kan kontrakten og retningslinjene gitt i NS, samt gitte 

tilleggsbestemmelser, da det vil bidra til en forbedret produktivitet og leveringsevne, være 

kostnadseffektivt, redusere antall skader og uønskede hendelser. 
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2.1.2. Kort om byggeprosessen 

For å danne et bilde av prosjektgjennomføringen, samt belyse fokusområder i de ulike fasene 

av prosjektet er det her valgt å gå gjennom de tre prosessene steg for steg.  

Byggeprosessen starter ved et behov eller en idé og slutter ved ferdigstilt prosjekt, og omfatter 

alt fra nybygg, utvikling av eksisterende bygg, anlegg og eiendommer, altså generelt hele 

BAE-næringen. Det er utallige måter å dele inn en byggeprosess på, men i denne oppgaven er 

det valgt ut tre kjerneprosesser, henholdsvis programmeringsprosessen, 

prosjekteringsprosessen og produksjonsprosessen (Eikeland, 2001), figur 4.  

 

Figur 4 Byggeprosessens kjerneprosesser (Tollef Hovig, u.d.) (Eikeland, 2001) 

Figur 5 illustrerer hva som er optimal prosessutvikling gjennom prosjektet og her ser man 

tydelig at prosessene er overlappende aktiviteter som varierer i intensitet, og ikke 

enkelthendelser (Eikeland, 2001). 

 

Figur 5 Prosessutvikling over tid og aktivitetsnivå (Samset, 2008) 
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Programmeringsprosessen 

I programmeringsfasen er det hovedsakelig kun byggherren, med sine innleide konsulenter og 

arkitekter, som er involvert. Man går fra en idé til å gjøre byggeplanene mer konkrete 

(Cappelen, 2001). Her skal man identifisere krav som prosjektet skal tilfredsstille samtidig 

som man må klarlegge dets funksjoner, og ikke minst om det er gjennomførbart økonomisk 

(Eikeland, 2001). 

Prosjekteringsprosessen 

I prosjekteringsprosessen i en totalentreprise er prosjektet overlevert til totalentreprenøren. 

Når kontrakten er signert minsker byggherrens påvirkningskraft betydelig og 

totalentreprenøren kan begynne å planlegge. Ved enhver prosjektoppstart vil det alltid være 

mye informasjon og ulike problemstillinger som skal systematiseres, analyseres og besvares 

(VRI Vestfold, u.d.).  

Sett fra entreprenørens side er det i prosjekteringsprosessen mulighetene for påvirkning er 

størst, prosjektdetaljer kan endres uten at det blir de store kostnadene. Påvirkningsmuligheten 

avtar etter hvert som beslutninger blir tatt, strategier lagt, kontrakter med BH og TUE/UE blir 

inngått og arbeidet påbegynt. Figur 6 viser at merkostnadene øker jo lenger ut i prosjektet 

beslutningen gjøres da det fører til endring i eksisterende planer, påbegynt arbeid og inngåtte 

forpliktelser.  

 

Figur 6 Muligheten for påvirkning og endringskostnad (Samset, 2008) 

Det er viktig å kartlegge så mye av usikkerheten som mulig tidlig i prosjektet, da kan man 

benytte den kunnskapen til å forme prosjektet ved at man utnytter de positive konsekvensene 

av usikkerheten og reduserer de negative konsekvensene (Samset, 2008). Med usikkerhet 
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mener en her mangel på relevant informasjon for å ta den mest gunstige beslutningen. Det er 

ofte den sviktende usikkerhetshåndteringen tidlig i prosjektene som fører til uheldige 

endringer på senere tidspunkt.  

Produksjonsprosessen 

Etter at prosjekteringen er godt etablert kan man starte produksjonen. Det store spørsmålet i 

denne prosessen er om det som står i kontrakten og det som er prosjektert samsvarer med de 

faktiske forhold på byggeplassen. Disse forholdene kan være alt fra mengdeforhold, økonomi, 

HMS og annet som har innvirkning på produksjonen. Produksjonsprosessen vil gi en 

bekreftelse på om kvalitetssikringen av prosjektet er vellykket eller ikke, og ikke minst 

bekrefte om prosjekteringen av prosjektet er godt nok utført (Cappelen, 2001). 

2.2. Prosjektsuksess  

Hva de viktigste årsakene til suksess i prosjekter er og hvordan suksess måles, er et 

omdiskutert tema man sjelden blir helt enige om. I tidlig litteratur var suksess underforstått 

med tid, budsjett og forventet ytelse (Gaddis, 1959) (Avots, 1969). I senere tid kom bestiller-

tilfredsheten som suksessfaktor. Det eniges derimot om at suksess måles ulikt fra hvilket 

perspektiv man ser på prosjektet, om det er som leverandør, bruker eller bestiller. I denne 

oppgaven er det valgt å forholde seg til leverandørperspektivet.  

Tabell 1 Sentrale parter i et prosjekt (Samset, 2008) 

Sentrale parter Vanlige betegnelser Rolle Mål 

Bestiller Byggherre, 

oppdragsgiver, 

tiltakshaver, prosjekteier 

eller finansierende part 

Den initierende part med 

en interesse i effekten 

eller det prosjektet fører 

til på sikt 

Samfunnsmål 

Bruker Målgruppe, kunde, 

klient 

Første ordens (direkte) 

brukere av prosjektets 

tjenester eller resultater 

Effektmål 

Leverandør Gjennomførende part, 

entreprenør, 

prosjektansvarlig eller 

ledende prosjektleder 

Ansvarlig for 

gjennomføringen av 

prosjektet, 

kontraktsmessig eller på 

egne vegner 

Resultatmål 

 

Suksesskriterier er verdier, indikatorer eller parametere som måles/registreres for å si om noe 

er suksess eller ikke. Typiske kriterier som måler suksess eller fiasko er investerings-, 

tidsrammer og kvalitet.   
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Suksessfaktorer er forhold som må ligge til rette for at et prosjekt skal bli suksess. Figur 7 

viser hvordan kritiske suksessfaktorer handler om å definere, forstå og kommunisere 

faktorene (Rolstadås, 2011). Med andre ord skal alle som jobber i prosjektorganisasjonen vite 

hva som er bestilt av byggherren, og på detaljnivå vite hva som skal leveres i henhold til 

byggherrens krav og forventninger. 

 

Figur 7 Suksessfaktorer og suksesskriterier (Rolstadås, 2011) 

Videre er det valgt ut seks studier som går på ulike suksessfaktorer og fallgruver i 

prosjektgjennomføringer. Det gås ikke grundig inn i studiene da det er selve faktorene som er 

relevante for oppgaven. Av studienes resultater er det valgt ut fire relevante temaer som 

belyses videre i litteraturkapitlet, og som skal bidra til å besvare oppgavens problemstilling.  

2.2.1. Seks studier av suksessfaktorer og fallgruver 

Baker, Murphy og Fisher 

I 1983 gjennomførte Baker, Murphy og Fisher en studie på suksessfaktorer for 

prosjektgjennomføring (Baker, et al., 1983). Totalt gikk de gjennom budsjett, kostnader, 

prosjektmål, varighet osv. på hele 650 prosjekter. Tabell 2 viser resultatet av studien som ga 

fire enkeltfaktorer som til sammen stod for 77 % av årsakene til prosjektsuksess. 
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Tabell 2 Enkeltfaktorer som ga prosjektsuksess (Baker, et al., 1983) 

 Prosjektgruppens kapasitet 

 Forståelse av prosjektet/oppdraget 

 Målsetninger 

 Hensiktsmessig organisasjonsstruktur 

Pinto og Slevin 

Gjennom sin studie av 400 prosjekters gjennomføringsfase kunne de fastslå at 

prosjektlederens evne til å lede, dens adferd og organisasjonsmessige evner er essensielt for 

prosjektgjennomføringen. Tabell 3 viser 10-faktorsmodellen de kom frem til gjennom sin 

studie. 

Tabell 3 10-faktorsmodellen til Pinto og Slevin (Pinto & Slevin, 1987) 

1. Prosjektmål - Tydelige definerte mål og informasjon til forståelse for målene 

2. Støtte fra ledelsen - Vilje fra ledelsen til å gi de nødvendige ressursene for å sikre 

prosjektsuksess 

3. Prosjektplanlegging - Systemer med detaljerte prosedyrer eller spesifikasjon av de 

enkelte handlingene 

4. Kommunikasjon med byggherre - Kommunikasjon, konsultasjon, avklaringer 

5. Medarbeidere - Krav, utvelgelse og opplæring av nødvendig personell i 

prosjektteamet 

6. Tekniske forhold - Tilgang på nødvendig teknologi og kompetanse til å utføre 

bestemte tekniske tiltak 

7. Godkjenning fra kunden - Levere i henhold til kontrakt 

8. Måling og rapportering - Kontinuerlig kontroll og rapportering på hvert trinn i 

gjennomføringen 

9. Kommunikasjon - Passende nettverk og nødvendige data for alle sentrale aktører 

10. Problemhåndtering - Evne til å håndtere uforutsette kriser og avvik fra plan 

Concept/NTNU 

Forskningsprogrammet Concept studerer store statlige prosjekter i tidligfasen, og et at 

fokusområdene her er å identifisere og vurdere mulige suksessfaktorer og fallgruver. Et av 

funnene er at mangel på suksessfaktorer ofte blir sett på som mulige fallgruver, og omvendt. 

Jo tidligere disse blir identifisert jo mer redusert blir omfanget på overraskelser i 

produksjonsfasen (Torp, et al., 2004). 
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Duffy og Thomas 

Duffy og Thomas gjorde en studie av mislykkede prosjekter (Duffy & Thomas, 1989). De 

konkluderte med ni hovedårsaker til fiasko i prosjekter, se tabell 4. 

Tabell 4 Hovedårsaker til fiasko i prosjekter (Duffy & Thomas, 1989) 

 Prosjektledelsen er i flere prosjekter samtidig  

 Prosjektorganisasjonen er ikke tilstrekkelig  

 Manglende styring av prosjektgruppen 

 Utvikling av innkjøp og kontraktsstrategi kommer alt for sent inn i prosjektet 

 Uklart prosjektomfang/arbeidsomfang 

 Mangelfull planlegging/ikke tilstrekkelig for arbeidsomfanget 

 Prosjektfaser og resultater i fasene er utydelig definert 

 Mangelfull håndtering av endringer og utvidelse av prosjektets omfang 

 Risikoforhold er ikke definert samt manglende prosjektreserver til å håndtere risiko 

Wysochi, Beck og Crane 

Studiet til Wysochi, Beck og Crane sier at årsaken til en mislykket prosjektgjennomføring 

kommer av at planene i de tidlige fasene ikke blir fulgt tilstrekkelig (Wysochi, et al., 1995). I 

tabell 5 er det samlet ti kjennetegn/årsaker til at prosjekter mislykkes fra studien. 

Tabell 5 Kjennetegn/årsaker til at prosjekter mislykkes (Wysochi, et al., 1995) 

 Kriterier for kundens tilfredshet er ikke fastsatt 

 Prosjektet har fått mindre prioritet 

 Ingen klar leder 

 For optimistisk tidsplan 

 Prosjektplanen benyttes ikke til å styre prosjektet 

 Manglende ressurser 

 Prosjektets status følges ikke opp mot planen 

 Formell kommunikasjonsplan mangler 

 Opprinnelig prosjektmål følges ikke 

 Dårlig styringsprosess for prosjektendringer 

SINTEF Byggforsk 

I 2007 ble det gjennomført en studie for SINTEF Byggforsk der det ble gjort en 

effektivitetsanalyse på 122 utvalgte boligblokkprosjekter. Analysen viste et gjennomsnittlig 

effektivitetstall på 79 % i forhold til Beste-Praksis-Prosjektene (100 %) og viser en tydelig 
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sammenheng mellom prosjektleders evne til å lede og prosjektets produktivitet (Ingvaldsen & 

Edvardsen, 2007).  

Resultatet av studien viser at det er 5 hovedpunkter hvor det er en klar sammenheng mellom 

prosjektlederens oppgaver og prosjekteffektiviteten, tabell 6. 

Tabell 6 Sammenheng mellom prosjektlederens oppgaver og prosjekteffektiviteten (Ingvaldsen & Edvardsen, 2007) 

 Raskt innhente forsinket fremdrift 

 Tilbakeholden med å be prosjektmedarbeiderne jobbe overtid 

 Bruke relativt mye tid på økonomioppfølging 

 Tok spesielle initiativ til å begrense sykefraværet 

 Kjøpte tjenester utenfra 

Sammenstilling av studiene 

Fra de utvalgte studiene kommer det tydelig frem at det ikke er noe enkelt svar på hvilke 

faktorer som bidrar til en optimal prosjektgjennomføring. Samtidig samles studiene om 

enkelte faktorer; 

Organisasjonen har nødt til å ha tydelige definerte mål og tilstrekkelig med informasjon til 

forståelse av målene for at medarbeiderne skal vite hva de jobber mot. Det er ikke noen hjelp i 

mål som ikke etterstrebes. Videre er det nødvendig med en hensiktsmessig 

organisasjonsstruktur. Her trekker studiene frem at det trengs god støtte fra ledelsen i 

prosjektene, samt at teamet som arbeider sammen på prosjektene fungerer og har god 

kapasitet til å gjennomføre prosjektet. 

Et tema som alle studiene samles om er prosjektplanlegging. Blant annet er det nødvendig 

med systemer med detaljerte prosedyrer eller spesifikasjoner av de enkelte handlingene. 

Viktigheten av å oppfatte muligheter og fallgruver så tidlig som mulig i planleggingen belyses 

også i studiene, med andre ord betyr dette at det må være en tydelig 

endringshåndteringsstrategi tilstede. Med en tydelig strategi oppfattes mulighetene og 

fallgruvene tidligere, og dermed blir omfanget av overraskelser i produksjonsfasen mindre. 

Studiene trekker også frem at prosjekter skal passe seg for å ha en alt for optimistisk tidsplan, 

da status ikke følges mot planen.  

Sist men ikke minst trekker studiene frem viktigheten av kontinuerlig kontroll og rapportering 

på hvert enkelt trinn i prosjektgjennomføringen. Målingene og rapporteringen trengs for å 
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kontrollere hva som er levert, men også for ledelsen til å utvikle gode rammer for prosjektene, 

samt til å ta tak der det trengs.  

Av denne sammenstillingen synliggjøres fire tema som blir sett nærmere på i resten av 

litteraturkapitlet, de er følgende; organisasjonskultur, prosjektkultur, kvalitetsledelse og 

prestasjonsmålinger.  

Underlagt disse temaene er det utarbeidet ti suksessfaktorer for prosjektsuksess som skal bli 

studert og bekreftet/avkreftet i resultatkapitlet i håp om å komme nærmere svaret på 

problemstillingen. Disse vil heretter bli referert til som faktor med det respektive tallet. 

Tabell 7 Suksessfaktorer for prosjektsuksess (F1-F10) 

 Suksessfaktorer for prosjektsuksess 

F1 Ledelsen bør på en oversiktlig måte beskrive nedover i organisasjonen hva de ønsker å 

oppnå i prosjektene, samt at gode rammebetingelser for god prosjektgjennomføring må 

ligge til grunn. 

F2 Åpenhet og god kommunikasjon innad i prosjektorganisasjonen er viktig 

F3 Ulike lederroller bør så godt det la seg gjøre ha fokusområde på et prosjekt om gangen. 

F4 Innkjøp og kalkulasjon bør ha et godt forhold til hva det er som skal bygges. 

F5 Prosjektorganisasjonen må ha forståelse av prosjektet og vite hva som skal bygges. 

F6 God kunnskap i prosjektorganisasjonen rundt endringshåndtering, kontrakt og NS. 

F7 Gode styringssystemer bør være etablert og bli brukt, slik at prosjektene ikke blir 

personavhengige. 

F8 Ikke starte produksjonen før arbeidsunderlaget fra prosjektering ligger på plass. 

F9 Prosjektets status må følges opp mot fremdriftsplan og ulike delmål, ikke la det skli ut. 

F10 Kontinuerlig kontroll og rapportering på gjennomføring, og at ledelsen bruker dette 

aktivt for å utvikle bedriften. 

 

2.3. Organisasjonskultur  

Hvilke holdninger som finnes i organisasjonen vedrørende mål, prosjektgjennomføringer og 

prosesser grunner i organisasjonskulturen. Organisasjonskultur er med andre ord grunnmuren 

for hvordan ting utføres hos den enkelte organisasjon. 

"En sterk og funksjonell kultur betyr motiverte medarbeidere som igjen øker effektiviteten 

som videre fører til en sterkere økonomi." (Bogstrand, et al., 2008) 
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Organisasjonskultur kan kort forklares som "måten vi gjør ting på her" (Deal & Kennedy, 

1982). Dette omhandler verdier og normer som de ansatte forholder seg til, som de generelle 

arbeidsprosessene, beslutningstaking, problemløsning, forhold til prosedyrer, interne regler, 

arbeidsmiljø osv. (OpRisk, u.d.).  

Organisasjonskultur er en viktig suksessfaktor for en organisasjon da den vil fungere som en 

ryggrad for de ansatte. Når man har en etablert kultur kan man si at det er en enighet rundt 

verdier og normer, disse er i de fleste tilfeller definert av toppledelsen i organisasjonen. Dette 

kan brukes til å støtte opp om organisasjonens mål, skape oppslutning blant de ansatte og 

brukes som et verktøy til å realisere gitte mål.  

En av de viktigste bidragsyterne innen organisasjonskultur er Edgar Schein. En forutsetning 

for å forstå organisasjonskulturen er å forstå forholdene mellom de ulike nivåene som Schein 

baserer sin definisjon på, se figur 8. 

     Figur 8 Tre nivåer av organisasjonskultur (Schein, 1985) 

Underliggende antakelser er det dypeste nivået, og defineres som de felles verdiene, 

oppfatningene, tankene og følelsene som befinner seg i gruppen, disse er gjerne ubevisste, 

usynlige og tatt for gitt. Det midterste nivået består av de synlige verdiene som da definerer 

organisasjonens sosiale prinsipper, strategier, mål og filosofier. De synlige artefaktene er det 

ytterste nivået, her finner man blant annet organisasjonsstrukturen, arbeidsprosesser og 

resultat av handlinger. 

Videre i Schein sin definisjon kommer det frem at en kultur opprettholdes kun hvis den 

oppfattes som riktig. Gjennom praksis vil kulturen i en organisasjon alltid testes mot 

virkeligheten, og dersom den ikke stemmer overens med medarbeidernes antakelser vil den 

endres. Schein mener også at den kulturen som befinner seg i organisasjonen vil bli lært bort 

som den riktige måten å tenke og handle på.   
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"Organisasjonskultur er et mønster av grunnleggende antagelser utviklet av en gitt 

gruppe etter hvert som den lærer å mestre sine problemer med ekstern tilpasning og 

intern integrasjon – som har fungert tilstrekkelig bra til at det blir betraktet som sant, 

og derfor læres bort til nye medlemmer som den riktige måten å oppfatte på, tenke på 

og føle på i forhold til disse problemene." (Schein, 1985) 

I de siste tiårene oppfattes det som om organisasjonskulturen har blitt viktigere å jobbe med 

for entreprenørene da bygg og anleggsbransjen til stadighet er under press når det kommer til 

økt konkurranse, økonomi og markedsforhold. Det er små marginer som skiller de ulike 

entreprenørene og en veletablert organisasjonskultur er et klart konkurransefortrinn 

(Alvesson, 2002). Med et økende fokus på organisasjonskultur opplever man at ledere 

bevisstgjøres på at det er en rekke usynlige prosesser i organisasjonen, disse er vanskelige å 

kontrollere. Det er derfor et stadig ønske å etablere teorier, verktøy og andre hjelpemidler som 

kan hjelpe til med å forstå og kontrollere disse prosessene.  

Det er ingen av de valgte studiene som nevner kultur som et eget punkt, men ved å studere 

organisasjonskulturen i en bedrift kan man altså beskrive, forklare og forutsi noe om de 

ansattes atferd. Dette er et godt verktøy som ledere bør fokusere på for å nå sine mål. Med 

andre ord så er organisasjonskultur svært relevant for å besvare problemstillingen, og helt 

essensiell for å forstå hvordan man kan oppnå prosjektsuksess.  

2.3.1. Organisasjonskultur og ledelse 

Hvordan ledelse utøves kan påvirke organisasjonskulturen og organisasjonskulturen kan 

påvirke ledelsen. Det krever årvåkenhet av ledelsen for å få dette i balanse; 

"Ledelse inkluderer det å øve innflytelse over viktige mål og strategier, over de 

ansattes forpliktelser, engasjement og oppgaveutførelse for å nå målene, innflytelse 

over gruppesamhold, og identifisering med og innflytelse over organisasjonskulturen." 

(Yukl, 1989) 

Med andre ord så er ikke ledelse bare en leder som handler og de underordnete innretter seg 

etter dette mekanisk. En studie som bygger videre på Yukl sin definisjon sier at ledelse er en 

komplisert prosess, og kommer med fire relevante faktorer til hva god ledelse er (Alvesson, 

2002):   

 Lederens handlemåte 

 Sosiale forhold mellom leder og medarbeidere 
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 Den organisasjonskulturelle konteksten som gir scenen for ledelsesforholdet 

 Hvordan medarbeiderne tolker og forholder seg til lederens handlemåte 

En vanlig måte å undersøke organisasjonskulturen på er å snakke med toppledelsen, men dette 

resulterer som regel i en beskrivelse av idelogien de står for i stedet for kulturen. 

Organisasjonskulturen og ledelsesideologien er med andre ord ikke det samme, noe av 

grunnen i dette er at idelogien mangler dybde i forhold til kulturen (Alvesson, 2002). Ved 

dette ser man at det er nødvendig å skille mellom kulturen slik den blir bestemt og ledet av 

organisasjonsledelsen og den "virkelige kulturen" som her betegnes som 

organisasjonskulturen.  

Fra en ledelses synspunkt kan det virke optimalt med en organisasjon som har en kultur så lik 

som ideologien som mulig. På lang sikt vil det likevel være mer verdifullt for en ledelsen å se 

på dypere og kanskje mer ubevisste aspekter ved de mønstrene i kulturen som allerede er 

kjent og som støttes ovenfra. I stedet for å glatte over forskjeller og de ulike oppfatningene, 

normer og verdier i organisasjonen bør ledelsen være oppmerksomme på disse for å bygge 

seg opp et solid grunnlag for tenkemåte og for beslutninger, bruke organisasjonskulturen som 

et verktøy.  

2.3.2. Organisasjonskultur og resultater 

Organisasjonskultur er relevant når man snakker om en organisasjons resultater, både 

økonomisk og andre suksessfaktorer. Tre vinklinger for å betrakte organisasjonskultur og 

resultater sammen er (Alvesson, 2002):  

Kultur som byggestein - det antas at organisasjonskulturen er utformet av 

toppledelsen, og at den vil virke sterkt inn på resultatene.  

Ledelse som en symbolsk handling – kulturen kan oppfattes i handlinger, språkbruk 

og rutiner som virker inn på virkelighetsoppfatningen og som får konsekvenser for 

holdninger rundt "pålitelige resultater", som for eksempel fortjeneste.  

Kultur kan oppleves som et område med muligheter og fallgruver – dersom 

ledelsen forstår kulturen kan de enklere navigere seg rundt.  

Dersom ledelsen i en organisasjon kun forholder seg til dens effektivitet og resultater blir 

interessen for organisasjonskulturen liten blant de øvrige ansatte. Det kan være en ugunstig 

situasjon, men enda verre er det dersom tendensen viser at det kun er de overfladiske sidene 

av organisasjonskulturen det blir lagt vekt på. De overfladiske sidene har den egenskapen at 
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de er forenelige med en teknisk tenkemåte og vil derfor bli oppfattet som noe håndterbart av 

ledere. Dermed blir de andre sidene av organisasjonskulturen neglisjert (OpRisk, u.d.). En 

organisasjons kompetanse og evne til å håndtere mennesker er vanskelig å etterlikne. Som 

tidligere nevnt er en organisasjons kultur unik og verdifull, og man ser at en fungerende 

organisasjonskultur er en klar konkurransefordel (Alvesson, 2002).  

En mulig fallgruve her er å gå ut i fra at en organisasjons resultater er kausal kun med 

kulturen, at kulturen enkelt kan vurderes som god eller dårlig, og at ledelsen enkelt tar 

kontroll over kulturen. Som tidligere nevnt er det et viktig verktøy for ledelsen. Det de måler 

er det de får, og dermed er det viktig at de bruker seg selv til å kontrollere hvordan 

prosjektgjennomføringen blir utført (Alvesson, 2002). Et spørsmål man skal stille seg er om 

man kun måler suksess på tid, kvalitet og kostnad, så kan hovedfokuset til de som skal 

produsere bli lagt på produksjon og ikke planlegging? 

2.4. Prosjektkultur som suksessfaktor 

Prosjektkultur er et begrep forankret i organisasjonskultur, men er mer rettet mot 

gjennomføringen i hvert enkelt prosjekt. Prosjektkultur omhandler hvilke prosesser, 

kompetanse og verktøy som er til stede i et prosjekt. Er prosjektkulturen god er prosessene 

effektive, det er god og relevant kompetanse og egnede verktøy som er i bruk. Dersom man 

klarer å kombinere disse faktorene forenkles prosjektgjennomføringen, og den gjennomføres 

på en optimal måte (Utdanningsenheten , u.d.). En av de største suksessfaktorene for å styrke 

prosjektkulturen er tilpassede prosesser og målrettet kompetansebygning (VRI Vestfold, u.d.). 

Dette støttes av 10-faktorsmodellen til Pinto og Slevin, tabell 3, hvor det tas opp som 

suksessfaktor at man har tydelig definerte mål og systemer med detaljerte prosedyrer (Pinto & 

Slevin, 1987).  

Svært ofte opplever man prosjektgjennomføringen som problematisk fordi man har forhastet 

seg i planleggingsfasen (Byggeindustrien, 2006). Mangelfull planlegging belyses også av 

Duffy og Thomas, tabell 4, som en av hovedårsakene til fiasko i prosjekter (Duffy & Thomas, 

1989). De fleste studier vedrørende prosjektkultur konkluderer med at aktører som jobber med 

prosjekter av ulik karakter er klar over dette, men gang på gang går de på den samme smellen, 

de tar seg ikke tid til å planlegge godt nok (VRI Vestfold, u.d.). 

2.4.1. Aktiv eierstyring og rammebetingelser 

En god prosjektkultur kommer ikke av seg selv, det kreves involvering og målrettet innsats. 

Toppledelsen må drive aktiv eierstyring av prosjektporteføljene sine og arbeide riktig i 
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styringsgruppene for enkeltprosjektene. I hvilken grad organisasjonen oppnår suksess for 

prosjektporteføljen som helhet kommer an på kvaliteten av gjennomføringen av hvert enkelt 

prosjekt. Skal prosjektgjennomføringen forbedres er det vel så viktig å utvikle prosjekteiernes 

kompetanse som å utvikle de som jobber direkte i prosjektet. Det vises ofte at toppledelsen 

ofte har vanskeligheter med å beskrive hva de ønsker å oppnå i prosjektene. Pinto og Slevin 

sin studie belyser viktigheten av definerte mål og informasjon til forståelse for målene, samt 

at det må være en vilje tilstede fra ledelsen til å gi de nødvendige ressursene (Pinto & Slevin, 

1987). Rammebetingelsene som ligger til grunn i en organisasjon er altså vesentlig for å 

oppnå gode prosjektresultater. Mange får ikke lagt til rette for en god prosjektgjennomføring, 

uansett hvor god prosjektleder er hjelper ikke det dersom rammebetingelsene ikke er lagt til 

rette for det (Arkitektbedriftene, 2010). 

"En prosjektleder blir aldri bedre enn det omgivelsene tillater – det vil si den 

prosjektkulturen ledelsen etablerer." (VRI Vestfold, u.d.).  

2.4.2.  Moden eller umoden prosjektorganisasjon? 

En dyktig prosjektleder er selvsagt vesentlig for en vellykket prosjektgjennomføring, men ofte 

glemmes det at andre viktige aktører spiller en rolle dersom prosjektet skal bli en suksess eller 

ikke (Duffy & Thomas, 1989). Studier viser til aktiv eierstyring og en generell god 

organisatorisk kompetanse. Gir ikke toppledelsen gode rammebetingelser er sannsynligheten 

for budsjettsprekk stor (Pinto & Slevin, 1987). Med rammebetingelser menes her alt fra det 

økonomiske, tilgjengelig utstyr og personal. 

De umodne prosjektorganisasjonene har en tendens til å neglisjere tidligfasen og gå rett på 

gjennomføringsfasen (Duffy & Thomas, 1989). Statistikk konkluderer entydig med at et 

grundig arbeid og riktige vurderinger i tidligfasen gir forutsigbarhet og leverer generelt bedre 

prosjekter. En moden prosjektorganisasjon kan kjennetegnes med (Bharj, 2007):  

 God kommunikasjon innad i prosjektorganisasjonen. Få misforståelser og 

overganger mellom salg og prosjekt, eller prosjekt og driftsorganisasjon går mer eller 

mindre smertefritt.  

 Prosjektenes bidrag til underliggende strategi er tydelig. 

 Det er effektivt implementert en felles prosjektmetodikk. En moden 

prosjektorganisasjon evner å bruke metodikken aktivt for å skape mer effektive 

prosjekter. En umoden prosjektorganisasjon vil oppleve metodikken som noe 

byråkratisk og tungvint.  
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 Ledelsen ser at det er en verdi i tidligfasen for å få kontroll og styring. 

 I prosjektgjennomføringen oppleves profesjonell. Uavhengig av prosjektleder, team 

og styringsgruppe leveres kvalitet. I en umoden prosjektorganisasjon er kvaliteten 

avhengig av tilfeldigheter og personavhengig.  

 Endring-, risiko- og kontraktsstyringen er håndtert profesjonelt. 

For å oppsummere ser man tydelig at det som kjennetegner en moden prosjektorganisasjon er 

det motsatte av det studiene nevner som hovedårsaker til fiasko i prosjekter. Her er det altså 

en sammenheng. Har man en moden prosjektorganisasjon oppfyller man nesten samtlige av 

suksessfaktorene som ble nevnt tidligere. Alt i alt handler det om hvilke rammebetingelser 

som ligger til grunn, og opererer man da i en umoden prosjektorganisasjon er målet om 

suksess vanskeligere og nå (Bharj, 2007). 

2.5. Kvalitetsledelse 

Kvalitetsledelse og kvalitetsstyring er noe alle bedrifter innenfor BAE-bransjen har benyttet 

seg av i produksjon gjennom alle år (Klakegg, 1997). Ved god ledelse og styring av kvalitet, 

sammen med godt arbeidsmiljø og arbeidsvaner bygges det et grunnlag for effektivitet i 

organisasjonen og for å skape kvalitet i det som overleveres BH. I moderne kvalitetsarbeid 

blir hele organisasjonen engasjert og den totale kvaliteten involverer også at de "myke 

verdiene" i organisasjonen blir ivaretatt (Tekna, 2011). Av dette ser man at det er en tydelig 

sammenheng mellom kultur, kvalitet og prosjektsuksess. Det vil være vanskelig å bygge 

kvalitet uten en god kultur i organisasjonen, uavhengig om det er på organisasjons- eller 

prosjektnivå. Og kvalitet er en tydelig suksessfaktor fra de utvalgte studiene. 

Opp gjennom tiden har BAE-bransjen hatt store økonomiske problemer i tider med 

lavkonjunktur og kapasitetsproblemer i perioder med høykonjunktur. I disse periodene blir det 

ekstra synlig at bedriftene ikke kan leve med større kostnader enn nødvendig, eller har tid til å 

rette opp feil. På bakgrunn av dette er det i dag en annen fokusering på kvalitetsledelse enn 

hva det var tidligere. Ingen er helt perfekte, alle kan gjøre feil en gang i blant, derfor blir det 

viktigere og viktigere å lære av de feilene man gjør. Gjennom å legge vekt på en god 

kvalitetsledelse blir dette lettere og man jobber progressivt mot å forebygge feil. (Klakegg, 

1997) 

Figur 9 viser at balansen mellom krav/behov – prosesser – resultat krever en dynamisk og 

fleksibel organisasjon, samt at den viser de ulike kvalitetsfunksjonenes sammenhenger.  
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Figur 9 Kvalitetsledelse (AAU kvalitetssikring, u.d.) 

Effektiviteten i en organisasjon og kvaliteten i det som leveres er avhengig av god 

kvalitetsstyring og kvalitetssikring. Videre fremkommer det av figur 9 at kvalitetssikring 

handler om å sikre at de nødvendige strukturelle betingelsene er tilstede, mens med 

kvalitetsstyring menes de teknikkene og prosessene som benyttes i en bedrift for å oppnå 

kravene til kvalitet. Innenfor de strukturelle betingelsene finner man medarbeidere, bygninger, 

know-how informasjon, økonomiske ressurser ol. I prosjektorganisasjonen er 

kvalitetssikringsrammene gitt av ledelsen, og de interne prioriteringene på hvert enkelt 

prosjekt finner sted innenfor nettopp disse rammene. Kvalitetssikringen utvikles av 

kvalitetsspesifiseringer og kvalitetsrevisjon. Med kvalitetsspesifiseringer menes mål for hva 

slags kvalitet som ønskes å levere innenfor de strukturelle/økonomiske rammene. Ved å 

observere de strukturelle ressursene, hvor det ikke oppnås suksess i prosjektresultatet, så 

grunner dette i kvalitetsrevisjon. Enkelte velger å bruke kvalitetsrevisjonen til å kontrollere 

måloppnåelse og eventuelt innføre tiltak. Andre velger å bruke observasjonene til å se hvilke 

områder av en organisasjon som krever ekstra oppmerksomhet og dialog, og utvikler dette til 

noe som vil gi bedre prosjektresultater (AAU kvalitetssikring, u.d.).  

Av figur 9 ser man også at når man snakker om kvalitetsstyring mobiliseres de ulike 

medarbeidernes kreative ressurser, med et formål om å oppnå en sammenheng mellom 

krav/behov, prosesser og resultater (AAU kvalitetssikring, u.d.). Kvalitetsstyring består mye i 

å motivere til å realisere de gitte målene for prosjektsuksess. I bygg- og anleggsbransjen kan 

dette være mål om kostnad, tid og kvalitet. Kvalitetsstyring foregår internt i organisasjonene 

(Klakegg, 1997).  
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Kvalitetsstyringen i en organisasjon beror på kvalitetsutvikling, som skjer gjennom 

planlegging og motivasjon. Kvalitetsutvikling skjer på alle nivåer i en organisasjon. 

Organisasjonen bør ha en kultur som fremmer motivasjon og engasjement, og hvor 

medarbeiderne opplever en sammenheng mellom jobbtilfredshet/egensuksess og 

prosjektsuksess. Det siste elementet i figur 9 er kvalitetsforbedringer. Dette er noe hver enkelt 

prosjektmedarbeider har ansvaret for. Med andre ord kan man si at ledelsen setter rammene, 

men hvert enkelt prosjekt bør ha mulighet til kvalitetsforbedringer innenfor disse. 

Kvalitetsforbedringer skjer på basis av prosjektmedarbeidernes bevissthet om at 

resultateffektene for egen innsats synes og blir verdsatt. 

En del av kostnadene knyttet til kvalitet er vanskelig å oppdage og kvantifisere. Dette kan 

være kostnader knyttet til kontroll i produksjon, kontrollutstyr, misnøye av BH og kostnader 

knyttet til svekket omdømme. Disse blir ofte skjult i de økonomiske betraktningene, og er 

dermed vanskelig for ledere å oppdage. For å unngå dette må det rettes større oppmerksomhet 

til et systematisk kvalitetsarbeid i alle faser og vinkler for å oppnå god kvalitetsledelse. Dette 

går ikke bare på det å skaffe flere sjekklister og utvide KS-systemer, men også å utvikle 

kulturen- og holdningene i organisasjonen. Ønsket om et systematisk kvalitetsarbeid må ha en 

oppslutning blant alle medarbeiderne i organisasjonen, slik at de hele tiden fokuserer på sine 

arbeidsoppgaver for å skape kontinuerlige forbedringer. Medarbeiderne må aktivt bruke 

systemet med innrapporteringer og registreringer.  

 

Figur 10 Demings sirkel, tanken bak kvalitetsstyring (Klakegg, 1997) 

Den grunnleggende tankegangen bak Demings sirkel, figur 10 er at alt som skal gjøres må 

planlegges før man går til selve utførelsen. Neste steg er å kontrollere om utførelsen er gjort 

på en god nok måte, om nødvendig må det korrigeres. Denne runden må kontinuerlig gjenta 

seg for å sikre en god kvalitet i det man driver med. Studiene til Klakegg synliggjør at det er 

en del problemer som gjentar seg gjennom denne modellen (Klakegg, 1997); 
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 Planleggingen blir ofte undervurdert. Ønsket er å komme i gang raskest mulig 

med produksjon. Dermed pådrar en seg forsinkelser og ekstrakostnader 

grunnet uforutsette hendelser.  

 Det slurves ofte med kontrollen. Det er ikke alltid klart hva det skal 

kontrolleres mot. Hvis man er på etterskudd i prosjektet bidrar det ikke til god 

kvalitet å fylle ut sjekklister på brakka etter at jobben er ferdig utført.  

 Erfaringsoverføring er kanskje den viktigste enkeltprosessen i modellen, men 

også det vanskeligste. Alle byggeprosjekter er ulike, noe som også gjør det 

vanskeligere å dra med seg erfaringer, så her trengs det et godt innarbeidet 

system for å sikre god kvalitetsledelse 

For at ledelsen skal kunne ha et analytisk grunnlag for å forbedre organisasjonen må de bruke 

den innrapporterte dokumentasjonen og bearbeide denne. For at endringene skal lykkes er 

også stikkord som kommunikasjon, opplæring, tilrettelegging av prosedyrer, sjekklister og 

KS-dokumenter svært relevante. Alt dette er krevende arbeid som krever engasjement fra 

samtlige i organisasjonen, samt en fleksibel ledelse som tilstreber gode rammebetingelser. 

Et hjelpemiddel for å sikre god kvalitetsledelse kan være å innføre prestasjonsmålinger på 

ulike prosesser og ikke bare måle det ferdige produktet. På denne måten kan ledelsen få et 

overblikk over hva som fungerer og hva det må jobbes mer med.  

2.6. Prestasjonsmålinger 

Bygg- og anleggsbransjen opplever i dag gode tider, men produktiviteten i næringen er mye 

lavere enn det den en gang var. Samtidig kjennetegnes også bransjen av at de ikke 

sammenlikner seg med hverandre og lærer av de beste (Byggeindustrien, 2006).  

En vesentlig konkurransefordel er å utvikle kompetansen og ferdighetene i organisasjonen i 

det å bli enda bedre på ulike aktiviteter og prosesser, noe som igjen kan gjøre veien mot 

prosjektsuksess enklere å nå. Bevisstheten og kunnskapen rundt dette kan muligens økes av 

prestasjonsmålinger som blant annet fokuserer på å måle oppnåelse av interne mål som for 

eksempel arbeidsprosesser, utvikling og rapporterering (Byggeindustrien, 2006).   

"What you measure is what you get." (Kaplan & Norton , 1992) 

Målinger blir stadig viktigere i prosjekter. Tradisjonelt er prestasjonsmålinger basert på de 

økonomiske resultatene når budsjettperioden er over. Dette fungerer til sitt, men er det en 

svakhet at dette gir tilbakemelding om situasjonen for sent til at det kan tas aksjon? Videre 
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kan man spørre seg om hvordan systemer tidlig i prosjektet skal utvikles? Hva skal måles, og i 

hvilke dimensjoner? 

Det vil også være gunstig å ha en ekstern referanse med i målingene, slik at man kan vurdere 

prestasjonsnivået, samt avdekke eventuelle forbedringspotensial sammenliknet mot 

konkurrentene. Som nevnt under organisasjonskulturen er det viktig at ledelsen bruker seg 

selv og de målene de gir til å kontrollere hvordan prosjektene blir gjennomført.  

Ved å bruke prestasjonsmålinger effektivt og stadig utvikle dem vil produktiviteten og 

leveringsevnen forbedres betraktelig. Dette vil igjen påvirke kostnadseffektiviteten, øke 

produktiviteten under selve byggingen, redusere antall skader og uønskede hendelser, samt 

redusere antall byggefeil (Metier, 2012). 

Som en kort oppsummering er det viktig for en organisasjon å hele tiden vite hvor godt en 

prosess fungerer og kunne forbedre den om nødvendig, dette kan løses ved 

prestasjonsmålinger. Også ved ledelses- og beslutningstaking kan det være nødvendig med 

god informasjon og utvikling over tid for å kunne ta de rette avgjørelsene 

2.6.1. Utvikling av et prestasjonsmålingssystem 

Et prestasjonsmålingssystem skal som nevnt over fortelle hvordan noe måles og rapporteres, 

dette skal også si noe om definisjoner, frekvens og pålitelighet. Et prosjekts 

gjennomføringsfase bør være fundamentet for et slikt system. Samtidig bør det utvikles 

prestasjonsmålingssystem som ikke bare ser på det enkelte prosjekt, men også på felles mål 

og kriterier for det man utfører, med andre ord tjenestens innhold, levering og utførelse 

(Hetlelid, 2009). Her handler det om å ha mål for hva som er akseptabelt og uakseptabelt 

uttrykt gjennom både myndighetskrav, men også bedriftsinterne krav. Innholdet i kontraktene 

(NS 8407 ved totalentrepriser) bør fungere som et basiskrav i systemet. I utvikling av et 

prestasjonsmålingssystem er det noen fundamentale spørsmål som bør stilles (Hetlelid, 2009):  

 Hva er utfordringene og mulighetene i byggeprosessen? 

 Hvilke faktorer påvirker prosessene? 

 Hvem er brukerne i prosjektet, hos entreprenøren og hos tjenestemottakelsen 

(BH)? 

 Hvordan kan prosessen effektiviseres og opptre mer virkningsfullt? 

 Hvordan kan prestasjonen måles, vurderes og balanseres? 

 Hvilke data og statistikker er tilgjengelige for å måles i mot? 



24 

 

 Hvilke prestasjonsparametere og prestasjonsindikatorer kan tilfredsstille både 

entreprenør og BH? 

 Hvordan skal man håndtere avvik? 

 Hvilke incentiver/mulkter skal bygges inn i kontraktene? 

 Hvordan skal ansvar og garantier håndteres? 

 Hvilke akseptkriterier skal entreprenøren bruke internt for å forbedre 

produksjonsprosessen for å bli mer konkurransedyktig? 

 Hvordan skal de innsamlede prestasjonsparameterne tolkes og vektlegges? 

Det siste punktet vedrørende hvordan de innsamlede dataene skal brukes videre kalles 

prestasjonsstyringssystemet. Stikkord i dette systemet er styring, forbedringer, utvikling og 

belønning. Så dersom man utvider prestasjonsmålingssystemet til også å inneholde 

prestasjonsstyringssystem vil man få et informasjonsbasert system som ledere kan bruke som 

et verktøy for oppfølging og til å endre uønskede mønstre, altså påvirke organisasjons- og 

prosjektkulturen. Men for at det skal være noen effekt av prestasjonsmålingssystemet må det 

ha et godt fundament i den etablerte kulturen. Målinger i organisasjoner som Reinertsen vil 

blant annet inkludere indikatorer med hensyn til status på kostnader, fremdrift, tid, HMS, 

levert kvalitet, etc (Hetlelid, 2009). Et sentralt tema innen prestasjonsmålinger er at det som 

skal måles er relevante for brukeren. Videre må det vurderes om man skal vurdere resultater 

eller prosesser og hvordan de utføres.  

Tabell 8 Viktige aspekter ved prestasjonsmålings- og styringssystem (Hetlelid, 2009) 

Informasjon Systemet skal formidle informasjon som kan bestå av finansielle 

eller ikke-finansielle data, alt etter hvilke beslutninger som skal tas 

Rutiner og prosedyrer Systemet skal inneholde de formelle rutinene og prosedyrene i 

organisasjonen 

Verktøy for ledere og 

andre 

Skal medvirke daglig drift, samt et verktøy til å vedlikeholde, evt. 

endre uønskede mønstre i organisatoriske aktiviteter, både internt i 

organisasjonen, men også med TUE/UE 

Innovasjon, miljø og 

arbeidsmessige 

forhold 

Systemet skal brukes til å bistå i strategiske beslutninger, øke 

innovasjonsevnen i organisasjonen, forbedre miljø- og 

arbeidsmessige forhold, endre holdninger internt, måle trender, 

prioritere oppgaver og øke motivasjon ved hjelp av tilbakemelding 
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Et godt utviklet og etablert prestasjonsmålings- og styringssystem vil dermed kunne være et 

system for tidlig varsling, samt være til hjelp når strategier skal implementeres i den daglige 

driften (Hetlelid, 2009). 
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3. Metode 

Formålet med denne studien er gjennom en kvalitativ tilnærming å skaffe en oversikt over 

ansattes holdninger og utfordringer med tanke på prosjektgjennomføring i DE. Det å 

kategorisere hvilke oppfatninger og handlinger som finnes i en gruppe eller et område omtales 

innenfor det som kalles en deskriptiv studie. På bakgrunn av dette blir oppgaven i starten det å 

"sitte på gjerdet" for å samle inn informasjon uten å ta stilling til hva som er rett og galt. 

Videre når det er skaffet et godt nok innblikk i DE sine gjennomføringsplaner samt prosesser 

for prosjekter, så kan det trekkes konklusjoner på forslag til forbedringer. 

I dette kapitlet vil det bli redegjort for forskningsdesign, valg av innsamlingsmetode, analyse 

og tolkningsprosedyrer før det tilslutt blir gjort noen betraktninger av datamaterialets validitet 

og reliabilitet.  

3.1. Forskningsprosessen 

Vitenskapelige undersøkelser er alle forskjellige og dette fører til ulike metodevalg og 

tilnærminger. Likevel er det noen steg som gjentas i alle vitenskapelige undersøkelser, 

forskningsprosessen. I denne masteroppgaven er det Churchill (Churchill & Iacobucci, 2009) 

sin 6-trinns-modell som er valgt som disposisjon for den metodiske fremgangsmåten.  

 

Figur 11 Forskningsprosessen (Churchill & Iacobucci, 2009) 

Denne modellen er et godt utgangspunkt for oppgaven selv om det ikke alltid vil være så 

tydelige skiller mellom fasene i praksis og rekkefølgen vil kunne variere. 

3.2. Problemformulering  

Empiriske undersøkelser er bygget på vitenskapelige undersøkelser av virkeligheten og kan 

sies å være et resultat av et spørsmål og spekulasjoner. Med et samfunnsvitenskapelig syn på 

dette brukes betegnelsene problemstilling og hypotese. Problemstillingen avgrenser og retter 
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arbeidet, muliggjør gjennomføring av undersøkelsen innenfor de gitte rammene av blant annet 

ressurser. En problemformulering stammer som regel fra en ide som det ønskes å få mer 

innsikt eller skaffes en forklaring på. Problemstillingene i denne oppgaven startet med en teori 

om at prosjektmedarbeiderne i bransjen generelt har for liten kunnskap om kontrakt og Norsk 

Standard, og at det på bakgrunn av dette tapes mye penger.  

Ideen ble basert på et tema som forskerne hadde relasjoner til gjennom erfaring fra 

sommerjobber i en annen organisasjon. Det å få utviklet dette temaet videre til en 

problemstilling er ofte en vanskelig prosess, noe som også var tilfellet i denne oppgaven. 

Dette var nok fordi det i startfasen oppsto mange ulike ideer om hvordan temaet skulle 

angripes. Studier viser at dette er helt normalt og nevner at forskere ofte begynner bredt, og 

søker svar på mange omfattende og upresise spørsmål. Den største utfordringen er derfor å 

avgrense temaet, slik at det blir enklere å forske på det (Johannessen, et al., 2011). 

Etter hvert som oppgaven var godt i gang og intervjuguider for den kvalitative undersøkelsen 

ble diskutert, så utviklet problemformuleringen seg til å omhandle en kartlegging av hvilke 

faktorer som fører til prosjektsuksess i Reinertsen DE, da med kontrakt og Norsk Standard i 

bakhodet. Selv om oppgaven skrives i samarbeid med RE, har forskerne frie tøyler til å 

bestemme fremgangsmåte som passer forskningen på en best mulig måte. Som nevnt var 

arbeidsproblemstillingen å kartlegge kunnskap om kontrakt, Norsk Standard og 

prosjektøkonomi i DE. Denne ble altså endret flere ganger i løpet av oppgaven, noe som også 

støttes av Creswell, som nevner at forskerne må være forberedt på å arbeide med en 

kontinuerlig endring av problemstillingen (Creswell, 2009). Etter en del revidering lyder 

endelig problemstilling som følger: 

 Hvilke faktorer fører til prosjektsuksess i Reinertsen Divisjon Entreprise? 

 

3.3. Forskningsdesign 

For å finne svar på problemstillingen benyttes det som kalles forskningsdesign, som er en 

beskrivelse på hvordan en undersøkelse organiseres og gjennomføres (Johannessen, et al., 

2011). I denne oppgaven er det valgt å ta utgangspunkt i Rieneckers modell av en oppgaves 

pentagon (Rienecker, et al., 2006). 
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3.3.1. Faglig formål 

Formålet med denne oppgaven er å kartlegge hvilke faktorer som fører til prosjektsuksess i 

Reinertsen DE. Som nevnt er dette en deskriptiv oppgave hvor poenget er å kartlegge hvordan 

det er, samtidig som den kan komme med forslag til mulige metoder å forbedre dette på. Det 

vil også vektlegges om ledelsens ideologi faktisk blir gjennomført som ønsket i praksis.  

I denne oppgaven som har en kvalitativ tilnærming vil det også være interessant å kartlegge 

hvilke prosedyrer som blir brukt på prosjekt sammenlignet med prosjektsuksess. På denne 

måten kan oppgaven kartlegge hva som fungerer og ikke, og på grunnlag av dette komme 

med forslag til hvordan prosjekter kan styres på en mer effektiv måte.  

3.3.2. Empiri, data og fenomen 

Når det gjelder data som ligger til grunn for oppgaven skilles det mellom to typer. Den første 

kategorien er data som er hentet inn på initiativ fra forskerne, mens den andre kategorien er 

data som eksisterer uavhengig av forskerens initiativ.  

I denne oppgaven vil det være en miks av begge kategorier. Bøker og publikasjoner blir brukt 

for å danne en teoretisk bakgrunn, slik at forskerne øker forutsetningene for å gjennomføre 

vellykkede intervju. Samtidig vil den kvalitative undersøkelsen være det største grunnlaget 

som resultater og konklusjoner vil bygge på. I tillegg må det nevnes at veileder hos DE har 

vært behjelpelig med statistikker og informasjon om organisasjonen. Når det gjelder 

utvelgelse av respondenter til undersøkelsen, så er også dette er samarbeid mellom forskerne 

og veileder. Forskerne tegnet et bilde av ønskelige respondenter, så kunne veileder som 

kjenner organisasjonen komme med forslag til aktuelle respondenter.  

Data fra intervjuene bygger på hva respondentene sier under intervjuet. Videre vil 

intervjumaterialet transkriberes fra lydopptak, før det blir videre behandlet mot resultater og 

konklusjoner. 

3.3.3. Faglige metoder 

Den faglige metoden går på hvordan metode som brukes til å samle inn data, analysere og 

tolke. Det er her viktig å skille mellom oppgavens faglige metoder og undersøkelsesmetoder. 

Oppgavens undersøkelsesmetode er fremgangsmåtene som brukes til å undersøke det faglige 

problemet. I denne oppgaven brukes flere faglige metoder f. eks intervjuguide, dataanalyse og 

tolkning, noe som er ytterligere beskrevet senere i oppgaven. 
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På det grunnlaget at det ønskes å gå i dybden rundt et spesifikt tema, velges den kvalitative 

datainnsamlingsmetoden dybdeintervju for å samle inn data. Fordelingen av respondenter er 

som følger; to fra divisjonsledelsen, to prosjektledere, to driftsledere, en anleggsleder og en 

prosjekteringsleder. For stillingsbeskrivelser, se vedlegg 2. Respondentene med unntak av de 

to fra divisjonsledelsen har i hovedsak tilhørighet til to forskjellige prosjekter. I tillegg kan det 

nevnes at anleggslederen er den samme for begge prosjektene. Totalt et utvalg på åtte 

respondenter. Ut ifra utvalget er det ønskelig å kartlegge hvordan organisasjonskulturen i DE 

påvirker prosjektgjennomføringen, samtidig som det vil kartlegge hvordan systemer blir brukt 

i praksis sammenlignet med ledelsens ideologi. I denne oppgaven anses åtte informanter som 

tilstrekkelig for å analysere temaet og trekke konklusjoner opp mot problemstillingen. Det 

kunne selvfølgelig blitt bedre validitet med et større utvalg respondenter, men på bakgrunn av 

tidsaspekt og tilhørigheten vil disse åtte kunne gi oss gode svar som gir oss et godt bilde på 

hvordan man arbeider i DE.  

Når det gjelder dataanalysen er dette en prosess som skal forbedre dataene for analysen. Her 

ble intervjuet transkribert ordrett så godt det lot seg gjøre. Noen plasser ble dialekt og dårlig 

setningsoppbygging gjort om til bokmål uten at det har gått på bekostning av innholdet. 

Omfanget av denne metoden tok lengre tid enn først antatt. Tanken var å transkribere 

intervjuene så å si kontinuerlig etter intervjuene var gjennomført. Dette viste seg som sagt å 

være en mer tidkrevende oppgave enn først antatt, da transskripsjonen av alle intervjuene tok 

nesten to uker. 

3.3.4. Undersøkelsesmetode 

Som nevnt over er undersøkelsesmetoden fremgangsmåten som velges for å undersøke 

problemstillingen. Denne undersøkelsen startet altså med et litteratursøk. 

Når det etter hvert ble klart for intervjuer ble disse gjennomført på forskjellige steder. Den ene 

lederen ble intervjuet via video, mens den andre ble intervjuet på hans kontor på LES. 

Respondentene fra de to prosjektene ble intervjuet på de aktuelle prosjektene for å gjøre det 

enklest mulig for dem. Gjennom ny informasjon fra respondentene dukket det stadig opp nye 

elementer inn i forskningen. Dette gjorde at oppgaven gradvis måtte tilpasses det teoretiske 

grunnlaget etter hvert som intervjuene ble gjennomført.  

Tilslutt ble datamaterialet analysert for å kunne trekke mulige konklusjoner som vil resultere i 

et svar på problemstillingen. 
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3.4. Valg av innsamlingsmetode 

Uten tilstrekkelige holdepunkter i datamaterialet kan ikke problemstillingen belyses godt nok. 

Det er derfor nødvendig å finne innsamlingsmetoder som resulterer i et relativt fyldig, gyldig 

og relevant datagrunnlag. Materialets validitet og relabilitet er også svært viktig. Det er derfor 

nødvendig at denne delen av undesøkelsen planlegges nøye, altså hvilke data trengs og hvor 

finnes de (Dalland, 2012).  

For å bygge nok kunnskap til å gjennomføre en god kvalitativ undersøkelse er det valgt å ta 

utgangspunkt i en kvantitativ spørreundersøkelse som allerede er gjennomført for de ansatte i 

DE. Denne skal hjelpe til med å bekrefte noen hypoteser og bygge opp under det man vil 

undersøke ved hjelp av intervjuer. Den kvalitative undersøkelsen gjennomføres med åtte 

dybdeintervju, og er hovedgrunnlaget for analysene i oppgaven.  

3.4.1. Spørreundersøkelse 

Det er gjennomført en spørreundersøkelse i DE etter ønske om å kartlegge kunnskap om 

kontrakt, NS og prosjektøkonomi blant de ansatte. Denne legger grunnlaget for den 

kvalitative undersøkelsen.  

 

Respondentene i denne undersøkelsen var ansatte i DE, som om lag var 160 stykker. Totalt er 

det registrert 145 svar, noe som resulterer i en svarprosent på ca. 90 %. Dette er ifølge studier 

å betrakte som høy svarrespons, noe som medfører god validitet på datagrunnlaget slik at 

disse svarene kan brukes til å støtte opp under utarbeidelsen av den kvalitative undersøkelsen 

(Johannessen, et al., 2011). 
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3.4.2. Dybdeintervju 

I denne undersøkelsen er det det valgt å intervjue åtte personer som er ansatt i DE. Seks av 

respondentene jobber i prosjekt, mens de to øvrige ikke har noen direkte tilknytning til de 

enkelte prosjektene, men har et overordnet syn på organisasjonen.  

 

Figur 12 Respondenter for undersøkelsen 

Da anleggslederen i dette tilfellet var anleggsleder på begge prosjektene, ble det også valgt å 

intervjue en prosjekteringsleder da tidsperspektivet tillot det, samt at det kan gi en litt annen 

synsvinkling på prosjektet enn de øvrige respondentene. Gjennom å intervjue to ledere ønskes 

det svar som kan indikere at ønsket ideologi ikke er det som gjennomføres i praksis ute på 

prosjektene. Det er også lagt vekt på at det er respondentenes personlige syn på spørsmålet 

som skal legges til grunn, ikke et generelt grunnlag for DE. I tillegg blir det interessant å se 

PL’s synsvinkel på prosjekter sammenlignet med AL og DL. Forventningene er altså svar 

som forteller oss at ledelsen og PL har et annet bilde av hvordan det blant annet jobbes opp 

mot kontrakt og NS, enn hva det faktisk gjør i praksis. 

Før man tar i bruk kvalitative intervjuer, kan det ifølge studier være lurt å stille seg noen 

spørsmål som; Hvorfor vi vil ha en dialog med mennesket for å hente inn data? Og hva er 

svakheten med kvalitative intervjuer som kan gjøre det vanskelig å få svar på 

problemstillingen (Mason, 2002)? For å starte med det første spørsmålet, så er fokusområde 

den enkelte intervjuobjekts holdninger og oppfatninger. Målet er altså enkeltindividets 

oppfatning, slik at respondentenes svar kan sammenlignes med hverandre. Svakheten med 

kvalitative intervjuer er at de ofte resulterer i store datamengder. Dette begrenser selvfølgelig 
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antall intervjuer som kan gjennomføres, men det kan også ende i mye informasjon som det 

kan være vanskelig å få oversikten over. 

Når det gjelder type intervju er det valgt å gjennomføre et åpent individuelt intervju, fordi det 

ønskes en dyp og grundig beskrivelse av fenomenet. Dette er en datainnsamlingsmåte som 

kjennetegnes ved at intervjuer og respondent prater sammen i en vanlig dialog (Jacobsen, 

2005). Denne formen for intervju kan gjennomføres på flere måter, som ansikt til ansikt, over 

internett eller på telefon. Her er det valgt å intervjue respondentene ansikt til ansikt, da man i 

tillegg til direkte informasjon, også kan tolke kroppsspråket. Når man sitter ansikt til ansikt 

med en respondent er det mye lettere å bedømme hvor langt man kan gå i å be om utdyping av 

svar. Det vil være enklere for to personer å oppnå personlig kontakt når de sitter fysisk 

overfor hverandre (Jacobsen, 2005). Dermed skapes det et lettere klima av fortrolighet og 

respondenten vil muligens svare mer rettmessig for seg, enn hva han ville gjort over mail eller 

telefon. En annen type intervju er gruppeintervju. Dette er en metode hvor det gis god innsikt 

i måten ulike individer påvirker hverandre i en gruppe. Hensikten med intervjuet er å finne 

svar på om det forekommer delte oppfatninger på hvordan DE gjennomfører sine prosjekter 

avhengig av hvor man befinner seg i organisasjonen. På grunnlag av dette ble gruppeintervju 

valgt bort, fordi det i denne sammenhengen er oppfatningen til hvert enkelt individ som er 

interessant å sammenligne opp mot hverandre. 

 

Figur 13 Grader av strukturering av et intervju (Jacobsen, 2005) 

Figuren over viser forskjellige typer intervju basert på struktureringsgrad, disse skilles ofte fra 

hverandre på hvor godt intervjuet er tilrettelagt på forhånd (Johannessen, et al., 2011). 

I masteroppgaven er det valgt å benytte et semistrukturert intervju, noe som også er den 

vanligste formen for kvalitative intervju. Her er det utarbeidet fire intervjuguider basert på 

hvem som skal intervjues. Tanken er at AL og DL går under en intervjuguide, mens PL, PTL 

og lederne får hver sin. Dette er altså intervjuguider som åpner for at respondentene selv kan 
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ta opp tema, men hvis ikke nevnte tema blir tatt opp, kan intervjuer sørge for det (Jacobsen, 

2005).  

Selve intervjuene ble gjennomført på omtrentlig en times tid. I tillegg ble det på forhånd 

informert om at det ville bli brukt båndopptaker og at intervjuet ville bli transkribert. 

Informasjon om dette ble sendt ut som et informasjonsskriv som skulle signeres før 

intervjuene ble gjennomført. Transskripsjon av intervjuet gjør det lettere å gå tilbake i 

intervjuet på et senere tidspunkt hvis noe skulle være uklart. Det er også informert 

respondentene om at intervjuet vil bli anonymisert, noe som også er meldt inn i 

Personvernforbundet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 

3.5. Utvalgsprosedyre 

Ved kvantitative undersøkelser er ønsket ofte å gjøre statistiske generaliseringer og 

respondentene er da tilfeldig valgt. I denne masteroppgaven er ønsket å få mest mulig 

kunnskap og fyldige beskrivelser om et tema i en valgt organisasjon, dermed blir kvalitative 

undersøkelser det naturlige valget. Dette gjøres ved en strategisk utvelgelse fra den ønskede 

målgruppen; 

"Strategisk utvelgelse vil si at forskeren først tenker igjennom hvilken målgruppe som 

må delta for at han skal få samlet nødvendige data, mens det neste steget er å velge ut 

personer fra målgruppen som skal delta i undersøkelsen." (Johannessen, et al., 2011). 

Utvalgsprosessen for den kvalitative undersøkelsen kan foregå ved en 

sannsynlighetsutvelgelse eller ikke-sannsynlighetsutvelgelse (Churchill & Iacobucci, 2009). 

Utvalgsgrunnlaget for denne masteroppgaven er om lag 150 ansatte i DE. I denne 

sammenhengen vil sannsynlighetsutvelgelse være at alle i DE har like stor sannsynlighet for å 

bli valgt ut. Ikke-sannsynlighetsutvelgelse bygger på personlige vurderinger, hvor 

respondentene må oppfylle gitte krav. Som nevnt i kapittel 3.4.2 er det valgt ut åtte 

respondenter basert på prosjekt og rolle, med andre ord er en ikke-sannsynlighetsutvelgelse 

valgt for den kvalitative undersøkelsen. 

Hensikten med valg av respondenter med tilsvarende roller på to prosjekter er for å kunne 

sammenligne resultater mot prosedyrer og kulturen i prosjektene. I tillegg er det to 

respondenter som er ledere i organisasjonen, disse er valgt for å få et inntrykk av den ønskede 

ideologien, samt få et overordnet syn på hvordan suksess måles i prosjektene.  
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Det er ulike måter å sette sammen utvalget på. I denne undersøkelsen ligger utvalget mellom 

et homogent utvalg og kvoteutvelgelse/stratifisert utvalg (Patton, 1990). Homogent utvalg vil 

si at det velges ut personer med svært liten variasjon. I to prosjekter som gjennomføres av 

samme firma anses utvalget som svært liten variasjon. Tanken er derfor å avdekke mulige 

felles og ulike erfaringer innenfor denne gruppen. Samtidig kan utvalget av respondenter 

kategoriseres innenfor kvoteutvelgelse/stratifisert utvalg, fordi det er satt opp spesifikt at 

respondentene skal være PL, PTL, AL og DL fra to prosjekter, samt to ledere.  

3.6. Analyse, tolkning og konklusjon 

Hensikten med å analysere, tolke og konkludere er det å finne meningen med de innsamlede 

data (Churchill & Iacobucci, 2009). Etter en kvalitativ undersøkelse sitter man igjen med en 

mengde rådata. Dette er en den kvalitative metoden sin styrke, men det er viktig å redusere 

kompleksiteten, en forenkling og strukturering står derfor sentralt. For å få gode analyser ut 

ifra de innsamlede data må det derfor legges en strategi for hvordan man skal klare å trekke 

noe fornuftig ut av råmaterialet (Jacobsen, 2005).  

Den hermeneutiske spiralen, figur 14, illustrerer hvordan man ved å kombinere intervjuene og 

ved og vekselsvis se på detaljene og sammenhengene mellom temaene kan påpeke mønstre, 

regulariteter, spesielle avvik eller underliggende årsaker.  

 

Figur 14 Den hermeneutiske spiral (Jacobsen, 2005). 

3.6.1. Transkribering 

Første ledd i en kvalitativ analyse er transkribering av råmaterialet. Dette innebærer at 

lydopptakene fra intervjuene blir skrevet ned ord for ord. På denne måten blir det lettere å 

redigere datamengden. Informasjonen etter en transkripsjon er å betrakte som asynkron 
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(Jacobsen, 2005). Dette innebærer at analyseprosessen ikke lenger blir i samme tempo som 

intervjuobjektet. Kort fortalt kan man i en transkribert tekst hoppe frem og tilbake i en 

samtale. Sammenlignet med å spole frem og tilbake og høre lange samtaler uten at det skjer 

noe spennende, vil dette være praktisk og tidsbesparende. En annen fordel med transkripsjon 

er at det åpner for muligheten for å ta notater og komme med kommentarer til teksten. En 

bakdel med transkripsjon er tidsomfanget. 

3.6.2. Fenomenologisk analyse 

Teorier, hypoteser og forskerens forståelse er viktige utgangspunkter for analysen 

(Silvermann, 2006). Derfor bør de som har samlet inn de kvalitative data også analysere og 

fortolke dem. Det å analysere i denne sammenhengen er å dele opp datamaterialet i biter, slik 

at man lettere finner mønste og kan trekke konklusjoner som svarer på problemstillingen. 

Fortolkning derimot omhandler hvilke konsekvenser analyse og konklusjon har for det som 

undersøkes. (Johannessen, et al., 2011). 

Til å analysere de kvalitative datamengdene er det valgt en fenomenologisk analyse, her står 

selve innholdet i datamaterialet sentralt. En slik analyse kan deles inn i fire faser; 

 

Figur 15 Faser i fenomenologisk analyse (Malterud, 2003). 

Den første fasen handler om å skaffe seg oversikt over datamaterialet. Her blir det 

transkriberte materialet lest gjennom for å plukke opp interessante meninger og tema. I tillegg 

ble irrelevant informasjon strøket ut. Denne fasen kan på mange måter kalles en 

opprydningsfase, da relevant data plukkes ut og arbeides videre med, mens irrelevant data 

legges til side. 

I neste fase benyttes koding for å påvise og organisere meningsbærende informasjon. Dette er 

altså en videre opprydning av fase 1, slik at det blir enda lettere å analysere. Helt overfladisk 

er koding en ren kategorisering av datamaterialet. Her ble det brukt markeringstusjer i 
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forskjellige farger for å kategorisere de ulike temaene; prosjektsuksess, organisasjonskultur, 

prosjektkultur, kvalitetsledelse og prestasjonsmålinger. 

Den tredje fasen handler om å bruke den kodede teksten til å trekke ut viktig informasjon. 

Teksten blir her sortert etter kodene fra fase 2, noe som danner utgangspunktet for å skrive en 

mer sammenfattet tekst. Her ble det laget en tabell for hver av de fire temaene basert på hva 

de ulike respondentene svarte på de samme temaene. Dette kan kalles en videre opprydning 

av datamaterialet slik at det blir enklere å sammenligne resultater og trekke konklusjoner. 

Til slutt handler det om å sammenfatte alt bearbeidet materiale og identifisere mønstre, slik at 

det resulterer i et svar på problemstillingen. 

3.7. Validitet og relabilitet 

For å kvalitetssikre undersøkelsens er validitet og relabilitet viktig. Validitet går på om 

dataene er relevante og gode representasjoner av det generelle fenomenet, mens relabiliteten 

som er forutsetning for validitet beskriver datas pålitelighet (Johannessen, et al., 2011).  

3.7.1.  Validitet 

Innsamlede data er representasjoner av virkeligheten og validiteten sier da noe om hvor 

representative dataene er for fenomenet (Johannessen, et al., 2011). For å sikre høy validitet er 

operasjonalisering av problemstillingen viktig. Det vil si å finne ut hvilke operasjoner som må 

gjennomføres for å finne svar på forskningsspørsmål. Validitet trenger ikke oppfattes som noe 

absolutt, men det er et kvalitetskrav som skal tilstrebes. Validitet er et målingsfenomen. Det 

dreier seg om det er samsvar mellom det fenomenet som skal undersøkes og målingen 

(Johannessen, et al., 2011). 

Et tiltak for å ivareta god validitet er å foreta en kritisk gjennomgang av resultatene. Er de 

riktige kildene innhentet? I dette tilfellet vil det innebære å evaluere om respondentene er de 

rette for denne undersøkelsen. Gir de den rette informasjonen? Dette innebærer altså en 

drøfting av respondentenes evne til å gi informasjon om det emne som studeres. Noen 

respondenter gir bedre informasjon enn andre. Her må validiteten vurderes ut ifra flere 

faktorer, blant annet respondentenes erfaring på området. En person med mange år på baken 

vil i de fleste tilfeller gi bredere og mer nyttig informasjon rundt et tema, enn en fersk. I 

tillegg må det vurderes om respondentene refererer til førstehåndskilder, altså om de forteller 

noe de selv har opplevd eller om de forteller videre noe de har blitt fortalt. I dette tilfellet vil 

det være større tiltro til respondenter som er nær det temaet som beskrives. Det faktum at 
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respondentene snakker sant må også legges til grunn med tanke på validering. Noen personer 

kan svare ut ifra hvordan de ønsker å fremstå, og ikke hvordan det egentlig er. 

Gjennom intervjurundene tilegnet forskerne seg stadig mer kunnskap om det temaet som ble 

undersøkt. Noen studier mener at de senest innsamlede data vil være de beste da forskerne blir 

mer fokuserte etter hvert og mer klare på hva de leter etter (Miles & Hubermann, 1994). En 

svakhet med dette er at forskeren kan se seg blind på nye forhold som dukker opp, og er bare 

fokusert på å skaffe informasjon som støtter de antagelser som er dannet fra de første 

intervjurundene. 

For å sikre validiteten i selve utførelsen av intervjuene kan informasjonsskrivet som ble sendt 

ut i forkant anses som en nøkkelfaktor. Her ble det gitt respondentene en mulighet til å sette 

seg litt inn i temaer som det ville bli spurt om. På denne måten ble det ingen overraskelser, og 

det virket som de fleste respondentene hadde tenkt seg ut noen tanker rundt temaene på 

forhånd. Dette sikrer validiteten fordi de da forteller om noe de virkelig mener, istedenfor at 

de impulsivt forteller om noe som det er mulighet for at blir oppfattet feil. Det vil også øke 

validiteten dersom flere av respondentene nevner de samme tingene. Uten å gå for mye inn på 

resultatene så svarer flere av respondentene mye av det samme på problemstillinger rundt 

prosesser og kultur for prosjektgjennomføring. Dette er altså positivt med tanke på validiteten 

av svarene. Noen av respondentene pratet mye rundt spørsmålene, mens andre var mer 

nølende og kanskje litt usikre rundt temaene og om det de faktisk svarte på var aktuelt for 

oppgaven. Det at åpent individuelt intervju ble valgt som intervjuform gjorde det her mulig å 

hjelpe respondentene inn på rett spor uten at det ble sagt for mye om hva som var det ønskede 

svaret. Samtidig er det mer krevende å analysere et transkribert intervju hvor respondenten 

har snakket mye rundt et spørsmål, fordi det tar lengre tid og er mye mer omfattende å 

analysere. Med andre ord er det mye av det som blir sagt som det ikke blir bruk for i 

resultatene. 

Det faktum at forskerne ikke kjenner til de prosesser og styringsmidler som ligger til grunn i 

bedriften på forhånd kan både være en styrke og en svakhet. Svakheten blir da at det ikke blir 

en selvfølge hva vi skal spørre om i intervjuene. Dette medfører en grundigere studie av 

hvordan man løser forskjellige problemer i DE. Etter hvert som intervjuene ble gjennomført 

fikk man raskt inntrykk av hvordan prosesser og tanker som lå til grunn. Kvalitetsmessig ble 

også de seneste gjennomførte intervjuene av bedre kvalitet, fordi forskerne opparbeidet seg 

bedre kjennskap og erfaring rundt temaene. Samtidig kan man se på den manglende 

tilhørigheten som en styrke, fordi hvis man jobber i en bedrift kan man se seg blind på 
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problemer. Så i en slik oppgave hvor hensikten er å kartlegge kulturen i DE med tanke på 

prosjektgjennomføring kan det anses som en styrke og komme utenfra, noe som også sikrer en 

god validitet. For å se det fra en annen side så må man da virkelig starte med blanke ark og 

dermed plukker man opp alt som kan være relevant for oppgaven. 

Kort oppsummert konkluderes det med at validiteten i undersøkelsen er godt bevart gjennom 

de valgte metodene og analysene.  

3.7.2. Reliabilitet  

Det er ulike måter å teste datas reliabilitet på, men fellesnevneren for undersøkelser som gir 

høy relabilitet er at man kommer frem til samme resultat ved gjentatte målinger (Johannessen, 

et al., 2011). Det vil omtrent alltid oppstå feilmålinger av ulik karakter i en undersøkelse. I en 

intervjusituasjon kan intervjueren notere feil, utelate relevant informasjon, informanten kan 

svare feil eller båndopptakeren kan svikte.  

Når det kommer til pålitelighet er intervjueffekt noe forskeren må reflektere over (Jacobsen, 

2005). Dette går ut på at samtalen i en intervjusituasjon formes etter partene som deltar. Det 

er flere faktorer som spiller inn på respondenten, for eksempel hvordan intervjueren snakker, 

kroppsspråket og hvordan forskeren er kledd. Noe så enkelt som hvor intervjuet blir 

gjennomført kan også spille inn på respondentens trygghet. Forskning viser at folk endrer 

adferd etter hva slags omgivelser de befinner seg i (Silvermann, 2006). Spørsmålet blir da om 

det bør velges en kunstig eller naturlig kontekst, altså om intervjuet blir gjennomført på et 

ukjent eller kjent sted for respondenten. Det naturlige i vår situasjon er å legge intervjuet i en 

naturlig kontekst, på arbeidsplassen. Det er ikke noe fasit om hva som er det beste, men en 

svakhet som er verdt å nevne er at intervjuer i en naturlig kontekst kan inneholde elementer av 

forstyrrelser, blant annet kollegaer som kommer innom med spørsmål. Andre faktorer som 

kommer med når man skal vurdere påliteligheten er hvordan man registrerer data, samt 

hvordan dataene analyseres. Her vil det være nødvendig med en diskusjon fra forskerens 

ståsted, hvor positive og negative merknader med valgt metode tas opp med hensyn på 

pålitelighet. 

Relabiliteten i den kvalitative undersøkelsen for denne masteroppgaven ble godt ivaretatt ved 

at intervjuene ble tatt opp med båndopptaker og deretter transskribert. Enkelte ganger kunne 

man oppleve at respondentene tilsynelatende hadde tvetydige holdninger og synspunkter 

under intervjuene, men ved en grundigere analyse av det transskriberte materialet kunne man 
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se en rød tråd som ikke var synlig tidligere. De antatte uoverensstemmelsene ble derfor 

avkreftet gjennom analysen, noe som styrker relabiliteten. 

  



41 

 

4. Presentasjon og diskusjon av funn 

I dette kapitlet presenteres resultatene av undersøkelsen. Strukturen i dette kapitlet har sin 

bakgrunn i litteraturkapitlet hvor sentrale emner blir analysert og diskutert. Dette skal 

resultere i en sammenlikning av litteratur og funn fra intervjuene. I starten av vært 

underkapittel vil de ulike rollenes syn bli diskutert og relevante funn vil bli trukket frem. 

Avslutningsvis i hvert delkapittel vil det være en sammenstilling og diskusjon av funnene. Til 

slutt i kapitlet vil det være en oppsummerende diskusjon som trekker sammen de øvrige 

diskusjonene, samt trekke frem hvordan de valgte faktorene påvirker til prosjektsuksess og 

legger grunnlaget for konklusjonen.   

4.1. Prosjektsuksess 

Respondentene har fått i oppgave å besvare hva som er suksess i prosjektene, både for 

organisasjonen og for dem personlig. 

4.1.1. De ulike rollenes syn 

Ledelse 

Respondentene som representerer divisjonsledelsen sitt syn på prosjektsuksess gjenspeiles 

gjennom målsetningene i handlingsplanen for organisasjonen, se vedlegg 1. Hovedpunktene 

som kommer frem gjennom intervjuet er HMS, kvalitet, økonomi og fremdrift. Det legges 

vekt på at det ikke vil oppleves som suksess dersom man har en god HMS, men ikke klarer å 

levere kvalitet og økonomiske resultater, og omvendt. Lederne er veldig opptatt av at alle 

suksessfaktorene er avhengige av hverandre. Et eksempel er dersom man ikke har en god 

fremdrift vil man slite med kvaliteten, ikke gjennomføre med god HMS og ikke levere gode 

økonomiske resultater til slutt. Da er det ikke prosjektsuksess.  

Gjennom intervjuet kommer det tydelig frem at lederne tilstreber å være aktive ute i 

prosjektene, ikke bare holde på med administrativt arbeid på divisjonsnivå. Dette ønsker de 

for å vise sine holdninger vedrørende suksess, hvordan skal prosjektet gjennomføres optimalt 

og ikke minst for å være der som en faglig støtte i prosjektet. Samtidig vil de ved å være 

aktive ha et bedre grunnlag for å ta avgjørelser og utvikle styringssystemet etter behov.  

Videre kommer det frem at lederne ønsker et syn på suksess og målsetninger som 

organisasjonen som helhet har kommet frem til. Dette synes de er essensielt da det hele tiden 

må ses fremover, selv om et prosjekt oppnår suksess. Det er viktig å se at de kan bli enda 

bedre. Så lederne ønsker å finne en balanse for prosjektmedarbeiderne mellom det å glede seg 
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over suksess, men samtidig se forbedringspotensialer.  

"Jeg håper at påvirkningen skjer gjennom å diskutere hva som er viktig, og at vi 

sammen blir enige om hva som er riktig. " (Leder X, 2014) 

 "Det er viktig å balansere gleden over at man har fått til noe, samtidig som man 

skulle vært enda bedre. " (Leder X, 2014) 

Prosjektledere 

Også her er det punkter fra handlingsplanen som kommer frem i hva som er suksess for de 

intervjuede prosjektlederne. I tillegg så kommer det frem noen punkter som ikke står direkte i 

målsetningslisten i handlingsplanen, men som kommer frem under gjennomføringsmodellen 

og gitte strategiske tiltak. Disse går mer på selve prosjektgjennomføringen og ikke 

sluttresultater. Har man blant annet god fremdrift så viser prosjektet at det har kontroll. Som 

hos ledelsen mener prosjektlederne at en god fremdrift gjennom hele prosjektet ofte har en 

sammenheng med kvaliteten man leverer, HMS og økonomisk resultat.  

"Det er suksess å ha en god fremdrift helt frem til overlevering, det er det beste beviset på 

kontroll. Samtidig gir det en mye greiere reklamasjonsfase. " (Prosjektleder X, 2014) 

Videre kommer det frem at kanskje den viktigste faktoren for at prosjektlederne skal oppnå 

prosjektsuksess er de økonomiske resultatene. Selv om HMS, kvalitet og rettidig overlevering 

er bra, men ikke de økonomiske resultatene, er det ikke suksess. De vil jo tjene penger.  

 "Økonomi er suksess for meg, så ærlig må jeg være. Uten god økonomi er det ingen 

suksess, selv om det for eksempel var god HMS på prosjektet. " (Prosjektleder X, 2014) 

Det siste som prosjektlederne eniges om er at det er suksess å få til en god samhandling i 

prosjektet. At de enkelte fagene snakker sammen, og ikke minst at de forstår hverandre. Dette 

er en utfordring de jobber kontinuerlig med.  

Prosjekteringsleder 

Prosjektsuksess for prosjekteringslederen er blant annet å få levert rettidig og med mest mulig 

resultat i forhold til DE sin bunnlinje. Med bunnlinje menes endelige økonomiske resultater.  

Som personlig suksess trekker prosjekteringslederen frem det å levere et godt underlag for 

byggingen og samtidig ha funnet noen gode løsninger underveis i prosjekteringen som vil 

kunne gi besparelser både økonomisk og på fremdrift. 



43 

 

"Det er jo selvfølgelig å få alle til å levere rettidig. Levere underlaget for byggingen, 

og helst bør man ha funnet på noen gode smarte løsninger som gir pluss i prosjektet. " 

(Prosjekteringsleder X, 2014)  

Anleggsleder 

Anleggsleder oppfatter sitt personlige syn på suksess som den samme som organisasjonens 

mål, og trekker frem HMS, kvalitet og økonomi.  

"Suksess er når vi har levert på tid, med et resultat vi kan leve med og at prosjektet ikke 

har hatt noen ulykker eller andre store kvalitetsavvik underveis. " (Anleggsleder, 2014) 

Respondenten trekker også frem at økonomien påvirkes av andre faktorer som blant annet 

fremdrift. Det kommer også frem at de måles på de nevnte suksessfaktorene, men det 

oppleves at det legges mest vekt på økonomiske resultater og HMS, og dermed blir dette de 

viktigste målene for prosjektsuksess for anleggslederen.  

Videre kommer det frem som et punkt at det er suksess for respondentene at både de selv og 

hele prosjektteamet kan kontrakten i detalj, dette for å vite akkurat hva som skal leveres og 

hva de har forpliktet seg til. Å levere etter kontrakt er prosjektsuksess, men en velkjent 

fallgruve sier anleggslederen. 

Driftsledere 

Driftslederne ser på prosjektsuksess i henhold til handlingsplanen og målsetningene der. De 

trekker begge frem kvalitet som veldig viktig, samt HMS og økonomi.  

"Når jeg har levert et kvalitetsmessig prosjekt som så å si er ved nullfeilvisjonen ved 

overtagelsesdato, samt at vi har hatt bra fokus på HMS og at vi leverer et bra 

økonomisk resultat. " (Driftsleder X, 2014) 

Det kommer tydelig frem i intervjuene at driftslederne har fokus og ansvar rettet mot selve 

produksjonen i prosjektet. Fellesnevnere for de begge er at de ønsker å produsere på best 

mulig måte, at det skal være effektivt, bra kvalitet, god oversikt over kontrakten så de kan 

melde fra om endringer. For at dette skal være gjennomførbart er de avhengig av et godt 

prosjekteringsgrunnlag å produsere etter, med andre ord så ser de også på god prosjektering 

som en suksessfaktor. Dette opplever driftslederne ofte som for dårlig.  
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4.1.2. Sammenstilling og diskusjon av funn 

Gjennom intervjuene kommer det tydelig frem at handlingsplanen ligger som et fundament 

for hva respondentene opplever som prosjektsuksess. Lederne fortalte at handlingsplanen er 

utviklet i et samarbeid med alle ansatte. Dersom de ansatte i DE ikke føler noe eierskap til 

målsetningene i handlingsplanen vil det kunne oppleves at toppledelsen aldri blir fornøyde. 

De mente at for å oppnå suksess i prosjekter er det viktig at det er et samlet syn om hva som 

er målet, hva som er prosjektsuksess. Uten et felles mål kommer ikke organisasjonen seg dit 

de ønsker. Gjennom de øvrige respondentene opplever vi at DE har lykkes med nettopp dette. 

Handlingsplanen for 2014 presenterer fem målsetninger: 

 HMS 

 Rettidig overlevering 

 Null feil 

 Attraktiv og engasjerende arbeidsplass 

 Divisjonresultat 

Forskerne opplever at handlingsplanen fungerer til å samle de ansatte omkring de sentrale 

målsetningene som er gitt i organisasjonen. De intervjuede lederne vektlegger tydelig at det er 

disse punktene de står for, men at det er svært viktig at de ansatte ikke glemmer at det aller 

viktigste er å tjene penger på prosjektene, størst mulig bunnlinje. Dette opplever forskerne 

først som litt selvmotsigende, men gjennom intervjuene kommer det frem at dersom de fire 

første målsetningene nås, vil det det økonomiske resultatet bli bra. De øvrige respondentene 

nevner samtlige det økonomiske resultatet som en suksessfaktor på lik linje med HMS og 

kvalitet.  

Én positiv suksessfaktor gir ikke alene prosjektsuksess. Dette ser man tydelig fra de seks 

utvalgte studiene i litteraturkapitlet. Ingen av studiene kan gi én enkel suksessfaktor. 10-

faktorsmodellen til Pinto og Slevin (Pinto & Slevin, 1987) trekker frem flere av punktene som 

kom frem i intervjuene. Dette regnes i modellen som suksessfaktorer, men gjennom 

intervjuene ser man at enkelte ser på faktorene som egne suksesser i prosjektene. En god 

HMS, men dårlige økonomiske resultat er ikke suksess. Samtidig kan man tenke seg at mange 

av faktorene som kom frem stadig påvirker hverandre. En god økonomi påvirkes av en god 

fremdrift, en god HMS, trivsel og kvalitet.  

Det kommer tydelig frem i intervjuene at de ulike respondentene ser ulikt på suksess, noen 

suksessmål er for organisasjonen generelt og noen suksessmål blir mer personlige. De 
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personlige målene er vel så viktige som målene for divisjonen. Driftsleder har blant annet 

hovedfokuset sitt mot produksjonen i prosjektet. For at driftsleder skal få suksess er man helt 

avhengig av at det blir levert gode prosjekterte løsninger og tegninger til rett pris. Blir dette 

levert av prosjekteringsleder opplever både prosjekteringsleder og driftsleder sine personlige 

suksessmål med prosjektet.  Mellom disse finner man prosjektleder og anleggsleder som da 

også vil oppleve suksess. Er prosjekteringen god, produksjonen effektiv og kvalitetsmessig, så 

vil divisjonen nå flere av sine suksessmål. Igjen ser man at en suksessfaktor gir 

prosjektsuksess alene.  

4.2. Organisasjonskultur 

Gjennom intervjuene har det ved temaet organisasjonskultur blitt vektlagt hva som er den 

ønskete kulturen versus den faktiske kulturen i DE. Dette da vi ønsket å se nærmere på hva 

som blir formidlet av ledelsen og hvordan dette oppfattes av de ansatte. Det vil også være 

interessant å se hvordan ledelsen bruker den faktiske organisasjonskulturen som et verktøy for 

utvikling av organisasjonen.  

4.2.1. De ulike rollenes syn 

Ledelse 

Når det kommer til DE sin organisasjonskultur representerer lederne den ønskede ideologien. 

Det første de tar tak i er at de jobber aktivt for å ha en flat organisasjonsstruktur. Dette er noe 

de ønsker, men som de også tror er realiteten i DE.  

 "I DE har vi mye kultur, men kanskje ikke like mye struktur. Vi ønsker å ha en veldig 

flat organisasjonsstruktur, og vi jobber hele tiden med å minimalisere byråkratiet og 

redusere hierarkiet. " (Leder X, 2014)  

Ved denne ordningen ønsker de å tilstrebe en organisasjonskultur som representerer åpenhet. 

Det skal være kort vei fra de som står i grøfta til kontoret og eierne. Den flate 

organisasjonsstrukturen og at Reinertsen er eierstyrte ser lederne som en av de største 

konkurransefordelene til DE.  

"Det er en styrke for DE at vi er eierstyrte. Beslutninger blir tatt fort, og vi kan snu oss 

raskt. " (Leder X, 2014) 

Selv om det etterstrebes en så flat organisasjon som mulig, legger ikke respondentene skjul på 

at det er nødvendig med noen kulturbærere og sterke stemmer som kan bidra der hvor skoen 

trykker, som kan ha noen overordnede oppgaver uten at det er definert gjennom et linjeansvar.  
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En annen fordel som lederne trekker frem er at alle roller i et prosjekt er under samme tak. 

Det er kort vei mellom de på kalkulasjon, prosjektering og produksjon, dermed kan dette være 

tidsbesparende, samt at det blir lavere hinder for kunnskapsdeling. Dette mener lederne er 

med på å forme den organisasjonskulturen som er i DE. 

Når det kommer til hvordan de som ledere og andre med lederansvar er med på å utvikle 

organisasjonskulturen og holdningene i DE ytrer respondentene at de har en stor 

påvirkningskraft. Det trekkes blant annet frem at de må oppføre seg ordentlig, vise at de 

lytter, er imøtekommende og behandler samtlige med respekt. Det er også viktig at de som 

ledere ikke tror de har svaret på alt, at de bruker den kunnskapen som finnes i organisasjonen 

og ikke tror at man selv har svaret på alt. Sist men ikke minst trekker respondenten frem at for 

å bli respektert og hørt som leder må det være samsvar mellom det som blir sagt og det som 

blir gjort.  

"Det er utrolig viktig å oppføre seg ordentlig. Henvende seg til folk på en vanlig måte, 

være høflig og imøtekommende. " (Leder X, 2014) 

"Selv om du har en stilling med lederansvar må du ikke tro du har svaret på alt. For 

der er det ingen sammenheng. Det kan hende du har en posisjon fordi du har en hel 

del erfaring med noe, og det må man jo selvsagt bruke, er man heldig så har man 

kanskje det beste svaret en og annen gang. Men det kan være mange andre som har 

gode svar også. " (Leder X, 2014) 

 "En ting er hva du sier, en annen ting er hva som blir gjort. Og der bør det være mest 

mulig samsvar. " (Leder X, 2014) 

Disse holdningene er respondentene opptatte av og det er tydelig samsvar mellom de to 

lederne. De mener at disse holdningene gjenspeiler seg nedover i organisasjonen og har tro på 

at det er slik de oppfattes nedenfra.  

Ellers ønsker lederne at DE skal oppleves som en attraktiv og engasjerende arbeidsplass, hvor 

det inviteres til diskusjoner som skal bidra til utvikling, med andre ord stimulere kreativitet og 

innovasjon blant medarbeidere.  

"Vi må stimulere det faglige hos de ansatte. Bommer vi på det er det ikke god 

økonomi. " (Leder X, 2014) 
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Prosjektledere 

Den umiddelbare reaksjonen til begge prosjektlederne når ordet ideologi og identitet nevnes 

er de tre ordene solid, kompetent og handlekraftig.  Det er tre verdier som det ønskes og 

jobbes aktivt med fra alle hold for at de ansatte skal kunne identifisere seg med og opptre 

etter.  

Åpenhet og stor frihet er noe prosjektlederne føler representerer DE. Så lenge de opptrer og 

styrer prosjektene sine i henhold til ønskede verdier og styringssystemet opplever de en stor 

frihet i prosjektgjennomføringen. Åpenhet er respondentene også opptatt av. De nevner at det 

er noe som hele DE jobber med hele tiden, og det fungerer.  

 "Åpenhet i bedriften er skapt gjennom at man har vært bevisst på å samle de ulike 

rollene og skape et kontaktnett mellom de ulike fagområdene. " (Prosjektleder X, 

2014) 

"Stor frihet under ansvar så lenge det forutsettes at du har opptrådt i henhold til 

verdiene og til styringssystemet. " (Prosjektleder X, 2014) 

Videre kommer det frem at respondentene opplever at det ligger til grunn i kulturen i DE at de 

ansatte skal jobbe effektivt og tjene penger, samtidig som målet om en god og sikker 

arbeidsplass stiller relativt jevnt.  

"Vi kan ikke gå ut å risikere folks liv og helse for å oppnå et bedre resultat. Vi skal 

være ærlige og ikke lyve ovenfor UE og andre leverandører. " (Prosjektleder X, 2014) 

Til slutt kommer det frem at respondentene opplever at ting tar for lang tid for en bedrift som 

har alt under samme tak. Det er en ideologi at de skal utnytte at DE har alt under samme tak, 

at dette skal være en konkurransefordel. Likevel opplever respondentene at de ulike 

divisjonene tenker mest på sitt eget resultatmål i stedet for på bunnlinjen til RE. Det blir også 

ytret at i en kultur hvor man tenker at man er "én butikk" så burde for eksempel arkitektene 

tenke mer standardiserte løsninger som både er billigere og raskere å lage, men likevel i 

henhold til kontraktene. Dermed får det en effekt på bunnlinjen som gagner alle.  

Prosjekteringsleder 

Av ulike årsaker ble det ikke snakket så mye om organisasjonskultur i intervjuet med 

prosjekteringslederen. Solid, kompetent og handlekraftig var de tre ordene som ble belyst og 

som prosjekteringsleder fortalte at DE stod for. Videre kom det frem at det å levere rettidig, 
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best mulig bunnlinje og bra kvalitet er mål som skal oppleves som en kultur, noe som skal 

ligge som et fundament for hvordan man jobber i DE.  

Anleggsleder 

Vedrørende organisasjonskultur vektlegger respondenten at det ønskes en kultur hvor det 

leveres god HMS, god kvalitet og gode økonomiske resultater. Det kommer også frem at 

respondenten opplever at den ønskede ideologien blir formidlet på en god måte av lederne.  

"Det er gode visjoner og ideologier som ligger bak verdiene i DE. Det blir formidlet 

på en god måte i divisjonen. " (Anleggsleder, 2014) 

Anleggsleder opplever avstanden mellom seg og lederne som korte. Det er ikke noe problem å 

ta kontakt med den man måtte ønske uten noen nærmere avtale. Samtidig nevnes det at veiene 

mellom de ulike divisjonene kan være korte, kort vei til svar på spørsmål, men for å ha fullt 

utbytte av at alt er under samme tak er man nødt til å ta initiativ selv. Respondenten opplever 

at enkelte ikke bruker denne muligheten, og da blir veiene lange.  

"Veiene er korte i Reinertsen. Det er helt uproblematisk å ta opp telefonene å ringe, 

eller møte opp på kontoret til Kristian (divisjonsdirektør) eller Erik (leder RE Land) 

uten at det er avtalt, det er helt greit. Sånn sett er det en flat struktur her. Det er jo 

klart at den familiebedriften som vi tross alt er, de er jo veldig dedikerte i det de 

holder på med, de er opptatt av som foregår og engasjerer seg veldig. " (Anleggsleder, 

2014) 

Videre forteller anleggslederen at man blir hørt i DE uansett hvilken stilling man har. 

Respondenten opplever å bli hørt om han har noe på hjertet, og dersom man kommer med noe 

fornuftig skal man ikke se bort i fra at det blir tatt videre opp i systemet og implementert. 

 "Så lenge man er villige og tør, så blir man hørt. " (Anleggsleder, 2014) 

Selv om respondenten er fornøyd med kulturen i organisasjonen påpeker vedrørende at det må 

jobbes mer med samhandling mellom DEAL, prosjekterende og prosjektene. Det må skapes 

en tydeligere kultur for kunnskapsdeling mellom divisjonene. Det må fra alle hold bli enklere 

å plukke opp telefonen og dele informasjon. Det er vanskelig for de i produksjonen til å gjette 

seg frem til hva de på kalkulasjon eller prosjektering har tenkt når de har priset arbeidet. 

Skillet mellom divisjonene må med andre ord brytes ned. Kalkyledivisjonen er ikke ferdig 

med prosjektet selv om de vant jobben.  
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"En kalkyle er levende, å leve i troen på at kalkylen du får fra tilbudsdivisjonen er 

fasiten på alt, da tror jeg du går litt feil vei. " (Anleggsleder, 2014) 

Driftsledere 

Når det kommer til organisasjonskultur har driftslederne noe ulik oppfatning. Den ene mener 

det ikke er noen tydelig kultur, mens den andre opplever den flate organisasjonsstrukturen. 

Respondenten sier det er kort vei fra DL til lederne. Vedrørende opplever å bli involvert og 

invitert til å delta på samlinger, og ikke minst det å bli hørt av sine ledere.  

"Som DL har jeg mulighet til å påvirke. Vi er med på forskjellige samlinger og er ute 

på byggeplassen, vi er med over alt. Ledelsen hører på deg, de lytter til mine meninger 

og ideer. " (Driftsleder X, 2014) 

Driftslederne trekker frem at målene til DE er basert på HMS, kvalitet, inntjening, rettidig 

levering og nullfeilvisjonen. Det er et stort fokus på HMS i DE og dette synes driftslederne at 

blir formidlet på en god måte. De ansatte har gode holdninger vedrørende HMS og opptrer 

deretter, HMS-kulturen har forbedret seg betraktelig de siste årene. Hos de innleide, TUE og 

UE er det derimot en annen holdning til dette, dette er et problem driftslederne ofte opplever. 

Det er en uenighet mellom driftslederne angående hvordan prosjektene blir fulgt opp av 

lederne utenfor selve prosjektorganisasjonen. DL som ikke så noen tydelig kultur ønsker også 

mer tilbakemelding på hvordan man gjør ting og hvordan det skal gjøres. Den andre derimot 

opplever at det er tydelige retningslinjer for hvordan prosjektene skal gjennomføres.  

"Jeg mangler tilbakemelding på hvordan man skal gjøre ting." (Driftsleder X, 2014)  

 "De gir oss klare og greie retningslinjer for hvordan de vil ha det på prosjektene. " 

(Driftsleder X, 2014) 

Videre kommer det frem at det skulle vært bedre samhandling mellom divisjonene. Som 

driftsledere oppleves det at en del av prisene som er gitt av kalkyle ikke er overkommelige. 

Dette gjør det ofte vanskelig å komme i mål med prosjektet. Noe har blitt rettet opp i når 

respondentene har tatt kontakt med dem, men det er enda mange poster i kontraktene som det 

ikke er mulig å produsere etter, og driftslederne opplever gang på gang at man går i den 

samme prisfellen. 
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4.2.2. Sammenstilling og diskusjon av funn 

Ved å studere organisasjonskulturen i RE vil man kunne få et inntrykk av hvilke verdier og 

normer som befinner seg i organisasjonen. Ved å intervjue både noen i divisjonsledelsen og 

noen lenger ned i strukturen vil man kunne se hvordan den ønskede ideologien er i forhold til 

den faktiske organisasjonskulturen. Gjennom respondentene bekreftes det at det er et godt 

samsvar mellom ideologi og den "virkelige kulturen". Respondentene som ikke gikk under 

ledelsesrespondentene hadde en opplevelse av at den ideologien ledelsen jobber med å 

formidle blir godt mottatt og utøvd av de ansatte. Det er litt skummelt å konkludere med dette 

da samtlige respondenter har en lederrolle, men samtidig kan man si at man ikke kommer 

nærmere produksjonen enn driftslederne. De er en av "gutta" ute selv om de har lederansvar.  

Gjennom de månedene vi har jobbet med oppgaven har vi vært mye på LES, og handlekraftig, 

solid og kompetent er tre ord som man ser uansett hvor man snur seg i DE sine lokaler og på 

intranettet. Med andre ord så jobbes det mye med å synliggjøre dette til en hver tid, dette 

merkes også ved at alle respondentene kan disse. 

I faktor F2 ligger det til grunn at åpenhet og god kommunikasjon i en prosjektorganisasjon er 

viktig. Gjennom intervjuene ser man tydelig at dette er noe respondentene fra toppledelsen 

etterstreber og jobber aktivt med. Det er en kultur i DE og Reinertsen generelt at det ikke skal 

være noen "toppledelse". Organisasjonsstrukturen skal være så flat som mulig. Gjennom de 

øvrige respondentene blir det tydelig bekreftet at dette er noe ledelsen lykkes med. Selv 

driftslederne som i teorien er veldig langt unna divisjonsdirektøren opplever det som 

uproblematisk å ta kontakt med vedkommende. Det er med andre ord tydelig at kulturen rettet 

mot organisasjonsstruktur og åpenhet oppleves likt av respondentene selv om de har ulike 

roller i organisasjonen. En kultur som oppfattes riktig vil også opprettholdes (Alvesson, 

2002).  

Selv om det jobbes aktivt med å ha en så flat organisasjonsstruktur som mulig legger ikke 

respondentene fra ledelsen skjul på at det er nødvendig med noen sterke stemmer som kan 

gripe inn hvor det er nødvendig og ikke minst ta avgjørelser. De er veldig opptatt av hvilke 

holdninger slike personer skal ha ovenfor de andre ansatte. De har nødt til å oppføre seg 

ordentlig, behandle folk med respekt, lytte og ikke minst gjennomføre det som blir lovet. Fra 

teorien så vi at god ledelse preges blant annet av lederens handlemåte og sosiale forhold 

mellom leder og medarbeidere (Alvesson, 2002).  Ledelse er med andre ord en symbolsk 

handling som man kan høste resultater fra, for eksempel ved pålitelige resultater som 

fortjeneste.  



51 

 

Sammen med ledelsen syn på holdninger og hvordan de forteller at de bruker 

organisasjonskulturen som et verktøy til å beskrive ønskede mål i prosjektene, samt at de 

bruker åpenheten og kommunikasjonen i divisjonen til å bidra til å utvikle gode 

rammebetingelser i prosjektene bekrefter faktor F1 som går på nettopp det med å være tydelig 

på hva som er målet og tilrettelegge rammene slik at målene er oppnåelige.  

Når det kommer til mål og suksessfaktorer som også er en vesentlig del av 

organisasjonskulturen, ligger hovedfokuset i dag på mål som effektivitet og resultatmål i DE. 

Dette kan føre til at den organisasjonskulturen om åpenhet og takhøyde blir overfladisk med 

tanke på at det er det økonomiske som skinner gjennom som første prioritet. Dette er en 

fallgruve ledelsen må passe seg for. Som nevnt i teorien kan de overfladiske sidene bli 

forenelig med en teknisk tenkemåte og vil derfor bli oppfattet som noe håndterbart av lederne. 

Fra teorien ser vi at slik fungerer ikke kultur. Mennesker er vanskelige å etterlikne, og 

sammen med en god organisasjonskultur har man en klar konkurransefordel. DE har et 

veletablert styringssystem som skal fungere som grunnmur for prosjektgjennomføring, noe 

som også faktor F7 tar opp som et suksesskriterium. På denne måten unngår man at prosjekter 

blir personavhengige. Gjennom intervjuene derimot kommer det frem at ulike prosjekter er 

mer personavhengige enn ønsket. Et spørsmål man kan stille seg er om styringssystemet er for 

detaljert. Så detaljert at hvem som helst skal kunne styre et prosjekt og man ser ikke verdien i 

den erfaringen enkelte medarbeidere har. Dette blir diskutert nærmere i neste kapittel.  

Gjennom intervjuene kommer det tydelig frem at samtlige ser det som en fordel at DE har alle 

divisjoner under samme tak. Prosjekteringsleder, anleggsleder og driftsledere ytrer alle at 

samhandlingen mellom de ulike divisjonene ikke fungerer så optimalt som det burde. Ting tar 

for lang tid, og det oppleves at det som leveres ikke er godt nok. Dette ble ikke nevnt av 

respondentene fra ledelsen. De så det som en fordel at alt var under samme tak og hadde 

inntrykk av at dette fungerte. Det at kvaliteten på det som blir levert ikke er godt nok kan ha 

noe med at divisjonene tenker mest på sin egen divisjons resultat og ikke på bunnlinjen i RE. 

Alle jobber i samme organisasjon så slike holdninger burde det ikke være, bunnlinjen gagner 

samtlige, ikke bare de som jobber mot produksjonen, mer om dette under kvalitetsledelse. 

Per dags dato ser det ut til at DE har en veletablert organisasjonskultur med jordnære ledere 

som har de "rette" holdningene. Det er enighet rundt verdiene og normene blant de ansatte, 

selv om dette opprinnelig er ledelsens ideologi så har det blitt en kultur. Verdiene og normene 

brukes til å støtte opp mot DE sine mål, det er oppslutning blant de ansatte og det jobbes for å 

bruke verdiene som et verktøy for å realisere de gitte målene. Fallgruven her er dersom dette 
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blir tatt for gitt av ledelsen. For å opprettholde og utvikle kulturen kreves årvåkenhet og 

dyktighet fra ledelsen, kultur er ikke konstant (Alvesson, 2002).  

4.3. Prosjektkultur 

Gjennom å få respondentene til å beskrive en optimal prosjektgjennomføring fra hvor de selv 

kommer inn i bildet belyste en del punkter som er relevante for å kunne besvare den gitte 

problemstillingen. Det er også interessant å se hvilke punkter som uteblir, men som er 

relevant i følge teorien. Også her er det et dilemma med at vi kun har intervjuet personer med 

lederansvar og prosjektkulturen skal si noe om kulturen i hele prosjektet. Vi velger å si at vi 

kommer nærme de øvrige ansatte gjennom spesielt AL og DL, selv om vi velger å ikke 

generalisere med noe. 

4.3.1. De ulike rollenes syn 

Ledelse 

Respondentene fra ledelsen regnes for å være med i hele prosjektfasen, helt fra avgjørelsen til 

å regne på et anbud til overlevering og sluttoppgjør. Listen over hva som er viktig for en 

optimal prosjektgjennomføring er lang og det er her valgt ut de punktene som er mest 

relevante for problemstillingen.  

Det første som gjøres er å sette sammen en prosjektorganisasjon, et team. Disse har en stor 

jobb å gjøre med å sette seg inn i kontraktene, kalkyler og det prosjekterte materiale. Det er en 

utfordring å få overlevert all informasjon mellom divisjonene. 

"Det er kjempeviktig å få til en god overlevering fra tilbudsfasen til oppstart i 

prosjektet. Det går på alt som kunden har spurt om og forventer, pluss tolkningen. Få 

alt dette overlevert på best og raskest mulig måte. " (Leder X, 2014) 

"Prosjektorganisasjonen må sette seg inn i alt, søke informasjon. Slik at de raskest 

mulig får etablert grunnlagsdokumentene. " (Leder X, 2014) 

"Det viktigste suksesskriteriet er å ta tak i alle ender som må tas tak i. " (Leder X, 

2014) 

Hovedutfordringen i oppstarten av et prosjekt er å få overblikket over prosjektet. Et kritisk 

punkt er å få på plass alle nødvendige grunnlagsdokumenter slik at man kommer raskt i gang 

med produksjonen. Med grunnlagsdokumenter menes alt fra kontraktsbestemmelser, 

styringsbudsjett, hoved- og delfremdriftsplaner, ressursplaner, prosjekteringsplaner, 
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dokumentlevereanseplaner og produksjonsplaner. Alt dette legger grunnlag for blant annet 

innkjøp, og jo raskere innkjøp er i gang jo mer optimalt er det for prosjektet. 

"Innkjøp har vært undervurdert i mange år i prosjekteringsfasen. Nødvendigheten og 

behovet av prosjektering som underlag for gode innkjøp blir stadig neglisjert. " (Leder 

X, 2014) 

Parallelt med å få på plass grunnlagsdokumentene er det viktig for prosjektorganisasjonen å få 

på plass gode strategier for blant annet endringshåndtering. Jo tydeligere strategi prosjektet 

har til å identifisere og fremme EK, jo større er sannsynligheten for et godt prosjektresultat 

både økonomisk og tidsmessig. Dette med å få på plass samtlige grunnlagsdokumenter samt 

eniges om en strategi er en utfordring ledelsen opplever til stadighet.  

"Kontroll på endringer og NS er viktig. Hvis du drar ut på prosjekter vil de fleste 

forordre at de har en endringsstrategi, men om det er sant er en annen diskusjon. Det 

er stor variasjon i den enkeltes evne til å søke kontrakt og NS, samt tidspunkt for dette. 

Det bommes ofte på enkle kjøreregler vedrørende EK. Og slik som domstolene utvikler 

sin tolkning gjør at blant annet varslingsregler i NS blir viktigere og viktigere. 

Dermed er det enda viktigere med en tydelig strategi hvor alle i 

prosjektorganisasjonen er involverte. " (Leder X, 2014) 

"For å lykkes med endringshåndtering må prosjektleder virkelig sette seg i førersetet. 

Han kan ikke bare overlate dette til andre. " (Leder X, 2014) 

Et annet problem som oppleves ofte er at man setter i gang på byggeplassen før 

prosjekteringen har kommet langt nok.  

 "Tradisjonell entreprenørtenkning er at vi ikke er ordentlig i gang med prosjektet før 

vi er på byggeplassen. " (Leder X, 2014) 

Konsekvensene av dette er blant annet at nødvendige dokumenter for oppstart ikke er på plass 

og man får ikke en god nok styringsfart fra starten. Kanskje har ikke innkjøp fått tak i 

nødvendig materiale, godkjenning fra kommunen er ikke på plass, og det ender med at UE-er 

blir stående og vente. Dette koster organisasjonen penger. Samtidig opplever lederne at ved å 

stresse avgårde med produksjonen før prosjektering er ferdig er det raskt gjort å produsere feil 

i henhold til kontrakten, samt at endringer ikke oppdages like lett. Dette er også økonomisk 

ugunstig. 
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"Forskning viser at man har en annen gjennomføringsevne halvveis i prosjektet enn i 

starten, slik er det i DE også. " (Leder X, 2014) 

Hovedpunktene som respondentene kommer frem til at DE er dyktige på er å levere kvalitet, 

levere rettidig, planlegging, innkjøp, økonomistyring, prognosering. Per definisjon sier 

lederne at DE er gode på prosjektering også, men gitt forholdene så skulle de vært mye bedre. 

De klarer ikke utnytte potensialet i organisasjonen. 

Respondentene forteller at de har utviklet et styringssystem som skal bidra til at 

prosjektorganisasjonen har strukturer, skjema og sjekklister på hvordan alt skal gjøres i et 

prosjekt. Det skal ikke være nødvendig for de i prosjektet å lage noe som helst selv, de skal 

bare fylle inn og utover det tenke på produksjonen. Lederne opplever likevel at det er 

varierende holdninger til styringssystemet og at det ikke blir brukt godt nok i alle prosjekter. 

Noen ganger går prosjektene bra uansett, andre ganger ikke.  

"Vi har jobbet veldig mye med å lage systemer og strukturer for 

prosjektgjennomføring, blant annet "best practice" og et styringssystem men likevel 

bruker prosjektene dette ulikt. Det kan slå begge veier." (Leder X, 2014) 

Til slutt legges det til av lederne at hvilken kultur det er i prosjektene, er avhengige av hvem 

som er i prosjektorganisasjonen. Hvem som helst kan ikke gå inn som prosjektleder og klare 

dette ved hjelp av styringssystemet da kulturen legger rammene for hvordan prosjektet 

gjennomføres og dermed om det blir suksess eller ikke. 

Prosjektledere 

Det første prosjektlederne setter i gang med på et nytt prosjekt er å knytte gode relasjoner til 

BH. Et viktig verktøy her er kontrakten, men det er ikke alt som kommer frem i den. Det er 

derfor viktig å avklare med BH hva det er de faktisk bestiller og hva som er prosjektert. Dette 

er en tidlig forutsetning for at prosjektet skal bli en suksess. Man må ikke produsere noe som 

BH ikke vil betale for. 

"Avstemme tilbudet med byggherre gjennom brukermøter, og prise det som er av 

endringer. " (Prosjektleder X, 2014) 

En utfordring prosjektlederne har er å få satt seg inn kontrakten og alt som er prosjektert. 

Sammen med prosjektteamet sitt må prosjektleder jobbe med å kontrollere og kvalitetssikre at 

prosjektering passer opp mot kalkylen, og at det er godt nok grunnlag til å produsere på.  
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"I starten må man avdekke eventuelle huller i tilbudet og prøve å få lukket dem. " 

(Prosjektleder X, 2014) 

"Vi må hele tiden ned på kalkylenivå for og hele tiden vite hva som er tenkt, og så må

 dette videreføres til anleggsleder og driftsleder. " (Prosjektleder X, 2014) 

Det er en utfordring å få med seg samtlige forutsetninger som kalkulatørene har gjort. Her er 

det nødvendig med et godt samarbeid mellom alle involverte i prosjektet. Dessverre opplever 

prosjektlederne at kulturen i Reinertsen preges av at divisjonene tenker for mye på sin egen 

divisjon og deres resultat, dermed forsvinner ofte kalkulasjon ut av prosjektet før 

prosjektgrunnlaget er delt godt nok med de i prosjektorganisasjonen. 

"Divisjonen tenker for mye på sin egen økonomi og ikke på bunnlinjen. Et eksempel på 

dette er at en annen divisjon forhaster seg. " (Prosjektleder X, 2014) 

"En utfordring er kommunikasjon, få folk til å forstå hverandre, snakke samme språk. 

Folk er for travle i sin egen verden. Og få hvert et ledd i prosjektet til å forstå 

kalkylen, det er en utfordring. De må tenke økonomi, og ikke minst tenke på 

bunnlinjen. " (Prosjektleder X, 2014) 

Etter å ha fått etablert prosjektteamet sitt så er det viktig å få opp alle grunnlagsdokumenter 

for prosjektet. Dette involverer planer for økonomi, innkjøp, KS, HMS, produksjonsplaner, og 

selve gjennomføringsplanene for både innkjøp, prosjektering og produksjon.  

En av suksessfaktorene som kommer tydelig frem er hvordan kontrakt og endringer håndteres 

i prosjektene. Dette fordi det er kontrakten som legger til grunn hva som skal bygges. 

Generelt opplever prosjektlederne at kunnskapsnivået og interessen på kontrakter og NS er 

lav i DE. De forteller at det arrangeres bedriftsinterne kurs som fungerer bra. Videre nevnes 

det at det burde være enda flere samlinger med hovedfokus på kontrakt og Norsk Standard i 

DE, og hvor enda flere i prosjektorganisasjonen blir invitert.   

 "Det er viktig at alle setter seg inn i kontrakten. Det er for få som tenker kontrakt. Jeg 

hadde forventet at fler hadde et forhold til hva vi får betalt for. " (Prosjektleder X, 

2014) 

Prosjektlederne opplever at det ofte er prosjektert og bygges løsninger som er bedre en det 

som står i kontrakten. Dette blir som regel også dyrere enn i kontrakten, men dette vil da ikke 

BH betale for og DE sitter da igjen med kostnaden.  
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 "Vi er gode til å levere i henhold til kontrakt, og vi leverer sannsynligvis bedre og mer 

enn konkurrentene våre. " (Prosjektleder X, 2014) 

"Prosjektkulturen vår er preget av at moren vår er et ingeniørselskap, så 

konkurransemessig er vi kanskje litt for skikkelige en gang i blant. " (Prosjektleder X, 

2014) 

De intervjuede prosjektlederne har noe ulike måter å jobbe med kontrakt og endringer i 

prosjektene sine. Begge prosjektlederne kjørte oppstartsmøter på sine siste prosjekter, her er 

prosjektleder, prosjekteringsleder, anleggsleder og driftsleder deltakende. Hvordan de jobber 

med endringer er derimot forskjellige mellom prosjektlederne. Den ene plasserer ansvaret for 

EK hos prosjektøkonomen, mens den andre vil være svært involvert i EK-håndteringen. 

Prosjektøkonom og prosjekteringsleder er selvsagt innblandet hos han også, men han har 

hovedstyringen. Den ene velger også å kjøre prioriterte kontrakts- og endringsmøter hver 

14.dag, mens den andre prosjektlederen ikke har tatt seg tid til dette. Likevel eniges det om at 

kontrakt og endringer er noe som må jobbes jevnt med gjennom hele prosjektet. En 

suksessfaktor de nevner er å identifisere endringer så tidlig som mulig, varsle dem rettidig og 

ikke minst prise endringene rett.  

Det neste temaet prosjektlederne tar opp er fremdrift. Her trekkes det frem at produksjon ofte 

igangsettes på mangelfullt grunnlag. Dermed gjøres ting feil og må ofte gjøres om igjen. 

Respondentene tror at dette skjer fordi man er redd for å tape tid. Når det gjelder fremdriften 

ser de også at man ofte lar delmålene skli ut og så smeller det mot slutten.  

 "En gjenganger er rask oppstart og mangelfull kunnskap om kontrakten, dermed 

gjøres ting feil, både under prosjektering og bygging, og ting må gjøres om igjen. Man 

stresser altså med å få i gang produksjonen fordi man er redd for å tape tid. " 

(Prosjektleder X, 2014) 

"Ser ofte ikke viktigheten i delmilepælene, det brenner vi oss ofte på. " (Prosjektleder 

X, 2014) 

Når det kommer til styringssystemet som er bygd opp i DE har de ulike syn. Den ene opplever 

at det er et godt system som fungerer og veileder prosjektene, samt at det er enkelt i bruk. Han 

mener også at styringssystemet bidrar til at prosjektene blir mindre personavhengige. Den 

andre prosjektlederen derimot mener at prosjektene preges av sin prosjektleder og 
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prosjektorganisasjonen. Styringssystemet er der, men fungerer ikke optimalt. Det er dermed 

enklere å lage sine egne systemer for prosjektene.  

 "Det er bygd gode grunnmurer i DE så prosjektene blir mindre personavhengige. 

Systemer og endringshåndtering blir brukt på en gjenkjennbar måte. Styringssystemet 

er et godt veikart for hvordan prosjektene skal gjennomføres. " (Prosjektleder X, 2014) 

"Prosjektene preges av sin prosjektleder, samt sin prosjektorganisasjon. Det er dårlige 

formaliserte rutiner, og man finner i stedet sin egen måte å jobbe på i prosjektene som 

man føler fungerer. Styringssystemet er der, men det fungerer ikke optimalt, det er for 

innviklet. Det finnes MANGE sjekklister, men det må være en kontroll på at som 

kontrolleres virkelig blir kontrollert. Hvis ikke er ikke sjekklisten verdt papiret det er 

skrevet på en gang. " (Prosjektleder X, 2014) 

Prosjektlederne synes DE er spesielt gode på kvalitet, men at det er noen gjengangere som går 

igjen på prosjektene. En annen ting DE er gode på er HMS og de leverer nesten alltid rettidig.  

 "DE leverer som oftest prosjekter med ønsket kvalitet, eller bedre, men det er noen 

gjengangere innen kvalitet som går igjen i prosjektene. Dette bør det tas tak i! " 

(Prosjektleder X, 2014) 

 "Det er ikke til å gjemme under en stol at DE har vært uheldig de siste årene og det er 

nå et betraktelig økt fokus på HMS. " (Prosjektleder X, 2014) 

De opplever også å ha en god støtte i basisorganisasjonen, KS- og HMS-avdelingen. I tillegg 

trekkes det frem at styringssystemet stadig utvikles til å bistå best mulig i produksjonen. Med 

andre ord så oppleves det at det etterstrebes av ledelsen å utvikle seg til bli enda bedre og få 

styringssystemet til å fungere bedre.  

 "Vi er en av de bedre i Norge, men vi tjener for lite penger. " (Prosjektleder X, 2014) 

Til slutt trekkes det frem at ting tar for lang tid under samme tak. DE har et stort potensial her, 

men dette utnyttes ikke godt nok. Det respondenten mener her er at det ikke er noe gunstig at 

arkitektene tegner flotte løsninger dersom det ikke er nødvendig i henhold til kontrakten, og 

BH ikke vil betale. Da er det bedre at det utvikles og brukes standardiserte løsninger i 

prosjektene. Dette vil man kunne tjene penger på. Man får et enklere innkjøp og enklere 

produksjon. 
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 "Ting tar for lang tid under samme tak. Må komme frem til standardiserte løsninger som 

gjenbrukes. " (Prosjektleder X, 2014) 

Prosjekteringsleder 

Respondenten synes at de ulike divisjonene tenker for mye på seg selv og deres resultater i 

stedet for bunnlinjen til DE. Dette gjelder kalkulasjon, men også andre.  Dessverre ser 

prosjekteringslederen at rammene er stramme på hver enkelt divisjon og det blir ikke ønsket 

kvalitetssikring av blant annet priser. Dette gjør at grunnlaget ofte oppfattes som vanskelig å 

produsere for prosjektorganisasjonen.  

"Kalkulasjon tenker for mye på seg selv og ikke på bunnlinjen. For dårlig tid på 

kalkulasjon til å kvalitetssikre prisen. Det er en løpende kvalitetssikring, men savner 

en sluttsikring. " (Prosjekteringsleder, 2014)  

Prosjekteringslederen mener også det burde vært satt av mer tid til en strukturell gjennomgang 

med alle i alle ledd hvor alle involverte har nødt til å delta. Respondenten forteller at 

kalkulatørene som regel forsvinner ut av prosjektet før all informasjon er videreført. Den 

gjennomgangen prosjekteringslederen ønsker seg går dermed på det å få videreført alle tanker 

og løsninger som ligger til grunn i kontrakten og annen relevant informasjon, før personer 

forsvinner ut av prosjektet. Prosjekteringslederen opplever altså at det er liten samhandling 

mellom divisjonene.  

Det fremkommer også at de som sitter på kalkulasjon og prosjektering har lite eierskap eller 

liten kompetanse vedrørende kontraktene og prosjektet. En følge av dette kan være at det 

planlegges noe som er bedre enn det kontrakten tilsier, og dermed får man ikke betalt av BH.  

 "Det skjer at man bygger bedre enn det som kontrakten tilsier. Det er ofte for at de 

som prosjekterer har et fjernt forhold til kontrakten. " (Prosjekteringsleder, 2014) 

"Dersom det blir overskridelser, og det blir det forholdsvis ofte på prosjektering, så 

skyldes det ofte at det er manglende kompetanse som gjør at det tar tid. " 

(Prosjekteringsleder, 2014) 

Respondenten synes også at det er satt av for liten tid til å bli kjent med kontrakten. Det blir 

sett på som et egenansvar å lære seg den. Dette oppleves som en fallgruve, og 

prosjekteringsleder sier det er helt avhengig av prosjektleder hvordan dette blir håndtert på 

prosjektene.  
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"Kontrakten er bibelen, den er viktig for alle. " (Prosjekteringsleder, 2014) 

"Å lære seg kontrakten er egenansvar. Spesielt som PTL må jeg kunne den godt. Men 

det blir fort sånn at når det først dukker opp, det er da man slår opp i kontrakten og 

begynner å lete. " (Prosjekteringsleder, 2014)  

Prosjekteringslederen opplever også at bygging ofte starter på mangelfullt grunnlag. Det 

presses veldig mot oppstart, men så roer det seg. Det kommer frem at en del av 

prosjektkulturen i DE er at der for lite trykk i starten av prosjektene. Gjennomgangsmelodien 

er at man har god tid i starten, men mot sluttfasen blir det stort sett alltid hektisk likevel. Dette 

gjelder i omtrent alle divisjoner i DE. Dermed får man kanskje ikke den kvaliteten man 

ønsker, da man rett og slett ikke har tid til å kvalitetssikre alt.  

"Ved å ha en overleveringsfrist er det fort gjort å pushe for hardt på oppstart. 

Overleveringsfristen er hellig, det er jo den som er vår forpliktelse til BH. " 

(Prosjekteringsleder, 2014) 

Når det kommer til styringssystemet og selve prosjektgjennomføringen synes respondenten at 

DE er gode, men at det definitivt er personavhengig! Det er helt tilfeldig hvem som blir satt 

på som ressurser, og resultatene kommer deretter. 

Anleggsleder 

Det første anleggsleder vektlegger ved en optimal prosjektgjennomføring er 

prosjektorganisasjonens oppbygning. Det hjelper lite å sette inn en dyktig person dersom 

resten ikke har den rette kunnskapen.  

 "Sammensettingen av prosjektadministrasjonen må ha en viss balanse. Det hjelper lite 

å ha en fantastisk prosjektleder eller en dyktig anleggsleder hvis resten av teamet bare 

består av ferske folk. " (Anleggsleder, 2014) 

Det neste som kommer opp er at det må legges en god strategi for prosjektet og at de på 

kalkulasjon og prosjektering leverer et godt grunnlag. Dette opplever anleggsleder som en 

svakhet, grunnlagene er sjeldent optimale i forhold til virkeligheten i produksjonen. Det 

kommer frem i intervjuet at blant annet DEAL ofte ikke setter seg godt nok inn i hva som 

faktisk skal leveres, men tegner noe som er bedre. Dette betaler ikke byggherren for. En 

annen fallgruve som nevnes er at priser som brukes på kalkulasjon ikke stemmer overens med 

virkeligheten. Dette blir gang på gang meldt i fra om, men dessverre blir ikke alt rettet opp i, 

og dermed går prosjekter i den samme fellen gang på gang.  
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 "For å lykkes med et prosjekt er man avhengig av at det er godt planlagt, at det er 

gjennomtenkt, og at man har kartlagt de ulike fasene med kritiske verdier og liknende. 

En suksessfaktor er at det ligger en fornuftig kalkyle til grunn. Å leve i troen på at 

kalkylen du får fra tilbudsdivisjonen er fasiten på alt, da har man et problem. " 

(Anleggsleder, 2014) 

 "DEAL har ikke satt seg godt nok inn i hva som skal leveres, men det har vært en liten 

forbedring på dette i det siste. De tegner noe som sikkert er bedre for prosjektet, men 

det hjelper ikke hvis byggherren ikke vil betale. " (Anleggsleder, 2014) 

 "Du vet du vil gå på en smell på den posten før man har åpnet kalkylen. " 

(Anleggsleder, 2014) 

Anleggsleder opplever ofte at de prosjekterende ikke leverer til rett tid, dette gjelder spesielt 

prosjekterende fra eget hus. Dette mener respondenten er en nøkkelfaktor for at produksjonen 

skal få til et godt resultat. Det er visst ikke uvanlig at de må starte arbeidene på IDK-tegninger 

da arbeidstegningene ikke har kommet. Dette kan være risikofylt da det er fort gjort å 

produsere unødvendig feil og arbeid må gjøres om igjen. 

Når det kommer til kontrakt opplever respondenten at kunnskapen i divisjonen er generelt lav. 

Det er noen som er veldig gode på dette, men flesteparten kan for lite. Det oppleves også at 

organisasjonen ikke tar grep om dette, og det ønskes tiltak for å heve kompetansen i DE.  

"Kunnskapen om kontrakt i divisjonen er lav! Det variabelt nivå på alle ledd rundt 

kontraktsforståelse og NS. Her må det bli tatt grep. " (Anleggsleder, 2014) 

"Reinertsen generelt har liten kontroll på endringshåndtering. " (Anleggsleder, 2014) 

"Samlinger for å øke kompetansen på kontrakter og NS synes jeg av og til blir mye 

tull. Der synes jeg tidvis vi bruker mye tid på ingenting for å være helt ærlig. Jeg vet 

ikke hva DE ellers gjør for at vi skal bli bedre på dette. Og dette temaet er noe jeg har 

tatt opp ved et par anledninger, at det må etableres et system, for dette er en av 

svakhetene her. " (Anleggsleder, 2014)  

For anleggslederen er det viktig at alle involverte i prosjektet vet hva som skal produseres, 

med andre ord hva det er som står i kontrakten. Jo fler som er våkne på dette jo enklere er det 

å oppdage endringer, ta seg betalt og levere bestilt kvalitet.  

"Ta tak i endringer underveis, og varsle tvert du oppdager noe! " (Anleggsleder, 2014) 
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En annen fallgruve som kommer frem under intervjuet er fremdrift. Anleggsleder opplever 

ofte at oppstarten skjer på for dårlig grunnlag. De må bli flinkere til å vurdere oppstarten, ikke 

stresse med å sette spaden i jorden. Videre kommer det frem at det til stadighet blir synlig i 

prosjektene at de ikke har nok tro på delmålene sine og lar det skli ut. Dette fører til at man 

må gire opp noe voldsomt for å få hentet seg inn mot slutten. En videre konsekvens av dette er 

at man ikke får produsert ønsket kvalitet. 

"Vi må bli flinkere til å vurdere oppstart. Av og til er det lurt å ha is i magen og vente. 

Når du setter i gang folk som egentlig ikke har noe å gjøre så spiser du opp masse 

timeverk. " (Anleggsleder, 2014) 

 "Gjennomføringstiden til et prosjekt er såpass liten at man ikke har rom til å ha 

slakker, som man burde hatt på en fremdriftsplan. " (Anleggsleder, 2014) 

 "Det er ofte man setter inn flere fagarbeidere for å innhente fremdriften, men ikke 

flere i administrasjonen for å følge opp. Da ender det ofte med at ting går litt fort og 

at en del beslutninger blir forhastede. " (Anleggsleder, 2014) 

Anleggsleder mener det er alt for mange prosedyrer i DE, og disse er ikke gode nok. Dermed 

blir prosjektresultatene personavhengige. Man er prisgitt en god prosjektleder, men som 

tidligere nevnt så er resten av prosjektorganisasjonen også veldig viktig for resultatene. 

 "Vi har alt for mange prosedyrer. Men likevel er ikke grunnmurene gode nok. 

Prosjektresultatet er personavhengig. Man er prisgitt en prosjektleder på prosjektet 

som vet hva han holder på med. " (Anleggsleder, 2014) 

Til slutt skryter respondenten av personalpolitikken i DE. Alle kan være den man er og det er 

god trivsel på jobb. Det er også lett å finne svar, det faglige nettverket internt er sterkt! 

Likevel ønskes det bedre samhandling mellom samtlige divisjoner.  

Driftsledere 

Driftslederne kommer som regel inn i prosjektet når produksjonen skal starte. Da forventer 

respondentene at prosjekteringen er så godt som ferdig, tegninger og beskrivelser er klare og 

andre viktig dokumenter på plass. Dette opplever de som en sjeldenhet.  

"Når jeg kommer på et prosjekt forventer jeg å komme til dekket bord. Prosjekteringen 

skal være ferdig. Alt av underlag skal være klart; tegninger og beskrivelser for jobben. 

Men det er en sjeldenhet. " (Driftsleder X, 2014) 
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De opplever også at det er mange prosesser som går tregt tidlig i prosjektet, det er mye som 

burde vært avklart tidligere for at produksjonen skal kunne gires opp. Driftslederne har et 

inntrykk av at dette skjer på grunn av at de som skal ta avgjørelsene ikke har nok eierskap til 

prosjektet. Driftslederne trekker inn innkjøp som et kritisk punkt her, det er ikke noen vits å 

igangsette produksjonen før man har det nødvendige utstyret, da blir mannskapet bare gående 

og vente.  

 "Avgjørelser fra prosjekterende tar for lang tid. Jeg tror problemet ligger ved at de 

ikke har nok eierskap til prosjektet. De sitter på LES og er sjeldent ute. " (Driftsleder 

X, 2014) 

"Det er viktig å få inn leverandører mye tidligere i prosjekteringsfasen, linket mot 

arkitekt og RiB(Rådgivende ingeniør Bygg) slik at de får fortelle om ulike materialvalg 

og hva som er til disponibelt slik at man får gjort gode innkjøp. " (Driftsleder X, 2014) 

En gjenganger driftslederne opplever i prosjektene er at priser i kalkylen ikke samsvarer med 

virkeligheten. Her ønsker driftslederne å bli brukt mer, det er tross alt de som skal utføre 

jobben og vet hva det faktisk koster. Dette gjelder også når endringer skal prises. 

"Hvorfor ikke bruke oss som vet eksakt hvordan den gitte endringen skal utføres? " 

(Driftsleder X, 2014) 

"Kunnskapen om kontrakt og NS er variabel i DE. Potensialet i divisjonen utnyttes 

ikke. " (Driftsleder X, 2014) 

Driftslederne jobber begge aktivt med å oppdage endringer. Når de finner noe så kontakter de 

prosjektleder, prosjekteringsleder eller prosjektøkonomen, alt etter hva slags EK-strategi de 

har i prosjektet. Selv bruker de kontrakten som et oppslagsverk for å vite hva de skal 

produsere, men dette er et egenansvar. De ønsker seg mer fokus på kontrakt i prosjektene. 

Hvordan kontrakten blir håndtert og hvilken strategi som er lagt for endringshåndteringen er 

avhengig av hvilken prosjektleder det er. Ofte er det en kontraktsgjennomgang ved oppstart 

og så blir det ofte neglisjert videre i prosjektet, men driftslederne ønsker seg faste møter hvor 

det er fokus på dette. Generelt sett synes de det er lite kursing for driftsledere når det gjelder 

kontrakt og norsk standard, her ønsker de å bli mer involvert. 

"Kursingen som er i dag, blir prioritert lengre opp i systemet. Kompetanseheving 

blant driftslederne i DE er nødvendig. " (Driftsleder X, 2014) 
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"Jeg må ha god kontroll på kontraktene for å kunne følge opp UE. Det er den som gir 

meg føringene for hvordan jobben skal gjøres. " (Driftsleder X, 2014)  

Når det kommer til fremdrift kommer det frem at prosjektene ikke er strenge nok på 

delmålene som er satt. Det trekkes også frem at dette gjelder spesielt UE, og man har det for 

travelt til å få fulgt de opp ordentlig. Dermed blir det ofte ekstremt travelt mot slutten. Dette 

fører til at man må sitte og lete etter bevis for at det er UE som skal da konsekvensen av at de 

ikke har fulgt fremdriften. 

 "Vi må ikke la delmål flyte, vi er ikke harde nok på det. Dette gjelder spesielt for UE 

og oppfølging av kontraktene deres. Prosjektene er såpass hektiske at oppfølging av 

UE blir notert og lagt til side, og så ikke tatt før til sluttoppgjøret. Da blir det stor 

diskusjon mellom entreprenør og UE, så sitter man der og leter etter beviser. Det tar 

både unødvendig med tid, samt at man ofte ikke finner bevisene, som da gjør at vi 

taper penger. " (Driftsleder X, 2014)  

Ellers er driftslederne stolte over hvor gode DE er på HMS, på produksjon og at de har 

dyktige folk i organisasjonen fra topp til bunn, men at potensialet dessverre ikke blir utnyttet 

fullt ut. 

4.3.2. Sammenstilling og diskusjon av funn 

Som nevnt i teoridelen omhandler prosjektkulturen de prosessene, kompetansen og brukte 

verktøy i en organisasjon, og hvor effektiv disse fungerer. Og jo tydeligere og velutviklet 

prosjektkulturen er, jo bedre, enklere og mer fleksibel vil prosjektgjennomføring bli.  

Samtlige respondenter konkluderer med at de ofte opplever at produksjonen starter på 

ufullstendig prosjekteringsgrunnlag. Årsaken til dette kan være så mangt, men en fellesnevner 

er at det oppleves som om prosjektet ikke er ordentlig i gang før spaden er i jorden. Dette 

strider altså mot faktor F8 som nevner at det ikke er noe poeng å starte produksjon før 

arbeidsunderlaget fra prosjektering er på plass. Samtlige opplever også at et resultat av dette 

er at endringer blir oppdaget sent og dermed må mye gjøres om igjen, samt at kostnadene blir 

større, se figur 6. Dermed er den tiden de sparte på å starte tidligere ikke inntjent likevel, som 

regel får de det mye travlere enn om de hadde tatt seg tid til å få et bedre 

prosjekteringsgrunnlag. Faktor F4 belyser at en viktig faktor for prosjektsuksess er at innkjøp 

og kalkulasjon bør ha et godt forhold til hva som skal bygges. Ut i fra svarene i intervjuene, så 

er ikke dette tilfellet i DE. Det kommer klart frem at det ofte forekommer priser i kalkylen 

som ikke henger på grep. Årsaken til dette kan på mange måter oppsummeres i for dårlig 
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kommunikasjon innad i organisasjonen, noe som også ifølge teorikapitlet er et kjennetegn på 

en umoden organisasjon.  

Optimal prosjektgjennomføring er et bredt tema hvor det ble nevnt mye under intervjuene. 

Det trekkes frem at det er kjempeviktig å få til en god overlevering fra tilbudsfasen og til 

oppstarten av prosjektet. Videre trekkes det frem at man må bygge opp en 

prosjektorganisasjon og få på plass alt av styrende dokumenter. Når alt dette er på plass er det 

en fellesnevner i svarene at prosjektorganisasjonen må sette seg godt inn i kontrakten, slik at 

det ligger en forståelse av hva det er som skal produseres i grunn. Det nevnes også som en 

faktor til prosjektsuksess å ha kontroll på endringshåndteringen. Her kan det virke som det er 

veldig personavhengig på hvor godt det jobbes med endringer. Det kommer frem at det er stor 

variasjon i den enkeltes evne til å søke i kontrakt og NS, samt tidspunkt for å gjøre det. Her 

har altså DE et forbedringspotensial, og på dette punktet er det mye penger å hente. Når det 

kommer til hva de ulike respondentene opplever at DE er gode på er det relativt likt syn; 

kvalitet, fremdrift og HMS, men det eniges om at potensialet i organisasjonen ikke blir 

utnyttet optimalt.  

I DE er det utviklet et styringssystem som i følge ledelsen skal inneholde samtlige skjema, 

prosedyrer ol som er nødvendig for å gjennomføre et prosjekt. Det skal for alle involverte i et 

prosjekt kun være nødvendig og søke opp det de trenger og fylle inn. Fokuset skal med andre 

ord ligge i produksjonen og ikke i utvikling av systemer. Dette oppleves ulikt mellom ledelsen 

og de øvrige respondentene. Dette samsvarer med F7, men her legges det også til grunn at 

systemet skal brukes slik at man unngår personavhengige prosjekter. Styringssystemet 

oppleves som svært innviklet og unødvendig detaljert og brukes kun dersom det er helt 

nødvendig, men som oftest utvikles egne prosedyrer innad i prosjektene, avhengig av hvem 

som er i prosjektorganisasjonen. Dette opplever de i produksjonen som enklere enn 

styringssystemet, selv om de forstår tanken bak styringssystemet. Gjennom intervjuene 

kommer det også frem at nesten alle ledd mener at prosjekter langt på veg er 

personavhengige. Forankret i teorien er dette et kjennetegn på en umoden organisasjon. Det er 

altså et styringssystem og en felles prosjektmetodikk som ligger til grunn, men for de under 

PL oppleves dette altså i enkelte tilfeller som et tungvint system. Ingen av respondentene sier 

det direkte, men det oppleves som om de mener styringssystemet er utviklet for at hvem som 

helst skal kunne være for eksempel prosjektleder. Ledelsen på sin side mener ikke dette er 

tilfellet. Styringssystemet er som nevnt laget for en mer effektiv prosjektgjennomføring, og at 

hvem som helst ikke kan være prosjektleder. Det legges til grunn at man ikke skal 
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undervurdere en dyktig prosjektleder og dens erfaring og kunnskaper. Forskerne vil i dette 

tilfellet si seg enig med ledelsen og motsi teorien. I denne type organisasjon er det en balanse 

mellom å være personavhengig, men likevel ha et godt fundament som forenkler 

prosjektgjennomføringen. Så det at prosjektene i DE til en viss grad er personavhengige tilsier 

ikke at de er en umoden organisasjon. 

4.4. Kvalitetsledelse 

I denne delen av intervjuene har det vært fokusert på om DE leverer kvalitet, hva som er 

kvalitetsavvik og holdninger til kvalitet. Et av fokusområdene under intervjuene var om det er 

prosjektsuksess når man ikke leverer den bestilte kvaliteten, men leverer til rett tid og med et 

godt økonomisk resultat. 

4.4.1. De ulike rollenes syn 

Ledelse 

En gjennomgangsmelodi hos lederne når det gjelder kvalitet er at alle til enhver tid må vite 

hva de skal levere, samt at det er viktig å ta seg tid til kvalitetssikring selv om det er knapt 

med tid. Lederne mener her at det er en suksessfaktor at prosjektleder og anleggsleder er mye 

ut på byggeplassen, det er slik avvik blir oppdaget. Respondentene er tydelige på at problemer 

på en byggeplass ikke løses foran en pc-skjerm, man må ta på seg arbeidsbuksen å være 

synlig ute på byggeplassen.  

"Har klokketro på at prosjektleder og anleggsleder må være mye ute på byggeplassen. 

 Gjennom dette oppdager man kvalitetsavvik. " (Leder X, 2014) 

Lederne har veldig fokus på kontraktsforståelse og kontraktskunnskap. Det er nettopp 

kontrakten som skal beskrive hva som skal leveres og med hvilken kvalitet.   

"Det å kunne kontrakten, den beskriver hva du skal levere. Da finner du flest mulig 

endringer tidligst mulig, slik at de blir billigere. " (Leder X, 2014) 

Når det gjelder prosjektsuksess så er det enighet om at det viktigste i denne sammenhengen 

blir å levere rettidig, dette på grunn av økonomien i det. Leveres det ikke til rett tid får man 

dagmulkter. Dermed presses prosjektene veldig mot denne datoen, og blir det hektisk nok vil 

kvaliteten kunne bli neglisjert. I handlingsplanen er det en nullfeilvisjon som prosjektene skal 

etterstrebe, men lederne kommenterer at det er ulike grader av kvalitetsavvik. Eksempelvis 

kan man si det er levert fra seg et bygg med en rekke mangler, men hvis disse manglene kun 

er småflikking fra maleren og små hakk i dørkarmen som bare kan sparkles ut, så blir det en 
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helt annen situasjon enn hvis det er glemt å legge inn ventilasjon. De små kvalitetsavvikene 

forventes på en måte, mens de større ikke er ønskelige. 

"Hvis man må saldere, så må vi ofte si at vi leverer med mangler for at vi skal kunne 

levere i tide. " (Leder X, 2014) 

"Kvalitet er så mangt. Det å overlevere blir viktigere enn å levere med null feil, på 

grunn av økonomien i det. Dette er en utfordring. Dette går tilbake til tilbudsfasen og 

kontraktsforhandlingene for der har man ofte muligheten å ta opp det med 

gjennomføringstid. Vi har kanskje trodd vi er flinkere enn det vi er. " (Leder X, 2014) 

Styringssystemet omtales av lederne som fasiten på det meste. Respondentene henviser til 

dette systemet når de forklarer KS-systemene i DE. De har likevel et inntrykk av at mye KS-

arbeid ikke blir tatt nok på alvor, det kommer i annen rekke. Et byggeprosjekt vil så å si alltid 

være presset på tid, så da vil nok ofte KS-arbeid bli satt litt til side og det vil bli gjennomført 

en enkel gjennomgang. 

"Vi var veldig gode på det for 10-15 år siden. Når vi var gode ble det mindre fokus slik 

at det sklidde tilbake til der vi var. Det har blitt strammet opp veldig igjen nå. " (Leder 

X, 2014) 

"Veldig mye KS-arbeid som ikke er godt nok dokumentert. " (Leder X, 2014) 

For å utvikle kvaliteten på prosjektene i DE er lederne opptatt av erfaringsoverføring mellom 

prosjektene og prosjektlederne. Det er innført en ordning hvor prosjektlederne i DE møtes for 

å snakke om utfordringer og problemer i prosjektene helt ned på laveste nivå, men lederne 

innrømmer at erfaringsoverføring mellom prosjektene kunne vært tatt et steg videre. 

Prosjektledere 

God kvalitetsledelse for prosjektlederne er å ha et godt samarbeid med 

prosjektorganisasjonen, sørge for at det er gode prosjekterte løsninger som ligger til grunn, og 

at arbeidsoperasjoner gjøres riktig. Det er også viktig at prosjektorganisasjonen vet hvilken 

kvalitet de skal levere i henhold til kontrakten. Samtidig er det viktig at det jobbes med 

kvalitet til enhver tid, det er ikke noe man kan rydde opp i mot slutten. 

"Vi rigger oss til for å levere kvalitet, så det skal gjennomsyre de prosessene og 

grepene vi gjør. " (Prosjektleder X, 2014) 
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"Sjekklister fungerer kun hvis de som utfører sjekklistene ser på kvalitet på samme 

måte. Det er fagkompetansen ute som er avgjørende. " (Prosjekleder X, 2014) 

Prosjektlederne er klare på at prosjektene i DE som regel leveres rettidig, men at det kan gå på 

bekostning av kvalitet og kostnad. Om dette anses som prosjektsuksess kommer an på graden 

av kvalitetsavviket. De nevner også at det ofte er enkelte mangler ved prosjektene, men 

samtidig så leverer de ofte for god kvalitet på enkelte områder da de prosjekterende ikke kan 

kontrakten godt nok. Dette veier ikke opp for de områdene hvor kvaliteten er for dårlig.   

Det kommer frem at det er systemer i DE som skal følge opp kvalitetssikringen, men de er 

ikke nødvendigvis gode nok. 

"Det er systemer, men det er en utfordring i forhold til hvordan vi bruker data på." 

(Prosjektleder X, 2014) 

KS-systemet ligger i styringssystemet. Her har respondentene litt ulikt syn. Den ene mener 

dagens system funger og bruker dette godt i sine prosjekter, mens den andre mener det er i 

overkant omfattende. Det blir mer skjemaer man bare fyller inn, men det betyr ikke at 

kvaliteten er som den skal være. Vedkommende mener at for å oppnå en optimal kvalitet, så 

er man avhengige av dyktige folk og ikke nødvendigvis mange skjemaer.  

Når det gjelder kunnskapsdeling og erfaringsoverføring mellom ulike prosjekter er begge 

prosjektlederne klare på at det gjøres mye bra for å få folk til å jobbe mest mulig likt i DE.  

Likevel er det noe som ikke fungerer optimalt. Det oppleves at dette kommer i andre rekke, 

man har nok med sitt eget prosjekt og dermed får man ikke noe godt utbytte av samlingene 

som arrangeres.  

"Det er viktig å lære av hverandre. Vi har interne kurs og møter, men registrerer at 

det ikke fungerer. " (Prosjektleder X, 2014) 

Prosjekteringsleder 

Her kommer det tydelig frem i intervjuet at respondenten har lite erfaring på det med 

kvalitetsledelse som prosjekteringsleder, men det nevnes at det er bra nok så lenge det leveres 

en kvalitet som er tilfredsstillende.  

På kalkulasjonsnivå er respondenten mer kjent med KS. Her er det rutiner for 

kalkylegjennomganger, men prosjekteringsleder opplever at de ikke er gode nok. Ofte blir det 

for travelt til å få tatt alle nødvendige kontroller av kalkulasjonene. Dermed blir det noen 
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priser som ikke burde vært sendt videre. Respondenten ytrer også at det er for liten tid til å 

dele løsningene sine med de i prosjektorganisasjonen. Det blir arrangert gjennomganger med 

dem, men dette er ofte på et høyt nivå. Prosjekteringslederen opplever at det ville vært til stor 

fordel om driftslederne deltok på disse møtene, det er jo disse som er nærmest produksjonen 

og vet detaljene om arbeidet. I tillegg er det vesentlig at driftslederne får vite hva de på 

kalkulasjon har tenkt slik at de ikke trenger å gjette seg frem til svaret.  

 "Det blir gjort kalkylegjennomganger, men de er ikke gode nok. For når man sitter og 

kalkulerer, så kan det være gode tanker som bør deles. Det kan godt være at 

kalkylegjennomganger blir tatt på et for høyt nivå, DL bør også delta. " 

(Prosjekteringsleder X, 2014) 

Når det gjelder kunnskapsdeling, så er det noe som opptar respondenten. Det kommer frem at 

det ønskes mer samhandling mellom kalkulasjon og produksjon, og at de prosjekterende 

burde vært mer ute på byggeplassen. Det påpekes at dette ville vært veldig nyttig, og at det er 

mulighet til dette i RE med prosjekterende og utførende i samme hus.   

Anleggsleder 

God kvalitetsledelse for anleggslederen er å forfekte et syn om at dårlig kvalitet ikke er greit, 

og det å få luket ut typiske feil som blir ansett som gjengangere i prosjekter. Med gjengangere 

menes samme feil som stadig dukker opp igjen i ulike prosjekter, og dette ser anleggslederen 

ofte. Samtidig sier anleggslederen at det ofte leveres det en annen kvalitet enn det kontrakten 

tilsier. Ofte leveres noe som er for bra, noe som byggherren ikke vil betale for. Det taper DE 

penger på.  

"Ofte leverer vi noe som er alt for bra. Vi bruker mye tid og ressurser på å gjøre det 

perfekt, men så er det kanskje noe annet vi har tilbudt. Det er noe vi må passe oss for. 

Har vi priset en Lada, så skal vi ikke levere en Mercedes. " (Anleggsleder, 2014)  

"Prosjekterende tegner et eller annet som sikkert hadde blitt bedre for prosjektet, men 

det hjelper lite hvis ingen er villige til å betale for det. DEAL må sette seg inn i hva det 

er som skal leveres. Hvis ikke BH er villig til å betale den økningen i kvalitet, så skal 

vi levere det vi har tilbudt. " (Anleggsleder, 2014) 

Videre kommer det frem at tidspress gjør at man neglisjerer kvaliteten for å rekke 

overleveringsfristen. Om dette kan sees på som prosjektsuksess eller ikke mener 

anleggslederen kommer an på hva slags rammebetingelser som ligger til grunn. Respondenten 
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forteller at det er stort fokus på det med kvalitet og i handlingsplanen er et av hovedmålene en 

nullfeilvisjon. DE har også utviklet detaljerte KS-systemer som fungerer til sitt, men 

anleggsleder opplever at mye av kvalitetssikringen uteblir når tidspresset blir stort. Det er 

viktigere å levere rettidig med en dårligere kvalitet, enn motsatt. Så får man heller rydde opp i 

resten i reklamasjonsfasen.  

Under dette temaet kommer det også frem en interessant problemstilling. DE har et mål om 

levere et KS-avvik hver måned, men i handlingsplanen er det en målsetning om null feil i 

prosjektene. Dette opplever anleggsleder som veldig motsigende.  

"Vi har et mål om å levere et KS-avvik hver måned, samtidig som vi har en målsetting om 

å bygge uten feil. For meg krasjer de to. Vi skal levere et avvik på noe vi ikke skal ha 

avvik på." (Anleggsleder, 2014) 

Anleggsleder savner også mer kommunikasjon mellom prosjekterende og produksjon i DE. 

Dette for å få med seg detaljene fra de prosjekterende inn i produksjonen, samt å kunne 

komme med tilbakemeldinger og mulige andre løsninger som kan være gunstige for 

prosjektet. Respondenten mener dette kan være med på å kvalitetssikre prosjektet, samt virke 

positivt på fremdriften og økonomien.  

Driftsledere 

For driftslederne tas det opp at god kvalitetsledelse er å gripe tak i det du ser på kvaliteten 

underveis, da unngår man å bruke enormt mye tid og ressurser på å rydde opp tilslutt. Dette 

gjør driftslederne ved å se gjennom tegningene og kontrakten for å avdekke avvik eller feil.  

Det trekkes frem at det til stadighet oppleves dårlig samhandling mellom kalkulasjon, 

prosjektering og produksjon, og at det på denne måten ofte skjer mange forandringer mellom 

ulike stadier som det ikke blir informert om. Dette går ifølge respondentene utover den 

kvaliteten på prosjektet som er forespurt av byggherren, enten det er snakk om for dårlig eller 

for bra kvalitet. Respondentene betegner det ikke som suksess å levere en annen kvalitet enn 

avtalt, selv om det er levert rettidig. Driftslederne fortviler også over at de ikke blir brukt nok 

når det er snakk om å prise endringer når det f. eks blir oppdaget kvalitetsavvik. Ofte ser de at 

det blir gitt en helt annen pris, som oftest for lav, av PL og PTL enn det som er virkeligheten.   

 "Den kvaliteten vi skal levere er den som står i kontrakten. Hvis vi skal levere noe 

annet er det en endring fra BH som han må betale for. " (Driftsleder X, 2014) 
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"Det hender seg at det blir levert bedre kvalitet enn bestilt uten at det blir levert EK. 

Dette kan skje fordi PL og PTL har lite kjennskap til priser og hva det egentlig 

innebærer. De rådfører seg ikke med AL og DL, men gjennomfører handelen likevel. " 

(Driftsleder X, 2014) 

Når det gjelder kunnskapsdeling mellom prosjekter er begge driftslederne klare på at dette er 

det for lite av. Spesielt etter prosjektslutt er det et ønske om mer erfaringsdeling mellom 

prosjekter. De hører ofte om at enkelte er gode på for eksempel endringshåndtering, men det 

er sjeldent det blir delt hvordan de faktisk gjør det.  

4.4.2. Sammenstilling og diskusjon av funn 

I teorien ble det sagt at det er nødvendig med systematisk arbeid med kvalitet i alle faser og 

vinkler av et prosjekt for å oppnå god kvalitetsledelse. Dette er noe samtlige respondenter mer 

eller mindre svarer når de blir spurt om hva de forbinder med kvalitetssikring og hvordan det 

bør utføres. Faktor F5 har en teori om at hele prosjektorganisasjonen må ha en forståelse av 

prosjektet og vite hva som skal bygges, nettopp for å kunne levere den avtalte kvaliteten. 

 "God kvalitetsledelse er å være brennsikker på hva som skal leveres. " (Leder X, 

2014) 

På bakgrunn av svarene fra alle ledd i intervjuene kan denne hypotesen bekreftes. Alle 

respondentene har altså en klar formening om hva som skal til for å opprettholde en god 

kvalitetsledelse, men blir det gjennomført i praksis? Studier viser at det ofte slurves med 

kvalitetskontrollen og at det å være flinke til å fylle ut sjekklister ikke bidrar til bedre kvalitet 

(Klakegg, 1997). Gjennom intervjuene kommer det frem at det grunnet tidspress hender at 

sjekklistene blir satt til side, og man skriver ned noe bare for å gjøre det lenge etter at arbeidet 

er utført. Faktor F10 er inne på det samme temaet og sier at en faktor for prosjektsuksess er å 

utføre en kontinuerlig kontroll og rapportering på gjennomføringen, samt at ledelsen må bruke 

rapporteringen aktivt for å utvikle bedriften. Tilbakemeldingene fra intervjuene tyder på at 

Klakeggs påstand også kan bekreftes i DE. Dette er også noe ledelsen er klar over, men ikke 

gjør så mye med per dags dato. Her har DE et forbedringspotensial, de må sørge for at 

prosjektteamet leverer fra seg reelle rapporter, slik at man får utviklet organisasjonen på rett 

grunnlag. På bakgrunn av at rapportering og kontroller ofte sklir ut, kan man avkrefte F10 i 

DE. 

Fra samtlige respondenter kommer det frem at DE omtrent alltid får hentet seg inn på tid i 

prosjektene, men at det kan gå på bekostning av kvalitet og kostnad. I handlingsplanen er et 
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av målene en nullfeilvisjon, men denne oppnås sjeldent i prosjektene. Respondentene er alle 

enige om at det er forskjell på kvalitetsavvik, og det er vanskelig å avgjøre hva som regnes 

som et avvik. Kvalitet som flikking og smådetaljer er i orden og kan enkelt tas i 

reklamasjonsfasen, mens store feil i f. eks ventilasjonsanlegg er ikke i orden. Videre kommer 

det frem i intervjuet at det er et krav om å levere et KS-avvik i måneden, mens de samtidig 

har et mål om null feil i handlingsplanen. Dette er altså en selvmotsigelse som kommer frem 

av målsetningene til DE. Det kommer frem i intervjuene at jo flere kvalitetsavvik som 

rapporteres dess bedre blir kvaliteten, samtidig ligger det en nullfeilvisjon i grunn. Her er det 

en dobbeltkommunikasjon, noe også ledelsen er klar over. Hvordan de skal nå ut med dette 

nedover i systemet kan være en utfordring uten at det skaper forvirring og frustrasjon.  

Et funn fra intervjuene er de ulike rollers syn på kvalitet, hvor fokuset ligger og holdninger til 

kvalitet. Det er et klart skille på hvor man er i systemet. Lederne er klare over at det stadig 

overleveres prosjekter med dårligere kvalitet enn beskrevet i kontrakten, men at det er 

forskjell på kvalitetsavvikene. Noen aksepteres, mens andre ikke aksepteres. Det er tydelig at 

det aller viktigste for lederne er at det blir levert rettidig, så får man heller ta konsekvensen av 

avvikene senere. De respondentene som er i produksjon er veldig opptatt av at det leveres for 

bra kvalitet og at det er her DE har mest å hente.  Ingen av disse kvalitetsavvikene er 

optimale, men det skjer altså at tidspress fører til at det overleveres en kvalitet man ikke får 

betalt for, uansett om dette tidspresset finner sted hos kalkulasjon, prosjektering eller 

produksjon. Hva de ulike rollene svarer på spørsmål om det er prosjektsuksess når man 

leverer fra seg en annen kvalitet enn det som er beskrevet er også en interessant 

problemstilling. De i prosjektorganisasjonen er veldig tydelige i sine utsagn og fremhever at 

dette ikke noen suksess for dem. Lederne blir i denne sammenhengen mer utenforstående til 

det enkelte prosjekt og får mindre eierskap til hva som leveres. Det kommer tydelig frem at de 

måler suksess med en økonomisk tilnærming, da det nevnes at det anses som prosjektsuksess 

når man leverer rettidig med en annen kvalitet. 

Når det kommer til kunnskapsdeling mellom prosjekter er det en viktig forutsetning for å 

utvikle bedriften videre. Fra teorikapitlet skriver Klakegg at alle byggeprosjekter er ulike, noe 

som gjør det vanskeligere å dra med seg erfaringer, så her trengs det et godt innarbeidet 

system for å sikre god kvalitetsledelse (Klakegg, 1997). Lederne i DE er klar på at dette er 

noe som settes høyt, og de forteller at prosjektlederne samles jevnlig for å snakke om 

utfordringer og problemer i prosjekter. Gjennom intervjuene kommer det frem at begge 

prosjektlederne mener erfaringsoverføring mellom prosjekter er viktig, men at dette per dags 
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dato ikke fungerer i DE. De legger vekt på at det i en prosjekthektisk hverdag er vanskelig å 

fokusere på det de andre prosjektlederne prater om, man vil heller være på sitt eget prosjekt 

og produsere. Faktor F3 tar opp at de ulike lederrollene så godt det lar seg gjøre bør ha 

fokusområde på et prosjekt om gangen. Ut ifra prosjektledernes synsvinkel kan denne 

hypotesen bekreftes, men samtidig er det viktig å få til en erfaringsoverføring innad i 

bedriften. En av driftslederne nevner også erfaringsoverføring mellom prosjekter som en 

mulig nøkkel til suksess, og da spesielt etter prosjektslutt. Her er det rom for forbedringer, og 

ledelsen bør vurdere om systemet skal endres slik at prosjektlederne føler de får utbytte av 

møtene.  

4.5. Prestasjonsmålinger 

Når det kommer til prestasjonsmålinger har fokuset i intervjuet vært rettet mot hva de synes 

om slike målinger, hvordan resultatene kan brukes til å fremme prosjektsuksess og forslag til 

nye prestasjonsmålinger.  

4.5.1. De ulike rollenes syn 

Ledelse 

De intervjuede lederne opplever prestasjonsmålinger som kjempeviktig for organisasjonen, og 

refererer til månedsrapporteringer. Lederne opplyser at de bruker rapporteringene til å få en 

oversikt over hvor det skurrer, slik at de kan gå inn og bidra der det trengs. Dette er 

styringsgruppen sitt ansvar. De følger opp flere prosjekter med et overordnet blikk og griper 

inn der det er nødvendig.  

"Når det avviker i rapporteringen med blant annet endringshåndtering, så griper vi 

inn. " (Leder X, 2014) 

Videre vektlegger lederne at det er vanskelig å måle personlige prestasjoner og at alt ikke 

objektivt kan måles. Enkelte parametere som økonomi, HMS-resultater og KS kan si noe om 

utviklingen i prosjektet, men kan ikke avdekke alt. Lederne har også en formening om hvor 

stort endringsomfanget på et prosjekt skal ligge på, og leverer et prosjekt rapporteringer som 

fraviker fra dette går lederne inn og undersøker, og evt. får dette på rett kjøl igjen.  

Prosjektledere 

Fra prosjektledernes synspunkt opplever de det som helt greit med prestasjonsmålinger, og da 

er det hovedsakelig månedsrapporteringene de tenker på. Når det kommer til bruken av 

månedsrapporteringene er dette noe de opplever som styringsgruppelederens jobb og de ser 
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det på som positivt at styringsgruppelederen følger med på prosjektene med et litt annet fokus 

og litt andre øyne. På denne måten kan enkelte fallgruver bli oppdaget tidligere. 

Prosjektlederne bruker ikke månedsrapportene selv til å se på prosjektene sine, her mener de 

at de selv har bedre overblikk og kontroll enn det rapportene kan fortelle.  

 "Styringsgruppelederen som skal ha oversikt over flere prosjekter skal ha mulighet til 

å avdekke om det ligger noe underbegravet. Derfor er det viktig at rapportene er i et 

gitt format. " (Prosjektleder X, 2014) 

Videre trekker prosjektlederne frem at selv om månedsrapportene oppleves som alt for 

detaljert forstår de at det er viktig at alle prosjektene leverer i samme format. Dette vil 

forenkle arbeidet til styringsgruppelederen og gjør det enklere å finne en rød tråd i 

rapporteringen fra prosjekt til prosjekt. Samtidig innrømmer de også at de forstår viktigheten 

av å gjøre en ordentlig jobb med rapporteringen om det skal være noen hjelp i dem, men at 

dette ofte kommer i annen rekke i produksjonen grunnet tidspresset og at fokuset er rettet en 

annen plass.  

Respondentene belyser også at det er behov for gode rapporteringssystemer og sjekklister i en 

slik organisasjon, men det hjelper lite om det skorter på kompetansen.  

Prosjekteringsleder 

Prosjekteringslederen har et negativt syn på prestasjonsmålinger. Denne holdningen kommer 

på bakgrunn av at han mener rapportering ofte går på bekostning av viktigere ting. Det 

vektlegges at rapportering ses på som ekstraarbeid, noe som fører til at man skriver ned noe 

som kanskje ikke er reelt. Prosjekteringslederen opplever heller ikke at målingene blir sett og 

brukt av noen, og styringsgruppen blir ikke nevnt i denne sammenhengen av respondenten. 

"Klart det er greit å ha oversikt over status, men jeg føler at alt av rapportering ofte 

går på bekostning av viktigere ting. Slike ting som belaster den enkelte som i 

utgangspunktet har veldig mye å gjøre, så blir dette noe man raskt skriver ned og det 

blir ikke reelt. " (Prosjekteringsleder, 2014) 

"Vi driver og rapporterer om alt mulig, men om noen ser det vet jeg ikke? " 

(Prosjekteringsleder, 2014) 

Anleggsleder 

Den intervjuede anleggslederen opplever det som helt uproblematisk å bli målt på ulike 

parametere, men samtidig stilles det spørsmålstegn på hvor godt disse målingene blir brukt. 
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Respondenten er klar på at målingene sjeldent blir fulgt opp og forteller at det kun blir nevnt 

med noen ord i styringsgruppemøtene. Månedsrapportene oppleves også som unødig 

detaljerte, og med den hektiske hverdagen i prosjektene er det fort gjort at man setter slike 

rapporteringer i andre rekke. Rapportene oppleves som en pålagt oppgave fra ledelsen som 

forbindes med negative holdninger. Anleggsleder trekker også frem at slike rapporteringer er 

som med sjekklister, de er aldri bedre enn de som fyller dem ut. De må være reelle!  

"I en prosjekthektisk hverdag er det ikke alt som man synes er like fornuftig. " 

(Anleggsleder, 2014) 

"Sjekklister er aldri bedre enn den enkelte som står i grøften og skriver dem. De må 

være ærlige, her er det rom for forbedringer. " (Anleggsleder, 2014) 

Anleggslederen kommer også med ønske om at flere målinger går opp mot delmålene i 

prosjektet, da det nevnes at delmålene ofte sklir ut i alt for stor grad. Respondenten opplever 

til stadighet at man ikke har nok tro på de planene som er lagt. 

"Mer måling opp mot delmål. Det er ikke bestandig vi er tro mot det vi planlegger. Vi 

tillater oss å skli litt i for stor grad. " (Anleggsleder, 2014) 

Driftsledere 

Driftslederne opplever prestasjonsmålinger som positivt så lenge man får tilbakemeldinger. 

Uten direkte tilbakemelding vil prestasjonsmålinger bli opplevd som noe unødvendig som 

stjeler tid i prosjektet.  

Det trekkes frem at DE skulle vært flinkere på å prestasjonsmåle underleverandørene sine. 

Respondentene er misfornøyde med at enkelte underleverandører får komme tilbake på DE 

sine prosjekter selv om de ikke gjør en god nok jobb, men er billigst. De mener at gjennom 

prestasjonmålinger av UE kan DE fange opp mye som ikke er på stell, samt at de da får bevis 

på at de ikke burde brukes videre på andre prosjekter. Detter skjer ikke i dag og de samme 

underleverandørene velges tilbake gang på gang, noe som frustrerer driftslederne som ofte har 

som ansvar å følge opp disse.  

 "Reinertsen er gode, det eneste jeg ikke er stolt over er at vi gang på gang velger feil 

UE." (Driftsleder X, 2014) 
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Som forslag til nye prestasjonsmålinger ytres det ønske om å måle dødtiden, altså hvor mye 

tid som går med til venting. Det nevnes at det her kan være mye penger å hente, hvis man får 

til en effektivisering og optimalisering av timeverkene. 

4.5.2. Sammenstilling og diskusjon av funn 

Fra teorikapittelet nevner Metier at man ved å bruke prestasjonsmålinger effektivt og stadig 

utvikle dem, så vil produktiviteten og leveringsevnen forbedres betraktelig (Metier, 2012). 

Det kommer tydelig frem at det er månedsrapporteringen som ligger til grunn. Spørsmålet 

man må stille seg er om dette fungerer eller om det er for omfattende? Lederne er klar over 

dette, noe de også ser gjennom rapportene som kommer inn. Dette kan være fordi det nye 

systemet er i startfasen, men gjennomgangsmelodien for prosjektteamet er at denne 

rapporteringen kommer i andre rekke, og de leverer inn noe bare fordi man må. Her er det 

tydelig at holdningen til prestasjonsmålinger må heves for at man skal få noe tilbake i form av 

økt produktivitet. 

I teorien fremkommer det at en forutsetning for at en organisasjon skal ha effekt av et 

prestasjonsmålingssystem, så må det ha et godt fundament i organisasjons og prosjektkulturen 

(Hetlelid, 2009). Dette fundamentet er langt på vei godt nok satt i DE. Det er tydelig at det 

ligger et system til grunn som ikke fungerer slik det skal, da 4/6 respondenter i prosjektteamet 

synes de bruker alt for mye tid på rapportering uten at de får noe tilbake. Faktor F9 kan også 

dras inn her som påstår at prosjektets status må følges opp mot fremdriftsplan og ulike delmål, 

ikke la det skli ut. Anleggslederen opplever dette til stadighet og ønsker seg mer måling opp 

mot viktige delmål og milepæler, ikke kun sluttdato. For at man skal klare å gjennomføre et 

prosjekt på en oversiktlig og ryddig måte er det viktig å være harde mot å opprettholde 

delmålene, hvis disse sklir ut kan man fort miste oversikten. Det å endre fokus fra å se på 

sluttresultat til å gå mer inn på eksakte delmål kan være et steg i riktig retning for å forbedre 

fundamentet rundt prestasjonsmålinger i bedriften. Ved å ha full kontroll på delmålene og ha 

tro på det man har planlagt møter man overleveringsfristen mye tryggere og dermed blir 

forutsetningene for å nå de øvrige suksessmålene som kvalitet, HMS og økonomi større. 

Det å få prestasjonsmålinger som en integrert del av organisasjonskulturen og spesielt 

prosjektkulturen er noe det må jobbes mer med for å øke sannsynligheten for suksess i 

prosjektene. Kanskje koster det mye å danne et godt nok fundament for prestasjonsmålinger, 

men over tid vil det betales tilbake i form av flere vellykkede prosjekter.  
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4.6. Oppsummerende diskusjon 

På bakgrunn av intervjuene er det ingen tvil om at handlingsplanen er godt implementert i DE 

og samler de ansatte rundt de sentrale målsetningene som er gitt i organisasjonen. For å oppnå 

prosjektsuksess er det vesentlig at de sentrale aktørene i prosjektene kjenner til målsetningene 

i handlingsplanen og at det forekommer et felles syn på hva som er målet. Fra 

handlingsplanen er det flere faktorer til suksess som er forankret i divisjonens mål. Disse går 

blant annet på HMS, rettidig overlevering og null feil på kvalitet. Det man kan spørre seg er 

om det er å betegne som prosjektsuksess dersom det er gjennomført et prosjekt til rett tid, null 

feil og uten ulykker, men med dårlige økonomiske resultater? Her er det tydelig at 

respondentene ønsker å opprettholde divisjonens målsetninger, men det viktigste for alle er å 

tjene penger. Skal det oppnås suksess i en organisasjon som Reinertsen er det vesentlig å 

forfekte et syn blant de ansatte om at det til syvende og sist er å tjene penger som er det 

viktigste.  

Når det gjelder organisasjonskultur så har ledelsens ideologi blitt den kulturen som 

forekommer. Fra ledelsens ståsted er det lagt ned mye ressurser for å få på plass et godt og 

oversiktlig styringssystem. De øvrige respondentene henviser også til dette når de skal 

forklare hvordan prosjekter gjennomføres. Spørsmålet er om dette systemet er for 

omfattende? Poenget med et slikt system er jo at folk skal kunne komme og gå inn i prosjekter 

å kjenne seg igjen på måten ulike operasjoner blir gjennomført på. Likevel kommer det frem 

at det forekommer individuelle systemer som brukes istedenfor styringssystemet. I slike 

tilfeller er det viktig med en årvåken ledelse som opprettholder den organisasjonskulturen de 

ønsker gjennom å gripe inn der hvor det trengs. Det nevnes også som en konkurransefordel 

for DE at de har alle divisjoner under samme tak, men dette er kun en fordel dersom det 

utnyttes til det fulle. Både PTL, AL og DL nevner at dette ikke fungerer optimalt og det 

kommer frem at ulike prosesser mellom divisjonene tar for lang tid. En årsak til dette kan 

være at de ulike divisjonene kun tenker på sine egne resultater og ikke Reinertsens bunnlinje. 

Fra ledelsens ståsted er det her viktig å klargjøre at alle jobber sammen og at bunnlinjen 

gagner samtlige. 

Fra ledelsen nevnes det blant annet at tradisjonell entreprenørtenkning er at prosjekter ikke er 

ordentlig i gang før spaden er i jorden. Dette ser man igjen i mange prosjekter, men er dette 

hensiktsmessig eller er det bedre å ha litt mer is i magen å avvente prosjektstart til det er helt 

klart hva som skal bygges? Gjennom intervjuene kommer det frem at produksjonen ofte 

starter på et ufullstendig underlag. Videre kommer det frem at endringer blir oppdaget sent på 



77 

 

bakgrunn av dette, noe som koster mye penger å rette opp i. Samtidig kan det være lønnsomt å 

komme i gang med produksjon så fort som mulig, hvis prosjektet går på skinner. Her 

foreligger det altså en balansegang. Spørsmålet er hvor mye man er villig til å satse for og 

kanskje tjene litt mer? Ut ifra intervjuene kommer det i alle fall frem at alle har negative 

erfaringer med det å starte produksjonen for tidlig, og det eniges om at det beste er å avvente 

prosjektstart til det er klart hva som skal bygges. Når det gjelder optimal 

prosjektgjennomføring nevnes det som en viktig faktor å ha kontroll på endringshåndteringen. 

En forutsetning for dette er å sette seg godt inn i kontrakten med BH for å bygge en forståelse 

av hva det er som skal produseres. Hvor mye hver enkelt legger i dette er veldig individuelt, 

og det kommer frem at det er store variasjoner i den enkeltes evne til å søke i kontrakt og NS. 

Hvordan skal Reinertsen bli bedre på dette? Gjennom intervjuene kommer det frem at det 

ønskes flere kontraktsgjennomganger med flere deltagere enn hva det er i dag. Det ytres ønske 

om at kalkulasjon i større grad medvirker på disse gjennomgangene, slik at de kan forklare 

hva som er tenkt når de utarbeidet tilbudsdokumentene. Samtidig trekkes det frem at kursing 

ofte ikke gir den ønskede effekten, da dette tar for lang tid i forhold til utbyttet. 

God kvalitetsledelse er ifølge respondentene det å være helt sikker på hva det er som skal 

leveres. Innenfor dette forekommer det mye rapportering i form av sjekklister utarbeidet av 

ledelsen. Blir disse fulgt opp og brukt? Fra ledelsens ståsted brukes disse til å utvikle 

organisasjonen videre. Gjennom intervjuene kommer det frem at sjekklistene ofte kommer i 

andre rekke på grunn av tidspress. På bakgrunn av dette blir ofte sjekklistene krysset ut på 

brakken når det nærmer seg fristen for å sende inn. Er disse sjekklistene da reelle? Her er det 

viktig for ledelsen å forfekte et syn om at sjekklistene må tas på alvor, fordi disse er med å 

utvikle organisasjonen videre. Per dags dato foreligger det her et forbedringspotensial i DE, 

da respondentene føler sjekklistene er en pålagt oppgave fra ledelsen som de ikke får noe 

utbytte av. En annen ting som kan knyttes til kvalitetsledelse er det med erfaringsoverføring 

mellom prosjekter. Her nevnes det at prosjektledere fra ulike prosjekter møtes for å diskutere 

ulike problemstillinger rundt prosjekter; Hva fungerer? Hvordan gjør man det? Fallgruver? 

Gjennom intervjuene kommer det frem at begge prosjektlederne synes dette er viktig, men at 

dette ikke fungerer i DE. De mener at det i en prosjekthektisk hverdag koster for mye å sette 

seg inn i alle andre prosjekter. Den ene driftslederen trekker også frem erfaringsoverføring 

som en mulig nøkkel til suksess. Han legger også til grunn at dette ikke fungerer og stiller seg 

spørsmålet om dette bør legges mer mot prosjektslutt. På denne måten får prosjektlederen 

bedre tid og et mer helhetlig bilde av prosjektet, slik at evalueringen blir lettere.  
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En av de mest brukte og synligste prestasjonsmålingene i DE er månedsrapporteringene. 

Denne opplever vi at de som jobber i prosjektene synes er noe overdrevet, og rapporten blir 

ofte noen man setter sammen i siste liten. I teorien så vi at en forutsetning for et 

prestasjonsmålingssystem at det har et godt fundament i organisasjon og prosjektkulturen 

(Hetlelid, 2009), så her er det noe ledelsen må jobbe med. Som nevnt er månedsrapportene 

nylig endret og nettopp dette kan være grunnen til at holdningene til rapportene er så som nå 

per dag dato da de må lære seg enda noe nytt i en allerede hektisk tid. Videre vil vi trekke 

frem at det vil kanskje vil være et smart trekk å endre noe fokus fra sluttproduktet mot eksakte 

delmål. På denne måten blir det lettere for de på prosjekter å forholde seg til rapporteringene, 

fordi det er noe de kan kjenne seg igjen i. 
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5. Konklusjon 

Formålet med oppgaven er å se på hvilke faktorer som påvirker til suksess i Reinertsen 

Divisjon Entreprise. Studien tok for seg fire hovedfaktorer; organisasjonskultur, 

prosjektkultur, kvalitetsledelse og prestasjonsmålinger. Litteraturstudier, intervjuer og 

analyser rundt disse faktorene danner grunnlaget for å svare på oppgavens problemstilling.  

De fire temaene ble valgt ut gjennom å se på ulike studier om prosjektsuksess. Resultatene 

viser at DE langt på veg har en organisasjons- og prosjektkultur med et veletablert 

styringssystem og månedsrapporteringer som ligger til grunn. Teorien betegner 

prosjektorganisasjonen som umoden, da systemene er i overkant omfattende. Likevel mener 

forskerne at DE er prisgitt dyktige folk i prosjektene, så det blir feil å karakterisere dem som 

umoden. Her er det en balansegang og det vil være feil fokus å etterstrebe person-uavhengige 

prosjekter. Samtidig er det en kultur som tilstreber at ting skal gå raskt og effektivt. På 

bakgrunn av dette er det avdekket flere fallgruver. Erfaringer fra bransjen viser at jo tidligere 

man identifiserer suksessfaktorer og fallgruver, jo mer reduserer man overskridelser i 

produksjonsfasen. Gjennom intervjuer kommer det frem at prosjekter ofte starter opp uten 

tilstrekkelig arbeidsunderlag. Dette fører i mange tilfeller til at arbeider må gjøres på nytt og 

man mister dermed den tiden som ble spart ved å begynne arbeidene tidligere. En annen 

tydelig fallgruve som kan gi store fordeler i prosjektøkonomien er de ansattes kunnskap om 

kontrakt og Norsk Standard, her har de store forbedringspotensialer.  

Med andre ord så ser vi at organisasjonskulturen er en sterk faktor for at noe skal bli suksess. 

Organisasjonskulturen vil igjen utvikle prosjektkulturen som er en viktig faktor for 

prosjektsuksess. Fungerer ikke prosjektorganisasjonen optimalt vil heller ikke resultatene bli 

som ønsket. Videre ser man at også kvalitetsledelse og prestasjonsmålinger er faktorer som 

man har nødt til å ha for å kunne oppnå suksess. Likevel vil kvalitetsledelse og 

prestasjonsmålinger være en konsekvens av en god organisasjons- og prosjektkultur. Har man 

nettopp dette vil det finnes en god kvalitetsledelse og rett bruk av prestasjonsmålinger.  

For å konkludere ser man at kulturen som ligger til grunn i Reinertsen Divisjon Entreprise er 

forankret i divisjonens mål og handlingsplan. Dette er et fundament hos de ansatte som brukes 

aktivt hver dag. Det er også veletablerte styringssystemer som brukes aktivt i prosjektene, 

men disse kan utvikles til å fungere bedre, og få bedre medhold hos de ansatte. Dette vil DE 

kunne dra fordeler av i form av effektivitet, økonomi og kvalitet i prosjektene. Gjennom 

studien synliggjøres noen fallgruver som burde være overkommelige for ledelsen å ta tak i og 
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høste godt av dersom de lykkes, og vi vil med det anbefale DE å videreutvikle følgende i 

organisasjonen: 

- Bedre kommunikasjonen mellom divisjonene 

- Øke kunnskapen om kontrakt og Norsk Standard 

- Unngå oppstart på ufullstendig arbeidsgrunnlag   

- Fokusere mer på delmål 

- Ledelsen må bruke prestasjonsmålinger aktivt til å utvikle DE. Samt utvikle disse til å 

se på annet enn sluttøkonomi, sluttkvalitet og sluttøkonomi 

5.1. Implikasjoner 

Denne oppgavens hovedbidrag er å synliggjøre noen av de største faktorene for å oppnå 

prosjektsuksess i Reinertsen Divisjon Entreprise. Oppgaven belyser blant annet hvordan 

organisasjonskulturen kan utvikles og brukes av ledelsen til å bygge en ønsket prosjektkultur 

med de ønskede holdningene og verktøyene som er nødvendig for å oppnå nettopp 

prosjektsuksess.  Kultur er alltid i endring, men det viktig at ledelsen ser viktigheten i dette 

selv om det ikke er direkte målbart, og bruker kulturen til sin fordel i fremtiden. 

5.2. Videre forskning  

Basert på vår studie ser vi at det er flere temaer som ikke blir sett nærmere på i denne casen 

som likevel kan bidra til prosjektsuksess i DE. I vår studie grep vi over store tema og det vil 

kunne vært hensiktsmessig å velge et av dem og fordype seg i. Samtidig ser vi at det er flere 

undertema som kunne vært studert, her vil vi trekke frem kontraktsforståelse og kunnskap om 

Norsk Standard. Den utførte spørreundersøkelsen viser at DE har store forbedringspotensialer 

her og en utbedring av dette i DE vil kunne gjøre store forskjeller i prosjektene. Dette vil 

kunne være en fin bachelor- eller masteroppgave som kan gjøre store forskjeller for DE og 

eventuelt andre i bransjen.  
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Handlingsplan – Målsettinger og tiltak Divisjon Entreprise 

Hvert prosjekt vi påtar oss er en meget stor forpliktelse og investering av medarbeideres tid og 

bedriftens kapital. Det er vår felles oppgave at vi lykkes med å levere iht. våre målsettinger 

slik at: ingen blir skadet, kunden får et godt produkt til avtalt tid, våre medarbeidere utvikles 

og trives, og investeringen gir en god avkastning. 

Målsettinger:          

 H1 = 0 

 Rettidige overleveringer 

 Null feil 

 Attraktiv og engasjerende arbeidsplass 

 Divisjonsresultat 5 % 

Strategiske tiltak: 

 Bruk av vår engineeringkompetanse i analyse og utførelse for sikker og pålitelig 

prosjektgjennomføring, og spesielt for arbeidsoperasjoner definert som Særskilt 

Risikofylt Arbeidsoperasjon (SRA) 

 God styring av kritiske leveranser og UE: hva skal leveres, til hvilke tidspunkt og 

entydige krav til utførelsen.  

 Aktiv bruk av styringssystemet i alle våre prosjekter, samt rapportering og tiltak ved 

avvik – her skal prosjekt og øvrige i divisjonen hjelpes ad for å mobilisere felles 

kompetanse og kunnskap. 

 Utvikle samarbeidet DEAL og Entreprise gjennom bruk av felles systemer, 

rapportering og god evne til problemløsing på riktig nivå i organisasjonen i henhold til 

RE-lands Plattform for Samspill som sier at: "Det er bedre å kommunisere tidlig og 

åpent, enn sent og sint. "  

 Videreutvikle vår gjennomføringsmodell til styring gjennom milepæler og klare 

beslutningspunkter, beskrevet nedenfor i "Vår gjennomføringsmodell. " 
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Vår gjennomføringsmodell: 

Det har gjennom de siste årene avtegnet seg klare trender i gjennomføringen av 

entrepriseprosjekter med stadig økende kostnader for arbeidet utført på byggeplass, samtidig 

som en økende andel av kostnadene er utenlandske UE og norske UE, som baserer seg på 

arbeidskraft og/eller leveranser fra utlandet. Dette skjerper, og setter tildels nye, krav til 

REINERTSEN, som skal tilrettelegge og koordinere for effektiv produksjon fra  leverandører 

og UE’er: 

 Krav til HMS må være tydlig kommunisert, og oppfølgingen av opplæring og 

etterlevelse må være tett på. 

 Kvalitetsplan må etableres tidlig og krav til KS må forklares og gjennomgås nøye med 

UE, slik at vi er sikre på at begge parter er omforent om innholdet i leveransen. Dette 

må følges opp gjennom: prosjektering, produksjon hos UE/Leverandør og ved 

levering/montering. 

 Underlaget REINERTSEN sender til UE/Leverandør for prising og som senere danner 

grunnlag for gjennomføringen, må være detaljert og tydelig for å få gode priser og 

feilfrie leveranser. Dette gjelder for såvel  utenlandske UE/Leverandører, som norske 

leverandører  

 Mange produkter kommer fra utlandet og har dermed lengere bestillings- og transport 

tid, samt at personell fra utlandet medfører lengre mobiliseringstid – dette gjør at 

uklarheter, korte tidsfrister og dårlig planlegging får store konsekvenser for 

gjennomføringen av prosjektet. 

 Med et stadig økende kostnadsnivå på byggeplass i Norge, hvor timekostnaden ofte er 

50% eller mer av totalverdien av en jobb, er det klart at jobben må gjøres i rett tid og 

riktig første gang. Dette stiller høye krav til vår evne til å koordinere og planlegge, 

samt avstemme forventninger til våre smarbeidspartneres leveranser og utførelse.  

En del prosjekter har levd under mantraet: "Har UE/Leverandør et problem har vi et 

problem." Dette er en viktig erkjennelse og en riktig leveregel for den som skal lykkes med 

sitt prosjekt. 

Med bakgrunn i ovenstående blir det et viktig arbeid i 2014 og årene fremover å utforme en 

gjennomføringsmodell, som møter disse kravene og bidrar til at vi lykkes. Vi vil derfor rette 

søkelyset på riktig kvalitet til avtalt tid, kritiske leveranser, og oppdeling av prosjektene i 

klare milepæler og beslutningspunkter med tilhørende leveransekrav. For de fleste er ikke 
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dette noe nytt, men det vil være nytt at dette blir en intergrert og formalisert del av vår 

gjennomføringsmodell. For at dette skal lykkes vil man støtte de enkelte prosjektene i 

implementering og gjennomføring med basis i en  slik modell,  men som vil bli utformet i tråd 

med de enkelte prosjektenes egenart og krav. 

God flyt på byggeplass betinger god forberedelse,  planlegging og styring, men er samtidige 

forutsetningen  for gode sikkerhetsresultater, god kvalitet og god økonomi.  

Dette vil bli tema i samlinger for de ulike fagmiljøene, i utviklingsarbeidet og ikke minst i 

prosjektene som skaper verdiene i Entreprise. 

 

  

Igangsette/

forberedelse 

av Tilbud

Investeringsbeslutning

Klart for oppstart prosjektering

og prosjekt-team?

Underlag klart for

kontrakter med UE

Klart til 

mobilisering 

byggeplass?

Klart for neste fase?

Klart til å overdra 

til byggherre?

Klart for 

demobilisering?

Tilbud
Planlegging

Prosjektering

Gjennomføring

Produksjon

Ferdigstillelse

Avslutning

Styringsgruppe

Proaktiv og involvert Divisjons- og Regionsledelse

Tett support fra støtte og kompetansefunksjoner

Tilbudsteam
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Vedlegg 2: Stillingsbeskrivelser for intervjuobjekter 

DIVISJONSDIREKTØR ENTREPRISE 

1. RELASJONER 
 

STILLING: Divisjonsdirektør Entreprise  

RAPPORTERER TIL: Adm. direktør  

UNDERLAGTE STILLINGER: Direktør Forretningsområde (Bygg og Anlegg), 

avdelingsleder  

STEDFORTREDER: Direktør Forretningsområde (Bygg og Anlegg) 

 

2. ANSVAR 
 

2.1 Ansvar generelt 

 

Daglig ledelse av Reinertsen sin entreprisedivisjon, som planlegger og gjennomfører bygge- 

og anleggsprosjekter. Oppfølging av den daglige driften, produksjon, kost, plan og bemanning 

av prosjekter. Fullt personalansvar. 

Gjennomføre bedriftens vedtak og sørge for at divisjonens strategi og målsetting blir etablert 

og oppfylt. Ansvarlig for at divisjonen innehar og arbeider etter systemer for HMS&K som 

tilfredsstiller kravene for divisjonens aktiviteter. 

 

Med utgangspunkt i divisjonens mål og strategiske plan, være ansvarlig for divisjonens 

samlede resultater. 

 

Daglig ledelse med ansvar for kost, plan og bemanning i prosjektene.  

 

2.2 Spesifikt ansvar 

 Daglig ledelse, utvikling og drift av divisjonen.  

 Ansvarlig for at arbeidet til enhver tid planlegges og utføres i henhold til gjeldende 

krav og bestemmelser vedrørende Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS).  

 Markedsføring og salg.  

 Ansvarlig for tilbudsarbeid, kontraktsforhandlinger og avtaler med oppdragsgivere.  

 Styringsgruppeledelse  

 Arbeide for realisering, og utvikling av, av RE-Lands forretningsmodell gjennom tett 

samarbeid med tegn_3 og Engineering Land.  

 Gjennomføre nødvendige korrigerende tiltak for å oppnå divisjonens målsetting.  

 Kompetanseutvikling av egne ansatte.  

 Ansvarlig for at personell i området besitter den nødvendige kompetanse for å kunne 

løse sine arbeidsoppgaver.  

 Ansvarlig for å fremskaffe nødvendige ressurser for gjennomføring av alle prosjekter, 

og gjøre optimal utnyttelse av divisjonens samlede ressurser.  

 Informere de ansatte om divisjonens drift, utvikling og strategi.  

 Delta i utvikling og vedlikehold av styringssystemene i divisjonen.  

 Ansvarlig for at RUH, kvalitetsavvik og forbedringsforslag rapporteres og følges opp.  
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STYRINGSGRUPPELEDER 

 

1. RELASJONER 
 

STILLING: Styringsgruppeleder  

RAPPORTERER TIL: Adm. Direktør  

UNDERLAGTE STILLINGER: Prosjektleder  

STEDFORTREDER: Utnevnes ved behov i det enkelte tilfelle. 

 

 

2 ANSVAR 
 

2.1 Ansvar generelt 

 

Styringsgruppelederen er ansvarlig for gjennomføringen av RE-Land store 

entrepriseprosjekter.  

 

2.2 Spesifikt ansvar 

 

Mål  

 Oppfylle RE gjeldende HMS krav; H1=0, H2=0, SIF=0 og ingen skader på kunden 

eller naboer sine anlegg.  

 Jobbe for å nå målsetting vedrørende sykefravær. DSL < 3 %, Entreprenør < 6 %.  

 Levere prosjektet i samsvar med kontraktens krav til funksjon, kvalitet og 

overleveringstidspunkt.  

 Levere økonomisk resultat lik/bedre enn budsjettert resultat.  

 Arbeide målrettet for å unngå utvikling av risiko for RE, både økonomisk og materielt 

under gjennomføringen av prosjektet.  

 

Organisasjon  

 Etablere en prosjektorganisasjon som; fullt ut forstår byggherren’s og RE mål for 

prosjektet. Og har evne til å gjennomføre prosjektet i samsvar med disse mål.  

 Styringsgruppeleder bør etablere en relasjon til byggherren på et nivå over 

byggherren’s prosjektleder. Dette har ofte vist seg å være en nyttig 

kommunikasjonskanal.  

 Sikre at prosjektorganisasjonen dekker alle fagområder som er nødvendig for å 

gjennomføre prosjektet.  

 Sikre at den enkelte medarbeider har kompetanse og evne til å utføre sine tildelte 

arbeidsoppgaver.  

 Under gjennomføringen av prosjektet vil det være behov for å vurdere endringer i 

prosjektorganisasjonen. Dette gjelder både funksjonærer og fagarbeidere. 

RE Land styringssystem 
RE land styringssystem beskriver prosedyrer/metoder som er basert på ”de beste 
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erfaringer” fra en rekke gjennomførte prosjekter. Styringssystemet er under 

kontinuerlig utvikling. 

Styringsgruppeleder skal ha god kjennskap til prosedyrer og metoder som er beskrevet 

i styringssystemet. Styringsgruppeleder skal påse at disse prosedyrer og metoder, 

brukes i prosjektet. 
Styringsgruppeledere skal gjennomgå oppdateringer i RE Land Styringssystem minst 

2 ganger pr. år.  

 

Møter / Inspeksjoner  
Styringsgruppeleder skal påse at følgende inspeksjoner og møter gjennomføres.  

 Ledelsesinspeksjoner 1 gang pr. måned.  

 Styringsgruppemøtet minimum 1. gang pr. måned. Deltagere; 

styringsgruppeleder/prosjektleder/prosjekteringsleder/anleggsleder og andre etter 

behov.  

 Startmøte.  

 Risikoseminar ved starten av prosjektet når byggeplassorganisasjonen er etablert. Det 

er ofte nyttig med ytterligere et risikoseminar når produksjonen er kommet godt i 

gang.  

 Overleveringsseminar 3-4 måneder før prosjektet skal overleveres. 

 

PROSJEKTERINGSLEDER 

 

1. RELASJONER 
 

STILLING: Prosjekteringsleder (PTL) 

 

RAPPORTERE TIL: Prosjektleder i prosjektet  

 

UNDERLAGTE STILLINGER: Disiplinledere 

 

STEDFORTREDER: Prosjektleder 

 

2. ANSVAR  
2.1 Ansvar generelt  

 Prosjektledelse i RE er et team-arbeid, og teamet består av prosjektleder, 

prosjekteringsleder og anleggsleder.  

 PTL skal lede prosjekteringen med kontoradresse byggeplass, koordinere de enkelte 

disipliner på tvers av fagområder, og overvåke at prosjekteringsarbeidet utføres i 

henhold til kontraktens krav i samsvar med prosjektets budsjett og tidsplaner.  

 Det skal etterstrebes at prosjekteringen ledes etter prinsipper for ledelse i Reinertsen.  

 PTL skal bidra til å integrere de prosjekterende sammen med øvrige aktører i 

prosjektet til en felles og samhandlende organisasjon.  

 PTL skal aktivt jobbe for at løsninger så langt som mulig er standardiserte og 

optimaliserte for prosjektet.  

 PTL skal tilse at REs og kontraktens krav til HMS&K ivaretas av de prosjekterende.  

 Prosjekteringsleder skal sørge for at alle områder er belagt med ansvarsrett ift 

gjeldende lover og regler. 



VII 

 

 

2.2 Spesifikt ansvar 

Tilbud og kontraktsarbeid:  

 Sørge for at de prosjekterende aktivt bidrar i REs tilbudsarbeid.  

 Tilse at REs kontraktinngåelse gjennomføres mht. de prosjekterendes ansvar.  

Oppstart av prosjektering:  

 Sørge for at det utarbeides KTR og leveringsbeskrivelse fra hver av disiplinene. 

 Sammenstille disiplinenes KTR’er til et totalbudsjett for prosjektering.  

 Avklare grensesnitt mellom ulike fag og utarbeide grensesnittsmatrise.  

 Sikre at utarbeidelse av byggesøknader er i henhold til plan- og bygningsloven.  

 Gi input til prosjektets kvalitetsplan mhp prosjektering. 

Planlegging av prosjektering:  

 Sørge for rettidig bemanning av  

 Sørge for utarbeidelse av prosjekteringstidsplan og koordinere denne med 

hovedfremdriftsplan   

 Sørge for nødvendig input til byggherrebeslutningsplan.  

 Påse at disiplinlederne utarbeider dokumentleveranseplan som holdes oppdatert. 

 Avholde oppstartsmøte for prosjektering. 

 Delta på kontraktsgjennomgang.  

 Følge opp at disiplinene utarbeider design basis.  

 Sørge for at design basis blir gjennomgått i særmøter.  

 Sørge for utarbeidelse av kontrollplan, prosjektering.  

 Sørge for utarbeidelse av IDK-matrise. 

 

Gjennomføring av prosjektering:  

 Ivareta HMS&KS i prosjekteringen, ivareta krav i byggherrens SHA-plan.  

 Vurdere HMS-risiko og beskrive risikoreduserende. 

 Følge opp rettidige leveranser i henhold til dokumentleveranseplaner.  

 Sørge for at det avholdes prosjekteringsmøter, særmøter og arbeidsmøter.  

 Sørge for å optimalisere løsninger med hensyn på kostnader og fremdrift i 

utførelsesfasen.  

 Følge opp at løsninger som velges i størst mulig grad er standardiserte og velprøvde.  

 Inkludere produksjonskompetanse etter behov.  

 Sikre at de prosjekterende gjennomfører kvalitetskontroll iht rutiner og i samsvar med 

dokumentleveranseplanen.  

 Tilse at de prosjekterende håndterer endringer rettidig, og med nødvendig 

dokumentasjon. 

 Tilse at de prosjekterende bidrar med nødvendig underlag og støtte til innkjøp.  

 Delta på tegningsgjennomgang, sikker jobbanalyse (SJA) og sikker kvalitetsanalyse 

(SKA) på byggeplass ved behov.  

 Rapportere månedlig økonomi inkludert sluttkostnadsvurderinger og fremdrift i 

prosjektering totalt sett (ref. KTR og dokumentleveranseplan). 
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Avslutning av prosjekteringen:  

 Sørge for at nødvendig uavhengig kontroll blir gjennomført.  

 Fremskaffe nødvendige kontrollerklæringer for igangsetting.  

 Sørge for at de prosjekterende utarbeider sin del av FDV-dokumentasjonen. 

PROSJKETLEDER 

 

1. RELASJONER 
 

STILLING: Prosjektleder Store Entrepriseprosjekter (PL)  

Prosjektledelse i RE er et team-arbeid der teamet består av PL, PTL og AL.  

RAPPORTERER TIL: Styringsgruppeleder  

UNDERLAGTE STILLINGER: Prosjektorganisasjon  

STEDFORTREDER: Anleggsleder eller Prosjekteringsleder 

 

 

2. ANSVAR 
 

2.1 Ansvar generelt 

 

Prosjektleder har det overordnede ansvar for gjennomføring av prosjektet i henhold til 

kontrakten med kunden og aktuelle bestemmelser fastlagt av offentlige myndigheter. PL har 

ansvar for oppfølging og kontroll av HMS, kvalitet, økonomi og fremdrift i prosjektet. Dette 

innebærer at prosjektleder må følge prosjektet gjennom dialog, rapporter, møtereferater og 

annen oppfølging i tilstrekkelig grad, til å kunne gripe inn på et tidlig tidspunkt hvis 

faresignaler melder seg. 

 

Prosjektleder skal sammen med styringsgruppeleder opprette en prosjektorganisasjonen med 

den kompetansen og kapasiteten som er nødvendig for å gjennomføre 

oppdraget(prosjektorganisasjonskartet viser ansvarslinjer, nærmeste overordnede, 

underordnede osv). Bemannings- og ressursbehov skal meldes inn til basisorganisasjonen. PL 

er ansvarlig for å sammenkalle og lede innledende møter med tilbudsteamet, 

prosjekteringsleder og anleggsleder. 

 

 

2.2 Spesifikt ansvar 

 PL er i samarbeid med styringsgruppeleder ansvarlig for at det opprettes kontrakt med 

byggherren og at nødvendige garantier/ansvarspolise osv. stilles.  

 PL har ansvaret for at det i samarbeid med byggherren utarbeides en 

byggherrebeslutningsplan og en betalingsplan.  

 PL er ansvarlig for at Reinertsens styringssystem implementeres i prosjektet og at det 

utarbeides en kvalitetsplan og en HMS-plan for prosjektet.  

 PL har det overordnede ansvaret for både HMS og KS arbeidet i prosjektet, herunder 
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registering og oppfølging av kvalitetsavvik og RUH’er samt at det gjennomføres 

sikker jobb analyser der dette er nødvendig.  

 PL har ansvaret for at det gjennomføres oppstartmøte, kontraktsgjennomgang og 

risikoseminar så snart som mulig etter oppstarten av et prosjekt.  

 PL har det overordnede ansvaret for at det etableres og gjennomføres et 

endringsordresystem i prosjektet.  

 PL har ansvar for at det månedlig blir raportert hvordan prosjektet utvikler seg med 

hensyn på økonomi, kvalitet, fremdrift og HMS.  

 I totalentrepriseprosjekter har PL det overordnede ansvaret for de løsningene som 

velges i prosjekteringen og at disse blir bygget på en korrekt måte.  

 I totalentrepriser skal prosjektleder påse at det etableres fremdriftsplaner for 

prosjekteringsarbeidet og dokumentleveranseplaner. I tillegg skal prosjektleder 

overvåke eventuell saksbehandling mot offentlige myndigheter i forhold til søknader 

og godkjenninger.  

 PL skal delta i prosjekteringsmøter sammen med prosjekteringsleder  

 PL skal påse at anleggsleder rapporterer som forutsatt og at nødvendige 

styringsverktøy (fremdriftsplaner, produksjonsplaner, ressursplaner etc) blir 

utarbeidet.  

 PL skal støtte anleggsleder i den utstrekning det er nødvendig i forhandlinger, møter 

etc.  

 PL er ansvarlig for at det gjennomføres innkjøpsprosesser for opphandling av 

underentreprenører og leverandører og at det at det opprettes kontrakter med disse.  

 PL skal påse at det etableres styringsverktøy for prosjektet i henhold til RE's 

prosedyrer og andre elementer i styringssystemet (fremdriftsplaner, innkjøpsplaner, 

budsjett/økonomirapporter, ROS-analyser etc).  

 PL har ansvaret for kommunikasjonen med oppdragsgiver og eventuelle 

brukere/leietakere, inklusive byggherremøter.  

 PL skal gi tilbakemelding til avdelingsleder/gruppeleder om personer som er avgitt til 

prosjektet.  

 I prosjektets sluttfase utarbeide erfaringsrapportering  

 PL har det overordnede ansvaret for at krav i Plan- og bygningsloven blir overholdt. 

ANLEGGSLEDER 

 

1. RELASJONER 
 

STILLING: Anleggsleder (AL) 

RAPPORTERER TIL: Prosjektleder i prosjekt og  

avdelingsleder i basisorganisasjonen  

UNDERLAGTE STILLINGER: Formenn og baser  

STEDFORTREDER: Prosjektleder 
 

2 ANSVAR 
 

2.1 Ansvar generelt  
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Anleggsleder skal sammen med prosjektleder og basisorganisasjonen sette sammen en 

produksjonsorganisasjon tilpasset det arbeidsomfanget og kompleksitet som skal utføres i 

prosjektet.  

Anleggsleder har det overordnede ansvar for fremdrift, kvalitet og HMS i forbindelse med 

utførelse av prosjektet, og skal være den som ivaretar planlegging og koordinering av 

utførelsen slik at prosjektet leveres med riktig kvalitet til rett tid innenfor kontraktens 

økonomiske rammer.  

 

2.2 Spesifikt ansvar 

 Etablere styringsverktøy for fremdriftsplanlegging og oppfølging iht. 

styringssystemets krav (REL 3.6)  

 I samarbeid med prosjektleder etablere, implementere Reinertsens KS-system og påse 

at dette benyttes i prosjektet (REL 6.5 og REL 8.3)  

 Aktivt følge opp at etablerte HMS-rutiner følges i produksjonen (REL 6.3 og REL 

8.4).  

 Bistå innkjøpsansvarlig med etablering av innkjøpsplaner, samt bistå med tekniske 

avklaringer ved forespørsler og kontraheringer (REL 5.1 og REL 5.3).  

 Sørge for planlegging og oppfølging av produksjonen ved at rigg-, ressurs- og 

bemanningsplan blir utarbeidet (REL 6.4)  

 Ansvarlig for at jobbpakker blir utarbeidet og at disse følges opp løpende (REL 6.4.4)  

 Sørge for at SMART-produksjon blir implementert i prosjektet (REL 6.4.2)  

 Aktivt bidra til at grunnlag for endringer blir varslet prosjektleder (REL 6.6).  

 Bidra med informasjon og tiltak i forhold til fremdriftsstyring og økonomistyring 

(REL 8.1)  

 Planlegge og iverksette prosesser knyttet til overlevering (REL 6.8) 

DRIFTSLEDER 

 

1. RELASJONER 
 

STILLING: Driftsleder (DL) 

RAPPORTERER TIL: Anleggsleder  

UNDERLAGTE STILLINGER: Baser  

STEDFORTREDER: Anleggsleder 

 

2. ANSVAR 
 

2.1 Ansvar generelt 

 

Gjøre seg kjent med Smart produksjon, REL 3.6 Produksjonsplanlegging, stillingsinstrukser 

og rollebeskrivelser (jf. også generell presentasjon av Smart under 

Produksjonsplanlegging). Driftsleder er ansvarlig for å planlegge kvalitet, HMS og fremdrift 

i  tidsvinduet  uke 1-8  før oppstart av aktivitet (jf tidsvindu for driftsmøtet og driftslederplan) 

og for utførelsen slik at arbeidet er sikkert og at prosjektet leveres med riktig kvalitet til rett 
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tid innenfor kontraktens økonomiske rammer. Driftsleder skal lede etter  prinsippene for 

involverende lederskap  (jf  Driftslederrollen plansje  3), følge opp at Smart produksjon 

fungerer og etterse at baser og fagarbeidere både etterlever de spesifikke rollekravene for sin 

yrkesgruppe (REL 6.4.2) og at de tar ansvar for at helheten i prosjektet fungerer.   

 

2.2 Spesifikt ansvar 

 Praktisere driftslederrollen i Smart slik den er beskrevet i  Driftslederrollen plansje 1-

3.   

 Tilrettelegge for driften i tidsvinduet 2-3 uker før oppstart av aktivitet.  

 Styre leveranser og bestille forbruksmateriell uke 2-3.  

 Planlegge driften i tidsvinduet uke 4-8. Sikre sammenhengene mellom basenes og 

eget  planansvar.  

 Planlegge logistikk/rigg i tidsvinduet 4-8 og integrere dette med øvrig 

driftsplanlegging.  

 Kvalitetssikre tegningsgrunnlaget. Sikre at kvalitetssikringen foregår i uke 4-8.    

 Følge opp Reinertsens KS-system / Smart total kvalitet og videreutvikle 

kvalitetsplanleggingen i tidsvinduet uke 4-8 (REL 6.5 og REL 8.3). Planlegging og 

utførelse av SKA uke 1-8. 

 Følge opp HMS-rutiner (jf. Smart HMS). Videreutvikle HMS planleggingen for i 

tidsvinduet uke 4-8  (REL 6.3 og REL 8.4). Ha ansvar for videre planleggging og 

utførelse av SJA uke 1-8.  

 Følge opp basene og veilede dem i basrollen (jf Smart implementeringsstrategi (REL 

6.4.2)).  

 Fordele mannskapsressurser på de ulike lag i samarbeid med basene  

 Rapportere bemanningsbehov  

 Økonomisk oppfølging og ferdiggradsvurdering  

 Føre jobbpakkerapport  

 Kontroll av timefordeling/jobbkoder  

 Befaring/kontrollrunde ved avsluttede jobbpakker  

 Følge opp retningsarbeid  

 Fakturaattestasjon på egne bestillinger  

 Følge opp sykefravær i samarbeid med bas (jf Smart sykefravær) 
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Vedlegg 3: Informasjonsskriv  
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Vedlegg 4: Intervjuguider 

Intervjuguide – Leder 

 

Løs prat 
 

Informasjon 
 Har du lest informasjonsskrivet? 

o Ja Hvis det ikke er noen spm, bruker vi ikke mer tid på det.. 

o Nei  Kort fortalt er bakgrunnen for oppgaven at vi holder på med en 

masteroppgave hvor vi ønsker å kartlegge hvordan kulturen i DE 

påvirker prosjektgjennomføringen. Da spesielt med vekt på 

organisasjonskultur og prosjektkultur. 

 Intervjuet vil bli tatt opp med båndopptager 

 Anonymt intervju 

 Åpent individuelt intervju med middels struktureringsgrad. 

 

 Varighet blir så godt det lar seg gjøre 1 time. 

 Dette er første intervju så vi setter pris på tilbakemeldinger og forslag til 

endringer. 

 Spør om noe er uklart og om respondenten har noen spørsmål. 

 Start opptak. 

 

Spørsmål 
Organisasjonskultur: 

o Hva betyr organisasjonskultur? 

 For å unngå misforståelser. Definer om nødvendig. 

 

Organisasjonskultur kan kort forklares som "måten vi gjør ting på her". Dette omhandler 

verdier og normer som de ansatte forholder seg til, som de generelle arbeidsprosessene, 

beslutningstaking, problemløsning, forhold til prosedyrer, interne regler, arbeidsmiljø osv. 

Organisasjonskultur er en viktig suksessfaktor for en organisasjon da den vil fungere som en 

ryggrad for de ansatte. Når man har en etablert kultur kan man si at det er en enighet rundt 

verdier og normer, disse er i de fleste tilfeller definert av toppledelsen i organisasjonen. Dette 

kan brukes til å støtte opp om organisasjonens mål, skape oppslutning blant de ansatte og 

brukes som et verktøy til å realisere gitte mål.  

Hvorfor org.kultur: 

I de siste tiårene kan man se at organisasjonskultur har blitt viktigere. Bygg og 

anleggsbransjen er til stadighet under press når det kommer til økt konkurranse, økonomi og 
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markedsforhold. Med et økende fokus på organisasjonskultur opplever man at ledere 

bevisstgjøres på at det er en rekke usynlige prosesser tilstede i organisasjonen, disse er 

vanskelige å kontrollere. Det er derfor et stadig ønske å etablere teorier, verktøy og andre 

hjelpemidler som kan hjelpe til med å forstå og kontrollere disse prosessene. Ved å studere 

organisasjonskulturen i en bedrift kan man altså beskrive, forklare og forutsi noe om de 

ansattes atferd. Dette er et godt verktøy som ledere bør fokusere på for å nå sine mål. 

o Hvordan ønsker du at Reinertsens organisasjonskultur skal være mtp. 

prosjektgjennomføring og måloppnåelse? 

- Ønsket ideologi 

- Personlige mål, for bedriften 

- Levere kvalitet, evt. generell suksess 

 

o Hvordan er den faktiske organisasjonskulturen i dag? 

- Lik ledelsesideologien?  

 

o Som leder; Hvordan kan du bruke din påvirkning til å forbedre resultater i 

prosjektgjennomføringen? 

- Toppledelsen  prosjektleder  prosjektkultur 

 

- Det vises ofte at toppledelsen ofte har vanskeligheter med å beskrive 

hva de ønsker å oppnå i prosjektene. Mange får heller ikke lagt til rette 

for en god prosjektgjennomføring, uansett hvor god prosjektleder er 

hjelper ikke det dersom rammebetingelsene ikke er lagt til rette for det. 

 

- Men det er som tidligere nevnt et viktig verktøy for ledelsen. Det de 

måler er det de får, og dermed er det viktig at de bruker seg selv til å 

kontrollere hvordan prosjektgjennomføringen blir utført. Er det kun på 

tid, kvalitet og kostnad som måles er det nesten en selvfølge at de som 

skal produsere legger hovedfokus til produksjon og ikke planlegging. 

 

Prosjektkultur: 

Videre over til prosjektkultur som er et begrep forankret i organisasjonskultur, men er mer 

rettet mot gjennomføringen av hvert enkelt prosjekt. Prosjektkultur omhandler hvilke 

prosesser, kompetanse og verktøy som er tilstede i et prosjekt. 

o Klart hva prosjektkultur er? 

 For å unngå misforståelser. Definer om nødvendig. 

 

(Er prosjektkulturen god er prosessene effektive, det er god og relevant kompetanse og 

egnede verktøy som er i bruk. Dersom man klarer å kombinere disse faktorene forenkles 

prosjektgjennomføringen, og den gjennomføres på en optimal måte.)  
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o Kan du kort forklare en optimal prosjektgjennomføring fra kontrakt er signert 

til overlevering, med fokusområder i de ulike fasene? 

 Planlegging, produksjon 

- Kontrakt, HMS, avklaring med BH 

- Endringshåndtering 

-  

(Moden organisasjon: God kommunikasjon, tydelig strategi, felles prosjektmetodikk, ledelsen 

ser verdi i tidligfasen, endrings-, risiko- og kontraktsstyringen håndteres profesjonelt, og at 

det uavhengig PL, team og styringsgruppe leveres kvalitet.) 

o Hva er suksess i et prosjekt for deg? 

 Tid 

 Kvalitet 

 Kostnad 

 Tror du ditt syn på suksess, som leder, påvirker 

prosjektgjennomføringen? 

 

o Hva er typiske fallgruver i prosjektene til DE? 

 Hopper over tidligfasen, lite fokus på kontrakt og NS 

 

o Hva er typiske ting man er gode på i DE? 

 Selve produksjonen, HMS 

 

Kvalitetsledelse: 

(Konkurransekraft og suksess i bygg- og anleggsbransjen krever systematiske metoder, gode 

holdninger og bra atferd. Klare, definerte mål for kvalitet er en forutsetning for 

resultatsuksess!) 

Inntrykk av at man ofte opplever prosjektgjennomføringen som problematisk fordi man har 

forhastet seg i planleggingsfasen. Noe som kan virke enkelt blir fort komplisert, og man 

mister kontroll. Ofte får man hentet seg inn igjen for eksempel tidsmessig, men det ofte på 

bekostning av andre viktige faktorer som kostnad og kvalitet. Og leverer man da er prosjekt 

man er stolt av? 

o Hva er god kvalitetsledelse for deg?  
 God kvalitetsledelse = Systematisk arbeid med kvalitet i alle faser og 

vinkler av et prosjekt 

o Inntrykk av at RE omtrent alltid får hentet seg inn på tidsmessig, men kan dette 

gå bekostning av kostnad og kvalitet?  

 Er det da prosjektsuksess dersom det leveres en annen kvalitet enn det som 

først var planlagt ihht kontrakten? 
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De fleste entreprenører inkl RE har gode KS-systemer, men de fleste av disse systemene har i 

dag fokus mot produksjonen, som styring og kontroll av timer, fremdrift og rutiner, og det er 

lite som kontrolleres og kvalitetssikres allerede i prosjekteringsfasen.  

o Har Reinertsen gode nok KS-systemer i prosjekteringsfasen? 

 Finnes det gode nok verktøy, og blir de brukt nok? 

 

Prestasjonsmålinger 

Litt under kvalitetsledelse har vi prestasjonsmålinger. 

o Hva synes du om prestasjonsmålinger generelt, og i de ulike fasene av et 

prosjekt? 

 

(Målinger blir stadig viktigere i prosjekter. Tradisjonelt er prestasjonsmålinger basert på de 

økonomiske resultatene når budsjettperioden er over. Dette fungerer til sitt, men en svakhet er 

at dette gir en tilbakemelding om situasjon for sent til at det kan tas aksjon.) 

o Hvordan kan du som leder bruke prestasjonsmålingene? 

 

For å kunne vite hvor godt en prosess fungerer til en hver tid, og kunne forbedre den om 

nødvendig er det det viktig med prestasjonsmålinger. Også ved ledelses- og beslutningstaking 

kan det være nødvendig med god informasjon og utvikling over tid for å kunne ta de rette 

avgjørelsene. Utvikle rammebetingelsene!! 

Det er viktig at ledelsen bruker seg selv og de målene de gir til å kontrollere hvordan 

prosjektene blir gjennomført. Måles prosjektsuksess på tid, kvalitet og kostnad legges 

automatisk fokuset dit i prosjektgruppene, og mye av planleggingen kan bli neglisjert.   

o Forslag til prestasjonsmåling i prosjektgjennomføring som kan måle suksess, 

annet enn på tid/kvalitet/kostnad i sluttresultatet. 

 Hva skal måles og i hvilke dimensjoner? 

 Sjekklister, kontraktarbeid, endringshåndtering ol.  

 

Siste spørsmål er litt generelt; men det vi har snakket om over er hovedsakelig interne tema, 

men det kan være gunstig å ha eksterne referanser å sammenligne seg med, for å kunne måle 

prestasjonsnivået, samt avdekke forbedringspotensial. 

o Gjør dere dette og hvordan? 
 Er RE gode på prosjektgjennomføring (du som leder, og eksternt)? 
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 (Ved å bruke prestasjonsmålinger effektivt og stadig utvikle dem vil produktiviteten og 

leveringsevnen forbedres betraktelig. Dette vil igjen påvirke kostnadseffektiviteten, øke 

produktiviteten under selve byggingen, redusere antall skader og uønskede hendelser, samt 

redusere antall byggefeil.) 

Oppsummering 
 

o Er det noe du vil legge til?  

o Ellers kommentarer til selve intervjuet, endringer til de neste intervjuene vi skal 

gjøre? 

o Ferdige, takke for intervjuet. 

 

 

 

 

Intervjuguide – Øvrige respondenter 

 

Løs prat 

 

Informasjon 
 Har du lest informasjonsskrivet? 

o Ja Hvis det ikke er noen spm, bruker vi ikke mer tid på det.. 

o Nei  Kort fortalt er bakgrunnen for oppgaven at vi holder på med en 

masteroppgave hvor vi ønsker å kartlegge hvordan kulturen i 

Reinertsen påvirker prosjektgjennomføringen. Da spesielt med vekt på 

organisasjonskultur og prosjektkultur. 

 Intervjuet vil bli tatt opp med båndopptager 

 Anonymt intervju 

 Åpent individuelt intervju med middels struktureringsgrad. 

 

 Varighet blir så godt det lar seg gjøre 1 time. 

 Dette er første intervju så vi setter pris på tilbakemeldinger og forslag til 

endringer. 

 Spør om noe er uklart og om respondenten har noen spørsmål. 

 Start opptak. 

  

Spørsmål 
Organisasjonskultur: 

o Hva betyr organisasjonskultur? 

 For å unngå misforståelser. Definer om nødvendig. 
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Organisasjonskultur kan kort forklares som "måten vi gjør ting på her". Dette omhandler 

verdier og normer som de ansatte forholder seg til, som de generelle arbeidsprosessene, 

beslutningstaking, problemløsning, forhold til prosedyrer, interne regler, arbeidsmiljø osv. 

Organisasjonskultur er en viktig suksessfaktor for en organisasjon da den vil fungere som en 

ryggrad for de ansatte. Når man har en etablert kultur kan man si at det er en enighet rundt 

verdier og normer, disse er i de fleste tilfeller definert av toppledelsen i organisasjonen. Dette 

kan brukes til å støtte opp om organisasjonens mål, skape oppslutning blant de ansatte og 

brukes som et verktøy til å realisere gitte mål.  

Hvorfor org.kultur: 

I de siste tiårene kan man se at organisasjonskultur har blitt viktigere. Bygg og 

anleggsbransjen er til stadighet under press når det kommer til økt konkurranse, økonomi og 

markedsforhold. Med et økende fokus på organisasjonskultur opplever man at ledere 

bevisstgjøres på at det er en rekke usynlige prosesser tilstede i organisasjonen, disse er 

vanskelige å kontrollere. Det er derfor et stadig ønske å etablere teorier, verktøy og andre 

hjelpemidler som kan hjelpe til med å forstå og kontrollere disse prosessene. Ved å studere 

organisasjonskulturen i en bedrift kan man altså beskrive, forklare og forutsi noe om de 

ansattes atferd. Dette er et godt verktøy som ledere bør fokusere på for å nå sine mål. 

o Hvordan opplever  du  Reinertsens organisasjonskultur skal være mtp. 

prosjektgjennomføring og måloppnåelse? 

- Ønsket ideologi 

- Personlige mål, for bedriften 

- Levere kvalitet, evt. generell suksess 

 Er det forskjell i ønsket organisasjonskultur fra Reinertsens side 

og hvordan den er? 

 Er det en tydelig kultur (bra/dårlig)? 

 

o Inntrykk av at Toppledelsen  org.kultur  prosjektleder  prosjektkultur  

resultat, så som PTL; hvordan kan du bruke din påvirkning til å forbedre 

resultater i prosjektgjennomføringen? 

- Det vises ofte at toppledelsen ofte har vanskeligheter med å beskrive 

hva de ønsker å oppnå i prosjektene. Mange får heller ikke lagt til rette 

for en god prosjektgjennomføring, uansett hvor god prosjektleder er 

hjelper ikke det dersom rammebetingelsene ikke er lagt til rette for det. 

 

- Men det er som tidligere nevnt et viktig verktøy for ledelsen. Det de 

måler er det de får, og dermed er det viktig at de bruker seg selv til å 

kontrollere hvordan prosjektgjennomføringen blir utført. Er det kun på 

tid, kvalitet og kostnad som måles er det nesten en selvfølge at de som 

skal produsere legger hovedfokus til produksjon og ikke planlegging. 
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Prosjektkultur: 

Videre over til prosjektkultur som er et begrep forankret i organisasjonskultur, men er mer 

rettet mot gjennomføringen av hvert enkelt prosjekt. Prosjektkultur omhandler hvilke 

prosesser, kompetanse og verktøy som er tilstede i et prosjekt. 

o Klart hva prosjektkultur er? 

 For å unngå misforståelser. Definer om nødvendig. 

 

(Er prosjektkulturen god er prosessene effektive, det er god og relevant kompetanse og 

egnede verktøy som er i bruk. Dersom man klarer å kombinere disse faktorene forenkles 

prosjektgjennomføringen, og den gjennomføres på en optimal måte.)  

o Kan du kort forklare en optimal prosjektgjennomføring fra kontrakt er signert 

til overlevering, med fokusområder i de ulike fasene? 

 Planlegging, produksjon 

- Kontrakt, HMS, avklaring med BH 

- Endringshåndtering 

 

(Moden organisasjon: God kommunikasjon, tydelig strategi, felles prosjektmetodikk, ledelsen 

ser verdi i tidligfasen, endrings-, risiko- og kontraktsstyringen håndteres profesjonelt, og at 

det uavhengig PL, team og styringsgruppe leveres kvalitet.) 

o Hva er suksess i et prosjekt for deg? 

 Tid 

 Kvalitet 

 Kostnad 

 Tror du ditt syn på suksess, som leder, påvirker 

prosjektgjennomføringen? 

 Er din suksess det samme som suksess hos ledelsen? 

 

o Hva er typiske fallgruver i prosjektene til DE? 

 Hopper over tidligfasen, lite fokus på kontrakt og NS 

 

o Hva er typiske ting man er gode på i DE? 

 Selve produksjonen, HMS 

 

o Hvordan sørger du for at dine prosjektmedarbeidere kan kontrakt og NS? 

 Kurs, møter, kontraktsgjennomgang, håndbøker 

 Er dette godt nok i RE? 

 

Kvalitetsledelse: 
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(Konkurransekraft og suksess i bygg- og anleggsbransjen krever systematiske metoder, gode 

holdninger og bra atferd. Klare, definerte mål for kvalitet er en forutsetning for 

resultatsuksess!) 

Inntrykk av at man ofte opplever prosjektgjennomføringen som problematisk fordi man har 

forhastet seg i planleggingsfasen. Noe som kan virke enkelt blir fort komplisert, og man 

mister kontroll. Ofte får man hentet seg inn igjen for eksempel tidsmessig, men det ofte på 

bekostning av andre viktige faktorer som kostnad og kvalitet. Og leverer man da er prosjekt 

man er stolt av? 

o Hva er god kvalitetsledelse for deg?  
 God kvalitetsledelse = Systematisk arbeid med kvalitet i alle faser og 

vinkler av et prosjekt 

 

o Inntrykk av at RE omtrent alltid får hentet seg inn på tidsmessig, men kan dette 

gå bekostning av kostnad og kvalitet?  

 Er det da prosjektsuksess dersom det leveres en annen kvalitet enn det som 

først var planlagt ihht kontrakten? 

 

o Er du alltid stolt av prosjektene dere overleverer? (hvorfor, hvorfor ikke?) 

 

De fleste entreprenører inkl RE har gode KS-systemer, men de fleste av disse systemene har i 

dag fokus mot produksjonen, som styring og kontroll av timer, fremdrift og rutiner, og det er 

lite som kontrolleres og kvalitetssikres allerede i prosjekteringsfasen.  

o Har Reinertsen gode nok KS-systemer i prosjekteringsfasen? 

 Finnes det gode nok verktøy, og blir de brukt nok? 

 

Prestasjonsmålinger; 

Litt under kvalitetsledelse har vi prestasjonsmålinger. 

o Hva synes du om prestasjonsmålinger generelt, og i de ulike fasene av et 

prosjekt? 

 

(Målinger blir stadig viktigere i prosjekter. Tradisjonelt er prestasjonsmålinger basert på de 

økonomiske resultatene når budsjettperioden er over. Dette fungerer til sitt, men en svakhet er 

at dette gir en tilbakemelding om situasjon for sent til at det kan tas aksjon.) 

o Hvordan kan du som leder bruke prestasjonsmålingene? 

 

For å kunne vite hvor godt en prosess fungerer til en hver tid, og kunne forbedre den om 

nødvendig er det det viktig med prestasjonsmålinger. Også ved ledelses- og beslutningstaking 

kan det være nødvendig med god informasjon og utvikling over tid for å kunne ta de rette 
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avgjørelsene. Utvikle rammebetingelsene!! Det er viktig at ledelsen bruker seg selv og de 

målene de gir til å kontrollere hvordan prosjektene blir gjennomført. Måles prosjektsuksess 

på tid, kvalitet og kostnad legges automatisk fokuset dit i prosjektgruppene, og mye av 

planleggingen kan bli neglisjert.   

o Forslag til prestasjonsmåling i prosjektgjennomføring som kan måle suksess, 

annet enn på tid/kvalitet/kostnad i sluttresultatet. 

 Hva skal måles og i hvilke dimensjoner? 

 Sjekklister, kontraktarbeid, endringshåndtering ol.  

 

Siste spørsmål er litt generelt; men det vi har snakket om over er hovedsakelig interne tema, 

men det kan være gunstig å ha eksterne referanser å sammenligne seg med, for å kunne måle 

prestasjonsnivået, samt avdekke forbedringspotensial. 

o Gjør dere dette og hvordan? 
 Er RE gode på prosjektgjennomføring (du som leder, og eksternt)? 

 

 (Ved å bruke prestasjonsmålinger effektivt og stadig utvikle dem vil produktiviteten og 

leveringsevnen forbedres betraktelig. Dette vil igjen påvirke kostnadseffektiviteten, øke 

produktiviteten under selve byggingen, redusere antall skader og uønskede hendelser, samt 

redusere antall byggefeil.) 

Oppsummering: 
 

o Er det noe du vil legge til?  

o Ellers kommentarer til selve intervjuet, endringer til de neste intervjuene vi skal 

gjøre? 

o Ferdige, takke for intervjuet og be han maile det signerte informasjonsskrivet. 
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Vedlegg 5: Godkjenning fra NSD 
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