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FORORD  

Denne masteroppgaven inngår som en obligatorisk del av Erfaringsbasert masterprogram, 

Eiendomsutvikling og –forvaltning ved NTNU i Trondheim. Oppgaven er skrevet i perioden 

fra september 2014 til juni 2015 som deltidsstudium ved siden av jobb som controller i 

Forsvarsbygg Utleie. 

Forsvarsbygg Utleie planlegger og gjennomfører små og store vedlikeholdsprosjekter, men 

har ikke etablert en prosjektmodell tilsvarende FB Utvikling som kan ivareta helhetlig og lik 

håndtering i alle markedsområdene. Det har en tid pågått et arbeid med et 

prosjektstyringsverktøy i Forsvarsbygg hvor også Utleie er involvert. Dette verktøyet er 

planlagt ferdig 01.01.2016 og skal bidra til at gjennomføringen av vedlikeholdsprosjektene i 

Utleie blir mer helhetlig gjennomført. Tema for min oppgave har vært å beskrive hvordan 

slike prosjekter planlegges og gjennomføres blant prosjektlederne i FB Utleie i dag, se på 

styrker og svakheter med måten dette gjøres samt komme med forslag til mulige 

forbedringer innenfor de ulike fasene.  

Intervjuobjektene i oppgaven er prosjektledere i markedsområdene samt leder prosjekt i 

Leietjenester. Jeg har i tillegg gjennomført intervju med kundekontakt mellom Forsvaret og 

Forsvarsbygg (KAM) samt hatt uformelle samtaler med leder Utleieservice i MOHÅ.  

Jeg har fått god og faglig veiledning fra førsteamanuensis Ola Lædre fra Institutt for bygg, 

anlegg og transport. Takk til leder for Eiendomsforvaltning, Atle Holten for tips og råd i 

forhold til valg av problemstilling samt til kollegaer på kontorhotellet i Harstad for gode råd 

og innspill underveis. Jeg vil også takke min arbeidsgiver Forsvarsbygg Utleie og min leder 

David Lindberg som ga meg mulighet til å gjennomføre studiet ved siden av jobb. Til slutt 

vil jeg takke mine medstudenter og alle faglærere for gode fagsamlinger, studieturer og 

veldig godt studiemiljø.  

 

Harstad 22. juni 2015 

 

________________________ 

Sissel A. Olsen 
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SAMMENDRAG 

Forsvarsbygg Utleie (FB Utleie) gjennomfører årlig små og store vedlikeholdsprosjekter for i 

underkant at 500 MNOK, men har ikke etablert en prosjektmodell som synliggjør hvordan de 

ulike stegene i denne prosessen skal ivaretas. I mangel av en samlet modell har jeg ønsket å 

undersøke hvordan slike prosjekter planlegges og gjennomføres blant prosjektlederne i FB 

Utleie i dag, se på de styrker og svakheter det er med måten dette gjøres samt komme med 

forslag til mulige forbedringer innenfor de ulike fasene.  

For å belyse problemstillingene mine har jeg tatt utgangspunkt i relevant teori og brukt dette 

som referanseramme når drøftingen skulle foretas. Jeg fant ut at følgende teorier var relevante å 

bruke; Teorier som beskriver prosjektmodeller og hva som kjennetegner de ulike faser, 

vedlikeholdsplan og tilstandsanalyser, ledelse av prosjekter samt risiko og usikkerhetsstyring. 

Jeg har også trukket inn anbefalinger fra offentlige nettsider (anskaffelser.no og 

prosjektveiviseren.no) i forhold til hvordan anskaffelser og prosjektgjennomføring kan foregå 

innen offentlig sektor. Jeg har benyttet casestudie i min undersøkelse og innhentet data fra flere 

informasjonskilder; Dybdeintervju, uformelle samtaler samt dokumenter og informasjon fra 

Forsvarsbyggs kvalitetssystem.  

Til tross for at det ikke er etablert en egen prosjektmodell for Utleie så ivaretar prosjektlederne 

mye av de samme oppgavene i de ulike faser. Gjennom oppgaven har jeg kommet frem til 

følgende hovedfunn som svarer på hvordan vedlikeholdsprosjekter gjennomføres i 

Forsvarsbygg Utleie og samlet dette i vedlagte modell; 
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Min andre problemstilling er knyttet til hvilke styrke og svakheter det er forbundet med måten 

vedlikeholdsprosjektene planlegges og gjennomføres i Forsvarsbygg Utleie. Jeg har gjennom 

oppgaven funnet ut følgende og samlet dette i vedlagte matrise; 

 Planleggingsfasen Anskaffelses-
fasen 

Gjennomførings-
fasen 

Avslutning- og 
etterarbeidsfasen 

Styrker   Gjennomført 
tilstandsanalyse 

 Visuell befaring 

 Informasjon og 
kommunikasjon med 
bruker. 

 Bruk av sjekkliste 
sikrer ivaretakelse av 
viktige punkter. 
 

 Bruk av etablerte 
rammeavtaler. 

 Kontroll av 
konkurranse-
grunnlag før 
utlysning.  

 Etablerte rutiner 
og retningslinjer 
for korrekte 
anskaffelse. 

 Bruk av sjekkliste 
sikrer ivaretakelse 
av viktige punkter 

 Bruk av sjekkliste sikrer 
ivaretakelse av viktig 
punkter. 

 Gjennomfører bygge- 
møter. 

 Gjennomfører kontroll 
på byggeplass 

 Informasjon til bruker 
over pågående 
prosjekter. 

 Gjennomføring av 
sluttbefaring 

 Utarbeides 
mangelliste 
 
  

 

Svakheter  Liten tid til 
planlegging. 

 For lite bruk av egne 
fagfolk 

 Lite bruk av enkle 
risikoanalyser/felles 
maler. 

 Informasjon til 
bruker 

 For sterk involvering 
fra rammeavtale-
leverandør. 

 Manglende 
oppfølging og 
veiledning fra leder. 

 Manglende 
kjennskap til og bruk 
av etablert sjekkliste. 
 

 Feil bruk av 
rammeavtalene. 

 Ingen reserve-
leverandør. 

 Etablerte rutiner 
og retningslinjer 
er ikke kjent/ 
brukes ikke.  

 Manglede 
kjennskap til og 
bruk av etablert 
sjekkliste.  

 For sterk 
involvering fra 
rammeavtale-
leverandør. 
 

 Sjekkliste brukes ikke 
eller brukes ikke 
korrekt av alle 
prosjektlederne. 

 Ikke felles maler til 
bruk i byggemøtene.  

 Manglende økonomi 
og fremdrift status fra 
leverandør. 

 Ikke oppdatert SHA 
plan.  

 Ingen felles mal eller 
retningslinjer ift 
hvordan prosjekter 
skal gjennomføres.  

 Manglende oppfølging 
og veiledning fra leder. 

 Insitamenter brukes 
ikke. 

 Utfordringer i 
forhold til 
sluttkontroll av 
faktura/timelister.  

 Ingen 
garantibefaring. 

 Ingen 
kompetanseoverføri
ng eller sluttrapport. 

 Ingen føringer ift 
FDV dokumentasjon.  
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Den siste problemstillingen er knyttet forslag til mulige forbedringer innenfor de ulike fasene. 

Et forslag til mulig forbedring er å etablere en prosjektmodell hvor det under de ulike faser 

ligger link til relevante rutiner, retningslinjer og maler som skal benyttes og som vil gjøre det 

enklere for ulike interessenter å finne frem.  

Jeg har innenfor de ulike fasene kommet med følgende forslag til mulig forbedringer og samlet 

dette i vedlagte matrise; 

 Planleggingsfasen Anskaffelses-
fasen 

Gjennomførings-
fasen 

Avslutning- og 
etterarbeidsfasen 

Fo
rb

e
d

ri
n

gs
ti

lt
ak

 

 Bedre planlegging og 
tidligere involvering av 
prosjektlederne. 

 Involver egne fagfolk 

 Gjennomfør enkle 
risikoanalyser 

 Bli bedre på 
informasjon til 
brukerne 

 Gjennomføringstids-
punkt for tiltak inn på 
plan som presenteres 
kunde. 

 Bedre involvering av 
bruker ift hva som 
kommer inn på plan.  

 Bedre kvalitet i de 
økonomiske rammer 
pr tiltak. 
 
 

 Obligatoriske 
oppgaver skal inn i 
FB Utleies 
prosjektstyrings-
verktøy. 

 Obligatoriske 
oppgaver har link til 
faste maler og 
sporbar 
dokumentasjon. 

 Få på plass rutiner 
som sikrer at 
autorisasjons-
samtaler blir 
gjennomført i 
henhold til instruks. 

 Økt bruk av 
konkurranse der 
dette er gunstig og 
passende 

 Etablering av 
rammeavtaler som 
involverer flere 
leverandører 

 Bruke mer tid på 
anskaffelsen. 

 Bedre beskrivelse 
av oppdraget.  

 Bedre samordning 
mellom MO 
/internt i MO ifa 
felles møter. 

 Obligatoriske oppgaver 
skal inn i FB Utleies 
prosjektstyrings-verktøy. 

 Obligatoriske oppgaver 
har link til faste maler og 
sporbar dokumentasjon. 

 Bedre fremdrift ift 
prosjektene 

 Bedre informasjon til 
brukerne. 

 Tettere oppfølgning og 
kontroll av leverandør.  

 Involvering av 
driftsteknikere iftl 
oppfølgning ute på 
byggeplass.  

 Bedre oppfølging av 
saker tatt opp på 
byggemøter.  

 Etablere egne 
byggemøte maler 

 Større fokus på økonomi 
og fremdrift fra ledere i 
Mo.  

 Oppdatert fremdriftsplan 
/SHA plan.  

 Flere prosjektledere og 
kompetanseheving på 
individnivå (ledelse, 
gjennomføringsevne) 

 Obligatoriske oppgaver 
skal inn i FB Utleies 
prosjektstyrings-
verktøy. 

 Obligatoriske oppgaver 
har link til faste maler 
og sporbar 
dokumentasjon. 

 Gjennomføre slutt-
evaluering. 

 Sette av tid og 
ressurser til 
garantibefaring. 

 Klare retningslinjer i 
forhold til hva som 
kreves av FDV 
dokumentasjon.  

 Bruk av insitamenter 
når leverandør ikke 
oppfyller sin del av 
avtalen.  

 Bedre oppfølgning i 
forhold til 
sluttfaktura/timelister. 
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1 Introduksjon 

Jeg vil i dette kapitlet redegjøre for bakgrunnen for valgt fokusområde og derigjennom de 

valgte problemstillinger. Jeg har videre forklart nærmere hva som ligger i begreper som er 

relevant for oppgaven. Til sist tar jeg for meg hvilke avgrensinger som jeg har tatt for å svare 

på aktuelle problemstillinger.  

1.1 Aktualisering og problemstilling 

Forsvarsbyggs primæroppgaver er jfr Forsvarsbygg årsrapport for 2013, «planlegging, 

anskaffelser og drift av effektive og operativt hensiktsmessige eiendommer, bygg og anlegg for 

et fremtidsrettet norsk forsvar». Forsvarsbygg Utleie er et av 8 forretningsområder i 

Forsvarsbygg og har ansvar for alle oppgaver knyttet til utleie, drift, vedlikehold og renhold av 

forsvarssektorens 4,1 millioner kvadratmeter bygningsmasse, derav 12 633 bygg og anlegg. 

Forsvarsbygg Utleie (FB Utleie) består av tilsammen 6 markedsområder og er spredt over hele 

landet.  

 

Figur 1 Utleies organisasjonsmodell 

Forsvarsbygg Utleie forvalter betydelige verdier og brukte i 2014 i underkant av 500 millioner 

kroner til gjennomføring av vedlike- og utviklingsprosjekter. Til tross for dette er det ifølge 

utførte tilstandsanalyser et betydelig etterslep på bygningsmassen og det er derfor avgjørende 

med systematisk og godt planlagt vedlikehold for å lukke dokumentert vedlikeholdsetterslep.  
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Det er Leietjenester i Eiendomsforvaltning som er prosessansvarlig for vedlikehold og utvikling 

og som er ansvarlig for at tiltakene gjennomføres i markedsområdene i henhold til godkjente 

planer 

 

Figur 2 Organisasjonskart Forsvarsbygg Utleie, Eiendomsforvaltning pr 01.01.2014 

 

I følge leder prosjekt i Leietjeneser er fokuset pr i dag å jobbe frem verktøy for 

prosjektgjennomføring og prosjektledelse i FB Utleie. Det er leder plan og portefølje som har 

det utøvende ansvar å påse at markedsområdene har utarbeidet planer i henhold til foreskrevet 

mens leder prosjekt skal være behjelpelig med å utarbeide rutiner og sammenfatte dette slik at 

gjennomføringen blir lik i alle markedsområdene.    
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Figur 3 Organisering i markedsområdene 

I markedsområdene (MO) er det Utleieservice som har ansvar knyttet til utarbeidelse av 

vedlikeholds- og utviklingsplanene, mens det er avdeling for prosjekt som skal gjennomfører de 

ulike tiltakene.  

 

Forsvarsbygg Utvikling har etablert en prosjektmodell med rutiner, retningslinjer og maler som 

skal benyttes ved gjennomføring av investeringsprosjekter samt enkelte vedlikeholdstiltak på 

oppdrag fra Utleie. Forsvarsbygg Utleie gjennomfører små og store prosjekter innenfor 

vedlikehold og utvikling, men har ikke på plass en tilsvarende prosjektmodell for planlegging og 

gjennomføring av sine tiltak. Det har vært et overordnet mål fra ledelsen å gjennomføre 

prosjektene landsdekkende likt i alle 6 markedsområdene og har laget flere prosedyrer, 
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 retningslinjer og maler som ligger tilgjengelig i FB kvalitetssystem og som er tenkt brukt i 

forbindelse med planlegging, anskaffelser, gjennomføring og etterkontroll av prosjekter. Det 

som finnes er imidlertid ikke samlet i en prosjektmodell som gjør det enkelt og oversiktlig for 

prosjektledere eller andre interesserte å finne frem. Selv om flere av prosjektene som 

gjennomføres er forholdsvis ukompliserte tiltak hvor det nok ikke er behov for lang og detaljert 

planlegging så har også Utleie større og omfattende vedlikeholds- og utviklingstiltak hvor flere 

fagområder er involvert og hvor god tid i planleggingsfasen kan være avgjørende i forhold til at 

prosjektet får en god start og en vellykket gjennomføring.  

 

Forsvarsbygg gjennomførte i 2014 en brukerundersøkelse hvor fokuset var på hvor fornøyd 

brukerne var med det vedlikeholdet som ble utført i de byggene de leier. Et tiltak som ble 

iverksatt i etterkant av undersøkelsen var å organisere markedsområdene likt og knytte ansvaret 

til planlegging og gjennomføring av vedlikeholdstiltak i en egen «boks», kalt prosjekt underlagt 

Utleieservice. Til tross for lik organisering så oppgir brukerne at de opplever gjennomføring av 

vedlikeholdstiltakene ulikt, ikke bare mellom markedsområdene, men også innad i 

markedsområdene. En standardisering av prosessen slik at brukerne ikke merker forskjell på 

hvordan de ulike tiltakene gjennomføres uansett hvor i landet han er leietaker vil kunne redusere 

frustrasjon og usikkerhet i forhold til brukers involvering i prosessen.  

 

En kartlegging av hvordan vedlikeholdsprosjektene gjennomføres i Utleie, belyse styrker og 

svakheter med måten dette gjøres på i dag samt komme med forslag til mulig forbedringer vil 

kunne danne utgangspunkt for en fremtidig prosjektmodell som vil kunne gi en mer enhetlig 

gjennomføring. Det er med denne bakgrunn jeg har valgt følgende problemstillinger; 

 

1. Hvordan gjennomføres vedlikeholdsprosjekter i Forsvarsbygg Utleie? 

2. Hva er styrker og svakheter ved dagens praksis? 

3. Hvilke mulige forbedringer er det ved måten prosjektene gjennomføres i Forsvarsbygg 

Utleie? 
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1.2 Definisjoner 

1.2.1 Vedlikehold 

I henhold til NS 3454:2013 er vedlikehold en «kombinasjon av alle tekniske, administrative og 

styringsrelaterte tiltak gjennom livssyklusen til en bygningsdel, som har til hensikt å bevare den 

i eller tilbakeføre den til en tilstand der den kan oppfylle nødvendige funksjonskrav».  

Forsvarsbygg har i sin prosedyre «Overordnet verdibevaringsstrategi – Vedlikehold» av 

20.12.2013, definert vedlikehold som «tiltak som er nødvendige for å opprettholde byggverket 

på et fastsatt kvalitetsnivå med en funksjonalitet som sikrer at avbrudd i forhold til fortsatt bruk 

ikke forekommer, og med dette gjøre det mulig å bruke det til sitt tiltenkte formål innenfor en 

gitt brukstid».  Verdibevarende vedlikehold er planlagt vedlikehold som utføres for å hindre 

forfall som følge av jevn og normal slitasje. Dette kan skje enten i form av intervallbundet 

vedlikehold som er basert på fastsatte rutiner eller tilstandsbasert vedlikehold som er basert på 

regelmessige tilstandsanalyser. 

1.2.2 Prosjekt 

Et prosjekt kjennetegnes, ifølge Samset (2008) ved at det er et «avgrenset tiltak med et definert 

mål som gjennomføres innenfor en avtalt tidsramme, budsjettramme og med en midlertidig 

organisasjon».  Prosjektet har til hensikt å løse et problem eller tilfredsstille et behov.  Prosjekt 

er en organisasjonsform som er utformet for å håndtere situasjoner med stor usikkerhet. I dette 

ligger også usikkerhet i hvilken grad prosjektet når sitt mål. I følge Eikeland (1999) er virkelige 

prosjekter mer eller mindre rutinepregede, har mer eller mindre klare og innbyrdes motstridene 

mål som gjerne endres underveis. I tillegg tøyes ofte tids- og ressursrammene for å nå nye mål 

eller for å utvide omfanget til prosjektet.  

I henhold til prosjekthåndbok for Forsvaret (1999) er en prosjektleder «daglig leder av et 

prosjekt. Har ansvar for og myndighet til å planlegge, gjennomføre og kontrollere prosjektet 

slik at oppsatte mål nås innenfor gitte tids- og kostnadsrammer. Har helhetlig resultatansvar». 
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1.3 Avgrensninger 

Jeg har i oppgaven belyst prosessen for hvordan markedsområdene utfører små og store 

vedlikeholdstiltak. Jeg har beskrevet prosessen fra tiltaket er bestemt gjennomført og sett på hva 

som gjøres innenfor planleggings-, anskaffelses-, gjennomførings og avslutnings- og 

etterarbeidsfasen. Jeg har tatt utgangspunkt i utarbeidet egenkontrollskjema for å se om det som 

utføres er i henhold til dette kontrollskjemaet. Jeg kun kort nevnt oppstartsfasen i teorikapitlet 

for å ha helheten, men ikke berørt denne fasen videre i oppgaven siden dette ikke direkte 

involverer prosjektlederne og heller ikke er en del av egenkontrollskjemaet til FB Utleie.  

Jeg har ikke berørt prosessen som utføres av verdibevarer eller leder prosjekt i 

markedsområdene i forhold til hvordan de avgjør hvilke tiltak som havner på 

vedlikeholdsplanen eller fastsetter den økonomiske ramme. Jeg har heller ikke sett på hva som 

er årsaken til at mye at det som utføres av tiltak ikke blir hentet fra plan, men tas som 

oppdukkende vedlikehold. Jeg har med andre ord all hovedsak beskrevet prosessen ut fra hva de 

ulike prosjektlederne i markedsområdene gjør fra tiltakene er bestemt gjennomført og til de er 

ferdige. Jeg har ikke gått i detalj og beskrevet hvilke skjemaer, rutiner og retningslinjer som 

brukes eller hvordan disse skal fylles ut.   

I utgangspunktet var jeg ute etter å se på større vedlikeholdstiltak, men underveis i oppgaven 

kommer det frem at prosessen i all hovedsak er lik om det er snakk om store eller små tiltak. 

Oppgaven beskriver med andre ord ikke større vedlikeholdstiltak spesielt. Jeg har heller ikke 

undersøkt konkrete gjennomførte vedlikeholdsprosjekter, men beskrevet prosessen ut fra 

hvordan små og store vedlikeholdsprosjekter generelt utføres.  

I forbindelse med styrker og svakheter har jeg i all hovedsak fokusert på hva prosjektlederne 

mener, men også trukket inn innspill fra leder prosjekt i Leietjenester samt sentrale 

kundekontakter. Brukerundersøkelsen som ble gjennomført i løpet av 2014 gir også et bilde på 

hvordan bruker av bygget/anlegget på generell basis har vurdert hvordan markedsområdene 

planlegger og gjennomfører de ulike vedlikeholdstiltakene.  
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1.4 Disposisjon 

Jeg starter med å redegjøre for bakgrunnen for valgt fokusområde og de valgte 

problemstillinger. Jeg har videre forklart nærmere hva som ligger i begreper som er relevant for 

oppgaven og tatt for meg avgrensninger jeg har vært nødt til å ta for å svare på aktuelle 

problemstillinger. I metodekapitlet har jeg beskrevet bruk av litteraturstudier, 

dokumentasjonsstudier og intervjuer og for hver av disse metodene belyst fremgangsmåte og 

begrunnelse for valg av disse metodene (styrker) og feilkilder som er forbundet med bruk av 

disse metodene (svakheter). I teorikapitlet gir jeg et teoretisk grunnlag for å forstå diskusjon av 

mine problemstillinger og som danner grunnlag for analyse av funnene og for anbefaler av tiltak 

fra gjennomførte intervjuer og brukernes evaluering av gjennomførte vedlikeholdsprosjekter. I 

resultat og drøftingskapitlet beskriver jeg resultater fra dokumentstudier samt gjennomførte 

intervjuer med prosjektledere, sentral KAM samt leder prosjekt i Leietjenester og drøfter dette 

opp mot relevant teori.  Jeg synliggjør deres oppfatning av hva som er positivt og negativt med 

måten tiltakene gjennomføres i dag samt hvilke forbedringer som er mulig. Jeg trekker også inn 

resultater fra gjennomført brukerundersøkelse og de erfaringer brukere av bygg/anlegg har av 

gjennomførte vedlikeholdstiltak. Resultatene innenfor hver fase blir drøftet mot relevant teori. I 

siste kapittel gir jeg svar på mine problemstillinger og avslutter med forslag til videre studier.  
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2 Metode 

Jeg vil i dette kapittel beskrive bruk av litteraturstudier, dokumentasjonsstudier og intervjuer og 

for hver av disse metodene belyser fremgangsmåte samt begrunnelse for valg av disse metodene 

(styrker) og feilkilder som er forbundet med bruk av disse metodene (svakheter).  

2.1 Valg av datainnsamlingsmetode og analyse av data 

Denne masteroppgaven har jeg lagt opp som en casestudie. En casestudie er, jfr Jacobsen (2005) 

en form for studie hvor selve studieobjektet er avgrenset i tid og rom og hvor det som studeres 

for eksempel kan være en organisasjon (avgrenset i rom) eller en bestemt hendelse (avgrenset i 

tid). I følge Yin (1989), passer case studier når en skal stille spørsmål om hendelser som skjer i 

nåtid og hvor den som foretar undersøkelsen har liten eller ingen kontroll over hendelsene.  

I henhold til Jacobsen (2005), kan en benytte flere ulike kilder for innsamling av nødvendig 

informasjon og ifølge Olsson (2011), er de vanligste former for innhenting av informasjon blant 

annet dokumentgjennomgang, bruk av eksisterende data fra systemer rapporter eller lignende, 

intervjuer med nøkkelpersoner eller spørreundersøkelser. Casestudier er til dels en kombinasjon 

av flere av de nevnte tilnærminger.  

Jeg har i oppgaven gjennomført litteratur- og dokumentstudier. Dette er sekundærdata hvor en 

jfr Jacobsen (2005), foretar gransking av kilder og data som andre har samlet inn. Ifølge Olsson 

(2011) er det viktig å notere hvordan disse dataene er produsert, hva de er brukt til samt kjenne 

dets styrker og svakheter. En bør også notere fra hvilket tidsrom, områder osv dataene kommer 

fra.  

2.1.1 Litteraturstudier 

Litteraturstudier har jeg foretatt ved å lese pensum i studiet, ved å låne bøker på biblioteket samt 

foreta søkt i tilgjengelige tidsskrifter på nettet.  

Siden jeg bor i Harstad har jeg benyttet anledning til å plukke ut aktuelle bøkene når jeg har 

vært på samling i Trondheim og fått biblioteket til å sende de til meg i etterkant. Dette har gitt 

meg god tid til å studere de aktuelle bøkene før de måtte sendes i retur. Jeg har også benyttet 

presentasjonene fra forelesninger samt referanser i hefter og tidsskrifter som utgangspunkt for å  
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finne relevant teori. Kollegaer som har gjennomført tilsvarende masteroppgaver har vært ivrige 

til å presentere sin oppgave og trekke frem momenter som de mener var viktig for meg å ha som 

bakteppe for min oppgave. Fordelen med å benytte meg av slik litteratur er at dette allerede 

finnes og det har vært kjapt og greit å få tak i. Ulempen er at flere av de prosjektmodeller og 

fremgangsmåter som litteraturen tar for seg ofte er tilpasset større tiltak og mer omfattende 

prosjekter og fører til at jeg ikke nødvendigvis finner svar på alle mine spørsmål. Forsvarsbygg 

har også ulike sikkerhetstiltak som må tas hensyn til og som ikke gjenspeiles ikke i generell 

litteratur.   

2.1.2 Dokumentasjonsstudier 

Dokumentstudier har jeg gjennomført ved å lese prosedyrer og retningslinjer til FB Utleie og FB 

Utvikling, andre statlige eiendomsaktører samt tilgjengelig informasjon som jeg har fått fra 

kollegaer i Forsvarsbygg. Fordelen med å benytte slik data er at de har ligget tilgjengelig i 

Forsvarsbygg kvalitetssystem og har kunnet skaffes til veie relativt raskt. Prosedyrer, maler og 

ulike retningslinjer som jeg ikke har funnet eller som jeg har lurt på ikke har vært oppdatert og 

korrekte har jeg fått tilsendt og bekreftet eller avkreftet ved å kontakte de ansvarlige for de ulike 

dokumenter. 

 

Tabell 1 viser en oversikt over hvilke dokumenter som ble analysert, en kort beskrivelse av 

dokumentet og dets formål, samt dato for når dokumentet ble gjort tilgjengelig.  

Dokument nr Formål Gjort tilgjengelig 

Forsvarsbygg Utleie, Dok nr  

FBKS -51-1197 

Prosedyre for behovsvurdering 

ved anskaffelser 

03.03.2015 

Forsvarsbygg Utleie, Dok nr 

FBKS-51-2032 

Prosedyre for egenkontroll av 

vedlikeholdsprosjekter 

04.06.2013 

Forsvarsbygg Utleie, Dok nr 

FBKS-51-2033 

Prosedyre for gjennomføring av 

vedlikehold og eierstyrt 

utvikling 

04.06.2013 

Forsvarsbygg Utleie, Dok nr 

FBKS-51-2034 

Egenkontroll av 

vedlikeholdstiltak 

04.06.2013 
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Forsvarsbygg Utvikling Prosedyre for prosjekt-

gjennomføring (bygging, kjøp 

og innleie av EBA) 

 

Forsvarsbygg Utvikling, Dok nr 

FBKS-56-91 

Retningslinjer for 

oppstartsmøte 

detaljprosjektering–god 

utvikling. 

 

Forsvarsbygg, Dok nr FBKS-51-

1612 

Overordnet 

verdibevaringsstrategi – 

vedlikehold. 

20.12.2013 

Forsvarsbygg, Dok nr FBKS-51-

3166 

Utarbeidelse av 

vedlikeholdsplan 

20.03.2015 

Forsvarsbygg, Dok nr FBKS-51-

1631 

Sjekkliste ved beskrivelse av 

anskaffelser, unntatt 

entrepriseanskaffelser 

24.06.2014 

Forsvarsbygg Utleie, Dok nr 

FBKS-51-3167 

Prosedyre for hvordan tiltak fra 

vedlikeholdsplan iverksettes, 

gjennomføres og rapporteres. 

20.03.2015 

Forsvarsbygg, Dok.nr FBKS-51-

1204 

Avrop mot rammeavtale – 

rekvirentens/prosjektleders 

rolle. 

28.05.2014 

Forsvarsbygg, Dok nr FBKS-51-

2342 

Sikkerhetsklarering og 

autorisasjonsbrosjyre 

01.04.2015 

Forsvarsbygg, Dok nr FBKS-51-

1207 

Utarbeide konkurransegrunnlag 

for anskaffelser over 500 000 

17.02.2015 

Forsvarsbygg, Dok nr FBKS-51-

2327 

Etterlevelse av Byggherreforskri 

forhold tilen 

05.10.2014 

Forsvarsbygg, Dok nr FBKS-78-

66 

Overtakelsesprotokoll  

Tabell 1 Prosedyrer og retningslinjer  



METODE 

 

NTNU – Institutt for bygg, anlegg og transport 

  

11 

I tillegg har jeg benyttet nyhetsbrev og informasjonsskriv til brukere som har vært tilgjengelig 

på Forsvarsbyggs intranett side. Kontakt med FB Utleies kommunikasjonsansvarlige har gitt 

med tilgang til en kundeundersøkelse hvor fokuset var kundens opplevelser av hvordan FB 

Utleie gjennomfører sine vedlikeholdsprosjekter. Jeg har fått tilgang til både resultatene og de 

underliggende spørsmålene i evalueringen. 

Slike sekundærdata har vært med å belyse problemstillingene og vært viktige kilder til videre 

referanser som er blitt benyttet. Også her er ulempen at dette materialet er utarbeidet for andre 

formål og kan dermed ikke gi direkte gi svar på alle spørsmål jeg har. Prosedyrer og maler som 

eksempelvis brukes av FB Utvikling er laget for å håndtere store investeringsprosjekter, mens 

prosjektene eller tiltakene som utføres i FB Utleie er av betydelig mindre omfang og 

kompleksitet.  

2.1.3 Intervju 

I casestudier er en avhengig av å samle inn primærdata. Primærdata er data som en henter inn 

selv for eksempel gjennom dybdeintervju eller ved hjelp av spørreundersøkelser. Ved valg av 

metode kan en velge kvantitativ og/eller kvalitativ tilnærming. Ved kvalitativ metode hentes 

data primært gjennom observasjon, åpne individuelle intervju og gruppeintervjuer. Kvalitativ 

metode omhandler få studieobjekter.  

Før gjennomføring av intervjuene tok jeg et «prøveintervju» med leder utleieservice i 

Markedsområde Hålogaland (MOHÅ) for å få tips og råd i forhold til hvilke områder som bør 

ha størst fokus. Jeg sendte videre forespørsel til alle eiendomssjefene i markedsområdene som 

satte meg i kontakt med Utleie ansvarlige og de prosjektledere som kunne være aktuelle å 

intervjue. Min kjennskap til eiendomssjefene og flere av deres leder utleieservice har gitt meg 

en stor fordel i forhold til tilgang til underdokumentasjon. 

Jeg har valgt å intervjue 8 prosjektledere i hhv Markedsområde Hålogaland (MOHÅ), 

Markedsområde Viken (MOVI), Markedsområde Vest (MOVE) og Markedsområde Østlandet 

(MOØ). Prøveintervjuet og 6 av intervjuene gjennomførte jeg ved personlig oppmøte, mens 

intervjuet med MOØ ble gjennomført over telefon. Prosjektledere ved Markedsområde Nord 

(MONO) hadde ikke mulighet til å stille. 
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Alle intervjuene ble tatt opp på bånd, transkribert og sendt tilbake til intervjuobjektene for 

mulighet for tilbakemelding. Intervjuene tok ikke utgangspunkt i konkrete gjennomførte 

vedlikeholdstiltak, men var basert på generelle tiltak.  Spørsmålene til sentral key account 

manager (KAM) ble sendt på mail til to mens det ble gjennomført intervju over telefon med en.  

Bredde i datamaterialet fra ulike markedsområder og prosjektledere med ulik bakgrunn og 

kompetanse gjør det mulig for meg å fokusere på relevansen i studiet og gi meg en 

helhetsforståelse av hvordan slik prosjekt gjennomføres i praksis. I henhold til Jacobsen, (2005) 

er kvalitative målinger relatert til kvalitative egenskaper ved objektet som blir målt og en 

forsøker å måle egenskaper knyttet til kvalitet, utseende, brukervennlighet osv. Det tillater ikke 

en stor grad av nøyaktighet og det finnes ingen universell kvantitativ metode for å måle. 

Etterprøvbarhet ofte utfordrende i kvalitative studier.  

Dybdeintervjuer er godt egnet og gir objektive svar i forhold til hva de ulike prosjektlederne 

gjør når de planlegger og gjennomfører de ulike tiltakene. Når det kommer til prosjektledernes 

forslag til mulige forbedringer så kan intervjuobjektene bli mer subjektive og trekke frem 

forhold som bare er deres egen oppfatning og mening. En viktig fordel med personlige 

intervjuer som datainnsamlingsteknikk er at intervjuobjektene kan snakke direkte ut fra egne 

erfaringer samt at eventuelle uklarheter kan ryddes opp underveis i en toveis dialog. Muligheter 

for oppfølgingsspørsmål er også viktig dersom en ønsker nærmere forklaring på forhold som 

kommer frem under intervjuet.  (Jacobsen, (2005)). Ifølge Olsson (2011) er dette definert som 

semi-strukturerte intervjuer. 

2.2 Evaluering av datamaterialet 

I valg av metodisk tilnærming har jeg med andre ord benyttet meg av kvalitativ metode. Det ble 

for meg ikke tid å gjennomføre en kvantitativ undersøkelse.  Antall prosjektledere i FB Utleie er 

ikke så veldig stort og jeg mener at ved å gjennomføre dybdeintervju med 2 fra hvert 

markedsområde så har jeg fått en god innsikt i hvordan prosjekter planlegges og gjennomføres 

med tanke på mine problemstillinger.  

Den kvalitative metoden med dybdeintervju er fleksibel og gir meg mulighet til å gå tilbake til 

utleieansvarlig i MOHÅ, de ulike prosjektlederne samt KAM i etterkant av intervjuene for å få 
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mer utfyllende svar på spørsmål som kan dukke opp senere i skriveprosessen. Jeg startet med en 

deduktiv tilnærming i oppgaven. Dette betyr at jeg tok utgangspunkt i teorier og ser disse i 

sammenheng med de empiriske observasjonene jeg gjør gjennom intervjuene og det materialet 

som jeg har fått tilgang til gjennom dokumentstudier. 

Til å evaluere studien er validitet og reliabilitet relevant. Dette er undersøkelser som gjøres for å 

undersøke om de resultater en er kommet frem til kan være påvirket av de metoder som er brukt 

for utvalg, innsamling, bearbeiding og analyse av informasjon. (Jacobsen, (2005)). 

2.2.1 Reliabilitet 

Reliabilitet er å måle tingen rett og med andre ord gjenspeile i hvilken grad det vi måler er den 

virkelige situasjon (Jacobsen(2005)). Reliabilitet gir etterprøvbarhet og dersom de samme 

intervjuene eller målingene gjentas flere ganger og en får samme resultat så har oppgaven god 

reliabilitet. Det må med andre ord ikke være tvil om hva som måles og hvordan. Jeg benyttet 

meg av strukturerte spørsmål under intervjuene, men lot prosjektlederne prate fritt dersom de 

ønsket å utdype og presisere sine svar. Jeg tok opp intervjuene slik at jeg fikk mest mulig av det 

som blir sagt, med meg. Intervjuene ble transkriberte og sendt prosjektlederne for 

gjennomlesning og med mulighet til å gi tilbakemelding. Dette øker reliabiliteten. 

Prosjektlederne kan ha misoppfattet mine spørsmål og denne type feilkilde kan oppstå hvis 

vedkommende ikke har tilstrekkelig kompetanse for å svare på mine spørsmål eller dersom 

spørsmålene er uklare. I intervjusituasjonen kan det også oppstå feiltolkning av svarene dersom 

spørsmålene er dårlig formulert. Intervjuobjektene er tilfeldig plukket ut og de har fortalt om 

generelle prosjekter som de har gjennomført og ikke på konkrete tiltak. Dette gjør at resultatene 

må tolkes varsomt da de kan ha pratet om hvordan gjennomføringen i henhold til teori skal eller 

burde vært gjennomført og ikke i forhold til hvordan tiltakene faktisk gjennomføres.  

2.2.2 Validitet 

Validitet er å måle de rette tingene, Med andre ord hvor godt måler undersøkelsen det den er 

ment å måle (Jacobsen (2005)), og hvorvidt resultatene som fremkommer i undersøkelsen  



METODE 

 

NTNU – Institutt for bygg, anlegg og transport 

  

14 

reflekterer det som er tenkt undersøkt. (Samset, 2011). Er de data som en har hentet inn relevant 

i forhold til min valgte problemstilling? En oppnår dårlig validitet dersom intervjuobjektene 

ikke har en felles plattform for å kunne uttale seg om emnet og en oppnår høy validitet når data 

en har samlet inn er relevant i forhold til den valgte problemstilling og måler mest mulig direkte 

på de forhold man er interessert i. Det er en fordel å benytte flere måleparameter.  

Innenfor validitet skiller en mellom intern validitet, ekstern validitet og begrepsvaliditet. Intern 

validitet er uttrykk for intern gyldighet. Stemmer årsak – virkningsforholdene?  Jeg har 

intervjuet 2 prosjektledere i hvert markedsområde og deres tilnærming og gjennomføring av de 

ulike tiltakene kan være forskjellig innad i markedsområdet. Fokus på generell gjennomførte 

prosjekter, et lite antall prosjektledere i hver Mo mener jeg imidlertid med på å gi god intern 

validitet. Ekstern validitet sier noe om i hvilken grad resultatet av studien kan generaliseres 

utover aktuelle analyseenhet. Mo ene er ikke så ulike og resultatene fra studien vil kunne danne 

et godt utgangspunkt for å si at måten prosjektene utføres på i ett markedsområde er overførbar 

til andre markedsområder og andre prosjektledere. Forutsetning for ekstern validitet er intern 

validitet. Begrepsvaliditet er jft Jacobsen (2005), graden av samsvar mellom teoretiske begrep 

og operasjonelle mål og er en betingelse for at resultatet av studien er meningsfull, tolkbar og 

generaliserbar. Dette oppnår en ved å bruke flere kilder til datainnsamlingen. For å oppnå 

begrepsvaliditet har jeg intervjuet 12 ulike personer samt hatt uformelle samtaler med ledere og 

kollegaer som på ulike måter er involvert i prosessen.  
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3 Teori 

Jeg vil i dette kapittel gi et teoretisk grunnlag for å forstå diskusjon av mine problemstillinger 

og som skal gi grunnlag for analyse av funnene og for anbefalinger av tiltak fra gjennomførte 

intervjuer og brukernes evaluering av gjennomførte vedlikeholdsprosjekter.  

3.1 Prosjekter og faser 

Ifølge PMI (2013) er prosjekt, sett fra et prosjektledelsesperspektiv, en serie med overlappende 

prosesser. Følgende figur illustrerer de ulike faser fra kontrakt inngås til prosjektet er 

gjennomført og hvordan de ulike prosesser overlapper hverandre innen hver fase. 

 

Figur 4 Prosjektlederperspektivet fra avtale inngås til prosjektet er avsluttet 

Det er ifølge PMI (2013) vanlig å dele et prosjekts livsløp i flere separate faser hvor skillet 

mellom de ulike fasene er mer eller mindre klart definert. Gray et al. (2011), har definert et 

prosjekts ulike faser i en oppstartsfase, en planleggingsfase, en gjennomføringsfase og en 

avslutningsfase. 
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Figur 5 Faser, fokus og nivå på innsats gjennom prosjektets levetid 

 

I oppstartsfase er fokuset i prosjektet på mål, krav, oppgaver og ansvar. Etter dette starter 

planlegging, prosjektering og gjennomføringsfasen, og aktiviteten øker. Avviklingsperioden i et 

prosjekts livsløpet er ofte kort og intens og består blant annet av å godkjenne prosedyrer, 

regnskap, innhente dokumentasjon og gjennomføre opplæring. I denne fasen samler en også 

erfaringer fra det som er gjort slik at dette kan brukes av andre og i senere prosjekter.  

 

Figur 6 Prosjektet som en del av en større prosess vurdert i et samfunnsperspektiv 
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Ifølge Samset (2008) er det ofte uklarheter med hvordan de ulike faseinndelingene skal forstås 

og har forenklet dette ved kun å se på et prosjekt livsløp i tre faser; tidligfase, 

gjennomføringsfase og en driftsfase. Denne modellen illustrerer at en står ovenfor tre 

planleggingsperspektiver. En har ett problem eller et behov som skal løses. Løsningen av 

behovet er ment å ha en effekt og som i neste omgang skal gi samfunnsøkonomiske gevinster. I 

følge Samset (2008) må denne vurderingen og planleggingen komme i prosjektets tidligfase. 

Implementeringen skjer i en gjennomføringsfase og prosjektet avsluttes når resultatmålene er 

realisert. Ifølge Samset (2008) snakker en ofte om «prosjektets driftsfase som følger når 

resultatmålene er realisert, det vil si når bygningen er bygget, veien er laget etc». 

Prosjektmodeller beskrevet gjennom PMI (2013), Grey et al. (2011) samt Samset (2008) og 

overordnet beskrivelse av de ulike faser i et prosjekts levetid, viser hvilke fokusområder en i 

henhold til teorien bør ha oppmerksomhet på i forbindelse med gjennomføring av ulike tiltak. 

Modellene er generelle og beskriver faser som nok ikke direkte lar seg overføre til små og store 

vedlikeholdsprosjekter i FB Utleie. Modellene gir imidlertid et godt utgangspunkt hvor 

enkeltelementer innenfor de ulike fasene også bør finnes ved utførelse av enkle 

vedlikeholdstiltak i FB Utleie. 
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3.1.1 Statsbyggs prosjektmodell 

 

Figur 7 Statsbygg prosjektmodell 

 

Ovennevnte prosjektmodell er hentet fra http://www.statsbygg.no. Modellen benyttes som et 

utgangspunkt i alle byggeprosjekter som gjennomføres i Statsbygg og tilpasses det enkelte 

prosjekts størrelse og kompleksitet. Ifølge Statsbygg utarbeides det et styringsdokument i starten 

av prosjektet. Dette dokumentet oppdateres underveis i prosjektet og inneholder blant annet 

føringer og rammer fra oppdragsgiver. Statsbyggs prosjektmodell består både av formelle og 

generiske faser. Formelle faser er, jfr Eikeland (2001) planlagt inndeling av byggeprosessen 

med tilhørende milepæler. Ved disse milepælene skal prosjektet ha en bestemt dokumentasjon 

som igjen skal danne grunnlag for beslutning om videreføring. Generiske faser beskriver 

generelle trekk ved forløpet av byggeprosessen.  

Konseptvalgfasen er vanlig i store og kompliserte prosjekter, men er ikke en del av Statsbyggs  

http://www.statsbygg.no/
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prosjektmodell. I denne fasen innhenter Statsbygg kompetanse fra arkitekter og øvrige 

rådgivere, forventninger avklares, mål og ambisjoner avstemmes og alternativer vurderes. 

Dersom en har en konseptfase så kommer den før programfasen. I programfasen avstemmes 

forventninger og ambisjoner hos oppdragsgiver og denne fasen er viktig for oppdragsgiver og 

brukere i prosjektet. Det er i programfasen en utarbeider et byggeprogram med kostnadsestimat 

og fremdriftsplan som i neste omgang danner grunnlag for forprosjektfasen. Det er høy grad av 

brukermedvirkning i programfasen. Neste fase i Statsbyggs prosjektmodell er forprosjektfasen. I 

forprosjektfasen er bruker og oppdragsgiver med i vurderingen av de løsninger som 

prosjekteres. Dette arbeidet munner ut i en styring og kostnadsramme. I denne fasen kontraheres 

rådgivere og det utarbeides skisseprosjekt og forprosjekt og fasen avsluttes med godkjenning av 

prosjektet hos oppdragsgiver. I detaljprosjektfasen kontraheres entreprenør og det utarbeides 

detaljerte tegninger og beskrivelser. Grunnlag for kontraktinngåelse med entreprenør gjøres og 

denne er svært viktig for en vellykket gjennomføring av byggefasen. Byggefasen innebefatter 

bygging og overtakelse av bygg. En gjennomfører en teknisk prøvedrift og en over tar det 

tekniske anlegget. Den siste fasen i Statsbyggs prosjektmodell er reklamasjonsfasen hvor feil og 

mangler rettes opp. 

3.1.2 Byggeprosessen og dens generiske faser 

Eikeland (1999) har i sin beskrivelse av byggeprosessen lagt følgende generiske faser til grunn.  

 

Figur 8 Byggeprosessens generiske faser 
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De fleste byggeprosjekter har formelt delt prosessen i faser for å gi en overordnet, helhetlig 

kontroll med prosjektet på kritiske stadier. Programmeringsprosessen, prosjekteringsprosessen 

og produksjonsprosessen har ifølge Eikeland (1999) normalt gitt grunnlag for en faseinndeling i 

en programmeringsfase, prosjekteringsfase og en bygge- (eller produksjons) fase. En ytterligere 

inndeling vil man eksempelvis få ved en fasestruktur som den Statsbygg har i sin 

prosjektmodell.  

Packendorff (1993) har i generell prosjektteori funnet at prosjekter generelt gjennomføres i fire 

faser; Konseptualisering – Behov oppstår og alternativer undersøkes og hvor resultatet blir å 

etablere et prosjekt. Planlegging – Her brytes prosjektet ned i aktiviteter og budsjett og rammer 

tildeles. Gjennomføring – Prosjektet gjennomføres og planer iverksettes. Avslutning – ressurser 

og prosjektorganisasjon «går hver til sitt». Selv om Packendorff (1993) generelle prosjektteori 

er noe annerledes enn Eikelands (1999) prosesser for byggeprosjekter så gir likevel en inndeling 

i tre til fire hovedfaser et bilde av hvordan byggeprosesser forløper i virkeligheten. I følge 

Eikeland (1999) er denne inndelingen deskriptiv for karakteristiske trekk for det store flertall av 

byggeprosjekter.  

Idéfasen er ifølge Eikeland (1999) på mange måter den vanskeligste og viktigste fasen og det 

som en kommer frem til i denne fasen vil ha store konsekvenser for prosjektets suksess eller 

fiasko. Det er i denne fasen det ofte kan svinge fra å være turbulent og nytenkende til 

systematisk og analyserende. I denne fasen har en ofte en rekke spørsmål som eks; Hvem er 

brukerne og hvordan ser deres fremtid ut? Hvilke tidsmessige og økonomiske rammer skal en 

jobbe inn under? Er rammene absolutte? Spørsmålene er ifølge Eikeland (1999) i denne fasen 

ofte mange og ulike, avhengig av prosjektets egenart, preget av prosjektets forutsetninger, 

formål og rammebetingelser.   

Utviklingsfasen skal resultere i at den fysiske løsningen av prosjektet blir definert. De fysiske 

løsninger utvikles som regel med utgangspunkt i kravspesifikasjoner og prosessen vil i større 

eller mindre grad være kreativ og søkene. Imidlertid vil en her som utgangspunkt måtte forholde 

seg til visse overordnede mål og rammer samt mål og evalueringsgrunnlag for løsningene. Ifølge 

Eikeland (1999) har denne prosessen sterk karakter av planlegging og hvor oppfølging og 

avvikskorrigeringer står sentralt.  
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I gjennomføringsfasen «gjennomføres de planer og beslutninger som er bestemt i tidligere faser 

og prosessen har endret karakter fra å være turbulent i idefasen, via målstyring i utviklingsfasen 

til aktivitetsstyrt og lineær i gjennomføringsfasen». I gjennomføringsfasen blir sentrale 

aktiviteter materiallogistikk, samt koordinering av fremdrift på byggeplassen, 

produksjonsteknologi og oppfølgning i forhold til vedtatt plan.  

Neste fase er bruksfasen hvor prosjektorganisasjonen avvikles og reklamasjoner og løsninger av 

eventuelle tvister foregår. Ifølge Eikeland (1999) kan det i denne fasen også inngå innflytting av 

brukere, møbler og utstyr og som defineres inn som den del av byggeprosessen.  

Eikeland (1999) beskriver disse fasene som deskriptiv og generiske som betyr at 

faseinndelingen beskriver «faktisk grunnleggende felles trekk ved forløpet av byggeprosesser» 

og at de vil finnes i alle byggeprosjekter. Et normalt forløp som beskrevet i figur 8 kan ifølge 

Eikeland (1999) opphøyes til norm på hva som er en riktig og rasjonell prosess mens avvikende 

prosesser kan betraktes som feile, lite effektive, kostnadsdrivende osv. Imidlertid kan uforutsette 

endringer enten i prosjektets omgivelser eller andre forutsetninger gjøre at det kan gi økt ytre 

effektivitet å avvike fra normalprosessen.  

Statsbyggs prosjektmodell og Eikeland (1999) beskrivelse av byggeprosessen og dens generiske 

faser er nok mer tilpasset større og komplekse prosjekter enn de tiltak som FB Utleie 

gjennomfører. Imidlertid gir slike modeller bilder på hvilke områder innenfor de ulike faser det 

kan være relevant å fokusere på også for små og store vedlikeholdstiltak og dermed også 

relevant i forhold til mine problemstillinger.  

3.2 Oppstartsfase 

Nivået på innsatsen i oppstartsfasen på et prosjekt er ifølge Gray et al. (2011), lavt. Det er i 

oppstartfasen av et prosjekt fokus på å utarbeide og avklare prosjektets mål, krav, oppgaver og 

ansvar og hvor identifiserte aktører forplikter seg til å realisere prosjektet. Ifølge Eikeland 

(1999) er prosjekter viktige og for å kunne påvirke så må en også forstå hva som skjer. Har en 

god oversikt over helheten og klarer å se sammenhenger så vil en bedre kunne velge 

hensiktsmessige virkemidler og gode løsninger. I følge Smith et al. (2004) er det viktig med 
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standardiserte arbeidsflytverktøy som forteller hvordan en skal jobbe. Dersom noen starter med 

å gjøre anskaffelser mens andre innhenter informasjon og grunnlag fra planer og etablerte 

planleggingsverktøy så kan det tyde på at vedlikehold prosessen ikke er standardisert. 

Forsvarsbygg Utleie har i sin sjekkliste for gjennomføring av vedlikeholdsprosjekter definert et 

prosjekts livsløp i en Planleggingsfase, Anskaffelsesfase, Gjennomføringsfase samt Avslutnings- 

og etterarbeidsfase og jeg vil derfor i det videre arbeid legge disse fasene til grunn. 

3.3 Planleggingsfasen 

I planleggingsfasen skal det utarbeides planer og budsjetter, vurdere hvilken bemanning og 

ressurser en har tilgjengelig til de ulike arbeidsoppgavene samt foreta risikostyring. (Gray et 

al.2011). Det er med andre ord i denne fasen viktig å bestemme hva som skal gjøres og hvordan 

dette planleggingsarbeidet skal utføres.  

3.3.1 Vedlikeholdsplan 

For å få oversikt over vedlikeholdsbehovet på de ulike bygningene over et flerårig perspektiv er, 

ifølge Valen et al. (2011) en vedlikeholdsplan et viktig verktøy. Ansvaret for utarbeidelse av 

denne ligger på taktisk nivå hos eiendomssjefen og planen skal gi oversikt over tilstand og de 

behov som er nødvendig å få gjennomført på både kort og på lang sikt (5 år).  En slik plan gjør 

det igjen mulig å lage realistiske budsjetter, avsette midler til fremtidige behov samt følge opp 

utførte tiltak. Ifølge Valen et al. (2011), er en vedlikeholdsplan et «levende» dokument som 

bidrar til at riktige tiltak blir gjort til riktig tid og at større utskiftninger kan planlegges. 

Planlegging av vedlikehold kan ifølge Wood (2009), gjøres enkelt og det er viktig at personell 

med faglig bakgrunn er med å beslutte hva og når ulike elementer bør vedlikeholdes eller 

utskiftes. For å konstatere faktisk vedlikeholdsstandard på det enkelte bygg samt avdekke 

byggets fysiske mangler er tilstandsanalyser (Valen, et al. (2011)) et av de viktigste virkemidler. 

Også Wood (2009) mener utarbeidelse av tilstandsanalyser er sentrale ved utarbeidelse av 

vedlikeholdsplan. Tilstandsanalyser vil også gjøre det enklere å sette opp langsiktige 

vedlikeholdsbudsjetter for den enkelte eiendom. I følge Valen et al. (2011) kan 

tilstandsanalysene eksempelvis utføres hvert 5. år.  
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Tilstandsgrad (TG) er jfr NS 3424:2012, «Uttrykk for tilstanden et byggverk eller en 

del/komponent har i forhold til referansenivået», mens konsekvensgrad (KG) er «Uttrykk for 

hvor alvorlige eller omfattende konsekvenser en observert tilstand til kunne medføre». 

Tilstandsgrad angis som TG0, TG1, TG2, TG3, avhengig av graden av avvik på byggverket, 

mens konsekvenser angis som konsekvensgrader, KG0 til KG3, hvor KG0 har ingen 

konsekvenser mens KG3 har store og alvorlige konsekvenser.  

3.3.2 Brukerens involvering i vedlikeholdsplanlegging 

Alle som gjør fysisk bruk av en bygning eller anlegg eller som bruker bygningen eller anlegget 

som ledd i sin virksomhet er i vid forstand, ifølge Eikeland (1999) å betrakte som en bruker. 

Brukernes representanter er de aktører som opptrer i byggeprosessen på vegne av disse. Ifølge 

Eikeland (1999) har brukeren sjelden oversikt over helheten, men har størst fokus på 

bruksverdien i egen brukstid. Ulike brukere vil derfor, ifølge Eikeland (1999) ha ulike interesser 

og disse kan konkurrere i forhold til hverandre. Indre effektivitet er «å gjøre tingene riktig» for 

derigjennom å oppnå kostnadseffektive leveranser og bedre produktivitet i de prosesser som skal 

gi ønsket kvalitet. Brukerne bryr seg imidlertid lite om indre effektivitet i prosjektet da det for 

dem er det viktigste at prosjektet ferdigstilles til ønsket tid og til ønsket kvalitet. Brukerne kan 

imidlertid bidra til verdiskaping i prosjektet ved å være med å formulere relevante krav til 

bygningen og evaluere og ta stilling til løsningsforslag. 

3.3.3 Ledelse av prosjekter 

Det er prosjektleders ansvar å avgjøre hvor mye tid som må settes av til planlegging og ifølge 

forelesning til Kristensen (2013) fra Skanska er hovedutfordringene i prosjekteringsledelse at en 

ser varierende grad av utdannelse, kompetanse og fag/interesse blant prosjektlederne. 

Prosjektledelse beskrives ofte som en administrativ rolle med ansvar for faglig ledelse, og ifølge 

Prinsix, Prosjekthåndbok for Forsvaret (1999) er styring av et prosjekt «å fastlegge hva 

prosjektet skal resultere i (formulere mål), og sørge for å nå dette resultatet gjennom 

planlegging, organisering og oppfølgning med henblikk på tid/fremdrift, personell-, material- 

og utstyrsressurser, kostnader og kvalitet».   
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Som prosjektleder skal en, jfr Eikeland (1999) ivareta organisering og ledelse av prosjektet som 

helhet. I dette ligger overordnet styring og gjennomføring av administrative oppgaver på vegne 

av prosjekteier. Han skal en ha fokus på å få ferdig prosjektet. Nøkkel til suksess er i følge 

Eikeland (1999) å lykkes i forhold til blandt annet styring, rapportering, HMS og 

samarbeidsrelasjoner. Vedkommende må videre klare å overholde fastsatt kostnadsramme, 

tidspunkt for ferdistillelse samt fastsatt prosjektmål. For prosjektleder er indre effektivitet i 

prosjektet av overordnet betyning, mens ytre effektivitet som er «evnen til å tilfredsstille 

markedets behov: de mål, krav og prioriteringer som knyttes til prosjektet av byggenæringens 

bruker», vil gi fornøyd byggherre og brukere. 

Utvikling av den fysiske løsningen av prosjektet og beskrivelse av ulike løsninger ved hjelp av 

for eksempel tegninger eller beregninger, ivaretas av prosjekterende. Denne rollen kan ivaretas 

av innleide konsulenter, arkitekter eller andre med spesialkompetanse. Den prosjekterende skal i 

følge Eikeland (1999), ha fokus på prosjektet og elementer som må ivaretas i forhold til krav, 

normer og forskrifter m.m. Det er prosjekterendes oppgave å følge opp utførelsen på 

byggeplassen og være rådgiver for prosjektleder, prosjekteier eller brukere. For innleide 

prosjekterende er indre effektivitet særlig viktig ved faste honorarer, men betyr mindre ved 

timebasert honorar. Også for prosjekterende er ytre effektivitet viktig for å få fornøyde 

oppdragsgiver og bruker. 

Det i all hovedsak 3 hovedverktøy som en prosjektleder, ifølge Kristensen, (2013) kan benytte 

seg av i styring av prosjekter; en fremdriftsplan med fastsatte milepæler, prosjekteringsmøter 

samt møtereferater.   

En fremdriftsplan med fastsatte milepæler er en plan hvor en synliggjør hvordan en skal gå frem 

for å oppnå prosjektets mål sett i et tidsperspektiv. I dette ligger det å bestemme varigheten av 

de ulike aktiviteter samt hvordan disse skal plasseres i forhold til hverandre i tid.  
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Figur 9 Gantt diagram for periodisert fremdrift 

En milepæl er jfr Jessen (2002) et tidspunkt hvor noe spesielt skal være oppnådd og hvor en 

liten del av målet med prosjektet skal være nådd på et bestemt tidspunkt i prosjektet. Det er 

spesielt i prosjekter som strekker seg over noe tid det kan være fornuftig å bryte ned prosjektet i 

milepæler. En milepæl vil kunne utgjøre en kvalitetsbeskrivelse hvor en har beskrevet en 

bestemt situasjon og de betingelser som skal være knyttet til denne situasjonen. Milepæler skal 

imidlertid være enkle å forstå slik at de gir god motivasjon og fremdrift i prosjektet. I mindre og 

enkle prosjekter kan hele prosjektet beskrives kun gjennom en milepælsplan som faller sammen 

med prosjektets grovplan eller rammeplan.  

Prosjekteringsmøtene kan bestå av planlegging, utførelse, kontroll og korrigering, illustrert i 

vedlagte modell; 

 
Figur 10 Modell for gjennomføring av prosjekteringsmøter 
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En planlegger med alle aktiviteter, ressurser, endringer i samsvar med akseptabel kvalitet. Dette 

kan en gjøre rett etter prestasjonsmålinger og før prosjekteringsmøte. Utføre og implementere 

nødvendige endringer samt kontroll av eventuelle endringer kan skje under selve 

prosjekteringsmøtet mens justering og revidering av planer kan, dersom dette er mulig, skje på 

slutten av prosjekteringsmøtet.  

Et møtereferat skal ifølge Jessen (2002) være en styringshjelp og som et supplement til referatet 

kan det være nyttig med en sjekkliste hvor spesielle saker som det trolig må gjøre noe med, blir 

anmerket og nummerert. Ifølge Jessen (2002), kan status på denne listen rapporteres dagen før 

møtet og danne, samme med tidligere møtereferater, sakslisten for møtet. I selve møtet blir nye 

saker ført opp og saker som er ute av verden, strøket. 

3.3.4 Risiko- og usikkerhetsanalyse 

Et prosjekt har ulike faser og ifølge Samset (2008) er det i prosjektets tidligfase en systematisk 

skal vurdere ulike konseptvalg i forhold til hvilke muligheter, usikkerhet og risiko som er 

forbundet med gjennomføring av alternativene. Eventuelle endringer i prosjektet vil bli 

vanskeligere og dyrere jo lenger ut i prosjektet en kommer og for å oppnå effektiv risikostyring 

er det viktig at alle parter i prosjektet blir inkludert.  

 

Figur 11 Usikkerhetsanalyse i et prosjekts tidligfase 
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Ifølge Concept rapport 01-30 er det ikke den relative usikkerheten i små eller mellomstore 

prosjekter mindre enn i store prosjekter. Tidligfasevurderinger har stor betydning også i slik 

prosjekt fordi uforutsette hendelser får relativt sett større konsekvenser for disse enn for større 

prosjekter.  

Det er i initieringen av prosjektet det er mest effektivt å gjennomføre usikkerhetsanalyser og 

iverksette tiltak. 

Ifølge Austeng et al. (1995) er usikkerhet mangel på informasjon og består både av risiko og 

muligheter. En må derfor identifisere og kvantifisere usikkerhet og deretter utvikle og følge opp 

tiltakene.  På bakgrunn av dette kan konklusjon foretas og handlingsplan settes opp.  

 

Figur 12 Usikkerhetsanalyse 

Usikkerhet er «mangel på viten» og ifølge Austeng et al. (2005) er usikkerhetsstyring å 

identifisere usikkerheten og gjøre noe med den. Hvilke hendelser kan skje, hva er årsaken til 

dette og hvilke konsekvenser vil dette få for gjennomføring av prosjektet? Neste steg er å 

kvantifisere usikkerheten, foreta analyser og gjennomføre prioriteringer. Gode kostnadsoverslag 

er når alle forhold etter beste skjønn har vært vurdert og mulige virkninger er blitt kvantifisert. I 

dette ligger det å ha hensyntatt eventuelle mangler i plangrunnlaget, politisk baserte pålegg, 

miljøforhold, markedssvingninger samt organisatoriske forhold. Når en har identifisert 

usikkerhetsmomentene må en utvikle tiltak og gi innspill som påvirker planleggingen og styring 
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av prosjektet. Som siste punkt må tiltakene innarbeides i prosjektplanen og følges opp samt 

samle erfaringer til bruk ved senere anledninger.  

Ifølge Austeng et al. (1995) oppnås nytteverdi ved usikkerhetsstyring ved å ha kontroll over 

relevante usikkerhetsområder som kan påvirke prosjektet, sikre full sporbarhet i 

saksbehandlingen rundt usikre forhold, unngå overraskelser og kostnadskrevende 

«brannslukking» samt sikre effektiv ressursbruk gjennom proaktiv prosjektstyring. En 

usikkerhetsanalyse settes, ifølge Austeng et al. (2005) gjerne i gang som en del av 

beslutningsgrunnlaget for hvorvidt en skal gå videre med et prosjekt eller ikke, samt å få frem 

forhold i prosjektets fremtid som krever forhåndstiltak for å avverge eller begrense. Usikkerhet 

er noe vi må, og skal leve med og gir åpning for nytekning og kreativitet. For å redusere 

usikkerhet i prosjekter er det jfr Austeng et al. (2005) nødvendig å styrke beslutningsstøtten slik 

at avgjørelser tas på et godt definert grunnlag hvor alle viktige momenter er vurdert.  

Beslutningstakerne må forstå grunnlaget og virkningen av det som besluttes. En økt 

bevisstgjøring og viten om usikkerhet og risiko vil også bedre beslutningsgrunnlag og påvirke 

prioriteringer som må tas.  Selve analyseprosessen vil også gi økt kunnskap om prosjektet og 

dermed bidra til bedre usikkerhetsstyring. 

I planleggingsfasen er utarbeidelse av vedlikeholdsplan samt brukers involvering i utarbeidelse 

og gjennomføring av denne, relevant teori og viktige fokusområder som kan drøftes opp mot 

hvordan vedlikeholdsprosjekter planlegges i FB Utleie. Hvordan de ulike tiltak kan ledes og 

hvilke verktøy som er relevant å bruke samt hvordan risiko og usikkerhetsanalyser kan 

gjennomføres er også fokusområder i prosjektmodellene presentert i kapittel 3.1 og som vil gi 

grunnlag for drøfting av mine problemstillinger.  

3.4 Anskaffelsesfase 

Ifølge Eikeland (1999) er anskaffelsesprosesser; kontraheringsprosess, kontraktsetablering og 

kontraktsoppfølgning. I kontraheringsprosessen skal en blandt annet påse at anskaffelsen er i 

henhold til kontraktstrategi, oppdragsbeskrivelse, kontraktsbestemmelser samt tilbud/anbud. 

Ved kontraktsetablering skal en gjennomføre eventuelle forhandlinger ved tilbud samt foreta 
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selve kontraktsinngåelsen. Ifølge Eikeland (1999) er også kontraktsoppfølging et element i 

anskaffelsesprosessen. I denne del av fasen skal en ha oppfølgning av utførelse og kontrakt, 

foreta kvalitetskontroll, eventuelle reklamasjoner og korrigeringer.  

Ifølge Difis fagside om offentlige anskaffelser, www.anskaffelser.no består 

anskaffelsesprosessen av følgende prosesser fra utfordringen oppstår til kontrakt er sluttført og 

evaluert.  

 

Det er tidlig i prosessen en har størst mulighet til å påvirke anskaffelsen og omfanget i forhold 

til aktivitet vil variere avhengig av anskaffelses strategiske viktighet og omfang.   

 

Figur 13 Anskaffelsesprosessen 

Første punkt er å avklare behov og forberede anskaffelsen. I vurdering om dette er et behov som 

kan dekkes gjennom en anskaffelse kan en eks. stille følgende spørsmål; Hvilken konkret 

utfordring skal løses? Finnes det overordnede føringer eller premisser som gjelder for denne 

type anskaffelse samt bør hele behovet dekkes av en anskaffelse eller kan deler dekkes ved hjelp 

av egne ressurser?  

http://www.anskaffelser.no/
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I følge Valen et al. (2011), fremheves anskaffelsesreglene blant offentlige forvaltere som en av 

de største utfordringene knyttet til gjennomføring av den årlige tiltaksplanen. En har i 

utgangspunktet tre ulike alternativer; åpen anbud, bestilling gjennom etablerte rammeavtaler 

eller egenproduksjon (for eksempel gjennom en håndverksgruppe). Det kan ofte være lurt å 

undersøke i markedet i forkant av en konkurranse eller avholde et møte med leverandører for å 

få kunnskap om produktene og markedet. Hvor mange leverandører kan være aktuelle og 

hvilken kapasitet og avropsmekanismer er best egnet? 

En rammeavtale er ifølge, www.anskaffelser.no definert som leveranser som en oppdragsgiver 

kan gjøre avrop mot og hvor fastlagte betingelser og kontraktsvilkår skal gjelde. Oppdragsgiver 

er normalt ikke forpliktet til å foreta avrop, men forplikter seg til å benytte rammeavtalen når 

han har behov for leveranser av avtaleytelsen. Ved bruk av rammeavtaler ved anskaffelser 

behøver ikke oppdragsgiver å gjennomføre hele anskaffelsesprosedyren hver gang noe skal 

anskaffes og dette forenkler og reduserer arbeidet. Det er oppgaver som utføres hyppig som 

egner seg best for rammeavtale, mens mer sjeldne og spesielle oppgaver best egner seg for egen 

anskaffelse.  

Hvis det skal arrangeres anbudskonkurranse må en vurdere hvordan konkurransen best kan 

gjennomføres og hvordan konkurransegrunnlaget skal utformes. Eks; Hvilke ytelser skal tas 

med? Hvilke tildelingskriterier skal brukes samt hvilken risiko er forbundet med 

gjennomføringen? Det skal også utarbeides en anskaffelsesprotokoll som dokumenterer hvilke 

valg som er tatt samt begrunnelse for disse. Ifølge Lædre (2009) krever Lov om offentlig 

anskaffelse konkurranse og likebehandling og gir ikke anledning til offentlige aktører å sortere 

ut entreprenører ut fra tidligere erfaringer. I valg av tildelingskriterier kan en legge til grunn den 

leverandør som kan levere ønsket produkt til lavest pris og i henhold til lov om offentlig 

anskaffelse er laveste pris svært viktig, men en har også anledning til å velge å legge vekt på 

forhold som fremdrift, kvalitet og omfang.  En anbudskonkurranse gir åpenhet, forutsigbarhet 

og god kontroll over kostnadsbildet og leverandørene vet hvilke premisser som ligger til grunn 

bak valget av vinner. En anbudskonkurranse krever at en må bruke mye tid og kostnader i 

forhold til gjennomgang av de ulike tilbudene og eventuelle forbehold i tilbud kan avklares, men  

http://www.anskaffelser.no/
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ikke forhandles om før kontakt er underskrevet. En må med andre ord vurdere hvilke 

konsekvenser ulike forbehold har på prisen. Til slutt må en forberede selve konkurransen ved å 

lage et konkurransegrunnlag som beskriver det som skal anskaffes på en slik måte at det bidrar 

til måloppnåelse. Ved enkle standardanskaffelser vil det ikke være påkrevet å konkretisere mål 

og ønskede resultater i forhold til utarbeidelse av grunnlaget.  

I følge Lædre (2009) er ytelsesbeskrivelsen en viktig del av kontraktstrategien. I 

ytelsesbeskrivelsen må en beskrive hva en ønsker levert på en slik måte at det bidrar til 

måloppnåelse. Til dette kreves kompetanse fra prosjektleder.  NS 3420 er en standard for 

mengdebeskrivelser og bruk av dette gjør samarbeid mellom entreprenør og byggherre 

forutsigbart. Alternativt kan også funksjonsbeskrivelse av jobben benyttes eller en kombinasjon 

av begge. I følge www.anskaffelser.no bør dokumentet for benyttet konkurransestrategi 

arkiveres på saken slik at alle viktige vurderinger og beslutninger er sporbare.  

Konkurransegjennomføringen starter vanligvis gjennom en kunngjøring på Doffin med det 

formål å inngå en eller flere kontakter. Ifølge www.anskaffelser.no vil en god gjennomføring av 

selve konkurranse kunne bidra til en vellykket avtale. Når tildelingen er avgjort må samtlige 

deltakere få tilbakemelding i forhold til hvilke vurderinger som er gjort og begrunnelse for valg 

av leverandør.  

Kontraktsoppfølging er viktig for å sikre at de vilkår som er avtalt blir gjort kjent og innarbeidet 

i bedriftens rutiner og prosedyrer. Ved bruk av rammeavtaler kan leveransene oppfylles 

suksessivt gjennom avtaleperioden og her må enkeltleveranser sees i sammenheng opp mot 

kontraktsmessige ytelser. For mange oppgaver innenfor vedlikehold er det hensiktsmessig med 

rammeavtaler. Ifølge www.prosjektveivisern.no kan avropsmekanismen for disse være mini 

konkurranse mellom tre eller flere aktører, geografisk leveringsevne og/eller responstid, 

rullering med fordeling på likestilte leverandører eller en hovedleverandør med 

reserveleverandører hvis ikke hovedleverandør har kapasitet. Det er bestiller/bruker som skal 

bestille, følge opp og kontrollere leveranse samt påse at regningen blir betalt. Rollen med ansvar 

for å motta ytelsen og betaling bør som minimum være fordelt på ulike personer. Siste del av 

kontraktsoppfølgingen er i forhold til www.anskaffelser.no, kontraktsforvaltning. I dette ligger 

http://www.anskaffelser.no/
http://www.anskaffelser.no/
http://www.prosjektveivisern.no/
http://www.anskaffelser.no/
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oppfølgning av leverandør (pris- og kostnadskontroll, kostnadsutvikling, kvalitet og logistikk), 

endringsstyring og tilpasninger i avtaleforholdet, kontraktsavslutning samt sluttevaluering for å 

bidra til at fremtidige anskaffelser blir bedre. En felles prosjektmodell for offentlig sektor, 

www.Prosjektveivisern.no har laget følgende generelle tips som kan benyttes i forhold til 

kontraktsoppfølging; 

 Avtal måletidspunkter eller milepæler. 

 Avtal kontrete rapporteringstidspunkter. 

 Ha faste møter med leverandør evt. per telefon for å sjekke status (skriv referat selv om 

det kun er telefonsamtaler). 

 Finn enkle oppfølgingsmetoder på alle krav til leverandøren eks; omformer avtalens krav 

til sjekkpunkter, fast mal for rapportering, målekriterier for å se fremdrift i forhold til 

leveringsdato, sjekkliste for kontroll av levert materiale i henhold til spesifikasjon. 

 System for å avklare og dokumentere avklaringer som får/ikke får betydning for avtalen. 

 Sikre god dokumentasjon av kontraktsoppfølging for erfaringsgrunnlag for senere 

anskaffelser.  

3.5 Gjennomføringsfasen 

Gjennomføringsfasen er, ifølge Samset (2008) den tidsetappen hvor prosjektet realiseres og hvor 

fokuset rettes mot statusrapporter, håndtering av endringer og å påse at kvaliteten i arbeidet er i 

henhold til ønsker samt at budsjett og tidsrammer holdes. Gjennomføringsstrategi er ifølge 

Valen et al. (2011) det bestillingsforløpet som anses som en utfordring hos flere store forvaltere. 

Dette kan løses ved å tillate «tidlig bestillinger» og åpne for at en andel av arbeidslisten for det 

planlagte vedlikeholdet (20-50 %) starter planlegging og prosjektering før årsskiftet. Dette gjør 

det mulig å starte utbedringen av det første vedlikeholdstiltaket allerede tidlig i januar. Et godt 

verktøy for overvåking av fremdrift på de ulike tiltakene vil kunne bidra til å eliminere den 

økningen i bestillingsvolum som en ofte opplever mot slutten av året. Valen et al. (2011) mener 

mye av årsaken til slike års variasjoner ligger i manglende kommunikasjon og forståelse mellom 

bestillere og regnskapsavdelingen og at dette kan løses gjennom bedre dialog. Jfr forelesning til 

Olsson (2013) er det i gjennomføringsfasen endringskostnaden er høy. I tidligfasen er den lav. 

Prosjektledelsen og leverandør er mest utsatt for negative konsekvenser av endringer, mens 

prosjekteiere og brukere får nytten av endringene. Prosjektledelsen kan få skylden for reduksjon 

http://www.prosjektveivisern.no/
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i indre effektivitet. Hvilken konsekvens endringene får er avhengig av tidspunktet for endringen, 

størrelsen og type endring samt hvilken situasjon prosjektet er i når endringen kommer. Det er 

videre jfr Olsson (2013) ulik begrunnelse for endringer. Det kan oppstå nye behov samt nye 

prosjektinterne forhold. Slike endringer kommer gjerne av at brukeren kjenner sine behov bedre 

og en ser muligheter til å få mer ut av prosjektet. Når dårlig planlagte prosjekter konkretiseres 

kommer også behov for endringer tydeligere frem. 

Det er planleggings- og gjennomføringsfasen som er dominerende i et prosjekts livsløp. 

Gjennomføringsfasen starter når prosjektets omfang er definert, en prosjektplan er utarbeidet og 

organisasjonen og ressurser er satt av til de forskjellige arbeidsoppgavene. Det er prosjektleders 

oppgave i gjennomføringsfasen å styre arbeidet i prosjektet i riktig retning ved hjelp av nøye 

oppfølgning og statusrapporter. Statusrapporter gir en pekepinn på hva som har skjedd til nå, 

hvordan en ligger an i forhold til fremdriftsplan og eventuelle avvik i forhold til de mål som er 

satt. Dersom avvik forekommer gir slike statusrapporter grunnlag for å utføre endringer og å få 

prosjektet på rett spor igjen. Styring og oppfølging sørger ikke bare for at en holder seg innenfor 

tids- og kostnadsrammer, men også at kravene til kvalitet som oppdragsgiver har satt blir 

oppfylt. Kvalitetssikring av arbeidsprosessene underveis i prosjektet gjøres slik at ulykker 

unngås.  

3.5.1 SHA Plan 

I henhold til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser 

(byggherreforskriften) er formålet med en slik forskrift å verne arbeidstakere mot farer i 

forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.  

Byggherreforskriften retter seg jfr § 3 mot byggherre eller byggherrens representant, 

koordinator, prosjekterende, arbeidsgiver og enmannsbedrifter og skal ifølge § 2 gjelde for 

enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid. 

Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA plan) skal i henhold til § 8 inneholde et 

organisasjonskart som angir rollefordeling og entrepriseform, en fremdriftsplan som beskriver 

når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres, spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan 

innebære fare for liv og helse samt rutiner for avviksbehandling. Denne plan skal byggherre til 
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enhver tid sørge for er oppdatert i forhold til endringer som har betydning for sikkerhet, helse og 

arbeidsmiljø.  

Difis prosjektmodell for offentlig sektor samt fagside for offentlig anskaffelser gir sammen med 

teori fra byggherreforskriften relevant teoretisk grunnlag for hvilke faktorer som er viktige å ta 

hensyn til i forbindelse med anskaffelser og gjennomføring av prosjekter i offentlig sektor. I 

henhold til prosjektmodellene i kapittel 3.1 er fokuset på statusrapportering, endringer, kvalitet 

og prognose og dette blir tatt opp under planleggings- og gjennomføringsfasen og er relevant og 

gir et godt grunnlag for drøfting av mine problemstillinger.   

3.6 Avslutnings- og etterarbeidsfasen 

Avslutningsfasen i et prosjekts livsløp er, ifølge Gray et al. (2011) kort og intens og består blant 

annet av å godkjenne prosedyrer, regnskap, innhente dokumentasjon og gjennomføre opplæring. 

Ifølge Difi, en felles prosjektmodell for offentlig sektor, www.prosjektveiviseren.no skal en i 

avslutningsfasen «sikre en strukturert og formell avslutning av prosjektet og en god 

overlevering til linjen». I denne fasen samler en også erfaringer fra det som er gjort slik at dette 

kan brukes av andre og i senere prosjekter. Formålet med å evaluere prosjekter og utarbeide 

sluttrapport er å tilrettelegge for overføring av erfaring fra prosjektet og på den måten sikre at 

resultatene blir dokumentert på en hensiktsmessig måte. Erfaringer som både prosjektleder, 

prosjektdeltakere og andre gjør i gjennomføringen av prosjekter kan for eksempel være knyttet 

til hvordan arbeidsprosessene har vært gjennomført, samarbeidet mellom prosjekt og 

linjeorganisasjon samt hvorvidt en satte seg realistiske mål og om disse har blitt innfridd. Ved å 

dele erfaringer kan andre prosjektledere unngå å gjøre de samme feilene, samt lære av og 

gjenbruke suksesshistorier.  

Ifølge www.anskaffelser.no er garantiperiode det steget hvor leveransen skal følges opp med 

sikte på å avdekke eventuelle feil og mangler før garantier trer i kraft. I denne periode må også 

byggherre sørge for at service og vedlikehold gjennomføres slik at reklamasjonsrettighetene 

sikres. I denne fasen har driftsleddet overtatt bygget og det er derfor viktig at de har klare 

registrerings- og rapporteringsrutiner når feil og mangler oppdages. Ifølge anskaffelser.no kan 

http://www.prosjektveiviseren.no/
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utbedringer som utføres i garantiperioden føre til forlenget garantitid. For å unngå unødvendige 

kostnader ved at en for eksempel utfører vedlikehold på noe som egentlig er garantiarbeid er det 

svært viktig med godt samarbeid i denne fasen mellom prosjektavdelingen og driftsavdelingen. 

Dette er spesielt viktig når prosjektavdelingen har gått videre til nye prosjekter. 

Insentiver kan bidra til å jobbe for felles mål for partene og er ifølge Lædre (2009) 

hensiktsmessig å bruke i forhold til fordeling av ansvar knyttet til usikkerhet. Negative 

insentiver kan eksempelvis være «dagmult» dersom prosjekt strekker ut i tid og leverandør ikke 

forholder seg til sluttdato på prosjektet. Bruk av insentiver må være tydelig presisert i 

forbindelse med kontraktinngåelsen slik at en unngår unødige diskusjoner.  
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4 Resultat og drøfting 

Jeg vil i dette kapitlet beskrive resultatet fra dokumentstudier samt gjennomførte intervjuer 

med prosjektledere, sentral KAM samt leder prosjekt i Leietjenester i forhold til hvordan 

vedlikeholdsprosjekter planlegges og gjennomføres i FB Utleie. Jeg vil også synliggjøre 

deres oppfatning av hva som er positivt og hva som er negativt med måten tiltakene 

gjennomføres i dag samt hvilke forbedringer en ser er mulige. Jeg trekker også inn 

resultater fra gjennomført brukerundersøkelse i forhold til de erfaringer brukere av 

bygg/anlegg har av gjennomførte vedlikeholdstiltak. Resultatene innenfor hver fase blir 

drøftet mot relevant teori.  

4.1 Forsvarsbygg Utviklings prosjektmodell 

Forsvarsbygg Utvikling har etablert en normalprosedyre for å spare ressurser og for å sikre 

kvalitet i alle ledd i forbindelse med gjennomføring av små og store investerings- og 

byggeprosjekter. 

 

 

 

Figur 14 FB Utviklings normalprosedyre 

Normalprosedyre er delt inn i 5 ulike faser; Konseptfasen, Definisjonsfasen, Utviklingsfasen, 

Anskaffelsesfasen og Overleveringsfasen. I konseptfasen er hovedmålene å samle 

brukerbehovene i en behovsbeskrivelse som Forsvaret er ansvarlig for, men hvor 

Forsvarsbygg er rådgiver. Godkjente behov blir deretter inkludert i Forsvarsdepartementets 

investeringsplan. I definisjonsfasen skal det utarbeides en utredningsavtale mellom Forsvaret 

og Forsvarsbygg som skal ende opp i et kravdokument og et løsningsdokument. I 

utviklingsfasen foretas kvalitetssikring av forprosjektet og oversendelsesbrevet sendes 

Forsvarsdepartementet for endelig prosjektgodkjenning. I anskaffelsesfasen gir 
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Forsvarsdepartementet oppdrag om gjennomføring og dette danner grunnlag for 

prosjektering i Forsvarsbygg. Det er Forsvarsbygg som er ansvarlig for 

bygging/gjennomføringen. Til slutt har en overleveringsfasen hvor prosjektet avsluttes og 

overføres fra Forsvarsbygg Utvikling til Forsvarsbygg Utleie. I denne fasen skal også den 

nødvendige garantiperioden (tre år) følges opp. 

Som grunnlag for å gjennomføre sine investeringsprosjekter har Forsvarsbygg Utvikling 

etablert følgende prosjektmodell; 

 

Figur 15 FB Utviklings prosjektmodell 

Prosessen fra godkjenningsbrev fra Forsvarsdepartementet (FD) er mottatt og frem til 

garantiperiodens utløp inkluderer detaljprosjektering, kjøp, innleie eller bygging av 

eiendom, bygg eller anlegg (EBA), eventuell innredning av ferdig bygg, overlevering fra 

entreprenør, overlevering til markedsområdene (MO) samt oppfølging i garantiperioden. 

Under detaljprosjektering er prosjektleder ansvarlig for å oppdatere styringsdokumentet i 

tråd med gjennomføringsoppdraget, det skal avholde oppstartsmøte med relevante deltagere, 

foretas SHA prosjektering og utarbeide konkurransegrunnlag entreprise. Etter utarbeidelse 

av konkurransegrunnlag og før konkurransen avholdes skal det utarbeides en 

samsvarsanalyse. En samsvarsanalyse er en analyse av samsvaret (sammenligning) mellom  
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forprosjektet og det detaljprosjekterte materialet for å sikre at prosjektet gjennomføres som 

godkjent av FD. Analysen omfatter prosjektets omfang, kvalitet (konsept), kostnad og 

fremdrift. Som siste punkt under detaljprosjektering gjennomføres entreprisekonkurransen.   

Under kjøp, innleie eller bygging av eiendom, bygg eller anlegg (EBA) har prosjektleder 

ansvar for utarbeidelse av kontrakts dokumenter, skrive kontrakt i henhold til gjeldene 

fullmakter og avholde oppstartsmøte med entreprenør. I denne fasen utøves SHA, 

kontraktsoppfølging av entreprenør samt prosjekt/økonomioppfølgning. Prosjektleder er 

også ansvarlig for overtakelse fra entreprenør og at signert overtakelsesprotokoll er 

utarbeidet.  

Under overlevering er prosjektleder ansvarlig for overlevering til markedsområdet (MO) og 

for at signert overleveringsprotokoll foreligger. Prosjektleder skal videre sørge for at EBA 

prosjektene evalueres slik at en får kunnskap om hvor tilfredse brukere/kunder er. Til slutt 

skal det utarbeides termineringsrapport og prosjektet avsluttes. I garantifasen er 

prosjektleder ansvarlig for oppfølgning og håndtering av reklamasjonsarbeider fra siste 

overtakelse fra entreprenør til garantitidens utløp (3 år).  

FB Utviklings prosjektmodell og underliggende prosedyrer og maler blir ifølge flere 

prosjektledere i FB Utleie benyttet i forbindelse med planlegging, anskaffelse, 

gjennomføring og avslutning av små og store vedlikeholdsprosjekter. Imidlertid bemerker 

flere at modellen og malene ikke er tilpasset Utleies behov og prosedyrene og retningslinjene 

blir derfor ofte for omfattende. I mangel av egen prosjektmodell og egne maler har imidlertid 

flere prosjektledere tatt utgangspunkt i disse og tilpasset de slik at de allikevel er relevant og 

kan benyttes.  

4.2 Hvordan gjennomføres vedlikeholdsprosjekter i Forsvarsbygg Utleie? 

En overordnet verdibevaringsstrategi (OV) skal ifølge Forsvarsbygg Utleies prosedyre 

FBKS-51-1612 sikre en felles strategisk overbygning for alle områder som har betydning for 

at verdien av eiendomsporteføljen ivaretas. Denne strategien er en videreføring av 

Forsvarsdepartementets eiendomsstrategi og definerer hvilke eiendomsverdier som skal 

ivaretas og hvordan ambisjonsnivået knyttet til ivaretakelsen skal synliggjøres. Den 

overordnede verdistrategien definerer også hvordan Forsvarsbygg over tid skal følge opp 
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verdiutviklingen av porteføljen.  Forsvarsbygg Utleie ved Leietjenester har i prosedyre 

FBKS-51-3167 beskrevet hvordan tiltak fra vedlikeholdsplan skal iverksettes, gjennomføres 

og rapporteres (vedlegg 3). Prosedyren beskriver imidlertid ikke den praktiske 

gjennomføringen av selve tiltaket da dette ifølge prosedyren, bestemmes av prosjektleder for 

det enkelte tiltaket.  

FB Utleie har jfr. prosedyre FBKS-51-2032 utarbeidet en mal i form av en sjekkliste som 

markedsområdene skal bruke i forhold til egenkontroll av vedlikeholdsprosjekter. Denne 

sjekklisten har som formål «å motivere og veilede til korrekt og kostnadseffektiv 

gjennomføring og dokumentasjon av tiltak på vedlikeholds- og utviklingsplanen». 

Egenkontrollskjemaet (FBKS -51-34) er ment som en huskeliste på vesentlige punkter som 

må ivaretas, men er ikke uttømmende. Skjemaet (Vedlegg 1) er delt inn i Planleggingsfasen, 

Anskaffelsesfasen, Gjennomføringsfasen, Avslutningsfasen, Etterarbeid og Refleksjon. 

4.2.1 Planleggingsfasen 

I FB Utleie sjekkliste (FBKS-51-34) skal de ulike prosjektlederne i planleggingsfasen i all 

hovedsak ha fokus på at de planlagte tiltak hentes fra vedlikeholdsplan, har henvisning til 

tilstandsgrad og er i tråd med Helhetlig gjennomføringsplan (HGP). Flere prosjektledere 

benytter ikke FB Utleies egenkontroll skjema i forbindelse med gjennomføring av 

vedlikeholdstiltak, men har i stedet startet et arbeid med en tilsvarende sjekkliste som de 

ønsker å benytte for å sikre enhetlig styring og kontroll blant prosjektlederne i eget Mo. En 

prosjektleder mener eksisterende egenkontrollskjemaet er en «hemsko», men sier samtidig at 

den kan være nyttig for nye prosjektledere i Forsvarsbygg som ikke kan bruke egne etablerte 

rutiner og prosedyrer i prosjektgjennomføring.  Ett markedsområde har kjennskap til 

sjekklisten og bruker dette gjennom prosjektenes ulike faser, men prosjektlederne er 

imidlertid usikker på hvilken effekt bruken av skjemaet skal ha siden det aldri blir tatt opp 

og brukt i noen sammenhenger. Prosjektledernes ulik bruk, kjennskap til og forståelse for 

egenkontrollskjemaet kan tyde på at de punktene som det skal krysses av for under 

«planleggingsfasen» må tas før det kommer til utøvende prosjektleder. Det er imidlertid 

viktig at også prosjektlederne har kjennskap til og forståelse for disse punktene slik at de vet 

hva som ligger til grunn for de valgte tiltak. 
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Vedlikeholdsplan  

Vedlikeholdsplan skal jfr prosedyre FBKS-51-2033 utarbeides i markedsområdene og de 

tiltak som planlegges skal ha en positiv effekt på enten tilstandsgrad (TG) eller 

konsekvensgrad (KG). Dersom tiltaket som ønskes gjennomført i markedsområdene ikke har 

denne effekten skal det, jfr akseptkriterium i verdibevaringsstrategi, utvides slik at TG/KG 

får en positiv utvikling.  Alle prosjektledere som ble intervjuet oppgir at de tiltak som 

kommer inn på vedlikeholdsplan har bakgrunn i gjennomført tilstandsanalyse og 

tilstandsgrad. Tidligere var tiltakene ofte basert på hvor en mente behovet var størst og det 

som bruker ville ha. Også i dag tas tiltak inn på vedlikeholdsplan basert på innspill fra bruker 

samt tiltak som dukker opp på befaringer. En er imidlertid blitt strengere og «all 

bygningsmasse skal ha en tilstandsgrad og da er det dette som er det avgjørende i forhold til 

om det utløses vedlikehold eller ikke».  

I henhold til prosedyre FBKS-51-3166 (vedlegg 2), skal sentral verdibevarer initiere 

planprosess for påfølgende år innen 01.mai. Innen 6. juli skal Mo levere førsteutkast til plan 

for godkjenning av langtidsdelen for minimum 50 % av budsjett. 01.oktober skal MO levere 

komplett plan for påfølgende år og 1. desember er siste frist for signering av endelig 

vedlikeholdsplan. 31. desember skal tiltaksplan og budsjett være registrert i 

produksjonsverktøyet, Xpand.  

Ved utarbeidelse av vedlikeholdsplan og prosessen i forhold til hvilke tiltak som skal inn på 

denne er prosjektleder i markedsområde Østlandet (MOØ) i kraft av sin stilling som 

fagansvarlig involvert året rundt. Han er med i gruppen som gjennomfører tilstandsanalyser 

og har derfor ofte kjennskap til de bygg og tiltak som kommer inn på plan. Høsten 2014 

hadde han grunnlag og mal klar i forhold til oppussing av boliger slik at oppstart kunne skje 

allerede 2. uke i 2015. Også i markedsområde Hålogaland (MOHÅ) er prosjektlederne tidlig 

involvert og har anledning til å se hvilke tiltak som er planlagt samt komme med innspill 

dersom de ser tiltak som bør være med. Det er verdibevarer i MOHÅ som setter rammen på 

de ulike tiltak, men på sikt er det meningen at prosjektlederne skal involveres. I 

markedsområde Vest (MOVE) og markedsområde Viken (MOVI) er noen av prosjektlederne 

involvert sammen med verdibevarer hele tiden, mens andre involveres ikke før tiltakene er 

kommet på plan og får presentert hva som skal gjennomføres. Flere prosjektledere sier  
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vedlikeholdsplan og oversikt over hvilke tiltak som skal gjennomføres, ikke er på plass 

innen tidsfristen. Høsten preges ofte av flere runder hvor tiltakene tas inn og ut av planen 

slik at vedlikeholdsplan ikke er klar før 01.01 i gjennomføringsåret. Samtlige av de 

intervjuede prosjektledere bekrefter at de tiltak som de planlegger har henvisning til 

gjennomførte tilstandsanalyser og hentes fra vedlikeholdsplan eller tas som oppdukkende 

vedlikehold. En vedlikeholdsplan med oversikt over tilstand og behov er i tråd med Valen et 

al. (2011) og ved å ha planene klare og oversikt over hvilke tiltak som er tenkt gjennomført 

så vil en, i forhold til de største tiltak som har tidkrevende prosjektering og lang 

gjennomføringstid, bedre kunne utnytte kommende kalenderår til gjennomføring. De 

prosjektledere som er med på å bestemme hvilke tiltak som skal inn på plan får dermed tidlig 

oversikt og kan starte planlegging av større tiltak som skal utføres i gjennomføringsåret.  

Brukers involvering  

I henhold til prosedyre FBKS-51-2033, skal bruker gjøres kjent med de prosesser som skjer 

vedrørende vedlikeholdet av bygningsmassen og gjennom dialog lettere kunne avdekke 

brukserfaring med bygget slik at dette kan tas hensyn til i vedlikeholdsplanleggingen. Det er 

KAM som skal ha denne dialog med kunden. Prosedyren anbefaler at Utleie sentralt i 

1.tertial informerer sentrale leietakere om årets tilstandsanalyse og prosess rundt planlegging 

av vedlikeholdet. Når de lokale planene er klare vil dette gå inn i en landsdekkende plan som 

skal sammenstilles pr driftsenhet i Forsvaret (DIF). Figur 16 synliggjør den lokale 

kundedialogen satt inn i et års hjul. De kvartals vise møtene gir Forsvarets EBA-ressurser på 

ulike nivåer mulighet til å bli kjent med Forsvarsbygg planverk for verdibevaring av 

bygningsmassen.  
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Figur 16 Årshjul for dialog og planer 

Møtene er planlagt slik at brukerne og kundene gis anledning til å påvirke i forkant av 

beslutningene. De kvartals vise møtene benyttes i tillegg til å presentere de ferdige planene 

og til å informere om framdriften i de ulike prosjektene og tiltakene som planene genererer. 

Det er på lokalt MO nivå anbefalt at en i 1 tertial informerer lokal bruker om det forestående 

arbeidet med tilstandsanalysene og fremdriften og ber om eventuelle tilbakemeldinger om 

det er bygg som burde være med på årets plan. For at tiltak skal kunne komme med må 

bruker/leietaker bidra ved tilstandsregistreringen. Medvirkning i arbeidet vil gi bedre 

tilstandsregistrering. I 2. eller 3. tertial skal arbeidet med vedlikeholdsplan og prioriteringer 

mellom tiltak starte opp og når utkast foreligger skal bruker/leietaker informeres om dette 

samt hvordan planen er blitt utarbeidet.  

I planleggingsfasen sier noen prosjektledere at de har dialog med bruker av bygget/anlegget 

for å få bekreftet at tiltak som er planlagt også ønskes gjennomført og prioritert av bruker, 

mens andre sier dialogen i all hovedsak går på å avklare tidspunkt for oppstart siden dette er 

spesielt viktig når bygget/anlegget er i bruk. Tiltakene kan også være væravhengige og 

tidspunktet på året når det best passer må bestemmes og settes inn på plan. Involveringen av 

bruker kan bidra til verdiskaping i prosjektet fordi de kan være med å formulere relevante 

krav til bygningen og ta stilling til løsningsforslag En må imidlertid være oppmerksom på at 

bruker sjelden har oversikt over helheten. Bruker er ofte mest opptatt av hva som kommer til 

å skje mens de er leietakere av bygget og at de får det som er planlagt til avtalt tid. Ifølge 
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sentral KAM (Key account manager) at måten bruker blir involvert ulikt fra markedsområde 

til markedsområde. Noen har fått vedlikeholdsplanen og oversikt over tiltak presentert mens 

for andre er dette helt ukjent. Brukerne sier i sin evaluering av gjennomførte 

vedlikeholdsprosjekter at de opplever at deres behov ikke ble oppfattet og forstått samt at det 

blir gitt lite innledende informasjon om prosjekter.  

Befaring og ledelse av prosjekter 

Valg av løsninger i forhold til tegninger og beregninger skal, jfr Kristensen (2013) foretas av 

prosjekterende, og i Utleie er det ofte prosjektleder i samarbeid med leder prosjekt som gjør 

seg en formening i forhold til hva og hvordan tiltaket skal gjennomføres innenfor den 

fastsatte ramme på vedlikeholdsplanen. Skal tiltaket gjennomføres ved hjelp av egne 

ressurser, skal en gjennomføre konkurranse eller skal tiltaket tas over etablert rammeavtale? 

Etter avklaring med leder prosjekt og gjennomgang av tilstandsanalysen, foretar 

prosjektlederne en visuell befaring av tiltaket. Flere velger å ta med seg egne fagfolk med 

relevant kompetanse eller innleide konsulenter på denne befaringen. Kompleksiteten i 

tiltaket er avgjørende i forhold til hva som blir gjort. I flere markedsområder sier 

prosjektleder at de ved enkelte befaringer kaller inn rammeavtaleleverandør og får deres 

oppfatning og anbefaling i forhold til hva som kan gjøres før beskrivelse utarbeides. Ett 

markedsområde involverer tidlig rammeavtaleleverandører for å avklare hvordan de 

planlagte tiltakene passer med dem. Aktuelle rammeavtaleleverandører får 

vedlikeholdsplanen og ser hvilke tiltak som skal gjennomføres inneværende år og 

tidspunktet for når dette ønskes gjennomført. Dette gjøres også for at rammeavtaleleverandør 

kan planlegge året. Markedsområdene har ingen fast mal som brukes når de gjennomfører 

den visuelle befaringen, men en prosjektleder sier han tar med seg SHA mal for å få med seg 

punkter som er viktig å avklare. 

Det er tidlig i prosjekter en er nødt til å vurdere hvilke muligheter, usikkerhet og risiko som 

kan oppstå siden behov for eventuelle endringer vil bli vanskeligere og dyrere jo lenger en 

kommer ut i prosjektet. Det er derfor viktig å involvere fagpersonell eller konsulenter så 

tidlig som mulig for å minimere eventuell risiko og usikkerhet. Ifølge Concept rapport 01-30 

har tidligfasevurderinger stor betydning også i små og mellomstore prosjekter fordi 

uforutsette hendelser får relativt sett større konsekvenser for disse enn for større prosjekter. 

En prosjektleder sier han ofte bruker konsulenter til å gjennomføre enkle risikoanalyser ved 
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større prosjekter. Når de gjør vurderinger selv har de ingen fast mal, «men har i hodet i 

forhold til hva som eventuelt kan skje». Igjen av de øvrige prosjektlederne sier eksplisitt at 

de gjennomfører slike vurderinger.  

Ifølge Forsvarsbygg Utvikling er nok og riktige ressurser en av flere faktorer som må være 

på plass for at prosjektene skal kunne gjennomføres på en god og ryddig måte. 

Forventninger fra brukerne kan variere og høyere krav og omfang enn hva som er rasjonelt, 

er en problemstilling som prosjektleder må ha kompetanse til å vurdere. Det er 

prosjektleders ansvar å sette av nok tid til planlegging og en av hovedutfordringene er at en 

ser varierende grad av utdannelse, kompetanse og fag/interesse blant prosjektlederne. 

Bakgrunnen til de intervjuede prosjektlederne i Utleie er ulik, men flertallet har 

ingeniørbakgrunn og har erfaring innenfor prosjektledelse enten utenfor eller innenfor 

Forsvarsbygg. Imidlertid sier de at manglende rutiner og retningslinjer i forhold til hvordan 

prosjekter i Utleie skal utføres fører til at måten prosjektene planlegges på er basert på egne 

erfaringer og at manglende tid er en faktor som får betydning i forhold til de valgene som 

tas.   

Oppsummert kan en med andre ord si at planleggingsfasen i FB Utleie i all hovedsak består 

av følgende punkter; 

 

Figur 17 FB Utleie - momenter i planleggingsfasen 
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4.2.2 Anskaffelsesfasen 

I henhold til prosedyre FBKS -51-3167 er prosjektleder ansvarlig for at alle innkjøp knyttet 

til tiltaket gjennomføres i henhold til Forsvarsbygg interne retningslinjer og lov om offentlig 

anskaffelser. Prosessen som beskriver aktivitetene som skal gjennomføres ved anskaffelser i 

Forsvarsbygg er skissert i følgende oversikt; 

 

Figur 18 Stegene i anskaffelsesprosessen 

I behovsavklaring skal en, jfr FBKS-51-1197 sikre at behov i tilstrekkelig grad blir vurdert, 

verifisert og i størst mulig grad dekker et reelt behov i Forsvarsbygg. Man skal også sikre at 

eksisterende rammeavtaler/avtaler benyttes. I denne fasen utarbeides også beskrivelsen av 

det som skal anskaffes. Planlegge og organisere, er viktig for å sikre at anskaffelsene i 

Forsvarsbygg dekker de reelle behovene. Prosjektleder eller innkjøper tar kontakt med 

kontrakts rådgiver eller innkjøpstjenester i god tid før anskaffelsen skal gjennomføres for å 

legge konkret plan for anskaffelsen. Det er viktig å beskrive behovet grundig fordi dette 

danner grunnlag for utarbeidelse av kravspesifikasjon. I forbindelse med 

konkurransegjennomføring er det viktig å sette seg inn i lov og forskrift om offentlige 

anskaffelser. Ved gjennomføring av konkurranser under og over 500 000,- må det utarbeides 

konkurransegrunnlag, kunngjøring, åpning av tilbud og evaluering samt tildele kontrakt. 

Deretter må kontrakter følges opp av prosjektleder/kontraktseier og leveranser må følges opp 

av den som mottar varen/tjenesten. Til sist i prosessen skal en foreta evaluering og lære av 

prosessen. Erfaringsutveksling knyttet til anskaffelsesprosessen er viktig for å lære av det 

andre har gjort i lignende anskaffelser.  

I henhold til FBKS-51-2033 skal vedlikeholdet gjennomføres på best mulig kosteffektiv 

måte og ved kjøp av tjenester må MO velge den mest prisgunstige utførelsen basert på bruk 

av rammeavtaler eller konkurranse. Forsvarsbygg Utleies egenkontrollskjema, FBKS-51-

2033 ber prosjektleder ivareta dette og under punktet for «anskaffelse» blant annet krysse av 

for at det er utarbeidet kravspesifikasjon/forsvarlig skriftlig beskrevet av eget fagpersonell, at 

det foreligger gyldig rammeavtale for denne type anskaffelse og at det er  
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vurdert/gjennomført konkurranse. Prosjektlederne i markedsområdene oppgir at det meste 

som anskaffes er til tiltak som gjøres ofte og da passer det best å ta dette over etablerte 

rammeavtaler. Forsvarsbygg Utleies prosedyre FBKS-51-1204 skal sikre at 

markedsområdene bruker rammeavtalene riktig og prosjektleder (rekvirent) må når 

rammeavtale benyttes, alltid sjekke om avtalen dekker det som er tenkt anskaffet og melde 

behov for anskaffelse til bestiller. Prosedyren gir klare føringer i forhold til hvilken 

informasjon som må oppgis. Beskrivelsen som utarbeides skal jfr Forsvarsbygg Utleie 

sjekkliste, FBKS-51-1631 være så nøyaktig som mulig og utarbeides før det eventuelt gjøres 

tilbudsbefaring med leverandør.  

Prosjektlederne i FB Utleie sier de lager eller får laget behovsbeskrivelse enten basert på 

egen eller konsulenters prosjektering. I beskrivelsen oppgir de hva som trengs av ulike 

elementer og ber om pris basert på enhetsprisene i rammeavtalen. Kompleksiteten i jobben 

som skal utføres har betydning i forhold til om en velger å beskrive jobben selv eller benytte 

innleid konsulent. I flere markedsområder kaller de gjerne inn rammeavtaleleverandør til 

befaring for å diskutere løsninger og materialvalg og ber deretter om prisoverslag med 

utgangspunkt i utarbeidet beskrivelse hvor eventuelle tilleggs punkter som er kommet frem 

under befaringen er hensyntatt. Å undersøke i markedet i forkant av en konkurranse eller 

avholde møte med leverandører kan være nyttig for å få kunnskap om produktene og 

markedet. En slik undersøkelse kan også gjøres for å finne ut hvor mange leverandører som 

kan være aktuelle og hvilken kapasitet de har.  

MOHÅ er i all hovedsak det eneste markedsområde hvor prosjektlederne sier at de i tillegg 

til bruk av rammeavtaleleverandør også arrangerer egne anbudskonkurranser. Det er ofte 

oppgaver som er mer sjelden og spesielle som best egner seg for egen anskaffelse, men i 

MOHÅ arrangerer de også anbudskonkurranser for å oppnå best pris og også for å gi 

mulighet for mindre aktører til å komme med tilbud. Prosjektlederne har klare føringer fra 

leder utleieservice at alle prosjekter over 1MNOK skal konkurranse utsettes, mens prosjekter 

mellom 0,5 – 1MNOK skal det vurderes hva som blir best å gjøre. MOHÅ bruker ofte 

konsulenter til hjelp i utarbeidelse av konkurransegrunnlaget og får innkjøper eller 

advokatene i Forsvarsbygg til å kvalitetssikre grunnlaget før det legges ut på Doffin.  Før 

oppstart av tiltak oppgir flere prosjektledere at de gjennomfører et oppstartsmøte med 

leverandør. Omfang og kompleksiteten i tiltaket er avgjørende i forhold til hvor omfattende 
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dette møtet blir. Forsvarsbygg Utleie har ikke etablert egne felles maler som prosjektlederne 

kan benytte i forbindelse med oppstart, men flere prosjektlederne oppgir at de har etablert 

egne som de bruker. Malene er bygd på samme struktur som Forsvarsbygg Utvikling, men er 

ikke like omfattende. FB Utvikling maler er på totalt 9 sider og skal benyttes i oppstartsmøte 

med entreprenør og tar sikte på å gjennomgå de vesentligste kontrakts krav. I tillegg 

gjennomføres det et eget oppstartsmøte-SHA hvor formålet er å klargjøre de krav 

Forsvarsbygg stiller i forbindelse med SHA-arbeidet.  I MOVE oppgir den ene prosjektleder 

at det er innkjøper hos de som gjennomfører oppstartsmøte med rammeavtaleleverandør. I 

dette møtet avklares tidspunkt for oppstart, når prosjektet skal være ferdig samt eventuelle 

ting som må tas hensyn til. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) plan skal ifølge 

Forsvarsbygg Utviklings prosedyre FBKS-51-2328 og Byggherreforskriften, være ferdig 

utarbeidet før oppstart på bygge- og anleggsplassen, være tilgjengelig for alle og oppbevares 

i 6 måneder etter at arbeidene er ferdig. Prosjektlederne i markedsområdene oppgir at de 

utarbeider SHA plan før oppstart på de ulike tiltak. De benytter FB Utviklings mal og 

tilpasset denne slik at den kan brukes. Personell som skal jobbe innenfor leir eller i spesielle 

områder krever sikkerhetsklarering. I følge FBKS-51-2342 skal en sikkerhetsklarering sørge 

for at den som gis tilgang til sikkerhetsgradert informasjon er til å stole på. Etter gjennomført 

sikkerhetsklarering må det ifølge prosedyren gjennomføres en autorisasjonssamtale. 

Autorisasjon er en avklaring av spørsmål om en har tillitt til at sikkerhetsgradert informasjon 

vil bli behandle på riktig måte. Det er ulik praksis i forhold til hvilken involvering de ulike 

prosjektlederne har i denne prosessen. I ett markedsområde er det prosjektleder som etter at 

entreprenør er valgt, foretar sikkerhetsklarering og autorisasjonssamtaler og sørger for at 

personell får den nødvendige informasjon i forhold til hvordan de skal oppføre seg innenfor 

det aktuelle område. (Fotografi begrensninger, info på sosiale medier, hvem de treffer i 

leiren osv). I ett annet Mo er det som regel arenaleder som har denne oppgaven, mens en 

prosjektleder sier de har autorisasjonssamtalen med kontaktperson for 

rammeavtaleleverandør og overlater til han å ta det med sine ansatte.   
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Oppsummert kan en med andre ord si at anskaffelsesfasen i FB Utleie i all hovedsak består 

av følgende punkter; 

 

Figur 19 Momenter i anskaffelsesfasen 

4.2.3 Gjennomføringsfasen 

Gjennomføringsfasen i prosjektet starter når en har oversikt over hva som skal gjøres og det 

er satt av nødvendige ressurser til å gjøre de ulike arbeidsoppgaver. Det er prosjektleders 

oppgave å styre dette arbeidet i riktig retning ved og for å kunne gjøre dette trengs nye 

oppfølgning og statusrapporter.  

I all hovedsak gjennomføres alle anskaffelser i markedsområdene gjennom etablerte 

rammeavtaler og dette er ofte hensiktsmessig for mange oppgaver innenfor vedlikehold. I 

Forsvarsbygg Utleie er det i all hovedsak inngått rammeavtaler innenfor de ulike fagområder 

med en hovedleverandør og avrop gjøres mot denne. Det er ingen reserveleverandører hvis 

hovedleverandør ikke har kapasitet. I MOØ foretar de vurdering av kapasitet til 

rammeavtaleleverandør og om valgt rammeavtaleleverandør skal styre eventuelle 

underleverandører. I MOVE har de i tilfeller fått rammeavtaleleverandør å kjøre mini 

konkurranse for seg for å oppnå bedre pris på enkeltleveranser.   

I gjennomføringsfasen er bruken av egenkontrollskjema (FBKS-51-2032), varierende fra 

markedsområdet til markedsområde og fra prosjektleder til prosjektleder, men 

prosjektlederne ivaretar mye av de samme punktene selv om de ikke aktivt bruker skjemaet.  
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Prosjektlederne oppgir at i styring av prosjektene så er det kompleksiteten på de ulike 

tiltakene som er avgjørende i forhold til hvilke verktøy som benyttes. De har oppfølgning av 

leverandør gjennom kontraktstiden og antall møter og krav til oppfølging vil variere. Ingen 

av prosjektlederne oppgir spesifikt at de benytter fremdriftsplan med fastsatte milepæler og 

dette kan nok forklares med at de fleste tiltakene som gjennomføres i all hovedsak går over 

forholdsvis kort tidsperiode og at de ikke ser behov for å bruke dette. I større og mer 

kompliserte prosjekter er det entreprenør og deres prosjektleder som lager fremdriftsplan 

med fastsatte milepæler. Innimellom faste møter tas telefoner og mailer og i MOVE skiver 

prosjektleder referat fra slike uformelle møter. MOVI bruker egendefinerte møte maler mens 

MOHÅ benytter FB Utvikling sin mal. Å skrive referat når det avholdes faste møter med 

leverandør eller gjennomfører uformelle møter/samtaler per telefon for å sjekke status, er et 

viktig moment for å sikre at vilkår i avtalen blir fulgt.  

MOØ sier de i all hovedsak følger opp leverandør ved ukentlige besøk på byggeplass for å 

kontrollere at prosjektet utføres i henhold til beskrivelse og forsøker å få status underveis. I 

MOVE benytter de eget driftspersonell/ byggeledere til å følge opp leverandører, 

gjennomfører daglig organisering på byggeplassen samt kontrollerer timelister. De har også 

ansvar for personell som skal ut og inn av leir. Prosjektleder har igjen 

ukentlige/regelmessige møter med disse. 

I henhold til prosedyre FBKS -51-3167 er prosjektleder ansvarlig for å rapportere fremdrift, 

økonomi og status på alle prosjekter han/hun er ansvarlig for og snarest varsle leder prosjekt 

i MO om prosjektet står i fare for å gå over budsjett.  Basert på rapportering fra 

prosjektledere skal leder prosjekt, månedlig rapportere status på vedlikehold i 

månedsrapportene til Mo. I henhold til FBKS-51-2033 skal tiltakene som gjennomføres 

følges opp nøye og timeforbruk og materialkostnader må henføres på en presis måte. God 

ledelse, faglig og kvalitativ oppfølging og kontroll av fremdrift på arbeidsplassen er en 

forutsetning for å lykkes. 

Alle prosjektledere rapporterer fremdrift og økonomisk status i forbindelse med månedlige 

rapportering av foretatte forpliktelser. Dette skjer imidlertid på aggregert nivå og blir kun 

brukt som grunnlag i samlet månedlig økonomirapportering. I all hovedsak rapporterer ingen 

av prosjektlederne økonomisk status eller fremdrift pr vedlikeholdstiltak internt i  
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markedsområdet og ifølge MOVI er det ingen som etterspør dette.  

De fleste prosjektledere oppgir at det er svært utfordrende å få leverandørene til å rapportere 

økonomisk status og fremdrift underveis i prosjektet, men leverandørene har plikt dersom de 

ser at den totale ramme endres, til å melde dette så snart som mulig. Det er i denne fasen av 

prosjektet eventuelle endringer i prosjektet vil generere høye kostnader. I følge 

prosjektlederne skal eventuelle overforbruk tas med leder for prosjektenheten, men 

estimatene som en har laget pr tiltak er ofte «gode» og en har tatt høyde for dette kan skje. 

Det er ofte ulik begrunnelse for hvorfor endringer i prosjekter skjer, men flere prosjektledere 

sier liten tid i planleggingsfasen samt nye behov underveis er noe av forklaringene. Når 

dårlig planlagte prosjekter konkretiseres kommer også behov for endringer tydeligere frem.  

Flere prosjektledere i markedsområdene oppgir at de ofte opplever at fremdriftsplan må 

endres fordi nye behov oppstår og rammeavtaleleverandørs bruk av underleverandører gjør 

at overskridelser ikke oppdages før det er for seint. Bruker sier i sin evaluering av 

vedlikeholdsprosjekter at de opplever at utførende underentreprenører sjelden holder avtalt 

oppstart, fremdrift og avslutning og at planlagt vedlikehold i øvelser og perioder med lav 

aktivitet, torpederes av entreprenør som ikke følger planen. Slikt skaper, ifølge bruker 

frustrasjon og ekstraarbeid for Forsvarsbygg og Forsvaret. For å lykkes som prosjektleder i 

forbindelse med blant annet styring, rapportering, HMS og samarbeidsrelasjoner er det en 

forutsetning at han klarer å overholde fastsatt kostnadsramme, tidspunkt for ferdigstillelse 

samt fastsatt prosjektmål.  

MOØ gir i ukentlige rapporter til Forsvarets EBA kontakt, informasjon om hvilke prosjekter 

som gjennomføres, når de starter, når de er ferdig, hvem som er prosjektleder på de ulike 

tiltak, samt hvordan brukerne blir påvirket. Oversikten forteller også hvem som er hoved 

entreprenør på de ulike tiltak.  Insentiver kan bidra til å jobbe for felles mål for partene og 

være hensiktsmessig å bruke hvis en for eksempel ofte opplever at leverandør ikke 

overholder sin del av avtalen. Ifølge MOVI opplever de at når det kjøres flere prosjekter 

samtidig og krever mer av ett prosjekt så vil dette gå på bekostning av andre prosjekter som 

kjøres av samme leverandør samtidig. Dette gjør at prosjektlederne må være fleksibel og 

som igjen kan føre til avvik fra opprinnelig fremdriftsplan.  
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Oppsummert kan en med andre ord si at gjennomføringsfasen i FB Utleie i all hovedsak 

omfatter følgende punkter; 

 

Figur 20 Momenter i gjennomføringsfasen 

 

4.2.4 Avslutnings- og etterarbeidsfasen 

Avslutningsfasen i et prosjekts livsløp er, ifølge Gray et al. (2011) kort og intens og består 

blant annet av å godkjenne prosedyrer, regnskap, innhente dokumentasjon og gjennomføre 

opplæring. I FB Utleies sjekkliste jfr prosedyre FBKS-51-2032, skal prosjektledere i Utleie 

blant annet krysse av for at de har gjennomført ferdigbefaring, at det er utarbeidet 

overleveringsprotokoll med feil og mangelliste, fakturaer er forsvarlig kontrollert, at det er 

stilt garantier i henhold til krav og at sluttoppgjør og at FDV dokumentasjon er oppdatert. De 

skal også gi svar på om de faktiske kostnader ble innenfor budsjett samt at feil og 

mangelliste er kvittert ut.  Som tidligere nevnt så bruker prosjektlederne i FB Utleie denne 

sjekklisten ulikt, men en av prosjektlederne i MOVE bekrefter at de i denne fasen sluttfører 

egenkontrollskjemaet.  I avslutnings- og etterarbeidsfasen gjennomfører MOVI befaring med 

leverandør og kontrollerer at arbeidet som er utført er i henhold til beskrivelse. Også MOVE 

og MOØ gjennomfører befaring med leverandør og bruker samt representanter fra 

fagavdelinger, men benytter ikke faste maler. Også bruker er flink til å gi tilbakemelding. I 

MOHÅ er driftspersonell med på befaringen dersom det er teknisk kompliserte bygg som 

overleveres. I befaringen utarbeides det liste over eventuelle feil og mangler som måtte  
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forefinnes og leverandør får 14 dager til å rette opp i disse. Mangellisten signeres og når 14 

dager er gått gjennomføres en sluttbefaring for å kontrollere at alle feil og mangler er rettet 

opp. Ofte er feil og mangler at det ikke er levert FDV dokumentasjon og ifølge MOHÅ kan 

dette føre til at sluttregning ikke blir betalt. Forsvarsbygg Utvikling har etablert maler som 

prosjektleder er ansvarlig for å fylle ut i forbindelse med overtakelse fra entreprenør (FBKS-

78-66) og dersom det i forbindelse med overtakelsen oppdages feil og mangler skal en fylle 

ut mangelliste ved overtalelse og reklamasjonsbefaring (FBKS-78-62). Ifølge MOHÅ 

benytter de disse malene for overtakelsesprotokoll og mangelliste og signerer disse og lagrer 

de i arkivsystemet, Ephorte. En del av avslutnings og etterarbeidet er også å gå igjennom 

sluttfaktura og kontrollere denne.  

I følge Difis nettside, www.anskaffelser.no er det i garantiperioden leveransen skal følges 

opp med sikte på å avdekke eventuelle feil og mangler før garantier trer i kraft. I denne fasen 

har driftspersonell overtatt bygget og det er derfor viktig at de har klare registrerings- og 

rapporteringsrutiner når feil og mangler oppdages. En av prosjektlederne i MOHÅ sier hun 

gjennomfører reklamasjonsbefaring etter 3 år og benytter maler som FB Utvikling har 

tilgjengelig (FBKS-78-67). De andre prosjektlederne sier de ikke gjennomfører 

garantibefaring fordi det ikke er satt av tid eller ressurser til dette. MOØ sier imidlertid at 

driftspersonellet har fått føringer om at dersom de oppdager feil og mangler så skal dette 

rapporteres til prosjektleder som i neste omgang tar dette med leverandør for å be om 

utbedring.  En prosjektleder har ikke tidligere gjennomført garantibefaring og er usikker på 

hvordan dette fungerer i Forsvarsbygg. «Det er ofte røff bruk av dører o.l. og dette kan være 

«feil» som ikke kan relateres til garanti mot leverandør».   

I følge Lædre (2009) kan insentiver bidra til å jobbe for felles mål for partene og er 

hensiktsmessig å bruke i forhold til fordeling av ansvar knyttet til usikkerhet. Negative 

insentiver kan eksempelvis være døgn mult dersom prosjekt strekker ut i tid og leverandør 

ikke forholder seg til sluttdato på prosjektet. MOHÅ legger opp til et fleksibelt samarbeid 

med entreprenør slik at alle blir fornøyde og verken de eller de andre markedsområdene har 

brukt døgn mult som et insitament ved forsinkelser i prosjektgjennomføringen.  

I følge Difis nettside www.prosjektveiviseren.no er det i denne fasen en skal samle 

erfaringer fra det som er gjort slik at dette kan brukes av andre og i senere prosjekter. I FB  

http://www.anskaffelser.no/
http://www.prosjektveiviseren.no/
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Utleie er det ingen sluttevaluering som gir oversikt over hva som er gjort eller hvilke 

erfaringer en har etter gjennomført prosjekt utover overtakelsesprotokoll med feil og 

mangelliste. Oppsummer kan en med andre ord si at følgende punkter i all hovedsak inngår i 

FB Utleies avslutnings- og etterarbeidsfase. 

 

Figur 21 Momenter i avslutnings- og etterarbeidsfasen 

 

4.3 Hva er styrker og svakheter ved dagens praksis? 

4.3.1 Planleggingsfasen 

Forsvarsbygg Utleie har etablert en sjekkliste i form av et egenkontrollskjema hvor en i 

planleggingsfasen skal ha et bevist forhold til at tiltakene som skal planlegges blant annet 

ligger i vedlikeholdsplan, har henvisning til tilstandsgrad og er i tråd med Helhetlig 

gjennomføringsplan (HGP). Imidlertid kan det tyde på at dette kontrollskjemaet ikke er godt 

nok implementert blant prosjektlederne. Flere sier de kjenner til skjemaet, men sier samtidig 

at de ikke skjønner hvorfor de må fylle ut det ut.  Punktene som skal krysses av for under 

«planleggingsfasen» er i all hovedsak relatert til avgjørelser som skal være tatt før 

prosjektleder starter planleggingen. Et egenkontrollskjema som skal sørge for at ulike 

punkter under planleggingsfasen er ivaretatt er en styrke og gir en bekreftelse på at tiltak er i 

henhold til fastsatte føringer. Imidlertid er det en svakhet at prosedyren som ligger til grunn 

for utfyllingen ikke er godt nok kjent blant prosjektlederne som skal bruke dette.   
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I planleggingsfasen skal alle tiltak som hovedregel være basert på utarbeidet 

vedlikeholdsplan. Imidlertid bemerker flere prosjektleder at mye av det som utføres også er 

basert på ønsker fra bruker og tiltak som de ser nødvendigheten av å få utført. I tillegg er det 

også mye som må tas som oppdukkende vedlikeholdstiltak som markedsområdene selv 

initierer og som blir prioritert fremfor planlagt. Om tiltakene gjennomføres som planlagt 

eller oppdukkende vedlikehold så er allikevel tiltakene basert på gjennomførte 

tilstandsanalyser. Dette betyr at det har vært befaring av bygget eller anlegget og 

fagpersonell har tatt stilling til hvilken tilstands- og konsekvensgrad de ulike bygg/anlegg 

eller komponenter har. Dette er en styrke fordi en god tilstandsanalyse igjen danner et godt 

utgangspunkt for planlegging av omfang og kostnadsberegning av de ulike 

vedlikeholdstiltak. I følge sentral KAM ønsker Hæren at deres budsjett- og resultatansvarlig 

(BRA) skal kunne være med på tilstandsanalysen slik at de kan komme med innspill i 

forhold til hva som bør med på vedlikeholdsplanen. BRA har detaljkunnskap om inventar 

eller etablissement og denne kunnskap mener de bør kunne brukes bedre i forbindelse med 

planlegging. Sentral KAM mener imidlertid BRA ofte ikke har kunnskap om hvilke 

strategiske valg og retning som bør velges og derfor blir hans vurderinger og innspill ofte 

basert på subjektive meninger.  

Etter avklaring med leder prosjekt i forhold til hva og hvordan tiltaket skal gjennomføres 

foretar prosjektleder en visuell befaring. Det er en styrke i planleggingsfasen at prosjektleder 

på denne befaringen ved manglende kompetanse eller ved komplekse tiltak velger å ta med 

seg egne fagfolk eller innleide konsulenter for å få deres vurderinger i forhold til hvordan 

tiltaket kan gjennomføres på best mulig måte og med minst mulig risiko.  Flere 

prosjektledere oppgir også at de inviterer rammeavtaleleverandør med på befaringen for å få 

deres vurderinger og innspill til smarte og gode løsninger før beskrivelse lages. Ved å 

involvere fagpersoner og leverandør tidlig i prosjektet har en, jfr Austeng et al. (1995) 

mulighet til å redusere usikkerhet og risiko og samtidig se muligheter som er forbudet med 

gjennomføring av tiltakene. I følge Samset (2008) vil eventuelle endringer i prosjektet bli 

vanskeligere og dyrere jo lenger ut i prosjektet en kommer. Dette er imidlertid en 

balansegang og omfanget av involvering fra de ulike aktører må veies opp mot nytten. Det 

koster å trekke inn fagpersoner og leverandører og denne vurderingen må tas før befaringen 

gjennomføres. Det er videre en svakhet i planleggingsfasen dersom prosjektlederne, før de  
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har beskrevet tiltaket, velger å invitere rammeavtaleleverandør til å komme med 

anbefalinger. En eventuell befaring med rammeavtaleleverandør bør skje etter at tiltaket er 

beskrevet og prosjektledere i samarbeid med egne fagfolk/konsulenter selv har vurdert 

hvilke løsninger som bør velges og så kan eventuelle innspill fra leverandør vurderes før 

endelig beskrivelse lages. 

Markedsområdene skal starte vedlikeholdsplanleggingen høsten året før gjennomføringsåret. 

Det er derfor en styrke i planleggingsfasen at prosjektleder så tidlig som mulig blir involvert 

og kan starte planlegging av tiltakene for å være klar til oppstart av produksjonen allerede fra 

01.01. Imidlertid gjelder ikke tidlig involvering av prosjektleder i alle markedsområdene og 

flere prosjektledere får presentert vedlikeholdsplan uten å ha vært involvert og får først 

presentert hva som skal gjøres når en kommer til gjennomføringsåret. MOVI oppgir at en 

ønsker å starte planlegging slik at gjennomføring av prosjektene skjer jevnt i 

gjennomføringsåret, men høsten preges ofte av flere runder og planene er ikke klar innen 

fastsatt frist. Dette fører til igjen til at en i all hovedsak starter planleggingen fra 01.01 og 

gjennomføring av de ulike tiltakene skjer medio og ultimo, gjennomføringsåret.  

Prosjektleders avklaring med verdibevarer i forhold til hvordan rammen på tiltaket er satt 

samt gjennomgang av tilstandsanalysen før befaringen er en styrke i planleggingen. Det er 

videre også en styrke i forberedelsene at prosjektleder vurderer om de har tid og reell 

kompetanse til å beskrive jobben selv eller må ha konsulent til gjøre jobben.   

God kommunikasjon og dialog med bruker i forhold til hva som skal skje og hvor en tar 

hensyn slik at tiltaket gjennomføres på et tidspunkt som passer med bruker, er en styrke i 

måten markedsområdene planlegger tiltakene på. Involvering av Forsvarets EBA kontakt 

gjør det mulig å komme i dialog med rette bruker av bygg/anlegget. Utfordringen er at 

Forsvaret er så forskjellig fra leir til leir og fra bygg til bygg. De har forskjellige kulturer og 

det er utfordrende «å avstemme» de og inkludere dem slik de ønsker. «Når en begynner å få 

oversikt så bytter Forsvaret personell og andre personer kommer i samme stillingen». 

Involvering av markedsområdenes ulike arenaledere har i noen markedsområder vist seg å 

være gunstig siden disse ofte sitter på lokal kunnskap og kan bidra i forhold til informasjon 

og kommunikasjon i planlegging av prosjekter. Forsvaret utarbeider også EBA planer og 

ifølge sentral KAM blir utfordringen når Forsvarsbyggs plan for vedlikehold ikke er i  
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overensstemmelse med Forsvarsvarets EBA plan. Forsvaret får ifølge KAM oversikt fra 

Forsvarsbygg (EBA oversikt) i forhold til hva de leier og setter sine planer og budsjetter ut 

fra dette. I denne prosessen er Forsvarsbygg svært lite involvert.  

De fleste markedsområdene planlegger og gjennomfører de fleste av sine tiltak ved bruk av 

etablerte rammeavtaler og har en god dialog med leverandørene i forhold til når og eventuelt 

om de har kapasitet til å gjennomføre de ulike tiltak. Dette er en styrke fordi dette vil kunne 

bidra til at tiltakene gjennomføres når de er planlagt. Svakheten med å involvere 

leverandørene i planleggingsfasen og ifølge ett markedsområde blant annet sender over 

vedlikeholdsplan, er at det er rammeavtaleleverandørene som i realiteten styrer prosjektene 

og det blir markedsområdene og bruker som i stor grad må tilpasse seg når leverandørene har 

tid og anledning til å bidra i prosjektet.  

Prosjektlederne i FB Utleie har stor grad av egenansvar i planlegging og gjennomføring av 

prosjekter og sier de får frihet under ansvar og liten oppfølgning fra leder. Dette er ifølge en 

prosjektleder positiv da det ikke er noen som «kontrollerer en». Imidlertid kan dette også 

være negativt. En trenger oppfølgning og veiledning slik at en vet om en gjør forberedelsene 

riktig og at alt er gjennomtenkt og hensyntatt før prosjekter starter opp.  Flere prosjektledere 

mener de gjør veldig mye bra i denne fasen og har laget seg gode rutiner i forhold til hva de 

skal gjøre. Denne rutinen er imidlertid ikke skriftlig, men baserer seg på tidligere erfaringer 

og rutiner. Dette gjelder også i forhold til gjennomføring av enkle risikoanalyser. 

Prosjektlederne har ingen fast mal, men har «i hodet hva som eventuelt kan skje».  

Manglende rutiner og retningslinjer i forhold til hvordan en skal gå frem når en skal 

planlegge de ulike tiltak gjør at prosjektlederne baserer planleggingen på egne erfaringer og 

prøving og feiling i forhold til hva som er mest riktig å gjøre. Manglende tid i 

planleggingsfasen er en faktor som flere prosjektledere trekker frem og som igjen påvirker 

de valg som tas.   

4.3.2 Anskaffelsesfasen 

Forsvarsbygg Utleie har etablert prosedyrer og retningslinjer i forhold til hvordan 

anskaffelser skal gjennomføres og prosjektledere kan ved å følge stegene i prosessen som 

ligger i Forsvarsbyggs kvalitetssystem, gjennomføre anskaffelsen på en enhetlig og korrekt 
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måte. Det kan imidlertid tyde på at denne stegvise modellen ikke er godt nok kjent blant 

prosjektlederne jeg har pratet med. Ingen av prosjektlederne henviser til denne prosedyren i 

forhold til gjennomføring av anskaffelser.  

Rammeavtaler gir prosjektlederne mulighet til å foreta avrop i forhold til tiltak som 

gjennomføres hyppige og som hvor det som skal utføres er å bytte ut en komponent med en 

annen. Det er derfor en styrke at FB Utleie har mange ulike rammavtaleleverandører som 

kan benyttes i forhold til anskaffelser. Det er imidlertid en svakhet at Forsvarsbygg i all 

hovedsak har inngått disse rammeavtalene mot en hovedleverandør og ikke etablert 

«reserveleverandører» i de tilfeller hvor hovedleverandør ikke har kapasitet. 

FBKS-51-2033 gir føringer om at vedlikeholdet skal gjennomføres på best mulig 

kosteffektiv måte og flere prosjektledere mener de sparer mye tid ved å kjøre tiltakene over 

etablerte rammeavtaler. Prosedyre FBKS-51-1204 gir klare føringer i forhold til at 

«rekvirenten alltid skal sjekke om rammeavtalen dekker det som er tenkt anskaffet», men 

flere prosjektledere oppgir at de bruker rammeavtaleleverandør utover det som avtalen er 

ment å dekke. I ett markedsområde oppgir de at det stort sett er rammeavtaleleverandør på 

bygg som får oppgaven fordi 70-80 % av det som skal utføres er bygg relatert. Når 

rammeavtaleleverandør levere utstyr eller materiell som ikke inngår i avtalen, har de store 

påslag og dette fører igjen til at kostnadene knyttet til leveransen blir høye. I ett annet 

markedsområde sier en av prosjektlederne at de også har benyttet rammeavtaleleverandør til 

å innhente tilbud fra andre leverandører og dette er også et fordyrende element i 

anskaffelsesprosessen. Det er med andre ord en styrke at Forsvarsbygg har etablerte 

rammeavtaler som kan benyttes, men en svakhet at disse benyttes på feil måte.  

Flere av områdene hvor vedlikeholdstiltak skal gjennomføres krever sikkerhetsklarert 

personell. Ved bruk av etablerte og mye brukte rammeavtaleleverandører har dette 

personellet ofte fått gjennomført sikkerhetsklarering og siden en klarering kan ta 4-6 

måneder så er mye tid spart dersom en gjennomfører tiltakene ved bruk av 

rammeavtaleleverandører. Imidlertid krever sikkerhetsinstruks FBKS-51-2342 at det også 

skal gjennomføres autorisasjonssamtale som sikrer at personellet vet hvordan de skal 

oppføre innenfor det aktuelle område. Det er en svakhet at Forsvarsbygg ikke har definert 

eller gjort kjent for prosjektlederne hvem som har ansvar for at en slik samtale blir  
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gjennomført. I et markedsområde er det prosjektleder som tar denne samtalen, en 

prosjektleder sier det er arenaleder som tar disse samtalene mens en annen sier det er 

rammeavtaleleverandør som tar autorisasjonssamtalen med sitt personell.  

Av prosjektledere som ble intervjuet var det kun prosjektlederne i MOHÅ som med jevne 

mellomrom også gjennomførte konkurranser på anskaffelser. Det er en styrke at 

prosjektledere i forhold til anskaffelser som er mer sjelden og spesielle velger å gjennomføre 

egne anskaffelser og gjennom konkurranse også gir mulighet til andre aktører utover 

rammeavtaleleverandører til å gi pris. Det er videre en styrke at for å sikre kvalitet i 

konkurransegrunnlaget at MOHÅ får innkjøper til å vurdere grunnlaget samt, dersom de ser 

behov også involverer advokatene i Forsvarsbygg til å kvalitetssikre konkurransegrunnlaget. 

Et godt utarbeidet grunnlag er ifølge Forsvarsbygg prosedyre FBKS-51-1207 viktig og en 

god gjennomføring av selve konkurranse vil kunne bidra til en vellykket avtale.   

I utarbeidelse av beskrivelse av tiltaket oppgir flere prosjektledere at de velger å trekke inn 

eget fagfolk eller innleid konsulent slik at beskrivelsen som blir utarbeidet blir så korrekt 

som mulig og omfatter det som den skal. Dette er en styrke i anskaffelsesfasen og prosedyre 

FBKS-51-1197 gir føringer i forhold til hvordan dette skal gjøres. Prosjektledere oppgir også 

at de har valgt å trekke inn rammeavtaleleverandører i utarbeidelse av beskrivelsen og 

hensyntatt deres anbefaler i forhold til løsninger. Leverandører har ofte god kjennskap til nye 

og smarte løsninger og deres anbefalinger kan være viktige. Det er imidlertid Forsvarsbyggs 

prosjektledere som beste skal vite og kjenne til egne behov og det er viktig at en ikke 

overlater til leverandører å fortelle prosjektlederne hva behovet består i. Det er en svakhet 

dersom manglende tid eller kompetanse gjør at denne viktige delen av prosjektanskaffelsen 

overlates til rammeavtalepart.  

Etter utarbeidet beskrivelse lages rekvisisjon/innkjøpsordre og dato for oppstart og 

avslutning av prosjektet avtales med leverandør enten i et oppstartsmøte eller i form av 

mail/telefon. Det er en styrke at prosjektlederne oppgir at de har etablert egne maler som de 

benytter og som ivaretar viktige punkter som blant annet Merkantil kvalitet, Teknisk 

kvalitet, SHA (HMS), Ytre miljø, Rigg, Fremdrift og Annet, men det er en svakhet at det 

ikke er etablert en mal som er lik for alle prosjektledere i Utleie slik at en sikrer enhetlig 

oppstart. I dag bruker noen prosjektledere egne etablerte oppstartsmaler mens andre benytter 

FB Utvikling sine. 
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4.3.3 Gjennomføringsfasen 

Markedsområdene oppgir at de gjennomfører faste byggemøter hver 14 dag i komplekse 

prosjekter hvor en går igjennom HMS og SHA plan, mens prosjekter på rammeavtale ofte er 

korte og intense og behov for tett oppfølgning er ikke like relevant. Det er imidlertid positivt 

at det gjerne gjennomføres et oppstartsmøte for å avklare forhold samt et møte i slutten av 

prosjektet for å se at det som er levert er i henhold til beskrevet. Det skrives referat fra 

møtene og prosjektleder mottar endringsmelding fra leverandør ved eventuelle økonomiske 

avvik som måtte dukke opp. Det utstedes da ny innkjøpsordre som sikrer at prosjektleder har 

kontroll i forhold til forpliktelsene på de ulike tiltak. Svakheten er imidlertid at eventuelle 

økonomiske avvik ikke fanges opp før det er for seint og da ofte i forbindelse med at 

rammeavtaleleverandør har knyttet til seg underleverandører for å utføre deler av tiltaket. 

MOVI opplever også ofte at avtalte punkter i møtene ikke blir gjort.  

Rammeavtaleleverandører tar ofte på seg oppdrag som de ikke har kapasitet til å utføre fordi 

prosjektene som gjennomføres stort sett gjennomføres innenfor et begrenset tidsrom. Også 

MOHÅ bekrefter at prosjekter ofte trekker ut i tid fordi rammeavtaleleverandører sier de har 

tid til å ta oppdrag, som det så viser seg at de ikke har. Dette er tidkrevende og irriterende 

fordi det krever ekstra oppfølgning. I brukerundersøkelsen som Forsvarsbygg Utleie 

gjennomførte i 2014 sier flere brukere at en utfordringen de opplever er at tidsfristene for når 

de ulike tiltak skal starte opp og når de skal avsluttes ikke overholdes og ifølge sentral KAM 

er tilbakemelding fra bruker at de svært ofte opplever at vedlikeholdsplanene ikke blir fulgt 

og at mer enn 50 % av de planlagte tiltakene ikke blir gjennomført.  

Prosjektlederne oppgir at de ofte bruker Forsvarsbygg Utvikling sine maler ved 

gjennomføring av byggemøter, men svakheten med denne er at den er alt for omfattende i 

forhold til Utleies behov. Prosjektleder oppgir at de har god dialog med leverandørene også 

utenom byggemøtene hvor de fortløpende tar opp ting som ikke er i henhold.  I tillegg 

gjennomføres det ukentlige besøk på byggeplass. Det stedlige driftspersonellet har i flere 

markedsområder den daglige kontrollen på bygget/anlegget og melder til prosjektleder status 

i prosjektene, samt etter anmodning fra prosjektleder sørger for at leverandør har adgang til 

bygget/anlegget. Flere prosjektledere sier de kjører mange små og store prosjekter samtidig 

og mener dette er en svakhet i gjennomføringen da en lett mister oversikten.  
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SHA plan skal utarbeides og oppbevares på byggeplassene og skal blant annet sikre at 

prosjektleder har oversikt over det personellet som til enhver tid befinner seg på stedet. Flere 

prosjektledere sier imidlertid at mange av rammeavtaleleverandørene er så «godt vant» at 

prosjektledere ofte opplever at personell «går mellom» ulike tiltak uten at dette er avklart. 

Dette er tiltak som nødvendigvis ikke bare gjelder FB Utleie, men som også kan omfatte FB 

Utvikling. Dette er problematisk og en svakhet siden prosjektleder mister oversikt over 

utøvende personell både i forhold til sikkerhet og i forhold til oppfølging av timelister.    

Leverandørene leverer ikke økonomisk status og fremdrift selv om prosjektlederne ber om 

dette og leverandørers bruk av underleverandører vanskeliggjør også dette. Det er en svakhet 

i prosjektgjennomføringen at prosjektlederne ikke klarer å få leverandørene til å levere gode 

status og fremdrifts oversikter siden dette har betydning for videre månedlig rapportering 

internt i Forsvarsbygg. Det er videre en svakhet at det heller ikke på ledernivå i flere 

markedsområdet etterspørres status på de ulike tiltak, kun på aggregert nivå i forbindelse 

med månedlig økonomirapportering. I ett markedsområde oppgir imidlertid prosjektleder at 

fremdrift på de ulike prosjekter rapporteres i stikkordsform på leder/avdelingsmøter. 

Brukerne mottar i ett markedsområde ukentlig oversikt over prosjekter som gjennomføres. 

Dette er en styrke i gjennomføringsfasen da den gir informasjon om hvem som er 

prosjektleder, når prosjektet skal starte og slutte, på hvilken måte tiltaket vil berøre bruker 

samt hvem som er hoved entreprenør. I de tilfeller bruker ikke deltar på byggemøtene brukes 

den stedlige arenaleder til å informere bruker hva som skal skje. I ett markedsområde er 

imidlertid bruker lite involvert i gjennomføringsfasen med mindre det skal være drift i 

bygget, og dette er en svakhet siden all aktivitet direkte eller indirekte vil kunne påvirker 

bruker.  

Prosjektleder i MOØ mener videre det er en svakhet i gjennomføring av prosjekter at måten 

dette gjøres på er veldig personavhengig. Det forefinnes ingen rutiner eller retningslinjer 

som kan gis til nyansatte i forhold til hvordan prosjekter skal gjennomføres og prosjektene 

gjennomføres basert på egne erfaringer.   
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4.3.4 Avslutnings- og etterarbeidsfasen 

Alle prosjektledere som er intervjuet oppgir at de gjennomfører sluttbefaring med leverandør 

og bruker og dette er en styrke i avslutnings- og etterarbeidsfasen som sikrer at det som er 

bestilt også blir levert og svarer til forventningene. Det er videre en styrke at også 

driftsteknikere eller andre fagpersoner er med på befaringen, spesielt dersom dette er 

tekniske anlegg som de skal ha ansvar og oppfølgning på. I forbindelse med sluttbefaringen 

utarbeides det mangelliste som signeres og som forplikter leverandør til å foreta utbedringer 

innen et gitt tidspunkt. Mangellisten er tilgjengelig i Forsvarsbyggs kvalitetssystem. MOHÅ 

oppgir at det etter foretatte utbedringer foretas en ny befaring for å kontrollere at feil og 

mangler er korrigert i henhold til avtale. Kapasitetsproblemer hos leverandør fordi de er 

«gått videre» til andre oppdrag kan føre til at ferdigstillelsesdato blir utsatt og i verste fall 

føre til at påpekte feil og mangler ikke blir korrigert.  

Svakheten i denne fasen er manglende insitamenter dersom leverandør ikke oppfyller sin del 

av avtalen. De fleste prosjektledere oppgir at de ikke har brukt døgn mult eller holdt tilbake 

penger ved forsinkelser, ved krav om utbedring eller dersom leveranse av FDV dokumenter 

ikke leveres innen tidsfrist.  MOØ savner også retningslinjer i forhold til definisjon av hva 

som kreves i forhold til FDV dokumentasjon samt føringer for hvordan dette skal håndteres 

og oppbevares. Dette feltet er ifølge MOØ nedprioritert i FB Utleie.  

Det er videre en svakhet at prosjektleder har mangelfull oppfølgning av leverandører som 

ikke leverer sluttfaktura med underliggende timelister innenfor avtalt tidsfrist. Dette 

vanskeliggjør kontroll om faktura er i henhold til gjennomført tids- og materiell forbruk.  

Ingen prosjektledere gjennomfører garantibefaring etter 1 år og kun MOHÅ oppgir at de 

gjennomfører befaring etter 3 år hvor de samme aktørene som var med på sluttbefaringen er 

til stede. Det er en svakhet i denne fase av prosjektet at det ikke settes av tid eller penger for 

å foreta garantibefaring. Imidlertid oppgir flere prosjektledere at de har instruert 

driftsteknikker på bygget/anlegget til å rapportere eventuelle feil og mangler som måtte 

dukke opp i etterkant og dette bidrar til å fange opp feil og mangler som en garantibefaring 

vil kunne avdekke.  

Det utarbeides ikke sluttrapport eller dokumenter som igjen kan brukes i forhold til 

erfaringsoverføring etter gjennomførte vedlikeholdstiltak i Forsvarsbygg Utleie. Dette er en 
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svakhet i sluttfasen av gjennomføring av de ulike tiltak fordi gode og dårlige erfaringer kan 

være nyttige for andre prosjektledere å vite om ved gjennomføring av tilsvarende tiltak. 

Slike erfaringer forsvinner med prosjektlederne når de går videre til andre prosjekter eller 

bytter jobb. Sluttføring og lagring av egenkontrollskjemaet er imidlertid et verktøy som kan 

brukes og gi innblikk i styrker og svakheter i prosjektgjennomføringen dersom det fylles ut 

slik som forutsatt.  

4.4 Hvilke mulige forbedringspunkter er det innenfor planleggings-, 

anskaffelses-, gjennomførings-, avslutnings- og etterarbeidsfasen? 

FB Utleie har i kvalitetssystemet (KS) ikke samlet etablerte prosedyrer og retningslinjer i en 

prosjektmodell som favner Utleies planlegging og gjennomføring av vedlikeholdsprosjekter. 

I forhold til planlegging og gjennomføring av vedlikeholdsprosjekter er KS systemet til 

Forsvarsbygg ifølge MOVI, bygd opp om FB Utvikling sine behov og har faser og maler 

som Utleie ikke har behov for. Flere markedsområder bruker deler av malene til Utvikling, 

men de har ikke en «kokebok» i forhold til hvordan en skal gå frem. Dette er ifølge MOVI et 

stort savn for å kunne jobbe mer enhetlig.  Et forslag til forbedring er å få på plass en 

prosjektmodell for FB Utleie hvor en samler alle relevante prosedyrer og rutiner. I dag er 

dette fordelt på ulike områder i kvalitetssystemet og er lite oversiktlig å finne frem i.  

Leder prosjekt i Leietjenester sier de sammen med leder prosjekt i de ulike 

markedsområdene jobber med forslag til en litt annerledes faseinndeling enn det Utleie har 

hatt til nå. Denne inndelingen skal ligge i det nye prosjektstyringsverktøyet som Utleie 

sammen med de øvrige forretningsområdene i Forsvarsbygg jobber med å få på plass fra 

01.01.2016.  Fasene vil bestå av en anskaffelsesfase, gjennomføringsfase og en avslutning. 

Innenfor hver fase vil det være fastsatt et minimum av obligatoriske oppgaver som 

prosjektleder er nødt til å forholde seg til. I tilknytning til disse fasene og de underliggende 

obligatoriske oppgaver vil det ligge link til maler. Ferdige utfylte dokumenter skal deretter 

lagres i prosjektstyringsverktøyet og sikre sporbarhet. I dag kan prosjektleder krysse av for 

utførte oppgaver i Egenkontrollskjemaet innenfor de ulike fasene, uten at leder har oversikt 

eller kontroll på om dette faktiske gjøres. I det nye prosjektstyringsverktøyet er det leder 

prosjekt i de ulike markedsområdene som skal stå som prosjekteier og dermed også ansvarlig 

for at de nødvendige dokumentene lagres i henhold til forutsetning. Som prosjekteier vil han 



RESULTAT OG DRØFTING 

 

NTNU – Institutt for bygg, anlegg og transport 

  

63 

lettere få tilgang og oversikt over de prosjekter som hans prosjektledere jobber med og kan 

kontrollere at dokumentasjon blir ivaretatt.    

4.4.1 Planleggingsfasen 

Pr i dag har FB Utleie en etablert sjekkliste som de ønsker at markedsområdene skal benytte 

i planlegging og gjennomføring av de ulike tiltak. Imidlertid er det flere som ikke ser nytten i 

å bruke denne og har i stedet startet arbeid på å lage egne sjekklister. En sjekkliste som skal 

sørge for at viktige punkter blir ivaretatt er et godt verktøy, men det kan tyde på at den 

utarbeidede listen ikke favner det som trengs. Det arbeidet som pågår i FB Utleie og som 

skal sørge for at gjennomføring av fremtidige vedlikeholdstiltak skal utføres i Forsvarsbyggs 

prosjektstyringsverktøy har ikke en egen planleggingsfase. Fasen som skal definere hvilke 

tiltak som skal inn på plan eller tilfredsstiller kriteriene som utløser vedlikeholdstiltak skal 

være på plass før prosjektlederne starter sin jobb.  I følge etablerte rutiner og retningslinjer er 

det lokal verdibevarer som sammen med de ulike produktansvarlige som skal utarbeide 

forslag til hvilke tiltak som skal inn på plan og det er også han som kan gi klarsignal for 

eventuelle oppdukkende vedlikehold som må gjennomføres.  

I planleggingsfasen er det imidlertid viktig at prosjektleder gjør seg tidlig kjent med de tiltak 

som er planlagt gjennomført. De fleste prosjektledere sier at det er manglende avsatt tid i 

denne fasen som ofte er årsaken til at prosjekter ikke går som planlagt. Det er et mål at 

vedlikeholdsplan senest skal være klar til 01.oktober før gjennomføringsåret og et forslag til 

forbedring er derfor å sette av mer tid til planlegging av større prosjekter slik at produksjon 

og oppfølgning kan starte så tidlig som mulig i gjennomføringsåret. Det er prosjektleders 

ansvar å påse at det settes av nok tid til planlegging, men da forutsettes det at prosjektlederne 

kjenner til hvilke tiltak som det skal planlegges med. Leder prosjekt må derfor involvere de 

ulike prosjektlederne i de planlagte tiltak samt sette av nødvendig tid til planlegging allerede 

høsten før gjennomføringsåret.  

Markedsområdene har ifølge flere prosjektledere mange dyktige fagpersoner som har stor 

kompetanse innenfor sitt felt og disse personer må i større grad involveres i 

planleggingsfasen. Også her sier prosjektlederne at fagpersonellets tid er en avgjørende 

faktor og at det derfor blir at en ikke involverer disse så mye som en burde.  Når 

prosjektledere får tidligere oversikt over tiltak det skal planlegges med har de også bedre 
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mulighet til å innkalle aktuelle fagpersoner slik at planleggingsfasen blir mer strukturert. 

Utfordringen er knyttet til oppdukkende vedlikeholdstiltak. Det er imidlertid også ved slike 

tiltak viktig å bruke den tid som er nødvendig for å avklare behov og fastsette en realistisk 

ramme. Å gjennomføre enkle risikoanalyser med involvering av fagpersonell vil kunne 

redusere risikoen for forsinkelser samt faren for økte kostnader senere i prosjektet. «Tid er 

lastverk», og det er ikke i planleggingsfasen av de ulike tiltak en skal spare på dette. 

Prosjektlederne sier de involverer brukerne i Forsvaret i forhold til de tiltak som det 

planlegges med, men flere brukerne sier de opplever at Forsvarsbygg ikke er gode nok på å 

gi informasjon om de ulike tiltakene som skal iverksettes. Bruker anbefaler derfor 

Forsvarsbygg å få tidspunktet for planlagt gjennomføring av de ulike tiltak inn på 

vedlikeholdsplan som de får presentert. Å presentere en plan med foreslåtte tidspunkt for 

gjennomføring vil være et godt utgangspunkt hvor brukerne tidlig får mulighet til å komme 

med tilbakemeldinger i forhold til når det best passer å få gjennomført de ulike tiltak. Dette 

er mest relevant der tiltak skal gjennomføres i bygg/anlegg som er i daglig bruk.  I MOØ har 

de etablert en rutine hvor de hver uke sender ut informasjon til Forsvarets EBA kontakt i 

aktuell leir på tiltak som pågår og som er planlagt gjennomført. Selv om denne informasjon 

ikke bestandig når ut til alle brukere så er dette et godt tiltak som alle markedsområder bør 

kunne iverksette. Når bruker påpeker at de opplever at rammen som er satt på de ulike tiltak 

ikke er godt nok gjennomtenk så kan dette relateres tilbake til manglende tid og kanskje 

kvalitet i forhold til å fastsette ramme pr tiltak samt involvering av personer som kan komme 

med innspill i forhold til hva som bør tas hensyn til.  

Sentral KAM mener også at mye av den støy som er ute i markedsområdene i forhold til de 

lokale planer og tiltak kunne vært unngått dersom en hadde bedre dialog mellom BRA og 

Forsvarsbygg i forhold til Forsvarets EBA planer. Forsvaret foreslår selv at BRA skal være 

med på tilstandsanalysene slik at de kan komme med innspill i forhold til hva som bør med 

på vedlikeholdsplanen, imidlertid mener sentral KAM at BRA ofte ikke har kunnskap om 

hvilke strategiske valg og retning som bør velges og derfor blir hans vurderinger og innspill 

ofte basert på subjektive meninger. Dette kan løses ved at en samler inn alle ønsker fra BRA 

nivå og presenterer dette for DIF for deretter å foreta den endelige prioriteringen.  
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4.4.2 Anskaffelsesfasen 

Leder prosjekt i Leietjenester har sammen med leder prosjekt i de ulike markedsområdene 

foreslått at følgende obligatoriske oppgaver skal inn i prosjektstyringsverktøyet og som et 

minimum utføres av prosjektlederne i anskaffelsesfasen; 

 Beskrivelse/kravspesifikasjon tiltak 

 Kontrahering ved hjelp av rammeavtale/konkurranse 

 Opprette sak i Ephorte 

 Melding til Arbeidstilsynet 

 Økonomirapport (budsjett, produksjonsprognose) 

Innføring av disse obligatoriske oppgavene med link til de underliggende maler og sporbar 

dokumentasjon vil sikre at Utleie tilfredsstiller myndighetskrav samt Utleies egne krav og vil 

være et forbedringstiltak slik at FB Utleie gjennomfører anskaffelsesfasen korrekt og 

enhetlig likt. Innkjøpstjenester har i Forsvarsbyggs kvalitetssystem etablert rutiner og 

retningslinjer i forhold til hvordan en skal gå frem når selve anskaffelsen skal utføres og en 

link til dette må komme frem i det nye prosjektstyringsverktøyet.  

Flere prosjektledere oppgir at en av grunnene til at de i all hovedsak gjør de fleste av sine 

anskaffelser over etablerte rammeavtaler er at de da sparer tid i forhold til 

sikkerhetsklarering av personell. Imidlertid skal det i henhold til prosedyre FBKS-51-2342 

også gjennomføres autorisasjonssamtaler. I dag foreligger det ikke klare retningslinjer for 

hvem i markedsområdene som skal sørge for at dette er på plass. Et forslag til forbedring er 

derfor i anskaffelsesprosessen å definere hvem som skal gjøre dette slik at det ikke blir 

håndtert ulikt fra markedsområde til markedsområde. Flere av rammeavtaleleverandørene 

jobber på tvers av områdene og en enhetlig håndtering vil skape forutsigbarhet også for dem. 

Dersom denne samtalen kan tas av andre enn prosjektleder vil dette igjen frigjøre tid som 

kan brukes i anskaffelsesfasen. MOVE gjennomfører de fleste vedlikeholdstiltak på etablerte 

rammeavtaler, imidlertid ser de at flere av tiltakene burde vært kjørt som konkurranse og en 

kunne spart både tid og penger. De vil derfor i større grad enn tidligere gjennomføre 

konkurranse på tiltak der dette er gunstig og passende.  Også MOØ mener flere tiltak ut på 

anbud vil føre til billigere prosjekter og mer igjen for pengene. Et forbedringstiltak vil derfor 

kunne være å inngå rammeavtale med 3 leverandører innenfor samme område og få til intern 

konkurranse mellom disse. En oppnår konkurranse og en slipper utfordringen i forhold til 

sikkerhetsklarering. I MOØ er et forbedringstiltak å samle alle prosjektledere med jevne 
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mellomrom for å utveksle erfaringer i forhold til hvordan prosjekter skal planlegges og 

gjennomføres. Dette vil føre til at «ting» gjøres mer likt enn det gjøres i dag.  

Manglende tid er et element som blir trukket inn som en grunn til at de aller fleste velger å 

gjøre anskaffelsene over etablerte rammeavtaler. I tillegg sier flere prosjektledere at de ikke 

har den nødvendige kompetanse eller får støtte internt til å bruke anbudskonkurranse. Det er 

imidlertid bestillere og innkjøpere som skal inneha detaljkunnskaper i forhold til 

anskaffelsen. Prosjektleders oppgaver primært i denne fasen er å bestemme omfanget av 

bruk av eget personell samt lage en grundig og god beskrivelse/konkurransegrunnlag som 

bidrar til måloppnåelse.  Intervjuene med prosjektlederen har også avdekket at etablerte 

rammeavtaler blir brukt til å gjøre anskaffelser som ikke omfattes av avtalen. Et 

forbedringspunkt er derfor å gjøre anskaffelser over rammeavtaler korrekt slik at det som 

anskaffes er i henhold til det som rammeavtalen er tenkt å dekke. En bør videre bli bedre på 

å gjøre avveininger i forhold til når det er påkrevet å involvere rammeavtaleleverandør i 

forbindelse med befaringer av tiltaket. Ved større og komplekse tiltak kan en slik befaring 

være nyttig, men ved små og ukompliserte tiltak vil en slik befaring medføre unødvendige 

kostnader. Et forslag til forbedring er derfor å bli bedre på å veie kostnad opp mot nytte før 

en involverer rammeavtaleleverandør i forbindelse med en slik befaring.  

4.4.3 Gjennomføringsfasen 

Leder prosjekt i Leietjenester har ifm arbeidet med etablering av Forsvarsbyggs nye 

prosjektstyringsverktøy kommet frem til at følgende obligatoriske oppgaver som et 

minimum må gjennomføres i gjennomføringsfasen; 

 Utarbeidelse av SHA plan 

 Oppstartsmøte 

 Byggemøter 

 Byggeplasskontroll 

 Økonomioppfølgning 

Dette er mye av de samme punktene som allerede ligger i dagens sjekkliste, men forskjellen 

er at sjekkpunktene skal ligge i et etablert styringssystem og at leder prosjekt vil stå som 

prosjekteier og dermed ansvarlig for at punktene overholdes. I gjennomføringsfasen går 

forbedringspunkter ifølge MOVE på bedre fremdrift i prosjektene samt mer informasjon til 

brukerne løpende gjennom hele prosjektet. En må også ha struktur og oppfølging av 
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leverandørene for å sikre progresjon og jobb i henhold til avtale. Det å komme i gang 

tidligere på året vil kunne gjøre det lettere både i forhold til oppfølgning fra prosjektleder 

samt fremdrift for leverandør. MOVE mener leverandørene har en tendens til å ta på seg 

flere prosjekter enn de har kapasitet til.  MOVI ser at de i forbindelse med bygge møter og 

gjennomførte kontroller burde vært flinkere til å notere ned og følge opp overfor leverandør 

ting som burde være på plass, imidlertid sier de at dersom de krever mer på ett prosjekt så vil 

dette gå på bekostning av andre prosjekter som kjøres av samme leverandør samtidig. Det er 

ifølge MOVI de samme leverandørene en møter på flere av prosjektene.  Et forbedringspunkt 

vil derfor være som jeg nevnte under anskaffelsesfasen å ha flere rammeavtaleleverandører å 

trekke på slik at det ikke oppstår kapasitetsproblemer i forbindelse med gjennomføring av de 

ulike tiltak.  

I MOØ ser de at det burde brukes mer tid ute på byggeplassene for å kontrollere at det som 

gjøres er i henhold til beskrivelse og forventninger. Jevnlige møter med leverandørene ville 

også bidratt til å fange opp ting underveis. De ser på ferdigbefaringene at dersom de hadde 

vært mer «på» underveis i prosjektet så kunne en ha unngått flere av manglene. Det er ifølge 

MOØ tid som setter begrensinger i forhold til dette. I MOØ ønsker en derfor i større grad å 

involvere driftstekniker med en gang det skjer noe på bygget han er ansvarlig for slik at de 

kan bidra til tettere og bedre oppfølging av de ulike prosjektene. MOVI rapporterer ikke 

framdrift eller økonomisk status til noen utover den månedlige rapportering hvor økonom 

skal ha oversikt for å kunne foreta korrekte periodisering og avsetninger. Tema på 

avdelingsmøter burde være relatert til fremdrift og økonomisk status på de ulike større tiltak 

som pågår. I MOHÅ vil fremtidig oppfølgning og rapportering skje til leder for 

prosjektenheten i Mo hvert kvartal. Ifølge MOVE er informasjon tilbake til bruker viktig, 

men dette er de ikke gode nok på. Dette bekreftes også på generell basis av brukere i den 

gjennomførte brukerundersøkelsen. En bruker sier Forsvarsbygg må bli bedre til å informere 

om endring underveis i prosjekter, på oppfølgingsmøter/bygge møter i anleggsperioden og 

på å gjennomføre ferdigbefaringer. En innarbeidet rutine og klare retningslinjer i forhold til 

hvordan koordinering mot bruker skal foregå vil være et viktig forbedringspunkt i 

forbindelse med gjennomføring av prosjekter. I MOHÅ sier de hele tiden ser behov for 

forbedringer og at dette er en blanding av ulike faktorer som tid, kvalitet, informasjon osv. 

De ser også forbedringspotensial i forhold til oppfølgning av leverandør underveis i  
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prosjektet for å forhindre «juks». Et annet viktig forbedringspunkt går på sårbarheten i 

forhold til antall prosjektledere. Ifølge prosjektleder i MOHÅ burde de hatt flere 

prosjektledere å trekke på dersom uforutsette ting skulle dukke opp. Pr i dag er det ikke 

«backup» dersom sykdom eller annet skulle skje. 

4.4.4 Avslutnings- og etterarbeidsfasen 

I avslutnings- og etterarbeidsfasen har leder prosjekt i Leietjenester anbefalt at følgende 

obligatoriske oppgaver som et minimum må gjennomføres i Utleies nye 

prosjektstyringsverktøy; 

 Ferdigbefaring 

 FDV dokumentasjon 

 Overtakelsesprotokoll 

 Sluttoppgjør 

 Garanti 

 Sluttevaluering 

 

Også disse sjekkpunktene er mye likt de som allerede finnes, men som sagt tidligere så vil 

det å få disse punktene inn i et verktøy som sikrer sporbarhet og kontroll bidra til en mer 

helhetlig utførelse på tvers av markedsområdene og fra prosjektleder til prosjektleder.  

Dersom en går ned i detaljer i forhold til hva de ulike prosjektledere mener kan være 

forbedringspunkter i denne fasen så mener MOØ det i tillegg til ferdigbefaring bør tas 

«stikkprøver» for å sikre at det som er levert er i henhold til beskrivelse. En opplever at 

prosjekter som er gjennomført på bygg for flere år tilbake ikke er slik som det skulle vært. 

(Innenfor VVS).  For å sikre at leverandør gjennomfører korrigering av påpekte feil og 

mangler innenfor avtalt frist så burde det være nedfelt i rammeavtalene mulighet til å holde 

tilbake et beløp av kontrakten inntil dette var på plass. Det må også komme klare 

retningslinjer i forhold til hva som kreves av FDV dokumentasjon. Flere prosjektledere 

mener dette ikke er godt nok spesifisert i dag. Flere prosjektledere gjennomfører ikke 

garantibefaring av gjennomførte prosjekter fordi arbeidsmengden er for stor og det er ikke 

satt av tid eller ressurser til dette. Imidlertid mener flere prosjektledere at dette nok er noe de 

burde prioritert.  Bruk av insitamenter når leverandør ikke overholder sin del av avtalen kan 

være virkemidler som bør vurderes tas i bruk. Det må også brukes mer tid og ressurser i 
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oppfølgning av sluttfaktura slik at det i større grad enn i dag er mulig å kontrollere at det 

timeantallet som oppgis er i henhold til utført. Dette blir fort vanskelig dersom det går 

måneder fra jobben er ferdig til endelig sluttfaktura mottas. Til sist anbefales det at en 

gjennomfører sluttevaluering av prosjekter slik at andre prosjektledere kan dra nytte av dette 

i tilsvarende prosjekter senere.  
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5 Konklusjon 

Jeg vil i dette kapittel gi svar på mine problemstillinger og avslutte kapitlet med forslag til 

videre studier. 

5.1 Hvordan gjennomføres vedlikeholdsprosjekter i Forsvarsbygg Utleie? 

Intervju med prosjektledere i 5 ulike markedsområder har avdekket at prosjektledere i FB 

Utleie i all hovedsak følger egne etablerte rutiner og retningslinjer i forbindelse med 

planlegging og gjennomføring av små og store vedlikeholdsprosjekter. Dokumentstudier har 

vist at FB Utleie har mange rutiner og retningslinjer i forhold til hva som er viktig å tenke på 

og ta hensyn til i forbindelse med planlegging, anskaffelser, gjennomføring og avslutning, 

men disse blir ikke trukket frem som førende i forhold til hva som blir gjort i de ulike 

markedsområdene.  

Vedlagte figur gir i all hovedsak en oppsummering hvordan vedlikeholdsprosjekter 

gjennomføres i Forsvarsbygg Utleie. Faseinndelingene og dets innhold varierer imidlertid fra 

prosjektleder til prosjektleder og fra Mo til Mo.  

 

 

Figur 22 Hvordan gjennomføres vedlikeholdstiltak i FB Utleie? 

Tiltakene som utføres har utgangspunkt i en vedlikeholdsplan. Tiltakene kan imidlertid også 

tas som oppdukkende vedlikehold, men kriteriene er at det er gjennomført tilstandsanalyser 

på det bygg eller anlegg som tiltaket skal utføres på. Egenkontrollskjemaet fylles ut av de 

fleste prosjektlederne, men noen sier de ikke kjenner til skjemaet eller ikke vet grunnen til at  
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skjemaet må fylles ut. I forkant av en visuell befaring av tiltaket er det dialog og avklaring 

med verdibevarer som har satt rammen på tiltaket. Befaring foretas alene, sammen med egne 

fagfolk eller konsulenter og en tar stilling til omfang av bruk av eget personell, bruk av 

rammeavtale eller om tiltaket skal lyses ut som konkurranse.  Bruker blir også involvert og 

tidspunkt for oppstart avklares.  

I anskaffelsesfasen foretar noen prosjektledere befaring med valgt rammeavtaleleverandør 

mens andre gjør befaringen på egen hånd og det utarbeides 

beskrivelse/konkurransegrunnlag. Når pris på tiltaket er fastsatt lages innkjøpsordre og SHA 

plan og det avtales oppstartsmøte med valgt leverandør. Før oppstart sikrer en at valgt 

leverandør har de nødvendige sikkerhetsklareringer og det gjennomføres 

autorisasjonssamtaler og signering av taushetserklæring der dette er påkrevet. Flere av 

prosjektledere krysser av i egenkontrollskjemaet og tar stilling til spørsmålene i denne fasen. 

I gjennomføringsfasen forsøker prosjektlederne å ha oppfølging av leverandør i forhold til 

fremdrift, økonomisk status og samt forløpende kontroll av timelister. Det gjennomføres 

byggemøter samt påser at det som utføres på byggeplass er i henhold til beskrevet. 

Prosjektlederen holder også bruker orientert i forhold til fremdrift samt hvordan 

gjennomføring av tiltak påvirker de. Egenkontrollskjemaet fylles ut og prosjektlederne 

krysser av for spørsmålene i denne fasen. 

Siste fase i gjennomføring av vedlikeholdstiltak i FB Utleie er avslutnings og 

etterarbeidsfasen og her sier alle prosjektledere at det gjennomføres sluttbefaring og en fyller 

ut eventuelle feil og mangelliste. De foretar også kontroll av sluttfakturaer og de siste 

timelister og en forsøker å få FDV dokumentasjon fra leverandør. De prosjektledere som har 

benyttet egenkontrollskjemaet sluttfører nå denne og krysser av punkene under denne fase.  

Skjemaet er ment som hjelp og egenkontroll i gjennomføring av tiltak på vedlikeholdsplanen 

hvor en forløpende i prosessen skal fylle ut de ulike punktene og på den måten sikre at en 

har ivaretatt de viktigste punktene under hver fase. Til tross for at flere prosjektledere ikke 

kjenner til skjemaet eller benytter dette aktivt i gjennomføringen så ivaretar de allikevel de 

fleste punktene. Intervjuene med de ulike prosjektlederne var basert på generelle 

gjennomførte prosjekter. Jeg vil nok kunne fått mer konkrete og kontrollerbare funn dersom 
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jeg hadde tatt utgangspunkt i konkrete gjennomførte vedlikeholdsprosjekter for den enkelte 

prosjektleder og som igjen kunne bidratt til økt reliabilitet og validitet i oppgaven.  

5.2 Hvilke styrker og svakheter er det ved dagens praksis? 

Jeg har i vedlagte tabell listet opp styrker og svakheter jeg har funnet med måten prosjekter 

gjennomføres i FB Utleie i dag.  

 Planleggingsfasen Anskaffelses-
fasen 

Gjennomførings-
fasen 

Avslutning- og 
etterarbeidsfasen 

Styrker   Gjennomført 
tilstandsanalyse 

 Visuell befaring 

 Informasjon og 
kommunikasjon med 
bruker. 

 Bruk av sjekkliste 
sikrer ivaretakelse av 
viktige punkter. 
 

 Bruk av etablerte 
rammeavtaler. 

 Kontroll av 
konkurranse-
grunnlag før 
utlysning.  

 Etablerte rutiner 
og retningslinjer 
for korrekte 
anskaffelse. 

 Bruk av sjekkliste 
sikrer ivaretakelse 
av viktige punkter 

 Bruk av sjekkliste sikrer 
ivaretakelse av viktig 
punkter. 

 Gjennomfører bygge- 
møter. 

 Gjennomfører kontroll 
på byggeplass 

 Informasjon til bruker 
over pågående 
prosjekter. 

 Gjennomføring av 
sluttbefaring 

 Utarbeides 
mangelliste 
 
  

 

Svakheter  Liten tid til 
planlegging. 

 For lite bruk av egne 
fagfolk 

 Lite bruk av enkle 
risikoanalyser/felles 
maler. 

 Informasjon til 
bruker 

 For sterk involvering 
fra rammeavtale-
leverandør. 

 Manglende 
oppfølging og 
veiledning fra leder. 

 Manglende 
kjennskap til og bruk 
av etablert sjekkliste. 
 

 Feil bruk av 
rammeavtalene. 

 Ingen reserve-
leverandør. 

 Etablerte rutiner 
og retningslinjer 
er ikke kjent/ 
brukes ikke.  

 Manglede 
kjennskap til og 
bruk av etablert 
sjekkliste.  

 For sterk 
involvering fra 
rammeavtale-
leverandør. 
 

 Sjekkliste brukes ikke 
eller brukes ikke 
korrekt av alle 
prosjektlederne. 

 Ikke felles maler til 
bruk i byggemøtene.  

 Manglende økonomi 
og fremdrift status fra 
leverandør. 

 Ikke oppdatert SHA 
plan.  

 Ingen felles mal eller 
retningslinjer ift 
hvordan prosjekter 
skal gjennomføres.  

 Manglende oppfølging 
og veiledning fra leder. 

 Insitamenter brukes 
ikke. 

 Utfordringer i 
forhold til 
sluttkontroll av 
faktura/timelister.  

 Ingen 
garantibefaring. 

 Ingen 
kompetanseoverføri
ng eller sluttrapport. 

 Ingen føringer ift 
FDV dokumentasjon.  

Figur 23 Styrker og svakheter med dagens praksis 

 

I planleggingsfasen er styrken i måten de ulike markedsområdene planlegger tiltakene på at 

alle tiltakene er basert på gjennomført tilstandsanalyse og utføres som planlagt eller 

oppdukkende vedlikehold. Visuell befaring av tiltaket sammen med konsulent og 

fagpersoner samt involvering, kommunikasjon og avklaringer med bruker er også en styrke i 

markedsområdenes planleggingsfase. Flere prosjektledere samt bruker mener imidlertid 

involvering og informasjon til bruker burde vært bedre. Det er videre en styrke at flere 
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prosjektledere bruker etablert sjekkliste for å ivareta viktig punkter i denne fasen. Svakheter i 

planleggingsfasen er at prosjektlederne sier de har for liten tid til planlegging og bruk av 

egne dyktige fagfolk burde vært bedre.  Det gjennomføres enkle risikoanalyser blant noen av 

prosjektledere, men svakheten er at dette ikke vurderes av flere prosjektledere og at det ikke 

er etablert felles maler som kan benyttes.  Rammeavtaleleverandørene involveres også i 

planleggingsfasen. En slik involvering er en svakhet i måten prosjekter planlegges på og gir 

leverandørene stor innflytelse i forhold til om og når de ulike tiltakene kan gjennomføres. 

Manglende oppfølging og veiledning fra leder er også en svakhet i planleggingsfasen i flere 

markedsområder.  Det er videre en svakhet at forståelse for og bruk av etablert sjekkliste i 

planlegging og gjennomføring av vedlikeholdstiltak varierer blant prosjektlederne.  

Styrken i anskaffelsesfasen er muligheten prosjektlederne har til å benytte etablerte 

rammeavtaler for å få gjennomført enkle og ukompliserte tiltak. Svakheten er imidlertid at 

disse avtalene også brukes i forhold til anskaffelser av varer og tjenester som ikke omfattes 

av rammeavtalene.  Det er videre en styrke at innkjøpstjenester i FB Utleie har etablert en 

modell som gir føringer og maler i forhold til hvordan en skal gjennomføre anskaffelser 

korrekt. Det er imidlertid en svakhet at ingen av de intervjuede prosjektlederne henviste til 

denne modell og de underliggende maler og det kan derfor tyde på at kjennskapen til og bruk 

av disse ikke er godt nok kjent blant prosjektlederne.  Det er videre en styrke i 

anskaffelsesfasen at MOHÅ benytter innkjøper/advokatene i Forsvarsbygg for å kontrollere 

konkurransegrunnlaget før det lyses ut.  

Styrken i måten markedsområdene styrer prosjektene i gjennomføringsfasen er at det er 

etablert en sjekkliste som skal sikre at viktige punkter i prosjektgjennomføringen blir 

ivaretatt, svakheten er imidlertid at bruken av denne ikke er godt nok informert om til de 

ulike prosjektlederne. Det gjennomføres faste byggemøter i prosjekter som strekker seg over 

tid og en har også tett oppfølging utenom disse møtene, imidlertid har FB Utleie ikke 

etablert egne faste byggemøte maler som kan brukes. Det er videre en svakhet i 

prosjektgjennomføringen at prosjektlederne på forespørsel til leverandør har utfordringer 

med å få økonomi- eller fremdriftsstatus og slike etterspørres i all hovedsak heller ikke av 

leder for prosjektenheten. Brukere mottar ukentlige oversikter over pågående prosjekter eller 

informasjon fra stedlig arenaleder og dette er en styrke i fasen i forhold til informasjon.  
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 I avslutnings- og etterarbeidsfasen er styrken at alle prosjektledere gjennomfører 

sluttbefaring med leverandør hvor også bruker og fagpersonell blir invitert til å være med. 

Det utarbeides mangelliste med tidsfrist og etter tidsfristens utløp gjennomføres ny endelig 

befaring. Svakheten er imidlertid at prosjektledere ikke bruker insitament dersom leverandør 

ikke oppfyller sin del av avtalen i forhold til sluttbefaring eller drøyer med å sende 

sluttfaktura eller FDV dokumentasjon. Det gjennomføres ingen garantibefaring etter 1 år, og 

kun MOHÅ foretar befaring etter 3 år. Det er heller ingen kompetanseoverføring eller 

utarbeidelse av sluttrapport etter avsluttet prosjekt utover sluttføring av 

egenkontrollskjemaet.   

5.3 Hvilke mulige forbedringer er det ved måten prosjektene gjennomføres i 

Forsvarsbygg Utleie? 

Forsvarsbygg Utvikling har etablert en egen prosjektmodell (Figur 15 FB Utviklings 

prosjektmodell) hvor hver fase har link til underliggende rutiner, retningslinjer og maler og et 

mulig forbedringspunkt vil være å gjøre tilsvarende i FB Utleie. Selv om leder prosjekt i 

Leietjenester sier at en i utgangspunktet ikke ønsker egne tilpassende maler for Utleie, så vil 

det allikevel være rutiner og retningslinjer som kun vil være relevant for Utleie. Å samle 

rutiner, retningslinjer og maler under en prosjektmodell vil gjøre det enklere å finne frem og 

lettere for nye prosjektledere å få oversikt over hva som skal utføres innenfor de ulike 

fasene.  En prosjektstyringsmodell vil ivareta den praktiske gjennomføringen, mens en 

prosjektmodell ivaretar helheten. Jeg har i vedlagte matrise listet opp mulig forbedringer ved 

måten prosjektene gjennomføres i Forsvarsbygg Utleie. Flere av disse forbedringspunktene 

gjelder for flere faser.  
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 Planleggingsfasen Anskaffelses-
fasen 

Gjennomførings-
fasen 

Avslutning- og 
etterarbeidsfasen 

Fo
rb

ed
ri

n
gs

ti
lt

ak
 

 Bedre planlegging og 
tidligere involvering av 
prosjektlederne. 

 Involver egne fagfolk 

 Gjennomfør enkle 
risikoanalyser 

 Bli bedre på 
informasjon til 
brukerne 

 Gjennomføringstids-
punkt for tiltak inn på 
plan som presenteres 
kunde. 

 Bedre involvering av 
bruker ift hva som 
kommer inn på plan.  

 Bedre kvalitet i de 
økonomiske rammer 
pr tiltak. 
 
 

 Obligatoriske 
oppgaver skal inn i 
FB Utleies 
prosjektstyrings-
verktøy. 

 Obligatoriske 
oppgaver har link til 
faste maler og 
sporbar 
dokumentasjon. 

 Få på plass rutiner 
som sikrer at 
autorisasjons-
samtaler blir 
gjennomført i 
henhold til instruks. 

 Økt bruk av 
konkurranse der 
dette er gunstig og 
passende 

 Etablering av 
rammeavtaler som 
involverer flere 
leverandører 

 Bruke mer tid på 
anskaffelsen. 

 Bedre beskrivelse 
av oppdraget.  

 Bedre samordning 
mellom MO 
/internt i MO ifa 
felles møter. 

 Obligatoriske oppgaver 
skal inn i FB Utleies 
prosjektstyrings-verktøy. 

 Obligatoriske oppgaver 
har link til faste maler og 
sporbar dokumentasjon. 

 Bedre fremdrift ift 
prosjektene 

 Bedre informasjon til 
brukerne. 

 Tettere oppfølgning og 
kontroll av leverandør.  

 Involvering av 
driftsteknikere iftl 
oppfølgning ute på 
byggeplass.  

 Bedre oppfølging av 
saker tatt opp på 
byggemøter.  

 Etablere egne 
byggemøte maler 

 Større fokus på økonomi 
og fremdrift fra ledere i 
Mo.  

 Oppdatert fremdriftsplan 
/SHA plan.  

 Flere prosjektledere og 
kompetanseheving på 
individnivå (ledelse, 
gjennomføringsevne) 

 Obligatoriske oppgaver 
skal inn i FB Utleies 
prosjektstyrings-
verktøy. 

 Obligatoriske oppgaver 
har link til faste maler 
og sporbar 
dokumentasjon. 

 Gjennomføre slutt-
evaluering. 

 Sette av tid og 
ressurser til 
garantibefaring. 

 Klare retningslinjer i 
forhold til hva som 
kreves av FDV 
dokumentasjon.  

 Bruk av insitamenter 
når leverandør ikke 
oppfyller sin del av 
avtalen.  

 Bedre oppfølgning i 
forhold til 
sluttfaktura/timelister. 

 

Figur 24 Mulige forbedringer med måten prosjektene gjennomføres i FB Utleie 

Forbedringspunkter i planleggingsfasen går på å bruke lengre tid på planlegging og tidlig 

involvering av eget fagfolk vil bidra til at prosjektene får en bedre start. I dette ligger også å 

sette av tid til å foreta enkle risikoanalyser slik at en får med seg all relevant informasjon før 

prosjektet settes i gang. Bruker mener en må bli bedre på informasjon og koordinering 

mellom Forsvarsbygg og Forsvaret og foreslår blant annet å få gjennomføringstidspunktene 

på de ulike tiltakene i plan som presenteres de. Brukers ønsker i forhold til hva som bør inn 

på vedlikeholdsplan kan samles inn på BRA nivå og presenteres på DIF nivå for endelige 

prioriteringer. Bruker mener også en bør har bedre kvalitet i de rammer som settes pr tiltak. 

Manglende tid i planleggingsfasen må aldri gå ut over kvaliteten.  

l anskaffelsesfasen er mulige forbedringer å få på plass rutiner som sikrer at 

autorisasjonssamtaler blir gjennomført i henhold til instruks. Flere prosjektledere oppgir at 

de i større grad enn tidligere vil kjøre prosjekter som konkurranse der dette er gunstig og 

passende. Det er også en mulig forbedring dersom det etableres rammeavtaler som 
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innbefatter intern konkurranse blant utvalgte leverandører. Etablering av rammeavtaler som 

innbefatter flere leverandører (reserveleverandør) kan også sikre at tiltak kan iverksettes når 

hovedrammeavtaleleverandør ikke har kapasitet. Flere prosjektledere ser også at det å bruke 

mer tid i anskaffelsesfasen som et punkt som de må blir bedre på.  Ukentlige møter hvor 

prosjektledere samles og utveksler erfaringer er et viktig tiltak til forbedring som 

prosjektledere i MOØ og MOHÅ har på blokken.  

I gjennomføringsfasen er mulig forbedringer å ha større fokus på fremdrift i de ulike 

prosjektene samt tettere oppfølgning og kontroll av leverandørene. Involvering av ansvarlig 

driftstekniker på de aktuelle bygg/anlegg vil kunne bidra til bedre oppfølgning og kontroll 

ute på byggeplass. I dette ligger det også å påse at SHA plan er oppdatert.  

Flere prosjektledere sier også de må bli bedre på oppfølgning av saker som tas opp på 

byggemøter og påse at det som avtales blir gjort. Det vil videre være en fordel dersom det 

etableres felles og ensartede byggemøte maler som prosjektlederne kan bruk i møte med de 

ulike leverandører. Flere av rammeavtaleleverandørene jobber på tvers av markedsområdene 

og en ensartet mal vil også skape forutsigbarhet for disse.  

Flere prosjektledere sier de opplever stor frihet under ansvar i forbindelse med 

gjennomføring av de ulike tiltakene. Et forbedringspunkt i gjennomføringsfasen er imidlertid 

bedre oppfølging og kontroll fra leder prosjekt i flere markedsområder. Ved hjelp av det nye 

prosjektstyringsverktøyet vil leder i større grad enn i dag kunne ha fokus på økonomi og 

fremdrift samt at det som leveres er i henhold til ønsket kvalitet og behov. Prosjektlederne 

mener videre et mulig forbedringsområde er å ansette flere prosjektledere samt øke 

kompetansen på individnivå på lederne. 

Mulige forbedringspunkter i avslutning- og etterarbeidsfasen er å gjennomføre 

sluttevaluering av gjennomførte prosjekter slik at prosjektledere som skal gjennomføre 

tilsvarende prosjekter kan dra lærdom og erfaring. Å sette av nok tid og ressurser til 

gjennomføring av garantibefaringer vil kunne være nyttig og leder utleieservice i MOHÅ 

mener dette i det lange løp vil lønne seg. Det vil videre også gi et signal til leverandørene at 

FB Utleie er opptatt av at det som leveres må være i henhold til fastsatte kriterier og kvalitet. 

Flere prosjektledere påpeker mangler i retningslinjer i forhold til hva som skal kreves av 

FDV dokumentasjon. Klarere retningslinjer er derfor et mulig forbedringspunkt i forhold til 

dette.  
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En stor utfordring som flere prosjektledere trekker frem er leverandørenes manglende evne 

til å levere sluttfaktura med underliggende timelister når tiltaket er ferdig. Prosjektlederen 

må ha fokus på å få leverandør til å levere denne innen rimelig tid og eventuelt trekke på 

leder prosjekt dersom dette blir nødvendig. Insitamenter i kontrakt med leverandør og bruke 

dette aktivt kan være et nødvendig virkemiddel. Dette kan brukes både i forhold til 

forsinkelser i leveranser, levering av FDV dokumentasjon samt utstedelse av sluttfaktura 

med underliggende timelister. Gjensidig tillitt og respekt bør gjelde for begge parter i et 

avtaleforhold. 

5.4 Forslag til videre studier 

Forsvarsbygg Utleie jobber sammen med andre forretningsområder i Forsvarsbygg med å få 

på plass et prosjektstyringsverktøy fra 01.01.2016. Et forslag til videre studier vil være å 

undersøke hvordan dette nye verktøyet blir tatt imot og brukt av prosjektlederne i Utleie. Vil 

de bruke dette eller vi de fortsette å bruke egne etablerte maler, rutiner og retningslinjer?  

Jeg foreslår som et forbedringspunkt å etablere en prosjektmodell for FB Utleie og samle 

alle relevante prosedyrer og maler i linker under hver fase. Et forslag til videre studie kan 

derfor være å bygge opp en slik modell med faser og nødvendige maler som bør hører inn 

under hver av disse.  

Prosjektlederne bruker i all hovedsak etablerte rammeavtaler i forbindelse med anskaffelser. 

Forslag til videre studier vil kunne være å undersøke bruken av rammeavtaler i Forsvarsbygg 

og om dette fører til at Forsvarsbygg Utleie får best pris på de tiltak som utføres? Er det hold 

i påstander som sier at rammeavtalepart fakturerer mer enn det som er avtalt og at 

prosjektleder må bruke unødvendig mye tid og ressurser for å kvalitetssikre faktura og 

underliggende timelister? Et forslag til videre studier vil derfor være å undersøke denne 

hypotesen nærmere.  
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Vedlegg 

Vedlegg 1 - Egenkontollskjema av tiltak på VU plan  
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Vedlegg 2 - Prosess for utarbeidelse av vedlikeholdsplan 
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Vedlegg 3 - Gjennomføring og rapportering av vedlikeholds- og 

utviklingstiltak 

 

 

 

 

 

 

 



  VEDLEGG 

 

NTNU – Institutt for bygg, anlegg og transport 

  

F 

Vedlegg 4 - Intervjuguide 
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