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I Forord 

Masteroppgaven kom som et resultat av en idedugnad mellom Kjell Arne Skoglund, Alf 

Helge Løhren og undertegnede. Vi diskuterte tre alternativ for masteroppgaven. Disse tre var:  

 30 tonns aksellast på Nordlandsbanens malmbane fra Mo i Rana til Ørtfjell. 

 Gjenåpning av Namsosbanen fra Grong til Namsos. 

 Vedlikeholdsstrategi på Nordlandsbanen.  

Jeg bestemte meg for vedlikeholdsstrategi på Nordlandsbanen. I tillegg forespurte jeg 

Områdedirektør Nord, i tillegg til banesjefer på Nordlandsbanen Nord og Nordlandsbanen Sør 

om deres syn på de forskjellige alternativene til masteroppgave. Både Thor Brækkan 

(Områdedirektør Nord), Jan Birger Almåsbro (Banesjef Nordlandsbanen Nord) og Bjørn 

Sørum (Banesjef Nordlandsbanen Sør) syntes at oppgaven knyttet til vedlikeholdsstrategi på 

Nordlandsbanen virket som den mest spennende og interessante masteroppgaven både for 

Jernbaneverket og undertegnede. De innhentede opplysningene til denne oppgaven omhandler 

stort sett tidsrommet fra 2009–2013, da jeg selv var faglig leder linjen på Nordlandsbanen. 

 

Jeg vil takke Jernbaneverket, og daværende Banesjef Kristine Jessen, for at de gav meg denne 

unike muligheten til å ta denne masterutdanningen i jernbaneteknikk. Masterstudiet har gitt 

meg mange nye impulser, mye faglig påfyll og jeg har blitt kjent med mange dyktige fagfolk 

både i Jernbaneverket og Statens Vegvesen. 

 

Jeg vil også takke Kjell Arne Skoglund (Sintef og NTNU) og ekstern veileder Alf Helge 

Løhren (Jernbaneverket) for meget god veiledning og ikke minst god støtte i gjennomføringen 

av denne masteroppgaven. Vil også takke Ruth Tuven (Jernbaneverket) som fristilte meg fra 

mange arbeidsoppgaver og dermed gav meg muligheten til å skrive masteroppgaven i vinter. 

 

Til slutt vil jeg takke min samboer Kari Robertsen spesielt, og mine døtre Caroline, Line og 

Synne for deres tålmodighet. Disse flotte damene har vært mine største motivatorer og støttet 

meg i hele denne tre–årsperioden som masterutdanningen varte. 

 

Trondheim, 25. mars 2015. 
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II Sammendrag 

Jernbaneverket har i sin handlingsplan for 2014–2023 bestemt at oppetiden, dvs den tiden 

jernbanesporet er tilgjengelig for togtrafikk, skal økes for hele Jernbaneverket. Dette betyr at 

alle baner i Jernbaneverket, også Nordlandsbanen, må bidra til at oppetiden øker. 

Som en konsekvens av dette må alt vedlikehold som utføres på Nordlandsbanen bli enda mer 

effektivt. Dette gjelder både planlegging, gjennomføring og etterarbeid/rapportering. 

 

Masteroppgaven omhandler vedlikeholdsstrategi på Nordlandsbanen, fra Steinkjer til Bodø. 

Strekningen fra Trondheim til Steinkjer er en del av Trønderbanen og er ikke med i oppgaven. 

 

Det er beskrevet en del vedlikeholdsteori i oppgaven. Disse vedlikeholdsteoriene er brukt for 

å diskuterte og konkludere viktige elementer i oppgaven. 

 

En spørreundersøkelse ble sendt ut til ansatte som primært arbeider med vedlikehold på 

Nordlandsbanen. Resultatene fra denne spørreundersøkelsen viste bl.a. at det er behov for 

bedre planlegging, gjennomføring og rapportering av vedlikeholdsaktivitetene.  Resultatene 

viste også at bedre opplæring i bruk av BaneData er nødvendig. BaneData er Jernbaneverkets 

infrastrukturbase og verktøy for vedlikeholdsstyring. BaneData er den viktigeste referansen i 

forhold til historikk på utført vedlikehold, og dermed også viktig i forhold til fremtidig 

planlegging av vedlikehold.  

 

De innhentede opplysningene viste at bl.a. utnyttelsen av togsporet til vedlikeholdsarbeid, når 

det ikke går ordinær togtrafikk, må bli bedre. Resultatene viste også at det ikke er samsvar 

mellom tildelt vedlikeholdsbudsjett, drift og vedlikehold, og det som er forbrukt på drift og 

vedlikehold. I årene jeg har undersøkt, er det et til dels stort overforbruk på mange av disse 

postene. Overforbruket førte ofte til stopp i noen fornyelsesprosjekter på Nordlandsbanen. 

 

Det anbefales at ansatte blir mer involvert i planleggingen av vedlikeholdsaktivitetene. Ledere 

må være pådrivere for at vedlikeholdsarbeidet skal bli bedre og mer effektivt. Det anbefales 

også at det settes av nok ressurser til opplæring og videre arbeid med BaneData. 

 

Det anbefales også å se på prosessen rundt budsjettildeling til banene. Budsjettene tildeles 

over mange budsjettposter, og det er mye å hente i forhold til en mer effektiv budsjettprosess. 
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III Summary 

In its action plan for 2014–2023, the Norwegian National Rail Administration 

(Jernbaneverket) decided that uptime, that is the time for which the rail tracks are available 

for train operation, should be increased for all Jernbaneverket's lines. This means that all lines 

belonging to Jernbaneverket, including the Nordland line, must contribute to achieving 

greater rail track uptime. 

As a consequence of this, all maintenance on the Nordland line must be even more efficient. 

This applies to planning and implementation as well as follow-up work and reporting. 

This master's thesis concerns a maintenance strategy for the Nordland line from Steinkjer to 

Bodø. The section from Trondheim to Steinkjer is part of the Trønder line and is therefore not 

included. 

 

The thesis includes a description of some maintenance theories. These maintenance theories 

are used in the discussion of important elements of the thesis and the related conclusions. 

A questionnaire survey was sent to all employees primarily involved in maintenance work on 

the Nordland line. Among other things, the results of the survey show that there is a need for 

better planning, implementation and reporting of maintenance activities. The results also 

showed that it is necessary to provide better training in the use of BaneData. BaneData is 

Jernbaneverket's infrastructure database and tool for maintenance management. BaneData is 

the most important source of reference data relating to maintenance history, and is thus also 

important in the planning of future maintenance tasks.  

The information that was obtained showed that, among other things, better use must be made 

of the time available for maintenance of the track during periods without train traffic. The 

results also showed discrepancies between the allocated maintenance budget for operation and 

maintenance and what is actually spent on operation and maintenance. During the years that I 

have studied, there has been some extensive overspending on several of these items. As a 

result of the overspending, several renewal projects on the Nordland line have come to a halt. 

Greater involvement of employees in the planning of the maintenance activities is 

recommended. Managers must promote better and more efficient maintenance work. It is also 

recommended that more resources be set aside for training and further work on BaneData, 

and that the process for budget allocation to the lines be reviewed. The allocations are spread 

between many budget items, and there is much to be gained by using a more efficient budget 

process. 
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VII  Symbolliste, definisjoner, begrep, forkortelser, uttrykk 

 AKV: Akutt korrektivt vedlikehold.(Vedlikeholds- og budsjettbegrep) 

 BaneData: Jernbaneverkets infrastrukturbase for all infrastrukturinformasjon og 

verktøy for vedlikeholdsstyring. 

 Fjernstyring: Styring av signalanlegg fra en togledersentral. Det sendes ordre til, og 

mottas indikeringer fra et større geografisk område.  

 FO: Fornyelse av infrastruktur. (Vedlikeholds- og budsjettbegrep) 

 FOM: Mindre fornyelse. (Vedlikeholds- og budsjettbegrep). 

 Formasjonsplan: Skillet mellom underbygning og overbygning. 

 Forsinkelsestimer: Timer togene er forsinket forårsaket av forhold i infrastrukturen. 

 FOS: Strategisk fornyelse. (Vedlikeholds- og budsjettbegrep) 

 FVK: Forebyggende vedlikehold, kontroller (Generiske arbeidsrutiner). 

 FVP: Forebyggende vedlikehold, prosjekter. (Vedlikeholds- og budsjettbegrep) 

 Grafisk rute: De grafiske rutene gir en skjematisk oversikt for den togtrafikken på 

strekningene som er fastlagt på forhånd. 

 God infrastruktur: Måleparameter, alle fag, som må være oppfylt for å få 

definisjonen «God infrastruktur», se for øvrig figur 5, side 8. 

 Hvite tider: Definisjonen/arbeidstittel på når det er mest hensiktsmessig å arbeide ute 

i jernbanesporet, dvs arbeide når det er minst mulig ordinær togdrift, eller helt togfritt 

for person- og godstog. 

 JBV: Jernbaneverket 

 JBV BV: Jernbaneverket Banedivisjon vedlikehold (Til 31.03.14) 

 JBV IV: Jernbaneverket Infrastrukturdivisjon vedlikehold (Fra 01.04.14) 

 JBV–STY: Jernbaneverkets Styrende Dokument, angitt med forskjellige seks siffer. 

Eks: JBV–STY–601058. 

 Kilometermerker: Posisjonsmerker i kilometerangivelse langs jernbanen. Disse 

anvisningene er med kilometer og tre desimaler. Eks: Bodø (km 728,750), dvs Bodø 

stasjon er 728,750 kilometer fra Trondheim.  Jernbane–Norge har tre såkalte nullpunkt 

for kilometrering: Oslo (km 000,000), Trondheim (km 000,000) og Narvik (km 

000,000) 

 K–tall: Kvalitetstall. Angir i en skala fra 0–100 hvordan sporkvaliteten på banen er.  

 LEAN: Lean Manufacturing. (Norsk: «Slank produksjon»). Hentet fra TPS (Toyota 

Production System) 
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 Maximo: «Administrativ motor» i BaneData. 

 MDT: Gjennomsnittlig nedetid. (Mean Down Time). 

 MLD: Gjennomsnittlig logistisk forsinkelse. (Mean Logistic Delay). 

 MNOK: Millioner Norske Kroner. 

 MRT: Gjennomsnittlig reparasjonstid. (Mean Repair Time). 

 MTBF: Gjennomsnittlig til mellom feil. (Mean Time Between Failure). 

 MTTF: Gjennomsnittlig tid til feil. (Mean Time To Failure). 

 Oppetid: Forholdet mellom planlagte togtimer og forsinkelsestimer, målt i %. 

Beregnes som antall planlagte togtimer for person- og godstog fratrukket antall 

forsinkelsestimer forårsaket av forhold i infrastrukturen i prosent av antall planlagte 

togtimer. Beregningsformel: 

(Antall planlagte togtimer – Antall forsinkelsestimer) * 100 / Antall planlagte togtimer 

 Optimalt vedlikehold: Mest mulig vedlikehold utført, til minst mulig kostnad, uten at 

det går ut over kvaliteten på det utførte vedlikeholdet. (Oppgaveskrivers definisjon) 

Den løsningen på et problem som sikrer at beslutningstakernes mål i størst mulig grad 

blir oppfylt. 

 OptiRCM: Er et verktøy for etablering av optimale intervaller for visuelle kontroller 

og mindre revisjoner/bytte av komponenter. 

 OptiUL: Er et verktøy som estimerer optimale intervaller for kjøring av ultralydtog og 

ultralydtralle som avdekker eventuelle skinnefeil. 

 Overbygning: Består av følgende deler av jernbanesporet: Ballast, sviller, 

befestigelse og skinner. 

 PriFo: Et analyseverktøy for prioritering av fornyelsesprosjekter og større 

vedlikeholdsprosjekter. 

 Punktlighet: Togproduksjonen avvikles i henhold til ruteplan. 

 Quest–back: Elektronisk dataprogram for bl.a. spørreundersøkelser.  

 RAMS: Reliability (Pålitelighet), Availability (Tilgjengelighet), Maintainability 

(Vedlikeholdbarhet), and Safety (Sikkerhet). RAMS – analyse er en analyse av et 

systems pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet. 

 Regularitet: Andel planlagte togavganger som blir gjennomført, målt i %. 

 RCM – analyse: Reliability Centered Maintenance. Pålitelighets styrt vedlikehold. 

Analysemetode for å finne den beste/optimale frekvensen for forebyggende 

vedlikehold på ulike komponenter og/eller objekter i Jernbanens infrastruktur. 
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 SPOT: Spor–ombyggings–tog. Bytter pukk, sviller og skinner i en prosess. Dvs, 

spesialtoget bytter hele overbygningen. 

 TXP: Togekspeditør. 

 UKV: Utsatt korrektiv vedlikehold. (Vedlikeholds- og budsjettbegrep) 

 Underbygning: Omfatter alle byggverk som er nødvendig for å bære oppe og sikre 

overbygningen et jevnt og stabilt leie. Dette er skjæringer, fyllinger, tunneler, bruer, 

stikkrenner, grøfter, rasforbygninger, støyskjermer, snøskjermer med mer. 
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1 Innledning  

En uautorisert definisjon på vedlikehold kan beskrives på følgende måte: 

 Planlegging og bygging er svangerskapet. 

 Snorklipping er fødselen. 

 Drift og vedlikehold er selve livet. 

 

Med denne definisjonen som et bakteppe, er vi langt på vei inn materien i denne 

masteroppgaven.   

Hvordan planlegges og utføres vedlikeholdet på Nordlandsbanen? Hvilken 

vedlikeholdsstrategi velges for best mulig utnyttelses av personer og materiell, gitt de årlige 

bevilgningene?  

 

Jernbaneverkets egen definisjon på vedlikeholdsstrategi er: (Jernbaneverket, 2014 a) 

Vedlikeholdsstrategien i Jernbaneverket skal bidra til å oppnå langsiktige mål for 

infrastrukturens utvikling samt sørge for enhetlig tenkning og bevisstgjøring av 

hvilken funksjon vedlikeholdet skal ha. Viktige elementer i denne strategien er:  

 Langsiktig og helhetlig planlegging. 

 Minimering av gjennomføringskostnadene. 

 Kompetanse, kultur og samhandling.  

 

Jernbaneverket har i sin handlingsplan for 2014–2023 (Jernbaneverket, 2013 a) bestemt at 

oppetiden, dvs den tiden jernbanesporet er tilgjengelig for togtrafikk, skal økes for hele 

Jernbaneverket. Dette betyr at alle baner i Jernbaneverket, også Nordlandsbanen, må bidra til 

at oppetiden øker. Som et resultat av dette vil også antall forsinkelsestimer reduseres. Disse 

nye og strengere kravene til oppetid og reduksjon av forsinkelsestimer medfører at det må bli 

et enda større fokus på vedlikeholdet som planlegges og utføres på alle baner i 

Jernbaneverket, inkludert Nordlandsbanen. I tillegg er også Jernbaneverkets måltall for “God 

infrastruktur” retningsgivende for alt vedlikeholdet som utføres.  

Oppgaven tar for seg bl.a. underlagsdata fra perioden 2010–2013. Nordlandsbanen gikk da fra 

Steinkjer til Bodø. Våren 2014 ble Nordlandsbanen delt i to strekninger. Nordlandsbanen Sør 

går fra Steinkjer til Bjerka og Nordlandsbanen Nord går fra Bjerka til Bodø.  
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Når det i oppgaven blir referert til Nordlandsbanen, menes derfor hele Nordlandsbanen, både 

Nordlandsbanen Sør og Nordlandsbanen Nord, fra Steinkjer til Bodø. 

I denne masteroppgaven vil det undersøkes hvordan Nordlandsbanen utfører vedlikeholds-

arbeidet i dag. Det vil også undersøkes om Nordlandsbanen sin vedlikeholdsplanlegging og 

vedlikeholdsutførelse fungerer optimalt. I tillegg vil oppgaven se på behovet for å prøve å 

komme med forbedringsaktiviteter og forbedringspunkt, i forhold til en fremtidig 

vedlikeholdsstrategi på Nordlandsbanen. 

 

Masteroppgaven vil bl.a. omfatte: 

 Vedlikeholdsteori og vedlikeholdsbegreper. 

 Spørreundersøkelse blant vedlikeholdspersonalet på Nordlandsbanen. 

 Vurdering av vedlikeholdsledelse på Nordlandsbanen. 

 Vurdering av utnytting av arbeidstiden til vedlikeholdspersonalet på Nordlandsbanen. 

 Forslag til bedre bruk og utnyttelse av BaneData. 

 Forslag til bedre planlegging av de kortsiktige og langsiktige vedlikeholdet. 

 Vurdering av vedlikeholdsbudsjettet på Nordlandsbanen. 

 

1.1 Bakgrunn  

Nordlandsbanen ble bygd i flere parseller og over en lang tidsperiode. Den første parsellen, 

Trondheim (km 000,000)–Hell (km 031,540), ble åpnet for ordinær drift 17.10.1881. Denne 

parsellen ble opprinnelig kalt Meråkerbanen.  Den siste parsellen, Fauske (km 674,230)–Bodø 

(km 728,750), ble åpnet for ordinær drift 7.6.1962.  Etter denne datoen var det ordinær drift 

på Nordlandsbanen fra Trondheim til Bodø. (Bjerke, et al, 2013) 

Som kilometeranvisningen viser er Nordlandsbanen omtrent 730 kilometer lang. Den går 

gjennom tre fylker, Sør–Trøndelag, Nord–Trøndelag og Nordland, i til dels krevende terreng. 

Terrenget består av alt fra flate partier med lange strekninger uten noen kurvatur, til høye 

fjell, bratte skråninger med smale fyllinger, og til dels skarp kurvatur. En stor del av banen 

har dårlig underbygning, da det ved etablering av banen ofte ble benyttet mye stedlig og 

dårlig masse. Noe av underbygningen er de senere årene skiftet ut, men fortsatt gjenstår de 

lange strekninger med underbygning fra anleggstiden. 

En del av banen, spesielt mellom Mosjøen og Dunderland, og deler av traséen over Saltfjellet, 

er bygd under krigen fra 1940–1945. Denne parsellen ble bygd ved hjelp av blant annet 
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russiske og serbiske krigsfanger som måtte jobbe under grusomme forhold. Mange tusen 

krigsfanger døde under disse umenneskelige forholdene.  

 

I dag er Nordlandsbanen, organisatorisk og administrativt, delt mellom Trønderbanen og 

Nordlandsbanen. Trønderbanen går fra Støren til Steinkjer og Nordlandsbanen går fra 

Steinkjer til Bodø. Dette er vist i figur 1, side 4, som et rødt rektangel. 

Nordlandsbanen/Trønderbanen er i dag delt mellom tre banesjefsstrekninger. Disse 

banesjefsstrekningene ble bestemt etter den siste omorganiseringen av Jernbaneverket som ble 

satt i verk den 1.april 2014. Disse strekningene er: 

 Støren–Steinkjer: Banesjef Trønderbanen. Banesjef sitter i Trondheim. 

 Steinkjer–Bjerka: Banesjef Nordlandsbanen Sør. Banesjef sitter i Mosjøen. 

o Vist i figur 2, side 5, som et purpur rektangel. 

 Bjerka–Bodø: Banesjef Nordlandsbanen Nord. Banesjef sitter i Mo i Rana. 

o Vist i figur 3, side 5,som et grønt rektangel. 

 

Denne oppgaven tar for seg strekningen fra Steinkjer til Bjerka, og strekningen fra Bjerka til 

Bodø som i dag defineres som Nordlandsbanen. Strekningen fra Trondheim til Steinkjer er i 

dag en del av Trønderbanen og er ikke vurdert i denne oppgaven. 
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Figurene 1–3 viser kart og strekninger på Nordlandsbanen. (Jernbaneverket, 2014 b). 

 

 

Figur 1: Kart over Norge, med jernbanespor vist med blå linjer 
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Figur 2: Kart Nordlandsbanen Sør: Steinkjer (km 125,500) til Bjerka (km 468,680) 

 

 

               Figur 3: Kart Nordlandsbanen Nord: Bjerka (km 468,680) til Bodø (km 728,750) 
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1.2 Oppetid, forsinkelsestimer og “God infrastruktur” 

Krav til punktlighet og oppetid i Jernbaneverket gitt i Jernbaneverkets handlingsprogram for 

2014–2023, se tabell 1 side 6. 

Punktlighet vil si at togproduksjonen avvikles i henhold til ruteplan. 

Oppetid er forholdet mellom planlagte togtimer og forsinkelsestimer, målt i %. Beregnes som 

antall planlagte togtimer for person- og godstog fratrukket antall forsinkelsestimer forårsaket 

av forhold i infrastrukturen i prosent av antall planlagte togtimer.  

Beregningsformel for oppetid: 

(Antall planlagte togtimer–Antall forsinkelsestimer) * 100 / Antall planlagte togtimer 

Regularitet betyr andel planlagte togavganger som blir gjennomført, målt i %. 

 

Tabell 1: Krav om punktlighet og oppetid for JBV (Jernbaneverket, 2013 a) 

 

 

Tabell 2 viser oppetiden for Nordlandsbanen i perioden fra 2010 til 2013. Som tabellen viser 

har oppetiden gått ned. (Jernbaneverket, 2014 c). 

 

Tabell 2: Oppetid for Nordlandsbanen (pr desember 2010–2011–2012–2013) 

 

 

 

 

 



 7 

Figur 4 viser krav til reduksjon av forsinkelsestimer for hele Jernbaneverket i 2017. 

Nordlandsbanen har et krav om maksimum 500 forsinkelsestimer både før og etter 2017. Selv 

om vi ut fra figuren ser at Nordlandsbanen ikke har noen spesifikke krav til reduksjon av 

forsinkelsestimer, vil Nordlandsbanen likevel måtte være under “taket” på 500 timer.  

 

 

Figur 4: Krav til reduksjon av forsinkelsestimer for JBV.(Jernbaneverket, 2013 a) 

 

 

Tabell 3 på viser forsinkelsestimene på Nordlandsbanen i perioden 2010 til 2013. Det er en 

markant økning, spesielt fra 2012 til 2013. (Jernbaneverket, 2014 c). 

 

Tabell 3: Forsinkelsestimer for Nordlandsbanen (pr desember 2010–2011–2012–2013) 
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Jernbaneverket har måltall for “God infrastruktur” som karakteriseres slik, se figur 5. 

 

Figur 5: Måltall for god infrastruktur. (Jernbaneverket, 2014 d) 

 

1.3 Problemstilling, målformulering og omfang 

Hovedformålet med denne masteroppgaven er å vurdere om vedlikeholdet som planlegges og 

utføres på Nordlandsbanen er optimalt.  Dette med henblikk på utnyttelse av tildelte 

vedlikeholdsbudsjett, parallelt med god utnyttelse av vedlikeholdspersonale og tilgjengelig 

vedlikeholdsmateriell.  

Oppgaven vil vurdere om Nordlandsbanen kan forbedre noe av vedlikeholdsplanleggingen og 

vedlikeholdsutførelsen slik det gjennomføres i dag.  

Oppgaven avgrenses til beredskap, det akutte vedlikeholdet, det forebyggende vedlikeholdet 

og fornyelse. Investeringsprosjekter som utføres på Nordlandsbanen omhandles ikke i denne 

oppgaven.  

Masteroppgaveteksten er vedlagt som vedlegg 1, side 67. 

 

 

 



 9 

1.4 Leserveiledning 

Oppgaven omhandler hvordan Nordlandsbanen bedre kan planlegge vedlikeholdet på kort og 

lang sikt, og hvilken strategi som bør velges for valgene som besluttes. Som en del av dette 

vil det også belyses de forskjellige vedlikeholdsbegrepene som blir brukt i Jernbaneverket og 

forklare litt rundt disse. Budsjettildeling og vurdering av vedlikeholdsbudsjettet vil også 

omtales.   

 

Oppgaven ser på alle fag på Nordlandsbanen, men tar i hovedsak for seg linjefaget, 

underbygning og overbygning. Der det er naturlig blir de andre fagene sett i sammenheng 

med vedlikeholdsplanlegging og vedlikeholdsutførelse på linjefaget. Dette kan typisk være 

sporvekselvedlikehold, som inkluderer både overbygning, signal og lavspenning. 

 

Oppgaven inneholder en beskrivelse av nå-situasjonen på Nordlandsbanen, med henblikk på 

hvordan vedlikeholdet planlegges og utføres i dag. Som et ledd i dette ble det sendt ut et 

spørreskjema til 38 utvalgte ansatte langs hele Nordlandsbanen. Svarene fra disse personene 

vil gi et godt overblikk om hvordan de ansatte på alle nivå vurderte sine egne og andres 

deltakelse i planleggingen av vedlikeholdet. 

 

Oppgaven vil være aktuell for Nordlandsbanens ledelse, både Nordlandsbanen Sør og 

Nordlandsbanen Nord, som en av flere hjelpemiddel til en bedre strategi og planlegging av 

vedlikeholdet, både på kort sikt og lang sikt. 
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1.5 Oppgavens oppbygging 

Under, i tabell 4, er det skissert oppbyggingen av denne masteroppgaven. 

 

Tabell 4: Masteroppgavens oppbygging. 

Kapittel Innhold 

1. Innledning Presentasjon av bakgrunnen for oppgaven. I tillegg 

beskriver dette kapittelet problemstillinger, 

målformulering, omfang og avgrensinger på oppgaven 

2. Metode Beskrivelse av fire forskjellig metoder som er brukt i 

oppgaven. 

3. Teoretisk grunnlag Presentasjon og gjennomgang av forskjellige teoriene 

som er brukt i oppgaven som grunnlag for de neste 

kapitlene. 

4. Egne undersøkelser og 

innhentede opplysninger 

Beskrivelse av hvilke type undersøkelser som er gjort i 

tillegg til informasjon til å benytte i oppgaven. 

5. Resultater Oppsummering av resultatene av undersøkelsen og de 

innhentede opplysningene.  

6. Diskusjon Her diskuteres metode, teori, resultater og innhentede 

opplysninger i oppgaven. 

7. Konklusjon Konklusjon av oppgavens resultater og diskusjonene i 

oppgaven. 

 

8. Videre arbeid Her beskrives hvordan konklusjonene i denne 

oppgaven kan implementeres i det videre arbeidet med 

vedlikeholdsplanlegging og vedlikeholdsutførelse på 

Nordlandsbanen, dvs vedlikeholdsstrategi. 
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2 Metode 

Følgende metoder er brukt for å kartlegge, dokumenter og systematisere oppgaven, med den 

hensikt å prøve å komme frem til en god vedlikeholdsstrategi for Nordlandsbanen. 

 

 Spørreskjema til fagpersoner langs Nordlandsbanen. 

o Dette er et elektronisk spørreskjema, laget som «Quest-back», som ble sendt til 

utvalgte personer. Jobbfunksjonen til disse personene varierte fra lærlinger til 

banesjefer. 

 En mulig styrke med et slikt spørreskjema er at spørsmålene som blir 

stilt er likt for alle. Uansett om du har 1 års erfaring eller 40 års 

erfaring.  

 En mulig svakhet med et slikt spørreskjema er at noen kan svare 

“uriktig” eller “bevisst” feil på viktige spørsmål, som senere i 

oppgaven blir en del av diskusjonen rundt svarene. I tillegg kan det 

også være slik at enkelte ikke tør å svare ærlig på spørsmålene. 

 

 Egne erfaringer i vedlikeholdsplanlegging og utførelse. 

o Denne oppgaven er en Erfaringsbasert masteroppgave. Og diskutere noe rundt 

egne erfaringer med vedlikeholdsledelse og vedlikeholdsplanlegging er en av 

flere viktige faktorer for å prøve å få et totalbilde av den beste vedlikeholds-

strategien. 

 En mulig styrke med å beskrive egne erfaringer er at disse kan brukes 

til å diskutere hvordan disse praktiske erfaringene er brukt for at 

vedlikeholdsplanleggingen og vedlikeholdsutførelsen kan bli bedre. 

 En annen mulig styrke er at egne erfaringer gjør at en kommer raskt inn 

i problemstillingene, og til bedre å kunne vurdere virkninger av 

foreslåtte tiltak. 

 En mulig svakhet er igjen den subjektive opplevelsen om hva som 

fungerer og ikke fungerer.  

 

 Jernbaneverket sin metode for vedlikeholdsstyring. 
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 Litteratursøk. 

o Søk i aktuell litteratur rundt emne vedlikeholdsledelse, vedlikeholdsfilosofi og 

vedlikeholdsstrategi er viktig for å kunne se hva som finnes av metoder og 

eventuelle resultater på tidligere gjennomførte studier/forskning etc. 

 En mulig styrke med litteratursøk er å få andre sine innspill på hvordan 

vedlikeholdsplanlegging og vedlikeholdsstrategi har vært prøvd 

gjennomført på andre arbeidsplasser. 

 En mulig svakhet med litteratursøk er at det ikke er alt som er skrevet 

som er gjennomførbart eller riktig. I denne sammenhengen er det viktig 

med en kritisk tilnærming til litteraturkilder.  

 Samtidig er det vanskelig å søke opp all relevant litteratur, både i bøker 

og på internett. Denne informasjonsmengden er meget stor, og 

vanskelig å systematisere og bruke i en begrenset tid som denne 

oppgaven er skrevet i. 
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2.1 Spørreskjema til utvalgte ansatte langs Nordlandsbanen 

Det er utarbeidet et spørreskjema som ble sendt til 38 utvalgte vedlikeholdspersonale langs 

Nordlandsbanen Sør, strekningen fra Steinkjer til Bjerka, og Nordlandsbanen Nord, 

strekningen fra Bjerka til Bodø. Totalt på hele Nordlandsbanen er det 85 ansatte som arbeider 

med Linjefaget. Disse personene er valgt ut med henblikk på stilling, alder og antall år i 

Jernbaneverket. Av de som svarte varierte antall år i NSB/Jernbaneverket fra 2 år til 43,5 år. 

Alle de forespurte tilhører faget Linjen, dvs underbygning og overbygning. Spørreskjemaet er 

elektronisk laget og ble sendt til banesjefer, faggruppeledere, tilstandskontollører, tverrfaglige 

planleggere, fagarbeidere, lærlinger, byggeledere, formenn og arbeidsplanleggere. Dette 

spørreskjemaet vil belyse den enkeltes befatning med planlegging og utførelse av 

vedlikeholdet langs Nordlandsbanen. Dette innebærer både drift, det korrektive vedlikeholdet, 

det forebyggende vedlikeholdet og fornyelse av Nordlandsbanen. Den samlede mengden av 

svar vil bli vurdert og diskutert senere i oppgaven, som en del av totalbildet av hvordan 

planlegging og utførelse av vedlikeholdet på hele Nordlandsbanen fungerer. Spørsmålene er 

gjengitt i kapittel 4.1.1, side 25, svarene er gjengitt i kapittel 5.1, side 36, og svarene blir 

diskutert og kommentert i kapittel 6.1, side 46. 

 

2.2 Egne erfaringer i vedlikeholdsplanlegging og utførelse 

Som en del av metoden, mener jeg at jeg må se på min lange erfaring med vedlikeholds-

planlegging og utførelse. Jeg har nesten 25 års erfaring med planlegging og gjennomføring av 

drift- og vedlikeholdsoppgaver, fra flere forskjellige arbeidsplasser, se oppsummert CV, 

vedlegg 2, side 70. 

 

Disse erfaringene vil benyttes til å kommentere videre i kapitlene som omhandler “Diskusjon” 

og “Konklusjon”.  
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2.3 Jernbaneverket sin modell for vedlikehold 

Jernbaneverkets modell for vedlikehold er en gitt i en modell med tre faser.  

Disse fasene er: Fornyelse, forebyggende vedlikehold og korrektivt vedlikehold, se figur 6.  

 

 

 

Figur 6: Jernbaneverkets modell for vedlikehold (Jernbaneverket, 2014 e) 

 

Jernbaneverket sin definisjon på vedlikehold er:  

En kombinasjon av alle tekniske og administrative aktiviteter, inkludert ledelsesaktiviteter 

som har til hensikt å opprettholde eller gjenvinne en tilstand som gjør en enhet i stand til 

å utføre en krevd funksjon. (Jernbaneverket, 2014 e).  

 

 Strategisk fornyelse (FOS): Store strekningsvise / systemmessige fornyelser som 

medfører en forbedring av tilstanden i retning av ”God infrastruktur”. Budsjettmidler 

til strategisk fornyelse tildeles per prosjekt ut fra en landsdekkende prioritering. 

(Jernbaneverket, 2014 e). 

 

 Mindre fornyelser (FOM): Fornyelsesaktiviteter som gjennomføres for å ivareta 

sikkerheten samt oppnå en kontrollert degradering. Budsjettmidler til mindre 

fornyelser tildeles som en ramme til enhetene. (Jernbaneverket, 2014 e). 
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 Forebyggende vedlikehold (FV): Vedlikehold som utføres etter forutbestemte 

intervaller eller i følge forutbestemte kriterier, og som har til hensikt å forlenge 

levetider og redusere sannsynligheten for svikt eller funksjonsnedsetting 

(degradering). Hovedregelen er at ”Forebyggende vedlikehold” utføres på 

komponenter som har betydning for sikkerhet, punktlighet, verdisikring, komfort og 

miljø. (Jernbaneverket, 2014 e). 

 

Det finnes to typer forebyggende vedlikehold:  

 Kontroller iht. generiske arbeidsrutiner (FVK). (Jernbaneverket, 2014 e). 

 Forebyggende vedlikeholdsprosjekter (FVP). (Jernbaneverket, 2014 e). 

 

I praksis er ofte FVP en samling av UKV’er. (UKV: Utsatt korrektivt vedlikehold) 

 

 Korrektivt vedlikehold (KV): Vedlikehold som utføres etter at feil er oppdaget og som 

har til hensikt å bringe en enhet tilbake i en tilstand som gjør det mulig å utføre en 

krevd funksjon. (Jernbaneverket, 2014 e). 

Vi skiller mellom 2 typer korrektivt vedlikehold:  

 Akutt korrektivt vedlikehold (AKV) er feil som må rettes umiddelbart/ snarest for å 

opprettholde sikker togfremføring og for å unngå forsinkelser. (Jernbaneverket, 2014 

e). 

 Utsatt korrektivt vedlikehold (UKV) er vedlikehold som ikke igangsettes umiddelbart 

etter at en feiltilstand er identifisert. (Jernbaneverket, 2014 e). 

 

2.4 Litteratursøk 

Det er gjennomført litteratursøk i mange dokumenter. Dette er dokumenter som bl.a. 

omhandler vedlikeholdsplanlegging, krav til utførelse av vedlikehold og styrende dokumenter 

for jernbanedrift i Norge. Disse dokumentene er Jernbaneverkets tekniske regelverk, 

Jernbaneverkets styrende dokumenter, Jernbaneverkets handlingsplan for 2014–2023, 

virksomhetsplaner for Nordlandsbanen, inkludert budsjettildeling til Nordlandsbanen, diverse 

litteratur om teori om vedlikeholdsledelse og vedlikeholdsutførelse. 

I tillegg har internett og «Google scholar» vært flittig brukt, se for øvrig referanselisten, side 

63. 
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3 Teori 

3.1 Teoretisk grunnlag 

I dette kapittelet er det en oversikt over teorier som er brukt i denne oppgaven rundt temaene 

vedlikeholdsstyring. Dette innbefatter vedlikeholdsstrategi, herunder både vedlikeholds-

planlegging og vedlikeholdsutførelse.  

 

Alle bedrifter og selskaper som driver en eller annen form for produksjon, statlig og privat, 

må ha en vedlikeholdsstrategi for best mulig å ivareta utstyret som utfører produksjonen eller 

anleggsmengden som de eier. 

 

Jernbaneverket har ansvaret for vedlikeholdet av infrastrukturen for jernbanen. 

Banedivisjonen, nå Infrastrukturdivisjonen, i Jernbaneverket har oppgaven med å sette 

sammen vedlikeholdsbehovet, anbefale budsjettrammer for vedlikeholdet til 

Jernbanedirektøren, fordele budsjettet på banesjefene (både ordinære rammer og øremerkede 

midler) og sette av midler til sentralt prioriterte tiltak. 

Etter anbefaling fra Jernbanedirektøren bevilger staten penger til drift og vedlikehold 

over post 23. Post 23 er en av flere budsjettposter som banesjefen får tildelt i sitt årlige 

budsjett. Banedivisjonen har en viss frihet til omdisponeringer innenfor post 23, men drift er 

preget av store systemkostnader som husleie, nettleie og snørydding. Reelt sett er derfor 

andelen av midlene i post 23 til vedlikehold bestemt. Jernbaneverket kan videre bruke av 

eventuelle merinntekter (som er små) og/eller noe fra post 30 (investeringer). Vedlikehold 

konkurrerer på budsjettet i hovedsak med investeringer. 

Det foregikk en evaluering av vedlikeholdsarbeidet i Jernbaneverket i 2001. Det ble blant 

annet påvist behov for dokumenterte og reviderbare vedlikeholdsplaner og oppbygging av 

beslutningsstøtteverktøyer for prioritering av fornyelsesprosjekter. Dette ble utgangspunkt for 

et langsiktig arbeid med å forbedre vedlikeholdsplanleggingen. De nye systemene og rutinene 

er nå stort sett på plass. Sentralt står metoden RCM (Reliability Centered Maintenance), hvor 

planene for inspeksjoner og vedlikehold rettes inn mot og minimere risikoen for at en 

komponent skal svikte. 

Valgte prioriteringer for forebyggende vedlikehold og fornyelse bygger både på 

sentralt innsamlede data som registreres i Banedata og informasjon fra banesjefene 

(de som har ansvaret for å utføre vedlikeholdet). Jernbaneverket bruker flere ulike 

dataverktøy/modeller ved prioritering av vedlikeholdstiltak. Disse verktøyene inkluderer blant 
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annet PriFo, RCM/OPtiRCM og OptiUL. PriFo er et analyseverktøy for prioritering av 

fornyelsesprosjekter og større vedlikeholdsprosjekter. OptiRCM er et verktøy for etablering 

av optimale intervaller for visuelle kontroller og mindre revisjoner/bytte av komponenter, 

mens OptiUL estimerer optimale intervaller for kjøring av ultralydtog og ultralydtralle som 

avdekker eventuelle skinnefeil. Vedlikehold prioriteres primært med hensyn på sikkerhet og 

sekundært med hensyn på punktlighet. (Minken et al, 2011) 

 

NTNU sitt masterkurs i jernbaneteknikk omhandler i spesielt to fag viktigheten av 

vedlikehold og sammenhengen mellom fornyelse, forebyggende vedlikehold og korrektivt 

vedlikehold. Dette gjelder fagene BA6054 “Sporvedlikehold”, og PK6024 “Sikkerhets og 

vedlikeholdsstyring”. (NTNU, 2013) 

 

I faget PK6024 vises det til forskjellige ledelsesteorier som er viktige i vedlikeholds-

planlegging. Noen av disse teoriene som det ble undervist i, er nevnt som kulepunkt under. 

 

 Ledelse er viktig under planlegging og utførelse av vedlikeholdsaktiviteter. Viktige 

elementer i vedlikeholdsledelse er: Studie av aktiviteter, spesialisering og skille 

mellom ledere som planlegger og arbeidere som utfører. (Taylor 1910).   

 

 I Total Quality Management (TQM) er nøkkelprinsippene: Tydelighet, 

endringsledelse, lederskap som støtte, se på hele prosessen. I tillegg er det viktig å 

utvikle kompetanse og ferdigheter hos den enkelte for derigjennom å avskaffe frykten 

for “det nye og ukjente”. (Demming 1982).   

 

 Just In time (JIT) har hovedfokus på følgende aktiviteter. Kontinuerlig forbedring av 

kvalitet og effektivitet, fokus på flaskehalser og ikke minst involvering av ansatte. 

(Shingo, 1992). 

 

Disse teoriene, i tillegg til egne erfaringer, vil bli diskutert videre i kapittel 6. 

 

 

 

 

 



 18 

Figur 7 viser en skisse av en organisasjon som viser tydelig at ledelse er viktig i alle faser. 

Figuren er blitt til etter inspirasjon fra en tilsvarende figur (Jacobsen og Thorsvik, 2010). Alle 

fasene er viktige, men ledelsen har et overordnet ansvar at disse fasene blir gjennomført. 

 

 

 

Figur 7: Skisse av en organisasjon, (Jakobsen og Thorsvik, 2010) 
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Utviklingstrekk innenfor vedlikehold har utviklet seg mye siden 1950 og frem til i dag, 

(Schjølberg, 2013), se figur 8. 

Utviklingen har gått fra rent korrektivt vedlikehold, til å prøve å finne gode og 

gjennomførbare metoder for og “fange opp” de korrektive feilen før det skjer. Målet med alt 

vedlikehold er at det forebyggende vedlikeholdet og fornyelsen skal i mest mulig grad skal 

hindre det korrektive vedlikeholdet. 

 

 

Figur 8: Utvikling av vedlikehold. (Schjølberg, 2013) 

 

 

 

Som en del av vedlikeholdsstrategien er det viktig å tenke på system og orden. Toyota 

fabrikker fant ut at de måtte gjøre noe med alle “tidstyvene” som var i deres bilfabrikker. De 

etablerte det de kalte/kaller for 5S som en del av TPS (Total Production System). 5S er starten 

på LEAN (Lean Manufacturing. (Norsk: «Slank produksjon»). Hentet fra TPS (Toyota 

Production System) 
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5S er en metode med referanse til en liste av fem japanske ord, som oversatt starter med 

bokstaven S. Metoden karakteriseres ofte som «standardisert opprydding», men er mye mer 

enn dette. 5S er en filosofi og en måte å organisere og administrere arbeidsplassen og 

arbeidsflyten med den hensikt å forbedre effektiviteten ved å eliminere sløsing, forbedre flyt 

og redusere overflødig prosessering. Målet er at alle til enhver tid vet hvor alt er og ikke 

bruker tid på å lete. Det skal være raskt å se at noe mangler fra sin dediserte plass. 

5S fokuserer på hva som skal beholdes, hvor det skal oppbevares og hvordan. 

Dette systemet er overførbart til hvilken som helst organisasjon eller fabrikk. “Kortversjonen” 

av 5S er vist under, se figur 9. (Toyoda, et al, 1950) og (Wikipedia, 2014). 

 

Fase 1 – Seiri, (Sortere): Gjennomgå alt verktøy, materiell, utstyr, mm, på arbeidsplassen og 

beholde kun det nødvendigste. Alt annet kastes eller lagres et annet sted. 

Fase 2 – Seiton, (Systematisere): Fokuserer på effektivitet ved å organisere verktøy, 

materiell og utstyr på en slik måte at arbeidsflyten blir mest mulig effektiv ved å ha alt utstyr 

på riktig plass der det trengs. 

Fase 3 – Seisō, (Skinne): Systematisk rydding slik at alt utstyr blir satt tilbake på sin 

opprinnelige plass etter bruk. Dette skal være en del av de daglige rutinene og ikke basert på 

skippertak med rydding når det er blitt rotete. 

Fase 4 – Seiketsu, (Standardisere): Standardisere arbeidsoppgaver og rutiner slik at enhver 

vet eksakt hva eget ansvarsområde er. 

Fase 5 – Shitsuke, (Sikre): Vedlikeholde og forbedre standarder og rutiner. Straks de 

foregående 4S-er er innført, blir de den normale arbeidsformen. Det skal sikres at fokus 

beholdes og at en ikke sklir tilbake til gamle arbeidsformer. 

 

 

Figur 9: 5S filosofien fra Japan (Toyoda et al, 1950) 
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3.2 MTBF–figur 

MTBF (Mean Time Between Failure) brukes som et av flere hjelpemiddel i eksempelvis 

RCM–analyser og RAMS–analyser, for å vurdere når komponenten eller objektet svikter 

og/eller feiler. Viktige komponenter / objekter blir vanligvis dublert, slik at en feil ikke blir 

stoppende for produksjonen. 

 

 

Figur 10: MTBF for en gitt komponent i jernbaneinfrastrukturen.(Jernbaneverket, 2014 f). 

 

MTBF: Gjennomsnittlig tid mellom feil. (Mean Time Between Failure) 

MTTF:  Gjennomsnittlig tid til feil. (Mean Time To Failure) 

MDT:  Gjennomsnittlig nedetid. (Mean Down Time) 

MLD:  Gjennomsnittlig logistisk forsinkelse. (Mean Logistic Delay) 

MRT:  Gjennomsnittlig reparasjonstid. (Mean Repair Time) 

 

Gjennomsnittlig tid mellom feil (Mean Time Between Failure) kan beregnes som: 

MTBF = MTTF + MRT + MLD som illustrert i figuren over. T1 og T2 angir tidsløpet fra 

komponenten er ny (fungerer), feiler, blir reparert og til komponenten fungerer igjen. Oppetid 

er vist som MTTF og nedetid er vist som MDT = MLD + MRT. 
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3.3 Badekarskurven 

Levetiden til en komponent eller et objekt kan vises som en “badekarskurve”. 

Bakekarskurven er et viktig hjelpemiddel for å bestemme det optimale vedlikeholdet, i tillegg 

til å bestemme tidspunktet for når det er “for dyrt” å fortsette med vedlikeholdet. Når 

vedlikeholdet er for dyrt, blir komponenten eller objektet avhendet, og det blir montert ny. 

 

 

Figur 11: Badekarskurve for en komponent i JBV–infrastrukturen (NTNU, 2013) 

 

Figur 11 viser sviktintensitet/ytelsestap som en funksjon av (leve)tiden til en gitt komponent 

eller objekt i jernbaneinfrastrukturen.  Denne figuren er hentet fra NTNU–kurs, PK6024, 

Sikkerhet- og vedlikeholdsstyring. 

 

Rød kurve viser en lengre “mulig levetid” for denne komponenten/objektet gitt at 

komponenten/objektet får det riktige forebyggende vedlikeholdet. 
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3.4 Gjennomgang av de forskjellige vedlikeholdsbegrepene i JBV 

Jernbaneverket opererer med forskjellige begrep som omhandler vedlikehold. Alle begrepene 

er nevnt under, med en kort forklaring på disse forskjellige begrepene. Alle definisjonene er 

vist under. (Jernbaneverket, 2014 g). 

3.4.1 Korrektivt vedlikehold (AKV og UKV)  

Vedlikehold som utføres etter at feil er oppdaget og som har til hensikt å bringe en enhet 

tilbake i en tilstand som gjør det mulig å utføre en krevd funksjon. (Jernbaneverket, 2014 g). 

 Akutt korrektivt vedlikehold (AKV): Vedlikehold som må rettes umiddelbart for å 

opprettholde sikker togfremføring og unngå forsinkelser. (Jernbaneverket, 2014 g). 

 Utsatt korrektivt vedlikehold (UKV): Vedlikehold som ikke igangsettes umiddelbart 

etter at en feiltilstand er definert. (Jernbaneverket, 2014 g). 

 

3.4.2 Forebyggende vedlikehold (FVK og FVP) 

 Tilstandsbasert vedlikehold (FVK: Generiske arbeidsrutiner): Kontroller som utføres 

med ulike intervall. Intervallene kan variere fra uker til flere år, alt etter hvilket objekt 

det er. Intervallene på de forskjellige vedlikeholdsaktivitetene er satt etter en 

gjennomført RCM–analyse. (Jernbaneverket, 2014 g). 

 Tidsbasert vedlikehold (FVK: Generiske arbeidsrutiner): Kontroller som utføres med 

ulike intervall. Intervallene kan variere fra uker til flere år, alt etter hvilket objekt det 

er. Intervallene på de forskjellige vedlikeholdsaktivitetene er satt etter en gjennomført 

RCM–analyse. (Jernbaneverket, 2014 g). 

 Forebyggende vedlikehold prosjekter (FVP): Dette er prosjekter som planlegges i 

løpet av høsten, etter at de generiske arbeidsrutinene er gjennomført. Disse 

prosjektene blir så “satt i bestilling” for så å bli gjennomført året etter på 

vår/sommer/høst. (Jernbaneverket, 2014 g). 

 

 

 

 

 



 24 

3.4.3 Fornyelse (FOM og FOS)  

 Mindre fornyelse (FOM) 

Fornyelsesaktiviteter som gjennomføres for å ivareta sikkerheten samt oppnå en 

kontrollert degradering. Budsjettmidler til mindre fornyelse til dels som en ramme til 

enhetene. (Jernbaneverket, 2014 g). 

 Strategisk fornyelse (FOS) 

Store strekningsvise / systemmessige fornyelser som medfører en forbedring av 

tilstanden i retning av “God infrastruktur”. Budsjettmidler til strategisk fornyelse 

tildeles pr prosjekt ut fra en landsdekkende prioritering. (Jernbaneverket, 2014 g). 
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4 Egne undersøkelser og innhentede opplysninger 

4.1 Spørreundersøkelse og intervju 

Som en del av denne oppgaven ble det sendt ut et spørreskjema til utvalgte vedlikeholds-

personer langs Nordlandsbanen Sør og Nordlandsbanen Nord. Dette spørreskjemaet ville 

belyse den enkeltes involvering i vedlikeholdsplanlegging og vedlikeholdsutførelse på begge 

banene. Spørreskjemaet ble sendt ut til 38 personer langs hele banen. De 38 personene er et 

gjennomsnitt av de som jobber på linjen på Nordlandsbanen Sør og Nordlandsbanen Nord.  

 

4.1.1 Utsendt elektronisk skjema med spørsmål 

Det ble stilt 15 (17) spørsmål til 38 personer. De to første spørsmålene var kun opplysninger 

om funksjon/stilling og antall år i Jernbaneverket/NSB. 

 

Spørsmålene ble stilt som en “Påstand” med fem svaralternativ som en avkryssing. Disse 

svaralternativene var:  

1. Helt uenig.  

2. ………….. 

3. Nøytral / Vet ikke. 

4. …………. 

5. Helt enig. 

I tillegg var det mulig å kommentere i “Fritekst” på hvert spørsmål. Oppsummeringen av 

svarene vil bli presentert i kapittel 5.1 og diskutert i kapittel 6.1. Spørsmålene er vist under: 

 

1. Hvilken funksjon/tittel har du? 

2. Hvor mange år har du jobbet i Jernbaneverket / NSB? (Jernbaneverket og NSB ble 

splittet i to separate selskap 1. desember 1996.) 

3. Jeg kjenner til det styrende dokumentet for vedlikehold i Jernbaneverket (STY–

601058: Håndbok for vedlikehold / Vedlikeholdshåndbok). 

 
4. Jeg kjenner til de forskjellige vedlikeholdsbegrepene som JBV bruker: AKV (Akutt 

vedlikehold), UKV (Utsatt korrektivt vedlikehold), FV (Forebyggende vedlikehold, 

prosjekter), FVK (Forebyggende Vedlikehold Kontroller, dvs generiske 

arbeidsrutiner), FO (Fornyelse, dvs Strategisk fornyelse og Mindre fornyelse). 
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5. Jeg deltar planlegging av generiske arbeidsrutiner. 

 
6. Jeg deltar i ukesplanlegging av vedlikeholdsaktiviteter, dvs, drift, beredskap, AKV, 

UKV, FV og FO. 

 
7. Jeg deltar i månedsplanlegging av vedlikeholdsaktiviteter, dvs, drift, beredskap, AKV, 

UKV, FV og FO. 

8. Jeg deltar i årsplanlegging av vedlikeholdsaktiviteter, dvs, drift, beredskap, AKV, 

UKV, FV og FO. 

 
9. Jeg deltar i 10 års planlegging av vedlikeholdsaktiviteter, dvs, drift, beredskap, AKV, 

UKV, FV og FO. 

 
10. Jeg bruker BaneData / Maximo aktivt ved utførelse av vedlikeholdsaktiviteter. 

 
11. Jeg bruker BaneData / Maximo aktivt ved planlegging av vedlikeholdsaktiviteter. 

 
12. Mine tilbakemeldinger / innspill brukes ved planlegging av fremtidige 

vedlikeholdsaktiviteter. 

 
13. Jeg har alle verktøy jeg trenger for å utføre mitt daglige arbeid. 

 
14. Jeg har alle dataverktøy jeg trenger for å utføre mitt daglige arbeid, med rapportering 

etc. 

 
15. Jeg er godt motivert for å gjennomføre og delta i vedlikeholdsplanleggingen og 

vedlikeholdsarbeid på Nordlandsbanen. 

 
16. Jeg føler at jeg utfører en viktig jobb på Nordlandsbanen. 

 
17. Jeg trives godt i mitt arbeid på Nordlandsbanen. 
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4.2 Vedlikeholdsplanlegging på Nordlandsbanen 

Vedlikeholdsplanlegging inneholder mange deler og faktorer som må samspille for å få til en 

best mulig utnyttelse av vedlikeholdspersonale, best mulig utnyttelse av tildelt arbeidstid i 

sporet og en best mulig utnyttelse av vedlikeholdsmateriellet med tanke på tildelt 

vedlikeholdsbudsjett. 

 

4.2.1 Vedlikeholdspersonale 

Nordlandsbanen Sør går i dag fra Steinkjer (km 125,500) til Bjerka (km 468,680). Det er 

stasjonert personer på følgende stasjoner langs banen: Grong (km 219,540), Namsskogan (km 

290,250), Majavatn (km 321,740), Trofors (km 367,240) og Mosjøen (km 406,010).  

 

Nordlandsbanen Nord går i dag fra Bjerka (km 468,680) til Bodø (km 728,750): Det er 

stasjonert personer på følgende stasjoner langs banen: Mo i Rana (km 497,980), Dunderland 

(km 543,050), Rognan (km 647,760), Fauske (km 674,230) og Bodø (km 728,750). 

 

Linjefaget er representert på alle disse stasjoneringsstedene, mens signal/lavspenning har 

noen færre stasjoneringssteder. 

 

Stasjoneringsstedene er valgt ut fra “gamle” stasjoneringssteder, og av beredskapsmessige 

hensyn. Med “gamle” stasjoneringssteder menes det der det var stasjonert personer fra banen 

ble bygd. Det har blitt færre og færre stasjoneringssteder langs banen, og status i dag er det 

stasjoneringsmønsteret som er nevnt i starten på dette kapittelet. Med beredskapsmessige 

hensyn menes spesielt forholdene rundt snørydding og akutt feilretting. 

 

Det pågår en diskusjon om Nordlandsbanen skal opprettholde alle stasjoneringsstedene slik 

det er i dag, eller om de små stasjoneringsstedene skal sentreres rundt de større 

stasjoneringsstedene. Disse stedene er Grong, Mosjøen, Mo i Rana og Fauske. 

Stasjoneringssteder, som en del av beredskapen, vil bli diskutert i kapittel 6.3, side 48. 
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4.2.2 Vedlikeholdsåret 

Vedlikeholdsåret starter med en omfattende planlegging om høsten, året før det aktuelle 

vedlikeholdet skal utføres. Dette fordi det ofte er lang leveringstid av materiell til 

jernbanedrift. Dette materiell kan f.eks. være sporveksel, sviller, skinner, stikkerenner etc.  

Derfor er denne planleggingen på høsten veldig viktig, slik at alt materiell er tilgjengelig når 

det forebyggende vedlikeholdsåret og fornyelsen starter på våren året etter. 

 

4.2.3 Spormateriell / Lager / Satelittlager 

Hovedlageret for jernbanemateriell i område Midt og Nord ligger på Støren i Sør–Trøndelag. 

I tillegg har hver bane såkalte “Satellitt–lager” som er utplassert langs hele banen. Disse 

satelittlagrene inneholder diverse materiell, spesielt med tanke på akutte situasjoner. (Akutt 

feilretting (AKV)). 

Nordlandsbanen Sør har sine satelittlager plassert på følgende plasser: Grong, Majavatn og 

Mosjøen. 

Nordlandsbanen Nord har sine satelittlager plassert på følgende plasser: Mo i Rana, Rognan 

og Bodø. 

I tillegg har Nordlandsbanen, både sør og nord, et mellomstort lager på Dunderland (km 

543,050). 
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4.2.4 BaneData  

BaneData er Jernbaneverkets dataprogram for objektinformasjon og vedlikehold.  Figur 12 

viser Jernbaneverkets infrastrukturbase og verktøy for vedlikeholdsstyring. Maximo er 

administrativ «motor» i dette systemet. 

 

Figur 12: BaneData sin oppbygging. (Jernbaneverket, 2014 h). 

 

Dette systemet skal alle som har befatning med planlegging og utførelse av vedlikehold 

benytte. Ved utførelse av arbeid på jernbanesporet, skal denne informasjon legges inn, og 

lagres i BaneData. Dette gjelder alle typer vedlikehold som korrektivt vedlikehold (AKV og 

UKV), forebyggende vedlikehold (FVK og FVP) og fornyelse (FOM og FOS).  

 

I denne sammenheng benyttes PDCA–cycle (Norsk: «PUKK–hjulet»), figur 13, (Shewhart, 

W, 1924) som ser på de forskjellige fasene som vedrører vedlikeholdet i Jernbaneverkets 

infrastruktur. 

 

Figur 13: PDCA–cycle. (Shewhart Walter, 1924) 
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PDCA–Hjulet består av 4 stadier. ”Plan”, ”Do”, ”Check” og ”Act”.  

På norsk blir dette hjulet kalt PUKK–hjulet.  

PUKK – hjulet:  

 Planlegge (Plan): Arbeidet planlegges. 

 Utføre (Do): Arbeidet utføres. 

 Kontrollere (Check): Arbeidet som er utført, kontrolleres og eventuelle forbedringer 

avdekkes. 

 Korrigere (Act): Før neste arbeid planlegges, korrigeres eventuelle forbedringer som 

er oppdaget under de tre første fasene i PUKK–hjulet. 

 

Alle arbeidsoppgaver vil ha denne syklusen. 

 

4.2.5 Hvite tider 

Ordet “Hvite tider” er definisjonen/arbeidstittel på når det er mest hensiktsmessig å arbeide 

ute i jernbanesporet, dvs arbeide når det er minst mulig ordinær togdrift, eller helt togfritt for 

person- og godstog. Dette kan variere bane til bane og fra stasjoneringssted til 

stasjoneringssted. Rutetabellen/grafiske ruter er viktig i planleggingen av disse tidene. 

Samtidig må vedlikeholdspersonalet være villig til å jobbe utenom normal–arbeidstid. Denne 

normalarbeidstiden er som oftest fra 07:00 til 14:30. 

 

4.2.6 Togfrie helger 

Togfrie helger blir brukt som en arbeidstittel på arbeid som gjøres over en hel helg. Som 

oftest går denne togfrie helgen fra 18:00 på fredag kveld til 00:30 natt til mandag. Denne 

helgen er togfri for ordinære person- og godstog, men arbeidsmaskiner brukes på 

strekningene hele helgen. De fleste banesjefsområder i Norge har en togfrihelg på våren og en 

togfri helg på høsten. 

Disse togfrie helgene meldes inn 15–18 måneder før den aktuelle arbeidshelgen, slik at 

operatørene er godt forberedt til denne helgen. Persontrafikken blir som oftest utført med 

buss, mens godstogene denne helgen blir innstilt i sin helhet. 

Det har også vært aktuelt å ta ut en hel uke togfritt. Dette skal prøves første gang på 

Nordlandsbanen i 2015. Grunnen til dette er at arbeidsomfanget er så stort, at det ikke kan 

gjøres på en normal arbeidshelg. 
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4.2.7 Målevognskjøring  

For Nordlandsbanen sin del kjøres målevognen to ganger i året, vår og høst. På 

Nordlandsbanen er dette en kjøring som tar for seg måling av overbygningsfeil. Resultatene 

av vårkjøringen og høstkjøringen resulterer i to lister, en akuttliste og en forebyggende liste. 

Akuttlisten viser feil som er over tillatt grenseverdi, og som må utbedres umiddelbart etter 

resultatene foreligger. Dette gjelder både for vårkjøringen og høstkjøringen. Den såkalte 

“forebyggende listen” planlegges utført ila vedlikeholdssesongen. Etter både vår kjøring og 

høstkjøring, får hver bane en liste over status på alle feil, beskrevet under.  

 

Samlet sett gir alle disse måleparametrene et såkalt K–tall (Sporkvalitetstall). Dette K–tallet 

skal helst ligge over 90, for å oppnå “God infrastruktur”, se figur 5 side 8. 

 

Målevognen registrerer en rekke forskjellige elementer som til sammen gir en grundig 

oversikt. Dette er: 

 

 Vindskjevheter: Dette er den mest kritiske faktoren med hensyn til fare for avsporing. 

Det skal ikke være for stor forskjell i høyden mellom de to skinnestrengene over en 

viss lengde i sporet. Målevogna sjekker eventuelle vindskjevheter innenfor en lengde 

av både to meter og ni meter. (Jernbaneverket, 2014 i). 

To meter fordi dette er avstanden mellom hjulparene på en boggi, og ni meter for dette 

er avstanden mellom akslene på en to-akslet vogn. (Jernbaneverket, 2014 i). 

Her er ulike grenseverdier for når det må settes inn tiltak i sporet for å rette en feil. 

Dersom forskjellen i høyde mellom de to skinne-strengene blir for stor, kan stive 

vogner bli løftet av sporet, eller det kan skapes et kraftig kast i toget ved passering. 

(Jernbaneverket, 2014 i). 

 Sporvidde: Sporvidden (avstanden mellom skinnene) skal være på 1435 millimeter. 

Også her er det definert grenseverdier for når det må settes inn tiltak. Vidden må ikke 

overstige 1465 millimeter. Det sjekkes også at sporet ikke er for trangt. 

(Jernbaneverket, 2014 i). 

 Høydefeil: Dette går på senkninger eller kuler i sporet som omfatter begge skinner 

samtidig, i motsetning til vindskjevheter som bare omfatter den ene skinna. 

(Jernbaneverket, 2014 i). 

 



 32 

 Rifler og bølger: Dette omfatter ujevnheter i skinnehodet. Rifler er langsgående 

ujevnheter og bølger er små humper. Dette kan indikere behov for skinnesliping for å 

unngå unødig slitasje på skinne og togmateriell samt av hensyn til komforten i toget. 

Dette måles en gang per år. (Jernbaneverket, 2014 i). 

 Skinneprofilet: Her måles slitasjen på skinnene i forhold til skinnenes ideelle profil, 

avhengig av skinnetypen. Skinnene kan være nedkjørt i høyden eller slitt på innsiden 

av skinnehodet. Også her er det grenseverdier for når utskifting bør skje. 

(Jernbaneverket, 2014 i). 

 Bilder: For hver 20 meter langs sporet tas det bilder som lagres i Jernbaneverkets 

datasystemer. (Jernbaneverket, 2014 i). 
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4.2.8 Vedlikeholdsbudsjett for Nordlandsbanen 

Vedlikeholdsbudsjettet for Nordlandsbanen blir tildelt over forskjellige budsjettposter. Den 

posten som denne oppgaven omhandler, er post 23. Denne posten inneholder følgende 

budsjetter: 

 Drift: Snørydding, beredskap, dyrepåkjørsler, etc.  

 Korrektivt vedlikehold: Akutt korrektivt vedlikehold (AKV) og Utsatt korrektivt 

vedlikehold (UKV). 

 Forebyggende vedlikehold: Forebyggende vedlikehold, kontroller (FVK) og 

Forebyggende vedlikehold, prosjekter (FVK). 

 Fornyelse: Mindre fornyelse (FOM) og Strategisk fornyelse (FOS). 

Budsjettene og tallene i tabellen under, vil bli diskutert i kapittel 6.12, side 54, og videre 

konkludert i kapittel 7.3, side 61. Tabell 5 er en oppsummering av Nordlandsbanens 

månedsrapporter, pr post, i budsjettet for desember, 2010-2013. Beløpene er ikke 

inflasjonsjustert og alle tall er i tusen kroner. (Jernbaneverket, 2014 c). 

 

Tabell 5: Oppsummering pr budsjettpost Nordlandsbanen, post 23, i perioden 2010–2013. 
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Tabell 6 er en oppsummering av Nordlandsbanens månedsrapporter, pr år, for post 23 i 

budsjettet for desember, 2010–2013. Beløpene er ikke inflasjonsjustert og alle tall er i tusen 

kroner.  

Ut fra tabell 6 vises det at for post 23 er det et overforbruk for årene 2010, 2011 og 2013. I 

2012 er det et lite underforbruk på denne posten. Det er viktig å merke seg at i 2010 var også 

«Hendelser» inn i «Akutt vedlikehold», derfor dette høye overforbruket. Hendelser kan være 

snøras, utglidinger av underbygning, etc. Dette er akutte hendelser som krever umiddelbar 

innsats for å få kjøreveien reparert. «Hendelser» ble skilt ut som egen «aktivitet» fra 2011. 

(Jernbaneverket, 2014 c). 

 

Tabell 6: Oppsummering budsjett Nordlandsbanen, pr. år, post 23, i perioden 2010–2013. 
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4.3 Oppetid og forsinkelsestimer 

Disse målkravene er det gjort rede for i innledningen av denne masteroppgaven. Kravene som 

blir stilt, blir gjort til Jernbaneverket som en helhet, for deretter å bli brutt ned til krav til den 

enkelte bane som f.eks. Nordlandsbanen. 

 

Tabell 2, side 6, viser oppetid for Nordlandsbanen for perioden 2010 til 2013. Trenden er 

nedadgående.  

 

Tabell 3, side 7, viser forsinkelsestimer for Nordlandsbanen for perioden 2010 til 2013.  Det 

er en markant økning i forsinkelsestimene fra 2010 til 2013.  
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5 Resultater 

I denne delen av oppgaven er det oppsummert svarene fra spørreundersøkelsen, til de ansatte 

langs banen. I tillegg er det en gjennomgang av «Hvite tider», utnyttelsen av togfrie helger og 

resultatene etter målevognkjøringene.  

 

5.1 Spørreskjema med svar på spørsmålene 

Spørreskjemaet ble sendt ut til 38 personer totalt på Nordlandsbanen. Av disse 38 personene 

var det 29 personer som svarte på spørreskjemaet. Dette tilsvarer rundt 75 % av de spurte. 

Spørsmålene og svarene blir vist i dette kapittelet. Svarene blir videre diskutert i kapittel 6.1, 

side 46.  

 

Spørsmål 1:  Hvilken funksjon/tittel har du? Se figur 14. 

 Her svarte 29 personer.  

 Det var oppgitt 9 funksjoner/titler. Det var to funksjoner/titler som ikke 

svarte på undersøkelsen. Det var “Lærling” og “Byggeleder”.  

 

 

Figur 14: Spørreskjema. Svar på spørsmål 1. 
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Spørsmål 2:  Hvor mange år har du jobbet i Jernbaneverket / NSB?   

 Her svarte 29 personer. Her varierte svarene fra 2 år til 44 år. En god 

spredning i forhold til ønsket om aldersvariasjon i spørreskjemaet. Figur 15 

viser på x–aksen antall års erfaring delt i 5 års bolker. Y–aksen viser antall 

personer i års–bolken. 

 

 

  Figur 15: Spørreskjema. Svar på spørsmål 2. 

 

Spørsmål 3:  Jeg kjenner til det styrende dokumentet for vedlikehold i Jernbaneverket  

(STY–601058: Håndbok for vedlikehold / Vedlikeholdshåndbok), se figur 16. 

 Her svarte 28 personer.  

 

Figur 16: Spørreskjema. Svar på spørsmål 3. 
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Spørsmål 4:  Jeg kjenner til de forskjellige vedlikeholdsbegrepene som JBV bruker: AKV 

(Akutt vedlikehold), UKV (Utsatt korrektivt vedlikehold), FV (Forebyggende 

vedlikehold, prosjekter), FVK (Forebyggende Vedlikehold Kontroller, dvs 

generiske arbeidsrutiner), FO (Fornyelse, dvs Strategisk fornyelse og Mindre 

fornyelse), se figur 17. 

 Her svarte 27 personer.  

 

Figur 17: Spørreskjema. Svar på spørsmål 4. 

 

Spørsmål 5:  Jeg deltar i planlegging av generiske arbeidsrutiner, se figur 18. 

 Her svarte 28 personer. 

 

Figur 18: Spørreskjema. Svar på spørsmål 5. 

 

Spørsmål 6:  Jeg deltar i ukesplanlegging av vedlikeholdsaktiviteter, dvs, drift, beredskap, 

AKV, UKV, FV og FO, se figur 19. 

 Her svarte 28 personer.  

 

Figur 19: Spørreskjema. Svar på spørsmål 6. 
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Spørsmål 7:  Jeg deltar i månedsplanlegging av vedlikeholdsaktiviteter, dvs, drift, 

beredskap, AKV, UKV, FV og FO, se figur 20. 

 Her svarte 27 personer.  

 

Figur 20: Spørreskjema. Svar på spørsmål 7. 

 

Spørsmål 8:  Jeg deltar i årsplanlegging av vedlikeholdsaktiviteter, dvs, drift, beredskap, 

AKV, UKV, FV og FO, se figur 21. 

 Her svarte 25 personer.  

 

Figur 21: Spørreskjema. Svar på spørsmål 8. 

 

Spørsmål 9:  Jeg deltar i 10 års planlegging av vedlikeholdsaktiviteter, dvs, drift, beredskap, 

AKV, UKV, FV og FO, se figur 22. 

 Her svarte 28 personer.  

 

Figur 22: Spørreskjema. Svar på spørsmål 9. 
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Spørsmål 10:  Jeg bruker BaneData / Maximo aktivt ved utførelse av vedlikeholdsaktiviteter, 

se figur 23. 

 Her svarte 28 personer.  

 

Figur 23: Spørreskjema. Svar på spørsmål 10. 

   

Spørsmål 11:  Jeg bruker BaneData / Maximo aktivt ved planlegging av vedlikeholds-

aktiviteter, se figur 24. 

 Her svarte 26 personer.  

 

Figur 24: Spørreskjema. Svar på spørsmål 11. 

 

Spørsmål 12:   Mine tilbakemeldinger / innspill brukes ved planlegging av fremtidige 

vedlikeholdsaktiviteter, se figur 25. 

 Her svarte 28 personer.  

 

Figur 25: Spørreskjema. Svar på spørsmål 12. 
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Spørsmål 13:  Jeg har alle verktøy jeg trenger for å utføre mitt daglige arbeid, se figur 26. 

 Her svarte 28 personer.  

 

Figur 26: Spørreskjema. Svar på spørsmål 13. 

 

 

Spørsmål 14:  Jeg har alle dataverktøy jeg trenger for å utføre mitt daglige arbeid, med 

rapportering etc.? Se figur 27. 

 Her svarte 28 personer.  

 

Figur 27: Spørreskjema. Svar på spørsmål 14. 

 

 

 

Spørsmål 15: Jeg er godt motivert for å gjennomføre og delta i vedlikeholdsplanleggingen og 

vedlikeholdsarbeid på Nordlandsbanen, se figur 28.   

 Her svarte 28 personer. 

 

Figur 28: Spørreskjema. Svar på spørsmål 15. 
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Spørsmål 16:  Jeg føler at jeg utfører en viktig jobb på Nordlandsbanen, se figur 29. 

 Her svarte 27 personer.  

 

Figur 29: Spørreskjema. Svar på spørsmål 16. 

 

Spørsmål 17:  Jeg trives godt i mitt arbeid på Nordlandsbanen, se figur 30. 

 Her svarte 28 personer.  

 

Figur 30: Spørreskjema. Svar på spørsmål 17. 

 

Det er viktig å merke seg at oppgaven omhandler perioden mellom 2010– 2013. Spørsmålene 

til de ansatte ble stilt høsten 2014. Det ble gjennomført en stor omorganisering 2.april 2014. 

Dette kan medføre at noen av svarene er “farget” som følge av denne omorganiseringen. 

 

For kommentarer på alle svarene, se kapittel 6.1.  

5.2 BaneData 

En kartlegging ble utført høsten 2014, (Jernbaneverket, 2014 j), viser hvordan BaneData blir 

brukt på Nordlandsbanen Sør og Nordlandsbanen Nord. 

Denne kartleggingen viser at det mangler det en god del på aktiv bruk av BaneData både for å 

planlegge vedlikeholdsaktiviteter i tillegg til å legge inn utførte vedlikeholdsaktiviteter. Dette 

gjelder uansett om det er AKV, UKV, FV eller FO.  
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5.3 Hvite tider 

Disse grafiske rutene viser den ordinære togtrafikken, person- og godstog. Den grafiske ruten 

viser også eventuelle ekstratog som skal trafikkere strekningen.  

Figur 31 viser utsnitt av grafisk rute fra Grong til Mosjøen. Den grafiske ruten gjelder fra 

Bodø til Grong, fra søndag 15.06.14. Blått rektangel viser strekning som er fjernstyrt. Rødt 

trapes viser på hvilke tidspunkt det er mulig å arbeide, dvs strekningen er fri for ordinær 

togtrafikk, person- og godstog. Videre diskusjon på “Hvite tider”, dvs når det er mest 

hensiktsmessig å arbeide i sporet, blir gjort i kapittel 6.6, side 49. 

 

 

 

Figur 31: Utsnitt grafisk rute fra Grong til Mosjøen. (Jernbaneverket, 2014 k) 
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5.4 Utnyttelse av togfrie helger / uker 

De togfrie helgene på Nordlandsbanen skal brukes til store og små prosjekt som krever stans i 

ordinær togtrafikk. Disse prosjektene kan være f.eks. stikkrennebytte, sporvekslebytte, 

fjellrensking og gjennomgående sville/skinnebytte.  

På Nordlandsbanen er det to togfrie helger pr. år: En på våren og en på høsten. De fleste 

togfrie helgene har en togfriperiode på ca. 48–55 effektive arbeidstimer i tidsrommet fredag 

kveld til natt til mandag. 

For årene 2010 til 2013 er utnyttelsen av togfrihelgene stort sett på dagtid, mellom 06:00 til 

18:00. Noen få prosjekt går hele togfrihelgen, typisk bytte av stikkrenner, fjellrensking og 

bytte av sporveksler.  

Vedlegg 3, side 71-73, viser noen utvalgte togfrihelger for 2011 – 2013, med informasjon om 

sted, kilometer, dato, arbeidstid og hvilke tiltak som skal gjennomføres.  
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5.5 Resultat av målevognskjøringene 

Nordlandsbanens K–tall for de siste 20 årene er vist på denne siden. K–tall er såkalte 

kvalitetstall som angir i en skala fra 0–100 hvordan sporkvaliteten på banen er. 

Oppsummeringen av disse K–tallene er hentet fra målingene for strekningen fra Steinkjer til 

Bodø. 

 X–aksen viser årstallene for målingene og Y–aksen viser K–tallene for målingene. Rød kurve 

er høstkjøringen og blå kurve er vårkjøringen, se figur 32 og figur 33. 

 

Nordlandsbanen: Målevognsresultat for vår / høst i perioden 1993–2002. 

 

Figur 32: K-tall for Nordlandsbanen, 1993–2002. 

 

Nordlandsbanen: Målevognsresultat for vår / høst i perioden 2003–2012.  

 

Figur 33: K-tall for Nordlandsbanen, 2003–2012. 
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6 Diskusjon 

6.1 Diskusjon rundt svarene på spørreskjemaet  

Spørreskjemaet ble sendt ut til 38 personer. 28 av disse personene svarte på skjemaet. Dette 

tilsvarer 75 %.  

Skjemaet ble sendt til utvalgte både på Nordlandsbanen Sør og Nordlandsbanen Nord, fra 

banesjef til lærling.  

 

Aldersmessig er også spredningen god, fra 2 års erfaring til 44 års erfaring.  

Svarandelen på 75 %, med spredning både på funksjon og alder, og ansees god nok til å 

kunne diskutere rundt de avgitte svarene som er innhentet. 

 

Under er en grundig gjennomgang og oppsummering av svarene på spørreskjemaet som ble 

utsendt. 

 

De fleste av de spurte, rundt 65 %, visste om det styrende dokumentet for vedlikehold (STY–

601058) og vedlikeholdsbegrepene, AKV, UKV, FVK, FVP og FO, som blir brukt i 

Jernbaneverket. Vedlikeholdsbegrepene er tydeligvis med i “dagligtalen” til de som utfører 

vedlikeholdet. Vedlikeholdshåndboka beskriver i detalj hva disse vedlikeholdsbegrepene står 

for. Det er viktig at de som ikke kjenner begrepene så godt, får opplæring både i 

vedlikeholdshåndboka og vedlikeholdsbegrepene, slik at det blir en felles forståelse rundt 

disse begrepene. 

 

Spørsmål 5 til spørsmål 9 i tillegg til spørsmål 12 tok for seg planleggingen av vedlikeholdet. 

Dette gjaldt både akutt vedlikehold, forebyggende vedlikehold og fornyelse. generiske 

arbeidsrutiner (FVP) og langsiktig planlegging. Spørsmålene gjaldt også frekvensen på denne 

planleggingen, fra det daglige vedlikeholdet til vedlikeholdsplanleggingen, 10 år frem i tid. I 

tillegg ble det spurt om bruk av tilbakemeldinger og innspill fra personer som har utført 

vedlikeholdsoppgaver.  

Her varierte svarene noe, men inntrykket er at det er for få som er med i planleggingen av det 

forebyggende vedlikeholdet, uansett frekvens på dette vedlikeholdet. Svarene viser også at 

rundt 50 % av de spurte mente at deres tilbakemeldinger og innspill ble brukt i det videre 

vedlikeholdsarbeidet. Planleggingen er en meget viktig del av vedlikeholdsarbeidet. Min 

erfaring med planlegging er at det er viktig å inkludere de som faktisk utfører vedlikeholdet. 
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Dette gir disse personene eierskapsfølelse til det arbeidet de er satt til å utføre. Samtidig kan 

det komme gode innspill på hvordan vedlikeholdet kan utføres bedre, mer effektivt og mer 

lønnsomt. Tverrfaglig planlegging kan gi gode løsninger på vedlikeholdsoppgaver som 

inkluderer flere fag. Dette kan f.eks. være generiske arbeidsrutiner på en sporveksel som 

inkluderer linjen, signal, lavspenning og kontaktledningsfaget. 

Det å forstå hverandres vedlikeholdshverdag er vesentlig i forhold til å lykkes med en mer 

effektiv utførelse av vedlikeholdsoppgaver.  

Min erfaring tilsier at tverrfaglig planlegging er “veien å gå”. Dette har gitt mange og gode 

resultat i mine tidligere jobber som maskinmester og teknisk sjef, bla. i Sjøforsvarets ubåter 

og trikken i Trondheim, AS Gråkallbanen.  

 

Spørsmålene 10 og 11 omhandlet Banedata (Jernbaneverkets database for all 

infrastrukturinformasjon) og Maximo (Vedlikeholdsmodulen til BaneData) og bruken av 

disse to databasene. Rundt halvparten av de spurte bekreftet at de brukte Banedata / Maximo 

aktivt ved planlegging og utførelse av vedlikehold på Nordlandsbanen. Den andre halvparten 

hadde et noe vagere tilnærming til bruk av BaneData.  

De som planlegger og utfører vedlikeholdet må bruke BaneData / Maximo. Dette er den 

plattformen Jernbaneverket har bestemt at vi skal bruke. Opplæring og bruk av BaneData / 

Maximo må gjennomføres for alle som har funksjoner som omhandler planlegging og 

gjennomføring av vedlikehold. 

Min erfaring tilsier at det er viktig at all historikk fra vedlikeholdsplanlegging og utførelse blir 

gjort tilgjengelig i BaneData for de som skal utføre vedlikehold i “all fremtid”. Dette fordi da 

blir både planleggingen og utførelsen bedre. Det å dele sin erfaring med andre sin er en av 

mange puslebiter som må stilles sammen for å få et effektivt vedlikehold.  

 

Spørsmålene 13 og 14 omhandlet tilgang og bruk av verktøy til å utføre vedlikehold og 

dataverktøy for å dokumentere arbeidet som ble utført. Her svarte et stort flertall at de hadde 

de verktøyene de trengte, både til det ordinære vedlikeholdet og dataverktøyet for å kunne 

dokumentere utført vedlikehold.  
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Spørsmålene 15, 16 og 17 omhandlet motivasjon, viktigheten av en utført jobb og trivsel på 

Nordlandsbanen. Det store flertallet svarte positivt på alle disse påstandene. Dette er meget 

bra. Det å være motivert, trives og ha tilhørighet er meget viktig for en arbeidsplass. Hvis 

disse tre faktorene er på plass, gir det et godt grunnlag for å utvikle arbeidstokken mot et 

felles mål:  

En bedre og mer effektiv arbeidshverdag i tillegg til å etablere en god og gjennomtenkt 

vedlikeholdsstrategi.  

 

6.2 Vedlikeholdsledelse 

Vedlikeholdsledelse er en meget viktig faktor i alt vedlikeholdsarbeid. Det er viktig at ledere 

går foran som «gode» eksempler, for på denne måten å være en inspirator for 

vedlikeholdsplanlegging, vedlikeholdsutførelse og sluttarbeid.  

 

Figur 7, side 18, viser en skisse av en organisasjon som viser tydelig at ledelse er viktig i alle 

faser. Alle fasene er viktige, men ledelsen har et overordnet ansvar at disse fasene blir fulgt, 

gjennomført og etterprøvd. 

(Demming, 1982) og (JIT, Shingo, 1992), sier også at ledelse og involvering av ansatte er 

viktig i forhold til å lykkes med vedlikeholdsplanlegging- og utførelse. 

 

System og orden, 5S, er også en viktig del av vedlikeholdsledelse og utførelse. Som nevnt i 

kapittel 3.1, figur 9 side 20, er dette en prosess som utføres hver dag for hele tiden å ha 

kontroll på bl.a. plassering av reservedeler og verktøy. 

 

6.3 Beredskap 

Beredskapsapparatet til Nordlandsbanen skal håndtere alt fra akutt feilretting til 

snøberedskap. Personalet er jevnt plassert langs hele banen, for å ivareta denne viktige 

funksjonen på banen. Stasjoneringssteder langs banen fungerer som baser for beredskapen.  

 

Vinterberedskapen er mer omfattende enn sommerberedskapen. Hvordan beredskapen i 

fremtiden skal være, må diskuteres nøye. Nordlandsbanen har lange strekninger hvor det er 

umulig å komme til med bil. Da er det kun skinnegående materiell og i enkelte tilfeller fire- 

eller sekshjulinger som kan komme til skadestedet. Med færre stasjoneringssteder, blir det 

også lengre kjøring, responstid, på det personalet som skal håndtere en uventet situasjon.  
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Det er viktig også å nevne at AML (arbeidsmiljøloven) sette begrensinger for hvor mange 

timer hver enkelt har lov til å jobbe pr. uke. Mye av arbeidstiden kan «gå bort» i å kjøre lange 

strekninger for å komme til et eventuelt skadested/arbeidssted. Konsekvensen av dette igjen 

kan bli redusert oppetid. 

 

6.4 Spormateriell 

Det er ofte lang leveringstid på spormateriell til jernbanen. Leveringstid for enkelte objekt, 

kan være helt opp til 6 måneder. Eksempler på dette er nye sporveksler, store stikkrenner og 

nye korte bruer, både betong- og stålbruer. 

For å kunne planlegge godt med bestilling av dette spormateriellet, er det det viktig at 

forutsigbarheten for budsjettsituasjonen og mannskapsressursene er avklart i god tid før neste 

vedlikeholdsår. 

 

6.5 BaneData  

Bruken av BaneData varierer mye fra bane til bane, og fra fag til fag. For Nordlandsbanen 

kunne bruken av disse systemene vært bedre.  

En kartlegging ble utført høsten 2014, (Jernbaneverket, 2014 j), viser hvordan BaneData blir 

brukt på Nordlandsbanen Sør og Nordlandsbanen Nord. 

Bruken av BaneData er essensiell i forhold til å kunne bruke historiske data for å planlegge 

fremtidens vedlikeholdsaktiviteter. Det er et til dels stort etterslep i bl.a. registreringer i 

BaneData. Dette gjelder både på objekter i infrastrukturen, eldre og nye, og registrering av 

timer på de utførte vedlikeholdsaktivitetene. Planleggere og de som utfører vedlikehold må bli 

flinkere til å bruke dette verktøyet. Samtidig er det viktig at vedlikeholdspersonale blir godt 

opplærte i bruken av BaneData, og at det blir avsatt nok tid til bruk av BaneData. Det er også 

viktig å involvere alle som utføre disse vedlikeholdsaktivitetene å være med i planleggingen 

av deres eget arbeid.  

På denne måten skapes et «eierforhold» til det planlagte og utførte vedlikeholdet.  

 

6.6 Hvite tider 

For å få en best mulig utnyttelse av arbeidsstokken på Nordlandsbanen, er det viktig å se nøye 

på når det er mulig å arbeide i sporet, dvs når det er togfritt for person- og godstog. “Hvite 

tider” er en arbeidstittel på dette. Vi bruker grafisk rute for å finnes de beste “Hvite tidene”. 



 50 

Nordlandsbanen er fjernstyrt fra Steinkjer (km 125,500)–Eiterstrøm (388,700). Dette betyr at 

Nordlandsbanen, fra Eiterstrøm (388,700)–Bodø (728,750), er manuelt styrt ved hjelp av 

togekspeditør (TXP). Dette er en strekning på 340 kilometer. Denne manuelle styringen gir en 

mye mindre fleksibel trafikkavvikling. I tillegg har Nordlandsbanen lange blokkstrekninger. 

Figur 31, side 43, viser grafisk rute over området fra Grong til Mosjøen. Ser vi på området 

som det røde trapeset viser, er det mulig i området Grong å arbeide fra ca. 11:30 til ca. 18:30, 

uten at det går noen ordinær togtrafikk. Det gir en effektiv arbeidstid i sporet på nesten 8 

timer.  

Det kan være noen små variasjoner fra dag til dag. Men arbeidstiden på Grong kunne blitt 

mye mer effektiv ved å starte arbeidsdagen senere på dagen. 

Grong er her nevnt som et eksempel, men det finnes andre stasjoneringsplasser, der det er 

muligheter til å utnytte arbeidsdøgnet bedre.  

 

6.7 Togfrie arbeidshelger 

Togfrihelgene er altfor dårlig utnyttet på Nordlandsbanen. Ser vi på utskrifter, som vist i 

vedlegg 3, side 71-73, fra både vår– og høsthelgene i perioden 2010–2013 foregår arbeidet 

stort sett mellom klokken 07:00–17:00. Enkelte prosjekt går over hele togfrihelgen. Dette er 

typisk bytte av stikkrenner, inkludert drenering på begge sider av jernbanesporet, 

fjellrensking, sporvekselbytte og SPOT(Spor–ombyggings–tog). Det at prosjektene går over 

hele helgen, betyr nødvendigvis ikke at det arbeides hele tiden. 

De forskjellige banene, Nordlandsbanen inkludert, melder inn sine togfrihelger til 

togselskapene 15–18 måneder før de aktuelle helgene. Da har togselskapene god tid til å 

omplassere sine reisende til “buss for tog”. Godtrafikkselskapene derimot innstiller sin 

godstransport disse togfrie helgene. 

Av respekt for dette arbeidet som togselskapene må gjøre med å omrokere person– og 

godstransport, burde Nordlandsbanen arbeidet “døgnet rundt” i disse togfrihelgene. 

Samtidig henger arbeidet som skal utføres i togfrihelgene, nøye sammen med de årlig tildelte 

budsjettene til Jernbaneverket. Når togfrihelgene bestemmes, ofte 15–18 måneder før 

togfrihelgen, vet ikke Nordlandsbanen hvilket budsjett de får tildelt til det aktuelle 

vedlikeholdsåret. Dette kan være noe av grunnen til at togfrihelgene blir for dårlig utnyttet på 

Nordlandsbanen. Det kan være at Nordlandsbanen får ikke tildelt nok vedlikeholdsmidler til å 

utnytte begge arbeidshelgene best mulig. 
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6.8 Målevognskjøringen på Nordlandsbanen 

Målevognskjøringen utføres hver vår og hver høst på Nordlandsbanen. Figur 32 og figur 33, 

side 45, viser variasjonen i kvaliteten (K-tallet) på Nordlandsbanen fra år til år. I tillegg viser 

det variasjonen innenfor ett år, fra vår til høst. Som figurene viser er det til dels stor variasjon 

fra vårkjøringen til høstkjøringen. Dette har sin naturlige årsak i vedlikeholdstiltak som blir 

utført mellom vårkjøringen og høstkjøringen, på grunnlag av resultatene på vårkjøringen. 

Dette vedlikeholdet utføres som oftest på overbygningen ved hjelp av sporjusteringsmaskiner. 

Disse maskinene brukes både til både ren justering og maskiner til pukksuplering. 

 

Vårkjøringen viser det “beste” og riktigste tallet for målevognskjøringen. Dette fordi banen 

har hatt både høst, vinter og vårperiodene etter siste justering av sporet. Hvor godt tåler 

egentlig, i dette tilfellet Nordlandsbanen, disse periodene før en ny vårmåling. 

 

Kvalitetstallene er synkende, og dette bør bekymre områdedirektør og banesjefene på 

Nordlandsbanen. Det er ikke sikkert at gjennomgående pakkingen er den beste løsningen på 

enkelte strekninger på banen.  Det kan være underbygningen som er dårlig. Da hjelper det lite 

med pakking av ballasten for å rette noen av sporfeilene.  

Disse vedlikeholdstiltakene kan gjerne være å bytte hele fyllinger i traséen, eller forsterke 

fyllingene med breiere fyllingsfot, for på den måten å gjøre overbygningen mer stabil. Å bytte 

hele fyllinger er veldig kostbart, så et godt alternativ er å forstrekke fyllingsfoten i disse 

fyllingene. 

I tillegg er det viktig å ha kontroll på vannet både oppstrøms og nedstrøms i tillegg til store 

nok stikkrenner. 

Bytte av ballast og deler av underbygningen ned til teledybden er også et vedlikeholdstiltak 

som bør vurderes. En rapport utført i 2011(Wittmeier og Bente, 2011), viser at andelen dårlig 

underbygning for Nordlandsbanen er fra 75 % til 100 %. 

 

Resultatene av målevognskjøringene som utføres må studeres dypere, med hjelp fra personene 

som kjører målevognen. Disse personene har lang erfaring med å tolke resultatene fra 

kjøringen. I tillegg bør også personer i «Teknisk støtte» til banene være med. 

Disse personene kan, i samarbeid med banens vedlikeholdspersonale, diskutere seg frem til de 

beste vedlikeholdstiltakene for å kunne heve K–tallet.  

 

 



 52 

6.9 Korrektivt vedlikehold (UKV og AKV) 

Pr dags dato, 01.10.14, har Nordlandsbanen et antall på 4874 UKV`er på Linjen. UKV er 

betegnelsen for «Utsatt korrektivt vedlikehold», dvs arbeidsoppgaver som må utføres, men 

som ikke er stoppende for togtrafikken. 

Disse tallene er hentet fra BaneData. Overbygning har 2780 UKV`er og underbygning har 

1094 UKV`er. Tallene er veldig høye, men viser at det er et stort etterslep på det 

forebyggende vedlikeholdet på Nordlandsbanen og at det stadig oppstår nye UKV`er. 

For å få en reduksjon i antall UKV`er, må det utføres mye mer forebyggende vedlikehold. 

Dette arbeidet må settes i gang så fort som mulig, for å stanse den stadige økningen i antall 

UKV`er. 

Det stadige økende antall UKV`er kan på sikt føre til AKV på enkelte av disse UKV`ene. 

AKV er «akutt korrektivt vedlikehold», dvs arbeidsoppgaver som må utføres umiddelbart. 

Denne feilen er ofte stoppende for togtrafikken. 

Hvis en feil står for lenge, blir den til slutt akutt. Denne akutte feilen er ofte veldig mye dyrere 

å reparere enn UKV`en. Hvis feilen er akutt, må den utbedres umiddelbart, og dette kan føre 

til utrykning utenom normalarbeidstid, i verste fall på helligdager. Da blir arbeidstimene dyre. 

 

I figur 10, side 21, MTBF, vises hvordan en ved hjelp av RCM – analyse eller RAMS – 

analyse, kan analysere når en gitt komponent/objekt i jernbaneinfrastrukturen svikter. Samme 

figuren viser også hvor lang tid det tar før komponenten eller objektet er reparert/skiftet.  

Et godt og tilstrekkelig forebyggende vedlikehold er derfor viktig for alle komponenter. 

Dersom det er mulig bør viktig komponenter dubleres som en ekstra sikring mot stopp i 

togtrafikken. 

 

Nedetiden, MDT (Mean Down Time), for komponenten eller objektet er avhengig av to 

viktige faktorer: Tilgjengelig reservedel/ny komponent og responstid på beredskapsvakt som 

skal utføre reparasjonen. 
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6.10 Forebyggende vedlikehold (FVK og FVP) 

Det forbyggende vedlikeholdet som utføres på Nordlandsbanen er i store trekk to oppgaver. 

De generiske kontrollene (FVK) og det rent forebyggende vedlikeholdet, prosjekter.(FVP) 

De generiske kontrollene blir som beskrevet før, utført etter en gitt frekvens utfra en utført 

RCM – analyse. Kontrollskjemaene blir hentet ut fra BaneData, utført, og skal deretter legges 

tilbake som utført vedlikehold i BaneData. 

I figur 11, side 22, «Badekarskurven», vises hvordan et godt forebyggende vedlikehold kan 

forlenge levetiden til alle komponenter / objekter. Samtidig går det en «grense» for hvor mye 

forebyggende vedlikehold som er lønnsomt, for å forlenge levetiden. Ved et gitt tidspunkt er 

det ikke mulig å opprettholde funksjonen og da må komponenten / objektet byttes. Det som er 

meget viktig her, er å prøve å forutse når svikt inntreffer, og klare å bytte komponenten / 

objektet før svikt inntreffer. Ved god planlegging og oppfølging av det forebyggende 

vedlikeholdet, skal det være mulig å forutse når svikt vil inntreffe. 

Det forebyggende vedlikeholdet er også avhengig av god tverrfaglig planlegging. Et eksempel 

her er kontroll og / eller komponentbytte i en sporveksel. På Nordlandsbanen involverer dette 

tre fag: Linjen, signal og lavspenning. 

Det forebyggende vedlikeholdet er avhengig av et godt vedlikeholdsbudsjett. FV sitt budsjett 

vil bli diskutert i kapitel 6.12.5, side 53. 

 

6.11 Fornyelse 

Fornyelsen som utføres på banene er en annen viktig faktor for å redusere etterslepet på 

vedlikeholdet, og øke sikkerheten og komforten til passasjerene. Denne fornyelsen blir 

planlagt ut fra et 10– eller 12–års perspektiv. De årlige budsjettildelingene er avgjørende for 

om denne 10– eller 12–års planen holder, rent tidsmessig. 

Disse prosjektene utføres i regi av egne prosjektledere og byggeledere, men det er ofte 

eksterne entreprenører som har entreprisen på utførelsen.  

Av og til blir fornyelsesprosjekt stoppet for å dekke inn det korrektive vedlikeholdet og 

snørydding. Dette er en meget dårlig løsning, da alle fornyelsesprosjektene skal hindre en 

økning i det akutte korrektive vedlikeholdet. I min tid som faglig leder på Nordlandsbanen, 

ble flere fornyelsesprosjekt stoppet pga overforbruk på AKV. 
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6.12 Vedlikeholdsbudsjett 

Tabell 5, side 33, og tabell 6, side 34, viser budsjetthistorikken for post 23 på Nordlandsbanen 

fra 2010 til 2013.  

Resultatet ved årsslutt viser at Nordlandsbanen har hatt et stort overforbruk i alle disse årene, 

spesielt på postene som omhandler “Snørydding” og “AKV” (Akutt feilretting).  

 

6.12.1 Budsjett for snørydding 

Posten “Snørydding” har i de siste fire årene hatt et stort overforbruk. Overforbruket på disse 

fire årene er 21, 4 millioner kroner (MNOK). Dette er et gjennomsnittlig overforbruk pr år på 

5,35 MNOK. I 2012 var overforbruket kun 1 MNOK, de resterende årene varierte 

overforbruket fra 4,5 MNOK til 8,8 MNOK.  

Årsakene til dette overforbruket er mange og sammensatte. Det er vanskelig fra år til år å 

forutse hvordan “snøvinteren” blir. Noen år er det lite snø, og mye is. Andre år, er det mye 

snø og lite is. Enkelte år kan det være både mye snø og mye is.  

For å planlegge denne aktiviteten best mulig, er det beste utgangspunktet å se på 

“historikken” av snøryddingsaktivitetene de siste årene 

Nordlandsbanen vet hvilken responstid og hvilke krav som ellers gjelder for snørydding. 

Disse kravene er gitt i Virksomhetsplanen (VPL) for Nordlandsbanen hvert år, både 

Nordlandsbanen Nord og Nordlandsbanen Sør.  

Nordlandsbanen vet hvor mange personer de trenger til de forskjellige snøryddings-

aktivitetene. De vet hvor de skal stasjonere disse personene for å få en best mulig 

snøberedskap og de vet hvor mange maskiner vi trenger for å holde banen åpen under stort 

sett alle forhold.  

 

“Hvorfor klarer ikke Nordlandsbanen å holde budsjettene som er avsatt til snørydding?” 

 

Det finnes tre sannsynlige svar på et slikt spørsmål: 

1. Budsjettene er gjennomgående for små for å dekke behovet.   

 Ut fra tildelt post for snørydding vises det i årene fra 2010 til 2013 at 

budsjettene er for små. Skal budsjettene bli riktig, må det brukes historikk for å 

se på hva snørydding egentlig koster. Hvis en mot formodning 

“overbudsjetterer”, kan dette overskuddet “pløyes” inn i ordinært 

forebyggende vedlikehold etter snøsesongen. 
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2. Planlegging og gjennomføringen av snøryddingsåret kan gjøres bedre / annerledes for 

å tilpasse seg Nordlandsbanens tildelte budsjett.  

 Det stilles strenge krav i forhold til kvalitet på snørydding på alle baner, 

inkludert Nordlandsbanen. Disse kravene kan av og til virke for strenge, og 

disse kravene er retningsgivende for når mannskaper skal rykke ut for å rydde 

snø, både i sporet og på banen. 

 

3. Bevisst eller ubevisst underbudsjettering av posten “Snørydding”.   

 Min erfaring med dette er at det av og til blir gitt sentrale føringer for hvor 

stort snøryddingsbudsjettet kan være i forhold til det tildelte vedlikeholds--

budsjettet. I tillegg er det lett å “få tilgivelse” for overforbruk på snørydding, 

da kravene er at “toget skal frem”. Det aksepteres ikke at ordinær trafikk står, 

fordi en ikke har penger til å rydde snø langs sporet. 

 

6.12.2 Budsjett for beredskap 

Posten “Beredskap” har de siste fire årene hatt balanse. Det er kun et lite overforbruk på 

94 000 kroner, totalt over disse fire årene. Beredskapskostnadene er enkle å planlegge. Det er 

et gitt antall personer som skal ha døgnkontinuerlig beredskap langs hele Nordlandsbanen. 

Kostnaden pr uke er kjent, da blir totalkostnaden også kjent. Det lille overforbruket i 2013, 

kan skyldes f.eks. sykemeldinger, med påfølgende ekstrakostnader til den som blir beordret 

inn i beredskap. 

 

6.12.3 Budsjett for akutt korrektivt vedlikehold (AKV) 

Posten “Akutt korrektivt vedlikehold” har de siste fire årene hatt et overforbruk på 44,3 

MNOK. I 2010 var også “Hendelser” med i denne statistikken. Med “Hendelser” menes 

ekstraordinære utgifter til f.eks. utrasing av fyllinger som følge av mye nedbør, etc. Ser vi 

bort fra “Hendelser” er overforbruket på disse fire årene 24,4 MNOK. Dette er et 

gjennomsnittlig overforbruk pr år på 6,1 MNOK. 

AKV er vanskelig å forutse, men historikken for de forrige årene er stort sett det eneste som 

kan gi en “pekepinn” på hvordan budsjettresultatet på denne posten blir. 
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6.12.4 Budsjett for utsatt korrektivt vedlikehold (UKV) 

Posten “Utsatt korrektivt vedlikehold” er den posten som det er enkleste å planlegge. Denne 

posten blir brukt til småprosjekt, som oftest etter at generiske arbeidsrutiner er utført. Denne 

posten har totalt sett et underforbruk de siste fire årene. Underforbruket er 2,9 MNOK. Dette 

er et gjennomsnittlig underforbruk på 0,7 MNOK i året. Underforbruket kan skyldes at denne 

posten “må dekke opp” for overforbruk på andre poster. 

 

6.12.5 Budsjett for forebyggende vedlikehold (FVK og FVP) 

Denne budsjettposten tar for seg det planlagte vedlikeholdet som skal utføres i 

vedlikeholdsåret. Dette er generiske arbeidsrutiner (FVK) og prosjekter (FVP) definert som 

forebyggende vedlikehold. Budsjettposten har i årene 2010 – 2013 hatt et totalt overforbruk 

på 31,7 MNOK. Dette gir et gjennomsnittlig overforbruk på 7,9 MNOK pr år. Overforbruket 

kan skyldes mange forhold, men generiske arbeidsrutiner kan ved kontroll avdekke feil som 

må utbedres “der og da”. Da kan de påløpe både ekstrakostnader i forbindelse med 

materialforbruk og overtid til personene som utfører arbeidet. Ekstraarbeid ifm 

sporvekselbytte eller prosjekter som kommer for sent i gang er noen årsakene. Noe av 

overforbruket kan også skyldes manglende planlegging, der det ikke er hensyntatt usikkerhet, 

risiko og ukjente forhold rundt prosjektene.  

 

6.12.6 Budsjett for fornyelse (FOM og FOS) 

Denne budsjettposten hadde overforbruk i 2010 og 2011 på totalt 7,3 MNOK og et 

underforbruk i 2012 og 2013 på totalt 10,8 MNOK. Samlet sett for disse fire årene er et 

underforbruk på 3,4 MNOK. Underforbruket dekker overforbruk på andre poster. 

 

6.12.7 Oppsummering budsjett, post 23. 

For de årene som er undersøkt, er det stort overforbruk hvert år på post 23. Mye av dette 

overforbruket skyldes for små budsjett. Historikken til post 23 burde tilsi et mye høyere 

budsjett på akkurat denne posten. Ulempen med for små budsjett, er at banesjefer må stoppe 

gode fornyelses- og forebyggende prosjekt, for å dekke inn overforbruket. Dette blir dobbelt 

ille, fordi en da kan risikere at overforbruket neste år blir enda høyere, grunnet mer feil på 

underbygning og overbygning fordi fornyelse og forebyggende vedlikeholdsprosjekt er 

stoppet. Med andre ord: Nordlandsbanen kommer inn i en ond sirkel. 
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6.12.8 Oppsummering budsjettposter 

Det er alt for mange avdelinger som tildeler budsjett til alt for mange forskjellige 

vedlikeholdsaktiviteter til de forskjellige banene. Tildelingene kommer også ofte på 

forskjellige tidspunkt, slik at det kan være vanskelig å ha totaloversikten på hvor stort budsjett 

Nordlandsbanen får til vedlikeholdsaktiviteter.  

Banedivisjonen, nå Infrastrukturdivisjonen, opererer med tildeling på følgende 

budsjettbegreper:  

 Drift  

 Korrektivt Vedlikehold (KV)  

 Forebyggende Vedlikehold (FV)  

 Forebyggende Vedlikehold Sentralt Prioriterte Aktiviteter (FV-SPA)  

 Forebyggende Vedlikehold Brurehabilitering (FV-SPA Bru)  

 Mindre Fornyelse (MFO) 

 Strategisk Fornyelse (SFO) 

 Investering (INV) 

 

Er det nødvendig for Jernbaneverket å benytte så mange begreper i forbindelse med Drift- og 

vedlikeholdsprosessen (D&V) når Jernbaneverket får tildelt midlene på to begrep, Drift & 

Vedlikehold? Bakgrunnen for at Nordlandsbanen synes det benyttes for mange budsjettbegrep 

er at midlene i stor grad låses innenfor de ulike budsjettpostene. Denne låsingen gjennomføres 

sentralt (kjennskap til banens planer blir i liten grad hensyntatt) og samsvarer dermed ikke 

med banens egne prioriteringer (10–års FV og FO plan)  

 

I tillegg virker det som det er liten forståelse for de prosessene som følger rundt 

prosjektgjennomføring, som anbudsprosesser og herunder lov om offentlige anskaffelser, 

sportilgang, sikkerhetsmann, leveringstid av materiell, koordinering med andre prosjekter og 

spredning av prosjekter over produksjonsåret. 

Det har vært behov for en bedre dialog mellom Banedivisjon vedlikehold (BV), nå 

Infrastruktur vedlikehold (IV), og banesjef før budsjettrammer tildeles og endres. Det 

oppfattes å være liten bruk av historikk i rammetildelingen på de ulike budsjettpostene, særlig 

rundt korrektivt vedlikehold (KV).  

For å ivareta Nordlandsbanens totale vedlikeholdsbehov samarbeider faglige ledere og 

fornyelsesleder tett og involverer prosjektledere og oppsynsmannsapparatet i stor grad for å 
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planlegge og å gjennomføre de riktige tiltakene i forhold til Jernbaneverkets omforente 

satsningsområder. Mange endringer og sentral detaljstyring i denne prosessen skaper av og til 

usikkerhet, frustrasjon og kan være negativt for engasjementet for alle bidragsytere.  

Forutsigbarhet er et viktig element for planlegging av prosjekter. Dette gjør at man kan spre 

prosjektene, der det er mulig, over en større del av produksjonsåret og ikke utføre mesteparten 

av produksjonen i perioden mai–september. Det for eksempel vært gjennomført to skinne- og 

svillebytte i henholdsvis Medjå tunnel og Hattflåget tunnel på vinterstid. Dette er mulig fordi 

det stort sett aldri er minusgrader i tunneler, selv på vinterstid. Det er bare i tunnelåpningene 

at temperaturen er under null. 

 

6.12.9 Etterslep vedlikeholdsmidler 

Det totale etterslepet på vedlikeholdsmidler er beskrevet i en rapport skrevet i 2011. 

(Wittmeier og Bente, 2011). Denne rapporten beskriver bl.a. tilstandsvurdering av jernbanen, 

total vedlikeholds- og fornyelsesprognose og ikke minst etterslepet i MNOK pr kilometer 

jernbane. 

Rapporten gir et tydelig signal på at det må satses hardt for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet 

på alle baner i Norge, inkludert Nordlandsbanen. 

Kartet på side 11 i rapporten viser at Nordlandsbanen har et etterslep på vedlikeholdsmidler 

på mellom 1 – 2 MNOK pr kilometer.  

Etterslepet totalt på Nordlandsbanen blir da: 2 MNOK/pr km x 730 km = 1 460 MNOK.  
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7 Konklusjoner og anbefalinger 

7.1 Vedlikeholdspersonale 

Det anbefales at det må satses bredt på involvering og kompetansehevning av 

vedlikeholdspersonale på alle nivå i organisasjonen.  Involvering av det utførende 

vedlikeholdspersonale i den korte og langsiktige planleggingen, må det også legges mer vekt 

på. Dette har en stor betydning for eierskapet til det utførte vedlikeholdet og videre 

planlegging mot neste års vedlikehold.  

 

Spørreundersøkelsen som ble utført, og innhentede opplysninger, viste at det er behov for 

mye mer aktiv bruk av BaneData, på alle nivå. Dette gjelder både innlegging av manglende 

objekt, utfylling av utført arbeid, og registrering av timene som er brukt på jobben. 

 

Det må settes av ressurser til opplæring, og ikke minst, nok ressurser til å bruke BaneData 

som et dynamisk verktøy for på vedlikeholdsplanlegging, vedlikeholdsutførelse og ikke minst 

rapportering på utførte vedlikeholdsaktiviteter. Dette gjelder både AKV, UKV, FV og FO. 

 

Det må også vurderes om det er fornuftig å arbeide på andre tidspunkt enn den ordinære 

arbeidstiden fra 07:00 til 14:30. «Hvite tider», som redegjort for før, må gjennomføres der det 

er fornuftig, for å få mer arbeidstid i sporet. 

 

De togfrie helgene må utnyttes bedre. Disse helgene må det jobbes døgnet rundt. Banesjefene 

har et særskilt ansvar for at dette gjennomføres. Det er viktig med nok og riktige ressurser for 

å gjennomføre dette. 

 

Den akutte beredskapen på banen må vurderes nøye opp mot responstid og stasjonering av 

vedlikeholdspersonalet. Med færre stasjoneringssteder, blir responstiden lengre. AML setter 

også begrensinger for hvor mange arbeidstimer en person kan arbeide pr uke. Det er dårlig 

utnyttelse av beredskapsvakten hvis arbeidstimene går bort i kjøring til og fra skadested.  
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7.2 Vedlikeholdsstrategi 

En anbefaling er at Nordlandsbanen bruker BaneData mye mer aktivt. Oppgaven har vist at 

det er en del mangler i bearbeiding av innhentede opplysninger ved gjennomførte generiske 

arbeidsrutiner og UKV`er. Antallet UKV`er, uansett fag, er for høyt. Dette er feil som i dag 

ikke er akutte, men som på sikt kan utvikle seg til akutte feil. 

 

Det forebyggende vedlikeholdet må prioriteres mye høyere. Det er dette vedlikeholdet som 

skal redusere alle UKV`ene som eksisterer. Dette kan kun gjøres med en høyere satsing på 

dette vedlikeholdet. 

 

Det må settes av til dels store ressurser for å få BaneData mer operativt i alle fag. Dette må 

områdedirektør og banesjefer ta inn over seg. Skal BaneData bli et godt verktøy i nå- og 

fremtiden, må denne satsingen prioriteres høyt. 

 

Fornyelse av infrastrukturen er veldig viktig på den langsiktige planleggingen. 

Gjennomgående fornyelse av dårlig fyllinger, drenering med stikkrennebytte og SPOT er 

blant de viktigeste oppgavene. BaneData er også her en viktig informasjonskilde til 

planleggingen av denne fornyelsen. 

 

Utnyttelsen av resultatene på målevognen må bli mye bedre. Anbefaler at disse resultatene 

studeres nøye med de som jobber på målevognen, for å kunne planlegge best mulig for neste 

års sporjustering. 

 

Betydningen av tverrfaglig samarbeid må også utvikles mer. Min erfaring fra andre 

arbeidsplasser er kun positiv med tverrfaglig samarbeid. Mange misforståelser kan oppklares 

ved tverrfaglig planlegging og utførelse i alle faser av vedlikeholdet som utføres på 

Nordlandsbanen. 
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7.3 Vedlikeholdsbudsjett 

Det anbefales en mye større forutsigbarhet i budsjettildelingen. Dette er et meget vanskelig 

tema, da denne budsjettildelingen til statlige selskap må forholde seg til tildelinger i de årlige 

statsbudsjettene.  

 

Det er også nødvendig med en kritisk gjennomgang av alle budsjettbegrepene, som redegjort 

for i kapittel 6.12.8, til Jernbaneverket. I tillegg anbefales det å se på om det er fornuftig at det 

er så mange forskjellige avdelinger som tildeler forskjellige budsjetter til banesjefene. Som 

nevnt før kommer også en del av tildelingene på forskjellige tidspunkter på vedlikeholdsåret. 

 

Jernbaneverket får hvert år tildelt et tosifret antall milliarder til drift, vedlikehold og 

investering. Dette tallet kan variere noe fra år til år, men “alle” partier” på Stortinget er nå 

villige til å satse mye på opprustning av jernbaneinfrastrukturen. 

 

Hadde Jernbaneverket fått godkjenning for å kunne forplikte seg på 50 % til 75 % av tildelt 

budsjett, på alle nivå, kunne banene også gjort dette. Da kunne fornyelsesprosjekt og 

forebyggende vedlikehold vært planlagt med en mye lengre horisont, for da visste de at 

pengene til prosjektene allerede var tildelt. 

 

Et eksempel på dette kan være planlegging og gjennomføring av SPOT (Spor-ombyggings-

tog), dvs gjennomgående utskifting av pukk, sviller med befestigelse og skinner over store 

strekninger. Flere eksempler kan være gjennomgående skifte av sporveksler i hovedspor og 

utskifting eller forsterkning av dårlige fyllingene på banene. 

 

Ved en forpliktelse som vist før, blir det en mye bedre utnyttelse av tildelte budsjettmidler. 

Banene kan bestille prosjekter over en fireårsperiode, de vil mest sannsynlig få rabatter på 

bestilling av eksempelvis sporveksler og stikkrenner, eksterne entreprenører vil gi en bedre 

pris pga. langsiktige kontakter, med mer. 
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8 Videre arbeid 

Denne masteroppgaven har kommet med noen anbefalinger til Nordlandsbanen for det videre 

arbeidet med å etablere en god vedlikeholdsstrategi. Det anbefales at noen av punktene tas tak 

i umiddelbart.  

 

I det videre arbeidet anbefales det at det kan gjennomføres noen dybdeintervju med personer 

som har lang erfaring både med planlegging og utførelse av vedlikehold. I tillegg kan det 

være ønskelig med intervju med personer som noe kortere arbeidserfaring. Dette for å gå i 

dybden på helheten. 

Nordlandsbanen har mange dyktig folk, som kan være kandidater til et dybdeintervju. 

 

Opplæring og bruk av BaneData er essensielt i forhold til å kunne planlegge vedlikeholdet 

grundig og godt i fremtiden. Alle ansatte som utfører noen form for vedlikeholdsoppgaver, 

må bli bedre opplært i bruken av BaneData og ledere må etterspørre og kontrollere bruken av 

dette verktøyet. Det anbefales å gå i dybden på hvorfor ikke bruken av BaneData fungerer 

optimalt.  

 

Involvering av de ansatte er en viktig del av det videre arbeidet. Erfaringer viser at 

involvering og eierskap til vedlikeholdsoppgaver, på tvers av fagene, er en sentral faktor for å 

kunne trives på jobb. Trivsel er en av de viktigeste faktorene for å kunne gjøre en god jobb. 

Alle ansatte har et ansvar, ledere et særlig ansvar, for at trivsel settes høyt på dagsordenen. 

 

I det videre arbeidet anbefales det også at det må satses på 5S. 5S er starten på LEAN. System 

og orden både på arbeidsplassen, i arbeidsmaskiner og lager, er en forutsetning for en mer 

effektiv arbeidsdag.  
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Vedlegg 2 

 

 

Jarle Bygd: CV 

 

 Jernbaneverket: 2 års erfaring i teknologistaben, avdeling for RAMS.  

o Årstall: 2013–2015 

 

 Jernbaneverket: 5 års erfaring som faglig leder Linjen Nordlandsbanen med 

totalansvaret for planlegging og bestilling av vedlikehold og fornyelse i samarbeid 

med prosjektledere på fornyelse. 

o Årstall: 2008–2013. 

 

 MainTech AS: 5 års erfaring som prosjektleder med spesielt ansvar for å forbedre 

vedlikeholdsplanlegging og vedlikeholdsutførelse hos kunder i næringsmiddel-

industrien og kraftindustrien. 

o Årstall: 2003–2008. 

 

 Jernbaneverket: 2 års erfaring som prosjektleder på Dovrebanen. 

o Årstall: 2001–2003. 

 

 AS Gråkallbanen: 2 års erfaring som teknisk sjef. Totalansvar for alt av 

vedlikeholdsplanlegging og vedlikeholdsutførelse av både trikker og infrastruktur. 

o Årstall: 2000–2001. 

 

 Sjøforsvaret / Marinen: 10 års erfaring. 9 år på ubåt. De siste tre årene som 

maskinmester med totalansvaret for alt det tekniske utstyret om bord. Maskinmester 

var/er også ansvarlig for alt av vedlikeholdsplanlegging og utførelse og totalansvarlig 

for vedlikeholdet som ble utført hvert fjerde år ifm verftsopphold. 

o Årstall: 1990–2000. 
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