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Børset & Bjerkset Entreprenør AS (B&B) ønsker å finne ut hvordan ISY ByggOffice kan benyttes til 

produksjonsoppfølging av byggeprosjekter. Denne oppgaven skal derfor undersøke hvilke muligheter ISY 

ByggOffice kan gi i forbindelse med prosjektstyring og produksjonsoppfølging. Rapporten skal bidra til 

at B&B kan sette seg inn i hvordan ISY ByggOffice kan brukes til produksjonsoppfølging. 

I denne masteroppgaven har det blitt gjennomført et litteraturstudie for å tilegne seg kunnskap og 

nødvendig litteratur. Det ble funnet mye litteratur om generelt prosjektarbeid. Utfordringen var å finne 

litteratur med utgangspunkt i entreprenørens gjennomføring av byggeprosjekter. For å kartlegge dagens 

situasjon i B&B har det blitt utført intervjuer av ansatte i bedriften. I tillegg har det blitt gjort 

observasjoner av bedriftens hovedprosesser, samt at det er praktisert i ulike arbeidsoppgaver i forbindelse 

med gjennomføring av byggeprosjekter. For å prøve ut ISY ByggOffice til produksjonsoppfølging er det 

utført et casestudie der to byggeprosjekter ble fulgt opp.  

Resultatene fra intervjuene viser hvordan bedriften utfører produksjonsplanlegging og 

produksjonsoppfølging. Resultatene er diskutert og vurdert. Casestudien viser hvordan ISY ByggOffice 

kan benyttes til å følge opp byggeprosjekter. Dette gjøres ved å benytte modulen «Avregning» for å 

utarbeide fakturagrunnlag til byggherren og produksjonsunderlag til produksjonsoppfølgingen. Avvik og 

endringer i prosjektene håndteres og kalkuleres med modulen «Avvik og endringer».  Modulen 

«Produksjonsoppfølging» benyttes til å følge opp prosjektene økonomisk. Metoden er basert på å ta 

periodiske målinger av faktisk utført arbeid, og sammenligne dette mot de faktiske kostnadene i 

prosjektet.  

Det er gjort funn som viser samsvar mellom måten B&B utfører produksjonsoppfølging med hvordan det 

kan gjøres i ISY ByggOffice. Dette gjelder både oppfølging av eget arbeid og underentreprenører. Den 

største forskjellen er at oppfølgingen i ISY ByggOffice kan gjøres svært detaljert i forhold til hvordan 

B&B gjør det i dag. Det er også gjort funn som viser hvordan en bør bygge opp kalkyler for å utføre 

produksjonsoppfølging med ISY ByggOffice. Det er i tillegg kartlagt hvilke tilpasninger som må gjøres i 

«Firmastandard» i ISY ByggOffice for å kunne benytte programmet til produksjonsoppfølging. Dette 

innebærer å tilpasse «Firmastandard» i ISY ByggOffice til bedriftens eget regnskapssystem. 
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FORORD 

Denne masteroppgaven er utarbeidet våren 2016 ved Institutt for bygg, anlegg og transport ved 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Oppgaven er skrevet i forbindelse 

med emnet «TBA4935 Anleggsteknikk, masteroppgave» og utgjør 30 studiepoeng. Oppgaven 

avslutter det toårige masterstudiet bygg- og miljøteknikk.  

Høsten 2015 ble det gjennomført et litteraturstudie og en prosjektoppgave som grunnlag for 

denne masteroppgaven. Prosjektoppgaven gikk ut på å kartlegge digitale styringsverktøy som 

benyttes i byggebransjen i dag. Det ble gjort interessante funn som vekket interessen for 

dataverktøyet ISY ByggOffice. Denne masteroppgaven bygger på prosjektoppgaven, ved at den 

tar for seg utprøving av ISY ByggOffice til produksjonsoppfølging av byggeprosjekter.   

Jeg ønsker å takke min veileder fra NTNU, Amund Bruland, for god veiledning. I tillegg vil jeg 

takke ekstern veileder, Arne O. Nordbotn, for bidrag i utarbeidelsen av denne oppgaven.  

I gjennomføringen av denne masteroppgaven har Børset & Bjerkset Entreprenør AS (B&B) vist 

seg fra en svært positiv side. Det har blitt vist stor interesse for oppgaven, og ansatte har stilt 

seg til disposisjon for intervjuer, diskusjoner og oppklaringer. De ansatte har vist stor interesse 

for oppgavens casearbeid. Det er tydelig at det er et ønske om å lære hvordan ISY ByggOffice 

kan brukes til produksjonsoppfølging. Dette har bidratt til at gjennomføringen av denne 

oppgaven har vært en positiv opplevelse. Ansatte i B&B fortjener derfor en stor takk. 

 

 

 

Støren, 01.06.2016 

 

 

 

 

 

 

Stian Fløttum 
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SAMMENDRAG 

Bakgrunn: Byggeprosessen er kompleks og krevende å styre. Børset & Bjerkset Entreprenør 

AS (B&B) ønsker mer kontroll på økonomien i sine byggeprosjekter. B&B benytter per i dag 

ikke noe eget program for å følge opp produksjonen. Bedriften vil derfor undersøke hvordan 

ISY ByggOffice kan benyttes til produksjonsoppfølging av byggeprosjekter.  

Formål: Denne oppgaven skal undersøke hvilke muligheter ISY ByggOffice kan gi i 

forbindelse med prosjektstyring og produksjonsoppfølging. Rapporten skal bidra til at B&B 

kan sette seg inn i hvordan ISY ByggOffice kan brukes til produksjonsoppfølging. 

Metode: I denne masteroppgaven har det blitt gjennomført et litteraturstudie for å tilegne seg 

kunnskap og nødvendig litteratur. Det ble funnet mye litteratur om generelt prosjektarbeid. 

Utfordringen var å finne litteratur med utgangspunkt i entreprenørens gjennomføring av 

byggeprosjekter. For å kartlegge dagens situasjon i B&B har det blitt utført intervjuer av ansatte 

i bedriften. Intervjuobjektene har til sammen svært bred erfaring fra bygge- og anleggsbransjen. 

I tillegg har det blitt gjort observasjoner av bedriftens hovedprosesser, samt at det er praktisert 

i ulike arbeidsoppgaver i forbindelse med gjennomføring av byggeprosjekter. Praktiseringen 

gjorde det enklere å sette seg inn i de ulike prosessene. For å prøve ut ISY ByggOffice til 

produksjonsoppfølging er det utført et casestudie der to byggeprosjekter ble fulgt opp. 

Casestudiet ble tett fulgt opp av bedriftens daglig leder, økonomiansvarlig og prosjektledere. 

Resultater: Resultatene fra intervjuene viser hvordan bedriften utfører produksjonsplanlegging 

og produksjonsoppfølging. Resultatene er diskutert og vurdert. Casestudien viser hvordan ISY 

ByggOffice kan benyttes til å følge opp byggeprosjekter. Dette gjøres ved å benytte modulen 

«Avregning» for å utarbeide fakturagrunnlag til byggherren og produksjonsunderlag til 

produksjonsoppfølgingen. Avvik og endringer i prosjektene håndteres og kalkuleres med 

modulen «Avvik og endringer».  Modulen «Produksjonsoppfølging» benyttes til å følge opp 

prosjektene økonomisk. Metoden er basert på å ta periodiske målinger av faktisk utført arbeid, 

og sammenligne dette mot de faktiske kostnadene i prosjektet.  

Oppsummering: Det er gjort funn som viser samsvar mellom måten B&B utfører 

produksjonsoppfølging med hvordan det kan gjøres i ISY ByggOffice. Dette gjelder både 

oppfølging av eget arbeid og underentreprenører. Den største forskjeller er at oppfølgingen i 

ISY ByggOffice kan gjøres svært mye mer detaljert enn det B&B gjør i dag. Det er også gjort 

funn som viser hvordan en bør bygge opp kalkyler for å utføre produksjonsoppfølging med ISY 

ByggOffice. I tillegg er det kartlagt hvilke tilpasninger som må gjøres i «Firmastandard» i ISY 

ByggOffice for å kunne benytte programmet til produksjonsoppfølging. Dette innebærer å 

tilpasse «Firmastandard» i ISY ByggOffice til bedriftens eget regnskapssystem. 

Videre arbeid: Denne oppgaven er basert på produksjonsprosessen i B&B. En mulighet for 

videre arbeid kan være å sammenligne metoder og praksis hos andre bedrifter i bransjen. 

Casestudien tar for seg produksjonsoppfølging av to byggeprosjekter i tidlig produksjonsfase. 

ISY ByggOffice er derfor ikke prøvd ut i alle delene av produksjonsfasen. Videre arbeid kan 

derfor være å prøve ut ISY ByggOffice gjennom et helt prosjekt.  
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ABSTRACT 

Background: The construction process is complex and difficult to control. Børset & Bjerkset 

Entreprenør AS (B&B) wants more control of the economy in their construction projects. 

Today, B&B do not use a special program to follow up production. The company wants to study 

how to use ISY ByggOffice for production monitoring of construction projects. 

Purpose: This paper will examine the opportunities for project management and production 

monitoring provided by ISY ByggOffice. This report shall contribute B&B to see the methods 

of production monitoring using ISY ByggOffice. 

Method: In this master thesis, there were conducted a literature study to acquire knowledge 

and literature. There is lot of literature about general project management. The challenge was 

to find literature of contractors carrying out construction projects. It has been conducted several 

interviews of employees in order to determine the current situation in B&B. Together, the 

employees have wide experience in the construction industry. In addition, there has been 

observations and participation in the company's main processes. The participation made it easier 

to familiarize the various processes. There were also completed a case study of two construction 

projects using ISY ByggOffice for production monitoring. The company’s director, finance 

manager and project managers closely followed the case study. 

Results: The interviews of employees in B&B shows how the company performs production 

planning and production monitoring. The case study shows how to use ISY ByggOffice for 

production monitoring in construction projects. The module "Avregning" produce billing data 

to the client and production data for manufacturing supervision. To manage and calculate 

deviations and changes, the module “Avvik og endringer” is used. To follow the economics in 

the project, the module “Produksjonsoppfølging” is used. This method is a comparison of 

periodic measurements of the actual work with the actual costs in the project. 

Summary: Findings show correspondence between the way B&B performs production 

monitoring and production monitoring with ISY ByggOffice. This includes monitoring of own 

work and subcontractors. The biggest differences is that ISY ByggOffice can do production 

monitoring very detailed compared to what B&B does today. Findings also show how to do 

calculation to perform production monitoring with ISY ByggOffice. It is also mapped what 

changes that should be done in “Firmastandard” in ISY ByggOffice, to use the program for 

production monitoring. This involves adapting “Firmastandard” in ISY ByggOffice to the 

company's own accounting system. 

Further work: This master thesis is based on the production process in B&B. A possibility for 

further work might be to compare methods and practices from other companies in the industry. 

The case study involves production monitoring of two construction projects in early production 

phase. ISY ByggOffice is therefore not been tested in all parts of the production phase. Further 

work may be to use ISY ByggOffice through an entire project. 
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DEFINISJONER 

Budsjett Økonomisk handlingsplan med en oppstilling av forventede inntekter og kostnader 

i en virksomhet 

Entreprisesum Summen av postene i et anbud inklusive merverdiavgift 

Fortjeneste  En del av påslaget på selvkost som skal gi økonomisk overskudd 

Kalkyle En beregning for å kartlegge økonomiske forhold 

Kostnad Forbruk av ressurser. Måles i penger 

Kostnad, direkte Kostnad som direkte kan knyttes til en post i kalkylen 

Kostnad, faste Konstant kostnad som er uavhengig av produksjonen 

Kostnad, indirekte Kostnad som ikke direkte kan knyttes til en post i kalkylen. Indirekte kostnader er 

felles kostnader for flere poster  

Kostnad, variable Kostnad som varierer med produksjonsmengden 

Kostnadsbærer Post eller objekt i en kalkyle som har en kostnad 

Materialkostnad Kostnader i forbindelse med materialforbruk 

Mengde Angir hvor mange enheter som forekommer 

Postpris  Pris for en komplett post i beskrivelsen, inklusive påslag 

Prosjektbudsjett Budsjett for styring av prosjektet med en oppstilling av forventede inntekter og 

kostnader 

Påslag Tillegg som legges på selvkost for å dekke faste kostnader, usikkerhet i 

kalkyleunderlaget og fortjeneste 

Regningsarbeid Entreprenøren oppgir timepris for mannskap og maskiner uten at det er forutsatt 

når disse prisene skal benyttes. Ved regningsarbeid har ikke entreprenøren 

mulighet til å beregne risiko inn i sine timepriser. Byggherren påtar seg det meste 

av risikoen i forbindelse med utførelse av slike arbeider 

Resultat  Inntekter minus kostnader 

Rund sum (RS) Avtalt pris for en vare eller ytelse som ikke er detaljert 

Selvkostkalkyle En kalkyle hvor alle kostnader forbundet med en produksjon/virksomhet er fordelt. 

Selvkostkalkyle er før påslag for fortjeneste etc.  

Totalentreprise Entrepriseform der entreprenøren har ansvaret for både prosjektering og utførelse 

av arbeidet 

Totalunderentreprise Totalentreprenøren kontraherer en underentreprenør som har ansvaret for både 

prosjektering og gjennomføring av eget arbeidet  

Økonomistyring Systemer, rutiner og tiltak som iverksettes for å styre planlagt ressursbruk. Dette 

innebærer å sammenlikne planlagt ressursbruk med virkelig ressursbruk. 

Ressursbruken måles i penger 

Tabell 1: Liste med definisjoner 
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FORKORTELSER 

AL Anleggsleder 

B&B Børset & Bjerkset Entreprenør AS 

BH Byggherre 

FDV Forvaltning, drift og vedlikehold 

HMS Helse, miljø og sikkerhet 

KS Kvalitetssikring 

PL Prosjektleder 

SHA Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

TE Totalentreprenør 

TUE  Totalunderentreprenør 

Tabell 2: Liste med forkortelser 
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1 INNLEDNING 

Dette kapittelet skal gi en oversikt over bakgrunn for oppgaven, oppgavens formål, 

forskningsspørsmål, omfang og begrensninger. Helt til slutt i dette kapittelet er det laget en 

oversikt over rapportens oppbygging, med oversikt over kapitlene og en kort beskrivelse av 

innholdet i disse. 

1.1 Bakgrunn 

I etterkrigstiden var det dugnadsånd i bygge- og anleggsbransjen. Landet måtte bygges opp og 

folk måtte settes i arbeid. På 50- og 60-tallet var produktiviteten høy. Alt var standardisert og 

effektivt. På slutten av 70-tallet stanset veksten i produktiviteten. Boliger gikk fra å være 

standardiserte til å bli skreddersydd etter kundens eget ønske. Dette førte til et større fokus på 

kontrakter, grensesnitt og prosjektstyring. Produksjonsmetodene er stort sett de samme i dag 

som de var den gang. Allikevel har produktiviteten gått ned. Byggene har fått større krav og 

blitt mer tekniske. Dette har ført til at byggeprosessen har blitt mer kompleks og krevende å 

styre (Brovold, 2015). Figur 1 viser utviklingen i arbeidsproduktivitet for bygge- og 

anleggsbransjen og andre næringer siden 1992 (Langlo et al., 2013). 

 

Figur 1: Utvikling i arbeidsproduktivitet for ulike næringsgrupper i Norge siden 1992 (Langlo et al., 2013) 

Børset & Bjerkset Entreprenør AS (B&B) ønsker med denne oppgave å undersøke hvordan ISY 

ByggOffice kan benyttes til produksjonsoppfølging av byggeprosjekter. ISY ByggOffice er et 

verktøy for kalkulasjon og produksjonsoppfølging. Per i dag benytter ikke B&B noe eget 

program for oppfølging av byggeprosjekter. Bedriften føler de har for lite kontroll på 

økonomien i sine byggeprosjekter. Dette vises i de månedlige økonomigjennomgangene av 

prosjektene, der resultatene fra måned til måned varierer. Dette er typiske tegn på at en ikke har 

god nok kontroll i prosjektene. Daglig leder og prosjektlederne i bedriften ønsker ett felles 

system for kalkulasjon, oppfølging, rapportering og erfaringsoverføring. I tillegg er det et ønske 

fra økonomiansvarlig at det skal innføres et system som er tilpasset økonomioppfølging av 
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byggeprosjekter. Økonomiansvarlig ønsker et program som automatisk oppdateres etter 

bedriftens regnskapssystem.  

1.2 Formålet med oppgaven 

Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvilke muligheter ISY ByggOffice kan gi i 

forbindelse med prosjektstyring og produksjonsoppfølging. Det skal undersøkes hvilke 

tilpasninger som må gjøres i bedriftens firmastandard i ISY ByggOffice for å kunne utnytte 

programmet og dets funksjoner. Oppgaven skal bidra til at B&B kan bruke denne rapporten til 

å sette seg inn i og ta i bruk ISY ByggOffice til produksjonsoppfølging. 

Dagens situasjon i bedriften har blitt undersøkt og studert for å kartlegge hvordan prosjekter 

gjennomføres i bedriften. I tillegg har det blitt gjort en vurdering av produksjonsprosessen ved 

å diskutere og sammenligne denne mot tilgjengelig litteratur. Formålet med dette var at 

oppgaven kan bidra til at B&B blir mer bevisst på hvordan de planlegger, gjennomfører, styrer 

og følger opp byggeprosjektene sine.  

1.3 Oppgavens problemstilling  

I denne masteroppgaven skal det undersøkes hvordan ISY ByggOffice kan benyttes til 

produksjonsoppfølging av byggeprosjekter. ISY ByggOffice vil bli prøvd ut med de funksjoner 

og muligheter som er tilgjengelige for bedriften i dag. I tillegg skal bedriftens metoder for 

produksjonsoppfølging kartlegges for å sammenligne dette med å benytte ISY ByggOffice. 

Dagens situasjon i B&B er derfor grundig kartlagt og diskutert i denne oppgaven. 

 På bakgrunn av dette har det blitt utformet følgende forskningsspørsmål: 

1. Er det samsvar mellom måten B&B utfører produksjonsoppfølging og med måten det 

kan gjøres i ISY ByggOffice? 

2. Hvilke tilpasninger må B&B gjøre i «Firmastandard» i ISY ByggOffice for å kunne 

benytte ISY ByggOffice til produksjonsoppfølging? 

3. Hvordan bør en utarbeide og organisere kalkylen for å kunne utføre 

produksjonsoppfølging best mulig i ISY ByggOffice? 

4. Hvilke fordeler og ulemper vil det medføre B&B å ta i bruk ISY ByggOffice til 

produksjonsoppfølging? 

1.4 Omfang og begrensninger  

Som utgangspunkt for denne oppgaven er det forutsatt at byggeprosjektene som bedriften 

gjennomfører er totalentrepriser. I totalentrepriser er entreprenøren ansvarlig for både 

prosjekteringen og gjennomføringen av arbeidene. Byggherren beskriver arbeidene med en 

funksjonsbeskrivelse, og entreprenøren står for selve løsningen og utførelsen (Fjelldal og Moe, 

2009). Det er fokusert på totalentrepriser fordi de to prosjektene som er fulgt opp i casestudien 

er totalentrepriser, og fordi bedriften påtar seg flere og flere prosjekter med denne 

entrepriseformen. Totalentrepriser stiller helt andre krav til entreprenøren når det gjelder 

kalkulering, produksjonsplanlegging og prosjektgjennomføring (Meland, 2000). 
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I casestudien med ISY ByggOffice er produksjonsoppfølging vist som en arbeidsmetodikk 

fremfor en fullstendig oppfølging av byggeprosjektene. Formålet med casestudien var å vise 

mulighetene ISY ByggOffice gir til produksjonsoppfølging.  

1.5 Rapportens oppbygging 

Dette underkapittelet beskriver rapportens oppbygging og struktur. Rapporten inneholder i alt 

13 kapitler.  

 

•Inneholder informasjon om rapportens bakgrunn, formålet med oppgaven, 
oppgavens problemstilling, omfang og begrensninger og en oversikt over rapportens 
oppbygning

Kapittel 1

•Beskriver og redegjør hvilke metoder som ble vurdert benyttet og hvilke metoder 
som ble benyttet i denne oppgaven

Kapittel 2

•Tar for seg teori om kalkulasjonsprosessen, med fokus på kalkyletyper og 
kalkulasjonsmetoder og kontoplaner

Kapittel 3

•Tar for seg teori om fremdriftsplanlegging. Her er det medtatt teori om 
fremdriftsplanens funksjon, ressurser, prosjektnedbryting, varighet på aktivitetene 
og planleggingsmetoder 

Kapittel 4

•Tar for seg teori om produksjonsoppfølging av byggeprosjekter. Kapittelet tar for 
seg produksjonsplanlegging med bla teori om ulike standard kontrakter og 
prosjektplaner, og produksjonsoppfølging som fremdrifts- og kostnadsoppfølging

Kapittel 5

•Gir en kort presentasjon av bedriften B&B Entreprenør AS

Kapittel 6

•Beskriver hovedprosessene i B&B. Prosessene som er beskrevet er 
anbud/kalkulasjon, prosjektplanlegging, produksjon, overlevering og drift/service. 
Denne delen baserer seg på intervju av daglig leder. I tillegg er det i dette kapittelet 
medtatt motivasjonen som ligger bak å ta i bruk ISY ByggOffice til 
produksjonsoppfølging. Dette er kartlagt i intervjuer med daglig leder, 
økonomiansvarlig og prosjektledere 

Kapittel 7

•Går i dybden på produksjonsprosessen i B&B. Her beskrives det hvordan bedriften 
planlegger og følger opp sine byggeprosjekter. Kapittelet baserer seg på intervjuer 
med daglig leder, økonomiansvarlig og prosjektledere

Kapittel 8

•Vurderer og drøfter produksjonsprosessen i B&B. Denne delen tar utgangspunkt i 
intervjuene og beskrevet teori

Kapittel 9
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•Beskriver programmet ISY ByggOffice. Her er de funksjonene som er tilgjengelig for 
B&B beskrevet. Dette gjelder modulene «Kalkulasjon», «Avregning», «Avvik og 
endringer» og «Produksjonsoppfølging»

Kapittel 10

•Viser casearbeidet med ISY ByggOffice. Det er vist hvordan de tilgjengelige 
modulene i ISY ByggOffice kan benyttes

Kapittel 11

•Oppsummering og anbefalinger til B&B når det gjelder bruken av ISY ByggOffice til 
produksjonsoppfølging

Kapittel 12

•Gir forslag til videre arbeid med utgangspunkt i temaet for denne masteroppgaven

Kapittel 13
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2 METODE 

2.1 Valg av metode 

Det første som ble gjort i denne masteroppgaven var å lage en overordnet tidsplan. Dette ble 

gjort for å ha en noenlunde formening om hvor mye tid som kunne benyttes til hvert kapittel. 

Det ble også laget en oversikt over informasjon som var nødvendig for å løse prosjektet og 

problemstillingene. Her ble det undersøkt hvilke data som var nødvendig for å kunne svare på 

forskningsspørsmålene. Deretter ble det gjort en vurdering av hvilke metoder som var aktuelle 

for å samle inn nødvendig kunnskap og data. Metodene som ble vurdert i denne oppgaven var 

litteraturstudie, casestudie, intervju, spørreundersøkelse, deltagelse i kurs, observasjoner av 

bedriftens prosesser og praktisering av prosjektarbeid/administrativt arbeid.  

Det har blitt gjennomført et litteraturstudie for å finne relevant litteratur for oppgavens 

teorikapittel. Dette studiet ble gjennomført i oppgavens tidligfase, etter at 

forskningsspørsmålene var bestemt. I tillegg ble det gjennomført et omfattende studie høsten 

2015 i forbindelse med prosjektoppgaven «Digital byggeplass» (Fløttum og Gustad, 2015). 

For å kartlegge dagens situasjon i B&B ble det vurdert å gjennomføre intervjuer og 

spørreundersøkelse av bedriftens ansatte. Intervjuer gir dybdeinformasjon om temaet med 

beskrivelser fra intervjuobjektet. Spørreundersøkelser egner seg når en ønsker å finne 

breddeinformasjon, teste hypoteser og finne årsakssammenhenger (Dalland, 2012). Hensikten 

i denne oppgaven var å få dybdeinformasjon om temaet. Det ble derfor valgt å gjennomføre 

intervjuer, og ikke spørreundersøkelser. Intervjuobjektene som ble valgt var daglig leder, 

økonomiansvarlig og prosjektledere i bedriften. Det er disse rollene som er sentrale for 

gjennomføringen av hovedprosessene.  

I oppstartsmøte med intern veileder ble det diskutert hvilke metoder som var mest 

hensiktsmessig for å få overblikk over bedriftens hovedprosesser. Det ble bestemt at det skulle 

gjennomføres observasjoner av bedriftens prosesser. Dette innebar deltakelse og praktisering 

av ulike arbeidsoppgaver. I tillegg har det blitt deltatt i kurs og seminar som omhandler 

gjennomføring av byggeprosjekter. Det ble også vurdert å ta kurs som gikk på opplæring i 

programmet ISY ByggOffice. Dette er kurs holdes av Norconsult Informasjonssystemer 

(Norconsult Informasjonssystemer, 2016c). I forbindelse med litteraturstudiet ble det funnet 

gode opplæringsmanualer om programmet fra programvarens leverandør. I tillegg hadde flere 

av de ansatte i bedriften deltatt på slike kurs. Bedriften hadde derfor kursmanualer tilgjengelig. 

Det ble tatt en avgjørelse på at nødvendig kunnskaper om programmet skulle tilnærmes ved å 

lese opplæringsmanualer og ved egen praktisering av programmet. 

For å undersøke hvordan ISY ByggOffice kan benyttes til produksjonsoppfølging, ble det valgt 

å gjennomføre et casestudie. Dette casestudiet gikk ut på å følge opp to pågående 

byggeprosjekter med ISY ByggOffice.   

Metodene i denne masteroppgaven var altså følgende; litteraturstudie, intervju med velvalgte 

intervjuobjekter, observasjoner/deltakelse i bedriftens hovedprosesser og gjennomføring av et 

casestudie. Videre følger en grundigere beskrivelse av de metodene som ble benyttet. 
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2.2 Litteraturstudie 

Høsten 2015 ble det gjennomført et omfattende studie for å kartlegge litteratur i forbindelse 

med prosjektstyring, prosjektgjennomføring og digitale styringsverktøy i byggebransjen. Dette 

litteraturstudiet ble gjennomført i forbindelse med prosjektoppgaven «Digital byggeplass». Det 

ble funnet mye litteratur om planlegging og gjennomføring av generelle prosjekter. Mye av 

denne litteraturen ble brukt som grunnlag for denne oppgaven. Det ble imidlertid ikke funnet 

mye litteratur som tar for seg bruken av de vanligste styringsverktøyene i norsk byggebransje.  

I denne masteroppgaven ble det i tidligfasen utført et litteraturstudie der det ble søkt etter 

litteratur og teori som omhandlet kalkulasjon, fremdriftsplanlegging, produksjonsplanlegging, 

produksjonsoppfølging og økonomioppfølging. Hovedfokuset i dette studiet var å finne 

litteratur som omhandlet praksis i norsk byggebransje. Det ble funnet mye litteratur som tar for 

seg gjennomføring av generelle prosjekter. Mange av metodene som beskrives i disse 

håndbøkene er benyttes i norsk byggebransje. Dette er metoder som fremdriftsplanlegging, 

produksjonsplanlegging og produksjonsoppfølging.  En håndbok som ble mye brukt i denne 

masteroppgaven var «Veien til Prosjektsuksess». Håndboken er utgitt av Norsk Forening for 

Prosjektledelse i 2015, er forfattet av Knut Skattum og John Hatling.  Denne håndboken er ment 

som en referansebok for råd og veiledning i gjennomføring av prosjekter.  

Det var svært vanskelig å finne litteratur som omhandlet kalkulasjon. Tidligere emner i dette 

masterstudiet har hatt boken «Anbudsprosessen» som pensum. Denne boken er skrevet av 

Torstein Fjelldal og Hanne Louise Moe i 2009. Denne boken ble flittig brukt i kapitelet 

«Kalkulasjon». Boken tar også for seg metoder for kostnadsoppfølging og erfaringsoverføring.  

2.3 Observering/deltakelse  

Sammen med intern veileder ble det vurdert hvilke metoder som var mest hensiktsmessig å 

benytte for å innblikk i B&B sine hovedprosesser. Det ble bestemt at den beste tilnærmingen 

var å observere og delta i disse prosessene. Dette innebar deltakelse i administrativt arbeid og 

praktisering i planlegging, styring og gjennomføring av bedriftens byggeprosjekter.  

Administrative arbeider som har blitt observert og praktisert er anbudsutvelgelse, planlegging 

av bemanning i prosjektene og økonomirapportering. I tillegg ble det deltatt i møter som gikk 

på generell drift av firmaet. Det har også blitt deltatt og praktisert i prosjektarbeid. Her ble det 

deltatt i anbudskalkulasjon, fremdriftsplanlegging, fremdriftsoppfølging, fremdrifts-

rapportering og økonomirapportering. Det har også blitt deltatt i prosjekteringsmøter, 

byggemøter, oppstartsmøter og økonomimøter i forbindelse med planlegging og gjennomføring 

av bedriftens byggeprosjekter.  

Det ble også deltatt i kurset «Jus i entreprisekontrakter – Innføring i NS 8405 Norsk bygge- og 

anleggskontrakt». Dette kurset ble avholdt av Maskinentreprenørenes forbund og foregikk i 

Trondheim 30. mars 2016. Kurset ga en innføring over de mest aktuelle og sentrale 

bestemmelsene i NS 8405. Emner som ble behandlet var blant annet tolkningsregler, 

byggherrens og entreprenørens plikter, endringer og vederlag, overtakelse og sluttoppgjør. 

Kurset var tilpasset personell som arbeider med gjennomføring av prosjekter, som har et 

administrativt og praktisk lederansvar i bygge- og anleggsprosjekter. Dette var et veldig lærerikt 

kurs. Det ble også deltatt i et seminar i forum for bygg- og anleggsrett. Temaet for seminaret 

var rigg og drift og foregikk i Trondheim 16. mars. Seminaret var i regi av advokatfirmaet 

Steenstrup Stordrange. Seminaret tok for seg standardkontraktenes bestemmelser om justering 
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av entreprenørens riggvederlag, avtaleklausuler, formler for justering av riggvederlag og 

praktisk anvendelse av dette. Teori og tilegnet kunnskap fra kurs og seminar har blitt brukt i 

denne masteroppgaven. 

2.4 Intervju 

I gjennomføringen av denne masteroppgaven har det blitt gjennomført flere intervjuer. Formålet 

med intervjuene var å undersøke sammenhenger og få helhetsforståelse. Intervjuobjektene ble 

valgt ut på bakgrunn av det som var tilgjengelig i bedriften. Det ble gjennomført intervjuer av 

daglig leder, økonomiansvarlig og tre prosjektledere. Disse fem personene har bred erfaring 

innenfor bygge- og anleggsbransjen, og har god kjennskap til bedriften. Resultatene fra disse 

intervjuene har derfor stor gyldighet og relevans for denne oppgaven. I forbindelse med 

intervjuene ble det laget intervjuguider, se «Intervjuguide 1» og «Intervjuguide 2». Målet med 

intervjuene var å kartlegge dagens situasjon i bedriften. Det ble undersøkt hvordan de ulike 

prosessene i B&B gjennomføres, hvordan prosjekter styres og følges opp. I tillegg ble det 

undersøkt hvilken motivasjon som ligger bak å innføre ett nytt system for 

produksjonsoppfølging. Intervjuobjektene var som følger: 

 Arne Nordbotn 

Arne er daglig leder i B&B. Han er utdannet sivilingeniør bygg fra NTNU i 2004. Etter 

endt utdanning begynte Arne hos en av Norges største entreprenør. Der jobbet han som 

driftsleder og anleggsleder. Han startet i B&B som prosjektleder i 2007. I 2014 tok Arne 

over som daglig leder. Intervjuet med Arne er lagt til grunn for kapitlene 

«Hovedprosesser i B&B» og «Produksjonsprosessen i B&B».  

 

 Eivind Bjerkset 

Eivind er den prosjektlederen i firmaet med lengst erfaring. Han er utdannet ingeniør 

fra Trondheim ingeniørskole. Eivind har vært ansatt i bedriften siden 1986.  Intervjuet 

med Eivind er lagt til grunn for kapittelet «Produksjonsprosessen i B&B». 

 

 Tor Jørgen Fossum 

Tor Jørgen har vært ansatt som prosjektleder i B&B i litt over to år. Han er utdannet 

logistikkingeniør fra Høgskolen i Sør-Trøndelag, og har i overkant av 15 år med erfaring 

fra byggebransjen. Intervjuet med Tor Jørgen er lagt til grunn for kapittelet 

«Produksjonsprosessen i B&B». 

 

 Gøran Fossmo 

Gøran har vært ansatt som prosjektleder i B&B i tre år. Han er utdannet 

stikningsingeniør ved Kart og Oppmåling/Teknisk fagskole på Støren. Gøran har vært i 

bygge- og anleggsbransjen i 16 år, og har det meste av erfaringen sin fra 

anleggsbransjen. Intervjuet med Gøran er lagt til grunn for kapittelet 

«Produksjonsprosessen i B&B». 

 

 May Kosberg 

May er økonomiansvarlig i B&B. Hun har det overordnede ansvaret for 

økonomifunksjonene i bedriften, som prosjektregnskap, budsjett, rapporter, lønn, 

månedsavslutning og årsoppgjør. Intervjuet med May er lagt til grunn for kapittelet 

«Produksjonsprosessen i B&B». 
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2.5 Casestudie 

B&B ønsket med denne oppgaven å undersøke hvilke muligheter ISY ByggOffice kan gi i 

forbindelse med produksjonsoppfølging av byggeprosjekter. B&B ønsker å skaffe seg et 

verktøy/hjelpemiddel som kan bedre styringen av økonomien i prosjektene, samt gi 

prosjektlederne bedre kontroll over kostnadene og utviklingen i prosjektene. Det er også et 

ønske fra økonomiansvarlig i bedriften om å få bedre sporbarhet over kostnader og inntekter i 

prosjektene. Bedriften benytter i dag ISY ByggOffice til å kalkulere prosjektene, samt til å 

kalkulere endringer i prosjektene. I tillegg benyttes programmet for å utarbeide 

fakturagrunnlag. Bedriften har ingen erfaring med å bruke programmet til 

produksjonsoppfølging. Casestudiet går derfor ut på å utføre produksjonsoppfølging av to 

byggeprosjekter med ISY ByggOffice. Fokuset i casestudiet har vært å lære programmet, for 

deretter å prøve ut de ulike funksjonene som er tilgjengelig.  Kurshefter og hjelpemanualer har 

blitt brukt som veiledning i bruk av ISY ByggOffice.  

2.6 Oppgavens utfordringer 

Planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter er krevende. Det har derfor blitt utført 

litteratursøk for å finne teori om temaet. Det finnes mye litteratur som omhandler prosjektarbeid 

og prosjektgjennomføring av prosjekter generelt. Imidlertid finnes det lite litteratur som 

omhandler prosjektplanlegging og prosjektgjennomføring hos entreprenører. Det samme 

gjelder for kalkulasjon av byggeprosjekter. I mangel av litteratur ble det valgt å innhente 

informasjon gjennom individuelle intervju. Dette er en metode som er krevende å gjennomføre, 

samt at det er en metode som er noe tidkrevende. Dette gjelder spesielt bearbeiding av innsamlet 

data. Casestudien gikk ut på å følge opp to byggeprosjekter med ISY ByggOffice. ISY 

ByggOffice er et stort og omfattende program med mange muligheter og funksjoner. Det har 

derfor vært en utfordring å lære hvordan ISY ByggOffice skal benyttes. På grunn av det korte 

tidsperspektivet har det vært nødvendig å begrense oppgavens tema og omfang. Metodene i 

denne oppgaven ble valgt for å oppnå best mulig resultater med de begrensninger som lå til 

grunn. 

  



23 

3 KALKULASJON 

Dette kapittelet tar for seg teori som omhandler kalkulasjonsprosessen. Dette temaet er svært 

viktig i byggeprosjekter. Det er derfor valgt å ta med noen av de mest sentrale begrepene for 

denne prosessen. 

3.1 Anbudsprosessen 

Anbudsprosessen hos entreprenøren er det arbeidet som gjøres fra bedriften mottar 

anbudsinvitasjonen til det er inngått kontrakt. Selve anbudsprosessen kan deles inn i åtte faser 

(Fjelldal og Moe, 2009): 

1. Registrering av anbudsinnbydelse 

2. Anbudsutvelgelse 

3. Kalkulasjon av selvkost 

4. Tids- og ressursplanlegging 

5. Driftsplanlegging 

6. Prising av anbud (faste kostnader, påslag o.l.) 

7. Anbudsbrev/anbudsinnlevering 

8. Kontraktsforhandlinger/kontrakt 

Figur 2 viser anbudsprosessen hos entreprenøren.  

 

Figur 2: Anbudsprosessen hos entreprenøren (Fjelldal og Moe, 2009) 

3.1.1 Anbudsutvelgelse 

Anbudsregning er et tidkrevende og kostnadskrevende arbeid. Prosjekter som entreprenøren 

regner anbud på og taper, medfører kun utgifter. Disse utgiftene må dekkes inn gjennom 

pågående prosjekter og prosjekter som firmaet får i framtiden.  
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Det er sjelden at entreprenøren har tid og kapasitet ledig til å regne på alle jobbene som er 

tilgjengelig. Entreprenøren må derfor velge hvilke prosjekter som skal regnes. Denne 

utvelgelsen kalles anbudsutvelgelse (Fjelldal og Moe, 2009). 

Entreprenøren må følge med i markedet, konkurransesituasjonen og prisnivået for å kunne satse 

på de riktige prosjektene. I tillegg er det flere forhold som må vurderes når man velger hvilket 

anbud man skal regne på. Dette er forhold som Fjelldal og Moe (2009): 

 Hvordan prosjektet er planlagt fra byggherre/konsulenter 

 Muligheter og risiko 

 Kontraktstype  

 Hvem som er byggherre for prosjektet 

 Hvem som kan være konkurrentene 

Entreprenøren må også vurdere egen situasjon for å avgjøre om han skal regne på et anbud. 

Dette er forhold som (Fjelldal og Moe, 2009): 

 Entreprenørens ønske om å øke ordrereserven 

 Entreprenøren har ledig kapasitet når jobben skal starte 

 Prosjektet passer inn i firmaets strategi 

 Entreprenøren ønsker å utføre oppdrag for den aktuelle byggherren 

3.1.2 Anbudskalkulasjon 

Anbudskalkulasjonen går ut på å beregne selvkost for prosjektet. Selvkost er hva det koster for 

entreprenøren å utføre arbeidet, og er før påslag for fortjeneste og risiko (Fjelldal og Moe, 

2009). Selvkost inneholder både faste og variable kostnader i prosjektet. Variable kostnader er 

kostnader som varierer med produksjon. Dette er kostnader som øker jo mer man produserer. 

Dette for eksempel materialkostnader og lønn til håndverkere. Faste kostnader er kostnader som 

er konstante for bedriften, uavhengig av produksjon. Dette er for eksempel husleie, strøm, 

verktøy og maskiner (Helbæk, 2014). 

Påslag for fortjeneste og risiko regnes inn i anbudet for å sette endelig pris. Påslaget er gjerne 

bestemt av markedssituasjon og entreprenørens egen situasjon. Etter at selvkost er beregnet og 

påslaget er bestemt, så er anbudskalkulasjonen ferdig.   

3.2 Kalkyletyper  

En kalkyle er en beregning som gjøres for å kartlegge økonomiske forhold (Fjelldal og Moe, 

2009). Kalkulasjon av byggeprosjekter gjøres for å estimere hva prosjektet vil koste, eller for å 

finne ut hva det har kostet å gjennomføre. I byggebransjen er det utarbeidet flere standarder 

som kan benyttes som referansegrunnlag for kalkulasjon. De mest vanlige standardene er:  

 NS 3420: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. NS 3420 er en av de 

viktigste standardene innenfor bygge- og anleggsbransjen. Standardens hovedformål er 

å danne grunnlag for utarbeidelse av poster i en detaljbeskrevet prisforespørsel. 

Standarden inneholder beskrivelse av de enkelte delprodukters eller ytelsers omfang og 

prisgrunnlag. Standarden tar også for seg krav til materialer, utførelse, toleranser, 

prøving og kontroll (Standard Norge, 2016a). 
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 NS 3451: Bygningsdelstabellen. NS 3451 fastlegger inndelingen i bygnings- og 

installasjonsdeler. Denne inndelingen kan brukes til byggebeskrivelser, statistikk og 

tilbakeføring av erfaringer om kostnader, bruksegenskaper og varighet. Inndelingen 

gjelder blant annet systematisering, klassifisering og koding av informasjon som 

omfatter de fysiske delene av bygningen og de tilhørende utvendige anlegg. (Standard 

Norge, 2016b). 

 

 NS 3453: Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt. NS 3453 fastlegger spesifikasjon 

av byggekostnader. Standarden angir hvilke kostnader som skal inngå og kan brukes i 

alle typer byggeprosjekter. Hovedkontoene i standarden følger NS 3451, og skal fungere 

som et hjelpemiddel i de økonomiske rutiner som eksisterer i forbindelse med et 

byggeprosjekt (Standard Norge, 2016c).  

For å kunne kalkulere, så må en vite hva slags type kalkyle som skal utarbeides. Det finnes flere 

typer kalkyler. Hvilken kalkyletype man skal benytte er blant annet avhengig av 

kalkyleformålet og tidspunkt for når kalkuleringen skal foregå. Under er det beskrevet noen 

typer kalkyler: 

 Forhåndskalkyle: Kalkyle som brukes i tidlig fase av et prosjekt. Med en 

forhåndskalkyle prøver man å angi hvilke kostnader en kommer til å pådra seg ved å 

utføre arbeidet. Forhandskalkylen er det som utføres når det skal beregnes pris på et 

arbeid for å gi et tilbud eller anbud (Fjelldal og Moe, 2009). En anbudskalkyle er en 

forhåndskalkyle.  

 

 Selvkostkalkyle: En kalkyle der alle kostnader ved å gjennomføre et byggeprosjekt er 

fordelt på kostnadsbærere. En selvkostkalkyle er kalkylen før det legges på påslag for 

fortjeneste, risiko etc. (Fjelldal og Moe, 2009).  

 

 Etterkalkyle: For å finne de virkelige kostnadene i et prosjekt foretas det en etterkalkyle. 

En etterkalkyle kalkuleres på samme måte som en forhåndskalkyle. Forskjellen er at 

ressursbruken og kostnadene er kjent. Etterkalkylen må utføres like detaljert som 

forhåndskalkylen. Det er derfor viktig å planlegge kalkylemetoden, og den må være 

tilpasset den aktuelle produksjonsformen (Fjelldal og Moe, 2009). 

 

 Produksjonskalkyle: Etter kontraktsforhandlinger/-inngåelse og valg av produksjons-

metode må anbudskalkylen oppdateres og tilpasses produksjonen. Dette er tilpasninger 

i forbindelse med valg av løsninger, metode, utstyr og eventuelle tilleggsarbeider Den 

oppdaterte kalkylen kalles da en produksjonskalkyle (Carnløf, 2015). 

3.3 Kalkulasjonsmetoder 

Kalkulasjonsprosessen kan være både tidkrevende og ressurskrevende. Det kan derfor være 

gunstig å kunne noen kalkulasjonsmetoder.  Valg av kalkulasjonsmetode bør basere seg på 

tilgjengelig informasjon, krav til detaljeringsgrad og krav til nøyaktighet. Det vil for eksempel 

være lite hensikt å utføre en detaljert kalkulasjon på et tidlig tidspunkt av et byggeprosjekt. Her 

vil det være lite informasjon tilgjengelig fordi endelige løsninger ikke er bestemt. En detaljert 

kalkyle kan på dette tidspunktet bli veldig unøyaktig. Videre i dette delkapittelet beskrives noen 

kalkulasjonsmetoder.  
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3.3.1 Tipping 

Tipping er en billig og tidsbesparende måte komme fram til en pris på et arbeid. Tipping gjøres 

på grunnlag av erfaring om priser, ressursbehov og framdrift. Metoden gir liten eller ingen 

sikkerhet for å kunne gjennomføre prosjektet som en forutsetter. På grunn av den store 

usikkerheten frarådes det å bruke denne metoden til kalkulasjon. Hvis metoden skal benyttes, 

bør det kun være for grove overslagskalkyler (Fjelldal og Moe, 2009). 

3.3.2 Arealprismetoden 

Arealprismetoden baserer seg på erfaringstall og statistikk for kostander på tidligere 

gjennomføre bygg av samme type og kvalitet. Metoden går ut på å anslå en pris per enhet areal. 

Metoden kan benyttes til å gjøre grove overslagskalkyler. Denne metoden frarådes i 

anbudssammenheng (Fjelldal og Moe, 2009). 

3.3.3 Elementmetoden 

Elementmetoden er en metode som er rask og ofte gir riktig resultat. Metoden bygger på egne 

erfaringer og går ut på å prise bygningselementer. Et bygningselement kan for eksempel være 

innvendig lettvegg av bindingsverk. Ulempen med denne metoden er at enhetsprisene på 

beskrevne operasjoner eller komponenter er sammensatt av flere enheter. I noen tilfeller kan 

det være vanskelig å vite hva som er innbakt i prisene som benyttes. Det er derfor viktig at en 

vet hvilke elementer prisen inneholder. Dette gjelder for eksempel veggens høyde, tykkelse og 

åpninger for dører og vindu. I mange tilfeller kan det være nødvendig å bruke andres 

enhetspriser. Her kan en for eksempel benytte seg av norsk prisbok. Det er da svært viktig at 

det er beskrevet hva elementet består av, samt hvilke mengder, hjelpemateriell og andre vilkår 

som er inkludert i prisen. Prisene bør deretter korrigeres slik at de samsvarer med egne forhold 

i det aktuelle prosjektet (Fjelldal og Moe, 2009). 

3.3.4  Detaljkalkulasjon 

Detaljkalkulasjon krever grundige forhåndskunnskaper om bedriftens ressurser, og er en svært 

tidkrevende kalkuleringsmetode. Hver arbeidsoperasjon og hver komponent blir kalkulert hver 

for seg. Metoden kan settes opp etter NS 3420, som beskriver delkomponenter med koder og 

standard tekst.  Det er derfor hensiktsmessig at bedriftens kalkylesystem er bygget opp etter 

dette systemet. Enhetstider og priser settes sammen til en komplett komponent. For å kunne 

utføre detaljkalkulasjon må det foreligge en del data om bedriften. Dette gjelder blant annet 

informasjon om timepriser, tidsforbruk, materialforbruk, transportkostnader og 

hjelpematerialer. Metoden gir et godt grunnlag for produksjonsplanlegging, som for eksempel 

mannskapsplanlegging og materiallister (Fjelldal og Moe, 2009).  
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4 FREMDRIFTSPLANLEGGING 

Dette kapittelet tar for seg teori om fremdriftsplanlegging. Fremdriftsplanlegging er en viktig 

del av planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter. I dette kapittelet er det medtatt teori 

om fremdriftsplanens funksjon, ressursplanlegging, prosjektnedbryting. I tillegg er det vist en 

vanlig metode for fremdriftsplanlegging.  

4.1 Fremdriftsplanens funksjon 

Hensikten med en fremdriftsplan er å vise rekkefølge, varighet, start og slutt for de forskjellige 

aktivitetene i et prosjekt. I tillegg skal en fremdriftsplan vise viktige milepæler i prosjektet. 

Fremdriftsplanen er et av prosjektets viktigste styringsdokumenter (Skattum og Hatling, 2015). 

En fullverdig fremdriftsplan har flere viktige funksjoner. I byggeprosjekter er uttrykket «tid er 

penger» veldig aktuelt. Det koster penger å drifte en byggeplass. Med god planlegging kan 

byggetiden forkortes. Utgifter i forbindelse med drift av byggeplassen kan dermed reduseres. 

Ved kortere byggetid blir blant annet leietiden for utstyr som brakker, maskiner og stilas 

kortere. En kan derfor si at god fremdriftsplanlegging reduserer kostnader i byggeprosjekter.     

Fremdriftsplanlegging i et byggeprosjekt varierer i stor grad av type, størrelse og kompleksitet. 

I små og enkle prosjekter vil en ofte fokusere på ferdigstillelse av sentrale milepæler. For store, 

kompliserte byggeprosjekter er det nødvendig med detaljerte planer på flere nivåer. Dette må 

til for å kunne følge opp hvordan prosjektet utvikler seg (Skattum og Hatling, 2015). 

Carnløf (2015) beskriver hvordan en kan detaljere fremdriftsplanen i store byggeprosjekter. 

Carnløf (2015) deler opp fremdriftsplanen i fire nivåer. Hovedfremdriftsplanen er nivå 1. dette 

nivået består av prosjektets hovedaktiviteter. Her lages en oversikt over de største aktivitetene 

i prosjektet. Dette nivået bør maksimalt inneholde mellom 20 og 30 aktiviteter. I nivå 2 deles 

hovedfremdriftsplanen opp. Dette kan gjøres ved å dele opp byggeplassen i ulike bygg, for 

eksempel bygg A, B og C. Her lages en oversikt over byggenes hovedaktiviteter. I nivå 3 deles 

byggene opp. Byggene kan for eksempel deles inn i etasjer. Deretter, i nivå 4, lages en oversikt 

over de ulike arbeidsoperasjonene som skal gjøres i hver etasje. 

Skattum og Hatling (2015) lister opp viktige punkter som en må huske på når en utfører 

fremdriftsplanlegging: 

 Fremdriftsplaner må detaljeres ut fra prosjektets størrelse og kompleksitet. Dette gjøres 

for å ha nødvendig grunnlag for å kunne følge opp fremdriften 

 Ressursforbruk må anslås realistisk. Anslagene bør baseres på tidligere erfaringer om 

de ulike aktivitetene 

 Det må tas hensyn til at forsinkelser og endringer vil oppstå. Det er derfor lurt å beregne 

noe slakk 

 Rekkefølge og avhengighet mellom aktivitetene må kartlegges 

 Det må være tilstrekkelig tilgang på ressurser slik at en kan dekke alle arbeidsoppgavene  

 Indirekte arbeid, som administrasjon, styring og kontroll, bidrar ikke til fremdrift 
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4.2 Ressursplanlegging 

For å kunne utføre fremdriftsplanlegging, må en vite hva man skal planlegge. Dette gjelder 

blant annet hva som skal gjøres, hvordan man skal gjøre det og hvem som skal gjøre det. Når 

man driver med fremdriftsplanlegging, så planlegger man et forbruk av ressurser. Det er derfor 

nødvendig å vite hva ressurser er. Lock (2004) deler prosjektressurser inn i tre kategorier; 

fornybare, utskiftbare og gjenbrukbare. For å kunne planlegge de ulike ressursene må en vite 

hvilke kategori de befinner seg i. 

4.2.1 Fornybare ressurser 

Fornybare ressurser er ressurser som fornyes med regelmessig mellomrom.  Dette er ressurser 

som kan brukes uten å bli brukt opp. Ved gjennomføring av byggeprosjekter tar en det for gitt 

at slike ressurser er tilgjengelige under hele prosjektet (Lock, 2004). Et eksempel på en slik 

ressurs er elektrisitet. 

4.2.2 Utskiftbare ressurser 

Det meste av materialer og utstyr på en byggeplass er utskiftbart. Dersom disse ressursene 

brukes opp, ødelegges eller stjeles, kan det bestilles nytt. Dette er ressurser som materialer og 

utstyr (Lock, 2004). 

4.2.3 Gjenbrukbare ressurser 

Gjenbrukbare ressurser er ressurser som kan brukes i mer enn ett prosjekt. Mannskap og 

maskiner er ressurser som er gjenbrukbare. Når et prosjekt avsluttes, kan disse ressursene flyttes 

over til et annet prosjekt (Lock, 2004). 

4.2.4 Ressurser som kan planlegges 

For å kunne planlegge ressurser er det nødvendig å vite flere ting (Lock, 2004, Carnløf, 2015): 

 Hva slags ressurser en skal planlegge 

 Hva ressursene skal brukes til 

 Når ressursen skal brukes? 

 Hvor mye eller hvor mange av ressursen som trengs 

 Hvor mye av hver ressurstype som vil være tilgjengelig når de trengs 

 Hva en kan gjøre dersom andre prosjekter som pågår i bedriften trenger de samme 

ressursene til samme tid 

Ved å planlegging og estimere kan en finne svaret på disse spørsmålene. Svarene krever at en 

tallfester hvor mye en trenger av hver ressurs.  Det finnes også noen typer ressurser som ikke 

kan spesifiseres med tall. I byggeprosjekter er plass noe som ikke kan tallfestes (Lock, 2004). 

Med plass må en ikke kun tenke på plass i kvadratmeter. En må også tenke på plassens form, 

høyde og hvor tilgjengelig den er. Plass kan ha stor påvirkning for fremdriften i et 

byggeprosjekt.   
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4.3 Prosjektnedbryting 

Prosjekter av en viss størrelse må deles opp på en hensiktsmessig måte slik at arbeidsoppgavene 

kan fordeles mellom fag og aktører. Denne delingen legger grunnlaget for at prosjektet kan 

gjennomføres på en ryddig og oversiktlig måte. Dette gjøres ved å bryte ned prosjektet i flere 

deler. En slik nedbryting kalles Work Breakdown Structure (WBS). WBS er et sentralt 

prosjektdokument og danner grunnlaget for strukturering av blant annet fremdriftsplanen 

(Skattum og Hatling, 2015). WBS går ut på å bryte prosjektet ned i mindre deler, og er en 

metode for å beskrive alt som skal være med i fremdriftsplanen.  

WBS gjøres ved å definere de største delene av et prosjekt, for så å dele opp disse i mindre og 

mindre deler helt til man står igjen med konkrete og avgrensede aktiviteter. En forenklet 

nedbryting av et byggeprosjekt er vist i Figur 3. 

 

Det er viktig å kode aktivitetene for å ha kontroll over de ulike inndelingene. En fremdriftsplan 

kan inneholde flere hundre aktiviteter, så det er viktig at det er et system på nedbrytings-

strukturen.  

Rekkefølgen på aktivitetene i et byggeprosjekt kan være gitt av utførelsen. Det er for eksempel 

naturlig at det må utføres grunnarbeider før en kan starte opp med betongarbeider. Når en 

kommer til innredningsarbeider, trenger ikke aktivitetenes rekkefølge å være gitt. Her er det 

ofte mange ulike aktører som skal inn, samtidig som at flere aktører er avhengige av at andre 

gjør sin jobb før de kan starte opp med sitt. Det er flere bedrifter som velger å samle alle 

aktørene, slik at de i fellesskap kan planlegge rekkefølgen av aktivitetene (Helleraker, 2014).  

4.4 Varighet på aktivitetene 

En del av fremdriftsplanleggingen er å finne varigheten til de ulike aktivitetene. Dette kan 

gjøres på flere måter. En måte er å bruke erfaringstall. Erfarne planleggere kan raskt estimere 

varigheten på konkrete aktiviteter. I tillegg er det viktig å benytte erfaringene til bedriftens 

formenn/baser. Disse har som regel mye erfaring med varigheten av ulike arbeidsoppgaver fordi 

de jobber tett på produksjonen (Helleraker, 2014). 

Figur 3: WBS av et byggeprosjekt 
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Det går også an å beregne varigheten på aktivitetene. Flere faktorer må være kjent for å kunne 

gjøre dette. Bielefeld (2009) definerer denne formelen for å beregne varigheten: 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
𝑀𝑒𝑛𝑔𝑑𝑒 ∙ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑖𝑑𝑒𝑟𝑒 ∙ 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑝𝑟 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑖𝑑𝑠𝑑𝑎𝑔
 

Mengde er avhengig av type aktivitet. Det kan for eksempel være kvadratmeter forskaling eller 

kubikkmeter betong. Produktivitet er forholdet mellom nødvendige arbeidstimer delt på en 

mengdeenhet. Produktiviteten for utstøping av banketter kan for eksempel være 0,8 tv/m3. 

Dersom to mann skal støpe ut en bankett med 100 m3 betong og en arbeidsdag er på 7,5 

timer/dag, vil varigheten på utstøpingen være:  

𝑇 =
100 𝑚3  ∙ 0,8 𝑡𝑣/𝑚3

2 ∙ 7,5 𝑡/𝑑𝑎𝑔
= 5,5 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑟 

4.5 Planleggingsmetode 

Etter at en har satt opp en oversikt over aktivitetene som skal gjennomføres og bestemt 

varigheten og relasjoner, kan informasjonen settes inn i en plan. Dette kan gjøres på flere måter. 

En metode som kan benyttes til å lage fremdriftsplaner, er å lage et Gantt-diagram.   

I et Gantt-diagram illustreres aktivitetene som linjer eller barer med startdato, varighet og 

sluttdato på en tidsakse. Denne planleggingsmetoden er svært vanlig i byggebransjen 

(Helleraker, 2014). Dette kan komme av at Gantt-diagrammer er enkle å forstå. Et vanlig 

planleggingsverktøy er Microsoft Project. Figur 4 viser et enkelt Gantt-diagram laget med 

Microsoft Project. 

 

Figur 4: Enkelt Gantt-diagram laget med Microsoft Project 

Dersom en benytter Microsoft Project til å lage Gantt-diagram, kan en legge inn aktivitetenes 

relasjoner og avhengigheter. Dersom avhengighetene i et Gantt-diagram angis, får en det som 

heter et koblet Gantt-diagram (Skattum og Hatling, 2015). Et slikt diagram viser når neste 

aktivitet kan starte i forhold til foregående aktivitet sin start eller slutt, se Figur 5. 

 

Figur 5: Enkelt Gantt-diagram med avhengigheter 
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4.6 Verdiskaping 

Det er viktig å følge med på hvordan effektiviteten eller verdiskapningen i prosjektet utvikler 

seg. Dette er et mål på hvor god fremdriften er i forhold til kostnadsforbruket. For å beregne 

verdiskaping i et prosjekt kan en benytte bruke denne formelen (Skattum og Hatling, 2015): 

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑖𝑠𝑘𝑎𝑝𝑖𝑛𝑔 = 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑣 𝑢𝑡𝑓ø𝑟𝑡 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑖𝑑
= (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔𝑡𝑒 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟)𝑥(% 𝑉𝑖𝑟𝑘𝑒𝑙𝑖𝑔 𝑓𝑟𝑒𝑚𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡) 

Tidsavvik, budsjettavvik og kostnadsavvik i prosjektet kan en få fram ved å tegne inn kurven 

for verdi av utført arbeid på samme diagram som planlagte og virkelige kostnader. Ved 

ekstrapolering av kurven for verdi av utført arbeid og virkelige kostnader fram til ferdigstillelse 

av prosjektet, kan en få frem forventet total tidsavvik og forventet total kostnadsavvik (Skattum 

og Hatling, 2015). Dette er illustrere i figuren under, se Figur 6: 

 

Figur 6: S-kurve av planlagte kostnader, virkelige kostnader og verdi av utført arbeid (Skattum og Hatling, 2015) 

Budsjettavvik er avvik mellom virkelige kostnader og planlagte kostnader. Dersom virkelige 

kostnader er større enn planlagte kostnader, har en brukt for mye penger enn det som var antatt 

på oppfølgingstidspunktet. Kostnadsavvik er avvik mellom virkelige kostnader og verdi av 

utført arbeid. Dersom virkelige kostnader er større enn verdi av utført arbeid, har en ikke skapt 

den verdien i prosjektet som en har brukt penger for. Tidsavvik er avvik mellom virkelig 

fremdrift og planlagt fremdrift. Dette avviket måles i tid. Forventet kostnadsavvik er avvik 

mellom virkelige og planlagte kostnader ved prosjektfullføring. Forventet tidsavvik er avviket 

mellom faktisk ferdigdato og planlagt ferdigdato.  
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5 PRODUKSJONSOPPFØLGING 

Produksjonsprosessen omfatter den fysiske produksjonen i prosjektet. I denne prosessen inngår 

produksjonsplanlegging, framdriftsoppfølging og kostnadsoppfølging (Eikeland, 1999). 

Hensikten med produksjonsoppfølging er blant annet å kunne holde seg oppdatert i prosjektet.  

Dette kapittelet tar for seg teori om produksjonsplanlegging og produksjonsoppfølging.  

5.1 Produksjonsplanlegging 

Meland (2000) skriver i sin doktoravhandling at produksjonsplanlegging for entreprenøren 

består av å utarbeide riggplaner, ressurs-/bemanningsplaner, fremdriftsplaner, plan for bruk av 

maskiner og utstyr, HMS-plan og detaljerte produksjonsplaner. I tillegg må entreprenøren 

etablere styringssystemer som dekker kvalitet, økonomi og tid. Entreprenøren må også 

planlegge innkjøp. Innkjøpsplanlegging går ut på å utarbeide planer for innkjøp ved å avgjøre 

hva som skal produseres selv (egenproduksjon) og hva som skal settes bort til 

underentreprenører. I tillegg må leveringstider på materialer og utstyr avklares, og bestillinger 

må planlegges ut fra hensyn til leveringstid. 

5.1.1 Standardkontrakter 

I denne masteroppgaven er det tatt utgangspunkt i at byggeprosjektene er totalentrepriser. I 

forbindelse med denne entrepriseformen kan entreprenøren benytte standard kontrakter ved 

inngåelse av kontrakt med byggherre og underentreprenører. Disse standard kontraktene er kort 

beskrevet i påfølgende avsnitt. 

 NS 8407: Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. NS 8407 kan 

benyttes som standard kontrakt for kontrakter der entreprenøren påtar seg hele eller 

vesentlige deler av prosjekteringen og utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid for 

byggherren. Formålet med denne standarden er å regulere kontraktsforholdet mellom 

totalentreprenøren og byggherren. Det forutsettes at standarden brukes uten andre 

endringer eller avvik enn det standarden selv gir rom for (Standard Norge, 2016d).  

 

 NS 8417: Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser. NS 8417 kan 

benyttes som standard kontrakt for kontrakter der underentreprenøren påtar seg hele 

eller vesentlige deler av prosjekteringen og utførelsen av en del av et bygg- eller 

anleggsarbeid. Denne standarden regulerer kontraktsforholdet mellom total-

underentreprenøren og totalentreprenøren. Det forutsettes at standarden brukes uten 

andre endringer eller avvik enn det standarden selv gir rom for (Standard Norge, 2016e).  

Kontraktsbestemmelser 

For de standard kontraktene gjelder ulike kontraktsbestemmelser. Innestående beløp er et 

eksempel på en slik bestemmelse. Dersom det benyttes innestående beløp i kontrakten, kan ikke 

entreprenøren fakturere det som tilsvarer kontraktsverdien av det som er produsert før det er 

opparbeidet et innestående beløp. Innestående beløp er en avtalt prosentsats av 

kontraktssummen (Marthinussen et al., 2004). Når entreprenøren har beregnet avdragsbeløpet 

på grunnlag av kontraktens priser, så kan han bare fakturere det beløpet som er igjen etter at det 

er trukket fra en avtalt prosentsats. Innestående beløp brukes som en sikkerhet ved at 

entreprenøren holder igjen en fast prosentsats på avdragsnotaene inntil det er opparbeidet et 
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avtalt innestående beløp. Det er vanlig at byggherren benytter seg av dette for å forsikre seg om 

at entreprenøren gjør seg ferdig med arbeidene. Innestående beløp betales for eksempel ikke ut 

før arbeidene er ferdigstilt.  

5.1.2 Planer i byggeprosjekter 

I byggeprosjekter benyttes det mange ulike planer. I dette delkapittelet er noen av de mest 

sentrale planene kort beskrevet.  

 Beslutningsplan: Plan som viser når beslutningsgrunnlaget må foreligge og når 

beslutningen må foretas. Dette er en plan som de prosjekterende lager i samråd med 

byggherren. I denne planen settes det opp en oversikt over alle detaljer som krever 

beslutninger fra enten byggherren eller prosjekteringsleder. Denne planen gir 

beslutningstaker en tidsfrist for å ta beslutningen, og de prosjekterende en tidsfrist for å 

levere beslutningsgrunnlaget  (Østby-Deglum et al., 2013) 

 

 Tegningsleveranseplan: Plan som viser når de prosjekterende må levere tegninger til de 

utførende. Denne planen blir gjerne laget med utgangspunkt i entreprenørens 

fremdriftsplan (Østby-Deglum et al., 2013). 

 

 Innkjøpsplan: Plan som gir oversikt over fremtidige innkjøp (Helleraker, 2014). Denne 

planen viser gjerne hvor lang leveringstid det er for varene, når bestillingene må foretas 

og når varene må leveres på byggeplassen. 

 

 Riggplan: Før produksjonen starter i et byggeprosjekt, må anleggsområdet rigges. Rigg 

omfatter forberedelser og klargjøring for produksjon. En anleggsrigg omfatter blant 

annet byggeplassgjerder/porter, brakker, kraner, anleggsvei, parkeringsplasser, 

lagerplasser og avfallsstasjoner. En riggplan er en tegning/skisse som viser hvor på 

anleggsområdet de ulike elementene er plassert. En god riggplan vil gi god logistikk og 

hindre forsinkelser i prosjektet samt opprettholde god HMS (Munkeby, 2013).  

 

 Fremdriftsplan: Se kapittel 4.1. 

5.2 Produksjonsoppfølging 

5.2.1 Fremdriftsoppfølging 

Oppfølging av fremdriften er nødvendig for å ha oversikt over utviklingen i prosjektet. 

Fremdriften måles ikke ut fra forbrukte timeverk i prosjektet, men som ferdiggrad av de ulike 

aktivitetene. Skattum og Hatling (2015) skriver at hensikten med fremdriftsoppfølging er å 

holde oversikt over og styre fremdriften i prosjektet slik den planlagte fremdriftsplanen følges. 

God oppfølging av fremdrift kan bidra til at en i tide kan foreta nødvendige korrigerende tiltak 

ved forsinkelser, slik at en kan få prosjektet tilbake på planen. Fremdriftsoppfølging handler 

også om å foreta oppdateringer av fremdriftsplanen, og kunne forutsi ferdigstillelse av 

prosjektet.  

I store prosjekter med flere nivåer i fremdriftsplanen, akkumuleres fremdriften fra laveste nivå. 

I prosjekter der store deler av arbeidet utføres av underentreprenører/leverandører, er det viktig 

at disse rapporterer egen fremdrift. Denne rapporteringen må være korrekt. Det er derfor en 

forutsetning at underentreprenørene/leverandørene har godt gjennomarbeidede planer. Det 
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anbefales at det i tidlige fase av prosjektet foretas kontroll av fremdriftsmålingen til 

underentreprenørene for å sikre at den rapporterte fremdriften er riktig (Skattum og Hatling, 

2015). 

Målingen av fremdrift gjøres gjerne samtidig som en foretar statusrapportering i prosjektene. 

For langvarige prosjekter er det vanlig med fremdriftsmåling en gang i måneden. Disse 

intervallene kan variere i løpet av prosjektperioden. I de mest hektiske og kritiske periodene i 

prosjektet bør en rapportere oftere. Hvordan prosjektet utvikler seg kan en se ved å 

sammenligne målt framdrift mot planlagt fremdrift. Det er spesielt viktig å følge med på de 

aktivitetene som avviker mest fra planen. Årsaken til avviket bør analyseres, og det må vurderes 

om det er behov for å iverksette korrigerende tiltak. En bør spesielt ha fokus på kritisk linje i 

prosjektet (Skattum og Hatling, 2015). Kritisk linje er koblede aktiviteter som er avhengig av 

hverandres start og slutt, og som til sammen bestemmer prosjektets totale varighet, se Figur 7. 

Forsinkelser på aktiviteter på kritisk linje vil medføre forsinket ferdigstillelse dersom det ikke 

er mulig å hente inn tapt fremdrift.  

 

Figur 7: Koblede aktiviteter som utgjør kritisk linje. Kritisk linje er illustrert med rødt. 

Forsinkelser i prosjekter kan oppstå på grunn av omfattende endringer. Dersom det oppstår så 

store forsinkelser at det blir hensiktsløst å måle mot den opprinnelige fremdriftsplanen, bør 

fremdriftsplanen revideres. I den reviderte planen legges alle endringer og forsinkelser inn, slik 

at den reviderte planlagte fremdriftsplanen er lik faktisk fremdriften i prosjektet. Det er viktig 

at den opprinnelige fremdriftsplanen opprettholdes, slik at en har oversikt over hvordan 

utviklingen i prosjektet har vært. En omfattende revisjon av fremdriftsplanen er en kriseløsning 

for prosjekter som har kommet ut av kontroll. En slik revisjon av fremdriftsplanen skal kun 

gjøres i spesielle tilfeller. Opprinnelig fremdriftsplan skal brukes som sammenligningsgrunnlag 

mot faktisk fremdrift så lenge det er praktisk mulig. Tiltak bør iverksettes så tidlig som mulig 

for å bringe prosjektet tilbake på opprinnelig plan (Skattum og Hatling, 2015).  

5.2.2 Kostnadsoppfølging 

Kostnadsoppfølgingen i prosjekter gjøres for å holde oversikt over og styre kostnadsutviklingen 

i prosjektet. Ved eventuelle kostnadsoverskridelser bør det foretas nødvendige tiltak for å 

bringe prosjektet tilbake på budsjett. Kostnadsoppfølging omhandler også å foreta nødvendige 

oppdateringer av budsjettet. Samtidig er det viktig å prognosere samlet budsjett, slik at en har 

kontroll på de totale kostnadene i hele prosjektet (Skattum og Hatling, 2015). 

Et prosjektregnskap bør opprettes for å holde oversikt over forbruk av penger i et prosjekt. 

Prosjektets kostnader og inntekter registreres i prosjektregnskapet. Inntekter i et byggeprosjekt 

er som regel utgående fakturaer til byggherren. Det er viktig å skille mellom fakturaer for ulike 

typer arbeid (Fjelldal og Moe, 2009):  
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 Faktura på kontraktfestet leveranse 

 Faktura for tilleggsarbeid 

 Faktura for endringsarbeid 

 Faktura for fremmedarbeid (arbeid for andre enn byggherren, for eksempel for 

underentreprenør) 

 Prisstigningsfakturaer 

Ved å skille mellom de ulike fakturatypene, er det mulig å se om de forskjellige inntektene 

dekker de kalkulerte kostnadene for det samme arbeidet. Tilleggs- og endringsarbeidene 

medfører inntjening eller tap. Dette vil komme til syne dersom en har kontroll på de ulike typene 

arbeid. Det samme gjelder for prisstigning på materialer og lønn (Fjelldal og Moe, 2009). 

Det bør opprettes egne kontoer for hvert prosjektet. Dette gjør at en til enhver tid har oversikt 

over prosjektets likviditet. Målsettingen for hvert prosjekt bør være å ha så god likviditet som 

mulig. Inntektene bør komme så tidlig som mulig, og utgiftene så sent som mulig. Dette kan en 

få til med gunstige betalingsavtaler med byggherren og med underentreprenører/-leverandører. 

Andre inntekter som en må være oppmerksom på i byggeprosjekter, er salg av varer og utstyr. 

Varer og utstyr som er kjøpt inn til ett prosjekt som det ikke blir bruk for senere, bør selges. 

Varer og utstyr som kan benyttes i andre prosjekter, bør selges innad i bedriften. Slike interne 

overføringer vil gi et mer riktig bilde av prosjektenes økonomi ved at det føres ut av ett prosjekt 

som inntekt, og som utgift for det prosjektet som tar over varene/utstyret (Fjelldal og Moe, 

2009). En annen viktig oppgave i byggeprosjekter er å ha kontroll på sine 

underentreprenører/leverandører. En må forsikre seg om at disse har tilfredsstillende 

regnskapssystemer, og at de fakturerer i henhold til de betingelsene som bestemmes i 

kontraktene og innkjøpsordrene (Skattum og Hatling, 2015). 

5.3 Kontoplan 

For å lette arbeidet med kostnadsoppfølging under produksjonsprosessen, kan man benytte 

kontoplan. Det finnes flere standard kontoplaner som kan benyttes i byggeprosjekter. En 

standard kontoplan som ofte benyttes er bygd opp etter Norsk Standard. Denne kontoplanen er 

en kombinasjon av NS 3451 og NS 3453 (Norconsult Informasjonssystemer, 2013). 

En standard kontoplan gjør det enklere å sammenlikne kalkyler med hverandre, som for 

eksempel forhånds- og etterkalkyler. En kontoplan benyttes for å plassere kostnader etter 

kostnadsart, slik at kostnadene kan knyttes til ulike poster i kalkylen. Prosjekter kan 

sammenlignes og man kan få ut erfaringstall. For at kostnadsgrupper enkelt kan sammenlignes 

fra prosjekt til prosjekt, bør kontoplanen være den samme for alle prosjektene i bedriften 

(Fjelldal og Moe, 2009).  

Kostnadene og inntektene grupperes etter kostnadstyper. Disse kan identifiseres med egne 

kontonummer etter hvilke grupper de plasseres i. Kontonummeret benytte også til sortering og 

sammendrag. På denne måten kan det enkelt lages økonomiske rapporter. I tillegg kan 

sammenhørende kontonummer i kalkylen sammenlignes med registrerte kostnader. Dette er 

med på å forenkle kostnadsoppfølgingen. I Tabell 3 er det gitt et eksempel på en standard 

kontoplan. Kontoplanen er laget på bakgrunn av NS 3451 og NS 3453 (Norconsult 

Informasjonssystemer, 2013): 
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Konto Kostnadselement 

1 Felleskostnader 

2 Bygning 

3 VVS 

4 Elkraft installasjoner 

5 Tele og automatisering 

6 Andre installasjoner 

1-6 Huskostnad 

7 Utendørsarbeider 

1-7 Entreprisekostnad 

8 Generelle kostnader 

1-8 Byggekostnad 

9 Spesielle kostnader 

1-9 Prosjektkostnad 

RM Reserver og marginer 

SUM Kostnadsramme 
Tabell 3: Eksempel på kontoplan etter NS 3451 og NS 3453 (Norconsult Informasjonssystemer, 2013) 

5.4 Erfaringsdata 

5.4.1 Evaluering av prosjekter 

Ved å utføre etterkalkyler kan en finne prosjektets virkelige kostnader.  Dersom ett prosjekt har 

gått bra, så kan en velge å benytte de samme prisene på neste prosjekt som skal kalkuleres. Det 

er viktig å være bevisst på at forholdene fra prosjekt til prosjekt kan variere. Det trenger ikke å 

være riktig å bruke de samme prisene for et annet prosjekt, som tilsynelatende kan virke veldig 

likt det forrige.  

Dersom en etterkalkyle viser seg å ha store avvik, for eksempel på antatt timeforbruk og antatt 

materialforbruk, kan dette være fordi selve kalkylegrunnlaget ikke stemmer. Dette kan skyldes 

feil i mengdene. Ved slike tilfeller må en regulere disse avvikene, slik at de antatte kostnadene 

stemmer med de virkelige. Ved analyser av avvik i timeforbruk, må en undersøke om det finnes 

en årsak til avviket. Dette må gjøres før en forandrer enhetsprisen til neste prosjekt (Fjelldal og 

Moe, 2009).  

Dersom grunnprisen i kalkylesystemet skal endres, må dette basere seg på erfaringer og 

tidsstudier. Det er en forutsetning at det utførte arbeidet som det har blitt gjort tidsstudier på, er 

representativ for produksjonen. I utgangspunktet er det tidligere erfaringer med tidsforbruk, 

lønninger og materialkostnader som legges til grunn for erfaringsdataene. Fjelldal og Moe 

(2009) skriver at en i tillegg må ta stilling til: 

 Endringer i tariffer, lønninger og materialpriser 

 Prosjektets volum 

 Prosjektets vanskelighetsgrad/konkurranse 

 Generell markedssituasjon 

 Egen kapasitet og kompetanse 

 Forhold til oppdragsgiver 

Siden det er så mange forhold å ta hensyn til, er det praktisk å samle alle erfaringstallene i en 

egen database. For bedrifter med lang erfaring innen kalkulasjon, som systematisk har samlet 

inn sine erfaringsdata, vil disse ha gode databanker med enhetspriser. Det er viktig å vite at en 
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må korrigere enhetsprisene for faktiske forhold, prisnivå, konkurransesituasjon, ordrereserver 

og markedsutsikter.  

5.4.2 Tidsstudier og materialutnyttelse 

Etterkalkylen brukes som grunnlag for nye kalkyler. For å kunne utføre en god etterkalkyle, må 

det foreligge tilstrekkelige opplysninger om kostnadene i prosjektet. Variable kostnader består 

blant annet av innkjøpte tjenester og materialer. Disse kostnadene får en oversikt over ved å 

studere de inngående fakturaer. En annen stor del av variable kostnader er lønn til egne ansatte. 

Dette kommer fram gjennom timelister og bedriftens lønningssystem. Det er svært viktig at det 

kontrolleres hvilket prosjekt timene føres på. De ansatte kan arbeide på flere prosjekter 

samtidig. En uke kan de arbeide på det ene prosjektet, en annen uke kan de arbeide på et annet. 

Det er derfor viktig at de ansatte er flinke til å registrer hvilket prosjekt de jobber på for å kunne 

si noe om lønnskostnadene i prosjektene. 

Timeverkene hver arbeider har i prosjektet må registreres kontinuerlig. Dette gjøres enklest ved 

at alle ansatte fører timeskjemaer som leveres inn regelmessig. På den måten får en oversikt 

over medgåtte timeverk i prosjektet. På samme tid kan en få verdifull informasjon om hvor 

mange timeverk de ansatte bruker på de forskjellige arbeidsoperasjoner. Dette krever at de 

ansatte er nøye med å skrive hva de gjør og hvor lang tid som er benyttet. Denne informasjonen 

er nyttig for senere prosjekter, for eksempel ved kalkulering, vurdering av behov for mannskap 

og for å utarbeide framdriftsplaner (Fjelldal og Moe, 2009). Timeskjemaene bør derfor være 

slik at en kan føre timer på forskjellige nivåer. Det er nyttig å vite medgåtte timer for 

enkeltdeler, som for eksempel gipsing av innervegger. Den enkelte arbeider bør derfor føre sine 

skjemaer hvor navn, dato, prosjekt, arbeidsoperasjon, timeforbruk og materialforbruk kommer 

fram.  

Ved å kartlegge produksjonen gjennom timeskjemaer kan en få verdifull kunnskap om 

produksjonskapasitet og produksjonskostnad. Dette gjelder blant annet kapasiteten på de 

ansatte og kvaliteten på det som blir utført. God kvalitet er at produktet utføres slik byggherren 

ønsker, levert til riktig tid og riktig pris. Samtidig er god kvalitet at arbeidet utføres med god 

utnyttelse av materialene. Dette gir lave kostnader og gjør at firmaet er konkurransedyktig. 
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6 ISY BYGGOFFICE 

ISY ByggOffice er et verktøy for kalkulasjon og produksjonsoppfølging av byggeprosjekter. 

Systemet brukes hos flere hundre entreprenører, boligprodusenter og byggmestere i Norge. ISY 

ByggOffice er en del av Norconsult Informasjonssystemer. Norconsult Informasjonssystemer 

er et programvarehus som leverer IKT-løsninger for prosjektering, bygging og forvaltning av 

infrastruktur og eiendom (Norconsult Informasjonssystemer, 2016a). 

Høsten 2015 ble det gjennomført en prosjektoppgave som kartla ulike styringsverktøy i bygge- 

og anleggsbransjen. Oppgaven gikk ut på å kartlegge digitale verktøy som benyttes i bygge- og 

anleggsprosjekter. Byggeprosessen ble delt inn i tre delprosesser; kalkulasjon, 

produksjonsplanlegging og produksjonsoppfølging. Et av programmene som ble kartlagt var 

ISY ByggOffice. Resultater fra prosjektoppgaven viser at det er stor enighet i bransjen om at 

ISY ByggOffice er et godt verktøy til kalkulasjon. Når det gjelder produksjonsoppfølging av 

prosjektene, var det noe uenighet om hvor godt ISY ByggOffice er til dette (Fløttum og Gustad, 

2015).   

I dette kapittelet blir ISY ByggOffice presentert, og de ulike funksjonene og mulighetene med 

programmet blir beskrevet. Teori i dette kapittelet er hentet fra hjelpemanualer og kursmanualer 

fra Norconsult Informasjonssystemer, samt fra egen praktisering av ISY ByggOffice.  

6.1 Kalkulasjon 

ISY ByggOffice Kalkyle er et kalkuleringsverktøy som kan benyttes i alle typer prosjekter og 

entrepriser. Kalkyleprosessen er bygd opp ved å benytte reseptbanker med egne erfaringstall av 

enhetstider og ressursforbruk. Bedriftens erfaringstall kan lagres i ByggOffice, og enkelt 

oppdateres. Dette gjør at en hele tiden har de siste oppdaterte erfaringstallene for bedriften 

tilgjengelig når en kalkulerer. 

Når en kalkulerer i ISY ByggOffice, så kalkulerer en prosjektet på postnivå (Norconsult 

Informasjonssystemer, 2016b). Dette betyr at en etablerer poster for arbeidsoperasjonene med 

mengder og enhetspriser. Total pris for selve posten er mengden multiplisert med enhetsprisen. 

Deretter summeres postene til en totalsum for hele prosjektet. Utførelsen av kalkulasjonen vil 

variere avhengig av hvordan anbudsgrunnlaget er og hvilken entrepriseform prosjektet har. En 

måte å utføre kalkulasjonen på, er å opprette poster etter egne postmaler. ISY ByggOffice har 

en innebygd modul for å bygge opp kalkylen etter NS 3420.  

En post i ISY ByggOffice kan ha varierende innhold i forhold til kompleksitet og 

sammensetning. Under vises et eksempel på kalkulering av banketter, se Bilde 1. Her er det 

laget tre poster for bankett 800x250; «Forskaling av banketter», «Betong i banketter» og 

«Armering banketter». 
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Bilde 1: Eksempel på oppstilling av poster 

Postene kalkuleres ved å legge til kalkylelinjer. En kalkylelinje i ISY ByggOffice er en 

arbeidspost som inkluderer de materialer og timeverk arbeidsprosessen behøver for å utføres. 

En post blir først kalkulert når den er tilført en eller flere kalkylelinjer. Under vises 

kalkylelinjene posten for «Betong i banketter», se Bilde 2. Kalkylelinjene som er lagt til denne 

posten er; «Plasstøpt betong» og «Hjelpematerialer». 

 

Bilde 2: Kalkylelinjer for posten «Betong i banketter» 

6.2 Avregning 

ISY ByggOffice har en modul som kalles for avregning. Denne modulen benyttes for å opprette 

fakturagrunnlag til byggherren, og for å opprette produksjonsunderlag i produksjons-

oppfølgingen. Avregning er å oppgi en utført eller fakturert mengde på en eller flere poster i 

kalkylen (Norconsult Informasjonssystemer, 2016b). Avregning kan baseres på produsert 

mengde eller produsert verdi. Avregning av postene gjøres ved å sette en ferdiggrad av posten, 

se Bilde 3.  
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Bilde 3: Eksempel på avregning. Her er post nr. 01.1.1 avregnet med 100 % 

Her er ferdigraden til posten «Transport container – tilrigging» satt til 100 %, mens 

ferdiggraden til posten «Transport container – nedrigging» er 0. Etter at ferdiggraden er satt, 

kan en overføre grunnlaget til en avregningsjournal som tar vare på avregningene per dags dato.  

6.3 Avvik og endringer 

ISY ByggOffice gir mulighet for å legge inn avvik og endringer i prosjektet. Modulen «Avvik 

og endringer» kan benyttes til å opprette avviks- og endringsmeldinger. Disse kan kalkuleres 

på samme måte som en kalkulerer poster i kalkylemodulen. Det går også an å opprette bilag for 

å underbygge kostnadene for avviket eller endringen. Hensikten med modulen er å kunne 

oppdatere økonomien og ressursbruken i prosjektet. Under vises et eksempel på en endring i et 

byggeprosjekt, se Bilde 4.  

 

Bilde 4: Eksempel på endring kalkulert i ISY ByggOffice 

Endringen registreres med kode, dato og navn. I tillegg kan en legge inn status på endringen, 

som i dette eksempelet, at endringen er godkjent. Endringen kalkuleres, og inntekter og utgifter 

aktiveres. Dette vil igjen påvirke de økonomiske verdiene i produksjonsoppfølgingen. 

6.4 Produksjonsoppfølging 

Modulen «Produksjonsoppfølging» benyttes for å styre prosjektet mot forventet kvalitet, pris 

og tid (Norconsult Informasjonssystemer, 2016a). Kalkylen kan benyttes som grunnlag for å 

utarbeide fremdriftsplaner, bestillinger og for å kontrollere inntekts- og kostnadsutviklingen i 

prosjektet. Alle kostnader og inntekter er sporbare. Avregning av poster benyttes til å skape 

inntjent verdi i prosjektet. Dette kan benyttes til å spore avvik i forhold til kalkyle og budsjett. 

Under er det vist et eksempel fra produksjonsoppfølging av et byggeprosjekt, se Bilde 5: 
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Bilde 5: Eksempel på produksjonsoppfølging i ISY ByggOffice. Her vises kostnadene fordelt på konto 

Metoden for produksjonsoppfølging er basert på å ta periodiske målinger av faktisk utført 

arbeid og måle verdien av dette mot de faktiske kostnadene. Dette er ment å være et 

«tidligvarslingssystem» for avvik mellom forventet og faktisk lønnsomhet.  

6.4.1 Produksjonskoder 

I kalkulasjonsfasen forholder en seg til postene når en kalkulerer. Dette betyr at de kalkulerte 

kostnadene og inntektene er fordelt på postene og kalkylelinjene. Postnummerstrukturen og 

detaljnivået i beskrivelsen vil variere i svært stor grad. Dette vil være avhengig av beskrivelsens 

opphav. Dette kan variere dersom det er en beskrevet entreprise, eller hvordan kalkulatøren selv 

har valgt bygge opp postnummerstrukturen. Fordelingen av de økonomiske verdiene vil variere 

i samme grad.  

For å tilpasse kalkylen til produksjonsoppfølging, er det nødvendig å omfordele kalkylen i en 

inndeling som gjør det mulig å stille budsjetterte kostnader opp mot faktiske kostnader. I ISY 

ByggOffice gjøres dette ved å gi hver enkelt post egne produksjonskoder. Eksempler på noen 

produksjonskoder er «Rigg og drift», «Betongarbeider» og «Tømrerarbeider».  

6.4.2 Konto 

Som et alternativ til å bruke produksjonskoder, kan en i stedet benytte kontoer. Kontoene 

knyttes til de ulike ressursene som er benyttet i kalkylen. Kontostrukturen i ISY ByggOffice 

kan tilpasses bedriftens økonomistruktur. Denne strukturen kan benyttes som et alternativ til 

produksjonskoder. Ved å bruke visningen «Fordelt på Produksjonskode/konto» får man en mer 

omfattende fordeling av kostnadene enn det som er mulig kun å bruke produksjonskoder. Det 

er også mulig å kun følge opp kostnadene på konto. Da benyttes visningen «Fordelt på konto».  
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6.4.3 Økonomisk analyse 

I modulen produksjonsoppfølging kan en utføre analyser av økonomien i det pågående 

prosjektet. Dette kan gjøres på ulike måter. En finner for eksempel en oversikt over planlagte 

kostnader, avregnede kostnader og bokførte kostnader. På denne måten er det mulig å følge opp 

prosjektet økonomisk. I tillegg er det mulig å se utviklingen i prosjektets forventede og faktiske 

kostnader. ISY ByggOffice gir også mulighet for grafisk fremstilling av økonomien og 

timeverkene i prosjektet. Bilde 6 viser grafisk fremstilling av kostnadene i et byggeprosjekt. 

 

Bilde 6: Grafisk fremstilling av kostnadene for et byggeprosjekt i ISY ByggOffice 
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7 B&B ENTREPRENØR AS 

7.1 Om B&B Entreprenør AS 

Børset & Bjerkset Entreprenør AS ble startet opp i 1957 av Per Børset og Per Bjerkset. Med en 

traktor og en genuin interesse for faget ble «Per’an» etter hvert et kjent begrep i hjembygda 

Soknedal og i distriktene rundt. I dag er entreprenøren en regional bygge- og anleggsvirksomhet 

med nedslagsfelt mellom Trondheim i nord og Røros og Oppdal i sør (Børset & Bjerkset 

Entreprenør AS, 2012). I 2015 hadde B&B en omsetning på ca. 140 MNOK. Bedriften har i 

dag ca. 60 ansatte, og er lokalisert på Støren i Midtre Gauldal kommune. 

B&B påtar seg alt fra små til store prosjekter. Dette er prosjekter som går på grunn- og 

utomhusarbeider, betongarbeider, boligprosjekter, næringsbygg, broer, dammer, kulverter og 

kraftverk. I tillegg tar entreprenøren på seg rehabilitering av eksisterende bygningsmasse, riving 

og sanering. Typiske oppdragsgivere er private utbyggere, kommuner, fylkeskommuner og 

offentlige etater som Jernbaneverket, Statens vegvesen og Statnett.  

Sommeren 2015 inngikk Salvesen & Thams Invest AS en avtale med de daværende eierne av 

B&B om å erverve 65 % av aksjene i holdingselskapet Børset & Bjerkset Holding AS. De 

øvrige 35 % av aksjene eies av de tidligere eierne og ledelsen i selskapet (Salvesen & Thams, 

2016). Børset & Bjerkset Holding AS består i tillegg av Børset & Bjerkset Eiendom AS. Børset 

& Bjerkset Eiendom AS driver med eiendomsutvikling. Figur 8 viser organisasjonskart for 

Børset & Bjerkset Holding AS. 

 

 

Figur 8: Organisasjonskart Børset & Bjerkset Holding AS 
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8 HOVEDPROSESSER I B&B 

I dette kapittelet er det laget en oversikt over hovedprosessene i B&B. Hensikten var å 

undersøke hvordan disse prosessene gjennomføres. Hovedprosessene er kartlagt gjennom 

intervju av daglig leder. I tillegg er det deltatt og praktisert i ulike arbeidsoppgaver, som for 

eksempel kalkulering, planlegging og produksjonsoppfølging. 

Under er det laget en enkel oversikt over hovedprosessene i B&B, se Figur 9. Disse prosessene 

er anbud/kalkulasjon, prosjektplanlegging, produksjon, overlevering og drift/service. Alle disse 

prosessene er beskrevet i de påfølgende delkapitlene.  

 

Figur 9: Hovedprosesser i B&B Entreprenør 

8.1 Anbud/kalkulasjon 

8.1.1 Driftsmøter 

Det holdes ukentlige driftsmøter i B&B. Disse møtene ledes av daglig leder, og deltakerne er 

bedriftens prosjektledere, HMS/KS-leder, lager/logistikk-leder og prosjektsekretær. Agendaen 

for disse møtene er HMS/KS i prosjektene, anbudsutvelgelse, status på kalkulasjon, bemanning 

i prosjektene, reklamasjonssaker og diverse annen informasjon fra ledelsen. Målet med disse 

møtene er å oppdatere administrasjonen i bedriften på daglig drift og status og erfaringer i 

prosjektene.   

8.1.2 Anbudsutvelgelse 

Anbudsutvelgelse gjøres av daglig leder. Det benyttes flere kriterier når det skal avgjøres hvilke 

anbud som skal kalkuleres. Det vurderes blant annet bedriftens oppdragsmengde, hvem som er 

byggherre, lokasjon, type prosjekt, størrelse og kompleksitet. Dersom det er en byggherre en 

har gode relasjoner med, prioriteres disse. Er det mange jobber å regne på i nærområdet, regnes 

det mindre på jobber i Trondheim og omegn. Dersom det er lite jobber i nærområdet, er en nødt 

til å regne på jobber andre steder. Da vurderes det sannsynligheten for hvor mange andre aktører 

som kan være interessert i å regne på samme jobb.  

Det forsøkes å velge ut de prosjektene en mener det er størst sjanse for å få. I tillegg er det viktig 

å se an hvilke type prosjekter som kan regnes. Dersom bedriften har mange betongjobber, 

prioriteres det å regne på prosjekter med mye tømmerarbeid. Dersom det er tvil på om det skal 

regnes på en jobb eller ikke, tas dette opp med prosjektlederne for å høre hva de mener. I 

driftsmøtene blir det bestemt hvilken prosjektleder som skal ha hovedansvaret for 

kalkulasjonen. Her vurderes prosjektledernes kapasitet og kompetanse.  

8.1.3 Kalkulasjon 

Før kalkulasjonsprosessen starter, gjennomføres det et oppstartsmøte mellom ansvarlig 

prosjektleder og prosjektsekretær. Her gjennomgås kravspesifikasjonene fra byggherre. 

Anbud/
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Prosjekt-
planlegging

Produksjon
Over-
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Deretter avtales det hva og hvem som skal spørres på priser (UE og leverandører). Det er viktig 

at det settes frister for når UE og leverandører skal levere priser.  

Alle prosjekter skal kalkuleres i ISY ByggOffice. Her kalkuleres det nøye på detaljnivå etter 

NS 3420. Deretter benyttes arealprismetoden for å kontrollere til slutt. I samråd med daglig 

leder gjøres det en sluttvurdering om hvor mye påslag en skal sette på UE og leverandører, samt 

at det gjøres en risikovurdering. Det skal alltid benyttes sidemannskontroll ved kalkulasjon. Her 

gjennomgås det blant annet hvilke forutsetninger og valg som er blitt gjort. Alle mengder, priser 

og poster blir gjennomgått og kontrollert av sidemann. Tilbudsbrev leveres på alle 

anbudsinnleveringer. Her lages det en oversikt over tilbudssum, valgte løsninger, generell 

beskrivelse fra TE, TUE og leverandører samt annen viktig informasjon til byggherren.  

8.2 Prosjektplanlegging 

Prosjekteringstjenester kjøpes inn av eksterne aktører. Det benyttes gjerne de samme aktørene 

i de aller fleste prosjektene. Dette er aktører som bedriften er godt kjent med, og der samarbeidet 

har fungerer godt i tidligere prosjekter. I de største prosjektene kjøpes det inn tjenester for 

prosjekteringsledelse. Prosjekteringsledelse krever mye tid og spesiell kompetanse. Det er 

derfor mest gunstig at denne tjenesten kjøpes inn i de største prosjektene. I mindre prosjekter 

fyller bedriftens egne prosjektledere denne rollen.   

I planleggingsprosessen skjer det mye. Det gjennomføres ofte forhandlinger med byggherren 

før kontrakten signeres. Dette gjøres etter at bedriften er innstilt på jobben. Ofte inkluderes 

opsjoner som ble priset i anbudsfasen, og noe blir trukket ut fra anbudet. Det lages i den 

forbindelse et nytt tilbudsbrev til byggherren, der alle nye endringer legges inn. Før jobben 

starter er det viktig at kalkylen oppdateres slik at den stemmer med kontrakten. I tillegg 

oppdateres priser fra UE og leverandører etter forhandlinger og kontrahering med disse. 

I prosjektene benyttes det flere ulike planer. Det lages blant annet riggplaner, fremdriftsplaner, 

betalingsplaner, innkjøpsplaner, beslutningsplaner og HMS/KS-planer. Ved kontrahering med 

byggherre og underentreprenører benyttes vanligvis standard kontrakter. For totalentrepriser er 

kontraktene er gjerne basert på NS 8407. I de største prosjektene benyttes jurist for å kontrollere 

kontrakten. Kontrahering med UE gjøres etter at kontrakten med byggherre er signert. Her 

benyttes NS 8417.  

8.3 Produksjon 

8.3.1 Produksjonsprosessen 

I produksjonsprosessen gjennomføres det flere ulike møter. Dette er prosjekteringsmøter, 

oppstartsmøter med egne arbeidere og UE, byggemøter og byggherremøter. Disse er nærmere 

beskrevet i kapittelet Produksjonsoppfølging. Prosjektlederne skal gjennomføre ukentlige 

møter med AL/formann. Her er temaet blant annet fremdrift, HMS/KS, mannskapsbehov, 

bestillinger og leveranser. Fremdriften for de neste 14 dagene planlegges i disse møtene.  

I forbindelse med HMS, utføres det vernerunder/-møter med jevne mellomrom. Dette ledes og 

utføres av HMS/KS-leder. Avviksmeldinger og RUH registreres og behandles. 

Økonomirapportering internt i prosjektene utføres en gang i måneden. Økonomiansvarlig 
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holder månedlige møter med hver av prosjektlederne der den økonomiske situasjonen i 

prosjektet gjennomgås.  

8.3.2 Timeregistrering 

Ansatte i B&B registrerer timer med SmartDok. SmartDok er en løsning som er utviklet for 

bygge- og anleggsbransjen. Løsningen gir oversikt og kontroll over timer på mannskap, 

maskiner, vareforbruk, verktøy, dokumentasjoner og sjekklister. Systemet er web-basert og det 

finnes egne applikasjoner for iPhone og Android. Dette gjør at systemet kan benyttes på PC, 

smarttelefon og nettbrett. Det eneste en trenger er tilgang til internett (SmartDok, 2016). De 

ansatte registrerer hvilket prosjekt de jobber på og hva slags type arbeid som gjøres. Det kan 

også legges inn kommentarer med beskrivelse av hva slags arbeidsoperasjon som er utført. I 

tillegg rapporteres HMS- og KS-avvik med SmartDok. Her fylles det ut et skjema med 

beskrivelse av avviket og mulig tiltak. I tillegg kan det legges ved bilder. HMS/KS-leder og 

prosjektleder får beskjed om avviket via mail med en gang det registreres.    

8.4 Overlevering 

Overleveringsfasen er hektisk og tidkrevende. Overleveringsfasen starter med at 

prosjektsekretær utfører forbefaring før det gås ferdigbefaring med byggherre. Dette gjøres for 

å få oversikt over arbeid som gjenstår i prosjektet. Deretter gjennomføres ferdigbefaring med 

byggherre. Det er viktig at byggherren involveres så tidlig som mulig, for å sette standarden på 

hva som kreves av kvalitet. Ofte gås det ferdigbefaring på en liten del av prosjektet først, slik 

at standarden på resterende utføres deretter.     

Det er viktig at ferdigbefaringene med byggherre utføres så tidlig som mulig, slik at en har god 

tid til å ta eventuelle flikkarbeider. Størrelsen på prosjektet bestemmer hvor lenge før 

overleveringen dette må gjennomføres. Det er også viktig at det settes av nok tid til 

innregulering og testing av teknisk utstyr i bygget. Det skal dokumenteres i FDV-

dokumentasjonen at dette er gjort. I tillegg skal brukerne av bygget læres opp i hvordan anlegget 

fungerer og hvordan dette skal driftes. Byggherre kan nekte å ta over kontraktsgjenstanden 

dersom FDV-dokumentasjonen ikke foreligger. Dette kan få store økonomiske konsekvenser 

for totalentreprenøren. Det er prosjektsekretær som har ansvaret for å utarbeide FDV-

dokumentasjon til byggherren. 

8.5 Drift/service 

B&B har en egen servicemann i bedriften. Han har ansvaret for og styrer jobber i forbindelse 

med reklamasjoner, forsikringssaker og diverse andre småjobber. B&B har avtale med 

forsikringsselskapet IF. Denne avtalen genererer jobber ved forsikringssaker som 

vannlekkasjer, innbrudd og brann. I forbindelse med forsikringssaker fyller bedriften to 

funksjoner, taksering av jobber og utførelse av jobber. 

8.6 Motivasjon for ISY ByggOffice  

I intervju med daglig leder, prosjektledere og økonomiansvarlig ble det undersøkt motivasjonen 

for å ta i bruk ISY ByggOffice til produksjonsoppfølging. Det ble undersøkt meninger til de 

ansatte, samt hva de ansatte ønsker skal forbedres.  
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8.6.1 Daglig leder 

Daglig leder ønsker at produksjonsoppfølging med ISY ByggOffice skal gi bedre styring og 

kontroll i prosjektene. Det er ønskelig med mer kontroll på kalkulerte timeverk og faktiske 

timeverk. I tillegg er det et ønske at det blir mer struktur på faktureringsprosessen.  

8.6.2 Økonomiansvarlig 

Økonomiansvarlig ønsker et system med direkte tilknytning til bedriftens regnskapssystem. Det 

er ønskelig at når det gjøres oppdateringer og endringer regnskapssystemet, så oppdateres ISY 

ByggOffice automatisk. Bedriften har vært i kontakt med leverandør av et slikt system, men for 

at dette skal ha noe for seg kreves det at en kan å bruke ISY ByggOffice bedre enn det som er 

tilfelle i dag. Samtidig er det et ønske at ISY ByggOffice skal lette arbeidet med 

prosjektregnskapene. Slik det er i dag benyttes det flere ulike regneark i Excel. Ved å benytte 

ISY ByggOffice, reduseres mulige feilkilder. Slik det er i dag må en gjøre den samme jobben 

flere ganger. Denne metoden er svært sårbar dersom en gjør noe feil. Det kan føre til følgefeil 

som er vanskelig å oppdage. Sannsynligheten for dette øker når en må gjøre samme operasjon 

flere ganger.  

8.6.3 Prosjektledere 

Prosjektlederne ønsker et system som gir større forutsigbarhet og bedre styring i prosjektene. 

Ved å bruke ISY ByggOffice håper de å få bedre kontroll på økonomien i prosjektene, samt at 

en skal kunne se utviklingen i prosjektene. Dette gjelder økonomien og timeverksbruken i 

prosjektene. I tillegg er det et ønske fra prosjektlederne å unngå de forskjellige regnearkene ved 

økonomirapporteringen. 
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9 PRODUKSJONSPROSESSEN I B&B 

I dette kapittelet beskrives produksjonsprosessen i B&B. Dagens situasjon i bedriften har blitt 

kartlagt ved å gjennomføre intervjuer av bedriftens prosjektledere, daglig leder og 

økonomiansvarlig. I tillegg er det blitt deltatt på administrativt arbeid i bedriften og daglig drift 

av prosjekter.  

9.1 Planleggingsprosessen 

Dette delkapittelet tar for seg planleggingsprosessen i B&B Entreprenør. I planleggings-

prosessen brytes byggeprosjektet ned i aktiviteter. I denne prosessen utarbeides det 

fremdriftsplaner, riggplaner og produksjonskalkyler, det velges materialer og løsninger samt at 

det utarbeides HMS- og KS-planer. 

9.1.1 Tilpasninger av kalkylen 

Før anbudskalkylen sendes inn for anbudskonkurransen, blir det foretatt en kvalitetssikring av 

kalkylen.  Mengder, timeverk, priser og ellers det som har blitt kalkulert kontrolleres sammen 

med daglig leder eller en annen prosjektleder. Vurderinger og eventuelle justeringer som gjøres 

her legger grunnlaget for kostnadsrammene i prosjektet. Kapittelet for rigg og drift blir nøye 

vurdert. Erfaringer fra tidligere prosjekter brukes til å vurdere hvor stor andel det aktuelle 

prosjektet trenger til rigg og drift.  

I kontraktsforhandlinger/-inngåelse med byggherren vil det i de fleste tilfellene skje endringer 

i opprinnelig tilbud. Byggherren prøver gjerne å redusere kontraktssummen, tilleggsarbeider 

inkluderes i kontrakten og noen elementer trekkes ut av kontrakten. Kalkylen oppdateres 

deretter etter disse endringene. Mot UE gjennomføres det forhandlinger før det kontraheres. 

Omfanget av dette varierer med størrelse på prosjektet. Kontraktssummen til UE oppdateres 

etter forhandlingene, dersom det blir endringer.   

9.1.2 Planer i prosjektene 

I byggeprosjekter er det viktig med gode planer som er tilpasset det aktuelle prosjektet. I dette 

delkapitlet er de vanligste planene B&B benytter listet opp og det er forklart hvordan disse 

lages. 

Fremdriftsplan 

Kalkylen brukes som utgangspunkt for fremdriftsplanene. Dersom det er gjort en grundig jobb 

med kalkylen, får en ut det som er planlagt av timeverk i prosjektet. I tillegg brukes tegningene 

i prosjektet når det deles inn i aktiviteter og rekkefølge på disse. AL/formann inkluderes for å 

vurdere varighet på aktivitetene. Fremdriftsplanene lages som Gant-diagram, enten i Microsoft 

Project eller i Excel.  

I tidlig fase lages en overordnet fremdriftsplan som presenteres for byggherre. I noen tilfeller 

sendes det også inn en overordnet framdriftsplan sammen med anbudet dersom dette blir 

forespurt. Denne planen tar gjerne utgangspunkt i byggherren sin fremdriftsplan, med 

vurderinger og endringer som er nødvendig. Her illustreres de største arbeidene, uten at det gås 

inn i detalj. Denne planen lages på et tidlig tidspunkt. Detaljnivået er derfor veldig overordnet. 

Det er ikke nødvendig å detaljere i stor grad, da det er lite info som er tilgjengelig på dette 
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tidspunktet. Her lages det en oversikt over viktige tidsfrister og milepæler som det skal jobbes 

mot. De minste prosjektene detaljeres ikke mer enn dette.  

Senere i prosjektet lages det mer detaljerte planer for de største prosjektene. Disse planene lages 

gjerne i samråd med AL/formann. Her brukes det ulike metoder for planlegging. En metode 

som benyttes for innredningsarbeider er bakoverplanlegging. Denne metoden utføres ved å sette 

inn viktige milepæler i avslutningsfasen, som for eksempel dato for overlevering. Deretter 

planlegges det bakover mot milepælen «tett bygg». Dette er en metode for å finne ut varigheter 

og tid man har til rådighet for aktivitetene i forbindelse med innredningsarbeidene.  

Beslutningsplan for byggherren 

Prosjektlederne i B&B lager ikke egne beslutningsplaner for byggherren. Beslutninger som må 

tas av byggherre lages i forbindelse med møtereferat fra prosjekteringsmøter eller byggemøter. 

Her legges det inn beskrivelse av hva som må besluttes, grunnlag for beslutningen og frist for 

tilbakemelding. Dette lages også for andre aktører i prosjektet, som for eksempel UE.  

Tegningsleveranseplan 

Det varierer om det benyttes tegningsleveranseplaner. På de største jobbene lages det egne 

tegningsleveranseplaner. Ellers er det vanlig at slike planer kombineres med møtereferat fra 

prosjekteringsmøtene. Her lages det oversikt over frister og beskrivelse av hva som skal leveres, 

hvem som skal levere og når det skal leveres. Erfaringer i totalentrepriser er at det ofte er greit 

å få tegningene til rett tid.  

Innkjøpsplan 

Ingen av prosjektlederne i B&B setter opp egne innkjøpsplaner. I stedet brukes fremdriftsplanen 

som grunnlag for når en må gjøre bestillingene. I tillegg benytter prosjektlederne egne 

erfaringer når de vurderer hvor lang leveringstid det er på de ulike leveransene. 

Riggplan 

Riggplanen lages tidlig, gjerne samtidig som den overordnede fremdriftsplanen lages. Fra 

intervjuene kom det fram at det er sjeldent at riggplanen oppdateres i løpet prosjektet.  

HMS/KS-plan 

HMS-plan i prosjektene lages av HMS/KS-leder i bedriften. Denne planen tar utgangspunkt i 

byggherren sin SHA-plan, og tilpasses spesielt til det prosjektet den gjelder for. HMS-planen 

inneholder blant annet en oversikt over organisasjonen på byggeplass, mannskapsliste, 

framdriftsplan, sikkerhetsbestemmelser og vernerundeplan. Det blir også laget en KS-plan som 

er tilpasset prosjektet. Denne planen gir oversikt over rutiner for kontroll og dokumentasjon av 

dette. Det stilles de samme kravene når det gjelder HMS og KS til UE. Det er TE som har 

ansvar for å følge opp og kontrollere dette i prosjektet. Det er vanligvis HMS/KS-leder i B&B 

som gjør dette. 

Kontoplan 

B&B benytter følgende kontoplan for sine prosjekter, se Tabell 4. Denne kontoplanen benyttes 

for å følge opp prosjektene økonomisk, og er en del av bedriftens regnskapssystem.  

Konto Kostnadselement 

4001 Rigg og drift, eget 

4003 Samspillkostnader 

4004 Byggestrøm eget arbeid 

4005 Byggrenhold eget arbeid 

4006 Overnatting/reise eget arbeid 

6400 Leie maskiner og utstyr internt 
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6440 Leie maskiner/utstyr prosjekter 

6790 Honorar juridisk bistand prosjekt 

  

4010 Grunnarbeid, eget 

4013 Riving, eget 

4020 Betongarbeid, eget 

4030 Tømrerarbeid, eget 

4060 Frakt, toll og spedisjon 

4290 Beholdningsendring kostnad eget 

  

4500 Grunnarbeid UE 

4506 Riving UE 

4510 Betongarbeid UE 

4520 Mur/puss/flis UE 

4530 Glass/stål/alu UE 

4540 Tømrer UE 

4541 Kjøkken/innredning UE 

4542 Lås og beslag UE 

4543 Branntetting UE 

4544 Tekking UE 

4549 Byggrenhold UE 

4550 Blikk UE 

4560 Maler/gulv UE 

4570 Ventilasjon UE 

4575 VVS rør UE 

4580 El.install UE 

4585 Heis UE 

4590 Prosjektering UE 

4598 Beholdningsendring kostnad UE 

4599 UE tillegg kjøpere 

  

5000 Lønn timer prosjekt 

5180 Feriepenger timelønn prosjekt 

5182 Arb.g.avgift feriepenger prosjekt 

5400 Arbeidsgiveravgift timelønn prosjekt 

5002 Lønn prosjektledelse 

5004 Gangtid 

5010, 5024, 5184, 5404 Lønn rigg og drift inkl. sos. 

5011, 5025, 5185, 5405 Lønn grunnarbeid inkl. sos. 

5012, 5026, 5186, 5406 Lønn betongarbeider inkl. sos. 

5013, 5027, 5187, 5407 Lønn tømrerarbeid inkl. sos. 

7100 Bilgodtgjørelse 

7140 Reise, diett 

7190 Verktøygodtgjørelse 

7197 Bom/parkering 
Tabell 4: Kontoplan prosjekter for B&B 

9.1.3 Bemanning i prosjektene 

Funksjonærer i prosjektet 

Ved innlevering av anbud kreves det i noen tilfeller en oversikt over hvem som er tiltenkt 

sentrale lederroller i prosjektet. I disse tilfellene blir det lagt ved CV av disse personene. I denne 

prosessen blir det gjort vurderinger av hvem som egner seg som AL, formann og bas i 

prosjektet. Som oftest benyttes de samme personene som AL og formann, mens det varierer litt 

på hvem som er bas. Valg av disse blir gjort i forbindelse med driftsmøtet.  
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Prosjektleder blir gjerne bestemt med utgangspunkt i hvem som har hatt ansvaret for å regne 

anbudet. Denne personen har allerede eierskap i prosjektet, blant annet fordi han har gjort 

viktige forutsetninger i kalkylen. I tillegg vurderes det hvem som har tilgjengelig kapasitet til å 

være prosjektleder når prosjektet starter. For noen prosjekter er det slik at prosjektleder blir en 

annen enn den som har regnet anbudet. I noen tilfeller har daglig leder ansvaret for å regne 

anbud. I disse tilfellene blir prosjektleder valgt ut ved å vurdere hvem som har ledig kapasitet 

og kompetanse.  

Annen bemanning i prosjektet 

Antall bemanning i prosjektet blir bestemt på grunnlag av kalkylen og i samråd med 

AL/formann. AL/formann bruker fremdriftsplanen som utgangspunkt, og han vurderer 

tilgjengelige angrepspunkt. Det forventes at AL/formann varsler dersom det er for lite/mye 

mannskap i prosjektene.  

Ansatte i B&B lønnes etter timelønn. Dette gjør at de ansatte kan settes til forskjellige 

arbeidsoppgaver. En betongarbeider kan for eksempel settes på et prosjekt som tømrer. Dette 

er noe en forsøker å unngå, men blir gjort dersom det er få prosjekter med betongarbeid.  

9.1.4 Kontrahering 

Kontrakt med byggherre 

Det inngås skriftlig kontrakt for de fleste oppdrag. Alle kontrakter har bestemmelser som sier 

noe om levering, fakturering og betaling. Det vanligste for totalentrepriser er at det benyttes 

standard avtale som NS 8407. Fakturering og betaling skal skje i henhold til avtale. Alle 

prosjekter faktureres minst en gang i måneden. Tilleggsarbeider og endringsarbeider faktureres 

fortløpende. Dette gjøres etter at timegrunnlaget og materialkostnader har kommet på plass. 

Kontraktarbeid faktureres etter avtale med byggherren. Dette gjøres enten etter betalingsplan 

eller i henhold til utførte mengder.  

Betalingsplan 

I noen kontrakter ønsker byggherren at det skal benyttes betalingsplan. Betalingsplan er en 

oversikt over utbetalinger i prosjektet. Denne planen viser hvor mye byggherren kommer til å 

bli fakturert for hver periode i løpet av prosjektet. Betalingsplanen utarbeides i forkant av 

prosjektet, med utgangspunkt i den overordnede fremdriftsplanen. Det er entreprenøren som 

lager planen, mens byggherren godkjenner den. Faktureringen skjer da etter antatt fremdrift i 

prosjektet. 

Fakturering etter utførte mengder  

Dersom byggherren ønsker at det skal faktureres etter utførte mengder, faktureres det etter 

faktisk fremdrift i prosjektet. Her brukes kalkylen som utgangspunkt, og faktureringen gjøres 

etter det som er produsert. Når det kommer til rigg og drift, gjøres det vurderinger av 

prosjektleder i forhold til hvor mye en skal fakturere. Det er vanlig at det fordeles jevnt per 

måned. Prosjektlederne skal benytte ISY ByggOffice til å lage fakturagrunnlag, men enkelte 

benytter manuelle ark, som for eksempel Excel.  

Kontrahering av UE 

Det varierer hvilke UE som kontraheres i prosjektene. Dette kommer an på lokalisering av 

prosjektene og tilbud fra UE. Det kan være store avstander fra prosjekt til prosjekt, derfor vil 

det variere hvilke UE som kontraheres. Det vil for eksempel være andre aktører som er aktuelle 

i Trondheim enn det er på Oppdal. I totalentrepriser blir det gjennomført prosjekteringsmøter 

før det kontraheres. Da er prosjektet godt gjennomarbeidet før en kommer til kontrahering. Det 

som kom fram i intervjuene er at B&B er for dårlige til å overføre krav fra byggherren over på 
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UE. Dette gjelder for eksempel å bruke innestående beløp, garantistillelse og å holde igjen beløp 

dersom FDV-dokumentasjon ikke foreligger.  

Ved kontrahering av UE benyttes standard avtaler som er tilgjengelig fra Standard Norge. UE 

kontraheres ved å bruke NS 8417.  

9.2 Produksjonsoppfølging 

9.2.1 Oppstartsmøter 

Egne arbeidere 

Før oppstart av egne arbeider gjennomføres det ett eget oppstartsmøte som går på HMS og KS 

i prosjektet. Dette møtet ledes av bedriftens HMS/KS-leder, og deltakerne i dette møtet er 

prosjektleder, AL og formann. Her gjennomgås prosjektet der blant ansvarsområder i 

forbindelse med HMS og KS avklares. I tillegg utføres det en risikoanalyse av prosjektet. Det 

blir satt opp interne målsettinger i prosjektet som går på ulykker og skader, avfallssortering, 

renslighet og rent tørt bygg. Det skrives et møtereferat fra dette møtet.  

Før oppstart av rigg går prosjektleder, AL, formann og bas gjennom tegninger og beskrivelser 

for prosjektet. Denne gjennomgangen brukes som utgangspunkt for riggplanlegging. Formann 

planlegger riggen ut fra denne gjennomgangen i detalj. Han avtaler deretter med lager/logistikk-

leder om hva som trengs av utstyr. Formann/bas har egen utstyrscontainer. 

Øvrige ansatte som skal delta i prosjektet skal lese gjennom prosjektets sikkerhetsinstruks. 

Denne instruksen er utarbeidet av HMS/KS-leder i B&B. Det skal signeres på eget skjema med 

kopi av byggekort om at denne er lest og forstått.     

UE 

For UE blir oppstartsmøte tatt i forbindelse med tidspunktet disse kommer inn i prosjektet. I 

totalentrepriser er de tekniske fagene med på prosjekteringsmøter, så de er som regel godt 

informert på forhånd. For andre UE holdes det slike møte for å gi nødvendig informasjon om 

prosjektet. I oppstartsmøtet blir det gitt info som omhandler prosjektet generelt, HMS, KS og 

fremdrift. Fra intervjuene kom det fram at B&B er for dårlige på å gjennomføre slike 

oppstartsmøter.   

Når det gjelder UE sine arbeidere, så skal disse lese gjennom prosjektets sikkerhetsinstruks. 

Denne instruksen er utarbeidet av HMS/KS-leder i B&B. Det skal signeres på eget skjema om 

at denne er lest og forstått. I tillegg skal det legges ved en kopi av byggekortet til de som 

arbeider på prosjektet.   

9.2.2 Byggemøter/basmøter 

Byggemøter holdes minimum en gang pr. 14 dag, alt etter hva det er behov for. I byggemøtene 

gjennomgås status på fremdrift, HMS, generell drift og avklaringer i forbindelse med 

produksjonen. Deltakerne i disse møtene skal være prosjektleder, AL, HMS/KS-leder, 

byggherre og representanter fra UE.  

I basmøter er fremdrift ett av de viktigste punktene. Her planlegges de neste 14 dagene, slik at 

alle aktører og fag på byggeplassen samkjøres og koordineres. Dette gjelder for eksempel hva 

slags fag som er avhengige av andre for å fullføre sine jobber.  Det er også viktig å kartlegge 

om det kommer vareleveranser som vil få konsekvenser for fremdriften i prosjektet, for 
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eksempel om områder må stenges av i forbindelse med mottak/heising. I disse møtene skal alle 

basene som er i prosjektet delta. 

9.2.3 Innkjøp 

Innkjøp blir som regel gjort hos leverandører som B&B har rammeavtaler med. Her har firmaet 

inngått avtale med leverandører om priser på materialer og utstyr som går over en lengre 

periode, og er uavhengig av prosjekter. I visse tilfeller kan det avtales egne priser i forbindelse 

med prosjektene, for eksempel dersom det skal leveres mye av en type. 

Det er ulik fordeling på hvem som foretar de ulike bestillinger. Dette varierer med størrelsen på 

prosjektene. I de største prosjektene tar prosjektleder de største innkjøpene og bestillingene. 

Dette er tilfeller på varer som krever spesielle frister og der det kan gjøres gode innkjøp, for 

eksempel på spesialvarer som kjøkken og vindu. AL/formann tar det meste av bestillingene 

som går på dagligdagse varer i prosjektet, som varer fra trelast og hjelpematerialer. Da har AL 

ansvaret for mengdene, leveransen og logistikken. 

9.2.4 Oppfølging av produksjon 

Egne arbeider 

Egne arbeider blir nøye fulgt opp ved å bruke fremdriftsplanen og kalkylen. Medgåtte timeverk 

i prosjektet sammenlignes med det som er planlagt. Dette gjøres overordnet ved å sammenligne 

totale timer for hele prosjektet, og ikke for hvert enkelt fag. Denne sammenligningen gjøres 

vanligvis en gang i måneden i forbindelse med den månedlige økonomigjennomgangen. De 

største utfordringene med oppfølgingen er at de ansatte er for sene med å registrere timene sine, 

og gjerne føres de uten noen beskrivelse på hva som er gjort. De ansatte fører timene sine med 

fordelingen rigg, tømmer og betong. Deretter skal de selv beskrive hva som er gjort for hvert 

fag. Noen ganger kan det hende at de ansatte fører timer på rigg selv om det er betongarbeid de 

har jobbet med.  

Fremdrift 

Fremdriftsplanen henges opp i brakka til de ansatte, slik at de kan sette seg inn i planen og se 

viktige milepæler. Fremdrift i prosjektet følges opp gjennom fremdriftskontroll. 

Fremdriftsplanen avstemmes og det blir tatt en fysisk kontroll på byggeplassen. Status på 

fremdrift blir tatt opp i basmøter. Dersom det oppstår avvik eller forsinkelser, skal dette varsles 

så raskt som mulig, slik at tiltak kan settes inn. Ved forsinkelser eller endringer er det fokus på 

å ta inn tapt fremdrift. Det må undersøkes hva som er årsaken til avviket. Det kan for eksempel 

være endringer som har kommet fra byggherren. Da må tapt fremdrift dokumenteres og det må 

kreves fristforlengelse. Tapt fremdrift som skyldes egen drift kan gi økonomiske konsekvenser. 

Er det noe som TE har ansvaret for, må egen drift vurderes. Da må en gå på det faget som det 

gjelder. Her må det undersøkes hva en kan gjøre for å ta igjen det som er tapt. Det er noen 

grensesnitt mellom byggeteknisk og tekniske fag som gjør at årsaken kan være vanskelig å 

bestemme. Tapt fremdrift vil derfor som regel innbefatte flere fag.  

Økonomi 

Det holdes et rapporteringsmøte hver måned der hvert enkelt prosjekt blir gjennomgått. Her 

benyttes det et manuelt regneark. I regnearket er det lagt inn informasjon om hva som er 

fakturert, medgåtte timer, innleie osv. I tillegg tas det med en oversikt over alle kostnader som 

er attestert. I forbindelse med økonomioppfølging i prosjektet, så foretar prosjektleder en 

avregning en gang i måneden. Denne avregningen gjøres etter medgått produksjon. 

Avregningen skal gjøres med ISY ByggOffice, men noen benytter seg av egne regneark.  
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Prosjektleder må følge med på de mottatte fakturaene i prosjektet. Alle kostnadene skal 

attesteres av en ansvarlig person. Dette er gjerne vedkommende som har bestilt varen eller 

prosjektleder. Prosjektleder har ansvaret for å kontrollere at fakturaene er riktig. Dette gjelder 

blant annet fakturasum, at det er registrert på riktig prosjekt og at det er riktig konto som skal 

belastes. Dersom det oppdages feil eller mangler på mottatte faktura, må disse sendes i retur. 

Godkjente fakturaer sendes over til økonomi, som utfører betalingen. 

I store prosjekter med flere underentreprenører, følges disse opp med et eget regneark. 

Oppfølging av økonomien i forbindelse med UE gjøres med eget skjema på Excel. Hver UE 

registreres med eget regnearkark, der kontraktssummen legges inn. Hovedarket viser en 

oppstilling av alle fag, med totalkostnad og totalinntekt. Det legges inn hva hver enkelt UE har 

fakturert. Det lages en oversikt over gjenstående kontraktsum. Det er viktig å skille mellom 

kontraktarbeid og tilleggs- og endringsarbeid. Endringer må registreres for hvert enkelt fag. I 

tillegg settes det opp en oversikt om byggherren gir dekning for endringen, eller om det er noe 

en må betale for selv. Dette er med på å påvirke TE sin dekningsgrad for UE.  

Avvik og endringer 

Med avvik menes feil eller mangler som er utført av aktørene på byggeplassen. Dette kan være 

feil eller mangler som går på dagens krav eller til det som byggherren har bestilt. Dette er 

tilleggsarbeid som entreprenørene må rette opp i uten at byggherre belastes. Endringer er 

tilleggsarbeid som byggherre kan belastes for, fordi det er nye krav fra byggherren som ikke er 

inkludert i tilbudet fra entreprenøren. Eksempel på dette kan være at byggherren ønsker en 

høyere standard på parketten enn det entreprenøren har tilbudt. 

Endringer kalkuleres enten i ISY ByggOffice eller manuelt med egne regneark. I tillegg 

opprettes det en logg over endringer, og status på disse. Prosjektlederne i B&B behandler 

sjeldent eller aldri avvik som egne tilfeller.  

Erfaringsoverføring 

Fra intervjuene kommer det fram at evaluering av prosjektene sjeldent blir gjennomført. Dette 

begrunnes med at det ikke er tilstrekkelig med tid til å foreta dette. Som regel er et nytt prosjekt 

i oppstartsfasen. Det nye prosjektet får da størst oppmerksomhet.    

9.3 ByggOffice i B&B Entreprenør  

Fra intervjuene kommer det fram at firmaets prosjektledere er godt fornøyd med bruken av 

ByggOffice. I dette delkapittelet er det beskrevet hvordan de ansatte brukes de forskjellige 

funksjonene i ISY ByggOffice.   

9.3.1 Kalkulasjon 

For totalentrepriser blir prosjekter av samme type brukt som utgangspunkt for kalkylen. Et 

lignende prosjekt kopieres, og tilpasses til det gjeldende. Deretter blir det tatt ut mengder 

manuelt fra tegningene. Da skrives tegningene ut i målestokk, og en måler med målestav i 

tegningene. Dette er en forholdsvis enkel, men tidkrevende prosess. Her gjelder det å holde 

kontroll på alt som er på tegningene, slik at en får med seg alt. Andre ganger bistår teknisk 

tegner med å ta ut mengder i prosjektet. Mengdene kvalitetssikres samtidig som en kontrollerer 

kalkylen. Dette gjøres sammen med en annen prosjektleder eller daglig leder. Den mest vanlige 

feilen er at en har glemt av elementer. Dette er mer vanlig enn at mengdene er beregnet feil.  
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9.3.2 Avregning 

Avregning gjøres i ISY ByggOffice på slutten av hver måned. Dette gjøres i forbindelse med 

økonomigjennomgangen i prosjektet. Her går en gjennom post for post, og tar ut det som er 

produsert på byggeplassen siden siste avregning. For rigg og drift er det vanlig å ta ut jevnt for 

hver måned. I de periodene det er mest bemanning i prosjektet, kan en vurdere å ta ut mer. ISY 

ByggOffice genererer automatisk fakturagrunnlag. Det legges inn i egenskapene for prosjektet 

hvor mye innestående som skal holdes igjen. Fakturagrunnlaget sendes til økonomiansvarlig, 

som registrerer fakturaen og sender den til riktig mottaker. 

9.3.3 Avvik og endringer 

Det varierer om prosjektlederne benytter modulen for avvik og endringer i ISY ByggOffice. 

Dette kommer an på størrelsen på prosjektet. Noen ganger benyttes denne modulen, andre 

ganger ikke. Det er i hovedsak endringer som blir lagt inn og kalkulert. Avvik blir sjeldent 

registrert. Den vanligste håndteringen av endringer er at de registreres i et eget skjema, for 

eksempel i et Excel-ark.  

9.3.4 Produksjonsoppfølging 

Modulen for produksjonsoppfølging blir ikke benyttet. Fra intervjuene kommer det fram at det 

er et ønske om å begynne å ta i bruk denne modulen. Motivasjonen for dette er at det kanskje 

kan gi bedre kontroll i prosjektet, ved at en kan få bedre oversikt over økonomien i prosjektet. 
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10 VURDERING AV 

PRODUKSJONSPROSESSEN I B&B 

I dette kapittelet vurderes produksjonsprosessen i B&B med utgangspunkt i intervjuene. Her 

diskuteres og sammenlignes funnene mot litteratur og teori. 

10.1 Planlegging 

10.1.1 Tilpasninger av kalkylen 

Fra intervjuene kom det fram at prosjektlederne i B&B gjør tilpasninger i kalkylen etter 

forhandlinger og kontraktsinngåelse med byggherre og UE. Det virker som om at 

prosjektlederne ikke foretar andre endringer i kalkylen enn at kontraktssummen stemmer med 

både byggherre og UE. Det kom ikke fram at det foretas andre justeringer undervegs i 

prosjektgjennomføringen. Med andre ord så endrer ikke prosjektlederne anbudskalkylen til en 

produksjonskalkyle. Kalkylen i et byggeprosjekt er levende. Det vil oppstå endringer i løpet av 

prosjektgjennomføringen. Noen aktiviteter, som var kalkulert som egenproduksjon, kan for 

eksempel bli satt bort til UE, endelige løsninger blir bestemt av detaljprosjektering og 

gjennomføringsmåter blir endret. Det er derfor viktig at kalkylen endres i takt med det som er 

gjeldende.  

Dersom det i anbudskalkylen er laget en rundsumpost for en arbeidsoperasjon som ikke var 

ferdig prosjektert, må denne detaljkalkuleres etter detaljprosjektering. Dette gjøres ved å 

tilpasse aktiviteten til gjennomføringsmåte, materialer og timeverk. Dersom en detaljkalkulerer 

rundsumposter, kan det vise seg at posten vil gi dårligere bidrag enn kalkulert. Dette kan fordi 

det er beregnet for lave priser på innkjøp av materialer, utstyr og for lite timeverk enn det som 

vil være virkelig. Ved slike tilfeller må en forsøke å finne andre løsninger eller andre måter å 

gjøre jobben på. Det er derfor viktig at en aktivt følger opp kalkylen, og endrer den etter det 

som blir tilfelle i produksjonen. Kun på denne måten har en full kontroll på økonomien i 

prosjektet  

10.1.2 Planer i prosjektene 

Fremdriftsplan 

Detaljeringsnivået på fremdriftsplanene som lages av prosjektlederne i B&B varierer mye. 

Dette gjenspeiles som regel i størrelse og kompleksitet på prosjektet. Små, enkle prosjekter med 

få aktører detaljeres ikke veldig nøye. I følge teorigrunnlaget bør det i mindre prosjekter 

fokuseres på å ferdigstille sentrale milepæler. Fokuset hos prosjektlederne i B&B i små 

prosjekter bør derfor være å lage en plan med en oversikt over kritiske datoer og milepæler. I 

disse tilfellene handler det om å lage en plan som er god nok, og ikke legge mer tid i det enn 

nødvendig.  

Ved større prosjekter er det veldig viktig å planlegge godt. Her er det gjerne mange ulike 

aktører, det kan være vanskelige løsninger og byggetiden er vanligvis veldig kort. Dette stiller 

krav til detaljeringsgraden i fremdriftsplanen. Fremdriftsplanen bør detaljeres ved dele planen 

i flere nivåer. Her kan et hjelpemiddel være å benytte seg av WBS. Ved å bryte ned prosjektet 

i mindre deler på en strukturert og gjennomtenkt måte, kan dette bidra til å forenkle 

fremdriftsplanleggingen.  
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Prosjektlederne er flinke til å inkludere AL/formann ved planlegging av fremdrift. Dette er 

viktig, blant annet ved at disse får et større eierforhold til planen og prosjektet. Samtidig er det 

viktig at de som er nærmest produksjonen planlegger arbeidene. Det er disse som har best 

kontroll på forholdene på byggeplassen, og som har erfaring med hvor lang tid de ulike 

arbeidsoperasjonene tar. I tillegg er det viktig at alle er enige og samstemte om planlagt 

fremdrift. Resultater fra intervjuene sier ikke noe om hvordan prosjektlederne planlegger 

fremdrift for UE. I kapittelet om prosjektnedbryting (WBS) sier litteratur at flere bedrifter 

velger å samle alle aktørene når fremdriften planlegges. Rekkefølgen og varigheten av 

aktivitetene kan dermed planlegges i fellesskap på et tidlig tidspunkt i prosjektet. Detter er noe 

B&B bør vurdere å gjøre i de største prosjektene.  

Beslutningsplan for byggherren 

I byggeprosjekter vil det være nødvendig å få innspill fra byggherren i forbindelse med viktige 

beslutninger. Dette kan være beslutninger som valg av vindu, fargeplaner og innredning. Dette 

er avklaringer som kan påvirke fremdriften i prosjektet, for eksempel i tilfeller der 

entreprenøren må gjøre bestillinger for varer med lang leveringstid. Det er derfor viktig at slike 

punkter fanges opp tidlig og avklares i god tid, slik at en får varene levert til rett tid. Det bør 

derfor lages en beslutningsplan som inneholder hva som skal avklares av byggherren og 

tidsfrister for når beslutningen må fattes.  

I de største prosjektene bør det lages egne planer for byggherrebeslutninger. I disse prosjektene 

vil det være mange beslutninger som må tas av byggherren. Disse bør derfor stilles opp i en 

egen, oversiktlig plan. Dette kan være en fordel for både B&B og byggherren, ved at det blir 

enklere å se sammenhengen mellom beslutninger og aktiviteter på byggeplassen. I tillegg kan 

det være en fordel å ha en egen oversikt over alle beslutningene som byggherren må ta i en egen 

plan, og ikke kombinert med møtereferat. Spesielt viktig er det å få dokumentert at byggherren 

har fått en frist på seg til å ta en beslutning. Dette kan være en fordel dersom det skulle oppstå 

diskusjoner på grunn av forsinkelser som byggherren er ansvarlig for.  

Det er flere elementer som er viktige i forbindelse med beslutningsplan for byggherren. For det 

første gjelder det at B&B kommer med forespørselen tidsnok slik at byggherren får nok tid til 

å ta beslutningen. For det andre gjelder det å gi byggherren det han trenger av grunnlag for å 

kunne ta en beslutning. Det er viktig at det er akkurat passe mengde, slik at han ikke forvirres 

med unødvendig informasjon. En beslutningsplan har i seg selv ingen verdi dersom den ikke 

brukes på riktig måte.  

Tegningsleveranseplan 

Leveranseplan for de prosjekterende er minst like viktig som beslutningsplan for byggherre. 

Dette går på å sette frister for de prosjekterende for når de skal levere tegningsgrunnlag til 

produksjonen. Fra intervjuene kommer det fram at det er enklere å få tegninger til rett tid i 

totalentrepriser enn i beskrevne entrepriser. Årsaken til dette er at det er enklere å holde 

kontrollen på de prosjekterende når de svarer direkte til B&B, enn via byggherren. Det er 

enklere med tett dialog med de prosjekterende i en totalentreprise fordi de svarer direkte til 

entreprenøren. I tillegg benyttes det som regel kjente prosjekterende som en har god erfaring 

med fra tidligere. Dette kan bidra til at kommunikasjonen går lettere. 

Det kan være en fordel å lage egne leveranseplaner. Dette kan spesielt være viktig i form av å 

visualisere avhengigheter mellom de ulike prosjekterende. I tillegg kan det være forvirrende og 

utfordrende å holde oversikt over alle møtereferatene som sendes ut fra prosjektet. Det må 

selvsagt vurderes ut fra omfang og leveranser i prosjektene om det er nødvendig med egne 

planer. For de største prosjektene bør dette benyttes.  
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Innkjøpsplan 

Prosjektlederne i B&B lager ikke innkjøpsplaner. Dette er noe B&B bør vurdere å innføre. 

Innkjøpsplaner kan være med på å forbedre kontrollen i prosjektet. En innkjøpsplan gir oversikt 

over hva som skal leveres, når det skal leveres og hvor lang leveringstid det er på varen. Slik 

det gjøres i dag, benytter prosjektlederne egne erfaringer når det gjelder bestillinger og innkjøp. 

Dette gjelder leveringstid på ulike leveranser. Denne metoden er svært sårbar for feil. Dersom 

en glemmer å foreta bestillinger av varer med lang leveringstid, vil dette få store konsekvenser 

for fremdriften i prosjektet. Det er viktig å huske på at selv om det benyttes innkjøpsplaner, så 

er det ikke dermed sagt at en unngår feil. Alle planer må benyttes aktivt for at det skal være noe 

nytte med dem.  

Riggplan 

En riggplan skal blant annet benyttes som grunnlag for planlegging av logistikk på 

byggeplassen. Denne planen skal være oppdatert og i henhold til faktisk situasjon på 

byggeplassen. Viktigheten av en riggplan er like stor uavhengig av størrelsen på tomta. I 

prosjekter med liten plass er det ekstremt viktig at riggplanen er gjennomtenkt med tanke på 

plassering av brakker, lagerplass, containere osv. For prosjekter med stor tomt handler det om 

å ikke bruke mer plass enn det som behøves. Konsekvenser av å bruke for mye plass kan være 

skader og belastning på grunn og underlag og at det blir unødvendig lange avstander mellom 

lagerplass og der varene skal benyttes. Dette er med på å gi økonomiske konsekvenser for TE.  

Noe som kan forbedres i B&B er å følge opp situasjonen på byggeplassen. Riggplanen bør 

oppdateres i henhold til faktisk situasjon på byggeplassen. Det er viktig at en riggplan er 

oppdatert, slik at den kan benyttes som grunnlag for planlegging av drift og logistikk på 

byggeplassen.  

10.1.3 Bemanning i prosjektene 

Funksjonærer i prosjektet 

Sentrale roller i prosjektet blir bestemt i god tid før produksjonen starter opp. Det er da viktig 

at disse får muligheten til å sette seg godt inn i prosjektet, ved å studere tegninger, beskrivelser 

og kalkyle. Dersom prosjektleder skal være en annen enn den som har hatt ansvaret for anbudet, 

er det viktig at beslutninger og forutsetninger blir videreført. Dette krever at det er god dialog 

mellom prosjektlederne i firmaet, samt at det benyttes tilstrekkelig med tid til å videreføre 

informasjon. Det er viktig at kalkulatøren jobber tett med prosjektets prosjektleder. Det er 

derfor viktig at det er åpne dører innad i bedriften, slik at forutsetninger og vurderinger 

videreføres til den som får ansvaret for prosjektet. 

I tillegg er det viktig å la nye, unge ansatte i firmaet med ambisjoner om sentrale stillinger få 

prøve seg som bas og formann. Dette er med på å styrke rekrutteringen, samt at det bidrar til å 

holde de ansatte i bedriften. Det kan derfor være lurt å utnevne assisterende formenn/baser, slik 

at noe av ansvaret kan ligge på ansatte med mindre erfaring.  

Annen bemanning i prosjektet 

I B&B er det slik at de ansatte kan settes til flere arbeidsoppgaver enn det de er ansatt som. Selv 

om en arbeider er ansatt i firmaet som tømrer, kan han være med på betongarbeid dersom dette 

blir nødvendig. I tillegg er de ansatte flinke til å se utenfor sitt eget fagfelt. Dette har mye med 

at det lønnes etter timelønn, og ikke akkord. Fordelen med dette er at de ansatte gjør det som 

må til, utenfor eget fag. 

Det er viktig å huske på at det ikke bare kan pøses på med folk i et byggeprosjekt. Det er viktig 

at de som er på byggeplassen skal produsere maksimalt. Dersom dette ikke er tilfelle, vil 
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timeverkene rase av sted. Det er derfor en forutsetning at AL/formann er nøye med å følge opp 

situasjonen på byggeplassen til enhver tid, slik at det er arbeidsoppgaver nok til alle som er på 

prosjektet. Det er viktig at det rapporteres til prosjektleder dersom det er for lite/mye, slik at 

dette kan korrigeres.  

10.1.4 Kontrahering 

Fra intervjuene kom det fram at B&B er for dårlige til å overføre krav fra byggherren over på 

UE. Det er viktig at de samme forutsetningene som gjelder for B&B, gjenspeiles i kontraktene 

med UE. Dersom byggherren krever at det skal benyttes innestående beløp i prosjektet, bør 

B&B bruke dette overfor sine UE. Dette må da legges inn i kontraktene med UE. Det blir opp 

til prosjektleder å forsikre seg om at dette overholdes. Uansett hvem som er UE, lønner det seg 

å benytte dette. Dette kan brukes som en sikkerhet overfor UE, ved at de gjør seg ferdig med 

arbeidene for å få utbetalt det som har blitt holdt igjen. Dette kan være spesielt viktig ovenfor 

UE som en ikke har vært borti før. Det mest gunstige for B&B er at betalingen fra byggherren 

kommer så tidlig som mulig, mens utbetaling til UE kommer så sent som mulig. Dette går på 

egen likviditet i prosjektet. Det er derfor viktig å lage gode betalingsavtaler med byggherren og 

med UE. Innbetaling fra byggherre bør komme før utbetaling til UE.  

Det er svært viktig å få fakturagrunnlaget fra UE tidsnok. Dette er viktig med tanke på å fange 

opp UE sin fakturering i forhold til fremdrift. Dette brukes igjen som grunnlag for fakturering 

av byggherren. I tillegg er det viktig å få inn faktura fra UE til riktig tid for å registrere kostnader 

i prosjekter på rett måned. Dersom UE er treg med å fakturere, kan det skje at en kommer skjevt 

ut. Dette kan medføre at det en måned rapporteres godt resultat fordi en ikke tar med riktige 

kostnader fra UE. I neste måned kan det være at UE fakturerer både for gjeldende periode og 

forrige. Dette gjør at resultatet som rapporteres i prosjektet kan variere mye. Dette er ikke 

gunstig, da det kan oppfattes som om at prosjektlederen ikke har kontroll i prosjektet.  

10.2 Produksjonsoppfølging 

10.2.1 Oppstartsmøter 

Egne arbeidere 

Oppstartsmøter for prosjektene er veldig viktig. Dette går spesielt på informasjonsdeling, 

målsettinger, delmål, milepæler, tidsfrister og andre elementer det er viktig å fokusere på. Slike 

møter kan være med på å bidra til at de ansatte blir mer opplyst om prosjektet, samt at de får 

mer eierfølelse i prosjektet.  Det kan derfor være gunstig at flere ansatte får være med på disse 

oppstartsmøtene.  Det er for eksempel viktig at ansatte er med på å gjøre risikovurdering i 

prosjektet. De ansatte kan da bli mer bevisste på farer og farlige arbeidsoppgaver i prosjektet, 

samt at de er klar over tiltak som må innføres for å redusere risikoen.  Det bør også vurderes 

om lager/logistikk-leder kanskje skal inkluderes mer i oppstartsmøtene. Dette går på 

avklaringer i forbindelse med utstyr som prosjektet krever, samt hva som er tilgjengelig på 

lager. Dette bør koordineres godt i starten, samt at det må legges en plan på hva som kreves av 

utstyr i prosjektet og når det må være på byggeplassen.  

UE 

Det er også viktig at det holdes oppstartsmøter for UE sine representanter. Dette er noe B&B 

kan bli bedre på. Her skal det for eksempel gis generell informasjon om B&B, prosjektet og 

retningslinjer i prosjektet. Det er viktig at også UE er godt informert om prosjektet, som hva 

som skal bygges, hva det skal brukes til, retningslinjer i prosjektet, HMS, KS og fremdrift. 
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Dette kan bidra til å lette arbeidet med oppfølging av UE i prosjektet dersom alle er godt 

informert i starten. 

10.2.2 Byggemøter/basmøter 

Byggemøtene er viktige i byggeprosjektene. Her informeres aktørene om status i prosjektet. 

Dette går på fremdrift, HMS, generell drift og andre avklaringer/beslutninger. Det kan for 

eksempel være beslutninger som er satt opp i byggherrebeslutningsplanen. Disse møtene kan 

for eksempel brukes til å gi byggherre nødvendig grunnlag som trengs for å kunne ta 

beslutningen. Det kan være beslutninger som går på UE sin leveranse. Det er derfor viktig at 

aktørene på byggeplassen deltar i disse møtene, og er godt informert og forberedt før møtet. 

Basmøter brukes til å planlegge fremdrift for de neste 14 dagene. Detter er en god rutine som 

gjør at basene i prosjektet får planlegge sitt eget arbeid, og som gjør at aktørene har innsyn i 

hverandres arbeid. Det som også er mulig i basmøter, er å planlegge rekkefølger på aktivitetene 

i ett lengre perspektiv. I ett basmøte kan en for eksempel samle alle aktørene som skal utføre 

innredningsarbeider, og planlegge rekkefølge og avhengigheter i fellesskap.  

10.2.3 Innkjøp 

AL/formann som er på byggeplassen bør foreta bestillinger av dagligdagse materialer, uansett 

størrelse på prosjektet.  Stort sett har bedriftens AL/formenn mye erfaring, og de kjenner 

leverandørene godt. Det er derfor greit at de foretar avgjørelsen selv på hvor de bestiller varene, 

samt når dette gjøres. Dette er med på å styrke kontrollen til AL/formann, og forenkle styringen 

av logistikken på byggeplassen. I tillegg er dette med på å frigjøre tid til prosjektleder. 

Prosjektleder bør fokusere på å gjøre gode innkjøp av spesialvarer og følge opp bestillinger som 

påvirker fremdriften i prosjektet.  

10.2.4 Oppfølging av produksjon 

Egne arbeider 

Fra intervjuene kom det fram at det er timeverkene som det er knyttet mest usikkerhet til i 

prosjektene. Det er her det oftest oppstår avvik. Det er derfor viktig å følge opp timeforbruket 

i prosjektet. Overforbruk av timer vil ha negative konsekvenser for prosjektets totale resultat. 

Prosjektleder bør derfor følge opp timeverkene i prosjekter mye mer enn det som er tilfelle i 

dag. Dette gjelder blant annet å følge opp oftere og på hvert enkelt fag. Kun på denne måten 

kan en se hvor og når avvikene oppstår. Deretter kan en foreta justeringer og sette inn tiltak i 

tide. Det er derfor viktig å ha fokus på dette.  

Registrering av timeverk blant egne arbeidere kan i noen tilfeller være for grov. Det betyr at de 

ansatte ikke er flinke nok til å spesifisere hva de har gjort. Dette er ikke gunstig med tanke på 

oppfølging. Dette vil føre til at det ikke blir samsvar med faktisk forbrukte timer og planlagte 

forbrukte timer. Det viktigste er at timene føres på riktig type arbeid, slik at en har oversikt over 

hvilket fag timene er gått med på. I tillegg bør det skrives hva som er utført, for eksempel 

forskaling av fundament i akse A. Informasjon om dette kan benyttes til å oppdatere bedriftens 

erfaringstall. Det kreves da at en setter av tid til å evaluere prosjektene, for eksempel ved å 

utføre etterkalkyler.  

Fremdrift 

Det er viktig at formann/bas i prosjektet er informert og har tilgang på fremdriftsplanen slik at 

disse vet hva som er planlagt. Forsinkelser har stor betydning i byggeprosjekter, fordi dette 
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gjerne påvirker flere fag og aktører som skal inn senere. Det er derfor viktig at det er god dialog 

i prosjektet mellom de ulike fagene og aktørene. Det må samarbeides for å legge til rette slik at 

produksjonen glir best mulig. I tillegg er det viktig at det er fokus på å ta igjen tapt fremdrift. 

B&B må bli flinkere til å informere de ansatte i prosjektene. Dette kan for eksempel gjøres ved 

at de ansatte er med på oppstartsmøtet. Utfordringen med dette er at de ansatte gjerne er spredt 

utover på andre prosjekter når oppstartsmøtet avholdes. Slik det er nå er det AL/formann sin 

oppgave å bringe viktig informasjon videre til de ansatte. Det er derfor viktig at AL/formann er 

informert og oppdatert i prosjektet. Det er spesielt viktig at det fokuseres på god fremdrift. 

Forsinkelser vil kunne føre til at prosjektet ikke vil bli ferdigstilt til planlagt tid. Dette vil gi 

økonomiske konsekvenser for entreprenøren, for eksempel ved dagmulkt.  

Det er også viktig at de ansatte setter seg inn i fremdriftsplanen som henges opp i brakka. Her 

kommer det fram nyttig informasjon, som når ulike arbeider skal være ferdige, samt viktige 

milepæler i prosjektet. Samtidig er det viktig at det jobbes for å ligge i forkant av 

fremdriftsplanen, at en ikke slakker av fordi en ligger godt an. Stress og dårlig tid mot i sluttet 

av et prosjekt kan forhindres dersom en aktivt jobber for å ligge foran fremdriftsplanen. Dersom 

forsinkelser oppstår, må man fokusere på å ta igjen det tapte. Her er det viktig at ansatte ikke 

begynner å jobber flere steder samtidig for å ta igjen. Dette fører til at en taper enda mer tid, 

ved at de må sette seg inn i nye oppgaver. Dette er ikke produktivt. Det viktigste er at en gjør 

seg ferdig der en har begynt. En måte å gjøre dette på er å dele opp arbeidene i mindre deler. 

Her er det viktig å planlegge fremdriften med god detaljeringsgrad.  

Økonomi 

Dersom fakturering av byggherren følger en oppsatt betalingsplan, kan denne avvike litt i 

forhold til hva som faktisk er produsert. Det er viktig at prosjektleder følger opp betalingsplanen 

mot faktisk fremdrift. Dersom en kommer skjevt ut, kan dette være kritisk for likviditeten i 

prosjektet. Det beste er å ligge litt i forkant av hva som er utført, slik at en har penger til å gjøre 

innkjøp for videre produksjon. Dersom en kommer for lang foran i forhold til faktisk produsert, 

vil en få kommentarer om å justere betalingsplanen. Dette kan medføre at byggherren tror at 

prosjektet har dårlig fremdrift.  

Det er en fordel at prosjektlederne bruker samme system når de lager fakturagrunnlaget. ISY 

ByggOffice er tilpasset nettopp dette, og blir brukt av de fleste prosjektlederne i firmaet. 

Fordelen med at det benyttes samme system, gjør at det blir enklere for økonomiansvarlig å 

følge opp faktureringen. I tillegg er det en fordel å bruke et system som er tilpasset fakturering. 

Ved å legge inn det som er produsert i ISY ByggOffice, lages det automatisk et fakturaoppsett 

med de produserte mengdene som bilag. Dette gjør det enkelt å ha oversikt, både for de som 

avregner, for økonomiansvarlig, og for mottaker av fakturaen. I tillegg vil avregning med ISY 

ByggOffice automatisk lage ett oppsett over kalkulerte medgåtte timeverk. Disse får en ikke ut 

dersom en benytter egne regneark. Intervju med økonomiansvarlig viser at 

økonomigjennomgangen i prosjektene ved bruk av manuelle regneark er utfordrende. Slik det 

gjøres i dag, så registreres kostnader og inntekter manuelt i flere ulike regneark. Dette er med 

på å øke sannsynligheten for feil. Slike feil kan være vanskelige å oppdage, samt at de vil bidra 

til følgefeil senere i prosjektet. Det er derfor ønskelig fra å ta i bruk et eget tilpasset system for 

dette, slik at en slipper å måtte registrere kostnader og inntekter flere ganger enn nødvendig.  

Avvik og endringer 

Det er viktig at prosjektleder har kontroll på hva som er tillegg utenfor det som er avtalt med 

byggherren, slik at disse fanges opp og varsles. Endringer kommer som ofte til syne i 

byggemøter i form av endrede krav fra byggherren.  
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B&B bør bli flinkere på å behandle avvik slik at timeverk og materialforbruk kalkuleres og 

registreres. Dette går spesielt på sammenligning mot kalkylen med materialforbruk og 

timeverksforbruk. I tillegg er dette med på å endre økonomien i prosjektet. Et annet viktig punkt 

er avvik som er forårsaket av et annet fag. Det kan for eksempel være at rørleggeren tar hull for 

sprinkler på feil sted. Da må skaden repareres av B&B. Dette medfører ekstra forbruk av 

materialer og timer enn det som var planlagt. Slike hendelser må registreres slik at kostnad for 

timer og materialer faktureres rørleggeren. Her har formann/bas et ansvar å varsle prosjektleder, 

slik at avvik fanges opp og registreres.  

Erfaringsoverføring 

Fra intervjuene kom det fram at evaluering og erfaringsoverføring sjeldent blir gjort. Grunnen 

til dette er at det ikke blir avsatt tid til det. Det blir i stedet prioritert anbudsregning eller oppstart 

av andre prosjekter. Det bør derfor innføres rutiner på hvordan erfaringsoverføring skal 

gjennomføres, slik at det blir klare og faste rammer på hvordan dette skal gjøres. Det kan for 

eksempel innføres faste rutiner på at en skal utføre etterkalkyler av prosjektene. Dette kan gjøres 

ved å benytte produksjonskalkylen, og erstatte antatte kostnader og timeverk med faktiske 

kostnader og timeverk. Det handler om at erfaringer dokumenteres og lagres. Dette er nyttig 

erfaring og må deles mellom prosjektlederne og daglig leder. 

Avvik fra kalkylen bør dokumenteres, som for eksempel der det blir brukt mindre/mer timeverk 

enn kalkulert. Det bør analyseres hvorfor det ble som det ble, deretter må det vurderes om 

erfaringstallene skal justeres. Dette er viktig med tanke på konkurransedyktighet og mulighet 

for å få vinne nye anbud.  

10.3 ByggOffice i B&B Entreprenør  

10.3.1 Kalkulasjon 

Kopiering av andre prosjekter kan være et godt utgangspunkt for kalkulering av nye prosjekter. 

Det er gjerne elementer fra andre prosjekter som ligner på elementene i prosjektet som skal 

kalkuleres. Da er det enkelt å endre mengdene, samt oppdatere prisene. I tillegg kan det være 

elementer fra det gamle prosjektet som var avglemt i det nye prosjektet. Dette kan da fanges 

opp ved at en går gjennom det gamle prosjektet post for post. Det er derimot viktig å huske at 

kopiering av gamle prosjekter er en operasjon det er knyttet stor risiko til. Her kan det være at 

viktige elementer blir avglemt og at nødvendige tilpasninger ikke blir gjort. Det er viktig å 

huske at det er ikke det samme som gjelder når en kalkulerer en i nærheten av Støren som når 

en kalkulerer en jobb lang unna. Her vil for eksempel sosiale kostnader i form av 

reisegodtgjørelse, diett og overnatting utgjøre store forskjeller. 

Uttak av mengder er en kritisk operasjon i totalentrepriser. Her er det TE som er ansvarlig for 

mengdene. Feil kan få store konsekvenser for anbudssummen. Det verste er dersom store 

elementer blir avglemt. Det er derfor viktig at det blir foretatt en grundig andremannskontroll 

av mengdene opp imot tegningene.  

Dersom det benyttes teknisk tegner for å ta ut mengder, er det svært viktig at mengdene 

kontrolleres. Teknisk tegner kan ha misforstått tegningene, det kan være mengder som blir 

avglemt og det kan være at det er feil på programmet som regner mengdene. Det er derfor viktig 

at en er kritisk til det en får tilbake fra teknisk tegner. Bruk av teknisk tegner kan være en enkel 

måte for å ta ut mengder. Med tanke på å sette seg inn i prosjektet og bli kjent med elementene, 

er det greit at den som kalkulerer regner mengdene selv.   
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10.3.2 Avregning 

Avregningsmodulen i ISY ByggOffice benyttes av de fleste prosjektlederne i B&B. Dette er en 

funksjon som benyttes for å lage fakturagrunnlag. Den er veldig enkel bruke, samt at den 

genererer fakturagrunnlag og en oversikt over det som er avregnet. Modulen tar også hensyn til 

innestående beløp i henhold til kontrakten. Tiden som må benyttes varierer på hvor mange 

poster som må avregnes og hvor detaljert hver post er.  

10.3.3 Avvik og endringer 

Avvik og endringer i prosjektet vil påvirke økonomien i prosjektet. Dette kan enten være 

positive eller negative konsekvenser. Det er derfor viktig at en har kontroll på hvordan avvik 

og endringer påvirker prosjektets sluttprognose. 

Det som vil være fordelen med å bruke ISY ByggOffice til å håndtere avvik og endringer, er at 

de kan kalkuleres på samme måte som vanlige poster kalkuleres. Det er fult mulig å endre 

påslagsprosenter på disse, dersom det er aktuelt. I tillegg lager ISY ByggOffice egne skjemaer 

for dette. Det kan være en fordel at firmaet bruker like skjemaer i alle prosjektene. Slik det er i 

dag benyttes det ulike typer for dette når det sendes over varsler om avvik og endringer.  

Det er ikke slik at bedriftens prosjektledere nødvendigvis er nødt til å bruke samme type skjema 

for avvik og endringer. Siden det er en funksjon i ISY ByggOffice som er tilpasset nettopp 

dette, samt at programmet genererer en egen logg, vil det være veldig naturlig å bruke ISY 

ByggOffice. I tillegg er det raskt og enkelt å skrive ut ferdige skjemaer. De økonomiske 

konsekvensene for avvik og endringer blir da medtatt i prosjektets totale økonomi når en bruker 

denne modulen. Det kan derfor være en enkelt og grei måte å holde oversikt over dette ved å 

konsekvent bruke ISY ByggOffice.  

10.3.4 Produksjonsoppfølging 

Produksjonsoppfølgingsmodulen kan gi nye muligheter i forhold til oppfølging og kontroll i 

prosjektene. Inntekter, kostnader, faktiske timeverk, endringer og tillegg kan legges inn, slik at 

dette kan sammenlignes med kalkulerte kostnader og timeverk. Samtidig kan denne modulen 

fungere som et «tidligvarslingssystem» for avvik mellom forventet lønnsomhet og faktisk 

lønnsomhet. Dette forutsetter at modulen benyttes aktivt, og at faktiske kostnader og timeverk 

legges inn med jevne mellomrom. Det er viktig at status på prosjektet alltid er oppdatert i 

henhold til faktisk situasjon. Oppdatering en gang i måneden i forbindelse med avregning kan 

være for lite, spesielt med tanke på «tidligvarsling» av timeverk. Her vil det være nødvendig å 

gjøre korrigeringer med en gang det oppdages avvik, og ikke etter at det har gått 2-3 uker.  

Denne modulen produserer grafiske fremstillinger der en enkelt kan se utviklingen i prosjektet. 

Her kan en sammenligne kalkulerte kostnader og timeverk med faktiske kostander og timeverk 

i prosjektet.  
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11 CASESTUDIE 

11.1 Om studien 

Casestudien er utført for å prøve ut produksjonsoppfølging av byggeprosjekter med ISY 

ByggOffice. Fokuset i dette casestudiet har vært å lære å bruke ISY ByggOffice, for deretter å 

benytte programmet til produksjonsoppfølging. Casestudien er vist som en arbeidsmetodikk 

fremfor en fullstendig oppfølging av byggeprosjektene. Fremgangsmåten for oppfølgingen er 

beskrevet og vist med bilder. Bildene er tatt som skjermbilder fra programmet. Dette viser 

hvordan det faktisk ser ut i ISY ByggOffice.  

Parallelt med denne studien har bedriften kjørt sine ordinære prosesser i forbindelse med 

oppfølging. Casestudien har blitt sammenlignet med den ordinære metoden, for å se om det er 

samsvar med hvordan bedriften gjør det til vanlig og hvordan det kan gjøres med ISY 

ByggOffice. I tillegg til selve produksjonsoppfølgingen, har det blitt undersøkt hvordan 

kalkylene bør utarbeides for å kunne benytte ISY ByggOffice til produksjonsoppfølging. Det 

har også blitt undersøkt hvilke tilpasninger B&B må gjøre i «Firmastandard» i ISY ByggOffice 

for å kunne benytte ISY ByggOffice til produksjonsoppfølging. Detter er tilpasninger som hver 

enkelt bedrift kan gjøre for å tilpasse ISY ByggOffice til egen bruk. 

Det har blitt jobbet tett sammen med daglig leder, økonomiansvarlig og prosjektledere. Det har 

også blitt deltatt på prosjekteringsmøter, kontrahering, oppstartsmøter, befaringer, 

prosjektregnskap og byggemøter i forbindelse med oppfølging av prosjektene. Dette ble gjort 

for å holde seg oppdatert i prosjektene, samt at det var en fin mulighet for å få innblikk i hvordan 

dette gjøres i praksis.  

11.2 Beskrivelse av prosjektene  

Prosjektene som er fulgt opp i casestudien er «Kontorbygg SG» og «Kalvtrøa». Disse 

prosjektene ble valgt ut fordi de hadde oppstart av produksjonen i januar og februar. Under 

følger en kort beskrivelse av de to byggeprosjektene. 

11.2.1 Kontorbygg SG 

 

Bilde 7: Kontorbygg SG 



65 

«Kontorbygg SG» går ut på å bygge et kontorlokale i Hofstad leir på Melhus, se Bilde 7. Bygget 

har en grunnflate på ca. 320 m2. Byggemetoden er betongplate på mark, bindingsverk og 

selvbærende takstoler. Bygget er fordelt på to plan, med kontorplasser for ca. 30 personer. Se 

Tabell 5 for informasjon om «Kontorbygg SG». 

Type prosjekt Næringsbygg, kontorlokaler 

Byggherre SG Anleggspark AS 

Entrepriseform Totalentreprise (eks. grunnarbeid) 

Kontraktssum 11 796 825,- 

Byggetid 08.02.16 – 08.07.16 

Areal totalt 640 m2 
Tabell 5: Informasjon om «Kontorbygg SG» 

11.2.2 Kalvtrøa 

 

Bilde 8: Kalvtrøa 

Prosjektet «Kalvtrøa» er en firemannsbolig i Kalvtrøa på Støren, se Bilde 8. Firemannsboligen 

bygges med åpen parkeringskjeller, med plasstøpte vegger i parkeringskjeller og plasstøpt 

dekke over parkeringskjeller. Leilighetene bygges med trekonstruksjoner, bindingsverk og 

takstoler. De fire leiligheter er fordelt på to plan. Leilighetene er like store, ca. 80 m2. Se Tabell 

6 for informasjon om «Kalvtrøa». 

Type prosjekt Boligprosjekt, firemannsbolig 

Byggherre Børset & Bjerkset Eiendom AS 

Entrepriseform Totalentreprise 

Kontraktssum 7 753 703,- 

Byggetid 04.01.16 – 01.12.16 

Areal totalt 480 m2 
Tabell 6: Informasjon om prosjektet «Kalvtrøa» 
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11.3 Kalkulasjon 

Det ble utført en grov kalkulering av «Kontorbygg SG» i tidlig fase. Dette ble utført av 

prosjektets prosjektleder.  I dette stadiet ble ikke prosjektet kalkulert i ISY ByggOffice, men 

det ble benyttet en blanding av element- og arealprismetoden. Det ble derfor nødvendig å 

kalkulere prosjektet i ISY ByggOffice for å kunne utføre produksjonsoppfølging i ISY 

ByggOffice.    

Fokuset under denne kalkulasjonen var å lage en detaljert produksjonskalkyle. Egne arbeider 

ble kalkulert etter byggemetode, utstyr, timeverk, ressurstyper og ressurskostnader. Alle 

kostnadene ble ført etter bedriftens kontoplan, og alle arbeidsoperasjonene ble tildelt 

produksjonskoder. I tillegg var det fokus på å dele opp bygningselementene i egne poster. For 

eksempel så ble innvendige lettvegger i 1. etasje delt inn i fire poster, en post for hver 

arbeidsoperasjon (gips, bindingsverk, isolasjon, gips), se Bilde 9. 

 

Bilde 9: Fra kalkylen til Kontorbygg SG. Her er det laget en post for hvert «lag» for innvendig lettvegg 

Tanken ved dette var å enkelt og nøyaktig kunne avregne kalkylen i forhold til fysisk fremdrift. 

I modulen avregning er det kun mulig å ta ut mengder eller ferdiggrader av postene. Det er ikke 

mulig å gjøre dette for kalkylelinjene. Dette betyr at dersom en kun har en post for innvendige 

lettvegger, med kalkylelinjer for arbeidsoperasjonene, så er det kun mulig å ta ut en ferdiggrad 

av posten. Dette kan gjøre at avregningen blir unøyaktig. I tillegg kan dette være komplisert. 

Det er for eksempel vanskelig å si noe om hvor ferdig en er med 100 lm lettvegg, dersom man 

er ferdig med bindingsverket og en side gips, og nettopp startet på med isoleringen. Her må en 

da vurdere hvor lang tid det tar å isolere veggen og gipse det siste laget, i forhold til hvor lang 

tid det tok å sette opp bindingsverk og et lag gips. I tillegg er det gjerne slik at lettveggene er 

spredt utover etasjen, med fem meter her, tolv meter der og så videre. En må da begynne å regne 

seg fram til en ferdiggrad, eventuelt anslå en ferdiggrad. Dette er tidkrevende og resultatet kan 

bli veldig unøyaktig.  

Tanken bak oppbyggingen av kalkylen til «Kontorbygg SG» var å kunne si noe om hvor 

detaljert en kalkyle bør være. Prosjektet ble derfor valgt ut som et pilotprosjekt, der målet var 

å finne ut om en kan si noe om hvor detaljert et prosjekt bør være med tanke på oppfølging. 

Prosjektet skal benyttes som et referanseprosjekt for senere prosjekter, for å ha et utgangspunkt 

for oppbygging av produksjonskalkyler. 

Kalkulering av «Kalvtrøa» ble utført av prosjektets prosjektleder. Dette ble gjort i ISY 

ByggOffice. Denne kalkylen skulle sammenlignes med kalkylen for «Kontorbygg SG». Målet 

var å finne ut hvordan kalkylene bør bygges opp for å kunne utføre produksjonsoppfølging mest 

mulig nøyaktig og effektivt. Dette gjelder i hovedsak strukturen på kalkylen, hvordan postene 

bygges opp og detaljeringsgraden på kalkylen. I dette tilfellet ble for eksempel innervegger 
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kalkulert som en post. Tilhørende kalkylelinjer ble lagt under denne posten, som bindingsverk, 

isolasjon og gips, se Bilde 10.  

 

Bilde 10: Fra kalkylen til Kalvtrøa. Her er det lagt til tre kalkylelinjer for posten «Innervegger internt i leiligheter» 

Det ble ikke laget en produksjonskalkyle i dette prosjektet. Kalkylelinjene, ressurser, UE og 

timeverk på egne arbeidere ble heller ikke kontroller mot hvilken kontoer de var registrert på. 

Dette ble gjort med hensikt for å undersøke konsekvensene av at dette ikke gjøres. Dersom det 

er avvik på produksjonsmetode, utstyr, løsninger og hvilke kontoer kostnader og inntekter føres 

på, kan dette gi problemer med produksjonsoppfølgingen ved at det ikke samsvarer med 

virkelig drift, gjennomføring og bedriftens regnskapssystem. 

11.4 Produksjonsplanlegging 

Før selve produksjonsplanleggingen startet, ble kalkylene for prosjektene gjennomgått og 

kontrollert. Dette ble gjort ved at en annen prosjektleder kontrollerte kalkylen. Egne arbeider 

ble kontrollert med hensyn på kalkulerte timeverk og materialkostnader ble vurdert. Deretter 

ble det foretatt en kontroll av mengdene i prosjektet.  

11.4.1 Fremdriftsplanlegging 

Fremdriftsplanlegging av prosjektene ble gjort i samarbeid med prosjektleder. Det ble 

utarbeidet en overordnet fremdriftsplan før prosjektstart. Den overordnede fremdriftsplanen 

inneholdt en oversikt over de største arbeidene, som grunnarbeid, betongarbeider, tømrerarbeid, 

rør, ventilasjon og elektro. Fremdriftsplanene ble deretter detaljert. Betongarbeider ble for 

eksempel delt opp i fundamenter, vegger, søyler og dragere.  

ISY ByggOffice gir muligheten for å eksportere kalkylen over til Microsoft Project, se Bilde 

11. Her gir ISY ByggOffice muligheten for å velge detaljeringsgrad på fremdriftsplanen, ved 

at man kan velge hvor mange nivåer fra postnummerdelplanen som skal plukkes ut.  
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Bilde 11: ISY ByggOffice gir mulighet for å eksportere kalkylen over til Microsoft Project 

Timeverk for de valgte postene blir automatisk generert i et Gantt-diagram. Oppsettet på 

aktivitetene blir den samme som for kalkylen i ISY ByggOffice. Dersom en er nøye med å 

utarbeide produksjonskalkylen, vil det bli mindre arbeid med å tilpasse fremdriftsplanen. 

Aktivitetene må planlegges med tanke på avhengigheter og rekkefølge. I tillegg kreves det at 

en vet hvilke ressurser som er tilgjengelig, slik at en kan beregne antall timeverk om til antall 

dager. 

11.4.2 Rapporter fra ISY ByggOffice 

ISY ByggOffice gir mulighet for å skrive ut ulike rapporter, se Bilde 12. Et eksempel er 

ressurslister. Listen skrives ut på grunnlag av det som er kalkulert av ressurser og mengder. 

Denne listen kan for eksempel benyttes som utgangspunkt for bestillinger av materialer eller 

for å hente inn priser fra leverandører. Dette ble gjort for prosjektet «Kontorbygg SG». 

Ressurslisten ble skrevet ut og oversendt til ulike leverandører for å hente inn priser på 

materialer og utstyr. I tillegg ble det skrevet ut en beskrivelse av kalkylen, med poster og 

mengder. Denne beskrivelsen ble brukt av formann på prosjektet, som en beskrivelse i tillegg 

til tegningene.  

 

Bilde 12: ISY ByggOffice gir mulighet for å skrive ut flere typer rapporter 
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11.5 Avregning 

11.5.1 Utføre avregning 

Prosjektene ble avregnet med modulen «Avregning». Avregninger ble gjort for å produsere 

fakturagrunnlag. Avregningene fungerer også som produksjonsunderlag for modulen 

«Produksjonsoppfølging». De avregnede postene legger seg automatisk inn under kolonnen 

«Budsjett (ihht. avregning)» i produksjonsoppfølgingsmodulen. 

Det ble utført avregning av prosjektene en gang i måneden. Dette ble utført i forkant av den 

månedlige økonomirapporteringen. Faktisk fremdrift i prosjektene ble avstemt, og medgåtte 

mengder ble avregnet. For de postene i kalkylen som var blitt utført eller var under utførelse 

ble det satt en ferdiggrad. Dersom posten var komplett utført, fikk den en ferdiggrad på 100 %. 

Etter avregningen ble faktisk fremdrift sammenlignet med den planlagte fremdriftsplanen, for 

å vurdere hvordan prosjektets fremdrift.  

Den første avregningen for «Kontorbygg SG» ble utført 03.03.16. Dette var en avregning av 

det utførte arbeidet for februar. Deler av denne avregningen er vist under, se Bilde 13. 

 

Bilde 13: Avregning for Kontorbygg SG. Her vises en oversikt over deler av det som er avregnet for februar 
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ISY ByggOffice genererer automatisk faktura og bilag for fakturagrunnlag. Det kan også 

skrives ut rapporter der det kommer fram hvilke poster som er avregnet og hvor mye som er 

avregnet for hver post. Dette kan legges ved fakturaene dersom byggherren ønsker dette. Den 

genererte fakturaen ble sendt over til bedriftens økonomiansvarlig, som utstedte fakturaen til 

byggherren. 

11.5.2 Kontraktsbestemmelser 

Det kan legges inn ulike kontraktsbestemmelser i ISY ByggOffice. Det er for eksempel mulig 

å få ISY ByggOffice til å håndtere innestående beløp på fakturert beløp. Dersom det skal holdes 

tilbake en viss prosentsats for hver faktura, kan dette legges inn i kontraktsbestemmelsene for 

kalkylen, se Bilde 14. 

 

Bilde 14: Kontraktsbestemmelser i ISY ByggOffice 

«Innestående opptil grenseverdi» er hvilken prosentsats som skal trekkes fra hver faktura. 

«Grenseverdi for fast innestående beløp» er hvor mye av kontraktssummen som skal holdes 

igjen. I dette tilfellet skulle det holdes igjen 7,5 % på alle avdragsnotaene uten noen grenseverdi. 

Det må da legges inn 7,5 % i begge feltene.  

Dersom disse bestemmelsene legges inn for kalkylen, vil ISY ByggOffice automatisk trekke 

fra innestående beløp fra fakturagrunnlaget, se Bilde 15. 

 

Bilde 15: Avregningsjournal for «Kontorbygg SG». Her er innestående beløp trukket fra avregnet beløp 
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11.6 Avvik og endringer 

Avvik og endringer i prosjektene ble kalkulert med modulen «Avvik og endringer». Endringer 

og avvik opprettes ved å stå i Avvik/Endringslista og velge funksjonen Ny endring eller Nytt 

avvik. Deretter dukker det opp en boks, avhengig av hva som er valgt, se Bilde 16. Påkrevde 

felter som må fylles inn for å kunne gå videre er «Kode» og «Navn». De øvrige feltene, som 

«Beskrivelse» og «Merknad», er ikke påkrevd. Disse kan fylles inn dersom en føler dette er 

nødvendig. Dette kan brukes for nærmere beskrivelse av avviket eller endringen. 

 

Bilde 16: Registrering av endring i ISY ByggOffice 

Feltene «Aktiver Inntekt» og «Aktiver Utgift» påvirker økonomien i produksjonsoppfølgingen.  

Det er derfor nødvendig å huke av disse, dersom avviket eller endringen har medført en kostnad 

eller en inntekt. Et avvik vil som regel ha kostnadsmessige konsekvenser for entreprenøren uten 

at dette påvirker økonomien til byggherren. En endring vil medføre både en kostnadsmessig og 

inntektsmessig konsekvens for entreprenøren. Avvik og endinger kalkuleres på samme som en 

kalkulerer poster i kalkylemodulen. Her opprettes det poster som en kan kalkulere med 

kalkylelinjer. Det er også mulig å kopiere poster fra andre kalkyler, prosjekter og fra 

ressursbanken.  

Det ble registrert flere endringer og avvik i de to prosjektene som ble fulgt opp. En av de første 

endringene for «Kontorbygg SG», var at byggherren ønsket elektrisk solavskjerming for 
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vinduene som var sørvendt. Denne endringen ble lagt inn med modulen «Avvik og endringer», 

og kalkulert på samme måte som kalkylen, se Bilde 17. 

 

Bilde 17: Kalkulering av endring. Dette gjøres på samme måte som vanlig kalkulasjon, med poster og kalkylelinjer 

Denne endringen påvirket økonomioppfølgingen ved at det ga en økt kostnad og en økt inntekt 

for prosjektet.  Modulen for produksjonsoppfølging ble automatisk oppdatert etter at inntekt og 

utgift ble registrert. ISY ByggOffice lager en oversikt over gjeldende situasjon etter at 

endringen er registrert. Samtidig vises det med blå skrift hva som var lagt inn som opprinnelig 

sum, og hva som er lagt inn som avvik og endring. Denne endringen ble registrert på konto 

«4540 UE Tømrer». En kan finne igjen denne endringen under den samme konto en, se Bilde 

18.  

På Bilde 18 er endringen registrert, men er ennå ikke avregnet. «Budsjett (ihht avregnet)» vil 

derfor stå registrert med kroner 0,- som kostnad. Avvik og endringer avregnes på samme måte 

som de opprinnelige postene i kalkylen. ISY ByggOffice lager en egen mappe for avvik og 

endringer i modulen «Avregning». Ved å avregne endringene kan en bruke dette som 

fakturagrunnlag for byggherren. Samtidig blir det, på grunn av endringen, registrert økte 

kostnader og økte inntekter i produksjonsoppfølgingen. Avregning av avvik gjøres for å 

registrere kostnad og timeverk. Et alternativ til å avregne avvik er å legge inn avvikene som 

egne bilag. Dette gjøres i modulen «Produksjonsoppfølging». Dersom en gjør det på denne 

måten vil konsekvensene av avviket legges inn i produksjonsoppfølgingen av seg selv. En 

trenger derfor ikke å avregne avvikene.   
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Bilde 18: Fordeling på konto etter at endringen «Solavskjerming» er registrert. Opprinnelig kostnad og kostnad for avvik og 

endringer for denne kontoen vises med blå skrift 

I tilfellene der det registreres flere endringer og avvik på samme konto, vil kun de totale 

økonomiske konsekvensene komme fram i denne visningen. For å se hvilke avvik og endringer 

som er registrert på den aktuelle kontoen, kan man høyreklikke på raden for avvik og endringer 

og velge «Vis grunnlag». På denne måten kan man se en oversikt over hva som ligger bak den 

totale kostnaden for den aktuelle kontoen, se Bilde 19. Her kan en se hva som er lagt inn på den 

aktuelle kontoen, både opprinnelig i kalkylen og eventuelle avvik og endringer. Her kan en 

velge mellom flere ulike visninger. Dette er visninger på grunnlag av produksjonskode, 

ressurser, poster og bilag. 
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Bilde 19: Kostnadsanalyse av konto. Her vises det en oversikt over kostnadene som er ført på «Konto 4540 UE Tømrer». 

Visningen som er valg er ressursanalyse 

11.7 Produksjonsoppfølging 

Produksjonsoppfølgingen går ut på å ta periodiske målinger av faktisk utført arbeid i prosjektet, 

for deretter å sammenligne dette mot de faktiske kostnadene. ISY ByggOffice kan benyttes som 

et «tidligvarslingssystem» for avvik mellom forventet og faktisk lønnsomhet. Avregningen 

legger grunnlaget for produksjonsoppfølgingen. Det er derfor en forutsetning for produksjons-

oppfølgingen at avregningsmodulen benyttes i ISY ByggOffice.  

Modulen «Produksjonsoppfølging» viser prosjektets totale økonomi. Som utgangspunkt for 

produksjonsoppfølging kreves det at kalkylen er bearbeidet og tilpasset faktisk produksjon. For 

å ha best mulig kontroll på økonomien, kreves det at det lages en produksjonskalkyle som 

samsvarer med det som produseres på byggeplassen. Det må være overenstemmelser mellom 

valg av løsning, metoder, utstyr og bedriftens regnskapssystem. Dette er viktig da det er 

avgjørende for oppfølgingen at faktiske kostnader kan registreres og sammenlignes med 

planlagte kostnader.  

11.7.1 Kontoplan 

For at det skal være samsvar mellom bedriftens regnskapssystem og firmastandarden i ISY 

ByggOffice, kreves det at bedriftens kontoplanen legges inn i ISY ByggOffice. Kontoplanen 

som benyttes av B&B, se Tabell 4, ble lagt inn i ISY ByggOffice. Denne kontoplanen ble 

benyttet ved utarbeidelse av produksjonskalkylen til «Kontorbygg SG». Det kreves at alle 

ressursene og tidsressursene som brukes i kalkylelinjene er registrert på riktig konto. 

11.7.2 Produksjonskoder 

For å kunne sammenstille budsjetterte kostnader mot faktiske kostnader, er det nødvendig å 

dele postene inn i produksjonskoder. Produksjonskoder tilordnes på postnivå, se Bilde 20. For 



75 

prosjektet «Kontorbygg SG» ble det benyttet fire produksjonskoder; «Rigg og drift», 

«Tømrerarbeider», «Betongarbeider» og «UE». For «Kalvtrøa» ble disse fire samt 

«Grunnarbeider» benyttet.  Dersom en ønsker å legge til andre produksjonskoder, kan dette 

gjøres under firmastandard i ISY ByggOffice. 

 

Bilde 20: Eksempel på produksjonskoder for innvendig lettvegger 

11.7.3 Bokførte kostnader og registrerte timeverk 

Økonomiansvarlig registrerte bokførte kostnader i prosjektene. Kostnadene ble lagt inn som 

bilag, se Bilde 21. Her ble det registrert dato, kostnad, konto og produksjonskode. I tillegg ble 

det lagt inn en kommentar for å si hva kostnaden gjaldt. Bokførte kostnader ble registrert i 

forkant av de månedlige økonomigjennomgangene.  

Timeverkene ble lagt inn på samme måte som bokførte kostnader. Timeverkene ble hentet ut 

fra rapporter i SmartDok. Det ble lagt inn timeverk i prosjektene hver 14. dag. Timeverkene 

legges inn som mengde og det registreres hvilken tidsressurs som er benyttet. Her må det også 

legges inn riktig produksjonskode.  

 

Bilde 21: Registrering av bokført kostnad ved å legge inn bilag 
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11.7.4 Økonomisk analyse 

Modulen «Produksjonsoppfølging» gir flere muligheter for økonomisk analyse. De 

mulighetene som ble brukt i casestudiet er beskrevet under. 

Grafisk fremstilling 

Grafisk fremstilling kombinerer planlagte, avregnede og bokførte kostnader. Denne visninger 

viser kostnadsutviklingen i prosjektet over tid. Bokførte kostnader legges inn i 

produksjonsmodulen med en dato. Disse kostnadene sammenstilles i den grafiske visningen, og 

viser de akkumulerte kostnadene på en tidsakse, se Bilde 22. Avregnede kostnader vises med 

gul farge, mens bokførte kostnader vises med rød farge. 

 

 

Bilde 22: Grafisk fremstilling av kostnader for «Kontorbygg SG» 

Timeverkene i prosjektet kan også vises på samme måte. Grafisk fremstilling av timeverkene 

for «Kontorbygg SG» er vist i bildet under, se Bilde 23. Avregnede timer vises med gul farge, 

mens faktiske timeverk vises med rød farge.  
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Bilde 23: Grafisk fremstilling av timeverkene for «Kontorbygg SG» 

Fordeling på produksjonskode 

Fordeling på produksjonskode viser inntekter og kostnader fordelt på produksjonskode. Denne 

visningen kan benyttes for å skaffe seg overblikk over kostnader og inntekter for de ulike 

fagene, alt etter hvor detaljert en har vært med å dele inn i produksjonskoder. Se Bilde 24 for 

fordeling på produksjonskode for «Kontorbygg SG». 

 

Bilde 24: Fordeling på produksjonskode for «Kontorbygg SG» 

Fordeling på konto 

Denne fordelingen viser prosjektets inntekter og kostnader fordelt på konto. For at en skal ha 

noen nytte av denne visningen, er det nødvendig at kostnader og inntekter føres på riktig konto. 

Det er derfor viktig at det er samsvar mellom kontoplanen i ISY ByggOffice og bedriftens 

regnskapssystem. Se Bilde 25 for fordeling på konto for «Kontorbygg SG».  
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Bilde 25: Fordeling på konto for «Kontorbygg SG» 

Fordeling på UE 

Fordeling på UE viser prosjektets kostnader og inntekter fordelt på UE. Denne visningen tar 

utgangspunkt i postene som er kalkulert som UE. Det er derfor viktig at hver UE er ført på riktig 

konto. Se Bilde 26 for fordeling på UE for «Kontorbygg SG». 

 

Bilde 26: Fordeling på UE for «Kontorbygg SG» 

  



79 

11.8 Oppsummering 

11.8.1 Kalkulasjon 

For at en skal ha nytte av produksjonsoppfølgingen er det viktig at en setter av tid til å utarbeide 

en god produksjonskalkyle. Produksjonskalkylen kan lages med utgangspunkt i 

anbudskalkylen. Praktisering i anbudskalkulasjon har vist at dette kan være en hektisk aktivitet. 

I tillegg er det gjerne slik at kalkylegrunnlaget er unøyaktig, at endelige løsninger ikke er 

prosjektert og at det er usikkerhet knyttet til hva som kreves av ressurser.  Det er derfor viktig 

at en er nøye med utarbeidelse og bearbeiding av produksjonskalkylen gjennom hele prosjektet. 

Her må en være nøyaktig med at alle metoder, løsninger, og utstyr legges inn slik at det 

samsvarer med måten det faktisk gjøres på byggeplassen. I tillegg er det viktig at ressurser, 

timeverk og UE er ført på riktig konto. Desto bedre jobb som gjøres med produksjonskalkylen, 

desto enklere vil produksjonsoppfølgingen bli. Det er helt nødvendig at produksjonskalkylen 

brukes aktivt under hele prosjektet, og tilpasninger gjøres etter hvert som prosjektet utvikler 

seg.  

11.8.2 Avregning 

Utførelse av avregning var en rask og effektiv prosess. Selv om kalkylen fra «Kontorbygg SG» 

var veldig detaljert, tok ikke avregningsprosessen lang tid. En kan si at denne prosessen ble 

enklere ved at det var så detaljert, da det var enklere å angi en ferdiggrad på mindre 

arbeidsoperasjoner enn på store. Faktisk var det slik at flere av postene ble ferdigstilt fra måned 

til måned, slik at en kunne ta ut 100 % av posten. Dette var ikke tilfelle på «Kalvtrøa». Her 

måtte en vurdere ferdiggrad på relativt store poster. Dette medførte at avregningen ble noe 

unøyaktig i forhold til faktisk fremdrift i prosjektet. Dette er en usikkerhet i forhold til 

økonomien i prosjektet, og har stor betydning for produksjonsoppfølgingen i prosjektet. 

Dersom avregningen avviker mye fra faktisk produksjon, vil dette gi feil bilde på produksjonen 

og fremdriften i prosjektet.  

11.8.3 Avvik og endringer 

ISY ByggOffice lager egne rapporter for avvik og endring. Disse rapportene kan enkelt skrives 

ut og oversendes byggherren. Her vil prosjektnummer og -navn, prosjektleder og andre 

opplysninger automatisk fylles inn i rapporten. I tillegg lager programmet gode og oversiktlige 

lister over de registrerte avvikene og endringene. Økonomiske konsekvenser av avvik og 

endringer legges automatisk inn i produksjonsoppfølgingen dersom en ønsker det. En vil derfor 

alltid være oppdatert på de økonomiske konsekvensene av avvik og endringer ved å kalkulere 

disse i ISY ByggOffice.   

11.8.4 Produksjonsoppfølging 

Modulen «Produksjonsoppfølging» gir mange muligheter for oppfølging og analyse av 

økonomien i prosjektet. Ulike visninger, fordelinger og grafisk fremstilling gjør at en kan ha 

god oversikt over økonomien i prosjektet. Dersom en var nøye med å utarbeide 

produksjonskalkylen, ved å registrere postene på produksjonskoder og ressursene på riktig 

konto, vil denne prosessen ikke kreve mye tid og arbeid. Det som var viktig var å bruke 

produksjonskalkylen aktivt under hele prosjektet, og tilpasse kalkylen til faktisk produksjon. 

Dette er helt avgjørende for at en skal ha noe ut av produksjonsoppfølgingen.   
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Bokførte kostnader og faktiske timeverk må registreres i ISY ByggOffice. Dette må gjøres 

manuelt. Ifølge ISY ByggOffice support så finnes det et system der man kan synkronisere 

bedriftens interne regnskapssystem med ISY ByggOffice. Prosessen med å registrere bokførte 

kostnader vil da kunne gå automatisk. Dette kan være med på å redusere mulige feilkilder som 

kan oppstå ved at en gjør denne jobben manuelt. Faktiske timeverk må registreres manuelt da 

det ikke finnes et system for å gjøre dette automatisk. 

Det var imidlertid en enkel og rask prosess å registrere faktiske timeverk. Siden B&B benytter 

tjenesten fra SmartDok, så kan det skrives ut ulike rapporter på faktiske timer. Alt fra detaljerte 

rapporter med registrerte timeverk per ansatt, til grovere rapporter med timeverk registrert per 

lønnsart. Faktiske timeverk må registreres med jevne mellomrom. Helst en gang pr. uke i de 

periodene det foregår mest produksjon. Dette er viktig for å kunne se utviklingen i prosjektet 

og for å kunne ha nytte av tidligvarslingssystemet. Det som viste seg å være en utfordring, var 

at de ansatte var sene med å registrere timer. I flere tilfeller måtte nye timeverk hentes ut fra 

SmartDok flere uker etter at de faktisk var utført. Dette var en stor feilkilde i 

timeverksoppfølgingen. Tidligvarslingssystemet for timeverkene vil derfor ikke kunne utnyttes 

fordi de faktiske timeverkene ikke registreres til rett tid.   

Det er også viktig å passe på at alle kostnader og timeverk som registreres, registreres for riktig 

periode. Det er derfor lurt å legge inn kommentarer med beskrivelse av hvilken periode det 

gjelder. Dette bør gjøres for at sporbarheten skal være best mulig. Samtidig er det viktig at 

kostnader og timeverk registreres på riktig konto og med riktig produksjonskode. Dette viktig 

for å få riktig bilde av kostnadene og inntektene i prosjektet.  
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12 OPPSUMMERING OG ANBEFALING 

I dette kapittelet oppsummeres og diskuteres resultatene fra intervjuene og casearbeid. Dette 

gjøres med utgangspunkt i forskningsspørsmålene for denne oppgaven. Videre blir det gitt 

anbefalinger til B&B som går på bruken av ISY ByggOffice til produksjonsoppfølging.  

12.1 Oppsummering 

12.1.1 Forskningsspørsmål 1 

Er det samsvar mellom måten B&B utfører produksjonsoppfølging med måten det kan gjøres 

i ISY ByggOffice? 

 

I løpet av gjennomføringen av denne oppgaven er det gjort funn som viser samsvar mellom 

måten B&B utfører produksjonsoppfølging med måten det kan gjøres i ISY ByggOffice. 

Prosjektlederne benytter blant annet modulen «Avregning» til å lage fakturagrunnlag. Denne 

måten å lage fakturagrunnlag og videre produksjonsunderlag er avgjørende for å kunne benytte 

modulen «Produksjonsoppfølging».  

I økonomirapporteringene følges eget arbeid opp med hensyn på kostnadene. Dette gjelder 

materialer, lønn og innkjøpte tjenester. Dette kan følges opp på samme måte i ISY ByggOffice, 

ved at en legger inn bokførte kostnader. Den største forskjellen mellom måten B&B utfører 

produksjonsoppfølging og måten det kan gjøres med ISY ByggOffice er at en alltid har oversikt 

over avviket mellom planlagte kostnader og faktiske kostnader. B&B følger ikke opp 

prosjektene på en så detaljert måte som det kan gjøres i ISY ByggOffice. 

Det kan virker som om at prosjektlederne har for lite fokus på forholdet mellom kalkulerte 

timeverk og faktiske timeverk i dagens måte å følge opp prosjektene på. Bedriften har per i dag 

ingen «standardisert» måte å følge opp dette på. Timene følges opp en gang i måneden i 

forbindelse med økonomirapporteringene. Timene følges kun opp ved å se på det totale 

forbruket, og ikke detaljer på hvert fag. Rapporter og grafisk framstilling av timeverk i ISY 

ByggOffice gir en god oversikt over forholdene mellom faktiske og kalkulerte timeverk. Det er 

viktig med oppfølging av timeverk med tanke på å kunne foreta justeringer av mannskap i 

prosjektene, samt når det gjelder erfaringsoverføring og senere kalkulering av prosjekter.  

I dag følger B&B opp UE med et eget UE-skjema. Dette skjemaet er et regneark i Excel, og 

krever en del manuelt arbeid. Det må for eksempel legges inn kontraktssummer, innkomne 

fakturaer, avdrag, endringer og tillegg. Oppfølging av UE kan gjøres veldig likt med ISY 

ByggOffice. Denne måten krever ikke mye manuelt arbeid. Her trenger en kun legge inn 

bokførte kostnader. Konsekvenser av avvik og endringer som går på underentreprenører kan 

kalkuleres i ISY ByggOffice, og vil automatisk legge seg inn i økonomien i 

produksjonsoppfølgingen. Bedriftens UE-skjema er et regneark i Excel som bedriften har laget 

selv. Dette vil derfor ikke være helt likt ISY ByggOffice. Men prinsippet er det samme, og 

oversikten og utseendet er omtrent det samme. I tillegg vil det kreve mye mindre manuelt arbeid 

ved å benytte ISY ByggOffice. Det eneste en trenger å gjøre er å registrere bokførte kostnader. 

Dette er noe man uansett må gjøre for å kunne bruke modulen «Produksjonsoppfølging». I 

tillegg er det viktig at endringer og avvik registreres på ansvarlige UE når dette kalkuleres. 

Deretter vil kostnader og inntekter oppdateres automatisk. 
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12.1.2 Forskningsspørsmål 2 

Hvordan bør en utarbeide og organisere kalkylen for å kunne utføre produksjonsoppfølging 

best mulig i ISY ByggOffice? 

 

Det er viktig at man er nøye med å utarbeide gode produksjonskalkyler. Produksjonskalkylen 

kan lages med utgangspunkt i anbudskalkylen. Her er det viktig at det er samsvar i kalkylen og 

de arbeidsmetodene som velges. Det er spesielt viktig at det legges inn metoder og løsninger 

når dette blir valgt. I noen tilfeller kan det bli bestemt at enkelte arbeidsoperasjoner settes bort 

til UE. Det er derfor viktig at dette endres i produksjonskalkylen. I tillegg er det viktig at det er 

kalkulert timeverk på alle egne arbeider, også når det gjelder rigg og drift.  

Det er ikke gjort konkrete funn som gjør at det kan konkluderes med hvordan en skal bygge 

opp kalkylen. De to kalkylene i casestudien ble bygd opp på forskjellige måter. Avregning i 

casestudien var på ingen måte en tidkrevende prosess, uansett hvordan kalkylen var oppbygd. 

Det som er svært viktig i denne prosessen er å ha kontroll over hva som er produsert i 

prosjektene til dags dato, samt om det er gjort store bestillinger av varer og materialer som er 

kommet på byggeplassen, men ikke montert/installert. Det som imidlertid viste seg i 

casestudien var at det var mye enklere å utføre avregning på mindre arbeidsoperasjoner, slik 

som kalkylen for «Kontorbygg SG». Disse avregningene hadde god samsvar med det som 

faktisk var produsert. Dette kan begrunnes med at de fleste postene ble fullført mellom hver 

avregning. Dette medførte at en kunne sette ferdiggrad på 100% på de aller fleste postene. Dette 

var ikke tilfelle for «Kalvtrøa». Her måtte man gjøre flere vurderinger undervegs i avregningen. 

Feilvurderinger kan medføre at avregningen ikke stemmer godt med fysisk produksjon på 

byggeplassen. Det er ikke gjort undersøkelser som kan bygge opp under disse påstandene. 

Det som kan sies er at det er viktig med god oversikt i kalkylen, slik at det er enkelt å navigere 

og finne fram i kalkylen. I tillegg kan det lønne seg å bygge opp kalkylen etter fag (grunnarbeid, 

betongarbeid, tømrerarbeid osv.) Dette gjør at det er enklere å holde oversikt i kalkylen, og 

avregningen blir enklere.  

12.1.3 Forskningsspørsmål 3 

Hvilke tilpasninger må være B&B gjøre i «Firmastandard» i ISY ByggOffice for å kunne 

benytte ISY ByggOffice til produksjonsoppfølging? 

 

For å lette arbeider med oppbygging av kalkylene, bør det gjøres ulike tilpasninger i 

firmastandarden i ISY ByggOffice. Kontostrukturen i ISY ByggOffice må oppdateres og 

tilpasses slik at den stemmer overens med bedriftens regnskapsstruktur. For at en skal kunne 

utføre kostnadsoppfølgingen på best mulig måte, bør kontostrukturen i ISY ByggOffice 

samsvare med kontostrukturen i bedriftens økonomisystem. Pr. dags dato er det registrert 

mange ulike kontotyper i firmastandarden. De fleste er ikke i bruk. Disse bør derfor slettes. 

Deretter bør kalkylelinjemalene kontrolleres og tilordnes riktig konto.  

Alle postene i kalkylen må tillegges en produksjonskode. Dette må gjøres for å kunne 

sammenstille budsjetterte kostnader mot faktiske kostnader. ISY ByggOffice har egne 

innebygde produksjonskoder som kan benyttes. Det går også an å opprette produksjonskoder 

som er tilpasset bedriften og prosjektet. Det bør bestemmes hvilke produksjonskoder som skal 

benyttes, og hva slags produksjonskoder som skal benyttes for ulike arbeidsoppgaver/poster.  
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Det bør også bestemmes hvordan produksjonskalkylenes postnummerplan skal bygges opp. Det 

kan for eksempel lages et referanseprosjekt som kan benyttes som utgangspunkt for 

postnummerplanen. Dette kan med fordel lages, slik at alle prosjektlederne følger det samme 

oppsettet. Dette gjør det enklere å ta over prosjekter etter andre prosjektledere.   

12.1.4 Forskningsspørsmål 4 

Hvilke fordeler og ulemper vil det medføre for B&B å ta i bruk ISY ByggOffice til 

produksjonsoppfølging? 

 

Fordeler med å ta i bruk ISY ByggOffice til produksjonsoppfølging 

1. Dersom en velger å ta i bruk ISY ByggOffice til produksjonsoppfølging, vil alle ansatte 

benytte det samme systemet for økonomioppfølging. Dette gjelder både prosjektledere 

og økonomiansvarlig. Det blir da enklere for alle parter å følge opp økonomien i 

prosjektene.  I tillegg kan det bli enklere for prosjektlederne å sette seg inn i prosjektene 

til hverandre dersom noe uventet skulle oppstå. Dette kan for eksempel være ved lengre 

sykdom og fravær.  

2. Bedriftens byggeprosjektene kan følges opp med kun ett system, både for kalkulasjon, 

avregning, avvik, endringer og produksjonsoppfølging. I tillegg vil 

økonomirapporteringen gjøres med dette systemet. Dette kan bidra til at det blir enklere 

å holde oversikt i prosjektene. For prosjektlederne med mange pågående prosjekter til 

samme tid kan dette være gunstig.  

3. Med ISY ByggOffice «Produksjonsoppfølging», så kan alle kostnader og timeverk i 

prosjektet være sporbare. I tillegg vil en ha mulighet til å følge opp prosjektene mye 

mer detaljert enn det som er tilfelle i B&B i dag. 

4. For å utnytte systemet må det lages produksjonskalkyler. Dette kan være med på at 

prosjektlederne får mer kontroll i prosjektene, ved at kalkylen stemmer overens med 

faktisk produksjon. Gode produksjonskalkyler kan bidra til at en får større kontroll på 

økonomien i prosjektene.  

5. Systemet kan bidra til at det blir mindre manuelt arbeid, spesielt ved 

økonomigjennomgang og rapportering. Dette kan igjen være med på å redusere mulige 

feilkilder. Dersom bedriften velger å benytte automatisk synkronisering med bedriftens 

regnskapssystem, kan dette være med å redusere arbeidsinnsatsen som kreves ved å 

gjøre dette manuelt.  

6. De fleste tilgjengelige modulene i ISY ByggOffice benyttes av bedriften i dag. 

Programmet og dets funksjoner er derfor godt kjent blant de ansatte. Det skal derfor lite 

til for å sette seg inn i hvordan modulen produksjonsoppfølging kan benyttes. 

7. ISY ByggOffice gjør det enklere å sammenligne faktiske timeverk med planlagte 

timeverk. Avregningsmodulen benyttes som grunnlag for å ta ut planlagte timeverk, 

mens faktiske timeverk legges inn fra rapporter i SmartDok. ISY ByggOffice setter 

automatisk opp en oversiktlig oppstilling av timeverkene. Dette er noe bedriften lenge 

har ønsket å ha et godt system for.  

8. ISY ByggOffice kan bidra til at det blir enklere å sette opp mer detaljerte 

fremdriftsplaner. Dersom produksjonskalkylen er satt opp oversiktlig og med 

nødvendig detaljeringsgrad, kan kalkylen eksporteres til Microsoft Project. Da har man 

et godt utgangspunkt for å utarbeide fremdriftsplaner.     

9. Det kan bli enklere å hente ut erfaringstall fra prosjektene. Modulen for 

produksjonsoppfølging gir god oversikt over utviklingen og faktisk resultat i prosjektet. 

Det kan enkelt hentes ut faktiske kostnader og faktiske timeverk. Dette kan benyttes til 

å utføre etterkalkyler.  
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 Ulemper med å ta i bruk ISY ByggOffice til produksjonsoppfølging 

1. De ansatte må bruke tid på å lære seg et nytt system. Dette kan redusere kapasiteten til 

de ansatte i en periode.  

2. Det kan være tidkrevende å sette seg inn i hvordan modulen «Produksjonsoppfølging» 

fungerer og hvordan denne kan brukes. Modulen kan virke omfattende og krevende ved 

første øyekast. Den viser mye informasjon om prosjektets økonomi.  

3. Systemet krever at en er nøye ved utarbeidelse av produksjonskalkyler. Det kreves at 

prosjektlederne følger opp kalkylen nær sagt på daglig basis.  

12.1.5 Annet 

Det er viktig å huske på at ISY ByggOffice på ingen måte er komplett for alt som må gjøres i 

gjennomføring av byggeprosjekter. Det er flere elementer som fortsatt må gjøres på tradisjonell 

måte. Dette gjelder blant annet:  

 Oppstilling av tilbudsbrev 

 Utarbeide betalingsplan 

 Tilordne ressurser til arbeidsoperasjonene 

 Fremdriftsplanlegging med start, slutt, avhengighet og rekkefølge. ISY ByggOffice 

gir varighetene på aktivitetene som timeverk. Dette må endres til en varighet som 

stemmer overens med de ressursene som tilordnes.  

 Fremdriftsplanlegging av UE 

 Planer i prosjektene, som tegningsleveranseplan, innkjøpsplan, beslutningsplan og 

riggplan  

 Bemanning i prosjektene 

ISY ByggOffice kan bidra til at de ulike arbeidsprosessene som kan gjøres i programmet blir 

enklere å gjennomføre og at det går raskere å gjennomføre dem, sammenlignet med å gjøre det 

på den tradisjonelle måten. Dette kan igjen bidra til at det frigjøres tid til andre arbeidsoppgaver, 

for eksempel for de som er nevnt over.  

12.2 Anbefaling 

I samråd med bedriftens daglige leder, økonomiansvarlig og prosjektledere er det kommet fram 

til at bedriften skal prøve ut ISY ByggOffice til produksjonsoppfølging i flere prosjekter. Det 

er ikke gjort en endelig beslutning på at systemet skal innføres i bedriften per dags dato. Det er 

enighet om at ISY ByggOffice er et program som oppfyller kravene når det gjelder økonomisk 

oppfølging av byggeprosjekter.  

Dersom prosjektlederne skal prøve ut dette systemet, anbefales det at det gjøres i et prosjekt 

som ikke er altfor stort og komplekst den første gangen. Det er viktig at det settes av tid til å 

lære seg programmet, samt dets funksjoner og muligheter. De fleste av funksjonene er kjent for 

prosjektlederne fra før, men de er ikke prøvd ut. Det skal derfor ikke være for tidkrevende å 

lære seg å bruke dette systemet. Under er det laget en oversikt over forutsetninger som må være 

på plass for at en skal ha nytte av å benytte ISY ByggOffice til produksjonsoppfølging: 

1. Det må lages produksjonskalkyler som stemmer overens med hvordan det utføres på 

byggeplassen. Produksjonskalkylen må brukes aktivt i hele prosjektet. Dette innebærer 

å gjøre endringer og tilpasninger til endelige løsninger og metoder i prosjektet. 
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2. Firmastandarden i ISY ByggOffice må oppdateres. Dette gjelder spesielt kontostruktur. 

Det må foretas en sjekk om at ressursene er registrert på riktig konto. Dette er svært 

viktig for produksjonsoppfølgingen. 

3. Det er viktig med nøyaktighet når en setter opp kalkylen. Dette gjelder blant annet 

hvordan en bygger opp postnummerplanen for kalkylen. Dette er viktig med tanke på 

kontroll av kalkylen. I tillegg er dette viktig dersom en annen prosjektleder skal ta over 

kalkylen og gjennomføre prosjektet. Det bør derfor tilstrebes at det bygges opp en 

postnummerplan som er oversiktlig og ryddig, og med et detaljnivå som er tilpasset 

prosjektet. Dette er også viktig dersom en skal konvertere kalkylen over til Microsoft 

Project for å lage fremdriftsplaner. Samtidig må det være enkelt å foreta en sjekk om at 

alt er inkludert i kalkylen. 

4. Dersom det blir tatt en endelig beslutning på at ISY ByggOffice skal benyttes til 

produksjonsoppfølging, er det viktig at alle prosjektlederne i firmaet lærer seg dette 

systemet. Økonomirapporteringen vil basere seg på at dette systemet brukes i 

prosjektene. Prosjektlederne må derfor følge opp prosjektene med ISY ByggOffice for 

at økonomirapporteringen skal kunne fungere som planlagt. 

5. Det må settes av tid til å lære programmet. Dette gjelder bruksområder, funksjoner, 

hvordan det kan brukes, hvilke muligheter som finnes og så videre. Dette er en viktig 

prosess som må tas seriøst. 
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13 VIDERE ARBEID 

Denne masteroppgaven har vært basert på selvstendig arbeid, og har blitt utført med begrenset 

tid. Intervjuer med daglig leder, økonomiansvarlig og prosjektledere har gitt ett innblikk i 

hvordan en kan utføre produksjonsoppfølging av byggeprosjekter. Det finnes begrenset med 

litteratur på hvordan dette gjøres i praksis i bransjen i dag. I tillegg har det har vært begrenset 

med undervisning på dette temaet i løpet av studietiden.  

Det finnes ingen fasit på hvordan produksjonsoppfølging bør gjøres best mulig. Denne 

oppgaven er basert på måten Børset & Bjerkset Entreprenør AS utfører produksjonsoppfølging. 

En mulighet for videre arbeid kan være å sammenligne metoder og praksis hos andre bedrifter 

i bransjen. Dette kan være aktuelt for senere prosjekt- og masteroppgaver.  

På grunn av den begrensede tiden, så er denne oppgaven basert på produksjonsoppfølging av 

byggeprosjektene i noen få måneder. Prosjektene i casestudien ble fulgt opp i prosjektenes 

tidlige produksjonsfase. Prosjektene pågår fortsatt etter at denne oppgaven er levert. ISY 

ByggOffice er derfor ikke blitt prøvd ut til produksjonsoppfølging i alle fasene av 

produksjonen. Videre arbeid vil derfor være å prøve ISY ByggOffice gjennom et helt prosjekt. 

Et interessant tema kan være å undersøke hvordan programmet fungerer etter at byggeprosjektet 

er avsluttet, med evalueringer av prosjektet og erfaringsoverføring.  

Videre arbeid i forbindelse med kartleggingen av produksjonsprosessen i B&B kan være å 

undersøke produksjonsprosessen fra anleggsledere og formenn sitt ståsted. I tillegg kan det 

være interessant å undersøke denne prosessen med utgangspunkt i bedriftens fagarbeidere og 

lærlinger. Formålet med en slik undersøkelse kan være å undersøke de ansattes meninger om 

produksjonsprosessen i B&B. Dette kan for eksempel gjøres ved å utføre intervjuer og 

spørreundersøkelser av disse aktørene.  
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15 VEDLEGG 

15.1 Intervjuguide 1 

Hovedprosesser i B&B 

Denne intervjuguiden er utarbeidet for å kartlegge dagens situasjon i B&B Entreprenør.  Temaet 

for intervjuet er kartlegging av hovedprosessene i B&B. Denne intervjuguiden er brukt til 

intervju av daglig leder i B&B. 

 Navn:  

 Alder:  

 Utdanning:  

 Stilling i B&B:  

 Tidligere erfaring:  

 

1. Administrativt arbeid 

a. Administrativt arbeid i forbindelse med prosjekter 

b. Møter i forbindelse med drift, anbud, mannskap og mer. 

c. Timeregistrering/timelister ansatte 

 

2. Anbud/kalkulasjon 

a. Anbudsutvelgelse.  

b. Tildeling av ansvarlig 

c. Kalkulasjonsprosessen (kalkulasjon, metoder, innhenting priser leverandører 

og UE) 

d. Tilbudsbrev 

 

3. Prosjektplanlegging 

a. Prosjekteringsfasen 

b. Planlegging av prosjektene 

c. Kontraheringsprosessen 

 

4. Produksjon 

a. Planlegging/oppfølging 

b. HMS/KS 

c. Rapportering (fremdrift, økonomi, status) 

5. Overlevering 

a. Befaringer 

b. Overlevering 

c. Sluttarbeid 

d. Innregulering og tester 

e. Opplæring av brukere 

f. FVD 

g. Annet 

 

6. Drift/service 

a. Forsikringssaker 

b. Reklamasjoner 
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7. ISY ByggOffice -  Hvordan brukes dette programmet i dag? 

a. Målet med å ta i bruk ISY ByggOffice til produksjonsoppfølging 

15.2 Intervjuguide 2 

Produksjonsprosessen i B&B 

Denne intervjuguiden er utarbeidet for å kartlegge dagens situasjon i B&B Entreprenør.  Temaet 

for intervjuet er planlegging og gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter. Denne 

intervjuguiden er brukt til intervju av bedriftens økonomiansvarlig og for prosjektlederne. 

 Navn 

 Alder 

 Utdanning 

 Stilling i B&B 

 Tidligere erfaring  

 

1. Planlegging av produksjon 

a. Bearbeiding av kalkyle fra anbudsstadiet. Hvilke justeringer/vurderinger gjøres 

før produksjonen starter? 

b. Planer som benyttes i produksjonen: 

i. Fremdriftsplan 

ii. Beslutningsplan for byggherre 

iii. Leveranseplan 

iv. Innkjøpsplan 

v. HMS/KS-plan 

vi. Riggplan 

c. Bemanning i prosjektet. Hvordan vurderes dette? 

i. Ledelse 

ii. Ansatte. Hvordan vurderes «riktig bemanning»?  

iii. Reiseavstand til prosjektene 

d. Kontrakter med UE. Hvordan gjøres dette? 

i. Innestående beløp 

ii. Sluttfaktura 

iii. Garantier 

 

2. Produksjonsoppfølging 

a. Oppstartsmøte egne arbeidere 

b. Oppstartsmøte med UE 

c. Andre møter (Byggemøter, basmøter, andre) 

d. Kontrahering og innkjøp 

e. Oppfølging av produksjon (egne arbeider, UE) 

f. Fremdrift på produksjon (egne og UE) 

g. Informasjon til ansatte (tidsfrister/tilgjengelig timeverk)  

h. Fokus på fremdrift ved forsinkelser 

i. Oppdatering av fremdriftsplan 

j. Oppfølging av økonomi i prosjektet (avstemning av fremdriftsplanen, 

avregning, avvik og endringer, rapportering internt) 

k. Rapporteringer til byggherre. (Fremdrift, status, målebrev, annet) 
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l. Avvik og endringer (Kalkulering/avregning av disse) 

 

3. ISY ByggOffice -  Hvordan brukes dette programmet i dag? 

a. Kalkulasjon 

b. Avregning 

c. Avvik og endringer 

d. Produksjonsoppfølging 

e. Anbudsweb 

f. Din motivasjon til å ta i bruk ISY ByggOffice til produksjonsoppfølging 


