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FORORD 

Dette er en avsluttende oppgave for det toårige masterløpet i «Eiendomsutvikling og 

forvaltning ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet – NTNU. Oppgavens omfang 

er på 30 studiepoeng, og er en del av emnet AAR4992 – Masteroppgave for 

Eiendomsutvikling og –forvaltning vår 2016.  

Oppgaven har sin oppstandelse i interessen for koblingen mellom byggeprosess og det 

ferdige resultatet. Gjennom oppgaven har jeg som forsker fått en større forståelse for 

hvordan byggeprosesser gjennomføres, og faktorer som er avgjørende for å oppnå gode 

bygg.  

Jeg vil første takke hovedveileder, Nora Johanne Klungseth ved NTNU, og biveileder, Svein 

Bjørberg ved NTNU/Multiconsult. En takk må også gå til min mor, Rita Lundestad, for 

gjennomlesning og strukturelle tips. Jeg vil også rette en stor takk til David Collins og Geir K. 

Hansen ved Senteret for Eiendomsutvikling og –forvaltning for tips og gode 

samtalepartnere.   

Jeg vil også rette en stor takk til de offentlige byggherrene, rådgivere og entreprenøren som 

sa seg villige til å være en del av denne oppgaven. Grunnet anonymet kan de ikke navngis, 

men de skal ha stor ære for at de satte av tid og ressurser. Uten dem ville det ikke vært noe 

oppgave, og jeg er svært takknemlig for deres bidrag. (Byggherreforskriften, 2009) 

  

Trondheim 17. juni 2016  

    

  

Fredrik Lundestad 
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SAMMENDRAG 

Formålet med denne oppgaven handler om å belyse hvordan offentlige byggherrer jobber for 

å oppnå «gode bygg» gjennom sine byggeprosesser. Definisjonen gode bygg tar 

utgangspunkt i Meld. St. 28. «Gode bygg for eit betre samfunn» fra 2011/2012, hvor det i denne 

oppgaven er vektlagt bærekraftige- og brukertilpassede bygg. Oppgaven studeres gjennom et 

Facilities Management-perspektivet (FM-perspektivet), som kan beskrive som en måte å 

studere hvordan planleggingen og gjeninnføringen av byggeprosessen påvirker sluttresultatet. 

De stadig økende kravene til at bygg skal ivareta miljøet, være kostnadseffektive, tilpassede 

brukeren og bidra til noe positivt til samfunnet rundt, gjør dette teamet meget dagsaktuelt. 

Problemstillingen i denne oppgaven er derfor «hvordan arbeider offentlige byggherrer for å 

oppnå «gode bygg» gjennom byggeprosessen, sett i et FM-perspektiv?».   

For å samle inn data er det benyttet casestudier i forbindelse med denne oppgaven, hvor det 

totalt deltok fem offentlige byggherrer i undersøkelsen. De fem casene består både av 

kommunale, fylkeskommunale og statlige byggherrer. Det er benyttet flere metoder for 

innhenting av data, både kvantitative og kvalitative metoder, hvor det er benyttet intervjuer, 

spørrematrise, dokumentstudier og observasjon. Det er foretatt en triangulering av metoder, 

datakilder og teori. Dette er utført med tanke på å belyse problemstillingen fra flere sider, noe 

som er gjort for å øke troverdigheten til oppgaven. Det teoretiske grunnlaget i denne oppgaven 

knytter seg i hovedsak til byggeprosess, facilities management, bærekraftige bygg og 

brukertilpasning.  

Resultatet viser at offentlige byggherrer har flere fellestrekk i gjennomføringen av 

byggeprosessene. Arbeidet i de tidlige fasene i byggeprosessen hos de offentlige 

byggherrene ser ut til å være viktige for det endelige bygget, og er avgjørende i arbeidet for å 

oppnå «gode bygg». Dette innbefatter utvikling og implementering av strategi i 

byggeprosessen, engasjerer brukere og avdekke deres behov, samt ta hensyn til 

økonomiske, samfunnet og miljø konsekvenser knyttet til bygget. Det fremkommer også 

mulige forbedringsområder i planleggingen av «gode bygg» hos de offentlige byggherrene. 

Dette knytter seg til beregninger av livssykluskostnader, livsløpsplanlegging av produkter, 

samt fokus på tilpasningsdyktighet i byggene. Selv om det fremkommer mulige 

forbedringspotensial, viser resultatene at de offentlige byggherrene arbeider for å ivareta det 

økonomiske-, samfunns- og miljø perspektivet ved bygget. 
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1. INTRODUKSJON 

Dette er en masteroppgave som representerer slutten på det 2.årige masterløpet i 

Eiendomsutvikling og –forvaltning. I dette kapittelet blir det gitt en innledning til oppgaven og 

dens tilhørende tematikk. Problemstilling og forskningsspørsmål som danner grunnlaget for 

forskningen blir også presentert i dette kapittelet. Til slutt blir det redegjort for oppgavens 

omfang og avgrensninger, samt oppgavens oppbygging.  

1.1 INNLEDNING OG TEMATIKK 

Denne oppgaven tar utgangspunkt i Meld. St. 28. (2011-2012) – «Gode bygg for eit betre 

samfunn». Stortingsmeldingen er den første av sitt salg, og inneholder stortingets politikk for 

byggenæringen. I Norge er stat, kommuner og fylkeskommuner store byggherrer, og 

forvalter store mengder areal, og har en viktig oppgave i å gå foran som gode eksempel for 

nesten av byggenæringen. Byggherreforskriften definerer en byggherre som en fysisk eller 

juridisk person som får utført byggearbeid. En offentlig byggherre er knyttet til kommunale- 

fylkeskommunale- og statlige enheter som bestillere av bygg. Fremover refereres disse til 

som offentlige byggherrer.   

Offentlige byggherrer spiller en viktig rolle i utviklingen av bransjen, og bør fremstå som gode 

forbilder for resten av bransjen. Meld. St. 28. (2011/2012) tar for seg flere aspekter i jobben 

for gode bygg, og trekker frem følgende hovedtyngden i politikken:  

«Hovudvekta i bygningspolitikken vil liggje på dei fysiske bygga og på statens 

verkemiddel for å fremje berekraftige bygg som skal fungere for dei som brukar 

bygga, over lang tid og med lågast mogleg ressursbruk» (Meld. St. 28, 2012, s. 7). 

Noen av de viktigste satsningsområdene i Meld. St. 28 er byggkvalitet, tilpasset brukerne, 

kostnadseffektive bygg og energieffektive bygg. I denne oppgaven er det lagt vekt på 

brukertilpassede- og bærekraftige bygg, hvor disse satsningsområdene er kjernen i 

oppgaven. Satsningsområde favner et bredt spekter av emner og tematikker. Som en ramme 

for denne oppgaven er det valgt å se den i lyset av et facilities management-perspektiv (FM-

perspektiv). 

FM har som formål å forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle (FDVU) bygget på en slik måte at 

organisasjonen kan fokusere, og bli enda bedre, på sin kjerneaktivitet og –virksomhet (Atkin 

and Brooks, 2015). Atkin og Brooks (2015) fortsetter med at FM støtter organisasjonen og 

effektivisere prosesser internert slik at ressursbruken reduseres. Effektivisering av drift av 

bygninger har fått et økende fokus de siste årene, både på kostnader og miljø (Atkin and 
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Brooks, 2015). Siden Brundtlandkommisjonen la frem sin rapport i 1987 har fokuset på 

bærekraftighet hatt en sentral plass på dagsorden. FM er noe som praktiseres i det 

ferdigbygde bygget, men planleggingen av bygg har stor innvirkningskrav på utgangspunktet 

for FM. 

Satsningsområdene i Meld. St. 28. er sammenfallende med formålet med FM, men det i seg 

selv forklarer ikke hvordan offentlige byggherrer arbeider for å oppnå gode bygg. En viktig 

del av denne oppgaven er derfor å forstå hva som skjer i planleggingen og byggingen av 

bygg, altså byggeprosessen. 

Gjennom å studere hvordan byggeprosessene gjennomføres, og hvilke aktiviteter som 

utføres, er målet å danne et bilde av hvordan de offentlige byggherrene oppnår «gode 

bygg». Byggeprosesser er kompliserte og inneholder ulike faser, mål, visjoner og 

arbeidsoppgaver (Hansen and Haugen, 2000). Byggeprosessen kan sees på som et 

prosjekt, hvor prosjektets suksess kan måles ut fra om det treffer på tid, kostnad, prestasjon 

og fornøydhet (Pinto, 2013). 

Kort oppsummert er fokuset i denne 

oppgaven på hva gjøres i fase A for å 

oppnå et best mulig resultat, og 

utgangspunkt, i fase B. Med andre ord, 

hva gjør de offentlige byggherrer gjennom 

byggeprosessen for å legge til rette for en 

gode bygg i driftsfasen.   

 

 

1.2 PROBLEMSTILLING OG FORSKNINGSSPØRSMÅL 

Ut i fra innledningen ovenfor er følgende problemstilling formulert:   

«Hvordan arbeider offentlige byggherrer for å oppnå «gode bygg» gjennom 

byggeprosessen, sett i et FM-perspektiv?»  

For å kunne besvare hvordan offentlige byggherrer arbeider for gode bygg må en forstå 

hvordan byggeprosessen utføres, og derfor er følgende forskningsspørsmål formulert:  

 

 

Figur 1: FM perspektivet (egenutviklet) 
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1. Hvordan gjennomfører offentlige byggherrer byggeprosesser?  

Gjennom ulike metoder innhentes data om hvordan offentlige byggherrer gjennomfører 

byggeprosessen. Det er viktig å forstå hvordan prosessen og hvilke aktiviteter som inngår i 

gjennomføringen. Byggeprosessen danner overordnet ramme for arbeidsoppgavene 

gjennom prosessen og er fokusområdet i denne oppgaven.   

Gode bygg har ikke en enkelt definisjon, og hvilke kriterier som skal til for å oppnå dette vil 

med stor sannsynlighet variere fra person til person. I Meld. St. 28. fremheves det at bygg 

skal holde høy kvalitet, være økonomisk levedyktige og energieffektivitet. Ut fra dette er det 

formulert følgende forskningsspørsmål:  

2. Hvordan arbeider offentlige byggherrer mot brukertilpassede bygg?   

Bygget skal også stimulerer til et godt og trygt miljø for de som bruker bygget til sitt formål. 

Gjennom å studere hvordan brukerne blir inkludert og hvordan det jobbes for å sikre 

brukertilpassede bygg er av nøkkelfaktorene for å oppnå gode bygg.   

3. Hvordan arbeider offentlige byggherrer mot bærekraftige bygg?  

Miljøfokuset har fått en stor plass i dagens samfunn, hvor offentlige byggherrer må ta ansvar 

for å redusere klimabelastningen gjennom sin bygningsmasse. Bærekraftig knyttes ofte opp 

mot miljø, men bygg skal også være økonomisk bærekraftige og bidra til samfunnet rundt. 

 

1.3 OMFANG OG AVGRENSNINGER 

Dette er en avsluttende masteroppgave i studiet Master i Eiendomsutvikling og –forvaltning 

ved NTNU, ved instituttet for Byggekunst, prosjektering og forvaltning, og er skrevet våren 

2016. Oppgaven har et omfang på 30 studiepoeng, og har en gjennomføringsfase på i 

overkant av fem måneder.   

Det er valgt å gjennomføre fem case, men kun valgt å gå i dybden av ett. Dette på grunn av 

tid og ressurser tilgjengelig i perioden. Casene er alle offentlige byggherrer, og har relativ lik 

eiendomsportefølje selv om massen varierer. Et felles trekk ved alle casene, og en 

begrensning i oppgaven, er at eiendomsporteføljen består i stor grad av formålsbygg. Det er 

gjennomført 7 intervjuer, med totalt 11 informanter. Dette med bakgrunn i tid og ressurser. 

Informantene presenter i hovedsak eier- og driftsperspektiv, i et av casene er det valgt å gå 

bredere, hvor entreprenør, arkitekt og prosjekteringsleder også er intervjuet. Dette for å få en 

dypere forståelse i arbeidet med å sikre gode bygg.   
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Problemstillingen er sett gjennom et FM-perspektiv. Dette innebærer, som vist i figur 1, hva 

gjøres gjennom byggeprosessen for å oppnå et så godt utgangspunkt i driftsfasen som mulig 

med hensyn til brukertilpassede- og bærekraftige bygg. De offentlige byggherrene har flere 

tiltak som har innvirkning på dette gjennom driftsfasen av bygget, men som er valgt å se bort 

fra i denne oppgaven. Det er også valgt å se bort fra selve saksbehandlingen av prosessen, 

med tanke på omfanget av oppgaven.   

 

1.4 OPPGAVENS OPPBYGNING  

For å gi en forventning til oppgaven er følgende figur utviklet:   

 

          Figur 2: Oppgavens oppbygning (Egenutviklet) 

  

Figuren viser oppgavens oppbygning. Som en del av innklednings gis det en introduksjon i 

kapittel 1, hvor det presenteres bakgrunn, oppgavens tema og problemstilling med tilhørende 

forskningsspørsmål.  I kapittel 2 presenteres og redegjøres det for de metodene som er 

benyttet i forbindelse med denne oppgaven. Videre gis det en presentasjon av det teoretiske 

rammeverk som er ment til å sette standarden og gi kunnskap om allerede eksisterende 

litteratur og teorier. Teorien er presentert i kapittel 3 og 4, hvor det først presenteres teori om 

byggeprosessen, så teori rundt FM. I kapittel 5 presenteres resultatene av de gjennomførte 

metodene. Gjennom diskusjonen i kapittel 6 drøftes og diskuteres resultatene om mot 

hverandre og eksisterende teorier for å svare på forskningsspørsmålene. Helt til slutt, i 

kapittel 7, besvares problemstillingen og konklusjonen på oppgaven blir presentert.   
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2. METODE 

I dette kapittelet presenteres og redegjøres det for de metodevalgene som er gjort i 

forbindelse med gjennomføringen av denne oppgaven. Først innledes det med strategiske 

valg, litteraturstudiet og metodetriangulering. Deretter presenteres casestudiene og de 

benyttete metodene som er brukt for innhentinga av data. Til slutt i dette kapittelet tas 

oppgavens etikk, validitet og relabilitet opp.  

 

2.1 FORSKNINGSSTRATEGI  

Det er ingen fasitsvar på hvordan retning eller metode som er riktig, selv om enkelte metoder 

passer seg bedre til enkelte undersøkelser (Johannessen et al., 2011). Hvilken metoder som 

er hensiktsmessig å bruk vil variere ut fra problemstilling og forskningsspørsmål. For å kunne 

besvare hvordan offentlige byggherrer arbeider for gode bygg er det valgt å benytte seg av 

casedesign, hvor i totalt det har deltatt fem offentlige byggherreorganisasjoner. Metodene som 

er valgt for å studere casene er har i hovedsak en kvalitativ tilnærming, med en liten kvalitativ 

del. For å kunne utdype hvordan de offentlige byggherrene arbeider har metodene gitt en 

dyptgående forståelse av deres arbeid. Resultatene av metodene er det som danner 

grunnlaget for drøftingen og konklusjonen, derfor har det vært lagt vekt på kvalitet i 

gjennomføringen av metodene, som igjen er med på sikre kvalitet på datamaterialet. 

 

2.1.1 KVALITATIV- OG KVANTITATIV METODER  

I følge Dalland (2012) fokuserer den kvalitative metoden på data i form av målbare enheter, 

mens den kvalitative metoden har som hovedmål å fremstille følelser og andre faktorer som 

ikke kan tallfestes. Kvantitativ metoder egner seg godt når en skal for eksempel undersøke 

utbredelse av et fenomen, men kvalitative metode egner seg best når en skal tilegne seg 

dypere forståelse (Johannessen et al., 2011). Et eksempel på en forskningsmetode som er 

kvantitativ er spørreundersøkelser. Målet med spørreundersøkelsen er å fremskaffe data i 

form av tall for å kartlegge utbredelsen av et fenomen gjennom et stort antall respondenter. 

Kvalitative metoder derimot, som for eksempel være intervjuer, og som nevnt er formålt å 

fremstille data som ikke kan tallfestes. Halvorsen (1993) støtter dette, og sier at kvantitativ 

data kjennetegnes ved at de er målbare, altså gjennom tall eller andre mengdetermer, mens 

kvalitativ data er egenskapene, tanker eller følelser som kan bidra til en dypere forståelse.  
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I denne oppgaven ble det benyttet både kvalitative- og kvantitative metoder for å gi en bredde 

i datainnsamlingen, så vel som å belyse «fenomenet» gjennom å flere metoder for å sjekke 

om funnene faktisk stemmer. De benyttede metodene i denne oppgaven er intervju, 

spørrematrise dokumentstudier og observasjon. Disse blir nærmere forklart gjennom senere i 

kapittelet  

 

2.1.2 TRIANGULERING I FORSKNINGEN 

Trianguleringer i forskningssammenheng handler om å studere problemstillingen fra to eller 

flere vinkler, hvor formålet med trianguleringen er å styrke validiteten til forskningen (Yin, 

2010). Denzin (1970) trekker frem fire typer triangulering, data-, forsker-, teori- og 

metodetriangulering. Datatriangulering er å innenheta data fra ulike kilder, til ulik tid og/eller 

ulikt sted. Teoritriangulering er å benytte ulike teoretiske utgangspunkt. Ved å benytte ulike 

forskningsmetoder for å forske på problemstillingen er dette med på å danne en 

metodetriangulering. Forskertrianguleringer er at flere forskere studere samme problemstilling. 

I denne oppgaven er det gjennomført en, teori- data- og metodetriangulering. 

 

         Figur 3: Triangulering (Egenutviklet) 

 

2.2 LITTERATURSTUDIE 

Resultatet av litteraturstudien er presentert i sin helhet i kapittel 3 og 4. I denne delen gis det 

en kort presentasjon av innhenting og evaluering av litteraturen. Litteraturen er det som er 

undersøkt og skrevet om virkeligheten, også referert til som empiri (Støren, 2013). Støren 

(2013) tar utgangspunkt i Magnus og Bakketeig (2008) og sier litteraturstudier skaper ikke ny 

kunnskap, men er med å systematisere den. For å illustrere litteraturstudiet er figur 4 utviklet. 
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Figur 4: Systematisere kunnskap (egenutviklet, basert på Støren 2013) 

  

Litteratur er et viktig utgangspunkt for å skape en forståelse av tematikken i oppgaven 

(Dalland, 2012). I forkant av litteraturstudie ble det gjennomført litteratursøk. Litteraturstudiet 

danne en teoretisk plattform for oppgaven, og det var derfor viktig å fremskaffe riktig og 

relevant teori gjennom en litteratursøk. Fokuset gjennom litteratursøk og -studiet har vært å 

finne og fremstille litteratur som omhandler blant annet byggeprosessen, driftsfasen, FM, 

bærekraftighet, brukere og prosjekt. Temaene er brede, og det har derfor vært viktig å jobbe 

målrettet og prøve å kun inkludere det viktigste i oppgaven. 

 

2.2.1 LITTERATURSØK – DATABASER OG KILDER TIL LITTERATUR 

I hovedsak er det databasene Oria og BIBSYS som er benyttet i litteratursøk, samt 

supplerende søk på Google Scholar og Scopus. Støren (2013) trekker frem at bruken av 

flere databaser er lurt for å få en størst mulig bredde i treffene. Om fire databaser i dette 

tilfellet er nok kan debatteres, men gjennom den litteraturen som er funnet har oppgaven 

en god teoretisk plattform for å forstå og drøfte problemstillingen. Både Støren (2013) og 

Jesson et al. (2011) påpeker viktigheten av søkeordene, hvor det anbefales å være kreativ 

så vel som konkrete. Det er benyttet et bredt spekter av søkeord, deriblant 

byggeprosessen, facilities management, bærekraftige bygg, bærekraftig drift og 

bruker/user. Pensum fra tidligere emner i studiet, referanselister i skrevende publikasjoner, 

fysiske besøk på biblioteket og anbefalinger fra fagpersoner har også vært sentrale kilder til 

litteratur.   

  

Søke Samle Vurdere Sammenfatte
Systematisere 

kunnskap
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2.2.2 EVALUERING AV LITTERATUR 

All informasjon er ikke god informasjon. Det er viktig å vurdere og være kritisk til litteraturens 

verdi til oppgaven (VIKO, 2010). VIKO (2010) trekker frem fire nyttige kriterier en kan benytte 

for å vurdere litteraturens verdi: 

 Troverdighet 

 Objektivitet  

 Nøyaktighet 

 Egnethet   

Eksempler på hva som ble tatt hensyn til er publiserings år. Hvis informasjonen er gammel 

kan det bety at den er utdatert. Faktorer som hvem og hvordan informasjonen er publisert er 

sentralt. En bok med flere «eksperter» stiller sterkere enn en artikkel på nett uten forfatter. 

Sist men ikke minst hvordan passer informasjonen inn i oppgaven. Er informasjonen om noe 

annet enn det oppgaven handler om? Dette er faktorer som er tatt hensyn til gjennom 

litteraturstudie og –søk. 

 

2.3 CASESTUDIER 

Det er valgt å gjennomføre casestudier som forskningsdesign. Casedesign er ifølge 

Johannesen (2011) en av mange former for samfunnsvitenskapelig forskningsdesign. 

Casedesign er omfattende og krevende (Johannessen et al., 2011, Yin, 2014). I følge Yin 

(2014) er casestudier å foretrekke som metode når forskningsspørsmålet er «hvordan» eller 

«hvorfor», forskeren har lite innflytelse på hva som skjer og studieobjektet eller casen må være 

et samtidsfenomen. 

Yin (2014) definerer casestudier som en empirisk undersøkelse, som foregår i samtiden og i 

den virkelige verden, hvor en går i dybden av fenomenet, og grensen mellom fenomenet og 

konteksten er uklar. Casestudier kjennetegnes også av at den består av flere datakilder, altså 

en triangulering, som bidrar til at forskeren kan få en bredere og mer dyptgående forståelse av 

fenomenet med større grad av validitet, noe både Johannessen et al. (2011) og Yin (2014) 

støtter. 
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De mest vanlige kildene til data i forbindelse med casestudier er dokumentasjon, arkiv, 

intervjuer, direkte observasjon, deltakende observasjon og fysiske artefakter (Yin, 2014). Yin 

(2014) trekker også frem filmer, bilder, tester og eksperiment er også gode informasjonskilder. 

I denne oppgaven er følgende metoder benyttet i forbindelse casestudiene:  

- Spørrematrise (Kvantitativ) 

- Intervjuer, både individuelle og «fokusgrupper» (Kvalitativ)  

- Dokumentanalyse (Kvalitativ)  

- Observasjon (Kvalitativ)  

 

2.3.1 CASEUTVELGELSE OG TILNÆRMING 

Det er i denne oppgaven valgt å studere fem offentlige byggherre, og hvordan de 

gjennomfører byggeprosesser for å sikre «gode bygg». Dataen er innhentet gjennom flere 

metoder, slik som intervjuer, observasjon, spørrematrise og dokumentstudier. Gjennom å 

bruke flere metoder gir dette flere perspektiver på hvordan det arbeides blant i offentlige 

byggherrene for sikre gode bygg. 

Casene som er en del av denne oppgaver er alle valgt ut med bakgrunn av at de er 

offentlige byggere. Casene består av 2 kommuner, 2 fylkeskommuner og 1 statlig 

organisasjon. Fordelen med å ha offentlige byggherrer som case er at det er mye offentlige 

informasjon tilgjengelig, de har ansvaret for bygget med flere typer brukere, og de har til 

dels sammenfallende eiendomsportefølje. Det var viktig for å oppgaven å få offentlige 

byggherrer både fra kommune, fylke og statlig nivå for å kunne si noe om hvordan 

offentlige byggherrer arbeider mot gode bygg.   

Gjennom fire av casene er det kun innhentet data fra byggherreorganisasjonen. I case 3 – 

Fylkeskommune L - er det innhentet data fra byggherreorganisasjonen, arkitekt, 

prosjekteringsleder og entreprenør. Grunnen til at ble innhentet data fra flere kilder var et 

ønske om å gå i dybden og skaffe en større forståelse på prosessen. 
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FIRE TYPER CASEDESIGN OG TILNÆRMING 

Yin (2014) viser til fire typer casedesign, som illustrert i figur 5. Matrisen består av fire 

sentrale elementer, enkel- eller flercasedesign, og holistisk og innebygd tilnærming. Enkel- 

og flercasedesign forklarer seg selv, det handler en skal velge en eller flere caser som 

utgangspunkt for oppgaven. Yin (2014) sier i sin bok at det er ikke feil å bruke et enkelt 

case, men anbefaler å bruke flere. Dette for å sikre et bredere datagrunnlag, samt sikre en 

mer riktig beskrivelse av 

virkeligheten. Den holistisk 

(holistic) tilnærming har en 

helhetlig tilnærming til casene, og 

studerer den i helhet. Innebygd 

(embedded) tar utgangspunkt i 

deler innenfor caserammen. 

Gjennom matrisen  

er det fire tilnærminger til hvordan 

et casestudie kan se ut. (1) enkel 

casedesign (holistisk), (2) enkel 

casedesign (innebygd), (3) 

flercasedesign (holistisk) og (4)  

flercasedesign (innebygd).   

 

HOLISTISK FLERCASEDESIGN MED ET DRIFTSPERSPEKTIV 

Det er valgt å ha en holistisk flercasedesign tilnærming i denne oppgaven. Formålet med 

oppgaven er å undersøke hvordan de offentlige byggherre gjennomfører byggeprosesser for 

å sikre gode bygg, dermed er det valgt å studere byggeprosessen i sin helhet. Casene i seg 

selv tar utgangspunkt i organisasjonenes gjennomføringsmåter av byggeprosessen, og er kun 

en del av kommunen. Det sentrale i datainnhentingen og analysen er det holistiske bildet på 

byggeprosessen, altså det helhetlige bildet, og hvordan de ulike fasene og aktivitetene 

resulterer i gode bygg. 

  

Figur 5: Casedesign (Yin, 2014, s. 50) 
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I alle casene er representanter fra byggherreorganisasjonen intervjuet. Det er så langt det lot 

seg gjøre å inkludere de som er ansvarlig for gjennomføringen av byggeprosesser, samt 

representanter fra de som skal utøvde FDVU/FM i driftsfasen. De ansvarlige for 

gjennomføring av byggeprosesser opptrer ofte som byggherre i byggeprosessen, og derfor 

var det viktig å inkludere de for å få eierperspektivet med. I datainnsamlingen har det lyktes å 

intervjue noen som skal utøve FDVU/FM i driftsfasen, altså driftsperspektivet. Det har ikke 

latt seg gjøre å inkludere ansvarlige for gjennomføring av byggeprosesser i to av casene. 

Dette er ikke optimalt, men interne føringer for gjennomføring danner allikevel et godt på 

bilde på hvordan de gjennomfører prosessen, og hvilke aktiviteter som gjennomføres, som 

igjen representerer eierperspektivet. 

I hovedsak er dette en oppgave som har et eier- og drifts perspektiv. I et av casene er det 

valgt å gå i dybden, hvor det er gjennomført entreprenør, arkitekt og  

prosjekteringsansvarlig har blitt inkludert. I de fire andre casene er det kun representanter fra 

byggherreorganisasjonen som er inkludert. Tabell 1 viser hvilke case oppgaven består av, 

hvilke metoder som er benyttet, hvilke roller informantene hadde og hvilke perspektiv de 

hadde. 

 

Tabell 1: Caseoversikt (egenutviklet) 
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2.4 BENYTTEDE METODER 

I dette delkapittelet presteres de metodene som er benyttet i innhentingen av informasjon og 

data gjennom casestudiene. Totalt ble det benyttet fire metoder, observasjon, intervju, 

observasjon og spørrematrise. Disse blir redegjort hver for seg.  

2.4.1 DOKUMENTSTUDIER  

Får å kunne svare på problemstillingen i denne oppgaven er det ikke tilstrekkelig å holde 

seg til kun litteratur, og det er derfor blitt innhentet og studert relevantene dokumenter i 

forbindelse med denne oppgaven. Eksempler på dokumenter som har blitt studert er 

interne dokumenter som kommunale myndigheter benytter seg av ved bygging av nybygg, 

politiske vedtak som setter føringer for byggeprosessen, samt interne rutiner i forbindelse 

med byggeprosjekter.   

Med bakgrunn i at alle informantene og deres organisasjoner er anonymisert er 

dokumentene ikke lagt som vedlegg eller presentert andre steder i oppgaven. Tolkningen 

av dokumentene som er studert i forbindelse med casene er presentert i kapittel 5 – 

resultater. 

Yin (2014) påpeker flere utfordringer som oppstår ved dokumentstudier. De kan være 

utdaterte eller inneholde informasjon som ikke lengere er gjeldende. Det er også en risiko 

for en ikke finner relevant informasjon, ved at den enten ikke er tilgjengelig eller at 

mengden dokumentasjon gjør det oversiktlig og øker risikoen for at viktig informasjon ikke 

blir med.   

Dokumentene som er studert i forbindelse med denne oppgaven er presentert i tabell 2. 

Det er prøvd å ta hensyn til utfordringene Yin (2014) påpeker, og det er prøvd å finne 

dokumenter som er oppdaterte og er relevant for tematikken i oppgaven.   



 20 

 

Tabell 2: Dokumentoversikt (egenutviklet) 

 

2.4.2 INTERVJUER  

Det er gjennomført 7 intervjuer i forbindelse med denne oppgaven. Intervjuer har sin styrke 

ved at det gir mulighet til å komme tett inn på informanten, og avdekke informasjon som ikke 

hadde vært mulig å finne gjennom for eksempel spørreundersøkelser (Johannessen et al., 

2011). Formålet til kvalitative intervjuer kan beskrives som: «… å innhente beskrivelser av 

intervjupersonenes livsverden, særlig med hensyn til tolkninger av meningen med fenomenene 

som blir beskrevet» (Kvale et al., 1997, s. 39).  

Definisjonene til Johannessen (2011) og Kvale (1997), om hva kvalitative intervjuer er, 

sammenfaller. Begge tar for seg det å studere en virkelighet, personlig informasjon og en 

tolkning av informasjon som ikke er mulig å sette to strek under svaret.  

Hvor mange intervjurunder og antall informanter er alltid et spørsmål. Svaret på dette 

spørsmålet vil variere ut fra hvem som blir spurt, situasjon, problemstilling og ressurser. 

Johannessen (2011) spør i sin bok om en skal en intervjue helt til man ikke trenger mer 

informasjon, eller skal en sette et tall? Johannessen (2011) påpeker at i mindre prosjekter er 

det vanlig og akseptert å ha mellom 10 og 15 informanter, men antallet vil variere ut fra 

problemstillingen. Dalland (2012) konkludere i sin bok at intervjuer tar sikte på å gå i dybden, 

og dermed kan ikke antallet være for høyt. Han fortsetter med at hvis datagrunnlaget skulle bli 

for tynt kan heller antallet økes.  

Tid og penger har også hatt stor innvirkning på denne oppgaven. I studentprosjekter, slik som 

denne oppgaven, er det lavt budsjett og høyt tidspress. Dette setter begrensninger på hvor 

mange informanter og intervjuer det er mulig å gjennomføre.  
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Totalt gjennom dette oppgaven ble det gjennomført 7 intervjuer, med 11 informanter i dette 

forskningsprosjektet. Det ble både gjennomført individuelle- og gruppeintervjuer. 

 

INDIVIDUELLE- OG FOKUS/GRUPPEINTERVJU 

Det er gjennomført både individuelle- og fokus/gruppeintervju. Dette innebærer at det ble 

intervjuet en og en informant om gangen, eller to og to samtid. Hovedforskjellen mellom de to 

formene ligger åpenbart i antallet informanter som intervjuet, men og i mengde data som 

fremkommer. Ved gruppeintervjuer kan det fremkomme større mengder data på et begrenset 

tidspunkt, enn hva det ville gjort ved individuelle intervjuer (Johannessen et al., 2011). Som 

listet opp under er noen fordeler og ulemper ved de to ulike metodene å gjennomføre intervjuer 

på. 

 

Tabell 3: Fordeler og ulemper ved intervjuer (Johannessen et al., 2011) 

 

Fem av syv intervjuer var fokusgruppeintervjuer, med to informanter i hvert av intervjuene. Det 

ble også gjennomført to individuelle intervjuer. Fokusgruppeintervjuene ble gjennom ført i 

forbindelse med informasjonsinnhenting ved Kommune L (prosjekt og drift), Fylkeskommune 

L (eiendom og brukerkoordinator, og arkitekt og prosjekterende) og Statlig Eiendom (forvalter 

og drift). Individuelle intervju ble benyttet ved Kommune XL (drift), Fylkeskommune XL 

(eiendom) og Fylkeskommune L (entreprenør).  
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SEMISTRUKTURERT INTERVJU OG INTERVJUGUIDE 

I tillegg til å ta hensyn til hvor mange en skal intervjue om gangen må det også gjøres en 

vurdering på hvordan en skal strukturere intervjuet. I forbindelse med intervjuene 

gjennomført i dette prosjektet er det valgt en semistrukturert intervjuguide – også kalt delvis 

strukturert intervju – ved alle intervjuene som er gjennomført. Intervjuguiden ligger som 

vedlegg 4 bakerst i denne oppgaven.  

Den overordnende intervjuguiden fungerte som et utgangspunkt for intervjuet (Johannessen 

et al., 2011). Under intervjuet har rekkefølgen på spørsmål og temaer variert ut fra hva som 

passer seg. Johannessen et al. (2011) fortsetter med at denne typen form for intervju er en 

blanding av de to ytterpunktene ustrukturerte og strukturerte intervjuer. Målet med det er få det 

beste fra begge ytterpunktene, en balanse mellom standardisering og fleksibilitet. Formålet er 

å sette begrensinger gjennom temaene slik at intervjuet ikke blir usaklig, samtidig som det gir 

rom for at informanten skal kunne bidra med viktig informasjon og muligens nye viklinger som 

forskeren ikke hadde tenkt på. 

Johannessen et al. (2011) presiserer at hvis forskeren skal få mest mulig ut av denne type 

guide må viktige deltemaer som ligger under problemstillingen for oppgaven identifiseres. I 

denne oppgaven fungerte disse temaene som overskrifter i intervjuguiden, hvor spørsmål til 

de ulike temaene ble formulert og stilt under intervjuet. Under intervjuene var også viktig å 

komme det oppfølgingsspørsmål for å fremskaffe dyptgående informasjon.  

GJENNOMFØRINGEN AV INTERVJUENE 

Ut fra problemstillingen og forskningsspørsmålene startet arbeidet med å utforme 

tematiseringen og spørsmålene til intervjuguiden. Intervjuguiden ble godkjent av veileder før 

utsending. Paralent med dette foregikk planleggingen av intervjuene; møtested, tidspunkt, 

lengde, informasjonsmail og så videre.  

I forkant av intervjuene ble det sendte ut en mail med intervjuguide og informasjon om 

oppgaven til informantene. På denne måten fikk informantene muligheten til å forberede seg, 

gi beskjed hvis noe var upassende eller ubetydelig, samt en påminnelse om intervjuet. Det ble 

også informert om at det var ønskelig å gjøre lydopptak av intervjuet, hvis de samtykket, noe 

alle informantene gjorde. Fordelen med å gjøre lydopptak er at forskeren kan fokusere på 

gjennomføringen av intervjuet, få spørsmålene tydelig frem, samt komme med 

oppfølgingsspørsmål (Kvale et al., 2009). 

Innledningsvis i intervjuet ble punktene til Johannessen et al. (2011) fulgt, som er vist i tabellen 
under. 
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Tabell 4: Hva er viktig innledningsvis til intervjuer (Johannessen et al., 2011) 

 

Opptakene ble transkribert. Transkribering innebærer å gjøre lydopptakene om til tekst. Ved å 

utføre dette er det lettere å gå tilbake å se på hva som ble sagt under intervjuet, og reduserer 

risikoen for misforståelser (Kvale et al., 2009). 

Etter transkriberingen ble det gjort analyse og sammenligner av resultatene. Resultatene ble 

sett opp mot hverandre og eksiterende litteratur, og er presentert i diskusjonskapittelet. Helt til 

slutt er det gjort en konklusjon. 

Lydfilene av intervjuene ble slettet etter at transkriberingen var ferdig, og informasjon som 

informanten/er ønsket skulle utebli ble ikke tatt med. Informantene har også fått muligheten 

til å kommentere og godkjenne det som er skrevet, både i det transkriberte dokumentene og i 

selve teksten. Dette ble gjort for å unngå misforståelser og feilinformering om casene.  

 

2.4.3 OBSERVASJON 

I følge Johannessen et al. (2011) og Dalland (2012) er observasjon en bra metode for å 

innhente data om for eksempel samhandling mellom mennesker. De fortsetter med at 

observasjon også kan fungerer som en utdypende metode sammen med andre metoder, for å 

få et annet perspektiv på saken, eller bekreftende/avkreftende av funnene gjennom de andre 

metodene.  

Som en del av datainnhentingen ble det gjennomført en befaring i forbindelse med 

Fylkeskommune L. Befaringen foregikk i et av nybyggene til byggherren. Denne befaring ble 

gjennomført etter at dokumentasjonsstudie og intervjuet var gjennomført. Befaringen ga 

muligheten til å se hvorvidt informasjonen som hadde fremkommet i intervjuet og 

dokumentasjonene stemte overens med hva som faktisk var bygget. Med andre ord, det ga 

muligheten til å se nærmere om planleggingen av bygget stemte overens med det faktiske 

bygget. Med på befaringen var brukerrepresentant og byggherrerepresentant.  
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2.4.4 SPØRREMATRISE 

Spørreundersøker, også kjent som surveys, er en metode for å innhente kvalitativ data.  

Johannessen et al. (2011) presenterer følgende fordeler med spørreundersøkelser: 

- Standardiserte spørsmål danner grunnlag for sammenligning  

- Gir mulighet å generalisere resultatene fra utvalg til populasjon  

- Innhenting av store mengder data på kort tid  

- Mulig å undersøke sammenhenger mellom fenomener  

Spørreundersøkelser egner seg godt til å innhente data gjennom standardiserte spørsmål 

som danner grunnlaget for sammenligning og indikasjoner om sannheter og tendenser 

blant respondentene (Johannessen et al., 2011). I denne oppgaven er det benyttet seg av 

en form for spørreundersøkelse, som blir referert til som en spørrematrise. Spørrematrisen 

er for liten til å bli definert som en spørreundersøkelse, og den har for få deltakere.   

I forkant av intervjuene ble det sendt ut en forberedelse mail som inneholdte intervjuguide, 

informasjon om gjennomføring av intervjuet, samt en spørrematrise. Matrisen skulle 

informantene fylle ut i forkant av intervjuet, og returnere til meg før møte. I undersøkelsen 

ble informantene bedt om å rangere hvor stort fokus seks ulike fokusområde hadde i 

gjennomføringen av deres byggeprosesser. De seks temaene var kostnader, tid, kvalitet, 

brukere, sikkerhet og drift. Nederst var det valg til et punkt annet, hvor informanten kunne 

fylle inn fokusområder de mente var viktige. Spørresmatrisen, med tilhørende informasjon, 

ligger som vedlegg bakerst i oppgaven, se vedlegg 3. Informantene skulle rangeres fra 

fokusområdene fra 1 til 10, noe som være litt for detaljert ifølge Johannessen et al. (2011), 

men ble gjort for å få frem nyanser i svarene.  

Formålet med dette spørresmatrisen var å gi et inntrykk av hvilket perspektiv informantene 

hadde av deres byggeprosesser. I tillegg var målet med matrisen å danne et grunnlag for 

hvilke fokusområder de offentlige byggherre legger vekt på gjennom sine byggeprosesser. 

Et uforutsett, men nytt bidrag, fra spørrematrisen var de bidragene som kom gjennom de 

informantene selv la inn.   
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2.5 KVALITET PÅ FORSKNINGEN OG FORSKNINGSETIKK 

2.5.1 FORSKNINGSETIKK  

Ved gjennomføring av forskning oppstår det etiske og juridiske spørsmål. Etiske spørsmål 

omhandler hvorvidt en handling er gal eller riktig. Hvilke prinsipper, regler og retningslinjer er 

gjeldene i avgjørelsen om riktig eller galt påvirker forskningen i stor grad (Johannessen et al., 

2011). Etikk kan omhandle så mangt, men både Johannessen et al. (2011) og Jacobsen (2005) 

at etikk i forskning handler først og fremst hva, og hva man ikke kan, gjøre mot andre.  

Gjennom oppgaven har det vært viktig å sikre anonymitet til informantene med tilhørende 

organisasjoner. Intervjuobjektene har frivillig etter forespørsel, valg å delta i undersøkelsen. 

Det å sikre at ikke-offentlige dokumenter kommer på avveie er viktig i forbindelse med 

forskning (Jacobsen, 2005). Det er ikke innhentet sensitive dokumenter, men grunnet 

anonymisering er de dokumentene som er studert ikke lagt som vedlegg.  

Det har vært viktig gjennom informasjonsinnhenting å ivareta informantene. Informantene 

har fått informasjon om prosjektet og hva det innebar å være informant. Denne oppgaven 

har ikke innhentet senestiv informasjon, og lydopptakene har blitt slettet etter transkribering 

og informasjon som informantene ikke ville at skulle tas med er utelatt etter deres ønsket. 

Informantene har fått mulighet til å se gjennom resultatene som er knyttet til dem, før 

ferdigstillelse av oppgaven. Dette for å sikre at tolkningen som er gjort er korrekt, og at de 

godtar det som er skrevet.   

 

2.5.2 VALIDITET  

Ved begrepet validitet i en samfunnsvitenskapelig setting er det fokus på hvor gyldig er den 

innhentende data (Johannessen et al., 2011). Det er tre validitetsbegreper, begrepsvaliditet, 

intern validitet og ekstern validitet (Johannessen et al., 2011, Yin, 2014). Begrepsvaliditet 

omhandler sammenhengen mellom fenomenet som blir studert og de faktiske fakta som 

fremkommer. Intern validitet tar sikte på å påvise årsakssammenhenger. Hvis forskningen har 

en høy intern validitet betyr det at den er gjennomført på en slik måte at det er mulig å si at det 

er årsakssammenheng mellom to variabler. Ytre validitet sier noe om forskningen er god nok 

til å overføres i rom og tid. Er dataen som er innhentet gjeldene bare for bedriften, alle bedrifter 

i Norge, i Europa, hele verden? Hvis fenomenet som studeres har en spesiell tilknytning til 

kulturer eller en nasjonal sammenheng vil trolig funnene inneha en begrenset ytre validitet. 
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Ut fra dataen som er innhentet og analysert er det mye som tyder på at denne oppgaven 

inneholder både begrepsvaliditet, intern validitet, samt en viss grad av ytre validitet. Dataen 

som er innhentet knytter seg til planleggingen av bygg, alt som ikke relaterer seg til dette er 

valgt å se bort fra. Gjennom analysen av data er tegn på at oppgaven også har en høy 

internvaliditet. Forskningsopplegget skal være greit å etterprøve, og alle organisasjonene 

studert i denne oppgaven er offentlige, og derfor bør det være mulig å innhente samme 

type data. I tillegg viser resultatene flere likhetstrekk med teori og seg imellom. Oppgaven 

innehar også en viss grad av ytre validitet. Resultatene er med stor sannsynlighet 

overførbar til andre offentlige byggherrer i Norge. Hvor vidt resultatene kan overføres til 

utenlandske byggeprosesser og byggherrer er usikkert, men visse likheter vil det være. 

Byggeprosessen er under kontinuerlig endring, og poltikk kan endre seg. Med stor 

sannsynlighet vil ikke resultatene være svært overførbare langt frem i tid, men i dette 

øyeblikket, og i et kortsiktig perspektiv er det trolig det.  

 

2.5.2 VALIDITET  

Reliabilitet, eller pålitelighet, er koblet til dataen som er samlet gjennom undersøkelsene. 

Johannesen et al. (2011) stiller tre sentrale spørsmål knyttet til reliabilitet;  

1. hvordan ble data samlet inn?  

2. hvordan data brukes?  

3. hvordan ble dataen bearbeidet?   

Spørsmålet om reliabilitet er kritisk i en kvantitative spørreundersøkelse, mens innenfor 

kvalitativ metode er krav om reliabilitet lite hensiktsmessig. Dette har sin bakgrunn i lite 

strukturerte innsamlingsmetoder for data, som observasjoner og intervjuer kan vil være 

kontekstavhengige (Johannessen et al., 2011). Grunnen til at det er viktig i forskning er 

fordi det skal være mulig for en annen forsker å gjennomføre den samme prosessen og 

komme frem til det samme svaret. Det skal være etterprøvbart.   

Det er gjennomført en liten kvantitativ undersøkelse i forbindelse med datainnhentingen. 

Resultatene fra denne spørrematrisen er representative for akkurat utvalget, men er langt 

fra overført til andre. Grunnen til dette ligger i antall respondenter, ulike definering av 

begrep og ulike roller i byggeprosessen påvirker svarene fra respondenter.  
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For de kvalitative data som er samlet inn er det benyttet flere datakilder, både flere case, 

innsamlingsmetoder og teorier, for å øke reliabiliteten i oppgaven. Dataen blir brukt til å 

studere hvordan offentlige byggherrer jobber for gode bygg. Dette innebærer data relatert 

gjennomføringen av byggeprosessen. Dataen blir sett opp mot teori og hverandre. Det er 

på ingen måte et mål å utnevne en vinner og taper ved å sammenligne casene. Formålet 

er å danne et bilde av hvordan offentlige byggherrer arbeider for gode bygg, og dermed har 

det vært nødvendig å se på likheter og forskjeller. Det er redegjort litt for bearbeidelsen av 

data, som utgangpunkt ble seks steg introdusert av Braun and Clarke (2006);  

1. Bli kjent med dataen (transkribere, lese gjennom og notere)  

2. Koding (inndeling av data, og samle inn data til hver av «kodene»)  

3. Søke etter tema (tematisk analyse av data)  

4. Se over og kontrollere tema  

5. Definere og navngi temaene   

6. Skrive rapport   

Resultatene av denne prosessen er presentert i kapittel 5. Før dette blir relevant litteratur 

og teorier presentert. Dette danner utgangspunktet for sammenligning og diskusjon under 

kapittel 6, Diskusjon.  
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3. BYGGEPROSESSEN 

3.1 BYGGEPROSESS ELLER BYGGEPROSJEKT  

Det er innledningsvis viktig å avklare forskjellen på byggeprosess og byggeprosjekt. En 

prosess kan defineres som «en serie av handlinger som gjennomføres for å oppnå et resultat» 

(Cambridge dictionary, 2016a), hvor et prosjekt kan defineres som «et planlagt arbeid eller 

aktivitet som ferdigstilles innen en gitt tidsramme og hvor målet er å oppnå meningen med 

prosjektet» (Cambridge dictionary, 2016b). 

Prosjekter har flere kjennetegn ifølge Pinto (2013). For det første oppstår et prosjekt som en 

arbeidsmetode for å løse et unikt problem. Prosjektet har et, eller flere, konkrete mål som det 

jobbes for å oppnå. Et annet kjennetegn er at prosjektet krever koordinering og styring av 

ressursene. De menneskelige ressursene vil ofte ha ulike bakgrunner, kompetanse og 

interesser, noe som krever mer av prosjektlederen for å koordinere de. For det tredje har 

prosjektet begrenset med tid, penger og andre ressurser, og skal fullføre prosjektet innenfor 

de gitte rammene. Til slutt kan prosjekter kjennetegnes ved at de har fokus på «kunden». 

Kunden kan være en enkeltperson, 

organisasjon eller en gruppe. Kunden vil 

ha et sett med behov og krav som må 

imøtekommes gjennom prosjektet. 

Karlsen (2013) trekker også frem de 

samme kjennetegnene som Pinto 

(2013), et prosjekt har en entydig 

målsetting, begrenset ressurstilgang, 

engangsforetak, bestemt start- og 

sluttdato, samt at det er et tverrfaglig 

arbeid.  

Figur 6: Kjennetegn ved prosjekter (Pinto, 2013, Samset, 2008) 

 

Ut fra dette kan en tolke at det er liten forskjell mellom begrepene. Videre i denne oppgaven 

benyttes begrepet byggeprosessen på alt arbeidet som inngår fra bygget er en tanke eller 

ide, til det er ferdig bygget og brukerne av bygget er flyttet inn og har tatt over. Innholdet i 

byggeprosessen presenteres nærmere i kapittel 3.2. 
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3.1.1 FASEINNDELINGER I PROSJEKTER 

Samset (2008) trekker frem tre hovedfaser i prosjekter, tidligfase, gjennomføringsfase og 

driftsfase. I den tidlige fasen av prosjektet skal grunnlaget for prosjektet legges, hvor 

oppgaver som behovskartlegging, valg av konsept og økonomiske rammer må klargjøres. 

Gjennomføringsfasen tar utgangspunkt i de behov og rammene som ble satt i tidligfasen, og 

inneholder detaljplanlegging og oppføring av bygget i henhold til de rammene som er satt. 

Driftsfasen har for seg bruk og verdibevaring av det ferdige produktet, men er ansett som å 

være utenfor selve prosjektet ifølge Samset (2008).Videre i denne oppgaven er driftsfasen 

en del av byggeprosessen. Hvorfor blir presentert under, men kort fortalt avsluttes ikke 

byggeprosessen før driftsfasen er påbegynt.  

Dette er relevant med tanke på hvordan byggeprosesser gjennomføres, og er en enkel 

forklaring på faser i prosjekter. Gjennom denne tolkningen av prosjekter dannes grunnlaget 

for forståelse for byggeprosesser, som presenteres på en mer omfattende måte videre 

 

3.2 KJENNETEGN VED BYGGEPROSESSEN 

En byggeprosess kan være stor og kompleks, hvor innhold, omfang, lengde, roller og aktører 

vil variere ut fra gang til gang. Hansen og Haugen (2000) og Eikeland (2001) viser 

byggeprosessen gjennom modell som illustrer i figur 7. 

 

Figur 7: Byggeprosessen (Eikeland, 2001, Hansen and Haugen, 2000) 

Modellen er ikke ment som en fast ramme for hvordan byggeprosesser gjennomføres, men 

mer som en modell for å danne forståelse og tolke byggeprosesser på. 
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Modellen introduserer byggeprosessen og trekker frem tre kjerneprosesser; programmerings, 

prosjekterings-, og produksjonsprosessen. Under disse prosessene er det ulike faser, idé-, 

utviklings-, gjennomførings- og brukerfase. Jensen and Dansk Facilities Management (2011) 

trekker frem fem faser, som er vist i tabell 5. En mer omfattende beskrivelse av innholdet i 

byggeprosessen er vist i figur 8. Bygg21 er et samarbeid mellom byggenæringen og statlige 

myndigheter for å legge til rette for at næringen skal kunne løse fremtidige utfordringer på en 

god måte (Bygg21, 2015a). Modellen fra Bygg21 inneholder åtte faser, strategisk definisjon, 

programutvikling og konseptvalg, forprosjekt, detaljprosjektering, produksjon og leveranse, 

overlevering, bruk og avvikling 

 

Figur 8: «Neste steg» (Bygg21, 2015b) 

 

En fjerde tilnærming til byggeprosessen er gitt av Voordt and Wegen (2005), hvor de deler 

prosessen inn i fem faser, oppstart, programmering, design, spesifisering og bygging, samt 

evaluering. 

 

Byggeprosessene som presenteres ovenfor har både ulikheter og likheter. For å illustrere dette 

er det satt opp en tabell som inneholder de fire teoretiske perspektivene som er nevnt ovenfor 

- se tabell 5. Tabellen er egenutviklet, og baserer seg på Hansen og Haugen (2000), Bygg21 

(2015), Jensen (2011) og Voordt og Wegen (2005). 
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Tabell 5: Teori om byggeprosessen (egenutviklet) 

 

For å forstå byggeprosessen enda bedre er det nødvendig å presentere hvilke oppgaver som 

ligger under de ulike «fasene», med underliggende oppgaver. Som en ramme for videre 

arbeidet er modellen fra Voordt og Wegen (2005) valgt, og de fem fasene som blir presentert 

der. Selv om det er den overordnede rammen, suppleres det med de andre teoriene i 

forklaringene av fasene og arbeidsoppgavene.  

 

3.2.1 OPPSTARTFASE  

I denne fasen tas strategisk valg reletart til bygging, rehabilitering, kjøpe eller leie (Voordt and 

Wegen, 2005). Kartlegging av ambisjoner og økonomisk rammer er sentralt i oppstartsfasen 

(Voordt and Wegen, 2005, Hansen and Haugen, 2000, Jensen and Dansk Facilities 

Management, 2011). Bygg21 (2016) påpeker at ambisjonene og målene legger grunnlaget for 

resten av byggeprosessen, og er en viktig del av arbeidet med å sikre et godt resultat. 

Kartlegging av investeringskapasitet, miljøambisjoner og estetiske preferanser er noen av de 

momentene som må avklares i oppstartsfasen. 

3.2.2 PROGRAMMERING 

I programmeringsfasen inneholder arbeidsoppgaver som å identifisere muligheter og 

begrensninger, økonomiske rammer, brukernes behov og beskrivelse av løsninger (Hansen 

and Haugen, 2000). Voordt og Wegen (2005) legger til at arbeidet med å indentifisere dette 

må skje gjennom nøye analyser av organisasjonen som skal bruke bygget. Et viktig resultat 

av denne fasen er ytelsesbeskrivelse, gjennomføringsplan, ansvarfordeling, samt kartlegging 

og klargjøring av informasjoner kanaler (Bygg21, 2015b). 
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3.2.3 DESIGN 

Programmeringen danner grunnlaget for videre arbeid, hvor i design fasen arbeid med å forme 

bygget til i samsvar med forventningene som er lagt . Viktig arbeidsoppgaver i denne fasen 

kan være å se på referanseprosjekter, funksjonsanalyse og vurdere kompleksiteten av bygget 

(Voordt and Wegen, 2005).  

Gjennom forprosjektet  (design) skal endelig rom- og funksjonsprogram avklares, 

gjennomføringsplan skal vedtas og det bør foreligge et kostnadsoverslag (Bygg21, 2016). 

Disse momentene danner grunnlaget for å avgjøre om prosjektet skal gjennomføres eller ikke.  

Oppgaver i denne fasen kan for eksempel være beregninger av livsløpskostnader i from av en 

LCC, kartlegging av konsekvenser ved bygg og risikovurdering, samt gjennomgå funksjoner 

og løsninger for å sikre at de er tilpasset brukerne. Forberedelser på å gå ut på anbud er også 

en del av dette for offentlige byggherrer, hvor anbudsgrunnlaget er særlig viktig. 

Prosjekteringsanvisning og kravspesifikasjoner til entreprenøren er naturlig å utforme og 

konkretisere her. 

3.2.4 SPESIFISERING OG BYGGING 

Voordt og Wegen (2005) sier at det meste av materialvalg og løsninger som skal inn i bygget 

er tatt i design-fasen, men gjennom spesifiseringen blir det endelig vedtatt hva som skal inn i 

bygget. Dette kan overføres til at offentlige byggherrer må ut på anbud og kontrahere 

entreprenører, og at de ikke kan spesifisere spesifikke produkter de ønsker, jf lov om offentlige 

anskaffelser. Det er altså opp til entreprenøren å levere opp til kravspesifikasjonene som 

byggherrene har lagt til grunn i sitt anbud.  

Fra brukerne og byggherrens ståsted er det lite å gjøre, her er det entreprenører, den utøvende 

som gjør jobben med å reise bygget. Gjennom bygging bør byggherren drive oppfølging og 

kvalitetssikring av arbeidet som utføres (Bygg21, 2016). Håndtering av eventuelle endringer 

og avvik er naturlige oppgaver i denne fasen.  

Byggherre og brukere begynner å forberede seg på overtakelse og innflytting. Overlevering av 

nødvendig FDV-dokumentasjon og opplæring av tekniske anlegg må også organiseres og 

gjennomføres (Bygg21, 2016).  
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3.2.5 EVALUERING  

Voordt og Wegen (2005) har et arkitektperspektiv, og derfor vil det bære naturlig del fra 

arkitektens side å evaluere bygget etter bygget er ferdig. Evalueringen skal bringe kunnskap 

og erfaring inn i nye byggeprosesser for å høyne kvaliteten.  

Bygg21 (2016) legger vekt på overlevering og ibruktakelse etter av bygget er ferdig. Ved 

overlevering fra entreprenør til byggherre er det viktig at dokumentasjon er komplett, tester er 

gjennomført og at andre kontraktsmessige forhold er overholdt. Kartlegging av faktiske 

kostnader ved bygget er en viktig oppgave bra byggherrens perspektiv.  

Befaringer, testing og prøvedrift av bygget er også normale aktiviteter i denne fasen. Kontroll 

/ evaluering om prosjektets formål, mål og ambisjoner vil også være en viktig del av denne 

fasen. Dette gjøres for å sikre læring og kunnskapsoverføring til neste prosjekt – både med 

tanke på prosjektgjennomføring og brukererfaringer fra selve bygget i bruk (Bygg21, 2016). 

3.3 OPPSUMMERING 

Tabell 6 viser de ulike teorien som er presentert ovenfor. Rammen for modellen er 

faseinndelingen av prosjekt av Samset (2008) i delkapittel 3.1.1. Denne rammen er 

gjennomgående for alle presentasjoner knyttet til byggeprosesser fremover i oppgaven. Som 

tabellen viser er det forskjell hvordan begrepene benyttes hos de ulike tilnærmingene. På tross 

av forskjellene er det flere fellestrekk, og alle har et felles mål, oppnå et godt bygg. Noen av 

begrepene og deres innhold ligger klart definert i en av fasene, andre ligger midt i mellom to 

faser. 

 

Tabell 6: Teoretisk fremstillinger av byggeprosessen (egenutviklet) 
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4. FACILITIES MANAGEMENT 

Facilities Management (FM) er helt sentral i drifts- og bruksfasen av bygget. 40-50 år tilbake 

ble bygninger «bare» vedlikeholdt og rengjort, noe som den gang ble sett på som forvaltning 

av bygg (Atkin and Brooks, 2015). I senere tid har Facilities management, forkortet FM, vokst 

frem til å bli en egen fagdisiplin. FM er en multidisiplinær fagdisiplin som omfatter 

eiendomsledelse, økonomistyring, personalledelse, HMS, avtaleinngåelse, samt forvaltning, 

drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) (Atkin and Brooks, 2015).  

Tradisjonelt sett i Norge har FM bitt omtalt som forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling 

(FDVU. Forvaltning (F) knyttes til ledelse og administrasjon av et bygg. Drift (D) defineres ofte 

som arbeidsoppgaver og rutiner for at teknisk anlegg skal fungere som tiltenkt. Vedlikehold (V) 

er oppgaver som utføres for å opprettholde kvaliteten på bygget, og dens installasjoner. 

Utvikling (U) er oppgaver som utføres for å sikre byggets verdi over tid (Haugen, 2008). 

Trenden går fra å bruke FDVU, som i hovedsak har med bygget og dens tekniske 

installasjoner, til å bruke FM som begrepet som har en mye større bredde (Haugen, 2008). 

Norsk Standard (NS EN 15221-1, 2007) definerer FM som en «Integrasjon av prosesser i en 

organisasjon for å opprettholde og utvikle avtalt tjenester som støtter og forbedrer effektiviteten 

til organisasjonens primæraktiviteter». International Facility Management Association (IFMA) 

har følgende definisjon (oversatt): «en profesjon som omfatter flere fagdisipliner for å sikre 

funksjonaliteten til det bygde miljøet ved å integrere mennesker, sted, prosess og teknologi» 

(ifma.org, 2015). Atkin og Brooks definerer FM som (oversatt): «… skape et miljø som bidrar 

til at organisasjonen får gjennomført sine hovedoperasjoner, tar et integrert perspektiv av 

servicestrukturen, og bruker dette til å levere brukertilfredsstillelse og «beste verdi» gjennom 

å støtte og styrke organisasjonens kjernevirksomhet» (Atkin and Brooks, 2015, s. 3). 

Definisjonene har sine forskjeller, men «mellom linjene» kan alle definisjonene tolkes til å 

omhandle leveransen av tjenester som støtter organisasjonen. FM blir derfor et strategisk 

verktøy for å lede og kontrollere tjenester som legger til rette for at organisasjonen kan 

fokusere på å nå sine mål.  
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FM favner et vidt spekter av emner og tematikker, og det er nødvendig å gjøre 

begrensninger. Som nevnt fremheves noen kriterier for hva gode bygg inneholder gjennom 

Meld. St. 28 (2012), og med utgangspunkt i dette er det valgt å fokusere på følgende punkter 

når det gjelder i hva som gjør bygg gode:  

• Utvikling og implementering av strategi   

• Brukertilpasning  

• Bærekraftige bygg  

- Livssykluskostnader  

- Tilpasningsdyktighet  

- Miljøbelastning    

 

4.1 UTVIKLING OG IMPLEMENTERING AV STRATEGI  

Som forklart handler FM blant annet om styring av ressurser, mennesker, prosesser og det 

bygdemiljø. For å sikre en så god driftsfase som mulig er det viktig å utvikle en strategi som er 

tilpasset organisasjonens behov, rammer og muligheter (Atkin and Brooks, 2015). Figur 9 

illustrerer prosessen for utviklingen av en FM-strategi, og er basert på modellen fra Atkin og 

Brooks (2015).  

 

Figur 9: Prosess for utvikling av FM-strategi (oversatt fra Atkin og Brooks, 2015, s. 14) 

 

Prosessen består av tre overordnede steg, strategisk analyse, utvikle løsninger og 

implementere strategien. Den strategiske analysen er ment å danne en forståelse av 

situasjonen organisasjonen er i, og hvordan tilnærmingen den har til FM. Her vil det være 

relevant å se på mål og visjoner, bygningsmassen, ressursbruk, prosesser og organisasjonens 

behov. Verktøy for å analysere disse momentene kan være benchmarking, SWOT-analyse, 
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risiko analyser, behovsanalyser og kvantitative analyser. Utviklingen av løsninger handler om 

å utforme alternative løsninger til problemer eller forbedringer. Det vil være viktig å samle 

kriterier som å evaluere løsningene, og vurdere disse opp mot hverandre. Løsningene som blir 

valgt vil være organisasjonenes FM-strategi. Ved å gjennomføre livssykluskostnads-analyser, 

kostnad-fordels-analyser, risikovurdering og vedlikeholdsplaner danner dette grunnlaget for 

beslutningen og den valgte løsningen. Til slutt er det implementeringen av FM-strategien. Her 

vil det være viktig å inkludere ansatte, lage gode prosesser, planlegge ressursbruk, innkjøp og 

ikke minst kommunisere strategien ut til alle som blir berørt. For å sikre seg at alle ledd i 

organisasjonen har forståelse for strategien er det viktig å formidle det gjennom for eksempel 

intranettsidene, nyhetsbrev og lignende. Det vil også være relevant å gjennomføre 

benchmarking, markedstester og ressurs-optimalisering. 

4.1.1 FM I ORGANISASJONEN  

FM opererer på flere nivå i organisasjonen og har flere prosesser for å støtte organisasjonens 

primæraktiviteter. NS-EN 15221-1 (2007), Fasilitetsstyring, presenterer «Modell for 

fasilitetsstyring». Modellen, som er vist i figur 10 viser hvordan en organisasjon går frem for å 

skaffe en fasilitetstjeneste. Kort oppsummert oppstår det en etterspørsel etter en tjeneste. Det 

blir gjort en vurdering og en spesifisering av hva behovet er. Etter dette er målet å finne noen 

som kan levere tjeneste i henhold til de spesifiseringene som er gjort.  

 

Figur 10: Modell for fasilitetsstyring (NS-EN 15221-1, 2007, som fremstilt av Sæbøe og 
Blakstad (2009). 
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I modellen er det beskrevet tre nivåer, strategisk, taktisk og operativ. Tabell 7 baserer seg på 

NS-EN 15221-1, og fremstiller hva de ulike nivåene innebærer. 

Nivå i organisasjonen  Formål Arbeidsoppgaver  
 
 
Strategisk  

 
Utforme strategier som skal 
sikre at organisasjonen når 
de langsiktige målene 
 

Utforme FM strategi 

Analyser 

Overvåking 

Utforme SLA 

Kontrollere KPIs 

 
 
Taktisk 

 
Implementere de strategiske 
målene i organisasjonen, på 
middellang-sikt 
 

Implementere strategi 

Utvikle økonomisk plan 

Definere SLA  

Identifisere KPIs 

Håndtering av FM-team 

Rapportere til strategisk nivå 

 
 
 
 
Operativt 

 
 
 
Levere tjenester som avtalt 
og daglig drift, kortsiktig 
perspektiv 

Levere tjenester i henhold til 

SLA 

Overvåke tjenestene 

Overvåke leverandørene 

Motta forespørsler om retting 

eller forbedring 

Innhente data (danner 

grunnlaget for KPIs) 

Rapportere til taktisk nivå 
Tabell 7: FM på ulike nivåer i organisasjonen (egenkomponert) 

 

I forbindelse med denne oppgaven er det fokusert på det strategiske og taktiske nivået. For 

at FM skulle kunne levere støtte til organisasjonen slik at de kan levere sine tjenester på en 

så effektiv og god mulig måte bør FM være en del av byggeprosessen. Selv om at FM 

handler å drifte bygget er byggeprosessen sentral. Det handler om hva gjør organisasjon, 

de offentlig byggherrene i dette tilfellet, gjennom byggeprosessen for å legge til rette for en 

så god driftsfase som mulig.  
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4.2 BRUKERTILPASSEDE BYGG 

For å oppnå brukertilpassede bygg må brukerne identifiser, for så inkluderes i planleggingen 

og få muligheten til å fremme side behov, samt være med på beslutninger. Denne delen av 

oppgaven skal gi en presentasjon av brukerbegrepet og hvordan brukerne kan involveres i 

byggeprosessen.  

4.2.1 HVEM ER BRUKERNE? 

Det er flere definisjoner av brukere i bygg. Haugen (2008) trekker fram tre typer brukere, eier, 

de som skal drive FDV. Kernohan et al (1992) referer til tre typer brukere i sin bok, beboere, 

besøkende og eiere.  Atkin og Brooks (2015) referer til «stakeholders», som er alle interesse i 

organisasjonen oppgaver. Olsson et al. (2010) kategoriserer brukere av bygget inn i følgende 

grupper: 

- Eiere 
- FM og de operative tjenestene i bygget  
- Ledelsen til kjernevirksomheten i bygget 
- Serviceleverandører  
- Servicemottakere  

Det er klare forskjeller i definisjonene av brukerne, og mye er avhengig av hvilket perspektiv 

de defineres ut fra. Videre i denne oppgaven benyttes begrepet bruker i vid forstand. Dette for 

å ikke ekskludere noen, da særlig med tanke på gjennomføringen av innhenting og tolking av 

data.  

IDENTIFISERING AV BRUKERE  

I gjennomføringen av byggeprosesser er det viktig å inkludere brukerne av bygget. Som 

diskutert ovenfor er bruker et vidt begrep, og det vil derfor være svært viktig for eier av bygget 

å identifisere brukerne av bygget. Et godt verktøy for å identifisere brukere er å gjennomføre 

interessentanalyser. Gjennom å analysere organisasjonen kan også viktige brukergruppe 

defineres. Åpne folkemøter kan også være et viktig virkemiddel for å komme i kontakt med 

viktige brukergrupper utenfor organisasjonen.  

SAMBRUK 

Beregningen av arealbehov bør skje med forventet antall brukere og standarder for arealbehov 

for ulike aktiviteter (Rondeau et al., 2006). En forståelse for hvilke arbeidsoppgaver 

kjernevirksomheten skal utføre er derfor helt essensielt. For å oppnå effektiv arealbruk må det 

jobbes strategisk i utformingen av bygget. Beregninger alene kommer trolig ikke til å sikre et 

effektiv areal. Sambruk av funksjoner internt blant kjernevirksomheten og andre interessenter 
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som også kan benytte seg av bygget, er viktig å ta høyde for i planleggingen av bygget (Atkin 

and Brooks, 2015).  

 

4.2.2 KARTLEGGING AV BEHOV 

Kartlegging av behov handler om å komme frem til en plan hvor resultatet er brukervennlig. 

Brukervennlig kan oversettes til «usability», hvor ISO 9241-11 definerer usability som i hvilken 

grad et produkt kan bli brukt av spesifikke brukere for å oppnå spesifikke mål på en riktig, 

effektiv og på en tilfredsstillende måte. 

Eikeland (2001) påpeker «i hvor stor grad bygget klarer å innfri til brukernes behov». Dette vil 

si brukerne etter at bygget er ferdig. Trolig vil brukerne av bygget etter ferdigstillelse, og 

aktørene i selve byggeprosessen ha til dels motstridene mål og verdier.  

Det er en rekke metoder for å involvere metodene, hvor Fronczek-Munter (2016) lister opp 

flere metoder. Eksempel på dette er brainstorming, dialog, observasjon, spørreundersøkelser, 

fokusgrupper, kvantitative data og workshops for å nevne noen.  

Ut fra dette kan det tolkes som at brukskvaliteten avhenger behovene til brukeren, og hvilke 

oppgave gjenstanden skal løse. Det er derfor viktig å ha en forståelse for behov til brukerne, 

slik at produktet – som i dette tilfellet er bygget – stimulerer til at brukerne kan gjøre de riktige 

tingene på en effektivmåte og tilfredsstillende måte.  

 

4.3 BÆREKRAFTIGE BYGG  

Begrepet bærekraftig ble for alvor introdusert av Bruntlandkommissionen i 1987 gjennom sin 

rapport «Our common future». Rapporten sin definisjon av begrepet bærekraftig handler om 

at en skal dekke sine behov på en slik måte at det ikke gir kommende generasjoner et dårligere 

utgangspunkt (WECD 1987). I forbindelse med bærekraft og bærekraftige bygg er det relevant 

å belyse green buildings, eller «grønne bygninger». En definisjon av grønne bygg, gitt av 

Wilson (2006), er at bygget gjennom design, oppføring og levetid skal gjøre så lite inngrep i 

naturen som mulig, stimulere til reduserte miljøbelastninger og gir brukerne et så trygt, 

komfortabelt og sunt bygg som mulig. Wilson (2006) forsetter og trekker frem at løsninger som 

stimulerer til grønne bygg eksistert i lengere tid, og trekker eksempler helt tilbake fra starten 

av 1900-tallet i Florida, California. Her var det vanlig med vannoppvarming ved hjelp av solen. 

Dette tyder på at det har vært fokus på bygget innvirkning på miljøet i lenge før 

Bruntlandkommissionen kom med sin rapport.  
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Som nevnt ovenfor handler FM om å levere støtte til kjernevirksomheten, og kontinuerlig sørge 

for at kjerneoppgavene, så vel som tjenestene som leveres, utføres på en så effektiv måte 

som mulig. Dette krever planlegging, hvor FM har sin plass i byggeprosessen (Rondeau et al., 

2006). Tilrettelegging for en mer effektiv driftsfase kan både skje i planleggingen av bygg og 

etter ferdigstillelse, hvor målet er å oppnå en bærekraftig bygning (Atkin and Brooks, 2015). I 

denne oppgaven er fokuset kun på hva som skjer gjennom planlegging og byggingen av 

bygget, altså byggeprosessen. Atkin og Brooks (2015) definerer bærekraftige bygg noe som 

skal være økonomisk levedyktig for organisasjonen, og ikke belaste miljøet unødvendig 

gjennom dets levetid. Dette omfatter altså både et økonomisk- og miljøperspektiv, knyttet til 

bærekraftige bygg. 

 

4.3.1 BÆREKRAFTIG BYGGING OG BÆREKRAFTIG FACILITIES MANAGEMENT  

I dette delkapittelet presenteres to tilnærminger som skal bidra til bærekraftige bygg. 

Gjennom disse to tilnærmingene presenteres både faktorer en må ta hensyn til, samt 

metoder for å beregning av bærekraftige bygg.   

BÆREKRAFTIG BYGGING 

Lov om offentlige anskaffelser pålegger offentlige byggherre å gjennomføre beregninger av 

livssykluskostnader og ta hensyn til miljømessige konsekvenser ved anskaffelser (Offanskl., 

2014). TEK10 legger til, gjennom § 9-1., «Byggverk skal prosjekteres, oppføres, driftes og 

rives, og avfall håndteres, på en måte som medfører minst mulig belastning på naturressurser 

og det ytre miljø».  

Multiconsult (2008) trekker frem tre elementer i definereringen i prosessen for «bærekraftig 

bygging, på bakgrunn av kravene som stilles i loven og TEK10: 

- Livssykluskostnader (Life Cycle Costs – LCC) 

 Optimalisere bygningsdrift 

- Tilpasningsdyktighet 

 Skape og opprettholde funksjonelle bygg over tid 

- Miljøbelastninger (Life Cycle Analysis/Assessment – LCA) 

 Begrense ressursbruk, miljøfarlige stoffer og avfall 

Ved å gjennomføre livsløpsplanlegging er tilføres bygget en verdi, slik som god funksjonalitet 

over tid, lavere levetidskostnader, lavere miljøbelastninger og det bidrar til 

samfunnsutviklingen (Multiconsult, 2008). Multiconsult (2008) har tatt disse tre elementene 

nevnt ovenfor, og utviklet en utviklet følgende modell: 
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Figur 11: Bærekraftige bygg (Multiconsult, 2008, s. 7) 

 

Ved å samle de tre elementene er det en definisjon på oppnå bærekraftig bygging. Som 

Multiconsult (2007, s. 4) selv presiserer, er målet «å bygge og forvalte bygninger som er 

optimale for sitt bruk over en lang levetid, med effektiv ressursutnyttelse og begrenset 

miljøbelastning». NS-EN 15643-1 (2010) – Bærekraftige byggverk – trekker frem gjennom sin 

vurdering av bærekraftige bygg at det handler om flere elementer. NS-EN 15643 vektlegger i 

miljøprestasjon, samfunnsprestasjon og økonomisk prestasjon, hvor tekniske- og funksjonelle 

krav tas hensyn til. 

BÆREKRAFTIG FACILITIES MANAGEMENT  

European Facility Management Network identifiserte bærekraftighet FM som det mest 

relevante forskningsområdet innenfor tematikker knyttet til FM (Junghans and Olsson, 2014). 

Junghans (2011) introduserer en modell for bærekraftig FM, se figur 12. Modellen har to 

formål, bevissthet til bærekraftighet og integrering av bærekraftig FM.  Modellen viser hvordan 

FM bidrar til bærekraftige bygg gjennom tre viktige faktorer, som er illustrert gjennom trekanten 

i modellen fra Junghans (2011). De tre faktorene er: 

- Støtte og forbedring av kjerneaktivitetene hos organisasjonen 

- Vedlikeholde og utvikle tjenestene organisasjonen mottar og har behov for 

- Vedlikeholde og utvikle det bygde miljø 

FM har en indirekte innvirkning på tre overordnende faktorer innenfor bærekraftighet, 

økonomisk, samfunnet og miljøet. Disse tre områdene har sitt utgangspunkt i The Triple 

Buttom Line (TBL). TBL har som formål at virksomheten ikke bare skal se på det økonomiske 

perspektivet ved sin drift, men også gjøre en vurder av deres innvirkning på miljøet og 

samfunnet de operer i (Savitz, 2013). På mange måter en triangulering slik som beskrevet i 
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metoden, og skal hjelpe virksomheten til å plassere seg selv i omgivelsene. På denne måten 

kan organisasjonen forstå sinn innvirkning på omgivelsene, sett gjennom TBL, og 

implementere strategier i organisasjonen som kan bidra til bærekraftig FM.   

 

Figur 12: Bærekraftig FM-modell (Collins and Junghans, 2015, Junghans, 2011) 

 

En bærekraftig strategi kan reletare seg til det bygde miljøet (facility), mer konkret infrastruktur, 

tekniske løsninger, renhold eller planlegging av arbeidsplasser (Junghans, 2011). Strategien 

kan også relaterer seg til tjenester (services) som organisasjonen mottar (Junghans, 2011). 

Dette omfatter HMS i bygget, mennesker, miljøhensyn, logistikk og andre tjenester som støtter 

kjernevirksomheten. Som Atkin og Brooks (2015) presiserte innledningsvis til bærekraftige 

bygg er det viktig i planlegging og bygging av bygg å ta hensyn til FM. Strategiene rundt 

bærekraftig FM bør derfor inkluderes gjennom byggeprosessen. Junghans (2011) presiserer 

at ambisjonene og omfanget for strategiene bør tilpasses hver enkelt organisasjon.  

BÆREKRAFTIGE BYGG 

Det flere likheter mellom bærekraftige bygging og bærekraftig FM. Felles er at de fokuserer 

både på miljøbelastningen bygget fører med seg, samt det økonomiske perspektivet. Til 

forskjell fokuserer bærekraftig FM på organisasjonens påvirkning samfunnet. Dette sier ikke 

Multiconsult (2007). Multiconsult sin definisjon av bærekraftig bygging inneholder mer konkrete 

elementer som skal bidra til bærekraftig bygg, disse vil bli nærmere forklart i det følgende 
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kapittelet. Videre i denne oppgaven benyttes begge disse definisjonen for å studere hvordan 

de offentlige byggherrene jobber for å oppnå bærekraftige bygg.  

 

4.3.2 ELEMENTER I BÆREKRAFTIGE BYGG 

Multiconsult (2008) presenterer tre konkrete metoder i arbeidet mot bærekraftige bygninger. 

Gjennom å se på hvordan de offentlige byggherre beregner livssykluskostnader ved 

materialer og løsninger, tar hensyn til miljøbelastningen i de valgene som blir gjort, samt 

hvordan de arbeider for å sikre en tilpasningsdyktighet i bygget er målet hvordan de bidra til 

bærekraftige bygg. For å få en forståelse av metodene er det valgt å gi en overflatisk 

presentasjon av metodene, da det ikke er oppgavens formål å gjennomføre noen av disse.  

LIVSSYKLUSKOSTNAD - LCC 

Livssykluskostnader, eller Life Cycle Costs (LCC), er definert i NS 3454 (2013, s. 4) som: «alle 

kostnader som genereres gjennom livsløpet til en bygningsdel / et byggverk». Det vil si alle 

kostnader som oppstår fra bygging til rivning. Formålet med NS 3454 (2013) er å benytte LCC 

sammen med nåverdimetoden som kalkulasjonsmetodikk. Denne metoden indikerer på hva 

den faktiske kostnaden ved bygget er, i nåtiden.  

 

Figur 13: Livssykluskostnader (NS 3454, 2013) 

LCC er altså en metode for å beregne den totale kostnaden gjennom hele levetiden ved 

investeringen. Både Kirkham et al. (2007) og Caplehorn (2012) trekker frem at LCC måte å 

vise kostnadene forbundet med levetiden til investeringen, som igjen danner grunnlaget for 

beslutninger. Caplehorn (2013) påpeker også at LCC må brukes med forskiktighet. Igjen 

påpeker Kirkham et al. (2007) og Caplehorn (2012) flere sammenfallende svakheter med LCC, 

slik som stor usikkerhet rundt tallene, det er umulig å spå fremtiden. LCC ser utelukkende på 

det økonomiske perspektivet, og tar ikke for seg menneskelige- eller miljøfaktorer. Med 
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bakgrunn i dette bør LCC benyttes sammen med andre metoder for å danne grunnlaget for 

beslutninger.  

Det totale areal påvirker flere faktorer, der i blant investeringskostnaden, driftskostnaden og 

det totale fotavtrykket bygget etterlater seg (Atkin and Brooks, 2015). Arbeidet som gjøres for 

å oppnå et så effektiv areal som mulig er derfor sentralt i arbeidet tidlig i byggeprosessen hvor 

planene og rammene for bygget legges. Det totale arealet vil ha stor innvirkning på 

livssykluskostnadene siden jo mer areal en har, jo mer er det å drifte og vedlikeholde. 

I denne oppgaven er det lagt vekt på arealeffektivitet, materialvalg og løsninger for å belyse 

livsløpskostnader.  

TILPASNINGSDYKTIGHET  

I følge Arge (2003) handler tilpasningsdyktighet om elastisitet, generalitet og fleksibilitet. 

Multiconsult (2008) trekker også frem disse tre begrepene, og definerer tilpasningsdyktighet 

som byggets egenskaper til å imøtekomme vekslende krav til funksjonalitet. I veilederen til 

Multiconsult (2008) defineres de tre begrepene som: 

Fleksibilitet: Frihet til planendring innen samme funksjon (for eksempel endring fra 

cellekontorer til åpne kontorlandskap), dvs. reorganisere bruksarealet eksklusiv 

bæresystem/kjerner. 

Generalitet: Frihet til endret funksjon (for eksempel skole til boliger, fra lagerbygg til 

bilforretning/verksted el.), dvs. evne til å kunne oppfylle krav til endrede nyttelaster, 

brannsikring etc. uten for store inngrep og kostnader.  

Elastisitet: Evnen en bygning har til å utvide eller redusere arealer innenfor en gitt 

geometri. For eksempel mulighet til å kunne utvide med tilbygg/påbygg eller å fjerne 

deler av bygningen 

(Multiconsult, 2008, s. 5) 

Ut fra hvilke type bygg, og hvilke funksjoner det har, vil behovet for de tre begrepene variere. 

Det er derfor viktig i planleggingen av bygg å ha forståelse kjernevirksomheten og dens behov 

– nå og i fremtiden – slik at en kan ta hensyn til byggets tilpasningsdyktighet (Multiconsult, 

2008). 
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MILJØBELASTNING – LIVSLØPSVURDERING (LCA)  

I følge NS-EN ISO 14044 – Miljøstyring – Livsløpsvurdering (2006) er det flere metoder for å 

vurdere miljøbelastningen av bygg, en av de – som blir brukt i denne oppgaven – er Life Cycle 

Assessment (LCA). På norsk oversatt til livsløpsvurdering. LCA som metode består av fire 

deler ifølge ISO 14044. De fire er som følge:  

- Fastsettelsen av hensikten og omfanget 

- Livsløpsregnskapfasen 

- Livsløpseffektvurderingfasen 

- Tolkningsfasen            (NS-EN ISO 14044-2006, s. 2) 

ISO 14044 presiserer at LCA kan være et nyttig verktøy for å identifiser muligheter for mer 

bærekraftige løsninger, gi grunnlag for beslutninger og være en del av miljøstrategien til 

organisasjoner. 

Den første fasen forklarer seg selv, hvor omfang og formålet klargjøres. Livsløpsregnskapet 

handler om å innhente data til objektet som vurderes. Enkelt forklart alt av ressurser som er 

forbundet gjennom objektets levetid. Livsløpseffektvurderingen består av å innhente ytterlige 

mer informasjon for å få en enda bedre forståelse for resultatene. Til slutt i metoden er det 

livsløpstolkningen. Denne fasen tar for seg all den data som er innhentet, sammenstiller den, 

og danner grunnlaget for diskusjoner, anbefaling og beslutninger. ISO 14044 presiserer også 

at omfanget av LCA kan variere ut fra hvilke mål og ambisjoner som blir satt i forbindelse med 

den. ISO 14044 presenterer følgende figur for å forklare mellom tolkningsfasen og de fasene 

i gjennomføringen av LCA.  
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Figur 14: Forhold mellom elementer i tolkingsfasen med de andre fasene av LCA (NS-EN ISO 
14044, 2006, s. 32). 

 

4.3.3 ENERGIKRAV OG SERTIFISERING TIL BYGG 

I forbindelse med bærekraftige bygg er det relevant å nevne noe energikrav og sertifisering av 

bygg. Gjennom TEK10  stilles en rekke krav til energi og miljø ved oppføring av bygg og større 

renoveringsprosjekter. Dette er krav som alle er pliktige til å følge. St.meld. 28 (2011-2012) 

påpeker at offentlige byggherrer bør gå foran som et godt eksempel i bransjen, hvor det å 

overholde lover og regler er en av de, så vel som å drive næringen fremover. I 

stortingsmeldingen er fremtiden passivhus og nullutslippsbygg. Offentlige byggherrer bør gå 

foran som gode eksempel i denne utviklingen.  
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TEK10, PASSIVHUS OG ZERO EMISSION BUILDING (ZEB) 

TEK10 har stort fokus på energiforbruk og –effektivitet. Tabell 8 er et utdrag fra TEK10 og viser 

en oversikt over energieffektivitet kravene de setter til ulike typer bygninger. Offentlige 

byggherre bør derfor som et minimum følge disse kravene.  

TEK10 er ikke alene om å definere energirammer for bygg. NS 3701 - Kriterier for passivhus 

og lavenergibygninger – Yrkesbygninger, setter enda høyere krav til energieffektivitet. 

Forskjellen mellom kravene i TEK10 og passivhusstandarden er illustrert i tabellen under.  

 
Bygningskategori 

Totalt netto energibehov 
[kWh/m2 oppvarmet BRA pr. år] 

 
TEK10 Passivhus 

Barnehage 135 65 
Kontorbygning 115 95 
Skolebygg 110 75 
Universitet/Høgskole 125 95 
Sykehjem 195 100 

Tabell 8: Energirammer - TEK10 og passivhus 

 

Utviklingen har nå kommet så langt at vi i dag også snakker om nullutslippsbygg, eller Zero 

Emission Buildings (ZEB). Gjennom et klimaregnskap, hvor hele gjennomføring av 

byggeprosjektet og byggets levetid er sett gjennom et livsløpsperspektiv (Husbanken, 2013). 

Med andre ord, utslippene knyttet til byggingen, materialvalgene og driften skal inngå i 

klimaregnskapet, hvor det skal investeres i anlegg som produserer energi som gjør at 

regnskapet går i null. 

«For å oppnå status som nullutslippsbygg må energinivået reduseres til et 

minimum, og det resterende behovet må dekkes inn med utslippsfrie 

energikilder enten på, eller ved bygget. Eksempler på energikilder er sol, 

vind, bio- og omgivelsesvarme» (Husbanken, 2013, hentet 16.05.2016). 

Det stadig økende fokuset på bærekraftige- og miljøvennlige bygg har ledet til at private aktører 

har startet med sertifiseringen av bygg (Atkin and Brooks, 2015). I følge Choi and Lhee (2014) 

begynte byggebransjen på global basis med miljøsertifiseringer helt i starten starten på 1990-

tallet. Et eksempel på dette er BREEAM. Verktøyet er med for å inspirere eiendomsutviklere 

og –eiere til å tenke miljøvennlig. BREEAM er et bærekraftig vurderingsverktøy for 

planleggingen av prosjekter, infrastruktur og bygg (BREEAM.com, 2016a). BREEAM fungerer 

som en tredjepart hvor de vurder planleggingen, gjennomføring og driften av bygget, og gir en 

poengsum, som igjen benyttes for å sette «karakter» på bygget. BREEAM har seks karakterer, 

Acceptable (In-Use scheme only), Pass, Good, Very Good, Excellent or Outstanding 
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(BREEAM.com, 2016b). For å oppnå sertifiseringen må eieren eller utviklere av bygget betale 

en sertifiseringsavgift. 

Disse kravene og sertifiseringssystemene er med på å drive byggebransjen videre, heve 

standarden og bidra til mer bærekraftige bygg som har innvirkning på miljøet og kostnadene 

ved å drifte bygget. 

 

4.4 FM-PERSPEKTIVET  

Gjennom å forstå utviklingen og implementeringen av strategier gjennom organisasjonen er 

målet å vise til hvordan dette gjennomføres og hvordan det påvirker byggeprosessen. FM har 

et vidt spekter av oppgaver og fokusområder. Gjennom dette kapittelet er det gjort et utvalg av 

tematikker som relaterer seg til St.meld. 28 sin definisjon av «gode bygg». Det har blitt 

presentert tematikker angående implantering av strategier, organisasjonsnivå, 

brukertilpassede bygg, og byggets innvirkning på omgivelsene, sett gjennom et økonomisk-, 

samfunns- og miljøperspektiv. Kort oppsummert er FM-perspektivet i denne oppgaven hva 

som gjøres gjennom byggeprosessen for å sikre brukertilpassede- og bærekraftige bygg.  
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5. RESULTATER  

I dette kapittelet av oppgaven presenteres casene, hvor det gis en kort introduksjon til dem. 

Som nevnt er alle casene offentlige byggherrer, og en av fellesnevner i 

eiendomsporteføljen på tvers av casene er skolebygg. Skoler trekkes derfor frem som 

eksempel i resultatpresentasjonen ved flere anledninger gjennom resultatpresentasjonen. 

Først presenteres resultatene knyttet til gjennomføring av byggeprosessen. Videre 

presenteres så resultatene fra de ulike metodene hver for seg, hvor rekkefølgen er 

spørrematrise, dokumentstudier, intervjuer og observasjon. Det er valgt å presentere case 

for case under de ulike metodene.  

5.1 CASEPRESENTASJONER  

I gjennom casepresentasjonene gis det en kort beskrivelse av generell fakta om 

byggherren, deriblant organisasjonsstruktur, størrelse og eiendomsportefølje. Navnene på 

casene er fiktive, hvor L og XL beskriver stor og meget stor. Navnene på avdelingene og 

seksjonene er også fiktive. Avdelinger og seksjoner på tvers av kommuner og fylker er gitt 

samme navn basert på arbeidsoppgaver. Følgene navn er tildelt deltakerne:   

Case 1 – Kommune L  

Case 2 – Kommune XL  

Case 3 – Fylkeskommune L  

Case 4 – Fylkeskommune XL  

Case 5 – Statlig Eiendom  

 

5.1.1 KOMMUNE L  

Kommunen er en stor kommune i Norge, dermed Kommune L, med en befolkning på over 

20.000. Kommunen har ansvaret for blant annet skoler, omsorgsboliger og barnehager. 

Kommunestyret er det høyeste vedtaksorgan. Rådmannen utfører arbeidet på vegne av 

kommunestyret. Det er valgt å dele inn arbeidsoppgavene, som ligger under rådmannens 

ansvarsområde, inn i flere virksomheter. I en av disse virksomhetene ligger avdelingene som 

har ansvaret for oppføringen og forvaltningen, driften og vedlikeholdet av kommunens bygg. 

Ansvaret for gjennomføringen av byggeprosessen er fordelt på to avdelinger, 

Prosjektavdelingen og Driftsavdelingen, hvor de bytter prosjektleder gjennom prosessen.  
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5.1.2 KOMMUNE XL 

Denne kommunen er en veldig stor kommune, med over 50.000 beboere og derfor 

Kommune XL. Kommunen har ansvaret for blant annet skoler, barnehager og 

omsorgsboliger. Bystyret er øverste organ i kommunen, hvor Rådmannen jobber på vegne 

av bystyret, med tilhørende virksomheter under. Under en av virksomhetene ligger 

Prosjektavdelingen som har ansvaret for gjennomføringen av byggeprosesser, og har leder 

ansvar gjennom hele byggeprosessen. Driftsavdelingen har ansvaret for FDVU, og er 

inkludert gjennom formelle prosesser, og har ansvaret for å gi input og levere 

kravspesifikasjoner og prosjekteringsanvisninger til Prosjektavdelingen.  

 

5.1.3 FYLKESKOMMUNE L  

Befolkningen i fylket er på over 200.000, og derfor en stor fylkeskommune – fylkeskommune 

L. Fylkestinget er det øverste organet i organisasjonen, hvor fylkesrådet arbeider på vegne av 

tinget. Fylkesrådet er delt opp i fem «råd», hvor Eiendomsseksjonen som er ansvarlig for 

gjennomføring av byggeprosessen, er underlagt en av avdelingene som er underlagt en av 

rådene. Eiendomsseksjonen har ansvaret for planlegging og gjennomføring av 

byggeprosessen og eier bygget. De har ansvaret for vedlikehold av bygget, men ikke selve 

driften. Driften ivaretas av hver enkelt virksomhet som er i bygget. Eiendomsporteføljen består 

i hovedsak av skoler, tannklinikker, kultur- og administrasjonsbygg.  

 

5.1.4 FYLKESKOMMUNE XL 

Det er bosatt over 300.000 i fylket og er å anse som en av de største fylkene i Norge, og derfor 

er det gitt navnet Fylkeskommune XL. Fylkestinget er øverste organ, hvor fylkesrådmannen 

sammen med fire direktører som har sine ansvarsområder jobber på vegne av tinget. Under 

en av virksomhetene er Eiendomsseksjonen. De har ansvaret for planleggingen, 

gjennomføringen av bygging og vedlikehold av bygg. Driften er satt ut til de respektive 

organisasjonene som er i bygget. Eiendomsporteføljen består av skoler, kulturbygg, 

tannlegeklinikker og administrasjonsbygg.  
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5.1.5 STATLIG EIENDOM  

Statlig eiendom er underlagt staten, og har en eiendomsportefølje som består av skoler, 

kulturbygg og andre formålsbygg. Organisasjonen er flere steder i Norge, men har et 

hovedkontoret med administrerende direktørligger. De har en Prosjektavdeling som er 

ansvarlig for planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter som er lokalisert på 

hovedkontoret. Driftsavdelingen har en egen avdeling i hovedkontoret, men de har også 

regionale kontorer rundt om i landet. Representer fra en av disse kontorene har blitt intervjuet. 

 

5.2 GJENNOMFØRING AV BYGGEPROSESSER 

I dette delkapittelet presenteres gjennomføringsmodellene, med tilhørende aktiviteter, til de 

offentlige byggherrene som har deltatt. Det er valgt å presentere dette som en egen del for å 

gi en helhetlig forståelse for hvordan de offentlige byggherrene gjennomfører sine 

byggeprosesser. Informasjonen baserer seg både på dokumentstudier og intervjuer.  

 

5.2.1 KOMMUNE L 

Kommune L har sin egen interne rutine for gjennomføring av byggeprosjekter. Rådmannen er 

den som har det overordnende ansvaret for den administrativ behandlingen av byggesaken. 

Normalt består prosjektgruppen av: 

- Representant fra produksjonsavdeling  

- Representant fra Driftsavdelingen 

- Representant fra ansatte ved institusjonen 

- Hovedverneombud 

Kommunen har et delt prosjektansvar gjennom byggeprosessen. Ansvaret deles mellom 

Driftsavdelingen og Prosjektavdelingen. Prosjektlederansvaret i fase 0, 1 og 5 ligger på 

Driftsavdelingen, og i fase 2, 3 og 4 på Prosjektavdelingen. Det oppnevnes en prosjektgruppe, 

som skal bestå av en representant fra Prosjektavdelingen, en representant fra 

Driftsavdelingen, Representanter fra institusjonen, og representant fra Hovedverneombud. 

Hovedoppgaven til prosjektgruppen er å innhenta data i fase 1, samt fungere som en 

støttegruppe for prosjektlederen. Prosjektgruppen har et ansvar for at byggeprosjektet skjer 

innenfor de vedtatte rammene. Rådmannen har sitter med det overordnede ansvaret for den 

administrative behandlingen av byggesaken. Figur 15 illustrerer hvordan kommunen 

gjennomføre sine byggeprosesser. Under følger forklaringen.  
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Figur 15: Byggeprosess - Kommune L (egenutviklet) 

 

Behovsbeskrivelse  

Driftsavdelingen tar initiativ og starter byggeprosessen, og starter med en behovsbeskrivelse. 

Denne beskrivelsen inneholder normalt: 

- Vurdering av arealbehov 

- Leie / kjøpe eller bygge selv 

- Kostnadsestimering  

- Kartlegge driftsmessige konsekvenser  

Driftsavdelingen utformer en uttalelse om programmering, prosjektering, byggetid og 

kapitalbehov. Kostnadsoverslaget baserer seg meg m2 og erfaringspriser relatert til dags 

kostnadsnivå. Dette gjøres for hvert enkelt investeringsprosjekt, og er en del av 

produksjonsavdelingens forslag til budsjett som leveres til rådmannen. Før fase 1 starter 

arrangeres det en felles gjennomgang av behovsbeskrivelsen mellom Prosjektavdelingen og 

Driftsavdelingen. 

 

Programmering, rammefastsetting og igangsetting 

Etter at behovsanalysen er gjort starter arbeidet med å utforme rom- og funksjonsprogram. 

Innholdet i programmet er som følgende:  

- Behovs- og funksjonsbeskrivelse  

- Rom- og funksjonsprogram  

- Kostnadsoverslag – LCC og total investeringskost 

- Teknisk standard  

- Fremdriftsplan  

- Prosedyre for innkjøp av inventar og utstyr 

Produksjonsavdelingen har ansvaret for fase 1, hvor Driftsavdelingen bistår i arbeidet med 

punktene ovenfor. Før fase 2, som i fase 0, innkaller Driftsavdelingen Prosjektavdelingen inn 

til en felles gjennomgang av arbeidet som er gjort gjennom fase 1. 
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Skisse / forprosjekt 

I fase 2 overtar Prosjektavdelingen prosjektlederansvaret. Prosjektgruppen som ble formet i 

fase 0 blir involvert etter behov, og varierer utfra kompleksiteten i prosjektet. Skisse-

/forprosjekt med endelig budsjett utarbeides. Skisse-/forprosjektet skal minimum inneholde: 

- Tegninger  

- Beskrivelse av anlegg og fagområder 

- Redegjørelse for teknisk standard  

- Begrunne avvik fra vedtatt rom- og funksjonsprogram  

- LCC og kostandsoversalg  

Forprosjektet blir presentert for prosjektgruppen for godkjenning. Prosjektavdelingen innkaller 

til felles møte med Driftsavdelingen og rådgivere ved ferdig forprosjekt. Driftsavdelingen blir 

inkludert etter behov, og mottar referater fra prosjekteringsmøter.  

 

Detaljprosjektering 

Prosjektavdelingen utfører prosjekteringen, enten selv eller gjennom innleid firma, laget 

anbudsgrunnlag og utfører jobben med innhenting av anbud. Anbudsprosessen skjer etter lov 

om offentlige anskaffelser. Etter anbud innstilles foretrukket entreprenør, hvor det avholdes 

avklaringsmøter med entreprenøren innenfor de satte rammene og retningslinjene for 

kontrahering i kommune. Forløpende under prosjekteringen mottar Driftsavdelingen referater 

fra prosjekteringsmøtene. Når hovedprosjekt er ferdig innkaller Prosjektavdelingen 

Driftsavdelingen til felles møte. Representant fra Prosjektavdelingen sa følgende under 

intervjuet i tilknytning prosjekteringsfasen: 

«Vi tar hensyn til alt som skal inn i bygget. Vi tar utgangspunkt i 

programmeringen og de erfaringene vi har» (Representant fra 

Prosjektavdelingen – Kommune L) 

 

Bygging 

Prosjetavdelingen har prosjektlederansvaret under byggingen. Prosjektleder har ansvaret for 

at prosjektet skjer i henhold til byggherreforskriften. Prosjektavdelingen skal også sikre at 

nødvendig kontroll og oppfølging gjennomføres gjennom byggetiden. Løpende 

kostnadskontroll er også en viktig oppgave i denne fasen. Formannskapet og kommunestyret 

skal holdes oppdatert med prosjektets fremdrift gjennom tertialrapportering. Hvis prosjektet 

skulle overskride kostnadsrammene skal byggesaken skal det gjennomføres en ny politisk 

behandling. Det er kontinuerlig kontakt mellom Prosjektavdelingen og Driftsavdelingen for 

holde de oppdatert på hvordan prosessen går og forbedrede de på å ta over og drifte bygget. 
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Når byggeprosess er fullført gjennomfører kommunen L en evaluering. Evalueringen skal 

legges frem for prosjektgruppa, hvor de diskuterer prosessen. Prosjektavdelingen utformer en 

sluttrapport hvor kostnadsoverslaget og faktiske kostnader sammenlignes. Rapporten 

utformes etter ett-års garantibefaringen er utført, og presenteres for prosjektgruppen og 

eventuelt formannskap og kommunestyret.  

Prosjektavdelingen avholder felles møte med Driftsavdelingen før ferdigbefaring. Det 

gjennomføres intern befaring før ferdigbefaringen med entreprenøren, hvor 

Prosjektavdelingen, Driftsavdelingen og rådgivere er tilstede. Prosjektavdelingen 

gjennomfører ferdigbefaringen 14 dager før overtakelse. Ved dette ferdigbefaring skal 

nødvendig dokumentasjon, protokoller etc. foreligge.  

 

Drift, reklamasjon og evaluering 

I fase 5, drift, reklamasjon og evaluering, tar Driftsavdelingen over prosjektlederansvaret. Det 

er Driftsavdelingen sitt ansvar å drive FDVU av bygget i henhold til brukeravtaler. 

Prosjektavdelingen har ansvaret for å gjennomføre garantibefaring og reklamasjonsbefaring. 

Prosjektavdelingen inviterer Driftsavdelingen til gjennomfør før 1. – og 3. års garantibefaring. 

Før reklamasjonstiden utløper gjennomføres det en evaluering av byggets tekniske og 

funksjonelle stand. Driftsavdelingen har ansvaret for dette, og planleggere, entreprenører og 

bruker involveres. 

 

5.2.2 KOMMUNE XL 

Kommune XL har en rekke dokumenter som beskriver føringene i deres byggeprosesser. 

Under er det gitt en sammenfatning av disse, også referert til som interne føringer for 

byggeprosessen fremover. I figur 16 er det gjort en illustrasjon av fasene i gjennomføringen av 

byggeprosesser i Kommune XL. 

 

Figur 16: Byggeprosess - Kommune XL (egenutviklet) 

 

 

 



 66 

Prosjektetablering  

I arbeidet med å etablere prosjektet er det nødvendig å etablere rammene for prosjektet. Dette 

skjer gjennom å sette effektmål, altså formålet med bygget, samt energi- og miljømål. Formålet 

med denne fansen er å utarbeide et bestillingskjema på vegne av kommunen.  

I forbindelse med etableringen er det viktig at rammer, mål og visjoner for bygget blir satt. I 

henhold til gjennomføringen av oppstartsfasen til Kommune XL skal det legges vekt på bred 

medvirkning. Viktig arbeidsoppgaver i oppstarten er: 

- Bestillingskjema  

- Kontakt mellom interne fagressurser 

- Oppstartsmøte  

- Gjennomgå prosjekteringsanvisning, kravspesifikasjoner og andre viktige faktorer og 

dokumenter 

- Fastsette miljømålsettinger 

- Planskisser 

- Utarbeidelse av konkurransegrunnlag   

 

Programmering 

I programmeringsfasen skal grunnlaget for prosjektering, hvor nåværende og fremtidige behov 

hos brukere. Det skal utarbeides rom- og funksjonsprogram, samt kostnadsestimater med 

utgangspunkt i arealbehov. Arealbehovet beregnes og antas gjennom norm- og erfaringstall. 

Alternativsvurderinger og planskisser skal utarbeides ved behov.  

Brukerne er sentral i denne fasen, hvor brukerne er de som er knyttet til kjernevirksomheten, 

de som skal forvalte, drifte og vedlikeholde bygget, samt andre interessenter som er aktuelle 

brukere av bygget. 

Denne fasen skal lede til: 

- Rom- og funksjonsprogram 

- Kartlegge nåværende og fremtidige behov 

- Kostnadsestimater 

- Estimert arealbehov 

- Interessentanalyser ved større prosjekter  

- Fremdriftsplan 
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Gjennomføring 

Gjennomføringsfasen består av prosjektering og bygging. I forbindelse med prosjekteringen 

har kommunen utformet prosjekteringsanvisninger for bygg innenfor deres 

eiendomsportefølje. I tillegg har de en generell prosjekteringsanvisning for tekniske anlegg.  

Dette danner grunnlaget for anbudet og valg av entrepriseform. Disse kravene følger 

entreprenører, og er en del av avtaleinngåelsen. Dette er sikkerhetsnettet for kommunen, hvor 

de kan følge opp entreprenøren og kontrollere at kravene er innfridd.   

For å oppnå et godt grunnlag i gjennomføringsfasen er det særlig tre faktorer kommunen 

legger særlig vekt på: 

- Brukermedvirkning, hovedsakelig gjennom prosjekteringsfasen 

- Tett samarbeid med avdelingen som skal drifte bygget etter ferdigstillelse  

- Tilknytning til eksisterende infrastruktur og systemer 

 

Driftsfase  

Fasen omfatter prøve og kvalitetssikring av arbeidet som er utført. Dette kontrolleres opp mot 

kontraktsinngåelsen, brukeropplæring og innflytting.  Det skal gjennomføres ferdigbefaringer 

og overtakelse sammen med entreprenøren for å avgjøres om bygget er levert i henhold til 

kontrakten. En befaring uten entreprenøren blir også gjennomført, hvor prosjektleder, 

enhetsleder og prosjektansvarlig skal avgjøre om funksjonaliteten er ivaretatt.  Innflytting 

planlegges og koordineres mot detaljprosjektering. I denne fasen er det også stort fokus på 

FDV-dokumentasjon. FDV-dokumentasjonen skal utarbeides og leveres av entreprenøren 

eller rådgivere i samsvar med de kravene kommunen har stilt. Det stilles krav til innhold, format 

og at overlevering skjer til rett tid og på riktig måte. Kommune XL har en egen mappestruktur 

som dokumentasjonen skal struktureres etter. Dokumentene må så integreres hos 

driftsavdelingens FDV-system, sentralt og på bygget. Arbeidsoppgaver knyttet til FDV-

dokumentasjon er: 

- Opplyse entreprenør eller rådgivere hvordan krav som stilles til dokumentering 

- Sørge for at dokumentasjonen utformes og leveres på riktig måte 

- Kvalitetssikring av dokumentasjonen  

- Gjøre dokumentasjonen tilgjengelig 

- Oppdatere og vedlikeholde dokumentasjonen  
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Reklamasjonsperiode  

Reklamasjonsfasen har normalt en varighet på 5 på. Kommunen han kostnadsfritt kreve at 

entreprenøren retter feil og mangler som oppdages i perioden. Enhetsleder skal rapportere om 

feil eller mangler til prosjektleder eller driftsoperatør. Det skal gjennomføres en befaring etter 

første driftsår, og ved utløp av reklamasjonstiden.  

 

Prosjektavslutning  

Avslutningsvis gjennomføres det en sluttevaluering. I tillegg skal det gjennomføres en 

evaluering med prosjektdeltakere, arkitekter, rådgivere og entreprenører. Dette for å sikre 

læring og forbedring av prosessen. 

 

5.2.3 FYLKESKOMMUNE L 

Fylkeskommune L har fase for sin gjennomføring av byggeprosesser, som illustrert i figur 17. 

De fem fasene, med innhold er presentert under. 

 

Figur 17: Byggeprosess - Fylkeskommune L (egenutviklet) 

 

Behovsutredning  

Arbeidsoppgaver i denne fasen er å gjennomføre mulighetsstudier, økonomiske analyser og 

en behovsvurdering for byggeprosjektet. Som et eksempel på en behovsanalyse har 

fylkeskommunen kartlagt forventet fremtidig masse og arealbehov relatert til de videregående 

skolene i fylket. Planen gir et bilde på utviklingen og danner grunnlaget for tilbudsstruktur og 

utbyggingsprosjekter i et 30.års perspektiv. Forventet elevmassen gir gode indikasjoner på 

arealbehov, som igjen danner grunnlaget for å gjennomføre kostnads- og mulighetsstudier.  

I denne fasen er også Fylkeskommunen involvert i utviklingen areal- og funksjonsprogram, 

tekniske krav og generelt beslutningsgrunnlaget for vedtak om byggeprogram  
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Innledende prosjektutvikling 

Fylkeskommunen analyserer mulige løsninger og utreder konsekvensene av de alternative 

mulighetene. Kartleggingen av reguleringen, tomt, infrastruktur med mer må også undersøker 

i denne fasen. Hvis fylkeskommunen anser det som nødvendig engasjeres nødvendige 

rådgivere i denne fasen.  

Ved skolebygg tas det utgangpunkt i Generalplanen for å beregne arealbehovet, hvor FEF-

modellen gjennomfører beregningene. FEF står for Fylkeskommunalt eiendomsforum, hvor 

FEF-modellen er et verktøy for beregning av arealbehov ut fra antall forventede brukere. Når 

behovet er lagt kan arkitekter starte med utformingen, og et forslag til romprogram.  

 

Prosjektering 

Ut fra resultatene gitt av FEF-modellen starter prosjekteringen. Før selve prosjekteringen 

starter engasjerer fylkeskommunen aktuelle rådgivere og organiseringen av 

planleggingsprosessen. Planleggingen av bygget tar hensyn til planløsninger, tekniske 

løsninger, kvaliteter på materialer, livssykluskostnader og logistikk. Brukerrepresentantene blir 

inkludert i denne fasen. Rådgivere utarbeider arbeidstegninger og byggebeskrivelser. Bygget 

planlegges med hensyn til planløsninger, tekniske anlegg, kvaliteter på materialer, 

livssykluskostnader og logistikk. Fylkeskommunen har administrative og kontrollerende 

ansvaret i denne prosessen. Forslag til løsning legges frem til beslutning og fastsetter rammen 

for oppføringen av bygget.  

 

Bygging og overlevering 

Etter prosjekteringen går anbudet ut. Foretrukket entreprenør blir tildelt jobben og byggingen 

starter. Store deler av denne fasen består av oppføling og kontrollinger at teninger og 

kravspesifikasjonene blir fulgt av entreprenøren. En viktig oppgave i denne fasen er å 

forberede brukerne på å overta bygget. Ved overlevering krever fylkeskommunen FDV-

dokumentasjon over alle komponenter som krever vedlikehold. Entreprenøren levere denne 

dokumentasjonen til fylkeskommunen 14 dager før overtakelse. Hvis noen komponentene 

krever opplæring skal entreprenøren sørge for at nødvendig opplæring blir gitt til de personene 

som har behov for det. Ved spørsmål vedrørende denne fasen uttalte informanten fra 

Eiendomsseksjonen:  

«Har vi en god beskrivelse i bunn er mye av jobben gjort» (Representant fra 

Eiendomsseksjonen – Fylkeskommune L) 
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Garantiperiode  

Etter overlevering, brukstillatelse er gitt, stater garantitiden. Her følger fylkeskommunen opp 

feil og mangler som eventuelt skulle oppdages, og utbedrer disse. I tillegg gjennomføres det 

garantibefaringer sammen med entreprenøren og relevante interne aktører.  

Fylkeskommunen gjennomfører også evalueringer av bygget. Dette skjer både i regi av 

fylkeskommunen og på eget initiativ fra brukerne av bygget. Formålet er evaluere prosessen 

og hvor fornøyd brukerne er med bygget. Evalueringen blir tatt med videre og gir innputt til den 

«levende» kravspesifikasjonen. 

 

5.2.4 FYLKESKOMMUNE XL 

Fylkeskommune XL har fem faser i gjennomføringen av byggeprosesser i deres regi. Figur 18 

viser gangen i prosessen, hvor tilhørende forklaringen til fasene gis under.  

 

Figur 18: Byggeprosess - Fylkeskommune XL (Egenutviklet) 

 

Utredning / Programmering  

I denne fasen avgjør Fylkeskommune XL om en skal bygge, kjøpe eller leie. Budsjett 

utarbeides og det gjøres et politisk vedtak om å gå videre. Funksjonsprogram skal utformes 

og skal si noe om antall brukere av bygget. Fremdriftsplaner, visjoner, estetiske mål og 

kartlegging av mulige samarbeidspartnere viktig arbeidsoppgaver som gjennomføres i denne 

fasen.  

Informanten fra Eiendomsseksjonen kunne informere om en strategi hvor 

Eiendomsavdelingen bruker er å be om planleggingsmidler, og utsetter vedtak om endelig 

budsjett så sent mulig i prosessen. Dette gjøres for å være så sikre på den totale kostnaden 

for investeringen er så presis som mulig, og på den måten unngå kostnadsavvik. 

Det skal avholdes brukermøter ved behov, hvor «berørte» brukere skal delta på møte sammen 

med programmeringarkitekt, prosjektleder og vernetjenesten. Brukerkoordinator er ansvarlig 

for innkalling til møte. Det avholdes også programmeringsmøter, hvor arkitekt, rådgivere, 
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brukerkoordinator, representant fra fylkeskommunen og andre brukere eller aktører ved behov 

deltar.  

Gjennom denne fasen tilpasses prosjekteringsanvisningen til prosjektet, sikre at universell 

utforming, brannvern og inneklima blir ivaretatt. Energikilder og løsninger blir vurdert, og det 

skal søkes støtte til miljøtiltak hvis det er mulig. Dette samles i et byggeprogram og tas med 

videre  

 

Skisse-/forprosjekt  

I løpet av forprosjektet skal en risikovurdering og overordnet SHA-plan skal utformes.  

Brukerinvolvering skal organiseres, og resultere i et rom- og funksjonsprogram. Valg av 

konkurransemodell og kunngjøring av anbud skal også ut løpet av denne fasen.  

 

Detaljprosjekt  

Budsjettet skal oppdateres, entrepriseform og anbudsgrunnlag skal avgjøres, samt 

beregninger knyttet til lys, energi, forbruk og lyd skal oppdateres og beregnes hvis det ikke er 

gjort. Planlegging av drift, sikkerhet og innredning er også en del av denne fasen.  

Gjennom prosjekteringen avholdes det møter hvor arkitekt, prosjektleder, rådgivere, forvaltere 

og brukerkoordinator deltar. Dette sikrer av flere perspektiv belyses i prosjektering og ivaretar 

de ulike interessene som kommer ved bygging.  

 

Utførelse og overtakelse  

Dette fasen symbolisere byggestart. Gjennom byggefasen må fylkeskommunen må drive 

oppfølging og kvalitetssikring. Ved overlever skal entreprenøren levere nødvendig 

dokumentasjon og opplæring til fylkeskommunen og driftspersonale. Det skal gjennomføres 

«foreløpig ferdigbefaring» og ferdigbefaring. Etter overtakelse starter prøveperioden og 

garantiperioden. Arkitekt, rådgivere og prosjektledere har også egne 

prosjekteringsgruppemøter.  

 

Reklamasjonstid  

I denne fasen skal eventuelle mangler og feil rettes opp av entreprenøren. FDV-

dokumentasjonen må oppdateres hvis det forekommer endringer. Garantibefaringer 

gjennomføres  
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5.2.5 STATLIG EIENDOM 

Statlig eiendom har en gjennomføringsmodell for sine byggeprosesser, som de tilpasser hvert 

enkelt prosjekt. Gjennomføringsmodellen er vist i figur 19. Videre følger innholdet og 

forklaringen til de ulike fasene.  

 

Figur 19: Byggeprosess - Statlig Eiendom (Egenutviklet) 

 

 

Initiering 

Konseptvalgfasen er ikke del av den standardiserte prosjektmodellen for gjennomføring av 

byggeprosesser, men det skjer i forbindelse med store kompliserte prosjekter. I denne fasen 

engasjeres arkitekter og andre rådgivere for å kartlegge konseptmuligheter, og forventninger, 

mål og ambisjoner avklares. 

 

Programfase  

Dette er tradisjonelt den første fasen, og er den fasen hvor brukerne er sterkt involvert og har 

høy grad av medvirkning. Et sentralt moment i denne fasen er å kartlegge og avstemme 

forventinger og ambisjoner. Som en del av fasen er følgende oppgaver sentrale:  

- Behovsutredinger 

o Mulighetsstudier  

o Konsekvensutredninger 

- Kostnadsberegninger  

- Rom- og funksjonsprogram  

- Byggeprogram m. kostnadsoverslag  

- Miljømål 

- Fremdriftsplan  

Programfasen danner grunnlaget for neste fase, og er selve grunnlaget for resten av 

byggeprosessen. I arbeidet med kartlegging av arealbehov benytter Statlig Eiendom normal- 

og erfaringsbaserte nøkkeltall for å danne et bilde av det totale behovet.  
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Forprosjektfase  

I denne fasen skal brukerne av bygget vurdere de løsninger som blir presentert i rom- og 

funksjonsprogrammet. Resultatet skal lede til et bindende styringsdokumentet med en gitt 

kostnadsramme. Sentrale oppgaver i denne fasen er: 

- Kontrahering av rådgivere 
- Utarbeidelse av skisseprosjekt 
- Godkjenning av brukere  

Her er må brukerne sette seg inn i det arbeidet som er utført, og kontrollere at det er i samsvar 

med deres ønsker og behov.  

 

Detaljprosjektfase 

Viktig oppgaver i denne fasen er: 

- Detaljprosjektering  

- Kontrahering av entreprenør  

- Utforme detaljtegninger  

- Beskrivelser som danner grunnlaget for kontraktinngåelse 

Det arbeidet som legges ned her helt sentralt for at sluttproduktet skal bli av så høy kvalitet 

som mulig. I anbudsgrunnlaget ligger kravspesifikasjonene og prosjekteringsanvisningen til 

grunn. I dette dokumentet stilles det krav til entreprenøren om hvilke løsninger, materialer og 

systemer som skal leveres. Kravene er for å sikre løsninger som ivaretar brukerne, i vid 

forstand, av bygget. PE skreddersyr kravspesifikasjonene og prosjekteringsanvisningen for 

hvert prosjekt.  

 

Byggefase  

Byggefasen består av selve byggingen, overtakelse av bygg, prøvedrift av tekniske anlegg, 

samt overtakelse teknisk anlegg. I denne fasen er det entreprenøren som har ansvaret for å 

sette opp bygget. Byggherre og brukere har lite de skulle ha sagt, men det er viktig at de følger 

opp og kontrollerer gjennom denne fasen. I kontraktinngåelsen stilles det krav til opplæring av 

tekniske systemer, samt dokumentasjon over materialer, byggingsmetoder og systemer som 

er valgt 

 

Reklamasjonsfase  

Etter overtakelse flytter brukerne av bygget inn, og driftsfasen er startet. I de første årene forgår 

reklamasjonsperioden, og lengden avhenger av hva som er avtalt. I denne fasen er det viktig 

at brukerne av bygget rapportere feil og mangler, slik at entreprenøren kan rette dette opp.  
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5.3 RESULTATER FRA SPØRREMATRISENE 

Spørrematrisen ble delt ut til representantene fra byggherreorganisasjonene, hvor i totalt 7 

respondenter deltok. Matrisen er på ingen måte representativt for hele organisasjonen, 

men er ment å gi en beskrivelse av hvilket fokus respondenten har på byggeprosessen. 

Respondentene ble bedt om å rangerer temaene ut fra hvor stort fokus de har gjennom 

byggeprosessen, og tilføye temaer hvis de følte noe manglet.  

Alle respondentene har fått samme matrise med tilhørende innledningstekst. 

Respondentene fikk muligheten til å legge til punkter selv, noe som enkelte har gjort. 

Gjennomsnittet fra alle respondentenes rangeringer er presentert i figurene. Det er viktig å 

påpeke at gjennomsnittet for de punkene som respondenten selv har lagt til er ikke et snitt 

av alle 7, åpenbart grunnet at ikke alle har lagt til de samme punktene.   

Gjennom presentasjonen av resultatene fra matrisen gis det først en introduksjon til hvem 

som har respondert, for så presentasjon case for case – hvor samme rekkefølge som i 

casepresentasjonen blir benyttet. I presentasjonen av selve resultatene for hvert enkelt 

case diskuteres temaene i den rekkefølgen som respondentene ble bedt om å ranger i. Til 

slutt i denne delen oppsummeres resultatene fra spørrematrisen, hvor gjennomsnittet blir 

nærmere presentert.    

  



 75 

 

F
ig

u
r 

2
0
: 
R

e
s
u
lt
a
t 
fr

a
 s

p
ø

rr
e
m

a
tr

is
e
 -

 K
o
m

m
u
n
e
 L

 



 76 

5.3.1 KOMMUNE L 

I forbindelse med spørrematrisen var det to respondenter fra Kommune L, en fra 

Prosjektavdelingen (blå) og en fra Driftsavdelingen (oransje). Begge respondentene rangerer 

kostnader høyt, fortrinnsvis 9 og 8. Kostnader har ut fra deres perspektiv høyt fokus. Under 

intervjuet – i forbindelse med spørsmål rundt spørrematrisen – påpekte begge respondentene 

at de tolket kostnader noe som var relatert til både investerings- og driftskostnader, og måtte 

sees i lyset av livsløpet til bygget.  

Det neste emnet i rangeringen er tid. Respondentene rangerte tid til 7 og 5 i hvor stort fokus 

det hadde i deres byggeprosesser. Tidsaspektet i byggeprosesser er vurdert til å være viktige, 

men ikke det som vektlegges mest i deres prosesser. Representanten fra Prosjektavdelingen 

pekte på at beslutninger og fremdrift skulle kvalitetssikkres, og dermed ble tid rangert noe 

lavere. Tid er på ingen måte var ubetydelig ifølge representantene, for eksempel er det viktig 

å få skoler ferdig til skolestart. 

Kvalitet ble rangert til 9 og 8, noe som er høyere enn tid. Denne rangeringen stemmer overens 

med informasjonen som fremkom under intervjuet og rangeringen av tid og kostnad. Under 

drøftelse av begrepet kvalitet knyttet kommunen begrepet opp mot den totale leveransen av 

byggverket, både med tanke på løsninger, materialer og utførelse. 

Begge respondentene rangerer brukere til 8 i hvor stort fokus de får gjennom byggeprosessen. 

Respondentene knyttet begrepet bruker til i hovedsak de med tilknytning til 

kjernevirksomheten. Brukerne har en aktiv rolle i oppstarten av byggeprosessen, men får en 

mer passiv rolle jo lengre ut i prosessen en kommer ifølge respondentene. 

Sikkerhet er rangert til 10 og 7 av respondentene. Ved spørsmål rundt dette vektla 

representanten fra Prosjektavdelingen – som rangerte sikkerhet til 10 – særlig sikkerhet knyttet 

til selve oppreisningen av bygget, noe som må sees opp mot at Prosjektavdelingen har 

lederansvaret for byggefasen. Representant fra Driftsavdelingen vektla både sikkerheten i 

oppføring av bygget og etter ferdigstillelse.  

I rangeringen ble drift rangert til 9 og 10 i hvor stort fokus det har gjennom deres 

byggeprosesser. Respondentene henviste til at det var en sammenheng mellom drift og 

kostnader, kvalitet og brukere. 

Representanten fra Prosjektavdelingen var en av totalt tre av alle respondentene som førte 

miljø opp som et fokusområdet. Representanten uttrykte at det var politisk press på 

miljøvennlige bygg, og at det var noen de jobbet med i forbindelse med nye- og eksiterende 

bygninger. 
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5.3.2 KOMMUNE XL 

Kommune XL hadde en informant, og dermed en respondent på spørrematrisen. 

Respondenten startet med å rangere kostnadsfokuset gjennom byggeprosessen til 8. 

Respondenten begrunnet det med at pengene som blir brukt i forbindelse med investeringer i 

bygg skal benyttes på fornuftig og effektiv måte, både med tanke på total investeringsramme 

og de fremtidige driftskostnadene ved bygget.  

Tid ble rangert til 8 av respondenten. Det ble vektlagt at bygg måtte stå ferdig i tide, ved for 

eksempel skoleoppstart eller andre forhold som gjorde det viktig at tidsfristen ble overholdt. 

Kvalitet ble også rangert til 8 i hvor stort fokus det får gjennom byggeprosessen i kommunen. 

Respondenten påpekte viktigheten kvalitetssikring av materialer og løsninger som tilfredsstilte 

de som skulle bruke bygget, samt drifte det. Respondenten fortsatt med at det var en 

sammenheng i mellom kostnad og kvalitet, og at det var vilje til å investerer «mer» for å få 

høyere kvalitet – noe som lønnet seg gjennom levetiden av bygget.  

I rangeringen av brukere ble det gitt 8 i hvor stort fokus det før gjennom prosessen. Kommune 

XL har en vid tilnærming til brukere, alt fra drift, besøkende, samfunn, idrettslag og 

kjernevirksomheten. På bakgrunn av dette uttrykte respondenten av det var veldig viktig å 

inkludere brukerne gjennom byggeprosessen.   

10 ble gitt til sikkerhet. Respondenten var usikker på i begrepet «sikkerhet i byggeprosessen», 

og valgte å definere det som sikkerhet i både risikohåndtering med tanke investering, sikkerhet 

i oppføringen av bygget, og tilrettelegging for et sikkert miljø etter ferdigstillelse for brukerne 

av bygget. 

Drift ble «bare» rangert i til 6 i hvor stort fokus det får gjennom byggeprosessen. Det ble ikke 

gitt noen spesiell begrunnelse. 

Kommune XL var en av de tre (av totalt 7) som la til miljø som et eget punkt. Respondenten 

trakk frem koblinger mellom investerings-, driftskostnader og kvalitet opp mot miljø, og at det 

var et stor fokus i kommunen må miljøvennlig bygg.  
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5.3.3 FYLKESKOMMUNE L 

Det var en representant som responderte på spørrematrisen fra Fylkeskommune L. Kostander 

ble ranger til 5, noe som er midt på treet. Respondenten fra Eiendomsseksjonen knyttet 

kostnadene til investeringen. Det ble påpekt at kostnader ikke er viktige eller ikke får fokus 

gjennom byggeprosessen, men at det er andre områder som har mer fokus og viktigere enn 

kostnadene.  

Respondenten valgte å gi tid 3 i rangeringen over for stor fokus det får, noe som er lavt. Den 

lave rangeringen ble begrunnet med at tid er en viktig komponent i prosessen, men at andre 

områder ble gitt mer fokus. Respondenten uttrykte at ved ferdigstillelse av skoler er det viktig 

å blir ferdig til skolestart, men at dette var regulert gjennom kontrakt med entreprenør, og 

hadde tro på at tidsfrister ble overholdt. På denne måten kan fylkeskommunen fokusere på 

andre områder.  

Kvalitet ble rangert til 9. Det ble presisert fra respondenten at kvalitet i materialer, løsninger og 

utførelse er svært viktig for fylkeskommunen, og er tett knyttet opp mot kostnader, 

brukerinvolvering og drift.  

10 ble gitt til brukere. Respondenten trakk frem brukerne som en viktig del gjennom 

byggeprosessen, hvor brukere knyttet til kjernevirksomheten og de som skal drifte bygget. 

Deres innspill, erfaring og ønsker var viktig får å kartlegge behov, og bygget et bygg som var 

tilpasset dem.  

Sikkerhet ble også rangert til høyeste verdi, 10. Respondenten knyttet sikkerhet opp mot både 

gjennomføring av byggingen og tilrettelegging for et sikkert bygg for brukerne gjennom dens 

levetid.  

Respondenten valgte å rangere drift til 8. Tilrettelegging for en effektiv driftsfase er viktig for 

fylkeskommunen påpekte respondenten, og refererte til en rekke tiltak som gjennomføres for 

å sikre dette gjennom byggeprosessen.  

Respondenten tilførte, som eneste av de syv, fleksibilitet, og rangerte det til 9 i hvor stort fokus 

det har under byggeprosessen. Det ble trukket frem i forklaringen på denne rangeringen at 

fleksibilitet var noen som det ble vektlagt gjennom byggeprosesser i regi av fylkeskommunen.   
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5.3.4 FYLKESKOMMUNE XL 

Det var kun en informant og respondent ved Fylkeskommune XL. Respondenten startet 

spørrematrisen med å rangere kostnader til 10 i hvor stort fokus det har gjennom 

byggeprosessen. Dette ble knyttet opp mot skattepengene som ble benyttet ikke skulle sløses 

med, og at fylkeskommunen hadde stort fokus på investering sett gjennom et 

livsløpsperspektiv. 

Tid ble gitt en rangeringsverdi på 7, hvor det ble trukket frem av tidsfrister var viktig å overholde, 

og måtte ikke gå på bekostning av kostnader, kvalitet og sikkerhet.  

Kvalitet rangerte respondenten til 7, og refererte til at kravspesifikasjoner og 

prosjekteringsanvisningen skal ivareta kvaliteter knyttet til utførelse, materialer og løsninger. 

Gjennom kvalitetssikring skal brukerfornøydhet og en god driftsfase sikres.  

Respondenten rangerte brukere til 8 i hvor stort fokus de blir gitt gjennom byggeprosessen. 

Brukerne er viktige i fylkeskommunens arbeid, og har mye innflytelse i starten av 

byggeprosessen. I forbindelse med skolebygg har Eiendomsseksjonen intern pedagogisk 

kompetanse for å sikre at byggene er tilpasset brukere.  

Sikkerhet fikk 5 i rangeringen. Respondenten uttrykte at sikkerhet er viktig, og knyttet det opp 

til selve byggingen av bygget. 

Driftsfokuset ble rangert til 7 av respondenten. Det ble vektlagt inkludering av personell som 

skulle drive FDV, materialvalg og løsninger som stimulerte til en effektiv driftsfase. 

Respondenten trakk paralleller mellom kostnader, miljø og brukere, og er tett knyttet opp mot 

drift. 

Respondenten ved Fylkeskommune XL er den siste av de tre som tilførte miljø som et eget 

punkt, og rangerte det til 8. Det er et stort fokus på miljø i fylkeskommunen, hvor respondenten 

påpeker strategiske planer og prosjekter som er gjennomført. 
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5.3.5 STATLIG EIENDOM  

Fra Statlig Eiendom var det to respondenter. I matrisen valgte de å range kostnader til 

fortrinnsvis 10 og 8. Forvalteren trakk frem dette som meget viktig siden det handlet om både 

investeringsramme og fremtidige kostnader for brukerne. 

Tid ble vurdert til 10 og 9, hvor begge respondentene påpekte at tid var helt sentralt i arbeidet 

grunnet avtale med brukerne og deres behov for at bygges skulle stå ferdig til avtalt tid. 

Kvalitet ble rangert til 6 og 9 av respondentene. Respondenten fra Drift la særlig vekt på kvalitet 

i utførelse, samt produkter og materialer som gikk inn i bygget. 

Respondentene rangerte brukerne til 8 og 10 i hvor stort fokus de gis gjennom 

byggeprosessen. Respondentene påpekte de jobbet på oppdrag fra dem, og det var viktig å 

ivareta deres ønsker og behov gjennom prosessen.  

Sikkerhet ble rangert til 9 av begge. De knyttet sikkerhet opp mot både økonomi, bygging og 

et trygd miljø etter ferdigstillelse.  

Respondenten fra Drift valgte å gi drift 10, hvor representant fra Forvaltning ga 6 i hvor stort 

fokus det har gjennom byggeprosessen hos Statlig Eiendom. Forvalteren opplever at det er 

fokus på drift, men ikke det største fokuset. Representanten fra Drift, og ut fra sin rolle, var 

dette mest i fokus. 
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5.4 RESULTATER FRA DOKUMENTSTUDIENE  

I dette delkapittelet presseres funnen gjort gjennom dokumentstudiet. Dokumentene som 

ligger til grunn er presentert i tabell 2. 

5.4.1 BRUKERTILPASSEDE BYGG 

KOMMUNE L 

Det er stor fokus på brukere i kommunen, og hvor et eksempel på dette er Kommune L sin 

skolestrategi. I strategien er det bygde miljø et viktig virkemiddel for at skolene skulle kunne 

undervise og levere læring av høy kvalitet. Gode løsninger som stimulerer til læring og et bygd 

miljø som fremmer god helse er viktige områder som en må ta med seg inn i byggeprosessen.  

I de interne føringene for gjennomføring av byggeprosessen er det skrevet at det skal opprettes 

en prosjektgruppe, hvor representant fra de ansatte ved institusjonen skal være med. 

Prosjektgruppen skal i hovedsak fremskaffe data i fase 1 – Programmering, rammefastsetting 

og igangsettelse. Gruppen skal også hjelpe prosjektleder der det trengs.  

I prosjekteringsanvisningen stilles det en rekke krav til løsninger og materialer som skal være 

tilpasset brukerne. Det er både brukere som er tilknyttet kjernevirksomheten og de som skal 

utøve FDV i bygget. Eksempel på brukertilpasset bygg kan sees gjennom dette punktet:  

«... Utstyr som henges på vegg gir bedre driftsøkonomi på grunn av enklere 

renhold og bedre hygiene, og skal derfor foretrekkes» 

(Prosjekteringsanvisning – Kommune L) 

Her sikres både en enklere jobb de renholderne, og løsningen skal bidra til et bedre innemiljø 

for de som benytter seg av fasiliteten.  

 

KOMMUNE XL 

Innledningsvis i Prosjekteringsanvisning for skolebygg definerer Kommune XL bruker som 

skolens ledelse, ansatte og lærer. Brukerne i dette dokumentet er godt i varetatt og er inkludert 

gjennom kommunens byggeprosess, hvor det står som blant annet: 

«Utforming, dimensjonering og plassering av rom for personalet må skje i 

nært samarbeide med Byggherre og Brukere» (Prosjekteringsanvisning for 

skolebygg – Kommune XL) 

I funksjon- og arealprogram for skolebygg fra Kommune XL står det skrevet: «skolene skal 

planlegges, bygges og tilrettelegges slik at de fremmer trygghet, helse, trivsel og læring hos 
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elevene». Dette må sees i sammenheng gjennom kommunens store fokus på å inkludere 

brukerne. Også driftspersonells interesser og ønsker blir også ivaretatt, men gjennom 

kravspesifikasjoner og prosjekteringsanvisninger. For eksempel har kommunen utviklet et 

egen standard for renholdssentral, som inneholder krav til løsninger og behov som skal 

stimulere til effektivt renhold. 

 

FYLKESKOMMUNE L  

Gjennom dokumentet interne rutine for gjennomføring av byggeprosesser, er det lagt fokus på 

brukerinvolvering for å kartlegge behov gjennom de tidlige fasene i prosessen. I oppstarten av 

byggeprosessen i regi av Fylkeskommune L opprettes det en brukergruppe. Brukergruppens 

hovedoppgaver er beskrevet i Prosjektadministrative bestemeler (PA-bok), og spesifiserer at 

brukergruppen skal bistå i arbeidet forbundet med programmerings- og planleggingsfasen, 

herunder utforming av romprogram. Arbeidet er knyttet til kartlegging av behov, løsningsforslag 

og tilpasninger for en bygg som gjør brukerne i stand til å utføre sin virksomhet på en god måte 

– både kjernevirksomheten og støttevirksomheter. I større prosjekter engasjeres det også en 

brukerkoordinator, som har ansvaret for kontakten mellom brukergruppen og prosjektledelsen. 

Fylkeskommunen har også utformet kravspesifikasjoner, hvor dette dokumentet inneholder 

krav som skal ivareta brukerne behov og interesser.  

«Brukerne er med helt fra bunnen, og det tilslutt brukergruppen som sier «ok 

– det skal vi ha». Dette er en prosess som kan ta lang tid, og består av mye 

møtevirksomhet med brukerne» (Representant fra Eiendomsseksjonen – 

Fylkeskommune L) 

 

FYLKESKOMMUNE XL 

I Prosjektadministrativ håndbok (PA-bok) for Fylkeskommune XL er brukerne inkludert 

gjennom en brukergruppe, hvor enhetsleder tar med informasjon videre. I gjennom føringen 

av byggeprosesser koordineres brukerne gjennom en brukerkoordinator fra 

Eiendomsseksjonen. I dokumentet Ytelsesbeskrivelse for arkitekt og tekniske rådgivere –

programmering og prosjektering (YB) trekkes det frem flere tiltak for å inkludere brukerne i 

byggeprosessen. Målet er å sørge for at bygget svarer til forventninger og behovene de har. 

Brukerinvolveringen skjer i hovedsak gjennom programmeringen, forprosjektet og 

prosjekteringen.  
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Gjennom programmeringen er brukermøter og kartlegging av nåværende og fremtidige behov. 

Dette går både på å kartlegge behov med tanke på kjernevirksomheten, så vel som 

tilrettelegging for servicer og tjenester som bygget skal inneha. Programmeringsfasen skal 

lede til bygge- og funksjonsprogram, som danner grunnlaget for de andre fasene. I 

forprosjektet får brukerne mulighet til å komme med kommentarer og godkjenne bygge- og 

funksjonsprogram. Gjennom prosjekteringen skal rådgiverne ta hensyn til de ønskene og 

behovene som er formet gjennom programmene. Eventuelle endringer og fravik må 

begrunnes. Også gjennom prosjekteringsanvisningen sikrer fylkeskommunen 

brukerinvolvering og tilpasning gjennom å kreve blant annet av følge av prosjekterende: 

«Prosjekteringen skal foretas i nær kontakt med brukerne, inkludert teknisk 

driftspersonell. Det skal avholdes egne orienteringsmøter ved oppstart av 

prosjekteringen, og ved avslutning av hver fase» (Prosjekteringsanvisning – 

Fylkeskommune XL) 

Her knytter fylkeskommunen brukerbegrepet til både kjernevirksomheten og driftspersonell, 

og konstaterer at det er viktig at de er inkludert for å få til de gode løsningene.  

 

STATLIG EIENDOM  

Brukerinvolvering er en viktig del av den overordnende strategien til Statlig Eiendom. Det å 

levere gode og fleksible bygg er et av kjernepunktene i organisasjonen. Gjennom de interne 

føringene for gjennomføring av byggeprosesser vektlegges en høy grad av brukerinvolvering 

i programmerings- og forprosjektfasen, hvor skal det avholdes brukermøter som skal resultere 

i et rom- og funksjonsprogram. Bygget skal være tilpasset på en slik måte at det tilrettelegge 

for en effektiv kjernevirksomhet. For å kunne levere effektiv kjernevirksomhet inkluderes også 

brukere utenfor kjernevirksomheten, altså støttetjenester som drift og renhold. De er også 

viktig aktører og brukere som må være med å bidra med sin kunnskap gjennom 

byggeprosessen.  
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5.4.2 BÆREKRAFTIGE BYGG 

 KOMMUNE L 

Livsløpskostnader 

Kommunen sine dokumenter inneholder flere krav og ambisjoner som er med i arbeidet for å 

oppnå bærekraftige bygg. I kommunens prosjekteringsanvisning er det et eget delkapittel som 

presiseres at livsløpskostnader skal beregnes for bygget. Disse beregningen skal utføres ved 

fase 2 (forprosjekt) og fase 4 (bygging) gjennom byggeprosessen. Disse beregningene kan 

gjøres av Statsbygg sitt regneark for årskostnader eller andre offentlige kalkulatorer. De 

prosjekterende skal minimum gjøre slike beregninger ved: 

- Valg av gulvbelegg i inngangspartier og andre områder med stor slitasje  

- Valg av varmegjenvinner  

- Valg av isolasjonstykkelser, kanaler, rør og bygg 

- Valg av vinduer, solavskjerming og fasadematerialer  

- Valg av energikilder 

- Valg av oppvarming, bruk av primærkraft 

- BUS-teknologi 

(Prosjekteringsanvisning – Kommune L) 

Det stilles også krav om at det skal utføres «alternativsvurderinger/livssyklusberegninger for 

VVS-tekniske anlegg, varme/ventilasjon. Ved avgjørelse av fasadevalg skal det gjøres en 

konsekvensberegning, og hvor laves mulig vedlikeholdskostnad skal vektlegges.  

Arealeffektive bygg 

I de interne føringene for gjennomføring av byggeprosessen, hos Kommune L, settes det krav 

om at det utføres en vurder om det finns mer effektive areal. Vurderingen av dette skjer i 

behovsbeskrivelsen. Beregningen skjer basert på nøkkeltall basert på innholdet i bygget. 

Arealbehovet er ikke noe endelig, men danner grunnlaget for de økonomiske rammene og 

føringer for programmeringen. Kommunen søker etter en effektiv arealbruk gjennom å oppnå 

gode- og tilpassede løsninger for brukerne.  

Tilpasningsdyktighet  

I Kommune L sin strategiske plan angående skoler står det følgende angående om 

tilpasningsdyktighet: 

«Skolen skal være utformet slik – innvendig og utvendig – at den ivaretar 

elever og ansattes helse og trivsel, og legger til rette for varierte lærings- og 

arbeidsmåter» (Strategi for skoler – Kommune L) 
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Selv om det ikke direkte står tilpasningsdyktighet kan utdraget tolket til å inneholde spor av 

det. Foruten om dette er det lite i den dokumentasjonen som er gjennomgått hvor det refereres 

direkte til tilpasningsdyktighet. I Kommune L sin prosjekteringsanvisning refereres det til at 

søyler og vegger skal plasseres på en slik måte at det gir størst mulig fleksibilitet i bygget. 

Videre i prosjekteringsanvisningen benyttes fleksibilitet til løsninger knyttet til strøm og data, 

hvor løsningene skal utformes slik at økte- eller endrede behov.   

Livsløpsplanlegging 

I prosjekteringsanvisningen til Kommune L stilles det minimumskrav til enkelte 

produkter/komponenter, og skal ha dokumentert eller erfart levetid. I forbindelse med 

beregninger av årskostnader er levetiden en sentral del av beregningen. De prosjekterende 

skal legge velge løsninger og materialer som stimulerer til et godt inneklima. Byggets 

belastning på det ytre miljøet skal også utredes, både under bygging, drift og rivning.  

I kommunens Klimaplan er det viktig å tilrettelegg for at brukerne skal bidra i miljøvennlige 

bygg, og derfor skal bygg så langt det lar seg gjøre tilrettelegges for at virksomhetene skal 

miljøsertifisere seg. 

 

KOMMUNE XL 

Livsløpskostnader 

Kommune XL viser gjennom sine dokumenter at det er flere mål og tiltak som skal bidra til 

bærekraftige bygg. I den interne føringen for gjennomføring av byggeprosesser presiseres det 

at det skal gjennomføres kostnadsestimater ut fra det estimerte arealbehovet. Gjennom 

programmeringsfasen, som er beskrevet i den interne føringen for gjennomføring av 

byggeprosessen, kreves det at fremtidige driftskostnader estimeres. 

I funksjons- og arealprogrammet for skolebygg er det fokus på at høy kvalitet på materialer og 

komponenter vil bidra til lavere driftskostnader på lang sikt og gjennom levetiden av bygget. 

Det stilles videre krav om robuste materialer og høy kvalitet for å unngå høye 

vedlikeholdskostnader. I kommunen er det en tankegang om at høyere investeringskostnad 

kan lønne seg økonomisk over et lengre perspektiv.  

Kommune XL har også utformet en egen standard for utforming av renholdssentral. Denne er 

både med på å sikre ønsker og behov fra renholdere, så vel som å tilrettelegge for en effektiv 

drift. 
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Arealeffektive bygg 

Som en del av funksjon- og arealprogrammet trekkes kostnadseffektivitet i skolebygg frem, 

hvor Kommune XL påpeker at skoleanlegg representerer en stor kostnad for samfunnet. Med 

utgangspunkt i dette understrekes viktigheten av arealeffektivitet gjennom sambruk og god 

utnyttelse av areal. I programmet står det følgende: 

«Med arealeffektive bygg vil skoleeier kunne oppnå lavere investerings- og 

FDV- kostnader og bidra til en bærekraftig utvikling. Det er vesentlig å 

presisere at arealeffektivitet ikke skal gå på bekostning av funksjonalitet for 

skolenes virksomhet» (Funksjon- og arealprogram for skoleanlegg – 

Kommune XL) 

Det understreker altså at arealeffektive bygg er svært viktig for å bidra til en 

bærekraftigutvikling, men at det ikke skal gå på bekostning av de behovene virksomhetene 

har og møter. 

Tilpasningsdyktighet  

Det heter i funksjons- og arealprogram for skolebygg hos Kommune XL at «skolebygg skal 

være tilpasningsdyktige de neste 50 årene». I dette legger Kommune XL at bygget skal inneha 

fleksibilitet, elastisitet og generalitet, hvor de definere det som følgende: 

 Fleksibilitet: Rommene skal kunne ha ulike funksjoner. 

 Elastisitet: Skolebygget skal kunne håndtere elevgrupper av ulik størrelse. 

 Generalitet: Arealene i bygget må kunne omdisponeres/endres til nye funksjoner ved 
behov. 

I prosjekteringsanvisningen for skolebygg legges det vekt på at utformingen av bygningen skal 

inneha en fleksibilitet – altså at bygg kan tilpasses til nye for fremtidige behov. Eksempler på 

dette er at søyler og andre bærende konstruksjoner skal plasseres slik at det gis størst mulig 

fleksibilitet. 

Livsløpsplanlegging 

I Kommune XL sitt funksjons- og arealprogrammet for skolebygget er det et eget delkapittel 

angående «energi og miljø». Denne understreker at skolebygg skal være miljøvennlige, sunt 

inneklima og ha et bærekraftig material- og energibruk. Programmet henviser videre til egne 

planer for energi og miljø, kommunens Energi- og klimaplan og Miljøkrav i byggeprosjekter. 

Dette er med på å stillekrav til prosjekteringen og de kravene som settes til de ulike 

komponentene som skal inn i bygget. 

I Kommune XL sin Energi- og klimaplan, i delen angående kommunens bygg, er det listet opp 

noen tiltak for å redusere energiforbruket i kommunes bygninger. Kort oppsummert går 
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tiltakene ut på strengere energikrav, energimerking, implantering av kontrollsystemer i forhold 

til lys, varme og ventilasjon, samt stille krav til passivhusstandard.  

I prosjekteringsanvisning for skolebygg er det tatt et utdrag av krav som påvirker 

miljøbelastningen og livsløpsplanleggingen.  

- Det skal velges materialer og overflatebehandlinger som ikke medfører forurensing i 
form av frigjorte partikler, dvs lave emisjonstall skal kunne dokumenteres.  

- Det skal ikke benyttes giftige materialer.  

Disse kravene føyer seg inn i rekke av mål og tiltak for å sikre bærekraftige bygg. 

 

 FYLKESKOMMUNE L  

Livsløpskostnader 

Gjennom krav til byggeprosjekter stilles det krav til at løsninger skal være varige og robuste. 

Materialer skal samsvare med de krav og forventningene som er satt, og skal stimulere til 

effektiv drift og bidra til fornøyde brukere.  

I kravspesifikasjonene spesifiseres en rekke kvaliteter som løsninger og materialer skal 

inneha. Disse kravene er blant annet:  

- God slitasjemotstand, være smussavisende og har lavt behov for pleiemidler 

- Lav porøsitet, middels eller høy glans og jevn glatt overflate 

- God kjemikaliebestandighet 

- Toaletter og radiatorer skal monteres på vegg  

- Utformingen skal ta hensyn til rasjonelt renhold og vedlikehold. 

Det stilles også krav om at livsløpskostnader skal beregnes i alle prosjekter i regi av 

Fylkeskommune L. 

Arealeffektive bygg 

Fylkeskommune benytter seg av Fylkeskommunalt Eiendomsforum-arealmodell (FEF-

modellen) i beregninger av totalt arealbehov, kombinert med forventet antall brukere i 

fremtiden. For skoler har fylkeskommunen utviklet en skoleplan som inneholder forventet 

elevantall i fremtiden, og som danner grunnlaget for en prioriteringsliste. Disse beregningen 

av arealbehov tar sted tidlig i byggeprosessen. 

I dokumentet «Krav til byggeprosjektet» stilles det også krav til at fylkeskommunens bygg skal 

være arealeffektive, noe som skal sikres gjennom fler- og sambruk. Kravspesifikasjonene 

underbygger også dette, og presiseres at arealeffektive løsninger er noe som skal satses på. 
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Tilpasningsdyktighet  

Tilpasningsdyktighet har stort fokus i Fylkeskommune L. Gjennom Krav til byggeprosjekter og 

kravspesifikasjoner påpekes det at bygg skal ha en tilpasningsdyktighet – generalitet, 

fleksibilitet og elastisitet, hvor det står følgende. 

Generalitet: bygningens evne til å benyttes til flere funksjoner (bruksområder, virksomheter) 
Fleksibilitet: bygningens evne til å endre planløsning, slik at endringsbehov kan imøtekommes 
Elastisitet: bygningens evne til utvidelse (vertikalt og/eller horisontalt), eventuelt seksjonering 
 
Gjennom dette sekker Fylkeskommune L konkrete krav til hvilke kvaliteter bygget skal 

inneholde.  

Livsløpsplanlegging 

Fylkeskommune L har en strategisk til næring til livsløpsplanleging av bygg, hvor gjennom 

kravspesifikasjonene stilles det krav til levetid – se tabell 9. Fylkeskommunen har et stort fokus 

på levetid, og deler definisjonen levetid opp i flere ulike definisjoner.  

- Teknisk levetid: Definert av materialkvalitet, design, utførelse, miljøpåvirkninger og 
vedlikehold. 

- Økonomisk: levetid Er når årskostnader ved å beholde eksisterende bygg/bygningsdel 
er større enn årskostnadene ved utskifting.  

- Funksjonell levetid: Definert av nye/endrede krav til/fra brukermyndigheter. 
- Brukstid: Reel levetid, dvs. det av de ovenstående kriteriene som inntreffer først. 

Både gjennom kravspesifikasjonene og krav til byggeprosjekter settes det krav til at materialer 

skal inne inneholde miljøfarlige stoffer eller komme fra ressurser det er knapphet på. Materialer 

og produkter som er miljøsertifiert skal prioriteres i utvelgelsesprosessen. 

Det er også fokus på å redusere det totale klimautslippet i fylket. Gjennom fylkeskommunens 

Klimaplan er det et mål om å redusere det totale energiforbruket kraftig, og må derfor sees i 

sammenheng med kravspesfikasjoner hvor de stiller krav til hvilken standard teknisk anlegg 

skal ha for å bidra til å nå dette målet. 

 

Tabell 9: Krav til levetid – Kravspesifikasjoner Fylkeskommune L 
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FYLKESKOMMUNE XL 

Livsløpskostnader 

Fylkeskommune XL stiler en rekke krav gjennom sine dokumenter relatert til bærekraftige 

bygg. Gjennom prosjekteringsanvisningen stiller en rekke krav valg av løsninger og materialer 

som skal inn i bygget. Det skal også vektlegges i valg av løsninger og materialer at de sikrer 

et godt innemiljø, og skal velges ut fra kriterier basert på LCA og LCC. 

Gjennom programmering skal lede til et byggeprogram, og som en del av YB ramses det opp 

en rekke punkter som skal gjennomføres og avklares løpet av programmeringsfasen, der blant: 

miljømålsettinger, helse/miljø/sikkerhet, inneklima/energibruk, forvaltning/drift/vedlikehold 

livssykluskostnader og miljøpåvirkninger.  

Disse punktene viser at det vektlegges løsninger som stimulerer til sikkerhet og 

helsefremmende forhold, materialer og løsninger skal legge til rette for god FDV, miljøhensyn 

skal tas, samt kostnaden ved valgene skal beregnes i et livsløpsperspektiv. 

Arealeffektive bygg 

Gjennom NS 3940 – Areal- volumberegninger av bygninger kartlegger kommunen 

arealbehovet i løpet av programmeringsfasen. Sambruk av areal og kartlegging av mulig 

funksjoner som kan dele areal bør også redegjøres for i programmeringsfasen. 

I Strategiplan, under punktet energi og miljø, legges det vekt på at arealeffektive bygger er 

med på å gi lavere totalutslipp. Sambruk er også et viktig moment, hvor det presiseres i 

prosjekteringsanvisningen at bygg skal tilrettelegges for utleie eller andre aktiviteter utenfor for 

eksempel skole tid. Sambruk er med å redusere det totale arealbehovet i området, og dermed 

reduserer det totale utslippet.    

Tilpasningsdyktighet  

I YB, krav til fysiske rammer, er et av kravene generalitet og fleksibilitet. Det bygde miljøet skal 

altså legge til rette for endret funksjon i fremtiden, samt tilrettelegging for endringer i bruk av 

virksomheten som allerede er der.   

I prosjekteringsanvisningen vises det til følgende når det kommer til tilpasningsdyktighet: 

«Hovedkonstruksjoner, etasjehøyder og planstruktur som legger til rette for 

ønsket generalitet og fleksibilitet gjennom sambruk og mulighet for å fange 

opp skiftende bruk (for skoler endra studieopplegg og endringer i 

utdanningsprogram) uten omfattende bygningsmessige og tekniske 

endringer» (Prosjekteringsanvisning – Fylkeskommune XL) 
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Det legges vekt på generalitet og fleksibilitet gjennom flere steder i prosjekteringsanvisninger, 

der i blant plassering av søyler, tekniske sjakter og i romutformingen med tanke på utviklingen 

av ny teknologi.  

Livsløpsplanlegging 

I Regionalplanen for klima og energi er det satt flere satsningsområder, hvor energibruk i bygg 

og anlegg er en av de. Fylkeskommunen anerkjenner de klimautfordringene samfunnet står 

ovenfor. De adresserer Stortingsmelding 28 (2011-2012) – Gode bygg for eit betre samfunn, 

og sier at alle bygg som omgår større rehabilitering eller ombygging skal oppgraderes til TEK10 

standard. Fylkeskommunen ser fremover og tror stortinget kommer til å hevekravene i TEK 

opp mot passivhusnivå, og kanskje nullenerginivå. Under intervjuet fremkom det av 

fylkeskommunen hadde bygget et nullutslippsbygg (ZEB), og det stilles krav om passivhus til 

resten. 

For å sikre miljøvennlige bygg har stiller fylkeskommunen krav til passivhus, samt at de har 

bygget en ZEB-skole. Det skal også benyttes så energi vennlige metoder som mulig, slik som 

varmepumper og tilknytning til fjernvarmeanlegg. Det stilles også krav til levetid på materialer 

og komponenter som skal inn i bygget. Fylkeskommunen ser også sin rolle som en pådriver i 

næringen, men ser også sine begrensninger. Derfor er det viktig for de å samarbeide med 

andre slik som FoU-miljø, næringslivet, kommuner og andre interesseorganisasjoner for å 

bidra til blant annet miljøvennlige bygg.  

Gjennom YB stilles det også krav om at i planleggingen av bygg skal den totale miljøbelastning 

forbundet til bygget vurderes. I prosjekteringsanvisningen står det følgende:  

«Materialer og byggeprosesser skal gi minimale utslipp av klimagasser, også 

ved drift av bygget» (Prosjekteringsanvisning – Fylkeskommune XL) 

Dette er et godt eksempel på fylkeskommunes livsløpsperspektiv på bygg.   

 

STATLIG EIENDOM  

Livsløpskostnader 

Gjennom de strategiske målene til Statlig Eiendom er et av målene å sikre langsiktig forvaltning 

og verdibevarende vedlikehold. Dette skjer gjennom strategisk utvelgelse av materialer og 

løsninger som legger til rette for effektiv FDVU. Materialer og løsninger vurderes og velges i 

prosjekteringsfasen. Disse tar utgangspunkt i behovene brukerne har definert i de foregående 

fasene, som igjen skal stimulere til en effektiv driftsfase (intern føring for gjennomføring av 

byggeprosessen).   
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Arealeffektive bygg 

I Statlig Eiendoms miljøstrategi er et av hovedmålene å bidra til økt arealeffektivitet. 

Virksomheten som bruker bygget skal ikke behøve å benytte seg av ressurser som er 

skadelige for verken mennesker og miljø, ressurser det er knapphet av eller ikke fornybare 

eller resirkulerbare. Ved oppstart av byggeprosessen kartlegges behovene til brukere av 

bygget, samt antall brukere som skal benyttet bygget (gjennomføring av byggeprosessen). På 

bakgrunn av disse tallene beregnes et totalt arealbehov ved hjelp av nøkkel- og normtall. 

Statlig Eiendoms har som mål, formulert i strategiske mål, å bidra til effektiv arealbruk. Statlig 

eiendom skal gi gode råd som bidrar til gode løsninger, som igjen skal gi arealeffektivitet, De 

har også som mål å være et forbilde for bransjen innenfor arealeffektivitet og leveranse av 

innovative løsninger. 

Tilpasningsdyktighet 

Som en del av de strategiske målene til Statlig Eiendom skal de gi gode og fleksible bygg til 

brukerne. Det skal sikres gjennom å forstå brukernes behov, og oversette dette til god 

løsninger. I arbeidet med dette skal det vises til ulike alternativer hvor brukeren får delta i 

utvelgelsen.  

Livsløpsplanlegging 

Gjennom dokumentet Miljøstrategi hos Statlig Eiendom tas miljøutfordringen på alvor, hvor 

Statlig Eiendom uttrykker i forbindelse med livsløpsplanleggingen:  

«Livsløpsperspektivet er sentralt i Statlig Eiendoms miljøstrategi. Statlig 

eiendom tar hensyn til miljøpåvirkning i hele verdikjeden til bygget, fra 

produksjon av innsatsfaktorene til avvikling. Målene er valgt utfra områder 

hvor Statlig Eiendom har størst påvirkning, selv om miljøeffekten finner sted 

utenfor virksomheten» (Miljøstrategi – Statlig Eiendom) 

Med andre ord, Statlig Eiendom planlegger bygget ut fra livsløpet, hvor de tar hensyn til 

miljøbelastningen gjennom planlegging, oppføring, drift og rivning. Dette støttes gjennom de 

strategiske målene for Statlig Eiendom, og presiseres at virksomheten skal unngå å bruke 

ressurser som er skadelige for mennesker og miljø, som det er knapphet på, og som ikke er 

fornybare eller ikke resirkulerbare. 
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5.5 RESULTATER FRA INTERVJUER 

5.5.1 BRUKERTILPASSEDE BYGG 

KOMMUNE L 

Gjennom intervjuet med Kommune L henviste de til de interne rutinene for byggeprosessen 

for hvordan de sørge for brukerinvolvering. I rutinen står det at en prosjektgruppe skal 

oppnevnes, hvor brukerne fra institusjonene har en eller flere representanter. Informantene 

uttrykte at jo mer kompleks bygget var, jo flere type brukere med forskjellige behov, og desto 

viktigere var det å inkludere brukerne.  

«Brukerne har størst innflytelse tidlig i byggeprosessen. Når det er kommet 

så langt som til byggingen blir de mindre inkludert» (Representant fra 

Prosjektavdelingen – Kommune L) 

Med utgangspunkt i gjennomføringsmodellen er det altså stort fokus på å inkludere og 

kartlegge behovene til brukerne gjennom fase 1, 2 og 3.  

Informanten fra Driftsavdelingen påpekte også at leder for renhold legger føringer for bygg 

gjennom hvordan ting skal utformes og materialvalg, og henviser til  

prosjekteringshenvisningen. Informanten fortsetter med presisere at dokumentet er 

«levende», og at det blir oppdatert og endret etter som mer effektive og bedre løsninger og 

materialer er å foretrekke.   

 

KOMMUNE XL 

Informanten fra Driftsavdelingen i Kommune XL utrykte viktigheten ved å inkludere brukerne i 

bygget, og henviste til rutiner for gjennomføring av byggeprosessen og strategiske planer for 

virksomheter som barnehager, skoler og omsorgsboliger. Informanten uttrykte under 

intervjuet: 

«Bygget skal være tilpasset brukerne, samtidig som vi på drift ivaretar de 

store verdige som ligger i bygget. Brukerne er alle som skal bruke bygget, 

både bo, studere, jobbe, besøke eller benytte det til andre formål» 

(Representant fra Driftsavdelingen – Kommune XL) 

Definisjonen av bruke favner vidt, hvor informanten påpekte av kommunen har et utstrakt 

utleievirksomhet og sambruk av sine bygg. Derfor er kartlegging av brukere, gjennom 

interessentanalyser, aktuelt i større prosjekter.  
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Videre under intervjuet ble det påpekt et tett samarbeid mellom Prosjektavdelingen og 

Driftsavdelingen, hvor drift har en representant gjennom byggeprosessen og har ansvar for 

utforming av prosjekteringsanvisning og kravspesifikasjoner, noe som legger til rette for en 

«enklere» og effektiv driftsfase for de som skal utføre tjenester i forbindelse med bygget. 

 

FYLKESKOMMUNE L  

Under intervjuet, og i snakk om brukerinvolvering sa informanten fra Eiendomsseksjonen:  

«Brukerne er med helt fra bunnen, og det tilslutt brukergruppen som sier «ok 

– det skal vi ha». Dette er en prosess som kan ta lang tid, og består av mye 

møtevirksomhet med brukerne» (Representant fra Eiendomsseksjonen – 

Fylkeskommune L) 

Brukerne er med gjennom prosessen og er med på avgjørelser som tas. En av informantene 

som var brukerkoordinator i ett av prosjektene i regi av fylkeskommunen. Rollen innebærer å 

legge til rette den interne organiseringen for brukermedvirkning, og sørge for kommunikasjon 

mellom virksomheten og prosjektorganisasjonen. Brukerkoordinatoren er med gjennom hele 

prosjektet. I starten det mye møter og kartlegging av behov, hvor brainstorming er et godt 

verktøy ifølge brukerkoordinatoren. Inn mot selve detaljprosjekteringen og byggingen får 

brukerne en mer passiv rolle hvor de blir orientert over fremgangen. 

 

FYLKESKOMMUNE XL 

Informanten fra Eiendomsseksjonen i Fylkeskommune XL kunne informerer om at seksjonen 

var «tungt» involvert i utvikling av bestillingen av bygg. Med utgangspunkt i skoler ble det 

henvist til overordnede planer som viser befolkningsutvikling og utviklingen av pedagogiske 

metoder i skolene. Seksjonen har også egne ansatte med pedagogiske kompetanse som skal 

bidra til at skolebygg er tilrettelagt for brukerne på en så optimal måte som mulig. 

Brukerkoordinatoren er også en del av Eiendomsseksjonen, hvor de jobber for å koordinere 

og engasjere brukerne for å kartlegge behov. Driftspersonell er også involvert i utviklingen og 

utformingen av nybygg, hvor de får mulighet til å komme med innspill. Fylkeskommunen har 

per dags dato et prosjekt gående for å engasjere renhold enda mer i organisasjonen, både for 

medvirkning og effektivisering.  
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STATLIG EIENDOM  

Representanten fra Forvaltning trakk frem viktigheten av å hjelpe brukerne å kartlegge og 

identifisere sine behov. Hvor mye hjelp brukerne trenger vil variere ut fra hvor godt Statlig 

Eiendom kjenner til brukeren, og hvor mye erfaring brukerne har med byggeprosesser. 

Brukerne er med gjennom hele byggeprosessen. I oppstarten er de en del av en ressursgruppe 

som definere sine behov, senere i prosessen blir brukerne inkludert i prosjektgruppen i for av 

en representant.  

I spørsmål om hvordan Statlig Eiendom ivaretar og inkluderer brukerne av bygget svarte 

representanten fra Forvaltning: 

«Det er de vi bygger for, de er «kundene» våre. De er de viktigeste på 

mange måter, der er med hele veien» (Representant fra Forvaltning – Statlig 

Eiendom) 

Representanten fra Drift påpekte sin rolle i byggeprosessen, og hvor Drift ble inkludert og 

involvert gjennom prosessen.  

«Det er en viktig bit for min del å bli tatt med i byggeprosessen bår vi 

bygger nytt. Det vi som skal ta over og drifte bygget, vi skal få anlegg til 

å fungere som der er prosjektert og planlagt, og der er vi flinke» 

(Representant fra Drift – Statlig Eiendom) 

I de første fasene er det størst fokus på virksomheten som skal inn i bygget, hvor deres behov 

blir kartlagt gjennom programmering og forprosjektfasen. Drift blir involvert i 

prosjekteringsgruppen, hvor de får komme med innstill på utforming på tekniske sjakter og 

andre driftsmessige løsninger som er med på å effektivisere driftsfasen. I oppføringen av 

bygget handler det om å følge opp og forberede seg på overtakelse.  
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5.5.2 BÆREKRAFTIGE BYGG 

KOMMUNE L 

Livsløpskostnader 

Tett knyttet opp mot brukertilpasning, med tanke på drift, påpekte informantene at løsninger 

og materialer skal stimulere til effektiv og sikker drift. Informanten fra Driftsavdelingen uttalte: 

«Gjennom prosjekteringsanvisningen har vi laget oss sjekkpunkter som er 

meningen at vi som drifter setter oss ned og legger føringer for rådgiveren. Vi 

skal ikke ha for eksempel nedhengte lysarmaturer som fungerer som 

støvsamlere. Dette på tross av hva arkitekten mener er estetisk riktig.   Dette 

sparer oss for tid og penger ved at vi ikke må leie lift eller stilas for å komme 

til hvis det er høyt under taket» (Representant fra Driftsavdelingen – 

Kommune L) 

Videre gjennom intervjuet ble det også tatt opp av informantene i utvelgelse av materialer skal 

vedlikeholdsbehovet vurderes nøye.  

Arealeffektive bygg 

Vedrørende spørsmål angående arealeffektive bygg trakk Kommune L frem skolesituasjonen 

i kommunen som eksempel. Noen år tilbake i tid ble det valgt å gjøre en større rehabilitering 

av en gammel skole. Det totale areal på skolen som ble renovert var 7000 kvm. Alternativet 

var å bygge et nytt bygg på 5500 kvm som ville vært billigere å drifte, både på grunn av 

løsninger og størrelse. Informantene fra Driftsavdelingen antok at ved nybygg kunne de spart 

opp mot 1 million kroner i året på drift. Representanten fra Prosjektavdelingen uttalte følge i 

forbindelse med denne saken:   

«Det var nok et stort kostnadsfokus. Dette er noen år siden, så i dag forstår 

politikerne denne problemstillingen litt bedre. Det ser vi bare ved de valg som 

er gjort relatert til bygging av nye skoler i distriktet i stedet for å renovere» 

(Representant fra Prosjektavdelingen – Kommune L) 

Videre påpeker informantene at holdningen til politikeren har endret seg, og at de har fått større 

forståelse for betydningen å ha arealeffektive bygg. 

Tilpasningsdyktighet 

Tilpasningsdyktigheten ble også vektlagt under intervjuet med Kommune L. I forbindelse med 

rehabiliteringen av en skole ble tilpasningsdyktighet gradert til dårlig. Beskrivelsen av den 

dårlig tilpasningsdyktigheten var sterkt tilknyttet det pedagogiske læringsmiljøet og løsninger i 
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bygget. Dette påvirker altså både kjernevirksomheten og de støttefunksjonene som skal inn i 

bygget. Representant fra Driftsavdelingen uttalte i forbindelse med dette: 

 «Vi gjorde kostnadsoverslag for begge alternativene – 

nybygg og renovering – hvor politikerne valgte å renovere. Det ble kanskje 

noe billigere i kroner og øre, men det er dårlig pedagogikk bygg i forhold til 

dagens behov. Det er mindre gode løsninger» (Representant fra 

Driftsavdelingen – Kommune L) 

Informantene understreket at dette var noen år tilbake, og at en slik rehabilitering ikke ville blitt 

gjennomført i dag. Ved avgjørelser om å bygge nytt eller renovere er det blitt større og større 

fokus tilpasningsdyktigheten. Dette for å sikre at bygget har en tilpasningsdyktighet som kan 

imøtekomme fremtidige endringer i bruk og behov.  

Livsløpsplanlegging 

Gjennom intervjuet med Kommune L ble det ikke vekt lagt spesifikt livsløpsplanlegging, men i 

prat om livsløpskostnader snakker de to respondentene ble det snakk om at kommunen stiller 

krav til levetid og kvalitet ved materialer, løsninger og komponenter som går inn i bygget. 

Informantene henviste til kravspesifikasjonene, og påpekte at dette dokumentet ivaretar de 

krav kommunen setter produkter som skal inn i bygget. 

 

KOMMUNE XL  

Livsløpskostnader 

Løsninger og materialer blir ivaretatt gjennom kravspesifikasjoner og 

prosjekteringsanvisninger. Informanten informerte under intervjuet om at Driftsavdelingen er 

ansvarlig for utformingen av disse, og at de oppdateres etter behov. Disse overleveres til 

Prosjektavdelingen, og som igjen er førende for entreprenører som skal bygg bygget. Kravene 

skal ivareta en god og effektiv driftsfase. Beregningene av livsløpskostnadene skal utført i 

programmeringsfasen. Under intervjuet uttalte informanten fra Driftsavdelingen følgende om 

kravspesifikasjonene og prosjekteringsanvisningene  

«Kravspesifikasjonene og prosjekteringsanvisningene setter krav til hva som 

skal leveres av entreprenører, men det er dermed ikke sagt at entreprenøren 

legger like høy kvalitet i produktet som vi gjør. Vi prøver derfor å være så 

tydelige som mulig gjennom spesifikasjonene vi utformer, dette er vårt 

sikkerhetsnett for å sikre god kvalitet og effektiv drift» (Representant fra 

Driftsavdelingen – Kommune XL) 
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Arealeffektive bygg 

Informanten fra Kommune XL forklarte gjennom intervjuet at det totale arealbehovet ble 

kartlagt i programmeringsfasen. Arealbehovet beregnes ut fra forventet brukermasse og 

kommunens egne nøkkel-/normtall for hvilke areal som kreves ved for eksempel barnehager 

eller skoler. Dette er med å på sikre at en ikke bygger overflødig med areal, som igjen er med 

på å redusere investeringskostnaden, driftskostnaden og det totale fotavtrykket.  

Sambruk var et begrep som dukket opp under intervjuet, og står sentralt i kommunens arbeid. 

Kommune XL legger vekt på at bygningsmassen de eier skal inneholde flere funksjoner og 

brukere så langt det er mulig. For eksempel, på dagtid bruker elever og lærere skolebygget, 

etter skoletid kan idrettslag, korps eller andre organisasjoner bruke bygget til sine formål. Et 

flott eksempel på det som ble trukket frem av informanten er at det bygges flerbrukshaller ved 

bygging av nye skoler. På denne måten fungere det som gymsal i skoletiden, og trenings- og 

kamparena etter skoletid. Informanteten svare følgende på spørsmål angående 

arealeffektivitet: 

«Vi legger stor vekt på akkurat dette med sambruk. Det er også viktig for oss 

at bygget skal brukes hele døgnet, vi har en veldig ustrakt utleievirksomhet 

når det kommer til skolene. For å indentifisere disse gjøres det noen gang 

interessentanalyser, men vi har en del erfaring med hvem som er potensielle 

brukere og derfor er alltid nødvendig» (Representant fra Driftsavdelingen – 

Kommune XL) 

Tilpasningsdyktighet 

Tilpasningsdyktighet ble ikke diskuter under intervjuet med informanten fra Driftsavdelingen 

hos Kommune XL.  

Livsløpsplanlegging 

Informanten henviste til miljøkrav for byggeprosjekter, kommunens energi- og klimaplan, samt 

kravspesifikasjonene og prosjekteringsanvisningene, og presiserte at det var førende mål og 

strategier som arbeidet gjennom byggeprosessen etterfølge. Informanten fra Driftsavdelingen 

trakk frem at kommunen hadde BREEAM-sertifisert to bygg som de hadde satt opp. Grunnet 

kostnader knyttet til dette har de valgt å gå bort fra sertifiseringen, men følger tankegangen 

videre, og ser på bygget i et livsløpsperspektiv.  
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FYLKESKOMMUNE L 

Livsløpskostnader 

Under intervjuet informerte informanten fra Eiendomsseksjonen i Fylkeskommune L at de har 

stort fokus på å velge løsninger og materialer som stimulerer til et forsvarlig kostnadsnivå i 

driftsfasen, og uttalte: 

«Det å få ned kostnadsnivået til et forsvarlig nivå, med tanke på drift, slik at 

vi kan bruke penger på for eksempel undervisning. Det er 

kjernevirksomheten, det er tjenesten vi skal levere» (Representant fra 

Eiendomsseksjonen – Fylkeskommune L) 

Informanten fra Eiendomsseksjonen henviste til kravspesifikasjonene som fylkeskommunen 

har utviklet, og presiserte at dette er noe som blir ivaretatt av den.  

Livssyklusperspektivet ble vektlagt av begge av begge informantene, og er et viktig element i 

byggeprosessen til fylkeskommunen. Beregninger av livsløpskostnader og levetiden på 

materialer og komponenter er sentralt, hvor det stilles krav gjennom kravspesifikasjonene. 

Brukerkoordinatoren viste til brukergruppen, hvor brukerne får mulighet til å komme med sine 

erfaringer om blant annet materialer. 

«Det er en rød tråd gjennom prosjektet av en bruker noen kroner ekstra med 

tanke på den kvaliteten en skal få levert. Det kan være overfalte, belysning, 

energi effektivisering eller hvordan det er å rengjøre ulike materialer. Derfor 

er både renhold, drift og IKT involvert. Vi tenker drift hele veien, det er en rød 

tråd gjennom prosjektet» (Brukerkoordinator – Fylkeskommune L) 

I intervjuet med arkitekt og prosjekteringsleder påpekte begge at deres arbeid var tett knyttet 

opp mot brukernes behov og kravspesifikasjonene som fylkeskommunen hadde overlevert til 

dem. De måtte forholde seg til ønsker og behov som hadde blitt fremmet av brukerne, og løse 

dette på en så god måte som mulig. 

Totalentreprenøren som ble intervjuet i forbindelse dette case Fylkeskommune L uttrykte at de 

ble involvert i prosessen, like før bygging, og alt var ferdig prosjektert. Informanten foretrakk å 

bli involvert tidligere i byggeprosesser, slik at de kunne være med å påvirker og kvalitetssikrer 

blant annet at prosjekteringen er i henhold til lovverket. Entreprenøren følte tidspresset 

gjennom byggefasen var. Noe av de kravspesifikasjonene som var en del av 

anbudsgrunnlaget var oppfylte ikke de tekniske kravene i TEK10. Dette førte til ytterlige 

tidspress, og kunne kanskje vært oppdaget tidligere hvis de hadde fått vært med på en større 

del av planleggingen uttrykte totalentreprenøren.  



 103 

Arealeffektive bygg 

I intervjuet med fylkeskommunen ble det fylkeskommunens samfunnsansvar påpekt, og som 

et resultat er sambruk et sentralt moment i planleggingen av nye bygg. Ved bygging av ny 

skole ble det bygget flerbrukshall, som fungerte som «gymsal» i skoletid, og treningsarea for 

idrettslag på kveldene. På denne måten reduseres det totale behovet for areal i regionen, som 

igjen reduserer klimautslippene.  

Informantene fra Fylkeskommune XL påpekte bruk av FEF-modellen og tallene fra 

skoleplanen som utgangspunkt for beregning av arealbehov. Dette er kun et grunnlag, så må 

arkitekten i samarbeid med brukerne tolket dette og finne et «optimal» løsninger som stimulerte 

til arealeffektivitet. Dette kunne arkitekten bekrefte. 

Tilpasningsdyktighet 

I intervjuet med fylkeskommunen ble det påpekt viktigheten av at bygge skulle inneha en 

tilpasningsdyktighet. Dette fore å imøtekomme fremtidige behov, mulig å tilpasse til andre 

brukere, samt kunne gjøre utbygginger.  

«Arealbruk og tilpasningsdyktighet er spesielt viktig. Få ned arealmengden, 

slik at fylkeskommunen bruker minst mulig penger på bygging, drift og 

tilrettelegging, og på den måten gi midler til det som vi er her for – 

kjernevirksomheten» (Representant fra Eiendomsseksjonen – 

Fylkeskommune L) 

Representanten fra Eiendomsseksjonen var den eneste som la til fleksibilitet som et punkt 

under spørrematrisen. Med bakgrunn i dette forklarte informanten hvor viktig det var å tenke 

på dette i utformingen av bygg for å sikre fremtidig utvikling i bygget – både fra et økonomisk 

stå sted og et funksjonelt brukerperspektiv.  

Livsløpsplanlegging 

Kommune L har en rekke krav til byggeprosjekter, som tar for seg utførelse, materialer og 

organisering. Fylkeskommunene stiller blant annet krav til at skolebygg skal ha et energibruk 

på 120kWh/m2 i året, og påpekte at de forholder seg til TEK10 i forbindelse med energikrav. 

Det at levetiden samsvarer med andre bygningskomponenter ble også vektlagt under 

intervjuet.  

Informanten fra Eiendomsseksjonen i fylkeskommunen fremhevet at i valgt av komponenter, 

materialer og løsninger ble det vektlagt levetid, innvirkning på miljøet og fremtidige 

driftskostnader. Informanten henvise til kravspesifikasjonene og pekte til krav om levetid. 
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Gjennom intervjuet med arkitekten og prosjekteringsleder ble de stilt spørsmål angående 

hvordan de kunne bidra til mer miljøvennlige bygg. Arkitekten uttrykte at det enkleste for å 

redusere energiforbruket var å redusere det totale areal av vinduer. Prosjekteringsleder trakk 

frem at ønsker og krav fra fylkeskommunen måtte tolkes, hvor resultatet ble en del av 

anbudsgrunnlaget. I denne grunnlaget er det kun krav, egenskaper og spesifikasjoner til 

materialer og produkter, så er det opp til entreprenøren og innfri de kravene til avtalt tid, kvalitet 

og pirs.  

 

FYLKESKOMMUNE XL 

Livskostnader 

Informanten fra Fylkeskommune påpekte i spørsmål rundt livssykluskostnader at mye av dette 

er ivaretatt gjennom prosjekteringsanvisningen. Informanten understreket at dette er et 

dokument som kontinuerlig er under utvikling gjennom en gruppe på mellom 7 og 9 stykker 

med ulik bakgrunner. I forbindelse med livsykluskostander er dette noe som etterspørres av 

fylkeskommunen, hvor det leveres noe. Men erfaringen til informanten er at dette av og til ikke 

er tilstrekkelig. Dette skyldes både intern og ekstern kompetanse ifølge informanten. På den 

andre siden understreker informanten at tanke settet i LCC-beregninger blir ivaretatt gjennom 

erfaring gjort i forbindelse med produkter og materialer. Informanten legger også til at 

fylkeskommunen har et samfunnsansvar gjennom å bruke lokale aktører, hvor enkelte aktører 

er så små og at de har ingen forutsetninger om å gjennomføre LCC-beregninger. 

«For mer er LCC noe som etterspørres, det leveres noe, men det blir ikke 

skikkelig. Det kommer av at det ikke er tilstrekkelig kompetanse om det hos 

verken leverandørene og hos oss for å gjøre gode vurderinger» 

(Representant fra Eiendomsseksjonen – Fylkeskommune XL) 

Arealeffektive bygg 

I samtaler om arealberegning og –effektivitet kunne informanten fortelle at fylkeskommunen 

benyttet seg av normal/ FEF-modellen. Dette er et grunnlag for beregningen av arealbehovet, 

men på ingen måte en fast føring. Gjennom de tidlige fasene skal beregningen bearbeides og 

søkes etter løsninger som stimulerer til sambruk og arealeffektivitet. Videre påpekte 

informanten at det totale areal har stor innvirkning på den totale investeringskostnaden, og den 

fremtidige driftskostnaden.  

«Vi bruker FEF-metodikken for å komme frem til arealbehovet, kombinert 

men den «tunge» pedagogiske kompetansen vi sitter med internt på 

avdelingen» (Representant fra Eiendomsseksjonen – Fylkeskommune XL) 
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Tilpasningsdyktighet  

Informanten fra Fylkeskommune XL henviste til overordnede planer, prosjekteringsanvisning 

og andre føringer som ivaretar tilpasningsdyktigheten. Det ble påpekt at tilpasningsdyktighet 

er viktig i fylkeskommunen, og måtte sees i sammenheng med sambruk, utviklingen av 

prosjekteringsanvisningen og den interne kompetansen i fylkeskommunen.  

Livsløpsplanlegging 

Ved bygging av nybygg setter fylkeskommunen kunne informanten informere at de forholder 

seg til TEK10, men prøver å holde seg lavere enn de kravene som settes der med tanke på 

energiforbruk. Ved et tilfelles ble en skole bygget som et nullutslippsbygg, noe som skjedde 

ved tett samarbeid med forskningsmiljøet i område. Videre ble materialer og komponenters 

levetid trukket frem som en viktig del arbeidet for å redusere miljøbelastningen. Krav om at 

materialer ikke skal inneholde forurensende midler og så videre blir ivaretatt av 

prosjekteringsanvisningen. 

 

STATLIG EIENDOM  

Livsløpskostnader 

Under intervjuet med Statlig Eiendom ble det informert om at Statlig Eiendom har en egen 

ansatt som er ansvarlig for gjennomføring av blant annet livsykluskostnader. I startsfasene er 

dette regnestykket kun beregninger, men ut gjennom prosessen blir tallene mer og mer 

«trygge». I beregningen tas det utgangspunkt i de materialer, komponenter og løsninger som 

skal inn i bygget. 

Gjennom å inkludere brukerne og utforme god kravspesifikasjon og prosjekteringsanvisninger 

er målet til Statlig eiendom å legge til rette for en bærekraftig og effektiv driftsfase. Det skjer 

gjennom inkludering av de som skal drifte bygget gjennom byggeprosessen. Utformingen av 

kravspesifikasjonene og prosjekteringsanvisningene skreddersys til hvert prosjektet. 

Representanten fra Forvaltning trakk frem at det var strenge miljøkrav i organisasjons, hvor de 

stiller krav passivhus ved nybygg. Dette medfører til at de må tenke gjennom material- og 

løsningsvalg. Representanten fra Drift sa følgende på om prosjekteringsanvisningen og 

kravspesifikasjonene: 

«Bibelen min er det vi kaller prosjekteringsanvisning. I den står det klart og 

tydelig hva som skal leveres. Hvilken krav vi setter til gulv, vegg, sjakter og 

så videre. Så er opp til entreprenøren å tilby det vi spør etter» (Representant 

fra Drift – Statlig Eiendom) 
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Arealeffektive bygg 

I arbeid med å kartlegge det totale arealbehovet benyttes norm-/nøkkeltall i Statlig Eiendom. 

Representanten fra Forvaltning uttrykte at dette var gode utgangspunkt, men ikke noe absolutt. 

Ulike funksjoner i bygg har ulike normtall. Representanten fra Forvaltning henviser til de 

overordnede strategiene og sier at Statlig Eiendom skal være en et forbilde for å finne gode 

løsninger som stimulerer til arealeffektivitet i byggende de setter opp, både fra et økonomisk 

og miljø perspektiv.  

Tilpasningsdyktighet 

Driftsrepresentanten påpekte den raske utviklingen av teknologien, og at dette var utfordrende 

både med tanke på kompetanse og bygget. I bygging av nybygg er det derfor for Statlig 

Eiendom å legge til rette for at endret behov og tilpasninger skulle kunne gjøres i fremtiden. 

Det ble også henvist til at Statlig Eiendom har fokus på å levere fleksible bygg til sine brukere, 

hvor forståelse for brukernes nåværende- og fremtidige behov.  

Livsløpsplanlegging 

Under intervjuene påpekte representantene fra Drift og Forvaltning at de strategiske føringene 

er ledende i gjennomføringen av byggeprosessen for planlegging av miljøbelastningen av 

bygget. Dette knytter seg til materialvalg, løsninger og komponenter som puttes inn i bygget.  

Representanten fra Drift uttalte følge om livsløpsperspektivet til Statlig Eiendom:  

«Utgangspunktet vårt er at vi skal bygge bygg som varer. Det skal brukes 

materialer med god kvalitet. Vi ser for oss at bygget skal vare i 30-40- og 50 

år» (Representant fra Drift – Statlig Eiendom) 

Det er tydelig at Statlig Eiendom har et livsløpsperspektiv på bygg de setter opp, og vektlegger 

at løsninger og materialer stimulerer til så liten miljøbelastning som mulig. 
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5.6 RESULTAT FRA OBSERVASJON 

Observasjon er ingen stor del av denne oppgaven, men det ga muligheten til å se om bygget 

ble som planlagt. Observasjonen besto av en befaring i et av Fylkeskommune L sitt nye bygg. 

Deltagere på befaringen var Representant fra Eiendomsseksjonen, Brukerkoordinator fra 

Fylkeskommune L og meg som forsker. Ønsket med befaringen var å studere om løsninger 

spesifisert i Fylkeskommune L sin kravspesifikasjon ble fulgt. Ved gjennomføring av befaringen 

ble det oppdaget få avvik av hva som hadde blitt spesifisert i kravspesifikasjonen. De avvikene 

som ble avdekket var av praktiske grunnet. I kravspesifikasjonene til Fylkeskommunen står 

det blant annet at radiatorer og toaletter skal monteres på vegg, noe som hadde blitt gjort. 

Kravspesifikasjonen presisere at løsninger ikke skal fungere som støvsamlere som må kan 

føre til dårlig innemiljø og økte renholdskostnader. En observasjon som ble gjort knyttet til dette 

var at gulvet ikke hadde lister, men belegget var trukket ca. 20 cm opp på veggen. Bygget ble 

benyttet av brukere med behov for tilrettelegging, hvor representanten fra Eiendomsseksjonen 

påpekte at det var viktig at rommene hadde en fleksibilitet. På denne måten kunne rommet 

tilpasset brukerne over tid. 
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6. DISKUSJON  

6.1 HVORDAN GJENNOMFØRER OFFENTLIGE BYGGHERRER 

BYGGEPROSESSER? 

Resultatene fra spørrematrisen viser at respondentene rangerer alle fokusområdene høyt i 

gjennomsnitt hos de offentlige byggherrene som har vært en del av denne oppgaven. 

Resultatene gjenspeiler teorien til Pinto (2013) og Samset (2008) ved at den viser at det er 

fokus på tid, kvalitet, kostnader og «klienter» i form av brukere. Resultatene bekrefter dette 

ved at byggeprosessene til de offentlige byggherrene skal imøtekomme en rekke krav fra 

politikere, samfunn, miljøet og brukerne. Gjennomsnittet av alle svarene er presentert i figur 

25. De blå feltene er de originale rangeringsalternativene. De oransje er fokusområder 

respondentene selv la til. 

 

Figur 25: Gjennomsnittsresultater fra spørrematrisen 

Som presentert i kapittel 3 – Byggeprosessen, er det flere ulike måter å beskrive 

gjennomføringa av byggeprosesser. Funnene i denne oppgaven viser at alle de fem 

deltakende offentlige byggherrene har ulike måter å definere sine byggeprosesser på. De 

offentlige byggherrene sin definisjon av byggeprosessen skiller seg også fra teorien. Figur 26 

viser et utvalgt fra teorien om byggeprosessen, og alle de offentlige byggherre som har deltatt 

i oppgaven. Med utgangspunkt Samset (2008) sin definering av faser av prosessen, tidlig, 

gjennomføring og drift, danner dette rammen for modellen. Det er viktig å påpeke at det er 

gjort en egen tolkning, og at hvilke oppgaver som tilhører hva skiller seg fra Samset (2008) 

sin definisjon. Modellen illustrerer hvor i prosjektet arbeidsoppgavene foregår gjennom 

byggeprosessen, og viser både likheter og forskjeller.  
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Tabell 10: Sammenstilling av byggeprosessen i en faseinndeling (egenutviklet) 
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Tabell 10, som bygger videre på tabell 6, viser klare forskjeller i begrepsbruken, mellom 

teoriene og casene. På tross av ulike begrepsbruk er innholdet i hver av fasene preget av 

store likheter – både mellom teori og casene.  

Tidligfasen av byggeprosessen er preget av behovskartlegging, mål, formål og tidlig 

kostnadsberegninger for å nevne noen. Dette gjelder både for teorien og casene som har 

deltatt. Felles for både teorien og casene er at det legges stor vekt på brukerinvolvering i den 

tidlige fasen. Dette gjøres for å kartlegge brukernes behov, slik at bygget kan tilpasses slik at 

de kan gjøre sitt arbeid på hensiktsmessig måte. Også tidlige kostnadsestimater preger denne 

fasen, sammen med beregninger av forventet arealbehov, hos casene som har deltatt. Dette, 

sammen med brukerinvolveringen danner grunnlaget for rom- og funksjonsprogram, som 

igjen danner grunnlaget for beslutning om totale kostnadsrammer for prosjektet og videre 

arbeid.  

En ting som ikke kommer tydelig frem i tabell 10 er viktigheten av de strategiske dokumentene 

som er utviklet i forkant av byggeprosessen hos de offentlige byggherre. Strategiene som ble 

oppdaget gjennom dokumentstudiet handler i stor grad om brukertilpasning, miljø og energi. 

Sett fra et driftsperspektiv er implementer av slike strategier viktig i arbeidet for å tilrettelegge 

for å så god driftsfase som mulig, ifølge Atkin og Brooks (2015). Disse dokumentene er 

førende for de offentlige byggherrer, og er en tolkning av bygningspolitikken som føres i 

Norge. Disse strategiene er et viktig virkemiddel for å sikre at arbeidet gjennom 

byggeprosessen er med på å bidra til gode bygg. Intervjuene gjenspeilet dokumentene ved at 

informantene fremhevet brukertilpasning, energi og miljø som viktige punkter. Teorien 

fokuserer på definering av mål, presentasjoner og visjoner for bygget, noe som må kunne sies 

at de offentlige byggherre har fokus på i de tidlige fasene.   

I gjennomføringsfasen er det fokus på prosjektering og gjennomføring av bygging i følge 

Voordt og Wegen (2005). Prosjekteringsarbeidet hos casene tar utgangpunkt i de 

overordnende strategiene og det arbeidet som er gjort i tidligfasen. Det er både forskjeller 

mellom teoriene og casene hvordan de velger å gjennomføre prosjekteringsarbeidet. Felles 

for casene er at alle har utarbeidet en prosjekteringsanvisning og/eller en kravspesifikasjon 

som inngår som en del av anbudsgrunnlaget. Disse setter føring for hva som skal inn i bygget 

og hvordan det bygde miljøet skal stimulere til et godt og trygt miljø for brukerne. Gjennom 

prosjekteringsarbeidet hos de offentlige byggherrene er det også stort fokus på at bygget skal 

ivareta miljøet, og ikke skal bidra til økte klimautslipp.   

Det viser seg gjennom resultatene at de offentlige byggherre får i større grad en mer passiv 

rolle når byggingen starter, dette med bakgrunn i at de i stor grad velger totalentreprenører til 
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å gjennomføre byggingen. De offentlige byggherrene fokusere i denne fasen på 

kvalitetssikring, oppføling og forberedning på overtakelse. Gjennom kontrakten som har 

inngått med entreprenørene har utelukkende alle de offentlige byggherre krav om at 

entreprenøren skal overlevere FDV-dokumentasjon og gi nødvendig opplæring for å kunne 

drifte bygget. FDV-dokumentasjonen fungerer som kontrollsystem for å sikre at entreprenøren 

har levert som avtalt, samt at det danner grunnlaget for forvaltning, drift og vedlikehold av 

komponentene gjennom byggets levetid.   

Samset (2008) sin driftsfase representerer hvor bygget tas i bruk og tjener sitt formål. Teorien 

angående byggeprosesser trekker frem ibruktakelse, avslutning på prosessen og evaluering. 

Dette støtter også funnene som ble gjort i casestudiene.  

De offentlige byggherre trekker også disse arbeidsoppgavene frem i sine interne 

gjennomføringsstrategier for byggeprosessen. Sett i sammenheng med opplæringen 

entreprenører skal gi, samt FDV-dokumentasjon, symboliserer dette starten på driftsfasen. 

Evaluering er en viktig del av avslutningen på prosessen. Det fremkommer ikke tydelig hos 

alle byggherrene om de gjennomfører evaluering av prosessen. Gjennom dokumentene hos 

de offentlige byggherre er det mye som tyder på at de er dyktige på å evaluere 

gjennomføringen av prosessen sammen med de involverte aktørene. Evalueringen av selve 

bygget etter ferdigstillelse skjer mer sporadisk hos de ulike byggherrene. Noen gjennomfører 

omfattende brukerundersøkelser, andre har enkle møter med brukerne. Felles er alle 

byggherre har et sentral driftskontrollanlegg som tillater de til å overvåke og kontrollere bygget, 

og måle hvordan det presterer. Data fra et slik kontrollanlegg kan være energiforbruk eller 

vannforbruk. Det sier noe om hvor mye en bruker, men ikke hvorfor. Disse evalueringsformene 

er med på å sørge for kunnskapsoverføring fra prosess til prosess, og læring for de ulike 

aktørene som har vært en del av prosessen.   

 

6.1.1 OPPSUMMERING 

Figur 26 viser en samlet tolkning av hvordan de offentlige byggherrene gjennomfører sine 

byggeprosesser. Denne figuren viser at de offentlige byggherrene starter med å etablere 

prosjektorganisasjonen og klarlegge behov knyttet til gjennomføring – som kapital og 

kompetanse. En sentral del i dette arbeidet er også å sette mål og ambisjoner for bygget. Areal 

og tidlige kostnadsberegninger er også vanlig å gjennomføre i denne fasene.  

Gjennom programmeringen kartlegges brukernes behov som starter å legge grunnlaget for 

tidlige tegninger av bygget, innvendig og fasader. Programmeringen skal ende opp i en form 
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for areal- og funksjonsprogram. Dette er helt essensielt for å ivareta brukernes behov, så vel 

som å sikre en god driftsfase.  

I skisse-/forprosjekt starter de offentlige byggherrene med å bearbeide grunnlaget som er lagt 

gjennom programmeringen og mer konkrete tegninger og former kommer til. Ofte 

representerer dette også starten på prosjekteringen.  

Videre i byggeprosessen kommer prosjekteringen hvor materialer, løsninger og diverse 

komponenter skal «velges». De offentlige byggherrene er som nevnt underlagt lov om 

offentlige anskaffelse, noe som betyr at de må legge byggingen ut på anbud. Når de offentlige 

byggherre velger å legge ut anbudet variere mellom casene i denne oppgaven, og er ikke lagt 

vekt på. Som en del av anbudsgrunnlaget ligger kravspesifikasjoner og 

prosjekteringsanvisninger til grunn, noe som skal sikre at entreprenøren forstår hva som skal 

leveres, og leverer det som er avtalt.  

Under sleve byggingen får de offentlige byggherre en mer observerende og kontrollerende 

rolle, hvor det er entreprenøren som utfører arbeidet. Mot slutt av byggingen starter 

forberedelsene på å ta over bygget. Dette skjer ved at entreprenøren gir den nødvendige 

opplæringen og overleverer den FDV-dokumentasjonen for at de offentlige byggherre skal 

kunne drifte bygget.  

Når ferdigbefaringen er tatt overleveres bygget til byggherren, og de flytter inn, og driftsfasen 

starter. Parallelt med dette starter garantiperioden. Gjennom denne fasen er entreprenøren 

ansvarlig for å rette opp feil og/eller mangler som oppdages. Her gjennomføres de offentlige 

byggherre befaringer for å kontrollere at bygget har den forventete standarden. Evaluering av 

prosjektet gjennomføres også her, i stor grad kun knyttet til gjennomføringen av 

byggeprosessen. Garantiperioden varer i fem år hvis ikke annet er avtalt. 

Etter innflytning starter bruks- og drifts perioden, og er den lengste fasen av de alle. Her skal 

bygget benyttes til det formålet som ble bestemt helt i starten av prosessen, og kvaliteten på 

bygget gjenspeiler det arbeidet som er lagt i planlegging og byggingen. 
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Figur 26: Tolkning av offentlige byggeprosesser (egenutviklet) 

 

6.2 HVORDAN ARBEIDER OFFENTLIGE BYGGHERRER MOT 

BRUKERTILPASSEDE BYGG?  

En av fokusområdene i politikken for gode bygg, skrevet i Meld. St. 28 (2011/2012) er 

brukertilpassede bygg. Begrepet bruker defineres ulikt i teorien som er presentert i kapittel 4.2, 

og fra case til case. Olsson et al. (2010) definer brukere som eier, FM og operative tjenester, 

ledelse og kjernevirksomhet, serviceleverandører og servicemottakere. Kernohan et al (1992) 

referer til brukere som beboere, besøkende og eiere. Noen offentlige byggherrene knytter 

brukerbegrepet kun til kjernevirksomheten, andre har en mye videre tilnærming til begrepet og 

inkluderer, drift, kjernevirksomhet, besøkende og andre interesseorganisasjoner – 

nærliggende Olsson sin definisjon. På tross av de ulike tilnærminger til brukerbegrepet 

inkluderes både kjernevirksomheten og driftspersonell i byggeprosessen. Sett i sammenheng 

med sambruk og større prosjektet uttrykte både Fylkeskommune L og XI, samt Kommune XL 

at andre interesseorganisasjoner var viktige å identifisere og inkludere.  

I figur 25 presenterte spørrematrisen, hvor respondentene rangerte brukerfokuset høyt 

gjennom sine byggeprosesser. Ut fra de teoretiske definisjonene er også driftspersonell 

brukere, hvor driftsfokuset også ble rangert høyt, men noe lavere. Det skal presiseres at 

forskjellen er så liten at det den er lite å diskutere. På tross av dette er forskjellen liten, og 

gjennomsnittet så høyt, at det gir en indikasjon på de offentlige byggherrene har stort fokus på 

brukertilpassede bygg, både med tanke på drift og brukere knyttet til kjernevirksomheten. 

Respondentene ble også bedt om å rangere sikkerhet. Respondentene reflekterte rundt dette, 
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og uttrykte at det både gjaldt under bygging og gjennom planlegging av bygget for å sikre 

trygge omgivelser for brukerne, og fikk en av de høyeste snittene i matrisen. Sikkerhet er i stor 

grad lovpålagt gjennom lover og teknisk forskrift, noe de offentlige byggherre tar på alvor. 

Dokumentene bekrefter at det er stort fokus på brukerinvolvering. Denne bekreftelsen skjer 

gjennom overordnede strategier som påpeker at bygg skal stimulere til for eksempel gode 

læringslokaler. De interne føringene for gjennomføring av byggeprosessen hos casene har 

rutiner for å sikre brukerinvolvering, noe som har størst fokus i tidligfase av prosjektet og da 

ser under programmeringen. Noe både blant annet Voordt og Vegen (2005), Bygg 21 (2015) 

og Hansen og Haugen (2000) også vektlegger i sine teorier. Resultatet av dette presenteres i 

form av areal og funksjonsprogram for bygget. Dette støttes både opp gjennom intervjuene 

med representantene fra de offentlige byggherreorganisasjonene, arkitekten fra 

Fylkeskommune L, og teorien. De offentlige byggherrene baserer seg i stor grad av erfaring 

for å identifisere brukerne. Kommune XL baserte seg for eksempel i stor grad på erfaring, men 

i planleggingen av komplekse bygg var en måte å identifisere brukerne på gjennom en 

interessentanalyse.  

Ifølge dokumentene og intervjuene er brukerne i stor grad inkludert gjennom hele 

byggeprosessen hos de offentlige byggherrene. I starten er de involvert ved møtevirksomhet 

hvor de får muligheten til å komme med sine ønsker, behov og erfaringer. Senere i prosjektet 

får en mer passiv (kontroll) rolle. Noen av de offentlige byggherrene benytter seg av 

brukerkoordinatorer for å organisere involveringen av brukerne. Ved spørsmål til informantene 

om hvordan brukerne blir involvert var Brukerkoordinatoren fra Fylkeskommune L den eneste 

informanten som fremhevet brainstorming som en annen metode enn møtevirksomhet. Selv 

om ingen andre av informantene utdypet noe om dette betyr ikke at det ikke skjer hos de. I 

kapittel 4.2 ble det presentert en rekke metoder for å involvere brukerne. Slik som det fremstår 

gjennom casene benytter de offentlige byggherrene som i stor grad kun møtevirksomhet med 

brukerne. Dette trenger ikke være negativt, så fremt behovene til brukerne kommer frem og 

bygget gir det de trenger.  

Det er forskjell mellom hvor aktiv rolle driftspersonell og brukere knyttet til kjernevirksomheten 

har utover byggeprosessen. Brukerne knyttet til kjernevirksomheten er helt sentral i tidligfasen, 

og da særlig programmeringen. Etter dette får brukerne knyttet til kjernevirksomheten er mer 

observerende rolle. Driftspersonell er mer aktive inn i gjennomføringsfasen, til og med 

prosjekteringen. Dette for å kvalitetssikre at løsninger, materialer og andre produkter er i tråd 

med de ønsker og krav driftspersonell har. Det skjer enten ved at de får være med på 

prosjekteringsmøter, eller at deres ønsker og behov er skrevet inn i kravspesifikasjoner, 
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prosjekteringsanvisninger og/eller standarder som overleves prosjekteringsansvarlig og 

entreprenøren.  

I kapittel 4.1 presenteres utvikling og implementering av strategier, og ulike nivåer i 

organisasjon i et FM-perspektiv basert på Atkin og Brooks (2015). Ut fra casestudiene fremstår 

det som at de overordnede strategiene implementeres på det taktiske nivået, og igjen ned på 

det operative nivået i organisasjonen. Det skjer altså en overordnede tolkning av politikken 

som oversettes til overordnede mål og strategier som påvirker byggeprosessen og det ferdige 

bygget. Selve arbeidet hvordan de gjør denne utformingen og implementeringen er ikke belyst 

i denne oppgaven.  Sæbøe og Blakstad (2009) presenterer «modell for fasilitetsstyring» (figur 

10) som har sitt utgangspunkt i NS 15221-1 (2007). Denne viser de ulike nivåene i en 

organisasjon. Det strategiske nivået skal ivareta det langsiktige målene, det taktiske nivået 

skal ivareta det målene på middellang sikt, og det operative nivået det kortsiktige perspektivet. 

Resultatene av dokumentene og intervjuene tyder på at de offentlige byggherrene har et fokus 

på disse nivåene i organisasjonen. Dette er synlig gjennom de overordnede strategiske 

dokumentene legger føringer for det taktiske og operative nivået. Det taktiske nivået går 

tolkninger og beregninger basert på de mål og føringer som er gitt, hvor et eksempel er 

kostnadsberegninger knyttet til bygget. For å i møte komme målene tolkes de igjen til mer 

konkrete tiltak ned på det operative nivået, som er fremkommer i form av 

prosjekteringsanvisninger og kravspesifikasjoner fra de offentlige byggherre. Disse skal sikre 

at løsninger, prestasjonsnivåer og kvalitet i bygget bidrar til å nå de overkodende målene, 

enten det er knyttet til kostnader, miljø eller brukertilfredshet.  

6.2.1. OPPSUMMERING 

For å oppsummere de offentlige byggherrene sitt arbeid for å oppnå brukertilpassede bygg, 

skjer dette i stor grad gjennom kartlegging av brukernes behov i tidligfase av prosessen. Dette 

blir ivertatt gjennom brukermøter, behovskartlegging, krav til utforminger og materialer og 

overordnede strategier. En av informantene fra Fylkeskommune L sa følgende som svarer og 

oppsummerer dette spørsmålet: 

«Brukerne er med helt fra bunnen, og det tilslutt brukergruppen som sier «ok 

– det skal vi ha». Dette er en prosess som kan ta lang tid, og består av mye 

møtevirksomhet med brukerne» (Representant fra Eiendomsseksjonen – 

Fylkeskommune L) 
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6.3 HVORDAN ARBEIDER OFFENTLIGE BYGGHERRER MOT 

BÆREKRAFTIGE BYGG? 

Meld. St. 28 (2011/2012) trekker frem flere elementer i bærekraftige bygg, deriblant miljø, 

økonomi, tilpasningsdyktighet og samfunnsansvar. Resultatene fra casestudiene viser at dette 

er områder de offentlige byggherrene har fokus på gjennom byggeprosessen.  

I resultatene av spørrematrisen, som ble presentert i figur 25, er det flere tegn på at 

respondentene fra de offentlige byggherrene har fokus på bærekraftige bygg. Det legges blant 

annet stor vekt på kostnader, kvalitet, miljø og brukere, noe teorien også legger vekt på for å 

oppnå bærekraftige bygg. Både gjennom intervjuene og dokumentene ble kostnader, miljø, 

kostnadsberegninger og kvalitet belyst fra de offentlige byggherrenes side. Samtlige av de 

offentlige byggherre har overordnede strategier som setter føringer ivaretar disse interessene 

i byggeprosessen. Det er med andre tendenser at de offentlige byggherrene fokuserer på 

bærekraftige bygg gjennom sine byggeprosesser ut fra resultatene av spørrematrisen. 

6.3.1 SAMFUNNSANSVAR  

Junghans (2011) introduserte under kapittel 4.3 sin modell for bærekraftig FM, hvor 

samfunnsperspektivet er en av tre forhold organisasjonen må ta hensyn. De offentlige 

byggherrene gir inntrykk gjennom strategiske dokumenter og intervjuene at de har en bevist 

rolle til samfunnet de opererer i, og er en del av. Eksempler på dette er skolestrategier hvor 

byggene er en del av strategien for å levere god undervisning til samfunnet. De offentlige 

byggherrene prøver også å være gode forbilder for resten av byggebransjen, noe som 

reflekterer det politiske målet satt i Meld. St 28. – «Gode bygg for eit betre samfunn». Gjennom 

tre av intervjuene med uttrykte de informantene at de som offentlige organ har et 

samfunnsansvar gjennom at deres lokaler skulle kunne benyttes av mennesker uten tilknytning 

til kjernevirksomheten og driften. Eksempler på dette er lag, foreninger og korps. Informantene 

benyttet begrepet sambruk for å beskrive dette, og var knyttet til arealeffektivitet og en 

reduksjon i totalt arealbehov i området – som igjen betydde reduserte utslipp.  

6.3.2 MILJØ 

Både Multiconsult (2008) og Junghans (2011) trekker frem at bedriften må ha fokus på 

miljøbelastningen bygget fører med seg. Junghans (2011) trekker frem at organisasjonen må 

utforme strategier og krav for å ivareta miljøet, noe samtlige av de offentlige byggherrene i 

denne oppgaven har. Det kommer både frem gjennom kravspesifikasjoner, 

prosjekteringsanvisninger og overordnede energi og miljø-strategier. Multiconsult (2008) sin 

tilnærming er mer konkret, og trekker frem at det bør gjennomføres en LCA. I dokumentstudiet 
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var det kun en av de fem offentlige byggherrene som hadde formulert krav om at LCA skulle 

gjennomføres.  

ISO 14044 påpeker at omfanget på en LCA kan variere, ut fra mål og ambisjoner. Selv om det 

er kun en offentlige byggherre som stiller krav om dette er det tegn på at de andre offentlige 

byggherre i denne casen gjennomfører en form for livsløpsplanlegging. Alle har overordnede 

mål om at byggene skal være trygge og gode bygg for brukerne. De har også som mål å 

reduserer det totale fotavtrykket av bygget. For å få til dette krever de offentlige byggherrene 

gjennom sine kravspesifikasjoner og prosjekteringsanvisninger at produkter ikke skal 

inneholde miljøfarlige stoffer eller komme fra ressurser det er knapphet på. Det legges også 

vekt på å benytte energivennlige løsninger til oppvarming, og at bygg skal være arealeffektive 

slik at det ikke medfører ekstra belastning på miljøet. I forhold til teorien om LCA fremstår det 

som at de offentlige byggherrene gjennomfører en definering av miljøambisjoner, innhenter 

informasjon om konsekvenser av alternativer og gjør så en tolkning som er synlige gjennom 

kravspesifikasjonene og prosjekteringsanvisningene. Selve livsløpsregnskapet ser det ikke ut 

til å være stor vekt på. Gjennom tolkning av intervjuene er det kun Statlige Eiendom som gjøre 

livsløpsregnskapsberegninger. Statlige har intern kompetanse som tar seg av slike 

beregninger. Som nevnt stiller Fylkeskommune XL krav om at det skal gjennomføres LCA, 

som det virker som de sette det ut til rådgivere. Det kan tolkes slik om at de casene setter 

beregninger av livsløpsregnskap ut til rådgivere. 

Miljøkrav blir i stor grad ivaretatt gjennom kravspesifikasjoner og prosjekteringsanvisninger 

hos de offentlige byggherrene. Gjennom disse stilles det krav til levetid, forventet prestasjon til 

produkter, og ikke minst at produkter ikke skal inneholde giftige stoffer eller naturressurser det 

er knapphet på.  

De offentlige byggherrene setter også energikrav til sine bygg, noe som er en viktig del av 

strategiene hos casene for å redusere miljøbelastningen. Alle de offentlige byggherrene 

forholder seg til minst TEK10 kravene, som er presentert i tabell 8. Dette er viktig for at de 

offentlige byggherrene skal opptre som gode forbilder for resten av bransjen. To av casene, 

Fylkeskommune XL og Statlig Eiendom har til og med gått så langt som å bygge 

nullutslippsbygg. Dette som prøveprosjekt, men det viser at enkelte av de offentlige byggherre 

tar ansvar og hever standarden i bransjen. Kommune XL og Statlig Eiendom setter krav om 

passivhus for alle de bygg som oppføres av dem. Det er altså forskjell i ambisjonene hos de 

deltakende offentlige byggherrene. 

Felles for flere av de offentlige byggherrene som dukket opp under dokumentstudiet var at 

virksomheter i deres bygninger skulle tilstrebe å bli miljøsertifisert. Gjennom byggeprosessen 
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er det derfor viktig å tilrettelegge for dette. Slik tilrettelegging er i stor grad ivaretatt gjennom 

krav om avfallshåndtering, løsninger som stimulerer til effektiv strømforbruk og andre 

miljøvennlige tiltak.  

6.3.3 LIVSSYKLUSKOSTNADER 

Det økonomiske perspektivet er en viktig del av bærekraftige bygg ifølge Junghans (2011) og 

Multiconsult (2008). Igjen skiller disse seg ved at modellen til Junghans (2011) har en mer 

overordnet tilnærming, og trekker frem av organisasjonen må utforme et sett med krav og 

ambisjoner. Multiconsult (2008) trekker frem beregninger av livssykluskostander (LCC), som 

er en mer konkrete måte å vurdere de økonomiske konsekvensene, som presentert i NS 3454 

(2013).  

Funn i dokumentstudiet viser at alle de offentlige byggherrene gjennomfører tidlige 

kostnadsberegninger i tidligfase av byggeprosessen. Beregningene i tidligfase tar 

utgangspunkt i arealbehovet, som baserer seg på nøkkel-/normtall hos alle de offentlige 

byggherrene. Dette danner grunnlaget for enkle beregninger av livssykluskostnader. Enkelte 

stiller også krav om at det skal utføres beregninger av livssykluskostander under 

prosjekteringsarbeidet. Under prosjekteringsarbeidet er beregningene mer detaljerte og 

sikrere.  

Under intervjuene med Kommune L og Fylkeskommune XL, angående spørsmål rundt LCC, 

ga de uttrykk om at beregningen av livssykluskostnader var utfordrende. Begrunnelsen for 

dette var manglende kompetanse internt og i bransjen. Statlig Eiendom var den eneste som 

hadde en egen ansatt som utførte dette arbeidet, og de var de neste som ikke uttrykte at disse 

beregningene kom med utfordringer. Utfordringen var knyttet til manglende kunnskap om selve 

utregningen og usikkerheten knyttet til kostnadene ved dette. Informanten fra Fylkeskommune 

XL uttalte i forbindelse med beregninger av livssykluskostnader: «… det leveres, men det blir 

ikke skikkelig…». Dette må ansees som uheldig, og er kanskje et tegn på at beregninger av 

livssykluskostnader ikke er helt adoptert inn i deler av bransjen.  

Selv om beregningene er en utfordring for noen, tar alle casene livsløpsperspektivet på alvor. 

De offentlige byggherre legger stor vekt på akkurat dette gjennom prosjekteringsanvisningene 

og kravspesifikasjonen. Det ble også trukket frem ved flere anledninger og av alle casene at 

løsninger, materialer og tekniske komponenter skulle stimulere til effektiv drift. 

Kravspesifikasjonene og prosjekteringsanvisningen baserer seg på erfaring organisasjonen 

har gjort seg med ulike materialer og løsninger, hvor Fylkeskommune XL påpekte at 

livssykluskostnadene ble ivaretatt i stort grad gjennom erfaring. Det er viktig å understreket 
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under dette punktet at de deltakende organisasjonene bryter på ingen måte loven, men de 

livssyklusbergeningene som utføres er av variert kvalitet og derfor til dels upålitelige.  

Det fremkommer altså problematikk rundt beregningen av livskostnader hos en del av 

offentlige byggherrene som har deltatt i denne oppgaven. På tross gir de uttrykk for at de 

ivaretar livsløpsperspektivet gjennom erfaringer knyttet til materialer, gode løsninger og 

effektivisering av areal. Dette skjer i stor grad gjennom kravspesifikasjonene og 

prosjekteringsanvisningene hos de offentlige byggherrene. Eksempler på dette er krav om at 

toaletter og radiatorer skal opp på veggen, krav til tykkelse på isolasjon, at produkter skal tåle 

røff bruk og løsninger som sikrer et fornuftig strømforbruk er noen av kravene som går igjen. 

Befaringen som ble utført i bygget til Fylkeskommune L bekrefter at slike løsninger knyttet til 

gode løsninger som skal stimulere til effektiv drift blir implementert i deres bygg. Om dette 

gjøres hos de andre offentlige byggherrene er studert. 

 

6.3.4 TILPASNINGSDYKTIGHET  

Teorien deler begrepet tilpasningsdyktighet opp i tre deler, generalitet, fleksibilitet og 

elastisitet. Tilpasningsdyktighet var ikke et av punktene på spørrematrisen, men en av 

respondentene førte opp fleksibilitet. Representanten fra Fylkeskommune L, som la til 

fleksibilitet, rangert det til 9 i hvor viktig det var i deres byggeprosess. Under forklaring til 

begrepet knyttet informanten begrepet til både det å kunne gjøre planmessige endringer, samt 

frihet til endrede funksjoner i rommet. Dette henvender seg til både fleksibilitet og generalitet, 

noe som viser at begrepet brukes forskjellig i praksis og i forhold til teorien til Arge (2003). 

I forbindelse med observasjon utført ved ett av Fylkeskommune L sine nybygg ble det 

observert og presisert fra en av informantene at det var viktig med tilpasningsdyktighet. Om 

rommet innehadde en tilpasningsdyktighet eller ikke har jeg som forsker ikke grunnlag for å 

bedømme, men det viktig å trekke fra dette er at det er fokus på det. Som nevnt ble det kun 

gjennomført observasjon i forbindelse med et av casene, og det er derfor ikke sikkert at det er 

representativt for alle casene i denne oppgaven. 

Gjennom dokumentasjonen var det kun Fylkeskommune L, og Kommune XL som nevnte 

tilpasningsdyktighet konkret i sine dokumenter som har blitt gjennomgått. Fylkeskommune XL 

henviser i sin ytelsesbeskrivelse til konstruksjon, etasjehøye og planstruktur skal legge til rette 

for generalitet og fleksibilitet. Kommune L har i strategi for skole, hvor strategi bygget er en 

liten del, presisert at bygget skal ivareta elver og ansattes behov, «og legge til rette for varierte 

lærings- og arbeidsformer». Statlig Eiendom trekker frem i sin overordnede strategi at de skal 

tilby sine brukere fleksible bygg.  



 124 

Fokuset på tilpasningsdyktighet i den dokumentasjonen som er gjennomgått er varierende. 

Heller ikke under intervjuene fikk tilpasningsdyktighet stor oppmerksomhet kontra andre 

temaer. Multiconsult (2008) trekker frem behovet og fokus vil variere ut fra funksjonen til 

bygget, og forsetter derfor med at det er viktig å forstå kjernevirksomheten i bygget for å ta 

hensyn til tilpasningsdyktigheten. Resultatene funnet intervjuene og spesielt i dokumentene 

gir inntrykket av at de offentlige byggherrene har stor forståelse for kjernevirksomheten og 

aktiviteter som skal foregå i sine bygg – noe som går tilbake til brukerinvolvering. Selv om det 

altså ikke ble vektlagt stort under intervjuene eller i dokumentene til de offentlige byggherrene 

er det tegn på at de tar hensyn til tilpasningsdyktigheten i sine bygg.  

En av grunnene til at det ikke har større fokus i dokumentene og under intervjuene kan være 

at mye av jobben med å sikre tilpasningsdyktige bygg ligger hos rådgivere som er ansvarlige 

for utforming og konstruksjon. Flere at de offentlige byggherrene trakk frem at i valg av 

rådgivere, deriblant arkitekt, stilte de krav til kompetanse og erfaring, gjerne i form av referanse 

prosjektet. På denne måten prøver de offentlige byggherre å sikre seg at arkitektene har 

kunnskap og erfaring til å sikre tilpasningsdyktige bygg.  

6.3.5 OPPSUMMERING 

Hovedarbeidet for å oppnå bærekraftige bygg skjer mellom oppstart og frem til og med 

prosjektering i byggeprosessen hos de offentlige byggherrene. Det starter med at de offentlige 

byggherrene har et sett med ambisjoner for bygget, som skal ivareta det økonomiske-, 

samfunns- og miljø perspektivet. I føringene for gjennomføringene av byggeprosessen settes 

det krav om en rekke oppgaver som har innvirkning på de tre perspektivene nevnt ovenfor. 

Aktiviteter som har innvirkning på de tre perspektivene er sette mål og ambisjoner for bygget, 

arealberegning, behovsutredninger, kostnadsberegninger og utforming og/eller oppdatering av 

kravspesifikasjoner og prosjekteringsanvisninger. Kirkham et al. (2007) og Caplehorn (2012) 

anbefaler å benytte flere metoder enn kun LCC beregninger i vurdering av bygg, noe som de 

offentlige byggherrene gjør gjennom sine byggeprosesser. Under byggingen er føringene lagt 

for bygget og de offentlige byggherrene får en mer kontrollerende og observerende rolle. 

Arkitekt og prosjekteringsleder, som ble intervjuet i forbindelse med Fylkeskommune L, trekker 

frem av ønskene og kravene fra Fylkeskommune L var førende for planleggingen av bygget. 

De måtte forholde seg til dette, og at mål og ambisjonene som ble satt helt i starten av 

prosessen setter rammen for det videre arbeidet. Det er med andre ord i løpet av den tidlige 

fasen av prosessen det meste av arbeidet for å oppnå bærekraftige bygg.  
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7. KONKLUSJON   

7.1 HVORDAN ARBEIDER DE FOR Å OPPNÅ GODE BYGG? 

Gjennom drøftingen i det foregående kapittelet ble forskningsspørsmålene besvart. Dette 

danner grunnlaget for å besvare problemstillingen på en så god måte som mulig med 

grunnlaget som er lagt gjennom oppgaven.  

Problemstillingen i denne oppgaven er hvordan arbeider offentlige byggherrer for å oppnå 

«gode bygg» gjennom byggeprosessen sett i et FM-perspektiv. Begrepet offentlige byggherre 

knytter seg først og fremst til deltakeren i forbindelse med denne oppgaven. Om konklusjonen 

er overførbar til andre offentlige byggherre er usikkert. Trolig vil det finnes likheter og felles 

trekk med tanke på at resultatene av casene er temmelig sammenfallende, men konklusjonen 

vil ikke være overførbar for alle.  

Hovedkonklusjonen i oppgaven er at mye av arbeidet for å oppnå gode bygg, sett i et FM-

perspektiv, skjer i tidligfase av byggeprosessen. Dette arbeidet er sterkt knyttet opp mot miljø, 

kostnader, og brukertilpasninger. På den andre siden, resultatene viser at en del av de 

offentlige byggherrene har potensiale for forbedringer i arbeidet gjennom byggeprosessen for 

å oppnå gode bygg. 

Offentlige byggherre går foran som gode forbilder i bransjen ved å følge lover og regler 

myndighetene pålegger. De driver også bransjen fremover gjennom å sette høyere krav enn 

det som settes i lov og reglene. Denne strategiske tolkningen, kombinert med høye ambisjoner 

knyttet til prestasjoner, miljø, kostnad og brukervennlighet preger aktivitetene gjennom 

byggeprosessen. 

I begynnelsen av byggeprosessen er kartlegging av areal, kostnader og brukernes behov 

sentrale oppgaver i arbeidet mot gode bygg. De offentlige byggherrene har i stor grad interne 

føringer på hvordan de skal ivareta brukerne og kartlegge deres behov. Det stilles også krav 

til kostnads- og arealberegninger. Gjennomføringen av disse aktivitetene er med på å bidra til 

reduserte miljøbelastninger og livsløpskostnader, samt sikre brukertilpassede bygg som er 

med støtter aktiviteten som skal foregå etter ferdig stillelse.  

I prosjekteringsarbeidet er kravspesifikasjoner og prosjekteringsanvisninger helt sentrale.  

Disse inngår som en del av anbudsgrunnlaget til entreprenøren, og setter føringer og 

forventninger til hva bygget skal inneholde. Sett fra et FM-perspektivet setter dette dokumentet 

krav til hva som faktisk skal leveres av løsninger, tekniske anlegg, krav til isolasjon, 

tilpasningsdyktighet og miljø for å nevne noen.  
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I slutt av selve bygging forbereder de offentlige byggherrene seg på overtakelse og innhenting 

av FDV-dokumentasjon fra entreprenøren. I etterkant av overtakelsen er det også viktig for de 

offentlige byggherrene å sørge for kunnskapsoverføring gjennom evaluering av bygget og 

deltakere som har deltatt gjennom byggeprosessen.   

I resultatene og diskusjonen viser det seg, og som nevnt innledningsvis, at noen av de 

offentlige byggherre som deltok har et forbedringspotensialet knyttet til beregninger av 

livsløpskostnader (LCC) og livssyklusvurdering (LCA), samt fokus på tilpasningsdyktighet. 

Dette handler om å øke kvaliteten og gjennomføringen av beregningene, samt økt fokus på 

beregningen og tilpasningsdyktigheten i bygget. 

I henhold til hva gode bygg er definert som i Meld. St. 28. jobber de offentlige byggherrer for å 

oppnå gode bygg gjennom å ha fokus på både det økonomiske-, samfunns-, tekniske- og miljø 

perspektivet knyttet til bygget. Det mest sentrale arbeidet mot gode bygg for de offentlige 

byggherrene, ut fra resultatene i denne oppgaven, er politisk tolkning og strategisk 

implementering, behovsvurdering, brukerinvolvering og utforming av kravspesifikasjoner og 

prosjekteringsanvisninger. Disse er sentrale elementer i arbeidet mot gode bygg, sett fra et 

FM-perspektiv.  

 

7.2 PROSESSEN OG FORSLAG TIL VIDERE ARBEID  

Gjennomføringen av denne oppgaven har gitt meg stor innsikt og forståelse for 

gjennomføringsstrategier av byggeprosessen hos offentlige byggherrer, og hvilke aktiviteter 

som har stor innvirkning på det å oppnå gode bygg. Denne forståelsen har gjort at jeg ville 

endret forskningsopplegget noe, spesielt knyttet til gjennomføringen av intervjuene og valgt en 

mer strukturer intervjuguide. Dette for å øke sannsynligheten at informasjon om de relevante 

temaene blir belyst i samtalen. Gruppeintervjuer er også vanskelig å styre, selv med bare to 

informanter, noe som kan ha redusert utbytte av intervjuene. Det skulle også i større grad vært 

benyttet mer observasjoner av faktiske bygg, for å kontrollere om planleggingen faktisk stemte 

med det endelige resultatet. 

Oppgaven belyser i stor grad kun det taktiske nivået i organisasjonen, og sier lite om hvordan 

politikere (strategiske nivået) forholder seg til byggeprosessen og gode bygg, samt hvordan 

de gode byggene faktisk presterer og oppleves av brukerne (operativt nivå). Ved å engasjere 

fem case ble det valgt å gå i bredden, noe som gir funnene høyere validitet. På den andre 

siden hadde det vært interessant å gå i dybden å fordype seg i et av casene og trekke inn 
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andre synsvinkler enn kun de som gjennomfører byggeprosessen og er knyttet til FM-

perspektivet.  

Noen temaer som ble unnlatt i denne oppgaven grunnet omfanget var entrepriseform, når skal 

de ulike aktivitetene i byggeprosessen starte og utfordringer knyttet til overlevering – da med 

tanke på utfordringer til effektiv drift, FDV-dokumentasjon og opplæring. Dette er temaer er 

som kan være relevante å studere nærmere i videre forskning.  
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VEDLEGG 

VEDLEGG 1 – FORESPØRSEL OM DELTAGELSE  

Hei, 

I disse dager jobber jeg med min avsluttende masteroppgaveoppgave ved NTNU, på studiet 

Eiendomsutvikling og forvaltning. Oppgaven handler om hvordan offentlige institusjoner 

sikrer jobber mot gode bygg, sett i et drifts/fm-perspektiv. Min oppgave har som formål å se 

nærmere på hvordan FM / FDVU er inkludert, og se hvordan dette bidrar til å bygge gode 

bygg for et bedre samfunn, jf. Meld. St. 28 (2011 - 2012). Jeg har derfor veldig lyst til å 

inkludere dere i denne oppgaven. 

Det hadde betydd mye for meg hvis dere ble en del av denne oppgaven. Jeg er på utkikk 

etter alt fra 1 til 3 personer som er inne i byggeprosesser, fortrinnsvis nybygg, som kan snakk 

om hvordan dere arbeider mot gode bygg. Intervjuene har en varighet på ca. 1 time. 
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VEDLEGG 2 – INFORMASJONSMAIL FØR INTERVJUET 

Hei,  

Som lovet sender jeg ut intervjuguiden, se vedlegg.  

I tillegg håper jeg at dere tar dere tid til å fylle ut spørrematrise som er nederst i denne 

mailen, og sender den tilbake til meg i forkant av intervjuet.  

Hvis det er greit for dere vil jeg gjerne gjør lydopptak av intervjuet, slik at jeg kan transkribere 

og analysere det i etterkant. Dere vil få tilsendt min datapresentasjon før innlevering, hvor 

dere får muligheten til å kommentere og "godkjenne". Informasjonen blir behandlet anonymt 

hvis dere ønsker det. Hvis det fremkommer informasjon dere ikke vil skal være en del av 

rapporten blir dette tatt hensyn til.  

Hvis dere har noen dokumenter på hvordan dere gjennomfører byggeprosesser, og kan 

sende meg de i forkant av intervjuet, hadde det vært strålende.  

Jeg vil takke for at dere tar dere tid, og jeg ser frem til intervjuet! 
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VEDLEGG 3 – SPØRREMATRISE MED INFORMASJON 

Du skal rangere hvert enkelt stikkord fra 1 til 10 med tanke på hvor stort fokus det har 

gjennom byggeprosessen. 1 er lite fokus, 10 er stort fokus. Nederst er det et felt «annet». 

Her kan du fylle inn egne stikkord hvis du mener noe mangler. Ranger ved å sette X inn i 

kolonnene. Det skal kun være en X per kolonne 

 

 

 

 

  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kostnader:                     

Tid:                     

Kvalitet:                    

Brukere:                     

Sikkerhet:                

Drift:           

Annet?:           
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VEDLEGG 4 – INTERVJUGUIDE 

Innledende spørsmål  

Kan dere fortelle litt om, mål og strategier for organisasjonen, hvordan stilling dere har, og 

hva deres arbeidsoppgaver i byggeprosjekter/byggeprosesser er?  

Kan dere beskrive kort eiendomsporteføljen deres? 

Hva dere legger i begrepet «byggeprosess»?  

Hva legger dere i begrepet «Facilities management»?  

 

Gjennomføring av byggeprosessen 

Kan dere beskrive hvordan dere gjennomfører byggeprosessen?  

Hvilke føringer, retningslinjer og verktøy styrer og bidrar under byggeprosessen? (Lover, 

interne dokumenter, kravspesifikasjoner, prosjekthåndbok, LCC, etc.)  

 På hvordan måte påvirker mål og strategier byggeprosessen? 

Hvem definerer dere som bruker av bygget? 

Hvordan ivaretar og inkluderer der brukerne av bygget? 

Hvordan tar dere hensyn til driftsfasen gjennom byggeprosjektet?  

 Kom gjerne med eksempel 

 

Et FM-perspektiv gjennom byggeprosessen 

Hvilke fordeler eller ulemper ser dere / merker dere ved å FM/drift gjennom 

byggeprosessen?  

Hvilke muligheter og utfordringer ser dere ved å inkludere FM gjennom byggeprosessen?  

Hvordan ser fremtiden ut? Hva vil vi ser mer eller mindre av?  

 

4. Annet? 

Er det noe dere ønsker å legge til? Kommentar?  


