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Sammendrag 

Dagenes organisasjonskultur preges av gruppebaserte aktiviteter, og tverrfaglig arbeidet er 

godt etablert i flere bransjer. Motivasjonen som ligger til grunn for bruken av tverrfaglige 

team er at arbeidet i større grad reflekterer hele perspektivet av problemer som skal løses. Det 

er forventet at organisasjoner vil fortsette denne trenden i fremtiden, og en konsekvens av 

dette er at informasjons- og kommunikasjonsteknologi har blitt avgjørende for koordinering 

og utøvelse av gruppebaserte samhandlingsaktiviteter. Studien har til hensikt å belyse 

suksessfaktorer for tverrfaglige samhandlingsprosesser i komplekse prosjekter.  

For å besvare problemstillingen «Hvordan kan organisasjoner med tverrfaglige prosjekterende 

team oppnå suksess i komplekse prosjekteringsprosjekter?» er kvalitativ forskningsmetode 

benyttet i studien. Empiriske data ble innhentet ved hjelp av observasjoner av 

prosjektgjennomføring, samt intervju og spørreundersøkelser av informanter i en 

prosjekteringsgruppe i den tverrfaglige rådgiverorganisasjonen Norconsult AS.  

Studien belyser viktige faktorer innenfor prosjektledelse, tverrfaglige prosjekterende team og 

støtteverktøy i gjennomføringen av prosjekter, og presenterer hvordan organisasjoner kan 

oppnå suksess i komplekse prosjekter ved å undersøke hvordan faktorer innenfor disse tre 

dimensjonene påvirker hverandre og prosjekter. I den konseptuelle modellen utarbeidet i 

studien ser en at økonomi, fremdrift og kvalitet er de avgjørende suksessfaktorene i 

prosjekter, og for å oppnå disse rådes prosjektledelsen og tverrfaglige prosjekterende team å 

følge de anbefalinger som er avdekket i denne studien. Prosjektledelsen må styre tverrfaglige 

team på et høyere nivå, ha fokus på å utarbeide prosjektmål og ha en plan for å nå disse 

målene, styre tverrfaglige team relasjonsorientert og bruke erfaringer i gjennomføringen. De 

prosjekterende tverrfaglige teamene må ha faglig kompetanse og tilstrekkelig med kunnskap, 

utarbeide felles mål, og være delaktige i beslutningstaking, samt føle tilhørighet og eierskap 

til prosjekter. For at prosjekter skal kunne oppnå suksess må det også tilrettelegges for 

kommunikasjon og samhandling ved å benytte støtteverktøy i prosjektgjennomføringer. Disse 

må også støtte kunnskapsdeling og skape innsyn i prosjekter, samt ha god teknisk kvalitet og 

brukergrensesnitt.  

Studien bidrar til økt kunnskap om hvordan prosjekter med tverrfaglige prosjekterende team 

bør gjennomføres i praksis.   
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Abstract 

Contemporary organizational culture is characterized by group-based activities, and 

interdisciplinary work is well established in several industries. The motivation that underlies 

the use of interdisciplinary teams is that the work reflects more fully the whole perspective of 

problems to be solved. Organizations are expected to continue this trend in the future, and a 

consequence of this is that information and communications technology has become crucial 

for the coordination and exercise of group-based interaction activities. The aim of the study is 

to elucidate success factors for interdisciplinary interaction processes in complex projects. 

To answer the research question "How can organizations with interdisciplinary project teams 

achieve success in complex engineering projects?" qualitative research methodology has been 

used in the study. Empirical data was obtained through observations of project 

implementation, and interview and questionnaires by informants in a design group in the 

interdisciplinary advisory firm Norconsult AS. 

The study highlights key factors in project management, interdisciplinary project teams and 

support tools in the implementation of projects, and presents how organizations can achieve 

success in complex projects by examine how factors within these three dimensions affect each 

other and projects. In the conceptual model prepared in the study, one sees that economics, 

progress and quality are the decisive success factors in projects, and in order to achieve these, 

project management and interdisciplinary project teams are advised to follow the 

recommendations revealed in this study. Project management must manage interdisciplinary 

teams at a higher level, focus on developing project goals and having a plan to achieve these 

goals, managing interdisciplinary teams relationally oriented and applying experience in 

implementation. The projecting interdisciplinary teams must have professional competence 

and sufficient knowledge, develop common objectives, participate in decision making, and 

feel affiliation and ownership of projects. In order for projects to succeed, communication and 

interaction must also be facilitated by using support tools in project implementation. These 

must also support knowledge sharing and create insight into projects, as well as having good 

technical quality and user interface.  

The study contributes to increased knowledge of how projects with interdisciplinary project 

teams should be implemented in practice. 
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1 Introduksjon og bakgrunn 

En av de mest fremtredende egenskapene i dagens samfunn, er at arbeidet i stigende grad 

oppnås gjennom samhandling mellom gjensidig avhengige grupper av disiplinære spesialister 

(Nicolini, Mengis, & Swan, 2012). Ingeniører, økonomer, organisasjonsteoretikere, 

psykologer, informatikere og andre yrkesgrupper har lenge jobbet med å fremskaffe kunnskap 

om hva som karakteriserer samhandlingsprosesser og hvordan optimalisere disse. Omfanget 

av prosjekter som gjennomføres blir stadig økt og kompleksiteten vokser, og behovet for gode 

organiserte prosjektgrupper øker jevnlig. Denne økningen fører til at tverrfaglig arbeid i 

prosjekter blir mer nødvendig (Nicolini mfl., 2012). Det viser seg at flere organisasjoner, som 

i utgangspunktet har benyttet seg av sekvensielle arbeidsmetoder, stadig beveger seg mot mer 

parallelle måter for de ansatte å jobbe på (Nicolini mfl., 2012). Som et resultat av denne 

utviklingen har informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) også blitt en viktig faktor i 

utøvelse og koordinering av samhandlingsaktiviteter (Bilbao-Osorio, Dutta, & Lanvin, 2013).  

Det siste tiåret har organisasjoner gjort store endringer i hvordan arbeidet blir organisert, og 

spesielt er ansatte som tidligere jobbet individuelt blitt omorganisert i arbeidsgrupper. 

Gruppebaserte aktiviteter som selvstyrte arbeidsgrupper, ekspertgrupper og prosjektgrupper er 

nå vanlig i dagens organisasjonskultur. Det er også generelt forventet at organisasjoner vil 

fortsette denne trenden i fremtiden (G. Van Der Vegt, Emans, & Van De Vliert, 2000).  

Resultatet av denne utviklingen er at arbeidsplasser og organisasjoner skaper tverrfaglige 

team for å løse prosjekter med høy kompleksitet. Det er ønskelig for organisasjoner å utvikle 

og utdanne ressurser som allerede finnes internt, noe som vises i organisasjonskulturer i flere 

bransjer. Organisasjoner ønsker å benytte seg av egen arbeidskraft og bygger opp team, 

internt i organisasjonen, som har kompetanse innenfor flere disipliner, hvilket fører til at 

organisasjoner besitter bred kunnskap og kompetanse. Denne utviklingen utfordrer strukturen, 

koordinering og gjennomføring av arbeid (West, Hirst, Richter, & Shipton, 2004). G. S. Van 

Der Vegt & Bundson (2005) hevder at motivasjonen for bruken av tverrfaglige team er at 

arbeidet i større grad reflekterer hele perspektivet av problemer som skal løses, og at 

beslutninger kan tas raskere. Dette viser seg å øke både kvaliteten og effektiviteten av 

arbeidet, med en forutsetning at teamarbeidet utføres på riktig måte. Representanter fra alle 

disipliner og eksperter samhandler samlokalisert eller kommuniserer gjennom moderne 

kommunikasjonsverktøy distribuert. Når organisasjoner involverer mange disipliner med 
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spesialisert kompetanse i prosjekter, er tverrfaglige team en fornuftig måte å jobbe på, og det 

fører med seg konkurransefordeler og viser seg å bedre strukturen i jobbkulturen (G. S. Van 

Der Vegt & Bunderson, 2005).   

Med intensivering av globalisering, og i forbindelse med utvidelsen i bruk av IKT, er det også 

blitt rettet fokus på muligheter og utfordringer forbundet med kunnskapsdeling. Det voksende 

fokuset på kunnskapsdeling har gjort det nesten umulig for organisasjoner å isolere seg fra 

akkurat dette (Ratcheva, 2009). Tidligere studier adresserer denne typen organisasjonskulturer 

som nye måter å organisere arbeidet på. Dette åpner for at folk og team kan arbeide på kryss 

av tradisjonelle grenser og åpner for fornyede måter å kommunisere kunnskap, samt løse 

komplekse problemstillinger på. Tverrfaglige team blir dermed et attraktivt valg med tanke på 

at medlemmene i team besitter forskjellig informasjon, kunnskap og ekspertise som kan støtte 

opp under arbeid med å løse komplekse problemstillinger eller problemer (Ratcheva, 2009).  

Men bakgrunn i denne utviklingen har det blitt forsket på hvordan teamarbeid bør utøves, og 

hvordan team burde settes sammen for å kunne jobbe mest mulig effektivt. Selv om denne 

teamteorien er godt forankret i forskningslitteraturen er også forskning på prosjektledelse 

veldig utbredt. Forskere har forsøkt å identifisere forskjellige typer av ledelsesatferder og 

hvilke typer av disse som er hensiktsmessige for å kunne oppnå suksess i teamledelse og 

prosjekter (Yukl, 2002). På grunn av den teknologiske utviklingen, er det i tillegg blitt forsket 

på hvordan IKT kan brukes for å styrke gjennomføringen av prosjekter, spesielt i prosjekter 

med høy kompleksitet. Det har imidlertid vært et klart fokus på å undersøke fenomener 

innenfor prosjektledelse, teamteori og informasjons- og kommunikasjonsteknologi isolert sett, 

og ikke hvordan relasjoner mellom disse tre dimensjonene påvirker prosjekter. Mangelen på 

informasjon og kunnskap om hvordan relasjoner mellom disse dimensjonene påvirker 

tverrfaglige samhandlingsprosesser har gitt utgangspunkt for denne studien. Det har, med 

bakgrunn i det som er skrevet ovenfor, vært interessant å se på hvordan de tre dimensjonene 

påvirker hverandre i prosjekter, og hvilke faktorer innenfor hver av disse kan bidra til at 

prosjekter med tverrfaglige team kan oppnå suksess.  

Caseorganisasjon, Norconsult AS, er Norges største og en av de ledende tverrfaglige 

rådgiverorganisasjoner i Norden, og gjennomfører flere tusen oppdrag for både offentlige og 

private oppdragsgivere i inn- og utland årlig. Organisasjonen og case er dermed aktuell med 

tanke på studiens tematikk. Norconsult gjennomfører tverrfaglige prosjekter daglig, og har 

med dette et stort behov for å effektivisere og kartlegge hvordan oppnå suksess i prosjekter. 

Det har vært ønskelig å se på hvordan prosjektgjennomføring blir utført i praksis ved å følge 



  

3 
 

prosjekteringsgruppen i casen. For å skape en helhetlig forståelse av hvordan prosjekter 

gjennomføres, og for å finne suksessfaktorer, er det i studien valgt å fokusere på tre 

dimensjoner innenfor et prosjekt med tverrfaglig team. I tverrfaglige prosjekt er 

prosjektledelsen, tverrfaglige prosjekterende team og støtteverktøy for gjennomføringen av 

prosjekter tre viktige dimensjoner. Studien har derfor hatt til hensikt å belyse suksessfaktorer 

innenfor hver av disse tre dimensjonene og hvordan de påvirker hverandre, nettopp for å få en 

helhetlig forståelse for hvordan prosjekter kan oppnå suksess.  

1.1 Avgrensninger  

I denne studien har det vært nødvendig å gjøre avgrensninger med tanke på hva 

problemstillingen vil kunne belyse. Denne studien har undersøkt prosjektgjennomføring 

innenfor arkitekt-, ingeniør- og konstruksjonsbransjen, men teori knyttet til andre bransjer er 

presentert, og anvendt der det har vært hensiktsmessig. Det har vært fokus på samlokaliserte 

tverrfaglige samhandlingsprosesser, men litteratur som omhandler distribuert samhandling er 

inkludert i den teoretiske bakgrunnen da prosjekteringsgruppen i caseorganisasjonen jobber 

distribuert i enkelte perioder av prosjektgjennomføringen.  

Studien fokuserer på det som er valgt å definere som interne faktorer i prosjekter. I interne 

faktorer ligger det faktorer som omhandler selve prosjekteringsarbeidet, disse inkluderer 

prosjektledelse, tverrfaglige prosjekterende team, støtteverktøy, kunder og andre interessenter. 

Det er derfor ikke tatt utgangspunkt i å undersøke eksterne faktorer slik som konkurrenter, 

forberedelse for fremtiden, og hva angår kommersielle aspekter, politikk og lignende.  

Det er gjort avgrensninger innenfor hver av dimensjonene som er undersøkt i studien. Dette er 

gjort på bakgrunn av at det har vært viktig å avgrense omfanget av hva hvert 

forskningsspørsmål skal kunne besvare. Følgende avgrensninger er gjort: 

Prosjektledelse 

Av casebeskrivelsen, senere i rapporten, vil det komme frem to ulike typer av ledelse i 

prosjektet fulgt i studien. Disse er prosjektleder og prosjekteringsleder. I studien har det ikke 

vært hensiktsmessig å skille disse to, da det er fokusert på å finne et helhetlig perspektiv og 

ikke definere hva som inngår i de to ulike ledertypene. Prosjektleder og prosjekteringsleder er 

derfor omtalt som prosjektledelsen i resten av rapporten, sett bort i fra i casebeskrivelsen.  
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Tverrfaglige prosjekterende team 

De utøvende disiplinene i studien (ingeniører, arkitekter, og lignende) er omtalt som de 

prosjekterende, og jobber tverrfaglig i det prosjekterende teamet. Det er valgt å avgrense, og 

anvende en felles paraplybetegnelse for disse disiplinene, dermed vil de utøvende 

ingeniørene, og arkitektene i prosjektet, omtales som «de prosjekterende» i resten av 

rapporten.  

 

Støtteverktøy 

Informasjons- og kommunikasjonsverktøy, samt tegne- og beregningsverktøy er viktig i 

prosjektgjennomføringer i ingeniørbransjen. I rapporten omtales disse som støtteverktøy. Det 

er imidlertid et klart hovedfokus på verktøy som støtter kommunikasjon og samhandling, 

samt kunnskapsdeling og innsyn i prosjekter. Ettersom prosjektledelsen og de prosjekterende 

er høyst avhengig av gode tegne- og beregningsprogrammer i prosjektgjennomføringer har 

dette blitt inkludert i noen grad, men har ikke hovedfokus. Det er funnet hensiktsmessig å se 

på informasjons- og kommunikasjonsverktøy siden det har vært ønskelig å se på et helhetlig 

perspektiv og ikke detaljer rundt tekniske verktøy.  

1.2 Problemstilling 

På bakgrunn av det som er beskrevet innledningsvis skal denne studien belyse faktorer som 

påvirker samhandlingsprosesser i tverrfaglige prosjekter. Hensikten er å finne hvordan 

organisasjoner på best mulig måte kan gjennomføre komplekse prosjekter med tverrfaglige 

prosjekterende team for å oppnå suksess. Studien er gjennomført i forbindelse med 

prosjektering av Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus, hvor Norconsult AS er leid inn av 

byggherre, Steinkjerbygg KF, for å prosjektere helse- og beredskapshuset. Studien har fokus 

på tre dimensjoner nevnt tidligere i oppgaven, disse er prosjektledelse, prosjekterende 

tverrfaglige team, og støtteverktøy. I studiens forskningsprosess er prosjekteringsgruppen i 

prosjekteringsprosjektet fulgt. 

Følgende problemstilling er utarbeidet:  

Hvordan kan organisasjoner med tverrfaglige prosjekterende team 

oppnå suksess i komplekse prosjekteringsprosjekter? 

Problemstillingen fokuserer på hvordan Norconsult AS, og tilsvarende organisasjoner, kan 

oppnå suksess i prosjekteringsprosjekter med tverrfaglige team. I forskningsprosjektet har det 
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i tillegg vært fokus på hvordan relasjoner mellom prosjektledelse, tverrfaglige prosjekterende 

team og støtteverktøy påvirker prosjekter. Det har vært hensiktsmessig å skape en helhetlig 

forståelse for hvordan faktorer innenfor hver av de tre dimensjonene undersøkt berører 

hverandre, og hvilke kritiske suksessfaktorer som finnes i gjennomføring av tverrfaglige 

samhandlingsprosesser i prosjekter. For å avgrense omfanget av, og for å kunne besvare 

problemstillingen, er det utarbeidet fire forskningsspørsmål. For å kunne finne et helhetlig 

perspektiv har det vært nødvendig med samtlige av de fire forskningsspørsmålene. I henhold 

til de avgrensninger som er gjort, skal fire følgende forskningsspørsmål besvares, og skal 

gjennom den teoretiske bakgrunnen, metode og forskningstilnærming, analyse og diskusjon gi 

grunnlaget for en gyldig, pålitelig og overførbar konklusjon i studien.  

 

1.2.1 Forskningsspørsmål 1 

Hvilke faktorer bør prosjektledelsen fokusere på i gjennomføringen av 

prosjekter med tverrfaglige team?  

Det første forskningsspørsmålet vil kunne belyse avgjørende faktorer knyttet til 

prosjektledelse i prosjektgjennomføringer. Det er ønskelig å besvare hvilke faktorer som er 

avgjørende for prosjektledelsen når de leder prosjekter med tverrfaglige team. Det er i tillegg 

fokusert på å avdekke hvilke lederroller som er hensiktsmessige i prosjekter med tverrfaglige 

team, personlige egenskaper, og om tverrfaglige team krever andre lederegenskaper enn i 

enkeltfaglige team. På grunn av at prosjektledelsen har en sentral i prosjektgjennomføringer 

har dette forskningsspørsmålet vært sentralt med tanke på å kunne besvare problemstillingen.  

 

1.2.2 Forskningsspørsmål 2 

Hvilke faktorer er det viktig å fokusere på når en jobber som 

prosjekterende i tverrfaglige team? 

Det andre forskningsspørsmålet vil kunne avdekke avgjørende faktorer for tverrfaglige 

prosjekterende team i prosjekteringsprosjekter. Det har i denne sammenheng vært viktig å 

fokusere på å avdekke personlige egenskaper for teammedlemmer i tverrfaglige team, og 

hvordan tverrfaglige team bør settes sammen i prosjektarbeid. Samtidig har det vært 

hensiktsmessig å finne forutsetninger for et velfungerende team. På lik linje med 

prosjektledelsen er tverrfaglige prosjekterende team sentrale i prosjektgjennomføringer, og for 

å kunne besvare problemstillingen har det vært nødvendig å avdekke faktorer det er viktig å 

fokusere på når en jobber som prosjekterende i tverrfaglige team.  
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1.2.3 Forskningsspørsmål 3 

Hvilke kvaliteter bør støtteverktøy benyttet i gjennomføringen av 

tverrfaglige prosjekter inneha? 

Det tredje forskningsspørsmålet omhandler støtteverktøy i gjennomføringen av komplekse 

prosjekter, og vil belyse viktige kvaliteter for støtteverktøy i utførelse og koordinering av 

arbeidet i tverrfaglige samhandlingsprosesser og komplekse prosjekteringsprosjekter. Siden 

informasjons- og kommunikasjonsteknologi har fått en betydelig plass i arbeidslivet har det 

vært nødvendig å se på dette i studien. Organisasjoner anvender stadig ny teknologi i utøvelse 

og koordinering av samhandlingsaktiviteter. Å finne faktorer som er viktig i den sammenheng 

har vært essensielt for det helhetlige perspektivet i studien, og for å kunne besvare 

problemstillingen.  

 

1.2.4 Forskningsspørsmål 4 

Hvordan påvirker de tre dimensjonene hverandre, og hva betyr det for 

sluttresultatet i prosjekter? 

Det fjerde og siste forskningsspørsmålet har fokus på å avdekke hvordan de tre dimensjonene 

påvirker hverandre, samtidig kartlegge hva dette kan bety for sluttresultatet i prosjekter. I 

tidligere forskning har dette aspektet, som nevnt tidligere, ikke blitt poengtert og vektlagt i 

utstrakt grad. Det har derfor vært viktig å avdekke relasjoner mellom dimensjonene for å få et 

helhetlig perspektiv, og for å kunne besvare problemstillingen i studien.  

For å kunne besvare problemstillingen har det i første omgang vært avgjørende å finne 

suksessfaktorer innenfor hver av de tre dimensjonene presentert over. Hvordan organisasjoner 

med tverrfaglige prosjekterende team kan oppnå suksess i komplekse prosjekteringsprosjekter 

må deretter besvares ved å finne relasjoner og avhengigheter mellom dimensjonene og 

faktorer funnet innenfor hver dimensjon. Det fjerde forskningsspørsmålet er dermed 

nødvendig, og avgjørende for å kunne se på hvordan dimensjonene påvirker hverandre, og 

hva dette betyr for sluttresultater i prosjekter. Forskningsspørsmålet vil også være nødvendig 

for å kunne besvare problemstillingen.  
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1.3 Oppgavens struktur 

Her følger en beskrivelse av videre struktur i rapporten, samt en beskrivelse av innhold i hvert 

kapittel.  

Kapittel 2: Casebeskrivelse 

I dette kapittelet blir en kort beskrivelse av behov for forskning på området introdusert, 

samtidig presenteres caseorganisasjon og prosjektgjennomføringen i studien. Dette kapittelet 

har til hensikt å gi en forståelse av konteksten i studien.   

Kapittel 3: Teoretisk bakgrunn 

Den teoretiske bakgrunnen avgrenser og presenterer relevant teori som danner grunnlaget for 

videre diskusjon i studien.  

Kapittel 4: Metode og forskningstilnærming 

I dette kapittelet blir forskningsprosessen avgrenset og presentert. Videre forklaringer på 

hvordan datainnsamlingen og analysen har blitt gjennomført beskrives her.  

Kapittel 5: Resultater 

Resultatkapittelet presenterer de viktigste funnene gjort i studien.  

Kapittel 6: Analyse og diskusjon 

For å kunne belyse problemstillingen og forskningsspørsmålene i studien trekkes det i dette 

kapittelet tråder mellom den teoretiske bakgrunnen og resultater funnet. Alle resultater blir her 

diskutert i forhold til funn i tidligere forskning. Studiens endelige konsept vil også presenteres 

i dette kapittelet.  

Kapittel 7: Konklusjon 

I dette kapittelet presenteres de viktigste funnene i studien, og konkluderes ut i fra 

problemstillingen og forskningsspørsmålene. Samtidig blir forslag til videre forskning 

beskrevet.    
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2 Casebeskrivelse 

I dette kapittelet blir behovet for forskning på området, caseorganisasjon og prosjektet 

beskrevet og presentert. All informasjon som omhandler caseorganisasjon og prosjektet i dette 

kapittelet er hentet fra organisasjonenes hjemmeside («Om oss - Om Norconsult - 

Norconsult», udatert) og dokumenter fått av oppgavestiller. Dokumentstudiet utført i denne 

studien har i all hovedsak vært studier av disse dokumentene. På grunn av fortløpende 

revidering av dokumenter er siste versjon fra januar 2017 benyttet.  

2.1 Beskrivelse av behov for forskning 

Motivasjonen for denne studien har vært et ønske om å finne suksessfaktorer som kan være til 

hjelp for organisasjoner som gjennomfører komplekse tverrfaglige prosjekter. Dagens 

samfunn bærer preg av at små og mellomstore organisasjoner i ingeniørbransjen slår seg 

sammen til større organisasjoner hvor fokus har blitt å samle mest mulig kompetanse internt i 

organisasjoner (Nicolini mfl., 2012).  

Tendenser i dagens samfunn viser et økende behov for å gjennomføre arbeidet i prosjektform, 

og i enkelte bransjer blir det stadig mer bruk av tverrfaglige prosjektteam. Slike prosesser er 

ofte komplekse og krever god koordinering og planlegging. Tverrfaglige 

samhandlingsprosesser viser seg å bli mer attraktivt, og det vil derfor være viktig å ha god 

informasjon og kunnskaper om hvordan disse prosessene kan gjennomføres på best mulig 

måte (G. S. Van Der Vegt & Bunderson, 2005). Forskningslitteraturen bærer preg av at 

forskere har valgt å konsentrere forskningen sin på enkelte områder innenfor prosjekt og 

tverrfaglige samhandlingsprosesser. Det hele koker derfor ned til at det store 

helhetsperspektivet fortsatt mangler i litteraturen. Formålet med denne studien har dermed 

vært å finne et helhetlig perspektiv ved å finne sentrale faktorer innenfor prosjektledelse, 

tverrfaglige prosjekterende team og støtteverktøy, samt relasjoner mellom disse 

dimensjonene, og hvordan disse påvirker prosjekter. For å gjennomføre forskningsarbeidet 

har Norconsult AS vært caseorganisasjon, og prosjekteringsgruppen i prosjektet er fulgt i 

casen. Følgende presenteres caseorganisasjon og prosjektet fulgt i studien.  
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2.2 Beskrivelse av Norconsult  

Norconsult AS er Norges største, og en av de ledende tverrfaglige rådgiverorganisasjoner i 

Norden. Med tjenester rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, både nasjonalt og 

internasjonalt, engasjerer organisasjonen seg i alle deler av utviklingen i et prosjekt. Fra 

idefase til overordnede planer, prosjektering og driftsstøtte. Årlig utfører de flere tusen 

oppdrag for offentlige og private arbeidsgivere. Med nyskapende og målrettede råd skal 

Norconsult AS bidra til kundens verdiskapning og suksess, og til et bærekraftig og sunt 

samfunn. 

Norconsult AS er eiet av sine 3000 medarbeidere hvilket preger organisasjonskulturen, og 

bidrar sterkt til den positive ånd og innsatsvilje som organisasjonens kunder opplever. 

Medeierskapet resulterer også i at organisasjonen er en nøytral og uavhengig rådgiver, hvor 

habilitet hva angår offentlige og private oppdragsgivere er sentralt. Virksomheten drives ved 

50 kontorer i hele Norge og gjennom datterselskaper i Norge, Sverige og Danmark. I tillegg 

er de en global virksomhet med datterselskaper i Afrika, Asia og i Sør-Amerika. Norconsult 

AS ønsker å sikre optimal kvalitet i sine kunders plan- og byggeprosjekter gjennom 

verdiøkende rådgivningstjenester. Organisasjonens visjon sier at “det er vi som løser de 

vanskeligste oppgavene”, og ønsker ved hjelp av sin kunnskap å bidra til et mer verdifullt 

samfunn. 

2.2.1 Organisering 

Norconsult AS er en flat og desentralisert organisasjon hvor lokal kunnskap om kunden og 

prosjekter er nøkkelfaktorer for suksess. Organisasjonen deler kunnskap og samhandler 

effektivt på tvers av faglige, organisatoriske og geografiske skillelinjer.  I 

oppdragsgjennomføringen er ambisjonen å sikre at kunden, sammen med Norconsult AS, har 

felles forståelse av mål, utfordringer, fremdrift og leveranser. Organisasjonen skal, til enhver 

tid, ha relevant kompetanse og kapasitet disponibel for å gjennomføre sine oppdrag som avtalt 

med kunden. Det er gjennom relevant kompetanse innenfor oppdragsstyring og god 

kommunikasjon med oppdragsgiver underveis at Norconsult AS og kunden oppnår gode 

resultater. 

2.3 Prosjektgjennomføring 

Her følger en presentasjon av prosjektet, hvordan det koordineres og gjennomføres, og 

hvordan organisasjonen har tilrettelagt for samhandling i prosjektet. Det er som nevnt 
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tidligere, prosjekteringsgruppen i prosjektet, som er fulgt i denne studien. Imidlertid 

presenteres prosjektet i sin helhet for å vise dets kompleksitet. 

2.3.1 Generelt om prosjektet  

Det skal etableres et felles helse- og beredskapshus i Inn-Trøndelag, hvor målet er å få flere 

og bedre helsetjenester, nær innbyggerne, med større fokus på friskluft og forebygging. 

Helse- og beredskapshuset lokaliseres i Steinkjer, Nord-Trøndelag. Utredningen som er gjort 

trekker frem både klare fordeler og økonomiske konsekvenser ved etablering av helse- og 

beredskapshuset. Samarbeidspartnere i prosjektet er Steinkjer, Inderøy, Verran og Snåsa 

kommune, Helse Nord-Trøndelag og Helse Midt-Norge. Helsehuset vil bli et viktig ledd i 

gjennomføringen av regjeringens samhandlingsreform i regionen. Prosjektet er på omtrentlig 

14 000 m
2
 og inneholder blant annet brannstasjon, lokaler for sivilforsvaret, 

ambulansestasjon, distriktmedisinsk senter, rehabiliteringsavdeling, legevakt, 

spesialhelsetjenester, apotek og legesenter. Beredskapstjenestene ser mange fordeler ved 

samlokaliseringen. Prosjektsamarbeidet startet i slutten av juni 2016 og vil pågå i omtrent ett 

år. Byggestart er planlagt til september 2017 og ferdigstilling sommeren 2019. Se figur 1, 

Tidslinje fremdriftsplan.  

Figur 1 Tidslinje fremdriftsplan 

Norconsult vant konkurransen om detaljprosjektering av Inn-Trøndelag helse- og 

beredskapshus. Arkitektarbeidet skal utføres av Praksis Arkitekter AS i samarbeid med 

Norconsult Solem Arkitekter. Alle øvrige fag skal prosjekteres av Norconsult AS. 

Steinkjerbygg KF er byggherre og oppdragsgiver i prosjektet.  

2.3.2 Hvordan prosjektet gjennomføres 

Prosjektet skal gjennomføres med byggherrestyrte delentrepriser. Byggherrestyrte 

delentrepriser innebærer at byggherren inngår avtale med en prosjektleder som igjen inngår 

avtaler med arkitekt, rådgivende ingeniører, fagentreprenører og leverandører. Byggherren har 
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en kontraktspart (prosjektleder) fra prosjektstart til ferdigstilt bygg. Prosjektlederen leder 

byggingen med egne ressurser inkludert fellestjenester og har det overordnede ansvaret for 

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekteringsleder fra Norconsult AS utarbeider 

fremdriftsplan for prosjekteringsfasen og holder planen oppdatert. Prosjekteringsleder 

utarbeider prosjekteringsplan med oversikt over dokumentleveranser og milepælsdatoer for 

prosjekteringsgruppen.  

Prosjekteringsgruppen jobber tverrfaglig og har disipliner innen prosjektledelse, arkitektur, 

interiørarkitekter, bygg, ventilasjon, elektronikk, bygningsfysikk, akustikk, brann, geoteknikk 

og bygningsinformasjonsmodellering (BIM), se figur 2, Organisasjonskart.  

 

Figur 2 Organisasjonskart 
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Oppdragsgiver stiller krav til at det skal benyttes bygningsinformasjonsmodellering (BIM) i 

prosjektet. Prosjekteringsgruppen ønsker å bruke BIM til å hente ut tegninger, skjema og 

lister. BIM støtter opp for tverrfaglig innsyn og bruk i møter, samt tverrfaglig kontroll 

inkludert kollisjonskontroll. BIM-manualen kan brukes som grunnlag for entreprenører og 

mengdeuttak. Forventede gevinster ved å benytte seg av BIM er: 

 Lettere forståelse av prosjektet for alle interessenter og involverte i prosjektet. 

 At kvaliteten på tegningsmateriale bedres og antall feil reduseres. 

 Det skal også bidra til en mer effektiv byggeprosess. 

 BIM muliggjør sammenstilling av alle fagmodeller i 3D, slik at prosjektet kan 

visualiseres og kontrolleres i sin helhet. På denne måten kan alle som er involvert i 

prosjektet ha full oversikt over hva som skjer til en hver tid. 

I praksis utarbeider hver disiplin i prosjekteringsgruppen hver sin BIM-fagmodell etter 

gjeldende fremdriftsplan. Arkitekt er modellansvarlig i prosjektet. Tegninger og rapporter 

genereres fra BIM for aktuelle disipliner. De ulike fagmodellene settes sammen til en felles 

totalmodell i innsynsverktøyet annenhver uke i detaljprosjektfasen. Hver andre uke gjøres en 

tverrfaglig kontroll, som inkluderer modellsjekk og kollisjonskontroll av modellene, samt en 

faglig kvalitetskontroll. Fagansvarlig BIM i samarbeid med Norconsult og BIM-koordinator 

(BIMKO) utarbeider en rapport av resultatet. Både fagmodellene og sammensatte modeller vil 

bli benyttet som beslutningsgrunnlag og i kommunikasjon med interessenter. Kvalitetssikring 

vil foregå med utgangspunkt i den sammensatte tverrfaglige totalmodellen.  

Fagspesifikk prosjektering skal baseres på siste offisielle versjoner av modellfilene slik de er 

gjort tilgjengelig i oppdraget dersom ikke annet er avtalt. Senest to virkedager før 

prosjekteringsmøte genererer alle disipliner sin modell av siste status, og laster disse opp til 

fagmappen på prosjekthotellet. Alle disipliner skal ha utført egenkontroll og evt. 

sidemannskontroll på sine BIM-modeller i forkant for å påse at modellen har en god struktur 

og ikke inneholder midlertidige objekter. Dette utføres/kontrolleres av fagansvarlig. 

Rapporten fra tverrfaglig kontroll følges opp av fagene.  

Det legges opp til prosjekteringsmøter annenhver uke, der oppdragsgiver, prosjekteringsleder 

og alle prosjekterende og fagansvarlig BIM deltar. På disse møtene skal oppdatert tverrfaglig 

totalmodell brukes som utgangspunkt for å diskutere løsninger, både enkeltfaglig og 

tverrfaglig. Avklaringer og beslutninger vil kunne gjøres direkte ved hjelp av BIM-modellen. 
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Automatisk kollisjonssjekk (og evt. andre kontroller) utføres i forkant av prosjekteringsmøte 

hver andre uke og blir gjennomgått på prosjekteringsmøtene. 

Det er utarbeidet en syklisk arbeidsprosess som er satt fra og med det tidspunkt 

prosjekteringsleder beslutter at arkitektmodellen er klar. Denne arbeidsprosessen inkluderer 

hva som skal gjøres når, hvem som har ansvar for hva og lignende. Se figur 3, Syklisk 

arbeidsprosess, for hvordan prosjektets BIM-prosess gjennomføres.  

 

Figur 3 Syklisk arbeidsprosess 

BIMKO sammenstiller modellfilene fra de forskjellige fagene til en felles innsynsmodell 

annenhver uke. Annenhver uke gjennomføres en tverrfaglig kontroll, som inkluderer 

modellsjekk og kollisjonskontroll av modellen, samt en faglig kvalitetskontroll. BIM-

koordinator utarbeider en rapport av resultatet. Prosjekteringsleder skal, med bistand fra 

BIMKO, kontrollere at utbedringer fra forrige tverrfaglige kontroll er utført. Eventuelle avvik 

og nye feil/mangler vil dokumenteres i en ny rapport. Se figur 4, Sammensatt tverrfaglig 

totalmodell.  

Hver tirsdag: 

Last opp 
IFC- og 

RVT-modell 

BIMKO lager 
sammensatt modell 
(og kjører kontroll i 

Solibri før hvert 
prosjekteringsmøte) 

Prosjekteringsmøte 
med gjennomgang 

av resultater 

BIMKO lager rapport, 
Solibrimodell og 

rapport lastes opp på 
prosjekthotellet 

Prosjektering:  

Feil rettes, beskrivelse 
av løsning og status 

fylles i Excel-rapport 

Eksport av IFC. 
Egenkontroll 

av modell 
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Figur 4 Sammensatt tverrfaglig totalmodell 

Arkitekten lager startmodellen som de andre fagene baserer seg på. Arkitekten skal sammen 

med BIM-koordinator håndtere aksesystemet og plassering av bygget på tomten, samt 

prosjektets nullpunkt med kartreferanse. Arkitekt jobber i BIM-programvaren Revit 

Architecture og kommunisere med rådgivende ingeniører innen byggteknikk, VVS, og 

elektro. Rådgivende ingeniør byggteknikk (RIB) tar utgangspunkt i startmodell fra arkitekt og 

modellerer bæresystemet. Rådgivende ingeniører elektro (RIE) og rådgivende ingeniør VVS 

(RIV), samt prosessleverandøren har ansvar for å gi informasjon om nødvendige utsparinger 

til RIB. RIB legger disse inn i sin modell og gir tilbakemelding til RIE og RIV dersom disse 

ikke lar seg utføre. RIV tar utgangspunkt i startmodell fra arkitekt, samt bæresystemet til RIB 

og modellerer VVS i bygget. RIE tar utgangspunkt i startmodell til arkitekt, samt 

bæresystemet til RIB og modellerer elektro i bygget. RIE har også ansvar for IT-

installasjonene i bygget. Oppdragsgiver benytter innsynsmodellen for å visualisere forventet 

sluttresultat og til beslutninger av løsninger.  

2.3.3 Tilrettelegging av samhandling 

Med tanke på samhandling er det lagt til rette for at prosjekteringsgruppen er tverrfaglig. Det 

er utarbeidet både en personaladministrativ håndbok (PA-bok) og en BIM-manual som begge 

tilrettelegger for god samhandling mellom alle involverte i prosjektet. PA-boka sørger for at 

alle parter i prosjektet til en hver tid har oversikt over hvem som har hvilke roller, har ansvar 

for hva og hvordan prosjekterende skal samhandle med hverandre. Dette gjelder både teknisk 

samhandling (dokumenthåndtering, deling av tegninger/skisse, og lignende), samtidig 

hvordan kommunisere både internt og eksternt med alle som er/blir berørt av prosjektet. BIM-
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manualen muliggjør sammenstilling av alle fagmodeller i 3D, slik at prosjektet kan 

visualiseres og kontrolleres i sin helhet. 

Prosjektet krever gode samhandlingsverktøy da prosjektet er tverrfaglig. Det er besluttet at 

Solibri brukes som faglig innsyns- og samhandlingsverktøy. I den forbindelse er brukt to 

versjoner av Solibri i prosjektet. 

 Solibri Model Checker (SMC) er et innsyns- og analyseverktøy for BIM modeller. 

Med SMC kan en sette sammen ulike fagmodeller og lage en innsynsfil av disse. SMC 

kan kjøre kollisjonskontroll og utføre regelbaserte sjekker, lage presentasjoner og lage 

rapporter av resultatene. 

 Solibri Model Viewer (SMV) er et gratis innsynsverktøy for å vise IFC-filer og SMC-

filer. SMV kan vise det en har laget i SMC, men kan ikke sette sammen flere IFC-

filer, kjøre selve kollisjonskontrollen, lage selve presentasjoner samt lage rapporter.  

 

Prosjektet har et prosjekthotell som inneholder dokumenter, referat og lignende, og har 

hensyntatt kunnskapsdeling. Tegninger og annet arbeidsunderlag er/blir gjort tilgjengelig på 

elektronisk format i prosjekthotellet “IT-base” i prosjektet. All prosjektrelevant inn- og 

utgående korrespondanse i prosjektet, så som referater, notater, rapporter, dokumentasjon, 

grunnlagsdata og lignende, distribueres og arkiveres i denne databasen. Kommunikasjon via 

epost kan ikke benyttes på prosjekthotellet, men når dokumenter legges ut skal 

prosjekthotellets epost benyttes for å sende epost med varsling til de som har behov for å vite 

at dokumentet er lagt ut. Det er prosjekteringsleder som administrerer prosjekthotellet. 

Prosjekthotellet er strukturert slik at alle fagdisipliner har sine egne mapper med en enkel og 

logisk inndeling. Det er byggherre som har ansvar for å legge ut grunnlagsdokumenter. 

Referater, notater, dokumenter, tegninger, søknader og lignende legges ut av den som 

produserer eller innhenter dette. Mal for dokumenthåndtering er utarbeidet, og beskrives i sin 

helhet i PA-boka.  

Norconsult AS har en felles plattform for internkommunikasjon, administrativ 

støtteinformasjon og fag- og oppdragsinformasjon. På grunn av sensitiv informasjon på 

organisasjonens plattform har det ikke blitt gitt tilgang til denne i forskningsprosjektet. 

Plattformen når ut til størsteparten av medarbeidere og støtter samhandling internt, men også 

på tvers av kontorer med mulighet for Chat, Skype og tilsvarende samhandlingsverktøy.  
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I prosjekteringsgruppen sitter det prosjekterende fra flere avdelinger; Steinkjer, Trondheim, 

Molde, Namsos og Sandvika. Møter skjer samlokalisert på Steinkjer, men det er også 

mulighet for samhandling distribuert. Det stilles da enda større krav til kommunikasjon og 

kommunikasjonsmetoder. I all hovedsak foregår kommunikasjon mellom de forskjellige 

avdelingene på møter annenhver uke på kontoret på Steinkjer (prosjekteringsgruppen, eller 

særmøter om dette er nødvendig), og samtaler over telefon/Skype og epost. Det er utarbeidet 

en mal for hvordan all kommunikasjon i prosjektet via epost skal foregå. Alle som er bragt 

inn på banen fra andre avdelinger er med i prosjekteringsmøter eller over Skype når det er 

hensiktsmessig. Det er lagt stor vekt på å utnytte ressursene på en god måte, og derfor 

innkalles kun aktuelle fagdisipliner til de forskjellige prosjekteringsmøtene.  

Det gjennomføres syv forskjellige typer møter i prosjektet. Byggherremøter (BHM), 

brukermøter (BRM), prosjekteringsmøter (PM), særmøter (SM), byggemøter (BM), 

fremdriftsmøter (FM) og befaringer. Selv om fokus i studien er prosjekteringsgruppen er det 

her inkludert en oversikt, se tabell 1, Møteoversikt, over alle typer møtevirksomhet som 

gjennomføres i prosjektet og en forklaring på hva som er hensikten med de forskjellige 

møtene. Dette er tatt med for å vise omfang av prosjektet og kompleksiteten det har. Alle 

referat distribueres på prosjekthotellet.  

Tabell 1 Møteoversikt 

Møte Forkortelse Hensikt Ansvarlig Deltakere Hyppighet 

Byggherre-

møter 

BHM Avklare 

brukerkrav 

og behov. 

Saker som 

tas opp er 

fremdrift, 

økonomi og 

andre saker 

ved behov 

PL er ansvarlig 

for innkalling, er 

møteleder og 

skriver referat 

I hovedsak 

PL og PGL, 

men andre 

ved behov 

Månedlig  

Brukermøter BRM Avklare 

brukerkrav 

og behov. 

Saker tas opp 

etter hvert 

som det 

dukker opp 

saker som 

trengs å 

møtes om 

De som måtte ha 

behov for møtet.  

Etter behov Etter behov 

Prosjekterings-

møter 

PM Håndtere 

løsningsutvik

ling, valg og 

PGL har ansvar 

for møtene, 

innkalling, 

PL, ARK, 

LARK, RIB, 

RIV, øvrige 

I henhold til 

møteplan. 

Fast agenda 
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koordinering 

samt 

statusrapport 

møteledelse og 

referat 

fra PGL etter 

behov 

er utarbeidet 

Særmøter SM Avklare/infor

mere faglige 

spørsmål og 

spesielle 

koordinering

soppgaver. 

Andre saker 

etter behov 

Den som har 

behov for 

særmøte har 

også ansvar for 

innkalling, 

møteledelse og 

referat.  

Etter behov Etter behov 

Byggemøter BM Avklare 

brukerkrav 

og behov. 

Saker etter 

behov 

Byggeleder er 

ansvarlig for 

innkalling, 

møteledelse og 

referat 

Etter behov Normalt 

annenhver 

uke 

Fremdrifts-

møter 

FM Avklare 

brukerkrav 

og behov. 

Saker etter 

behov 

Byggeleder har 

ansvar for å 

kalle inn til 

møte, 

møteledelse og 

referat 

Etter behov Etter behov 

Befaring  Befaring på 

byggeplass 

PL avtaler og 

innkaller med 

relevans for 

prosjektet der 

PL selv deltar. 

Koordineres 

med hhv PGL 

eller den 

fagansvarlige 

som ønsker 

befaringen. 

Fagansvarlig 

leder og 

refererer 

befaringen innen 

sitt fagområde 

Deltagelse 

avtales for 

hver 

befaring.  

Etter behov 

2.4 Oppsummering 

Hovedpoenget med dette kapittelet har vært å presentere caseorganisasjonen og case, samt 

vise omfanget av prosjektet og dens kompleksitet. Det er mange interessenter involvert og 

dermed mange hensyn å ivareta. Behovet for å avdekke kritiske suksessfaktorer vil kunne 

være av stor interesse for alle organisasjoner som gjennomfører komplekse prosjekter, og 

prosjekter med tverrfaglige team, likt som prosjektet fulgt i denne studien. Videre vil den 

teoretiske bakgrunnen presentere relevant teori på de områdene studien har til hensikt å 

belyse.  
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3 Teoretisk bakgrunn 

Denne studien skal finne svar på hvordan organisasjoner med tverrfaglige prosjekterende 

team kan oppnå suksess i komplekse prosjekteringsprosjekter. Fokuset i studien er innenfor 

tre dimensjoner; prosjektledelse, tverrfaglige prosjekterende team og støtteverktøy. Det har 

vært hensiktsmessig å kartlegge funn i tidligere forskning innenfor hver av disse 

dimensjonene. Tidligere forskning vil, sammen med resultater, være grunnlaget for diskusjon 

og analyse. Den teoretiske bakgrunnen er delt inn i fem hoveddeler.  

I første del presenteres litteratur knyttet til prosjekt. For å kunne besvare problemstillingen har 

det vært nødvendig å sette seg inn i prosjektkonseptets historikk og utvikling, og prosjekt som 

arbeidsform. Samtidig har det vært helt essensielt å beskrive teori tilknyttet tverrfaglig 

samhandling og gjennomføring av prosjekter med tverrfaglige team. Innen prosjekter er det 

også kommet på banen nye metoder for å gjennomføre tverrfaglige samhandlingsprosesser. På 

bakgrunn av dette vil også litteratur om prosjektgjennomføringsmetoden Concurrent Design 

introduseres i dette delkapittelet.  

I andre del blir teori om prosjektledelse presentert. Som et resultat av økende mengde 

prosjektgjennomføringer har det vært mye fokus på dette temaet i forskningslitteraturen i de 

senere år. Det har vært viktig å kartlegge generell prosjektledelsesteori, hvordan 

prosjektledelse kan knyttes til prosjektsuksess, prosjektstyring og ulike typer lederroller.  

I tredje del presenteres litteratur om prosjekterende, hvor teamteori og forutsetninger for et 

velfungerende team har vært aktuell tematikk. I fjerde del presenteres teori relatert til 

støtteverktøy for gjennomføring av prosjekter. Siden tverrfaglige team er helt avhengig av å 

ha verktøy som støtter samhandling har det i studien vært avgjørende å se på hvilke kvaliteter 

som er betydelig i denne sammenheng. Samtidig vil det presenteres litteratur som omhandler 

distribuert samhandling og bygningsinformasjonsmodellering (BIM). Siden 

prosjekteringsgruppen i noen grad jobber distribuert, samt at byggherre krever at 

caseorganisasjonen benytter seg av BIM i prosjektet, har det vært hensiktsmessig med en kort 

litteraturgjennomgang på disse områdene.  

I femte del vil litteratur tilknyttet et helhetsperspektiv, hvordan disse dimensjonene påvirker 

hverandre og påvirker prosjektet i sin helhet beskrives.  
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3.1 Prosjekt 

I alle år har organisasjoner gjennomført kompliserte arbeidsoppgaver med høy usikkerhet som 

etter dagens begrepsinnhold kan karakteriseres som prosjekter. Dagens prosjektkonsept vil 

imidlertid være basert på en litt annen tankegang. Begrepet prosjekt stammer fra det latinske 

uttrykket projectum, som betyr forslag til, eller en plan for, og i det ligger det å utarbeide en 

plan, et forslag eller et utkast (Kolltveit & Reve, 1998, s. 11). 

3.1.1 Prosjektkonseptets historie og utvikling 

Dagens tilnærming til prosjekter har gått fra å være relativt intern til å bli mer 

situasjonsbestemt med fokus på tverrfaglig kompetanse. I motsetning til den funksjonelle- og 

matrisebaserte organisasjonen har prosjektbaserte organisasjoner blitt lagt frem som mer 

ideelle til å håndtere økende produktkompleksitet, raskt skiftende marked, tverrfaglig 

kunnskap, kundefokusert innovasjon og teknologisk usikkerhet (Hobday, 2000). 

Det er en utfordring å identifisere kritiske faktorer som leder til suksessfulle prosjekter, og 

siden slutten av 1960-tallet har forskere forsøkt å avdekke faktorer som resulterer i at 

prosjekter oppnår suksess. Denne forskningen har nådd konklusjoner som har blitt mye 

reflektert i litteraturen skrevet om gjennomføring av prosjekter og utøvelse av prosjektledelse. 

På tross av disse kjente forskningsresultatene, mangfoldige sider skrevet om prosjekter og 

prosjektledelse, og flere tiår med erfaring med å håndtere prosjekter, svikter til stadighet disse 

resultatene organisasjoner som gjennomfører prosjekt (Cooke-Davies, 2002). Organisasjoner 

står overfor et dynamisk miljø hvor forholdene for overlevelse stadig blir vanskeligere. Deres 

suksess er avhengig av evnen til å tilpasse struktur og etablere levedyktige forhold til sine 

omgivelser. I slike omgivelser kan ledere ikke lengre ignorere den slags påvirkninger og er 

forpliktet til å forstå hvilke faktorer som påvirker deres aktiviteter, mål og effektivitet. I 

litteraturen som omhandler suksessfaktorer ved prosjektledelse, har det i stor grad blitt 

fokusert på effekter av struktur og planlegging av operasjoner (f.eks. budsjett, dato for 

ferdigstillelse og kvalitet). Prosjekter har blitt forvaltet som tekniske systemer i stedet for 

atferdssystemer. Relativt lite oppmerksomhet har blitt viet til menneskelige faktorer (Cooke-

Davies, 2002). 

I en tid hvor prosjektarbeid har blitt stadig mer utbredt i organisasjoner, er spørsmålet om hva 

som påvirker prosjekters suksess blitt mer aktuelt enn noensinne. Prosjekter etableres med 

den hensikt å skape en forandring, å utvikle nye produkter, etablere nye produksjonsprosesser, 

eller opprette nye organisasjoner. Uten prosjekter, vil organisasjoner bli foreldet og irrelevant, 
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og ute av stand til å takle dagens konkurranseutsatte forretningsmiljø (Shenhar, Dvir, Levy, & 

Maltz, 2001). Uansett hva motivasjonen for prosjekter er, er dermed suksess sterkt knyttet til 

en organisasjons effektivitet og dens suksess i det lange løp. Likevel, ironisk nok, er den 

konseptuelle forståelsen av prosjekters suksess fortsatt i sine tidligere dager, og forskjellige 

folk oppfatter prosjektsuksess på ulikt vis. I litteraturen har også begrepet om prosjektsuksess 

ikke helt funnet delt mening, og det finnes fortsatt ingen aksepterte rammeverk for å vurdere 

prosjekters suksess (Shenhar mfl., 2001). 

3.1.2 Prosjekt som arbeidsform 

Prosjektarbeid har etter hvert blitt en konvensjonell arbeidsform for å løse bestemte oppgaver 

og problemer på, og prosjekt som arbeidsform har blitt mer utbredt (Rolstadås, Olsson, 

Johansen, & Langlo, 2014, s. 21). Prosjekters størrelse og omfang vil kunne variere i stor grad 

og ha mange nivåer, de vil også være nokså forskjellige i innhold. Det være seg antall 

personer involvert, prosjektbudsjett, tid eller fysiske størrelser (Kolltveit & Reve, 1998, s. 19).  

Prosjekter krever dermed ulikt opplegg for planlegging og gjennomføring. Som et fellestrekk 

har det blitt vanlig å definere et prosjekt som et tiltak som har karakter av en 

engangsforeteelse med et gitt mål og avgrenset omfang, og som gjennomføres innenfor en 

tids- og kostnadsramme (Rolstadås mfl., 2014, s. 23). Rolstadås mfl. (2014) velger i tillegg til 

denne definisjonen å nevne en del andre karakteristiske trekk ved prosjekter: 

 Prosjektarbeidet er problemorientert og omfatter koordinering av innbyrdes avhengige 

oppgaver. 

 Gjennomføring av prosjekter vil ofte kreve tverrfaglig kompetanse. 

 Det kan være andre begrensninger knyttet til gjennomføringen enn tid og kostnad. 

 Omverdenen kan stille krav til løsning og gjennomføring. 

 Prosjektet gjennomføres som oftest av en egen midlertidig organisasjon.  

Kuster mfl. (2015) skriver at prosjekter involverer endring, og at disse endringene kan utløse 

forskjellige reaksjoner (fra eufori til motstand, fra skepsis og angst til glede og motivasjon), 

og krever at prosjektledere må håndtere store psyko-organisatoriske utfordringer. Prosjekter 

har tidsbegrensninger, og det er press på å utføre oppgaver i prosjekter innen en fastsatt 

tidsramme. Prosjekter er nyskapende, de vil enten utfordre grensene for hva som er oppnåelig 

i tekniske eller organisatoriske termer, eller de vil innebære noe helt nytt for organisasjonen, 

noe som betyr at organisasjonen først må utvikle ny kunnskap (Kuster mfl., 2015). Prosjekter 

er kompliserte, de krysser linjene av normal organisasjonsstruktur, og bringer sammen ulike 

disipliner og ulike ansvarsområder. Prosjekters karakter (visjon, konsept, prosjektering og 
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lignende) endres fra fase til fase, og krever derfor en rekke med ulike lederegenskaper. 

Prosjekter er vanskelige å planlegge, og å lede, og må ha spesielle organisatoriske tiltak og 

klare, entydige beslutninger. Prosjekter må inneha eksepsjonelle ressurser i form av kunnskap, 

personell og finansielle aspekter. Avhengig av størrelse og kompleksitet, har prosjekter 

risikoaspekter som må vurderes til det enkelte prosjektet. For å kunne arbeide, trenger 

prosjekter en egen prosjektorganisasjon og Kuster mfl. (2015) argumenterer derfor for at 

“prosjekter er organisasjoner”.  

3.1.3 Tverrfaglig samhandling 

Begrepet “kompetanse mangfold” er brukt i sammenheng med tverrfaglig arbeid, og disse 

brukes ofte om hverandre. Dette begrepet referer til forskjeller i kunnskap og ferdigheter der 

medlemmene av et team er spesialisert som et resultat av deres arbeidserfaring og utdanning 

(G. S. Van Der Vegt & Bunderson, 2005). Tverrfaglige team er dermed en sammensetning av 

mennesker som skal utfylle hverandre, slik at teamet blir tverrfaglig og mangfoldig, og kan 

løse store og komplekse problemstillinger uten å måtte hente inn eksterne ressurser. Som en 

viktig tilnærming for tilrettelegging av arbeidet har det i de senere år blitt en betydelig økning 

i bruken av slike team. Motivasjonen for bruken av slike team, er at når representanter fra alle 

relevante kompetanseområdene er samlet, vil beslutninger og handlinger omfatte hele 

spekteret av perspektiver og problemstillinger, hvilket kan påvirke suksessen av felles 

samhandling eller utfallet av prosjektarbeid. Ved komplekse problemstillinger, og når 

enkeltmennesker innehar forskjellig informasjon, kunnskap og kompetanse, vil tverrfaglige 

team være en at attraktivt alternativ for organisasjoner (G. S. Van Der Vegt & Bunderson, 

2005).  

De fleste komplekse prosjekter innen arkitekt-, ingeniør- og konstruksjonsbransjen innebærer 

tverrfaglig samhandling og utveksling av store data mellom fagdisipliner. Tradisjonelt har 

samhandling på tvers av fagområdene basert seg på hyppige utvekslinger av tegninger og 

dokumenter, men i det siste tiåret har det utbredte fokuset på bruk av dataassistert 

konstruksjon (DAK) generert flere interessenter i bygningsinformasjonsmodellering (BIM). 

En rekke BIM-kompatible programmer som analyseverktøy, kvalitetskontroll og 

fasilitetsstyring er under utvikling. BIM brukes som en tverrfaglig samhandlingsplattform for 

faglig utveksling av modeller på tvers av disipliner (Singh, Gu, & Wang, 2011).  

Forskere har lenge anerkjent at eksponering av personer med ulik kompetanse, kunnskap og 

erfaring er en viktig kilde til læring både individuelt og kollektivt. Interaksjon med ulike 

personer med forskjellig bakgrunn fremmer læring og innovasjon ved å utsette enkeltpersoner 
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for nye paradigmer og perspektiver, og ved utveksling av ideer. I samsvar med dette har 

tidligere forskning på organisatoriske settinger antydet at tverrfaglige grupper har en tendens 

til å være mer kreativ og nyskapende (G. S. Van Der Vegt & Bunderson, 2005). Imidlertid, 

har ikke disse funnene vært helt konsekvent. Forskere har funnet at selv om mangfold i 

funksjonelle oppgaver var assosiert med større ekstern kommunikasjon, som igjen var 

assosiert med økt innovasjon, var den direkte konsekvensen negativ. Videre er det ingen 

konkrete bevis på at mangfold i kompetanse høynet ytelsen, og noen funn har vist en negativ 

sammenheng. Med andre ord kan eksponering for et mangfoldig sett av bakgrunner, 

erfaringer og perspektiver i et team ikke alltid fremme innovasjon eller laginnsats, og kan, i 

noen tilfeller, faktisk ta oppmerksomheten vekk fra begge (G. S. Van Der Vegt & Bunderson, 

2005).  

Medlemmer av et tverrfaglig team trenger dermed motivasjon for å gjennomføre arbeidet, og 

for å overkomme tendensene nevnt ovenfor foreslår Van Der Vegt & Bunderson (2005) at 

teamene må, kollektivt, få en følelse av medlemskap og identifisere mål. Videre påpeker de at 

det følelsesmessige aspektet i team er en viktig del av ens identitet. I team med flere disipliner 

er enkeltpersoner forpliktet til temaet og dets mål i steder for (eller i tillegg til) sine egne mål 

eller målene innad i de spesielle fagområdene.  

3.1.4 Concurrent Design 

Concurrent Design (CCD) oppsto som en egen spesifikk metode da National Aeronautics and 

Space Administration (NASA) fikk redusert sine budsjetter i forbindelse med planlegging av 

reiser ut i verdensrommet. NASA hadde tidligere nesten ingen restriksjoner på budsjett, men 

det ble etter hvert et økende behov for å redusere kostnader og tidsbruk. Samtidig var det 

viktig for dem å opprettholde virksomheten. Løsningen på problematikken ble å utvikle en ny 

metode for tverrfaglig samhandling, Concurrent Design (Oxnevad, 2000). CCD er en metode 

for tverrfaglig samhandling i sanntid. Metoden gjennomføres i et spesielt tilrettelagt 

samhandlingsrom, og benyttes mest til problemløsning, særlig design- og konseptutvikling, 

men kan også benyttes til andre oppgaver om metoden bli tilrettelagt dette. I 

samhandlingsrommet samler en personer med ulik ekspertise, fageksperter, som er nødvendig 

for å kunne løse en problemstilling. Se figur 5, Samhandlingsrommet, Oxnevad (2000).  
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Figur 5 Samhandlingsrommet, Oxnevad (2000) 

Disse personene skal ha beslutningsmyndighet slik at beslutninger kan tas raskt, slik at god 

flyt og fremdrift kan oppnås. I samhandlingsrommet har alle de forskjellige disipliner tilgang 

til alle støtteverktøy som de trenger for å gjennomføre alle arbeidsoppgaver, slik som analyser 

og beregninger (Oxnevad, 2000). Metoden er dermed ment å styrke gjennomføringer av 

komplekse prosjekter med tverrfaglige team.  

3.2 Prosjektledelse 

Som et ledd i utviklingen i bruk av team er det i stor grad blitt et økt fokus på ledelse, og det 

har de siste tiår vært en økning i antall publikasjoner om dette. Denne litteraturen omfatter 

hundrevis av bøker og tusenvis av artikler om hva ledere kan gjøre for at organisasjonen skal 

bli mer effektiv, mer konkurransedyktig, mer omstillingsdyktig og mer innovativ. Det levner 

ingen tvil om at ledelse er en sentral faktor for å forklare hvorfor noen organisasjoner gjør det 

godt og andre ikke. Samtidig virker det klart at utfordringene for ledere er i ferd med å endres, 

spesielt i forbindelse med utfordringer knyttet til utvikling av informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi, raskere endringer og stadig mer komplekse omgivelser. 

Forklaringen på at det er blitt slik viser til globalisering og internasjonalisering av 

markedskonkurranse (Jacobsen & Thorsvik, 2013, s. 416). Uttrykket prosjektledelse er satt 

sammen av begrepene prosjekt og ledelse. Vi vet også at det finnes mange forskjellige 
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definisjoner på hva ledelse er. Kolltveit & Reve (1998, s. 72) tar en kort runde i den praktisk 

orienterte ledelseslitteraturen, og finner blant annet følgende definisjoner; lederskap er å 

utøve autoritet og å ta beslutninger, ledelse er målrettet styring, ledelse er å oppnå mål 

gjennom andre. Disse definisjonene viser at det eksisterer nokså forskjellige syn på hva 

ledelse er (Kolltveit & Reve, 1998, s. 73).  

3.2.1 Generell prosjektledelsesteori 

For å kunne sette seg inn i temaet sier Jacobsen & Thorsvik (2013) at det vil være 

hensiktsmessig å forstå hva ledelse egentlig er. Selv om det finnes mange forskjellige 

definisjoner på ledelse, er det etterhvert blitt stor enighet om at ledelse er en spesiell atferd 

som mennesker utviser i den hensikt å påvirke andre menneskers tenkning, holdning og 

atferd. Når ledelse skjer innenfor rammen av en organisasjon, er hensikten med ledelse 

vanligvis å få andre til å arbeide for å realisere bestemte mål, å motivere dem til å yte mer, og 

få dem til å trives i arbeidet. Denne definisjonen fokuserer på tre aspekter ved ledelse: 

1. Ledelse er en rekke handlinger som utøves av en eller flere personer 

En leder er en person, og alle mennesker som har en formell stilling som kalles leder, 

kan kalle seg leder. Ledelse er derimot et sett handlinger, som dermed også kan 

utføres av andre enn dem som formelt sett kan benevnes som leder. 

2. Ledelse har til hensikt å få andre mennesker til å gjøre noe 

Således blir ledelse knyttet til påvirkning, og hvordan ledere kan skape ønsket atferd 

hos sine medarbeidere.  

3. Ledelse skal bidra til at organisasjonen når sine mål 

Ledelse er målrettet, slik at hensikten med lederens atferd er å påvirke mennesker slik 

at de jobber mot organisasjonens målsettinger. Denne definisjonen av ledelse knytter 

ledelse opp til begrepet «makt». Det dreier seg om å få mennesker til å handle på en 

spesiell måte, og følgelig om å benytte ulike teknikker for å få dem til å gjøre det.  

Prosjektledelse har utviklet seg til å bli en disiplin på lik linje med andre ledelsesfunksjoner 

som for eksempel drift, informasjonsteknologi, eller finans, og forskningslitteraturen i denne 

disiplinen er økende. Organisasjoner bruker til stadighet prosjektledelse som et verktøy for å 

øke sin produktivitet. Litteraturen som omhandler prosjektledelse viser, til tross for 

avansement i prosesser, verktøy og systemer, at prosjekters suksess ikke har blitt betydelig 

forbedret (Mir & Pinnington, 2014). Populariteten til prosjektledelse som metode bekreftes av 

en delvis langsgående studie utført av Fortune, White, Jugdev, & Walker (2011). De 

rapporterer om en betydelig økning fra 2002 til 2011 i bruk av metoder og verktøy innenfor 
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prosjektledelse blant fagfolk, men det er fortsatt begrensede funn innen forskningen som 

beviser at ytelse kan linkes opp mot verdien som følge av investeringer i prosjektledelse. 

Mir & Pinnington (2014) finner imidlertid at litteraturen antyder at flere fordeler kan oppnås 

ved å innføre systemer og prosesser for prosjektledelse, og at prosjektledelse er mer effektivt 

enn tradisjonell funksjonell styring, men det er begrenset med kvantifiserbare bevis 

tilgjengelig på disse fordelene. «The Project Management Institute» (PMI, 2013) 

gjennomførte en grundig studie som strakk seg over fire år og involverte 65 casestudier i 

organisasjoner fra 14 land for å finne ut hvilken verdi prosjektledelse kan levere til 

organisasjoner. PMI-studien bekreftet verdien av prosjektledelse, men indikerte at verdien er 

avhengig av kultur, tilrettelegging som “passer” med organisasjoners behov, og stilte 

spørsmål ved bærekraften i verdiskapningen. Denne studien konkluderte med at 

prosjektledelse skaper varige driftsmidler og immaterielle fordeler. Dette resultatet støttes av 

mange andre forskere, men verdien er definert forskjellig fra en studie til en annen (PMI, 

2013). 

3.2.2 Prosjektledelse og prosjektsuksess 

Cooke-Davies (2002) finner i sin studie bevis på at verdien oppnådd fra et godt utnyttet 

system innen prosjektledelse kan knyttes til prosjekters suksess. Prosjekter varierer i størrelse, 

egenart og kompleksitet, og dermed vil kriteriene for å måle suksess variere fra prosjekt til 

prosjekt. Det vil altså være usannsynlig at et universelt sett med kriterier for prosjektsuksess 

kan produseres og brukes av alle organisasjoner. Enkeltpersoner og interessenter vil ofte tolke 

prosjekters suksess på ulike måter. Videre synspunkter om ytelse vil også variere mellom 

ulike næringer. Söderland, Geraldi, Müller, & Jugdev (2012), som har forsket på litteratur 

som omhandler prosjektsuksess det siste tiåret, hevder at oppfatninger av suksess, og den 

relative betydningen av dimensjoner av suksess, avviker fra individuell personlighet, 

nasjonalitet, typer av prosjekter og kontraktstype.   

Oppsummert er det en mangelfull forståelse av sammenhengene mellom ytelse i 

prosjektledelse og prosjektsuksess. Relasjoner mellom disse er sterkt avhengig av subjektiv 

og objektiv natur om hvordan prosjekters suksess er oppfattet og definert. Følgelig er en rekke 

alternative rammer utarbeidet og tilgjengelige for å måle prosjektsuksess. Pinto & Mantel 

(1990) anbefaler å måle suksess i prosjekteringsprosessen, den oppfattede verdien av 

prosjektet, og kundetilfredshet med resultatet, mens Lim & Mohamed (1999) grupperer 

prosjektsuksess ved bruk av mikro- og makrokriterier. Atkinson (1999) deler prosjekters 

suksess inn i tre kategorier hvilket omhandler prosessen, systemet og fordeler.  
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Med bakgrunn i, blant annet denne tidligere litteraturen, har Shenhar mfl. (2001) utarbeidet et 

omfattende firedimensjonalt rammeverk for å vurdere prosjekters suksess. Denne 

litteraturstudien er sitert av mange andre studier på området, se tabell 2, Firedimensjonalt 

rammeverk, Shenhar mfl. (2001). 

Tabell 2 Firedimensjonalt rammeverk, Shenhar mfl. (2001) 

Suksessdimensjoner Målinger 

 

1. Prosjekt effektivitet 

 

 

2. Konsekvenser for kunder 

 

 

 

 

 

 

3. Forretningssuksess 

 

 

4. Forberedelse for fremtiden 

 

Møte fremdriftsmål 

Møte budsjettmål 

 

Møte funksjonell ytelse 

Møte tekniske spesifikasjoner 

Oppfylle kundens behov 

Løse kundens problem 

Kunde bruker produktet 

Kundetilfredshet 

 

Kommersiell suksess 

Skape stor markedsandel 

 

Opprette et nytt marked 

Opprette en ny produktlinje 

Utvikling av ny teknologi 

 

Forfatterne hevder at prosjekter er strategiske og prosjekters suksess bør vurderes i henhold til 

kortsiktige og langsiktige prosjektmål. Deres rammeverk knytter prosjekters suksess med 

konkurransefortrinn og foreslår fokus på følgende; effektivitet (fremdriftsmål og økonomiske 

mål), konsekvenser for kunder (kundefordeler i utførelsen av sluttprodukter og møte kundens 

behov), forretningssuksess (prosjektfordeler i kommersiell verdi og markedsandel), og 

forberedelse for fremtiden (skape ny teknologisk og operasjonell infrastruktur og 

markedsmuligheter).  

I ettertid har andre forskere funnet nye dimensjoner som har påvirkning for prosjekters 

suksess, og argumenterer for at effektivitet i teamarbeid regnes som en del av prosjekters 

suksess, samtidig blir det argumentert for at ytelse i prosjektledelse og prosjekters suksess har 

en sammenheng (Mir & Pinnington, 2014). Litteraturstudier som omhandler prosjektledelse 

argumenterer for at det er en positiv sammenheng mellom ytelse i prosjektledelsen og 

prosjekters suksess, og Munns & Bjeirmi (1996) hevder at prosjekters suksess er avhengig av 
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forståelse av betydningen av prosjektledelse. De understreker videre at denne rollen må 

vurderes i forhold til de bredere organisatoriske strategier og langsiktige forventninger.  

3.2.3 Ulike former for styring og lederroller 

Utviklingen innen ledelse har kommet på banen som et aktivt felt innen teori og forskning, og 

gir et mer vitenskapelig og evidensbasert grunnlag for å øke den langvarige interessen for 

temaet. Denne veksten har skjedd primært i løpet av de siste 10 til 15 år (Day, Fleenor, 

Atwater, Sturm, & McKee, 2014). Det har vært et betydelig bidrag til forståelse av lederrollen 

i de siste årene. Jessen (2001, s. 263) argumenterer for at styring er bevisst å påvirke 

fremtiden, og at det å styre prosjekter tar sikte på bevisst å arbeide for at prosjekter når sine 

mål.  

Det som har fått stor oppmerksomhet innen prosjektarbeid er det som omhandler 

tilrettelegging, planlegging og organisering av arbeidet. Samtidig har sluttproduktets 

utforming, rapportinnhold og formidlingsform gitt stor omtale. Jessen (2001, s. 263) mener at 

det som ofte blir glemt, er at det er i styringen av det daglige prosjektarbeidet at problemer 

skal løses. Den tyngden dette elementet har, har Jessen (2001, s. 263) forsøkt å illustrere i 

figur 6, Det daglige prosjektarbeidets utfordring, Jessen (2001).  

 

Figur 6 Det daglige prosjektarbeidets utfordring, Jessen (2001) 

Figuren har til hensikt å påpeke at både tilrettelegging og terminering av prosjektarbeidet er 

aktiviteter utenfor selve prosjektoperasjonene. Prosjektarbeid er ofte hardt styrt av den eller de 

organisasjoner som venter på sluttresultatet. På grunn av dette er både prosjektledelsen og de 
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prosjekterende gjerne presset både ovenfra, nedenfra og fra siden. Å håndtere et så stort 

forventningspress kan være stressende, ikke minst fordi prosjektarbeid alltid fører med seg 

endringer, påvirkninger, og alltid vil ha varierende holdninger og meninger rundt seg (Jessen, 

2001, 264). For å mestre dette har Jessen (2001, s. 264) funnet tre former for styring som kan 

være hensiktsmessige i denne sammenheng: 

 Regelstyring 

 Aktivitetsstyring 

 Målstyring 

Regelstyring konsentrer seg om de tekniske og økonomiske rammebetingelsene, 

aktivitetsstyring omhandler den menneskelige faktors kapasitet og kompetanse, og målstyring 

om felles forventninger til det endelige tekniske, økonomiske eller sosiale aspektet. Jessen, 

(2001, s. 264) mener videre at en forutsetning for god styring av prosjektarbeid er at det ligger 

til grunn noe å styre etter, et mål og en plan. For god teknisk-økonomisk styring er det 

grunnleggende at pålitelige data og fremdriftsoversikter foreligger. Samtidig er det også en 

viktig faktor at måten prosjektarbeidet styres på, sterkt påvirker dem eller det som skal styres. 

Det er altså i det daglige arbeidet at den reelle styringen faktisk foregår. Jessen (2001) mener 

det er hva den enkelte ansvarlige gjør i en travel hverdag at styringsevnen og 

kontrollapparatets egnethet blir satt på prøve. Det være seg når uventete hendelser dukker 

opp, møter må avholdes, teammedlemmer får tekniske eller sosiale problemer, eller 

forsinkelser forrykker forventet fremdrift. Ofte henger dette sammen med ledelsens evne til å 

delegere det daglige arbeidet.  

Prosjektlederes rolle og hvordan den rollen skal inntas er mye diskutert i litteraturen, og 

spørsmål knyttet til om prosjektleder skal være leder eller fagkyndig går igjen. Kolltveit & 

Reve (1998, s. 90) skriver at det dessverre ikke finnes noen klare svar på dette, men at deres 

syn på problematikken er at et meget viktig element i prosjektlederrollen er å være leder for 

prosjektgruppen. Videre finner de at prosjektleders rolle er å være leder, og at dette omfatter å 

organisere arbeidet, etablere og vedlikeholde en ønsket organisasjonskultur og sette mål, 

planlegge, og følge opp arbeidet (Kolltveit & Reve, 1998, s. 90). Med å organisere arbeidet 

mener de å etablere organisasjonskultur, klargjøre arbeidsomfang og ressursbehov, samt å 

bemanne prosjektorganisasjonen. Med å etablere og vedlikeholde en ønsket 

organisasjonskultur mener de å etablere normer, prosedyrer, lederprinsipper, drive 

teambygging, håndtere konflikter og lignende. I dette mener Kolltveit & Reve (1998, s. 90) at 
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prosjektleder må være bevisst sine egne reaksjoner og prioriteringer, og at lederens reaksjoner 

og prioriteringer er de viktigste faktorer for etablering og vedlikeholdelse av 

organisasjonskultur.  

I sin litteraturgjennomgang får Kolltveit & Reve (1998, s. 73) et inntrykk av at det eksisterer 

nokså forskjellige syn på hva ledelse er, men dersom denne litteraturen skal bearbeides 

kommer de frem til at det er vanlig å inndele ledelsesteorier i fire kategorier: 

 Kunnskapsbaserte teorier 

 Personorienterte teorier 

 Sosialt orienterte teorier 

 Situasjonsorienterte teorier 

De kunnskapsbaserte ledelsesteoriene tar bakgrunn i at den som leder må ha betydelig 

kunnskap og innsikt på det område som skal ledes, og faglig dyktighet er vurdert som sentralt. 

Dette er sentralt fordi faglig dyktighet gir lederen autoritet. En innvending mot de 

kunnskapsbaserte ledelsesteoriene har vært at selv om ledelsen er faglig dyktig, har ikke dette 

vært synonymt med gode resultater. De personorienterte teoriene baserer seg på at det å være 

leder krever visse personlige egenskaper. Disse egenskapene er ofte medfødt, men noen kan 

også utvikles og læres. Kolltveit & Reve (1998, s. 74) finner at de viktigste egenskapene er 

antatt å være; karisma, intelligens, sosial intelligens, samarbeidsevne, entusiasme og 

utadvendthet. En innvending i denne sammenheng er at denne teorien kan lede mot 

supermennesket som ideal. Sosialt orienterte ledelsesteorier presiserer ledelse som et 

konstruktivt samspill mellom mennesker, og baseres på grupperelasjoner og fokus på 

utvikling av tillit og felles verdier. De situasjonsbaserte teoriene sier at ledelse må tilpasses 

den enkelte oppgave, organisasjonen og rammebetingelsene, og at det ikke finnes bare én 

form for ledelse. Ledelse er dermed situasjonsbestemt.  

Videre påpeker Kolltveit & Reve (1998) at begrepene ledelse og styring brukes om hverandre, 

men at problemet er at hver for seg er disse to begrepene viktige, spesielt i prosjektarbeid. De 

mener at en hensiktsmessig definisjon på ledelse dermed er at ledelse er å oppnå 

organisatoriske mål gjennom andre, og at prosjektledelse er å oppnå prosjektmålene gjennom 

andre.  
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3.3 Prosjekterende  

Stadig flere organisasjoner innfører ulike former for samhandling på tvers av tradisjonelle 

fag- og avdelingsgrenser. Målet er å finne frem til nye måter å strukturere og effektivisere 

arbeidet på. Som nevnt innledningsvis, beveger et økt antall organisasjoner seg mot mer 

parallelle måter for de ansatte å jobbe på, og som følge av dette, skaper arbeidsplasser og 

organisasjoner tverrfaglige team for å løse prosjekter med høy kompleksitet. Som et resultat 

av dette har fokuset på team og teamarbeid økt betraktelig i forskningslitteraturen.  

3.3.1 Team 

Det finnes en rekke studier som er inspirert av spørsmålet om hvordan prosjekter på best 

mulig måte burde gjennomføres. Effekten av dette er at forskere har utarbeidet rammeverk og 

presentert suksessfaktorer som må ligge til grunne for at prosjekter skal lykkes. Selv om team 

som arbeidsform stadig blir mer utbredt, og flere organisasjoner velger å ta i bruk denne 

arbeidsformen for å løse komplekse og krevende oppgaver (Salas, Cooke, & Rosen, 2008), 

viser deg seg å være en utfordring å få team til å prestere godt (Tudor, Trumble, & George, 

1996; Sims & Salas, 2007). Studier viser at over halvparten av alle team mislykkes, og det 

finnes mange ulike årsaker til dette, blant annet er sammensetning av individer i et team ofte 

avgjørende for prestasjoner (Salas mfl., 2008).  

Hjertø (2013) definerer team som en relativt selvstendig arbeidsgruppe på minst tre personer 

som i høy grad arbeider gjensidig avhengig av hverandre over tid, som i stor grad er felles 

ansvarlige for å innfri gruppens resultatmål, og hvor teammedlemmenes relasjoner er 

gruppens grunnleggende bestanddel. I de siste år oppleves det et skifte til mer teambasert 

kunnskapsarbeid, hvilket skyldes et press både ovenfra og ned, og nedenfra og opp (Hjertø, 

2013). Mer konkurranse, globalisering, økende press om effektivitet øker behovet for mer 

fleksibel arbeidsstyrke, kortere responstid, og det er viktig at organisasjoner utnytter 

kunnskap internt på en bedre måte. For å oppnå dette vil tverrfaglige team være heldig. 

Samtidig ansetter organisasjoner høyere utdannede folk som forventer mer av en jobb enn 

bare lønn. De ønsker å gjøre en forskjell og ha meningsfylte arbeidsoppgaver.  

For ett konsept så mye brukt i dagligtalen er det en overraskende mangel på forståelse av hva 

det er å samhandle, og hvordan best støtte og forbedre samhandling. En kritisk faktor for 

enhver organisasjon er i hvilken grad det kan koordinere seg selv til å kommunisere og oppnå 

felles mål, med andre ord, for å samhandle. I en studie gjort av Sullivan (2006) finner en at 

samhandling, organisasjoners strategiske orientering og turbulens i markedet var de tre 
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viktigste faktorene i en organisasjon forretningsmessig, og at av disse tre hadde samhandling 

størst innvirkning. Hansen & Nohria (2004) hevder at organisasjoner som kan skape og støtte 

samhandling mellom avdelinger, eller ved partnerskap, best kan dra nytte av sine ressurser og 

ekspertise. Samhandling er alltid til stede i våre liv, og er en konstant funksjon i det moderne 

samfunnet.  

Team er essensielle i prosjekter for å kunne takle komplekst arbeid som krever variert 

kunnskap og ferdigheter, stimulere til kreativitet og innovasjon, gi myndighet til 

medarbeidere, og andre positive konsekvenser. Organisasjonsforskning har adressert aspekter 

som kreves for å oppnå effektive team, eksempelvis er det å opprette tverrfaglige team og 

team engasjement sett på som mulige suksessfaktorer (Loo, 2003). Anderson & West (1998) 

bruker begrepene delte oppfatninger og organisatorisk klima for å forstå klimaet i 

arbeidsgrupper og team i sin forskning på området. De fant at tre nødvendige, men ikke 

tilstrekkelige betingelser, må eksistere for at delte oppfatninger og felles klima skal være 

mulig på gruppe- og teamnivå; enkeltpersoner må samhandle, enkeltpersoner må ha noen 

felles mål som predisponerer individer mot kollektive handlinger, og det må være 

tilstrekkelige med gjensidig avhengige arbeidsoppgaver for å utvikle en felles forståelse 

mellom teammedlemmene (Anderson & West, 1998). Basert på deres forskning på området 

ble det utviklet en fire-faktor teori om klimaer i team, se tabell 3, Firefaktor teori, Anderson & 

West (1998).  

Tabell 3 Firefaktor teori, Anderson & West (1998) 

Syn Deltakende sikkerhet Oppgaveorientering Støtte for innovasjon 

 

Den første 

faktoren, syn, er 

ideen om et 

verdsatt utfall 

som representerer 

et overordnet mål 

og en drivkraft for 

teamet. 

 

Den andre, deltakende 

sikkerhet, går ut på at 

deltakelse og sikkerhet 

for teammedlemmer er 

avgjørende for å 

inkludere 

teammedlemmene i 

beslutningsprosesser. 

 

Den tredje faktoren, 

oppgaveorientering, 

er en felles 

tankegang for 

kvalitet på 

gjennomføring av 

oppgaver preget av 

evaluering, kritiske 

avgrensninger og 

modifikasjoner. 

 

Til slutt, støtte for 

innovasjon, som 

handler om 

forventninger, 

godkjenning og støtte 

for innføring av nye 

og bedre måter å 

utføre arbeidet på 
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3.3.2 Forutsetninger for et velfungerende team 

For å kunne samhandle godt vil det å sette sammen team på riktig måte være avgjørende. 

Katzenbach & Smith (1993) finner tre sentrale forutsetninger for å få et velfungerende team; 

dedikasjon til oppgaven, kompetanse og ferdigheter, og ansvarlighet og ansvarsfølelse. Den 

viktigste forutsetningen for at en gruppe mennesker skal utvikle seg til et team er at de har 

dedikasjon til oppgaven som skal utføres. Det er avgjørende å stadfeste spesifikke mål for å 

oppnå målrettet innsats gjennom egen motivasjon og felles forpliktelser. Et team må ha et 

meningsfylt, utfordrende og felles mål. Samtidig må medlemmene av et team i fellesskap bli 

enige om hva målet er, hvordan de skal oppnå dette målet, fordele arbeidsoppgaver, utvikle 

komplementære ferdigheter og ansvarliggjøre forpliktelser. Det sosiale aspektet er også ansett 

som viktig. Katzenbach & Smith (1993) mener derfor at teammedlemmer som har det 

morsomt på jobb, danner en sterk sosial enhet, og trives godt sammen, også presterer bedre. 

Ett team har et sett av komplementær kompetanse og ferdigheter. Teamet som helhet må klare 

å identifisere problemer som skal løses, analysere hvilke alternativer som finnes, og være i 

stand til å ta beslutninger om hvordan disse problemene skal løses. Det er også en selvfølgelig 

forutsetning at teamet har den teknologiske og faglige kompetansen som må til for å kunne 

løse problemer. Videre mener Katzenbach & Smith (1993) at det er noen kritiske faktorer som 

må være på plass for at teamet skal kunne fungere godt: 

 Teamet må inneha risikovillighet. 

 Teammedlemmene må takle konstruktiv kritikk. 

 Objektivitet. 

 Være lyttevillig til andre teammedlemmer. 

 Medlemmene må støtte andre. 

 Villighet til å kreditere andre deltakere for gode bidrag. 

Den siste forutsetningen er ansvarlighet og ansvarsfølelse, et team må ha felles ansvarlighet. 

Hvert teammedlem må føle ansvarlighet ovenfor det teamet produserer, de beslutningene som 

tas og for det som ellers foregår i arbeidet. Alle må ta ansvar for det som blir produsert og det 

som blir besluttet under hele prosessen. Selv om den kollektive ansvarligheten er viktig, er det 

også avgjørende at hvert teammedlem innehar individuell ansvarsfølelse, tar ansvar for eget 

arbeid og egne valg (Katzenbach & Smith, 1993).  
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3.4 Støtteverktøy 

Verktøy er avgjørende for samhandling mellom teammedlemmer, slik at tilrettelegging, 

automatisering og kontroll av hele utviklingsprosessen kan støttes (Lanubile, Ebert, 

Prikladnicki, & Vizcaíno, 2010). En rekke verktøy har blitt utviklet og brukt i løpet av de siste 

årene som støtter synkron problemløsning i samarbeid og samhandling. Mens noen verktøy 

støtter generelt samarbeid og samhandling, har en rekke verktøy blitt utviklet for 

samarbeidslæring og problemløsning (Fidas, Komis, & Avouris, 2001). Brown, Dennis, & 

Venkatesh (2010) definerer samhandlingsteknologi som en pakke med maskinvare og 

programvare som kan gi en eller flere av følgende:  

 Støtte for kommunikasjon mellom deltakerne, som for eksempel elektronisk 

kommunikasjon for å forsterke eller erstatte verbal kommunikasjon.  

 Støtte for informasjonsbehandling, for eksempel matematisk modellering eller 

lignende verktøy 

 Støtte for å hjelpe deltakerne med å bruke teknologien, for eksempel agendaverktøy 

eller real-time trening.  

En rekke begreper har blitt brukt til å referere til samhandling gjennom årene – som 

beslutningsstøttesystemer for grupper, støttesystemer for grupper, elektronisk møtesystemer, 

gruppevare, datastøtte for samhandling og støttesystemer for forhandlinger – men disse, samt 

spesifikke systemer, for eksempel epost, talemeldinger, og videokonferanser, er generelt 

omfattet under større paraplybetegnelser av samhandlingsteknologi (Brown mfl., 2010).  

Samhandlingsteknologi har vært gjenstand for forskning siden 1970-tallet. Mange vurderinger 

av samhandlingsteknologi har blitt publisert i løpet av årene, og fokuset i forskningen har i 

stor grad dreid seg om å fremheve trender i de empiriske resultatene. Oppmerksomheten 

samhandlingsteknologi har fått i de siste årene har dreid seg om at teknologien støtter virtuelle 

team og distribuert arbeid som for eksempel epost, direktemeldinger, asynkrone 

diskusjonsverktøy og lignende. Tidligere forskning antyder flere viktige aspekter ved bruk av 

samhandlingsteknologi. Hvis teknologien passer behovene til oppgaven, kan bruk av 

samhandlingsteknologi forbedre beslutningskvaliteten og øke antall ideer som genereres, men 

hvis den blir dårlig tilpasset kan dette påvirkes i negativ forstand (Brown mfl., 2010). Videre 

vil måten teknologien blir brukt på påvirke utfallet. Hvis brukerne av 

samhandlingsteknologien ikke har fått god nok kjennskap til anvendelse vil det ta lengre tid 

for dem å fullføre oppgaver enn om de ikke hadde benyttet samhandlingsteknologi. Hvis de 



  

35 
 

samme brukerne får støtte og opplæring (eller de har tidligere erfaringer med teknologien og 

oppgavene), bruker de kortere tid og er mer fornøyd med prosessen. Dermed er bruk av 

støtteverktøy en viktig faktor som påvirker resultatet (Brown mfl., 2010). 

Selv om teambaserte arbeidssystemer er gjennomgående på arbeidsplassen, er bruk og 

utforming av samhandlingssystemer for å legge til rette for samhandling en relativt ny 

utvikling. En forståelse av hvordan team omfavner og bruker slike samhandlingssystemer er 

kritisk for organisasjoners suksess (Easley, Devaraj, & Crant, 2003). Det blir ofte hevdet at 

samarbeid er en avgjørende suksessfaktor for mange organisasjoner, og undersøkelser av 

grupper og team har vært i fokus for forskningen. En voksende mengde forskning tyder på at 

samhandlingssystemer kan legge til rette for, og støtte teamarbeid, og at dette er allment kjent 

på arbeidsplasser. Forskere har også begynt å undersøke relasjonene mellom teamegenskaper 

og bruk av datamaskinstøtte. Easley mfl. (2003) tar denne forskningen videre og undersøker 

forholdet mellom teamegenskaper og samhandlingssystemer i teamarbeid, se figur 7, 

Forskningsmodell, Easley mfl. (2003). 

 

Figur 7 Forskningsmodell, Easley mfl. (2003) 

Deres generelle forskningsrammeverk forslår at bruk av samhandlingssystemer vil mediere 

effekten av teamets egenskaper og prestasjoner. En teoretisk forankring av mye forskning på 

teamnivå er at teamegenskaper, for eksempel samhørighet, normer for kommunikasjon og 

koordinering, påvirker avgjørende utfall som teamprestasjon og tilfredshet. Det er selvfølgelig 

en sentral faktor at det ofte er mellomliggende prosesser eller atferd som formidler disse 

relasjonene. Easley mfl. (2003) tror at i dagens informasjonsalder, er teamets egenskaper 

knyttet til hvordan teammedlemmene velger å fullføre oppdrag og oppnå sine mål. Dermed 

fanger deres rammeverk ideen om at teamegenskaper vil bli assosiert med samhandlende 

systembruk, og at systembruk vil i sin tur være forbundet med teamprestasjoner for oppgaver 

som støttes av et system.  
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Det er ofte hevdet at samhandling er en avgjørende suksessfaktor for mange organisasjoner. 

En voksende mengde forskning tyder på at støtteverktøy for samhandling kan lette og støtte 

dette samarbeidet. Forskere har også begynt å undersøke relasjoner mellom teamarbeid og 

bruk av IKT-systemer. Easley mfl. (2003) har tatt denne forskningen videre og undersøker 

forholder mellom teamets egenskaper og samhandlingssystemer i teamarbeidet. Deres 

forskning konkluderer med at det tyder på at bruk av samhandlingsteknologi er forbundet med 

teaminnsatsen på enkelte oppgaver.  

3.4.1 Distribuert samhandling 

På grunn av et økende fokus på distribuert samhandling har det blitt viktigere enn noen gang 

med gode verktøy som støtter denne typen samhandlingsprosesser. Olson & Olson (2000) 

finner at samhandling på avstand vil være vanskelig å gjøre over lang tid, om ikke for alltid. 

Det vil sannsynligvis alltid være visse typer fordeler ved å være samlokalisert. Men ettersom 

et bredt spekter av verktøy oppstår, finner forskerne at hvis disse brukes på riktig måte kan de 

bidra til å nå organisasjoners mål. Imidlertid argumenterer de for at selv om disse fremtidige 

verktøyene kan løse en god del problematikk vil avstanden vi har til hverandre fortsatt være 

av stor betydning. De konkluderer dermed med at avstand har mye å si for 

samhandlingsprosesser, og hvis samlokalisert samhandling er mulig vil dette være mer 

hensiktsmessig (Olson & Olson, 2000).  

3.4.2 Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) 

BIM er en IT-aktivert fremgangsmåte som innebærer å påføre og opprettholde en integrert 

digital representasjon av all bygningsinformasjon for ulike faser av prosjekters livssyklus i 

form av et dataregister. Dette kan omfatte både geometrisk data så vel som ikke-geometrisk 

data. BIM er mye omtalt i senere litteratur og er ventet å forestille seg effektivt samarbeid, 

forbedret dataintegritet, intelligent dokumentasjon og distribuert tilgang og gjenfinning av 

bygningsdata. BIM skal høyne prosjekters analytiske kvalitet ved hjelp av forbedret ytelse, så 

vel som tverrfaglig planlegging og koordinering (Gu & London, 2010).  

BIM har blitt et sentralt forskningsområde for å løse problemer knyttet til deling av 

informasjon og samhandling gjennom hele livssyklusen i prosjekteringen av en bygning. 

Betydningen av BIM stammer fra å ha åpen utveksling av informasjon på tvers av disipliner, 

og en overførbar oversikt over bygningsinformasjon gjennom livssyklusen til en bygning 

(Isikdag, Underwood, & Kuruoglu, 2012). Isikdag mfl. (2012) konkluderer med at BIM nå vil 

endre arkitektur- og byggebransjen på en måte som sannsynligvis vil føre til et paradigmeskift 
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i den samlede byggeprosessen mot intelligent konstruksjon og intelligente bygninger. 

Imidlertid kan dette kun oppnås ved en kombinasjon av fire faktorer:  

 Mer effektiv informasjonsbehandling. 

 Ytterligere automatisering av prosesser. 

 Bedre samhandling mellom interessenter. 

 Muliggjøre slankere og mer miljøvennlige konstruksjoner for å produsere økosensible 

bygninger.  

Kravet på konsistent og nøyaktighet kan realiseres ved hjelp av BIM, noe som gjør det 

tilnærmet sine qua non, noe en ikke kan klare seg foruten. BIM er derfor sannsynlig å spille 

en nøkkelrolle for å muliggjøre effektivt teamarbeid, bedre samhandling og samordning, 

spesielt i komplekse prosjekter med tverrfaglige team (Isikdag mfl., 2012).  

3.5 Et helhetsperspektiv  

I dette delkapittelet vil det fokuseres på teori som omhandler hvordan de tre dimensjonene 

presentert ovenfor påvirker hverandre og hva dette kan bety for sluttresultatet i prosjekter. 

Kapittelet bærer preg av manglende litteratur funnet på dette området.   

Belassi & Tukel (1996) finner i sin forskning på prosjektsuksess, fire faktorer fra tidligere 

forskning, som kan påvirke om prosjekter oppnår suksess eller ikke. Dette er faktorer relatert 

til prosjekt, faktorer relatert til prosjektledelse og prosjekterende, faktorer som relateres til 

organisasjonen, og faktorer knyttet til det eksterne miljøet rundt prosjektet. På bakgrunn av 

dette har de utarbeidet et rammeverk som viser hvordan disse faktorene påvirker hverandre og 

om prosjekter oppnår suksess eller ikke, se figur 8, Critical success/failure in projects, Belassi 

& Tukel (1996). Figuren viser at én faktor kan påvirke en annen faktor i en annen gruppe, og 

at kombinasjonen av flere faktorer fra de forskjellige gruppene kan føre til at prosjekter 

mislykkes. For eksempel er støtte fra toppledelsen en faktor som er relatert til en organisasjon, 

som igjen kan bli påvirket av økonomien. Likeså, kan unikheten til prosjektet påvirke 

prosjektledelsens kompetanse. Mangel på støtte fra toppledelsen, sammen med 

prosjektledelsens manglende kompetanse kan gjøre at prosjektet mislykkes.  

Rammeverket til Belassi & Tukel (1996) gir ikke bare fordeler ved å gruppere og kartlegge 

kritiske faktorer, men skal også bidra til å hjelpe prosjektledere med og forså relasjonene 

mellom faktorene i de ulike gruppene. I tidligere litteratur er tilgang på ressurser ansett som 
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nødvendig for en vellykket gjennomføring av prosjekter. Her foreslår forskerne imidlertid at 

tilgjengelige ressurser er en systemrespons på organisatoriske, miljømessige og 

prosjektledelsesrelaterte faktorer som støtte fra toppledelsen, prosjektlederes 

forhandlingsferdigheter og den generelle økonomiske situasjonen. Dette vil kunne hjelpe 

prosjektledere å evaluere og overvåke prosjekter mer nøyaktig. På samme måte viser 

rammeverket at prosjektledelsens kompetanse er en kritisk faktor som påvirker planlegging 

og kommunikasjon. Imidlertid er planlegging og kommunikasjon ikke egentlige faktorer, men 

umiddelbare effekter av faktorer knyttet til prosjektledelse, for eksempel prosjektledelsens 

ferdigheter, kompetanse og tekniske bakgrunn.  

 

Figur 8 Critical success/failure in projects, Belassi & Tukel (1996) 

Ved hjelp av dette rammeverket mener forfatterne at prosjektledere enkelt kan observere disse 

relasjonene, videre kan de lett tilpasse rammeverket til deres spesifikke situasjoner og 

inkludere de faktorene som ble funnet å være kritiske for prosjekters suksess (Belassi & 

Tukel, 1996). Denne modellen vil være sentral i videre forskning på den helhetlige forståelsen 

for hvordan viktige faktorer og aspekter i prosjektarbeid påvirker hverandre og prosjekter.  
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4 Metode og forskningstilnærming 

I dette kapittelet presenteres fremgangsmåten og de valgene som er tatt underveis med tanke 

på metoder brukt i studien. Diskusjon av forskningsdesign, datainnsamling, dataanalyse, 

reliabilitet og validitet, og forskningsetikk preger dette kapittelet. Målet med denne delen av 

studien er å gi et innblikk i hvordan studien er gjennomført og hvilke valg som er tatt i 

forbindelse med dette, samt vurderinger av den metodiske fremgangsmåten og definerte valg 

av metodikk. Samtidig ønsker jeg i dette kapittelet å kunne gi leseren mulighet til å fatte egne 

tanker og vurderinger rundt oppgavens metodiske styrker og svakheter. 

4.1 Forskningsdesign 

I følge Christoffersen & Johannessen (2012, s. 18) inneholder forskningsprosessen fire faser; 

forberedelse, datainnsamling, dataanalyse og rapportering. Denne tilnærmingen er benyttet i 

oppbygging av metodekapittelet, men med noen egne justeringer for å styrke og tilpasse 

forskningsdesignet til denne studien. All forskning starter med en eller annen virkelighet som 

det ønskes mer kunnskap om, og all forskning handler om nysgjerrighet og higen etter ny 

kunnskap. Forskning starter med at forskeren ønsker svar på ett eller flere spørsmål. I den 

forberedende fasen ønsker forskeren å ta stilling til studiens formål, og finne ut hva som skal 

oppnås med studien, hvorfor studien gjennomføres, og likeså hva resultatene fra studien kan 

benyttes til. Bakgrunnen for denne studien var et ønske om å finne suksessfaktorer i 

prosjektgjennomføring i tverrfaglige samhandlingsprosesser, i ingeniørbransjen spesielt. 

Samtidig hadde jeg et ønske om å finne resultater som i noen grad kunne generaliseres eller 

overføres, slik at studien kunne være interessant for ikke bare oppgavestiller, men også andre 

aktører i samme bransje. For å kunne undersøke dette ble Norconsult AS kontaktet og viste 

raskt sin interesse for forskningsprosjektet. Norconsult AS gjennomfører et stort antall 

prosjekter årlig, og interessen for å finne suksessfaktorer for gjennomføringen av tverrfaglige 

prosjekter var stor. For å kunne undersøke og finne faktorer som kan bidra til at prosjekter 

oppnår suksess, så jeg det nødvendig å undersøke hvordan prosjekter gjennomføres i 

organisasjonen i dag. Det ble tidlig avklart hva jeg ønsket å undersøke uten at konkretisering 

av problemstilling var nødvendig. I prosessen med å finne ut hva og hvem som skulle 

undersøkes, ble det et behov for et mer konkret perspektiv, og i samarbeid med oppgavestiller 

besluttet vi at jeg skulle involveres i et av Norconsult AS sine prosjekter. På et tidlig tidspunkt 

så jeg det hensiktsmessig å sette meg inn i organisasjonens arbeidsprosesser og 
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prosjektgjennomføring. Etter at det ble avklart at jeg skulle involveres i prosjektet Inn-

Trøndelag helse- og beredskapshus, satte jeg meg grundig inn i prosjektet ved å lese gjennom 

prosjektdokumenter som jeg fikk tildelt av oppgavestiller. På denne måten hadde jeg tidlig et 

klart bilde av organisasjonen og hvordan prosjektet var tenkt gjennomført. Etter å ha tilegnet 

meg kunnskaper om organisasjonen og prosjektet fattet jeg den beslutningen at observasjon 

av møtevirksomhet og generell gjennomføring, samt intervju av prosjekterende og 

prosjektledelse ville være hensiktsmessig i denne studien – jeg ønsket å gjennomføre studien 

med et kvalitativt perspektiv. Med bakgrunn i dette valget blir valg av informanter og 

forskningsmetode beskrevet i detalj senere i dette kapittelet.  

Tjora (2013, s. 13) skriver at vitenskapelig metode brukes for å samle inn, og utvikle 

systematisk kunnskap om menneskelig interaksjon, organisasjoner og samfunn. Å forstå 

vitenskapelig metode er å forstå hvilke spørsmål som kan stilles, hva slags kunnskap disse 

spørsmålene kan gi, og de begrensningene som følger med ulike metodiske tilnærminger. Det 

finnes en rekke metoder som kan benyttes i en forskningsprosess. For å kunne velge riktig 

metode var det nødvendig å sette seg inn i de metoder som finnes, og analysere hvilke av 

disse det ville være hensiktsmessig å benytte seg av. Overordnet sett er det vanlig å skille 

mellom to hovedgrupper vitenskapelige metoder; kvalitative- og kvantitative metoder (Tjora, 

2013, s. 18). Som nevnt tidligere har denne studien benyttet en kvalitativ tilnærming, og 

hvorfor jeg tok denne avgjørelsen diskuteres senere i dette kapittelet.  

4.1.1 Studiens formål og problemstilling 

Sentrale begrep i metodelitteraturen er problemstilling og forskningsspørsmål. I følge 

Johannessen, Kristoffersen, & Tufte (2004, s. 64) er problemstillinger spørsmål som viser hva 

studier skal gi svar på, mens forskningsspørsmål viser til det faktiske utgangspunktet for 

forskningen. Disse to kan godt komplimentere hverandre for å vise formålet med studier og 

forskningen. Arbeidet med å formulere forskningsspørsmål er en krevende og kreativ prosess, 

og det finnes flere teknikker som kan hjelpe forskere i denne prosessen. En av disse 

teknikkene handler om å velge et temaområde forskeren er interessert i, og prosessen handler 

primært om å få ideer (brainstorming) (Christoffersen & Johannessen, 2012, s. 33). 

Temaområdet i denne studien ble basert på at jeg hadde en faglig interesse for prosjektledelse 

og tverrfaglige samhandlingsprosesser, og dette utgangspunktet ble grobunn for oppgaven. 

Bakgrunnen for denne studien var derfor et engasjement for å finne kritiske suksessfaktorer i 

prosjektgjennomføring i tverrfaglige samhandlingsprosesser ved å se på gjennomføringen av 

et prosjekt, med fokus på prosjektledelse, tverrfaglige prosjekterende team og støtteverktøy i 
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prosjektgjennomføringen. Resultatene av studien vil kunne gi kunnskap om hvordan 

komplekse prosjekter med tverrfaglige team burde gjennomføres i praksis. Videre vil 

resultatene gi en mer detaljert beskrivelse av hvilke faktorer prosjektledelsen og de 

tverrfaglige prosjekterende teamene bør fokusere på i gjennomføringen av tverrfaglige 

prosjekter, samtidig vite hvordan støtteverktøy burde brukes i gjennomføringen for å oppnå 

god kommunikasjon, koordinering av arbeid, kunnskapsdeling og generell 

prosjektgjennomføring. Samtidig har det vært essensielt å se på et helhetsperspektiv og 

hvordan relasjoner mellom dimensjonene påvirker hverandre og prosjekter.  

4.1.2 Studiens design 

Når studier skal gjennomføres må overveielser og valg tas, og det er i tidlige faser at det må 

tas stilling til hva og hvem som skal undersøkes. I denne studien er casestudie benyttet. 

Casestudie innebærer studie av en eller flere caser over tid, hvor innhenting av mye 

informasjon fra noen få enheter er sentralt. I casestudier benyttes flere ulike datakilder, men 

felles for disse kildene er at de er tid- og stedsavhengige (Johannessen mfl., 2004, s. 82). 

Casestudier gjennomføres ofte ved hjelp av kvalitative tilnærminger som observasjon eller 

intervjuer, og vil derfor passe godt i denne studien da den undersøker faktorer ved 

gjennomføring av et faktisk prosjekt.   

Det finnes to hovedsakelige utforminger av casestudier; hvorvidt vi arbeider med en 

enkeltcase eller flere caser. Samtidig må det defineres om en anvender en eller flere 

analyseenheter (Johannessen mfl., 2004, s. 82-83). Denne studien er en enkelt case med flere 

analyseenheter, et felt med selektivt fokus på begrensede personer; ett konkret prosjekt sett fra 

prosjekterende og prosjektledelsens perspektiv. Det har i tillegg blitt forsket på innvirkningen 

av støtteverktøy i gjennomføringen av denne typen prosjekter. Se tabell 4, Analyseenheter.  

Tabell 4 Analyseenheter 

Temaet man har valgt å 

studere 

Personer/felt som kontaktes 

Enkelt case-design Fler-case-design 

En analyseenhet 
Studium av en 

sammenhengende enhet 

Studier av mange av 

samme type felt eller 

personer på tvers av tid og 

rom 

Flere analyseenheter 

Et felt, med selektivt fokus på 

begrensede delfelt og/eller 

personer 

Multi-case-design med 

vekt på utvalg av 

begrensede delfelt og/eller 

personer 
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Ved å undersøke alle disse tre dimensjonene vil studien kunne gi en helhetlig forståelse for 

gjennomføringen av tverrfaglige samhandlingsprosesser i komplekse prosjekter. 

4.1.3 Valg av metodikk 

Casestudier kan gjennomføres både kvalitativt og kvantitativt, men gjennomføres, som nevnt 

tidligere, ofte ved hjelp av kvalitative tilnærminger som observasjon og/eller intervju 

(Johannessen mfl., 2004, s. 82). For å få en større forståelse for gjennomføringen av 

prosjekter i tverrfaglige team falt valget på en kvalitativ tilnærming for innhenting av data. En 

kvantitativ forskningsprosess krever gode forkunnskaper til det som skal undersøkes, og siden 

jeg ikke hadde noen erfaringer med tverrfaglige prosjekter, ønsket jeg en bredere forståelse 

for gjennomføringen og hvordan prosjekteringsgruppen jobbet, og syntes derfor en kvalitativ 

tilnærming var et hensiktsmessig valg. Kvalitative forskningsmetoder er forskning som er 

preget av betydelig følsomhet overfor konteksten den gjennomføres i. Det er en metode hvor 

forskere ofte er tett på dem det forskes på, enten de har meldt seg som informanter i en 

intervjuundersøkelse eller deltar i de situasjonene der det gjøres observasjon (Tjora, 2013, s. 

13).  

Observasjoner brukes ofte i kvalitative tilnærminger, og innebærer at forskeren er til stede i 

situasjoner som er relevante for studien og det som skal undersøkes. Observasjonsstudier 

gjennomføres ved å registrere situasjoner på bakgrunn av sanseinntrykk, først og fremst ved å 

erfare, se og lytte (Johannessen mfl., 2004, s. 119). Observasjonsstudier har tradisjonelt sett 

særlig blitt brukt i sosialantropologien, og i denne tradisjonen har årelange feltstudier blitt sett 

på som god forskning. Metoden omtales ofte som etnografi, og er blitt betraktet av 

Hammersley & Atkinson (2007) som et sett av metoder hvor forskeren deltar, åpent eller 

skjult, i folks daglige liv for en viss tidsperiode. I den gitte tidsperioden ser forskeren hva som 

skjer, hører hva som blir sagt, stiller spørsmål, i det hele tatt, samler alle mulig data som er 

tilgjengelige for å kaste lys over temaene som er i fokus for forskningen. Observasjonsstudier 

er dermed preget av naturalisme, altså en idé om at den sosiale verden skal studeres i sin 

naturlige situasjon (Tjora, 2013, s. 45). Siden observasjoner vanligvis er tids- og 

ressurskrevende måtte jeg være sikker på at denne metoden ville være hensiktsmessig i 

forbindelse med innsamling av data. For å kunne sette meg inn i prosjektgjennomføringen 

besluttet jeg at det ville være helt avgjørende å observere prosjekteringsgruppen for å se 

hvordan de arbeidet. Disse observasjonene ga meg tilgang til informasjon som kunne vært 

vanskelig å få tilegnet seg ved å benytte andre metoder.  



  

43 
 

Før observasjoner er det avgjørende å kartlegge en observasjonsrolle som er legitim på den 

plassen en skal observere. Tjora (2010, s. 53) definerer i denne sammenheng fire mulige 

observasjonsroller:  

 Fullstendig deltaker 

 Observerende deltaker 

 Deltakende observatør 

 Fullstendig observatør  

For å innhente så mye data som mulig fra observasjonene traff jeg den beslutningen at en 

observerende deltaker ville være hensiktsmessig. Denne rollen er passiv, og ved å innta denne 

observasjonsrollen kunne jeg generere notater og observere uten å være involvert i prosessene 

og arbeidet i møtene, og generelt i gjennomføringen, se tabell 5, Observasjonsroller. 

Tabell 5 Observasjonsroller 

Observatør Synlig Skjult 

Aktiv 

Interaktiv observasjon 

Fullstendig deltakelse 

Passiv Fullstendig observasjon 

 

Underveis i observasjonsstudier er det viktig å få registrert de data som er funnet, og hvordan 

dette skal registreres er det nødvendig å ta stilling til før gjennomføring av observasjoner. Den 

vanligste metoden er å nedtegne observasjoner samt refleksjoner knyttet til det en hører og 

ser. På denne måten genereres det som blir kalt en feltdagbok. Når slike notater føres må 

observatøren være fullstendig åpen for alle inntrykk, slik at alle situasjoner kan bli tegnet ned 

så lik situasjonen som mulig. Slike feltdagbøker kan fort bli veldig omfattende og det kan 

derfor være nyttig å skrive ned observasjonsspørsmål ved en tidlig fase av feltarbeidet. Det 

kan være spørsmål som; «Hvordan gjennomføres prosjektet?», «Hvordan er 

møtesituasjonen?», «Hva er det som foregår under møtet?» og «Hvordan ordlegger 

prosjekteringsleder seg når han stiller spørsmål til de prosjekterende?». Denne listen over 

spørsmål gir en god start for å åpne opp for mulige vinklinger i begynnelsen av studien 

(Tjora, 2013, s. 62-63). Jeg fulgte denne anbefalingen og genererte en liste med spørsmål og 

kommentarer i forkant av observasjoner (se vedlegg A – Observasjonsspørsmål). På denne 
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måten hadde jeg et godt utgangpunkt for hva det var jeg ønsket å oppnå i observasjoner, 

samtidig som jeg var forberedt på hva jeg skulle se og høre etter.  

Selv om observasjoner stort sett er positivt, vil det være aspekter ved denne metoden som gjør 

at en må tenke seg godt om før studien begynner. Ofte kan forskeren oppleve vansker med å 

forstå hva som skjer i enkelte situasjoner. Grunner til dette kan være at de som blir observert 

bruker terminologi som ikke er kjent. Dette kan oppleves frustrerende i starten av 

observasjonsstudier, men kan la seg løses på ulike måter. Ved å notere ned ord og begreper 

som ikke var forståelig underveis for å så spørre aktuelle informanter i etterkant av 

observasjon, eller senere i studien (ofte kommer en ikke til i selve situasjonen, og har heller 

ikke lyst til å bryte inn) var nyttig for meg. Den som observerer kan også benytte seg av 

oppslagsverk hvis det er mer hensiktsmessig (Tjora, 2013, s. 89). For å prøve å unngå dette 

problemet valgte jeg å gjennomføre en dokumentstudie i en tidlig fase av studien. 

Dokumentstudiet ble brukt som et verktøy for å få en bedre kontekst av, og 

bakgrunnsinformasjon om prosjektet og ulike begreper, noe som gjorde at jeg var mer rustet 

til å gå inn i rollen som observatør og senere gjennomføre intervjuer og spørreundersøkelser.  

Dokumentstudier brukes i studier av dokumenter. Disse er vanligvis produsert for andre 

formål enn forskning og benyttes ofte som bakgrunnsdata (Tjora, 2010, s. 163). Dokumentene 

som ble studert i denne studien omhandlet informasjon om Norconsult, generell informasjon 

om prosjektet og gjennomføringen av prosjektet. Jeg brukte disse dokumentene som grunnlag 

for å tilegne meg forkunnskaper om prosjektet og hvordan det skulle gjennomføres, samt 

hvem som deltar i prosjektet. Denne studien ble avgjørende for å legge grunnlaget for 

utformingen av både intervjuguide og spørreundersøkelse, samtidig som det ga meg viktig 

kunnskap før observasjoner, spørreundersøkelser og intervjuer.  

I Johannessen mfl. (2004, s. 139) karakteriseres kvalitative forskningsintervju som samtaler 

med en struktur og et formål, og at slike intervjuer har til hensikt å få frem beskrivelse av 

informantens hverdag for å kunne fortolke betydningen av de fenomener som beskrives. 

Denne tilnærmingen passet godt i denne studien og til min problemstilling fordi jeg ønsket å 

undersøke både faktorer i informantenes hverdag, men også tolke hva dette betød. Hva slags 

informasjon som samles inn gjennom intervju er avhengig av hvilke spørsmål informantene 

får. Disse spørsmålene kan være: 

 Beskrivende spørsmål som er knyttet til konkrete hendelser eller handlinger. 
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 Fortolkende spørsmål om hvordan informantene oppfatter og tolker spesielle 

situasjoner, og hvilken betydning informantene legger i disse.  

 Spørsmålene kan også være av teoretisk karakter, med sikte på å avdekke årsaker eller 

hensikter til handlinger.  

Intervju er den mest brukte datagenereringsmetoden innenfor kvalitativ forskning. Det finnes 

mange typer av intervjuer, og særlig er såkalte semistrukturerte eller dybdeintervjuer 

populære (Tjora, 2013, s. 104). I dybdeintervjuer er målet å kartlegge meninger, holdninger 

og erfaringer. I slike intervjuer er ønsket å undersøke verden sett fra informantens ståsted. 

Intervju skaper dialog med informanter med rene spørsmål og svar, samtidig som informanten 

får stor frihet til å uttrykke seg fritt. Det var viktig for meg at informantene kunne dele 

opplevelser og erfaringer knyttet opp mot problemstillingen og det som skulle undersøkes, og 

derfor falt valget på å benytte intervju som metode. Semistrukturerte intervju har en 

overordnet intervjuguide som et utgangspunkt, mens spørsmål, temaer og rekkefølge kan 

varieres, altså har en mulighet til å bevege seg frem og tilbake under intervjuet (Johannessen 

mfl., 2004, s. 141). Det ble derfor hensiktsmessig å benytte semistrukturerte intervju siden jeg 

på denne måten kunne ha en god dialog med informantene og at informantene kunne snakke 

fritt under hele intervjuet. På denne måten fikk jeg mye informasjon, også utenom det jeg 

faktisk spurte om. Noe av denne informasjonen viste seg å være veldig aktuelt med tanke på å 

besvare problemstillingen.  

I mange tilfeller kan det være hensiktsmessig å benytte seg av spørreundersøkelser som 

komplimenterer intervjuer og observasjoner. Spørreundersøkelser må formuleres på en slik 

måte at de gir adekvate svar på problemstillingen (Christoffersen & Johannessen, 2012, s. 

129). Jeg fikk tilgang til å gjennomføre intervju på samtlige i prosjekteringsgruppen (13 stk. 

totalt), men på grunn av stort arbeidspress for de prosjekterende var det ikke alle som kunne 

stille som informanter i intervju. Jeg så det derfor hensiktsmessig å sende ut 

spørreundersøkelser til de informantene som ikke kunne delta i intervju. Ved å benytte meg 

av spørreundersøkelser, i tillegg til intervjuer, mener jeg å ha styrket resultatene i studien. 

Tematikken i spørreundersøkelsene som ble gjennomført var lik som i intervjuene, men kunne 

gjennomføres på mye kortere tid. En utfordring ble imidlertid å formulere spørsmålene på en 

slik måte at de var enkle å forstå. I intervjusituasjonene kunne jeg til en hver tid forklare 

informantene hva det var jeg spurte etter om de var i tvil om dette, noe jeg ikke kunne i 

spørreundersøkelsene. Jeg løste dette problemet ved å gjøre meg tilgjengelig på kontoret til 

Norconsult AS, via epost og over telefon om informantene måtte ha noen spørsmål underveis 
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i gjennomføringen. Det var noen spørsmål som dukket opp underveis, og da var det fint å 

kunne besvare disse der og da. I gjennomføringen av spørreundersøkelser var det ikke like 

stort rom for å stille oppfølgingsspørsmål, noe som resultert i at svarene på disse ikke har like 

stor dybde som i intervjuene.  

Ved å benytte meg av både intervjuer, observasjoner og spørreundersøkelser har jeg fått 

tilegnet meg mye informasjon. Dette mener jeg har styrket resultatene i denne studien.  

4.2 Datainnsamling 

I dette delkapittelet vil beskrivelse av hvordan datainnsamlingen ble gjennomført presenteres 

og beskrevet. Utvikling av intervjuguide, spørreundersøkelsen og gjennomføring av intervju, 

datainnsamling via observasjoner, utvalgsstrategi og størrelse, og valg av sted preger dette 

kapittelet.  

4.2.1 Utvikling av intervjuguide, spørreundersøkelse og gjennomføring av intervju 

En intervjuguide er en liste over temaer og generelle spørsmål som skal gjennomgås i løpet av 

intervjuet, og de ulike temaene i denne guiden springer ut i de forskningsspørsmålene som 

skal undersøkes. Prosessen med å utarbeide intervjuguiden handler om å identifisere sentrale 

tema som inngår i det overordnede forskningsspørsmålet (Johannessen mfl., 2004, s. 143). 

Det ble utviklet intervjuguider også i denne studien. Bakgrunnen for dette valget var at en 

intervjuguide sikret at jeg kunne få mest mulig ut av intervjuene jeg skulle gjennomføre. 

Intervjuguider inneholder vanligvis temaer i en bestemt rekkefølge, men hvis informantene 

bringer noen nye temaer på banen kan disse endres underveis. For å kunne åpne for at 

informantene kunne snakke fritt og eventuelt bringe nye temaer på banen, temaer som kunne 

være av interesse, ble det laget en delvis strukturert intervjuguide. Denne typen guide kan gi 

en god balanse mellom standardisering og fleksibilitet (Johannessen mfl., 2004, s. 143). Ved 

utforming av intervjuguide og forberedelse til gjennomføring av intervjuer tok jeg 

utgangspunkt i det som Johannessen mfl. (2004, s. 145-148) anbefaler beskrevet under.  

Johannessen mfl. (2004, s. 145) anbefaler å stille enkle spørsmål med enkle svar i starten av 

intervju, da det er i denne fasen at etablering av relasjoner og tillitsforhold til informantene 

dannes. Hvis vanskelig spørsmål blir stilt i startsfasen kan dette skremme eller provosere. Det 

var viktig for meg å gi informantene et godt innblikk i forskningsprosjektet og hva det var jeg 

ønsket å undersøke i studien, og hva som var hensikten med intervjuet. Derfor startet jeg 

intervjuene med å presentere meg selv og informere om prosjektet, samt si noe om hvilke 
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spørsmål jeg skulle stille. Det er også nødvendig å informere om konsekvenser, for eksempel 

om tilbakemeldinger og om resultat, samtidig som jeg garanterte for anonymitet slik at 

informantene følte trygghet i intervjusituasjonen og kunne snakke fritt og ærlig. Jeg 

informerte også informantene om retten til å avbryte intervjuet når som helst. Etter en grundig 

presentasjon og informasjonsrunde presenterte jeg tematikken i studien, hvor mange spørsmål 

jeg kom til å stille og at informantene ikke trengte å svare på de spørsmålene hvor de ikke 

følte de hadde noe å bidra med. Når jeg hadde fått en følelse av at informantene hadde forstått 

hvordan intervjuet skulle gjennomføres, satte jeg i gang selve intervjue med å stille noen 

enkle faktaspørsmål. 

Når informanten er fortrolig med situasjonen kan komplekse og/eller sensitive spørsmål 

trekkes frem. Selv om det er dannet gode relasjoner til informanten er det viktig å være 

varsom når slike spørsmål skal stilles. Intervjuer burde avsluttes følelsesmessige nøytrale, og 

derfor burde slike spørsmål aldri stilles helt avslutningsvis. Jeg hadde ingen sensitive 

spørsmål i studien min, men jeg hadde en del spørsmål som var litt mer kompliserte og krevde 

at informantene måtte reflektere og tenke seg godt om før de kunne svare. Jeg hadde derfor et 

oppsett hvor jeg stilte enkle spørsmål innledningsvis, litt mer kompliserte spørsmål midtveis, 

og noen litt enklere spørsmål avslutningsvis. Når intervjuet er fullført er det viktig å avslutte 

på en ryddig måte. Johannessen mfl. (2004, s. 145) anbefaler å informere informanten om at 

intervjuet snart er ferdig, ved for eksempel å si at «nå bare er to spørsmål igjen».  

Helt avslutningsvis må det settes av tid til å komme med avsluttende kommentarer slik at 

eventuelle uklarheter kan oppklares, eller om informanten sitter igjen med spørsmål eller 

kommentarer som burde tas opp (Johannessen mfl., 2004, s. 145). Siden jeg har lite erfaring 

med intervjuer og forskningsarbeid spurte jeg i tillegg informantene om jeg kunne ta kontakt i 

etterkant av intervjuet om det dukket opp noen tilleggsspørsmål som jeg gjerne skulle hatt 

svar på. Samtlige informanter var villige til å svare på spørsmål i etterkant av intervjuene, og 

noen tilbydde seg dette selv. Det er også essensielt å vise sin takknemlighet overfor 

informanten. Jeg var derfor veldig opptatt av å takke for at informantene stilte opp, både 

muntlig i etterkant av intervjuet, men også per epost.  

Siden jeg benyttet meg av semistrukturerte intervju var det nødvendig å utarbeide 

intervjuguider som bidro til at jeg holdt meg til temaer som var aktuelle for studien, spesielt 

siden denne typen intervju har en veldig løs form. Spørsmålene som ble utarbeidet ble derfor 

svært rettet mot problemstillingen og forskningsspørsmålene. Det var helt essensielt at 

informantene følte at de kunne snakke fritt og komme med innspill underveis, det ble derfor 
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viktig å oppmuntre til refleksjon underveis. I følge Christoffersen & Johannessen (2012, s. 83) 

kan dette gjøres ved å formulere spørsmålene ved å stille oppfølgingsspørsmål, disse kan være 

«Hva mener du?», «Kan du klargjøre?» eller «På hvilken måte…?». Det kan også være en 

god strategi å oppfordre informanten til å gi detaljerte svar ved å spørre konkret, samtidig som 

en kan be om eksempler som beskriver spesielle situasjoner. Spørsmål i intervjuguiden ble 

derfor formulert på en slik måte at informantene måtte reflektere og svare utfyllende, og ikke 

bare svare «ja» eller «nei» (se vedlegg B - intervjuguide prosjektledelsen og vedlegg B – 

intervjuguide prosjekterende).  

Siden studien skulle belyse gjennomføringen av tverrfaglige samhandlingsprosesser med 

fokus på både prosjektledelse, tverrfaglige prosjekterende team og støtteverktøy, ble det 

utarbeidet to intervjuguider: 

 En intervjuguide med spørsmål utarbeidet for prosjektledelsen. Disse spørsmålene 

omhandlet prosjektledelse, tverrfaglige prosjekterende team og støtteverktøy for 

gjennomføring av prosjekter. Denne intervjuguiden inneholdt spørsmål om viktige 

faktorer innenfor disse tre dimensjonene, samt relasjoner mellom disse. I denne 

intervjuguiden var det blant annet mer fokus på prosjektledelse og 

teamsammensetting.  

 En intervjuguide med spørsmål utarbeidet til de prosjekterende. De prosjekterende 

fikk også spørsmål som omhandlet prosjektledelse, tverrfaglige prosjekterende team 

og støtteverktøy. I denne intervjuguiden var det blant annet mer fokus på hvordan 

informantene ønsker å bli ledet og sentrale faktorer knyttet til arbeidet i tverrfaglige 

prosjekterende team.  

Det var viktig for meg å kunne se sammenhenger mellom hva prosjektledelsen og de 

prosjekterende svarte på i intervju/spørreundersøkelser. De to intervjuguidene og 

spørreundersøkelsene (se vedlegg D – Spørreundersøkelse) ble derfor utarbeidet på en slik 

måte at de kunne sammenlignes; prosjektledelsen fikk spørsmål vedrørende alle tre 

dimensjonene det forskes på, likeså ble spørsmål i intervjuguide til de prosjekterende. På 

denne måten ble det enklere for meg å se trender i svarene som ble gitt, samtidig som jeg 

kunne knytte disse opp mot observasjoner jeg hadde gjort underveis i 

prosjektgjennomføringen.  
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4.2.2 Observasjoner 

I følge Johannessen mfl. (2004, s. 119) innebærer observasjoner at forskeren er til stede i 

situasjoner som er relevant for studien. Gjennom observasjoner registreres data ved å notere 

hva som skjer under og/eller etter observasjoner. Før gjennomføring av observasjoner ble det 

utarbeidet observasjonsspørsmål (se vedlegg A – observasjonsspørsmål). Disse fungerte som 

en slags huskeliste slik at jeg hadde reflektert litt over hva det var jeg skulle se etter før 

observasjonene, og som i tillegg kunne hjelpe meg i selve gjennomføringen. Under selve 

observasjonene noterte jeg alle situasjoner jeg synes var aktuelle med tanke på 

problemstillingen. Som observerende deltaker var det viktig for meg å informere 

informantene om at jeg skulle observere dem. Første observasjon ble gjort i et 

prosjekteringsmøte. Før møtet startet håndhilste jeg, og presenterte meg for alle i 

prosjekteringsgruppen. Jeg fikk også presentert meg i plenum etter møtestart slik at 

informantene var informert om at jeg skulle observere og være tilstede sammen med dem i 

forbindelse med forskningsprosjektet.   

Jeg valgte ikke å ta lydopptak av observasjoner siden det var så mange tilstede til en hver tid. 

Jeg mener det hadde blitt vanskelig å gjenkjenne hvem som sa eller gjorde hva. Jeg valgte 

heller å notere underveis, samtidig som jeg rett etter en observasjon satte meg ned for å 

reflektere over det jeg hadde observert. Siden feltnotatene danner grunnlaget for tolking 

senere, og at tiden rett etter observasjonen er kritisk fordi det er da du husker best det du har 

observert (Johannessen mfl., 2004, s. 133), fungerte denne tilnærmingen godt. Johannessen 

mfl. (2004, s. 132) poengterer at feltnotater må gjøres parallelt med observasjoner, og at disse 

må dateres, beskrive hvor observasjonen skjedde, hvem som var til stede, den fysiske 

settingen, hvilke sosiale interaksjoner som oppsto og hvilke aktiviteter som skjedde.  

4.2.3 Utvalgsstrategi og størrelse 

I utvelgelse av informanter i kvalitativ forskning skiller Johannessen mfl. (2004, s. 107) 

mellom strategisk og taktisk utvelgelse. På et strategisk nivå handler det om å foreta valg 

mellom alternativer, og det handler om å velge informanter som har egenskaper eller 

kvalifikasjoner som er strategiske med tanke på problemstilling og de teoretiske 

perspektivene i studien (Johannessen mfl., 2004, s. 107). På et taktisk nivå er en opptatt av 

den praktiske gjennomføringen basert på valg som allerede er tatt. Ut i fra problemstilling og 

de rammene som ble satt av Norconsult AS var det nødvendig å få tilgang til informanter som 

var medlemmer av, eller på noen måte hadde deltatt i, prosjekteringsgruppen i prosjektet 

IHBH. Det var også viktig å få tilgang til både prosjekterende i forskjellig disipliner og 

prosjektledelsen for å få flere perspektiver. Denne tilnærmingen kan karakteriseres som et 
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strategisk utvalg. Jeg tok, på bakgrunn av dette, kontakt med prosjektledelsen og de 

prosjekterende med forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet, totalt tretten mulige 

informanter.  

Totalt ble det gjennomført ti intervjuer hvor to av disse var intervju med prosjektledelsen og 

åtte prosjekterende innen ulike disipliner. Flere av de prosjekterende hadde også erfaringer 

med å lede team. I tillegg ble spørreundersøkelser besvart av to prosjekterende.   

4.2.4 Valg av sted 

Under intervjuer gjort i denne studien var det viktig for meg å være fysisk tilstede, og alle 

intervjuene ble derfor gjennomført på møterom på Norconsult AS på Steinkjer og i 

Trondheim. Intervjuene ble gjennomført på tre uker, og jeg var alltid til stede både før og etter 

intervjuene. I planleggingsfasen av gjennomføringen av intervjuene var jeg opptatt av å la 

informantene vite at jeg var tilgjengelig, og at de selv kunne få velge tidspunkt for 

gjennomføringen. På denne måten fikk også informantene “eierskap” til intervjuet. Det å 

gjennomføre intervjuer i trygge omstendigheter kan også være en faktor som kan påvirke 

intervjusituasjonen. Mange foretrekker å bli intervjuet på egen arbeidsplass, fordi informanten 

føler seg trygg i sitt eget miljø (Johannessen mfl., 2004, s. 154). Samtidig var jeg veldig 

opptatt av å vise forståelse for at de hadde en presset og travel arbeidshverdag, og gjorde alt 

for å legge det til rette for dem så godt det lot seg gjøre. Jeg valgte ikke å gjennomføre 

intervjuer over telefon. Grunnen til dette er at forskning viser at en i gjennomsnitt ikke kan 

forvente å holde på en persons interesse over telefon i mer enn 20 minutter (Johannessen mfl., 

2004, s. 154). Et raskt overslag, med tanke på antall spørsmål, viste at intervjuene kunne ha 

en varighet på omtrent en time eller mer. Jeg valgte også å gjennomføre intervjuene alene 

med informantene, slik at vi fikk en god toveis dialog oss mellom.  

4.3 Dataanalyse 

Utfordringer med kvalitative forskningsprosjekt er at en etter endt studie sitter igjen med en 

stor mengde ustrukturerte data, og det kan være utfordrende å få noe fornuftig ut av denne 

datamengden. Utgangspunktet for kvalitativ dataanalyse er å behandle data i tekstform, og 

disse tekstene kan bestå av rene tekster eller dokumenter, eller skriftlig nedfellinger fra 

observasjoner eller handlinger (Johannessen mfl., 2004, s. 183). Som start for dataanalyse 

foreslår Johannessen mfl. (2004, s. 184) å ta utgangspunkt i at dataanalyser har to hensikter; 

tematisk organisering av data og analyse, og tolkning. Førstnevnte handler om å redusere, 

systematisere og ordne materialet slik at det blir mulig å analysere det uten at viktig 
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informasjon fra informantene forsvinner. Analyse og tolkning handler om å analysere og tolke 

det som ligger i datamaterialet som er blitt organisert og systematisert. I tillegg anbefaler 

Tjora (2013, s. 175) å følge en stegvis-deduktiv induktiv metode for analyse av kvalitative 

data, se figur 9 Stegvis-deduktiv induktiv metode, Tjora (2013). I denne metoden arbeides det 

fra rådata til konsepter eller teorier. Modellen kan gi inntrykk av at metoden er lineær, men 

det er den ikke, den gir imidlertid et godt grunnlag for systematikk og skal bidra til fremdrift i 

et kvalitativt forskningsprosjekt. 

 

Figur 9 Stegvis-deduktiv induktiv metode, Tjora (2013) 

I dataanalysen har jeg har tatt utgangspunkt i både det Johannessen mfl. (2004) og Tjora 

(2013) anbefaler, men med egne tilpasninger. Videre i dette kapittelet vil detaljerte 

beskrivelser av dataanalysene for hver av de tre kvalitative metodene presenteres.  

4.3.1 Intervju 

Alle intervju ble gjennomført med lydopptak, og transkriberingen av lydopptakene ble 

gjennomført ved hjelp av verktøyet transcribe i sin helhet rett etter gjennomføringen av 

intervjuene. På denne måten var alle inntrykk og det som ble sagt ferskt i minne. Av denne 

grunn var det viktig for meg å kunne transkribere så raskt som mulig i etterkant av 

gjennomføringen. Transkriberingen ble gjort uten bekreftelsesord som «Ja», «Nei», «Ehm» 

og lignende, eller fyllord for å indikere latter eller pauser hvor det ikke var hensiktsmessig å 

Oppsummerende teori 

Knytting av tema til teori 

Generering av empirisk data 

Rådata 

Kategorisering av data 

Behandlet data (analyserte data) 

Hovedtema 
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inkludere dem. På steder hvor informantene tydelig var i tvil om hva han/hun skulle svare, 

eller det var betydelig med latter, ble disse fyllordene tatt med for å få en fornemmelse av 

konteksten som intervjuet foregikk i. Det kan være utfordrende å få dette godt nok frem i den 

transkriberte teksten, men noen plasser kunne det være avgjørende for å få en følelse av 

holdninger rundt spørsmål og svar. Jeg hadde i tillegg til lydopptak en god del notater på 

papir fra intervjuene. Disse notatene ble stort sett brukt som en påminnelse til meg selv over 

punkter som var ekstra viktige å få med seg i etterkant av gjennomføringen.  

Som nevnt tidligere, ble alle lydopptak av intervjuer importert i et transkriberingsprogram. De 

ble i tillegg analysert og satt i sammenheng. Etter å ha transkribert alle intervjuer satte jeg 

igjen med en stor mengde tekstdata, til sammen 102 maskinskrevne A4-sider. Siden 

intervjuene hadde varierende varighet ble det også stor variasjon i hvor mange sider hvert 

intervju utgjorde i transkriberingen. Se oversikt over intervjuene med varighet og antall sider 

tekstdata under i tabell 6, Oversikt varighet intervju.   

Tabell 6 Oversikt varighet intervju 

Intervjuer Varighet Antall sider tekstdata 

 

Intervju/Informant 1 

 

01:12:03 

 

14 sider 

  

Intervju/Informant 2 

 

00:58:22 

 

10 sider 

 

Intervju/Informant 3 

 

00:48:21 

 

8 sider 

 

Intervju/Informant 4 

 

00:58:04 

 

6 sider 

 

Intervju/Informant 5 

 

01:11:13 

 

9 sider 

 

Intervju/Informant 6 

 

00:53:24 

 

10 sider 

 

Intervju/Informant 7 

 

01:36:12 

 

15 sider 

 

Intervju/Informant 8 

 

01:10:63 

 

10 sider 

 

Intervju/Informant 9 

 

00:54:17 

 

11 sider 

 

Intervju/Informant 10 

 

01:15:31 

 

9 sider 

 



  

53 
 

Jeg måtte lese gjennom alle sider med tekstdata etter transkriberingen, noe som gjorde at jeg 

fikk gjort gode refleksjoner rundt den informasjonen som ble gitt under intervjuene, samtidig 

som jeg fikk god kjennskap til materialet. På den måten kan det sies at analysen begynte 

allerede på dette tidspunktet. Transkriberingsprogrammet var veldig enkelt å sette seg inn i, 

og jeg trengte ikke lang tid før jeg hadde god oversikt over alle funksjoner. Videre, for å 

strukturere datamaterialet og gi informasjonen koder, ble NVivo brukt, et analyseverktøy som 

benyttes innen kvalitativ forskning, og brukes for å analysere omfattende datamateriale. I 

denne sammenheng brukte jeg tekstnær koding. Tekstnær koding er definert i Tjora (2013, s. 

197) som koder som kun er utviklet fra data, og ikke fra teori, hypoteser, forskningsspørsmål 

eller fra planlagte temaer. Alle kodene beskriver generelle temaer som belyses i intervjuet. 

Hovedstrategien for kategorisering i kvalitativ forskning er koding, og denne er ganske 

forskjellig i kvantitativ forskning (Maxwell, 2008), som består av å bruke forutbestemt sett av 

kategorier til data i henhold til eksplisitte og entydige regler, med det primære målet om å 

generere frekvenstellinger av elementene i hver kategori. I kvalitativ forskning, i motsetning, 

er målet for koding å bryte opp data og omorganisere det inn i kategorier som letter 

sammenligningen mellom elementer i samme kategori og mellom kategorier (Maxwell, 

2008). Disse kategoriene kan utledes fra eksisterende teori, induktivt generert under forskning 

eller trekkes fra kategoriene av mennesker studert. En slik kategorisering gjør det mye enklere 

for forskeren å utvikle en generell forståelse for hva som skjer, for å generere temaer og 

teoretiske begreper, og å organisere og hente data for å teste og støtte disse generelle ideene 

(Maxwell, 2008).  

I denne studien var det viktig å se sammenhenger mellom hva de prosjekterende og 

prosjektledelsen svarte på spørsmålene i intervjuer og spørreundersøkelser. Det ble derfor 

veldig nyttig, nettopp å bryte opp datamaterialet og omorganisere og kategorisere det slik som 

Maxwell (2008) anbefaler. Tjora (2013, s. 185) beskriver kategorisering i denne sammenheng 

som å samle de kodene som er relevante for problemstillingen i grupper. Siden jeg endte opp 

med mange koder ble det helt nødvendig å kategorisere disse for å kunne se sammenhenger i 

de forskjellige besvarelsene informantene ga på de ulike spørsmålene.  

Både transkriberingsprogrammet og analyseverktøyet ble anbefalt av skolen. Selv om 

transkriberingsprogrammet var enkelt å sette seg inn i, og bruke, var NVivo noe mer 

komplisert og jeg brukte mye tid på å sette meg inn i funksjonalitet og oppsett. På grunn av 

tidspress ble nok ikke dette verktøyet utnyttet i sin helhet, men jeg fikk imidlertid strukturert 

datamaterialet på en god måte, og verktøyet ble dermed et veldig nyttig hjelpemiddel. 
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4.3.2 Observasjonsnotater 

I etterkant av hver observasjon hadde jeg generert mange sider med notater. Notatene ble 

skrevet på papir med penn, og var av den grunn ikke veldig oversiktlig. Derfor ble de skrevet 

inn i et dokument på min private datamaskin samme dag som observasjonen var gjennomført, 

og organisert slik at det var lett forståelig. Det var viktig å gå gjennom notatene og fylle ut 

disse rett etter observasjonene, da jeg var redd for å gå glipp av verdifull informasjon om jeg 

ventet for lenge. Johannessen mfl. (2004, s. 133) anbefaler deretter å evaluere 

observasjonsnotatene for å finne ut om resultatene gjenspeiler det en ønsket å finne ut fra 

observasjonene. Jeg hadde informasjon som både var relevant og ikke. Jeg tok bort irrelevant 

informasjon og satte igjen med informasjon som var viktig for forskningsprosjektet og som 

kunne knyttes opp mot problemstillingen. Denne informasjonen analyserte jeg videre for å se 

om noe av denne informasjonen kunne ha stor betydning for hvert av forskningsspørsmålene. 

Videre kategoriserte jeg dem slik at jeg fikk et oppsett som kunne sammenlignes med de 

resultatene jeg hadde fått ut av analyser av intervjuene og spørreundersøkelser.  

4.3.3 Spørreundersøkelser  

På grunn av en hektisk arbeidshverdag og presset tidsplan var det noen aktuelle informanter 

som ikke kunne delta i intervju. Det ble dermed utarbeidet en spørreundersøkelse som disse 

informantene kunne svare på. Spørreundersøkelsene ble gitt til informantene på papirform, og 

besvarelsene ble sendt i retur etter informantenes eget ønske (per papir eller epost). 

Spørreundersøkelsen inneholdt samme spørsmål som i intervjuene, men spørsmålene var 

utformet på en litt annen måte. Spørsmålene var formulert på en enklere og mer forståelig 

måte. På grunn av manglende mulighet til å svare direkte på spørsmål som informantene 

måtte ha der og da, så jeg det hensiktsmessig å gjøre det på denne måten. På noen vanskelige 

spørsmål la jeg også ved eksempler, for å forenkle informantenes situasjon.  

Siden spørsmålene i spørreundersøkelsen var de samme som i intervjuguiden kunne disse 

analyseres sammen med de transkriberte intervjuene. Svarene på spørreundersøkelsene ble 

derfor, sammen med transkriberte intervju, satt i system i analyseverktøyet NVivo. Jeg mener 

det var hensiktsmessig å gjøre det på denne måten, fordi jeg da kunne analysere alt i sin 

helhet. Det var viktig for meg å kunne sammenligne svarene i spørreundersøkelsene med 

resultater fra både intervju og observasjoner for å kunne se etter likheter og ulikheter, noe som 

hadde blitt vanskelig om spørsmålene i spørreundersøkelsen var forskjellig fra spørsmålene i 

intervjuene. 
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4.4 Reliabilitet og validitet 

Innenfor kvalitative forskningsprosjekter brukes begrepene reliabilitet og validitet som 

kriterier for kvalitet, men brukes også som begreper for gyldigheten til de kvalitative dataene 

som produseres i en slik studie (Johannessen mfl., 2004, s. 226). Ved gjennomføringer av 

kvalitative studier er det ikke å komme utenom det faktum at resultater blir påvirket av 

forskerens egne erfaringer og oppfatninger. Det vil derfor være helt avgjørende å teste 

resultatenes reliabilitet og validitet. I dette delkapittelet skal derfor påliteligheten og 

gyldigheten til denne studien diskuteres.  

4.4.1 Reliabilitet - pålitelighet 

Pålitelighet knyttes opp mot studiens data, hvilke data som brukes, måten de samles inn på og 

hvordan de bearbeides (Johannessen mfl., 2004, s. 227) og innenfor alle typer forskning vil 

forskeren ha et eller annet engasjement i det som undersøkes. Dette engasjementet definerer 

Tjora (2013, s. 203) som støy i prosjektet på den måte at det kan påvirke resultatene. Videre 

påpeker han også at fullstendig nøytralitet ikke kan oppnås. Imidlertid kan forskerens 

erfaringer og engasjement også oppfattes som en ressurs, men hvordan denne brukes i en 

analyse må gjøres eksplisitt. Det var derfor viktig for meg å gjøre rede for hvordan mine egne 

erfaringer og mitt eget engasjement kunne prege forskningsarbeidet. På grunn av manglende 

erfaringer innen tverrfaglige samhandlingsprosesser gikk jeg inn i studien med et ganske 

åpent sinn. Mine oppfatninger i forkant av studien har kun vært basert på litteratur jeg har lest. 

Jeg mener av denne grunn, at hvis en annen forsker hadde undersøkt samme fenomen med et 

like åpent sinn, hadde fått, i stor grad, like resultater som jeg har fått. Dette mener jeg også 

siden studien i stor grad har dreid seg om å undersøke personers erfaringer og oppfatninger. 

Forskeren kan likevel styrke påliteligheten ved å gi leseren en inngående beskrivelse av 

konteksten og en åpen og detaljert fremstilling av fremgangsmåte under hele prosessen 

(Johannessen mfl., 2004, s. 227), noe jeg har forsøkt å oppfylle i denne studien. Johannessen 

mfl. (2004, s. 227) anbefaler å gjøre dette i form av en casebeskrivelse, hvilket ble presentert 

tidlig i denne rapporten, likeså kan påliteligheten også styrkes ved å legge større vekt på et 

mer hensiktsmessig kriterium for evaluering. I den sammenheng kommer vi da inn på 

validitetsbegrepet.  

4.4.2 Validitet - troverdighet  

Johannessen mfl. (2004, s. 227) definerer validitet innenfor kvalitative studier som et 

spørsmål om vi måler det vi tror vi måler, og ifølge denne definisjonen er kvalitative studier 

ikke valide fordi de ikke kan kvantifiseres (måles). I dette tilfellet kan validitet imidlertid 
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dreie seg om hvorvidt en metode undersøker det den har til hensikt å undersøke. Validitet i 

kvalitative studier dreier seg derfor om i hvilken grad forskerens funn på en riktig måte 

reflekterer formålet med studien og representerer virkeligheten (Johannessen mfl., 2004, s. 

228). Jeg har ønsket å styrke validiteten til denne studien ved å være åpen om hvordan jeg har 

praktisert forskningen ved å redegjøre for valg jeg har tatt. Noe av hensikten med dette 

kapittelet har derfor vært å forsøke å gi innsikt i, og redegjøre for, de metodiske valgene jeg 

har gjort med hensyn til å kunne svare på problemstillingen på en hensiktsmessig måte. Jeg 

har også gjennom oppgaven forsøkt å tydeliggjøre sammenhengen mellom problemstillingen, 

det teoretiske perspektivet og gjennomføring av datainnsamling. Tjora (2010, s. 207) 

argumenterer for at den viktigste kilden til høy gyldighet er at forskningen pågår innenfor 

rammene av faglighet, forankret i relevant annen forskning. Ut i fra disse begrunnelsene 

mener jeg at validitet til studien er ivaretatt.   

4.4.3 Ekstern validitet - overførbarhet og generalisering  

Ekstern validitet - overførbarhet, handler om hvorvidt resultatene av et forskningsprosjekt kan 

overføres til lignende fenomener eller ikke, og om de kan generaliseres (Johannessen mfl., 

2004, s. 228). I kvantitative forskningsmetoder blir statisk form for generalisering benyttet, 

hvor trekk ved utvalget kontra trekk ved hele populasjonene må trekkes fram. I kvalitative 

forskningsdesign er det behov for å tenke på generalisering på en annen måte (Tjora, 2013, s. 

207). I kvalitative studier er det foreslått at en snakker om overførbarhet heller enn 

generalisering, men Tjora (2013, s. 208) argumenterer for at denne tilnærmingen er uheldig. 

Dette nettopp fordi generaliserbarhet er godt etablert som en indikator på kvalitet for forsking 

sådan, men også fordi det i begrepet “overførbarhet” ligger en innsnevring av hva slags 

generalisering en kan tenke seg fra kvalitative studier. Selv om generaliserbarhet ikke har 

vært i hovedfokus i dette forskningsprosjektet vil jeg trekke frem tre former for generalisering 

i kvalitativ forskning som Tjora (2010, s. 208) skisserer: 

● Naturalistisk generalisering handler om at en i rapporten av forskningen redegjør godt 

nok for detaljene i det som er undersøkt, til at leseren kan vurdere hvorvidt resultatene 

vil ha gyldighet for leseren selv.  

● Moderat generalisering, tenkes i en mer kvantitativ forstand, hvor det er opp til 

forskeren å beskrive i hvilke situasjoner funnene vil kunne være gyldige.  

● Konseptuell generalisering: En kan ved kvalitativ forskning utvikle konsepter, 

typologier eller teorier som vil ha relevans for andre tilfeller (caser) enn det (eller 

dem) som er studert.  
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Tjora (2013, s. 209) argumenterer også for at avgrensede casestudier, lik denne studien, kan 

ha forskningsmessig nytte fordi andre forskere i sin lesning kan teste studiens gyldighet, og 

naturalistisk generalisering kan gjøres mulig. Da må situasjonen hvor forskningen har funnet 

sted beskrives så detaljert at leseren kan vurdere sammenfall med for eksempel egne caser de 

selv jobber med. I den sammenheng snakker en om overførbarhet mer enn generaliserbarhet. I 

denne studien vil det, nettopp, i større grad være snakk om overførbarhet enn 

generaliserbarhet, og jeg forsøker dermed i dette kapittelet å opplyse lesere så godt at leseren 

selv kan vurdere om resultater kan overføres til egne lignende caser. Tjora (2013, s. 209) 

presiserer dog sin skepsis til denne tankegangen, fordi en risikerer å marginalisere 

betydningen av generalisering i samfunnsforskningen, og at vi ikke kan forvente at de som 

skal bruke forskningen har god nok informasjon om alle forutsetninger at vedkommende skal 

kunne gjøre vurderinger av overførbarhet. 

Siden moderat generalisering tenkes i en mer kvantitativ forstand vil det ikke være 

hensiktsmessig å vurdere denne formen for generalisering i denne studien. Den konseptuelle 

generaliseringen derimot, vil være høyst aktuell i denne sammenheng. Konseptuell 

generalisering er målet med den stegvis-deduktiv induktive modellen jeg har brukt som 

metode i dataanalysen i studien. Hensikten er, for å sikre relevans ut over de data som er 

analysert i studien, å benytte tidligere forskning og teorier som støtter opp under en større 

gyldighet og generaliserbarhet (Tjora, 2013, s. 215). Som nevnt tidligere, har ikke 

generaliserbarhet hatt et stort fokus i denne studien, imidlertid ønsker jeg å oppnå 

overførbarhet slik som i naturalistisk generalisering, samtidig fremstille funn i form av 

typologier eller modeller som kan oppnås i konseptuell generalisering. 

4.5 Forskningsetikk 

Johannessen, Kristoffersen, & Tufte (2004, s. 89) definerer etikk som prinsipper, regler og 

retningslinjer for vurdering av om handlinger er riktige eller gale, og at etikk først og fremst 

handler om forholdet mellom mennesker, altså et spørsmål om hva vi kan og ikke kan gjøre 

mot hverandre. I kvalitative studier er det en rekke etiske aspekter forskere må tenke på, og 

etiske problemstillinger oppstår når forskningen berører mennesker direkte, spesielt i 

forbindelse med datainnsamling. I dette delkapittelet vil jeg redegjøre for hvordan jeg har 

forholdt meg til etiske aspekter i gjennomføringen av denne studien.  

For å hjelpe forskere med å reflektere over etiske aspekter rundt forskning har den nasjonale 

forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) utarbeidet 
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forskningsetiske retningslinjer (Johannessen mfl., 2004, s. 91). Formålet med disse 

retningslinjene er å gi forskere kunnskap om forskningsetiske normer, samt bidra til å 

forebygge vitenskapelig uredelighet (NESH, 2016, s. 5). Av disse retningslinjene har jeg 

trukket ut viktige faktorer som har lagt grunnlaget for de neste delkapitlene; samtykke og 

informasjonsplikt, konfidensialitet og taushetsplikt, og konsekvenser ved å delta i 

forskningsprosjektet.  

4.5.1 Samtykke og informasjonsplikt 

Når personopplysninger inngår i forskningen må forskeren både informere og innhente 

samtykke fra de informantene som deltar i studien eller er gjenstand for forskning. Dette 

samtykket må være fritt, informert og uttrykkelig (NESH, 2016, s. 14).  At samtykket er fritt 

betyr at det er avgitt uten ytre press. Slikt press kan komme fra forskerens eget nærvær, eller 

via autoritetspersoner som forskeren har vært i kontakt med. At samtykket er informert betyr 

at forskeren har gitt tilstrekkelig med informasjon om konsekvenser ved å delta i 

forskningsprosjektet, og det at samtykket er uttrykkelig betyr at informantene klart og tydelig 

har gitt uttrykk for at de er innforstått med hva det innebærer å delta i forskningsprosjektet 

(NESH, 2016, s. 15). For å løse denne problematikken sendte jeg epost med forespørsel om 

deltakelse i forskningsprosjektet til alle mulige informanter. I denne eposten la jeg ved to 

vedlegg: 

 Det ene vedlegget inneholdt informasjon om forskningsprosjektet og ga derfor 

informantene god innsikt i hva det var jeg skulle undersøke (se vedlegg E – 

Informasjonsskriv informanter), i tillegg hadde de potensielle informantene blitt 

informert om at jeg hadde et ønske om å bruke dem som informanter i forskningen i 

forkant av mottatt epost.  

 Det andre vedlegget var et samtykkeskjema med informasjon om konsekvenser for 

deltakelse, anonymitet og lignende (se vedlegg F - Samtykkeskjema). På denne måten 

kunne alle potensielle informanter lese om forskningsprosjektet og gjøre seg opp en 

mening om dette var noe de ønsket å delta i eller ikke.  

Det var også viktig for meg å presisere at deltakelse i forskningsprosjektet var frivillig og at 

all informasjon om informantene ville anonymiseres i den endelige rapporten. I forkant av 

første observasjon fikk jeg også presentert meg selv for prosjekteringsgruppen, og informerte 

alle der om at jeg skulle observere dem i gjennomføring av prosjektet, samtidig som jeg 

informerte dem om at jeg kom til å sende ut forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet, 

og håpet så mange som mulig ønsket å delta. Jeg presiserte også at deltakelsen var frivillig.  
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Hvis det skal samles inn og behandles personopplysninger må det vurderes om disse er 

meldepliktig (Johannessen mfl., 2004, s. 94). Ettersom datamaterialet i denne studien 

potensielt kan linkes til deltakende personer ble prosjektet meldt inn til, og godkjent av Norsk 

senter for forskningsdata (NSD). Prosjektet ble godkjent, men jeg fikk tilbakemelding om at 

informasjonsskriv sendt ut til informanter måtte gjøres om på ett punkt. NSD ønsket at 

punktet om at deltakelsen er helt anonym måtte tas bort fra samtykkeskjema og erstattes med 

at jeg skulle innhente indirekte identifiserbare bakgrunnsopplysninger om arbeidsplass, kjønn 

og yrke. Denne endringen ble gjennomført etter tilbakemelding fra NSD. Observasjonsstudiet, 

intervju og spørreundersøkelser kan inneholde personlige opplysninger om enkeltindividers 

preferanser og personlighetstrekk, derfor er det som blir skrevet om i rapporten anonymisert. I 

den sammenheng har alle informanter som har deltatt i studien blitt omtalt i rapporten som 

informanter, og «informant 1», «informant 2» og så videre. Se neste delkapittelet om 

konfidensialitet for detaljer rundt anonymisering i studien.  

4.5.2 Konfidensialitet og taushetsplikt 

I retningslinjene til NESH (2016, s. 16) beskrives konfidensialitet som et løfte om at 

informasjonen om informanten ikke skal formidles videre på måter som kan identifisere 

informantene. Videre beskrives forskerens troverdighet og deltakernes tillit til forskningen 

som nært knyttet til konfidensialitet. Ifølge forvaltningsloven er all informasjon som kan 

tilbakeføres til enkeltpersoner taushetsbelagt, og resultater fra forskningsprosjekter som 

inneholder personopplysninger skal formidles i anonymisert form (Johannessen mfl., 2004, s. 

96). De som har deltatt som informanter i dette forskningsprosjektet har svart på spørsmål i 

intervju og spørreundersøkelsen, med garanti om at det ikke kommer ut informasjon som kan 

tilbakeføres til dem. Samtidig har de blitt orientert om at informasjonen som er samlet inn kun 

er brukt i denne oppgaven og kan derfor ikke brukes i andre sammenhenger. Dette 

argumenterer Johannessen mfl. (2004, s. 96) for at er helt essensielt å informere informantene 

om, spesielt innen kvalitative studier.   

Det har vært viktig for meg å informere informantene godt om deres egen sikkerhet og hvilke 

konsekvenser det innebar ved å delta i forskningsprosjektet. Informantene har i forkant av 

hvert intervju blitt informert om både konfidensialitet og taushetsplikt.  

4.5.3 Konsekvenser ved å delta i forskningsprosjektet 

Det var viktig å presisere for informantene hva deltakelse i forskningsprosjektet innebar for 

dem. Forskning forutsetter ansvarlighet overfor de som det forskes på, og det er vesentlig at 

forskeren verner om personlig integritet og beskytter mot skade og urimelige belastninger på 
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de som undersøkes (NESH, 2016, s. 12). Det var dermed min oppgave som forsker å sikre at 

informantene ikke opplevede forskningsprosessen som belastende. Siden tematikken i denne 

studien ikke er vanskelig eller følsom ovenfor de involverte, føler jeg meg trygg på at 

gjennomføringen av forskningsprosjektet ikke har skadet informantene på noen måte. Jeg 

mener samtidig at informantene har følt trygghet i både observasjonssituasjoner og intervju da 

jeg har vært konsekvent og opptatt av å informere godt underveis i prosessen. Forskning kan 

fremme menneskeverd, men det kan også true det (NESH, 2016, s. 12). Jeg har derfor vist 

respekt overfor de som har sagt seg villige til å delta i forskningsprosjektet, samtidig har det 

også vært viktig å ivareta dette i formidlingsprosessen.  
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5  Resultater 

I dette kapittelet presenteres resultater fra observasjoner, intervjuer og spørreundersøkelser 

utført i studien. Kapittelet er delt inn i fire delkapitler. Det første delkapittelet omhandler funn 

knyttet til prosjektledelse, og hvilke faktorer informantene finner viktig i denne sammenheng. 

Det andre delkapitlet presenterer resultatene som omhandler prosjekterende og tverrfaglige 

team. Her blir faktorer informantene finner avgjørende knyttet til tverrfaglige team og 

prosjektarbeid presentert. I det tredje delkapittelet presenteres resultater knyttet opp mot 

støtteverktøy som benyttes i prosjektgjennomføringen. Informantene er avhengig av å ha gode 

verktøy både til det utøvende arbeidet og koordinering og samhandling i prosjekteringen. De 

mest betydningsfulle faktorene som omhandler støtteverktøy vil dermed presenteres her. I det 

fjerde og siste delkapittelet legges resultater knyttet til relasjoner mellom de tre dimensjonene 

frem. Her har det vært viktig å kartlegge hvilke relasjoner informantene ser mellom de tre 

dimensjonene som presenteres i de tre delkapitlene over. Overskriftene i dette kapittelet har 

utspring fra kategorisering av transkriberte intervju, se tabell 7, Oppbygging resultatkapittel.   

Tabell 7 Oppbygging resultatkapittel 

Faktorer knyttet til 

prosjektledelse 

Faktorer knyttet til 

tverrfaglige 

prosjekterende team 

Faktorer knyttet til 

støtteverktøy 

Faktorer 

knyttet til 

relasjoner 

Sette og realisere mål Arbeid i tverrfaglige 

team 

Kommunikasjon og 

samhandling 

 
 

Lede tverrfaglige team Felles mål og 

beslutningstaking 

Kunnskapsdeling og 

innsyn 

 

Relasjonsbygging Utfordringer Teknisk kvalitet og 

brukergrensesnitt 

Motivasjon og 

beslutningstaking 

 

 

I dette kapittelet omtales informantene som «informanten/informantene/han». Dette er gjort 

på bakgrunn av at det er flest menn representert i studien. Informantene blir derfor omtalt ved 

hankjønn i resten av rapporten.  Alle sitater fra informantene er presentert i kursiv skrift.  
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5.1 Faktorer knyttet til prosjektledelse 

I dette delkapittelet trekkes faktorer som informantene mener er avgjørende når en skal lede 

tverrfaglige prosjekterende team frem. I intervju og spørreundersøkelser, samt observasjoner, 

har det vært fokus på prosjektledelsen i prosjektgjennomføringen. I intervjuene har 

informantene svart på spørsmål om personlige egenskaper, essensielle faktorer, utfordringer, 

lederroller og viktigheten med god prosjektledelse. Både prosjekteringsleder og prosjektleder 

omtales som prosjektledelsen i dette kapittelet.   

Erfaringer blant informantene ble kartlagt i intervju og spørreundersøkelser, og av totalt 12 

informanter var det to informanter som daglig leder prosjekter. Inklusive disse to var det 

omtrent halvparten av informantene som hadde erfaringer med å lede prosjekter eller 

prosjekteringsgrupper. De resterende informantene hadde kun erfaringer med å være utøvende 

og prosjekterende i både enkelt- og tverrfaglige team. Selv om ikke alle informantene hadde 

erfaring med å lede prosjekter, hadde samtlige tanker rundt prosjektledelse, og hvordan de 

ønsker at prosjekter skal ledes. Med bakgrunn i dette har det vært hensiktsmessig å inkludere 

svar tilknyttet prosjektledelse fra alle informanter, både med og uten ledelseserfaring.   

5.1.1 Sette og realisere mål 

Det er en gjentakende faktor at informantene mener det er viktig at prosjektledelsen har god 

oversikt, og at de har struktur og orden på alle elementer som inngår i prosjekter, samtidig 

som de må sørge for at alle avtaler er på plass slik at det blir god flyt i arbeidet. I den 

sammenheng trekker informantene inn en avgjørende faktor, det å sette seg mål for prosjekter 

og få realisert disse, og at denne faktoren er helt essensiell i prosjekter. En informant som har 

mye erfaring med å lede prosjekter og prosjekteringsteam presiserer dette og sier: 

Det å få satt ordentlige mål og vurdere om man når disse målene er viktig. 

Disse målene er ofte økonomi, fremdrift og kvalitet. 

Informantene mener det er avgjørende at prosjektledelsen har gode koordineringsevner slik at 

alle til en hver tid er orientert om alt som foregår, at de setter rammer for når aktiviteter skal 

avgjøres og avklares. I den sammenheng mener de det er avgjørende at alle mål er satt, slik at 

hele teamet vet hva som skal leveres til hvilken tid. Betydningen av klare mål i prosjekter er 

noe samtlige informanter er veldig opptatt av, og trekker dette frem som et veldig viktig 

element i prosjektgjennomføringen. De mener dermed at prosjektledelsen må organisere 

prosjekter på en slik måte at alle mål er avdekket og blir oppdatert i løpet av hele 

prosjektgjennomføringen. De mener også det er av stor betydning å få presentert klare mål 
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med tanke på hvilke arbeidsoppgaver de skal utføre til hvilken tid. Når de arbeider i 

tverrfaglige team mener de dette er helt avgjørende. En av de største grunnene til dette finner 

de har sammenheng med at det er mange ulike interessenter i tverrfaglige team, og at 

prosjektene blir mer komplekse av denne grunn. For at alle i prosjekteringsgruppen skal få 

gjennomført arbeidet til riktig tid, er det dermed nødvendig at prosjektledelsen har en plan for 

hvordan prosjekter skal gjennomføres og hvordan de skal nå de målene som er satt. En 

informant mener det er bedre med en dårlig plan, enn ingen plan:  

Det å legge en plan er viktig. Det er bedre å ha en plan, altså om det er en 

dårlig plan også, så er det bedre å ha en dårlig plan enn ikke å ha en plan i det 

hele tatt.  

En annen informant mener at prosjektledelse i all hovedsak dreier seg om koordinering, og at 

det da handler om å få alle involverte til å være orientert om alt som foregår, at de må sette 

rammer for når aktiviteter skal avgjøres og avklares. Han tror også at denne rollen er mer 

krevende enn de fleste tror, og hvis det er tverrfaglige team så blir det en enda større 

utfordring å samkjøre prosjekter. At prosjektledelsen setter seg mål som er realiserbare og 

mulig å gjennomføre er dermed en faktor som informantene mener er særs viktig innen 

prosjektledelse. Samtidig ser de gevinster med å utarbeide felles mål og være orientert om 

disse målene, og at en direkte konsekvens av det er at alle i prosjekteringsgruppen arbeider 

mer målrettet for å oppnå disse målene. Resultatet av dette har de erfart at skaper et fellesskap 

hvor alle føler at de er med på å skape noe. Følelsen av å være med å bidra er veldig 

motiverende og gjør at prosjekter ofte får økt kvalitet mener noen av informantene. Samtidig 

vil det under hele prosjektgjennomføringen skape et samhold som ikke kunne blitt etablert om 

ikke teamet hadde hatt et felles mål.  En informant påpeker dette:  

Det er jo viktig at alle får bidra og slippe til på en ordentlig måte, at alle føler 

seg involvert og føler de er med på å bidra. Da er det viktig med felles mål, og 

at prosjektledelsen setter disse målene.   

Prosjekters mål må gjerne skapes i samspill mellom prosjektledelsen og de tverrfaglige 

prosjekterende teamene i prosjekter mener informantene. Videre forteller de at det er positivt 

å ha utfordringer i prosjektarbeidet, men hvis prosjektledelsen setter jeg for høytstående og 

hårete mål vil dette virke demotiverende. En informant med mye erfaring med å lede 

prosjekteringsgrupper er opptatt av at hvis en skal sette seg mål så må disse være målbare og 

realiserbare. Han presiserer dette og forteller:  
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Ofte synes jeg folk har mål, men uten at de har mål som kan måles. Så hvis 

man skal sette seg mål, så må disse være målbare, og selvfølgelig realiserbare. 

Informantene mener også dette er vesentlig for å kunne opprettholde flyt i arbeidet og holde 

seg til den fremdriftsplanen som er satt for prosjektet. De mener dermed det er viktig med den 

koordinerende delen av prosjektledelse, prosjekter må være godt koordinert slik at en kan 

oppnå ønsket fremdrift i prosjekter. Samtidig mener informantene det er en nødvendig faktor 

at ledelsen av prosjekter må være tydelig og myndige slik at de får de prosjekterende med på 

laget og faktisk får realisert disse målene. Da er det avgjørende med prosjektledelse som kan 

sørge for at det blir tatt avgjørelser, at det blir satt frister, slik at prosjekter går fremover. 

Andre viktige faktorer informantene mener prosjektledelsen må fokusere på i tverrfaglige 

team presenteres i de neste delkapitlene.   

5.1.2 Lede tverrfaglige team 

Informantene mener prosjektledelse i tverrfaglige prosjekter handler om å lede det teamet som 

skal utvikle prosjektet, og at i det ligger det å få teamet til å gå godt sammen, og få det til å 

fungere og levere godt nok til riktig tid og til riktig pris, og at dette er essensen med 

prosjektledelse. Det kommer også frem at dette er mer krevende i tverrfaglige team enn i 

enkeltfaglige. En informant forteller at prosjektledere har en mer krevende oppgave enn folk 

ofte tror, og når det er mange ulike fagfelt involvert så blir denne prosessen enda mer 

komplisert og kompleks. Informantene opplever at det er mer utfordrende å lede tverrfaglige 

team enn enkeltfaglige team. En av utfordringene med det å lede tverrfaglige team er relatert 

til at det i tverrfaglige team ofte kan oppstå interessekonflikter, og at dette er en faktor som er 

gjennomgående i denne typen prosjekter. En informant som har mye erfaringer med å lede 

tverrfaglige team påpeker akkurat dette:  

Ja, det er mer utfordrende fordi det er så mange interesser som må ivaretas og 

disse kommer ofte i konflikt.  

Videre forteller han at det i alle prosjekter bunner i at en måler opp mot kvalitet, fremdrift og 

økonomi, som han mener er de viktigste suksessfaktorene. Selv om dette er det samme i 

enkeltfaglige og tverrfaglige team så mener han dette skaper utfordringer i de tverrfaglige 

teamene. Da er det nødvendig som leder å sette noen rammer slik at dette blir hensyntatt. Han 

mener videre at en i enkeltfaglig team er enige om hvor prosjektets budsjett skal brukes, dette 

blir annerledes i tverrfaglige team mener han. Alle fagfeltene henger sammen, på kryss og 

tvers, og det kan fort bli vanskelig å samkjøre disse. Dermed mener informantene at åpenhet 

og løsningsorientering er viktige egenskaper til prosjektledelsen i tverrfaglige team. En 
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informant påpeker også utfordringer forbundet med språkbruk, at det kan være en utfordring 

med faguttrykk i tverrfaglige team. Han sier: 

Hvis du holder på med en ting da, si elektro f.eks., så blir du god på det, og du 

skjønner hele tiden hva folk snakker om, men hvis du leder et tverrfaglig team 

så kan du av og til sitte og lure på hva folk snakker om, fordi man ikke kan bli 

best på alt.  

Da mener han det er viktig som prosjektleder å kunne litt om alt. Imidlertid mener han at 

prosjektledelsen ikke kan kunne alt om alt. Det handler om å sette seg inn i de ulike 

disiplinene sine behov og prosesser mener han. Han mener det er umulig å ha fullstendig 

oversikt over alle de ulike disiplinene, men at det vil være en stor fordel å ha en viss oversikt 

over de forskjellige disiplinene og hvilke problemstillinger og oppgaver de har å forholde seg 

til. Han forteller at tverrfaglige team må styres på et høyere nivå, også styres enkeltfaglige 

team på et mer detaljert nivå. En informant som sitter i prosjekteringsgruppen mener det 

derfor er viktig at prosjektledelsen har evnen til å sette seg inn i de ulike problemstillingene 

på tvers av disiplinene. Videre sier han at en prosjektleder bør se alle i 

prosjektorganisasjonen, herunder ta alle innspill fra både byggherre/utbygger og de 

prosjekterende i betraktning. En informant sammenligner prosjektledere med lærere, og 

forteller at prosjektledelsen må ha evnen til å kunne se alle i prosjektorganisasjonen. Det er 

helt menneskelige faktorer som spiller inn mener han, prosjektledelsen er nødt til å behandle 

alle likt og se alle i teamet. Informantene mener de trenger prosjektledere som klarer å se 

behovene til de forskjellige disiplinene, slik at innspill blir respektert og tatt i betraktning i 

prosjekter. De mener det i hovedsak handler om respekt, at samtlige tar alle på alvor. En 

informant påpeker dette: 

Det er som et lag det, du er jo ikke bedre enn det dårligste ledd, og det er jo 

prosjektlederen som må ta tak hvis det er noen som holder på å falle ut.  

Prosjektledelsen har en finger med i spillet i alle elementer i prosjekter, og da er det 

avgjørende å få teamet til å fungere godt, få ut informasjon godt nok slik at teamet leverer det 

som skal leveres, og at alle blir involvert. Som prosjektleder mener informantene du må klare 

å lytte til folk, samtidig som du må være ganske bestemt. Da er det nødvendig at 

prosjektledelsen har evnen til å kunne sette seg i respekt og være tydelig, samtidig være 

ydmyk. En annen informant sier at han synes det er nødvendig at prosjektledelsen er myndig 

og har autoritet, men at det er også er viktig at de har i bakhodet at det finnes mange 
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forskjellige personligheter i team. Dette betyr at ulike folk må styres ulikt. Videre sier han at 

prosjektledelsen må være tilpasningsdyktig og kunne gi rett ledelse til riktig personer. 

Informantene sier, som nevnt tidligere, at de ønsker at ledelsen av prosjekter må være tydelig, 

men de presiserer også at ledelsen må forstå prosessen og forstå at folk har forskjellige 

forutsetninger. Hvis ledelsen for prosjekter blir vanskelige mener de at de vil få problemer 

med at de prosjekterende ikke gjør den jobben som kreves for å oppnå suksess. Imidlertid 

mener han at dette ikke dermed er synonymt med at ledelsen skal si ja til alt. Han presiserer 

dette og sier:  

Prosjektledelsen må være tydelig og være god til å kommunisere og styre 

prosjekter slik at man oppnår god fremdrift. Samtidig er det viktig at det ikke 

blir for «strikt». Det skal være naturlig fremgang i stede for at prosjektleder 

leder prosjekter for stramt. Det er viktig at alle henger med på utviklingen i 

prosjekter.   

Informantene synes at ledelsen må kunne klare å lytte til folk samtidig som de må være 

bestemt og konsekvent i det som blir gjort. Lederen må være litt psykolog. En informant 

mener at prosjektledelsen er en viktig faktor i prosjekter fordi rollen til prosjektlederen 

innebærer å få ut det beste av prosjekteringsgruppen. For å oppnå nevnte elementer mener 

informantene at det er avgjørende å finne en god balansegang. Dette mener de gjelder generelt 

for ledelse. En informant har veldig tydelige meninger om hvordan han vil ledelsen for 

prosjekter skal være. Hans meninger gjenspeiler det mange andre informanter mener. Han 

mener det viktigste er at ledelsen ser alle i prosjektorganisasjonen, at ledelsen kommuniserer 

all informasjon på en slik måte at det er forståelig for alle, at en prosjektleder først og fremst 

må holde overblikket, se at prosjektering i de forskjellige disiplinene hører sammen, og skape 

et godt klima. Videre presiserer han: 

I tillegg bør vedkommende tilstrebe god informasjonsflyt, gi konstruktive 

tilbakemeldinger, samt være en effektiv beslutningstager.  

At prosjektledelsen er essensiell i beslutningstaking går igjen i besvarelsene til informantene. 

Resultater knyttet til dette vil presenteres i et senere delkapittel.   

Oppsummert er det stor enighet blant informantene om hvilke faktorer de mener er essensielle 

når tverrfaglige team og prosjekter skal ledes. De mener det er viktig å se alle i 

prosjektorganisasjonen, være tilpasningsdyktig og forstå at det finnes mange forskjellige 

personligheter, og et resultat av dette er dermed at ulike folk må styres ulikt. De mener 

prosjektledelsen må være myndig og autoritær, tydelig og god til å kommunisere og at dette er 
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avgjørende når tverrfaglige team skal ledes. De mener også at prosjektledelsen må kunne sette 

seg i respekt slik at de får motivert de prosjekterende til å arbeide for å oppnå de målene som 

er satt for prosjektet. Prosjektleder bør også styre prosjekter på en slik måte at beslutninger 

kan tas raskt, slik at ønsket fremdrift og god flyt i prosjekter kan oppnås. For å kunne oppnå 

dette mener de også at det er vesentlig at prosjektledelsen respekterer og ser behovene til de 

forskjellige disiplinene representert i prosjekteringsgruppen.  

5.1.3 Relasjonsbygging 

Både informantene med og uten lederbakgrunn påpeker at de opplever mange alternative 

måter å lede tverrfaglige team og prosjekter på. De mener også at måten prosjekter ledes på 

kan påvirke prosjekter, og at det påvirker gjennomføringen hvilken rolle prosjektledelsen trer 

inn i. Informantene i denne studien har erfart at hvis prosjektledelse holdes på et 

relasjonsorientert nivå, og at det gjerne styres erfaringsbasert, så fungerer dette godt i praksis. 

På spørsmål som omhandlet lederroller svarer informantene med ledelseserfaring at de ikke 

styrer etter noen spesielle ledelsesfilosofier, men baserer lederstilen sin på en mer 

erfaringsbasert og relasjonsorientert tilnærming. En av informantene som har vært leder for 

mange prosjekter sier akkurat dette: 

Jeg er ikke så opptatt av ledelsesfilosofier, men baserer lederstilen min på 

erfaringer, erfaringer er jo viktig. 

Han påpeker også en annen viktig faktor, og det er å opparbeide gode relasjoner til de som 

sitter i prosjektorganisasjonen. En annen informant har også lang erfaring med ledelse og 

uttrykker det samme på en litt annen måte, og trekker frem at han utøver en mer 

relasjonsbasert ledelsesstil og at erfaringer også er viktige når han leder tverrfaglige team.  

[…] så jeg vil si jeg driver en mer relasjonsorientert ledelse, litt 

relasjonsorienter og erfaringsbasert, en blanding av dette. Jeg synes dette 

fungerer godt i praksis å holde det på det nivået.  

Informantene som sitter i prosjekteringsgruppen mener også det er hensiktsmessig å danne 

gode relasjoner til de andre teammedlemmene, og at prosjektledelsen derfor må legge til rette 

for at relasjoner kan dannes både mellom prosjektledelsen og de prosjekterende, men også 

innad de tverrfaglige prosjekterende teamene. De mener det er nødvendig å bygge relasjoner, 

og at det finnes mange ulike måter å gjøre dette på. De mener det er nødvendig at ledelsen 

tilrettelegger slik at teammedlemmene får hilst på hverandre før selve prosjekteringsarbeidet 

begynner. En informant presiserer viktigheten med dette med et eksempel og sier: 
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[…] så er det mye enklere å ringe til vedkommende når du har møtt den 

personen som du skal ringe til. Prosessen med å tilnærme seg andre 

teammedlemmer blir enklere.  

En informant med mye erfaring innen prosjektledelse er enig i dette poenget. Han mener at i 

startsfasen av et nytt prosjekt, spesielt i store prosjekter med mange ukjente teammedlemmer, 

så er det nødvendig å bli kjent med dem en skal arbeide og samhandle med. Han mener at en 

da bør gjennomføre teammøter for å bli kjent. Han mener det handler om menneskene som 

skal jobbe sammen, og at det er viktig å legge til rette for at alle som skal jobbe sammen 

jobber sammen best mulig. Han er opptatt av å prøve å få til gode samarbeid og mener dette 

er avgjørende i prosjektgjennomføringer.  

Konklusjonen til en av informantene med ledererfaring er at folk er forskjellige, og at det 

finnes mange forskjellige folk med ulike personligheter, og da er det avgjørende å opprette 

relasjoner til de en skal jobbe med. Han mener alt er personavhengig. Han har erfart at hvis 

han driver en mer relasjonsorientert ledelsesstil får han bedre kjemi med dem han skal lede, 

og synes at de er mer ærlig tilbake når han driver prosessen på denne måten. Han ønsker i 

tillegg å skape gode relasjoner til teammedlemmene sine fordi han skal sørge for at de trives i 

hans prosjekter. Hvis han får kjennskap til, og skaper relasjoner til de som han skal lede, så 

får han i tillegg kjennskap til hvilke personlighetstyper teamet innehar. Det blir vanskelig å 

skulle lede ulike folk ulikt hvis en ikke kjenner dem og kjenner til de forskjellige 

menneskenes preferanser og ønsker i prosjektarbeidet. Han mener derfor det er viktig å gi rett 

ledelse til riktig personer, og da må relasjoner dannes og en må bli kjent. Han sier: 

Noen mennesker ønsker klare beskjeder, mens andre bare trenger beskjed om 

hva man tenker og finner løsninger selv.  

Oppsummert synes informantene erfaringer og relasjoner er viktige faktorer som ledelsen av 

tverrfaglige team burde basere lederrollen sin på. De mener det handler om å bruke erfaringer 

i prosjekter, samt lære av de med erfaringer. De mener også det er nødvendig å bygge 

relasjoner til de som skal ledes, de en skal jobbe og samarbeide med. Erfaringsmessig mener 

de dette skaper bedre kjemi i prosjekteringsgrupper om denne tilnærmingen praktiseres. De 

fleste påpeker at det er viktig å huske at det er mennesker det hele dreier seg om. De er 

mennesker som leder og prosjekterer. Alt er personavhengig.   

5.1.4 Motivasjon og beslutningstaking 

Å kunne motivere sine medarbeidere er avgjørende for å kunne realisere de målene som er 

satt for prosjekter. Her mener informantene at motivasjon kan skapes ved å sørge for at alle i 
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prosjekteringsgruppen får bidra, og slippe til på en ordentlig måte slik at alle føler seg 

involverte i prosjekter og føler de får gjennom sine innspill. Da handler det i stor grad om å få 

tillit fra prosjektledelsen slik at de prosjekterende føler de har myndighet til for eksempel å ta 

beslutninger. 

Informantene mener tverrfaglige team krever andre lederegenskaper enn i enkeltfaglige team, 

mye på grunn av mange interessenter og disipliner. Da er viktig å skape en 

prosjektorganisasjon hvor alle føler seg involverte, samtidig få alle til å føle at de bidrar i 

teamet og prosjekter. I den forbindelse mener informantene det er en essensiell faktor å bli 

motivert i prosjektgjennomføringer. Informantene tror relasjonsorientert ledelse og 

motivasjon henger tett sammen. Relasjoner er nødvendig når prosjektledelsen skal motivere 

teammedlemmer til å oppnå gode resultater. Informantene mener prosjektledelsen må kjenne 

sine ansatte, da mennesker har forskjellige meninger om hva som motiverer den enkelte. En 

leder må bygge relasjoner til sine teammedlemmer, gi dem arbeidsoppgaver som skaper 

engasjement og innsatsvilje.  

Motivasjon er sterkt knyttet til prosjektleders evne til å vise engasjement. Å skape 

engasjement er en viktig faktor for de prosjekterende. Hvis prosjektledelsen viser interesse og 

engasjement i prosjektgjennomføringer kan dette smitte over på de prosjekterende, hvilket 

skaper motivasjon. For å lage et godt og fornuftig prosjekt mener informantene det er helt 

avgjørende at prosjektledelsen skaper engasjement. Videre mener informantene det er viktig 

at ledelsen delegerer nok arbeidsoppgaver til de prosjekterende. Samtidig, hvis 

prosjektledelsen gir myndighet til de prosjekterende til å ta beslutninger, vil dette virke 

motiverende. Å ha en følelse av eierforhold til prosjekter og være med å bestemme, det er 

avgjørende mener informantene. De mener det er av betydning at alle får følelsen av at de får 

gjennom sine respektive innspill. En informant sier: 

Kanskje har man lyktes hvis alle er fornøyde og har fått gjennomslag på 

initiativ. 

Da er det viktig at de prosjekterende blir motivert og får tillit fra ledelsen og får være med å ta 

beslutning som påvirker sluttresultatet. Informantene synes det er vanskelig å motivere seg til 

arbeidet hvis ikke lederen setter seg i respekt. Hvis lederen inntar en likegyldig og passiv rolle 

så mister teammedlemmene fort respekten, de mener at prosjektledelsen er nødt til å være 

bestemt. En informant forklarer dette på følgende måte: 
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De må sette seg i respekt på en slik måte at de synes det er ok å samarbeide 

med deg, samtidig som de skal ha respekt for deg. De må få teamet til å 

skjønne at det er konsekvenser om de ikke gjør jobben sin.  

Samtidig påpeker han at bransjen er veldig samvittighetsfull, og at alle stort sett er veldig 

pliktoppfyllende. Selv om dette er tilfelle sier de at det er viktig at prosjektledelsen har evnen 

å sette seg i respekt, og vise engasjement, slik at teamet også blir engasjerte og motiverte til å 

gjøre en god jobb.    

Å være tydelig i beslutninger og stå for det en gjør, være konsekvent, er faktorer som går 

igjen etter intervju med informantene. De ønsker å ha en leder som fokuserer på de store 

sammenhengene, ikke graver seg ned i detaljer, men de nødvendige detaljene. Det handler, i 

stor grad, om å få et helhetsperspektiv. Informantene ser viktigheten i god prosjektledelse og 

at de kan trekke paralleller mellom suksessfulle prosjekter og god prosjektledelse. En 

informant forklarer dette på følgende måte: 

Prosjektlederrollen er en unnværlig rolle som overordnet beslutningstaker i 

prosjekter.  

Denne faktoren er avgjørende sier informantene. En informant mener at hvis ikke 

beslutninger tas så koker det fort bort i kaos, og det er prosjektledelsen som har oppgaven å få 

tatt disse beslutningene. I tverrfaglige prosjekter kan imidlertid ikke prosjektleder ta alle 

beslutninger, men må delegere ansvar og gi tillit slik at teammedlemmene kan ta viktige 

beslutninger i prosjektgjennomføringen. En informant synes det er viktig å tenke på at en er 

avhengig av at teammedlemmene i prosjekteringsgrupper besitter ulik grad av 

beslutningsmyndighet slik at rasjonell fremdrift med prosjekteringen kan oppnås. Da mener 

han det er viktig at prosjektledelsen gir tillit til de prosjekterende slik at de faktisk kan ta de 

beslutninger som er viktige for å oppnå fremdrift i prosjekter.  

5.2 Faktorer knyttet til tverrfaglige prosjekterende team 

Gjennom observasjoner, intervju og spørreundersøkelser har informantene fått spørsmål som 

omhandler arbeidet i tverrfaglige prosjekterende team. Her trekket de frem flere faktorer som 

er viktige når de jobber i tverrfaglige team. Etter at transkriberingsarbeidet var gjennomført 

ble sitater fra intervjuene gruppert etter tematikk eller kategorier. Disse ble navngitt, og har 

dannet grunnlaget for overskriftene i dette delkapittelet.  
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Informantene i studien har mye erfaring fra teamarbeid, både enkelt- og tverrfaglig. Det var 

hensiktsmessig å kartlegge hvilke erfaringer informantene hadde med å jobbe både 

tverrfaglige og enkeltfaglig, selv om hovedfokus har vært å avdekke arbeid i tverrfaglige 

team. Både prosjektledelsen og de prosjekterende i studien har mange tanker om tverrfaglige 

team, og avgjørende aspekter for samhandling i tverrfaglige team. Med bakgrunn i dette har 

det vært hensiktsmessig å inkludere svar om tverrfaglige prosjekterende team fra samtlige 

informanter. 

5.2.1 Arbeid i tverrfaglige team 

Informantene har i utgangspunktet erfaringer med å jobbe både tverrfaglig og enkeltfaglig, 

men jobber, spesielt i store prosjekter, i all hovedsak tverrfaglig. En informant påpeker at 

dette er veldig avhengig av hvilket prosjekt han er med i: 

Det er veldig prosjektavhengig dette da, de aller fleste prosjekter er en 

teamjobb, men så har vi også prosjekter hvor det er lite teamarbeid, stort sett 

bare ingeniørarbeid.  

Informantene forteller om åpenbare forskjeller med å jobbe i tverrfaglige og enkeltfaglige 

team. De synes det, på en måte, er enklere å jobbe i enkeltfaglige team. Da må de kun 

forholde seg til teammedlemmer som jobber innenfor samme fagfelt som dem selv. Imidlertid 

ser de store fordeler med å jobbe tverrfaglig, og har sansen for denne tilnærmingen i 

prosjektgjennomføringer. En informant sier at han synes han får et mer helhetlig perspektiv 

om flere fagfelt sitter sammen, noe flere informanter støtter. Det sosiale aspektet er det også 

mange som trekker frem som en positiv faktor med å jobbe tverrfaglig. Videre sier en 

informant at påvirkningseffekten på prosjekter er større i tverrfaglige team og at det sosiale er 

viktig for han: 

Man kan påvirke prosjekter på en annen måte, og man kan gjøre ting litt 

enklere, kan treffes over en kopp kaffe, og prate sammen i noen minutter i stede 

for å skrive brev eller et notat. Det sosiale aspektet er viktig for meg.  

En annen informant forteller at han synes det er mer interessant å jobbe tverrfaglig, og at det 

er spennende å blande flere fag i prosjekteringsarbeidet. De fleste synes det er mest givende å 

jobbe tverrfaglig, selv om det er mer og flere å ta hensyn til. Det kommer igjen tilbake til det 

aspektet som flere informanter forteller om, at de føler de får et mer helhetlig perspektiv når 

de jobber tverrfaglig. En informant synes det er bedre å jobbe sammen, i tverrfaglige team: 

[…] for det å sitte på hver sin holme å holde på slik, jobbe kun enkeltfaglig, er 

ikke givende etter hvert, det blir for ensformig. 
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De fleste synes det er morsomt å være litt ut av kontoret, å se seg litt om, treffe andre folk fra 

andre fagfelt, de synes dette er motiverende. Samtidig synes de at det blir trivelig på møter om 

en klarer å skape en god atmosfære og få gode relasjoner til hverandre.  

For å kunne jobbe tverrfaglig finner informantene viktige faktorer som går på personlige 

egenskaper til teammedlemmene. Det var stor enighet om hvilke personlige egenskaper 

medlemmer av tverrfaglige team bør ha. Selv om personlige egenskaper er essensielle er 

informantene enige om at faglig kompetanse er avgjørende. En informant påpeker dette og 

sier: 

Det faglige må selvfølgelig være på plass, det er punkt en. Det er alfa omega. 

Men det må man forutsette at det er. Ellers så har du ikke noe der å gjøre, så 

det er helt i grunnlaget.  

En informant mener at de ulike teammedlemmene bør utfylle hverandre både faglig, men også 

personlig, og at dette gjelder både på tvers av disipliner med også innad i disipliner. 

Personlige egenskaper blir dermed også en viktig faktor når de jobber tverrfaglig, siden det er 

så mange folk med forskjellige bakgrunner, forteller informantene. Det å ha evnen til å inngå 

kompromiss og finne akseptable løsninger for alle parter, være dynamisk, mener de er helt 

essensielt i tverrfaglige team. Samtidig mener informantene at det å være i stand til å 

respektere hverandre sine fag er avgjørende, å se problemstillinger fra andres synspunkt. En 

informant påpeker akkurat dette: 

Det handler om å se andre sin fag, og skjønne at disse også er viktig, ikke bare 

at sitt eget fag er viktig. Da må vi finne løsninger som er akseptable for alle.  

Det å være samarbeidsvillig er også en egenskap som kommer på banen i denne sammenheng, 

samtidig mener de det er avgjørende at alle er åpne for innspill fra alle fagfelt, å kunne se 

problemer og løsninger fra forskjellige vinkler, fra andre folks synspunkt. En informant sier at 

akkurat dette er verdifullt, spesielt når en har fag som i stor grad påvirker flere elementer, så 

er det greit at det er flere som kan komme med innspill, og da er det viktig at dem som sitter i 

teamet er åpne for dette. En informant påpeker at i tverrfaglige team så er teammedlemmene 

helt avhengige hverandre i prosjekteringsarbeidet for å få et tilstrekkelig 

prosjekteringsgrunnlag. Da er det også nødvendig å kunne kommunisere godt med hverandre, 

ha en god dialog, en informant påpeker dette og sier: 

Det er kjekt at vi har en dialog, også blir det en løsning ut i fra denne dialogen. 

Det er viktig, at man har denne dialogen, slik at man hører hva andre sier og 



  

73 
 

vurderer litt helheten ut i fra det, og kanskje ser at, at man tar hensyn til 

hverandre.  

Informantene mener at det er den faglige kompetansen i prosjekteringsgrupper som er den 

avgjørende faktoren i teamsammensetting. Selv om informantene påpeker dette, er dette en 

faktor de tar for gitt, og mener at faglig kompetanse må ligge til grunn i alle prosjekter. 

Imidlertid virker det som at informantene ser viktigheten av forskjellige personlige 

egenskaper, og kan oppsummere at følgende egenskaper er de viktigste for dem; evnen til å 

inngå kompromiss, være dynamisk, være i stand til å respektere hverandre sine fag, se 

problemstillinger fra andres synspunkt, være samarbeidsvillig, og være åpen for innspill, 

kommunisere og ha god dialog.  

5.2.2 Felles mål og beslutningstaking 

For å kunne arbeide best mulig i tverrfaglige team, og oppnå prosjektsuksess er det noen 

viktige faktorer som går utenom personlig egenskaper som er viktige for informantene. Det 

være seg å få beslutningsmyndighet, få tilstrekkelig med arbeidsoppgaver, håndtere 

avhengigheter og lignende.  På spørsmålet knyttet til slike viktige faktorer svarer 

informantene at det i stor grad handler om å skape et godt samhandlingsklima, slik at en kan 

opprette gode relasjoner til hverandre. Det er også viktig at alle medlemmer føler eierskap til 

prosjektet. En informant sier:  

[…] at man føler at man får eierforhold til prosjektet og at man får være med å 

bestemme, det er en viktig faktor. Så når alle er fornøyde, da har man jo 

kanskje lyktes da, da har alle fått med sine ting.  

Han sier videre at det er essensen i prosjektarbeid, at alle disiplinene får plass til sine 

elementer, og at dette kommer på plass i fellesskap. Å utarbeide et felles mål synes dermed 

informantene er viktig for å komme frem til det endelige resultatet, både økonomisk og faglig. 

For å finne et felles mål, og komme frem til den endelige løsningen, nevner informantene 

noen viktige faktorer i denne sammenheng. De er blant annet veldig opptatt av viktigheten 

med å få beslutningsmyndighet fra prosjektledelsen slik at avgjørelser kan komme fort, slik at 

prosjektet flyter lett. Dette bidrar til god fremgang og det er helt avgjørende. Dette var også en 

faktor som informantene trakk frem på spørsmål knyttet til prosjektledelsen.  

I følge informantene handler det også mye om å være nysgjerrig på andre sine fagfelt. En 

informant påpeker at nysgjerrighet og åpenhet bør ligge til grunn for å være mottakelig for 

nye impulser og nye perspektiver. En annen informant sier at det er viktig at du har 

beslutningsmyndighet og kan ta avgjørelser, eller at du får innspill på dette, både fra 
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prosjektledelsen, men også fra de andre prosjekterende. Dette er blant et av punktene en 

annen informant svarer på angående viktige faktorer i tverrfaglige team. I prosjektarbeid er 

beslutningsmyndighet fra ledelsen en gjennomgående viktig faktor som informantene trekker 

frem. Hvis en ikke har det så kan ikke progresjon i prosjekter oppnås, påpeker informantene. 

En informant kommer med et eksempel som angår møtevirksomhet, og sier at hvis ikke de 

riktige personene med beslutningsmyndighet er til stede i møter, så må prosjekteringsgruppen 

ta opp de samme problemene gang på gang. Imidlertid er det også viktig å huske på at det 

ikke er alle beslutninger som kan tas på strak arm, men at det aller meste burde være mulig å 

få besluttet. Han mener videre at dette henger i hop med både fremdrift og økonomi, og sier: 

Det handler om å ta riktige beslutninger til riktig tid, det er viktig. Og da må 

man ha tillit fra ledelsen for å kunne ta disse beslutningene.  

Han forteller videre at det er viktig å tenke på at jo lengre inn i prosjektet en kommer, jo 

mindre mulighet har en til å påvirke det. Det er slik at påvirkningsmuligheten du har blir 

mindre etter hvert som prosjektet går fremover. Da er det i starten av prosjekter viktig at 

prosjektledelsen gir myndighet slik at hvert fagområde og alle teammedlemmene får mulighet 

til å påvirke resultatet. Han sier at i prosjektet han holder på med nå så er prosjektledelsen 

åpne for innspill, og at de også gir tillit til at han og de andre i prosjekteringsgruppen kan 

gjøre jobben sin, og at det er en veldig viktig faktor.  

Informantene ser tydelig at det er veldig sterke avhengigheter i tverrfaglige team. Det er 

derfor viktig at det er kompetente folk som en samhandler godt med i teamet. De ønsker å 

samhandle med folk som de føler bidrar til å hjelpe de dit de vil. Alle informantene sier de er 

avhengige av andre på et eller annet nivå, og at andre er avhengige av dem. Det er selvfølgelig 

en faktor at noen fag er mer kritiske enn andre, men informantene er veldig fokusert på at for 

at et bygg skal bli ferdig, så er alle i teamet like viktig. Viktigheten av å se andre fagfelt i 

teamet påpeker samtlige informanter som avgjørende i denne sammenhengen. En informant 

trekker frem at det å få spesialisere arbeidsoppgaver innenfor hver disiplin der flere er 

representert er viktig for prosjekter. Han sier videre at de prosjekterende har stor innvirkning 

på prosjekters resultater, og for å kunne påvirke må de da få arbeidsoppgaver som er 

essensielle for prosjekter.  

Oppsummert mener informantene det er viktig med felles mål, å få beslutningsmyndighet slik 

at rasjonelle beslutninger kan tas for å oppnå fremdrift i prosjekter. Dette påvirker de målene 

som er satt. At de i tillegg får arbeidsoppgaver i prosjekter som påvirker prosjekters 

sluttresultat mener de virker motiverende.  
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5.2.3 Utfordringer  

Informantene er samstemt når det kommer til hvilke utfordringer som kan oppstå når de 

jobber tverrfaglig. Det er en gjentakende faktor at faglige interessekonflikter dukker opp 

underveis i prosjektgjennomføringen. En informant sier at interessekonflikter kommer uansett 

i tverrfaglige team. Han sier videre at det i slike situasjoner er viktig å være i stand til å 

fremlegge saker på en sivilisert måte slik at det ikke blir store konflikter. Samtidig kan et 

resultat av interessekonflikter resultere i endringer, fordi teamet må inngå kompromiss på 

tvers av disipliner. Folk takler endringer på ulike måter, noen er veldig åpne for endringer, 

mens andre kan forbinde dette med noe negativt. Da er det viktig å legge frem endringer på en 

slik måte at disse ikke blir oppfattet i negativ forstand. En informant mener da at et system 

med god struktur for mottak og lagring av informasjon og endring burde ligge til grunn i 

prosjekter. En annen informant mener det ofte koker ned i yrkesstolthet, at det noen ganger 

handler om at de ulike disiplinene er veldig fokusert på sitt, og ikke ønsker å inngå for store 

kompromiss, han sier: 

[…] og vil ikke gi avkall på så veldig mye, fordi de er redde for at det går på 

bekostning av sitt da. 

En annen informant er enig i dette, og forteller at alle disipliner har sterke meninger om det 

som angår sine fagfelt. Han sier: 

Vi er jo litt «freelancere» alle sammen, så vi har sterke meninger om det meste, 

og i hvert fall det som «toucher» bort i vårt eget fagfelt. Og da er det jo lett at 

piggene kommer ut, om man føler at noen tråkker i «bedet» ditt. 

Da virker det å være litt utfordrende å få innspill noen ganger mener samme informant. Det er 

viktig å kunne kommunisere på en god måte, slik at alle innspill blir tatt i mot med respekt og 

åpenhet, å inngå kompromiss blir nødvendig under slike omstendigheter. Når prosjekter blir 

veldig komplekse synes informantene det i tillegg kan være utfordrende å håndtere 

korrespondanse. Det kommer etter hvert mange interessenter på banen og de bruker mye tid 

på å lese epost og gå igjennom det som har blitt diskutert og besluttet i 

prosjektgjennomføringen. En informant påpeker dette:  

På store prosjekter blir det etter hvert mange aktører som kommer inn, og det 

hagler med epost, og man mister litt oversikt over hva som foregår, også er det 

kanskje andre kanaler som brukes til kommunikasjon. 

Informanten mener dette problemet kunne blitt løst ved å benytte seg av moderne 

prosjektgjennomføringsmetoder som for eksempel Concurrent Design, eller andre lignende 
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metoder. Noen av informantene mener også at BIM kan løse en del av denne problematikken. 

Når prosjekter er tverrfaglige og blir komplekse vil det være hensiktsmessig å benytte seg av 

metoder slik som disse to. Da mener de det er viktig at både prosjektledelsen og de 

prosjekterende er åpne for ny teknologi. En informant sier: 

Det trenger ikke bare være BIM, det jo mange andre verktøy i 

samhandlingsprosjekter og i tverrfaglige prosjekter som er nyttige.  

Da mener han det handler om å være oppdatert på ny teknologi, men at dette ikke alltid er 

tilfelle. Han mener det ofte har en sammenheng med hva en lærte under utdanningen sin, og at 

det går på egeninteresse om en klarer å følge med på slike elementer. Han mener det er viktig 

å følge med på den teknologiske utviklingen. Han sier videre at det hender at enkelte i 

prosjekter, som ikke er så vant til ny teknologi, heller ønsker å utføre arbeidet slik som en 

alltid har gjort. Dette mener han at ikke alltid er like heldig: 

Jeg tror nok at det på et tidspunkt blir tyngre å følge med, av en eller annen 

grunn sikkert, at det blir tyngre å oppfatte og skjønne ting.  

Han sier videre at han er veldig fornøyd med prosjektledelsen i IHBH, fordi 

prosjekteringsleder klarer å sette seg inn i ny teknologi, og at det er en stor styrke i prosjektet. 

Han mener at det er derfor systemet er drevet så godt som det er, at ledelsen klarer å sette seg 

inn i ny teknologi og finne ut hva som er hensiktsmessig å benytte seg av, og hva som det må 

fokuseres på fremover. Å være oppdatert å følge med på ny teknologi som kan støtte 

gjennomføringen av lignende prosjekter er helt nødvendig.  

5.3 Faktorer knyttet til støtteverktøy 

Her vil faktorer informantene trekker frem som viktig med tanke på støtteverktøy bli lagt 

frem. Både prosjektledelsen og de prosjekterende har besvart spørsmål knyttet til 

støtteverktøy i prosjektgjennomføringen. Siden verktøy er en stor del av 

prosjekteringsarbeidet, både for utførelse av arbeidet og kommunikasjon og samhandling, var 

det hensiktsmessig å kartlegge hvilke verktøy som brukes og hvordan de fungerer. Det er ikke 

fokusert på spesifikke verktøy som benyttes i selve ingeniør- og arkitektarbeidet, derimot er 

det fokusert på verktøy som støtter kommunikasjon og samhandling, samt kunnskapsdeling 

og innsyn i prosjekter. Selv om utførelse av arbeid i ingeniørbransjen krever gode tegne- og 

beregningsprogrammer vil ikke dette ha stor relevans med tanke på hva problemstillingen har 

til hensikt å finne. Også her har underkapitler blitt utarbeidet med bakgrunn i kategorisering 

av transkribering.  
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Informantene i studien, prosjektledelsen og de prosjekterende, er helt avhengig av å ha gode 

verktøy som støtter både utførelse av arbeidet og i samhandling. Dermed er resultater knyttet 

til støtteverktøy både fra prosjektledelsen og de prosjekterende inkludert. De viktigste 

hovedpunktene etter observasjoner, intervju og spørreundersøkelser er kommunikasjon og 

samhandling, kunnskapsdeling og innsyn, og teknisk kvalitet og brukergrensnitt. Disse 

presenteres i dette delkapittelet.  

5.3.1 Kommunikasjon og samhandling 

For kommunikasjon og samhandling benytter prosjekteringsgruppen seg av flere verktøy. Det 

går veldig mye i telefon- og epostkommunikasjon om de ikke møtes samlokalisert. Også er 

Skype mye brukt for å dele dokumenter, rapporter og tegninger. Selv om de fleste 

informantene benytter seg av samme type verktøy er det noe forskjell i hva informantene 

foretrekker. Noen av informantene mener det er enklere å få alt på epost, siden de på denne 

måten har mulighet til å dokumentere informasjonen som de mottar. Andre mener imidlertid 

det tar lang til å måtte svare på mange eposter i løpet av en arbeidsuke, og at de foretrekker å 

få, eller ta en telefonsamtale. Det er forskjeller på hvordan de håndterer dette. Noen 

foretrekker å informere om telefontid, at de ønsker telefonsamtaler i et gitt tidsrom. Andre 

setter av tid til å respondere på epost enkelte dager i uken. For å kunne kommunisere på den 

måten informantene selv foretrekker, mener de det er viktig å informere de andre 

teammedlemmene om hvordan de ønsker å forholde seg til kommunikasjon. Hvis dette blir 

gjort i forkant av prosjekter mener de at kommunikasjonen fungerer godt. Da er det viktig at 

alle respekterer hverandre sine preferanser på dette området.  

I tillegg til kommunikasjonsverktøyene nevnt ovenfor benytter prosjekteringsgruppen seg av 

et prosjekthotell, hvor de deler dokumenter og tegninger. Det skjer ingen direkte 

kommunikasjon på denne plattformen, men epost om dokumenthåndtering går ut til de 

aktuelle teammedlemmene om noe legges ut der. For å holde seg oppdatert i 

prosjekteringsarbeidet er det helt avgjørende med et verktøy som når ut til alle i 

prosjekteringsgruppen, at dette verktøyet er ryddig og enkelt å bruke, og at det brukes hyppig. 

Resultater knyttet til kunnskapsdeling og innsyn presenteres i et senere delkapittel.   

Støtteverktøy er nødvendig for prosjekteringsgruppen for å komme gjennom med produksjon 

og koordinering, og informantene mener at ved å benytte seg av verktøy kan problemer løses 

på en billig og effektiv måte, og der ser informantene stor gevinst. En faktor her er at 

informantene sparer tid, og dermed penger, på å måtte reise frem og tilbake mellom for 

eksempel forskjellige avdelinger. Både epost, telefon og spesielt Skype har bidratt til at 
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informantene synes det er enklere å henvende seg til hverandre når det ikke er muligheter for 

å stikke innom kontorene til hverandre. De sier de bruker Skype i utstrakt grad, og at det er 

enkelt og effektivt. Informantene mener det er essensielt å ha gode kommunikasjonsverktøy 

for å kunne opprettholde god kommunikasjon hvis kommunikasjon ikke kan opprettes 

samlokalisert. En informant som bruker Skype mye i arbeidshverdagen sin sier: 

[…] vi fikk jo Skype for et par år siden, og har begynt å ta i bruk dette, og det 

er en viktig faktor da som gjør ting enklere.  

Det at alle får se på samme skjermen, er en viktig faktor når de jobber distribuert. De ser store 

fordeler med å kunne benytte seg av verktøy som støtter kommunikasjon som ikke skjer 

samlokalisert. Disse verktøyene brukes både eksternt og internt, men i hovedsak internt. 

Informantene har mye kontakt med de andre avdelingene, og da er det helt nødvendig å kunne 

vise frem skisser og lignende til hverandre, at de kan dele for eksempel skjerm. I det daglige 

er denne kommunikasjonen rettet mot diskusjoner rundt tekniske løsninger, 

beslutningsgrunnlag og beregningsresultater. En informant mener at verktøy som støtter 

kommunikasjon og samhandling øker effektiviteten i prosjekter, og at det hadde vært 

vanskelig å gjennomføre tverrfaglige prosjekter uten: 

Du kan snakke sammen uten å sitte i samme rom, sende beskjeder på en 

brøkdel av et sekund. Vi trenger ikke sende brev og vente i mange dager på 

svar. Trenger ikke skrive beskrivelser for hånd, og klippe og lime for å sende 

det til noen som må maskinskrive det.  

Dermed er verktøy som støtter den slags kommunikasjon veldig viktig mener informantene. 

Informantene bruker også Skype for å prate med andre prosjekterende som har god faglig 

kunnskap på forskjellige områder innenfor sitt respektive fagfelt, og kan på denne måten spre 

sin kunnskap med andre som har lyst til å lære. Videre blir det derfor fokusert på 

kunnskapsdeling og innsyn i prosjekter.  

5.3.2 Kunnskapsdeling og innsyn 

For kunnskapsdeling og innsyn benyttes hotellprosjektet IT-base. Dette systemet er et enkelt 

lagringssystem hvor dokumenter og tegninger legges ut. Alle i prosjekteringsgruppen har 

tilgang til dette systemet. Selv om det finnes andre systemer som er mer avanserte har ikke 

prosjekteringsgruppen valgt å ta i bruk andre verktøy, og mener IT-base fungerer greit slik 

som de bruker det. En informant forteller at det også finnes andre programmer som de kunne 

ha brukt, men mener IT-base er mer hensiktsmessig med tanke på kostnader og 

brukergrensesnitt. En informant forteller litt om dette: 
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De andre systemene som finnes på markedet hadde vi kunne brukt, men de 

koster mye mer og de er mer avanserte å bruke, så det har vi ikke tid til.  

Prosjektledelsen presiserer ofte for prosjekteringsgruppen at alt skal legges ut på IT-base, alle 

rapporter og tegninger, og synes at de prosjekterende har vært litt treige på akkurat dette. De 

tror det kan ha en sammenheng med at folk ikke ønsker å legge ut noe som er uferdig. Men 

prosjektledelsen mener det er viktig å få en slutt på denne tankegangen. En informant påpeker 

dette og sier: 

Det er opprettet for at det skal brukes, og det må brukes på riktig måte, men 

det er stort sett bra, og det er veldig bra å ha slike verktøy. Uten det så hadde 

det vært håpløst.  

Alle informantene synes det er hensiktsmessig å kunne se hva alle holder på med til en hver 

tid. Spesielt med tanke på endringer. De synes det er viktig å få oppdateringer når det oppstår 

endringer underveis i prosjektgjennomføringen, fordi disse endringene mest sannsynlig 

påvirker deres eget arbeid. Prosjektledelsen har ikke tid til å lese alle rapporter til en hver tid, 

og mener da at prosjekthotellet er veldig smart. Da har de mulighet til å overvåke fremdrift og 

endringer uten at de må lese gjennom mange sider med rapporter.   

Kunnskapsdeling har blitt viktig fordi det sitter mange fagspesialister rundt om kring med 

viktig kunnskap og informasjon. En informant forteller om at hans fagfelt praktiserer det han 

kaller lunsjmøter: 

Lunsjmøter er et forum der folk som har god peiling på enkelte detaljer og kan 

spre den kunnskapen med andre. Det er veldig nyttig.  

Han mener disse møtene er viktige fordi det hele tiden handler om å være med på utviklingen, 

og at det er veldig interessant å lære noe nytt. Da er det viktig med verktøy som kan støtte opp 

slik at de kan gjennomføre faglige møter med spesialister som sitter på andre avdelinger. En 

annen informant sier at han bruker støtteverktøy i prosjektet både til kommunikasjon, 

koordinering av arbeid og for å få gjennomført arbeidet som skal gjøres. Han mener dette er 

«alfa omega» fra første stund. Som prosjektleder må en være godt inn i disse systemene og få 

med seg hvor viktig dette er, og det samme må de prosjekterende. Da mener informantene det 

er viktig at verktøy blir godt forankret i prosjektledelsen, og at de kan kommunisere ut hvor 

nødvendige slike verktøy er.  

Det har i de siste årene kommet på banen flere metoder for å kommunisere faglig mellom 

disipliner. I prosjektet fulgt i studien er det krav fra byggherre om at BIM skal benyttes til 
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dette. BIM-prosjektering kommer det mer av, og er stadig i utvikling forklarer informantene. 

En informant sier at en kan diskutere hva BIM er, men definerer dette som alt fra faglige 

kontroller til at du kan ha kontroll på hver eneste minste detalj av bygget. Det er veldig viktig 

å bruke slike verktøy mener enn informant, og hvis dette ikke fungerer på riktig måte så går 

en tapt for veldig mye informasjon som er kritisk for prosjekteringen. Han sier: 

BIM-koordinering er veldig viktig på så komplekse prosjekter som det vi sitter 

med nå.  

En annen informant sier at det hadde vært utenkelig å gå tilbake til å bruke mer manuelle 

prosesser for prosjektering, og at sammenstillingsmodeller som produseres i BIM er veldig 

viktig. En annen faktor han påpeker er at BIM er for nytt for mange, og at det nettopp derfor 

ikke brukes godt nok i samhandling i prosjekteringsarbeidet. Han ser imidlertid store fordeler 

ved å benytte slike verktøy, at det danner et godt beslutningsgrunnlag i 

samhandlingsprosesser i tverrfaglig team. Videre sier han at det da er viktig å skape 

engasjement rundt slike verktøy slik at alle ser fordelene ved å bruke det. Teammedlemmene 

må se hensikten med å være oppdatert på hva som gjøres i modellen. En informant mener han 

får et større perspektiv av innsynsmodeller, og at det er spennende og nyttig for han å se hva 

de andre disiplinene holder på med til en hver tid. En annen informant mener at BIM er et 

veldig godt verktøy for å kvalitetssikre prosjekter:  

[…] det er jo et enestående verktøy for å kvalitetssikre prosjekter da. 

Kunnskapsdeling og innsyn er viktig for informantene, og de ser store fordeler med å benytte 

seg av verktøy som støtter kunnskapsdeling og innsyn i prosjekter, og ellers i 

arbeidshverdagen. For å opprettholde kvalitet i prosjektgjennomføringer mener de det er helt 

avgjørende å kommunisere kunnskap og lære av hverandre. Det er imidlertid helt avgjørende 

at disse verktøyene fungerer og er enkle å bruke. Resultater knyttet til teknisk kvalitet og 

brukergrensesnitt presenteres i neste delkapittel.  

5.3.3 Teknisk kvalitet og brukergrensesnitt 

Informantene påpeker at ulike typer støtteverktøy er en stor del av arbeidshverdagen, og at det 

derfor er vesentlig at disse fungerer relativt smertefritt. Det er viktig at verktøyene har godt og 

enkelt brukergrensesnitt slik at de ser nytten av å bruke dem, og at de ikke må bruke mye tid 

på å lære seg å bruke dem. Flere informanter forteller det samme: 

Det må virke og være enkelt å bruke, men de må ikke ta overhånd. 
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Informantene mener dette er viktig både når det er snakk om informasjons- og 

kommunikasjonsverktøy og beregnings- og tegneprogram. De mener også det er viktig å 

oppdatere seg på de forskjellige verktøyene som finnes. En informant sier: 

[…] det er derfor viktig å være proaktiv med hensyn til å holde seg oppdatert 

på endringer i programvarene. 

Kvaliteten på støtteverktøy mener de er uhyre viktig, og de er opptatt av at de må kunne stole 

på verktøyene som benyttes. Imidlertid er de også opptatt av at de også må stole på seg selv 

og ikke hvile alt for mye på verktøyene som de benytter seg av. Dette går i hovedsak på de 

verktøyene som benyttes for å prosjektere og ikke så mye samhandlingsverktøy. En informant 

mener at brukergrensesnittet er en viktig faktor, og sier: 

 For når brukergrensesnittet blir vanskelig, da blir ikke verktøyene brukt 

Det samme er det flere av informantene som påpeker. Dermed er det viktig at alle 

støtteverktøy har god presisjon og brukergrensesnitt. De mener også det er viktig å ha verktøy 

som kan tilpasses til hvert prosjekt med riktig informasjon.  

5.4 Resultater knyttet til relasjoner mellom dimensjonene 

I dette delkapittelet trekker informantene tråder mellom prosjektledelse, tverrfaglige 

prosjekterende team, og støtteverktøy. Informantene syntes det var vanskelig å sette ord på, 

og reflektere over hvordan de tre dimensjonene kan påvirke hverandre, og hvilke 

innvirkninger dette kan ha på prosjekter totalt sett. Selv om informantene synes det er 

vanskelig å forklare relasjoner, ser de absolutt at relasjoner mellom dimensjonene kan påvirke 

prosjekter totalt sett. De synes det er viktig å se hvordan de henger sammen, og tenke over 

hvordan dette påvirker prosjekter.  

Informantene mener det handler om hvordan de tre dimensjonene utnyttes på best mulig måte, 

hver for seg, men også sammen. De forteller at det bunner i de menneskene som er involvert i 

prosjekter, at både prosjektledelsen og de prosjekterende må ha de kvalifikasjoner og de 

faktorene som er avdekket tidligere i dette kapittelet. En informant påpeker dette og sier: 

Det å ha riktige folk er essensielt for prosjekter, også er prosjektledelsen veldig 

viktig. Men har ikke prosjektledelsen de riktige folkene i prosjekteringsgruppen 

så blir heller ikke prosjektet suksessfullt. 
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Han sier videre at dette kan sammenlignes med et matematisk regnestykke. Det matematiske 

regnestykket er totalen av prosjekter. Han mener at et prosjekt kan sammenlignes med et 

regnestykke med multiplikasjon. Han forklarer dette på følgende måte: 

[…] er den ene faktoren veldig lav på en måte, så blir den andre faktoren også 

veldig lav.  

Han forteller videre at en i et team ikke er sterkere enn det svakeste ledd. Det handler om 

folkene som er med og hvordan disse menneskene utfører arbeidet. Ledelse er nødvendig i 

prosjekter og spiller en stor rolle med tanke på hva som skal oppnås i prosjektet og hvordan 

dette skal gjennomføres, men prosjektledelsen klarer ikke oppnå gode resultater hvis de ikke 

har tilstrekkelig med arbeidskraft for å prosjektere. En informant sammenligner det med 

politikken: 

Ikke en gang de store politikerne hadde fått til ting med helt håpløse folk rundt 

seg. 

Informantene påpeker deretter at hvis prosjektledelsen og de prosjekterende skal kunne utføre 

arbeidet effektivt, og med god kvalitet, er de avhengig av gode hjelpemidler og støtteverktøy 

for både utførelse og koordinering og samhandling i prosjekter. Da er det avgjørende med 

verktøy av god kvalitet og som er enkle å bruke. Det er essensielt at disse verktøyene er 

forankret i prosjektledelsen, og at både prosjektledelsen og de prosjekterende setter seg inn i 

ny teknologi som kan effektivisere og sikre god kvalitet i prosjekter. Uten støtteverktøy og 

tegne- og beregningsverktøy kan ikke prosjektgrupper jobbe effektivt nok mener 

informantene.   

Det er totalen i prosjekter, alt som påvirker fremdrift, økonomi og kvalitet, informantene 

mener påvirker om en oppnår suksess eller ikke. De mener at prosjekter er avhengig av både 

god prosjektledelse, at de prosjekterende har kunnskaper, ferdigheter og personlige 

egenskaper som bidrar til effektivitet, og god samhandling, og at støtteverktøy må benyttes 

for å kunne opprettholde dette gjennom hele prosjektgjennomføringer. For å kunne oppnå 

rasjonell fremdrift, god økonomi og kvalitet mener informantene at alle dimensjonene 

undersøkt i studien er avgjørende på sitt vis. De mener det handler om å se 

helhetsperspektivet og forstå at både prosjektledelsen, de prosjekterende og støtteverktøy vil 

påvirke hvordan resultater vil bli. Da konkluderer de med at trådene som kan trekkes mellom 

dimensjonene har mye å si om suksess kan oppnås eller ikke.  
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5.4.1 Oppsummering resultater 

For å oppsummere resultatkapittelet er det utarbeidet en tabell som gjengir de faktorer som er 

funnet etter observasjoner, intervju og spørreundersøkelser. Tabell 8, Oppsumering 

resultatkapittel, viser de viktigste faktorene informantene finner innenfor hver av de tre 

dimensjoenene undersøkt i studien. Denne figuren er utarbeidet for å oppsummere, og ikke 

vise relasjoner mellom dimensjonene.  

Tabell 8 Oppsummering resultatkapittel 

Faktorer knyttet til 

prosjektledelse 

Faktorer knyttet til 

tverrfaglige 

prosjekterende team 

Faktorer knyttet til 

støtteverktøy 

Faktorer knyttet til 

relasjoner mellom 

dimensjonene 
Sette og realisere mål 

 Prosjektmål og de viktigste 

suksessfaktorene: økonomi, 

fremdrift og kvalitet 

 En plan for hvordan oppnå 
prosjektmål 

 Koordinere og organisere slik 

at alle mål er avdekket og blir 
oppdatert 

 Skape eierskap til prosjekter 

Arbeid i tverrfaglige team 

 Faglig kompetanse 

 Evnen til å inngå 

kompromiss 

 Være dynamisk 

 Respektere andre 

disipliner 

 Se problemstillinger fra 

andres synspunkt 

 Samarbeidsvillighet 

 Åpen for innspill og 
kommunikasjon/god 

dialog 

Kommunikasjon og 

samhandling 

 Bruke teknologi som 

støtter kommunikasjon 

og samhandling (epost, 

telefon, Skype, 
prosjekthotell og 

lignende) 

 Må ha støtte for 
distribuert samhandling 

og kommunikasjon 

 Må kommunisere tidlig 

i prosjekter hvordan 

hvert teammedlem 
ønsker å samhandle 

Informantene synes det er 
vanskelig å sette ord på 

relasjoner mellom de tre 

dimensjonene, men trekker frem 
følgende faktorer: 

 Prosjektledelsen har en 
viktig rolle i 

prosjektarbeid, og hvis de 

ikke innehar avgjørende 
faktorer knyttet til 

prosjektledelse vil de ikke 

fungere godt i 
prosjektorganisasjoner 

 Prosjektledelsen klarer 
ikke komme i mål med 

prosjekter uten å ha 

dyktige folk med seg i 
teamet 

 De prosjekterende må 
inneha viktige personlige 

egenskaper i prosjekter. 

Prosjektledelsen må sørge 
for å bruke prosjekterende 

so leverer kvalitet til riktig 

tid og pris. 

 For å kunne utføre 

arbeidet er det viktig at 

både prosjektledelsen og 
de prosjekterende har 

gode støtteverktøy 

 Alt henger sammen, og 
det er viktig å se at alle 

disse elementene er 
avgjørende i 

prosjektgjennomføringer 

Lede tverrfaglige team 

 Må kunne litt om alt 

 Må se alle i 
prosjektorganisasjonen og ha 

evnen til å sette seg inn i de 

ulike problemstillingene på 
tvers av disipliner 

 Være tilpasningsdyktig 

 Styre ulike folk ulikt 

 Være myndig, autoritær, 
tydelig og god til å 

kommunisere 

 Respektere og se behovene til 
de forskjellige disiplinene 

Felles mål og 

beslutningstaking 

 Avgjørende med felles 

mål. Må gjerne 
utarbeides i fellesskap 

 Må få myndighet og 
tillit fra ledelsen til å ta 

beslutninger 

Kunnskapsdeling og innsyn 

 Bruke teknologi som 

støtter kunnskapsdeling 

og innsyn i prosjekter 

 Praktisere 

kunnskapsdeling, viktig 
ikke å holde igjen 

informasjon 

 Benytte seg av verktøy 

som skaper innsyn, slik 

at alle involverte kan 
være opplyst om 

fremdrift og det som 

ellers skjer i prosjekter 

 BIM og CCD 

 

Relasjonsbygging 

 Styre relasjonsorientert 

 Bruke erfaringer i 

prosjektstyring 

 Alt er personavhengig 

Utfordringer 

 Interessekonflikter kan 
ikke unngås, viktig å 

fremlegge saker på en 
sivilisert måte for å 

Teknisk kvalitet og 

brukergrensesnitt 

 Støtteverktøy må 

fungere relativt 
smertefritt 
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unngå store konflikter 

 Må ha faktorer nevnt 

under «arbeid i 

tverrfaglige team» for å 
unngå utfordringer 

funnet 

 Enkelt 
brukergrensesnitt 

 Prosjektledelsen må ta i 

bruk og benytte seg av 

støtteverktøy, forankret 

i ledelsen 

Motivasjon og beslutningstaking 

 Sørge for at alle får bidra, ha 

evnen til å involvere 

 Skape engasjement og vise 

interesse 

 Overordnet beslutningstaker i 

prosjekter 

 

 

Resultatene knyttet til prosjektledelse viser at økonomi, fremdrift og kvalitet er de viktigste 

suksessfaktorene i prosjekter. Informantene synes det er viktig å utarbeide mål i prosjekter og 

ha prosjektledelse som styrer prosjekter slik at disse målene kan realiseres. Da må en plan for 

hvordan oppnå disse målene utarbeides. Videre mener de det er nødvendig at prosjektledelsen 

bygger relasjoner til de tverrfaglige prosjekterende teamene. For å kunne realisere mål som er 

satt synes de at prosjektledelsen må være gode til å motivere teamet til å yte mer og få frem 

det beste i hver av de prosjekterende. Avslutningsvis mener de at prosjektledelsen må innta en 

lederrolle slik at de styrer etter erfaringer og relasjoner, samtidig har prosjektledelsen en 

avgjørende rolle som overordnet beslutningstaker.  

Resultater knyttet til tverrfaglige prosjekterende team viser at faglig kompetanse er 

avgjørende i prosjektgjennomføring. Det er nødvendig at de prosjekterende har evnen til å 

inngå kompromiss, være dynamisk og respektere andre disipliner. Da må de kunne sette seg 

inn i, og se problemstillinger til andre prosjekterende. Informantene trekker også frem at det 

er viktig at de prosjekterende er samarbeidsvillig og at de er åpne for innspill og oppretter 

gode dialoger seg mellom. Informantene mener det er viktig at ledelsen gir de prosjekterende 

tillit og myndighet til å ta beslutninger slik at prosjektet opprettholder den fremdriften som er 

satt. Samtidig mener de det er helt avgjørende at også teamet har klare syn på hva målet for 

prosjekter er. Dette skaper tilhørighet og motivasjon til å yte mer i prosjektgjennomføringer. 

Den siste faktoren funnet i denne sammenheng er å ha utfordrende gjensidig avhengige 

arbeidsoppgaver, slik at de prosjekterende føler at de er med på å bidra i prosjekter.  

Faktorer knyttet til støtteverktøy viser at informantene er opptatt av å bruke teknologi som 

legger til rette for kommuniksjon og samhandling. I tillegg er det nødvendig med verktøy som 

støtter distribuert samhandling når prosjekteringsgruppen ikke jobber samlokalisert. Da må en 

kommunisere tidlig i prosjekter hvordan den enkelte teammedlem ønsker å forholde seg til 

kommunikasjon. Det er funnet at verktøy som støtter kunnskapsdeling og innsyn i prosjekter 

også er avgjørende. Da må hvert teammedlem, samt prosjektledelsen, praktisere 
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kunnskapsdeling og innsyn i prosjektgjennomføringen. Innsyn er sett på som viktig fordi alle 

involverte har behov for å være opplyst på det som skjer gjennom hele prosessen i 

gjennomføringer av prosjekter. Verktøy som brukes i samhandlingsprosesser må kunne 

fungere relativt smertefritt, og ha enkelt brukergrensesnitt. Det er viktig at disse verktøyene er 

så gode at de ikke tar fokus fra den faktiske jobben som skal gjøres. Verktøyene må i tillegg 

være godt forankret i ledelsen.  

Videre vil disse faktorene og resultater fra studien analyseres og knyttes opp mot eksisterende 

litteratur og teori.  
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6 Analyse og diskusjon 

I dette kapittelet skal resultater fra empiri analyseres og diskuteres opp mot den teoretiske 

bakgrunnen i studien. For å kunne besvare problemstillingen har det vært nødvendig å finne 

suksessfaktorer innenfor hver av de tre dimensjonene undersøkt i studien. Hvordan 

organisasjoner med tverrfaglige prosjekterende team kan oppnå suksess i komplekse 

prosjekteringsprosjekter må besvares ved å finne relasjoner mellom prosjektledelse, 

tverrfaglige prosjekterende team og støtteverktøy, og hvordan faktorer funnet innenfor hver 

dimensjon påvirker hverandre og prosjekter.   

Kapittelet er delt inn i fire deler; prosjektledelse, tverrfaglige prosjekterende team, 

støtteverktøy, og konsept og oppsummering. Se figur 10, Struktur analyse- og 

diskusjonskapittel.  Det har innenfor hver del vært hensiktsmessig å utforme delkapitler som 

større paraplybetegnelser, hvor hovedområder inneholder sentrale faktorer for 

gjennomføringen av prosjekter funnet i den teoretiske bakgrunnen og empiri.  

 

Figur 10 Struktur analyse- og diskusjonskapittel 

Den første delen som omhandler prosjektledelse, er delt inn i tre hovedområder; 

prosjektledelse i tverrfaglige prosjekterende team, prosjektleder som beslutningstaker, og 

prosjektleder som motivator. Prosjektledelse viser seg å være en sentral faktor i 
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prosjektgjennomføringer, derfor skal faktorer innenfor denne dimensjonen analyseres og 

diskuteres for å kunne svare på det første forskningsspørsmålet. 

Den andre delen som omhandler tverrfaglige prosjekterende team, er delt inn i tre 

hovedområder; teamsammensetting, felles mål og beslutningstaking, og tilhørighet til 

prosjekter. For å kunne gjennomføre suksessfulle prosjekter er det avgjørende med 

velfungerende team. For å kunne besvare det andre forskningsspørsmålet har det vært 

nødvendig å analysere og diskutere hvilke faktorer knyttet til de tverrfaglige prosjekterende 

teamene som er avgjørende for å oppnå suksess i prosjekter.   

Den tredje delen omhandler hvordan verktøy kan støtte gjennomføringen av komplekse 

prosjekter. Siden støtteverktøy er en stor del av prosjekteringsarbeidet, både med tanke på 

utførelse og koordinering av arbeidet, har det vært viktig å analysere og diskutere hvordan 

disse kan benyttes for å oppnå suksess i prosjekter. Tilrettelegging for kommunikasjon og 

samhandling, kunnskapsdeling og innsyn, og teknisk kvalitet og brukergrensesnitt for 

støtteverktøy er sentrale hovedområder i denne delen.   

Den siste og fjerde delen, konsept og oppsummering, oppsummerer det som er funnet i 

analyser og diskusjon av de tre dimensjonene, tar for seg relasjoner mellom disse tre, og 

presenterer hvordan disse påvirker hverandre, og hvilken innvirkning dette har på prosjekter 

sett fra et helhetsperspektiv. Disse faktorene presenteres, avslutningsvis, i en konseptmodell 

og svarer på problemstillingen: Hvordan kan organisasjoner med tverrfaglige prosjekterende 

team oppnå suksess i komplekse prosjekteringsprosjekter?  

6.1 Prosjektledelse 

Prosjektbaserte organisasjoner har blitt lagt frem som 

mer gunstig til å håndtere tverrfaglige kunnskap, og 

økende arbeidskompleksitet, og uten prosjekter vil 

organisasjoner bli foreldet og ute av stand til å takle 

dagens konkurranseutsatte forretningsmiljø (Hobday, 

2000; Shenhar mfl., 2001). Det levner ingen tvil om 

at prosjektledelsen har mye å si for om prosjekter 

oppnår suksess eller ikke. Prosjektledelse er en viktig 

faktor for å oppnå mål og få gevinst i prosjekter. Jacobsen & Thorsvik (2013) argumenterer i 

sin forskning om at hensikten med ledelse er å få andre til å arbeide for å realisere bestemte 
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mål. Videre fokuserer denne definisjonen på tre aspekter ved ledelse; ledelse er en rekke 

handlinger som utøves av en eller flere personer, hensikten er å få andre mennesker til å gjøre 

noe, og ledelse skal bidra til at organisasjoner når sine mål. I tillegg finner Kuster mfl. (2015) 

at prosjekter innebærer endringer, og at endringer medfører at prosjektledelsen må håndtere 

store psyko-organisatoriske utfordringer. For å oppnå suksess i prosjekter er det derfor viktig 

med kvalifisert prosjektledelse. Selv om Fortune mfl. (2011) skriver at det er begrensede funn 

i forskningslitteraturen som tilsier at ytelse i prosjekter kan linkes opp mot verdien som følge 

av investeringer i prosjektledelse, finner andre forskere at prosjektledelse kan forbindes med 

fordeler i prosjekter. I en studie utført av PMI (2013) ble det konkludert at prosjektledelse 

skaper varige fordeler for prosjekter og organisasjoner, og Munns & Bjeirmi (1996) hevder at 

prosjektsuksess er underordnet av forståelsen av betydningen av prosjektledelse. I studien har 

det vært ønskelig å undersøke hvilke faktorer prosjektledelsen bør fokusere på i 

gjennomføringen av prosjekter med tverrfaglige prosjekterende team, dette var 

utgangspunktet for det første forskningsspørsmålet. I lys av det som er funnet i den teoretiske 

bakgrunnen og empiri skal dette diskuteres nærmere i dette delkapittelet.  

6.1.1 Prosjektledelse i tverrfaglige prosjekterende team 

I prosjekter finner en tre faktorer som kan knyttes til prosjektsuksess, disse er økonomi, 

fremdrift og kvalitet. For at prosjekter skal oppnå er det avgjørende at prosjektledelsen vet 

hva som skal til for å oppnå disse. Hva god ledelse er, er det mange formeninger om, og 

forskere har i mange år forsøkt å avdekke faktorer som kan bidra til bedre ledelse i prosjekter. 

Mir & Pinnington (2014) finner at flere fordeler kan oppnås ved å innføre systemer og 

prosesser for prosjektledelse, og at prosjektledelse er mer effektivt enn tradisjonell styring. 

Det samme har Cooke-Davies (2002), som i sin studie finner bevis på at verdien oppnådd fra 

et godt utnyttet system innen prosjektledelse kan knyttes til prosjekterts suksess. Det betyr at 

prosjektledelsen bør innføre systemer og prosesser som forenkler gjennomføringen av 

prosjekter. Det kan være systemer og prosesser som rasjonaliserer planlegging, organisering, 

utarbeidelse av plan for samhandling og lignende, og dette er funnet avgjørende i denne 

studien. Det er også funnet at disse bør inneholde viktige elementer prosjektledelsen må tenke 

på i prosjektgjennomføringer generelt, men disse burde også skreddersys til hvert enkelt 

prosjekt slik at prosessene gjenspeiler det som er satt som mål, for å oppnå suksess. Samtidig 

vil dette i stor grad være avhengig av type prosjekt, og det er også viktig å presisere at det 

finnes mange oppfatninger av hva suksess egentlig er. Söderland mfl. (2012) mener at 

betydningen av suksess er avhengig av individuell personlighet, nasjonalitet, typer av 

prosjekter og kontraktstype. I dette tilfelle er det funnet at prosjektsuksess er knyttet til å 
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oppnå god kvalitet, prosjektere innenfor økonomiske rammer satt i prosjektet\r, og ha god 

fremdrift og flyt i prosjektarbeidet slik at målene satt for prosjekter kan nås. Denne 

definisjonen av suksess kommer fra empiri, faktorer informantene ser som avgjørende 

suksessfaktorene i prosjekter.  

Fremdrift og en plan for fremdrift i prosjekter er avgjørende for å oppnå ønsket sluttresultat 

innen for de økonomiske rammene som er satt, dette aspekt kommer tydelig frem i studien. 

Det er da viktig at alle mål er definert på en slik måte at samtlige i prosjekteringsgruppen vet 

hva de skal oppnå i sitt arbeid. Hvis disse målene ikke er definert kan det være vanskelig å 

opprettholde fremdrift og flyt i prosjekter. Dette viser seg å påvirke både resultatet og 

tidsrammen som er satt, hvilket vil påvirke det økonomiske aspektet i sin tid. Prosjekter er 

dermed helt avhengig av at prosjektledelsen har klare rammer for mål og hvordan oppnå disse 

målene. Disse målene er også med på å skape en felles forståelse og samhold i prosjekter, og 

følelsen av å være med å bidra er en faktor som trekkes frem av flere informanter som viktig i 

prosjekter. Det er avgjørende at alle i prosjekteringsgruppen får bidra og slippe til på en 

ordentlig måte, og at alle føler seg involverte. Det ble i studien trukket frem at 

prosjektledelsen må styre prosjekter på en slik måte at alle som sitter i prosjekteringsgruppen 

vet hvilke mål som ligger til grunn i prosjekter. Informantene påpeker i denne sammenheng, 

at det er viktig at prosjektledelsen utarbeider mål som både er realiserbare og målbare, og at 

disse målene ikke må bli for høytstående og hårete. Denne faktoren er viktig med tanke på 

motivasjon i prosjekteringsarbeidet. Jessen (2001) finner, i likhet med andre forskere, at en 

forutsetning for god prosjektledelse er at en har noe å styre etter, et mål og en plan for 

prosjekter. Samtidig er det en viktig faktor at måten prosjektarbeid styres på, sterkt påvirker 

dem som skal styres. Dette må prosjektledelsen ivareta i prosjektgjennomføringer.  

Den generelle definisjonen på ledelse funnet i denne studien dreier seg om at ledelse er en 

spesiell atferd som mennesker utviser i den hensikt å påvirke andre menneskers holdninger, 

tanker, handlinger og atferd. Jacobsen & Thorsvik (2013) mener at når ledelse skjer innenfor 

rammen av en organisasjon vil dette bety og få andre til å arbeide for å realisere bestemte mål 

og få motivert disse menneskene til å yte godt slik at organisasjoners og prosjekters mål kan 

oppnås. Denne generelle definisjonen vil også være gjeldende i prosjekter med tverrfaglige 

team, men det er konstatert i studien at tverrfaglige team må styres på en annen måte. De 

tverrfaglige teamene er mer utfordrende å lede, og informantene mener dette kommer av at 

det i tverrfaglige team er flere interesser som må ivaretas og at disse ofte kommer i konflikt. 

Det er dermed viktig at prosjektledelsen styrer tverrfaglige team på et litt høyere nivå. Ergo, 
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må prosjektledelsen ha evnen til å sette seg inn i de ulike problemstillingene som finnes på 

tvers av disiplinene. Synonymt med dette er at prosjektledelsen må være i stand til å forstå de 

ulike prosessene innenfor de forskjellige disiplinene, og at folk er ulike. En avgjørende faktor 

her vil være at prosjektledelsen må styre ulike folk ulikt, være tilpasningsdyktig og kunne gi 

rett ledelsen til riktige personer.  

Å ha god oversikt, struktur og sørge for god flyt i arbeidet er, som nevnt tidligere, sentrale 

faktorer som flere informanter trekker frem i studien. Videre mener de at prosjektledelsen må 

sørge for at dette praktiseres i prosjekter. En av aspektene som Jacobsen & Thorsvik (2013) 

nevner i forbindelse med sin forskning på område, er faktoren som omhandler at ledelse er å 

få andre til å gjøre noe, at ledelse skal bidra til at organisasjonen når sine mål. Det de mener 

med dette er tolket dit hen at hensikten med ledelsens atferd er å påvirke mennesker til å jobbe 

mot de målene som er satt av organisasjonen. Det er derfor viktig at ledere av prosjekter kan 

innta denne rollen, og få medlemmene i prosjektteamet til å arbeide mot det felles målet som 

er satt for prosjektet.  

Jessen (2001) mener det da er viktig å se hvordan den daglige styringen påvirker prosjekter. 

For å mestre den daglige styringen på best mulig måte er det viktig å styre prosjekter på riktig 

måte, og innta en lederrolle som kan bidra til at prosjekter oppnår de målene som er satt, og 

dermed oppnå suksess. Kolltveit & Reve (1998) finner i sin litteraturgjennomgang at det er 

vanlig å dele ledelsesteorier i fire kategorier; kunnskapsbasert, personorientert, sosialt 

orientert og situasjonsorienter. I følge informantene i denne studien er den viktigste faktoren 

at prosjektledelsen etablerer relasjoner til de som jobber i prosjekteringsgruppen. Relasjon er 

en essensiell faktor, og denne går igjen både i det informantene sier og det som er funnet i den 

teoretiske bakgrunnen i studien. Å innta en relasjonsorientert rolle betyr å skape samhold og 

et godt arbeidsklima. Dette finner Katzenbach & Smith (1993) viktig i sin forskning på 

område, og argumenterer for at team som har det morsomt på jobb, og som danner et sterkt 

sosialt klima, også jobber bedre sammen. Dette er entydig med det som er funnet i studiens 

empiri. Det er da helt avgjørende at prosjektledelsen danner relasjoner til de prosjekterende, 

og legger til rette for at de også oppretter relasjoner til hverandre. Det er også, i tillegg til 

denne lederrollen, nødvendig at prosjektledelsen besitter kunnskaper som er nødvendig for 

prosjektgjennomføringer, og en kan derfor argumentere for at den kunnskapsorienterte 

lederrollen også er sentral.  

Å innta en relasjonsorientert lederrolle ser informantene som vesentlig i prosjektarbeid. De 

mener også det er viktig å arbeide etter tidligere erfaringer, å bruke de erfaringene som har 
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vist seg å fungere i tidligere prosjekter. Kolltveit & Reve (1998) mener den viktigste rollen til 

prosjektledere er blant annet å organisere arbeid, etablere organisasjonskulturen og bemanne 

organisasjon. For å kunne gjennomføre disse tiltakene er det viktig at prosjektledelsen både 

har kunnskaper om hvilke fagfelt som burde involveres i prosjekter, ha kjennskap til sine 

teammedlemmer slik at de beste hodene kan samles i teamet, være kjent med dagens situasjon 

og ha oversikt over hvilke ressurser de har tilgang til.  

6.1.2 Prosjektleder som beslutningstaker 

Jessen (2001) mener at det er hva den enkelte ansvarlige gjør i en travel hverdag at evne til å 

styre blir satt på prøve. Det kan være hendelser som dukker opp, slik som forsinkelser eller 

tekniske problemstillinger, og at dette ofte henger sammen med ledelsens evne til å delegere 

det daglige arbeidet. I tverrfaglige team er teammedlemmene svært avhengig av hverandre, og 

informantene mener det er avgjørende at ulike teammedlemmer besitter ulik grad av 

beslutningsmyndighet slik at rasjonell fremdrift kan oppnås i prosjekteringen. Da er det i 

studien funnet at det er viktig at prosjektledelsen gir tillit til de prosjekterende slik at 

beslutninger kan tas, slik at prosjekter oppnår den planlagte fremdriften. Da er det essensielt 

at prosjektledelsen enten delegerer nok arbeidsoppgaver og gir beslutningsmyndighet til de 

prosjekterende, eller tar disse beslutningene selv. Hvis beslutninger ikke tas, vil prosjekter 

stagnere. Det handler i stor grad om å ta riktige beslutninger til riktig tid.  

Å være tydelig i beslutninger og være konsekvent i beslutningstaking er funnet som viktig i 

prosjekteringsarbeid. Prosjektlederrollen er en unnværlig rolle som overordnet 

beslutningstaker i prosjektorganisasjonen, og for å sikre fremgang og flyt i prosjekter er det 

dermed viktig at prosjektledelsen kan skjære gjennom å ta beslutninger når dette er 

nødvendig. Det er imidlertid viktig å huske at prosjektledelsen ikke kan sette seg inn i alle 

detaljer til de ulike disiplinene, og at en stor del av arbeidet til prosjektledelsen dermed er å gi 

myndighet til de prosjekterende slik at de kan ta viktige beslutninger i prosjektarbeidet. Dette 

viser seg å øke effektivitet i prosjektgjennomføringen.  

6.1.3 Prosjektleder som motivator 

G. S. Van Der Vegt & Bunderson (2005) finner tendenser som antyder at team som er utsatt 

for medlemmer med forskjellig bakgrunn fremmer læring og innovasjon. Tidligere forskning 

har også antydet at tverrfaglige grupper har en tendens til å være med kreativ og nyskapende. 

Til tross for det har ikke disse funnene vært konsekvent, og eksponering for et mangfoldig sett 

av bakgrunner, erfaringer og perspektiver i et team, kan ikke alltid fremme innovasjon eller 

bidra til økt laginnsats. Da finner G. S. Van Der Vegt & Bunderson (2005) at det er 
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avgjørende at tverrfaglige team blir motivert i gjennomføring av prosjektarbeidet. 

Informantene mener at prosjektledelsen må ha evnen til å motivere de prosjekterende til å yte 

mer for å kunne realisere de målene som er satt i prosjekter, slik at organisasjonen kan oppnå 

suksessfulle prosjekter. En av fordelene med den relasjonsorienterte tilnærmingen er at dette 

skaper samhold i prosjekteringsgrupper, noe informantene mener påvirker engasjement og 

motivasjon. For prosjektledelsen vil det være helt avgjørende å kunne motivere de 

prosjekterende til å gjøre en god jobb. Det er viktig at alle føler de er godt involverte i 

prosjekter og at de får arbeidsoppgaver som bidra til dette.  

Jacobsen & Thorsvik (2013) definerer ledelse som en spesiell atferd som mennesker utviser i 

den hensikt å påvirke andre menneskers tenkning, holdning og atferd. Dermed kan 

prosjektledelse knyttes til påvirkning, og hvordan ledere kan skape ønsket atferd hos sine 

teammedlemmer, og motivere dem til å yte mer. For å oppnå ønsket atferd er det viktig å 

engasjere og motivere, og informantene er opptatt av at dette kan gjøres på forskjellige måter. 

De mener det er viktig at prosjektledelsen viser tillit gjennom å delegere nok arbeidsoppgaver, 

gi beslutningsmyndighet og at dette fører til at de prosjekterende får eierforhold til prosjekter, 

hvilket resulterer i økt motivasjon. Da er det essensielt at prosjektledelsen inntar en rolle hvor 

de kan vise tillit til sine teammedlemmer. Prosjektledelsen må sette mål som er 

overkommelige, men de må også gi de prosjekterende utfordrende arbeidsoppgaver. 

Utfordrende arbeidsoppgaver kan gi en følelse av at prosjektledelsen har tillit til 

teammedlemmene. Videre vil dette igjen skape eierforhold til prosjektet, noe som er 

avgjørende i tverrfaglige prosjekterende team.  

6.2 Tverrfaglige prosjekterende team 

Selv om prosjektledelse har vist seg å være veldig 

sentralt i prosjekter, er det avgjørende at 

prosjektledelsen organiserer prosjektteam med 

dyktige folk for å kunne levere prosjekter av god 

kvalitet. Team er nødvendige i prosjekter for å kunne 

takle komplekst arbeid som krever variert kunnskap 

og kompetanse. Organisasjonsforskning har adressert 

aspekter som må ligge til rette for å oppnå effektive 

team, og tverrfaglige team har blitt presentert som en mulig suksessfaktor i denne 

sammenheng (Loo, 2003). Motivasjonen for å benytte tverrfaglige prosjekterende team i 
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prosjekter er at når representanter fra relevante disipliner er samlet, vil beslutninger og 

handlinger omfatte hele perspektivet av problemstillinger (G. S. Van Der Vegt & Bunderson, 

2005). Andre forskere har funnet nødvendige betingelser som må eksistere for at team skal 

kunne fungere tilfredsstillende. Anderson & West (1998) utarbeidet en firefaktor teori i sin 

forskning på området, se tabell 3 presentert tidligere i rapporten. Denne teorien har vært 

sentral i oppbygging av dette kapittelet. Teorien presenterer følgende betingelser: 

 Ideen om et verdsatt utfall som representerer et overordnet mål og en drivkraft for 

teamet. 

 Deltakende sikkerhet er avgjørende for å inkludere teammedlemmer i 

beslutningsprosesser. 

 En felles tankegang for kvalitet på gjennomføring av oppgaver preget av evaluering, 

kritiske avgrensninger og modifikasjoner. 

 Støtte for innovasjon handler om forventninger, godkjenning og støtte for å innføre 

nye og bedre måter å utføre arbeidet på. 

Med bakgrunn i denne teorien har dette delkapittelet blitt delt inn i følgende hovedområder; 

teamsammensetting, felles mål og beslutningstaking, og tilhørighet til prosjekter. Det andre 

forskningsspørsmålet ønsker svar på hvilke faktorer det er viktig å fokusere på når en jobber 

som prosjekterende i tverrfaglige team. Dette delkapittelet analyserer og diskuterer dermed 

hvilke faktorer det er viktig å fokusere på når en jobber som i tverrfaglige prosjekterende 

team. 

6.2.1 Teamsammensetting 

Hjertø (2013) definerer et team som en relativt selvstendig arbeidsgruppe på minimum tre 

personer som i veldig høy grad har arbeidsoppgaver som er gjensidig avhengig av hverandre. 

Videre argumenteres det for at teammedlemmene er ansvarlige for å innfri gruppens mål og at 

teamets relasjoner til hverandre er gruppens bestanddel. Det er naivt å tenke at det i 

teamsammensetting i praksis blir lagt stor vekt på personlige egenskaper. Det er ofte slik at 

andre faktorer spiller en større rolle i en faktisk prosjektsammenheng. Det er først og fremst 

slik, at hvis prosjekter skal oppnå suksess, må det faglige aspektet være på plass. Det er helt 

essensielt at de som sitter i prosjekteringsgruppen innehar den kompetansen som skal til for at 

sluttproduktet skal ha den kvaliteten som kunden ønsker. I prosjekter er det ofte krav fra 

byggherre om hvilke fag som skal være representert, i tillegg er det også krav i offentlige 

forskrifter om bygningslov og byggeforskrifter, og dette må ivaretas. På faktorer som går 

utenom dette mener informantene at det i teamsammensetting handler om å skape team med 
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både erfarne og ferske folk. De mener at erfaringsoverføring er viktig, og at teamet må være 

mangfoldig. Videre forklarer de at det er viktig å huske på at teamene de setter sammen er 

fagteam, og at teammedlemmene er involvert i prosjekter fordi de har fagkunnskaper som må 

være på plass. Dette betyr at det er det faglige som er avgjørende, og en forutsetting for 

teamsammensettingen.  

Det kommer imidlertid også frem at hvis teamet skal kunne fungere godt så har de personlige 

egenskapene til de prosjekterende en del å si. Det handler om å skape team som har en fin 

balanse og helhet, og da mener informantene at personspekteret spiller en stor rolle. Et godt 

miljø skaper også motivasjon og driv til å gjennomføre arbeidet mer effektivt. Det som enda 

mangler i litteraturen, er en felles forståelse for hva som gjør at team oppnår suksess og andre 

ikke. Salas mfl. (2008) finner at over halvparten av alle team mislykkes, og at det finnes 

mange ulike årsaker til dette. Blant annet mener de at sammensetting av individer i et team 

ofte er avgjørende for teamets samlende prestasjon.  

I en studie utført av Sullivan (2006) finner en tre faktorer som er viktig for en organisasjon; 

samhandling, strategisk orientering og turbulens i markedet, og at blant disse tre hadde 

samhandling størst innvirkning. Det samme finner Hansen & Nohria (2004) som hevder at 

organisasjoner som skaper og støtter samhandling kan best utnytte sine ressurser og 

ekspertise. Team er dermed funnet essensielle i prosjekter for å kunne takle komplekst arbeid 

og problemstillinger, og at det i den sammenheng krever variert kunnskap og ferdigheter. For 

å kunne samhandle optimalt mener Katzenbach & Smith (1993) at det er avgjørende å sette 

sammen team på riktig måte. For å gjøre dette mener forskerne at det finnes tre viktig 

forutsetninger for å utarbeide et velfungerende team; dedikasjon til oppgaven, kompetanse og 

ferdigheter, og ansvarlighet og ansvarsfølelse. Dette er synonymt med det informantene i 

studien mener.  Videre finner en, med utgangspunkt i teori og empiri, noen kritiske faktorer 

som må være på plass for at teamet skal kunne fungere godt sammen. Disse er funnet å være; 

teamet må besitte komplementær kompetanse og ferdigheter, teammedlemmene må være 

lyttevillige til andre i teamet, teammedlemmene må støtte hverandre i beslutningstaking, det 

må opprettes felles mål og tilbørlighet til prosjektet, og teammedlemmene må ha tillit fra 

ledelsen til å ta beslutninger.  

6.2.2 Felles mål og beslutningstaking 

Som nevnt tidligere er informantene opptatt av å opprette felles mål for prosjekter, og at dette 

er nødvendig. Den teoretiske bakgrunnen i denne studien støtter opp om dette. Katzenbach & 

Smith (1993) finner i sin forskning noen kritiske faktorer som må være på plass for at team 
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skal kunne fungere godt. De finner, i likhet med det som er avdekket i denne studien, at et 

team må ha et meningsfylt, utfordrende og felles mål. Målet for prosjekter må teamet 

utarbeide i fellesskap. Da må teamet avdekke både hva målet er og hvordan de skal oppnå 

dette. G. S. Van Der Vegt & Bunderson (2005) mener også at team må få en følelse av 

medlemskap, og da kan en argumenter for at identifisering av felles mål er helt nødvendig. 

Videre har andre forskere funnet flere forutsetninger for å etablere velfungerende team. 

Anderson & West (1998) mener det er avgjørende at enkeltpersoner må samhandle, og 

enkeltpersoner må ha noen felles mål som predisponerer individer mot kollektive handlinger. 

Da er det nødvendig med tilstrekkelig med gjensidig avhengige arbeidsoppgaver og felles mål 

for å utvikle felles forståelse mellom teammedlemmene.  

For å kunne sikre fremdrift i prosjekter er det også viktig at beslutninger tas underveis, og at 

disse må tas til riktig tid. Da må teammedlemmene ha fått stadfestet spesifikke mål, disse kan, 

som vist i den teoretiske bakgrunnen, gjerne utarbeides i fellesskap, men prosjektledelsen må 

ta ansvar for at disse målene blir utarbeidet. Samtidig må det tverrfaglige prosjekterende 

teamet bli enig om hvordan disse målene skal oppnås, få arbeidsoppgaver fra 

prosjektledelsen, og utvikle komplementære ferdigheter og ansvarliggjøre forpliktelser. De 

prosjekterende må også få myndighet fra prosjektledelsen slik at de kan ta beslutninger 

underveis i prosjektgjennomføringen, slik at ønsket fremdrift kan oppnås.  

De fleste komplekse prosjekter innen arkitekt-, ingeniør- og konstruksjonsbransjen involverer 

tverrfaglig samhandling og utveksling av store mengder data mellom de ulike disiplinene. Et 

resultat av dette er at det har blitt et utbredt fokus på bruk av dataassistert konstruksjon (Singh 

mfl., 2011), hvilket har utløst en interesse for forskjellige metoder for å gjennomføre denne 

typen arbeid. Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) har kommet på banen som et verktøy 

til å håndtere økende kompleksitet i prosjekter og støtte for tverrfaglige prosjekterende team. 

BIM brukes som en tverrfaglig samhandlingsplattform for faglig utveksling og til 

beslutningsunderlag. BIM kan øke effektiviteten til prosjekteringsgrupper i beslutningstaking, 

fordi metoden gir innsyn i prosjektgjennomføringen slik at alle som er involvert i prosjektet til 

en hver tid vet hva andre teammedlemmer arbeider med. Informantene ser mange fordeler ved 

å benytte seg av BIM, mener dette letter forståelse av prosjektet og at BIM er til stor hjelp i 

beslutningstaking. Dermed kan BIM inkluderes i prosjekter med tverrfaglige prosjekterende 

team, slik at effektiviteten kan økes ved at beslutninger kan tas raskere.  
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6.2.3 Tilhørighet til prosjekter 

Det er et viktig poeng at de prosjekterende føler tilhørighet til prosjekter og at alle 

medlemmer av teamet får nok arbeidsoppgaver.  Ansvarlighet og ansvarsfølelse er dermed 

sentrale faktorer for at prosjektgrupper skal kunne fungere godt. Hvert teammedlem må føle 

ansvarlighet ovenfor det som teamet skal levere, det som teamet beslutter, og det som ellers 

forekommer i prosjekteringsarbeidet. Det er viktig at teammedlemmene både har kollektiv og 

individuell ansvarsfølelse (Katzenbach & Smith, 1993).  

G. S. Van Der Vegt & Bunderson (2005) mener også at team må, kollektivt, få en følelse av 

medlemskap og identifisere mål. Videre påpeker forskerne at det følelsesmessige aspektet i 

team er en viktig del av ens identitet. Dette mener også informantene i studien er avgjørende 

for å føle eierskap til prosjekter, og at dette er helt nødvendig når en jobber tverrfaglig. 

Katzenbach & Smith (1993) mener dertil at dedikasjon til oppgaven, kompetanse og 

ferdigheter, ansvarlighet og ansvarsfølelse er faktorer som må være på plass for at team skal 

lykkes. Det kan derfor argumenteres for at det blant annet er viktig at teamet stadfester 

spesifikke mål for å oppnå målrettet innsats gjennom egen motivasjon og felles forpliktelser.  

6.3 Støtteverktøy 

I dagens samfunn blir vi stadig mer avhengig av å ha 

gode støtteverktøy som hjelper oss både i hverdagen 

og i arbeidssituasjoner. Denne utviklingen har bidratt 

til at flere og bedre verktøy kommer på markedet. De 

er designet for å kunne bidra til økt effektivitet, 

bedret kvalitet og lønnsomhet, og en rekke med 

verktøy er utviklet for samarbeidslæring og 

problemløsning (Fidas mfl., 2001). Verktøy er 

avgjørende for samhandling mellom tverrfaglige 

prosjekterende team. Brown mfl. (2010) definerer samhandlingsteknologi som en pakke med 

maskinvare og programvare som kan støtte kommunikasjon, støtte informasjonsbehandling og 

støtte for bruk av teknologi. Samhandlingsteknologi er derfor avgjørende for prosjekter, og 

bruken av disse kan være med å støtte gjennomføringer av komplekse prosjekter. Flere typer 

av metodikk har kommet på banen i prosjektsammenheng og legges frem i forskningslitteratur 

som spesielt tilrettelagt til problemløsing. Oxnevad (2000) finner Concurrent Design nyttig i 

Prosjekt 

Tverrfaglige 
prosjekterende 

team 
Prosjekt-ledelse 

Støtteverktøy 
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gjennomføring av prosjekter med tverrfaglig samhandling, og metoden er ment å redusere 

kostnader og tidsbruk.  

Det tredje forskningsspørsmålet omhandler støtteverktøy, og har til hensikt å avdekke 

kvaliteter for støtteverktøy i gjennomføringen av tverrfaglige prosjekter. Det skal i dette 

delkapittelet analyseres og diskuteres hvordan støtteverktøy kan påvirke prosjekter ved å 

avdekke faktorer innenfor tre hovedområder; tilrettelegging av kommunikasjon og 

samhandling, kunnskapsdeling og innsyn, og teknisk kvalitet og brukergrensesnitt. Dette 

kapittelet er også basert på den teoretiske bakgrunnen og empiri.  

6.3.1 Tilrettelegging for kommunikasjon og samhandling 

Lanubile mfl. (2010) finner verktøy avgjørende for kommunikasjon og samhandling mellom 

medlemmer i team, slik at tilrettelegging, automatisering og kontroll av hele 

utviklingsprosessen eller prosjekter kan støttes. Det er også avgjørende fordi det uten verktøy 

hadde blitt vanskelig å koordinere og legge til rette for at medlemmene skal kunne 

kommunisere uten å være samlokalisert. I dagens samfunn har det blitt viktigere enn noen 

gang å være effektiv i kommunikasjon og samhandling, og uten teknologi som støtter dette 

blir det vanskelig for organisasjoner å holde seg konkurransedyktig. Temaet har vært 

gjenstand for forskning i mange tiår, og fokuset i denne forskningen har i hovedsak dreid seg 

om å kartlegge hvordan teknologi kan støtte virtuelle team og distribuert arbeid. 

Samhandlingsverktøy kan også omfatte andre elementer som verktøystøtte i møtevirksomhet 

og prosjektgjennomføringsarbeid. Det er blitt konkludert at hvis teknologien passer behovene 

til arbeidet og oppgaven, så kan bruk av samhandlingsteknologi forbedre 

beslutningskvaliteten og øke antall ideer som genereres (Brown mfl., 2010). 

Samhandlingsverktøy og verktøy som støtter prosjektgjennomføringen kan dermed være en 

viktig faktor som kan påvirke resultatet i prosjekter.  

Tidligere forskning antyder at det er flere viktig aspekter ved bruk av samhandlingsteknologi 

som forbedrer beslutningskvalitet og øker antall ideer som genereres i team (Brown mfl., 

2010). Informantene i studien ser store fordeler med å ha verktøy som støtter kommunikasjon 

og samhandling. De hevder at for å komme gjennom med produksjon og koordinering er dette 

helt avgjørende for prosjekter. Tidsbesparelser på reisevirksomhet er også en viktig faktor i 

denne sammenheng, men også det faktum at de ved hjelp av gode verktøy kan visualisere og 

jobbe samtidig som de kan kommunisere med hverandre.   
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Selv om verktøy som støtter samhandling er gjennomgående i dagens organisasjoner og 

arbeidssituasjoner, er bruk og utforming av samhandlingssystemer for å tilrettelegge for 

samhandling relativt ny utvikling. Easley mfl. (2003) mener at forståelse for hvordan team 

omfavner bruk av denne typen teknologi er kritisk for organisasjoners suksess. Easley mfl. 

(2003) finner i sitt rammeverk, presentert i figur 7 tidligere i rapporten, at teamegenskaper 

kan assosieres med samhandlende systembruk og at bruk av støtteverktøy kan være knyttet til 

teamprestasjoner. Det kan derfor argumenteres for at dette også påvirker prosjekter totalt sett. 

I den teoretiske bakgrunnen i studien er funnet at prosjekter er organisasjoner, og dermed kan 

en si at dette også kan knyttes til prosjekters suksess. Det er i tidligere forskning hevdet at 

samhandling er en avgjørende faktor til suksess for mange organisasjoner, og at relasjoner 

mellom teamarbeid og bruk av IKT-systemer er forbundet med laginnsats. Det er dermed 

viktig at prosjekter legges til rette og øker fokus på hvordan støtteverktøy kan bedre 

prosjektgjennomføring. Dette kan være verktøy som støtter både selve utøvelse av 

arbeidsoppgaver, men lik så viktig hvordan teamet kan, effektivt, kommunisere både innenfor 

sosiale og faglige aspekter.  

Et økende fokus på distribuert samhandling har resultert i at støtteverktøy har blitt mer 

nødvendig i arbeidet. Ettersom et bredt spekter av støtteverktøy oppstår finner Olson & Olson 

(2000) at hvis verktøy som støtter samhandling over avstand brukes på riktig måte, vil disse 

kunne bidra til at organisasjoner oppnår sine mål. Å bruke verktøy på riktig måte er tolket dit 

hen at prosjekteringsgruppen må ta i bruk verktøy som støtter distribuert kommunikasjon og 

samhandling på en effektiv og enkel måte, slik at teammedlemmene ønsker å bruke disse, 

uten at det tar oppmerksomheten bort fra selve utøvelse og gjennomføring av 

arbeidsoppgaver. Verktøyene må skreddersys fra prosjekt til prosjekt slik at aktuelle 

arbeidsprosesser kan støttes. Både informantene og det som ligger til grunn i den teoretiske 

bakgrunnen, hevder imidlertid at hvis samlokalisert kommunikasjon er mulig, vil dette være 

mer hensiktsmessig enn å måtte arbeide distribuert. Hvis distribuert samhandling er eneste vei 

til kommunikasjon i perioder av prosjektering, mener informantene at epost, telefon og Skype 

er kommunikasjonssystemer en bør benytte seg av. Det er da viktig at disse systemene er godt 

forankret i organisasjonen, slik at det er delt mening om hvordan disse skal brukes, og at alle i 

prosjekter praktiserer bruken av slike verktøy.  

6.3.2 Kunnskapsdeling og innsyn 

For å kunne arbeide i tverrfaglige team er det helt essensielt å kunne dele kunnskap og ha 

innsyn i prosjekter for å se hva andre teammedlemmer arbeider med. For å kunne praktisere 
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dette er det avgjørende med gode verktøy som legger til rette for kunnskapsdeling og innsyn i 

prosjekter. Det er nødvendig for prosjekter å benytte seg av systemer som støtter 

kunnskapsdeling, samtidig er det viktig i tverrfaglige team å benytte seg av verktøy som er 

utviklet for å gi innsyn i prosjekteringen. Kunnskapsdeling har blitt anerkjent av forskere 

lenge, og eksponering av personer med ulik kompetanse og kunnskaper er en viktig kilde til 

læring. Dette betyr at hvis en støtter interaksjon med ulike personer med forskjellig bakgrunn 

vil dette fremme læring og innovasjon. G. S. Van Der Vegt & Bunderson (2005) hevder at 

dette samsvarer med tidligere forskning, og antyder at tverrfaglige grupper, på grunn av dette, 

har en tendens til å være mer kreativ og nyskapende.  

Det er i denne studien sett på BIM som verktøy for å støtte faglig innsyn i prosjekter, samt 

samhandlings- og delingssystemer som prosjekthotellet benyttet i prosjektet fulgt i studien. 

Fordeler som kan oppnås ved å benytte BIM i prosjekter er forventet å være; lettere forståelse 

av prosjekter for alle interessenter og involverte i prosjekter, økt kvalitet på 

tegningsmaterialet og redusering av antall feil. BIM skal bidra til en mer effektiv 

byggeprosess, muliggjøre sammenstilling av fagmodeller slik at prosjektet kan visualiseres og 

kontrolleres i sin helhet, og øke innsyn i prosjektet slik at alle involverte til en hver tid vet hva 

som skjer. BIM skal i tillegg, i følge Gu & London (2010), høyne prosjekters analytiske 

kvalitet, slik som tverrfaglig planlegging og koordinering. Det kan dermed argumenteres for 

at prosjekter som gjennomføres med BIM vil kunne støtte gjennomføringer av tverrfaglige 

prosjekter, og kan bidra til at prosjekter oppnår suksess.   

6.3.3 Teknisk kvalitet og brukergrensesnitt 

Brown mfl. (2010) hevder at innføring og god nok kjennskap til bruken av støtteverktøy er 

essensielt for de som skal bruke disse. Hvis brukerne av støtteverktøy får støtte eller har 

tidligere erfaringer med teknologien og oppgavene, vil de bruke kortere tid på 

problemstillingen som skal løses. Dette fører til at brukerne av verktøyene er de mer fornøyd 

med prosessen. Dermed bør disse verktøyene være utformet på en slik måte at de er enkle å 

bruke, eller at de som skal benytte disse får tilstrekkelig med introduksjoner og/eller 

opplæring.  

Det er flere kvaliteter som informantene mener er viktig med tanke på støtteverktøy som de 

benytter i gjennomføring av prosjekter, og tverrfaglige samhandlingsprosesser. Det er blant 

annet en gjennomgående faktor at verktøyene som brukes, både til kommunikasjon og 

samhandling, men også verktøy for å støtte det utførende arbeidet, er at verktøyene må kunne 

fungere relativt smertefritt. Det er avgjørende at verktøyene har et godt og enkelt 
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brukergrensesnitt, at de er enkle å bruke. Men det er imidlertid viktig at disse verktøyene ikke 

tar overhånd. Samtidig må både prosjektledelsen og de prosjekterende kunne stole på de 

verktøyene som ligger til grunn i prosjektgjennomføringen. Det er da helt essensielt at 

verktøyene blir tilrettelagt hvert prosjekt, og at de er godt forankret i prosjektledelsen.  

6.1 Konsept og oppsummering 

I dette kapittelet oppsummeres hovedpoengene og de viktigste faktorene funnet for 

prosjektgjennomføring i studien. Konseptmodellen som er utarbeidet, og presenteres 

avslutningsvis, forsøker å visualisere faktorer innenfor hver dimensjon og relasjoner mellom 

de tre dimensjonene undersøkt i studien. I dette delkapittelet skal det siste 

forskningsspørsmålet besvares med bakgrunn i den teoretiske bakgrunnen og empiri. Det skal 

dermed diskuteres hvordan de tre dimensjonene drøftet ovenfor påvirker hverandre, og hva 

det betyr for sluttresultatet i prosjekter.  

Det er funnet at prosjekt betyr å utarbeide en plan, et forslag eller et utkast, og defineres som 

et tiltak som har karakter av en engangsforeteelse med ett gitt mål og avgrenset omfang, og 

gjennomføres innenfor en tids- og kostnadsramme. Prosjektarbeid som arbeidsform er godt 

etablert i organisasjonskulturer i mange bransjer (Kolltveit & Reve, 1998; Rolstadås mfl., 

2014). Hvis et prosjekt har oppnådd suksess er det funnet i studien at det har innfridd mål som 

er satt innenfor både økonomi, fremdrift og kvalitet. I tillegg til to andre faktorer, som 

påvirker mer eksterne dimensjoner, finner Shenhar mfl. (2001) det samme i deres forskning. 

Deres rammeverk, vist i tabell 2 tidligere i rapporten, er utviklet med hensikt å vurdere 

prosjekters suksess. De to første dimensjonene i rammeverket viser at prosjekteffektivitet og 

innvirkning på kunden er suksessfaktorer i prosjektsammenheng. I prosjektsuksess betyr dette 

å møte de økonomiske rammene satt for prosjekter, samt tidsplanen utarbeidet i prosjektet. 

Den andre dimensjonen funnet er innvirkning på kunden, og omhandler å oppnå ønsket 

kvalitet i prosjekter; møte funksjonell ytelse, møte tekniske spesifikasjoner, oppfylle kundens 

behov, løse kundens problem, sørge for at kunden bruker produktet, og kundetilfredshet. 

Deres rammeverk foreslår at prosjekter må fokusere på effektivitet, konsekvenser for kunder, 

forretningssuksess, og forberedelse for fremtiden. Effektivitet kan knyttes til prosjektplan og 

økonomiske mål, og konsekvenser for kunder til kvalitet i utførelse av sluttprodukter og møte 

kundens behov. De sistnevnte, påvirker eksterne faktorer som kommersiell verdi og 

innovasjon, og ny teknologi, og vil ikke være aktuelle å inkludere i denne studien.  
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Belassi & Tukel (1996) finner i sin forskning, og deres rammeverk, flere faktorer som 

påvirker om prosjekter oppnår suksess eller ikke. Det er funnet faktorer som er avgjørende, 

både interne faktorer, som omhandler prosjektledelse, prosjektteammedlemmer, 

organisasjonen, samt eksterne aspekter som inkluderer kunder, politikk, teknologi og 

lignende. I denne studien har det vært hensiktsmessig å fokusere på de interne faktorene 

representert i Belassi & Tukel (1996) sin modell, se figur 8 tidligere i rapporten. 

Kundedimensjonen er også aktuell da denne faktoren i stor grad dreier seg om kvalitet. De 

finner at en faktor kan påvirke en annen faktor i en annen dimensjon, og at kombinasjonen av 

flere faktorer fra de forskjellige dimensjonene kan føre til at prosjekter enten mislykkes eller 

oppnår suksess. Det samme er også avdekket i denne studien.  

Økonomi, fremdrift og kvalitet er, som nevnt tidligere, funnet som kritiske suksessfaktorer i 

prosjekter i studiens empiri, se figur 11 Suksessfaktorer for å oppnå prosjektsuksess. 

 

Figur 11 Suksessfaktorer for å oppnå prosjektsuksess 

For at prosjekter skal oppnå suksess må dermed disse tre oppfylles i prosjekter. Kvalitet er 

funnet å være å levere i henhold til kunders ønsker og krav, økonomi er å prosjektere innenfor 

de økonomiske rammene som er satt for prosjekter og ikke overgå dette. Fremdrift handler 

om å prosjektere innenfor den tidsrammen som er satt. Disse definisjonene er synonyme med 

det som er funnet i den teoretiske bakgrunnen. Fremdrift og økonomi er sterkt knyttet til 

hverandre, da fremdriften i prosjekter påvirker det økonomiske aspektet. Samtidig ser en at 

faktorer tilknyttet prosjektledelse, tverrfaglige prosjekterende team, og støtteverktøy har stor 

påvirkning på alle tre suksessfaktorer. Dette konseptet, og relasjoner mellom de tre 

dimensjonene diskutert, presenteres senere i dette kapittelet.  

For at prosjekter skal oppnå suksess er det mange faktorer innenfor dimensjonene undersøkt i 

studien som er avgjørende og som påvirker økonomi, fremdrift og kvalitet i prosjekter. 

Prosjekt-
suksess 

Økonomi 

Fremdrift 

Kvalitet 
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Følgelig oppsummeres det som er funnet som sentralt innenfor de tre dimensjonene undersøkt 

i. Disse faktorene er en del av den helhetlige konseptmodellen som presenteres avslutningsvis 

i dette kapittelet. 

6.1.1 Prosjektledelse 

Faktorer knyttet til prosjektledelsen faller under tre hovedområder funnet avgjørende; 

prosjektledelse i tverrfaglige team, prosjektleder som beslutningstaker, og prosjektleder som 

motivator. Innenfor hver av de tre hovedområdene er det funnet faktorer som påvirker 

prosjekter, og som er avgjørende for prosjektledelse i tverrfaglige prosjekter. Det er disse 

faktorene prosjektledelsen anbefales å fokusere på i gjennomføringen av prosjekter med 

tverrfaglige prosjekterende team, se figur 12, Faktorer knyttet til prosjektledelse. Hver faktor 

påvirker prosjekter totalt sett på ulikt vis i ulik grad. Ikke alle faktorer påvirker både økonomi, 

fremdrift og kvalitet, men totalt sett kan en diskutere at disse faktorene påvirke om prosjekter 

oppnår suksess eller ikke.  

 

Figur 12 Faktorer knyttet til prosjektledelse 

Faktorer knyttet til prosjektledelse 

Prosjektledelse i tverrfaglige team 

• Definere og realisere mål 

• Innføre systemer og prosesser for prosjektledelse (planlegging, 
organisering samhandling osv.) 

• En plan for fremdrift 

• Styre tverrfaglige team på et høyere nivå 

• Skape felles forståelse og samhold 

• Forstå og sette seg inn i de forskjellige disipliners 
problemstillinger 

• Styr ulike folk ulikt  

• Styre relasjons- og erfaringsorientert 

• Ha rikelig med relevant kunnskap 

Prosjektleder som beslutningstaker 

• Tydelig og konsekvent 

• Delegerer det daglige arbeidet 

• Gi beslutningsmyndighet 

• Ta riktige beslutninger til riktig tid 

Prosjektleder som motivator 

• Motivere teammedlemmer 

• Vise tillit til teammedlemmer 

• Skape eierforhold til prosjekter 



  

104 
 

Flere av disse faktorene kan knyttes opp mot prosjektsuksess, og de tre kritiske 

suksessfaktorene funnet i studien, samtidig kan de påvirke faktorer innenfor de to andre 

dimensjonene undersøkt i studien. Definering av mål og realisering av mål, innføring av 

systemer og prosesser for planlegging, organisering og samhandling, en plan for fremdrift, 

delegering av det daglige arbeidet, beslutningsmyndighet, og å ta riktige beslutninger til riktig 

tid, er faktorer som åpenbart påvirker fremdrift i prosjekter. Dermed kan det også argumenters 

for at disse også vil påvirke økonomien i prosjekter i sin tid. Det er helt avgjørende at 

prosjektledelsen klarer å følge disse anbefalingene for å sørge for god flyt og rasjonell 

fremdrift i prosjektarbeidet. En kan også argumentere for at andre faktorer, som for eksempel 

motivasjon og det å skape eierforhold til prosjekter også fremmer fremdrift da dette vil øke 

ytelse i arbeidet til de prosjekterende. Andre faktorer vil også være med å skape engasjement i 

prosjekter, og det å skape felles forståelse og samhold i prosjektteam vil bidra til at prosjekter 

flyter lettere, og kan også øke kvaliteten til syvende og sist. Prosjektledelsen anbefales å styre 

tverrfaglige prosjekterende team på et høyere nivå, samt relasjons- og erfaringsorientert, 

nettopp for å skape relasjoner og forstå problemstillinger til alle teammedlemmer og de ulike 

disiplinene. I tillegg vil det være avgjørende at prosjektledelsen har rikelig med relevant 

kunnskap for å opprettholde god kvalitet i prosjekteringsarbeidet. Motivasjon er en sterk 

faktor som i høy grad kan relateres til innsats og ytelse. Dermed vil faktorer som omhandler 

personlige egenskaper til prosjektledelsen også kunne knyttes til kvalitet, fremdrift og likeså 

økonomi.  

 

6.1.2 Tverrfaglige prosjekterende team 

Som det er funnet i empiri og teori viser det seg å være flere faktorer knyttet til de tverrfaglige 

prosjekterende teamene som påvirker prosjekter og tverrfaglige samhandlingsprosesser. 

Faktorer funnet i denne sammenheng underligger tre hovedområder; teamsammensetting, 

felles mål og beslutningstaking, og tilhørighet til prosjekter. Innenfor hvert av de tre 

hovedområdene ligger flere faktorer som virker å påvirke prosjekter totalt sett. Det er disse 

faktorene de prosjekterende anbefales å fokusere på i gjennomføringen av prosjekter med 

tverrfaglige team, se figur 13, Faktorer knyttet til prosjekterende.  
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Figur 13 Faktorer knyttet til prosjekterende 

Den faglige kompetansen er funnet å være viktig i tverrfaglige prosjekterende team, og kan 

sies å være grunnmuren i prosjekter. Uten tilstrekkelig med kunnskap vil ikke prosjekter 

oppnå den kvaliteten som er ønsket. Det vil i tverrfaglige prosjekterende team også være 

avgjørende med variert komplementær kunnskap og ferdigheter, og det er funnet at dette også 

bidrar til å øke kvaliteten i prosjekter. Det er samtidig nødvendig, for å oppnå effektivitet, at 

teammedlemmene besitter beslutningsmyndighet, oppretter felles mål, og en plan for hvordan 

oppnå disse målene, slik at fremdrift i prosjekter kan oppnås. For å kunne beslutte 

problemstillinger er det også anbefalt å benytte BIM i prosjekteringsarbeidet, da denne 

metoden skal bidra positivt i beslutningstaking. Denne faktoren finner en at vil påvirke både 

økonomi, fremdrift og kvalitet.  

En avgjørende faktor for prosjektteam er å føle tilhørighet til prosjekter. For å kunne oppnå 

dette vil det være nødvendig å ansvarliggjøre forpliktelser, få en kollektivt og individuell 

ansvarsfølelse, og få tilstrekkelig med gjensidig avhengige arbeidsoppgaver. Disse faktorene 

kan en argumentere for at i stor grad påvirker kvaliteten i prosjekter, da eierskap til prosjekter 

Faktorer knyttet til prosjekterende 

Teamsammensetting 

• Faglig kompetanse og tilstrekkelig med kunnskap 

• Eventuelle offentlige forskrifter og krav må ivaretas 

• Både erfarne og ferske teammedlemmer for å støtte 
erfaringsoverføring 

• Variert komplementær kunnskap og ferdigheter 

• Støtte i beslutningstaking fra prosjektledelsen og andre 
teammedlemmer 

Felles mål og beslutningstaking 

• Opprette felles mål 

• Meningsfylt, utfordrende mål 

• Avdekke hvordan oppnå felles mål 

• Få beslutningsmyndighet 

• Benytte verktøy og metoder som støtter beslutningstaking 
(BIM) 

Tilhørighet til prosjekter 

• Ansvarliggjøre forpliktelser 

• Kollektiv og individuell ansvarsfølelse 

• Få tilstrekkelig med arbeidsoppgaver 

• Føle eierskap til prosjekter 
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fremmer både engasjement og motivasjon hos teammedlemmer. Motivasjon i de tverrfaglige 

prosjekterende teamene blir påvirket av prosjektledelsens evne til å engasjere og motivere. 

Følgelig vil dette være med på å høyne innsatsviljen og dermed effektiviteten i prosjekter.  

6.1.3 Støtteverktøy 

Fra resultater er det funnet flere faktorer knyttet til støtteverktøy som påvirker prosjekter og 

tverrfaglige samhandlingsprosesser. Faktorer funnet i studien underligger tre hovedområder 

som er kritiske for støtteverktøy i prosjekteringsarbeid; tilrettelegging for kommunikasjon og 

samhandling, kunnskapsdeling og innsyn, og teknisk kvalitet og brukergrensesnitt. Innenfor 

hver av de tre hovedområdene ligger flere faktorer som viser seg å påvirke prosjekter. Det er 

disse faktorene som er avgjørende for bruk av støtteverktøy i gjennomføringen av prosjekter 

med tverrfaglige team, se figur 14, Faktorer knyttet til støtteverktøy.  

 
Figur 14 Faktorer knyttet til støtteverktøy 

Det er essensielt, både med tanke på økonomi, fremdrift og kvalitet, at prosjektledelsen og de 

tverrfaglige prosjekterende teamene benytter seg av verktøy som støtter gjennomføring av 

prosjekteringsarbeidet. Tilrettelegging av kommunikasjon og samhandling er avgjørende for å 

Faktorer knyttet til støtteverktøy 

Tilrettelegging for kommunikasjon og samhandling 

• Benytte epost, Skype eller lignende samhandlingsverktøy i 
prosjekter 

• Samhandle samlokalisert om dette er mulig 

• For distribuert samhandling må verktøy brukes på riktig måte 

Kunnskapsdeling og innsyn 

• Bruke verktøy som støtter kunnskapsdeling 

• Praktisere kunnskapsdeling 

• Benytte verktøy som skaper innsyn i prosjekteringsarbeidet 
(f.eks. prosjekthotell) 

• Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) 

Teknisk kvalitet og brukergrensesnitt 

• Må fungere relativt smertefritt 

• Godt og enkelt brukergrensenitt 

• Må virke og være enkle å bruke 

• Tilstrekkelig med opplæring 

• Forankret i ledelsen 
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kunne få god flyt og fremdrift i prosjekter. Da må prosjekteringsgrupper benytte verktøy som 

gir støtte til god kommunikasjon og samhandling. Epost og Skype og lignende verktøy er 

funnet hensiktsmessig i prosjektarbeid. Kunnskapsdeling og innsyn vil påvirke kvalitet i form 

av å kunne dele kunnskap, skape innsyn i prosjekteringsarbeidet og det er viktig at 

støtteverktøy som støtter den slags blir benyttet av prosjektledelsen og de tverrfaglige 

prosjekterende teamene. Det er da avgjørende at disse verktøyene er godt forankret i ledelsen 

og i organisasjonen. Alle verktøy benyttet i prosjekter må ha god teknisk kvalitet og 

brukergrensesnitt slik at de bidra til å øke kvalitet og fremdrift. Noen faktorer funnet knyttet 

til støtteverktøy har åpenbare påvirkninger på suksessfaktorene funnet. For eksempel er BIM 

funnet å høyne prosjekters kvalitet og bidra til en mer effektiv prosess. Epost, Skype eller 

lignende verktøy vil også kunne minske reisevirksomhet, hvilket påvirker det økonomiske 

aspektet i prosjekter i positiv forstand. I tillegg vil gjennomføringsmetoder som Concurrent 

Design kunne støtte gjennomføringer av tverrfaglige team, og redusere kostnader og øke 

effektiviteten.  

Som nevnt innledningsvis i dette kapittelet, er alle faktorer funnet innenfor hver dimensjon en 

del av den helhetlige konseptmodellen. Denne presenteres i neste delkapittel.  

6.1.4 Konseptmodell 

Konseptmodellen er utviklet for å visualisere faktorer innenfor hver dimensjon, og relasjoner 

og avhengigheter mellom de tre dimensjonene. Som en kan se av modellen er det 

avhengigheter mellom alle de tre dimensjonene undersøkt i studien. Hver dimensjon påvirker 

om prosjekter oppnår suksess eller ikke, se figur 15, Konseptmodell. Konseptmodellen viser 

at økonomi, fremdrift og kvalitet er kritiske suksessfaktorer i prosjekter. Samtidig er alle de 

tre dimensjonene prosjektledelse, tverrfaglige prosjekterende team, og støtteverktøy, med 

tilhørende faktorer, avgjørende for å oppnå prosjektsuksess. De tre dimensjonene påvirker 

hverandre, altså påvirker de prosjekter i sin helhet. For at prosjekter skal oppnå suksess må 

dermed rammer satt for økonomi, fremdrift og kvalitet oppfylles ved å følge anbefalinger og 

faktorer funnet innenfor hver av de tre dimensjonene undersøkt i studien.  

Hvordan dimensjonene påvirker prosjekter i sin helhet kan beskrives med flere eksempler. 

Eksempelvis vil det påvirke kvaliteten på prosjekter om prosjektledelsen har rikelig med 

relevant kunnskap. Prosjektledelsen bør ha kunnskaper som støtter opp under, og som er 

relevant med tanke på problematikk som skal løses i prosjekter. Dette aspektet vil påvirke om 

prosjekter oppnå suksess eller ikke. Prosjektledelsen bør innføre systemer og prosesser for å 

planlegge og for å organisere prosjektarbeidet, da må de definere mål og realisere disse. Dette 
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påvirker i stor grad de tverrfaglige prosjekterende teamene, da de er avhengige av å arbeide 

etter definerte mål.. Det vil påvirke prosjekter totalt sett hvis prosjektorganisasjonen benytter 

epost, Skype eller lignende samhandlingsverktøy i prosjekter da det er funnet at tilrettelegging 

av kommunikasjon og samhandling er en viktig del av det å få til et effektivt prosjektarbeid. 

Fremdrift vil til sin tid også påvirke det økonomiske aspektet i prosjekter.  

 

Figur 15 Konseptmodell 

Konseptmodellen viser suksessfaktorer innenfor prosjektledelse, tverrfaglige prosjekterende 

team, og støtteverktøy, relasjoner mellom dimensjonene, og at de påvirker hverandre, og 

dermed hvilke faktorer som er kritiske for om prosjekter oppnår suksess eller ikke. Det kan 

argumenteres for at den konseptuelle modellen kan tenkes som et teoretisk bidrag i studien da 

den svarer på studiens problemstilling, ved å visualisere hvordan organisasjoner med 

tverrfaglige prosjekterende team kan oppnå suksess i prosjekteringsprosjekter. Det er ikke 

funnet andre modeller i senere litteratur som visualiserer suksessfaktorer innenfor hver av 

dimensjonene, samt viser relasjoner på den måten denne modellen gjør.  
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7 Konklusjon 

I dette kapittelet presenteres de viktigste funnene i studien, og konkluderes ut i fra 

problemstillingen og forskningsspørsmålene. Samtidig blir forslag til videre forskning 

presentert.  

I denne studien har ønsket vært å avdekke kritiske suksessfaktorer i tverrfaglige prosjekter, 

ved å besvare følgende problemstilling: Hvordan kan organisasjoner med tverrfaglige 

prosjekterende team oppnå suksess i komplekse prosjekteringsprosjekter? For å besvare 

problemstillingen var det avgjørende med forskningsspørsmål for å avgrense omfanget av, og 

for å kunne besvare problemstillingen. For å avdekke faktorer innenfor hver dimensjon ble det 

definert fire forskningsspørsmål som til sammen besvarer problemstillingen.  

Forskningsspørsmål 1: Hvilke faktorer bør prosjektledelsen fokusere på i gjennomføringen 

av prosjekter med tverrfaglige team? 

Denne studien viser flere faktorer som er essensielle å legge vekt på når en skal være 

prosjektleder for tverrfaglige prosjekter med tverrfaglige team. Det kommer tydelig frem at 

tverrfaglige prosjekterende team må styres på et høyere nivå enn enkeltfaglig team. Videre 

finner en at prosjektledelse i tverrfaglige team fører med seg andre utfordringer enn i 

enkeltfaglige team, og at dette må ivaretas i prosjektgjennomføringen. Prosjektledelsen må 

definere og realisere mål, ved å innføre systemer og prosesser for prosjektledelse, slik at det 

blir enklere å planlegge, koordinere og organisere arbeidet. En plan for dette er avgjørende, og 

skaper felles forståelse og samhold i de tverrfaglige teamene, noe som er avgjørende i 

komplekse prosjekter. Prosjektledelsen må forstå, og sette seg inn i de forskjellige 

disiplinenes problemstillinger, og må styre ulike folk ulikt. For å kunne gjøre det argumenters 

det for at prosjektledelsen må innta en relasjons- og erfaringsorientert lederrolle. Samtidig er 

det avgjørende at prosjektledelsen besitter rikelig med relevant kunnskap.  

Prosjektleder har en sentral rolle i beslutningstaking, og må være tydelig og konsekvent i 

prosjektgjennomføringer. Det er avgjørende å delegere det daglige arbeidet, gi 

beslutningsmyndighet til de prosjekterende slik at de riktige beslutningene kan tas til riktig 

tid. Dette øker effektivitet og bidrar til progresjon i fremdrift, og skaper god flyt i 

prosjektgjennomføringer.  

Prosjektledelsen er viktig i prosjekter som motivator for de prosjekterende. Det er nødvendig 

at prosjektledelsen inntar en engasjerende og motiverende rolle, og viser tillit til sine 
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teammedlemmer ved å gi utfordrende gjensidig avhengige arbeidsoppgaver. Det er også 

avgjørende å gi denne tilliten slik at medlemmer av de tverrfaglige prosjekterende teamene 

skaper eierforhold til prosjekter.  

Forskningsspørsmål 2: Hvilke faktorer er det viktig å fokusere på når en jobber som 

prosjekterende i tverrfaglige team? 

I studien ble det kartlagt flere aspekter som er avgjørende for at de prosjekterende i 

tverrfaglige team kan bidra til at prosjekter med tverrfaglige team kan oppnå suksess. Faglig 

kompetanse og tilstrekkelig med kunnskap er helt nødvendig, og må prioriteres i 

teamsammensetting. Samtidig må eventuelle offentlige forskrifter og krav ivaretas. Det 

kommer også frem at det vil være en fordel å involvere både erfarne og ferske 

teammedlemmer for å støtte erfaringsoverføring. Dette er nødvendig for den 

forretningsmessige fremtiden til organisasjoner. Deretter må teamet ha variert komplementær 

kunnskap og ferdigheter. Disse faktorene er knyttet til praktiske og faglige aspekter i 

prosjektgjennomføring. Videre finner en personlige egenskaper som er viktige i 

teamsammenheng. De prosjekterende må være lyttevillige, få støtte i beslutningstaking fra 

prosjektledelsen og andre teammedlemmer.  

Det er viktig for et tverrfaglig prosjekterende team å få opprettet felles mål. Disse målene må 

være meningsfylte og utfordrende. Det må, tidlig i prosjekter, avdekkes hvordan målene satt 

for prosjekter skal oppnås. Da er det avgjørende at de prosjekterende får videre myndighet fra 

prosjektledelsen til å ta beslutninger i prosjektgjennomføringen, da dette skaper god flyt i 

prosjekter og bidra til økt effektivitet.  

Tilhørighet til prosjekter er en sentral faktor, og det må ansvarliggjøre forpliktelser i 

prosjekter. Teammedlemmene må få kollektiv og individuell ansvarsfølelse i prosjekter, få 

tilstrekkelig med gjensidig avhengige arbeidsoppgaver, dette fører til økt følelse av eierskap i 

prosjekter og bidrar til at teammedlemmene yter mer.  

Forskningsspørsmål 3: Hvilke kvaliteter bør støtteverktøy benyttet i gjennomføringen av 

tverrfaglige prosjekter inneha? 

I studien kommer det tydelig frem at støtteverktøy i gjennomføringen av tverrfaglige 

prosjekter er avgjørende for å oppnå suksess. Det må tilrettelegges for kommunikasjon og 

samhandling ved å innføre verktøy som kan bidra til enklere kommunikasjon og samhandling. 

Det er funnet at telefon, epost og Skype kan være verktøy som kan støtte dette. Det er også 
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funnet at hvis samlokalisert samhandling er mulig, bør dette praktiseres da relasjoner er viktig 

i tverrfaglige prosjektteam. Hvis dette ikke er mulig må verktøy som støtter kommunikasjon 

og samhandling distribuert brukes på riktig måte. Det må også legges til rette for at 

teammedlemmene kan bygge relasjoner til hverandre før prosjektgjennomføringen, og at dette 

best gjøres ved å møtes samlokalisert før prosjektstart. Hvis ikke dette er mulig kan verktøy 

som Skype benyttes. 

Det er en sentral faktor at det er viktig med kunnskapsdeling og innsyn i prosjektarbeid. Det 

er da nødvendig å benytte seg av verktøy som støtter kunnskapsdeling og innsyn i prosjekter. 

Det kan være prosjekthoteller, eller interne systemer i form av organisasjonsplattformer. 

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er funnet som hensiktsmessig for innsyn i 

prosjekter. BIM bidrar til enklere forståelse av prosjekter for alle interessenter og involverte i 

prosjekter, bedrer kvalitet på tegningsmaterialet og reduserer antall feil i prosjektering, bidrar 

til en mer effektiv byggeprosess, bidrar til at prosjekter kan visualiseres og kontrolleres i sin 

helhet, og øker grunnlaget for å ta beslutninger i prosjekteringsgjennomføringen.  

Det er viktig at disse støtteverktøyene har god teknisk kvalitet og enkelt brukergrensesnitt. De 

må fungere relativt smertefritt, være enkle å bruke slik at prosjekteringsgrupper faktisk 

benytter seg av slike verktøy i prosjekteringsarbeidet. Da må verktøyene virke og være enkle 

å bruke. Det er også avgjørende at disse er godt forankret i ledelsen og organisasjonen.  

Forskningsspørsmål 4: Hvordan påvirker de tre dimensjonene hverandre, og hva betyr det 

for sluttresultatet i prosjekter? 

Fra studien finner en at kvalitet, økonomi og fremdrift er avgjørende faktorer i 

prosjektgjennomføringer. For å oppnå suksess må disse også oppfylles. For at dette skal være 

mulig bør prosjektledelsen og de prosjekterende følge anbefalinger funnet i studien. Samtidig 

må de benytte seg av støtteverktøy på den måten som studien viser er hensiktsmessig. Det er 

flere av faktorene funnet innenfor de tre dimensjonene som i stor grad påvirker de tre 

suksessfaktorene funnet. Ikke alle faktorer påvirker alle tre av suksessfaktorene, men i stor 

grad påvirker de hele omfanget av prosjekter, og dermed om prosjekter oppnår suksess eller 

ikke. Det er funnet at det er viktig å være oppmerksom på hvordan prosjektledelsens rolle 

påvirker prosjektsuksess, likeså må de prosjekterende tverrfaglige teamene skjønne at deres 

rolle også påvirker prosjekter i stor grad.  

Kommunikasjon vektlegges som sentralt i tverrfaglige prosjekterende team. På grunn av økt 

kompleksitet, mange interessenter som kan komme i konflikt, og store mengder med deling 
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av datamaterialet, er det avgjørende med god kommunikasjon i slike tverrfaglige 

prosjekterende team. Prosjektleders rolle påvirker i stor grad hvordan kommunikasjon og 

samhandling i prosjekter gjennomføres, og må legge til rette for at kommunikasjon og 

samhandling følger beste praksis. Da er det avgjørende at de prosjekterende er dynamisk, 

lyttevillig og gir støtte til prosjektledelsen og de andre teammedlemmene. Videre er det 

avgjørende å ta i bruk støtteverktøy som bidrar til lettere kommunikasjonsveier mellom de 

involverte i prosjekter. Lik så viktig er det å dele kunnskap og gi innsyn i 

prosjekteringsarbeidet.  

Problemstilling: Hvordan kan organisasjoner med tverrfaglige prosjekterende team 

oppnå suksess i komplekse prosjekteringsprosjekter? 

Funnene i denne studien viser at organisasjoner med tverrfaglige prosjekterende team oppnår 

suksess, først og fremst, ved å oppfylle krav og rammer satt for økonomi, fremdrift og 

kvalitet. For å kunne oppnå disse suksessfaktorene kan prosjektledelse og de tverrfaglige 

prosjekterende teamene følge de anbefalingene som kommer ut fra konseptmodellen i denne 

studien. Støtteverktøy bør benyttes som vist i modellen, og metoder ment for å styrke 

gjennomføringer av komplekse prosjekter med tverrfaglige team kan også vurderes å 

implementeres i prosjektgjennomføringer. Slike metoder er ment å øke effektivitet og 

redusere kostnader i prosjekter, samt øke kvalitet. Det vil variere i prosjekters kompleksitet 

om slike metoder vil være hensiktsmessige å benytte seg av. Dette må vurderes foran 

gjennomføringer av hvert enkelt prosjekt.  

Studiens hensikt har vært å sette fokus på hvordan organisasjoner med tverrfaglige 

prosjekterende team kan oppnå suksess i komplekse prosjekteringsprosjekter. 

Konseptmodellen viser hvordan prosjektledelsen og tverrfaglige prosjekterende team kan 

oppnå suksess i komplekse prosjekter ved å avdekke faktorer som kan bidra til å oppnå de 

målsettinger som er satt innen økonomi, fremdrift og kvalitet. Prosjektledelsen og de 

prosjekterende anbefales å følge de faktorer som kommer frem i den konseptuelle modellen 

presentert. Innenfor rammene av problemstillingen er det fokusert på interne faktorer i 

prosjekteringsarbeid. Til tross for dette kan anbefalinger som kommer frem av 

konseptmodellen brukes i de fleste prosjekteringsprosjekter hvis de tilpasses den enkelte 

situasjon. Konseptmodellen utarbeidet er studiens bidrag til organisasjoner som ønsker å få 

kartlagt hvordan oppnå suksess i tverrfaglige prosjekteringsprosjekter.  
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7.1 Forslag til videre forskning 

I denne studien har det vært fokus på å avdekke suksessfaktorer i prosjekter med tverrfaglige 

team, og for å kunne kartlegge dette har det vært hensiktsmessig å se på tre dimensjoner innen 

prosjektarbeid. Prosjektledelse, tverrfaglige prosjekterende team og støtteverktøy er 

dimensjoner undersøkt i denne studien. Samtidig er det undersøkt hvordan disse tre 

dimensjonene påvirker hverandre og prosjekter i sin helhet. Det er ikke undersøkt hvordan 

eksterne faktorer påvirker om prosjekter oppnår suksess eller ikke. Det neste naturlige steg 

kan derfor tenkes å være å undersøke eksterne aspekter og faktorer som påvirker om 

prosjekter oppnår suksess eller ikke. Disse kan være kommersielle aspekter, politikk eller 

lignende. Studien har hatt et klart fokus på samlokaliserte samhandlingsprosesser, og 

fordyping i hvordan distribuert samhandling påvirker prosjekter ville vært aktuelt i videre 

forskning i denne sammenheng. Da ville det vært av interesse å se på hvordan verktøy kan på 

best mulig måte støtte distribuert samhandling i prosjektgjennomføringer.  

I studien er kun en caseorganisasjon og en case undersøkt. Videre ville det vært 

hensiktsmessig å se på flere tilfeller av prosjektgjennomføring i andre organisasjoner og 

prosjekter/caser. Det ville ha styrket studiens resultater å inkludere flere caser, med ytterligere 

informanter.  

I tillegg ville det vært av interesse å se på metoder for prosjektgjennomføringer med 

tverrfaglige team, da studiens teoretiske bakgrunn og empiri viser at metoder for 

gjennomføring virker å effektivisere gjennomføringen av prosjekter med tverrfaglige team. 

Metoden presentert i denne studien, Concurrent Design, kunne da ha blitt implementert i 

prosjektgjennomføringer for å undersøke om metoden styrker gjennomføringer av tverrfaglige 

prosjekter. Det ville vært spennende å se om en slik metode kunne bidratt til økt effektivitet 

og fremdrift, og om det påvirker det økonomiske aspektet og kvaliteten i prosjekter.  
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9 Vedlegg 

Vedlegg A – Observasjonsspørsmål 

Vedlegg B – Intervjuguide prosjektledelsen 

Vedlegg C – Intervjuguide prosjekterende 

Vedlegg D - Spørreundersøkelse 

Vedlegg E – Informasjonsskriv informanter 

Vedlegg F – Samtykkeskjema 
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9.1 Observasjonsspørsmål 

  

Observasjoner prosjektgjennomføring 

1. Hvem sitter i prosjekteringsgruppen? 

2. Hvordan samhandler prosjekteringsgruppen? 

3. Benyttes det noen støtteverktøy i gjennomføring av prosjektet? 

4. Brukes eventuelle støtteverktøy? 

5. Hvordan brukes eventuelle støtteverktøy i prosjektgjennomføringen? 

6. Er det god dialog mellom de prosjekterende?  

7. Er det god dialog mellom prosjekterende og prosjektledelsen? 

8. Tas det beslutninger underveis i gjennomføringen eller kun i møter?  

9. Hvem tar beslutninger? 

10. Finnes det noen tendenser i personlige egenskaper til de prosjekterende?  

11. Hvilke disipliner er representert i prosjektet?  

12. Hvordan er kommunikasjon i prosjektet? 

13. Kunnskapsdeling?  

14. Innsyn i prosjektgjennomføring? 

15. Hvordan tilrettelegges det for kommunikasjon og samhandling? 

 

Observasjoner i møter 

1. Hvem er til stede i møtene? 

2. Hvem har beslutningsmyndighet? 

3. Hvem tar beslutninger?  

4. Blir det tatt noen beslutninger? 

5. Hvem leder møtene?  

6. Hvem snakker i møtene?  

7. Må beslutninger tas i etterkant av møtene?  

8. Er det noen møteagenda? 

9. Følges møteagendaen?  

10. Hvordan samhandler prosjekteringsgruppen i møtene? 

11. Hvor god er dialog mellom de prosjekterende? 

12. Hvor god er dialog mellom prosjekterende og prosjektledelsen? 

13. Hvor effektive er møtene? 

14. Er det rom for innspill? 

15. Respekterer de ulike disiplinene hverandre 

16. Kunnskapsdeling? 

17. Innsyn? 

18. Brukes det noen støtteverktøy i gjennomføringen av møter? 
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9.2 Intervjuguide prosjektledelsen 

 

Intervjuguide prosjektledelse 

Presenterer meg, bakgrunn for forskningsprosjektet, formålet med intervjuet (datainnsamlingen) og problemstilling, 

samt hvordan intervjuet er bygget opp og skal gjennomføres. Informerer om anonymitet og lydopptak. 

Informerer om estimert lengde på intervjuet og muligheten for å trekke seg når som helst. 

Spørsmål om å ta kontakt i etterkant av intervju om noe skulle være uklart eller krever mer svar. 

Spørsmål      Stikkord 
 

1. Hvor lenge har du jobbet som prosjektleder? 

 

2. Hvilke type prosjekter har du vært 

prosjektleder for? 

 

3. Hva vil du si er viktig i rollen som 

prosjektleder? 

 

 

 

4. Hvilke personlige egenskaper mener du en 

prosjektleder bør ha? 

 

 

 

 

 

 

5. Tror du det er mer krevende å jobbe som 

prosjektleder i tverrfaglige 

samhandlingsprosesser enn det er å jobbe i 

tradisjonelle prosjekter hvor kun en disiplin er 

representert?  

 

 

- For å kartlegge tidligere erfaringer  

 

- For å kartlegge erfaringer 

 

 

- Ulike ferdigheter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- På hvilken måte 

- Hvordan påvirker det prosjektleders rolle 

- Tidsperspektiv 

- Beslutningstaking 

- Utfordringer 

 

 

6. Kjenner du til noen ledelsesfilosofier?  

a. Hvilke og hva går de ut på? 

 

 

 

 

 

 

 

7. Baserer du rollen som prosjektleder på 

erfaringer du har tilegnet deg, eller følger du 

noen spesiell ledelsesfilosofi? 

a. Ledelsesfilosofi: hvilken og hvorfor akkurat 

denne? 

b. Erfaringsbasert: hvilke erfaringer har du gjort 

deg som er viktige i gjennomføring av 

prosjekter? 

c. Tror du gjennomføringer av prosjekter burde 

basere seg på kun erfaringer, en bestemt 

ledelsesfilosofi eller en blanding av disse? 

 

8. I hvor stor grad tror du prosjektleders rolle 

påvirker prosjektet i sin helhet? 
 

 

 

- Eventuelt lederroller eller lederstiler eventuelt 

- Kunnskapsorientert 

- Beslutningsroller (Entreprenør, kriseløser, 

ressursfordeler, forhandler) 

- Relasjonsorientert ledelse 

- Oppgaveorientert ledelse 

- Endringsorientert 

- Eksternt orientert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

- På hvilken måte 

- Hvordan påvirker du prosjektet 
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9. Hva legger du vekt på med tanke på 

teamsammensetting? 

a. Hva var viktig ved sammensetning av 

team i prosjektet IHBH?  

b. Baserer du sammensettingen av team på 

personlige egenskaper eller har disipliner 

representert mest å si? 

 

10. Kjenner du til noe teoribakgrunn for 

teamsammensetting? 

a. Hva går denne teorien ut på? 

b. Bruker du denne teorien i praksis? 

 

11. Hvordan tror du sammensetting av team 

kan påvirke prosjekter? 

 

 

12. Hvordan er samhandlingen mellom de 

prosjekterende i prosjektet? 

 

13. Hvordan er samhandlingen mellom 

ledelsen (deg) og de prosjekterende?  

 

14. Har du noen erfaringer hvor 

samhandlingen i et prosjekt ikke har vært 

optimalt? 

a. Hvordan påvirket dette prosjektet? 

 

 

- Personlige egenskaper 

- Disipliner representert 

 

 

 

 

 

 

- Teamdesign (valg av medlemmer, 

identifisering av roller) 

- Bemyndighet 

 

 

- Erfaringer 

- Hvordan? 

- Valg med tanke på dette 

 

- Hvilken kommunikasjon 

- Hvordan det fungerer 

 

- Hvilken kommunikasjon 

- Hvordan det fungerer 

 

- Erfaringer rundt dette 

 

 
15. Hvordan brukes støtteverktøy i prosjektet? 

 

 

16. Hvordan løser du utfordringer med å være 

tilgjengelig for de prosjekterende? 

 

17. Benyttes det skreddersydde støtteverktøy i 

prosjektet, eller brukes et standardisert 

verktøy? 

a. Hva tror du er mest hensiktsmessig? 
 

18. Hvordan tror du kvaliteten på 

støtteverktøy påvirker prosjektets 

gjennomføring? 

 
- Kommunikasjon 

- Kunnskapsdeling 

 

- Retningslinjer 

 

 

- Byggeweb 

- Intranett 

 

- Hvorfor? 

 

- Erfaringer 
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9.3 Intervjuguide prosjekterende 

 

Intervjuguide prosjekterende 

Presenterer meg, bakgrunn for forskningsprosjektet, formålet med intervjuet (datainnsamlingen) og problemstilling, 

samt hvordan intervjuet er bygget opp og skal gjennomføres. Informerer om anonymitet og lydopptak 

Informerer om estimert lengde på intervjuet og muligheten for å trekke seg når som helst  

Spørsmål om å ta kontakt i etterkant av intervju om noe skulle være uklart eller krever mer svar 

Spørsmål      Stikkord 
 

1. Hvor lenge har du jobbet som ingeniør/arkitekt? 

 

2. Hvor lenge har du jobbet i tverrfaglige team? 

 

3. Har du erfaringer både fra tverrfaglige team og 

tradisjonelle team? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hvilke personlige egenskaper mener du burde 

ligge til grunne for medlemmer i tverrfaglige 

team? 

 

 

 

5. Hvilke faktorer er viktige for prosjekterende i 

tverrfaglige team?  
a. Kanskje sett i forhold til tradisjonelle 

prosjekter 

 
- For å kartlegge tidligere erfaringer 

 

- Tverrfaglige team, med ulike disipliner, 

forklar om nødvendig 

 

- Forklare forskjeller mellom de to om 

nødvendig 

- Erfaringer fra begge 

- Kvalitet på gjennomføring 

- Sett opp mot hverandre - sammenligning 

- Ulike måter å jobbe på 

- Påvirkninger 

- Fremdrift 

- Kompleksitet 

 

- Noen andre faktorer enn i tradisjonelle team 

- Reflekter over egne erfaringer  

- Enkeltfaglige prosjekter vs. tverrfaglige 

- Samhandling på tvers av disipliner 

 

 

- Få beslutningsmyndighet 

- Arbeidsoppgaver 

- Avhengighet av andre i teamet 

 
6. Hvordan tror du sammensetting av team kan 

påvirke prosjekter? 

 

 

 

7. Hvor avhengig er du av de andre medlemmene i 

teamet? 

a. Hvor mye påvirker dette din arbeidssituasjon 

b. Er andre like avhengige av deg? 

 

 

 

8. Hvordan mener du samhandlingen med andre 

teammedlemmer fungerer? 

 

 

 

 

 

9. Hvor viktig mener du det er at medlemmer av 

prosjektteam får beslutningsmyndighet? 

 

 

 

 

 

 

 

10. Har du noen erfaringer hvor samhandlingen i team 

ikke har fungert optimal? 

 

 

 

 
- Personlig påvirkning 

- Påvirkning prosjektet i sin helhet 

- Prosjektleders rolle 

 

 

- Påvirkning på arbeidsoppgaver 

- Kunnskapsdeling 

- På hvilken måte 

- Påvirkninger 

- Fremdrift 

 

 

- Kommunikasjon 

- Tilgjengelighet 

- Kunnskapsdeling 

- Avhengighet 

- På hvilken måte 

- Hvordan samhandler du med andre 

 

- Hvorfor er det viktig? 

- På hvilken måte påvirker det prosjektet 

- Tanker rundt dette 

- Fremdrift 

- Tidsperspektiv 

 

 

 

- Erfaringer 

- Påvirkning personlig 

- Påvirkning prosjekt 

- Reflektere over grunn 

- Konsekvenser 
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10. Vil du si at du har beslutningsmyndighet nok 

til å kunne gjennomføre de arbeidsoppgaver du 

har blitt tildelt? 

 

 

 

11. Har du noen erfaringer hvor samhandlingen i 

team ikke har fungert optimal? 

 

 

 

 

 

12. I hvor stor grad tror du de prosjekterende sin 

rolle påvirker prosjektet i sin helhet? 

 

 

- Avhengighet av andre 

- Prosjektleders rolle 

- På hvilken måte 

- Hvor viktig er dette for deg 

 

 

- Erfaringer 

- Påvirkning personlig 

- Påvirkning prosjekt 

- Reflektere over grunn 

- Konsekvenser 

 

 

- På hvilken måte 

- Hvordan påvirker du prosjektet 

- Reflektere rundt dette 

- Fremgang i prosjektet 

- Flere perspektiv 

 

 
13. Har du jobbet som prosjektleder? 

a. Hvis ja: Hvilke erfaringer har du som kan 

hjelpe deg i rollen som prosjekterende 

b. Hvis nei: hva tror du er viktig for en 

prosjektleder å tenke på i forhold til de 

prosjekterende 

 

14. Har du god dialog med prosjektleder og 

prosjekteringsleder? 

 

 

15. Hvilke personlige egenskaper synes du en 

prosjektleder burde ha? 

 

16. Hvor viktig mener du prosjektleders rolle er i 

prosjektet sett fra et helhetsperspektiv? 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kommunikasjon 

- Prosjektleder åpen for innspill 

- Hvor viktig er det 

 

- Ledelsesstil/lederrolle 

- Egne erfaringer 

 

- På hvilken måte 

 

 

17. Bruker du støtteverktøy i gjennomføring av 

prosjektet? 

 

 

18. Hvordan og hvor ofte bruker du støtteverktøy 

i prosjektet? 

 

 

 

19. Synes du de støtteverktøyene som brukes i dag 

fungerer til sitt formål? 

 

 

 

20. Hva mener du er viktig i bruken av slike 

støtteverktøy? 

 

 

 

21. Hvordan tror du kvaliteten på støtteverktøy 

påvirker prosjektets gjennomføring? 

 

 

 
- Hvilke 

- Hvorfor 

- Hvordan 

 

- Kommunikasjon 

- Kunnskapsdeling 

- Innsikt i prosjektet 

 

 

- Hva fungerer 

- Hva fungerer ikke 

- Hvorfor 

 

 

- Hva 

- Hvorfor 

- På hvilken måte 

 

 

- På hvilken måte 
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9.4 Spørreundersøkelse 

 

Spørreundersøkelse 

Masteroppgave - Birgitte Olea Forr, NTNU 

Informasjon 

Hensikten med datainnsamlingen i dette forskningsprosjektet er å finne svar på om det finnes noen 

kritiske suksessfaktorer i tverrfaglige samhandlingsprosesser i komplekse prosjekter 

(problemstillingen har noe samme ordlyd) som kan bidra til å øke prosjektsuksess. Jeg har valgt å 

fokusere på tre dimensjoner i prosjektgjennomføring; prosjekterende, prosjektledelse og 

støtteverktøy for gjennomføring av prosjekter. For å kunne besvare problemstillingen ønsker jeg å 

stille Deg spørsmål vedrørende dette. Les gjerne informasjon om prosjektet vedlagt i mail om du 

ønsker mer informasjon.  

Spørreundersøkelsen inneholder spørsmål om din arbeidshverdag og erfaringer. Alle svar i denne 

undersøkelsen anonymiseres, og vil ikke kunne knyttes opp mot deg personlig i den endelige 

rapporten. Les gjerne vedlegg du fikk i mail om konsekvenser ved å delta i forskningsprosjektet.  

Spørreundersøkelsen er delt inn i fire bolker. Disse omhandler: 

- Erfaringer rundt prosjektarbeid 

- Teamsammensetting 

- Prosjektledelse 

- Støtteverktøy for gjennomføring av prosjekter 

Undersøkelsen inneholder 21 spørsmål knyttet opp til disse temaene. Hvis du har noen spørsmål 

underveis er jeg tilgjengelig på mail birgitte.olea.forr@ntebb.no eller telefon + 47 986 62 755. Jeg 

er også å finne på kontoret på Norconsult onsdag til fredag i uke 5 og 7.  

Takk for at du deltar!  

Erfaringer rundt prosjektarbeid 

1. Hvor lenge har du jobbet som ingeniør? 

2. Hvor lenge har du jobbet i tverrfaglige team?  

3. Har du erfaringer fra både tverrfaglige- og enkeltfaglige team?  

- Fortell litt om erfaringer rundt begge  

4. Hvilke personlige egenskaper mener du burde ligge til grunne for medlemmer av 

tverrfaglige team? 

5. Hvilke faktorer mener du er viktige for prosjekterende i tverrfaglige team? 

- Dette kan være faktorer som å få beslutningsmyndighet, få gode arbeidsoppgaver osv.  

 

mailto:birgitte.olea.forr@ntebb.no
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Teamsammensetting 

6. Hvordan tror du sammensetting av team kan påvirke prosjekter? 

- På hvilken måte påvirker det f.eks. deg personlig, eller prosjekter i sin helhet. 

7. Hvor avhengig er du av de andre medlemmene i temaet i prosjekter? 

8. Hvordan mener du samhandlingen med andre teammedlemmer fungerer? 

9. Hvor viktig mener du det er at medlemmer av prosjektteam får beslutningsmyndighet? 

10. Vil du si at du har beslutningsmyndighet nok til å kunne gjennomføre de arbeidsoppgaver 

du har blitt tildelt? 

11. Har du noen erfaringer hvor samhandlingen i team ikke har fungert optimalt? 

- Kom gjerne med erfaringer rundt dette 

- Hvordan påvirket dette deg personlig? 

- Hvordan påvirket det prosjektet 

- Konsekvenser 

12. I hvor stor grad tror du de prosjekterende sin rolle påvirker prosjektet i sin helhet? 

Prosjektledelse  

13. Har du jobbet som prosjektleder?  

- Hvis ja: hvilke erfaringer har du fra dette som kan hjelpe deg i rollen som 

prosjekterende? 

- Hvis nei: Hva tror du er viktig for en prosjektleder å tenke på i forhold til de 

prosjekterende? 

14. Har du god dialog med prosjektleder og prosjekteringsleder? 

15. Hvilke personlig egenskaper synes du en prosjektleder burde ha?  

16. Hvor viktig mener du prosjektleders rolle er i prosjektet sett fra et helhetsperspektiv? 

Støtteverktøy for gjennomføring av prosjekter 

17. Bruker du støtteverktøy i gjennomføring av prosjektet? 

- Dette kan være f.eks. ITBASE, intranett, mail osv.  

18. Hvordan og hvor ofte bruker du støtteverktøy i prosjektet? 

19. Synes du de støtteverktøyene som brukes i dag fungerer til sitt formål? 

20. Hva mener du er viktig i bruken av slike støtteverktøy?  

- Hva, hvorfor, på hvilken måte 

21. Hvordan tror du kvaliteten på støtteverktøy påvirker prosjekters gjennomføring?  
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9.5 Informasjonsskriv informanter 

  

Bakgrunn for oppgaven og informasjon om 

prosjektet 

En av de mest bemerkelsesverdige egenskapene i det samfunnet vi i dag lever i, er at arbeide i 

stigende grad oppnås gjennom samarbeid mellom gjensidig avhengige grupper av disiplinære 

spesialister. Ingeniører, økonomer, organisasjonsteoretikere, psykologer, informatikere og andre 

yrkesgrupper har lenge jobbet med å fremskaffe kunnskap om hva som karakteriserer 

samhandlingsprosesser og hvordan optimalisere disse. Størrelsen på prosjekter som gjennomføres 

blir stadig større og kompleksiteten vokser, og behovet for gode organiserte prosjektgrupper øker 

jevnlig. Denne økningen fører til at tverrfaglig arbeidet i prosjekter blir mer nødvendig og har blitt 

en populær gjennomføringsmetode. Forskere hevder at motivasjonen for bruken av slike team er 

at arbeidet i større grad reflekterer hele perspektivet på problemet som skal løses, og at 

beslutninger kan tas raskere. Dette viser seg å øke både kvaliteten og effektiviteten av arbeidet, 

hvis teamarbeidet utføres på riktig måte.  

 

Det er forsket mye på hvordan slike team burde settes sammen for å kunne jobbe mest mulig 

effektivt, også hvordan ledere skal lede slike prosjekter. På grunn av den teknologiske utviklingen 

er det i tillegg blitt forsket en hel del på hvordan støtteverktøy kan brukes for å styrke 

gjennomføringen av slike prosjekter. Det er imidlertid vært et klart fokus på hvert av disse 

områdene isolert sett og ikke hvordan samspillet mellom disse påvirker prosjekter.  

 

Mangelen på informasjon og kunnskap om hvordan relasjoner mellom dimensjonene påvirker 

tverrfaglige samhandlingsprosesser, har gitt utgangspunkt for denne studien. Det vil derfor være 

interessant å se på hvordan disse tre områdene (prosjekterende, prosjektledelse og støtteverktøy) 

påvirker hverandre, og hvilke faktorer som påvirker koordinering av arbeidet i tverrfaglige 

samhandlingsprosesser.  

 

For å hente inn data har jeg blitt involvert i prosjektet Inn-Trøndelag helse- og 

beredskapshus, Norconsult, og har fått tillatelse til å observere, intervjue og sende ut 

spørreundersøkelser til prosjekterende og prosjektledelsen i dette prosjektet.  Målet med 

forskningen er å finne faktorer for suksess i tverrfaglige samhandlingsprosesser i prosjekter 

av høy kompleksitet.  
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9.6 Samtykkeskjema 

  

Forespørsel om deltakelse i 

forskningsprosjektet 

Masteroppgave 

Institutt for informatikk og e-læring, NTNU 

 
Multidisiplinære samhandlingsprosesser  

- (kritiske) suksessfaktorer for gjennomføring av komplekse prosjekter 
 

Bakgrunn og formål 

Formålet med datainnsamlingen er å få kartlagt suksessfaktorer for gjennomføring av komplekse 

prosjekter med fokus på prosjekterende, prosjektledelse og støtteverktøy. Samtidig har prosjektet 

som hensikt å finne betydningen av valg innenfor de tre områdene, og hvilke konsekvenser dette 

har for multidisiplinære prosjekter. For å få samle inn nok data i forskningsprosjektet har jeg blitt 

involvert i prosjektet Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus.  

 

Problemstillingen lyder som følger (ordlyd av denne kan komme til å endres noe i løpet av 

prosjektet): Hvilke faktorer er det som påvirker koordinering av arbeidet i multidisiplinære 

samhandlingsprosesser i komplekse prosjekter innenfor områdene prosjekterende, prosjektledelse 

og IKT-verktøy? 

Utvalget av informanter er prosjektledelse og prosjekterende i prosjektet studenten følger i 

bedriften under oppgaveperioden.  

Masteroppgaven gjennomføres som avsluttende oppgave ved masterstudiet IKT-basert 

samhandling ved NTNU våren 2017. Norconsult er ekstern oppdragsgiver for denne oppgaven.  

 

Hva innebærer deltakelse i studien?  

Deltakelse i studien vil bidra til å få innsikt og forståelse rundt multidisiplinære 

samhandlingsprosesser i komplekse prosjekter i Norconsult. 

Temaer deltakelsen vil berøre er: 

 Prosjekterendes rolle i prosjektet 

 Prosjektledelse 

 Støtteverktøy 
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Det vil ikke bli lagret noen personopplysninger, men det skal innhentes indirekte identifiserende 

bakgrunnsopplysninger om arbeidsplass, kjønn og yrke. Man kan når som helst trekke seg fra 

intervjuet. Spørsmål om oppgaven kan rettes til student på epost birgitte.olea.forr@ntebb.no 

Det ønskes å benytte lydopptak av intervjuet for å sikre god flyt i samtalen, som lagres på en 

passord beskyttet bærbar datamaskin som studenten besitter ene og alene i oppgaveperioden. Alle 

opptak slettes etter prosjektets slutt. Om du ikke ønsker dette vennligst avtal dette ved oppstart av 

intervjuet. Hele studien omfatter observasjon av møtevirksomhet og gjennomføring av prosjektet i 

sin helhet, dybdeintervju/semistrukturerte intervju, og ved behov, en spørreundersøkelse på 

papirformat.  

Hva skjer med informasjonen om deg?  

All informasjon vil bli behandlet konfidensielt. Studenten og veileder vil ha tilgang til 

opplysningene og resultatene fra dataene som kommer inn, som skal lagres på en passord 

beskyttet bærbar datamaskin som kun studenten besitter ene og alene.  

Prosjektet skal etter planen avsluttes i slutten av mai 2017. Alle opplysninger, data og resultater 

vil bli slettet når prosjektet er avsluttet. Datamaterialet skal anonymiseres ved bruk i en eventuell 

publikasjon og vil etter endt tid bli slettet, senest 31.desember 2017.  

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen 

grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert. Dersom du ønsker å 

delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Birgitte Olea Forr på telefon; 98662755 eller 

epost birgitte.olea.forr@ntebb.no. Veileder Bjørn Klefstad kan også nås på epost 

bjorn.klefstad@ntnu.no. 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk Samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS. 

Samtykke til deltakelse i studien 

Jeg har mottatt informasjon om studien, er villig til å delta i intervju og/eller spørreundersøkelse 

og samtykker, at opplysningene kan publiseres etter prosjektslutt hvis dette blir aktuelt: 

Studenten og veileder ønsker å få godkjent at dataene benyttes i en eventuell vitenskapelig 

publikasjon, godkjenner du dette? Alle data og resultater vil være anonymisert. 

Ja  

Nei 

……………………………………………………………………………………………………… 

Signert av prosjektdeltaker, (dato) 

  

mailto:birgitte.olea.forr@ntebb.no
mailto:birgitte.olea.forr@ntebb.no
mailto:bjorn.klefstad@ntnu.no



