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Ekstrakt:

Samtidig som norsk bygg- og anleggsbransje opplever en positiv gkonomisk utvikling, rapporteres det om
mer krevende konkurranseforhold for entreprengrer og en gkt satsing pa a gjennomfare byggeprosjekter
som totalentrepriser. Sett i sammenheng med at de prosjekterende er underlagt totalentreprengren i
totalentrepriser, pavirkes ogsa de prosjekterende i lys av entreprengrenes tilspissede konkurransesituasjon.
For & undersgke hvilke konsekvenser dette har for verdiskapingsbidraget til de prosjekterende i
totalentrepriser, har falgende tre forskningssparsmal blitt studert:

1) Hvordan bidrar de prosjekterende til verdiskaping i totalentrepriser?

2) Huvilke kontekstuelle begrensninger hindrer de prosjekterende i & maksimere sitt bidrag til
verdiskaping i totalentrepriser?

3) Hvordan kan de prosjekterende maksimere sitt bidrag til verdiskaping i totalentrepriser?

Anvendt forskningsmetode har en kvalitativ tilnzerming, bestaende av en litteraturstudie i kombinasjon med
tre individuelle casestudier av norske byggeprosjekt gjennomfart som totalentrepriser. Hver casestudie
omfatter bade dokumentstudier og flere case-spesifikke semistrukturerte intervju. Litteraturstudiet kartla
blant annet hva som kan vurderes som verdiskaping for prosjekteier og brukere av byggeprosjekter, uten at
besvarende argumenter direkte tilknyttet problemstillingen ble identifisert. Med andre ord, oppdaget
litteraturstudien et kunnskapshull i aktuell faglitteratur.

Det ble totalt gjennomfart ti semistrukturerte intervju, med til sammen tolv ngkkelpersoner fra de ulike
casestudiene som intervjuobjekt. | hver casestudie er meningene fra de prosjekterende, totalentreprengr og
byggherre representert ved intervjuene. Brukerperspektivet er ikke representert i casestudiene.
Funn indikerer at verdiskapingsbidraget til de prosjekterende heller rettes mot totalentreprengren selv,
fremfor gkt verdi for prosjekteier og kommende brukere av prosjektresultatet. Dette underbygges av
totalentreprengrens mulighet til & trimme byggets kvaliteter etter gnske om billigere lgsninger, gitt at
byggherrens funksjonsbeskrivelser i konkurransegrunnlaget er dekket.

Masteroppgaven konkluderer med at totalentreprengrens mulighet for trimming kan reduseres etter graden
av detalj i konkurransegrunnlaget. Foreslatte tiltak for a pavirke dette og for at de prosjekterende skal kunne
maksimere sitt bidrag til verdiskaping i totalentrepriser, inkluderer 1) tidliginvolvering av prosjekterende
underlagt totalentreprenrgren, 2) samspillsmodell og 3) samlokalisering.

For videre arbeid anbefales det & utvide forskningsmetoden med flere casestudier og intervju med
nekkelpersoner, hvor ogsa ulike brukerperspektiv utforskes. | tillegg, anbefales det & male og deretter
evaluere opplevd kvalitet i casene over tid.

Stikkord:
1. De prosjekterende
2. Totalentreprise

3. Verdiskaping %LM@W
4. Prosjekteier og brukere (Jon Harald Bremdal)







Forord

Denne masteroppgaven er utfgrt varen 2017 ved Institutt for bygg- og miljgteknikk (IBM),
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Masteroppgaven, inklusivt
vitenskapelig artikkel, utgjer vurderingsgrunnlaget i emnet TBA4910 — Prosjektledelse,
masteroppgave. Oppgaven svarer til 30 studiepoeng og utgjer det avsluttende arbeidet for

sivilingenigrutdanningen i Bygg- og miljgteknikk, et femarig masterprogram.

Temaet i masteroppgaven omhandler verdiskaping i byggeprosjekter gjennomfart som
totalentrepriser, knyttet til hvordan radgivende ingenigrer og arkitekter i prosjekteringsrollen
kan bidrar til gkt verdi for aktuelle prosjekteiere og brukere. Jeg fikk interesse for denne
tematikken gjennom et innledende fordypningsprosjekt i samarbeid med Oscar-prosjektet, hvor

jeg oppdaget at temaet bade er dagsaktuelt og udekket i relevant faglitteratur.

| sin helhet, bestar masteroppgaven av tre deler: 1) En utdypende masteroppgaverapport, 2) en
vitenskapelig artikkel om temaet i oppgaven, samt 3) vedlegg. | kombinasjon, tilsvarer disse
delene en tradisjonell masteroppgave. Den vitenskapelige artikkelen er skrevet som et bidrag
til den 30. IPMA World Congress, holdt i Astana, Kasakhstan, 5.-7. September 2017.

Jeg gnsker & takke mine veiledere Ola Ladre, Svein Bjgrberg og Amin Haddadi for god og
konstruktiv radgivning, samt inspirasjon i gjennomfgringen av masteroppgaven. Jeg vil ogsa
rette en stor takk til alle involverte intervjuobjekter, som har bidratt med gode innspill i en
hektisk arbeidshverdag. Til slutt vil jeg takke min familie for statte pa veien, noe jeg er serdeles

takknemlig for.

Glgshaugen, 7. August 2017.

g (Jon Harald Bremdal)






Sammendrag

Flere sentrale byggherrer i norsk bygg- og anleggsbransje prioriterer totalentreprise i sine
prosjektgjennomfaringer, samtidig som bransjen viser til arlig omsetningsvekst og nye
investeringer. | kjglvannet av denne utviklingen fglger det en tilspisset konkurransesituasjon
for spesielt entreprengrer, grunnet en gkende internasjonal interesse for det norske
byggemarkedet. Sett i sammenheng med at de prosjekterende er underlagt totalentreprengren i
totalentrepriser, pavirkes ogsa de prosjekterende i lys av entreprengrenes tilspissede
konkurransesituasjon. For & undersgke hvilke konsekvenser dette har for verdiskapingsbidraget

til de prosjekterende i totalentrepriser, har falgende tre forskningssparsmal blitt formulert:

1) Hvordan bidrar de prosjekterende til verdiskaping i totalentrepriser?
2) Hvilke kontekstuelle begrensninger hindrer de prosjekterende i @ maksimere sitt bidrag
til verdiskaping i totalentrepriser?

3) Hvordan kan de prosjekterende maksimere sitt bidrag til verdiskaping i totalentrepriser?

Forskningsmetoden anvendt for & besvare disse forskningsspgrsmalene har en kvalitativ
tilneerming, bestaende av en litteraturstudie i kombinasjon med tre individuelle casestudier av
norske byggeprosjekt gjennomfert som totalentrepriser. Hver casestudie omfatter bade
dokumentstudier og flere case-spesifikke semistrukturerte intervju. Litteraturstudiet Kkartla
underbyggende litteratur, eksempelvis hva som kan vurderes som verdiskaping for prosjekteier
og brukere av byggeprosjekter, men ingen besvarende argumenter direkte tilknyttet
problemstillingen. Det ble totalt gjennomfert ti semistrukturerte intervju, med til sammen tolv
ngkkelpersoner fra de ulike casestudiene som intervjuobjekt. | hver casestudie er meningene
fra de prosjekterende, totalentreprengr og byggherre representert ved intervjuene.
Funn indikerer at verdiskapingsbidraget til de prosjekterende heller rettes mot
totalentreprengren selv. Dette underbygges av totalentreprengrens mulighet til & trimme
byggets kvaliteter etter gnske om billigere lgsninger, gitt at byggherrens funksjonsbeskrivelser
i konkurransegrunnlaget er dekket. Masteroppgaven konkluderer med at totalentreprengrens
mulighet for trimming kan reduseres etter graden av detalj i konkurransegrunnlaget. Tiltak
foreslatt for a pavirke dette og for at de prosjekterende skal kunne maksimere sitt bidrag til
verdiskaping i totalentrepriser, inkluderer 1) tidliginvolvering av prosjekterende underlagt
totalentreprenrgren, 2) samspillsmodell og 3) samlokalisering. For videre arbeid vil det veere
hensiktsmessig & utvide forskningsmetoden med flere casestudier og intervju med
ngkkelpersoner, samt dekke ulike brukerperspektiv i disse casestudiene. | tillegg, anbefales

kvantitative undersgkelser for & male og deretter evaluere opplevd kvalitet i studerte caser.
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Summary

Several key clients in the Norwegian building and construction industry are implementing
design-build (DB) as their preferred delivery method for new building and construction
projects. This is happening whilst the industry is facing annual turnover growth and new
investments. In the wake of this development a tougher competitive situation for contractors
has emerged, due to increasing international interest for Norwegian projects. Considering that
designers are subject to the main contractor in DB-projects, the designers will also be affected
by the intensified competitive situation. In order to investigate how this impacts the designers’

contribution to value creation in DB-projects, the following three questions were formulated:

1) How do designers contribute to value creation in design-build projects?
2) What contextual constraints in design-build projects prevent designers in maximizing
their value creation?

3) How could designers maximize their value creation in design-build projects?

The research method applied to answer these research questions is qualitative, consisting of a
literature study in combination with three separate case studies of Norwegian DB-projects. Each
case study includes both a document study and several case-specific semi-structured interviews
with key personnel. The literature study identified contemporary and substantiating subject
matter, but provided limited discussions directly related to the current problem. A total of ten
semi-structured interviews were conducted, in which twelve senior professionals from the three
case studies were interviewed. In each case study the views of the main contractor, client and
designers were acquired through the interviews. Findings indicate that contributions of value
creation by the designers in DB projects are oriented more towards the main contractor than
towards the client and users. This is substantiated by the main contractors’ opportunity to trim
building qualities in desire of cheaper solutions, provided that functional descriptions in the
tender documents are fulfilled. The thesis concludes that the main contractors’ opportunity to
trim building qualities can be curtailed in accordance with the degree of specifications and
details in the tender documents. Measures proposed to influence this, while facilitating
maximum value creation contribution by designers, include: 1) Early involvement of the main
contractor’s designers, 2) project partnering and 3) co-localization. For further work, it would
be beneficial to expand the research method with additional case studies and interviews, as well
as covering various users’ perspectives in these case studies. Furthermore, quantitative surveys

are recommended to measure and subsequently evaluate experienced quality in studied cases.

VIl



VI



Innholdsfortegnelse

0] (0] £ [ TSSO U TP UR PP Il
ST 1001 017 0T [ o PSSP \Y/
SUIMMIBIY bbbt s b et b e bt e abe e bt e et nse e b e nne s ViI
FIQUITISTE. ... b bbbttt b bbbt e e XI
TADBIISTE ... Xl
Del 1 — MaSteropPgaAVEIaPPONT .......eiiiiiieiieret ettt bbbttt b e bbbt 1
L INNIEANING bbb bbbt 3
L1 BAKOIUNN oottt bbbt 3
1.1.1 OSCAr-ProOSJEKLEL ... .eevieiiceie sttt re e re e ae e nre s 4

1.2 FOrskningsSParsMAl............ccoeviiiiiiiiiiiiiiiiiesese s 5
1.3 AVOIENSIINGET ..ottt ettt b bbbt b et e ettt e ettt be e e ennas 6
1.4 Oppbygning av masteroppgaverapPOrteN .......ccceierierierterieriesiesee ettt 7
1.5  AvKIaring av sentrale DEgreD ....ccooeiieieeie e 8

2 FOrSKNINGSIMEIOUE ......evieieciecie ettt e e esre e te e e e sbeesteenneaneas 9
2.1 GENEIEIL ... 9
2.1.1 KValitatiVe MELOGE ......c.civiiiieieiteieee e 9
2.1.2 Reliabilitet 0g VAIIAITEL. .........coveiiiiiiieeee s 10
2.1.3 Metode- 0g datatriangUIETING.........cooiiiiiiiicee e 10

2.2 LITEraturStUTI. . .....cc.eiiiieiee bbbt 11
2.3 CASESTUMIR ...ttt bbbttt bbbttt 13
2.3.1 DOKUMENTSTUGIET ...ttt bbb 15
2.3.2 SeMISIUKIUIEITE INTEIVU ..ooveiuieiiieiec e 16

2.4 Drgfting av forskningSmetodeN ...........ooiiiiiiiiiee e 20

3 TeOretiSK gruNNIAg .....cc.oiviiiiiiieiee bbbt 23
3.1 VEITIDEGIEPEL ... 23
3.2 Verdiskaping i bYggeproSJeKIer........ccouiiiiiiiii e 26
3.2.1 Verdiskaping fOr ProSJEKIEIET ........cccoiiiiiiiiiieerese e 26
3.2.2 Verdiskaping fOr DIUKEIE ........coviiiieie et 28

3.3  Entrepriseformer og deres betydning for de prosjekterende...........cccccevvevveieiinennnnn, 31

IX



3.3.1 BYQQerrestyrte ENtrePriSE .......cueieerueiieieereeee st e e eee e et ste e e e sre e sraenne e 32

3.3.2 TOLAIBNIIEPIISE ...ttt 33
3.3.3 SAMSPIIISENIIEPIISE ... 35

4 ReSUlItat 0g QISKUSJON .....oeiveeiiiiciieie ettt esteeeeannennes 39
4.1  Hvordan bidrar de prosjekterende til verdiskaping i totalentrepriser? ...................... 39
4.1.1 FUNN Tra CASESTUIENE. ... .cviviie ittt 39
4.1.2 Oppsummering 0g AISKUSJON .......cueiiiieieiereriesiesie sttt 42

4.2  Hvilke kontekstuelle begrensninger hindrer de prosjekterende i @ maksimere sitt
bidrag til verdiskaping i totalentrePriSEr? .........coveiiiiiieii e 43
4.2.1 FUNN Tra CASESIUIENE. ... .cviieie ittt 43
4.2.2 Oppsummering 0g iSKUSJON ........ccueiiiiiiiieesie e 47

4.3 Hvordan kan de prosjekterende maksimere sitt bidrag til verdiskaping i
100] =1 [=Y 0T =T o] 1= USSR PPRPSSRRRI 51
4.3.1 FUNN Tra CASESIUIENE. ... .c.viieie ettt 51
4.3.2 Oppsummering 0g AISKUSJON .......cuiiririeieieriesie sttt 53

5 KONKIUSJON ... bbbt 59
B VIR rDBIG. ... 63
RETEIANSET ... ettt b et b bbb bt nne s 65
Del 2 — Vitenskapelig artikKKel............oooveiiiiiic e 71
D= IR Y LT | [=To T OSSPSR 81
Vedlegg A - INTEIVJUGUITE. ......c.eeiieie ettt ettt st re e sneeare s 83



Figurliste

Figur 1 — Illustrasjon av sammenhengen mellom validitet og reliabilitet (Samset, 2008)....... 10

Figur 2 — Illustrasjon av forskningsmetodens metodetriangulering. Tegnet fritt etter Yin (2013).

Figur 3 — Illustrasjon av verditrekanten. Tegnet etter Atkin (1990). .......cccccevvvevveveiieveeenee 23
Figur 4 — Grovinndeling av hvor i prosjektgjennomfgringer entreprengrer innlemmes ved de
ulike entrepriseformene. Tegnet fritt etter Lang-Ree (2016). .......ccoccvvveiieriniienieeiece e 31
Figur 5 — Eksempel pa organiseringen av en delt entreprise. Tegnet etter Eriksen (2016). .... 32
Figur 6 — Eksempel pa organiseringen av en totalentreprise. Tegnet etter Eriksen (2016). .... 34
Figur 7 — Eksempel pa organisering og arbeidsmetodikk i en samspillsmodell. Tegnet etter
ETTKSEN (2016). ...ttt bbbttt bbbttt 36
Figur 8 — lllustrasjon av sammenhengen mellom faser, ansvarsfordeling og hvordan de

prosjekterende bidrar til verdiskaping for prosjekteiere og brukere av byggeprosjekter

gjennomf@rt SOM tOtAlENTIEPIISET. .....cuveieieieitese st 42
Figur 9 — Det begrensende situasjonsbildet basert pa funn i relevant faglitteratur. ................. 47
Figur 10 — Redegjgrelse av begrensende faktorer knyttet til byggherre ..........c.cooviiiiinne, 48
Figur 11 — Redegjarelse av begrensende faktorer knyttet til totalentreprengr. ...........cccce.e... 49
Figur 12 — lllustrasjon av  hvordan innskrenket kommunikasjon begrenser
verdiskapingsbidraget til de prosjekterende. ...........ooveveieieiiiiniiee e 50

Figur 13 — Illustrasjon av sammenhengen mellom faser, ansvarsfordeling og kontekstuelle
begrensninger som hindrer de prosjekterende i & maksimere sitt bidrag til verdiskaping for
prosjekteiere og brukere av byggeprosjekter gjennomfart som totalentrepriser...................... 51
Figur 14 — Illlustrasjon av sammenhengen mellom faser, ansvarsfordeling, bidrag og tiltak ment
a stimulere maksimering av de prosjekterendes verdiskapingsbidrag for prosjekteiere og

brukere av byggeprosjekter gjennomfart som totalentrepriser. .........cocovveverienieni e seeiene 57

Xl


file:///C:/Users/jon_b/Documents/Masteroppgave/Selve%20masteroppgaven/Arbeidsfil/HOVEDFILEN%20_%20MASTERDOKUMENT/FINAL_Sammensatt/Masteroppgave%20av%20Jon%20Harald%20Bremdal.docx%23_Toc489906124
file:///C:/Users/jon_b/Documents/Masteroppgave/Selve%20masteroppgaven/Arbeidsfil/HOVEDFILEN%20_%20MASTERDOKUMENT/FINAL_Sammensatt/Masteroppgave%20av%20Jon%20Harald%20Bremdal.docx%23_Toc489906124
file:///C:/Users/jon_b/Documents/Masteroppgave/Selve%20masteroppgaven/Arbeidsfil/HOVEDFILEN%20_%20MASTERDOKUMENT/FINAL_Sammensatt/Masteroppgave%20av%20Jon%20Harald%20Bremdal.docx%23_Toc489906125
file:///C:/Users/jon_b/Documents/Masteroppgave/Selve%20masteroppgaven/Arbeidsfil/HOVEDFILEN%20_%20MASTERDOKUMENT/FINAL_Sammensatt/Masteroppgave%20av%20Jon%20Harald%20Bremdal.docx%23_Toc489906126
file:///C:/Users/jon_b/Documents/Masteroppgave/Selve%20masteroppgaven/Arbeidsfil/HOVEDFILEN%20_%20MASTERDOKUMENT/FINAL_Sammensatt/Masteroppgave%20av%20Jon%20Harald%20Bremdal.docx%23_Toc489906126
file:///C:/Users/jon_b/Documents/Masteroppgave/Selve%20masteroppgaven/Arbeidsfil/HOVEDFILEN%20_%20MASTERDOKUMENT/FINAL_Sammensatt/Masteroppgave%20av%20Jon%20Harald%20Bremdal.docx%23_Toc489906127
file:///C:/Users/jon_b/Documents/Masteroppgave/Selve%20masteroppgaven/Arbeidsfil/HOVEDFILEN%20_%20MASTERDOKUMENT/FINAL_Sammensatt/Masteroppgave%20av%20Jon%20Harald%20Bremdal.docx%23_Toc489906128
file:///C:/Users/jon_b/Documents/Masteroppgave/Selve%20masteroppgaven/Arbeidsfil/HOVEDFILEN%20_%20MASTERDOKUMENT/FINAL_Sammensatt/Masteroppgave%20av%20Jon%20Harald%20Bremdal.docx%23_Toc489906129
file:///C:/Users/jon_b/Documents/Masteroppgave/Selve%20masteroppgaven/Arbeidsfil/HOVEDFILEN%20_%20MASTERDOKUMENT/FINAL_Sammensatt/Masteroppgave%20av%20Jon%20Harald%20Bremdal.docx%23_Toc489906129
file:///C:/Users/jon_b/Documents/Masteroppgave/Selve%20masteroppgaven/Arbeidsfil/HOVEDFILEN%20_%20MASTERDOKUMENT/FINAL_Sammensatt/Masteroppgave%20av%20Jon%20Harald%20Bremdal.docx%23_Toc489906130
file:///C:/Users/jon_b/Documents/Masteroppgave/Selve%20masteroppgaven/Arbeidsfil/HOVEDFILEN%20_%20MASTERDOKUMENT/FINAL_Sammensatt/Masteroppgave%20av%20Jon%20Harald%20Bremdal.docx%23_Toc489906130
file:///C:/Users/jon_b/Documents/Masteroppgave/Selve%20masteroppgaven/Arbeidsfil/HOVEDFILEN%20_%20MASTERDOKUMENT/FINAL_Sammensatt/Masteroppgave%20av%20Jon%20Harald%20Bremdal.docx%23_Toc489906130
file:///C:/Users/jon_b/Documents/Masteroppgave/Selve%20masteroppgaven/Arbeidsfil/HOVEDFILEN%20_%20MASTERDOKUMENT/FINAL_Sammensatt/Masteroppgave%20av%20Jon%20Harald%20Bremdal.docx%23_Toc489906131
file:///C:/Users/jon_b/Documents/Masteroppgave/Selve%20masteroppgaven/Arbeidsfil/HOVEDFILEN%20_%20MASTERDOKUMENT/FINAL_Sammensatt/Masteroppgave%20av%20Jon%20Harald%20Bremdal.docx%23_Toc489906132
file:///C:/Users/jon_b/Documents/Masteroppgave/Selve%20masteroppgaven/Arbeidsfil/HOVEDFILEN%20_%20MASTERDOKUMENT/FINAL_Sammensatt/Masteroppgave%20av%20Jon%20Harald%20Bremdal.docx%23_Toc489906133
file:///C:/Users/jon_b/Documents/Masteroppgave/Selve%20masteroppgaven/Arbeidsfil/HOVEDFILEN%20_%20MASTERDOKUMENT/FINAL_Sammensatt/Masteroppgave%20av%20Jon%20Harald%20Bremdal.docx%23_Toc489906134
file:///C:/Users/jon_b/Documents/Masteroppgave/Selve%20masteroppgaven/Arbeidsfil/HOVEDFILEN%20_%20MASTERDOKUMENT/FINAL_Sammensatt/Masteroppgave%20av%20Jon%20Harald%20Bremdal.docx%23_Toc489906134
file:///C:/Users/jon_b/Documents/Masteroppgave/Selve%20masteroppgaven/Arbeidsfil/HOVEDFILEN%20_%20MASTERDOKUMENT/FINAL_Sammensatt/Masteroppgave%20av%20Jon%20Harald%20Bremdal.docx%23_Toc489906135
file:///C:/Users/jon_b/Documents/Masteroppgave/Selve%20masteroppgaven/Arbeidsfil/HOVEDFILEN%20_%20MASTERDOKUMENT/FINAL_Sammensatt/Masteroppgave%20av%20Jon%20Harald%20Bremdal.docx%23_Toc489906135
file:///C:/Users/jon_b/Documents/Masteroppgave/Selve%20masteroppgaven/Arbeidsfil/HOVEDFILEN%20_%20MASTERDOKUMENT/FINAL_Sammensatt/Masteroppgave%20av%20Jon%20Harald%20Bremdal.docx%23_Toc489906135
file:///C:/Users/jon_b/Documents/Masteroppgave/Selve%20masteroppgaven/Arbeidsfil/HOVEDFILEN%20_%20MASTERDOKUMENT/FINAL_Sammensatt/Masteroppgave%20av%20Jon%20Harald%20Bremdal.docx%23_Toc489906136
file:///C:/Users/jon_b/Documents/Masteroppgave/Selve%20masteroppgaven/Arbeidsfil/HOVEDFILEN%20_%20MASTERDOKUMENT/FINAL_Sammensatt/Masteroppgave%20av%20Jon%20Harald%20Bremdal.docx%23_Toc489906136
file:///C:/Users/jon_b/Documents/Masteroppgave/Selve%20masteroppgaven/Arbeidsfil/HOVEDFILEN%20_%20MASTERDOKUMENT/FINAL_Sammensatt/Masteroppgave%20av%20Jon%20Harald%20Bremdal.docx%23_Toc489906136

Tabelliste

Tabell 1 — Liste over anvendte SEKEOIT ..........cooveiiiiiiiii e 12
Tabell 2 — Generelle karakteristikker av utvalgte Caser. ..........ccoovvieiieresin i 14
Tabell 3 — Oversikt over intervjuobjektene i CaseStUdIENE. ........ccccveveirerieieieicnereeeeeeee e, 17

Tabell 4 — Beskrivelse av ulike verdiperspektiver i byggeprosjekter. Fritt oversatt etter
Bertelsen & EMmItt (2005). ......coiieiiiieiieie e 25
Tabell 5 — Utviklingsmal for baerekraftige bygg (Meld. St. 28 (2011-2012) (2012), Kap. 4-7).

Tabell 6 — Eksempler pa fordeler og ulemper forbundet med totalentrepriser. Oversatt og
gjengitt fra Forbes & Ahmed (2011, S. 11-12) ....ccociiieiieieieece e 35
Tabell 7 — Underbyggende sitat knyttet til hvordan arkitekter bidrar til verdiskaping i
0] toL L=l a 1 =T o] -] TP TSP TP TP PP PRPPRPRO 40
Tabell 8 — Underbyggende sitat knyttet til hvordan radgivende ingenigrer bidrar til verdiskaping
(R0 =1 L= 0 (=T o] 11T OSSPSR 41
Tabell 9 — Oppsummering av begrensende faktorer. ... 47
Tabell 10 — Oppsummering av anbefalinger tilknyttet maksimeringen av de prosjekterendes

VErdisKapingShIAIag. .......ccviiieiieie et re et re e ere s 53

Xl



Del 1 — Masteroppgaverapport






1 Innledning

Dette kapittelet presenterer bakgrunn for masteroppgaven. Deretter blir forskningsspgrsmal og
avgrensninger beskrevet. Disse ligger ogsa til grunn i tilhgrende vitenskapelig artikkel.
Kapittelet omfatter ogsa en presentasjon av masteroppgaverapportens oppbygning.

Avslutningsvis i kapittelet, er sentrale begrepsavklaringer inkludert.

1.1 Bakgrunn

De generelle rammebetingelsene i norsk bygg- og anleggsbransje er i endring. | motsetning til
de tradisjonelle byggherrestyrte entrepriseformene, satser flere sentrale norske byggherrer pa a
gjennomfare nye bygg- og anleggsprosjekter som totalentrepriser. Eksempelvis prioriterer Nye
Veier AS bruken av totalentrepriser for a effektivisere sine prosjektgjennomfaringer (Nye Veier
AS, 2016). Statsbygg har ogsa satset tilsvarende pa totalentrepriser. Hele 88% av Statsbygg
sine ferdigstilte byggeprosjekter til over NOK 10 mill. i 2015 ble gjennomfert som
totalentrepriser (Statsbygg, 2016a). Aret for ble kun 59% av de ferdigstilte prosjektene
gjennomfgart som totalentrepriser (Statsbygg, 2016a).

Ngkkeltall fra Statistisk sentralbyra (2016) viser kontinuerlig omsetningsvekst for bygg- og
anleggsvirksomhetene pa mellom 5,0% og 6,8% per ar, over de fire siste arene. Sammenlignet
med 2010 gkte den arlige omsetningen i 2016 med 58,7%, noe som tilsvarer NOK 161,7 mrd.
I tillegg til kontinuitet i omsetningsveksten, foreslo regjeringen i statsbudsjettet for 2017 & ke
Statsbygg sitt investeringsbudsjett med NOK 600 mill. (Statsbygg, 2016b). Denne gkningen

anses a speile utbyggingen av flere spesielt store og statseide byggeprosjekter.

Selv om en slik positiv gkonomisk utvikling og satsing legges til grunn for potensielt mer
gunstige og berekraftige forhold for aktgrene i norsk bygg- og anleggsbransjen, oppleves
konkurransesituasjonen likevel som tilspisset for bransjens entreprengrer. Dette belyses i flere
relevante medier, deriblant NRK, som knytter den tilspissede konkurransesituasjonen til gkt
internasjonal interesse for det norske byggemarkedet, hvor utenlandske entreprengrer bidrar til
mer krevende anbudskonkurranser (Bjergum & Kjernli, 2016; Brekkhus, 2016; Hartwig, 2015).
Denne utviklingen illustreres i tilfellet hvor ingen norske entreprengrer vant entreprisene pa
Follobanen, som samlet har en verdi pa over NOK 14 mrd. (Bjergum & Kjernli, 2016; Ludt,
2015).

Konkurransesituasjonen taler for en omstilling. Norske entreprengrer ma endre sin strategi for

a mgte internasjonal konkurranse. @kt press pa grunn av mer krevende anbudskonkurranser



krever ogsa forandring. Dette medfagrer at entreprengrene ma stille hgyere krav til

effektivisering og produktivitet, noe som kan pavirke samspill og verdiskaping i prosjekter.

Omistillingen blant entreprengrene tilsier at rollen til de prosjekterende ogsa er i omstilling. De
prosjekterende ma pa samme vis mgte markedets krav for & oppna suksess. Dette gjelder
spesielt 1 totalentrepriser, hvor de prosjekterende er underlagt totalentreprengren.
Totalentreprengren star fritt til & minimere prosess- og bygningskvaliteter, sa lenge
minimumskravene til byggherren er oppfylt (Leaedre, 2006). Dette fordrer at
konkurransesituasjonen, samt benyttelsen av totalentrepriser, medfgrer innskrenkninger i
utfoldelsen til de prosjekterende. Spesielt vil krav satt av en totalentreprengr til produksjon, tid
og kostnader kunne utkonkurrere behovet for utviklingen av de mest fordelaktige Igsningene.
Med andre ord, de prosjekterendes bidrag til verdiskaping nedprioriteres etter krevende
anbudsrunder i et tilspisset konkurransemarked. Resultatet av dette er at byggtekniske lgsninger
heller prosjekteres i trad med den kontraherte totalentreprengrens pressede situasjon, fremfor
hva som gir starst verdi for prosjekteiere og fremtidige brukere av byggeprosjekter gjennomfart

som totalentrepriser.

Litteraturstudiet gjennomfart i sammenheng med denne masteroppgaven, viser et betydelig
omfang av eksisterende fagstoff relatert til verdiskaping, totalentrepriser og de prosjekterende.
Likevel vurderes bade nasjonal og internasjonal faglitteratur som mangelfull i sin tilneerming
til hvordan de prosjekterende faktisk bidrar til verdiskaping i totalentrepriser og hvordan de

potensielt kan maksimere sine bidrag, gitt kontekstuelle begrensninger i entrepriseformen.

Denne masteroppgaven tar sikte pa & belyse denne problemstillingen gjennom studier og
analyse av dagsaktuell faglitteratur, samt bidra til & fylle omtalt kunnskapshull i faglitteraturen.
Gjennom tre ulike casestudier av norske byggeprosjekter gjennomfgrt som totalentrepriser,

settes behovet for gkt kunnskap rundt denne problemstillingen pa dagsordenen.

1.1.1 Oscar-prosjektet
Denne masteroppgaven er skrevet i samarbeid med Oscar-prosjektet. Oscar-prosjektet ble
startet i 2014 og gar fram til 2017. Prosjektet ble initiert av Multiconsult og finansieres gjennom
BIA (Brukerstyrt innovasjonsarena). BIA er et av Norsk forskningsrads mest omfattende
programmer for finansiering av forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter)
(Forskningsradet, 2015).



Oscar-prosjektet har som mal «[..] & utvikle kunnskap, metoder og analyseverktgy som
muliggjer optimalisering av utformingen av bygg, slik at bygget kan bidra til god verdiskaping
for eiere og brukere gjennom dets levetid.» (Oscar, u. d. a).

For a oppna denne malsettingen studerer Oscar-prosjektet hva som kreves av kunnskap om
bygg i bruk, samt hvordan kunnskapen kan anvendes i byggeprosjekters tidligfaseplanlegging.
| tillegg ser prosjektet pa hvordan man kan sgrge for at intensjoner og ambisjoner faktisk blir

ivaretatt gjennom prosjekters planlegging, prosjektering, bygging og drift.
Forskningen i Oscar-prosjektet er inndelt i fglgende fire delprosjekter (Oscar, u. d. b):

e Delprosjekt 1: Kunnskap om hva som bidrar til verdiskaping i bruksfasen for eier og
bruker til bruk i tidligfase planlegging

e Delprosjekt 2: Gjennomfaringsmodeller og -prosesser

e Delprosjekt 3: Metoder og verktay

e Delprosjekt 4: Kontinuerlig arbeid fra oppstart til avslutning av forskningsprosjektet.
Arbeidet omfatter caser, workshops, konferanser, opplaering, nettverksaktiviteter,

artikler, coaching og undervisning.

Resultater fra Oscar-prosjektet blir kontinuerlig publisert pa forskningsprosjektets egne

hjemmesider.!

1.2 Forskningsspgrsmal
| lys av omtalt bakgrunn, er masteroppgavens problemstilling uttrykt ved falgende tre

forskningsspgrsmal:

1) Hvordan bidrar de prosjekterende til verdiskaping i totalentrepriser?
2) Hvilke kontekstuelle begrensninger hindrer de prosjekterende i 8 maksimere sitt bidrag
til verdiskaping i totalentrepriser?

3) Hvordan kan de prosjekterende maksimere sitt bidrag til verdiskaping i totalentrepriser?

Masteroppgaven har som ambisjon & besvare disse forskningsspgrsmalene.

! www.oscarvalue.no



1.3 Avgrensninger
For 4 etterstrebe at masteroppgaven er bade relevant og gjennomfarbar i forhold til tilgjengelig
tid og ressurser, har omfanget av forskningen blitt avgrenset. Avgrensningene er ment til & bidra

til & konsolidere besvarelsen i forhold til masteroppgavens definerte forskningsspgrsmal.

De prosjekterendes bidrag til verdiskaping evalueres i forhold til verdiskaping for prosjekteier

og brukere av byggeprosjekt gjennomfgrt som totalentreprise.

Tolkningen av hva verdiskaping er for prosjekteiere og brukere av byggprosjekter, baserer seg
pa definisjonen til Eikeland (2001; 2016). Avgrensningen kommer som et resultat av stor

variasjon i hvordan litteraturen definerer verdi. Dette begrunnes ytterligere i delkapittel 3.1.

Anvendt forskningsmetode i masteroppgaven er avgrenset til en kvalitativ tilnserming. Den har
bestétt av en litteraturstudie og casestudier av tre norske byggeprosjekter, gjennomfgrt som

totalentrepriser.

Casestudiene er avgrenset til semistrukturerte intervju og dokumentstudier. | utvelgelsen av
aktuelle byggeprosjekter for casestudiene, ble det kun tatt utgangspunkt i prosjektportefaljen til
Multiconsult (2017).

Perspektivet i de utfarte intervjuene er avgrenset til hvordan byggherrer, totalentreprengrer samt
radgivende ingenigrer og arkitekter fra de ulike casene vurderer hvordan de prosjekterende
bidrar til verdiskaping i totalentrepriser. Dette har hatt den konsekvens at ingen interessenter
utenfor prosjektorganisasjonene i disse casene har blitt konsultert. Eksempelvis har ingen

faktiske eller planlagte brukere av casene, blitt intervjuet i forbindelse med casestudiene.

De tre studerte casene er avgrenset etter deres anvendelse av Standard Norges alminnelige
kontraktsbestemmelser for totalentrepriser, NS8407:2011, mellom totalentreprengr og
byggherre (Standard Norge, 2011). Nar det gjelder kompensasjonsformatet for de
prosjekterende i casene, varierer disse mellom fastpris og godtgjerelse etter medgatt tid.
Standard Norge skiller disse to kompensasjonsformatene inn i to standardiserte kontrakter
mellom oppdragsgiver og prosjekterende, NS8401:2010 prosjekteringsoppdrag (Standard
Norge, 2010a) og NS8402:2010 (Standard Norge, 2010Db).



1.4 Oppbygning av masteroppgaverapporten

Masteroppgaverapporten er delt inn i syv individuelle kapitler med del- og underkapitler,

etterfulgt av en liste med anvendte referanser. Falgelig beskrives oppbygningen ytterligere:

Kapittel 1 — Innledning: Introduserer bakgrunnen for masteroppgaven som helhet, samt
tilknyttede forskningsspgrsmal. Utover dette, spesifiseres avgrensninger av betydning for

oppgaven. Til slutt i kapittelet, blir sentrale begrepsbetydninger avklart.

Kapittel 2 — Forskningsmetode: Omhandler forskningsmetodikken i masteroppgaven, hvor
anvendte metoder og fremgangsmate blir beskrevet og begrunnet. Dette inkluderer en forklaring
om hvordan og hvorfor bade litteraturstudie, samt intervju og dokumentstudier med
utgangspunkt i casestudiene, har blitt gjennomfart. Avslutningsvis blir forskningsmetoden
drgftet.

Kapittel 3 — Teoretisk grunnlag: Omfatter relevant og underbyggende teori om hovedtemaene
I masteroppgaven; verdi og verdiskaping studert i sammenheng med prosjekteiere og brukere
av byggeprosjekter, samt ansvarsfordeling og oppbygning av ulike entrepriseformer.

Kapittel 4 — Resultat og diskusjon: Presenterer funn belyst av de ulike intervjuobjektene.
Resultatene er inndelt og presentert kategorisk i henhold til hvilket forskningssparsmal de
relateres til. Deretter folger en diskusjon av betydningsbildet til presenterte funn, hvor
intervjuobjektenes utspill og meninger knyttes opp imot beskrevet faglitteratur. Formalet med

denne diskusjonen er a skape et solid refleksjonsgrunnlag for den endelige konklusjonen.

Kapittel 5 — Konklusjon: Fremlegger en endelig besvarelse pa forskningsspgrsmalene som

utgjer problemstillingen i masteroppgaven.

Kapittel 6 — Videre arbeid: Presenterer anbefalinger for videre arbeid.



1.5 Avklaring av sentrale begrep
| masteroppgaven er «prosjekteier» ansett som prosjektrollen med det juridiske eieransvaret for
byggeprosjektet, samt innehaver av eierrettighetene til prosjektet. «<Byggherre» er heller vurdert

a representere prosjekteier i prosjektorganisasjonen gjennom hele byggeprosessen.

Begrepet «prosjekterende» indikerer rollen til de aktarer som planlegger, utvikler tegninger og
beskriver den fysiske lgsningen av et byggeprosjekt. Ved benyttelse av «de prosjekterende» i
rapporten, vil dette omfatte bade arkitekter og radgivende ingenigrer av samtlige radgiverfag.
Om et enkeltstaende radgiverfag spesifiseres i rapporten, eksempelvis «RIB» (radgivende
ingenigr bygg), vil argumentet kun gjelde for spesifisert radgiverfag. Det samme er gjeldende

hvis «arkitekter» blir nevnt alene.

| de tilfeller hvor oppgaven spesifiserer entrepriseformer der byggherren selv har ansvaret for
prosjekteringen, anvendes hovedsakelig «byggherrestyrt entreprise». | enkelte tilfeller benyttes

«utfgrelsesentreprise».



2 Forskningsmetode

Dette kapittelet presenterer og begrunner valgt forskningsmetodikk i studiet. | tillegg falger det
beskrivelser av de anvendte metodene, hvor gjennomfgringen av metodene ogsa blir belyst.
Avslutningsvis blir forskningsmetoden drgftet.

2.1 Generelt

Utarbeidelsen av denne rapporten baserer seg pa en litteraturstudie og tre individuelle
casestudier. Alle casestudiene omfatter case-spesifikke semistrukturerte intervju, i tillegg til

dokumentstudier.

Summen av de funn som ble gjort i disse studiene, danner et refleksjonsgrunnlag for diskusjon.
| diskusjonen blir relevant teori, data og informasjon vurdert opp imot hverandre og droftet.

Deretter, basert pa resultatet av diskusjonen, blir en endelig konklusjon formet.

2.1.1 Kvalitative metode

Ettersom ingen av studiets forskningsspersmal omhandler en bestemt pastand som skal bevises
eller motbevises, falt valget pa en kvalitativ metodologisk tilnerming til forskningen. Dette
valget baserer seg pa Jacobsens (2015) tese om at en kvalitativ tilnserming kan vaere fordelaktig
om forskeren gnsker & ha en apen innfallsvinkel til problemstillingen. I sa fall 4pner man for

individuelle vurderinger og tolkninger i data- og informasjonsinnhentingen (Johansson, 2010).

| forskning hvor en kvalitativ tilneerming anvendes, legges det til rette for a tilegne seg et solid
forstaelses- og kunnskapsgrunnlag ved a analysere relevant litteratur tilknyttet studiens
fordypningsomrade og problemstilling. 1 tillegg evner en kvalitativ forskningsmetode a
kartlegge relevant data i form av ord, i den hensikt & forstd hvordan og hvorfor individer handler
og tenker som de gjar (Jacobsen, 2015). Fellesnevneren i en slik kartlegging er at informasjonen
baserer seg pa individers egne meninger, verdier, argumenter og erfaringer som ikke lar seg
tallfeste (Malt, 2015). En svakhet ved omtalt metode for datainnsamling, er at informasjonen
ofte baerer preg av subjektivitet, noe som pavirker hvor representative funnene er. Generelt er
kvalitative forskningsmetoder ogsa ressurskrevende. Dette medfarer at forskningen begrenses
til et fatall av informasjonskilder, som igjen vil fa betydning for en analytisk generalisering av
funnene (Dalen, 2008).



2.1.2 Reliabilitet og validitet
Generelt for studiet har paliteligheten og relevansen til innhentet informasjon blitt vurdert. Det
vil si at all informasjon presentert i denne studien har blitt vurdert med hensyn til reliabilitet og

validitet.

Reliabiliteten til informasjon er ikke noe som lar seg kalkulere presist, men om informasjonen
eksempelvis er etterprgvbar, er det en indikasjon pa at kilden er palitelig og derav reliabel
(Everett & Furseth, 2012). Validitet kan relateres til hvorvidt innhentet informasjon er treffende
for studiets tematikk og problemstilling (Everett & Furseth, 2012). | figuren som falger

demonstrerer Samset (2008) sammenhengen mellom reliabilitet og validitet.

God validitet Lav validitet
Lav reliabilitet God reliabilitet

Figur 1 — Illlustrasjon av sammenhengen mellom validitet og reliabilitet (Samset, 2008)

Bakgrunnen i Figur 1, utgjer hver sin malskive som kan tolkes som tematikken i et hvilken som
helst studie. Prikkene, eller «skuddmerkene», symboliserer innhentet informasjon. Delfiguren
til venstre, illustrerer god validitet i studien ved at all informasjon treffer innenfor temaet, men
lav reliabilitet ved at etterpravbarheten til informasjonen er for darlig. | delfiguren til hgyre, ser
man at reliabiliteten til informasjonen i studiet er god, men av lav validitet. Dette indikerer at
all innhentet informasjon er etterprgvbar og palitelig, men at informasjonen ikke er relevant for

studiets tema.

2.1.3 Metode- og datatriangulering

Da forskningsmetoden omfatter tre separate metoder, ulike litteraturkilder og data samlet fra
flere uavhengige fageksperter, kan studien oppna gkt validitet (Mathison, 1988; Yin, 2013).
Dette kommer av en triangulering i forskningen, gitt at funn er i samsvar og potensielt kan
bekreftes pa tvers av kilder og metode (Miles & Huberman, 1994; Yin, 2013). Yin (2013)
omtaler dette for metode- og datatriangulering. Aktuell forskningsmetode oppnar
metodetriangulering ved & anvende flere individuelle metoder, samt datatriangulering ved a

eksempelvis intervjue flere ngkkelpersoner fra samme casestudie. Dette beskriver ytterligere i
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delkapitlene som fglger. | figuren nedenfor demonstreres metodetrianguleringen i aktuell

forskningsmetode.

Litteraturstudie

Resultat

Dokumentstudier Intervju

Figur 2 — lllustrasjon av forskningsmetodens metodetriangulering. Tegnet fritt etter Yin (2013).

2.2  Litteraturstudie
Hva er en litteraturstudie?
En litteraturstudie er en mate & oppdrive, kartlegge og evaluere eksisterende forskningslitteratur
innen et gnsket fagomrade. Fellesnevner for litteraturstudien er informasjonsorientering, hvor

hensikten er & skape et perspektiv av tilgjengeliggjort og relevant forskning.

Hvorfor anvende en litteraturstudie?

Litteraturstudie som metode muliggjer et teoretisk fundament og orientering innen et bestemt
fagomrade. Da tematikken i studiet svarer til et betydelig omfang av eksisterende litteratur, vil
litteraturstudiet bidra med a skape et grunnlag for et oppdatert perspektiv av etablert teori og

forskning pa tvers av relevante referanser i fagtematikken.

For & understette besvarelsen av masteroppgavens problemstilling, var det gnskelig a utforske
hva som vurderes som verdi i relasjon til byggeprosjekter og hva som anses som verdiskaping
for tilknyttet prosjekteier og fremtidige brukere. Litteraturstudiet ble ogsa anvendt for a
kartlegge oppbygning og rollefordelingen 1 totalentrepriser og delte entrepriser
(byggherrestyrt), samt fordeler og ulemper med nevnte entrepriseformer, tidlig involvering av

totalentreprengrens radgivere og samspill relatert til totalentrepriser.

Tilgang til anerkjente og kildekritiske databaser, med aksess til relevant fagstoff i fulltekst, har
ogsa veert viktig for arbeidet. Dette har bidratt til gkt informasjonstilgjengelighet. Metoden blir

derfor styrket.
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Hvordan ble litteraturstudien gjennomfart?
Litteraturstudien ble gjennomfart etter retningslinjene gitt av Webster et al. (2002). Innhentet
kilder. 1

informasjonsinnhentingen pa internett, ble det ogsa ulike digitale databaser anvendt. Disse tar

informasjon i litteraturstudiet stammer fra flere tillegg til generell
utgangspunkt i et individuelt nettverk av bade tverrfaglige og fagspesifikk litteratur. De mest
anvendte databasene benyttet i litteraturstudiet har veert Compendex (El Village), Google
Scholar (Google), Oria (BIBSYS) og Scopus (Elsevier). Enkelte referanser ble ogsa foreslatt

av hovedveileder Ledre, samt medveiledere Bjgrberg og Haddadi.

For a rettlede sgkemotorene og redusere antall irrelevante sgkeresultat i anvendte databaser, ble
sokefrasene optimalisert ved a implementere ulike sgkefunksjoner, eksempelvis boolske
operatorer og trunkeringer, for & konkretisere sgkeprosessen (Kirkehei & Ormstad, 2013). |

tabellen nedenfor presenteres et utvalg av sgkeord som ble benyttet i informasjonsinnhentingen.

Tabell 1 — Liste over anvendte sgkeord

Norske sgkeord

Engelske sgkeord

Radgiver/konsulent

Consultant / adviser

Radgiverrolle

Role of consultant / role of advisers

Prosjekterende Designers
Brukere Users
Verdi The concept of value
Verdiskaping Value creation
Merverdi Added value
Byggeprosjekt Building project
Byggeprosess Building process

Totalentreprise

Design-Build

Delt entreprise

Design-Bid-Build

Samspillsmodell

Project partnering

Bidrag

Contribution

Prosjektutvikling

Project development

Prosjektering

Building design

Byggherre

Client, building owner, proprietor, owner

Prosjekteringsledelse

Design management

Prosjekteringsleder

Design manager

| sekeprosessen ble det ogsa anvendt kjedesgking, som beskrevet av Rienecker et al. (2013).
Ved kjedesgking tas det utgangspunkt i referanselisten til en relevant kilde, hvor man deretter
soker seg videre i de oppgitte litteraturreferansene som ligger til grunn i aktuell kilde. Hensikten
med denne sgkematen er at relevante kilder kan lede direkte til andre relevante kilder (Ellis,
1989). Rienecker og Jgrgensen (2013) mener at kjedesgking ogsa gir muligheten til a falge

utviklingen av argumenter gjennom flere kilder.
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For & tilstrebe en styrket reliabilitet og validitet i litteraturstudiet ble VIKOs prinsipp, Veien til
informasjonskompetanse, for kildekritikk benyttet som et veiledende hjelpemiddel. Denne
fremgangsmaten, kalt TONE, bistar brukeren i a wvurdere verdien av innhentet

informasjonskilde pa en kritisk mate (Brodshaug, 2017).

TONE-prinsippet bestar av kategoriserte sjekkpunkter i form av hjelpesparsmal brukeren skal
reflektere rundt ved evaluering av littereere kilder. Disse kategoriserte sjekkpunktene tar
utgangspunkt i de fire falgende vurderingskriteriene i VIKO sin veiledning for kildekritikk:
Troverdighet, Objektivitet, Ngyaktighet og Egnethet (TONE).

2.3 Casestudie

Hva er en casestudie?

Mehmetoglu (2004, s. 42) definerer en casestudie som «[..] en metode som studerer sosiale
fenomener gjennom grundig analyse av en case. Casen kan vere en person, en gruppe, en
episode, en prosess, en kommune, et samfunn, eller en hvilken som helst enhet av sosialt liv.»
Denne tolkningen samsvarer ogsa med Olsson (2011) sin fremstilling av metoden. Olsson
legger ogsa til at hensikten med en casestudie er a skape forstaelse og innsikt i en organisasjon

eller prosess, basert pa informasjon innhentet fra ulike data kilder.

Hvorfor anvende casestudier?

Det var gnskelig a understatte forskningen med bransjens reelle oppfatninger og dagsaktuelle
erfaringer knyttet til hvordan de prosjekterende bidrar til verdiskaping, hvordan de kan
maksimere sitt bidrag, samt hvilke kontekstuelle begrensninger som hindrer de prosjekterende
i & maksimere sitt bidrag til verdiskaping i totalentrepriser. En prosjektspesifikk vinkling gir pa
denne maten forskningen gkt praktisk relevans og en dypere forankring til den operative
virkelighet. Fremgangsmaten var ogsa ment & gke oppgaverapportens reliabilitet og validitet,
da aktuelle erfaringer og opplevelser fra bransjen kan sammenlignes med fagstoff i litteraturen,

samt vice versa.

Valget av metode understgttes ogsa av tilknyttet litteratur, hvor Yin (2013) anbefaler
casestudier som metoden a foretrekke i forskning hvor 1) problemstillingen baserer seg pa
formuleringer med «hvordan» eller «hvorfor», 2) forskeren har liten pavirkningskraft over

utfallet av studien og/eller 3) nar fokuset i forskningen omhandler et virkelig samtidsfenomen.
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Hvordan ble casestudiene gjennomfgrt?

| etterkant av litteraturstudiet, ble tre casestudier gjennomfert etter Yin (2013) sine
retningslinjer. | identifiseringen av potensielt aktuelle caser, ble det tatt utgangspunkt i
byggeprosjekter gjennomfaert som totalentrepriser i prosjektportefaljen til Multiconsult (2017).
Dette begrunnes med god tilgang pa detaljert og relevant informasjon, da studenten tidligere
har veert engasjert ved deres hovedkontor i Oslo. Denne tilknytningen har ikke hatt noen annen
pavirkning pa forskningen, annet enn at undertegnede har lettere kunnet opprette en direkte

dialog med de forskjellige aktgrene tilknyttet utvalgt case.

| utvelgelsen av de aktuelle casealternativene, ble det gjort enda en avgrensning. Casenes
geografiske plassering. Dette skyldes ogsa graden av informasjonstilgjengelighet, og begrunnes
ytterligere i delkapittelet som falger. Utover dette skulle de aktuelle casene ha et tilneermet likt
utgangspunkt i forhold til budsjettstarrelse, totalt byggeareal, kompleksitet og bygningstype,
for a sikre overfgrbarhet av data pa tvers av casene.

Endelig valg av case ble gjort i samrad med samtlige veiledere. Deretter ble dokumentstudiene
og de semistrukturerte intervjuene, gjennomfert. De ulike casene er beskrevet i Tabell 2. Navn
pa casene er anonymisert, grunnlaget for dette beskrives i delkapittel 2.4.

Tabell 2 — Generelle karakteristikker av utvalgte caser.

Case A B C
Prosjekttype Kontorbygg Kontorbygg Undervisningsbygg
Lokasjon Oslo Trondheim Trondheim
Byggestart 2016 2013 2010
Ferdigstillelse 2018 2015 2013
Prosjektkostnad Ikke tilgjengelig NOK 300 mill. NOK 413 mill.
Kontraktsform NS8407:2011 NS8407:2011 NS8407:2011

Prosjekteringskontrakt

NS8401:2010

NS8402:2010

NS8401:2010

Samspillsmodell Nei Ja Ja
Antall bygg 2 1 1
Bruttoareal 24000 m? 13500 m? 18500 m?
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2.3.1 Dokumentstudier

Hva er dokumentstudier?

Dokumentstudier omfatter det a tilegne seg, bearbeide og tolke sakalt sekundardata om et
bestemt tema eller problemstilling. Tranvik (2009) beskriver sekundaerdata som skriftlige
fremstillinger av hendelser eller forlgp til hendelser (eksempelvis en fremdriftsplan), mens
primardata beskrives som innhentet informasjon gjennom observasjon og intervju. Formalet
med dokumentstudier kan eksempelvis vere a forsta hvordan og hvorfor intervjuobjekter tenker

og handler som de gjar.

Hvorfor anvende dokumentstudier?

| forkant av de semistrukturerte intervjuene var det gnskelig & tilegne seg en mer
prosjektspesifikk forstaelse av de ulike casene. | tillegg ville det styrke casestudiene, som
metode, & kunne stadfeste detaljer (argumenter, synspunkt, holdninger og beskrivelser) der hvor
dette kom til utrykk i intervjuene. Ved a studere bade tilsendte og tilegnende dokumenter om
casene ble dette mulig. Underbyggende til dette, mener Yin (2013) at den viktigste grunnen til
a omfatte dokumentstudier i casestudiene er for a bekrefte, samt forsterke bevisfaringen av data
gitt ved andre anvendte forskningsmetoder. Dette viser til en styrket reliabilitet ved & anvende
dokumentstudier. Validiteten til dokumentstudiene er likevel avhengig av at tilgjengeliggjort
dokumentasjon er relevant for forskningen. Dette indikerer ogsa en svakhet med metoden, da

informanter kan tilbakeholde dokumentasjon av ulike grunner.

Hvordan ble dokumentstudiene gjennomfart?

Dokumentstudiene er basert pa retningslinjene til Yin (2013) og omfattes av de tre casestudiene.
Innhentet dokumentasjon ble i hovedsak tilsendt av intervjuobjektene i forkant av
intervjurundene. Dette ga undertegnede muligheten til & sette seg inn i case-spesifikke detaljer,
eksempelvis organisasjonskart, kontraktsformer og fremdriftsplaner i forkant av pafglgende
intervju. Tilsendt dokumentasjon bidro til at undertegnede kunne skape seg et bilde av de ulike

casene, samt vaere oppdatert pa prosjektdetaljer i intervjusituasjonen.

| ett av de tre casestudiene, ble dokumentasjon tilsendt i etterkant av det farste intervjuet.
Dokumentasjonen kom likevel til nytte, da det fglgelig ble gjennomfart tre supplerende intervju

tilknyttet samme case.

Utover tilsendt dokumentasjon fra intervjuobjektene, ble offentlig dokumentasjon om
prosjektene innhentet fra Multiconsult sin prosjektportefglje (Multiconsult, 2017) og fra

prosjektenes egne hjemmesider. Denne dokumentasjonen ble brukt som utgangspunkt i
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utvelgelsen av prosjekter for casestudiene. Kriterier for utvelgelse ble senere bekreftet av

intervjuobjektene far de ble engasjert i casestudiene.

2.3.2 Semistrukturerte intervju

Hva er et semistrukturert intervju?

Et semistrukturert intervju er en verbal utveksling av informasjon, hvor intervjueren forsgker a
fremkalle informasjon fra et intervjuobjekt ved a stille spgrsmal (Longhurst, 2003). Selv om
intervjueren ved et semistrukturert intervju har utarbeidet en liste med spersmal tiltenkt
intervjuobjektet, skiller denne intervjuformen seg ut ved at intervjusituasjonen utfolder seg mer
som en samtale enn som en ren utspgrring. Dette gir intervjuobjektet muligheten til & utforske

problemstillinger den selv mener er relevante for tematikken i intervjuet (Longhurst, 2003).

| likhet til Longhursts (2003) beskrivelser av intervjuformen, definerer Kvale et al. (2009, s.
325) semistrukturerte intervju som: «[..] en planlagt og fleksibel samtale som har som formal &
innhente beskrivelser av intervjupersonenes livsverden med henblikk pa fortolkning av

meningen med de fenomener som blir beskrevet.»

Hvorfor anvende semistrukturerte intervju?

Ved & undersgke, innhente og bearbeide dagsaktuelle erfaringer blant ngkkelpersoner i
bransjen, var det gnskelig & skape et gkt refleksjonsgrunnlag ved besvarelse av
forskningsspgrsmalene. Yin (2013, s. 113) hevder i denne sammenhengen at intervju som
metode er en essensiell kilde til bevis i casestudier. Grunnlaget for & anvende semistrukturerte
intervju, fremfor andre intervjuformer, baserer seg pa Longhursts (2003) beskrivelser.
Semistrukturerte intervju er fordelaktig ved undersgkelser av komplekse forhold og meninger,

samt for innsamling av et mangfold av meninger (Longhurst, 2003).

Informasjonen som innhentes ved denne typen intervju, kan preges av subjektivitet til tross for
gnsket om en objektiv vinkling. Dette kommer av at intervjuobjektene har ulike opplevelser og
erfaringer knyttet til intervjutematikken, noe som pavirker reliabiliteten til innhentet
informasjon. Til tross for dette, bidrar informasjonsinnhenting fra ulike fageksperter
(intervjuobjekter) til gkt validitet ved a triangulere data i forskningen (Yin, 2013).

Hvordan ble intervjuene gjennomfart?
Gjennomfaringen av de semistrukturerte intervjuene ble gjort i samsvar med retningslinjene til
Yin (2013).
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Totalt ble tolv ngkkelpersoner, fordelt pa de tre forskjellige casestudiene, intervjuet.
Intervjuobjektene bestod av fire radgivende ingenigrer og to arkitekter. Alle var disiplinledere
for hvert sitt respektive prosjekteringsfag. Utover dette, ble tre prosjektledere fra byggherre,
samt to prosjektledere og en assisterende prosjektleder fra totalentreprengrene, intervjuet. Som
beskrevet var samtlige intervjuobjekter tilknyttet hver sin case. Alle hadde ledende roller i
utviklingen av de ulike prosjektene. Dette tilsier at intervjuobjektene har hatt lengre fartstid i
bransjen. Dette gker grunnlaget for refleksjon rundt tematikken i et semistrukturert intervju,
bade i et prosjektspesifikt og generelt perspektiv.

Alle intervjuene ble gjennomfart i stykkvise intervjurunder, altsa case for case. Samtlige aktarer
(minimum én fra de prosjekterende, én byggherre og én totalentreprengr) var representert i hver
intervjurunde. | Tabell 3 presenteres en oversikt over intervjuobjektenes rolle og tilknytning til

utvalgte case.

Tabell 3 — Oversikt over intervjuobjektene i casestudiene.

Case Ant. intervjuobjekter Aktar Rolle
Prosjekterende Disiplinleder RIB
A 3 Totalentreprengr Ass. Prosjektleder
Byggherre Prosjektleder
Prosjekterende Disiplinleder ARK
B 3 Totalentreprengr Prosjektleder
Byggherre Prosjektleder
Prosjekterende Disiplinleder RIB
Prosjekterende Disiplinleder RIE
c 5 Prosjekterende Disiplinleder RIV
Prosjekterende Disiplinleder ARK
Totalentreprengr Prosjektleder
Byggherre Prosjektleder

ARK (arkitekt); RIB (radgivende ingenigr bygg); RIV (radgivende ingenigr ventilasjon-, varme- og sanitzeranlegg); RIE
(radgivende ingenigr elektro).

Innledningsvis ble intervjuene forberedt ved a lage en intervjuguide i samrad med
hovedveileder Ladre. Intervjuguiden som ble anvendt er inkludert i Vedlegg A. Oppbygningen
av intervjuguiden baserer seg pa gnsket struktur og lengde. Siden intervjuguiden heller er ment
a guide intervjuobjektene, fremfor & instruere dem, ble det ogsa serget for fleksibilitet. Denne
fleksibiliteten medfarer at spersmal beskrevet i intervjuguiden kan stilles pa ulike mater
avhengig av intervjuobjektet. | intervjuguiden blir det ogsd informert om intervjueren

(undertegnede) og masteroppgaven generelt, i tillegg til bruken av intervjuobjektenes bidrag.
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Intervjuguiden apner med oppvarmingsspegrsmal i en introduksjonsdel, for a skape trygghet
mellom intervjuobjektet og intervjueren (Gudmundsdottir, 2002). Da det i forkant av alle
intervju hadde bade vert korrespondanse over email og samtaler pa telefon ble

introduksjonsdelen redusert, men likevel ikke fjernet.

Falgelig i intervjuguiden deles sparsmalene inn etter hvilket forskningsspgrsmal de relateres
til. 1 henhold til denne inndelingen, opplyser intervjuguiden om hvilket perspektiv som er
tiltenkt intervjuobjektenes tilnaerming de forskjellige bolkene med spgrsmal. Ved alle spgrsmal
knyttet til forskningssparsmal 1® og 2®), opplyses intervjuobjektene om et prosjektspesifikt
perspektiv relatert til aktuelle caser. Dette antydet at intervjuobjektene skulle ta utgangspunkt i
den casen de var delaktige i. Ved sparsmal relatert til forskningssparsmal 3™ var et generelt
perspektiv tiltenkt. Dette indikerer at intervjuobjektene kunne formulere svar uavhengig aktuell

case.

Til tross for tiltenkt perspektiv vedrgrende forskningsspgrsmal 1 og 2, ble det likevel lagt opp
til refleksjonsspgrsmal i punktene «gvrige spersmal» (se Vedlegg A). Her kunne
intervjuobjektene trekke linjer mellom aktuell case og personlige erfaringer knyttet til
totalentrepriser uten en samspillsfase, samt til delte entrepriser. Ved a anvende slike
refleksjonsspgrsmal, tilrettelegger intervjuguiden for sammenligninger av tematiske elementer
uavhengig tilsiktet perspektiv. | samtlige «gvrige spgrsmal» er det ogsa tilrettelagt for
avrundingsspgrsmal, hvor intervjuobjektene kunne komme med konkrete eksempler fra de
ulike prosjektgjennomfaringene. Utover dette, er det ikke konkret beskrevet noen prober i
intervjuguiden, som impliserer at intervjuobjektene far muligheten til & utdype emner eller
nevnte tematiske elementer som har dukket opp i lgpet av intervjuet (Gudmundsdottir, 1992).

Dette ble heller gjort muntlig i intervjusituasjonen.

| utvelgelsen av intervjuobjekter var det gnskelig a intervjue representanter fra flere
medvirkende aktgrer i tilknytning til de valgte casene. Det var ogsa gnskelig at disse skulle
veere fageksperter innen sitt omrade. Bred erfaring, i tillegg til en ledende rolle i
prosjektprosessen var et viktig kriterium. Det ble derfor opprettet dialog med bade
prosjektledere hos byggherrene og totalentreprengrene, samt fagansvarlige hos prosjekterende

aktgrer. Grunnet arbeidsbelastning for aktgrenes del, ble det ngdvendig & opprette en direkte

2 Hvordan bidrar de prosjekterende til verdiskaping i totalentrepriser?

3 Hvilke kontekstuelle begrensninger hindrer de prosjekterende i & maksimere sitt bidrag til verdiskaping i
totalentrepriser?

4 Hvordan kan de prosjekterende maksimere sitt bidrag til verdiskaping i totalentrepriser?
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dialog i form av telefonsamtaler for & informere om intervjusituasjonen og for a avtale

intervjutidspunkt.

Forberedelsene til selve intervjusituasjonen inkluderte et pilotintervju for & kontrollere
intervjuguiden, bekrefte gnsket kvalitet ved anvendelse av digital taleopptaker og bestemme
tidsomfanget av intervjuet. Dessuten gav det intervjuer god trening. Da pilotintervjuene var
giennomfart, ble intervjuguiden sendt til de ulike intervjuobjektene. Dette ble gjort for & gi

intervjuobjektene muligheten til & forberede intervjusituasjonen.

Selve intervjusituasjonen ble innledet med at intervjueren gjennomgikk intervjuguidens
innledende opplysninger om seg selv, masteroppgaven, bruken av intervjuobjektenes bidrag og

hvilke etiske retningslinjer som Ia til grunn for intervjuet og pafelgende arbeid.

Det etiske grunnlaget i metoden tar utgangspunkt i Everett & Furseth (2012) sine beskrivelser.
To etiske aspekter knyttet til bruk av personer i forskning vektlegger at 1) alle deltagende
personer ma gi sitt informerte samtykke til bruken av forskningen, og 2) de ma ikke bli

skadelidende fordi de bidrar til datainnsamlingen (s. 136).

For & tilfredsstille disse aspektene, ble det dermed inngéatt en muntlig avtale med alle
intervjuobjektene om at anonymitet ville bli respektert. Kun navn pa rolle i prosjektet kunne
benyttes. | tillegg ble det gjort muntlige avtaler om at alle intervjuobjektene skulle bli tilsendt
et ordrett intervjureferat for a kunne verifisere innholdet. | forbindelse med taleopptaket av
intervjuet, ble det ogsa bedt om tillatelse for & ta opp intervjuet far taleopptakeren ble igangsatt.

Samtlige avtaler ble opprettholdt.

Alle intervju, bortsett fra ett, ble gjennomfart ansikt til ansikt pa intervjuobjektenes egne
kontorer. Kaufmann et al. (2015) hevder at denne tilnsermingen til intervjuobjektene er spesielt
fordelaktig ved utspgrring rundt tvetydige emner av liten rutinemessig karakter, da
kommunikasjonsformen tilrettelegger for gkt informasjonsflyt og tolkning av ikke-verbal
kommunikasjon. Det siste intervjuet ble gjennomfart over telefon, grunnet intervjuobjektets

manglende tid og tilgjengelighet.

| hovedsak ble intervjuene gjennomfart pa tomannshand. | et av casestudiene ble det likevel
inngatt et kompromiss, hvor tre fagansvarlige blant de prosjekterende ved casen ble samlet til
et fellesintervju. Gjennomfaringen av fellesintervjuet utfoldet seg fremdeles som et
semistrukturert intervju, men kan relateres til gjennomfaringen av en sakalt fokusgruppe

(Longhurst, 2003; Gill et al., 2008). Fokusgrupper har flere likheter med mindre strukturerte
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intervju, men gjennomfares heller som en gruppedebatt hvor intervjueren virker mer som en
fasilitator av debatten (Gill et al., 2008). Kompromisset skyldtes tidsbegrensninger hos aktuelle

intervjuobjekt.

o

Bearbeidelsen av de gjennomfarte intervjuene bestod av a transkribere opptakene av
intervjuene. For videre analyse av intervjureferatene, verifiserte intervjuobjektene hvert sitt

intervjureferat uten innsigelser.

2.4 Drgfting av forskningsmetoden
Omtalt forskningsmetode baserer seg pa en litteraturstudie, samt semistrukturerte intervju og
dokumentstudier som utgangspunkt for tre casestudier av norske byggeprosjekt gjennomfart

som totalentrepriser.

Litteraturstudien bidro til gkt forstielse og kunnskap om hva som kan betegnes som
verdiskaping for prosjekteiere og brukere av byggeprosjekter, hvilken pavirkning de ulike
entrepriseformene har pa de prosjekterende i prosjektsammenheng, samt fordeler og ulemper i
totalentrepriser med samspill. Litteraturstudiet dannet ogsa et grunnlag for samtaleknagger og
det refleksjonsgrunnlaget undertegnede behgvde for kunne lede de semistrukturerte
intervjuene. Fordelen med a gjennomfare litteraturstudiet i forkant av intervjuene, ble spesielt

tydeliggjort i intervjuet med fokusgruppen, hvor faglig tyngde var avgjgrende.

Prosjektene som ble valgt for casestudiene fremstar i retrospekt som innholdsrike og sveert
relevante for tematikken i studiet. Meninger og erfaringer som ble avdekket i de
semistrukturerte intervjuene tegner ogsa et dypere bilde av tematikken i lys av norske forhold.
Det bar likevel undersgkes om validiteten til datainnsamlingen er tilsvarende ved utenlandske
forhold. Potensialet for at datainnsamlingen fra intervjuene barer subjektivitet er
tilstedeveerende, da flere av intervjuobjektene hadde sterke meninger om samarbeidet i casene

og lignende.

Da det var gnskelig & fremstille funn gjort i intervjuene sa ngyaktig som mulig, ble navn pa
casene og intervjuobjektene anonymisert i hensyn til de deltagende intervjuobjektene. Dette
pavirker sporbarheten til presenterte funn fra casestudiene. Anonymiseringen baserer seg pa
avtaler gjort med intervjuobjektene i trad med de etiske retningslinjene beskrevet i underkapittel
2.3.3. Dette er en overveid reaksjon pa at et av prosjektene fremdeles pagikk (case A) underveis

i datainnsamlingen.
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Andre nevneverdige svakheter med casestudiene kan relateres til fatallet intervjuobjekter,
potensielt tilbakeholdt dokumentasjon, i tillegg til at faktiske eller tiltenkte brukere av casene,
ikke er representert i datainnsamlingen. Dette reduserte muligheten for en direkte validering av
funn i studien, da brukergrupper ikke er representert blant intervjuobjektene. Som papekt av

Dalen (2008), pavirker dette muligheten for en analytisk generalisering av funnene.

Da forskningsmetoden i sin helhet likevel omfatter flere separate metoder, ulike litteraturkilder
og data samlet fra flere uavhengige fageksperter, oppnar datagrunnlaget validitet og reliabilitet.

Dette begrunnes i at flere funn er i samsvar og kan bekreftes pa tvers av kilder og metode.
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3 Teoretisk grunnlag

| dette kapittelet presenteres relevant og understgttende teori rundt hovedtematikken i studiet.

Presentert fagstoff er funn gjort i omtalt litteraturstudie.

3.1 Verdibegrepet

For a forsta hva verdiskaping er i sammenheng med byggprosjekter, er man ngdt til a skape et
bilde av hva verdi er. Falgelig presenteres sentrale beskrivelser av hvordan verdibegrepet tolkes
og defineres i litteraturen. Dette er ment & gi leseren et grunnleggende bilde av hva

verdibegrepet omfatter.

Basert pa en omfattende litteraturstudie konkluderer Kelly et al. (2014) at den mest tradisjonelle
formen & uttrykke verdi pa, er lik forholdet mellom funksjon (en bestemt aktivitet) og kostnad

(prisen & betale for aktuell aktivitet):

Funksjon

Verdi =
erat Kostnad

Kelly et al. (2014, s. 379) beskriver uttrykket som en representasjon av verdi i sammenheng
med enheter av funksjon, som kan oppnas for en enhet av kostnad. Uttrykket har en matematisk
tilnerming, noe som impliserer at forholdet mellom funksjon og kostnad avgjegr graden av
verdi. Videre viser Kelly et al. til Norton & McElligott (1995, s. 13) som definerer verdi som
et sammenflettet forhold mellom tid, kostnad og funksjon. Denne tilnermingen til
verdibegrepet underbygges av Best & De Valence (1999, s. 13), som referer til Atkin (1990)
sin illustrering av forholdet:

l Kvalitet | | Kostnad I

Figur 3 — Illustrasjon av verditrekanten. Tegnet etter Atkin (1990).
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Figur 3 viser den sakalte verditrekanten. Den illustrerer det gjensidige forholdet mellom
kriteriene som avgjer graden av verdi; tid, kostnad og kvalitet. Best & De Valence (1999)
papeker balansegangen mellom de ulike kriteriene, samt kriterienes pavirkningskraft pa endelig
prosjektverdi. De gjer dette ved a tydeliggjere at oppnaelsen av hgy kvalitet ogsa medfarer en
gkning i tidsforbruk og/eller kostnad. Med andre ord, ma det vare et kompromiss i forholdet
mellom de ulike verdikriteriene. Kelly et al. (2014) bygger videre pa dette arbeidet og utvider
definisjonen av verdi som forholdet mellom tid, kostnad, risiko, funksjonalitet samt andre
kvaliteter prosjekteiere gnsker a generere i et prosjekt. Kelly et al. (2014, s. 44) poengterer
likevel at verdi er subjektivt, noe som heller avgjgres av interessenters individuelle gnsker og
behov. Dette impliserer at deres definisjon av verdi forankres i subjektivt perspektiv. Denne
subjektive tilnermingen til verdibegrepet underbygges i Thyssen et al. (2010) sine anbefalinger
om tolkninger som bgr tas i betraktning ved defineringen av verdi. Fglgelig presenteres et

utdrag av disse tolkningene, i tillegg til andre relevante tolkninger av begrepet:

e Verdi vil ved de fleste tilfeller veere en subjektiv vurdering avhengig av menneskelig
interesse (Perry, 1914; Korsgaard, 1986; Emmitt et al. 2005).

e Verdi kan bare defineres av sluttbrukeren (Womack & Jones, 2010).

e Verdi er subjektivt og alle kan ha en individuell forstaelse av konseptet (Salvatierra-
Garrido & Pasquire, 2011)

e Verdi er hva et individ eller en organisasjon vektlegger i en prosess og resultatet av
prosessen (Ekholm & Bonke, 2008).

e Verdi er en funksjon av oppfatningene om hva som er gitt og hva som er fatt (Bowman
& Ambrosini, 2000).

e Verdi er hvordan et individ vurderer et objekt eller utfall, det vil si verdien en legger i
penger (Meglino & Ravlin, 1998).

e Verdi kan kategoriseres inn i et ytre og indre forhold. Ytre verdi, er verdi for kunden og
den verdien prosjektet skal ende opp med, mens indre verdi er verdien som genereres
av og i mellom de ulike aktgrene i prosjektet. Ytre verdi kan deles inn i prosess- og
produktverdi, hvor prosessverdien er resultatet av kundens erfaring fra byggeprosessen
og produktverdien er det faktiske sluttproduktet (Bjarnfot & Sarden, 2006; Emmitt et
al., 2005).

e Verdi er oppfyllelse av detaljerte produktbeskrivelser utviklet av kundens krav i
markedet produktet skal benyttes (Bjgrnfot & Stehn, 2007).
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e Verdi kan erfares i en prosess for & oppna et mal (Perry, 1914; Rice, 1943; Emmitt et
al., 2005).

e Verdi oppleves forskjellig, da prioriteringer og tidsperspektiv kan vare forskjellig fra
aktar til akter (Eikeland, 2016).

e Noe, om ikke all verdi, vil forandres over tid (Perry, 1914; Thomson et al. 2003;
Bertelsen & Emmitt, 2005).

e Begrepet «verdi» kan skilles fra begrepet «verdier» - individers prinsipper, moraler og
idealer (Thomson et al., 2003; Kelly et al., 2014).

Majoriteten av de oppfarte tolkningene peker mot en subjektiv tolkning av verdi ut ifra
perspektivet til aktuell interessent. Denne oppfatningen poengteres ogsa av Haddadi et al.
(2016), som papeker at interessenter i lengre tid har prevd & definere verdibegrepet med
utgangspunkt i egne perspektiv. Knyttet til subjektivitet i tolkningen av verdi, illustrerer
Bertelsen & Emmitt (2005) i tabellen nedenfor, eksempler pa hvordan verdi kan tolkes

forskjellig avhengig perspektivet til tre ngkkelinteressenter i et tradisjonelt byggeprosjekt.

Tabell 4 — Beskrivelse av ulike verdiperspektiver i byggeprosjekter. Fritt oversatt etter Bertelsen & Emmitt (2005).

Eier Brukere Samfunnet
Klassisk vitruvisk | - Firmitas - Utilitas (nytte) - Venustas
perspektiv (holdbarhet) (skjgnnhet)
- Respekt for kostnad | - Brukerinvolvering | - Trafikkhindringer
Under bygging og tid og medvirkning - Stav
- Feil og ulykker - Plan - Stay
- Kapitalverdi - Fleksibilitet ved - Arkitektur
- Kostnad ved drift farstegangsbruk - Samsvar med
o og vedlikehold - Inneklima, omgivelsen
Ved ferdigstillelse ) ) - )
- Holdbarhet belysning, estetikk - Miljgmessige
og omgivelser forhold
- Sikkerhet i bruk
] - Langtidsinvestering | - Fleksibilitet for - Landemerke
| fremtiden . o
fremtidig bruk - Aldres i skjgnnhet

Beskrivelsene i Tabell 4 stattes av Eikeland (2016). Interessenters prioriteringer vil utvikles og
forandres over tid. Dette vil igjen pavirke interessentenes individuelle tolkninger av skapt verdi

I byggeprosjekter (Eikeland, 2016).
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Oppsummert, tegner omtalte tolkninger et bilde av at defineringen av verdi er fragmentert, uten
en enhetlig definisjon i litteraturen. | lys av dette, avgrenses tolkningen av verdi seg til
Eikelands (2001; 2016) beskrivelser av verdi og verdiskaping i byggeprosjekter. Denne
tilneermingen til verdiskaping i byggeprosjekter utforskes og presenteres i pafglgende
delkapittel.

3.2 Verdiskaping i byggeprosjekter

| likhet med Bjernfot og Sardén (2006) som viser til Emmitt et al. (2005), karakteriserer
Eikeland (2001; 2016) byggeprosjekters verdiskaping i form av to konvergerende uttrykk.
Disse uttrykkene omtaler Eikeland som indre og ytre effektivitet.

Indre effektivitet knyttes av Eikeland (2001, s. 12) direkte til forbruket av ressurser, tid og
kostnader i de prosesser som skal frembringe et prosjektresultat av en planlagt kvalitet. Ved en
hgy grad av indre effektivitet i et byggeprosjekt, vil selve byggeprosessen bruke et minimum
av ressurser, tid og kostnader til & ferdigstille prosjektresultatet. 1 overfart betydning betyr indre
effektivitet «@ gjagre tingene riktig» for & oppna kostnadseffektive leveranser og styrke

produktivitet i byggeprosjektet (Eikeland, 2001).

Ytre effektivitet beskrives av Eikeland (2001, s. 12) som et uttrykk for byggeprosessens evne
til & tilfredsstille de mal, krav og prioriteringer som beskrives av prosjekteier i synergi med
fremtidige brukere av prosjektresultatet. Med andre ord, omhandler ytre effektivitet «a gjere de

riktige tingene» i byggeprosessen for & skape verdi for prosjekteier og brukere (Eikeland, 2001).

| trad med avgrensningene for masteroppgaverapporten, vil det i falgende underkapitler gjares
rede for hva verdiskaping er for prosjekteiere og brukere av byggeprosjekter. Presentert
fagstoff utgjer ogsa utgangspunktet for samtaleknagger i vedlagt intervjuguide.

3.2.1 Verdiskaping for prosjekteier

Eikeland (2016, s. 16) fremstiller prosjekteiers verdiskaping som vederlaget fra brukerne addert
med den direkte verdien bygget gir prosjekteier, fratrukket prosjekteiers investeringskostnader
og kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i bruksfasen (FDVU-kostnader). |
denne sammenheng betrakter Eikeland (2016) prosjekteier og fremtidig huseier under ett, til

tross for at eierskifter sannsynligvis vil skje i lgpet av byggverkets levetid.

Eikeland (2016) papeker ogsa at en prosjekteiers planlagte lengde pa prosjekteierskapet, vil
pavirke prosjekteierens tilneerming til verdiskapingen i prosjektet. Ved et kortsiktig eierskap

kan fremtidige kostnader knyttet til FDVU og riving antas & bli nedprioritert i lys av
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investeringskostnadene ved valg av materialer, utforming og tekniske lgsninger (Eikeland,
2016). Da en langsiktig eier ma belage seg pa a matte rehabilitere og potensielt rive bygget nar
brukstiden er over, vil det vaere essensielt for en langsiktig prosjekteier a prioritere baerekraftige
materialer og lgsninger, vedsiden av a bekoste FDVU-kostnadene over byggets levetid i tillegg
til rive- og ryddekostnader (Eikeland, 2016). Denne tilnermingen til ulike verdiperspektiv blant
prosjekteiere underbygges av Thyssen et al. (2010), som beskriver at korttids- og langtidseiere
ofte kan ha motstridende verdier og behov.

Selve fundamentet i Eikeland sin fremstilling av hva verdiskaping er for prosjekteiere, baserer
seg pa tradisjonelle verdikriterier tilknyttet hans beskrivelser av indre effektivitet. I likhet med
Norton & McElligott (1995) samt Best & De Valence (1999), tar Eikeland (2001; 2016)
utgangspunkt i balansen mellom kvalitet, kostnad og tid. | tillegg til disse verdikriteriene,
poengterer Eikeland (2016) ogsa viktigheten til krav relatert til selve byggeprosessen. | lys av
indre effektivitet, trekker Eikeland (2016) frem folgende kriterier for verdiskaping tiltenkt
prosjekteiere:

e Kvalitet: Oppnaelse av alle funksjons- og kvalitetskrav som definerer det fysiske
omfanget av prosjektet.

e Kostnad: Byggeprosessen gjennomfgres i samsvar med budsjett, kostnadsrammer,
livssykluskostnader (LCC) og andre gkonomiske premisser.

e Tidsforbruk: Fremdrift er i trad med planverk, tidspunkt for ferdigstillelse, samt
starttidspunkt for drift og bruk av byggverket.

e Prosesskrav: Oppnaelse av krav satt til selve byggeprosessens forlgp. Dette er krav som
omhandler planlegging og ivaretagelse av helse, miljg og sikkerhet, opprettholdelsen av
gode forhold til naboer og offentligheten under utfgrelsen av bygget, samt et godt

samspill mellom deltagende aktarer i prosjektgjennomferingen.

Relatert til ytre effektivitet, framlegges ogsa falgende kriterier til byggverket som sluttprodukt,
knyttet til den direkte verdien byggverket skaper for prosjekteier. Dette er Kriterier som svarer
til Kelly et al. (2014) sin utvidelse av verditrekanten i forhold til bygningers funksjonelle
egenskaper i forhold til brukernes gnsker og behov, i tillegg til prosjektresultatets

tilpasningsdyktighet og optimalisering av livssykluskostnader (Eikeland, 2016):

o Generalitet: Bygningens funksjonelle egenskaper dekker ulike brukere sitt behov, samt
evner a tilpasse seg fremtidige brukere med et potensielt endret bruksbehov, uten

vesentlig teknisk tilpasning eller ombygging. Eikeland (2016, s. 8) omtaler
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generaliteten, som en bygningsmessig «slakk», ved & legge til rette for
overdimensjonerte rom, tekniske anlegg og andre kapasiteter i bygget. Dette kommer
av at sakalte «delsystemer» er lite tilgjengelige for utskiftninger i lgpet av byggets

levetid, og ma derfor veere av god nok kvalitet for & opprettholde tilstrekkelig levetid.

e Fleksibilitet: Bygningens funksjonelle egenskaper og estetiske verdier evner a tilpasse
seg fremtidige brukere og et potensielt endret bruksbehov ved a kunne bygges om
hurtig, med lave ombyggingskostnader og god behovstilpassing, samt med minimal

forstyrrelse av brukerne.

e Elastisitet: Bygget er tilrettelagt for fysiske utvidelser, tilbygg og pabygg, for a dekke
ulike fremtidige behov. Ved hgy elastisitet kan utvidelser skje bade kostnadseffektivt

og raskt, med minst mulig forstyrrelse av brukerne.

e Funksjonalitet: Bygningens funksjonelle egenskaper og estetiske verdier svarer til
brukernes gnsker og behov. Eksempelvis brukernes praktiske behov, identitet og gnsket

image.

| trad med kriteriene for ytre effektivitet, poengterer Eikeland (2016) at bygninger med saregne
estetiske kvaliteter, arkitektonisk utforming eller andre miljgmessige symbolverdier, kan veere
verdiskapende for prosjekteiere med tanke pa gkt markedsverdi og styrket allmenn oppfatning
av prosjektresultatet. Eikeland (2016) papeker i denne sammenheng at samfunnsmessige
interesser er hgyst relevant for prosjekteiere, da dette er interesser som ligger til grunn for & fa

tillatelse til & realisere prosjektet.

3.2.2 Verdiskaping for brukere

«Verdiskapingen er primert basert pa bygningens evne til a tilfredsstille brukernes behov og
krav.» skriver Eikeland (2001, s. 19). | forbindelse med bygningers evne til a tilfredsstille
brukernes behov og krav, poengterer Eikeland (2016) at byggeprosjekter er avhengig av
brukerinvolvering for & oppna suksess med prosjektresultatet. Som presentert i Tabell 4,

papeker ogsa Bertelsen & Emmitt (2005) viktigheten med brukerinvolvering.

Haddadi et al. (2016a) hevder at brukerinvolvering alene, ikke ngdvendigvis er nok for a
maksimere verdiskapingen for brukerne av byggeprosjekter. | denne sammenheng understreker
Haddadi et al. (2016a) viktigheten med innovative lgsninger som innfrir bade behov som er
kjent for brukerne, samt behov som inntil oppfylt, er ukjent for brukerne. Slike ukjente

brukerbehov beskrives ytterligere av Sauerwein et al. (1996), som viser til Kano (1984) sin
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modell for kvantifisering av brukerbehov. I forbindelse med dette, omtales ukjente brukerbehov
som uforventede ytelsesattributter til et prosjektresultat (Sauerwein et al. 1996). Ved a innfri
slike uforutsette brukerbehov i tillegg til forventede, samt malbare og uttrykksbare
brukerbehov, vil prosjektet oppna en hgy grad av begeistring hos de aktuelle brukerne
(Sauerwein et al., 1996).

Utover dette, papeker Eikeland (2016) at brukernes behov og krav vil endre seg over tid.
Eikeland mener disse endringene kommer som en fglge av at brukernes identitet endrer seg,
samt at brukernes virksomhet kan endre starrelse og karakter. Brukernes forventninger til
bygget vil ogsa endre seg etter hvilke kvaliteter som er oppnaelig ved sammenligning av andre
nybygg, samt at bygningen vil slites og bygget vil falle i verdi (Eikeland, 2016). Relatert til
dette, hevder Eikeland at bygningers generelle kvaliteter og egenskaper, tilpasningsdyktighet
samt vedlikehold kan bidra til & begrense dette verdifallet i brukernes perspektiv. | denne
sammenheng omhandler bygningens generelle egenskaper den praktiske bruken bygget,
nytteverdien, hvor brukernes praktiske behov ma dekkes av bygningens funksjonelle
egenskaper. Nar verdifallet i bygningen blir for omfattende for brukerne, ferer dette til
tilpassing og oppgradering av bygget ved eksempelvis rehabilitering og ombygging. Ved
tilpasning til et skiftende brukerbehov spiller byggets generalitet, fleksibilitet og elastisitet inn.
Dette avgjer graden av tilpasningsdyktighet i bygget (Eikeland, 2016). Behovet for
tilpasningsdyktige bygg i forbindelse med & opprettholde verdien for brukerne av bygget,
poengteres 0gsa av Bertelsen & Emmitt (2005), samt Haddadi et al. (2016b).

Et annet hovedmoment i Eikeland (2016) sin tilneerming til hva verdiskaping er for brukere av
byggeprosjekter, er brukernes gnske om et positivt bygningsimage i forhold til sitt eget image.
Eikeland papeker at dette gjelder ikke bare i forhold til en bekreftelse av eget selvbilde, men
ogsa for & skape et positivt inntrykk pa deres omgivelser og potensielle kunder. Eksempelvis
kan dette gjelde for brukere av et kontorbygg, hvor brukerne gnsker at byggets image skal

fremsta som en forlengelse av deres eget markedsfarte selvbilde.

Relatert til bygningers image og brukernes selvbilde, beskriver Eikeland (2016) byggets
lokalisering som en symbolverdi for brukerne i seg selv. Gitt at lokaliseringen til bygget
stemmer overens med brukernes selvbilde, hevder Eikeland (2016) at brukere kan foretrekke
alternativ som er mindre praktiske, som ogsa vil medfare ekstrakostnader og et gkt tidsforbruk
knyttet til transportbehov. Gitt at det legges opp til miljgvennlig transport (eksempelvis
kollektivtransport) og en miljgvennlig plassering av bygget (eksempelvis ved
kollektivknutepunkter), underbygges dette av Blakstad et al. (2017) som papeker at bygningers
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lokalisering har stor betydning for byggets sakalte miljgverdi, grunnet en indirekte pavirkning

pa brukernes selvbilde i lys av klimagassutslipp og trafikkbelastning.

| forhold til ambisjonsnivaet til bygningers arkitektoniske uttrykk og generelle kvalitetsniva,
trekker Eikeland (2016) frem estetiske og sosiale symbolverdier relatert til brukere. Denne
tilnaermingen styrkes i samsvar med stortingsmelding 28 (2011-2012), «Gode bygg for eit betre
samfunnx», som fremlegger ulike utviklingsmal knyttet til sosiale, miljgmessige og gkonomiske
verdier i byggeprosjekter. | Tabell 5 presenteres et tilpasset utvalg av utviklingsmal fra

stortingsmelding 28 (2011-2012), knyttet til beerekraftig utvikling av bygninger.

Tabell 5 — Utviklingsmal for baerekraftige bygg (Meld. St. 28 (2011-2012) (2012), Kap. 4-7).

Utviklingsomrader Beerekraftige utviklingsmal i det bygde miljget

Arkitektur, design, tilgjengelighet, universell utforming,
) funksjonalitet, velferdsteknologi, byggeskikk, bokvalitet,
Sosiale forhold ) ) ] )
trygghet, trivsel, materialbruk, inneklima,

tilpasningsdyktighet, innovasjon, helseforebygging, mm.

Klimatilpassing, energibruk, klimagassutslipp, materialbruk,
Miljg byggavfall og miljgsanering, energieffektivisering, bevaring,

gjenvinning og kildesortering, mm.

@konomisk forsvarlighet, samfunnsgkonomi,
livssykluskostnader, verdiskaping, kostnadseffektivisering,
) produktivitet, effektivisering av byggesaksprosesser,
@konomi _ _ )
kompetansetiltak, rapporteringssystem, levetidsanalyser,
innovasjonsordninger, gkt bruk av digitale verktgy, maling og

evaluering av leveranderer mm.

Relatert til disse utviklingsmalene gjengitt i tabellen over, poengterer Bjgrberg (u. d.) at dette
er grunnleggende prinsipper man ma oppna for a generere forngyde brukere. Bjgrberg mener i
denne sammenheng at forngyde brukere ogsa vil fare til forngyde eiere, som igjen kan bidra til
et bedre samfunn. For & oppna de omtalte verdier i tabell 3, ma byggene vere gode over tid
samt at byggene ma tilfredsstille vekslende krav fra bruker og eier (Bjarberg, u. d.). Denne
tilneermingen gjenspeiler Eikelands (2016) tolkning av at brukeres behov og krav vil endre seg
over tid, noe som understreker viktigheten med tilpasningsdyktige bygg.
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3.3 Entrepriseformer og deres betydning for de prosjekterende

En byggherre kan selv bestemme om han gnsker & lede prosjekteringsarbeidet i et tiltenkt
byggeprosjekt selv, eller delegere hovedansvaret for prosjekteringen til en entreprengr. Om
byggherren velger & sette bort ansvaret for prosjekteringsarbeidet i tillegg til utfgrelsen av
byggeprosjektet til en entreprengr, kalles dette for en totalentreprise (Leedre, 2012). Hvis
byggherren heller bestemmer seg for & lede koordinering av prosjekteringsarbeidet og
utfarelsen pa egenhand, omtales dette som en byggherrestyrt entreprise (Toolanen & Olofsson,
2006).

Byggherrens valg av entrepriseform baserer ofte pa et gnske om en fordeling av ansvar og
risiko, knyttet til usikkerhet og styringsmuligheten i prosjektet (Kristensen, 2015; Lang-Ree,
2016). Eksempelvis kan prosjektets oppfalgings- og koordineringsbehov vare avgjgrende for
valget av entrepriseform i prosjektgjennomfgringen.

Om byggherren eksempelvis har begrenset med tid og ressurser til & lede koordinering samt
oppfalgingen av prosjektet, vil en totalentreprise veere mer egnet enn en byggherrestyrt
entreprise (Lang-Ree, 2016). En totalentreprise vil ogsa veere mer fordelaktig & anvende om
byggherren har et mindre behov for & pavirke utfgrelsen av detaljene i bade

prosjekteringsmaterialet og arbeidet i gjennomfgringsfasen (Ladre, 2006, s. 125).

Valgt entrepriseform vil med andre ord avgjere hvordan prosjektet blir organisert, derav
ansvars- og rollefordelingen i prosjektet, samt hvem som skal innga kontrakt med hvem (Lzdre,
2012). Eksempelvis vil entrepriseformene avgjere nar entreprengrer innlemmes i

prosjektgjennomfaringer. Dette illustreres i Figur 4.

Programmering Prosjektering Produksjon

4 »
Al »

Detalj-
prosjekt

A
v
v

For-
prosjekt

Skisse-
prosjekt

I »  Byggherrestyrt entreprise

I > » Totalentreprise

. » Samspillsentreprise

Figur 4 — Grovinndeling av hvor i prosjektgjennomfgringer entreprengrer innlemmes
ved de ulike entrepriseformene. Tegnet fritt etter Lang-Ree (2016).
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3.3.1 Byggherrestyrte entreprise
Delte entrepriser er en av tre hovedvarianter av det som betegnes som byggherrestyrte
entrepriser. De andre variantene kalles for generalentreprise og hovedentreprise (Leedre, 2006).

| delte entrepriser er byggherren hovedansvarlig for koordineringen av arbeidene mellom
aktgrene i utfgrelsen av prosjektet, samt fremdriften og kvaliteten i prosjekteringen (Eriksen,
2016). Ved a pata seg ansvaret for prosjekteringen, baerer byggherren ogsa risiko relatert til valg
av materialer, grunnforhold, lgsninger (Lang-Ree, 2016). Ladre (2006) papeker i denne
sammenheng at entreprengrene blir ngdt til & beregne seg reduserte risikopremier, grunnet

ansvarfordelingen i entrepriseformen.

Byggherre
|
Prosjektleder

Byggeleder Prosjekteringsleder
| | | | | | | |

(Sideentreprengrer) (Arkitekt og radgiverfag)

Figur 5 — Eksempel pa organiseringen av en delt entreprise. Tegnet etter Eriksen (2016).

Som vist i Figur 5 deler byggherren utfgrelsen av prosjektet opp i flere kontrakter med ulike
entreprengrer, samt at prosjekteringsarbeidet kan bade deles opp i flere separate kontrakter eller
i en samlet kontrakt (Leadre, 2006). | Figur 5 er prosjekteringen delt inn i flere separate
kontrakter med arkitekt og ulike radgiverfag. Vanligvis binder man én entreprengr per
fagomrade i tillegg til leverandgrer, hvor aktgrene har ansvar for & samordne seg til byggherrens

prosjektstyring (Eriksen, 2016).

Da de prosjekterende er underlagt byggherren i byggherrestyrte entrepriser, impliserer dette at
de prosjekterende svarer til byggherren samt at byggherren kan pavirke valg av lgsninger
direkte. Forbes & Ahmed (2011, s. 10) identifiserer dette som en klar fordel for prosjekteier, da
entrepriseformen apner for at de prosjekterende kan handle upartisk, samt ivaretar byggherrens,
derav prosjekteiers, interesser. I tillegg hevder Kristensen (2015) at entrepriseformen apner for
en bedret informasjonsflyt mellom byggherre og de prosjekterende, da entreprisestrukturen er

foruten en totalentreprengr som mellomledd.
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Lang-Ree (2016) poengterer at byggherrens koordineringsansvar i delte entrepriser krever
tilstrekkelig kompetanse, tid og ressurser. Koordineringsansvaret kan ogsa bli for omfattende i
entrepriseformen, da byggherren har ansvaret for samtlige kontrakter og potensielle hull i
ansvarsfordelingen mellom disse (Leadre, 2006). Men ved & pata seg hovedansvaret i
prosjektgjennomfaringen, vil byggherren likevel kunne holde seg kontinuerlig orientert om
fremdrift og ressursbruk i prosjektet (Laedre, 2006). Ledre (2006) papeker i denne
sammenheng at kontraktene i delte entrepriser kan signeres fortlapende, da det ikke er en samlet
kontrakt for utfgrelsen som skal lases tidlig i prosjektet. Dette medferer at byggherren har bedre
kontroll pa investeringstakten i prosjekt, da kontraktene ogsa kan inngas etter byggherrens

gnske og i forhold til nar de respektive arbeidene skal utfgres i prosjektet (Ladre, 2006).

3.3.2 Totalentreprise

Totalentrepriser som entrepriseform, tilsier at byggherren har samlet bade prosjekteringen og
utfarelsen av byggeprosjektet i en og samme kontrakt (Ladre, 2006; Molenaar et al., 1999).
Dette betyr at byggherren velger & sette bort ansvaret for prosjekteringen og utfarelsen av
byggeprosjektet til én enkelt entreprengr, omtalt som totalentreprengr (Chan et al., 2002; Forbes
& Ahmed, 2011; Leedre, 2006; Toolanen & Olofsson, 2006).

Tradisjonelt forekommer totalentrepriser 1 to varianter; funksjonsbeskrevet og
byggherreutviklet prosjekt (DIFI, 2017a). | norsk faglitteratur omtales disse variantene ogsa
som tidlig og sen totalentreprise (Myrold, 2016, s. 13). | internasjonal faglitteratur beskrives
variantene mer generelt. Eksempelvis betegner Molenaar et al. (1999) variantene som
ytelsesrettet (deskriptive) og tradisjonell (normative) totalentreprise. Felgelig anvendes
farstnevnte betegnelser.

| et funksjonsbeskrevet prosjekt beskriver byggherrens tiltenkte ambisjoner og funksjoner i
prosjektet, basert pa gnsket standard og eventuelle krav. | denne varianten foreligger det ingen
prosjektering av prosjektet far entreprengren anskaffes. Dette tilsier at byggherren har utviklet
funksjonsbeskrivelser og et eventuelt skisseprosjektmateriale av prosjektet som grunnlag for

gjennomfgringen av totalentreprisekonkurransen (DIFI, 2017a)

| et byggherreutviklet prosjekt, har byggherren fatt utarbeidet et skisse- eller forprosjekt basert
pa prosjektets funksjonsbeskrivelser. Det innledende prosjekteringsmaterialet inngar i
konkurransegrunnlaget og de konkurrerende totalentreprengrene blir opplyst om hvor mye av
grunnlaget som kan fravikes ved alternative forslag i totalentreprisekonkurransen. Det utviklede

prosjekteringsmaterialet ligger dermed til grunne for videre detaljprosjektering av utvalgt
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totalentreprengr (DIFI, 2017a). Siden det kun er én kontraktspart byggherren ma forholde seg
til, som illustrert i Figur 6, papeker Leadre (2006) at totalentrepriser reduserer behovet for
koordineringskapasitet og styringskompetanse hos byggherren. Ved at totalentreprengren patar
seg ansvaret for prosjekteringen og byggingen, unngar byggherren ogsa risikoen forbundet med
tidsforbruk, kostnader og kvalitet i disse fasene av prosjektgjennomfgringen (Eriksen, 2016). |
tillegg, overtar totalentreprengren ansvaret for kontraktuelle grensesnitt mellom
underentreprengrer og underleverandgrer (Kristensen, 2015).

Byggherre
|
Prosjektleder
|

Totalentreprengr

|
[ 1 | | | | | | | |

(Underentreprengrer) (Arkitekt og radgivning)

Figur 6 — Eksempel pa organiseringen av en totalentreprise. Tegnet etter Eriksen (2016).

Konsekvensen av totalentreprisens ansvars- og rollefordeling, er at totalentreprengren far stor
innflytelse pa utformingen, da de prosjekterende er underlagt totalentreprengren (se Figur 6) og
prosjekteringen kun baserer seg pa byggherrens funksjonsbeskrivelser (Ottosen, 2008). Dette
belager seg pa varianten av totalentreprise, men i hovedsak star totalentreprengren fritt til &
bygge billigere ved a redusere kvaliteter (Leedre, 2006). Hvor mye totalentreprengren kan spare
avhenger av ngyaktigheten i funksjonsbeskrivelsene, men sa lenge Igsningene tilfredsstiller
minimumskravene i konkurransegrunnlaget kan totalentreprengren benytte seg av rimeligere
lgsninger forklarer Leaedre (2006, s. 128). Relatert til dette, papeker Eriksen (2016) viktigheten
i at byggherren sikrer en god tidligfase i totalentreprisen for & solidere konkurransegrunnlaget.
Dette gjores ved a etterstrebe ngyaktighet og entydighet i beskrivelsene av prosjektets

funksjoner, kvaliteter og form.

| forbindelse med totalentreprengrens mulighet til 4 ga ned pa kvalitet for a utfgre prosjektet
billigere, hevder Grimsmo (2010) at totalentreprengrens innflytelse kan ha negative virkninger
pa prosjektresultatets driftskostnader. Dette kommer som en konsekvens av at
totalentreprengren kan prioritere lgsninger som ikke er optimale i forhold til byggets
livssykluskostnader (Kristensen et al., 2015). I slike tilfeller kan de prosjekterende oppleve a
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bli skvist mellom totalentreprengrens gkonomiske prioriteringer og byggherrens gnske om

optimaliserte lgsninger (Grimsmo, 2010).

Som en oppsummering av fordeler og ulemper knyttet til anvendelsen av totalentrepriser,
gjengis et utdrag fra Forbes & Ahmed (2011) i Tabell 6.

Tabell 6 — Eksempler pa fordeler og ulemper forbundet med totalentrepriser. Oversatt og gjengitt fra Forbes &
Ahmed (2011, s. 11-12)

Fordeler Ulemper

Totalentrepriser er generelt den mest effektive | Totalentreprengren kan redusere byggets
entrepriseformen. egenskaper for & beskytte egen
fortjenestemargin.

Det er kun én aktgr som er ansvarlig for bade Byggherrens involvering er generelt

prosjekteringen og utfagrelsen av begrenset til prosjektets tidligfaser

byggeprosjektet. (illustrert i Figur 4).

Forpliktelser relatert til kostnad og planlegging | Skjulte kvalitetsreduksjoner muliggjares i

skjer tidlig i totalentrepriser. trad med prosjekteringsendringer og
kostnadsbesparelser.

Byggherre vil i hovedsak ikke involveres i De prosjekterende representerer ikke

potensielle uenigheter og konflikter mellom byggherrens interesser, men heller

aktgrer underlagt totalentreprengren. totalentreprengrens.

3.3.3 Samspillsentreprise

«Samspillsentreprise er en samarbeidsform i et bygge- eller anleggsprosjekt som kjennetegnes
ved tidlig involvering av partene, dialog, tillit og apenhet. Prosjektet gjennomfares under felles
malsettinger og felles gkonomiske interesser» (EBA, 2017, s. 4). Entreprengrforeningen — Bygg
0og Anlegg (EBA) beskriver videre i sin «Veileder om samspillsentreprise» at de vanligste
matene & organisere en samspillsentreprise pa, er etter fglgende to samspillsmodeller: 1)
Samspill til totalentreprise og 2) samspill med incitament (EBA, 2017). P4 Direktoratet for
forvaltning og IKT (DIFI) sine fagsider om offentlige anskaffelser, opplyses det ogsa om en
tredje modell av samspillsentreprise: Offentlig-privat samarbeid (OPS) (DIFI, 2017b). | trad

med avgrensningene i rapporten, vil det kun informeres om 1) samspill til totalentreprise.

Uavhengig organisering, indikerer begrepet «samspillsmodell» en planlagt tilretteleggelse og
etterstrebelse av samarbeidsrelasjoner mellom deltagende roller og aktarer i byggeprosjekter
(Hosseini et al., 2016). Underbyggende til EBA (2017) sin definisjon av samspillsentreprise,
poengterer Eriksen (2016) at en samspillsmodell er ingen entrepriseform, men heller en

arbeidsform som innledes med at byggherren kontraherer en samspillsgruppe.
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| samspill til totalentreprise bestar denne samspillsgruppen av byggherren, totalentreprengren,
brukere, prosjekterende samt andre interessenter og eventuelle underentreprengrer.
Samspillsgruppen har ansvaret for & samarbeide med prosjekteringen av prosjektet fra
programmeringsfasen, til et forprosjekt med malpris (DIFI, 2017b). Deretter gar prosjektet over
i en totalentreprisekontrakt mellom byggherre og totalentreprengr (Eriksen, 2016), derav navnet
samspill til totalentreprise. | Figur 7 illustreres et eksempel pa oppbygningen og arbeidsforlagpet

i en samspillsmodell.

Byggherre Beslutter
N /
Prosjektleder - Totalentreprengr _Styre_r 09
innstiller
N /
s .
'8 [ Tekniske entr. ] [ Prosessleder ]
g N\
%_ Total- —
g entreprengr
]
%)

Kommer

forsl

Prosjektet

Byggherre

Figur 7 — Eksempel pa organisering og arbeidsmetodikk i en samspillsmodell. Tegnet etter Eriksen (2016).

Til tross for DIFI og EBA sin fremstilling av samspillsentreprise, viser likevel litteraturen til en
generell tvetydighet i tematikken omhandlende samspillsmodeller. Til tross for flere forsgk i a
definere hva «samspill» er og innebzrer i sammenheng med norsk bygg- og anleggsbransje, er
avstanden mellom teori (bade norsk og internasjonal) og praksis tilsynelatende for stor til a
kunne konkludere med en helhetlig definisjon (Aarseth et al., 2012; Hosseini et al., 2016; Stene
et al., 2016; Waien et al., 2016). Denne tvetydigheten representerer en betraktelig utfordring
knyttet til implementeringen av samspillsmodeller i norske byggeprosjekter, grunnet de
deltagende aktgrenes manglende forstaelse av hva det hele inneberer (Aarseth et al, 2012;
Tune, 2015).
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Basert pa funn i litteraturstudiet er det i midlertidig identifisert at tidlig involvering av
entreprengrer, samt inkludering av andre sentrale aktarer (tekniske entreprengrer, radgivende
ingenigrfag og arkitekter) i samspillsmodellen, bar prioriteres (Hosseini et al., 2016). Dette
begrunnes i lys av at byggherren dermed kan utnytte aktgrenes kompetanse tidlig i prosjektet
(Haugseth, 2014; Hosseini et al., 2016; Tune, 2015; Waien et al., 2016). Sgdal et al. (2014)
understreker eksempelvis at tidlig entreprengrinvolvering har potensielle fordeler som forbedret
byggbarhet, kommunikasjon, kostnadsestimering samt risikostyring. Relatert til de
prosjekterende, konkluderer Sgdal et al. (2014) at tidlig entreprengrinvolvering vil ha flere

fordeler enn ulemper for de prosjekterende.

Andre anbefalte elementer a implementere i en samspillsmodell er samlokalisering og eksterne
tilretteleggere for & stimulere samspillet i samarbeidsformen (Haugseth, 2014; Hosseini et al.,
2016; Tune, 2015). | denne sammenheng, papeker Bresnen & Marshall (2000) en mulig svakhet
med samlokalisering, da det kan oppsta overdreven kommunikasjon ved for hyppige samlinger.
Dette impliserer at aktarene mgtes for ofte, hvor fokuset pa kommunikasjon overgar fokuset pa
effektivitet.

Hosseini et al. (2016) presenterer flere identifiserte fordeler med a implementere samspill i
byggeprosjekter. Gjengitt etter hyppighet, er falgende fordeler identifisert flest ganger i
Hosseini et al. (2016, s. 245) sin litteraturstudie: 1) @kt effektivitet, 2) feerre rettstvister og 3)
gkt kvalitet. | tillegg er gkt nyskaping (innovasjon), kundetilfredshet, baerekraftighet samt
redusert risiko, ansett som fordelaktige virkninger ved anvendelse av samspillsmodeller
(Hosseini, et al., 2016). Knyttet til redusert risiko, poengterer Eriksen (2016) at samspillet gker
forutsigbarheten i prosjektet ved a legge til rette for mer gjennomtenkte og byggbare lgsninger

tidlig i prosjektgjennomfaringen.

Konkret for de prosjekterende, vil samarbeidsformen dpne for direkte kommunikasjonslinjer
mellom de prosjekterende og andre samarbeidende aktgrer. Kristensen (2015) understreker
dette som en fordel i lys av forbedret informasjonsflyt under prosjekteringen. Et tidlig
samarbeid i prosjektgjennomfaringen vil ogsa bidra til at involverte aktgrene far et gkt
eierforhold til prosjektet, samt at aktgrene far bedre kjennskap til valgte lgsninger (Lang-Ree,
2016).

Hosseini et al. (2016) spesifiserer ogsa utfordringer knyttet til det a skape et fruktbart samarbeid
i samspillsgruppen. Eksempler pa dette er behovet for grundige forberedelser, samt at alle

deltakende aktgrer forplikter seg til samspillet. I denne sammenheng har Tune (2015) utforsket
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om det er nok & implementere samspillselementer i prosjektgjennomfaringer, eller om det ma
veere en helhetlig tilpasning av samarbeidskulturen i bransjen for a tilrettelegge for
samarbeidsformen. Bresner & Marshall (2000) konkluderer at det ikke er noe bestemt svar pa
dette, men understreker at aktgrene i samspillsmodellen ma veere oppmerksomme pa
dynamikken mellom akterene, samt kompleksiteten i samspillet. Slike samarbeidsutfordringer
svarer til det Wagien et al. (2016) omtaler som «myke» samspillselementer (oversatt fra «soft
elements of partnering»). Dette er samspillselementer som knyttes til personlige relasjoner
mellom aktgrene i samspillet, som ogsa er ment avgjgrende for at prosjektet skal lykkes (Wgien
et al, 2016; Sgdal et al., 2014). Eksempelvis papeker Sgdal et al. (2014) at gjensidig respekt og

tillit er essensielt for at samspillet mellom entreprengren og de prosjekterende skal fungere.
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4 Resultat og diskusjon

Dette kapittelet er delt inn i tre delkapitler. Delkapitlene er kategorisert i henhold til hvilket
forskningssparsmal de relateres til. Innledningsvis i hvert delkapittel belyses relevante funn
gjort i de tre casestudiene. Deretter presenteres en oppsummering av omtalte funn. Delkapitlene
avsluttes med en diskusjon av betydningsbildet til presenterte funn, hvor intervjuobjektenes

utspill og meninger knyttes opp imot beskrevet faglitteratur.
4.1 Hvordan bidrar de prosjekterende til verdiskaping i totalentrepriser?

4.1.1 Funn fra casestudiene

Funn knyttet til dette forskningsspgrsmalet, indikerer at det er to hovedaspekter til hvordan de
prosjekterende bidrar til verdiskaping for prosjekteier og brukere i totalentrepriser. Disse
aspektene skiller mellom hvordan arkitekter bidrar og hvordan radgivende ingenigrer bidrar. |
lys av dette, vil begrepene «arkitekter» og «radgivende ingenigrer», kun omhandle spesifisert
rolle. Ved anvendelse vil «de prosjekterende» fremdeles omhandle bade arkitekter og

radgivende ingenigrer.

Det forste aspektet presenteres i lys av samsvarende funn pa tvers av casestudiene og et flertall
av intervjuobjektene. Basert pa intervjuobjektenes ytringer, bidrar arkitekter til verdiskaping i
totalentrepriser ved & forstd byggherrens beskrivelser i konkurransegrunnlaget, samt
viderebringe forstaelsen av prosjektresultatets tiltenkte kvaliteter inn i prosjekteringen.
Arkitekter beskrives som hovedinnflytelsen og den kreative drivkraften bak prosjektresultatets
funksjonalitet, tilpasningsdyktighet (fleksibilitet, generalitet og elastisitet) og estetiske
kvaliteter. Flere av intervjuobjektene papekte i denne sammenheng, at arkitekten projiserer
byggherrens ambisjoner for prosjektresultatet over pa de radgivende ingenigrene. Med andre
ord, arkitekten beskrives som den visualiserende premissgiveren for prosjekteringsarbeidet til
de radgivende ingenigrene i totalentreprisen. Kun ett intervjuobjekt, én byggherre, papekte at
arkitekter ogsa bidrar til verdiskaping i byggeprosjekters programmeringsfase. Sitat som
underbygger omtalte funn, beskrives i Tabell 7.
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Tabell 7 — Underbyggende sitat knyttet til hvordan arkitekter bidrar til verdiskaping i totalentrepriser.

Sitat fra fglgende grupper av intervjuobjekter:

Byggherrene

«Arkitekter bidro til regulering av tomten i planleggingsfasen
[programmeringsfasen]. Deretter hjalp de oss med a utvikle skisser for hvordan

man kunne bygge ut her.»

Totalentreprengrene

«Man er helt avhengig av arkitekten nar det kommer til & sikre funksjonalitet

og tilpasningsdyktighet i bygget.»

«Arkitekter star for brorparten av verdiskapingen [til de prosjekterende] ved &
etablere premisser basert pa byggherrens beskrivelser og spesifikasjoner. De
andre radgiverfagene skal bista arkitekten i a finne de beste lgsningene.»

«Arkitekten er den viktigste bidragsyteren nar det kommer til bygningens

tilpasningsdyktighet og funksjonalitet [..].»

«Om byggherren spesifiserer aspekter av fleksibilitet i bygget, er det arkitektens

oppgave a synliggjere slike egenskaper.»

«Arkitekten er premissgiver for all prosjektering relatert til bygningers

funksjonalitet og tilpasningsdyktighet.»

De prosjekterende

«Arkitekter danner konseptet for bygningen, men ngyaktig hvordan ting skal

lgses er jobben til de andre radgiverfagene.»

«Arkitekter bidrar annerledes enn de andre radgiverfagene, da de utvikler hele
konseptet for bygningen.»

«Arkitekten gir premisser for hele bygningsdesignet basert pa byggherrens
spesifikasjoner for funksjonalitet og andre relaterbare egenskaper. De andre

radgiverne [radgivende ingenigrer] skal spille arkitekten god.»

«Arkitekten er drivkraften bak bygningers tilpasningsdyktighet, funksjonalitet

og estetikk. Disse egenskapene baserer seg pa byggherrens beskrivelser av

bygget.»

«Radgivende ingenigrer bidrar ikke direkte til funksjonalitet eller
tilpasningsdyktighet i bygget. Dette er arkitektens hovedoppgave, mens vi

hjelper dem.»
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Som innledningsvis beskrevet, belyste intervjuobjektene to hovedaspekter vedrgrende hvordan
de prosjekterende bidrar til verdiskaping i totalentrepriser. Det andre aspektet omhandler
hvordan de andre radgiverfagene bistar arkitektens kreative prosess. Funn relatert til dette,
indikerer at radgivende ingenigrer skal forsta arkitektens konseptualisering av det tiltenkte
bygget, samtidig som de utvikler kostnads- og tidseffektive lgsninger for produksjon. I tillegg
er det radgiverfagenes oppgave a sgrge for at kvaliteten i disse lgsningene ogsa er i samsvar
med byggteknisk forskrift og andre relevante tekniske standarder. | Tabell 8 underbygges funn

relatert til dette aspektet.

Tabell 8 — Underbyggende sitat knyttet til hvordan radgivende ingenigrer bidrar til verdiskaping i totalentrepriser.

@
§ «Radgiverne [radgivende ingenigrer] utvikler lgsninger som er bade kostnads-
% og tidseffektive.»
)
«Ved a prosjektere lgsninger som er effektive for produksjon, bidrar radgiverne
L [rAdgivende ingenigrer] med & redusere tidsforbruket i prosjektet, samt
% % opprettholdelse av tidsfrister.»
§ § «Veldefinerte lgsninger effektiviserer produksjonen av byggeprosjektet. Om
g E-)- radgiverne neglisjerer dette, vil det medfgre forsinkelser i produksjon og
£ E pafalgende endringer.»
§ g «[Radgivende] ingenigrer bidrar til verdiskaping ved & prosjektere
q% kostnadseffektive lgsninger. [..] Eksempelvis kan tekniske radgivere plassere
:t; tekniske anlegg smartere for & oppna reduserte faringsveier i bygget.»
E «Radgivende ingenigrer bidrar ved a levere lgsninger i overensstemmelse med
:_l;) prosjektets fremdriftsplan. Disse lgsningene ma veaere godt beskrevet for a
% @ muliggjere en rask produksjon. Dette vil redusere produksjonstiden i
= % prosjektet.»
7;2 «Radgiverne bidrar til verdiskaping ved a prosjektere barekraftige lgsninger,
g som ogsa dekker byggtekniske krav.»
A [«Ved 3 prosjektere  kostnadseffektive lgsninger med fokus pa
livssykluskostnader (LCC). Det vil si lgsninger som krever lite vedlikehold i
byggets driftsfase.»
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4.1.2 Oppsummering og diskusjon

Knyttet til hvordan de prosjekterende bidrar til verdiskaping i totalentrepriser, samsvarer
omtalte funn og aspekter med Eikelands (2001; 2016) beskrivelser av hva som er verdiskapende
for bade prosjekteiere og byggets brukere. Dette gjelder spesielt i forhold til omtalte kriterier

for indre og ytre effektivitet.

I henhold til oppfarte siteringer fra intervjuobjektene i Tabell 7, kommer det frem at arkitektene
er drivkraften bak den ytre effektiviteten i casene. Det vil si at byggets tiltenkte kvaliteter
knyttet til funksjonalitet, inklusivt estetiske verdier, samt tilpasningsdyktighet (fleksibilitet,
elastisitet og generalitet) skal tolkes og synliggjeres av arkitektene. Basert pa de oppferte
siteringene i Tabell 8, fremstar bidraget til de radgivende ingenigrer som konkret rettet mot
byggeprosjektets indre effektivitet. Altsa, arkitektene konseptualiserer prosjektresultatets
egenskaper i trad med kriteriene for ytre effektivitet, mens de radgivende ingenigrene forventes
a lgse denne konseptualiseringen i henhold til kriterier for indre effektivitet; kvalitet,
tidsforbruk og kostnad.

Figur 8 illustrerer hvordan de prosjekterende bidrar til verdiskaping i totalentrepriser. Dette
demonstreres i sammenheng med hvilke aktgrer som er ansvarlige (ans.) for de ulike fasene.
Figuren tar utgangspunkt i en generell faseoppbygning av byggeprosjekter gjennomfgrt som
totalentreprise. Varianten av totalentreprise er et funksjonsbeskrevet prosjekt, som er forklart i
delkapittel 3.3.2 — Totalentreprise. Det ble ikke identifisert noen form for verdiskapende bidrag
fra de prosjekterende i driftsfasen. Dette illustreres ved at bolken for «bidrag» er tom, etter
«overlevering». Under «programmering» er det kun identifisert verdiskapingsbidrag fra
arkitekter. Dette er beskrevet i Tabell 7.

% Programmering > Prosjektering & Produksjon > Drift >
g Byggherre Totalentreprengr Byggherre
< (De prosjekterende)
2 Arkitekter: Arkitekter: Rédgivende ingenigrer:
S
E Ytre effektivitet Ytre effektivitet Indre effektivitet
Totalentreprisekontrakten signeres Overlevering

Figur 8 — Illustrasjon av sammenhengen mellom faser, ansvarsfordeling og hvordan de prosjekterende
bidrar til verdiskaping for prosjekteiere og brukere av byggeprosjekter gjennomfgrt som totalentrepriser.
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4.2 Hvilke kontekstuelle begrensninger hindrer de prosjekterende i a

maksimere sitt bidrag til verdiskaping i totalentrepriser?

4.2.1 Funn fra casestudiene

Pa tvers av casestudie, aktarer og roller, pekte intervjuobjektene mot flere faktorer knyttet til
faktiske kontekstuelle begrensninger for de prosjekterende. Disse funnene omtales i farste
omgang som begrensende faktorer, da endelige kontekstuelle begrensninger blir presentert i

diskusjon og konklusjon.

Flere av intervjuobjektene hevdet at prosjekteringsarbeidet pavirkes av hvor fremtidsrettet
prosjekteiere er i sitt eierskap. Det ble spesielt papekt at prosjekteiere med kortsiktige planer
for prosjektresultatet, oppleves som en begrensende faktor for de prosjekterende. Eksempelvis
uttrykte en av de prosjekterende: «Hvis prosjekteier planlegger a selge bygningen, vil
prosjekteieren vaere mest interessert i kostnad og fremgang.» Relatert til effekten av kortsiktig
perspektiv blant prosjekteiere, presiserte en annen disiplinleder fglgende: «Det tenkes altfor
mye pa investeringskostnaden der og da, ikke LCC og fleksibilitetslgsninger. Det gjelder bade
teknisk og byggmessig.» Disse utspillene indikerer at en kortsiktig prosjekteier heller prioriterer
indre effektivitet i prosjektet, fremfor ytre effektivitet. Det vil si at byggherren, pa vegne av
prosjekteier, prioriterer kortsiktige lasninger som har konsekvenser eksempelvis for byggets
tilpasningsdyktighet. En annen av de prosjekterende understrekte ogsa at: «[..] vedlikehold og
drift av bygget er ikke like interessant for en prosjekteier som planlegger a selge bygget.» Dette
gjenspeiler Eikelands (2016) beskrivelser av hvordan fremtidige kostnader knyttet til FDVU og
riving kan antas a bli nedprioritert i lys av investeringskostnadene ved valg av materialer,

utforming og tekniske lgsninger.

Uavhengig prosjekteiers korttids- eller langtidsplaner for prosjektresultatet, poengterte enkelte
intervjuobjekter at byggherrer kan ha et inkonsekvent forhold til ansvar i prosjektsammenheng
og forventninger til prosjektresultatet. Med andre ord innser ikke byggherren hvilket ansvar de
har i forkant av kontraktsinngaelse av totalentreprisen. Relatert til dette, hevdet flere av
intervjuobjektene at  byggherrer ofte neglisjerer deres egen innflytelse pa
konkurransegrunnlaget. Da disse intervjuobjektene ble spurt om byggherrer har en tendens til
a glemme sitt eget ansvar knyttet til etterstrebelsen av et adekvat konkurransegrunnlag, svarte
en av totalentreprengrene eksempelvis: «Ja, alltid. [..] konkurransegrunnlaget ma spesifisere
krav til, for eksempel, byggets funksjonalitet, for at det skal dekkes.» En av de andre

totalentreprengrene stettet denne uttalelsen ved & understreke: «[..] hvis byggherrens
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funksjonsbeskrivelser og kvalitetskrav er oppfylt, vil ikke kvaliteten overga det som er
spesifisert i konkurransegrunnlaget. [..] VVare priser reflekterer egenskapene og kravene som er
beskrevet i konkurransegrunnlaget.» | denne sammenheng undret en av de prosjekterende pa
om byggherren faktisk skjgnner hva de gar med pa i totalentrepriser: «Jeg lurer pa om
byggherren faktisk forstar hva de far nar de signerer totalentreprisekontrakten, og om noen har

fortalt byggherren om at det er sa sma forandringsmuligheter til det han kjaper.»

Samtlige totalentreprengrer, i tillegg til alle intervjuede arkitekter og radgivende ingenigrer,
utpekte utilstrekkelige konkurransegrunnlag som en begrensende faktor for de prosjekterende.
Kun en av de intervjuede byggherrene kommenterte temaet, med felgende utsagn: «[..]
byggherren ma sgrge for et grundig forarbeid for & hindre totalentreprengren i a trimme byggets
kvaliteter.» Dette underbygger presiseringen til Eriksen (2016) angaende viktigheten i at

byggherren sikrer en god tidligfase i totalentreprisen for a solidere konkurransegrunnlaget.

Totalentreprengrenes mulighet til & trimme byggets kvaliteter ble poengtert flere ganger i
intervjuene. Dette ble ogsa identifisert ved flere anledninger i litteraturstudiet. Forbes & Ahmed
(2011) understrekte at totalentreprengren kan redusere byggets egenskaper (kvaliteter) for a
beskytte egen fortjenestemargin. Laedre (2006) papekte at totalentreprengrer star i hovedsak
fritt til & bygge billigere ved & redusere kvaliteter gitt at minimumskrav dekkes. En av
totalentreprengrene belyste situasjonen rundt trimmingen med falgende eksempel: «De fleste
byggherrer vil ha en Audi nar de bestiller en bygning. En Skoda har 85% av de samme delene,
i tillegg til 2 ha samme funksjon. I anbudskonkurranser basert pa pris vil en Skoda bli tilbudt,
ellers vil man [totalentreprengren] ikke fa jobben. Byggherren forventer likevel en Audi etter
inngdelse av kontrakt. Her kommer kvaltetsaspektet inn, hvor man [totalentreprenrgen] blir
ngdt til & vekte kvaliteter.» Relatert til dette, hevdet en av de prosjekterende: «Byggherren far
aldri det han tror han far. Nar de tegner en totalentreprisekontrakt, hvor de har beskrevet
prosjektresultatets tiltenkte kvaliteter og egenskaper, vil det fa de absolutt billigst tenkelige
lgsningene basert pa deres beskrivelser og krav». Dette viser til konsekvensen av
totalentreprisens ansvarsfordeling, da totalentreprengren far stor innflytelse pa utformingen.
Ottosen (2008) hevder at dette er en effekt av de prosjekterende er underlagt totalentreprengren
og at prosjektering kun baserer seg pa byggherrens funksjonsbeskrivelser. | forbindelse med
ansvarsfordeling og totalentreprengrens mulighet for trimming, papekte en annen av de
prosjekterende fglgende: «Vi svarer til totalentreprengren. [..] det er derfor essensielt med et
dekkende og tilstrekkelig konkurransegrunnlag som utelukker totalentreprengrens mulighet til

a trimme lgsninger».
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Flertallet av intervjuobjektene knyttet totalentreprengrens mulighet til & trimme byggets
kvaliteter til flere andre potensielle begrensninger som hindrer de prosjekterende i @ maksimere
sitt verdiskapingsbidrag i totalentrepriser. Som et eksempel pa dette, erkjente
totalentreprengren med bil-eksempelet at det er de prosjekterende som arver presset for a fa
Skodaen til & ligne en Audi. I forbindelse med dette, presiserte en av de prosjekterende at: «Vi
[de prosjekterende] er underlagt totalentreprengren, hvor vi ma tjene dem. De
[totalentreprengren] er interessert til & levere kvalitet, men bare til en viss grad.» En av
byggherrene presiserte fglgende angaende saken: «Om byggherren aksepterer en svert lav pris
pa prosjektet, samtidig som totalentreprengren budsjetterer for et lavt antall timer til
prosjekteringsarbeid, vil det pavirke bade de prosjekterende og kvaliteten [i
prosjektresultatet]». Dettes stattes av en av de radgivende ingenigrene: «Arkitektene blir nok
presset i en stgrre grad, men vi [radgivende ingenigrer] merker ogsa presset om de

[totalentreprengren] har gitt en lav pris pa a fa tak i prosjektet».

Relatert til & begrense de prosjekterende i forhold til hvor mye tid de far til & prosjektere,
papekte en av byggherrene falgende: «Det er veldig viktig at totalentreprengren ikke tyner de
prosjekterende pa tid og kostnad. Da gar det med en gang utover kvaliteten. [..] liten tid til
prosjektering vil fare til byggefeil. Det gar hardest utover generaliteten og funksjonaliteten i
bygget». Samme byggherre presiserte ogsa at liten tid prosjektering kan fare til en tidlig
ombygging av prosjektresultatet: «[..] det kan ogsa fere til ombygginger rett etter at bygget er
ferdig, fordi det har blitt satt av for liten tid til prosjektering». Falgelig understrekte en av de
prosjekterende fra samme casestudie at: «[..] prisen totalentreprengren tiloyr for & vinne
totalentreprisekontrakten innebarer at de ikke har mer enn 1-2 maneder fra signering av
kontrakt til de ma starte & produsere. [..] Da sier det seg selv at parallell detaljprosjektering og
produksjon av bygget [parallellprosjektering] vil skje, noe som ofte gir mindre gjennomtenkte

Igsninger og kan forarsake flere feil.»

Vedrgrende parallellprosjektering, argumenterte flere av intervjuobjektene at dette ikke er
ideelt for de prosjekterendes bidrag til verdiskaping. Et eksempel pa dette er hvordan en av
byggherrene omtalte parallellprosjektering: «[..] det er ikke ideelt i det hele tatt. Det farer til at
man ma nesten gjette seg frem til en del lgsninger. [..] det vil alltid vaere feil, men antallet kan
holdes nede ved a prosjektere pa forhand.» Byggherren forklarte videre at ved aktuell case (case
A) farte darlig tid til prosjektering til darligere kvalitet: «Ved casen har det veert ganske sa
mange feil, da det ble for travelt i prosjekteringen i forhold til utfgrelsen. Dette forte til slurv

som vi sliter med lenge etterpa. Vi visste ikke om sa mange reklamasjonssaker nar det pagikk.
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Det tok lang tid & finne ut av». Dette gjenspeiler ulempen Forbes & Ahmed (2011) knytter til
totalentrepriser, hvor kostnadsbesparelser i dette tilfellet muliggjer skjulte kvalitetsreduksjoner.

Det var ogsa en felles enighet blant intervjuobjektene om at totalentreprengren kan begrense
kommunikasjonen mellom byggherren og de prosjekterende i totalentrepriser. En av
byggherrene poengterte i denne sammenheng: «[..] etter at kontrakten er signert ma
kommunikasjonen mellom byggherren og de prosjekterende ga via totalentreprengren.» Knyttet
til denne uttalelsen, presiserte en av de prosjekterende at: «totalentreprengren har mulighet til &
tilrettelegge for de prosjekterendes endringsforslag etter gnske. [..] totalentreprengrer godtar
sjelden endringsforslag fra de prosjekterende, dersom totalentreprengren ikke far ekstra betalt
for & gjennomfare det.» Falgelig konkluderte noen av de prosjekterende at deres mulighet for a
bidra til verdiskaping i detaljprosjekteringen av en totalentreprise er begrenset. Eksempelvis
poengterte en av de prosjekterende det folgende: «Premissene er gitt etter at
totalentreprisekontrakten er signert. Man kan ikke gjgre om for mye, selv. om man finner
potensielle forbedringer eller om det aksepterte tilbudet ikke er godt nok.” En av
totalentreprenorene hadde folgende & si om saken: “Rammene for verdiskaping 1
detaljprosjekteringen er satt i en mye stgrre grad. Det er ikke der man gjer om pa for mye, for
da kommer toget og tar deg igjen. I en ideell totalentreprise vil man ha mulighet til & prosjektere
far bygging, men i virkeligheten vil en totalentreprise innskrenke den muligheten.»

Intervjuobjektene belyste ogsa begrensende faktorer med opphav i prosjekttilneermingen til de
prosjekterende. Eksempelvis papekte en av byggherrene: «Jeg har opplevd flere ganger, selv
ved store radgiverfirma, at radgiverfagene som jobber pa samme prosjekt ikke kommuniserer.
[..] det er vitalt at de [radgiverfagene] koordinerer lgsninger for a sikre kvalitet og unnga feil.»
En annen byggherre hevdet at de prosjekterende ofte kan glemme viktigheten i & se sine egne
Igsninger i samsvar med de andre fagdisiplinene: «[..] prosjekterende glemmer ofte at et
tverrfaglig perspektiv er essensielt nar man prosjekterer lgsninger.» | tillegg understrekte en av
de prosjekterende: «Det er essensielt at alle prosjekterende gnsker a bidra og kan samhandle pa
individniva.» En av totalentreprengrene underbygget dette ved a poengtere fglgende: «Om
personen ikke har eierskap eller et gnske om a gjare prosjektet best mulig vil det heller ikke bli
noe verdiskaping. En person kan gdelegge for hele prosjektet».
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4.2.2 Oppsummering og diskusjon
| Tabell 9 er begrensende faktorer oppsummert slik de fremgar fra intervjuene. Tabellen er
inndelt etter hvilken gruppe aktarer (byggherre, totalentreprengr eller de prosjekterende) de

begrensende faktorene kan relateres til.

Tabell 9 — Oppsummering av begrensende faktorer.

Byggherre Totalentreprengr De prosjekterende
Kortsiktighet Trimming av kvaliteter Arvet press
Inkonsekvens Parallellprosjektering «Tunnelsyn»
Utilstrekkelig Lav pris - mindre tid Begrensede muligheter i

konkurransegrunnlag Innskrenket kommunikasjon detaljprosjekteringen

Flere av de opplistede faktorene i Tabell 9, er bedre beskrevet som utlgsende grunner og
konsekvenser av de kontekstuelle begrensningene. Far dette belyses, knyttes betydningsbildet

av omtalte funn opp mot situasjonsbildet identifisert i litteraturstudiet.

| studert faglitteratur ble det identifisert at ansvarsfordelingen i totalentrepriser gir
totalentreprengren stor innflytelse pa utformingen av bygget, da de prosjekterende er underlagt
totalentreprengren (se Figur 6 for illustrasjon) og prosjekteringen kun baserer seg pa
byggherrens funksjonsbeskrivelser (Ottosen, 2008). Dette belager seg pa hvilken variant av
totalentreprise som gjennomfgres, men som papekt av Laedre (2006) kan totalentreprengren
trimme kvaliteter i bygget for & bygge billigere. Dette avhenger av hvor spesifisert
konkurransegrunnlaget er, men sa lenge lgsningene dekker minimumskrav er det tilsynelatende
innenfor kontraktsbetingelsene (Leedre, 2006). | forbindelse med totalentreprengrens mulighet
til & gd ned pa kvalitet for & utfgre prosjektet billigere, hevder Grimsmo (2010) at
totalentreprengrens  innflytelse kan ha negative virkninger pa prosjektresultatets
driftskostnader. Dette kommer som en konsekvens av at totalentreprengren kan prioritere
Iasninger som ikke er optimale i forhold til byggets LCC (Kristensen et al., 2015). I slike tilfeller
kan de prosjekterende oppleve a bli skvist mellom totalentreprengrens gkonomiske
prioriteringer og byggherrens gnske om optimaliserte Igsninger (Grimsmo, 2010). Figur 9

illustrerer dette.

Ansvarsfordeling
i totalentreprise

Trimming av Skvis av de Svekkede lgsninger

Negative virkninger
kvaliteter | ] prosjekterende > mht. LCC

] pa driftskostnader

>

Figur 9 — Det begrensende situasjonsbildet basert pa funn i relevant faglitteratur.
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Funn fra casestudiene tilsier derimot at det er flere faktorer som spiller inn pa hvilke
kontekstuelle begrensninger som hindrer de prosjekterende i & maksimere sitt bidrag til
verdiskaping i totalentrepriser. Disse faktorene er oppsummert i Tabell 9. Som nevnt 