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FORORD 

Som tema til bacheloroppgåve ville vi velje noko som interesserte oss begge, nemleg 

anleggsverksemd. Der vi har moglegheit til å arbeide og lære om delar av vore framtidige jobbar 

innan anleggsbransjen. I samarbeid med Møre og Romsdal Fylkeskommune har vi verkeleg fått det 

vi var på utkikk etter. Gjennom arbeidet med oppgåva har vi fått moglegheita til å vere fysisk på 

anlegget til synfaringar og undersøkingar, i tillegg til tilgang på kontorlokale til skrivinga. Vi vil 

takke for all hjelp og interesse rundt oppgåva frå veiledarar og andre fagpersonar på Skjeltene. 

Dette har vore både motiverande og til stor hjelp gjennom arbeidet. I tillegg vil vi takke Jon 

Grebstad frå Volda Maskin AS, som tok seg tid til å utarbeide eit prisoverslag til vår prosjekterte 

løysing.  

Samarbeidet vart til etter studentpraksis, hausten 2019. Då var byggherreorganisasjonen ein del av 

Statens Vegvesen, før prosjektet vart flytta til Møre og Romsdal Fylkeskommune. Likevel var 

prosjektleiar Marianne Nærø positiv til å få til ei bacheloroppgåve på prosjektet Nordøyvegen. 

Problemstillinga rundt damkonstruksjonen vart framstilt på eit møte i desember 2019, noko som 

danna grunnlaget for oppgåva og oppstart januar 2020. 

Samarbeidet i gruppa har vore godt. Arbeidet har vore likestilt, og stor interesse frå begge har ført 

til ein god arbeidsvilje. Pandemien Covid-19 gjor likevel samarbeidet og framgangen utfordrande. 

Til tross for dette har gruppa klart å tilpasse seg og svare på problemstillinga. 

Skjeltene, 12.05.2020 

 _______________________    _______________________ 

Øystein Sørdal Sigvald Bjåstad 
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SAMANDRAG 

Denne oppgåva vart i stand av Møre og Romsdal Fylkeskommune og omhandlar ei samanføying av 

ein midlertidig og permanent damkonstruksjon på Hestøya, som inngår i fylkesvegprosjektet 

Nordøyvegen. Oppgåva handlar om å vurdere moglege løysingar for samanføying, prosjektere den 

mest gunstige løysinga og utarbeide eit konkurransegrunnlag, som beskriver omfanget og utførselen 

av løysinga. Leveransen av oppgåva skal synleggjere for byggherre om ei samanføying er 

formålstenleg eller ikkje. 

Gjennom oppgåva vil lesaren få ei teoretisk innføring i oppbygginga av damkonstruksjonar, moloar 

og konkurransegrunnlag. Vidare vil lesaren få kjennskap til korleis vi har brukt metodane synfaring, 

eigne innmålingar og intervju til å kome fram til den mest gunstige samanføyinga. Funna vi kjem 

fram til undervegs i oppgåva vert drøfta fortløpande.  

Vi har kome fram til at samanføying ved å nytte skuldermoloprinsippet er den mest gunstige 

løysinga. Resultata framstillast i form av skisser, teikningar, berekningar og eit 

konkurransegrunnlag. For at byggherre skal kunne avdekke det mest formålstenlege alternativet har 

vi innhenta eit prisoverslag på vår løysing. 



NTNU I ÅLESUND 

BACHELOROPPGAVE 

SUMMARY 

This assignment was given to us by Møre og Romsdal Fylkeskommune and deals with the 

merging of a temporary and permanent dam construction on Hestøya, which is part of the project 

Nordøyvegen. The assignment is about debating possible solutions for merging, planning the most 

favorable solution and preparing a tender documentation, which describes the scope and execution 

of the solution. The delivery of the assignment shall visualize to the construction client whether a 

merge is suitable or not. 

Through the assignment, the reader will get a theoretical introduction about dam structures, 

breakwaters and tender documentation. Furthermore, the reader will learn about how we have used 

the methods site inspection, our own measurements and interviews to arrive at the most favorable 

joint.  

We have come to the conclusion that joining together using the berm breakwater is the most 

favorable solution. Results are presented in the form of sketches, drawings, calculations and a 

tender documentation. In order for the construction client to discover the most suitable alternative, 

we have provided a price estimate for our solution. 

II
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1 INNLEIING OG PROBLEMSTILLING 

Møre og Romsdal Fylkeskommune er tiltakshavar på fastlandssambandet Fylkesveg 659 

Nordøyvegen som knyter saman øyane Lepsøya, Haramsøya, Flemsøya, Fjørtofta og Harøya 

til fastlandet. Dette er eit spektakulært prosjekt, med tre undersjøiske tunnelar, tre bruer, 

lengre vegstrekningar på sjøfylling, veg i dagen på øyene og ein kofferdam i Laukasundet. 

Kofferdammen er naudsynt for å halde havet ute frå Haramsfjordtunnelen. Prosjektet har ei 

kostnadsramme på om lag 5 milliardar kroner og mykje av finansieringa kjem frå 

ferjeavløysingspengar. Det er fordi sambandet vil føre til at ein kan leggje ned to ferjeruter. 

Prosjektet har likevel møtt stor politisk motstand og har vore nært stoppa fleire gonger. I 2016 

underkjente Vegdirektoratet prosjektet på grunn av stigninga i dei undersjøiske tunellane. 

Underkjenninga var på grunnlag av dei nye tunellføreskriftene som kom i 2015. Etter 

omprosjektering vart det gitt dispensasjon til ei stigning på 7,8% (Veier24, 2019). Det var 

Skanska som vann anbodet om den største kontrakta, K5, der tilbodet var om lag ein milliard 

dyrare enn anslaget. Politikarane gav likevel endeleg klarsignal for bygging i 2018 (NRK, 

2018).  

Det vart naudsynt å flytte tunnelinnslaget på Haramsfjordtunnelen på grunn av dei skjerpa 

krava til stigning i dei nye tunellføreskriftene. For å oppnå krava med omsyn til overdekning 

og stigning vart løysinga å flytte tunnelinnslaget på Hestøya til under havnivå. 

Tunnelinnslaget vil ligge på kote minus 8. Overdekninga og stigninga var då av ein slik grad 

at Vegdirektoratet kunne gi dispensasjon frå tunellføreskrifta. For å halde havet ute frå 

tunnelen vart det dermed naudsynt med ein kofferdam. Denne dammen vart prosjektert som 

ein asfaltkjernedam av Statens vegvesen (Veier24, 2019).  

For å kunne bygge asfaltkjernedammen er det naudsynt med ei tørr byggegrop. I 

konkurransegrunnlaget for kontrakt K5 som innhefta damen, var det opp til entreprenøren å 

foreslå og dimensjonere midlertidig kofferdam. På grunn av dei store risikoelementa knytt til 

dammen og eventuelle brot i anleggsperioden skal byggherre godkjenne byggemetoden og 

følge opp bygginga. Skanska valde å bygge ein dam av tunnelmasse, med plastring mot havet 

og spunt til fjell som ei ekstra sikring. I følgje kontrakt skal den midlertidige dammen fjernast 

når den permanente asfaltkjernedammen er på plass og kravet til tettleik er oppnådd (Statens 

vegvesen, 2017).  
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Det er stilt spørsmål til byggherre om kvifor ein vel å bruke pengar på å fjerne den 

midlertidige dammen. For mange verkar det meir fornuftig å behalde denne som ei ekstra 

barriere mot havet og dermed ein ekstra tryggleik for dei som brukar sambandet. Det verkar 

også økonomisk ugunstig å byggje noko som må fjernast, i staden for å la det stå som ein del 

av ei permanent løysing.  

På den andre sida kan det vere problematisk å la dammen stå, med tanke på at konstruksjonen 

vil sjå halvferdig ut; med to dammar ved sidan av kvarandre. Med tanke på at både bygginga 

og fjerninga av dammen er kontraktfesta og prissatt kan det i tillegg verte dyrare for 

byggeherre å la den stå i staden for å fjerne den. 

Problemstilling 

I denne oppgåva skal vi ta føre oss eit alternativ der den midlertidige dammen ikkje vert 

fjerna, men i staden vert integrert i den permanente dammen. Det er på bakgrunn av at fleire 

stiller spørsmål om ei fjerning er økonomisk gunstig eller ikkje. Vi skal sjå på ulike løysingar 

for samanføying, drøfte løysingane og velje den løysinga vi meiner vil vere den mest 

formålstenelege.  

På vegne av byggherre skal vi prosjektere og utarbeide eit konkurransegrunnlag. 

Konkurransegrunnlaget vil vere uavhengig av kontrakt K5, som er hovudkontrakta til 

Nordøyvegen. Til sist vil innhente prisar til vår prosjekterte løysing. Det vil hjelpe byggherre 

å avgjere om ei samanføying er eit formålstenleg alternativ. 
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2 TEORETISK GRUNNLAG 

I dette kapittelet tek vi føre oss det teoretiske grunnlaget for oppgåva. Vi har valt å dele opp 

grunnlaget i tre delar. Første del omtalar kva litteratur vi har brukt gjennom oppgåva. Andre 

del gir ei generell innføring i damkonstruksjonar, i tillegg til ei meir spesifikk innføring om 

korleis den midlertidige og permanente dammen er prosjektert, og tenkt bygd. Siste del gir ei 

teoretisk innføring i konkurransegrunnlag og korleis det skal utarbeidast.  

Det teoretiske grunnlaget er henta frå relevant faglitteratur, teikningar, prosjekteringsdata i 

tillegg til ingeniørar og geoteknikarar frå Møre og Romsdals Fylkeskommune.  

2.1 Faglitteratur 

2.1.1 Molohandboka 

Molohandboka er eit oppslagsverk utarbeida av Kystverket. Handboka er meint som ei 

rettleiing for normer og standardar som skal gjelde for bygging av moloar med ein 

bølgjedempande funksjon. Handboka er meint brukt for både offentlege og private, for 

eigarar, prosjekterande og utførande (Kystverket, 2018). I oppgåva har vi nytta oss av 

molohandboka for prosjekteringsarbeidet med dammen. 

2.1.2 Handbøker 

Handbøkene frå Statens vegvesen vert utgitt på to nivå, som begge er oppslagsverk for arbeid 

med veg. Nivå 1 inneheld Normalar og retningslinjer som er kravdokument og er lovfesta. 

Nivå 2 inneheld rettleiarar som er hjelpedokument, som støtter oppunder normalane og 

retningslinjene i nivå 1 (Statens vegvesen, 2019). I oppgåva har vi nytta oss av fleire 

handbøker frå Statens vegvesen. 

2.2 Innføring – Damkonstruksjonar 

Dagens situasjon er at den midlertidige dammen er oppført mellom øyane Hestøya og Lauka. 

Denne består av to separate dammar som dannar ei tørrlagd byggegrop mellom øyene. I 

byggegropa skal tunnelen mot Haramsøya drivast. Innanfor den midlertidige dammen skal det 

etablerast ein permanent dam, prosjektert av Statens Vegvesen (Statens vegvesen, 2017). 

Vidare i dette delkapittelet vil vi gå gjennom generelle krav til fyllingsdammar og oppbygnad 

av den permanente og den midlertidige dammen. 
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2.2.1 Fyllingsdam 

Sjøbotn spelar ei vesentleg rolle for stabiliteten for moloen. Kartlegging av topografien og 

grunnundersøkingar for å fastslå samansetninga av lausmasser er derfor viktig før etablering 

av molo. I hovudtrekk delast stabilitetsberekningar inn i to delar; korttid og langtid. 

Totalspenningsanalyse (korttid) utførast på tette masser som til dømes leire, fordi stabiliteten 

vil auke etterkvart som trykket frå moloen vil drenere massane i sjøbotnen (konsolidering). 

Effektivitetspenningsanalyse (langtid) utførast på friksjonsmasser som silt, sand og grus 

(Kystverket, 2018). 

Hellingsvinkel refererast ofte til sjøsida av moloen. Den mest økonomiske og ideelle 

hellingsvinkelen er 1:1,3, og er nærme den naturlege rasvinkelen på massetypane som brukast 

i kjernen av moloen. Dersom ein brukar slakkare vinkel vil ein kunne bruke blokker med 

lågare vekt, 1:1,5 er slakkaste helling som gir god nok låsing av blokkene (Kystverket, 2018).  

Kjernen er den indre delen i ein molo. Den gir geoteknisk stabilitet og fungerer som eit 

fundament for dekklaget og filterlaget. I tillegg dempar kjernen bølgjetransmisjonen 

(Kystverket, 2018). 

Filterlag er eit filter som beskyttar kjernen i moloen frå erosjon og utvasking. Filterlaget 

separerer kjernen og dekklaget, og reduserer den hydrauliske trykkgradienten i kjernen. I 

tillegg gir den auka drenering og fungerer som eit fundament for dekklaget (Kystverket, 

2018).  

Plastring er teknikken som brukast for legge stein på utsida av moloar og fyllingsdammar. 

Teknikken består av å legge dekksteinen/plastringssteinen slik at kvar stein vert halde på plass 

og låsast av sine nabosteinar. Då oppnår man at kvar enkelt stein toler ei større belastning enn 

om den hadde lege aleine. Steinane skal minimum låsast på tre punkt/kontaktflater. For å 

oppnå god låsing av blokkene må steinane ligge med ei svak helling bakover. Som regel 

stillast det minimumskrav til vekt og utforming på plastringssteinen. Plastringa skal byrje 

sann sirka 1-2 meter under middelvasstand og opp til toppen (Kystverket, 2018).  
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2.2.1.1 Konvensjonell molo 

Konvensjonell molo består av ei kjerne, filterlag og eit lag dekkblokker. I ein konvensjonell 

molo er alle laga i moloen lagt ut med lik helling, som regel 1:1,3-1:1,4 (Kystverket, 2018). 

2.2.1.2 Skuldermolo 

Skuldermolo er ein relativ ny variant, som oftast brukast på stadar med grov sjø og derav stor 

bølgjebelastning. Ein slik molo består av kjerne og filterlag, men på sjøsida av moloen er 

fronten bygd ut med ei skulder. Skuldra består berre av store blokker utan innslag av mindre 

stein. Skuldra, med holrom mellom blokkene, vil absorbere bølgjeenergien. Skuldra kan vere 

5-10 m brei (Kystverket, 2018).  

 

2.2.2 Midlertidig dam 

I konkurransegrunnlaget for K5 Skjeltene-Harøya er det stadfesta at midlertidig dam skal 

bestemmast og prosjekterast av tilbyder, etter preferert metode. God tetting er til gevinst for 

entreprenør med tanke på etterlensing av området. Dårlig tetting fører til auka lekkasje, og det 

er ikkje akseptabelt med så stor lekkasje at det er fare for erosjon og gjennombrot (Statens 

vegvesen, 2017). 

 

Den midlertidige dammen er oppbygd av fire ulike komponentar: Spuntvegg, sprengstein med 

og utan store steinar og plastringsstein. 

 

Figur 1 Prosjektert oppbygging av midlertidig dam, (SKANSKA, 2018) 
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Spuntvegg 

For å tette dammen er det bygd ein spuntvegg. Under spunt er det reinska heilt ned til fjell, 

der spunten er ramma ned til fjellet. Som tettingsmiddel er det injisert sementmørtel ved 

spuntfot ned mot fjell. Toppen av spunten er akseptert til å ligge på kote +3, ein meter over 

fyllinga for å spare masser (SKANSKA, 2018). 

 

Sprengstein utan store steinar 

Der spuntveggen er ramma ned til fjell er det lagt sortert sprengstein utan store steinar som 

fylling, for å lettare ramme ned spunten (SKANSKA, 2018). 

 

Sprengstein og plastring 

Vidare fylling er av typen sprengstein. Yst mot havet er det lagt plastring for å bryte bølgjer 

og beskytte mot utvasking av dammen. Mot havet har dammen ei helling på 1:1,3 og inn mot 

byggegropa ei helling på 1:1,2. Høgaste punkt på plastringa er lagt til kote +2 (SKANSKA, 

2018). 
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2.2.3 Permanent dam 

Det skal byggast ein permanent dam med tetting av asfaltkjerne for å stenge ute sjøen frå den 

undersjøiske tunnelen på Hestøya. Innanfor den midlertidige dammen fjernast lausmasser ned 

til fjell. Det skal etablerast ein injisert tetteskjerm i fjellet. Vidare støypast det ein 

betongsokkel som blir bolta i fjellet og injeksjonsmasse blir tilført mellom fjell og betong. 

Kjernen som består av asfaltbetong etablerast på betongsokkelen. Asfaltkjernen og 

støttefyllingar etablerast lagvis oppover. Utvendig skal dammen plastrast (Statens vegvesen, 

2017).  

 

 

Figur 2 Oppbygging av prosjektert permanent dam (Statens vegvesen, 2017) 

I utgangspunktet er tettekjernen så tett at vanlege filterkriterier ikkje direkte er relevant, men 

med tanke på konsekvens av lekkasje i tettekjernen er det likevel ønskelig med rimelig 

oppfylte filterkriterier til sidefylling. I tillegg må filterlaget bak plastringa tilfredstille 

kriteriene for bølgjepåkjenning. Dammen er prosjektert til å byggast opp av fem soner. 

Informasjonen om desse sonene er henta frå Geoteknisk rapport (Statens vegvesen, 2017). 

 

Tetningskjerne 

Som tettekjerne i den permanente dammen skal det brukast ei 500 mm tjukk asfaltkjerne av 

typen Ab 16. Kjernen går opp til kote +4,5.   

 

Indre filter 

Det indre filteret består av velgradert grus av størrelsen 0-30 mm. Laget skal vere 1,2 m tjukt 

og avtakande mot toppen som vist på figuren over.  
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Overgangssone 

Overgangssona består av velgraderte masser av størrelsen 0-100 mm. Laget skal vere 2 m 

tjukt og avtakande mot toppen på same måte som indre filterlag. 

 

Støttefylling 

Støttefyllinga består av utsortert tunnelstein, der steinstørrelse over 400 mm er sortert ut. I 

tillegg skal tunnelmassane vaskast og siktast dersom dei inneheld mykje finstoff. Dette 

vurderast under drift. Tjukkelsen på sidefyllinga vil vere tilpassa geometrien.  

 

Ytre filterlag 

Ytre filterlag er prosjektert til type 3. Dette betyr at 90% av massane skal vere mindre enn 300 

mm, 50% skal vere mellom 130-170 mm og 10% av massane kan vere under 100 mm. 

 

Plastring 

Plastringa er prosjektert til type 3. Det gir ein maks steinstørrelse på 1,2 m, og ei minstevekt 

per stein på 550 kg. Det stillast også krav til form: 

 

  
𝐿𝑒𝑛𝑔𝑑𝑒

𝐵𝑟𝑒𝑖𝑑𝑑𝑒
< 2  𝑜𝑔   

𝐿𝑒𝑛𝑔𝑑𝑒

𝑇𝑗𝑢𝑘𝑘𝑙𝑒𝑖𝑘
< 2   

 

Sikkerheit 

Den permanente dammen er satt til konsekvensklasse 3. Konsekvensklassene er teke ut i frå 

damsikkerheitsforskrifta, som stiller krav til bygging av vassdragsanlegg. Konsekvensklasse 

3, i følgje forskrifta, er definert med at eit eventuelt brot kan føre til: «skade på sterkt 

trafikkert veg eller jernbane, eller annen infrastruktur, med spesielt stor betydning for liv og 

helse» (Damsikkerhetsforskriften, 2010,  § 4-2). 

 

Sjølv om vegprosjektet ikkje er tilknytt vassdrag har prosjektet teke utgangspunkt i denne 

forskrifta. Eit eventuelt brot på damkonstruksjonen vil ha store skader på trafikkert veg, og ei 

overfløyming i tunnelen kan ha fatale konsekvensar på mennesker som køyrer gjennom 

tunnelen ved overfløyming.  

  



NTNU I ÅLESUND   

BACHELOROPPGAVE 

 

9  

2.3 Innføring – Konkurransegrunnlag 

 

Hensikta med eit konkurransegrunnlag er å setje tilbydar i stand til å utarbeide og prise eit 

tilbod. Det skal med andre ord beskrive arbeidet, omfanget og krav til kvalitet. Oppdragsgivar 

skal utarbeide konkurransegrunnlaget slik at ingen tilbydarar vert favorisert, men har lik 

tilgang på informasjon. Konkurransegrunnlaget skal vere omfattande og beskrivande nok til at 

tilbydar er i stand til å gje ein korrekt pris på arbeidet. Beskrivinga skal vere formulert slik at 

den i minst mogleg grad kan mistolkast, men oppfattast likt av alle som les beskrivinga. 

Dersom det vert stilt spørsmål til konkurransegrunnlaget, har alle interessentar krav på å 

motta informasjonen som vert gjeven. Kompleksiteten, størrelse og omfang regulerer 

detaljnivået i konkurransegrunnlaget (Regjeringa, 2020). 

 

2.3.1 Oppbygging 

 

Det er to forskjellege standardar som er vanleg når ein utarbeider eit konkurransegrunnlag: 

Statens vegvesen sine prosesskodar og Norsk Standard. Statens vegvesen sine prosesskodar er 

spesialiserte for vegbygging og er den som vert brukt på prosjekt der Statens vegvesen er 

byggherre. Derfor vart det naturleg å nytte seg av desse. Utarbeidinga av 

konkurransegrunnlag med prosesskodar er beskrive i handbok R763. Konkurransegrunnlaget 

skal følge desse retningslinjene og er oppdelt i kapittel A-E (Vegdirektoratet, 2006). 

 

A Prosjektinformasjon 

Inneheld blant anna mal for forside og innhaldsliste. Her er også innbydinga til 

anbodskonkurransen der det er beskrive kven anbodet er retta mot. Vedståelsesfristen finn ein 

her saman med ei orientering om prosjektet. 

 

B Konkurransereglar og kvalifikasjonskrav 

Inneheld konkurransereglar, skal ikkje justerast eller endrast. Krav til tilbydar sine  

kvalifikasjonar er vurderinga av firma og ikkje tilbodet. Krav til tilbod og konkurransereglar; 

redigerast der generelle tilbodsreglar ikkje er tilstrekkelege. 
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C Kontraktsavgjerd 

Viser til forskjellige kontraktar i Norsk Standard, entreprisekontrakter for Statens vegvesen og 

spesielle kontraktar. Inneheld også skjema for avtaledokument som ikkje skal endrast, 

inneheld viktige kontraktsforutsetningar.  

D Beskrivande del 

Inneheld standard beskrivande tekstar, her kan ein også legge til spesielle beskrivelsar. 

Spesielle beskrivingar skal berre angi tillegg eller avvika frå standardtekstane. Inneheld også 

teikningar og supplerande dokument. 

E Svardokument 

Inneheld krav til dokumentasjonen som tilbydar skal legge ved og skjema for svar på krava i 

B. Inneheld den beskrivande delen D med prisar, samt eit eige prisark med timeprisar for 

mannskap og utsyr, og eit tilbodsskjema dersom anna inndeling er ynskjeleg. 

2.3.2 Byggherreoverslag/prisoverslag 

Byggherreoverslag 

Før ein skal lyse ut eit anbod, bør ein kontrollere om prosjektet er mogeleg å realisere 

innanfor budsjett. Difor bør ein gjere eit byggherreoverslag. Til investeringsprosjektprosjekt 

på over 5 000 000,-, som utarbeidast for Statens vegvesen, skal prisoverslaga utarbeidast etter 

anslagsmetoden. Det stillast strenge krav til utdanning for gjennomføring av prisoverslag etter 

anslagsmetoden (Vegdirektoratet, 2014). Under utarbeiding av byggherreoverslag prisar ein 

alle prosessane i konkurransegrunnlaget med erfaringsprisar frå tilsvarande prosjekt. Det er 

viktig at prisane vert tilpassa marknadssituasjonen (Vegdirektoratet, 2019). Dette vil gje ein 

indikasjon på kva ein kan forvente at anboda vil ligge på. 
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3 MATERIALER OG METODE 

I dette kapitlet gjennomgår vi framgangsmåten og oppgåvedesignet vi har brukt for å svare på 

problemstillinga. Vi har samla data gjennom eigne innmålingar og synfaringar og analysert 

desse i relevante program. Vi har heile tida snakka med fagpersonar knytt til prosjektet, og i 

forlengelse med dette gjennomført eit strukturert intervju med geoteknikar Arne Kavli, som 

har vore ansvarlig for prosjekteringa av sjøfyllingsarbeidet på prosjektet Nordøyvegen. 

3.1 Material 

For å gjennomføre oppgåva har det vore nødvendig med eigne innmålingar og behandling av 

data i ulike program.  

 

GNSS, Excel og Gemini 

Med hjelp frå Møre og Romsdal Fylkeskommune har vi fått låne GNSS-utstyr til å ta eigne 

innmålingar. Data frå innmålingane har vi behandla med Excel og Gemini, som vi har fått 

lisens og tilgang til gjennom NTNU.  

Gemini og GNSS har gjort det mogleg å setje dagens situasjon opp mot prosjektert framtidig 

situasjon. Gemini er eit prosjekteringsprogram som gjer det mogleg å importere data frå 

GNSS. Programmet er godt kjent og mykje brukt i anleggsbransjen i Norge. Programmet har 

vore avgjerande for gjennomføringa av oppgåva i form av å kunne måle ulike parameter, slik 

som lengder, breidder og fall mellom dammane.  

Excel har blitt flittig brukt gjennom heile oppgåva i form av enkle utrekningar og meir 

omfattande arealberekningar. Ved hjelp av Gemini og GNSS har vi fått nødvendig data til å 

utføre berekningane i Excel. 

AutoCAD 

AutoCAD har vi brukt til å utarbeide målsatte teikningar for konstruksjonen. Ved hjelp av 

Gemini og Excel har vi fått utarbeida teikningar i AutoCAD med nøyaktige mål. 

ISY Beskrivelse 

 

ISY Beskrivelse er eit dataprogram for utarbeiding av anbodsdokument. Fordi det stillast 

strenger krav til utfylling av postar i eit anbodsdokument, inneheld ISY eit bibliotek med 

ferdige postar, både for Norsk Standard og Prosesskodar (Norconsult, 2020). Vi har nytta ISY 

Beskrivelse med Statens vegvesen sine prosesskodar for å utarbeide våre anbodsdokument.  
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3.2 Metode 

Vi har brukt ulike metodar i arbeidet med oppgåva. Vi har nytta oss av synfaringar for å 

vurdere faktiske forhold opp mot prosjekterte løysingar, innmålingar til grunnlag for 

berekningar og intervju for å underbygge påstandar og vurderingar. Difor har det vore 

avgjerande å vere tilstade på anlegget. 

Synfaringar 

Under synfaringane har vi fått eit oversiktleg bilete av faktiske forhold på Hestøya. Dette gav 

oss eit innblikk på plasseringa av dammen, kva masser ein har med å gjere, ujamnheiter 

gjennom konstruksjonen og om utførselen var tilstrekkeleg. Dette har avdekt manglar og gitt 

oss eit betre grunnlag for å kunne vurdere moglege samanføyingar av dammane. Eksempelvis 

var ikkje utførselen av eksisterande plastring god nok i samhøve til prosjektert løysing, og må 

dermed plastrast på nytt. 

Innmåling 

Midlertidig dam har ikkje vore detaljprosjektert og bygginga har heller ikkje vore innmålt. 

Difor var det naudsynt med eigne innmålingar for å fastsetje faktisk plassering av midlertidig 

dam i forhold til den prosjekterte. GNSS-målingane har vi importert og behandla i Gemini. 

Ved å importere prosjekteringsdata om permanent dam og eigne målingar har vi fått satt 

modellane opp mot kvarandre. Dette har gjort det mogleg å måle avstandar mellom dammane 

og gjennomføre ei nøyaktig masseberekning.  

Formlar og utrekningar 

For å rekne ut massebehovet har vi bruk tverrsnittsmetoden. Faktorane i formelen er 

tverrsnittsareal og lengde mellom profila. Formelen skal i praksis jamne ut arealet mellom 

profila ved å leggje til halvparten av strekninga bak og framføre det aktuelle profilet. Deretter 

kan ein rekne om med ynskja omrekningsfaktor. I vårt tilfelle har vi brukt omrekningsfaktor 

1,6 for sprengstein. For å rekne ut tverrsnittsarealet har vi delt tverrsnittet opp i mindre 

figurar, vidare har vi brukt kjente arealformlar som vi har ført inn i eit Excel ark. 
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Intervju 

Vi har gjennom mesteparten av arbeidsperioden hatt kontorstad, fem dagar i veka, på 

prosjektkontoret ved anlegget på Skjeltene. Her har vi hatt fleire faglege diskusjonar med 

kontrollingeniørar, byggeleiarar og landmålarar om oppgåva vår. Gjennom samtalane har vi 

fått grunnlag til å underbygge vurderingar vi har teke gjennom oppgåva. For å dokumentere 

spørsmål og svar utforma vi og held eit intervju med geoteknikkar Arne Kavli frå Statens 

vegvesen. Arne Kavli har vore svært sentral i prosjekteringa av sjøfyllingsarbeidet på 

Nordøyvegen. Intervjuet gav oss nødvendige informasjon til prosjekteringsarbeidet vårt. Vi 

valde å utarbeide intervjuet slik at det i stor grad avkrefta og bekrefta eigne påstandar.  

Eit av spørsmåla vi stilte i intervjuet er «Er eksisterande plastring på midlertidig dam 

tilstrekkelig? Er utførselen god nok?» Spørsmålet stilte vi for å avkrefte eller bekrefte eigne 

funn, som vi har erfart gjennom synfaringar. I dette tilfelle vart påstanden vår om at plastringa 

og utførselen ikkje var god nok, bekrefta. Slik er heile intervjuet utforma, slik at vi får 

bekrefta eller avkrefta eigne funn og påstandar. Heile intervjuet ligg som vedlegg til rapporten 

(vedlegg 1). 

Digitale verktøy 

På grunn av Covid-19 pandemien kunne vi ikkje lenger vere til stade på kontoret eller 

anlegget. Dette bremsa framgangen og endra omfanget av oppgåva. Vi hadde planlagt å gjere 

fleire innmålingar på Hestøya. Målingane skulle vi bruke til resterande masseberekning og til 

å vurdere og bestemme høgde på spunt. Dette vart ikkje mogleg å gjennomføre som tenkt.  

For å løyse problemstillinga knytt til masseberekning har vi teke i bruk digitale verktøy. 

Digitale ortofoto, tilsendt frå Møre og Romsdal Fylkeskommune, mogleggjorde forenkla 

arealberekning utan å vere fysisk til stade på anlegget. Problemstillinga rundt spunten vart 

løyst gjennom intervjuet med Arne Kavli. 
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3.3 Data 

3.3.1 Kartlegging av midlertidig dam 

Entreprenør har fått i oppgåve å prosjektere og bygge to midlertidige fangdammar, som skal 

tørrlegge byggegropa i byggeprosessen. Desse fangdammane skal i utgangspunktet fjernast i 

etterkant, når den permanente damkonstruksjonen er etablert. For å vurdere ulike løysingar 

der vi lar den midlertidige dammen stå, som ei permanent løysing, må vi først kartlegge 

oppbygginga av desse midlertidige fangdammane. Økonomi er eit viktig aspekt i 

gjennomføringa av prosjektet. Dei største kostnadane rundt prosjektet er kring behandling av 

masser. Dette inneberer lasting/lossing, frakt, legging og ikkje minst mengder og type. For å 

kunne foreta ei masseberekning må vi først kartlegge plasseringa av den midlertidige dammen 

i forhold til den prosjekterte permanente dammen. I dette delkapitlet tek vi for oss den 

faktiske oppbygginga og plasseringa av den midlertidige dammen.  

3.3.1.1 Plassering 

Entreprenør har bygd den midlertidige dammen etter retningslinjer frå Møre og Romsdal 
Fylkeskommune, men i all hovudsak har dei valt løysing og prosjektert den sjølv. Dette gjer 

at M&R Fylkeskommune ikkje har prosjekteringsdata på den midlertidige dammen på same 

måte som dei har om den permanente konstruksjonen.  

For å få kjennskap til plasseringa av dammen er det nødvendig med ei kartlegging. Ved hjelp 

av GNSS utførte vi innmålingar av koordinatar og høgder, der vi brukte lengdeprofil frå den 

prosjekterte veglinja. Når vi skulle bestemme kva punkt vi skulle måle inn måtte vi vurdere 

nytte av punkta. Formålet med innmålingane var å lage tverrsnittsareal av dammen i 

lengdeprofila med 20 meter intervall, slik det kan framstillast ei masseberekning av masser 

tilført mellom den midlertidige og permanente dammen. 

For å lage tverrsnittet og regne ut arealet mellom dammane er det nødvendig å kjenne til fire 

parameter: 

1. Breidde mellom dammane

2. Høgde av den midlertidige dammen

3. Hellinga av den midlertidige dammen inn mot den permanente

4. Hellinga av den permanente inn mot den midlertidige
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Den største utfordringa var å finne breidda mellom dammane. Dersom den permanente 

dammen allereie var bygd hadde dette vore ein enkel innmålingsjobb, men sidan den ikkje er 

det måtte vi finne ei anna løysing. For å finne nøyaktig breidde mellom dammane må vi vite 

koordinatane til nedste punkt på dammane som står vinkelrett mot kvarandre. Dermed tok vi 

utgangspunkt i prosjekteringsdata om den permanente dammen, og valde kjende profil. 

Lengdestrekninga til dammen går frå profil 3000 til 3340, der lengda mellom profila er 20 

meter. Vi la inn prosjekteringsdata i GNSS for å finne fram til riktig profil i terreng. Under 

synfaringa viste det seg at deler av lengdestrekninga allereie var fylt opp med masser, til 

anleggsvegar. Derfor vart innmålingane gjort frå profil 3040 til 3280. 

Vi målte inn tre punkt i kvart valde profil, og gjekk vidare til neste profil. På denne måten 

fekk vi nødvendig innmålingsdata på den midlertidige dammen, i same profil som den 

permanente er prosjektert. Dette gjer det mogleg å knyte innmålt data opp mot prosjektert 

data.  

 

 

 

Figur 3 Punktplassering av innmålte punkt med GNSS. Modell utforma i Gemini. 

 

Punkta vi valde å måle inn vart dermed topp fylling mot sjø, topp fylling mot byggegrop og 

botn fylling mot byggegrop. Ved hjelp av desse målingane kan vi rekne ut høgde på dammen, 

breidde på toppen av midlertidig dam, helling på midlertidig dam og breidde mellom 

dammane.  
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3.3.1.2 Oppbygging 

 

I dette delkapitlet tek vi føre oss den faktiske oppbygginga og utførselen til den midlertidige 

dammen. Formålet er å avdekke om den midlertidige dammen er oppbygd på ein måte som 

gjer at den kan integrerast i ei permanent løysing med minimale endringar. For å kartlegge 

oppbygginga har vi vore på synfaring på anlegget. Vi tok bilete med tommestokk for å 

dokumentere steinfraksjonen som er brukt i plastringa og utførselen av denne.  

Kartlegginga av plastringa på den midlertidige dammen syner at steinen er av svært 

forskjellig størrelse, og ligg for det meste laust. Spunten er ramma ned i eit sjikt av pukk som 

prosjektert av Skanska. På innsida er det brukt tunnelstein som fylling og anleggsveg, denne 

inneheld mykje nullstoff. Dette er også som prosjektert. 

 

 

  

Figur 4 Steinen som er brukt til plastring er av svært forskjellig 

størrelse. Tommestokken på biletet er 1m lang til vinkelen. 
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4 HOVUDDEL 

I dette kapitlet tek vi føre oss alle vurderingar, drøftingar og resultat vi kjem fram til i 

oppgåva. Vurderingar og slutningar er basert på teoretisk del, synfaringar og samtalar med 

kyndig fagpersonell. Vi vil gjennom kapitlet vurdere ulike løysingar og til slutt prosjektere 

den best vurderte løysinga. I vurderingane legg vi vekt på økonomi og estetikk. I tillegg vil vi 

vektlegge ei formålstenleg og praktisk gjennomføring. 

4.1 Moglege løysingar 

Sidan asfaltkjernedammen er vurdert til å vere trygg nok, etter konsekvensklasse 3, er ikkje 

tilført sikkerheit eit vurderingskriterie. Vi kjem dermed ikkje til å bruke sikkerheit som eit 

vurderingskriterie vidare i oppgåva.  

Eit av poenga med oppgåva er å ikkje endre den prosjekterte permanente dammen. I tillegg til 

at det er ønskelig med minst mogleg endring på den midlertidige dammen, av økonomiske 

årsaker. Dette i samanheng med molohandboka si beskriving på optimal helling 1:1,3-1:1,5 

gir i utgangspunktet to moglegheiter (Kystverket, 2018). Ei løysing basert på 

skuldermoloprinsippet og ei løysing basert på konvensjonell molo.  

4.1.1 Tverrsnitt av moglege løysingar 

Vi har samanlikna to ulike løysingar for samanføying av den midlertidige og permanente 

dammen. Formålet med skissene er å framstille massedifferansen mellom dei to alternativa. 

Ved hjelp av AutoCAD har vi laga to forenkla snitt (Figur 5 og 6) som viser tverrsnittsarealet 

ved dei ulike samanføyingane. Snitta viser tverrsnittsarealet som må fyllast med masser ved ei 

samanføying. Dette gir ikkje ein nøyaktig indikasjon på kor mykje masse som må tilførast, 

men gir likevel ein peikepinn på differansen mellom dei to alternativa. 
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Alternativ 1: Skuldermolo 

Første alternativ baserer seg på skuldermoloprinsippet. I dette alternativet fyller ein 

tomrommet mellom dammane med masser opp til topp av midlertidig dam, og deretter bruker 

prosjekterte hellingar.  

 

Figur 5 Skuldermoloprinsippet 

 

Alternativ 2: Konvensjonell molo 

Det andre alternativet er utforma med at ein fyller med masser til toppen av den permanente 

dammen. Toppen blir utvida til ein får eit jamnt fall til botnen av den midlertidige dammen. 

Med denne løysinga blir altså den samanføydde konstruksjonen utforma som ein 

konvensjonell molo. 

 

 

Figur 6 Konvensjonell molo 

 

Som ein kan sjå ut i frå skissene er tverrsnittarealet til det andre alternativet over dobbelt så 

stort som det første. 
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Overslag over massedifferanse 

Alternativ Utrekning Massebehov 

Konvensjonell molo 140𝑚2 × 480𝑚 67 200𝑚3 

Skuldermolo 57𝑚2 × 480𝑚 27 360𝑚3 

Differanse - 𝟑𝟗 𝟖𝟒𝟎𝒎𝟑 

 

Tverrsnittsarealet vil variere gjennom lengdestrekninga, men likevel er dette ein peikepinn på 

at alternativ 2 vil føre til eit betraktelig større massebehov enn ved alternativ 1. Vi vel derfor å 

sjå vekk i frå alternativ 2, og går vidare med det første alternativet.  

Vidare i oppgåva prosjekterer vi ei løysing med utgangspunkt i det første alternativet, 

skuldermoloprinsippet. Denne prosjekterte løysinga vil danne grunnlag for 

konkurransegrunnlaget. 

4.2  Prosjektering av samanføying 

Til prosjekteringa tek vi føre oss ei masseberekning av nødvendig tilført masse, vurderer 

eksisterande masse, bestemmer massetype og bestemmer utforming av konstruksjonen med 

riktige mål. I forkant av prosjekteringa har vi gjennomført eit intervju med geoteknikkar Arne 

Kavli i Statens vegvesen. Gjennom kapitlet refererer vi til intervjuet for å underbygge 

vurderingar og slutningar. For fullstendig intervju sjå vedlegg 1. 

Vidare i oppgåva omtalar vi den midlertidige dammen som skuldra i konstruksjonen og 

mellomrommet mellom dammane for kilen. 
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4.2.1 Samansetning 

Bølgjehøgda er den dimensjonerande faktoren når ein skal bestemme størrelse og vekt på 

plastringsstein. Plastringssteinen står uforandra, og blir bestemt utifrå prosjektert permanent 

dam. Plaststringssteinen er satt til type 3. Dette betyr ei minimum vekt på 550 kg og ein maks 

størrelse på 1,2 m (Statens vegvesen, 2018).   

Sidan kartlegginga av plastringa til midlertidig dam ikkje er godkjent i henhald til Statens 

vegvesen sine stilte krav, må det plastrast på nytt. Kartlegginga synar at steinstørrelsen er 

svært varierande og oppfyller ikkje kravet om minimumsvekt på 550 kg, sjå figur 4. 

Samansetninga av den midlertidige plastringa er derimot godt egna som filterlag, fordi den 

ikkje inneheld nullstoff og har relativt jamn gradering. Dette seier også Arne Kavli seg einig i 

(A.Kavli, personlig kommunikasjon, 31.mars 2020). Dette betyr at ein ikkje treng å byte ut 

massane den midlertidige består av. Den eksisterande plastringa vil altså bli brukt som eit 

filterlag og ny plastring av type 3 leggjast over dette. 

Vi ser det som hensiktsmessig å bruke plastringsstein over kilen mellom dammane i tillegg til 

plastringa mot sjø. Dette er for å hindre utvasking, samtidig som det gir ei estetisk og 

samanhengande utforming.  

Fyllmasse i kilen blir av typen sortert sprengstein, kjernemasse type 2. Det stillast ikkje 

særleg strenge krav til kjernemassen i kilen mellom dammane. Dette er sidan den prosjekterte 

permanente dammen er sikker og tett nok i seg sjølv. Derimot stillast det krav til steinstørrelse 

på massen med tanke på komprimering. God komprimering er naudsynt for å unngå setningar 

i plastringslaget. For å oppnå god komprimering kan ikkje steinstørrelsen vere større enn 2/3 

av laget sin tjukkleik (Vegdirektoratet, 2014).  

Tjukkleiken på laga i vårt tilfelle bestemmer vi til 1,5-2 meter. Det fører til at 1,5 er styrande 

for Dmaks. For å oppnå god komprimering kan dermed ikkje steinstørrelsen vere større enn 1 

meter. Tjukkleiken på laga bestemmast utifrå komprimeringsutstyret. Fyllmassen mellom 

kilen er for å sy saman konstruksjonen, den har ingen kritisk funksjon. Dermed settast laga til 

maks størrelse for å spare tid på legging og komprimering.  
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4.2.2 Målsetjing 

GNSS-Målingane viser ei svært varierande høgde på den midlertidige dammen, som ein ser 

på vedlegg 2. For å oppnå god estetikk bør denne ha ei konstant høgde. I følgje Skanska si 

skisse for den midlertidige dammen er anleggsvegen på +2 meter og spunten på +3 meter. Vår 

løysing vil vere å kappe spunten på kote +2,2 +/- 20 cm. Med tanke på at den permanente 

dammen er sikker nok i seg sjølv blir spunten unødvendig. Dermed er hensikta med å kappe 

spunten på den høgda av estetiske formål, i tillegg til at det skal vere enkelt å leggje ei 

plastring over. Med plastringa over vil toppen av skuldra ligge på kote +3 meter.  

Dimensjonerande faktorar for å bestemme høgda på dammen er auka havnivå, bølgehøgde og 

vind. I følge geoteknisk rapport er signifikant bølgehøgde 𝐻𝑠𝑣  frå vind er berekna til 0,83

meter på vestsida av vegen og noko mindre på austsida. Difor brukar ein vestsida av vegen 

vidare i berekninga. Kombinert bølgjehøgde frå vind og dønning er berekna til 𝐻𝑠=1,3m. Den

nye plastringa på dammen er planlagt med ei helling på 1:1,5. Vi kan då berekne oppskyllinga 

slik (Statens vegvesen, 2017): 

𝑅𝑢 =
2,4 × 𝐻𝑠

𝑛0,44
=

2,4 × 1,3

1,50,44
= 2,61𝑚. 

𝑅𝑢 er målt vertikalt frå stillevasstand. Det er difor tilstrekkeleg med 3 meter høgde på 

dammen. Asfaltkjernedammen er dimensjonert til +5,5 m. Fordi berekningar viser at 200 års 

stormflo og storm kan gi ei bølgjehøgde på 5,19 m. Det er ikkje naudsynt å legge denne høgda 

til grunn ved dimensjonering av høgda på skuldra, det er fordi totalbreidde på dammen blir 

om lag 8 m. I tillegg vert asfaltkjernedammen framleis bygd på +5,5 m i toppen. Vi kan difor 

forsvare og bygge den ytre delen på +3 m. Denne løysinga er noko Geoteknikkar Arne Kavli 

underbyggjer, som meiner skuldra til dammen bør ligge på ei høgde på minimium kote +2,5 

(A.Kavli, personlig kommunikasjon, 31.mars 2020).  

Å legge høgda på kote +2,5 vil føre til meir arbeid. Då må ein først kappe spunten, fjerne 

masser til eit lågare nivå og deretter legge på plastring for å nå kote +2,5. Det er difor 

økonomisk og setje høgda til kote +3. Valet vårt med å legge høgda på denne kota fører også 

til at sjøen sjeldnare vil gå over skuldra. På den måten vil det bli liggande igjen mindre 

algevekst og oppskyll i kilen. 
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4.2.3 Utforming 

I dette delkapitlet tek vi føre oss utforminga av den samanføydde konstruksjonen og grunngir 

valt løysing. Utforminga er valt med omsyn til funksjon og estetikk. Sjå vedlegg 3 for typisk 

snitt av konstruksjonen. 

Figur 7 Typisk målsatt snitt av konstruksjonen 

Ved å nytte plastringstein heilt frå ytterkant av konstruksjonen og heilt til skråninga mot 

veglinja, vil dette verte eit blikkfang. Den samanføydde dammen vil verte ein vidfemnande 

konstruksjon. Ved å nytte skuldermoloprinsippet vil ein bryte linjene i konstruksjonen og den 

vil dermed verke mindre. Estetisk vil dette ta seg betre ut enn om ein skulle bygd dammen 

som ein konvensjonell molo. Største delen av konstruksjonen vil no berre stikke om lag 3 

meter over vassflata.  

Plastringa og filterlaget treng eit godt fundament for å kunne motstå bølgeerosjon. For å 

oppnå dette skal fundamentet gravast ned i sjøbotnen. Fundamentet skal utformast som ei 

grøft på 3x1 meter. Grøfta fyllast med noko filtermasse i botnen før ein byrjar plastringa.  

Dette prinsippet er brukt på dei resterande sjøfyllingane på Nordøyvegen, då med ei 

grøftebredde på 6 meter. Sidan den midlertidige dammen er plastra og denne plastringa no 

vert nytta som filtermasse, halverer vi grøftebredda. Sjå geoteknisk notat K7  (Vedlegg 8) for 

detaljar om massetypar og utførsel.  

Utførselen av grøfta vert angitt som løpemeter i konkurransegrunnlaget, den delen av 

dammen med direkte kontakt til sjøbotn strekkjer seg frå profil 3040 til 3280 (sjå figur 11). 

Dette gjer at total lengde vert satt til 480 løpemeter.  
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Spunten kan verke i mot si eiga hensikt og lage eit vasstrykk inn mot den indre delen av 

konstruksjonen. Sidan det er tett på begge sider av kilen kan det bli liggjande igjen vatn i 

kilen, som eit basseng, dersom sjøen skulle gå over skuldra på kote +3 m. Spuntveggen kan 

difor verke mot si eiga hensikt og tette i feil retning. Vatnet som fyller seg opp kan lage eit 

vasstrykk inn mot asfaltkjernedammen dersom det ikkje blir slept ut. Dette var eit spørsmål vi 

stilte under intervjuet med Arne Kavli. Han synast det var ei viktig problemstilling og ta 

omsyn til. 

For å fjerne vasstrykket har vi sett på to alternativ. Det første alternativet baserer seg på å 

legge kilen med fall for å drenere ut sjøen. Det andre alternativet er å fjerne delar av spunten 

slik at sjøen kan renne ut gjennom opninga. Å leggje kilen med fall vil drenere vekk det meste 

av sjøen som går over skuldra på konstruksjonen, men det forutsett at ein fyller kilen med 

tilnærma tette masser under plastringa. Dette fjernar problemet med vasstrykk. Løysinga vil 

derimot stille noko strengare krav til massetypar og vil dermed drive prisen opp, i tillegg vil 

utforminga til konstruksjonen likne meir på ein konvensjonell molo ved denne løysinga. 

Å behalde spunten er i utgangspunktet unødvendig sidan den permanente dammen er 

prosjektert og vurdert sikker nok i seg sjølv. Hensikta med å la spunten stå er av økonomiske 

årsaker. Å fjerne spuntveggen er ein dyr og krevjande operasjon. Likevel viser det seg å vere 

nødvendig å dra opp og fjerne nokon delar av spunten for å sleppe ut sjøen frå kilen, og 

dermed redusere vasstrykket som kan oppstå (A.Kavli, personlig kommunikasjon, 31.mars 

2020). Å fjerne berre nokon få delar av spunten er ikkje særleg krevjande eller dyrt.  

Vi vurderer konstruksjonen som meir tiltalande og mindre massekrevjande når kilen blir lagt 

utan fall, og går for dette alternativet. Det vert dermed nødvendig å fjerne delar av spunten. I 

følgje Kavli er dette eit anbefalt alternativ (A.Kavli, personlig kommunikasjon, 31.mars 

2020).  

Spunten skal dragast opp for å lette på vasstrykket mot den permanente dammen. Kravet sett 

vi til eit spuntelement, med eit intervall på 20 meter. Det vert lagt opp til at 

entreprenør/tilbydar sjølv kan velge om ein vil fjerne heile elementet eller drage elementet 

minimum 2 meter opp og kappe elementet på same høgde som resterande spunt, det vil seie 

omlag kote 2,2 meter.    
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4.2.4 Masseberekning 

I dette delkapitlet tek vi føre oss ei grundig masseberekning av alternativ 1: 

Skuldermoloprinsippet. For å rekne ut massebehovet til samanføyinga har vi tatt i bruk 

Gemini Terreng, Excel og eigen utredning av formel for tverrsnittsareal.  

Masseberekninga har vi tatt føre oss i to omgangar, på grunn av anleggsvegane som vi 

avdekka under første synfaring. Dammen strekker seg frå profil 3000 til 3340. I første 

omgang tek vi føre oss masseberekninga av «kilen» mellom dammane. Kilen strekker seg frå 

profil 3040 til 3280. Før og etter desse profila er det allereie fylt med masser til anleggsveg, 

som vist på biletet under. Fyllingane til anleggsvegen må også takast omsyn til og forbetrast, 

men dette vil vere ein mindre del av masseberekninga og vert spesifisert på side 29. 

 
Figur 8 Bilete av anleggsveg frå profil 3300. Bilderetning mot fallande profil. 
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4.2.4.1 Masseberekning av kile mellom midlertidig og permanent dam 

 

Ved hjelp av eit tverrsnittsareal kan ein rekne ut volumet av kilen ved å multiplisere arealet 

med den gitte lengda. Tverrsnittsarealet varierer gjennom lengdestrekninga. Derfor kan vi 

ikkje ta eitt enkelt tverrsnittsareal å multiplisere med heile lengda av dammen. For å få ei 

nøyaktig masseberekning har vi valt å rekne ut tverrsnittsarealet for kvart tjuande profil. 

 

 

 

Figur 9 Figur av tverrsnittsareal mellom dammane. Utforma i AutoCAD. 

 

 𝐺𝑝 = 𝐺𝑟𝑢𝑛𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑒𝑘𝑎𝑛𝑡 𝐴1   𝐻𝑚 = 𝐻ø𝑔𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑑𝑙𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑖𝑔 𝑑𝑒𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔   

 𝐺𝑚 = 𝐺𝑟𝑢𝑛𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑒𝑘𝑎𝑛𝑡 𝐴2  1: 𝑥 = 𝐻𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑚𝑖𝑑𝑙𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑖𝑔 𝑑𝑒𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 

 𝐵 = 𝐵𝑟𝑒𝑖𝑑𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑜𝑚 𝑑𝑒𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛𝑒  1: 1,5 = 𝐻𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 

 

Frå figuren ovanfor kan ein greie ut ein formel for tverrsnittsarealet av kilen mellom 

dammane ved hjelp av høgda på den midlertidige dammen, breidde mellom dammane og 

hellinga på begge dammane. Tverrsnittsarealet er summen av A1, A2 og A3. Hellinga på den 

permanente dam er konstant 1:1,5 mot den midlertidige, medan hellinga på den midlertidige 

varierer. Hellinga på den midlertidige dammen kan vi finne ved hjelp av GPS-målingane satt 

inn i Gemini Terreng.  
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Utredning av formel for tverrsnittsareal 

𝐴1 =
𝐺𝑝 × 𝐻𝑚

2

1

1,5
=

𝐻𝑚

𝐺𝑝
→ 𝐺𝑝 =

𝐻𝑚

1
1,5

→ 𝐺𝑝 = 𝐻𝑚 × 1,5

𝐴1 =
(𝐻𝑚 × 1,5) × 𝐻𝑚

2
→ 𝑨𝟏 =

𝑯𝒎
𝟐 × 𝟏, 𝟓

𝟐

𝑨𝟐 = 𝑯𝒎 × 𝑩

𝐴3 =
𝐺𝑚 × 𝐻𝑚

2

1

𝑥
=

𝐻𝑚

𝐺𝑚
→ 𝐺𝑚 =

𝐻𝑚

1
𝑥

→ 𝐺𝑚 = 𝐻𝑚 × 𝑥

𝐴3 =
(𝐻𝑚 × 𝑥) × 𝐻𝑚

2
→ 𝑨𝟑 =

𝑯𝒎
𝟐 × 𝒙

𝟐

𝐴𝑇𝑜𝑡 = 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3

I formelen er det tre ukjende faktorar. Høgde på den midlertidige dammen (𝑯𝒎), breidde

mellom dammane (𝑩) og hellinga på midlertidig dam (𝒙). Desse faktorane finn vi ved hjelp 

av Gemini Terreng og fører inn i eit Excel-ark, vedlegg 4. 

𝑨𝑻𝒐𝒕 = (
𝑯𝒎

𝟐 × 𝟏, 𝟓

𝟐
) + (𝑯𝒎 × 𝑩) + (

𝑯𝒎
𝟐 × 𝒙

𝟐
) 
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Ved hjelp av Gemini Terreng og innmålte koordinatar finn vi dei ukjende faktorane. Det 

finnast ingen modell, med nøyaktige data, der begge dammane er satt opp mot kvarandre. For 

å få informasjon om korleis den midlertidige er stilt i forhold til den permanente var det 

dermed nødvendig å utforme eigen modell. Innmålte koordinator av den midlertidige dammen 

er satt inn i Gemini Terreng i lag med prosjektert data om den permanente dammen. På denne 

måten får vi satt dammane opp mot kvarandre og kan måle avstandar.  

 

 

Figur 10 Utsnitt frå Gemini av profil 3260 

 

Damkonstruksjonen til venstre i modellen er vest-konstruksjonen i verkelegheita. Linjene 

markert med raudfarge er den midlertidige dammen. Ein kan sjå frå modellen at breidda frå 

foten på midlertidig og permanent dam varierer frå aust til vest. Sameleis varierer høgda på 

den midlertidige. Ved hjelp av måleverktøy i Gemini har vi målt avstandar, høgder og fall. 

Deretter er målingane satt inn i eit Excel-ark, som reknar ut tverrsnittsarealet i kvart tjuande 

profil, frå profil 3020 til 3280 (vedlegg 4). Ein kan sjå på diagrammet under at arealet varierer 

i kvart profil i tillegg til at det er stor forskjell på vest og aust. Årsaken til dette er at vest-

konstruksjonen er bygd tettare på den prosjekterte permanente dammen. Breidda på austsida 

er dermed større enn på vestsida, som ein tydelig kan sjå i tabellen i vedlegg 4.  
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For å kunne berekne tilførte masser til kilen mellom dammane har vi brukt tverrprofilmetoden 

(Powel, 2020). Metoden går ut på å gjennomsnittsberekne arealet av profila i veglinja. 

Dersom ein har store variasjonar i terrenget børe ein bruke mindre avstand mellom profila. 

Dammane er prosjekterte med ein ganske slakk kurvatur og relativt små geometriske 

endringar. Dette underbygger valet vårt om å bruke eit intervall på 20 meter mellom profila i 

vår oppgåve. I tillegg vel vi å utarbeide konkurransegrunnlaget med einingsprisar slik at 

entreprenøren vil få betaling på faktiske forhold. Dette gjer at kravet til nøyaktigheit i 

masseberekninga ikkje er like streng, og 20 meter intervall mellom profila skal difor 

tilfredsstille krava til nøyaktigheit i konkurransegrunnlaget.  

 

𝑉 = 𝐴 ×
(𝑆1 + 𝑆2)

2
 

 

 𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚    

 𝐴 = 𝑇𝑣𝑒𝑟𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑎𝑟𝑒𝑙 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒𝑡 

 𝑆1 = 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑟å 𝑓𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 𝑡𝑖𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 

 𝑆2 = 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑟å 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 𝑡𝑖𝑙 𝑛𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙  

 

Formelen ein brukar for å berekne massevolum skal i praksis jamne ut arealet mellom profila 

ved å leggje til halvparten av strekninga bak og framføre det aktuelle profilet. Deretter kan ein 

rekne om med ynskja omrekningsfaktor. Vedlegg 5 syner masseberekninga for kilen utført i 

Excel.  Nedanfor ser ein resultatet av masseberekninga. I berekninga har vi brukt 

omrekningsfaktor 1,5 for tunnelstein (Statens vegvesen, 2015). 

 

    Volum        Ekvivalent volum 

  Vest Aust Totalt Vest Aust Totalt 

  Fylling Fylling Fylling Fy(1,5) Fy(1,5) Fy(1,5) 

  pa m3 pa m3 pa m3 ekv.m3 ekv.m3 ekv.m3 

Sum 11174,2  

 
16120,9  27295,1  13409,04  19345,08  

 
32754,12  
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4.2.4.2 Masseberekning av resterande masser 

Figur 11 Skraverte felt viser områder med anleggsvegar. 

Som nemnt tidlegare i oppgåva strekker kilen mellom dammane seg frå profil 3040 til 3280. 

Før og etter dette er det bygd anleggsvegar. Desse vegane er bygd opp til tilnærma likt nivå 

som midlertidig dam. Masseberekning av profil 3000-3040 og 3280-3340 vil dermed stå til 

kontrast med resten av masseberekninga. Her handlar det om å sy saman konstruksjon på ein 

visuelt tilfredsstillande måte.  

I utgangspunktet hadde vi tenkt å ta innmålingar over desse områda for å gje ei nøyaktig 

masseberekning. Dette fekk ikkje vi moglegheit til. Derfor har vi gjort ei enkel 

mengdeberekning ut i frå kart, for å gjer det mogeleg for entreprenør og setje riktig pris i 

anbodet.  
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Figur 12 Typisk snitt for konstruksjonen. Profil 3260. 

Masseberekning av plastring 

Figuren syner prosjektert snitt i profil 3260, snittet er eit typisk snitt av konstruksjonen. Vi har 

brukt dette snittet til å berekne volumet av plastringstein mellom profil 3040 – 3280. 

AutoCAD bereknar arealet av plastringa til 52,64𝑚2, volumet blir då:

𝑉 = 2 × (𝑙 ×  𝑚2)  = 2 × (240𝑚 × 52,64𝑚2) = 25267,2𝑚3~25267𝑚3 

Resterande plastring 

Utifrå dei skraverte felta som er illustrert på figur 11, 

kan vi gjere enkle arealberekningar ved hjelp av 

kartutsnitt (vedlegg 6)   

𝑉 = (𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴4) × 𝐻 

𝑉 = (641𝑚2 + 1731𝑚2 + 1187𝑚2 + 620𝑚2) 

× 1,2 = 5014,8𝑚3~5015𝑚3

Det totale volumet av plastringstein type 3 vert då 30282𝑚3.

Figur 13 Kartutsnitt av skraverte felt frå figur 10 
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4.3 Konkurransegrunnlag 

Konkurransegrunnlaget i oppgåva er utforma som ei einingspriskontrakt. 

Einingspriskontrakter gjer at entreprenøren får betalt for det arbeidet som faktisk er utført. 

Kontraktsforma stiller dermed ikkje like strenge krav til prosjekteringsarbeidet når det gjeld 

masseberekning. Einingspriskontrakter gir mindre risiko for tilbydar, noko som ofte bidreg til 

ein lågare pris. Det medfører likevel mykje strengare krav og krev meir ressursar for å 

dokumentere masseforflytting og utført arbeid. Dersom masseberekninga i 

kontraktsgrunnlaget har store avvik kan det føre til overskride budsjett. Dersom det viser seg 

at omfanget er vesentleg mindre enn det som er kontraktsfesta, vil dette ofte føre til at 

utførande entreprenør kjem med krav om auka einingspris. Det er fordi kostnadane per kubikk 

for entreprenøren vert høgare enn anteke.  

Rundsummar vert også brukt i einingspriskontrakter. Etableringar av midlertidige løysingar 

som anleggskaier, anleggsvegar, brakker og liknande vert ofte angitt som rundsum. Rundsum 

har eininga RS i konkurransegrunnlaget. Tilbydar bereknar alle kostnadane han har i 

forbindelse med den aktuelle prosessen og legg den inn som ein rundsum i tilbodet. Sjå 

vedlegg 7 for komplett konkurransegrunnlag.    

Til konkurransegrunnlaget har vi utarbeida eit geoteknisk notat. Notatet beskriv massetypar, 

krav, utførsel og kontrollregime i forbindelse med prosessane i konkurransegrunnlaget. For 

fullstendig notat sjå vedlegg 8. 

4.4 Prisoverslag 

For at byggherren skal kunne vurdere om konkurransegrunnlaget skal lysast ut treng ein 

vanlegvis eit byggherreoverslag, som gir ein peikepinn på kva prosjektet vil koste. I vår 

oppgåve kan byggherre bruke dette til å ta ei intern vurdering på om det er noko gevinst på å 

samanføye dammane. Vi har ikkje vore i posisjon til å utarbeide eit byggeherreoverslag, men 

har fått Volda Maskin AS til å utarbeide eit prisoverslag på samanføyinga. Overslaget 

inneheld prisar for rigg, nedrigg, drift og anbrakte og utlagde masser av typen sprengstein og 

plastringsstein. Prisoverslaget er på kroner 16 573 078,- + mva (vedlegg 9). Overslaget kan gi 

byggherre ein peikepinn på om det er formålstenleg å behalde eller fjerne midlertidig dam. I 

prisoverslaget er det ikkje teke omsyn til transport av masser via sjølinje. Dersom ein 

avventar samanføyinga til fastlandsforbindelse er etablert vil prisoverslaget gi ein ekstra god 

indikasjon. Det er fordi tilbodet inneheld transport på veg til nærmaste steinbrot. 
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Prisoverslaget frå Volda Maskin AS synar at plastringa er den mest kostbare prosessen med 

samanføyinga. Dersom det er naudsynt å gjere samanføyinga rimelegare, kan eit alternativ 

vere å redusere omfanget av plastringa. Vi vil då foreslå ei plastring mot sjø som strekkjer seg 

ein til to steinbredder innom spunten, dette vil omlag halvere plastringsarealet. Dermed vil ein 

truleg halvere kostnaden med plastringa. Bakdelen med dette er at kilen vil få noko større 

påkjenning frå bølgjer som kan slå inn over plastringa, dersom sjøen går over skuldra på kote 

+3. Vi vurderer likevel at kjernemasse type 2 vil vere motstandsdyktig mot utvasking, det er

fordi den ikkje inneheld nullstoff. Ettersom dette ikkje er den løysinga vi meiner er den mest 

hensiktsmessige, har vi ikkje prosjektert denne løysinga. Vi har likevel gjort eit enkelt 

prisoverslag til byggherre, der den mogelege prisreduksjonen kjem fram. 

Som ein kan sjå av illustrasjonen vil ei slik løysing medføre eit redusert plastringsbehov. 

Mellom profil 3040-3280 vil det nye plastringsarealet verte: 

𝑉 = 2 × (𝑙 ×  𝑚2)  = 2 × (240𝑚 × 21,99𝑚2) = 10555,2𝑚3~10555𝑚3 

Dette vil føre til ein reduksjon tilsvarande: 

𝑉 = 25267 − 10555 = 14712𝑚3 

Dersom ein legg til grunn einingsprisane frå Volda Maskin AS og ikkje tek omsyn til auka 

behov for kjernemasse type 2 vil den potensielle gevinsten sjå slik ut. 

𝑃𝑟𝑖𝑠𝑟𝑒𝑑𝑢𝑘𝑠𝑗𝑜𝑛 = (25267𝑚3 × 335) − (10555𝑚3 × 335) = 4 928 520,- eks. mva

Ein må hugse at dette eksempelet berre synar reduksjonen mellom profil 3040-3280. Det er 

fordi vi ikkje har innmålte punkt utanfor desse profila. Dermed gir dette berre ein indikasjon 

på den potensielle gevinsten.  

Figur 14 Redusert plastringsbehov
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5 KONKLUSJON 

 

Den overordna problemstillinga i vår oppgåve er at det er stilt spørsmål til fjerninga av den 

midlertidige dammen, som er kontraktfesta i kontrakta K5 på prosjektet Nordøyvegen. Dei 

stilte spørsmåla omhandlar kostnadane rundt fjerninga, og om det er økonomisk gunstig å 

heller la dammen stå som ei permanent løysing i lag med den prosjekterte permanente 

dammen. På den andre kan det vere problematisk å la dammen stå, med tanke på at 

konstruksjonen vil sjå halvferdig ut og lite estetisk tiltalande. Formålet med oppgåva har vore 

å gi byggherre eit grunnlag for å vurdere om det er formålstenleg å la den midlertidige 

dammen stå eller ikkje. 

Gjennom synfaringar, eigne innmålingar og intervju har vi kome fram til ei løysing basert på 

skuldermoloprinsippet. Denne løysinga tek føre seg ei samanføying av dammane der 

midlertidig dam vil stå som skuldra i den samanføydde konstruksjonen.  

Ei slik samanføying konkluderer vi som meir estetisk tiltalande enn om dammen skulle 

byggast som ein konvensjonell molo. Det er ikkje til å legge skjul på at konstruksjonen vil 

krevje store mengde masser, men utforma som ein konvensjonell molo ville massebehovet 

vore enda større.  

Konstruksjon vil verte vidfemnande, men ved å nytte seg av skuldermoloprinsippet vil ein 

bryte linjene i konstruksjonen, som fører til at den verkar mindre. Vi har kome fram til at ved 

å nytte seg av plastringsstein frå ytterkant mot sjø og heilt til skråninga mot veglinja, vil 

konstruksjonen ha ei samanhengande og tiltalande utforming. 

Masseberekninga syner at det vil krevje store mengder masser for å samanføye 

konstruksjonen. I hovudsak vil samanføyinga krevje to typar masser. Kjernemasse type 2 til å 

fylle kilen mellom dammane og plastring type 3 til å plastre konstruksjonen. Vi har gjennom 

oppgåva kome fram til at krava til plastringsstein i den midlertidige dammen ikkje er oppfylt. 

Derimot har vi vurdert eksisterande plastring som god nok til å fungere som eit filterlag i 

skuldra til konstruksjonen. Det vert dermed ikkje nødvendig å skifte ut eksisterande plastring. 

Likevel må det plastrast på nytt over den eksisterande plastringa med godkjent plastringsstein, 

der det stillast krav til utførsel med tanke på hellingsvinkel, låsing og fundament.  
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Undervegs i oppgåva oppdaga vi ei problemstilling, der spunten i den midlertidige dammen 

kunne verke mot si eiga hensikt i ei samanføying. Spunten kan føre til oppdemming av vatn 

mellom dammane, som igjen kan føre til auka vasstrykk mot asfaltkjerna. Vår løysing på 

problemet vart å trekke ut enkelte spuntelement for å evakuere vatnet.   

For å gi Møre og Romsdal fylkeskommune eit grunnlag til vurderinga om det er økonomisk 

gunstig å la dammen stå eller ikkje, har vi utforma eit konkurransegrunnlag som beskriver 

omfanget og utførselen til konstruksjonen. I dette konkurransegrunnlaget er det spesifisert 

massebehov, massetypar og korleis prosjektet skal utførast. Byggherre kan ut i frå dette 

konkurransegrunnlaget utføre eit byggherreoverslag og lyse ut anbodet. Som ein del av 

leveransen har vi henta inn eit prisoverslag frå entreprenørfirmaet Volda Maskin AS. Dette 

har vi gjort for å gi byggherre ein peikepinn på kostnadar rundt samanføyinga. Prisoverslaget 

hamna på 16 573 078,- kroner. 

I prisoverslaget kjem det fram at plastringa er den dyraste prosessen. For å redusere kostnadar 

vil vi anbefale byggherre å sjå nærmare på plastringa av konstruksjonen. Spesifikt anbefaler 

vi å sjå på om det er mogleg å plastre mindre delar av konstruksjonen. Til dømes at ein ikkje 

plastrar lenger enn frå ytterkant mot sjøen og forbi spunten. Det kan vere interessant å sjå på 

korleis eit slikt alternativ vil påverke pris, utsjånad og funksjon.  
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7 VEDLEGG 

Vedlegg nr Beskrivelse Tal på sider 

1 Intervju 3 

2 Innmålingar 2 

3 Arbeidsteikning 1 

4 Arealberekning 1 

5 Masseberekning 1 

6 Kartutsnitt 2 

7 Konkurransegrunnlag 

8 Notat GEOT K7 7
9 Prisoverslag 1 

10 Framdriftsrapportar
11 Forprosjektsrapport
12 Framdriftsplanar

10
11

101

2



Vedlegg 1 - Intervju Arne Kavli 

Antall sider: 3



Intervju – Samanføying av damkonstruksjon, synspunkt frå Arne Kavli 

31.03.2020 11:00 Skype 

Møte innkalt Sigvald Bjåstad 

Møtetype Intervju 

Møteleder Sigvald Bjåstad 

Protokollfører Sigvald Bjåstad 

Deltakarar Arne Kavli og Sigvald Bjåstad 

Intervju 

Arne Kavli Geotekniker ved Statens Vegvesen 

Om: Har jobbet i Statens Vegvesen sidan 2015.  

Spørsmål 1 
Er det naudsynt å endre hellingar når ein fyller kilen 

med masser, med tanke på stabilitet?  

Ettersom det allereie er 1:2 og 1:1,5 på utsida, var vurderinga at det blir like symmetrisk. Når 
hellinga er 1:2 er den relativ slakk. På prosjektert løysing viser det, etter målingar, sirka 3 mm 
bevegelse på grunn av vanntrykk. Dette er svært lite. Å fylle opp på sidene vil ha lite betydning. 

Spørsmål 2 

Kor høg bør den midlertidige demninga vere? Kva 
høgde bør spunten kappast til? 

I alle fall opp til +2,5. For å unngå at vatnet står opp på kilen og legg igjen tang og tare. 

Spunten blir unødvendig. Kappast slik at det ser estetisk bra ut, slik at spunten ikkje synast. 



 

 

 

Spøsmål 3 

Er eksisterande plastring på midlertidig demning 
tilstrekkelig? Er utførselen god nok? 

  

Ikkje tilstrekkelig. Må ha ny plastring, som må ordnast på ein skikkelig måte. Det er ingen 
kontroll på steinstørrelse.  
 
  

Spørsmål 4 
Kan eksisterande plastring nyttast som filterlag? 

  

 
Den plastringa som er der, er god nok til filterlag.  
 
 
 
 

Spørsmål 5 Korleis bør ein fundamentere plastringsfoten?  

Dersom ein står på berg må ein sprenge ned ein fot, slik foten ikkje glir bort. Dersom det er 
lausemasse må ein grave ned ei grøft. Samme prinsipp som forøvrig. Enten sprenging av grøft 
eller graving av grøft. Dersom det er helling på sjøbotn, om det heller inn mot veglinja er ikkje 

det mogleg at den vil gli på svaberget.  
 

Spørsmål 6 

Kan ein legge kilen utan fall, og bør ein då bruke 
drenerande masser eller verkar då spunten mot si eigen 

hensikt? (vert det eit «basseng» i kilen) 

Godt spørsmål, som bør takast omsyn til. Enten med fall eller uten fall kan dette vere eit 
scenario. Vatnet vil renne ut på enden av spunt, men det er mogleg å trekke ut nokon av 

spuntane for å drenere/sleppe ut vatnet.  



Spørsmål 7 
Ref. Notat GEOT-N02. Kva type plastring bør brukast på 

den midlertidige demninga?  

Type 3, helling 1:1,5. Tjukkare plastring i foten. 

Spørsmål 8 

Ref. Notat GEOT-N02. Kva type plastring bør ein bruke 
på kilen? Er det naudsynt å plastre denne uansett 

fyllmasse?  

Kan bruke filtermasse, samme som på innsida enten ein legg med eller utan fall på kilen. 



Vedlegg 2 – KOF-fil innmålingar 

Antall sider: 2



 

 

 

 
-00 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 

-01 OOOOOOOOOOOO DDDDDDDDDDDD VVVVVVVVVVVV KKKKKKKKKKKK OOOOOOOOOOOO 

-02 SSSSSSSSSS KKKKKKKK NNNNNNNN TTTTTTTT TTTTTTTT II.III Bk MMMMMMM 

-03 TTTTTTTTTT KKKKKKKK HHH.HHHH VVV.VVVV AAAA.AAA SS.SSS Bk MMMMMMM 

-04 TTTTTTTTTT KKKKKKKK HHH.HHHH DDDD.DDD AAAA.AAA SS.SSS Bk MMMMMMM 

-05 PPPPPPPPPP KKKKKKKK XXXXXXXX.XXX YYYYYYY.YYY ZZZZ.ZZZ Bk MMMMMMM 

-06 PPPPPPPPPP KKKKKKKK PPPPPPPP.PPP AAAAAAA.AAA ZZZZ.ZZZ Bk MMMMMMM 

-07 PPPPPPPPPP KKKKKKKK dXXXXXXX.XXX dYYYYYY.YYY dZZZ.ZZZ Bk MMMMMMM 

-08 Epi E1 E2 E3 E4 

 00 -09_Pi Sammenheng FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF    

MMMMMMM 

-00 Leica Geosystems AG    

-00 Instrument:         CS15      MÂledato: 14.02.2020 

-00 MÂlejobb: 141220 STUDENTER     Operat¯r:                 

-00 Jobbeskrivelse:                                   

 05 M-Ref      3059      1512918.693   86801.382    4.320    0.000 

 05 GPS0001              1512920.324   86805.919    2.734    0.015 

 05 GPS0002              1512966.408   86753.960    1.878    0.019 

 05 GPS0003              1512959.925   86758.165    2.016    0.013 

 05 GPS0004              1512973.378   86772.398    2.014    0.013 

 05 GPS0005              1512986.729   86786.189    2.089    0.015 

 05 GPS0006              1512985.111   86787.560    1.953    0.014 

 05 GPS0007              1512998.872   86801.087    1.930    0.014 

 05 GPS0008              1513014.514   86812.748    1.849    0.015 

 05 GPS0009              1513029.303   86825.027    1.885    0.017 

 05 GPS0010              1513043.959   86836.861    1.978    0.019 

 05 GPS0011              1513058.768   86848.545    1.778    0.020 

 05 GPS0012              1513074.550   86859.137    1.982    0.021 

 05 GPS0013              1513090.866   86868.600    1.828    0.020 

 05 GPS0014              1513107.322   86877.812    1.801    0.021 

 05 GPS0015              1513123.063   86887.334    1.805    0.024 

 05 GPS0016              1513138.772   86897.128    1.879    0.024 

 05 GPS0017              1513153.155   86908.758    2.018    0.023 

 05 GPS0018              1513167.643   86920.572    2.186    0.021 

 05 GPS0019              1513173.923   86909.580    2.220    0.020 

 05 GPS0020              1513158.974   86899.318    1.706    0.020 

 05 GPS0021              1513143.993   86889.123    1.401    0.021 

 05 GPS0022              1513128.464   86879.689    1.528    0.021 

 05 GPS0023              1513112.561   86870.761    1.306    0.019 

 05 GPS0024              1513096.852   86861.186    1.672    0.017 

 05 GPS0025              1513081.114   86851.565    1.936    0.022 

 05 GPS0026              1513065.118   86841.940    1.486    0.023 

 05 GPS0027              1513050.125   86830.669    1.645    0.023 

 05 GPS0028              1513035.624   86818.990    1.604    0.024 

 05 GPS0029              1513020.861   86807.096    1.576    0.023 

 05 GPS0030              1513006.390   86794.879    1.490    0.022 

 05 GPS0031              1513002.923   86791.888    1.361    0.048 

 05 GPS0032              1512992.670   86781.500    1.671    0.023 

 05 GPS0033              1512980.143   86767.249    1.941    0.022 

 05 GPS0034              1512967.981   86752.626    2.204    0.019 

 05 GPS0035              1512962.966   86767.667   -0.489    0.020 

 05 GPS0036              1512969.367   86775.164   -0.665    0.020 

 05 GPS0037              1512981.506   86790.142   -0.901    0.017 

 05 GPS0038              1512995.086   86803.989   -1.801    0.017 

 05 GPS0039              1513009.558   86817.143   -2.260    0.019 

 05 GPS0040              1513024.600   86829.327   -2.292    0.019 

 05 GPS0041              1513038.951   86841.902   -2.435    0.017 



 05 GPS0042  1513054.904  86852.892 -2.390  0.018 

 05 GPS0043  1513070.310  86863.997 -2.839  0.018 

 05 GPS0044  1513086.404  86874.188 -2.594  0.018 

 05 GPS0045  1513103.431  86882.714 -2.625  0.020 

 05 GPS0046  1513118.658  86893.535 -2.768  0.020 

 05 GPS0047  1513134.467  86901.335 -2.422  0.020 

 05 GPS0048  1513101.763  86992.875 1.779  0.016 

 05 GPS0049  1513104.586  86988.214 1.874  0.018 

 05 GPS0050  1513097.897  86978.216 -1.787  0.018 

 05 GPS0051  1513089.648  86971.749 -3.336  0.017 

 05 GPS0052  1513074.752  86955.675 -3.617  0.016 

 05 GPS0053  1513056.971  86944.108 -3.155  0.017 

 05 GPS0054  1513042.076  86928.661 -3.206  0.016 

 05 GPS0055  1513026.398  86914.418 -2.360  0.014 

 05 GPS0056  1513011.431  86899.343 -2.274  0.018 

 05 GPS0057  1512997.934  86883.342 -2.504  0.012 

 05 GPS0058  1512984.698  86866.893 -2.445  0.015 

 05 GPS0059  1512970.203  86851.747 -2.213  0.016 

 05 GPS0060  1512955.584  86836.630 -1.930  0.016 

 05 GPS0061  1512942.441  86820.085 -1.239  0.017 

 05 GPS0062  1512928.597  86804.363 -0.902  0.018 

 05 GPS0063  1512924.749  86806.949 2.410  0.013 

 05 GPS0064  1512938.379  86823.225 1.779  0.017 

 05 GPS0065  1512951.975  86839.629 1.898  0.018 

 05 GPS0066  1512965.245  86856.227 1.894  0.017 

 05 GPS0067  1512979.056  86872.152 1.833  0.014 

 05 GPS0068  1512993.099  86888.016 1.884  0.016 

 05 GPS0069  1513007.180  86904.130 1.703  0.017 

 05 GPS0070  1513021.195  86920.418 1.914  0.016 

 05 GPS0071  1513037.047  86934.682 1.922  0.015 

 05 GPS0072  1513052.459  86949.933 1.794  0.017 

 05 GPS0073  1513069.214  86963.415 1.834  0.016 

 05 GPS0074  1513086.031  86977.093 1.734  0.018 

 05 GPS0075  1513081.458  86984.130 1.487  0.018 

 05 GPS0076  1513063.893  86970.890 1.398  0.018 

 05 GPS0077  1513047.289  86956.736 1.316  0.016 

 05 GPS0078  1513031.161  86942.256 1.662  0.016 

 05 GPS0079  1513016.104  86926.303 1.428  0.015 

 05 GPS0080  1513001.621  86910.249 1.375  0.013 

 05 GPS0081  1512987.135  86894.144 1.700  0.018 

 05 GPS0082  1512972.856  86877.977 1.380  0.015 

 05 GPS0083  1512958.769  86861.836 1.658  0.015 

 05 GPS0084  1512944.836  86845.340 1.519  0.016 

 05 GPS0085  1512931.049  86829.049 1.582  0.018 

 05 GPS0086  1512917.864  86812.092 1.719  0.018 



Vedlegg 3 – Arbeidsteikning 

Antall sider: 1



Eks. og fylling

Symmetrisk om veg

Kote varierer langs
linja fram til påhugg

Det renskes ned på berg eller til meget fast grunn helt ut til fot av støttefylling.

Kjernemasse type 2

Erosjonsvern/filtermasse type 3 C +3,0

Berg

Graveskråning etter lensing

Der eksisterende skråning er for bratt slakes det ut med å legge på filtermasse type 3

Eks spunt kappes ca kote 2,2

Plastring: Type 3, over og
foran eksisterende plastring

Det graves 1m dypt eller til meget fast grunn under plastring

Plastring type 3



Vedlegg 4 – Arealberekning 

Antall sider: 1



 𝐿𝑚𝑠 = 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑚𝑖𝑑𝑙𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑖𝑔 𝑠𝑘𝑟å𝑛𝑖𝑛𝑔 

1: 𝑋 =
𝐻𝑚

𝐿𝑚𝑠
→ 𝑥 =

𝐿𝑚𝑠

𝐻𝑚

VEST 

Profil B Hm Lms X ∝ (P) A 

3020 1,50 0 

3040 0,00 3,31 4,89 1,48 1,50 16,310025 

3060 0,00 3,52 4,18 1,19 1,50 16,6496 

3080 0,00 3,43 4,35 1,27 1,50 16,283925 

3100 0,00 4,46 6,38 1,43 1,50 29,1461 

3120 1,16 4,89 7,59 1,55 1,50 42,164025 

3140 1,18 5,21 8,28 1,59 1,50 48,075275 

3160 2,42 5,28 8,24 1,56 1,50 55,44 

3180 2,32 5,77 8,76 1,52 1,50 63,628675 

3200 2,18 6,07 9,31 1,53 1,50 69,122125 

3220 3,18 6,35 9,42 1,48 1,50 80,343375 

3240 1,62 5,85 9,21 1,57 1,50 62,083125 

3260 2,37 5,17 8,21 1,59 1,50 53,522425 

3280 1,33 4,14 4,77 1,15 1,50 28,2348 

AUST 

Profil B Hm Lms X ∝ (P) A 

3020 1,50 0 

3040 7,80 3,26 4,57 1,40 1,50 40,8478 

3060 5,22 2,92 5,11 1,75 1,50 29,0978 

3080 2,84 5,77 7,54 1,31 1,50 63,109375 

3100 2,15 6,69 8,84 1,32 1,50 77,520375 

3120 2,11 6,36 9,79 1,54 1,50 74,889 

3140 2,42 6,75 9,08 1,35 1,50 81,151875 

3160 3,51 6,32 9,90 1,57 1,50 83,424 

3180 2,98 6,53 10,87 1,66 1,50 86,930625 

3200 1,47 6,72 9,33 1,39 1,50 75,096 

3220 1,70 6,82 9,08 1,33 1,50 77,4411 

3240 0,00 6,12 8,53 1,39 1,50 54,1926 

3260 1,39 5,74 7,87 1,37 1,50 55,2762 

3280 3,26 4,50 11,17 2,48 1,50 54,99 



Vedlegg 5 – Masseberekning 

Antall sider: 1



Profil Lengde Volum  Ekvivalent volum, anbrakt Profilnr. Masse-
Vest Aust Vest Aust Totalt Vest Aust Totalt

Fylling Fylling Fylling Fylling Fylling Fy(1,5) Fy(1,5) Fy(1,5) profil J Fy
m2 m2 m pfm3 pam3 pam3 ekv.m3 ekv.m3 ekv.m3 ekv.m3 ekv.m3/m ekv.m3/m

3040 16.31 40.84 10 163.1 408.4 571.5 195.72 490.08 685.8 3040

3060 16.64 29.1 20 332.8 582 914.8 399.36 698.4 1097.76 3060

3080 16.28 63.11 20 325.6 1262.2 1587.8 390.72 1514.64 1905.36 3080

3100 29.14 77.52 20 582.8 1550.4 2133.2 699.36 1860.48 2559.84 3100

3120 42.16 74.89 20 843.2 1497.8 2341 1011.84 1797.36 2809.2 3120

3140 48.07 81.15 20 961.4 1623 2584.4 1153.68 1947.6 3101.28 3140

3160 55.44 83.42 20 1108.8 1668.4 2777.2 1330.56 2002.08 3332.64 3160

3180 63.63 86.93 20 1272.6 1738.6 3011.2 1527.12 2086.32 3613.44 3180

3200 69.12 75.1 20 1382.4 1502 2884.4 1658.88 1802.4 3461.28 3200

3220 80.34 77.44 20 1606.8 1548.8 3155.6 1928.16 1858.56 3786.72 3220

3240 62.1 54.19 20 1242 1083.8 2325.8 1490.4 1300.56 2790.96 3240

3260 53.52 55.28 20 1070.4 1105.6 2176 1284.48 1326.72 2611.2 3260

3280 28.23 54.99 10 282.3 549.9 832.2 338.76 659.88 998.64 3280

11174.2 16120.9 27295.1 13409.04 19345.08 32754.12

Areal

Kilde: Handbok R761 SVV



Vedlegg 6 – Kartutsnitt 

Antall sider: 2
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A Prosjektinformasjon 

A1 Dokumentliste 

Noen av de generelle kontraktsdokumentene finnes på følgende internettadresse: 

http://www.vegvesen.no/s/anbud/dokumenter 

For disse siste dokumentene er betegnelsen ”URL” brukt i tabellen nedenfor.  

Dokumenter merket A hentes fra internettadressen for konkurransegrunnlaget, jf. 

Utlysningen. 

Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget: 

DOKUMENT DATO 
Antall 

vedlagte eks. 

1 Konkurransegrunnlag – Kap A-D1 og E 

ESPD-skjema (*.xml-format)1 

2020-05-15 1 

2 Datafiler med mengder fra kap D1 2020-05-15 1 

3 D2-1 Tegningsgrunnlag 2020-05-15 1 

4 D2-2 GEOT-K7 2020-04-29 1 

5 D2-3 SHA-plan 2020-05-15 1 

6 Prosesskoden: 

Håndbok R761 – Prosesskode 1 

Håndbok R762 – Prosesskode 2 

2015 

2015 

URL 

URL 

7 Vegbygging, håndbok N200 2014 URL 

8 Arbeid på og ved veg, håndbok N301 2012 URL 

9 Avfallshåndtering, håndbok R765 2012 URL 

10 NA-rundskriv 2008/8:  

Miljø- og trafikksikkerhetspolicy for kjøp av 

transporttjenester 

2008-05-20 URL 

11 NA-rundskriv 2010/8:  

Veiledning i vurdering av tilbyders kvalifikasjoner 
2010-11-26 URL 

12 Veileder for levering av avdragsnota på elektronisk format, 

Byggherreseksjonen Vegdirektoratet 
2005 URL 

13 Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for 

veganlegg 
2008-10-31 URL 

14 Fastsatte skjema som skal brukes: 

- Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet

(HMS) iht Forskrift om offentlige anskaffelser,

Vedlegg 2

- R15 – Avfallsrapportering (ELRAPP)

- R18 - Melding om uønsket hendelse/forhold i

entreprisevirksomheten (ELRAPP)

- R19 - HMS-månedsrapport (ELRAPP

- Målebrev

- Avviksmelding

- Krav om endringsordre

- Endringsordre

- Sluttattest for utført entreprise

- Erklæring ved bruk av underentreprenør eller

virksomhet som foretar utleie av personell

URL 

Jf dok. nr. 20 

Jf dok. nr. 20 

Jf dok. nr. 20 

URL 

URL 

URL 

URL 

URL 

URL 

1 ESPD-skjema må fylles ut på internett på URL: https://ec.europa.eu/tools/espd/welcome Ved utfylling må 

*.xml fil i konkurransegrunnlaget lastes inn i web-skjemaet. Når skjemaet er ferdig utfylt på internett, må det 

skrives ut og signeres. Se kap. B2 pkt. 1 og informasjon på URL: 

https://www.anskaffelser.no/leverandorer/slik-moter-du-det-offentliges-krav-til-digitalisering/elektronisk-

egenerklaeringsskjema  

http://www.vegvesen.no/s/anbud/dokumenter/
https://ec.europa.eu/tools/espd/welcome
https://www.anskaffelser.no/leverandorer/slik-moter-du-det-offentliges-krav-til-digitalisering/elektronisk-egenerklaeringsskjema
https://www.anskaffelser.no/leverandorer/slik-moter-du-det-offentliges-krav-til-digitalisering/elektronisk-egenerklaeringsskjema
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DOKUMENT DATO 
Antall 

vedlagte eks. 

15 Norske og internasjonale standarder som det er vist til i 

tilbudsdokumentene 

16 Utlysingsannonsen som gjengitt i DOFFIN / TED 

databasen  

17 Brukerveiledning ELRAPP (tilpasset versjon), 

lastes ned fra http://www.vegvesen.no/elrapp 
URL 

Statens vegvesens håndbøker har nye nummer fra 1. juni 2014. Se håndboksidene 

http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker for mer informasjon om det nye 

nummereringssystemet og tabeller som viser oversikt over nye og gamle nummer.  

Det vil forekomme referanser til gammelt håndboknummer, da det totale omfang av 

referanser i dokumentene er stort. Av praktiske grunner skal derfor referanser til gammelt 

håndboknummer være likestilt med referanser til nytt nummer.  

Det vil fortsatt være dokumenter med referanser til tidligere håndboknummer, som f. eks. 

rundskriv. Gyldigheten av disse, og mulige krav som fremgår av disse, endres ikke av 

omnummereringen. 

http://www.vegvesen.no/elrapp
http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker
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A Prosjektinformasjon 

A2 Innbydelse til anbudskonkurranse 

Kontraktarbeid: K7 – Sammenføying demning Hestøya 

Møre og Romsdal Fylkeskommune ønsker tilbud fra entreprenører med det faglige, 

tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. Videre 

kreves erfaring fra tilsvarende arbeider for utførelse av ovennevnte kontraktsarbeid i 

henhold til konkurransegrunnlaget. Det vises til utfyllende bestemmelser i 

konkurransegrunnlagets kap. B2. 

Tilbudsbefaring vil finne sted 2020-xx-xx med møtested Skjeltene småbåtlag kl xx.xx 

Tilbudsfrist utløper 2020-xx-xx kl xx.xx 

Innlevering til: Møre og Romsdal Fylkeskommune via KGV 

(konkurransegjennomføringsverktøy) via Doffin. 

Det vil ikke bli holdt tradisjonell tilbudsåpning.  

Åpningsprotokoll vil bli offentliggjort i KGV kort tid etter tilbudsfristens utløp. 

Konkurransen skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOV 2016-06-17-73 med 

evt. senere endringer, loa) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR 2016-08-12-974 

med senere endringer, foa).  

Følgende legges til grunn: 

Type anskaffelse: Bygg-/anleggsarbeider 

Over terskel: Iht foa §5-3 

Anskaffelsesprosedyre: Åpen anbudskonkurranse over terskel 

Kriterier for valg av tilbud er gitt i konkurransegrunnlagets kap. B. 

Vedståelsesfristen utløper 2020-xx-xx. 

Alle henvendelser og spørsmål vedrørende konkurransegrunnlaget og/eller 

kontraktsarbeidet skal gjøres skriftlig senest innen fristen som er oppgitt i konkurransen og 

skal rettes til KGV via meldingsfunksjonen i systemet. 

Møre og Romsdal Fylkeskommune, 2020-05-20 

________________________________________  

Underskrift 
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1 Arbeidenes art og omfang 

Den permanente og midlertidige demningen mellom Hestøya og Lauka skal sammenføyes 

til en demning. 

• Utlasting, massetransport på lekter og utlegging av løsmasser ca. 33 000 m3.

• Kapping av spunt ca. 700 m.

• Dra ut enkelte spunt-element ca. 30 stk.

• Plastring av sammenføyd løsning ca. 30 000 m3.

Arbeidet med demningen vil i hovedsak foregå mellom ca. profil 3000 og 3340 i 

hovedlinjen. 

Prosjektet skal gjennomføres som tegningsbasert. 

Mer informasjon om prosjektet Fv. 659 Nordøyvegen på nett: 

http://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv659nordoyvegen 

2 Entrepriseform og kontraktstype 

Entrepriseform er utførelsesentreprise. 

Kontraktstype er enhetspriskontrakt. 

3 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister 

Arbeidet kan settes i gang når avtale er inngått og garantierklæring og kopi av 

forsikringsbevis er levert byggherren. Det vises for øvrig til utfyllende krav under 

punktene om kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C. 

Frist for ferdigstillelse er xxxx-xx-xx. 

4 Avvik i kontraktens rammebetingelser 

Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles 

om eventuelle økonomiske konsekvenser. Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten 

ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt. 

5 Forskudd 

Det utbetales ikke forskudd. 

6 Byggherre og engasjerte rådgivere 

Byggherren er angitt i kap. A2, Innbydelse til anbudskonkurranse. 

Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherren skal gå gjennom byggherrens 

representant, dersom annet ikke er avtalt. 

Maldokument, bygging, versjon 2016-02-12 

http://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv659nordoyvegen
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Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå 

gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt. 

 

7 Byggherrens organisering av HMS-arbeidet 

Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeids-

miljø (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap. D2. 

 

8 Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og 
adkomstmuligheter 

Anleggsområdene er på øyene Hestøya og Lauka i Ålesund kommune, i Møre og Romsdal 

fylke. Øyene har i dag ingen forbindelse til fastlandet. 
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1 Alminnelige konkurranseregler  

Lov om offentlige anskaffelser (LOV 2016-06-17 nr. 73 med evt. senere endringer, loa) 

samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR 2016-08-12 nr. 974 med senere endringer, 

foa) gjelder. 
  

2 Endringer og administrative bestemmelser  

Følgende tekster gjelder som tillegg til de korresponderende bestemmelsene i foa:  
 

2.1 Endelig frist for mottak av tilbud  
Tilbud anses som rettidig levert dersom den er levert i EU supply innen fristens utløp.  
 

2.2 Befaringer og konferanser  
Befaringer og konferanser kan avholdes for å gi nærmere opplysninger om oppdraget. Til 

slike befaringer og konferanser innkalles samtlige som har fått tilgang til 

konkurransegrunnlaget av byggherren. Befaringer og konferanser skal holdes i tilstrekkelig 

tid før tilbudsfristens utløp. Referater distribueres uten ugrunnet opphold til samtlige som 

har fått tilgang til konkurransegrunnlaget.  
 

2.3 Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget  
Det forutsettes at tilbyderen setter seg inn i forhold som kan ha betydning for oppdraget og 

den måte arbeidet tenkes gjennomført på. Han kan ikke senere gjøre gjeldende forhold han 

burde blitt oppmerksom på.  

Dersom en tilbyder oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget som har 

betydning for prissettingen eller tidsfrister, plikter han umiddelbart å varsle byggherren om 

dette.  

I tilbudet skal det tas hensyn til alle utsendte endringer av konkurransegrunnlaget. Melding 

om endring skal sendes av byggherren i rimelig tid, og senest 6 dager, før tilbudsfristens 

utløp. 
  

2.4 Kostnader for utarbeidelse av tilbud  

Kostnader for utarbeidelse av tilbudet bæres av tilbyder.  
 

2.5 Kommunikasjon  

All skriftlig kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom oppdragsgiver og tilbyder 

skal skje ved bruk av EU Supply. Dette med mindre oppdragsgiver beslutter en annen 

kommunikasjonsform.  
 

2.6 Tilbudets utforming  

Telefaks, e-post og papirformat aksepteres ikke som tilbud.  

Kap. E5 Tilbudsskjema skal være fullstendig utfylt og skal lastes opp i KGV sammen med 

annen dokumentasjon som kreves. 
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2.7 Språkkrav  

Tilbud med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk.  
 

2.8 Avvik fra konkurransegrunnlaget  
Eventuelle avvik skal framgå uttrykkelig av tilbudsbrevet, og skal så vidt mulig prissettes.  

Avvik som ikke er prissatt, vil bli kostnadsmessig (eventuelt skjønnsmessig) vurdert av 

byggherren i forbindelse med valg av tilbud.  
 

2.9 Tilbudsåpning  
Tilbudsåpning skjer i møte som ledes av byggherren eller hans representanter. Det vil ikke 

bli tradisjonell tilbudsåpning og tilgang for tilbydere til å delta på åpningen. 

 

Åpningsprotokoll vil bli offentliggjort i KGV kort tid etter tilbudsfristens utløp. 

 

2.10 Tilbakemelding om firmakvalifisering og om hvem som skal 

tildeles kontrakt  

Byggherren vil så snart som mulig etter at anbudskonkurransen er avgjort, gi 

tilbakemelding til den enkelte tilbyder om hvordan han er vurdert.  

Alle tilbydere vil få tilsendt en begrunnet beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt 

og med en angitt frist til å klage.  
 

2.11 Avslutning av konkurransen  

Innsendte forespørsler om deltakelse og tilbud vil ikke bli returnert.  
 

2.12 Oppdragsgiver for riks- og fylkesveg. Klage til KOFA  

For klage som bringes inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), er 

Regionvegsjefen rett innklaget. 
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1 Generelt om kvalifikasjonskravene og leverandørens 

besvarelse 

Hvert enkelt kvalifikasjonskrav må tilfredsstilles for at leverandøren skal kunne delta i 

konkurransen. 

Kravene er stilt for at leverandøren skal ha nødvendig kompetanse og erfaring, både 

teknisk og faglig, og økonomisk og finansiell kapasitet.  

En leverandør som er et nyetablert firma og som ikke kan framlegge referanser som 

påkrevet, må være særlig nøye med å dokumentere og sannsynliggjøre at han har 

forutsetninger for å gjennomføre kontrakten.  

Opplysninger om leverandøren skal gis med redigering og struktur som angitt i kapittel E2. 

Leverandører som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene vil bli avvist, jf. foa § 9-5 (1) 

bokstav a ev. § 24-2 (1) bokstav a. 

Manglende eller utilstrekkelig dokumentasjon på ett eller flere kriterier kan medføre at 

leverandøren blir avvist. 

Dersom leverandøren har gitt opplysninger som er grovt feilaktige i konkurranser over 

EØS-terskelverdiene, kan dette medføre avvisning. 

Oppdragsgiver kan legge vekt på egne evalueringer fra tidligere utførte arbeider. 

Oppdragsgiver kan innhente opplysninger fra offentlige registre, oppgitte referanser og 

andre oppdragsgiveres erfaringer. 

Opplysningene vil bli skjønnsmessig vurdert. Det er viktig for vurderingen at 

opplysningene og dokumentasjonen er korrekt og fullstendig.  

1.1 Elektronisk egenerklæringsskjema (ESPD) 
Opplysninger om leverandøren skal gis gjennom innlevering av utfylt ESPD-skjema der 

dette er gjort gjeldende for konkurransen, jf. foa § 17-1 (2).  

I del IV skal kun avsnitt «α: Samlet angivelse for alle kvalifikasjons-kravene» fylles ut. 

Del V skal ikke fylles ut. 

Oppdragsgiver kan på ethvert tidspunkt av konkurransen be om leverandørens leveranse av 

de dokumentasjonsbevis som angis i ESPD, jf. foa § 17-1(3). 

1.2 Lovlig etablert og registrert foretak 
Tilbyder skal være lovlig etablert foretak. Det samme gjelder hver enkelt av deltakere i et 

ev. arbeidsfellesskap (leverandørgruppe). 

Dokumentasjonskrav: 

Attest fra Foretaksregisteret eller tilsvarende attest fra register for lovbestemt registrering i 

det land hvor leverandør er etablert. 
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1.3 Gjennomførte tiltak for å unngå avvisning 
Dersom leverandøren eller andre som han identifiseres med etter foa. § 24-3 har begått 

lovbrudd som angitt i foa §§ 9-5 (2) og 24-2 (2) eller det foreligger forhold som beskrevet 

foa § 24-2 (3) bokstav c), e), f) og i), skal leverandøren dokumentere de tiltak han har 

gjennomført for å vise at han besitter den nødvendige integriteten oppdragsgiver forventer 

av en kontraktspart, jf. foa § 24-5. Dokumentasjon skal leveres sammen med øvrig 

dokumentasjon av kvalifikasjonene. 

 

2 Skatteattester 

Norske leverandører skal sammen med dokumentasjon for at kvalifikasjonskrav er oppfylt 

vedlegge skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt. Skatteattesten skal ikke 

være eldre enn 6 måneder regnet fra fristen for å levere forespørsel om å delta i 

konkurransen eller tilbud. 

 

Tilsvarende skal samtlige leverandører med forretningsadresse i andre EØS-land framlegge 

skatteattest for merverdiavgift eller tilsvarende offentlige avgifter, og skatteattest for skatt. 

Foa § 7-2 gjelder tilsvarende. Dersom leverandørens hjemstat ikke utsteder slike attester, 

kan de erstattes av en erklæring fra en retts- eller forvaltningsmyndighet i hjemstaten eller 

nåværende oppholdsstat. 

 

3 Leverandører som deltar i konkurransen i fellesskap 

3.1 Leverandører som deltar i konkurransen i fellesskap 
Leverandørgruppen skal være solidarisk ansvarlige overfor byggherre og tredjemann. 

Leverandørgruppen må sørge for nødvendig dokumentasjon av sine samlede 

kvalifikasjoner. Videre skal hver enkelt leverandør som deltar i fellesskapet, hver for seg gi 

alle opplysninger som er krevd for sitt foretak. Det må som del av dette også leveres 

komplett utfylt ESPD-skjema for hver slik leverandør der dette er gjort gjeldende for 

konkurransen. 

 

Leverandørgruppen vil bli vurdert under ett for alle kvalifikasjonskrav med unntak for 

HMS og egenkapital. For HMS og egenkapital vurderes hver enkelt leverandør individuelt. 

 

Dokumentasjonskrav for hver enkelt deltaker i leverandørgruppen: 

Erklæring om solidarisk ansvar overfor byggherre og tredjemann. 

 

Attest fra Foretaksregisteret eller tilsvarende attest fra register for lovbestemt registrering i 

det land hvor leverandøren er etablert. 

 

Det skal gis en redegjørelse for foretaksform og sammensetning av leverandørgruppen. 

 

Dokumentasjon av egenkapital, jf. punkt 6. 

Dokumentasjon av eventuelle vesentlige endringer i tilbyders egenkapital i forhold til siste 

revisorbekreftede regnskap. 

 

Komplett utfylt ESPD-skjema. 
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3.2 Foretak som leverandøren må støtte seg på 
Dersom leverandøren må støtte seg på andre for å oppfylle de nærmere angitte 

kvalifikasjonskrav, må leverandøren dokumentere overfor oppdragsgiver at han vil ha 

rådighet over de nødvendige ressursene, jf. foa §16-10(2). 

 

Foretak som tilbyderen støtter seg på, skal være lovlige etablert foretak. 

 

Leverandøren og foretak som leverandøren må støtte seg på, vil bli vurdert under ett for 

alle kvalifikasjonskrav med unntak for HMS og egenkapital. For HMS og egenkapital 

vurderes leverandøren og hvert enkelt foretak individuelt. 

 

Dokumentasjonskrav for hvert enkelt foretak i leverandøren må støtte seg på: 

Forpliktelseserklæring. 

 

Attest fra Foretaksregisteret eller tilsvarende attest fra register for lovbestemt registrering i 

det land hvor foretaket er etablert. 

 

Dokumentasjon av egenkapital. 

Dokumentasjon av eventuelle vesentlige endringer i tilbyders egenkapital i forhold til siste 

revisorbekreftede regnskap. 

 

Det må som del av dette også leveres komplett utfylt ESPD-skjema for hvert slikt foretak 

der dette er gjort gjeldende for konkurransen. 

 

4 Erfaring 

Tilbyder som er nyetablert firma og som ikke kan framlegge referanser, må være særlig 

nøye med å sannsynliggjøre at han har forutsetninger for å gjennomføre kontrakten. 

Tilbyder skal redegjøre for selskapsdannelsen og ansattes kompetanse. Planlagt 

organisasjon for oppdraget og CV for nøkkelpersoner i prosjektorganisasjonen er særlig 

viktig. Dette gjelder også for firma som fusjonerer eller kjøpes opp av annet firma mens 

tilbudsbehandling pågår. 

 

4.1. Erfaringer fra tilsvarende arbeider. Referanseprosjekter 
Tilbyder skal ha erfaring fra arbeid av samme art og vanskelighetsgrad. 

 

Dokumentasjonskrav: 

Opplysninger om slike skal følge tilbud. 

 

4.2 Byggherrers erfaringer. Referanseprosjekter 
Statens vegvesens og andre byggherrers erfaringer med tilbyder vil bli vurdert. 

 

Det kreves at tilbyder kan vise til referanser til relevante kontrakter som han selv har 

gjennomført på tilfredsstillende måte. 

 

Forhold som vil bli vurdert er knyttet til bl. a.: 

• dokumentasjon av utført kvalitet 

• oppfyllelse av kontrakter 
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• etterlevelse av bestemmelser og rutiner for HMS 

• etterlevelse av bestemmelser for lønns- og arbeidsvilkår 

• overholdelse av frister 

• oppfølging i reklamasjonstiden 

• bruk av lærlinger 

 

Dokumentasjonskrav: 

Opplysninger om oppdrag tilbyder har hatt i løpet av de siste årene, med navn på referanser 

hos oppdragsgiver, skal følge tilbud. 

 

Eventuelle evalueringsskjema fra tidligere utførte entrepriser kan også være med i 

grunnlaget for vurderingene. 

 

5 HMS 

5.1 Systematisk HMS-arbeid 
Tilbyder skal ha system og rutiner som sikrer at HMS-arbeidet drives på en systematisk 

måte iht. internkontrollforskriften. 

 Jf. bekreftelse i E5 tilbudsskjema. 

 

6 Egenkapital 

Det kreves at tilbyders egenkapital er positiv. Dersom tilbyder er arbeidsfellesskap 

(leverandørgruppe), gjelder kravet for hver enkelt av deltakerne. Kravet gjelder også for 

evt. foretak som leverandøren støtter seg på for å være kvalifisert. 

 

Dokumentasjonskrav: 

Dokumentasjon av egenkapital skal følge tilbud. 

Dokumentasjon av eventuelle vesentlige endringer i tilbyders egenkapital i forhold til siste 

revisorbekreftede regnskap skal følge tilbud. 
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1 Utlevering av konkurransegrunnlaget 

Konkurransegrunnlaget er gjort tilgjengelig via oppdragsgivers 

konkurransegjennomføringsverktøy, EU Supply, på følgende internettadresse: 

https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=VEGVESEN 

 

De som tilbudsinnbydelsen er rettet til, må selv laste ned konkurransegrunnlaget og de 

vedlegg som er nødvendig fra KGV. 

 

Konkurransegrunnlaget lastes ned ved å gå inn via Doffin.no og videre til link inn til KGV 

hvor detaljer for konkurransen ligger. 

 

Se A1 Dokumentliste for informasjon om hvilke datafiler som leveres med 

konkurransegrunnlaget. 

 

2 Levering av tilbud 

Tilbud gis på tilbudsskjema, vedlagt dokumentasjon i henhold til kap. E1, eventuelt 

supplert med forpliktende tilbudsbrev. Tilbud skal være datert og underskrevet. Komplett 

tilbud skal lastes inn i KGV. E5 skal signeres, scannes og lastes inn i KGV. 

 

Statens vegvesen benytter KGV Anbud og Kontrakt for kunngjøring og gjennomføring av 

denne konkurransen. For å levere tilbud må leverandør benytte systemet. Registrering er 

gratis. Statens vegvesen anbefaler alle tilbydere om å starte arbeidet i god tid før 

tilbudsfrist. Tilbudet kan sendes flere ganger og revideres helt opp til tilbudsfrist. Statens 

vegvesen vil ikke kunne se tilbud før etter tilbudsfristen. 

 

Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at hver enkelt fil ikke kan være større enn 2,14 

Gigabyte (GB). 

 

Dersom leverandør har spørsmål vedrørende konkurransen, skal spørsmål i den forbindelse 

fremsettes i KGV. Link til KGV ligger i kunngjøringen i Doffin og leverandør må 

registrere seg og takke ja til å delta i konkurransen i verktøyet for å kunne få tilgang til 

konkurransegrunnlaget. 

 

3 Alternative tilbud 

Alternative tilbud er å forstå som tilbud på alternative tekniske løsninger. 

 

4 Grunnlag for tildeling av kontrakt 

Tildeling av kontrakt skjer på grunnlag av laveste pris. 

 

Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud. 

 

https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=VEGVESEN
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5 Tilbudets utforming 

Der byggherren har levert ut konkurransegrunnlaget på xml, gab eller excel, bør tilbudet 

leveres på samme type filformat som et elektronisk vedlegg i KGV. I tillegg skal en pdf 

versjon lastes opp av disse filene. 

 

6 Taktisk prising 

Tilbud skal prises i henhold til de retningslinjer som fremgår av kontrakten, jf. håndbok 

R761 kapittel 4.3. 

 

Tilbud kan bli avvist når det er åpenbart misforhold mellom enhetspris og det enhetsprisen 

skal dekke, slik at prisene ikke gjenspeiler de faktiske kostnadene. 

 

Forhold som vil bli vurdert er om prisingen 

 

• er gitt på en slik måte at mulighetene for å anvende dem generelt innenfor kontrakten 

er sterkt begrenset, eller det hindrer byggherren i å foreta optimale valg 

• påvirker det forholdsmessige vederlag for tilført verdi på en uheldig måte 

• bryter med intensjonen med enhetspriser i kontrakten 

• i sum gir feilaktig bilde av tilbudet i sammenlikning med andre tilbud 

• vil kunne påvirke kontraktssamarbeidet mellom partene på en negativ måte 

 

Særskilt om prising av tilrigging 

Post for tilrigging, prosess 12.11 skal være maksimum 2 000 000 kroner. 

Dersom denne posten er priset høyere vil tilbudet bli avvist. 

 

Særskilt om timepriser for mannskap og maskiner 

Timepris for mannskap og maskiner (se kap. E4) blir vurdert på samme måte som øvrige 

enhetspriser. 

 

7 Ikke utfylte poster 

Poster som ikke er priset anses innkalkulert i andre poster, med mindre annet er angitt i 

tilbudsbrevet eller den manglende utfylling skyldes en åpenbar feil. 
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1 Definisjoner 

1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2) 
Kontraktssum defineres eksklusiv merverdiavgift. 
 

1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt arbeidstaker 
Underentreprenør: Entreprenør som har påtatt seg utførelsen av en del av de forpliktelser 
som omfattes av hovedentreprenørens kontrakt med byggherren. 
 
Underleverandør: Leverandør som har påtatt seg leveransen av en del av de forpliktelser 
som omfattes av hovedentreprenørens kontrakt med byggherren, og behandles 
kontraktsmessig på samme måte som underentreprenør. 
 
Innleid arbeidstaker: Arbeidstaker som er stilt til disposisjon for oppdragsgiver, uten 
selvstendig ansvar for det utførte arbeidet. 
 
Utsendt arbeidstaker: Arbeidstaker som i et begrenset tidsrom arbeider i et annet land enn 
det arbeidsforholdet vanligvis er knyttet til, jf. aml § 1-7. 
 

2 Kontraktsdokumenter (se NS 8406 pkt. 4) 

Er det motstrid mellom bestemmelser i de enkelte dokumentene nevnt i kap. NS 8406 pkt. 
4, går spesielle bestemmelser foran generelle bestemmelser, og bestemmelser utarbeidet 
særskilt for kontrakten, foran standardiserte bestemmelser. 
 

3 Opplysninger gitt i tilbudet 

Opplysninger gitt av entreprenøren i tilbudet, og som er 
 

• grunnlag for byggherrens vurdering av kvalifikasjoner og 
• grunnlag for byggherrens vurdering av tilbudet iht. fastsatte tildelingskriterier 

 
er forpliktende for entreprenøren. 
 
Dette innebærer bl.a. at i gjennomføringsfasen forutsettes personer som er oppgitt eller 
personer med minst tilsvarende erfaring og kompetanse, å ha de roller som fremgår av 
oversikt over tilbudte kvalifikasjoner. Videre legges entreprenørens opplysninger iht 
fastsatte tildelingskriterier til grunn som premisser for utførelsen. 
 

4 Myndighetskrav. Arbeidskraft. 

4.1 Bruk av innleid arbeidskraft (foa § 3-11, (4)) 
Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold. Deler av 
arbeidet kan utføres av underentreprenører og/eller innleid arbeidskraft.  
 
Kap. NS 8406 pkt. 12, som gjelder bruk av underentreprenør, gjøres gjeldende også for 
bruk av innleid arbeidskraft. 
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4.2 Anvendt arbeidskraft 
Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller 
kontraktens bestemmelser. 
 
Alle avtaler med de som utfører arbeid på kontrakten, skal inneholde bestemmelser om 
arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet og utførelse ved underentreprise som anvendt i 
denne kontrakten. 
 
Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans 
underentreprenører anvender arbeidskraft som er ulovlig eller som ikke oppfyller kravene i 
kontrakten, og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra 
byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 
promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn 10 000 kroner pr hverdag. 
 
Dersom iverksettelse av dagmulkt ikke fører til retting av forholdet, kan byggherren heve 
kontrakten. Heving av kontrakten gir byggherren anledning til å utelukke entreprenøren og 
eventuelt underentreprenør fra å delta i oppdrag for Statens vegvesen for inntil ett år. Der 
entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) gjelder utelukkelsen begge 
deltagerne, eller alle der det er flere enn to. 
 

4.3 Lønns- og arbeidsvilkår 
Entreprenøren skal sørge for at ansatte, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere i 
egen og eventuelle underentreprenørers organisasjon, som direkte medvirker til å oppfylle 
kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med denne bestemmelse. Bestemmelsen 
gjelder for arbeider som utføres i Norge. 
 
På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal entreprenøren ha lønns- og 
arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende forskrifter. 
 
På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal entreprenøren 
ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den 
aktuelle bransje. 
 
Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste 
arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og 
dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av 
tariffavtalen. 
 
Byggherren har adgang til å føre tilsyn og kontroll med entreprenøren og skal gis adgang 
til innsyn i nødvendige dokumenter for å påse at kontraktens krav til lønns- og 
arbeidsvilkår er oppfylt. Herunder plikter entreprenøren på forespørsel å gi byggherren 
kopi av ansettelseskontrakter til de arbeidstakerne som direkte medvirker til å oppfylle 
kontrakten, deres lønnsslipper og timelister, samt dokumentasjon på ordnede boforhold for 
dem. I tillegg kan byggherren kreve å få adgang til lokaler som benyttes til innkvartering 
av ansatte. Byggherrens rett til dokumentasjon og inspeksjon skal også gjelde overfor 
underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. 
 
Entreprenøren skal videreføre bestemmelsene overfor underentreprenører, innleide 
arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Entreprenøren skal gjennomføre nødvendige 
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kontroller av underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. 
Entreprenøren skal dokumentere resultatet av kontrollene, og oversende dokumentasjonen 
til byggherren. På byggherrens forlangende skal entreprenøren gjennomføre nærmere 
spesifiserte kontroller av underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte 
arbeidstakere. 
 
Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd, jf. NS 8406 pkt. 
23.3 siste avsnitt, begrenses ikke til kontraktens gjenstand, men omfatter også brudd på 
kontraktsbestemmelser knyttet til lønns- og arbeidsvilkår. 
 
Dersom entreprenøren eller underentreprenører ikke etterlever bestemmelsene om lønns- 
og arbeidsvilkår, kan byggherren iverksette følgende tiltak: 
 
1. Stanse arbeidet inntil forholdet er brakt i orden. Dette gir ikke entreprenøren rett til 

godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. 
 
2. Holde tilbake et beløp som tilsvarer 2 ganger entreprenørens antatte besparelse, til det 

er dokumentert at forholdet er brakt i orden. 
 
3. Fastsette kort frist for å bringe forholdet i samsvar med kontraktsbestemmelsene. 
 
4. Dersom entreprenøren ikke har rettet opp forholdet innen en gitt tidsfrist, kan 

byggherren heve kontrakten. 
 
Ved gjentatte brudd på kontraktsbestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår kan 
entreprenøren bli utelukket fra fremtidige kontrakter med Statens vegvesen. Der 
entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) gjelder utelukkelsen begge 
deltagerne eller alle der det er flere enn to. 
 

4.4 Rapportering i samsvar med ligningsloven § 5-6 
Entreprenøren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt dokumentere 
overfor byggherren at ligningslovens krav til rapportering av oppdragstakere er oppfylt. 
Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til byggherren, på 
rapporteringsskjemaet RF 1199, del 2 fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Ved 
endringer av opplysninger i skjema RF 1199, del 2 i løpet av kontraktstiden, skal 
entreprenøren sende inn oppdaterte opplysninger til Sentralskattekontoret, med kopi til 
byggherren. 
 
For underentreprenører i alle ledd skal entreprenøren snarest og senest innen 14 dager etter 
at den aktuelle leveranse eller underentreprenørens arbeide er påbegynt, dokumentere 
overfor byggherren at ligningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere er 
oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene på den til enhver tid fastsatte 
rapporteringsmåte. 
 
Entreprenøren forplikter seg til å holde byggherren skadesløs for ethvert krav eller annen 
sanksjon pålagt av ligningsmyndighetene og som er foranlediget av entreprenørens eller 
noen av hans kontraktsmedhjelperes brudd på noen bestemmelse gitt i ligningsloven og 
tilhørende forskrifter. 
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Byggherren har rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen som følge av forhold 
nevnt under dette punkt, i henhold til bestemmelser for dette i kap. NS 8406 pkt. 23.3 
Fakturering og betaling. 
 

5 Personell 

Entreprenøren skal informere byggherren om utpeking, utskifting eller forflytting av 
personer som er tillagt viktige funksjoner i kontraktsarbeidet. 
 
Byggherren kan, hvis det foreligger saklig grunn, nekte entreprenøren å benytte angitte 
personer i de aktuelle stillingene eller be om at personene blir skiftet ut. Omkostningene 
ved dette skal bæres av entreprenøren. 
 
Entreprenøren skal på egen bekostning sørge for utskiftning av personell som opptrer på 
klanderverdig måte eller viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver. 
 
Entreprenørens egne ansatte som inngår i oversiktslistene, jf. pkt. 27.2, skal utføre minst 
25 % av timeverkene i kontraktsarbeidet regnet totalt i utførelsestiden. Der entreprenøren 
er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) regnes kravet om 25 % av timeverkene samlet 
for deltakerne.  
 
Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomføringsansvar for 
kontrakten skal være ansatt hos entreprenøren.  
 
Dersom ikke kravet til andel egne ansatte er oppfylt ved overtakelse, reduseres vederlaget i 
sluttoppgjøret med 2,5 % av kontraktssummen, begrenset oppad til 25 mill. kroner eks. 
mva. 
 

6 Språkkrav 

All formell kommunikasjon under gjennomføring av kontrakten skal skje på norsk. 
 
Det kreves at minst en av arbeidstakerne på det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik at 
vedkommende forstår og kan gjøre seg forstått på norsk i tillegg til eventuelle andre språk 
hos øvrige medarbeidere på arbeidslaget. Tilsvarende gjelder også for de som utfører 
arbeid alene på arbeidsstedet. 
 
Alle som arbeider med trafikkdirigering skal kunne kommunisere på norsk. 
 
I den grad vernerunder gjennomføres på annet språk enn norsk, skal entreprenøren 
oversende norsk oversettelse av referatet til byggherren. 
 

7 Byggemøter (se NS 8406 pkt. 6) 

Byggemøter holdes vanligvis hver 14. dag under ledelse av byggherren. Byggherren fører 
referat fra byggemøter. Referatet sendes i god tid før neste møte, men aldri senere enn 5 
hverdager etter avholdt møte, til de øvrige møtedeltagerne og til partenes representanter. 
Eventuelle innsigelser mot referatet må fremkomme uten ugrunnet opphold, senest i første 
ordinære byggemøte etter at referatet er mottatt. 
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8 Oppstartmøte med tilhørende samhandling 

Opplegg for samhandling, som i hovedsak skal gjennomføres før kontraktsarbeidet 
igangsettes, skal avklares og avtales i oppstartsmøte. Partene skal sette av tilstrekkelig tid 
til dette. Samhandlingen skal som minimum omfatte:  
 
1) Personer, roller, samarbeid 

‒ Bli kjent 
‒ Samhandling som grunnlag for samarbeid i gjennomføringsfasen. 
‒ Roller, ansvar og fullmakter 
‒ Møtestruktur 
‒ Kommunikasjon 

 
2) Gjennomgang av kontrakten 

‒ Gjennomgang av prosjektspesifikke forutsetninger og rammebetingelser   
‒ Gjennomgang av sentrale arbeidsoperasjoner i kontraktsarbeidet, kap D1   

 
3) Helse, miljø og sikkerhet 

‒ Partenes ansvar 
‒ Kontroll og oppfølging 
‒ Hvordan unngå ulykker og andre uønskede hendelser? Kan partene hjelpe 

hverandre? 
 
4) Håndtering av tvister  

‒ Gjennomgang av kontraktens tvisteløsningsmekanismer – kontraktens 
bestemmelser kap C2, pkt 9 Samarbeidsmøter. 

‒ Hvordan håndtere tvister av mellommenneskelig art  
‒ Rutiner for varsler og svar – håndtering som ikke bidrar til at uenighet eskalerer 
‒ Målsetting er at kun prinsippsaker skal komme til rettsvesenet.  

 
Dette skal gjennomføres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i forhold 
til konkurransegrunnlaget. 
 
Underentreprenører som det er inngått avtale med når samhandlingen gjennomføres i 
tidligfase, skal delta i denne.  
 
Entreprenøren må i forbindelse med samhandlingen påregne deltakelse på separate møter 
med andre entreprenører i området i den grad arbeider må koordineres.  
 
For å dokumentere partenes enighet om gode og tjenlige rutiner for gjennomføring av 
kontraktsarbeidene, utarbeider byggherren skriftlig oppsummering i et 
samhandlingsdokument som undertegnes av partene ved avslutning av samhandlingen. 
Samhandlingsdokumentet skal forankres i første byggemøte og senere være tema på 
samtlige byggemøter og samarbeidsmøter. Dokumentet suppleres og oppdateres ved behov 
etter at arbeidene er igangsatt.  
 
Dokumentet skal forelegges og aksepteres av senere valgte underentreprenører og innleide 
arbeidstakere som forutsetning for deres engasjement i gjennomføringen av 
kontraktsarbeidene. 
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9 Samarbeidsmøter 

For kontrakter med varighet mer enn 1 år skal det holdes samarbeidsmøte hver 3. måned 
det første året. I tillegg skal det holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om slikt 
møte. Første møte skal holdes innen en måned etter at samhandlingen i tidligfase er 
avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. Et sentralt tema i samarbeidsmøtene skal være 
gjennomgang av det som er nedfelt i samhandlingsdokumentet og de forhold som er avtalt 
og omforent. Ev. bekymringer knyttet til samarbeidsforhold og mulige tvister under 
utvikling skal også frembringes, protokolleres og tiltak skal drøftes/iverksettes. Hvis 
forholdet mellom partene fungerer godt uten spesielle bekymringer knyttet til 
samarbeidsforhold, mulige tvister etc, kan hyppigheten av samarbeidsmøtene tas opp til 
vurdering etter det første året. Hyppigheten kan imidlertid ikke reduseres til mindre enn 2 
møter pr år. 
 
For kontrakter med varighet på inntil 1 år holdes det første samarbeidsmøtet innen en 
måned etter at samhandlingen er avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. I tillegg skal det 
holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om det og senest halvveis i 
kontraktsperioden. 
 
I samarbeidsmøtene skal alltid representant(er) fra byggherrens og entreprenørens ledelse 
delta, i tillegg til partenes stedlige prosjektledelse. Underentreprenører som er engasjert 
ved tidspunkt for samarbeidsmøter, kan delta på møtet - eller deler av møtet - hvor dette er 
hensiktsmessig. Når en av partene vil nekte underentreprenør deltakelse på deler av et 
samarbeidsmøte, skal dette være saklig begrunnet.   
 
Samarbeidsmøtene skal inneholde en evalueringsprosess hvor partene evaluerer hverandre 
basert på en skriftlig rapport. Hvilke temaer som anses relevant for den aktuelle kontrakt 
og hva som kreves belyst i den skriftlige rapporten, skal avklares i samhandlingen før 
oppstart av kontraktsarbeidene og inngå i samhandlingsdokumentet. Status knyttet til 
samarbeidsforhold og ev. forslag til forbedringer skal alltid være tema i samarbeidsmøtet. 
 
Håndtering av tvister mellom kontraktspartene, skal prinsipielt løses, eller avklares for 
framtidig løsning, på lavest mulig nivå (prosjektnivå) og skal da forankres i byggemøte. 
Hvis en ikke kommer til enighet og løsning av saken på prosjektnivå, innenfor en 
tidsramme på 3 måneder, etter at saken er fremmet, skal saken løftes til samarbeidsmøte 
hvor byggherrens og entreprenørens ledelse deltar, i tillegg til partenes stedlige 
prosjektledelse.  
 
Hvis samarbeidsmøtet heller ikke fører til en løsning av saken skal partene bringe inn en 
«ekspert» med nødvendig erfaring og kompetanse for å ta stilling til tvistespørsmålet og 
komme med forslag til hvordan saken kan løses. Utvelgelse av ekspert skjer ut fra 
navngitt(e) person(er) som har påtatt seg denne rollen, og som partene har blitt enig om i 
samhandlingen i tidligfase og opplistet i samhandlingsdokumentet. 
 
Som grunnlag for sin vurdering av saken, skal den oppnevnte eksperten motta et kort, 
skriftlig, innlegg fra hver av partene innen 5 dager. Innlegget skal ha vedlagt den 
dokumentasjon partene vil påberope seg. Hvis nødvendig kan eksperten innhente mer 
informasjon fra partene, enten ved å avholde et møte, eller ved å be om ytterligere skriftlig 
dokumentasjon/ forklaring. 
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Eksperten skal gi et skriftlig råd til hvordan tvisten kan løses, innen 14 dager fra all 
informasjon er innhentet. Rådet skal være begrunnet og legges frem i et samarbeidsmøte 
hvor representant(er) fra byggherrens og entreprenørens ledelse deltar, i tillegg til partenes 
stedlige prosjektledelse, for endelig beslutning. Endelig beslutning kan bety at partene blir 
enig om hvordan tvisten skal løses eller at tvisten er av en slik art at partene blir enig om at 
tvisten skal avklares av domstolene. 
 
Kostnader forbundet med bruk av ekspert skal deles likt mellom partene. 
 

10 Møter, faglige samlinger og kurs 

Entreprenøren skal gjennomføre og delta på faglige møter og kurs som bestemt i 
kontrakten.  
 
I tillegg kan entreprenør og byggherre i samarbeid arrangere faglige samlinger. 
 
Er ikke annet avtalt, dekker entreprenøren alle egne kostnader ved deltagelse på kurs, 
møter og samlinger. 
 

11 Varsler (se NS 8406 pkt. 7) 

Ved varsler skal det tas hensyn til hvor tidlig varselet bør være for at den annen part best 
mulig skal kunne ivareta sine interesser. Varselet skal også ha et slikt innhold at den annen 
parts interesser blir best mulig ivaretatt. 
 
Varsel fra entreprenøren skal inneholde entydig merking, entreprenørens beskrivelse av 
avvik, entreprenørens dato og underskrift, samt rubrikker for byggherrens dato og 
underskrift for mottak, byggherrens kommentar, byggherrens dato og underskrift ved retur 
av kommentar til entreprenør. 
 

12 Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8) 

Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som 
godkjennes av byggherren. Som sikkerhet aksepteres også garantibeløpet plassert på 
sperret konto til fordel for byggherren. Renter tilfaller entreprenøren. 
 
For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles på vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte 
deltakende firmaer. 
 
Entreprenøren skal levere byggherren dokumentasjon på sikkerhetsstillelsen før 
kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått. 
 
Byggherren stiller ikke sikkerhet. 
 

13 Forsikring (se NS 8406 pkt. 9) 

Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktsarbeidenes 
start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått. 
 
Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis. 
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14 Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11) 

14.1 Generelle krav 
Entreprenøren skal utarbeide en kontraktsspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser, 
prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når for å oppfylle 
kravene i kontrakten. 

14.2 Kvalitetsplan 
Entreprenøren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren før arbeidet starter. 

Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller 
arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor entreprenøren ikke etterlever kontraktens krav til 
kvalitetssikring. 

Kvalitetsplanen skal vise entreprenørens systematiske ivaretakelse både av kvalitet og 
HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle arbeidsoperasjoner og minst inneholde følgende: 

Organisasjonsplan Organisasjonsplan skal gi oversikt over nøkkelpersoner på 
kontrakten samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, deres 
ansvar, og fullmakter og formelle kontaktlinjer. 

Kontrollplan Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvåking, måling, analyse 
og forbedring som er nødvendig for 

• å bevise overensstemmelse for produktet
• å sørge for overensstemmelse for systemet for

kvalitetssikring
• kontinuerlig å forbedre virkningen av systemet for

kvalitetssikring

Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise 
prosess/arbeidsoperasjon, kontraktsmengde, prøveomfang, 
krav/toleranser og ansvarlig for kontrollen.  

Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for kontrollresultat og 
godkjenning/utsjekking for de enkelte prosessene, henvisning til 
avviksmeldingsnummer samt merknader. 

Arbeidsprosedyrer Arbeidsprosedyrer skal dokumentere at arbeidsoperasjonene er 
gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan overholdes. 

Avviksbehandling Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling. 
Avviksbehandlingen skal sikre kontinuerlig forbedring gjennom 
korrigerende og forebyggende tiltak, sikre overensstemmelse med 
krav og byggherrens aksept ved utbedring av avviket, samt 
dokumentere eventuelle endringer i forhold til planene. 

Dokumentbehandling Entreprenøren skal ha et system for dokumentbehandling som sikrer 
at alle nødvendige opplysninger tilflyter rette vedkommende.  
Det skal kunne dokumenteres/kontrolleres at det alltid arbeides etter 
gjeldende modeller, tegninger og dokumenter. Det skal kunne 
dokumenteres at det alltid arbeides etter gjeldende stiknings- og 
maskinstyringsdata, modeller, tegninger og dokumenter. 
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14.3 Dokumentasjon 
Entreprenøren skal levere dokumentasjon på overensstemmelse for produktet, dvs at 
kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, til byggherren fortløpende. Eventuelle avvik skal 
tydelig fremgå av entreprenørens kvalitetsdokumentasjon. 
 

15 Bruk av underentreprenør (se NS 8406 pkt. 12) 

Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), gjelder denne bestemmelsen 
for den enkelte deltaker i arbeidsfellesskapet.  
 
Virksomhet som foretar utleie av personell sidestilles i denne bestemmelsen med 
underentreprenør. 
 
Entreprenøren plikter å gi byggherren informasjon om underentreprenørenes økonomi, 
finansielle stilling, kapasitet og tekniske kompetanse, inklusive dokumentasjon på 
registreringer (Brønnøysundregisteret, autorisasjon for arbeider etc.) som er nødvendig for 
at byggherren skal kunne vurdere spørsmål om godkjennelse. Videre skal entreprenøren 
klarlegge om valgte underentreprenør vil utføre alt arbeid selv, eller om denne planlegger 
ytterligere ledd under seg. Ytterligere ledd begrenses til ett ledd med mindre annet er 
spesielt avtalt med byggherren. Entreprenøren skal videreføre alle aktuelle krav i denne 
kontrakten til underentreprenørene. 
 
Entreprenør og underentreprenører skal levere felles erklæring på at kontraktens krav er 
videreført til neste ledd. Erklæring skal gis på eget skjema «Erklæring ved bruk av 
underentreprenør eller virksomhet som foretar utleie av personell». 
 
Entreprenøren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold ved inngåelse 
av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på 500 000 kroner eks mva. 
Dette gjelder ikke virksomhet som foretar utleie av personell. Brudd på entreprenørens 
plikt til å kreve skatteattester gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter 
vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge skatteattester. Eventuelle 
økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving 
av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren. 
 
Entreprenøren skal kreve HMS-egenerklæring i alle underliggende entrepriseforhold før 
inngåelse av kontrakter. Dette gjelder ikke virksomhet som foretar utleie av personell. 
Brudd på entreprenørens plikt til å kreve HMS-egenerklæring gir byggherren rett til å 
kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma med underentreprenør som kan 
fremlegge HMS-egenerklæring. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller 
omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne 
forbindelse, skal bæres av entreprenøren. 
 
Byggherren kan trekke tilbake godkjenning av underentreprenør dersom det er saklig 
grunn.  
 

16 Lærlinger 

Ved bruk av lærlinger gis en kompensasjon på 50 kroner pr. time, med maksimum antall 
timeverk for lærlinger på 7 % av totalt antall timeverk på kontrakten. Timeverk for 
underentreprenører inkluderes i regnskapet. 
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Timeverkene på kontrakten dokumenteres som timeverkene i Månedsrapport-HMS (R19). 
Timeverkene for lærlinger dokumenteres ved timelister for hver lærling. 

For hver lærling skal dokumenteres ved kopi av lærlingekontrakt at arbeidstakeren 
oppfyller krav i «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa», kap 4, § 4-1. 

Kompensasjonen skal ikke prisreguleres og inngår ikke i kontraktssummen. 

Kompensasjonen faktureres på egen faktura for hver av de aktuelle vegeierne. Når det er 
flere vegeiere, fordeles kompensasjonen prosentvis på tilsvarende måte som fordelingen av 
de øvrige kontraktsfakturaene for hver enkelt vegeier i den samme perioden. 

17 Priser (se NS 8406 pkt. 23) 

Prisene skal være i norske kroner. 

Prisene skal inkludere alle kostnader for utførelse av arbeidet, men ikke merverdiavgift. 
Kostnader til arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle nødvendige sikkerhetstiltak skal 
være inkludert. Prisene skal også inkludere eventuelt svinn, undermål, overmasser o.l. 
Løpende driftsutgifter (vannavgift, fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er 
knyttet til entreprenørens produksjon skal inkluderes i prisene. 

Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke 
nødvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis: 

• utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og øvrige planer
• oppfølging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering
• ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet
• deltakelse i møter, faglige samlinger, kurs

18 Basis for priser i kontrakten (se NS 8406 pkt. 23) 

Kontrakten er basert på de offentlige bestemmelser (påbud, forbud o.l.) som var kunngjort 
14 dager før tilbudsfristen og der dato for ikrafttredelse framgår av kunngjøringen. 

Endringer av slike forutsetninger, som ikke dekkes av annen indeksregulering, gir partene 
rett til regulering av kontraktssum. 

19 Fakturering og betaling (se NS 8406 pkt. 23.3) 

Faktura skal sendes til: 

Statens vegvesen 
Regnskap 
Båtsfjordveien 18 
9815 VADSØ 

Minimumskrav til faktura er: 
Stående A4-format (bør) 
God trykk 
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Nøytral bakgrunn 
Organisasjonsnummer, navn og adresse på avsender 
Bankkontonummer 
Fakturanummer 
Fakturadato  
Fakturabeløp (må komme tydelig frem) 
Fakturert hittil i år 
Totalt påløpt oppdraget 

 
Faktura skal inneholde navn på byggherrens attestant, ansvarskode, prosjektnummer og 
disposisjonsnummer. Disposisjonsnummer meddeles fra byggherren ved hver konkrete 
delbestilling. 
 
Faktura skal også sendes byggherren på elektronisk format, jf. ”Veiledning for levering av 
avdragsnota på elektronisk format” (Byggherreseksjonen Vegdirektoratet, 2005). 
 
Fakturering skal skje med angivelse av prosesskode, stedkode og evt. elementkode. 
 
Merverdiavgift skal fremgå av fakturaen. 
 
For de deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmåle og entreprenøren ikke har 
varslet byggherren i tide, kan entreprenøren bare kreve oppgjør for slike mengder som 
byggherren måtte forstå har medgått. Hvis byggherren unnlater å møte til tross for rimelig 
varsel, er han bundet av entreprenørens målinger med mindre det er åpenbart at målingen 
er uriktig eller at krav om byggherrens deltakelse åpenbart er urimelig. 
 

20 Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4) 

Byggherren kan alltid styre utførelsen av regningsarbeid. 
Regningsarbeid skal avtales skriftlig før arbeidet påbegynnes med mindre annet er avtalt. 
Entreprenøren plikter å varsle byggherren når regningsarbeid starter. 
 
Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for mannskap og maskiner. 
 
Timeprisene for mannskap og maskiner (se kap. E4) skal inkludere alle entreprenørens 
utgifter samt påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt 
timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver 
etterspurt timesats. 
 
Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time. 
 
Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon. 
 
Eventuell prisregulering foretas iht. bestemmelser angitt i kap. C3. 
 
Timepriser mannskap 
Timepriser for entreprenørens egne og innleide mannskap inkluderer verneutstyr, 
håndverktøy og bærbart utstyr som strømaggregat, motorsag o.l. 
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Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette på forhånd er godkjent av 
byggherren. 
 
Timepriser maskiner 
For byggherrens innleie av entreprenørens egne og innleide maskiner, betales i henhold til 
entreprenørens liste over maskintimepriser. 
 
For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for 
maskiner eksklusiv fører. Førerlønn settes lik timepris for mannskap. 
 
Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt på entreprenørens liste over 
maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, 
eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner på listen. 
 
Materialer 
Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, betales i henhold til faktura fratrukket 
eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og fortjeneste. 
 
Byggherrens rett til innsigelse 
Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid og 
materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til å fremsette innsigelser i 
behold dersom entreprenøren ved avregningen ikke har overholdt reglene i NS 8406 pkt. 
23.4. 
 

21 Parter i tvister (se NS 8406 pkt. 31) 

Fylkesveg 
For tvister som gjelder fylkesveg og som entreprenøren vil forfølge ved klage eller 
søksmål, er vedkommende fylkeskommune ved fylkesordføreren rett part. Det samme 
gjelder søksmål som vedkommende fylkeskommune måtte ha mot entreprenøren. 
 
Riksveg 
For tvister som gjelder riksveg og som entreprenøren vil forfølge ved klage eller søksmål, 
er staten ved Samferdselsdepartementet rett part. Det samme gjelder søksmål som staten 
måtte ha mot entreprenøren. 
 

22 Tillatelser, løyver og dispensasjoner 

Entreprenøren må selv sørge for å skaffe seg nødvendige tillatelser, løyver og 
dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utførelse av 
kontraktsarbeidet. 
 

23 Midlertidige avtaler med grunneiere 

Hvis entreprenøren inngår midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til 
gjennomføring av kontraktsarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen. 
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24 Uttalelser til media 

Entreprenøren skal ikke uttale seg til media om forhold vedrørende kontraktsarbeidet uten 
på forhånd å ha konferert med byggherren. Generelt skal det henvises til byggherren i slike 
saker. 
 

25 Registrering i datasystem 

I forbindelse med oppfølgingen av kontraktsarbeidet vil Statens vegvesen registrere 
entreprenøren med kontaktperson, adresse og telefonnummer i byggherrens eget 
elektroniske verktøy. Opplysninger om sine registrerte data, kan entreprenøren få ved 
henvendelse til byggherren. Disse opplysningene blir ikke utlevert til andre. 
 

26 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt 

Med HMS menes her summen av ivaretakelse av både sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
(SHA) samt ivaretakelse av ytre miljø (YM). Disse behandles temavis nedenfor. 
 
Entreprenøren skal drive et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift av 6. 
desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften). 
 
Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser 
(byggherreforskriften) gjøres gjeldende for denne kontrakten. 
 
Alle avtaler med underentreprenører skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, 
forhold på arbeidsstedet, oppfølging og rapportering som anvendt i denne kontrakten. 
Byggherren utpeker HMS-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon. 
 
Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet 
eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pålegg om å stoppe arbeidet, 
utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomføring av kontraktsarbeidet. 
 

27 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

27.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - SHA-plan 
Før kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø) for kontrakten. Entreprenøren skal utarbeide plan og tiltaksbeskrivelser for 
håndtering av risikofylte arbeider, som omtalt under Risikovurdering. Disse skal knyttes til 
SHA-planen som definert etter Byggherreforskriften. 
SHA-planen ajourføres av byggherren, og ajourført SHA-plan skal til enhver tid være 
tilgjengelig for begge parter. Entreprenøren skal levere relevant informasjon om sin 
virksomhet (risikovurderinger, sikkerjobbanalyser, endringer og andre relevante 
dokumenter) til byggherren slik at byggherren kan ajourholde SHA-planen. 
 

27.2 HMS-kort og føring av oversiktsliste 
Entreprenøren skal sørge for at alle som utfører arbeid på kontrakten har gyldig HMS-kort 
fra og med første dag på arbeidsplassen. Som gyldig HMS-kort regnes kort som beskrevet i 
"Forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser". Byggherren har krav både på å få 
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se enkeltkort, få kopi av enkeltkort på forespørsel og å få oversikt/dokumentasjon fra 
entreprenøren over hvem som har gyldige HMS-kort. 
 
HMS-koordinatoren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utfører arbeid på 
arbeidsstedet. For at byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven på en tilfredsstillende 
måte, skal entreprenøren gjennom ELRAPP daglig føre oversiktsliste med navn og 
organisasjonsnummer på alle arbeidsgivere som utfører kontraktsarbeid. For hver av disse 
spesifiseres navn, fødselsdato og nasjonalitet på alle arbeidstakere som utfører 
kontraktsarbeid. 
 
Personer som leverer varer, og andre som i kortere perioder befinner seg innenfor 
arbeidsområdet uten å delta i kontraktsarbeidet, omfattes ikke av disse bestemmelsene. 
 

27.3 Opplæring og kompetanse 
Entreprenøren skal sørge for at det gis opplæring i risiko og helsefarer ved utførelse av 
kontraktsarbeidet. 
 
Entreprenøren skal utarbeide instruks og om nødvendig gi opplæring i bruk av personlig 
verneutstyr. 
 
Kvalifikasjoner og gjennomført opplæring skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal 
være tilgjengelig for hovedbedrift. 
 
Følgende krav til dokumentert opplæring gjelder: 
 

1. Sikkerhetsopplæring tilpasset kontrakten 

2. Kurs i henhold til håndbok N301 Arbeid på og ved veg, vedlegg 2 Opplæring 

2.1 Kurs for alle som skal utføre arbeid på veg 

2.2 Kurs for ansvarshavende 

2.3 Kurs i manuell trafikkdirigering for de som dirigerer 

3. Førstehjelpskurs 
 
Dokumentasjon på opplæring i førstehjelp har en gyldighet på tre år. For øvrig opplæring 
hvor gyldighetstid evt. ikke framgår av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem år. 
 

27.4 Arbeidstid 
Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger som benyttes. 
 
Dersom entreprenøren får dispensasjon for endret/ utvidet arbeidstid fra kommunelege, 
bydelsoverlege eller Arbeidstilsynet, skal kopi av dispensasjonen sendes byggherren 
umiddelbart sammen med forsvarlighetsvurdering av arbeidstidsordningen. 
 
Det er ikke tillatt å ta i bruk en arbeidstidsordning som det er søkt om godkjenning av før 
ordningen er formelt godkjent.  
 

27.5 Risikovurdering 
Entreprenøren skal sørge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfører 
risiko. Der Statens vegvesen allerede har utarbeidet arbeidsinstruks (for eksempel i 
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håndbøker), skal disse følges med mindre hovedbedriftens egne instrukser er strengere enn 
Statens vegvesens. 

Byggherren utfører overordnet risikovurdering, det vil si risikovurdering ut fra prosjektets 
spesifikke risikoforhold og øvrige rammebetingelser som kan innebære fare for liv og 
helse. Byggherrens overordnede risikovurdering er en del av SHA-planen. Entreprenøren 
skal utføre detaljert risikovurdering, det vil si risikovurdering for valgt framgangsmåte for 
utførelse av den enkelte aktivitet som kan innebære fare for liv og helse. 

Entreprenøren skal utarbeide risikovurderinger, sikker jobb analyse (SJA) og eventuelt 
arbeidsinstrukser med utgangspunkt i byggherrens risikovurdering og entreprenørens 
selvstendige risikovurderinger når det gjelder: 

• arbeid som innebærer særlig risiko
• anvendelse av helse- og miljøfarlige stoffer og materialer
• arbeidsprosesser med særlig risiko som nødvendigvis skal utføres i områder som

samtidig skal være arbeids-, ferdsel- eller oppholdsområde for andre
• andre forhold som byggherren gjør oppmerksom på, eller som entreprenøren

oppdager

Entreprenøren skal også vurdere om det er andre risikoforhold enn de byggherren har 
beskrevet som kan være av betydning, og disse skal eventuelt meldes byggherren så snart 
som mulig. 

Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest en uke før oppstart av de aktuelle 
arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig. 
Entreprenøren kan ikke påberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine 
forpliktelser etter dette punktet. Arbeidsinstruksene skal være underskrevet av det stedlige 
verneombudet.  Arbeidsinstrukser for relevante risikoutsatte arbeidsoperasjoner skal 
oppbevares hos hovedbedrift og hos byggherrens HMS-koordinator. Den enkelte 
virksomhet skal oppbevare alle aktuelle arbeidsinstrukser, gjennomgå og informere alle 
aktuelle arbeidstakere om hvordan disse arbeidsoppgavene utføres på en sikker måte. 

Sikker jobbanalyse skal skje så tett opp til utførelse som mulig og involvere de som deltar i 
arbeidet, og signeres av disse.  

27.6 Arbeidsvarsling 
Arbeidsvarsling skal utføres i overensstemmelse med Statens vegvesens håndbøker N301 
Arbeid på og ved veg og R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler. 

Personell som dirigerer trafikk forbi arbeidsstedet, skal benytte vernejakke som beskrevet i 
retningslinjer håndbok R310 Trafikksikkerhetsutstyr, pkt 4.4.2 Jakke for manuell 
dirigering. 

Arbeidsvarslingsplan skal utarbeides av entreprenøren og godkjennes av Statens vegvesen. 

Entreprenøren skal utpeke ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utført arbeidsvarsling skal 
i hvert tilfelle dokumenteres av entreprenøren. 
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Arbeidet skal foregå på en slik måte at trafikken forbi arbeidsområdet blir opprettholdt 
samtidig som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell 
stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren. 
 

27.7 Personlig verneutstyr 
Alt verneutstyr skal være CE-merket. Det skal benyttes vernetøy som er godkjent etter NS-
EN ISO 20471:2013 Svært synlig vernetøy – Prøvetakingsmetoder og krav. 
 
Standard verneutrustning 
Følgende skal inngå i standard verneutrustning for bruk i kontraktsarbeidet:  
 

• Arbeidsbukse i minst verneklasse 1 og vernevest, vernejakke eller tilsvarende i 
verneklasse 3. Alternativt kan kjeledress i verneklasse 3 benyttes. 

• Hjelm. Ved arbeid der hjelmen kan utgjøre en risiko om den faller av, eksempelvis 
i høyden, skal det brukes hjelm sikret med hakestropp. 

• Vernesko.  

• Arbeidshansker. 

• Vernebriller eller øyevern. Det er krav til tettsittende vernebriller eller øyevern ved 
sprutende kutte- og slipearbeider og ved arbeid med kjemikalier, fersk betong og 
ved bruk av høytrykksspyler. 

 
Unntak fra krav til standard verneutrustning 
Dersom bruk av arbeidshansker, vernebriller eller øyevern medfører økt risiko, kan kravet 
fravikes under forutsetning av at det er gjennomført en dokumentert risikovurdering og 
sikkerheten er ivaretatt på andre måter. 
 
Arbeid inne 
Kravene om bruk av svært synlig vernetøy, hjelm, vernesko, arbeidshansker og vernebriller 
eller øyevern kan fravikes på kontorer / brakker og inne i maskiner eller kjøretøy med 
lukkede førerhytter.  
 
Arbeid ute 
Ved registreringsarbeid, befaringer m.v. kan krav til bruk av arbeidshansker, vernebriller 
eller øyevern, hjelm, vernesko og arbeidsbukse fravikes dersom ikke andre forhold på eller 
ved arbeidsstedet tilsier krav til bruk av dette verneutstyret.  
 
For arbeider innen drift og vedlikehold hvor kravet til hjelm ikke virker hensiktsmessig, 
kan entreprenøren fravike kravet dersom risikovurdering viser at dette er fullt forsvarlig. 
 
Øvrig verneutrustning 
Følgende verneutrustning skal som minimum benyttes slik det er beskrevet nedenfor. 
 

• Hørselvern skal alltid benyttes ved støy over 80 dB. Det er ikke tillatt å bruke 
hørselvern med radio eller musikkspiller.  

• Åndedrettsvern med riktig filter skal benyttes i arbeidsatmosfære som inneholder 
helsefarlige gasser eller støv. 
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• Bruk av fallsikringsutstyr krever dokumentert risikovurdering. 
Ved kortvarig arbeid i høyden (> 2 meter) når andre sikringstiltak ikke er mulig, 
ved arbeid i knekkarm- og teleskoplift med festepunkt for fallsikringsutstyr og som 
ekstra sikkerhetsbarriere ved arbeid i stor høyde, kan fallsikringsutstyr benyttes.  

• Redningsvest skal alltid brukes ved arbeid på, over eller nær vann der sikkerheten 
ikke er ivaretatt på andre måter. 

 

27.8 Kjemiske produkter 
Det skal brukes kjemiske produkter som er så lite helse- og miljøskadelige som mulig, 
både når det gjelder akutte og langsiktige virkninger (for eksempel oppkonsentrering i 
levende organismer eller genetiske endringer) samt hvilke volum som kreves for å oppnå 
tilfredsstillende resultat. 
 
Entreprenøren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart 
eller brukt. Oversikten skal være ajourført. 
 
Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk skal være tilgjengelig på brukerstedet. 
Verneombudet skal ha tilgang til et ajourført stoffkartotek for sitt ansvarsområde. 
 
Entreprenøren skal utarbeide rutiner som sikrer korrekt håndtering av alle kjemiske 
produkter som skal benyttes, fra inntransport fra underleverandør, mottak, håndtering og 
intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk. 
 

27.9 Orden, renhold og sikring av arbeidsstedet 
Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at uønskede hendelser ikke skjer på 
grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn, 
naboer og myke trafikanter. 
 
Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, 
naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse/ skade for omgivelsene. 
 

27.10 Vernerunder, kontrollrutiner og merking 
Entreprenøren skal gjennomføre vernerunder minst en gang i måneden i kontraktsperioden. 
HMS-koordinator skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til å delta på 
disse. HMS-koordinator skal ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder. 
 
Alt teknisk utstyr som kreves å være CE-merket, skal være merket. Alt sertifikatpliktig 
utstyr skal være sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og være utstyrt med 
oblat og dokumentasjon for årlig kontroll. Alle sertifikater, kontroll- og instruksjonsbøker 
skal foreligge før utstyret tas i bruk, og fremlegges på forespørsel eller kontroll. 
 

27.11 Undersøkelse av K4- og K5-hendelser 
Denne bestemmelsen gjelder ved dødsulykker (K5-hendelser) eller uønskede hendelser 
som etter byggherrens vurdering har stort risikopotensiale (K4-hendelser). Etter slike 
hendelser, hvor det er involvert personer som deltar i kontraktsarbeidet eller er tredje part, 
kan byggherren iverksette undersøkelser i samsvar med Statens vegvesens prosedyrer. I 
slike tilfeller skal entreprenøren stille personell og øvrige ressurser til disposisjon for 
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byggherrens undersøkelser, samt sørge for at det samme gjøres av alle som faller inn under 
samordningsansvaret for kontraktsarbeidet.  
 

28 Ytre miljø  

28.1 Plan for ytre miljø - YM-plan 
Før kontrahering utarbeider byggherren en YM-plan (plan for ytre miljø) for kontrakten. 
Entreprenøren skal utarbeide plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av ytre 
miljøforhold. Entreprenøren skal levere relevant informasjon om sin virksomhet til 
byggherren slik at byggherren kan ajourholde sin YM-plan. 

28.2 Hensyn til omgivelsene 
Entreprenøren må i tillegg til å følge generelle krav, holde oversikt over forhold som 
krever spesielle hensyn i kontraktsområdet. Kontraktsarbeidene må utføres iht. kontraktens 
krav og de regler som ellers gjelder for disse områder. 
 
Entreprenøren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og 
berørte parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid 
med byggherren skal entreprenøren bidra til løpende informasjon til berørte parter. 
 
Entreprenøren skal sikre at omgivelser og tilstøtende vegnett ikke påføres ulemper i form 
av støv og tilsøling av veger som følge av kontraktsarbeidene. 
 
Entreprenøren skal følge retningslinjer fra Miljøverndepartementet T1442 pkt. 4.2 som 
setter støygrenser for større arbeider og pkt. 4.3 som setter støygrenser for mindre arbeider, 
og om nødvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og eventuelt søke om 
tillatelser og dispensasjoner. Der det finnes lokale retningslinjer som er strengere enn de 
som framgår av T1442, skal disse følges.  
 
Det skal tas forholdsregler for å unngå spredning av uønskede arter og smittestoffer, både 
gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser som kan ha vært i 
kontakt med uønskede arter og smittestoffer. 
 

28.3 Trematerialer 
Det skal ikke forekomme tremateriale med tropisk tømmer, verken i det ferdige produktet 
eller midlertidig under gjennomføring av kontraktsarbeidene. 
 

28.4 Avfallshåndtering 
1. Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller 
disponeres på annen lovlig måte. Frest eller oppgravd asfalt som ikke gjenbrukes i 
kontraktsarbeidet skal leveres til mottak registrert under Kontrollordningen for 
asfaltgjenvinning – KFA. 
 
2. Avfallsplan* og sluttrapport* skal utarbeides av entreprenøren og leveres byggherren. 
 
3. Sorteringsgrad for entreprenørens eget produksjonsavfall skal være minimum 80 %. 
Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall. Avfallet skal sorteres på 
arbeidsstedet. Normalt skal det sorteres i følgende fraksjoner; farlig avfall, metall, betong, 
treverk, plast, papp og papir og EE – avfall med mindre annet er angitt i kontrakten. Asfalt, 
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forurenset masse og overflødige rene naturlige masser skal holdes utenfor ved beregning 
av sorteringsgraden. 
 
4. Ved innlevering av farlig avfall* der avfallet er en del av produksjonsarbeidene, skal 
byggherrens organisasjonsnummer benyttes i forurensningsmyndighetenes 
deklarasjonsskjema. Entreprenøren innhenter fullmakt fra byggherren til å registrere farlig 
avfall på vegne av byggherren i Miljødirektoratets portal for avfallsdeklarering. Øvrig 
farlig avfall (f.eks. spillolje fra entreprenørens maskiner) leveres med entreprenørens, 
eventuelt underentreprenørens, organisasjonsnummer. 
 
5. For avfall produsert gjennom kontraktsarbeidet skal det gjennomføres en 
basiskarakterisering* før deponering finner sted.  

6. Levert avfall dokumenteres i månedsrapport og føres i R15-skjemaet i ELRAPP. 
 
*For definisjoner, se avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (TEK-10) til Plan- og 
bygningsloven. 
 

28.5 Gjenbruk av materialer 
Entreprenøren skal i størst mulig grad gjenbruke materialer fra samme vegarbeid, bl.a. 
gravemasser, asfalt, betong, kantstein, skiltfundamenter, skiltmateriell og lignende. Så 
langt det er praktisk mulig skal entreprenøren benytte gjenbruksmaterialer fra andre kilder 
(slik som gjenvunnet asfalt eller behandlede betongmasser), under forutsetning av at de er 
dokumentert fri for miljøgifter. 
 

29 Rapportering, dokumentasjon og sanksjoner for SHA og YM 

29.1 Plan for håndtering av uønskede hendelser 
Målet med planen er at alle skal være best mulig forberedt til å håndtere en uønsket 
hendelse på arbeidsstedet. Planen skal beskrive forebyggende tiltak for å begrense 
skadevirkninger når en uønsket hendelse oppstår. 
 
Entreprenøren skal derfor for kontrakten utarbeide en plan som minst skal inneholde: 
 

• Beredskapsrutiner for ulykker, brann og forurensning inklusive hyppighet av 
øvelser 

• Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp 
• Varslingsplan 

 
Planen skal være gjort kjent blant alle som utfører arbeid på kontrakten, og være 
tilgjengelig for disse. 
 
Beredskapsrutiner skal bygge på kontraktens risikovurdering, Transport/evakuering samt 
avsperring i forbindelse med en uønsket hendelse skal framgå spesielt. 
 
Planen skal gi oversikt over nødvendige ressurser, det vil si førstehjelpsutstyr og 
beredskapsmateriell (brannslukningsapparat, oppsugingsmiddel osv.), samt oversikt over 
tilgjengelige telefoner. Alle som utfører arbeid på kontrakten, skal ha tilgang til egnet 
kommunikasjonsutstyr. 
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Varslingsplanen inngår i kontraktens SHA-plan, og skal også inkludere varsling for 
uønskede hendelser knyttet til ytre miljø. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem som 
skal varsle og hvem som skal varsles. 
 
Plan for håndtering av uønskede hendelser skal inneholde en oversikt over hvem som skal 
delta i og lede gjennomgangen med berørt personell etter en alvorlig hendelse (debrifing). 
 
Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgås grundig i forbindelse 
med et byggemøte tidlig i kontraktsperioden. For større eller risikofylte kontrakter skal det 
i tillegg holdes minst en beredskapsøvelse tidlig i kontraktsperioden. Beredskapsøvelsen 
skal tilpasses en tenkelig uønsket hendelse for kontraktsarbeidet. 
 

29.2 Rapportering og varsling av ulykker, brann, forurensning og andre 
uønskede hendelser 
Entreprenørens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre uønskede hendelser 
skal skje etter følgende retningslinjer: 
 

Hva 
Rapporteres 

Når  
rapporteres 

Til hvem Rapportform til 
byggherren 

Alvorlige  
ulykker i 
forbindelse med 
arbeid 
(konsekvens-
klasse K5 og K4) 

Når det skjer Politi 
Arbeidstilsynet  
Byggeleder 
DSB ved sprengningsulykker og 
elektrisitetsulykker  
Brannvesenet ved brann og 
forurensningsulykker 
Verneombud 
Pårørende (politiet varsler ved dødsulykke) 

Muntlig i første omgang, 
deretter skriftlig 3) 

Øvrige ulykker 
(konsekvens-
klasse K3, K2 og 
K1) 

Senest innen 48 
timer 

Byggeleder 
DSB i tillegg til Arbeidstilsynet ved 
sprengningsulykker og elektrisitetsulykker  
Verneombud 

Skriftlig 3) 
 

Nestenulykker Senest innen 14 
dager 

Byggeleder 
 

Skriftlig 3) 
 

Alvorlige 
nestenulykker 
(konsekvens-
klasse K5 og K4) 

Når det skjer Byggeleder Muntlig i første omgang, 
deretter skriftlig 3) 

Yrkessykdom/ 
yrkesskade 

Når det blir 
konstatert 1)  

Arbeidstilsynet 
Byggeleder2)  

Skriftlig  
 

1) Benyttes til forebyggende arbeid 
2) Bare når arbeidstaker samtykker og sykdommen er relevant for arbeid i denne kontrakten. 
3) Rapportering gis ved bruk av ELRAPP skjema R18. 

 
Ved alvorlige ulykker i forbindelse med arbeid (konsekvensklasse K5 og K4) skal Statens 
vegvesens byggeleder varsle sin prosjektleder som skal varsle videre gjennom linjen i 
henhold til varslingsplan. Prosjektleder skal også varsle Statens vegvesens HMS-
koordinator og HMS-rådgiver. 
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Begrepsforklaring: 
 
DSB: 

 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

 
Nestenulykke: 

 
Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha 
resultert i skade på personer, miljø eller materielle verdier 

 
Ulykke: 

 
Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, 
miljø eller materielle verdier, eller fører til produksjonstap 
 

Konsekvensklasse: Statens vegvesens klassifisering av skader som vist nedenfor 
 

Konsekvensklasse Personskade 
K5 Død 
K4 Alvorlig personskade med mulig varig mén 
K3 Personskade med fravær over 10 dager 
K2 Personskade med fravær inntil 10 dager 
K1 Personskade uten fravær 

 
Konsekvensklasse Materiell skade 

K5 > NOK 5 mill 
K4 > NOK 1 mill 
K3 > NOK 250.000 
K2 > NOK 50.000 
K1 > NOK 10.000 

 
Konsekvensklasse Miljøskade 

K5 Katastrofal miljøskade. Svært alvorlige og langvarige miljøskader. 
Regionale og/eller lokale konsekvenser med restaureringstid over 
10 år. 

K4 Kritisk miljøskade. Alvorlige og langvarige miljøskader. Lokale 
konsekvenser med restaureringstid 5-10 år. 

K3 Alvorlig miljøskade. Betydelige miljøskader. Restaureringstid 1-5 
år. 

K2 Moderat miljøskade. Registrerbar skade. Restaureringstid inntil 1 
år. 

K1 Minimal miljøskade. Ikke registrerbar i resipient. 
 

29.3 Dokumentasjon av lønns- og arbeidsvilkår, SHA og YM 
All krevd dokumentasjon vedrørende lønns- og arbeidsvilkår, SHA og YM skal 
overleveres byggherren i henhold til de krav og frister som er gitt i de enkelte punkter. 
 

29.4 Avviksbehandling, rapportering og debrifing 
For å forhindre ulykker er det viktig at alles ansvar i HMS-arbeidet er klarlagt. 
 
Brudd på gjeldende HMS-bestemmelser regnes som avvik og skal registreres og 
gjennomgås for å forhindre gjentatte avvik og ulykker. 
 



Statens vegvesen  C2 - 24 
C Kontraktsbestemmelser 
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen 2016-05-01 

Ved uønskede hendelser skal det minimum gis den informasjon som etterspørres i Statens 
vegvesen sitt skjema ”Melding om uønsket hendelse/farlig forhold innen HMS”. 
Rapporten føres i ELRAPP (R18). Årsaksanalyse og hvilke tiltak som gjøres for å unngå 
gjentakelse av hendelsen, skal også sendes byggherren. 
Byggherren krever i tillegg en sammenstilling i Månedsrapport-HMS i ELRAPP (R19). 
 
Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomføres debrifing for berørt personell. 
 
Entreprenøren skal reagere på brudd på sikkerhetsbestemmelsene. 
 

29.5 Byggherrens sanksjonsrett 
Ved manglende bruk av påbudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte 
arbeidstaker svarer for, vil det først bli gitt skriftlig advarsel, deretter skriftlig bortvisning 
fra arbeidsstedet. 
 
Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd, jf. NS 8406 pkt. 
23.3 siste avsnitt, begrenses ikke til kontraktens gjenstand, men omfatter også brudd på 
kontraktsbestemmelser knyttet til SHA og YM. 
 
Dersom entreprenøren eller underentreprenører unnlater å utarbeide sikkerhetsrutiner eller 
å etterkomme anvisninger for å ivareta SHA eller YM, kan byggherren iverksette følgende 
tiltak: 
 

1. Stanse arbeidet inntil forholdet er brakt i orden. Dette gir ikke entreprenøren rett til 
godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. 

 
2. Fastsette kort frist for iverksetting av tiltak. Byggherren kan selv sørge for å få 

tiltak gjennomført eller iverksatt for entreprenørens regning hvis ikke entreprenøren 
selv gjennomfører tiltaket innen gitt frist. 

 
3. Ved konstatert brudd på kontraktsbestemmelsene om HMS, og entreprenøren ikke 

har rettet opp forholdet innen en gitt tidsfrist, kan byggherren heve kontrakten. 
 
Ved gjentatte brudd på kontraktsbestemmelsene om HMS kan entreprenøren bli utelukket 
fra fremtidige kontrakter med Statens vegvesen. Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap 
(leverandørgruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne eller alle der det er flere enn to. 
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1 Samhandling 

Det vises til kap. C2, pkt. 8 og 9. 

 

For denne kontrakten er det avsatt 2 uker til samhandling regnet fra underskriving av 

kontrakten. Når partene er enige om det, kan samhandlingen avsluttes tidligere og 

kontraktsarbeidet startes opp. Tilsvarende kan partene bli enige om at samhandlingen 

forlenges. 

 

Samhandlingen skal gjennomføres i sin helhet før utførelsen av arbeidene igangsettes. Ved 

enighet mellom partene om forlengelse av samhandlingsperiode, må det samtidig avklares 

om dette gir grunnlag for å avtale nye delfrister og ferdigstillelsesfrist. 

 

Tidsbruk til denne fasen avregnes etter timepriser gitt i kap. E4. Avregningen gjøres etter 

medgått tid fra møtestart på morgenen til avslutning av siste møte samme dag. Etter 

nærmere avtale med byggherren honoreres tid til møteforberedelser etter de samme 

timesatser. Kostnader etter Statens satser til nattillegg, diett og reiseutlegg dekkes av 

byggherren. Kostnader til tidsbruk for reiser dekkes av den enkelte deltaker.  

 

I forbindelse med oppstart av sprengningsarbeider skal det holdes egne samhandlingsmøter 

hvor alle underentreprenører som er involvert i disse arbeidene skal være representert. 

Møte skal avholdes før sprengningsplan oversendes byggherren. Der behov for sprengning 

ikke har vært forutsett, skal møte avholdes tidligst mulig etter at sprengningsbehov er blitt 

kjent. Det betales ikke for tidsbruk, reisegodtgjørelse, diett og nattillegg for disse møtene.   

 

2 Kvalitetssikring 

2.1 Kvalitetsplan 
Kvalitetsplanen skal være så enkel og kortfattet som mulig og ikke være i strid med 

bestemmelsene i NS-ISO 9000-serien. 

 

2.2 Dokumentasjon 

2.2.1 Sjekklister 

Kvaliteten på utførelsen skal dokumenteres ved sjekklister. Entreprenøren utarbeider 

sjekklisten. Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur og skal undertegnes av 

den person som har utført kvalitetssikringsarbeidet samt entreprenørens ansvarlige 

representant. Entreprenøren skal fremlegge kopi av sjekklister ved viktige milepæler, før 

videre arbeider kan startes. Kopi kan kreves oversendt byggherren fortløpende for alle 

arbeider. 

 

Sjekklister skal utfylles med måleverdier og dokumentere krav gitt i kontrakten. 

 

2.2.2 Avviksmelding 

Fastsatt skjema Avviksmelding skal brukes, jf. kap. A1. 
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2.2.3 Teknisk avklaring 

Teknisk avklaring skal inneholde: Entydig merking, entreprenørens beskrivelse av 

problem, entreprenørens dato og underskrift. Skjemaet skal ha plass for byggherrens 

kommentar samt byggherrens dato og underskrift. 

2.2.4 Varsel eller krav om endring 

Krav om endring iht. kontraktsbestemmelser gjøres ved bruk av fastsatt skjema ”Krav om 

endringsordre”, jf. kap. A1. 

Kostnadskonsekvens må spesifiseres i underpunkter: Enhetspris i kontrakt, avtalt pris, eller 

regningsarbeid. Eventuelle fremdriftsmessige konsekvenser må spesifiseres. 

2.2.5 Rapportering 

Dokumentasjon på at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres byggherren 

fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitets-

dokumentasjon. Avviksmeldinger og endringsforslag leveres byggherren på egne skjema, 

jf. kap. A1. 

For hver kalendermåned skal entreprenøren levere en statusrapport. Denne skal som et 

minimum redegjøre for fremdriftsmessig status iht. gjeldende fremdriftsplan. Dette gjelder 

også økonomisk og kvalitetsmessig status samt en redegjørelse for HMS og ytre miljø. 

Statusrapporten skal inneholde samleskjema på utført material- og massekontroll, 

geometrisk kontroll, og «som utført»-målinger. 

Innmålinger og registreringer 

Innmålinger og registreringer utføres i henhold til håndbok V770 kapittel 1.2.6 og 3.1.18, 

samt håndbok R761 Prosesskoden prosess 11. Innmålte objekter kodes i henhold til 

prosjektets objektliste. Innmålinger leveres byggherren fortløpende på prosjekthotell, eller 

etter nærmere avtale. 

Egenskapsdata: 

Entreprenøren skal levere egenskapsdata for objekter i henhold til prosjektets objektliste. 

Som utført-dokumentasjon 

Entreprenør skal levere «som utført» dokumentasjon i henhold til teknisk beskrivelse, 

prosess 11.3. 

2.3 Sanksjoner knyttet til mangelfull kvalitetsrapportering 
Dersom entreprenørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprenøren ikke 

framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom 

på forholdet, ilegges entreprenøren en mulkt på 2 000 kroner per hverdag for hvert forhold 

inntil dokumentasjonen foreligger. 

Entreprenøren ilegges en mulkt på 5 000 kroner dersom byggherrens stikkprøvekontroll 

avdekker vesentlige avvik i utførelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn til 

byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, på tross av at entreprenøren visste om 

eller burde ha visst om avviket.  
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Trekk i form av sanksjon er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i 

henhold til NS 8406. 

 

 

3 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 

3.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 

3.1.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) 

SHA-plan skal oppdateres og lagres som en perm, alternativt kan den oppdateres og lagres 

i ELRAPP. 

 

3.1.2 Hovedbedrift og samordningsansvar 

Entreprenøren er hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters 

helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontroll 

forskriften. 

 

Den person som ivaretar samordningsansvaret klarlegges i samhandlingsfasen, og navnet 

tas med i SHA-planen. 

 

Hovedbedrift med samordningsansvar har ansvaret for inntakskontroll på byggeplassen. 

Dette ansvaret kan ikke delegeres. Ved inntakskontrollen skal det som minimum foretas en 

utsjekk av nødvendig dokumentasjon eksempelvis kompetansebevis og sertifikater for 

maskinførere, byggebransjens HMS-kort, lovpålagt HMS-opplæring. Det skal gis 

informasjon om SHA-planen, samt resultatet av samhandlingsprosessen. 

 

Dersom byggherrens egne arbeidstakere i perioder oppholder seg innenfor kontraktens 

naturlige arbeidsområde, er entreprenøren ansvarlig for samordning av verne- og 

miljøarbeidet. 

 

Dersom det oppstår tilfeller med flere samtidige entrepriser på samme sted, vil en av 

entreprenørene i de aktuelle entreprisene bli utpekt til hovedbedrift etter Arbeidsmiljøloven 

og Internkontrollforskriften. Dette innebærer at hovedbedriften sørger for at det tas hensyn 

til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen. 

 

Det kan avtales, og skal i så fall dokumenteres, at en annen av byggherrens kontraktsparter 

midlertidig utpekes til hovedbedrift for et avtalt tidsrom.  

 

Byggherren sender inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke før arbeidene 

starter. Entreprenøren skal sørge for at forhåndsmeldingen, med ajourført oversikt over alle 

virksomheter, til enhver tid henger oppe godt synlig på bygge- eller anleggsplassen. 

 

3.1.3 Kontrollrutiner 

Der entreprenøren utfører eller kjøper transporttjenester, gjøres krav gjeldende iht NA-

rundskriv 08/8 ”Miljø- og trafikksikkerhetspolicy for kjøp av transporttjenester”. 

Entreprenøren skal videreføre krav stilt i dette rundskriv ovenfor sine kontrakts-

medhjelpere for transport på offentlig veg som er direkte knyttet til utførelse av 

kontraktsarbeidene, eksempelvis massetransport. 
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Ved inngåelse av avtale om slik transport, skal entreprenøren ta forbehold om at 

byggherren har rett til å kontrollere at stilte krav er oppfylt. 

3.1.4 Arbeidsvarsling 

Entreprenøren skal levere kopi av godkjent arbeidsvarslingsplan til byggherren. 

3.2 Ytre miljø (YM) 

3.2.1 Rive- og rehabiliteringsarbeider 

Entreprenøren skal i sin utdyping av kvalitetsplanen redegjøre for prosedyrer som fullt ut 

dekker følgende krav: 

- hindre at miljøgifter blir spredt ukontrollert i naturen,

- minimalisere ulempene for nærmiljøet under riveprosessene,

- hindre at utførende personell blir utsatt for helseskader.

3.2.2 Gjenbruk av materialer 

Entreprenøren oppfordres til å foreslå gjenbruk av materialer som byggherren ikke har 

ivaretatt i beskrivelsen. Der partene kommer til enighet om alternativ løsning og dette fører 

til besparelse, deles denne likt mellom byggherre og entreprenør. 

3.2.3 Spesielle krav knyttet til ytre miljø 

Alle maskiner skal være utstyrt med absorpsjonsmiddel, slik at trafikkfarlig søl som 

oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart. 

3.3 Rutiner ved varsling og oppfølging av hendelser, ulykker, brann og 
forurensning 
Ved alvorlige hendelser på vegnettet skal byggherren varsles umiddelbart. 

Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren om alvorlige skader på 

objekter, enten de inngår i kontraktsarbeidet eller ikke.  

Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren om feil, mangler og andre 

forhold som har eller kan komme til å få betydning for fremkommelighet og 

trafikksikkerhet selv om disse forholdene ikke har direkte tilknytning til entreprenørens 

ansvarsområde gitt i kontrakten. Dette inkluderer også forhold knyttet til andre aktørers 

aktiviteter på eller langs vegene. 

For skader på objekter som inngår i kontrakten påført av motorvogn vil byggherren søke 

om å få dekket sine omkostninger fra forsikringsselskap eller Trafikkforsikringsforeningen. 

Entreprenøren skal derfor utarbeide en rapport til byggherren om forholdet 

4 Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av 

andre entrepriser (se NS 8406 pkt. 16) 

Ikke aktuelt for denne kontrakten. 
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5 Spesielle krav i fremdriftsplanen 

Entreprenøren skal levere detaljert fremdriftsplan senest en uke før arbeidene påbegynnes. 

 

Fremdriftsplanen skal til enhver tid vise entreprenørens reelle plan for utførelse og 

ferdigstillelse av arbeidene. Milepæler, tidskritiske avhengigheter og aktiviteter som 

innebærer risiko skal blant annet fremgå. Oppdatert fremdriftsplan som både viser reelt 

oppnådd fremdrift og videre planlagt reell fremdrift, skal leveres byggherren innen 15. 

hver måned fra og med andre kalendermåned etter oppstart. Entreprenøren foreslår og 

byggherren bestemmer detaljeringsgrad. 

 

Byggherrens ytelser vil være fordelt over hele byggetiden. Entreprenøren kan ikke – uten 

særskilt avtale med byggherren – legge til grunn at byggherrens ytelser leveres raskere enn 

det som er nødvendig for ferdigstillelse i samsvar med kontraktens ferdigstillelsesfrist. 

 

6 Regulering av tidsfrister for tunnelarbeider 

Ikke aktuelt for denne kontrakten. 

 

7 Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av 
ferdigstillelsesfristen 

Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er gitt i kap. A3. 

 

Ved tidligere ferdigstillelse enn kontraktsfestet kan entreprenøren ikke nekte byggherren å 

overta anlegget. Tilsvarende plikter byggherren å overta anlegget når det er ferdigstilt. 

 

Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en dagmulkt på 30 000 kr pr. 

hverdag. 

 

 

8 Prisregulering 

Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir ikke rett til tillegg til eller fradrag fra 

kontraktens priser. Regler i NS 8406 gjelder således ikke for denne kontrakten. 

 

9 Dokumentasjon og underbygging av A-notakrav 

Når entreprenøren krever avdrag eller betaling av annet vederlag i henhold til NS 8406 pkt. 

23.3, skal det sendes byggherren en spesifisert faktura som kan kontrolleres. Fakturaene 

skal inkludere målinger i samsvar med kontraktens krav, måleregler og annen 

dokumentasjon som er nødvendig for byggherrens kontroll. Målinger og utarbeidelse av 

annen dokumentasjon foretas så snart de nødvendige forutsetninger foreligger. Det skal 

vedlegges oppdatert ”Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg”. 

 

Endringer skal faktureres enkeltvis slik at hver endring faktureres i egen faktura. Ved 

fakturering i henhold til endringsordre skal endringsordren vedlegges fakturaen. Ved 

endringsarbeider av lengre varighet, kan entreprenøren kreve avdrag på grunnlag av det 

som er utført, men ikke oftere enn hver måned. 
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Til faktura for regningsarbeider skal det vedlegges timelister godkjent av byggherren. 

 

10 Heftelser 

Ikke aktuelt for denne kontrakten. 

 

11 Vederlagsregulering ved økte generelle omkostninger 

Viser sluttoppgjøret, etter fradrag for arbeider som ikke er utført på kontraktens 

prisgrunnlag, en økning på mer enn 10 % av kontraktssummen, reguleres kontrakten som 

følge av økte generelle omkostninger. Entreprenørens generelle omkostninger tillegges i så 

fall 10 % av utført arbeid over 10 % av kontraktssummen. Dette vederlaget beregnes etter 

følgende formel: 

 

V  = 0,1 (S – 1,1K) 

 

der: 

V = Vederlag for økte generelle omkostninger (kr) 

 

S = Sluttsum for utført arbeid (kr). Her medtas kun utførte arbeider basert på 

kontraktens prisgrunnlag, herunder regningsarbeider basert på kontraktens 

prisgrunnlag. 

 

K = Kontraktssum (kr) 

 

12 Grunnforhold 

Rapporter og eventuell beskrivelse skal gi entreprenøren grunnlag for egne vurderinger av 

grunnforholdenes betydning for entreprenørens arbeid. 

 

Entreprenøren kan ikke påberope at de virkelige forhold avviker fra det entreprenøren 

hadde grunn til å regne med, med mindre det foreligger vesentlig avvik. Dersom det 

foreligger et slikt avvik, behandles avviket i henhold til NS 8406 pkt. 18.2. 

 

Berget ved påhuggene på Fjørtofta består i hovedsak av varierende typer gneis. I hovedsak 

diorittisk til migmatittisk. Det kan forekomme mafiske inneslutninger, eklogittlinser, 

amfibolitt, glimmerskifer. Berget er moderat til tett oppsprukket og sprekkesoner kan 

forekomme. 

 

Utførte laboratorie- og grunnundersøkelser: 

 

• 40024-GEOT-R6 Geoteknisk rapport –Fjørtofta. 

 

13 Forbedringer og utviklingsarbeider 

Der partene har forslag til alternative løsninger som gir besparelser, uten 

verdiforringelse for prosjektet, tas dette opp skriftlig, på samarbeidsmøte eller på 

byggemøte. 
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Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv som fører til besparelse i forhold til 

kontrakt, fordeles differensen mellom kontraktens utførelse og avtalt utførelse likt mellom 

byggherre og entreprenør, etter at hver av partene har fått dekket sine utgifter til 

omprosjektering. Byggherren avgjør hvilke forslag som kommer til utførelse. 

 

Der partene blir enige om at utviklingsarbeider skal gjennomføres, opprettes egne 

tilleggsavtaler om dette. Dette kan også være aktuelt for utviklingsarbeid dersom det ikke 

fører til besparelse for denne kontrakten.  

 

Hvis anleggets tekniske verdi endres, skal denne endringen avregnes før besparelsen 

fordeles. Normal omprosjektering fra byggherrens side som følge av endrede krav, ønsker, 

avvikende grunnforhold mm omfattes ikke av denne avtalen. 

 

14 Sprengningsarbeider  

Ikke aktuelt for denne kontrakten. 

 

15 Krav til bruk av lærlinger 

Denne bestemmelse gjelder for kontrakter med verdi på over 1,1 millioner kroner ekskl. 

mva. og med varighet over tre måneder. 

 

Det kreves at entreprenøren er tilknyttet en lærlingordning og at lærlinger skal delta i 

utførelsen av kontraktarbeidet. 

 

Kravet kan oppfylles av entreprenører eller en eller flere av hans underentreprenører. 

  

Utenlandske entreprenører kan oppfylle lærlingekravet ved å benytte lærlinger som er 

tilknyttet offentlig godkjent lærlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i annet EU- 

eller EØS-land. 

 

Entreprenøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av 

kontraktarbeidet, dokumentere at kravene er oppfylt. 

 

Ved avslutning av kontrakten skal det fremlegges oversikt over antall timer utført av 

lærlinger. Timelister skal fremlegges på anmodning. 

 

Kravet gjelder ikke dersom entreprenøren kan dokumentere reelle forsøk på å inngå 

lærekontrakt uten å lykkes. Tilsvarende gjelder dersom entreprenøren har inngått 

lærekontrakt, men på grunn av forhold som skyldes lærlingen ikke kan benytte 

vedkommende under kontraktsarbeidene. 

 

Byggherren vil gjennomføre nødvendig kontroll av om krav om bruk av lærlinger 

overholdes. Ved brudd på plikten skal entreprenøren rette forholdet innen den frist 

byggherren fastsetter. Der entreprenøren selv oppdager brudd på plikten, skal 

entreprenøren uten opphold opplyse byggherren om forholdene og rette forholdene innen 

den frist byggherren fastsetter. 
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Vesentlig mislighold som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra 

byggherren, vil få konsekvenser for framtidig deltakelse i konkurranser for Statens 

vegvesen. 

 

16 Andre bestemmelser 

16.1 Arbeidstegninger og stikningsgrunnlag 
Entreprenøren har ansvar for å utarbeide nødvendige arbeidstegninger med 

detaljeringsgrad utover det som er levert i konkurransegrunnlaget, og for å dokumentere på 

tegning overfor byggherren hvordan arbeidene er gjennomført. Grunnlaget for utarbeidelse 

av arbeidstegninger er tegningsdelen i konkurransegrunnlaget. 

 

Byggherre leverer ut stikningsgrunnlag etter kontraktsinngåelse. Byggherren skal ha 

tilgang på entreprenørs fastmerker og basestasjoner. 

 

16.2 Riggplass 
Riggplass kan etableres innenfor anleggsområde i samarbeid med byggherren. 

 

16.3 Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm 
Entreprenøren må selv sørge for nødvendig tilknytninger. 

 

16.4 Kontor og/eller laboratorium for byggherren 
Se prosess 12.2 sted A i kapittel D1. 

 

16.5 X-tegninger 
X-tegningene viser planlagt plassering og utbredelse av område for rigg, deponering av 

masser samt andre element for denne og neste entreprise. Deler av riggområde og deponier 

opparbeides i denne entreprisen.  

 

16.6 Drivstofftanker 
Drivstofftanker som benyttes på anlegget skal ha doble vegger. 
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C Kontraktsbestemmelser 

C4 Avtaledokument 
 

Mellom Møre og Romsdal 

Fylkeskommune 

som byggherre foretaksnr. 944 183 779 

   

og Xxxxxx som entreprenør foretaksnr. xxx xxx xxx 

   

er inngått følgende avtale:   

 

1 Entreprenøren påtar seg å levere xxxxx. 

 

2 Kontraktsarbeidet skal leveres for: 

 

Kontraktssum (eks. mva) 

(tilbud av åååå-mm-dd korrigert etter kontrollregning) kr  

Korreksjon iflg. pkt. 8 kr  

Kontraktssum (ekskl. mva) kr  

 

3 Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de 

 tegninger og dokumenter dette henviser til. 

 

4 Det er fastsatt følgende bindende tidsfrist(er): xxxxx. 

 

5 For overskridelse av frist(er) betaler entreprenøren til byggherren xxxxx. 

 

6 Entreprenøren skal levere byggherren garantierklæring for riktig oppfyllelse av 

entreprenørens forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden før 

kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått jf. 

NS 8406, pkt. 8 med suppleringer i kap. C2, pkt. 12. 

 

7 Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktsarbeidenes 

start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått, jf. NS 8406, pkt. 9 med 

suppleringer i kap. C2, pkt 13. 

 

8 Som en del av denne avtale inngår også vedlegg til avtaledokument i følge vedleggsliste 

 datert åååå-mm-dd. 

 

9 Manglende oppfyllelse av pkt. 6 og 7 kan medføre heving av kontrakten på grunn av 

 vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelse. 

 

10 Dette avtaledokument med eventuelt vedlegg iflg. pkt. 8 er utferdiget i to eksemplarer,

 hvorav partene beholder hvert sitt. 

 

Xxxxxx åååå-mm-dd  Xxxxxx åååå-mm-dd 

 

 

    

byggherre  entreprenør 

(Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud) 
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ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL

11.1
K7

FASTMERKER

Omfatter kontroll, og om nødvendig reetablering, av eksisterende 
fastmerker i prosjektområdet før arbeider starter. Omfatter også måling, 
beregning etablering og sikring av nye fastmerker til bruk innenfor 
anleggsområdet. Omfatter også rekognosering i felt for fysisk plassering 
måling og sikring av nye fastmerker, samt beregning av nye data, dersom 
eksisterende fastmerker som ligger utenfor området for den endelige 
konstruksjonen ødelegges under arbeidets gang.

a)

Byggherre leverer dokumentasjon over hvilke fastmerker entreprenøren 
skal benytte som utgangspunkt for etablering av anleggsnett. 
Entreprenøren er ansvarlig for at fastmerkene som benyttes er 
tilstrekkelige i antall og holder god nok kvalitet til at stikking og 
maskinstyring kan utføres innenfor toleransekrav. Hvis entreprenøren 
oppdager feil i eksisterende fastmerker eller feil i nyetablerte fastmerker 
skal byggherre varsles.

Entreprenøren skal holde byggherren orientert om forandringer av 
fastmerker, og skal ved anleggets avslutning levere komplett oppstilling 
over nyopprettede fastmerker i henhold til Statens kartverks standard 
"Grunnlagsnett". 

All utførelse skal være i henhold til Statens kartverks standarder: 
"Grunnlagsnett", "Koordinatbasert referansesystem" og "Satellittbasert 
posisjons-bestemmelse".

c)

Fastmerker som benyttes som utgangspunkt for utmåling av anleggsnett 
skal oppfylle nøyaktighetskravet som er bestemt for oppdraget for 
beregning av grunnrisskrav og høydekrav, hentet fra Statens kartverks 
standard "Grunnlagsnett", se figur 11.1.

d)

Figur 11.1  Krav til nøyaktighet

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

11.13
K7

Etablering av fastmerker

Omfatter levering og arbeider med oppsetting av fastmerker inkludert 
merkemateriale, bolter, søyler, jordspyd, mm.

a)

Mengden måles som utført antall punkt. Enhet: stkx)

*** Spesiell Beskrivelse ***
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a) Gjelder fastmerker som entreprenøren trenger for utføresle 
av tilbudet

x) Mengde måles som rund sum.

RS

11.2
K7

STIKKING OG MASKINSTYRING

Omfatter all stikking, maskinstyring, måling og beregning under arbeidets 
gang for å sikre en utførelse i overensstemmelse med de høyde- og 
plasseringsangivelser, mål og toleranser som er angitt i 
konkurransegrunnlaget.

a)

Stiknings- og maskinstyringsdata henter entreprenøren fra grunnlagsdata 
og prosjekterte data levert av byggherre. Entreprenøren skal varsle 
byggherren om det oppdages feil eller mangler i stiknings- og 
maskinstyringsdata.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

c) Se prosess 11.1
RS

11.3
K7

INNMÅLING

Omfatter alle kostnader i anleggstiden forbundet med innmåling, 
beregning og bearbeiding av innmålingsdata som dokumenterer:
- Mengder angitt i målebrev
- At utførelsen er i henhold til toleranser og kvalitetskrav

a)

Innmålingsdata og dokumentasjon skal oppdateres og leveres fortløpende 
i anleggstiden. Innmålingsdata leveres som beskrevet i håndbok V770 
Modellgrunnlag, kapittel 20.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx) RS

11.4
K7

TEKNISK KONTROLL

Omfatter alle kostnader forbundet med kontroll og dokumentasjon av at 
de angitte krav til materialer og utførelse overholdes, eksempelvis 
prøvetaking, materialprøving, fotografering, oppsyn og utførelseskontroll. 

Omfatter også miljøkontroll av utslipp til luft, vann og jord.

Nødvendige rystelsesmålinger utføres og bekostes av byggherren og 
meddeles entreprenøren.

a)

Entreprenøren er ansvarlig for at kontroll av materialer og utførelse 
gjennomføres i det omfanget som er angitt i gjeldende norske standarder, 
kontraktsbestemmelser, beskrivelse, arbeidstegninger digitale 
vegmodeller, tegninger og øvrig prosjektert grunnlag, etc..

Entreprenøren deltar ved besiktigelse og registrering f.eks. ved 
fotografering av bygninger, anlegg m.v. i anleggets nærhet før og etter 
arbeidets utførelse, med henblikk på eventuelle skader. Der besiktigelse 
er utført får entreprenøren overlevert registreringene før oppstart. 
Kontroll av asfaltarbeider skal utføres i henhold til Teknologirapport 2505, 
Reseptorienterte asfaltkontrakter, Vegdirektoratet, 2011. Byggherren 
forbeholder seg rett til å supplere og endre kontrollprosedyrene i 
byggetiden dersom dette skulle vise seg nødvendig. Nødvendig 

c)
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materialkontroll kan enten utføres ved godkjent prøvningsanstalt eller ved 
entreprenørens byggeplasslaboratorium. Dette skal være utstyrt og 
godkjent for de aktuelle prøvninger. Prøvningene skal utføres av 
tilstrekkelig kvalifisert og øvet personell. Byggherren skal ha fri adgang til 
entreprenørens laboratorium og prøveresultater. 

Betonglaboratorium skal være godkjent av Kontrollrådet. Prøveuttak og 
analysemetoder skal være som angitt i Norsk Standard der relevant 
standard foreligger, eller i hht. håndbokHåndbok 014 R210 
Laboratorieundersøkelser og håndbokHåndbok 015 R211 
Feltundersøkelser. Det skal føres journal over uttatte prøver og analyser. 
Både byggherren og entreprenøren skal ha gjenpart av denne og av 
prøveresultater fortløpende.

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx) RS

11.5
K7

SLUTTDOKUMENTASJON

11.52
K7

Sluttdokumentasjon for egenskapsdata

Omfatter registrering, sammenstilling og overlevering av egenskapsdata 
for objekter som skal registreres i Nasjonal vegdatabank (NVDB) og 
Felles kartdatabase (FKB). Hvilke objekter dette gjelder er angitt i 
prosjektets objektkodeliste eller i den spesielle beskrivelsen.

a)

Egenskapsdata registreres og leveres som beskrevet i håndbok V770 
Modellgrunnlag (2015), kapittel 20.2, eventuelt som angitt i den spesielle 
beskrivelsen.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

RS

12
K7

RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE 
DRIFTSOMKOSTNINGER

12.1
K7

RIGG OG MIDLERTIDIGE BYGNINGER

Omfatter tilrigging, drift og nedrigging av midlertidige bygninger og 
istandsetting, drift og fjerning av midlertidige riggarealer. Omfatter også 
alle kostnader til byggeplassadministrasjon i den grad disse ikke inngår i 
egne prosesser eller er inkludert i enhetspriser.

a)

Rigging og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige 
overholdes. Det skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke 
forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden skal alle overflødige materialer og 
alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeid skal 
byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggs-området utenom 
den permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de 
var i før byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre 
provisorier skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

12.11
K7

Tilrigging

Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring av det 
utstyr etc. som entreprenøren og eventuelle underentreprenører trenger 
for å utføre de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike utgifter ikke er 
inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle 
midlertidige bygninger og brakker med inventar og utstyr (bolig-, spise- og 
hvilebrakker, kontorbrakker, verksted, lagerbygg, sprengstoff lager, 
kompressorhus, boder etc.) og alle provisorier og hjelpemidler 

a)
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(operasjonsbaser med anlegg for varemottak/transporter, heiser, kraner, 
kranbaner, bøyebenker, kompressoranlegg, ventilasjonsanlegg m.v.) for 
entreprenørens eget bruk. Omfatter også nødvendige tiltak for å sikre at 
uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen.

Omfatter også planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det 
som inngår i de permanente arbeider, nødvendig fremføring og 
installasjon av vann, kloakk, ev. renseanlegg, telefon og 
elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc. 
samt nødvendige fundamenteringsarbeider og øvrig klargjøring av 
byggeplassen og leirområdet. Leie eller ervervelse samt nødvendige 
offentlige tillatelser til bruk av riggområder angitt i plan, besørges av 
byggherren. Dersom entreprenøren benytter arealer som ikke er angitt, 
må han selv avtale dette med grunneier, besørge nødvendige offentlige 
tillatelser og bekoste eventuell grunnleie.

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

RS

12.12
K7

Drift av rigg og midlertidige bygninger

Omfatter alle kostnader til byggeplassadministrasjon, transporter, drift av 
rigg og driftsbygninger med utstyr som angitt i prosess 12.11, i den grad 
disse kostnadene ikke inngår i egne prosesser eller i enhetsprisene. 
Omfatter også alle utgifter til leie, vedlikehold, renhold, renovasjon, 
rekvisita, hjelpematerialer, telefonutgifter, brensel, elektrisk strøm, 
kokkelønn, lønn til administrasjonspersonell etc., samt opprettholdelse av 
nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- 
eller anleggsplassen.

a)

Mengden måles som byggetid i påbegynt kalenderuke fra avsluttet 
samhandlingsprosess ved oppstart, frem til avtalt ferdigstillelsesfrist. 
Enhet: uke

x)

uke 19

12.13
K7

Nedrigging

Omfatter nedrigging og fjerning av anleggene nevnt i prosess 12.11. 
Omfatter også sluttrydding av hele anleggsområdet inkludert riggområder, 
opplasting, transport, mellomlagring eller forskriftsmessig håndtering av 
avfall og/eller godkjent tildekking av gjenværende materialer og avfall 
etter at anleggsarbeidene er utført.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx) RS

12.2
K7

RIGG FOR BYGGHERREN

Gjelder kontorer for byggherren med tilhørende utearealer som angitt. 
Omfatter tilrigging, drift og nedrigging av midlertidige bygninger og 
istandsetting, drift og fjerning av midlertidige riggarealer.

a)

Lokalene skal ikke være tilrigget senere enn entreprenørens rigg. 
Plasseringen av kontor på byggeplassen skal avtales med byggherren. 
Kontor for byggherrens personale skal være låsbart og vinterisolert, og ha 
innlagt lys, varme, vann/avløp og telefon. I tilknytning til kontoret skal det 
være toalett med varmt og kaldt vann. Kontor skal ha et golvareal som 
angitt i den spesielle beskrivelsen. Etter nedrigging skal provisoriske 
fundamenter og andre provisorier fjernes og ikke fylles ned.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)
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12.21
K7

Tilrigging av rigg for byggherren

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

c) Byggherrens brakker plasseres sammen i nær tilknytning 
til entreprenørens rigger etter avtale med byggherren. 
Det skal uavhengig av om entreprenøren setter opp rigg 
på Hestøya/Lauka, plasseres rigg for byggherren her. 
Omfang avklares med byggherren. Minimum samme 
standard som entreprenørens egne kontorbrakker. 

12.212
K7

Minikjøkken med spise-/møterom og toalett

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen gjelder brakke med minikjøkken og møterom ca. 
2,9x8,4m. Som vist under el. tilsvarende.

x) Kostnad angis som antall brakker. Enhet. stk. stk 1

12.22
K7

Drift av rigg for byggherren

Omfatter drift av brakker og utearealer for byggherren jf. prosess 12.21. 
Omfatter også utgifter til strøm, sikring og vakthold mens telefonutgifter 
betales av byggherren.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

c) Brakkene renholdes med samme intervall som 
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entreprenørens egne brakker, minimum en gang pr. uke.

x) Mengde måles som antall påbegynte kalenderuker pr. brakke. 
Enhet: uke. uke 19

12.23
K7

Nedrigging av rigg for byggherren

Omfatter nedrigging og fjerning av brakker for byggherren jf prosess 
12.21, inkludert sluttrydding og istandsetting av området.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

12.231
K7

Nedrigging av brakke

*** Spesiell Beskrivelse ***

x) Mengde måles som antall brakker som rigges ned. Enhet Stk. stk 1

12.5
K7

MILJØTILTAK I BYGGEFASEN

Omfatter spesielle miljøtiltak som angitt. Ordinære miljøtiltak er inkludert i 
prosesser for utførelse.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

12.53
K7

Sikring av eksisterende vegetasjon, bekker, elver, vann, 
fornminner, dyr, mv.

Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for å 
sikre eksisterende vegetasjon, bekker, elver, vann, fornminner, 
kulturminner, spesielle objekter, fugler og dyr, mv. mot skader fra 
anleggsdriften. Oppdages skader eller forhold som kan ha betydning for 
senere vurdering av tilstand, skal dette rapporteres til byggherren. 
Entreprenøren er ansvarlig for å vedlikeholde sikringstiltakene slik at de 
fungerer under hele anleggsperioden. Omfatter også utarbeidelse av en 
detaljert plan som viser når og hvordan arbeidsoperasjoner som skal 
foregå i nærheten av sikret vegetasjon, bekker, elver og vann, skal 
utføres. Planen skal forelegges byggherren i god tid før 
arbeidsoperasjonene starter.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx) RS

12.54
K7

Tiltak for å redusere plastmengden i sjø

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)  Prosessen omfatter alle kostnader og ulemper for å redusere 
plastmengden i sjø.

RS

12.56
K7

Overvåkning og deponering av plast som ligger i sjø

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter kontinuerlig overvåkning og kontroll av plast som 
blir liggende i sjø etter utfylling fra kontraktsarbeidene. 
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Omfatter også innsamling av plasten og deponering på 
godkjent deponi, som entreprenør ordner selv. 

RS

12.96
K7

Redningsbåter og redningsbiler

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter alle kostnader forbundet med 
redningsbiler og redningsbåter i henhold til kapittel C2 punkt 
31.16 "Redningsbåter og redningsbiler", inkludert bruk og 
utrykninger.
Omfatter også at entreprenør skal ha tilgjengelig beredskap 
for oppsamling og for å minimere skade etter utslipp på sjø. 
Både for egne fartøy og til hjelp for tredjepart som evt blir 
påført skade i anleggsområdet.

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS

13
K7

ANLEGGSVEGER

Omfatter alle arbeider med bygging, vedlikehold og etterfølgende riving 
og fjerning av provisoriske anleggsveger, bruer og kaier for adkomst til 
anlegget og for trafikk innen anlegget, og for andre veger og tiltak 
entreprenøren har behov for i gjennomføringen av arbeidene. Omfatter 
også ekstra vedlikehold av offentlige veger, bruer og kaier (som for 
eksempel at det foretas tilstrekkelig renhold der anleggstrafikk kommer 
inn på offentlig veg), samt vedlikehold og nødvendig forsterkning av 
private veger, bruer og kaier i den tiden de benyttes for anlegget. 
Offentlige og private veger, bruer og kaier skal istandsettes etter bruk til 
minst samme standard som før de ble tatt i bruk.

a)

Områder berørt av provisoriske veger, bruer og kaier skal settes i samme 
stand som de var i før byggingen.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

13.1
K7

PROVISORISKE ANLEGGSVEGER

Omfatter bygging, vedlikehold og etterfølgende riving og fjerning av 
provisoriske veger for adkomst til anlegget, og for trafikk innen anlegget, 
og for andre veger og tiltak entreprenøren har behov for i 
gjennomføringen av arbeidene. Snøbrøyting og strøing inngår i prosess 
12.4.

a)

Dersom materialet i linjen ikke tillates brukt til bygging av anleggsveger, 
angis dette i den spesielle beskrivelsen.

b)

Vegene skal anlegges slik at de ikke representerer noen stabilitetsmessig 
fare for anlegget eller omgivelsene, verken under arbeidet eller senere. 
Vegene skal bygges med en slik standard og vedlikeholdes på en slik 
måte at de til enhver tid er kjørbare for personbiler uten at kjøretøyet 
skades. Vegene skal utplaneres etter bruk og eventuelt tilsåes. Blivende 
skråninger skal være stabile både i skjæring og fylling. Eventuelle 
tilknytninger til permanent vegbane skal fjernes.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***
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RS

13.3
K7

PROVISORISKE KAIER

Omfatter bygging, vedlikehold og etterfølgende riving og fjerning av 
provisoriske kaier for anleggstransport.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også prosjektering og søknader til offentlige etater.
Gjelder kaier som entreprenøren selv anser som nødvendig
for å gjennomføre prosjektet.

c) Ved bruk av areal ut over de som allerede er klarert for
kaiformål, er det entreprenørens ansvar å innhente
nødvendige tillatelser fra grunneier og myndigheter. Kaiene
skal fjernes etter bruk, og områdene bringes tilbake til den
stand de var i før bygging dersom intet annet avtales skriftlig
med grunneierne (og med offentlig tillatelse) eller
byggherren. Byggherren har rett til å benytte kaier og
flytende installasjoner for å utføre kontroll og for å
transportere eget personell. Der entreprenøren etablerer
brygge for båter til persontrafikk skal det være en båtplass
for byggherren.

RS

27
K7

DIVERSE MASSER

27.91
K7

Kjernemasse type 2

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter kjøp, levering, transport og utlegging.
Oppbygging til planum gjøres lagvis sammen med plastring.
Hvert lag legges ut med 1,5 til 2m tykkelse og komprimeres(10 
overfarter med >15 tonn vibrerende valse).
Dersom tilstrekkelig komprimering dokumenteres med
nivellement eller responsmålinger fra valse, så kan mindre
komprimeringsenergi brukt i den lagvise oppbyggingen bli
akseptert. Kriterier for slik aksept er ikke satt, og vil baserespå 
erfaring under arbeidene.

b) Se notat - GEOT-K7 for detaljer ang. massetyper og utførsel.
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Tegning J110 angir konstruksjonens snitt og oppbygging.

c) Tipping/omlasting skal skje fra plant og stabilt underlag. Det
skal benyttes tippstokk eller tilsvarende for sikker utførelse
av arbeidene på sjøfyllingene.

x) Mengde måles som anbrakt volum. Enhet: m3.
m3 32 754

27.92
K7

Plastringstein type 3

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter kjøp, levering, transport, utlegging og
justering av ekisterende plastring.

b) Se notat - GEOT-K7 for detaljer ang. massetyper og utførsel.
Tegning J110 angir konstruksjonens snitt og oppbygging.

c) Tipping/omlasting skal skje fra plant og stabilt underlag. Det
skal benyttes tippstokk eller tilsvarende for sikker utførelseav
arbeidene på sjøfyllingene.

x) Mengde måles som anbrakt volum. Enhet: m3.

m3 30 282

81
K7

LØSMASSER

Omfatter levering av og arbeider med løsmasser, sprengt stein og 
demolerte blokker for å etablere ferdig planert byggegrop, og for å legge 
opp fylling, skråninger, etc. i forbindelse med bruer og kaier. Omfatter 
også skanning av sjøbunn.
Rigg, løsmassearbeider for tilfartsveger og underliggende eller 
overliggende veger, arbeid med vegetasjon og matjord, masseflytting, 
oppbygging av sjetéer og moloer, filterlag, fiberduk, isolasjon mot frost, 
lettfyllinger, grøntarealer og skråninger inngår i hovedprosess 1-7. 
Spesielle miljøtiltak inngår i prosess 12.5. Erosjonssikring inngår i 

a)
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prosess 26.4.
Arbeider regnes utført henholdsvis over eller under vann avhengig av hvor 
arbeidet er lokalisert i forhold til vannspeilet. Dette vannspeilet defineres 
som middelvannstanden (MV) i sjøen, laveste regulerte vannstand (LRV) 
for elver og innsjøer som er regulert, og lavvann (LV) for elver og innsjøer 
som ikke er regulert. Når begrepet vannspeil benyttes i hovedprosess 8 er 
dette et teoretisk vannspeil og ikke det fysiske vannspeil som kan 
forekomme når arbeidene utføres. Kostnader forbundet med avvik mellom 
teoretisk og fysisk vannspeil skal være innkalkulert i prosessen. Arbeider i 
eller under vannspeilet regnes likevel som utført over vann dersom 
vannspeilet er forutsatt senket kunstig under nivået der arbeidet er 
lokalisert (tørrlagt byggegrop).
Stein med volum 1,0 til 10 m3 regnes som blokker. Blokker større enn 10 
m3 regnes som berg.

Graving, transport, fylling, mellomlagring av masser etc. skal utføres slik 
at ikke områdets stabilitet forstyrres og ras eller utglidninger utløses. I 
potensielt ustabile områder skal vurdering av stabilitetsforhold og 
utførelsesplan forelegges byggherren for uttalelse før arbeidene starter. 
Planer for bruk av masser og utførelse av massearbeider forelegges 
byggherren før arbeidene starter.
Angående grunnforhold, adkomst, transportlengde, fyllplass og 
utførelsesbetingelser forøvrig vises det til den spesielle beskrivelsen.
Utgravinger utføres slik at bunnen ikke omrøres.

c)

81.3
K7

Gravearbeider under vann

Omfatter graving av løsmasser, sprengt stein og demolerte blokker, 
graving (grabbing, mudring, suging, pumping etc.), opplasting, transport 
og utlegging, maskinrensk av avdekket bergoverflate, avretting av bunn 
byggegrop, samt nødvendig vedlikehold av byggegropa.
Graving av stein mindre enn 1,0 m³ og demolerte blokker inngår i 
prosessen. Demolering av blokker i løsmasser inngår i prosess 82.22.

a)

Som prosess 81.1.c)

Tillatt avvik for fundamentsåle er ±0,2 m for vanndybder inntil 8 m, og 
±0,3 m for vanndybder over 8 m. Med hensyn til øvrige toleranser og/eller 
tilførte avrettingslag, vises det til den spesielle beskrivelsen.

d)

Mengden måles som prosjektert fast volum. Den oppgitte enhetsprisen 
skal gjelde for arbeider utført til den angitte dybde ±1 m ved dybder inntil 
10 m og til angitt dybde ±10 % av dybden ved dybder over 10 m. 
Vanndybden måles fra vannspeilet, se prosess 81 a). 

Ved større usikkerhet om dybde eller i mengde og/eller lagtykkelse er det 
angitt en egen skala for enhetspriser avhengig av dybde eller variasjoner i 
mengde og/eller lagtykkelse i den spesielle beskrivelsen. 

I avstivet byggegrop regnes volumet som prosjektert flate målt innvendig i 
avstiving/spunt multiplisert med høyden fra prosjektert bunn av gravegrop 
til bunnivået eller vannspeilet.

I uavstivet byggegrop regnes volumet som angitt nedenfor.

For byggegroper i løsmasser regnes til det skråningsplan som skjærer 
prosjektert bunnflate 1,0 m fra utsiden av vegg/såle/fundament. 
Sideskråninger regnes med helning 1:1, se etterfølgende figur. Hvis angitt 
profil viser seg ikke å være stabilt, avregnes det etter nødvendig utført 
fast volum.

For byggegrop i berg måles mengden som prosjektert fast volum etter 
profil for sprengning, se prosess 82.1. Det regnes med vertikale sideflater 
og med avstand fra gravelinjen (sprengningslinjen) til forskalet såle/
fundament som angitt i etterfølgende tabell, dersom fundamentet ikke er 
forutsatt støpt direkte mot berg.

For byggegrop i løsmasser og berg regnes løsmasseutgravningen til 1,0 
m utenfor sprengningslinjen. Sideskråninger regnes ikke å ha fot lavere 
enn fundamenteringsdybden, se figur.

x)

Akkumulert Sted K7 : 

Møre og Romsdal fylkeskommune D1-10
Fv. 659 Nordøyvegen

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse 18.05.2020

Sted K7:  Hestøya

K7 Sammenføying dam Hestøya

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris



For søyler og vegger uten såle/fundament regnes h>1,0 m, og b2 = 1,0 m

Enhet: m3

81.31
K7

Graving av løsmasser og sprengt stein i uavstivet eller 
avstivet byggegrop under vann

Omfatter graving (inklusiv grabbing, mudring, suging, pumping etc.) av 
løsmasser, sprengt stein og demolerte blokker, opplasting, transport og 
utlegging og avretting av bunn for byggegrop. Ved graving i avstivet 
byggegrop inkluderes ulemper på grunn av avstiving, forsiktighetstiltak 
ved graving nær avstiving samt rensk av avstiving for løsmasser etc. 
Definisjon av avstivet byggegrop er gitt i prosess 81.12.

a)

81.311
K7

Grøft i fyllingsfot

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) For å gi filter og plastring til sjøfyllingene et godt fundament
motstandsdyktig mot bølgeerosjon, skal fundamentet senkes
ned i sjøbotnen. Dette gjelder der det er gravbare masser på
sjøbotnen.

x) Prosessen prises som lm grøft, med grøftetverrsnitt 3x1 m.

lm 480

83
K7

KONSTRUKSJONER I GRUNNEN (PELER, 
STØTTEVEGGER ETC.)

Omfatter leveranser og arbeider for konstruksjoner i grunnen slik som 
peler, støttevegger, avstivinger, forankringer/bolter etc.
Med hensyn til grunnforsterkninger vises det til hovedprosess 2, og for 
sikring av berg til hovedprosess 2 og 3. Spesielle miljøtiltak inngår i 
prosess 12.5
Forgraving inngår i prosess 81 eller 83.61 og fjerning av bygningsrester i 
grunnen i prosess 15. Utsetting og innmåling av peler inngår i prosess 11.
Med hensyn til grunnforhold vises det til geoteknisk rapport.

a)
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Leveranser til og utførelse av konstruksjoner i grunnen skal være i 
henhold til gjeldende Norske standarder og Peleveiledningen, for forhold 
som ikke er dekket av Prosesskoden eller den spesielle beskrivelsen.
Stålmaterialer skal leveres CE-merket i henhold til aktuell 
produktstandard og leveres med kontrollsertifikat type 3.1 i henhold til NS-
EN 10204. Sertifikat skal leveres senest en uke før ramming.
Deformasjonsgraden for kaldformet rør skal begrenses ved at 
krumningsradius skal være minst 10 ganger godstykkelsen. Kravet er 
oppfylt når godstykkelse ikke overskrider 5 % av diameteren.
Stål skal ha stålkvalitet, leveringsstandard og materialsertifikat i samsvar 
med tabell 83-1, dersom ikke annet framgår av gjeldende NS-EN 
standarder. Tabellen er ikke til hinder for at andre elementtyper enn de 
nevnte kan benyttes.

b)

Utgangsmaterialet skal være plater som er normalisert (N) eller 
termomekanisk valset (M) i henhold til NS-EN 10025-3 eller NS-EN 10025-
4.

1)

Dersom røret er bærende er krav angitt i den spesielle beskrivelsen.2)

Test 5 (NDT of weld) i henhold til NS-EN 10219-1:2006 tabell 2 skal 
utføres.
Grunnmaterialet og tilsettmaterialet for sveiser skal ha kjemisk 
sammensetning og fasthetsegenskaper tilpasset hverandre. 
Tilsettmaterialet skal være godkjent til bruk for det aktuelle grunnmateriale 
av offentlig anerkjent kontrollinstitusjon. Tilsettmaterialet skal leveres med 
kontrollsertifikat 3.1 i henhold til NS-EN 10204 med angivelse av C, Mn, 
Si, P, S, Cr, Cu, V, Al, N samt alle andre legeringselementer.
I bærende sveiseforbindelser skal det brukes tilsettmateriale som 
tilfredsstiller følgende krav:
-  Maksimalt hydrogeninnhold i sveiseavsett skal være 10 mlH2/100g.
-  Sveiseavsettets flytegrense skal være minimum 10 % høyere enn 

3)
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minimum spesifiserte flytegrense.

Geotekniske forutsetninger, restriksjoner og utførelsesbetingelser er 
angitt i den spesielle beskrivelsen.
Beliggenheten av kabler og ledninger skal være påvist av respektive 
forvalter eller andre som har anlegg i området hvor det skal arbeides, før 
arbeidene påbegynnes. Andre hindringer (byggrester, flåter, blokker etc.) 
skal fjernes på forhånd ved forgravning dersom det ansees 
hensiktsmessig for en sikker gjennomføring av arbeidene. Det skal fylles 
tilbake med egnede materialer.
Utførelse for stål skal være i samsvar med NS-EN 1090-2:2008+A1:2011 
utførelsesklasse EXC3.
Stålkonstruksjoner skal leveres CE-merket i henhold til NS-EN 1090-
1:2009+A1:2011 Krav til samsvarsvurdering av lastbærende komponenter.
Det skal påses/kontrolleres at stålmaterialene leveres i samsvar med 
spesifikasjonene og den spesielle beskrivelsen.
Forlangte materialsertifikater/beviser skal være gjennomgått og godkjent 
av entreprenøren før materialene tas i bruk i produksjonen. Sertifikatene 
skal være tilgjengelige for byggherren og skal inngå som en del av 
sluttdokumentasjonen.
Stålmaterialene skal merkes tydelig fra produsent og håndteres og lagres 
slik at de ikke skades og slik at deres data (stålsort, chargenummer etc.) 
lett kan kontrolleres. Stålsorten skal framgå av merkingen. Entreprenøren 
har ansvaret for merkingen og for at merkingen vedlikeholdes. 
Anvendelsen av materialene skal være sporbar.
Forarbeider for sveising
Det skal utarbeides rutiner for lagring og håndtering av pulver og 
tilsettmateriale. Sveiseplaner og sveiseprosedyrer forelegges byggherren i 
god tid før arbeidene igangsettes.
For sveiser skal det utarbeides sveiseprosedyrespesifikasjoner i henhold 
til NS-EN ISO 15609-1. Sveiseprosedyrer (WPS) for sveiser i 
kontrollklasse 2 og 3 (tabell 83-2) skal godkjennes ved 
sveiseprosedyreprøving i henhold til NS-EN ISO 15614-1:
-  Prøvetemperaturen ved slagseighetsprøving skal være i henhold til 
produktstandardene for grunnmaterialet, se tabell 83-1, og maksimalt 20 
°C høyere enn minimum lufttemperatur.
-  Skårplassering for prøving i varmepåvirket sone skal være i 
smeltegrensen og i smeltegrensen +2 mm.
-  Slagseighetsprøving skal utføres i rotområdet for tykkelser over 25 mm 
og alltid dersom forskjellige tilsettmaterialer er brukt for sveising av rot og 
fylling av sveisen.
-  Hardhetsmålinger skal også gjøres for materialer med flytegrense <= 
275 MPa.
Følgende krav skal oppfylles:
-  Skårslagseigheten skal minst være som for grunnmaterialet i 
valseretningen.
-  Hardheten skal ikke overstige 325 HV10.
-  Makroslip skal vise en sveis hvor hver sveisestreng og varmepåvirket 
sone enkelt kan identifiseres. Sveisefeil av type og dimensjon kan tillates i 
henhold til akseptkriteriene for kontrollklasse 3.
-  Bruddet ved strekkprøving på tvers av sveisen skal gå i grunnmaterialet 
utenfor sveisen. Strekkfastheten skal være lik eller større enn minimum 
strekkfasthet spesifisert for grunnmaterialet.
Tidligere kvalifiserte sveiseprosedyrer kan aksepteres dersom de ikke er 
eldre enn 5 år, tilfredsstiller kravene til kvalifisering av sveiseprosedyrer 
og er innenfor kvalifiseringsområdet som gitt i NS-EN ISO 15614-1:2004/
AC:2011, kapittel 8.
Byggherren skal varsles før sveiseprosedyreprøven legges slik at han kan 
være tilstede. Prøvingen skal utføres ved et godkjent laboratorium. For 
sveiser i kontrollklasse 2 kan godkjenning alternativt gis på grunnlag av 
tidligere godkjente prosedyreprøver eller annen uavhengig 
dokumentasjon.
Når det gjelder krav til skårslagseighet, hardhet og makroslip for 
sveiseprosedyreprøven, vises det til generelle krav til sveisearbeidet.
Generelle krav til sveisearbeidet
Fugene skal utføres i samsvar med tegninger og for øvrig i henhold til NS-
EN ISO 9692-2. Fugene skal være frie for skitt, rust, glødeskall, maling, 
fett og lignende. Er fugene utført ved stansing, klipping eller brenning, må 
alt kalddeformert materiale og herdesjikt etter brenning fjernes ved sliping.
Ved sveising av kilsveis skal rotåpningen maksimalt være 2 mm. Dersom 
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rotåpningen er større enn 2 mm, men mindre enn 5 mm, fuges tilstøtende 
element og sveiseforbindelsen utføres fullt gjennomsveist. Behov for for- 
og ettervarming bestemmes av entreprenøren i samråd med leverandører 
av stålmaterialer og tilsettmaterialer. Det vises også til NS-EN 1011-1, -2 
og -3.
Området ved sveisestedet skal være fritt for fuktighet. Sveisestedet skal 
skjermes mot vind og trekk. Sveising tillates ikke ved lavere 
omgivelsestemperatur enn +5 °C.
Laveste tillatte godstemperatur er +50 °C. Denne kan senkes til +30 °C 
der ventetider for ikke-destruktiv testing er i henhold til NS-EN 1090-
2:2008+A1:2011. Temperaturen etableres i et område med bredde 75 
mm på begge sider av sveisens midtlinje.
Hver sveisestreng og den ferdige sveis skal avslagges og rengjøres.
For sveiser i henhold til kontrollklasse 2 og 3, skal heftsveiser fjernes. 
Heftsveisene kan imidlertid bli stående som en permanent del av 
hovedsveisen dersom de utføres av kvalifiserte sveisere under de samme 
betingelser som rotstrengen/hovedsveisen. Entreprenøren skal framlegge 
kvalifisert prosedyreprøve utført med heftsveis. Start og stopp av 
heftsveiser som blir stående, skal slipes.
Elektroden skal ikke tennes utenfor sveisefugen.
Ferdige sveiser skal oppfylle kravene som er gitt for kvalifisering av 
sveiseprosedyrer.
Sveiser i forbindelse med pelespisser og pelehoder, skjøting av massive 
stålprofiler, stålkjernepeler og stålrørspeler skal ha kontrollklasse 3 i 
henhold til tabell 83-2. Midlertidige spunt og støttevegger samt 
avstivningen skal ha kontrollklasse 2. Ikke bærende foringsrør og 
tynnveggede stålrør som forskaling skal ha kontrollklasse 1. Øvrige 
sveiser skal ha kontrollklasse som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Betongarbeider skal utføres etter NS-EN 13670+NA og utførelsesklasse 2 
for midlertidige konstruksjoner, og utførelsesklasse 3 for permanente 
konstruksjoner.

Akseptgrenser for sveiser
Gjentatte funn av feil utover akseptgrensene og funn av plane feil skal 
føre til øket ikke-destruktiv kontroll av forbindelsene, gjennomgang av 
sveiseutførelsen og sveiseinspeksjonen, og eventuell revisjon av 
sveiseprosedyren.
Feilindikasjoner som kan være plane, men som på grunn av vanskelig 
geometri eller annet er vanskelige å tolke, skal føre til gjennomgang av 
kontrollmetoden for om mulig finne en bedre metode. Gjentatte 
systematiske feil er ikke tillatt.
Akseptgrenser for visuell inspeksjon
NS-EN 1090-2 gir kvalitetsnivå for de ulike utførelsesklassene. 
Akseptkriterier for kvalitetsnivå B, C og D er gitt i NS-EN ISO 5817. For 
sveiser i kontrollklasse 2 gjelder akseptkriterier for kvalitetsnivå B. For 
sveiser i kontrollklasse 3 gjelder akseptkriterier kvalitetsnivå B+:
-  Sveiser skal ha jevn overflate og gå jevnt over i grunnmaterialet.
-  Kilsveiser bør være symmetrisk og ha svakt konkav eller rett overflate.
-  Sveiser skal ha en jevn overgang til grunnmaterialet uten skarpe kanter.
Akseptgrenser for magnetpulverinspeksjon
Akseptgrenser avhengig av kvalitetsnivå er gitt i NS-EN ISO 23278.
Akseptgrenser for ultralydinspeksjon
Akseptgrenser avhengig av kvalitetsnivå er gitt i NS-EN ISO 11666.

d)

Kontrollplan for entreprenørens egenkontroll forelegges byggherren før 
arbeidene starter. Kontrollplanen skal utarbeides i henhold til 
pålitelighetsklasse (CC/RC) etter NS-EN 1990+NA med klassifisering 
som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Stålmaterialer levert med kontrollsertifikat 3.1 vil ikke bli besiktiget av 
kjøper hos produsenten. Disse må derfor kontrolleres av entreprenøren 
med hensyn til spesifiserte toleranser og overflatebeskaffenhet så snart 
de mottas.
Spesiell prøving av stålmaterialene kan forlanges for materialer uten 
dokumentasjon av spesifikk prøving i henhold til NS-EN 10204 fra 
produsenten, for eksempel materialer levert fra lager. Entreprenøren skal 
innhente byggherrens aksept for å kunne anvende materialer uten 
dokumentasjon. Disse materialene skal besiktiges og kontrolleres av 
entreprenøren med hensyn til toleranser og overflatebeskaffenhet. Det tas 
prøve fra hver enkelt stang, plate, støpestykke osv. dersom innstemplet 
chargenummer ikke kan påvises. Kan chargenummer påvises for hver 
enkelt stang, plate, støpestykke osv. sløyfes prøvingen dersom 
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tilfredsstillende dokumentasjon for vedkommende charge framlegges. Har 
flere stenger, plater, støpestykker etc. samme chargenummer og 
dokumentasjon mangler, bestemmes antall prøver av byggherren.
Prøving skal utføres i samsvar med kravene til prøving i NS-EN 10025-
1:2005, kapittel 9 og 10 samt Tillegg A. Stykkanalyser utføres i henhold til 
NS-EN 10025-1:2005, kapittel 13, valgmulighet 2.
Prøvene skal som et minimum omfatte kjemisk sammensetning, 
strekkprøving og slagseighetsprøving. Dersom det er nødvendig å fastslå 
materialets leveringstilstand skal det også foretas metallografiske slip og 
vurdering av mikrostrukturen. Resultatene av prøvingen skal tilfredsstille 
forutsatte krav til materialet for den aktuelle bruk.
Sveisekontroll utføres i omfang etter tabell 83-2. Prosentangivelser 
refereres til totalt antall sveiseskjøter.

Entreprenøren plikter å utføre egenkontroll under hele arbeidets gang, 
ledet av en erfaren sveisefagmann. Entreprenøren skal føre protokoll over 
alt sveisearbeidet. Protokollen skal inneholde følgende opplysninger
-  sveisested (på konstruksjonen)
-  navn på sveiser
-  tidspunkt for sveisingen
-  anvendt sveiseprosedyrespesifikasjon
-  størrelser som kan variere i forhold til prosedyrespesifikasjonen som for 
eksempel rotmål, temperatur, platetykkelse eller annet som avtales 
spesielt
Entreprenøren skal føre en løpende kontroll med sveisearbeidene i form 
av visuell kontroll og kontroll med ultralyd og magnetpulverkontroll for 
påvisning av eventuelle sprekker, porer, bindefeil, slagginneslutninger, 
kantsår, rotfeil og lignende. Omfanget av kontrollen skal være i henhold 
tabell 83-2. For sveiseforbindelser med mindre enn 100 % kontrollomfang 
skal kontrollen utføres på områder der sannsynligheten for feil anses å 
være størst.
Ikke-destruktiv kontroll (NDT) skal dokumenteres slik at de inspiserte 
områder lett kan identifiseres og slik at kontrolldokumentasjonen lett kan 
mangfoldiggjøres. Dokumentasjonen skal identifisere og lokalisere 
sveisefeilene og stadfeste hvorvidt disse er innenfor eller utenfor 
akseptkriteriene. Sveisefeilene skal angis på skisser som viser 
beliggenhet både langs sveisene og i sveisetverrsnittet.
For ultralydkontroll skal ekko som overstiger 50 % av referansehøyden for 
kontrollklasse 2 og 20 % for kontrollklasse 3 rapporteres. Rapporten skal 
inneholde posisjon av sveisefeil, ekkohøyde, lengde, dybde under 
overflaten og type feil. Dersom type feil ikke med sikkerhet kan 
konstateres, skal sannsynlig feiltype angis.
Ikke-destruktiv kontroll (NDT-kontroll) av sveiser for massive stålprofiler, 
stålkjernepeler, pelehoder og pelespisser skal ikke utføres tidligere enn 
kravene gitt i tabell 23 i NS-EN 1090-2:2008+A1:2011. For skjøting av 
stålrørspeler og foringsrør kan kontrollen gjøres etter 3 timer forutsatt at 
avkjølingsperioden er over og at byggherren har egen kontrollør tilstede 
for å sjekke at prosedyrer følges. Det er angitt i den spesielle beskrivelsen 
om byggherren vil stille med egen kontrollør. Generelle krav til NDT-
kontroll av sveiste forbindelser er angitt i NS-EN ISO 17635.
Ultralydkontroll av sveiseforbindelser i plater skal utføres i henhold til NS-
EN ISO 17640.
Magnetpulverkontroll skal utføres i henhold til NS-EN ISO 17638. Det bør 
benyttes AC yokes. Hvis metoden med "prods" (direkte 
strømgjennomgang) blir benyttet, skal en være forsiktig slik at en unngår 
lokal oppvarming av testoverflaten. Blybelagte eller myke elektroder skal 
benyttes. Det skal benyttes kontrastfarge (hvit kontrastvæske). 
Entreprenøren skal utarbeide prosedyrer for NDT-kontroll og forelegge 
disse for byggherren for uttalelse.
Betongarbeider kontrolleres i samsvar med NS-EN 13670+NA 
utførelsesklasse 3.
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Innmålt geometri skal være på et format som enkelt kan innarbeides på 
som bygd tegninger.

83.6
K7

Støttevegger og avstivningssystemer

Omfatter støttevegger- og avstivningssystemer i løsmasser. Avstivning av 
grøfter inngår i hovedprosess 4. Forankring av støttevegger inngår i 
prosess 83.7.
Innvendig avstempling og avstiving av støttevegg inngår i prosess 83.65 
og puter for støttevegg inngår i prosess 83.66.

a)

Mørtel: B30.b)

Ferdig vegg skal tilfredsstille krav til tetthet gitt i den spesielle 
beskrivelsen.

c)

Prøving av betong og mørtel skal utføres etter NS-EN 12390-1, NS-EN 
12390-2 og NS-EN 12390-3.

e)

83.61
K7

Stålspunt

Omfatter leveranser og arbeider fram til ferdig rammet og etablert 
stålspunt med eller uten bergfeste og fjerning av midlertidig stålspunt. 
Videre inkluderes utarbeidelse av spuntplan og rammeplan.

a)

Materialer som skal inngå som en permanent og funksjonell del i 
byggverket skal være ubrukte.
Brukte materialer kan benyttes når de oppfyller nødvendige funksjonelle 
krav og de ikke inngår i det ferdige byggverket.
Materialer skal transporteres, håndteres og lagres i henhold til NS-EN 
12063:1999 punkt 8.3 og tillegg A og på en slik måte at det ferdige 
produkt ikke forringes. De skal dessuten oppbevares eller merkes slik at 
det ikke kan oppstå forveksling eller sammenblanding av forskjellige typer 
og kvalitet. Spunt med påført ekspanderende tettemiddel i låser skal 
lagres tørt.
Der det er viktig av hensyn til omgivelsene at utdrenering av massene 
ikke finner sted, skal det tilstrebes tette spuntvegger i henhold til den 
spesielle beskrivelsen.
Ved anvendelse av u-profiler skal motstandsmoment økes med minimum 
20 %. Dersom spunten utføres med tettemiddel eller smøring i låser, står 
fritt i vann, eller på en annen måte får redusert skjærkapasitet i låsene, 
skal motstandsmomentet økes tilsvarende.

b)

Spuntarbeider skal utføres etter NS-EN 12063.
Spuntplan med angivelse av dimensjoner på spunt, eventuelt bergfeste, 
avstivninger, forankringer, rammemetode og med tilhørende graveplan 
skal, for midlertidige spuntvegger, utarbeides av entreprenøren.
Det skal utarbeides rammeplan som i detalj angir spuntprofiler, lengder, 
rammemetode, rammeretning, hjørnelåser med mer.
Beregninger og planer forelegges byggherren før arbeidene tar til.
Det skal føres protokoll for spunting og forankring av spuntfoten.
Om nødvendig skal låsene tettes ved fylling av egnet tettemiddel før 
ramming, for å oppnå tilstrekkelig tetthet. Krav til tetting av låser er angitt i 
den spesielle beskrivelsen.
Skjøting av spuntnåler skal utføres som buttskjøter i henhold til NS-EN 
12063:1999, punkt 8.4 og figur 7.a og 7.c og på en slik måte at 
kapasiteten til spuntveggen ikke forringes. Det skal ikke forekomme 
gjennomgående skjøter over flere nåler. Permanent spunt tillates ikke 
skjøtt.
Spunten kan rammes enten med hydraulisk pressing, vibrolodd eller 
fallodd etter entreprenørens egne driftsbehov. Kostnader ved bytte av 
lodd skal være inkludert i enhetsprisen.
Ved ramming av spunt skal arbeider med forsterking av spunttopp være 
inkludert i prisen.
Ramming av spunt skal utføres i henhold til rammeplanen. Ramming skal 
om mulig utføres sentrisk på profilet. Spunt skal rammes i lås.
For å oppfylle toleransen til ferdig støttekonstruksjon, tillates det rammet 
med overmål. Spunten skal da plasseres utenfor teoretisk riktig spuntlinje 
for å kompensere innpressing ved utgraving.
Overmålets størrelse skal fastsettes på grunnlag av massens art, 
gravedybde og avstivningsmetode.
Rammingen skal utføres i henhold til NS-EN 12063:1999, punkt D.1 og 

c)
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etter en av følgende metoder:
-  Fortløpende ramming til full dybde i en omgang. Metoden tillates bare i 
lettrammet grunn, ved ramming til små dybder og ved korte vegger.
-  Vekselsvis ramming til full dybde. Spuntveggen skal reises over en viss 
strekning, og ramming skal utføres langs hele veggseksjonen i flere 
omganger til full dybde er nådd.
Spuntvegg skal rammes slik at den ikke legger seg i rammeretningen. 
Om nødvendig benyttes det stive føringer for spunten og hele 
spuntveggen rammes suksessivt ned.
Slaghøyden skal straks senkes når spunten når berg.
Ved nedramming med jomfru skal det sikres tilstrekkelig føring for 
spunten.
Utgraving foran spunten eller annen belastning på spunten skal ikke 
utføres før spuntprotokoll eller annen dokumentasjon forelagt byggherren, 
har verifisert at eventuelt bergfeste for spunten er utført i henhold til 
kravene.
Det skal ikke plasseres utgravde masser, materiallager eller lignende på 
terreng bak støtteveggen nærmere enn 0,5 m når arbeide skal pågå 
nedenfor veggen. Med hensyn på restriksjoner på belastningen bak 
spuntveggen vises det til den spesielle beskrivelsen.
Spuntvegger som det foregår arbeid nedenfor skal stikke opp minst 0,15 
m over øvre overflate eller terreng.

Protokoll for spuntarbeidene i henhold til NS-EN 12063:1999 kapittel 10 
og skal som et minimum inneholde tilstrekkelige opplysninger for 
identifikasjon av
-  arbeidssted
-  dato for utførelse
-  utførelsesmetode og utstyr
-  lengde og nivå på spuntnål samt type spunt
-  lengde og nivå på forankringsbolter i fot samt type bolt
-  opplysninger om resultat ved innboring i berg for fordybling (glippe)
-  kriterier ved innmeisling for forankring i berg
-  smøring i låsene før ramming; type tettemiddel og påføringsmetode
-  skjøting, metode og nivå for hver spuntnål for midlertidig spunt
Dokumentasjon av gjenstående spunt skal være i henhold til NS-EN 
12063:1999 punkt 10.2 og dokumenteres slik at som bygd tegninger i 
tillegg kan vise plassering av gjenstående spunt i plan og oppriss samt 
endelig kappenivå.
Protokollen skal mangfoldiggjøres og distribueres som nærmere angitt i 
den spesielle beskrivelsen. Protokollen skal leveres senest første 
arbeidsdag etter at spunten er rammet og deretter senest første 
arbeidsdag etter at foten eventuelt er forankret i berg.
Protokollen skal dateres og signeres av arbeidslederen og den som fører 
protokollen.

e)

Mengden måles som utført areal spuntvegg. Høyden regnes fra berg eller 
angitt dybdebegrensning til prosjektert kote for overkant spunt. Lengden 
måles langs prosjektert senterlinje av spuntvegg. Enhet: m2

x)

83.617
K7

Riving og fjerning av stålspunt

Omfatter fjerning av midlertidige spuntvegger.a)

Midlertidige spuntvegger skal fjernes helt når funksjonstiden er slutt, 
dersom dette kan gjøres uten risiko for skader.
Fjerning av spuntvegg skal først begynne når byggverket kan oppta de 
belastninger det er beregnet for.
Det skal treffes tiltak for å hindre skadelige utrasninger, setninger osv. i 
forbindelse med trekking.
Hulrom som oppstår ved opptrekking av støttevegger og avstivninger, 
skal fylles igjen som angitt i den spesielle beskrivelsen.
Opptrekking skal skje på en slik måte at byggverket, nærliggende 
bygninger, ledninger eller andre anlegg ikke blir skadet eller satt i fare.

c)

Mengden måles i areal av opptrukket spunt, målt fra nedre ende til 
terrengoverflate. Enhet: m2

x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder fjerning av enkelte spuntelementer med et intervall 
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på 20 meter, på øst og vestsiden av dammen. Elementene 
skal trekkes ut i hele sin lengde, entreprenøren kan velge å 
trekke elementet minimum 2 meter opp og kappe elementet 
på samme høgde som resterende spunt, dvs. ca. kote 2,2 
meter.
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D2 Tegninger og supplerende dokumenter  2020-05 

Maldokument, bygging, versjon 2016-02-12 

D2 Tegninger og supplerende dokumenter 
Data kan lastes ned elektronisk i DOFFIN/KGV. Se A1-dokumentoversikt for informasjon 

om vedlagte tegninger og supplerende dokumenter. 

1 Generelle krav til dokumentasjonen 

1.1 Dokumentasjonstyper 

Se håndbok V770 Modellgrunnlag kapittel 2.2 for definisjon av dokumentasjonstyper som 

benyttes i vegprosjekter. 

1.2 Innmålingsdata og egenskapsdata 

Innmålingsdata og egenskapsdata skal leveres byggherren på digital form i henhold til 

bestemmelser i håndbok V770 Modellgrunnlag, kapittel 20.  

1.3 Navngiving av datafiler 

Datafiler gis fornavn og etternavn skilt med punktum. Fornavn benyttes til å beskrive hva 

filen inneholder. Etternavn beskriver dataformat. Se håndbok V770 Modellgrunnlag, 

kapittel 2.4.2 for oversikt over filnavnregler. 

1.4 Koordinatsystem 

Georeferert dokumentasjon skal leveres i prosjektets vedtatte koordinatsystem, se håndbok 

V770 Modellgrunnlag, kapittel 2.5: Grunnriss: Euref 89 NTM sone 6. Høyde: NN1954 

1.5 Opplysninger om dokumentasjonen 

All dokumentasjon skal ha opplysninger (metadata) som identifiserer hvilket prosjekt den 

tilhører, hvem som har utarbeidet den med mer. Se kapittel håndbok V770 

Modellgrunnlag, kapittel 2.4.3 for krav til metadata som skal tilordnes dokumentasjonen. 

1.6 Sluttdokumentasjon 

Før ferdigstillelse skal entreprenøren levere kvalitetssikret «som utført dokumentasjon» 

som beskrevet i håndbok V770 Modellgrunnlag, kapittel 2.8.5.  

 



Eks. og fylling

Symmetrisk om veg

Kote varierer langs
linja fram til påhugg

Det renskes ned på berg eller til meget fast grunn helt ut til fot av støttefylling.

Kjernemasse type 2

Erosjonsvern/filtermasse type 3 C +3,0

Berg

Graveskråning etter lensing

Der eksisterende skråning er for bratt slakes det ut med å legge på filtermasse type 3

Eks spunt kappes ca kote 2,2

Plastring: Type 3, over og
foran eksisterende plastring

Det graves 1m dypt eller til meget fast grunn under plastring

Plastring type 3



NOTAT – GEOT  K7 SAMANFØYING DAM HESTØYA 

Prosjekt Nordøyvegen 

Vedlegg til konkurransegrunnlag 

Oppdrag: Fv 659 Nordøyvegen 

Oppdragsgiver:   Møre og Romsdal Fylkeskommune Dato:      29.04.2020          

Kommune:          Ålesund Vegnr:          Fv.659 Doknr:   GEOT K7 

Utarbeidet av:     Sigvald Bjåstad Sign: 

Kontrollert av:    Øystein Sørdal Sign: 

Dette notatet er basert på Notat – GEOT-N02, som tek føre seg steinmaterial som nyttast i 

sjøfyllingane mellom Skjeltene, Lepsøya og Hestøya på Nordøyvegprosjektet.  

Fv. 659 Nordøyvegen 
Spesifikasjonar til steinmaterial som skal nyttast i samanføyinga av demningane på 

Hestøya 

Innleiing 

Til samanføyinga av midlertidig og permanent dam på Hestøya skal det fyllast med masser. 

Permanent demning er prosjektert sikker nok i seg sjølv, så krava til kilen og midlertidig dam 

er ikkje like høg. Likevel stillast det strenge krav til plastring på heile konstruksjonen som 

følgje av bølgjepåkjenning. 

Dette notatet angir krav til steinmaterial og utførelse på: 

1. Fylling mellom demningane

2. Plastring av kile og skråning mot sjø



Plassering av tiltaket 

Tiltaket strekker seg frå profil 2930-3340. Mellom profil 3040-3280 skal det fyllast med kjernemasse type 2 og plastrast med plastringsstein type 

3. Sjå teikning J110 som viser eit typisk tverrsnitt for denne delen av konstruksjonen.

Frå profil 2930-3040 og 3280-3340 (figur 2) skal terrenget danderast på ein slik måte at det er mogleg å sy saman konstruksjonen med 

plastringsstein på ein visuelt tilfredsstillande måte. Eventuelle justeringar av terrengnivå skal utførast med masser som tilfredsstiller krava til 

kjernemasse type 2. 

Figur 1 Plassering av tiltaket Figur 2 Skraverte felt syner områder med mindre fyllingsbehov 



Definisjonar 

Massetype Kontrollparameter Symbol Kontrollmetode 

Kjernemasse Steinstørrelse, 
finstoffinnhald, 
metning 

D50

D10

Dmaks 

Sikteprøve, veging 

av andel med steinar 

for store til siktet, 

prøveutlegging.  

Plastringslag Vekt, størrelse, form Wmin

Dmaks 

L/B 

L/T 

Veging og måling av 

alle blokker 

D50 Sikteopning der 50% av den totale massen sin vekt passerer siktet. Steiner som 

er for store til at det er praktisk mogleg å sikte kan vegast og takast med i 

reknestykket. 

D10 Sikteopning der 10% av den totale massen sin vekt passerer siktet. 

Dmaks Største akseptable mål på lengste akse av enkeltstein. 

Wmin Minste akseptable blokkvekt 

L/B Forholdet mellom største lengde og breidde i ei blokk idealisert som eit 

kasseforma legeme 

L/T Forholdet mellom største lengde og tjukkelse (minste lengde) i ei blokk 

realisert som eit kasseforma legeme 



Kontrollregime 

Det skal førast kontroll av all tilført masse. Omfanget av kontrollane er gitt i skjemaet 
nedanfor. Kontrollane skjer på 2 nivå og varier frå enkel visuell inspeksjon til meir 
omfattande kontrollar, slik som veging og oppmåling av blokker til sikteprøver og 
prøveutlegging.  

Massetype Kontrollparameter Kontroll, 
nivå 1 

Frekvens, 
nivå 1 

Kontroll, 
nivå 2 

Frekvens, 
nivå 2 

Kjernemasse Steinstørrelse, 
innhald av finstoff 

Visuell 
inspeksjon 

Dagleg, 
kontinuerlig 
ved 
opplasting 
og 
utlegging. 

Plastringslag Steinvekt, 
størrelse og form 

Visuell 
kontroll 
relativt til 
erfaring 
tileigna 
etter utført 
kontroll 
nivå 2. 
Metode for 
utlegging 
og kvalitet 
på utlagt 
utførelse 
inspiserast. 

Dagleg. 
Tilpassast 
erfaring frå 
kontrollane 
på nivå 2. 

Kontroll av 
minst 10 
blokker for 
minstevekt 
og 
størstemål. 

Ein 
kontroll 
per 
1000m3 
tilkøyrt 
masse. 
Hyppigare 
dersom 
erfaring 
tilseier det. 

Dokumentasjon 

Det skal førast protokoll for kontrollane, også dei visuelle inspeksjonane. Protokollen skal 
minimum innehalde: 

- Tidspunkt og stad for kontrollen/inspeksjonen
- Kva parameter og/eller forhold som er kontrollert
- Resultat av kontroll/inspeksjon relatert til dei krav som er satt i skjema nedanfor
- Eventuelle avvik
- Tiltak som er gjort eller bør utførast som følgje av avvik
- Kvittering frå byggherre for utført kontroll (ved avvik som krev tiltak og inspeksjoner

som krev godkjenning før vidare drift)
- Namn og stilling på kontrollør
- Eventuelle merknadar



Kjernemasse 

Eigenskap Parameter Eining Type 2 

Størrelse D50 mm >50
D10 mm - 

Dmaks mm 1000 

Metning aksepterast Nei 

 

Kommentar til kjernemasse: 

*) Ei steinmasse ansjåast som ikkje metta når ein ved prøveutlegging og 
komprimering ser at andelen stein er stor nok til at det er betydelig med åpne holrom 
i steinskjelettet utan vesentleg fylling av holrom med finstoff. 

*) Steinstørrelsen er gitt ut i frå krav om at steinstørrelse ikkje kan vere større enn 
2/3 av prosjektert lagtjukkelse (Vegdirektoratet, 2014). 



Plastringslag 

Eigenskap Parameter Eining Type 3 

Størrelse Dmaks m 1,2 
Vekt Wmin kg 550 

Form 
(L,B,T = Lengde, 
breidde, tjukkelse) 

L/B - <2 

L/T - <2 

Utførsel plastring 

- Plastring utførast med gravemaskin og legging av enkeltsteinar i heile lagtjukkelsen.
Steinane leggast med god låsing i forband.

- Steinen skal orienterast med lengste akse vendt innover. Største flate vendast ned og
leggast med helling 10-20° bakover.

(Statens Vegvesen, 2018) 

Bibliografi 
Statens Vegvesen. (2018, 01 20). Prinsipptegning normalprofil sjøfyllinger. F110. Region 

midt. 
Vegdirektoratet. (2014). Vegoppbygging. Oslo: Vegdirektoratet. 

Beskrivelse 
Kun sprengstein er tillate. Visuell kontroll gjennomførast ved at ein veg og måler opp eit 
mindre tal blokker som påførast vekt og formparameter. Desse blokkene leggjast synleg 
ved opplastingsstad slik at fører ved lasteapparat får ein viss kontroll på kva slags masse 
som skal tilførast kontruksjonen. 

*) Blokkvekten Wmin er absolutte minstevekt, og undermål er ikkje akseptert. Det er lagt til 
grunn at middelvekten av blokkene blir >15% større enn Wmin. Slik at teoretisk krevd 
middelvekt av blokkene vert tilfredsstilt.  

**) Blokkstørrelsen er berekna forutsatt ei eigenvekt >26 kN/m3. Auka blokkvekt 
bestemmast dersom eigenvekta ikkje kan holdast. 
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Distribusjon og lagring av SHA-plan  

SHA-plan skal lagres elektronisk i prosjektets dokumenthåndteringssystem.  

Byggherren har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av SHA-plan. Alle 

involverte parter har plikt til å melde fra om forhold som ikke er i overensstemmelse med 

planen, eller som bør behandles og innlemmes i planen. 

Distribusjonsliste 

Navn Firma/kontor/seksjon mv 

  

  

  

 
  

Revisjons- 

Nr. 

Endring Godkjent av prosjektleder/dato Mottatt av prosjekteier/dato 
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1. Innledning

Prosjektet ligger på Hestøya i Ålesund kommune, ved prosjektet Nordøyvegen. Det skal 

sammenføyes en midlertidig og permanent dam på omlag 300 meter. Operasjonene rundt 

prosjektet omhandler fylling av steinmasser og legging av plastringsstein. Prosjektet krever 

arbeid tett ved sjø og massetransport via sjølinje.  

Mål 

Byggherrestrategien setter krav til at HMS settes høyere enn kvalitet, framdrift og økonomi. 

Statens vegvesen har som arbeidsgiver og byggherre det mål at all virksomhet i etaten skal 

gjennomføres uten at mennesker, materiell og miljø påføres skade. For denne kontrakten er 

det satt følgende mål: 

• H1-verdi (Fraværsskadefrekvens):

• H2-verdi (Personskadefrekvens):

• F-verdi (Fraværsfrekvens):

• N-verdi (Nestenulykkefrekvens):

Andre prosjektmål: 

- Byggherre skal delta på vernerunder

Øvrige prosjektmål defineres sammen med entreprenør i samhandlingsfase. 
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2. Organisasjon

Roller i håndbok R 760 Styring av prosjekter opp mot byggherreforskriften 

Koordinator i byggherreforskriften har følgende definisjon: Enhver fysisk eller juridisk 

person som sørger for koordinering av prosjektering eller utførelse på vegne av byggherren. 

Håndbok R 760 Styring av vegprosjekter har følgende funksjoner for å ivareta 

koordinatorrollen i byggherreforskriften: 

Håndbok R760 Byggherreforskriften 

SHA-Koordinator planlegging 

SHA-Koordinator prosjektering Koordinering av prosjektering 

SHA-koordinator bygging/drift Koordinering av utførelse 

Byggherre og byggherrens representant 

I de tilfeller Statens vegvesen utfører byggherreoppgaver på vegne av en fylkeskommune, 

har vi rollen som byggherrens representant etter byggherreforskriften. Byggherrens 

representant benevnes som byggherre videre i dokumentet. Dersom det er behov for å angi 

ansvar for en fylkeskommune som er byggherre, vil dette bli angitt som den aktuelle 

fylkeskommunen med navn. 

Byggherre for fylkesveg i kontrakten/prosjektet 

Fylke: (inkl. henvisning 

til avtale med 

fylkeskommunen) 

Fylke: (inkl. henvisning 

til avtale med 

fylkeskommunen) 
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Hovedbedrift med samordningsansvar <navn> 

Prosjektleder  

Leder (navn) for 

samordningsansvar 

 

Anleggsleder(e)  

Verneombud  

Andre entreprenører/virksomheter 

tilknyttet kontrakten 

(underentreprenører): 

Se ELRAPP <kontrakten> 

/Oversiktslister/RF 504-skjema 

 

Andre interessenter 

(teleoperatører, kraftselskaper 

osv.) 

 

 

Sideentreprenør <navn> 

Prosjekteier  

HMS-leder  

Anleggsleder(e)  

Verneombud  

 

 

 

  



SHA-plan: K7 Sammenføying dam Hestøya Side 7 av 10 

3. Organisasjonskart

<NAVN>

Prosjekteier

Byggherre

<NAVN>

Prosjektleder

Byggherre

<NAVN>

Byggeleder

SHA-koordinator 

bygging/drift

<FIRMA V/NAVN>

Entreprenør

Hovedbedrift/Arbeidsgiver

Underentreprenør/innleie

Se ELRAPP/RF 504-skjema 

for fullstendig liste

Under-

underentreprenør/innleie

Se ELRAPP/RF 504-skjema 

for fullstendig liste

<NAVN>

Prosjekteringsleder

SHA-koordinator 

prosjektering

Rød tekst: Rolle iht byggherreforskriften/arbeidsmiljøloven. NB: Rollen som koordinator er å 
anse som kontaktpersoner hos byggherre. Juridisk person er Statens vegvesen som 
byggherre (rettssubjekt) 

Blå tekst: Entrepriseforhold 

Sort tekst: Navn på firma eller person
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4. Fremdriftsplan

Det er krav i byggherreforskriftens § 8 bokstav b at det foreligger en fremdriftsplan som 

beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres, jf. § 5 andre ledd bokstav c, 

hvor det tas hensyn til samordning av de forskjellige arbeidsoperasjonene  

Byggherrens fremdriftsplan 

Det henvises til A3 tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister, og krav til framdriftsplan i 

kap.C3 Spesielle krav i framdriftsplanen. 

Entreprenørens fremdriftsplan 

Siste versjon av entreprenørenes framdriftsplan skal finne på avtalt område på eroom. Siste 

versjon skal også følge denne planen for de om ikke har tilgang til eroom. 
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5. Spesifikke tiltak

Lim inn spesifikke tiltak fra Risken. 

Når Risken benyttes vil det komme en mulighet for å generere et word-dokument som kan klippes og limes direkte inn i dette dokumentet. Se 

Risken https://www.vegvesen.no/intranett/Etat/Veg/Byggherre/Styring+av+vegprosjekter/HMS/Verkt%C3%B8y 

Dersom ønskelig er det mulig å legge inn en lenke/henvisning til Risken i stedet for å lime inn excel-arket. 
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6. Endring og oppdatering av SHA-plan (rutiner for avviksbehandling) 
 

Endringer kan tas i byggemøter eller andre møter som er relatert til kontrakten. Endringer 

må referatføres og oppdatere «Ajourføring» på side 1 i denne planen.  

Følgende endringer medfører oppdatering i SHA-plan: 

- Endringer i byggherres og entreprenørens organisasjon 

- Endringer i fremdriftsplanen som har betydning for sikkerheten  

- Nye forhold som krever spesielle tiltak    

 

Entreprenørens plikter 

Representant fra hovedentreprenør/sideentreprenør skal straks melde til byggherren når det 

avdekkes eller oppstår endringer i forhold til organisasjon, fremdrift og når nye forhold som 

krever spesielle tiltak. I avviksmeldingen skal det fremlegges for byggherren forslag til 

løsninger som bidrar til å lukke avviket-/ene.  

Entreprenøren skal umiddelbart orientere sine ansatte og underentreprenører om endringer 

 

Byggherres plikter 

Byggherren skal vurdere endringsforslagene, eventuelle drøfte forslag til løsninger før 

beslutning om tiltak tas. 

Byggherren skal fortløpende oppdatere SHA-planen når det oppstår endringer i 

planforutsetningene som har betydning for arbeidstakernes liv og helse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: Se varslingsplan  
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K7 – Sammenføying demning Hestøya 

E Svardokumenter 

E1 Dokumentasjon fra tilbyder  2020-05 

  

E Svardokumenter 

E1 Dokumentasjon fra tilbyder 
 
Dokumentasjon som skal inngå i tilbudet 

(evt. også med tilhørende vedlegg). 

Dokumentasjon av kvalifikasjoner, E2  

Beskrivelse med utfylte priser, E3 

Prisskjema:  

Timepriser for mannskap og maskiner, E4 

Tilbudsskjema, E5 

Datalagringsmedium som inneholder datafil med priser fra kap. D1/E3 

Annen dokumentasjon i tilknytning til tilbud 
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E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner 
 

Innhold 
 

Dokumentasjon av kvalifikasjoner .................................................................................... 2 
1.1 Elektronisk egenerklæringsskjema (ESPD) ....................................................... 2 

1.2 Lovlig etablert og registrert foretak ................................................................... 2 

1.3 Gjennomførte tiltak for å unngå avvisning ........................................................ 2 
2 Skatteattester ................................................................................................................. 2 
3 Leverandører som deltar i konkurransen i fellesskap ............................................... 2 

3.1 Leverandører som deltar i konkurransen i fellesskap ...................................... 2 
3.2 Foretak som leverandøren må støtte seg på ....................................................... 2 

4 Erfaring .......................................................................................................................... 3 
4.1 Erfaringer fra tilsvarende arbeider. Referanseprosjekter ............................... 3 

4.2 Byggherrers erfaringer. Referanseprosjekter ................................................... 4 
5 HMS ................................................................................................................................ 5 

5.1 Systematisk HMS-arbeid ..................................................................................... 5 

6 Egenkapital..................................................................................................................... 5 

 



Møre og Romsdal Fylkeskommune  E2 - 2 

Fv. 659 Nordøyvegen 

K7 – Sammenføying demning Hestøya 

E Svardokumenter 

E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner 2020-05 

Maldokument, bygging, versjon 2017-01-12 

Dokumentasjon av kvalifikasjoner 

Opplysninger om tilbyder skal gis med redigering og struktur som er angitt i dette kapitlet. 

 

1.1 Elektronisk egenerklæringsskjema (ESPD) 

Elektronisk egenerklæringsskjema for offentlige anskaffelser (ESPD) der dette er gjort 

gjeldende i konkurransen. 

 

1.2 Lovlig etablert og registrert foretak 

Her vedlegges attest fra Foretaksregisteret eller tilsvarende attest fra register for lovbestemt 

registrering i det land hvor leverandør er etablert. 

 

1.3 Gjennomførte tiltak for å unngå avvisning 

Her vedlegges dokumentasjon av eventuelle tiltak som foretaket har gjennomført for å vise 

at det besitter den nødvendige integriteten oppdragsgiver forventer av en kontraktspart. 

 

2 Skatteattester 

Her vedlegges skatteattester for merverdiavgift og skatt. 

 

3 Leverandører som deltar i konkurransen i fellesskap 

 

3.1 Leverandører som deltar i konkurransen i fellesskap 

Her vedlegges for hver enkelt deltaker i leverandørgruppen: 

• Erklæring om solidarisk ansvar overfor byggherre og tredjemann. 

• Attest fra Foretaksregisteret eller tilsvarende attest fra register for lovbestemt 

registrering i det land hvor leverandøren er etablert for hver slik leverandør. 

• Redegjørelse for foretaksform og sammensetning av leverandørgruppen. 

• Dokumentasjon av egenkapital, jf. punkt 6. 

• Dokumentasjon av eventuelle vesentlige endringer i tilbyders egenkapital i forhold til 

siste revisorbekreftede regnskap. 

• Komplett utfylt ESPD-skjema for hver slik leverandør der dette er gjort gjeldende for 

konkurransen. 

 

3.2 Foretak som leverandøren må støtte seg på 

Her vedlegges for hvert enkelt foretak i leverandøren må støtte seg på: 

• Forpliktelseserklæring. 

• Attest fra Foretaksregisteret eller tilsvarende attest fra register for lovbestemt 

registrering i det land hvor foretaket er etablert. 

• Dokumentasjon av egenkapital. 

• Dokumentasjon av eventuelle vesentlige endringer i tilbyders egenkapital i forhold til 

siste revisorbekreftede regnskap. 

• Komplett utfylt ESPD-skjema for hver slik leverandør der dette er gjort gjeldende for 

konkurransen. 
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4 Erfaring 

 

4.1 Erfaringer fra tilsvarende arbeider. Referanseprosjekter 

Oversikt over de 3-5 siste og mest relevante tilsvarende oppdrag utført eller under utførelse 

i løpet av de siste 5 år. Opplysninger kan også gis på eget skjema. 

 

Skjema E2-4.1 

 Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag 

Oppdragets navn      

Sted      

Oppdragsgiver      

Referanseperson      

Tid for utførelse 

(fra-til) ååmm 
     

Oppdragets 

størrelse,  

mill. kr. inkl. mva 

     

Totalt antall årsverk      

Herav egne 

arbeidstakere 
     

Herav i 

underentreprise 
     

H1-verdi inklusive 

underentreprenører  
     

Kort beskrivelse av 

oppdraget (evt. spes. 

forhold mm) 
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4.2 Byggherrers erfaringer. Referanseprosjekter 

Oversikt over 3-5 oppdrag, eventuelt av annen type, som tilbyder har utført eller under 

utførelse, utover de som er nevnt i pkt. 4.1 over. Opplysninger kan også gis på eget skjema. 

 

Skjema E2-4.2 

 Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag 

Oppdragets navn      

Sted      

Oppdragsgiver      

Referanseperson      

Tid for utførelse 

(fra-til) ååmm 
     

Oppdragets 

størrelse,  

mill. kr. inkl. mva 

     

Totalt antall årsverk      

Herav egne 

arbeidstakere 
     

Herav i 

underentreprise 
     

 H1-verdi inklusive 

underentreprenører 
     

Kort beskrivelse av 

oppdraget (evt. spes. 

forhold mm) 
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5 HMS 

5.1 Systematisk HMS-arbeid 

Jf. bekreftelse i E5 tilbudsskjema. 

6 Egenkapital 

Egenkapital tas fra siste innberettede regnskap. Det tas ikke med egenkapital fra konsern-, 

mor- eller datterselskaper. 

Skjema E2-6 

Egenkapital År: 

Dersom det er vesentlige endringer i tilbyders egenkapital ved tilbudsfrist, skal 

dokumentasjon av dette også vedlegges her. 
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E3 Beskrivelse med utfylte priser 2020-05 
 

 

E Svardokumenter 

E3 Beskrivelse med utfylte priser 
 

Her prises kapittel D1 i konkurransegrunnlaget. Byggherren aksepterer prisingen i form av 

enten beskrivelse med utfylte priser scannet til pdf-format, eller som utskrift i pdf-format iht 

NS 3459-format, jf. kapittel B3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maldokument versjon 2017-01-04 
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E Svardokumenter 

E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner 
 

Timepriser for mannskap og maskiner skal være i henhold til krav i kap. C2 pkt. 20 

Regningsarbeider. 

 

I kap. C3 er angitt om og eventuelt hvordan regulering vil finne sted. 

 

Tabellene fylles ut ved innsending av tilbud. 

 

Timepriser mannskap 

 
Spesifikasjon Timepris 

Kr/time 

Timer Sum pris 

Mannskap 

(unntak er spesifisert nedenfor) 
 100  

Stikningslag med komplett utstyr 

 
 50  

 Sum mannskap, eksklusiv overtidstillegg: 

(overføres til Sum mannskap og maskiner) 
 

 

 
Overtidstillegg 

i forhold til ordinær timesats for mannskap og i 

forhold til ordinær timesats for maskiner 

inklusiv fører  

Tillegg 

Kr/time 

Timer Sum pris 

a) for vanlig overtidsarbeid 

 
 40  

b) hverdager kl 21.00 – 06.00 

 
 40  

c) søn- og helligdager (hele døgnet) 

 
 40  

 Sum overtidstillegg: 

(overføres til Sum mannskap og maskiner) 
 

 

Timepriser samhandlingsfase 

 
Timepriser knyttet til samhandlings- og 

utviklingsfasen 

Timepris 

Kr/time 

Timer Sum pris 

Prosjektleder (entreprenør) 

 
 20  

Anleggsleder 

 
 20  

Øvrige deltakere 

 
 20  

 Sum samhandlingsfase: 

(overføres til Sum mannskap og maskiner) 
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Timepriser maskiner 

 
Ønsket maskintype 

(byggherrens behov) 

Vekt 

Løfte-

kapasitet 

mv 

Tilbudt maskin Årsmodell 

Årstall 

Timepris 

Kr/time 

Timer Sum pris 

Maskiner inklusiv fører: 
Gravemaskin  < 10 tonn    50  
Gravemaskin  10-20 tonn    50  

Gravemaskin  20-35 tonn    50  
Gravemaskin  > 35 tonn    50  
Hjulgravemaskin  15-25 tonn    50  
Hjullaster  < 20 tonn    50  
Hjullaster  > 20 tonn    50  

Lift/Hjullaster med renskekorg     50  
Lastebil m/kran  20 tonn/m    50  
Lastebil med dumperkasse     50  
Dumper  < 35 tonn    50  
Dumper  > 35 tonn    50  

Selvgående vals > 8 tonn    50  

       

Maskiner eksklusiv fører: 

Plateviberator     50  

Gravemaskin  < 10 tonn    10  

Gravemaskin  10-20 

tonn 

  
 

10 
 

Gravemaskin  20-35 

tonn 

  
 

10 
 

Gravemaskin  > 35 tonn    10  

Hjulgravemaskin  15-25 

tonn 

  
 

10 
 

Hjullaster  < 20 tonn    10  

Hjullaster  > 20 tonn    10  

Lift/Hjullaster med 

renskekorg 

   
 

10 
 

Lastebil m/kran  20 tonn/m    10  

Lastebil med dumperkasse     10  

Dumper  < 35 tonn    10  

Dumper  > 35 tonn    10  

Selvgående vals > 8 tonn    10  

       

 Sum maskiner: 

(overføres til Sum mannskap og maskiner) 
 

 

Sum mannskap og maskiner 

 

Sum mannskap, eksklusiv overtidstillegg 

 
 

Sum overtidstillegg 

 
 

Sum samhandlingsfase 

 
 

Sum maskiner 

 
 

Sum mannskap og maskiner 

Overføres til kap. E5 
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E Svardokumenter 

E5 Tilbudsskjema 

A Generelt kr 

B Hestøya kr 

Sum i henhold til kap. E3 kr 

Sum mannskap og maskiner i henhold til kap. E4 kr 

Total tilbudssum uten merverdiavgift kr 

Tilbyder bekrefter at kostnader forbundet med alle nødvendige sikkerhetstiltak er tatt med i dette 

tilbudet. 

Tilbyder bekrefter at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og 

sikkerhetslovgivningen, og aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å 

gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. 

, den 

stempel, underskrift 

Organisasjonsnummer: 

Fullstendig firmanavn: 

Fullstendig adresse: 

Postnummer og –sted: 

Telefonnummer og kontaktperson: 



Vedlegg 8 – NOTAT GEOT K7 SAMANFØYING DAM 

HESTØYA 

Antall sider: 7



NOTAT – GEOT  K7 SAMANFØYING DAM HESTØYA 

Prosjekt Nordøyvegen 

Vedlegg til konkurransegrunnlag 

Oppdrag: Fv 659 Nordøyvegen 

Oppdragsgiver:   Møre og Romsdal Fylkeskommune Dato:      29.04.2020          

Kommune:          Ålesund Vegnr:          Fv.659 Doknr:   GEOT K7 

Utarbeidet av:     Sigvald Bjåstad Sign: 

Kontrollert av:    Øystein Sørdal Sign: 

Dette notatet er basert på Notat – GEOT-N02, som tek føre seg steinmaterial som nyttast i 

sjøfyllingane mellom Skjeltene, Lepsøya og Hestøya på Nordøyvegprosjektet.  

Fv. 659 Nordøyvegen 
Spesifikasjonar til steinmaterial som skal nyttast i samanføyinga av demningane på 

Hestøya 

Innleiing 

Til samanføyinga av midlertidig og permanent dam på Hestøya skal det fyllast med masser. 

Permanent demning er prosjektert sikker nok i seg sjølv, så krava til kilen og midlertidig dam 

er ikkje like høg. Likevel stillast det strenge krav til plastring på heile konstruksjonen som 

følgje av bølgjepåkjenning. 

Dette notatet angir krav til steinmaterial og utførelse på: 

1. Fylling mellom demningane

2. Plastring av kile og skråning mot sjø



Plassering av tiltaket 

Tiltaket strekker seg frå profil 2930-3340. Mellom profil 3040-3280 skal det fyllast med kjernemasse type 2 og plastrast med plastringsstein type 

3. Sjå teikning J110 som viser eit typisk tverrsnitt for denne delen av konstruksjonen.

Frå profil 2930-3040 og 3280-3340 (figur 2) skal terrenget danderast på ein slik måte at det er mogleg å sy saman konstruksjonen med 

plastringsstein på ein visuelt tilfredsstillande måte. Eventuelle justeringar av terrengnivå skal utførast med masser som tilfredsstiller krava til 

kjernemasse type 2. 

Figur 1 Plassering av tiltaket Figur 2 Skraverte felt syner områder med mindre fyllingsbehov 



 

 

Definisjonar 

 

 

Massetype Kontrollparameter Symbol Kontrollmetode 

Kjernemasse Steinstørrelse, 
finstoffinnhald, 
metning 

D50 

D10 

Dmaks 

 

Sikteprøve, veging 

av andel med steinar 

for store til siktet, 

prøveutlegging.  

Plastringslag Vekt, størrelse, form Wmin 

Dmaks 

L/B 

L/T 

Veging og måling av 

alle blokker 

 

D50 Sikteopning der 50% av den totale massen sin vekt passerer siktet. Steiner som 

er for store til at det er praktisk mogleg å sikte kan vegast og takast med i 

reknestykket. 

D10  Sikteopning der 10% av den totale massen sin vekt passerer siktet. 

Dmaks  Største akseptable mål på lengste akse av enkeltstein. 

Wmin  Minste akseptable blokkvekt 

L/B Forholdet mellom største lengde og breidde i ei blokk idealisert som eit 

kasseforma legeme 

L/T Forholdet mellom største lengde og tjukkelse (minste lengde) i ei blokk 

realisert som eit kasseforma legeme 

 

 

 



Kontrollregime 

Det skal førast kontroll av all tilført masse. Omfanget av kontrollane er gitt i skjemaet 
nedanfor. Kontrollane skjer på 2 nivå og varier frå enkel visuell inspeksjon til meir 
omfattande kontrollar, slik som veging og oppmåling av blokker til sikteprøver og 
prøveutlegging.  

Massetype Kontrollparameter Kontroll, 
nivå 1 

Frekvens, 
nivå 1 

Kontroll, 
nivå 2 

Frekvens, 
nivå 2 

Kjernemasse Steinstørrelse, 
innhald av finstoff 

Visuell 
inspeksjon 

Dagleg, 
kontinuerlig 
ved 
opplasting 
og 
utlegging. 

Plastringslag Steinvekt, 
størrelse og form 

Visuell 
kontroll 
relativt til 
erfaring 
tileigna 
etter utført 
kontroll 
nivå 2. 
Metode for 
utlegging 
og kvalitet 
på utlagt 
utførelse 
inspiserast. 

Dagleg. 
Tilpassast 
erfaring frå 
kontrollane 
på nivå 2. 

Kontroll av 
minst 10 
blokker for 
minstevekt 
og 
størstemål. 

Ein 
kontroll 
per 
1000m3 
tilkøyrt 
masse. 
Hyppigare 
dersom 
erfaring 
tilseier det. 

Dokumentasjon 

Det skal førast protokoll for kontrollane, også dei visuelle inspeksjonane. Protokollen skal 
minimum innehalde: 

- Tidspunkt og stad for kontrollen/inspeksjonen
- Kva parameter og/eller forhold som er kontrollert
- Resultat av kontroll/inspeksjon relatert til dei krav som er satt i skjema nedanfor
- Eventuelle avvik
- Tiltak som er gjort eller bør utførast som følgje av avvik
- Kvittering frå byggherre for utført kontroll (ved avvik som krev tiltak og inspeksjoner

som krev godkjenning før vidare drift)
- Namn og stilling på kontrollør
- Eventuelle merknadar



Kjernemasse 

Eigenskap Parameter Eining Type 2 

Størrelse D50 mm >50
D10 mm - 

Dmaks mm 1000 

Metning aksepterast Nei 

 

Kommentar til kjernemasse: 

*) Ei steinmasse ansjåast som ikkje metta når ein ved prøveutlegging og 
komprimering ser at andelen stein er stor nok til at det er betydelig med åpne holrom 
i steinskjelettet utan vesentleg fylling av holrom med finstoff. 

*) Steinstørrelsen er gitt ut i frå krav om at steinstørrelse ikkje kan vere større enn 
2/3 av prosjektert lagtjukkelse (Vegdirektoratet, 2014). 



Plastringslag 

Eigenskap Parameter Eining Type 3 

Størrelse Dmaks m 1,2 
Vekt Wmin kg 550 

Form 
(L,B,T = Lengde, 
breidde, tjukkelse) 

L/B - <2 

L/T - <2 

Utførsel plastring 

- Plastring utførast med gravemaskin og legging av enkeltsteinar i heile lagtjukkelsen.
Steinane leggast med god låsing i forband.

- Steinen skal orienterast med lengste akse vendt innover. Største flate vendast ned og
leggast med helling 10-20° bakover.

(Statens Vegvesen, 2018) 

Bibliografi 
Statens Vegvesen. (2018, 01 20). Prinsipptegning normalprofil sjøfyllinger. F110. Region 

midt. 
Vegdirektoratet. (2014). Vegoppbygging. Oslo: Vegdirektoratet. 

Beskrivelse 
Kun sprengstein er tillate. Visuell kontroll gjennomførast ved at ein veg og måler opp eit 
mindre tal blokker som påførast vekt og formparameter. Desse blokkene leggjast synleg 
ved opplastingsstad slik at fører ved lasteapparat får ein viss kontroll på kva slags masse 
som skal tilførast kontruksjonen. 

*) Blokkvekten Wmin er absolutte minstevekt, og undermål er ikkje akseptert. Det er lagt til 
grunn at middelvekten av blokkene blir >15% større enn Wmin. Slik at teoretisk krevd 
middelvekt av blokkene vert tilfredsstilt.  

**) Blokkstørrelsen er berekna forutsatt ei eigenvekt >26 kN/m3. Auka blokkvekt 
bestemmast dersom eigenvekta ikkje kan holdast. 



Eks. og fylling

Symmetrisk om veg

Kote varierer langs
linja fram til påhugg

Det renskes ned på berg eller til meget fast grunn helt ut til fot av støttefylling.

Kjernemasse type 2

Erosjonsvern/filtermasse type 3 C +3,0

Berg

Graveskråning etter lensing

Der eksisterende skråning er for bratt slakes det ut med å legge på filtermasse type 3

Eks spunt kappes ca kote 2,2

Plastring: Type 3, over og
foran eksisterende plastring

Det graves 1m dypt eller til meget fast grunn under plastring

Plastring type 3

VEDLEGG 1 



Vedlegg 9 – Prisoverslag Volda Maskin AS 

Antall sider: 1





Vedlegg 10 – Framdriftsrapportar

Antall sider: 10



   
IB303312 

Bacheloroppgave 

Prosjekt 

Nordøyvegen 

Antall møter denne periode 1). 

2 

Firma – Oppdragsgiver 

M&R Fylkeskommune 

Side 

1 av 1 

Rapport fra prosess 

Framdriftsrapport 

Periode (Veke) 

3-4 

Antall timer denne per. (fra logg) 

72 

Prosjektgruppe (navn) 

Sigvald Bjåstad/Øystein Sørdal 

Dato 

24.01 

 

 

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden 

Definere oppgåva og ferdigstille forprosjektrapport 

 

Planlagte aktiviteter i denne perioden 

- Forprosjektsrapport 

- Definering av oppgåve 

 

 

Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden 

- Definerte oppgåve 

 

 

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter 

 

- Forprosjektsrapport nesten ferdig 

 

 

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i  den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen 

 

 

 

 

Erfaring fra denne perioden 

 

 

 

 

Hovedhensikt/fokus neste periode 

 

- Levere forprosjektsrapport 

- Kartlegge midlertidig demning 

 

 

Planlagte aktiviteter neste periode 

 

- Levere forprosjektsrapport 

- Kartlegge midlertidig demning 

 

Annet 

 

 

Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers 

 

 

 



   
IB303312 

Bacheloroppgave 

Prosjekt 

Nordøyvegen 

Antall møter denne periode 1). 

1 

Firma – Oppdragsgiver 

M&R Fylkeskommune 

Side 

1 av 1 

Rapport fra prosess 

Framdriftsrapport 

Periode (Veke) 

5-6 

Antall timer denne per. (fra logg) 

50 

Prosjektgruppe (navn) 

Sigvald Bjåstad/Øystein Sørdal 

Dato 

10.02 

 

 

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden 

Kartlegge midlertidig demning og levere forprosjektsrapport. 

Planlagte aktiviteter i denne perioden 

- Forprosjektsrapport 

- Kartlegge midlertidig demning 

 

 

Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden 

- Levere forprosjektsrapport 

 

 

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter 

Totalt sett er vi i rute. Vi har måtte utsatt innmåling av midlertidig demning, men ligg foran på 

skissering og masseberekning. 

 

 

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i  den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen 

 

 

 

 

Erfaring fra denne perioden 

 

 

 

 

Hovedhensikt/fokus neste periode 

 

- Avslutte kartlegging av midlertidig demning 

- Ferdigstille skisser 

- Fortsette med masseberekning 

 

 

Planlagte aktiviteter neste periode 

- Avslutte kartlegging av midlertidig demning 

- Skissere utkast av demningar 

- Starte med masseberekning 

 

Annet 

 

 

Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers 

 

 

 



   
IB303312 

Bacheloroppgave 

Prosjekt 

Nordøyvegen 

Antall møter denne periode 1). 

0 

Firma – Oppdragsgiver 

M&R Fylkeskommune 

Side 

1 av 1 

Rapport fra prosess 

Framdriftsrapport 

Periode/uke(r) 

7-8 

Antall timer denne per. (fra logg) 

112 

Prosjektgruppe (navn) 

Sigvald Bjåstad/Øystein Sørdal 
Dato 

21.02 

 

 

 

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden 

- Masseberekning 

- Prosjektering 

Planlagte aktiviteter i denne perioden 

 

- Kartlegge og fremstille formler for masseberekning 

 

Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden 

 

- Kartlegging og fremstilling av formler for masseberekning 

 

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter 

 

- Fortsatt i rute, med nokon endringar av framgangsplan. Har laga meir tid til prosjektering. 

 

 

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i  den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen 

 

 

 

 

Erfaring fra denne perioden 

 

 

 

 

Hovedhensikt/fokus neste periode 

Fortsette prosjektering av samanføying 

 

 

 

Planlagte aktiviteter neste periode 

- Intervju med geotekniker 

- Underbygge prosjektert løysing 

 

Annet 

 

 

Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers 

 

 

 



   
IB303312 

Bacheloroppgave 

Prosjekt 

Nordøyvegen 

Antall møter denne periode 1). 

0 

Firma – Oppdragsgiver 

M&R Fylkeskommune 

Side 

1 av 1 

Rapport fra prosess 

Framdriftsrapport 

Periode/uke(r) 

9-10 

Antall timer denne per. (fra logg) 

96 

Prosjektgruppe (navn) 

Sigvald Bjåstad/Øystein Sørdal 

Dato 

06.03 

 

 

 

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden 

- Prosjektering 

 

Planlagte aktiviteter i denne perioden 

- Prosjektering av samanføying 

 

 

Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden 

- Prosjektering av samanføying 

- Klargjering av lisenser til ISY Beskrivelse 

 

 

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter 

 

 

 

 

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i  den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen 

 

 

 

 

Erfaring fra denne perioden 

 

 

 

 

Hovedhensikt/fokus neste periode 

 

  

 

 

Planlagte aktiviteter neste periode 

 

- Eksamenslesing 

 

 

Annet 

 

 

Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers 

 

 

 



   
IB303312 

Bacheloroppgave 

Prosjekt 

Nordøyvegen 

Antall møter denne periode 1). 

0 

Firma – Oppdragsgiver 

M&R Fylkeskommune 

Side 

1 av 1 

Rapport fra prosess 

Framdriftsrapport 

Periode/uke(r)’ 

11-12 

Antall timer denne per. (fra logg) 

30 

Prosjektgruppe (navn) 

Sigvald Bjåstad/Øystein Sørdal 

Dato 

20.03 

 

 

 

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden 

− Eksamenslesing 

 

Planlagte aktiviteter i denne perioden 

− Eksamenslesing 

− Prosjektere dam 

 

Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden 

− Eksamenslesing 

− Prosjektere dam 

 

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter 

 

− Covid 19 

 

 

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i  den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen 

 

 

 

 

Erfaring fra denne perioden 

 

 

 

 

Hovedhensikt/fokus neste periode 

 

 

 

 

Planlagte aktiviteter neste periode 

 

 

 

 

Annet 

− Covid 19 gjer arbeidet med oppgåva utfordrande, mulig omfang må endrast. 

 

Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers 

 

 

 



   
IB303312 

Bacheloroppgave 

Prosjekt 

Nordøyvegen 

Antall møter denne periode 1). 

1 

Firma – Oppdragsgiver 

M&R Fylkeskommune 

Side 

1 av 1 

Rapport fra prosess 

Framdriftsrapport 

Periode/uke(r) 

13-14 

Antall timer denne per. (fra logg) 

50 

Prosjektgruppe (navn) 

Sigvald Bjåstad/Øystein Sørdal 

Dato 

03.04 

 

 

 

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden 

− Planlegge omfang/vinkling av oppgåve. 

 

Planlagte aktiviteter i denne perioden 

− Forsøke å få til digitalt intervju med Arne Kavli 

− Utarbeide intervjumal og spørsmål 

 

Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden 

 

− Digitalt intevju med geoteknikar Arne Kavli 

 

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter 

 

− Covid 19 

 

 

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i  den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen 

 

− På grunn av pandemien ynskjer vi å droppe illustrasjon, redusere omfang og gjere 

forenklingar av masseberekningar, innmålingar og teikningar. 

 

Erfaring fra denne perioden 

 

 

 

 

Hovedhensikt/fokus neste periode 

 

− Behandle og drøfte informasjon frå intervjuet. 

− Utarbeide geoteknisk notat. 

 

Planlagte aktiviteter neste periode 

 

 

 

 

Annet 

− Medhald frå rettleiar angående ynskje om forenklingar og redusert omfang. 

 

Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers 

 

 

 



IB303312 

Bacheloroppgave 

Prosjekt 

Nordøyvegen

Antall møter denne periode 1). 

0

Firma – Oppdragsgiver 

M&R Fylkeskommune 

Side

1 av 1 

Rapport fra prosess 

Framdriftsrapport 

Periode/uke(r) 

15-16

Antall timer denne per. (fra logg) 

42

Prosjektgruppe (navn) 

Sigvald Bjåstad/Øystein Sørdal 

Dato

17.04 

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

− Behandle og drøfte informasjon frå intervjuet.

− Utarbeide geoteknisk notat.

Planlagte aktiviteter i denne perioden

− Behandle og drøfte informasjon frå intervjuet.

− Utarbeide geoteknisk notat.

Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden

− Behandle og drøfte informasjon frå intervjuet.

− Utarbeide geoteknisk notat.

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i  den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen

Erfaring fra denne perioden

− Vi ligg foreløpig bak skjema, vi må derfor jobbe lengre dagar når skule og barnehage

opnar igjen.

Hovedhensikt/fokus neste periode

− Fortsette med geoteknisk notat

− Forøke å sette seg inn i ISY beskrivelse på eigenhand, slik vi kan vere forberedt til

innføring og opplæring av program med Stig Vindenes frå kontoret på Skjeltene.

Planlagte aktiviteter neste periode

Annet

Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers



   
IB303312 

Bacheloroppgave 

Prosjekt 

Nordøyvegen 

Antall møter denne periode 1). 

0 

Firma – Oppdragsgiver 

M&R Fylkeskommune 

Side 

1 av 1 

Rapport fra prosess 

Framdriftsrapport 

Periode/uke(r) 

17-18 

Antall timer denne per. (fra logg) 

100 

Prosjektgruppe (navn) 

Sigvald Bjåstad/Øystein Sørdal 

Dato 

30.04 

 

 

 

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden 

− Utarbeide konkurransegrunnlag. 

 

Planlagte aktiviteter i denne perioden 

 

 

 

Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden 

− Starta med konkurransegrunnlaget i ISY beskrivelse. 

− Jobba vidare med geonotatet, parallelt med oppgåva. 

 

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter 

 

 

 

 

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i  den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen 

 

 

 

 

Erfaring fra denne perioden 

 

 

 

 

Hovedhensikt/fokus neste periode 

 

− Ferdigstille geonotat og konkurransegrunnlag. 

 

 

Planlagte aktiviteter neste periode 

 

 

 

 

Annet 

 

 

Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers 

 

 

 



IB303312 

Bacheloroppgave 

Prosjekt 

Nordøyvegen

Antall møter denne periode 1). 

0

Firma – Oppdragsgiver 

M&R Fylkeskommune

Side

1 av 1 

Rapport fra prosess 

Framdriftsrapport 

Periode/uke(r) 

19-20

Antall timer denne per. (fra logg) 

180

Prosjektgruppe (navn) 

Sigvald Bjåstad/Øystein Sørdal

Dato

15.05 

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

− Ferdigstille geoteknisk notat og konkurransegrunnlaget.

Planlagte aktiviteter i denne perioden

− Ferdigstille geoteknisk notat og konkurransegrunnlaget

Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden

− Ferdigstille geoteknisk notat og konkurransegrunnlaget.

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i  den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen

Erfaring fra denne perioden 

− Det har vore interessant og svært lærerikt å utarbeide eit konkurransegrunnlag. Det er

svært arbeidsamt og krev mykje kompetanse. Vi har lært svært mykje av prosessen, men

skjønar samtidig at vi er på langt nær utlærde.

Hovedhensikt/fokus neste periode

− Ferdigstille oppgåva med vedlegg og levere.

Planlagte aktiviteter neste periode

− Ferdigstille oppgåva med vedlegg og levere.

Annet

Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers



IB303312 

Bacheloroppgave 

Prosjekt 

Nordøyvegen

Antall møter denne periode 1). 

0

Firma – Oppdragsgiver 

M&R Fylkeskommune

Side

1 av 1 

Rapport fra prosess 

Framdriftsrapport 

Periode/uke(r) 

21

Antall timer denne per. (fra logg) 

48

Prosjektgruppe (navn) 

Sigvald Bjåstad/Øystein Sørdal 

Dato

19.05 

Hovedhensikt / fokus for arbeidet i denne perioden

− Ferdigstille oppgåva med vedlegg og levere.

Planlagte aktiviteter i denne perioden

− Ferdigstille oppgåva med vedlegg og levere.

Virkelig gjennomførte aktiviteter i denne perioden

− Levert oppgåva med vedlegg innen fristen.

Beskrivelse av/begrunnelse for eventuelle avvik mellom planlagte og virkelige aktiviteter

Beskrivelse av /begrunnelse for endringer som nå ønskes i selve prosjektets innhold eller i  den videre framgangsmåten - eller framdriftsplanen

Erfaring fra denne perioden

Hovedhensikt/fokus neste periode

Planlagte aktiviteter neste periode

Annet

Ønske om /behov for veiledning, tema i undervisningen – drøfting ellers



Vedlegg 11 – Forprosjektsrapport 

Antall sider: 11



NTNU I ÅLESUND 
FORPROSJEKTRAPPORT – BACHELOROPPGÅVE 

TITTEL: 

Samanføying av damkonstruksjon på Nordøyvegprosjektet 

KANDIDATNUMMER(E): 

Øystein Sørdal 

Sigvald Bjåstad 

DATO: EMNEKODE: * EMNE: DOKUMENT TILGANG: 

22.01.2020 IB303312 Bacheloroppgåve (Bygg) - Open

STUDIUM: ANT SIDER/VEDLEGG: BIBL. NR: 

BYGG – VEG OG VA / - Ikkje i bruk -

OPPDRAGSGIVAR(E)/RETTLEIAR(E): 

Møre og Romsdal fylkeskommune - Eduardo Martinez Gutierrez 

NTNU i Ålesund - Torodd Skjerve Nord 

OPPGÅVE/SAMANDRAG: 

I denne oppgåva skal vi vurdere ei mogleg samanføying av midlertidig demning og prosjektert 
permanent damkonstruksjon på Fv.659 Nordøyvegen. Undervegs i oppgåva skal vi vurdere 

ulike løysingar for samanføying av demningane, før vi prosjekterer den mest gunstige løysinga. 
Vi ønsker å illustrere prosjektet ved hjelp av Novapoint. Til prosjektert løysing skal det 

utarbeidast eit konkurransegrunnlag. 
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NTNU I ÅLESUND   
FORPROSJEKTRAPPORT – BACHELOROPPGAVE 
 

 1 

 

 

1 INNLEIING 

Møre og Romsdals fylkeskommune er byggherre på Nordøyvegprosjektet. Vi tok kontakt med 

prosjektleiar i 2019 angåande moglegheit for oppgåve på dette spektakulære prosjektet. Vi fekk gode 

tilbakemeldingar. Under eit møte i desember 2019 vart det lagt fram fleire problemstillingar rundt 

damkonstruksjonen på prosjektet. Det er ein konstruksjon som er unik i vegsamanheng, som verka 

svært interessant.  

 

På prosjektet er tunnelpåhugget på Hestøya lagt til under havnivået. Det er dermed behov for ei 

barriere mot havet, slik tunnelen ikkje fyllast med sjøvatn. For å løyse dette har det blitt prosjektert ei 

løysing med ein permanent damkonstruksjon, som skal halde ute havet. For å kunne etablere den 

permanente løysinga er det bygd ei midlertidig demning, som tørrlegger byggegropa i byggefasen. 

Etter kontrakten skal den midlertidige demninga fjernast når den permanente er bygd, og kravet til 

tettleik oppnådd.  

 

I omsyn til kontrakten skal midlertidig demning på Hestøya fjernast i forkant av opning av anlegget. 

Prosjektorganisasjonen har likevel fått fleire innspel om behovet for fjerning av den midlertidige 

demninga, då fleire ser på dette som ei ekstra barriere mot havet. I tillegg til ein ekstra 

samfunnskostnad. 

 

Fornålet med oppgåva er å vurdere og utgreie ulike moglegheiter for å behalde den midlertidige 

demninga, som ei permanent løysing. Vi vil prosjektere den mest gunstige løysinga og utarbeide eit 

konkurransegrunnlag for prosjektet. 

  



NTNU I ÅLESUND   
FORPROSJEKTRAPPORT – BACHELOROPPGAVE 
 

 2 

 

2 PROSJEKTORGANISASJON 

 Prosjektgruppe 

 

Studentnummer(e)  

 

479668 – Øystein Sørdal 

 

479913 – Sigvald Bjåstad 

 

 

 

 

2.1.1 Oppgåver for prosjektgruppa - organisering 

 
Vi har valt ein flat struktur i prosjektgruppa, der begge har delt ansvar for gjennomføring 

av oppgåva. Det vil seie og drøfte dei ulike problemstillingane og oppdatere kvarandre 

undervegs.  
 

- Fordele arbeidsoppgåver 

- Utarbeide framdriftsplan 
- Organisere nødvendige møter 

- Sørge for godt samarbeid og god framdrift i omsyn til oppsett plan 
 

 Styringsgruppe 
 

Torodd Skjerve Nord   Eduoardo M. Gutierrez 

Rettleiar    Rettleiar  

NTNU i Ålesund   M&R Fylkeskommune - oppdragsgivar 

Torodd.nord@ntnu.no  eduardo.martinez.gutierrez@mrfylke.no 

Tlf: 73595207   Tlf: 405 24 369 

3 AVTALAR 

 Avtale med oppdragsgivar 

 

Sjå vedlegg 1. 

  

mailto:Torodd.nord@ntnu.no
mailto:eduardo.martinez.gutierrez@mrfylke.no
mailto:Torodd.nord@ntnu.no
mailto:eduardo.martinez.gutierrez@mrfylke.no
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 Arbeidsstad og ressursar 
 

3.2.1 Tilgang til arbeidsplass 

 

Arbeidet med oppgåva vil gå føre seg på prosjektkontoret til M&R Fylkeskommune på 

Skjeltene.   

3.2.2 Tilgang til ressursar 

 

Til oppgåva vil vi ta i bruk faglitteratur og dokumentasjon knytt til prosjektet og 
damkonstruksjonar, samt digitale verktøy slik som AutoCAD, Excel, Novapoint og ISY 

Beskrivelse. 

3.2.3 Tilgang til personer 

 

I tillegg til rettleiar frå skulen og prosjektet har vi god tilgang til andre fagpersonar, som 

fungerer som prosjektstøtte.  

3.2.4 Datasikkerheit/informasjon unndrege offentligheit 

 

Motteke informasjon om prosjektet er sensurert av oppdragsgivar. 

3.2.5 Avtalt rapportering 

Det skal leverast framdriftsplan og logg kvar 14. dag til rettleiar ved NTNU. 

 

 Gruppenormer – samarbeidsreglar – haldningar 
 

Gruppenormer/samarbeidsreglar: 

- Presist oppmøte 

- Halde avtaler 

- Jobbe effektivt 

- Jobbe sjølvstendig og i gruppe 

- Kritisk til eige arbeid 

 

Haldningar: 

- Profesjonelle 

- Engasjerte 

- Imøtekomande 

- Lærevillige 

- Interesserte 
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4 PROSJEKTBESKRIVING 

 Problemstilling - målsetting - hensikt 
 

Den grunnleggande problemstillinga er at det er stilt spørsmål rundt fjerninga av den midlertidige 

demninga. Spørsmål som blant anna omhandlar økonomi og sikkerheit. Oppgåva vår blir å vurdere 

ulike moglegheiter for å behalde den midlertidige, som ei permanent løysing. Deretter prosjekterer vi 

den mest gunstige løysinga og utarbeider eit konkurransegrunnlag.  

 

Delmål: 

- Kartlegge oppbygginga av midlertidig demning 

- Skissere forskjellige utkast av demningar 

- Masseberekning av dei ulike løysingane 

- Vurdere tilført sikkerheit av dei ulike løysingane 

- Vurdere vedlikehaldsbehov av dei ulike løysingane 

- Val av mest gunstig løysing 

 

Milepæl: 

- Prosjektere valt løysing 

 

Delmål: 

- Vurdere kostnadar 

- Beskrive metodar 

- Illustrere løysinga 

 

Hovudmål: 

- Utarbeide konkurransegrunnlag 

 Krav til løysing eller prosjektresultat – spesifikasjon 
 

Prosjektert permanent demning er prosjektert i samsvar til NVE sine retningslinjer i 

damsikkerhetsforskriften, sjølv om denne forskriften ikkje er nødvendig å legge til grunn i prosjektet. 

Dette er som følge av at det ikkje er vassdrag knytt til prosjektet  (Statens vegvesen 2017). Det er 

rimelig å anta at ei samanføying ikkje vil svekke demninga, med tanke på lekkasje og bruddfare, men 

dette blir eit kontrollpunkt.  

 

I vurderinga vil vi legge vekt på: 

- Gjennomføring 

- Sikkerheit 

- Estetikk 
 

Leveranse av fullført prosjekt er i form av ulike skisserte løysingar, der endelig valt løysing blir 

prosjektert og utgreia gjennom eit konkurransegrunnlag.  
 

 

 Informasjonsinnsamling – utført og planlagt 
 

Vi har allereie fått ein del underlag om demningane og problemstillinga i form av rapportar, 

teikningar, illustrasjonar og berekningar. Vidare får vi hente meir informasjon frå byggherre etterkvart 

som behovet oppstår. 
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 Vurdering – analyse av risiko 

 
Den mest sårbare faktoren med oppgåva er tid. Difor har vi laga ein god og realistisk framdriftsplan 

for å minimere risikoen. Framdriftsplanen gir oss moglegheit til å endre omfanget, dersom dette blir 

nødvendig. Vi har diskutert moglege endringar, dersom omfanget viser seg å vere større enn anteke. 

 Hovudaktivitetar i vidare arbeid 
 

  

Nr Hovudaktivitet Ansvar Tid/omfang i dagar 

A1 Velge mest gunstig løysing SB/ØS 20 

A1.1 Kartlegge midlertidig demning SB/ØS 4 

A1.2 Skissere utkast av demningar SB/ØS 6 

A1.3 Masseberekning SB/ØS 4 

A1.4 Vurdere vedlikehaldsbehov SB/ØS 3 

A1.5 Vurdere sikkerheit SB/ØS 3 

A2 Prosjektere ny demning SB/ØS 10 

A3 Konkurransegrunnlag SB/ØS 15 

A3.2 Beskriving SB/ØS 10 

A3.3 Kostnad SB/ØS 5 

A4 Illustrere SB/ØS 5 

A5 Konkludere/ferdigstille SB/ØS 10 
 

 

 Framdriftsplan – styring av prosjektet 

4.6.1 Hovudplan 

 

Vi vil starte med å kartlegge oppbygginga av eksisterande demning. Vi vil bruke dette vidare til å 

teikne ulike forslag til løysingar. Ved hjelp av desse teikningane kan vi vurdere massebehov, tilført 

sikkerheit og kostnad. Deretter vil vi velje det mest gunstige alternative og prosjektere dette, som vil 

vere ei milepæl i prosjektet. Etter prosjekteringsarbeidet vil vi utarbeide eit konkurransegrunnlag.  
 

4.6.2 Styringshjelpemiddel 

 

Hjelpemiddel brukt til å styre oppgåva: 

- Framdriftsplan, som viser planlegging av prosjektet i form av aktiviteter og tid 

- Forprosjektsrapport 

- Logg, som gir ein peikepinn på korleis vi ligg an i forhold til framdriftsplanen 

- Framdriftsrapport 

4.6.3 Utviklingshjelpemiddel 

 

- AutoCAD 

- Novapoint 

- ISY Beskrivelse 

- Litteratur 
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4.6.4 Internkontroll – evaluering 

Internkontroll vil bli utført i fellesskap. Kontrollen gjennomførast siste dag i aktivitetsperioden for å 

vurdere om målet er nådd. Vi diskuterer oss fram til om målet er nådd eller ikkje. Dersom det er 

einigheit i at målet er nådd er kontrollen godkjent, og vi kan gå vidare i prosjektet. Om målet derimot 

ikkje er nådd har vi lagt inn ein buffer i påfølgande helg, der vi jobbar inn avviket. På denne måten 

kan vi oppretthalde god framdrift. 

 Avgjerder – Avgjerdsprosess 

Gjennom arbeidet med forprosjektet har vi måtte vurdere ulike tilnærmingar til oppgåva. Avgjerdene 

har vi kome fram til gjennom diskusjonar internt i prosjektgruppa. Framtidige avgjerder vil først 

diskutere internt, der vi kjem fram til ulike forslag til løysing, før vi til slutt presenterer forslaga for 

rettleiarar der det er nødvendig. 

5 DOKUMENTASJON 

 Rapporter og tekniske dokumenter 

Det skal utarbeidast: 

- Tekniske teikningar i AutoCAD

- Masseberekningstabellar i Excel

- Konkurransegrunnlag med ISY Beskrivelse

- Kostnadskalkyler i Excel

- Prosjekteringskontroll

Denne dokumentasjonen skal inngå i ein felles beskrivande rapport saman med drøfting av resterande 

kriterier.  

6 PLANLAGDE MØTER OG RAPPORTAR 

 Møter 

6.1.1 Møter med styringsgruppen 

Planlagde møter med rettleiar frå NTNU ein gang kvar veke. I prosjektperioden er vi samlokaliserte 

med oppdragsgivar, som gjer at vi kan halde ein løpande dialog og avtale møter etter behov. I løpet av 

prosjektperioden vil det verte behov for eit eller fleire møter med heile styringsgruppa samla. 
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6.1.2 Prosjektmøter 

Vi jobbar i team og har ikkje behov for å sette opp møtetidspunkt, med unntak av internkontroll ved 

slutten av ei aktivitetsperiode.  

 Periodiske rapporter 

6.2.1 Framdriftsrapporter (inkl. milepæl) 

Det skal leverast logg og framdriftsplan kvar 14. dag til rettleiar. 

7 PLANLAGT AVVIKSBEHANDLING 

Avvik blir behandla i omsyn til internkontrollen. Først vil buffer bli tatt i bruk, og dersom dette ikkje 

lukker avviket må vi vurdere eventuelle endringar av omfang. 

8 UTSTYRSBEHOV/FØRESETNADER FOR 
GJENNOMFØRING 

Føresetnad for gjennomføring av prosjektet er at oppdragsgivar stiller med relevant fagpersonell. 

Nødvendige dataprogram: 

- AutoCAD

- Excel

- ISY Beskrivelse

9 BIBLIOGRAFI 

Statens vegvesen. 2017. 40024-GEOT-R1-Rev B. Oppdragsrapport, 6404 Molde: 

Ressursavdelingen. Berg- og geoteknikkseksjonen. 
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Vedlegg 12 - Framdriftsplanar

Antall sider: 2



ID Task 
Mode

Task Name Duration Start Finish

1 Bachelor 60 days Tue 
28.01.20

Fri 15.05.20

2 Velge mest gunstig 
løysing

20 days Tue 
28.01.20

Thu 
05.03.20

3 Kartlegge midlertidig 
demning

4 days Tue 28.01.20 Mon 
10.02.20

4 Skissere utkast av 
demningar

6 days Tue 11.02.20 Tue 18.02.20

5 Masseberekning 4 days Wed 
19.02.20

Mon 
24.02.20

6 Vurdere 
vedlikehaldsbehov

3 days Thu 27.02.20 Mon 
02.03.20

7 Vurdere sikkerheit 3 days Tue 03.03.20 Thu 05.03.20

8 Prosjektere ny 
demning

10 days Fri 06.03.20 Wed 
25.03.20

9 Konkurransegrunnlag 15 days Thu 
26.03.20

Thu 
23.04.20

10 Beskriving 10 days Thu 26.03.20 Thu 16.04.20

11 Kostnad 5 days Fri 17.04.20 Thu 23.04.20

12 Illustrere 5 days Fri 24.04.20 Thu 
30.04.20

13 Konkludere/ferdigstille 10 days Mon 
04.05.20

Fri 15.05.20

Velge mest gunstig løysing

Kartlegge midlertidig demning

Skissere utkast av demningar

Masseberekning

Vurdere vedlikehaldsbehov

Vurdere sikkerheit

M T S W S T F M T S W S T F M
20 Jan '20 27 Jan '20 03 Feb '20 10 Feb '20 17 Feb '20 24 Feb '20 02 Mar '20

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

Page 1

Project: Framdriftsplan Bachelo
Date: Tue 28.01.20



Vurdere vedlikehaldsbehov

Vurdere sikkerheit

Prosjektere ny demning

Konkurransegrunnlag

Beskriving

Kostnad

Illustrere

Konkludere/ferdigstille

M T S W S T F M T S W S T F M T S W S T F M T S W S
02 Mar '20 09 Mar '20 16 Mar '20 23 Mar '20 30 Mar '20 06 Apr '20 13 Apr '20 20 Apr '20 27 Apr '20 04 May '20 11 May '20 18 May '20

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

Page 2

Project: Framdriftsplan Bachelo
Date: Tue 28.01.20
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