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Sammendrag

Vi har produsert en DVD som blir benyttet under 
hundreårsmarkeringen av Norges selvstendighet. Resultatet 
er blitt et produkt vi er godt fornøyd med. Vi har behandlet 
lyd- og videomaterialet, og implementert dette til DVD-en 
med et moderne og brukervennlig design. I tillegg har vi laget 
en manual for DVD-produksjon til hjelp for prosjekter ved 
Høgskolen i Gjøvik. 
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Summary

We have produced a DVD that will be used during the centennial 
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with. We have prepared the video- and sound material, and 
implemented this with a modern and user-friendly design. 
Additionally we have developed a manual for DVD-production 
for future projects at Gjøvik University College.
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X-Ray Now er et prosjekt som Utenriksdepartementet har 
samarbeidet med DølaJazz om. Formålet med prosjektet har 
vært å produsere en interaktiv DVD som kan vise nye og mer 
moderne sider ved norsk musikk enn de tradisjonelle klasikerne. 
DølaJazz etablerte et prosjekt i samarbeid med Høgskolen 
i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik for gjennomføring av 
selve prosjektet i form av studentarbeider. Denne rapporten 
dokumenterer innsatsen fra prosjektetgruppen ved Høgskolen i 
Gjøvik. 

X-Ray Now har på mange måter vært et pilotprosjekt for 
Høgskolen i Gjøvik.Prosjektet er det aller første hovedprosjektet 
som utføres på bachelorgradsstudiet i medieteknikk, det er 
det første studentprosjektet ved Institutt for informatikk 
og medieteknikk som har resultert i en DVD-produksjon til 
offisiell bruk, og det er det første prosjektet der studenter ved 
Høgskolen i Gjøvik har arbeidet videre med materiale produsert 
av studenter ved Høgskolen i Lillehammer. For prosjektgruppen 
har dette betydd ekstra utfordringer i tillegg til de rent faglige 
utfordringene som ligger i selve DVD-produksjonen; de har 
selv måttet delta i etablering av produksjonsplattform og i 
oppbygging av kompetanse i bruk av produksjonsverktøyene; de 
har måttet etablere nye rutiner og prosedyrer for gjennomføring 
av «kommersielle» prosjekter av denne typen; de har ikke 
minst måttet være pådrivere overfor produksjonsmiljøet ved 
Høgskolen i Lillehammer som er vant med at produksjonene 
ender når redigering er ferdig og som ikke er vant til å delta i 
tilpasning av materiale for en interaktiv DVD-produksjon. Det 
er gledelig å kunne konstatere at studentene har klart å håndtere 
disse utfordringene på aller beste måte. 

Dette prosjektet hadde ikke latt seg gjennomføre uten Jørgen 
Damskau fra DølaJazz som pådriver, ei heller uten prosjektets 
støtte til innkjøp av nødvendig dataverktøy for DVD-produksjon. 

Gjøvik, 11. mai 2005

__________________
Professor Rune Hjelsvold

Forord
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1 Innledning

1.1 Innledning

Høsten 2004 ble prosjektgruppen ved Høgskolen i Gjøvik 
(HiG) forespurt om å være med i prosjektet X-Ray Now. X-Ray 
Now er et ordspill på Norway og romertallet X. Prosjektet skal 
presentere norsk jazz og elektronika i forbindelse med 100-
årsmarkeringen av Norges selvstendighet. DVD-en består av 
liveopptak og opptak fra studio.

Prosjektgruppens oppgave er å utvikle en brukervennlig og 
moderne DVD som presenterer Norge og norsk musikk i en 
internasjonal sammenheng. DVD-en skal inneholde ti hovedspor 
med artister og en ekstrameny med fire opptak. 

Hele høsten jobbet vi med å lage forprosjektet til DVD-en. 
I januar begynte vi å lære oss programvaren vi skulle bruke. 
Videre utviklet vi struktur og navigasjon på DVD-en, og deretter 
implementerte vi alle elementer som skulle inn på DVD-en. 
Rapporten ble hovedsaklig skrevet etter levering av DVD-
en. Vi har også skrevet en brukermanual som skal brukes i 
undervisningsøyemed til lignende prosjekter.

INNLEDNING
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1.2 Organisering av rapporten

Kapittel 1

Dette kapitlet tar for seg bakgrunn og forberedelser til prosjek-
tet. 

Kapittel 2

Vi ser hvordan arbeidet har foregått og hvordan gruppen har 
organisert arbeidet.

Kapittel 3

Tar for seg design og designløsninger. Hvilke font, farger og 
navigeringsløsninger vi valgte og hvorfor.

Kapittel 4

Behandling av materialet vi fikk fra Lillehammer. Hvilke utfor-
dringer vi støtte på, og hvilke tekniske løsninger vi endte opp 
med.

Kapittel 5

Samarbeidet med Høgskolen i Lillehammer (HiL) og prosjektko-
ordinator.

Kapittel 6

Testing og kvalitetssikring. Hvilke metoder vi brukte for å kva-
litetssikre materialet og produktet underveis i prosessen til den 
ferdige DVD-en.

Kapittel 7

Utarbeidelse av manual til lignende prosjekter.

Kapittel 8

Evaluering og konklusjon over prosjektet i sin helhet, her vil vi 
evaluere gruppen, veiledere og andre involverte.

INNLEDNING
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1.3 Definisjon av oppgaven

Vår oppgave i dette prosjektet er å behandle alt materiale til å 
fungere optimalt med de tekniske løsninger som er mulig på en 
DVD. I tillegg skal vi lage design og navigering på DVD-en.

1.3.1 Beskrivelse av oppgaven

Filming, redigering og lydopptak ble gjort av studenter ved 
fjernsynsregilinja ved Høgskolen i Lillehammer. Da vi fikk 
materialet fra HiL i januar var vår første oppgave å strukturere 
alle video- og lydklipp. Deretter måtte vi komprimere både lyd 
og video. Design på menyer, cover og label måtte utformes. 
Designet skal implementeres på DVD-en med en logisk og 
brukervennlig struktur. DVD-en inneholder mulighet for å skru 
av og på surroundlyd (DTS) og undertekster.

Underveis i prosjektperioden ble tidsfristen for levering 
fremskyndet.  Oppdragsgiver, Utenriksdepartementet, ønsket 
å lansere DVD-en under HKH Kronprinsen besøk i Japan 
11.april. Dette medførte at vi måtte levere DVD-en til trykk 
tidlig i mars måned, en måned tidligere enn opprinnelig 
planlagt. Etter levering av DVD-en jobbet vi med rapporten og 
brukermanualen. 

1.3.2 Avgrensing

Vår jobb har vært å behandle materialet vi har fått tildelt, og 
bruke dette på en så fornuftig måte som mulig. Vi har ikke tatt 
avgjørelser på hva som skal med av materiale, og heller ikke 
stått for produksjonen av dette. Våre samarbeidspartnere har 
produsert og samlet inn materialet slik at vi videre har kunnet 
behandle dette. 

DVD kan bli laget i forskjellige formater. I DVD Studio Pro 
har man valget mellom PAL og NTSC. Vi har lagd DVD-en i PAL-
format. Årsaken til dette er at alle opptakene er filmet i PAL, 
og ved en konvertering til NTSC vil dette medføre kvalitetstap. 
Utenriksdepartementet ønsket en NTSC versjon i tillegg, dette 
oppdraget ble da gitt til et mediebyrå (jmf 4.4).

INNLEDNING
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1.4 Målgruppe for DVD

DVD-en skal fungere som promoteringsmateriell for Norge i 
forbindelse med 100-års markeringen. Utenriksdepartementet 
vil bruke DVD-en til å presentere mangfold og variasjon innen 
norsk jazz og elektronika for publikum verden over. Målgruppen 
for DVD-en er derfor en sammensatt gruppe, og kan ikke entydig 
defineres.

1.5 Målgruppe for rapport

Målgruppen for rapporten er sensor, veiledere, prosjektgrup-
pen, og andre som kan ha interesse av å følge hvordan prosjektet 
utviklet seg. Rapporten er ikke ment som en brukermanual til 
DVD-en.

1.6 Gruppen

Gruppen har bestått av:
Maria Lillemoen
Tone Opstadmo
Amund Berg

1.6.1 Gruppemedlemmenes bakgrunn

Gruppemedlemene har gått tre år på Høgskolen i Gjøvik. Først 
på Høgskolekandidat Data og Multimedieteknikk i to år og der-
etter ett år påbygging til Bachelor i Digital Medieteknologi, som 
er graden gruppemedlemmene utfører hovedprosjektet i forbin-
delse med. 

Studiebakgrunn

I løpet av de tre årene gruppemedlemmene har studert ved Høg-
skolen i Gjøvik, har vi opparbeidet kompetanse innen en rekke 
fag. I forhold til produksjonen av DVD-en, så har ikke gruppen 
tidligere produsert en DVD i slikt omfang. Men gruppen har 
dratt nytte av kunnskap fra fagene Ergonomi i digitale medier, 
Multimedieteknikk 1 og 2 og Multimedieproduksjon for å løse 
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utfordringene knyttet til produksjonen av DVD-en.

Kompetanseutvikling

Ved oppstart av prosjektet hadde gruppemedlemmene teoretiske 
kunnskaper rundt oppgaven i prosjektet. Ingen av gruppemed-
lemmene hadde jobbet på Mac tidligere eller med de spesifikke 
programmene, så første utfordring var å gjøre seg kjent med 
programvare og Mac-maskiner. I tillegg har gruppen tilegnet seg 
kunnskaper innen prosjektsamarbeid med flere aktører. 

1.6.2 Roller og ansvarsforhold

Maria Lillemoen – Gruppeleder
Tone Opstadmo – Designansvarlig og sekretær
Amund Berg – Teknisk ansvarlig

Ved å dele inn i forskjellige ansvarsforhold ville vi avgrense 
våre egne oppgaver, og gjøre det enklere for eksterne aktører å 
forholde seg til prosjektgruppen. Gruppeleder hadde ansvar for 
kommunikasjon utad og hovedansvar for at tidsfrister ble holdt. 
Teknisk ansvarlig hadde ansvar for at de riktige tekniske løsnin-
ger ble valgt og at de holder mål. Designansvarlig hadde hoved-
ansvar for utformingen av designet.  

1.6.3 Webside

Websiden som presenterer prosjektet ble lagt ut i begynnelsen 
av januar. Websiden inneholder en beskrivelse av prosjektet og 

Figur 1.1 Webside

INNLEDNING
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oppdragsgiver. Den har også en oversikt over alle statusmøter, 
og mulighet for å logge inn og lese statusrapportene.
http://hovedprosjekter.hig.no/v2005/medieteknikk/xraynow/

1.7 Ressurser

For å gjennomføre prosjektet var vi avhengig av å skaffe riktig 
verktøy, noe verken oppdragsgiver eller høgskolen hadde. Første 
runde i dette innebar en vurdering av hvilken plattform vi ønsket 
å jobbe på. Vi hadde to plattformer å velge mellom, Windows PC 
eller Apple Mac. Uavhengig av hvilken plattform vi valgte måtte 
vi gå til anskaffelse av både maskin- og programvare. I starten 
var det lite som veide for eller mot noen av plattformene. Vi 
hadde ingen kjennskap til noen av de to. På Windows PC var det 
flere mulige valg i forhold til programvare. På Mac var det Pro-
duction Suite som var aktuell. Valget falt på Mac og Production 
Suite. 

I tillegg var det helt nødvendig at vi hadde et grupperom der 
maskinene kunne være innelåst. Dette ble vi tildelt etter søknad 
til høgskolen.

1.7.1 Maskinvare

Rent bortsett fra de helt grunnleggende forskjellene på Mac og 
PC måtte vi ha den samme konfigurasjonen, det vil si minst 1 
GB minne og rikelig med harddiskplass, helst opp mot 200GB. 
Valget av maskinvare ga seg selv når vi i prosessen kom frem til 
programvare og de økonomiske rammene ble satt.
Spesifikasjoner for maskinvaren:

Power Mac G5
2x1,8 Ghz G5 prosessor
80 GB Serial ATA - harddisk
1,25 GB RAM
GeForce FX 5200 skjermkort med 64 Mb minne
DVD-brenner: Apple Superdrive
Mac OS X 10.3.9

I tillegg til harddisken i maskinene har vi hatt to eksterne fire-
wire-disker på henholdsvis 180 GB og 250 GB.

Figur 1.2 Arbeidsstasjoner
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1.7.2 Programvare

Valget av programvare ble initielt den avgjørende faktoren for 
plattformen vi kom til å jobbe på. Vi vurderte en rekke løsninger 
og veide disse opp mot hverandre. Vi hadde i utgangspunktet 
ingen erfaring med noen av løsningene, og måtte derfor i gang 
med innledende testing av de løsningene som lot seg teste på 
tilgjengelig utstyr. Dette var begrenset, og gratis testversjoner av 
programvaren gjorde det ikke mulig med gjennomgående tester. 
I tillegg hadde vi ikke Mac tilgjengelig for testing. Vurderingene 
ble derfor hovedsaklig tatt ut fra omtaler på produsentenes 
hjemmesider, tester fra uavhengige aktører og samtaler med 
personer i bransjen. 

Det viste seg ganske raskt at det vi hadde mistanke om stemte 
godt, bransjen velger Mac som plattform. Samtlige vi var i kon-
takt med i forkant av prosjektet brukte Apple sitt DVD Studio 
Pro. Apple har en programvarepakke som heter Production 
Suite. Den inneholder blant annet DVD Studio Pro, Final Cut 
Pro HD og Motion. 

1.7.3 Økonomi

Den økonomiske delen av prosjektet var ikke vår avgjørelse. 
Først og fremst på grunn av at prosjektet hadde mange aktører 
og vår del av prosjektet har vært en liten bit av det totale bud-
sjettet for prosjektet. Vår rolle i dette var å gjøre en analyse av 
hva som var tilgjengelig av program- og maskinvare og finne 
frem til hva som var ønskelig å jobbe med. Det resultatet vi pre-
senterte for HiG og oppdragsgiver inneholdt to alternativer. Ett 
alternativ med Windows PC og Adobe programvare, og ett alter-
nativ med Mac og Apple programvare. Alternativet med Mac var 
det foretrukne, men det var nær dobbelt så dyrt. 

Siden vi er tre gruppemedlemmer ønsket vi å ha tre arbeids-
stasjoner med programvare. Rent økonomisk var dette en hard 
nøtt å knekke med de midlene prosjektet hadde til rådighet, og 
tatt i betraktning at prosjektet kunne gjøres med PC for en mye 
rimeligere penge. Ett av alternativene som ble vurdert var å gå 
ned til en arbeidsstasjon på Mac for å bruke DVD Studio Pro og 
ha to Windows-maskiner som kunne gjøre noe videoredigering 
og andre oppgaver. Dette var en løsning vi så som lite optimal. 

Prosjektet i seg selv ble ansett til å ha lite nytte av og bruk 
for program- og maskinvare etter at prosjektet var avsluttet. 
Det ville  være HiG som til slutt ville sitte igjen med arbeids-
stasjonene og det var derfor naturlig at de gikk inn med sin del i 

INNLEDNING



26 ·

X-R AY NOW

investeringen. Etter en runde mellom oppdragsgiver og HiG ble 
det til slutt bestemt at vi kunne få to Mac arbeidsstasjoner med 
programvare innenfor de økonomiske rammene prosjektet satte, 
dersom HiG gikk inn med en investering.  

1.7.4 Ressurspersoner

Det er ikke tidligere gjennomført en DVD-produksjon av denne 
typen ved Høgskolen i Gjøvik. Det er derfor ingen opparbeidet 
kompetanse spesifikt innen DVD-produksjon ved HiG. Men vi 
har benyttet oss av kunnskap fra veileder Øyvind Kolås og pro-
fessor Rune Hjelsvold ved tekniske utfordringer.

1.8 Dokumenthåndtering

Med et slik prosjekt blir det etter hvert mange versjoner av for-
skjellige filer. Ofte er det mest praktisk å overskrive eldre versjo-
ner med nye i enkelte deler av prosjektet, mens det i andre deler 
er mer praktisk å ta vare på filene. Det ferdige prosjektet inne-
holder over 80 filer og hver av disse filene har 3 eller 4 andre 
filer de er avhengige av, men som brukes i helt andre områder 
av prosessen. Håndteringen og organiseringen av dokumentene 
blir derfor en stor oppgave og det forekommer flere unntak fra 
reglene enn det forekommer regler i organiseringen.

1.8.1 Katalogstruktur

Vi har forsøkt å holde de logiske seksjonene i strukturen på slutt-
resultatet gjennom hele prosessen. Det vil si at de ti hovedartis-
tene har vært holdt adskilt fra ekstrasporene også i katalogstruk-
turen på arbeidsdiskene. Samtidig har struktureringen og den 
logiske oppbyggingen av sluttresultatet endret seg over tid, slik 
at det ble et visst sprik mellom katalogstruktur på arbeidsdis-
kene og det faktiske innholdet på DVD-en. Det ville vært uhen-
siktsmessig mye jobb å sortere og flytte filene og endre katalo-
gene til enhver tid slik at de gjenspeilte innholdet på platen.

Siden arbeidsfiler fra enkelte deler av prosessen har samme 
filnavn som arbeidsfiler fra en annen del av prosessen, men er to 
helt forskjellige filer har det vært nødvendig med et stort antall 
kataloger for å skille slike filer. Samtidig har vi forsøkt å ikke 
gjøre katalogstrukturen for dyp slik at det ville være tidkrevende 
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å lete etter en bestemt fil eller importere et større antall filer i et 
program.

1.8.2 Filnavn

Vi har så langt det har latt seg gjøre forsøkt å navngi filene i 
prosjektet beskrivende etter innhold. Som nevnt tidligere var det 
enkelte ganger riktig å ta vare på en kopi av en tidligere utgave 
av en fil, mens det andre ganger var viktig å gi filen samme navn 
som tidligere og dermed erstatte den. Dette ga en del utfordrin-
ger i navngivingen siden vi da måtte holde styr på eldre utgaver 
av filen. En og samme fil har hatt opptil fire forskjellige stadier i 
prosessen mellom de forskjellige applikasjonene. Med mellomla-
gring for hver prosess og filen skal ha samme navn som tidligere 
utgaver, blir det gjerne en prøvelse for kreativiteten å navngi 
filene med beskrivende navn.
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2. Utførelse

2.1 Bakgrunn

Gruppemedlemmene har i løpet av tre års studier jobbet 
sammen på flere prosjekter. Positive erfaringer gjort med pro-
sjektarbeid tidligere gjorde at vi valgte å samarbeide på hoved-
prosjektet.

2.2 Arbeidsmetoder

Prosjektgruppen har lagt vekt på å jobbe sammen mesteparten 
av tiden. Vi har innført kjernetid på grupperommet, tid da alle 
gruppemedlemmer skal være tilstede. Vi har fordelt arbeid i 
forhold til ansvarsområder og ønsker. Ved flere arbeidsoppgaver 
har vi blitt enige om fordeling og prioritering ved konstruktiv 
diskusjon.

2.2.1 Gruppens arbeid

Vår hovedoppgave besto i å implementere video- og lydmateriale 
til DVD Studio Pro. Alt materiale måtte komprimeres for å få 
plass på en DVD-plate. Lyd og video måtte synkroniseres opp 
mot hverandre. Gruppen lagde også menyoppsett og design til 
DVD-en.
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2.2.2 Arbeidsinndeling

Alle gruppemedlemmene hadde et hovedansvar (jmf. 1.5.2). I 
tillegg planla vi fra dag til dag i samsvar med progresjonen og 
det reviderte Ganttskjemaet (se vedlegg C). Vi la vekt på at alle 
skulle jobbe med utviklingen av prosjektet i DVD Studio Pro. 
Dette for at ikke kun en eller to på gruppen skulle sitte igjen med 
kompetanse innen den spesifikke programvaren. 

2.2.3 Arbeidsfaser i prosjektet

Prosjektet startet for vår del i oktober. Vi brukte mye tid på ut-
arbeiding av forprosjektrapporten. En viktig del av forprosjektet 
var å definere prosjektet og finne ut hvilke roller de forskjellige 
aktørene skulle ha. Prosjektgruppen fra HiG var flere ganger på 
Lillehammer for å gjøre seg kjent med samarbeidspartnere og 
video- og lydmaterialet. 

På høsten startet også designprosessen. I forkant av studio 
opptakene, tok vi røntgenbilder av forskjellige tekniske innret-
ninger, flere av disse ble brukt som bakgrunnsbilde i studio. 
Designprosessen fortsatte kontinuerlig etter jul, det var viktig at 
designet i studio og på selve DVD-en samsvarte. Etter et møte 
med representanter fra Utenriksdepartementet, Dølajazz og 
begge høgskolene, ble det vedtatt å bruke elementer fra Uten-
riksdepartementets designprofil. 

Hovedfokus i januar var å lære seg programvaren. Læringen 
foregikk ved gjennomgang av øvinger som fulgte med program-
mene og egenlæring.

Neste fase i prosjektet var gjennomgang av alt materialet. Alt 
av video og lyd måtte legges inn på maskinene, deretter startet 
arbeidet med å komprimere alt materiale. Samtidig med kom-
primeringen laget vi et første utkast til en menystruktur i DVD 
Studio Pro. Vi arbeidet kontinuerlig med å implementere de 
forskjellige modulene oppsatt i Ganttskjemaet. Under hele dette 
arbeidet hadde vi en dialog med de eksterne aktørene. Både om 
design og kvalitet på video og lyd. Underveis i dette arbeidet ble 
tidsfristen for levering til trykkeriet fremskyndet. Dette førte til 
en intensivering av arbeidet den siste måneden. Testing av DVD-
en foregikk kontinuerlig fra januar til mars. Antall tester økte da 
vi nærmet oss deadline.
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2.3 Målrettet planlegging

Fra oktober 2004 har målet vært klart. Det endelige resultatet 
skal ende i en DVD av høy kvalitet. Prosjektgruppen har jobbet 
målrettet mot dette. Planleggingen startet i oktober, forprosjekt-
rapporten ble ferdig i november, og vi satte av tid til research 
av tidligere DVD-er og artistene som skulle være med på X-Ray 
Now. Vi var tilstede ved Dølajazz – Lillehammer Jazzfestival, 
hvor flere av artistene som skulle være med på DVD-en opptråd-
te. Vi var også med når opptak ble gjort i studio ved Høgskolen i 
Lillehammer. 
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3. Design

3.1 Designløsninger

Utformingen av designet startet med å teste forskjellige løsnin-
ger med ulik mengde bevegelige elementer. 

3.1.1 Menyer

På menyen ble det tidlig bestemt at vi ville ha X-RAY NOW 
teksten. Vi ville fremheve navnet og skape en helhet med denne 
gjennomgående på alle menyer. Bruksmåten for DVD-en gjør 
at det er aktuelt at man bare ser deler av innholdet, X-Ray Now 
teksten skaper da en helhet. Vi la den på nederst, og gjorde den 
mindre markert ved å gjøre den 25% transparent.

Vi testet forskjellige bevegelige elementer, men disse ble 
forstyrrende og tok fokuset vekk fra menyen. Vi ville ha noe 
bevegelig på menyen, da det skaper mer liv. Vi skreddersydde en 
videosnutt på 21 sekunder fra de 10 artistene som er hovedfokus 
på DVD-en og satte opp denne som en loddrett stripe på venstre 
side. Denne skapte akkurat den effekten vi ville ha med bevege-
lige elementer. Deretter la vi på et filter som duset ut kantene så 
den ikke ble for markert. Vi prøvde med mange forskjellige filter, 
men fant ut at det som duset ut kantene og lagde en smal stripe 
skapte den fineste og mest ryddige effekten. I tillegg klipte vi et 
lydklipp i samme lengde som videoklippet og la over.

På radiograf-laben hadde vi tidligere tatt røntgen av utstyr 
som ble brukt under studiopptak. På noen av videoklippene 
fra de 10 artistene er et par hodetelefoner blitt brukt som bak-
grunnselement. Vi valgte dette bildet som et bakgrunnselement 
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på menyen for å få et mer spennende utseende. Dette ble duset 
ut i bakgrunnen for ikke å ta for mye oppmerksomhet.

3.1.2 Farger

Vi ville bruke farger som gikk igjen i flere av videoene fra de 10 
artistene. Det var blått og grønt i flere nyanser. Oppdragsgi-
ver ville ha en DVD som stod i stil med resten av materialet de 
hadde og ville derfor at vi brukte fargeprofiler og designmaler fra 
de. I denne profilen lå en blågradering som passet bra, og vi la 
denne inn som en bakgrunn. Designprofilen hadde også gråtoner 
vi kunne velge mellom. Vi vurderte disse på tekstelementene, 
men fant ut at helt hvitt markerte teksten best. Den ble tydeli-
gere og lettere å lese.

3.1.3 Fonter

I designprofilen til oppdragsgiver lå aeroportal som hovedfont. 
Etter en del testing fant vi ut at dette var en font som så bra ut, 
men egnet seg dårlig på TV-skjermer. Den skurret og blafret, 
spesielt med flere tekstlinjer samlet. Når enkeltord stod oppført 
på egenhånd så den fin ut. Denne fonten ble brukt på menyele-
mentene, da ordene der er korte. 

I tillegg til aeroportal hadde oppdragsgiver arial som tilleggs-
font. Valget falt derfor på denne når mer tekst var samlet, som 
skilleark og tekstbokser i videoklippene. 

Figur 3.1 Hovedmeny
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3.1.4 Skilleark og tekstbokser

På begynnelsen av hvert spor har vi laget en presentasjon av 
artist, navn på sang og et utsagn om artist. Dette har vi laget så 
enkelt som mulig, med svart bakgrunn og arial font. Her måtte 
det en del testing til for å finne ut hvilken font og størrelse som 
egnet seg best på skjerm.

Tekstlig informasjon om artistene blir vist under avspil-
ling i egne tekstbokser. Disse har fonten arial. Bakgrunnen er 
en transparent boks. Tekstboksene kan slås av om man vil vise 
atristene uten tekstlig informasjon

3.2 Cover

Vi lagde to versjoner av coveret. Den første lagde vi gjennomført 
av fargene fra menyen, og fonten aeroportal. Som hovedbilde på 
fremsiden la vi inn hodetelefonene som er brukt på menyene for 
å skape en sammenheng mellom utseende på coveret og DVD-en 
i seg selv. Vi la inn den samme blågradering i bakgrunnen som 
på menyen.

På baksiden av coveret hadde vi bestemt å ha et felt med de 
tekniske spesifikasjonene for DVD-en. Dette er vanlig på DVD-er 
og brukeren vil automatisk kjenne igjen dette fra andre DVD-er. 
Her står alt brukeren trenger å vite for å finne ut om han kan 
spille av DVD-en. Vi satte en svart ramme rundt disse spesifi-
kasjonene, da dette vil være kjent for bruker fra før og man får 

Figur 3.2 Tekstbokser
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avgrenset den tekniske informasjonen.
Det var bestemt fra oppdragsgiver at de involverte partene i 

produksjonen skulle få sin logo presentert på coveret. Disse ble 
plassert over feltet med tekniske spesifikasjoner, og satt i grå-
toner. Noen orginaler var i gråoner fra før. Vi ville ha logoene 
like, og valgte derfor å la alle være i gråtoner. På denne måten 
ble logoene nøytrale og stjeler ikke for mye oppmerksomhet fra 
teksten som er hovedfokus på baksiden. Teksten ble satt til hvit 
som på menyen.

Øverst på baksiden satte vi inn bilder fra noen av studiopp-
takene for å gi et glimt av innholdet på DVD-en. Her valgte vi 
bilder som hadde de rette fargenyansene i forhold til resten av 
coveret, så disse ikke skulle skille seg ut. I tillegg var det et ønske 

Figur 3.4 Cover

Figur 3.3 Tidlig utkast av cover
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fra APT, designfirmaet som Utenriksdepartementet vanligvis 
bruker, om å legge inn logoen som er med på alle utgivelser fra 
utenriksdepartementet.

APT ønsket også at vi brukte en mal spesielt beregnet på 
DVD-utforming, så vi laget et utkast med utgangspunkt i denne 
designmalen. Her beholdt vi mange av elementene fra første 
utkast. Baksiden er tilnærmet lik, men har fått en annen farge 
fra designprofilen. Teksten har også skiftet til en beige farge som 
lå i profilen og passet bra inn. Bildene og firkanten med tekniske 
spesifikasjoner valgte vi å trekke helt ut i kanten av bakgrun-
nen. Dette ser mer ryddig ut. Her har firkanten fått rette og ikke 
avrundede hjørner.

På forsiden har vi flyttet logoen som er med på alle utgivelser 
fra UD nederst på midten. Da får denne fokus, samtidig som 
det blir en helhet da den har samme blågradering som det blå 
feltet over. Dette feltet har vi beholdt tilnærmet likt fra det første 
utkast. Øreklokkene har fått en litt annen fasong som er mer lik 
fasongen på DVD-menyen. 

3.3 Label

På labelen bestemte vi at vi skulle gå for noe lignende det opp-
rinnelige utkastet til coveret. Oppdragsgiver hadde ingen be-
stemt mal for label, så vi holdt oss til fargene i profilen. Her har 
vi brukt den samme hvite fonten, og hodetelefonene som går 
igjen ellers i designet.

3.4 Navigering og struktur

Vi satte tidlig opp hvilke navigeringsmuligheter man skulle ha. 
Vi bestemte at man ikke skulle trenge mer enn tre klikk for å 
komme inn på det man ville fra hovedmenyen, da dette er mest 
ergonomisk riktig. Mye var fastsatt fra oppdragsgiver, men vi 
gjorde noen justeringer for å få det så brukervennlig som mulig. 
Ettersom alt av innhold ikke var helt klart fra starten, måtte vi 
sette opp en grov skisse, for så å justere denne etter hvert.

Vi ville ha en grunn struktur, men ikke alt for bred. Vi var 
bevisst på at hovedmenyen skulle ha få elementer. Her var det 
fastsatt fra oppdragsgiver at det skulle være en funksjon for av-
spilling av de 10 artistene, og at man i tillegg skulle ha et valg for 

Figur 3.5 Label
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å gå inn og velge en artist. For å ikke få for mange elementer på 
hovedmenyen lagde vi en xtras-meny for alt ekstramateriale som 
skulle inn på DVD-en. På denne menyen ble alt delt opp igjen og 
plassert i riktig kategori ettersom innholdet ble klart. 

Figur 3.6 Informasjonshierarki
Navigasjonstruktur på endelig utgave.
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4. Behandling av materiale

4.1 Komprimering av video

I utgangspunktet var alt materialet vi fikk fra HiL ferdig redigert 
og klart til å komprimere. Vi ønsket å få ukomprimert materiale 
ferdig på harddisk. Dette skulle så kunne kjøres direkte inn i 
komprimering og legges inn i DVD Studio Pro. I tillegg fikk vi 
materialet på DV-tape.

Figur 4.1 Compressor
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Production Suite inkluderer et komprimeringsprogram som 
heter Compressor. Dette har mulighet til å justere de parametre-
ne vi ønsket å justere for å få mest mulig ut av materialet og den 
plassen vi hadde tilgjengelig. Siden vi hadde en og en halv time 
film fordelt på 15 spor, pluss plakater og rulletekst til hvert av 
sporene ble det mange spor som skulle komprimeres. Fordelen 
med å bruke Compressor til all komprimering var i første rekke 
at vi her hadde mulighet til å lagre presets. Det vil si at vi kunne 
gjøre et valg på hvordan vi ønsket at materialet skulle kompri-
meres en gang, og deretter bruke den samme instillingen og få 
det samme resultatet på alle spor. Vi kunne oppnådd det samme 
resultatet ved å sette de samme instillingene i de forskjellige 
programmene. Siden komprimeringen i de forskjellige program-
mene stort sett benytter seg av Compressor bak teppet uansett, 
var det like greit å gå direkte til kilden. 

4.1.1 Kvalitet og størrelse

Vi ønsket å lage en DVD med høyest mulig kvalitet både i bilde 
og lyd. Dette ble derfor første prioritet når vi valgte komprime-
ringsmetode og grad. Vi hadde i annen rekke plassbegrensnin-
gen på DVD-en å ta hensyn til. En enkeltsidig plate har plass 
til 4,7 GB mens en dobbeltsidig har plass til 8,54 GB. I praksis 
ville det si at med en dobbeltsidig DVD hadde vi rikelig med 
plass, men dersom vi skulle forsøke å få alt inn på en enkeltsidig 
hadde vi mindre spillerom. Vi tok lite hensyn til dette i starten. 
Vi forsøkte heller å holde kvaliteten så høy som mulig og tok en 
avgjørelse på at vi heller skulle gå tilbake og vurdere på nytt der-
som det ble aktuelt å komprimere ned materialet til en enkeltsi-
dig plate. Når vi hadde alt materiale i hende og full oversikt over 
alt som skulle inn viste det seg at det var lite hensiktsmessig å 
forsøke å komprimere materialet ned til 4,7 GB. Hovedsaklig på 
grunn av at trykking av en dobbeltsidig plate kostet lite ekstra i 
forhold til en enkel. Prisforskjellen var så liten at vi vurderte det 
til at vi ikke ønsket å redusere kvaliteten på materialet.

Komprimeringsgraden ble valgt ut fra at DVD støtter total 
bitrate opp til 10,08 Mbps. For å støtte flest mulig DVD-spillere 
er det anbefalt at man holder seg innenfor 9,8 Mbps. Alt video-
materiale ble komprimert ned til MPEG2 med to-pass, variabel 
bitrate med gjennomsnitlig 7.0 Mbps og max 8.0 Mbps. På den 
måten vil filmen kunne ta opp til 8 Mpbs og vi får et område på 
1,8 Mbps som kan brukes til lyd. Ved å bruke variabel bitrate vil 
filmen ikke bruke mer enn absolutt nødvendig av den tilgjengeli-
ge bitraten. På grunn av at mange av sporene vi skulle ha inn har 
forholdsvis lite bevegelse er VBR helt optimalt. Materialet kom-
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primeres mye der hvor det er lite bevegelse og mindre der det er 
store endringer. Det betyr at vi får høy kvalitet og små filer. 

4.2 Komprimering av lyd

På samme måte som med filmen ønsket vi å beholde høyest mu-
lig kvalitet gjennom hele prosessen. Lyd er mye mer følsomt for 
feil. Hvis lyden komprimeres for hardt vil man høre kneppelyder 
og lignende. Siden dette skulle være en DVD om jazz er lyden en 
av de viktigste delene av DVD-en. Vi hadde satt av teoretisk 1,8 
Mbps til lyd, da hadde vi rikelig både for stereo og 5.1 surround-
lyd. Vi brukte A.Pack for å komprimere lyden. Surroundlyden 
ble komprimert med 448 kbps og stereolyden 224 kbps. Det 
er høyeste nødvendige bitrate, noe høyere ville ikke gi hørbar 

forskjell. 

4.3 Synkronisering av lyd og bilde

Å synkronisere lyden var en stor utfordring. Vi fikk mestepar-
ten av videomaterialet og lydsporene separat. I utgangspunktet 
skulle disse være like, men det viste seg at lyden på mange av 
sporene hadde forskjellig lengde med tomrom før de startet. 
Det førte til at vi måtte synkronisere lyden mot bildet manuelt 
ved å flytte lyden frame for frame i forhold til bildet. Dette er en 
tidkrevende jobb og sjansen for å gjøre feil er stor. Dersom man 
bommer med en frame vil det kunne sees når lyd og bilde spilles 
sammen. Hver gang vi gjorde en større endring i hovedfilen eller 
på en av de ti artistene måtte lyden synkroniseres på nytt. Dette 
var en jobb som tok mye tid.

Figur 4.2 Tidslinje
Tidslinjen i DVD Studio Pro for hovedsporene
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4.4 NTSC vs PAL

Godt ut i prosjektperioden viste det seg at oppdragsgiver gjerne 
ville ha en NTSC-utgave i tillegg til PAL-utgaven vi jobbet med. 
Dette hadde ikke vært nevnt for oss før PAL-versjonen var 
nærmest ferdig. I praksis betød det at vi måtte konvertere alle 
filmspor og alle menyer i prosjektet til NTSC. Før vi kunne gjen-
nomføre den jobben måtte vi skaffe oss oversikt over hvordan vi 
skulle gjennomføre konverteringen.

Avgjørelsen om at DVD-en skulle trykkes i begge utgaver kom 
ikke frem før vi var inne i aller siste runde med PAL-versjonen. 
Vi hadde hverken tid eller ressurser til å kunne sette oss inn i 
konverteringen som var nødvendig. I tillegg så vi liten lærings-
verdi i å konvertere materialet og gjøre hele jobben på nytt. Rent 
bortsett fra teorien rundt konverteringen var dette noe vi ikke 
ville ha noe utbytte av læringsmessig. Det ble derfor gitt en tilba-
kemelding til oppdragsgiver om at dette var en oppgave vi i før-
ste omgang ikke ville ta på oss. Om vi skulle ta det på oss så ble 
det ikke ansett som en del av den oppgaven vi tok på oss å gjøre, 
og at vi derfor ville fakturere den jobben med et antall timer esti-
mert ut fra hvor lang tid vi i praksis hadde kommet til å bruke på 
det. Oppdragsgiver vurderte det til at denne jobben var bedre å 
sette til et eksternt firma. KnowHow Media AS fikk oppdraget og 
fikk oversendt hele prosjektet med alt ferdig matteriale. 

KnowHow sin videre jobb med materialet kjenner vi ikke, 
men vi har sett resultatet og det er ikke tilfredstillende. Menyene 
mangler bakgrunn og filteret over filmklippet. På flere av spo-
rene er ikke lyden synkronisert med bildet. Trykket på coveret og 
labelen er langt fra i samme kvalitet som fra trykkeriet vi benyt-
tet.

4.5 Problemer

Vi måtte initielt finne en komprimeringsgrad som passet mate-
rialet vi hadde. I første omgang jobbet vi med materialet vi fikk 
på harddisk fra HiL. Dette var materiale vi trodde vi hadde god 
kontroll over siden vi hadde fått lovnader om at dette skulle være 
ukomprimert film i QuickTime-format. På grunn av problemer 
med overføring til harddisk hos HiL hadde vi noe materiell kun 
på DV-tape. Dette materialet tok vi selv inn med et kamera til 
Final Cut Pro. Når vi komprimerte materialet, la det inn i DVD 
Studio Pro og brente ut testversjon, hadde enkelte av sporene 
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helt elendig kvalitet som vi ikke hadde noen naturlig forklaring 
på. Det viste seg at det var de sporene vi hadde fått på disk som 
det ble en feil på underveis. De sporene vi selv hadde tatt inn fra 
DV-tapen holdt tilfredsstillende kvalitet. Det er fortsatt uklart 
for oss hva dette skyldtes, men trolig var det satt en feil field or-
der på materialet som igjen førte til at når det ble vist på tv fikk 
bildet en forvrenging. 

På grunn av dette måtte alt materialet tas inn i Final Cut Pro 
og eksporteres derfra. Dette førte til mye ekstra arbeid for oss. Vi 
fikk også en liten forringelse av kvalitet. Ved å overføre filmen til 
DV-tape via en tapestasjon og ta den inn igjen via et DV-kamera 
tilføres materialet støy fra inn- og avspillingsutstyret. DV-tape er 
et litt komprimert format slik at vi også her mistet noe data i for-
hold til orginalen i det materialet spilles inn på DV-tape. Dette til 
sammen gjør at vi ikke jobbet med et så optimalt materiale som 
vi hadde ønsket. Allikevel er det tapet vi har her så marginalt at 
det i praksis ikke har noen stor betydning. 

Final Cut Pro er et omfattende program. Det førte til at vi 
hadde mye prøving og feiling. Problemet med prøving og feiling 
når vi jobbet med å ta inn film, var at det tar lang tid å ta inn på 
nytt siden alt går i realtime. En time film tar en time å ta inn og 
når man gjør det 5-6 ganger så begynner det å ta tid. I tillegg til 
at vi måtte gjøre denne jobben flere ganger fikk vi noen ekstra og 
unødvendige problemer ved at studentene på HiL hadde laget 
tidskodebrudd når de kjørte ut til DV-tape. Hver gang vi skulle 
ta inn filmen stoppet alt opp når vi kom til tidskodebruddet og vi 
fikk delt sporet i to. 

Når det gjelder behandlingen av lyd møtte vi stort sett bare på 
ett stort problem. På grunn av at Nils Petter Molvær hadde brukt 
et sample som han ikke hadde rettigheter til i slutten av låten 
sin, måtte vi kutte ned sporet. Videomaterialet og stereolyden 
gikk greit, men vi fikk problemer med surroundlyden. Vi hadde 
ikke verktøy for å redigere surroundlyd og fikk ikke fadet ned ly-
den mot slutten. Dette var seint i prosjektet og Oliver Rodrigues 
som hadde jobbet med lyden på HiL var ute i praksis. Vi måtte 
derfor ta en avgjørelse på å bare klippe sporet rett av der det var 
minst hørbart.
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5. Samarbeid med  
 Høgskolen i Lillehammer

5.1 Bakgrunn

Studenter ved høgskolene i Gjøvik og Lillehammer har stått for 
produksjonen av alt materialet og de tekniske løsningene av 
DVD-en. Prosjektet har ført til et utstrakt samarbeid mellom 
høgskolene. Filming, redigering og lydopptak ble gjort av stu-
dentene ved fjernsynsregilinja på Høgskolen i Lillehammer. Vi 
satte tidsfrister som de hadde å forholde seg til.

5.2 Prosjektkoordinator

For å bevare kontakten mellom høgskolene på best mulig måte 
fikk en student ved kulturprosjektledelsestudiet ved Høgskolen i 
Lillehammer i prosjektoppgave å koordinere kontakten mellom 
HiG og HiL. Prosjektkoordinator tok seg også av administrative 
oppgaver ved prosjektet. Tomas Bollingmo var prosjektkoordi-
nator for X-Ray Now. Han bevarte også kontakten mellom Uten-
riksdepartementet, daglig leder i Dølajazz, Jørgen Damskau, og 
de to høgskolene. Underveis i utviklingen av DVD-en sendte vi 
foreløpige versjoner av DVD-en til prosjektkoordinator, slik at 
han kunne videreformidle disse til studentene ved Høgskolen i 
Lillehammer.
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6. Testing og kvalitetssikring

6.1 Om testing og kvalitetssikring

Vi ønsket å lage test- og evalueringsversjoner underveis som vi 
distribuerte til en referansegruppe. Referansegruppen skulle 
være sammensatt av brukere i flere nivåer fra novise til ekspert. 
På denne måten skulle vi få testet på forskjellig type utstyr 
samtidig som vi fikk testet brukervennligheten for forskjellige 
brukere.

På grunn av at prosjektperioden ble kortet ned med en måned 
etter at vi hadde gjort forprosjektet vårt, måtte vi begrense 
enkelte deler av prosjektet for å komme i mål. Testingen ble 
derfor foretatt over kortere tidsperiode enn først planlagt. 
På grunn av at det tar tid å organisere testing i en større 
referansegruppe, ble den gjennomført i mindre skala og med 
mindre antall personer enn først planlagt.

6.1.1 Referansegruppe

Ved større milepæler i oppgaven laget vi test- og evaluerings-
kopier som ble testet av oss i gruppen. Enkelte av utgavene ble 
også testet av prosjektleder, prosjektkoordinator, studenter ved 
HiG og studenter ved HiL. Hver av disse grupperingene hadde 
sine egne innfallsvinkler på produktet og kunne teste produktet 
på ulike måter. Tilbakemeldingen fra de forskjellige varierte der-
for ut fra de forutsetningene og ståstedet de forskjellige hadde. 
Prosjektleder og prosjektkoordinator var naturlige i gruppen på 
grunn av deres posisjon i prosjektet. Disse to hadde full oversikt 
over hvilke elementer som skulle være med og i tillegg holde 
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kontroll på at de riktige elementene kom på rett sted. I tillegg 
testet de DVD-en på en mindre teknisk måte ut fra bakgrunnen. 
De erstattet på ingen måte novisebrukeren i den opprinnelige 
referansegruppen, men de overlappet heller ikke de mer teknisk 
kyndige. 

Studentene på HiL var inne i prosjektet på et tidlig tidspunkt 
og hadde produsert råmaterialet. De hadde derfor en unik 
mulighet til å referere det de så på DVD-en i forhold til scenen 
de hadde produsert råmaterialet fra. I tillegg satt de på kunn-
skap om behandling av film som de ville bidra med. Blant annet 
kjente de Final Cut Pro godt og kunne bidra med rent tekniske 
tips. Utvalget av studenter på HiL ble foretatt av prosjektkoor-
dinator ut fra hvem som ønsket å være med og hvem som hadde 
mulighet til å stille opp i testperioden. 

Siste gruppe som ble en del av referansegruppen var tilfeldige 
studenter ved HiG. Vi benyttet oss av studenter som vi visste 
satt på spesiell kompetanse eller spesielt teknisk utstyr vi gjerne 
ønsket å teste mot. Blant annet etablerte vi en gruppe studenter 
som bidro med tilbakemeldinger på designet og deler av denne 
gruppen ble også benyttet for referansegruppe på testing. Vi fikk 
også med en student som hadde kunnskap og utstyr til rådighet 
for å teste surroundlyden. I tillegg til disse testet vi naturligvis de 
samme evalueringskopiene selv på alt tilgjengelig teknisk utstyr.

6.1.2 Teststrategier

Siden hele testgruppen var kyndige brukere så vi det som unød-
vendig å overvåke brukernavigeringen for å vurdere bruker-
mønster. Disse brukerne er godt vant med å navigere i forskjel-
lige systemer og vil raskt tilpasse seg det brukermiljøet vi hadde 
skapt. Vi kunne stole på at dersom brukergrensesnittet ikke var 
tilstrekkelig intuitivt ville vi få tilbakemeldinger på dette med 
konkrete forslag til forbedringer. Det vi først og fremst trengte 
tilbakemeldinger på var om design og strukturering svarte til det 
de forskjellige aktørene hadde tenkt seg. Prosjektleder var viktig 
i denne sammenheng. 
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6.1.3 Organisering

Testingen ble gjennomført enkeltvis hos de forskjellige refe-
ransepersonene. Kopier av platen ble distribuert gjennom oss 
og prosjektkoordinator og hver enkelt fikk mulighet til å gi oss 
tilbakemelding enten skriftlig, da helst via e-post eller muntlig 
per telefon eller direkte til oss. Her valgte referansepersonene 
det som passet de best. 

6.2 Dokumentasjon

Det er gjennom hele prosjektperioden brent ut test DVD-er som 
referansepersoner og prosjektgruppen har brukt til å forbedre 
produktet. Tidlig i januar brente vi ut en DVD i uken, mot dead-
line for levering brente vi flere eksemplarer per dag for å teste 
funksjonaliteten. 

6.2.1 Verktøy

Når vi testet, brente vi ut DVD-er, i tillegg lagret vi hvert 
eksemplar på eksterne disker. På denne måten er det enkelt å 
følge progresjonen i prosjektet i ettertid.

6.2.2 Sikkerhetskopi

Vi har gjennom hele prosjektet tatt sikkerhetskopi av alt vi har 
foretatt oss. Vi hadde to eksterne disker tilgjengelig. Siden vi 
håndterer store datamengder i prosjektet var det tidkrevende 
å gjøre en fullstendig sikkerhetskopi. Dersom vi skulle kjørt en 
skikkelig rutine på sikkerhetskopi hadde vi vært avhengig av å 
ha en ekstern disk eller et annet medium med rikelig plass som 
ikke ble brukt i produksjonen. Det hadde vi ikke tilgjengelig. 
Måten vi håndterte sikkerhetskopiering ble derfor å speile de 
to eksterne diskene vi benyttet i vanlig produksjon mot hveran-
dre manuelt ved store milepæler eller ved vesentlig endring av 
innhold på diskene. På denne måten var vi sikret at tapet av data 
ble begrenset dersom en av diskene skulle bli ødelagt. Ulempen 
med å ikke ha sikkerhetskopi til et annet medium er naturlig-
vis at dersom det skulle bli feil på begge diskene samtidig, for 
eksempel ved brann i lokalene, ville alt arbeidet være tapt. Det 

Figur 6.1 Ekstern harddisk
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ville naturligvis ta mindre tid å rekonstruere dataene enn det tok 
i første runde men prosjektet ville uansett ha blitt utsatt. 

Vi vurderte en periode om vi skulle fjerne den ene disken fra 
grupperommet når vi ikke var til stede, det vil si ta med en eller 
begge av diskene hjem. På den måten ville vi redusert risikoen 
for at data ville bli tapt. På den annen side ville vi øke risikoen 
for at den disken som ble transportert frem og tilbake ville bli 
ødelagt. Sjansen for at begge diskene skulle bli ødelagt på grup-
perommet ble vurdert til langt mindre enn at en av diskene 
kunne bli ødelagt under transport.

6.2.3 Rapportering av problemer og nødvendige 
 tiltak

Rapportering av problemer har i stor grad gått på skriftlige 
og muntlige tilbakemeldinger fra referansegruppen og andre 
involverte. Vi har forsøkt å ta hånd om problemene umiddelbart 
og jobbe frem en løsning direkte. Det har ikke oppstått noen pro-
blemer som har vært av en slik art eller størrelse at det har vært 
nødvendig å igangsette uoverskuelige tiltak. Som regel har vi 
kunnet håndtere det etter en «avbruddsmodell», hvilket vil si at 
vi har brutt inn i den oppgaven vi har jobbet med i utgangspunk-
tet, utført tiltaket, for så å gå tilbake til den vanlige oppgaven. 
Ved andre tilfeller har vi laget oss en midlertidig liste over de 
problemene som måtte løses og løst disse etter prioritering.

6.3 Kvalitetssikring av  
 prosjektprosessen

På grunn av flere samarbeidspartnere spredt på forskjellige geo-
grafiske steder, ble det viktig å kvalitetssikre prosjektprosessen. 
Tett kontakt og oppfølging med prosjektleder og prosjektkoor-
dinator var en selvfølge for å klare dette. Faste møter og oppføl-
ging fra veileder har vært en viktig del av kvalitetssikringen.
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6.4 Korrektur

Vi hadde som en av forutsetningene overfor prosjektleder at alt 
tekstlig materiale skulle være ferdig skrevet og korrekturlest 
før vi fikk det og satte det inn. Dette fungerte til en viss grad. Vi 
fikk det materialet vi skulle ha til de fristene vi satte, men deler 
av materialet var ikke korrekturlest. Vi hadde flere runder med 
korrigering av materiale etter tilbakemelding på innholdet på 
testversjonene.
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7. Manual

7.1 Bakgrunn

Det var et ønske fra HiG at vi skrev en evaluering av DVD som 
prosjekt, en håndbok som hjelpemiddel til senere studenter. 
Skolen ville gjerne beholde kompetansen vår fra prosjektet og 
dra nytte av denne også etter at medlemmene av gruppen er 
uteksaminert. DVD-en ble ferdig tidlig i forhold til skolens leve-
ringsdato, så vi hadde tid til en tilleggsoppgave.

Vi ble sammen med veileder enige om å lage en manual for 
DVD-produksjon for senere prosjekter ved Bachelor i Digital 
medieteknologi. Den tar for seg stegene i en DVD-produksjon i 
grove trekk med tanke på erfaringer vi har gjort og hva man må 
ta hensyn til.

7.2 Målgruppe

Manualen er spesielt beregnet på prosjekter i utdanningen 
Bachelor i Digital Medieteknologi og vinkles derfor mot studen-
ter med en viss kompetanse. Den holder et faglig nivå, og en 
utfyllende terminologiliste. 

7.3 Utarbeidelse av manualen

For å lage manualen ble vi først enige om hva vi synes var viktig 

MANUAL
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og hva som burde være med. Vi lagde en grov innholdsforteg-
nelse og delte denne innad i gruppen. Her har vi skrevet våre re-
spektive punkter, og derretter bearbeidet materialet i fellesskap

MANUAL
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 8 Evaluering og konklusjon

8.1 Evaluering av prosjektet og  
 oppgaven

Da vi først fikk presentert prosjektet virket dette som en spen-
nende oppgave som kunne gi muligheter senere og gi oss  erfa-
ring i å arbeide tett med en engasjert oppdragsgiver. Fagfeltet 
var helt nytt for oss. Ingen hadde tidligere laget en DVD på 
høgskolen, og ingen lignende prosjekter var gjennomført. Grup-
pen har hele tiden vært udelt positive til oppgaven. Det som har 
vært den mest motiverende delen av oppgaven er at det  er et 
prosjekt som vil bli brukt av oppdragsgiver. Ettersom DVD-en  
skulle distribueres lå det prestisje i å få et bra resultat. Vi ville gi 
fra oss et produkt som tilfredsstilte våre og oppdragsgivers krav, 
et produkt som vi kunne være stolte av.

8.2 Evaluering av gruppens arbeid

Vi kom i gang tidlig med oppgaven. Den ble presentert for oss al-
lerede i september, og vi satte i gang med forprosjektet i oktober. 
Vi har brukt mye tid på oppgaven jevnt over hele prosjektpe-
rioden, og jobbet målrettet mot et godt resultat. Vi har jobbet 
periodevis etter Ganttskjema, noen perioder har vært mer hek-
tiske enn andre. Da leveringsdato ble flyttet en måned frem ble 
arbeidet mer intensivt, men god planlegging gjorde at prosjektet 
ble ferdig til avtalt dato. Etter store milepæler har vi tatt noen 
dagers pause for å få tilbake gløden og iveren til å jobbe med 
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prosjektet. Pausene har gjort oss mer effektive når vi kom tilbake 
og tok opp prosjektet på ny. Gruppemedlemmene har studert 
sammen tre år på Gjøvik, og jobbet sammen på de fleste tidligere 
prosjekter. På grunn av dette kjenner vi hverandre godt, og kan 
fordele arbeid etter hverandres styrker og svakheter. Vi visste på 
forhånd at vi fungerer bra som gruppe og har like ambisjoner og 
målsetninger i forhold til prosjektgjennomføring. Når man ser 
på selve prosjektutførelsen er det ting vi burde gjort annerledes. 
I etterkant har vi en helt annen kompetanse, og bedre forutset-
ninger for å ta de riktige avgjørelsene. Vi kunne vært mer gjen-
nomførte og strukturerte. Vi hadde en høy læringskurve i og med 
at det var et helt nytt prosjekt, og mye av arbeidet vi gjorde ble 
gjort flere ganger. Dette på grunn av manglende kompetanse i 
begynnelsen av prosjektet, og at ting ble gjort i feil rekkefølge. 

Rapportskrivingen ble intensivert på slutten. Da tidsfristen 
ble flyttet frem måtte rapporten nedprioriteres for å få ferdig 
DVD-en i tide. Om vi hadde visst dette på forhånd kunne vi 
klart å planlegge bedre slik at vi kunne skrevet litt gjennom hele 
prosesses, men vi så oss ikke i stand til dette da lanseringen ble 
fremskyndet. Innad i gruppen kunne vi hatt flere interne møter 
underveis, med hensyn på hva vi gjorde videre og evaluering fra 
hvert enkelt medlem. Dette for å sikre samstemthet og at alle 
jobbet i samme retning. I forhold til Ganttskjema så vi fort at vi 
ikke kunne følge dette slavisk for å ha mulighet til å kunne lage 

Figur 8.1 DVD Studio Pro
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testversjoner. I stedet for å revidere hele Ganttskjemaet valgte 
vi heller å holde et våkent øye med fremgangen på de modulene 
vi jobbet med, for å sikre at deadline ble holdt.  Ganttskjemaet 
ble kun revidert da dato for trykking ble endret. Vi så at vi lå 
godt foran i henhold til milepæler vi hadde satt oss gjennom hele 
prosjektperioden og følte derfor ikke noe behov for å endre på et 
system som fungerte. I henhold til forprosjektet hvor vi bestemte 
å bruke en inkrementell utviklingsmodell ser vi at dette var feil 
modell, alternativt at modulene skulle vært oppbygd på en annen 
måte. Vi burde bygd opp moduler med de mest grunnleggende 
funksjonene  på DVD-en først, for så utvikle moduler videre med 
mer funksjonalitet. Dette ble ikke tatt hensyn til under utvikling 
av Ganttskjema.

8.3 Veileder kontakt

Kontakten med veileder Øyvind Kolås har vært god og konstruk-
tiv gjennom hele prosessen. Prosjektgruppen kjente veileder 
godt fra arbeid i andre prosjekter, og hadde opparbeidet en god 
samarbeidstone. Veileder har vært tilstede på oppsatte status-
møter hver 14. dag, samt at han har kommet innom grupperom-
met for jevnlige oppdateringer av prosjektet. Veileder har også 
vært tilgjengelig per epost og telefon.  Statusmøtene har vært det 
formelle kontaktpunktet. Professor Rune Hjelsvold har fungert 
som ressursperson for prosjektgruppen. Han har vært tilstede på 
flere statusmøter og kommet med innspill i forhold til prosjektet. 

8.4 Referansegruppen

Alle involverte i referansegruppene har gjort en god innsats. De 
har gitt gode og nyttige tilbakemeldinger på hva som har vært 
bra og hva som kunne gjøres bedre innenfor sine respektive 
fagområder. De ga oss i prosjektgruppen større innsikt innen de 
forskjellige fagfeltene, ved å få referansegruppene til å vurdere 
deler av prosjektet ga dette oss nye ideer og motivasjon til videre 
utvikling. 

8.5 Samarbeidspartnere
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Prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt mellom Utenriksde-
partementet, Dølajazz, Film3, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen 
i Lillehammer og Norsk Kulturråd. Flere av aktørene har vært 
passive samarbeidspartnere som har bidratt med finansiell støt-
te. Det er først og fremst studenter ved Bachelor i fjernsynsregi 
ved Høgskolen i Lillehammer som har vært vår samarbeidspart-
ner når det gjaldt å finne best mulige tekniske løsninger til DVD-
en. Studentene ved HiL hadde ansvar for filming og redigering 
av videomaterialet som skulle inn på DVD-en, i tillegg til stereo 
og surround lyd. Prosjektkoordinator var bindeleddet mellom 
HiG og HiL, men når det gjaldt det rent tekniske ble vi enige om 
at det var enklest å ha direkte kontakt mellom gruppelederne 
ved de to høgskolene. 

På forhånd hadde vi satt opp tidsfrister for levering av ma-
terialet. Vi fikk mesteparten av materialet i januar. Da deadline 
for levering til trykk nærmet seg, manglet vi et klipp som skulle 
under Xtras Education - dette klippet fikk vi èn dag før deadline. 
Studentene ved fjernsynsregilinja var i praksis i tre måneder fra 
januar 2005. Dette førte til forsinkelser i tilbakemeldinger på de 
DVD-ene vi sendte til vurdering. 

Samarbeidet med studenter fra HiL har vært en spennende 
utfordring i dette prosjektet. Det er interessant å oppleve alle 
sider av en DVD-produksjon. 

8.6 Prosjektleder og  
 prosjektkoordinator

Både prosjektleder og prosjektkoordinator har hatt hovedsete på 
Lillehammer. Kontakten har derfor foregått per epost og telefon. 
Prosjektkoordinator Tomas Bollingmo har vært bindeleddet mot 
studentene på Høgskolen i Lillehammer, dette har fungert bra. 
Det var viktig at studentene både i Gjøvik og på Lillehammer 
hadde èn person å forholde seg til. 

Prosjektleder har vært vårt bindeledd til Utenriksdeparte-
mentet, i tillegg til at han har hatt det overordnede administra-
tive ansvaret. Kontakten har foregått mye per epost og telefon, 
men vi har hatt møter med prosjektleder og prosjektkoordinator 
både på Lillehammer og Gjøvik. Prosjektleder Jørgen Damskau 
har vært en engasjert og ivrig deltager i prosjektet. Han har vært 
involvert i hele prosessen, og vært flink til å gi klare og tyde-
lige tilbakemeldinger. Tilbakemeldingene har dessuten kom-
met raskt og i henhold til tidsfrister vi har satt. Jørgen har klare 
meninger og tanker om hvordan han vil ha DVD-en. Dette har 
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forenklet vår oppgave, da vi har fått tydelige signaler om hva 
som er ønsket av det ferdige resultatet. 

8.7 Oppdragsgiver

Oppdragsgiver ga sine innspill gjennom prosjektleder, og gjen-
nom epost og telefon direkte til prosjektgruppen. Dette fungerte 
bra. Kontaktperson hos oppdragsgiver ble endret midt i februar, 
men dette hadde ingen innvirkning på progresjonen i prosjektet.

8.8 Faglig utbytte

Prosjektet har vært utrolig lærerikt både i forhold til den teknis-
ke utførelsen av DVD-en, men også prosjektformen i seg selv, og 
samarbeidet med en reell oppdragsgiver og samarbeidspartnere. 
Da prosjektet startet hadde ingen av oss noe kompetanse på ver-
ken Mac eller programvaren vi skulle bruke. Vi måtte starte helt 
fra bunnen med å lære oss maskinene vi skulle bruke, og deret-
ter de tre forskjellige programmene vi i hovedsak brukte. 

Vi har lært mye om DVD-er og produksjonen av disse, og 
ser på dette som en stor erfaring i forholdt til utdanningen vår. 
Ettersom målgruppen for DVD-er bare øker, ser vi verdien av å 
kunne produsere DVD-er i forhold til å ha en utdanning innen 
multimedia.

Å ha et reellt prosjekt med så mange aktører som dette 
prosjektet har hatt, har gitt oss god innsikt i hvordan prosjekt-
formen fungerer i arbeidslivet. Vi har lært mye om samarbeid og 
kommunikasjon, samt utnyttelse av ressurser. Vi ser tilbake på 
prosjektet mer som en arbeidserfaring enn en skoleoppgave.

8.9 Konklusjon

Vi har jobbet godt og effektivt gjennom prosjektperioden, men 
ser at vi burde tatt oss tid til å evaluere bedre underveis. Dette 
har imidlertid ikke hindret et vellykket resultat, men kunne 
gjort deler av arbeidet lettere. Vurderingen i forhold til maskin- 
og programvare viste seg å være korrekt. Verktøyet vi benyttet 
tilfredstilte våre krav, og med annen plattform og programvare 
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ville vi ikke fått det profesjonelle resultatet vi i dag sitter med.
Når det gjelder det designmessige er vi svært fornøyd. 

Vi har fått til noe som ikke bærer et inntrykk av å være 
et studentprosjekt, men som ser profesjonellt ut. Det er 
brukervennlig og moderne i forhold til oppdragsgivers 
forventninger. Behandlingen og struktureringen av materialet 
vi mottok var en lærerik prosess. På denne delen brukte vi 
mye tid og det ble mye prøving og feiling, men det ferdige 
materialet ble til slutt av en kvalitet som både vi i gruppen 
og Høgskolen i Lillehammer kan stå inne for. Problemene vi 
har møtt på underveis har vi klart å løse med effektivitet og 
på en profesjonell måte. Vi har heldigvis unngått de største 
uoverkommelige krisene, og klart å ta tak i problemene og 
løse de fortløpende. Vi ser at vi underveis kunne testet mer i 
forkant. Testingen ble noe nedprioritert da vi fikk en kortere 
prosjektperiode. Vi fikk ikke testet så nøye som vi egentlig mente 
og synes vi burde gjøre. Til tross for dette har ingen store feil 
blitt funnet som vi kan klandres for.

Rapportskrivingen har gått etappevis. Vi skrev stikkord 
underveis, men selve rapporten ble hovedsakelig utformet etter 
DVD-ens ferdigstillelse. Vi burde vært flinkere gjennom hele 
prosessen, men ble av tidsmessige årsaker ikke i stand til dette 
da tidsfristen ble fremskjøvet en måned. Manualen vi har skrevet 
for DVD-produksjon oppsummerer i grove trekk hva vi mener 
er viktig i denne prosessen, og denne er også et produkt vi er 
godt fornøyd med. Vi håper denne kan være til nytte og hjelp for 
senere prosjekter. 

Vi  har et laget produkt vi er fornøyde og stolte av. Oppdrags-
giver har fått et resultat de er fornøyd med, og vil distribuere 
og bruke DVD-en til å presentere norsk musikk og kultur under 
hundreårsmarkeringen av Norges selvstendighet. DVD-en har 
møtt annerkjennelse innenfor jazzmiljøet i Norge, og fått positiv 
oppmerksomhet ut over våre forventninger og håp.

Gjøvik 19. Mai 2005

___________ ___________ ___________
Maria Lillemoen Tone Opstadmo Amund Berg
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Ordliste

2-pass VBR Går gjennom film-
materialet to ganger og foretar 
VBR (se VBR)

5.1 lyd Se Surround
Bitrate Hastigheten data kan 

overføres fra en enhet til en 
annen. Bitrate måles ofte i kbps 
eller Mbps

Dobbeltsidig Se duallayer
DTS Se Surround
Duallayer Gir 8.54 GB plass på 

en side på en DVD-plate ved å 
bruke to lag 

DVD Digital Versatile Disk
DV-tape Videobånd for digitalt 

videokamera
Eksportering Et program kan 

eksportere filer i et format et 
annet program kan forstå og 
jobbe videre med

Enkeltsidig Se singellayer
Ergonomi Brukervennlighet
Fade Dempe, justere volumet 

gradvis ned
Field order Rekkefølgen linjene 

i et TV-bilde tegnes. Even/odd 
prioritet

Firewire Buss for tilkobling av 
eksternt utstyr som videoka-
mera og harddisk

Font Skrifttype
Frame Enkelt bilde i en sekvens 

av bilder i video eller anima-
sjon

Ganttskjema Fremdriftsplan 
over tid

GB Gigabyte. Mål for størrelse på 
data 

Kbps Kilobit per sekund. Mål på 
overføringshastighet av data

Komprimering Redusere stør-
relse på filer

Komprimeringsgrad Grad av 
komprimering, bestemmer 
hvor mye informasjon som blir 
tatt bort

Label Etikett (på DVD-plate)
LFE Low frequency effects, Lav-

frekvens lyd fra surroundlyden
Mbps Megabit per sekund. Mål 

på overføringshastighet av data
Modul Sekvens innen prosjektet
MPEG Moving Picture Experts 

Group. Metode for komprime-
ring av video og lyd 

MPEG-2 Se MPEG. Før materia-
let kan legges inn på en DVD 
må det komprimeres med 
MPEG 2.

NTSC National Television System 
Committee. TV-standard 
hovedsaklig brukt i USA og 
enkelte asiatiske land

PAL Phase Alternating Line. TV-
standard brukt de fleste steder 
hvor NTSC ikke benyttes. (se 
NTSC)

Preset Forhåndsinstilling i pro-
gram

Production Suite Programva-
repakke fra Apple. Inneholder 
Final Cut Pro HD, Motion, 
DVD Studio Pro, Soundtrack, 
LiveType, Cinema Tools, Com-
pressor og QuickTime Pro

Quicktime Format for avspilling 
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av video
Realtime Sanntid. Eks: Avspil-

ling av videomateriale i samme 
hastighet som det innspilte 
materialet

Sample Lydklipp
Singlelayer I motsetning til 

Duallayer er Singellayer 4.7 
GB. Den benytter bare ett lag 
på hver side av DVD-en

Stereo I motsetning til flerkana-
lers lyd (se Surround) er stereo 
to kanaler, høyre og venstre 
fronthøyttaler

Surround En standard for høy-
kvalitet digital lyd. 6-kanalers 
lyd i en 5.1 konfigurasjon: ven-
stre, høyre og senter frontkana-
ler, høyre og venstre bakkanal 
og bass (LFE, se LFE)

Synkronisering Samkjøring av 
lyd og bilde

Tidskode Digital adresse for hver 
frame (se frame), den angir 
plasseringen på dv-tapen

Tidskodebrudd Oppstår når 
det er et område uten informa-
sjon på dv-tapen. Dette setter 
tidskoden tilbake til 0

VBR Variabel bit rate
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