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Forord 
 
En treårig studie i prosjektstyring og ledelse ingeniør bygg er nå i ferd med å 
avsluttes ved Høgskolen i Gjøvik. Tre år hvor vi kan se oss enig i det greske 
ordtaket: 
 
”Å undre seg er begynnelsen til større innsikt”  

‐ Gresk ordtak 
 
For det er nettopp det vi nå bør ha, og vi mener selv vi har fått, en begynnelse til 
større innsikt i prosjektstyring og ledelse innenfor bygg. Denne utdannelsen er 
som en dør vi har åpnet, og hvor vi selv må velge å gå igjennom for å finne ut hva 
som er på den andre siden. 
 
Vår inspirasjon for oppgaven innenfor prosjektstyring og ledelse kom fra et to 
ukers seminar med Ivar Frode Jarle, som var om nettopp fagområdet. Vi fant det 
veldig interessant og ville forske på om dette var noe som ble benyttet i praksis i 
arbeidslivet vi snart vil oppleve selv.  
Vi vil benytte muligheten til å takke våre veiledere fra Høg skolen i Gjøvik, Ivar 
Frode Jarle og Fred Johansen. Takk til Håvar Slåtten – Palm & Bratlie, som hjalp 
oss med metode og å sette oss i kontakt med entreprenørfirmaer.  
 
Til slutt en stor takk til Ivar Slåttsveen ‐ Toten bygg og anlegg, Frank Hermansen – 
Martin M. Bakken, Ole Anders Hoff ‐ Oppland entreprenør, Ståle Sagstuen ‐ 
Syljuåsen og Gjermund Walby ‐Syljuåsen Hedmark for at vi fikk intervjue dem til 
vårt prosjekt. 
 
Som en gruppe, har vi hatt våre diskusjoner og uoverensstemmelser, men har 
klart å løse dette på en profesjonell og god måte gjennom hele prosjektet. Vi vil 
takke hverandre for dette, og kan i ettertid se tilbake på denne oppgaven som et 
lærerikt prosjekt ikke bare faglig, men også personlig utvikling i forhold til 
prosjektarbeid. 
 
Tusen takk! 
 
 
Gjøvik 20. Mai 2009 
 
 
 
Thor Håkon Karterud            Lars Espen Kverne 
 
 
 
Joachim Hellstrøm            Ola Harald Lunde 
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Sammendrag 
 
Prosjektstyring og ledelse er et fagområde som gjennom de siste tiårene er blitt 
mer og mer anerkjent av folk i bransjen og som det stadig vekk brukes mer 
ressurser på. Dette har sammenheng med at konkurransen øker og det 
økonomiske resultatet avhenger i stor grad av hvorvidt prosjektet planlegges og 
gjennomføres på en effektiv måte. Det utvikles selvfølgelig teorier for hvordan et 
prosjekt kan gjennomføres på best mulig måte. Vi har det siste året lært noe av 
denne teorien, og gjennom utplassering sett litt hvordan det fungerer i praksis. 
 
I denne oppgaven skal vi sammenlikne denne teorien med det som finnes i 
praksis. Dette skal vi gjøre ved å gjennomføre intervjuer med prosjektledere fra 
lokale entreprenørbedrifter for å finne ut hva slags rutiner de har på området.  
 
Bedriftene vi har valgt er Syljuåsen Oppland, Syljuåsen Hedmark, Martin M. 
Bakken, Toten bygg og anlegg og Oppland entreprenør. Entreprenørene ble valgt 
fordi de var representative for byggebransjen i Mjøsområdet og fordi de jobbet 
med prosjekter i samme størrelse og derfor var sammenliknbare. 
 
Vi gjennomfører vår analyse vha. en case study der vi kombinerer et kvalitativt 
intervju med en kvantitativ undersøkelse. I den kvalitative delen kartla vi 
prosjektlederens hverdag og hva slags forhold han hadde til forskjellige aktører i 
prosjektet. I den kvantitative delen kartla vi spesifikke prosjektstyringsrutiner som 
ble benyttet av prosjektlederen. 
 
Vi tar utgangspunkt i Ivar Jarles 16‐trinnsmodell for prosjektstyring til 
sammenlikning. Det skulle vise seg at denne modellen var representativ for det 
meste av teorien på dette fagområdet. Du finner et sammendrag av denne teorien 
i kapittel 3. 
 
Vår analyse viser at det i bedriftene legges mye ressurser i prosjektstyring og at 
alle er bevisst på at god prosjektledelse er lønnsomt. Når det gjaldt 
prosjektstyringsverktøyene observerte vi at de fleste punktene fra teorien 
eksisterte i praksis, men at bedriftene brukte stort sett en forenklet utgave av 
punktene. 
 
Vi ser også en klar tendens til at prosjektledere med høyere utdanning hadde 
større ansvarsområde og mer varierte arbeidsoppgaver i prosjektene.  
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1. Innledning 
 

1.1 Bakgrunn 
For å kunne gjennomføre dette prosjektet må vi starte med en definisjon av hva et 
prosjekt er.  
 
  Et prosjekt defineres som 

en unik arbeidsoppgave 
med klart mål og kjente 
rammer for kostnader, tid 
og ressurser. 

 
 
 
 
  –Ivar Jarle
 
 
I byggebransjen har det i uminnelige tider, helt fra egypternes pyramider og den 
kinesiske mur via akvedukter og katedraler til dagens skyskrapere og kolossale 
vegbruer blitt gjennomført arbeidsoppgaver i prosjektform. Samfunnet har 
selvfølgelig forandret seg på disse 5000 årene og prosjektarbeidet har gjort det 
samme. I dagens samfunn er det større knapphet på tid og ressurser, som stiller 
større krav til prosjektledelse. 
 
I oldtiden sto faraoen som enehersker og tok alle avgjørelser i prosjektet. Siden da 
har det skjedd en desentralisering av makt, og det er i dag mange aktører som skal 
til for å gjennomføre et prosjekt. I denne oppgaven har vi valgt å se på den rollen 
vi sannsynligvis vil besitte etter disse årene på skolebenken, nemlig 
prosjektlederen. 
 
Prosjektleder er en tittel som finnes i mange forskjellige virksomheter og som 
besitter mange forskjellige roller. For denne oppgaven har vi avgrenset denne 
tittelen til å gjelde en person som jobber for hoved‐/totalentreprenør i 
byggebransjen. Vår prosjektlederen befinner seg på nivået under driftsleder i 
firmahierarkiet og har ansvaret for prosjekter, dvs. øverstkommanderende for 
entreprisen i den daglige driften. Vanlige arbeidsoppgaver for en prosjektleder er 
ansvar for økonomi, fremdrift, kontrahering av underentreprenører og 
kvalitetssikring av det ferdige produktet. 
 
Det siste året her på HiG har dreid seg mye om prosjektledelse. For det første var 
det kurset med Ivar Jarle som introduserte oss for dette fagområdet. I tillegg til 
dette var vi på utplassering der vi fikk et møte med prosjektledelse i praksis. Dette 
inspirerte oss til å finne ut mer om de forskjeller som eksisterte mellom teori og 
praksis.  
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1.2 Problemstilling 
Vi fikk fra starten et inntrykk av at det var forskjeller på det vi lærte i teorien og 
det som faktisk fantes i bransjen. Vi bestemte oss for å undersøke dette nærmere 
og endte dermed opp med problemstillingen: 
 
Er det sammenheng mellom bruk av teoretiske prosjektstyringsmetoder og gode 
resultater i praksis? 
 
Underveis i undersøkelsene så vi at det flere utdannings‐ og erfaringsnivåer blant 
prosjektlederne. Vi bestemte oss da for å undersøke om dette influerte med 
prosjektledernes ansvarsområde og arbeidsoppgaver og endte derfor opp med 
underproblemstillingen: 
 
Har en prosjektleders utdanning betydning for hvor mye ansvar og hva slags 
arbeidsoppgaver han har? 
 

1.3 Avgrensninger 
Det første som begrenser oppgaven er ressurstilgangen og tidsutstrekningen. 
Ettersom vi er 4 personer som skal gjøre denne oppgaven over ett semester 
bestemte vi oss for å gjøre visse begrensninger for oppgaven. 
 
For det første var de fleste av oss mest interessert i byggebransjen og vi valgte 
derfor denne som fokusområde. Vi bestemte oss også for å gjøre en geografisk 
avgrensning der vi valgte å se på bedrifter rundt Mjøsområdet. For å få data som 
var sammenliknbare bestemte vi oss for å se på bedrifter som gjennomførte 
prosjekter av mer eller mindre samme størrelse. 
Etter drøfting innad i gruppa og samtale med Håvar Slåtten fra Palm & Bratlie, 
kom vi frem til fem representanter for Mjøsområdets entreprenørfirmaer.  
 
Det ble g jort en faglig avgrensning der vi valgte å se på prosjektledernes 
prosjektstyringsrutiner og ikke hvordan de var som ledere. For det første var det 
større fokus på prosjektstyringen gjennom den undervisningen vi har hatt og for 
det andre er det lettere å kartlegge styringsrutiner gjennom intervjuer. 
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1.4 Disposisjon 
I kapittel 2 blir begrepet prosjektledelse plassert inn i et teoretisk perspektiv. Her 
blir det presentert et sammendrag av teorien (Ivar Jarle, 2006) vi har vært 
igjennom og som vi har hatt som utgangspunkt for oppgaven. Vi går her igjennom 
den teorien som er nødvendig for at leseren skal kunne følge de slutningene som 
trekkes i denne oppgaven. 
 
I kapittel 3 vil vi redegjøre for metodene vi har benyttet for å svare på vår 
problemstilling, blant annet metoder for innsamling av data og hvordan disse ble 
behandlet. Her vil også oppgavens reliabilitet og validitet diskuteres. 
 
Kapittel 4 omhandler de bedriftene vi har valgt å undersøke.  
 
Kapittel 5 kan betraktes som en hoveddel i rapporten og det er der vi beskriver de 
funn som er gjort i undersøkelsene.  
 
I kapittel 6 vil vi diskutere de funnene som er gjort og komme fram til en 
konklusjon.  
 
Kapittel 7 er et avsluttende kapittel hvor vi konkluderer og reflekterer over 
oppgaven.   
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 2 Teori 
 
I denne teoridelen har brukt vårt eget prosjekt som et eksempel når vi utformet 
flere av figurene og satt inn data. Det er bare fiktive tall, men vi vil vise hvordan 
det kan gjøres i et reelt prosjekt. Figuren 2.1.2 er utgangspunktet for vårt prosjekt. 
Videre vil de figurene hvor det står ”data fra figur 2.1.2” gjelde for vårt prosjekt. 
Gruppen vår består av fire medlemmer, og figurene er utformet deretter. 
 

2.1 Etableringsfasen 
 
Trinn 1. Avklaring av mål og rammer 
Det er nå vi befinner oss i startgropa av prosjektet, og det er viktig å få avklart på 
dette stadiet hva som er prosjektets mål og rammer. Det er meget viktig at alle 
dokumenter og eventuelle spesifikasjoner som har betydning for prosjektet blir 
lest/studert nøye.  
 
Pingpongprinsippet. Med dette menes at kunden og du setter dere ned og sender 
ballen frem til og tilbake med hva dere mener om prosjektets tid og kostnader, 
hva leveransen skal bestå av, og dets rammer. Ved å gjøre dette vil det 
forhåpentligvis oppstå en felles oppfatning som vil gjøre det lettere for 
gjennomførelsen av prosjektet. 
 
Det er høyst viktig å sette av tid til alt dette, selv om prosjektet allerede er 
forsinket. Hastverk i dette stadiet kan føre til større problemer i ettertid. 
 
Trinn 2. Oppdeling av prosjektet 
Før prosjektet påbegynnes er det viktig at de forskjellige aktivitetene blir 
beskrevet på en så detaljert måte at utførende part forstår hva som faktisk skal 
gjøres. Det er også viktig å beskrive eventuelle materialer/deler som skal brukes 
av utførende part, samt om prosjektet er stort nok og en beskrivelse av hvor 
arbeidet skal utføres. Et problem som fort kan dukke opp i denne fasen av 
planleggingen, er at det ofte skal involveres mange fag som en ikke har spesielt 
mye innsyn i. Det kan likevel være til hjelp å følge punktene som er listet opp 
under. 
 

• Start med en grov nedbrytning av prosjektet i faser (hovedtrinnene som 
prosjektet skal gå gjennom). Eksempel på faser kan være:  
Prosjektering, innkjøp, montering, testing/levering.  

• Milepæler. Etter å ha brutt prosjektet ned i faser, kan milepæler etableres 
som et mål for å oppnå delmål i prosjektet. Ved å etablere milepæler 
beskrives også rekkefølgen de forskjellige aktørene som skal til for å nå 
delmålet. Typiske milepæler kan være: 
Prosjektstart, montering av halve anlegget, testing av anlegget samt 
levering. 
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• Til slutt defineres de forskjellige aktivitetene som må til for å nå de 
forskjellige milepælene. Det er viktig her å få med de administrative 
aktivitetene som er knyttet til ledelse og støttefunksjoner. For å få etablert 
en komplett og passe detaljert liste over de forskjellige aktivitetene kan 
forskjellige teknikker benyttes.  
 
1. Studér tidligere og liknede prosjekter 
2. Spør prosjektgruppa 
3. Snakk med eksperter 
4. Bruk et hierarkisk prosjekt nedbrytningsstruktur (PNS)  

 
 
Figur 2.1.1 Eksempel på prosjektnedbrytningsstruktur 

 

 
Trinn 3. Avklaring av rekkefølgen mellom aktivitetene 
Når prosjektet er blitt oppdelt, må det avklares i hvilken rekkefølge de forskjellige 
aktivitetene skal tre frem. Siden det ofte er mange forskjellige aktører inne i ett 
prosjekt, er det viktig å sørge for at hver aktivitet får utnevnt sin 
aktivitetsansvarlig. Det er normalt at en bas eller fagarbeider blir tilknyttet denne 
rollen. For å få klarhet i hvilken rekkefølge de forskjellige aktivitetene skal fungere, 
er det greit å ta med en liste som viser de forskjellige aktivitetene rundt til de som 
er aktivitetsansvarlige. På denne måten kommer det frem hvem som er avhengig 
av hvem, og når de er avhengig av hverandre. Denne måten å gå frem på gir 
mulighet til å sette opp en oversikt over hvilke aktiviteter som avhenger av 
hverandre, eller med andre ord, en aktivitetstabell som viser nærmeste 
nødvendige forgjenger (NNF).  
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Figur 2.1.2 Aktivitetstabell med angivelse av NNF 

 
Trinn 4. Konstruksjon av logikkdiagram 
For å se hvordan de ulike aktivitetene henger sammen, lages et grafisk 
kart/logikkdiagram. Her lages det et startpunkt og med påfølgende aktiviteter som 
er avhengige av hverandres klarsignal for å starte.  
 
 

 
 
 
Figur 2.1.3 Logikkdiagram (data fra figur 2.1.2) 
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Trinn 5. Estimering 
I et prosjekt er det viktig å kunne anslå kostnadene til hver enkel aktivitet. For å få 
en oversikt over disse kostnadene brukes estimering. Å estimere betyr i denne 
sammenhengen å tallfeste usikre størrelser, eller tallfeste de ulike aktivitetene. 
Når det skal estimeres er det fire størrelser som er viktige: 
 

• Arbeidsomfanget, eksempelvis timeverk (A) 

• Tidsmessig utstrekning på hver aktivitet, eksempelvis dager (T) 

• Ressursinnsats til hver aktivitet, eksempelvis timeverk pr. dag (R) 

• Kostnad for hver aktivitet i eksempelvis norske kroner, dollar etc.(K) 

Disse fire størrelsene brukes videre som planleggingsfaktorer, og med disse kan en 
sette inn estimeringstallene inn i aktivitetstabellen som nevnt tidligere. Det er 
viktig å merke seg at det finnes forskjellige måter å finne tallene på, men at de 
fleste av metodene fordrer at det ligger erfaringsdata tilgjenglig fra like eller 
tilsvarende aktiviteter/prosjekter.  

 
 
Figur 2.1.4 Aktivitetstabell med estimater (data fra figur 2.1.2) 

 
Estimeringsmetoder 
For å finne tallene en er ute etter for å kunne estimere, kan ulike metoder 
benyttes. En metode er å studere etterkalkyler og planer fra tidligere prosjekter. 
Denne metoden fordrer selvsagt at det er utarbeidet etterkalkyler, og at disse er 
brukbare. Det viser seg at slettes ikke alle bedrifter har slike tall etter et prosjekt, 
og dermed er det ikke noe tallmateriale å finne. Hvis tallene skulle finnes, vil disse 
være til god hjelp når en skal tallfeste de forskjellige aktivitetene. Det er viktig at 
når en estimerer med tall fra ettekalkyler at man justerer tallene for prisendring, 
arbeidsmengde, bedre utstyr etc. 
 
Bruk av eksperter 
Ved å prate med andre erfarne planleggere eller prosjektledere kan tallene som 
trengs i estimeringen ofte oppdrives da vedkommende sitter med mye erfaring på 
feltet.  
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Faktorestimering 
For å benytte denne estimeringsteknikken, må det være tilgang på mye 
erfaringsdata. Ved å studere de tidligere prosjektene er det mulig å fastsette en 
verdi som utgjør en konstant del av det totale. Det vil si at eksempelvis trevirke til 
et hus utgjør ca. 25 % av totalkostnaden ved byggingen. Ved å multiplisere 
kostnaden for trevirke med eksempelvis faktoren 3,32 vil totalkostnaden bli 
estimert for prosjektet. Faktoren 3,32 er basert på tidligere prosjekter med 
samme eller tilsvarende størrelse/art. Disse faktorene angir forholdet mellom 
materialkostnad og arbeidskostnad for typiske aktiviteter. Det er ikke vanskelig å 
se for seg at dette er en metode som krever lang og betydelig erfaring for å finne 
faktorer som kan anses som ”stabile” faktorer å benytte i estimeringen. Det er 
imidlertid en stor gevinst å hente ut av denne teknikken når faktorene er funnet, 
da den gir mye innspart tid når et prosjekt skal estimeres.  
 
Trapesmetoden 
Det som kjennetegner denne metoden er at den tar høyde for at det ved større 
aktiviteter vil det være en gradvis inn og utfasing av arbeidere. Det vil si at under 
starten av prosjektet vil det ikke være behov så mange arbeidere som det i 
utgangspunktet er planlagt, men at arbeiderne vil måtte fases inn etter økende 
behov ettersom prosjektet trenger mer arbeidskraft. Gjøres ikke dette, er det fare 
for at en del ressurser blir stående uproduktive, som betyr unødvendige 
kostnader. Ettersom prosjektet går fremover vil det være behov for gradvis flere 
arbeidere til de ulike aktivitetene. Mot slutten av prosjektet vil det på samme 
måte være nødvendig/fornuftig med en utfasing av arbeidere da aktivitetsnivået i 
denne perioden skal trappes ned. Disse arbeiderne er da ressurser som kan settes 
inn i andre prosjekter som trenger mer arbeidskraft. 
 

 
 
Figur 2.1.5 Eksempel på Trapes‐diagram 
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Det er viktig å merke seg ved estimering at det også kommer andre faktorer i 
tillegg til de som er nevnt ovenfor. Slike faktorer som også koster penger og 
krever tid kan være: 

• Rigg og drift  

• Faste kostnader (leie av utstyr, brakker, forsikringer, etc..) 

• Full tids arbeid betyr ofte i praksis ca. 70 % innsats 

• Administrative kostnader (prosjektledelse, økonomistyring, lager, 
transport, etc..) 

• Opplæring av medarbeidere 

• Fravær, sykdom 

• Dødtid til arbeidere (ventetid for å kunne produsere) 

De estimeringsteknikkene som er nevnt her gir et grovt overslag av prosjektet, i 
beste fall med en nøyaktighet på ca. +/‐ 20 %. Dette høres kanskje vel grovt ut, 
men tenker man at prosjektet deles opp i 15 – 20 aktiviteter og estimerer disse 
med 20 % nøyaktighet, gir ”De Store Talls Lov” oss en nøyaktighet på hele 
prosjektet sett under ett på kanskje +/‐ 5 %, noe som ikke er dårlig. Det vil 
sannsynligvis være behov for å gjennomføre en mer nøyaktig kalkyle for et 
bestemt prosjekt før man går inn i kontraktskriving og lignende, men estimeringen 
gir et bilde av hvor kostnadene sånn omtrent vil ligge. 
 
Store talls lov = Kastes det for eksempel en mynt mange ganger, vil det bli 50 % 
mynt og 50 % kron 
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Relasjonsmetoden 
Denne metoden baserer seg på at man sammenligner prosjektet som skal kjøres i 
gang med et tidligere prosjekt som er sammenlignbart. Dette er noe ulikt 
faktormetoden hvor det blir fastsatt en konstant verdi som går igjen i flere 
prosjekter. I praksis vil det si at med relasjonsmetoden settes kostnaden for det 
nye prosjektet lik det gamle prosjektet, og deretter korrigeres kostnadene mellom 
det nye og gamle prosjektet. 
 
 

  
 
 

• S2 = størrelse nytt prosjekt 

• S1 = størrelse gammelt prosjekt 

• N = størrelseseksponent, (ofte nær 0,7) 

• L2 = bransjekostnader ved gjennomføring av referanseprosjektet 

• L1 = bransjekostnader ved gjennomføring av nytt prosjekt 

• G1 = geografisk indeks (lokalt pristillegg gammelt prosjekt) 

• G2 = geografisk indeks (lokalt pristillegg nytt prosjekt) 

Kostnader som må korrigeres for: 
 

• Størrelsesforskjeller mellom prosjektene 

• Prisendring (bransjekostnadsutvikling) 

• Eventuelt nytt og mer effektivt utstyr 

• Endringer i avgifter til det offentlige, moms, feriepenger etc. 

• Standarden på prosjektet 

• Eventuelle overnatningskostnader 

• Selve byggeplassen (geografiske forhold) 
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2.2 Detaljert planlegging av prosjekt 
 
 
Trinn 6. Tidsberegning av prosjekt 
Etter at det har blitt lagd et nettverksdiagram og det er satt estimater for alle 
aktivitetene i aktivitetsplanen, er det mulig å gjennomføre en CPM (Critical Path 
Method). Dette er et viktig trinn ettersom det danner grunnlaget for 
tidsberegninger for alle aktiviteter i prosjektet, såfremt at det foreligger faste 
anslag for varigheten til hver aktivitet. 
 

 
Figur 2.2.1 Forklaring til tidsberegning 

 
Tidsberegningen foregår som følger: 
 
Starttidspunktet (TS) settes lik 0. Videre adderes det mot høyre og det settes data 
inn i tabellen som er vist i første figur. En aktivitet som er avhengig av at den 
foregående aktiviteten er avsluttet kan ikke begynne før det tidspunktet. Det 
totale tidsforbruket for hele prosjektet summeres til et ferdigtidspunkt som er det 
seneste akseptable tidspunktet for hele prosjektet. For å beregne senest start og 
senest ferdig, må en regne seg bakover i tid, tilbake til TS. Dersom beregningene 
er korrekte vil vi se at seneste start (SS). Sammenfaller med TS, som er tidspunkt 
0. 
 
Kritiske aktiviteter 
Dersom en aktivitet har samme tidspunkter i deres tidligste og seneste start/slutt, 
får vi en kritisk aktivitet. Av navnet CPM, får vi altså en sammenhengende kritisk 
sti som er kjede av aktiviteter som vil ta lengst tid å gjennomføre. Denne stien 
bestemmer altså varigheten for hele prosjektet. Det er prosjektleders ansvar at 
disse kritiske aktivitetene gjennomføres til avtalt tid, og prosjektleders fokus bør 
være rettet spesielt mot disse. Dersom det oppstår en forsinkelse i disse 
aktivitetene, vil det forplante seg gjennom hele prosjektet, og sluttdatoen vil 
forskyves. 
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Slakk 
Aktiviteter som ikke befinner seg i den kritiske stien har noe vi kaller slakk. Dette 
er forksjellige grader av ledig tid som kan benyttes dersom det for eksempel 
oppstår overbelastning på enkelte ressurser. Personell kan også overføres fra 
aktiviteter som har ledig tid for å ferdigstille en kritisk aktivitet. En annen måte å 
bruke slakken på er hvis det er behov for å spare kapitalkostnader ved at ”ikke‐
kritiske aktiviteter” flyttes til slutten av perioden med slakk. Aktiviteten vil da bli 
kritisk (også kalt just in time filosofien). 
 
CPM tidsanalyse gir altså følgende resultat 
 
1. Prosjektets totale varighet (=varigheten til kritisk veg) 
2. All slakk på ikke‐kritiske aktiviteter 
3. Tidsmessig plassering av alle aktiviteter 
En CPM ‐ analyse bør være detaljert i den grad at den er hensiktsmessig i forhold 
til rapportering av status og fremdrift 
 

 
 
Figur 2.2.2 CPM Analyse (data fra figur 2.1.2) 
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Trinn 7. Etablering av tidsplan (Gantt‐diagram) 
Dette trinnet gjennomføres etter at CPM tidsanalysen er ferdig. Ved svært enkle 
prosjekter, er det nok med å gå rett fra trinn 2 og 5. 
 
Et Gantt‐diagram er også kjent som søylediagram, stolpediagram, tidsplan osv. 
Den viser oss en praktisk tidsplan for gjennomføring av aktivitetene. 
 
Utforming av Gantt‐diagram 
Et venstrestilt Gantt‐diagram kalles også et tidligposisjons Gantt‐diagram. Det vil si 
at alle som inneholder slakk befinner seg helt til venstre. All slakk er bevart som 
reserve, som ble beskrevet i trinn 6. 
 
Høyrestilt Gantt‐diagram kalles også et senposisjons Gantt‐diagram. Dette kan 
gjøres for å spare kapitalkostnader eller ganske enkelt fordi det passer i forhold til 
prosjektet. 
Koblet Gantt‐diagram er et Gantt‐diagram hvor aktivitetene er koblet sammen 
med piler, noe som betyr det at de er avhengig av hverandre for å fortsette 
gjennomføringen av prosjektet. 
 
Samme som for CPM – analyse, så bør et Gantt‐diagram være detaljert i den grad 
at den er hensiktsmessig i forhold til rapportering av status og fremdrift 
 
 

 
Figur 2.2.3 Gantt‐diagram, tidligposisjon (data fra figur 2.1.2) 
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Figur 2.2.5 Ressurshistogram (data fra figur 2.1.2) 

 
 
Figur 2.2.4 Gantt‐diagram, senposisjon (data fra figur 2.1.2) 

 
Trinn 8. Bemanningsprofil (ressurshistogram) 
En bemanningsprofil gir oss en oversikt over belastningen de forskjellige 
medarbeidere, arbeidslag og kritiske ressurser vil få i løpet av prosjektet. Dette er 
naturlig å fortsette med etter å ha lagd et Gantt‐diagram.  
 
Måten dette gjøres på er å tegne opp belastningsprofiler med belastning over tid. 
De kritiske ressursene tegnes nederst i histogrammet, mens de mindre kritiske 
plasseres over. 
Prosjektleder har da mulighet til å se hvor stor belastning de forskjellige 
ressurstypene har per tidsenhet, eksempelvis per dag. Belastningen sjekkes så opp 
mot tilgangen prosjektet har på ressurser, og om det er nødvendig med 
justeringer slik at det ikke oppstår overskridelser på rammebetingelsene. Her kan 
igjen flere tiltak benyttes for å justere som nevnt i trinn 6. I figuren under har vi 
tatt hensyn til at det er fire personer tilgjengelig og optimalisert for dette. 

 



Prosjektledelse i teori og praksis 

17 
 

e sammenhengen kan beskrives slik ”En akkumulert fremstilling 

le, 

n 

e faktorer, 

 
igur 2.2.6 Eksempel på S‐kurve 

 

Trinn 9. S‐kurve 
En S‐kurve i denn
av det endelige ressurshistogrammet, dvs. en fortløpende summert kurve som 
viser hvordan den samlede ressursbruken er planlagt forbrukt over tid” (Ivar Jar
2006). S‐kurvebegrepet kommer av at kurven som regel tar en fasong som ligner 
på bokstaven S. Bakgrunnen for dette er at bemanningen bygger seg opp fra å 
være moderat i begynnelsen, til å være på topp i midtfasen, mens i sluttperiode
så går bemanningen ned igjen. Dette er den optimale oppdelingen av 
bemanningsstrukturen i et prosjekt. I en S‐kurve har vi oversikt over tr
arbeidsmengde, kostnader og grad av ferdigstillelse.  
 

F
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Trinn 10. Periodisert budsjett 
Et periodisert budsjett er en god måte å holde orden på kostnader som følger den 
enkelte aktivitet/kostnadsart over en tidsperiode. Her er det flere verktøy som 
kan benyttes, som for eksempel et regneark i Excel. Det finnes også mange typer 
regnskaps – og budsjetteringsverktøyer som kan brukes helt avhengig av 
prosjektets størrelse og hva bedriften foretrekker. Denne type budsjett kan 
avdekke budsjettavvik og eventuelle andre strømninger i positiv eller negativ 
retning. Det er i følge Ivar Frode Jarle å anbefale at man budsjetterer på et 
passende nivå, eksempelvis hovedaktiviteter. Det kan være en fordel og ikke lage 
denne typen budsjett for detaljert i tidsperioder, da det ofte forekommer 
forsinkelser eller forskyvning av en aktivitet og de kostnader som følger over en 
tidsperiode. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.2.7 Periodisert budsjett (data fra figur 2.1.2, et utsnitt) 
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2.3 Oppfølging av prosjekt 
 
Trinn 11. Statusrapportering 
Når det gjelder oppfølging av prosjektet, er det i denne 16‐trinnsmodellen fem 
metoder som går på nettopp oppfølging. De følgende trinnene baserer seg på at 
planer og kontrakter er godkjent og underskrevet, og at prosjektet er i full gang. 
 
I et prosjekt er det viktig med rapportering om status i arbeidet/fremdriften. Hvor 
ofte skal det rapporteres? Dette kan avhenge av prosjektets størrelse og hvor fort 
prosjektet trer fram. For prosjekter som har lang tid til ferdigstillelse, er det ofte 
hensiktsmessig med mer tidsmellomrom mellom statusrapporteringen enn det er 
for prosjekter som er mer hektiske og strekker seg over mindre tid. I slike 
”hasteprosjekter” vil det være hensiktsmessig å ha et system for 
statusrapportering hvor de aktivitetsansvarlige har ukentlige rapporter. Det er 
imidlertid viktig at det blir tenkt gjennom hva som er nyttig å få en rapport om, og 
ikke gjøre statusrapporteringen så detaljert at det ikke tjener noen hensikt. Viktige 
punkter som bør tas hensyn til når en skal lage ett rapporteringssystem er: 
 

• På hvilket nivå trenger informasjonen å være (detaljert) 

• Hvor ofte trengs det rapportering 

• Hva trengs av informasjon 

• Hva skal denne informasjonen brukes til 

• Hvilken måte skal informasjonen samles inn på 

• Hva får deltagerne i prosjektet tilbake for informasjonen 

Når det gjelder hyppigheten i rapporteringen, er det kanskje flere parter en må ta 
hensyn til. Med parter tenker vi da på eksempelvis myndigheter, kunder, 
leverandører, etc. Disse partene kan ved et prosjekt ha krav til hyppighet og 
detaljering i statusrapporteringen. Dersom et prosjekt har gått på ”tomgang” i 
starten, bør rapporteringshyppigheten økes etter hvert. 
Det er mange måter å organisere statusrapporteringen på, og en vanlig måte er å 
benytte en form for rapporteringskjema. Ett forslag til innhold i et 
rapporteringsskjema er i følge Ivar Frode Jarle: 
 

• Aktivitetens ferdiggrad 

• Aktivitetens ressursbruk 

• Anslått gjenstående ressursbruk 

• Anslått gjenstående varighet 
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Aktivitetens ferdiggrad 
Aktivitetens ferdiggrad er veldig viktig å få dokumentert i rapportene. Det er 
nettopp ferdiggraden som sier noe om verdiskapningen i prosjektet. I mange 
prosjekter verden rundt praktiseres det at betalinger skjer etter hvert som 
prosjektet blir mer og mer ferdig. Denne måten for betaling kalles mer 
internasjonalt for ”payment for progress”. Eksempelvis kan det være avtalt at 
betalinger skal skje ved oppnåelse av bestemte milepæler, og da ser en med en 
gang at ferdiggraden er av stor betydning og må derfor overvåkes og 
dokumenteres nøye. Det kan imidlertid være vanskelig å fastslå en ferdiggrad for 
de forskjellige aktivitetene. En hjelpeteknikk som er populær å benytte er en 
formel som baserer seg på arbeidemengder. Formelen forutsetter at det er brukt 
en fornuftig mengde timer på arbeidet til nå. I store prosjekter kan det være avtalt 
gjennom kontrakten hvordan ferdiggraden skal beregnes. 
 
 

 

 
 
FF = Ferdiggrad 
AV = Anslått gjenstående varighet 
 
Aktivitetens ressursbruk 
Her ønsker vi å rapportere det samlede forbruket aktiviteten har hatt frem til 
rapporteringstidspunktet. Normalt vil det dreie seg om en kombinasjon av 
timeverk, forbruksmateriell, leie av utstyr, reise/diettkostnader, etc., men i denne 
sammenhengen er det timeverk som er mest vanlig å fokusere på da det er 
timeverket som først og fremst bidrar til fremdrift i prosjektet. Det er allikevel 
viktig å holde øye med det totale kostnadsforbruket på de forskjellige 
aktivitetene.  
 
Anslått gjenstående ressursbruk 
I motsetning til punktet ovenfor er vi her ute etter timeverk som gjenstår for å 
fullføre aktiviteten.  Timeverk kan innhentes fra aktivitetsansvarlig. De timene 
som blir anslått som gjenstående, kommer i tillegg til de som har blitt brukt, og 
dermed kan en se om det faktiske forbruket av timeverk står i forhold til det 
planlagte. Dersom timeverket er høyere enn planlagt, bør dette gjennomgås med 
ansvarlig. Det kan hende at aktivitetsansvarlige har umotiverte kolleger eller 
lignende, og ved å ta tak i ting tidligst mulig kan en kanskje unngå å avvike mye fra 
planen. 
  
   



Prosjektledelse i teori og praksis 

21 
 

Anslått gjenstående varighet 
Anslaget som kommer her er forespeiler en eventuell sluttdato eller antall 
virkedager hvor aktiviteten kan ferdigstilles. Det er logisk å sammenligne den 
anslåtte tiden aktiviteten har igjen til å fullføre jobben og det som er planlagt i 
utgangspunktet for å finne ut om aktiviteten allerede er, eller har blitt tidskritisk. 
Er den tidskritisk, er det igjen viktig å komme i dialog med aktivitetsansvarlig for å 
finne en løsning så tidlig som mulig. Viktig er det også å gi aktivitetsledere 
tilbakemelding i form av en godkjenning eller en korrigert plan som sier noe om 
hvilke overskridelser som kan aksepteres og hvilke tiltak som skal settes i gang. 
 
Trinn 12. Statusanalyse 
Etter å ha mottatt statusrapporter fra de forskjellige aktivitetslederne, går vi mer 
over på en analyse av den innsamlede informasjonen. I dette trinnet kan 
forskjellige metoder for analyse benyttes, eller en kombinasjon av dem. Disse 
formene for statusanalyse er:  
 

• S – kurveanalyser 

• Frontlinjediagram 

• Tabellarisk oppfølgning 

Disse tre formene for å foreta en statusanalyse på har til felles at lønnsomhet og 
fremdrift står i fokus. Ved en statusanalyse er det også viktig å følge opp en del 
andre forhold ved et prosjekt. Dette kan være: 
 

• Kvalitetssikring på arbeidet 

• HMS 

• Kunder, egne ledere, eventuelle myndigheter 

• Finansieringsinstanser (bank) 

• Forholdet til leverandører 

• Forholdet til egen organisasjon 
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S‐kurvediagram (se fig 2.2.6) 
Ved å bruke et s‐kurvediagram kan en få en mer sammensatt analyse av 
tilstandene rundt prosjektet. Fokuset i diagrammet ligger på; fokus på 
arbeidsmengder, fokus på kostnader og fokus på fremdrift. I selve analysen er det 
tre begreper som inngår i analysen:  
 

• planlagt verdi (PV), her finner vi verdiene for arbeidsmengde, kostnad og 
FF % ved å gå fra oppfølgingsdatoen og opp til plankurven for deretter å 
lese av de tre y‐aksene.  

• aktuell verdi (AV), her kommer det faktiske forbruket som er realitet frem 
til oppfølgingsdatoen. 

• inntjent verdi (IV), dette er den faktiske verdiskapningen som skjer i 
prosjektet. Et mål på denne parameteren er prosjektets ferdiggrad 
multiplisert med prosjektets planlagte kostnadsramme (FF % * PV) 

AV viser prosjektets utgifter, mens IV viser prosjektets inntjening. 
 
Frontlinjediagram 
Et frontlinjediagram tar utgangspunkt i Gantt‐diagrammet og markerer 
rapporteringstidspunktet som en loddrett strek. Etter å ha tegnet inn den 
loddrette strekken, skraveres det inn ferdiggraden til de forskjellige aktivitetene. 
Denne informasjonen kommer fra statusrapportene. Deretter knyttes 
endepunktet for skravuren sammen med en tykk strek. Denne streken vil ofte ikke 
være loddrett da de forskjellige aktivitetene ikke ligger likt an i fremdriften. Dette 
er en relativt enkel måte å få en oversikt over ferdiggraden til prosjektet på. De 
opplysningene som trengs til denne metoden kommer fra rapportene i forrige 
trinn (trinn 11).  
 
Tabellarisk analyse 
Fordelen med å benytte en tabellarisk analyse istedenfor eksempelvis s‐diagram 
er at en kan få frem et mer nyansert bilde over prosjektet som helhet. Det vil 
komme frem hvilke aktiviteter som har god fremdrift, mens andre kan slite med 
produktiviteten osv. I en s‐kurve vil dette bli sett som en helhet. Ved bruk av 
tabellarisk analyse brukes informasjonen fra statusrapporteringen, særlig 
informasjonen om FF % og aktuell verdi AV.  
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Trinn 13. Prognoser 
Ved å benytte seg av prognoser i et prosjekt, vil en få et sannsynlig videre forløp 
av det som gjenstår av planlagte aktiviteter. Det er flere måter å gjøre dette på, 
men i dette tilfellet vil vi vise fire forskjellige prinsipper: 
 

• Direkte prognoser fra de aktivitetsansvarlige 
Her vil de aktivitetsansvarlige gi et anslag for hva som gjenstår og en 
eventuell leveringsdato for hver aktivitet. Denne informasjonen settes inn i 
et restnettverk, så gjennomføres en CPM‐analyse for så videre å diskutere 
om dette er realistiske mål. 
 

• Prognose ved hjelp av frontlinjediagram 
Frontlinjediagram som ble beskrevet kort i trinn 12, kan også brukes for å 
sette inn de gjenstående aktivitetene for den gjenstående varigheten som 
de forskjellige aktivitetsansvarlige har anslått. Resultatet vil da bli et Gantt‐
diagram som gir en beskrivelse av de gjenværende aktivitetene. 
 

• Prognose ved hjelp av S‐kurve 
Denne prognosen ser på prosjektet som en helhet, og er derfor ikke like 
valid som de øvrige teknikkene som går mer inn på hver enkelt aktivitet. 
Ved å forlenge kurven for inntjent verdi (IV) i en tilnærme S‐fasong vil vi få 
et leveringstidspunkt. Deretter forlenges kurven for aktuell verdi (AV) til 
leveringstidspunktet som ble bestemt i IV, her også i S‐fasong. Da står vi 
igjen med et bilde av det totale forbruket i prosjektet når det gjelder 
timeverk. 
 

• Prognose ved hjelp aktivitetstabell 
Her benyttes all informasjon fra statusrapportskjemaet som tar stilling til 
fire forhold; 
 
1) Aktivitetens ferdiggrad 
2) Aktivitetens ressursbruk 
3) Anslått gjenstående ressursbruk 
4) Anslått gjenstående varighet 
 
Ved å benytte seg av disse forholdene, er det mulig å få et direkte anslag 
for sannsynlig totalt ressursbruk i prosjektet, samt total varighet. 
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Trinn 14. Korrigerende tiltak 
Underveis i et prosjekt er det ofte nødvendig å utføre korrigerende tiltak. Dette er 
helt normalt, ettersom plandokumentene som utarbeides i begynnelsen av et 
prosjekt gjøres i et stadium hvor kunnskapen er begrenset. Det kan alltid skje 
uventende hendelser og nye krav og mål kan endres underveis fra flere hold. 
Dette er noe alle prosjektledere vil støte borti, og uttrykket ”bedre føre var, enn 
etter snar” kommer til sin rett i de fleste prosjekter. 
 
Prosjektledere har flere måter å korrigere tiltak, men vi skal her gi noen vanlige 
eksempler: 
 

• Pålegge overtid 

• Leie inn ekstraressurser 

• Skaffe bedre/mer effektivt utstyr 

• Friste med ekstraordinære bonuser/belønningsordninger 

• Heve motivasjonen i gruppa 

• Trusler 

• Arbeidsmiljøtiltak 

• Bedre opplæring 

• Bedre logistikk 

• Tydeligere planer og plassering av ansvar 

• Sammenslåing eller ny oppdeling av aktiviteter 

• Overlapp mellom aktiviteter 

• Kritisk gjennomgang av aktiviteter og estimater 

• Kritisk granskning av kontrakt og beskrivelse av leveransen 

I bunn og grunn vil alle tiltakene ha et fellesmål, å komme best mulig økonomisk 
ut av situasjonen. 
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Trinn 15. Revisjon av planer 
I denne sammenhengen ses revisjon på som endringer i prosjektet med 
potensielle alvorlige følger. Med endringer menes da noe som bryter med 
prosjektets mål og/eller rammebetingelser. Dette kan være faktorer som tidsbruk, 
kostnadsrammer og ressursbruk. Endringer i prosjektet som inngår i de nevnte 
faktorene kan være usikre med tanke på kontraktsmessige konsekvenser og kan i 
alvorlige tilfeller føre til erstatningskrav. Med god prosjektstyring og gode 
rapporteringsrutiner samt analyser som går fortløpende, stiller man sterkere i 
revisjonsmøter. Ved en revisjon er det forskjellige forhold som vil kunne være 
aktuelle å gå gjennom. Dette kan være: 
 

• Det blir laget en ny plan for det som er gjenværende for prosjektet. Det er 
her viktig at det blir laget en plan som er realistisk og som står i forhold 
med det gjenstående arbeidet prosjektet skal gjennom. 

• Viktig å varsle så tidlig som mulig om at det trengs en revisjon av planene. 
Det er ofte enklere og billigere å løse problemene på et tidlig tidspunkt. 

• Forberedelse foran revisjonsmøte er viktig. En bør gå grundig igjennom 
kontrakter og dokumenter som er av betydning før selve revisjonen for å 
stå mest mulig forberedt. I tillegg bør det summeres hva som er oppnådd i 
prosjektet hittil, hvorfor det må en revisjon til og utarbeide forslag til en ny 
revidert plan. 

• Det kan være greit med allianse i forkant av et revisjonsmøte (jurister, 
egen organisasjon, økonomer) som kan fungere som en ressurs. Det er 
allikevel lurt å ikke overdrive allieringen slik at kunden ikke blir mer 
opptatt av å forsvare sine argumenter, hvor det da kan oppstå konflikt 
istedenfor et konstruktivt møte med gode løsninger. 

• Det kan hende at forsinkelsene som har oppstått ikke bare skyldes en 
aktør, men at det er flere aktører som involvert. Det er derfor greit å 
forsøke å få aksept for at revisjonen kan fordeles på flere ansvarlige, og 
fokusere på fortsettelsen av prosjektet.    
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Trinn 16. Prosjektevaluering 
Det er dessverre altfor få som i dag tar seg tid til å forta en prosjektevaluering. 
Dette er uheldig da det ofte avdekkes mye god informasjon ved å gjennomføre en 
slik evaluering. Informasjon som kan være nyttig for fremtidige prosjekter kan 
være: 
 

• Erfaringer om tekniske løsninger, metoder og verktøy som fungerer bra 
eller dårlig 

• Data som er vesentlige neste gang det skal estimeres, planlegges et nytt 
prosjekt 

• Erfaringer gjort om leverandører og eventuelt innleid personell 

• Erfaring med kunden 

• Data om prosjektets lønnsomhet 

• Erfaring med HMS opplegget ved prosjektet 

• Erfaring med forskjellige kontraktsformer 

• Gjøre seg sikker på at prosjektet er avsluttet (lukking av bankgarantier, 
sluttfakturering, sluttdokumentasjon, overtakelsesdokumenter, etc.) 

• Erfaringer om måten prosjektet ble organisert på. 

I følge Ivar Jarle bør bedrifter utvikle en mal for prosjektevalueringsrapporter 
gjennom eksempelvis å samle inn all viktig informasjon innunder 
rapporteringsrutinene som går gjennom prosjektets løpstid. Det er mye vesentlig 
lærdom å ta med seg i kommende prosjekter ved å foreta en evaluering etter 
avsluttet prosjekt, og på den måten kan evnen til å gjennomføre gode prosjekter 
øke. Ofte ledes evalueringsarbeidet av prosjektleder, og mange bedrifter har 1‐2 
møter der de sammen med prosjektgruppa utveksler erfaringer og ny kunnskap 
som har blitt avdekket i prosjektet. I det andre møtet kan eksempelvis 
prosjektleder sammen med økonomiavdelingen og de som var med i 
kontraktinngåelsen summere opp kostnader, garantiforpliktelser og fortjeneste i 
prosjektet.   
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3. Metode 

I dette kapittelet vil vi beskrive de teknikker og fremgangsmåter vi vil bruke for å 
svare på vår problemstilling, dette vil si den vitenskapelige metoden. Dette 
omfatter fremgangsmåter for å samle inn data, og senere analysere disse. Det å 
utvikle en gjennomtenkt og god metode vil hjelpe oss til å ha oversikt over 
dataene både i innsamlings‐ og analyseringsfasen. 

 
”hvis du forlanger et klokt svar må du også spørre fornuftig”  

– Johann Wolfgang Von 
Goethe. 

 

3.1 Forskningsdesign 

En oppgaves design er et utgangspunkt for hvordan undersøkelsen skal 
gjennomføres, det vil si en skisse for forskningsarbeidet. Et forskningsdesign kan i 
utgangspunktet utformes på tre forskjellige måter; eksploderende, deskriptivt 
eller kausalt design. 

Ettersom vårt formål er å kartlegge en eller flere variable og sammenhengen 
mellom disse, bruker vi et deskriptivt design, et design som eksempelvis brukes til 
målinger foran et valg. Det naturlige innen forskning er å starte med et 
eksploderende design, dvs. et design der du går inn på et tema du ikke kan noe 
om fra før, men ettersom vi på forhånd både hadde hatt forelesning på området i 
tillegg til å ha ervervet egne erfaringer gjennom utplassering gikk vi rett på den 
deskriptive delen. 

Når et fenomen skal beskrives er det hovedsaklig to fremgangsmåter; 
observasjoner og intervjuer. Det ble raskt åpenbart at intervjumetoden var den 
mest effektive for å innhente informasjonen vi var interessert i. Dette vil si at vi 
intervjuer fenomenet som skal studeres, det kan være kvantitative eller kvalitative 
undersøkelser. Kvalitative undersøkelser er gruppesamtaler eller dybdeintervjuer, 
som ikke gir empiriske svar, men en grundigere innsikt i problemstillingen. En 
kvantitativ undersøkelse baserer seg på statistikk og gir empiriske data. 

3.2 Kvalitativ metode 

I utgangspunktet var planen å utarbeide et spørreskjema som prosjektlederne 
skulle fylle ut på egenhånd. Denne metoden ble etter hvert skrinlagt til fordel for 
et kvalitativt intervju. Dette ettersom et spørreskjema ikke får frem nyanser, og vi 
var interessert i å la prosjektlederne få utfolde seg og snakke fritt. I tillegg krever 
et spørreskjema at vi kontakter veldig mange prosjektledere for at det skal bli 
statistisk valid.  
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3.3 Case study 

Siden vi ikke skulle ha en ren statistisk undersøkelse endte vi opp med en case 
study. Dette er en type undersøkelse som brukes for å kartlegge en hendelse, 
gruppe eller samfunn. En case study kan bestå av en kombinasjon av kvantitative 
og kvalitative undersøkelser. Som nevnt har vi lagt størst vekt på den kvalitative 
delen, men supplert den med en kvantitativ del der vi laget alternativer til 
intervjuobjektene, dette gjelder spesielt den delen av intervjuet som kartlegger 
prosjektledernes valg av prosjektstyringsverktøy. Dette ble gjort for å lettere 
kunne systematisere dataene og finne en gjennomsnittlig prosjektleder. 

For å utarbeide den kvalitative delen av intervjuet skaffet vi litteratur på området. 
Boken som fikk mest å si for intervjuet var ”Qualitative interviewing – the art of 
hearing data” av ekteparet Herbert J. Rubin og Irene S. Rubin. 

Vi kom fort frem til at den beste metoden for å få ut informasjonen vi var ute 
etter var å benytte det som innenfor kvalitative intervjuer kalles en uformell, men 
guidet samtale. Dette vil si at det ikke stilles konkrete spørsmål, men at 
intervjuobjektet snakker så mye som mulig mens intervjueren passer på at 
intervjuobjektet holder seg på temaer som er interessante for studien. Når det 
gjelder intervjutemaene deler Rubin & Rubin disse inn i to hoveddeler. En kulturell 
del og en tematisk del. 

Kulturell del 

I den kulturelle delen er spørsmålene veldig åpne ettersom det er vanskelig sette 
fingeren på enkeltting som gjøres i hverdagen, da dette er en såpass innarbeidet 
rutine som intervjuobjektet gjør nærmest ubevisst. For å kartlegge denne type 
ting er det hensiktsmessig å formulere hovedspørsmålet eksempelvis på denne 
måten; ”Kan du fortelle om arbeidsdagen din fra start til slutt”. På denne måten 
setter vi i gang samtalen om emnet. Når intervjuobjektet kommer inn på temaer 
som er interessante for studien kan intervjueren styre samtalen videre inn på 
emnet ved en rekke forskjellige intervjuteknikker, enten det være seg et subtilt 
hint som å nikke anerkjennende eller ved å bevisst notere eller rett å slett stille et 
oppfølgingsspørsmål som ”kan du gå litt nærmere inn på det?”. På denne måten 
fikk vi kartlagt hvilke oppgaver prosjektlederen dedikerer det meste av tiden sin til 
daglig, og hvem han hadde mye kontakt med. 
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Tematisk del 

I den tematiske delen av intervjuet har vi kartlagt konkrete aspekter ved 
prosjektlederens prosjektstyringsrutiner. Også her har vi basert oss på den 
guidede samtalen. Vi åpnet denne delen av intervjuet med å stille spørsmål som 
”kan du fortelle oss om hvordan prosjektet gjennomføres fra du får ansvaret til 
det er ferdigstilt?”. Her lar vi igjen prosjektlederen snakke fritt, men her stilles 
mye mer konkrete oppfølgingsspørsmål. Det er ikke uvanlig at det blir en serie 
med veldig konkrete spørsmål til slutt for å samle materiale til den kvantitative 
delen av undersøkelsen. 

Gjennom hele intervjuet forsøkte vi å ha en meget uformell tone der vi lot 
intervjuet spore av til ”småprat” dersom vi mente at dette gjorde intervjuobjektet 
mer komfortabel med hele intervjuet. 

 

3.4 Utvalget 

Vi var i denne undersøkelsen ute etter intervjuobjekter som kunne gi et nyansert 
perspektiv på problemstillingen og samtidig er representative for innlandbedrifter. 
Vi har dermed et begrenset utvalg hvor vi velger å intervjue prosjektledere som 
kan gi oss mest mulig informasjon som er relevant for vår problemstilling på 
bakgrunn av deres arbeidserfaring og utdanning. 

Oppgavens tidsutstrekning var en vesentlig faktor når størrelsen på utvalget skulle 
velges. Det ble gjort en avveining der vi falt ned på et utvalg av 5 bedrifter i 
Mjøsområdet da dette synes å være representativt. Vi kontaktet Håvar Slåtten ved 
Palm & Bratlie AS på Gjøvik som vi kjente fra før. Han jobber til daglig opp mot 
prosjektledere i innlandsområdet og hjalp oss med å komme i kontakt med 
prosjektledere som var aktuelle for vår undersøkelse. 

Vi valgte å intervjue prosjektledere fra forskjellige firmaer slik at bedriftskultur 
skulle influere minst mulig på resultatet. Bedriftene ble valgt på bakgrunn av 
størrelse og geografisk plassering, der vi falt ned på tre bedrifter fra Oppland og to 
fra Hedmark. Disse bedriftene har til sammen et nedslagsfelt som dekker det 
meste av innlandet. Ytterligere informasjon om informantene finnes i vedlegg 
B,C,D,E og F. Bedriftene omtales nærmere i kapittel 4. 

3.5 Forberedelser 

Før intervjuene ble gjennomført sendte vi et informasjonsskriv til bedriftene der vi 
opplyste om problemstillingen og hva slags opplysninger vi var ute etter i 
intervjuet.  

Vi hadde på forhånd satt opp en liste med temaer vi ville innom, en såkalt 
intervjuguide (se vedlegg A). Denne intervjuguiden ble ikke delt ut på forhånd slik 
at svarene vi fikk skulle være spontane. 
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3.6 Gjennomføring 

Intervjuene ble gjennomført på prosjektledernes arbeidsplasser da vi ville gjøre 
det så beleilig som mulig for prosjektlederne. Disse kjente omgivelsene skapte 
også en trygg atmosfære for prosjektlederne. Intervjuene varte i ca. 1,5 time. 

Intervjulederen hadde ansvaret for at intervjuobjektet i en eller annen rekkefølge 
var innom alle temaene på listen, mens intervjuassistenten tok seg av noteringen, 
men stilte selvfølgelig spørsmål dersom noe måtte utdypes. Intervjuleder noterte 
dersom dette passet seg for å få et større materiale å arbeide med i 
systematiseringen av dataene.  

Vi vurderte diktafon for å få med all informasjon fra intervjuet uten at det blir 
preget av notatansvarlig. Men blant annet etter samtale med Håvar Slåtten kom vi 
frem til at en diktafon ville være distraherende for intervjuobjektet og kunne føre 
til reserverte svar. Intervjuobjektene hadde ingen problemer med å dele tanker og 
erfaringer med oss. 

 

3.7 Evaluering av innsamlet data 

I etterkant av intervjuene skrev vi referater, og systematiserte dataene for å bedre 
kunne se likheter og ulikheter. Referatene finnes som vedlegg B,C,D,E og F. 

3.8 Kildegranskning 

Som nevnt tidligere tok oppgaven utgangspunkt i teoriboka skrevet av veileder 
Ivar Jarle, så det første vi gjorde var å sette oss godt inn i denne teorien, i tillegg til 
å lese fagbøker skrevet av andre forfattere. Flere av bøkene vi har lest blir 
benyttet som lærebøker på norske høgskoler og universiteter, som kan anses å 
være et kvalitetstegn. 

Når det gjelder kildenes reliabilitet ser vi på denne som meget høy. Dette fordi 
oppgaven går ut på å sammenlikne Ivar Jarles teorier med det som benyttes i 
virkeligheten. Da kan det neppe finnes mer aktuelle kilder enn nettopp Ivar Jarles 
bøker. I tillegg har annen litteraturen vi har lest i stor grad bekreftet eller bygget 
videre på Ivar Jarles bøker. 

3.9 Analyse 

I analysen delte vi intervjuet i to deler. Det var den kulturelle og den tematiske 
delen. I den kulturelle kartla vi prosjektledernes roller innad i bedriften og i 
prosjektet. I analysen av disse dataene sammenliknet vi prosjektlederne med 
hverandre for å eksempelvis finne sammenheng mellom utdanningsnivå og 
ansvarsområde. I den tematiske delen ble dataene benyttet til å finne en 
gjennomsnittlig prosjektlederrutine som kunne sammenliknes med 
prosjektstyringsteorien.  
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3.10 Validitet og reliabilitet 

Gjennom empiriske undersøkelser lager man målinger av virkeligheten. Man kan 
derfor ikke komme med universelle sannheter, derfor blir undersøkelsens 
reliabilitet og validitet viktige faktorer ved gjennomgang av resultater og 
konklusjoner. 

Validitet referer til hvorvidt man på dekkende vis speiler den egentlige betydning 
av det undersøkte fagområdet. Det vil si; blir det som ønskes målt virkelig målt? 

Reliabilitet henviser til hvorvidt teknikken som er blitt brukt til å måle et bestemt 
område måler presist og pålitelig. (Nielsen 1983) 

3.10.1 Validitet 

Når det gjelder vår oppgave er det dataene innsamlet i intervjuene som må 
dokumenteres da resten av oppgaven er hentet fra litteratur som er skrevet på 
fagområdet fra før. 

Når oppgavens validitet skal vurderes må vi se på hvorvidt metodene vi har 
benyttet til generering av data er pålitelige. Vår fremgangsmåte er ikke den 
eneste som kan benyttes for å svare på problemstillingen, vi kunne brukt andre 
empiriske metoder og intervjuet andre prosjektledere. Vi mener på tross av dette 
at vår fremgangsmåte er veldokumentert, oversiktlig og effektiv, slik at våre 
konklusjoner derfor er valide. 

For å dokumentere dataene fra intervjuene har vi valgt å skrive referater fra 
intervjuene som vi har fått signert av prosjektlederne vi intervjuet da dette er den 
eneste måten å dokumentere at prosjektlederne faktisk har sagt det vi har 
presentert i oppgaven. 

3.10.2 Reliabilitet 

Det første vi ser på er subjektreliabiliteten, dette vil si om vi kan stole på 
informasjonene vi fikk av intervjuobjektene. Dette sikret vi ved å underveis i 
intervjuet observere og vurdere intervjuobjektene. Alle intervjuobjektene var 
pratsomme og villige til å dele informasjon med oss og vi fikk inntrykk av at de 
opplysningene som ble gitt var sanne. 

En annen viktig del er observatørreliabiliteten. Dette går ut på observatørens 
fortolkning av dataene som samles inn. For å sikre at vi selv ikke influerte 
intervjuobjektenes svar i særlig grad stilte vi åpne spørsmål der intervjuobjektene 
selv forklarte og utdypet svarene sine. I tillegg var vi godt forberedt, både når det 
gjelder hvilke spørsmål vi skulle stille og teorien bak det hele. Dette for å sikre at 
våre tolkninger ble best mulig. Vår mangel på praktisk erfaring fra bransjen gjør at 
våre tolkninger kan bli upresise, men som vi unngikk ved å være åpne på dette og 
be om forklaringer og utdypninger der vi selv var usikre. 
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Instrumentreliabiliteten sier noe om utformingen av intervjuet og om det gir 
resultater som er presise. Vårt intervju er blitt utformet slik at det i 
utgangspunktet er rom for tolkning, men at presisjonen på dataene sikres av oss 
som observatører og prosjektlederne. Dette ble gjort ved at prosjektlederne 
kunne utfolde seg relativt fritt og utdype det de følte var viktig, og ved at vi ba om 
presiseringer der dette trengtes.  

Situasjonsreliabilitet er et mål på omgivelsenes påvirkning på intervjuobjektet. For 
å sikre en trygg atmosfære dro vi kun to stk. på intervjuene som var lagt til 
intervjuobjektenes arbeidsplass. Det å sikre intervjuobjektenes komfort og 
trygghet er den beste måten å sikre at situasjonen ikke påvirker svarene. I tillegg 
ba vi prosjektlederne sette av tilstrekkelig tid slik at tidspress ikke skulle influere 
på svarene.  

Oppgaven vår er som kjent avgrenset til mellomstore bedrifter i Mjøsområdet og 
ettersom vi har intervjuet prosjektledere hos brorparten av bedriftene som faller 
innenfor denne definisjonen og ut ifra dette har fått konkluderende data mener vi 
at reliabiliteten for dataene er forholdsvis høy, selvfølgelig innenfor gitte rammer.  
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4. Presentasjon av bedrifter 

4.1 Toten bygg og anlegg 
Toten bygg og anlegg har hovedkontor på Lena i Østre Toten. De tar på seg bygg 
og anleggsoppdrag i Toten, Gjøvik, Land og Hadeland. Firmaet ble etablert i 1977, 
og har i dag to søsterfirmaer situert i Oppland. Bedriften har 104 ansatte, hvorav 
57 pr. dags dato jobber i byggeavdelingen (www.tba.no). Rekruttering skjer blant 
annet gjennom regelmessig inntak av lærlinger. 
 
Godkjenningsområder (www.be.no) 

Foretaket er godkjent innenfor følgende 9 godkjenningsområder: 

• Ansvarlig søker for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2  
• Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2  
• Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger og installasjoner, 

tiltaksklasse 2  
• Ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3  
• Ansvarlig kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner, 

tiltaksklasse 3  
• Ansvarlig prosjekterende for anlegg, konstruksjoner og installasjoner, 

tiltaksklasse 1  
• Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av anlegg, konstruksjoner og 

installasjoner, tiltaksklasse 1  
• Ansvarlig utførende for anlegg, konstruksjoner og installasjoner, 

tiltaksklasse 2  
• Ansvarlig kontrollerende for utføring av anlegg, konstruksjoner og 

installasjoner, tiltaksklasse 2  

Teknologisk løsning (utstyr) 
TBA eier forholdsvis mye anleggsutstyr, som gravemaskiner og lignende. Dette er 
ikke en bevist avveining, men fordi de har pleid å gjøre det på denne måten. I 
høykonjunkturer og ellers perioder der det kreves mye utstyr, leier de inn utstyr 
som stillas og lignende. De har datasystem som holder orden på lagerinventar, de 
har bevisst valgt ikke å prise lån fra lager. Dette har de gjort siden de mener 
arbeiderne er lojale og ikke forårsaker mye svinn. 35 biler blant malere og 
serviceavdelingen, disse var leaset. Ytterligere informasjon finnes i vedlegg H. 
 
Organisasjonsplan 
Organisasjonen er oppbygget på et tradisjonelt hierarkisk vis. Nedenfor er vist en 
organisasjonsplan med fokus på byggeavdelingen (figur i møtereferat).   

http://www.tba.no/
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4.2 Martin M. Bakken 
Martin M. Bakken har hovedkontor i Elverum, og avdelingskontor i Hamar. De tar 
på seg de fleste typer prosjekter innen byggenæringen. Firmaet ble etablert i 1928 
og regnes i dag for å være det største entreprenørfirmaet i Hedmark. MMB inngår 
i dag som en del av Backe gruppen med hovedkontor i Oslo. Bedriften har i dag 
140 ansatte. Hovedrekruttering skjer ved at de tar inn ca. 5 nye lærlinger hvert år, 
noen av disse blir i bedriften etter endt utdanning. 
(www.backe.no/selskaper/martinmbakken)  
 
Godkjenningsområder (www.be.no) 

Foretaket er godkjent innenfor følgende 7 godkjenningsområder: 

• Ansvarlig søker for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3  
• Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2  
• Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger og installasjoner, 

tiltaksklasse 2  
• Ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3  
• Ansvarlig kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner, 

tiltaksklasse 3  
• Ansvarlig utførende for anlegg, konstruksjoner og installasjoner, 

tiltaksklasse 3  
• Ansvarlig kontrollerende for utføring av anlegg, konstruksjoner og 

installasjoner, tiltaksklasse 3  

Teknologisk løsning (utstyr) 
MMB leier alt utstyr, både tungt og lett. Dette leies av et søsterselskap i Backe 
gruppen og er derfor til gunstige priser. Dette selskapet leier også ut til andre 
eksterne kunder, men da til helt andre priser. MMB må ved enkelte anledninger 
leie tungt utstyr av eksterne firmaer for å dekke utstyrsbehovet i høykonjunkturer 
eller ved spesielle behov. De har valgt å ikke lease eller eie biler. Ytterligere 
informasjon finnes i vedlegg F. 
 
Organisasjonsplan 
Organisasjonen er oppbygget på et tradisjonelt hierarkisk vis. Nedenfor er vist en 
organisasjonsplan med fokus på byggeavdelingen på Hamar (figur i møtereferat). 
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4.3 Syljuåsen Hedmark   
Syljuåsen Hedmark har hovedkontor på Rudshøgda i Ringsaker kommune, de tar 
på seg alle typer byggeroppdrag, men er best på prosjekter med profesjonelle 
byggherrer. Nedslagsfeltet deres er i hovedsak i Ringsaker, Hamar og Stange. 
Firmaet ble etablert i 2008, etter å ha vært en del av Syljuåsen Oppland i flere år. 
Målet er å etablere seg som en av de største entreprenørene i Hedmark som de 
allerede er etablert i Oppland. De er et eget selskap, har Syljuåsen Oppland som 
søsterselskap. Bedriften har ca. 42 ansatte, med en omsetning på ca. 160 mill. kr 
(www.Syljuasen.no). Rekruttering skjer blant annet gjennom inntak av lærlinger. 
 
Godkjenningsområder 
Syljuåsen Hedmark er sentralt godkjent for følgende områder (se vedlegg I): 

• Ansvarlig søker for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2 

• Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2 

• Ansvarlig kontrollerende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2 

• Ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3 

• Ansvarlig kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner, 
tiltaksklasse 3  

Teknologisk løsning (utstyr) 
Syljuåsen eier ikke noe av utstyret selv, men belager seg på å leie fra andre 
firmaer. Det meste av lett utstyr leies av søsterselskapet på Gjøvik, mens noe 
spesialutstyr leies av eksterne utleieselskaper. Tungt utstyr leies i hovedsak av 
utleiefirmaer. Dette er en bevist avveining som er blitt gjort. Ytterligere 
informasjon finnes i vedlegg C. 
 
Organisasjonsplan 
Organisasjonen er oppbygget på et tradisjonelt hierarkisk vis. Nedenfor er vist en 
organisasjonsplan med fokus på byggeavdelingen (figur i møtereferat).

http://www.syljuasen.no/
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4.4 Syljuåsen Oppland 
Syljuåsen Oppland har hovedkontor på Gjøvik i Oppland. De tar på seg oppdrag i 
hovedsak innen bygg. Syljuåsen har dessuten underavdelingene maling/ 
gulvlegging, brannsikring, sveising og anlegg. Disse avdelingenes funksjon er i 
hovedsak etablert for å dekke eget behov, men ved ekstra kapasitet tar de på seg 
eksterne oppdrag. Hovednedslagsfelt på vestsiden av Mjøsa. Firmaet ble etablert i 
2001 og er en videreføring av selskapet Siving. Olaf Syljuåsen 
entreprenørforretning AS, etablert allerede i 1947. De har derfor lang erfaring og 
er godt etablert i Gjøviks omegn. De har i dag et søsterselskap (også omtalt) i 
Hedmark, med samme navn. Bedriften har totalt ca. 137 ansatte, hvorav 13 av 
disse er lærlinger (www.syljuasen.no). Rekruttering skjer blant annet gjennom 
regelmessig inntak av lærlinger. 
 
Godkjenningsområder (www.be.no) 

Foretaket er godkjent innenfor følgende 5 godkjenningsområder: 

• Ansvarlig søker for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2  
• Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2  
• Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger og installasjoner, 

tiltaksklasse 2  
• Ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3  
• Ansvarlig kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner, 

tiltaksklasse 3  

Teknologisk løsning (utstyr) 
Syljuåsen eier mye av sitt tunge utstyr, så vel som det lette utstyret. De har også 
noe gravemaskiner og liknende for å holde anleggsavdelingen med utstyr. De har 
datasystem som holder orden på lagerinventar, der de leier internt av seg selv for 
hvert av prosjektene, det blir dermed enklere å holde orden på kostnadene av 
utstyr og hvor utstyret befinner seg til en hver tid. Ytterligere informasjon finnes i 
vedlegg D. 
 
Organisasjonsplan 
Organisasjonen er oppbygget på et tradisjonelt hierarkisk vis. Nedenfor er vist en 
organisasjonsplan med fokus på byggeavdelingen (figur i møtereferat). 

http://www.syljuasen.no/
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4.5 Oppland Entreprenør 
Oppland Entreprenør har kontor på Bybrua Gjøvik kommune, de tar på seg bygg 
og anleggsoppdrag.  Oppdragene deres er i hovedsak i Mjøsdistriktet, men de tar 
også på seg jobber ellers i Oppland og Akershus. Firmaet ble etablert i 1960, og er 
i dag lokalt eid av 7 av sine egne ansatte. De som er medeiere er driftsleder, 
kalkulatør/anbudsregner, prosjektlederne og en av formennene. Bedriften har 50 
ansatte noe de har satt som øvre grense for antall i sin bedrift. Selskapet har en 
årlig omsetning på ca. 60‐70 mill. kr i året (www.opplandentreprenor.no).  
 
Godkjenningsområder (www.be.no) 

Foretaket er godkjent innenfor følgende 4 godkjenningsområder: 

• Ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3  
• Ansvarlig kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner, 

tiltaksklasse 3  
• Ansvarlig utførende for anlegg, konstruksjoner og installasjoner, 

tiltaksklasse 2  
• Ansvarlig kontrollerende for utføring av anlegg, konstruksjoner og 

installasjoner, tiltaksklasse 2  

Teknologisk løsning (utstyr) 
Oppland Entreprenør eier det meste av det lette utstyret selv, i den grad dette er 
lønnsomt. Noe spesialutstyr blir leid inn da dette ikke er lønnsomt å sitte med 
selv. De eier også det meste av det tunge utstyret selv, inkludert noen biler (noe 
de skal slutte med). De leier inn spesialutstyr som for eksempel forskaling og 
liknende. I perioder med høykonjunkturer leier de inn utstyr for å dekke behovet, 
da spesielt med tanke på håndverkere, siden de har satt en øvre grense på 50 
ansatte i bedriften. De fleste av håndverkerne er tømrere, noen færre 
forskalingssnekkere og ufaglærte. Ytterligere informasjon finnes i vedlegg E. 
 
Organisasjonsplan 
Organisasjonen er oppbygget på et tradisjonelt hierarkisk vis. Nedenfor er vist en 
organisasjonsplan med fokus på byggeavdelingen (figur i møtereferat). 
 
   

http://www.opplandentreprenor.no/
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5. 16trinnsmodellen i praksis 
 

5.1 Etablering av prosjekt 
 
Mål og rammer 
 
For det første er det bare i halvparten av tilfellene at prosjektlederen deltar i 
denne prosessen. Personen som skal gjennomføre prosjektet får ofte en ferdig 
forhandlet kontrakt og som oppgave å gjennomføre dette, noe som gjør at 
prosjektlederen får begrenset oversikt over prosjektets mål og rammer i tillegg til 
at han/hun ikke kan komme med innspill i denne delen av prosessen. 
 
Det er som oftest driftsleder eller daglig leder som tar seg av kontakten med 
byggherren i starten. Når det gjelder det første punktet i teorien, nemlig det å 
sette av tid til denne forhandlingsprosessen virker det som om det blir satt av for 
lite tid. Dette får konsekvenser for gjennomføringen av bygget da mange av de 
forhandlingene og diskusjonene som burde vært avklart før prosjektet startet må 
tas underveis i prosjektet. Dette gjelder både punktet med pingpong og ikke‐
diskusjon. Dette fører derimot til at punktet med å bruke kontrakten aktivt under 
gjennomføringen oppfylles. 
 
På tross av at bedriftene generelt bruker for lite tid på denne prosjektfasen finnes 
det rutiner for hvordan det skal gjøres. Dette er vanligvis sjekklister for å sikre at 
oppdrags‐ og underlagsdokumenter er komplette. Det er også gode rutiner for å 
sikre godkjenninger fra offentlige myndigheter, sentralt og lokalt. 
 
En gjenganger hos bedriftene var at prosjektlederne kontinuerlig hadde en åpen 
dialog med støttefunksjonærene i bedriften. Dette vil si at prosjektlederne 
utnytter støttefunksjonene for granskning og forståelse på en bra, men uformell 
måte. 
 
Oppdeling av prosjektet 
 
Dette er også et punkt der den gjennomsnittlige prosjektlederen har liten 
innflytelse. Også denne delen er det vanlig at driftsleder/daglig leder eller en egen 
anbudsregner tar seg av. Dette er en oppgave det brukes veldig lite av teorien for 
å løse. Det vanligste er at oppdelingen skjer ut fra erfaring, evt. kombinert med 
programvare som for eksempel Holteprosjekt. Når anbudsdokumentene settes 
opp i henhold til NS 3420, beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner vil 
det skje en naturlig oppdeling av prosjektet. Milepæler settes opp. 
 
Når det gjelder den hierarkiske PNS‐oppdelingen er ikke dette noe som én 
enkeltperson setter opp og har kontroll over, men det skjer en naturlig oppdeling i 
bedriften der de som skal uføre oppgaver på et visst nivå har kontroll på disse 
oppgavene.  
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Rekkefølge 
 
Dette er en oppgave som stort sett løses ut fra erfaring. I enkelte tilfeller 
suppleres dette med programvare som Holteprosjekt/Byggoffice. Rekkefølgen på 
de hovedaktivitetene settes opp på høyt nivå i bedriften. Ansvaret for disse 
aktivitetene delegeres til aktivitetsansvarlige som i dette tilfellet stort sett er 
baser. 
 
Når det gjelder kartlegging av nærmeste nødvendige etterfølger, er dette noe som 
kommer naturlig. Spesielt når det gjelder underentreprenører er det vanlig å rett 
og slett spørre hvilke aktiviteter som må være ferdige før de kan gjøre sin jobb. 
 
Logikkdiagram 
 
Ettersom samtlige prosjektledere på ett eller annet stadium i prosjektet setter opp 
fremdriftsplan i Microsoft Project vil det her også konstrueres et logikkdiagram. 
Dette var noe prosjektlederne ikke visste om, eller valgte å ikke benytte.  
 
Estimering 
 
Når det gjelder estimeringskapittelet kommer vi litt mer inn på teorien. På tross av 
at ingen brukte det tabellariske og oversiktlige oppsettet fra boka benyttet de 
fleste samme tankegangen for å beregne aktivitetene.  
 
Når det gjaldt arbeidsomfanget ble dette oppført som timeverk enten basert på 
interne erfaringstall eller tall fra Holteprosjekt. Tidsutstrekningen var i stor grad 
bestemt på forhånd ut i fra prosjektets sluttdato. Med disse faktorene gitt kan 
ressursinnsatsen regnes ut. Som nevnt over ble kanskje ikke dette satt opp som et 
regnestykke, men tankegangen ble benyttet i kombinasjon med erfaring fra 
tidligere prosjekter for å estimere arbeidsomfanget, ressursinnsatsen og 
tidsutstrekningen.  
 
Oppsummering 
 
Helhetsinntrykket av prosjektetableringsfasen er at det her settes av for lite tid i 
tillegg til at prosjektlederen har for lite innflytelse på prosessen. På tross av lite 
strukturert prosess blir det en bra struktur på dokumentene takket være software 
og standarder som benyttes.  
 
Det var generelt lite bruk av de teoretiske verktøyene da de som var ansvarlige for 
denne fasen stort sett baserte seg på erfaring, både i estimeringsdelen og oppsett 
av rekkefølgen mellom aktivitetene. 
 
På tross av mangel på strukturerte prosesser ender firmaene opp med 
prosjektdokumenter de kan forholde seg til. Disse kan tidvis være litt mangelfulle, 
noe som fører til diskusjoner og forhandlinger med byggherre underveis i 
prosjektet.
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5.2 Detaljert planlegging av prosjekt 
 
Tidsberegning 
 
Tidsberegningen foregår stort sett slik at entreprenøren kommer frem til en 
sluttdato i samråd med byggherren, hvor oppgaven da blir å holde seg innenfor 
denne tidsfristen. 
 
Teoriens første punkt innenfor tidsberegning er å gjennomføre en CPM‐analyse. 
Det at prosjektlederne ikke laget logikkdiagram gjør gjennomføringen av denne 
analysen umulig. 
 
Når det gjelder kritisk vei er de fleste bevisst på hvilke aktiviteter som er kritiske, 
men dette er stort sett ut i fra erfaring der de rett og slett vet hva som må gjøres 
før noe annet.  
 
En vanlig prosedyre hos entreprenørene var å gjennomføre tidsberegningen 
samtidig som tidsplanen ble satt opp, en kombinasjon av punkt 6 og 7. 
 
Gantt 
 
Ganttskjemaet er noe som ble brukt i stor grad hos alle bedriftene. Dette ble gjort 
av prosjektlederne. Den vanligste bruken var et overordnet Ganttskjema som ble 
satt opp i starten av prosjektet. Dette ble gjort i Microsoft Project. Dette var en 
grov fremdriftsplan som ble satt opp på ukesnivå.   
 
Under gjennomføringen ble det ukentlig satt opp Ganttskjemaer for to neste 
ukene. Dette ble som oftest gjort i Excel. Dette var mye mer detaljerte planer der 
det var fastsatt hvem som skulle utføre aktiviteten. Detaljnivået på disse planene 
var halve dager.  
 
Ettersom logikkdiagram og CPM‐analyse ikke forelå, ble ukentlige byggemøter der 
aktivitetsansvarlig deltok grunnlaget for 2‐ukersplanene. Hva angår den 
overordnede tidsplanen ble den satt opp på bakgrunn av timeverksanalyser 
kombinert med erfaringstall. 
 
Slakk i planen ble utlignet ved at nødvendig ressursinnsats ble forflyttet til kritiske 
aktiviteter og at den ukritiske aktiviteten dermed tok lengre tid. Den generelle 
holdningen er å ha så mange som praktisk gjennomførbart på de kritiske 
aktivitetene, resten av ressursene flyttes enten til andre prosjekter med stort 
ressursbehov eller benyttes på ukritiske aktiviteter.  
 
Det er stort fokus på overlapping av kritiske aktiviteter. Prosjektlederne har 
generelt stor oversikt over hvor stor del av en aktivitet som må være ferdig før 
neste kan begynne. 
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Ressurshistogram 
 
I det siste har det vært stort fokus på ressurser ettersom de fleste entreprenører 
har hatt mer enn nok å gjøre. Derfor er det viktig for bedriftene å ha god oversikt 
over ressursene. 
 
Grunnlaget for denne oversikten er 14‐dagerstidsplanen. I denne planen var 
bemanningen spesifisert. Man kunne dermed summere for hver enkelt dag og få 
en oversikt. 
 
 

Mandag   Tirsdag  Onsdag 
Sette opp stenderverk 3  3 
Montere gips  2  2 
Legge golv  1  1  4 

Sum  4  6  6 

 
 
Figur 5.2.1 Bemanningsplan 

 
 
Prosjektledere satte ikke opp et ressurshistogram, men som vi ser hadde de 
oversikten over dataene som skulle til for å sette opp dette diagrammet. 
 
Som nevnt over var det veldig viktig for bedriftene å ha god oversikt over 
ressursene. Det var ukentlige byggemøter der prosjektleder sammen med 
aktivitetsansvarlige kartla bemanningsbehovet for sitt prosjekt. Senere var det 
bemanningsmøter der alle prosjektlederne redegjorde for sitt ressursbehov for et 
visst antall måneder fremover i tid slik at bedriften hadde god oversikt.  
 
S‐kurve 
 
Dette ble ikke benyttet av noen. 
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Periodisert budsjett 
 
Budsjettering er noe bedriftene legger mye ressurser i. Dette skaper god oversikt 
for hele prosjektets økonomi. Det vanlige for bedriftene er å fakturere byggherre 
fortløpende for påløpte utgifter. Økonomiavdelingen krever at prosjektleder har 
god oversikt over prosjektets økonomi. Det ble benyttet kontinuerlig rapportering. 
 
Prosjektets økonomiske budsjett deles inn i flere underordnede aktiviteter. Dette 
gjøres for å oppnå kunnskap om hver enkelt aktivitets lønnsomhet. Inndelingen 
ble gjort etter type håndverk som ble utført, og til en viss grad i mindre aktiviteter 
innad i disse. Budsjettet brukes også underveis i prosjektet for å følge opp 
kostnadene og prosjektets fremdrift. 
 
Bedriftenes budsjetteringsrutiner avviker en del fra teorien, men holder et høyt 
nivå ettersom dette blir sett på som et viktig hjelpemiddel av alle avdelinger i 
bedriften. 
 
Oppsummering 
 
Generelt kan vi si at det benyttes flere av de teoretiske verktøyene i denne fasen 
enn i etableringsfasen. Denne fasen deles i praksis inn i to deler, før prosjektet og 
under prosjektet. Det som inngår i forprosjektfasen er tidsberegning, konstruksjon 
av overordnet tidsplan og budsjettering. Det er her det som gjøres i praksis skiller 
seg fra teorien ved at mye av jobben gjøres under gjennomføringen. Det som 
gjøres da er den detaljerte tidsplanen og ressursplanleggingen.  
 
Vi ser at detaljnivået på planene øker når byggefasen starter og behovet for 
detaljert styring melder seg. 
 
Når det gjelder budsjettet holder dette et høyt nivå ettersom det er stort fokus på 
denne delen og bedriftene har en egen økonomiavdeling som er ansvarlig for 
dette. Budsjettet settes opp med høyt detaljeringsnivå helt fra starten og brukes 
som et hjelpemiddel for å følge opp økonomi og fremdrift gjennom hele 
prosjektet.  
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5.3 Oppfølging 
 
Statusrapportering 
 
Det er åpenbart viktig for en prosjektleder å ha oversikt over prosjektets status. 
 
Rapporteringen fra håndverkernivå til prosjektledernivå skjedde på en uformell 
måte. Prosjektlederne hadde som oftest brakke på byggeplassen der de enten var 
hele tiden eller delvis. På denne måten ble de kontinuerlig oppdatert på 
prosjektets status. Informasjonen som ble samlet inn ble hovedsakelig brukt til å 
sikre at prosjektet gikk i henhold til planen og evt. finne tiltak for å komme tilbake 
på rett spor. Informasjonen ble også brukt til videre rapportering til byggherre og 
andre interessenter (eksempelvis finansinstitusjoner, eiere eller styret). På tross 
av den uformelle rutinen fikk prosjektlederne informasjon med forholdsvis høy 
detaljeringsgrad, dette fordi de rett og slett så hva som skjedde på byggeplassen, i 
tillegg til at de snakket med aktivitetsansvarlig.  
 
Når prosjektlederen har samlet inn informasjon fra byggeplassen struktureres 
denne og formidles videre til byggherre og innad i firmaet. Her er det behov for et 
lavere detaljnivå enn det prosjektleder trenger for å ha oversikt over prosjektet. 
Byggherre er oftest interessert i milepælsoppdateringer og hvordan prosjektet 
ligger an i forhold til betalingsplanen. Byggherren fikk sine oppdateringer på 
byggemøter som ble avholdt hver 14. dag i regi av hoved‐/totalentreprenør. På 
disse møtene var representanter fra entreprenøren, underentreprenører og 
byggherren til stede. Alle rapporterte her statusen for sine aktiviteter, enten 
skriftlig eller muntlig. Det ble uansett laget møtereferat der alt ble oppsummert. 
Dersom det skulle skje noe som er kritisk for prosjektets sluttdato ble byggherren 
informert umiddelbart. 
 
Den samme informasjonen som prosjektleder gir til byggherre blir også gitt videre 
til firmaet der blant annet økonomiavdelingen var interessert i prosjektets status 
og spesielt påløpte kostnader. Detaljeringsnivået på denne rutinen var på et høyt 
nivå. Måten det ble gjort på var at prosjektlederen vha. et dataprogram godkjente 
hver enkelt faktura som ble sendt til firmaet. En annen rutine her var at dersom 
prosjektlederen måtte gjøre tiltak som gikk utover bedriftens fortjeneste ble dette 
rapportert fortløpende. 
 
Informasjon om prosjektets status er også avgjørende for å planlegge bedriftens 
ressursfordeling i tiden fremover. Både prosjektets økonomi‐ og 
bemanningsstatus ble rapportert én gang i måneden.  
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Vedlegg A, Intervjuguide 
 

Kulturell del 

Bakgrunn 

            Alder 

Erfaring 
Utdanning 
Internkursing 
 

Koalisjonssystemet 

Kontrakter 

Nivå, kunnskaper og ansvar. 

   Sammensetninger 

  Hvilke interessenter har han kontakt med? 

Kunder 
Eiere 
Leverandører 
Offentlige myndigheter 
Finansinstitusjoner 
Medarbeidere 

Maktstrukturer 

Pålegg, og ufravikelige krav 

 

Transformasjonssystemet  

Teknologisk løsning 

Biler, hus og kraner osv. leie eller eie? 

Kompetanse, RIB, ARK osv. leie eller eie? 

Organisasjonsplan 

Beskrivelse av bedriftens organisasjon (kart). 

 



Atferdssystemet 

 

Servicenivå 

Forhold/samarbeid: 
o Sjefen 
o Byggherre 
o Formenn 
o Baser 
o RIB 
o UE 

 

Kompetanse 

Kartlegging av ansatte 

Videreutdanning 

Internkursing 

 

Ledelsessystemet 

 

Ledelsesprosesser 

Forhandlinger med interessenter. 

Oppfylling av inngåtte kontrakter 

Utvikling og opplæring av medarbeidere 

Arbeid for å oppnå sunne verdier, normer og motivasjon blant ansatte. 

   



Tematisk del 

 

Styringsverktøy 

1. Avklaring av mål og rammer 
Rutiner, ansvarsfordeling 

2. Oppdeling av prosjektet 
Rutiner, Faser, milepæler, nøyaktighet og  ansvarsfordeling 

3. Avklaring av rekkefølgen mellom aktivitetene 
Rutiner, ansvarsfordeling, verktøy 

4. Konstruksjon av logikkdiagram 
Eksistens, rutiner, verktøy 

5. Estimering 
Rutiner, ansvarsfordeling, verktøy 

6. Tidsberegning av prosjekt 
CPM, verktøy, ansvarsfordeling, rutiner 

7. Etablering av tidsplan (Gantt) 
Project, Excel, nivå (tidsperspektiv), ansvarsfordeling  

8. Bemanningsprofil (resurshistogram) 
Rutiner, ansvarsfordeling, nivå 

9. S‐kurve 
Kunnskap, eksistens og nivå 

10. Periodisert budsjett 
Rutiner, nivå og kunnskap/ansvar 

11. Statusrapportering 
Eksistens, hyppighet, nivå 

12. Statusanalyse 
Eksistens, hyppighet, nivå 

13. Prognoser 
Eksistens, kunnskaper, verktøy 

14. Korrigerende tiltak 
Eksistens, kunnskap 

15. Revisjon av planer 
Eksistens, nivå 

16. Prosjektevaluering 
Eksistens, erfaring, rutiner 

 
   



Vedlegg B, Intervjureferat fra samtale med Ivar Slåttsveen 
 

17. mars 2009 
Kl. 11:00‐12:30 
Hunndalen 

 

Til stede:   Lars Espen Kverne, Intervjuleder    Høgskolen i Gjøvik 

    Thor Håkon Karterud, Intervjuassistent    Høgskolen i Gjøvik 

    Ivar Slåttsveen, Prosjektleder      Toten bygg og anlegg 

 

Referat fra samtale med Ivar Slåttsveen 

Sak 1. Bakgrunn 

Navn: Ivar Slåttsveen 
Alder: 45 
Yrkeserfaring:  Snekker, 15 år 
    Byggeplassleder, 9 år 
    Prosjektleder, 2 år 

Utdanning:  Fagbrev 
    Mesterbrev 
    Fagskole 

 Sak 2. Organisasjon 

Se vedlagt organisasjonskart (vedlegg H). 

 

Daglig leder 
Daglig leder deltar i etableringsfasen av prosjektet sammen med driftsleder/kalkulatør når det 
gjelder å inngå avtaler og utarbeide kontrakter. Han tar seg også av kontraktstvister med byggherre 
som oppstår underveis. 

Driftsleder 
Driftslederen har en støttefunksjon i prosjektene og blir trukket inn ved behov for hjelp i prosjektet. 
Kan ha egne prosjekter. Mannskapsansvar.  

Kalkulatør 
Likestilt med prosjektleder i firmahierarkiet. Anbudsregner fungerer som prosjektleder under 
etableringsfasen av prosjektet, kalkulerer jobben og regner priser. Er med i innledningsfasen frem til 
kontrakt er signert. 



Prosjektleder 
Prosjektleder overtar ledelsen av prosjektet etter at kontrakten er kalkulert, litt ettersom hvor mye 
det er å gjøre eksempelvis på andre prosjekter. Prosjektleder mener det er hensiktsmessig å delta 
mer aktivt i etableringsfasen. Dette hadde gjort at prosjektleder hadde hatt større oversikt over 
prosjektet og spesielt mål og rammer. Prosjektleder tar seg av alle daglige avgjørelser i prosjektet. 
Innkjøpsansvarig for prosjektrelaterte innkjøp, dvs. innkjøp av materiell og utstyr som kun benyttes 
på prosjektet og ikke større investeringer for bedriften. 

Bas 
Basen er aktivitetsleder for håndverksaktivitetene i prosjektet.  

Sak 3. Kontakter 

I denne delen fortalte prosjektleder om hva slags samarbeid og forhold han hadde med kollegaer i 
bedriften og forskjellige aktører ellers i prosjektet. 

Daglig leder: 
Liten kontakt med daglig leder i det daglige arbeid.  

Driftsleder: 
Nærmeste overordnede. Prosjektleder rådfører seg med driftsleder fortløpende gjennom prosjektet. 
Oppdateres gjennom møter med prosjektleder i tillegg til uformell kontakt.  

Anbudsregner: 
Prosjektleder har en del kontakt med anbudsregner i prosjektovertakningsfasen. Prosjektleder mener 
kontakten kunne vært nærere gjennom etableringsfasen. 

Baser: 
Basen er hovedforbindelsen mellom prosjektleder og det praktiske arbeidet. Her var det viktig for 
prosjektleder å utvise faglig ydmykhet og på den måten la basen ta mange av de faglige avgjørelsene. 

Byggherre: 
Prosjektleder har hovedkontakten med byggherre gjennom oppfølgingsfasen.  

RiB/Ark.: 
Prosjektleder har hovedkontakten med RiB gjennom oppfølgingsfasen, denne kontakten skjer 
fortløpende dersom dette er nødvendig eller gjennom byggemøter.  

Underentreprenører: 
All kontakt med underentreprenører skjedde gjennom prosjektleder, dette gjelder både kontrahering 
og oppfølging. 

 

 

 

 



Sak 4. Teknologisk løsning 

Her har vi kartlagt hva slags rutiner Toten bygg og anlegg har når det gjelder anskaffelse av tungt og 
lett utstyr. 

Tungt utstyr 
Eier en stor andel av det tunge utstyret, leier ekstra utstyr i perioder det er mye å gjøre. Det er et 
datasystem som holder orden på lagerbeholdningen. Biler leases. 

Lett utstyr 
Alt lett utstyr eies.  

Alt utstyr lånes fra lageret uten prising. 

Sak 5. Kompetanse blant ansatte 

Toten bygg og anlegg har service‐, grave‐, male‐ og driftavdeling. Kursing etter behov. 

Sak 6. Prosjektstyring 

1. Mål og rammer 
Dette er en prosess som gjøres av prosjektleder og byggherre. 

2. Oppdeling av prosjektet 
Anbudsregner gjorde brorparten av jobben, dette ble gjort basert på erfaring kombinert 
med norsk standard, fast kapittelinndeling. Kunne tidvis vært bedre tilpasset 
prosjektleders behov. 

3. Avklaring av rekkefølgen mellom aktivitetene 
Se punkt 2. 

4. Konstruksjon av logikkdiagram 
Prosjektlederen så verdien av det i større prosjekter, men ble ikke benyttet. 

5. Estimering 
Aktivitetenes varighet og kostnad ble estimert vha. erfaringstall innad i bedriften. En 
vanlig måte å beregne aktiviteters varighet på var å benytte timeverksberegninger. 

6. Tidsberegning 
Ble foretatt av anbudsregneren. Dette var i stor grad avhengig av byggherres ønske om å 
være ferdig til en gitt dato. Dataene fra punkt 5 var også åpenbart viktige for å beregne 
prosjektets varighet. 

7. Etablering av tidsplan 
Overordnet tidsplan ble satt opp av prosjektleder i Excel. Hver uke ble det satt opp gantt‐
skjema for de to neste ukene i Excel på 1/3 dagsnivå.  

8. Bemanningsprofil og ressurshistogram 
Inngikk i 14. dagersplanen ved at for hver 1/3‐dag ble det satt opp bemanningen for hver 
enkelt aktivitet. Dette kunne summeres slik at prosjektleder til en hver tid hadde oversikt 
over hvor mange mann det var behov for på prosjektet. Det ble derimot ikke satt opp 
noe diagram over dette. Disse planene ble utarbeidet på byggeplassmøter og ble senere 
benyttet på bemanningsmøter slik at driftsleder og daglig leder hadde oversikten over 
bedriftens samlede ressursbehov. 
 



9. S‐kurve 
Ble ikke benyttet. 

10. Periodisert budsjett 
Budsjettet ble satt opp over perioder og dette ble brukt hyppig, faktisk som eneste 
formelle oppfølging av prosjektets fremgang. 

11. Statusrapportering  
Ingen formelle rutiner for statusrapportering når det gjelder fra underentreprenører til 
prosjektleder. Prosjektleder hadde månedlige økonomiske oppdateringer til bedriften 
basert på oppfølgingen nevnt i punkt 10. 

12. Statusanalyse 
Bedriften gikk igjennom fremgang og inntjening for prosjektet en gang i måneden. 
Ferdigprosent sammenliknet med budsjetterte kostnader. Analysen holdt høy kvalitet og 
ble gjort vha. Excel. 

13. Prognoser 
Dette ble gjort på bakgrunn av magefølelse og erfaring. 

14. Korrigerende tiltak 
Korrigerende tiltak ble satt inn når dette var nødvendig, men uten formelle rutiner og 
analyser. Vanligste tiltak var mer bemanning. 

15. Revisjon av planer 
Ble gjort med kulepenn direkte på den opprinnelige planen. Ved behov ble ny plan satt 
opp. 

16. Prosjektevaluering 
Prosjektleder gjorde seg selvfølgelig opp tanker gjennom prosjektet ang. hva som 
fungerte og ikke, men det fantes ikke rutiner for å systematisere dette. 

 

 

………………………………………………………..                                   ………………………..………………………………… 

          Ivar Slåttsveen, Prosjektleder                                                Lars Espen Kverne, Intervjuleder 

 

 

                                                                                                         ……………………………………………………….. 

                                                                                   Thor Håkon Karterud, Intervjuassistent 

 
 

 

 

 



Vedlegg C, Intervjureferat fra samtale med Gjermund Walby 
 

19. mars 2009 
Kl. 09:30‐11:00 
Hamar 

 

Til stede:   Lars Espen Kverne, Intervjuleder        Høgskolen i Gjøvik 

    Thor Håkon Karterud, Intervjuassistent        Høgskolen i Gjøvik 

    Gjermund Walby, driftsleder og prosjektleder      Syljuåsen Hedmark 

 

Referat fra samtale med Gjermund Walby 

Sak 1. Bakgrunn 

Navn:     Gjermund Walby 
Alder:     43 
Yrkeserfaring:  Forskalingssnekker 
    Bas 
    Arbeidende formann 
    Byggeleder 
    Prosjektleder 
    Avdelingsleder 
    Driftsleder 

Utdanning:  Forskalingssnekker 
    Befalskolen 
    Mesterbrev 

   



 Sak 2. Organisasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsleder 
Driftsleder har det overordnede koordineringsansvaret for bedriftens prosjekter. Han har dermed 
oversikten over alle prosjektenes ressursbehov og ansvaret for å fordele disse. Tar seg samtidig av 
ansettelser og lignende. 

Prosjektleder 
I opptil 80% av tilfellene kom syljuåsen på banen allerede i idéfasen på prosjektene. På grunn av 
dette kommer prosjektleder inn allerede i etableringsfasen. Prosjektleder blir prosjektkoordinator og 
får tildelt erfaring ettersom hvor mye erfaring han har. Har ansvar for alle søknader til offentlige 
myndigheter og kontrahering av underentreprenører. Har ansvaret for prosjektets fremdrift og daglig 
økonomi. Prosjektleder har ofte flere prosjekter og oppholder seg derfor ikke på byggeplassen til 
daglig. 

Byggeplassleder 
Fagteknikker eller evt. tømrer med lang erfaring. Står for den daglige driften av byggeplassen, 
ansvarlig for småinnkjøp og faglige spørsmål fra håndverkere. Er øverstkommanderende på 
byggeplassen til daglig. Organiserer ukentlige driftsmøter med prosjektleder og andre interessenter.  

Bas 
Basen er aktivitetsleder for håndverksaktivitetene i prosjektet.  

Sak 3. Kontakter 

I denne delen fortalte prosjektleder om hva slags samarbeid og forhold han hadde med kollegaer i 
bedriften og forskjellige aktører ellers i prosjektet. 



Driftsleder 
Daglig uformell kontakt på kontoret. Driftsleder var opptatt av individuell oppfølging og veiledning av 
hver enkelt prosjektleder, fungerte som en mentor for uerfarne prosjektleder.  

Byggeplassleder 
Byggeplasslederen er bindeleddet mellom prosjektleder og det praktiske arbeidet i prosjektet 
ettersom prosjektleder ikke oppholder seg på byggeplassen. Det er formelle oppdateringer på 
driftsmøter hver uke, men eksisterer i tillegg en del uformell kontakt dersom dette skulle være 
nødvendig.  

Baser: 
Ingen kontakt med baser utenom de ovenfor nevnte driftsmøtene. 
 
Byggherre: 
Prosjektleder har kontakt med byggherre gjennom hele prosjektet og hovedkontakten gjennom 
oppfølgingsfasen. 

RiB/Ark.: 
Prosjektleder har hovedkontakten med RiBer og arkitekter gjennom hele prosjektet og kontraherer 
disse i samarbeid med avdelingsleder. Litt ettersom hvor mye erfaring prosjektleder har. 
Prosjektleder arrangerer møter med RiBer og arkitekter hver 14. dag gjennom hele prosjektet.  

Underentreprenører: 
All kontakt med underentreprenører skjedde gjennom prosjektleder, dette gjelder både kontrahering 
og oppfølging. 

 

Sak 4. Teknologisk løsning 

Her har vi kartlagt hva slags rutiner Syljuåsen Hedmark har når det gjelder anskaffelse av tungt og 
lett utstyr. 

Tungt utstyr 
Leier alt tungt utstyr av eksterne utleiefirmaer. 

Lett utstyr 
Lett utstyr leies av søsterselskapet Syljuåsen oppland AS på Gjøvik. 

 

Sak 5. Kompetanse blant ansatte 

1/3 av syljuåsen Hedmarks ansatte er forskalingssnekkere og resten er tømrere i tillegg til et par 
jernbindere og kranførere. Når det gjelder kurs blir det gjennomført kurs i nye pålegg fra 
myndigheter når det gjelder standarder for ingeniørene i bedriften. Håndverkere kan eksempelvis på 
verktøy‐, HMS‐ eller stillaskurs. 

 



Sak 6. Prosjektstyring 

1. Mål og rammer 
Ettersom Syljuåsen kommer på banen i idéfasen deltar prosjektleder i denne delen av 
prosjektet. Prosjektleder og driftsleder deltar på idémøter i starten av etableringsfasen. 
RiBer og arktitekter kommer også inn i denne fasen for å få tegninger og søknader. 

2. Oppdeling av prosjektet 
Prosjektleder har ansvaret for denne prosessen og gjennomfører den i stor grad på 
bakgrunn av erfaring, men også assistert av programvare. Når det gjelder uerfarne 
prosjektledere deltar ofte prosjektleder i denne delen. 

3. Avklaring av rekkefølgen mellom aktivitetene 
Se punkt 2. 

4. Konstruksjon av logikkdiagram 
Ettersom fremdriftsplan ble satt opp i Microsoft Project ble det også konstruert ett 
logikkdiagram, men dette ble ikke benyttet. 

5. Estimering 
Benytter timeverkslister basert på erfaringstall for å beregne aktivitetenes 
tidsutstrekning og ressursbehov. 

6. Tidsberegning 
Ble foretatt av prosjektleder. Dette var i stor grad avhengig av byggherres ønske om å 
være ferdig til en gitt dato. Dataene fra punkt 5 var også åpenbart viktige for å beregne 
prosjektets varighet. 

7. Etablering av tidsplan 
Overordnet tidsplan ble satt opp i Microsoft Project evt. excel da prosjektleder mente 
dette var lettere.  

8. Bemanningsprofil og ressurshistogram 
Bemanningsmøter hver uke der disponibelt mannskap fordels for en måned fremover. 
Bemanningsbehovet blir kartlagt i forbindelse med oppsett av fremdriftsplan i Excel som 
ble satt opp på bakgrunn av driftsmøter med byggeplassleder og bas. Det ble ikke satt 
opp diagrammer eller kurver for ressursbehovet.  

9. S‐kurve 
Ble ikke benyttet. 

10. Periodisert budsjett 
Syljuåsen hadde standardoppsett for budsjett. Påløpte kostnader ble månedlig kartlagt 
sammenliknet med tall fra budsjettet. Det at budsjettet ble satt opp for en og en måned 
var for å kunne lage en betalingsplan til byggherre. 

11. Statusrapportering  
Ukentlige driftsmøter med byggeplassleder og bas der status ble diskutert.  

12. Statusanalyse 
Analyserte påløpte timeverk i forhold til estimater og fremdriftsplan. Benyttet ikke 
økonomiske analyser da dette ga et falskt bilde av situasjonen. Dette ble gjennomført i 
byggemøter hver 14. dag.  

13. Prognoser 
Dette ble gjort på bakgrunn av magefølelse og erfaring. 
 



14. Korrigerende tiltak 
Korrigerende tiltak ble satt inn når dette var nødvendig, men uten formelle rutiner og 
analyser. Vanligste tiltak var mer bemanning. Dette ble vanligvis håndtert av 
byggeplassleder i på byggeplassen. 

15. Revisjon av planer 
Overordnet tidsplan oppdateres ved avvik av en viss størrelse. En fremdriftsplan ble 
oppdatert opptil ti ganger i løpet av et prosjekt. 

16. Prosjektevaluering 
Prosjektleder gjorde seg selvfølgelig opp tanker gjennom prosjektet ang. hva som 
fungerte og ikke. Det settes av tid til å diskutere disse erfaringene prosjektlederne i 
mellom. I tillegg til dette var det møter ca. 1 gang i halvåret på kroa der bedriftenes 
styrker og svakheter ble diskutert og analysert for å finne forbedringspotensialer. 
 

 

 

 

                                                                                                        ………………………..………………………………… 

                                                                                                             Lars Espen Kverne, Intervjuleder 

 

 

                                                                                                         ……………………………………………………….. 

                                                                                   Thor Håkon Karterud, Intervjuassistent 

 
 

 

 
 
 
 
 
   



Vedlegg D, Intervjureferat fra samtale med Ståle Sagstuen 
16.apr. 2009 
Kl. 12:00‐13:30 
Kallerud 

 

Til stede:   Lars Espen Kverne, Intervjuleder        Høgskolen i Gjøvik 

    Thor Håkon Karterud, Intervjuassistent        Høgskolen i Gjøvik 

    Ståle Sagstuen, prosjektleder          Syljuåsen Gjøvik 

 

Referat fra samtale med Ståle Sagstuen 

Sak 1. Bakgrunn 

Navn:     Ståle Sagstuen 
Alder:     29 
Yrkeserfaring:  Sommerjobb i bransjen fra 12‐årsalderen 
    Prosjektleder 
Utdanning:  Allmennfag fra videregående 
    Befalskolen 
    Bachelor, bygg fra høgskolen i Gjøvik 

 Sak 2. Organisasjon 

 

 

   



Driftsleder 
Driftsleder har det overordnede koordineringsansvaret for bedriftens prosjekter. Han har dermed 
oversikten over alle prosjektenes ressursbehov og ansvaret for å fordele disse. Er tilgjengelig for 
individuell tilrettelegging og oppfølging av prosjektlederne i bedriften. Tar seg samtidig av ansettelser 
og lignende. 

Prosjektleder 
Prosjektlederen står som ansvarlig søker, ansvarlig for HMS og alt som har med offentlige 
myndigheter å gjøre. Har i tillegg ansvar for prosjektets fremdrift og økonomi. Er også ansvarlig for 
kontrahering av underentreprenører. Prosjektleder kommer vanligvis inn i etableringsfasen av 
prosjektet og er med på møter med driftsleder og byggherre i denne prosessen. Oppholder seg på 
byggeplassen flere dager i uka, men har kontor på hovedkontoret.  

Byggeplassleder 
Fagteknikker eller evt. tømrer med lang erfaring. Står for den daglige driften av byggeplassen, 
ansvarlig for småinnkjøp og faglige spørsmål fra håndverkere. Er øverstkommanderende på 
byggeplassen til daglig. Organiserer ukentlige driftsmøter med prosjektleder og andre interessenter.  

Bas 
Basen er aktivitetsleder for håndverksaktivitetene i prosjektet.  

Sak 3. Kontakter 

I denne delen fortalte prosjektleder om hva slags samarbeid og forhold han hadde med kollegaer i 
bedriften og forskjellige aktører ellers i prosjektet. 

Driftsleder 
Daglig uformell kontakt på kontoret. Prosjektleder rådfører seg fortløpende med driftsleder under 
prosjektet dersom dette skulle være nødvendig. 

Byggeplassleder 
Prosjektleder har uformell kontakt med byggplassleder nesten daglig da prosjektleder ofte oppholder 
seg på byggeplassen. I tillegg til dette er det formelle byggemøter hver 14. dag og ukentlige 
driftsmøter. 

Baser: 
Uformell kontakt med baser på byggeplassen. Prosjektleder la vekt på at det var viktig at både baser 
og fagarbeidere alltid kunne komme inn i hans brakke og spørre om ting. Dette gjorde at 
prosjektleder fikk meget bra oversikt over prosjektets aktiviteter. 
 
Byggherre: 
Prosjektleder har kontakt med byggherre gjennom hele prosjektet og hovedkontakten gjennom 
oppfølgingsfasen. Det er byggemøter hver 14. dag der byggherre oppdateres på status og planer for 
de neste ukene.  

   



RiB/Ark.: 
Prosjektleder har hovedkontakten med RiBer og arkitekter gjennom hele prosjektet og kontraherer 
disse i samarbeid med driftsleder. Prosjektleder arrangerer byggemøter med RiBer og arkitekter hver 
14. dag gjennom hele prosjektet, spesielt i oppfølgingsfasen. 

Underentreprenører: 
All kontakt med underentreprenører skjedde gjennom prosjektleder, dette gjelder både kontrahering 
og oppfølging. 

 

Sak 4. Teknologisk løsning 

Her har vi kartlagt hva slags rutiner Syljuåsen Oppland har når det gjelder anskaffelse av tungt og lett 
utstyr. 

Tungt utstyr 
Leier alt tungt utstyr fra eget lager. 

Lett utstyr 
Lett utstyr leies av eget lager. 

 

Sak 5. Kompetanse blant ansatte 

Syljuåsen har forskalingssnekkere og tømrere, i tillegg til underavdelinger som service og maling. Når 
det gjelder kurs blir det gjennomført kurs i nye pålegg fra myndigheter når det gjelder standarder for 
ingeniørene i bedriften. Håndverkere kan eksempelvis på verktøy‐, HMS‐ eller stillaskurs. 

 

Sak 6. Prosjektstyring 

1. Mål og rammer 
Dette avhenger av når prosjektleder kommer inn. Det er møter med driftsleder, 
byggherre og evt. prosjektleder for å avklare prosjektets mål og rammer. 

2. Oppdeling av prosjektet 
Prosjektlederen var meget bevisst dette punktet. Etter at prosjektets mål og rammer var 
avklart ble alt av materiale samlet inn. Prosjektlederen gikk da sammen med driftsleder, 
byggeplassleder og evt. andre prosjektledere og gjennomgikk prosjektet fra start til slutt 
og delte prosjektet inn i forskjellige stadier. 

3. Avklaring av rekkefølgen mellom aktivitetene 
Dette ble gjort av prosjektleder på bakgrunn av erfaring assistert av standarder og 
programvare. Prosjektleder snakket i tillegg med mer erfarne ansatte i bedriften eller 
underentreprenører som skulle gjøre jobber for bedriften. 

4. Konstruksjon av logikkdiagram 
Ettersom fremdriftsplan ble satt opp i Microsoft Project ble det også konstruert ett 
logikkdiagram, men dette ble ikke benyttet. 



5. Estimering 
Dette ble gjort på bakgrunn av erfaring. I tillegg ble det benyttet timelister. 

6. Tidsberegning 
Ble foretatt av prosjektleder. Dette var i stor grad avhengig av byggherres ønske om å 
være ferdig til en gitt dato. Dataene fra punkt 5 var også åpenbart viktige for å beregne 
prosjektets varighet. 

7. Etablering av tidsplan 
Overordnet tidsplan ble satt opp i Microsoft Project av prosjektleder. I tillegg til dette ble 
det satt opp mer spesifikke og kortsiktige tidsplaner av byggeplassleder og bas enten i 
Excel eller på papir. 

8. Bemanningsprofil og ressurshistogram 
Prosjektets ressursbehov ble diskutert i driftsmøter og ressurser ble fordelt i 
bemanningsmøter hver 14 dag. Bedriftens ressursfordeling ble satt for 6 mnd. Dette ble 
gjort ved hjelp av søylediagrammer. 

9. S‐kurve 
Ble ikke benyttet. 

10. Periodisert budsjett 
Prosjektleder var delaktig i budsjetteringen for prosjektet. Budsjettet ble satt opp på 
bakgrunn av jobben som ble gjort i punkt 2. Det ble satt opp innkjøpsplaner og åpenbart 
planer for hva slags arbeid som skulle gjøres. Med dette tatt i betraktning ble det satt 
opp betalingsplan til byggherre. Budsjettet ble benyttet underveis for å sammenlikne 
med påløpte kostnader. 

11. Statusrapportering  
Ukentlige driftsmøter med byggeplassleder og bas der status ble diskutert. Byggherren 
var enten med selv eller hadde representant på byggemøter slik at han ble oppdatert på 
status på den måten. Prosjektleder rapporterte status videre i bedriften der spesielt 
økonomiavdelingen var interessert i prosjektets inntjening. 

12. Statusanalyse 
Her ble det gjort en vurdering om hvorvidt prosjektet gikk i henhold til fremdriftsplanen. 
Hvis ikke ble tiltak vurdert. 

13. Prognoser 
Dette ble gjort på bakgrunn av magefølelse og erfaring. Dersom det var aktiviteter som 
ikke gikk etter planen kunne det foretas målinger underveis for å beregne hvor lang tid 
denne aktiviteten ville ta. Det var viktig å gjøre dette så tidlig som mulig. 

14. Korrigerende tiltak 
Korrigerende tiltak ble satt inn når dette var nødvendig, men uten formelle rutiner og 
analyser. Vanligste tiltak var mer bemanning. Dette ble vanligvis håndtert av 
byggeplassleder i på byggeplassen. 

15. Revisjon av planer 
Fortløpende oppdatering av fremdriftsplanen i Project. Fremhever at Project er den 
eneste måten en prosjektleder med flere prosjekter kan ha oversikt. 
 
 
 
 



16. Prosjektevaluering 
Dersom prosjektet ikke ble vellykket, dvs. at det ble enten for dyrt eller tok for lang tid 
ble det satt inn ressurser for å finne årsaken til dette. Dersom prosjektet gikk bra var det 
opp til prosjektleder å dra lærdom av dette på egenhånd. Miljøet på kontoret var 
derimot slik at forskjellige prosjektledere snakket med hverandre og delte erfaringer. 

 

 

                                                                                                      ………………………..………………………………… 

                                                                                                             Lars Espen Kverne, Intervjuleder 

 

 

                                                                                                         ……………………………………………………….. 

                                                                                   Thor Håkon Karterud, Intervjuassistent 

 
 

 

 

 

  

 

 

   



Vedlegg E, Intervjureferat fra samtale med Ole Anders Hoff 
 

22.apr. 2009 
Kl. 10:00‐11:30 
Raufoss 

 

Til stede:   Lars Espen Kverne, Intervjuleder        Høgskolen i Gjøvik 

    Thor Håkon Karterud, Intervjuassistent        Høgskolen i Gjøvik 

    Ole Anders Hoff, prosjektleder          Oppland Entreprenør 

 

Referat fra samtale med Ole Anders Hoff 

Sak 1. Bakgrunn 

Navn:     Ole Anders Hoff 
Alder:     43 
Yrkeserfaring:  Formann 
    Byggeplassleder 

Utdanning:  Teknisk tegning 
    Fagskole 

 Sak 2. Organisasjon 

 



Driftsleder 
Driftsleder har det overordnede koordineringsansvaret for bedriftens prosjekter. Har i tillegg det 
overordnede ansvaret for kontrahering av RiBer og arkitekter i tillegg til byggherre. Er tilgjengelig for 
anbudsregner når det gjelder hjelp med hans oppgaver. Har også ansvar for søknader til offentlige 
myndigheter. Er tilgjengelig for individuell tilrettelegging og oppfølging av prosjektlederne i 
bedriften. Tar seg samtidig av ansettelser og lignende. 

Anbudsregner 
Ansvarlig for å kalkulere anbud sammen med driftsleder. 

Prosjektleder 
Hovedansvaret for kontrahering av underentreprenører. Har ansvaret for oppdatering av byggherre 
under oppfølgingsfasen i tillegg til å ha kontakt med myndigheter. Har ansvaret for prosjektets 
fremgang og økonomi. Oppholder seg på byggeplassen. 

Formann 
Ofte tømrer med lang erfaring. Står for den daglige driften av byggeplassen, ansvarlig for småinnkjøp 
og faglige spørsmål fra håndverkere.   

Bas 
Basen er aktivitetsleder for håndverksaktivitetene i prosjektet.  

Sak 3. Kontakter 

I denne delen fortalte prosjektleder om hva slags samarbeid og forhold han hadde med kollegaer i 
bedriften og forskjellige aktører ellers i prosjektet. 

Driftsleder 
Fortløpende kontakt ettersom driftsleder har det overordnede ansvaret for prosjektet. 

Formann 
Ettersom prosjektleder har kontor på byggeplassen er det daglig kontakt mellom formann og 
prosjektleder. Formell kontakt på driftsmøter hver uke. 

Baser: 
Uformell kontakt med baser på byggeplassen.  

Byggherre: 
Prosjektleder har som regel ikke kontakt med byggherren før oppfølgingsfasen. Under 
oppfølgingsfasen er det månedlig rapportering og møter. Det er driftsleder som har hovedansvaret 
med byggherren. 

RiB/Ark.: 
Driftsleder tar seg av kontakten med RiBer og arkitekter. 

Underentreprenører: 
All kontakt med underentreprenører skjedde gjennom prosjektleder, dette gjelder både kontrahering 
og oppfølging. 

 



Sak 4. Teknologisk løsning 

Her har vi kartlagt hva slags rutiner Oppland Entreprenør har når det gjelder anskaffelse av tungt og 
lett utstyr. 

Tungt utstyr 
Eier mest mulig selv. Eksempelvis er det mest lønnsomt å leie forskaling. 

Lett utstyr 
Eier alt selv. 

 

Sak 5. Kompetanse blant ansatte 

50 ansatte, stort sett tømrere og forskalingssnekkere. Ble gjennomført kurs når dette ble pålagt av 
myndigheter. 

 

Sak 6. Prosjektstyring 

1. Mål og rammer 
Prosjektets mål og rammer avklares av driftsleder og byggherre før prosjektleder 
kommer på banen. 

2. Oppdeling av prosjektet 
Denne jobben gjøres av driftsleder og anbudsregner. 

3. Avklaring av rekkefølgen mellom aktivitetene 
Dette ble gjort av anbudsregner på bakgrunn av egen erfaring eller snakke med folk i 
bedriften. 

4. Konstruksjon av logikkdiagram 
Ble ikke benyttet. 

5. Estimering 
Ble gjort av anbudsregner. 

6. Tidsberegning 
Ble gjort av anbudsregner og driftsleder. Det ble benyttet erfaringstall fra tidligere 
prosjekter. 

7. Etablering av tidsplan 
Det ble satt opp grov fremdriftsplan i Excel tidlig i prosjektet. I oppfølgingsfasen ble det 
ukentlig satt opp detaljert ukesplan enten i Excel eller papir, dette ble gjort av 
prosjektleder. 

8. Bemanningsprofil og ressurshistogram 
Ingen form for bemanningsprofil. Bemanningsbehovet ble kartlagt på ukentlige 
driftsmøter. Referatet blir deretter delt ut på byggeplassene. 

9. S‐kurve 
Ble ikke benyttet. 
 
 



10. Periodisert budsjett 
Driftsleder tar seg av budsjetteringen. Prosjektleder leverer økonomisk rapport månedlig 
som sammenliknes med budsjettet. 

11. Statusrapportering 
Byggeplassleder leverer ukentlig rapport til driftslederen på fremdriften i prosjektet 
basert på egne observasjoner på byggeplassen og driftsmøter der formann og baser er 
med. Hver måned blir det dessuten laget en større rapport.  

12. Statusanalyse 
Driftsleder tar seg av analyse av innleverte rapporter. Det finnes ingen formelle rutiner 
for denne analysen. 

13. Prognoser 
Ble gjort på bakgrunn av erfaring. 

14. Korrigerende tiltak 
Det ble satt inn korrigerende tiltak da behovet viste seg. 

15. Revisjon av planer 
Det ble foretatt revidering av prosjektplanene ca. 5 ganger. 

16. Prosjektevaluering 
Prosjektleder gjorde seg erfaringer underveis, men det var ikke rutiner for å 
systematisere dette. 

 

 

                                                                                                        ………………………..………………………………… 

        Ole Anders Hoff, Prosjektleder                                                Lars Espen Kverne, Intervjuleder 

 

 

                                                                                                         ……………………………………………………….. 

                                                                                   Thor Håkon Karterud, Intervjuassistent 

 
 

 

 

 

  

 

   



Vedlegg F, Intervjureferat fra samtale med Frank Hermansen 
 

19. mars 2009 
Kl. 09:30‐11:00 
Hamar 

 

Til stede:   Lars Espen Kverne, Intervjuleder        Høgskolen i Gjøvik 

    Thor Håkon Karterud, Intervjuassistent        Høgskolen i Gjøvik 

    Frank Hermansen, Leder Hamarkontoret og prosjektleder  Martin M. Bakken 

 

Referat fra samtale med Frank Hermansen 

Sak 1. Bakgrunn 

Navn: Frank Hermansen 
Alder: 44 
Yrkeserfaring:  Ingeniør i forsvaret, 3 år 
    Prosjektleder, 12 år 

Utdanning:  Ingeniørutdanning fra forsvaret 
    Siving.  bygg og anlegg 

 Sak 2. Organisasjon 

Se vedlagt organisasjonsplan (vedlegg G). 

 

Administrerende direktør 
Har det overordnede ansvaret for hele firmaet.  

Kalkulasjon‐/prosjekteringsleder 
Likestilt med prosjektleder i firmahierarkiet. Anbudsregner fungerer som prosjektleder under 
etableringsfasen av prosjektet, dvs. at han står for oppdeling av prosjektet og avklaring av 
rekkefølgen mellom aktiviteter samt setter opp en overordnet tidsplan. Anbudsregneren har et tett 
samarbeid med prosjektleder gjennom etableringsfasen for å sikre en glidende overgang når 
prosjektleder skal ta over det daglige ansvaret for prosjektet.  

Leder Elverum 
Har ansvaret for å koordinere prosjektene innad i avdelingen. Det vil si ha oversikt over behovet for 
bemanning og andre ressurser. Har personalansvaret og står for ansettelsen av nye medarbeidere.   

   



Prosjektleder 
Samtlige prosjektledere hos Martin M. Bakken hadde utdanning på ingeniørnivå. Prosjektlederne 
kom på banen helt i starten av alle prosjekter og er med gjennom hele prosjektet. Prosjektlederen 
inngikk avtaler med alle interessenter, ofte i samråd med avdelingsleder. Står for det økonomiske, 
fremdriftsmessige og innkjøpsmessige ansvaret.  

Formann 
Fagteknikker eller evt. tømrer med lang erfaring. Står for den daglige driften av byggeplassen, 
ansvarlig for småinnkjøp og faglige spørsmål fra håndverkere. 

Bas 
Basen er aktivitetsleder for håndverksaktivitetene i prosjektet.  

Sak 3. Kontakter 

I denne delen fortalte prosjektleder om hva slags samarbeid og forhold han hadde med kollegaer i 
bedriften og forskjellige aktører ellers i prosjektet. 

Administrerende direktør: 
Korte linjer i organisasjonen, kontakt mellom alle ledd.  

Avdelingsleder: 
Nærmeste overordnede. Prosjektleder rådfører seg med avdelingsleder fortløpende gjennom 
prosjektet etter behov. Prosjektleder deltar i såkalte ”ingeniørmøter” med alle prosjektlederne og 
avdelingsleder en gang hver måned.   

Kalkulasjon‐/prosjekteringsleder 
Prosjektleder har nær kontakt med anbudsregner gjennom etableringsfasen i prosjektet. 

Formenn: 
Prosjektleder har kontakt med formenn på byggeplassen. Kontakten her skjer fortløpende, viktig 
med denne kontakten ettersom prosjektleder ikke har kontor på byggeplassen. Det avholdes 
ukentlige driftsmøter der prosjektleder, formann og baser deltar for å gjennomgå prosjektet. 

Baser: 
Jevnlig kontakt. 

 
Byggherre: 
Prosjektleder har kontakt med byggherre gjennom hele prosjektet og hovedkontakten gjennom 
oppfølgingsfasen. 

RiB/Ark.: 
Prosjektleder har hovedkontakten med RiBer og arkitekter gjennom hele prosjektet og kontraherer 
disse i samarbeid med avdelingsleder.  

Underentreprenører: 
Formenn har daglig oppfølging med underentreprenører på byggeplass. Kontrahering skjer gjennom 
prosjektleder. 



 

 

Sak 4. Teknologisk løsning 

Her har vi kartlagt hva slags rutiner Martin M. Bakken har når det gjelder anskaffelse av tungt og lett 
utstyr. 

Tungt utstyr 
Leier alt tungt utstyr av søsterselskap i Backe‐gruppen. 

Lett utstyr 
Samme som på tungt utstyr. 

Sak 5. Kompetanse blant ansatte 

Alle håndverkerne er tømrere. Tar inn 5‐6 lærlinger hvert år. Når det gjelder kurs blir det 
gjennomført kurs i nye pålegg fra myndigheter når det gjelder standarder for ingeniørene i bedriften. 
Håndverkere kan eksempelvis på verktøy‐, HMS‐ eller stillaskurs. 

Sak 6. Prosjektstyring 

1. Mål og rammer 
Dette gjøres av anbudsregner og prosjektleder i samarbeid avdelingsleder. 

2. Oppdeling av prosjektet 
Anbudsregner gjorde store deler av denne jobben. Dette ble gjort ut fra standarder og 
programvare som for eksempel holteprosjekt. 

3. Avklaring av rekkefølgen mellom aktivitetene 
Se punkt 2. 

4. Konstruksjon av logikkdiagram 
Ettersom fremdriftsplan ble satt opp i Microsoft Project ble det også konstruert ett 
logikkdiagram, varierer hvor mye dette blir benyttet. 

5. Estimering 
Alle kalkyler ble kalkulert vha. dataprogrammer. Pr. dags dato ble holteprosjekt benyttet, 
men skulle fases ut til fordel byggoffice.  

6. Tidsberegning 
Ble foretatt av anbudsregneren i samarbeid med prosjektleder. Byggetid er ofte gitt i 
anbudspapirer. Dataene fra punkt 5 var også åpenbart viktige for å beregne prosjektets 
varighet. 

7. Etablering av tidsplan 
Overordnet tidsplan ble satt opp av prosjektleder i Microsoft Project. Var meget viktig at 
denne var realistisk. Hver uke ble det satt opp gantt‐skjema for de to neste ukene på et 
standardisert skjema. Detaljnivået var hele dager. Dette ble gjort på driftsmøte hver uke i 
samarbeid med formann og bas. Prosjektleder var generelt bevisst kritisk vei både på den 
overordnede og den kortsiktige tidsplanen, der kritisk vei var grunnlaget for hele planen 
(kritiske aktiviteter ble prioritert). 
 



8. Bemanningsprofil og ressurshistogram 
Bemanningsbehovet ble kartlagt i forbindelse med oppsett av 14 dagersplanen. Behovet 
ble registrert og tatt opp på ingeniørmøtet som ble avholdt månedlig. Ingeniørmøtet 
fungerte da som et bemanningsmøte der avdelingens samlede ressursbehov ble kartlagt, 
og ressursene ble fordelt. Det ble ikke satt opp diagrammer over ressursene.  

9. S‐kurve 
Ble ikke benyttet. 

10. Periodisert budsjett 
Periodisert budsjett ble benyttet.  

11. Statusrapportering  
Ingen formelle rutiner for rapporter fra underentreprenører til prosjektleder. 
Prosjektleder ble oppdatert på byggeplassens status hver uke gjennom driftsmøtene. 
Muntlig framlegg av status for alle avdelingens prosjekter på ingeniørmøte hver måned. 
Prosjektleder har ansvaret for økonomiske statusrapporter til firmaets økonomiavdeling 
annenhver måned. Fremdriftsfronter var grunnlaget for rapportering. 

12. Statusanalyse 
Samtlige prosjekter analyseres grundig annenhver måned for å kartlegge prosjektenes 
økonomiske situasjon. Benyttet frontlinjeanalyse for å kartlegge prosjektets fremdrift i 
forhold til fremdriftsplanen. 

13. Prognoser 
Vurderes ut fra dekningsbidrag på ordrereserven. 

14. Korrigerende tiltak 
Korrigerende tiltak ble satt inn når dette var nødvendig. Vanligste tiltak var mer 
bemanning. Prosjektlederne vurderer sammen med formennene om det er behov for 
ekstra bemanning. 

15. Revisjon av planer 
Overordnet tidsplan oppdateres ved avvik av en viss størrelse. 14‐dagersplanene ble 
oppdatert hver uke uansett. 

16. Prosjektevaluering 
Prosjektleder gjorde seg selvfølgelig opp tanker gjennom prosjektet ang. hva som 
fungerte og ikke. Det fantes rutiner for å systematisere dette. Miljøet på kontoret var slik 
at disse tingene automatisk ble drøftet av prosjektlederne.  

 

 

                                                                                                         ………………………..………………………………… 

          Frank Hermansen, Prosjektleder                                           Lars Espen Kverne, Intervjuleder 

 

 

                                                                                                         ……………………………………………………….. 

                                                                                   Thor Håkon Karterud, Intervjuassistent 



 

Vedlegg G, Organisasjonskart Martin M. Bakken 
   



Vedlegg H, Organisasjonskart Toten Bygg og Anlegg 
 

   



Vedlegg I, Eksempel på sentral godkjenning 
 

   



Vedlegg J, Møtelogg 
 

Møtereferat 

 
29. jan. 2009 
Kl. 12.00 – 14.00 

Møte innkalt av: Thor Håkon Karterud 

Møtedeltakere: Thor Håkon Karterud, Lars Espen Kverne, Joachim Hellstrøm og Ola Harald 

Lunde 

 

 

På møtet i dag diskuterte vi oppbygningen av intervjuet, og satte opp en liste med aktuelle 
spørsmål vi tenker å stille. Det ble også bestemt oppgaver som hver enkelt skal gjøre til 
neste møte. 

 

 

 

 

Neste møte: 
3. feb. 2009 

   



Møtereferat 

 

3. feb. 2009 
Kl. 12.00 – 13.30 

Møte innkalt av: Thor Håkon Karterud 

Møtedeltakere: Thor Håkon Karterud, Lars Espen Kverne, Joachim Hellstrøm og Ola Harald 

Lunde 

 

 

I dag gikk vi gjennom fremdriftsplanen for prosjektet, og diskuterte hvordan vi skal gjøre 
oppgaven vår rent praktisk. Vi ble enige om å jobbe noe parallelt med del 1 og del 2 i 
prosjektet. Videre diskuterte vi det mer administrative rundt prosjektet, og ble enige om å 
kontakte administrasjonsveileder for å få klarhet i ansvarsroller og andre praktiske saker. 
Status for fremdrift hittil ble også tatt opp. Status hittil er etter planen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste møte: 
10. feb. 2009   



Møtereferat 

 
10. feb. 2009 
Kl. 12.30 – 14.00 

Møte innkalt av: Thor Håkon Karterud 

Møtedeltakere: Thor Håkon Karterud, Lars Espen Kverne, Joachim Hellstrøm og Ola Harald 

Lunde 

 

 

Møtet i dag besto i hovedsak kun i å få oversikt over hvordan alle ligger an med arbeidet, 
samt en diskusjon om relevant litteratur som skal ligge til grunn for arbeidet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste møte: 
24. feb. 2009 

   



Møtereferat 

 

24. feb. 2009 
Kl. 12.00 – 16.00 

Møte innkalt av: Thor Håkon Karterud 

Møtedeltakere: Thor Håkon Karterud, Lars Espen Kverne, Joachim Hellstrøm og Ola Harald 

Lunde 

 

 

På møtet ble det diskutert status per i dag, og hvordan vi ligger i forhold til 
fremdriftsplanen. Vi ligger etter plan. Det ble diskutert ett møte vi skal ha med Palm og 
Bratlie, hvor vi skal møte en prosjektleder som vil møte oss for å diskutere oppgaven vår, 
samt komme med synspunkter. Vi satte som mål og utforme spørsmål til Palm og Bratlie i 
løpet av denne dagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste møte: 
10. mar. 2009 



Møtereferat 

 

10. mar. 2009 
Kl. 12.30 – 14.00 

Møte innkalt av: Thor Håkon Karterud 

Møtedeltakere: Thor Håkon Karterud, Lars Espen Kverne, Joachim Hellstrøm og Ola Harald 

Lunde 

 

 

Møtet ble brukt til å få en oversikt over hvor den enkelte står i forhold til 
oppgaveskrivingen. Det ble fordelt flere oppgaver mellom gruppemedlemmene. Joachim 
fikk i oppgave å lage hjemmeside og plakat i tillegg til teori. Ola lager definisjoner i tillegg til 
teori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste møte: 
17. mar. 2009 

   



Møtereferat 

 

17. mar. 2009 
Kl. 12.30 – 14.00 

Møte innkalt av: Thor Håkon Karterud 

Møtedeltakere: Thor Håkon Karterud, Lars Espen Kverne, Joachim Hellstrøm og Ola Harald 

Lunde 

 

 

I dag har to av oss i gruppa vært i møte/intervju med Toten Bygg og Anlegg. Dette møtet 
gikk knall bra! Etter møtet satte vi oss ned og de to som har vært i møtet refererte til oss 
andre. Det ble skrevet et referat av intervjuet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste møte: 
2. apr. 2009 

   



Møtereferat 

 

2. apr. 2009 
Kl. 10.00 – 11.00 

Møte innkalt av: Thor Håkon Karterud 

Møtedeltakere: Thor Håkon Karterud, Lars Espen Kverne, Joachim Hellstrøm og Ola Harald 

Lunde 

 

 

Det ble på dette møtet diskutert hva som skal gjøres videre i prosjektet, og hvem som skal 
gjøre hva. Vi så på status i fremdriften i forhold til fremdriftsplan, og vi konkluderte med at 
vi ligger noe etter skjema. Ble dermed enighet å jobbe mer aktivt for å holde tidslinjen som 
er fastsatt. Ble også diskutert hvilke firmaer vi nå skal få tak i forhold til intervjuene, siden 
det ikke har kommet svar fra de vi tidligere har tatt kontakt med.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste møte: 
14. apr. 2009 



Møtereferat 

 

14. apr. 2009 
Kl. 12.00 – 13.30 

Møte innkalt av: Thor Håkon Karterud 

Møtedeltakere: Thor Håkon Karterud, Lars Espen Kverne, Joachim Hellstrøm og Ola Harald 

Lunde 

 

 

I dag har vi fått kontakt med flere bedrifter som vi ønsker å intervjue, og skrevet ett 
dokument til Fred Johansen om hvordan status er i forhold til fremdriftsplan, samt noen 
ord om hva vi ser for oss av gjenstående arbeid i prosjektet. Ellers ble vi enige om å jobbe 
videre med de oppgaver vi nå driver med (intervjuer og innledninger). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste møte: 
21. apr. 2009 
 



Møtereferat 

 
21. apr. 2009 
Kl. 9.00 – 9.30 

Møte innkalt av: Thor Håkon Karterud 

Møtedeltakere: Thor Håkon Karterud, Lars Espen Kverne, Joachim Hellstrøm og Ola Harald 

Lunde 

 

 

Det ble i dag klargjort status for arbeidene, samt at vi bestemte at vi nå burde ta en prat 
med veileder/lærer om hva som gjenstår av arbeider. Satte oss som mål å sette opp en 
oversiktlig liste over gjenstående arbeider. Intervjuene blir ferdig i morgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste møte: 
5. mai. 2009 

   



Møtereferat 

 

5. mai. 2009 
Kl. 9.00 – 9.30 

Møte innkalt av: Thor Håkon Karterud 

Møtedeltakere: Thor Håkon Karterud, Lars Espen Kverne, Joachim Hellstrøm og Ola Harald 

Lunde 

 

 

På møtet i dag gikk vi inn på status i arbeidene per i dag, og fordelte videre oppgaver 
mellom oss. Arbeidene som er prioritert per i dag er plakat, renskrive teoridelen samt jobbe 
videre med renskriving av intervjuene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste møte: 
12. mai. 2009 

 



Møtereferat 

 

12. mai. 2009 
Kl. 9.00 – 9.30 

Møte innkalt av: Thor Håkon Karterud 

Møtedeltakere: Thor Håkon Karterud, Lars Espen Kverne, Joachim Hellstrøm og Ola Harald 

Lunde 

 

 

På dette tidspunktet var nesten alt klart for å settes sammen. Diskusjon om hvordan vi 
skulle gjøre det mot slutten ble gjort. Vi ble enige om å ikke ha flere møter, men å daglig 
snakke sammen slik at vi hele tiden vet hvor vi står.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ingen flere møter 

 



 

Vedlegg K, Fremdriftsplan 
 

   



Vedlegg L, Gruppekontrakt 
 

Faste møte‐/arbeidstider: 

  Tirsdag etter lunsj og torsdag. 

 

Ansvar og plikter. 

 

Gruppeleder (Thor Håkon Karterud): 

• Holde oversikt over fremdriften mot planlagte mål. 
• Styre gruppa mot planlagte mål. 
• Delegere oppgaver 
• Holde avstemning ved uenigheter, hvis dette sees nødvendig. 

 

Redaktør (Lars Espen Kverne) : 

• Kreve at innleveringsfrister overholdes. 
• Sy sammen oppgava, for å gi et helhetlig inntrykk. 
• Har redaksjonelle rettigheter. 

 

Kommunikasjonsansvarlig (Joachim Hellstrøm): 

• Distribuere relevant informasjon til gruppemedlemmer. 
• Håndtere fraværsmeldinger (distribuere). 
• Holde de faste kommunikasjonslinjene (for eksempel Ivar og Fred). 

 

Sekretær (Ola Harald Lunde) 

• Føre timer hver uke 
• Skrive møtereferater 

 

Alle gruppemedlemmer: 

• Overholde tidsfrister. 
• Sjekke mail hver dag. 
• Melde fra om fravær minst 24 timer før planlagte fellesmøter. 
• Plikt og rett til å si ifra hvis man er uenig med ting som blir gjort. 
• Levere timer hver uke til sekretær 

 

   



Møteagenda: 

• Fremdriftsrapport fra alle i gruppa (hva er gjort, hva gjenstår og hvor lang tid tar det). 
• Fordele nye oppgaver. 
• Statusrapport og innspill fra redaktør. 

 

 

 

Sign.              Sign.           

Thor Håkon Karterud          Lars Espen Kverne 

 

 

 

 

Sign.              Sign.           

  Joachim Hellstrøm          Ola Harald Lunde 

   



Vedlegg M, Definisjoner 
 

Delte entrepriser: delte kontrakter med byggherre både for prosjektering og utførelse. 
Ansvarsretter følger stort sett kontraktene med byggherren. 

Generalentreprise: delte kontrakter med byggherren for prosjektering. En kontrakt med 
byggherren for utførelse. Ansvarsrett følger stort sett kontraktene med byggherren. 

Hovedentreprise: delte kontrakter med byggherren for prosjektering. Det kan være flere 
kontrakter med byggherren for utførelsen, men hovedentreprenør vil ha egne kontrakter 
med en rekke underentreprenører. Ansvarsretter for prosjektering følger stort sett 
kontraktene med byggherren. For utførelse kan hovedentreprenør velge å ta på seg 
ansvarsrett for hele tiltaket med byggherren eller pålegge underentreprenørene å ta på seg 
ansvarsretten for sine egne arbeider. 

Totalentreprise: totalentreprenør kan i kontrakt med byggherren påta seg hele eller deler av 
prosjekteringen og utførelsen av et byggeprosjekt. Ansvarsretten kan være samlet hos 
totalentreprenør, eller den kan være delt på underleverandørene for prosjektering og 
utførelse. 

Underentreprenør: underentreprenøren har ofte kontrakt med en de 
entreprenørmodellene som er nevnt ovenfor for sitt arbeid. Ansvarsretten ligger ofte hos 
underentreprenøren og de tjenester som blir levert i henhold til kontrakten. 

Byggherre: enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge‐ eller anleggsarbeid.  

Milepæl: delmål som nås i fremdriften i prosjektet. 

Prosjektbonus: for å belønne god innsats eller motivere for bedre innsats ved ett prosjekt er 
det mulig å opprette en prosjektbonus. Denne bonusen som deles ut til prosjektdeltakerne 
kan komme i form av pengebonus, firmatur, eller gratiale av andre slag. 
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