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Forord 
Dette følgeforskningsprosjektet er gjort på oppdrag for Gjøvik kommune og er 
gjennomført av Senter for omsorgsforskning, Østlandet, ved Høgskolen i Gjøvik. 
Kommunen har finansiert prosjektet, delvis gjennom tilskudd fra 
Helsedirektoratet. 

Jeg vil takke prosjektgruppen som har vært hovedkilden til data i dette prosjektet. 
Jeg vil også takke lederne i kommunen som har bidratt gjennom intervjuer.  

 

Gjøvik 27.01.11 

Maren Sogstad 
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Sammendrag 
Gjøvik kommune har engasjert Senter for omsorgsforskning, Østlandet for å følge 
etablering av en lindrende enhet ved Haugtun omsorgssenter, 
Undervisningssykehjemmet i Oppland. Det er i dag etablert lindrende enheter i 
flere kommuner, men det er begrenset med kunnskap om disse enhetene. 
Gjennom å dokumentere prosessen frem til en lindrende enhet ønsker Gjøvik 
kommune å dele sine erfaringer. En dokumentert prosess vil også være et godt 
utgangspunkt for senere evalueringer av enheten.  

Etablering av lindrende enhet i Gjøvik kommune har foregått i flere trinn. Arbeidet 
startet med utarbeidelse av kommunens kreftplan. Det ble i arbeidet med denne 
fremmet forslag om at Gjøvik kommune burde ha en lindrende enhet. Dette ble 
skrevet inn som et av tiltakene i kreftplanen, som senere ble politisk vedtatt. Det 
ble nedsatt en prosjektgruppe som utarbeidet grunnlaget for den lindrende enhet. 
Resultatet er presentert i prosjektrapporten ”Etablering av lindrende enhet”. 

Kommunen er godt fornøyd med hvordan denne prosessen forløp. Det som 
trekkes frem som særlig positivt, er at ideen kom fra engasjerte fagfolk som 
gjennom prosessen har fått jobbe for sin hjertesak. Det var samtidig viktig at 
arbeidet fikk god forankring i kommuneledelsen. Det blir oppfattet som et godt 
grep å skrive etablering av lindrende enheten inn i kreftplanen. God dialog mot det 
politiske nivå ble også fremhevet som viktig for å få gjennomslag for etablering av 
en slik enhet og for å få bevilget tilstrekkelige ressurser.  

Lindrende enhet er en av flere satsninger i en helhetlig kommuneplan for helse og 
omsorg. Dette trekkes frem som positivt. Det setter enheten inn i en naturlig 
sammenheng og gir legitimitet til de prioriteringer som er gjort for å kunne 
realisere en slik enhet. 

Prosessen fra ide til virkeliggjøring har tatt lang tid. Dette har vært nødvendig for å 
få til de omdisponeringer som var nødvendig i kommunen. Man ser imidlertid at 
en langvarig prosess også har vært positivt. Kommunen har i mellomtiden hatt 
mulighet til å bygge en plattform innenfor kreftomsorgen med et nettverk av 
kreftkontakter ledet av kreftkoordinator. Den lindrende enheten vil nå bli en 
naturlig del av et helhetlig tilbud. Både samfunnsutviklingen og ikke minst den nye 
kommunerollen skissert i Samhandlingsreformen sees som faktorer som gjør at en 
slik enhet kan stå bedre rustet i dag, enn om den var blitt etablert på et tidligere 
tidspunkt. 

Hovedmålet for enheten er å kunne gi kvalitativt gode tjenester til palliative 
pasienter. Kommunen har lagt mye arbeid og ressurser i opprettelsen av enheten 
dette gir generelt høye forventninger om at enheten skal ha høy kvalitet og 
kompetanse. Det er også presisert at god samhandling er avgjørende for at 
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enheten skal lykkes. Det er stor tro på at en vil få dette til. Å ha pasienten og dens 
beste i fokus sees som løsningen for god samhandling. 

Det praktiske arbeidet fra plan til virkeliggjøring har vært organisert som et 
prosjekt. Gjennom følgeforskning er prosessen frem mot oppstart dokumentert. 
Hovedaktivitetene for prosjektgruppa har vært: 

- Tilrettelegging for samhandling. Aktuelle samarbeidspartnere er 
identifisert, en har hatt møter og det er blitt laget rutiner for hvordan 
kontakt med ulike aktører skal forløpe. Det mangler fremdeles en del 
strukturer rundt samhandling, særlig i forhold til sykehus og fastleger.  

- Utarbeidelse av kvalitetssystem. Prosjektgruppen har med utgangspunkt i 
dokumenter samlet fra andre lindrende enheter og relevante rutiner fra 
rehabiliteringsenheten i kommunen, utarbeidet skriftlige rutiner for 
arbeidet i enheten. En har også formulert mål og inntakskriterier for 
enheten. 

- Praktisk tilrettelegging. Prosjektleder har vært involvert i arbeidet med å 
spesifisere og anskaffe nødvendig utstyr til enheten. Det er også utarbeidet 
en informasjonsstrategi for å sikre spredning av informasjon rundt enheten 
før oppstart. 

- Kompetanse. Prosjektgruppen har utarbeidet program for opplæringsdager 
for ansatte i enheten. Det er også laget eget undervisningsopplegg for 
nattevaktene. Det er iverksatt forelesningsrekke med aktuelle tema i 
forhold til palliasjon på Haugtun. Planen er å ha åpne forelesninger hver 14. 
dag.  

 

Prosjektet for å planlegge oppstart av den lindrende enheten i Gjøvik kommune 
har vært godt organisert. En har gjennom god forankring, klare mål og 
tilstrekkelige ressurser lagt til rette for et vellykket prosjektarbeid.  
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Innledning 
Det er i dag opprettet en rekke palliative enheter i sykehjem i Norge. Det er 
imidlertid begrenset med tilgjengelig dokumentasjon og kunnskap om hvordan 
disse enhetene er blitt til og hvordan de fungerer. Gjøvik kommune ønsket å 
dokumentere arbeidet frem mot oppstart av sin enhet, slik at erfaringer herfra 
kunne komme andre til nytte. Denne rapporten beskriver hvordan en lindrende 
enhet har gått fra idé til virkelighet i Gjøvik kommune. Rapporten beskriver to 
prosesser, en som går fra idé til plan og den neste som går fra plan til 
virkeliggjøring. Den første prosessen blir belyst gjennom intervjuer med personer 
som har stått nært på eller deltatt i prosessen. Den andre prosessen blir belyst 
gjennom følgeforskning. Følgeforskningen beskriver arbeidet fra plan til 
virkeliggjøring og ser på hvordan dette arbeidet har vært organisert.  

 
Lindrende enheter i sykehjem 
Palliasjon (lindring) er definert som: aktiv behandling, pleie og omsorg for 
pasienter med inkurabel sykdom og kort forventet levetid. Lindring av pasientens 
fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak 
rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer. Målet med all 
behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasienten og de 
pårørende. Palliativ behandling og omsorg verken fremskynder døden eller 
forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en del av livet (European 
Association for Palliative Care, EAPC, og Verdens helseorganisasjon).  
Lindrende behandling i kommunesektoren trekkes i ”Nasjonal strategi innenfor 
kreftomsorgen” frem som et område med behov for satsning. Det er ønskelig at en 
i større grad kan ivareta palliative pasienter i kommunen. Lindrende enhet i 
sykehjem har blitt mer vanlig de siste 10 årene og en finner i dag flere slike 
spesialiserte enheter i sykehjem. Hovedtilbudet for hjemmeboende kreftpasienter 
vil være hjemmetjenester med fastlegen som hovedansvarlig. Samtidig vet man at 
pasientene i sykdomsforløpet vil trenge mer intensive behandlingstilbud i 
perioder. For å kunne ha et helhetlig og godt tilbud til denne pasientgruppen er 
institusjonsplasser i nærmiljøet et godt alternativ (Nasjonal strategi for 
kreftomsorgen).  Palliasjon skal integreres i den ordinære helsetjenesten og bygge 
på etablerte strukturer. Både gjennom den nasjonale strategien for arbeid 
innenfor kreftomsorgen og videre i ”Nasjonalt handlingsprogram med 
retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen” pekes det på behov for satsing på 
lindrende behandling, spesielt innenfor kommunale pleie og omsorgstjenester. 
 
I 2007 kom rapporten ”Samhandling. Palliative enheter på sykehjem med fokus på 
kreftpasienter”. Arbeidsgruppen bak rapport hadde som mandat, som del av den 
nasjonale kreftstrategien, å se på finansieringsordninger for palliative enheter i 
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sykehjem. Det skulle videre utarbeides standarder for bemanning og faglig 
kompetanse.  Erfaringer fra de palliative tilbudene i sykehjem som blir 
oppsummert i rapporten viser at det er en utfordring å finne robuste 
finansieringsordninger for slike tilbud. De finner også at tilstrekkelig sykepleier- og 
legebemanning og samarbeid med andre faggrupper og palliativ enhet ved lokalt 
helseforetak er viktig. Oppstart av andre enheter har vist at god forankring i 
kommuneledelsen, inkludert helse- og omsorgsledelsen, gir størst sjanse for å 
lykkes over tid. 
”Standard for palliasjon” er basert på erfaringer og anbefalinger fra det norske 
fagmiljøet og gir sammen med ”Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for 
palliasjon i kreftomsorgen” klare føringer for hvordan palliative enheter i sykehjem 
skal organiseres, bemannes og hvilket tilbud slike enheter bør ha. Det sies samtidig 
at organiseringen av palliative enheter i sykehjem må tilpasses lokale forhold. 
 

Om Gjøvik kommune 
Gjøvik er en kommune med 28 800 innbyggere. Størstedelen av innbyggerne bor i 
Gjøvik by, der det også er lokalsykehus.  

Kommunens pleie- og omsorgstjenester er organisert i tre ledernivåer: 

• Virksomhetsleder 
• Seksjonsleder 
• Avdelingssykepleier 

Organisering av virksomhetsområdet Helse og omsorg i Gjøvik kommune er vist i 
figur 1. Virksomhetsområdet er delt inn i fem seksjoner, hvor tjenestene ytes ved 
seks omsorgssentre, henholdsvis Haugtun, Snertingdal, Åslundmarka, Sørbyen, Biri 
og Nordbyen. I tilegg til de utøvende seksjonene har en tildelingskontor og 
utviklingsenhet. Hver seksjon har en seksjonsleder som inngår i ledergruppa for 
helse og omsorg. 
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Figur 1: Oversikt over virksomhetsområde i Gjøvik kommune (Hentet fra 
kommunens helse og omsorgsplan, 
http://www.gjovik.kommune.no/dav/6ab7866e3e.pdf ) 

Planarbeid innenfor virksomhetsområde Helse og omsorg 
Gjøvik kommune har siden 2006 arbeidet systematisk med planarbeid innenfor 
virksomhetsområdet Helse og omsorg. Dette har resultert i ”Helse- og 
omsorgsplan 2025 for Gjøvik kommune”, som ble vedtatt av kommunestyret i juni 
2009. Planen angir retningen for fremtidig utvikling av helse- og omsorgstilbudet i 
kommunen. Kommuneplanen er en helhetlig og koordinerende plan som 
overbygger fagplaner innenfor ulike tjenesteområder.  Helse og omsorgsplanen er 
bygget på fagplaner innenfor temaene: 

• Kompetanseplan 
• ReHabiliteringsplan 
• Kreftplan 
• Psykisk Helseplan 
• Demensplan 

Arbeidet med fagplanene startet ut fra et ønske og behov i praksisfeltet for å ha 
planer for utvikling av tjenestefeltet.  

Arbeidet med kreftplan for kommunen startet i 2004, i 2006 vedtok Hovedutvalget 
for omsorg at det skulle ansettes en kreftsykepleier i full stilling i kommunen. En av 

http://www.gjovik.kommune.no/dav/6ab7866e3e.pdf�
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hovedoppgavene for kreftsykepleier var å sluttføre kreftplanen. Kreftplanen 
definerer seks innsatsområder for kreftomsorgen i Gjøvik kommune: 

• Fokus på forebyggende helsearbeid 
• Etablering av lindrende enhet i Seksjon sykehjem 
• Utvikle en god modell for kontaktsykepleiernettverket 
• Videreutvikle samarbeid med fastleger 
• Styrke samarbeid og samhandling med Sykehuset Innlandet HF 
• Bidra til kompetanseløft innen kreftomsorgen 

(http://www.gjovik.kommune.no/dav/ab378842b7.pdf ) 

Kreftplanen, og herunder etablering av lindrende enhet, ble vedtatt i desember 
2007. Det ble da også besluttet å igangsette utredningsarbeid for opprettelse av en 
lindrende enhet.  Det ble samtidig satt i gang arbeid med å etablere et 
kontaktsykepleiernettverk i hjemmetjenesten. En sykepleier fra hvert av 
omsorgssentrene (totalt 6) samt en fysioterapeut ble utnevnt som ressursperson 
innenfor kreft i sitt omsorgsdistrikt. De har etter hvert fått fristilt 20 % ressurs hver 
til denne rollen. Dette har gitt mulighet for at de en dag i uken kan jobbe 
konsentrert med kreftpasientene. Nettverket samles også til felles møte hver 
tredje uke. Det første året ble det gitt mye undervisning på disse samlingene. Etter 
hvert som kompetansen har økt, har møtene blitt benyttet mer til refleksjon og 
erfaringsutveksling.  

Kommunen har også arbeidet med en kompetanse og rekrutteringsplan. Målet for 
planen er å øke andel av fagutdannede medarbeidere i omsorgstjenesten. Planen 
bygger på nasjonale strategier og føringer og inneholder tydelige og forutsigbare 
innsatsområder for kompetansebygging i organisasjonen. Det er også tenkt at 
planen skal brukes som veileder i forbindelse med omgjøring av stillinger, fordeling 
av støtte til utdanning, rekruttering og i budsjettprosesser. 

 
Om Haugtun omsorgssenter, Undervisningssykehjemmet i Oppland 
Haugtun omsorgsenter er undervisningssykehjemmet i Oppland. Sykehjemmet er 
et moderne og tidsmessig bygg fra 2000. På Haugtun har det vært lang tradisjon 
for fokus på kompetanse og rekruttering.  Sykehjemmet har utviklet et tett 
samarbeid med Høgskolen i Gjøvik og var sammen med høgskolen et av 
undervisningssykehjemmene i prosjektperioden fra 1999 – 2003.  

Sykehjemmets motto er ”HAUGTUN omsorgssenter - Mer enn et sykehjem” 

Undervisningssykehjemmet har en egen fagenhet som driver ulike prosjekter 
innefor sykehjem. Målet for undervisningssykehjemmet er å være et ressurssenter 

http://www.gjovik.kommune.no/dav/ab378842b7.pdf�
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for undervisning, fagutvikling og forskning i sykehjemmene og de kommunale 
helse- og omsorgstjenestene i Oppland fylke. 

Kommunens helse og omsorgsplan 2025 legger opp til å utvikle Haugtun i retning 
av et helsehus. I dette ligger det å tilrettelegge kompetanse og kapasitet tilpasset 
nye oppgaver basert på tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten. En ønsker å 
sentralisere kommunens kortidsplasser til Haugtun, mens langtidsplasser 
opprettholdes på de ulike omsorgssentrene. Opphold i helsehus skal være et tilbud 
til dem som trenger kortvarige behandlingstilbud, rehabilitering eller svært 
krevende omsorgstilbud. Målet er at Haugtun i fremtiden skal bestå av aktive 
behandlingsplasser. For å få dette til er det satt mål om å sikre tilstrekkelig lege- og 
sykepleierdekning og annen spisskompetanse. Omstruktureringen bygger på 
føringer i Stortingsmelding 47, ”Samhandlingsreformen”. 

I utgangspunktet har sykehjemmet to avdelinger. En avdeling for mennesker med 
demenssykdom med 29 plasser fordelt på fire enheter (2. etg.). I 3. etg. Er der en 
avdeling med 29 plasser fordelt på enhet for rehabilitering (6 plasser) en somatisk 
kortidssenhet (7 plasser) og to enheter med langtidsplasser (totalt 16 plasser). En 
ser for seg at omstruktureringen vil skje i flere trinn. I første omgang vil man i 
forbindelse med oppstart av lindrende enhet omstrukturere avdelingen i 3.etg. 
Etter omstrukturering vil en her få enhet for lindrende behandling (6 plasser), 
enhet for rehabilitering (6 plasser) samt to enheter for somatiske kortidspasienter 
(totalt 17 plasser).  

Det ble i 2009 satt ned en prosjektgruppe som skulle se på omstrukturering av 
Haugtun. Det ble gjort en kartlegging av situasjonen rundt organisering, fordeling 
av sykehjemsplasser, kompetanse og samarbeid mellom de ulike enhetene og 
faggruppene. Prosjektgruppens arbeid er oppsummert i prosjektrapporten 
”Omstrukturering av Haugtun omsorgssenter, undervisningssykehjemmet i 
Oppland”.  Prosessen gikk parallelt med prosjektet rundt etablering av lindrende 
enhet.  

Det ble i 2010 startet en arbeidsgruppe som skulle planlegge og gjennomføre de 
nødvendige tiltakene i forbindelse med omorganiseringen. Denne arbeidsgruppen 
har jobbet parallelt med prosjektgruppen for oppstart av lindrende enhet.  
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Metode og datagrunnlag 
Studien søker å belyse oppstart av lindrende enhet ved Haugtun omsorgssenter, 
undervisningssykehjemmet i Oppland, Gjøvik kommune som et case. En case 
studie er en god metode for å se på et fenomen i sitt egentlige element (Yin 2003). 
Gjennom studien ønsker vi å se på etablering av lindrende enhet i konteksten 
Gjøvik kommune. Hvordan har denne prosessen vært og hvorfor blir strukturer slik 
som de blir? Data ble samlet ved deltagende observasjon i prosjektgruppa samt 
intervju med sentrale personer i kommunen. Aktuelle dokumenter som 
prosjektrapporten ”Etablering av lindrende enhet”, prosjektrapporten 
”Omstrukturering av Haugtun omsorgsenter, undervisningssykehjemmet i 
Oppland” og kommunenes Helse og omsorgsplan ble også studert. 

Datainnsamling  
Planlegging av en lindrende enhet i Gjøvik kommune har vært en lang prosess som 
startet i 2006. Denne studien gjennomføres i prosjektets siste fase kalt ”Oppstart 
av lindrende enhet”. For å få et helhetlig bilde av veien frem til oppstart er 
datainnsamlingen delt i to deler. Den første tar for seg prosessen fra idé til plan, 
mens den andre delen følger arbeidet fra plan til virkeliggjøring. 

 
Prosessen fra idé til plan 
For å få et innblikk i veien fra idé til plan ble personer som var involvert i, eller satt 
nært på prosessen, intervjuet.  Spørsmålet var et åpent spørsmål ”Kan du beskrive 
prosessen frem til i dag?”,  det ble fulgt opp med spørsmål om hva de syntes har 
vært bra med prosessen og hva som eventuelt kunne vært gjort annerledes.  

Vi ønsket også å se på om forventningene til den nye enheten var ulik mellom de 
ulike ledelsesnivåene og mellom ledernivå og fagpersoner. For å få et innblikk i 
dette ble personene spurt om forventninger til den nye enheten samt spørsmål 
rundt samhandling og hva de ser som suksesskriterier for å få til en god lindrende 
enhet. 

Det ble totalt foretatt 8 intervjuer, de som ble intervjuet var:  

• Virksomhetsleder for Helse og omsorg, som har hatt denne stillingen 
under prosessen fra idé til planen var klar. Han sluttet i sin stilling i løpet av 
prosjektperioden før oppstart av enheten. 

• Seksjonsleder sykehjem, som var internt rekruttert vikar i denne stillingen. 
Hun var leder for arbeidsgruppen for omstrukturering av 3. etg.  

• Seksjonsleder helse, som har ansvar for lege og fysio - ergoterapitjenester. 
Hun har vært i stillingen i hele perioden og deltatt i utarbeidelse av 
kreftplanen. 



12 
 

• Avdelingssykepleier på Haugtun, som vikarierte i denne stillingen. Hun 
hadde deltatt i sluttfasen av planprosjektet ”Etablering av lindrende 
enhet”, og deltok i prosjektgruppen for oppstart av lindrende enhet. 

• Kreftsykepleier, som har vært i denne stillingen fra den ble opprettet i 
2007. Hun deltok i utarbeidelse av kreftplanen og satt i arbeidsgruppen for 
planprosjektet. Hun var også med i prosjektgruppen for oppstart av 
lindende enhet. 

• Leder av fagenheten på undervisningssykehjemmet, som har sittet tett på 
prosessen fra ideen kom, vært med på utarbeidelsen av kreftplanen, sittet i 
prosjektgruppen for planprosjektet og deltok i prosjektgruppen for 
oppstart av lindrende enhet som prosjektansvarlig. 

• Leder utviklingsenheten i kommunen, som har hatt denne stillingen i hele 
prosjektperioden, deltatt i utarbeidelse av kreftplan og deltatt i 
prosjektgruppen for planprosjektet. Hun tok i perioden for inneværende 
prosjekt over som konstituert virksomhetsleder. 

• Prosjektleder for ”prosjektet oppstart av lindrende enhet”, som ble 
rekruttert eksternt for å lede oppstartsprosjektet. Hun er 
onkologisksykepleier og vil gå inn som sykepleier 1. (fagsykepleier) i den 
lindrende enheten ved oppstart.  
 

Intervjuene ble analysert med tematisk innholdsanalyse med fokus på følgende 
tema: 

• Erfaring med prosjektet så langt 
• Forventninger 
• Samhandling 
• Suksesskriterier 

 
Fra plan til virkeliggjøring 
For å følge prosessen fra plan til virkeliggjøring ble det gjennomført deltagende 
observasjon i prosjektgruppens møter, samt at forsker fulgte prosjektleder inn i 
møter med samarbeidspartnere. Det ble notert feltobservasjoner under alle 
møter, disse ble etter møtet gjennomlest og renskrevet. 

Det ble også fortatt samtale med prosjektleder under prosessen og en avsluttende 
samtale med prosjektleder og prosjektansvarlig ved prosjektslutt. 

Feltobservasjonene, samtalene og referat fra møtene ble benyttet til å besvare 
spørsmålene: 

• Hvordan henter mann inn kompetanse og erfaringer fra andre? 
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• Hvordan legger man til rette for samhandling internt og eksternt? 
• Hvordan defineres mål og inntakskriterier? 
• Hvordan jobbes det med rutiner, system for forbedringsarbeid og hvordan 

ivaretar man forankring og eierforhold til dette blant ansatte som skal 
jobbe i lindrende enhet? 

• Hvilke kompetansehevingstiltak planlegges og iverksettes? 
• Hvordan sikrer mann at nødvendig utstyr og inventar er på plass før 

oppstart? 
• Hvordan forløper beslutningsprosesser? 

Prosessen ble analysert i forhold til kjente fallgruver for prosjektarbeid (Andersen, 
Grude og Haug  2009).  

 

Om følgeforskningen 
Data fra planleggingsfasen ble samlet ved følgeforskning der observasjon i 
prosjektgruppen og i ulike møter ble viktigste datakilde. Feltnotater tok sikte på å 
dokumentere hvordan prosjektgruppen arbeidet, hva som ble diskutert og 
hvordan prosessene forløp.  

Å drive følgeforskning medfører at en kommer tett på personer og prosesser som 
en senere skal evaluere. Dette er en utfordring som forskeren må være bevisst på. 
Med tanke på dette valgte forsker en passiv observerende rolle. Selv om forsker 
ikke har deltatt aktivt i prosjektgruppen, vil det å være observatør innebærer at en 
får sosiale relasjoner til menneskene man observerer. Dette kan gjøre det 
vanskeligere å gjøre en objektiv evaluering av prosessene i etterhånd.  

Til forskjell fra aksjonsforskning er forskeren i følgeforskning ikke aktiv i 
intervenerende faser av prosessen. Det var prosjektgruppen som utførte arbeidet 
og som selv bestemte hva som skulle gjøres og på hvilken måte. Dette sikrer at en 
ikke senere skal evaluere prosesser der en selv har hatt en aktiv rolle. 

Følgeforskning foregår samtidig med prosessen som studeres, dette medfører at 
sluttresultatet av prosessen kan være ukjent og er dermed av mindre betydning 
for selve følgeforskningen. Evaluering ved følgeforskning gir på denne måten best 
utgangspunkt for en formativ evalueringsform der hovedfokus er å trekke ut det 
som kan læres fra prosessen og gi anbefalinger for hvordan prosessen kan gå 
videre.  

Datamaterialet fra følgeforskningen gjenspeiler hvilke prosesser forskeren har 
vært med å observere. I løpet av en prosjektperiode vil det, naturlig nok, også 
forgå mye kommunikasjon mellom deltagerne i prosjektgruppen utenom møtene. 
Dette gjør at observasjoner av en prosess aldri vil kunne bli fullstendige. Denne 
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rapporten vil i så måte ha sin begrensning i at den kun bygger på de møter hvor 
forsker har vært tilstede.  

Prosessen med etablering av lindrende enhet har vært tett sammenvevet med 
omstruktureringen av 3. etg på Haugtun. Selv om det var et definert skille på hvilke 
oppgaver som var knyttet til prosjektgruppen kan man i ettertid stille spørsmål om 
det hadde vært fornuftig i hvert fall i noen grad, også å ha hatt noe observasjon i 
arbeidsgruppen for omstruktureringen. En ville på denne måten hatt et bedre 
helhetsbilde av prosessene som forløp. 
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Resultat 
I denne delen vil resultater fra intervjuer og observasjoner presenteres. Etablering 
av lindrende enhet har forgått i to trinn. Som beskrevet ble etablering av lindrende 
enhet vedtatt som en del av kreftplanen i 2007. En prosjektgruppe arbeidet i 
perioden september 2008 til november 2009 med å utrede en plan for etablering 
av lindrende enhet.  Prosjektgruppen har tatt utgangspunkt i Norsk forening for 
palliativ medisin ”Standard for palliasjon” og rapporten ”Samhandling palliative 
enheter på sykehjem” utgitt av Helsedirektoratet. På bakgrunn av disse 
dokumentene utarbeidet prosjektgruppen rapporten ”Etablering av lindrende 
enhet” som beskriver enhetens målsetning og målgruppe, organisering og 
bemanning, samhandling, kompetansehevende tiltak og nødvendige investeringer. 
Arbeidet med forprosjektet var ferdig november 2009. 

Parallelt med etablering av lindrende enhet ble det jobbet med omstrukturering av 
Haugtun omsorgsenter, undervisningssykehjemmet i Oppland. Målet for 
omstruktureringen var å utvikle Haugtun i retning av et helsehus. En så det som 
naturlig at lindrende enhet ble en del av satsingen på Haugtun. En så det samtidig 
som viktig, på bakgrunn av pasientene, at enheten ble noe skjermet fra resten av 
sykehjemmet. Det ble derfor besluttet å etablere enheten i 3. etg, avdeling A. 
Denne ligger i enden av sykehjemmet uten gjennomgang og med direkte adkomst 
fra heis. 

Det var også et uttrykket ønske at man ville ha en behandlende enhet med fokus 
på rehabilitering. Det ble derfor besluttet at lindrende enhet skulle ligge i 
tilknytning til rehabiliteringsenheten. Ved å plassere disse enhetene sammen ser 
man for seg å få et godt samarbeid mellom enhetene og at de vil kunne dra nytte 
av hverandres erfaringer. Det vil også være fleksibilitet på personal mellom de to 
enhetene, særlig på helg og natt. 

I 2009 fikk Gjøvik kommune tilskudd fra Helsedirektoratet til lindrende behandling. 
Det ble i 2010 ansatt en prosjektleder som skulle lede prosessen fra plan til 
virkeliggjøring, ”Oppstart av lindrende enhet”. Det er denne prosessen som er fulgt 
i følgeforskningsprosjektet. Prosess med å etablere lindrende enhet i Gjøvik 
kommune er fremstilt i figur 2. Figuren viser også hvilke del av prosessen som er 
belyst i intervjuer og dokumenter og hvilken del som er fulgt som følgeforskning. 
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Figur 2: Figuren viser gangen i arbeidet med å etablere lindrende enhet i Gjøvik 
kommune. 

 

Fra idé til plan 
Erfaringer fra planleggingsprosessen ble samlet gjennom intervjuer. 

Alle intervjuene ble innledet med spørsmål om å beskrive prosessen rundt 
etablering av lindrende enhet frem til i dag. Spørsmålet ble fulgt opp med hva som 
var bra med prosessen og om det var noe de syntes kunne vært gjort annerledes. 
Noen av de intervjuede har sittet i arbeidsgruppen som har jobbet med 
utredningsarbeidet rundt lindrende enhet, mens andre har sittet mer på utsiden av 
prosessen. 
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Erfaringer fra forprosjektet ”Etablering av lindrende enhet” 
Alle som er intervjuet gir et positivt bilde av planleggingsprosessen. På spørsmål 
om informantene har erfart noe som har vært negativt eller som burde vært gjort 
på en annen måte er det ingen som har konkrete innspill på dette. Samtidig 
bemerkes det at: 

”Vi har brukt lang tid og vi har valgt en måte, så tror jeg det finnes flere måter å 
gjøre det på”  

Hva er det som trekkes frem fra prosessen, som alle opplever som positiv? 

Lindrende enhet startet ut som en ide blant fagpersonene som var involvert i 
arbeidet med kreftplanen. Gruppen fikk frihet til å jobbe ut fra et ideelt ståsted. De 
fikk på denne måten mulighet til å skissere kreftplanen og kommunens tilbud til 
kreftpasienter ut fra et faglig perspektiv. Det at ildsjeler med høyt faglig 
engasjement har fått komme frem og fått kjempe for sine fagområder oppleves 
som positivt. Det har samtidig vært viktig at en slik satsning har vært godt 
forankret i toppledelsen i kommunen for å sikre ressurser og prioriteringer for å 
kunne gjennomføre etableringen. Det har også vært fokus på at enheten skulle 
etableres på de rette forutsetningene. Det var presisert at dette ville kreve ekstra 
ressurser og at det var en forutsetning at det ble bevilget penger utover 
tradisjonell sykehjemsdrift til enheten.  

Flere påpeker også at kontakten med det politiske nivå i prosessen har vært viktig.  
Virksomhetsleder har hatt hovedansvaret for dialog med det politiske 
hovedutvalget underveis i prosessen. Han har også vært bevisst på å ta med 
fagpersonene inn for å informere om det planlagte tilbudet. Å jobbe strategisk mot 
politisk nivå trekkes av flere frem som positivt og viktig for å ha fått dette til. 

”Vi har hele tiden informert hovedutvalget, men vi har også utfordret politikerne 
på holdninger til hva vi trenger for å fylle de forventninger og krav som stilles til 
oss. Fra brukere, og også samfunnet generelt, innenfor de rammene vi har.”  

Etablering av enheten er et resultat av et målrettet prossarbeid. Det har vært viktig 
med en helhetlig tenking rundt fremtidens kommunale tilbud, der lindrende enhet 
fremstår som en naturlig del av en helhet. Det påpekes også at det har vært viktig 
at kommunen har satset på flere andre områder samtidig. Noen kommenterer at 
det kan føles utfordrende for andre når et sykehjem, eller en avdeling, får en 
ekstra satsing slik som etablering av en lindrende enhet. Ved at kommunen har 
jobbet helhetlig med planarbeidet gjennom prosessen og vært bevisste på denne 
problemstillingen i ledelsen, opplever flere at dette har vært et mindre problem. 

Alle som er intervjuet kommenterer at kreftpasienter er en gruppe det er lett å 
fremme tilbud for.  
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”Dette var det stor enighet om. Dette rører ved så mange, det gjør det lett å få 
aksept. Det er lett å selge inn.” 

Når etableringen var vedtatt gjennom kreftplanen ble det satt ned en 
prosjektgruppe som skulle utarbeide forslag til etablering av en lindrende enhet i 
kommunen. Denne gruppen bestod av aktuelle ledere og fagpersoner fra 
kommunen, en overlege fra Sykehuset Innlandet, Gjøvik og leder for 
Kompetansesenteret for lindrende behandling ved Ullevål. Gruppens faglige 
tyngde blir presisert som viktig. Gjennom høy kompetanse i gruppen oppleves høy 
legitimitet for de premisser som ble lagt.  Prosjektgruppen utarbeidet også en 
grundig rapport som har vært et godt arbeidsverktøy videre i prosessen.  

”Har vært til stor hjelp å ha en skrift å følge. Da vet vi hva som har vært snakket 
om, så kan vi ta veien videre. Føringene ligger klare.” 

Alle gir inntrykk av å være godt fornøyd med prosessen.  Det eneste som nevnes 
som negativt er at det har tatt lang tid. Noe av årsaken til dette er at det ikke er 
”flust med ressurser”.  Det har tatt tid å forberede og finne rom for de 
omdisponeringer som var nødvendig. At det har tatt lang tid gjorde også at det 
etter kommunevalget kom et nytt hovedutvalg. Det ble brukt mye ressurser på å 
”lære opp” det nye hovedutvalget i forhold til kommunens utfordringer og 
prioriteringer. Samtidig påpekes det at tiden også har gitt mulighet for å sikre 
prosesser før en har gått videre og at det har vært rom for å tenke godt gjennom 
ting. Nå i ettertid ser en også at utviklingen både i kommunen og i samfunnet 
ellers de siste årene gjør at en enhet som startes i dag kanskje står bedre rustet 
enn om en hadde fått enheten på beina i 2007. Nå har kommunen en innarbeidet 
kreftkoordinator (tidligere kalt kreftsykepleier) som har et strukturert samarbeid 
med det onkologiske miljø og palliativt team på sykehuset. Det er også et etablert 
kreftkontaktnettverk, slik at den lindrende enheten nå fremstår som en naturlig bit 
i et større puslespill. I 2009 kom også samhandlingsreformen som peker på en ny 
kommunerolle med mer ansvar. Dette støtter opp om etablering av en slik enhet i 
kommunen. Det vil også følge en ny finansieringsmodell med 
samhandlingsreformen som kanskje vil kunne være med å bidra til finansiering av 
en slik enhet i kommunen på sikt.  

”Det har tatt lang tid, men jeg har hele tiden visst at dette ville bli en realitet.”  
 

Forventninger  
Det er lagt ned mye arbeid og tid i planlegging av enheten. Det satses også 
økonomisk gjennom nye stillinger og nytt utstyr. Dette resulterer i høye 
forventninger til enheten blant informantene. Det er klare forventninger til at 
dette skal bli en spesialisert enhet med høy kompetanse. Flere peker på at en vil bli 
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et alternativ til sykehus for mange pasienter og det forventes at en skal kunne gi et 
godt og helhetlig tilbud til de sykeste syke.  

”Ser at enheten trengs. Særlig for eldre, det er ille for dem å bli lagt inn på sykehus. 
De taper seg i vekt og blir lett forvirret. Tror dette vil bli kvalitativt bedre på et 
lavere nivå. Jeg håper vi klarer å håndtere dem bedre, i et mindre og oversiktlig 
miljø. At enheten blir en base. Samhandlingsmessig og faglig tror jeg det blir 
bedre” 

Gjøvik kommune har i perioder stort press på sykehjemsplasser. Informantene har 
en klar forventning om at en skal kunne fylle disse seks plassene med pasienter 
som tilfredsstiller inntakskriteriene. Samtidig er det flere som ser at dette kan bli 
en utfordring og at en bør være forberedt på at det i perioder også kan være andre 
pasienter i enheten. 

Det forventes også at dette er en enhet som holder faget høyt, der det er stort 
fokus på kvalitet og kvalitetsforbedring. Enheten fremstilles som et flaggskip innen 
for lindrende behandling i Gjøvik kommune. 

”Folk med behov for lindrende behandling skal ha en trygghet på at de kan få hjelp 
og veiledning. Mennesker skal ha trygghet på at hvis ting kommer på igjen kan 
man søke kontakt, at enheten kan være en samtalepartner, et sted med åpen dør.” 

Personer på de ulike ledernivåene uttrykte enhetlige forventninger. Det var også 
godt samsvar i forventningene mellom ledere og fagpersoner. Det er stor lojalitet 
for det forarbeidet som er gjort og innholdet i prosjektrapporten virker kjent for 
alle informantene. 

 
Samhandling 
Samhandling er fremhevet som et kjernepunkt i etableringen av enheten. Ønsket 
er å få til en sømløs tjeneste for pasientene. I intervjuene ble det spurt om: hva 
mener du må till for å få god samhandling rundt lindrende enhet.  

God kommunikasjon blir trukket frem som en viktig faktor. Det er viktig at det blir 
opprettet arenaer og rutiner for god kommunikasjon mellom lindrende enhet og 
andre enheter i kommunen og andre eksterne samarbeidspartnere. Flere trekker 
frem at en må møte sine samarbeidspartnere med ydmykhet og likeverd. I 
kommunikasjon ligger også at vi er klare på hva vi gjør, avgrensning og 
ansvarsfordeling. Flere trekker også frem kjøreregler for samhandlingen og at en 
ideelt sett burde hatt samarbeidsavtaler med eksterne partnere på plass før 
åpning.  

”Det er viktig at det blir en god kontakt og at vi er åpne og lytter til hverandre.” 
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Sykehuset og fastlegene trekkes frem som sentrale aktører der en ser for seg at 
samhandlingen kan by på utfordringer. Å få til en god legebemanning på Haugtun 
sees på som en viktig faktor i samarbeidet med sykehus og fastleger. Det blir også 
presisert at det er viktig at fastlegene får god informasjon og blir engasjert i 
enheten. De må oppleve at enheten har kompetanse som de er tilfredse med og 
tørr å bruke.   

Alle intervjuede mener det vil være mulig å oppnå god samhandling, og at 
nøkkelen til dette ligger i å møtes rundt pasienten. 

”Hvis alle har pasienten og dens beste i fokus tror jeg vi vil få til en god 
samhandling” 

 
Suksesskriterier 
Informantene ble også spurt hva de så som de viktigste suksesskriteriene for å 
lykkes med en lindrende enhet. Flere faktorer blir trukket frem som viktig for å 
lykkes. De fordeler seg på temaene administrative faktorer, faglige faktorer og 
informasjon.  

De administrative faktorene dreier seg i første rekke om å få på plass en struktur 
og et lederskap som gir enheten klare og felles rammer. Det påpekes at det er 
viktig at enheten ikke blir en ”stat i staten”, men inngår i en kommunal helhet.  
Tydelig lederskap blir fremhevet som viktig for å få dette til. Arbeidsmiljø er en 
annen faktor som blir presisert. Lindrende enhet skal være et godt sted å jobbe. 
Det fremheves viktigheten av å ha fokus på teambygging blant de ansatte i 
enheten. Det blir et lite miljø som må stå sammen i mange tøffe situasjoner. Det 
blir samtidig viktig at en ikke blir en lukket gruppe, men ser seg som en resurs også 
for andre enheter i sykehjemmet og andre sykehjem i kommunen.  

For å kunne gi et godt tilbud i enheten er kompetanse og fag det overordnede 
suksesskriteriet. Det pekes på behovet for nok kompetanse, at en får inn gode og 
mange nok sykepleiere med ønsket videreutdanning, og ikke minst en god lege. 
Legen vil ha stor betydning for hvilke pasienter en kan ta hånd om på enheten. Å få 
en god lege med interesse for palliasjon utrykkes som et ”must”.  Det fremheves 
også at et godt tverrfaglig samarbeid vil være viktig.  

Informasjon til samarbeidspartene fremheves også som et suksesskriterium. Det er 
viktig at fastleger og sykehus er godt kjent med enheten og hva den kan tilby. Det 
vil også være viktig med informasjon internt i kommunen. Hva er den lindende 
enheten og hva kan den bidra med i forholde til ulike pasienter. Det er også flere 
som påpeker at det vil være viktig med informasjon ut til allmennheten. Det er 
fremdeles mange som forbinder sykehjem kun med de eldste eldre, det er derfor 
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viktig å vise frem at Haugtun er blitt noe annet enn det mange forbinder med 
tradisjonelt sykehjem. 

 

Fra plan til virkeliggjøring 
Etter planprosjektet hadde kommunen en gjennomarbeidet rapport som pekte ut 
veien mot en lindrende enhet. Nå startet arbeidet med å gå fra plan til 
virkeliggjøring. Kommunen valgte å organisere denne prosessen som et prosjekt 
knyttet til fagenheten på undervisningssykehjemmet. Det ble, med prosjektmidler 
fra Helsedirektoratet, ansatt en prosjektsykepleier som jobbet i hel stilling med 
oppstart av lindrende enhet. Målene for prosjektet ble definert som: 

”Lindrende enhet ved Haugtun omsorgssenter er åpnet 01.09.10. Arbeidet med 
åpning av enheten er planlagt i tråd nasjonale føringer og anbefalinger og 
utarbeidede interne rapporter og beslutninger. 

 Lindrende enhets målsetting og målgruppe er tydelig definert 
 Opplæring og kompetansehevende tiltak innen lindrende behandling og 

omsorg er gjennomført for personell i enheten, samt annet aktuelt 
personell 

 Rutiner og verktøy for bruk i Lindrende enhet er utarbeidet, og planlagt 
implementert  

 Interne og eksterne rutiner og avtaler for samarbeid er utarbeidet, og 
samarbeid med aktuelle instanser er etablert 

 Informasjonsstrategi for Lindrende enhet er utarbeidet slik at forventninger 
er avklarte 

 Starte planleggingen av enhetens utadrettede virksomhet  
 Oversikt over behov for nytt utstyr til enheten” 

 

Områdene rundt utarbeidelse av bemanningsplan, tilsetting av lege og sykepleiere 
samt omdisponering av rom i forbindelse med etablering av den lindrende 
enheten ble ivaretatt av arbeidsgruppen for omstruktureringen.   

Det ble tidlig klart at tidsplanen var for knapp for å få ansatt eksterne personer slik 
at en hadde på plass et komplett personal til den planlagte oppstarten. Oppstart 
av enheten ble derfor forskjøvet til oktober, med offisiell åpning 09.12.10.  

 

Prosjektorganisering  
Ved oppstart av prosjektet ble det diskutert hvordan prosjektet skulle organiseres. 
Diskusjonen gikk mellom leder for utviklingsenheten og leder for fagenheten som 
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sammen bestemte prosjektorganiseringen. Det ble opplyst at Gjøvik kommune 
organiserer sine prosjekter etter PLP (Prosjektlederprosessen), Statens næring og 
distriktsutviklingsfond, SND. I henhold til PLP metoden ble det definert: 

• Prosjektleder. Ble ansatt, finansiert av tilskudd fra helsedirektoratet. Det 
ble ansatt en person med kompetanse og lang erfaring innen kreftomsorg. 
Prosjektleders oppgave var å lede prosjektgruppen. Prosjektleder vil 
fortsette som sykepleier 1 i lindrende enhet etter oppstart. 
 

• Prosjekteier. En fant det viktig at prosjektet var forankret høyt i ledelsen. 
Det ble derfor besluttet å sette virksomhetsleder som prosjekteier. Dette 
ble også sett som hensiktsmessig fordi virksomhetsleder forvalter alle 
tjenestene som skal samordnes innenfor lindrende enhet. En så det også 
som viktig at prosjekteier kunne fatte beslutninger knyttet mot den 
helhetlige helse- og omsorgsplanen. 
 

• Prosjektansvarlig. Har det totale prosjektansvaret og har det overordnede 
ansvaret for fremdrift og resultater. Prosjektansvarlig skal også ha ansvar 
for veiledning på prosessen. Det var bestemt at prosjektet skulle 
organiseres i fagenheten på undervisningssykehjemmet, det var også de 
som hadde søkt og fått bevilgning til prosjektet fra helsedirektoratet. Det 
ble besluttet at leder for fagenheten skulle være prosjektansvarlig. 
 

• Prosjektgruppe. Prosjektgruppen består av personer som aktivt er involvert 
i prosjektet. Det var noe diskusjon rundt hvor stor prosjektgruppen burde 
være. Det ble imidlertid rask enighet om at gruppen skulle være liten. 
Begrunnelsen for dette var at det da ville være lettere å få til møtepunkter 
noe som ville sikre rask progresjon i prosjektet. Prosjektgruppens 
sammensetning ble: 
• Prosjektleder 
• Leder fagenheten  
• Avdelingssykepleier  
• Sykepleier 1 på rehabiliteringsavdelingen 
• Kreftkoordinator i kommunen 
• Representant fra fysio- ergoterapitjenesten 
 
Det ble diskutert behovet for å ha med en lege inn i gruppen. Det var kjent 
fra andre lindrende enheter at å involvere lege i arbeidet var positivt. Det 
ble imidlertid konkludert med at det ikke var legeressurs i kommunen til å 
sitte i en slik gruppe. Det ble bestemt å benytte tilsynslegene på 
sykehjemmet ved behov for medisinske synspunkter. 
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• Styringsgruppe. Denne har som viktigste oppgave å se til at prosjektet får 

nødvendige ressurser, de kan gi råd i problemstillinger og de skal gi råd til 
prosjektleder. De skal også følge med prosjektets fremdrift. Det ble 
besluttet at ledergruppen for Helse og omsorg skulle være styringsgruppe. 
Rapportering fra prosjektet skulle skje inn i ledermøtet hver 6. uke. 
I ledergruppen sitter: 
- Virksomhetsleder 
- Seksjonsleder hjemmetjenester 
- Seksjonsleder sykehjem 
- Seksjonsleder tilrettelagte tjenester 
- Seksjonsleder helse 
- Seksjonsleder forpleining 
- Leder av utviklingsenheten 
- Leder av tildelingskontor 
 

• Referansegruppe. Består av ressurspersoner som har sagt seg villig til å gi 
råd inn i prosjektet. Man ønsket ikke å samle referansegruppen, men bruke 
dem som ressurs ved behov. Problemer kan drøftes med en eller flere av 
ressurspersonene for råd og veiledning. Ressurser som ble identifisert som 
viktige var: 

• Omsorgstjenestens tildelingskontor, Gjøvik kommune 
• Tilsynsleger, Haugtun sykehjem 
• Palliativ team, Sykehuset Innlandet HF Gjøvik 
• Det onkologiske miljø, Sykehuset Innlandet HF Gjøvik 
• Høgskolen i Gjøvik, videreutdanning lindrende behandling 
• Kreftkontaktnettverket i hjemmetjenesten, Gjøvik kommune 
• Seksjonsleder hjemmetjenester 
• Seksjonsleder forpleining 
• Lokalt lederteam Haugtun omsorgssenter 
• Ledergruppa seksjon sykehjem 
• Fastleger 
• Kreftforeningen 
• Andre aktuelle lindrende enheter i sykehjem i Norge 
 
Det ble også diskutert å ha med brukerrepresentant. Det ble besluttet at en 
eventuelt kunne kontakte dem ved behov. 
Torun Wester fra Kompetansesenteret på Ullevål ble definert som faglig 
veileder. 



24 
 

Følgeforskning ”Oppstart av lindrende enhet” 
 
For å følge arbeidet ble det gjennomført deltagende observasjon i prosjektgruppa 
for prosjektet ”Opprettelse av lindrende enhet”.  Prosjektgruppen hadde totalt ni 
møter samt to dager med arbeidsseminar. Prosjektgruppen har fungert som et 
diskusjonsforum. Prosjektleder har forberedt og ledet møtene og hatt 
hovedansvaret for jobbing mellom møtene. Hun har samarbeidet med enkelte i 
gruppen ved behov. Ved oppstart av prosjektet utarbeidet prosjektleder en 
fremdriftsplan. Planen ga oversikt over konkrete oppgaver som skulle 
gjennomføres og i hvilken rekkefølge dette skulle gjøres. Aktiviteten på 
fremdriftsplanen kan grupperes i følgende tema: 

• Forberedelser 
• Samhandling 
• Prosedyrer (kvalitetssystem) 
• Praktisk tilrettelegging (utstyr, informasjon) 
• Kompetanse 

 

Forberedelser 
Ved oppstart av prosjektet ble det samlet inn dokumenter og erfaringer fra andre 
tilsvarende enheter. Etter kontakt med Palliativt kompetansesenter på Ullevål ble 
det anbefalt å se på: 
Lindrende enhet i Øvre Eiker kommune 
Lindrende enhet i Moss kommune 
Hospice Lovisenberg 

De ulike enhetene ble kontaktet og prosjektleder fikk tilsendt ulike dokumenter 
som mål og inntakskriterier, rutiner, opplæringsplaner og rapporter fra disse 
enhetene. I tillegg hadde kreftkoordinator tidligere vært i kontakt med lindrende 
enhet i Skien kommune og Porsgrunn kommune og hadde fått tilsendt informasjon 
fra disse enhetene. Prosjektleder var også i løpet av prosjektperioden på besøk på 
enheten i Moss og enheten i Øvre Eiker. Gjennom besøkene fikk hun et inntrykk av 
hverdagen på enheten. 

I tilegg til eksterne dokumenter ble det gjennomført en kartlegging av hva som 
fantes av rutiner i sykehjemsavdelingene i 3. etg fra før. 

Arbeidet i prosjektgruppen bygger i stor utstrekning på disse dokumentene. 

Det ble ved oppstart av prosjektet avklart at alle beslutninger skulle fattes i 
ordinær linje. Dette innebar at faglige spørsmål gikk fra prosjektgruppen videre til 
ledergruppen som fattet en beslutning. Økonomiske spørsmål gikk samme vei, de 
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gikk ved noen anledninger videre til Helse- og velferdsutvalget for politisk 
behandling.  Dette gjaldt sak om ekstrabevilgning for styrket bemanning på natt 
samt egen sak for ekstra bevilgning for anskaffelse av materiell og utstyr. Selv om 
beslutningslinjene var klare tok det noe tid for prosjektleder, som var ny i 
kommunen, å orientere seg.   

Samhandling 
Et av målene for prosjektet var å ha rutiner og avtaler for samarbeid på plass før 
oppstart. Prosjektleder laget en oversikt over aktuelle samarbeidspartnere basert 
på egen erfaring og informasjon fra andre lindrende enheter. Følgende 
samarbeidspartnere ble identifisert. 

• Kreftkontaktnettverket i hjemmetjenesten 
• Kreftkoordinator i kommunen 
• Fastleger 
• Tildelingskontoret 
• Forpleiningstjenesten 
• Psykisk helse  
• Tilsynslegene på Haugtun 
• Sykehuset Innlandet, divisjon Gjøvik  

- palliativt team 
- onkologisk miljø 

• Sykehusapoteket 
• Bandagist (REMED) 
• Nav – sosionom 
• Prest 

Prosjektleder tok kontakt med de ulikene partene for å informere om enheten og 
diskutere samarbeidet.  

Samarbeid med aktører internt i kommunen: 
Lindrende enhet vil jobbe tett sammen med fysio- ergoterapi tjenesten som er 
organisert under seksjon helse. Det vil bli knyttet en 50 % stilling som fysioterapeut 
og en 50 % stilling som ergoterapeut til enheten. En har tidligere erfart at det har 
vært uavklarte forventning til hva det innebærer av tilstedeværelse når en får en 
bestemt ressurs fra fysio-ergo knyttet til en enhet i sykehjemmet. Det har vært 
diskutert i kommunen om en skulle organisere fysio- og ergoterapeuter som er 
knyttet til bestemte enheter i sykehjem inn under seksjon sykehjem. Etter en 
helhetsvurdering landet kommunen på å beholde organiseringen der fysio-ergo er 
på konsulent timer fra seksjon helse. I forbindelse med oppstart av lindrende 
enhet har det vært jobbet med en avtale som skal klargjøre forventninger mellom 
ulikt personal på enheten. Det har også vært jobbet med plan for fysio-ergo 
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tilstedeværelse i enheten. Fysioterapeut har vært representert i hele prosessen og 
det er også fysioterapeut med i prosjektgruppen for oppstart. Det er ønsket at det 
skal være et rehabiliteringsfokus på avdelingen, utover fysio- og 
ergoterapibehandlingen, dette krever tverrfaglig aktivitet og samarbeid på tvers av 
fag. En ønsker å legge til rette for dette gjennom en avtale. 

For å diskutere samhandling med forpleiningstjenestene som har ansvar for mat 
på enheten hadde prosjektleder møte med seksjonsleder for tjenestene, som er 
kostøkonom. Dette var et positivt møte med stort engasjement. 
Forpleiningstjenesten viste stor interesse for å få til et godt tilbud på enheten og 
kom også med forslag om å skaffe en kaldmatsvogn som man kan trille inn på 
pasientrommene for å tilby ulike småretter. Det var også positiv holdning til å 
kunne tilby individuell tilpasset kost for pasientene på enheten. Det ble enighet 
om at en kokk vil delta på utvidet tverrfaglig møte for å bli bedre kjent med 
pasientgruppen og dens behov. Det ble også foreslått at enheten skulle ha en 
matansvarlig som har et særlig ansvar for at maten som serveres ser innbydende 
ut. En ser for seg at mange av pasientene på enheten vil ha dårlig matlyst, slik at 
det viktigste ernæringsmessige tiltaket blir å oppmunter pasientene til å spise. Det 
er også i samarbeid utviklet en sjekkliste for ernæring knyttet til ESAS (Edmonton 
Symptom Assessment System) kartleggingen som vil bli benyttet i enheten. 
Samarbeidet med forpleiningstjenesten er nedfelt i egen prosedyre.  

Tildelingskontor. Møte med tildelingskontoret var fokusert rundt hvordan søknad 
og fordelig av plasser på enheten skulle forløpe. Arbeidsgruppen hadde i 
utgangspunktet utarbeidet et eget søknadsskjema for plass på lindrende enhet. 
Tildelingskontoret ønsket imidlertid å få plass på lindrende enhet inn som et 
alternativ på fellessøknaden om kommunale tjenester. Det ble noe dialog rundt 
hvordan en da kunne sikre at de medisinske opplysningene som en ønsket ved 
innleggelse på lindrende følger med pasientene. Diskusjonen oppfattes som 
smidig. Fokuset var på hvordan dette kunne gjøres på best mulig måte. Det ble 
besluttet at det skulle utarbeides en sjekkliste som tildelingskontoret skulle bruke 
ved tildeling av plass. Listen spesifiserer ulik dokumentasjon som skal være på 
plass før innleggelse i den lindrende enheten. Tildelingskontoret vil sammen med 
kreftkoordinator, lege og fagsykepleier være ansvarlig for tildeling av plass på 
lindrende enhet. Inntaket vil skje på bakgrunn av inntakskriteriene som er satt for 
enheten.  

Kreftkontaktnettverket i hjemmetjenesten blir en viktig samarbeidspartner som vil 
følge pasienter inn og ut av enheten. Disse har hovedansvaret for organisering og 
kommunikasjon rundt kreftpasientene som er i eget hjem. Prosjektleder har vært 
med på møtene i kreftkontaktnettverket i planleggingsperioden. Det er slik 
opprettet personlig kontakt og bekjentskap som vil bli et positivt element i videre 
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samhandling. Det er også utarbeidet en rutine for samarbeidet med 
kreftkontaktnettverket. Rutinen beskriver møtepunkter med kreftkontaktene og 
gjensidig ansvarsområder når det gjelder dokumentasjon, informasjon og 
kunnskapsoverføring.  

Kreftkoordinator har sittet i prosjektgruppen. Hun leder kreftkontaktnettverket og 
har tett kontakt og ansvar for dialogen mellom palliativt team på sykehuset og 
tildelingskontoret. Hun opplever at informasjonsflyten i dag er god. Hun har en 
fast dag i uken hvor hun fysisk er tilstedet på sykehuset. Morgenen etter er hun på 
møte for å gi informasjon til tildelingskontoret. Videre har hun samme dag møte 
med kreftkontaktene. Dette gjør at informasjonen om pasienter på sykehus som 
skrives ut til hjemmet fungerer godt. Kreftkoordinator vil også sørge for god 
informasjonsflyt mellom sykehus, tildelingskontor og lindrende enhet.  Ellers er det 
fremdeles behov for noen avklaringer rundt kreftkoordinators rolle inn mot 
lindrende enhet. Fra hennes side hadde det vært ønskelig med kontor i tilknytning 
til den lindrende enheten for å få være en del av det faglige fellesskapet.  

Fastlegene er også en viktig samarbeidspartner. Disse har ansvaret for pasientene 
når de er hjemme og det vil være behov for et nært samarbeid med fastlegene ved 
inn og utskriving til enheten. Prosjektleder har fått anledning til å delta på to 
møter for å informere fastlegene om enheten. Det første møte var mellom 
seksjonsleder Helse fra kommunen, kommuneoverlegen og tillitsvalgte leger i 
kommunen. Senere var prosjektleder også tilstede i Gjøvik allmennlegeforening. 
Prosjektleder informerte om avdelingen og tilbudet, og hadde en dialog rundt 
dette med legene. Legene gav positiv tilbakemelding på tilbudet ved lindrende 
enhet. De gav utrykk for at de ønsker et godt samarbeid med enheten. De gav også 
utrykk for at dette var en prioritert pasientgruppe og at de syntes det var positivt 
at tilbudet ikke bare skulle være forbeholdt kreftpasienter. Det er videre 
utarbeidet et informasjonsark som forteller om enheten, hvilke pasienter den er 
for og hva slags tilbud pasientene kan få i enheten. Dette sendes alle fastlegene. 
Det er ikke utarbeidet avtale eller rutiner for kontakt med fastlegene. Det er ytret 
ønske om at fastlegene deltar på nettverksmøte rundt aktuelle pasienter. 
Erfaringsmessig kan dette være vanskelig å få til fordi møtene ikke lar seg 
planlegge i god nok tid til at legene har ledig tid. En ser for seg at samarbeidet med 
fastlegene må komme i stand rundt pasientene. Gjøvik kommune har samtidig 
med opprettelsen av lindrende enhet tilsatt sykehjemsoverlege i 100 % stilling. 
Sykehjemsoverlegen vil ha en viktig oppgave i å holde fastleger informert om 
kommunens tilbud, herunder lindrende enhet.  

Samarbeid med eksterne: 
Sykehus. Kommunen hadde i utgangspunktet, da de startet arbeidet med en 
lindrende enhet, håpet å få til et samarbeid med sykehuset der sykehuslegen gikk 
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visitt på lindrende enhet. Det ble raskt avklart at sykehuset ikke hadde anledning 
til å gå inn på en slik ordning. De var imidlertid positiv til å åpne sine fora for 
kompetanseheving, hospitering og annen faglig veiledning. Lokalsykehuset på 
Gjøvik har i dag ingen egen kreftenhet, slik at kreftpasienter ligger på ulike 
sengeposter. For å legge til rette for god samhandling har prosjektleder vært på 
møte med avdelingssykepleierne på de ulike sengepostene og informert om 
enheten. Hun har også vært i møte med palliativt team, som hun ser for seg blir 
det viktigste kontaktleddet mot sykehuset. Det er nå muntlig avtale om veiledning, 
undervisning og hospitering.  Det er imidlertid ikke utarbeidet skriftlige rutiner 
eller avtaler om samarbeid med sykehuset. Dette er strukturer man håper å få på 
plass. En ser at det vil vær fruktbart å ha med legen i utarbeidelse av dette. Hvilken 
lege en fikk ansatt på lindrende enhet ville også ha stor betydning for hvilke 
pasienter man kan håndtere i enheten. For å gjøre en endelig avklaring og avtale 
med sykehuset var man derfor avhengig av å få tilsatt lege før denne prosessen ble 
ferdigstilt. Ved oppstart har enheten ansatt lege som vil jobbe i delt stilling mellom 
enheten og sykehuset. Det er også ansatt sykepleiere fra sykehuset. Ved å ha 
personer som er kjent i sykehuset og som vet hvor en skal ta kontakt håper en at 
arbeidet med å få på plass formelle strukturere rundt samhandlingen vil gå lettere.  

Apotek. Sykehusapoteket har nær oppfølging av personer som har smertepumper 
og blander også en del parenteral næring. I møte med apoteket fikk prosjektleder 
informasjon om deres rutiner og bestillingsprosedyrer. På bakgrunn av dette ble 
det utarbeidet en instruks som beskriver lindrende enhets kontakt med 
sykehusapoteket rundt bestilling og dokumentasjon på bruk av smertepumper.  

Nav. På en lindrende enhet vet en av erfaring fra andre steder at det kan være 
yngre pasienter som vil kunne ha behov for tjenester hos NAV, særlig rådgivning 
fra sosionom. Det var derfor ønskelig å få til en samarbeidsavtale med NAV. Dette 
har vist seg vanskelig å få til. Det er foreløpig ikke etablert noe fast kontaktpunkt 
mot NAV.  

Prest. Prest kan være en viktig samtalepartner for mennesker i palliativ fase. Det 
ble derfor arrangert et møte med prester fra Gjøvik prosti. De var svært positiv til 
kontakt med sykehjemmet og uttrykte at dette var et område de gjerne ønsket å 
være mer delaktige i. Møte resulterte i en instruks for kontakt med prest. 
Instruksen beskriver hvordan en kan komme i kontakt med prest, på alle døgnets 
tider. Det er også avtalt at prest skal delta på det utvidete tverrfaglige møte 
annenhver uke.  

Bandagisten REMED bidrar ved bestilling av kompresjonsstrømper ved lymfe-
ødembehandling. REMED kan også bidra med stomihjelpen i enheten ved behov. 
Prosjektleder har vært i dialog med REMED for å avklare forventninger. De kan 
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bidra med veiledning, men har ikke mulighet til å bidra med utstyrsprøver.  
Kontakt med stomihjelpen er beskrevet i egen prosedyre. 

Alt i alt kan en si at det har vært en positiv holdning til samhandling i de møtene 
som har vært. Det er laget flere prosedyrer som beskriver hvordan den lindrende 
enheten skal ta kontakt med de ulike aktørene. I disse rutinene savnes imidlertid 
ofte stemmen til den andre parten. Ideelt sett skulle partene som skal samhandle 
laget felles rutiner for samhandling. Slike rutiner bør inneholde noe avklaring i 
forhold til ansvar og forventninger. Det er klart at samhandling er et område som 
vil kreve fokus og tilpassing etter hvert som enheten kommer ordentlig i drift. Mye 
samhandling er personavhengig. Det er gjort mye kontaktarbeid i de forberedende 
rundene som bør legge til rette for at en skal få til en god samhandling. Samtidig 
har man gjennom prosjektet erfart at det er vanskelig å få på plass formelle 
strukturer for samhandling. I planleggingsfasen en nå har vært gjennom har 
personalet ikke vært på plass før mot slutten. Særlig det å få på plass lege håper en 
vil gjøre det lettere å få på plass samhandlingsstrukturer mot sykehus og fastleger.  

Kvalitetssystem 

Mål og inntakskriterier 
Prosjektgruppens hovedarbeid har gått på utarbeidelse av dokumentasjon til 
enheten. I første rekke tok en fatt på å drøfte mål og inntakskriterier. I diskusjonen 
tok man utgangspunkt i det som var skrevet i rapporten om målsetting og 
målgruppe, sammen med inntakskriterier fra andre tilsvarende enheter. Det var 
enighet om at en skulle komme frem til konkrete kriterier og at det var viktig at 
dette var kriterier en følte seg fortrolig med. En ønsket å ha mål og inntakskriterier 
som skulle være forståelig for alle, også pasienter og pårørende. Mål og 
inntaksriterier skulle også formes slik at det kunne brukes som en del av 
informasjonsmateriellet om enheten.  

En så det som viktig å ha en klar definisjon på hva slags pasienter som skulle 
komme på enheten. Det var en enhetlig forståelse i gruppen om hvilke pasienter 
dette var. Det har fra starten vært klart at enheten skulle ha et bredere 
nedslagsfelt enn kreftpasienter. Det var noe diskusjon i gruppen om en også skulle 
definere andre, for eksempel personer med nevrologiske lidelser, i 
inntakskriteriene. Etter kommentar fra en av tilsynslegene endte det opp med en 
åpen formulering: ”pasienter med andre kompliserte lidelser”. Videre sier 
inntakskriteriene hvilke forhold en kan søke om plass til. Det er bevisst presisert at 
det er snakk om kortidsopphold. Det er et stort rehabiliteringsfokus i 
prosjektgruppen som ser det som viktig at oppholdet på enheten skal være 
målrettet og ha egenmestring som overordnet mål. Det ble noe diskutert i gruppen 
hva som ligger i rehabilitering for denne pasientgruppen. Det kom frem at en her 
snakker om livskvalitet og det å bevare funksjonsnivå så lenge som mulig. 
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I arbeidet med å definere hva en kan søke om plass for, kom det opp en 
problemstilling rundt kortidsopphold som avlastning for pårørende. Dette er et av 
formålene som er beskrevet i strategien fra Helsedirektoratet. Prosjektleder 
undersøkte videre hva sykehjemsforskriften sa om avlastningsopphold.  I henhold 
til forskriften gir avlastningsopphold ikke rett til medisinsk behandling i 
sykehjemmet. Gruppen mente det var viktig at det var pasientens behov som var 
styrende for tildeling av plass i lindrende enhet. Gruppen bestemte på bakgrunn av 
dette at det ikke skulle være adgang for å søke rene avlastningsopphold i lindrende 
enhet. Kreftkoordinator mente dette var uheldig i henhold til hennes erfaring i 
hjemmetjenesten der hun så flere pasienter, særlig de med barn i huset, som ville 
trenge et slikt tilbud. Etter noe diskusjon og rådføring med tildelingskontoret ble 
det imidlertid avklart at disse pasientene uansett ville kunne kvalifisere for en plass 
innenfor en eller flere av de øvrige kriteriene. Hvis kriteriene ikke er oppfylt er et 
alternativ å søke avlastningsopphold i en annen avdeling på sykehjemmet. Det ble 
poengtert at lindrende enhet skal være en spesial enhet, der en håndterer 
problemstillinger utover det en betjener i en vanlig sykehjemsavdeling.  

Det ble også en diskusjon om en skulle sette en nedre aldersgrense for pasientene. 
Dette er noe ulikt på andre tilsvarende avdelinger. Gruppen ble raskt enige om at 
barn var en spesiell pasientgruppe, som vil kreve spesiell kompetanse. En så at det 
ville være vanskelig for enheten å dekke kompetansen.  Det ble også bemerket at 
barn ofte har tett oppfølging i spesialisthelsetjenesten i livets siste fase. Det ble 
derfor bestemt at enheten skulle være for pasienter over 18 år. 

Videre diskuterte gruppen målsetningene for oppholdet. Diskusjonen startet åpent 
og gikk i første runde ut på å samle gode begrep og avklare hva som lå i de ulike 
begrepene for personene i prosjektgruppen. På bakgrunn av diskusjonen 
utarbeidet prosjektleder utkast til inntakskriterier og målsetning for avdeling. 

Den endelige formuleringen ble vedtatt av ledergruppen for helse og omsorg og er 
gjengitt her: 

”MÅLGRUPPE/INNTAKSKRITERIER FOR LINDRENDE ENHET 

• Pasienter med uhelbredelig kreftsykdom, pasienter med andre kompliserte 
lidelser med behov for lindrende behandling og omsorg med kort forventet 
levetid. 

• Korttidsopphold for justering av symptomlindrende behandling 
• Korttidsopphold for rehabilitering tilbake til hjemmet når pasienten ikke kan 

nyttiggjøre seg annet tilbud om rehabilitering 
• Korttidsopphold for god symptomlindrende behandling, pleie og omsorg 

inntil døden 
• Aldersgruppe over 18 år 
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MÅLSETTING FOR LINDRENDE ENHET 

• Kartlegge og gi god lindring av smerter og andre plagsomme symptomer, 
med bakgrunn i både fysiske, psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle 
forhold 

• Gi en individuell, god og helhetlig pleie og omsorg 
• Tilby tverrfaglig vurdering av pasientens situasjon 
• Ha fokus på livskvalitet, pasientens integritet og medbestemmelse 
• Gi støtte, hjelp og veiledning til pårørende 
• Rehabilitering og tilrettelegging av hjemmesituasjon – gi pasienten tilbake 

mestring av eget liv 
• Enheten skal være en kunnskapsformidler til andre” 

 

Kvalitetsrutiner og avvikssystem, sikre krav 
Det er i rapporten satt høye krav til driften av enheten. For å ivareta dette er det 
viktig med gode skriftlige rutiner. Prosjektgruppen hadde to dagers arbeidsseminar 
for å starte utarbeidelsen av et kvalitetssystem. Kommunen holder for tiden på å 
etablere et digitalt kvalitetssystem med digital håndtering av avviksmeldinger 
(EQS). Prosjektgruppa var enig om å ha som mål at alle prosedyrer skulle være 
godkjent i EQS før oppstart.  Prosjektgruppe diskuterte noe rundt behovet for å ha 
rutiner på plass før oppstart opp mot involvering i utarbeidelsen og eierskap til 
prosedyrene blant de ansatte som skal jobbe i enheten. Det ble enighet om å sikre 
implementering og eierskap gjennom opplæring. Prosjektgruppen startet med å 
definere hvilke prosedyrer enheten ville ha behov for. En så behov for prosedyrer 
rundt: 

• Henvisning av nye pasienter til enheten 
• Innkomst 
• Målsamtale 
• Informasjon 
• Samarbeidsmøter 
• Utreise 
• Ulike fagprosedyrer 

Arbeidet med prosedyrene startet med utgangspunkt i prosedyrer samlet fra 
andre tilsvarende enheter. Arbeidsprosess på lindrende enhet blir svært lik 
prosessen på rehabiliteringsavdelingen som hadde etablerte prosedyrer rundt de 
ulike aktivitetene. En så at det lå mye bra i rutinene som var utarbeidet for 
rehabiliteringsenheten og ønsket å bygge videre på disse, ved å tilpasse for 
særegne behov ved lindrende enhet.  
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Ved henvisning av nye pasienter så en informasjonsbehovet som viktigst, 
hovedformålet med prosedyren var å sikre at nødvendig dokumentasjon foreligger 
før ankomst. ”Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i 
kreftomsorgen” gir en oversikt over dokumentasjon som skal være tilgjengelig for 
alt helsepersonell som kommer til pasienten. Med utgangspunkt i denne listen 
laget gruppen en sjekkliste for tildelingskontoret for å sikre at nødvendig 
dokumentasjon foreligger ved pasientens ankomst til enheten.  

Sjekkliste: 

• Epikrise 
- Primærdiagnose + bidiagnose 
- Sykdomsforløp, behandling, prognose 
- Aktuelle prøvesvar 
- Igangsatte/forsøkte tiltak 

• Medikamentliste  
• ESAS - profil 
• Individuell plan  
• Sykepleierapport eller oppdatert informasjon i Gerica 

- Beskrive pasientens egenomsorg og funksjonsnivå i forhold til 
grunnleggende behov 
- Boforhold 
- Aktuelle problemer 

• Planlagt oppfølging etter oppholdet på lindrende enhet 
• Aktuell problemstilling/målsetting for oppholdet 

Erfaringsmessig mente gruppen at dokumentasjon er et problem. Epikriser er ofte 
uoversiktlige eller mangelfulle, prøvesvar må ofte etterspørres, individuell plan og 
IPLOS blir ikke oppdatert fortløpende. Gruppen uttrykte at det var viktig å ha fokus 
på god dokumentasjon.  

”Å holde dette høyt vil være oppdragene både for oss og for sykehuset” 

Ved innkomst til enheten vil det bli utnevnt en primærkontakt som har 
hovedansvar for oppfølging og dokumentasjon mens pasienten er i enheten. Det 
ble diskutert hvem som skal være primærkontakt. Erfaringer fra 
rehabiliteringsenheten var at det kan være positivt at også fysio-ergoterapeuter og 
eventuelt hjelpepleiere kan være primærkontakt. På denne måten legges det til 
rette for mer tverrfaglig arbeid. Det ble uttrykt at det i noen tilfelle oppleves som 
sykepleieren eier pasienten. Etter litt diskusjon ble man enig om at det på en 
lindrende enhet vil være mange medisinske spørsmål som gjør det naturlig at 
sykepleiere er primærkontakt. Det ble også vist til erfaringer fra Lovisenberg der 
en hadde opplevd at andre yrkesgrupper kvidde seg for å ta et slikt ansvar for 
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denne pasientgruppen. Det er utarbeidet detaljert prosedyre for innkomst til 
enheten. 

Øvrige prosedyrer ble utarbeidet av prosjektleder og kreftkoordinator. 
Prosedyrene ble presentert i prosjektgruppen som syntes prosedyrene dekket 
behovene godt.  

Det ble laget en liste over fagprosedyrer det var nødvendig å ha i enheten. Det ble 
diskutert hvilke prosedyrer en skulle bruke. Kommunen har ikke gått til anskaffelse 
av PPS (Praktiske prosedyrer i sykepleien) og det er heller ikke planer om å få 
dette. En ønsket i utgangspunktet å ha kunnskapsbaserte prosedyrer i elektronisk 
form. Det ble besluttet å bruke prosedyrer fra Sykehuset Innlandet HF. Dett ble 
begrunnet med at en på den måten sikret at ting ble gjort likt i kommunen som det 
pasienten hadde opplevd på sykehuset. Det ble vurdert at dette var viktig for at 
pasienten skulle oppleve trygghet rundt sin behandling på sykehjemmet. 
Sykehuset Innlandet HF er inne i et omfattende arbeid med å lage 
kunnskapsbaserte elektroniske prosedyrer. Dette er en tidkrevende prosess, slik at 
prosedyrene enhetene hadde behov for ikke ville være tilgjengelig elektronisk. Det 
ble derfor besluttet at en skulle få papirutgaver av prosedyrene som blir benyttet 
på sykehuset i Gjøvik som vil bli oppbevart i perm på enheten. 

Utstyr og inventar 
For at den lindrende enheten skulle kunne åpne til rett tid var det viktig å sikre at 
nødvendig utstyr og inventar var på plass. Det var i forprosjektet gjort en vurdering 
av behov for medisinteknisk utstyr til enheten. Denne ble nå gjennomgått og 
revidert. Arbeidet ble utført av prosjektleder, sammen med en representant i 
arbeidsgruppen for omstruktureringen, da en ønsket å se avdelingens behov som 
helhet. Det ble hentet inn priser på utstyret som skulle kjøpes inn. Det ble videre 
laget en sak på dette til politisk nivå for å få en ekstra bevilgning til investeringer. I 
denne prosessen var det flere uklarheter rundt hvem som hadde ansvar for hva og 
hvilke investeringer som måtte ut på anbud. Dette resulterte i at saken kom sent til 
politisk behandling og det ble travelt for å få bestilt utstyret. En rakk imidlertid å få 
på plass alt nødvendig utstyr til oppstart. 

Informasjonsstrategi 
En så det som viktig å nå ut med informasjon om enheten før oppstart. Det ble 
derfor jobbet med en informasjonsstrategi. En ønsket å nå ut til ulike deler av 
kommunen, men også til eksterne samarbeidspartnere og befolkningen generelt. 
En gjorde en kartlegging av møter internt i kommunen og på sykehuset som kunne 
være gode arenaer for å nå ut med informasjon om enheten. I samarbeid med 
tildelingskontoret ble det distribuert informasjon til alle fastlegene. Det ble også 
utviklet et forenklet informasjonsskriv tenkt brukt mot potensielle pasienter og 
pårørende. For å nå ut til pasienter, pårørende og kommunens innbyggere 
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generelt ble det laget plan for mediekontakt. En utarbeidet 
underlagsdokumentasjon som kunne sendes sammen med en henvendelse til 
lokalavisen. Det ble også planlagt en pressemelding som skulle sendes ut i 
forbindelse med den offisielle åpningen i desember. 

Kompetanse 
Det var en forutsetning at en skulle tenke kompetansebygging og 
kompetanseoverføring i forbindelse med oppstart av lindrende enhet. 
Prosjektgruppen jobbet med en plan for undervisning. Det ble jobbet etter 
prinsippet ” Noe til alle, mye til noen”.  

En startet med å planlegge opplæring for de som skulle jobbe store stillinger i 
enheten. Gruppen var enig om at det var ønskelig med fem dagers kurs for 
personalet før oppstart. Tanken med uken var å bygge felles faglig plattform og 
legge grunnlaget for godt samarbeid mellom personalet på enheten. En ønsket at 
undervisningen skulle passe til kartleggingen som gjøres i ESAS. På grunn av 
praktiske og økonomiske hensyn ble det bestemt å ha fire undervisningsdager. 
Foredragsholdere ble rekruttert internt, samt fra samarbeidspartnere (særlig 
palliativt team). Ved behov ble det hentet inn eksterne personer. Tema for de ulike 
dagene var: 

Dag 1: Introduksjon til lindrende behandling, ESAS og individuell plan. 
Gjennomgang av rutiner for enheten. Presentasjon av de ulike samarbeidspartnere 
- hva kan de tilby? 

Dag 2: Presentasjon av ulike fysiske og psykiske symptomer i henhold til ESAS 

Dag 3: Ernæring, Munnstell, Hjelpemidler, Lymfeødem, Tekniske prosedyrer og 
Akutte tilstander 

Dag 4: Sjelesorg og ”Hvordan skal vi jobbe sammen” 

Det ble planlagt en egen undervisningsdag for nattevaktene som vil være tilknyttet 
lindrende enhet. Programmet ble planlagt ut fra hva en antok ville være mest 
relevant på nattevakter. Tema denne dagen ble smertebehandling, akutte 
tilstander og psykiske symptomer. 

Det kom ved gjennomføringen av omstruktureringen og oppstart av lindrende 
enhet totalt 11 nye sykepleier til Haugtun. Det ble derfor planlagt en egen nyansatt 
dag. Tema denne dagen var generelle informasjon om sykehjemmet, om å være 
sykepleier på Haugtun, legemiddelhåndtering og dataopplæring.  

I forbindelse med omstruktureringen var gruppen også ansvarlig for å planlegge en 
undervisningsdag for hver av de andre enhetene i 3.etg.    
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For å nå ut til resten av personalet på Haugtun ble det utarbeidet en 
undervisningsplan for internundervisning. En forelesningsrekke med aktuelle 
temaer i forhold til den lindrende enheten ble startet opp i september.  

Det ble planlagt å gjennomføre systematisk evaluering av all undervisning. 

Gjennom opprettelsen av lindrende enhet ønsker kommunen å få et flaggskip 
innenfor lindring i kommunen. Det ligger klare forventninger til spredning av 
kunnskap fra enheten, både internt i kommunen og via funksjonen som 
undervisningssykehjem til andre sykehjem i Oppland. På bakgrunn av dette har 
prosjektgruppen diskutert hvordan en ønsker å drive utadrettet virksomhet. Det er 
i første omgang lagt til rette for at enheten skal ha en åpen dør, med 
døgnbemanning, der andre sykehjem og hjemmetjenesten kan ta kontakt ved 
behov. Det kan være spørsmål rundt konkrete pasienter eller mer generelle 
henvendelser. Enheten er samtidig klar på at det vil være begrenset mulighet for 
dem å drive ambulerende virksomhet i kommunen. Det er stor bevissthet på at 
man ikke kan trekke personell bort fra enheten, som til enhver tid vil ha 
inneliggende pasienter de skal ivareta. Samtidig er det lagt opp til at sykepleier 1 
(fagsykepleier) vil ha en dag i uken knyttet til fagenheten. Dette vil gi rom for å 
jobbe med fagspørsmål rundt enheten, men også drive en del undervisning og 
utadrettet virksomhet. Det vil bli lagt opp til å kunne ta imot studenter og 
hospitanter i enheten. Det vil imidlertid ikke bli startet før etter seks måneders 
drift, slik at enheten er ordentlig innkjørt. Dette er avklart med ledelsen i 
kommunen. Det er videre lagt opp til at enheten i samarbeid med resten av 
sykehjemmet lager en mer konkret strategi for utadrettet virksomhet. 

 

 

  



36 
 

Diskusjon 
Denne studien viser at det er en omfattende vei å gå fra ide til oppstart av en slik 
enhet i en kommune. Selv om det finnes nasjonale føringene for drift av slike 
enheter er det en omfattende prosess som skal til for å gjøre disse retningslinjene 
til kommunens egne. Forskning har vist at denne prosessen er viktig for å lykkes. 
Særlig prosesser der arbeidet har startet ut fra faglig engasjement og fått vokse fra 
grasrota, så kalt ”bottom up” har vist seg å være vellykket (Matland 1995). Denne 
studien har fulgt veien Gjøvik kommune har valgt, har dette vært et fornuftig 
veivalg? Følgeforskningsprosjektet har fulgt prosessen fra plan til virkeliggjøring 
gjennom prosjektet ”Oppstart av lindrende enhet”. Med utgangspunkt i fallgruver 
for prosjektarbeid identifisert i boka ”målrettet prosjektarbeid”( Andersen, Grude 
og Haug 2004) ønsker vi å synliggjøre styrker og svakheter ved gjennomføring av 
dette prosjektet.   

Forutsetninger for et vellykket prosjekt 
Et prosjektarbeid kjennetegnes ved at det er en aktivitet som foregår på siden av 
daglig drift. Aktivitetene i et prosjekt kjennetegnes ved at dette er en engangs 
oppgave som skal lede frem til et konkret resultat innen en begrenset tid 
(Andersen, Grunde og Haug 2009). Hvilke avklaringer og tiltak ble satt i verk for å 
sikre et vellykket prosjekt? Hovedpunkter som må være på plass for et vellykket 
prosjekt er i følge Andersen, Grunde og Haug: 

• Et godt fundament. I dette ligger at prosjektet er godt forankret i 
basisorganisasjonen. Dette skjer ved at det er sammenheng mellom 
virksomhetens planer og prosjektet, at sterke interessenter er positive til 
prosjektet og ved at samspillet mellom prosjektet og virksomheten er 
fastlagt. Det er også viktig at prosjektet har klare mål og et balansert 
ambisjonsnivå. 

• God planlegging. Dette sikres ved at prosjektet har en hensiktsmessig 
prosjektplan, en funksjonell planleggingshorisont, realistisk tidshorisont og 
at det utføres kartlegging av usikkerhet rundt prosjektet 

• God organisering. Det vil si at prosjektorganiseringen er hensiktsmessig i 
forhold til oppgaven som skal løses, ansvarsfordeling og 
samarbeidsprinsipper skal være avklart. Det er også viktig at en har funnet 
rett prosjektleder. 

• God oppfølging. For å sikre god oppfølging må man skille mellom 
rapportering og oppfølging. Det er også viktig med prosjektplaner som er 
tilrettelagt for oppfølging 

• Det utførende arbeidet. Her er det viktig å sikre at prosjektgruppen har 
nødvendig kompetanse og at det etableres et godt samarbeid i 
prosjektgruppen. Det er også viktig at en er tro mot målene som er satt for 
prosjektet og sikrer kvaliteten på det en produserer.  
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Fundament 
I Gjøvik kommune har man gitt prosjektet et godt fundament gjennom at 
prosjektet var initiert fra virksomhetsleder og at ledergruppen for helse og omsorg 
var styringsgruppe for prosjektet, dette sikret god forankring i basisorganisajonen. 
Med beslutning om å ansette prosjektleder i hel stilling for å lede prosjektet og 
også å stille fagpersoner til disposisjon til prosjektgruppen sikret ledergruppen de 
nødvendige resursene som skulle til for å gjennomføre prosjektet. Å legge 
prosjektet inn under fagenheten på Undervisningssykehjemmet bidro også til at 
prosjektet hadde gode forutsetninger. I fagenheten har de erfaring med 
prosjektarbeid og det fantes ansatte som ikke var opptatt med daglig drift av 
pleietjenester og som dermed var mer fleksibel i forhold til å bidra inn i prosjektet. 
Oppstart av lindrende enhet har også god sammenheng med helse og omsorgs 
øvrige aktivitet ved at den er forankret i virksomhetsområdets overordnede 
planer. Lindrende enhet fremstår på denne måten som en del av en helhetlig 
utvikling av den kommunale pleie- og omsorgstjenesten i kommunen. Kommunens 
helse og omsorgsplan er politisk vedtatt. Det er også gjort politisk vedtak på å 
bevilge 10, 5 nye årsverk for å sikre nødvendig bemanning på enheten. Dette viser 
at oppgaven har hatt høy prioritet i kommunen. Det pekes i teorien på at det er 
viktig at ledere rundt prosjektet er positivt innstilt til prosjektet for å oppnå en 
vellykket gjennomføring. Erfaringer fra intervjuer med ulike ledere samt 
observasjon gir inntrykk av at det er en samstemt positiv holdning til opprettelsen 
av enheten blant lederne i kommunene. Enheten blir til som en del av en større 
omstrukturering av sykehjemmet. En slik omstrukturering berører alle ansatte og 
ledene gir uttrykk for at det i denne prosessen har vært stor vekt på informasjon 
og ivaretakelse.  

Prosjektleder har fysisk hatt kontor på Undervisningssykehjemmet og har også 
deltatt i arbeidsgruppen for gjennomføring av omstruktureringen. Dette har sikret 
at prosjektet har ”sittet tett på” den daglige driften.  

Planlegging 
Prosjektgruppen har hatt et klart mandat skissert i prosjektrapporten ”Etablering 
av lindrende enhet”. Det ble også ved prosjektstart tydelig definert hvilke 
oppgaver som skulle håndteres av arbeidsgruppen for omstrukturering. Dette var i 
hovedsak oppgaven rundt driftsmessige spørsmål som turnus planlegging, 
ansettelser og bygningsmessige endringer. Faglige spørsmål knytte til oppstart av 
lindrende enhet ble lagt til prosjektgruppa. Prosjektgruppas mål ble fremstilt i 
prosjektbeskrivelsen for prosjektet. Prosessen rundt omstrukturering og oppstart 
av lindrende enhet har foregått tett på hverandre. Det har resultert i at det ikke 
alltid har vært helt klart skille på hvilke oppgaver som skulle utføres i de ulike 
gruppene. Noen oppgaver som for eksempel anskaffelse av nødvendig utstyr ble 
en prosess som forgikk mellom gruppene. Her opplevde prosjektleder flere uklare 
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tilbakemeldinger noe som ledet til frustrasjon og forsinkelser i prosessen. Det var 
også noe uklart hvor mye av planleggingen rundt opplæring og kompetanseheving 
som skulle utføres av prosjektgruppen for lindrende enhet. Gruppen tenkte i 
utgangspunktet kun på opplæring rundt lindrende behandling, det ble etter hvert 
klart at gruppen også skulle planlegge undervisningsdager for rehab-enheten og 
kortidsenheten. Dette gjordet planleggingsarbeidet rundt undervisning og 
kompetanseheving omfattende og ble noe prosjektleder gav uttrykk for var ”tungt 
å dra”.   

Det ble ikke gjort en systematisk kartlegging av usikkerhet rundt prosjektet. Dette 
kunne vært et nyttig verktøy i tilfelle det hadde oppstått forsinkelser underveis. 
Det ville også vært et fint utgangspunkt for å diskutere nærmere hva som var helt 
nødvendig å ha på plass før oppstart. Det ble imidlertid laget en liste til første 
rapportering til styringsgruppen over hva prosjektleder så som utfordringer for å 
kunne starte enheten. Dette var: å få tilsatt lege, planer for overgangstiden, 
muligheten for å samle fagpersonalet til opplæring en uke samt å få på plass 
sykepleiefaglige prosedyrer. Det var ikke gjort vurdering av sannsynligheten for at 
dette ikke var på plass og heller ikke hvilke betydning det ville få, eller forslag til 
eventuelle tiltak.  En risikovurdering ble heller ikke etterspurt av styringsgruppe 
eller prosjektansvarlig.  

Risikovurdering er også et av punktene i gjennomføring av prosjekter etter PLP 
metoden. Det ble imidlertid ikke gjennomført opplæring i PLP metoden for 
prosjektleder. 

Prosjektet hadde kort tidsramme med oppstart i februar og målsetning om å ha alt 
klart innen juni, slik at avdelingen kunne starte opp 1. september. En så begrenset 
tidsramme krevde en prosess med stort fokus på praktisk arbeid. Ved oppstart av 
prosjektet utarbeidet prosjektleder en fremdriftsplan for prosjektet. Gjennom 
fremdriftsplanen ble det presisert når og i hvilken rekkefølge en skulle jobbe med 
de ulike oppgavene.   

Organisering 
Ledergruppen ble utnevnt som styringsgruppe for prosjektet. Prosjektleder har 
rapportert status for prosjektet til styringsgruppen på tre tidspunkt. Rapportering 
foregikk som post i ledergruppens ordinære møte. Styringsgruppen forholdt seg 
passivt i forhold til rapporteringen, det var få eller ingen spørsmål og 
kommentarer. Prosjektleder gav uttrykk for at hun hadde ønsket mer engasjement 
og interesse fra gruppen. Det kan synes som om ledergruppen ikke var bevist sin 
rolle som styringsgruppe. Rapporteringen ble i stor grad oppfattet som en ordinær 
orientering inn i ledermøte. Dette gir en pekepinn på at en kanskje ved en senere 
anledning tenker noe annerledes rundt prosjektorganisering. Oppstart av 
lindrende enhet var et begrenset prosjekt både i oppgaver, omfang og tid. En kan 
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stille seg spørsmålet om det var nødvendig med en så stor prosjektorganisasjon for 
denne typen prosjekt.  

Oppfølging 
At styringsgruppen ikke var bevist sin rolle føret også til at det ikke var en konkret 
oppfølging av prosjektet. Gruppen tok til etterretning det som ble orientert, uten å 
sammenstille resultatene med det som var satt som mål for prosjektet. Som nevnt 
kunne en risikovurdering vært et godt verktøy for oppfølging av prosjektet i 
styringsgruppa. En milepælsplan ville også gjort det letter å følge opp prosjektet. 
Prosjektet hadde imidlertid god og jevn fremgang, dette kan være årsaken til at 
nærmere oppfølging ikke føltes nødvendig. Det var også omfattende utskiftinger i 
ulike lederposisjoner før og under prosjektperioden, dette kan også ha vært en 
medvirkende årsak til at prosjektet ikke ble nærmere fulgt opp i løpet av 
prosessperioden. 

Det utførende arbeidet 
For at prosjektgruppen skulle lykkes med sitt arbeid var det viktig at de hadde 
tilstrekkelig kompetanse og erfaring. Dette syntes godt ivaretatt. Prosjektleder er 
onkologisk sykepleier med lang erfaring fra omsorg for kreftpasienter. Hun har sin 
bakgrunn fra sykehus og ble rekruttert til kommunen i forbindelse med 
opprettelsen av lindrende enhet. Kreftkoordinator i kommunen er også onkologisk 
sykepleier og har lang erfaring fra sykehus og kommunehelsetjeneste. De siste tre 
årene har hun jobbet som kreftkoordinator i kommunen og kjenner dermed 
pasientgruppen og tilbudet i kommunen godt. Hun har også ukentlig 
tilstedeværelse på sykehuset og er et viktig bindeledd mellom palliativt team/ 
sykehuset og tildelingskontor/ kommune. Kreftkoordinator hadde ansvar for 
ferdigstillelse av kreftplanen og hadde delansvar for prosjektet ”Etablering av 
lindrende enhet”. Leder for fagenheten har også erfaring fra kreftomsorg. Hun har 
vært en viktig ildsjel og var initiativtaker til ferdigstillelse av kreftplanen. Hun har 
også tidligere vært leder for hjemmebaserte tjenester i kommunen og kjenner 
dermed kommunestrukturen og personer i kommunen godt. En fysioterapeut var 
med i prosjektgruppen og hadde sammen med fagsykepleier fra 
rehabiliteringsenheten mye erfaring innen rehabilitering. De var også de største 
pådriverne for å fremme rehabiliteringstankegang i enheten. Avdelingsleder for 
enheten var også med i prosjektgruppen. Dette sikret god kontakt med den daglige 
driften i sykehjemmet. De fleste personene i gruppen kjente hverandre godt fra før 
og det var en løs og uformell tone på møtene. Prosjektleder var rekruttert eksternt 
og gikk inn å skulle lede et prosjekt som flere av representantene i gruppen hadde 
et eierforhold til. Resten av gruppen var lojal overfor prosjektlederen og uttrykte 
stor beundring for hvor godt prosjektlederen hadde satt seg inn i forarbeidet for 
prosjektet. Det ble også oppfattet positivt at hun raskt fikk sin identitet på 
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Haugtun. Dette var viktig for at hun skulle få den nødvendige autoriteten og at 
gruppa skulle fungere godt sammen.  

Prosjektgruppa har hatt stor produksjon av dokumenter. For å sikre kvaliteten på 
dokumentene har de vært oppe til diskusjon i gruppa før de har blitt sendt videre 
til godkjenning i ledergruppa. Det er altså mange personer som har hatt mulighet 
for å kommenter dokumentene som er utarbeidet. Tiltross for dette har en endt 
opp med noen dokumenter som godt kunne vært klarere formulert. Særlig 
kommer dette til uttrykk i inntakskriteriene for enheten der en endte opp med 
formuleringen ” Pasienter med uhelbredelig kreftsykdom, pasienter med andre 
kompliserte lidelser med behov for lindrende behandling og omsorg med kort 
forventet levetid”. Når mange personer skal være med å vurdere dokumentene er 
det fort gjort at ingen føler det som sitt ansvar å sikre at innholdet er slik en 
ønsker. I et slikt prosjekt, der mye av arbeidet har vært å utarbeide dokumentasjon 
for enheten kunne det vært nyttig å velge ut en i gruppen som hadde ansvar for 
kvalitetskontroll av dokumentene. Ved å gi en person ansvaret kunne en på en 
bedre måte sikret at denne funksjonen ble ivaretatt.   

Å overføre organisasjonsidéer 
Lindrende enheter i sykehjem har blitt utviklet som konsept gjennom ulike 
prøveprosjekter. Samarbeidet mellom St. Olav hospital og Trondheim kommune 
om lindrende enhet på Havstein sykehjem er et av pionerprosjektene, etableringen 
i Øvre Eiker et annet. Disse prosjektene skiller seg fra hverandre på flere punkter. I 
Trondheim ble enheten til i tett samarbeid med sykehuset. Sykehuset er med å 
finansiere enheten og er gjennom Senter for lindrende behandling med å styre 
inntaket i enheten (Garåsen et.al. 2005). I Øvre Eiker har enheten blitt til på 
kommunenes initiativ. De har gjennom engasjerte fagpersoner og stor vekt på 
internundervisning fått på plass et tilbud innenfor kommunens økonomiske 
rammer. Enheten peker samtidig på at et godt samarbeid med sykehuset er viktig 
for en velfungerende behandlingskjede. 

På bakgrunn av pionerprosjektene er det formet en idé som man ønsker å spre til 
andre kommuner gjennom nasjonale føringer. Ideen er materialisert både 
gjennom ”Standard for palliasjon” og ”Nasjonalt handlingsprogram med 
retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen”. Når kommuner, slik som Gjøvik nå 
har gjort, skal implementere ideen foregår det en tilpassingsprosess. Statsviteren 
Kjell Arne Røvik har beskrevet disse prosessene som en translasjons prosess, 
tilsvarende den som skjer når man oversetter en tekst fra et språk til et annet 
(Røvik 2007). Hvor vellykket denne oversettelsen blir, er avhengig av hvilken 
kompetanse (translasjonskompetanse) personene som gjennomfører denne 
oversettelsen har. For å kunne gjøre gode oversettelser er det viktig at en kjenner 
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både kultur og kontekst i det språket, eller her den organisasjonen, en oversetter 
fra og den organisasjonen en oversetter det til. Når en innfører en 
organisasjonsidé, som her lindrende enheter, fra en organisasjon som er svært lik 
ens egen, og der det i tillegg finns nasjonale føringer for hvordan enheten skal 
være er kopiering den foretrukne metoden for oversettelse. I tilfelle for lindrende 
enhet ser en imidlertid at det har vært gjort lokale tilpassinger, slik at det er 
ulikheter mellom enhetene som er i drift. Samtidig finnes det ikke systematisk 
informasjon i særlig grad som kan hjelpe nye translatører å forstå den fullstendige 
konteksten rundt enhetene en skal kopiere fra.  

De ulike prosjektgruppene som har jobbet med lindrende enhet i Gjøvik kommune 
har, etter mitt syn, gjort et godt arbeid i forhold til å etablere god 
translasjonskompetanse. En startet ut med ønske om å kopiere modellen i 
Trondheim, der enheten er et samarbeid mellom kommunen og sykehuset. Da 
dette ikke lot seg gjennomføre på grunn av manglende ressurser i sykehuset, gikk 
kommunen videre på egenhånd. Gjøvik kommune ønsket det samme resultatet 
som andre, en lindrende enhet som kan gi et faglig godt tilbud til alvorlig syke 
pasienter med kort forventet levetid som trenger palliativ behandling, pleie og 
omsorg utover det en vanlig sykehjemsavdeling kan tilby. Gjennom informasjon fra 
andre enheter, samt studietur til en etablert enhet samlet man momenter en 
ønsket å bringe inn i enheten.  Det har i Gjøvik kommune vært fokusert på å gjøre 
etableringen ”ordentlig”. Det var tidlig et premiss at kostnader skulle synliggjøres 
og at en skulle legge til rette for en robust finansiering gjennom egne bevilgninger i 
kommunen rettet mot lindrende enhet. Videre ønsket kommunen å lage en plan 
for enheten som lå tett opp til nasjonale føringer. På bakgrunn av dette ble 
prosjektgruppen for etablering av lindrende enhet opprettet. I prosjektgruppen 
satt Marit Jordhøy som representant fra Sykehuset Innlandet. Hun var den første 
lederen av Norsk forening for palliativ medisin og hennes doktorgradsarbeid 
(Jordhøy 2003) var med å danne grunnlaget for den lindrende enheten ved 
Havstein sykehjem i Trondheim. Leder for kompetansesenteret for lindrende 
behandling ved Ullevål, Torunn Wester satt også i gruppen. Sammen med et 
spekter av fagpersoner og ledere fra kommunen hadde denne gruppen god 
kjennskap til konteksten rundt etablerte enheter så vel som konteksten i Gjøvik 
kommune. Dette var et godt utgangspunkt for en vellykket translasjonsprosess.   

Veien videre 
Prosessen frem til den lindrende enheten i Gjøvik kommune er beskrevet i denne 
rapporten. Vi har her beskrevet veien frem og utgangspunktet en har før åpning. 
Det er først når enheten åpner og pasientene kommer at en ser om strukturene en 
har lagt, fungerer som man ønsker. Det er flere problemstillinger som blir 
spennende å følge i tiden som kommer;  
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Samhandling er satt som et av de viktigste kriteriene for å lykkes med en lindrende 
enhet. Etter oppstart vil det være nyttig å se på hvordan samhandlingen fungerer 
rundt pasientene i enheten? Det vil videre være nyttig å se nærmere på hva som 
fungerer godt og hvor man føler hindringer. Hvordan man arbeider videre med 
mer faste rutiner for samhandling og hvilke tiltak som iverksettes der 
samhandlingen ikke fungerer som ønsket er også et interessant spørsmål. 

I planleggingsprosessen er det lagt ned mye arbeid i å utvikle et kvalitetssystem. 
Det vil være nytting å se nærmere på hvordan rutinene man har laget fungerer ved 
drift i enheten? Er det rutiner man savner? Blir oppsatte rutiner fulgt? Blir 
uønskede hendelser og avvik i forhold til oppsatte rutiner meldt? Det er satt høye 
krav til kvaliteten på arbeidet i enheten. Det vil være interessant å se på hvordan 
man jobber videre med kontinuerlig forbedringsarbeid, blir for eksempel 
avviksmeldinger benyttet systematisk i dette arbeidet? 

Kvalitet på tjenestene: Det var en forutsetning for opprettelsen at pasienter og 
pårørende skulle få kvalitativt gode tjenester. Klarer man å oppnå dette? Er 
pasienter og pårørende fornøyd? Klarer man å levere det man har satt som mål for 
enheten? 

Tanken med en lindrende enheten er at den skal være et flaggskip innenfor 
lindrende behandling i kommunen. Det er som nevnt store forventninger til 
spredning av kompetanse. Det vil være nyttig å følge hvilke tiltak som gjøres i 
forhold til å spre kompetanse i kommunen. Oppleves det et økt fokus på lindrende 
behandling generelt i sykehjem i kommunen etter etablering av lindrende enhet?  

Noe av hovedutfordringen etter oppstart vil være å etablere en pasientflyt der 
sengene på lindrende enhet benyttes best mulig. Videre fokus på pasientflyten på 
enheten og hvilken innvirkning enheten har på innleggelser og liggetid for denne 
pasientgruppen i sykehuset er også interessant.   

Enheten er strategisk plassert sammen med rehabiliteringsenheten. En evaluering 
av hvordan samarbeidet med rehabiliteringsenheten fungerer og hvilke effekter en 
ser av samlokalisering av disse enhetene vil også være nyttig. 
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