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Ekstrakt: 
Byggeprosessen blir forandret når prosjektene begynner å bruker 
bygningsinformasjonsmodell (BIM).  Statsbygg har konkrete mål for bruk av BIM og et av disse 
er	  at	  ”innen 2010, skal alle Statsbyggs prosjekter bruke BIM” (Statsbygg, 2007). Beslutninger er 
en viktig del av byggherrens oppgaver, og det er viktig at det blir tatt riktige beslutninger for 
prosjektet. Hensikten med oppgaven er å finne ut om BIM kan bidra i beslutningsprosessen, 
sett fra byggherrens perspektiv.  
 
Beslutningene som Statsbygg tar ved faseoverganger er de viktigste for prosjektet. Statsbygg 
har i tillegg en blanding av spesialiserte og hierarkiske beslutningsprosesser. BIM er, i følge 
flere definisjoner, et verktøy som skal kunne brukes til å støtte oppunder 
beslutningsprosessen. Fra intervjuene mente flertallet at byggherrerollen ble forandret ved at 
byggherren trengte å tilegne seg ny kunnskap om verktøyet. Prosjektlederens jobb ble enklere, 
i form av å kommunisere til oppdragsgiver hva som skulle bygges. Modellen kunne også brukes 
til å vise konsekvensene til de ønsker, både oppdragsgiver og brukere har. Fordelene med de 
tverrfaglige kontrollene var at etter diskusjonen rundt de ulike løsningene var gjennomført ble 
det tatt beslutninger raskere. For beslutningsprosessen ble det pekt på at det var positivt at 
mengden informasjon økte, slik at beslutningene ble tatt fra et bedre beslutningsunderlag. BIM 
vurderes derfor ut i fra punktene over til å bidra positivt for beslutningsprosessen, sett fra 
byggherrens perspektiv.   
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FORORD 
Denne masteroppgaven er skrevet ved Institutt for Bygg, anlegg og transport ved Norges 
teknisk- naturvitenskaplige universitet, våren 2013. Dette er den obligatoriske delen av 
TBA4910 Prosjektledelse, Masteroppgave. Oppgaven teller til sammen 30 studiepoeng.  

Oppgavens hovedformål er å finne ut om BIM kan innvirke på beslutningsprosessen, sett 
fra byggherrens perspektiv.  

En stor takk rettes til alle intervjuobjektene fra Statsbygg som tok seg tid til å stille til 
intervju. Til slutt vil jeg rette en spesiell takk til min veileder, Olav Torp, for god 
veiledning underveis i arbeidet.  

 

 

 

 

         12. juni 2013 

Alette Rosnæs Ellingsen
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SAMMENDRAG 
Byggeprosessen blir forandret når prosjektene begynner å bruker 
bygningsinformasjonsmodell (BIM).  Statsbygg har konkrete mål for bruk av BIM og 
disse	   er	   at	   ”innen 2010, skal alle Statsbyggs prosjekter bruke BIM” (Statsbygg, 2007). 
Beslutninger er en viktig del av byggherrens oppgaver, og det er viktig at det blir tatt 
riktige beslutninger for prosjektet. Hensikten med oppgaven er å finne ut om BIM kan 
bidra i beslutningsprosessen, sett fra byggherrens perspektiv. Ved at det blir tatt flere 
riktige beslutninger vil byggherren mulig kunne minimere kostnadene for prosjektet. 
Masteroppgavens resultatmål vil dermed være å ”innen 25 juni 2013, se på om BIM kan 
bidra til at Statsbygg tar flere riktige beslutninger, slik at prosjektene blir mer 
suksessfulle	  både	  for	  byggherre	  og	  oppdragsgiver.” 

I denne oppgaven er det sett på om BIM påvirker beslutningsprosessen, sett fra 
byggherrens perspektiv. Det er ikke tatt hensyn til ulike kontraktsformer eller 
entrepriseformer. Oppgaven er begrenset til å omhandle tidligfasen, noe som i 
Statsbyggs prosjektmodell tilsvarer programmering, skisseprosjekt og forprosjekt.  

Det er valgt en kvalitativ metode for oppgaven. Det først sett på litteratur som 
sammenfaller med oppgavens tema. Litteraturstudie er gjennomført for å finne frem til 
informasjon som allerede er tilgjengelig på området. Litteraturen er videre enten knyttet 
direkte opp mot forskningsspørsmålene eller mot resultatene i drøftingsdelen. Det er i 
tillegg gjennomført 8 intervjuer, med 7 prosjektledere og 1 person fra 
utviklingsavdelingen, i Statsbygg. Hovedtema for intervjuene er hvordan Statsbygg 
bruker BIM i bedriften. Intervjuene er videre delt i 3 deltemaer, henholdsvis 
Byggherrerollen, Informasjon og kommunikasjonsrollen og Beslutningsprosessen.  

Fra intervjuene mente flertallet at byggherrerollen ble forandret ved at byggherren 
trengte å tilegne seg ny kunnskap om verktøyet. Dette betyde likevel ikke at byggherren 
trengte avansert teknisk kompetanse. Flere mente det var nok å kunne gjennomføre en 
visuell kontroll, og ta ut rapporter fra modellen. Det var flere faktorer som ble påpekt 
som positive for kommunikasjonen. Prosjektlederens jobb ble enklere, i form av å 
kommunisere til oppdragsgiver hva som skulle bygges. Dette kunne videre bidra til at 
oppdragsgiver fikk en større forståelse av prosjektet. Modellen kunne også brukes til å 
vise konsekvensene til de ønsker både oppdragsgiver og brukere har. Dette var positivt 
både fordi forståelsen for valgene ble større, og konflikter mellom oppdragsgiver og 
bruker minimeres. De tverrfaglige kontrollene som ble utført, ble pekt på som en av de 
største fordelene for kommunikasjonen med prosjekteringsgruppa. En av fordelene med 
de tverrfaglige kontrollene var at etter diskusjonen rundt de ulike løsningene var 
gjennomført ble det tatt en beslutning raskere. Dette kunne videre føre til raskere 
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beslutninger. For beslutningsprosessen ble det pekt på at det var positivt at mengden 
informasjon økte, slik at beslutningene ble tatt fra et bedre beslutningsunderlag. 
Intervjuobjektene pekte på at beslutningsrekkefølgen var viktig og at den kunne bli 
annerledes ved bruk av BIM.  

Byggprosjekter deles ofte inn i faser, der det legges inn beslutningspunkter etter hver 
fase. Beslutningene som Statsbygg tar ved faseoverganger er sett på som de viktigste 
beslutningene for prosjektet. Statsbygg har i tillegg en blanding av spesialiserte og 
hierarkiske beslutningsprosesser, der prosjekteringsgruppa leies inn som eksperter, 
mens administrerende direktør tar de viktigste avgjørelsene. BIM er i følge flere 
definisjoner et verktøy som skal kunne brukes til å støtte oppunder 
beslutningsprosessen. Når byggherren begynner å bruke BIM, er det konkludert med at 
byggherren bør ha grunnleggende tekniske kunnskaper om BIM. Informasjonen blir 
lettere tilgjengelig, noe som er positivt for prosjektet fordi beslutningsunderlaget blir 
bedre. BIM bidrar til å forandre kommunikasjonen for alle aktørene. For oppdragsgiver 
og brukerne er visualiseringen av hva som skal bygges og illustrasjoner av konsekvenser 
spesielt viktige. Beslutningsprosessen blir påvirket i form av at man kan utsette 
beslutninger. De tverrfaglige kontrollene kan bidra til at løsningene blir diskutert bedre, 
og avsluttes med en beslutning. Videre skal den eventuelle endringen gjøres direkte i 
modellen.  

Beslutningsunderlaget blir i tillegg bedre i form mer detaljert, konkret og riktig 
informasjon. BIM vurderes derfor ut i fra punktene over til å bidra positivt for 
beslutningsprosessen, sett fra byggherrens perspektiv.  For videre arbeider kan det 
være aktuelt å inkludere flere aktører, for eksempel fagressursene i Statsbygg. Det kan i 
tillegg være aktuelt å trekke inn avtale og samarbeidsformer, da dette ble påpekt som 
viktig for å se en større helhet av beslutningsprosessen.   
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SUMMARY 
The building process is changed as projects start to use building information models 
(BIM). Statsbygg has established specific goals for the use of BIM, and one of these are: 
“by 2010, all projects of Statsbygg will use	   BIM” (Statsbygg, 2007). Decisions are an 
important part of the building owners assignment. It is important for the project that the 
right decisions are taken. The objective with this study was to review how BIM can 
change the decision-making process, from the building owners perspective. If the 
building owner is able to take more correct decisions directly, the total costs for the 
project can be minimized.  

This assignment has reviewed how BIM influence the decision process seen from the 
building owners perspective. The contracts have been left out of this assignment. The 
assignment is limited to discuss the projects early phases. In Statsbyggs projection 
model	  this	  is	  “Programmering”(programming), ”Skisseprosjekt”	  (schematic	  design)	  and	  
“Forprosjekt”	  (preliminary	  project).  

In this master thesis a qualitative method has been chosen. The literature was first 
reviewed in order to identify information already available. The literature is either 
linked to the research questions directly, or to the results in the discussion. 8 interviews 
have been carried out. The main topic of the interviews was how Statsbygg is using BIM 
today in the decision process. The interviews are further divided into three themes; the 
Building Owner Role, Information and communication role, and the Decision-making 
process, respectively. 

In the interviews it was found that the majority believed that the building owner needed 
to acquire new knowledge in terms of how to use the tool. However, this does not 
necessarily mean that the building owner requires advanced technical expertise. Several 
of the interviewees thought it was enough to carry out a visual check and withdraw 
reports from the model. There were several factors that were pointed out to affect 
communication in a positive way. The Project Manager's job was easier in terms of 
communication with the client to describe the project results. This could eventually help 
the client to get a better understanding of the project. The model can also be used to 
show the consequences of desired modifications from both client and users. This is 
beneficial because the understandings of the options will be better. This may again 
minimize conflicts between client and user. The interdisciplinary checks performed 
were emphasized as one of the greatest communication advantages within the 
engineering group. Another advantage of the interdisciplinary controls was that 
decisions were made after the discussion. A consequence of this could be that decisions 
were taken quicker. For the decision-making process it was pointed out that the 
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increased amount of information was beneficial. The decisions were taken by on a better 
basis. Interviewees also pointed out that the order of decisions is important, which may 
prove to be a challenge when using BIM. 

Construction projects are often divided into phases, where each phase has its decision 
points. Decisions Statsbygg take in the phase transition are characterized as the most 
important for the project. Statsbygg also has a mix of specialized and hierarchical 
decision making, where the design group are hired as experts, and the Managing 
Director takes the most important decisions. BIM is according to several definitions, a 
tool that can be used to support the decision making process. When the building owner 
starts using BIM, the conclusion is that the builder should have basic technical 
knowledge on BIM. When using BIM the information becomes more accessible, which is 
positive for the project due to improved decision making. BIM contributes to change the 
communication for all participants. For client and users, the visualization of how the 
project is about to become, and illustrations of the consequences, important. The 
decision process will affect the shape of what might delay the decision processes. The 
interdisciplinary controls can help ensure that solutions are discussed more thoroughly 
and that better decisions are made. Furthermore, the possible changes can be made 
directly in the model. 

Additionally, the decision basis is better because it is more detailed, specific and 
contains the correct information. BIM is therefore considered to have a positive 
influence on the decision process, seen from the building owners perspective. Future 
work could include more participants. Examples of such participants could be the 
leading advisors within the disciplines in Statsbygg. It could also be interesting to review 
contract and cooperation form, because this was emphasized in the interviews as being 
important. 
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1   INNLEDNING 

1.1 BAKGRUNN FOR OPPGAVEN 

Utviklingen for produksjonen i byggebransjen fra 2000-2012 er vist i Figur 1.  

 

Figur 1 Produksjonsindeks, Bygg- og anleggsvirksomhet (Statistisk sentralbyrå, 2013) 

Ut fra figuren kan man se at produksjonen i bygg- og anleggsvirksomheten er økende, 
noe som medfører økt konkurranse blant aktørene i bransjen. Videre fører dette til at 
aktørene må effektivisere arbeidene sine. Dette kan gjøre at oppdragsgiver for eksempel 
stiller høyere krav til gjennomføringstid eller hvilke kostnader byggeprosjektet skal 
gjennomføres til. Et av Statsbygg Forskning og utvikling (FoU) mål for 2013-2017 er; 
”Økt	  kostnads- og fremdrifts-fokus” (Statsbygg (a), 2012). Dette bekrefter byggherrens 
økende fokus på kostnader.  Bygningsinformasjonsmodeller (BIM) blir stadig mer 
utbredt i bygg- og anleggsbransjen. Store byggherrer som Statsbygg har valgt å bruke 
BIM, og organisasjonene har laget konkrete mål for bruk av BIM. Statsbyggs mål er at 
”innen 2010, skal alle Statsbyggs prosjekter bruke BIM” (Statsbygg, 2007).  
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Selv om BIM ikke har en entydig definisjon, beskriver en del av definisjonene i 
litteraturen BIM som et verktøy for å forbedre beslutningsprosessen. Ved at byggherren 
tar flere riktige beslutninger, kan prosjektene gjennomføres på kortere tid og til lavere 
kostnader. Dersom byggherrer, som Statsbygg, krever at BIM skal benyttes i 
prosjektene, vil dette føre til at også rådgivere og entreprenører tilegner seg nødvendig 
kunnskap for å benytte BIM. Bruk av BIM vil i følge Eastman et al. (2008) endre 
arbeidsmetodene for både byggherren, prosjekteringsgruppa og entreprenøren.  

I forkant av masteroppgaven ble det gjennomført en prosjektoppgave som hadde 
hovedfokus på byggherrerollen og beslutningsteori. Det ble sett på hvordan 
beslutninger påvirker byggeprosessen, og hvem som har ansvar for å gjennomføre 
beslutningene når. Siden masteroppgaven bygger videre på prosjektoppgaven, vil deler 
av prosjektoppgaven gjengis i oppgaven, spesielt i kapittel 4.  

1.2 FORMÅL 

Oppgavens hovedformål er å se på hvordan BIM kan brukes i beslutningsprosessen. Det 
skal ses på Statsbyggs to første faser, noe som innebærer program- og forprosjektfasen, 
se Figur 2.  Målet for oppgaven er todelt, gjennom et effektmål og et resultatmål.  Målene 
presenteres under.  

 

Figur 2 Statsbyggs overordnede prosjektmodell (Statsbygg (b), 2012) 
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1.2.1 Resultatmål 

Masteroppgaven skal gi et innblikk i om BIM kan brukes på en slik måte at Statsbyggs 
prosjekter blir bedre og gir større verdi, sett fra byggherrens perspektiv. 
Masteroppgavens resultatmål vil dermed være å ”Innen 25 juni 2013 levere en 
masteroppgave, til karakteren B eller bedre, som omhandler hvordan BIM vil påvirke 
beslutningsprosessen.”   

1.2.2 Effektmål 

Et av oppgavens effektmålet for oppgaven er å, ”Innen 25 juni 2013, se på om BIM kan 
bidra til at Statsbygg tar flere riktige beslutninger slik at prosjektene blir mer 
suksessfulle, både for byggherre og oppdragsgiver”.	   

Et	  annet	  effektmål	  for	  oppgaven	  vil	  være	  at	  ”Masteroppgaven	  skal	  bidra	  til	  økt	  forståelse	  
og kompetanseheving	  for	  forfatteren/studenten.”	   

1.3 PROBLEMSTILLING 

Problemstillingen til masteren er beskrevet ut fra formålet med oppgaven, som er 
beskrevet over. Masteren omhandler byggherrerollen og hvordan beslutninger tas i 
byggeprosjekter. Videre skal det ses på hvordan BIM påvirker beslutningsprosessen i 
byggeprosjekter. Problemstillingen for masteroppgaven er:  

Kan BIM innvirke på beslutningsprosessen, sett fra byggherrens perspektiv? 

Under, se Tabell 1, er det definert noen forskningsspørsmål eller delmål, som skal bidra 
til å svare på problemstillingen.  
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Tabell 1 Forskningsspørsmål 

 Forskningsspørsmål Beskrivelse 

1 ”Hvordan	  tas	  
beslutninger og hvilke 
beslutninger er viktige 
for Statsbygg?” 

Dette spørsmålet kartlegger beslutningsprosessen i 
Statsbygg, og var hovedtema for prosjektoppgaven, 
høsten 2012. Dette spørsmålet blir besvart i kapittel 4 og 
danner det videre grunnlaget for oppgaven.  

2 ”Hva	  er	  BIM?” Dette spørsmålet bevares i kapittel 0 og legger 
grunnlaget for en entydig bruk av begrepet BIM.  

3 ”Hvordan	  forandrer	  
BIM	  byggherrerollen?” 

Ved hjelp av intervjuene, presentert i kapittel 6, skal 
oppgaven se på om byggherrens interesser eller 
kompetanse bør forandres ved bruk av BIM. Spørsmålet 
skal ligge til grunn i anbefalingen til Statsbygg. 

4 ”Endrer BIM 
informasjonen og 
kommunikasjonen i 
prosjektene?” 

Intervjuene skal kartlegge om informasjonsflyten og 
kommunikasjonen i prosjektet blir forandret ved bruk av 
BIM-verktøyet. Spørsmålet skal ligge til grunn i 
anbefalingen til Statsbygg. 

5 ”Hvordan påvirker BIM 
beslutningsprosessen?” 

I intervjuene skal det kartlegges hvordan BIM 
kompliserer eller bidrar positivt i beslutningsprosessen. 
Spørsmålet skal ligge til grunn i anbefalingen til 
Statsbygg.  

1.4 AVGRENSNINGER 

Oppgaven er begrenset til å omhandle byggherrerollen. Prosjekteringsgruppa og 
entreprenøren er likevel tatt med noen steder, der de kan være viktig i samarbeidet med 
byggherren. Forhold som er direkte rettet mot rådgiverne eller entreprenør er ikke lagt 
vekt på. I intervjudelen er det valgt å intervjue 8 prosjektledere fra Statsbygg, som er en 
stor offentlig byggherreorganisasjon i Norge.   

I teoridelen til oppgaven er det i kapittelet om beslutningsteori skrevet om tidligfase, 
slik Samset (2008) definerer det, det vil si frem til endelig beslutning om finansiering er 
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tatt. I kapittelet som omhandler BIM, er det i tillegg til tidligfasen fokusert på 
prosjekteringsfasen. Gjennomføringsfasen er det ikke lagt vekt på i oppgaven. 
Intervjuene ble begrenset til å gjelde tidligfase, det vil si til og med forprosjektfase etter 
Statsbygg sin fasemodell, se Figur 6.  I denne oppgaven tas det ikke hensyn til forhold 
som omhandler ulike avtale- og kontraktsforhold.  

Oppgaven begrenser seg til norske bygg- og anleggsprosjekter. Beslutningsteorien er 
hovedsakelig basert på norsk litteratur, med noen unntak. Litteraturen som er brukt for 
å forklare BIM er internasjonal, fordi det finnes lite norsk litteratur på området.  På 
begge områder finnes det generelt mye litteratur.  

1.5 DEFINISJONER OG FORKORTELSER 

Adm.dir – Administrerende direktør  

B-direktør – Direktør for byggherreavdelingen i Statsbygg  

BIM – Bygningsinformasjonsmodell/ modellering  

E-direktør – Direktør for eiendomsavdelingen i Statsbygg 

FoU – Forskning og utvikling 

IDM – Information delivery manual  

IFC – Industry foundation classes  

IFD – International framework for data dictionaries 

IG – Internt godkjenningspunkt  

MNOK – Millioner kroner 

PE – Prosjekteier er ansvarlig for gjennomføring, oppfølging og rapportering av 

prosjektene i porteføljen i kategorien ovenfor direktør B (Statsbygg (b), 2009).  

PL – Prosjektleder er ansvarlig for gjennomføring, oppfølging og rapportering av 

prosjektene ovenfor prosjekteier (Statsbygg (b), 2009).  
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2 METODE 

2.1 FORSKNINGSMETODE 

I følge Samset (2012) kan det brukes enten en kvalitativ eller kvantitativ metode. I 
denne oppgaven er det valgt en kvalitativ metode. Hovedforskjellen på disse metodene 
er om man bruker henholdsvis tekst- eller tallbasert informasjon. Den kvalitative 
forskningsmetoden består av tekstbasert informasjon og undersøker av få enheter, 
innhenting av mye informasjon fra hver enhet (Samset, 2008). Fokuset for denne 
forskningsmetoden er ofte å forstå en sammenheng. Etterprøvbarheten er ofte 
vanskelig. Der man bruker kvantitativ, eller tallbasert informasjon, er det større grad av 
etterprøvbarhet samtidig som man har mer fokus på presisjon. Her vil man ha lite 
informasjon om mange enheter (Samset, 2012).  

I følge Samset (2012) deles forskning inn i deduktiv eller induktiv tilnærmingsmåte. En 
deduktiv tilnærmingsmåte tar utgangspunkt i et problem, som kan være utledet fra 
teori. Målet videre er å underbygge og/eller bekrefte teorier fra eksisterende kunnskap. 
Induktiv tilnærming brukes ofte der man utforsker et felt som er relativt nytt å forske 
på. Det finnes lite informasjon eller teori på området, og problemstilling kommer derfor 
ikke fra kjent teori. I denne oppgaven er det brukt en logisk-deduktiv forskningsmetode, 
som vist i Figur 3.  

 

Figur 3 Logisk deduktiv forskningsmetode (Samset, 2012) 
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I prosjektoppgaven ble det gjennomført et litteraturstudie som beskriver en del av 
teorien på området. Hypotesen ble utledet fra teorien og dataene ble samlet inn fra 
intervjuene. Resultatene er så presentert i resultatdelen, før drøftingen førte til en 
konklusjon om BIM kunne bidra i beslutningsprosessen.  

2.2 METODE FOR INNHENTING AV DATA 

I masteroppgaven er det valgt å gjennomføre et litteraturstudie og intervjuer med 
ansatte i Statsbygg. Når metoden for oppgaven velges, må man velge den metoden som 
passer best til det en ønsker å finne ut. Ulike metoder som kan brukes er (Samset, 2012): 

 Spørreundersøkelse 
 Intervjuer 
 Bruk av case 
 Bruk av eksisterende data 
 Måling av data 

For denne oppgaven er det brukt eksisterende kunnskap, samt gjennomført intervjuer. 
En av fordelene ved bruk av eksisterende kunnskap er at man får en oversikt over hvilke 
områder som allerede er utforsket og hvilke resultater som er funnet. Utfordringen med 
bruk av eksisterende kunnskap er å finne frem til den riktige og beste informasjonen.  

Det er gjennomført 8 intervjuer med personer fra Statsbygg. Intervjuene er gjennomført 
en-til-en. Fordelen med dette er at hver enkelt får snakket uten avbrytelser. Et alternativ 
kunne vært å utføre intervjuene som gruppeintervjuer. Fordelen med dette kan være at 
man får en kreativ samtale, der intervjuobjektene spiller videre på hverandres innlegg. 
Her kunne man fått en god diskusjon rundt temaet. Likevel er det en viss fare for at 
enkeltindivider tar mye plass, noe som kan resultere i enkelte intervjuobjekter ikke 
kommer til ordet og blir sittende tause.  

Spørreundersøkelse ble ikke vurdert som hensiktsmessig i denne oppgaven. En av 
grunnene til dette var at det finnes lite teori rundt temaet. Det ble derfor sett på som 
mer hensiktsmessig at intervjuobjektene beskriver med egne ord hvordan de oppfatter 
BIM som verktøy i beslutningsprosessen. Bruk av spørreundersøkelse krever at en 
foreslår mulige scenarioer som det er sannsynlig utvalget ville svare. Antall deltakere i 
utvalget måtte også vært større enn de som ble valgt ut til intervju. Dette kunne blitt en 
utfordring ettersom det kun er valgt å bruke Statsbygg.  
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2.2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudie gjennomføres for å se hvilken teori som finnes på området. I teoridelen 
til oppgaven er det fokusert på to hovedtema: beslutningsteori og BIM. Innenfor 
beslutningsteori finnes det mye litteratur og det ble derfor i hovedsak fokusert på norsk 
litteratur, fordi det er dette som er mest aktuelt i norske bygg- og anleggsprosjekter. Det 
er brukt en del av den samme litteraturen som ble brukt i prosjektoppgaven, som ble 
skrevet høsten 2012. Prosjektoppgaven ble skrevet som en innledning til 
masteroppgaven, og litteraturen blir derfor brukt videre.  

Litteraturen som omhandler BIM er hentet fra internasjonal litteratur. Det finnes 
generelt lite litteratur om hvordan BIM fungerer for byggherren og hvordan verktøyet 
kan brukes i en beslutningsprosess. Litteraturen handler en del om hvilke effekter man 
kan oppnå ved bruk av BIM. En del av litteraturen som finnes om BIM er casestudier og 
er dermed ikke like relevant for oppgaven.  

Litteraturen er funnet på forskjellige måter. Det er brukt lærebøker i tidligere fag, 
kildelister til allerede aktuell litteratur og databaser som Compendex, Scopus og BIBSYS 
Ask. Det er brukt både bøker, rapporter og websider, i tillegg til materiell som 
omhandler Statsbyggs organisasjon og organisering av byggeprosessen.  

2.2.2 Intervjuene 

Intervjuene ble gjennomført med prosjektledere som er ansatt i Statsbygg. 7 var 
prosjektledere og 1 jobbet i utviklingsavdelingen med BIM. Intervjuobjektene hadde 
forskjellig utdanningsbakgrunn og alle prosjektlederne hadde erfaring med BIM. Det ble 
gjort 8 intervjuer i samme firma, slik at det er mulig å si noe om hvordan det arbeides 
med BIM i bedriften. Intervjuguiden inneholder 3 hovedtema:  

1. Generelt om BIM for byggherreorganisasjonen  
2. Kommunikasjon og informasjonsflyt 
3. Beslutningsprosessen 

Det ble utarbeidet en intervjuguide med 20 spørsmål, se vedlegg 3. Intervjuobjektene 
ble gjort oppmerksomme på at de ble behandlet anonymt, slik at ingen kunne spore 
svarene som er gitt tilbake til intervjuobjektene. Det ble tatt notater underveis i 
intervjuene og deretter skrevet ut i løpet av noen dager. Etter at resultatene var skrevet 
ut, ble de sendt til en representant i Statsbygg for godkjenning. Spørsmålene i 
intervjuguiden ble laget slik at de samsvarte med begreper som brukes internt i 
Statsbygg.  
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Hensikten med intervjuene var å finne ut i hvilken grad BIM bidrar til 
beslutningsprosessen. Intervjuene ble derfor utført som en samtale, der intervjuguiden 
ble brukt som et utgangspunkt for intervjuet. Intervjuguiden ble ikke til en hver tid fulgt, 
ettersom intervjuobjektene kom inn på temaer i tilfeldig rekkefølge.  

2.3 FEILKILDER 

Feilkildene som er presentert under blir sett på som aktuelle for litteraturstudie og 
intervjuene. Det er viktig å identifisere de mest relevante feilkildene slik at det blir 
enklere å håndtere dem i det videre arbeidet.  

2.3.1 Litteraturstudie 

En del av teorien er hentet fra Statsbyggs hjemmesider og fra organisasjonens rutiner. 
Denne informasjonen er ikke kvalitetssikret like godt som artiklene som ble funnet, for 
eksempel i databasene som Scopus, Compendex og BIBSYS Ask. Disse databasene er 
godkjente og anbefalte av NTNU-bibliotekene. Artiklene er utgitt i tidsskrift, som igjen 
har kvalitetssikret innholdet. Selv om informasjonen som er funnet på Statsbyggs 
hjemmesider kun beskriver forhold innad i Statsbygg, vurderes informasjonen likevel 
som god. Noe av litteraturen som er hentet fra internett er hentet fra 
interesseorganisasjoner, som for eksempel buildingSMART Norge. Denne informasjonen 
er ikke kvalitetssikret og kan være farget av hva organisasjonen ønsker å formidle.  

Når det ble søkt etter litteratur, ble dette, gjort i databaser som er godkjent av NTNU-
bibliotekene. Likevel kan det hende at søkeordene ikke var gode, og at man ikke har 
funnet frem til den beste litteraturen. Studentene har i tillegg vært i fagmiljøet kortere 
enn for eksempel professorene, og vil derfor ikke ha samme forutsetningene for å vite 
hva som, av fagmiljøet, blir sett på som god og mindre god litteratur. Dette kan dermed 
være en viktig feilkilde i arbeidet med teorien.  

Siden litteraturen om BIM stort sett er hentet fra internasjonal litteratur, kan denne 
være mindre aktuell i forhold til de norske prosjektene som Statsbygg arbeider med. Om 
litteraturen kan sammenlignes direkte med resultatet fra intervjuene er derfor usikkert.  

2.3.2 Intervjuene 

Spørsmålene ble laget på forhånd, og måten spørsmålene er formulert kan ha påvirket 
hvilke svar intervjuobjektene gav. Underveis i intervjuet kan den som intervjuer ha stilt 
spørsmål på en slik måte at det er fremmet et synspunkt, som igjen kan ha påvirket 
intervjuobjektet. Det ble gjort en vurdering av at notatskriving underveis i intervjuene 
var tilstrekkelig. Det ble derfor ikke brukt lydopptaker eller lignende underveis i 
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intervjuene. Ulempen med dette er at ikke alle detaljer nødvendigvis blir oppfattet og 
tatt med videre i oppgaven. Ved at svarene intervjuobjektene ga, skal gjengis av et annet 
menneske, kan ikke bruken av noe skjønn utelukkes.  

Oppgaven er begrenset til byggherrerollen og intervjuobjektene kommer kun fra 
Statsbygg. Siden alle intervjuobjektene kommer fra samme firma, kan dette virke 
begrensende i form av at man ikke kan si noe generelt om byggherrerollen. Man kan kun 
si noe Statsbygg. Hadde flere bedrifter blitt inkludert i oppgaven, kunne man fått et 
bredere resultat å drøfte ut fra. Likevel ble det vurdert at det var hensiktsmessig, ut fra 
oppgavens omfang og tema, at det kun ble valgt et firma. Ved at oppgaven kun 
omhandler Statsbygg, kan man si mer om Statsbygg som organisasjon enn om flere firma 
ble omtalt.  

Antall intervjuobjekter var i utgangspunktet planlagt til 10. Et av intervjuobjektene ble 
forhindret fra å stille til intervju på grunn av sykdom. Et annet intervjuobjekt hadde kun 
erfaring fra 3D-modellering i veiprosjekter og dette intervjuet ble dermed ikke 
gjennomført. 3D-modellering for vei- og byggeprosjekter ikke nødvendigvis er det 
samme og det ble derfor bestemt at man kun skulle holde seg til byggeprosjekter. Antall 
intervjuobjekter kan ha vært for lite og det kan derfor hende at svarene som er gitt ikke 
representerer hele utvalget. Ved å ha flere intervjuobjekter kunne man fått et bredere 
grunnlag for konklusjonen som er gjort senere i oppgaven.  

Intervjuobjektene har samme stillinger i organisasjonen. Fordelen med at 
intervjuobjektene som er valgt har forskjellig bakgrunn er at de har ulik erfaring, noe 
som kan gi en bedre bredde i resultatene. Flere av intervjuobjektene hadde tidligere 
jobbet for faglig ressurssenter. Fagressursene vil typisk ha en klar formening om 
hvordan det er for sitt fag, mens prosjektlederen vil fokusere mer på de store linjene. 
Ved å intervjue flere personer med ulik kompetanse vil man kunne se verktøyet fra flere 
sider. Flere av intervjuobjektene hadde tidligere jobbet i avdelingen for faglig 
ressurssenter. Alle prosjektlederne som ble intervjuet hadde tilknytning til 
byggherreavdelingen på tidspunktet intervjuene ble gjennomført. For å få bedre 
resultater kunne det også blitt gjennomført intervjuer med fagressursene. Intervjuene 
ville da truffet et bredere utvalg personer, noe som kunne gitt et bedre resultat.  

2.4 KVALITETSSIKRING AV DATA 

Når informasjon innhentes er det viktig å gjennomføre en kvalitetssikring av disse 
dataene, både med tanke på validitet og reliabilitet. Validitet og reliabilitet handler om 
informasjonen henholdsvis er gyldig og pålitelig (Samset, 2008). Validiteten baseres ofte 
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på skjønn, siden den er vanskelig å måle. Hvis reliabilitet er god, er den både pålitelig og 
etterprøvbar (Samset, 2008).  

Validiteten til litteraturen avhenger av hvilken litteratur som er valgt. Litteraturen som 
er brukt og omhandler beslutningsteori og er på norsk. Dette gjør at litteraturen kan 
sammenlignes med intervjuene. Litteraturen som er brukt er i tillegg enten foreslått som 
støttelitteratur eller har vært pensum i tidligere fag. Validiteten til litteraturen vurderes 
derfor som god. Litteraturen om BIM er internasjonal og det er ikke nødvendigvis all 
informasjonen som kan overføres til norske byggeprosjekter. Litteraturen som er brukt 
er hentet fra databaser som er godkjente av NTNU-biblioteker og litteraturen vurderes 
dermed til å ha god validitet. 

Intervjuenes validitet vil avhenge av om spørsmålene er relevante for oppgaven, og om 
de riktige spørsmålene er stilt. Spørsmålene er vedlagt, se vedlegg 3. Alle 
intervjuobjektene har enten vært prosjektledere for prosjekter som har brukt BIM eller 
jobber i utviklingsavdelingen med implementering av BIM, og skal derfor ha god 
kjennskap til bruken av BIM. Intervjuguiden som ligger vedlagt ble laget på forhånd. 
Validiteten vurderes derfor som god.  

Reliabiliteten til intervjuene er avhengige av at man får samme resultat ved en eventuell 
etterprøving. Selv om intervjuobjektene er behandlet som anonyme, kan svarene de har 
gitt spores tilbake til notatene som ble tatt under intervjuene. Dette gir intervjuene en 
eventuell etterprøvingssporing. For intervjuobjektene er det grunn for å tro at man ville 
gitt den samme informasjonen dersom man skulle gjennomført intervjuene på nytt. 
Flere av intervjuobjektene, som hadde hatt flere prosjekter som brukte BIM og la vekt på 
at de hadde tilegnet seg mer kunnskap om verktøyet etterhvert. Dette hadde ført til 
andre måter å jobbe på. BIM var relativt nytt for flere av intervjuobjektene, og nye 
kunnskapen de i fremtiden kommer til å tilegne seg, vil kunne føre til at de gir andre 
svar i fremtiden. Et tiltak som kunne forbedret reliabiliteten er dersom man hadde valgt 
å intervjue flere fra forskjellige bedrifter. Hvis man i tillegg hadde utvidet oppgaven til å 
omhandle flere fra byggherreorganisasjonen med ulik bakgrunn, kunne reliabiliteten 
blitt bedre. Hvis intervjuene ble gjennomført med både fagressurser, prosjektledere og 
BIM-ressurser i utviklingsavdeling kunne også reliabiliteten blitt bedre.  
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3 BYGGEPROSESSEN 

3.1 FASER I BYGGEPROSJEKTER 

Ulike organisasjoner kan velge å dele inn byggeprosessen på ulike måter. Hensikten med 
å dele inn byggeprosessen i faser er å organisere prosjektet slik at man har en 
overordnet og helhetlig kontroll på prosjektet. I delprosessene er det ulike prosesser 
som har fokus, og byggeprosessen blir ofte derfor delt der etter. Sammen har de ulike 
delprosessene som mål å utvikle et nytt byggverk som er tilpasset en spesiell 
brukerorganisasjonen, eller en mer generell brukerfunksjon (Meland, 2000). En vanlig 
hovedinndeling av byggeprosessen er vist i Figur 4 (Eikeland, 1998).  

 

Figur 4 Byggeprosessen (Eikeland, 1998) 

 Programmeringsfasen er der prosjektets mål og rammer blir beskrevet.  
 I prosjekteringen utarbeides det konkrete løsninger i forhold til de enkelte 

alternativene.  
 Under produksjonen blir selve prosjektet realisert og bygget.  

En annen fasemodell, som Eikeland (1998) presenterer, deles opp i idéfasen, 
utviklingsfasen, gjennomføringsfasen og bruksfasen. Fasemodellen er vist i Figur 5. 

Programmering Prosjektering Produksjon 
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Figur 5 Byggeprosessens faser (Eikeland, 1998) 

 I idéfasen skal den kreative prosessen skje, og rammer og mål for prosjektet skal 
defineres. Det er viktig at man legger vekt på at alle ideer skal vurderes og at det 
gjennomføres et grundig arbeid i denne fasen.  

 Utviklingsfasen er der de fysiske løsningene realiseres. Løsningene som 
utarbeides er dermed en konkretisering av kravspesifikasjonen fra forrige fase. 
Det kreative elementet er også viktig i denne fasen, da det er viktig å ha fokus på 
å komme frem til de beste løsningene.  

 I gjennomføringsfasen bygger man bygget, ut fra de tegninger og løsninger man 
har kommet frem til i de foregående fasene.  

 I bruksfasen har brukerne overtatt bygningen og byggeprosessen er avsluttet. I 
denne delen av prosjektet vil avklaring av reklamasjoner være et eksempel på 
prosesser som kan foregå.  

I Figur 5 er det beskrevet hvordan programmering, prosjektering og 
gjennomføringsfasen sammenfaller med de fire fasene som er presentert over (Eikeland, 
1998). Av figuren kan man for eksempel se at prosjekteringsprosessen og produksjon 
kan foregå samtidig. Dette er et eksempel på at prosessene og fasene kan gå i hverandre, 
og at det derfor kan være uklart hvordan det er mest hensiktsmessig å dele opp 
byggeprosessen.  
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Som et eksempel på hvordan prosjektmodellen til en bedrift kan se ut, er Statsbygg blitt 
valgt ut. Statsbyggs prosjektmodell er delt inn i programfase, forprosjektfase, 
detaljprosjektfase, byggefase og reklamasjonsfase (Statsbygg (b), 2009). Den detaljerte 
prosjektmodellen er i tillegg gjengitt i vedlegg 2.  

 

Figur 6 Statsbyggs detaljerte prosjektmodell (Statsbygg (b), 2009) 

 I programfasen utarbeides rom og funksjonsprogrammet, der rammene og 
målene for prosjektet defineres. Dette er den kreative fasen hvor det arbeides 
med flere alternativer.  

 Forprosjektfasen består av skisse- og forprosjekt. Etter endt skisseprosjekt, velges 
et av alternativene og det arbeides kun videre med dette ene alternativet. I 
forprosjektfasen utarbeides kostnads- og styringsrammene for prosjektet.  

 I detaljprosjektet utarbeides detaljerte tegninger og beskrivelser. Disse 
beskrivelsene kan brukes som anbudsunderlag.  

 I byggefasen er arbeidet på byggeplassen i gang og prosjektet realiseres.  
 For reklamasjonsfasen er hovedfokus å rette opp eventuelle feil og mangler som 

oppdragsgiver reklamerer på.  
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Som vist i de tre modellene over er det ingen felles mal for hvordan byggeprosessen bør 
deles opp. En av hovedgrunnene til at det er viktig å dele opp byggeprosessen er at det 
ved overgang til en ny fase, skal gjennomføres en rekke beslutninger. I Statsbyggs 
prosjektmodell er det beskrevet beslutningspunkter. Disse er nærmere beskrevet i 
avsnitt 4.8.  

3.2 BYGGHERREROLLEN 

I løpet av byggeprosessen, er det mange ulike aktører som deltar i et byggeprosjekt. 
Byggherren eller prosjekteier er et eksempel på dette. En aktør defineres i følge 
Eikeland (1998) på følgende måte: 

”En aktør kan være en person, en gruppe eller en virksomhet, alt etter hvilket 
detaljeringsnivå vi velger. Aktørene er de enhetene som handler i systemet. De tildeles 
roller,	  oppgaver	  osv.,	  og	  de	  er	  bærere	  av	  egne	  interesser,	  verdier,	  kompetanse	  og	  ressurser.” 

Det er ikke entydig hvilket begrep man bruker om den som eier eller representerer 
eieren til bygget. Begreper som byggherre, oppdragsgiver, prosjekteier og tiltakshaver 
brukes om hverandre. Under presenteres ulike definisjoner av byggherrerollen.  

Byggherre:  ”Enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller 

anleggsarbeid.”                (Byggherreforskriften, 2009) 

Prosjekteier:	  ”Prosjekteieren er personen som blir utpekt som overordnet ansvarlig for at 
prosjektet når sine mål og leverer de forventede gevinster.”	   

(Direktoratet for forvaltning og IKT, 2012) 

Tiltakshaver:	   ”Tiltakshaver etter denne lov er den person eller foretak tiltaket utføres på 
vegne av. Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen 
av både den opprinnelige og nye tiltakshaver.”	         (Plan og bygningsloven, 2008) 

Oppdragiver:	  ”Den	  som	  skal	  ha	  utført	  oppdraget”       (NS 8401, 2010) 

Felles for definisjonene er at byggherren, tiltakshaver, oppdragsgiver eller prosjekteier 
er at den representerer eieren av prosjektet. Byggeprosessen er, som nevnt tidligere, en 
kompleks prosess og byggherrens oppgaver vil derfor variere. Oppdragsgiver brukes i 
denne oppgaven om den som skal ha oppdraget utført. Byggherrebegrepet brukes for de 
som styrer prosjektet på vegne av oppdragsgiver. 
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Brukerne er en viktig gruppe for byggherren for det er de som skal bruke bygget. 
Eikeland (1998) definerer brukerne som: 

”alle	  de	  som	  skal	  gjøre	  fysisk	  bruk	  av	  bygget”.  

Siden brukerne skal bruke bygget er det viktig at de involveres i tidligfasen, slik at 
bygget kan tilpasses den virksomheten som skal foregå i bygget. Brukerne vil typisk 
være opptatt av hvilke funksjoner bygget har. 

Hvilken funksjonen byggherren har kan variere i forhold til hvordan 
byggherreorganisasjonen er organisert (Meland, 2000). Engangsbyggherrer, som bare 
bygger en gang, vil ofte ikke ha egne ansatte som er spesialiserte på å håndtere store 
byggeprosjekter. Eksempler på slike kan være banker som trenger et nytt bygg eller 
bedrifter som trenger nye lokaler til sine ansatte. Engangsbyggherrene vil derfor i større 
grad leie inn profesjonelle aktører som kan ivareta byggherrerollen på vegne av 
oppdragsgiveren. Der prosjektleder er leid inn, er det her spesielt viktig at det avklares 
med oppdragsgiver hvilke mål og rammer prosjektet skal ha. Flergangsbyggherrer er 
derimot byggherrer som bygger ofte, og har egne ansatte for å håndtere 
byggeprosjekter. Eksempler på flergangsbyggherrer er Statsbygg, Entra og Helse Sør-
Øst. Viktigheten av å avklare mål og rammer er nærmere beskrevet i avsnitt 4.1. 
Flergangsbyggherrer vil typisk ha egne prosjektledere som kan lede prosjektene.  

Byggherren er økonomisk ansvarlig for prosjektet siden byggherren tar initiativet til 
prosjektet. Dette kan likevel reguleres gjennom hvilken kontrakt som velges. Siden 
byggherren bestiller prosjektet vil hovedmålet derfor være å få et produkt som 
sammenfaller med det som var bestilt. God kommunikasjon blant de involverte er derfor 
et viktig punkt for at prosjektet skal bli en suksess (Meland, 2000). Byggherren har 
kontakt med mange aktører som prosjekteringsgruppa, entreprenøren og ikke minst 
brukeren.  

Byggherren har flere ansvarsområder og tar ulike beslutninger for eksempel i forhold til 
prosjekteringsgruppa eller entreprenøren. Byggherrerollen gir tilgang til noen typer 
beslutninger, mens andre roller gir tilgang til andre (Eikeland, 1998). Hvordan 
prosjektet er organisert vil også innvirke på hvilke beslutninger som tas av hvem. Det vil 
kunne oppstå rollekonflikter mellom de ulike gruppene i prosjektet ved at man ofte vil 
legge vekt på egeninteressen når valget skal tas (Eikeland, 1998).  

Fra prosjektoppgaven ble det poengtert at det var oppdragsgiver og byggherren som har 
formell beslutningsmyndighet i prosjektet. Rollene til  de ulike aktørene har betydning 
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for hva de legger vekt på i en beslutningssituasjon. Det er som nevnt over, byggherren 
som finansierer prosjektet, og vil dermed være opptatt av økonomien til prosjektet.  

Det vil være flere roller som er relevante i de daglige beslutningssituasjonene for 
aktørene i prosjektorganisasjonen (Eikeland, 1998).  

De genetiske rollene: Dette er rollene som representerer identitetene som fagmenneske i 
et bestemt yrke, som for eksempel arkitekt, ingeniør, entreprenør eller konsulent.  

Rollen som ansatt: Dette er rollen som ansatt i en bedrift og som har et oppdrag i 
prosjektet. 

Tildelte roller: Den rollen de som organiserer prosjektet har tildelt vedkommende aktør.  

Hvilke av disse rollene som blir den mest fremtredende vil være situasjonsbestemt, og 
vil ofte variere ut fra hvilke beslutninger som skal tas. Rollen som ansatt i et prosjekt på 
et spesielt oppdrag, vil ofte legge føringer for hvor mye innflytelse stillingen fører med 
seg (Eikeland, 1998). Ved store prosjekter vil rollen ha større betydning og gi mer 
innflytelse (Eikeland, 1998). I byggherreorganisasjonen vil det være flere aktører som 
vil være involvert. Oppdragsgiveren, brukeren og selve byggherreorganisasjonen er 
eksempler på dette.  
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4 BESLUTNINGSPROSESSEN 
Beslutninger er i følge det store norske leksikon (udatert) synonymt med det å gjøre et 
vedtak eller ta en avgjørelse. Som beskrevet under tas beslutningen ut fra ulike 
alternativer. Beslutninger er en viktig del av aktørens oppgaver i prosjektene (Meland, 
2000). Under presenteres først hensikten med mål i prosjekter, før den videre 
beslutningsprosessen beskrives.  

4.1 MÅL 

Før mennesker kan ta valg, må man ha en hensikt eller et mål for hva man vil at 
resultatet skal være. Målet for prosjektet vil være det man ønsker å oppnå med 
prosjektet. Formålet med å ha målformuleringer er i følge Klakegg (2004): 

1. Mål klargjør hva prosjektarbeidet skal resultere i. 
2. Mål skaper felles forståelse av hensikten med prosjektarbeidet.  
3. Mål er nødvendig for å kunne planlegge og følge opp utførelsen. 
4. Mål skaper motivasjon.  

Når målene defineres er det viktig at det fokuseres på at de er klare. Siden målene 
forklarer hvilket resultat som er ønskelig, er det viktig at de har en formulering som ikke 
kan forstås på forskjellige måter. Ackoff (1982) legger likevel vekt på at for klare mål 
kan virke begrensende. Prosjektet og rammene kan forandres underveis og der man har 
for konkrete mål, kan det virke mot sin hensikt.  

Et prosjekt kan ha flere mål, avhengig av hvilket perspektiv man ser det fra, eller hvor 
lenge det gjelder for. Et byggeprosjekt vil typisk ha både hovedmål, delmål og 
overordnede mål (Klakegg, 2004). Byggeprosjekter har ofte 3 ulike typer mål og disse er 
beskrevet i Tabell 2 (Samset, 2008). 
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Tabell 2 Definisjon av målene og aktørperspektiver (Samset, 2008) 

Mål Definisjon Aktørpersp
ektiv 

Samfunnsmål Er et uttrykk for den nytte eller verdiskaping som et 
investeringstiltak skal føre til for samfunnet. 
Samfunnsmålet skal vise eiers intensjon og ambisjon 
med tiltaket 

Eier-
perspektiv 

Effektmål Er et uttrykk for den direkte effekten av tiltaket, for 
eksempel den virkning/ effekt tiltaket skal føre til for 
brukerne. Effektmålene skal være avledet av 
samfunnsmålet. 

Bruker-
perspektiv 

Resultatmål Angir de konkrete indikatorer, måltall og egenskaper 
som skal være oppnådd ved realiseringen/leveransen 
av tiltaket/prosjektet. Resultatmålene måles ved 
prosjektets ferdigstillelse 

Leverandør-
perspektiv 

 
De ulike aktørene vil som regel ha ulike behov og dermed være opptatt av ulike ting. I 
byggeprosjektene vil det være, som vist i Tabell 2, tre hovedaktører. Oppdragsgiver eller 
byggherre, er den parten som finansierer prosjektet. De fleste eiere vil investere i 
prosjektet og forvente en form for nytte eller verdiskapning (Samset, 2008).  

Samfunnsmålet vil dermed være et overordnet mål og være med på å sette tydelige 
rammer for prosjektet. Brukerne er den gruppen som skal bruke bygget i dets daglige 
drift. Brukerne vil dermed være opptatt av funksjonskravene til bygget og det er derfor 
viktig at brukerne  involveres tidlig i prosessen. Effektmålet vil typisk være målet som 
skal ivareta brukernes interesser. Det er i tillegg viktig at det er en sammenheng mellom 
de overordnede rammene for prosjektet, for eksempel kostnadsrammene, og de 
funksjonskravene brukerne krever. I Figur 7 vises sammenhengen mellom behov, mål og 
effekt. Det er i følge Finansdepartementet (2010) viktig at det er sammenheng mellom 
disse for at prosjektet skal oppnå forventet suksess. Fra prosjektoppgaven ble det funnet 
at der det er store forskjeller mellom behov og mål, vil dette potensielt kunne skape 
konflikt mellom oppdragsgiver og brukerorganisasjonene. 
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Figur 7 Sammenheng mellom behov, mål og effekt. (Finansdepartementet, 2010) 

Resultatmålet skal oppnås gjennom det som skal leveres i byggeperioden og beskriver 
sluttproduktet til byggeprosjektet. Når prosjektet avsluttes kan man måle direkte om 
resultatet er oppnådd eller ikke. Det vil være leverandørene som skal sikre at 
prosjektets eiere får det sluttproduktet som ble bestilt.  

Det er viktig at målene blir definert tidlig i prosjektet og er bestemt ved valg av konsept. 
En av de viktigste grunnene for at mål blir sett på som viktig er at det hjelper 
prosjektgruppa til å planlegge og styre prosjektet. Ved å beskrive mål har man for det 
første noe konkret å jobbe frem mot. I tillegg kan man måle og analysere om man har 
klart å oppnå de ulike målene. I hvilken grad man har oppnådd målene i prosjektet vil si 
noe om hvilken grad man har oppnådd suksess. Når målene skal defineres er det viktig 
at det blir lagt vekt på at de er klare og realistiske. Som en enkel huskeregel sier man at 
målene skal være SMART-formulert. Dette betyr i følge Klakegg (2004) at målene skal 
være; 

1. Spesifiserte 
2. Målbare 
3. Aksepterte 
4. Realistiske 
5. Tidsbegrenset 

Det er viktig at målene er godt kjent i organisasjonen slik at alle vet hva de arbeider mot. 
Det vil, som vist i Figur 8, være forskjellig hvordan de ulike målene står i forhold til 
hverandre. 
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Figur 8 Målhierarki (Samset, 2008) 

Som figuren over viser er samfunnsmålet det overordnede målet og som skal beskrive 
hva eieren vil oppnå med prosjektet. Det er som regel bare ett samfunnsmål (Samset, 
2008). Under samfunnsmålet står effektmålet som beskriver et delmål. Det er likevel 
viktig at det ikke blir for mange effektmål, selv om det er nødvendig med flere enn ett. 
Det vil være betydelig flere resultatmål og antallet vil avhengige av hvor mange mål som 
må oppfylles før prosjektet er en suksess (Samset, 2008). De ulike målene vil i tillegg 
gjelde for ulike deler av prosjektet, som vist i Figur 9. 

 

Figur 9 Byggeprosessen og de ulike målene (Samset, 2008).  

Som vist i figuren over gjelder resultatmålet kun for gjennomføringsfasen, der de ulike 
leverandørene er inne. Som beskrevet tidligere er det viktig at brukerne blir involvert 
allerede tidlig i prosessen, noe som figuren viser for effektmålet. Samfunnsmålet har et 
enda lengre perspektiv og gjelder fra prosjektet startes og gjennom hele byggets levetid. 
Omgivelsene vil bestå av ulike usikkerhetsfaktorer, som i ulik grad kan påvirke 
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prosjektet. I en tidligfase er det viktig å søke etter disse usikkerhetsfaktorene og forsøke 
å identifisere disse. I avsnitt 4.3 beskrives viktigheten av å identifisere usikkerhet.  

4.2 KOMMUNIKASJON 

I følge Emmitt (2007) og Meland (2000) er det viktig å kommunisere godt for å lede 
prosjektene mot suksess. Når det kommuniseres er det viktig at den som kommuniserer 
gjør dette på en slik måte at mottakeren forstår budskapet. Kommunikasjon foregår 
mellom minimum 2 personer, der den ene er sender og den andre er mottaker (Østby-
Deglum, 2011). Byggeprosjekter er ofte komplekse og kommunikasjon skjer 
kontinuerlig mellom et stort antall personer. I tillegg skjer kommunikasjonen på flere 
forskjellige former og det er store mengder informasjon som skal utveksles mellom 
forskjellige aktører. Det er gjennomført flere studier der det er sett på hvor mye tid 
prosjektledere bruker på kommunikasjon. I følge Grenness (1999)  kan dette være opp 
mot 75% av den totale tiden. Under beskrives et eksempel for hvordan ulike personer 
ser på kommunikasjon. Kommunikasjon kan i følge Emmitt (2007) foregå på to måter:  

 Synkron kommunikasjon 
 Asynkron kommunikasjon 

Der kommunikasjonen skjer synkront, snakker sender og mottaker til hverandre 
personlig. Dette kan enten skje ansikt til ansikt, over telefonen eller ved 
videokonferanse. Der kommunikasjonen skjer ved bruk av e-post, post eller faks, kalles 
kommunikasjonen for asynkron.  

Kommunikasjonen som skjer i tidligfase og prosjekteringsfasen vil bære preg av å være 
tvetydig og usikker, fordi man utvikler prosjektet og produktet ikke er ferdig utviklet 
(Østby-Deglum, 2011). Her er det viktig å ha kontroll på informasjonsflyten.  

Kommunikasjon i byggeprosjekter foregår ofte i team, noe som betyr at det ofte er flere 
enn to som skal kommunisere. Det er derfor vesentlig for kommunikasjonen at 
informasjonsflyten mellom aktørene er best mulig. I følge Emmitt (2007) er det noen 
forhold som er viktig for at informasjonsflyten skal bli så god som mulig, se Tabell 3.  
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Tabell 3 Faktorer for god informasjonsflyt (Emmitt, 2007) 

Faktorer for god informasjonsflyt 

 Kortfattet og klarhet 
 Nøyaktighet i forhold til språk, målsetting og enheter 
 Konsekvens 
 Unngå repetisjon  
 Overflødighet – ikke relevant for prosjektet 
 Kontroll mot lovverk og forskrifter 

 
Hvis informasjonsflyten blir bedre, kan man maksimere verdien av informasjonen 
(Emmitt, 2007). Ved bruk av et webhotell kan informasjon sikres. Disse systemene har 
innbygde funksjoner der personer kan kommunisere, og kan brukes der det for 
eksempel er viktig med en rask beslutning. Der man effektiviserer informasjonsflyten, 
kan beslutningsprosessen også effektiviseres (Østby-Deglum, 2011).  Verktøyet kan i 
tillegg brukes til å kontrollere og sjekke status for deler av prosjektet (Østby-Deglum, 
2011).  

Videokonferanser kan også bidra til informasjonsflyten blir effektivisert. Der teamet 
ikke har mulighet til å sitte sammen til en hver tid er videokonferanse en mulighet for å 
kommunisere, utveksle informasjon og ta beslutninger (Østby-Deglum, 2011). 
Prosjekteringsgruppa kan for eksempel gjennomføre presentasjoner for byggherren 
eller jobbe sammen på skjermer der alle ser det samme. I følge Klakegg (2007) kan 
dårlig kommunikasjon føre til at det blir dårlig kvalitet på informasjon som videre skal 
brukes til å ta beslutninger. Kvaliteten på beslutningsunderlaget er viktig for å ta de 
riktige beslutningene. Kvalitetssikring blir videre beskrevet i avsnitt 4.7.  

Tillitt mellom alle parter i byggeprosjektet er svært viktig for at kvaliteten på 
beslutningsunderlaget skal bli best mulig. Når aktørene jobber i team er det svært viktig 
at det opparbeides tillitt blant menneskene i prosjektet. Menneskene er avhengig av å 
kunne kommunisere for å samarbeide i prosjektet. Viktige faktorer i denne 
sammenheng er holdninger, kultur og åpenhet mellom partene (Østby-Deglum, 2011).  
For å få et effektivt teamarbeid, gjennomfører noen teambygging. I følge Sjøvold (2006) 
kan teambygging defineres slik:  
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”Planlagte aktiviteter hvis en hensikt er å øke gruppens evne til å løse sin oppgaver 
gjennom å øke gruppemedlemmenes ferdigheter i samspill, og hvor direkte og konkrete 
tilbakemeldinger er et sentralt verktøy. ”	   

Ved bruk av team ønsker man for eksempel å oppnå en best mulig sammensetting av 
gruppa, samt at gruppen har en felles forståelse av gruppens mål for prosjektet (Østby-
Deglum, 2011). Videre ønsker man et best mulig samarbeid med minst mulig konflikter 
(Østby-Deglum, 2011).     

4.3 USIKKERHET OG INFORMASJON 

Usikkerhet er en av flere viktig faktor som prosjekteier ofte ønsker å ha kontroll over. 
For å minimere usikkerheten er det vesentlig å finne frem til informasjon. Som vist i 
Figur 10 vil usikkerheten minimeres når mengden informasjon øker utover i prosjektet 
(Samset, 2008).  

 

Figur 10 Sammenheng mellom usikkerhet og informasjon (Samset, 2008) 

Siden det er byggherren som finansierer prosjektet vil et av fokusområdene til 
byggherren være økonomi (Samset, 2008). Av Figur 10 kan en se at muligheten for å 
gjøre endringer i prosjektet forandres gjennom tidligfasen og gjennomføringsfasen. I 
gjennomføringsfasen er det gjort en rekke valg og lagt ned en stor mengde arbeidstimer. 
Endringer som gjøres her, vil derfor være dyre. Tidligfasen blir ofte karakterisert som 
den kreative fasen (Samset, 2008). Her vil man søke etter flere ulike måter å løse 
problemene på. Det vil derfor koste mindre å gjennomføre endringer tidlig i prosjektet 
(Samset, 2008). Det vil dermed være mest hensiktsmessig å utrede de ulike 
alternativene fullstendig allerede tidlig i prosjektet. Dette gjøres for å finne frem til de 
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beste løsningene, slik at sannsynligheten for at man trenger å gjennomføre omfattende 
endringer blir mindre. Når usikkerheten er stor vil det være større risiko dersom det 
blir behov for å gjøre omfattende endringer. Det er i følge intervjuobjektene fra 
prosjektoppgaven vanskelig å unngå alle endringer, men ved å fokusere på dette 
allerede i tidligfasen er det mulig å minimere endringskostnadene.  

I tidligfasen av prosjektet vil det koste lite å skaffe og søke etter informasjon (Samset, 
2008). I Figur 11 er forholdet mellom nytteverdien og kostnadene som brukes for å 
innhente informasjonen vist.  

 

Figur 11 Nytte/kostnad av tilleggsinformasjon (Samset, 2008) 

Figuren viser at det er mest nyttig med tilleggsinformasjon når man har lite informasjon. 
Det vil være tilnærmet umulig å finne frem til all informasjon, og det er derfor viktig at 
byggherreorganisasjonen søker etter den riktige formen for informasjon. Hva som er 
den riktig informasjonen er, som nevnt tidligere, ulikt fra prosjekt til prosjekt. 
Beslutningsunderlaget bør altså tilpasses prosjektet på en best mulig måte. De ulike 
alternativene skal i følge Samset (2008) gjennomgå de samme analysene og testes på det 
samme grunnlaget. Hvis de ikke testes på det samme grunnlaget kan de ikke 
sammenlignes videre, og analysene mister noe av sin funksjon. Det er svært viktig at alle 
analysene også anvendes på nullalternativet (Samset, 2008).  

4.4 VURDERING AV ULIKE ALTERNATIVER I TIDLIGFASEN 

I tidligfasen til prosjekter tas det mange viktige beslutninger, som blant annet danner 
rammene for prosjektet. Her velges et konsept, noe som er et av det viktigste 
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beslutningene i prosjektet (Sunnevåg, 2007). Alle rammer blir bestemt i denne fasen, for 
eksempel økonomiske og strategiske rammer. Byggherre vil være opptatt av at 
prosjektets rammer blir overholdt, og det er dermed viktig at disse er så realistiske som 
mulig. Hvis rammene som velges ikke er realistiske vil det være en fare for at det for 
eksempel velges feil konsept, noe som i følge Sunnevåg (2007) vil være kritisk for 
prosjektet.  

Når de ulike alternativene vurderes, skal det i følge Samset (2008) vurderes 3 
alternativer, hvorav ett er nullalternativet. Nullalternativet representerer det 
alternativet som beskriver en videreføring av tomten eller prosjektet som det er i dag 
(Samset, 2008). For eksempel at man ikke bygger på tomten, men fortsetter å leie den 
ut. Når de ulike alternativene utredes prøver man å finne frem til så mye informasjon 
som mulig. Her er det som nevnt i avsnitt 4.3, viktig å velge de riktige analysene til å 
teste de ulike alternativene med. Eksempler på analyser som man kan gjennomføre er 
SWOT-analyser, logisk rammeverk, usikkerhetsanalyser, lønnsomhetsanalyser, 
risikoanalyser eller systemanalyser (Samset, 2008). Når en vurderer alternativer 
definerer og utvikler man før en til slutt vurderer konseptet. I følge Hjelmbrekke (2011) 
er beslutningen angående hvilket konsept som velges en av de viktigste beslutningene 
og dermed en nøkkelbeslutning i prosjektet.  

4.5 BESLUTNINGER 

De ulike personen som jobber med prosjektet vil, som nevnt i avsnitt 3.2, ha ulike roller 
og de ulike aktørene tar ulike beslutninger. Beslutningsprosessen er en viktig del av 
byggeprosessen (Meland, 2000). Byggherren må ta en rekke ulike beslutninger og 
spesielt i tidligfasen til prosjektet tas det mange viktige og avgjørende beslutninger for 
prosjektet. I følge March (1994) finnes det to hovedtyper valg 

1. Begrenset rasjonelle 
2. Følger regler 

4.5.1 Begrenset rasjonalitet 

Når mennesker tar begrenset rasjonelle valg vil de vurdere konsekvenser og 
preferanser. Siden beslutningstakerne vil ha ulike preferanser og har forskjellig 
personlighet, vil beslutningene bli ulike i forhold til hvilke personer som tar valget. Det 
vil derfor være en mulighet for at der det er andre som skulle tatt beslutningen vil 
resultatet blitt annerledes. Før valget tas svarer beslutningstakeren på fire enkle 
spørsmål, se Figur 12: 
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1. Alternativer – Hvilke alternativer finnes? 
2. Forventninger – Hvilke forventninger er det? 
3. Preferanser – Hvilken verdi har alternativet i forhold til de andre? 
4. Valget – Hvordan skal man velge mellom de ulike alternativene? 

 

Figur 12 Valg, som følger av logisk konsekvens (March, 1994) 

Synet på rasjonalitet har forandret seg gjennom tidene. Man snakket først om 
rasjonalitet, før teorien utviklet seg videre til å gå over til å bruke begrepet begrenset 
rasjonalitet (Klakegg, 2004). Det er noen viktige forskjeller mellom rasjonalitet og 
begrenset rasjonalitet. Rasjonalitet tar utgangspunkt i at alt skal utredes til hver minste 
detalj og all informasjon skal på bordet. Begrenset rasjonalitet tar derimot utgangspunkt 
i at man ikke vurderer alle alternativer og konsekvenser, samtidig som alle preferanser 
fremkalles med en gang (March, 1994). Det vil være tilnærmet umulig å innhente all 
informasjon, samtidig som det vil være svært ressurskrevende. Beslutningstakerne 
fokuserer dermed på noen alternativer og er fornøyd selv om de bare vurderer noen få. 
Noen konsekvenser blir ignorert, og beslutningstakerne velger bare noen få å fokusere 
på.	  Utfordringen	  med	  dette	  er	  at	  man	  ender	  opp	  med	  å	  søke	  etter	  noe	  som	  er	  ”godt	  nok”,	  
i stede for det mest ideelle (March, 1994).  

Når man leter etter en type informasjon er det fare for at beslutningstakerne bare ser 
etter denne spesifikke informasjonen og overser annen type informasjon. Dette kan 
være en begrensende faktor når en beslutning skal fattes. Beslutningene er i dette 
tilfellet subjektive og valgene blir farget av personligheten til beslutningstakeren. 
Samset (2008) beskriver viktigheten av at beslutningstakerne ikke låser seg fast i et 
alternativ, allerede i tidligfasen til prosjektet. Det er dermed viktig å utrede alle 
alternativene likt. Priemus (2008) legger også vekt på at man først fokuserer på 
problemet, for så å fokusere på løsningen. Siden løsningen på dette tidspunktet er ukjent 
må man fokusere på problemet først.  
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4.5.2 Følge regler 

De ulike aktørene vil ha ulike ansvarsområder når det gjelder hvilke beslutninger som 
skal gjennomføres. Byggherren vil ta beslutninger som omhandler for eksempel 
prosjektets økonomi, mens prosjekteringsgruppa kan foreslå ulike løsninger som løser 
byggherrens krav. Beslutningstakerne vil i tillegg til den profesjonelle aktørrollen i 
prosjektet ha andre roller, for eksempel på fritiden. Organisasjoner har ulike regler for 
hvordan beslutninger skal gjennomføres. Bedriftene definerer for eksempel (March, 
1994):  

1. Hvem som har tilgang eller myndighet til å ta de ulike beslutningene 
2. Når de ulike beslutningene skal gjennomføres 
3. Hvordan ledelsen skal informeres og inkluderes i beslutninger 

Dette gjelder også informasjonsstrømmen i prosjektet og for eksempel hvordan denne 
kommuniseres til de andre aktørene i prosjektet. Det er viktig for organisasjonen at 
reglene de ansatte er ment å følge er godt kjent blant alle de ansatte, slik at de 
forskjellige individene føler tilknytning til det å ta beslutningene etter reglene. Når 
beslutningstakeren tar beslutninger etter regler, stilles det her 3 spørsmål, se Figur 13.  

1. Gjenkjennelse – Hvilken situasjon er dette? 
2. Identitet – Hvilken person eller organisasjon er dette? 
3. Regel – Hva gjør jeg som person eller organisasjonen med dette? 

 

Figur 13 Valg, ved å følge regler (March, 1994) 

I denne typen valg er det viktig for beslutningstakeren å kunne kjenne igjen ulike 
situasjoner. Organisasjoner har ulike profiler og ønsker å opptre forskjellig, og det blir 
dermed ulike regler som gjelder i de forskjellige firmaene. Andre roller som 
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beslutningstakeren har for eksempel utenfor arbeidssituasjonen, kan påvirke hvordan 
de ansatte tar beslutninger (March, 1994). Som nevnt tidligere organiserer ofte bedrifter 
hvem som har adgang til de ulike beslutningene. Bedriften kan velge å ha top-down eller 
bottom-up beslutningstaking (Scherer & Schapke, 2011): 

Top-down beslutningstaking – Der lederen lager detaljerte planer for hva som skal skje 
(Scherer & Schapke, 2011). Her vil lederen nærmest diktere hvordan de ansatte skal ta 
beslutninger og løse problemer.   

Bottom-up beslutningstaking – Der hvor beslutningen løftes oppover i organisasjonen 
ettersom hvor viktig beslutningen er (Scherer & Schapke, 2011). Her er det opp til 
bedriften å organisere hvordan beslutningstakingen skal foregå og  hvilke beslutninger 
som skal løftes oppover i organisasjonen.  

Når organisasjoner tar beslutninger, vil de organisere hvordan beslutningene skal tas. 
Det er av betydning hvem som har adgang til å ta beslutningene. Ledere vil for eksempel 
ha adgang til å ta flere og viktige avgjørelser i forhold til de andre ansatte. Bedriftene 
lager ofte beslutningsmodeller der dette beskrives. Det finnes flere måter å organisere 
beslutningene, og i følge Jacobsen og Thorsvik (1997) definerer man gjerne tre nivåer 
for beslutningsprosesser, se Tabell 4.  

Tabell 4 Mandat til å ta de ulike beslutningene (Jacobsen & Thorsvik, 1997) 

 Hvem har mandat til å ta beslutning 

Usegmenterte 
beslutningsprosesser 

Alle har tilgang til alle problemer 

Spesialiserte 
beslutningsprosesser 

Spesialister tar beslutningene der man trenger ekspertise 

Hierarkiske 
beslutningsprosesser 

Skiller mellom ulike personer innad i organisasjonen: 

 Ledere kan ta flere og viktig beslutninger 
 Personer med lavere stillinger får ta mindre viktige 

beslutninger 

Organisasjoner velger ofte en blanding av de ulike prosessene over. Fordelene med at 
organisasjonen ikke følger kun en av beslutningsprosessene er at man kan oppnå 
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kreative løsninger, som man ellers ikke hadde fått i en satt beslutningsprosess (Klakegg, 
2004). På den andre siden kan det være en fordel å ha en mal for beslutningsprosessen 
for å unngå kaos og usikkerhet. Ved at det er uklart hvem som har ansvar for 
beslutningene kan man for eksempel oppleve at de ulike aktører går å venter på at andre 
skal ta avgjørelsen.  

4.6 BESLUTNINGER VED FASEOVERGANG 

Som beskrevet i avsnitt 3.1 blir byggeprosessen delt opp i ulike faser, i forhold hvilke 
oppgaver som er i fokus (Larsen, Holte & Haanæs, 2006). På slutten av hver fase tas det i 
følge Larsen, Holte & Haanæs (2006) en beslutning om man er klare til å gå videre med 
prosjektet. En av fordelene med å dele prosjektet opp i faser er at man har muligheten til 
å legge inn beslutningspunkter ved faseovergang, se Figur 14.  

 

Figur 14 Faseinndeling med beslutningspunkter (Larsen et al., 2006) 

For at man skal vite når beslutningen skal tas er det viktig å ha en klar oversikt over hva 
hver fase inneholder. Hvis man vet hva man skal finne når man starter er det  enklere å 
finne frem til de rette svarene. Det kan likevel være ulemper med å ha en for klar og 
tydelig faseinndeling. Prosjektene er som regel veldig forskjellige, noe som vil si at 
oppgavene som skal utføres er forskjellig fra prosjekt til prosjekt. Det som passer godt i 
et prosjekt, passer ikke nødvendigvis så godt til et annet.  

Det vil være mye informasjon som er mulig å finne og det finnes ulike måter å tilnærme 
seg informasjonen på. Ved de ulike faseovergangene vurderer man den informasjonen 
som er funnet. Dermed forandres beslutningsunderlaget etter prosjektets fremdrift. I 
Figur 15 er det skissert hvordan en beslutning fattes ved faseovergang (Larsen et al., 
2006). Det å fatte en beslutning inneholder både å finne informasjon til 
beslutningsunderlaget, kvalitetssjekke det, fatte en beslutning og oppdatere 
beslutningsdokumentet. Deretter kan den neste fasen starte.  
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Figur 15 Beslutningsprosessen (Larsen et al., 2006) 

Som vist i Figur 15 vil man ha et beslutningsunderlag, som vil ha ulikt detaljeringsnivå 
på forskjellige tidspunkter i prosjektet. Dess lengre ut i prosjektet man kommer, desto 
høyere vil detaljeringsnivået være. Som beskrevet over består beslutningsprosessen av 
fire hovedaktiviteter (Larsen et al., 2006) 

1. Avgrensning og kartlegging av problemet 
2. Utarbeide ulike alternativer 
3. Identifisere ulike konsekvenser og usikkerheter for alternativene 
4. Velge et alternativ.  

Viktigheten av å utarbeide flere alternativer er svært sentralt og spesielt i prosjektets 
tidligfase (Samset, 2008). Hvordan usikkerhet håndteres og hvilken  informasjon som er 
tilgjengelig, kan bidra til å minimere usikkerheten. I følge Larsen, Holte og Haanæs 
(2006) finnes det flere faktorer som kan virke kompliserende for prosjektet. Disse er: 

 Manglende eller feilaktig informasjon 
 Ikke tilstrekkelig oversikt/kompetanse til å forstå kompleksiteten 
 Manglende evne til å forstå eller tolke informasjon 
 Ønske om å ta en beslutning, selv ut i fra et manglende beslutningsunderlag 
 Tilgjengelig tid for beslutningsprosessen 
 Manglende vilje til å ta beslutninger 
 Beslutningstakeres preferanser i forhold til organisasjonens mål 
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For å optimalisere beslutningsprosessen er det viktig å påvirke faktorene som er gitt 
over på en positiv måte. Manglende vilje til å ta beslutninger kan skyldes et ønske om å 
ha alle muligheter åpne. Der evnene til å tolke informasjon er dårlig, kan det være en 
risiko for at de riktige beslutningene ikke blir tatt for prosjektet. Det er viktig for 
organisasjonen at personene som skal ta beslutninger på vegne av organisasjonen tar 
beslutninger i tråd med organisasjonens regler. Der beslutningene ikke tas i tråd med 
organisasjonens mål og strategier kan det påvirke prosjektet negativt (Larsen et al., 
2006).  

Som nevnt i avsnitt 3.1, brukes det fasemodeller til å dele opp byggeprosjektet i flere 
faser. Mellom hver fase legges det inn tydelige beslutningspunkter, se Figur 16.  

 

Figur 16 Deler av Statsbyggs prosjektmodell (Statsbygg (b), 2009) 

Statsbygg har, som vist i Figur 16, lagt inn tydelige beslutningspunkter. Disse kalles 
interne godkjenningspunkter (IG) og skal utføres internt i Statsbygg, før man videre 
gjennomfører oppdragsmøter (OM), se Figur 6. Her skal materialet godkjennes av 
oppdragsgiver. Fra prosjektoppgaven og intervjuene med prosjektlederne ble det 
beskrevet viktigheten av at oppdragsgiver ble involvert gjennom hele prosessen og ikke 
bare ved godkjenningspunktene. Ved at oppdragsgiver blir involvert kan beslutninger og 
valg som tas underveis forankres og fører til mindre endringene ved faseovergang. Hvis 
oppdragsgiver ikke godkjenner prosjektet ved godkjenningspunktet, finnes det to 
mulige alternativer.  

1. Prosjektet stoppes  
2. Prosjektet revideres 
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Avgjørelsen om hvilket av de to alternativene som er riktig ble av prosjektlederne 
karakterisert som vanskelig.  

Det kom frem av intervjuene at det varierer hvilke beslutninger som bør være tatt ved 
hver faseovergang. Under, i Tabell 5, vises resultatet fra intervjuene i prosjektoppgaven i 
forbindelse med hvilke beslutninger som skal tas ved faseovergang.  

Tabell 5 Beslutninger ved faseovergang (Ellingsen, 2012) 

Faseovergang Beslutninger som bør tas ved faseovergang 

Programfase – Skisseprosjekt  Byggeprogrammet godkjennes 
- Funksjonskrav beskrives 

Skisseprosjekt – Forprosjekt  Konseptet velges 
- Fotavtrykk 
- Tekniske krav 
- Miljø og målambisjoner 

Forprosjekt -  Detaljprosjektfase  Konseptet må låses 
 Kostnads og styringsramme godkjennes 

 
Av Tabell 5 ser man at prosjektet blir stadig mer detaljert etter hvert som det tas 
ytterligere beslutninger. Prosjektlederne som ble intervjuet la også vekt på at det var 
hensiktsmessig at mest mulig ble låst ved faseovergang. Prosjektlederne viste til Figur 
10, og nettopp forholdet mellom endringer og kostnader etter hvert som prosjektet har 
fremdrift.  

4.7 KVALITETSSIKRING  

Beslutningsunderlaget skal videre kvalitetssikres før det kan tas en endelig beslutning 
om man skal gå videre med prosjektet eller ikke. Når beslutningen skal tas er det i følge 
Klakegg (1993) to faktorer som innvirker på kvaliteten til beslutningene 

1. Kvaliteten på beslutningsunderlaget 
2. Kvaliteten på beslutningstakerne 
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4.7.1 Beslutningsunderlaget 

Beslutningsunderlaget kan bestå av ulike typer analyser som er viktige for fasen man er 
i ferd med å starte med. Eksempler på dette er økonomi-, interessent-, usikkerhet- og 
risikoanalyser (Larsen et al., 2006). Det er likevel ulikt hvilke analyser som er mest 
hensiktsmessig for de ulike prosjektene og valg av de riktige og viktigste analysene er 
derfor det mest essensielle. Dess flere analyser som gjennomføres, desto mer 
informasjon får man, og beslutningsunderlaget blir mer konkret. Usikkerheten rundt å 
velge de riktige analysene kan svekke prosjektene og suksessoppnåelsen. Som et 
eksempel	  på	  et	  godt	  beslutningsunderlaget	  blir	  ”Det	  sentrale	  styringsdokumentet”	  nevnt	  
av intervjuobjektene fra prosjektoppgaven. Kravet til innhold i det sentrale 
styringsdokumentet er delt i tre hoveddeler; overordnede rammer, prosjektstrategi og 
prosjektstyringsbasis (Finansdepartementet, 2008), se Tabell 6.  

Tabell 6 Det sentrale styringsdokumentet (Finansdepartementet, 2008) 

Overordnede rammer Prosjektstrategi  Prosjektstyringsbasis 

 Hensikt, krav og 
hovedkonsept 

 Prosjektmål 
 Kritiske 

suksessfaktorer 
 Rammebetingelser 
 Grensesnitt 

 Strategi for styring av 
usikkerhet 

 Gjennomføringsstrategi 
 Kontraktsstrategi 
 Organisering og 

ansvarsfordeling 

 Arbeidsomfang  
 Prosjekt-

nedbrytningsstruktur  
 Kostnadsoverslag, 

budsjett og 
investeringsplan 

 Tidsplan 
 Kvalitetssikring 

4.7.2 Beslutningstakerne 

De fleste aktørene i et byggeprosjekt vil ha beslutningsmyndighet, men den vil være 
forskjellig i forhold til hvilken rolle aktøren har. Byggherren vil være en sentral aktør i 
beslutningstaking. Kvaliteten til den som skal gjøre et valg er viktig for prosjektet. 
Hvordan de andre deltagerne i prosjektet tar beslutninger vil påvirke resultatet til 
prosjektet og deretter byggherren. Hvordan mennesker tar valg er beskrevet i avsnitt 
4.5, og personligheten til beslutningstakeren vil kunne påvirke de beslutningene som 
tas. Hvordan organisasjonen har strukturert beslutningstakingen vil også være sentralt. 
Personlig erfaring er en viktig faktor som kan spille inn i forhold til hvor mye risiko man 
er villig til å ta. I følge Samset (2008) er det en trend at beslutningstakere er mindre 
villig til å ta risiko.  
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I byggeprosjekter er det mange ulike aktører som tar beslutninger. Hvilket ansvar de 
ulike aktørene har vil være prosjektavhengig. Det er derfor viktig at det avklares hvilke 
mandater de ulike aktørene har. Fra intervjuene i prosjektoppgaven ble det lagt vekt på 
at dette både gjelder hvilke beslutninger oppdragsgiver ønsker å involveres i og hvilke 
mandater byggherreorganisasjonen har til å gjennomføre beslutninger på vegne av 
oppdragsgiver (Ellingsen, 2012).  

4.8 STATSBYGGS ORGANISERING OG FASEMODELL 

Statsbygg har en klar oppbygning av sin organisasjon og det er tydelig beskrevet 
hvordan beslutninger innad i organisasjonen skal tas, se Figur 6. De interne 
godkjenningspunktene (IG) er milepæler i prosjektet. Ved dette punktet sjekkes 
prosjektet opp mot de interne sjekklistene (Statsbygg (b), 2009). Fasene avsluttes med 
en beslutning om hvorvidt prosjektet godkjennes eller ikke. Det som derimot er mer 
usikkert er hvilken beslutningsmyndighet prosjektlederen har i forhold til 
oppdragsgiveren og hvor mye oppdragsgiver skal involveres.   

Under, i Figur 17, er deler av organisasjonskartet til Statsbygg presentert. Dette for å gi 
en bedre oversikt over hvordan organisasjonen er organisert. Avdelingene Økonomi og 
administrasjon, Eiendomsforvaltning, Kommunikasjon, og Strategi og utvikling er utelatt 
fra organisasjonskartet, siden disse ikke har direkte påvirkning om de forhold masteren 
handler om. Hvilke fag faglig ressurssenter har er ikke vist nærmere, men eksempler på 
dette er for eksempel arkitekt, juridisk, økonomi og analyse, kulturminne, VVS, elektro 
og bygg (Statsbygg (b), 2009).  
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Figur 17 Statsbyggs organisasjonskart (Statsbygg (b), 2009) 

Av figuren kan man se at hver prosjekteier (PE) har flere prosjektledere (PL) under seg. 
Prosjekteierne har ofte ansvar for en avdeling som er knyttet opp mot 
fagdepartementene, for eksempel Kunnskapsdepartementet eller Justis- og 
beredskapsdepartementet (Statsbygg (b), 2009). I hver avdeling sitter det en direktør, 
som vist i Figur 17, en for Byggherreavdelingen og en for Faglig ressurssenter. Over 
direktørene sitter administrerende direktør.  

Beslutningsmatrisen i Statsbygg er bygd opp etter kostnadsrammer og i Tabell 7 er det 
vist et utdrag fra de aktuelle fasene kontrahering av byggeprogram, skisseprosjekt og 
forprosjekt, dvs. fra IG3 til og med IG5, se Tabell 7 og Figur 16.  
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Tabell 7 Ansvarsmaterise ved interne godkjenningspunkter (Statsbygg (b), 2009).  

 IG3  IG4 IG5  

Klasse 1 <50 MNOK B/E- direktør PE B/E-direktør 

Klasse 2 mellom 50 og 500 MNOK Adm.dir B-direktør Adm.dir 

Klasse 3 > 500 MNOK Adm.dir B-direktør Adm.dir 

Klasse 4 Adm.dir B-direktør Adm.dir 

 
Som vist i Figur 6 skjer  

 IG3 etter endt byggeprogram  
 IG4 etter endt skisseprosjekt  
 IG5 etter endt forprosjekt 

Det er i følge Tabell 7 personer fra de to øverste nivåene i Statsbygg som tar 
beslutningen ved IG3 og IG5, mens det er enten prosjekteier eller B-direktøren som tar 
beslutningen ved IG4. De to interne godkjenningspunktene, IG3 og IG5, er viktige for 
prosjektet og beslutningene løftes opp til lederne i organisasjonen. Mindre viktige 
avgjørelser, som for eksempel IG4, er ikke like viktige for prosjektet og kan tas av 
mellomledere i organisasjonen. Dette viser at Statsbygg har en hierarkisk oppbygning av 
byggeprosessen.  

Når beslutningen ved det interne godkjenningspunktet skal gjennomføres, har 
organisasjonen rutiner for hvordan dette skal foregå, se Figur 18.  
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Figur 18 Godkjennelsesprosessen, interne godkjenningspunkter (Statsbygg (b), 2009) 

Siden organisasjonen har så klare rutiner for hvordan de interne 
godkjennelsespunktene skal gjennomføres, blir det enklere for prosjektlederne å følge 
de reglene organisasjonen har (March, 1994).  

Som vist i organisasjonskartet, se Figur 17, er avdelingen Faglig ressurssenter vist. 
Denne avdelingen har som hovedoppgave å bistå prosjektledere innen de ulike fagene 
under programmeringen, prosjekteringen, utførelsen og driften (Statsbygg, udatert).  

Etter de interne godkjenningspunktene er gjennomført skal det gjennomføres et 
oppdragsmøte (OM) med oppdragsgiver, se Figur 6.  Her skal prosjekteier, 
oppdragsgiver og en representant fra brukerinstitusjonen møtes, i tillegg til 
prosjektlederen. Oppdragsmøtene gjennomføres ved faseovergang og her diskuteres for 
eksempel målsetningene; samfunnsmål, effektmål, ambisjonsnivå og omfang. Det blir i 
tillegg gitt en del kostnads-, fremdrifts- og usikkerhetsinformasjon. Etter 
prosjektmodellen skal det minimum avholdes oppdragsmøter etter programfasen og 
forprosjekt.  
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5 BIM 

5.1 DEFINISJONER 

Statsbygg (2009) definerer BIM på to ulike måter. BIM kan bety 

1. BygningsInformasjonsModell 
2. BygningsInformasjonsModellering 

Den første formuleringen sier noe om det som blir produsert, for eksempel en IFC-fil Her 
er det altså selve modellen som er i fokus. I den andre formuleringen er det derimot 
prosessen med å lage modellen og IFC-filen som er i fokus.  

BIM har ikke en entydig definisjon, verken i Norge eller internasjonalt. Det er variasjon 
mellom de ulike aktørene hvordan de definerer begrepet BIM. Under er det gitt ulike 
internasjonale definisjoner av BIM: 

Autodesk: ”Building Information Modeling (BIM) is an intelligent model–based process 
that provides insight for creating and managing building and infrastructure projects 
faster, more economically, and with less environmental impact. Autodesk BIM software 
includes a comprehensive portfolio of solutions for design, visualization, simulation, and 
collaboration that uses the rich information in the intelligent model to inform better 
decision-making and break down the barriers to better business”	               (Autodesk., 2013) 

Eastman et al.: “A modeling technology and associated set of processes to produce, 
communicate, and analyze building models.”	       (Eastman, Teicholz, Sacks & Liston, 2008) 

Iso: ”A	  shared	  digital	  representation	  of	  physical	  and	  functional	  characteristics	  of	  any	  built	  
object including	  buildings,	  bridges,	  roads,	  process	  plants	  ”	                     (ISO/TS 12911, 2012) 

Tekla: ”The process of modeling and communicating the structure of a building in detail 
to benefit the entire building lifecycle. BIM facilitates the exchange and use of building 
information in digital format. The acronym BIM is also used for the terms 'building 
information model' and 'building information management'.”                             (Tekla, 2013) 
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Bently: “BIM is 

 Building - the entire lifecycle of the building is considered 
(design/build/operations) 

 Information - all information about the building and its lifecycle is included 
 Modeling - defining and simulating the building, its delivery, and operation using 

integrated tools“                        (Bently, 2013) 

National Building Information Model Standard Project Committee: ”Building 
Information Modeling (BIM) is a digital representation of physical and functional 
characteristics of a facility. A BIM is a shared knowledge resource for information about a 
facility forming a reliable basis for decisions during its life-cycle; defined as existing from 
earliest	   conception	   to	   demolition.”                 
                            (National Building Information Model Standard Project Committee, 2012) 

Felles for definisjonene over er at de skiller mellom BIM som en prosess eller som et 
produkt (modell). Flere av definisjonene legger vekt på at BIM kan brukes gjennom hele 
levetiden til bygget. Både Autodesk og National Building Information Model Standard 
Project Committee legger i sin definisjon vekt på at BIM er et verktøy som skal gi bedre 
beslutningstakingen.  

5.2 GRUNNLEGGENDE OM BIM 

En av de største fordelene med BIM er at det er en 3D-modell. Dette er i følge Eastman et 
al. (2008) en fordel fordi det er enklere å bruke 3D-modellen til å visualisere hvordan 
bygget faktisk blir. Modellen har også den fordelen at det kan knyttes informasjon til 
hver enkelt bygningsdel. Disse egenskapene har videre en relasjon mellom seg 
(Statsbygg (a), 2009). I Figur 19 er det vist forskjellen mellom hvordan en dør blir 
prosjektert i tradisjonell prosjektering kontra med BIM.  
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Figur 19 Tradisjonell prosjektering – Modellert dørobjekt i BIM (Statsbygg (a), 2009).  

Informasjonen som finnes om døren i BIM, kan for eksempel være hvilket materialet den 
er laget av, eksakte mål, farge og brannklasse. Etter hvert som prosjektet blir mer 
detaljert blir modellen mer detaljert. I oppstarten, av for eksempel skisseprosjekt, vil 
modellen kun inneholde informasjon angående antall etasjer og hvordan 
rominndelingen skal være. Etter hvert som detaljprosjekteringen starter vil 
detaljeringsgraden øke.  

For at BIM skal kunne brukes er det tre faktorer som må sikres. Statsbygg kaller dette 
for BIM-trekanten (Statsbygg (a), 2009). Som Figur 20 viser består denne av 
terminologi, prosess og lagringsformat (buildingSMART (a), 2008-2013). 

 

Figur 20 BIM-trekanten (buildingSMART (a), 2008-2013) 
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I Tabell 8 gis en beskrivelse av de tre delene BIM-trekanten består av.  

Tabell 8 Beskrivelse av IFC (buildingSMART Norge (a), 2013), IFD (buildingSMART Norge 
(b), 2013) og IDM (buildingSMART Norge (c), 2013) 

 Forkortelse Beskrivelse Forklaring 

Industry foundations 
classes 

IFC Entydig lagringsformat 
sikres gjennom IFC 

Datamodell 

International Framework 
for Dictionary 

IFD Enighet om terminologi 
sikres gjennom IFD 

Dataordbok 

Information Delivery 
Manual 

IDM Beskriver krav til 
leveranser og skal få 
fagene til å jobbe 
effektivt sammen 

Prosess 

 
BuildingSMART er et uttrykk som brukes når man setter sammen de tre faktorene over. 
BuildingSMART er også en organisasjon som jobber med at systemene som brukes i 
forbindelse med bygningsinformasjonsmodellering foregår på åpne formater 
(buildingSMART Norge (d), 2013). Medlemmene er bedrifter fra byggenæringen. 
Statsbygg mener buildingSMART er viktig, noe de presenterer i sin BIM-manual 
(Statsbygg (a), 2009). Grunnen til at det er viktig å jobbe med alle faktorene er at de 
mener at effekten blir større dess flere deler av prosessen som benytter BIM.  

Fordelen med å bruke åpne formater (åpne kildekoder) er at uavhengig av hvilket 
program det er prosjektert i kan man sette det sammen til en modell (buildingSMART 
Norge (d), 2013). Dette gir blant annet bedre konkurranseforhold (buildingSMART 
Norge (d), 2013). Industry foundations classes (IFC) er et lagringsformat som gjør det 
mulig å sammenstille modeller som har vært laget i ulike programmer. IFC er en åpen 
internasjonal standard og brukes av store norske og internasjonale 
byggherreorganisasjoner (Statsbygg (a), 2009). Eksempler på byggherreorganisasjoner 
som bruker dette er Statsbygg (2009), Helse sør-øst (2011) og General Services 
Administration (2004) (GSA). Denne standarden er i ferd med å bli en offisiell 
internasjonal standard, ISO/IS 16739 (buildingSMART (b), 2008-2013). Alle rådgiverne 
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tegner hver for seg, før man ved hjelp av industry foundations classes (IFC) oppdaterer 
modellen og legger alt sammen i en felles modell. Det finnes ulike programmer som de 
prosjekterende bruker, som for eksempel Revit, Bentley Systems og ArchiCAD. Et av 
svakhetstegnene med å bruke felles lagringsstandarder er at det er en viss fare for å 
miste informasjon når de konverters felles filformat. 

Lukket BIM er et begrep som brukes når man ikke bruker et felles lagringsformat. Her er 
det dermed ikke slik at man kan dele informasjonen med andre, med mindre man sitter i 
samme program (buildingSMART Norge (d), 2013). Programmene er ofte best for et 
spesielt fagfeltene. Dette kan føre til begrensninger når alle fagene samles i samme 
program (buildingSMART Norge (d), 2013). Siden informasjonen ikke overføres til IFC-
formatet vil ikke informasjonen gå tapt.  

5.3 HVA BIM KAN ENDRE 

BIM karakteriseres som et verktøy som identifiserer og strukturerer problemer, samt til 
å gi støtte beslutningsprosessen (Fu, Aouad, Lee, & Mashall-Ponting, 2006). I følge 
Bryde, Broquetas og Volm (2013) kan BIM føre til at beslutninger blir bedre og at 
beslutningene blir tatt fortere. Det er i følge Chen, Dib og Lasker (2011) en fordel at man 
starter å bruke BIM tidlig i prosjektet. Hvis man bruker BIM allerede fra 
programmeringen vil man få større effekt. Det vil være opp til byggherren om det skal 
brukes BIM i prosjektet. Når Statsbygg videre kontraherer rådgivere og entreprenør vil 
bruk av BIM spesifiseres i kontraktsgrunnlaget.  

I følge Bryde et al. (2013) er det flere fordeler med BIM, se Tabell 9.  

Tabell 9 Fordeler ved BIM (Bryde et al., 2013) 

Fordeler med BIM 

• Redusere sløsing 
• Dele informasjon lettere mellom ulike aktører 
• Redusere tidsbruken 
• Redusere kostnadene 
• Øke kvaliteten og kvalitetskontrollen 
• Bedre koordinering av prosjektet 

 
BIM er i ferd med å endre byggeprosessen, og dermed blir arbeidsoppgavene til både de 
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prosjekterende og entreprenørene forandret. Dette gjelder i prosjekteringen der for 
eksempel	  tegninger	  kan	  gjøres	  mer	  nøyaktig	  og	  man	  kan	  kjøre	  ”kollisjonskontroll”	  for	  å	  
minimere feil, noe som igjen kan føre til bedre kvalitet og lavere kostnader. Noen 
eksempler der BIM kan bidra til bedre nøyaktighet er (Eastman et al., 2008):  

 kostnadsestimat 
 fremdriftsplanlegging  
 mengdeuttak  
 simuleringer, eksempelvis energi og inneklima 

Selve modellen er i 3D, men nD-modellering er likevel et begrep som brukes. Der man 
legger på tid og kostnad, snakker man henholdsvis om 4D- og 5D-modellering (Eastman 
et al., 2008). Modellen kan for eksempel bidra til bedre informasjonsflyt, 
beslutningstaking og kommunikasjon i form av at all informasjon ligger i en datafil 
(Eastman et al., 2008).   

I prosjekteringsgruppa har behov for en BIM-koordinator oppstått (Sebastian, 2011). 
Oppgavene til BIM-koordinatoren vil være å organisere alt i forbindelse med BIM. Det er 
ikke meningen at BIM-koordinatoren skal ta beslutningene, men legge til rette for at de 
andre i gruppa kan ta beslutningene (Sebastian, 2011). For å kunne utnytte modellen til 
det maksimale er det viktig å forstå hvordan man kan bruke modellen i prosessen. Den 
tradisjonelle prosessen må endres ved bruk av BIM og dette er svært viktig i forhold til å 
utnytte modellen best mulig. For å kunne bruke modellen riktig er det eksempelvis 
viktig at den er oppdatert til enhver tid.  

Både store og små prosjekter kan ha nytte av BIM.  I en undersøkelse gjort av Bryde et 
al. (2013) var det både store og små prosjekter med. Store prosjekter, som for eksempel 
sykehus blir sett på som komplekse prosjekter fordi funksjonskravene kan endres over 
kort tid. To av prosjektene som kom blant de fem beste var sykehusprosjekter (Bryde et 
al., 2013). Likevel viste undersøkelsen at et av de tre dårligste også var sykehus. Dermed 
kan man derfor ikke si at sykehusprosjekter nødvendigvis blir bedre ved å bruke BIM. 
Derimot hvordan BIM brukes blir viktigere for om prosjektet oppnår suksess eller ikke. I 
denne undersøkelsen kunne man derfor ikke konkludere med at det er bedre å bruke 
BIM for store eller små prosjekter. Bruken av BIM var imidlertid viktigere, for 
suksessoppnåelse.   
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5.4 BIM OG BYGGHERREROLLEN 

De ulike aktørene vil ha forskjellige utbytte av BIM. Modellen kan brukes i alle fasene til 
byggeprosjektet, gjennom hele levetiden. I Tabell 10 vises en oversikt over hva de ulike 
aktørene potensielt kan få ut av å bruke BIM (Eastman et al., 2008).  

Tabell 10 Eksempler på potensialet til de ulike aktørene (Eastman et al., 2008) 

Aktør Potensial 

Byggherren/Oppdragsgiver  Velge riktige mål for prosjektet 

Prosjekteringsgruppa  Tidligere samarbeid mellom 
prosjekteringsgruppa 

 Tidligere visualisering av designet 

Entreprenøren  Bedre planlegging av fremdrift og kostnader 
 Reagere fortere ved problemer på 

byggeplassen 
 Større bruk av prefabrikkering 

FM-organisasjonen  Bedre styring av driftsfasen 

 
Som tabellen over viser vil BIM på forskjellige måter kunne bidra til hvilke roller hvem 
har i byggeprosessen. Siden masteroppgaven handler om byggherrerollen vil denne 
rollen sammen med brukerne være hovedfokus. I følge Sebastian (2011) er dårlig 
kommunikasjon en faktor som kan føre til at prosjektet ikke oppnår suksess. Ved å 
bruke BIM og 4D planlegging kan kommunikasjonen bli bedre og prosjekteringsgruppa, 
som er satt sammen av personer med ulike kvaliteter, samarbeider bedre.  

Byggherren vil, som vist over i Tabell 10, ha interesse i selve byggeprosessen i tillegg til 
å være minst like opptatt av driftsfasen. Driftsfasen varer over et lengre tidsperspektiv 
enn selve byggeprosessen. Byggherren vil dermed stå ovenfor et kostnadsvalg. Han kan 
velge en billig løsning for byggefasen, men som er et dyrere alternativ der man 
inkluderer driftsfasen. Hvor god kunnskapen til aktørene er i de ulike fasene vises i 
Tabell 11 (Manning & Messner, 2008). 
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Tabell 11 Kunnskapsnivå blant aktørene (Manning & Messner, 2008) 

 Programmering Prosjektering Produksjon Drift 

Byggherre Høy Begrenset Noe Høy 

Prosjekteringsgruppa Noe Høy Noe Begrenset 

Hovedentreprenør Begrenset Noe Høy Begrenset 

Leverandører  Noe Høy Høy 

 
Fra tabellen kan man se at kunnskapsnivået er størst i de fasene aktørene er mest 
opptatt av. Byggherre er som oftest mest opptatt av hva bygget skal innehold; det vil si 
funksjonskravene til bygget, i tillegg til rammene rundt prosjektet (Ellingsen, 2012). 
Siden det er byggherre som skal overta bygget etter byggeprosjektet vil han i tillegg 
være opptatt av driftsfasen hvor driftskostnadene vil være viktige. Avhengig av bruken, 
vil byggherren ofte være opptatt av i hvilken grad bygget kan tilpasses andre 
bruksformer. Fleksibilitet, generalitet og elastisitet sier noe om hvor tilpasningsdyktig 
bygget er hvis det for eksempel skal skiftes leietakere og bruksendringer (Meland, 
2000). Byggherre vil være mindre opptatt av for eksempel prosjekteringsfasen, fordi det 
leies inn spesialister som skal ivareta byggherrens interesser.  

BIM er en måte å sikre at den kunnskapen aktørene har blir overført til de andre 
aktørene ved faseovergang. Denne vil være ulik når aktørene kommer inn i prosjektet og 
det er blant annet avhengig av hvilken avtale- og kontraktsform som er valgt (Lædre, 
2006). Alle i prosjekteringsgruppa har tilgang til den samme informasjonen. Fordelen 
med dette er at man kan gå inn i modellen å finne den relevante informasjonen man 
søker etter, uten å involvere prosjektleder eller andre som ellers ville sittet med denne 
informasjonen. Informasjonshåndtering kan være en utfordring i store prosjekter der 
det er mange aktører, se Figur 21. Der BIM brukes vil informasjonen være tilgjengelig på 
ett sted, se Figur 21. Det er som nevnt i avsnitt 4.6, viktig å ha nok og god informasjon 
før det fattes beslutninger.  
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Figur 21 Stjernenettverk (Østby-Deglum, 2011) 

For at BIM skal kunne utnyttes til det fulle, og for at man skal få det beste utbyttet av å 
bruke verktøyet, er det viktig at byggherren forstår hvordan BIM kan bidra til å bedre 
prosjektet (Eastman et al., 2008). Hyppighetene av byggeprosjekter gjennomført av 
byggherre vil påvirke i hvilken grad byggherre ønsker å sette seg inn i  og benytte seg av 
BIM. Der byggherren vurderer å bruke BIM, må byggherren se en klar økonomisk fordel 
ved bruk av BIM (Eastman et al., 2008). Statsbygg legger vekt på at man ikke vet hvilket 
potensial som ligger i BIM. Dersom Statsbygg klarer å spare 1% vil dette tilsvare en 
besparelse på 30-50 millioner årlig (Statsbygg (a), 2009). Dersom byggherren velger å 
implementere BIM er det viktig at det settes av tid og midler til å gi de ansatte god 
opplæring. Det er altså nødvendig at byggherren har kompetanse på BIM hvis det skal 
brukes i prosjektet (Eastman et al., 2008).  

Beslutningen om å bruke BIM vil være ulike for engangs- og flergangsbyggherrer. En 
innføring av BIM koster, og vil kreve bruk av tid både med hensyn på opplæring og bruk. 
På denne måten kan BIM være mer hensiktsmessig for flergangsbyggherrer, som for 
eksempel Statsbygg. Engangsbyggherrer kan i følge Eastman et al. (2008) likevel oppnå 
de samme fordelene ved å samarbeide med prosjekteringsgrupper og entreprenører 
som er godt kjent med å bruke BIM. Engangsbyggherrer vil ofte i større grad velge å leie 
inn personer med kompetanse og dermed oppnå den samme fordelen. Det er viktig at de 
som skal lage modellen har god kompetanse, for at modellen kan ha ønsket verdi (Østby-
Deglum, 2011). I følge Eastman et al. (2008) kan byggherrer bruke BIM for å oppnå ulike 
utfall, og gjengitt i Tabell 12.  
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Tabell 12 Grunner til at byggherren bør bruke BIM (Eastman et al., 2008) 

Hvorfor byggherren bør bruke BIM 

 Øke bygningens verdi 
 Korte ned byggets tidsplan 
 Få pålitelige og nøyaktige kostnadsestimater 
 Sikre at funksjonskravene blir overholdt 
 Ta beslutninger når man må, og ikke før. 
 Optimalisere forvaltningen og vedlikeholdet 

 
Det er likevel noen utfordringer ved å implementere BIM og disse kan deles inn i to 
hovedkategorier prosess og teknologi (Eastman et al., 2008): 

Prosess 
Når man skal vurdere om man skal bruke BIM argumenterer ofte en del byggherrer med 
at det koster mye både å implementere dataverktøyet i organisasjonen og selve 
dataverktøyet (Eastman et al., 2008). Dette tar i tillegg tid som de ansatte kunne brukt 
på andre ting. Det bør det fokuseres på å implementere BIM i ett eller to prosjekter av 
gangen. Etter hvert som man oppnår suksess kan man benytte BIM på flere prosjekter. 
Et annet aspekt er hvem som har ansvar for hva, og hva som må avklares først som sist. 
Innad i et teamet vil det være ulikt hva rollene innebærer. Det vil derfor være viktig at 
ansvaret som er gitt blir kommunisert. Det er i tillegg viktig at en fra 
byggherreorganisasjonen er tilgjengelig, slik at uklarheter kan oppklares underveis 
(Eastman et al., 2008). Når kontraheringen av rådgivere foregår, vil kompetanse på BIM 
ofte være et ytelseskrav. Det er viktig at prosjekteringsleder, evt. prosjektleder har BIM-
kompetanse (Eastman et al., 2008).  

Tekniske 
Bruk av modell krever i følge Eastman (2008) teknisk ekspertise, samtidig som at 
byggherren krever at modellen oppdateres når det gjøres endringer. Hvis endringene 
ikke oppdateres kan dette bli et problem for de andre i prosjekteringsgruppa. Dette kan 
for eksempel skape forsinkelse i samspillsprosessen, noe som igjen kan føre til at andre 
medlemmer jobber med feil utgangspunkt. Dette kan igjen eksempelvis føre til at de som 
jobber med feil utgangspunkt må gjøre den samme jobben igjen. Det kan også føre til 
misforståelser mellom forskjellige aktører.  
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6 RESULTATER 
Det er gjennomført intervjuer med åtte personer i Statsbygg som har jobbet, eller jobber 
med BIM i prosjekter av ulik størrelse. Et av intervjuobjektene jobbet med utvikling og 
innføring av BIM, mens de resterende intervjuobjektene jobber helt eller delvis som 
prosjektledere. Prosjektene er av varierende type, er både av nybygg,  ombygging og 
rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Under presenteres svarene som ble gitt 
av personene som ble intervjuet. Forskningsspørsmål nummer 3, 4 og 5, dannet 
grunnlaget for intervjuene.  

6.1 BYGGHERREROLLEN 

6.1.1 Forventninger 

Forventningene til BIM, varierer blant alle prosjektlederne. Generelt forventer man å 
oppnå bedre kontroll på arealer, og at modellen skal gi en bedre visualisering av det 
fremtidige bygget. Bedre visualisering kan bidra til at formidlingen av informasjon 
forenkles. Flere var opptatt av hvordan kostnadene kunne reduseres gjennom bruk av 
BIM. Tverrfaglige kontroller i BIM, reduserer antall feil og fører til færre endringer i 
byggefasen. Kvaliteten på prosjektet kan dermed bli bedre, ved at man får en bedre 
vurdering av ulike alternativer.  

BIM er et verktøy som kan bidra med mye positivt, men det ble også påpekt at man ikke 
bør ha for store forventninger til BIM som verktøy. BIM er kun en programvare, som 
ikke nødvendigvis løser alle problemer på kort sikt. Det ble lagt vekt på at 
ambisjonsnivået bør tilpasses kunnskapen til de ulike aktørene i prosjektet. Det finnes 
dermed fortsatt begrensninger, til de problemer BIM kan løse i byggebransjen. For 
mange prosjekter var det første gang man brukte BIM, og forventningene bør i slike 
tilfeller heller justeres ned, enn at man prøver å bruke BIM til alt. Det var bred enighet 
blant intervjuobjektene om at visuell kontroll, tverrfaglig kontroll, samt kontroll av 
arealer, var et realistisk ambisjonsnivå. Et av intervjuobjektene pekte på at kravet fra 
Statsbygg i oppstartsfasen for BIM-implementeringen i 2010 kun var at entreprenøren 
som skulle lage ”As-built”	  tegninger.	  Dermed	  ble ikke potensialet for BIM utnyttet godt 
nok i selve gjennomføringsfasen. 

6.1.2 Kompetanse og opplæring 

Intervjuobjektene var uenige om hvilken kompetanse det var viktig at prosjektlederne 
hadde på BIM. Noen mente det var viktig å inneha noe grunnleggende kompetanse på 
BIM, som satt prosjektlederne i stand til å navigere rundt i modellen og hente ut enkle 
rapporter etter funn, samt ha muligheten til å kontrollere prosjekteringsgruppa.  
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Det ble i tillegg påpekt viktigheten av å ha tilgang på ressurspersoner som besitter god 
og riktig kunnskap om BIM. Et av argumentene for å lære seg BIM var ønsket om å forstå 
hva man styrer. Andre ønsket i tillegg å forstå hvordan prosjekteringsgruppa 
prosjekterte, og mente det var en fordel at prosjektlederen hadde noe kompetanse om 
hvordan man styrer prosjekter i BIM. Som byggherrens prosjektleder er det viktig å 
kunne kontrollere hva prosjekteringsgruppa har gjort, og hvor lang tid de har brukt. Det 
er viktig å vite om man får det som ble bestilt og hvordan prosjektet oppfyller kravene 
innenfor de gitte rammebetingelsene.  

Det ble i tillegg påpekt at det ikke var noe poeng i å lage en modell som inneholder for 
mye informasjon hvis kompetansen på BIM er for lav til at informasjonen blir 
nyttiggjort. Flere av intervjuobjektene la vekt på at både teknologien og holdningene må 
forandres for å oppnå suksess med BIM. BIM kan som nevnt tidligere ikke løse alle 
problemer i byggebransjen. Det er derfor essensielt å  ha et bevisst forhold til både 
hvilke muligheter og utfordringer BIM kan ha i prosjektene.  

Den andre gruppen mente at man ikke hadde tilstrekkelig med ledig tid til å lære seg å 
bruke BIM spesielt. Hvis man ikke har god nok kompetanse om hvordan BIM brukes, 
leies det heller inn folk som har kompetanse på området. Et av intervjuobjektene pekte 
på viktigheten av å ha et bevisst forhold til hvilken kompetanse man har og ikke har. Det 
å be om hjelp dersom man ikke besitter tilstrekkelig kunnskap på BIM ble beskrevet 
som svært viktig. 

Det var ulikt i hvilken grad intervjuobjektene var klar over de interne kravene for 
hvilken kompetanse prosjektleder skal ha om BIM. Intervjuobjektene som visste om 
disse interne kravene viste også en forståelse for at det var viktig at man hadde 
kunnskap om BIM. I forbindelse med opplæring ble det i hovedsak nevnt Solibri-kurs i 
regi av Statsbyggskolen. I tillegg var en mulighet å be utviklingsavdelingen om hjelp. 
Erfaringsoverføring mellom de som har tatt i bruk BIM og de med mindre kompetanse 
på BIM ble av noen pekt på som en nyttig metode for kompetanseheving i Statsbygg.  

6.1.3 Potensialet 

Det var en bred enighet blant intervjuobjektene om at det fulle potensialet til BIM ikke 
blir utnyttet i dag i Statsbygg. Flere mente at BIM i dag brukes på følgende måte i dag:  

Først lages beskrivelsene, så tegningene og til slutt føres dette inn i modellen.  

Intervjuobjektene så for seg at etterhvert som rådgiverne ble bedre til å prosjektere, 
kunne de prosjektere rett inn i programmer som støtter BIM. Noe som igjen vil kunne 
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føre til store tidsbesparelser. Et av intervjuobjektene påpekte at hvis man ikke prøvde å 
bruke BIM ville man heller aldri bli bedre til å bruke det.   

Det var en bred enighet om at man kunne bli bedre på nesten alt; for eksempel mer 
kompetanse, flere programmer og flere eksperter som kan bistå prosjektlederne. 
Enkelte mente at det muligens var enklere å gjennomføre slike endringer i mindre 
bedrifter, enn i store. I de store bedriftene krever det mer ressurser og tid å 
gjennomføre slike store endringer. Flere av intervjuobjektene mente at innføringen av 
BIM ikke kommer alene og at prosessen rundt BIM stadig må forandres i tråd med bruk 
av ny teknologi. Flere nevnte mer samhandling som et viktige virkemiddel i forhold til å 
få en bedre prosess.  

6.2 INFORMASJONSFLYT OG KOMMUNIKASJON.  

6.2.1 Påvirkning av informasjonsflyt og kommunikasjonen for oppdragsgiver 

Det var en bred enighet om at kommunikasjonen med oppdragsgiver blir forandret når 
prosjektet bruker BIM, fordi modellen, på en mer pedagogisk måte, informerer om hva 
som skal bygges.  Andre la  vekt på at man ikke viser mer med BIM enn hva man gjorde 
tidligere med tegninger. Tegningene blir derimot vist på en annerledes måte i modellen. 
2D-tegningene danner grunnlaget for 3D-modellen og intervjuobjektene mente altså at 
det var enklere for en ikke-teknisk person å forstå 3D-modellen enn 2D-tegningene.  En 
annen fordel  som ble nevnt, var at for oppdragsgiver var ønsket om å påvirke prosjektet 
lengst mulig. Ved at diskusjoner om detaljer ble tatt tidligere, ble påvirkningen av 
prosjektet større siden informasjonsmengden var mer omfattende og mer 
kvalitetssikret.  

Modellen gir en bedre romforståelse og dette kan gjøre prosjektet mer konkret for 
oppdragsgiver. Oppdragsgiveren har ikke nødvendigvis bygget tidligere, og det kan 
være varierende hvor god han er til å lese tegninger. Ved å få et mer konkret prosjekt 
kan byggherren og oppdragsgiveren kommunisere mer faktaorientert. Modellen kan i 
tillegg brukes til å vise ulike alternativer og konsekvensene av disse. Intervjuobjektene 
som mente det var positivt å bruke modellen, la til grunn at endringene som gjøres i 
tidligfasen koster mindre enn endringer som gjøres i senere faser. Ved at diskusjonene 
blir gjennomført på et tidligere tidspunkt, kan endringskostnadene bli mindre for 
prosjektet. Der oppdragsgiver eksempelvis er spesielt opptatt av kostnader kan BIM 
bidra til å gi oppdragsgiver et bedre kostnadsestimat. Dette kan gi en mer smidig 
prosess når forprosjektet er ferdig og endelig vedtak om finansiering skal fattes.  
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6.2.2 Påvirkning av informasjonsflyt og kommunikasjonen for brukerne 

Brukerne ble pekt på som en viktig gruppe å ta hensyn til, selv om de ikke har noen reell 
beslutningsmyndighet. Brukerne har som regel ikke vært med på en slik prosess før og 
intervjuobjektene mente at modellen vil kunne bidra til å gi brukerne en bedre 
forståelse av hele prosessen. Dette kan eksempelvis være hvilke tidsperspektiver 
prosjektet har, og hvilke løsninger som er mulige å gjennomføre innenfor gitte 
kostnader. Ved å bruke modellen kan man få frem muligheter og motsetninger tidligere i 
prosjektet. Diskusjonene blir derved gjennomført tidligere, noe som flere av 
intervjuobjektene var enige om var positivt.  

Den andre gruppen pekte på at brukerne ikke nødvendigvis var innforstått med hvilket 
detaljnivå prosjektet skulle ha på et gitt tidspunkt. Modellen kan bli for detaljert og 
dersom det er lite fokus på at modellen ikke er endelig, kan dette potensielt skape 
usikkerheter i prosjektet. Man kan bli for opphengt i detaljer, som likevel skal forandres 
senere i prosjektet, noe intervjuobjektene mente kunne virke negativt på prosjektet. 
Arkitektens tradisjonelle skissetegninger ble nevnt som et godt alternativ til å bruke 
modellen. Både brukerne og arkitektene er vant til å bruke tradisjonelle skissetegninger 
og har god erfaring med å bruke disse. Flere mente at modellen ikke egnet seg for å selge 
et produkt., både når oppdragsgiver skulle selge prosjektet inn for brukerne, eller i 
forhold til potensielle leietakere.  

6.2.3 Påvirkning av informasjonsflyt og kommunikasjonen for 
prosjekteringsgruppa 

Kommunikasjonen med prosjekteringsgruppa blir annerledes, dersom modellen brukes 
til å informere og kommunisere med. Informasjonen som kommer fra 
prosjekteringsgruppa samles i en modell, og informasjonen fra de forskjellige fagene er 
derfor tilgjengelig for alle. Noen av intervjuobjektene la vekt på at prosjektering koster 
lite i forhold til det totale kostnadsbildet for bygningen. Ved å presse de prosjekterende 
for mye på tid og kostnader kan det føre til at de beste løsningene ikke blir funnet eller 
valgt. Dette kan begrense eller skade selve beslutningsprosessen.  Likevel blir det mer 
synlig hvor langt prosjekteringsgruppa er kommet, og for byggherren kan dette være 
positivt i forhold til å holde seg innenfor de rammene oppdragsgiver har gitt. 

Når informasjonen samles på et sted kan prosjekteringsgruppa gjennomføre tverrfaglige 
kontroller. Prosjekteringsgruppa bør sitte sammen og kommunisere og prosjektere, i 
stedet for at de prosjekterer hver for seg. I følge intervjuobjektene kan de tverrfaglige 
kontrollene bidra til bedre kvaliteten og at det dermed blir mindre feil senere i 
prosjektet. Det var ulikt hvordan intervjuobjektene så på hvordan de tverrfaglige 
kontrollene skulle utføres. Det var ulikt i hvilken grad byggherreorganisasjonen hadde 
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krevd at prosjekteringsgruppa skulle møtes for å gjennomføre tverrfaglige kontroller. 
Her varierte det mellom å ha faste dager hver uke (1-2 dager i uka), til å ha 2-4 
samlinger i løpet av hele forprosjektet. Der det var krevd at prosjekteringsgruppa skulle 
sitte sammen faste dager i uka, så man dette som positivt og som en viktig faktor for å få 
til et bedre samarbeid. Intervjuobjekter som hadde gjennomført prosjekter der BIM ble 
brukt, både med og uten samprosjektering, mente å se en klar fordel ved bruk av 
samprosjekteringen. Her var spesielt muligheten for å kunne ta en rask beslutning i 
etterkant av en diskusjon, det som ble ansett som spesielt positivt. For 
prosjekteringsgruppa blir også fremdriften mer synlig. Intervjuobjektene la vekt på at 
det var viktig at detaljeringsnivået i de ulike faser ble avklart i forhold til 
prosjekteringsgruppa, for å få en god prosess 

6.3 BESLUTNINGSPROSESSEN 

6.3.1 Innlevering ved faseovergang 

Det var ulikt hvordan intervjuobjektene mente modellen kunne brukes ved 
faseoverganger. De prosjekterende skal overlevere prosjekteringsmaterialet ved 
faseovergang. Ved faseoverganger får fagressursene en frist for gjennomgang av 
materialet de prosjekterende skal levere. Det ble påpekt at det ble gjort tiltak for at 
modellen faktisk skal bli tatt i bruk. Hvert prosjekt skal for eksempel bestille mindre 
tegninger. Der man bruker modellen, bør modellen tilsvare forprosjektmaterialet som 
leveres. Dette vil si at når papirutgaven lages, tas informasjonen ut fra modellen. Det ble 
derfor pekt på at informasjonen som finnes i modellen må være den riktige.  

For prosjekteringsgruppa kan det bli en utfordring å bruke modellen hvis man 
prosjekterer på tradisjonell måte først, for siden å overføre dette til en modell. Noen av 
intervjuobjektene mente dette ville være dobbeltarbeid. I de tilfeller der papirutgaven 
og modellen ikke stemmer overens, var det uklart hvilken av disse som var gjellende. 
Intervjuobjektene som hadde opplevd dette ville likevel ha ekstra fokus på å forsikre seg 
om at modellen til en hver tid var oppdatert, og at det var siste versjon man jobbet i.  Der 
prosjekteringsgruppa derimot er gode på å bruke BIM, var det være en fordel for både 
prosjektet og prosjekteringsgruppa. Dess bedre kunnskapsnivået rundt BIM er, dess mer 
vil prosjekteringsgruppa tjene på å bruke BIM. Et eksempel på hvordan et av 
intervjuobjektene mente å kunne sikre at BIM inngikk som en del av leveransen, var å 
spesifisere konkrete BIM-mål for leveransen. Her spesifiserte man hvor ofte modellen 
skulle oversendes til byggherrens representanter sammen med en tilhørende rapport 
som kunne måles mot målene for BIM i prosjektet.  
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Statsbygg har egne interne fagressurser som har som oppgave å kvalitetssikre det som 
blir levert av prosjektert materiale. Intervjuobjektene mente det var viktig at 
fagressursene hadde kompetanse i å bruke BIM. Det ble lagt vekt på at der de 
prosjekterende leverer materiellet via en modell, må fagressursene kunne bruke 
modellen direkte for å få tak i informasjonen som er tilgjengelig. Fagressursenes 
oppgave er å bistå prosjektleder med kvalitetskontroll av de prosjektere løsninger og 
kontroll av at disse er i samsvar med det som er spesifisert i kontraktsgrunnlaget.  

6.3.2 Fordeler og ulemper 

Ved bruk av BIM blir informasjonen tilgjengelig på et tidligere tidspunkt som medfører 
at flere og viktige avgjørelser blir avklart tidligere i prosjektet enn før. På denne måten 
mente intervjuobjektene at dette var positivt fordi beslutningene trolig tas med 
bakgrunn i et bedre beslutningsgrunnlag. Ved at beslutningsunderlaget var klarere, 
kunne aktørene få et bedre bilde av problemstillingen. Enkelte av intervjuobjektene 
utrykte likevel bekymring over at avgjørelser kunne bli låst for tidlig. Flere påpekte 
viktigheten av at de tidlige fasene skulle være en del av den kreative prosessen, og 
viktigheten av å vurdere flere alternativer. Andre mente at den kreative prosessen hvor 
man som vurderer ulike alternativer, likevel kan gjennomføres ved bruk av BIM 
samtidig som det var viktig å unngå at modellen ble for detaljert for tidlig. Flere nevnte 
også at arkitektene ofte ønsket å gjennomføre alternativvurderingene uten bruk av BIM, 
nettopp på grunn av frykten for at den kreative prosessen skulle bli for kort og låses for 
tidlig.  

Som nevnt tidligere var det bred enighet om at det var enklere å vise konsekvenser ved 
bruk av BIM, og at dette var en fordel for prosjektet. Ved å illustrere konsekvenser kan 
både oppdragsgiver, byggherren og prosjekteringsgruppa ta bedre beslutninger. Når 
alternativer diskuteres kan modellen brukes til å vise konsekvenser, og bidra til at 
beslutningene kan tas raskere. Det var en generell enighet om at beslutningsunderlaget 
blir klarere, samtidig som alle aktørene får samme beslutningsgrunnlag forut for det 
tidspunktet som beslutningen skal tas. Der modellen ikke stemte overens med det 
øvrige materialet, pekte flere på at usikkerheten rundt beslutningsunderlaget ble større. 
Dette kunne videre skade beslutningsprosessen fordi prosjektlederne mistet tillitt til 
modellen.  

Et av intervjuobjektene la vekt på at prosjektleders oppgave ovenfor oppdragsgiver er å 
gjennomføre et prosjekt som er i samsvar med det som ble bestilt. Ved hjelp av 3D-
modellen mente intervjuobjektene at det er mulig å visualisere prosjektet på en bedre 
måte enn ved kun bruk av 2D-tegninger. 



Masteroppgave 2013  Alette Rosnæs Ellingsen 

 

 NTNU– Institutt for Bygg, anlegg og transport  57 

Der byggherren har grunnleggende kunnskaper om BIM mente intervjuobjektene at 
kontrollen med rådgiverne også ble enklere. Intervjuobjektene mente det var fordelaktig 
for oppdragsgiveren at alternativer og konsekvenser ble illustrert. Oppdragsgiver har 
likevel manglende kunnskapen om BIM, og for at BIM skal kunne brukes som et 
beslutningsverktøy, er det derfor viktig at den som skal kommunisere med 
oppdragsgiver kan bruke BIM. Der de som kommuniserer med oppdragsgiver har 
kompetanse om BIM kan dette bidra til at beslutningsprosessen for oppdragsgiver blir 
enklere og at det blir lettere å ta de gode beslutninger. Selv om brukerne ikke har noen 
reell beslutningsmyndighet pekte intervjuobjektene på at BIM kan bidra positivt mot de 
kravene brukerne har til prosjektet. Flere av intervjuobjektene hadde brukt modellen til 
å illustrere alternativer, der det var usikkert om brukernes krav var den beste løsningen. 
Arkitektene har likevel tidligere laget gode illustrasjoner til denne type problematikk, og 
det var uenighet blant intervjuobjektene hvor nødvendig det var å lage disse 
illustrasjonene i modellene. Dersom arkitekten ikke benytter modellen, og heller lager 
tradisjonelle illustrasjoner, vil dette være negativt for utnyttelsen av BIM.  På en annen 
side kan arkitektene være bedre på å lage tradisjonelle illustrasjoner, og en vil få et 
annet sluttprodukt.  

Enkelte av intervjuobjektene mente det viktigste ved bruk av BIM var konkretiseringen 
rundt diskusjoner i prosjekteringsgruppa. Dette kan påvirke beslutningsprosessen 
positivt. I prosjekteringsgruppa mente intervjuobjektene det ble mer synlig hva som er 
gjort, og hva som gjenstår. Det er viktig at rekkefølgen på oppgavene blir riktig, slik at 
beslutningene kommer i riktig rekkefølge.  

Ved å innføre en dimensjon til, får man 50% mer informasjon. En mulig uheldig effekt, 
som intervjuobjektene pekte på ved å legge inn for mye informasjon for tidlig, var at 
terskelen for å endre det man allerede har prosjektert blir høyere. Det var likevel stor 
enighet om at tidspunktet for når det var hensiktsmessig å ta i bruk modellen var 
essensielt. Det var bred enighet om at modellen burde bli tatt i bruk så tidlig som mulig 
gjerne allerede i programfasen, når kravene ble definert. Dette var viktig for effektene 
relatert til bedre kommunikasjon og videre  beslutningsprosess. Fordelen med å bruke 
modellen allerede i skisseprosjektet ble sett på som vesentlig større enn å starte 
modellbruken i løpet av forprosjektet.  

Når det blir mer tilgjengelig informasjon, la intervjuobjektene vekt på at det er viktig å 
ha kontroll på beslutningsrekkefølgen. Intervjuobjektene pekte på at når det ble mer 
informasjon tilgjengelig var det viktig å vite til hvilket tidspunkt de ulike 
arbeidsoppgavene skal utføres, og videre når beslutningene må tas.  Det ble påpekt at 
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BIM kan bidra til at rekkefølgen på beslutninger blir forandret, noe som kan virke 
negativt for både kommunikasjonen og beslutningsprosessen til prosjektet. 

Intervjuobjektene pekte på at det var variabelt hvor mye kompetanse på BIM 
fagressursene hadde, i likhet med prosjektlederne i byggherreorganisasjonen. Hvordan 
fagressursene jobber med prosjekteringsgruppa i prosjektet var ulikt. Noen av 
prosjektlederne i byggherreorganisasjonen hadde innført en ny samarbeidsform, 
samprosjektering. Her la de vekt på at prosjekteringsgruppa, byggherrens prosjektleder 
og byggherrens interne fagressurser, skulle jobbe mer sammen. Det ble satt av faste 
dager hver uke der samprosjekteringen skulle foregå. Intervjuobjektene som hadde 
utført en slik samarbeidsform mente å se en klar fordel av å sitte sammen og jobbe med 
modellen. Beslutninger som skulle tas ble diskutert mens alle var til stede, noe 
intervjuobjektene mente var positivt for beslutningsprosessen. En annen fordel med å 
drive samprosjektering var at det var mindre behov for at aktørene i 
byggherreorganisasjonen hadde egne ressursgruppemøter, der bare prosjektleder og de 
interne fagressursene møttes. Andre intervjuobjekter hadde gjennomført prosjekter der 
fagressursene hadde sammøter med de prosjekterende for hvert fagfelt. I disse 
gruppene var det ikke vanlig at prosjektleder møtte, men at fagressursene rapporterte 
videre til prosjektlederen. Intervjuobjektene beskrev i tillegg hvordan det var viktigere 
at fagressursene hadde teknisk kompetanse og kunne hente ut informasjonen fra 
modellen.  

En ulempe for prosjektet er der konsekvensen av BIM, går på bekostning av annen 
fagkompetanse. Dermed kan en miste fagkompetanse som i utgangspunktet kan ha vært 
viktig for det spesifikke prosjektet. Dette kan igjen muligens påvirke 
beslutningsprosessen, og prosjektet, negativt Intervjuobjektene mente man i disse 
tilfellene måtte vurdere hva som var mest viktig for prosjektet. 
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7 DISKUSJON 
Under blir resultatene fra intervjuene drøftet opp mot litteraturen som finnes på 
området. De tre siste forskningsspørsmålene som er beskrevet i innledningen er brukt 
som utgangspunkt, både for intervjuene og drøftingen.  

7.1 BYGGHERREROLLEN 

Mange av prosjektlederne  hadde store forventninger til BIM. Av de forventningene som 
ble nevnt, var eksempelvis hvordan BIM som verktøy kan bidra til å redusere kostnader 
og bidra til å få en bedre kontroll over arealene i prosjektet. Areal er spesielt viktig fordi 
dette er noe av det første man vurderte å kutte, dersom prosjektet blir for dyrt. 
Forventningene til intervjuobjektene stemmer overens med de fordelene litteraturen 
om BIM beskriver. Bryde et al. (2013) beskriver for eksempel at BIM kan bidra med å 
redusere både kostnader og total gjennomføringstid. Intervjuobjektene fokuserte likevel 
mest på kostnadsreduksjoner, og mindre på bedre kvalitet og tidsbesparelser. En av 
grunnene til at intervjuobjektene fokuserer på kostnader kan forklares gjennom hvilken 
rolle prosjektlederne har i prosjektet. Prosjektlederne har et ansvar for at 
oppdragsgiveren får det prosjektet som er bestilt, innenfor de økonomiske rammene. 
Oppdragsgiver vil typisk være opptatt av at kostnadene ikke går utover rammene som 
er satt (Ellingsen, 2012).  For byggherren sin del er det en klar fordel å bruke BIM fordi 
det er enklere å, til en hver tid,  ha kontroll på kostnader. Det er viktig å ha kontroll på 
hvor langt rådgiverne er kommet. Kontrollen på prosjekteringsgruppa er blant annet 
viktig for å sikre at prosjektet blir levert innenfor kostnadsrammen til prosjektet. 
Statsbygg har likevel offentlige oppdragsgivere som kan prioritere kvalitet eller tid, 
fremfor kostnader (Samset, 2008). Offentlige byggherrer kan vurdere prosjekter som 
samfunnsøkonomisk lønnsomme, noe som vil si at de ikke nødvendigvis går for den 
billigste løsningen.   

Noen av intervjuobjektene mente likevel at forventningene til BIM var for høye. Det er 
ikke gitt at alle fordelene intervjuobjektene og litteraturen listet opp, kom til syne med 
en gang. For prosjekter som skulle bruke verktøyet for første gang mente noen av 
intervjuobjektene det var viktig å sette seg noen mål i forbindelse med bruk av BIM. Det 
ble påpekt at tverrfaglig prosjektering, visuell kontroll og kontroll på arealer, kunne 
være kostnadsbesparende. Etter hvert som prosjektlederne blir bedre på BIM, kan man 
ta i bruk flere deler av BIM, eksempelvis å i tillegg gjennomføre ulike type simuleringer. 
Ved å ikke sette seg for høye mål i oppstarten av et prosjekt er det enklere å nå målene. 
BIM kan gi store positive effekter, selv om man kun velger noen bruksområder.  
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I følge Eastman et al. (2008) er det nødvendig at byggherren innehar kompetanse om 
verktøyet de skal bruke. Eastman et al. (2008) mener likevel at det viktigste er at 
byggherren forstår hva BIM kan brukes til. Det var i tillegg en bred enighet blant 
intervjuobjektene om at det var nødvendig at prosjektlederne visste hva BIM kan brukes 
til og hva som er fordelene med å bruke verktøyet. Det var imidlertid ulikt om 
intervjuobjektene mente prosjektlederne burde ha teknisk kompetanse på BIM. En av 
grunnene til at det var ulikt hva intervjuobjektene mente kan ha vært erfaringen 
intervjuobjektene har. Etter hvert som prosjektlederne får mer erfaring kan man se ting 
fra nye sider, og dermed forandre mening. Før man har fått erfaring i bruk av et nytt 
verktøy, kan man heller ikke forvente å kunne utnytte alle mulighetene i programvaren. 
Intervjuobjektene som hadde erfaring med BIM og hadde brukt det i flere prosjekter, 
mente det var fordelaktig å ha teknisk kompetanse. Dette fordi man blant annet ønsket å 
kunne bruke modellen opp mot de aktørene som ikke kunne BIM. Intervjuobjektene som 
hadde brukt BIM tidligere hadde et ønske om å forstå mer av det prosjektet man styrer.  
Eastman et al. (2008) legger ikke vekt på at prosjektlederne trenger spesiell kompetanse 
om verktøyene de prosjekterende leies inn for å bruke. Der hvor prosjektlederne likevel 
har grunnleggende teknisk kompetanse, til å eksempelvis gjennomføre visuelle 
kontroller og navigere i modellen, står byggherren friere og avhengigheten av 
prosjekteringsgruppa blir mindre. For at prosjektlederne skal kunne vurdere hvordan 
BIM kan brukes på nye måter er det viktig at forståelsen for BIM er tilstede.  Det er viktig 
at minst en har god kompetanse på BIM. Dette kan enten være prosjektleder, eller 
prosjekteringslederen.  Dette bekreftes av Klakegg (1993), som sier at kvaliteten på 
beslutningene er avhengig av kompetansen til beslutningstakerne.  

Der kompetansen var dårligere enn forventet fikk byggherren et ekstra ansvar om å 
lære opp de prosjekterende. Her bruker byggherren mer ressurser på prosjektet, både 
når det gjelder tid til å lære opp de prosjekterende og kostnader for å gi dem opplæring. 
Flere av intervjuobjektene mente derfor det var viktig å finne prosjekterende som hadde 
brukt BIM tidligere. Der prosjektleder har lite kompetanse på BIM, kan det være 
vanskelig å vite hvilken kompetanse de prosjekterende trenger og videre be om den 
riktige kompetansen. Selv om de prosjekterende har erfaring med BIM er det ikke gitt at 
den er god nok. Kompetansen til de prosjekterende har generelt økt de siste årene og 
det er enklere å finne folk som kan prosjektere i BIM. Prosjektet er dermed avhengig av 
at enten de prosjekterende eller prosjektlederne har en viss kunnskap om hvordan man 
bruker BIM. Der de prosjekterende ikke er gode på BIM, kan beslutningsunderlaget bli 
dårlig. Dette kan i følge Larsen et al. (2006) skade prosjektet.  

I følge Jacobsen og Thorsvik (1997) vil man ha forskjellige beslutningsprosesser i et 
prosjekt, der et eksempel er spesialiserte beslutningsprosesser. Her mener 
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intervjuobjektene det er opptil prosjekteringsgruppa å bruke modellen, og legge til rette 
for at byggherren kan ta beslutninger i modellen. Dette støttes av litteraturen (Eastman 
et al., 2008). Prosjektlederen har ikke detaljkunnskap rundt verken fagene eller 
programmene de prosjekterende har, men har i oppgave å se de store linjene. Der 
prosjektlederen ikke kan finne frem til den relevante informasjonen har han ikke et 
beslutningsunderlag tilgjengelig. Hvis beslutningsunderlaget ikke er tilgjengelig er man 
til en hver tid avhengige av spesialistene. Møter mellom oppdragsgiver og byggherre ble 
nevnt som eksempler der prosjekteringsgruppa ikke møtte. Der de ikke er tilgjengelige 
må beslutningene tas uten det nødvendige grunnlaget. I hvilken grad man kan si at man 
bruker BIM når man ikke kjenner til verktøyet, er usikkert. Manglende informasjon kan i 
følge Larsen et al. (2006)være en kompliserende faktor for prosjektet.  

I følge Eastman et al. (2008) vil engangsbyggherrer og flergangsbyggherrer være ulike i 
forhold til hvilken grad de ønsker å tilegne seg teknisk kompetanse. Eastman et al. 
(2008) bekrefter at engangsbyggherrer kan få samme effekt av å bruke BIM ved å leie 
inn den nødvendige kompetansen. Noe som taler for at prosjektleder ikke trenger 
teknisk kompetanse. Statsbygg er likevel en flergangbyggherre og kan ha nytte av å lære 
seg å bruke BIM, fordi kunnskapen kan brukes igjen for et senere prosjekt. Noen av 
intervjuobjektene mente det var naturlig at man i en startfase hadde egne fagpersoner 
som var spesielt gode på å bruke verktøyet. I følge intervjuobjektene vil prosjektet 
gjerne ha BIM-koordinatorer som bistår prosjektlederne med BIM. I følge Sebastian 
(2011) er BIM-koordinatorens oppgave å legge til rette for at prosjektlederne kan ta 
beslutninger. Dermed er det fortsatt prosjektlederen som tar beslutningen, men BIM-
koordinatoren kan bidra med å bruke, kontrollere og navigere i modellen. Dette vil  
kunne bidra med å løse de eventuelle utfordringene det er at prosjektlederne ikke har 
kompetanse på BIM. Etter hvert som prosjektlederne og fagressursene ble bedre på BIM, 
blir det mindre behov for å ha egne fagfolk som er gode på verktøyet. Prosjektlederne og 
fagressursene vil dermed ha tilegnet seg nok kompetanse til å arbeide i modellen selv. 
Det var uenighet blant intervjuobjektene, hvem som var gode og mindre gode på BIM. En 
del mente prosjekteringsgruppa måtte bli bedre til å prosjektere i BIM, mens andre 
mente programvareindustrien måtte utvikle flere programmer. Der 
prosjekteringsgruppa har lite kunnskap om BIM, kunne det bli vanskelig å oppnå 
suksess i prosjektet fordi beslutningsunderlaget kan bli dårligere.  

7.2 INFORMASJONSFLYT OG KOMMUNIKASJON 

I følge Østby-Deglum (2011) kan kommunikasjonen som skjer i tidligfasen både være 
usikker og tvetydig. Dette skyldes at produktet fortsatt er under utvikling. Det er derfor 
viktig å sikre at informasjonsflyten i prosjektene blir god. BIM kan i følge Bryde et al. 
(2013) og Eastman et al. (2008) bidra til at informasjonsflyten blir bedre. Noen av 
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intervjuobjektene mente modellen kan bidra med å tydeliggjøre ovenfor oppdragsgiver  
hva det som faktisk skal bygges og hvordan bygget i sin helhet kommer til å se ut. 
Verktøyet vil dermed bidra til at prosjektleder får en enklere jobb med å kommunisere 
ovenfor oppdragsgiver. Flere av intervjuobjektene mente det var enklere for 
oppdragsgiver å forstå prosjektet ved å bruke en 3D-modell enn en 2D-tegning.  
Fordelen med å bruke en 3-dimensjonal modell er at modellen blir mer lik virkeligheten. 
Modellen har i tillegg en ekstra dimensjon i forhold til 2D-tegninger, og dermed får 
oppdragsgiver mer informasjon om hvordan de ulike funksjonskravene er løst.  

Flere av intervjuobjektene hadde opplevd at oppdragsgiver ønsket å bruke modellen til 
å markedsføre prosjektet sitt. I den forbindelse fikk de laget film og apper som viste 
bygget. Et av intervjuobjektene la vekt på at det var viktig at både allmenheten og 
oppdragsgiveren til en hver tid visste hvilke planer prosjektet hadde. Ved å lage apper 
som beskrev prosjektet, kunne vanlige folk gå inn og se på hvordan prosjektet faktisk 
ble. Det er spesielt viktig for Statsbygg å kommunisere dette utad, fordi de er en offentlig 
byggherre. Mange av de offentlige byggene påvirker samfunnet, og dermed er flere enn 
de som skal bruke de som er interessert i bygget. På samme måte mente 
intervjuobjektet at prosjektlederne måtte informere om prosjektet til oppdragsgiver. 
Når prosjektet er ferdig er målet at oppdragsgiver skal være fornøyd med produktet og 
at dette stemmer overens med det som ble bestilt (Ellingsen, 2012). En reaksjon som er 
uheldig er når oppdragsgiver blir overrasket over hvordan bygget ble til slutt eller 
trodde det skulle bli annerledes. I følge Tabell 10 vil potensialet til BIM i hovedsak være 
at byggherren kan velge klarere mål for prosjektet.  BIM er i denne sammenheng et godt 
verktøy siden det gir andre aktører, som for eksempel oppdragiver, mulighet til å 
visualisere hvordan bygget faktisk blir. Det er i tillegg Statsbyggs jobb, som profesjonell 
byggherre, å veilede oppdragsgiver til å ta de riktige beslutningene for prosjektet.  

Likevel var noen bekymret for at modellen skulle bli for detaljert. Dette kan i følge 
intervjuobjektene føre til at brukerne, eller oppdragsgiver, får feil fokus i diskusjonen. 
Der prosjektlederne er klar på hva det er diskusjonen skal omhandle, kan man unngå at 
man får feil fokus. Et eksempel er der man forsøker å vise brukerne romløsninger, men 
veggen er blå i stedet for hvit. Brukerne kan bruke mye tid på å argumentere at man 
ønsker at veggen skal være hvit og dermed fokusere mindre på det som møte egentlig 
skulle handle, for eksempel om man vil ha cellekontorer eller åpent landskap. Ikke alle 
intervjuobjektene mente det var positivt å bruke modellen ovenfor brukerne, og hadde i 
stede fått arkitekten til å lage tradisjonelle skissetegninger. Dette mente 
intervjuobjektene arkitekten var god på, og dette fungerte bedre enn å vise modellen til 
brukerne. Det var likevel et flertall blant intervjuobjektene som mente det var positivt å 
bruke modellen ovenfor brukerne. Der prosjektlederne lar arkitektene bruke 
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tradisjonelle tegninger settes det mindre krav til at arkitekten må lære seg å bruke 
programmene. Ulempen med at arkitekten slipper å bruke modellen er at kompetansen 
på å bruke modellen forblir lav. Der arkitekten prøver å bruke modellen, kan man 
oppdage nye aspekter som man ikke visste fantes. Det kan hende modellen kan løse 
problemstillinger på en bedre måte enn man forutså. Dette vet man ikke før man har 
utforsket  programmet. Det er likevel mulig at det er best for prosjektet at arkitektene 
velger å tegne tradisjonelt inntil man får erfaring og finner ut hvordan modellen kan 
brukes til denne type problemstillinger.  

Intervjuobjektene pekte på at det også var viktig å være klar på hvilket detaljnivå 
modellen skal ha ovenfor prosjekteringsgruppa. Når prosjekteringsgruppa jobber i 
modellen kan man kan for eksempel skjule alt annet enn VVS og elektro, slik at 
fagfolkene kan diskutere hvordan løsningene passer sammen. Tilsvarende kan gjøres for 
alle andre fagområder. Funksjonen med å skjule informasjon kan løse problemet med at 
modellen blir for detaljert ovenfor brukerne. Prosjektlederen kan be 
prosjekteringsgruppa skjule de detaljene det ikke er hensiktsmessig at vises når 
modellen skal vises til for eksempel oppdragsgiver eller brukerne. En annen mulighet er 
at prosjektlederne har kompetanse til å skjule informasjonen de mener det er 
hensiktsmessig å skjule ut i fra hvem som er samlet for å diskutere. 

Samset (2008) beskriver viktigheten av å vurdere flere alternativer før konseptet velges. 
Det er i tillegg viktig at beslutningstakerne ikke har noen preferanser i forhold til hvilket 
alternativ de helst vil ha (March, 1994). Flere av intervjuobjektene hadde brukt BIM for 
å vise ulike alternativer, for eksempel ovenfor brukerne. Brukerne hadde ofte ikke vært 
med på byggeprosjekter før, og hadde derfor ingen forutsetninger for å kunne lese 2D-
tegninger. For personer som ikke har trening og erfaring med å lese 2D-tegninger er det 
for eksempel enklere å visualisere et rom i en 3D-modell. Der prosjekteringsgruppa 
foreslår endringer er det enklere for brukerne å forstå løsningen der den vises i en 
modell siden modellen er mer lik virkeligheten. Der prosjekteringsgruppa hadde brukt 
BIM til å tegne flere alternativer, hadde det vært positivt fordi det er enklere å 
synliggjøre konsekvensene. Brukerne har ofte klare meninger om hvordan ting kan løses 
best mulig, og var ofte forutinntatte i forhold til hvordan de ønsket at ting skulle være. 
Dermed kan det bli en utfordring å kombinere brukerne og oppdragsgivers ønsker 
(Ellingsen, 2012). Typiske eksempler på hva brukerne kan være opptatt av var 
rominndeling, kontortyper og der brukerne skal betale husleie, ville de også være 
opptatt av kostnader tilknyttet husleien. Brukerne vil være mer opptatt av 
funksjonskravene, mens oppdragsgiver i mange tilfeller kan være mest opptatt av 
kostnader. Der brukerne ønsker dyrere løsninger, som ikke er mulig innenfor rammene 
til prosjektet, kan det eksempelvis oppstå konflikter. Der avstanden mellom brukerne og 
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oppdragsgiver er stor kan det oppstå konflikter, noe som igjen kan virke negativt på 
prosjektet (Ellingsen, 2012). Det var en bred enighet om at byggherrens hovedoppgave 
var å få oppdragsgiver og brukerne til å eniges om et prosjekt som var det beste for dem 
begge. De potensielle konfliktene mellom de ulike aktørene kan minimeres ved at både 
de positive og negative konsekvenser illustreres. Der man for eksempel opplever at de 
negative konsekvensene er større enn de positive, kan man endre mening før det er for 
sent. Enten det er brukerne eller oppdragsgiver som har den beste løsningen. Hvis 
prosjektet realiseres uten å ha minimert den negative konsekvensen kan dette hindre 
suksessen i prosjektet.  

I følge Samset (2008) blir usikkerheten mindre ettersom informasjonsmengden øker. 
Ved bruke av BIM får man mer informasjon tilgjengelig. I tillegg blir informasjonen 
tilgjengelig på et tidligere tidspunkt. Prosjektet har mindre usikkerhet, fordi det er mer 
informasjon tilgjengelig på et tidligere tidspunkt. Kommunikasjonen i 
prosjekteringsgruppa blir også mer konkretisert og man kan gjennomføre tverrfaglige 
kontroller i modellen. Videre kan man ta beslutninger ettersom man finner feil og 
diskuterer seg frem til en løsning. Både prosjekteringsgruppa og byggherrens 
representanter er tilstede på disse møtene, og en kan derfor se til at alle behov blir tatt 
hensyn til. Gjennomføringen av slike kontroller ble sett på som en effektiv arbeidsform. I 
følge Bryde et al. (2013) kan BIM bidra til at prosjektets kvalitet blir bedre. Den 
tverrfaglige kontrollen er en form for kvalitetskontroll, og hensikten er å minimere 
antall feil. Den tverrfaglige kontrollen vil være en fordel slik at rådgiverne får en bedre 
forståelse av de andre fagene. Ved at forståelsen for andre fag øker vil samarbeidet i 
prosjekteringsgruppa bli bedre. De som prosjekterer er ofte eksperter eller spesialister 
på hvert sitt fagfelt. Mange kan også mene at sitt fagfelt er det viktigste, noe som kan 
skape negativ stemning innad i gruppa. Manglende forståelse for at byggeprosjekter ofte 
er komplekse kan i følge Larsen et al. (2006) virke negativt på prosjektet.   

For at kommunikasjonen i et prosjekt skal dra fordel av all informasjonen kreves det at 
informasjonen som er tilgjengelig er den nyeste og oppdaterte versjonen. Det er i tillegg 
viktig å ha kontroll på hvilke versjoner som gjelder til en hver tid. Der man jobber med 
ulike versjoner er fordelen at man kan gå tilbake i tidligere versjoner og se på endringer 
som ble gjort tidligere. I følge både Bryde et al. (2013) og Eastman et al. (2008) er det 
viktig at modellen er oppdatert for å kunne oppnå suksess i prosjektet. Dette er likevel 
ikke spesielt for prosjekter der det brukes BIM. Når en ser på tegninger fra andre fag må 
man alltid kunne stole på at man har de riktige og oppdaterte tegningene. Når man 
gjennomfører tverrfaglige kontroller er det likevel ekstra viktig at man har oppdaterte 
versjoner, siden arbeidet i BIM krever tverrfaglig samarbeid. Når de tverrfaglige 
kontrollene finner sted, samles mange av aktørene, og her er det viktig at alle har gjort 
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det man ble enige om sist. Hvis noen ikke har prioritert eller ikke hatt tid til å utføre det 
man skal er det en fare for at man ikke får gjennomført det som var planlagt. Dette kan 
videre eksempelvis påvirke fremdriften til prosjektet. Prosjekter der man opplever 
forsinkelser kan få kostnadssprekk, og prosjektet kan bli dyrere enn planlagt.  

Fra Figur 10 kan man se at endringskostnadene øker jo mer informasjon man har. 
Samset (2008) argumenterer for at tidligfasen er den kreative fasen. I den kreative fasen 
skal det fokuseres på å utrede forskjellige alternativer. Her er det konseptet som skal 
velges, det vil si fotavtrykk, tekniske krav og ambisjonsnivå (Ellingsen, 2012). 
Intervjuobjektene pekte på at der man bruker BIM blir prosjektet mer detaljert,  på et 
tidligere stadiet. Noen aktører, spesielt arkitektene, mente dette kunne være negativt for 
prosjektet fordi man ved å bruke modellen for eksempel kan skade den kreative 
prosessen. Intervjuobjektene mente de prosjekterende ikke er flinke nok til å vite 
hvilken informasjon som bør legges rett inn i modellen, noe som igjen fører til at 
modellen blir for detaljert. Hvis man legger inn for mye informasjon, uten at denne 
informasjonen er validert, er det en fare for at informasjonen må endres senere. Når 
informasjonen først er lagt inn i modellen, blir terskelen høyere for å endre 
informasjonen, fordi det tar tid og koster penger å endre ting i modellen. Kostnadene 
ved omprosjektering vil øke og terskelen for å gjennomføre omprosjekteringen kan 
dermed bli høyere. Der omprosjekteringen ikke blir gjennomført fordi det koster mye 
penger, kan dette potensielt skade prosjektet. Arkitektene mente dermed at man hoppet 
over den kreative fasen og startet rett på prosjekteringsfasen. Flere av intervjuobjektene 
la vekt på at det er viktig å ha klart for seg hvilket detaljnivå prosjektet til en hver tid 
skal ha. Som nevnt over er det likevel mulig å skjule informasjon. 

Østby-Deglum (2011) beskriver hvordan aktørene i byggeprosjekter ofte jobber i team. 
Videre beskrives det at tilliten mellom aktørene er viktig. Det er også viktig med tillit 
innad i teamet for å få til et godt samarbeid (Østby-Deglum, 2011). Ved bruk av 
modellen pekte intervjuobjektene på at det som var prosjektert ble mer synlig. Dette 
betyr at enkeltindividers prestasjoner blir mer synlig i gruppa. Der for eksempel et 
medlem av prosjekteringsgruppa hadde prosjektert feil kan dette lettere bli lagt merke 
til av andre medlemmer. I noen tilfeller kan dette føre til at enkeltmedlemmer i gruppa 
blir mobbet. Hvis man har hendelser hvor enkeltpersoner blir hengt ut kan det bli 
vanskelig å få folk til å føle seg komfortabel i gruppen igjen. Her vil det være forskjellig 
med hensyn på hvilke type mennesker som blir utsatt for mobbingen, i forhold til 
hvordan de reagerer og hvordan det videre samarbeidet i gruppa blir. Intervjuobjektene 
la vekt på at mobbing kan føre til at tilliten i gruppa blir brutt og at samarbeidet mellom 
teammedlemmene blir dårligere. Intervjuobjektene bekrefter dermed at tillit mellom 
gruppemedlemmene er viktig, slik teorien beskriver det. Intervjuobjektene nevnte det 
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samme når det gjaldt å kunne stole på innholdet i modellen. Noen av intervjuobjektene 
hadde opplevd at innholdet i modellen ikke nødvendigvis var oppdatert eller stemte 
overens med papirutgaven og andre 2D-tegninger. Når usikkerheten er større blir man 
mindre komfortabel at det er de riktige beslutningene som tas og tilliten til modellen ble 
svekket.  

7.3 BESLUTNINGSPROSESSEN  

I avsnitt 3.1 beskrives det hvordan organisasjoner ofte deler opp byggeprosjekter etter 
hvilken fase prosjektet er i. Fasene er delt inn etter hvilke arbeidsoppgaver som er i 
fokus til enhver tid (Meland, 2000). Når en fase skal avsluttes legges det inn 
beslutningspunkter. Her foretas det et valg om man kan starte på neste fase eller om 
man må revidere noe fra forrige fase. En av grunnene til at dette gjøres er for å sjekke 
om kvaliteten på beslutningsunderlaget er godt nok. Der informasjonen er god nok blir 
beslutningsunderlaget godkjent, og man tar beslutning om å gå videre. En av grunnene 
til at man deler opp i faser, er for å sikre at ting blir gjort i riktig rekkefølge. 
Beslutningsrekkefølgen er viktig for prosjektet og det kan være en utfordring at denne 
blir riktig når det er nytt at det er mye informasjon tilgjengelig. Hvis beslutninger som 
ideelt sett skal komme sent i prosjektet kommer i starten, kan dette potensielt skade 
prosjektet. Det kan likevel løses ved at det lages en plan over hvilke beslutninger som 
skal tas til hvilken tid. I følge Eastman et al. (2008) kan byggherren bruke BIM til å 
utsette å ta beslutninger. Dette betyr at man venter lengst mulig før man tar 
beslutninger. Fordelen med dette er at man har større fleksibilitet i prosjektet og kan 
gjøre endringer på et senere tidspunkt. Intervjuobjektene mente det, ved 
implementering av et nytt verktøy, var ekstra viktig å tenke over hvilken rekkefølge 
beslutningene burde komme i. Når prosjekter skal gjennomføres på nye måter og det er 
usikkert hvordan dette skal løses, kan dette skape usikkerhet i prosjektet. Prosjektet kan 
likevel bli positivt påvirket dersom flere beslutninger blir utsatt. Fra oppdragsgivers og 
brukernes side er det ofte ønskelig å kunne påvirke prosjektet lengst mulig. 
Oppdragsgiver, byggherren og brukerne kan i større grad ombestemme seg når 
løsningene ikke er låst.  

Modellen blir mer detaljert utover i prosjektet. I programfasen blir kravene til prosjektet 
bestemt, mens konseptet blir bestemt i forprosjektfasen (Statsbygg (b), 2009). I 
detaljprosjektfasen blir det detaljprosjektert og modellen får høy detaljeringsgrad. Etter 
prosjekteringen er ferdig er modellen ferdig, og den danner grunnlaget for det som skal 
skje ute på byggeplass. Intervjuobjektene pekte på at jo tidligere modellen ble tatt i 
bruk, jo mer gunstig var det for prosjektet. I følge Chen et al. (2011)blir effektene bedre, 
jo tidligere prosjektet begynner å bruke BIM. Flere av intervjuobjektene så fordeler av at 
kravene til bygget ble lagt inn i dRofus og at prosjekteringsgruppa startet 
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prosjekteringen i BIM allerede i skisseprosjektet. Der kravene også blir lagt inn i BIM 
ligger disse digitalt og er tilgjengelig for alle. Fordelen med at de er tilgjengelig er at 
prosjekteringsgruppa selv kan gå inn og se på hvilke krav som gjelder. I de tilfellene BIM 
ikke var brukt i løpet av forprosjektfasen, mente noen av intervjuobjektene det var for 
sent å implementere BIM i prosjektet. De første kravene til BIM i Statsbygg var likevel 
bare at entreprenøren skulle bygge en As-Built BIM. Dermed har selskapet utviklet sin 
BIM-strategi ved at det startet med at det kun var påkrevd at entreprenøren brukte BIM, 
og at man skulle starte med å bruke BIM allerede fra programfasen.  

Prosjekteringsgruppa er i følge Tabell 11, hovedaktøren i prosjekteringsfasen. 
Forprosjektfasen i Statsbyggs prosjektmodell, er en del av prosjekteringsfasen i Figur 6, 
der prosjekteringsgruppa har en viktig funksjon. I hvilken grad entreprenøren er 
kontrahert i prosjekteringsfasen er avhengig av hvilken kontraktsform som er valgt 
(Lædre, 2006).  Intervjuobjektene mente samarbeidet i prosjekteringsgruppa var viktig 
for hvordan prosjektet lykkes med BIM. Fordelene med å bruke BIM i sammenheng med 
samarbeidet i prosjekteringsgruppa var for eksempel å gjennomføre den tverrfaglige 
kontrollen. Den tverrfaglige kontrollen ble utført ved at alle medlemmene i 
prosjekteringsgruppa, prosjektlederne og Statsbyggs fagressurser, satt sammen og 
utførte kontroller.  Dermed ble det i hovedsak kun gjennomført møter med 
prosjekteringsgruppa, prosjektleder og fagressursene. Noe som igjen betyr at antall 
møter mellom de ulike aktørene blir redusert, fordi man får samlet alle aktørene på ett 
sted. Dette krever at alle aktørene møter når det er hensiktsmessig, slik at alle fagene er 
representert. Dermed må disse møtene planlegges godt. Prosjekteringsgruppa må i 
tillegg stille forberedt slik at man unngår situasjoner der møtene handler om det samme 
som sist, fordi enkelte eksempelvis ikke har gjort de endringer som man ble enige om 
sist. Modellen vil i tillegg inneholde feil, og der det må gjøres justeringer kan 
medlemmene av prosjekteringsgruppa diskutere seg frem til løsninger. Der man har en 
ressurs som sitter med modellen, kan endringene gjennomføres der og da. 
Prosjekteringsgruppa kunne dermed ta raskere beslutninger, ut i fra et antatt bedre 
beslutningsunderlag. Feilene blir dermed rettet opp med en gang, og man slipper å 
sjekke at endringene faktisk er gjort ved en senere anledning. Noe som igjen vil være 
positivt for gjennomføringstiden til prosjektet. Prosjekteringsgruppa fakturerer ofte 
timer, og der de bruker mindre timer, vil det koste det mindre å gjennomføre 
prosjekteringen. Der prosjektet sparer tid, vil kostnadene for prosjektet i tillegg 
minimeres. Andre intervjuobjekter pekte likevel på viktigheten av å faktisk bruke 
modellen i tverrfaglige diskusjoner.  

Man må bruke modellen for at den skal gi en effekt. En ubrukt modell har ingen verdi for 
prosjektet (Østby-Deglum, 2011). Der man har laget en modell som ikke brukes, har 
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man brukt ressurser på noe som ikke gir verdi for prosjektet. I følge Eastman et al. 
(2008) må byggherren se en klar økonomisk fordel når han skal vurdere om han skal 
begynne å bruke verktøyet. For å oppnå den økonomiske fordelen må modellen i tillegg 
brukes på riktig måte. Noen av intervjuobjektene hadde likevel gjort tiltak for å sikre at 
modellen skulle kunne brukes gjennom prosjekteringsfasen. Ved å implementere 
konkrete mål i ytelsesbeskrivelsene kan leveransen sikres. Ved å spesifikt nevne at BIM 
er en del av leveransen mente intervjuobjektene å sikre at de prosjekterende jobbet med 
modellen. I ytelsesbeskrivelsen kan det i tillegg beskrives at alle tegninger i plan og snitt 
skal tas rett ut fra modellen, noe som vil si at det skal være samsvar mellom 
informasjonen på tegningene og informasjonen i modellen. BIM vil da kunne benyttes 
som vist i Figur 21. 

Når prosjekteringsgruppa sitter sammen og diskuterer mente intervjuobjektene 
prosjekteringsgruppa fikk en bredere forståelse av de andre fagene. Respekten for de 
andre fagene ble også større. Utfordringene blir tydeligere ved at de andre aktørene 
forklarer hvorfor de mener det er viktig å gjøre det på en spesiell måte. Det blir dermed 
enklere å akseptere løsninger som har vært diskutert. I tillegg er det enklere å velge de 
beste løsningene etter å ha gjennomført en tverrfaglig diskusjon. Her er det viktig at alle 
fagpersonene får delta i diskusjonen, og at man i størst mulig grad finner den beste 
løsningen for flest fagfelt. Det ble i tillegg enklere å ha kontroll på flere av faktorene som 
Larsen et al. (2006) beskriver.  

Rådgiverbransjen har ulik kompetanse, og noen vil være bedre på fag enn andre. Det er i 
tillegg ulikt hvor god kompetanse rådgiverne har med tanke på BIM. Det vil samtidig 
være ulikt hvor gode rådgivere er på både fag og BIM. Statsbygg gjennomfører både nye 
prosjekter og rehabiliteringsprosjekter (Statsbygg, udatert). Der det skal gjennomføres 
rehabiliteringsprosjekter, vil det være spesielle fag som er viktige. For gamle bygninger 
vil for eksempel kulturminnevern være viktig, og krav til kunnskap om bruken av BIM 
kan i noen tilfeller gjøre sitt til at man ikke får de beste kulturminnerådgiverne. Her må 
det derfor vurderes hva som er det beste for prosjektet. Det er ikke gitt at det alltid er 
det beste å velge fagfolk som er gode på BIM. Inntil rådgiverne er blitt bedre på BIM, 
innen for eksempel kulturminnevern, kan det være viktigere å ha spesiell 
fagkompetanse enn kunnskap om BIM. Der man velger dårlige kulturminnerådgivere 
kan det skade prosjektet. Det og ikke bruke BIM vil ikke skade prosjektet, men det vil 
kunne begrense prosjektet i form av å ikke oppnå de fordelene BIM fører med seg.  

I følge Larsen et al. (2006) kan manglende eller feilaktig informasjon være faktorer som 
kompliserer prosjektet. Det er dermed viktig å ha kontroll på faktorene, slik at de ikke 
virker negativt på prosjektet. Når et prosjekt bruker BIM, går prosjektet fra å bruke 2 
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dimensjoner, til å bruke minst 3, muligens også 4 og ytterligere 5 dimensjoner (Eastman, 
2008). Der man bruker 4 og 5 dimensjoner, legger man til henholdsvis tid og kostnader. 
Dess flere dimensjoner som brukes i prosjektet, desto ytterligere informasjon kan legges 
til modellen. 3 dimensjoner gir 50% mer informasjon enn tilfeller der man har 2 
dimensjoner.  Intervjuobjektene var noe uenige om i hvilken grad det var bra med mer 
informasjon. Noen var som nevnt tidligere noe skeptiske til at prosjektet ble for detaljert 
for tidlig. Faren med dette var at man hoppet over den kreative fasen og ikke brukte nok 
tid på å velge hvilket alternativ som var det beste for prosjektet.  

Noen mente likevel at det var bedre med mer informasjon. Der det ikke var spesielle 
grunner for å redusere informasjonsmengden, mente intervjuobjektene det var positivt 
med mer informasjon. Det kan være uvant at det blir mye informasjon tilgjengelig, slik at 
man lett mister oversikten over hvilken informasjon en har. Der man ikke vet hvilken 
informasjon som er tilgjengelig har denne informasjonen ingen verdi. Informasjonen 
som ikke er kjent på beslutningstidspunktet, brukes ikke når beslutningene tas. Der 
informasjonsmengden øker er det viktig at informasjonen som blir tilgjengelig kan 
brukes til noe. Likevel kan mer informasjon gi nye aspekter og man kan få svar på ting 
man ikke visste man lurte på. Ved å ha mer informasjon tilgjengelig kan man være 
sikrere på at den beslutningen som tas er den riktige. Dette stemmer overens med 
litteraturen som sier at det i tidligfasen til prosjektet er viktig å finne frem til så mye 
informasjon som mulig (Samset, 2008). Likevel, kan man se fra Figur 11, at kostnadene 
ved å finne informasjon i tidligfasen er lave. Etter hvert som informasjonsmengden øker, 
koster det mer å innhente ytterligere informasjon. Mer informasjon gir i følge 
intervjuobjektene bedre beslutningsgrunnlag. I følge Samset (2008) minimeres 
usikkerheten når informasjonsmengden er større.  

I følge Klakegg (1993) er det to faktorer som avgjør kvaliteten på beslutningene som tas 
i prosjektet. Det er kvaliteten på beslutningsunderlaget, og kvaliteten på 
beslutningstakerne (Klakegg, 1993). Beslutningsunderlaget består av forskjellig 
informasjon om prosjektet. Det er både viktig å ha riktig og nok informasjon tilgjengelig. 
Flere av intervjuobjektene mente det var en utfordring at de prosjekterende ikke 
prosjekterte rett i programmer som kan støtte opp om BIM. Flere hadde erfaringer med 
at de prosjekterende, først prosjekterte på den tradisjonelle måten, forså at andre som 
var gode på BIM førte dette inn i programmer som kunne sette det sammen til en 3D-
modell. En av ulempene med dette er at man prosjekterer to ganger, det vil si dobbelt 
opp. Videre dersom det oppstår tidspress i prosjektet kan modelleringen i BIM bli 
nedprioritert, siden de allerede har prosjektert på den tradisjonelle måten. Dette betyr i 
praksis at det blir laget to versjoner av prosjektet, en i papirutgave med tegninger og 
beskrivelser og en i modellen. Tilliten til modellen kan svekkes, og man kan få 
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problemer med å stole på modellen. Usikkerheten i prosjektet øker ved at det blir 
usikkert hva som er gjeldende, og om modellen kanskje bare er riktig for noen fag.  

Det er viktig at alle aktørene jobber mot samme mål (Klakegg, 2004). Dermed er det 
viktig for prosjektleder at alle ser hvilke fordeler prosjekteringsgruppa kan få av å bruke 
BIM, og synliggjør hvorfor dette er viktig for prosjektet. Der de prosjekterende bidrar til 
å skape mer usikkerhet i prosjektet må det iverksettes tiltak for å minimere 
usikkerheten. Usikkerheten i modellen øker når det er feil eller mangler i modellen. 
Tiltak for å minimere usikkerheten ved å ha to ulike modeller, kan eksempelvis være å 
lage spesifikke krav til hvordan BIM skal brukes, for eksempel i ytelsesbeskrivelsene. 
Der prosjektleder krever at det er BIM som er leveransen, blir prosjekteringsgruppa 
også tvunget til å prosjektere i modellen. Der modellen ikke gir riktig informasjon, 
oppfyller ikke leveransen de kravene som er gitt i ytelsesbeskrivelsene. Ved og også 
forandre kravene til hvordan prosjekteringsgruppa samarbeider, kan BIM-leveransen 
bli bedre og usikkerheten knyttet til modellen redusert. Der man opplevde at 
usikkerheten rundt å bruke modellen var liten så man en helt klar fordel av å bruke BIM, 
i forhold til beslutningstaking som skjer ved faseovergang.  

Hvilke arealer prosjektet har er et eksempel på hva BIM kan gi en bedre oversikt over. 
Fordelene med BIM er dermed at man kan ta arealene rett fra modellen. Der modellen 
ikke er oppdatert, eller modellen ikke stemmer overens med annen dokumentasjon, kan 
man heller ikke ta arealer direkte ut fra modellen. Der man har en modell som er feil, vil 
prosjektet kunne miste vesentlige fordeler ved at modellen ikke kan brukes optimalt. 
Hvis beslutninger tas fra et dårlig eller et ytterste konsekvens, feil beslutningsunderlag, 
kan det få negative konsekvenser for prosjektet (Larsen et al., 2006). Det ble påpekt at 
en av farene med at modellen ikke er oppdatert er at de andre fagene jobber med feil 
utgangspunkt. Prosjekteringsgruppas kompetanse ble igjen påpekt som en viktig faktor 
for at prosjektet skal oppnå suksess. Selv om modellen og papirversjonen ikke alltid 
stemmer overens, var det en bred enighet om at de burde stemme overens. Statsbygg 
har egne interne fagressurser som blant annet har i oppgave å kvalitetssikre 
prosjekteringsmaterialet som leveres ved faseovergang. Her var det avhengig av i 
hvilken grad fagressursen hadde kompetanse om BIM og om prosjektet faktisk brukte 
BIM, i forhold til hvordan fagressursene faktisk brukte modellen. Dersom fagressursene 
ikke kan bruke modellen blir det vanskelig å gjennomføre kontrollene. Det blir i tillegg 
problematisk å vurdere kvaliteten på modellen og i hvilken grad de prosjekterende 
tilfredsstiller kravet til å bruke BIM. Hvis verken prosjektleder eller fagressurser har 
kompetanse på å bruke BIM, må man ha tilgang til eksperter for å kunne hente ut 
beslutningsunderlaget. Der beslutningene tas uten et beslutningsunderlag kan dette 
gjøre sitt til at prosjektet ikke oppnår suksess.  
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Fra prosjektoppgaven ble det påpekt at oppdragsgiver oftest er mest opptatt av 
kostnader. Offentlige byggherrer kan prioritere tid eller kvalitet høyere og har høyere 
prioritert enn kostnadene. Det er viktig for prosjektlederen å finne ut hvilken 
prioritering oppdragsgiver har mellom de tre faktorene så tidlig som mulig. Noen av 
intervjuobjektene la vekt på at prosjektene ofte ble dyrere enn det oppdragsgiver 
ønsker, og at man får i oppgave å kutte kostnadene. En av de mest effektive måtene å 
kutte kostnadene på er å kutte i arealer. Det er i tillegg lettere å kutte arealer der man 
bruker modellen. Ved at prosjektlederne har god kontroll på arealene var det enklere å 
vise oppdragsgiver hvordan arealene kunne kuttes, og hvordan konsekvensene av 
kuttene vil være for prosjektet. Igjen ble det beskrevet at dette gjorde 
beslutningsprosessen enklere og beslutningene som skulle tas kunne bli bedre.  

I følge Bryde et al. (2013) kan både store og små prosjekter nyttiggjøre seg av BIM. 
Hvordan BIM blir brukt og prosessen rundt BIM, er viktigere enn hvilken størrelse 
prosjektene har (Bryde et al., 2013). For Statsbygg, mente noen av intervjuobjektene at 
det var hensiktsmessig å starte med å implementere BIM i små prosjekter. De mente 
man tilegnet seg en del kunnskap som man kunne lære av når man senere 
implementerte det i større prosjekter. Hvis man starter med å implementere BIM i store 
prosjekter, vil fallhøyden være større. Likevel har de mindre prosjektene ofte lavere 
budsjetter, noe som kan føre til at det ble besluttet at det ikke er nok penger til å 
gjennomføre prøveprosjekter. Dermed kan det være vanskeligere å implementere de 
nye verktøyene i disse prosjektene. Og det ble dermed de store prosjektene som ble 
valgt ut til å være pilotprosjekter innen BIM.   

I følge Eastman et al. (2008) kan ulempene med å bruke BIM deles inn i to. Det ene er, 
som nevnt over, prosessen rundt BIM og det andre er det tekniske rundt BIM. 
Prosessene rundt prosjekter som bruker BIM blir annerledes og rollene til de ulike 
aktørene kan bli noe forandret (Eastman et al., 2008).  En avklaring i forhold til hvilke 
roller som skal utføre arbeidsoppgavene er viktig for at alle aktørene skal vite hva som 
er deres ansvarsområder. Flere av intervjuobjektene mente samarbeidet i spesielt 
prosjekteringsgruppa burde endres ved bruk av verktøyet. Flere så fordel av at de 
prosjekterende satt mer sammen når de prosjekterte. Samarbeidsformer og 
kontraktsformer er egentlig ikke en del av denne oppgaven men vil likevel bli 
kommentert kort. Ved at prosjekteringsgruppa satt på samme sted og jobbet mer 
sammen mente intervjuobjektene man kunne få en bedre beslutningsprosess. Dette var 
positivt for å få utført den tverrfaglige kontrollen og de faglige diskusjonene når man 
hadde utfordringer mellom flere fag. Intervjuobjektene som mente prosessen rundt BIM 
burde forandres var de som hadde brukt BIM i flere prosjekter. En av grunnene til dette 
kan ha vært at man ikke ser viktigheten av å endre prosessen før man har forsøkt å 
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gjennomføre et prosjekt med BIM, og dermed gjort egne erfaringer i forhold til hvordan 
man ønsker å styre prosjektene. Her kan man for eksempel ha opplevd at det er mye feil 
i modellen, og at det derfor hadde vært hensiktsmessig at man jobbet mer sammen for å 
bli enige om løsninger som er positive for alle. Der de prosjekterende jobbet hver for seg 
fikk de lite eierskap til modellen, samtidig som forståelsen for andre fagfelt ble mindre. 
Flere hadde implementert samprosjektering i kontraktbestemmelsene og satt som krav 
at prosjekteringsgruppa skulle jobbe sammen for eksempel 2 dager i uka. I etterkant av 
prosjektet hadde alle aktørene sett på dette som en fordelaktig arbeidsmåte å jobbe med 
prosjektet på.  

7.4 OPPSUMMERING 

Kvaliteten på beslutninger vil i følge teorien både være avhengig av kvaliteten på 
beslutningsunderlaget og beslutningstakerne. Fra intervjuene blir det påpekt at 
prosjektlederne bør ha grunnleggende kunnskap om BIM. Kompetansen prosjektlederne 
har er i følge intervjuobjektene viktig. Beslutningsunderlaget blir i tillegg bedre i form av 
mer informasjon, mer konkret informasjon og mer riktig informasjon. 
Beslutningsunderlaget omtales i tillegg som bedre. Statsbygg bør derfor satse videre på 
å gi prosjektlederne kompetanse på BIM. Ettersom prosjektlederne får mer erfaring, vil 
de muligens se nye aspekter ved å bruke BIM på nye måter. BIM vurderes derfor til å 
bidra positivt for beslutningsprosessen, sett fra byggherrens perspektiv.  For mulige 
videre arbeider, se kapittel 9.  
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8 KONKLUSJON 
Byggeprosjekter deles opp i faser der hver fase avsluttes med beslutning om man skal gå 
videre eller ikke. Her vurderes informasjonen som er funnet og de løsningene som er 
valgt. Det er viktig å ha et mål slik at en kan ta beslutninger deretter. Statsbygg har en 
blanding av hierarkisk og spesialisert beslutningsprosesser. De mest avgjørende 
beslutningene er det administrerende direktør som tar (IG3 og IG5), mens 
prosjekteringsgruppa er eksempel på hvordan det leies inn spesialister til å ta andre 
beslutninger. Byggherren tar beslutninger kontinuerlig. De viktigste beslutningene som 
tas i prosjektene gjennomføres ved faseovergang, og det er her man vurderer om det er 
hensiktsmessig å stoppe prosjektet. Ved endt programfase skal byggeprogrammet og 
funksjonskravene godkjennes. Etter skisseprosjektet velges konseptet og det fokuseres 
på fotavtrykk, tekniske krav og miljø- og målambisjoner. Etter endt forprosjekt må 
konseptet låses og kostnads- og styringsrammene godkjennes.  

BIM har mange ulike definisjoner, men felles for flere av dem er at verktøyet skal bidra i 
beslutningstakingen. BIM kan brukes både om produktet (modellen) eller prosessen 
(modellering).  

Byggherrerollen forandres noe, gjennom at byggherren bør tilegne seg kunnskap om 
verktøyet. Statsbygg er for det første en flergangsbyggherre, som vil kunne anvende 
kunnskapen flere ganger. Etterhvert som BIM ble anvendt på flere prosjekter var det en 
trend at prosjektlederne mente at man trengte mer kompetanse, og så en klar fordel å ha 
kompetanse. Det er viktig å ha kompetanse både for å kunne bruke verktøyet ovenfor 
oppdragsgiver og brukerne, og kontrollere prosjekteringsgruppa.  

Informasjonen i prosjekter forandres gjennom at det blir mer informasjon tilgjengelig, 
noe som vil føre til et bedre beslutningsunderlag. Likevel kan endringskostnadene øke, 
siden man legger informasjonen inn i modellen på et tidligere tidspunkt. 
Kommunikasjonen endres ved at det blir enklere for prosjektleder å kommunisere hva 
som skal bygges. Hovedgrunnen til dette er visualiseringsmuligheten til en 3D-modell 
sammenlignet med 2D-tegninger. Modellen gir i tillegg mulighet til kommunisere 
konsekvensene av de ønskene bruker og oppdragsgiver har. Prosjekteringsgruppa kan 
også få en mer konkret diskusjon når de diskuterer løsninger.  

BIM kan føre til at en del beslutninger kan utsettes, noe som vil være positivt for 
oppdragsgiver og brukerne siden at de kan ombestemme seg senere. Der beslutningen 
om å bruke BIM blir tatt tidlig, gjerne allerede ved oppstart av programmeringsfasen, 
blir effektene større. Arbeidet prosjekteringsgruppa gjennomfører blir mer tilgjengelig, 
noe som er positivt for beslutningsprosessen. De tverrfaglige kontrollene virker positivt 
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på prosjektet, da beslutningene kan tas med en gang. Dette forkorter 
beslutningsprosessen og minimerer arbeidet i forhold til å endre eventuelle endringer 
senere i prosjektet. Ved å gjennomføre kontrollene oppnår man også en større forståelse 
for de andre fagene fordi løsningene blir diskutert i felleskap. Dette kan igjen føre til at 
det blir større enighet rundt beslutningen som tas. 

Kvaliteten på beslutninger vil være avhengig av kvaliteten på beslutningsunderlaget og 
beslutningstakerne. Fra intervjuene blir det påpekt at prosjektlederne bør ha 
grunnleggende kunnskap om BIM. Beslutningsunderlaget blir i tillegg bedre i form av 
mer detaljert, konkret og riktig informasjon. BIM vurderes derfor ut i fra punktene over 
til å bidra positivt for beslutningsprosessen, sett fra byggherrens perspektiv.   
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9 VIDERE ARBEID 
I denne oppgaven er det sett på beslutningsprosessen og hvordan denne påvirkes av å 
bruke BIM. Det ble kun gjennomført intervjuer med prosjektledere fra Statsbygg. Som 
fremtidig arbeid kunne det vært interessant å sett på hvordan BIM påvirker alle 
aktørene i Statsbygg. Inkludering av fagressursene i fremtiden kunne vært spesielt 
interessant for å få et bedre bilde av helheten for bedriften. Ved å inkludere flere faser, 
spesielt gjennomføringsfasen, kan man også utvide oppgaven og få en bedre helhet.  

I oppgaven er det ikke tatt hensyn til kontraktsformer og entrepriseformer. Flere av 
intervjuobjektene mente prosessen og samarbeidet mellom de ulike aktørene var viktig 
å ta hensyn til. Flere hadde satte nye krav til hvordan samarbeidet i  gruppa skulle 
foregå. Noen hadde i tillegg kontrahert entreprenøren tidligere, allerede fra tidligfasen 
og brukt samspillskontrakter. Her ble byggherren og entreprenøren enige om en 
målsum, og eventuelle over- eller underskudd ble fordelt mellom de ulike partene. Et 
videre arbeid som kunne vært interessant å se nærmere hadde vært å sammenlignet 
prosjekter som har utført prosjekter med samspillskontrakter og totalentrepriser. 
Hvilken effekt for eksempel samspillsentrepriser gir er usikkert.  

Flere av intervjuobjektene pekte også på samarbeidet innad i prosjekteringsgruppa som 
viktig. Der prosjekteringsgruppa hadde krav til at de skulle sitte sammen når de 
prosjekterte. Intervjuobjektene som hadde utført samprosjekteringen mente å se 
fordeler ved denne. Det kunne derfor vært interessant å se nærmere på og sammenligne 
prosjekter som har og ikke har utført samprosjektering. Hvilken gevinst 
samprosjektering faktisk gir er usikkert.  
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Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM 
 
 
BAKGRUNN 
 
Produksjonen i bygg- og anleggsvirksomheten øker og dette medfører økt konkurranse 
blant aktørene i bransjen. Noe som videre fører til at aktørene må effektivisere arbeidene 
sine. Dette kan gjøre at oppdragsgiver for eksempel stiller høyere krav til 
gjennomføringstid eller hvilke kostnader byggeprosjektet skal gjennomføres til. Et av 
Statsbygg Forskning og utvikling (FoU) mål for 2013-2017  er;;  ”Økt  kostnads- og 
fremdrifts-fokus” (Statsbygg (a), 2012). Dette bekrefter byggherrens økende fokus på 
kostnader.  Bygningsinformasjonsmodeller (BIM) blir stadig mer utbredt i bygg- og 
anleggsbransjen. Store byggherrer som Statsbygg har valgt å bruke BIM, og 
organisasjonene  har  laget  konkrete  mål  for  bruk  av  BIM.  Statsbyggs  mål  er  at  ”innen 2010, 
skal alle Statsbyggs prosjekter bruke BIM” (Statsbygg, 2007). 
 
Selv om BIM ikke har en entydig definisjon, beskriver en del av definisjonene i litteraturen 
BIM som et verktøy for å forbedre beslutningsprosessen. Ved at byggherren tar flere 
riktige beslutninger, kan prosjektene gjennomføre på kortere tid og til lavere kostnader. 
Dersom byggherrer, som Statsbygg, krever at BIM skal benyttes i prosjektene vil dette føre 
til at også rådgivere og entreprenører tilegner seg nødvendig kunnskap for å benytte BIM. 
Bruk av BIM vil i følge Eastman et al. (2008) endre arbeidsmetodene for både byggherren, 
prosjekteringsgruppa og entreprenøren.  
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg 1 
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II 

OPPGAVE 
 
Beskrivelse av oppgaven 
Oppgaven skal se på hvordan Statsbygg tar beslutninger, og videre hvordan BIM virker inn 
på denne prosessen. Fasene oppgaven skal omhandle er programfasen og forprosjektfasen, 
jf. Statsbyggs prosjektmodell. Der det tas flere riktige beslutninger, vil dette kunne 
medføre at Statsbyggs prosjekter blir mer verdifulle, for både oppdragsgiver og Statsbygg.  
 
Målsetting og hensikt 
Oppgavens hovedformål og hensikt er å se på hvordan BIM kan brukes i 
beslutningsprosessen. Det skal ses på Statsbyggs to første faser; programfasen og 
forprosjektfasen. Målet for oppgaven er todelt, gjennom effektmål og resultatmål.  
 
Masteroppgaven skal gi et innblikk i om BIM kan brukes på en slik måte at Statsbyggs 
prosjekter blir bedre og gir større verdi, sett fra byggherrens perspektiv. Masteroppgavens 
resultatmål  vil  dermed  være  å  ”Innen 25 juni 2013 levere en masteroppgave, til karakteren 
B eller bedre, som omhandler hvordan BIM vil påvirke beslutningsprosessen.”   
 
Et av oppgavens effektmålet for oppgaven er å, ”Innen 25 juni 2013, se på om BIM kan 
bidra til at Statsbygg tar flere riktige beslutninger slik at prosjektene blir mer suksessfulle, 
både for byggherre og oppdragsgiver”.   
 
Et  annet  effektmål  for  oppgaven  vil  være  at  ”Masteroppgaven  skal  bidra  til  økt  forståelse  
og kompetanseheving  for  forfatteren/studenten.”   
 
Deloppgaver og forskningsspørsmål  

• ”Hvordan  tas  beslutninger, og  hvilke  beslutninger  er  viktige  for  Statsbygg?” 
• ”Hva  er  BIM?” 
• ”Hvordan  forandrer  BIM  byggherrerollen?” 
• ”Endrer  BIM  informasjonen  og  kommunikasjonen  i  prosjektene?” 
• ”Hvordan  påvirker  BIM  beslutningsprosessen?” 
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III 

GENERELT 
 
Oppgaveteksten er ment som en ramme for kandidatens arbeid. Justeringer vil kunne skje 
underveis, når en ser hvordan arbeidet går. Eventuelle justeringer må skje i samråd med faglærer 
ved instituttet. 
 
Ved bedømmelsen legges det vekt på grundighet i bearbeidingen og selvstendigheten i vurderinger 
og konklusjoner, samt at framstillingen er velredigert, klar, entydig og ryddig uten å være unødig 
voluminøs. 
 
Besvarelsen skal inneholde  
 standard rapportforside (automatisk fra DAIM, http://daim.idi.ntnu.no/) 
 tittelside med ekstrakt og stikkord (mal finnes på siden http://www.ntnu.no/bat/skjemabank) 
 sammendrag på norsk og engelsk (studenter som skriver sin masteroppgave på et ikke-skandinavisk 

språk og som ikke behersker et skandinavisk språk, trenger ikke å skrive sammendrag av 
masteroppgaven på norsk)  

 hovedteksten 
 oppgaveteksten (denne teksten signert av faglærer) legges ved som Vedlegg 1. 

 
Besvarelsen kan evt. utformes som en vitenskapelig artikkel for internasjonal publisering. 
Besvarelsen inneholder da de samme punktene som beskrevet over, men der hovedteksten omfatter 
en vitenskapelig artikkel og en prosessrapport. 
 
Instituttets råd og retningslinjer for rapportskriving ved prosjektarbeid og masteroppgave befinner 
seg på http://www.ntnu.no/bat/studier/oppgaver. 
 
Hva skal innleveres? 
Rutiner knyttet til innlevering av masteroppgaven er nærmere beskrevet på http://daim.idi.ntnu.no/. 
Trykking av masteroppgaven bestilles via DAIM direkte til Skipnes Trykkeri som leverer den 
trykte oppgaven til instituttkontoret 2-4 dager senere. Instituttet betaler for 3 eksemplarer, hvorav 
instituttet beholder 2 eksemplarer. Ekstra eksemplarer må bekostes av kandidaten/ ekstern 
samarbeidspartner. 
 
Ved innlevering av oppgaven skal kandidaten levere en CD med besvarelsen i digital form i pdf- og 
word-versjon med underliggende materiale (for eksempel datainnsamling) i digital form (f. eks. 
excel). Videre skal kandidaten levere innleveringsskjemaet (fra DAIM) hvor både Ark-Bibl i SBI 
og Fellestjenester (Byggsikring) i SB II har signert på skjemaet. Innleveringsskjema med de 
aktuelle signaturene underskrives av instituttkontoret før skjemaet leveres Fakultetskontoret.  
 
Dokumentasjon som med instituttets støtte er samlet inn under arbeidet med oppgaven skal leveres 
inn sammen med besvarelsen. 
 
Besvarelsen er etter gjeldende reglement NTNUs eiendom. Eventuell benyttelse av materialet kan 
bare skje etter godkjennelse fra NTNU (og ekstern samarbeidspartner der dette er aktuelt). 
Instituttet har rett til å bruke resultatene av arbeidet til undervisnings- og forskningsformål som om 
det var utført av en ansatt. Ved bruk ut over dette, som utgivelse og annen økonomisk utnyttelse, 
må det inngås særskilt avtale mellom NTNU og kandidaten. 
 
(Evt) Avtaler om ekstern veiledning, gjennomføring utenfor NTNU, økonomisk støtte m.v. 
Beskrives her når dette er aktuelt. Se http://www.ntnu.no/bat/skjemabank for avtaleskjema. 
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IV 

Helse, miljø og sikkerhet (HMS): 
NTNU legger stor vekt på sikkerheten til den enkelte arbeidstaker og student. Den enkeltes 
sikkerhet skal komme i første rekke og ingen skal ta unødige sjanser for å få gjennomført arbeidet. 
Studenten  skal  derfor  ved  uttak  av  masteroppgaven  få  utdelt  brosjyren  ”Helse,  miljø  og  sikkerhet  
ved feltarbeid  m.m.  ved  NTNU”. 
 
Dersom studenten i arbeidet med masteroppgaven skal delta i feltarbeid, tokt, befaring, feltkurs eller 
ekskursjoner,  skal  studenten  sette  seg  inn  i  ”Retningslinje  ved  feltarbeid  m.m.”.  Dersom  studenten  i  
arbeidet med oppgaven skal delta i laboratorie- eller verkstedarbeid skal studenten sette seg inn i og følge 
reglene  i  ”Laboratorie- og  verkstedhåndbok”.  Disse  dokumentene  finnes  på  fakultetets  HMS-sider på 
nettet, se http://www.ntnu.no/ivt/adm/hms/. Alle studenter som skal gjennomføre laboratoriearbeid i 
forbindelse med prosjekt- og masteroppgave skal gjennomføre et web-basert TRAINOR HMS-kurs. 
Påmelding på kurset skjer til sonja.hammer@ntnu.no  
 
Studenter har ikke full forsikringsdekning gjennom sitt forhold til NTNU. Dersom en student 
ønsker samme forsikringsdekning som tilsatte ved universitetet, anbefales det at han/hun tegner 
reiseforsikring og personskadeforsikring. Mer om forsikringsordninger for studenter finnes under 
samme lenke som ovenfor. 
 
 
Oppstart og innleveringsfrist: 
Oppstart og innleveringsfrist er i henhold til informasjon i DAIM. 
 
Faglærer ved instituttet: Olav Torp 
 
Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU 
Dato: 29.januar.2013, (evt. revidert: 9.juni.2013) 
 
 
Underskrift 
 
 
     
Faglærer 
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Vedlegg 3 VI 

Intervjuguide 
Byggherreorganisasjonen 
 

 Hvilke forventninger hadde du til BIM? 
 

 Hvilke endringer krever BIM i byggherreorganisasjonen? 
 

 Hvilke mål har dere i forhold til de prosjektene der dere bruker BIM? 
 

 Hvilken kompetanse kreves av dere fra Statsbygg side for å lede et BIM-prosjekt.  
 

 Hvordan opplæring får PL i BIM i Statsbygg 
 
Kommunikasjon og informasjonsflyt 

 Påvirker BIM hvordan kommunikasjonen med oppdragsgiver er? 
 

 Påvirker BIM hvordan kommunikasjonen med prosjekteringsgruppa er? 
 

 Bidrar BIM på en positiv eller negativ måte i forhold til kommunikasjonen i 
prosjektet.  

o Hvordan da? 
 

 Gir BIM en bedre forståelse av bygget? 
o Innad i Statsbygg 
o Oppdragsgiver 
o Brukerorganisasjonen 

 
 Styres informasjonsflyten på samme måte som i tradisjonelle prosjekter? 

 
 Når forprosjektmaterialet skal leveres inn, inngår da BIM modellen som en del av 

forprosjektmaterialet? 
o Skal modellen være oppdatert? 

 
Beslutningsprosessen 

 Ser du  noen fordel av å bruke BIM i en beslutningssituasjon? 
o Innad i Statsbygg 
o Oppdragsgiver 
o Brukerorganisasjonen 
o Ovenfor prosjekteringsgruppa 

 
 Hva er de største utfordringene med å bruke BIM i en beslutningssituasjon? 

o Innad i Statsbygg 
o Oppdragsgiver 
o Brukerorganisasjonen 
o Ovenfor prosjekteringsgruppa 

 
 Hvilke ulemper fører BIM med seg? 



Vedlegg 3 VII 

 
 

 Brukes BIM-modellen i møter med oppdragsgiver for å: 
o Informere f.eks illustrere 
o Ta beslutninger 

 
 Brukes BIM-modellen i møter med brukerorganisasjonene? 

o Informere f.eks illustrere 
o Ta beslutninger 

 
 Brukes BIM-modellen til å ta beslutninger innad i SRG-gruppa kontra annet 

forprosjektmateriale? 
 

 Når fagressursene skal gå igjennom for eksempel forprosjektmaterialet, brukes 
BIM i dette arbeidet? 

 
 Blir BIM sitt fulle potensial tatt i bruk i dag? 

o Hva er din erfaring? Både positivt og negativt 
 

 Ser du på BIM generelt som en fordel for beslutningsprosessen? 
 
 
 


