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Forord 
 

Da er jeg endelig i gang. Tror den vanskeligste delen var å finne en oppgaven som er 

interessant samt tilfredsstille kravene til det vitenskapelige arbeide ved denne oppgaven. 

Tenkt lenge og funnet ut at jeg vil prøve å dra nytte av dem jeg jobber sammen med for å 

fullføre denne oppgaven. De eldre for deres kunnskap om tidligere metoder av å drifte 

vegnettet og deres erfaring til å gå over fra egenregi til kontraktstyrte driftsformer. De yngre 

for deres erfaring med dagens kontraktsformer og hva slags tanker de har om disse. Jeg vil 

først takke min hovedveileder Alex Klein-Paste for all hjelp og veiledning. Deretter vil jeg 

takke dere alle på mitt arbeidsted som har hjulpet meg og vært tålmodig med meg mens jeg 

har holdt på med denne oppgaven. Ekstra takk til dere; Sissel Tørnby, Bodil Lyngås, Odd 

Tandberg, Gunnar Hasle, Inger Merete Haughem og Dler Jaf. 
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Sammendrag 
 

I 2003 ble drift og vedlikeholdskontraktene konkurranseutsatt. Driftskontraktenes form og 

innhold har blitt diskutert og endret flere ganger. Dette indikerer at den optimale 

kontraktsformen enda ikke har blitt funnet. Kontraktene har skiftet fra rene 

funksjonskontrakter (rundsumskontrakter) til driftskontrakter (funksjon og mengde). En 

typisk driftskontrakt er nå på over 1000 sider. Erfaringene fra byggherre er at deler av 

grunnlaget fremdeles kan virke tvetydige. Det er derfor fremdeles behov for å finne bedre 

løsninger på disse kontraktene. 

 

I denne oppgaven skal den historiske utviklingen av driftskontrakter undersøkes. Oppgaven 

vil konsentrere seg om utviklingen i Vestfold fylke.  

 

Målet med denne oppgaven er å øke forståelse om hvorfor det har gått i den retning at 

kontraktene har blitt som de er i dag. Hensikten med studien er å finne ut hva slags faktorer 

som har gjort utslag for utviklingen av kontraktene, og hva slags innvirkninger dette har 

gjort på det å følge opp kontraktene, eventuelt hva som kan endres for å få til en bedre måte 

å drifte og vedlikeholde veinettet. 

 

Fra gammelt av var det bøndene, som hadde «hovedvei» på sin eiendom, som måtte drifte 

denne vegen. I tiden før 1824 var det lokale forordninger som drev vedlikeholdet. Etter 

1824 samlet de all drift og vedlikeholdet til Justisdepartementet. Da ble vedlikehold og 

utbygging styrt av amtmenn, som igjen hadde lokale vegmestere, veginspektør, lensmenn 

og rodemestre under seg. I 1864 ble vegdirektoratet opprettet og Statens vegvesen ble 

samlet til en etat.  I perioden fra 1864 frem til 2003 hadde Statens vegvesen både 

produksjons- og byggherreavdeling som i hovedsak stod for utbygging, drift og vedlikehold 

av vegene i Norge. 1. januar 2003 ble produksjonsavdeling i Statens vegvesen skilt ut til et 

eget aksjeselskap Mesta. Etter denne endringen i etaten, har drift og vedlikehold av riks- og 

fylkesveinettet vært satt ut på anbud.  
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Det er hovedsakelig fire kontraktsformer som blir benyttet av Statens vegvesen til drift og 

vedlikehold av veinettet: Funksjonskontrakt, Driftskontrakt, Byggherrestyrt og OPS. I en 

funksjonskontrakt har entreprenøren priset alt som fastpris. I driftskontrakten har 

entreprenøren priset deler av kontrakten som fastpris og noe som mengdepris. I en 

byggherrestyrt kontrakt har entreprenøren priset alt som mengdepris. I et Offentlig privat 

samarbeid utfører entreprenør alt fra bygging til drift og vedlikehold. I Vestfold er det frem 

til nå kun blitt brukt funksjon og driftskontrakter. Mål for kontraktene er å ivareta 

fremkommelighet, miljø, trafikksikkerhet, service for trafikantene, veiens naboer og 

samfunnet for øvrig. Under trafikksikkerhet er det en visjon (Nullvisjon) som har til hensikt 

å oppnå at vi ikke får, skadde, livsfarlig skadde eller døde i trafikken. 

 

Vestfold har hatt to typer kontraktsformer: Funksjonskontrakter fra 1999 til 2009 og 

Driftskontrakter fra 2009 til dags dato. Disse kontraktene består av en grunnlagsdel og 

vedleggsdel. 

Lågendalskontrakten ble utformet som en funksjonskontrakt og ble et prøveprosjekt for 

både utforming og styring av kontrakter i Vestfold. Den hadde oppstart i 1999. Deretter 

kom flere mindre kontrakter ut, E18 Buskerud grense-Moskvil, Svelvik, Horten, Tønsberg, 

Sandefjord, Larvik. I 2003 skjedde en stor endring av kontraktene i Vestfold, hele veinettet 

i fylket ble delt opp i tre kontraktsområder og lagt ut på anbud. De små kontraktene ble 

etter hvert bakt inn i de tre hovedkontraktene, Vestfold Nord, Vestfold Øst og Vestfold 

Syd. Av disse tre kontraktene kom Vestfold Øst først ut på anbud og i 2003 ble denne 

funksjonskontrakten underskrevet, året etter Syd og i 2006 Nord. I 2009 skjedde en endring 

i kontraktsformen i Vestfold, den gikk fra funksjon- over til driftskontrakt. Den første 

kontrakten i Vestfold som fikk prøve denne kontraktsformen var Vestfold Syd, deretter 

fulgte de andre etter, Vestfold Nord i 2011 og Vestfold Øst i 2012. Kontraktene Vestfold 

Nord, Øst og Syd hadde og har oppstart 1.september i respektive år. Lågendals - og 

kommune kontraktene hadde varierende oppstarts datoer. 

 

Dovre Group har utarbeidet en analyse over alle funksjons- og driftskontraktene som var i 

Norge i tidsrommet 2003 til 2009. Denne konkluderer med at de ikke har funnet den 
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optimale kontrakten ennå, men driftskontraktene fungerer godt til å drifte fylkes- og 

riksveinettet. Mesta ser seg enig på de fleste konklusjonene til Dovre Group. De har også 

tatt på seg og analysere noen byggherrestyrte prosjekter. Perioden på denne analysen er fra 

2013 til 2015, kanskje 2016, så endelig konklusjon på denne kommer når analyseperioden 

er ferdig.  TØI har i samarbeid med Dovre også gjort en analyse for noen prøveprosjekt på 

OPS. Denne konkluderte med at kontraktene fungerer greit, men at det også er rom for noen 

justeringer. Nordisk Vegteknisk forbund har sett på de forskjellige organisatoriske formene 

i Norden. De har kommet frem til at i Sverige og Danmark er ansvaret for drift og 

vedlikehold sentralisert, mens i Norge og Finland er ansvaret desentralisert. Alle de 

nordiske landene har gått over fra egenregi til å drifte veinettet med entreprenører. 

 

Antall sider på konkurransegrunnlaget har mer enn fordoblet seg og antall sider på 

vedleggsdelen er mer enn 30 ganger så høye som ved oppstart. Jo flere sider man har i et 

konkurransegrunnlag, jo lettere er det å overse viktige detaljer. Prisen per kilometer varierer 

ikke mye per kontrakt. En av grunnene er nok fordi at Vestfold er et fylke med stor 

konkurranse mellom entreprenørene. Mange har et ønske om å ha kontrakter her. En annen 

grunn er at Vestfold ikke har de største utfordringene når det gjelder å drifte og 

vedlikeholde veinettet. Her er det forholdsvis «flatt», med kystklima og det er relativt 

forutsigbart. Gjennomsnittsprisen per side i de forskjellige kontraktene har variert mye fra i 

overkant av 1000NOK til 70000NOK pr. side. Man ser ofte at jo dyrere produkter man 

kjøper, jo flere sider må man ha for å beskrive det man kjøper. Prisen på driftskontraktene 

styres av konkurranse, forutsigbarhet, kvalitet, areal(størrelse) og antall objekter i 

kontraktene. I overgangen 2009/2010 ser vi at det skjer en positiv økning i bevilgningen til 

Veiseksjonen i Vestfold. Det er viktig at kontraktene har riktig utforming. De må være 

enkle å forstå og ikke ha for mange sider. Dette gjør at entreprenørene lettere kan prise 

kontraktene riktig. Dette fører da til at pengene som bevilges kan brukes på veinettet, ikke 

på utgifter som oppstår underveis for eksempel på grunn av uoverensstemmelser. 
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Utviklingen av kontraktene i Vestfold. 

Antall sider på konkurransegrunnlaget har mer enn fordoblet seg og antall sider på 

vedleggsdelen er mer enn 30 ganger så høye som ved oppstart. Prisen per kilometer varierer 

ikke mye per kontrakt. Gjennomsnittsprisen per side i de forskjellige kontraktene har 

variert mye fra i overkant av 1000NOK til 70000NOK pr. side. I overgangen 2009/2010 ser 

vi at det skjer en positiv økning i bevilgningen til Veiseksjonen i Vestfold.  
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Summary 
 

The contracts were competitive in 2003. Operating Contract The form and content has been 

discussed and amended several times. This indicates that the optimal form of contract has 

not been found yet. The contracts have shifted from pure function contracts (round-sums 

contracts) to operating contracts (function and flow). A typical operating contract has now 

over 1,000 pages. Experience from the builder is that parts of the foundation may still seem 

ambiguous. There is still a need to find better solutions to these contracts. 

 

In this report, the historical development of management contracts examined. The report 

will concentrate on developments in Vestfold County. 

 

The aim of this report is to increase understanding of why it has gone in the direction that 

the contracts have been as they are today. The purpose of the study is to find out what kind 

of factors that have made impact on the development of contracts, and what implications 

this has done to follow up the contracts, or what can be changed for the sake of a better way 

to operate and maintain the road network. 

 

From ancient times, there were farmers who had "highway" on his property, which had to 

operate this road. In the period before 1824, there were local ordinances that drove 

maintenance. In 1824, they gathered all operation and maintenance to the Justice 

Department. Then the maintenance and expansion controlled by regional governors, who in 

turn local road-master, road-inspector, sheriffs and rode master under him. In 1864, Roads 

created and NPRA was collected to an agency. In the period from 1864 until 2003 NPRA 

had both production and builder department which mainly accounted for the development, 

operation and maintenance of roads in Norway. 1 January 2003 production department in 

NPRA spun off into a separate company Mesta. After this change in the agency, the 

operation and maintenance of national and county road network has been put out to tender. 

 

It is mainly four types of contracts being used by the NPRA to operate and maintain the 
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national and county road network:  Function Contract, Contract Operations, Client-driven 

and OPS. In a Function Contract, the Entrepreneur has priced everything fixed. Operating 

Contract Entrepreneur Awards parts fixed and which amount price. In a Client-driven 

contract the entrepreneur has priced everything quantity price. In a public private 

partnership contractor performs everything from construction to operation and 

maintenance. It is until now only been used function and operation contracts in Vestfold. 

Aim for the contracts is to protect mobility, environment, traffic safety, service for road 

users, road neighbors and society in general. Vision Zero comes that we achieve no 

wounded, fatal injuries or dead in traffic. 

 

Until now, it only has been used function and operation contracts In Vestfold. Function 

contracts from 1999 to 2009 and Operating Contracts from 2009 to date. These contracts 

consists of a basis-part and attachment-part. 

The Lågendalscontract was designed as a function contract, and became a pilot for both the 

design and management of contracts in Vestfold. It started in 1999. Then several smaller 

contracts were sat out, E18 Buskerud limit- Moskvil, Svelvik, Horten, Tønsberg, 

Sandefjord, and Larvik. In 2003 occurred a great change of contracts in Vestfold, the entire 

road network in the county was divided into three contract areas and put out on tender. The 

small contracts became baked into the three main contracts, Vestfold North, East and 

Vestfold South. Of these three contracts, Vestfold East first came out on tendered, and in 

2003 this function contract were signed, the year after the South and North in 2006. In 2009 

occurred a change in form of contract in Vestfold, it went from function- to the operating 

contract. The first contract in Vestfold that has to try this form of contract was Vestfold 

South, followed by the others, Vestfold North in 2011 and Vestfold East in 2012. The 

contracts Vestfold North, East and South started and starts September 1st in respective 

years. The Lågendals- and Municipal contracts had varying startup dates.  

 

Dovre Group has prepared an analysis of all functional and operational contracts, which 

were in Norway in the period 2003 to 2009. This concludes that they haven`t found the 

optimal contract yet, but operating contracts works well to run the county and national road 
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network. Mesta agree most of the conclusions from Dovre Group. They will make an 

analyze of some builder-driven projects. Period of this analysis is from 2013 to 2015, 

perhaps 2016, conclusion comes when the analysis period is finished. TOI has in 

cooperation with Dovre also made an analysis of a pilot project on OPS. This concluded 

that the contracts works fine, but that there also is room for some adjustments. Nordic 

Fields Road technology alliance have looked at the different organizational forms in 

Scandinavia. They have found that Sweden and Denmark are responsible for operation and 

maintenance centralized, while Norway and Finland is responsible decentralized. All the 

Nordic countries have passed from its own account to run the road network with 

entrepreneurs. 

 

Number of pages in the tender has more than doubled and the number of pages on 

attachment portion is more than 30 times as high as at startup. The more pages you have in 

a document the easier it is to overlook important details. The price per kilometer does not 

vary much per contract. One of the reasons is probably because Vestfold is a county with 

great competition between contractors. Many entrepreneurs have a desire to have contracts 

here. Another reason is that Vestfold not have the biggest challenges when it comes to 

operating and maintaining the road network. Here it is relatively "flat", with coastal climate 

and it is relatively predictable.  The average price per page in the contracts have varied 

widely from just over 1000NOK to 70000 NOK pr. page pr. contract. One can often see 

that the more expensive products you buy, the more pages you have to have to describe 

what you buy. The price of operating contracts governed by competition, predictability, 

quality, area (size) and the number of objects in the contracts. In the transition, 2009/2010 

is there a positive increase in the allocation for road section in Vestfold. The contracts must 

have the right shape, easy to understand and not too many pages, so it is easy to price 

correct. This leads to, that the allocated money will be used on the roads and not on costs 

due to disagreement on dubious. 
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Development of contracts in Vestfold. 

Number of pages in the tender documents has more than doubled and the number of pages 

in appendices section is more than 30 times as high as at startup. The price per kilometer 

does not vary much per contract. The average price per page in the various contracts have 

varied greatly from just over 1000NOK to 70000NOK per page. In the transition 

2009/2010, we see that there is a positive increase in the allocation for road section in 

Vestfold. 
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1 Innledning  

 

Hvert år bruker Statens vegvesen rundt 10 milliarder kroner på drift og vedlikehold av stat- 

og fylkesveinettet i Norge. Drift og vedlikehold av veier omfatter en rekke oppgaver (også 

kalt prosesser) for å opprettholde levetiden av veinettet og sikre framkommelighet, 

regelmessighet, trafikksikkerhet og miljø. I dagens regime har Statens vegvesen ansvaret 

for bestilling og kontroll av drift og vedlikeholdsoppgavene, mens selve utførelse gjøres av 

entreprenører som konkurrerer på det åpne markedet om driftskontraktene. For at et slikt 

bestiller-leverandør system skal fungere optimalt kreves det gode kontraktsformer. 

Konkurransegrunnlaget (kontrakt og vedlegg) bør være entydig og enkelt å forstå, slik at 

alle parter har lik forståelse av kontrakten, før kontraktsinngåelse.  

 

Siden 2003, da kontraktene ble konkurranseutsatt, har driftskontraktenes form og innhold 

blitt diskutert og endret flere ganger. Dette indikerer at den optimale kontraktsformen enda 

ikke har blitt funnet. Det har vært et skifte fra rene funksjonskontrakter 

(rundsumskontrakter) til driftskontrakter (funksjon og mengde). Samtidig har 

konkurransegrunnlaget blitt omfangsrikt og er nå på over 1000 sider for en typisk 

driftskontrakt. Erfaringene fra byggherre er at deler av grunnlaget fremdeles kan virke 

tvetydige. Det er derfor fremdeles behov for å finne bedre løsninger på disse kontraktene. 
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1.1 Omfang og mål 

 

I denne oppgaven skal den historiske utviklingen av driftskontrakter undersøkes. For å 

avgrense omfanget, fokuseres det først og fremst på et mindre geografisk område, Vestfold 

fylke.  

 

Målet med denne oppgaven er å øke forståelse om hvorfor det har gått i den retning at 

kontraktene har blitt som de er i dag. Hensikten med studien er å finne ut hva slags faktorer 

som har gjort utslag for utviklingen av kontraktene, og hva slags innvirkninger dette har 

gjort på det å følge opp kontraktene, eventuelt hva som kan endres for å få til en bedre måte 

å drifte og vedlikeholde veinettet. 

 

1.2 Metode 

 

Først skal det samles inn informasjon om historien til Statens vegvesen i Vestfold, med 

fokus på drift og vedlikehold av veinettet, kontraktsformer og data på disse kontraktene.  

For å finne denne informasjonen kan man bl.a. søke etter data i Statens vegvesens digitale 

arkiv (sveis eller sveis historisk), det gammeldagse arkivet i papir, eller innhente 

informasjons hos medarbeidere. Dataene som blir funnet legges så inn digitalt og det skal 

lages tabeller og grafer, med vekt på antall sider, kroner, kontrakts-metoder og utvikling av 

disse. For litteraturstudiet kan man benytte internett til å finne passende artikler og 

rapporter som omhandler drift og vedlikeholdskontrakter.  Resultatene fra innsamlede data 

skal så vurderes i en gruppe med tidligere/nåværende medarbeidere som har vært med på 

utvikling av kontraktene i Vestfold. Innspill som kommer ut av denne samlingen samt 

resultat av litterærstudiet flettes inn i kapitelet; diskusjon. 
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1.3 Oppgavens oppbygning 

 

Oppgaven starter med forord, sammendrag på norsk og engelsk og innholdsfortegnelse. 

 

Kapitel 1 inneholder innledningen, som beskriver oppgavens innhold, omfang, mål, 

metode og oppbygning. 

 

Kapitel 2 tar for seg et historisk tilbakeblikk i Statens vegvesens historie, for deretter å se 

på hva som skjedde i Vestfold da Statens vegvesen gikk over fra egenregi til å bruke 

entreprenører.  

 

Kapitel 3 viser de forskjellige kontraktsformene som Statens vegvesen i hovedsak har 

brukt og bruker i dag. Deretter får man en innføring i hva slags mål som er satt i 

kontraktene. 

 

Kapitel 4 viser oppbygningen av dagens kontrakter, samt data for hver kontrakt i Vestfold i 

tidsrommet 1999-2014. Data om kontraktene er hentet i papirarkiv, digitalt arkiv(Sveis) 

eller fått opplysninger fra kolleger. 

 

Kapitel 5 inneholder litteraturstudie. Flere rapporter og analyser har blitt funnet og studert. 

De fleste rapportene og analysene er utarbeidet av Dovre Group og har med drift og 

vedlikehold å gjøre. 

 

Kapitel 6 viser resultatene som er funnet i kapitel 4. Det har blitt laget tabeller og grafer av 

resultatene. Grafene er laget med hensyn på pris, sider og omfang. 

 

Kapitel 7 består av en diskusjon. Diskusjonen er basert på resultatene i forrige kapitel, egne 

erfaringer, kollegers og entreprenørs erfaringer i Vestfold samt analyser og rapporter fra 

Norge og Norden. 

 

Kapitel 8 tar for seg konklusjon på dette arbeidet.  

 

Kapitel 9 kommer med anbefalinger til en forenkling av kontraktene.  
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1.4 Oversikt av begreper 

Tabell 1.0 viser en enkel oversikt av begreper som benyttes i oppgaven. 

 
Begrep Forklaring 

Anbud Konkurranseutsetting av oppdrag 

Bestilling En jobb utenfor funksjon som ønskes utført 

Driftskontrakter Entreprisekontrakt for drift og vedlikehold, omfatter 

funksjonsansvar og mengdebestillinger 

Egenregi Statens vegvesen hadde egne ansatte til å utføre drift og 

vedlikehold på veinettet, ikke satt bort til entreprenør. 

Funksjonsansvar Helhetlig ansvar for beslutning, planlegging, prosjektering, 

utførelse, oppfølging og dokumentasjon av tiltak som er 

nødvendig for å overholde kontraktens krav samt 

dokumentasjon av resulterende tilstand og funksjon 

Funksjonskontrakter Entreprisekontrakt for drift og vedlikehold, med 

funksjonsansvar 

Kontraktsperiode En gitt perioden en kontrakt gjelder. 

Mengder/mengdeoppgjør Mengdeoppgjør er at man får betalt for utførte mengdearbeid  

Objekter Fysiske bestanddeler på, i og langs vei 

Opsjon Byggherre har en mulighet til å forlenge kontraktsperioden, dette 

er en rett, ikke en plikt. 

Prosesser   Brukes av Statens vegvesen for å dele inn de forskjellige arbeider. 

  Et eksempel er prosess 30 som tar for seg alt innenfor tunneler. 

 Rundsum Er et vederlag for en enhet i anbudsdokumentene uavhengig av 

faktiske mengder. Entreprenøren får et fast vederlag for utførte 

mengder iht anbudet. (funksjon) 

Rundsumkontrakter Kontrakter som er priset med en fast sum. 

Veikapital Eksisterende eller fremtidig verdi på veien 

Tabell 1.0 Oversikt over ord og begrep som er brukt i oppgaven 
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2 Historisk tilbakeblikk Statens vegvesen 
 

Dette kapittelet tar for seg historien til Statens vegvesen og historien bak kontraktene. 

Statens vegvesen har utarbeidet en liten oversikt over deres historie på deres interne sider. 

Historien til Statens vegvesen og Historien bak kontraktene er hentet fra disse sidene. 

(19,22,23,26 27 og 28) 

2.1 Historien til Statens vegvesen 

 

Magnus Lagabøter lagde en landslov i 1274, som gav regler og retningslinjer til hvordan 

veier skulle bygges. Når veien var ferdig var det slik at de som eide jord, måtte holde veien 

som gikk over deres eiendom vedlike. De måtte ut med ekstra innsats to ganger i året, vår 

og høst. Veien skulle være fri for busker og trær. En rytter red med spyd og kontrollerte 

bredden. Figur 1.1 viser hvordan de kontrollerte veiene på denne tiden. Holdt de ikke veien 

bred nok fikk de en bot (to shilling). (22)  

 

 

Figur 1.1 Kontroll av bredde på veien. (22) 
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Fra tidligere enn 1600 tallet var det kun opptråkkede stier i Norge. Den første kjøreveien 

for vogner i Norge ble til mellom Kongsberg og Hokksund i 1624. Dette var det Kristian V 

som beordret for å få ut sølv fra gruene i Kongsberg. 40 år etter at den første veien ble 

bygget ble det ansatt to generalveimestere som skulle bygge ut veinettet mellom Oslo, 

Bergen og Trondheim. I 1647 ble postverket opprettet. De skulle ha posten frem og 

standarden på veiene ble hevet. (22)  

 

Rundt 1800 ble store deler av veinettet opprustet og deler av det nybygget. Strekningen 

mellom Oslo og Bergen ble oppgradert, gjennom Lærdal ble det nå mulig å fare med hest 

og vogn. Oppgraderingen ble gjort for å få varer og post fortere frem, men det lå også en 

militær interesse bak dette. Veiene gikk i terrenget slik terrenget var med bakker opp og 

bakker ned. Figur 1.2 illustrerer hvordan veiene ofte ble lagt over bekker tidligere. (23) 

 

 

Figur 1.2 Den bergenske kongevei lagt over en bekk. (23) 

 

Frem til 1824 ble vedlikeholdet styrt av lokale forordninger. Dette var uoversiktlig og den 

nye vegloven ble innført og hovedansvaret ble lagt på Justisdepartementet. Det lokale 

ansvaret var på amtmennene, som igjen hadde veimestere under seg. Veimestrene hadde 

overordnet ansvar, mens det praktiske arbeidet ble utført av veginspektør, lensmenn og 

rodemester. I denne perioden ble det mer ordnede forhold i bygging og vedlikehold av 

veinettet. På midten av 1800-tallet ble det større fokus på å kunne kjøre færre turer og dra 

større, tyngre lass, så veiene ble flatet ut (maks 1:20). I 1846 skjedde det noen endringer i 
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departementet, ansvaret for de statlige veiene gikk over fra Justisdepartementet til 

Indredepartementet, hvor det også ble tilsatt en veiassistent. Denne endringen innenfor 

departementene førte til at i 1864 så Vegdirektoratet dagens lys. På figur 1.3 er det maleri 

av den første Vegdirektøren. Han het Christian Wilhelm Bergh og var direktør frem til 

1874.(27) 

 

Figur 1.3 Maleri av Christian Wilhelm Bergh (19) 

 

Etterfølgeren til Christian Wilhelm Bergh, var Hans Hagerup Krag. Han var vegdirektør fra 

1874 til 1903. Han var vegdirektør da bilen kom i århundreskiftet og han var med på at 

mange veger ble utvidet eller bygd på nytt slik at bilen skulle komme frem. Før 

2.verdenskrig hadde de fleste veiene grusdekke, etter krigen satset de mer på faste dekker. 

(27) 

 

Frem til 1960-tallet var det viktigst å få trafikken frem, etter 60-tallet ble det også satt fokus 

på bæreevnen og kurvaturen på veiene. Man måtte planlegge veier med tanke på fremtiden. 

Det ble mer trafikk, større kjøretøy og flere ulykker. (29) 
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2.2 Historien bak kontraktene 

 

Gjennom nesten 150 år har Statens vegvesen hovedsakelig selv drevet med å bygge og 

drifte det statlige veinettet.  I 2003 skjedde en endring av dette, da politikerne bestemte seg 

for å skille ut produksjonsavdelingen i Statens vegvesen og lage et eget aksjeselskap av 

dette. (30) Drift- og anleggsavdelingene ble skilt ut til dette aksjeselskapet som fikk navnet 

Mesta AS. Statens vegvesen satt da bare igjen med byggherre avdelingen. Denne skulle 

administrere den nye formen for å drive driftskontrakter. I Vestfold begynte de allerede i 

1999 med å prøve ut den nye måten å drive kontrakter. Den første kontrakten var på det 

som den gang var riksvei 40, nå fylkesvei 40. Den ble skilt ut som egen funksjonskontrakt 

og først driftet i et år av Statens vegvesen for deretter å bli driftet av entreprenør. Resten av 

veinettet ble drevet av Statens vegvesen selv.  

 

I perioden 1999 til 2003 ble flere deler av Vestfold delt inn i små kontrakts områder. Disse 

kontraktene var enten overgangskontrakter eller lagt ut på anbud på det åpne markedet. En 

overgangskontrakt er en funksjonskontrakt som ikke ble utlyst, men tildelt direkte til 

Mesta. Dette var i overgangsperioden da Statens vegvesen gikk over fra egenregi til å 

benytte seg av entreprenører. Da denne overgangskontrakten gikk ut, ble den utlyst på det 

åpne markedet. 

  

Etter 2003 ble hele riks og fylkesveinettet delt inn i flere kontraktområder. Disse ble lagt ut 

på anbud på det åpne markedet eller tildelt direkte til noen kommuner, for drift og 

vedlikehold. I 2008 kom en endring i kontraktsformen, den gikk over fra å være en rein 

funksjonskontrakt til å bli driftskontrakt. De tidligere kontraktene med kommunene ble 

etter hvert bakt inn i de ny driftskontraktene. Etter 2009 er det kun tre kontrakter i Vestfold; 

Vestfold Nord, Vestfold Øst og Vestfold Syd. Statens vegvesen drifter og vedlikeholder i 

dag veinettet sitt ved hjelp av byggeledere som styrer sine «innkjøpte» entreprenører.  
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2.3 Oppsummering 

 

Fra gammelt av var det bøndene, som hadde «hovedvei» på sin eiendom, som måtte drifte 

denne vegen. I tiden før 1824 var det lokale forordninger som drev vedlikeholdet. Etter 

1824 samlet de all drift og vedlikeholdet til Justisdepartementet. Da ble vedlikehold og 

utbygging styrt av amtmenn, som igjen hadde lokale vegmestere, veginspektør, lensmenn 

og rodemestre under seg. I 1864 ble vegdirektoratet opprettet og Statens vegvesen ble 

samlet til en etat.  I perioden fra 1864 frem til 2003 hadde Statens vegvesen både 

egenproduksjons- og byggherreavdeling som i hovedsak stod for utbygging, drift og 

vedlikehold av vegene i Norge. 1.januar 2003 ble produksjonsavdeling i Statens vegvesen 

skilt ut til et eget aksjeselskap Mesta. Etter denne endringen i etaten, har drift og 

vedlikehold av riks- og fylkesveinettet vært satt ut på anbud.  
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3 Kontraktsformer 
 

De mest vanlige kontraktsformene som har vært brukt og brukes av Statens vegvesen på 

drift og vedlikehold av veinettet er funksjonskontrakter, driftskontrakter, byggherrestyrt og 

OPS. I Vestfold ble det brukt funksjonskontrakter frem til 2009. I 2008 kom 

driftskontraktene og da de gamle kontraktene gikk ut og de nye kom til ble alle kontraktene 

i Vestfold byttet ut fra funksjon til driftskontrakter. Kontraktene i seg selv består av en 

grunnlagsdel og en vedleggsdel. I grunnlaget står det bl.a. beskrevet regelverk, henvisninger 

til håndbøker, instrukser og beskrivelse av hva slags oppgaver som skal gjøres på hvilke 

objekt på veinettet(20). Beskrivelsen er delt inn i prosesser, der nesten alle prosessene prises 

hver for seg. I vedleggsdelen er det utarbeidet planer, instrukser samt register for alle 

objektene som finnes langs veinettet. De forskjellige kontraktsformene vil kort bli 

beskrevet under. 

3.1 Funksjonskontrakter 

 

Funksjonskontrakter var den første kontraktsformen som ble brukt i Vestfold. 

Hovedprinsippet i denne kontraktsformen er at veinettet som blir lagt ut på anbud, har en 

grunnlagsdel med beskrivelse, der entreprenøren priser alle prosessene med faste priser 

(rundsum). I denne kontraktsformen var det kun en liten del av kontrakten som ble priset på 

mengde (20). Det er vanskelig for byggherre å lage et anbud som får med seg alt, fra 

tilstanden på veinettet, til å få med seg alle objekter. For entreprenøren kan det være 

vanskelig å forutse f.eks. vær og tilstand. I denne kontraktsformen ligger mesteparten av 

risikoen på entreprenør, kun en liten del på byggherre. Byggherre er en kontaktperson 

(kontrollør), mens entreprenør utfører alt som skal gjøres iht. til kontrakten. Kontrakten er 

delt opp i en funksjonsdel og en liten mengdedel.  Arbeidsoppgaver som rensk av kummer, 

rør og vannavleding, renhold av veg og utstyr, drift av grøntanlegg, tilsyn og beredskap, 

tilgjengelig til enhver tid og vinterdrift inngår i funksjonsdelen. I mengdedelen inngår 

arbeid som grøfting, fjerning av torv kanter og utskifting av skilt og rekkverk. Her inngår 

også bestilling på timepriser hvor arbeid som for eksempel opprydding etter flom inngår.  

De fleste kontrakter av denne typen har en varighet på 5 år, med en opsjon på 12 måneder. 
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3.2 Driftskontrakter 

 

Denne kontraktsformen kom i 2008 og ble første gang benyttet i Vestfold i 2009. 

Hovedprinsippet i denne kontraktsformen er at veinettet som blir lagt ut på anbud, har en 

grunnlagsdel med beskrivelse, der deler av prosessene blir lagt ut med fast pris (funksjon), 

mens resten blir priset på mengde. (20) Dette er en kontraktsform som er mye i bruk i dag. 

Denne formen for kontrakter gjør at det ikke blir noen store tapere. Kommer det mye snø, 

får entreprenøren betalt det han utfører som brøyting, salting og strøing. Kommer det 

derimot lite får de likevel noe betalt. Byggherre bestiller arbeid som er priset i 

mengdedelen. Entreprenøren utfører sin del av funksjonen iht. til kontrakten og 

bestillingsarbeidet fra byggherre. Risikoen i denne kontraktsformen er delt mellom 

entreprenør og byggherre. Det er byggherre som bestemmer hvem som skal gjøre hva, hvor 

det skal gjøres og når det skal gjøres på mengdebestillingen. Entreprenøren bestemmer hva 

de skal gjøre og når de skal gjøre et arbeid på funksjonsdelen, de må bare gjøre det slik at 

de oppfyller kontraktens krav. Kontrakten er delt opp i en funksjonsdel og en mengdedel. 

Funksjonsdelen består blant annet av arbeidsoppgaver som rensk av kummer, rør og 

vannavleding, renhold av veg og utstyr, drift av grøntanlegg, tilsyn og beredskap. 

Tilgjengelighet til enhver tid og vinterdrift (adm.) inngår også. Mengdedel består av 

bestillingsarbeid som grøfting, fjerning av torv kanter, utskifting av skilt og rekkverk, 

brøyting, salting og strøing. Her inngår også bestilling på timepriser hvor arbeid som for 

eksempel opprydding etter flom inngår.  De fleste kontrakter av denne typen har en varighet 

på 5 år, med en opsjon på 12 måneder. 
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3.3 Byggherrestyrt (Setesdalkontrakten) 

 

Denne formen for kontrakt har ikke blitt benyttet i Vestfold.  Prinsippet i denne 

kontraktsformen er at veinettet som blir lagt ut på anbud, har en grunnlagsdel med 

beskrivelse, der alle prosesser er priset på mengder.  Disse veinettene blir ofte delt inn i 

mindre områder og mindre anbud. Eksempel kan være at prosessen som gjelder vinterdrift 

eller prosessen som gjelder grønt, blir lagt ut som et eget anbud (19) . All risiko ligger på 

byggherre. Det er byggherre som bestemmer hvem som skal gjøre hva, hvor det skal gjøres 

og når det skal gjøres til enhver tid. For å kunne følge opp denne typen kontrakt, slik at 

veinettet har ønsket standard, kreves store ressurser fra byggherre. 

3.4 OPS 

 

OPS står for Offentlig privat samarbeid. Denne formen for kontrakt har ikke frem til nå 

blitt benyttet i Vestfold. Denne kontraktsformen går ut på at et veinett og/eller prosjektet 

blir lagt ut på anbud, hvor entreprenør skal bygge, drifte og vedlikeholde veinettet i en gitt 

periode. Entreprenør har her en gitt sum som skal dekke alle utgifter i byggetiden og i 

perioden etter, hvor de drifter og vedlikeholder veinettet (24). Det kan være at entreprenøren 

velger en litt mer kostbar løsning, eller en annen løsning i utbyggingsfasen, en det som er 

lagt ut i anbudet.  På sikt kan det da være at de sparer det inn igjen i drift og 

vedlikeholdsfasen. Det vil si at all risiko ligger på entreprenør, og ingen risiko på 

byggherre. Byggherre er her en kontaktperson (kontrollør), entreprenør styrer hvem som 

skal gjøre hva, hvor arbeidet skal gjøres og når arbeidet skal gjøres. De fleste kontrakter av 

denne typen har en varighet på 20-30 år. Etter endt kontraktsperiode overtar byggherre 

ansvar for drift og vedlikehold. 
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3.5 Mål for drift og vedlikeholdskontraktene 

 

I alle drift og vedlikeholdskontraktene har man mål og visjoner. Disse går ut på at både 

entreprenør og byggherre har et samfunnsansvar.  I dette samfunnsansvaret ligger blant 

annet å ivareta fremkommelighet, miljø, trafikksikkerhet, service for trafikantene, veiens 

naboer og samfunnet for øvrig, samt opprettholde dagens verdier.  

 

For å opprettholde fremkommelighet må man gjøre sitt beste for at trafikantene kommer fra 

A til B på kortest mulig tid med lave transportkostnader. Dette gjelder alle som skal fra et 

sted til et annet, om de sykler, går, kjører kollektivt, kjører selv eller om det er 

varetransport. Entreprenøren må ikke hindre trafikken unødig når man driver med drift og 

vedlikeholdsoppgaver langs veinettet. (16)  Man må opprettholde veien i god stand slik at 

bilistene velger den veien som er best egnet til deres formål. Er det hull i veien, må 

entreprenøren lappe hullene, slik at ikke bilisten velger å bruke en uhensiktsmessig 

alternativ rute for å komme fra A til B. Raser veien ut, må entreprenøren reparere denne 

raskest mulig, slik at færrest blir rammet av omkjøringen.  

 

Entreprenør og byggherre skal være med på og prøve å utvikle og ta vare på et sikkert, 

miljøriktig og effektivt transportsystem. Man skal passe på at arbeid langs og ved vei ikke 

skaper forurensing, unødig støy eller ødelegger kultur og nærmiljø. (16) Man ønsker at 

arbeidene som utføres, om det er drift eller vedlikeholdsoppgaver, ikke blir til ulempe for 

noen. Ved for eksempel grøfting, må graveren ta hensyn til tidspunkt han jobber på i 

forhold til naboer. Graveren må også ta hensyn til hva slags plantearter og dyrearter der han 

graver. Når det gjelder arbeid som skjer utenom normal arbeidstid, må det søkes 

fylkeslegen om godkjenning. Dette for å vise hensyn til naboene til arbeidsplassen. Noen 

plante- og dyrearter er truet og må behandles på riktig måte for å beholde mangfoldet. 

Planter som er uønsket, må behandles etter spesielle instrukser for at de ikke skal 

forekomme videre spredning.  
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Man skal påse at alle kan ferdes tryggest mulig langs veinettet. Det er viktig å ikke skape 

trafikkfarlige situasjoner når man driver med arbeid langs vei.  Før arbeidene tar til må man 

foreta en ulykkesrisikovurdering. (16) Er en arbeidsplass ikke godt nok skiltet, eller sikret, 

er det lett for trafikantene å misforstå eller kjører feil. Dette vil ofte skape farlige 

situasjoner for både trafikant og arbeidere, som igjen kan føre til ulykker. Utfallet kan bli 

store materielle skader på utsyr og biler, eller i verste fall dødsfall på arbeidere og eller 

trafikanter. Kontraktene har også satt seg et ekstra stort mål, nullvisjon.  Denne visjonen 

går ut på at man ikke skal ha noen døde, skadde eller livsfarlig skadde i trafikken. Man skal 

jobbe for å redusere skadene i de ulykkene man ikke kan forhindre. Menneskelige feil skal 

ikke føre til død eller varig skade. Derfor er det viktig at alle tar sin arbeidsoperasjon med 

alvor. Gjør alle det er man noe nærmere å nå dette målet. 

 

Entreprenør og byggherre skal yte service for alle trafikanter og naboer, man skal ta ansvar, 

vise tillit, være åpne, kundevennlige, være romslige og skape arbeidsglede. (16) Dette 

innebærer at man skal være imøtekommende og løsningsorienterte når noen kommer med 

sine tilbakemeldinger, bekymringer eller klager. Alle skal tas på alvor, så får man sjekke i 

etterkant om tilbakemeldingene eller bekymringene er riktige. Er alle imøtekommende, 

føler alle seg hørt og sett. Slik får entreprenøren og byggherren et godt omdømme utad. 

 

Entreprenøren skal ivareta eksisterende vegkapital. (16) Det er viktig at entreprenøren ikke 

forsømmer veinettet, men opprettholder veistandarden, eller oppgrader den. Er det en 

stikkrenne som er i ferd med å bli ødelagt, skal entreprenøren si ifra til byggherre 

fortløpende, slik at byggherre kan sende bestilling til entreprenør. Entreprenør skal så sette i 

gang med sine arbeider fortløpende, slik at skadene ikke eskalerer og veinettet forringes. 

Ligger det vann i grøftene skal entreprenør sjekke om det er behov for grøfting, eller om det 

er tette stikkrenner. Entreprenøren skal påse at det ikke står vann inn i veikroppen som kan 

ødelegge veiens bæreevne. Er det en tett stikkrenne må entreprenøren åpne denne som en 

del av sin funksjon. Dersom det er grøften som er tett, må entreprenøren bestille dette av 

byggherren, som igjen setter entreprenøren til å gjøre dette på bestilling. Entreprenøren skal 

passe på veinettet slik at det ikke blir etterslep i drift og vedlikeholdet.  
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3.6 Oppsummering 

 

Det er hovedsakelig fire kontraktsformer som blir benyttet av Statens vegvesen til drift og 

vedlikehold av veinettet: Funksjonskontrakt, Driftskontrakt, Byggherrestyrt og OPS. I en 

funksjonskontrakt har entreprenøren priset alt som fastpris. I driftskontrakten har 

entreprenøren priset deler av kontrakten som fastpris og noe som mengdepris. I en 

byggherrestyrt kontrakt har entreprenøren priset alt som mengdepris. I et Offentlig privat 

samarbeid utfører entreprenør alt fra bygging til drift og vedlikehold. I Vestfold er det frem 

til nå kun blitt brukt funksjon og driftskontrakter. Mål for kontraktene er å ivareta 

fremkommelighet, miljø, trafikksikkerhet, service for trafikantene, veiens naboer og 

samfunnet for øvrig. Under trafikksikkerhet er det en visjon (Nullvisjon) som har til hensikt 

å oppnå at vi ikke får, skadde, livsfarlig skadde eller døde i trafikken. 
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4 Kontrakter fra 1999 frem til 2014 i Vestfold 

 

Etter å ha gravd i arkivene har man funnet ut at Vestfold har hatt to typer kontraktsformer: 

Funksjonskontrakter fra 1999 til 2009 og Driftskontrakter fra 2009 til dags dato. Disse 

kontraktene består av en grunnlagsdel og vedleggsdel. Grunnlagsdel og vedleggsdel er 

studert med hensyn på kontraktspriser (uten MVA), antall sider og antall kilometer per 

kontrakt. I dette kapitelet vil man få en oversikt over hvordan kontraktene er bygd opp og 

hvilke kontrakter som har vært i Vestfold i tidsrommet 1999 til 2014. Resultatene vil bli 

systematisert i neste kapitel.  I 1999 startet den første funksjonskontrakten i Vestfold. 

Denne var på et mindre geografisk område og ble ikke konkurranseutsatt, da dette var et 

prøveprosjekt. Statens vegvesen hadde egenregi på denne. I 2000 ble den kontrakten som 

ble laget i 1999, lagt ut på anbud. Dette var den første kontrakten i Vestfold som ble driftet 

av noen andre enn Statens vegvesen.  Etter dette kom flere deler av Vestfold veinett ut på 

anbud. Fortsatt hadde Vestfold litt egenregi. I 2003 og 2004 ble det laget 

funksjonskontrakter på deler av veinettet i byene Svelvik, Tønsberg, Horten, Sandefjord og 

Larvik. Disse kontraktene ble ikke konkurranseutsatt, men tildelt direkte til de respektive 

kommuner. Dagens tre kontrakter Vestfold Nord, Vestfold Øst og Vestfold Syd ble lagt ut 

på anbud i perioden 2003 og 2004. I løpet av 2009, da kontraktsformen hadde endret seg fra 

funksjonskontrakt til driftskontrakt, hadde også alle de små kontraktene blitt bakt inn i de 

tre store. Etter 2009 er det kun tre store kontrakter i Vestfold; Nord, Øst og Syd.  

 

4.1 Drift og vedlikeholdskontraktens form 

Drifts- og vedlikeholdskontraktene består av en grunnlagsdel og en vedleggsdel. I Vestfold 

har de brukt denne kontraktsformen siden 2009. Den tidligere kontraktsformen inneholdt 

også de fleste av disse elementene som blir nevnt under. Oppdelingen som er satt opp under 

er hentet fra Driftskontrakten 0703 Vestfold Nord 2011-2016. (16) 
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4.1.1 Grunnlag 

Grunnlagsdelen er bygget opp i 5 hovedkapitler, disse er listet opp punktvis under. Kapitel 

D som er beskrivelse har også underkapitler. Disse underkapitellene er delt inn i prosesser. 

Hver prosess har fått sitt tiertall og beskriver hvilke element på veien som inngår i denne 

prosessen. Et eksempel er prosess 30 som tar for seg alt innenfor drift og vedlikehold i 

tunneler. 

 Kapittel A består av innbydelse, avtaledokument og orientering 

 Kapittel B er tilbudsregler 

 Kapittel C består av kontrakts bestemmelser 

 Kapittel D er beskrivelse med alle prosesser som skal prises. 

Prosess 30 Tunneler 

Prosess 40 Grøfter, kummer, og rør 

Prosess 60 Vegdekker 

Prosess 70 Vegutstyr og miljøtiltak 

Prosess 80 Bruer og kaier  

Prosess 90 Vinterdrift 

 Kapittel E er svardokumenter 

Sammen med grunnlaget ligger også en YM-plan (ytre miljø)  

4.1.2 Vedlegg 

Vedleggsdelen består av punktene som er listet opp under. Punktet som oftest genererer til 

flest sider i kontraktene er «V Vegnett og objektdata», da denne oppgir alle objekt i 

kontraktens geografiske området. Er kontrakten stor er det mange objekt, er kontrakten 

mindre er det noen færre objekt. 

 D2-T Etterslep 

 V Vegnett og objektdata 

 D2-H byggherrens SHA-plan (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) 

 D2-I instrukser 

 D2-K kvalitetssystem 

 D2-R Skjemaer 

 D2-S informasjon om veinettet 
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4.2 Lågendalskontrakten (1999-2000) 

I 1999 ble Lågendalskontrakten underskrevet. Dette var starten på at det ville skje noen 

endringer innenfor drift og vedlikehold av veinettet i Vestfold. Fylket skulle etterhvert 

bli delt opp i kontraktsområder og drift og vedlikeholdsarbeidene satt ut på anbud, 

Statens vegvesen sin egen avdeling skulle ikke lenger stå for hovedvedlikeholdet av 

veinettet. Denne kontrakten ble utformet som en funksjonskontrakt og ble et 

prøveprosjekt for både utforming og styring av kontrakter. Denne kontrakten var et 

samarbeid mellom Vestfold, Buskerud og Telemark fylke. Kontrakten hadde veinett 

som gikk inn i alle de tre fylkene.  Statens vegvesen hadde begge rollene i denne 

kontrakten, de hadde byggherre for å styre kontrakten og produksjonsavdelingen for å 

drifte og vedlikeholde veinettet. Denne kontrakten gikk frem til 2000. Under er det lagt 

inn data fra kontrakten (1): 

 Kontraktens grunnlag var på 124 sider, vedlegg på ca. 80 sider og ved lå også et 

styringssystem.  

 Følgende veier var med i kontrakten:          

   Riksveier: 32, 40, 304 og 306 Fylkesveier: 213, 215, 220, 221, 820, 851, 860, 865. 

 Total lengde på veinettet var Rv 114km, Fv 151km og GS-vei 4,3km. 

 Kontraktens tilbudssum var 14 485 900 NOK. 

 



 31 

4.3 Lågendalskontrakten (2000-2004) 

I løpet av 1999 ble det utarbeidet en ny funksjonskontrakt på Lågendalskontrakten som ble 

lagt ut på anbud. Dette var den første kontrakten som ble konkurranseutsatt i Vestfold.  

Denne kontrakten var også et samarbeid mellom Vestfold, Buskerud og Telemark fylke, da 

det geografiske området var tilvarende til den forrige Lågendalskontrakten. NCC vant 

denne kontrakten. Dette var starten på en ny æra, Statens vegvesen hadde for første gang 

ikke sine egne folk til å drifte og vedlikeholde deler av veinettet i Vestfold. Statens 

vegvesen hadde byggherrerollen i kontrakten, mens NCC var utførende på drift og 

vedlikeholdet. Denne kontrakten varte frem til 2004. Under er det lagt inn data fra 

kontrakten (2): 

 Kontraktens grunnlag var på 119 sider, vedlegg på ca. 290 sider.  

 Følgende veier var med i kontrakten:          

   Riksveier: 32, 40, 304 og 306 Fylkesveier: 213, 215, 220, 221, 820, 851, 860, 865. 

 Total lengde på veinettet var Rv 117km, Fv 149km og GS-vei 7,6km. 

 Kontraktens tilbudssum var 45 706 323 NOK sluttsum 51 499 457 NOK. 

4.4 E18 Buskerud grense – Moskvil (2002) 

I 1993 begynte arbeidet med firefelts motorvei i Vestfold. Første strekning med fire felt 

stod ferdig I 1995 og gikk fra Eik i Buskerud til Gutu i Vestfold. Neste strekning som ble 

bygget var fra Gutu til Kopstad. Denne ble åpnet høsten 2001. Ny funksjonskontrakt ble 

utarbeidet for å drifte og vedlikeholde denne nye firefelts motorveien. Kontrakten ble driftet 

av Statens vegvesen sin produksjonsavdeling gjennom året 2002, og styrt av byggherre fra 

Statens vegvesen. Under er det lagt inn data fra kontrakten (3): 

 Kontraktens grunnlag var på 94 sider, skjøtsel 7, SOV 9.  

 Følgende veier var med i kontrakten:          

          Europavei 18. 

 Total lengde på veinettet var Rv 50km. 

 Kontraktens tilbudssum var 7 256 400 NOK. 
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4.5 0703 Vestfold Nord (2003-2006) 

Vestfold Nord kontrakten ble utarbeidet som en overgangskontrakt med et større geografisk 

område enn bare å gjelde E18. Figur 1.4 viser omfanget av kontrakten. Denne ble ikke 

konkurranse utsatt, men forhandlet frem med Mesta. (Produksjonsavdelingen ble splittet ut 

av Statens vegvesen og ble et eget aksjeselskap, Mesta, i 2003). Mesta startet arbeidene 

med å drifte og vedlikeholde denne kontrakten 1.januar 2003, mens Statens vegvesen var 

byggherre. Under er det lagt inn data fra kontrakten (4): 

 Kontraktens grunnlag var på 95 sider, vedlegg 405 sider.  

 Følgende kommuner var med i kontrakten:          

     Re, Holmestrand, Sande, Svelvik, Andebu, Hof, Larvik og Tønsberg. 

 Total lengde på veinettet var Ev 78,4km, Rv 220km, Fv 155.4km, GS 34km. 

 Kontraktens tilbudssum var 101 395 335 NOK, sluttsum 102 267 000 NOK.  

 
Figur 1.4 Oversiktskart over 0703 Vestfold Nord 2003-2006 
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4.6 0701 Vestfold Øst (2003-2007) 

I løpet av 2003 begynte vi å se dagens inndeling av funksjonskontraktene i Vestfold fylke. 

Vestfold ble delt inn i tre områder, Vestfold Nord, Vestfold Syd og Vestfold Øst. Den 

første «ordentlige» funksjonskontrakten som ble lagt ut på anbud var Vestfold Øst. Figur 

1.5 viser omfanget av kontrakten. Denne ble vunnet av Mesta. Mesta driftet nå to 

kontraktområder i Vestfold, nord og øst. Det ble kjørt felles byggemøter på Vestfold Øst og 

Nord i denne kontraktsperioden. Mesta hadde nå ansvaret for nesten hele den øvre delen av 

Vestfold, med unntak av byene Tønsberg, Horten og Svelvik, som ble driftet av de 

respektive kommuner ut denne kontraktstiden. Under er det lagt inn data fra kontrakten (5): 

 Kontraktens grunnlag var på 193 sider, antar vedlegg 340 sider  

 Følgende kommuner var med i kontrakten:          

     Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Horten 

 Total lengde på veinettet var Ev 18.3km, Rv 89.4km, Fv 120km.16, GS 81.2km. 

 Kontraktens tilbudssum var 40234925,5 NOK, sluttsum 43 295 344 NOK. 

 

Figur 1.5 Oversiktskart over 0701 Vestfold Øst 2003-2007 
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4.7 Svelvik (2004-2006) 

Svelvikkontrakten var en funksjonskontrakt som ble utarbeidet av Statens vegvesen over et 

lite geografisk område i Svelvik. Figur 1.6 viser omfanget av kontrakten. Denne kontrakten 

ble ikke konkurranseutsatt, men tildelt kommunen. Dette førte til at Svelvik kommune sto 

for drift og vedlikehold av dette veinettet, Statens vegvesen var byggherre. Denne begynte i 

2004 og ble avsluttet i 2006. Under er det lagt inn data fra kontrakten (6): 

 Kontraktens grunnlag var på 135 sider, vedlegg 125 sider. 

 Følgende kommuner var med i kontrakten:          

            Svelvik.  

 Total lengde på veinettet var Fv 2,3km. 

Kontraktens tilbudssum var 798 000 NOK, sluttsum 808 000 NOK. 

 
Figur 1.6 Oversiktskart over Svelvik kommune 2004-2006 
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4.8 Tønsberg (2004-2007) 

Tønsbergkontrakten var en funksjonskontrakt som ble utarbeidet av Statens vegvesen over 

et lite geografisk område i Tønsberg. Figur 1.7 viser omfanget av kontrakten. Denne 

kontrakten ble ikke konkurranseutsatt, men tildelt kommunen. Dette førte til at Tønsberg 

kommune sto for drift og vedlikehold av dette veinettet, Statens vegvesen var byggherre. 

Denne begynte i 2004 og ble avsluttet i 2007. Under er det lagt inn data fra kontrakten (7): 

 Kontraktens grunnlag var på 162 sider, vedlegg 125 sider. 

 Følgende kommuner var med i kontrakten:          

           Tønsberg. 

 Total lengde på veinettet var Rv 7,956km, Fv 8,897km, GS 7,065km. 

 Kontraktens tilbudssum var 11 998 500 NOK. 

 

Figur 1.7 Oversiktskart over Tønsberg kommune 2004-2007 
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4.9 Horten (2003-2007) 

Hortenkontrakten var en funksjonskontrakt som ble utarbeidet av Statens vegvesen over et 

lite geografisk område i Horten. Figur 1.8 viser omfanget av kontrakten. Denne kontrakten 

ble ikke konkurranseutsatt, men tildelt kommunen. Dette førte til at Horten kommune sto 

for drift og vedlikehold av dette veinettet, Statens vegvesen var byggherre. Denne begynte i 

2004 og ble avsluttet i 2007. Under er det lagt inn data fra kontrakten (8): 

 Kontraktens grunnlag var på 137 sider, vedlegg 125 sider.  

 Følgende kommuner var med i kontrakten:  Horten. 

 Total lengde på veinettet var Rv 6,29km, Fv 11,52km, GS 2,93km. 

 Kontraktens tilbudssum var 9 169 400 NOK. 

 

Figur 1.8 Oversiktskart over Horten kommune 2003-2007 
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4.10 Sandefjord (2003-2009) 

Sandefjordkontrakten var en funksjonskontrakt som ble utarbeidet av Statens vegvesen 

over et lite geografisk område i Sandefjord. Figur 1.9 viser omfanget av kontrakten. Denne 

kontrakten ble ikke konkurranseutsatt, men tildelt kommunen. Dette førte til at Sandefjord 

kommune sto for drift og vedlikehold av dette veinettet, Statens vegvesen var byggherre. 

Denne begynte i 2004 og ble utvidet med to ekstra år og avsluttet i 2009. Under er det lagt 

inn data fra kontrakten (9): 

 Kontraktens grunnlag var på 137 sider, vedlegg 125 sider.  

 Følgende kommuner var med i kontrakten:          

           Sandefjord. 

 Total lengde på veinettet var Rv 2,45km, Fv 2,434km. 

 Kontraktens tilbudssum var 2 694 364 NOK. 

 

Figur 1.9 Oversiktskart over Sandefjord kommune 2003-2009 
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4.11 Larvik (2004-2009) 

Larvikkontrakten var en funksjonskontrakt som ble utarbeidet av Statens vegvesen over et 

lite geografisk område i Larvik. Figur 1.10 viser omfanget av kontrakten. Denne kontrakten 

ble ikke konkurranseutsatt, men tildelt kommunen. Dette førte til at Larvik kommune sto 

for drift og vedlikehold av dette veinettet, Statens vegvesen var byggherre. Denne begynte i 

2004 og ble utvidet med to ekstra år og avsluttet i 2009. Under er det lagt inn data fra 

kontrakten (10): 

 Kontraktens grunnlag var på 135 sider, vedlegg 125 sider. 

 Følgende kommuner var med i kontrakten:          

           Larvik. 

 Total lengde på veinettet var Rv 2,87km, Fv 12,69km. 

 Kontraktens tilbudssum var 4 722 900 NOK. 

 

Figur 1.10 Oversiktskart over Larvik kommune 2004-2009 
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4.12 0702 Vestfold Syd (2004-2009) 

I 2004 ble det siste kontraktsområdet lagt ut på anbud. Denne funksjonskontrakten ble 

vunnet av Vestfoldveg. De driftet nå veinettet i den søndre delen av Vestfold, med unntak 

av byene Larvik og Sandefjord, som ble driftet av sine respektive kommuner ut denne 

kontraktsperioden. Figur 1.11 viser omfanget av kontrakten. Under er det lagt inn data fra 

kontrakten (11): 

 Kontraktens grunnlag var på 194 sider, vedlegg ca. 530 sider. 

 Følgende kommuner var med i kontrakten:          

     Larvik, Lardal, Sandefjord, Stokke, Andebu og Tønsberg. 

 Total lengde på veinettet var Ev 52.49km, Rv 165.35km, Fv 219.39km, GS 64.4km 

 Kontraktens tilbudssum var 79 725 926 NOK, sluttsum 105 621 000 NOK. 

 

Figur 1.11 Oversiktskart over 0702 Vestfold Syd 2004-2009 
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4.13 0703 Vestfold Nord (2006-2011) 

Vestfold Nord ble nok engang lagt ut på anbud som en funksjonskontrakt, denne gangen 

inkludert Svelvik. Figur 1.12 viser omfanget av kontrakten. I 2006 skrev Mesta under på 

kontrakten og de fortsatte å drifte dette området. Under er det lagt inn data fra kontrakten 

(12): 

 Kontraktens grunnlag var på 246 sider, vedlegg 721 sider. 

 Følgende kommuner var med i kontrakten:          

     Re, Holmestrand, Sande, Svelvik, Andebu, Hof, Larvik og Tønsberg.    

 Total lengde på veinettet var Ev 80km, Rv 246km, Fv 204km, GS 49km, 4km 

Merkedamveien. 

 Kontraktens tilbudssum var 86 067 926 NOK, sluttsum 115 990 000 NOK. 

 

Figur 1.12 Oversiktskart over 0703 Vestfold Nord 2006-2011  
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4.14 0701 Vestfold Øst (2007-2012) 

Vestfold Øst ble lagt ut som anbud, nå inkludert byene Horten og Tønsberg. Figur 1.13 

viser omfanget av kontrakten. Denne funksjonskontrakten ble vunnet av Veidekke. 

Kontrakten ble underskrevet i 2006. Vi hadde nå tre forskjellige entreprenører på de tre 

kontraktene som var(er) i Vestfold. Under er det lagt inn data fra kontrakten (13): 

 Kontraktens grunnlag var på 172 sider, vedlegg 965 sider. 

 Følgende kommuner var med i kontrakten:          

     Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Horten. 

 Total lengde på veinettet var Rv 108.7km, Fv 154.8km, GS 62.7km. 

 Kontraktens tilbudssum var 62 816 467 NOK, sluttsum 7 755 2000 NOK. 

 

Figur 1.13 Oversiktskart over 0701 Vestfold Øst 2007-2012 
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4.15 0702 Vestfold Syd (2009-2014) 

Her skjedde det en endring i kontraktsformen for drift og vedlikehold. Den gikk over fra 

funksjonskontrakt til driftskontrakt. Vestfold Syd var den første kontrakten som ble lagt ut 

som driftskontrakt. Byene Sandefjord og Larvik ble nå lagt inn under denne kontrakten. 

Figur 1.14 viser omfanget av kontrakten. Det skjedde ingen endringer av entreprenør, da 

det igjen ble Vestfoldveg som fikk denne funksjonskontrakten. Kontrakt ble underskrevet 

og startet opp i 2009. I løpet av kontraktsperioden endret Vestfoldveg navnet til 

Vestfoldveg ANS. Under er det lagt inn data fra kontrakten (14): 

 Kontraktens grunnlag var på 271 sider, vedlegg 1240 sider. 

 Følgende kommuner var med i kontrakten:          

      Larvik, Lardal, Sandefjord, Stokke, Andebu og Tønsberg 

 Total lengde på veinettet var Ev 46km, Rv 172km, Fv 348km, GS 64km. 

 Kontraktens tilbudssum var 165 123 757 NOK. 

 

Figur 1.14 Oversiktskart over 0702 Vestfold Syd 2009-2014 
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4.16 0703 Vestfold Nord (2011-2016) 

Vestfold Nord var nummer to i rekken av de tre hovedkontraktene i Vestfold som ble lyst ut 

som driftskontrakt. Mesta vant dette anbudet nok engang, ny kontrakt ble underskrevet med 

oppstart høst 2011. Mesta har frem til nå hatt alle kontraktene i Vestfold Nord. Figur 1.15 

viser omfanget av kontrakten. Under er det lagt inn data fra kontrakten (15): 

 Kontraktens grunnlag var på 249 sider, vedlegg 1210 sider. 

 Følgende kommuner var med i kontrakten:          

     Re, Holmestrand, Sande, Svelvik, Andebu, Hof, Larvik og Tønsberg.    

 Total lengde på veinettet var Rv 71.65km, Fv 452km, GS 49.2km. 

 Kontraktens tilbudssum var 253 909 093 NOK. 

 

Figur 1.15 Oversiktskart over 0703 Vestfold Nord 2011-2016 
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4.17 0701 Vestfold Øst (2012-2017) 

Vestfold Øst var den siste av de tre hovedkontraktene i Vestfold som ble lyst ut som 

driftskontrakt. Figur 1.16 viser omfanget av kontrakten. Denne kontrakten ble vunnet av 

OneCo som underskrev avtalen i 2012 og hadde oppstart det samme året. Under er det lagt 

inn data fra kontrakten (16): 

 Kontraktens grunnlag var på 250 sider, vedlegg 1951 sider. 

 Følgende kommuner var med i kontrakten:          

     Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Horten, Re. 

 Total lengde på veinettet var Rv 7km, Fv 248.35km, GS 79.21km. 

 Kontraktens tilbudssum var 119 816 799 NOK. 

 

Figur 1.16 Oversiktskart over 0701 Vestfold Øst 2012-2017 
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4.18 0702 Vestfold Syd (2014-2019) 

Vestfold Syd ble lyst ut igjen, fortsatt som funksjonskontrakt. Figur 1.17 viser omfanget av 

kontrakten. Denne kontrakten fikk ny entreprenør da Veidekke vant denne konkurransen. 

Ny kontrakt ble underskrevet og Veidekke startet drift og vedlikehold av dette veinettet 

høsten 2014. Under er det lagt inn data fra kontrakten (17): 

 Kontraktens grunnlag var på 254 sider, vedlegg 3381 sider. 

 Følgende kommuner var med i kontrakten:          

     Larvik, Lardal, Sandefjord, Stokke, Andebu og Tønsberg. 

 Total lengde på veinettet var Rv 75.2km, Fv 510.84km, GS 61.2km. 

 Kontraktens tilbudssum var 228 229 391 NOK. 

 

Figur 1.17 Oversiktskart over 0702 Vestfold Syd 2014-2019 
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4.19 Oppsummering 

Vestfold har hatt to typer kontraktsformer: Funksjonskontrakter fra 1999 til 2009 og 

Driftskontrakter fra 2009 til dags dato. Disse kontraktene består av en grunnlagsdel og 

vedleggsdel. 

Lågendalskontrakten ble utformet som en funksjonskontrakt og ble et prøveprosjekt for 

både utforming og styring av kontrakter i Vestfold. Den hadde oppstart i 1999. Deretter 

kom flere mindre kontrakter ut, E18 Buskerud grense-Moskvil, Svelvik, Horten, Tønsberg, 

Sandefjord, Larvik. I 2003 skjedde en stor endring av kontraktene i Vestfold, hele veinettet 

i fylket ble delt opp i tre kontraktsområder og lagt ut på anbud. De små kontraktene ble 

etter hvert bakt inn i de tre hovedkontraktene, Vestfold Nord, Vestfold Øst og Vestfold 

Syd. Av disse tre kontraktene kom Vestfold Øst først ut på anbud, i 2003 ble denne 

funksjonskontrakten underskrevet, året etter Syd og i 2006 Nord. I 2009 skjedde en endring 

i kontraktsformen i Vestfold, den gikk fra funksjon- over til driftskontrakt. Den første 

kontrakten i Vestfold som fikk prøve denne kontraktsformen var Vestfold Syd, deretter 

fulgte de andre etter, Vestfold Nord i 2011 og Vestfold Øst i 2012. Kontraktene Vestfold 

Nord, Øst og Syd hadde og har oppstart 1.september i respektive år. Kommune- og 

Lågendals-kontraktene hadde varierende oppstarts-datoer. 
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5 Litteraturstudie om driftskontrakter 
 

Denne oppgaven tar for seg kontraktene i Vestfold i tidsrommet 1999 til 2014. Det har ikke 

tidligere vært utført noe analyse av kontraktene i Vestfold. Det finnes derfor ikke noe 

grunnlag til å sammenligne resultater fra tidligere tider i Vestfold opp mot denne. Denne 

oppgaven vil derfor sammenligne resultater fra Vestfold opp mot det som tidligere har vært 

utført på landsbasis og noe fra andre land i Norden. Har blant annet funnet flere rapporter 

som er skrevet av Dovre Group alene eller i samarbeid med Transportøkonomisk institutt 

(TØI) samt en rapport om kontraktsformene i de nordiske landene utarbeidet av Nordisk 

Vegteknisk forbund (nvf).  

5.1 Analyser og rapporter 

 

Dovre Group har gjennomført en analyse av alle drifts- og vedlikeholdskontraktene i hele 

Norge. De fikk i oppgave av samferdselsdepartementet og evaluere drifts- og 

vedlikeholdskontraktene i hele Norge i en tidsperioden fra oppstart i 2003 til 2009.  Denne 

rapporten kom ut i 2010 og inneholdt analyse av kvaliteten i arbeidet, kostnadsutviklingen, 

kompleksiteten i grunnlaget. De har funnet flere konklusjoner underveis i analysen, men 

hovedkonklusjonen deres er at funksjonskontraktene fungerer godt til og drifte og 

vedlikeholde stat- og fylkesveinettet, men at den optimale kontrakten ennå ikke er laget. 

(20) 

 

Mesta AS har svart på rapporten til Dovre Group, hvor de er enig i de fleste konklusjonene 

rapporten har kommet med. De konkluderer også med at funksjonskontraktene fungerer 

greit til å drifte stat- og fylkesveinettet i Norge. (24)  

 

I 2007 utgav TØI og Dovre en rapport som evaluerte tre forsøksprosjekt i offentlig privat 

samarbeid i vegsektoren. Denne konkluderte med at det fantes flere positive sider med 

kontraktsformen, men også noen negative. Noen av de positive sidene er at det ser ut til å 

bli kortere byggetid, lavere byggekostnad, god kontraktsutformingen i både byggeperioden 

og driftsfasen. En av de negative sidene er at kontraktsformen gjør at selskapet tar på seg 
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risiko de ikke kan gjøre noe med, både i byggeperioden og driftsperioden. Den optimale 

kontrakten innenfor OPS er heller ikke laget ennå. (25) 

 

Dovre Group holder også på med å utarbeide en analyse for noen enkelte kontrakter som 

driftes som byggherrestyrt kontrakter. Analysetidsrommet er fra 2013 til 2015 og gjelder for 

kontraktene i Vesterålen, Alta, Indre Romsdal og Setesdal. Setesdalkontrakten har tidligere 

blitt nevnt under kapitelet byggherrestyrt kontrakter. Alle disse fire kontraktene ble tidligere 

driftet som driftskontrakter og er med i den første rapporten fra 2010. De har kommet med 

en foreløpig konklusjon i 2013, der de har kommet med anbefalinger på overordnet nivå og 

lokalt nivå. På overordnet nivå mener de blant annet at det må dokumenteres at driften 

samsvarer med standardene, at arbeidstidsbestemmelser blir overholdt og at det må lages en 

overordnet strategi for øking av kompetanse innenfor drift og vedlikehold. På lokalt nivå 

anbefaler de blant annet at det sjekkes at anskaffelsesprosessen er i tråd med retningslinjene 

for offentlig anskaffelse. Den endelig konklusjon får ikke Dovre Group før prosjektet er 

avsluttet. (19) 

 

I juni 2014 kom en rapport fra Nordisk Vegteknisk forbund (nvf) som tar for seg de ulike 

formene for å drifte og vedlikeholde veinettet i de nordiske landene. De har kommet frem 

til at de forskjellige nordiske landene har forskjellig måte å styre samferdsel på. Norge og 

Danmark styres av Vegdirektoratet, som kun har ansvar for vei, mens Sverige har 

Trafikkverket som har ansvar for både vei og jernbane og Finland har Trafikkverket som 

har ansvar for alle transportformer; vei, jernbane, sjøfart og luftfart. I Sverige og Danmark 

er ansvaret for drift og vedlikehold sentralisert, mens i Norge og Finland er ansvaret 

desentralisert. Dette medfører at de nordiske landene har forskjellige måter å drifte og 

vedlikeholde veinettet på. Alle de nordiske landene har gjennom en periode fra 1998 til 

2007 vært gjennom en endring av organisasjon. I denne perioden har noen gått over fra å 

drifte i amt til å ha all ledelse i Vegdirektoratet. Andre har forsøkt seg på forskjellige 

organisatoriske endringer som for eksempel å ha styringen i linje til å bli matriseformet 

styring. Alle de nordiske landene har i 2007 gått over fra egenregi til å sette ut drift og 
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vedlikehold av veinettet til entreprenører. (18) Dette tyder på at hvert land prøver å finne 

sin ideelle måte å drifte veinettet på, men ingen har funnet den ideelle driftsformen ennå. 

 

5.2 Oppsummering 

 

Dovre Group har utarbeidet en analyse over alle funksjons- og driftskontraktene som var i 

Norge i tidsrommet 2003 til 2009. Denne konkluderer med at de ikke har funnet den 

optimale kontrakten ennå, men driftskontraktene fungerer godt til å drifte fylkes- og 

riksveinettet. Mesta ser seg enig på de fleste konklusjonene til Dovre Group. De har også 

tatt på seg og analysere noen byggherrestyrte prosjekter. Perioden på denne analysen er fra 

2013 til 2015 kanskje 2016, så endelig konklusjon på denne kommer når analyseperioden er 

ferdig.  TØI har i samarbeid med Dovre også gjort en analyse for noen prøveprosjekt på 

OPS. Denne konkluderte med at kontraktene fungerer greit, men at det også er rom for noen 

justeringer. Nordisk Vegteknisk forbund har sett på de forskjellige organisatoriske formene 

i Norden. De har kommet frem til at i Sverige og Danmark er ansvaret for drift og 

vedlikehold sentralisert, mens i Norge og Finland er ansvaret desentralisert. Alle de 

nordiske landene har gått over fra egenregi til å drifte veinettet med entreprenører. 



 50 

6 Resultat 

Etter å ha sett igjennom papirarkivet og det digitalt arkiv (sveis) til Statens vegvesen, har all 

informasjon som har vært relevant om kontraktene i Vestfold fra 1999 og frem til og med 

2014 blitt samlet inn og lagt inn digitalt. Det har vært lagt vekt på å finne ut når kontraktene 

startet, hvor lenge de har pågått, hvor mange sider det har vært i grunnlaget og vedleggene, 

hvor mange kilometer vei det er i kontrakten og hva kontrakten kostet/koster. Innsamlede 

data er lagt inn i Excel og fra dette grunnlaget er det laget flere grafer. Disse grafene tar for 

seg forhold mellom kroner, antall sider og kilometer vei på hver kontrakt.  

6.1 Kontrakts info 

Ut fra tabell 1.1 kan man finne alle kontraktene som har vært i Vestfold i perioden 1999 til 

2014. Den som kom først ut var Lågendalen og den som har kommet ut sist er Vestfold 

Syd. Første kolonne viser året kontrakten startet. Andre kolonne viser hvilke kontrakt. 

Tredje kolonne viser hvor mange år kontrakten varte. Fjerde kolonne viser antall sider totalt 

det var i kontrakten. Femte og sjette viser kolonne hvor mange sider det var i kontrakts- og 

vedleggsdelen. Sjuende kolonne viser kontraktssummen, denne er uten MVA. Og den siste 

viser hvor mange kilometer med vei det er per kontrakt. 
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Oppstartsår Kontrakt Antall år Totalt sider Kontrakt Vedlegg Kontraktssum Total km  

1999 Lågendalen 1 288 124 164 14485900 264,23 

2000 Lågendalen 4 409 119 290 45706323 266,7 

2002 E18 Buskerud gr-Moskvil 1 110 94 16 7256400 50 

2004 Svelvik 2 280 155 125 798000 2,3 

2003 Vestfold Nord 3 500 95 405 101395335 453,8 

2003 Vestfold Øst 4 534 193 341 40234925,5 227,86 

2004 Tønsberg 3 287 162 125 11998500 16,853 

2003 Horten 4 262 137 125 9169400 17,81 

2003 Sandefjord 6 262 137 125 2694364 4,884 

2004 Larvik 5 260 135 125 4722900 15,56 

2004 Vestfold Syd 5 724 194 530 79725926 437,23 

2006 Vestfold Nord 5 967 246 721 86067926 534 

2007 Vestfold Øst 5 1137 172 965 62816467 263,5 

2009 Vestfold Syd 5 1511 271 1240 165123757 566 

2011 Vestfold Nord 5 1459 249 1210 253909093 523,65 

2012 Vestfold Øst 5 2186 235 1951 119816799 255,35 

2014 Vestfold Syd 5 3635 254 3381 228229391 586,04 

Tabell 1.1 Oversikt over kontrakter i Vestfold i tidsrommet 1999 til 2014 

 

6.2 Kontrakts info i grafer 

Dataene som er samlet inn, er lagt inn i forskjellige grafer. Grafene vises i figur 1.18 til 

figur 1.25. Grafene viser blant annet utviklingen i antall sider per kontrakt. Andre viser med 

hensyn på kroner. Ut fra grafene kan sammenhenger og konklusjoner leses. Kapitel 7 tar for 

seg resultatene.  
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6.2.1 Utvikling i antall sider 

 

Figur 1.18 forteller hvordan utviklingen av antall sider per kontrakt har vært i tidsrommet 

1999 til 2014. Ut fra tallene i tabell 1.1 og figur 1.18 kan man se at antall sider per kontrakt 

var relativ lavt i oppstarten, men har økt ettersom nye kontrakter har kommet ut. Det har 

skjedd en større endring fra 2008/2010 til 2012, da kontraktene endret form og flere 

riksveier ble omklassifisert til fylkesveier. 
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Figur 1.18 Totalt antall sider per kontrakt i tidsrommet 1999-2014 
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6.2.2 Utvikling i antall sider per funksjons- og driftskontrakt 

 

Figur 1.19 forteller hvordan utviklingen av antall sider per kontrakt, splittet på funksjons- 

og driftskontrakt, har vært i tidsrommet 1999 til 2014. I 2009 skjedde det en endring i 

kontraktsformen og dette gjorde at stigningen på den lineære linjen som tidligere økte 

«sakte», endret seg til det «brattere». Denne grafen har med alle sider i kontrakten, 

grunnlaget og vedlegget. Under i figurene 1.20 og 1.21 er antall sider per kontrakt fordelt 

på grunnlag og vedlegg. 
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 Figur 1.19 Totalt antall sider per funksjons- og driftskontrakt i tidsrommet 1999-2014 
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6.2.3 Utvikling i antall sider i grunnlaget 

 

Figur 1.20 forteller hvordan utviklingen av antall sider i grunnlaget har vært per kontrakt i 

tidsrommet 1999 til 2014. Splitter man opp kontraktene med hensyn på grunnlag og 

vedlegg, ser man at antall sider grunnlag har mer enn fordoblet seg fra oppstart, fra ca. 100 

sider på begynnelsen av 2000 til 250 sider i 2014. 

 Figur 1.20 Totalt antall sider grunnlag per kontrakt i tidsrommet 1999-2014 (splittet på drifts- og 

vedlikeholdskontrakt) 
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6.2.4 Utvikling i antall sider i vedlegget 

 

Figur 1.21 forteller hvordan utviklingen av antall sider i vedlegget har vært per kontrakt i 

tidsrommet 1999 til 2014. Ser man på antall sider vedlegg har disse økt over 30 ganger fra 

oppstart. I begynnelsen av 2000 var det 100 sider vedlegg, mens det i 2014 var over 3000 

sider vedlegg. Den største endringen har skjedd rundt 2009 da kontraktene gikk over fra 

funksjons- til driftskontrakter. 

 

 Figur 1.21 Totalt antall sider vedlegg per kontrakt i tidsrommet 1999-2014 (splittet på drifts- og 

funksjonskontrakt) 
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6.2.5 Utviklingen av gjennomsnittsprisen 

 

Figur 1.22 forteller hvordan utviklingen av gjennomsnittsprisen har vært per kontrakt i 

tidsrommet 1999 til 2014. Utviklingen på antall kroner per km per år i hver kontrakt har 

ligget jevnt mellom 50.000NOK til 100.000NOK, bortsett fra i 2003 og 2004 da en del av 

veinettet ble satt ut til Svelvik, Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik kommune. Disse 

kontraktene ble ikke lagt ut på det åpne markedet, men hadde avtalte priser. Ellers har det 

ikke vært store variasjoner, selv om man har hatt et skifte i kontraktsform underveis.  
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Figur 1.22 Gjennomsnittspris per kontrakt i tidsrommet 1999-2014 
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6.2.6 Utvikling av pris per side 

 

Figur 1.23 forteller hvordan utviklingen av pris per side har vært per kontrakt i tidsrommet 

1999 til 2014. Tar man kontraktsprisen og deler på antall sider i hver kontrakt finner man 

gjennomsnittprisen per side per kontrakt. Se figur 1.24. Prisen per side i de forskjellige 

kontraktene varierer fra rett i overkant av 1000NOK til ca. 70 000NOK. Den første 

kontrakten kom ut i 1999 og ble driftet av produksjonsavdelingen til Statens vegvesen 

(50000NOK). I perioden 2002 til 2004 kom det ut mange kontrakter. Disse ble satt ut til 

Svelvik, Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik kommune. Se tabell 1.1 for full oversikt 

over hvilke kontrakt som kom ut når. Den laveste i pris per side var Svelvik med oppstart i 

2004. De to høyeste i pris per side var E18 Buskerud gr.-Moskvil i 2002 og Vestfold Nord 

med oppstart i 2003.  
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Figur 1.23 Pris per side per kontrakt i tidsrommet 1999-2014 
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6.3 Omsetning 

 

Tabell 1.2 tar for seg den totale omsetning på veiseksjonen i Vestfold i tidsrommet 2003 til 

2013. I samme tabell og tidsrom er omsetningen på drift og vedlikeholdskontraktene splittet 

ut av den totale omsetningen. I denne kolonnen inngår forvaltningsoppgaver og 

administrasjon av drift og vedlikeholdskontraktene. Mens arbeider som asfaltering, 

vegmerking, elektro og tyngre vedlikehold ikke er inkludert. Omsetningen har variert fra 

167 mill. NOK i 2005 til 393 mill. NOK i 2013. Dette tilsvarer mellom en fjerdedel og litt 

over en tredjedel av den totale omsetningen på veiseksjonen i Vestfold. 

 

07 Vestfold 

År 

Omsetning i mill  

Rv og Fv 

Drift og 

vedlikehold 

Andel drift og 

vedlikehold % 

2003 190 58 30,5 

2004 192 86 44,8 

2005 167 70 41,9 

2006 183 77 42,1 

2007 210 65 31,0 

2008 220 72 32,7 

2009 220 51 23,2 

2010 388 94 24,2 

2011 348 85 24,4 

2012 373 120 32,2 

2013 393 156 39,7 
 

Tabell 1.2 Total omsetning på veiseksjonen i Vestfold fra 2003 til 2013 
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6.3.1 Utvikling av omsetningen i Vestfold 

 

Figur 1.24 forteller hvordan utviklingen av omsetning, på hele veiseksjonen og på drift og 

vedlikehold, har vært i tidsrommet 2003 til 2014 i Vestfold. I overgangen 2009/2010 er det fattet en 

politisk avgjørelse på å satse mer på vei og vedlikehold. Dette har medført en fordobling av midler 

til Veiseksjonen. Bevilgningen til Veiseksjonen og drift og vedlikehold har derfor en stigende 

kurve. Dette indikerer at når det har blitt bevilget mer til Veiseksjonen, har nesten den tilsvarende 

økningen gått til drift og vedlikehold også. 

 
  

 

Figur 1.24 Totalt omsetning fylkesvei, riksvei og drift og vedlikehold i tidsrommet 2003-2014 
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6.3.2 Utvikling av andel drift og vedlikehold i prosent 

 

Figur 1.25 forteller prosentvis andel omsetning på drift og vedlikehold i tidsrommet 2003-2014.  

Drift og vedlikehold har prosentvis ligget mellom 24-45 % av totalomsetningen i veiavdelingen i 

Vestfold. 
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Figur 1.25 Prosentvis andel omsetning på drift og vedlikehold i tidsrommet 2003-2014 
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7 Diskusjon 
 

Her vil jeg ta for meg resultatene jeg har funnet (figur 1.18 til 1.27 og tabell 1.1 og 1.2) og 

dermed finne grunner til at resultatene kan ha blitt slik de er i dag. Har samlet noen av mine 

kolleger i en gruppe og diskutert resultatene. I tillegg har vi hatt uformelle samtaler. Disse 

samtalene refereres ikke direkte i oppgaven. Flere av mine kolleger i Statens vegvesen har 

også sittet på entreprenør siden, så de har kommet med synspunkter av funksjons- og 

driftskontraktene fra begge sider. Jeg har også fått erfare hva entreprenør synes om 

kontraktene, da jeg jobber som byggeleder på en drift og vedlikeholdskontrakt. I mitt arbeid 

med denne oppgaven har jeg lest igjennom diverse analyser og rapporter fra blant annet 

Norsk Vegteknisk forbund, Dovre Groups og Mesta. Disse analysene, rapporter og brevet 

fra Mesta har jeg brukt som støtte til min argumentasjon. 

7.1 Konkurransegrunnlag 

  

Ut fra innhentede data og grafer, ser vi at antall sider på konkurransegrunnlaget i dag er mer 

enn fordoblet. Antall sider på vedleggsdelen er mer enn 30 ganger så høye som ved oppstart 

av kontraktene i 1999. Man kan spørre seg hvorfor dette har skjedd?  

7.1.1 Grunnlag 

 

En av årsakene til at grunnlaget har endret seg, er at kontraktene i starten ikke var ferdig 

utviklet. Man var i en prøve/feile periode. Denne perioden er ikke forbi ennå, etter over 12 

år med konkurranseutsatte kontrakter. Jeg mener at kontraktene ikke fungerer optimalt, 

men greit. Det er fortsatt rom for justeringer. Noe som antagelig i første omgang vil 

medføre at det blir flere sider i en tid fremover. 

 

I starten hadde man funksjonskontrakter der entreprenøren hadde hele ansvaret. Disse var 

stadig i utvikling, man fant f.eks. beskrivelse under prosesser som manglet og eller ikke 

fungerte. Man endret da tekst i prosessen eller la til ekstra tekst under spesiell beskrivelse 
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for å få rettet opp manglene eller feilene. Endringene førte til større grunnlag. Det var 

samlinger mellom entreprenører og byggherre underveis i prosessen, der de diskuterte 

kontraktsformen.  

 

I 2008 ble kontraktsformen endret til driftskontrakter, der ble risikoen fordelt mellom 

entreprenør og byggherre. Denne kontraktsformen fikk flere sider enn 

funksjonskontraktene, da denne fikk en mindre funksjonsdel og en større mengdedel. 

Tidligere var det hovedsakelig bare en funksjonsdel. Da man fikk en større mengdedel i 

kontrakten hadde man behov for flere beskrivelser, derav flere sider.  

 

En annen årsak til økning i sidetallet skyldes at man har fått større fokus på å drifte 

grøntarealene langs veiene, samt optimalisering av vinterdriften med tanke på brøyting og 

salting. Dette har ført til relativt mye beskrivelse i grunnlaget.  

 

En tredje årsak er at man har fått større fokus på helse, miljø og sikkerhet. Egne planer på 

dette (SHA-plan og YM-plan) er utarbeidet og er lagt ved i grunnlaget.  

 

Kontraktens grunnlag økte gradvis frem til 2008, men så har den vært ganske stabil frem til 

2014. Vi har foreløpig ikke funnet den ideelle kontrakten. 
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7.1.2 Vedlegg 

 

En av årsakene til at antall sider med vedlegg har endret seg, er nok at kontraktene i starten 

var på et mindre geografisk område. I 2003 ble Vestfold delt inn i tre hovedkontrakter og de 

små kontraktene ble etter hvert bakt inn i disse tre. Dette medførte at frem til 2007/2009 

økte kontraktens vedlegg gradvis.  

 

Etter 2009 har det geografisk område vært likt, men man har fått registrert flere «gamle» 

objekter, samt fått inn data (nye objekter) fra nye anlegg som f.eks. E18. Man hadde 

tidligere to felts E18 gjennom Vestfold. Denne har gradvis fra 1995 (byggestart 1993) og 

frem til i dag blitt utbygd til fire-felt. Dette har ført til en stor økning i objekter som igjen 

har ført til flere vedlegg. Tidligere registrerte man objekter manuelt, ikke alt var med, men 

ettersom den digitale hverdagen har kommet har man fått registrert flere objekter enn 

tidligere. Dette har gjort at det har blitt en økning i vedlegglistene i forhold til tidligere.  

Dovre Group har i sin analyse kommet frem til at etter oppstart med konkurranse utsetting 

av drift og vedlikeholdskontraktene mangler det fortsatt en del registreringer i databasen. 

De mener det burde gjøres ekstra tiltak for å komplettere objekter i databasen og finne et 

system som gjør at det er enkelt å holde dette oppdatert. (20) I Vestfold er vi på god vei 

med denne registreringen. Nye veier med nye objekter blir lagt inn fortløpende og gamle 

uteglemte objekter blir også registrert og lagt inn. 

 

Spørsmålet er, trenger vi alle disse vedleggene i kontraktene? Det har vært vanlig praksis å 

mene at man trenger disse. Jeg mener at vi nå er kommet så langt i den digitale utviklingen, 

at vi etter hvert kun kan henvise til linker i konkurransegrunnlaget, for eksempel til 

Vegkart. På Statens vegvesen sine hjemmesider kan hvem som helst gå inn på Vegkart. Her 

ligger det et oversiktskart med alle objekter som ligger inne i Statens vegvesen sin bank, 

som for eksempel kummer, stikkrenner, skilt og rekkverk. Slik kan en finne området en vil 

se på og søke opp de objektene som er aktuelle. Her er det ikke oppgitt tilstanden til 

objektet, kun hva det er og hvor det ligger.  I stedet for tidligere mye brukte PDF-format av 

blant annet alle objekter, foreslår jeg at en legger ved en samleoversikt og henviser til en 
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link.  De som vil, kan da gå inn å se alle objektene via denne linken. Foreløpig ligger ikke 

all data på et sted. Et mål i fremtiden kan være å ha all nødvendig opplysning per objekt på 

et sted. Hvis entreprenøren selv skal ta ut data er det viktig at det ligger til rette for at 

entreprenøren kan få med seg alle data. Dataene må være riktige. På denne måten får 

entreprenøren priset seg riktig. Foreløpig ligger ikke alt som skal i vedleggsdelen inne i den 

digitale banken, noe har blitt lagret på forskjellige steder i systemet til Statens vegvesen. 

Dette medfører at vi foreløpig ikke kan bruke linker på alt i vedleggsdelen. På sikt kan man 

ha et mål om å få til dette. 
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7.1.3 Grunnlag og vedlegg 

 

Jeg tror omfanget på de neste kontraktene vil være like store eller større enn de som er i 

dag, i en periode fremover. Flere av grunnene til økt omfang er at det stilles flere krav, 

større arbeidsomfang og teksten endres i kontrakter og håndbøker. Vi får nok ikke snudd 

den trenden vi er inne i på kort tid. Over litt tid, kan det nok være at kontraktenes omfang 

vil komme til å gå ned. Det bør derfor legges ned en del arbeid for å komme dithen at vi får 

en nedgang i omfanget. Dette kan blant annet gjøres ved hjelp av teknologi, 

erfaringsoverføring mellom entreprenør og byggherre og tettere samarbeid med alle 

faggrupper innenfor drift og vedlikehold. 

 

Kontraktene har opp gjennom tidene hatt noen endringer, noe er slettet annet er lagt til, 

dette fordi man underveis har erfart at de har vært et diskusjonstema mellom entreprenør og 

byggherre. Kontraktene i dag er store og de er vanskelige å tolke på grunn av mange sider 

og henvisninger. Jo flere sider man har i et konkurransegrunnlag, jo lettere er det å overse 

noe viktig. Det er viktig at konkurransegrunnlaget er kort og entydig, slik at alle får med 

seg alt. Alle parter skal ha fått med seg alt i grunnlag og vedlegg, slik at det ikke blir 

uoverensstemmelse i ettertid. Unødvendige kostnader kan da påløpe for begge parter i, 

dersom noe er uteglemt eller misforstått. Dovre Group hevder at det er en del områder i 

funksjonsbeskrivelsen det kan være vanskelig å forstå, noe som gjør at entreprenør og 

byggherre tolker disse ulikt. Dette fører til at tilbudsprisingen og dialogen i ettertid kan 

være veldig krevende. (20)  

 

Jeg og mine kolleger har vært med på at entreprenør og byggherre har tolket tekst i en 

prosess på to helt forskjellige måter. Dette har skjedd i flere prosesser, deriblant ved maling 

av støyskjermer. I kontrakten stod det, under prosessen, at det skulle prises med forarbeid. 

Uenigheten gikk ut på hva som var inkludert i begrepet forarbeid. For å minimere 

konflikter kan man øke kompetansen på de som jobber med kontrakten, både byggherre og 

entreprenør. Jeg mener at man burde kjøre kurs for begge parter sammen, slik at man får lik 

forståelse for kontrakten. Har man lik forståelse for kontrakten kan man forenkle en del i 



 66 

grunnlaget med for eksempel enklere tekst, mindre spesiell beskrivelse eller færre 

instrukser.  

 

Statens vegvesen er en stor organisasjon, og det er mange som har forskjellige meninger, 

synspunkt og tolkninger. Det tar derfor lang tid å få endret på en kontrakt. I dag blir noen 

kontrakter prøvd ut noen steder, slik som for eksempel Setesdalkontrakten. Dette er en god 

måte å prøve ut nye metoder på, da de finner ut hva som fungerer og hva som ikke fungerer 

så bra før andre får prøve denne metoden. Andre endringer i malen er ikke alltid prøvd ut 

på noen få, før de blir sendt ut til alle. Dette er ikke alltid like heldig, dersom endringene 

ikke fungerer opp til sin hensikt. Jeg mener det lønner seg å ha et par forsøksprosjekter 

først, dette for å prøve seg frem for å finne den optimale løsningen.  Når denne foreligger, 

kan de andre kontraktene følge etter. Ved å prøve og feile og lære av våre feil, tror jeg vi 

kan finne den optimale kontrakten. Jeg tror det er lurt at det blir dannet en fast liten gruppe 

bestående av personer fra entreprenør, byggherre og vegdirektoratet som over en bestemt 

periode prøver ut nye kontraktsendringer på noen få utvalgte kontrakter. Denne gruppen bør 

da få innspill fra andre bransjen og sette dette sammen med hva de selv har erfart.  På 

denne måten kan vi få bedre kontrakter for alle parter engang i fremtiden.  
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7.2 Priser 

 

Fra figur 1.22 ser vi at prisen for å drifte og vedlikeholde fylkes- og riksvei ikke har endret 

seg radikalt gjennom tiden fra oppstart i 1999 frem til 2014. Den har variert mellom 

50.000NOK til 100.000NOK per kilometer per år per kontrakt.  

 

I Vestfold startet de opp med overgangskontrakter i 1999 og de konkurranseutsatte 

kontrakter fulgte på etter hvert. Prisene var ganske lave frem til 2008.  Jeg tror noe av 

grunnen til at prisene var så lave i starten var at entreprenørene ikke hadde helt oversikt 

over omfanget. Deriblant hvor lang tid de ville bruke på de forskjellig arbeidene de skulle 

utføre på veinettet. Mesta hadde en fordel fordi de hadde driftet veinettet for Statens 

vegvesen tidligere. De andre entreprenørene var ferske på dette området. Den gangen var 

det funksjonsbeskrivelse på objektene og denne skulle entreprenøren prise med fastpris, det 

var da lett å feilprise kontraktene. Dette hadde nok en prisdempende virkning de første 

årene. (20) 

 

I tidsrommet 2003 og 2004, da en del av veinettet ble satt ut til Svelvik, Horten, Tønsberg, 

Sandefjord og Larvik kommune, var prisene noe høyere. Disse kontraktene ble forhandlet 

frem med kommunene og ikke lagt ut på det åpne markedet. Dette ble gjort fordi 

kommunene ønsket det. Det var mange krysninger mellom veier på det kommunale- og 

fylkesveinettet. For å gjøre drift og vedlikehold enklere innenfor et geografisk område ble 

noen av fylkesveien fordelt til kommunene. Dette førte til ganske høye priser pr. km i denne 

tidsperioden (2003/2004). 

 

I figur 1.22 ser vi av den lineære linjen at det ikke har vært store variasjoner. Noe av de 

variasjonene som har vært, kan skyldes etterspørsel og hvor mange jobbsøkende 

entreprenører som er i markedet. Tidligere var det bare noen få store aktører. Disse var 

avhengig å vinne kontrakter for å sysselsette sine folk. (20) Disse store har hatt de fleste av 

kontraktene i Vestfold, noe som sikkert har medført at prisene ikke har variert så mye.  En 
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annen grunn er et skifte i kontraktsform, noe som fører til usikkerhet blant entreprenørene. 

Denne usikkerheten fører til at de ikke vet hvordan de skal prise seg.  

 

I Vestfold skjedde det som tidligere nevnt et skifte av kontraktsform i 2009, fra funksjon til 

drift. Risikoen gikk, fra all risiko hos entreprenør, til fordelt mellom entreprenør og 

byggherre. Vi ser at prisene ikke har endret seg mye i dette skiftet, noe det egentlig burde 

ha gjort. Entreprenørene burde ha priset seg lavere enn tidligere fordi denne formen for 

kontrakt gjør at de har mindre risiko på å tape penger. Et eksempel på at risikofordelingen 

ble endret er på prosessen «Vinterdrift». Tidligere fikk entreprenør en fastpris på 

vinterdriften, i den nye kontrakten ble det mengdepris på brøyting, strøing og salting, mens 

resten av kostnadene på prosessen blir dekket av en fastpris. (20) De har nok priset seg slik, 

da det fortsatt er flere uklare sider ved kontraktene, eller kanskje den nye kontrakten har 

satt større krav på entreprenøren. De har blant annet fått krav om plogbredder, maks 

rodelengder, hyppighet på inspeksjoner samt endringer på vintervedlikeholdet. En annen 

faktor som spiller inn for prisingen er trafikkveksten og hva den medfører i forhold til økt 

arbeidsmengder og endrede arbeidstidspunkt. (20)  Da kontaktene fortsatt ikke ferdig 

utviklet og det settes større krav, vil ikke prisnivå bli lavere, selv om man har fordelt 

risikoen mellom entreprenør og byggherre.  

 

I 2009/2010 skjedde en endring til som fikk innvirkning på de nye og eksisterende 

kontraktene. Flere av de gamle riksveiene ble gjort om til fylkesveier. (18) Det ble da en 

endring midt i kontrakten som var vanskelig å prise for entreprenøren. For de nye 

kontraktene var det noe enklere. Likevel var man ikke helt sikkert på hva slags krav disse 

nye endringene ville gi. Var det fortsatt riksveg standard eller var det fylkesvei som skulle 

gjelde for disse veiene? I ettertid har vi sett at det har skjedd en glidende overgang. 

Fylkesveistandardene har gått over til riksveistandard, noe som har medført økt kostnad. 

Økningen har skjedd fordi man blant annet har fått flere veier med barveistrategi, 

kantklippbreddene har økt og flere av kontraktens krav har blitt strammet inn. (20) 
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Jeg tror grunnen til at prisene ikke har variert mer i Vestfold, er fordi Vestfold er et fylke 

med stor konkurranse mellom entreprenørene. Det er mange entreprenører som har et ønske 

om å ha kontrakter her. I tillegg er Vestfold et fylke, som ikke har de største utfordringene 

når det gjelder å drifte og vedlikeholde veinettet, her er det forholdsvis «flatt», med 

kystklima og det er relativt forutsigbart. 

 

En annen faktor som gjør at prisene varierer er inflasjon. Jeg tror inflasjonen i en liten grad 

også er med på å bestemme prisene på kontraktene. Inflasjonen kan gå opp, stå stille eller 

gå ned. Inflasjonen bestemmes av konsumprisene. Sentralbanken i Norge bruker en 

styringsrente for eventuelt å begrense inflasjon. Styringsrenten har siden finanskrisen i 2008 

ligget ganske lavt i Norge. (26) Jeg tror ikke inflasjon de siste årene har hatt så stor 

innvirkning på prisene innenfor drift og vedlikeholdskontraktene, da Norge foreløpig har 

greid å komme seg relativt godt ut av finanskrisen. 

 

I figur 1.23 ser vi at utviklingen av gjennomsnittsprisen per side i de forskjellige 

kontraktene har variert mye fra rett i overkant av 1000NOK til 70000NOK per side. Prisene 

på kommune-kontraktene var ganske høye. Det var få sider i disse, dette har gjort at disse 

kontraktene har kostet mye per side. Disse har ikke vært konkurranseutsatt, derav en slik 

høy pris.  

 

Når vi ser bort fra de kontraktene som ikke har vært konkurranseutsatt, ser man ofte at jo 

dyrere produkter man kjøper, jo flere sider må man ha for å beskrive det man kjøper. Prisen 

på driftskontraktene styres blant annet av forutsigbarhet, kvalitet, areal(størrelse) og antall 

objekter i kontraktene. Er man usikker, prises det ofte høyt for å være sikker på at en ikke 

taper på jobben. Dette har nok vært mest utslagsgivende for funksjonskontraktene.  

 

Når man har gått over fra funksjons- til driftskontrakt ser en at prisen har gått noe ned per 

side. Dette kan enten skyldes mange entreprenører på markedet, eller at entreprenøren 

priser lavere fordi de ikke selv sitter med hele risikoen på denne kontraktsformen. En grunn 
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kan også være at det har blitt flere vedlegg og detaljeringsgraden har blitt høyere. Dette har 

ført til lavere risiko for uforutsette utgifter.  

 

Jeg tror at de fremtidige kontraktene vil ha en liten prisøkning. En liten del vil komme av 

den generelle prisstigningen (LPS), som har vært liten de siste årene. Fra oppstart i 2003 

frem til 2014 har lønns- og prisstigningen vært på litt i overkant av 21%.  Den har variert 

fra 0,4% til 3,8% per år, hvor det laveste var fra 2003 til 2004 og det høyeste var fra 2007 

til 2008. (28) Jeg tror at lønns- og prisstigningen vil fortsette å holde seg på dette moderat 

lave nivået. Den andre kan være på grunn av størrelsen, detaljeringsgraden eller om det er 

gjort noen spesielle vurderinger under spesiell beskrivelse på kontrakten. Den største og 

avgjørende faktoren som vil avgjøre prisen er markedet. Markedet i Vestfold er som sagt 

«populært», Mesta vil gjerne beholde sin posisjon i markedet, mens andre aktører har 

kommet inn og er i ferd med å etablere seg godt. Derfor må man regne med stor 

konkurranse om kontraktene, og prisene blir derfor presset. Dovre Group mener at 

omfanget, Statens vegvesens evne til forutsigbarhet i kontrakten og konkurransesituasjonen 

vil være med på å styre prisutviklingen. (20) 

 

Den optimale kontrakten er heller ikke funnet med tanke på pris. Alle kort er åpne for å 

finne den optimale kontrakten. Dette kan gjøres ved å endre kontraktene radikalt med en 

annen oppbygging eller annen kontraktsform. Det er også mulighet til å endre de 

geografiske områdene eller endre tidsperspektivet på kontraktene. Det har kommet flere 

alternativer opp gjennom tiden. Har man kontrakter over flere år, for eksempel 7 eller 8, 

kan entreprenør skaffe nytt utstyr til kontrakten og få avskrevet dette i løpet av 

kontraktsperioden. Større kontrakter kan føre til mer rasjonell drift. Dette medfører mindre 

ledelse på et større område. Det er vanskelig for små aktører å komme inn på et slikt 

marked, da deres organisasjon og utstyrspark er for liten for de store kontraktene.  De store 

aktørene vil finne disse kontraktene attraktive. (20) 
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7.3 Bevilgninger 

 

 

Fra 2003 og frem til 2008 lå bevilgningen til Veiseksjonen i Vestfold på rundt 200 mill. NOK. 

På landsbasis i samme periode lå det på ca. 7 mrd. NOK. (20) I overgangen 2009/2010 ser vi at 

det skjer et hopp i bevilgningen i Vestfold. Det var en politisk avgjørelse å satse mer på vei og 

vedlikehold, dette medførte at Veiseksjonen fikk nesten det dobbelte av hva de fikk året før.  

 

Drift og vedlikehold fikk en relativt stor prosentandel av bevilgningene i starten og frem til 2006. 

Frem til 2009 kom det en nedgangsperiode. Bevilgningen ble økt på Veiseksjon i 2009, noe som 

førte til at drift og vedlikehold fikk en oppgang igjen. Drift og vedlikehold startet på 30% av den 

total omsetningen i Veiavdelingen i Vestfold i 2003, gikk opp til 45% i 2005, for så å gå ned til 

25% i 2009. Deretter ble det en oppgang, og er nå oppe i 40%. På landsbasis lå drift og 

vedlikehold på ca. en tredjedel av den totale omsetning på Veiseksjonen frem til 2008. (20)  En 

ser at omsetningen i Vestfold har vært lik eller noe over dette i samme periode. Jeg har ikke 

funnet tall for de siste årene på landsbasis. Det var en liten nedgang rund 2010 i Vestfold, for så å 

få en oppgang igjen. Jeg tror dette gjenspeiler seg på landsbasis, da tallene frem til 2008 på 

landsbasis og i Vestfold er omtrent like.  

 

Kontraktsprisene har gradvis gått opp, det er derfor viktig at det blir bevilget det som er 

kontraktfestet fra år til år. Kontraksformen endret seg fra funksjon til drift i 2008. Den nye 

kontraktsformen gjorde at det ble flere sider i kontraktene. Dette skyldes mer beskrivelse og flere 

prosesser på grunn av høyere krav til entreprenøren. Som nevnt tidligere i kapitel 7.2 fikk de 

blant annet krav om plogbredder, maks rodelengder og endringer på vintervedlikeholdet. Det er 

avgjørende for kontraktene at det budsjetteres tilstrekkelig til å dekke kontraktens bundne 

kostnader, slik at det ikke oppstår etterslep på veinettet. Dette ser vi at de i hovedsak har fått til 

de første tre og de siste fem årene. Det er viktig at bevilgningen benyttes riktig på veinettet, og at 

en investerer riktig for fremtiden. Bevilgningene burde benyttes på å drifte veinettet, samt 

vedlikeholde de objektene som er gamle og slitte.  
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7.4 Oppsummering 

 

Antall sider på konkurransegrunnlaget har mer enn fordoblet seg og antall sider på 

vedleggsdelen er mer enn 30 ganger så høye som ved oppstart. Jo flere sider man har i et 

konkurransegrunnlag, jo lettere er det å overse viktige detaljer. Prisen per kilometer varierer 

ikke mye per kontrakt. En av grunnene er nok fordi at Vestfold er et fylke med stor 

konkurranse mellom entreprenørene. Mange har et ønske om å ha kontrakter her. En annen 

grunn er at Vestfold ikke har de største utfordringene når det gjelder å drifte og 

vedlikeholde veinettet. Her er det forholdsvis «flatt», med kystklima og det er relativt 

forutsigbart. Gjennomsnittsprisen per side i de forskjellige kontraktene har variert mye fra i 

overkant av 1000NOK til 70000NOK pr. side. Man ser ofte at jo dyrere produkter man 

kjøper, jo flere sider må man ha for å beskrive det man kjøper. Prisen på driftskontraktene 

styres av konkurranse, forutsigbarhet, kvalitet, areal(størrelse) og antall objekter i 

kontraktene.  

I overgangen 2009/2010 ser vi at det skjer en positiv økning i bevilgningen til Veiseksjonen 

i Vestfold. Det er viktig at kontraktene har riktig utforming. De må være enkle å forstå og 

ikke ha for mange sider. Dette gjør at entreprenørene lettere kan prise kontraktene riktig. 

Dette fører da til at pengene som bevilges kan brukes på veinettet, ikke på utgifter som 

oppstår underveis for eksempel på grunn av uoverensstemmelser. 
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8 Konklusjon  
 

I Vestfold har konkurransegrunnlaget blitt fordoblet siden 1999 og frem til i dag. Det endret 

seg gradvis oppover fra 100 sider i 1999 til rundt 250 sider i 2008. I 2008 skjedde en 

endring i kontraktsform, men det gjorde ikke store endringer på antall sider i grunnlaget 

som har ligget jevnt på rundt 250 sider fra 2008 til i dag. Vedleggene har blitt over 30 

ganger så mange, i samme periode. Fra 1999 frem til 2008 steg det gradvis, fra veldig få 

sider til rundt 1000 sider. Den største endringen kom i perioden fra 2008 og frem til i dag, 

da vedleggsdelen gikk fra rundt 1000 sider til nesten 3000 sider.  Kontraktene har gjennom 

de årene de har eksistert, blitt store og uoversiktlige. Årsakene kan være endring i 

kontraktsform, endring av fokus på HMS (SHA og ytre miljø) og endringer av tekst og 

spesielle beskrivelser innenfor flere prosesser. Som følge av omfanget i kontraktene har det 

til tider oppstått konflikter mellom entreprenør og byggherre. 

 

Gjennomsnittsprisen per kilometer per kontrakt har variert fra 50.000NOK til 

100.000NOK, bortsett fra i 2003 og 2004 da flere kontrakter var direkte tildelt noen 

kommuner. Dette gjorde at prisen ble høyere i 2003 og 2004. Prisen per side har variert 

mye i samme periode(1999-2014), alt fra rett i overkant av 1000NOK per side til 

70.000NOK per side. Variasjonene her kommer av størrelser på kontraktene kontra pris på 

kontraktene. Kontraktsprisene i Vestfold har gått opp fra start og til i dag, og vil sikkert 

fortsette å gå noe opp. På grunn av kontraktens størrelse og varighet har de variert fra 

700.000NOK til 250 mill. NOK per kontrakt. En årsak til at kontraktsprisene ikke har 

steget mye i Vestfold er fordi det er et attraktivt fylke, med «mange» entreprenører som 

konkurrere om kontraktene. Noen av grunnene til at prisene har steget litt, kommer av at 

entreprenørene fortsatt har vært usikre på endringene i kontraktene, inflasjon, prisstigning 

og fordi den ideelle kontrakten ikke er funnet ennå.  

 

Bevilgningene til drift og vedlikehold på veinettet har fra 2003 og frem til nå økt jevnt i 

Vestfold. I 2009 ser man at det er et lite sprang i bevilgningene.  Årsaken til spranget kom 

fordi politikeren i 2009 ville satse mer på drift og vedlikehold av veinettet i Norge. Dette 
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medførte at kontraktene som var gått over fra funksjon til drift, fortsatt hadde de midlene de 

hadde behov for, for å dekke opp de bundne kostnadene. Slik unngikk de etterslep.  På 

landsbasis ser vi at bevilgningene har den samme trenden som i Vestfold. 
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9 Forslag til endringer 
 

Det er å anbefale en forenkling av grunnlaget. Følgende forslag har kommet opp for å 

oppnå det;  

 Møter/ kurs sammen entreprenør og Statens vegvesen. 

 Danne en fast gruppe bestående av personer fra entreprenør, byggherre og 

vegdirektoratet som over en bestemt periode prøver ut nye kontraktsendringer på 

noen få utvalgte kontrakter. 

 Legge linker i konkurranseutsettingen (f.eks. Vegkart) på de 

dokumentene/vedleggene man kan. 

 

Når man lager konkurransegrunnlag er det viktig at man har med tilstrekkelig med 

informasjon, og ikke tar med unødvendige informasjon. 
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