
Utvikling av et Earned Value verktøy som
baserer seg på NS 3451 og NS 3453

Andreas Riibe Normann

Bygg- og miljøteknikk

Hovedveileder: Olav Torp, BAT
Medveileder: Einar Michelsen, OPAK

Agnar Johansen, SINTEF

Institutt for bygg, anlegg og transport

Innlevert: januar 2016

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet



 



 

 

NORGES TEKNISK-  

NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 

INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT 

 

 

Oppgavens tittel:  

 

Utvikling av et Earned Value verktøy som baserer seg på NS 

3451 og NS 3453 

Dato: 

Antall sider (inkl. bilag): 91 

Masteroppgave x Prosjektoppgave  

Navn:   

Andreas Riibe Normann 

 

Faglærer/veileder:  

Olav Torp 

Eventuelle eksterne faglige kontakter/veiledere:  

Einar Michelsen og Agnar Johansen 

 

Ekstrakt: 

I dag er det et mål å skape en bedre og mer effektiv byggeprosess de neste 10-15 årene i Norge da 

arbeidsproduktiviteten har sunket i byggenæringen de siste 15 årene. I lys av dette er formålet med denne 

masteroppgaven å utvikle et omfattende oppfølgings- og rapporteringsverktøy for analysemetoden Earned 

Value. Dette verktøyet baserer seg på inndelingen i de to norske standardene NS 3451 - 

bygningsdelstabellen og NS 3453 - spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt. 

 

Earned Value er en prosjektoppfølgingsmetode som går ut på å måle prosjektets resultater og fremgang. 

Metoden skiller seg fra andre prosjektoppfølgingsteknikker ved at den felles tar høyde for påvirkning av 

tid, kostnader og prestasjon i byggeprosjektet. Ved å sammenligne de tre parameterne tid, kostnad og 

prestasjon vil man kunne gi spådommer om fremtidige kostnader og fremdrift for prosjekts ferdigstillelse. 

Ved korrekt bruk kan metoden gi prosjektleder en tidlig varsling på om prosjektet er på vei til å få en 

tidsforsinkelse og en kostnadsoverskridelse. 

 

Formålet med oppgaven delt inn i tre delmål:  

1. Utarbeide en kravspesifikasjon for verktøyet 

2. Gi en gjennomgang av relevant teori bak Earned Value som analysemetode 

3. Utvikling og uttesting av verktøyet 

 

Det er gjennomført et litteraturstudie for å danne en basis for verktøyet.  

 

 

Stikkord: 

1. Earned Value 

2. Verktøy 

3. Inntjent verdi 

4. NS 3451 og NS 3453 
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Forord 
 

Denne masteroppgaven er utarbeidet høsten 2015 ved Norges teknisk-naturvitenskaplige 

universitet (NTNU) i Trondheim. Rapporten er skrevet ved Institutt for bygg-, anlegg og 

transport og er et resultat av arbeid gjort i emnet TBA4910 - Prosjektledelse, 

masteroppgave. Oppgaven utgjør 30 studiepoeng, noe som skal tilsvare et arbeidsomfang 

på 800 timer. 

 

Det har vært spennende å utvikle et verktøy for Earned Value. Mange ganger har det også 

vært frustrerende. Jeg er sikker på at det jeg har lært gjennom arbeidet i denne masteren 

kommer godt med når jeg skal ut i arbeidslivet.  

 

Jeg vil gjerne takke min arbeidsgiver OPAK som har stilt med kontorplass i Oslo der jeg 

har kunnet jobbe med masteroppgaven i et miljø med mye kunnskap. Det har vært 

hyggelige og lærerike diskusjoner både på kontoret og i lunsjen.  

 

En stor takk går også til min veileder Olav Torp for god veiledning, samt SpeedUp-gruppen 

for et spennende samarbeid.  

 

Rapporten indikerer slutten på et femårig sivilingeniørstudium i Bygg- og Miljøteknikk. 

Jeg har hatt fem magiske år i Trondheim og gleder meg veldig til arbeidslivet.  

 

Til slutt, takk til motivator Lisa for all hjelp og moralsk støtte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo, 20. januar 2016 
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         Andreas Riibe Normann 
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Sammendrag 
 

I dag er det et mål å skape en bedre og mer effektiv byggeprosess de neste 10-15 årene i 

Norge. Da arbeidsproduktiviteten har sunket i byggenæringen de siste 15 årene 

(Kommunal- og Regionaldepartementet, 2012) vil oppfølging av effektivitet og prestasjon 

av norske byggeprosjekter være et viktig forskningsområde. Bygg-, anleggs- og 

eiendomsnæringen er landets største næring målt i antall bedrifter og det har derfor et stort 

forbedringspotensial (Prosjektgruppen i SpeedUp, 2014).  

 

I lys av denne utviklingen er formålet med denne masteroppgaven å utvikle et omfattende 

oppfølgings- og rapporteringsverktøy for analysemetoden Earned Value. Dette verktøyet 

baserer seg på inndelingen i de to norske standardene NS 3451 - bygningsdelstabellen og 

NS 3453 - spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt. 

 

Earned Value er en prosjektoppfølgingsmetode som går ut på å måle prosjektets resultater 

og fremgang. Metoden skiller seg fra andre prosjektoppfølgingsteknikker ved at den felles 

tar høyde for påvirkning av tid, kostnader og prestasjon i byggeprosjektet. Ved å 

sammenligne de tre parameterne tid, kostnad og prestasjon vil man kunne gi spådommer 

om fremtidige kostnader og fremdrift mot prosjekts ferdigstillelse. Ved korrekt bruk kan 

metoden gi prosjektleder en tidlig varsling på om prosjektet er på vei til å få en 

tidsforsinkelse og en kostnadsoverskridelse. Dette åpner opp for at prosjektleder får 

muligheten til å gjøre tiltak for å få prosjektet innenfor tids- og kostnadsrammene 

(Flemming & Koppelman, 2006).  

 

For å kunne utvikle et slikt verktøy er et litteraturstudie gjennomført. Litteraturstudiet i 

rapporten er et forsøk på å forstå analysemetoden Earned Value slik at kunnskapen som 

tillegges kan transformeres til et omfattende oppfølgings- og rapporteringsverktøy. 

Verktøyet er utviklet i Microsoft Excel og det har blitt gjennomført en rekke nettbaserte 

kurs for å lære avansert Excel.  

 

Masteroppgaven gir en oversikt over teorien bak Earned Value som analysemetode og en 

omfattende brukerveiledning til verktøyet som er utviklet.  

 

Det er lagt vekt på brukervennlighet for at verktøyet skal kunne nå ut til så mange som 

mulig uten omfattende opplæring. Verktøyet fungerer slik at brukeren fyller inn viktige 

data for aktivitetene i byggeprosjektet for så at verktøyet produserer en rekke resultater av 

analysen. Disse resultatene er fremstilt ved dynamiske tabeller og diagrammer som endrer 

seg etter hva brukeren velger å rette fokuset på. I verktøyet kan man få informasjon om 

hvordan prosjektet presterer og hva avvikene på tid og kostnader er i de ulike inndelingene 

NS 3451 og NS 3453. Til slutt har verktøyet en rapporteringsfunksjon som tar for seg de 

viktigste resultatene fra analysen og samler de i en ferdig utfylt rapport som kan vedlegges 

når prosjektleder skal rapportere til byggherre. 
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Abstract 
 

Today, the goal is to create a better and more efficient construction process for the next 10-

15 years in Norway. The labour productivity has declined in the Norwegian construction 

industry over the past 15 years (Kommunal- og Regionaldepartementet, 2012). The 

efficiency and performance of Norwegian construction projects are therefore an important 

research area to investigate. The construction and property industry is the largest industry 

in the country when measured by the number of companies. Therefore, the industry has a 

large potential for improvement (Prosjektgruppen i SpeedUp, 2014). 

 

In light of this development the purpose of this thesis is to develop a comprehensive 

monitoring and reporting tool for the Earned Value Management technique (EVM). This 

tool is based upon the breakdowns in the two Norwegian standards NS 3451 – table for 

building elements and NS 3453 - specification of costs in construction projects. 

 

Earned Value is a project management technique to measure project performance and 

progress. The method differs from other project management techniques by taking into 

account the influence of time, cost and performance of the construction project. By 

comparing the three parameters of time, cost and performance we are able to give 

predictions about future costs and progress for the project completion. When properly used, 

the method can provide an early warning if the project is heading for a time delay and cost 

overrun. The project manager will then be able to make en effort to get the project within 

time and cost limits (Flemming & Koppelman, 2006). 

 

In order to develop such a tool a literature study is conducted. The literature study in the 

report is an attempt to understand the method of Earned Value Management so that the 

knowledge conferred can be transformed into a comprehensive monitoring and reporting 

tool. The tool is developed in Microsoft Excel and a series of online courses have been 

completed to learn advanced Excel programming. 

 

The master thesis provides an overview of the theory behind Earned Value Management as 

well as a comprehensive user manual for the tool that is developed. 

 

The ease of use for the tool have been important so that most people will be able to use it 

without extensive training. The tool will adopt the key data for the activities in the 

construction project and then produce a variety of results in the analysis. These results are 

obtained with dynamic tables and charts that changes according to what the user chooses 

to focus on. The user can get information on how the project is performing and what the 

variances in time and costs are in the various breakdowns in NS 3451 and NS 3453. Finally, 

a reporting feature gathers the most important results of the analysis into a status report that 

can be attached when the project manager reports to the client. 
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1 Innledning 
I det første kapittelet presenteres bakgrunnen for temaet som er valgt i oppgaven. Deretter  

spesifiseres formålet med oppgaven som forsøkes å besvares ved hjelp av tre delmål. I 

tillegg belyses omfang, begrensninger og rapportens oppbygning. 

 

1.1 Bakgrunn 
I Stortingsmelding 28 står bedre og mer effektive byggeprosesser som et hovedmål for de 

neste 10-15 årene (Kommunal- og regionaldepartement, 2011-2012). Dette gjør SpeedUp-

prosjektet til et aktuelt forskningsområde. Det overordnede målet for SpeedUp er en 

helhetlig tilnærming til radikal reduksjon av gjennomføringstid. Mer presist at den totale 

gjennomføringstiden kan reduseres i komplekse bygg- og anleggsprosjekter med 30-50% 

sammenlignet med 2013-nivå.  

 

 
Figur 1-1: Reduksjonsmål for SpeedUp-prosjektet (Prosjektgruppen i SpeedUp, 2014) 

 

Bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen er landets største næring målt i antall bedrifter og 

utgjør ca. 13% av den totale omsetningen i norsk næringsliv. En effektiv byggenæring vil 

derfor ha en nasjonal betydning for samfunnets økonomi (Prosjektgruppen i SpeedUp, 

2014). Dette er spesielt viktig når utviklingen i arbeidsproduktivitet i bygge- og 

anleggsnæringen har sunket med ca. 20% i en tidsperiode fra 2000 til 2011 (Kommunal- 

og Regionaldepartementet, 2012). 

 

 
Figur 1-2: Utvikling i arbeidsproduktivitet (Kommunal- og Regionaldepartementet, 2012)  

 

Syv industrielle og fem akademiske samarbeidspartnere deltar i SpeedUp-prosjektet, hvis 

mål er å utvikle medlemsbedriftene til å gjøre det bedre på koordinering og samhandling, 

integrering av planlegging, kontroll, tidlig varsling gjennom prestasjonsmåling og logistikk 

(Prosjektgruppen i SpeedUp, 2014).  
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1.2 Formål 
Formålet med denne masteroppgaven er å utvikle et omfattende oppfølgings- og 

rapporteringsverktøy for Earned Value. Dette verktøyet skal basere seg på NS 3451 - 

bygningsdelstabellen og NS 3453 - spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt. 

 

For at oppgaven skal kunne svare på dette formålet er det valgt å bryte det ned i tre delmål: 

 
1. Utarbeide en kravspesifikasjon for verktøyet 

2. Gi en gjennomgang av relevant teori bak Earned Value som analysemetode 

3. Utvikling og uttesting av verktøyet 

 

1.3 Omfang og begrensninger 
Arbeidet i rapporten er et forsøk på å forstå analysemetoden Earned Value, slik at 

kunnskapen som er tillagt kan transformeres til et brukervennlig verktøy. Verktøyet 

begrenser seg derfor til teorigrunnlaget som er identifisert i kapittel 4.  

 

Verktøyet er utviklet i Microsoft Excel 2016 for Windows. Siden verktøyet er utviklet i et 

mye utbredt program som Excel vil det åpne for at de fleste har mulighet til å bruke det. 

 

Rapporten er skrevet som en masteroppgave ved Norges teknisk-naturvitenskaplige 

universitet i Trondheim og utgjør 30 studiepoeng.  

 

1.4 Rapportens oppbygning 
 

1. Innledning: 

I det første kapittelet presenteres bakgrunnen for temaet som er valgt i oppgaven. Deretter  

spesifiseres formålet med oppgaven som er forsøkt å besvares ved hjelp av tre delmål. 

Omfang, begrensninger og rapportens oppbygning belyses også. 

 

2. Metode 

I dette kapittelet beskrives forskningsmetodene som er valgt i masteroppgaven. Dette er et 

litteraturstudium og en rekke kurs for å lære seg excelprogrammering. En generell 

beskrivelse av forskningsmetoder vil også bli beskrevet i dette kapittelet. 

 

3. Behov og kravspesifikasjon 

Dette kapittelet forklarer behovet for verktøyet som skal utvikles gjennom 

forskningsprosjektet SpeedUp og arbeidsgiver OPAK AS. I tillegg skal delmål én svares ut 

ved en kravspesifikasjon. 

 

4. Teorigrunnlag 

Teorigrunnlaget er et resultat av litteraturstudiet som er gjennomført i masteroppgaven. 

Den skal svare ut delmål to for oppgaven ved å gi en gjennomgang av relevant teori bak 

Earned Value som analysemetode. Kapittelet begynner med en introduksjon til metoden og 

forklarer hvorfor den er så viktig sammenlignet med mer tradisjonelle 

prosjektoppfølgingsteknikker. Deretter blir Earned Value-metoden beskrevet i detalj slik at 

man kan forstå hvordan gangen i prosjektoppfølgingen fungerer. Beregningsmetodikken 

skal belyses med forklaringer og tilhørende eksempler på hva som ligger bak analysen. 
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Teorien som er identifisert i dette litteraturstudie danner en basis for verktøyet som er 

utarbeidet i kapittel 5 - Resultat av verktøyet. 

 

5. Resultat av verktøyet 

I dette kapittelet skal delmål tre, utvikling og uttesting av verktøyet, svares ut ved å 

presentere det utviklede verktøyet. Verktøyet er et resultat av litteraturstudiet og diverse 

kurs om programmering i Excel. Kapittelet starter med en introduksjon av verktøyet for så 

å gi en omfattende veiledning til bruken av det. 

 

6. Diskusjon 

Med utgangspunkt i delmålene vil dette kapittelet drøfte hvorvidt formålet med rapporten 

er nådd. 

 

7. Konklusjon 

Formålet med denne masteroppgaven er å utvikle et omfattende oppfølgings- og 

rapporteringsverktøy for Earned Value som baserer seg på NS 3451 - bygningsdelstabellen 

og NS 3453 - spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt. Kapittelet vil gi en oppsummering 

på om dette er oppnådd. 

 

8. Videre arbeid 

Kapittelet vil gi forslag til videre arbeid på det som er utarbeidet i denne rapporten.  

 

9. Referanseliste 

En liste av litteratur som er brukt i masteroppgaven.  

 

10. Vedlegg 

Det er to vedlegg til rapporten. Vedlegg A er en serie skjermbilder fra verktøyet med en 2-

sifret inndeling av standardene NS 3452 og NS 3453, mens vedlegg B er en serie 

skjermbilder fra verktøyet med en 3-sifret inndeling 
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2 Metode 
I dette kapittelet beskrives forskningsmetodene som er valgt i masteroppgaven. Dette er et 

litteraturstudium og en rekke kurs for å lære seg excelprogrammering. En generell 

beskrivelse av forskningsmetoder vil også bli beskrevet i dette kapittelet.  

 

2.1 Forskningsmetode 
Dalland (2007) beskriver metoden som vårt redskap i møte med noe vi vil undersøke. 

Metoden skal være vårt hjelpemiddel til å samle inn data som vi trenger til undersøkelsen. 

Valg av metode vil derfor påvirke hvordan den gjennomføres. Olsson (2011) hevder at 

forskere og studenter som er metodebevisste produserer bedre rapporter enn de som slurver 

på det, og de vil da kunne underbygge sine konklusjoner bedre.  

 

2.1.1 Kvantitative vs. kvalitative metoder 

Man kan dele forskningsmetoder inn i to hovedgrupper; kvantitativ og kvalitativ metode. I 

en kvantitativ metode bruker man målbare enheter som redskap i undersøkelsen. Variabler 

kan derfor ofte uttrykkes som tallverdier i tabeller og grafiske figurer, eller i statiske mål 

som variasjon, korrelasjon og gjennomsnitt (De nasjonale forskningsetiske komiteene, 

2015). Det kan medføre regneoperasjoner for å uttrykke resultater i undersøkelsen. Derimot 

vil en kvalitativ forskningsmetode bygge på teorier om fortolkning og menneskelig 

erfaring. Det gjør at metoden ofte innebærer systematisk innsamlinger og bearbeiding i 

form av samtaler, observasjoner og skriftlig tekst (De nasjonale forskningsetiske 

komiteene, 2015).  

 

2.1.2 Induktiv og deduktiv forskning 

I tillegg til å dele forskningsmetoder inn i kvantitative og kvalitative, er det normalt å skille 

mellom deduktive og induktive tilnærminger til forskningsoppgaver. I følgende liste finnes 

en kort beskrivelse av de to tilnærmingene (Jakobsen, 2000):  

 

 I en deduktiv tilnærming danner forskeren seg en forventning om hvordan virkeligheten er, 

før det gjennomføres undersøkelser for å se om dette stemmer. Tilnærmingen fungerer som 

en hypotese og går fra teori til empiri. Empiri er kunnskap som er bygget opp på erfaringer 

(Dalland, 2007). 

 I en induktiv tilnærming møter forskeren virkeligheten med et åpent sinn. Det samles først 

inn data som senere analyseres og vurderes. Tilnærmingen går fra empiri til teori.  

 

2.2 Valg av metode 
I denne rapporten er det valgt å bruke litteraturstudie som forskningsmetode. Metoden kan 

betegnes som kvalitativ da den bygger på teorier om fortolkning og menneskelige 

erfaringer. En stor fordel med kvalitativ analyse er at man kan uttrykke informasjon som 

ikke kan tallfestes (Dalland, 2007). Rapporten er ikke bygget opp av hypoteser og 

antagelser. Det er valgt å samle inn informasjon først, for så å analysere og bruke det i 

ettertid. Rapporten vil derfor ha en induktiv tilnærming. 
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2.2.1 Begrensninger 

Av alternative metoder som er blitt vurdert kan kvantitativ studie, hypotesetesting og 

spørreundersøkelser nevnes. Da disse metodene ikke har passet til utviklingen av Earned 

Value-verktøyet er de ikke benyttet.  

 

2.3 Litteraturstudiet 
En grunnleggende forståelse for litteratursøking er dannet etter deltagelse på 

forskningsmetodekurs ved NTNU august 2014. Flere av presentasjonene som ble holdt 

under forskningsmetodekurset er blitt brukt mye under dette litteraturstudiet. Særlig 

presentasjonen til Bichão og Tilseth (2014) er tatt i bruk til selve søkeprosessen. For 

vurdering av kilde og litteratur har presentasjonen Forskningsmetodekurs (Samset, 2014), 

samt boken Prosjekt i tidligfasen: Valg av konsept (Samset, 2008) blitt brukt hyppig. En 

liste over all litteraturen som er brukt er vist i kapittel 8 – Referanseliste. 

 

2.3.1 Søkestrategi 

Etter en del søking i forskjellige søkemotorer og databaser danner man seg et bilde av 

hvordan man søker etter god og relevant litteratur. Ut ifra det som ble presentert på 

forskningsmetodekurset fremstår metoden som systematisk. Det er viktig å gjennomføre 

litteratursøket på en strukturert måte slik at prosedyren blir mindre kompleks, raskere og 

mer effektiv. Etter prøving og feiling har en metode blitt etablert og brukt i dette 

litteratursøket. Den er illustrert i et flowchart i Figur 2-1. Å bruke dette som hjelpemiddel 

i litteratursøket har gjort det lettere å finne god og relevant litteratur.  

 
Figur 2-1: Flowchart av metode for litteratursøk 

 

Det finnes mye litteratur som omhandler Earned Value. Det har derfor vært viktig å finne 

kilder som gir en oversiktlig fremstilling av konseptet bak Earned Value slik at man lettere 

kan danne seg et teorigrunnlag verktøyet som som skal utvikles.  

 

For å holde søkene innenfor temaet som skal undersøkes er et sett med stikkord brukt i 

søkeprosessen. Aktuelle stikkord er listet opp i Tabell 2-1 
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Tabell 2-1: Aktuelle søkeord i litteraturstudiet 

Norsk Engelsk 

Inntjent verdi Earned Value 

Prosjektledelse Project management 

Prosjektoppfølging Project tracking 

Tidsavvik Time variance 

 

Ofte har det vært lurt å ta med søkeordene building og construction for å få søkeresultatet 

i riktig forskningsområde, og tilsvarende ord når det er blitt søkt etter norsk litteratur. 

 

2.3.2 Valg av kilder og databaser 

 

Bibsys ASK 

Bibsys Ask er brukt for å søke etter dokumenter. Bibsys Ask er en database for bibliotekene 

ved alle universiteter, høyskoler og en rekke fag- og forskningsbibliotek i Norge (Bichão 

& Tilseth, 2014). Man får raskt en oversikt over hvor dokumenter befinner seg og om de 

er tilgjengelige i papir eller elektronisk form. Her kan man bestille lån og kopi av 

dokumenter. Dersom dokumentet finnes i elektronisk form, kan man laste dem ned. Bibsys 

Ask kan derimot ikke søke etter tidsskrifter og konferanseartikler. Da må man bruke 

fagdatabaser som Compendex og Scopus.  

 

Engineering Village (Compendex, Inspec og GeoRef) 

Engineering Village er en bibliografisk søkemotor grunnlagt allerede i 1884 (Elsevier B.V, 

2014a). Her kan man søke i databasene Compendex, Inspec og GeoRef, der Compendex 

og Inspec er de mest interessante databasene. Både Compendex og Inspec er en 

bibliografisk database som har mye teknisk og vitenskapelig litteratur som er interessant 

for ingeniører. Engineering Village har vært et meget godt substitutt til Bibsys Ask for å 

finne tidsskriftartikler. GeoRef omhandler mer geovitenskapelige emner som ikke er 

relevant for oppgavens tema. 

 

Scopus 

Scopus er den største sammendrags- og siteringsdatabasen for litteratur av vitenskapelige 

tidsskrifter, bøker og konferanserapporter. Databasen innehar en omfattende oversikt over 

verdensforskning innen naturvitenskap, teknologi, medisin, samfunnsvitenskap og 

humanvitenskap. Scopus har smarte verktøy for å spore, analysere og visualisere 

forskningen (Elsevier B.V, 2014b). 

 

Google Scholar 

Google Scholar er en meget god søkemotor for litteratur i den form at den omfavner 

arbeider som andre databaser ikke dekker. Databasen fungerer bra hvis du er ute etter 

fagartikler eller bøker om et emne, særlig hvis emnet er tverrfaglig og man er usikker på 

hvilken fagdatabase du skal søke i (Bichão & Tilseth, 2014). Man får ofte veldig mange 

treff, og det kan derfor være vanskeligere å avgrense søket, særlig når det er dårligere 

avgrensningsmuligheter her enn i andre databaser. Google Scholar har ikke den samme 

avanserte søkemotoren som Bibsys Ask, Engineering Village og Scopus har med sine 

flerlinjede søk. Men det oppleves at man ofte kan finne fulltekster i Google Scholar når 

man ikke finner det i noen av de andre databasene. 
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Websider 

I tillegg til metoden for litteratursøking, vist i Figur 2-1 på side 7, er det også blitt funnet 

gode kilder ved bruk av internett. Det er nokså enkelt å finne kilder på hjemmesider, men 

det er da viktig å undersøke validiteten og relabiliteten til disse kildene. Se kapittel 2.3.3, 

Evaluering av litteratur og kilder, for mer informasjon. 

Et enkelt søk på Prosjekt Norge sine hjemmesider sender meg til en informasjonsside for 

forskningsprosjektet SpeedUp. Her finnes flere vitenskapelige publikasjoner og 

masteroppgaver som Prosjekt Norge har lagt ut i biblioteket sitt. Dette biblioteket anses 

som en valid og reliabel kilde. 

 

2.3.3 Evaluering av litteratur og kilder 

En metode for kildekritikk er å vurdere informasjonens reliabilitet og validitet. Et 

litteraturstudie er en type kvalitativ studie og da må man være ekstra kildekritisk, da 

kvalitativ studie åpner for mer egentolkning enn en kvantitativ studie (Samset, 2008). 

Validitet brukes for å karakterisere informasjonens godhet, at det foreligger samsvar 

mellom virkelighet og tolkning. Reliabilitet gjenspeiler informasjonens nøyaktighet. 

Informasjonen er gyldig dersom to kriterier er oppfylt: 1) Definisjonsvaliditet må sikres. 

Det vil si at det er samsvar mellom tolkning og det fenomenet en ønskes å beskrive. 2) 

Reliabiliteten må sikres. Det vil si at informasjonen er pålitelig (Samset, 2008).  

 

En måte å vurdere kildens validitet er graden av subjektiv påvirkning forfatteren har hatt 

og en måte for å måle reliabiliteten er antall siteringer, publikasjonssted og liknende. 

Validiteten svekkes også med tiden da virkeligheten kan ha en annen betydning i dag enn 

da litteraturen ble skrevet.  

Bichão og Tilseth gjorde reliabiliteringsvurderingen enklere ved å snakke om lette og tunge 

kilder. En offentlig rapport vil være mer reliabel enn en blogg, da den må ha vært igjennom 

en hel rekke kvalitetssikringer.  Se Figur 2-2 under for en beskrivelse.  

 

 
Figur 2-2: Lette og tunge kilder (Bichão & Tilseth, 2014) 
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Når kildene skal reliabilitetsvurderes vil jeg adoptere tankegangen til Bichão og Tilseth om 

lette og tunge kilder og vurdere de på følgende måte: 

 

 Lav reliabilitet: Nettsider (blogger, personlige nettsider etc.). 

 God reliabilitet: Nettsider (etablerte), forelesninger og masteroppgaver. 

 Høy reliabilitet: Konferanseartikler, bøker, oppslagsverk, PhD-avhandlinger, 

tidsskriftartikler, referanseverk og offentlige rapporter.  

 

Når det gjelder validitet er disse kriteriene brukt for utvelgelse av litteratur: 

 

 Lav validitet: Utdatert/gammel informasjon, liten troverdighet fra forfatter, få siteringer. 

 God validitet: Eldre informasjon, middels troverdighet til forfatter, middels med 

siteringer. 

 Høy validitet: Ny informasjon, stor troverdighet til forfatter, mange siteringer. 

 

2.3.4 Styrker 

Det positive ved å gjennomføre et litteraturstudie er at man opparbeider seg kunnskap om 

forskning som allerede er blitt gjennomført. Dette gjør at man danner seg et solid 

kunnskapsgrunnlag om forskningstemaet og er essensielt for videre arbeid.  

 

2.3.5 Svakheter 

En sterk svakhet med et litteraturstudie baserer seg på spørsmålet om kilden er reliabel og 

valid. Den personen som gjennomfører litteraturstudiet må derfor ha god kunnskap om 

hvilke kilder som er riktige å bruke i videre forskning. Det er derfor viktig å tilegne seg en 

god metode for søking og utvelgelse av litteratur. En annen potensiell svakhet er at man 

utelater deler av forfatterens synspunkter. Dersom man finner god litteratur uten å inkludere 

motargumenter kan man ende opp med et helt annet bilde av temaet enn det forfatteren 

prøver å beskrive.  

 

2.3.6 Hva som kunne vært gjort annerledes 

Litteraturstudiet kunne alltids vært gjort mer omfattende. Da opplæring i Excel-

programmering og selve utviklingen av verktøyet har vært en tidkrevende prosess har dette 

tatt en større del av arbeidsomfanget.  

 

2.4 Excel-programmering 
For utvikling av det omfattende oppfølgings- og rapporteringsverktøyet er det valgt å gjøre 

dette i Microsoft Excel 2016 på et Windows operativsystem. Gjennom Office 365 vil man 

ha den nyeste versjon av programvaren tilgjengelig til enhver tid. Dette er en tjeneste mange 

skoler og bedrifter har. 

 

For å kunne utvikle verktøyet har det vært nødvendig å gjennomføre omfattende kurs i 

Excel. Dette er gjort ved både gratis og betalbare e-læringstjenester. De følgende e-

læringssidene har vært viktigst i å innhente kunnskaper om Excel:  
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 Myexcelonline.com  

Denne e-læringstjenesten har 217 læringsvideoer på over 9 timer om dynamiske tabeller og 

diagrammer. Tjenesten er oversiktlig og gir den kunnskapen som trengs for å lage et 

omfattende verktøy i Excel. Forelesningene er på engelsk. Ved å kjøpe et abonnement har 

man tilgang til tjenesten i 12 måneder. Tilgjengelig fra: http://myexcelonline.com/pivot-

table-course.php. 

 Microsoft sin offisielle support-side for programvaren Excel: 

Dette er et leksikon for alt man måtte lure på i Excel. Supportsiden har vært flittig brukt 

sammen med de andre tjenestene, men kommer til kort når det gjelder omfattende Excel-

koding da den kun gir forklaringer på grunnfunksjonene i programmet. Tjenesten er gratis 

og tilgjengelig fra https://support.office.com. 

 Youtube.com 

Youtube er verdens største nettsted for opplastning, visning og deling av videoklipp. Her 

finnes det mange brukere som har sine egne læringsvideosider for Excel. Blant annet har 

læringsvideoer fra kanaler som ExcelTutorials og ExcellsFun blitt brukt flittig. Tjenesten 

er gratis og tilgjengelig fra www.youtube.com. 

 

2.5 Kombinasjon av metodene 
Litteraturstudie som er nevnt i det tidligere kapittelet vil gi kunnskap om forskningstema. 

Den kunnskapen som er opparbeidet i dette litteraturstudiet gir teorigrunnlaget som trengs 

for å kunne utvikle verktøyet. Samtidig vil de gjennomførte Excel-kursene gi den 

kunnskapen som trengs for å kunne forstå avansert Excel. Ved å kombinere de to separate 

metodene har det vært mulig å utvikle et omfattende verktøy som tar for seg teorien i 

forskningstemaet. Se Figur 2-3 for illustrasjon:  

 

 
Figur 2-3: Kombinasjon av metodene 

 

http://www.youtube.com/
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3 Behov og produktspesifikasjon 
Dette kapittelet forklarer behovet for verktøyet som skal utvikles gjennom 

forskningsprosjektet SpeedUp og arbeidsgiver OPAK AS. I tillegg skal delmål én svares ut 

ved en kravspesifikasjon.  

 

3.1 Behov 
Gjennom deltakelse i forskningsprosjektet SpeedUp er det blitt oppfattet et behov for et 

verktøy som enkelt kan kartlegge tidsbruk og prestasjoner i byggeprosjekter. I SpeedUp er 

det i løpet av høsten blitt gjennomført et oppstartsseminar og flere arbeidsmøter der 

undertegnede har deltatt.  

 

Forskningsprosjektet SpeedUp har følgende hovedaktiviteter/arbeidspakker (SpeedUp, 

2015):  

 

 AP1: Prosjektledelse 

 AP2: Kartlegge AS IS 

 AP3: Utvikle verktøy og grunnlag for prestasjonsmåling 

 AP4: Utvikle analysemetodikk 

 AP5: Koordinering og samhandling 

 AP6: Integrering av planlegging og kontroll 

 AP7: Tidlig varsling ved hjelp av prestasjonsmåling 

 AP8: Koordinering av byggeplasslogistikk 

 AP10: Oppstart av bedriftscase 

 AP11: Innsamling av empiri fra bedriftscase 

 AP12: Demonstrator – tid 

 AP20: Formidling og kunnskapsdeling 

 AP21: Studentaktiviteter 

I denne oversikten kan masteroppgavens formål gå inn under arbeidspakke 3, 7 og 21.  

 

Undertegnedes arbeidsgiver, OPAK AS, er en av de industrielle samarbeidsbedriftene i 

forskningsprosjektet SpeedUp. OPAK er en kunnskapsbedrift som yter tverrfaglig 

rådgivning med høy kompetanse til bygg-, anleggs- og eiendomsmarkedene. De tilbyr 

rådgivningstjenester til både privat og offentlig sektor. Et utvalg av tjenestene som tilbys 

er prosjektledelse, byggeledelse, analyse og kvalitetssikring. Gjennom høsten har 

masteroppgaven blitt utarbeidet på deres kontor i Oslo og har gitt muligheten til å diskutere 

med kunnskapsrike medarbeidere.  

 

OPAK gjennomfører en Earned Value analyse av oppføringen av et bo- og 

behandlingssenter i Oslo. Gjennom dette arbeidet er det observert et behov, gjennom 

uformelle samtaler og diskusjoner med OPAK, om å standardisere et verktøy som er 

fleksibelt og enkelt nok til å kunne brukes i flere av deres prosjekter. For å få 

sammenligningsgrunnlag og erfaringsoverførbar informasjon til flere prosjekter er det valgt 

å dele analysen inn i den inndelingen man finner i NS 3451 - bygningsdelstabellen og NS 

3453 - spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt.  
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3.2 Kravspesifikasjon 
Ut i fra behovet som er belyst i foregående avsnitt er en kravspesifikasjon utarbeidet. 

Kravspesifikasjonen er en beskrivelse av hvilke brukerfunksjoner og ytelser et 

programsystem skal ha (Store norske leksikon, 2015). I sammenheng med verktøyet som 

skal utvikles er kravspesifikasjonen utarbeidet før realisering av verktøyet. Dette for å sikre 

at brukernes behov blir dekket når det gjelder funksjonalitet, ytelse og brukervennlighet 

(Store norske leksikon, 2015). 

 

Det er valgt å dele inn kravspesifikasjonen inn i de tre delene rapportkrav, funksjonskrav 

og brukergrensesnitt.  

 

3.2.1 Rapport 

Rapporten skal dekke følgende områder: 

 

 Teorigrunnlag: Rapporten skal inneholde en gjennomgang av relevant teori bak Earned 

Value som analysemetode. I tillegg skal matematikken bak utregninger for målemetoden 

vises og forklares.  

 Veiledning: I rapportens resultatdel skal det fremgå en veiledning til verktøyet.  

 Verifisering: Det skal forklares hvordan verktøyet er blitt verifisert gjennom parallelle 

beregninger til verktøyet.  

 

3.2.2 Funksjonalitet 

Verktøyet skal ha følgende funksjonalitet: 

 

 Input: Brukeren av verktøyet skal ha en, og bare en side der data fra byggeprosjektet skal 

legges inn manuelt.  

 Tabeller: Brukeren skal kunne få ut verdier og annen nyttig informasjon om prosjektet 

gjennom tabeller som kan vise informasjonen i ulik detaljeringsgrad i NS 3451 og NS 3453.  

 Diagrammer: Verktøyet skal generere diagrammer i god kvalitet som gir god oversikt over 

prosjektets prestasjon.  

 Valg av bygningsdeler i NS 3451 og NS 3453: Brukeren skal enkelt kunne dele analysen 

i forskjellige bygningsdeler i standardene.  

 Valg av tidsperioder: Det skal være mulig for brukeren å kjøre analysen for bestemte 

tidsperioder. 

 Evaluering av avvik og prestasjon: Verktøyet skal gi indikatorer på fremdrift og 

kostnadsavvik som enkelt kan evalueres. 

 Rapportering: Verktøyet skal automatisk generere en rapport som brukeren enkelt kan ta 

med seg når det skal rapporteres om prosjektets fremdrift og kostnader sammenlignet med 

opprinnelig plan.  
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 Tilgjengelighet: Verktøyet skal kunne kjøres på et program som er lett tilgjengelig for de 

fleste.  

 

3.2.3 Brukergrensesnitt 

Brukergrensesnittet til verktøyet skal oppfylle følgende krav for brukervennlighet og 

fleksibilitet:  

 

 Flyten i verktøyet: Verktøyet skal ha en enkelhet slik at det skal være intuitivt å bevege 

seg rundt i analysen. Når brukeren for eksempel vil hente ut spesifikk informasjon om 

prestasjoner eller avvik skal dette skje intuitivt.  

 Gjenkjennbart: Designet skal ha lik layout i hele verktøyet. Menyene som leder brukeren 

dypere eller videre i analysen skal være gjenkjennbart fra det man er vandt til i andre 

programmer, slik som Microsoft sine Office-programmer.  

 Oversiktlig: Data som genereres i analysen skal være oversiktlig både på en lav og høy 

detaljeringsgrad. På denne måten skal man unngå at viktig informasjon går tapt eller 

overses. 

 Enkelhet: Selv om verktøyet er utarbeidet i Microsoft Excel skal man ikke trenge å kunne 

avansert Excel. Verktøyet skal kunne nå ut til så mange som mulig som har grunnleggende 

Excel-erfaring.  

 Åpner for utvikling: Det skal være mulig å utvikle verktøyet i en senere anledning.  
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4 Teorigrunnlag 
Teorigrunnlaget er et resultat av litteraturstudiet som er gjennomført i masteroppgaven. 

Den skal svare ut delmål to for oppgaven ved å gi en gjennomgang av relevant teori bak 

Earned Value som analysemetode. Kapittelet begynner med en introduksjon til metoden og 

forklarer hvorfor den er så viktig sammenlignet med mer tradisjonelle 

prosjektoppfølgingsteknikker. Deretter blir Earned Value-metoden beskrevet i detalj slik at 

man kan forstå hvordan gangen i prosjektoppfølgingen fungerer. Beregningsmetodikken 

skal belyses med forklaringer og tilhørende eksempler på hva som ligger bak analysen. 

Teorien som er identifisert i dette litteraturstudiet danner en basis for verktøyet som er 

utarbeidet i kapittel 5 - Resultat av verktøyet.  

 

4.1 Introduksjon til Earned Value 
Earned Value er en prosjektoppfølgingsmetode som går ut på å måle prosjektets resultater 

og fremgang (Fleming & Koppelman, 2006). Earned Value skiller seg fra andre 

prosjektoppfølgingsteknikker ved at den felles tar høyde for påvirkning av tid, kostnader 

og prosjektprestasjon. En prosjektoppfølgingsmetode som bare sammenligner faktiske mot 

budsjetterte kostnader ignorer det faktum at kunden betaler for å utføre noe (Pinto, 2013). 

Derfor introduserer Earned Value-metoden tidselementet. Tidselementet er viktig for å 

sammenligne hva som skal være fullført ved et visst punkt i prosjektet. Ved å sammenligne 

de tre parameterne tid, kostnader og prestasjon vil man ved hvilket som helst tidspunkt i 

prosjektets kunne fastsette både tids- og kostnadsavvik. Med denne analysen kan man 

derfor gi fremtidige spådommer av estimerte verdier for kostnader og fremdrift mot 

prosjekts ferdigstillelse. Ved korrekt bruk kan metoden gi prosjektleder en tidlig varsling 

på om prosjektet er på vei til å få en tidsforsinkelse og/eller en kostnadsoverskridelse. 

Dersom dette kan oppdages tidlig har prosjektleder mulighet til å gjøre tiltak for å få 

prosjektet innenfor tids- og kostnadsrammer (Fleming & Koppelman, 2006)  

 

4.1.1 Historie 

I følge Pinto (2013) har Earned Value sin opprinnelse fra 1960-tallet i USA. Det var da de 

amerikanske myndighetene begynte å tvile på om entreprenørene klarte å holde styr på sine 

prosjekters kostnadsutviklinger. Det ble bestemt at det amerikanske forsvaret skulle ta i 

bruk en kostnadskontroll da mange av deres prosjekter hadde en kostnads- og 

tidsoverskridelse. Disse overskridelsene klarte man ikke å forklare med et akseptabelt 

årsak-virknings-forhold mellom kostnader, tid og omfang  (Evensmo & Karlsen, 2005).  

 

I løpet av de siste tiårene har konseptet bak Earned Value utviklet seg og blitt anerkjent 

som det viktigste oppfølgingsverktøyet på verdensbasis. Bruken av verktøyet er anbefalt 

av både Project Management Institute (PMI) og International Project Management 

Association (IPMA) (Evensmo & Karlsen, 2005). 

 

På 1900-tallet definerte ingeniører kostnadsdifferanse som differansen mellom kostnader 

som faktisk var brukt og det man hadde opptjent i verdi. Denne definisjoner er blitt en 

lakmustest for å avgjøre om man faktisk bruker konseptet bak Earned Value (Fleming & 

Koppelman, 2006). 

 

4.1.2 Hvorfor Earned Value Management? 

Det følgende eksempelet viser hvorfor det er viktig å måle mer enn bare de faktiske påløpte 

kostnadene til et byggeprosjekt:  
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Eksempel: 

Man kan se for seg et prosjekt som er planlagt å vare i ett år. Prosjektet, som er bygging av 

en barnehage, har et budsjett på hundre millioner norske kroner.  Det er planlagt at 

halvparten av budsjettet skal være brukt etter et halvt år. Se illustrasjon i Figur 4-1.  

 

Etter seks måneder rapporterer prosjektlederen at prosjektet har brukt 50% av budsjettet. 

Da ville man kanskje tenkt at prosjektet lå perfekt etter planen. Men i realiteten er ikke 

denne informasjonen tilstrekkelig til å trekke en slik konklusjon. Prosjektet kan ha brukt 

halvparten av budsjettet, men bare fått gjennomført 25% av det totale arbeidet. Man vet 

altså ikke hva som virkelig er blitt tilført prosjektet med tanke på kostnader og fremdrift. I 

motsetning ville prosjektet ligget godt an med tanke på fremdrift dersom det hadde blitt 

fullført mer arbeid enn planlagt. Dette vet man ikke om man bare måler de faktiske 

kostnadene til prosjektet. Man må også måle hva som er blitt tilført og produsert på 

byggeplassen. 

 
 

Figur 4-1: Praktisk eksempel på et byggeprosjekt - Figuren viser budsjettets leveransekurve der tid og kostnader 

henholdsvis er horisontalaksen og vertikalaksen. Pilen indikerer der halvparten av budsjettet og halvparten av 

prosjekttiden er brukt. 

 

4.2 Parameterne i Earned Value 
I de neste avsnittene er det valgt å tydeliggjøre konseptet bak Earned Value ved hjelp av et 

tenkt scenario:  

 

Scenario sprinkleranlegg:  

Det bygges en videregående skole og det skal installeres sprinkleranlegg i ti identiske 

klasserom. Arbeidet med sprinkleranlegget er planlagt å ta to måneder og koste 300.000 

kroner. De ti klasserommene har lik størrelse og sprinkleranlegget har samme dimensjoner 

i hvert rom.  

 

4.2.1 Planlagt Verdi (PV) 

Den planlagt verdien er den estimerte kostnaden som er budsjettert for prosjektets 

livssyklus (Pinto, 2013).  

 

 

Juni, 50 000 000

kr 0

kr 20 000 000

kr 40 000 000

kr 60 000 000

kr 80 000 000

kr 100 000 000

Akkummulert planlagt verdi
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Scenario sprinkleranlegg:  

Fra scenarioet vil den planlagt verdien for hele arbeidspakken være 300.000 kroner, og 

den planlagte verdien etter en måned vil være 150.000 kroner.  

 

Videre kan man få opprinnelig totalbudsjett ved å summere prosjektets faktiske kostnader: 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔𝑡 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = ∑ 𝑃𝑉𝑡

𝑡=𝑝𝑙𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔𝑡 𝑓𝑒𝑟𝑑𝑖𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑒𝑙𝑠𝑒

𝑡=𝑡0

 

 

4.2.2 Faktiske kostnader (FK) 

De faktiske kostnadene i en Earned Value analyse er de kostnadene som er påløpt i å utføre 

arbeidspakkene i prosjektet (Pinto, 2013).  

 

Eksempel: Innstallering av sprinkleranlegg 

Etter at installasjonen av sprinkleranlegget er fullført får oppdragsgiver en faktura på 

350.000 kroner. Da vil den faktiske kostnaden forbundet med sprinkleranlegg i de ti 

klasserommene være på akkurat 350.000 kroner.  

 

Videre kan man få prosjektets totale kostnad ved å summere de faktiske kostnadene:  

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = ∑ 𝐹𝐾𝑡

𝑡=𝐹𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑓𝑒𝑟𝑑𝑖𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑒𝑙𝑠𝑒

𝑡=𝑡0

 

 

4.2.3 Inntjent verdi (IV) 

Den inntjente verdien er den virkelige budsjetterte verdien av arbeidet som er utført (Pinto, 

2013).  

 

Eksempel: Innstallering av sprinkleranlegg 

To måneder er gått og entreprenøren rapporterer at han har installert sprinkleranlegg i 8 

av de 10 klasserommene. Den inntjente verdien vil da være: 

 

𝐼𝑉 =
8

10
𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑜𝑚 ×  𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑙𝑔𝑡 𝑣𝑒𝑟𝑡 𝑎𝑣 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑖𝑑𝑒𝑡 =

8

10
 ×  300.000 𝑘𝑟

= 240.000 𝑘𝑟  
 

4.3 Avvik og prestasjonsindikatorer 
Etter at man har innhentet verdier for PV, FK og IV er det mulig å beregne avvik i tid og 

kostnader.  

 

4.3.1 Tidsavvik (TA) 

Tidsavviket er differansen mellom den inntjente og den planlagte verdien som er utført per 

dags dato i prosjektet: 

𝑇𝑖𝑑𝑠𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘(𝑇𝐴) = 𝐼𝑉 − 𝑃𝑉 

 

Eksempel: Innstallering av sprinkleranlegg 

Tidsavviket for sprinkleranlegget i eksempelet vil da være: 
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𝑇𝑖𝑑𝑠𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘 𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑘𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑙𝑒𝑔𝑔 =  240.000 𝑘𝑟 − 300.000 𝑘𝑟 = −60.000 𝑘𝑟 
 

4.3.2 Kostnadsavvik (KA) 

Kostnadsavviket er differansen mellom den inntjente verdien og de faktiske kostnaden som 

er utført per dags dato i prosjektet: 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑠𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘 (𝐾𝐴) = 𝐼𝑉 − 𝐹𝐾 
 

Eksempel: Innstallering av sprinkleranlegg 

Kostnadsavviket for sprinkleranlegget i eksempelet vil da være: 

 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑠𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘 𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑘𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑙𝑒𝑔𝑔 =  240.000 𝑘𝑟 − 350.000 𝑘𝑟 = −110.000 𝑘𝑟 
 

Figur 4-2 illustrer tidsavvik og kostnadsavvik i et diagram. 

 

 
Figur 4-2: Illustrasjon av tids- og kostnadsavvik 

 

4.3.3 Fremdriftsprestasjonsindikator (FPI) 

Fremdriftsprestasjonsindikatoren gir oss en indikator på hvordan prosjektet ligger an med 

tanke på fremdrift. Se Tabell 4-1for hva verdien av indikatoren kan fortelle oss. FPI er den 

inntjente verdien dividert med den planlagt verdien: 

 

𝐹𝑃𝐼 =
𝐼𝑉

𝑃𝑉
 

 
Tabell 4-1: Fremdriftsprestasjonsindikatorens verdi  

FPI > 1 

Når arbeidet som er utført er er 

kommet lengere enn hva som er 

planlagt 

FPI = 1 Når arbeidet er i rute 

FPI < 1 
Når arbeidet som er utført er mindre 

enn hva som er planlagt 
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4.3.4 Ny estimert varighet (NEV) 

Vi kan videre beregne ny estimert varigheten til arbeidspakken dersom den fortsetter med 

den samme effektiviteten, FPI: 

𝑁𝑦 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟𝑡 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 (𝑁𝐸𝑉) =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡

𝐹𝑃𝐼
 

 

Eksempel: Innstallering av sprinkleranlegg 

Fremdriftsprestasjonsindikatoren for sprinkleranlegget vil da være: 

 

𝐹𝑃𝐼 𝑓𝑜𝑟 𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑘𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑙𝑒𝑔𝑔 =
240.000 𝑘𝑟

300.000 𝑘𝑟
= 0,80 

 

Den nye estimerte varigheten for sprinkleranlegget vil da bli: 

 

𝑁𝐸𝑉 𝑓𝑜𝑟 𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑘𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑙𝑒𝑔𝑔 =
2 𝑚𝑛𝑑

0,8
= 2,5 𝑚𝑛𝑑 

 

4.3.5 Kostnadsprestasjonsindikator (KPI) 

Kostnadsprestasjonsindikatoren gir oss en indikator på hvordan prosjektet ligger an med 

tanke på kostnader. Se Tabell 4-2 Tabell 4-1for hva verdien av indikatoren kan fortelle oss. 

KPI er den inntjente verdien dividert med de faktiske kostnadene: 

 

𝐾𝑃𝐼 =
𝐼𝑉

𝐹𝐾
 

 
Tabell 4-2: Kostnadsprestasjonsindikatorens verdi 

KPI > 1 Hvis utført arbeid forbruker 

færre timer enn det som er 

planlagt 

KPI = 1 Fremdriften er i rute 

KPI < 1 Hvis utført arbeid forbruker 

flere timer enn det som er 

planlagt 

 

4.3.6 Ny estimert kostnad (NEK) 

Vi kan videre beregne ny estimert kostnad for arbeidspakken dersom den fortsetter med 

den samme effektiviteten, KPI: 

𝑁𝑦 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟𝑡 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 (𝑁𝐸𝐾) =
𝑃𝑙𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔𝑡 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖 (𝑃𝑉)

𝐾𝑃𝐼
 

 

Eksempel: Innstallering av sprinkleranlegg 

Kostnadsprestasjonsindikatoren for sprinkleranlegget vil være: 

 

𝐾𝑃𝐼 𝑓𝑜𝑟 𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑘𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑙𝑒𝑔𝑔 =
240.000 𝑘𝑟

350.000 𝑘𝑟
= 0,69 

 

Den nye estimerte kostnaden for sprinkleranlegget vil da bli: 
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𝑁𝐸𝐾 𝑓𝑜𝑟 𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑘𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑙𝑒𝑔𝑔 =
300.000 𝑘𝑟

0,69
= 434.780 𝑘𝑟 

 

4.4 Seks forskjellige utviklinger av prosjekter 
Med et syn fra Earned Value kan et prosjekt utvikle seg på seks forskjellige måter 

(Evensmo og Karlsen, 2005), se figur Figur 4-3. De tre parameterne planlagt verdi, faktiske 

kostnader og inntjent verdi kan danne seks forskjellige kombinasjoner (3! = 3*2*1 = 6) der 

det varier hvilken parameter som har størst, mellomst og minst verdi:  

 

Kombinasjon 1: IV > PV > FK 

Kombinasjon 2: IV > FK > PV 

Kombinasjon 3: PV > IV > FK 

Kombinasjon 4: FK > IV > PV 

Kombinasjon 5: PV > FK > IV 

Kombinasjon 6: FK > PV > IV 

 

 

 
 

Figur 4-3: Seks forskjellige utviklinger av prosjekter (Evensmo og Karlsen, 2005)  

 

Tabell 4-3 viser hvordan avvik og prestasjonsindikatorene vil være for tid og kostnader i 

de seks forskjellige utviklingene et prosjekt kan ha. 

 
Tabell 4-3: Avvik og prestasjon for seks prosjektutviklinger 

Utvikling TA KA FPI KPI NEV NEK 

Nr. 1 Positiv Positiv >1 >1 Minker Minker 

Nr. 2 Positiv Positiv >1 >1 Minker Minker 

Nr. 3 Negativ Positiv <1 >1 Vokser Minker 

Nr. 4 Positiv Negativ >1 <1 Minker Vokser 

Nr. 5 Negativ Negativ <1 <1 Vokser Vokser 

Nr. 6 Negativ Negativ <1 <1 Vokser Vokser 
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Man kan se en tendens i Tabell 4-3 for prosjekter avhengig av avviket:  

 

Prosjekter med positivt tids- og kostnadsavvik 

I prosjekter med et positivt tidsavvik vil man få en fremdriftsprestasjonsindikator (FPI) som 

er større enn én og en ny estimert varighet (NEV) som minker. Således vil man i prosjekter 

med et negativt kostnadsavvik få en kostnadsprestasjonsindikator (KPI) større enn én og 

en ny estimert kostnad (NEK) som minker. 

 

Negativt tids- og kostnadsavvik 

I prosjekter med et negativt tidsavvik vil man få en fremdriftsprestasjonsindikator (FPI) 

mindre enn én og en ny estimert varighet (NEV) som øker. Således vil man i prosjekter 

med et positivt kostnadsavvik få en kostnadsprestasjonsindikator (KPI) mindre enn én og 

en ny estimert kostnad (NEK) som øker. 

 

4.4.1 Strategier for å få prosjekter på rett kjøl 

Evensmo og Karlsen (2005) identifiserer også fem strategier man kan bruke på de seks 

prosjektutviklingene vist i Figur 4-3. De følende strategiene og tiltakene for de forskjellige 

utviklingene er vist i Tabell 4-4:  

 
Tabell 4-4: Strategier og tilhørende tiltak for de forskjellige prosjektutviklingene (Evensmo og Karlsen, 2005)  

 
 

      
Strategi A:  

Fortsette uten 

endringer Fullfør prosjektet før tiden og under 

budsjettet 

Forsinket, men 

under budsjett 

Fullfør 

prosjektet før 

tiden, men 

over budsjettet 

Forsinket og over budsjett 

Strategi B:  

Endre 

effektiviteten 
Ikke relevant 

Jobb mer 

effektivt for å 
opprettholde 

plan innenfor 

budsjettet 

Jobb mer 
effektivt for å 

opprettholde 

budsjettet 
innenfor 

planen 

Jobb mer effektivt for å 
opprettholde både budsjettet og 

planen 

Strategi C:  

Endre omfang 

(eller kvalitet) 
Ikke relevant 

Reduser 

omfang for å 

opprettholde 
budsjettet 

Reduser 

omfang for å 

opprettholde 
planen 

Reduser omfanget for å 
opprettholde både budsjettet og 

planen. 

Strategi D:  

Oppretthold 

opprinnelig 

plan 
Ikke relevant 

Ta i bruk flere 

ressurser og 
oppretthold 

budsjettet 

Ta i bruk færre 

ressurser, men 
innenfor 

budsjettet 

Ta i bruk flere ressurser med et 
budsjettsprekk 

Strategi E:  

Oppretthold 

opprinnelig 

budsjett 
Ikke relevant Ikke relevant 

Bruk færre 
ressurser, men 

fullfør 

forsinket 

Bruk færre ressurser, men øker 

forsinkelsen 
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5 Resultat av verktøyet 
I dette kapittelet skal delmål tre, utvikling og uttesting av verktøyet, svares ut ved å 

presentere det utviklede verktøyet. Verktøyet er et resultat av litteraturstudiet og diverse 

kurs i programmering i Excel. Kapittelet starter med en introduksjon av verktøyet for så å 

gi en omfattende veiledning til bruken av det. 

 

5.1 Introduksjon 
Verktøyet er en omfattende rapporterings- og oppfølgingsverktøy som baserer seg på 

Earned Value, NS 3451 - bygningsdelstabellen og NS 3453 - spesifikasjon av kostnader i 

byggeprosjekt. Når verktøyet er basert på inndelingen i disse to standardene vil det være 

mulig å innhente kost- og tidsdata fra ulike deler og tidsperioder i et byggeprosjekt. 

Plattformen for verktøyet er Microsoft Excel 2016.  

 

Arbeidsflyten i Figur 5-1 viser hvordan det er tenkt at man skal bruke verktøyet. Man starter 

med å legge inn data for aktiviteter i et byggeprosjekt. Ved hjelp av disse dataene genereres 

resultatene av analysen automatisk. Resultatene kan vurderes av prosjektleder for å få et 

bedre innblikk i prosjektets prestasjon. Analysens resultater er godt vist i både diagrammer 

og tabeller. Disse diagrammene og tabellene er dynamiske. Det vil si at brukeren kan ved 

hjelp av noen tastetrykk enkelt endre tidsperspektiv og bygningsdel av resultatene. 

Resultatene i verktøyet er videre med på å generere en rapport av analysen som enkelt kan 

skrives ut eller legges ved i rapporteringsdokumenter.  

 

 
Figur 5-1: Arbeidsflyt for verktøyet 

 

Før man kan begynne å bruke verktøyet er det viktig at man har gjennomført følgende: 

 
 Definert alle aktivitetene som skal gjennomføres i prosjektet og når de forekommer 

o Dette er typiske prosjektnedbrytningsstrukturer (WBS) og gantt-diagrammer som 

kan lages i et program som Microsoft Project.   

 Fastslått hvor stor del av aktivitetenes budsjett som skal brukes hver måned den 

forekommer 

 

5.2 Veiledning til verktøyet 
Verktøyet finnes i to versjoner. En versjon som går på en 2-sifret inndeling i NS 3451 og 

NS 3453, og en som går på en 3-sifret inndeling. Skjermbilder fra de to versjonene er vist 

i vedlegg A og B i slutten av denne rapporten. Ut ifra hvor detaljert men vil følge opp 

prosjektet velger man en av de to versjonene som er vist i tabellen under:  
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Tabell 5-1: To versjoner av verktøyet 

Filnavn Detaljeringsgrad i standardene 

Earned Value-analyse – 2-sifret Mindre detaljert 

Earned Value-analyse – 3-sifret Mer detaljert 

 

5.2.1 Startside 

Det første som møter deg når du åpner verktøyet er en startside der du har tilgang til alle 

funksjonene i analyseverktøyet. Startsiden, som du kan se i Figur 5-2, har to knapper øverst 

i skjermen. Disse er en hjemknapp og en hjelpknapp. Disse knappene vil du finne på samme 

sted uansett hvor du befinner deg i verktøyet. Når du trykker på hjemknappen vil du alltid 

komme tilbake til startsiden. Når du trykker på hjelpknappen vil du få opp en side som gir 

deg en veiledning til verktøyet. Ved å bruke trykkbare knapper for å navigere seg rundt i 

verktøyet slipper man å bruke fanen for de forskjellige regnearkene nederst i Excel, se Figur 

5-3.  

 

 
Figur 5-2: Startside. Ved hjelp av knapper vil det bli enklere å navigere seg rundt i verktøyet.  

 

 
Figur 5-3: Tradisjonell navigering i Excel. Denne formen for navigering kan virke uoversiktlig i større regneark.  

 

5.2.2 Input 

Når du fra startsiden trykker på knappen ”Input” kommer du videre til tabellen som vises i 

Figur 5-4. Her er inputknappen markert grønn for å indikere at det er under denne fanen 

man befinner seg.  

 

 
Figur 5-4: Input 
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For at analyseverktøyet skal fungere optimalt må man fylle inn hele tabellen. Det er totalt 

seks kolonner man må fylle inn for hver aktivitet: 

 

Aktivitet 

Her fyller man inn aktivitetsnavnet. Det kan for eksempel være «forskaling av rampe, 

inngang vest». 

Dato 

I kolonnen dato fyller man inn hvilke måneder aktiviteten skal foregå. Analyseverktøyet er 

bygget opp månedsvis slik at det skal passe med typiske rapporteringstider til byggherre. 

Man skriver enkelt inn 01.14 for januar 2014, 02.14 for februar 2014 osv. Dette medfører 

at en aktivitet som varer i over en måned må føres inn flere ganger. Se neste avsnitt for et 

forklarende eksempel.   

 

Eksempel på å føre inn en aktivitet med varighet over en måned: 

Administrasjonsaktiviteter er typiske aktiviteter som varer i mer enn én måned. I et tenkt 

prosjekt er det kostnader i forbindelse med administrasjon gjennom hele prosjektet. Da må 

man dele kostnadene inn i antall måneder de opptrer. La oss si at prosjektet varer i tolv 

måneder og administrasjonskostnadene har en planlagt verdi på 2.400.000 kroner. Hvis 

kostnadene fordeler seg likt vil det fra januar til desember være en planlagt kostnad på 

200.000 kroner hver måned. Man må derfor fylle tabellen i input siden slik som det er vist 

i Figur 5-5. Man kan kopiere radene som vanlig i Excel slik at man slipper å skriv inn data 

om igjen.  

 

 
Figur 5-5: Føring av aktiviteter med varighet over en måned 

Bygningsdelsnummer i NS 3451 eller NS 3453 

Det neste man skal fylle inn er bygningsdelsnummeret som aktiviteten hører til i NS 3451 

(Norsk Standard, 2009) eller NS 3453 (Norsk Standard, 1987). Dette fylles i kolonnen ”NS 

trinn 2”. Etter at nummeret er fylt inn vil det tilhørende navnet til bygningsdelen automatisk 

dukke opp i kolonnen ”NS-Navn”. Se Figur 5-6 for eksempler. 

 

 
Figur 5-6: Referanse til bygningsdelstabellen 
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For at Excel skal klare å hente det riktige navnet til bygningsdelen er følgende formel 

benyttet:  

 

= 𝐻𝑉𝐼𝑆𝐹𝐸𝐼𝐿(𝐹𝐼𝑁𝑁. 𝑅𝐴𝐷([@[𝑁𝑆 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛 2]]; 𝑁𝑆_𝐷𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒; 2; 0); "𝐹𝑦𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑛 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘") 
 

Den sammenligner tallet som fylles inn i tabellen med en database som inneholder alle 

bygningsdelene i NS 3451 og NS 3453 ned til tredje nivå. Deretter returnerer den navnet 

til bygningsdelen inn i tabellen. Når nummeret i bygningsdelstabellen ikke er fylt inn vil 

det stå ”Fylles inn automatisk” i kolonnen ”NS-Navn”.  

 

Planlagt verdi (PV) 

I kolonnen PV føres den planlagte verdien for aktiviteten i den gitte måneden. Se kapittel 

4.2.1 i teorigrunnlaget for en forklaring av planlagt verdi.  

 

Faktiske kostnader (FK) 

I kolonnen FK føres de faktiske kostnadene til aktiviteten i den gitte måneden. Se kapittel 

4.2.2 i teorigrunnlaget for en forklaring av faktisk verdi. De faktiske kostnadene føres inn 

underveis i prosjektet når kostnadene er påløpt.  

 

Inntjent verdi (IV) 

I kolonnen IV føres den inntjente verdien for aktiviteten i den gitte måneden. Se kapittel 

4.2.3 i teorigrunnlaget for en forklaring av inntjent verdi. Den inntjente verdien føres etter 

aktiviteten er ferdig. En annen mulighet for å verdisette den inntjente verdien er å bruke 

den siste kolonnen ”%-fullført”. Her fører man i prosent hvor stor del av aktiviteten som er 

ferdig. Kolonnen ”inntjent verdi” er da koblet opp til kolonnen ”%-fullført” og vil returnere 

den inntjente verdien egnet ut fra planlagt verdi. For eksempel vil en aktivitet med planlagt 

verdi på 100.000 kroner som er 90% fullført returnere 90.000 kroner i inntjent verdi feltet.  

 

5.2.3 Resultat 

Etter at tabellen i inputsiden er fylt ut kan man se resultatene av analysen. Man klikker seg 

da videre til resultater, enten fra startsiden eller fra inputsiden. Alt i analysen videre blir 

automatisk generert fra tallene som er satt inn i input-tabellen.  

 

I resultatdelen av programmet er det en fast menylinje som er lik for alle sider, se Figur 

5-7. Denne skal gjøre det enkelt å kjenne seg igjen i verktøyet slik at det blir mer 

brukervennlig å navigere seg rundt. Når du er inne i siden planlagt verdi vil den ha fargen 

grønn og de andre i menylinjen blå. Det samme vil skje når du er inne i faktiske kostnader. 

Dette vil gi en enkel og oversiktlig kontroll over hvor man befinner seg i programmet.  

 

 
Figur 5-7: Gjenkjennelig menylinje 
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5.2.4 Akkumulert tabell for planlagt verdi, faktiske kostnader og inntjent verdi 

Som resultat for planlagt verdi, faktiske kostnader og inntjent verdi er det valgt å vise disse 

i en dynamisk tabell med akkumulerte verdier slik at man lett kan finne frem til de ulike 

verdiene som er interessante. Den dynamiske tabellen vil gi deg mulighet til å se på verdier 

med avgrensning til tid og bygningsdelstabellen. Dette gjøres ved hjelp av en tidslinje og 

en "slicer”. De to har følgende funksjon:  

 

 
Figur 5-8: Verktøy: Siden for Planlagt verdi (PV) 

 

Tidslinje: 

Tidslinjen har som funksjon å avgrense tabellen til den tiden man er interessert i. Man kan 

trykke for å se verdier for en måned eller man kan dra i den for å se over en tidsperiode. Se 

Figur 5-9 der tabellen forandrer seg dynamisk ved bruk av tidslinjen. 
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Figur 5-9: Bruk av tidslinjen. a) Tabellen tar her bare med verdier fra april, mai og juni. Du kan se totaler for første 

trinn i bygningsdelstabellen og totalsummer. b) Figuren viser tabellen der hvor bare en måned av prosjektet er valgt. 

Dette kan være nyttig når man leter etter tall for en gitt periode.   

Slicer: 

Sliceren har som funksjon å gruppere dataene på bygningsdelstabellen. Den fungerer på 

samme måte som tidslinjen som er beskrevet over. Man kan trykke for å se verdier for en 

bygningsdel eller man kan dra i den for å se verdier for flere bygningsdeler. Dette gjør at 

man enkelt kan se planlagt verdi for huskostnad (sum 1-6), entreprisekostnad (sum 1-7), 

byggekostnad (sum 1-8) og prosjektkostnad (sum 0-9) (Norsk Standard, 1987). Se Figur 

5-10 der tabellen forandrer seg dynamisk ved hjelp av sliceren.  

 

 
Figur 5-10: Bruk av sliceren. Her er sliceren brukt til kun å se på de planlagte verdiene til bygningsdel 34 som er 

gass og trykkluft i NS 3453 (2009).  

 

I tillegg til tidslinjen og sliceren kan man utvide tabellen fra bare å vise tall fra 1-sifret nivå 

til å vise 2-sifret nivå i bygningsdelstabellen. Se Figur 5-11 for illustrasjon og forklaring. 

Dette gjøres ved å trykke på plusstegnet (+) i den første kolonnen.  

 



 

 

32 

 
Figur 5-11: Utvidelse av tabeller. Utvid tabellen for å se verdier mer detaljert. 

 

Bruken av tidslinjen og sliceren kan kombineres slik at man får akkurat den dataen man er 

interessert i å vite i for eksempel i forbindelse med rapportering. De følgende to figurene 

(Figur 5-12 og Figur 5-13) er et utdrag fra programmet som viser tabeller for faktiske 

kostnader og inntjent verdi. De bygget opp på akkurat samme måte som tabell for planlagt 

verdi som er beskrevet over. Her finner man som kjent tidslinje og slicere. Legg merke til 

at tabellens tilhørende knapp i menylinjen endrer farge til grønn slik at det blir mer 

oversiktlig hvor man befinner seg i verktøyet.  
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Figur 5-12: Faktiske kostnader (FK) 
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Figur 5-13: Inntjent verdi (IV) 
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5.2.5 Earned Value diagram 

Under fanen ”Earned Value diagram” er s-kurvene for planlagt verdi (PV), faktiske 

kostnader (FK) og inntjent verdi (IV) plottet automatisk inn i et linjediagram. På samme 

måte som tabellene har også diagrammet en tidslinje og slicer slik at man kan endre på hva 

som skal vises i diagrammet. Her vil aksene justeres automatisk etter hva som velges i 

tidslinjen og sliceren. I diagrammet har planlagt verdi blå farge, mens faktiske kostnader 

har rød og inntjent verdi har grønn. I testprosjektet som er plottet inn er kurvene for de 

forskjellige verdiene tett opp mot hverandre, men eksakte tall kan finnes i tallene som er 

beskrevet tidligere.  

 

 
Figur 5-14: Earned Value diagram 
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I Figur 5-15 viser hvordan man kan bruke tidslinjen og sliceren for å kun vise Earned Value 

diagram for punkt 83 (administrasjon) i NS 3453.  

 

 
Figur 5-15: Endring av område for Earned Value diagrammet 
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5.2.6 Avvik og prestasjon for hele prosjektet 

Under fanen avvik og prestasjon for hele prosjektet finner man kostnads- og tidsavvik, samt 

prestasjonsindikatorer for fremdrift og kostnader som er omtalt i kapittel 3.3. På denne 

siden er det ingen mulighet for å endre tidsperspektivet eller bygningsdeler, den er heller 

ment for å gi en overordnet oversikt over prosjektets prestasjon. Derimot vil man ha denne 

muligheten når man trykker seg videre til Indikatorer: KPI og FPI, og Kostnads- og 

tidsavvik. Se Figur 5-17 og Figur 5-18.  

 

 
Figur 5-16: Avvik og prestasjon for hele prosjektet 
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5.2.7 Prestasjonsindikatorer for kostnader og fremdrift.  

I fanen for prestasjonsindikatorer finnes tidslinje og slicere som man er kjent med fra 

tidligere i veiledningen. Kostnads- og fremdriftsprestasjonsindikatorene er plottet inn i 

samme linjediagram og de tilhørende verdiene for hver måned tallfestet med to desimaler. 

Se figur under.  

 

 
Figur 5-17: Prestasjonsindikatorer på kostnader og tid 
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5.2.8 Kostnads- og tidsavvik 

I fanen for kostnads- og tidsavvik finnes tidslinje og slicere som man er kjent med fra 

tidligere i veiledningen. Kostnads- og tidsavvikene er plottet inn i samme linjediagram og 

de tilhørende verdiene for hver måned tallfestet. Verdiene vil få en rød farge når de er 

negative og vanlig sort når de er positive.  

 

 
Figur 5-18: Avvik i kostnader og tid 
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5.2.9 Rapporteringsverktøy 

Statusrapporten er tilgjengelig fra startsiden. Papporten er ment som en helhetlig status av 

byggeprosjektet som analyseres i verktøyet. Her har man muligheten til å rapportere på 

ulike hoveddeler i NS 3451 - bygningsdelstabellen og NS 3453 - spesifikasjon av kostnader 

i byggeprosjekt. Tidslinjen og sliceren inngår i rapporten slik at den valgte tiden og 

hoveddelen av prosjektet kan videreformidles. Diagram for Earned Value-kurver finnes 

midt i rapporten. 

 

Øverst i rapporten fyller man inn prosjektnavn, måned og år for rapportering. Videre finnes 

viktig nøkkelinformasjon for hvordan prosjektet presterer. Under ”totale verdier, avvik og 

indikatorer” er verdier for planlagt verdi, faktiske kostnader og inntjent verdi vist i tillegg 

til avvik og prestasjonsindikatorer.  

 

 
Figur 5-19: Rapportfunksjon 
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5.2.10 NS 3451 og NS 3453 

I fanen ”NS 3453 og NS 3453”, tilgjengelig fra startsiden, har brukeren muligheten til å 

komplettere inndelingen i standardene. Der hvor inndelingen er mangelfull eller åpner for 

egne kategorier kan brukeren legge inn disse her. Det gjøres enkelt ved å legge til en linje 

i slutten av tabellen. 

 

 
Figur 5-20: Komplettering av inndelingen i verktøyet 

 

Punkt 0 i NS 3453 - spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt er har inndelingen 01, 02, 

03,........, 09. Dette skaper et problem for Excel ved at den for eksempel ikke klarer å skille 

mellom underpost 01 (ledig post for marginer og reserver) og post 1 (felleskostnader). For 

at Excel skal kunne skille mellom 01 og 1 er det måttet benytte 0.1, 0.2, 0.3, osv. for 01, 

02, 03 osv. Se følgende liste for fullstendig endring:  

 

01 = 0,1 

02 = 0,2 

03 = 0,3 

04 = 0,4 

05 = 0,5 

06 = 0,6 

07 = 0,7 

08 = 0,8 

09 = 0,9 
 

 

5.3 Verktøyets begrensninger 
 

 Verktøyet er utviklet i Microsoft Excel 2016 for Windows. På grunn av manglende 

funksjoner i Microsoft Excel i Mac operativsystem vil ikke verktøyet fungere optimalt på 

en Mac datamaskin. 

 Excel begrenser seg til en million rader. Et prosjekt kan derfor ikke ha flere 

månedsaktiviteter enn dette:  

𝐵𝑒𝑔𝑟𝑒𝑛𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 =  ∑ 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 ×  𝑣𝑎𝑟𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 𝑖 𝑚å𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟

𝑡=𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒𝑘𝑡𝑠𝑙𝑢𝑡𝑡

𝑡=𝑡0
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 Verktøyet begrenser seg også til månedsvis rapportering. Det går derfor ikke an å rapportere 

på kortere intervaller enn en måned, for eksempel ukesvis. Det samme gjelder verdier for 

avvik og prestasjonsindikatorer.  

 Slik som veiledningen viser kan man bare registrere aktiviteter i bygningsdelstabellen ned 

på et tosifret nivå.  

 

5.4 Verifisering av verktøyet 
Det er gjort en omfattende test av verktøyet for å kontrollere at det fungerer som det skal. 

I veiledningen til verktøyet er det satt inn aktiviteter for et testprosjekt. Testprosjektet har 

en eller flere aktiviteter i alle 2-sifret kategorier i NS 3451 - bygningsdelstabellen og NS 

3453 -  spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt. Mange av aktivitetene strekker seg over 

flere måneder.  

 

For de planlagte verdiene er det satt opp beløp for de ulike bygningsdelene med passende 

beløp.  

 

Det er så brukt en tilfeldig-funksjon i Excel for å fylle inn verdier for faktiske kostnader og 

inntjent verdi. Funksjonen som er brukt i de tilhørende verdiene er:  

 

For faktiske kostnader er følgende formel benyttet:  

 

= 𝑇𝐼𝐿𝐹𝐸𝐿𝐷𝐼𝐺𝑀𝐸𝐿𝐿𝑂𝑀([@𝑃𝑉]; [@𝑃𝑉] + 5000) 
 

Denne formelen returnerer et tilfeldig beløp mellom den planlagt verdien og den planlagte 

verdien med et tilligg på 5.000 kroner.  

 

For inntjent verdi er følgende formel benyttet: 

 

= 𝑇𝐼𝐿𝐹𝐸𝐿𝐷𝐼𝐺𝑀𝐸𝐿𝐿𝑂𝑀([@𝑃𝑉] − 5000; [@𝑃𝑉]) 

 

Denne formelen returnerer et tilfeldig beløp mellom den planlagte verdien med et fratrekk 

på 5.000 kroner og den planlagt verdien.  

 

 

For å verifisere at utregninger av avvik og prestasjonsindikatorer er riktig i verktøyet er det 

benyttet en enkel summeringsfunksjon for å summere planlagt verdi, faktiske kostnader og 

inntjent verdi for så å regne ut prestasjonsindikatorer og avvik for hånd. Det er også gjort 

flere parallelle utregninger underveis i utviklingen av programmet for å verifisere at 

verktøyet summerer og regner riktig.  
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KAPITTEL 6: 

 

DISKUSJON 
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6 Diskusjon 
Med utgangspunkt i delmålene vil dette kapittelet drøfte hvorvidt formålet med rapporten 

er nådd.  

 

6.1 Utarbeide en kravspesifikasjon for verktøyet 
Verktøyet har vært i stadig utvikling og endring i løpet av høsten. Det er lagt vekt på 

enkelhet og brukervennlighet. Dette for at verktøyet skal kunne brukes av så mange som 

mulig uten omfattende opplæring. Det kan antas at Excel er et program de aller fleste 

byggefirmaer har tilgang til og bruken av verktøyet vil derfor begrense seg til Excels 

tilgjengelighet. Videre vil dette åpne for enklere utvikling og endring enn om det hadde 

vært bygget opp i et mindre utbredt program. Excel har en åpen programmeringsform der 

koding fortløpende vises, uten noen form for kompilering. Dermed kan Excel oppfattes 

som mer brukervennlig enn en rekke andre programmeringsformer. 

 

Man skal ikke trenge mye excelferdigheter for å bruke verktøyet. Gjenkjennelige 

menylinjer tar deg videre rundt i de ulike funksjonene i analyseverktøyet. Oversiktlige 

knapper og valgmuligheter til diagrammer og tabeller gjør verktøyet brukervennlig. På 

grunn av dette oppsettet vil ikke verktøyet ligne på en tradisjonell Excelfil. Da verktøyet 

ikke krever vindu for formler, støttelinjer eller cellenavn er disse skjult og man kan nærmest 

kjøre verktøyet i fullskjerm på datamaskinen.  

 

Verktøyet åpner for stor fleksibilitet da brukeren selv kan bestemme hva som skal 

medberegnes i analysen. Brukeren har ved hjelp av et par tastetrykk muligheten til å 

undersøke totaler, avvik og prestasjon for hele eller deler av prosjektet. Hvis en 

prosjektleder må vise hvordan en bestemt post i byggeprosjektet presterer kan dette gjøres 

uten behov for beregninger.  

 

Inndelingen som er gjort i NS 3451 - bygningsdelstabellen og NS 3453 - spesifikasjon av 

kostnader i byggeprosjekt gir en oversikt over analysen som mange er kjent med fra før. 

Denne inndelingen legger grunnlag for flere bruksområder av verktøyet. Man kan for 

eksempel hente ut data om administrasjonskostnader fra et prosjekt og gjøre en studie på 

dette i flere prosjekter, eller se på hvordan effektiviteten i prosjekter varierer over året.  

 

Der NS 3451 eller NS 3453 er mangelfull kan brukeren selv komplettere inndelingen. NS 

3453 virker mangelfull i sammenligning med NS 3451. I NS 3451 er alt brutt ned til et 

tresifret nivå, mens i NS 3453 er det kun brutt ned til et tosifret nivå med forslag til 

underdeling. En mulig grunn til dette er at NS 3451 ble oppdatert i 2009, mens NS 3453 

stammer fra 1987. Verktøyet åpner derfor opp for at brukeren selv kan fylle ut egne 

kategorier for å kompletter standarden til en mer detaljert inndeling.  

 

I verktøyet finnes en ferdig utfylt rapporteringsfunksjon, som fungerer for månedlige 

rapporteringstider. Tanken er at bedrifter enkelt skal kunne rapportere til byggherre med 

denne funksjonen i en månedsrapport. Dette er en god grunn til at programmet er bygget 

opp på månedlige intervaller. Statusrapporten kan enkelt skrives ut og legges ved som 

vedlegg. Hvis man ikke vil bruke rapporteringsfunksjonen kan man kopiere ut hvilken som 

helst tabell eller diagram og lime det inn i sin egen separate rapport. Dette gjør at man ikke 

er låst til å bruke rapporteringsfunksjonen.  

 

Ut ifra det som er belyst her kan vi sette opp en sjekkliste tabell fra kravspesifikasjonen 

som ble utarbeidet i kapittel 3 - Behov og produktspesifikasjon:  
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Tabell 6-1: Sjekkliste for kravspesifikasjonen 

 

Kravspesifikasjon Utført? Kommentar 

     
Rapport     

Teorigrunnlag OK Teorigrunnlaget har vært essensielt for å kunne utvikle et slikt verktøy 

Veiledning OK En veiledning som tar brukeren gjennom verktøyet er vist i resultatdelen 
av rapporten og under hjelpsiden i verktøyet.  

Verifisering OK Det er enkelt forklart hvordan verktøyet er blitt verifisert 

     

Funksjonalitet     

Input OK Det er klart å bevare kravet om å kun å ha en side for å sette en data fra 
prosjektet 

Tabeller OK Tabellene fungerer sømløst og oversiktlig, helt ned til tredje nivå i NS 
3453 og NS 3453 

Diagrammer OK Diagrammene er oversiktlig med fargekoder og forklaring til datalinjene 

Valg av inndeling i 
NS3451 og NS3453 

OK Inndeling i postene i NS 3451 og NS 3453 fungerer ypperlig ved bruk av 
sliceren. Her kan man enkelt finne informasjon på spesifikke deler av 
byggeprosjektet eller større deler som huskostnad, entreprisekostnad 
osv.  

Valg av tidsperioder OK Tidslinjen har gjort det mulig å se på bestemte perioder av prosjektet. 
Man kan her for eksempel se prestasjonen av byggeprosessen igjennom 
en kald vintermåned til forskjell fra en sommermåned.  

Evaluering av avvik 
og prestasjon 

OK Det er flere måter i verktøyet man kan vurdere avvik og prestasjon. Den 
gir både informasjon for hele prosjektet og de delene man ønsker å 
rapportere på.  

Rapportering OK Rapporten som genereres av verktøyet har et format som gjør at det er 
enkelt å skrive det ut som et vedlegg til for eksempel en månedsrapport 
til byggherre 

Tilgjengelighet OK Alle som har tilgang på nyeste versjon av Microsoft Excel kan benytte 
seg av verktøyet. 

     

Brukergrensesnitt     

Flyt i verktøyet OK Flyten er oppfattet til å fungere bra etter mye uttesting i gjennom 
høsten. Det virker både intuitivt og enkelt.  

Gjenkjennbart OK Layouten i verktøyet går igjen i alle sidene 

Oversiktlig OK Det virker oversiktlig med dynamiske diagrammer og tabeller 

Enkelhet OK Ingen stor ferdigheter i Excel behøves for å bruke verktøyet 

Åpner for utvikling OK Siden verktøyet er utarbeidet i Excel åpner dette for at mange har 
mulighet til å videreutvikle det eller spesifisere det til sitt eget bruk 
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6.2 Gi en gjennomgang av relevant teori bak Earned Value som 

analysemetode 
Det meste som er identifisert i teorikapittelet gjennom et litteraturstudium er overført til 

verktøyet som er utviklet. Det som ikke har fått plass i verktøyet er å vise ny estimert 

varighet (NEV) for prosjektet. Verktøyet er laget så fleksibelt som mulig for tabeller og 

diagrammer. Disse fremvisningsmåtene endrer seg automatisk når varigheten til prosjektet 

øker eller minsker. På grunn av dette har det vært vanskelig å hente ut antall måneder 

prosjektet har pågått. Dette har derimot vært mulig for å finne ny estimert kostnad (NEK) 

for prosjekter.  

 

Likevel kan man enkelt finne ny estimert varighet (NEV) for prosjekter ved å bruke 

formelen fra kapittel 4.3.4. Man teller enkelt opp antall måneder der de planlagte verdiene 

forekommer og deler på fremdriftsprestasjonsindikatoren.  

 

6.3 Utvikling og uttesting av verktøyet 
Verktøyet er blitt utviklet igjennom høsten parallelt med gjennomføring av e-opplæringen 

av Excel og uttesting av programmet.  

 

Det er blitt oppdaget at verktøyet ikke fungerer godt i Excel for Mac-maskiner. På grunn 

av manglende funksjoner i Microsoft Excel i Mac sitt operativsystem vil ikke verktøyet 

fungere optimalt på denne plattformen. Dette selv om siste versjon av Microsoft Office er 

blitt testet ut på Mac.  

 

Det er gjort en omfattende test av verktøyet for å kontrollere at det fungerer som det skal. 

I veiledningen til verktøyet er det satt inn aktiviteter for et testprosjekt. Testprosjektet har 

én eller flere aktiviteter i alle 2-sifret kategorier i NS 3451 - bygningsdelstabellen og NS 

3453 -  spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt. Mange av aktivitetene strekker seg over 

flere måneder. Verdiene for prosjektets aktiviteter er satt inn med en randomfunksjon for å 

sjekke verktøyets robusthet.  
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KAPITTEL 7: 

 

KONKLUSJON 
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7 Konklusjon 
Formålet med denne masteroppgaven er å utvikle et omfattende oppfølgings- og 

rapporteringsverktøy for Earned Value som baserer seg på NS 3451 - bygningsdelstabellen 

og NS 3453 - spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt. Kapittelet vil gi en oppsummering 

på om dette er oppnådd.  

 

Verktøyet oppfattes som en stor forbedring til dagens Earned Value metode som brukes 

hos arbeidsgiver. Istedenfor å måtte lære seg Excel med avanserte formler for å sette opp 

en Earned Value analyse for hvert prosjektet som skal vurderes, kan brukeren nå enkelt 

sette inn prosjektdata i en tabell og automatisk få generert analysen. Tidligere har man 

måttet endre på inputen til diagrammer og beregninger for hver måned som går. Dette 

slipper man i det utviklede verktøyet i masteroppgaven.  

 

Verktøyet er velfungerende og gir en omfattende Earned Value analyse som kan inndeles i 

NS 3451 - bygningsdelstabellen og NS 3453 - spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt. 

Ved at verktøyet er basert på de to nevnte standardene kan man enkelt gruppere planlagt 

verdi, inntjent verdi og faktiske kostnader både på tid og inndeling i standardene. I tillegg 

gir dette en dypere innsikt i hvordan byggeprosjekter presterer i ulike deler av prosjektet.  

 

Verktøyet viser enkelt resultatet av en Earned Value analyse gjennom tabeller, diagrammer 

og statusrapporter. 

 

Selv om det er fokusert mye på brukervennlighet har også verktøyet stor fleksibilitet. 

Verktøyet åpner for stor fleksibilitet da brukeren selv kan bestemme hva som skal 

medberegnes i analysen. Brukeren har ved hjelp av et par tastetrykk muligheten til å 

undersøke hele analysen ned til den minste tilgjengelige detaljeringsgrad. Dette gir, på en 

enkel måte, prosjektledere oversikt over hvordan byggeprosjekter presterer.  
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8 Videre arbeid 
Kapittelet vil gi forslag til videre arbeid på det som er utarbeidet i denne rapporten.  

 

Det ville vært interessant å lage en database som kan sammenligne flere prosjekter der 

verktøyet er benyttet. Det er da ønskelig at databasen har lignende form som verktøyet med 

muligheter for å se på bestemte tidsperioder og deler av bygningsdelen. På den måten kan 

man kategorisere prosjekter i et felles sammenligningsgrunnlag. Da vil man kunne gjøre en 

studie av prosjekter i samme sjanger og se på hvilke deler som har en tendens til å gå bra 

eller dårlig. Fellestrekk ved de forskjellige typer prosjekter kan da bli identifisert og skape 

nyttige erfaringer.  

 

Videre vil det være nødvendig med vedlikehold av verktøyet. Problemer kan oppstå i senere 

tid som ikke er oppdaget i dette arbeidet.  

 

Verktøyet håpes å bli brukt i prosjekter som starter i 2016 eller at det implementeres i 

allerede pågående prosjekter.  
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10 Vedlegg 
Vedlegg A: Skjermbilder fra verktøyet på et 2-sifret nivå i NS 3451 og NS 3453 
 

Startside: 
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Input: 
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Output for planlagt verdi (PV): 

 

 

  



 

 

57 

 

Output for planlagt verdi (PV) med utvidet tabell: 
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Output for faktiske kostnader (FK): 
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Output for faktiske kostnader (FK) med utvidet tabell: 
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Output for inntjent verdi (IV): 
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Output for inntjent verdi (IV) med utvidet tabell: 
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Earned Value diagram: 
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Avvik og prestasjoner for hele prosjektet: 
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Prestasjonsindikatorer for kostnader og fremdrift (KPI og FPI): 
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Kostnads og tidsavvik (KA og TA): 
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Rapporteringsfunksjonen: 

 

 

  



 

 

67 

Vedlegg B: Skjermbilder fra verktøyet på et 3-sifret nivå i NS 3451 og NS 3453 

 
Startside: 
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Input: 

 

 
  



 

 

69 

 

Output for planlagt verdi (PV): 

 

 

  



 

 

70 

 

Output for planlagt verdi (PV) med utvidet tabell: 
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Output for faktiske kostnader (FK): 
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Output for faktiske kostnader (FK) med utvidet tabell: 
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Output for inntjent verdi (IV): 
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Output for inntjent verdi (IV) med utvidet tabell: 
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Earned Value diagram: 
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Avvik og prestasjoner for hele prosjektet: 
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Prestasjonsindikatorer for kostnader og fremdrift (KPI og FPI): 
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Kostnads og tidsavvik (KA og TA): 

 

 

  



 

 

79 

 

Rapporteringsfunksjonen: 

 

 

 


