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Sammendrag 
 

Planleggingstiden for samferdselsprosjekter har i den siste tiden vært omdiskutert, og i Nasjonal 
Transportplan for 2014-2023 har regjeringen kommet med et mål om å halvere den totale 
planleggingstiden for store samferdselsprosjekter. Det å halvere planleggingstiden krever visse 
endringer bl.a. i beslutningsprosessene, planleggingen og prosjektgjennomføringen. Tidlig og 
tverrfaglig involvering i prosjektene, vil kunne gi et viktig bidrag her. Det å involvere alle fagfelt 
sammen med beslutningstagere tidligere i prosjektene, vil kunne redusere kalendertiden for 
prosjektgjennomføringen.  

I denne oppgaven blir det presentert og jobbet med, en metodikk som øker involveringen mellom 
fagfeltene, beslutningstagerne og interessehaverne samt sett på hvordan metodikken kan innføres i 
samferdselsprosjekter. Metodikken er Integrated Concurrent Engineering(ICE).   

Problemstillingen for oppgaven var:  

I oppgaven skal jeg se på og analysere hvordan man kan innføre ICE i samferdselsprosjekter, 
og vurdere hvilke fordeler dette eventuelt kan ha. Metoden vil utprøves i to av InterCity-
prosjektene for Jernbaneverket. Denne analysen vil resultere i anbefalinger om beste praksis 
når ICE tas i bruk i samferdselsprosjekter.  

For å komme godt i gang, valgt jeg å se hvordan andre som benytter ICE-metodikken innenfor andre 
fagfelt, bruker den. Jeg valgte også å kjøre casestudier på to InterCity prosjekter for å forske og få 
erfaringer med ICE-metodikken. Metodene som er brukt i oppgaven er litteraturstudie, intervju, 
spørreundersøkelser og casestudier.  

Casestudiene er utført på «InterCity Sandbukta - Moss - Såstad» og «InterCity Dovrebanen - 

strekningen Sørli - Brumunddal». Det er utført totalt 11 sesjoner på disse to prosjektene samt 1 
sesjon i forkant. Disse sesjonen blir presentert fra a-å i denne oppgaven, inklusive en oppsummering 
av erfaringer fra hver sesjon.  

I løpet av oppgaven brukte jeg som definisjon for metodikken på norsk; «Integrert planlegging»: Det 
er etter min oppfatning, beskrivende for hva ICE-metodikken handler om.   

Det jeg har funnet ut, er at metodikken gir en større og bedre tverrfaglig forståelse for - og bedre 
kvalitet på prosjektene. Det blir en bedre og mer tverrfaglig involvering i prosjektene. Fag som ikke er 
i fokus i tidlig fase, kommer tidligere inn og kan gi føringer/innspill for videre fremdrift. Man må øve 
for å bli god i bruken av metodikken. Det er viktig å få forankret metoden i prosjektet og ledelsen. 
Dette er en ny måte å jobbe på for alle, og det krever at man er fleksible.  

Konklusjonen min er at ICE-metodikken er godt egnet for samferdselsprosjekter. Metodikken legger 
til rette for å utføre beslutninger i en tverrfaglig integrert prosess. Jeg vil anbefale andre å benytte 
ICE-Metodikken når man jobber i tverrfaglige prosjekter.  
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Summary 
 

The planning time for infrastructure projects has been debated lately. In the Norwegian National 
Transport Plan for 2014-2023, the Norwegian government has come up with a target to reduce the 
overall planning time for major infrastructure projects by half. Halving the planning time demands 
certain changes in inter alia the decision processes, the planning phase and in the project execution. 
Early and interdisciplinary involvement in the projects may be an important contribution. 
Involvement of all disciplines and decision makers earlier in the projects, could reduce the calendar 
time for the project execution.   

This thesis presents a method that increases the involvement between disciplines, decision makers 
and stakeholder, as well as looking at how the methodology can be introduced into infrastructure 
projects. The methodology is Integrated Concurrent Engineering(ICE).   

The topic of this thesis was:  

In this thesis I will look at, and analyze how to introduce ICE into infrastructure projects, and I 
will consider the potential benefits of this methodology. The method will be tested in two of 
the InterCity-projects for the Norwegian National Rail Administration. The analysis will result 
in a recommendation on best-practices when ICE is used in infrastructure projects.  

To get started, I looked at how other sectors use the ICE-Methodology I also decided to run case 
studies on two InterCity projects to research and gain experience with the ICE-methodology. The 
methods I have used through the thesis is literature review, interviews, surveys and case study.  

The case studies were conducted in the projects «InterCity Sandbukta - Moss - Såstad» and «InterCity 

Dovrebanen - stretch Sørli - Brumunddal». I have performed 11 sessions in these two projects and 
one session prior to the case studies. These sessions are presented from start to finish  in this thesis, 
with a summary of the experiences from each session.  

In the thesis I have aslo defined the Norwegian name for ICE «Integrert planlegging» (integrated 
planning) which is what the ICE methodology is about.  

What I have found is that the methodology gives an improved interdisciplinary understanding and 
increases the quality of the projects. It provides for a better and more interdisciplinary involvement 
in the projects. Subjects that are not usually in focus in the early stages of the project are more 
involved and enter the project earlier so they can give guidelines and suggestions for further 
progress. One has to practice in order to be able to use the methodology well. It is important that the 
method is integrated into the project and the management. This is a new way of working for 
everyone and it requires some flexibility.  

My conclusion is that ICE-Methodology is well suited for infrastructure projects. The methodology 
facilitates for decision making in a multidisciplinary and integrated process. I would recommend 
others to use ICE-Methodology when working in interdisciplinary projects.  
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Definisjoner 
 

Forkortelser 
 

BIM  Bygnings informasjons modeller.  

CAD  Computer Aided Design 

CE  Concurrent Engineering 

DARPA   Defense Advanced Research Projects Agency 

DCE  Distributed Concurrent Engineering  

DICE   DARPA Initiative in Concurrent Engineering 

ICE  Integrated Concurrent Engineering 

IDA   Institute for Defense Analyses 

KL  Fagområde Jernbaneteknikk - Kontakt Ledning 

Lark   Fagområde Landskap 

NTP  National Transport Plan 

SamBIM Samhandling i byggeprosesser med BIM som katalysator 

SamPRO  Samlokalisert prosjektering (Skanska sin ICE)  

UPG   Uavhengige prosjektgjennomgang 

VA  Fagområde Vann og Avløp  

VDC  Virtual Design and Construction   

V&M   Vedlikehold og Modifikasjoner 
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Ordforklaring  
Beslutingsprotokoll: Liggner oppgaveprotokoll. 

BIM-Koordinator: Dette utrykket er brukt om deltagere i casestudiet. Det er denne eller disse 
personene som har ansvaret for samordningsmodellen og at prosessen mot den og rundt den 
flyter.  

BIM-modell: Dette er en modell som tilsvarer en samordningsmodell, forskjellen er at en BIM 
modell inneholder mer informasjon.  

Concurent Engineering: Prosjektmetodikk som blir gjennomgått i litteraturstudiet, se 
definisjonen i kapittel 3.2.  

Design built: Se totalentreprise. 

Distributed Concurrent Engineering: Dette er en annen form for Concurrent Engineering og 
istedenfor å samhandle på samme sted, blir samhandlingen flyttet til internett og det 
virtuelle.   

Fagansvarlig: Dette er den personen som er faglig ansvarlig for faget.  

Fagmedarbeider: Dette er en person som jobber med faget.  

Fagmodeller: Dette er det fagene produserer og som skal inn i en samhandlingsmodell. Dette 
er normalt en 3D modell.  

Fasilitator: Er den personen som leder og styrer møtet og har ansvar for kommunikasjons- og 
informasjonsflyten i sesjonen.  

Joint Venture: Et samarbeidsprosjekt der to eller flere foretak, gjerne fra forskjellige land, 
deler eierskap, kontroll og risiko. (Store_norske_leksikon 2016) 

Modellansvarlig: Ordet er brukt i sammenheng med spørreundersøkelsen for casestudiet. 
Her betyr det at personen har vært ansvarlig for faget i sine fagmodeller.  

NovapointDCM 19: Programvare for samferdsel som er basert på en informasjonsmodell. 
Novapoint ble utgitt i 1988 og dagens versjon ble mer tilpasset BIM i 2012. I dag er 
programvaren eid av Trimbel.  

Oppgaveprotokoll: Protokoll hvor oppgaver og tema som er tatt opp i sesjonene blir loggført. 
I Veidekke sin protokoll blir avtaler for leveranser og status på oppgavene også loggført. 
Vedlegg til den digitale(Excel)protokollen kan være f.eks. pdf dokumenter med beslutninger 
fra sesjonen.  

SamBIM: Forkortelse av navnet på et forsknings- og utviklingsprosjekt som heter 
"samhandling i byggeprosesser med BIM som katalysator" Prosjektet er administrert av 
Skanska, og er et BIA - prosjekt (Brukerstyrt innovasjonsarena). Prosjektet støttes med 
midler gjennom BIA programmet til NFR - Norges Forskningsråd.  SamBIM er lagt opp med 
følgeforskning i 5 ulike case/byggeprosjekter. Et av disse prosjektene var pilot for SamPRO. 
Rapporten fra dette er ikke ferdig enda.  

Samordningsmodell: En samhandlingsmodell i 3D som viser prosjektert data og eksisterende 
data, og hvor man kan ta visuell og evt. automatisk kontroll av prosjektert data.  
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Semistrukturerte intervju: Et intervju som er halvstrukturert hvor spørsmålsformuleringen 
ikke er nøyaktig nedtegnet, men strukturert ved hjelp av eksempelvis stikkord.  

Sesjonsplan: En detaljert gjennomføringsplan for prosjektets ICE sesjoner som sier hvilket 
sesjoner som skal bli gjennomføres når og med hvilket innhold.  

Skype: Skype for Business tidligere Lync er en programvare for ip-telefoni. 

Totalentreprise: Dette er en prosjektform hvor en leverandøren har ansvar for både å 
prosjektere og bygge prosjektet.  

Tverrfaglig modell: Se Samordningsmodell 

Uavhengig prosjektgjennomgang: Jernbaneverkets egen uavhengig prosjektgjennomgang 
som gjennomføres for å sikre modenhet og tilstrekkelig kvalitet på det tekniske grunnlaget 
før enten kommunedelplan eller reguleringsplan legges ut. 
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1. Innledning 
Dette kapitlet beskriver bakgrunnen for valg av oppgave, problemstillingen, målformulering og omfang 
samt informasjon om hvordan oppgaven er bygd opp.  

1.1 Bakgrunn 
I NTP 2014-2023 har regjeringen kommet med et mål om å halvere den totale planleggingstiden for 
store samferdselsprosjekter. En mulig medvirkende grunn til at prosjekter kan ta lang tid er 
planprosessen mellom rådgivere, oppdragsgiver og interessehavere. Disse gruppene kan sette seg inn 
i prosjekter på forskjellige måter og kan ha ulike syn eller oppfatninger. Avgjørelser og spørsmål 
håndteres ofte via epost eller telefon, eller på ukentlige eller månedlige møter. Dersom avklaringen 
berører flere fagområder eller interessehavere kan slike prosesser ofte ta uforholdsmessig lang tid. 
Denne typen kommunikasjonsformer kan også bidra til misforståelser. Man risikerer at avgjørelser 
fattes uten at alle nødvendige forhold er hensyntatt, i verste fall risikerer man å foreta 
feilprosjektering. Denne måten å jobbe på kan derfor ha stor innvirkning på valgte løsninger, kvalitet 
og fremdrift.   

En annen mulig årsak til at prosjekter kan ta lang tid er at prosessene ikke kjøres parallelt. Dette kan 
gjelde alle planfaser. Under en prosjekteringsfase vil ofte rådgiverne jobbe i en prosess hvor et fag er 
nesten ferdig med en løsning før det neste faget starter. En annen utfordring er involvering av 
interessehavere der det ofte er lang behandlingstid og beslutningstid. Prosjektene skal gjennom flere 
prosjekteringsfaser, avgjørelser og beslutninger som blir tatt i en tidlig fase er ofte ikke forpliktende og 
det kommer stadig omkamper og nye løsninger.  

Samferdselssektoren prøver å etterstrebe «Håndbok V770» fra Statens vegvesen og «Håndbok digital 
planlegging i Jernbaneverket». Fagene leverer da fagmodeller i gitte intervaller for å skape en 
tverrfaglig modell (ofte kalt Samordningsmodell). Denne blir så gjennomgått i faste møter hvor 
løsninger blir diskutert, aksjoner fordelt, mm.  

For InterCity-prosjektene har Jernbaneverket som mål å jobbe modellbasert og ønsker å se på 
muligheter for å forbedre prosessene for å forbedre kvalitet, løsninger og tidsbruk. For å få ned 
prosjekteringstiden, er en mulig løsning å benytte prosjekteringsmetoder som er mer involverende 
enn dagens metodikk.  

NASA har utviklet prosjekteringsteknikken Integrated Concurrent Engineering (ICE). Denne måten å 
jobbe på tilsier at alle interessehavere jobber samtidig i en parallell prosess hvor de underveis i 
arbeidet avstemmer sine oppgaver for å få en best mulig løsning innenfor prosjektets rammer.  

Metodikken blir i dag benyttet i flere bransjer og det bør vurderes å ta i bruk metodikken også i 
samferdselsbransjen. Ser vi på rådgiverbransjen er det naturlig å se til oljebransjen hvor teknikken ICE 
har blitt benyttet i mange år.  

  



16 
 

Det vil trolig komme krav fra byggherre om bruk av involverende planlegging. I tillegg til et mål om å 
halvere den totale planleggingstiden for store samferdselsprosjekt, sier også NTP «Statlige 
myndigheter skal praktisere en tydelig og tidlig medvirkning i plansaker.» (Samferdselsdepartement 
2012-2013).  

Rapport fra Vista Analyse fra 2016 peker til at det er mulig å redusere planleggingstiden til 5år. I 
hovedsak går dette ut på å endre prosjektgjennomføringen. Det blir også nevnt andre mulige tiltak 
for å korte ned planleggingstiden. Her nevnes det at det bør klargjøres hvorvidt deltagelse i 
tidligfasen kan gjøres forpliktende i den forstand at muligheten til å komme med endringsforslag 
senere i prosessen begrenses. (Rasmussen, Dyb et al. 2016) Bruk av ICE-metodikken kan her være 
velegnet for å bidra til å oppnå disse målene. 

Det er i dag ikke noe krav om at norske samferdselsprosjekter skal benytte metodikken. Men 
metodikken er blitt beskrevet i noen konkurransegrunnlag. I konkurransegrunnlaget for 
«Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for E6 Manglerudprosjektet» står følgende:  

«Det er viktig at prosessen er effektiv og løsningene som utarbeides holder god kvalitet. 

Oppdragsgiver vil sammen med leverandør vurdere ulike metoder for gjennomføring av 

forprosjektene. Det er viktig at metoden muliggjør rasjonell kvalitetssikring hos oppdragsgiver 

for alle fag. Aktuelle tilnærmeringer kan for eksempel være å benytte Lean filosofi, Samtidig 

prosjektering (Integrated concurrent engineering) eller andre metoder for tverrfaglig 

samarbeid. Leverandøren skal i oppdragsbeskrivelsen skissere et arbeidsopplegg for hvordan 

forprosjektene kan gjennomføres på en effektiv måte.» (vegvesen 2015) 

Dette tolkes dithen som en endring i bransjen til mer involverende planlegging og da mer bruk av 
metoder slik som ICE i samferdselsprosjekter. 

Tabellen under viser anslått tidsforbruk i prosjekter for Statens Vegvesen. Halvering av kalendertid 
kan resultere i at prosjekter ferdigstilles 4 – 6 år raskere. 

 

Figur 1: Statens vegvesens anslag på tidsbruk (Samferdselsdepartement 2012-2013) 
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1.2 Problemstilling 
I oppgaven skal jeg se på og analysere hvordan man kan innføre ICE i samferdselsprosjekter, og vurdere 
hvilke fordeler dette eventuelt kan ha. Metoden vil utprøves i to av InterCity-prosjektene for 
Jernbaneverket. Denne analysen vil resulterer i anbefalinger for beste praksis når ICE tas i bruk i 
samferdselsprosjekter.  

 

1.3 Målformulering og omfang  
Målet med oppgaven er å identifisere relevante aspekter ved ICE for bruk i samferdselsprosjekter og å 
finne ut hvordan metodikken kan anvendes på en god måte i denne sektoren.  

Forskningsspørsmål:  
 

• Hva var nytten av å benytte ICE i de gjennomførte prosjektene?  
• Hvilke utfordringer fantes?  
• Hvilken kompetanse var avgjørende i de utførte sesjonene? 
• Hvordan kan erfaringene fra de gjennomførte prosjektene overføres til andre samferdsels-

prosjekt? Hva bør gjøres annerledes? 
 

En skal i denne oppgaven utføre: 

• Litteraturgjennomgang av ICE og dens bruk i andre næringer 
• Intervju med bestillere, rådgivere, entreprenører og andre firma rundt deres tilnærming til 

metodikken. 
• Innspill til bruk av metodikken for Jernbaneverket  
• Utvikle en metode for evaluering hos Jernbaneverket (målinger på om metoden er positiv eller 

ikke)  
• Implementering og evaluering 
• Utvikle anbefalinger  

  



18 
 

1.4 Oppgavens oppbygning  
Oppgaven er bygd opp av totalt 7 kapitler, referanser og vedlegg. 
 

Kapittel 1 Innledning 
Dette kapitlet gir en innledning til oppgaven. Hva som var bakgrunnen for valget å se på ICE. Hvilken 
problemstilling som er valgt samt målformulering og omfang til oppgaven.  

Kapittel 2 Metode 
Kapitlet omhandler hvilke metoder en har valg å benytte i oppgaven.  

Kapittel 3 Litteraturstudie  

Denne delen av oppgaven gir en kort innføring i aktuell litteratur som er skrevet om ICE. Det er også 
sett litt på andre metodikker.  

Kapittel 4 Andre bransjer 

Dette kapitlet omhandler hvordan andre bransjer har valgt å innføre ICE i sin organisasjon. Det er 
utført intervjuer med representanter fra forskjellige firma og dette kapitlet gir en redegjørelse for 
disse intervjuene.  

Kapittel 5 Spørreundersøkelse 

Her gis det en redegjørelse for oppbygningen av spørreundersøkelsen som er utført før og etter 
sesjonene som danner casestudiene i oppgaven. Spørreundersøkelsen som er utført ligger som 
Vedlegg 1. 

Kapittel 6 Casestudie 

I dette kapitlet er casestudiene beskrevet. Det er en gjennomgang av casene som er gjennomført i 
løpet av masteroppgaven samt at resultatene fra spørreundersøkelsene blir presentert. Det refereres 
videre fra intervjuer med deltagere i casene som er gjennomført. Avslutningsvis i dette kapitlet følger 
en vurdering av casestudiene samlet. 

Kapittel 7 Diskusjon  

I dette kapitlet er det gitt en oppsummering av masteroppgaven. Det gjøres en vurdering av ICE-
metodikken, og hvordan Jernbaneverket kan benytte metodikken fremover. Det er også gitt en 
oppsummering og anbefaling for videre arbeid samt en egen vurdering av oppgaven og hva som 
kunne vært gjort annerledes.   
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2. Metode 
Dette kapittelet gir en innføring i de metodene som er brukt for å svare på problemstillingen. Det er 
benyttet flere metoder: Litteraturstudie, intervjuer, spørreundersøkelser og casestudier. Kapitlet 
belyser også fordeler og utfordringer med de ulike metodene.  

Kvantitativ og kvalitativ metode 
Kvantitativ metode tar utgangspunkt i tall og det som er målbart (Kvantifiserbart). Kvalitativ metode 
er basert på muntlig eller tekstlig informasjon (Olsson 2011). I oppgaven er begge metodene benyttet 
og videre i metodekapitlet kommer jeg innom hvor jeg har brukt disse. 

Induktiv vs. deduktiv metode 
Induktiv metode er forskning som er eksplorerende og/eller empiridrevet. Deduktiv metode er 
forskning som er teoridrevet (Tjora 2012). I oppgaven er det brukt induktiv metode hvor vi har sett 
på beste praksis fra andre bransjer og publikasjoner og testet ut metodikken i casestudier.  

Reliabilitet og validitet  
Reliabiliteten er forbundet med etterprøvbarhet. Hvis den samme målingen utføres flere ganger 
under samme forhold med samme resultat, er det god reliabilitet. Validitet angir i hvilken grad de 
innsamlede data representerer det vi ønsker å måle (Olsson 2011). Hvordan dette er brukt i de 
forskjellige delene av oppgaven kommer jeg tilbake til i de forskjellige delene av metodekapitlet.  

Figurene under illustrerer reliabilitet og validitet.  

 

 
Reliabilitet, men lav validitet  

 
Validitet, men lav reliabilitet  

 
Reliabilitet og validitet 

Figur 2: Validet vs Reliabiltet (Kilde: Figuren er hentet fra (Columbia_CNMTL)) 

 

Metodekapittelet bygger på en rekke referanser, først og fremst Pettersen (2008), Olsson (2011), 
Everett og Furseth (2012), Tjora (2012) og Store norske leksikon (2016). 
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2.1 Litteraturstudie 
Et litteraturstudie gir en oversikt over eksisterende forskning og arbeid på det relevante området. I 
litteraturstudiet kartla jeg bruk av ICE-metodikken, samt andre tilsvarende metoder. Litteraturstudiet 
var det første som ble påbegynt, og mye av litteraturen var hentet inn og gjennomgått før oppstart 
av casestudiet. Litraturstudiet ga også føringene for det videre arbeidet.  

Integrated Concurrent Engineering (ICE) er en metodikk for gjennomføring av prosjekter. Det er en 
relativt ny metodikk og det er ikke skrevet veldig mye om denne. Det har derfor vært behov for å se 
på andre lignende metodikker, dels i andre bransjer, for å hente ut nok relevant og god informasjon. 
Den mest nærliggende metodikken er Concurrent Engineering (CE) som sies å ha dannet grunnlaget 
for ICE. CE stammer fra samlebåndsindustrien og definisjonen passer også godt med ICE.    

I studiet benyttet jeg NTNUs BIBSYS, Stanford University CIFEs (Center for Integrated Facility 
Engineering) publikasjonsdatabase, Google Scholar og Google. Det å benytte både anerkjente 
institusjoner og åpne søkemotorer krever at man er kildekritisk.  

For litteraturstudiet er følgende søkeord benyttet:  

Integrated Concurrent Engineering, ICE, Concurrent Engineering, CE, Virtual Design and 
Construction, VDC, Lean, Srum, Jet Propulsion Laboratory, JPL, NASA, Samtidig prosjektering, 
Quality Function Deployment, Taguchi methodology, Honda SED, Just In Time (JIT), Total 
Quality Control, Distributed Concurrent Engineering, Concurrent Design, BIM, The Next 
Generation Concurrent Design Approach (The NPDT), Design-build, DICE, DARPA 

Litteraturstudiet ser også på tidligere oppgaver og deres referanser for å få en oversikt over hva som 
er skrevet om emnet tidligere. Siden casestudiet startet tidligere enn planlagt, ble ikke 
litteraturstudiet sluttført til planlagt tid. Kvaliteten på litteraturstudiet hadde trolig vært bedre 
dersom det hadde blitt ferdigstilt før oppstarten av casestudiet.  
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2.2 Intervju  
Intervju er en metode for å utveksle informasjon mellom to eller flere personer. Det er en samtale 
eller dialog, men med to definerte roller; intervjuer og intervjuobjekt. Det er intervjuer som 
styrer/leder prosessen. Intervjumetoden ble valgt for å hente ut mer informasjon fra utvalgte 
deltagere i casestudiet og for å kartlegge hvordan andre bransjer benytter ICE-metodikken. Det er 
benyttet kvalitativ metode for intervjuene i oppgaven.  

2.2.1 Intervju av andre bransjer 
I oppgaven er det uført flere intervjuer med forskjellige firmaer som benytter ICE-metodikken. Siden 
det i dag er lite litteratur som beskriver metodikken, har disse intervjuene vært viktig for å danne et 
bedre grunnlag for casestudiene. Intervjuobjektene er de som jobber med metodikken og kjenner 
den godt. Dette gir høy reliabilitet og validitet.   

Intervjuene har vært semistrukturerte. Intervjueguiden for disse intervjuene ble utforma som 
overordnet og det var lagt opp til at det skulle være rom for dialog i intervjuene. Intervjueguiden ble 
normalt ikke presentert for intervjuobjektet. Dette var for å få best mulig dialog i møtet. 
Intervjueguiden er vedlagt i vedlegg 3. For å sikre informasjonen ble det tatt notater i tillegg til at 
intervjuene ble tatt opp. Torbjørn Tveiten, som har vært lokal veileder for oppgaven, deltok på flere 
av intervjuene. Etter gjennomført intervju ble teksten til oppgaven skrevet og sendt til 
intervjuobjektene for kvalitetssjekk. Dette ble gjort for å sikre at teksten i oppgaven reflekterer 
intervjuobjektets meninger.   

Spørsmålene som ble benyttet i intervjuene gikk på hvilke erfaringer objektet har med metodikken, 
hvordan de benytter metodikken, og hva som er suksessfaktorer og utfordringer.  

Hovedvekten av intervjuene ble utført hos intervjuobjektet, men et av intervjuene er gjennomført 
gjennom Skype. Fysisk tilstedeværelse i samme rom er hensiktsmessig for å få best mulig 
kommunikasjon. Intervjuprosessen med andre bransjer startet 9/10-2015 og det siste intervjuet ble 
utført 26/04-2016. 

Det var god dialog i møtene, men det tok tid å strukturere oppsettet for denne delen av oppgaven. 
Det medførte at det tok litt tid å ferdigstille og kvalitetssikre teksten til de første intervjuene. Dersom 
dette hadde vært på plass tidligere, ville trolig mye av oppfølgingen av intervjuobjektene vært spart.  

2.2.2 Intervju i tilknytning til casestudiene 
For å få mer oversikt over deltagerens oppfatning av sesjonene og metodikken, ble det gjennomført 
intervju med fire av deltagerne. Deltagerne som ble valgt ut, har ulik kompetanse og erfaring. Fire 
intervjuobjekter er et lite utvalg, men spennet i kompetanse og erfaring gjør at intervjuene har 
høyere reliabilitet og validitet.   

Det forelå også for disse intervjuene en intervjueguide, men denne ble aldri sent ut. I forkant av 
intervjuene fikk intervjuobjektet tilsendt spørsmålene på epost, se vedlegg 3. Intervjuobjektene 
hadde i forkant av intervjuene forberedt seg med å svare på disse spørsmålene skriftlig. Dette gjorde 
at vi kunne ha en dypere dialog rundt de temaene som ikke var godt nok belyst i svarene deres. Alle 
disse intervjuene ble gjennomført i møter. 
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Spørsmålene som ble benyttet gikk på erfaringene til intervjuobjektet og hva de tror og mener om 
arbeidsformen. Det ble også spurt om utfordringer, nytte, mm. I intervjuet ble det tatt notater og 
intervjuene ble tatt opp. Intervjuene ble, på samme måte som med intervjuene av andre bransjer, 
finskrevet og sendt ut til godkjenning.  

Det var ønskelig å intervjue en av prosjektlederne/assisterende prosjektlederne i Rambøll Sweco 
knyttet til InterCity-prosjektene. Dette var ikke mulig av tidshensyn.  

2.3 Spørreundersøkelser  
Spørreundersøkelsene som ble utformet for bruk i sesjonene, er en kvalitativ og en kvantitativ 
undersøkelse. Det å innføre ny metodikk handler ofte om å endre adferd, synspunkter og 
arbeidsmetoder. Det å kunne spørre deltagerne under implementeringen om hvordan de opplever 
metodikken, gjennomføringen samt effektene vil gi mer innsikt og forståelse for hvordan ting 
fungerer å gjøre det mulig å gjøre tilpasninger. I litteraturdelen framkommer det at et viktig element 
med Virtual Design and Construction (VDC) er å utføre målinger og tilpasse.  

For casestudiet ble det valgt å kartlegge både hvilke forventninger deltagerne hadde før sesjonen og 
hvordan deltagerne opplevde sesjonsgjennomføringen. Spørreundersøkelsene ble bygd opp i Google 
Skjema. Google Skjema ble valgt siden det er et åpent gratis format og resultatet får man ut i form av 
et EXCEL-ark som gjør at resultatet er lett å behandle videre. Spørreundersøkelsene ble formidlet til 
deltagerne på flere måter; QR-kode og URL ble presentert i sesjonen samt deltagerne fikk en URL pr 
epost i og etter sesjonen.  

Spørsmålene er laget med bakgrunn i forskningsspørsmålene, diskusjon med veilederne, dialogen 
med andre firma og litteraturstudiet. Spørreundersøkelsen er todelt hvor en del blir gjennomført før 
sesjonen og den andre blir gjennomført etter sesjonen. Begge undersøkelsene hadde en lik del som 
gikk på hvilket prosjekt det ble jobbet med, samt respondentens erfaring. Spørreundersøkelsen er 
utført anonymt og frivillig men det ble oppfordret sterkt til å svare på undersøkelsen.  

Spørreundersøkelsen i forkant: Denne undersøkelsen gikk inn på hvilken erfaring deltagerne har 
med 3D og samordnings-/tverrfaglig-modell, bruken av dette, samt forventinger til ICE. Det ble 
underveis lagt til et spørsmål om hvordan deltagerne hadde forberedt seg til sesjonen.  

Spørreundersøkelsen i etterkant: Denne undersøkelsen var litt mer omfattende og gikk på hvordan 
deltagerne opplevde sesjonen og arbeidsformen.  

I spørreundersøkelsen utført i forkant av sesjonen, er det registrert 85 svar og i undersøkelsen utført 
i etterkant av sesjonen, er det registret 48 svar. Det at spørreundersøkelsen som ble utført i forkant 
har flere svar enn den som ble utført i etterkant, kan ha flere grunner. En viktig årsak kan være at 
spørreundersøkelsen i forkant av sesjonen ble utført under sesjonen, mens spørreundersøkelsen i 
etterkant ble utført etter sesjonen var avsluttet. Det er da flere som har valgt å ikke svare på denne. 
Det er også en sesjon hvor spørreundersøkelsen i forkant og en annen hvor spørreundersøkelsen i 
etterkant ikke ble sendt ut.  

Dersom alle deltakerne svarte, ville det ha vært 139 svar på begge spørreundersøkelsene. Ut i fra 
dette har spørreundersøkelsen i forkant en svarprosent på 61,15 %, og den i etterkant en svarprosent 
på 34,53 %. Spørreundersøkelsen i etterkant har lavere svarprosent en spørreundersøkelsen i 
forkant. Svarene tyder på at undersøkelsen har god reliabilitet og validitet.  

Spørreundersøkelsen burde blitt sendt ut dagen i forveien av sesjonen for at denne skulle bli husket 
på. For å få et høyere antall svar for spørreundersøkelsen etter, burde denne blitt utført før man 
avsluttet sesjonen.   
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2.4 Casestudie  
«Casestudium er en undersøkelse som gjøres i en situasjon/sted/enhet som har en naturlig 

avgrensning, uavhengig av forskningsprosjekt…»(Tjora 2012). Bakgrunnen for å utføre et casestudie 
er å innhente informasjon om hvordan noe fungerer i virkeligheten. I oppgaven er det sett på 
InterCity-prosjektene som Joint Venture-selskapene Rambøll og Sweco har sammen. I casestudiet 
skulle ICE-metodikken bli testet ut for å se på hvordan man kan innføre denne metodikken i et 
samferdselsprosjekt. 

Casestudiet ble gjennomført med en rekke sesjoner. Studiet startet tidligere enn planlagt og dette 
gjorde at det var mulig å gjennomføre flere sesjoner. Sesjonene ble planlagt i forkant, gjennomført, 
oppsummert og vurdert med egne erfaringer, spørreundersøkelser samt innspill fra deltagerne. Ved 
behov ble det gjort justeringer til den påfølgende sesjonen. Alle sesjonene som er gjennomført er 
dokumentert i oppgaven med tema, informasjon, agenda, forberedelser, gjennomføring og resultat 
samt erfaringer.  

Casestudiet har hatt stort fokus gjennom oppgaven. ICE- metoden begynner å bli forankret som 
arbeidsprosess i organisasjonen og casestudiet har kommet lengre enn forventet/planlagt. Det at ICE 
har begynt å bli en arbeidsmetode tyder på gjennomføringen har vært nyttig.   
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3. Litteraturstudie 
Denne delen av oppgaven består i en kort innføring i Integrated Concurrent Engineering (ICE).  

3.1 Integrated Concurrent Engineering (ICE)  
ICE er en prosjekteringsmetodikk som handler om hvordan vi kan jobbe sammen for å gjennomføre 
prosjekter på en optimal måte.  

Illustrasjonen under viser Nishida-San (senior Manager i Toyota) sin analogi på dagens 
arbeidsmetodikk i boken This is Lean. Vi sitter på forskjellige steder, vi utfører forskjellige ting til 
forskjellige tidspunkt, uavhengig av hverandre. Analogien går som vist under, til en fotballbane med 
mange små telt hvor kamper blir spilt med mange forskjellige baller samtidig. Spillerne får belønning 
for å sparke ballen så mange ganger som mulig, og de tror de setter ballen i mål når de får ballen ut 
av sitt telt. De spiller til forskjellige tider og kjenner knapt navnet på de andre. Det er ingen som ser 
det store bildet eller hører fløyten. (Modig and Åhlström 2012) 

 

 

Figur 3: Illustrasjon på dagens arbeidsteknikk (Modig and Åhlström 2012) 

 

“Stadig flere organisasjoner beveger seg fra sekvensielle arbeidsmetoder mot mer parallelle måter for 

de ansatte å jobbe på. Dannelsen av multidisiplinære team er en del av denne endringsprosessen”. 
Denne endringen i arbeidsprosessen utfordrer hvordan prosjektteamene jobber sammen og hvordan 
teamet er lokalisert når de jobber. (Tom Rosendahl 2008) Ved multidisiplinære team, er det viktig 
med kollektivt teamidentifikasjon og felles erfaringsnivå for å få høy ytelse og læringseffekt. (Van Der 
Vegt and Bunderson 2005)   

Det å gå fra analogien til Nishida-San med fotballbanen til å jobbe mer i multidisiplinære team, vil si 
at vi må gjøre noe med arbeidsprosessen, integrasjonen mellom prosjektdeltagerne og involvering i 
prosjektet. Det er her ICE kommer inn.  
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3.2 Definisjonen 
Som nevnt i metodekapitlet, se kapittel 2.2, er Integrated Concurrent Engineering (ICE) ikke like 
velpublisert som andre metodikker, den mest nærliggende metodikken er Concurrent Engineering 

(CE). CE ble beskrevet som grunnlaget for «The Next Generation Concurrent Design Approach» 
(Øxnevad 2000) som igjen er forløperen til ICE.   

“Concurrent Engineering (CE) is a systematic approach to integrated product development 

that emphasizes the response to customer expectations. It embodies team values of co-

operation, trust and sharing in such a manner that decision making is by consensus, involving 

all perspectives in parallel, from the beginning of the product life cycle” (Bandecchi, Melton et 
al. 2000) 

Dette er en av flere definisjoner av CE, metodikken ble definert første gangen i «The Role of 

Concurrent Engingeering in Weapons Systems Acquistion» fra 1988 med en litt annen ordlyd. 
(Winner, Pennell et al. 1988) CE har utgangspunkt i samlebåndsindustrien og det og tidlig ta med alle 
ledd i produktutviklingen. I samferdselssektoren bygger vi en veg eller bane bare en gang og vi kan 
naturlig nok ikke lage fullskala prototyper som man kan gjøre i andre bransjer. Det har lenge vært 
mulig å modellere prosjektene tverrfaglig, men i dag begynner vi å få teknologi som understøtter det 
å kunne jobbe tverrfaglig og utføre samtidig prosjektering hvor vi kan dra enda mer nytte av ICE. 

Slik definerer jeg Integrated Concurrent Engineering (ICE):  

«Integrert planlegging – hvor oppgaver løses parallelt ved bruk av samhandlingssesjoner. 

Prosjektdeltagere, oppdragsgivere og evt. andre interessehavere utformer løsninger og tar 

beslutninger i samråd».  

ICE er blitt oversatt av andre tidligere til «Samtidig prosjektering» (SP). Dette føler jeg gir en 
begrensning på metodikken jeg har derfor valgt å ikke benytte denne oversettelsen. Det er også 
opplevd at SP kan gi feil inntrykk i tidlig faser av prosjektene. SP kan gi inntrykk av at man jobber med 
detaljer og ikke med de store linjene. Ved å benytte metodikken er min påstand at det gir følgende 
gevinster:  

1. Korte ned beslutningstiden for prosjektet 
2. Forbedre prosjektets kvalitet 
3. Fornøyde prosjektteam med høyere kunnskapsnivå 
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3.3 Kort historie 
Concurrent Engineering ble som nevnt, første gang definert i en rapport fra 1988 skrevet av IDA 
(Institute for Defense Analyses). Bakgrunnen for denne rapporten var at tidlig på 1980-tallet var det 
flere firma som rapporterte at de kunne konkurrere mer effektivt etter å ha implementert nye 
arbeidsformer sånn som Concurrent Engineering (Winner, Pennell et al. 1988). I 1988 startet DARPA 
(Defense Advanced Research Projects Agency) et 5 årlig teknologiutviklingsprogram med navnet DICE 
(DARPA Initiative in Concurrent Engineering) som skulle utvikle teknologi for å muliggjøre CE (Ashley 
1992). En kommer tilbake til teknologien senere i litteraturstudiet.  

Concurrent Engineering er generelt gjenkjent som en praksis som innlemmer de forskjellige 
livssyklusene inn i tidlig design av produktet (Kusiak 1992). Metodikk er utviklet for 
samlebåndsproduksjon for å få et bedre produkt og det å unngå «over veggen prosjektering» hvor 
prosjekteringsingeniører prosjekterer et produkt som han «kaster» over en vegg til 
produksjoningeniøren (Hartley 1992).  

Amerikanske bilfirma begynte å se på metodikken siden Japanske bilfirma kunne komme ut med nye 
produkter i markedet raskere enn de amerikanske (Haddad 1996). Illustrasjonen under viser 
utviklingstiden i Amerikansk, Europeisk og Japansk bilindustri. I Japan tok det bare 36 måneder fra et 
prosjekt var godkjent til ferdigstillelse, mens de Amerikanske og Europeiske brukte mellom 48 og 63 
måneder (Hartley 1992). 

 

Figur 4: Illustrasjon av utviklingstid i Amerikansk, Europeisk og Japansk bilindustri (Hartley 1992) 

En annen metodikk som ble brukt i Japan er JIT (Just in Time) eller TPS (Toyota Production System). 
Begge disse blir omtalt som det en kjenner i dag som LEAN-Manufacturing/Production (Hormozi 
2001, Shah and Ward 2007). En kommer tilbake til Lean senere i litteraturstudiet.  

På midten av 90-tallet ble Team-X stiftet som er et tverrfaglig lag av ingeniører ved NASAs Jet 
Propulsion Laboratory. I 1996 startet de å se på og innføre en form for Concurrent Engineering som 
sin arbeidsform (Øxnevad 2000). Deres arbeidsprosess blir i dag omtalt som Integrated Concurrent 
Engineering eller Concurrent Design (Tom Rosendahl 2008, Chachere 2009). I oppgaven har jeg valgt 
å benytte Integrated Concurrent Engineering.  
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I dag er ICE-metodikken kjent i flere bransjer og i de forskingsmiljøer som jobber med metodikken. 
Dette beskrives nærmere i kapittel 4. CIFE (Center For Integrated Facility Engineering) ved Stanford 
University forsker og videreutvikler metodikken kjent som VDC (Virtual Design and Construction).  

For å få god utnyttelse av metodikken, er prosjektgjennomføring, arbeidsform, teknologi og 
fasiliteter viktige elementer. Hvordan dette spiller inn beskrives i de neste avsnittene av 
litteraturstudiet.  

3.4 Prosjektgjennomføring 
"Ved kriser og akutte problemer former vi tverrfaglige og multidisiplinære team helt naturlig. Vi 

jobber tett og integrert sammen om problemet som har oppstått. Den nødvendige kompetanse er på 

plass når den trengs." (Tom Rosendahl 2008). Her snakker vi samhandling og involvering som er noen 
av de kritiske kompenente for å lykkes med ICE. Det handler om å samle alt relevant personell i et 
gitt tidsrom for å utføre fokusert tverrfaglig samhandling (Avnet and Weigel 2010).  

Illustrasjoner under gir et visuelt inntrykk av hvordan sekvensiell arbeidsmetodikk fungerer i forhold 
til en mer parallell arbeidsmetodikk. Ved sekvensielt arbeidsmetodikk blir ikke neste arbeidsoppgave 
utført før foregående er sluttført. Satt på spissen så starter ikke fagdisiplinen VA å se på prosjektet 
før fagdisiplinen Veg er ferdig med utformingen. Parallell prosjektering kan etter min mening 
sammenlignes med dagens prosjektmetodikk hvor man samles i faste intervaller til tverrfaglige 
møter. Her diskuteres mulige utforminger og mulige løsninger, før man går tilbake til kontoret og 
prosjekterer etter beste evne ut fra den forståelsen en fikk i møtet. Løsningen som er utført blir så 
vurdert i neste møte og bekreftet løst evt. ikke løst tilfredsstillende. ICE er en form for parallell 
prosjektering, men enda mer integrert. I stedet for å bare diskutere mulige løsninger blir det også 
prosjektert og besluttet i sesjonene.  

 

Figur 5: Illustrasjon fra (Chachere 2009) 

Vi ser at sekvensielt arbeid tar lengst tid mens ICE er raskest. Det kanskje viktigste elementet med CE 
og ICE er involvering. Fra en artikkel om et casestudie utført i bilindustrien hvor underleverandørene 
ble valgt tidlig og inkludert i prosessen, leser vi at underleverandørene ble mer inkludert i prosessen 
og hadde innvirkning på sluttproduktet. «..We were right with them shoulder to shoulder..». Denne 
underleverandøren var med på å gi innspill på produksjonsgjennomførbarheten, hva som var lettest 
for de å produsere og mest tiltalende for markedet (Haddad 1996). 
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For å gi en forklaring på mulig prosjektgjennomføring, kan vi se på hvordan Team-X, et 
multidisiplinært prosjektteam ved NASA’s Jet Propulsion Laboratory, utøver sine prosjekt. De 
gjennomfører i dag sine standardprosjekter på 3-4 uker og under 500 timer. 

JPL starter først med en felles sesjonsuke hvor de samler utvalgte ingeniører og kunde for å 
spikre de vitenskapelige kravene og oppdragsdesignet. Etter denne første uken samles 
teamet og gjennomfører 3 intense ICE-sesjoner på hver 3 timer i løpet av 1 uke. I de to siste 
ukene vil teamet ferdigstille dokumenter og utformingen på en mer tradisjonell metode. 
(Chachere 2009)  Ved å kjøre sekvensiell prosess tok det 9 måneder å gjennomføre det 
samme arbeidet. (Chachere, Kunz et al. 2009) 

For bedre å illustrere flyt og sløsing av tid, kan vi ved hjelp av figuren under illustrere en bilservice.  

I boka This is Lean av Modig og Åhlström (2012) ble et firma som drev med bilservice brukt so 
eksempel. Firmaet tror de opererte i den Effektive tilstanden. Men det ble utført mye 
unødvendig arbeid. Bilene ble for eksempel hentet hjemme hos kunden samt at verkstedet 
var okkupert av «arbeid pågår». Når man så nøyere på dette, viste det seg at mye tid gikk 
bort i sløsing og man var da sløseland. Det de gjorde, var at de standardiserte oppgaver og 
gjorde mer teamarbeid. Ved å gjøre dette og fjerne unødvendig arbeid sånn som henting av 
biler, bevegde de seg oppover mot den perfekte tilstand. Jo mer man standardiserer 
oppgaver og rutiner, jo mer vil man fjerne unødvendig arbeid og øke effektiviteten. 
 

 
Figur 6: Flyteffektivitet Illustrert av (Hoel 2015)  videreutviklet fra (Modig and Åhlström 2012) 
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3.5 Arbeidsformen 
Arbeidsformen baserer seg på kommunikasjon og integrasjon mellom teammedlemmene, 
prosessimplementering og bruk av verktøy så tidlig og så aktivt i arbeidet som mulig (Tom Rosendahl 
2008).  

Metodikken er ifølge (Øxnevad 2000) bygd opp av 8 sentrale prinsipper:  

1. Analyser og designaktiviteter blir utført av multidisiplinære team 
2. Designteamet jobber sammen i Concurrent-sesjoner 
3. «Kunder» og teammedlemmer deltar i Concurrent-sesjonene  
4. Analyser og designaktiviteter blir utført i Concurrent-sesjoner av teammedlemmene 
5. Sammenhengende og avanserte PC-verktøy blir brukt i sesjonene 
6. Disse avanserte verktøyene blir brukt i tidlig del av utformingen  
7. Felles geometrisk data (CAD) blir delt elektronisk mellom verktøyene  
8. CAD, strukturell, termisk og optiske data blir importert og eksport til og fra design 

teamet  
 

Multidisiplinære designteam sikrer at man får en helhetlig tilnærming til prosjektet og at alle 
relevante fag er dekket. Det å samle teamet i det samme rommet for en Concurrent-sesjon gjør at 
det er mulig å håndtere alle relevante fag samtidig. Ved også å samle bestiller i rommet gjør at 
kravene for prosjektet kan bli utfordret og endret under sesjonen. Ved hjelp av analyser, 
prosjektering, diskusjoner får man avklart nødvendige designavgjørelser (Øxnevad 2000). 

Fasilitator for sesjonen har en viktig rolle. Denne personen har ansvar for at kommunikasjonen flyter 
under sesjonen samt at disiplinene får nødvendig informasjon for å kunne gjøre jobben mest mulig 
effektivt (Tom Rosendahl 2008).  

Det er viktig i sesjonene å redusere sløsing av tid, en times ventetid for teamet i en sesjon kan 
utgjøre for JPL som vi så på tidligere en tiendedel av Team-X’s ICE tid. Det er derfor viktig å 
minimisere og eliminere alle former for forsinkelser, uansett hvor ubetydelige eller umerkelige de 
tradisjonelt ville ha vært (Chachere 2009). 

Oppsummert så samler man prosjektteamet til gitte intervaller for å se tverrfaglig på prosjektet i en 
større grad enn standard tverrfaglige møter. Istedenfor bare å diskutere mulige løsninger og se på 
statiske tegninger/modeller, kan man også se på løsningene i prosjektverktøyene, prøve ut nye 
løsninger i sesjonene og beslutninger kan bli truffet på bakgrunn av dette. Men velger ut i fra behov 
og prosjektets progresjon. 
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3.6 Teknologi  
I historiedelen skrev jeg at DARPA initierte et teknologiutviklingsprogram kalt DICE for å få på plass 
teknologi som kunne muliggjøre CE. I en artikkel som var støttet av dette prosjektet kan vi lese om 
noe av IT-behovet for å jobbe med CE virtuelt (Reddy, Srinivas et al. 1993). Her kan det nevnes:  

• Innsyn: Informasjon er spredt i en organisasjon. Deltagerne trenger en informasjonsserver 
som samler all informasjon  

• Beregninger: Det var en utfordring med kapasitet ved beregninger f.eks. spørringer i 
programmene  

• Kommunikasjon: Det å dele informasjon er nøkkelen til effektiv CE. Lav båndbredde og 
vanskeligheten med integrasjon mellom forskjellige media gir begrensninger for sanntids 
kommunikasjon 

• Forhandle: CE betinger evnen hos deltagerne til å forhandle og oppnå konsensus. Dette betyr 
at den utviklende utformingen må være synlig 

• Beslutte: For å ta beslutninger trengs en rekke verktøy. Datidens verktøy for å utføre 
beslutninger var sentrert rundt ett enkelt perspektiv  

• Lagre: Den intellektuelle utviklingen av et realisert produkt, bør bli fanget og senere utnyttet 
ved en redesign eller videreutvikling av produktet  

 

Jeg mener mange av disse punktene går igjen i samferdselsbransjen.  

• Innsyn: En tilleggsutfordring siden det ofte er firma som samarbeider om prosjektene eller 
mindre firma som er underleverandører  

• Beregninger: Maskinkraft er i dag ikke like stor utfordring som tidligere, men er fortsatt et 
tema knyttet til å skape store modeller som da ofte tar lengre tid enn ønskelig  

• Kommunikasjon: Er nok fremdeles en utfordring, men ikke i like stor grad som tidligere  
• Forhandle: Det å kunne vise prosjekterte data er det teknologi i dag som håndterer bra  
• Beslutte: I dag er det mange verktøy som gir ulike perspektiv, men det er enda et stort 

potensiale for forbedringer    
• Lagre: Det å lagre og videreforedle prosjekterte data og beslutninger finnes det nok i dag ikke 

gode nok program/metodikker for, dog om programvareselskapene jobber med dette   
 

For å oppnå flere av punktene i teksten over, er bruk av BIM et viktig steg. Det er et utrykk som sier 
at «Et bilde(tegning) sier mer en 1000 ord». Dette er noe som også kan bli brukt for 3D og BIM-
modeller. Det å kunne jobbe i sesjonen og se det samme grunnlaget for diskusjonen, gjør at man 
diskuterer de samme elementene. 
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Når vi snakker om BIM er modenhet viktig, eksempelvis. hvor langt programvaren og bruken av disse 
er kommet. Under er det to illustrasjoner som viser BIM-modenheten. 

 
Figur 7: BIM Modenhet(Bew and Richards 2008) 

 
Figur 8: BIM-modenheten illustrert av Vianova (Systems 

2016) 

Ut fra figurene over, ser vi at tegninger og enkel CAD ligger på nivå 0 i forhold til BIM-
modenhetsskalaen. Dataen blir lagret lokalt. Dette kan minne litt om sekvensiell planlegging. Man må 
ha en tegning klar for å kunne diskutere, eller for at neste fag kan starte å prosjektere. På Nivå 1 og 
nivå 2 jobber man med både tegninger og 3D-modell på et felles område. Dette gir mulighet for 
samhandling som vi ser av figuren til høyre. I dag er vi samferdselsbransjen i Norge på nivå 2. Når 
man jobber i sesjoner må man komme opp til Nivå 3 og integrert samhandling.  

Leverandørene av teknologien som blir brukt i samferdselssektoren begynner å levere programvare 
som understøtter ICE-metodikken og som beveger seg oppover i nivå i forhold til BIM-modenheten.  

Programvare 
Ute på markedet finnes det mange forskjellige teknologier som understøtter metodikken. Det er i 
oppgaven valgt å introdusere et lite utvalg av denne teknologien for å beskrive hva som kan brukes. 
Teknologien er normalt sett sky-basert og det er sett på det som blir brukt i Norge.  

Når man vurdere nye ICE-programmer er det viktig å fokusere på rask kommunikasjon og evnen til å 
analysere samt visualiseringsverktøy som understøtter arbeidet (Chachere 2009). Programvaren bør 
være så enkel å bruke at deltagerne kan gjøre prosjektering og/eller endringer i sesjonen og kunne 
vise fram forskjellige alternativer rask noe som muliggjør beslutninger i sesjonen.  

Vianova Systems (Trimble) 

Novapoint er den mest benyttede programvare for samferdsel i Norge. I 2012 introduserte Vianova 
Systems, Novapoint 19DCM hvor DCM står for Design, Construction & Maintenance. Denne 
applikasjonen jobber modellbasert og med tilhørende server QuadriDCM jobber man skybasert. I 
nyhetsbrevet som fulgte denne utgivelsen sto det.   

«Gjør det mulig å gjennomføre en integrert, tverrfaglig og 3D-basert arbeidsmetodikk som 

ikke bare vil gagne plan- og prosjekteringsfasen, men også bygge- og driftsfasen. Den 

objektorienterte modellteknologien er utviklet for å muliggjøre komplett, kompatibel og 

sømløs modelleveranse, fra tidlig planlegging og bygging til drift og vedlikehold.» (Systems 
2012)  

Dette er et program som bygger opp under metodikken i ICE-sesjoner. 
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Autodesk 

Autodesk har forskjellige teknologier som understøtter metodikken. BIM 360 er nok den teknologien 
som er mest interessant for samferdselsbransjen i dag. BIM 360 Glue er en av flere BIM 360-
produkter, denne er et skybasert styrings- og samhandlingsplattform som består av flere ulike 
applikasjoner til ulike formål og faser i et prosjekt. BIM 360 Glue kobler sammen hele 
prosjektgruppen og effektiviserer arbeidsflyten. Deltagerne kan dele og motta data gjennom denne 
applikasjonen og den kobler seg f.eks. mot AutoCAD, Civil 3D, Revit, og Navisworks. Det er mulig å 
legge inn kommentarer, kjøre konflikt-/kollisjonssøk med mere.  

Navisworks er en desktop-programvare for sammenstilling/visualisering av eksisterende og 
prosjekterte data. Navisworks har funksjonalitet som konflikt-/kollisjonssøk og simulering av flere 
dimensjoner (tid). Begge disse funksjonen kan være nyttig for ICE-sesjoner.  

InfraWorks 360 er en programvare for sammenstilling/visualisering samt tidlig planlegging. Den 
muliggjør tidlig planlegging i en 3D-modell og kan være nyttig ved i tidlige faser av prosjektet i ICE-
sesjoner.  

(Autodesk 2016) 

En forutsetning for at dette skal fungere er at Autodesk krever at man bruker deres produkter for å 
samordne over ulike plattformer.  
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3.7 Fasiliteter 
Fasiliteter for ICE finnes i mange forskjellige utforminger. Et bilfirma som implementerte CE utformet 
et nytt bygg hvor hver av etasjene istedenfor å være avdelingslokalisert i forhold til disiplin, ble 
lokalisert i forhold til biltype. Etasjene ble også utformet med lik struktur slik at disiplinen var 
lokalisert i samme område (Haddad 1996).  

Et viktig element ved å lykkes med ICE er riktige fasiliteter. Det finnes mange forskjeller utforminger 
av fasilitetene som blir brukt. Det finnes også flere betegnelser på rommene som Samhandlingsrom, 
Big-room eller ICE-rom. Et poeng som ser ut til å gå igjen i de fleste fasilitetene, er at kunden, 
fasilitator og evt eksterne eksperter er lokalisert i midten av rommet og disiplinene er lokalisert rundt 
disse.  

Alle figurene under, utenom den nede til høyre, er hentet fra romfartsindustrien. Den siste er fra 
oljeindustrien. I fasiliteten har hvert fag og rolle fått tildelt faste plasser. Dette er styrt av 
grensesnittet mellom fagene. Et eksempel på dette, er ingeniørene som representerer fremdrift, 
retningskontroll, struktur og vil sitte i nærheten av hverandre. Disse gruppene er tett koblet rundt 
parametere som beskriver romfartøyets massefordelinger, lasting, oppvarming og orientering 
(Coffee 2006). 

 
 

 
 

 

Figur 9(v) (Coffee 2006), 10(o.h.) (Øxnevad 2000) og 11(n.h.) (Tom Rosendahl 2008): Oversikt over noen forskjellige 
fasiliteter 

I eksemplene over, ser vi også ulike presentasjonsflater. For å få bedre gruppedynamikk, bør alle 
deltagernes skjermbilde kunne bli vist på disse flatene (Øxnevad 2000).  

ICE-fasiliteten er ofte lokalisert i dedikerte rom, med datamodellering og simuleringsverktøy med høy 
ytelse, store grafiske visningsflater, eksterne samarbeidssystemer og en del med generisk 
prosjektmodell som designteamet jobber mot (Chachere 2009). 

Oppsummert bør det være gode fasiliteter med plass til deltagerne, gode visningsflater som man 
også lett kan ta opp de forskjellige deltagernes skjermer på. Deltagerne må ha rett verktøy, alt fra 
skjermer til programvare. I tillegg er det sentralt å legge til rette for å ha tilstøtende grupperom og 
generelt ha fokus på gode arbeidsforhold (inneklima). 
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3.8 Andre metoder 
ICE og CE er metodikker for å utføre prosjekt. I en oppgave rundt prosjektgjennomføring, er det viktig 
å ha et forhold til andre tilsvarende metodikker. Det finnes mange synergier som man kan benytte. 
Jeg har valgt kort å beskrive Lean, VDC og SCRUM i litteraturstudiet.  

Lean 
En god beskrivelse av Lean er gitt i boken «This is Lean», hvor to damer skal bli undersøkt for 
brystkreft. Den ene bruke 42 dager for å få stilt diagnose mens den andre bruker bare 2 timer. Lean 
handler om å fjerne sløseri og i dette eksemplet blir det brukt mye tid på venting (Modig and 
Åhlström 2012). 

 

   
Figur 12 og 13: Fra boken This is Lean og illustrerer venteperioden (Modig and Åhlström 2012) 

Som nevnt er Lean ønske om å fjerne sløseri og de syv dødssyndene er: (Hicks 2007) 

1. Overproduksjon  
2. Venting  
3. Transport 
4. Ekstra behandling 
5. Lager 
6. Bevegelse 
7. Defekter 

 

For få dette til må en snakke om flyt. I slutten av kapittel 3.4 blir flyt beskrevet på en litt annen måte, 
her var det en biliservice som ble utført. Man endret arbeidsformen, oppgavene og kom opp i perfekt 
tilstand på flyt og effektivitet. Lean er i dag i bruk i mange forskjellige industrier, hovedfokuset er at 
man optimaliserer.  

Lean sine viktigste prinsipp eller grunnstein er:  

1. Definer verdi (fra kundens perspektiv)  
2. Definer verdikjeden og fjern sløsing   
3. Skap flyt 
4. Introduser trekk (etterspørselen trekker produktet gjennom systemet)  
5. Søk etter perfeksjon 

(Lian and Van Landeghem 2007) 
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VDC 
“ (VDC) is the use of integrated multidisciplinary performance models of design-construction 

projects to support explicit and public business objectives.”(Kunz and Fischer 2009) 

VDC ble innført som et utrykk i 2001 ved CIFE (Center for Integrated Facility Engineering) ved 
Stanford University. (Kunz and Fischer 2009).  VDC er et integrert rammeverk og et sett med metoder 
for å styre prosjekter(Kunz and Fischer 2009). 

VDC er altså en form for prosjektstyringsverktøy hvor man tar i bruk forskjellige metoder og verktøy. 
Man kan eksempelvis benytte seg av 3D-modeller/BIM for tidlig å få opp ting og gjøre vurderinger. 
«VDC allows a practitioner to build symbolic models of the product, organization and process, early 

before a large commitment of time or money is made to a project.” (Khanzode, Fischer et al. 2006). 

Prinsippene i VDC kan brukes sammen med Lean i forskjellige faser (Khanzode, Fischer et al. 2006). 
ICE er også en metode som blir mye brukt samme med VDC og CIFE er noen av de som har publisert 
en del om ICE-metodikken.   

Stanford University kjører kurs i VDC-metodikken (CIFE 2016). 

 

SCRUM 
SRUM en utviklingsmetode som ved hjelp av en serie med korte tidsintervaller kalt «sprint» og varer 
ca. 1 måned, skal levere så bra software som mulig. SCRUM blir karakterisert ved korte, daglige og 
intensive møter med alle deltagerne i utviklingsteamet (Sutherland 2001). For å planlegge seansen 
blir det benyttet Product Backlog og Sprint Backlog.  
 
 
 

 
Figur 14: Illustrasjon på SCRUM (softhouse) 

 
Illustrasjonen over viser metodikken. Product Backlog består av tickets (saker) som er alt fra feil til 
ønsker for produktet. For hver sprint blir godkjente tickets kopiert ut fra Product Backlog til en Sprint 
Backlog. Det er Sprint Backlogen utviklerne jobber med og her får de tildelt tickets som de rapporter 
inn og oppdater statusen på.  

Scrum er en agile(smidig) utviklingsmetode.   
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4. Andre bransjer  
Det ble nevnt i litteraturstudiet at metodikken ikke er så godt belyst som kunne vært ønskelig. Det er 
flere andre bransjer som har benyttet og har erfaringer med ICE som prosjekteringsmetodikk. Derfor 
er det i denne delen av oppgaven valgt å se på noen av bransjene med et utvalg av firma og hvordan 
de benytter ICE i sin prosjekter.  

Dette er ikke en komplett liste over bransjer eller firma som benytter ICE, men vil gi et innblikk i 
forskjellige firma og deres arbeidsmetodikk med ICE. 

4.1 Oljeindustrien  
Oljebransjen har drevet med ICE i mange år og har høstet betydelige gevinster gjennom å benytte 
denne metodikken i sine prosjekter. I bransjen har Statoil i lengre tid hatt et krav om at ICE- 
metodikken skal vurderes i modifikasjonsprosjekter. Denne bransjen ligger trolig noe steg foran 
samferdselssektoren i forhold til krav og bruk av denne type metodikk. Under noen utvalgte firmaer 
sine erfaringer med metodikken. 

4.1.1 Reinertsen  

Firmaet 

Reinertsen AS ble etablert i 1946. I dag har firmaet over 1 300 ansatte.  

Aker Reinertsen (Joint venture mellom Akre Maritime og Reinertsen) startet å se på Concurrent 
Metodikken i 2005 etter initiativ fra Statoil. I starten var det NASA og SIMTANO v/Knut Oxnevad som 
gjennomførte opplæringen hos Reinertsen.  

Prosjektene som Reinertsen jobber med er V&M (Vedlikehold og Modifikasjoner) prosjekter som 
løper fra konseptstudie til realisering.  

Intervjuobjektene 

Marit Lorentzen er i dag ansvarlig for metodikken mens Astrid Torsteinson er ute i permisjon. Astrid 
er den som har hatt ansvaret for metodikken i Reinertsen. Marit har gjennomført en intern 
opplæring i Concurrent Metodikk og bistår internt for veiledning. 

Eivind Farestveit Larsen er prosjektleder og har gjennomført flere Concurrent-prosjekter og også hatt 
intern opplæring i Reinertsen.  

Fasiliteter 

Reinertsen har sett viktigheten med gode fasiliteter. I Bergen har de to rom tilpasset denne 
metodikken. I det store rommet (bilde til venstre under) er det etablert 5 visningsflater mens i det 
lille rommet er det etablert 3 flater. Disse flatene er aktivt i bruk under sesjonene og blir fordelt av 
fasilitator. Det store rommet er det andre rommet som Reinertsen har utformet i Bergen. De har 
brukt erfaringer fra det første rommet for utformingen og oppbygning av det siste. En ting å merke 
seg er at i det store rommet er det ikke lokalisert noen maskiner, disse er plassert i et serverrom. 
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Rommene er også bygd opp med små øyer. Det nyeste rommet er det bare 1 plass pr. øy med dobbel 
skjerm (totalt 20 arbeidsplasser) mens i det gamle er det 6 plasser med dobbel skjerm, totalt 10 
arbeidsplasser. Det er også valgt bord som følger linjene i rommet i en trapesform for å sikre at 
deltagerne får fri siktlinje til visningsflatene. 

    
Bilde 1 og 2: Concurrent rommene hos Reinertsen i Bergen 

I Reinertsen er det totalt sett i dag 2 rom i Bergen, 1 rom i Trondheim og 1 rom i Gøteborg.  

Struktur 

I Reinertsen så kjører man litt forskjellige sesjoner, prosjekt over 3 000 timer skal kjøres som 
Concurrent-prosjekt, er prosjektet mindre en 3 000 timer, men multidisiplint og komplisert kan det 
vurderes om det likevel skal kjøres som Concurrent-prosjekt. For prosjekter mellom 5 000 – 30 000 
timer blir utformingen som gjengitt her fulgt, mens i større prosjekt deler man opp prosjektet opp i 
ulike blokker og da sesjoner innfor disse blokkene. Det er normalt prosjektlederen som er fasilitator 
for sesjonene. 

I prosjektene foretas det evaluering av sesjonene. Det som ligger inne som en standard i Reinertsen 
er en evaluering midtveis og en evaluering ved avslutningen. Dette er sesjoner som enten prosjektet 
selv ufører eller en ekstern. Her ser man på hva som fungerer og ikke fungerer i de vanlige sesjonene.  

I gjennomføringen bruker Reinertsen en egen tavle for å parkere midlertidig et tema eller en 
diskusjon, noe de begrepsmessig definerer som «parkeringstavle».  

Planlegging  

I starten av prosjektet utarbeider man en overordnet sesjonsplan og denne blir videre detaljert i 
løpet av prosjektet. Det er viktig at prosjektdeltageren er med i denne planleggingen for at de får 
eierskap til sesjonsplanen (i større prosjekt er det bare fagansvarlige som deltar). Denne 
sesjonsplanen knytter seg opp mot aktuelle milepæler i prosjektgjennomføringen. Det er utarbeidet 
overordnede maler for prosjektene som Reinertsen jobber med. 

I starten av prosjektet kaller man inn prosjektdeltagerne til faste sesjoner i forhold til hvordan 
sesjonsplanen er lagt opp. Det kan være flere sesjoner i uken, ukentlig eller annenhver uke. Det mest 
vanlige er ukentlige sesjoner. Man informerer også kunden om ønskelig fremdrift for å låse deres 
deltagelse i sesjoner.  

Forberedelser  

Fasilitator planlegger sesjonene fra a til å og tar med disiplinene i planleggingen ved behov. 
Fasilitator gjør også en vurdering om hvem som skal delta i de forskjellige sesjonene. 2-3 dager før 
interne sesjoner skal deltagerne ha informasjon om sesjonen. Skal oppdragsgiver/eksterne delta skal 
informasjon foreligge en uke før, men da med forbehold om endringer. Informasjonen inneholder 
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presentasjon av temaene, mål for sesjonen, agenda og så spesifikt som mulig hva fagene skal utføre 
før sesjonen.  

Brukes det store rommet påser fasilitator at PC-ene er på og klare før sesjonen starter.  

Gjennomføring  

Sesjonene varer normalt 3 timer. Det er typisk 10-15 personer som deltar på sesjonene men kan 
være opptil 20-25 personer. Det er normalt mellom 20-30 personer som er involvert i prosjektet i ulik 
grad. Det er 2-3 hovedtema i sesjonen som skal løses, det er ofte sesjoner som har forskjellige 
delmål.  

En mulig gjennomføring av sesjonene er:  

• Starter med en statusgjennomgang på maksimalt en halv time, fokuset her er 
leveransene for de to neste ukene.  

o Denne gjennomgangen kan føre til nye tema men det er viktig at disse ikke 
overskygger sesjonen og parkeringstavlen blir da brukt flittig 

• Etter denne statusen kan deltagere som ikke er signifikante for problemsstillingen 
forlate sesjonen  

• Agenda blir gjennomgått  
o Informasjon om hva som skal skje i løpet av sesjonen  
o Rammer for sesjonen  
o Hva som er forventet å få ut av sesjonen og hvordan en skal oppnå målet   

• Sesjonen er delt opp i ulike deloppgaver slik at alle har en oppgave å jobbe med 
o Fasilitator fordeler oppgavene til deltagerne slik at alle har en oppgave å 

utføre  
o Det blir ofte en del spørsmål de første 5-10min av sesjonen  
o Det er fasilitator som koordinerer også hvordan deltagerne er plassert i 

rommet  
o Deltagerne får også tildelt en tid for oppgaven som de skal utføre (denne er 

tidligere forankret hos deltageren)  
• Avslutter med oppsummering av sesjonen før deltageren forlater sesjonen  

o Deltagerne presenterer løsningen til fasilitator 
 

Er det deltagere som har et deltema som de skulle utføre i sesjonen og dette er klart, presenterer de 
dette til fasilitator før de kan forlate sesjonen. Er det flere interessenter stoppes sesjonen og denne 
gjennomgangen blir utført i felleskap.  

Kommer det tema eller saker som bør bli tatt senere kan fasilitator parkere disse. Parkering av tema 
utføres ved at det skrives opp på en whiteboard og enten kommer man tilbake til denne i løpet av 
sesjonen eller den går inn i aksjonslisten.  

Oppfølging videre arbeid  

Deltagerne følger opp de aksjonene som ligger i aksjonslisten etter sesjonene. I prosjektene er det 
andre leveranser som prosjektleder følger opp. Mellom sesjonene følger prosjektleder opp status og 
prøver å få mest mulig saker lukket til neste sesjon.  

Spesielt for de eksterne sesjonene blir det ført referat med hva som er gjennomgått og løst. For de 
interne blir det i hovedsak fylt ut i aksjonslisten og en oppsummering pr epost etter sesjonen.  
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Suksesskriterier  

• God planlegging  
• God sesjonsplan og en detaljert plan for gjennomføring av sesjonene 

o Sesjonsplanen gjenspeiler de overordnede planer/mål for prosjektet 
• Sosiale, det å ha en god sosial relasjon mellom prosjektdeltagerne og det at disse synes det 

er gøy å jobbe sammen  
• Det praktiske må være på plass og fungere 
• Gode fasilitatorer 
• Fasilitatorer som tør å flytte på deltagerne og bestemme hva som fungerer og ikke 
• Viktig å kunne avbryte sesjonen om ting ikke fungerer 
• Viktig at fasilitator har erfaring og får utviklet seg. Det er en konstant læringsprosess  
• Sesjonen bør være godt planlagt, vanskelig å få folk til å levere uten  
• Viktig å flagge behov for sesjoner hvor kunden skal delta og tidspunkt for disse tidlig  

 

Erfaringer 

• Det og ikke ha god plan for sesjonen kan føre til at deltagere sitter uten arbeid i perioder  
• Før møter med eksterne tester en ut videokommunikasjon (f.eks. deltager fra rigg)  
• Deltagerne i sesjonene får en bedre multidisiplin forståelse av prosjektet og en bedre helhets 

forståelse  
• Terskelen mellom deltagere senkes, vi ser at i prosjekt som gjennomfører sesjoner er det 

lettere for deltagerne å ta kontakt utenom sesjonene seg imellom  
• Er sesjonen bra har deltagerne det gøy   
• I studier og tilbudsarbeid så er metodikken veldig nyttig og effektiv  
• Forståelse for hva begrensningene og mulighetene i prosjektet er  
• Benytter metodikken til mye, alt fra skriving til prosjektering  
• Det er ikke noen spesifikke målinger på bruk av epost men det generelle inntrykket er at 

denne er mindre og benyttes mer for å dokumentere løsninger i stedet for å spørre om ting 
 

Utfordringer 

• Det krever tid av fasilitator/prosjektleder for å planlegge sesjonen. Får man ikke utført dette 
vil det vise seg i sesjonen  

• For sesjoner som blir kjørt på realiseringsprosjekter kan sesjonene være utfordrende siden 
fagene er på forskjellige stadier. Det stiller krav til fasilitator å se på både risiko og muligheter 
ved å gjennomføre en sesjon. En forutsetning er at de involverte disiplinene som skal 
diskutere en problemstilling har tilsvarende faglig utgangspunkt og at de har en noenlunde 
lik tidshorisont for realisering av løsning    

• Å være trofast til den overordnede sesjonsplanen  
o Interne utfordringer som dukker opp  
o Fagene er ikke der de burde være men vi skal levere til gitte milepeler  
o Skrote denne og utføre brannslukning  

• Er det deltagere som ikke passer sammen kan dette gi store utfordringer. Mulig løsning for 
dette er å flytte deltagerne i sesjonsrommet  
 

Fremover 

Metodikken er beskrevet i styringssystemet til Reinertsen. Og dette setter er en presedens for 
hvordan man skal jobbe.  

Man ser nå på muligheter for å videreutvikling av metodikken for å effektivisere denne enda mer. En 
mulighet de ser i dag er at det er mer å hente i oppstartsfasen hos enkelte disipliner. De ser også på 
hvordan typer av sesjoner de skal gjennomføre.   
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4.1.2 Statoil  

Firmaet 

Statoil ble etablert i 1972 etter et enstemmig vedtak i Stortinget. Målet for Statoil var å sørge for 
norsk deltakelse helt fra starten av oljevirksomheten på norsk sokkel og bygge opp nødvendig 
kompetanse for å utvikle en nasjonal oljeindustri. I starten var det 2 ansatte og en aksjekapital på 5 
millioner. I dag er det over 22 000 ansatte over hele verden og selskapet er børsnotert i New York og 
Oslo. (Statoil) 

Intervjuobjektet  

Mette Larsen Øyen er prosjektleder innen fagfeltet Integrerte operasjoner og holder til i Bergen. 
Ansvarlig for utarbeidelsen av Statoils guideline/veiledning i «Concurrent method».  

Mette ble involvert i ICE i 2011 etter at nye V&M kontrakter (Vedlikehold og Modifikasjoner) ble 
iverksatt og disse inneholdt krav til integrerte operasjoner som arbeidsform. 

Innføring av ICE  

Statoil er et av de firmaene som har jobbet lengst med metodikken av de firmaene en har vært i 
kontakt med. De startet med en kartlegging av ICE allerede i 2005-06 gjennom et samarbeid med 
NASA og SIMTANO v/Knut Oxnevad. Metodikken ble tatt inn i forbindelse med et konserninitiativ for 
«Integrerte operasjoner», som var en storsatsing i oljeindustrien i Nordsjøen i årene fra 2005. De 
startet med å implementere metodikken spesielt innenfor brønnplanlegging, men også tidligfase for 
feltutvikling på Gudrun samt modifikasjoner. De jobbet med metodikken frem til 2008 hvor Statoil 
fusjonerte med Hydro. Da var det sentrale personer og pådrivere som skiftet jobb og det ble et litt 
annet fokus i organisasjonen. Samarbeidet med NASA ble avsluttet da Oxnevad tok eierskap i ICE som 
begrep. «Concurent method» som brukes i Statoil tilsvarer ICE. 

Statoil har brukt metoden i en del ulike prosjekter både internt og i samarbeide med V&M-
prosjektene. For V&M-prosjekter er det V&M-leverandør som kommer inn eksempelvis Reinertsen, 
se kapittel 4.1.1. De har gått mer metodisk til verks, videreutviklet metodikken og tatt metodikken 
med seg videre.  

I 2010 ble det inngått nye V&M-kontrakter hvor det var krav om integrerte operasjon som 
arbeidsform. Reinertsen hadde da ICE med som en del av sin arbeidsform for integrert operasjon.  

Statoil omtaler metodikken som Integrerte operasjoner og definerer denne som:  

«IO er en arbeidsform basert på samspillet mellom menneske, teknologi, organisasjon (MTO) 

fokusert på effektiv samhandling og utnyttelse av data, kompetanse og erfaring på tvers av 

organisasjon og fagområder uavhengig av lokasjon.» 
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Fasiliteter 

Statoil bygde tidlig i perioden 2005-2006 en del egne fasiliteter som var spesielt innredet med tanke 
på ICE. I disse rommene var det arbeidsøyer rundt i rommet med plass til 3-4 personer pr øy. Det var 
doble projektorer på alle 4 veggene. Her hadde ulike team «sin» skjerm og det var en til fasilitator 
som kunne gi felles visninger. I dag har Statoil gått vekk fra dette, nå blir de sesjonene som 
gjennomføres utført hos konsulent. Det er da konsulenten som da må legge til rette for disse 
møtene.  

 

Bilde 3: Et av Statoil sine tidligere ICE-rom 
Statoil internt bruker i dag metodikken mest til avklaring og kvalitetssikring. Møterom for disse 
sesjonen er utstyrt med vanlig standard møteroms-PC og visningsflater 

Struktur 

I Statoil ble det i 2015 publisert en intern veileder, for å fremme lik praksis og felles forståelse i 
Statoil og hos leverandørene for «Concurrent Method»  

Statoil er også ofte med på ICE-sesjoner som beslutningstager hos konsulent. Et typisk løp for 
sesjoner er at konsulenten har sesjoner hver uke og at Statoil deltar på 1 sesjon i måneden.  

Planlegging  

Konsulenten skal lage en sesjonsplan som er overordnet og i den grad det er mulig sette opp hvilke 
møter Statoil skal være med på. Statoil benytter også sesjonsplaner internt i sin gjennomføring av 
ICE.  

Forberedelser  

Det er et krav at agenda er oversendt en angitt tid før sesjonen avholdes.  

Statoil bruker sesjonsplaner i sine sesjoner og det er fasilitatoren som er ansvarlig for å planlegge den 
enkelte sesjonen.  

Gjennomføring  

Intern gjennomføring har en beskrevet agenda, typisk:  

 Oppstart: Agenda, mål med sesjon, informasjon gjennomgått (5-10min) 

Arbeid: Det som skal utføres i sesjonen blir gjort, dette kan f.eks. være at deltageren arbeider 
med å få frem beslutningsgrunnlag. Hvor da beslutningstager utføre beslutninger på 
bakgrunn av dette  

Avslutning: Møtet gjennomgått og sesjonsplanen fremover belyst  

Beslutninger som blir tatt i sesjonen blir nedskrevet i referatet samt beslutningstager og 
kommentarer. I sesjonen er det rom for å jobbe med andre saker/oppdrag så lenge man følger 
tilstrekkelig med på selve sesjonen.  
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Oppfølging videre arbeid  

Mellom sesjonene følger fasilitator opp f.eks. at avtalte tidsfrister på sakene som ble diskutert i 
sesjonen overholdes.  

Suksesskriterier  

• Viktig med en god og trent fasilitator 
• Sesjonene er forberedt 
• Underlaget er sendt ut til avtalt tid  
• Deltagerne er forberedt og vet hva som forventes av dem  
• Det er mest effektivt når man kan sitte fysisk sammen 
• Få inn de rette deltagerne fra fagene  
• Forankring i prosjektorganisasjonen 

Skal leverandøren lykkes med prosessen må Statoil være med, ikke for å drive prosessen men for å 
være beslutningstager og stille forberedt. Det er mer krevende å stille i disse møtene en vanlige 
møter.  

Erfaringer  

• Man får et mer sammensveiset team og et mer åpen arbeidsform  
• Man kan/vil spare gjennomføringstid  
• Bedre kvalitet på produktet  
• Ved å starte tidlig med ICE får man en bedre felles forståelse for det som skal løses  
• Raskere saksbehandling av tekniske avklaringer og bedre læring tidlig i prosjektet  
• Mindre kommunikasjon på epost 
• Reduserer behovet for å vente på disipliner men får tatt dette samtidig 
• Å samle folk i oppstarten av prosjektet gir stor gevinst, man kommer raskere frem til 

løsninger og valgt løsningsforslag 
• Fungerer best med fysiske møter 
• Mindre risiko for å ta feil beslutninger når ting blir løftet og diskutert på tvers av fagene 
• Effektiv måte å lære opp nye personer  

Utfordringer 

• Ulike interne praksiser / oppfattelser av metodikken 
• Noen ser metodikken kun som en arbeidsform for gjennomføring av møter 

 

Statoil bruker ulike leverandører i sine prosjekter og en utfordring er at ikke alle leverandørene har 
metodikken like godt innarbeidet. Det er også en utfordring at Statoil ikke stiller tydelige nok krav til 
bruk av metodikken. Det å ha gode fasilitatorer og sesjonsplaner i bredden er en annen utfordring. 
For de enkelte prosjektene er det personavhengig om det blir etablert et sentralt miljø som har 
eierskap til metodikken.   

Fremover 

Det ligger inne som ett krav i Statoils styrende dokumentet at ICE skal vurderes i 
modifikasjonsprosjekter, men dette er ett svakt krav.  Det er også åpent for tolking. 
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4.2 Entreprenørbransjen 
I entreprenørbransjen er ICE implementert på litt forskjellige måter. I denne oppgaven har en vært i 
kontakt med to av de større entreprenørene i Norge. Hvordan disse har implementert ICE i sine 
organisasjoner og noen av deres erfaringer med ICE er beskrevet.  

4.2.1 Veidekke  

Firmaet 

Veidekke ble stiftet 6. februar 1936 og er i dag Norges største entreprenør samt en av Skandinavias 
største entreprenører og eiendomsutvikler. Firmaet hadde i 2015 7 000 ansatte og en omsetning på 
24,5 milliarder. Hovedkontoret ligger i Oslo og firmaet sin virksomhetsområde er Entreprenør, 
Eiendom og Industri. (Veidekke) 

Veidekke startet med VDC allerede i 2008-2009. De har i dag et samarbeid med Stanford University 
(CIFE). De får opplæring i VDC gjennom sertifiseringsprogrammet. Gjennom dette samarbeidet blir 
deltagerne sertifisert innenfor VDC. VDC handler om mer enn bare ICE og deltagerne kan velge 
hvilket område de vil fokusere på, men det er et fokus på målinger og man skal minimum 
gjennomføre 6 målinger. Prosessen tar normalt 1 år, men man kan klare det på 6 måneder. Består 
både av teori, oppgaver og praktisk gjennomføring i eget arbeid med månedlig rapportering. Pr juni 
2016 er det ca 26 sertifiserte i Norge. 

Intervjuobjektene 

Eirik Kristensen er BIM-ansvarlig for Distrikt Oslo og Entreprenør Norge i Veidekke. Asle Gjøstein Resi 
er stikningsansvarlig i avdeling Geodesi i Veidekke. De er begge sertifisert i VDC gjennom 
medlemsskap Veidekke har med Stanford.  

Fasiliteter 

Veidekke har sett viktigheten med ett eget godt utstyrt rom for å kjøre sesjoner. I Oslo har Veidekke 
flere slike rom samt i andre regioner. 

    
Bilde 4 og 5: ICE/VDC-rom hos Veidekke på Skøyen i Oslo 

Som bildene over viser er rommet utstyrt med 2 smartbords samt 2 projektorer. Whiteboarden til 
høyre med tilhørende projektor er rigget for å kunne ta opp tids/leverings-skjema (Lappeteknikk).  

Rommet er rigget i en hestesko og er tilrettelagt for at en kan ta i bruk egen arbeidsstasjon (PC) ved 
behov.  
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Struktur 

Det er normalt prosjekteringslederen som kaller inn til sesjonen. Det er ikke en fast BIM-
koordinator/Fasilitator som driver prosessen, men varierer etter behov og temaer i sesjonene. Det er 
derimot vanlig at Prosjektleder har med seg assistenter i sesjonene. Eksempelvis kan det være med 
personell som kan bistå med lappeteknikk noe som bygger på Lean Construction. Dette vil si at 
oppgavene blir skrevet ned på Post-it lapper for hvert fag og blir plassert på en dialog-matrise i 
sesjonen. Prosjektene får tilbud om støtte i metodikken men det varierer hvor mye dette blir 
benyttet.  

Veidekke bruker sesjonen først og fremst for å få avklart og avtalt oppgaver og saker i prosjektet 
samt finne optimaliserte løsninger basert på tverrfaglige vurderinger/diskusjoner.  

Planlegging:  

I Veidekke varierer frekvensen og lengdene på sesjonene avhengig av type prosjekt/fase i prosjektet. 
Dette vil si at man f.eks. starter prosjekt med ukentlige sesjoner for så å gå over til annenhver uke. 
Normalt er det ikke tettere en ukentlige sesjoner i prosjektene. Lengden på sesjonene varierer også, 
men tiden og tidspunkt er det prosjektet som beslutter. I starten av hvert prosjekt så avholder man 
oppstartsmøte med alle deltagerne hvor man setter opp en plan for hvordan sesjonene skal bli kjørt i 
prosjektet. 

Forberedelser:  

Det er flere måter å forberede sesjoner. Hos Veidekke i Trondheim har en utarbeidet en standard 
mal for sesjoner for at deltagerne skal være forberedt til møte og at det skal foreligge en tydelig 
agenda. Her går det frem hvem som har ansvaret, hvem skal presentere noe og hva skal bli 
gjennomgått med saksliste og diverse poster.  
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Gjennomføring:  

Sesjonene blir normalt gjennomført etter følgende mal:  

• Oppstart 
o Status på BIM-modell  
o Aktuelle A3-Rapporter (beslutningsgrunnlag for valg av løsninger gjennomgås, 

eventuelle behov for avklaringer)  
o Dialogmatrise (Gjennomgå diskusjonsverktøy med innmeldte behov for 

tilrettelegging fra andre) 
o Plan for sesjonen 

• Samhandlingstid  
o Prosjekteringsarbeid (Enkeltdisiplin eller flere disipliner)  
o Særmøter (aktuelle fagområder møtes ved behov for avklaringer)  

• Avrunding 
o A3-rapport (Gjennomgå rapporten som er blitt behandlet) 
o Dialogmatrise (Gjennomgå nye og eldre lapper. Hver deltaker synliggjør gjennom 

dialogmatrisen hva de trenger av underlag fra andre og hva de skal jobbe videre 
med for de kommende to ukene) 
 

Figur 15: A3-rapport 
Figur 16: Dialogmatrise 

Dialogmatrisen/Oppgaveprotokollen blir fylt ut i sesjonen og danner grunnlag for det videre arbeidet 
i mellom sesjonene. Under ser man den digitale versjonen av matrisen.  

 

Figur 17: Eksempel på oppgaveprotokoll 

 



47 
 

Oppfølging videre arbeid  

Enkelte møter benytter møtereferat mens andre har kuttet dette ut og benytter oppgaveprotokollen. 
I neste sesjon vil det bli avstemt mot forrige sesjon. 

Suksesskriterier  

Man kan ikke samle 15 personer å si sånn jobber vi i dette prosjektet. I prosjekt skaper vi en ny liten 
bedrift hvor deltagere ofte ikke kjenner hverandre fra før. Man må da jobbe med å innføre 
metodikken og det å jobbe og samarbeide i et team. Det er vesentlig at hver disiplin stiller med både 
gjennomføringsevne/kunnskap og beslutningsmyndighet. Dette kan være forskjellige personer eller 
en enkelt. 

Videre er det viktig med forankring av metodikken i prosjektgruppen og skape nødvendig 
engasjement fra alle parter i prosjektet 

Erfaringer  

Under er det kort beskrevet om noen praktiske erfaringer som Veidekke har hatt med VDC: 

• Prosjekteringstiden går ned og presisjonen øker  
• Sesjonen kan deles opp i mindre delsesjoner eksempelvis foran en Whiteboard – erfaringer 

tilsier at det fungerer best med maksimalt 4 deltagere 
• Ved behov utføres det særmøter på egne tilstøtende møterom der separate oppgaver 

diskuteres 
• Alle fag kommer inn tidligere enn ved tradisjonelle metoder, blir hørt og får informert om 

sine premisser tidligere i prosessen. (Istedenfor dialog på epost, tlf eller via andre hvor 
informasjonen kan bli tilsidesatt)   

• Det å løse ting på epost blir vesentlig redusert. Diskusjoner som omhandler detaljer i 
prosjekteringen går nødvendigvis ikke over mail lengre, sesjonene løser dette bedre  

• God erfaring med å kjøre ICE i tilbuds/forprosjekt-fasen. Her ser man på konkrete oppgaver 
og hvordan disse skal løses innenfor gitte tidsrammer. Man får god forståelse på tvers   

• Erfaring med at bestiller er positiv til metodikken  
• De som blir invitert deltar og ønsker å delta  

Veidekke har også god erfaring med å kjøre målinger på grunnlag av sesjonene. Det å evaluere 
fagenes modenhet opp mot deltagelse gir gode indikasjoner. Med slike målinger får man ett godt 
innblikk i prosjektets fremgang og deltagernes kontroll på prosjektet.    

Utfordringer 

Noen sentrale utfordringer som Veidekke har nevnt spesifikt: 

• Få deltakerne til å legge til side gamle vaner 
• Få prosjekteringsledere til å gå fullskala inn for nye metoder uten å holde fast til det gamle 

underveis 
• Få deltakere til å ta i bruk ny teknologi i sesjonene 

Fremover 

I Veidekke er det stadig flere prosjekter som ønsker å dra nytte av denne formen for 
samhandlingsarena. For bygg-prosjekter i Oslo er det dette en vanlig metodikk og er i ferd med å 
komme ditt også med Samferdselsprosjekter. 

Siden det er mange som benytter metodikkene VDC/ICE/Lean er det forskjeller og variasjoner i alle 
prosjekter som bruker VDC. Teknikkene utvikles videre på denne måten og gror selv (evolusjon). I 
Veidekke utveksler man erfaring fra metodikken på intranett med eksempler for best practice.  
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4.2.2 Skanska 

Firmaet 

Skanska i Norge startet med at firmaet Ing. F. Selmer ble etablert i 1906, gjennom historien har 
firmaet hatt forskjellige navn og gjennomført forskjellige oppkjøp. Skanska AB kjøpte 1/3 av aksjene i 
1989 og i 2000 overtok Skanska AB hele selskapet. Skanska er nå et av verdens største 
entreprenørkonsern. 

I Skanska så jobber de med en metodikk som heter SamPro (Samlokalisert Prosjektering). Denne 
metodikken bygger på ICE og blir benyttet i forskjellige prosjekt i Skanska.  

Intervjuobjektet 

Thomas Akselberg Sæve er Prosjektleder for SamBIM i Skanska. SamBIM er et FoU-prosjekt som har 
som hovedmål å se på «Samhandling i byggeprosessen – med BIM som katalysator». Dette prosjektet 
blir gjennomført i perioden 2012-2016 i samarbeid med Statsbygg, Link Arkitektur, Multiconsult, 
Fafo, NTNU og Sintef Byggforsk.  

Sæve har erfaring med SamPro i 5 prosjekter som er utført hos Skanska i Florø på byggprosjekter. 

Fasiliteter 

Skanska har i dag ikke et ICE-rom i Oslo men dette er under etablering i det nye hovedkontoret som 
bygges i 2016. I Florø har de utnyttet et areal som var tilgjengelig og rommet er ikke helt optimalt 
med tanke på bruk i ICE-sesjoner. Det er her montert opp 2 touch-skjermer samt flippover. Angående 
fasiliteter er det flere ting som er viktig for Skanska:  

• Nok plass  
• Touch-skjerm for aktiv deltagelse av deltagere  
• Utstyret skal virke  
• Programvare som fungerer og støtter arbeidsmetodikken  
• Utstyr for å ivareta den bruken som rommet skal ha  
• Lav brukerterskel for å bruke det tekniske utstyret  

 

Struktur 

Prosjektene selv lager en plan for samlingene. De store prosjektene kjører gjerne sesjoner 1 gang i 
uken og de mindre kjører typisk 2 dagers sesjoner en gang i måneden. I sesjonene er det normalt 
mellom 15-20 deltagere.  

Felles samlinger med tydelig hensikt og mål. Agenda skal sendes ut i forkant av samlingen. Det er ikke 
vanlige prosjekteringsmøter men utføres mer som Workshops. Involverende planlegging for de som 
er med i form at de kjører dialogmatriser og gjennomgang og status på modell. Tegninger og notater 
for å dokumentere beslutninger som blir tatt. Byggherre må være med i sesjonene dersom agendaen 
krever dette.  

Planlegging  

Prosjektet lager en fremdriftsplan basert på leveransekravene for hva man skal løse i de forskjellige 
sesjonene. Normalt er det prosjektleder eller en annen med tilsvarende rolle. Alternativt kan det 
være en fasilitator som forbereder og leder sesjonene.  

Forberedelser  

Fagene får etter sesjonen oversendt hjemmeoppgaver som de skal ha utført til neste samling. Her er 
det oversikt over hva som skal gjøres og hvordan konsekvenser det har å ikke bli ferdig til avtalt 
tidspunkt. Sesjonen kan bli avlyst om fag ikke har utført sine forberedelser.  
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Gjennomføring  

Starter med en felles gjennomgang av planen, agendaen samt avklaringer og informasjon som har 
kommet opp i forkant av sesjonen. Før man tar en gjennomgang av modellen i fellesskap. Har det 
vært en tidligere samling i prosjektet blir saker herfra som skulle blitt utført i perioden mellom 
sesjonene gjennomgått. Nye problemstillinger som må løses i forhold til målet for sesjonen blir også 
tatt opp i starten av møtet. Man måler her også planpålitelighet. 

Når det oppdages saker som må utbedres løses dette med arbeidsøkter på ca 1-2t. Alle deltagere har 
med seg PC med lisenser og nødvendig programvare for å arbeide i sesjonen.  Her kan det bli kjørt 
særmøter om det er behov.  

Modellen blir oppdatert flere ganger i løpet av sesjonen og blir tatt opp innimellom arbeidsøktene. 
Beslutninger blir loggført på egne Post-it lapper på en tavle i sesjonen som blir videre dokumentert 
inn i et eget regneark som blir sendt ut etter møtet.  

Beslutninger som ikke kan bli tatt i sesjonen, blir logget som låst i sesjon og at punktet skal videre til 
tverrfaglig kontroll. Etter den tverrfaglige kontrollen blir punktet låst og klar for produksjon.   

Møteformen er fleksibel og det legges opp til arbeidsarenaer som deltagerne kan sette seg i og jobbe 
med annet, det kan også være at enkelte disipliner eller personer blir permittert tidligere dersom det 
er behov.  

Oppfølging videre arbeid  

Det legges opp til at deltagerne tar en del ansvar selv og påser at ting blir levert. Det er også lagt opp 
til et eget skjema som fylles ut i forhold til leveranse og når ting kommer inn. Prosjekteringslederen 
styrer mye av dette selv.  

Suksesskriterier  

• Fremdrift:  
o God informasjonsoverføring mellom alle faser og alle aktører  
o Kobling mellom faser/sømløshet 
o Vurdering av byggbarhet av produktet fra konsept/tidlig fase 
o Milepæler for modellen er et område, milepæler for utførelse på byggeplassen er en 

annen, viktig å vurdere og samkjøre hvordan samhandling og koordineringen av 
fremdrift mellom modell og utførelse på byggeplassen skjer. Dette må koordineres 
tidlig og løpende 

• Tiltak: 
o Start bakoverplanlegging for produksjonsteamet. Avgjørende hvor tidlig 

produksjonsteamet kan lage en fremdriftsplan som kan formidles så tidlig som mulig 
til prosjekteringsteamet  

o Bør bruke erfaringstall fra utførelsesfaser i tilsvarende prosjekter 
o Læring på tvers av fag, hente inn alle relevante aktører i planleggingen  
o Planlegging av kontraheringsprosessen ift utførelsesfasens fremdriftsplan  
o Rekkefølge på detaljprosjekteringen må stå i forhold til rekkefølgen i 

anbud/kontrahering 
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• Viktig å kartlegge tidlig – Dekning av roller/hvem-hva-hvor og ansvar (beslutningstakeres 
tilgjengelighet ved behov for beslutninger):  

o Prosjektleder  
o Prosjekteringsleder 
o BIM-koordinator 
o Kommunikasjonsleder/fasilitator 
o Styring av prosessen  
o Byggherrens involvering og tilgjengelighet som beslutningstaker 

 
• Samhandling/BIG-room og tilsvarende tiltak for samhandling i byggeprosessen:  

o Opplegg for møter. Kan erfaringsmessig fort bli en forlengelse av 
prosjekteringsmøtet 

o Det er en forutsetning for god utnyttelse av slike møteplasser/ved samlokalisering at 
man minimum har tilgang på samme teknologi som «hjemme» på egen arbeidsplass  

o Omforent forståelse av hva som er god møteadferd. En forutsetning at alle 
prioriterer møtene, kommer tidsnok og at det er samhandling som skal foregå. Viktig 
å varsle om man ikke kan komme  

o Agenda for planlegging og forberedelser til møtet skal være omforent med alle fag   
 

Det er også viktig at deltagerne er dedikerte til prosjektet og ikke har masse andre 
oppgaver/prosjekter samtidig.  

Erfaringer  

• BIM-koordinatoren blir ofte også teknisk støtte  
• Tilbakemeldinger er tydelig på at dette er en fin arbeidsform 
• Mindre stress i prosjektene (epost/telefon), ting er mer tydelig  
• Trolig kan man få ned planleggingstiden (ikke dokumentert)  
• Største gevinsten er kanskje forutsigbar og trygg produksjon 

 

Utfordringer 

• Stor organisasjon. Medmenneskelige utfordringer med personer som ikke har den store 
interessen og heller ønsker å jobbe som en alltid har gjort  

• Metodikken er en endringsprosess som tar tid å lære og beherske 
• Alle programmer har sine utfordringer og man må finne ut hvordan prosjektet kan fungere 

best mulig med de rammebetingelser en har  
• Man låser seg fort ned i detaljer alle har lyst å løse detaljene, kan miste oversikten  

 
Fremover 

Skanska synes metodikken er nyttig og skal fortsette å benytte den i sine prosjekter. De har etablert 
en plan på hvordan de skal jobbe videre med metodikken.  
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4.3 Konsulentbransjen 
I konsulentbransjen er også ICE implementert på litt forskjellige måter. I denne oppgaven har det 
vært i kontakt med utvalgte konsulenter som har erfaring med bruk av ICE. Hvordan disse har 
implementert ICE i sine organisasjoner og noen av deres erfaringer med ICE er beskrevet.  

4.3.1 ÅF - Reinertsen   

Firmaet 

ÅF ble stiftet i 1895. Har ca 8 00 ansatte og en omsetning pr år på ca 10 milliarder SEK. (ÅF) 

Reinertsen AS ble etablert i 1946 og den landbaserte divisjon ble slått sammen med ÅF i Januar 2016. 
Intervjuet med Reinertsen er utført etter denne sammenslåingen. (Reinertsen) 

Olje- og gassvirksomheten til Reinertsen har jobbet lenge med tilsvarende metodikker. Erfaringer fra 
olje og gass er tatt over til de landbaserte prosjektene.  

Intervjuobjektet  

Johann Ørn har hovederfaringen fra byggbransjen, men har jobbet med 1 samferdselsprosjekt samt 2 
stasjonsbygg. De landbaserte prosjektene begynte å se på metodikken i forbindelse med 
totalentrepriser. Reinertsen har hatt entreprenørvirksomhet internt (ble kjøpt opp av Veidekke i Juni 
2015 (Veidekke)(Veidekke)) og sett at de her kan løse ting bedre i fellesskap. For samferdsel og bygg 
startet de å se på metodikken i 2013 og tok i bruk og testet metodikken i 2014. Firmaet jobber med 
ett forskningsprosjekt «Speed UP» i regi av Norges Forskningsråd.  Dette handler primært om å 
prosjektere samt bygge raskere. ICE er en del av dette prosjektet.  

Fasiliteter 

ÅF-Reinertsen har sett viktigheten med egne rom som er godt utstyrt for å kjøre sesjoner. I Norge 
hadde Reinertsen 5 slike rom, etter splittingen (Reinertsen og ÅF-Reinersten) har nå ÅF-Reinertsen 
kun ett rom i Oslo, det jobbes nå med ett nytt rom i Trondheim. 

 
Bilde 6: ICE-rommet til ÅF-Reinertsen 

Rommet i Oslo som er vist over får alle deltagerne 2 skjermer og det er 2 whiteboards i hver ende av 
rommet samt 3 store skjermer.  I midten av rommet sitter fasilitatoren sammen med 
interessehavere. Fasilitatoren kan aktivere de forskjellige PC-skjermene i rommet på storskjerm.  
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Struktur 

Planlegging 

Vanlig praksis er at prosjektleder/prosjekteringsleder lager hovedfremdriftsplan som inneholder de 
viktigste leveransene i oppdraget. Deretter defineres det milepæler som skal sikre rettidig leveranse. 
Ut ifra de milepælene planlegges det konkrete arbeidsoppgaver for hvert fag og deretter blir det 
vurdert hvor det er behov for arbeidssesjoner. 

Johann orienterte mer i detalj om et av prosjektene der dette var gjennomført.  Her planlagte de i 
detalj hva alle skulle gjøre gjennom en 5 ukers-syklus. Alt av fagpersonell fikk utdelt arbeid for 3 
dager av gangen, det var konkrete beregnings-, tegnings- eller andre oppgaver som skulle løses. 
Fagene fikk også opplyst bakgrunnen for oppgaven. Det ble her kjørt sesjoner annenhver eller hver 
tredje dag.   

Forberedelser  

Varierer i forhold til hva som er agendaen for sesjonen. Agenda kan bli sendt ut og for å gi fagene 
informasjon om møtet eller man kan gjøre dette mer nøyaktig og involvere fagene. 

Gjennomføring 

Det er ikke en fast struktur på gjennomføringen av sesjonen men agenda og målsetningen for 
sesjonen er det en har som utgangspunkt. Tid og deltagere kan variere i forhold til hva som skal 
gjøres i sesjonen. En metode som har blitt brukt er at alle samler seg rundt ett fag, f.eks. spor som 
prosjekterer ny trase, med innspill fra andre fag. 

 En annen metode som er benyttet er:  

- Starter med en gjennomgang av hva man vil oppnå med sesjonen (Agenda og 
behovsanalyse)  

- Avklare hva deltagerne skal gjøre (LEAN) 
- Prosjektering eller avklaringer  

o 30-40 min egenarbeid f.eks.:  
� ARK endrer på Bygget, VVS avventer ARK før flytting av rør  

o Diskusjon og avklaring av temaene  
- Status og gjennomgang av modell  

 

Oppfølging videre arbeid  

Det blir ført aksjonslister, logging av konflikter og møtereferat for sesjonen.  

Suksesskriterier  

Generelt å ha med riktige deltagere og riktig teknologi samt planlegge sesjonene med riktig 
detaljeringsnivå:  

- Deltagerne deltar i prosjekteringsplanen og får eierskap  
- Bruke prosjekteringsplanen som verktøy 
- Prosjekteringsplan istedenfor leveranseplan 
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Erfaringer 

• Metoden gir en felles forståelse raskt ved at f.eks. spor kan løfte linje og vise direkte resultat  
• Sesjonen bør ikke være kortere enn 2 timer, men fungerer også helt fint med lengre seanser   
• God plass og 2 skjermer på rommet gjør at folk gjerne sitter igjen etter møtet og jobber 

videre med sakene  
• Tid og deltagere er veldig varierende for hva som skal gjøres i sesjonen  
• En ICE-sesjon kan være krevende (10 personer i Oslo og 10 personer i Gøteborg med 

videolink). Ikke pga teknologien, men for å få folk til å snakke om samme sak  
• Etter igangsetting av sesjonen er det ikke like stort behov hele tiden for fasilitatoren  
• Oppdragsgiver kan i noen sammenhenger være forstyrrende ved å bli for detaljert for tidlig i 

prosjektet   
• Oppdragsgiver er villige til å delta og positive i samferdselsprosjekter  
• Noen misforståelser internt at noe hele tiden skal skje på skjermene  
• Metodikken medfører mindre behov for kommunikasjon på epost, men ingen konkrete 

målinger på dette 
• Ekstra møterom for særmøter under sesjonen 
• Får løst mest med få disipliner og ditto begrenset deltagelse 

 

Utfordringer 

• Forankring i ledelsen i prosjektet og løpende endringer i prosjektets ledelse  
• Feil oppfatning av metodikken, holder ikke bare å samles, alle må være aktive 
• Personer møter forberedt til møtene  
• Oppdragsgiver kan ofte bli for detaljert 

 

Fremover 

• Ønsker å bruke sesjonene mer til å planlegge fremover, kommende sesjoner  
• Bruke prosjekteringsplanen mer som ett verktøy. I dag er det det som blir kalt en 

prosjekteringsplan i grunnen mer en leveranseplan. Denne bør brytes ned for at fagene vet 
hva de skal gjøre i de forskjellige tidsrommene i prosjektet  
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4.3.2 Sweco Civil AB  
Det gjøres oppmerksom på at jeg selv jobber i Sweco Norge. 
 
Firmaet 

Sweco AB er et svensk aksjeselskap og hoveddelen ble stiftet i 1897 under navnet «J. Gust Richerts 
konstruksjonsbyrå för vattenbyggnader». Fra da og frem til 1997 hadde selskapet flere navn og det 
var også flere oppkjøpte av forskjellige firma i perioden. I 1997 gikk selskapet samme med «FFNS 
Arkitekter» og tok navnet Sweco.   
 
Intervjuobjektene 

Joachim Ahnsjö er gruppeleder i AIM-gruppen til Sweco Civil AB.  
 
Han startet å se på ICE-metodikken i prosjektet Hagastaden. Dette er et komplekst og tverrfaglig 
prosjekt, hvor man skal ny bebyggelse og garasjeanlegg over en ny tunnel. 
 
De startet med ICE-metodikk siden de så et behov hos kunden å kunne jobbe med et komplekst 
prosjekt med korte tidsfrister. De startet tidlig med en workshop samme med bestiller for å 
identifisere bør-/skal-krav, spillereglene under og mellom møtene, agenda med utforming og hvem 
som er prosessleder for hvilken del av agendaen for å få en tydelig og transparent arbeidsmetode. 
Det ble også sett på rommets forutsetninger. Tilpasset selvstendig arbeid, arbeid i små grupper og 
arbeide sammen med hele ingeniørorganisasjonen. Lokalene består i dag av en prosjektor for 
tverrfaglig modell, to TV-skjermer for deling av informasjon mellom fag, matrisetavle, whiteboard og 
møblene er tilpasset at man enkelt skal kunne flytte disse rundt. Man er da i stand til å sette seg i 
mindre konstellasjoner og jobbe effektivt med metodikken. På workshopen var det bestiller, drift, 
prosjektleder og enkelte disipliner. Det ble også indentifisert antall deltagere som bør være med på 
sesjonene.  
 
Siden prosjektet hadde mange underleverandører som skal ha tilgang til samme data var det også 
behov for et oppstartsmøte med IT som fokus, bakgrunnen for at man ikke sitter i et skarpt møte og 
opplever at teknikken feiler. Det som ble testet var f.eks. at alle har tilgang, at teknikken fungerer 
mellom firmaene/deltagerne og at alle fikk delt skjerm mot fleskjermsmiljøet. Etter denne 
workshopen ble det iverksatt et felles oppstartsmøte. Dette ble brukt for å finne ut av 
sesjonsstrukturen og tidsskjema for prosjektet. Det ble også besluttet i dette møtet at 
prosjekterende ingeniører skulle være deltagere hele dagen mens beslutningstager skulle komme inn 
de siste 2 timene av møtet for å få informasjon om innholdet i møtet og godkjenne løsninger. I dette 
prosjektet blir det kjørt 9 timers sesjoner en dag i uken.  
 
De startet med metodikken i et mindre garasjeanlegg over 2 plan som var i prosjektet. Siden 
prosjektet er både faglig komplekst og tverrfaglig er det viktig å få avklaringer og føringer avklart med 
kunden tidlig i prosjektet. For å få effektivisert arbeidet med ICE må fokusområdet ligge på 
engasjement og kommunikasjon, kunnskapsoverføring, prosjektplanleggingsprosessen og 
organisasjon, det innebærer at man kontinuerlig jobber med styring, planlegging og tilbakemelding.  
Denne delen av prosjektet gikk fra august 2014 og til starten av 2015. 
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Fasiliteter 

Sweco Civil AB har sett nytten av ICE-rom, hvor de gjennom kommunikasjon og koordinering med 
ICE-metodikken, skaper felles forståelse av systemet og gjør det mulig å dele informasjon mellom alle 
deltagerne i planlegging/designprosessen.  

Sweco Sverige har flere slike rom.  

 

Bilde 7: Et av Sweco Civil AB sine rom 

Struktur 

Planlegging  

Disiplinene er ansvarlig for at felles tidsplan følges til neste møte, tidsplanen bestemmes på 
foregående møte og spørsmål fra spørsmål/svar-matrisen skal prioriteres.  
 
I forkant av sesjonen sender BIM-koordinator ut oppdatert modell med topics. Beslutningsprotokoll 
med antagelser som må bli besluttet. Spørsmål/svar-protokollen og om det er spørsmål som må bli 
sjekket ut i sesjonen. BIM-koordinatoren sender også ut oversikt over nye konflikter i modellen som 
må løses til neste sesjon. 
 

Forberedelser  
Fagene følger felles tidsplan i prosjektet og svarer på spørsmål stilt i foregående sesjon. Respektive 
disiplin har ansvar for å ta med oppdaterte modellfiler til arbeidsmøtet og legger disse inn i den 
virtuelle serveren, arbeidsområdet for fagene er disiplinen ansvarlig for selv.  BIM-koordinatoren 
leger opp filene som gis ut ved leveranser og øvrige prosjekteringsforutsetninger.  
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Gjennomføring  

Samlokalisering skal forbedre kommunikasjonen mellom prosjektdeltakerne. Kommunikasjon er en 
nøkkelfaktor når du arbeider med samlokaliserte prosjekter. Det er en større vilje til å gjøre 
endringer på tegninger og man får flere forslag når man sitter tett på hverandre. Gjennom 
kommunikasjon i samme rom reduseres risikoen for misforståelser som kan oppstå ved vanlig 
kommunikasjon over telefon eller epost. Mye av det man tidligere avtalte på epost blir avklart i 
møtene, det er viktig at under ICE-møtene blir det som blir avgjort protokollført. 
 
Eksempler på deltakere i ICE-møtene: 

Bestiller: 
• Prosjektleder 
• Prosjekteringsleder  
• BIM-koordinator 
• Andre, om nødvendig 

Leverandør (Krav til tilgjengelighet og deltakelse på plass) 
• Konsulent - prosjekterende 
• Konsulent - fagansvarlig (deltar iht prosjekteringsleders krav) 

 
Under er et eksempel på en sesjonsgjennomføring:  

• Oppstart av sesjonene i ca 3 timer: 
o Avstengning av saker  
o Hva har vi og hva har vi ikke kommet frem til samt hvorfor har vi ikke kommet frem 
o 10 min status fra fagene med hva som er avgjørende (Involvere alle på møtet slik at 

det blir et godt arbeidsmøte) 
o Gjennomgang av 3D-modell og de konflikter som er funnet i modellen  

 
• Arbeid i ca 4 timer: 

o Arbeid i grupper, alene eller i små møter. (Samordning mellom fagene) 
o Spørsmål blir satt opp på «spørsmål/svar» matrisen  
o Gjennomgang av spørsmålene som er kommet opp f.eks. «her må vi gjøre endringer» 
o Beslutningsprotokollen blir ført med avklaringer og antagelser blir notert 

 
• Beslutning ca 2 timer (beslutningstagere deltar i denne delen)  

o Beslutningsprotokollen blir gjennomgått sammen med beslutningstagere  
o Beslutningstagere svarer også på spørsmål og ser om planen er 

gjennomførbar 
 

• Avslutning ca 10-20 min 
o Status på dagen og gjennomgang av dagen  
o Hva har vi fått til  
o Noe vi kan gjøre bedre eller endre 

  

Oppfølging videre arbeid  

Et verktøy som blir brukt i arbeidsøktene er "spørsmål/svar"-matrise. I møtet brukes en 
whiteboardtavle med matrisemønster der alle aktører limer opp Post-it-lapper og hvor hvert fag har 
en egen farge. Post-it lappene inneholder spørsmål til konsulentene og tidspunkt for når de trenger 
svar. Spørsmål som ikke besvares under møtet, oppsummeres i en rapport i form av en aktivitetsplan 
som blir sendt ut etter hvert møte med handlingspunkt for neste møte. Forutsetninger som må 
gjøres blir notert i beslutningsprotokollen for senere å bli revidert ved behov.  
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Suksesskriterier  

• Alle er delaktige og prosjektet er gjennomsiktig  
• Alle er tilstede i møtet og kan stille spørsmål ved behov 
• At det er rom for å jobbe med andre ting i møte og høre på det som skjer  
• Fokus på rett spørsmålsstilling, man fokuserer på riktig detaljeringsnivå  

 
Erfaringer  

• Både bestiller og oppdragslederne er fornøyd med metodikken  
 

Gjennom kommunikasjonen og koordineringen ved samlokalisert prosjektering så skaper man en 
felles forståelse av systemet og muliggjør at man kan dele informasjon mellom alle deltagerne i 
planleggingen/prosjektering.  

Utfordringer 

Viktig at alle som deltar i sesjonene er delaktige, kommuniserer og har forståelse og vurderer andre 
disipliners utfordringer.  
 
Fremover 

Erfaringer fra de gjennomførte sesjonene blir tatt med videre i prosjektet og en annen entreprise. 
Her skal man jobbe videre med å tilpasse og justere for å få det bra til for prosjektet. 
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4.4 Teknologi og forretningsrådgivere 
Teknologi var nevnt i litteraturstudiet som et viktig komponent til ICE. Det er valgt å se bort ifra de 
vanlige kjente leverandørene i denne delen av oppgaven. Programvaren er kjent i bransjen og jeg har 
selv god kjennskap til mye av programvaren som blir brukt. Det er tatt med en leverandør som 
leverer en teknologi som ikke er velkjent i bransjen som kan være nyttig for ICE-sesjoner. 
Leverandøren jobber også som rådgiver med god kompetanse på ICE. 

4.4.1 Epsis 

Firmaet 

Epsis er et norsk firma med hovedkontor i Bergen som ble grunnlagt i 2002. Epsis leverer produkter 
og løsninger på sin teknologiplattform «Epsis TeamBox». Den tekniske løsningene understøttes av 
konsulenter som jobber med operasjonell forbedring og daglig beslutningsstøtte. Epsis TeamBox er 
en programvare for orkestrering av sanntids applikasjoner, informasjon og kilder, og styre hvordan 
disse presenteres for alle deltakerne.  

Epsis sin teknologi kan være nyttig til bruk i gjennomføring av ICE-metodikken. De har også personell 
som har praktisk erfaring med ICE metodisk og teknisk og bistår med å implementere dette i ulike 
firma.  

Intervjuobjektet 

Anders Haugsvær-Holst er i dag rådgiver i Epsis. Tidligere har han jobbet i Kongsberg-gruppen og 
Reinertsen. Han har mye praktisk erfaring med ICE fra begge disse jobbene.  

Fasiliteter 

Epsis har selv ikke et eget ICE-rom, men leverer teknologi som kan være nyttig i slike rom. 
Teknologien de leverer er Epsis TeamBox. En av styrkene med denne softwaren og som gjør at denne 
er egnet til ICE er at en enkelt kan dele skjermarealet inn i mindre arbeidsflater, og enkelt styre 
hvilken applikasjon som skal vises i de ulike flatene. Underveis i en arbeidssesjon kan oppsettet 
enkelt endres, enten planlagt basert på et nytt oppsett, eller basert på endrede behov underveis i 
sesjonen.  

 
Bilde 8: Presentasjon av Epsis TeamBox 

Bildet over viser et eksempel/demo på en oppdeling. Den nederste skjermen er kontrollskjermen 
mens de to over er de som deltagerne ser. De to skjermene som er for deltagerne i møtet, ser vi er 
delt inn 3 bilder pr skjerm. Oppsettet kan raskt endres og inndataene for de forskjellige bildene kan 
variere.  
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Tilnærming til ICE 

Den morderne prosjektorganisasjonen er kompleks og består av personer med høy kompetanse 
innen alle fag. Utfordringen for å utnytte potensialet av den totale prosjektkompetansen i teamet, er 
at arbeidsformen i mange tilfeller er for «silobasert». På grunn av dette, er det et stort potensiale 
med å benytte ICE, men det er også krevende og setter krav til gode forberedelser og god struktur.  

Epsis har god erfaring med, og er opptatt av at arbeidssesjonene skal gjennomføres basert på en 
grundig sesjonsplanlegging. De forsøker først å kartlegge arbeidssesjonene i en generisk 
plan/sesjonsplan (template) før de lager en mer prosjektspesifikk sesjonsplan basert på den 
generiske. Gevinsten av god sesjonsplanlegging er: 

• Mer effektiv gjennomføring av sesjoner  
• Få med de riktige personene til riktig tid  
• Beslutningstagere, alle fag og disipliner skal vite hvilke forberedende aktiviteter de skal 

utføre til den gitte sesjonen  
• Sesjonene får bedre kvalitet, med mindre informasjonsutveksling, mer produsering og 

leveranser, samt at deltagerne er i beslutningsmodus  
 

Målet med å utføre en god sesjonsplan er å kunne trekke den totale kompetansen i prosjektet inn i 
beslutningsprosessene. Hver sesjon skal ha en agenda, målsetting, deltakerliste og en liste over 
nødvendige forberedelser. Erfaringsmessig deltar oppdragsgiver kun i utvalgte sesjoner. Mange av 
beslutningene ligger internt i prosjektet og det er ikke hensiktsmessig at oppdragsgiver deltar i 
diskusjonen rundt disse. I sesjonsplanen skal det fremgå hvilke sesjoner kunden bør/må delta på. 
Den generiske sesjonsplanen forbedres kontinuerlig og blir mer og mer utviklet igjennom prosjektene 
man gjennomfører med metodikken. Den prosjektspesifikke sesjonsplanen har et høyt 
detaljeringsnivå for de nærmeste sesjonene. Underveis i prosjektet detaljplanlegges de neste 
sesjonene basert på fremdriften i prosjektet og hvilke beslutninger som må tas for å 
opprettholde/øke fremdriften. 

 

Figur 18: Eksempel på sesjonsplan fra Epsis 

Over er et eksempel på en sesjonsplan utarbeidet av Epsis. Basert på erfaringer, velger de en høyere 
frekvens av arbeidssesjoner tidlig i prosjektet, enn mot slutten. I startfasen er det mange tverrfaglige 
beslutninger som skal tas, og det er et komplekst grensesnitt mellom fagene. ICE har mest for seg 
ved komplekse problemstillinger, og i forbindelse med beslutningstaking. I detaljeringsfasen når 
fagene skal detaljere ut sitt design, vil de fleste jobbe mest effektivt på egen arbeidsplass.  
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Struktur 

Planlegging 

Ved oppstart jobbes det med å få opp den generiske sesjonsplanen. Deretter gjøres denne 
prosjektspesifikk. Ofte kan det være at man lager en egen sesjon i starten som omhandler 
sesjonsplanen. Hvordan skal prosjektet strukturers og komme i mål innfor tid og kostnad? Sesjonene 
for de første 3-4 ukene blir detaljplanlagt.  

Forberedelser 

I god tid i forkant av sesjonen, skal fagene få informasjon om hva de skal forberede seg på. Dette kan 
være: 

• Grunnlagsdata  
• Innhente innspill på undersøkelser  
• Beregninger  

 

Dersom alle fagene er godt forberedt, vil teamet kunne gå rett inn i en problemløsningsmodus i 
arbeidssesjonen. Fagene skal ikke konkludere under forberedelsene, men gjerne utarbeide noen 
skisser og starte å jobbe med modellen. Dette for å være klart for den tverrfaglige diskusjonen. 

Gjennomføring 

Sesjonene bør ikke vare mer enn 3 - 4 timer.  De starter med en 10 min felles plenumsfase hvor man 
forsikrer seg at alle deltagerne har eierskap til leveransen i sesjonen, er innforstått med agendaen og 
har utført de nødvendige forberedelsene. 

Fasilitator vil så sette opp en agenda for problemstillingene som skal løses i løpet av sesjonen. 
Avhengig av omfang, vil en erfaringsmessig normalt ha som målsetning å jobbe med 1-3 
hovedområder, og med flere delavklaringer. 

I noen sesjoner er alle deltagerne involvert i alle diskusjoner. I andre sesjoner vil deltagerne bli delt 
inn i mindre grupper basert på fagkompetansen som er nødvendig for å løse en gitt problemstilling.  
Ved behov utveksler gruppene hva man har kommet frem til, og går deretter enten tilbake til 
problemstillingen eller får en ny problemstilling.  

Sesjonene avsluttes med en oppsummering av sakene som er blitt behandlet og tilhørende 
beslutninger. Så langt det lar seg gjøre unngår man et standard møtereferat. Nødvendige avklaringer 
og aksjoner legges inn i modellen eller arbeidsdokumentet, i stedet for å noteres i et separat 
dokument. Møtereferatet er så kort og konsist som mulig og inneholder kun beslutninger som er tatt, 
eventuelt parkere saker som skal jobbes med senere. Til slutt oppdateres sesjonsplanen for de neste 
sesjonene.  

Er det deltagere som skulle ha forberedt seg, men som ikke er forberedt og dette hindrer i å ta 
nødvendige beslutninger/i henhold til avtalt progresjon, vurderes det om sesjonen skal kanselleres 
for å unngå at beslutninger blir tatt på feil eller for tynt grunnlag.  

Oppfølging videre arbeid  

Etter møtet jobber man med en detaljering av løsningsvalget tatt i sesjonen, samt nødvendige 
forberedelsesaktiviteter frem mot neste sesjon.   
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Suksesskriterier  

• Nok kapasitet på hardwaren for å drive de tunge programvarene mest mulig sømløst 
• Support hardware/software er tilstede 15 min før og etter oppstart for å sikre at alt fungerer  
• Tydelig på nødvendige forberedelsesaktiviteter for fagene. (Riktig informasjonen klar til 

sesjonsstart) 
• Stor læringseffekt av at yngre og mer uerfarne prosjekterende skjønner helheten i et prosjekt  
• Gode fasiliteter for å kunne styre skjermdelingen og dele data på en god måte 
• Det er viktig at man er kommet like langt i modningen av prosjektet. Har f.eks. 

vegprosjektene sett mye på en løsning og landskap nettopp startet må fasilitator holde igjen 
beslutningen slik at det ikke blir tatt en beslutning på feil grunnlag  

• Man bør ha en minimums opplæring i metodikken 
 

Utfordringer 

• Ikke tid til å bygge kompetanse og trene på metodikken 
o En av hovedmotivasjonene for å benytte metodikken ligger i å redusere tid. I 

engasjementet for å skape fremdrift, er det krevende å få prosjektet til å prioritere 
nok tid til trening og opplæring 

• Frykt for å jobbe i et transparent miljø  
o I arbeidssesjoner vil hele teamet kunne se hva en jobber med, og hvordan man 

jobber. På kort varsel, kan man bli bedt til å dele skjermbilde, og argumentere for de 
løsningene som er valgt. Enkelte opplever dette som krevende og blir stresset og 
anspent 

• Dominerende personer 
o Noen personer tar «større plass» i en arbeidssesjon, enten fordi de har formell eller 

uformell autoritet, eller fordi de har en personlighet som kan virke dominerende. 
Dette er en utfordring som de fleste fasilitatorer vil oppleve, også fra andre typer 
samlinger enn ICE-sesjoner  

• Beslutningsvegring 
o Beslutningspersoner som tradisjonelt har mottatt beslutningsunderlag i form av en 

rapport eller notat, kan oppleve det krevende å ta beslutningen «on the fly». Krever 
trening og god rolleforståelse 

• Endringsmotstand  
o For mange er det vanskelig å skjønne hva ICE reelt er. Noen fokuserer utelukkende 

på teknologien som benyttes, og andre fokuserer på samlokaliseringen  
 

Fremover 

• Teknologi: 
o Utvikle funksjonalitet for samhandling basert på Epsis TeamBox, på tvers av 

selskaper/nettverk/domener 
• Metodikk: 

o Etablere generiske sesjonsplaner for ulike prosjekttyper/faser  
o Utvikle arbeidsformen til bruk på tvers av geografi 
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4.5 Hva jeg tar med videre 
Gjennom intervjuprosessen har jeg fått enda mer innblikk i hvordan forskjellige firma tilnærmer seg 
ICE-metodikken. En av de viktigste erfaringene jeg har gjort meg er at ICE-metodikken kan tolkes på 
mange forskjellige måter og at den er veldig fleksibel. Veidekke legger vekt på å gjøre avtaler i 
sesjonen mens ÅF-Reinertsen og Sweco Civil AB legger mer vekt på det å utføre 
prosjekteringsoppgaver i sesjonene.  

En annen erfaring er at alle firmaene ser fordelene med gode fasiliteter og de fleste har eller kommer 
til å få egne sesjonsrom for å understøtte metodikken. Epsis bruker ikke metodikken aktivt internt i 
firmaet og har derfor ikke behov for et eget rom. Statoil bruker metodikken internt mest til avklaring, 
kvalitetssikring og har da et vanlig møterom som passer til dette. Utformingen av fasilitetene viser 
seg å variere fra firma til firma. Reinertsen og ÅF-Reinertsen har rom som er innredet med 
arbeidsplasser. Mens andre som f.eks. Veidekke ikke har dette. Dette tror jeg har med hvilke 
elementer man ønsker å ta med inn i sesjonen.  

I litteraturstudiet beskrives det at JPL legger opp til maksimalt 3 timers sesjoner, mens i flere av 
firmaene jeg har intervjuet benytter de seg ofte av lengre sesjoner og også sesjoner som varer i et 
par dager. Dette kan ha mye med hvordan man benytter sesjonene og hva man legger inn i de.  

Det ser også ut som de fleste firmaene legger opp til en fast struktur for sesjonen. Dette vil si at de 
har faste tidspunkt for gjennomføring. Sesjonsplan er det flere av firmaene som har nevnt, dette er 
en «møteplan» for når ting skal skje. Ser vi på Statoil var det viktig at konsulenten i starten av 
prosjektet informerte om behovet for deltagelse fra Statoil og tidspunkt for dette. Reinertsen nevnte 
viktigheten med at prosjektedeltagerne var med å planlegge sesjonsplanen for å få eierskap til 
fremdriften.  

Beslutningsmyndighet ser ut til å være viktig og dette er løst på forskjellige måter. I prosjekt for 
Statoil blir Statoil innkalt til visse sesjoner for å kunne ta beslutninger. Sweco Civil AB tar med 
beslutningstagere i sluttfasen av sesjonene. Det er flere metoder å involvere beslutningsmyndighet, i 
casestudiet er det utprøvd begge disse metodene. Både deltagelse på slutten av sesjonen, se kapittel 
5.1.1, og deltagelse i hele sesjonen, se kapittel 5.2.1.  

Møter avsluttes og oppsummeres som oftest i et møtereferat, disse kan være vanskelig å følge opp 
etter møtet og de blir kanskje ikke like godt lest som de burde blitt. Metoden som Veidekke har valgt 
å løse dette på med en oppgaveprotokoll er nok en måte å løse dette på. Dette er noe som er prøvd 
å innføre i casestudiet, se kapittel 5.2.1. 

Reinertsen benytter parkeringstavle i sine sesjoner, se kapittel 4.1.1, Dette er en tavle hvor saker som 
kommer opp underveis og eksempelvis. ikke er relevant for sesjon kan bli parkert og tatt opp senere.  

Noen flere har kommentert er at gode forberedelser er veldig sentralt for å få bra gjennomførte 
sesjoner. En bra løsning for dette ble utført i casestudiet, se kapittel 5.1.8.  
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5. Casestudie 
Underveis i denne oppgaven er det utført flere ICE-sesjoner i prosjekt for å kunne se på hvordan man 
kan implementere ICE i samferdselsprosjekter. I denne delen av oppgaven redegjør jeg for disse 
casene, det er også utført test av metodikken tidligere i tilbudsfasen for disse prosjektene dette er 
med i oppgaven.  

Casestudiene er samlet rundt InterCity-prosjektene hos Jernbaneverket. InterCity-satsingen omfatter 
planlegging og bygging av sammenhengende dobbeltspor på Dovrebanen, Vestfoldbanen, 
Østfoldbanen og Ringeriksbanen. I de kommende årene skal det planlegges, prosjekteres og bygges 
270 kilometer med nytt dobbeltspor og 22 nye stasjoner for å gjøre InterCity-nettet komplett. For 
mer informasjon henvises det til Avinor, Jernbaneverket et al. (2016)  

November 2014 fikk Rambøll og Sweco (Joint venture) sin første InterCity kontrakt med 
Jernbaneverket. Dette var InterCity Sandbukta – Moss – Såstad. I tilbudet var det beskrevet en ny 
metode å jobbe på for samferdselsprosjekter, «ekstremprosjektering» eller mer korrekt Integrated 

Concurrent Engineering. Under tilbudsarbeidet ble det gjort utprøving av denne metodikken og 
hvordan samarbeidet mellom firmaene kunne fungere. Jeg var med å fasilitere under denne seansen. 
Resultatet av seansen viste at både arbeidsmetodikken og samarbeidet var godt egnet. Mars 2015 
fikk samme firmakonstellasjon en ny InterCity kontrakt for Dovrebanen - strekning Sørli- 
Lillehammer.  

Begge disse prosjektene er brukt som casestudie i oppgaven. Det er kjørt 11 ICE-sesjoner med 
forskjellige fokus og resultat. Det er også kjørte sesjoner i andre prosjekter og erfaringer fra disse er 
tatt med som erfaringer inn i oppgaveskrivingen og som grunnlag for gjennomføring av de ulike 
casene men ikke detaljert belyst i denne oppgaven.  

Casestudiet er bygd opp som vist her: 

• Referat fra hvert utførte sesjon inndelt i henhold til prosjektene.  
o Introduksjon  
o Nøkkelinformasjon  
o Forberedelser  
o Gjennomføring  
o Resultat  
o Erfarings oppsummering 

• Oppsummering av spørreundersøkelse som er utført i sesjonene 
• Intervju av 4 deltgare i casestudiet  
• Min oppsummering av case studiet  

 

I forhold til størrelsen på sesjon og involvering av flere fasilitatorer vil det referatene fra sesjonene 
variere i omfang.   
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Case oversikt: 
Her er en oversikt over casene utført i løpet av masteroppgaven med navn, hovedtema for sesjon og 
de viktigste erfaringene for hver sesjon. Casestudiet er beskrevet nærmere i de neste avsnittene. 

Navn på møte: Hovedtema Erfaringer: 

3D workshop 

Oppstarts ICE Se på samhandlings 
muligheter mellom 
Sweco og Rambøll. 

• ICE er en metodikk som kan fungere 
for prosjekt 

• NovapointDCM 19 kan fungere 
• Utfordringer med filutveksling 

mellom firmaene.  
InterCity Sandbukta - Moss - Såstad 

Stasjonsområdet Finne en tverrfaglig 
løsning på nordvestre 
del av stasjonsområdet. 

• Må være tid til diskusjoner. 
• Fleksibel agenda 

Larkollveien Larkollveien. • Kalle inn i god tid i forvegen 
• Nettverkskapasitet 

Teknisk bygg og 
faseplanlegging 

Tekniske bygg og 
faseplanleggingen. 

• God og nok plass 
• Avklare mål og tema med bestiller  

Stasjonsområdet syd øst Se på stasjonsområdet i 
syd-øst. 

• Viktigheten å ha med 
beslutningsmyndighet  

• Maskinvare (f.eks. Remote desktop 
ikke alltids fungerer)  

Endring av linjepålegget Utføre en justering i 
linjepålegget for 
oppfylle bestemmer i 
teknisk regelverk. 

• Deltagerne må få god informasjon 
både før og i oppstarten av sesjonen.  

• Test med bruk av 
beslutningsprotokoll 

Kulvert gjennomføring Løse gjennomføring av 
ledninger i kulvert 
under stasjonsområdet 

• Smart board kan brukes i slike 
prosjekter.  

• Klarer problemdefinisjon for 
deltagerne  

• Virtuelle sesjoner en utfordring.  
Migrering av modellen  Migrere NovapointDCM 

19 Quadri modellen til 
en ny tom modell 

• Det å dimittere deltagerne når det 
ikke er behov er positivt kan fort 
komme tilbake.  

Fjordtorget Få innspill og belyse 
synspunkter samt sikre 
riktige høyder for torget 
over og under bakken. 

• Introduksjon av tema gjør at 
deltagerne er på lik linje 

• Nyttig med forberedelses notat men 
ønske om enda mer informasjon om 
konkrete problemstillinger.  

Moss Havn Finne løsning for Moss 
havn for den 
midlertidige perioden.  

• Behov for mer fleksibelt sesjonsrom.  
• Ta hensyn til helt nye deltagere som 

ikke er kjent med metodikken.  

InterCity Dovrebanen - strekning Sørli-Hamar-Brumunddal 
2 Dagers ICE sesjon Se på 8 hovedtema og 

39 underpunkt.  
• Deltagere (Hvem og når)  
• Eget rom for Særmøter.  
• Videreføre metodikken 
• Viktigheten med god støtte fra IT  

Tverrfaglig avklaring på 
fagavgrensning 

Avklare grensesnittet 
mellom fagene 

• Rett virtuell møte utstyr. 
• Bra før møte som landet 

arbeidsomfanget for sesjonen 
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5.0 Oppstarts ICE 
 

Denne sesjonen ble utført før casestudiet og selve oppgaven men den er tatt med for å vise 
erfaringen vi fikk her og som ble tatt med videre.  

Rambøll og Sweco bestemte seg for å gi tilbud sammen i ett Joint Venture når de skulle levere tilbud 
på InterCity-prosjektet. Respektive selskap manglet spisskompetanse innen enkelte fagområder. Ved 
å gå sammen om tilbudet oppnådde Rambøll/Sweco å komplettere spisskompetansen og dermed 
fremstå mer helhetlig. Under tilbudsarbeidet ønsket tilbudstemaet å vise at Rambøll og Sweco kunne 
jobbe tett og godt sammen. I den forbindelse ble det satt i gang en «3D-Workshop». Dette ble i 
tilbudet omtalt som «ekstremprosjektering» - utdrag fra beskrivelsen: 

«Dette er samlinger som kan vare fra en halv dag til flere dager. Alle relevante fagdisipliner er 

med på å finne gode løsninger for et spesifikt område, en spesiell problemstilling eller andre 

konkrete oppgaver som krever at så mange aspekter og muligheter blir behandlet samtidig. 

Løsninger for et spesifikt område, en spesiell problemstilling eller andre konkrete oppgaver 

som krever at så mange aspekter og muligheter blir behandlet samtidig.» 

 

 

Bilde 9: Fremdriftsplanen diskuteres 

Tema 

Tema for sesjonen var å prøve ut den nye metodikken, få erfaring med å arbeide sammen, få opp 
erfaringen med bruk av NovapointDCM 19 samt bli bedre kjent. Prosjektet hadde ett mål at i løpet av 
16timer skulle alt fra spor, tunnel, veg, landskap, VA, signal og konstruksjon være ferdig prosjektert. 

Nøkkelinformasjon 

 

Dato Varighet Deltagere Organisering 

16-17/09-2014 
 

2d (16t)  
 

14 
 

1 Fasilitator 
2 BIM-koordinatorer 
2 VA 
1 Spor 
1 Tunnel 
3 Veg 
1 Geomatikk  
1 Konstruksjon 
1 Signal  
1 Lark 
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Agenda for sesjonen  

Dag 1  

09:00-11:20 Oppstart: 
   Velkommen 

Introduksjon (prosjektet, og avgrensningene)  
Strategi (hva skal oppnås og introduksjon til personene?  
Metodikk  
Teknikk  
 
Prosjektet, Intro til NovapointDCM 19, Terrengmodell, Agenda for dagen, 
Timeline  

 
11:20-12:00 Lunsj 
 
12:00-15:00  Forberedelser og sette seg inn i modellen  
15:00-16:00 Oppsummering  
 
De enkelte deltagerne er med så lenge det er behov for faget. Man kan komme og gå litt etter 12 
som det er behov.  
 
Dag 2  

09-15:00 Prosjektering 
Deles inn i delleveranser. Samling hver time? 
 
15-16:00 Oppsummering og tilbakemeldinger 

 
Forberedelser 

Deltagere:  
• Installasjon av ny programvare 

Fasilitatorer og BIM-Koordinatorer: 
• Rigging (Strøm, nett, plasser)  
• Agenda 
• Planlegging 
• Oppføring/oppkjøring av modell 
• Informasjon til deltagere  
• Møter i forkant 

 
Resultat 

Prosjektet ble naturlig nok ikke 100% ferdigstilt men gjennomføringen viste at metodikken var nyttig. 
I løpet av de 2 dagene prosjektet forløp ble det produsert veldig mye fagmodeller.  

• Spor etablerte utkast på ny jernbanetrase 
• Veg avklarte ny adkomst til og fra stasjonen med inkludert gang og sykkel samt tilkobling til 

eksisterende vegnett 
• Tunnel fikk modellert opp tverrsnitt i modellen 
• Landskap fikk opp terrengtilpassing rundt portalen og stasjonen  
• Signal fikk startet opp å innarbeide noen av hovedsignalene  
• Konstruksjon fikk opp tunnelportal samt en bru  
• VA fikk opp eksisterende traseer samt nye hovedtraseer  
• Geomatikk forbedret terrenggrunnlaget 
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Andre elementer som ble ferdig i sesjonen var utkast på plassering av plattform, KL-master og nytt 
boligfelt ble tatt inn i modellen.  

  
Bilde 10 og 11: Er tatt av resultatet fra sesjonen 

Erfaringer 

Sesjonen viste at det fungerte bra å samarbeide mellom Rambøll og Sweco, men vi fikk også belyst 
utfordringen som vi ville kunne møte i prosjektet.  

NovapointDCM 19 var i denne sesjonen ikke helt kjent for alle deltagerne dette gjorde at sesjonen også 
ble en innføring i programvaren noe som vi fikk tilbakemelding fra flere av deltagerne at var veldig 
nyttig. Vi fikk også kartlagt utfordringer som vi kunne støtte på i prosjektet med softwaren.  

Dag 2 kunne ikke landskap delta fysisk på møtet. Dette ga oss visse utfordringer med 
kommunikasjonen. Erfaringene fra dette møte viser at vi fikk mer igjen av dag 1 med tanke på 
landskap og dialogen mellom fag kontra dag 2 hvor landskap var deltager på Skype og satt på sin 
vanlige kontorplass.  

Tilbakemeldinger på seansen var primært positivt, men ble også påpekt noen utfordringer med 
metodikken og gjennomføring:  

Positivt så kan det nevnes at deltagerne følte rask informasjonsflyt, utfordringer løses på 

stedet, oppdager avvik mye tidligere, fagene kan snakke sammen/stille de riktige 
spørsmålene tidlig samt grunnlag for fin flyt i prosjektering. 

Utfordringer så kan det nevnes at oppdragsleder/bestiller må være med på flere tidspunkter 

og gi klare retningslinjer under slik prosjektering, Rekkefølge. Noen fag bør «komme inn» litt 

senere. F.eks. VA og LARK må vente på første utkast fra bane- og veimodell. Rett personell til 

rett tid. 
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5.1 InterCity Sandbukta - Moss - Såstad 
InterCity Sandbukta - Moss - Såstad omhandler dobbeltspor fra Sandbukta i Moss kommune til 
Såstad i Rygge kommune samt ny jernbanestasjon i Moss sentrum. Byggestart er planlagt i 2018 og 
strekningen er på ca. 10 km. Kontrakten for reguleringsplan ble tildelt Rambøll/Sweco i november 
2014. Ferdig reguleringsplan ble oversendt kommunene i Moss og Rygge 9. mars 2016. Etter 
overlevert reguleringsplan har Rambøll/Sweco jobbet med forberedende arbeid for prosjektet og 
stasjonsområdet.  

Prosjektet er et komplekst tverrfaglig prosjekt. Sporet ligger både i dagsone, tunnel og miljøtunnel. 
Deler av tunnelløpet ligger i et krevende geoteknisk område. I prosjektet skal det utformes en ny 
stasjon i Moss sentrum, og det er nødvendig med omlegging av eksisterende offentlig og privat 
infrastruktur. Dette vil si veier, føringsveger for VA, kabel, fjernvarme mm. Anleggsgjennomføringen 
for prosjektet er komplekst og utfordrende bl.a. fordi prosjektet ligger tett opp til Moss sentrum.  

Jeg har innehatt en rolle som programvareekspert samt vært en del av BIM-teamet i prosjektet.  

I september 2015 kjørte vi de første ICE-sesjonen. Vi har totalt gjennomført 9 sesjoner til nå i dette 
prosjektet. I løpet av prosjektets fremdrift har også jeg blitt ansvarlig for ICE-sesjonen. Etter at 
reguleringsplanen ble levert, ble det i oppstartsmøtet for neste fase av prosjektet ytret ønske fra 
prosjektdeltagere om å ha faste datoer for møtene. Det ble fra 31/03-2016 satt opp faste ICE- møter 
annenhver uke. Når det var gjennomført 2 ukentlig sesjoner ble det 23/04-2016 bestilt ukentlig 
sesjoner av prosjektledelsen.  

 

 
Bilde 12: InterCity Sandbukta Moss Såstad Illustrasjon Jernbaneverket 
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5.1.1 Stasjonsområdet  
I den første sesjonen skulle deltagerne løse et komplekst tverrfaglig område for stasjonsområdet 
(nord-vest delen) i Moss. Før møtet var det definert sentrale geografiske områder og generelt 
tverrfaglige utfordringer. Områdene varierte mht. tverrfaglige utfordringer og kompleksitet.  

Deltagerne i møte var fra fagområdene veg, konstruksjon, VA, arkitekt, elektro samt BIM-
Koordinator/Fasilitator. Det var behov for geotekniske innspill under møtet.  De kunne ikke fysisk 
delta på sesjonen, men var tilgjengelig på epost/telefon.  

 

Bilde 13: Diskusjon under møtet 

Tema 

Hovedtemaet for sesjonen var å finne en tverrfaglig løsning på nordvestre del av stasjonsområdet. 
Det var både små og store utfordringer/løsninger som måte avklares f.eks.:  

• Konflikt mellom VA og personadkomst  
• Løsning for adkomst for kjøretøy 
• Plassering og tilgang til teknisk rom  

 
Det var tatt med noen mindre tema i sesjonen. Dette var for å gi fagene mulighet for å løse andre 
tema underveis i sesjonen ved ledig tid. Temaene gikk her mer på 2 faglig diskusjoner. F.eks.  

• Føring av VA gjennom konstruksjon og plassering av kulvert  
 

  
Bilde 14: Oversikt over hovedtemaet for møtet Bilde 15: Her vises en av konfliktene som skulle løses 
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Nøkkelinformasjon 

 

Dato Varighet Deltagere Organisering 

8/9-2015 
 

5t  
 

8 
 

1 Fasilitator 
1 BIM-koordinator 
2 Konstruksjon 
1 VA 
1 Elektro 
1 Arkitekt 
1 Veg 

 
Agenda for sesjonen  

 
 

Forberedelser 

Deltagere:  
• Utfordringen var kjent for deltagerne i møte 
• Deltageren setter seg dypere inn i problemstillingen og forbereder seg til møte  

 
Fasilitator og BIM-Koordinator: 

• Planlegging 
• Agenda (PowerPoint/oversikt over utfordringene)  
• Rigging av rom (Flippover, arbeidsstasjoner, TV)  
• 3D-modell (Ståsteder, tverrfaglig modell for områdene)  

 
Gjennomføring 

Tiden ble holdt i møte. Agendaen ble fulgt under møtet med noen endringer:  

• «Diskusjon for fagene hva skal gjøres i dag» varte 2 t 
• Prosjektering av løsning frem til lunsj 
• Prosjektering etter lunsj kortet ned 
• Oppsummering forlenget med avsluttende diskusjoner implementert 
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Ny gjennomført agenda:  

 

Resultat 

Resultatet av sesjonen kan sees i figurene under. Her ser en at stasjonsområdet fikk en mer komplett 
og tverrfaglig løsning.  

 
 

 
Bilde 16: Løsning på vegsystemet Bilde 17: Viser løsning på VA 

Fagene fikk diskutert gjennom temaene som forelå for møtet. Det ble også fordelt oppgaver for å 
ferdigstille forslåtte løsninger med tidsfrister.   

 

Erfaringer 

Når møtet startet så vi at det var ett større behov for diskusjon enn det som var angitt i agendaen. 
Dynamikken i denne diskusjonen var at fagene samlet seg rundt en arbeidsstasjon og diskuterte. I 
diskusjonen ble det benyttet 3D-modell, tegninger, flippover, White Board, epost samt penn og 
papir. Geoteknikk manglet i møtet. Med dem til stede hadde man sannsynligvis fått raskere 
avklaringer. Geoteknikere var tilgjengelig pr. epost noe som fungerte tilfredsstillende, men medførte 
en liten forsinkelse tidsmessig.  
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Når fagene fikk startsignal for den diskuterte og da «godkjente» mulige løsning, fungerte rommet 
godt (2 PC-skjermer pr pult, kort vei mellom fag og åpent). Når de skulle dele data tok dette mer tid 
enn antatt.  Dette skyldes flere ting blant annet nettverkshastighet, mye kommunikasjon mot 
QuadriDCM-serveren, Novapoint DCM 19 sender mer data en nødvendig. Dette viser også 
spørreundersøkelsen utført etter sesjonen:  

«NovaPoint 19 er litt for tregt for hurtigprosjektering.» 
 
«OK lite snabbare Novapoint behövs för ICE-sessionen.» 

 

Til neste møte lærte vi at sesjonen må være så fleksibel som den ble gjennomført og ikke som 
agendaen opprinnelig var satt opp. Et punkt kan ha 30 min på agendaen, men kan fort ta 2 timer. 
Nøkkelfagene må være med for at det skal bli optimalt. Fysisk deltagelse fra fagområdet geoteknikk 
hadde gitt sesjonen en mer spisset gjennomføring enn når faget må avvente på avklaring pr. epost.  
Det var også et fag som ikke kunne benytte medbrakte data og måtte låne min maskin. Dette gav 
visse utfordringer i møtet, det gjorde det også for prosjekterende som ikke hadde sitt «oppsett» på 
maskinen.  

Prosjektleder hadde ikke mulighet for å være med på møtet, men kom inn den siste halvtimen og var 
med på oppsummeringen. Løsningen ble forankret i ledelsen. Erfaringen fra dette møte var at i dette 
tilfellet fungerte det at ledelsen ble så seint engasjert. Løsningen vi forslo fikk gehør. Jeg tror ikke 
dette alltid vil være slik, derfor mener jeg at ledelsen bør være aktiv i disse møtene.  

De fagpersonene som var med på sesjonen var engasjerte og likte arbeidsformen. Dette kan kanskje 
tydeliggjøres med at en av deltagerne satt igjen det meste av lunsjen for å få løst sin utfordring. En av 
tilbakemeldingene fra møtet var:  

«Dette var bedre enn forventet. Vi fikk løst et problemområde som har vært litt komplekst»  

Det skal også bemerkes at dette er en ny arbeidsform som har sine utfordringer. Det f.eks. å være 
klar over hvor lang tid enkelte ting tar, er nok nytt for mange og en av tilbakemeldingen belyser dette 
punktet.   

«Kan være litt komplisert å modellere underveis. Redd for at rask modellering på kort tid vil 
føre til at man lover for mye.» 
 

«Raske avgjørelser er ikke alltid det beste. Noe må man tygge litt på og det har man ikke tid 
til i et slikt møte.»  
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5.1.2 Larkollveien 
Larkollveien var tema for den andre ICE-sesjonen som ble kjørt på dette prosjektet. Her var det ikke 
jeg som var fasilitator for møtet, men møte er tatt med siden det ble valgt en lettere teknisk 
utrustning. Sesjonen ble ledet av fagsjefen for BIM i prosjektet Oskar Karlson.  

Deltagerne i møte var fra fagområdene konstruksjon, VA, tunnel, geoteknikk, anleggsgjennomføring 
samt BIM.  

 

 

Bilde 18: Oppstarten av møtet 

Nøkkelinformasjon 

 

Dato Varighet Deltagere Organisering 

17/9-2015 
 

3,5t  
 

6 
 

1 Fasilitator 
1 Konstruksjon 
1 VA 
1 Tunnel 
1 Geoteknikk 
1 Anleggsgjennomføring 

 
Erfaringer 

Når sesjonen ble etterspurt var det ønskelig at denne skulle gjennomføres raskt. Det er flere 
utfordringer med korte frister for å utføre sesjoner.  

En utfordring med kort frist for sesjonsgjennomføring er å få med rett personell. Dette er nok en 
kjent utfordring også for andre typer møter, det å samle kritisk personell på kort varsel. Dette ble 
også belyst i spørreundersøkelsen etter sesjonen:  

«Burde få en lengre frist, slik at de som har prosjektert kunne få mulighet til å være med.» 

«Få med alle involverte»  

Dette viser at fremover bør vi prøve å varsle deltagerne tidligere før gjennomføring av ICE-sesjoner. 
Dette er for å få med rett personell. Selv om sesjonen manglet personell fikk man avklaringer og 
kartla utfordringer som må jobbes videre med.  
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En annen utfordring er at vi pr. dags dato må rigge fasilitetene for hver sesjon. Dette er noe som tar 
tid men svar fra spørreskjemaet kan det tyde på at dette kan være nyttig for sesjonene.  

«Raskere nett, mulighet for docking med 2 skjermer» 

«Vanskelig å jobbe kun på laptopskjermen» 

«dårlig nett, kun Laptop. var ok» 

Som vi ser over er det flere som nevner nettverksutfordringer. Siden vi jobber med skybasert 
programvare i prosjektet kan nettverket være en utfordring. Det var også en utfordring vi så i 
foregående sesjon som vi tokk opp med IT etter sesjonen. Innspillet fra IT da var at de kunne hjelpe 
med å legge opp ett kablet nett for sesjonene. På grunn av tid ble ikke dette utført for denne 
sesjonen men dette bør vi utføre i de påfølgende sesjonene for å optimalisere hastigheten.  
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5.1.3 Teknisk bygg og faseplanlegging 
I den sesjonen var temaet plassering av de tekniske byggene i prosjektet. Det hadde også kommet 
innspill fra oppdragsleder at faseplanleggingen for prosjektet måtte bli tatt opp.  

Deltagerne i møte var fra fagområdene veg, konstruksjon, VA, geoteknikk, anleggsgjennomføring, 
oppdragsleder, elektro, bane, signal samt BIM-Koordinator/Fasilitator.  

Tema 

Det var 2 hovedtema for sesjonen:  

• 4 tekniske bygg skulle avklares, primært:  
o Plassering  
o Adkomst  

• Faseplan for prosjektet  
 
Nøkkelinformasjon 

 

Dato Varighet Deltagere Organisering 

25/9-2015 
 

5t  
 

13 
 

1 Fasilitator 
1 BIM-koordinator  
1 Konstruksjon 
1 VA  
2 Geoteknikk 
1 Anleggsgjennomføring 
1 Oppdragsleder 
1 Elektro 
1 Bane 
1 Veg 
1 Signal  
1 Landskap 

 
Agenda for sesjonen  
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Forberedelser 

Deltagere:  
• Sette seg inn i agendaen og målet med møtet  

 
Fasilitator og BIM-koordinator: 

• Agenda og presentasjon av temaene 
• Rigging  
• Klargjøring av modell 

 
Gjennomføring 

Agendaen ble ikke fulgt under møtet. Dette skyldes at agendaen hadde hovedvekt på de tekniske 
byggene mens ønske fra oppdragsleder var å fokusere på faseplaner. Derfor ble den planlagte 
agendaen forkastet i starten av møtet og fokuset i møte ble skiftet.  

Ny gjennomført agenda:  

 

 

Resultat 

I møte ble et mulig utkast for faseplanen landet. Resultatet ser vi under.   

 

Figur 19: Faseplan fra møte 

Det ble diskutert utforming av hvordan de tekniske byggene kunne utformes og for området i syd-øst 
ble det bedt om en ny sesjon for å se videre på denne løsningen.  
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Erfaringer 

Da møtet startet viste det seg raskt at behovet og ønsket for sesjonen var at det skulle være  større 
fokus på faseplanen enn det som var oppfattet i bestillingen. Dette hadde ikke stor effekt på 
fremdriften i møtet men tydeliggjør behovet for behovsavklaring.  

Hovedtemaet ble dreid fra tekniske bygg og over til faseplaner. Her var vi innom flere metodikker for 
å raskt å kunne se felles på planen. Løsning som vist seg å være mest smidig og gi en god flyt i møtet 
var å benytte programmet MindManager.  

Møterommet som ble benyttet i sesjonen har plass til 14 personer. I spørreundersøkelsen som ble 
utført i starten av sesjonen ble det kommentert at en forbedring til disse møtene er «Bedre plass». 
Dette er noe vi bør være påpasselig på i fremtiden med å ha god nok arbeidsplass.  

Det ble som nevnt i gjennomføringen av denne sesjonen at agendaen ble forkastet i starten. Dette 
skyltes at oppdragsleder ønsket å ha mer fokus på faseplaner. Erfaringsmessig er det viktig å få 
nøyaktig avklart ønsket mål og fokus for å unngå endringer av innhold i sesjonen.  

For dette møtet ble det ikke gjennomført en spørreundersøkelse i etterkant av møtet. Det er derfor 
ikke strukturert erfaringer fra denne sesjonen som for tidligere sesjoner.  
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5.1.4 Stasjonsområdet syd øst 
I denne sesjonen var oppgaven å se på stasjonsområdet i syd-øst og fasegjennomføringene for dette 
området. Møtet kom opp på bakgrunn av møtet Teknisk bygg og faseplanlegging, se kapittel 5.1.3, 
hvor området var blitt diskutert.   

Deltagerne i møtet var fra fagområdene veg, konstruksjon, VA, geoteknikk, elektro, samt fasilitator.  

Tema 

Hovedtemaet for sesjonen var å se på stasjonsområdet i syd-øst. I denne sesjonen var det også 
ønskelig å se på adkomsten til et teknisk bygg lengre syd.  

 

Nøkkelinformasjon 

 

Dato Varighet Deltagere Organisering 

5/10-2015 
 

4,5t  
 

5 
 

1 Fasilitator 
1 Konstruksjon 
1 Veg 
1 VA 
1 Geoteknikk 
1 Elektro 
 

 
Agenda for sesjonen  

 
 

Forberedelser 

Deltagere:  
• Området var kjent fra foregående sesjon 
• Innhente informasjon og klargjøre seg til sesjonen  

 
Fasilitator: 

• Satt seg inn i området  
• Rigge rom  
• Agenda og presentasjon av temaene 
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Gjennomføring 

Agendaen ble ikke fulgt under sesjonen. Dette skyldes i hovedtrekk at avklaringer/prosjektering går 
raskere eller seinere en planlagt og gjør at agendaen ikke blir styrende for sesjonen.  

Ny gjennomført agenda:  

 

 
 

Resultat 

Resultatet av møtet var at tidligere diskutert utforming ble løst men med nye forutsetninger. Det var 
også mye som ble ferdig modellert i møtet. De sakene som gjensto etter møtet ble fordelt i forhold til 
fag.  Fra spørreundersøkelsen etter møte ser vi at det kom forslag man kanskje ikke hadde funnet 
uten å sitte i slike sesjoner.   

«Fikk flyttet mur 5 m. Unngikk vendehammer.  Senket veg slik at døra på pumpehuset kan 

åpnes og behov for endring av tunnelpåhugg (som kan løse atkomsten til Kleberget i 

anleggsfasen).» 

Vi kan også lese ut at deltagerne utvekslet mye og bra informasjon seg imellom samt raske 
avklaringer i sesjonen:   

«Mye info fra VA, bra info fra konstruksjon» 

«Raske avklaringer» 

Erfaringer 

Møte var forutsatt å starte kl 08:00, erfaringer viser at dette var utfordrende pga logistikk. Det 
anbefales å kjøre sesjonene fremover i kjernetiden altså starte kl 09:00. 

Fra foregående sesjon var det konkludert med en utforming for området som skulle løses i denne 
sesjonen. I starten av møtet kom det en ny teknisk forutsetning som ikke var kjent i foregående 
sesjon, noe som gjorde at utformingen måtte endres. I dette møtet var ikke landskap eller 
oppdragsledelsen deltagere noe som medførte at løsningen vi landet på i dette møte måtte endres 
litt i etterkant. Dette ble også påpekt i intervjuet med fagansvarlig for konstruksjon: 

«I sesjonen hvor vi endret støttemuren som gir store endringer i prosjektet må det være en 

som kan godkjenne løsningen.»  

Det å få med de rette interessehaverne og oppdragslederen eller en annen som kan godkjente valgt 
løsning, er viktig for sesjonene slik at man ikke sitter og jobber med feil forutsetninger. En løsning på 
dette er å se på hvordan Sweco Civil AB har innført sesjonene hos seg, se kapittel 4.3.2.  
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Agendaen i sesjonen ble ikke fulgt, dette skyldes primært at det er vanskelig å tidsplanlegge de ulike 
aktivitetene som skal til for å nå sesjonsmålet.  

En utfordring i slike møter er den tekniske utrustningen. I dette møtet var det en som skulle koble 
opp sin maskin med Remote desktop, Dette er ikke helt optimalt. I spørreundersøkelsen ble dette 
nevnt samt utfordringer rundt oppkobling av maskin noe som ikke alltid fungerer smertefritt.  Disse 
svarene er hentet fra spørreundersøkelsen før og etter sesjonen:  

«At datamaskiner oppkoblinger fungerer er alltids en utfordring» 

«Ok, (remote desktop er ikke bra)» 

Dette kan nok best løses ved at alle deltagerne får bærbare maskiner, i dette prosjektet er det et 
fåtall som ikke har bærbare maskiner. Dette er en utfordring ved at de enten må prosjektere på en ny 
PC eller koble seg opp med Remote Desktop.  

Jeg kan også nevne at i spørreundersøkelsen etter sesjonen er det også nevnt utfordringer med 
metoden som vi ikke bør glemme i senere sesjoner:   

«Ventetid på programvare og hverandre. Sårbart hvis et tidlig ledd svikter.» 

«Tidspress»  
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5.1.5 Endring av linjepålegget 
I UPG (Jernbaneverket uavhengige prosjektgjennomgang) for prosjektet kom det opp en kommentar 
at det måtte gjøres en justering i linjepåleget for oppfylle bestemmer i teknisk regelverk. 

Spor etterspurte en sesjon for dette tema med de involverte fagene for å avdekke utfordringene 
denne nye tekniske forutsetningen skaper. Sweco hadde før dette møtet investert i et nytt 
prosjektrom og dette ble benyttet til denne sesjonen. Det er blitt påpekt i flere av de foregående 
sesjonene, at det å ha ett fast rigget rom er en forutsetning for å lykkes med metodikken. Det 
reduserer også betraktelig forberedelsestiden til fasilitator.   

 

Bilde 19: Fra sesjonen 

Tema 

Hovedtemaet for sesjonen var å gjøre en justering i linjepåleget for oppfylle bestemmer i teknisk 
regelverk. 

• Kartlegge og prøve å løse utfordringer for de forskjellige fagene 
 

Nøkkelinformasjon 

 

Dato Varighet Deltagere Organisering 

28/1-2016 
 

3,5t  
 

10 
 

1 Fasilitator 
1 Oppdragsleder 
2 Spor 
1 Veg 
1 Konstruksjon 
2 VA 
1 Geoteknikk 
1 Anleggsgjennomføring 
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Agenda for sesjonen  

Agendaen for møtet er blitt mindre og mindre viktig for disse små sesjonen som omhandler 1 eller 
noen fåtall saker.  

 

 
 

Forberedelser 

Deltagere:  
• Spor hadde i forkant av sesjonen sett på mulige alternativer og tegnet ut disse  
• De andre deltagerne hadde fått info i forkant og dagen i forvegen fikk de oversendt de 

opptegnede alternativene med mer info 
 
Fagansvarlig (Bestiller): 

• Avklaring av deltagere 
• Informasjon til deltagere 

 
Fasilitator og BIM-koordinator: 

• Agenda 
• Plotting av alternativene 
• Innkalling samme med bestiller 
• Klargjøring av rom   

 
Gjennomføring 

Agendaen ble i hovedsak fulgt under møtet men med vise endringer:  

• Oppstarten (rigging, intro) tok 20 minutter 
• Fagene startet direkte med diskusjoner rundt utfordringene og så på løsninger  
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Ny gjennomført agenda:   

 
Resultat 

Resultatet av møte var en tverrfaglig løsning som fagene kunne være omforent om og som ville 
fungerer videre i prosjektet. Svar i spørreundersøkelsen understøttet dette.  

«På møtet vil jeg si vi kom frem til løsning i felleskap» 

«Mange gode avgjørelser på noen få timer» 

«En bedre løsning enn utgangspunktet» 

«Diskutert problemstillingen fra forskjellige vinkler» 

All prosjektering ble ikke ferdig i møtet, men fagene hadde nok innspill og forståelse for videre arbeid 
for å kunne ferdigstille etter møtet.  

Erfaringer 

Denne sesjonen var en ad hoc-sesjon med kort planleggingstid. Bestiller var tydelig med målet for 
samlingen samt sine ønsker for resultat. Det som er en utfordring med slike ad hoc-sesjoner er at 
deltagerne ikke får nok tid til å sette seg inn i målet, utfordringene og temaet for sesjonen. 
Informasjonen for møtet gikk ut ettermiddagen før møtet, noe som er for kort tid for fagene å sette 
seg godt nok inn i problematikken. Dette belyses delvis i spørreundersøkelsen med hva som kan bli 
bedre forberedt. 

«Deltakere godt forberedt på spesifikke problemstillinger» 

«Klargjøring av problemstilling, samt status for medvirkende fag i starten før problemløsning 

starter» 

Dette er også en indikasjon på at fasilitator må bli flinkere til å sende ut informasjon til deltagerne 
om hva de skal forberede seg på i god tid før sesjonen. Det er også en identifikasjon på at vi bør 
endre oppstarten av møte og kjøre en bedre gjennomgang av saken.  
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I dette møtet ble det innført beslutningsprotokoll, noe som er blitt brukt med suksess i andre firma 
f.eks. Veidekke, se kapittel 4.2.1. Dette er også innført tidligere i InterCity-prosjektet for Dovrebanen, 
se kapittel 5.2.1. Denne er ikke innarbeidet i systemet enda, men vil kunne gi en bedre logging av 
sakene.  

 

Figur 20: Beslutningsprotokoll fra møte 

Utfordringen med bruk av beslutningsprotokollen er at dette er nytt i organisasjonen og det vil ta tid 
å innføre. Dette fungerte ikke helt optimalt i denne sesjonen. Dersom møtene har en mer jevnlig 
frekvens vil jeg tro at beslutningsprotokollen kan bli enda mer nyttig og en informasjonskilde for 
deltagerne.  

En annen utfordring som ble belyst i spørreundersøkelsen går i forhold til om noe i gjennomføringen 
som kan endres: 

«Siden det var min første seanse så har jeg ikke veldig mye innspill der. Kanskje tar med 

arkitektene neste gang. Entydige krav til den som prosjekterer. Det kan ikke alle snakke på en 

gang» 

I slike sesjoner er det ofte mange innspill og diskusjoner som går samtidig. Dette kan gi visse 
utfordringer til de som skal prosjektere live. Dette har også med erfaring med sesjonsstrukturen og 
gjennomføringen å gjøre. Det å bli vant med å jobbe og prosjektere i slike stressende omgivelser er 
noe som vil ta tid. 

En fordel med slike møter som også er kjent fra andre industrier, ble kommentert i spørreskjemaet i 
dette møtet: Det å få ned dialogen på epost. 

«Få så mye avklart på kort tid uten å skrive lange eposter» 

Dette er kanskje en undervurdert fordel for disse møtene. 
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5.1.6 Kulvert gjennomføring  
Fagansvarlig for VA i prosjektet ønsket å løse gjennomføringen av ledninger og rør i kulvert under 
stasjonsområdet. 

Til denne sesjonen var ikke det nye prosjektrommet som ble benyttet i foregående sesjon 
tilgjengelig. Det ble da bestemt av fasilitatoren å teste ut Smart Board for dette møtet.   

 
Bilde 20: Rommet i bruk 

Tema 

Temaet for sesjonen var å løse gjennomføring av ledninger i kulvert under stasjonsområdet. Det 
kritiske området for gjennomføringen er inn og ut av kulverten. Dette ble delt opp i to deltema:   

• Føring vest  
• Føring øst 

 

Målet for samlingen  

1. Definere endelig tverrsnitt i kulvert  
2. Definere grøftesnitt i adkomst vei øst for kulvert  
3. Bestemme utforming av kumgrupper på begge sider av kulvert  
4. Bestemme nødvendige tilpasninger i utformingen av kulverten 
 

Nøkkelinformasjon 

 

Dato Varighet Deltagere Organisering 

16/2-2016 
 

3 t  
 

6 1 Fasilitator 
1 Konstruksjon 
2 VA 
1 Elektro 
1 Fjernvarme 
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Agenda for sesjonen  

 
Forberedelser 

Deltagere:  
• Før møtet fikk deltagere oversendt agenda og utfordringer  

o Deltagerne satte seg inn i utfordringen 
 

Fagansvarlig/initiativtager:  
• Leveranse av tegninger til fasilitator  
• Sette fasiliator og deltagere inn i problemstillingen 

 
Fasilitator: 

• Planlegging 
• Agenda 
• Rigging av rom (arbeidsstasjoner)  
• Tilkobling av Smart Board  

 
Gjennomføring 

Agendaen var løselig satt for møte, men var i hovedsakelig fulgt med disse endringer: 

• Lengre tid på informasjon og oppstart pga tekniske komplikasjoner  
• Møte gikk utover avsatt tid 

   

Ny gjennomført agenda:  
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Resultat 

Temaet for møtet fikk en prinsipiell løsning som kunne brukes videre i prosjektet. Dette bekreftes av 
deltagerne:  

«God kommunikasjon med partene, bra avklaringer, i alle fall ut i fra mitt ståsted»  
  
«Prinsipielle løsninger på plass» 

 

Erfaringer 

Dette var først ICE sesjonen som jeg holdt hvor vi benyttet Smart Board. Dette er nyttig teknologi for 
møter. Spesielt nyttig er det å kunne tegne opp og presentere tanker og alternativer raskt. Dette kan 
ta mye lengre tid å tegne i prosjekteringsverktøyene. Ser man på bildet i starten av kapitelet ser man 
Smart Board’en i bruk hvor en deltager tegner opp et forslag for løsning mens de andre står rundt, 
diskuterer og gir innspill til løsningen.   

I spørreundersøkelsen før møtet var dette to av kommentarene om hvordan møter kan bli enda mer 
strukturert ved å gjøre en bedre jobb i forkant:  

«Enda klarere struktur på problemdefinisjon - problemavklaring med de ulike fagene før 

brainstorming på løsninger.» 

«Lage modell over området på forhånd og sende ut» 

Dette bærer litt preg av at disse møtene har vært ad hoc. Det at det har kommet ønske om å ha faste 
ICE-møter i prosjektet gjør at det er mulig å planlegge møtene enda bedre ved å sende ut mer info i 
forkant. Det er også behov å få til en fast struktur for hvordan initiativtaker kan opplyse deltagerne 
om problemet.  

De tekniske utfordringene i møtet skyldtes i hovedsak at det var deltagere som ikke stilte opp fysisk 
men virtuelt.  

Det var reservert videomøterom for møtet, men dette fungerte ikke optimalt ved å benytte Skype 
(rommet som ble benyttet er i dag ikke utstyrt for videomøte). De virtuelle deltagerne satt på et 
videomøterom, men pga. utfordringen hos oss, virket ikke utstyret hos dem. Løsningen ble at de to 
som deltok virtuelt, flyttet til plassene sine og deltok på Skype.  

Skjermdeling ble benyttet i møtet gjennom Skype. Dette ga utfordringer med at de virtuelle 
deltagerne bare kunne tegne på skjermen når de andre deltagerne ikke rørte Smart Boarden. Etter 
møtet fikk jeg opplyst fra IT at Sweco har tilgang til teknologi som eksterne kan koble seg inn på 
gjennom en webside og delta mer fullt i møtet.    

Disse utfordringene ble også nevnt i spørreundersøkelsen etter møtet.  
 

«Det var dårlig lyd, hakkete og ekko. Det var vanskelig og høre. Den beste løsningen hadde 
selvfølgelig vært om alle var i samme rom.» 
 
«Må bli flinkere til å koble seg opp riktig i fremkant, inkludert meg selv. Må ikke bruke tid på 
oppkobling av skjermer, mikrofoner osv» 
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5.1.7 Migrering av modell 
InterCity-prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad gikk fra reguleringsplan til byggeplan. Behovet og ønske 
for møtet var å få en raskere modell og å fjerne utgåtte alternativer. Møtet var initiert av BIM- 
teamet. Det var også et ønske om å få opp nytt beregningsgrunnlag for fagene for å få opp 
hastigheten på fagmodulene.    

Deltagelere i møtet var fra de primært fagene som benytter NovapointDCM 19, samt fag som benytter 
3D-modellen aktivt. Dette var en av de først gangene en Novapoint QuadriDCM modell skulle bli 
migrert (migrering i denne sammenhengen er at en modell blir kopiert/flyttet inn i en ny tom modell, 
i tillegg ble det her fjernet utgåtte alternativer). Derfor var også leverandøren tilstede på møtet.  

Fasilitator har erfaring med en lignende jobb i et annet prosjekt. Det var en jobb som var veldig 
tidkrevende fra beslutning til ferdig resultat. Erfaringer fra tidligere løsninger av 
programvareproblematikken gjorde at vi denne gangen ønsket å utføre jobben i en sesjon hvor 
fagene var samlet istedenfor å kommunisere pr epost, telefoner og enkelte møter.   

 

 
Bilde 21: Oppstart av møte 

I møtet var det for mange deltagere for at vi kunne benytte det nye prosjekteringskontoret hvor det 
er ferdig rigget med dokkingstasjon etc. Fasilitator hadde bare rigget opp plass til primær Novapoint- 
fagene.  Dette ble omtalt i spørreskjemaet før sesjonen startet.  

«Bedre plass til hver enkelt, at dockingstasjoner, strøm etc er oppe og går for start» 
 
«Godt utstyrte rom med fast utstyr som gjør at man kun trenger å komme med sin laptop og 
sette den i dockingen. En velfungerende og forankret rutine for forberedelse, gjennomføring 
og etterarbeid av ICE-sesjoner» 

Tema 

Hovedtemaet for sesjonen var å migrere Novapoint QuadriDCM modellen til en ny tom modell. 
Bakgrunnen for dette var å redusere datamengden i modellen og få raskere fagmodeller.  

Andre underordnet tema var 

• Info om nye CAD-rutiner 
• Beregningsgrunnlag og navn på disse 
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Nøkkelinformasjon 

 

Dato Varighet Deltagere Organisering 

2/3-2016 
 

7 t  
 

14 1 Fasilitator 
2 BIM-Koordinatorer 
1 Geomatikk 
1 Leverandør  
1 Veg 
1 VA 
1 Bane  
1 KL  
1 Tunnel  
1 Konstruksjon 
1 Signal  
1 Geoteknikk 
1 Ingeniørgeolog 

 

 
Agenda for sesjonen  
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Forberedelser 

Deltagere:  
• Innhente informasjon fra sitt fag om hvilke oppgaver som skal være med videre  
• Starte å markere utgåtte modeller som «Utgått» 

 
Fasilitator: 

• Plotting av tegninger  
o Oversikt  
o B-Tegninger 

• Rigging av rom  
• Testing av migreringsmetode 

 
Leverandør 

• Verifisering av migreringsmetoden 
 
Gjennomføring 

Agendaen ble fulgt under sesjonen med kun mindre endringer under oppstart (opprigging og 
klargjøring). 

Resultat 

Beregningsgrunnlaget ble delt opp i totalt 9 forskjellige samlinger. 

Quadri-modellen ble redusert med ca. 50% filstørrelse, ca. 30% av oppgavene kunne bli arkivert og 
ca. 70% av alle objektene gikk ut. Modellen ble raskere å jobbe med samt at det ble raskere å 
synkronisere mot serveren.  

Fra spørreundersøkelsen etter møtet kan man lese ut at resultatet var vellykket: 

«Kul och givande att jobba i team i samma rum och kunna ta snabb beslut» 
 
«Fikk opp en ny og slankere modell» 
 
«En god opprydding i Quadri-modellen» 
 
«Veldig bra gjennomført møte. Effektivt møte hvor vi fikk gjort akkurat det vi hadde planlagt» 

 

Erfaringer 

I forkant av møtet var det planlagt en tyngre metode for å migrere modellen enn den som ble 
gjennomført. Planlagt fagvis import inn i ny 3D-modell. Dagen før fikk vi bekreftet at modellen kunne 
migreres med en enklere og raskere metode (ved modell-import). På bakgrunn av dette var det ikke 
behov for at alle deltagerne var med på hele møtet. De som ikke hadde NovapointDCM som sitt 
primærverktøy, men importerer sine data inn i modellen, var med på fellesinformasjon og bekreftet 
oppgaver som skulle inn i ny modellen før de ble permittert. Dette fungerte bra og vi fikk ut felles 
info til representanter fra de forskjellige fagene. Vi fikk også innspill i spørreundersøkelsen på at 
dette fungerte: 

«Det var bra forberedt i dag. Tror ikke det ble venting for folk i dag. Om de evt. fikk ledig tid 
ble de dimittert og kunne gå tilbake til sine arbeidsplasser. De kunne på kort varsel også 
komme tilbake» 
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Vi har erfart at rett og riktig inndelt beregningsgrunnlag og med nok terreng er svært viktig for 
fagene som jobber i NovapointDCM 19, med tanke på hastigheten i programmet. Oppdelingen ble 
utført ved hjelp av en oversiktstegning, diskusjoner og behovsprøving. Det å benytte en 
oversiktstegning var veldig nyttig for en felles forståelse for saken og for å kunne finne korrekt 
avgrensning. Dette viser at for forskjellige tema finnes forskjellige verktøy. Det å jobbe med ICE 
handler ikke bare om å ha alt opp på en pc skjerm, men det å kunne bruke rommet, fasilitetene og 
personene rett og med de verktøyene man har behov for. Her var det samling rundt ett bord med 
diskusjoner, tegning og tusj. 

  

Bilde 22: Oppdeling av beregningsgrunnlag  

Migrasjonsarbeidet var en systematisk jobb. Fagene fikk en innføring i temaet og sine oppgaver før 
de startet å jobbe. Veg og bane hadde den største jobben med tanke på at det har vært mange 
alternativer i prosjektet. De fikk derfor bistand fra andre fag når disse var ferdig med sine oppgaver. 
Etter denne jobben var ferdig delte og mottok man endringene. Nå kunne en person begynne å slette 
data i modellen som skulle migreres mens de andre fulgte med. Denne delen av sesjonen var viktig 
for at fagene var enige om jobben og for å unngå feil på personnivå. Slike feil oppsto, men ble 
oppdaget i tide av fagene.  

 
 

I Spørreundersøkelsen etter gjennomført møte var det også en kommentar rundt møteformen: 
 
«Bra moderert. Var ikke helt et ICE-møte siden vi bearbeidet ikke et ingeniørtema, men vi fikk 
mer forståelse for Quadrien»  

 
I forbindelse med prosjektarbeid kan man benytte denne metodikken ved flere forskjellige 
problemstillinger. En av dem kan typisk være som denne sesjonen og etter min mening er det godt 
egnet for å finne løsninger utover ingeniørmessige problemstillinger.  
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5.1.8 Fjordtorget 
Det var nå satt opp faste sesjonstidspunkt hvor oppdragsledelsen, fagansvarlige og andre deltagere i 
prosjektet kunne spille inn ønsker og behov for sesjoner. Behovet skal bli meldt inn i god tid før 
oppsatt tidspunkt for sesjonen.  

For denne sesjonen startet vi også å innføre et nytt notat/bestilling som ble sendt ut før sesjonen. 
Denne skal inneholde type sesjon, bestilling, mål, ønsket resultat, deltagere, forberedelser og en 
oversikt over området som skal bli jobbet med.  

  

 

Figur 21: Utsendt forberedelses notat 

 

I denne sesjonen var det ønskelig å se hvordan konsekvenser for endring av stasjonen i Moss ville ha 
for fagene.  

Tema 

Få innspill og belyse synspunkter samt sikre riktige høyder for torget over og under bakke. 

 

Nøkkelinformasjon 

Dato Varighet Deltagere Organisering 

14/4-2016 
 

2,5 t  
 

11 1 Fasilitator 
2 Knutepunkt/Lark 
2 Ark  
1 Konstruksjon 
2 Veg 
2 VA 
1 Elektro 
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Agenda for sesjonen  

  
Forberedelser 

Deltagere:  
• Satt seg inn i forberedelsesnotatet 
• Avklart krav i forhold til faget  

 
Temaansvarlig: 

• 5 min presentasjon rundt temaet  
• Utformet forberedelsesnotat sammen men fasilitator 

 
Fasilitator: 

• Utformet forberedelsesnotat samme men temaansvarlig 
• Rigget nytt rom  

 
Gjennomføring 

Agendaen ble ikke fulgt under møtet. Dette skyldes primært tekniske utfordringer, men vi ble også 
ferdig før planlagt tid.  

Ny gjennomført agenda:  

 

 

Resultat 

Temaet for møtet endte opp i en løsning for det området som ble sett på. Det ble også sett på et 
ekstra område som også ble diskutert. Dette bekreftes av deltagerne:  

«Løsninger» 

«Fikk svar på endel usikre punkter» 

 

Erfaringer 

I denne sesjonen ble det innført forberedelsesnotat samt presentasjon av temaene i oppstarten av 
sesjonen. Forberedelsesnotatet er innført etter innspill fra tidligere sesjoner hvor ikke alle deltagerne 
har vært like godt forberedt til sesjonen.  I spørreundersøkelsen før sesjonen ble det kommentert at 
man ønsket enda mer konkrete forberedelser. 
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«Enda mer forberedelser på forhånd - helt konkrete problemstillinger» 

Dette er noe vi kan ta med videre inn i nye sesjoner og gi enda mer konkret info hva fagene skal 
forberede seg til før sesjonen.  

Det at temaansvarlig startet med en 5 minutter introduksjon rundt temaet gjorde at alle deltagerne 
forsto problemstillingen likt. Etter denne introduksjonen bekreftet deltagerne at utfordringen var 
oppfattet og forstått. Det ble også uført en kontroll på deltagerne at de hadde sett på de definerte 
utfordringene.  

ICE er i ferd med å bli et begrep i prosjektet og organisasjonen. Det er gjennomført flere sesjoner og 
til denne sesjonen ble det ikke påpekt viktigheten med å ha med egen PC for prosjektering. Det 
medførte at en av deltagerne stilte uten maskin. Dette skyldes at man er ny og stiller uforberedt til 
metodikken og at deltagerne ikke får den innføringen de bør få. Fasilitator bør i fremtiden være mer 
påpasselig med at grunnleggende informasjon blir gitt. I denne sesjonen hadde det ingen innvirkning 
på resultatet av sesjonen.  
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5.1.9 Moss Havn 
Selv med faste sesjonstidspunkt kommer det inn ønsker og behov for en ekstra sesjon. Behovet ble 
varslet i god tid og over en uke før gjennomføring. Forberedelsesnotat ble fylt ut og sendt ut i god tid 
før sesjonen.  

 

Figur 22: Utsendt forberedelsesnotat 

 

I denne sesjonen var det ønskelig å løse midlertidig innkjøring ved Moss havn.   

Tema 

Finne løsning for Moss havn for den midlertidige perioden.  

 

Nøkkelinformasjon 

Dato Varighet Deltagere Organisering 

21/4-2016 
 

4 t  
 

14 1 Fasilitator 
2 Prosjektledere 
1 BIM-Koordinator  
2 Føringsveger/lavspent 
2 Høyspent  
1 Konstruksjon 
2 Veg 
1 VA 
1 Interessehaver 
1 Brann 
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Agenda for sesjonen  

  
 

Forberedelser 

Deltagere:  
• Satt seg inn i forberedelsesnotatet 
• En av deltagerne klargjorde tegninger til sesjonen 

 
Temaansvarlig: 

• Klargjøring av oppstartinformasjon rundt temaet  
• Utformet forberedelsesnotat sammen men fasilitator 

 
Fasilitator: 

• Utformet forberedelsesnotat sammen med temaansvarlig 
• Klargjøre sesjonsrommet før sesjonen 
• Plotte tegninger til sesjonen 
• Fulgte opp deltagere i forkant  

 
Gjennomføring 

Agendaen ble ikke fulgt under møtet. Dette skyldes forsinkelser på deltagere, tekniske utfordringer 
og det var et større behov for informasjonsutveksling.  

Ny gjennomført agenda:  
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Resultat 

Temaet for møtet ble for stort til å få en komplett løsning i sesjonen selv om en flere av 
utfordringene ble løst. Videre arbeid ble fordelt til deltagerne og det ble gitt et oppfølgingstidspunkt 
for sesjonen. I spørreundersøkelsen blir dette bekreftet:  

«Tror omfanget var større enn først antatt slik at det er noen løse tråder igjen, men man fikk 

løst mange utfordringer» 

«Bra for å løse problemer overordnet med øvrige fag, litt kort tid for å løse alle konflikter» 

Erfaringer 

Før denne sesjonen ble forberedelsesnotatet sendt ut i god tid, og dagen før sesjonen ble deltageren 
påminnet sesjonen. I påminnelsen ble det gjort oppmerksom at deltagerne bør stille med PC etter 
erfaringer fra sist sesjon. Det var også i denne sesjonen en del nye deltagere. En av deltagerne som 
har vært med på flere sesjoner kommenterte i forkant av sesjonen «Bra infomail».  

I denne sesjonen viste det seg at det var et større behov for dialog og diskusjoner en antatt. For 
dynamikken i sesjonen ville møterommet med Smart Board som ble benyttet i Kulvert 
gjennomføring, se kapittel 5.1.6, trolig gitt en god effekt for sesjonen.  

 

Bilde 23: Fra sesjonen 

I møterommet er det bare mulig å koble til 2 PC-er til prosjektoren og skifte mellom disse, dette gir 
en utfordring i sesjoner når det er flere fagtema som skal diskuteres inn under samme hovedtema. 
Løsningen for dette i sesjonen var at deltagerne delte skjermen gjennom Skype med fasilitator. Dette 
fungerte godt for sesjonen og ble kommentert i spørreundersøkelsen etter sesjonen.  

«Veldig bra, smidig løsning med oppkobling til skjermer» 

Siden det var nye deltagere i sesjonen ser man at erfaringer fra tidligere sesjoner kommer igjen:  

«Ekstremprosjekteringen. Ikke alltid det lar seg gjøre på så kort tid» 

Dette så vi i de første sesjonen og går på dialog. Det er en terskel å komme seg inn i arbeidsformen 
og det er også et behov for fasilitator å ta hensyn til nye deltagere. Dette tar jeg med videre i nye 
sesjoner.  
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5.2 InterCity Dovrebanen - strekningen Sørli - Brumunddal  
 

Dette InterCity-prosjektet omhandler planlegging av nytt dobbeltspor på Dovrebanen mellom Sørli 
og Brumunddal.  I denne fasen omfatter arbeidet med å avklare trasekorridor og utarbeide en 
kommunedelplan med konsekvensutredning. Strekningen Sørli-Hamar er planlagt ferdig bygget til 
2024.   

Prosjektet er politisk komplekst og med mange tverrfaglige utfordringer. Av de tverrfaglige 
utfordringene kan en nevne kryssing av veger, elver samt tilkobling av Rørosbanen. Det skal også 
anlegges tre stasjoner på strekningen Sørli-Brumunddal. Stasjonen i Hamar har i dag tre alternative 
lokasjoner.  

Jeg har innehatt en rolle som programvareekspert samt vært en del av BIM-teamet i prosjektet.  

 

 

Figur 23: Utrednings korridor fra plaprogrammet for 
 InterCity Dovrebanen – Strekning - Sørli -  Brumunddal (Illustrasjon Jernbanverket)  

Brumunddal 

I januar 2016 ble de første ICE-sesjonene på dette prosjektet gjennomført. Vi har totalt gjennomført 
2 sesjoner pr april 2016.  
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5.2.1 2 dagers ICE sesjon 
Etter leveranse av optimaliseringsrapport i desember var det behov for å samle ledelse, 
prosjekterende og bestiller for en felles gjennomgang av modellen å få avklart viktige elementer i 
prosjektet. Det var prosjektledelsen som etterspurte denne sesjonen.  

I denne sesjonen var det innkalt ca. 50 deltagere. Det var da ekstra viktig med god planlegging og god 
struktur på sesjonene. Ved en slik samling kreves at man har gode fasiliteter. Sweco har tilgang til en 
stor sal som ble brukt til denne sesjonen og som bildet under viser var det god plass til deltagerne.     

 

 

Bilde 24: Fra dag 1 

Tema  

Dag 1 

For denne dagen var det satt opp 5 hovedtema med totalt 21 underpunkt:  

• Stasjon i korridor 2 
• Faseplaner for alle 3 korridorene  
• Kryssing av Hamarbukta for korridor 1 
• Masser/tverrslag/rømning for alle 3 korridorene  
• Stasjon i korridor 1 

Dag 2 

For denne dagen var det satt opp 3 hovedtema med totalt 18 underpunkt:  

• Kryssing av Åkersvika for alle korridorer  
• Gjennomføring i Brumunddal for alle korridorene  
• Stasjon i korridor 3 

 
Nøkkelinformasjon  

For disse to dagene var det vanskelig å ha full oversikt over nøyaktig antall deltagere og fagområder 
til enhver tid. Derfor er informasjonen fra denne sesjonen ikke nøyaktig gjengitt.   

Dag 1 

• Dato:  
o 7/1-2016 

• Varighet 
o 9t 

• Deltagere 
o 40 

  



101 
 

• Organisering gitt som ca.-angivelser  
o 4 Fasilitatorer/BIM koordinatorer  
o 4-5 fra oppdragsgiver 
o 3 fra oppdragsledelsen rådgiver 
o 30 andre fag (Fagansvarlig + prosjekterende)  

Dag 2 

• Dato 
o 8/1-2016 

• Varighet 
o 6t 

• Deltagere 
o 30 

• Organisering 
o 4 Fasilitatorer/BIM koordinatorer  
o 3 fra oppdragsgiver 
o 3 fra oppdragsledelsen rådgiver 
o 20 andre fag (Fagansvarlig + prosjekterende)  

 
Agenda for sesjonen  

Dag 1 
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Dag 2 

 
 

Forberedelser 

Deltagere:  
• Temaer gjengitt i agendaen 

 
Bidragsyter til tema 

• Satt seg inn i temaet som man skulle bidra på  
 
Temaansvarlig:  

• 5 min intro til hvert tema   
 
Oppdragsgiver:  

• Møter med rådgiver  
• Innspill på temaene 
• Innspill på agendaen  

 
Fasilitatorer og BIM-Koordinatorer: 

• Møter med oppdragsgiver 
• Møter med oppdragslederen  
• Klargjøring av temaene 
• Forberedelse av temaansvarlig 
• Rigging av rom 
• Klargjøring av modell 
• Klargjøring av beslutningsprotokoll  
• Rigging og nedrigging av rom 

 
Gjennomføring 

Agendaen ble fulgt under møtet med følgende tillegg og endringer: 

• For stasjon i korridor 2 ble det arrangert et eget særmøte med interessehaverne  
• For RAMS ble det også avholdt ett særmøte for å få avklaringer  
• Dag 2 ble kortere enn planlagt  
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Resultat 

Resultatet av sesjonen var beslutningsprotokollen. De 39 underpunktene var blitt til 42 underpunkt i 
sesjonen. Disse var igjen delt opp i mindre spesifikke biter i møtet og fordelt seg på ca. 130 
enkeltpunkt/handlinger i protokollen. Av disse var 39 løst i møtet mens resten var fordelt til 
enkeltpersoner eller faggrupper. 

 Fra spørreundersøkelsen etter sesjonen kan man lese ut hva noen av deltagerne fikk ut av sesjonen:  

«Konkrete krav og ønsker fra JBV - informasjonsdeling» 

«Opplever at flere steg mot en god løsning ble tatt i dette møtet» 

«Tverrfaglighet. Innblikk i kompleksitet. Forpliktelser/avhengigheter» 

«Mange avklaringer og noen samtidig prosjekteringsoppgaver» 

«God informasjon om linjer og alternativer, mer oversikt over tverrfaglige problemstillinger» 

Erfaringer 

Dette var den første sesjonen som ble holdt med så mange deltagere. Vi fikk mye erfaring fra 
planleggingen og gjennomføringen som oppsummeringen etter møte. Dette var også første sesjon 
hvor oppdragsgiver var med. 

Erfaringene for denne sesjonen er mange og for å få en god oppdeling i oppgaven, har jeg valgt å 
dele mer opp enn for de andre sesjonene som beskrevet tidligere i oppgaven.  

Planlegging 

Da møtet ble planlagt var det først de fagansvarlige som fikk i oppdrag å arrangere ICE-sesjoner for 
sine saker. De ble oppfordret til å benytte prosessledere til gjennomføringen. BIM-teamet hadde da i 
en lengre periode prøvd å implementere denne arbeidsformen i prosjektet. Etter at det var klarlagt 
at dette er sesjoner som mer ligger under BIM enn prosessledelse, fikk BIM-teamet ansvaret for ICE i 
dette prosjektet på samme måte som de har hatt i InterCity-prosjektet Sandbukta – Moss - Såstad.  

Planleggingen av sesjonen ble gjort i forkant hvor assisterende oppdragsleder var en av pådriverne. 
Under planleggingen ble Jernbaneverket, andre i oppdragsledelsen samt BIM-teamet engasjert. Det 
var også viktig å forankre prosessen og forberede oppdragsgiver til sesjonen. Prosessen for ICE var 
delvis kjent, men var ikke gjennomført tidligere i dette prosjektet. 

Agendaen skal normalt gi en pekepinn for hva som skal gjennomgås og når i sesjonen. Det er en 
utfordring i en slik sesjon at alle fortrinnsvis deltar i hele sesjonen og ikke bare for sitt tema. Fra 
intervjuet med Veidekke, se kapittel 4.2.1, ser vi at de har gode erfaringer med at mange fag deltar 
og er tilgjengelige hvis de har innspill til temaene som blir diskutert. Det motsatte ble påpekt i 
spørreundersøkelsen etter møtet mht hva som kunne vært gjort annerledes:   

«Større grad av vurdering på hvilke personer som er tilstede på hvilke tidsrom» 

«Færre deltakere, eventuelt dele gruppen og kjøre flere parallelle løp. Noen fagdiskusjoner 

ble tatt i mindre grupper. Det var bra! Unødvendig at enkelte fag ble representert av flere 

personer? Godt forberedte deltakere/bidragsytere er sentralt. Det merkes at ikke alle er like 

godt forberedt, og oppleves som et hinder for fremdriften» 

Dette viser også at premissene for sesjonen ikke er godt nok kjent. Det at folk f.eks. kan jobbe med 
andre tema eller prosjekter under sesjonen. I fremtiden kan det være en fordel og ikke oppgi tiden 
for de forskjellige temaene til deltagerne og påpeke at de kan jobbe med andre tema enn det som 
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blir gjennomgått. Vi opplevde i denne sesjonen at enkelte fag bare var med når «eget» tema ble 
diskutert. Vi kan da oppleve at de ikke har fått med seg tidligere avklaringer som de kan og kanskje 
burde ha hatt innspill om.  

Generelt 

Det er mye jobb som går med for å få et så stort møte til å flyte og det var en stor fordel å være 
såpass mange i BIM-teamet som var med på sesjonen. De som var med hadde spesifikke roller i 
møtet: Fasilitator, beslutningsprotokoll og ansvarlig for 3D-modell. For neste tilsvarende sesjon er 
det nok ikke like stort behov. Trolig vil det holde med 3 fra BIM-teamet, men det kan være en fordel 
å involvere prosessledere i slike store sesjoner. Dag 1 var det med en prosessleder som kommenterte 
behov som fasilitatorene ikke fikk med seg. En prosessleder har trening i å følge med på deltagerne 
og fange «usikkerheter» og spørsmål som burde blir stilt i møtet.   

Innredningene av rommet var inspirert av “The Future of Integrated Concurrent Engineering in 
Spacecraft Design” (Coffee). Rommet ble rigget opp ved at beslutningstagerne satt i den indre 
sirkelen og prosjekterende i den «ytre». I dette tilfellet ble den ytre laget som en strek som vist 
under:  

 

Figur 24: Sesjons rommet (Illustrert av Thomas Bosgraaf) 

Her er det som vist, 3 prosjektortavler, 5 prosjektorer samt 1 tv skjerm. Grunnen til at vi benyttet 2 
ekstra prosjektorer var at det var en utfordrende å benytte de fastmonterte prosjektorene i møtet. 
Rommet har bare 1 oppkobling for skjermer noe som er en stor utfordring i slike møter hvor man 
ønsker å raskt kunne bytte mellom forskjellige typer skjerm. Mulig løsning for dette er f.eks. å 
installere softwaren Teambox eller tilsvarende, hvor man enkelt kan styre skjermen som vises. En 
annen utfordring som er verd å nevne med denne utformingen, er at ansvarlig for 3D-modellen satt 
utenfor sirkelen. Dette gjorde at personen ikke ble så delaktig i møtet som ønskelig. I fremtidige 
møter er tanken at denne personen sitter i hesteskoen eller i forkant og ser mot deltagerne.  

  



105 
 

Gjennomføringen 

I sesjonen var de fleste temaansvarlige godt forberedt og bidro med 5-7 min intro til sitt respektive 
tema. Det var noen som ikke helt hadde skjønt konseptet og brukte tildelt tid til å gjennomgå status 
for sitt tema fremfor å beskrive utfordringene. I spørreundersøkelsen rundt gjennomføringen etter 
møtet peker disse tre svarene i denne retningen: 

«Rådgivere må være bedre forberedt» 

«En må sette økt fokus på forberedelser/ forventningsavklaring» 

«Sikre at alle innlegg er like godt koordinerte og forberedt» 

Her burde jeg som fasilitator stoppet den ansvarliges introduksjon og korrigert presentasjonen i 
forhold til hva som er utfordringene. For at dette ikke skal skje i en ny sesjon, er det viktig at 
temaansvarlig får god oppfølging. Dette kan gjøres ved at den temaansvarlige får informasjon i god 
tid i forkant og med en tydelig mal for presentasjonen. Han/hun skal bli fulgt opp før møtet. Det er 
også viktig at fasilitatoren stopper innlegg/foredrag som ikke hører hjemme i en ICE-sesjon.  

Det ble kommentert i ett oppsummeringsmøte med BIM-teamet i etterkant, at selv med mange tema 
var det bra at diskusjonen ikke gled ut i «intet». Det kom også opp at elementer i gjennomføringen 
kan forberedes ved å tydeliggjøre enda bedre strukturen i de temaene som skal avklares:  

• Hva er problemet?  
• Hvem kan svare for dette?  

o Er det «Byutvikling» som skal svare på dette?  
• Har «veg» noen spørsmål på dette?  

 

Dette krever også at fasilitator har kontroll på fagene som deltar og kan kontakte de forskjellige 
fagansvarlige for å sjekke ut temaet. Det er dog ikke alltid fagansvarlig kan få nødvendig oversikt før 
en får sett på detaljene. Det var i denne sesjonen ikke alle fag som stilte med en prosjekterende. I 
fremtiden kan det være lurt at den fagansvarlige har avklart med en prosjekterende som er 
tilgjengelig på tlf. eller virtuelt for kvalitetssikring av elementer ved behov. Dette ble også påpekt i 
spørreundersøkelsen etter gjennomføringen:  

«Det kan være behov for backup som sitter på kontoret. Dette for å sjekke ut spesielle temaer 

som dukker opp» 

«At vi får inn avklaringene mens vi har møte. At vi har noen å kontakte hvis vi ikke får svar 

der og da. Beslutningsdyktighet på stedet» 

Dag 1 var det lite prosjektering. Dette skyldes trolig temaene som ble tatt opp, møteformen og 
strukturen var ny for mange. Det krever også ekstra innsats fra fasilitator for å lokalisere mulige 
endringer. Dag 2 var det litt andre tema som ble tatt opp, og man kom tidlig inn på prosjektering. 
Diskusjonen dreide seg blant annet om mulige endringer i geometri for banen. Her fikk da spor en 
utfordring om å se på vertikalforløpet for sporet. Når dette var utført, gikk utfordringen videre til veg 
som skulle passere under. Dette gjorde at prosjekteringen ble mer inkludert i sesjonen. Dette viser at 
det er en fordel å utføre temaer som omhandler prosjektering tidlig i en sesjon for å inkludere de 
som er tilgjengelige. 
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Det er som nevnt i tidligere sesjoner utfordringer med å prosjektere i slike møter. Det å dele og 
motta data tar ofte litt lengre tid enn det som er ønskelig. Dette henspiller seg til softwaren 
NovapointDCM 19. Dette ble kommentert i spørreundersøkelsen etter sesjonen:  

«Bra, men av og til veldig tidkrevende å motta, reservere og dele når det skal flettes sammen 

med andres endringer» 

Dette er noe som vi ikke får styrt, men innspill er gitt til leverandøren av softwaren om dette 
problemet. Oppdateringer som er kommet i etterkant av denne sesjonen tyder på at det blir raskere 
å motta og dele.  

Som beskrevet over ble det gjennomført 2 særmøter for dette hvor det var rigget opp et 
diskusjonsområde inne i salen med egen TV-skjerm, bord, mm. Dette fungerte ikke spesielt godt. Det 
ble for mye forstyrelser når 5 personer deltok i særmøtet. Dette fikk vi også kommentar på i 
spørreundersøkelsen etter:   

«Særmøter underveis bør være i eget rom» 

Dette bør, som deltageren påpeker, bli holdt på ett eget og egnet rom. Det som er viktig er at det er 
kort vei tilbake til selve ICE-sesjonen og at det går an å hente tilbake person(ene) som er i dette 
møtet når det er behov for det i sesjonen. 

 

I dette prosjektet ønsket vi å innføre beslutningsprotokoll som ikke hadde blitt benyttet tidligere i 
andre sesjoner men er kjent fra f.eks. intervjuet med Veidekke, se kapittel 4.2.1.  

 

Figur 25: Beslutningsprotokoll 

Vi fikk erfaring for at denne bør være åpen på en egen skjerm og i aktiv bruk. Dette ville ha lettet 
etterarbeidet, og ville forankret beslutningene og ansvarliggjort deltagerne. Dette belyses også i 
spørreundersøkelsen etter møtet med kommentarer til gjennomføringen og hva som kunne vært 
gjort annerledes: 

«Utfordring å få frem klare avklaringer. Mye diskusjon om andre ting under et punkt og litt 

utfordring med å holde sakene fra hverandre» 

«Sakene må ligge synlig for alle med beslutningnsprotokollen slik at det kan konkretiseres og 
oppsummeres direkte med alle deltagerne. Får inn riktig informasjon og det er tydelig hvem 
som ha ansvaret og frist» 
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IT-løsninger er en utfordring. Ting som kan nevnes er dokking, nett og prosjektorer. For denne 
sesjonen var IT i Sweco en god støttespiller for å få til en bra gjennomføring. De stilte med rutere, 
prosjektorer og personell for å få dette til. Under sesjonen opplevde vi at vi overbelastet det trådløse 
nettet som var satt opp for sesjonen. IT var raskt på saken og fikk utbedret feilen. Dette viser 
viktigheten med god støtte fra IT i organisasjonen og jeg henspiller til intervjuet med Epsis, se 
kapittel 4.4.1, hvor det blir påpekt at de alltid har med seg IT i oppstarten av sesjonen.  

Fremover 

Det er et stort behov for slike møter i prosjekter slik jeg ser det og spesielt i et så stort organisatorisk 
og geografisk prosjekt. Det å kunne optimalisere prosjektgjennomføringen, få tatt avklaringer og 
kontrollere statusen for de involverte er utrolig nyttig. Det å samles til så store møter er både 
tidkrevende og resurskrevende. Det er nok ikke ett like stort behov gjennom hele prosjektet men noe 
som bør gjøres med gitte intervaller. Det er et behov for å samle visse deltagere til mindre sesjoner 
hvor det ses spesielt på tekniske utfordringer og løser disse slik det ble gjennomført i andre sesjoner. 
Det å trene på metodikken er viktig, noe som også ble påpekt i spørreundersøkelsen i etterkant.  

 «Arbeidsformen trenger øvelse. Det er viktig å jobbe med kultur blant deltakere, slik at man 

tar initiativ, tenker selvstendig og tar ansvar for den felles prosessen» 

Flere av deltageren virket positive til gjennomføringen av sesjonen og at disse møtene blir videreført 
i prosjektet. Fra spørreundersøkelsen kan vi lese at møtene var vellykket og at det er behov for 
denne typen møter.  

 «Bekreftelse på at "dette er fremtiden" for effektiv tverrfaglig prosjektering» 

«Et så tverrfaglig prosjekt må ha mulighet for tverrfaglige avklaringer, slik som ICE gir 

mulighet for» 

Dette blir videre tydeliggjort i epost fra kunden etter møte:  
 

«Hovedinntrykket er positivt. Det er en interessant måte å gjennomføre prosjekteringsmøtet 

på. Håper det er en viss hyppighet på slike ICE-møter slik at fagpersoner ikke tar på seg andre 

jobber. Jeg hadde kanskje enda større forventninger til at det skulle tas flere faglige 

beslutninger 

Fungerte bra: 

- Sitter i hestesko. Øyekontakt. Men avstandene ble kanskje litt store  
- To megastore skjermer med 3D-modell og alle problemstillinger 
- God teknisk gjennomføring. Smertefri bytte av pcer som vises på skjermen 
- God prosessledelse, men kunne vært enda strengere med å tvinge fram 

beslutninger  
- Får synliggjort hvor langt de ulike fagene har kommet. Kan virke skjerpende 
- Har taleføre folk på Konstruksjon, Geoteknikk, etc. Som er en forutsetning for en 

slik samling 
- Det blir tydelig at veiløsninger er avgjørende for godheten til alternativer. Vei må 

prosjekteres mer omfattende i tidlig fase enn vanlig 
- Bra med korte frister, kjapp utsendelse av beslutningslogg 
- Bra med eget pausebord med mat for å få anledning til å diskutere de 

spørsmålene som man tenker ikke er store nok for plenum 
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Kunne vært bedre: 

- Trodde flere problemstillinger skulle prosjekteres og løses av de som satt med 
DAK-verktøy 

- Dersom det blir nedsatt for mange smågrupper så mister hovedsesjonen mange 
folk og fremdrift. 

- Noen av fagene virket uforberedt, kjente ikke til alternativene. Dette burde vært 
fanget opp tydeligere og gitt strengere beskjed om å komme ajour 

- Burde vært noen flere pauser (kan gjerne være strengere med oppstart etter 
pauser). Kan gi en problemstilling før pausen med beskjed om å diskutere dette. 

 
Normalt møtes vel alle fagpersoner i prosjekteringsmøter en gang pr uke. Min erfaring med 

dette er at det kan bli for mye statusrapportering og for lite faglige problemstillinger. Faglige 

diskusjoner blir stanset av prosjekteringsleder med beskjed om at dette må løses etter møtet. 

Men på neste møte er det ikke løst. ICE er en måte å bare konsentrere seg om faglige 

problemstillinger. 

Drømmescenariet er at ICE gjennomføres en gang pr uke. Da kan fagpersonene opprettholde 

flyten og ha gode svar og løsninger til neste ICE-møte. 

Faren er at det ikke jobbes mellom ICE-møtene og at de enkelte fagpersonene da tar på seg 

andre prosjekter fordi de føler at de har ledig tid» 
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5.2.2 Tverrfaglig avklaring på fagavgrensning 
For dette møtet hadde Visualisering/BIM samt avdelingen By og Knutepunkt meldt inn behovet for 
grensesnittavklaring mellom fagene. Årsaken til dette er blant annet overlappende elementer eller 
hull/tomrom i modellen.   

For denne sesjonen fikk vi låne prosjekteringsrommet fra de som hadde reservert det denne dagen. 
Rommet er tidligere omtalt i andre sesjoner. I møtet var det behov for de synlige fagene i modellen, 
det vil si spor, veg, landskap, konstruksjon samt By og Knutepunkt. På grunn av blant annet press på 
leveranser og ferie kunne ikke spor og konstruksjon delta.  

 
Bilde 25: Tatt i sesjonen 

Tema 

Hovedtemaet for sesjonen var å avklare grensesnittet mellom fagene. For å få dette til, var det 4 
deltema som skulle gjennomgås: 

• Stasjonsområdet korridor 2 alternativ 1a 
• Stasjonsområdet korridor 1 alternativ 2b 
• Stasjonsområdet korridor 1 alternativ 3b 
• Stasjonsområdet korridor 3 alternativ 3 

 

Disse deltemaene var delt inn i mellom 6-20 undertema/handlinger. (Totalt 41 
undertema/handlinger) 

Nøkkelinformasjon 

 

Dato Varighet Deltagere Organisering 

4/3-2016 
 

3,5t  
(+0,5 i IT trøbbel)  
 

12 2 Fasilitator  
1 BIM - koordinator 
5 Landskap 
2 Veg 
2 By og knutepunkt 

 

Agenda for sesjonen  

Denne sesjonen hadde ikke en planlagt agenda, men et hovedtema som var delt opp i 4 undertema.  
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Forberedelser 

Deltagere:  
• Satt seg inn i temaene for sesjonen 

  
BIM-Koordinator og By og Knutepunkt 

• Formøte for å forberede temaene  
 

Fasilitator: 
• Sette opp teamene fra innspill fra BIM-Koordinator og By og Knutepunkt  
• Rigge rommet 
• Kalle inn og forberede  

 
Gjennomføring 

Agendaen var så løst satt opp for dennes sesjonen at den i hovedsak ble fulgt. Det var noen IT-
utfordringer i starten, derfor ble oppstarten forsinket     

Resultat 

Det var 14 undertema/handlinger som ble løst og levert i sesjonen. De resterende temaene (27) var 
tildelt og gitt en leveransefrist.  

Erfaringer 

For denne sesjonen glemte fasilitator å sende ut spørreundersøkelsen før sesjonen. Etter sesjonen 
var det kun et svar som kom inn.  

Fra sesjonen Kulvert gjennomføring, se kapittel 5.1.6, hadde vi en utfordring med Skype og 
Videomøte. For denne sesjonen benyttet vi Logitech sitt «Conference Cam» system samt Skype. 
Dette viste seg å være en bedre løsning for de eksterne. Det viser også det ene innspillet som kom 
inn. 

«Det er viktig med streng møteledelse når noen sitter på Skype, og det er mange deltagere. 

Syntes det fungerte ganske bra» 

«Fungerte bra fram til på slutten, da ble vi koblet fra, og vi klarte ikke å få kommet inn igjen» 

Det å kjøre sesjonene som fysiske møter kan være utfordrende med tanke på tid og kostnad. Det at 
enkelte deltagere deltar virtuelt kan være kostnadsbesparende om gjennomføringen er vellykket. 
Denne sesjonen samt sesjonen Kulvert gjennomføring, se kapittel 5.1.6, viser at vi får mer og mer 
erfaring med at enkelte deltagere deltar virtuelt i sesjonene. Det som kan være en utfordring og som 
ble poengtert i spørreundersøkelsen, var «taletid»:   

«Deltagere må orienteres om hvilke oppgaver som skal løses, og på hvilket nivå. Kun en må 

snakke om gangen. Gjelder også hvis noen ikke er på Skype» 

Dette er trolig en større utfordring for deltagere som deltar virtuelt enn fysisk. Det finnes forskjellige 
metoder for å styre diskusjoner på. En av de mer kjente metodene er «Robert Rules of Order» som er 
kjent fra f.eks. underhuset i England men om denne passer i en ICE-sesjon er ikke sikkert. Hvordan 
man skal løse dette virtuelt kommer jeg i denne oppgaven ikke til å se nærmere på.   

Denne sesjonen var først planlagt 26 februar altså uken før, men pga vinterferie manglet det sentrale 
fag for å kunne kjøre sesjonen. Det ble besluttet å kjøre et arbeidsmøte før ICE sesjonen og her 
deltok BIM-Koordinator samt By og Knutepunkt. I dette møte ble temaene for neste sesjonen 
lokalisert. Dette la grunnlaget for en god ICE-sesjon hvor teamene var tydelig definert. 
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5.3 Spørreundersøkelse  
I denne delen vil jeg gi en oppsummering av spørreundersøkelsen som er brukt i sesjonene. 
Spørreundersøkelsen er utført før og etter sesjonene i prosjektet. Metoden som er benyttet for 
spørreundersøkelsen er beskrevet i kapittel 2.4. For komplett spørreundersøkelse se Vedlegg 1. 

Deltagere 
I sesjonene har det vært forskjellige deltagere og for å se på erfaringene til deltagerne var et av 
spørsmålene i casestudiet «Hvor mange års erfaring har du?»  

 

Som resultat av dette spørsmålet ser vi at det er en hovedvekt med deltgare med mer en 10 års 
erfaring. Ser vi bort fra sesjonen fra 2 dagers ICE sesjonen, se kapittel 5.2.1, vil grafen se litt 
annerledes ut. Mer en 10år = 46 %, 5-9år = 35 % og 0-4år =19 %. Dette er ikke en signifikant forskjell, 
men ser vi på denne ene sesjonen isolert sett ender vi opp med følgende: Mer en 10år = 61 %, 5-9år 
= 30 % og 0-4år =9 %. Denne sesjonen var en omfattende tverrfaglig sesjon hvor fagansvarlige fra de 
fleste fagene deltok for å legge føringer for videre arbeid, noe som resultatene viser. Mange av de 
andre sesjonene har vært enkelttema og fagene har som oftest bidratt med prosjekteringsansvarlig 
til sesjonen.  
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ICE handler mye om kommunikasjon, og bruk av 3D/modell er måten vi ser prosjektet på. Det er da 
viktig å se på deltagernes erfaring med 3D og i den forbindelse ble det stilt 2 spørsmål. «Hva er din 
erfaring med å arbeide i 3D?» og «Hvor ofte benytter du samordningsmodellen?» 

 

 

Som vi ser av grafen er det en hovedvekt av seniorer som rangerer sin erfaring med 3D som lav. 
Dette kan ha å gjøre med spørsmålsstillingen og tolkningen deltagerne gjør av spørsmålet. Men en 
kan trekke den slutningen at det er ingen som ikke har erfaring med 3D og flere har god erfaring. Ser 
vi på diagrammet viser dette et litt annet bilde hvor 82 % av prosjektdeltagerne er inne i 
Samordningsmodellen minst 1 gang i uka. Dette viser at modellene som blir etablert blir brukt og en 
kan gå ut fra at deltagerne har en litt høyere erfaring med 3D en den som vises i undersøkelsen.  
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Forventninger og tilfredshet 
For få et inntrykk av hva deltagernes forventninger er til sesjonen var et av spørsmålene «Tror du 
dagens sesjon vil være nyttig?»  

 

Vi ser ut fra denne grafen at deltagerne har nokså store forventninger til å få noe nyttig ut av 
sesjonene. Vi ser også at det er noen som har lave forventninger til sesjonene. Det kan være flere 
grunner til det. Ser vi på de som ligger på kategori 4 og lavere er det en 25 % som ikke har deltatt 
tidligere på ICE-sesjoner tidligere og 75 % som har deltatt. Hvorfor man har lave forventninger til 
sesjonen er vanskelig å si på bakgrunn av de dataene man har innhentet. Trolig kan dette variere 
med fagets innvirkning eller behov på/for temaet og erfaringer med tidligere sesjoner. Ser vi på 
kategorien 6 og høyere ser vi at det totalt er 87 % av deltagerne som har forventninger til at 
sesjonene vil være nyttig.  

Vi må da også se på hvordan tilfredsheten med sesjonene var og etter sesjonen ble det spurt 
«Hvordan var sesjonen?» og «Tror du ICE kan være nyttig fremover i prosjektet?»  

 

Det er viktig igjen å påpeke at svarprosenten på spørreundersøkelsen etter var på kun 35 %. Men 
dette gir gode indikasjoner på at metodikken er nyttig for prosjektet og også for bransjen. Det viser 
også at deltagerne har stor nytte av å gjennomføre sesjonene. Det er ikke statistisk mulig å si om de 
som gikk inn med lav forventning til sesjonen endret mening etter sesjonen.  
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For å se på deltagerens tilfredshet med metodikken ble det stilt spørsmålet «Er dette en arbeidsform 
du liker?» benyttet:  

 

Vi ser i denne delen av undersøkelsen at det gir et klart bilde av at deltagerne liker metodikken. Hele 
45 % av de som svarte hadde høyeste karakter og hele 92 % var mellom karakteren 6 og 10. Dette 
betyr at deltagerne liker denne måten å jobbe på.  

For å få en bedre oversikt over læringskurven og prosessen ble de som hadde vært med på tidligere 
sesjoner spurt «Hvordan var denne sesjonen i forhold til foregående sesjon?» Til venstre vises alle 
svar mens til høyre er medianen for InterCity Sandbukta - Moss - Såstad sesjonen lagt inn med 
trendlinje. 

  

Som vi ser fra grafen er sesjonen i hovedsak like god eller bedre enn foregående sesjon. 54 % mener 
at sesjonen er bedre enn den/de foregående sesjonene. Ser vi på trendlinjen ser vi at den er 
oppadgående og deltagerne kan da anses som mer og mer fornøyd med sesjonene. Det er 
nødvendigvis ikke alltid de samme deltagerne i alle sesjonene på InterCity Sandbukta - Moss - Såstad 
men det er flere av deltagerne i sesjonen som har repeterende deltagelse.  

 

  

0

5

10

15

20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nei Ja

Er dette en arbeidsform du liker?

0

2

4

6

8

10

1 2 3 4 5

Dårligere Bedre

Hvordan var denne sesjonen i 
forhold til foregående sesjon? 

2

2.5

3

3.5

4

4.5

D
år

lig
er

e 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 B
ed

re
 Hvordan var denne sesjonen i forhold til 

foregående sesjon? (IC-Moss)



115 
 

Teknologi  
I litteraturstudiet var teknologi nevnt som en viktig faktor for å få god utnyttelse av ICE. For å se litt 
på hvordan teknologien fungerte i sesjonen ble det spurt om «Hvordan fungerte IT-Løsningen i 
dag?».  

Det var tre personer som ikke svarte på denne og 30 som svarte alt fra «OK» til «Superbra/Knallbra». 
De resterende 15 personer hadde forskjellige kommentarer til IT-løsningen. Dette er gjengitt under. 

Virtuell kommunikasjon (Skype) 

• Bra, men folk må prate litt mer direkte i mikrofonen. Til tider vanskelig å høre hva som blir 
sagt 

• Det var dårlig lyd, hakkete og ekko. Det var vanskelig og høre. Den beste løsningen hadde 
selvfølgelig vært om alle var i samme rom 

• Fungerte bra frem til på slutten, da ble vi koblet fra, og vi klarte ikke å få kommet inn igjen  
• Ja, litt problem med lyd på Skype 
 

NovapointDCM 

• Bra, men av og til veldig tidkrevende å motta, reservere og dele når det skal flettes sammen 
med andres endringer 

• Mye tid for å oppdatere/ dele/ motta i Quadri 
• NovaPoint er litt for tregt for hurtigprosjektering 
• NovaPoint tar for lang tid 
• OK lite snabbare Novapoint behövs för ICE-sessionen 

 

Nett 

• Delte storskjermer var positivt, men viktig at nettet er oppe hele tiden og stabilt 
• Dårlig nett, kun Laptop var OK  
• Noe tregt nett. Ellers greit med VPN. Fant ikke passord til gjestenett  
• Tregt trådløst nett, ellers bra 

 
Annet 

• Litt starttrøbbel, men ble bra 
• Ok, (remote desktop er ikke bra) 

 
Det er mange forskjellige utfordringer knyttet til det IT-tekniske, alt fra programvaren til nettverket. 
En utfordring som er tatt opp med programvareleverandørene, er hastigheten i NovapointDCM 19. 
Dette har vi opplevd gjennom Casestudiet og som profesjonelt er håndtert av Vianova Systems. 
Gjennom studiet har Vianova flere ganger sørget for forbedringer på programmet i forhold til 
hastighet. Vianova ser også at dette er en utfordring og jobber videre med å forberede denne delen 
av programmet.  
 
En annen utfordring som blir nevnt i spørreundersøkelsen er nettet. Gjennom gjennomføringen er IT 
koblet mer og mer inn med tanke på denne utfordringen og det ser ut til å være veldig positivt. På de 
siste sesjonene er dette ikke blitt kommentert. Skype og virtuelle møter har vært en utfordring i noen 
møter.  Dette tyder også undersøkelsen på. Vi har ikke funnet en helt akseptabel løsning i dag på 
denne utfordringen.  
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5.4 Intervju  
Jeg har intervjuet deltagerne i Casestudiene. Disse er samlet i denne delen av oppgaven. Intervjuene 
er ikke gjengitt her i sin helhet, men er vedlagt i vedlegg 3. 

5.4.1 Henning Vardøen - Prosjekteringsleder Jernbaneverket 

Kompetanse 

7 års erfaring med 3D/BIM fra rådgiversiden. Jobbet med 3D og Samordningsmodeller som 
fagansvarlig veg/spor, 3D-koordinator og BIM. Han er nå Prosjekteringsleder for strekningen Sørli-
Lillehammer i Jernbaneverket hvor 3D og Samordningsmodell benyttes aktivt.  

Erfaringer 

Han har vært med på 4-5 ICE-sesjoner i forskjellige prosjekter og mener det er positivt og et 
potensiale ved å jobbe med metodikken. Han tror dette kan forandre bransjen ved måten å jobbe på 
og føler at det kan minne om et stort prosjektkontor som er litt mer styrt. Man stifter også mer 
bekjentskap med prosjektteamet og fagfolk man ellers ikke ville snakket med.  

Det å jobbe på denne måten er effektivt, man får frem fakta raskt, kan gjøre mange avklaringer på 
kort tid og i praksis erstatter sesjonene en betydelig mengde med epost. Sesjonene erstatter også 
mye grubling, irritasjon og spørsmål og man lander problemstillinger i sesjonen som ellers kunne tatt 
tid. Man må øve for å bli god, og han mener metoden har et stort potensiale.  

Jo mer erfaring deltakere har med ICE, jo mer vet de hva det går ut på og kan derfor forberede seg 
bedre. Det viser seg i kvaliteten på beslutninger som tas og hvor effektiv sesjonen blir. Skal byggherre 
ta beslutninger i et møte, er det en fordel at man har fagpersoner fra begge sider av bordet i møtet. 
Beslutninger trenger ikke være prosjektets endelige, men antakelser gjort i fellesskap for at 
prosjektet skal komme videre.  

Arbeidsformen stiller helt nye krav til fagpersonene, noe som kan være en utfordring for mange. Man 
må kunne gi raske svar og blir tvunget til å gjøre antagelser. En godt planlagt ICE-sesjon med riktige 
fagpersoner (teknisk kompetente og erfaring med ICE) kan være utrolig effektivt for et prosjekt. Man 
kan få ut flere av nytteverdiene ved å jobbe med 3D. Det vil være noen som kan føle at 
arbeidsmetodikken er utfordrende eller vanskelig i starten, mens andre vil synes arbeidsformen er 
god fra første dag.  

Fasilitator har en veldig viktig rolle i sesjonen. Det er viktig at fasilitatoren er godt forberedt på 
prosjektet og problemstillingene. Prosjektlederrollen er viktig for å se helheten i problemstillingene. 
Det er også viktig at alle deltagerne har forberedt seg på problemstillinger som skal bli tatt opp 
(eksempelvis har tatt opp problemstillinger internt før sesjonen).  
 
Han mener at det bør være et skille på to forskjellige typer ICE-sesjoner.  

• «Avklarings» ICE 
o Handler om å få tatt beslutninger i prosjektet  

• «Prosjekterings» ICE 
o Sesjonen dreier seg om raskest mulig å prosjektere et spesielt område  

 
Et suksesskriterium kan være å la en fagperson få 3-4 minutter til å presentere problemstillingen for 
alle deltagerne før man starter diskusjonen. Det gjør at diskusjonen blir bedre og alle har ett felles 
ståsted.  

Man bør skille erfaringer fra prosjekter i tidlig planfase og detaljerte planfaser. Snakker man bare om 
ICE så blir det fort «ullent», ettersom alle prosjekter har forskjellige behov og er i ulike planfaser. Det 
kan lett føre til misforståelser om man snakker om ICE som ett generelt begrep. 
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5.4.2 Tone Kristiansen -  Assisterende 3D/BIM 

Kompetanse 

15 års erfaring med 3D og BIM og har primært faring med tidlig fase (kommunedelplan og 
reguleringsplan).  Er assisterende fagansvarlig for 3D/BIM i InterCity-Dovrebanen - Strekning Sørli - 
Lillehammer.  

Erfaringer 

Har deltatt på 3 samlinger og er med på et forskingsprosjekt sammen med NTNU, Jernbaneverket, 
ViaNova Plan og Trafikk, Vianova Systems, Metier og Epsis rundt Samtidig prosjektering. Liker 
arbeidsmetodikken veldig godt.  

Normalt vil alle oppleve å miste fokus i form av avbrytelser som epost, telefoner, direkte kontakt og 
Skype. Informasjonen som formidles gjennom disse kanalene kan også være misvisende noe som 
igjen kan gjøre at oppgaver som skulle gått fort, gjerne må gjøres flere ganger. Viktig informasjon blir 
borte i lange eposter. Viktig grunnlag eller svar fra andre fag er forsinket og egen jobb blir forsinket. 
Når arbeidspresset er høyt vil dette gjøre at prosjektet blir mindre effektivt.  I en sesjon er man 100 
% fokusert, ingen avbrytelser eller forsinkelser. Det er rom for å stille spørsmål direkte, motta gode 
svar og begrunnelser, man kan argumentere og avklare og oppgavene blir løst direkte. Resultatet i 
vanlig samordningsmøter er normalt en liste med arbeidspunkter og man går hvert til sitt og løser de. 
I en sesjon er resultatet en ferdig løsning.   

Metodikken er effektiv og gir større forståelse mellom fagene. Fagene diskuterer frem løsninger 
tverrfaglig og belyser utfordringene for hvorfor en løsning ikke går. Dette bedrer tverrfaglig 
forståelse. Man blir også bedre kjent med andre medarbeidere i prosjektet.  

Det er viktig at deltagerne har faglig tyngde og at noen deltagere har tyngde i organisasjonen. Fagene 
har internt kjørt beslutningsprosess slik at deltagerne er beslutningsdyktige på vegne av faget.  

Opplæring er en viktig del av forståelsen av hva som forventes av deltagere. Ansvarshavende for 
sakene bør kanskje være med å planlegge sesjonen for å få et større eierskap.  

Det er viktig å se på hvilken planfase prosjektet er i og hva som er viktig for denne fasen. En har 
benyttet «learning by doing» og fått mange erfaringer fra dette. Eksempelvis bør 
beslutningsprotokollen være synlig i sesjonen og få en felles godkjenning.  

God IKT-løsning er viktig for gjennomføringen og må være på plass. Bra nettkapasitet, nok lisenser og 
support fra IT for raskt å kunne rette feil.  

Prosjektdeltagere er spredt på forskjellige steder geografisk. En utfordring er å få alle til å sitte 
samlokalisert. Det å sette opp en god del sesjoner (sesjonsplan) i starten for å iverksette fagene som 
normalt kommer sent i prosessen inn i prosjektet kan være positivt. En metode man bør se på er 
Distributed Concurrent Engineering. Når metodikken og arbeidsformen er etablert og godt kjent kan 
man se på løsninger hvor man kan kjøre enkelte sesjoner over nett (distribuert).   

Det bør være en lavere terskel for å benytte ICE i prosjektene.   
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5.4.3 Viktor Johanson - Fagansvarlig Spor 

Kompetanse 

3 års erfaring med prosjektering av spor. Er i dag fagansvarlig for spor på InterCity Dovrebanen - 
Strekningen - Sørli - Brumunddal.  

Erfaringer 

Har vært med på 4 ICE-sesjoner og synes metodikken både er positiv og ønsker å jobbe etter denne 
metodikken i prosjekter. Synes det er en effektiv arbeidsform, det blir fokus på å løse oppgaver og 
utfordringer. Det som ikke blir løst i sesjonen er så godt diskutert at det blir enkelt å jobbe videre 
med temaene. Han tror at metodikken gjør at man jobber raskere og vi får bedre kvalitet. 
(Innspillene vi trenger kommer i sesjonene). Det å jobbe med metodikken gjør at vi får gode 
løsninger og at vi ikke bruker unødvendig lang tid på å løse problemer gjennom typisk 
kommunikasjon på epost.     

Man samler kompetansen som kreves for å løse et eller flere problemer. Og man får forankret 
løsningen hos alle fag. Han føler seg sikker på løsningene jeg/vi prosjekterer blir riktig, og at vi må 
gjøre færre endringer senere i prosjektet fordi alle fag har fått sagt sitt. Kvaliteten i prosjektet blir 
også bedre. 

Viktig for å unngå å gjøre dobbeltarbeid. Ved og ikke sitte sammen på denne måten kan et fag gi et 
innspill som en følger og som fører til at et annet fag kommer med et nytt innspill. En blir ikke alltids 
ferdig i en sesjon, men vi vet at vi har diskutert løsningen og at det ikke kommer mange eller store 
innspill på de sakene vi har diskutert i sesjonene.  

En får innblikk i hva andre fag tenker på når de prosjekterer. Dette mangler om man prosjekterer 
selv. En erfaren person har nok lettere for å tenke tverrfaglig og det er veldig nyttig for nye å få med 
seg innspill på hvordan andre tenker. 

Viktig at man har alt av utstyr som en trenger for å få en effektiv sesjon. En prosjekterer ikke effektivt 
på 1 Laptop. Har en 2 skjermer kan en vente på at det kommer innspill på sin fagdisiplin. En kan være 
med på sesjonen men kan også jobbe med andre ting mens en venter på noe som har innvirkning på 
sitt fag. En har ikke noe å komme med hele tiden som i et vanlige møte. 

I sesjonene han har deltatt på har en ikke trengt å forberede seg i noen stor grad. Dette oppleves 
som bra og ikke bruke alt for lang tid på forberedelser, det gjør at terskelen for å bli med på møtene 
er mindre. Har opplevd det som godt nok å få problemene presentert i forkant så en har litt å tenke 
på før møtet. Gjør en for mye i forkant så risikerer en å gjøre om deler når andre fag kommer med 
sine innspill. Erfarer at når en prosjekterer hele tiden så er en allerede forberedt og trenger ikke å 
forberede seg så mye mer. Sporet ligger der, men andre fag har kanskje mer å forberede seg på.  

Det er viktig at en tidlig bestemmer at man skal bruke metodikken og setter av tid for deltagerne 
med faste møteinnkallelser. Det er også en ny arbeidsprosess, noe deltagerne synes er spennende og 
de prioriterer dette annerledes.  

Sesjonene hvor bestiller har vært med har vært veldig bra, det at en får vist ideer/tanker og få aksept 
for løsninger som en kan jobbe videre med. En bør fortsette og gjøre enda mer av dette. Dette kan 
eksempelvis gjøres ved å samles 2 ettermiddager i uken.  
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5.4.3 Kristjan Hafsteinsson - Fagansvarlig Konstruksjon 

Kompetanse 

12 års erfaring med 3D-modellering av konstruksjoner. Er fagansvarlig for konstruksjon i InterCity 
Sandbukta - Moss - Såstad. Bruker 3D/BIM modellen aktivt i prosjektet.  

Erfaringer 

Han har vært med på ca. 10 ICE-sesjoner i prosjektet samt ved tilbudsarbeid. Tilbakemeldingen er at 
prosjektene og tilbudene har oppnådd gode resultater ved å kjøre ICE. Personlig gir disse møtene 
mye glede. Tilbakemeldingen er også at prosjektene har spart masse tid og eposter ved å kjøre ICE på 
utfordringene som har kommet underveis.  

ICE-metodikken er et sterkt verktøy for å løse knutepunkter hvor det er et stort behov for 
samordning mellom fag. I ICE-sesjonene jobber man med å løse kollisjoner og utfordringer optimalt, 
mens man i et tverrfaglig møte går gjennom kollisjoner uten å se på løsninger. Måten en har kjørt 
sesjonene på er bra. Det å kjøre intensivt i noen timer med diskusjoner og modellering, er optimalt 
for problemløsning.  

Når man kjører regelmessige sesjoner med det samme teamet, blir man bedre kjent. Sesjonene og 
resultatene blir totalt sett bedre dess mer en øver sammen. Forberedelser er viktig. Hvis enkelte fag 
ikke stiller forberedt, reduseres effektiviteten i sesjonen og det gir risiko for dårligere løsninger evt. 
behov for oppretninger senere. «Jeg har forberedt meg til sesjonen med å se på problemet dagen 
før. Sett for meg mulige løsninger og modelleringsomfanget for disse». Oppgaven løses delvis i 
forkant ved å se for seg mulige problemer. Når en kommer på sesjonen og føler seg trygg har en 
delvis løst oppgaven i forkant.  

Det må være en som kan godkjenne løsningen i sesjonen. 

Fra hvert fag bør det være 4 type personer som deltar i sesjonene. Uten disse vil ikke resultatet av 
sesjonen bli bra.  

• Fagkunnskap: Innenfor sitt eget fag og innsyn i andre fags behov 
• Modelleringskunnskap: Klar for å levere fagmodeller raskt ift. sesjonens fremgang 
• Løsningsorientert: Søke etter optimal løsning  
• Beslutningstaker: Ta beslutninger når det er behov 

 

Man får godt innsyn i andre fag. Hvilken arbeidsmetodikk de bruker og problemstillinger som de 
sliter med faglig og programvaremessig. For saker som er blitt tatt opp tidligere i ICE-sesjoner og som 
det senere kommer nye innspill til, blir det veldig mye lettere å kommunisere rundt siden man har 
diskutert utfordringen tidligere. Det skaper også god stemning i prosjektet, folk treffes og 
samarbeider, side ved side, og finner en felles løsning.  

Noen ganger kunne det vært nyttig med en mer erfaren person i sesjonen. Noen ganger kommer det 
opp spørsmål i sesjonen som en erfaren kunne svart raskere ut på. En løsning på dette er å ha en 
person tilgjengelig eksempelvis på Skype.  

Den største opplevelsen er hvor gode løsninger en har kommet fram til i løpet av sesjonene. Beste 
erfaringer er oppnådd fått med at enkeltpersoner har bygd opp kompetanse tverrfaglig. En 
seksjonsleder (fasilitatorer) kan ikke bare overføre erfaringen direkte til en ny person.  
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De mest effektive møtene som han har deltatt på, er de hvor modellen er ferdig oppdatert. Er det fag 
som ikke er ferdig modellert, eller avklaringer som ikke er lukket, har det en tendens til å fortsette pr 
epost i etterkant.  

Viktig med god ledelse av møtene. Fasilitator bør være kjent med problemstillingene og innstilt på å 
hente ut fagkunnskapen ved å stille de rette spørsmålene til rett tid. Det er også viktig at deltagerne 
som deltar på møtene har fokus på å finne løsninger istedenfor å fokusere på hindringer.  
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5.5 Min oppsummering av casestudiet 
I mitt arbeid med oppgaven har jeg vært med på å gjennomføre 11 sesjoner samt 1 sesjon før 
oppgaven startet. Fra sesjonene har jeg dratt ut forskjellige erfaringer, mye er listet opp i sesjonen 
som er gjennomført. I denne delen av oppgaven vil jeg belyse mine tanker om casestudiene.  

5.5.1 Casestudiet 
Det var i starten behov for å finne mulige saker som kunne bli tatt opp i ICE-sesjoner. For å lokalisere 
mulige saker til sesjonene, var fagsjef BIM på InterCity Sandbukta - Moss - Såstad og de tverrfaglige 
møtene sentrale. I disse møtene var det mulig å lokalisere de tverrfaglige utfordringene som kunne 
bli løst i ICE-sesjoner kontra vanlig metodikk. I starten ble det derfor benyttet Ad-Hoc sesjoner.  

Gjennom casestudiet har det for InterCity Sandbukta - Moss - Såstad skjedd en vridning fra ad-hoc 
sesjoner til mer faste sesjonsintervaller. Fordelen med å sette faste tidspunkt er mange, noe av det 
viktigste er å sikre kapasitet og lokasjon for sesjonene. Ser vi til Oljebransjen, se kapittel 4.1, ser en at 
de benytter seg mye av sesjonsplanlegging. Dette vil si at man planlegger når de forskjellige 
sesjonene skal utføres og hva innholdet skal være. Dette tror jeg kan være viktig også for oss videre 
og er nok neste steg i prosessen med å implementere ICE som metodikk. For InterCity Sandbukta - 
Moss - Såstad er det nå kommet inn ønske om at sesjoner blir kjørt ukentlig, noe vi starter med å 
planlegge mer konkret etter levering av denne oppgaven.  

For InterCity Dovrebanen - strekningen Sørli - Brumunddal har det vært en mer utfordrende prosess 
å innføre metodikken. Det kan ha å gjøre med at prosjektet er i en tidligere fase og en litt annen 
organisasjon, samt prosjektet har vært under stort tidspress. Det er gjennomført en stor todagers 
sesjon og en mindre sesjon som vi hadde gode erfaringer med. Flere av prosjektdeltagerne har hatt 
ønske om å jobbe etter denne metodikken. I sluttfasen av denne oppgaven er dette prosjektet blitt 
valgt ut som en pilot for et Forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU) hvor man skal se videre på ICE. 
Dette FoU-prosjektet har fått navnet «Samtidig Prosjektering i samferdselsprosjekter». Prosjektet har 
som mål å utfordre dagens metodikker. Dette kan gjør det lettere å få metodikken tatt i bruk i dette 
prosjektet. Sweco er ikke deltager i Forskingsprosjektet, men siden prosjektet som er valgt ut som 
pilot er har jeg deltatt på deler av planleggingen. FoU-prosjektet avsluttes i 2020. I casestudiet er det 
utført bare 2 sesjoner med bestiller/interessehavere som deltagere. Disse to sesjonene viste at det 
var utrolig viktig, lærerikt og effektivt å ha med disse i sesjonen. Ved hjelp av FoU-prosjektet kan 
dette bli enda mer integrert i fremtidige sesjoner.  

Det ble i løpet av casestudiet kjøpt in et GoPro-kamera til avdelingen. Dette var for dokumentasjon 
av sesjonen og for å kunne analysere sesjonene i ettertid. Dette har vært positivt for oppgaven og for 
å kunne vurdere sesjonene i ettertid. Filmene har blitt presentert til alt fra oppdragsledelse, kunder, 
mm for å forklare metodikken.  

5.5.2 Fasiliteter 
Gjennom casestudiet er det blitt benyttet mange forskjellige typer møterom med forskjellig 
innredning. Dette har gitt mange forskjellig erfaringer. I starten var det behov for å rigge rommene 
med PC-skjermer, dokking etc for å kunne jobbe mest mulig effektivt. I den andre sesjonen som ble 
gjennomført Larkollveien, se kapittel 5.1.2, var det kort tid mellom bestilling og utførelse av sesjonen, 
og det ble valgt en lettere utrusting. Ut fra tilbakemeldinger både på spørreundersøkelsen og direkte, 
har en valgt å etablere rom for å få mest mulig effekt ut av sesjonene.  

I desember 2015 ble det i Sweco etablert et prosjektrom som kan brukes ved gjennomføring av ICE-
sesjoner. Utfordringen er at i dette rommet er det bare 6 prosjekteringsplasser. Dette betyr at 
deltagerne sitter svært tett. Det er også en utfordring med en teknisk utrustning hvor en er ganske 
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begrenset i forhold til bruk av skjermflatene. Eksempelvis kan man enten benytte prosjektor eller TV-
skjermene, men ikke alle 3 samtidig. En annen utfordring er at dette rommet er nyttig til andre typer 
møter og sesjoner og derfor begrenset med tanke på tilgjengelighet. 

Det at fasiliteter spiller så mye inn, er en erfaring som jeg ser at de fleste som jobber med 
metodikken har. Referert til erfaringer fra andre bransjer var det bare 2 bedrifter som ikke hadde 
egne ICE-rom. Grunnen til dette var at de ikke kjørte metodikken selv.  

5.5.3 Struktur 
Gjennom casestudiet har vi jobbet mye med strukturen i sesjonene. Det har gått fra Ad-Hoc til mer 
faste sesjonstider.  

Forberedelser 

Forberedelser er et sentral tema når man jobber med ICE, og gjennom sesjonene er det blitt påpekt 
av deltagerne hvor viktig det er å stille forberedt og ytret ønske om å få mer informasjon i forkant av 
sesjonen.  

I den siste sesjonen vi kjørte i casestudiet, begynte vi å komme opp på et nivå hvor fagene følte seg 
godt nok informert om sesjonsomfanget og forberedelsesbehovet.  

Det er også viktig at fasilitator er godt forberedt til sesjonene og har en klar agenda og mål for 
sesjonen. Bestillingsmalen som er innført, er en start på sesjonsplanleggingen. Denne inneholder 
Bestilling, Mål, Ønsket resultat, Deltagere, Forberedelser og Området. Denne skal fasilitator og 
bestiller fylle ut og sende ut til deltagerne i god tid.  

Gjennomføring 

Det finnes mange måter å gjennomføre sesjoner på og i casestudiet har vi prøvd å gjennomføre 
sesjonene på forskjellige måter. Det jeg har erfart er det å benytte tid i starten av sesjonen til å bli 
omforent om problemstillingen som skal løses, har vært nyttig og viktig for fremdrift i sesjonen.  

Den videre sesjonsgjennomføring har fortsatt med en felles diskusjon rundt temaet hvor man enten 
lander en beslutning, eller har blitt omforent om en mulig løsning som deltagerne skal se på for hver 
enkelt disiplin. Når deltagerne har sett på løsningen, eller når diskusjonen er omforent, tar man en 
beslutning for teamet og man forsetter da til neste tema.  

I avslutningen av sesjonen blir beslutningen gjennomgått.  

En nøkkelforutsetning for god gjennomføring har vært god ledelse, fasilitatorrollen er her sentral. Det 
er denne rollen som styrer sesjonen. Det er også en erfaring at det er viktig å ha engasjerte deltagere 
samt at sesjonen har beslutningsmyndighet. I oppsummeringen av Andre bransjer, se kapittel 4.5, ble 
viktigheten av beslutningsmyndighet nevnt. Hvordan beslutningsmyndigheten kan bli forankret 
bedre i sesjonen, er noe vi må jobbe videre med fremover.  

Oppfølging videre arbeid 

Det at temaene har vært Ad-Hoc, har gitt visse utfordringer med oppfølgingen av sakene etter 
sesjonene. Selv om man kommer til en løsning i sesjonen viser erfaringen at det kan ta tid å få disse 
ferdigstilt. Det har derfor vært viktig å finne en god metodikk for å følge opp saker som er kommet 
opp i sesjonene. Løsningen som har vært oppe og prøvd innført, er beslutningsprotokollen.  
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5.5.4 Utfordringer 
Det har vært mange forskjellige utfordringer i løpet av casestudiet ved innføring en ny metodikk. En 
ting som er nevnt, er oppfølingen av tema fra sesjonene når man kjører Ad-Hoc istedenfor faste 
sesjoner med faste deltagere.  

En annen sentral utfordring ved sesjoner er IKT-utfordringene. Som tidligere nevnt var det i starten 
mange forskjellige møterom for sesjonen. Dette medførte forskjellige IKT-utfordringer. Her har en 
fått god bistand fra IT i Sweco for å løse disse utfordringene. En utfordring som kan virke enkel er 
nettverk, men man har ikke lov å la eksterne benytte internt nett. Behovet er da omkobling av nettet.  

Eierskap er et sentralt tema. Metodikken kan ikke ligge hos en faggruppe, men må ligge i prosjektet. 
Med det mener jeg at det bør være fast fasilitatorer, men at temaene og innspill til sesjonene 
kommer fra fagene og at fagene får et eierskap til innhold og utforming av sesjonen.  

En annen erfaring er at lange sesjoner er tunge å gjennomføre. Det ble nevnt i ett av intervjuene at 
det var ønskelig med noen faste ettermiddagsøkter. Stanford har f.eks. kjørt 8 timers ICE-sesjon og 
en av deltagerne følte seg «run over by a train».(Chachere 2009). 

5.5.5 Spørreundersøkelse 
Jeg har hatt god erfaring med å kjøre spørreundersøkelser i sesjonene. Den som har blitt brukt i 
casestudiet har gitt mye innsikt i utviklingen og erfaringen deltagerne har med metodikken. Den har 
gitt meg mulighet til å gjøre justeringer underveis. Spørreundersøkelsen fra casestudiet er nok for 
omfattende for et vanlig prosjekt.  
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6. Diskusjon  
Dette kapitlet er en diskusjon og egen evaluering av masteroppgaven.  

6.1. Oppgavens mål 
Oppgavens mål var å identifisere relevante aspekter ved ICE for bruk i samferdselsprosjekter samt 
finne ut hvordan metodikken kan anvendes på en god måte i denne bransjen. 

I litteraturstudiet erfarte jeg at det var få publikasjoner som omhandlet temaet. Jeg valgte å se på 
tilstøtende metodikker, eksempelvis Concurrent Engineering (CE), som var grunnlaget for utviklingen 
av ICE-metodikken for å gi en forklaring på hvordan metodikken kan brukes. Det finnes trolig mer 
dokumentasjon en det jeg har klart å lokalisere eller fått tilgang til i mitt litteratursøk. For å veie opp 
for manglende litteratur valgte jeg også å utføre flere intervjuer med ulike personer som benytter 
metodikken aktivt i dag. Disse intervjuene er presentert som oppsummering i kapittel 4.5. Det ble 
gjennomført en rekke forskjellige sesjoner i casestudiet og ut fra disse har jeg lært mye om 
metodikken som man ikke får gjennom litteraturstudie og dialog. Mine erfaringer ble presentert også 
i en oppsummering av casestudiet, kapittel 5.5.  

Oppgaven gir mange innspill på hvordan ICE-metodikken kan anvendes med 7 forskjellige firma som 
er presentert med deres tilnærming til metodikken og med casestudiet som det er gjennomført flere 
forskjellige sesjoner med ulik tematikk. Jeg har erfart at det finnes ikke en måte å anvende 
metodikken på og for å sitere Bruce Lee «Du må være formløs, formløs - som vann. Når du heller 

vann i en kopp, blir den koppen, når du heller vann i en flaske, blir den flasken, når du heller vann i en 

tekanne, blir den tekannen…» (Lee 1971) Det handler om å tilpasse sesjonene til tema, deltagerne og 
fasilitetene vi har tilgjengelig. ICE-metodikken er så anvendelig at den kan brukes til alt fra 
dokumentarbeid til store tverrfaglige sesjoner.  
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6.2 Forskningsspørsmål  
Det var 4 forskningsspørsmål som ble stilt i innledningen til oppgaven som i dette kapitlet drøftes.  

6.2.1 Hva var nytten av å benytte ICE i de gjennomførte prosjektene?  
Nytten for prosjektene av de gjennomførte ICE sesjonene er mange. En generell observasjon av 
nytten er å se på svarene i spørreundersøkelsen. Et av spørsmålene etter sesjonene var «Hvordan var 
sesjonen?», her svarte over 92 % at sesjonen de hadde deltatt på var nyttig. Dette underbygger at 
arbeidsmetodikken er ønskelig og nyttig. En annen interessant effekt jeg ikke hadde sett for meg i 
starten er at det er flere som har kommentert at det er en morsom måte å jobbe på. Det er bare en 
av mange effekter ved bruk av ICE-metodikken.  

I litteraturstudiet ble det belyst at det å jobbe med ICE-metodikken ga kortere kalendertid for 
gjennomføringen. I oppgaven er ikke dette målt men effekten kan ses f.eks. ved at man slipper å 
gjøre dobbelt arbeid siden løsninger blir forankret i alle fag og er mer tverrfaglig gjennomgått. Dette 
medfører også eliminering av sløsing som er en av tankene til Lean, se kapittel 3.8. Gjennom 
casestudiet er det også erfart at det er mulig å komme opp med bedre tverrfaglig løsninger som ikke 
hadde vært mulig å komme frem til uten å jobbe med ICE-metodikken. 

I litteraturstudiet definerte jeg ICE som integrert planlegging og at en av gevinstene var forbedret 
kvalitet. Kvalitet er også blitt nevnt av flere igjennom studiet og jeg ser det som en av de viktigste 
gevinstene ved å benytte ICE-metodikken. Det å få høyere kvalitet på prosjektene gjør at man får et 
bedre prosjekt og gir da bedre løsninger totalt sett.  

En annen viktig gevinst med ICE-metodikken er hvordan beslutningsprosessen utføres. Det å kunne 
ta beslutninger basert på tverrfaglige sesjoner gjør at alternativer og muligheter er bedre belyst. 
Beslutninger som er gjennomført i ICE-sesjoner blir mer forankret i prosjektteamet og teamet blir 
mer involvert.   

Avklaringer er noe som man ofte kan bruke mye tid på. Mye av avklaringene foregår ofte pr. epost, 
Skype eller telefon. Ved å utføre sesjoner som beskrevet i casestudiet blir det mindre stress og ting 
blir mer tydeligere. Deltagerne er 100 % fokusert på en arbeidsoppgave og det er ingen avbrytelser 
eller forsinkelser på tilbakemeldingene. Dette er nevnt av flere også fra andre bransjer som benytter 
metodikken.  

Det at man får en helhetlig tilnærming til prosjektet, og avklart nødvendige designavgjørelser, ble 
tatt opp i litteraturstudiet, se kapittel 3.5. Igjennom casestudiet er dette flere ganger tatt opp. Et 
eksempel på dette er sesjonen Endring av linjepålegget, se kapittel 5.1.5, hvor et svar i 
spørreundersøkelsen var «På møtet vil jeg si vi kom frem til løsning i felleskap».  

Tverrfaglig kompetanse er noe som normalt tar tid å tilegne seg. Ved å jobbe i tverrfaglig team får 
deltagerne raskere denne kompetansen og forståelsen.  

Gjennom oppgaven har jeg fått frem mye av nytten ved å benytte ICE-metoden i prosjekt. For 
konkret å belyse nytteeffektene for en forskningsoppgave burde det vært to prosjekter som ble kjørt 
parallelt en hvor man benyttet ordinær metode og en med ICE hvor man målte de samme kriteriene, 
dette var ikke rammen for denne oppgaven.  
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6.2.2 Hvilke utfordringer fantes?  
Casestudiet er utført i to Intercity-prosjekt som pågår for fullt. I slike omfattende prosjekter vil det 
alltid være utfordringer knyttet til det å innføre en ny metodikk. En slik endringsprosess tar tid å 
forankre og få alle deltagerne med på og vil bli jobbet videre med etter denne oppgaven for å 
forbedre og forankre i prosjektet og organisasjonen. Mye av utfordringen som er opplevd i 
casestudiet er nok noe som går igjen når man begynner å innfører en ny metodikk.  

En sesjon krever god styring, uten kan man fort låse seg ned i detaljer som det ikke er behov for å 
løse i den gitte sesjonen. I ICE-sesjonen som varte i 2 dager, se kapittel 5.2.1, ble det i 
spørreundersøkelsen etter sesjonen kommentert: «Utfordring å få frem klare avklaringer. Mye 

diskusjon om andre ting under et punkt og litt utfordring med å holde sakene fra hverandre». Dette 
har Reinertsen, se kapittel 4.1.1, løst på en interessant måte ved å benytte parkeringstavle. 

Teknologi ble i litteraturstudiet belyst som et viktig element ved å benytte ICE-metodikken. Igjennom 
casestudiet er det blitt erfart at det kan være en utfordring og programvaren kan virke hemmende 
for prosessen. Noen av disse utfordringene er delvis løst gjennom erfaringene i casestudiene.  

ICE-metodikken krever at man er godt forberedt til sesjonene. Dette er også en sentral suksessfaktor 
som er nevnt av andre firmaer fra andre bransjer, se kapittel 4 som har blitt intervjuet. I casestudiet 
har dette vært en utfordring at deltagere ikke er like godt forberedt. I sesjonen Fjordtorget, se 
kapittel 5.1.8, ble det innført et notat som informerer om forberedelser. Dette er et steg i riktig 
retning, men dette er nok en utfordring som må videre bearbeides. 
En utfordring med å innføre en ny metodikk er når denne metoden endrer på 
prosjektgjennomføringen. Det at beslutninger og avklaringer blir tatt i tverrfaglige og integrerte 
sesjoner kan være utfordrende for deltagerne. Dette henger da også sammen med nødvendige 
forberedelser som kommentert over - for at man skal komme til gode tverrfaglige løsninger og ta 
avgjørelser krever det at deltagerne er godt forberedt på de temaene som er definert i sesjonen.   

For InterCity-strekningen Sørli-Brumunddal, se kapittel 5.2, er det bare utført 2 sesjoner. Det er stort 
tidspress i prosjektet og det var ikke mulig å få til flere innenfor rammen av denne oppgaven. Epsis, 
se kapittel 4.4.1, nevnte at en utfordring er: «Ikke-tid til å bygge kompetanse og trene på 

metodikken». Dette er en viktig utfordring å tenke på at det skal være tid til å innføre metodikken og 
at deltagerne skal ha tid til å øve.  
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6.2.3 Hvilken kompetanse var avgjørende i de utførte sesjonene? 
Gjennom casestudiene har det vært forskjellige fagkompetanse som har vært avgjørende i de 
forskjellige sesjonene.  

I oppsummeringen av spørreundersøkelsen for casestudiene, se kapittel 5.3, ble det for spørsmålet 
«Hvor mange års erfaring har du?» vist at 50 % av deltagerne var seniorer. Det er viktig at deltagerne 
har erfaring når beslutninger og føringer skal bli tatt i et prosjekt. For forskningsspørsmålet «Hva var 
nytten av å benytte ICE i de gjennomførte prosjektene?» oppsummerte jeg at deltagerne får raskere 
den tverrfaglige kompetansen ved å jobbe i tverrfaglige team. I sesjonen er både den faglige og 
tverrfaglig kompetansen viktig. Begge vil også utvikles videre i gjennomføringen av slike sesjoner.  

Intervjuprosessen for casestudiene fikk jeg innspill på hvilken kunnskap som er viktig å ha med i slike 
sesjoner.  

• Fagkunnskap: Innenfor sitt eget fag og innsyn i andre fags behov 

• Modelleringskunnskap: Klar for a levere fagmodeller raskt ift sesjonens fremgang 

• Løsningsorientert: Søke etter optimal løsning  

• Beslutningstaker: Ta beslutninger når det er behov 
 

Angående kompetanse og kunnskap er det viktig med hvilken type sesjon som skal gjennomføres. 
Ved tverrfaglig diskusjoner må fagene som har innvirkning og interesse i temaet stille med 
fagpersoner som kan svare ut og prosjektere løsninger som er behovet i sesjonen. Uten denne 
kompetansen kan man oppleve at man ikke finner den optimale tverrfaglige løsningen. Det er også 
viktig med beslutningsmyndighet i prosjektorganisasjonen for å kunne forankre løsningen som blir 
resultatet. Er det en sesjon som skal se på alternativer og muligheter er ikke beslutningsmyndighet 
like viktig men viktig at man er godt informert om føringer og muligheter for prosjektet.  

Det å samle fagene og bestiller i et og samme rom for en integrert planleggingssesjon gjør at 
utforminger og løsninger kan bli endret i sesjonen. Noe som også kom frem i litteraturstudiet. Det å 
ha både kompetanse og myndighet til å godkjenne eller gi råd om endringene er viktig for å komme 
videre.  

Kompetansen til fasilitatoren har vært et gjennomgående tema i oppgaven. Viktige egenskaper for 
fasilitatoren er å være tverrfaglig og tilpasningsdyktig. Dette er det flere som har nevnt og noe som 
er erfart igjennom casestudiet. Denne kompetansen må ikke undervurderes. I litteraturstudiet ble 
det også nevnt at det er fasilitatoren som har ansvaret for kommunikasjonsflyten i sesjonen, se 
kapittel 3.5.  

Det er testet ut ny teknologi som ikke har vært brukt mye tidligere av deltagerne i ett par av 
sesjonene i casestudiet. Det å innføre ny teknologi vil alltid være en utfordring, men man kommer 
ikke videre uten å prøve. Viktig da med deltagere som er villig til å prøve noe nytt og en fasilitator 
som legger til rette for dette.  

Kompetanse er det rådgiverne lever av, det å ha god faglig og tverrfaglig kompetanse har vært 
avgjørende for sesjonen. Men det har også vært viktig at deltagerne har hatt lyst å utvikle seg og 
prøve nye ting. 
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6.2.4 Hvordan kan erfaringene fra de gjennomførte prosjektene overføres til andre 

samferdselsprosjekt? Hva bør gjøres annerledes? 
Metodikken er relativ ny i samferdselsbransjen, men i oppgaven er det godt belyst at mange andre 
bransjer, se kapittel 4, benytter metodikken tungt i sitt arbeid.  

Igjennom casestudiet har jeg benyttet erfaringene jeg har fått fra litteraturstudiet, se kapittel 3, og 
fra andre bransjer, se kapittel 4, for å få en bra gjennomføring av sesjonene. Gjennomføringen i 
sesjonen har blitt endret i løpet av casestudiene etter innspill fra foregående sesjon eller nye 
samtaler med ander bransjer, se kapittel 4. I min oppsummering av casestudiet, se kapittel 5.5, gir 
jeg min vurdering av casestudiet noe som vil være nyttig for nye prosjekter og andre fasilitatorer å se 
på. I kapittel 6.3 gir jeg innspill på hvordan Jernbaneverket kan bruke metodikken og denne kan være 
nyttig for flere aktører i samferdselsbransjen. 

Det er som tidligere nevnt et forskingsprosjekt «Samtidig Prosjektering i samferdselsprosjekter» som 
skal jobbe i 4 år med metodikken hvor noen av erfaringene fra denne oppgaven allerede er tatt inn. 
Det vil være viktig fremover å følge med på dette FoU-prosjektet som videreutvikler metodikken og 
prøver å videreutvikle IKT-verktøyer som er tilpasset denne arbeidsformen. 

Det er i casestudiet utført mange sesjoner. En viktig faktor for å oppnå suksess er å øve mer på 
metodikken. Det har blitt delvis gjort, men kunne erfaringsmessig vært mer fokus på. Det er en ny 
metodikk og det å finne formen for prosjektet og firmaet er viktig. Det å sette av tid for å prøve å 
feile vil være viktig.  

Det er i Sweco flere andre prosjekter som har testet ut og benytter metodikken på ulike nivå. Internt 
har metodikken fått tilnavnet SICE (Sweco Integrated Concurrent Engineering). Det gir da litt større 
spillerom i bruken av metodikken og et mer eierskap for deltagerne. For å få en god utvikling og 
evolusjon av metodikken er det viktig at flere prosjekter tester ut og jobber med den og at en både 
internt og eksternt utveksler gode og dårlig erfaringer.  

ICE var i starten av casestudiet innført ved hjelp av ad-hoc sesjoner. Dette var bra for å få en 
tilnærming til metodikken og i avslutningen av oppgaven er det kommet ønsker om å ha mer faste 
sesjonstider. Først annenhver uke, deretter det ble bestilt ukentlige sesjoner. Tema for sesjonene er 
til tider vanskelig å få tak på, men det å få metodikken mer integrert i prosjektgjennomføringen er et 
stort ønske. Skal man begynne å anvende metodikken bør man starte å teste ut og øve for så å 
implementere den fult ut gjerne med sesjonsplaner som er blitt presentert av flere i kapittel 4 som 
omhandler erfaringer fra andre bransjer.  

I avslutningen av denne oppgaven er det blitt diskutert om ICE bør erstatte samordnings-
/tverrfaglige-møter og eventuelt flere andre prosjektmøter. Dette er ikke besvart eller sett på i 
studiet.  
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6.3. Innspill til bruk av metodikken for Jernbaneverket   
Som bakgrunn for oppgaven ble det presentert konkurransegrunnlaget for et prosjekt for Statens 
Vegvesen hvor bruk av ICE-metodikk var nevnt som en av flere mulig arbeidsformer for tverrfaglig 
samarbeid – se kapittel 1.1. Dette er kanskje det første steg mot en endring i 
prosjektgjennomføringen i bransjen. For at Jernbaneverket skal få utnyttet metodikken, må både 
konsulent og byggherre øve. Metoden representerer en endring på hvordan en jobber sammen. Det 
å la konsulentene benytte metodikken og at byggherren er åpen for å delta, er nok en nøkkel til 
suksess og videre fremdrift.  

Metodikken er som tidligere nevnt, veldig fleksibel. Når man skal starte å bruke metodikken er det 
viktig at man prøver den ut og skaffer seg egne erfaringer for hvordan man kan bruke den på en 
optimal måte. Jeg vil anbefale at man samler et godt tverrfaglig team som skal se på et case og prøve 
å løse dette ved hjelp av ICE-metodikken. Det å beskrive metodikken i fremtidige 
konkurransegrunnlag slik Statens vegvesen har gjort, gjør at metodikken kan bli mer anvendt og 
anerkjent. Den kan også beskrives enda mer detaljert.  

Jernbaneverket kan i dag eksempelvis benytte metodikken i beslutnings-/fremdriftssesjoner slik som 
i sesjonen utført i kapitel 5.2.1 samt til andre formål. Konsulenten kan benytte metodikken slik det er 
presentert igjennom casestudiet samt til mange andre formål.  

For at Jernbaneverket skal kunne høste de største gevinstene ved å jobbe med denne metodikken, 
kreves det en endring i hvordan prosjektene blir gjennomført og hvordan beslutninger av løsninger 
blir tatt. Beslutningsprosessen i dagens system tar ofte lang tid. Rapporten fra Vista Analyse 2016 
som også ble nevnt innledningsvis, se kapittel 1.1, påpekte at deltagelse i tidlig fase bør klargjøres 
hvorvidt prosessen kan gjøres forpliktende. Kan man endre beslutningsprosessen og gjøre at 
deltagelse i tidlig fase er forpliktende for utredning av løsninger, vil oppdragsgiver i større grad kunne 
ta beslutninger i sesjonene. For å komme dit trengs en endring i den politiske prosessen.  

Selv om beslutningsprosessen ikke er så effektiv i dag som man kunne ønsket er mange av 
beslutningene, rådene eller innspillene som kommer opp i disse sesjonene nøyaktige nok for videre 
fremdrift.  
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Under er det presentert min anbefaling for hvordan man kan tilnærme seg ICE-metodikken ved 
innføring i Jernbaneverket. 

1. Start med å planlegge gjennomføringen samme med 1-2 andre. Fokus på:  
• Forberedelsesnotat:  

o Hva skal vi gjøre  
o Overordnet mål for sesjonen 
o Ønsket resultat  
o Deltagere (deltagere som er positive og liker utfordringer)  
o Hvilke forberedelser deltagerne skal gjøre  
o Info om prosjektet/området 

 
• Nøyaktig planlagt agenda for dagen (med klokkeslett)   

o Diskusjonstid / prosjekteringstid/ gjennomgang / mm. bør være med  
 

• Forberede en spørreundersøkelse for å få ut erfaringer, eksempel på dette i kapittel 6.4  
 

Forberedelsesnotat ville jeg sent til alle, agendaen ville jeg beholdt selv. Det er viktig å ha 
deltagere som er både positive og liker utfordringer i starten for å tilrettelegge for god flyt i 
den første sesjonen.   

2. Jeg ville benyttet et møterom som har flere skjermer og whiteboard og rigget opp god 
utrustning for de prosjekterende (to skjermer, dokking, tastatur, mus, godt nett…) 
 

3. Starte sesjonen med å ønske velkommen, gi kort innføring i metodikken samt gjennomgå 
agenda (uten klokkeslett)  
 

4. Deretter fortsette med å gi en innføring i dagens oppgave(r) for sesjonen 
 

5. Etter det starte felles diskusjon / prosjektering. Det er i denne fasen man bør ha planlagt 
sesjonen nøye slikt at man har et forhold til hvor lang tid ting kan ta. Det er ikke nødvendig at 
deltageren har oversikt over dette, det kan gi en ekstra stressfaktor. Det er Fasilitator som 
må styre «stress-nivået» i sesjonen  
 

6. Det bør være felles statusoppdateringer i løpet av sesjonen. Dette kan gjøres hver time eller 
hver annen time. Dette for å kunne holde god oversikt over hvordan prosjektet skrider fram  
 

7. I slutten av sesjon bør det være satt av 20-30 min til avslutning og oppsummering av 
sesjonen, samt gjennomføring av spørreundersøkelsen   
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6.4. Utvikle en metode for å evaluere metoden hos Jernbaneverket 
Jeg har som nevnt hatt gode erfaringer med å kjøre en spørreundersøkelse underveis i prosessen for 
å kunne måle og gjøre justeringer underveis i casestudiet. For at Jernbaneverket skal kunne måle og 
vurdere metodikken, er min anbefaling at de utarbeider et spørreundersøkelsesskjema tilsvarende 
det jeg har benyttet i mitt casestudie, men mindre omfattende. Jeg anbefaler også at de bare kjører 
undersøkelsen etter sesjonen og at deltagerne svarer på skjemaet i sesjonen. Jeg mener også at 
metoden som Reinertsen har implementert, se kapittel 4.1.1, med både midtveis- og 
sluttføringsevaluering kan gi mer innsikt. Dette bør man vurdere behovet for. 

Et forslag på evalueringsskjema som Jernbaneverket kan benytte ses under:  

Spørreundersøkelse 
1 Hvilket prosjekt jobber du på:  

� Prosjekt A 
� …… 
� Prosjekt Å 

 
2 Hvem representerer du 

� Jernbaneverket  
� Konsulent   
� Interessehaver 
� Andre: 

 
4 Hvordan var sesjonen?  

 
Lite Nyttig ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ Nyttig 
 

 
5 Hva fikk du ut av dagens sesjon?  

 

 
 
 
6 Har du noen kommentarer til dagens gjennomføring?  

 

 
 
 
7 Noe i gjennomføringen som kan endres?  

 

 
  

 

 

 



133 
 

6.5. Oppsummering og anbefalinger/vegen videre.  
I denne delen av oppgaven presenteres mine innspill til vegen videre.  

Fasiliteter 
Som i oppsummeringen av case studiet sier, har det vært en utfordring å ikke ha et fast rom for å 
kunne gjennomføre sesjoner - altså et ICE rom. For at Sweco skal fortsette å benytte metodikken og 
få enda mer nytte av den, er det behov for at det rigges et eller flere faste sesjonsrom. Gjennom 
utformingen av oppgaven har jeg sett hvordan forskjellige firma har løst dette, Big-room eller ICE-
rom. Det finnes mange forskjellige løsninger. Min erfaring fra sesjoner er, at rommet må være 
fleksibelt. Under er det illustrert et mulig utsende på fasiliteter som kan passe for Sweco fremover. I 
figuren til venstre er rommet rigget med fagene som skal modellere i hestesko og interessehavere i 
midten sammen med fasilitator. Illustrasjonen til høyre viser en litt annen utforming av rommet med 
øyer hvor fagene er plassert. I den midterste øya sitter fasilitator og interessehavere. Fasilitator er 
merket med en stasjonær pc. Tanken er at i dette rommet er visningsflatene i front med touch 
skjermer mens de på siden er både prosjektorer og whiteboard. Dette gjør rommet veldig fleksibelt. 
Det er viktig at alle arbeidsstasjonene kan bli tatt opp raskt på stor skjerm, og jeg tror også at 
prosjekterende bør ha to skjerm å jobbe på.   

 

  
Figur 26 og 27: Mulige ICE-Rom (Illustrert av Thomas Bosgraaf) 

Det er ønskelig også å ha tilgang til 1-2 møterom som ligger i tilslutning til hovedrommet hvor man 
kan trekke seg tilbake og ha særmøter ved behov. Virtuelle deltagere må tenkes på ved utformingen 
av et slikt rom. Det kan være at alt fra oppdragsgiver og interessehavere til fagene som deltar 
virtuelt. Det er uansett viktig med god bilde- og lydoverføring. For å benytte rommet tror jeg det må 
være begrensninger på plass f.eks. at bare noen få kan reservere det og at det er forbehold ICE-
sesjoner.  
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Struktur 
Metodikken er på vei inn i bransjen og det er viktig å tenke fremover, Distributed Concurrent 
Engineering (DCE) er en metodikk som kan fungere bra. For å oppnå Distributed tror jeg det er en vei 
å gå, og man må starte et sted. Første steget tror jeg er ICE før vi kan gå videre til DCE . Dette har å 
gjøre med modenhet og utvikling av metodikken og deltagerne. Vi bør tenke fremover og prøve å 
strekkes oss etter DCE.  

Sesjonene bør ha et fast intervall f.eks. ukentlig eller annenhver uke. Sesjonsplan er noe som ikke er 
testet ut i casestudiet, men jeg tror det er viktig å innføre for å få full effekt av metodikken. Det er 
viktig å bruke første sesjonen eller sesjonene for å planlegge de kommende. Sesjonsplanen tror jeg 
ikke skal være rigid. Kommer det tema som haster, bør disse ha fortrinnsrett. Det kan også være et 
alternativ å benytte seg av ad-hoc sesjoner når behov oppstår.  

Oppgaveprotokoll som Veidekke benytter, se kapittel 4.2.1, tror jeg kan ha mye for seg. Det å ha et 
felles sted å lagre oppgaver, saker, tema og beslutninger samt unngå lange møtereferat vil være 
nyttig. Jeg tror denne bør være WEB basert. En mulig teknologi å bruke er de samme verktøyene som 
man benytter i SCRUM. Dette gir fullt innsyn for alle deltagerne. Denne har jeg i Case studiet kalt for 
beslutningsprotokoll.    

Forberedelser  

Fra sesjonsplanen vil det fremkomme hvordan og når forskjellige tema blir tatt opp. Fagene kan da i 
forkant av sesjonene forberede seg til disse temaene. Det er viktig at alle deltagerne er godt 
forberedt til sesjonene. Temaene bør være godt nok belyst for at deltagerne vet hva som forventes 
av dem.  

Fasilitator klargjør for sesjonen og gjør de nødvendige tilretteleggingene for at sesjonen skal bli mest 
mulig optimal. 

Gjennomføring 

I gjennomføringen bør man starte med status fra siste sesjon før man tar en introduksjon til de 
forskjellige temaene som skal gjennomgås slik at alle er omforent om problemsstillingene. Det første 
temaet blir diskutert i en felles del hvor man enten lander en beslutning eller blir omforent om en 
mulig løsning som deltagerne skal se på singeldisiplint. Når deltagerne har sett singeldisiplint på 
løsningen, eller når diskusjonen er omforent, tar man en beslutning for temaet og man forsetter da 
til neste tema. Er det tema som bare omhandler enkelte disipliner kan man kjøre flere tema samtidig.   

I slutten av sesjonen bør temaene bli oppsummert og logget i beslutningsprotokoll. For å få inn 
beslutningsmyndighet, bør oppdragsledelsen delta på hele eller deler av denne delen sesjon.   

Oppfølging og videre arbeid 

Beslutningsprotokollen fylles ut i sesjonen og frem til neste sesjon jobber fagene med å ferdigstille 
temaene og nye oppgaver som er avdekket i sesjonen samt andre oppgaver. I neste sesjon blir 
oppgaver og tema som ikke ble ferdigstilt diskutert.  
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6.6 Hva kunne vært annerledes 
Det er i en forskningsoppgave viktig å ha en formening om hvordan arbeidet skal utføres. I 
gjennomføringen av oppgaven hadde jeg en slik formening, men denne ble tidlig endret i prosessen 
Det ble tidlig åpnet en mulighet å gjennomføre sesjoner i et skarpt prosjekt. Dette har hatt 
innvirkning på litraturstudiet som ikke ble ferdigstilt før igangsetting av case studiet. Det har også 
hatt innvirkning på metodekapitelet. Fordelen med at casestudiet startet før planlagt, var at man fikk 
gjennomført enda flere sesjoner og testet ut arbeidsmetodikken.    

Intervjuprosessen med andre firma, ble gjennomført fra 9.oktober 2015 til 26.april 2016. Gjennom 
disse intervjuene har jeg lært mye om hvordan man kan tilnærme seg ICE. For oppgaven hadde det 
vært nyttig å gjennomført denne prosessen før casestudiet startet. Ved å utføre begge deler samtidig 
har jeg nok lært mer.   

I casestudiet burde sesjonsplanlegging blitt testet.   

Det tok tid å lande strukturen og skjellet for oppgaven og jeg ser i ettertid at mine notater fra de 
første sesjonen av case studiet ikke var gode nok. Jeg burde hatt klar en mal for hva som skulle inn i 
oppgaven med en konkret opplisting av de viktigste elementene både før og etter sesjonen. 

I oppgaven har det vært forskjellig fokus. Et fag jeg skulle likt å sett mer på, er drift og vedlikehold. I 
faget BA6061 - Drift og Vedlikehold ble det sagt «Prosjekteringen er terminen, veg åpningen er 
fødselen og drift og vedlikeholdet er selve livet». Det å ta med f.eks. Mesta, Skanska eller Veidekke 
som har mye erfaring på området, kunne vært interessant for videre studie. Utfordringen er at 
deltagelse i en sånn prosess gjør at firmaet som deltar, ikke kan levere tilbud på prosjektet.   

Arbeidsprosessen burde vært enda mer forankret hos fagene. Dette kunne vært gjort ved å gjøre 
flere av beslutningene for gjennomføring av prosjektet i disse møtene. Utfordringer med forankring 
er at noen tema ikke er sentrale for alle fag selv om flere fag bør ha innspill på teamet. 
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7. Oppsummering  
I denne oppgaven er det sett på hvordan man kan innfører ICE i samferdselsprosjekter, og vurdert 
hvilke fordeler dette eventuell kan ha. Oppgaven viser at metodikken er både nyttig og anvendelig i 
samferdselsprosjekter. Resultatet av oppgaven skulle være en anbefaling for best praksis når ICE tas i 
bruk i samferdselsprosjekter.  

For å oppfylle denne problemstillingen ble det satt noen forskningsspørsmål:  

• Hva var nytten av å benytte ICE i de gjennomførte prosjektene?  
• Hvilke utfordringer fantes?  
• Hvilken kompetanse var avgjørende i de utførte sesjonene? 
• Hvordan kan erfaringene fra de gjennomførte prosjektene overføres til andre samferdsels-

prosjekt? Hva bør gjøres annerledes? 
 

Det er brukt flere metoder for å oppfylle disse forskningsspørsmålene: Intervju, spørreundersøkelser 
og casestudie. Gjennom bruk av disse metodene er forskningsspørsmålene blitt godt belyst og 
forskningsspørsmålene ble gjennomgått i kapittel 6.2. Kort oppsummert er metodikken nyttig og 
effektiv. Utfordringer som kom underveis, ble løst i prosjektene.  

For å kunne ta i bruk og utnytte mulighetene metodikken gir, må man øve. Dette er en ny måte å 
jobbe på som krever mer av deltagerne enn et tradisjonelt opplegg med møter.  

Fasilitator har en sentral og viktig rolle i gjennomføringen.  

Metodikken er allerede i bruk i andre prosjekt og andre firma. For å fortsette utviklingen er 
utveksling mellom prosjektene og firmaene viktig.  

I studiet er det sett at man trenger en endring i prosjektgjennomføringen. I innledningen av 
oppgaven, se kapittel 1.1, ble rapporten fra Vista Analyse som omtalt også dette. ICE-metodikken 
legger til rette for at beslutninger kan bli utført ved hjelp av en integrert prosess. Dette krever at 
beslutningsmyndighet deltar i sesjonen. 
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Vedlegg 1. Spørreundersøkelse 
I dette vedlegget er spørreskjemaene som er benyttet før og etter sesjonene  

Introtekst til undersøkelsen 
Dette skjemaet er utarbeidet for en masteroppgave ved NTNU som blir utført i tidsrommet høst 2015 
til vår 2016. Resultat fra denne undersøkelsen vil bli benyttet som grunnlag i denne oppgaven. 
Kommentarer/innspill mm. vil kunne bli tatt med i oppgaven, resultatet fra undersøkelsen vil bli 
anonymisert i forhold til person men ikke prosjekt.   
 
Spørreskjemaet vil også bli benyttet for innhenting av erfaringer fra Concurrent møtene til de 
respektive prosjektene.   
 
Jeg takker for deltagelse og dine svar.  
 
Mvh.  
Steinar G. Rasmussen  
"steinar.rasmussen@sweco.no" 
(Master student v/NTNU og BIM-Koordinator i BIM Infra Sweco.) 
 

V1.1. Felles spørsmål er stilt både før og etter sesjonen.  

V1.1. Felles spørsmål 
1 Hvilket prosjekt jobber du på:  

� IC-Moss 
� IC-Dovrebanen   
� Andre: 

 
2 Hvem representerer du 

� Rambøll  
� Sweco  
� JBV   
� Andre: 

 
3 Hvor mange års erfaring har du 

� 0-4 år 
� 5-9 år 
� Mer en 10 år 
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V1.2. Spørsmål stilt før gjennomgangen 
4 Hva er din erfaring med å arbeide i 3D? 

 
Ingen ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ Ekspert 

 
5 Hvor ofte benytter du samordningsmodellen? 

� Daglig  
� Ukentlig  
� Noen ganger i måneden  
� Månedlig 
� Flere ganger i året 
� Aldri 

 
6 Tror du dagens sesjon vil være nyttig?  

 
Nei ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ Ja 

 
7 Hvilke forventinger har du til ICE?  
 

 
 
8 Hvordan har du forberedt deg til sesjonen? (dette spørsmålet ble introdusert 14/04-2016) 

 

 
 
9 Hva forventer du å få ut av dagens sesjon. 

 

 
 

10 Har du tidligere vært med på tverrfaglige møter 
� Ja  
� Ja (Også Concurrent Engineering sesjoner)  
� Nei  

 
(Ved å svare Nei på dette spørsmålet sendte man inn besvarelsen.) 
 
11 Hva har din rolle vært i tidligere tverrfaglige møter?  

� Fagansvarlig 
� Modellansvarlig 
� Fagmedarbeider 

� Andre  
 
12 Hva er det beste med slike møter? (Tverrfaglige møter eller ICE) 
 

 
 
13 Hva ser du som den største forbedringspotensialet i slike møter?  

Hva kan vi forbedre med de tverrfaglige møtene?  
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V1.3. Spørsmål stilt etter gjennomgangen. 
8 Hvordan var sesjonen?  

 
Lite Nyttig ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ Nyttig 

 

9 Tror du ICE kan være nyttig fremover i prosjektet?  
Nei ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ Ja (Blir gjerne med på flere) 

 
 
10 Hva fikk du ut av dagens sesjon?  

 

 
 
 
11 Har du noen kommentarer til dagens gjennomføring?  

 

 
 
 
12 Var dette din første ICE sesjon?  

� Ja  
� Nei 

 
(De som svarte JA gikk til spørsmål 11 de som svarte nei fortsatte på neste spørsmål) 
 
13 Hvor mange sesjoner har du vært med på før?  

 

 
 

14 Hvordan var denne sesjonen i forhold til foregående sesjon?  
 

Dårligere ① ② ③ ④ ⑤ Bedre 

 
15 Noe i gjennomføringen som kan endres?  

 

 
 
16 Er dette en arbeidsform du liker?  

 
Nei ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ Ja  

 
17 Utdype gjerne svarte ditt over:  
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18 Hva ser du som den største utfordringen for denne metoden?  
 

 
 
19 Kom du på løsninger du ikke hadde funnet på egenhånd?  

� Ja 
� Nei 

 
(Svarte man Nei ble undersøkelsen levert svarte man ja fortsatt man på neste spørsmål ) 
 
20 Forklar gjerne litt om hvordan løsning du fant og hvordan dette ble gjort. 

Dette gjelder løsningen du kanskje ikke hadde funnet på egenhånd. 
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Vedlegg 2. Rådata fra Spørreundersøkelse 

Før 
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148 
 

 



149 
 



150 
 

 



151 
 

 



152 
 



153 
 



154 
 



155 
 

 

  



156 
 

 



157 
 

 



158 
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Etter 
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161 
 



162 
 



163 
 



164 
 



165 
 



166 
 



167 
 



168 
 



169 
 



170 
 



171 
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Vedlegg 3. Intervju 

Andre Bransjer:  

Intervjueguiden  
Presentasjon av Intervjuer:  

Mitt navn er Steinar G. Rasmussen. Jeg jobber i Sweco som 3D/BIM-Koordinater og 
vegprosjekterende. Samt jeg holder på å fullfører en erfaringsbasert masterprogram i veg. Som en 
del av utdannelsen skriver jeg en masteroppgave. Og intervjuet vil være en del av denne oppgaven, 
og danne grunnlag for analyse og resultater i denne.  

Bakgrunn for Intervjuet:  

ICE eller Integrated Concurrent Engineering er en prosjekteringsform som har blitt benyttet i andre 
industrier som f.eks. olje og gass industrien i Norge i mange år. Prosjekteringsformen kommer fra 
USA og NASA. Denne oppgaven skal se på hvordan denne prosjekteringsformen kan implementeres i 
samferdselsprosjekter.   

 

Gjennomføring:  

Under intervjuet blir det utført et lydopptak dette for at det skal bli en bedre dialog. Varigheten av 
intervjuet vil vare (alt 1) 60min (alt 2 er 90min).  

Intervjuet vil i all hovedsak følge spørsmålene under med oppklarende spørsmål. 

• Hvordan kjører dere sesjonene?  
o Planlegningen 

� Hvordan kjører dere planleggingen av sesjoner  
� Hva ser dere som viktig å ha med i en sånn plan.  

o Hvor mange / hvor ofte har dere sett at det er behov å kjøre.  
o mm  

• Forberedelser 
o Hva ser dere som viktig forberedelser.  
o Hva skal «fagene» gjøre 
o Hva skal fasilitatoren(e) gjøre.  

• Gjennomføringen 
o Hvordan legger dere opp sesjonene. 
o Hva er viktig fokus i sesjonene.  
o Mm. 

• Oppfølgingen og videre arbeid etter sesjonen. 
• Deres erfaringer rundt bruken av metodikken.  
• Suksess kriterier.  
• Er det mindre epost som går?  

 
Intervjuene er ikke logført i sin helhet og er derfor ikke gjengitt i oppgaven.  
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Under er en oversikt over intervju objektene og tidspunkt for intervjuet.  
 

Oljeindustrien  

Reinertsen 

Navn: Marit Lorenzten 
Tittel: Midlertidig ansvarlig for ICE 
Dato: 26.04.2016 
 

Navn: Eivind Farestveit Larsne 
Tittel: Prosjektleder 
Dato: 26.04.2016 
 
Statoil 

Navn: Mette Larsen Øyen  
Tittel:  Prosjekleder innen fagfeltet integrerte operasjoner 
Dato: 11.03.2016 
 

Entreprenør  

Veidekke 

Navn: Eirik Kristensen 
Tittel: BIM ansvarlig distrikt Oslo 
Dato: 01.12.2105 
 

Navn: Asle Gjøstein Reise 
Tittel: Stikningsansvarlig/stab Geodesi  
Dato: 01.12.2105 
 
Skanska 

Navn: Thomas Akselberg Sæve 
Tittel: Project Manager – SamBIM  
Dato: 16.02.2016 
 

Konsulent Bransjen 

ÅF-Reinertsen 

Navn: Johann Ørn Gudmundsson 
Tittel: Manager of VDC & BIM at REINERTSEN  
Dato: 16.02.2016 
 
Sweco Civil AB 

Navn: Joachim Ahnsjö 
Tittel: Gruppeleder 
Dato: 16.12.2015 
 

Teknologi og forretningsrådgivere 

Epsis 

Navn: Anders Haugsvær-Holst 
Tittel: Principal Business Advisor 
Dato: 09.10.2015  
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Case:  

Intervjueguiden  
Presentasjon av Intervjuer:  

Mitt navn er Steinar G. Rasmussen. Jeg jobber i Sweco som 3D/BIM-Koordinater og 
vegprosjekterende. Samt jeg holder på å fullfører en erfaringsbasert masterprogram i veg. Som en 
del av utdannelsen skriver jeg en masteroppgave. Og intervjuet vil være en del av denne oppgaven, 
og danne grunnlag for analyse og resultater i denne.  

Bakgrunn for Intervjuet:  

ICE eller Integrated Concurrent Engineering er en prosjekteringsform som har blitt benyttet i andre 
industrier som f.eks. olje og gass industrien i Norge i mange år. Prosjekteringsformen kommer fra 
USA og NASA. Denne oppgaven skal se på hvordan denne prosjekteringsformen kan implementeres i 
samferdselsprosjekter.   

Gjennomføring:  

Under intervjuet blir det utført et lydopptak dette for at det skal bli en bedre dialog. Varigheten av 
intervjuet vil vare (alt 1) 60min (alt 2 er 90min).  

Intervjuet vil i all hovedsak følge spørsmålene under med oppklarende spørsmål. 

 

• Hvordan erfaring har du med 3D og samordningsmodell?  
• Hvordan synes du om arbeidsmetodikken med samordningsmodell fungerer?   
• Hvordan erfaring har du med ICE?  
• Hva synes du er fordelene med ICE kontra det å bare å jobbe med samordningsmodell?  
• Hvor mange ICE-Sesjoner har du vært med på?  
• Tror du ICE kan være nyttig i samferdselsprosjekter?  
• Hva tror du er mest nyttig med slike sesjoner?  
• Hva har du fått ut av disse sesjonene?  
• Hvordan kan sesjonen(e) du har vært med på bli forberedt?  
• Hva synes du om arbeidsformen?  
• Manglet du noen fag eller personer på sesjonen?  
• Hva kan gjøre annerledes?  
• Hva er din største aha opplevelse i disse møtene?  
• Hva synes du om teknologien vi benytter? (NovapointDCM 19/InfraWorks.) 
• Hvilke utfordringer fantes 
• Hvilken Kompetanse var avgjørende for de utførte sesjonen  
• Hvordan forberede du deg til sesjonen og var det noe du ikke hadde forbered deg på som du ser i 

ettertid?  
• Hvordan kan erfaringene fra det eller de gjennomførte prosjektene overføres til andre 

samferdselsprosjekt?  Hva bør gjøres annerledes? 
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Oppdragsgiver  
Navn: Henning Vardøen 
Tittel: Prosjekteringsleder Sørli-Hamar   
Firma: Jernbaneverket 
Dato: 07.03.2016  
Intervju 

Q: Hvilken erfaring har du med 3D og samordningsmodell?  

Jeg har jobbet med 3D og samordningsmodeller som fagansvarlig veg/spor, 3D-koordinator 
og BIM-strateg på rådgiversiden i 7 år. Nå jobber jeg i Jernbaneverket som 
prosjekteringsleder med oppfølging av hovedplan, KDP og forstudie for strekningene Sørli-
Brumunddal-Lillehammer hvor 3D og samordningsmodell benyttes aktivt.  

For 7-8 år siden var det ikke alltid etter rutinene som er blitt mer vanlig idag. Resultatet av 
prosjektene var en samordningsmodell/visningsmodell.  

Q: Hvordan synes du at arbeidsmetodikken med samordningsmodell fungerer? 

Jeg synes modellbasert prosjektering fungerer godt, men det er en utfordring å få ut 
nytteverdien av det. Generelt må mange av prosessene fra et tradisjonelt tegningsbasert 
prosjekt endres, noe som setter krav til at prosjektledelsen har erfaring og kompetanse med 
3D/samordningsmodeller. Hvis ikke den tradisjonelle prosjektstyringen henger med i timen, 
vil det skape mye utfordringer i prosjektet. Fremdriftsplaner, økonomistyring møtestruktur 
etc må tilpasses den modellbaserte prosjekteringen. I et modellbasert prosjekt stilles det 
også, for mange, nye krav til teknisk kompetanse.  

Nytteverdien med å jobbe modellbasert ligger hovedsakelig i å finne gode tverrfaglige 
løsninger i prosjektet samt i den tradisjonelle «krasjkontrollen». Å få ut gevinsten av å jobbe 
tverrfaglig i samordningsmodellen, fordrer at modellen benyttes aktivt av prosjektenes 
fagpersoner, som igjen fordrer at alle fag produserer grunnlags- og fagmodeller fra 
prosjektets begynnelse. Her er det utfordringer i mange prosjekter. Det kan være økonomisk 
fordelaktig å jobbe tegningsbasert i noen prosjekter, dersom prosjektet ikke har 
kompetansentil å kunne hente ut nytteverdiene ved å jobbe modellbasert.  

Q: Hvilken erfaring har du med ICE?  

Jeg har vært med på noen ICE-sesjoner i forskjellige prosjekter. Dette har vært positivt, og 
det er et potensiale ved å jobbe med metodikken. Har tro på at det kan forandre bransjen 
litte gran med måten å jobbe på. Metoden kan minne om et stort prosjektkontor som er litt 
mer styrt.   

Q: Hva synes du er fordelene med ICE kontra bare å jobbe med samordningsmodell?  

En godt planlagt ICE-sesjon med riktige fagpersoner (teknisk kompetente, erfaring med ICE) 
kan være utrolig effektivt for et prosjekt. Man kan få ut flere av nytteverdiene ved å jobbe 
med modellbasert. Man får mange avklaringer kjapt.  

Fagpersoner tvinges til å ha en mening og komme med antagelser, som man ellers ville 
jobbet for å få et faglig belegg for. Effektivt, man får gjort veldig mye og produsert mye på 
kort tid. 

Q: Hvor mange ICE-Sesjoner har du vært med på?  
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4-5. 

Q: Tror du ICE kan være nyttig i samferdselsprosjekter?  

Ja, jeg tror det kan være veldig nyttig. Spesielt når deltakerne har bygd seg opp erfaring med 
å jobbe på den måten. På den andre siden så bruker man veldig mye ressurser ved en stor 
samling. Derfor er det viktig at tiden på samlingen benyttes godt. 

Men dette er den veien bransjen må gå etter min mening, for potensialet er veldig stort. 

Q: Hva tror du er mest nyttig med slike sesjoner?  

Effektiv måte å prosjektere på. Får fakta frem. Erstatter i praksis store mengder mail.Erstatter 
også mye grubling, irritasjon og spørsmål. Man kan gå og gruble på en problemstilling 
i lang tid. Tar man dette opp i et ICE møte kan man lande ting mye raskere enn man 
ellers ville gjort.  

Q: Hva har du fått ut av disse sesjonene?  

Avklaringer. Større forståelse av det tverrfaglige bildet i en problemstilling. 

Stiftet bekjentskap med fagfolk man ellers ikke ville hatt kontakt med.  

 Q: Hvordan kan sesjonen(e) du har vært med på bli forberedt?  

De jeg har deltatt på har vært godt forberedt. Det kreves mye forarbeid fra noen sentrale 
personer for at det skal bli bra. Viktig at alle deltagere forbereder seg på problemstillinger 
som skal bli tatt opp. Muligens bør problemstillinger tas opp internt før de kommer til møte. 

Det viktigste er at fasilitatoren er meget godt forberedt på prosjektet og problemstillingene. 
Ellers må alle grunnlagsmodeller/terrengmodeller være ferdig tilrettelagt før en sesjon hvor 
man skal prosjektere. 

Et suksesskriterium er å la en fagperson få 3-4min til å presentere en problemstilling for alle 
deltagerne, før man diskuterer dette. Diskusjonen blir bedre når alle har ett felles ståsted.  

 Q: Hva synes du om arbeidsformen?  

Det er morsomt, spennende og engasjerende. Tror det har et stort potensiale, men man må 
også øve for å bli god. Arbeidsformen stiller helt nye krav til fagpersoner noe som kan være 
en utfordring for mange. Man må kunne gi raske svar og kan bli tvunget til å gjøre antagelser. 
Noen vil kunne føle det som utfordrende eller vanskelig mens andre vil synes arbeidsformen 
er kjempegod fra dag 1. 

Q: Manglet du noen fag eller personer på sesjonen?  

Byggherren burde kanskje ha stilt med flere fagpersoner for å match rådgivers fagpersoner. 
Skal byggherre ta beslutninger i et møte, er det en fordel at man har fagpersoner fra begge 
sider av bordet i møte.  

Når man benytter begrepet beslutninger i en sesjon, er det en fare for at ihvertfall 
byggherrens fagfolk kan bli noe reserverte. Derfor er min mening at begrepet «beslutning» 
bør man være litt forsiktig med å benytte, da det man ofte egentlig gjør er felles antakelser 
for at prosjektet skal komme videre. I det ligger det uansett en usikkerhet. 
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Q: Hva kan gjøre annerledes?  

Jo mer erfaring deltakere har med ICE; jo mer vet de hva det går ut på og kan forberede seg 
på. Dette gjenspeiler seg i kvaliteten på beslutninger som tas og hvor effektiv sesjonen blir. 

Det bør skilles på hvilken type ICE det er og at dette går mer tydelig frem.  

 Ønsker et bestillingsskjema for ICE.   

- 1 som handler om prosjekter 
- 1 som handler om avklaring.  

 
Hva er hovedhensikten med møte? 

- Få opp beslutninger?  
- Få alternativer?  

 
Q: Hva er din største aha opplevelse i disse møtene?  

Hvor mye man kan få gjort på kort tid! 

Hvor viktig rolle fasilitator har (ekstremt viktig)  

Q: Hva synes du om teknologien vi benytter? (NovapointDCM 19/InfraWorks.) 

 Fungerer fint. Viktig at det er superbrukere på aktuell programvare som benyttes og på de 
som styrer samordningsmodellen underveis i møtet. 

Q: Hvilke utfordringer fantes? 

Ikke noen store utfordringer. Det er litt på teknologi og programvare. Samt at bytte av 
skjermer tok litt lengre tid enn nødvendig.  

Det er en utfordring å få alle fag til å engasjere seg i problemstillingene, spesielt når 
sesjonene er store. Når fagpersonene forstår måten å arbeide på, så blir dette fort mye 
bedre. 

Q: Hvilken kompetanse var avgjørende ved de utførte sesjonene? 

Det at hvert fag hadde med sine dyktigste på prosjekteringsprogramvaren. 3D-koordinatoren 
har en meget sentral rolle. Prosjektlederrollen var viktig for å se helheten i 
problemstillingene. Det at det var prosjektledere fra begge sider av boret til stedet.  

Q: Hvordan forberedte du deg til sesjonen, og var det noe du ikke hadde forbered deg på som du ser 
i ettertid?  

Leste agendaen og jobbet med problemstillingen som skulle tas opp på daglig basis i forkant 
så det var lite nye problemstillinger. Men viktig å være oppdatert på problemstillingene som 
skal arbeides med og ta med «avklaringer» til møtet i så stor grad som mulig. 

Q: Hvordan kan erfaringene fra det eller de gjennomførte prosjektene overføres til andre 
samferdselsprosjekt?  Hva bør gjøres annerledes? 

Etter min mening bør man skille mellom to forskjellige typer ICE-møter. Noen møter dreier 
seg om raskest mulig å prosjektere et spesielt område, mens andre kan handle om å få tatt 
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beslutninger i prosjektet. Dette vil gi forskjellige måter å planlegge møtet på, forskjellige 
måter å forberede det teknisk samt forskjellig former for utgang for møtet. 

Man bør skille på erfaring fra prosjekter i tidlig planfase og senere planfase.  

Snakker man bare om ICE så blir det fort «ullent» ettersom alle prosjekter har forskjellige 
behov og forskjellig planfase. Kan lett føre til misforståelser om man snakker om ICE generelt. 
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BIM-Koordinator  
Navn: Tone Kristiansen 
Tittel: Assisterende 3D/BIM InterCity Dovrebanen – Strekningen Sørli - Brumunddal 
Firma: Rambøll Sweco  
Dato: 24.02.2016 
Intervju 

Q: Hvilken erfaring har du med 3D og samordningsmodell?  
Startet i mai 2001 med 3D "modellering" av vegprosjekter basert på prosjektert data fra 
fagene. Resultatet var ferdig situasjon som viste hvordan vegprosjektet skulle se ut, uten at det 
var brukt til tverrfaglig kontroll. Modellen ble levert og lagt i en skuff. 
 
Trenden utviklet seg gradvis, noen fag leverte 3D prosjekterte data, mens andre fag måtte 
"modellereres". Alt ble satt sammen i en felles tverrfaglig modell. Igjen var det kun få 
oppdateringer fremfor at det ble brukt aktivt som tverrfaglig kontroll 
 
Flere rutiner for leveranser fra fagene ble innarbeidet for at modell skulle kunne settes 
sammen enklere og oftere. Det var fortsatt en kamp for å få prosjektleder til å benytte modell 
på møter. 
 
2016 - alle programvareleverandører ser nytten av samlokalisering av alle fag i en og samme 
skybaserte modell hvor alt er tilgjengelig og synlig for alle. Filformater skal ikke ha noe å si 
lengre - alt skal være spiselig. Proprietære systemer hvor alle fag sluses inn i en og samme 
programvare for prosjektering. Fortsatt behov for et lisesnuavhengig visningsverktøy og det er 
mange å velge mellom. 
 
2001-2016 «and still going» - er min erfaring med 3D og samordningsmodell. 

  
Q: Hvordan synes du at arbeidsmetodikken med samordningsmodell fungerer?   

De sky-baserte systemene hvor alle fag er synlig for hverandre, gir mulighet til å overvåke og 
ta ting direkte med fagene via kommentering og dialog i programvaren. Dette gjelder de 
fagene som prosjekterer med, eller laster inn, sine fagmodeller kontinuerlig i NovapointDCM 
19 for tverrfaglig kontroll. Det er ikke et krav at alle fag skal legge sine fagmodeller inn i 
NovapointDCM 19 og det blir dermed en forsinkelse for enkelte fag som bruker tverrfaglig 
modell for å kontrollere mot andre fag. Det er alltid noen som leverer feil som kunne ha blitt 
oppdaget før ved god faglig- og egenkontroll på leveransen. Feil kan være unøyaktighet ved 
lagnavn/objekt navn, ikke rensket tegning, feil målestokk osv. Dette gjør at man må lete og 
rydde. En annen utfordring er å få prosjetdeltagerne til å benytte modell for kontinuerlig 
tverrfaglig kontroll før et prosjekteringsmøte og under prosjekteringsmøtet. Det diskuteres 
enda om hvem som skal/bør kjøre modell. Hvis ikke vi er med på møtet og kjører modell, kan 
faktiske feil bli regnet som programtekniske feil fremfor feil i fagmodell leveransen.  

Det som fungerer mindre bra i dag, er at modellen bare blir satt sammen på gitte tidspunkt, 
hver 7- eller 14 dag. Hvordan skal oppfølgingen i modell gjøres? Hvordan kommenteres og 
kontrolleres det at loggede mangler/feil har blitt løst/fulgt opp til nese sammenstilling? Dette 
kan henge litt samme med at vi ikke er med på de tverrfaglige møtene hvor modellen brukes 
og fagene får beskjed om å rydde i sine egne punkter. Arbeidsmetodikken kunne vært terpa 
mye mer for fagene. Klar og tydelig flyt på egen-, sidemann- og tverrfaglig kontroll på 
leveransen både faglig innhold og korrekte objekter. I dag settes det sammen en ny modell 
som har like mye feil som forrige grunnet manglende kontroll. Oppfølgingen av punkter som 
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skal utføres etter prosjekteringsmøte er utfordrende da det legges opp til at fagene selv skal 
snakke sammen. Noen fag gjør det mens andre ikke 

Det finnes nok mange grep for å gjøre noe med dette. Informasjonsdeling i en   felles delt bok 
som er transparent for hele prosjektet «OneNote?» kan gjøre noe for å få til samsnakk og 
innsyn. Prosjekterende leser kanskje ikke referatet, men får beskjed av fagansvarlig hva som 
er blitt gjennomgått i møtene. I en felles «bok» kan de selv få tilgang til riktig informasjon.  

Dette er også personavhengig, Hvem styrer prosjektet og hvem er med? Hvor gode rutiner 
får man implementert mm? Kanskje dette er firmaavhengig?  

 
Q: Hvilken erfaring har du med ICE?  

En samling med samtidig prosjektering for å teste ut metodikken og en samling i faktisk 
prosjekt. Det som ble gjennomført i prosjektet hadde lite innslag av samtidig prosjektering men 
stor deltagelse av disiplin- og fagansvarlige sammen med oppdragsgiver for samtidig avklaring. 
Samlingen i prosjektet Deltagelse hadde stor deltagelse av disiplin- og fagansvarlige sammen 
med oppdragsgiver for samtidig avklaring. 
 

Q: Hva synes du er fordelene med ICE kontra det å bare å jobbe med samordningsmodell?  
Det som ikke fungerer bra med vanlig samordningsmodell, men som fungere bra på ICE, er at 
de møtes og jobber 100% med 1 ting. Det jobbers da mer effektivt, slipper mail, oppfølging, 
mm og har en oppgave som sjekkes ut etter møtet.  Det er 100% fokus på oppgaven som skal 
løses, direkte kommunikasjon og det kan stilles spørsmål, få forklaring, beskrive og kunne få 
avklaring på hvorfor, hva, hvordan. Avbrytelser i hverdagen av mail, personer, tlf. gjør 
prosjekterende mindre effektiv. Prosjektering kan stoppe opp fordi man trenger grunnlag 
eller svar fra andre fag. Korrespondanse via mail er tidstyv, skriftlig via Lync kan være 
misvisende og oppgaver som kunne vært gjort raskt tar lengre tid og kanskje blir de "glemt" 
hvis det "henger" på en uttalelse fra en annen. 

Gjennom ICE økes kunnskapen om andre fag, man kan få en aha-opplevelse om at en linje er 
god nok, man kan levere noe man ikke visste at man kunne levere og da spare tid. Man får 
mer bakgrunns info om hvorfor en løsning ikke går (grunnforhold, plassering av peler, krav 
fra andre, mm som stopper ditt fag). I den store samlingene var det en aha-opplevelse med 
krav fra JBV. Det fremstilles kanskje som et krav fra en fagansvarlig, stemmer dette eller er 
det en misforståelse? 

Skulle gjerne hatt samlokalisering, geografisk avstanden er et problem. Skulle gjerne vært 
sammen i det daglige også når man jobber. Det finnes noe som heter Distributed Concurrent 

enginering (Dele skjerm mm.) da sitter man på forskjellige steder, kan kommunisere i team 
fortløpende med en styrer.  

 
Q: Hvor mange ICE-Sesjoner har du vært med på?  

2 
 
Q: Tror du ICE kan være nyttig i samferdselsprosjekter?  

Ja. Det er veldig tradisjonelt å sitte på hver sin tue å prosjektere, levere for så å finne ut at 
man har sittet på feil grunnlag. 

Det kan deles opp i planfaser. Tidlig fase prosjekter har kanskje et annet fokus. Overordnet 
fokuset på inngrep, politisk forankret (natur, kultur, mm.) ikke så mye detaljkontroll mot 
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andre fag. Trolig at mange sliter med at man faller ned i detaljene. Både JBV og SVV har løp 
som går mot den politiske prosessen. Hva skal vises for det politiske kontra det JBV/SVV 
ønsker å vise internt. Modellen kan inneholde mer info enn den behøver og som ikke 
politikerne trenger å tenke på. Ha kontroll på alt som skal vises og at løsningen du 
presenterer er gjennomførbar og kostnadseffekt. Samferdsel må fokusere på hva som er 
kostnadsbærerne. I tidlig fase kan man ta en ICE sesjon på hva som er prosjektets 
begrensinger og hvordan samspillet i prosjektet skal utføres. Sesjon også på hvem som er 
interessehavere, hvem som må være med i kommunikasjon og hvem som kan være «show-
stopper». Dette må prosjekterende ha et forhold til hvis ikke blir plan en «kontroll organ». 
Dette kan bli tatt med nedover i de forskjellige fasene av prosjektet.  

Man setter tidlig opp en god del sesjoner (sesjonsplan), da får man med seg fagene som alltid 
er seine (f.eks. Lark). Disse får et mye bedre bilde, får grunnlag og innspill fra andre på hva de 
skal bidra med og hva som er begrensningene for prosjektet. Man kan starte innerst og jobbe 
seg utover når ting blir landet f.eks. veg. Når det skrives tilbud «glemmer» fagene at de skal 
delta på dette. Det gjør at de blir redde for å delta (mangler timer i budsjettet til å delta i 
sesjoner). Jeg tror ikke dette vil øke tiden de bruker, men heller at de får en høyere kvalitet 
og til samme tid - kanskje kortere 

Bør være en lav terskel for ICE. 

Q: Hva tror du er mest nyttig med slike sesjoner?  
Effektivt, kunnskapsgivende om andre fag, større forståelse på hva som kan være godt nok 
grunnlag. Man får det totale bilde av prosjektet. Når oppdragsgiver er med oppnås tettere 
kontakt (f.eks. ved tilbud så har du snakket med «kontakt» personen på cv’en for prosjektet).  

  
Q: Hva har du fått ut av disse sesjonene?  

Lært masse om mange fag jeg ikke kunne og forståelsen min for andre fag øker. Samt 
kunnskap om kravene til JBV og deres interne prosesser. Jeg blir bedre kjent med 
medarbeiderne samt oppdragsgiver i prosjektet. Det er lettere å ta direkte kontakt.  

 
Q: Hvordan kan sesjonen(e) du har vært med på bli forberedt?  

Ved «learning by burning». Man ser nye måter å gjøre ting på eller andre måter som er mer 
nyttig. At beslutningsprotokoll ikke var oppe, gjorde at vi fikk en stor jobb i etterkant. Denne 
bør være oppe til diskusjon og at felleskapet godkjenner. Mht. forberedelse av folk som skal 
ha «innlegg», må man mye mer inn i detaljer og klargjøre hva som er deres 
rolle/forventningen. 

Litt synsing; vi kan planlegge bedre og mer detaljert. Vite hvordan folk tar imot beskjeder, 
hvem må vi jobbe mer med. Fasilitetene, at man har faste ting og at alle har Laptop og at det 
er universal dokking mm. er viktig. Beslutingsprotokollen blir også tatt med på det vanlige 
tverrfaglige møte og status blir tatt opp her også, et bedre system for å ivareta dette. IT at vi 
har nok nettkapasitet, nok lisenser og noen som kjapt kan rette feil.  

  
Q: Hva synes du om arbeidsformen?  

Nyttig og liker arbeidsmetoden veldig godt.  
 
Q: Manglet du noen fag eller personer på sesjonen?  

Når vi kjørte oppstarts ICE’en manglet vi den som kunne forklare begrensningene og kravene. 
Uten denne blir det litt famlende. Viktig også med en IT avdeling som er med. Deltagerne i 2 
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dagers sesjonen burde hatt personer de kunne støtte seg på. (f.eks. Geoteknikk burde ha 
noen de kunne ringe som kunne kjøre beregninger.)  

 
Q: Hva kan gjøre annerledes?  
 Beslutningsprotokollen den må på en eller annen måte bli inkludert og gjennomgått.  

• Ikke diskutere den i etterkant, men mellom hver avklaring. Du er ansvarlig og skal 
lever til xx.xx.2016 oppføling av punktene.  

• Hvem er ansvarlig for denne, oppdragsledelsen bør ha ett «forhold» til den. Hvem 
gjør hva? 

Kanskje disiplin/fagansvarlig skal være med i planleggingen, de må få et mye større eierskap. 
Da ser de fordelen med dette og blir mer og mer på «hugget». 

Q: Hva er din største aha-opplevelse i disse møtene?  
  Hvor dårlig informert enkelte fagansvarlige er. 
 
 Utfordring med den politiske prosessen siden dette er parallelle løp, men usynkronisert.    

- Man skal være ferdig med en løsning som politikerne skal se på som ikke er 
ferdig. 

- Ting har skjedd i fremdriftsplanen og da viser man noe som ikke er helt ferdig.  
 
JBV sin fokus i en så tidlig fase er hva som blir kommunisert utad. Det er et politisk spill for at 
politikerne ikke velger noe som ikke JBV ønsker. Tidspress i forhold til kommunevalg (ting må 
inn før) gjør at det er låst litt i forhold til prosjekteringen.  

 
Q: Hva synes du om teknologien vi benytter? (NovapointDCM 19/InfraWorks.) 

Ved oppstart var tanken at det ville være få utfordringer. Nå er det store utfordringer og valg 
av visningsverktøy (IW) gjør oppdateringen av tverrfaglig modell mer tidkrevende, men vi har 
fått mye erfaring i prosjektet. Ting kunne vært gjort litt annerledes. Vi har også presset 
leverandørene gjennom prosjektet.  

NovapointDCM 19 kunne vært den programvaren prosjektet benyttet for all tverrfaglig 
koordinering og kontroll og IW kunne være visningsverktøy som ble oppdatert med lengre 
mellomrom. Slik det er i dag er det et stort "heng" på oppdatering av fagmodeller hvis det 
ikke blir kontrollert mot andre fag før det settes sammen. Virtual Map er for kompleks og 
dårlig til denne tidlige fasen. Mulige at NavisWorks kunne vært enda bedre, den er superrask 
og fagene kunne kjøre egen kontroll, men ikke så god på det visuelle.  

Du har med mennesker å gjøre. Fagansvarlig som ikke prosjekterende selv og ikke alltid 
opplyst om programvaren mm.  

All informasjon som blir samlet og registrert i tidlig fase av prosjektet skal være med videre i 
alle prosjektets faser. Det savnes et stort system som kan ivareta all denne informasjonen. 
Dokumenter eller annen informasjon som ikke er knyttet til objekter.  

Det er bakdeler og fordeler med alt. Fordelene med NovapointDCM 19 er at de største fagene 
er der. Datamengden i modellen er en utfordring, vi utfordrer teknologien veldig. Vi kommer 
i situasjoner hvor vi ser at dette kunne vært kjekt å ha. Hadde man visst det i forkant, kunne 
man kanskje brukt et annet program. Civil3D i tidlig fase siden vi jobber mot InfraWorks.  

Q. Hvilke utfordringer fantes 
Detaljering - antall objekter, geografisk utstrekning, manglende faglig kontroll og bearbeiding 
av eksisterende faglig grunnlagsdata.  
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Det er vanskelig å få enkelte fag til å se verdien av å modellere og kontrollere fag-grunnlag. Det 
er like viktig å ha kontroll på de eksisterende fordyrende elementene som det er å prosjektere.  
 
Utrolig mye områder som man må ivareta og det er vanskelig å få den totale oversikten.  
 
Detaljeringsnivået for den planfasen vi er i som er KVU, er nærmere reguleringsplan enn 
tradisjonell tidligfase. Det skal tenkes på byggbarheten, f.eks. hvor skal sporvekslere være, 
hvordan skal det bygges. Dette spiller inn på hvordan man prosjekterer og til hvilken 
detaljering. Dette gjelder også for JBV og de som deltar og er prosjekteringsledere. De har en 
like stor utfordring med å holde seg på rett plannivå. Enkelte blir avledet og går for mye i 
detaljert for å tilfredsstille prosjekteringsleder (fagene får innspill å dykker ned i detaljene uten 
at nivået er avklart.) 

  
Q: Hvilken kompetanse var avgjørende for de utførte sesjonen  

Tyngde i fagene og organisasjon. Rett personer fra JBV. Og at de internt hos seg har kjørt 
beslutningsprosessene (En aha-opplevelse at de som stiller kan være beslutningsdyktige på 
vegne av noen). JBV har en utfordring med sine fagråd som skal ivareta alle InterCity 
prosjektene. De som kan beslutte er få og får ikke deltatt på alt. De sender derfor 
representanter som kan besvare faglig men ønsker ikke ta noen beslutning. Dermed går det 
et par runder før beslutningen kommer.  

   
Q: Hvordan forberede du deg til sesjonen og var det noe du ikke hadde forbered deg på som du ser i 
ettertid?  

For 2 dagers sesjonen forberedte jeg meg ved å kom tidlig og gå langs vannet. Deltok fysisk i 
møter rundt forberedelser og var med å utforme planen for gjennomføring. Var også med på 
rigging og ned-rigging.  
 
Beslutingsprotokollen burde vært bedre forberedt, sakene som ble tatt opp var ikke så 
konkrete. De skapte flere før og etterfølgende saker. Stasjonsområdet skapte f.eks. dekke på 
stasjonen. Hvordan man skulle håndtert dette.  

 
Q: Hvordan kan erfaringene fra det eller de gjennomførte prosjektene overføres til andre 
samferdselsprosjekt?  Hva bør gjøres annerledes? 

Internt så synes jeg dette er en utfordring. Ikke nok erfaring til å sette opp, ikke godt nok 
kjent med rammene og hvordan det bør kjøres. Vi har ikke fasiliteter som passer og alt må da 
rigges. Det er i dag ingen som holder i det internt.  

Ønsker å ta dette med i andre prosjekt og er såpass opplyst at det kan bli tatt med i tilbud. I tilbud 
kan man planlegge for å vise at man kan ivareta det tverrfaglige mm.  
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Navn: Viktor Johansen  
Tittel: Fagansvarlig Spordesign InterCity Dovrebanen – Prassell Sørli-Hamar Brumunddal 
Firma: Rambøll Sweco 
Dato: 18.02.2016 
Intervju 

Q: Hvordan synes du om arbeidsmetodikken med samordningsmodell fungerer?   

Syns samordningsmodell er et veldig bra verktøy å bruke som diskusjonsunderlag. Vi er 
kanskje ikke helt der ennå, i hvert fall i de prosjekt jeg er med i, hvor vi bruker modellen for å 
finne ut alle konfliktpunkter uten det er fokus på at fange opp de største problemene. 

Modellen/prosjektet er også så stort at det kan være problem å holde oversikt over alle 
kommentarene som kommer inn i modellen. Men kan ikke se at vi kunne gjort det på en mer 
effektiv måte gjennom å bruke f.eks. tegninger så tror enda vi har klart fange opp problem vi 
ikke hadde gjort ellers. 

Litt utfordringer med å få opp punktene i designfeed. (Får ikke punktene som blir plassert i 
modellen men bruker designfeed til å gå gjennom)  

Tiden vi får å jobbe med fagmodellene er litt kort det å få frem en bra modell. «får ikke 
prosjektet før man må levere ny modell. I prosjekteringsmøtene brukes modellen aktivit i 2 
uker. Fagansvarlige lager ståsteder (selv) i designfeed og bruker modellen for å synligjøre hva 
som er utfordringene/problemene for å følge opp. Vi legger også inn i møtene det som 
kommer opp samt ny aksjonspunkter. Litt vanskelig å følge opp i møte kan ikke klikke på et 
punkt flere punkt i modellen en det man ønsker å gå igjennom.  

Q: Hvordan erfaring har du med ICE?  

Har erfaring med ICE gjennom InterCity prosjektene Moss og Dovre. 

o Positivet 
o Burde vært anvendt tidligere.  
o Ønsker å jobbe sånn i prosjekt.  
o «Mangler» fasilitetene. (Ny rommet hos Sweco fungerer)  

 

Q: Hva synes du er fordelene med ICE kontra det å bare å jobbe med samordningsmodell?  

Syns problemet med å bare jobbe i samordningsmodell er å kommunisere ut de 
kommentarer man har lagt inn i modellen. Opplever det som at folk ikke går aktivt inn og 
leser kommentarene (i designfeed), uten man likevel må sende mail med bilder/tegn m.m. 
Det går da mange runder frem og tilbake for å få løst problemet. Trenger 
samordningsmøtene. 

Nyttig å ikke gjøre dobbelt arbeid. Fag kommer med nye innspill. Har et fag kommet med 
innspill gjør man endringer så kommer et annet fag med nye innspill. I et ICE møte blir 
løsningen forankret hos alle fag. Tror at det blir mindre jobb for de som prosjekterer (Vi får 
de innspillene vi trenger.) Vi blir kanskje ikke ferdig i løpet av en dag, men vi hvet at det ikke 
kommer så mange nye innspill når vi levere tegningene.  

Q: Hvor mange ICE-Sesjoner har du vært med på?  

Har vært med på 4 stk. ICE-sesjoner 
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Q: Tror du ICE kan være nyttig i samferdselsprosjekter?  

Ja. Samferdselsprosjekt er så komplekse at de ikke blir løst på en god måte når folk sitter for 
seg selv og prosjekterer, samt at vi bruker unødvendig lang tid på å løse problemer ellers 
gjennom lange konversasjoner på mail, Lync m.m. det Effektivisere prosessen.  

Spor må bli ferdig før andre fag kan starte å jobbe og vi må ha en ide for hvordan vi tenker å 
løse dette. Så innspill fra andre fag med f.eks. her har vi en vanskelig situasjon «la oss løse 
dette sammen».  

Kjøre sesjoner 2 ettermiddager i uken med litt færre personer å løst utfordringer istedenfor å 
vente på andre fag kunne nok være en bra måte å jobbe på. Heldagsmøtene er for lenge. 
Heller litt mindre og litt oftere. Vi har jo et rom hvor vi kan kalle inn folk og sitte 2t å løse.  

Har jeg to skjermer kan jeg vente på at det kommer innspill, jeg kan være med på møte å 
jobbe mens jeg venter på noe som har innvirkning mitt fag man er på plass. Man har ikke noe 
å komme med hele tiden som i vanlige møter. Får da «Vi ser at vi har ett problem hva tror 
spor om dette?» og kan da være aktiv.  

Q: Hva tror du er mest nyttig med slike sesjoner? 

Samle den kompetansen som kreves for å løse et eller flere problemer. Samt at man får 
forankret løsning hos alle fag. Forankret løsninger hos flere fag og at man slipper å gå nye 
runder. Det blir ikke blir så mye ekstraarbeidet og kvaliteten blir bedre. 

Q: Hva har du fått ut av disse sesjonene?  

På noen av sesjonene har det blitt løst et spesifikt problem, på andre har det blitt en mer 
generell diskusjon kring problem og ikke akkurat løst et spesifikt problem. Det jeg har fått ut 
personlig er at jeg føler meg mer sikker på at løsningene jeg/vi prosjekterer blir riktig, og at vi 
må gjøre færre endringer senere i prosjektet fordi alle fag har fått sagt sitt.  

Etter møte selv om jeg ikke er ferdig kan jeg gå å prosjektere ferdig og vite at det blir ok for 
andre fag. Den er mer gjennomarbeidet og jeg er mer sikker på at det er en bra linje. Innblikk 
i hva andre fag hva de tenker på når de prosjekterer (man mangler deres tankegang når man 
selv prosjekterer). Jeg har tenker litt mer på VA, K, mm og ser fagene hvordan de jobber og 
prosjekter. Man får ett innblikk i andre fag sitt arbeidsmåte/sett.  

-  
 

Q: Hvordan kan sesjonen(e) du har vært med på bli forberedt?  

Avklare bedre i forkant hvilke problem som skal løses, slik det ikke brukes tid på annet i 
møtet. 

Viktig at man har alt av utstyr som trengs for å prosjektere effektivt på plass i møtene også 
(skjermer, dokking m.m.). Bra på de sesjonene vi har hatt. Ting å skrive på, Prosjektorer, 
doking. etc, det er ikke effektivt å jobbe på Laptoppen. Er begrenset tid og trenger da en 
effektiv arbeidsplatsform (to skjermer, mm) synes jeg.. Jeg prosjekterer bedre med 2 
skjermer en med 1 liten. 

Hvert med på ulike sesjoner. Sesjoner hvor vi skal løse 1 tema. Og store møte på IC-Dovre 
hvor det var en mer generell diskusjon. I den gikk mye almen diskusjon rundt og forankre 
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løsninger. Denne diskusjonen skulle kanskje vært tatt tidligere og forankret. Det er vanskelig 
til slike møter å vite hva man skal være forberedt på. Jeg fikk også vite dagen før at jeg skulle 
ha introduksjon til et av teamene som skulle diskutere (faser) dette var ikke et større 
problem. Vi var kommet kort i å se på faser og det ville vært bra å hatt dette temaet senere i 
prosjektet. Det var få som hadde startet å tenke på faseplaner men hadde vært diskutert 
tidligere om behov for en gruppe som kunne se på faser dette ble banket i møte. Istedenfor å 
diskutere faser kunne dette temaet blitt kortet ned til hvem bør være med og har noen 
innspill på faser. De som har innspill eller synes de bør ha innspill ta disse med i mindre 
gruppen  

Q: Hva synes du om arbeidsformen?  

Syns det er en effektiv arbeidsform, det blir fokus på å løse oppgaver og utfordringer på plass. 
Hvis det ikke blir løst på plass så har man oftest hatt så en bra diskusjon kring det at det blir 
enkelt at jobbe videre med oppgaven etterpå og være sikker på at det man gjør er ivaretatt 
tverrfaglig. Folk er innstilt på 2-3t / ettermiddag for å diskutere ett punkt en å ha en time på 
møter.  

Folk synes det er spende med ny arbeidsprosess og kanskje prioriterer dette annerledes. Vi bør 
fortsette og gjøre mer av dette. Og komme i gang tidligere i prosjektet med denne 
arbeidsformen.  

Q: Manglet du noen fag eller personer på sesjonen?  

Nei, ikke i de sesjoner jeg har vært med på. 

Q: Hva kan gjøre annerledes?  

Syns de ICE-møtene jeg deltatt på blitt gjennomført på en god måte, og syns ikke det er 
grunn til å gjøre ting annerledes. Men generelt syns jeg det er viktig at ha god styring på 
møtet så man får løst tenkt oppgave og ikke bruker tiden til andre diskusjoner, hvis de ikke er 
nødvendige for å løse oppgaven.  

Viktig å ha god styring på møte. Diskusjoner som ikke har med møte å gjøre må stoppes. At 
man ikke tar inn «Nye» problemer siden nå er vi først samlet. «Siden spor er her kan dere se 
på dette også»  

Q: Hva er din største aha opplevelse i disse møtene?  

Hvorfor det ikke gjennomføres flere av disse møtene. Og hvorfor man ikke klart å få til liknende 
opplegg tidligere i work shop eller tverrfaglige samlinger. Bør ha faste møte innkallleser, det er 
vanskelig å kalle inn folk når kalenderen er fult.  

Det er bestemt tidlig i prosjektet at vi skal bruke denne arbeidsprosessen Og at man bør binde 
opp folk i kalenderen.   

Q: Hva synes du om teknologien vi benytter? (NovapointDCM 19/InfraWorks.) 

Syns NovapointDCM 19 fungerer greit som prosjekteringsverktøy. Men ved leveranser til 
samordningsmodell føler jeg at vi er avhengig av et bra underlag/guide fra BIM, har fortsatt 
ikke peiling på presentasjonsregler/konverteringsregler m.m. BIM gruppen setter opp 
regelen, bra at dette blir gjort i dette prosjektet så til andre prosjekt har vi nå ett bra 
grunnlag å bruke.  
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InfraWorks føles noe begrenset, det tar ofte lang tid å få opp modellen og nå som den er så 
stor så får vi problem med at mange PC er for langsomme. Det er også vanskelig å følge opp 
de kommentarer som blir lagt inn i designfeeden, det går ikke at klikke på merknader i 
modellen og få opp informasjon. Men så som det er blitt brukt i de sesjoner jeg vært med på, 
bare som en visuell visning, har den fungert bra. Som presentasjonsverktøy synes jeg det 
fungerer greit nok.  

Q: Hvilke utfordringer fantes 

Hvis det er mange med på møtet blir diskusjonen fort mer generell enn rettet mot et spesifikt 
problem, særlig om store deler av ledelsen er med i møtet. Tror det grunner seg i dårlig 
kommunikasjon tidligere i prosjektet, og ICE-samlingen blir da et møte hvor ledelsen ser en 
sjanse å få snakket seg sammen, kanskje de hatt for få møter eller diskutert feil ting tidligere. 

Kanskje møtet bør deles opp i så fall, at fagpersoner sitter mer samlet og kan ta støtte av 
ledelsen i beslutninger og så får de diskutert sitt og ev. blir med i den andre delen om de 
ønsker få større innblikk i den spesifikke faglige utfordringen som skal løses. 

Når det er mye ledelse som deltar kan diskusjonen på et spesifikt tema havne litt utenfor 
eller rundt temaet og ikke konkret. Dele opp med fagpersoner som kan jobbe med sitt så kan 
ledelse jobbe med sitt og så samles.  

Få med seg alle personer. 

Q: Hvilken Kompetanse var avgjørende for de utførte sesjonen  

Fagpersoner, prosjekterende, BIM, samt de som har mandat å beslutte om ting. Har også 
vært veldig bra att ha med representant fra bestilleren. Avgjørende for å vise ideer og få 
aksept at vi kan fortsette med ideen. 

Q: Hvordan forberede du deg til sesjonen og var det noe du ikke hadde forbered deg på som du ser i 
ettertid?  

Har ikke trengt å forberede meg i noen større grad til de møter jeg vært med på. Syns det 
vært bra at det ikke vært nødvendig å bruke alt for lang tid på forberedelser, det gjør at 
terskelen for å bli med på møtet er mindre. Har opplevd det som nok at få problemene 
presentert i forveg så man har litt å tenke på før møtet. Gjør man for mye i forvegen så 
risikerer man å må gjøre om deler når andre fag kommer med sine innspill. 

Vi har kjørt «haste» tema og jeg vært inne i temaet. Når man har prosjektert hele tiden så er 
man allerede inne i det og ikke trenger å forberede seg så mye. Spor ligger der men andre fag 
har kanskje mer å forbrede seg. Vi må tilpasse oss i møte.  

Q: Hvordan kan erfaringene fra det eller de gjennomførte prosjektene overføres til andre 
samferdselsprosjekt?  Hva bør gjøres annerledes? 

Hvis man kan vise på konkrete besparelser i prosjektet til følge av ICE-sesjoner gir det et bra 
underlag å presentere for prosjektledelse i andre prosjekt samt for kunde. Og hvis de riktige 
personene er med i møtet og det blir gjennomført på en bra måte så tror jeg overføringen 
skjer litt naturlig da mange opplever det som en effektiv måte og jobbe på.  

Det er mulig å selge inn i andre prosjekter. Kan sette dette opp i tilbud å vise hva vi sparer på 
timer. Se om vi kan få timer fra fagene spart med å gjennomføre ICE. Vi bør spre rykte f.eks. 
inn i JBV. Med erfaring om at det er en effektiv måte å jobbe på.  
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Syns det har fungert bra så som møtene er blitt gjennomført til nå og syns ikke det er noe 
som trengs å gjøres annerledes. Veldig bra for nye å få med seg innspill på hvordan andre 
tenker. Etc. En som har vært i gamet i 20 år har letter å se og tenke tverrfaglig når de sitter 
alene å prosjektere. At alt er klart bare sett seg ned å jobbe. 

Tar opp tema i samordningsmøtene som kunne vært ICE møter. 
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Intervju 

Q: Hvilken erfaring har du med 3D og samordningsmodell?  

Jeg har 12 års erfaring med 3D modellering av konstruksjoner. Mest brukt Revit, men erfaring 
med AutoCAD og litt Tekla. Har erfaring fra før med å kjøre samordning på bygg i Revit, 
Naviswork og Solibri. Jobbet 5-6 år med samordningsmodell og samhandling mellom fag.  

Navisworks modeller brukes daglig i dag. Endringer som blir gjort i Revit tar jeg selv rett inn i 
Navisworks. Egen visuell kontroll før leveranse til andre fag for å være sikker på grensesnittet 
mot andre fag. Det er ikke live update på modellen i dag, men 2 ukers intervall på 
oppdateringen. Dette er mulig, men er «ikke ønsket i dette prosjektet».  

Det er litt forskjell på å kjøre BIM utenom hus mot BIM i bygg. (IFC i bygg)  

I bygg har man mange elementer som inneholder informasjon i f.eks. IFC. Mens i samferdsel 
er det DWG filer hvor infoen ligger på lagnavnet.  

Q: Hvordan synes du at arbeidsmetodikken med samordningsmodell fungerer?   

Generelt synes jeg at man ikke får fullt utbytte av 3D modellering før den er samkjørt med 
andre fag som modellerer i 3D. Det er kjempeviktig med en samordningsmodell i et prosjekt 
som InterCity og andre samferdselsprosjekt. Kommunikasjon, få opp knutepunkter som blir 
lettere å løse i 3D kontra 2D tegning. Ingen ser alle konflikter på tegninger.  

Metodikken er kjempefin, men det bør være Live update på samordningsmodellene for å 
gjøre det optimalt.  

Q: Hvilken erfaring har du med ICE?  

Jeg tror det første ICE møtet jeg deltok i, var i forbindelse med InterCity tilbudsgivingen. Tror 
det var i nov. 2014. Siden har jeg deltatt på ca. 10 sesjoner i prosjekter og i tilbudsfaser. Vi 
har hatt gode resultat med de prosjektene hvor vi har kjørt ICE i tilbudsfasen. I prosjektene 
har vi spart masse tid og eposter ved å kjøre ICE på problemer som kommer underveis. 

Bybanen, Intercity er begge to store prosjekter som vi har fått. Vi er stolte av å ha landet 
disse tilbudene og ICE sesjonen som ble kjørt i tilbudsfasen.  

Det er regelmessige sesjoner på IC-Moss. Ofte samme folkene som kommer på disse møtene, 
gruppene er på ca. 15 personer. Man blir etterhvert mer kjent og møtene og resultatene blir 
bedre og bedre ettersom flere sesjoner blir kjørt. Folk forbereder seg bedre og kommer 
bedre forberedt. Dette at folk er kjent med problemstillingen i forkant, er noe av grunnen til 
det gode resultatet.   

Q. Hva synes du er fordelene med ICE kontra det å bare å jobbe med samordningsmodell?  

I ICE sesjonene er det fokus på enkeltområder, det er pekt på problemstillinger og man 
tistreber å komme frem til tverrfaglige løsninger. Mens i tverrfaglige møter vises bare 
«kollisjoner», men de løser ingen problemer. På ICE sesjoner setter vi oss sammen for å løse 
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kollisjoner og for å finne optimale løsninger. Det er sjelden at det kommer løsninger på et 
samordningsmøte.  

Q: Hvor mange ICE-Sesjoner har du vært med på?  

Ca. 10 

Q: Tror du ICE kan være nyttig i samferdselsprosjekter?  

Absolutt. I samferdselsprosjekter er det knutepunkter hvor det er stort behov for samordning 
mellom fag. Der kommer ICE metodikken inn som et sterkt verktøy. Fagene stiller sammen, 
fokuserer på enkelte knutepunkter, løser problemer og unngår kollisjoner. Metodikken 
skaper god stemning i prosjekter Folk treffes og samarbeider side ved side til en felles 
løsning. 

Q: Hva tror du er mest nyttig med slike sesjoner?  

Å komme frem til felles løsning.  At alle kommer ut fra en sesjon med en følelse a de har løst 
problemet. Får godt innsyn i andre fag og arbeidsmetodikker samt problemstillinger de sliter 
med både faglig og programvaremessig. Mest nyttig er «samprosjektering», det å  sitte 
sammen og prosjektere.  

Q: Hva har du fått ut av disse sesjonene?  

Glede. Innsyn i andre fag. Effektivitet i arbeidet. Sitter vi på et ICE møte og løser et 
knutepunkt og det senere kommer nytt innspill på dette knutepunktet, blir det veldig lett å 
kommunisere rundt endringsprosessen om vi har diskutert utfordringen tidligere.  

Q: Hvordan kan sesjonen(e) du har vært med på bli forberedt?  

Det har variert. Noen sesjoner har vært veldig godt forberedt, hvor alle fag har stilt forberedt. 
Det har også vært sesjoner hvor noen fag ikke har stilt forberedt. Det reduserer effektiviteten 
av sesjonen og gir risiko for dårligere løsninger evt. behov for opprettinger senere. 

Forberedelsene til møte er viktige.  

3 typer av kunnskap må være meldt på til et i møte; modellering, fag og beslutning. Mangler 
en av disse for et eller flere fag, er fare for å resultat og effektiviteten blir dårligere Jeg mener 
at dette bør være med i hvert møte og det er bra om det er en og samme personen. Det er 
også viktig med god ledelse av møtene. Lederen må være på, kjent med problemstillingen og 
innstilt på å hente ut fagkunnskapen - stille de rette spørsmålene til rett tid. Det å lede en slik 
ICE sesjon er ikke lett, for å få et bra resultat må man stå på.  

Det merkes om man er ny til arbeidsformen. Det er en rutine som tar tid å bygge opp for å 
klare å lede fornuftig. Fasemøte er et eksempel hvor fagene ikke var godt nok forberedt på at 
det var faseplan. Var dette en ICE? Burde info vært annerledes?   

Q: Hva synes du om arbeidsformen? 

Den er bra. Å kjøre intensivt i noen timer med diskusjoner og modellering er optimalt for 
problemløsing. 

Q: Manglet du noen fag eller personer på sesjonen?  

De fleste sesjoner jeg har vært med på, har vært godt bemannede. Det varierer hvilke typer 
personer som det er viktig a ha med. I de fleste tilfeller er det viktig at hvert fag stiller opp 
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med god fagkunnskap og modelleringskunnskap. Det er optimalt hvis det er en person, men 
det kan også gå fint med en fagerfaren senior og en junior som er god til å modellere. I tillegg 
er det viktig a de som stiller opp for hvert fag, har mandat til a ta beslutninger på sesjonen.   

Det er viktig å få disse 3 postene oppfylt: Erfaring, modellering og beslutning.  

Q: Hva kan gjøre annerledes?  

De mest effektive møtene er når vi stenger døren etter møtet er alle modellene oppdatert. 
Hvis møtet er avsluttet uten at noen fag har modellert eller noen spørsmål ikke er besvart, 
har det en tendens til at problemet fortsetter i epostbokser noen uker frem i tid. Altså ting er 
løst når man går ut av møtet.  

Sist møte med Smart board modellerte vi ikke. Sterkstrøm manglet beslutningstager og 
erfaring. 3 uker senere er ikke utfordringen ferdig løst (modellert). Alle gikk ut av møte 
fornøyde, men så tar det tid a få alt modellert. (man bør modeller på stedet). 

Q: Hva er din største aha-opplevelse i disse møtene?  

Hvor gode løsninger vi har kommet fram til ila sesjonene.  

Q: Hva synes du om teknologien vi benytter? (NovapointDCM 19/InfraWorks.) 

I de sesjonene jeg har vært med har programmene NovapointDCM 19 og Navisworks vært 
brukt. Begge fungerer bra for samhandling i en sesjon. Siden jeg ønsker å bruke Revit som 
modelleringsverktøy, er NW lettere a jobbe med fordi det tar filer fra Revit rett inn. For a få 
fagmodell fra Revit til NovapointDCM 19. trenges det a kjøre dwg eksport og import. Denne 
prosesser har tatt litt tid, spesielt gjelder det importen til NovapointDCM 19. Det er blitt 
raskere eksport og import i siste versjon av NovapointDCM 19. Teknologien fungerer optimalt 
til disse sesjonene. Jeg har ikke noe å klage på og enda i Blå skjermer i en sesjon. Sesjonen 
med smart board var effektiv.  

Q: Hvilke utfordringer fantes? 

Forberedelser. Noen ganger føler jeg at jeg kunne hatt en erfaren person på siden. Noen 
spørsmål kunne en erfaren svart raskere på. Løsning på dette er å ha en person standby (Tlf, 
Lync, etc. )  

Q: Hvilken Kompetanse var avgjørende for de som utførte sesjonen? 

• Fagkunnskap: Innenfor sitt eget fag og innsyn i andre fags behov 
• Modelleringskunnskap: Klar for a levere fagmodeller raskt ift sesjonens fremgang. 
• Løsningsorientert: Søke etter optimal løsning  
• Beslutningstaker: Ta beslutninger når det behøves. 
 

Deltagerne som stiller opp i møter er fokusert på å finne løsninger istedenfor å fokusere på 
hindringer. 

Q: Hvordan forberede du deg til sesjonen og var det noe du ikke hadde forbered deg på som du ser i 
ettertid?  

Jeg ser vanligvis på ICE temaet dagen før og ser for meg mulige løsninger og 
modelleringsomfang. Sånn at jeg kommer på sesjonen kan jeg føle meg trygg, etter å ha gått 
gjennom problemløsningen på forhånd. Løst oppgaven delvis i forkant.   
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Q: Hvordan kan erfaringene fra det eller de gjennomførte prosjektene overføres til andre 
samferdselsprosjekt?  Hva bør gjøres annerledes? 

Beste erfaringer jeg har fått er at enkeltpersoner har bygd opp kompetanse i tverfaglig 
forståelse. En seksjonsleder(fasilitator) kan ikke bare overføre erfaringen direkte til en ny 
person. Det må sørges for å ha beslutningstager, fagkunnskap og modelleringskunnskap til 
stede. Den som utfører jobben for et fag må ha beslutningsmyndighet.  

I en sesjonen hvor vi endrer støttemuren som gir store endringer i prosjektet, må det være 
en som kan godkjenne løsningen.  

Det er 10 personer som er med en fra hvert fag og det stiller ikke opp en person fra 
opdragsledelsen som har kunde kontakt. Denne bør være med. 
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Vedlegg 4. Masterkontrakten 
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