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Forord 

Store offentlige investeringsprosjekter er underlagt et grundig 

planleggingsregime, etter at ordningen med ekstern kvalitetssikring av 

kostnadsestimat og styringsunderlag (KS2) ble innført ved årtusenskiftet. Ett 

viktig mål er å sikre at kostnadsrammen som Stortinget vedtar for det enkelte 

prosjekt er realistisk slik at prosjektet kan gjennomføres som forutsatt.  

Forskningsprogrammet Concept har som en av sine oppgaver å samle inn data 

om avsluttete prosjekter for å undersøke om disse har nådd sine mål. Å holde 

seg innenfor kostnadsrammen er en viktig suksessfaktor og av stor offentlig 

interesse. Denne rapporten ser på kostnadskontrollen i 78 prosjekter som har 

vært gjennom KS2. Den analyserer systematiske årsaker og diskuterer hvilke 

forhold som kan øke risikoen for overskridelser. 

For å innhente sluttkostnader i gjennomførte prosjekter har vi vært avhengig 

av bistand fra etatene som er ansvarlig for prosjektene. Vi takker 

kontaktpersonene i Statens vegvesen, Bane NOR, Statsbygg, 

Forsvarsdepartementet og de øvrige etatene for velvillig bistand til dette. 

Studien er gjennomført av Morten Welde fra Concept programmet. Olav Torp 

og Frode Drevland fra Institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU har 

bidratt i diskusjoner, og med innspill underveis. Atle Engebø, vitenskapelig 

assistent ved instituttet har bidratt til datainnhentingen. Vi takker også Stein 

Berntsen i Dovre Group AS for nyttige kommentarer. 

  

Trondheim, mai 2017 

Knut Samset 

Programansvarlig, Concept-programmet, NTNU Trondheim 
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Sammendrag 

Dette er en studie av kostnadskontroll i store statlige investeringsprosjekt. Vi 

ser på om prosjekter som har vært gjennom ekstern kvalitetssikring av 

kostnadsoverslag og styringsunderlag, KS2, har en tilfredsstillende 

kostnadskontroll. Målet er at prosjektene skal ha en sluttkostnad om lag lik 

forventningsverdien og at maksimalt 15 prosent av prosjektene skal havne 

over kostnadsrammen. Vi ser også på om det er systematiske årsaker som kan 

forklare avvikene fra de vedtatte rammene.  

Kostnadsoverskridelser er en utfordring i de fleste land og industrier. Det er 

etter hvert et betydelig antall studier som har sett på omfanget av 

overskridelser. Et flertall av studiene er fra transportsektoren og de fleste av 

disse omhandler veger. I kapittel 2 gjennomgår vi en del av den internasjonale 

litteraturen. Alle studiene, med unntak av to, viser at sluttkostnaden i 

gjennomsnitt blir høyere enn budsjettert. Variasjonen er stor. Om lag en tredel 

viser overskridelser under 10 prosent, mens en tredel vister overskridelser på 

mer enn 50 prosent. 

Tidligere studier har vist bedre resultater for norske prosjekter enn i andre 

land. Men man skal allikevel være varsom med å konkludere at norsk praksis er 

bedre. Som vi drøfter i kapittel 3, kan forskjeller med hensyn på 

beslutningstidspunkt, estimeringsmetodikk og praksis for prisomregning gjøre 

at sammenlikning på tvers av land er problematisk. Det kan være med å 

forklare de tilsynelatende store forskjellene mellom studier. 

At overskridelser er en utfordring er godt dokumentert. Hva dette skyldes har 

man i mindre grad vært i stand til å avdekke. Kapittel 4 gjennomgår noen av de 

vanligste forklaringene som har vært lansert i litteraturen. Noen forskere 

antyder at hovedårsaken er at planleggere og beslutningstakere bevisst 

underbudsjetterer for å fremstille prosjekter i et så positivt lys som mulig. Selv 

om det finnes eksempler på det, ikke minst i fasen før den endelige 

investeringsbeslutningen, har dette begrenset støtte i den akademiske 

litteraturen.  
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De fleste studier har derimot pekt på omfangsendringer og svakheter ved 

kontraktsgrunnlaget som den viktigste årsaken til overskridelser. For eksempel 

kan kontrakter hvor oppdragsgiver har mengderisiko ha gitt entreprenører og 

leverandører et insentiv til å underbudsjettere og heller sikre overskudd 

gjennom kostbare endringsordrer.  

I løpet av de siste tiårene har man gjort store fremskritt med hensyn på 

estimeringsmetodikk, både i Norge og andre land. Ved hjelp av kvantitativ 

usikkerhetsanalyse er vi blitt bedre i stand til å identifisere de viktigste 

usikkerhetsdriverne i prosjekter og ta høyde for usikkerhet. Likevel er det i 

flere studier dokumentert at usikkerheten gjennomgående er for lavt anslått.  

Hvordan prosjekter organiseres og hvilke prioriteringer som gjøres handler 

også om prosjekteierstyring. I litteraturen er det påfallende flere prosjekter 

som har sluttkostnader litt over styringsrammen enn under. Det kan skyldes at 

man bruker for mye penger på uproblematiske prosjekter og at man ikke har 

vært opptatt av å ta ut potensialet for kostnadsbesparelser.  

Kapittel 5 beskriver datagrunnlaget og hvilke problemstillinger som vi ser på. 

Vi har hatt tilgang til kostnadsdata fra 78 prosjekter. Dette utgjør de fleste 

prosjekter som har vært gjennom KS2 og som er ferdige og tatt i bruk, men 

ikke alle. I noen prosjekter er ikke sluttregnskapet avsluttet enda og noen svært 

få er vesentlig opp- eller nedskalert etter første investeringsbeslutning, noe 

som vil gjøre sammenlikning lite egnet. Litt over halvparten av prosjektene er 

vegprosjekter og de resterende er jernbaneprosjekter, forsvarsanskaffelser, 

bygninger og IKT-prosjekter. 

Den viktigste problemstillingen som vi ser på er overholdelse av styrings- og 

kostnadsrammene. Vi ser videre på om usikkerheten har vært riktig anslått og 

om det er systematiske årsaker som kan forklare avvik fra styringsrammen. Vi 

ser ikke på prosjektspesifikke forhold som kun kan avdekkes gjennom 

grundige evalueringer av enkeltprosjekt.  

Kapittel 6 presenterer resultatene. Det viktigste funnet er at 

kostnadskontrollen i store statlige investeringsprosjekt er rimelig god. I snitt 

har sluttkostnaden i prosjektene i utvalget blitt om lag 2 prosent over 

styringsrammen og 7 prosent under kostnadsrammen. Litt over 20 prosent av 

prosjektene har sluttkostnader over kostnadsrammen. Det er noe svakere enn 

forventet. Dersom Stortingets kostnadsramme var identisk med P85, (noe som 

ikke alltid er tilfellet) skulle en forvente at noen flere, 85 prosent av 
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prosjektene, få en sluttkostnad tilsvarende eller lavere enn kostnadsrammen. 

Det er likevel bedre enn resultatene i de internasjonale studiene som ble vist til 

i kapittel 2.  

Omregnet til 2016-kroner har de 78 prosjektene hatt kostnadsrammer på til 

sammen 124,5 milliarder kroner. Summen av sluttkostnader er 117 milliarder. 

Med andre ord har prosjektene blitt 7,5 milliarder kroner billigere enn 

budsjettert.  

Selv med et større utvalg enn tidligere Concept-studier av kostnadskontroll i 

KS2-prosjekter er resultatene om lag de samme.  

Gjennom usikkerhetsanalysene som gjennomføres før og ved KS2 skal 

standardavviket estimeres. Et høyt standardavvik er et uttrykk for større 

usikkerhet og at usikkerhetsavsetningen dermed er større. Vi finner at 

usikkerheten har vært for lavt anslått, særlig i vegprosjekter. Den reelle 

spredningen rundt P50 er større enn det som ble anslått på 

beslutningstidspunktet.  

Det er likevel betryggende at risikoen for store kostnadsoverskridelser er 

begrenset. En estimert sannsynlighetsfordeling for avvik fra kostnadsrammen 

viser at risikoen for en overskridelse på over 30 prosent kun er vel 1 prosent. 

Tidligere gjennomførte prosjekter er imidlertid ingen garanti for hvordan det 

vil gå i nye. For staten som selvassurandør, og som i prinsippet kan 

diversifisere mellom et stort antall prosjekter, er resultatene uansett 

betryggende. 

Til sist ser vi på om avvik fra styringsrammen kan forklares av størrelsen på 

standardavviket, år for investeringsbeslutning, gjennomføringstid, antall 

kontrakter, år mellom stortingsvedtak og oppstart, prosjektstørrelse og 

geografi. Spredningen rundt P50 virker å være tilfeldig, men med to unntak. 

Prosjekter vedtatt i årene før finanskrisen, 2004-2008, har hatt en større andel 

overskridelser enn prosjekter vedtatt før og etter. Videre er kostnadskontrollen 

i byprosjekter signifikant svakere enn prosjekter gjennomført andre steder.  

I kapittel 7 diskuterer vi resultatene. Selv om studien ikke har avdekket de 

klare årsakssammenhengene som man kanskje kunne håpe på, er resultatene 

også betryggende idet de viser at prosessene for kostnadsestimering og 

usikkerhetsanalyse fanger opp de viktigste forholdene slik at når Stortinget 
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vedtar å bevilge penger, kan man være rimelig sikre på at budsjettet er 

tilstrekkelig.  

Det er likevel noen forhold som kan være egnet til å forbedre fremtidige 

kostnadsestimat. Det gjelder for det første at man må bli flinkere til å anslå den 

reelle usikkerheten, spesielt i byprosjekter. Videre er det forhold knyttet til 

selve prosjektstyringen som det kan være verdt å se nærmere på. Har man i 

tilstrekkelig grad vært bevisst på prosjektenes oppside, det vil si muligheten for 

kostnadsbesparelser? Antallet prosjekter med en sluttkostnad litt over 

styringsrammen kan tilsi at man ikke har det. Til sist, og kanskje viktigst, er 

betydningen av markedsforholdene. Utviklingen i det gjennomsnittlige 

anleggsmarkedet er normalt den dominerende systematiske 

usikkerhetsfaktoren for de fleste bygge- og anleggsprosjekter. Prosjektene skal 

skjermes fra denne risikoen gjennom prisjustering av budsjettene med en 

sektorspesifikk indeks, men de faktiske markedsprisene kan variere mye i 

forhold til denne. Selv om prosjekter fortsatt vil være prisgitt utvikling på 

nasjonale og internasjonale markeder er usystematisk markedsusikkerhet i 

større grad styrbar på etats- og prosjektnivå. Erfaring fra gjennomførte 

prosjekter og studier som denne må overføres til nye.  

Vi er for tiden inne i en høykonjunktur for statlige investeringsprosjekt. I løpet 

av det neste tiåret skal det gjennomføres en rekke til dels store anskaffelser og 

utbyggingsprosjekt. Det er derfor betryggende at man gjennom de siste 15 

årenes praksis har utviklet metoder og systemer som bidrar til god 

kostnadskontroll. 
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Summary 

This study examines cost performance in large government investment 

projects. The issue is whether projects that have been subject to external 

quality assurance of their cost estimates – a process known as QA2 – have 

managed to avoid cost overruns. The aim is to ensure that no more than 15% 

of the projects exceed their budget (commonly set at the estimated P85 value). 

We also consider whether systematic causes can explain the deviations from 

the agreed budgets. 

A number of studies have demonstrated that cost overrun is a challenge in 

most countries and industries. The majority of these studies have focused on 

the transport sector, most of them on road projects. Chapter 2 contains a 

review of international literature. With two exceptions, all of the studies 

reviewed showed that the average cost was higher than budgeted. The 

variation was considerable. About one-third of the studies showed overruns of 

less than 10%, while one-third showed overruns of more than 50% above 

budget. 

Previous studies have shown that Norwegian projects perform better in this 

respect than those from other countries. It would thus be tempting to 

conclude that Norwegian practice is better than elsewhere. However, as 

discussed in Chapter 3, features such as differences in governance frameworks, 

time of the formal decision to build, estimation methods, and price conversion 

practices typically make cross-country comparisons problematic, and could 

explain the apparent major differences between studies. 

The challenge posed by overruns is well documented, but the underlying 

causes are less well documented. Some of the most common explanations 

suggested in the literature are discussed in Chapter 4. Some researchers suggest 

the main reason for overruns is that planners and decision-makers deliberately 

underestimate costs to present projects in as positive a light as possible. 

Although there are examples of this practice, not least in the phase before the 

final investment decision, the support for what is termed ‘strategic 

misrepresentation’ is limited in academic literature so far. 
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Instead, the majority of studies have suggested that scope changes, rework and 

contract omissions are the main causes of overruns. For example, contracts in 

which the client retained the scope and quantity risk, may have given 

contractors and suppliers an incentive to provide unrealistically low bids and 

instead increase their profit margins through change orders. 

The past few decades have seen considerable progress in estimation methods 

in Norway and in other countries. Through applying quantitative uncertainty 

analysis, we have improved our ability to identify the main uncertainty drivers 

in projects, and quantify the needed contingencies to account for these 

uncertainties. Nevertheless, a number of studies have shown that the degree of 

uncertainty is generally underestimated. 

Chapter 5 describes the data and the issues under investigation. We have had 

access to cost data from 78 projects. Most of these projects have been through 

QA2 and have been completed, but not all. In some projects, the final 

accounts have not yet been closed. In a very few projects, the scope has 

changed significantly, which means that meaningful comparisons with the 

original budgets cannot be made. Just over half of the projects are road 

projects, and the remainder are rail, defence, building projects, and ICT 

projects. 

The essential issue in this study is the case projects’ ability to keep within 

budgets. We look at whether uncertainty has been properly estimated and 

whether systematic reasons can explain deviations from the budgets. We do 

not look at project-specific issues that can only be revealed through thorough 

evaluation of individual projects. 

The results are presented in Chapter 6. The key finding is that cost 

performance in large Norwegian public investment projects is good. On 

average, the final cost is 7% below the formal budget. Just over 20% of the 

projects have had final costs over the budget. Still, this is somewhat weaker 

than expected. If the Norwegian Parliament’s budget is equal to the P85 

estimate (which is not always the case), we should expect that a higher 

proportion of projects would keep within budget. Nevertheless, our findings 

are considerably better than reported in the international studies referred to in 

Chapter 2. 
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Converted to the 2016 value, the total budget of the 78 projects is NOK 124.5 

billion. The total for the final costs is NOK 117 billion. In other words, the 

portfolio of projects turned out to be NOK 7.5 billion (6%) cheaper than 

budgeted. The results confirm those of previous studies of government 

projects based on smaller samples. The uncertainty analyses before and during 

quality assurance (QA2) provide estimates of the standard deviation. A high 

standard deviation reflects greater uncertainty, which would require a higher 

contingency. We find that the estimated uncertainty has been too low, 

especially in road projects. The variation around the P50 in completed projects 

is higher than what was estimated at the time of the investment decision. 

Nevertheless, the risk of large cost overruns seems to be limited. An estimated 

probability distribution for deviations from the budget shows that the risk of 

cost overruns above 30% is only 1%. However, the performance of previously 

completed projects is not a guarantee of how projects will perform in the 

future. For the state as a self-insurer, and which in principle can diversify 

between a large number of projects, the results are nevertheless reassuring. 

Finally, we look at whether deviations from the P50 estimate can be explained 

by the size of the standard deviation, year of the investment decision, 

completion time, number of contracts, time between the investment decision 

and the start-up, project size, and geography. The spread around the P50 

seems to be random, with two exceptions. Projects approved in the years 

before the financial crisis, i.e. 2004–2008, have had a greater proportion of 

overruns than projects approved before and after that period. Furthermore, 

cost performance in urban projects is significantly weaker than in projects 

carried out elsewhere. 

In Chapter 7, we present some conclusions. Although this study does not 

reveal the clear causal relationships we might have hoped for, the results are 

reassuring in that they show that the cost estimation and uncertainty analyses 

include the relevant issues. Hence, when Parliament decides to grant money, it 

can be reasonably sure that the budget is sufficient. 

However, some issues could be improved to enhance future cost estimates. 

First, estimates of the real uncertainty, especially in urban projects, could be 

improved. Second, both the governance and management of projects may 

have potential for improvement; the potential for cost savings may not have 

been sufficiently explored. Lastly and perhaps most importantly, is the effect 

of market conditions. Cost fluctuations in the market are usually the dominant 
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systematic uncertainty factor for most construction projects. The projects will 

typically be shielded from this risk through price adjustments to the budgets 

with a sector-specific index. However, the actual market prices may vary 

considerably in relation to this index. Although projects will continue to be 

exposed to the price conditions in national and international markets, 

unsystematic market uncertainty is more controllable at the level of the agency 

and the project. Experience from completed projects and studies such as ours 

needs to be transferred to new ones. 

We are currently experiencing a boom in Norwegian government investments. 

During the next decade, there will be a number of large acquisitions and 

construction projects. It is therefore reassuring that during the past 15 years of 

practice we have developed methods and systems that contribute to good cost 

performance. 
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1 Bakgrunn 

Store statlige investeringer er underlagt et omfattende planleggingsregime hvor 

hensikten er å synliggjøre alle konsekvenser av et planlagt prosjekt. Kostnaden 

ved å gjennomføre et prosjekt er av spesiell offentlig interesse siden den er 

kvantifiserbar og påvirker statlige budsjetter direkte. Forutsigbarhet og 

kontroll med kostnader i enkeltprosjekter og i prosjektporteføljer er en 

forutsetning for utøvelse av kostnadsstyring i organisasjoner med 

prosjektbasert virksomhet. Hvis kostnaden blir større enn planlagt, kan dette 

gå på bekostning av lønnsomhet, prosjektfremdrift eller at andre prosjekter 

ikke lar seg gjennomføre. Store kostnadsøkninger kan også gå på bekostning 

av samfunnets evne til å drifte og vedlikeholde infrastruktur på sikt. Pålitelige 

kostnadsestimat og god prosjektgjennomføring er derfor en viktig forutsetning 

for å sikre at prosjekter blir vellykkede. Prosjektsuksess er imidlertid et 

aggregert begrep. Samset (2008) foreslo å skille mellom tre nivåer på 

vellykkethet – operasjonell, taktisk og strategisk vellykkethet. Kostnadskontroll 

er knyttet til operasjonell vellykkethet, og i store statlige investeringsprosjekter 

er dette normalt definert som realiseringen av resultatmålet.  

Innføringen av KS-ordningen1 har etter all sannsynlighet ført til bedre 

kostnadskontroll i store statlige investeringsprosjekt. Berg m.fl. (1999) viste at 

mange store statlige investeringsprosjekter var mangelfullt utredet og at det 

kunne føre til at sluttkostnaden ble vesentlig høyere enn da prosjektene 

formelt ble vedtatt av Stortinget. Forskningsprogrammet Concept har i en 

rekke studier (Aass, 2013; Samset og Volden, 2013; Welde, 2014a; Welde, 

2015) dokumentert at prosjekter som har vært gjennom ekstern kvalitetssikring 

av kostnadsoverslag og styringsunderlag, KS2, gjennomgående er god. I den 

siste studien ble det vist at i et utvalg på 67 prosjekter, hadde 53 (79 prosent) 

en sluttkostnad på eller innenfor kostnadsrammen. I gjennomsnitt var 

sluttkostnaden bare 3 prosent høyere enn styringsrammen. Det viste at 

kostnadsoverskridelser ikke er et generelt problem. Men samtidig var 

spredningen stor. Det at enkeltprosjekter fra tid til annen opplever store 

                                                      

1 Se http://www.ntnu.no/web/concept/ks-ordningen1 for en nærmere beskrivelse av 

dagens ordning. 

http://www.ntnu.no/web/concept/ks-ordningen1
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overskridelser innebærer at det er behov for økt kunnskap om hva det 

skyldes og hva man eventuelt kan gjøre for å unngå det.  

Denne studien har to formål. For det første vil vi oppdatere tidligere funn 

om kostnadskontrollen i prosjekter som har vært gjennom KS2, etter 

mønster av studiene nevnt ovenfor. Dette er en viktig del av 

forskningsprogrammet Concepts følgeforskning. Hovedformålet avdekke 

systematiske årsaker til hvorfor sluttkostnaden i enkelte prosjekter avviker 

fra de vedtatte budsjettene basert på kvantitativ analyse. Vi drøfter også 

betydningen av estimeringsmetodikk og i hvilken grad det er mulig å 

sammenlikne de norske resultatene med de fra andre land.  

Kostnaden ved et tiltak er ikke begrenset til kun investeringskostnaden. 

Det vil alltid påløpe drift- og vedlikeholdskostnader gjennom et prosjekts 

levetid. I tillegg vil ulike prosjekter gi ulik nytte for brukerne. Det er 

forhold som denne studien ikke vurderer.  

Studien er avgrenset til prosjektenes gjennomføringsfase, det vil si fra 

Stortingets endelige investeringsbeslutning og til sluttføring/åpning. Flere 

studier har dokumentert at det kan ha vært en betydelig kostnadsøkning før 

prosjektet har blitt vedtatt (Welde, 2014b) og at dette kan ha hatt betydning 

for konseptvalget (Andersen m.fl., 2016). Kostnadsøkninger i tidligfasen er 

uheldig, men defineres normalt ikke som en overskridelse siden man ikke 

har brukt mer penger enn et formelt fastsatt budsjett. Den 

problemstillingen ligger derfor utenfor denne studien. 

Rapporten er videre organisert som følger. I kapittel 2 gjennomgår vi en 

del av den internasjonale litteraturen om kostnadsoverskridelser. Kapittel 3 

diskuterer noen av utfordringene med å sammenlikne resultater mellom 

land. Kapittel 4 drøfter noen av de vanligste forklaringene på overskridelser 

ut i fra den litteraturen. Data og metode brukt i studien beskrives i Kapittel 

5. Kapittel 6 presenterer resultatene og i kapittel 7 kommer vi med noen 

avsluttende kommentarer og diskuterer resultatene. 
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2 Litteraturgjennomgang 

Omtalen av kostnadsoverskridelser i pressen påkaller ofte fete typer og store 

overskrifter. Det skotske parlamentet, operaen i Sydney, Concorde-prosjektet, 

Hallandsåsen jernbanetunnel, Boston’s Big Dig og ikke minst rekken med 

store idrettsarrangement – de fleste med store overskridelser, har, til dels med 

rette, vært gjenstand for et kritisk søkelys i media. Noen av de mest 

skandaleombruste prosjektene har hatt overskridelser på over 1.000 prosent.  

Systematiske og forskningsbaserte studier basert på større og mer 

representative utvalg var begrenset frem til Morris og Hough (1987) basert på 

et utvalg på hele 3.500 prosjekter, dokumenterte at kostnadsoverskridelser var 

regelen heller enn unntaket og at overskridelsene varierte fra 40-200 prosent.  

Den studien som for alvor satte søkelyset på fenomenet var artikkelen «Cost 

Underestimation in Public Works Projects: Error or Lie?»2 av Bent Flyvbjerg, 

Mette Skamris Holm og Søren Buhl (2002). Basert på et utvalg med 258 veg 

og jernbaneprosjekter fra hele verden hevdet de at kostnadsestimater 

presentert for beslutningstakerne på beslutningstidspunktet var systematisk 

villedende idet sluttkostnaden i snitt ble 28 prosent høyere enn budsjettert. De 

viste videre at kostnaden i 9 av 10 prosjekter var underestimert; at dette var et 

problem verden over; og at problemet ikke hadde blitt mindre med tiden. Selv 

om artikkelen i all hovedsak var basert på deskriptiv statistikk og ikke nærmere 

studier av prosjektene i utvalget, hevdet de at hovedårsaken til overskridelsene 

var såkalt strategisk underestimering, det vil si at planleggere bevisst og mot 

bedre vitende hadde produsert kostnadsestimater som hadde vært alt for lave i 

den hensikt å få prosjektet vedtatt. Selv om disse påstandene siden har vært 

omdiskutert, er artikkelen regnet som en moderne klassiker innenfor sin genre 

og er blant de fem mest siterte artiklene som noensinne er publisert i historien 

til den velrennomerte Journal of the American Planning Association.  

                                                      

2 Flyvbjerg og samarbeidspartnere har siden skrevet en rekke artikler om samme tema 

basert på det samme datasettet. 
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Siemiatycki (2016) hevdet at Flyvbjerg med flere sin artikkel representerte et 

paradigmeskifte i den akademiske litteraturen om kostnadsoverskridelser idet 

den førte til en betydelig økning i interessen for temaet, ikke minst siden den 

pekte på at løsningen på utfordringene ligger i andre insentiver og annen 

organisering og ikke kun tradisjonelle tekniske årsaker. Samme forfatter 

(Siemiatycki, 2009) identifiserte mer enn 10 studier (av andre enn Flyvbjerg og 

hans medarbeidere) med utvalg større enn 50 (og noen større enn 2.000 

prosjekter) som alle viste at kostnadsestimat har vært systematisk 

underestimert. 

Det kan synes som om transportsektoren er der hvor de fleste studier av 

kostnadsoverskridelser er hentet fra, men utfordringen er nok felles for alle 

samfunnsområder. IKT-prosjekter regnes som spesielt krevende å 

gjennomføre. Meskendahl m.fl. (2011) fant at to tredeler av 219 IKT-

prosjekter i tysktalende land mislyktes. Flyvbjerg og Budzier fant at en av seks 

IKT prosjekter hadde en overskridelse på over 200 prosent. 

Kostnadsoverskridelsene i denne typen prosjekter virker å være både vanlig og 

av en relativt høy størrelse (Moløkken-Østvold m.fl., 2002; Whitfield, 2007). 

Ved siden av IKT-prosjekter går idrettsarrangementer, som ofte har mange 

interessenter uten eget finansieringsansvar, for å være spesielt krevende. Av 

nyere dato er Holmenkollen nasjonalanlegg for nordiske grener et ofte brukt 

eksempel. Da Oslo bystyre den 9. april 2003 vedtok å innstille Holmenkollen 

som kandidat til nasjonalanlegg for ski nordiske grener og samtidig søke om 

VM på ski i 2009, ble det antatt at de samlede kostnadene ville ligge på om lag 

40 millioner kroner, hvorav staten var forutsatt å dekke halvparten. Søknaden 

ble avslått, men i 2005 søkte man om å få arrangere VM i 2011 isteden. Den 

estimerte kostnaden var da økt til over 300 millioner kroner. Da 

sluttkostnaden forelå etter VM i 2011 hadde regningen passert 1,8 milliarder. 

Vinter OL på Lillehammer 17 år tidligere gikk noe bedre, men også der økte 

kostnadene fra formell godkjennelse til arrangementet startet betydelig. 

Regjeringen fattet sitt vedtak om statsgaranti basert på et totalt 

kostnadsoverslag på 1,8 milliarder kroner i 1986. Den endelige kostnaden ble 

om lag 7,5 milliarder (1994-) kroner. Arrangementet ga 2,8 milliarder i 

inntekter slik at nettokostnaden var om lag 4,7 milliarder. I en større studie av 

alle olympiske leker fra 1960 til 2014 viste Flyvbjerg m.fl. (2016) at 

overskridelsene i de norske arrangementene langt fra var unike. I de 19 lekene 

de hadde både budsjett og sluttkostnad for var overskridelsen i gjennomsnitt 
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hele 156 prosent; 15 av 19 leker hadde overskridelser over 50 prosent og 9 av 

19 over 100 prosent.  

De fleste studier av kostnadsoverskridelser er fra offentlig finansierte 

prosjekter, men studier av oljeindustrien viser at dette også kan være en 

utfordring i privat sektor. NOU 1999:11 dokumenterte at overskridelser var 

omfattende; i et utvalg av 13 prosjekter som de så nærmere på hadde de alle 

overskridelser på mellom 17 og 107 prosent med et gjennomsnitt på 37 

prosent, tilsvarende om lag 30 milliarder kroner. En nyere studie 

(Oljedirektoratet, 2013) viser til at de fleste feltutbygginger på 

kontinentalsokkelen nå har sluttkostnader innenfor planene, men at enkelte 

prosjekter fortsatt opplever store overskridelser. 

Som nevnt i kapittel 1 så er situasjonen med hensyn på kostnadsoverskridelser 

i store statlige investeringsprosjekt i Norge tilsynelatende bedre nå enn 

tidligere idet 8 av 10 prosjekter holder seg innenfor kostnadsrammen. Odeck 

m.fl. (2015) hevdet at forbedringen i stor grad kan knyttes til ekstern 

kvalitetssikring idet omfanget av kostnadsoverskridelser i vegprosjekter, som 

utgjør flertallet av prosjekter underlagt ordningen med ekstern KS, er 

signifikant lavere nå enn før ordningen ble innført. Tabell 2-1, som på ingen 

måte er uttømmende, viser resultatet av 34 studier fra hele verden. Alle, med 

unntak av to studier, viser at sluttkostnaden i gjennomsnitt blir høyere enn 

budsjettert. Vi ser også at variasjonen er stor. Om lag en tredel viser 

overskridelser under 10 prosent, mens sju studier viser over 50 prosent. Vi ser 

også at utvalgsstørrelsen varierer betydelig. 
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Tabell 2-1: Studier av kostnadsoverskridelser 

År Kilde Land Studieområde Utvalg Overskridelse  

1987 Morris og Hough Hele verden Offentlig sektor (blandet) 4000 40-200 % 

1992 Pickrell USA Bybaner 8 17-250 % 

1994 Christensen USA Forsvarsmateriell 64 18 % 

1994 Riksrevisionen Sverige Veger og jernbaner 8 86 % 

1995 Odeck og Skjeseth Norge Veger 12 5 % 

1997 Skamris og 
Flyvbjerg 

Danmark Broer og tunneler 7 19 % 

1999 NOU 1999: 11 Norge Oljeutvinning 13 37 % 

2002 AbouRizk m.fl. Canada Kommunal infrastruktur 213 5-15 % 

2002 Mott MacDonald Storbritannia Veger 50 24-36 % 

2002 Flyvbjerg m.fl. Hele verden Veger og jernbaner 258 28 % 

2004 Moløkken-Østvold 
m.fl. 

Norge IKT 42 41 % 

2004 Odeck Norge Veger 620 8 % 

2004 Bordat m.fl. USA Veger  2668 5 % 

2006 Berechman og Wu Canada Veger 163 6 % 

2007 Ellis m.fl. USA Veger 3130 9 % 

2007 Whitfield Storbritannia IKT 105 31 % 

2008 Lee Sør Korea Veger, jernbaner, flyplasser 
og havner 

138 11 % 

2009 Kaliba m.fl. Zambia Veger 8 69 % 

2010 Singh India Veger 157 16 % 

2011 Lundberg m.fl. Sverige Veger 102 11 % 

2012 Makovšek m.fl. Slovenia Veger 56 19-30 % 

2012 Cantarelli m.fl. Nederland Veger 37 19 % 

2013 Samset og Volden Norge Veg, jernbane, forsvar, 
IKT, bygg etc. 

40 -7 % 

2014 Odeck Norge Veger 1045 10 % 

2014 Sovacool m.fl. Verden Kraftverk og 
kraftoverføring 

401 66 % 

2014 Ansar m.fl. Verden Vannkraftverk 245 96 % 

2014 Love m.fl. Australia Veger 58 13 % 

2015 Odeck m.fl. Norge Veger 40 0 % 

2015 Roxas m.fl. Filippinene Veger 85 5 % 

2016 Ansar m.fl. Kina Veger og jernbaner 95 31 % 

2016 Flyvbjerg m.fl. Hele verden Olympiske leker 19 156 % 

2016 Terrill Australia Veger og jernbaner 836 24 % 

2017 Love m.fl. Australia Jernbane 16 23 % 

2017 Lorentzen m.fl. Norge Oljeutvinning 158 36 % 
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Basert på Tabell 2-1 er det fristende å konkludere med at de fleste offentlige 

investeringsprosjekt opplever overskridelser, at situasjonen ikke har blitt bedre 

med tiden, men at de norske resultatene er bedre enn i de fleste andre land. 

Forskjeller i estimeringsmetodikk, prosjektmodeller/styringssystem og 

sammenlikningsgrunnlag kan imidlertid gjøre sammenlikning av studier av 

kostnadskontroll på tvers av land problematiske. Hovedformålet med denne 

studien er å dokumentere kostnadskontroll i store norske statlige 

investeringsprosjekter, men siden sammenlikninger mellom land og sektorer er 

relevant vil vi også drøfte problemstillingene nevnt ovenfor noe nærmere. 
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3 Utfordringer ved sammenlikning av 

resultater 

Selv om norske data indikerer at KS-ordningen fungerer, så kan ikke det uten 

videre bekreftes ved å sammenlikne funnene med de fra andre land i kapittel 2. 

I dette kapittelet ser vi på noen av utfordringene ved å sammenlikne resultater 

mellom sektorer og mellom land. 

3.1 Formelt beslutningstidspunkt 

Ulikt sammenlikningsgrunnlag kan gi ulike resultater og Love m.fl. (2015) har 

pekt på at dette kan forklare mye av variasjonen i resultater mellom studier. 

Størrelsen på en eventuell kostnadsoverskridelse påvirkes av hvilket 

kostnadsestimat man sammenlikner sluttkostnaden med. Det er bred enighet 

om at usikkerheten i kostnadsestimatene blir redusert gjennom 

prosjektutviklingen. Det betyr at hvis en studie sammenlikner med tidlige 

kostnadsestimat er det sannsynlig at det målte avviket fra estimatet vil være 

større enn hvis man sammenlikner med et estimat utarbeidet på et senere 

tidspunkt.  

Flyvbjerg m.fl. (2002) argumenterte for at studier av kostnadskontroll burde 

baseres på å sammenlikne sluttkostnaden med estimatet ved det formelle 

beslutningstidspunktet («decision to build»). Det er gode grunner til det. I 

løpet av prosjektutviklingen vil oppdaterte estimater bli utarbeidet etter hvert 

som prosjektet modnes. Et estimat kan endres uten særlig dramatikk. Et 

budsjett derimot, kan sjelden endres uten en formell beslutning. I Norge, hvor 

store statlige investeringsprosjekt vedtas av Stortinget, vil en endring av en 

vedtatt kostnadsramme kreve et nytt stortingsvedtak. Sammenlikning av 

sluttkostnad med budsjett på det formelle beslutningstidspunktet er i tråd med 

praksis i de aller fleste akademiske studier. Andre studier benytter et annet 

sammenlikningsgrunnlag. Siemiatycki (2009) viste til 13 eksterne revisjoner av 

statlige virksomheter hvor åtte sammenliknet med vedtatt budsjett og de 

øvrige med ulike kontraktspriser. Under halvparten av studiene hadde 

prisjustert budsjett og forbruk. 
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Ulikt sammenlikningsgrunnlag gir ulike resultater. Welde (2014b) viste 

eksempelvis at kostnadskontrollen i vegprosjekter var god hvis man 

sammenliknet sluttkostnad med vedtatt styringsramme. I et utvalg på 31 

prosjekter var avviket kun én prosent. Hvis man derimot sammenliknet med 

den estimerte kostnaden da prosjektene ble prioritert i Nasjonal transportplan 

(NTP) noen år tidligere var situasjonen en helt annen. I 21 prosjekter ble 

sluttkostnaden hele 38 prosent høyere enn estimert. Torp m.fl. (2012) fant 

tilsvarende resultater. At kostnadsøkning i tidligfasen er en utfordring på tvers 

av sektorer ble bekreftet av Welde (2016) som fant at i 14 prosjekter som 

hadde vært gjennom både KS1 og KS2 så var kostnadsøkningen drøye 40 

prosent mellom de to kontrollpunktene.  

Lang tid brukt til planlegging kan øke forventinger til gjennomføring og 

forpliktelser blant beslutningstakere. I realiteten vil de fleste prosjekter som 

blir videreført fra KS1, og spesielt vegprosjekter som blir prioritert for 

gjennomføring i NTP, før eller senere bli gjennomført. Cantarelli m.fl. (2010) 

pekte på fenomenet innlåsing («lock-in») og at dette medførte at den reelle 

investeringsbeslutningen sannsynligvis i mange tilfeller er på et langt tidligere 

tidspunkt enn den reelle og at beslutningstakerne derigjennom blir «låst inn» i 

en prosess hvor hvert beslutningspunkt i realiteten kun inneholder ett 

alternativ – å videreføre prosjektet. De brukte to nederlandske 

jernbaneprosjekt som eksempler og viste til at disse hadde hatt en 

kostnadsøkning på flere hundre prosent frem mot den formelle 

investeringsbeslutningen.  

Vi er ikke kjent med studier som sammenlikner på hvilket tidspunkt i 

prosjektutviklingen den formelle investeringsbeslutningen tas i ulike land. Hvis 

man formelt beslutter å gjennomføre et prosjekt før man har avklart tomt, 

trasé, standard med mer vil usikkerheten omkring det estimerte budsjettet 

naturlig nok være større. En konsekvens av den norske KS-ordningen er at det 

kreves høy grad av prosjektmodenhet før Stortinget kan vedta den endelige 

kostnadsrammen. Det kan redusere risikoen for kostnadsoverskridelser. 
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3.2 Forskjeller i estimeringsmetodikk 

Et kostnadsestimat er et anslag for sannsynlig sluttkostnad i et prosjekt. Et 

realistisk kostnadsestimat er viktig for å unngå kostnadsoverskridelser. Det 

som i litteraturen gjerne fremheves som beste praksis er å lage et 

deterministisk basisestimat, med en stokastisk usikkerhetsanalyse i tillegg. Hva 

som faktisk gjøres i ulike land, har vi lite kunnskap om. I studier av 

kostnadsoverskridelser er referanser til hvilken estimeringsmetodikk som har 

vært benyttet stort sett fraværende.  

Den eneste studien av estimeringsmetodikk som vi kjenner er Barakchi (2016) 

som gjennomgikk 49 studier og fant at de hyppigst forekommende 

estimeringsmetodikkene var ulike parametriske metoder samt rene 

deterministiske estimat – altså ikke i tråd med det som i dag regnes som beste 

praksis. Samset m.fl. (2016) studerte styringsregimer for store statlige 

prosjekter i seks land og fant at kun to av landene brukte stokastisk estimering 

og de øvrige ulike påslagsfaktorer. 

Et deterministisk estimat vil normalt ligge 10-15 prosent under P50 og 30-40 

prosent under P85, avhengig av prosjektets modenhet og kompleksitet (Terrill, 

2016). Hvis prosjektets sluttkostnad havner 20 prosent over budsjett, slik 

internasjonale studier gjerne viser, så betyr det ikke nødvendigvis at 

prosjektgjennomføringen har vært svakere enn i et land hvor budsjettet settes 

til P85. Overskridelser kan derfor skyldes både underestimering, grunnet for 

eksempel utilstrekkelig estimeringsmetodikk, og sviktende 

prosjektgjennomføring. Det kan være krevende å skille de to årsakene fra 

hverandre, ikke minst i heterogene datasett fra ulike kilder. 

3.3 Ulike indekser og ulik metodikk for 

prisjustering 

Sammenlikning av sluttkostnad med vedtatt kostnadsramme kan være mer 

krevende enn det man i utgangspunktet skulle tro. Lorentzen m.fl. (2017) har 

eksempelvis hevdet at kostnadsdata er notorisk vanskelig å få tilgang på og at 

det er grunnen til at de fleste studier av kostnadsoverskridelser er basert på 

relativt små utvalg. Flere feilkilder kan gjøre seg gjeldende internt i og mellom 

studier. Sluttkostnad for nylig avsluttede prosjekter kan være ufullstendig blant 

annet som en følge av ikke avsluttede forhandlinger om sluttoppgjør i 

kontrakter, reklamasjoner og restarbeider. Etterevalueringer av gjennomførte 
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prosjekter i regi av Concept har vist at det kan ta lang tid (opptil mange år) før 

økonomisk sluttrapport med endelig sluttkostnad er klar. Rapportering av 

sluttkostnader fra de ansvarlige organisasjonene kan derfor være ufullstendig, 

og ikke minst kan bruk av ulike indekser og metoder for prisjustering av 

rammer og forbruk være forskjellig. 

Gjennom en regulering av rammene basert på prisutviklingen innen den 

relevante sektoren skjermes prosjektene for en del av den systematiske 

kostnadsusikkerheten knyttet til generell og sektorspesifikk prisvekst. 

Prisregulering av rammene er en praktisk ordning da indeksbasert 

kompensasjon for lønns‐ og prisstigning som oftest er kontraktsfestet med 

leverandørene. 

Ved stortingsbeslutning er det forutsatt at prosjektene kompenseres for 

prisstigning i henhold til definerte prisindekser. Usikkerhetsanalysene må 

derfor ta høyde for alle forhold som kan medføre prisutvikling forskjellig fra 

den definerte indeksen.  

Det benyttes ulike indekser for ulike deler av statlig sektor. Det kan skilles 

mellom «output-indeks» og «input-indeks». Konsumprisindeksen er en output-

indeks som måler utvikling i prisene direkte for konsumvarer, og er 

sannsynligvis det beste målet vi har for generell kroneverdi. 

Byggekostnadsindeksene som benyttes i bygge og anleggsnæringen er 

imidlertid input-indekser som måler utvikling i innsatsfaktorene, som 

timepriser og materialpriser, og ikke i markedsprisene direkte. Disse kan være 

påvirket av entreprenørenes fortjeneste og produktivitet, risikovurdering, 

kvalitet og standard, rammebetingelser, geografisk fordeling av investeringer 

etc. I høykonjunktur opplever man dårligere produktivitet og høyere marginer, 

som medfører at veksten i markedsprisene kan være vesentlig høyere enn det 

byggekostnadsindeksene tilsier. I lavkonjunktur har man i perioder opplevd at 

markedsprisene har gått betydelig ned samtidig som byggekostnadsindeksene 

går opp. Byggekostnadsindeksene har i enkelte perioder vært omtrent lik 

konsumprisindeksen, men det typiske, særlig de siste 15 årene, er at de har 

ligget betydelig over. 

I enkelte tilfeller har det også blitt gitt aksept for bruk av indekser 

konstruert spesifikt for det enkelte prosjekt (eksempelvis var realindeksen 
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som ble benyttet til å prisregulere ikke-kontrahert beløp i prosjektet «Nytt 

operahus i Bjørvika» tidvis over 15 prosent per år). 

De norske etatene har ulik praksis for prisregulering. Statens vegvesen og 

jernbaneverket benytter byggekostnadsindeksen for veganlegg. Statsbygg 

benytter SBED-indeksen som er en indeks basert på SSB sine 

byggekostnadsindekser for ulike faggrupper. Forsvaret benytter en egen 

forsvarsindeks gitt av Finansdepartementet. De øvrige etatene benytter 

konsumprisindeksen med mindre annet er spesifikt avtalt på 

bevilgningstidspunktet. Pris- og kostnadsvekst beregnet med ulike indekser 

kan variere mye, eksempelvis økte byggekostnadsindeksen for veganlegg 

med hele 71 prosent i perioden 2000 til 2015 mens økningen i 

konsumprisindeksen i samme periode var på beskjedne 33 prosent. 

Praksisen med bruk av etatsspesifikk prisindeks får budsjettmessige 

konsekvenser. Bruk av ulike prisindekser der noen kompenseres i henhold til 

konsumprisindeks mens andre kompenseres med indekser som typisk er 

høyere, kan gi en budsjettmessig skjevfordeling av midler i favør av de som får 

høyest kompensasjon. Det innebærer i realiteten en omprioritering av midler 

mellom sektorer. 

Welde (2014c) kartla prisomregningspraksis i de største norske etatene og 

pekte på at man ikke bare benyttet ulike indekser, men at metodikken for 

prisomregning av rammer og forbruk også varierte. For små avvik fra 

kostnadsrammen var konsekvensene av ulik metodikk små, men for store 

under- eller overskridelser så kunne dette føre til store forskjeller mellom 

etatene. Dette vil også påvirke sammenlikning av resultater mellom land. 

Blanc-Brude og Makovšek (2013) pekte på at bruk av ulike indekser, ulik 

indekseringsmetodikk var en mulig feilkilde i sammenlikning av forskjeller i 

kostnadskontroll mellom studier.  Videre er kostnadsestimater vanligvis basert 

på enten kontraktsverdier eller sluttkostnader fra lignende, tidligere utførte 

prosjekter, hvor kostnadstallene prisjusteres med byggekostnadsindeks. 

Dersom det har vært høykonjunktur siden referanseprosjektene var utført, vil 

denne tilnærmingen gi en undervurdering av reelle markedspriser. Den 

svenske riksrevisjonen har også pekt på at etatsspesifikke indekser, som har 

økt mer enn konsumprisindeksen, kan skjule «reelle overskridelser» og at 

studier av dette temaet derfor må være eksplisitte med hensyn til hvordan 

tallmaterialet er behandlet (Brunes og Lind, 2014). 
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Tabell 3-1 illustrerer enkelt hvordan dette kan slå ut i et prosjekt med et 

vedtatt budsjett på 200 millioner 2004-kroner og som pågår i fire år før 

sluttregnskapet gjøres opp i 2008. Her har vi for enkelhets skyld benyttet 

samme metodikk for prisjustering som Statens vegvesen som multipliserer 

hele rammen opp med de årlige indeksene til et bestemt år/prisnivå og 

deretter justert de årlige utbetalingene med endringene i aktuell indeksen 

slik at utbetalinger og ramme uttrykkes i samme kroneverdi. I den første 

kolonnen er både forbruk og ramme uttrykt i løpende kroner. De fleste vil 

nok mene at det er en lite tilfredsstillende måte å vurdere kostnadskontroll 

på, men det gjøres like fullt i enkelte studier (se Siemiatycki, 2009) og ikke 

minst i media. Vi ser at kostnadsoverskridelsen målt i løpende kroner blir 

10 prosent. I kolonne to er vedtatt budsjett og årlig forbruk justert med 

konsumprisindeksen. Det gir en overskridelse på 6 prosent. Den siste 

kolonnen viser resultatet med bruk av byggekostnadsindeksen for 

veganlegg. Da blir overskridelsen ubetydelige én prosent, noe de fleste vil 

anse som på budsjett.  

Tabell 3-1: Forskjeller i kostnadsoverskridelse med ulik prisindeks og 

indekseringsmetodikk 

  Løpende 
kroner 

Konsumpris-
indeks 

Bygge/anleggs-
indeks 

2004 10 11 12 

2005 40 43 48 

2006 120 126 138 

2007 50 52 54 

SUM 220 231 252 

Prisjustert ramme (2008-kr) 200 217 249 

Avvik 10 % 6 % 1 % 

Selv om dette er et enkelt og stilisert eksempel viser det at ulike indekser og 

ulik indekseringsmetodikk kan gi ulike resultater i identiske prosjekter og at 

forskjeller mellom studier derfor må tolkes med en viss grad av 

forsiktighet. 
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4 Årsaker til kostnadsoverskridelser 

Kapittel 2 viste at kostnadsoverskridelser er en utfordring verden over. Dette 

kapittelet gjennomgår og drøfter noen av de forklaringene som er fremsatt i 

den akademiske litteraturen.  

Taktisk underestimering og overoptimisme 

Det er ulike forklaringer for hvorfor kostnadsoverskridelser oppstår. De 

tradisjonelle forklaringene har gjerne vært knyttet til svak estimeringsmetodikk; 

manglende data om grunnforhold og liknende; omfangsendringer undervegs; 

svak byggeledelse og andre organisasjonsmessige forhold; uheldig 

kontraktsstrategi; inflasjon høyere enn ventet; forsinkelser på grunn av streik 

eller andre eksterne forhold, og så videre. Disse forklaringene er knyttet til 

kjente forhold innenfor ingeniørfag og prosjektledelse. Etter hvert ble det 

lansert teorier basert på mekanismer knyttet til kognitiv psykologi, egennytte 

og såkalt politisk-økonomiske forklaringer hvor overskridelser ble forklart ut i 

fra bedragerske hensikter fra den eller de som har utarbeidet 

kostnadsestimatene (Wachs, 1986; Kain, 1990; Pickrell, 1992). Disse studiene 

var basert på små utvalg og gjerne basert på bybaneprosjekter, som synes å 

være spesielt utsatt for kostnadsoverskridelser.  

Flyvbjerg m.fl. (2002) fulgte opp disse studiene og hevdet at såkalt «strategic 

misrepresentation» (taktisk underestimering) var den viktigste årsaken til at 

sluttkostnaden i de fleste transportprosjekter ble høyere enn budsjettert. 

Flyvbjerg m.fl. delte årsakene til overskridelser inn i de tradisjonelle tekniske 

forklaringene som nevnt ovenfor; psykologiske eller kognitive forklaringer 

knyttet til ulike former for overoptimisme; og politiske forklaringer som 

skyldes at planleggere og beslutningstakere bevisst gir lave kostnadsanslag for å 

gjøre det lettere å få aksept for prosjektet. De avviste både de tekniske og de 

psykologiske forklaringene. De hevdet at hvis overskridelser var forårsaket av 

tekniske forhold og «ærlige feil» så ville for det første utviklingen i 

kompetanse, verktøy og datakraft redusere omfanget av slike feil over tid, og 

dessuten at dette også ville føre til like mange underskridelser som 

overskridelser. Videre avviste de psykologiske forklaringer ut i fra at 

planleggere er profesjonelle folk som vil lære av sine feil og dermed forbedre 

praksis over tid. Tvert imot, årsaken måtte ligge i det lønner seg å lyve: «(…) 

deliberate cost estimation is lying, and we arrive at the most basic explanations 
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of lying, and of cost underestimation, that exists: Lying pays off» (Flyvbjerg 

m.fl., 2002, s. 288). De ulike interessentene i et prosjekt, det være seg brukere, 

pådrivere, planleggere og estimatorer, kan ifølge forfatterne ha en økonomisk 

egeninteresse i å underdrive kostnaden og overdrive nytten for slik å få aksept 

for prosjekter som ellers villa ha blitt avvist.  

Dette ga grunnlag for en rekke medieoppslag og flere vitenskapelige artikler. 

Men det førte også til et fokus på hvordan prosjektmodeller og 

estimeringsmetoder kan utformes for å unngå overskridelser. Den norske KS-

ordningen er et eksempel på en avvisning av tanken om at planlegging og 

kostnadsestimering er en fullstendig rasjonell øvelse, og at både enkeltpersoner 

og grupper bevisst og ubevisst kan underestimere tid, kostnad og omfang ved 

å gjennomføre en oppgave eller et prosjekt. Det er derfor behov for en 

sidemannskontroll. Flyvbjergs hypoteser har også påvirket 

estimeringsmetodikk i Storbritannia og Danmark der de legger til påslag til 

grunnkalkylen som varierer ut i fra hvilket sannsynlighetsnivå for budsjettet 

som den ansvarlige organisasjonen ønsker og hva slags prosjekt det er snakk 

om (Flyvbjerg og Cowi, 2004).  

Til tross for mye oppmerksomhet i pressen og et visst gjennomslag i 

forvaltningspraksis, har teoriene om omfattende taktisk underestimering og at 

dette skal være hovedårsaken til at prosjekter i ulike sektorer blir dyrere enn 

budsjettert fått begrenset tilslutning i den akademiske litteraturen. Siemiatycki 

(2016) påpekte at få studier har identifisert målbevisst bedrag som hovedårsak 

til kostnadsoverskridelser. Osland og Strand (2010) hevdet eksempelvis at 

selve grunnlaget for Flyvbjergs påstander, at prosjekter hvor kostnader er 

underdrevet og nytte er overdrevet øker sjansen for at prosjektene blir vedtatt, 

ikke er troverdig. For å verifisere det må man i så fall ha data for de 

prosjektene som ikke har blitt vedtatt. De hevdet videre at selv om man kan 

finne aktører som innrømmer at man har lagt urealistiske estimater til grunn så 

behøver ikke det bety at dette er hovedforklaringen på at sluttkostnaden blir 

høyere enn budsjettert. De påpekte videre at både prosjektmodeller, 

estimeringsmetodikk og politisk-institusjonelle forhold er så forskjellig mellom 

land at man ikke kan peke på én felles hovedforklaring i prosjekter 

gjennomført over flere tiår og i ulike land og verdensdeler. Eksempelvis har 

nytten i et flertall av norske vegprosjekt vist seg å være underestimert 

(Kjerkreit og Odeck, 2015) og Odeck (2004) viste at sluttkostnaden i norske 

vegprosjekt var relativt symmetrisk fordelt rundt forventningsverdien.  
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Omfangsendringer og mangler i kontraktsgrunnlaget 

Peter Love med samarbeidspartnere har fremført liknende argumenter i en 

rekke studier (Love m.fl., 2012; Love m.fl. 2014; Love m.fl., 2015). De hevder 

at selv om taktisk underestimering kan ha hatt betydning i enkeltprosjekter så 

er det langt fra hovedforklaringen. Isteden har de pekt på ulike typer 

omfangsendringer som den viktigste kostnadsdrivende årsaken. Dette skyldes 

feil og svakheter i detaljprosjekteringen og kontraktsgrunnlaget som medfører 

endringer. Eksempelvis hevdet Love (2002) at slike forhold kunne forklare 52 

prosent av et prosjekts kostnadsoverskridelse og at det kunne utgjøre over 20 

prosent av kontraktsverdien. Riksrevisjonen i Western Australia (AGWA, 

2012) konkluderte tilsvarende og fant at omfangsendringer utgjorde hele 90 

prosent av det som normalt omtales som overskridelser. 

At omfangsendringer og mangler i kontraktsgrunnlaget utgjør de viktigste 

årsakene til overskridelser er også støttet i en rekke andre studier (Bordat m.fl., 

2004; NAO, 2007; Creedy, 2006, i Makovšek, 2013). Det er i tråd med 

tilbakemeldinger fra prosjektledere i Statens vegvesen som hevder at i de 

tilfellene man sprekker vesentlig i forhold til kostnadsrammen skyldes det 

feil og mangler i konkurransegrunnlaget eller svak prosjektstyring, for 

eksempel at man gjør tilleggsarbeider i prosjekter som ikke er en del av det 

avtalte prosjektomfanget (Welde og Torp, 2016). Dette er også erfaringen i 

en del jernbaneprosjekter. I flere tilfeller har man vært for optimistiske i 

kalkylene, særlig i planleggingsprosessen, og i for liten grad tatt høyde for 

uforutsette kostnader. Det har blant annet resultert i vesentlige 

kostnadsøkninger i byggeperioden på grunn av løsningsmessige endringer 

og ved at detaljprosjekteringen har avdekket stadig nye uforutsette forhold 

(Torgersen m.fl., 2007). 

Tradisjonelle kontraktsformer deler opp risikoen på flere parter. Det kan 

være hensiktsmessig hvis prosjekteier/byggherre kan diversifisere mellom 

et stort antall prosjekter og ellers har tilstrekkelige ressurser for å følge opp 

kontrakter og håndtere grensesnitt mellom kontraktene. Love m.fl. (2017) 

har imidlertid hevdet at mengdeusikkerhet i kontrakter fører til at 

antakelsen om kostnadssikkerhet [i kontrakter] bygger på en villfarelse. De 

hevdet at de fleste kontraktene i bygge- og anleggsbransjen inneholder feil 

og mangler som fører til mengdereguleringer og endringsordrer og at dette 

er hovedårsaken til kostnadsoverskridelser i prosjekter. Det er i tråd med 

erfaringene fra norske vegprosjekter der for eksempel Riksrevisjonen 
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(2013) i en gjennomgang av 80 veg- og anleggskontrakter fant en 

gjennomsnittlig kontraktsoverskridelse på 21 prosent. 

Paradoksalt nok kan den typen årsaker som vist til ovenfor nettopp skyldes 

en form for taktisk manipulering, men ikke hos den ansvarlige 

organisasjonen. Det kan derimot være entreprenørene som legger seg 

urealistisk lavt for å vinne kontrakten. I tradisjonelle kontrakter har 

oppdragsgiver ansvaret for prosjekteringen og dermed mengderisikoen. I 

en presset konkurransesituasjon vil fortjenesten for entreprenørene kunne 

være null eller negativ og den eneste måten å oppnå fortjeneste på er 

gjennom kostbare endringsordrer. Jørgensen (2013) hevdet at såkalt selection 

bias, hvor kontraktsmekanismen gir tilbyderne et insentiv til å legge seg 

urealistisk lavt, er en av hovedårsakene til at IKT prosjekter blir dyrere og 

tar lengre tid enn planlagt. Valgt leverandør har underestimert kostnader og 

får problemer (winner’s curse), som medfører at kunde får økte 

oppfølgingskostnader, redusert funksjonalitet eller kvalitet (client’s curse), 

og alt for ofte - advokatutgifter Erkjennelsen av at laveste pris kan innebære 

et problem er tilsynelatende kommet lengre i IKT-bransjen hvor man i økende 

grad har gått over til andre kontraktsformer enn i bygge- og anleggsmarkedet. 

Jørgensen (2013) hevdet derfor at fokus på lav pris i IKT-prosjekter gir økt 

sannsynlighet for overskridelser, inkompetent leverandør og lav kvalitet.  

Kontraktspriser brukes ofte som grunnlag for estimater og usikkerhetsanalyser 

i nye prosjekt. Det bør man være varsom med. Som Makovšek (2014) har pekt 

på så kan bruk av historiske kontraktspriser, som kan være (taktisk) 

underestimert, som grunnlag for kostnadsestimat i nye prosjekter, føre til at 

man risikerer å underestimere den reelle kostnaden. 

Underestimering av risiko og utilstrekkelige estimeringsmetodikk 

Store og komplekse utbyggingsprosjekter er utsatt for usikkerhet. 

Kostnadsestimater skal ideelt sett ta høyde for denne usikkerheten. En 

kostnadsoverskridelse kan derfor også skyldes underestimering av risiko. Dette 

har igjen sammenheng med når investeringsbeslutningen tas. Hvis man tar 

investeringsbeslutningen på et umodent grunnlag, for eksempel før det er 

gjennomført grunnundersøkelser, vil det være krevende å identifisere de riktige 

usikkerhetselementene. Emhjellen m.fl. (2002) viste for eksempel til at et press 

på å redusere planleggingstiden for å raskere få i gang produksjonen i 

oljeindustrien på 1990-tallet førte til en vesentlig økning i usikkerheten. Det 
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førte, ifølge forfatterne, til at denne gevinsten ble spist opp av 

kostnadsoverskridelser. 

Videre kan bruken av P50 som styringsramme eller budsjett forklare deler av 

de observerte overskridelsene i prosjekter hvor estimatet er basert på 

stokastisk estimering. De fleste kostnadsestimater er høyreskjeve3. Det 

innebærer at forventningsverdien vil ligge over P50, jf. Figur 4-1. Å bruke P50 

vil i de fleste tilfeller derfor innebære å underestimere den sannsynlige 

kostnaden i et prosjekt. 

 

Figur 4-1: Kostnadsestimat med en asymmetrisk fordeling 

Å bruke P50 fremfor forventningsverdi kan skyldes en misforstått 

forståelse av sentralgrenseteoremet. Dette sier at en sum av uavhengige og 

identisk fordelte tilfeldige variabler går mot en normalfordeling når antallet går 

mot uendelig, det vil si at P50 og forventningsverdi vil være identisk. Å anta 

                                                      

3 Usikkerheten er med andre ord ikke symmetrisk fordelt rundt den mest sannsynlige 

verdien. Årsaken til det kan forklares med et enkelt eksempel: Anta at et prosjekt blir 

perfekt gjennomført. Sluttkostnaden vil da være ned mot det absolutte minimum som 

prosjektet kan gjennomføres for, men kostnaden kan selvsagt aldri bli null. Det vil 

alltid være en nedre grense. Motsatt kan vi tenke oss et prosjekt hvor alt går galt. Da er 

det nesten ingen øvre grense for hvor dyrt det kan bli. Kostnadsoverskridelser på flere 

hundre og endog over 1000 prosent har forekommet. Derfor skal kostnadsestimater 

aldri være symmetriske. 
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dette i et kostnadsestimat er åpenbart feil. For det første er de ulike 

elementene i et kostnadsestimat sjelden helt uavhengige – at de er mer eller 

mindre korrelert er mer vanlig. For det andre skal ikke antall elementer være 

for stort, nettopp for å unngå at man regner bort usikkerheten gjennom for 

stor oppdeling. Hvis antall elementer i et estimat blir for stort, vil man ikke 

bare risikere en (urealistisk) normalfordeling ved at P50 er tilnærmet lik 

forventningsverdien, men også at usikkerheten målt ved standardavviket 

underestimeres. 

I løpet av de siste 15-20 årene har de store statlige etatene gjort fremskritt i 

arbeidet med forbedring av estimeringsmetodikk og generell kostnadskontroll. 

Norge er langt fremme på dette området i den forstand at de store etatenes 

metoder og prosesser for estimering av kostnader er i all hovedsak i tråd med 

internasjonal «best practice». Etatene har tilgang på kvalifiserte prosessledere 

og relevante erfaringstall, og de benytter dataverktøy som kan modellere 

usikkerheten på en forståelig måte. Likevel ser vi gjentatte ganger at 

kostnadsestimatene som legges til grunn er for sikre, det vil si at usikkerheten 

underestimeres. Det har for eksempel Statens vegvesen dokumentert i studier 

av gjennomførte prosjekter i perioden 2000-2010. For 281 prosjekter i 

størrelsen 25-200 millioner kroner var usikkerheten på porteføljenivå målt ved 

standardavvik hele 23,5 prosent. For 71 prosjekter over 200 millioner var 

usikkerheten noe lavere, 16 prosent. Til sammenlikning har kravet til 

kalkylenøyaktighet på beslutningstidspunktet vært +/- 10 prosent i denne 

etaten. En arbeidsgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet konkluderte 

derfor med at kravene til kalkylenøyaktighet har vært urealistisk lave. På 

beslutningstidspunktet gjenstår vanligvis detaljprosjektering, samt inngåelse og 

gjennomføring av entreprisekontrakter med usikre markedspriser og 

usikkerhet knyttet til grunnforhold og håndtering av mange interessenter. 

Resultatene på porteføljenivå viser at man ikke i tilstrekkelig grad har tatt 

høyde for denne usikkerheten (Samferdselsdepartementet, 2016).  

Underestimering av usikkerhet i vegprosjekter er ikke unikt for Norge. I en 

studie av 836 australske veg og jernbaneprosjekter pekte Terrill (2016) på at 

forskjellen mellom P50 og P90, som ofte brukes som kostnadsramme i 

Australia, var for lav. Mens differansen mellom P50 og P90 for gjennomførte 

prosjekter var i størrelsen 25-30 prosent var den estimerte forskjellen under 

halvparten av dette. Hollmann (2012) gjennomgikk en lang rekke studier og 

pekte på at usikkerheten gjennomgående var for lavt anslått. Variasjonen på 
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porteføljenivå var langt høyere enn det som ble lagt til grunn i 

enkeltprosjektene.  

Svak prosjekteierstyring 

Som vi viste i Tabell 2-1 er det store variasjoner i størrelsen på 

kostnadsoverskridelsen i ulike studier – fra under 10 til over 200 prosent. At 

gjennomsnittlig overskridelse er positiv er for så vidt ikke så unaturlig ettersom 

det er større sannsynlighet for store overskridelser enn store underskridelser. 

Å alltid inkludere en avsetning for «worst case» vil kunne innebære 

unødvendig overbudsjettering i alle prosjekter. Men en gjennomsnittlig 

overskridelse større enn null er likevel ikke i vegen for at om lag like mange 

prosjekter opplever underskridelser som overskridelser. Det er sjelden tilfelle. 

Så godt som alle studier viser en skjevfordeling med overskridelser i flertall. 

Austeng m.fl. (2005) hevdet at dette kan skyldes måten prosjekter blir styrt på. 

Mange prosjekter i statlig regi er i praksis rammestyrt. Det vil si at så lenge 

prosjektet holder seg innenfor rammen er det ingen sterke insentiver til 

kostnadseffektivitet. Dette medfører at kostnadsestimatets oppside, det vil si 

potensialet i å oppnå kostnadsbesparelser, kollapser. Årsaken til dette er, ifølge 

forfatterne, at potensielle besparelser undergraves ved kostnadssøkende «gode 

formål». Det kan gi en økning i forventet kostnad og at det er større 

sannsynlighet for at sluttkostnaden blir litt større enn litt mindre enn 

budsjettert. For å unngå slike mekanismer kreves det en aktiv styring av 

prosjektet undervegs der en prosjekteier over prosjektleder kan vurdere nytten 

av tilleggsarbeider og ikke minst ressursbruk i ett prosjekt opp mot andre 

behov. 

Andre årsaker 

I dette kapittelet har vi så langt vist til en rekke studier som diskuterer ulike 

årsaker til hvorfor kostnadsoverskridelser oppstår. Disse er dels basert på 

gjennomgang av andre studier, dels på intervjuer og forfatternes egne 

slutninger. Det er imidlertid (og som påpekt av de Jong m.fl., 2013) i liten grad 

gjennomført kvantitative studier hvor hensikten har vært å identifisere hvilke 

faktorer som kan forklare kostnadsoverskridelser eller, mer detaljert, hvilke 

elementer i et prosjekt som er blitt dyrere enn planlagt. 

Å forklare overskridelser basert på prosjektkategorier kan baseres på deskriptiv 

statistikk med enkle analyser av i hvilken grad det er signifikant forskjell i 

kostnadskontroll mellom ulike typer prosjekt. Med bruk av det samme 

datasettet som i Flyvbjerg m.fl. (2002) drøftet forfatterne ulike årsaker til 
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overskridelser med bruk av regresjon med én uavhengig variabel samt 

statistiske tester (Flyvbjerg m.fl., 2004). De fant blant annet at: 

a) Gjennomføringstiden påvirket størrelsen på kostnadsoverskridelsen. 

For hvert år byggeperioden øker så økte størrelsen på 

kostnadsoverskridelsen med 4,64 prosent. 

b) Større prosjekter hadde ikke større overskridelser enn små.  

c) Hvorvidt prosjektene var under ansvaret til private selskaper, 

offentlige etater eller offentlige foretak var uten betydning for 

størrelsen på overskridelsene. 

Odeck (2004) gjorde en liknende studie av 620 vegprosjekter. Han studerte 

den mulige effekten av 20 ulike variable med bruk av sekvensiell 

regresjonsanalyse hvor kun de signifikante variablene blir inkludert i den 

endelige modellen. Han fant at de eneste variablene som signifikant forklarte 

størrelsen på kostnadsoverskridelsen var prosjektstørrelse, gjennomføringstid 

og region. Større prosjekt hadde ikke større overskridelser enn små. Mens 

prosjekter større enn 350 millioner kroner i gjennomsnitt ble billigere enn 

planlagt, opplevde prosjekter under 100 millioner de største overskridelsene. I 

likhet med Flyvbjerg m.fl. fant han at lengden på gjennomføringstiden påvirket 

størrelsen på overskridelsen, men at effekten avtok og til og med ble negativ 

over tid. Til slutt hadde region en viss betydning idet prosjekter i region midt 

hadde signifikant lavere kostnadsoverskridelser enn de øvrige regionene. Det 

er imidlertid verdt å merke seg at 17 av de teoretisk relevante 

forklaringsvariablene ble forkastet på grunn av manglende forklaringskraft og 

at den endelige modellen hadde en determinasjonskoeffisient, R2, på kun 0.21, 

det vil si at den estimerte modellen kun forklarte vel 20 prosent av variasjonen 

i datamaterialet. 

Dahl m.fl. (2017) benyttet en liknende tilnærming i en studie av 

kostnadsoverskridelser i oljeutvinningsprosjekter på den norske 

kontinentalsokkelen. Oljeindustrien har blitt ansett for å ha spesielle problemer 

med å levere prosjekter på tid og budsjett (Merrow, 2012) og Mishra (2014, i 

Dahl m.fl., 2017) har antydet at problemene er større på den norske 

kontinentalsokkelen enn i Mexico-gulfen. Basert på en regresjonsanalyse, ikke 

ulik den av Odeck (2004), av 80 prosjekter fant de at overskridelsene var større 

når arbeidsmarkedet i oljeindustrien var presset og at overskridelsene økte med 

lengden på byggeperioden. I motsetning til en del andre studier så fant de at de 
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prosentvise overskridelsene var større i store prosjekter enn i små. Til sammen 

ga den estimerte modellen en forklaringskraft, målt ved R2, på 38 prosent. 

Det er ulike tilnærminger til avdekning av årsaker til kostnadsoverskridelser. 

Identifisering av årsaker kan være basert på ekspertvurderinger (eller ren 

gjetning), dokumentstudier, intervjuer eller ulike typer statistiske analyser. De 

sosiale, økonomiske, organisatoriske og kontekst-spesifikke sidene av 

prosjekter innebærer at studier av kostnadsoverskridelser i all hovedsak har 

vært basert på kvalitativ metodikk, noe som kan innebære at 

årsakssammenhengene kan fremstå som mindre klare. Ulike organisasjoner 

benytter ulike estimeringsteknikker, prosjektmodeller og kontraktsstrategier. 

Love m.fl. (2016) har derfor hevdet at det er vanskelig å isolere hovedårsaker 

som er gjeldende på tvers av land og sektorer.  

I dette kapittelet, som ikke er ment å være uttømmende, har vi presentert noen 

av de hyppigst forekommende teoriene. Litteraturen peker særlig på 

omfangsendringer og mangler i kontraktsgrunnlag; underestimering av 

usikkerhet og mangelfulle estimeringsteknikker; svak prosjektledelse og 

manglende prosjektstyring; og ulike typer uærlig spill fra både planleggere og 

leverandører. Vi skal ikke ta stilling til hvilke forklaringer som er mest 

plausible, men det er slående at kun et fåtall studier har benyttet kvantitative 

metoder for å avdekke årsakssammenhenger.  
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5 Data og metode 

Hensikten med denne studien er å måle i hvilken grad store statlige 

investeringsprosjekter har evnet å overholde gitte kostnadsrammer samt å få 

større innsikt i hvilke forhold som påvirker kostnadskontrollen. Studien er 

basert på prosjekter som har vært gjenstand for ekstern kvalitetssikring av 

styringsunderlag og kostnadsoverslag, KS2. Dette gjennomføres ved 

avslutning av forprosjekt, før vedtak om bevilgning i Stortinget og oppstart av 

prosjektet. Det gjennomføres selvsagt langt flere prosjekter i statlig regi enn de 

som har vært gjennom KS2. Resultatene kan derfor ikke generaliseres til å 

gjelde alle statlige prosjekter. 

5.1 Data 

Per desember 2016 er det registrert 177 prosjekter som har vært gjennom KS2 

i Concepts database Trailbase. Av disse er drøye 90 gjennomført og avsluttet. 

Av disse har vi innhentet sluttkostnad for 78 prosjekter. Vedlegg 1 viser 

prosjektene. I fem av de resterende 12 er ikke endelig prosjektregnskap 

utarbeidet; tre av prosjektene er OPS-prosjekter hvor sluttkostnaden er en 

forretningshemmelighet; og to er vesentlig opp- eller nedskalert etter første 

investeringsbeslutning, noe som vil gjøre sammenlikning lite egnet. De 

resterende to er prosjekter hvor det er gjennomført KS2, men hvor de ikke 

lenger er en del av KS-ordningen. 

Prosjektene i utvalget 

Som Figur 5-1 viser så er de fleste prosjektene i utvalget vegprosjekter. Det 

store antallet vegprosjekter er en utfordring, men det er om lag tilsvarende 

vegprosjektenes andel av prosjekter som har vært gjennom KS2. 

Bevilgningene til vegformål har økt sterkt de siste 10 årene. 
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Figur 5-1: Antall prosjekter i utvalget per etat 

For at resultater basert på et utvalg skal kunne sies å representere de sanne, 

men ukjente populasjonsverdiene må utvalget være representativt for 

populasjonen det er trukket fra. At utvalget er representativt vil si at 

resultatene for utvalget blir tilnærmet de samme som en ville ha fått dersom en 

hadde undersøkt alle prosjekter som har vært gjennom KS2. I vårt tilfelle 

utgjør utvalget nærmere 90 prosent av de prosjektene som har vært gjennom 

KS2 som er ferdige. Utvalget burde dermed være stort nok til å trekke relativt 

robuste konklusjoner om statistiske egenskaper angående kostnadskontroll i 

store statlige investeringsprosjekter som er ferdige. Utfordringen er imidlertid 

en annen: Er utvalget representativt for alle prosjekter som har vært gjennom 

KS2, også de som ennå ikke er ferdige? Vi kan ikke utelukke at det foreligger 

en form for seleksjonsbias ved at det kan finnes prosjekter som ennå ikke er 

ferdige, men som vil pådra seg store kostnadsoverskridelser. Eksempelvis vet 

vi at prosjektet Rv. 150 Ring 3 Ulven-Sinsen, som fikk sin første 

kostnadsramme i St.prp. nr. 1 (2004-2005) på 1760 millioner kroner, vil bli 

betydelig dyrere enn først lagt til grunn. Prosjektet gjennomgikk ny KS2 i 2007 

hvor det ble anbefalt å øke kostnadsrammen til 3040 millioner kroner, men de 

siste overslagene antyder en sluttkostnad på 4-5000 millioner kroner. 

Forsvarets logistikkprosjekt LOS har tilsynelatende også store problemer. I 

St.prp. nr. 55 (2007-2008) ble kostnadsrammen satt til 690 millioner kroner. 

Prop. 110S (2010-2011) fastslo at kostnad og omfang var undervurdert og 

vedtok en ny kostnadsramme på 786 millioner kroner. Prosjektet er ennå ikke 
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ferdig og senere medieoppslag har antydet en endelig sluttkostnad på minst 

1800 millioner kroner (Berntzrød, 2015). At det er flere ikke-fullførte 

prosjekter som vil oppleve store kostnadsoverskridelser, kan ikke utelukkes. 

Prosjektene i utvalget ble formelt vedtatt og fikk tildelt sin kostnadsramme i 

årene 2001-2011. Figur 5-2 viser antall prosjekter som har blitt vedtatt i hvert 

år. Vi ser at antallet vedtatte prosjekter per år er relativt likt. Årsaken til at så få 

prosjekter i utvalget ble vedtatt i 2011 er at de fleste som ble vedtatt da (og 

senere) enten ikke er ferdige eller at sluttkostnad ikke foreligger enda. 

 

Figur 5-2: Antall prosjekter i utvalget per år sortert etter år for investeringsbeslutning 

Prosjektenes størrelse 

Figur 5-3 viser prosjektenes gjennomsnittlige styringsramme (se Vedlegg 2 for 

detaljer). Prosjektene i utvalget har vært forventet å koste i gjennomsnitt litt 

over 1000 millioner kroner i løpende kroner. Prosjektstørrelsen fremstår som 

relativt konstant over tid. De siste årene har det vært utredet og vedtatt en 

rekke megaprosjekter som for eksempel nye kampfly, Follobanen og ikke 

minst flere svært store vegprosjekt, men det vil ta lang tid før disse blir ferdige 

og har en tilgjengelig sluttkostnad. 
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Figur 5-3: Gjennomsnittlig styringsramme per år 

Jernbaneprosjekter er i gjennomsnitt større enn de øvrige prosjektene målt i 

vedtatt styringsramme. Som Figur 5-4 viser så er også vegprosjekter noe større 

enn de øvrige etatenes prosjekter som er mer jevnstore. 

 

Figur 5-4: Gjennomsnittlig størrelse målt i styringsramme per etat (millioner 2016-

kroner) 
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Gjennomføringstid 

Store statlige investeringsprosjekter kan ta lang tid å planlegge og å 

gjennomføre. Som diskutert i kapittel 4 har enkelte studier vist til at prosjekter 

med forsinkelser eller som av andre grunner tar lang tid å gjennomføre er mer 

utsatt for overskridelser.  

Ulike etater kan ha noe ulik praksis for å måle gjennomføringstid og mange 

prosjekter kan allerede ha startet når de får godkjent en formell styrings- og 

kostnadsramme. I Tabell 5-1 har vi definert gjennomføringstid som tiden 

mellom stortingsproposisjon til prosjektet er ferdig og leveransen tatt i bruk. 

Tabell 5-1: Tid mellom stortingsproposisjon til ferdigstilling (år) 

Etat Antall Gjennomføringstid Standardavvik  

Statens vegvesen 41 3,8 1,6 

Statsbygg 14 3,9 1,8 

Forsvaret 7 4,5 3,1 

Jernbaneverket 7 3,6 0,6 

NAV 3 3,1 1,4 

Forsvarsbygg 3 6,4 3,2 

Andre 3 5,0 4,4 

Gjennomsnitt 78 4,0 1,9 

 

I gjennomsnitt tar det fire år fra stortingets endelige investeringsbeslutning til 

vegen/jernbanen er klart for bruk, bygget er ferdig, materiellet er levert og tatt 

i bruk etc. Over halvparten av de prosjektene som er ferdige har hatt en 

gjennomføringstid på mellom to og fire år, men det er også 15 prosjekter som 

har tatt mellom 5 og 10 år å gjennomføre. 

Kontraktsstruktur 

Gjennomføringsstrategien, og følgelig kontraktstrukturen, kan variere ut i fra 

prosjektets art og omfang, markedssituasjonen og hvilken risiko som 

oppdragsgiver ønsker å ta selv. Oppdeling av et prosjekt i mange kontrakter 

kan åpne opp for flere små og mellomstore entreprenører å delta i 

konkurransen, mens få og store kontrakter kan gi interesse fra store nasjonale 

og internasjonale aktører som kan utnytte stordriftsfordeler. 

Kontraktsoppdeling kan gi lavere samlede kostnader, men samtidig økte 
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kostnader til byggherreadministrasjon. Det er ikke åpenbart hvordan antall 

kontrakter påvirker risikoen for kostnadsoverskridelser.  

Kvaliteten på sluttrapporter og annen dokumentasjon fra prosjektene varierer, 

men vi har innhentet opplysninger om antall kontrakter fra de fleste 

prosjektene i de største etatene. 

Tabell 5-2: Antall kontrakter 

Etat Antall Gjennomsnittlig 

antall kontrakter 
Standardavvik  

Statens vegvesen 41 5,0 5,6 

Statsbygg 12 15,3 15,6 

Jernbaneverket 7 8,1 6,4 

Forsvaret 6 1,3 0,9 

Gjennomsnitt 65 6,6 9,1 

Som Tabell 5-2 viser så er det stor variasjon i grad av kontraktsoppdeling både 

mellom og internt i etatene. Forsvaret skiller seg ut ved at deres 

materiellanskaffelser i hovedsak er fra enkeltleverandører. De øvrige etatene 

har tradisjonelt praktisert stor oppdeling hvor byggherren har 

prosjekteringsrisikoen, men det er en tendens i retning av færre kontrakter og 

også totalentrepriser hvor entreprenøren tar en større andel av risikoen.  

Sammenlikningsgrunnlag: Kostnads- og styringsramme 

De to viktigste parameterne i denne studien er prosjektenes styrings- og 

kostnadsramme og deres sluttkostnad. Prosjektenes styrings- og 

kostnadsramme vedtas av Stortinget - enten i egne proposisjoner, i 

samleproposisjoner eller i statsbudsjettet. Der blir prosjektene gitt en 

kostnadsramme, normalt tilsvarende et kostnadsestimat med et sikkerhetsnivå 

om lag lik P85, og en styringsramme lik P50.  

Kostnadsrammen disponeres i utgangspunktet av departementet som har 

budsjettansvaret for etaten som skal gjennomføre prosjektet, men enkelte 

departement har også delegert kostnadsrammen til den aktuelle etaten som 

selv disponerer den aktuelle usikkerhetsavsetningen (Andersen m.fl., 2016). 

Etaten kan igjen benytte ulike styringsrammer i sin kostnadsstyring. Det 

normale er at etaten styrer mot P50, men at prosjektleder gis et noe lavere 

fullmaktsnivå. 
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Det ansvarlige departementet vil i de fleste tilfeller, men ikke alltid, legge den 

eksterne kvalitetssikrerens anbefalinger til grunn. Det er liten forskjell mellom 

etatenes egne kostnadsestimater og estimater fra KS2. Welde (2014d) fant at 

etatenes estimat i gjennomsnitt er 1,6 prosent lavere enn kvalitetssikrernes, 

men at estimat i KS2 er noe nærmere sluttkostnaden.  

Tilsier prognoser underveis i gjennomføringen at prosjektet ikke kan leveres 

innenfor rammen, må det iverksettes kostnadsreduserende tiltak eller anmodes 

om økte rammer. Enkelte ganger gjennomføres en ny KS2, andre ganger 

utarbeider etaten et nytt estimat hvorpå Stortinget velger å vedta ny 

kostnadsramme. I de aller fleste tilfellene endrer ikke dette hvilken 

kostnadsramme denne studien sammenlikner med. Stortingets beslutning om 

gjennomføring av et prosjekt med tilhørende forutsetninger om 

kostnadsramme er gjort med bakgrunn i et relativt detaljert plangrunnlag samt 

ekstern gjennomgang av kostnadsoverslag. At det senere viser seg at 

usikkerheten i prosjektet er undervurdert, for eksempel på grunn av 

markedsituasjonen for entreprenørtjenester, stålprisen eller liknende – og at 

det blir nødvendig å avsette en større økonomisk ramme for å gjennomføre 

prosjektet burde ikke medføre at rammene som sluttkostnaden sammenliknes 

med endres. Det kan forholde seg annerledes hvis prosjektomfanget endres 

vesentlig undervegs som følge av eksempelvis økte politiske eller 

sikkerhetsmessige krav og at prosjektet fremstår som fundamentalt annerledes 

enn ved Stortingets beslutning. 

For de prosjektene som har vært gjennom flere KS2 kan det gi store forskjeller 

alt etter hvilken ramme man sammenlikner med. For eksempel ble 

PERFORM-prosjektet i Statens pensjonskasse vedtatt av Stortinget i St.prp. 

nr. 1 (2008-2009) med en kostnadsramme på 874 millioner kroner i tråd med 

anbefalingene fra KS2 utarbeidet i august 2008. Kort tid etter ble tidspunktet 

for implementering av pensjonsreformen utsatt og prosjektets prosjektleder og 

andre i prosjektorganisasjonen sa opp. En fornyet KS2 ble derfor gjennomført 

i 2009 uten at kvalitetssikrer fant grunn til å endre anbefalt kostnadsramme, 

men påpekte at usikkerheten var uvanlig stor. En stor del av usikkerheten var 

knyttet til at flere viktige, eksterne rammebetingelser for prosjektet på 

daværende tidspunkt ikke var avklart. Kvalitetssikrer anbefalte på denne 

bakgrunn at det burde gjennomføres en ny ekstern kvalitetssikring på et senere 

tidspunkt når prosjektets omfang og rammebetingelser var blitt bedre avklart. 

En tredje KS2 ble gjennomført i 2010 (etter at 350 millioner kroner av 

budsjettet var brukt) da avklaringer knyttet til regelverk forelå og man hadde 
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«økt erfaringsmateriale vedrørende leveranser, produktivitet og 

kostnadsutvikling». Kvalitetssikrer anbefalte en kostnadsramme på 1210 

millioner kroner. I Meld. St. 2 (2009-2010) «Revidert nasjonalbudsjett 2010» 

ble kostnadsrammen økt til 1287. I en etterevaluering av dette prosjektet 

(Ulstein m.fl., 2015) benyttet evaluator den nye og oppdaterte 

kostnadsrammen. Siden usikkerheten knyttet til regelverk allerede var 

identifisert ved opprinnelig KS2 og siden prosjektet hadde brukt store deler av 

sitt budsjett anser vi at dette skyldes undervurdering av usikkerhet og ikke en 

vesentlig endring av prosjektet som skulle tilsi et annet 

sammenlikningsgrunnlag enn rammen da prosjektet først ble vedtatt.  

I denne studien sammenlikner vi med både styrings- og kostnadsrammen. 

Styringsrammen er relevant for den aktuelle etaten mens kostnadsrammen er 

det som Stortinget totalt har avsatt or å gjennomføre et prosjekt. 

Styringsrammen er et nyttig sammenlikningsgrunnlag idet den normalt settes 

til P50 og siden man da bør forvente at om lag halvparten av prosjektene får 

en sluttkostnad under og resten over. Gjennomsnittet bør være null og 

fordelingen rundt P50 bør være normal. Forskjellen mellom styrings- og 

kostnadsramme utgjør prosjektets usikkerhetsavsetning. Det medfører at et 

prosjekt kan overskride styringsrammen uten at det dermed er en 

kostnadsoverskridelse. Det er det først hvis kostnadsrammen overskrides. 

Sluttkostnad 

For å avgjøre om et prosjekt har holdt seg innenfor den tildelte rammen er vi 

avhengig av at det foreligger en sluttkostnad, det vil si en detaljert oversikt 

over medgåtte ressurser til å gjennomføre prosjektet. Alle etatene som er en 

del av KS-ordningen legger vekt på å ha detaljerte prosjektregnskap og 

benytter dette som en del av sin interne kvalitetsoppfølging. Dette er også noe 

etatene blir målt på av sine overordnede departement. Likevel kan tilgang på 

en endelig og troverdig sluttkostnad by på noen utfordringer.  

Det kan ta tid før prosjektregnskapet i et prosjekt er avsluttet, i noen tilfeller 

mange år. Det kan for eksempel skyldes uenighet om sluttoppgjør med 

entreprenør/leverandør. Det er tilfellet i en del vegprosjekter. I E6 gjennom 

Østfold forelå ikke økonomisk sluttrapport før i 2014 – selv om siste parsell 

på strekningen åpnet for trafikk i 2008. Det kan også skyldes at alle arbeider 

som var en del av prosjektomfanget ikke er gjennomført, men som ikke har 

betydning for leveransens funksjonalitet. Eksempelvis ble den siste 

missiltorpedobåten i Skjold-klassen levert i 2012, men på grunn av pågående 
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arbeider med utrusting av våpensystemer med mer er prosjektet ennå ikke 

formelt avsluttet (det prosjektet er derfor ikke med i denne studien). Det kan 

bety at «offisiell» sluttkostnad som rapporteres når prosjektet er ferdig kan 

være noe lavere enn den til slutt viser seg å være når prosjektregnskapet 

omsider blir avsluttet. 

Etatene har noe ulik praksis for registrering av sluttkostnad. Statens vegvesen 

har eksempelvis en sterk prosjektkultur og legger vekt på intern evaluering og 

erfaringsoverføring mellom prosjekter. I vegprosjekter skal det utarbeides en 

teknisk sluttrapport etter at vegen er åpnet. Denne skal inneholde 

dokumentasjon og vurdering av teknisk kvalitet samt prosjektets sluttkostnad. 

Men siden denne normalt utarbeides relativt kort tid etter vegåpning og det 

kan ta tid før endelig sluttoppgjør er klart, betyr det at estimert sluttkostnad 

kan være unøyaktig. Vi er derfor avhengig av bistand fra etatene for å få 

tilgang til oppdatert prosjektregnskap hvor ressursbruk etter åpningsåret også 

fremkommer. 

Leveranser i statlige investeringsprosjekt kan også være omfattet av garantier. 

Eksempelvis er garantiperioden på bygg flere år. Det kan påvirke tilgangen på 

sluttkostnad.  

Det kan foreligge ulike sluttkostnader. Mange statlige prosjekt har egne 

internettsider med informasjon om prosjektet. Der opplyses det ofte om 

sluttkostnad, men kvaliteten på den typen opplysninger er varierende. Etatene 

har også noe ulik praksis for registrering av sluttkostnad.  

Vedlegg 3 viser prosjektene med sluttkostnader benyttet i studien. 

Prisomregning 

En utfordring ved sammenlikning av kostnadstall er å sikre at tallene faktisk er 

sammenliknbare. Ved utarbeiding av kostnadsestimater og fastsetting av 

rammer for statlige investeringsprosjekter forutsettes kostnadsrammene 

kompensert for sektorspesifikk prisvekst gjennom en egen indeks. Dette 

gjorde vi nærmere rede for i kapittel 3.3, jf. Welde (2014c). For prosjekter hvor 

vi har hatt tilgang til prosjektregnskap har vi selv kunnet prisomregne det 

årlige forbruket med aktuell indeks. I prosjekter hvor vi ikke har hatt det, har 

vi vært avhengige av opplysninger fra etatene.  
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5.2 Metode 

Nedenfor gjengir vi de problemstillingene som vi undersøker og presenterer 

resultatene av i kapittel 6. 

Overholdelse av styrings- og kostnadsramme 

For å måle hvor nøyaktig et kostnadsestimat har vært, bruker vi prosent 

kostnadsoverskridelse: 

𝑌𝑖 =
𝑥𝑖 − 𝑥𝑖

𝑥𝑖
∗ 100 

       

I uttrykket over er 𝑌𝑖 prosent avvik fra sluttkostnad i prosjekt i, 𝑋𝑖 er 

sluttkostnad og 𝑋̂𝑖 er kostnadsramme/styringsramme ved 

investeringsbeslutning. 

Prosent kostnadsoverskridelse måler kostnadsoverskridelsen i det enkelte 

prosjekt. For sammenlikninger på portefølje-nivå er vi avhengige av et mål for 

gjennomsnitt som kan angis som følger: 

𝑌̅ =  
1

𝑛
∑ 𝑌𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Her uttrykker 𝑌̅ gjennomsnittlig kostnadsoverskridelse eller -underskridelse for 

utvalget. 

𝑌̅ vil normalt ha en relativt lav verdi siden negative og positive verdier virker 

mot hverandre. Det gir en indikasjon på mulig skjevhet, men sier ingenting om 

den generelle nøyaktigheten. Det er eksempelvis lite tilfredsstillende med et 

stor antall prosjekter med store over- eller underskridelser selv om 

gjennomsnittet er null. Vi supplerer derfor med absolutt gjennomsnittlig 

prosentavvik definert ved: 

|𝑌̅| =  
1

𝑛
∑|𝑌𝑖|

𝑛

𝑖=1
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Absolutt gjennomsnittlig prosentavvik er et mål på statistisk spredning og kan 

supplere standardavviket som mål på hvor unøyaktig estimatene i et utvalg har 

vært. 

Usikkerhet i estimatene 

Kostnadsestimering under usikkerhet dreier seg nettopp om å anslå 

usikkerheten i estimatene. Standardavviket er det normale målet på denne. 

Etatenes egne estimater og KS2-rapportene anslår hva man tror usikkerheten 

vil være. Med et større utvalg fullførte prosjekter kan vi demonstrere hva den 

reelle usikkerheten faktisk er. Det kan benyttes til å forbedre estimering og 

usikkerhetsanalyse i fremtidige prosjekt. 

 

Sannsynlighet for kostnadsoverskridelser 

I en usikker verden vil kostnadsoverskridelser være uunngåelig med mindre 

man konstant overbudsjetterer. Ideelt sett skal alle prosjektene gjennomføres 

på forventningsverdien. Men gitt usikkerheten knyttet til gjennomføringen må 

en ikke bare forvente, men også akseptere avvik. Tanken er at dersom en 

portefølje av flere prosjekter til sammen kommer ut med like store 

overskridelser som underskridelser av styringsrammen vil gjennomsnittet for 

hele porteføljen likevel ligge rundt forventningsverdien. I Norge er målet at 

maks 50 prosent av prosjektene som har vært gjennom KS2 skal overskride 

styringsrammen og maks 15 prosent overskride kostnadsrammen.  

I enkeltprosjekter er resultatet av usikkerhetsanalysen blant annet en kumulativ 

fordelingsfunksjon som beskriver en sannsynlighetsfordeling for 

investeringskostnaden. Den illustrerer forventet sannsynlighet for at et gitt 

prosjekt skal overstige rammen med x-prosent.  

For å estimere usikkerheten for at et tilfeldig prosjekt skal oppleve en 

kostnadsoverskridelse, er vi avhengig av datasett med en viss størrelse. Den 

akademiske litteraturen har i liten grad studert denne problemstillingen. Et 

unntak er Love m.fl. (2013) som benyttet data fra 276 australske 

byggeprosjekter fra under 10 millioner kroner til drøye 1500 millioner kroner. 

De fant at sannsynligheten for overskridelser var vesentlig større enn lagt til 

grunn på beslutningstidspunktet, men at sannsynligheten for en overskridelse 

på mer enn 50 prosent var neglisjerbar. 

Hva kan forklare over- eller underskridelser? 

For om mulig å forklare over- eller underskridelser ser vi på om det er 

systematiske årsaker som kan forklare avvik fra styrings- og kostnadsramme. 
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Vi vurderer ikke spesifikke årsaker på prosjektnivå, men ser på om det er 

overordnede karakteristika ved prosjektene eller omverdenen som kan forklare 

avvikene. Konkret ser vi på om avvik fra styringsrammen har noen 

sammenheng med: 

- Størrelsen på standardavviket 

- År for investeringsbeslutning 

- Gjennomføringstid 

- Antall kontrakter 

- År mellom stortingsvedtak og oppstart 

- Prosjektstørrelse 

- Geografi (byprosjekt eller ikke) 

Studiene gjennomgått i kapittel 4 viste litt ulike resultater med hensyn på 

variablene over. Flyvbjerg m.fl. (2004) fant eksempelvis at 

gjennomføringstiden påvirket omfanget av kostnadsoverskridelser. Verken 

Flyvbjerg m.fl. eller Odeck (2004) fant holdepunkter for at store prosjekter var 

mer utsatt for overskridelser enn små mens Dahl m.fl. (2017) fant det 

motsatte. De siste pekte også på konjunkturene som en viktig 

påvirkningsfaktor for forekomsten av overskridelser. 

Hva vi ikke ser på 

KS-ordningen innebærer å bruke god tid på prosjektenes tidligfase, både for å 

sikre at man velger riktig prosjekt og for å avdekke forhold som har betydning 

for prosjektgjennomføringen – herunder å fastsette et mest mulig realistisk 

budsjett. Det gjennomføres usikkerhetsanalyser basert på en standard 

kalkyleinndeling for ulike prosjektkategorier, og som både gir detaljert 

informasjon om estimerte kostnader og de viktigste kildene til usikkerhet. Den 

relativt omfattende tids- og ressursbruken i prosjektenes tidligfase har 

imidlertid i liten grad vært fulgt opp med grundige etterevalueringer av om 

hvorvidt prosjektene har oppnådd sine mål og i hvilken grad forutsetningene 

på beslutningstidspunktet var riktige og realistiske. Forskningsprogrammet 

Concept sine etterevalueringer4 er et skritt i riktig retning, men den brede 

evalueringsmodellen som benyttes der har så langt i liten grad undersøkt 

kvaliteten på kostnadsestimatene ved KS2.  

                                                      

4 Tilgjengelig fra: http://www.ntnu.no/web/concept/etterevaluering-av-prosjekter  

http://www.ntnu.no/web/concept/etterevaluering-av-prosjekter
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Det vi kunne ha gjort, men som tids- og ressurssituasjonen ikke tillater, er en 

etterprøving av usikkerhetsanalysene som ble utarbeidet på 

beslutningstidspunktet. Det skal utarbeides prosjektregnskap som følger 

kalkyleinndelingen i kostnadsestimatet. En sammenlikning av prosjektregnskap 

på elementnivå og kostnadsestimat kunne gitt verdifull informasjon og om 

estimatene med tilhørende usikkerhetsspenn har vært realistiske og hvorvidt de 

forholdene som ble identifisert som mest usikre på beslutningstidspunktet har 

vist seg som de mest usikre eller om det har vært andre ikke-identifiserte 

forhold som har hatt større innvirkning på sluttkostnaden. Det vil ikke minst 

kunne være verdifullt for å få nærmere innsikt i årsakene til store over- eller 

underskridelser av rammene. En bred tilnærming som vi benytter i denne 

studien gir i mindre grad den typen spesifikk kunnskap.  
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6 Resultater 

I dette kapittelet presenterer vi resultatene av problemstillingene definert i 

kapittel 5. 

6.1 Overholdelse av styrings- og kostnadsrammer 

Tabell 6-1 viser avvik fra av styrings- og kostnadsrammene for prosjektene i 

utvalget.  

Tabell 6-1: Avvik fra styrings- og kostnadsrammer 

  Styringsramme Kostnadsramme 

Antall prosjekter 78 78 

Gjennomsnittlig avvik 2,3 % -6,9 % 

Median 0,8 % -6,8 % 

Standardavvik 16,0 % 13,9 % 

Standardfeil 1,8 % 1,6 % 

Minimum -41,9 % -39,9 % 

Maksimum 48,6 % 39,6 % 

Absolutt gjennomsnittlig 
prosentavvik 

11,9 % 11,7% 

Andel over rammen 52,5 % 23,0 % 

Tabellen viser at sluttkostnaden i gjennomsnitt ligger om lag 7 prosent under 

vedtatt kostnadsramme. Spredningen er relativt stor – fra om lag 40 prosent 

under kostnadsrammen til nærmere 40 prosent over. Siden kostnadsrammen 

settes til om lag P85 bør man forvente at et flertall av prosjektene overholder 

denne. At gjennomsnittlig avvik (mellom prosjekter) fra kostnadsrammen er 

negativt er med andre ord som forventet. Konfidensintervallet til 

gjennomsnittet er -3,8 til -10,05 prosent hvilket betyr at (basert på dette 

utvalget) vil et tilfeldig valgt prosjekt få en sluttkostnad som er om lag 4 til 10 

prosent under kostnadsrammen i 95 prosent av tilfellene. Forskjellen fra null 

                                                      

5 Konfidensintervallet er gitt ved µ = 𝑥 ̅  ± 1,96 ∗ 𝑆𝐸 
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er statistisk signifikant (t (77) = -4.34, p < 0.01).  Det burde være betryggende 

for beslutningstakere som helst vil unngå kostnadsoverskridelser. 

Figur 6-1 viser hvordan prosjektene fordeler seg. Siden kostnadsrammen 

normalt settes til om lag P85 betyr det at maks 15 prosent av prosjektene skal 

overskride rammen. Det målet er ikke fullt ut oppnådd idet drøye 20 prosent 

av prosjektene har sluttkostnader over kostnadsrammen.  

 

Figur 6-1: Avvik fra kostnadsrammen 

Selv om en håndfull prosjekter har opplevd relativt store avvik fra 

kostnadsrammen, har den samlede besparelsen vært betydelig. Omregnet til 

2016-kroner har de 78 prosjektene hatt kostnadsrammer på til sammen 124,5 

milliarder kroner. Summen av sluttkostnader er 117 milliarder. En besparelse 

på 7,5 milliarder kroner er betydelig.  

Styringsrammen som etatene skal legge til grunn ligger normalt noe lavere enn 

Stortingets kostnadsramme, og ligger i de fleste tilfellene i nærheten av 

forventningsverdien for kostnad. På grunn av normale utslag av usikkerhet må 

man både forvente og akseptere avvik fra styringsrammen, men idealet er at 

prosjektene samlet, målt på porteføljenivå, skal ha et gjennomsnittlig avvik fra 

P50 lik null. I vårt utvalg er gjennomsnittlig avvik fra styringsrammen 2,1 

prosent. Det er noe høyere enn det som er ønskelig. Spredningen rundt 

gjennomsnittet, målt ved standardavviket, er også noe høyere enn det som 

normalt legges til grunn av etater og i KS2. Gjennomsnittlig standardavvik i 
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KS2 er 11 prosent (Welde, 2014d). Forskjellen mellom sluttkostnad og 

styringsramme er ikke statistisk signifikant (t (77) = 1.25, p = 0.21) hvilket 

betyr at avviket kan være et resultat av tilfeldigheter.  

En kostnadsfordeling i et prosjekt er normalt høyreskjev, det vil si at 

forventningsverdien er større enn medianen. Det er en misforståelse at P50 og 

forventningsverdien er lik. Det er også tilfelle i vårt utvalg. Hvis 

styringsrammen hadde vært satt lik forventningsverdien og ikke P50, kan det 

hende at resultatene i større grad hadde vært i tråd med planene. 

Vi skal være varsomme med å bruke medianen som et suksesskriterium, selv i 

porteføljer av prosjekt. I de fleste tilfeller vil gjennomsnittet avvike og være 

høyere enn medianen. For eksempel viste Terrill (2016), i en studie av 836 

australske transportprosjekt, at mens medianen var 0 prosent var 

gjennomsnittet 24 prosent. Gjennomsnittet viser hvor mye mer enn planlagt vi 

bruker i forhold til budsjettert og er sterkt influert av store og kostbare avvik. 

Figur 6-2 viser en grafisk illustrasjon av hvordan sluttkostnadene fordeler seg i 

forhold til styringsrammen. 

 

Figur 6-2: Avvik fra styringsrammen 

Litt over halvparten av prosjektene har sluttkostnader over styringsrammen. 

Konfidensintervallet er -1,2 til 8,1 prosent hvilket bekrefter en viss 

høyreskjevhet. I en portefølje bestående av et stort antall prosjekter bør om lag 
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halvparten av prosjektene ha sluttkostnader under styringsrammen. Figur 6-2 

viser at det er rom for forbedring totalt sett.  

Gjennomsnittlig absolutt avvik til et datasett er gjennomsnittet av det 

absoluttet avviket til hvert element i datasettet. Det er et mål på statistisk 

spredning. I vårt tilfelle avviker sluttkostnaden i gjennomsnitt drøye 11 

prosent fra både styrings- og kostnadsrammen. Det er bedre enn Odeck 

(2014) som fant et gjennomsnittlig absolutt avvik på 17 prosent i de 882 

vegprosjektene han studerte. 

Ut i fra tidligere studier av prosjekter som har vært gjennom KS2 så er ikke 

disse resultatene overraskende. Det er imidlertid betryggende at resultatene er 

stabile selv med et utvidet datagrunnlag. Den sist publiserte studien (Welde, 

2015) var basert på 67 prosjekter og fant at avvik fra styrings- og 

kostnadsrammen var henholdsvis +2,8 og -6,9 prosent. Selv når antall 

prosjekter øker så endres ikke gjennomsnittet. Det er en indikasjon på at 

utvalget er representativt og at det uttrykker kostnadskontrollen i store statlige 

investeringsprosjekter som har vært gjennom KS2 på en god måte. 

Figur 6-3 er identisk med Figur 6-2, men hvor prosjektene som har tilkommet 

siden da er markert med rødt. De nye prosjektene har en klassisk 

skjevfordeling med et gjennomsnitt på +3,9 prosent, men en median på -0,9 

prosent. Det er noe svakere enn det men burde forvente, men uansett en 

indikasjon på at kostnadskontrollen ikke blir vesentlig dårligere. 

 

Figur 6-3: Avvik fra styringsramme - nye prosjekter etter forrige studie markert med rødt 
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6.2 Usikkerhet i estimatene 

Usikkerhet er prosjektspesifikk og underestimering av usikkerheten er en 

vanlig årsak til kostnadsoverskridelser. Derfor har etatene i stor grad gått bort i 

fra krav til kalkylenøyaktighet6, men både Statens vegvesen og Jernbaneverket 

har tradisjonelt operert med et krav til kalkylenøyaktighet på 10 prosent på 

reguleringsplannivå og at alle kostnadsoverslag skal ha minimum 70 prosent 

sannsynlighet for å ligge innenfor det intervallet som bestemmes av 

nøyaktighetsgrensene (Statens vegvesen, 2014) Det betyr at det ved 

reguleringsplan bør være mindre enn 15 prosent sannsynlighet for å overskride 

forventet kostnad (E) + 10 prosent og at alle kostnadsoverslag bør ha 

minimum 70 prosent sannsynlighet for å ligge innenfor det intervallet. Tabell 

6-2 viser antall prosjekter i forhold til styrings- og kostnadsrammen. Vi ser at 

et flertall av prosjektene har sluttkostnader innenfor +/- 10 prosent av 

rammene, men at spredningen er større enn en eventuell kalkylenøyaktighet på 

det nivået skulle tilsi. 

Tabell 6-2: Fordeling av prosjekter i forhold til kostnads- og styringsramme 

Avvik 
Styringsrammen Kostnadsrammen 

Antall Prosent Antall Prosent 

< -30 2 3 3 4 

-30 til < -10 12 15 27 35 

-10 til +10 42 54 40 51 

> +10 til +30 19 24 7 9 

> +30 3 4 1 1 

Sum 78 100 78 100 

Dette illustreres ytterligere i Figur 6-4 som viser fordeling av prosjekter i 

forhold til styringsrammen (blå stolper) mot en estimert normalfordeling7. 

Hvis den reelle usikkerheten hadde vært 10 prosent skulle 70 prosent av 

prosjektene vært innenfor et usikkerhetsspenn på +/- 10 prosent, men den 

                                                      

6 Ifølge Welde og Torp (2016) er Statens vegvesen på veg bort fra absolutte krav til 

kalkylenøyaktighet. Det at kalkylenøyaktighet ofte ble oppfattet som «krav» førte til at 

usikkerheten i mange tilfeller ble underestimert for å komme under grensen for 

nøyaktighet. 
7 En Shapiro-Wilks test viser at fordelingen er normalfordelt: W (78) = 0.977, p > 0.05 
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reelle spredningen er større. Kun 52,6 prosent av prosjektene er innenfor det 

anbefalte usikkerhetsintervallet. Fordelingen i figuren burde altså vært noe 

«smalere», med færre store avvik fra P50-verdien. 

 

Figur 6-4: Fordeling av sluttkostnad i forhold til styringsrammen 

Forskjeller mellom etatene 

Tabell 6-3 viser avvikene per etat. Forskjellene er relativt små og antall 

prosjekter i de øvrige etatene bortsett fra Statens vegvesen er få slik at 

resultatene må tolkes med forsiktighet. 
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Tabell 6-3: Avvik per etat 

Etat Antall Avvik fra 
styrings-
rammen 

(prosent) 

Avvik fra 
kostnads-
rammen 

(prosent) 

Standardavvik  
av styrings-
rammen 

(prosent) 

Standardavvik i 

KS2 (prosent) 

Statens vegvesen 41 1,4  -6,7  17,6  10,6  

Statsbygg 14 3,2  -5,7  12,5  12,0  

Forsvaret 7 -3,1  -13,1  13,0  10,0  

Jernbaneverket 7 4,4  -6,1  10,4  12,5  

NAV 3 3,9  -12,1  11,8  11,0  

Forsvarsbygg 3 -0,6  -7,6  3,8  10,9  

Andre 3 19,4  3,7  19,6  14,0  

Sum / vektet 
gjennomsnitt 78 1,8  -5,4  16,0  

 

11,1  

Figur 6-5 viser antall prosjekter over og under kostnadsrammen i de ulike 

etatene. Resultatet er gjennomgående positivt, men Statens vegvesen har en 

noe større andel prosjekter med sluttkostnad over kostnadsrammen enn de 

øvrige etatene.  

 

Figur 6-5: Antall prosjekter over og under kostnadsrammen 

Det både Tabell 6-3 og Figur 6-5 viser er at usikkerheten i vegprosjekter er 

større enn i andre prosjekter. Det er for så vidt ikke overraskende og i tråd 
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med den internasjonale litteraturen (se, f.eks., AbouRizk, m.fl. 2002). Det er 

større usikkerhet forbundet med å bygge en tunnel eller en lengre vegstrekning 

med kompliserte geologiske forhold enn å sette opp et bygg eller foreta en 

materiellanskaffelse fra én leverandør. Mer betenkelig er det at spredningen 

rundt P50 er langt større enn det som ble lagt til grunn på 

beslutningstidspunktet. Mens gjennomsnittlig standardavvik for 

vegprosjektene i utvalget var 10,6 prosent i KS2 er den reelle usikkerheten 

betydelig høyere, 17,6 prosent. For de andre etatene er usikkerheten mer 

korrekt estimert.  

Sannsynlighet for kostnadsoverskridelser 

Med et økende antall observasjoner blir det mulig å estimere en 

sannsynlighetsfordeling som illustrerer den faktiske usikkerheten i estimatene. 

Tilgang til informasjon om faktisk kostnadskontroll i et stort antall prosjekter 

kan gjøre det mulig å si noe om reell risiko i et tilfeldig prosjekt trukket fra 

utvalget. Hvis utvalget er representativt, vil dette kunne være et nyttig 

hjelpemiddel for fremtidige prosjekter som gjennomgår KS2.  

Den kumulative fordelingsfunksjonen beskriver en sannsynlighetsfordeling for 

en stokastisk variabel og kan uttrykkes som integralet mellom to punkter: 

𝑃 =  ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥   𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏
𝑏

𝑎

 

      

I praksis kan fordelingsfunksjonen estimeres med hjelp av programvare som 

Excel, @Risk eller tilsvarende. Figur 6-6 viser hvordan sluttkostnaden fordeler 

seg i forhold til kostnadsrammen. Figuren bekrefter for så vidt mye av det 

samme som Figur 6-4, det vil si at usikkerheten er noe større en det som 

normalt legges til grunn på beslutningstidspunktet, men resultatet burde likevel 

være betryggende for en risikoavers beslutningstaker idet det er 90 prosent 

sannsynlighet for at et tilfeldig prosjekt vil få en sluttkostnad som er mellom 

30 prosent under til 16 prosent over kostnadsrammen.  

https://no.wikipedia.org/wiki/Sannsynlighetsfordeling
https://no.wikipedia.org/wiki/Stokastisk_variabel
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Figur 6-6: Kumulativ fordelingsfunksjon avvik fra kostnadsrammen 

Den fordelingen som gir den beste tilpasningen til datamaterialet er Laplace 

fordelingen. Denne er spissere ved forventningsverdien og har bredere skuldre 

enn normalfordelingen, noe som også illustreres godt av Figur 6-4. 

De estimerte sannsynlighetene presenteres i Tabell 6-4. Tabellen bekrefter det 

som Figur 6-6 illustrerer. Sannsynligheten for større overskridelser er relativt 

liten. Det er 26 prosent sannsynlighet for at et tilfeldig prosjekt vil overskride 

kostnadsrammen og i så fall kun 6 prosent sannsynlig at overskridelsen vil bli 

mer enn 15 prosent. I hvilken grad dette er et akseptabelt nivå på risiko må 

vurderes av beslutningstakerne. Hva som er en «akseptabel» 

kostnadsoverskridelse er dels et politisk spørsmål, men også et spørsmål om i 

hvilken grad man er i stand til å drive reell porteføljestyring hvor besparelser i 

ett prosjekt kan benyttes til å dekke overskridelser i et annet. Det er uansett 

betryggende at risikoen for store overskridelser er forsvinnende liten. 

Sannsynligheten for en overskridelse på over 30 prosent er kun 1,4 prosent. At 

et prosjekt ender opp med å koste mer enn dobbelt så mye som 

kostnadsrammen er nærmest utenkelig. 
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Tabell 6-4: Sannsynlighet for avvik fra kostnadsrammen 

Avvik fra kostnadsramme (prosent) Sannsynlighet (prosent) 

>-30  5,3  

-16  - -30  17,2  

-15  - 0  51,4  

+1  - +15  19,9  

16  - 30  4,7  

>30  1,4  

 100  

6.3 Årsaker til over- eller underskridelser 

I de påfølgende figurene8 illustrerer vi sammenhengen mellom avvik fra 

styringsrammen og ulike variabler.  

Størrelse på standardavvik 

I Figur 6-7 ser vi først på sammenhengen mellom avvik fra styringsramme og 

standardavvik. Standardavviket er gitt ved x-aksen og avvik fra 

styringsrammen ved y-aksen. 

En mulig hypotese er at prosjekter hvor usikkerheten er ansett som stor på 

beslutningstidspunktet også er mer sårbare for kostnadsoverskridelser. En 

annen er at omfanget av både over- og underskridelser øker etter hvert som 

standardavviket til kostnadsestimatene øker. Figur 6-7 viser ingen slik 

sammenheng. Avviket fra styringsrammen er relativt konstant uavhengig av 

standardavvik. Det indikerer at man har vært i stand til å fange opp 

usikkerheten selv i de mest usikre prosjektene. 

                                                      

8 I dette kapittelet analyserer vi prosjektene samlet. Vi har også sett på om resultatene 

er de samme hvis vi sorterer på sektor/etat. Vi inkluderer kun det i den grad det 

faktisk er en slik sammenheng. 
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Figur 6-7: Avvik fra styringsramme og standardavvik 

År for investeringsbeslutning 

I Figur 6-8 ser vi om det er noen sammenheng mellom år for 

investeringsbeslutning og omfanget av overskridelser. 

  

Figur 6-8: Avvik fra styringsramme og år for investeringsbeslutning 
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Når det gjelder konjunkturene, og dermed markedssituasjonen, er det ikke 

urimelig å anta at dette kan påvirke sannsynligheten for overskridelser. Dahl 

m.fl. (2017) fant eksempelvis en klar sammenheng mellom oljeprisutvikling og 

overskridelser i oljeindustrien i Nordsjøen. Olatunji (2014) fant en tilsvarende 

sammenheng i Nigeria som også har en økonomi preget av svingninger i 

oljeprisen. Det er også eksempler på prosjekter som har vært gjennom KS2, 

men hvor antall tilbud har vært få og høyere enn forventet. I vårt tilfelle kan 

det muligens være en noe større andel prosjekter med en sluttkostnad over 

styringsrammen i for prosjekter vedtatt i årene 2004-2008, men 

sammenhengen synes, basert på en visuell inspeksjon, å være svak.  

Tabell 6-5 viser imidlertid at gjennomsnittlig avvik fra styringsrammen er 

høyere for prosjekter vedtatt i perioden 2004-2008 enn prosjekter før og etter.  

Tabell 6-5: Avvik fra styringsramme og tidsperiode 

Periode Antall prosjekter Avvik fra styringsrammen 
(prosent) 

2001-2003 21 -6,0 

2004-2008 36 +7,1 

2009-2011 21 +2,4 

Tabell 6-5 indikerer at prosjekter vedtatt i perioden 2004-2008 kan ha høyere 

forekomst av overskridelser enn prosjekter vedtatt før og etter. En paret t-test 

bekrefter dette. Forskjellen mellom perioden 2004-2008 og de to andre 

periodene (samlet) er statistisk signifikant (t (35) = 2.73, p < 0.05). I 

gjennomsnitt er avviket fra styringsrammen 10 prosentpoeng høyere for 

prosjekter vedtatt i perioden 2004-2008 enn i de øvrige periodene (95 % CI 

[2.6, 18.0]). 

At årene før finanskrisen, 2004-2008, var en periode med et sterkt press i 

entreprenørmarkedet illustreres av veksten i byggekostnadsindeksen for 

veganlegg i samme periode som var på 24,6 prosent. Til sammenlikning var 

veksten i fireårsperioden før på 12,9 prosent og på 13,4 i perioden etter. 

Konsumprisindeksen økte med 8,6 prosent i samme periode.  

Den pressede markedssituasjonen i årene før finanskrisen førte til at flere 

prosjekter måtte avlyse konkurransen etter utlysning av hovedentreprisene. Fra 

2006 til 2007 økte prisen på stål og betong med henholdsvis 40 og 25 prosent 

og i tillegg var ordretilgangen så god at antall tilbud til tider var få (Mauren, 
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2007). At konjunkturer og markedsutvikling har betydning for omfanget av 

kostnadsoverskridelser er ikke overraskende og i tråd med det Dahl m.fl. 

(2017) fant for oljeindustrien. Når anleggsmarkedet er presset, blir tilbudene 

færre og prisen på entreprenørenes tjenester går opp. I de fleste KS2 rapporter 

blir markedet normalt identifisert som den viktigste usikkerhetsdriveren. 

Gjennomføringstid 

Flere studier (Flyvbjerg m.fl., 2004; Odeck, 2004; Dahl m.fl., 2017) har vist at 

det kan være en sammenheng mellom prosjektenes gjennomføringstid og 

kostnadsoverskridelser. Forsinkelser kan være et tegn på uforutsette hendelser 

og jo lengre man må holde et prosjekt i gang desto større blir byggherrens 

egne kostnader til prosjektoppfølging med mer. Hvis man støter på dårlige 

grunnforhold eller hvis markedet ikke responderer som forventet på 

utlysningene kan resultatet fort bli at de økonomiske rammene ikke holder. 

Figur 6-9 viser sammenhengen mellom avvik fra styringsrammen og 

gjennomføringstiden. Vårt datamateriale tilsier ikke at det er større 

sannsynlighet for overskridelser hvis det tar lang tid før prosjektene sluttføres. 

 

 

Figur 6-9: Avvik fra styringsramme og gjennomføringstid 

Antall kontrakter 

Tradisjonelt har særlig Statens vegvesen benyttet seg av enhetspriskontrakter 

hvor byggherren har tatt prosjekteringsrisikoen, men det er en utvikling i 

retning av større og færre kontrakter. Hovedmotivet for å dele opp i flere 

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0 2 4 6 8 10 12



59 

 

Concept rapport nr. 51 

entrepriser kan være å tiltrekke seg små og mellomstore lokale firma som på 

enkelte områder kan ha konkurransefordeler sammenliknet med større 

nasjonale eller internasjonale entreprenører. På den annen side vil store 

entreprenører gjerne benytte lokale underleverandører til å utføre jobben, noe 

som medfører at lokale entreprenører uansett vil delta.  

Oppdeling i flere entrepriser fører til at oppdragsgiver blir eier av usikkerhet 

knyttet til kontraktuelle grensesnitt. Det kan gi høyere byggherrekostnader 

samt kostnader knyttet til grensesnittsrelaterte endringsordrer. 

Færre og større kontrakter kan gi stordrifts- og koordineringsgevinster og lette 

byggherrens arbeid med oppfølging. På den annen side vil det føre til at 

entreprenøren får større administrasjonskostnader og at man vil legge inn et 

påslag for fortjeneste på underleveranser.  

Figur 6-10 viser at det ikke er noen åpenbar sammenheng mellom antall 

kontrakter og avvik fra styringsrammen, men det kan synes som om det er en 

høyere forekomst av overskridelser blant prosjektene som er inndelt i mange 

entrepriser. 

 

Figur 6-10: Avvik fra styringsramme og antall kontrakter 

Tabell 6-6 viser at de prosjektene med høyest antall kontrakter har et noe 

større avvik fra styringsrammen, men en uavhengig t-test viser at forskjellen 
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sannsynligvis at man tilpasser kontraktsstrategien til markedet. Hvis det 

eksempelvis eksisterer et lokalt eller regionalt entreprenørmarked som har god 

kapasitet kan det tilsi en større oppdeling. 

Tabell 6-6: Avvik fra styringsrammen og antall kontrakter 

Antall kontrakter Antall prosjekter Avvik fra styringsrammen 

(prosent) 

1-5 46 -0,4 

6-55 22 +4,9 

 

År mellom stortingsvedtak og oppstart 

Kostnadsestimat er ferskvare og går det for lang tid mellom stortingsvedtak 

om styrings- og kostnadsramme så kan mange av forutsetningene som 

estimatet bygger på ha blitt ugyldige. Det er viktig at man tar høyde for 

forventede utsettelser i usikkerhetsanalysen. Utvikling i anleggsmarkedet 

regnes ofte som den dominerende systematiske usikkerhetsfaktoren i mange 

prosjekter. Berntsen og Sunde (2003) anbefalte derfor at 6 % per år kan være 

et brukbart estimat for standardavvik knyttet til utvikling i markedsmiddel. og 

at vurderingen av usikkerheten knyttet til markedsmiddel for bygg- og 

anleggsmarkedet kan uttrykkes ved følgende formel: 

Markedsusikkerhet = ±6 % * N ½     

Det betyr at hvis det tar ett år fra estimeringstidspunktet til kontraktstildeling 

så får vi en usikkerhet knyttet til utvikling i markedet på 6 prosent.  

Generelt starter de fleste prosjekter opp kort tid etter at Stortinget har vedtatt 

prosjektet og Figur 6-11 viser at forsinket prosjektoppstart ikke synes å ha 

noen vesentlig påvirkning på avvik fra styringsrammen. Estimatene ved KS2 

synes med andre ord å ha tatt høyde for utvikling i markedsmiddel.  
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Figur 6-11: Avvik fra styringsrammen og antall år mellom stortingsvedtak og oppstart 

Prosjektstørrelse 

Forskningslitteraturen er delt i spørsmålet om store prosjekter er mer utsatt 

for overskridelser enn små. På den ene siden er store prosjekter mer 

komplekse og generelt mer krevende å gjennomføre, men samtidig inneholder 

de flere elementer som kan gi større fleksibilitet i gjennomføringen. Basert på 

de 40 første prosjektene som hadde vært gjennom KS2 og som var ferdigstilte 

viste Samset og Volden (2013) at det var en større forekomst av overskridelser 

blant de minste prosjektene. Figur 6-12 viser at sammenhengen mellom avvik 

fra styringsrammen og prosjektstørrelse (målt i 2016-kroner) ikke er like klar 

med et større utvalg. Om noe, så er det en viss tendens til større overskridelser 

blant de største prosjektene, men antallet prosjekter med en styringsramme 

over 2000 millioner kroner er få. 
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Figur 6-12: Avvik fra styringsramme og prosjektstørrelse 

Prosjekter i by 

Det er allment antatt at det er mer krevende å gjennomføre store 

utbyggingsprosjekter i urbane områder enn i andre steder. Byer har større 

forekomster av kulturminner, flere utfordringer knyttet til kommunal 

infrastruktur og markedssituasjonen er gjerne mer presset. For eksempel var 

markedet under byggingen av den nye operaen i Bjørvika så presset at 
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budsjettrammene som var høyere enn SBED-indeksen som Statsbygg normalt 
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Figur 6-13: Avvik fra styringsramme sortert etter hvorvidt prosjektet er lokalisert i by 

eller ikke 

Tabell 6-7 viser at prosjekter i by har en gjennomsnittlig sluttkostnad på drøye 

10 prosent over styringsrammen mens tilsvarende for de øvrige prosjektene er 

litt under to prosent. Forskjellen er statistisk signifikant (t (64) = 3.10, p < 

0.05). 
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Geografisk område Antall prosjekter Avvik fra styringsrammen 
(prosent) 
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størrelsen på avvikene. Det betyr at det de viktigste årsakene sannsynligvis er å 

finne på prosjektnivå.  

6.4 Hvilke prosjekter har de største avvikene? 

Analysene over fant i mindre grad noen sammenheng mellom overordnede 

prosjektkarakteristika og avvik fra styringsrammen. Det er derfor nærliggende 

å konkludere med at årsakene til avvik er knyttet til forhold knyttet til 

prosjektgjennomføringen eller at de skyldes utslag av usikkerhet som har vært 

større enn det som ble lagt til grunn på beslutningstidspunktet. Tabell 6-8 viser 

de 10 prosjektene med de største positive avvikene fra styrings- og 

kostnadsrammen9. 

Tabell 6-8: De 10 prosjektene med de største overskridelsene målt mot styrings- og 

kostnadsrammen (prosent) 

Prosjekt Avvik fra 
styrings-

rammen 

Avvik fra 
kostnads-

rammen 

Fv 108 ny Kråkerøyforbindelse 49  40 

PERFORM 46  10 

E6 Øyer-Tretten 36  25 

Nytt informatikkbygg UiO (IFI2) 30  20 

E18 Bjørvikaprosjektet 29  12 

E16 Wøyen-Bjørum 27  13 

Dobbeltspor Sandnes Stavanger 27  12 

E6 Nordre avlastningsveg 22  16 

Nytt operahus 21  -2 

Høgskolen i Vestfold (HiV) 17  -3 

Vi merker oss at halvparten er vegprosjekter i eller ved byer; ett er et 

jernbaneprosjekt mellom to byer; og det er to bygninger også i byer 

(Høyskolen i Vestfold ligger utenfor tettbebygd strøk). Det betyr ikke at 

                                                      

9 Merk at for Perform-prosjektet så er sammenlikningsgrunnlaget den først vedtatte 

styringsrammen og ikke justert styringsramme etter ny KS2. I en etterevaluering av 

prosjektet (Ulstein m.fl., 2015) sammenliknet man med styrings-/kostnadsramme etter 

nytt stortingsvedtak. Tallene er derfor ulike. 
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byprosjekter i seg selv fører til overskridelser, men heller at usikkerhet får 

større utslag i urbane miljøer enn ellers.  

Kråkerøyforbindelsen ble vedtatt gjennomført av Stortinget i mars 2007 og de 

to første konkurransene ble utlyst sommeren 2007. Disse måtte avlyses da det 

ble mottatt få tilbud, samt at kostnadene ved de mottatte tilbudene gjorde at 

de vedtatte prosjektrammene ikke kunne overholdes. Ny KS2 ble gjennomført 

og Stortinget vedtok ny kostnadsramme i mars 2008 som var 24 prosent 

høyere (målt i faste kroner) enn den opprinnelige. Likevel endte sluttkostnaden 

12 prosent over den nye kostnadsrammen og 40 prosent over den 

opprinnelige.  

Tabell 6-9 viser prosjektene som kommer best ut. Vi ser at 8 av 10 prosjekter 

er vegprosjekter; ett er en bygning og det siste en materiellanskaffelse i 

forsvaret. Vi merker oss at alle vegprosjektene er lokalisert utenfor tettbebygd 

strøk.  

Tabell 6-9: : De 10 prosjektene med de største underskridelsene målt mot styrings- og 

kostnadsrammen (prosent) 

Prosjekt Avvik fra 
styrings-

rammen 

Avvik fra 
kostnads-

rammen 

E18 Kopstad-Gulli -16  -23 

E6 Skjerdingstad-Jaktøyen -17  -28 

Svalbard forskningspark -18  -25 

E6 Assurtjern-Vinterbro -18  -29 

E18 Langåker-Bommestad -20  -23 

E6 Assurtjern-Klemetsrud -22  -26 

E16 Smedalsosen-Borlaug -23  -30 

Panserbekjempelse – middels rekkevidde  -27  -39 

Bremangersambandet 2 -34  -40 

E6 Åsgård-Halmstad -42  -39 

Prosjektet E6 Åsgård-Halmstad utmerker seg med en spesielt stor 

kostnadsunderskridelse. I etterevalueringen av prosjektet (Ulstein m.fl., 2017) 

ble det pekt på at man sannsynligvis hadde overvurdert kompleksiteten i 

grunnforholdene og at den gode responsen i markedet ga rom for besparelser 

som man ikke hadde forutsett på bevilgningstidspunktet. I tillegg hadde 
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Statens vegvesen en stabil og kompetent prosjektorganisasjon på plass 

gjennom hele E6-utbyggingen noe som regnes som et viktig suksesskriterium. 
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7 Avsluttende diskusjon 

I Norge bruker vi mye tid og ressurser på å planlegge prosjekter og en sentral 

del av dette er estimeringsprosessen. Etatene bruker mye tid på estimering og 

usikkerhetsanalyse, og i tillegg tar KS2 i gjennomsnitt over seks måneder (EY, 

2016). Planlegging og kvalitetssikring er positivt, men da er det også viktig å 

undersøke hvor gode planene og estimatene var. En viktig del av 

forskningsprogrammet Concept sine oppgaver er derfor å samle inn data og 

kartlegge i hvilken grad man har lyktes med å gjennomføre prosjektene 

innenfor de mål som Stortinget har satt. 

I denne studien har vi undersøkt kostnadskontrollen i 78 prosjekter som har 

vært gjennom ekstern kvalitetssikring, KS2. Prosjektene ble vedtatt 

gjennomført i årene 2001-2011 og har hatt en forventet kostnad på i 

gjennomsnitt om lag én milliard kroner.  

Resultatene bekrefter det som har vært vist til i tidligere og mindre studier, 

nemlig det at kostnadskontrollen i store statlige investeringsprosjekter er god. 

Nærmere åtte av ti prosjekter holder seg innenfor kostnadsrammen og nesten 

halvparten av prosjektene under styringsrammen. Det er en indikasjon på god 

prosjektgjennomføring i etatene og at ordningen med ekstern kvalitetssikring 

har fungert etter hensikten.  

Det betyr ikke at det ikke er rom for forbedring. Dersom Stortingets 

kostnadsramme var identisk med P85, (noe som ikke alltid er tilfellet) skulle en 

forvente at noen flere, 85 prosent av prosjektene, få en sluttkostnad 

tilsvarende eller lavere enn kostnadsrammen. Det er også flere prosjekter som 

havner litt over enn litt under styringsrammen. Det er med andre ord en 

naturlig høyreskjevhet i utvalget med en hale av prosjekter til høyre. 

Skjevheten er mindre enn det som rapporteres i internasjonale studier, men det 

gir like fullt grunn til en viss ettertanke. Prosjektene tenderer til å bruke opp 

midlene de har til rådighet så lenge de ligger under styringsrammen. Det kan 

tale for sterkere styring av prosjektene og økt fokus på å utnytte prosjektenes 

oppside.  

En av de viktigste funnene i denne studien, men som for så vidt er i tråd med 

tidligere studier, er at usikkerheten blir for lavt anslått. Dette gjelder spesielt 
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vegprosjekter og særlig i vegprosjekter i by. Statens vegvesen har tradisjonelt 

operert med et krav til kalkylenøyaktighet på beslutningstidspunktet på 10 

prosent. Å operere med slike faste grenser er ikke heldig og forklarer 

sannsynligvis noe av avvikene i enkelte vegprosjekter. 

For å avdekke hvilke usikkerhetsdrivere som har vært de mest kritiske, er det 

nødvendig med grundigere og prosjektspesifikke studier. Ut i fra denne 

studien kan vi likevel fastslå at markedsusikkerheten kan ha store 

konsekvenser for kostnadskontrollen. Prosjekter vedtatt i årene før 

finanskrisen har hatt signifikant større avvik fra styringsrammen enn prosjekter 

vedtatt før og etter samme periode.  

Den usystematiske markedsusikkerheten er mer styrbar. Det anbefales å 

tilpasse entreprisene til markedet, bygge opp lokale og regionale entreprenører 

og leverandører samt gjøre større oppdrag mer attraktive for internasjonale 

aktører. Det kan videre dreie seg om å gi leverandører tilstrekkelig tid til 

ferdigstillelse av tilbud slik at man kan innhente forpliktende tilbud fra 

eventuelle underleverandører. Man kan også gi leverandører frihet i forhold til 

tidspunkt for oppstart og anleggsåpning for slik å kunne optimalisere bruken 

av sine ressurser. 

Tidligere studier har diskutert mulige forklaringer på kostnadsoverskridelser, 

men i liten grad undersøkt dette kvantitativt. Flere mulige årsaker er nå 

undersøkt uten at noen signifikant årsakssammenheng kan påvises. For 

eksempel har noen hevdet at små prosjekter må være mer usikre enn store 

fordi usikkerheten i store prosjekter til dels diversifiseres bort, mens andre har 

hevdet at store prosjekter må være mer usikre fordi de er mye mer komplekse 

og sammensatte. Resultatene i denne studien viser ingen signifikant 

sammenheng mellom størrelse og kostnadsavvik. Gjennomføringstid og antall 

år mellom beslutning og oppstart er andre årsaker som er hevdet å være 

viktige, men hvor årsakssammenheng ikke kan påvises.  

Innenfor rammene av denne studien har vi ikke funnet andre 

forklaringsfaktorer enn marked og geografi. Det kan betyr at de observerte 

variasjonene er helt tilfeldig eller så er det andre hovedforklaringer som kan 

forklare variasjonen.  

Vi skal være varsomme med å sammenlikne resultatene fra Norge med de fra 

andre land, men vi gjør åpenbart noe riktig. Selv om en lang og faseinndelt 
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planleggingsprosess kan skape forventninger blant brukerne og forpliktelser 

blant beslutningstakerne slik at endelig prosjektgodkjenning etter hvert blir 

uunngåelig, er det uansett viktig at det budsjettet som Stortinget til slutt vedtar 

er tilstrekkelig for at prosjektet kan gjennomføres som forutsatt.  

Vi er for tiden inne i en høykonjunktur for statlige investeringsprosjekt. I løpet 

av det neste tiåret skal det gjennomføres en rekke til dels store anskaffelser og 

utbyggingsprosjekt. Det er derfor betryggende at man gjennom de siste 15 

årenes praksis har utviklet metoder og systemer som bidrar til god 

kostnadskontroll. 
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Vedlegg 1: Antall prosjekter med 

tilgjengelig sluttkostnad 

 

Nr. Prosjektnavn Ferdigstilt Sluttkostnad Kommentar 

1 Nye fregatter 1 0 Terminerings-
rapport ikke 
tilgjengelig enda. 

2 Nytt terminalbygg Stavanger 
Lufthavn 

0 0 Ikke en del av KS-
ordningen. 

3 Dobbeltspor Sandvika - 

Asker 
1 1   

4 Hærens taktiske 

treningssenter (HTTS) 
1 1   

5 Brukt Leopard 2 A4 0 0   

6 FISBasis 1 1   

7 Panserbekjempelse – middels 
rekkevidde (PBM) 

1 1   

8 E39 Klett - Bårdshaug 1 0 OPS prosjekt 

9 Regionfelt Østlandet 1 1   

10 Byggefase 1 RIT 2000 1 0 Ikke en del av KS-
ordningen 

11 GOLF Leveranseprosjekt 1 
(LP1) 

1 1   

12 Luft-til-luft kortholdsmissil 0 0   

13 E6 Jevika Selli (E6 Steinkjer) 1 0 Store 
omfangsendringer 
gjør sammenlikning 
uegnet. 

14 Enhetshelikopter 0 0   

15 Infrastruktur Fornebu 0 0   

16 Nytt operahus 1 1   

17 NASAMS II 1 1   

18 Skjold serie (MTB) 1 0 Termingerings-
rapport ikke 

tilgjengelig enda. 
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Nr. Prosjektnavn Ferdigstilt Sluttkostnad Kommentar 

19 E6 Skjerdingstad - Jaktøyen 1 1   

20 Høgskolen i Østfold Remmen 1 1   

21 E6 Ny Svinesundsforbindelse 1 1   

22 E39 Lyngdal - Flekkefjord 1 0 OPS prosjekt 

23 E6 Assurtjern - Klemetsrud 1 1   

24 E6 Nordre avlastningsvei 1 1   

25 Nye sjømålsmissiler 
Serieanskaffelsen (NSM) 

0 0   

26 Pansrede brukte 
spesialkjøretøy 

0 0   

27 Rv653 Eiksundsambandet 1 1   

28 E18 Høvik - Frydenhaug 1 1   

29 Ringveg nord i 
Tønsbergpakken (Kjelle - 
Kilen) 

1 1   

30 E10 Lofoten 
fastlandsforbindelse (Lofast 

2) 

1 1   

31 Taktisk Data Link for fregatt 
og F16 (TDL16) 

1 1   

32 GSM-R 1 1   

33 E18 Langåker - Bommestad 1 1   

34 E18 Kopstad - Gulli 1 1   

35 Hånd- og avdelingsvåpen - 0 Prosjektet 

nedskalert 

36 GOLF Leveranseprosjekt 2 
(LP2) 

0 0   

37 TETRA nødnettprosjektet 0 0   

38 Integrert strategisk 
ledelsesbygg (ISL) 

1 1   

39 Rv2 Kløfta - Nybakk 1 1   

40 Supplementsanskaffelser av 
stormpanservogn 

0 0   

41 Helikopterbase Sola 0 0   

42 Svalbard forskningspark 1 1   

43 E6 Åsgård - Halmstad 1 1   

44 Stad skipstunnel 0 0   

45 Statlig kontrollområde 
Svinesund 

1 1   
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Nr. Prosjektnavn Ferdigstilt Sluttkostnad Kommentar 

46 Høgskolen i Vestfold (HiV) 
samlokalisering 

1 1   

47 Rv150 Ulven - Sinsen, 

revidert prosjektalternativ 
0 0   

48 E18 Bjørvikaprosjektet 1 1   

49 Bybane i Bergen 1 0 Ikke en del av KS-
ordningen 

50 Ringveg Vest byggetrinn 1 
Bergen 

1 1   

51 E18 Grimstad - Kristiansand 1 0 OPS prosjekt 

52 Patologibygg HiO 1 1   

53 Nytt informatikk ved UiO 
(IFI2) 

1 1   

54 E16 Wøyen - Bjørum 1 1   

55 E6 Svingenskogen - Åsgård 1 1   

56 Utbygging ved Rikshospitalet 

- Radiumhospitalet HF 
1 1 Ikke en del av KS-

ordningen 

57 Rv519 Fastlandsforbindelsen 

til Finnøy (Finnfast) 
1 1   

58 Rv64 Atlanterhavstunnelen 1 1   

59 Rv7 Hardangerbrua 1 1   

60 Lysaker stasjon 1 1   

61 Dobbeltspor Sandnes - 

Stavanger 
1 1   

62 Odontologibygg Bergen 1 1   

63 E18 Frydenhaug - Eik 1 1   

64 Halden fengsel 1 1   

65 E6 Vinterbro - Assurtjern 1 1   

66 E18 Momarken - Sekkelsten 1 1   

67 Fremtidig kampflykapasitet 0 0   

68 HiB samlokalisering 1 1   

69 Nasjonalmuseet 0 0   

70 P3 Orion strukturoppdatering 0 0   

71 Jondalstunnelen 1 1   

72 KHiO leieprosjekt 1 0 Et privat prosjekt. 

73 Pensjonsprogrammet fase2 1 1   

74 Dobbeltspor Lysaker - 

Sandvika 
1 1   
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Nr. Prosjektnavn Ferdigstilt Sluttkostnad Kommentar 

75 Kråkerøyforbindelsen 1 1   

76 E18 Krosby - Knapstad 1 1   

77 Nybygg NVH (Campus Ås) 0 0   

78 NAV IKT 1 1   

79 E6 Gardermoen-Kolomoen 

etappe 1 (parsell 1 og 6) 
1 1   

80 LOS Økonomiprosjektet 
(ØP) 

1 1   

81 Vossapakken 0 0   

82 StingRay 0 0   

83 Nye transportfly 0 0   

84 Dobbeltspor Barkåker - 

Tønsberg 
1 1   

85 LØFT Modulis ny IKT 
løsning 

1 1   

86 Rv47 T-forbindelsen 1 1   

87 R6 Regjeringsbygg - utvidelse 
av kontorer 

1 1   

88 Landbasert indirekte ildstøtte 0 0   

89 LOS Logistikkprosjektet 

(LOGP) 
0 0   

90 Strategisk 
lufttransportkapasitet 

0 0   

91 Ula-klassen oppdatering 0 0   

92 E6 Øyer - Tretten 1 1   

93 Nytt logistikk- og støttefartøy 0 0   

94 E6 Dal - Minnesund og 

Labbdalen - Skaberud 
1 1   

95 Domus Medica (Gaustad 
UiO) 

1 1   

96 Gevingåsen jernbanetunnel 1 1   

97 E18 Knapstad - E6 Follo 0 0   

98 Pansret 

stridsoppklaringssystem 
0 0   

99 Middelstungt pansret 

enhetskjøretøy 
0 0   

100 Medisin helsefag UiT 0 0   

101 Vegpakke Helgeland 0 0   
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Nr. Prosjektnavn Ferdigstilt Sluttkostnad Kommentar 

102 Rv456 Kolsdalen - 
Lumberkrysset 

1 1   

103 Sikker tilgang til romsegment 0 0   

104 E6 Øst - Trondheim - 
Stjørdal 

1 1   

105 Domus Media (Sentrum UiO) 1 1   

106 E39 Kvivsvegen 1 1   

107 E18 Sky - Langangen 1 1   

108 Nytt isgående 

havforskningsfartøy 
0 0   

109 Pensjonsprogrammet fase 3 1 1   

110 PERFORM 1 1   

111 EFFEKT-programmet 1 1   

112 Bremangersambandet 2 1 1   

113 Heving av U-864 0 0   

114 Rv557 Ringveg Vest 
byggetrinn 2 

0 0   

115 HiO sykepleierutdanningen 1 1   

116 Dobbeltspor Holm - 

Holmestrand - Nykirke 
1 0 Ferdig høsten 2016. 

Ikke endelig 
sluttregnskap. 

117 Ny 
redningshelikopterkapasitet 

0 0   

118 E16 Smedalsosen - Borlaug 1 1   

119 Rv70 - Oppdølsstranda 1 1   

120 E18 Melleby - Momarken 1 0 Åpnet i 2014. Ikke 
endelig 
sluttregnskap. 

121 Rv13 Ryfast, E39 
Eiganestunnelen og 
forlengelse av Nord - Jæren 
pakken 

0 0   

122 E18 Gulli Langåker 1 1   

123 Rv 7 Sokna - Ørgenvika 1 1   

124 E6 Alta Vest, Møllnes-

Kvenvik-Hjemmeluft 
1 1   

125 Folkehelseinstituttet 0 0   

126 Modernisering av IKT i NAV 0 0   
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127 Fellesprosjektet E6 - 
Dovrebanen 

0 0   

128 Saksbehandlersystem eBR 0 0   

129 E6 Hålogalandsbrua 0 0   

130 Kunsthøgskolen i Bergen 0 0   

131 Merverdiprogrammet 0 0   

132 E6 Sjoa - Frya (BT 1 av 
Ringebu - Otta) 

0 0   

133 Ulriken jernbanetunnel 0 0   

134 E16 Varpe bru - Smedalsosen 0 0   

135 E18 Bommestad - Sky 0 0   

136 Arkivverkets håndtering av 
arkivtilvekst og 
digitaliseringsutfordringer 

0 0   

137 Farriseidet - Porsgrunn 0 0   

138 E16 Sandvika - Wøyen 0 0   

139 E6 Sørkjosfjellet 0 0   

140 E6 Alta Vest, Halselv - 

Møllnes 
0 0   

141 Utvidelse av 
Bergensprogrammet 

0 0   

142 Rv80 Hundstadmoen - 
Thallekrysset 

0 0   

143 Rv4 Gran grense-Jaren og 

Lygna sør 
0 0   

144 E39 Svegatjørn - Rådal 0 0   

145 E134 Gvammen - Århus 0 0   

146 Rehabilitering av Norges 
Idrettshøgskole (NIH) 

0 0   

147 Rv609/Rv57 
Dalsfjordsambandet 

1 1   

148 Grenlandsområdet 0 0   

149 Rv80 Løding - Vikan 1 1   

150 Nytt ytre kystvaktfartøy 0 0   

151 E6 Helgeland, Korgen - 
Bolna 

0 0   

152 Askøypakken 0 0   

153 Harstadpakken 0 0   
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154 Middelstungt enhetlig 
panserkjøretøy (MEP) og 

Oppklaringspanservogn 

1 0   

155 Joint Strike Missile (JSM) 

trinn 3 
0 0   

156 Rv2 Slomarka - Kongsvinger 1 0 Ikke endelig 
sluttregnskap. 

157 E6 Indre Nordnes - Skardalen 0 0   

158 Ny IKT-løsning for 

departementene 
0 0   

159 E134 Damåsen - Saggrenda 0 0   

160 Tresfjordbrua - 
Vågstrandstunnelen 

1 0   

161 E6 Jaktøya - Sentervegen 0 0   

162 E39 Hove - Sandved 0 0   

163 Follobanen 0 0   

164 Kampflybase - 

Rullebaneforlengelse - Ørland 
0 0   

165 Autosys kjøretøy 0 0   

166 Helgeland sør 0 0   

167 Bagn - Bjørgo 0 0   

168 Førdepakken 0 0   

169 Rv23 Dagslett - Linnes 0 0   

170 E18 Varoddbrua 0 0   

171 E10 Fiskebøl-Å 0 0   

172 E6 Høybuktmoen-Kirkenes 0 0   

173 Haugesundsområdet 0 0   

174 Transportsystemet i 

Hønefossområdet 
0 0   

175 Ny personidentifikator i 

Folkeregisteret 
0 0   

176 E16 Bjørum - Skaret 0 0   

177 ERTMS 0 0   

178 Fv. 659 Nordøyvegen 0 0   

SUM 92 78   
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Vedlegg 2: Prosjektene i utvalget og 

vedtatte styringsrammer 

Nr. Prosjektnavn Styringsramme Kroneverdi 

1 Hærens taktiske treningssenter (HTTS) 549 2001 

2 E6 Skjerdingstad - Jaktøyen 620 2001 

3 FISBasis 1070 2001 

4 Panserbekjempelse – middels rekkevidde  1117 2001 

5 Regionfelt Østlandet 1597 2001 

6 E6 Ny Svinesundsforbindelse 730 2002 

7 E6 Assurtjern Klemetsrud 540 2002 

8 Eiksundsambandet 813 2002 

9 Ringveg nord i Tønsbergpakken fase 1 870 2002 

10 Nytt operahus 2830 2002 

11 NASAMS II 940 2002 

12 Pansrede brukte spesialkjøretøy  1307 2002 

13 E18 Høvik Frydenhaug 874 2003 

14 Lofoten fastlandsforbindelse 2 (Lofast 2) 1030 2003 

15 E18 Kopstad Gulli 1500 2003 

16 Svalbard forskningspark 332 2003 

17 Statlig kontrollområde Svinesund 275 2003 

18 Golf leveranseprosjekt 1 (LP1) 461 2003 

19 Rv 2 Kløfta Nybakk 580 2004 

20 E6 Åsgård Halmstad 566 2004 

21 E18 Bjørvikaprosjektet 3920 2004 

22 E6 Nordre avlastningsveg 1010 2004 

23 Dobbeltspor Sandvika Asker 1076 2004 

24 Høgskolen i Østfold Remmen (HiØ) 577 2004 

25 Taktisk Data Link for fregatt og F16  923 2004 

26 Integrert strategisk ledelsesbygg (ISL-bygget) 524 2004 

27 E16 Wøyen Bjørum 880 2005 

28 E6 Svingenskogen Åsgård 2020 2005 

29 Rv 64 Atlanterhavstunnelen 635 2005 
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30 Rv 7 Hardangerbrua 1810 2005 

31 E18 Momarken Sekkelsten 490 2005 

32 Ringveg vest byggetrinn 1 1080 2005 

33 GSM-R 1696 2005 

34 Lysaker stasjon 924 2005 

35 Nytt informatikkbygg UiO (IFI2) 839 2005 

36 E18 Langåker Bommestad 1260 2006 

37 Rv 519 Fastlandsforb. Finnøy (Finnfast) 530 2006 

38 E18 Frydenhaug Eik 660 2006 

39 E6 Assurtjern Vinterbro 1210 2006 

40 Høgskolen i Vestfold (HiV) 497 2006 

41 E6 Gardemoen-Kolomoen 1230 2007 

42 Dobbeltspor Sandnes Stavanger 1394 2007 

43 Halden fengsel 1105 2007 

44 R6 Regjeringsbygg 800 2007 

45 LOS Økonomiprosjektet (ØP) 600 2007 

46 Pensjonsprogrammet fase 2 830 2007 

47 NAV IKT Basis 990 2007 

48 LØFT Modulis 590 2007 

49 Fv 107 Jondalstunnelen 760 2008 

50 Fv 108 ny Kråkerøyforbindelse 615 2008 

51 Fv. 47 T-forbindelsen 1390 2008 

52 E6 øst Trondheim-Stjørdal 3500 2008 

53 E39 Kvivsvegen 1045 2008 

54 Dobbeltspor Lysaker Sandvika 2900 2008 

55 Gevingåsen tunnel 620 2008 

56 Odontologibygg Bergen 672 2008 

57 Domus Media (Sentrum) 480 2008 

58 Pensjonsprogrammet fase 3 1410 2008 

59 E18 Krosby Knapstad 1125 2009 

60 E6 Øyer-Tretten 1130 2009 

61 E6 Dal-Minnesund 2300 2009 

62 Rv456 Kolsdalen-Lumberkrysset 1080 2009 

63 E18 Sky-Langangen 1765 2009 

64 Bremangersambandet 2 640 2009 
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65 E16 Smedalsosen - Borlaug 750 2009 

66 E18 Gulli-Langåker 2440 2009 

67 Barkåker-Tønsberg 1490 2009 

68 Patologibygg HiOA (Sykepleiehøyskolen) 625 2009 

69 Høyskolen i Bergen Samlokalisering 1696 2009 

70 Domus Medica (Gaustad UiO) 425 2009 

71 HiO Sykepleierutdanningen 588 2009 

72 Rv70 Oppdølsstranda 860 2010 

73 Rv7 Sokna-Ørgenvika 1520 2010 

74 E6 Alta vest, Møllnes-Hjemmeluft 635 2010 

75 Fv609/Fv57 Dalsfjordsambandet 1000 2010 

76 Perform 1006 2010 

77 EFFEKT-programmet 305 2010 

78 Rv80 Løding-Vikan 526 2011 
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Vedlegg 3: Prosjektenes sluttkostnad 

Nr. Prosjektnavn Sluttkostnad Kroneverdi 

1 E6 Skjerdingstad - Jaktøyen 595 2006 

2 E6 Ny Svinesundsforbindelse 1 167 2014 

3 E6 Assurtjern Klemetsrud 489 2006 

4 Eiksundsambandet 1 062 2009 

5 E18 Høvik Frydenhaug 1 162 2009 

6 Ringveg nord i Tønsbergpakken fase 1 1 210 2009 

7 Lofoten fastlandsforbindelse 2 (Lofast 2) 1 380 2009 

8 E18 Langåker Bommestad 1 316 2011 

9 E18 Kopstad Gulli 1 827 2011 

10 Rv 2 Kløfta Nybakk 747 2008 

11 E6 Åsgård Halmstad 526 2015 

12 E18 Bjørvikaprosjektet 7 154 2013 

13 E16 Wøyen Bjørum 1 397 2010 

14 E6 Nordre avlastningsveg 1 600 2010 

15 E6 Svingenskogen Åsgård 3 034 2015 

16 Rv 519 Fastlandsforb. Finnøy (Finnfast) 615 2015 

17 Rv 64 Atlanterhavstunnelen 945 2011 

18 Rv 7 Hardangerbrua 2 570 2013 

19 E18 Frydenhaug Eik 793 2009 

20 E6 Assurtjern Vinterbro 1 253 2011 

21 E18 Momarken Sekkelsten 643 2010 

22 Fv 107 Jondalstunnelen 889 2012 

23 Fv 108 ny Kråkerøyforbindelse 833 2011 

24 E18 Krosby Knapstad 1 194 2011 

25 Ringveg vest byggetrinn 1 1 363 2011 

26 E6 Gardemoen-Kolomoen 1 830 2012 

27 Fv. 47 T-forbindelsen 1 924 2013 

28 E6 Øyer-Tretten 1 447 2015 

29 E6 Dal-Minnesund 2 375 2013 

30 Rv456 Kolsdalen-Lumberkrysset 1 284 2015 

31 E6 øst Trondheim-Stjørdal 4 655 2015 
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32 E39 Kvivsvegen 1 245 2012 

33 E18 Sky-Langangen 2 038 2013 

34 Bremangersambandet 2 508 2014 

35 E16 Smedalsosen - Borlaug 705 2015 

36 Rv70 Oppdølsstranda 1 013 2016 

37 E18 Gulli-Langåker 3 025 2015 

38 Rv7 Sokna-Ørgenvika 1 657 2015 

39 E6 Alta vest, Møllnes-Hjemmeluft 849 2015 

40 Fv609/Fv57 Dalsfjordsambandet 1 327 2015 

41 Rv80 Løding-Vikan 619 2015 

42 Dobbeltspor Sandvika Asker 3 687 2007 

43 GSM-R 1 709 2008 

44 Lysaker stasjon 1 155 2009 

45 Dobbeltspor Sandnes Stavanger 2 158 2011 

46 Dobbeltspor Lysaker Sandvika 3 105 2013 

47 Gevingåsen tunnel 731 2011 

48 Barkåker-Tønsberg 1 612 2014 

49 Nytt operahus 4 278 2008 

50 Høgskolen i Østfold Remmen (HiØ) 560 2007 

51 Svalbard forskningspark 342 2006 

52 Statlig kontrollområde Svinesund 257 2006 

53 Høgskolen i Vestfold (HiV) 694 2011 

54 Patologibygg HiOA (Sykepleiehøyskolen) 746 2015 

55 Nytt informatikkbygg UiO (IFI2) 1 334 2011 

56 Odontologibygg Bergen 746 2012 

57 Halden fengsel 1 300 2009 

58 Høyskolen i Bergen Samlokalisering 2 156 2015 

59 R6 Regjeringsbygg 1 254 2015 

60 Domus Medica (Gaustad UiO) 455 2013 

61 Domus Media (Sentrum) 819 2015 

62 HiO Sykepleierutdanningen 728 2015 

63 Hærens taktiske treningssenter (HTTS) 544 2008 

64 FISBasis 1 520 2003 

65 Panserbekjempelse – middels rekkevidde  726 2016 

66 Regionfelt Østlandet 1 806 2016 

67 Golf leveranseprosjekt 1 (LP1) 439 2004 

68 NASAMS II 1 239 2016 
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69 Pansrede brukte spesialkjøretøy  1 186 2016 

70 Taktisk Data Link for fregatt og F16  863 2016 

71 Integrert strategisk ledelsesbygg (ISL-bygget) 574 2006 

72 LOS Økonomiprosjektet (ØP) 724 2009 

73 Pensjonsprogrammet fase 2 963 2009 

74 Pensjonsprogrammet fase 3 1 713 2011 

75 NAV IKT Basis 867 2009 

76 LØFT Modulis 812 2015 

77 Perform 1 023 2012 

78 EFFEKT-programmet 363 2014 
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