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Forord 

 

Denne oppgaven markerer avslutningen på studiet erfaringsbasert master i veg og jernbane, 

studieretning veg, ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), vårsemesteret 

2017. Arbeidet er utført ved fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, 

anlegg og transport. Masteroppgaven har en studiebelastning på 30 studiepoeng.   

 

Etter at jeg var ferdig med bachelor utdanning som byggingeniør i 2011ved Høgskolen i 

Bergen, begynte jeg å jobbe som vegingeniør i et konsulentfirma (Sweco Norge AS). Jeg fikk 

anledning til å jobbe med planlegging av veier på reguleringsplannivå og på byggeplannivå. 

Noen av de prosjektene jeg begynte med, hadde allerede pågått i flere år. I disse prosjektene, 

måtte vi som konsulenter vanligvis forholde oss til eksterne prosjektledere. Disse 

prosjektlederne arbeidet for byggherren/oppdragsgiveren, og dette ga meg et inntrykk av at 

disse hadde mye innflytelse i prosjektene.       

 

I 2016 begynte jeg å jobbe med prosjektledelse i Bergen kommune. Da ble jeg interessert i å 

finne ut om det er noe som prosjektledere kan gjøre for å effektivisere planlegging og bygging 

av veier i Norge.  

 

Jeg vil takke min hovedveileder ved NTNU, Førsteamanuensis Olav Torp, og min 

lokalveileder i Bergen kommune, Senioringeniør Per Berle Henning, for god veiledning 

gjennom dette arbeidet.  

 

Jeg vil også takke min gode venninne Ranja Blomvågnes Sjøstrøm og min bror Alfred 

Ntirandekura for korrekturlesing av oppgaven. Samtidig vil jeg takke prosjektlederne Bente 

Aase Johnsen fra Statens vegvesen Region vest, Elin Horntvedt Gullbrå og Helge Manuel 

Herreros fra Bergen kommune i Bymiljøetaten for å ta seg tid til å bli intervjuet i forbindelse 

med denne oppgaven. 

 

Videre vil jeg rette en spesiell takk til min tidligere arbeidsgiver Sweco Norge AS region 

Bergen ved regionleder Kjell Einar Knutsen og regionleder infrastruktur Bergen Trine Ruud 

Gjerde for tilrettelegging og for økonomiske støtte for de seks første fagene av 

masterutdanningen. En spesiell takk rettes også til min nåværende arbeidsgiver Bergen 

kommune, for tilrettelegging slik at jeg kunne fullføre utdanningen. 

 

Sist men ikke minst vil jeg takke familien min og alle vennene mine for deres tålmodighet og 

forståelse gjennom hektiske hverdager med fulltidsjobb og deltidsstudier. 

 

 

 

 

 

 

Bergen den 09.05.2017 
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Sammendrag 

Denne masteroppgaven har som tittel «effektivisering av prosjektledelse for vegprosjekter». 

Det er allment kjent at veiprosjekter i Norge vanligvis tar lang tid fra planlegging til 

gjennomføring og ferdigstillelse. 

Tidligere har det blitt gjennomført flere forskningsstudier, og flere rapporter angående temaet 

effektivisering i planlegging er blitt publisert.  

I denne masteroppgaven har jeg undersøkt hvorfor planlegging, gjennomføring og 

ferdigstillelse av veiprosjekter vanligvis tar lang tid sett fra en prosjektleders stå sted. 

Til slutt vises det noen tiltak som kan iverksettes av prosjektleder for å kunne få en mer 

effektiv planlegging og gjennomføring av veiprosjekter.   

Fire forskningsspørsmål har vært sentrale i forbindelse med dette arbeidet: 

1. Hva er de største utfordringene for prosjektledere for vegprosjekter i Norge (Statens 

vegvesen og kommuner)? 

2. Hva er forskjellen mellom prosjektledelse for vegprosjekter i Statens vegvesen og 

kommuner? 

3. Hvilken struktur for prosjektorganisering passer best for vegprosjekter? 

4. Hva kjennetegner de prosjektene som har vært raskt utført i forhold til planlagt tid? 

Metoden som er brukt for å samle inn informasjon til masteroppgaven er intervju av 

prosjektledere, artikler og tidligere forskningsstudier. Kombinert med teorien om 

prosjektledelse, har jeg besvarte forskningsspørsmålene listet over.  

Kapitlene som omhandler drøfting, resultater, konklusjon og anbefalinger er hver delt i to. 

Den ene delen tar for seg effektivisering av prosjektledelse med tanke på Statens vegvesen 

mens den andre delen tar for seg effektivisering av prosjektledelse med tanke på veiprosjekter 

i kommune.  

Det viser seg at det er forskjellige utfordringer for prosjektledelse i Statens vegvesen og i 

kommuner. I Statens vegvesen er planprosessen for lang, slik at dette utgjør det største 

hinderet for effektiv veibygging. I kommunene, har man stort sett mindre prosjekter, som er 

veldig sårbare for uforutsette hendelser. Prosjektlederne i kommunene må derfor planlegge 

bedre (mer detaljert) for å få mer effektivitet i sine prosjekter.  

I vegvesen har man ofte store prosjektorganisasjoner. Derfor er det viktig å ta hensyn til 

kunnskap, prestasjon og personlighet ved valg av prosjektledere. Dette vil være med på å 

effektivisere prosjektledelse for veiprosjekter i Statens vegvesen. 
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Summary 

This thesis is titled “efficient project management for road projects”. 

It is a well-known fact that road projects in Norway usually have a long duration; from the 

planning process starts to implementation and completion. 

Previously, there have been several researches about efficiency in road planning and several 

reports regarding this theme have been published. 

I have carried out a research work concerning the cause of a very frequent problem regarding 

long duration when it comes to planning, execution and completion of road projects in 

Norway. Throughout this master thesis, I have mainly focused on project management. 

The following four research questions have been fundamental core in this work: 

1.  What are the biggest challenges facing project managers for road projects in Norway? 

(Norwegian Public Roads Administration (NPRA) and municipalities) 

2. What is the difference between project management for road projects in NPRA and 

municipalities? 

3. Which structure for project organization is most suitable for road projects? 

4. What characterizes the projects that have been accomplished quickly compared to a given 

scheduled time? 

The method applied, in collecting information for this master thesis, is interviews with project 

managers, articles and previous researches. I have, along with the theory about project 

management, answered the research questions mentioned above.  

Each and every chapters; discussion, results, conclusion and recommendations are divided 

into two sections. One section of each chapter deals with the efficiency of project 

management for road projects for the NPRA while the other section deals with the efficiency 

of project management for road projects in Norwegian municipalities. 

It turns out that the challenges facing project management in NPRA and Norwegian 

municipalities are quite different. The biggest challenge facing the NPRA is that the planning 

process is too long. This is a hefty barrier for a project manager in NPRA to be efficient in 

road construction projects. When it comes to the Norwegian municipalities, most road 

projects are smaller than in NPRA and these projects are vulnerable to unforeseen 

circumstances. Therefore, project managers in Norwegian municipalities have to improve 

their abilities in planning, in order to be more effective with their projects.  

The NPRA has often large project organizations. Therefore, it is important to take into 

consideration knowledge, achievements and personality when choosing project managers. 



VI 
 

This will contribute significantly to make project management for roads in NPRA more 

efficient.   
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1. Innledning  

Dette kapittelet handler om bakgrunnen for denne masteroppgaven og de problemstillingene 

som er blitt studert.  

Til å begynne med, vil kapittelet ta for seg en kort innføring i historien bak norsk veipolitikk, 

og måten den har utviklet seg over tid og hvordan veipolitikken har hatt innflytelse på 

planprosessen. Dette vil være utgangspunktet for å forstå den prosessen veiprosjektene går 

gjennom i planleggingsfasen.  

Jeg er interessert i å studere temaet effektivisering av prosjektledelsen i veiprosjekter. Derfor 

vil denne masteroppgaven gi en oversikt over alle relevante tidligere forskningsstudier om 

dette tema som jeg vil finne. Disse vil brukes som en del av teorien i oppgaven.  

Avslutningsvis i dette kapittelet, er det en liste med forskningsspørsmål. Disse er sentrale i 

denne masteroppgaven og er et viktig utgangspunkt for å finne ut hvordan prosjektledelse for 

veiprosjekter kan effektiviseres sett fra en prosjektleders ståsted.       

Resultatene fra direktoratet for forvaltning og IKT sin innbyggerundersøkelse fra 2013 [1] og 

2015 [2], viser at store andeler av innbyggerne i Norge er misfornøyde med norske veier.  

Det er klart og tydelig at vi har et vanskelig terreng med høye fjell og dype fjorder her i 

landet, noe som gir oss et krevende utgangspunkt for veibygging.  

Likevel er det ikke bare topografien som gir utfordringer for veibyggingen i Norge. Det er 

flere faktorer som spiller inn fra veiene planlegges til veiene bygges. Blant disse faktorene, er 

det at vi har en demokratisk planprosess i Norge ved at plan og bygningsloven gir 

innbyggerne en rett til å medvirke i kommunale planprosesser [3].  

Etter planleggingsprosessen, blir det prosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag. 

Dette gir grunnlaget som entreprenørene priser og som de bruker i forbindelse med 

byggingen. Vanligvis tar det lang tid fra planleggingsprosessen starter til veianlegget er ferdig 

bygget.   

1.1 Bakgrunn  

Det er allment kjent at veiprosjekter i Norge vanligvis tar lang tid fra planlegging, til 

gjennomføring og ferdigstillelse.  

Forsker ved Handelshøgskolen BI Knut Boge har i sin doktorgradsavhandling «A 

comparative historical case study of 20th century Danish, Swedish and Norwegian road 

policy» [4], sammenlignet veipolitikken i Norge, Sverige og Danmark gjennom 20. århundre. 

Han påpeker de store forskjellene mellom disse tre landene og forklarer hvorfor Norge har 

ført en annerledes veipolitikk enn de fleste andre industriland i vesten.  

I sin doktorgradsavhandling, hevder Boge at Norge i 2005, var 30 – 60 år etter de fleste 

vestlige industriland når det gjelder utbyggingen av det nasjonale stam- og 

motorveisystement. Videre står det i avhandlingen at Danmarks motorveisystem var nesten 
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ferdig i år 2000, mens Sverige hadde tilsvarende Nordens mest omfattende motorveisystem 

målt i kilometer. 

I følge Boge, har Norge valgt en annen politikk enn Sverige og Danmark.   

De danske og svenske myndighetene fulgte en tradisjonell veipolitikk. De bygde veier fra 

sentrale og urbane områder mot tynt befolkede periferier og landsbygder, og bevilget 

veiinvesteringer etter økonomisk og industriell logikk. 

Mens norske myndigheter derimot førte en motsatt veipolitikk, og bygde veier fra den øde 

periferien og landsbygder mot overfylte sentrale og urbane områder, og fordelte de fleste 

veiinvesteringer i henhold til stortingets politiske logikk i stedet for å bruke kost og 

nyttevurderinger eller andre faglige prinsipper. Store merkbare trafikkproblemer, ulykker og 

miljøproblemer i og nær Norges største byer ble bevisst oversett eller ignorert, selv om 

befolkningen betalte langt mer i kjøretøy og drivstoffavgifter enn de fikk igjen gjennom 

bevilgninger til riksveinettet.   

Den historiske utviklingen i et vei politisk perspektiv, kan deles i fire tidsperioder [5]. 

 1945 – 1959 Gjenoppbygging av vegnettet (etter krigen) 

 1960 – 1979 Ekspansjon og distriktsutbygging 

 1980 – 1999 Omstilling og modernisering under det nyliberale skiftet 

 2000 -           Dagens situasjon 

I 2014 skrev NRK en artikkel med overskriften «Den norske motorvei-floppen?» [6]. 

I artikkelen kommer det tydelig fram at Norge har hatt intensjoner og fremtidsvisjoner når det 

gjelder veipolitikk. I 1962 presenterte Samferdselsminister Trygve Bratteli «Norsk veiplan 1». 

Den omhandlet at Norge innen 18 år skulle ha firefelts motorvei rundt byene Oslo, 

Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund og Trondheim. Altså skulle landet ha 800 kilometer 

med firefelts motorvei innen 1980. 

I 2012, 50 år senere, var kun 500 av de 800 planlagte kilometerne med motorvei ferdig bygget 

og 10,2 kilometer ble bygget i 2012. 

 

Figur 1. Utbygging av motorveier [6] 
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Samferdselsminister Bratteli satt ned en veiplankomite i 1964, for å utarbeide en helhetlig 

plan for utbyggingen av riksvegnettet [5]. Dette var begynnelsen på den første Norsk veiplan 

og ble vedtatt av Stortinget i 1971. I tråd med Stortingspolitikernes klare ønske, ble Norsk 

Veiplan (NVP) et program for å ruste opp og bygge ut riksveiene i distriktene. Byene ble 

holdt utenfor planen. I storbyene økte derimot trafikkproblemene og situasjonen kunne 

karakteriseres som kø, kork og kaos. 

Motorveiprogrammet som skulle sikre stamvegnettet fra 1962 ble lagt i skuffen etter at 

Samferdselsminister Håkon Kyllingmark i 1965 fokuserte på tofelts veier, såkalt «motorvei 

klasse B» i stedet for det som var planlagt i motorveiprogrammet, nemlig firefeltsmotorveier. 

 I 1973 etter valget, kom Arbeiderpartiets regjering og motorveiprogrammet ble skrinlagt av 

Samferdselsminister Annemarie Lorentzen. Det ble brukt miljøargumenter for å skrinlegge 

motorveiprogrammet. Regjeringen skulle satse på utbygging av kollektivtransport i stedet for 

veier i byer og tettsteder [5].   

I denne masteroppgaven skal jeg finne ut hva som kan være årsaken til at planlegging, 

gjennomføring og ferdigstillelse av veiprosjekter vanligvis tar lang tid sett fra 

prosjektlederens stå sted. Samtidig vil jeg finne ut de tiltakene som kan iverksettes for å 

kunne få en mer effektiv planlegging og gjennomføring av veiprosjekter som prosjektleder. 

Det understrekes at det blir sett spesifikt på prosjektledelsen sin innvirkning på tid for 

planlegging og gjennomføring. 

Veibygging er organisert som prosjekter med en eller flere prosjektledere ut i fra omfang og 

størrelse på prosjektet. Avhengig av prosjektorganisasjonen (se kapittel 3.2 

prosjektorganisasjon) og prosjekttype, så har prosjektlederen et overordnet ansvar for 

planlegging og styring av prosjektet. 

Dette ansvaret innebærer blant annet at prosjektet skal gjennomføres innen de tildelte 

rammene. Likevel leser man stadig vekk i avisoppslag om prosjekter som er forsinket og som 

har gått langt over budsjett.  Da sitter jeg med spørsmålet; er dette noe prosjektlederne kan 

påvirke? 

For å svare på dette spørsmålet, vil jeg først og fremst se på 4 forskningsspørsmål (se kapittel 

1.2). Metoden som er valgt og arbeidsmetodikken for å besvare disse forskningsspørsmålene 

er begrunnet i kapittel 2.  

1.2  Oppgaven og forskningsspørsmål  

Formålet med denne masteroppgaven er å identifisere mulige årsaker til at veiprosjekter i 

Norge tar lang tid fra planlegging til gjennomføring, sett fra prosjektlederens stå sted. 

I forbindelse med dette arbeidet, skal følgende forskningsspørsmål gjennomgås: 

1. Hva er de største utfordringene for prosjektledere for veiprosjekter i Norge (Statens 

vegvesen og kommuner)? 
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2. Hva er forskjellen mellom prosjektledelsen for veiprosjekter i Statens vegvesen og i 

kommuner? 

3. Hvilken struktur for prosjektorganisering passer best for vegprosjekter? 

4. Hva kjennetegner de prosjektene som har vært raskt utført i forhold til planlagt tid? 

2. Metode 

Dette kapittelet tar for seg de metodene som er brukt for å studere problemstillingene i denne 

masteroppgaven. 

 I denne masteroppgaven skal jeg bruke teorien for prosjektledelse og kombinere det med 

reelle prosjekt-caser via intervjuer, for å finne ut mulige årsaker til at veiprosjekter tar lang tid 

sett fra prosjektlederens stå sted og hvilke tiltak som eventuelt kan iverksettes for å finne en 

løsning på dette problemet.  

Jeg har søkt på google scholar, NTNU bibsys og på google ellers for å finne ut om tidligere 

forskninger som er relevant for denne oppgaven. Jeg fant ikke noe tidligere forskninger på 

effektivisering av prosjektledelse for veiprosjekter, men det var flere forskninger på tema som 

Lean construction og flere vitenskapelige artikler om tema effektivitet i planlegging. 

I kapittel 1.2, er det beskrevet 4 forskningsspørsmål. For å svare på disse spørsmålene, er det 

viktig at jeg finner en passende metode for hvert forskningsspørsmål. Derfor vil jeg begynne 

med å se generelt på de metodene som er tilgjengelige i forhold til mine forskningsspørsmål. 

2.1 Generelt om metode 

I følge Robert Yin [7], er studier av caser en av flere måter å gjøre samfunnsvitenskapelige 

forskninger på. Andre måter kan være eksperimenter, spørreundersøkelser, historier og 

analyser av arkivert informasjon. Hver strategi har særegne fordeler og ulemper, avhengig av 

tre betingelser: 

- Type problemstilling 

- Om forskeren har kontroll over selve atferds hendelsen 

-  Fokus på moderne motsetninger i forhold til historiske fenomener 

Generelt, er studier av caser den foretrukne metoden når «hvordan» eller «hvorfor» spørsmål 

blir stilt, når forskeren har lite kontroll over hendelser og når fokuset er på et moderne 

fenomen innenfor den virkelige sammenhengen. Slike «forklarende» case-studier kan også 

suppleres med to andre typer; «utforskende» og «beskrivende» case-studier. Uavhengig av 

type case, må forskerne utvise stor forsiktighet med å utføre case-studier for å overvinne den 

tradisjonelle kritikken av metoden. 

Når og hvorfor skal man bruke case-studier? Eller bør man vurdere å gjøre eksperimenter i 

stedet? En undersøkelse? En analyse av arkivert materiale? Disse og andre valg representerer 

ulike forskningsstrategier som er tilgjengelige. 
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Alle disse metodene for å samle inn og analysere empiriske bevis er forskjellige og følger sine 

egne logikk. Hver metode har også egne fordeler og ulemper. For å få mest mulig ut av å 

bruke case-studie som metode, må man kjenne til disse forskjellene. 

Det er tre viktige punkter som man må se på for å vite hvilken metode som skal anvendes. [7] 

- Type forskningsspørsmål som stilles 

- Omfanget av kontroll som forskeren har over selve atferds hendelser 

- Graden av fokus på dagens situasjon i forhold til historiske hendelser  

Tabell 1 viser hvordan disse tre forholdene er knyttet til fem store forskningsstrategier i 

samfunnsvitenskapen: eksperimenter, spørreundersøkelser, analyser av arkiv, historier og 

case-studier.  

Metode Type 

forskningsspørsmål  

Krever kontroll 

over atferds 

hendelser 

Fokuserer på 

moderne hendelser 

Eksperimenter Hvordan, Hvorfor Ja Ja 

Undersøkelse Hvem, Hva, Hvor, 

Hvor mange, Hvor 

mye 

Nei Ja 

Analyser av arkiver Hvem, Hva, Hvor, 

Hvor mange, Hvor 

mye 

Nei Ja / Nei 

Historier Hvordan, Hvorfor Nei Nei 

Case-studier Hvordan, Hvorfor Nei Ja 

Tabell 1. Aktuelle situasjoner for ulike forskningsstrategier kilde: Cosmos Corporation 

[19]  

Når det gjelder disse forskningsmetoder, så har jeg valgt å bruke følgende metoder for de 

forskjellige forskningsspørsmålene: 

Forskningsspørsmål Metode Begrunnelse 

1. Hva er de største 

utfordringene for 

prosjektledere for 

vegprosjekter i Norge 

(Statens vegvesen og 

kommuner) 

Jeg velger å bruke intervjuer Her er det stilt et «Hva» 

spørsmål. Noe som gjør at 

jeg velger å bruke intervjuer. 

Jeg velger å bruke intervjuer 

som en form for 

undersøkelse og samtidig 
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samle inn arkiv dataer i 

forskjellige caser som da kan 

analyseres i drøfting 

kapittelet.   

2. Hva er forskjellen mellom 

prosjektledelsen for 

vegprosjekter i Statens 

vegvesen og kommuner? 

Jeg velger å bruke intervjuer Her er det også stilt et «Hva» 

spørsmål. Noe som betyr at 

man bør bruke undersøkelser 

eller analyse av arkiver.  

Jeg velger å bruke intervjuer 

av prosjektledere som jobber 

daglig med dette og dermed 

analysere deres svar og finne 

ut forskjellene mellom det å 

være prosjektleder i Statens 

vegvesen og i kommunen. 

3. Hvilken struktur for 

prosjektorganisering passer 

best for vegprosjekter? 

Jeg velger å bruke intervjuer Det er ikke direkte beskrevet 

i tabell 1 hva slags metode 

som passer best når det er 

stilt «hvilken» som 

forskningsspørsmål.  

Jeg ser at «hva» er det 

nærmeste man kommer 

«hvilken». Derfor velger jeg 

å bruke intervjuer for å finne 

ut av dette 

forskningsspørsmålet. 

 

4. Hva kjennetegner de 

prosjektene som har vært 

raskt utført i forhold til 

planlagt tid? 

Jeg velger å bruke intervjuer Det er et «hva» 

forskningsspørsmål som er 

stilt her. Av tabell 1, ser man 

at det er disse to metodene 

(undersøkelser og analyser 

av arkiver) som passer best. 

Dette vil jeg kunne innhente 

ved å intervjue 

prosjektledere. 

Tabell 2. Begrunnelse for valg av metode basert på forskningsspørsmål  

Dette er en erfaringsbasert master, derfor mener jeg at det å intervjue erfarne prosjektledere er 

en god måte å samle grunnlagsmaterialer på.  
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2.2 Intervju 

Først og fremst, er intervjuer av prosjektledere valgt for å finne svar på 

forskningsspørsmålene fordi flere av spørsmålene begynner med «Hva». I følge tabell 1, er 

det undersøkelse og analyser av arkiver som passer best når man har «hva» i begynnelsen av 

forskningsspørsmålet. Intervjuer er da betraktet som noe som inneholder undersøkelser og 

analyser av arkiver ved å se på noen erfaringer fra tidligere prosjekter. 

I tillegg til de begrunnelsene som er nevnt i tabell 2, så er det at jeg skriver en erfaringsbasert 

master en annen årsak til at intervjuer er hovedmetoden som er brukt til å samle inn 

grunnlaget for å svare på forskningsspørsmålene. I tillegg er det også brukt funn fra tidligere 

artikler og rapporter. 

Jeg har valgt å intervjue følgende personer: 

 Bente Aase Johnsen. Bente er prosjektleder i Statens vegvesen og har vært der i 29år. 

Bente har erfaring fra store veiprosjekter som Hardangerbrua, Ryfast og 

Sotrasambandet for å nevne noen. Jeg så at å intervjue Bente, ville gi meg flere 

opplysninger angående det å være prosjektleder i Statens vegvesen, først og fremst for 

store veiprosjekter, men også for andre veiprosjekter. Det er mulig jeg kunne ha 

intervjuet flere, men jeg ville begrense intervjuene slik at informasjonen skulle være 

håndterlig og heller intervjue noen fra andre etater for å dekke de mindre prosjektene. 

 Elin Gullbrå Horntvedt. Elin er senioringeniør og prosjektleder i Bergen kommune. 

Hun har 34 års erfaring i bransjen og 22 års erfaring i Bergen kommune for store, 

mellom store og mindre veiprosjekter. Det kan nevnes Lonaleitet, Gaupåsvegen og 

Osbanen gang og sykkelveg. Jeg så på Elin som en viktig ressurs å få informasjon i fra 

prosjekter i Bergen kommune. Med hennes lange erfaring fra varierte veiprosjekter i 

kommunen, vil et intervju med henne gi en innsikt i hvordan det er å være 

prosjektleder i Bergen kommune. 

 Helge Manuel Herreros. Helge er ingeniør og prosjektleder i Bergen kommune. Han 

har ca 2 års erfaring som prosjektleder i kommunen. Han er yngre og har ikke like 

lang erfaring som de to andre prosjektlederne. Han jobber også med mindre prosjekter. 

Derfor ville jeg ha hans synspunkter som prosjektleder i Bergen kommune. Videre har 

han fullført prosjektet Langarinden Vendesløyfe. Dette prosjektet tok det 19 år å 

fullføre og jeg har valgt å studere prosjektet som en case i denne masteroppgaven. 

Derfor var det viktig å intervjue Helge. 
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2.3 Case-studie 

Case-studie er studie av en enhet også omtalt på norsk som kasusstudie eller eksempelstudie. 

[8]  

Ordet case er engelsk og kommer av latinsk «kasus», som betyr tilfelle. Dette står i 

motsetning til komparative, sammenliknende studier som sammenlikner flere kasus. Selv om 

case-studier bare tar for seg en enkelt enhet, brukes metoden som regel til å kaste lys over en 

hel klasse av viktige fenomener ut fra en grundig, helhetlig beskrivelse av det enkelte tilfellet. 

Man kan for eksempel forsøke å si noe om dynamikk i familier generelt ved å studere en 

enkelt familie, eller man kan forsøke å si noe om årsaker til borgerkrig ved å studere en 

borgerkrig i detalj. [8] 

Jeg valgte å studere casen / prosjektet Langarinden vendesløyfe. Dette er et prosjekt i Bergen 

kommune som gikk ut på å bygge en vendesløyfe for buss og som det har tatt 19 år å 

ferdigstille.  

Senere i kapittel 4.2.1 vil jeg vise resultatene fra årsakene til at dette prosjektet har tatt så lang 

tid. I kapittel 5.2.1, vil disse resultatene drøftes. 

Ved å se på dette prosjektet, vil det kunne gi et innblikk i prosessen som veiprosjekter går 

gjennom og årsaken til at det noen ganger tar for lang tid å få gjennomført små prosjekter.  

Denne casen vil også trekke fram noen av forskjellene mellom det å være prosjektleder for 

vegprosjekter i Statens vegvesen og i kommune. I tillegg er dette et eksempel på et prosjekt 

som har tatt mye lengre tid å utføre enn det som er vanlig. 

3. Teori og litteraturstudie 

Dette kapittelet omhandler bakgrunnsteori som er en del av det grunnlaget som er nyttig for å 

besvare forskningsspørsmålene som er nevnt i kapittel 1.2. Resten av grunnlaget er nevnt i 

kapittel 2 om metode. 

3.1 Prosjekts livssyklus 

I følge «PMI a guide to the project management body of knowledge» [9]; et prosjekts 

livssyklus er en samling av sekvensielle og noen ganger overlappende prosjektfaser. Navn og 

nummer på disse fasene er bestemt av styrings- og kontrollbehov i organisasjonen eller 

organisasjoner som er involvert i prosjektet. Et livsløp kan dokumenteres med en metodikk. 

Prosjektets livssyklus kan bestemmes eller formes av de unike aspektene ved organisasjonen. 

Prosjekter varierer i størrelse og kompleksitet. Uansett om prosjektet er stort eller lite, enkelt 

eller komplekst; har alle prosjekter følgende livssyklus [9]: 

- Initiering 

- Planlegging 

- Gjennomføring 
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- Avslutning 

Denne generelle strukturen til prosjektets livssyklus blir ofte referert til når man 

kommuniserer med ledelsen eller andre enheter som er mindre kjent med detaljene i 

prosjektet. Dette overordnede nivå kan gi en felles referanseramme for å sammenligne 

prosjekter selv om prosjekter er ulike. [9] 

Følgende egenskaper beskriver denne generelle strukturen til prosjekts livssyklus [9]: 

- Kostnader og bemanning er lave i initieringsfasen, og øker etter hvert som arbeidet 

blir utført. Disse vil også minke gradvis som prosjektet nærmer seg 

avslutningsfasen. 

- Interessenters påvirkning, risiko og usikkerhet er størst i initieringsfasen av 

prosjektet. Disse minker gradvis som prosjektet nærmer seg avslutningsfasen. 

- Evne til å påvirke prosjektets sluttprodukt, uten at det fører til betydelige 

økonomiske konsekvenser er størst i initieringsfasen. Etter hvert som prosjektet 

nærmer seg avslutningsfasen, vil en slik påvirkning være kostbar.  

Innenfor disse rammene til prosjektets livssyklus, kan prosjektlederen avgjøre behovet for 

mer effektiv kontroll over visse deler av leveransen. Store og komplekse prosjekter vil særlig 

kreve en slik ytterligere kontroll. I slike tilfeller, vil arbeidet som utføres for å fullføre 

prosjektets målsetting ha nytte av å bli delt inn i faser. [9] 

3.2  Prosjektorganisering 

«En organisasjon kan defineres som en gruppe av mennesker som må koordinere sine 

aktiviteter for å imøtekomme organisasjonens mål» [10]. 

Det er flere faktorer som avgjør hvordan en organisasjon skal struktureres, eksempelvis [11]: 

- Endring av teknologi. 

- Tilgjengelighet av ressurser. 

- Type oppgaver som organisasjonen tilbyr. 

- Krav til beslutningsprosesser. 

Sett ifra et prosjektperspektiv kan vi skille mellom 3 ulike organisasjonsstrukturer [11, 12]: 

1. Funksjonellstruktur 

2. Prosjektstruktur 

3. Matrisestruktur 
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Grunnlaget for denne inndelingen er begrepene autoritet og koordineringsansvar. Autoritet 

i denne sammenheng er makten gitt til enkeltpersoner slik at de kan ta endelige 

beslutninger. [11] 

Figuren nedenfor viser hvordan autoritet er fordelt i de forskjellige typer organisasjoner: 

 

Figur 3. Type organisasjoner [11]  

1. Funksjonellstruktur 

Funksjonellstruktur er en struktur der ansatte i organisasjonen er gruppert etter faglige 

spesialiteter i avdelinger og hver avdeling utfører sine prosjektrelaterte oppgaver 

nesten uavhengig av andre avdelinger. All prosjektkoordinering og alle beslutninger 

blir tatt av linjeledelsen. Prosjektlederen i denne strukturen har lite eller ingen 

beslutningsmyndighet. Ressursene som jobber i prosjektet jobber også med andre 

arbeidsoppgaver i organisasjonen. [11] 

Funksjonellstruktur er illustrert i figuren nedenfor: 

 

Figur 4. Funksjonellstruktur [11]  
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Den største ulempen med denne strukturen er at den kan medføre manglende 

differensiering mellom prosjekter som pågår i organisasjonen samtidig. Dette skjer 

fordi linjeledelsen prioriterer alle prosjektene likt og det kan føre til at et prosjekt som 

har stor betydning for hele organisasjonen ikke får tilstrekkelige og nødvendige 

ressurser fra linjen. [11] 

Videre har denne modellen en annen ulempe; den såkalte silotenkning. Dette 

innebærer å se og prioritere etter eget behov. Dette vil føre til manglende helhetlig 

forståelse av betydning av prosjektet for hele organisasjonen eller hvordan prosjektet 

kan innvirke på sluttbrukere i resten av organisasjonen. [11] 

Linjelederen er allerede opptatt med koordineringen i organisasjonen. Dette vil da 

medføre at noen beslutninger i prosjektet tar lengre tid enn nødvendig. Derfor er denne 

strukturen ikke best egnet for prosjekter med høy grad av usikkerhet og som skal 

gjennomføres raskt. [11] 

2. Prosjektstruktur 

Ved å se på den ytterste høyre enden av figur 3, finner man prosjektstruktur. Dette er 

en prosjektorganisasjon med full autoritet. Vanligvis er strukturen laget slik at 

prosjektmedarbeiderne er samlokalisert. All koordinering skjer innenfor prosjektet og 

prosjektlederen har stor beslutningsmyndighet og er uavhengighet. Prosjektet har 

minimal eller ingen tilknytning til ordinære linjeoppgaver. I denne organisasjonen, 

skal andre avdelinger i organisasjonen stille opp for prosjektet og bistå med diverse 

oppgaver (som det administrative, regnskap, IT osv..) [11] 

Fordelen med prosjektstuktur modellen er: 

- Prosjektleder har full kontroll over ressursene. 

- Fleksibilitet og kort responstid. 

- Medarbeidere er lojale til prosjektet og prioriterer prosjektet. 

Rapporterte ulemper med prosjektstuktur modellen er: 

- Dårlig overføring av kompetanse mellom prosjekter. 

- Medarbeidere kan bli mindre lojale til moderorganisasjonen. 

- Folk kan miste jobb eller slutte etter at prosjektet er ferdig. 
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Figuren nedenfor viser prosjektstrukturmodellen: 

  

Figur 5. Prosjektstruktur [11]  

3. Matrisestruktur 

Med matriseorganisering menes det at medarbeidere i en organisasjon deltar i flere prosjekter 

eller skifter avdeling etter behov. Dette er en blanding av funksjonell-og prosjektstruktur. 

Med denne modellen blir prosjekter kjørt med ressurser som tilhører flere avdelinger og 

koordinering skjer på prosjektnivå. Nivåer for innblanding av linjeledere er ulike. Dette er 

noen av de viktigste kjennetegnene på matrisestrukturer. [11] 

Den største fordelen med mastriseorganisering er effektiv utnyttelse av ressurser ved å hente 

inn den mengden man trenger fra hver avdeling. På denne måten kan man utnytte 

organisasjonens samlede ressurser på en optimal måte. Videre vil dette gi en mulighet for god 

erfaringsutveksling i organisasjonen i tillegg til tverrfaglighet. [11] 

  

Figur 6. Matriseorganisering [11]  
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3.3  Prosjektlederrollen 

Prosjektlederrollen skiller seg fra personallederrollen eller driftslederrollen. Vanligvis vil 

personalledere ha fokus på forvaltning og tilsyn av et administrativt område, og driftsledere er 

ansvarlige for drift av en begrenset del av kjernevirksomheten. [9] 

Avhengig av organisasjonsstruktur, kan prosjektlederen rapportere direkte til personallederen. 

I andre tilfeller kan en prosjektleder være en av flere prosjektledere som rapporterer til en 

leder som er ansvarlig for flere prosjekter. I denne type struktur, vil prosjektlederen 

samarbeide tett med den ansvarlige lederen for å oppnå prosjektets mål og for å sikre at 

prosjektplanen er på linje med den overordnede programplanen. [9] 

I prosjektledelse, er flere av verktøyene og teknikerne som brukes for å håndtere prosjekter 

bestemt. Likevel er det å forstå og anvende kunnskap, verktøy og teknikker som ansees som 

god praksis, ikke tilstrekkelig for effektiv prosjektledelse. I tillegg til eventuelle 

områdespesifikke ferdigheter og generelle administrative ferdigheter som kreves i et prosjekt, 

krever effektiv prosjektledelse at prosjektlederen har følgende egenskaper [9]: 

1. Kunnskap. Dette referer til hva prosjektlederen kan om prosjektledelse. 

2. Prestasjon. Dette referer til hva prosjektlederen er i stand til å gjøre eller oppnå ved å 

benytte sin kunnskap om ledelse. 

3. Personlighet. Dette referer til hvordan prosjektlederen oppfører seg i forbindelse med 

utførelsen av prosjektet. Personlig effektivitet omfatter holdninger, personlige 

egenskaper og lederegenskaper. Dette innebærer evnen til å lede prosjektgruppen 

samtidig som man oppnår prosjektmål og balanserer prosjektbegrensninger. 

3.4  Suksess i prosjekter  

I løpet av de siste årene er det blitt anerkjent at prosjektledelse er et effektivt verktøy for å 

håndtere komplekse aktiviteter.  

Bruken av prosjektledelse har blitt assosiert med slike komplekse aktiviteter, som uunngåelig 

er blitt kalt for prosjekter. Dette har ført til at suksess i prosjektledelse ofte er blitt assosiert 

med det endelige utfallet av prosjektet. Over tid er det blitt vist at prosjektledelse og 

prosjektets suksess ikke nødvendigvis er direkte relatert.  

Målene for prosjektledelse og prosjekt i seg selv kan være forskjellige. Kontroll av tid, 

kostnad og framdrift, som ofte er prosjektledelse sine målsettinger, må ikke forveksles med 

prosjektets målbare suksess.  

Erfaringer har vist at det er mulig å oppnå et vellykket prosjekt selv om prosjektledelsen har 

feilet og motsatt. [13] 

Det finnes flere eksempler på prosjekter som var relativt vellykket til tross for at de ikke ble 

fullført i tide, eller har holdt budsjettet. Her nevnes det for eksempel; Thames Barrier, 
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Fulmarfeltet (olje-prosjekt i Scotland) og Concorde som alle viste seg å være relativt 

vellykket selv om de ikke ble utført innenfor rammene. [14] 

I Norge kan man nevne Oslo universitetssykehus. Det ble åpnet i 2000; to år forsinket. 

Kostnadsoverskridelsen var rundt 25 %. Prosjektet ble omtalt i pressen som skandale. Men 

denne kostnadsoverskridelsen utgjorde kun noen få måneders driftskostnader og en marginal 

del av fremtidig nytte. Dette var et vellykket prosjekt til tross for en større 

kostnadsoverskridelse.  [15] 

På den andre siden kan det nevnes Malangen torpedobatteri. Et stort forsvarsanlegg som 

kunne gi rom til 150 soldater. Det ble åpnet i 2001 innenfor planer for tid, kostnad og kvalitet. 

En uke etter åpning, ble det stengt og har aldri vært brukt siden. Prosjektet var vellykket i et 

gjennomføringsperspektiv, men taktisk og strategisk så var det mislykket. [15] 

Det kan derfor hevdes at forholdet mellom prosjekt og prosjektleders suksess er mindre 

avhengige enn antatt. For å kunne måle suksess i et prosjekt, bør man skille mellom suksess 

for prosjektet og suksess for prosjektlederens aktiviteter.  

3.4.1 Prosjektets suksess eller fiasko 

I følge Morris, P W G and Hugh [16], er suksess for et prosjekt avhengig av å ha: 

- Et realistisk mål 

- Et klart mål 

- Kundetilfredshet 

- Lønnsomhet 

- Implementeringsprosess 

- Oppfatte verdien av prosjektet  

Kun to av elementene fra listen ovenfor vil ligge innenfor omfanget av det som omfatter 

prosjektledelse. Dette gjelder definisjonen av et klart mål og implementeringsprosessen. Noe 

som tilsier at prosjektledelse og dens teknikker kun er en undergruppe i noe som helhetlig er 

mye større, nemlig prosjektet. 

Prosjektledelse spiller en rolle i prosjekts suksess men den rollen påvirkes av mange andre 

faktorer som ligger utenfor det som er i direkte kontroll av prosjektlederen. Dette forklarer 

hvorfor prosjekter lykkes eller mislykkes uavhengig av prosjektledelsen. 

Men hva er et vellykket prosjekt?  

I følge forelesningen til Morten Welde ved NTNU [17], så kan man dele prosjektets suksess i 

tre deler: 

- Operasjonell vellykkethet. Den innebærer at leveransen foreligger som avtalt og 

produksjonen er tids- og kostnadseffektiv. 
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- Taktisk vellykkethet. Prosjektet gir opphav til størst mulig nytte/måloppnåelse for 

brukerne, til lavest mulig kostnad. 

- Strategisk vellykkethet. Tiltaket bidrar samlet sett til en samfunnsmessig ønsket 

utvikling, til lavest mulig kostnad.   

Videre nevner Welde at det finnes forskjellige nivåer av effektivitet. 

 Figur 7. Tre nivåer av effektivitet [17] 

3.4.2 Prosjektledelse suksess eller fiasko 

Utfallet av prosjektledelsessuksess kan være mange. Dette vil blant annet inkludere de 

åpenbare indikatorene som ferdigstillelse innenfor budsjettet, tilfredsstillende framdriftsplan, 

tilstrekkelige kvalitetsstandarder og oppnåelse av prosjekt mål. [16]  

I følge Avots [18], er de faktorene som kan føre til mislykket prosjektledelse følgende: 

- Utilstrekkelig grunnlag til prosjektet 

- Feil person som prosjektleder 

- Manglende støtte fra toppledelsen 

- Mangelfullt definerte oppgaver 

- Mangel på prosjektledelse teknikker 

- Misbruk av ledelse teknikker 

- Mangel på engasjement til prosjektet. 

Disse faktorene tyder på at en vellykket prosjektledelse krever: [16] 

- Planlegging med en forpliktelse til å fullføre prosjektet 

- Forsiktig utnevnelse av en dyktig prosjektleder 

- Bruk tid til å definere prosjektet tilstrekkelig 
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- Riktig planlegging av aktiviteter i prosjektet  

- Sikre korrekt og tilstrekkelig informasjonsflyt  

- Skiftende aktiviteter for å imøtekomme hyppige endringer på en dynamisk måte  

- Ta hensyn til ansattes personlige mål med ytelser og belønninger  

- Start på nytt når en feil oppdages i implementeringen  

3.4.3 Effektivitet i veibygging som helhet 

Det har vært flere artikler i media om tema veibygging i Norge og flere debatter blant 

politikerne. Blant artiklene som er blitt publisert i de senere årene, kan det nevnes 

transportøkonomisk institutts (TØI) tidsskrift Samferdsel som skrev følgende i artikkel nr.5 

fra 2015. 

: «Veibygging i Norge har til nå gått for tregt, og svært stykkevis og delt. Høyre, 

Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre er enig om at veibygging må skje mer 

effektivt, langsiktig og forutsigbart enn i dag. Derfor oppretter vi et eget utbyggingsselskap 

for vei.» [19] 

Veiselskapet (Nye Veier AS) er et spennende eksperiment med sjanse til å lykkes, sier TØIs 

direktør Gunnar Lindberg [19]. 

I juni 2015 publiserte TU også en artikkel med tittel «Derfor blir de store veiprosjektene 

dyrere enn planlagt» [15]. Her er det tatt eksempel fra E18 strekningen fra Oslo til Asker som 

har gått fra et estimat på 11 milliarder (estimatet er fra da Oslo og Asker presenterte planene 

for utbyggingen for første gang) til 40 milliarder kroner. Det samme gjaldt E39 mellom Søgne 

og Ålgård som viste seg å bli drøye ti milliarder dyrere enn anslått og E16 Sandvika-Skaret 

som gikk fra et estimat på 2,5 milliarder (estimatet er fra da planene ble presentert for første 

gang) til 3,1 milliarder.  

Videre i artikkelen vises det til funnene fra utredning utarbeidet av Norconsult på en bestilling 

av NHO.  

I utredningen konkluderes det med følgende: « De viktigste årsakene til kostnadsøkningene er 

ikke at prisen på de konkrete prosjektene øker, men at omfanget av prosjektene øker og 

endres. Det prosjektet man skisserte da estimat ble lagt frem er i de aller fleste tilfeller noe 

helt annet enn det som realiseres mange år senere» forklarer Sindre Blindheim [15].   

Han utdyper det med at kostnadsøkningene tidlig i planleggingsfasen ofte er et resultat av at 

prosjektene utvides i ulike retninger. Han viser til typiske tilfeller hvor det først presenteres en 

tofeltsvei, og deretter ender opp med en firefeltsvei med høyere hastighetsstandard på grunn 

av politiske ambisjoner og krav som ligger i veinormaler basert på blant annet 

trafikkgrunnlag. Endrer man noe i planene, kommer det gjerne enda flere krav og ønsker om 

flere tiltak på sideveinettet. Han konkluderer med at her er det ikke snakk om kostnadssprekk 

men omfangssprekk.  
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I rapporten nevnes det også at manglende kunnskap om grunnforhold, behov for helt 

nødvendige tiltak på sideveinettet og avbøting av uønskede inngrep og konsekvenser av 

problemer som oppdages senere i planleggingen, er forholdene som også gjør prosjekter 

dyrere. 

Videre forklarer Sindre Blindheim at en annen årsak til kostnadsveksten i mange prosjekter er 

tidsbruk. Planlegging av et veiprosjekt i Norge tar lang tid, ofte opp mot 10 år, og da kan et 

prosjekt ha utviklet seg betraktelig sier Blindheim til TU. 

I artikkelen, forklarer Blindheim den utviklingen av prosjekter med en kombinasjon av nye 

standardkrav for utforming av vei, politiske ambisjoner for norsk veibygging og lokale 

politikkere som ønsker å få mest ut av tiltaket for sin kommune. 

«Veistandarder og byggeregler endres fortløpende. Når et prosjekt ble vedtatt for ti år siden 

og skal realiseres i dag stilles det veldig ofte helt andre krav til veien og virkningene av 

tiltaket på omgivelsene»: Sier Blindheim til TU.  

Direktøren for næringspolitikk i NHO, Ingebjørg Harto, kommer i artikkelen med noen 

konkrete tiltak for å få en mer effektiv planprosess og mulig raskere ferdigstillelse av 

prosjektene.  

Hun mener at det i større grad bør tas i bruk statlig reguleringsplan i prosjekter som går over 

flere kommuner. Hun tilføyer også at bruk av standardiserte løsninger vil spare en god del 

kostnader. Harto legger til at målet alltid bør være å bygge de veiene som er mest 

samfunnsøkonomisk lønnsomme. 

Det siste Ingebjørg Harto anbefaler, å bygge veiene som er mest samfunnsøkonomiske 

lønnsomme, har ofte vært et tema i media.  

Er det samfunnsøkonomiske analyser som legges til grunn ved prioriteringer eller er det bare 

politiske prioriteringer? 

Boge påstår i sin doktorgrad at «norske myndigheter allokerte flest veiinvesteringer i henhold 

til stortingets politiske logikk i stedet for å bruke kost og nyttevurderinger eller andre faglige 

prinsipper». 

Flere har forsket på om temaet kost og nyttevurderinger brukes i valg av prosjekter på 

nasjonalt nivå. Blant annet kan det nevnes følgende forskninger og kort om funnene: 

- Nilsson (1991), Jansson and Nilsson (1989).  Konkluderte med at Nytte-

kostnadsanalyse ikke hadde noen betydning. 

- Odeck, J (1991), Om Nytte-kostnadsanalysenes plass i beslutningsprosessen i 

vegsektoren. Sosialøkonomen; 3:10-15. Konkluderte med at Nytte-kostnadsanalyse 

ikke hadde noen betydning. 
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- Odeck, J (1996), Ranking of regional road investment in Norway: Does socio-

economic analysis matter? Transportation 23:123-140. Konkluderte med at Nytte-

kostnadsanalyse ikke hadde noen betydning. 

- Fridstrøm, L and Elvik, R (1997), The barely revealed preference behind road 

investment priorities, Public Choice 92: 145-168. Konkludert med at Nytte-

kostnadsanalyse ikke hadde noen betydning. 

- Nyborg, K, (1998), Some Norwegian politicians. Use of cost-benefit analysis, Public 

choice 95: 381-401. Konkluderte med at Nytte-kostnadsanalyse ikke hadde noen 

betydning. 

- Odeck, (2010), What Determines Decision Makers’ Preferences for Road 

investments? Evidence from the Norwegian Road Sector, Transport Reviews 30: 473-

494. Konkluderte med at Nytte-kostnadsanalyse hadde betydning hvis ikke prissatte 

konsekvenser inkluderes. 

- Eliasson & Lundberg (2012). Konkluderte med at Nytte-kostnadsanalyse hadde en vis 

betydning. 

Transportøkonomisk institutt publiserte en artikkel i 2012 med tittel « Norske veger får mye 

juling-ikke bare av kjøretøyene, men også av personene som bruker dem.» [20] 

I artikkelen kommer det fram at ressursbruken til veiinvesteringer i Norge skjer på grunnlag 

av andre kriterier enn nytte-kostnadsanalyse. Her vises det til en lang rekke studier (Fridsrøm 

& Elvik 1997, Nyborg 1998, Nyborg & Spangen 1996, Odeck 1991, 1996 og 2010) hvor alle 

peker i samme retning. I artikkelen skriver de at: «Politikerne bryr seg ikke om NKA». 

I artikkelen er det gitt et konkret eksempel. Dersom to prosjekter i utgangspunkt står helt likt; 

50 % / 50 %. Så viser det seg at prosjekt nr.1 har dobbelt så høy nytte som tidligere antatt, 

men samme kostnad. I følge Fridstrøm og Elvik (1997) vil prosjektets sannsynlighet for å bli 

foretrukket øke med 2,4 % poeng, fra 50 % til 52,4 %. Men det vil fortsatt være 47,6 % 

sannsynlighet for at prosjekt nr.2, halvparten så nyttig, men ellers likeverdige prosjekt bli 

foretrukket. 

Dette er blitt illustrert i en figur som egentlig viser hvor lite nytte og kostnad teller for 

beslutningstakerne. 
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Figur 2. Sannsynlighet for å prioritere et prosjekt med henholdsvis dobbel størrelse, 

dobbel nytte eller dobbel kostnad, med utgangspunkt i en 50-50-situasjon [20] 

Analysen viser at nytte teller omtrent like lite for beslutningstakerne som prosjektets størrelse. 

En halvering av størrelsen, dvs. at både nytte og kostnad reduseres med 50 %, øker 

valgsannsynligheten med 2,8 % poeng. Politikerne ønsker mange små prosjekter heller enn få 

store, konkluderes det med i artikkelen.  

Påstanden til Boge om at nytte og kostnadsanalyser ikke er avgjørende for valg av 

veiinvesteringer, støttes av studiene nevnt tidligere og av funnene i artikkelen til TØI.  

Det er tydelig at behovet for å effektivisere planlegging og gjennomføring av veiprosjekter i 

Norge er til stede.   

Tidligere har det vært forsket på tema effektivisering av planprosess i vegplanlegging. Blant 

annet kan det nevnes rapporten fra 2005 utarbeidet av en arbeidsgruppe med medlemmer fra 

Samferdselsdepartementet, kommunal- og moderniseringsdepartementet, jernbaneverket og 

Vegdirektoratet. Rapporten har som tittel «Effektivisering av planprosesser for store 

samferdselsprosjekt». [21] 

Rådgivende ingeniørers forening (RIF) ga i februar 2012 ut en rapport med tittel 

«effektivisering av plan- og beslutningsprosesser». I denne rapporten kommer det fram at 

planleggingstid for de store investeringsprosjektene tar 9-10 år i stedet for 5 -7 år slik de 

formelle rammene gir mulighet for. Men rask og god planavklaring er et minst like stort 

problem for de fleste mindre «programområdeprosjekter» [22].  

I april 2012, ga Statens vegvesen ut rapporten «Effektivisering av planlegging. Forprosjekt» 

[23]. 

I 2013 ble det gitt ut en rapport «Effektivitet i planleggingen. Raskere planlegging av store 

samferdselsprosjekter» utarbeidet av en interdepartemental arbeidsgruppe på 

statssekretærnivå. I rapporten kommer det fram at planprosessen for store 

samferdselsprosjekter per 2012 i gjennomsnittet tar 9,5 år [24].  
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I 2015, skrev en student ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet en masteroppgave 

med tittel: «Effektivisering av planprosess i vegplanlegging».  

Byggenærings Landsforening (BNL) sin rapport nr.3 «Ti grep for raskere planprosesser» 

datert april 2012, har foreslått ti konkrete tiltak som må til for å få en raskere planprosess. 

Disse er følgende [25]: 

1. Krav om konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring (KS1) bør 

begrenses til prosjekter der det foreligger reelle konseptuelle valg. 

2. Kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag (KS2-prosessen) bør 

forenkles. 

3. Forutsigbar finansiering av hele prosjektet bør foreligge ved oppstart av 

planprosessen etter plan og bygningsloven, for eksempel gjennom aksjeselskaper for 

avgrensede korridorer eller utbyggingsområder. 

4. Statens vegvesen og jernbaneverket bør gis frihet til prioriteringer mellom 

enkeltprosjekter, innenfor overordnede politiske prioriteringer mellom korridorer, 

byområder og veg/jernbane. 

5. Det bør etableres et eget planregime for store veg- og jernbaneprosjekter i 

korridorene. 

6. Planleggingen etter plan og bygningsloven bør forankres i strategiske avklaringer, 

basert på konklusjonene fra KS1, og eventuelt formalisert gjennom statlige 

planretningslinjer. 

7. For hvert enkelt prosjekt bør det stilles krav til ferdigstillelses år. 

8. Medvirkningen bør være forpliktende og primært utøves tidlig i prosjektet. 

9. Innsigelsesretten bør praktiseres innenfor tydelige rammer, med krav til deltakelse i 

planforum. 

10. Inntil et nytt planregime for store veg- og jernbaneprosjekter foreligger, bør statlig 

plan benyttes hyppigere.   

I punkt 5 anbefales det et eget planregime. Dette er fordi rapporten fra BNL kom i 2012, før 

Nye veier AS ble stiftet (mai 2015).    

Disse tidligere forskningene og rapportene har stort sett fokusert på effektivisering av 

planleggingsprosessen. Utenom dette har jeg ikke funnet forskning som har tatt for seg 

effektiviseringen ved å se på prosjektlederen sin rolle når det gjelder veibygging spesifikt. Jeg 

fant flere artikler om lean project management og lean construction, men disse fokuserte stort 

sett på bygg eller konstruksjon av bygninger men ikke veianlegg. 
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I NTP 2014-2023 [22], finner man et punkt som omhandler effektivisering av planprosessen. I 

dette punktet kommer det fram at regjeringen har som mål å halvere planleggingstiden for 

store samferdselsprosjekt.  

Dersom regjeringen klarer dette målet, er man allerede kommet langt med effektivisering av 

veibygging i Norge. Finner man andre årsaker til ineffektiviteten, blant annet ved å se på 

prosjektledelse sin innvirkning, og eliminerer disse, vil man få en helhetlig effektiv prosess 

for veibygging.   

3.5  Konseptvalgutredning(KVU) og (KS1 og K2)  

På Statens vegvesen sin hjemmeside [26], er konseptvalgutredning (KVU) definert som en 

faglig statlig utredning i tidlig fase for store prosjekter, strekninger og for transportsystem i 

byområder. Videre står det følgende:  

I prinsippet skal KVU gjennomføres før prosjektplanlegging etter Plan og bygningsloven (se 

punkt 3.6 om planleggingsprosessen i Norge), men i byer og på lengre strekninger vil det 

alltid foreligge planer på ulike detaljeringsnivå. I en KVU analyseres transportbehov og andre 

samfunnsbehov og deretter vurderes ulike prinsipielle måter å løse behovene på (konsepter).  

Etter konseptvalgutredning (KVU) kommer da KS1, som er en ekstern kvalitetssikring av 

konseptvalgutredningen.  

Kravet for at et prosjekt må gå gjennom konseptvalgutredning og KS1, er at den antatte 

kostnaden for prosjektet er over 750 millioner kr. Det er Samferdselsdepartementet som 

beslutter om det skal gjennomføres en KVU- og KS1-prosess. 

KVU og KS1 har som hensikt å vurdere alternative måter å løse transportbehov på. 

Utredningen (KVU) og etterfølgende kvalitetssikring (KS1) skal også gi grunnlag for 

beslutning på om man skal starte planlegging etter plan- og bygningsloven (kommunedelplan, 

evt reguleringsplan).  

Regjeringen foretar et konseptvalg. Videre skal det utarbeides et forprosjekt for det 

konseptvalget. Før det, gjennomføres en ekstern kvalitetssikring av kostnadsrammen 

(inkludert usikkerhetsavsetning) og styringsgrunnlaget (KS2).  KS2 skal finne sted ved 

avslutningen av forprosjektet, før fremleggelse for Stortinget for beslutning. KS2 utføres for å 

sikre at oppdragsgiver har et styringsredskap for å kunne realisere prosjektet innenfor de 

fastsatte kostnadsrammene. [25]   
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Under er KVU - Planprosessen illustrert. 

 

Figur 8. Skjematisk framstilling av planprosessen inkludert konseptvalgutredning 

(KVU) og ekstern kvalitetssikring (KS1 og KS2) [26]  

 Det er seks hovedkapitler i konseptvalgutredning: 

1. Behovsanalyse (prosjektutløsende behov) 

2. Strategikapital (mål for prosjektet/tiltaket/byområdet) 

3. Overordnede krav (krav til prosjekt/tiltak og sammenligningskriterier) 

4. Mulighetsstudie 

5. Alternativanalyse (utvikling av konsept, vurdering av konsept og anbefaling) 

6. Føringer for forprosjektfasen 

De tre første kapitlene innebærer en grundig gjennomgang av ulike interessenter og deres 

behov og konkluderer med hva som er de viktigste behovene. Dette danner grunnlag for å 

formulere mål for tiltaket (samfunnsmål og effektmål) og hvilke krav konseptene må oppfylle.  

I det femte kapitlet utvikles ulike konsepter. Konseptene vurderes i alternativanalysen primært 

i forhold til måloppnåelse og samfunnsøkonomisk analyse. Det er denne analysen som er 

grunnlaget for transportetatenes faglige anbefaling om hvilket konsept som skal danne 

grunnlag for videre planlegging. 
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Når Statens vegvesen utarbeider KVU, vektlegger de en åpen prosess med bred deltagelse fra 

kommuner, fylkeskommuner, næringsliv og ulike interesseorganisasjoner. KVU rapporten 

sendes på høring til berørte myndigheter og interesser. 

På vegne av Finansdepartementet, gjennomfører eksterne konsulenter med rammeavtale en 

faglig kvalitetssikring KS1 av etatenes KVU arbeid. Dette er hovedsakelig basert på studier 

av hovedrapport og vedlegg, der de i en egen rapport vurderer det faglige arbeid og 

anbefaling. 

Med utgangspunkt i KVU rapporten, høringsuttalelser og KS1 rapporten, tar Regjeringen 

beslutning om valg av hvilket konsept som skal legges til grunn for videre planlegging etter 

plan- og bygningsloven. 

3.6  Planleggingsprosessen i Norge 

I Norge har vi en plan- og bygningslov som er sentral når det gjelder arealforvaltning og 

byggevirksomhet. [27]    

Planleggingsprosessen i Norge, særlig for store veiprosjekter er lang og omfattende. Et stort 

utbyggingsprosjekt må gjennom flere runder og jo lenger ut i planleggingsprosessen 

prosjektet er, jo mer detaljert blir planene. [28] 

Rammene for planlegging og utbygging av vegnettet legges gjennom politiske og strategiske 

premisser, samt lover og forskrifter. Hovedtrekkene i norsk transportpolitikk fremgår av 

Nasjonal Transportplan (NTP), som revideres hvert 4år. [29] 

I Statens vegvesen, skjer planlegging og utredning av veg og transportprosjekter på ulike 

nivåer. Som nevnt tidligere, så er konseptvalgutredning (KVU) på overordnet nivå, så går 

planleggingen via kommunedelplan med konsekvensutredning til reguleringsplan før bygging.  

Vegvesenets prosjektplanlegging har flere koplingspunkter mot etatens styringssystem [29]:  

- For at et vegprosjekt skal kunne prioriteres i første fireårsperiode i NTP kreves 

normalt vedtatt kommunedelplan og gjennomført KVU og KS1 der det er aktuelt. 

- For at et prosjekt skal kunne prioriteres i budsjettet kreves normalt vedtatt 

reguleringsplan (og gjennomført KS2). 

Planleggingsprosessen i Norge er en søkeprosess. Den kan beskrives med disse stikkordene: 

problemanalyse, alternativer, konsekvenser og anbefaling. [29] 

Statens vegvesen legger til grunn en firetrinnsmetodikk for å unngå dyre investeringer dersom 

utfordringene i trafikksystemet kan løses effektivt gjennom mindre kostbare tiltak. Dette 

innebærer at man i rekkefølge vurderer: 

- Tiltak som påvirker transportbehovet og valg av transportmiddel 

- Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende vegnett og kjøretøyer 
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- Mindre ombygginger 

- Nyinvesteringer og store ombygginger  

Videre opplyser Statens vegvesen på sin hjemmeside hvor viktig det er med innspill av de 

berørte interessenter i en vegutbygging [28]. Det er ikke mulig for Statens vegvesen å vite alt 

om lokale forhold. Statens vegvesen opplyser at de får bedre planer når kommuner, offentlige 

etater, grunneiere og andre deltar aktivt i planprosessen. 

Det er kommunepolitikerne som vedtar endelig veitrase og detaljløsninger ved bygging av en 

vei. Statens vegvesenet gir en anbefaling. Politikerne gjør vedtak på grunnlag av anbefalinger 

og vurderinger fra vegvesen i tillegg til offentlige høringer. Det er viktig at Statens vegvesen 

får innspill så tidlig som mulig i planprosessen. Dette er for å få en best mulig plan og unngå 

for mange endringer. [28] 

 

Figur 9. Forholdet mellom vegplanlegging og Statens vegvesens styringssystem [29]  

3.6.1 Planfasene 

Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor utarbeider Nasjonal transportplan 

(NTP). [26] 

NTP omhandler prioriteringer innen samferdselssektoren de neste ti årene. Med utgangspunkt 

i disse prioriteringene, blir de tiltakene som skal planlegges og bygges de neste årene dannet. 

Store tiltak som er omtalt i NTP, må gjennom ulike planfaser før tiltaket kan bygges. Statens 

vegvesen har på sin hjemmeside forklart grundig hva de ulike planfasene inneholder og hva 

det ønskes innspill på i de ulike fasene. [28] 
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Under ser man en illustrasjon av de ulike fasene. 

 

Figur 10. Planfasene [26]  

3.6.2 Planprogram 

Planprogram er det første steget i planleggingen av en stor vegutbygging. Statens vegvesen 

utarbeider forslag til planprogram, men det er politikerne i de berørte kommunene som til slutt 

fastsetter programmet. [26] 

Formålet med planprogrammet er å sette rammer og premisser for det videre planarbeidet. 

Her blir det valgt hvilke trasealternativer som skal utredes i de neste planfasene. 

3.6.3 Kommunedelplan med konsekvensutredning 

Kommunedelplaner for vegprosjekter vil ofte bygge på avklaringer som er gjort gjennom mer 

overordnete prosesser/utredninger, for eksempel rutevise utredninger for lengre veistrekninger 

eller konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring (KS1). [26] 

Bruk av regional plan etter plan- og bygningsloven, kan være et alternativ til kommune 

(del)plan, men tradisjonelt har kommunedelplan vært mest brukt til oversiktsplanlegging av 

vei- og transportanlegg.  

Etter plan- og bygningsloven, er Statens vegvesen og fylkeskommunen blitt gitt myndigheten 

til å utarbeide og fremme utkast til veiplaner. Likevel kan ikke veimyndigheten vedta slike 

planer. Det er kommunen som skal vedta kommunedelplaner. Det er kun når det foreligger 

innsigelse til planen fra andre berørte myndigheter at det blir et unntak. I dette tilfellet er det 

Miljøverndepartementet som fatter endelig beslutning om planen. [26] 

I følge plan- og bygningsloven § 6–4, kan staten (kommunal- og 

moderniseringsdepartementet) være vedtaksmyndighet for utarbeidelse av arealdel til 

kommuneplan eller reguleringsplan etter lovens kapittel 11 og 12; det såkalt statlig plan. Dette 

gjelder ved gjennomføring av viktige statlige eller regionale utbyggings-, anleggs- eller 

vernetiltak. Departement kan selv utarbeide og vedta en slik plan. Da trer departementet inn i 
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myndigheten til kommunestyret. Vedkommende kommune plikter å gi departementet 

nødvendig bistand i arbeidet.   

Kommunedelplaner for veitiltak skal alltid behandles etter forskrift om 

konsekvensutredninger. Blant annet, vil dette innebære utarbeidelse av et forslag til 

planprogram som sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn ved oppstart av 

planarbeidet. Endelig planprogram fastsettes normalt av kommunen. Konsekvensutredning 

sammen med forslag til kommunedelplan, utarbeides på bakgrunn av fastsatt planprogram. 

Konsekvensutredninger for planer som avklarer trase- og standardvalg for veiprosjekter skal 

omfatte en vurdering av konsekvensene av de ulike alternativene og kostnadsoverslag. En 

forutsetning er at prinsippene og metodikken i Statens vegvesens håndbok V 712 

konsekvensanalyser skal legges til grunn for utarbeidelse av konsekvensutredningen. [26] 

Nedenfor er kommunedelplanprosessen illustrert: 

 

Figur 11. Kommunedelplan med konsekvensutredning [26]   

3.6.4 Reguleringsplan 

Etter plan- og bygningsloven, skjer avklaringer av detaljer om plassering og utforming av et 

veianlegg gjennom reguleringsplan. [26]   

Reguleringsplanen består av plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse og skal 

blant annet vise: 

- Hvilket areal som trengs til den framtidige veien (veianlegget) og hvordan arealene 

inntil veien er tenkt brukt. 
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- Utforming av vei med kryss, støytiltak, atkomster til enkelteiendommer, 

miljøtiltak, vilttiltak, tiltak for gående og syklende eller andre tiltak på eller langs 

veien og områder for deponi og rigg. 

I utgangspunktet skal det utarbeides reguleringsplan for alle riks- eller fylkesveianlegg, men 

det er gjort unntak for enkelte mindre inngrep. På tilsvarende måte som for 

kommunedelplaner, har Statens vegvesen og fylkeskommune myndighet til å utarbeide og 

fremme utkast til reguleringsplaner for veitiltak. [26]   

Nedenfor er reguleringsplanprosessen illustrert: 

 

Figur 12. Reguleringsplan [26]  
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4. Resultater 

Dette kapittelet vil ta for seg resultatene fra funnene i foregående kapitler. For å presentere 

resultatene, har jeg valgt å dele dette kapittelet i to deler. Del 1 vil ta for seg veiprosjekter i 

Statens vegvesen, mens del 2 vil ta for seg veiprosjekter i kommuner. 

4.1 Statens vegvesen 

Innledningsvis i kapittel 1.1 bakgrunn, er det listet opp en del tidligere forskning på 

effektivisering i planlegging. Disse forskningene viser åpenbart at planleggingsprosessen er 

en stor del av bidraget til ineffektiviteten i vegbyggingen som helhet. Før man kan 

effektivisere prosjektledelse for veiprosjekter, må man først få på plass en effektiv 

planprosess.  

Så lenge planprosessen er styrt av politiske beslutninger, så vil dette alltid påvirke 

effektiviteten. I kapittel 3.7.2 planprogram står det følgende: «planprogram er det første 

steget i planleggingen av en stor veiutbygging. Statens vegvesen utarbeider forslag til 

planprogram, men det er politikerne i de berørte kommunene som til slutt fastsetter 

programmet.» Dette er en viktig fase siden det er her det velges trasealternativer som skal 

utredes i de neste fasene.   

Videre i kapittelet 3.7.2 vises det til Samferdselsminister Trygve Bratteli sin «Norsk veiplan 

1» fra 1962. Her ser man at Norge hadde intensjoner og fremtidsvisjoner når det gjaldt 

veipolitkk. 

I 1965 da det kom en ny Samferdselsminister (Håkon Kyllingmark), ble planene til Trygve 

Bratteli om fire feltsmotorveier lagt i skuffen og det ble fokusert på tofelts veier (motorvei 

klasse B). Enda en ny Samferdselsminister kom på plass (Annemarie Lorentzen). Hun valgte 

å skrinlegge motorvei planene til fordel for utbygging av kollektivtransport. Dette viser at 

planprosessene hele tiden har vært påvirket av den politiske makten som har vært til stede. 

I kapittel 1.1 om bakgrunn er det tatt opp et punkt fra NTP 2014-2023 som handler om 

effektivisering av planprosess. Dette viser at regjeringen har sett behovet og vil iverksette 

tiltak.   

Noen tiltak er allerede iverksatt. Det kan vises til veiselskapet (Nye veier AS).  

Byggenæringens Landsforening hadde i sin rapport fra april 2012, foreslått ti konkrete tiltak 

som må til for å få en raskere planprosess. Det tiende punktet er som følgende: «inntil et nytt 

planregime for store veg- og jernbaneprosjekter foreligger, bør statlig plan benyttes 

hyppigere.» Veiselskapet kan i denne sammenheng sees på som planregime for store vei 

prosjekter. 

Ved å intervjue prosjektlederen Bente, som har erfaring fra noen store veiprosjekter på 

Vestlandet (Hardangerbrua, Ryfast og Sotrasambandet), kommer det fram en del utfordringer 

som ligger på skuldrene til prosjektlederne. Her kan det blant annet nevnes utfordringen med 

å holde seg innenfor de økonomiske rammene og de uforutsette hendelsene på grunn av 

grunnforholdene. 
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Jeg vil oppsummere resultatene fra intervjuene ved å gå gjennom forskningsspørsmålene og 

besvarelsene fra intervjuene: 

 1. Hva er de største utfordringene for prosjektledere for vegprosjekter i Norge  

Noen av utfordringene som prosjektlederen i Statens vegvesen som prosjektlederen tar opp er 

følgende: 

Gjennom intervjuene kom det frem at begrensinger med tid er en utfordring. Videre påpekes 

det at grunnforhold og fjellforhold er også en utfordring som man kan møte på som 

prosjektleder for veiprosjekter i Statens vegvesen. 

I Statens vegvesen har man som oftest en prosjektorganisasjon. Det å ha en god 

prosjektorganisasjon er en utfordring. Dette vil også innebære det å ha riktig 

grunnlagsmateriale til prosjektet; noe som også kan være en utfordring ved for eksempel at 

det grunnlaget som er prosjektert inneholder feil og mangler. 

Markedet kan også være en utfordring. Er markedet gunstig? Er det nok aktører i markedet? I 

det siste er det blitt en del utenlandske aktører i Norge. Da blir kultur og språk en utfordring. 

Sist men ikke minst, nevnes det også utfordringer med HMS. 

2. Hva er forskjellen mellom prosjektledelsen for vegprosjekter i Statens vegvesen 

og kommuner? 

Slik det kommer fram av intervjuene, den største forskjellen for prosjektledelse for 

vegprosjektleder i Statens vegvesen og kommuner er: 

Det er forskjellige prosjektstørrelse i disse to organisasjonene. Statens vegvesen har store 

prosjekter og dermed større prosjektorganisasjoner. Dette påvirker også prosjektledelsen.  

Videre er det varigheten av prosjektene. Statens vegvesen sine prosjekter har en lang 

planprosess. Prosjektlederen kommer inn i prosjektet etter at prosjektet har vært gjennom 

politiske beslutninger. Dette gjelder både for Statens vegvesen og kommuner. Vanligvis er 

planprosessen for Statens vegvesen sine veier mye lengre enn i kommuner. 

3. Hvilken struktur for prosjektorganisering passer best for vegprosjekter? 

I kapittel 3.2, er de forskjellige typer prosjektorganisering listet opp.  

I Statens vegvesen, er prosjektstrukturen mest passende. Slik det framkommer i kapittel 3.2 

prosjektorganiseringen, så vil prosjektlederen i prosjektstrukturen ha fullkontroll over 

ressursene, fleksibilitet og kortresponstid. Videre vil også medarbeidere være lojale til 

prosjektet og prioritere prosjektet. Dette er viktig for store prosjekter som har lange varighet. 

Ulempen vil da være dårlig kompetanse overføring mellom prosjekter. Derfor vil det også 

være viktig å velge personer som passer inn i prosjektene med tanke på erfaring slik at det 

ikke vil være behov for opplæring og kompetanse utveksling.      
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4. Hva kjennetegner de prosjektene som har vært raskt utført i forhold til planlagt 

tid? 

Som det kommer fram i intervjuet, er de prosjektene som har vært raskt utført vært 

prosjektene med godt forarbeid, godt forberedelse på prosjektering, grunnundersøkelse, 

dyktige fagfolk med relevant erfaring. Altså de prosjektene med godt underlag til kontrakten. 

Ut ifra det som prosjektlederen sa i intervjuet, ser man at både et godt forarbeid, godt 

forberedelse på prosjektering, grunnundersøkelse altså et godt grunnlag til kontrakt har en klar 

sammenheng med de to punktene fra teorien i kapittel 3.4.1 prosjektets suksess eller fiasko og 

kan oppsummeres under følgende punkter fra teorien: « et klart mål og 

implementeringsprosessen». 

Med et godt forarbeid, vil man sette seg et mål og kunne se for seg hvordan sluttresultatene 

skal bli. Dette målet må da implementeres i arbeidsprosessen. Dette kan da gjøres blant annet 

ved å forberede seg godt på prosjekteringen og ved å utføre grunnundersøkelser slik at man 

har da et godt nok grunnlag til kontrakten. Når kontrakten (konkurransegrunnlaget) er godt 

beskrevet, vil det også være lettere for entreprenøren å prise den og å arbeide etter 

konkurransegrunnlaget på en effektiv måte. Noe som vil øke effektivitet i prosjektet. 

Her er det viktig at prosjektledere har hele tiden full kontroll på disse to punktene; 

utarbeidelse av et klart mål og implementering av målet i arbeidsprosessen så tidlig som 

mulig. 

4.2 Kommune 

Utfordringene med effektivisering av veiprosjekter i Bergen kommune er annerledes enn det 

man ser i Statens vegvesen. Dette har kommet tydelig fram i intervju med prosjektlederne. 

For å oppsummere funnene fra intervjuene, vil jeg her besvare forskningsspørsmålene ut ifra 

det som har kommet fram i intervjuene med prosjektlederne i Bergen kommune.  

1. Hva er de største utfordringene for prosjektledere for vegprosjekter i Norge? 

(Bergen kommune) 

På spørsmål om utfordringene som prosjektleder i Bergen kommune svarer prosjektlederne 

følgende: 

For å begynne med, nevnes det at tilstrekkelig finansiering er en utfordring i Bergen 

kommune. Videre nevnes det at i byggeperioden, kan det dukke opp en del uforutsette 

hendelser. Alle disse utfordringene vil føre at det blir krevende å bygge tilstrekkelig kvalitet 

innenfor de økonomiske rammene man har. 

Det nevnes også at offentlig anskaffelse i Bergen kommune kan oppleves tungvint for 

prosjektlederne. I tillegg bruker prosjektlederne en del tid på rapporteringer. 
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2. Hva er forskjellen mellom prosjektledelsen for vegprosjekter i Statens vegvesen 

og kommuner? 

I kommunen har man mindre prosjekter og mindre prosjektorganisasjoner. Dette utgjør en 

vesentlig forskjell når det gjelder prosjektledelse i kommuner og i Statens vegvesen. 

Videre gjelder det også varigheten av prosjekter. Kommune har ofte mindre prosjekter og 

disse har som vanlig kort varighet. I tillegg, vil ofte prosjektlederen overta prosjektet akkurat 

når det er besluttet at prosjektet skal gjennomføres.  

I kommuner, så har prosjektlederen større muligheter til å påvirke løsninger i prosjekter enn 

det prosjektlederen i Statens vegvesen har mulighet for.   

3. Hvilken struktur for prosjektorganisering passer best for vegprosjekter? 

I kapittel 3.2, er de forskjellige typer prosjektorganisering listet opp.  

I kommuner så vil det være en fordel å ha en matrisestruktur. Her er det mindre prosjekter og 

man vil helst utnytte ressursene på den beste mulige måten. Med denne modellen blir 

prosjekter kjørt med ressurser som tilhører flere avdelinger og koordinering skjer på 

prosjektnivå. Videre vil denne modellen også gi en mulighet for god erfaringsutveksling i 

organisasjonen i tillegg til tverrfaglighet. Noe som er viktig når man har små prosjekter som 

ikke varer lenge. 

4. Hva kjennetegner de prosjektene som har vært raskt utført i forhold til planlagt 

tid? 

I følge prosjektlederen i Bergen kommune, er det prosjekter der man har grunn og der 

prosjektet er relativt enkelt når det gjelder bygging. Videre gjelder det prosjekter der man 

slipper overraskelser i form av dårlig grunnforhold. Nemlig prosjekter der det er utført 

grunnundersøkelser og at man vet hva som ligger under grunnen av ledninger og kabler. Det 

vil også gjelde prosjekter med godkjent reguleringsplan i tilfelle det skal eksproprieres og 

prosjekter der det ikke er forurenset grunn samtidig som prosjektene ikke er i LNF-område. 

4.2.1 Case-studie: Langarinden vendesløyfe 

Langerinden vendesløyfe er et prosjekt som gikk på å etablere en vendesløyfe for buss på 

Langarinden i Åsane bydel i Bergen. 

Prosjektet ble diskutert for første gang i 1997 men det var ikke satt av finansiering til 

prosjektet.  

I 2000, ble det for første gang øremerket midler til å etablere vendesløyfen for buss på 

langarinden. Tiltaket ble videre tatt i trafikksikkerhetsplan for Bergen 2002 – 2006.  

Første utfordringen med prosjektet, var at man kunne ikke bygge sløyfen uten å erverve 

grunn. I forhold til plasseringen, så kunne man ikke bare benytte kommunalgrunn til å bygge 

en god nok vendesløyfe eller en god nok holdeplass. 
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På den tiden hadde Bergen kommune et ansvar for innfartsparkeringer. Dette fordi at Bergen 

kommune hadde alt ansvar for kollektivtrafikk i Bergen. Det ble satt av en god del penger til 

innfartsparkeringene. 

I 2008 overtok Hordaland fylkeskommune ansvaret for innfartsparkeringene. Bergen 

kommune hadde 10 millioner kroner av de midlene som var tidligere satt av for 

innfartsparkeringene. Da søkte Bergen kommune om å omdisponere disse pengene fra 

innfartsparkering til bussholdeplasser. Det gjeldte blant annet Langarinden og Hetlebakken 

prosjektene i Åsane. Søknaden ble sendt mars 2015, så juli 2015 kom byrådsavdelingen og sa 

at Trafikketaten kunne startet med å bygge disse sløyfene. 

I juli 2015, var finansieringen på plass igjen basert på noen kalkyler som var gjort da av 

Trafikketaten. Avtalen var skrevet i juni 2013. Det tok litt over 2 år, slik at man var 2 år og 1 

måned for seint med å sette i gang.  

Dette førte til at, da bevilgningen kom i 2015, måtte Trafikketaten gå en ny runde med å få til 

avtaler. Trafikketaten begynt å få til avtaler igjen og det var ikke et stort problem til å få til 

disse avtalene med grunneierne som var enige fra før av. 

Trafikketaten fikk til avtaler med alle unntatt en grunneier. Han sendte en epost der han 

opplyste at han viser til avtaler om skjønn. Det vil si at Bergen kommune ikke kommer til å 

inngå minnelige avtaler med han. Det kommer til å være en rettslig kjennelse og beløpet 

kommer til å bestemmes av dommerpanel. Så dette er en juridisk sak. Han får penger for 

grunnervervet sitt men det er ikke etter avtalen som Bergen kommune har foreslått. 

Han har sagt at Bergen kommune får lov til å bygge på grunnen. Han har også sett at Bergen 

kommune hadde en reguleringsplan og var klar over at Bergen kommune kunne ekspropriere 

om nødvendig.  

Bergen kommune skulle være enige med vedkommende om kjøpesummen etter at 

Kommunen var ferdig med å bygge. Bergen kommune har kommet med et tilbud til 

vedkommende men han har kommet med helt andre krav.  

Byggingen begynte i august 2016 og ble fullført i oktober 2016. 

Grunnerverv har vært en utfordring i prosjektet. En annen utfordring i prosjektet, var at da 

Bergen kommune fikk tiltredelse for første gang, så hadde ikke kommunen finansiering på 

plass for å bygge med engang. Området var heller ikke regulert. Dette førte til at avtalen gikk 

ut på dato og man kunne ikke ekspropriere heller. Her skulle prosjektlederne ha planlagt 

bedre. 
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5. Drøfting 

I dette kapittelet vil jeg drøfte de funnene fra teorien og dataene som er samlet gjennom 

intervjuene. Slik at jeg vil få et grunnlag til å besvare forskningsspørsmålene, konkludere og 

gi anbefalinger for veien videre med dette arbeidet.  

Jeg har valgt å dele kapittelet i to deler. Del 1 vil omfatte Statens vegvesen, mens del 2 vil 

omfatte kommuner. 

5.1 Statens vegvesen 

I kapittel 3.1 «Prosjektets livssyklus» står det at alle prosjekter uansett om de er store eller 

små, enkle eller komplekse, så har de fire faser i prosjektets livssyklus nemlig: initiering, 

planlegging, gjennomføring og avslutning. 

Dette gjelder også veiprosjekter i Statens vegvesen. For de store veiprosjektene, vil 

initieringsfasen omfatte KVU og KS1.  

I kapittel 3.5 om KVU, står det at planleggingsprosessen i Norge er en søkeprosess og at den 

kan beskrives med stikkordene problemanalyse, alternativer, konsekvenser og anbefalinger. 

Dette er en stor del av det som gjennomføres i initieringsfasen. Dette er en fase med potensial 

for forbedring med tanke på effektivisering av veibygging. Potensialet for forbedringen er 

blitt påpekt av flere. Blant annet kan disse nevnes: 

I kapittel 3.4.3 kan man lese anbefalinger fra BNL sin rapport nr.3 der det står følgende: 

- Kravet om konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring (KS1) bør 

begrenses til prosjekter der det foreligger reelle konseptuelle valg. 

- Kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag (KS2-prosessen) bør 

forenkles. 

Dette er noen av grepene som kan implementeres som en del av effektiviseringsprosessen. 

Dagens planleggingstid for store veiprosjekter er 9-10 år ifølge RIF sin rapport fra 2012. Den 

tiden burde være på 5-7 år slik de formelle rammene gir mulighet for.  

Videre i kapittel 3.1 om prosjektets livssyklus står det følgende: 

«Evne til å påvirke prosjekts sluttprodukt, uten at det fører til noe betydelig økonomiske 

konsekvenser er størst i initieringsfasen. Etter hvert som prosjektet nærmer seg 

avslutningsfasen, vil en slik påvirkning være kostbar.» 

Dette viser hvor viktig det er å ha en effektiv planprosess helt fra initieringsfasen. Lange 

planprosesser fører til at prosjekter som er planlagt i initieringsfasen ikke er de samme som 

kommer i sluttfasen. Veinormalene endres over tid og man bygger etter gjeldende 

veinormaler. Prosjekter som har pågått over lang tid, vil da endre seg i omfang.  

Her vil jeg vise til artikkelen skrevet av TU i 2015 (se kapittel 3.4.3 bakgrunn). I utredningen 

utarbeidet av Norconsult på bestilling av NHO konkluderes det blant annet med følgende: 
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- De viktigste årsakene til kostnadsøkningene er ikke at prisen på de konkrete 

prosjektene øker, men at omfanget av prosjektene øker og endres. 

- Veistandarder og byggeregler endres fortløpende. Når et prosjekt ble vedtatt for ti år 

siden og skal realiseres i dag stilles det veldig ofte helt andre krav til veien og 

virkningene av tiltaket på omgivelsene.   

I denne utredningen står det også at manglende kunnskap om grunnforhold er et av forholdene 

som gjør at prosjektene blir dyrere. Dette er også en av utfordringene knyttet til varighet som 

prosjektlederen i Statens vegvesen påpekte i intervjuet, nemlig utfordringer med 

grunnforhold. 

I TU sin artikkel, har direktøren for næringspolitikk i NHO, Ingebjørg Harto kommet med 

noen konkrete tiltak for å få en mer effektiv planprosess og mulig raskere ferdigstillelse av 

prosjektene. Hun mener at det bør tas i bruk statlig reguleringsplan i større grad i prosjekter 

som går over flere kommuner. Hun tilføyer også at bruk av standardiserte løsninger vil spare 

en god del kostnader og at målet alltid bør være å bygge veiene som er mest 

samfunnsøkonomiske lønnsomme. 

Anbefalingen om bruk av statlige planer kan man også finne i rapport nr.3 til BNL datert april 

2012. I punkt nr 10 blant anbefalingene står det følgende: «Inntil et nytt planregime for store 

veg- og jernbaneprosjekter foreligger, bør statlig plan benyttes hyppigere.»   

Dette er eksempler på flere konkrete utfordringer som kan hindre en prosjektleder i å være 

effektiv i sitt arbeid, fordi prosjektlederne må forholde seg til det eksisterende plansystemet. 

At prosjektlederen er effektiv i arbeidet sitt, er ikke nok alene, dersom prosjektlederen alltid 

må stoppe opp og vente på godkjenninger og avklaringer. Byråkratiet vil derfor i stor grad 

påvirke effektiviteten til prosjektlederne.  

I kapittel 3.4 om suksess i prosjekter; er det påpekt at erfaringer har vist at det er mulig å 

oppnå et vellykket prosjekt selv om prosjektledelsen har feilet eller det motsatte. Her er det 

visst flere eksempler på prosjekter som var relativt vellykket, til tross for at de ikke ble fullført 

i tide, eller har holdt budsjettet.   

Det er derfor viktig at man ikke kun ser på prosjektlederens suksess, som stort sett vil omfatte 

at prosjektet er levert i henhold til tidsrammene og budsjettrammene. Men også fokusere på at 

prosjektet tilfredsstiller sine forventninger helhetlig; altså at det oppnår resultatmålene, 

effektmålene og samfunnsmålene. 

Resultatmålene angir de konkrete indikatorer/måltall og egenskaper som skal være oppnådd 

ved realiseringen/leveransen av prosjektet. Resultatmålene måles ved prosjektets 

ferdigstillelse.   [29] 

Effektmålene er uttrykk for den direkte effekten av prosjektet, for eksempel den 

virkningen/effekten tiltaket skal føre til for brukerne. Effektmålene skal være avledet av 

samfunnsmålet. [29] 



- 35 - 
 

Samfunnsmålene er uttrykk for den nytte eller verdiskaping som et investeringstiltak skal føre 

til for samfunnet. Samfunnsmålet skal vise eiers intensjon og ambisjon med tiltaket. [29] 

Planleggingsfasen for veiprosjekter i Statens vegvesen, starter når man begynner å planlegge 

etter plan- og bygningsloven. Denne fasen er nærmere omtalt i kapittel 3.7. Hovedsakelig vil 

denne fasen omfatte planprogram, kommunedelplan, konsekvensutredning, reguleringsplan 

og eventuelle grunnerverv.   

Rammene for planlegging og utbygging av vegnettet legges gjennom politiske og strategiske 

premisser, samt lover og forskrifter. I intervjuet med prosjektlederen i Statens vegvesen, spør 

jeg om prosjektlederen kan påvirke prosjektene under planleggingsfasen og 

prosjekteringsfasen.  

Bente svarer med at prosjektlederne kan påvirke mest i prosjekteringsfasen. Det er også logisk 

med tanke på at planleggingen legges gjennom politiske og strategiske premisser, samt lover 

og forskrifter. Her må prosjektlederne følge rutinen. Igjen, så handler det ikke om hvor 

effektiv prosjektlederen er dersom det skulle ta noen år før reguleringsplanen kommer 

igjennom. 

Videre sier Bente at slik Statens vegvesen bygger opp sine prosjekter, så er det i 

prosjekteringsfasen en prosjektleder kan påvirke byggetiden; hvordan en kan kjøre parallelle 

aktiviteter og hvordan en bygger opp entreprisene. Men det er begrenset hvor mye 

prosjektlederen kan påvirke med tanke på HMS. Hun legger til viktigheten av HMS og at den 

gir tydelige begrensinger i framdrift.  

På denne måten, virker det som prosjektlederne i Statens vegvesen kan påvirke varigheten av 

sine prosjekter i prosjekteringsfasen. Dette er en viktig fase også med tanke på at det er her 

rammene for konkurransegrunnlaget utarbeides. Er prosjekteringsfasen godt gjennomført, vil 

man spare mye tid i byggefasen. Prosjekteringsfeil vil ofte føre til at man bruker mye tid på 

omprosjektering og tillegg vil dette føre til økte kostnader i prosjektet.     

Når det gjelder gjennomføringsfasen og avslutning, så vil dette være byggefasen og 

ferdigstillelse for Statens vegvesen sine prosjekter. I intervjuet med prosjektlederen Bente, 

sier hun at i gjennomføringsfasen har man allerede skrevet kontrakt og sagt noe om byggestart 

og åpningtidspunkt. Da har de på en måte overlatt muligheten til å påvirke til entreprenøren. 

Gjennomføringsfasen som vil omfatte byggefasen er da avhengig av at man har gjort et godt 

forarbeid i de foregående fasene. Dette vil spesielt gjelde prosjekteringsfasen. Er prosjektet 

godt prosjektert, og grunnerverv gjennomført så vil en dyktig entreprenør gjennomføre 

arbeidet relativt fort. Som Bente svarer i intervjuet når jeg spør om veier bygges effektivt i 

Norge i dag; « Fram til du får spaden i jorden; det er det som tar lang tid.» 

På spørsmål om det har vært et overordnet krav til dato for ferdigstillelse av prosjektet, sier 

Bente at det er prosjektlederne som til slutt sier når prosjektet skal være ferdig selv om det 

alltid kommer uttalelser fra overordne. Dette er fordi at det er prosjektlederne som vet når det 

er forsvarlig å bli ferdig. På den måten er det prosjektlederne som styrer framdriften. 
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Utfordringen ligger da i initieringsfasen og planleggingsfasen. Disse er styrt av politiske og 

strategiske premisser, samt lover og forskrifter. Da har ikke prosjektlederne mulighet til å 

påvirke. Videre er det disse fasene som tar meste parten av tiden for store veiprosjekter.  

Går man tilbake til kapittel 3.4.3, ser man at RIF sin rapport fra 2012 konkluderer med at 

planleggingstiden for de store investeringsprosjektene tar 9-10 år i stedet for 5-7 år slik de 

formelle rammene gir mulighet for. Interdepartemental arbeidsgruppe på statssekretærnivå ga 

ut en rapport i 2012 der det kommer fram at planprosess for store samferdselsprosjekter per 

2012 tar i gjennomsnitt 9,5 år. 

Likevel ser vi at det er politisk vilje til å gjøre noe med dette. I NTP 2014-2023 står det at 

regjeringen har som mål å halvere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter. 

Man kan ikke se bort fra at regjeringer kommer og går. Et historisk tilbakeblikk viser oss den 

politiske viljen fra 1962 med Samferdselsminister Trygve Bratteli da «Norsk veiplan 1» ble 

utarbeidet.  Ved regjeringsskiftet, ble planen til slutt skrinlagt. 

Da kan man gå tilbake å tenke på det Boge skriver i sin doktorgradsavhandling, med tanke på 

den logikken Norge har valgt i forhold til Sverige og Danmark, når det gjelder veibygging. 

Skal Norge fortsette å allokere veiinvesteringer i henhold til stortingets politiske logikk eller 

skal Norge gjøre som nabolandene og følge tradisjonell veipolitikk med kost og 

nyttevurderinger eller andre faglige prinsipper? 

I kapittel 3.6 om planleggingsprosessen i Norge, står det at det er kommunepolitikerne som 

vedtar endelig veitrase og detaljprosjekteringer ved bygging av en vei. Statens vegvesen gir 

en anbefaling. Politikerne gjør vedtak på grunnlag av anbefalinger og vurderinger fra 

vegvesenet i tillegg til offentlige høringer. 

Dette viser at demokratiet og politikken i Norge veier mer enn faget når det gjelder 

veibygging. Om de faglige anbefalingene ikke er i tråd med politiske ønsker, kan man risikere 

at prosjektet blir påvirket av det. Går man tilbake til figur 2, som viser sannsynlighet for å 

prioritere et prosjekt med henholdsvis dobbel størrelse, dobbel nytte eller dobbel kostnad med 

utgangspunkt i 50-50 situasjon, ser man at nytte og kostnad teller lite for beslutningstakerne. 

Dette er også kjent gjennom flere forskninger (se kapittel 3.4.3).  

Prosjektlederen er en fagperson. Ut ifra det som er nevnt ovenfor, har prosjektlederen veldig 

begrensede muligheter eller ingen mulighet til å påvirke i initieringsfasen. Det er også den 

fasen som tar meste parten av tiden for store veiprosjekter i Norge. 

5.2 Kommune 

Når det gjelder kommunale veier, så følger også kommunalveiprosjekter de fire fasene i 

prosjektets livssyklus nemlig: Initieringsfasen, planleggingsfasen, gjennomføringsfasen og 

avslutning. 

Ut i fra personlig erfaring som prosjektleder for kommunale veiprosjekter (Bergen 

kommune), så varierer disse veldig i omfang. Stort sett er det små prosjekter som for 
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eksempel fortau men noen ganger så kan man også ha større prosjekter som for eksempel 

Småpudden (Gang- og sykkelbro som går over Puddefjorden i Bergen.) Jeg har brukt 

erfaringer fra Bergen kommune som representativt for kommunale veiprosjekter, fordi det er 

en kommune som har både store og små veiprosjekter.  

Initieringsfasen for kommunale veiprosjekter i Bergen kommune vil omhandle plan og 

byggeprogram. Her vil man finne blant annet planer for store prosjekter, miljø- og 

sentrumstiltak, gang- og sykkelvei tiltak, trafikksikkerhetstiltak og kollektivtiltak. Det fins 

også eksternt finansierte tiltak som for eksempel utbyggingsavtaler. 

Trafikksikkerhetsplan for Bergen kommune revideres hvert 4.år og den viser oversikt over 

trafikksikkerhetsforholdene i kommunen. Dette gir grunnlag som brukes for å prioritere 

trafikksikringsmidler. Politiet, Hordaland fylkeskommune (Vegseksjon), Statens vegvesen og 

Bergen kommune utarbeider Trafikksikkerhetsplanen.  

Planleggingsfasen i Bergen kommune vil være avhengig av at man har grunn (eiendommen 

det skal bygges på). Om veiprosjektet er på kommunalgrunn, kan man begynne å prosjektere. 

Dersom grunnen er privat, så må kommunen enten inngå minnelige avtaler eller utarbeide en 

reguleringsplan som kan brukes som grunnlag for ekspropriasjon, hvis det ikke foreligger en 

nyere reguleringsplan fra før. 

Prosjektlederne kan her påvirke allerede i initieringsfasen gjennom representanter i de 

forskjellige gruppene. Kommunen har en representant i gruppen som utarbeider 

trafikksikkerhetsplanen, i gang og sykkelgruppen og i kollektivgruppen. 

Når jeg spør prosjektleder Elin i Bergen kommune om kjennetegn på de prosjektene som har 

vært raskt utført, svarer hun følgende: 

«Første punkt er at man har grunn, og så at det er prosjekter som er relativt enkle når det 

gjelder bygging, hvor man ikke får overraskelser som kanskje koster veldig mye. Det å ha 

grunnerverv på plass og slippe å gå via reguleringsplan. Det å gjøre undersøkelser og 

registreringer av grunnforhold før man går til konsulenten er veldig viktig. At man vet hva 

som ligger i grunn, om det er ledninger eller at man vet at man ikke skal inn med kjempe store 

konstruksjoner som kan få konsekvenser på fremdrift, fordi at man ikke visste noe om 

grunnforholdene. Og at det selvfølgelig er en godkjent reguleringsplan hvis man har behov 

for å ekspropriere. Andre kjennetegn er at man ikke har forurenset grunn, at prosjektet ikke 

ligger i LNF område (Landbruks natur og friluftsområde) og at man må ikke ha 

dispensasjonssøknader på det ene og det andre. Så det gjelder de enkle prosjektene, som å 

bygge fortau langs en vei hvor man har grunn selv. De er enkle å få gjennomført.» 

 Her ser man at utfordringene for prosjektledere for kommunale veiprosjekter er annerledes 

enn for vegvesenet. Her er for eksempel grunnforhold og grunnerverv noe som utgjør en stor 

utfordring. 

Dette ser man også på prosjektleder Helge i Bergen kommune sitt prosjekt; Langarinden 

vendesløyfe som tok 19 år å bygge; delvis på grunn av grunnerverv.  
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5.2.1 Case-studie: Langarinden vendesløyfe 

Langarinden vendesløyfe, har vært eksepsjonelt prosjekt. Det er ikke vanlig at det tar 19år å 

bygge en vendesløyfe. Likevel, ser man at prosessen med grunnerverv kan forsinke et prosjekt 

og i verste fall stoppe opp prosjektet. Derfor er det veldig viktig med planlegging i tidlig fase. 

Kommunen fikk tiltredelse men hadde ikke finansiering på plass. Og når finansieringen kom 

på plass, så hadde avtalen gått ut. Dette er et eksempel på viktigheten av god planlegging for 

en prosjektleder. 

6. Anbefalinger 

6.1 Statens vegvesen 

Det bør forskes ytterligere på prosjektledelse for de større veiprosjektene. Denne 

masteroppgaven har vært begrenset, slik at resultantene og konklusjonen som gis her ikke 

nødvendigvis er representativ for alle veiprosjekter. 

Videre er det viktig å se på prosjektorganisasjon. Det er fordeler og ulemper med 

funksjonellstruktur, matrisestruktur og prosjektstruktur. 

I Statens vegvesen vil jeg anbefale at det brukes prosjektstruktur på de store prosjektene i med 

at den modellen gir følgende fordeler: 

- Prosjektleder har full kontroll over ressursene. 

- Fleksibilitet og kort responstid. 

- Medarbeidere er lojale til prosjektet og prioriterer prosjektet. 

Det er klart at planprosessen må effektiviseres for å få til en effektiv veibygging i Norge. Når 

dette er gjort, kan man gå ytterligere inn for å se på forholdene som påvirkes av 

prosjektledelse for å ptimalisere denne.   

6.2 Kommuner 

I kommuner har man stort sett små prosjekter. Likevel er det viktig at det utarbeides faste 

rutiner for gjennomføring av prosjekter. Det kan tenkes at det er unødvendig å tenke på 

samfunnsøkonomisk analyse, nyttekostnadsanalyse og konsekvensanalyse når man har så små 

prosjekter. Likevel, vil det lønne seg å ha en fast arbeidsmetodikk som tilpasses hvert 

prosjekt. 

Når det gjelder organisering av prosjekter i kommuner, så vil matrisestruktur være egnet på 

grunn av størrelsene på prosjektene og utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Det er unødvendig 

for folk å jobbe kun med et prosjekt, når det er et lite prosjekt.  

Ved å benytte matriseorganiseringen vil en effektivt utnytte de ressursene en har ved å hente 

inn den mengden ressurser man har behov for fra hver avdeling (Se kapittel 3.3 

prosjektorganisering). På denne måten kan man utnytte organisasjonens samlede ressurser på 
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en optimal måte. Videre vil dette gi mulighet for god erfaringsutveksling i organisasjonen i 

tillegg til tverrfaglighet. Derfor anbefaler jeg denne typen organisasjon for kommuner.    

7. Konklusjon 

Dette kapittelet er delt i to. Først vil jeg konkludere med tanke på effektivisering av 

prosjektledelse for veiprosjekter i Statens vegvesen, deretter tar jeg en konklusjon når det 

gjelder effektivisering av prosjektledelse for vegprosjekter i kommuner. 

7.1 Statens vegvesen 

Norge er nødt til å ha et effektivt plansystem som ikke lett blir påvirke av politiske ønsker ved 

for eksempel et regjeringsskifte. Faget må veie mer enn politikk når vei relatert beslutninger 

skal tas. 

 Tiltakene som «Nye veier», som forhåpentligvis ikke vil bli berørt av et eventuelt 

regjeringsskifte, er gode tiltak siden man får et kontinuerlig system som ivaretar store 

prosjekter. Jeg viser igjen til ambisjonene fra 1962 (Norsk vei plan 1) ved 

Samferdselsminister Bratteli. Disse planene ble ikke gjennomført på grunn av 

regjeringsskiftet. 

I kapittel 3.4.1 om prosjekts suksess eller fiasko, står det at prosjektledelse med sine teknikker 

kun er en undergruppe i noe som er helhetlig og mye større, nemlig prosjektet. Prosjekter har 

faser, og de fasene som tar lengst tid er initieringsfasen og planleggingsfasen. I Statens 

vegvesen, så har prosjektlederne ikke så mye påvirkningskraft i disse fasene. Derfor 

konkluderes det med at prosjektledelse har liten betydning når det gjelder ineffektiv 

veibygging i Norge. Det er planprosessen som først og fremst må gjøres noe med for at 

veibyggingen i Norge skal foregå effektivt.  

Selv om prosjektlederen er effektiv i sitt arbeid, så vil ikke det gi noe særlig effekt før 

initieringsfasen og planleggingsfasen er effektivisert.  

Likevel, som jeg nevner i kapittel 1.1 bakgrunn, der det understrekes at det blir sett spesifikt 

på prosjektledelsen sin innvirkning på tid for planlegging og gjennomføring, vil jeg før den 

endelige konklusjonen for store prosjekter, også komme også med noen punkter som påvirker 

planlegging og gjennomføring, sett fra en prosjektleders stå sted. 

I kapittel 3.4 prosjektlederrollen står det at i prosjektledelsen, så er det flere verktøy og 

teknikker som brukes for å håndtere prosjekter bestemt. Likevel er det å forstå og anvende 

kunnskap, verktøy og teknikker som er anerkjente som god praksis, ikke tilstrekkelig for 

effektiv prosjektledelse. I tillegg til områdespesifikke ferdigheter og generelle administrative 

ferdigheter som kreves i et prosjekt, krever effektiv prosjektledelse at prosjektlederen har 

følgende egenskaper: 

1. Kunnskap. Dette referer til hva prosjektlederen kan om prosjektledelse. 

2. Prestasjon. Dette referer til hva prosjektlederen er i stand til å gjøre eller oppnå ved å 

benytte sin kunnskap om ledelse. 
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3. Personlighet. Dette referer til hvordan prosjektlederen oppfører seg i forbindelse med 

utførelse av prosjektet. Personlig effektivitet omfatter holdninger, personlige egenskaper og 

lederegenskaper. Dette innebærer evnen til å lede prosjektgruppen samtidig som man oppnår 

prosjektmål og balanserer prosjektbegrensninger. 

Konklusjonen er at for å effektivisere prosjektledelsen i Statens vegvesen, så må det velges 

prosjektledere som har kunnskap om prosjektledelse og som kan prestere i forhold til det som 

kreves i prosjektet. Personlige egenskaper vil alltid være en utfordring siden mennesker er 

forskjellige. På store og krevende prosjekter, vil det da være naturlig å bruke 

referanseprosjekter ved valg av prosjektledere. 

7.2 Kommuner 

Initieringsfasen og planleggingsfasen er de to fasene prosjektlederne må bli bedre på når det 

gjelder vegprosjekter i Norge generelt. For de mindre prosjektene, må prosjektlederne være 

bedre til å planlegge. Disse er veldig sårbare for uforutsette hendelser når det gjelder både 

fremdrift og økonomi.  

Et eksempel på slik planlegging er Langarinden prosjektet nevnt i intervjuet med 

prosjektleder Helge Herreros fra Bergen kommune. Prosjektet tok 19 år for å bli ferdig. Helge 

overtok prosjektet etter at flere prosjektledere hadde hatt det før han. Her skulle tidligere 

prosjektledere undersøkt om vedkommede hadde finansiering på plass, før det ble igangsatt 

grunnerverv, og hvis finansiering ikke var tilstede, heller vente med grunnervervsprosessen.  

Videre kunne prosjektlederen ha foreslått reguleringsplan i tidligere fase allerede når 

vedkommede oppdaget at det var en grunneier som ikke ønsket minnelig avtale.  

I kommuner, så er de fleste prosjekter i mindre omfang. Likevel ser man at en vendesløyfe for 

buss kan ta 19 år for å bli ferdigbygd på grunn av erverv.  

I intervjuet med prosjektlederen i Bergen kommune Elin Gullbrå Horntvedt sier hun at 

utfordringene som prosjektledere i kommunen stort sett har, går på grunnerverv, bonitering og 

registrering av grunnforhold og økonomi.  

Dette er stort sett noe som prosjektlederen kan kontrollere, nemlig ved å planlegge riktig.  

Prosjektlederne i kommunene må i god tid finne ut: 

- Når det er på tide å gå via reguleringsplan ved grunnerverv og ikke bare håpe på 

minnelige avtaler. 

- Ta grunnundersøkelser der prosjektleder ser at dette kan være kritisk. Undersøke 

gjerne historikken i det området som skal bygges når det gjelder grunnforhold. Eller 

gjøre grunnundersøkelse hvis det foreligger usikkerheter ved for eksempel jomfruelig 

terreng.  

- Utarbeide et kostnadsoverslag eller utarbeide en anslagsmetode som brukes i alle 

prosjekter selv om de er små. På denne måten vil prosjektlederen hele tiden ha 
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oversikt på økonomien i prosjektet.  
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Vedlegg 

Vedlegg 1. Intervjuer og case studier 

For det første hadde jeg en gjennomgang av teorien for prosjektledelse og studerte 
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å intervjue ulike prosjektledere i Statens vegvesen og Bergen kommune. I tillegg vil jeg 

finne et grunnlag for å svare på forskningsspørsmålene (i oppgaven) gjennom disse 

intervjuene.   

Dette blir et utgangspunkt for å finne ut hvilken innflytelse en prosjektleder har i store 

veiprosjekter og mellom store veiprosjekter og små veiprosjekter. Oppgaven vil likevel ha 

størst fokus på store veiprosjekter. 

Jeg har valgt å dele intervjuene i 2 deler. Første delen tar for seg kandidat fra Statens 

vegvesen mens andre delen tar for seg kandidater fra Bergen kommune. Samtlige 

kandidater har samtykket til at intervjuene kan brukes i denne masteroppgaven.  

Spørsmålene for intervjuene ble skrevet på forhånd og det er de som har vært grunnlaget 

for intervjuene. Det ble gjort lydopptak av intervjuene slik at jeg kunne sitte i fred og ro i 

etterkant og skrive svarene. Disse opptakene blir slettet etter at oppgaven er fullført.  

Under er de intervjuene som er blitt utført i forbindelse med denne masteroppgaven: 

 Del 1: Statens vegvesen 

Intervju masteroppgaven «Effektivisering av prosjektledelse for vegprosjekter»  

Navn: Bente Aase Johnsen 

Firma: Statens vegvesen 

Stilling: Prosjektleder 

Ansiennitet: 29år 

1. Nevn noen prosjekter du har deltatt i og varighet. 

Bente: 

- Hardangerbrua, prosjektleder og assisterende prosjektleder (Varighet: 7 aktive år) 

- Ryfast, prosjektøkonom (Varighet: 1,5 år) 

- Sotrasambandet, formelt assisterende prosjektleder (Varighet: 1,5 år)  

2. Hva er utfordringene som prosjektleder i Statens vegvesen: 

a. Knyttet til økonomi/budsjett i prosjektene? 

Bente: 

Det kommer an på hvilke rammer en har. Det er alltid utfordrende å holde seg 

innenfor de økonomiske rammene. Vi jobber alltid mot å klare det selvfølgelig. På 

Hardangerbrua klarte vi å holde oss under. Vi jobbet iherdig med å styre oss under 

den økonomiske rammen.  



- 45 - 
 

Meg: Hvor mye holdte dere under budsjettet på hardangerbrua? 

Bente: Det var ca 40 millioner under budsjettet.  

Meg: Hva med Ryfast og Sotrasambandet hvordan er økonomien der? 

Bente: Disse er ikke ferdige. På Ryfast er det en stram økonomi, vi er spent på å se 

hvordan det skal gå. Sotrasambandet (Nye broen mellom Sotra og Bergen) er helt i 

oppstarten. Vi har omfattende prosesser på økonomiske analyser i forkant. Vi tror 

at vi er blitt veldig gode etter hvert på å ha riktige overslag på prosjektene våre. 

b. Hva med utfordringer knyttet til varighet? 

Bente: Det er alltid begrenset med tid og slik skal det være. Det er vi selv som 

setter tiden i utgangspunktet og vi gjør det ut ifra vår egne gode og lange erfaring 

om hva vi mener er riktig byggetid. 

Selvfølgelig ting skjer, vi jobber ute og det er grunnforhold, fjellforhold ting som 

vi ikke kan vite nok om på forhånd som kan føre til at framdriften blir utfordrende. 

Det blir også feil å legge inn fryktelig mye slakk bare fordi ting kan skje. Når man 

ser utfordrende ting, så får man ta det der og da. Det løser seg og da må man bare 

utsette åpning. Det er ikke krise om vi må åpne noen måneder senere enn 

opprinnelig. Det viktigste er at kvaliteten og kostnadene blir riktige. Så får 

bilistene vente enn liten stund. 

c. Eventuelle andre utfordringer? 

Bente: Det er alltid utfordrende å få til en god prosjektorganisasjon. 

Meg: Vi kommer tilbake til prosjektorganisasjon i neste punkt! 

Bente: Grunnlagsmateriale er en utfordring. Er det godt nok grunnlagsmateriale? 

Har vi klart å beskrive kontrakten tydelig nok slik at entreprenøren klarer å prise 

det riktig? Er markedet gunstig? Treffer vi på markedet når vi skal lyse ut en jobb? 

Er det nok aktører i markedet for den jobben? Har vi riktig kontraktstørrelse i 

forhold til markedet? Kultur og språk er blitt viktig med mange utenlandske 

aktører.  

HMS er alltid utfordrende og viktig. Grunnforhold er en viktig utfordring. Det er 

mange utfordringer og vi løser de fleste på en grei måte. 

 

3.   Prosjektorganisasjon 

Hvordan har prosjektene vært organisert? 

a. Har det vært kun en prosjektleder og linjeleder i dine prosjekter? 

Bente:  
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Disse store prosjektene har vært vel organiserte med relativ store organisasjoner. 

Vi har fått med oss alle de fagfeltene som er nødvendige, når det er nødvendig. Jeg 

vil si at alle de prosjektene har hatt en god organisasjon. 

Meg: Har det vært en prosjektleder for hvert fag? Sånn som på Hardangerbrua for 

eksempel om det var en prosjektleder for tunnel, for veg etc.. 

Bente: Nei, vi kaller ikke de prosjektledere. Prosjektlederen har hele prosjektet og 

sitter på toppen. Også har vi byggeleder som har hver kontrakt. For hvert fag har vi 

da en byggeleder. Vi har ikke så mange prosjektledere hos oss egentlig. Et prosjekt 

har en prosjektleder.  

Meg: Og alle disse skal rapportere til prosjektlederen? 

Bente: Riktig!  

Meg: Så oppgavene har vært delt fagvis på disse store prosjektene? 

Bente: Både og. Fagvis til dels. Men det er veldig mye kontrakts organisert. Sånn 

at hver kontrakt på de store så er det mange mennesker som jobber på en kontrakt 

med en entreprenør. La oss si på tunnel for eksempel, der kan det være flere 

kompetanser enn bare tunnelkompetanse. 

Meg: Jeg jobbet med Hardangerbrua prosjektet og husker at det var delt mellom 

TV02, TV03 og TV06. Er det sånn at TV02, TV03 og TV06 hadde egne ledere? 

Bente: Det var en som var leder for hele TV02 slik at de som hadde andre fag 

innenfor TV02 måtte rapportere til lederen for TV02. Det var et hierarki slik at 

vedkommende hadde flere under seg som vedkommende styrte. Om det var HMS, 

miljø eller landskap så gikk det via lederen for gjennomføringen. 

Meg: Så jeg kan kalle vedkommende for entrepriseleder? 

Bente: Ja, det kan du. Akkurat TV06 var elektro og det er et eget fag. Det er så 

stort at det blir egne kontrakter på elektro. 

Meg: Du som var prosjektleder, hadde du en annen leder som du rapporterte til? 

En slags linjeleder? 

Bente: Vi hadde en over meg. Det er prosjektdirektøren. Han er toppsjefen for alle 

de store prosjektene i vegvesenet. Hvis du ser organisasjonskartet; så har vi 

regionledelsen og der sitter han prosjektdirektøren. Så under han, er det en 

prosjektleder for hvert av de store prosjektene, der Hardangerbrua er et av de store 

prosjektene. På Hardangerbrua hadde vi en organisasjon under den som jobbet kun 

med Hardangerbrua.  

4. I hvilken grad kan du påvirke varigheten til dine prosjekter som prosjektleder i 

Statens vegvesen?  
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a. Kan du påvirke prosjektene under planleggingsfasen og prosjekteringsfasen? 

Bente:  

Vi kan nok påvirke mest i prosjekteringsfasen. Sånn som vi bygger opp våre 

prosjekter, så er det der en kan påvirke byggetiden og hvordan en kan kjøre 

parallelle aktiviteter og hvordan en bygger opp entreprisene. Men det er begrenset 

hvor mye en kan påvirke. En av de store tingene som begrenser påvirkning er 

HMS. Den er veldig viktig. Vi kan ikke ha uforsvarlig byggetid heller. HMS står 

veldig høyt. HMS er da en tydelig begrensning til framdriften. Det er i 

prosjekteringsfasen vi har mest mulighet til å påvirke. Når det er gjennomføring så 

har vi allerede skrevet kontrakt og sagt noe om en byggestart og åpningtidspunkt. 

Da har vi på en måte overlatt den muligheten til entreprenøren. Vi kan selvfølgelig 

betale oss ut av det men det er veldig begrenset hva vi kan gjøre i 

gjennomføringsfasen.   

5. Prosjektplanlegging 

Hvor detaljert har fremdriftsplanene vært i de forskjellige fasene? 

I planleggingsfasen, prosjekteringsfasen og byggefasen 

Bente: I planleggingsfasen så er det en relativ grov fremdriftsplan.  

I prosjekteringsfasen, da går vi noe mer detaljert og ser på alle hovedaktivitetene 

og deler de eventuelt opp. Om det er behov for det, så går vi videre nedover for å 

finne den optimale byggetiden for det er den som legger rammen for kontrakten. 

For vår del så er den detaljert men entreprenøren går mye mer i detaljer enn det vi 

gjør. De gjør det kanskje 2-3 ganger mer detaljert enn det vi gjør. For de ser på 

arbeidsdagene sine og helt ned på aktiviteter som vi ikke har styring på. Når vi har 

prosjekteringsfasen så har vi en mellom ting mellom det entreprenøren har behov 

for og det vi tar i planfasen. 

Meg: Vil det si at dere ikke lager fremdriftsplan for byggefasen? 

Bente: Jo, det gjør vi. Vi har framdriftsplan for byggefasen i prosjekteringsfasen. 

Vi lager en framdriftsplan for byggefasen, der vi har en del milepæler som vi også 

har med i kontrakten. Så entreprenørene er avhengige av å nå disse milepælene når 

de har sin gjennomføring. 

Den fremdriftsplanen vi lager i prosjekteringsfasen for gjennomføringsfasen; den 

legges inn som grunnlag i kontrakten til entreprenøren. Vi legger inn bare hoved 

milepælene i kontrakten som en begrensning for entreprenøren. Slik at 

entreprenøren også skal få lov å styre litt selv og finne sin optimale måte å jobbe 

på. Vi ønsker ikke å ha en alt for detaljert styrende fremdriftsplan for 

entreprenøren. For det gir en begrensning for entreprenøren og for oss. Det er ikke 
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ønskelig for noen av partene å ha det alt for detaljert. Vi har et grunnlag for 

hvordan vi har kommet fram til den fremdriftsplanen som vi har i kontrakten. 

Bente tilføyer på epost (19.08.16): Vi lager/oppdaterer selvsagt fremdriftsplaner i 

gjennomføringsfasen også. 

Meg: Har det vært et overordnet krav til dato for ferdigstillelse av prosjekt? 

Bente: Ikke i disse prosjektene iallfall. Jo, det kommer alltid uttalelser, men det er 

vi til slutt som sier når vi kan være ferdige. Og det må faktisk vår overordnede 

forholde seg til. Vi blir presset på men det er vi som tar den siste avgjørelsen på 

når vi mener det er forsvarlig å bli ferdig. Iallfall på de prosjektene som jeg har 

vært i, så er det vi som har styrt fremdriften.  

Meg: En annen ting, hva med grunnerverv? Vanligvis når man har en 

reguleringsplan, så kan man gjennomføre grunnerverv. Har prosjekter vært 

forsinket på grunn av grunnerverv?  

Bente: Ikke i disse prosjektene. Det blir sjeldent noen store forsinkelser på grunn 

av grunnerverv i de store prosjektene. Det legges inn tid for det og eventuelt får en 

tiltredelse; og blir enige med grunneier i etterkant. Det er ikke alle grunneiere som 

blir enige men vi har egne prosesser som ivaretar grunneiere og oss på en riktig 

måte. Hvis ikke en har lagt inn tid for det, så vil forsinkelser kunne oppstå. Det 

gjør en nok på litt mindre prosjekter. Så blir det at man utsetter prosjektet. Det er 

en viktig aktivitet. 

6. Finansiering av prosjektene 

Hvordan har disse prosjektene vært finansiert? 

Bente: Alle har hatt bompenger. Hardangerbrua hadde mye ikke statlig finansiering. 

Jeg tror at det var 60 % bompenger, 30 % fylkesmidler og kommunale midler så var 

det 10 % stat. Det er nesten ingen som har mindre enn 50 % bompenger nå. Sånn er 

det blitt. Det er bilistene som er med og betaler. 

Meg: Man kan da si at de store blir stort sett finansiert via bompenger? I iallfall 

halv parten av finansieringen?  

Bente: Ja, i hvert fall halvparten. 

7. Hva kjennetegner de prosjektene som har vært raskt utført i forhold til planlagt 

tid? 

Bente:  

- Godt forarbeid. Gode forberedelser på prosjektering, grunnundersøkelser, altså et 

godt underlag til kontrakten. Det er den ene. 

-   Dyktige folk i prosjektet med god, relevant erfaring, 
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-  Ikke uforutsette grunnforhold  

Det er disse tre som jeg kan si utpeker seg spesielt for at en kan få rask gjennomføring. 

God planlegging er utrolig viktig.  

Meg: Når du snakker om planlegging, så er det prosjektering og 

konkurransegrunnlag som du mener? 

Bente: Ja, det er riktig. Det å ha konkurransegrunnlaget under huden og ha 

byggeledere som kan kontrakten, og har gått gjennom den og kvalitetssikret den, det 

får man godt betalt for.  

8. Hva kjennetegner de prosjektene som har vært forsinket? 

Bente: De som har forsinkelser, det er nesten omvendt av det vi sa sist; uerfarne folk 

og hvis en har vanskelig grunnforhold. Plutselig er det bunnløst og en har et fryktelig 

dårlig fjell som en ikke kunne forutse. Det er ikke alltid vi kan registrere hver eneste 

meter av fjellet. Så plutselig får man en stor svakhetssone og får en bråstopp. Det har 

med fjell og grunnen å gjøre. Sånn fysisk, så er det der vi ofte ser et hinder. Også 

uerfarne folk, sånn at det blir en opplæringssak samtidig. Man kan ikke forvente at nye 

folk skal kunne produsere like effektivt som noen som har gjort jobben før. Eller for 

lite folk hos entreprenøren.  

9. Bygges veger i Norge effektivt i dag? 

Bente: Jeg vet hvorfor du spør! Men det er to svar. Jeg vil si ja, det bygges effektivt. 

Men det som er problem i Norge er at det tar så lang tid å planlegge og få det 

godkjent. Forberedelsen til byggestarten er alt for lang. Det er derfor folk sier at det tar 

så lang tid å bygge veger, men det tar lang tid å få godkjent reguleringsplaner, og få ut 

konkurransegrunnlag. Det er der det tar lang tid. Fram til du får spaden i jorden; det er 

det som tar lang tid. 

 

Meg: Enkelt og greit, så kan vi si at vi har en alt for lang planprosess i Norge? 

Bente: Ja, det har vi. Og alle ser at vi må gjøre noe med det. Det tar for lang tid og det 

er for omfattende. Når vi bruker flere ti år på å få et prosjekt til Stortinget, så tar det 

for lang tid. Det er noen politiske prosesser og noen byråkratiske dilemmaer som vi 

må forholde oss til. Vi i vegvesenet har begrenset muligheter for å gjøre noe. Vi kan 

foreslå endringer, men dette er politiske prosesser som vi ikke styrer. Men ja, det er et 

potensiale som alle burde vært med å dra i lasset for å få dette til å gå fortere.  

Meg: For det er det demokratiske planleggingssystemet som er årsaken? 

Bente: Det er flott i seg selv, men det kan nesten bli en trussel etter hvert, når vi ikke 

klarer å få gjennom prosjektene til politisk behandling. Når vi ikke klarer å sette i gang 

prosjekter; det er en stor samfunnskostnad at vi ikke får realisert prosjektene.  
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Men vi bygger det effektivt, når vi først begynner å bygge, så har vi og entreprenørene 

et fokus på optimal byggetid, og veldig mye går på skinner. Det er ikke mange uker 

eller måneder man kunne gjort det fortere for det er jo fysiske begrensinger og HMS. 

Prosentvis er det lite å hente på bygging i forhold til prosessen før.  

Meg: Det er også noe som ofte blir sagt at det bygges stykkevis. Er det kanskje 

noe som gjør at folk føler at det går tregt?  

Bente: Det kunne vi optimalisert. Men det er også en politisk sak. Man må i større 

grad politisk bestemme større strekninger. Man ser at de har begynt med det nå. Nå er 

det flere områder der vi har lange strekninger. Kyststamvegen med fergefri E39; der 

planlegger vi hele vegen fra Kristiansand til Trondheim. Det er på en måte hvordan en 

definerer prosjektene. I noen tilfeller kunne vi ha klart å bygge mye lengre strekninger. 

Men når det er snakk om finansiering, hvem skal betale for det når det er store 

utbygginger? Det er et politisk spørsmål. Skal vi ha det virkelig effektivt, så er jeg helt 

enig med deg at det er lurere å ha lange strekninger, siden lange strekninger er mest 

optimale å bygge. Til tider så bygger vi for små strekninger og det blir dyrt. Men vi 

prøver så godt vi kan å ha de så lange som mulig for de store prosjektene. Men det er 

forskjell mellom store og små prosjekter. De store prosjektene har mye lengre 

strekning enn de små, slik at de små kan oppleves ineffektive. 

Meg: Tusen takk, dette var veldig behjelpelig!  

Forklaring av noen utrykk fra intervjuet 

 

 TV-02: Hardangerbrua entreprise « Tilførselsveier med tunneler Bu». 

 TV-03: Hardangerbrua entreprise « Tilførselsveier med tunneler Vallavik». 

 TV-06: Hardangerbrua «elektroentreprisen». 

     Del 2: kommune 

Kandidat nr.1  

Intervju masteroppgaven «Effektivisering av prosjektledelse for vegprosjekter»  

Navn: Elin Gullbrå Horntvedt 

Firma: Bergen kommune 

Stilling: Senioringeniør / prosjektleder 

Ansiennitet: 34 år (22år i Bergen kommune) 
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1. Nevn noen prosjekter du har deltatt i og varighet. 

Elin: 

- Lonaleitet, Gaupåsvegen, Osbanen gang og sykkelveg  

2. Hva er utfordringene som prosjektleder i kommunen: 

a. Knyttet til økonomi/budsjett i prosjektene? 

Elin:  Det å ha tilstrekkelig finansiering og alt som kan dukke opp i byggeperioden som vi 

ikke har registrert på forhånd. Det å holde framdriftsplanen. Bygge tilstrekkelig kvalitet 

innenfor de økonomiske rammene vi har. 

b. Knyttet til varighet? 

Elin: For eksempel bonitering for å registrere grunnforhold. Der kan man gå på 

overraskelser. Det er kostbart å bonitere; i hvert fall tung bonitering. Også har du dette med 

grunnerverv selvfølgelig, at vi ikke får minnelige avtaler og at vi må gå via reguleringsplaner. 

Det kan stoppe prosjektet helt opp. Kalkyler også, da er vi tilbake igjen på økonomi. Man 

opererer med historiske tall i kalkyler. Det som er avsatt i budsjettet er også historiske tall, 

som indeksreguleres. Man kan aldri treffe på kronen. Det må være et visst tall som vi kan leve 

med. Det må være rom for mindre forbruk og mer forbruk. 

3. Prosjektorganisasjon 

Hvordan har prosjektene vært organisert? 

a. Har det vært kun en prosjektleder og linjeleder i dine prosjekter? 

Elin: Jeg er prosjektleder og vil også ha med meg byggeledere. Jeg har byggeledere på noen 

av de store prosjektene. Da følger jeg prosjektet fra det er ide til det blir overlevert til drift. Så 

det er en veldig ok prosess, fordi du får inngående kjennskap til prosjektet. Det å følge 

detaljprosjektering og detaljregulering er kjempespennende. Vi må sette grenser på når planen 

er god nok, og når detaljprosjektering er god nok. 

Meg: Av og til er du også byggeleder i noen prosjekter? 

Elin:  Ja! Da er det byggeleder som skriver byggemøtereferater, håndterer endringsordre 

som egentlig godkjennes av prosjektleder. Det er prosjektlederen som har det overordnede 

ansvaret for fremdrift og for økonomi. Mens byggeleder rapporterer til prosjektleder. Så 

rapporterer prosjektlederen til sin leder igjen. 

b. Har oppgavene vært delt på flere prosjektledere?  

Elin: Ikke her i kommunen. Da jeg jobbet i Statens vegvesen hadde vi mye større prosjekter 

og da hadde vi en prosjektorganisasjon. Vi er prosjektledere, men jeg vil ha mine kolleger å 

diskutere med. Du sitter aldri alene. Det er viktig for å få forskjellige perspektiver på 

oppgaven og se ting fra andre sider og få evaluert de tankene du går med. Det er veldig nyttig.  
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Det tror jeg også vil være mye bedre nå som vi er i ny organisasjon med flere personer og 

flere fag å spille på.   

c. Har prosjektlederen rapporterte direkte til en linjeleder? 

Meg: Dette har du allerede besvart i a 

Elin:  Ja, prosjektleder rapporterer til linjeleder. I og med at vi ikke har noen fagleder så er 

det egentlig avdelingslederen eller linjelederen som vi rapporterer til. 

4. I hvilken grad kan du påvirke varigheten til dine prosjekter som prosjektleder i 

Bergen kommune?  

a. Kan du påvirke prosjektene under planleggingsfasen og prosjekteringsfasen? 

Elin: Ja, vi kan påvirke i prosjekteringsfasen. Ikke så mye i byggefasen, for det er 

entreprenøren som kommer med forslag til fremdriftsplanen. Hvis vi har noe som 

vi vet skal være eller må være ferdig til en dato, så kan vi sette det som et krav. Vi 

kan påvirke der og men det er ikke så veldig ofte vi gjør det. Vi kan ikke påvirke i 

en reguleringsplan prosess. Vi kan egentlig påvirke fram til førstegangsbehandling, 

men utover det så kan vi ikke påvirke. 

b. Kan du påvirke prosjektene under byggefasen? 

Meg: Da har vi egentlig besvart b også. For her skulle jeg spørre om man kan 

påvirke i byggefasen.  

5. Prosjektplanlegging  

Hvor detaljert har fremdriftsplanene vært i de forskjellige fasene?  

a. Planlegging / prosjektering 

Elin: Vi har jo vår handlingsplan som egentlig er en overordnet framdriftsplan, hvor vi har 

satt opp hvilke midler vi skal bruke til hvilke prosjekter hvert år. Så, når man har fått 

konsulent så kan man si at dette prosjektet skal være ferdig til en dato eller spørre hvor lang 

tid konsulenten tror at det vil ta å gjøre jobben. Hva konsulenten ser som rimelig fremdrift.. 

Men vi kan sette en sluttdato på detaljprosjektering som jeg sa tidligere, men ikke på 

regulering. 

Meg: Da kan man egentlig si at det er en grov fremdrift og at det er handlingsplanen 

som gir føring for fremdrift i planlegging mens man kan lage en detaljert fremdriftsplan 

i prosjekteringsfasen? 

Elin: Ja! Man må gjerne også stoppe opp i prosjekteringsfasen til man får minnelige avtaler 

om grunn. Så man må stoppe opp og tenke seg om og kanskje gå inn med en reguleringsplan i 

istedenfor. Det har jeg jo nå på Lyngbøveien. Der har jeg stoppet opp detaljprosjekteringen. 

Nå venter vi på alle merknader fra førstegangsbehandlingen. Den er sendt til første 

gangsbehandling og høringsfristen er i begynnelsen av januar. Da skal alle høringsmerknader 
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gås gjennom og kommenteres, så skal vi ha en runde med alle grunneierne før vi kan gå i 

gang med videreføring av detaljprosjekteringen. Så der styrer man ikke fremdriften selv. 

b. Byggefasen 

Meg: Er det entreprenøren som setter fremdriftsplanen eller kan du påvirke? 

Elin: Entreprenøren kommer med et forslag til en fremdriftsplan, ut ifra når på året byggingen 

starter opp. Hvis man starter opp på vinteren så kan snø stoppe arbeidet, kulde kan stoppe 

arbeidet. Asfaltverkene er gjerne stengt.. Men har man et prosjekt som går i sommer halvåret; 

vår, sommer, høst så er det mye enklere for entreprenøren å ha kontinuerlig fremdrift. Men 

man skal alltid diskutere fremdriftsplanen med prosjektleder eller byggeleder. Så, når vi 

skriver avtaler så er det å angi når de skal være ferdige. Man kan også bringe inn dagmulkt 

hvis det er et prosjekt vi vet er veldig viktig å få bygget og få sluttført. Vi gjør det både i 

prosjektering og bygging. Det har vi ikke hatt rutine på tidligere, så det er nytt at vi bringer 

inn dagmulkt.  

Meg: Jeg skulle nesten tatt opp dette med grunnerverv, men jeg føler at vi har snakket 

allerede en del om det da. Grunnerverv er jo et problem og vi har funnet ut at det kan 

stoppe prosjektet. 

Elin: Ja, vi ser jo det at selv om det kan være en grunneier, så kan grunneieren stoppe opp 

hele prosjektet. Vi har en regel at hvis det er fire eller flere grunneiere, så går vi via 

reguleringsplan. Man får av og til minnelige avtaler, arbeidstillatelser får man også av og til 

og kan gå i gang uten å ha gjennomført grunnerverv. Så det går greit når vi først setter spaden 

i jorden. Men hvis man må gå via reguleringsplan, så tar reguleringsplanen minimum 2 år å få 

gjennom. Så må man ekspropriere og en ekspropriasjon tar minimum ett år. Da sier vi at vi 

må bruke 3 år bare for å få grunnerverv på plass, og så kan vi begynne å bygge. Og hvis vi må 

ekspropriere, så er det kommuneadvokaten så tar seg av det. Vi har skjønnsretten! Da er 

prosjektlederen en viktig ressurs når det gjelder detaljer og kostnader per kvadratmeter.      

6. Finansiering av prosjektene 

Hvordan har prosjektene vært finansiert? 

Elin: Når det gjelder trafikksikkerhetsprosjekter, siden 2001 så har de vært finansiert 

ved Bergen kommune sitt eget investeringsbudsjett og det har vært 9 millioner per år. 

Så kom det den nye momsloven for noen år siden. Før slapp vi å betale merverdiavgift 

for konsulenttjenester. Men så måtte vi begynne å betale 25% moms og da strakk ikke 

9 millioner så veldig langt. I 2014 fikk vi en betydelig økning av 

investeringsbudsjettet vårt. Vel 70 millioner i en 4 årsperiode i stedet for 9 millioner 

per året, så vi fikk over 15 millioner i året og da kan vi bygge mye mer.  

Gang og sykkelveier der er alt finansiert via Bergen kommune sitt eget 

investeringsprosjekt. Der har vi ikke mer enn 1 million i året, så der må vi spare for å 

kunne bygge noe. 
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 Det som er nytt nå er utbyggingsavtaler hvor det er utbygger som går inn med sin 

andel til utbyggingsprosjekt. Da er det sånn at den som går inn først, betaler mest. 

Derfor tar det litt tid å få i gang utbyggingsprosjekter. Fordi de venter på hverandre. 

De venter på at en skal begynne før en selv. Men der er det ikke mye kommunen går 

inn med. Men det er Trafikksikkerhetsplan og handlingsplan; altså plan og 

byggeprogram som styrer alt vi gjør innen trafikksikkerhet.    

7. Hva kjennetegner de prosjektene som har vært raskt utført i forhold til planlagt 

tid? 

Elin: Første punkt er at man har grunn, også at det er prosjekter som er relativt enkle 

når det gjelder bygging. Hvor man ikke får overraskelser som kanskje koster veldig 

mye. Det å ha grunnerverv på plass og slippe å gå via reguleringsplan. Det å gjøre 

undersøkelser og registreringer av grunnforhold før man går til konsulenten er veldig 

viktig. At man vet hva som ligger i grunn, om det er ledninger eller at man vet at man 

ikke skal inn med kjempe store konstruksjoner som kan få konsekvenser på 

fremdriften fordi at man ikke visste noe om grunnforhold. Og at det selvfølgelig er en 

godkjent reguleringsplan hvis man har behov for å ekspropriere. At man ikke har 

forurenset grunn, at prosjektet ikke ligger i LNF område (Landbruks, natur og 

friluftsområde). At man ikke må ha dispensasjonssøknader på det ene og det andre. Så 

det gjelder de enkle prosjektene som å bygge fortau langs en vei hvor man har grunn 

selv. De er enkle å få gjennomført. 

8. Hva kjennetegner de prosjektene som har vært forsinket?  

Meg: Så blir det vel det motsatte? 

Elin: Ja, det er de prosjektene hvor det har vært vanskelig å få grunn og hvor man 

oppdager ting underveis som gjør at man må endre prosjektet.   

9. Bygges veger i Norge effektivt i dag?  

Kan du begrunne svaret? 

Elin: Ut i fra topografien i Norge, så gjør de det. Det er klart at det er mye 

vanskeligere å bygge vei i Norge enn å bygge i Danmark eller Sverige hvor man ikke 

har så mye fjell som i Norge.  

Meg: Og hvis vi ser bort ifra det fysiske og ser på det helhetlige. Alt fra 

planlegging til bygging. Hvis vi snakker om topografien, da tenker vi kun på 

byggefasen. Hva med å se på planprosessen og byggefasen syns du at det foregår 

effektivt?  

Elin: Det kan nok forbedres. Det som tar lang tid er kommuneplaner og 

kommunedelplaner som skal utløse bygging. Når vi snakker om Norge generelt, så er 

det den overordnete planfasen som kan ta lang tid, å få gjennom kommuneplaner. Så 

er det også politiske føringer gjennom nasjonal transportplan (NTP), omfordeling av 
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midler spesielt til store veiprosjekter. Der er det nok skjær i sjøen når det stopper opp 

og det kan være at Stortinget trekker tilbake pengene som de har bevilget, fordi at det 

er enklere å bruke det til et annet prosjekt, der man har planer og alt er på plass.  

Meg: Det er da egentlig den planprosessen som gjør at det tar så lang tid. Hvis 

man klarer å forenkle den, så vil man klare å bygge effektivt? 

Elin: Hvis man har en OPS (offentlig privat samarbeid) avtale, hvor man har både 

prosjektering, bygging og drift så går alt mye raskere. Det har man forsøkt på noen av 

de veldig store europaveiprosjektene i Norge. Da går tingene raskt. I forhold til hvis 

man går via en konsulent, via Statens vegvesen, via entreprenør. Så på Sørlandet, der 

er det bygget noen lange veistrekninger der det er brukt en form for totalentreprise 

hvor man også har driftskontrakter i et visst antall år etterpå. Totalentrepriser bruker 

kommunen veldig lite, det er de store utbyggerne som bruker det. Og det er litt rart! 

Meg: Sant, iallfall på de små prosjektene for der hadde man vært mer effektiv 

ved å slippe å lyse ut forskjellige entrepriser.  

Elin: Ja, det er litt rart. Det er snakk om et prosjekt som skal være en totalentreprise. 

Det er en park vi har i kommunen.    

Meg: Takk for at du tok deg tid til intervjuet! 

 

 

Kandidat nr.2 

Intervju masteroppgaven «Effektivisering av prosjektledelse for vegprosjekter» 

Navn: Helge Manuel Herreros 

Firma: Bergen Kommune 

Stilling: Ingeniør / Prosjektleder 

Ansiennitet: 1 år (i nåværende stilling) 

10. Nevn noen prosjekter du har deltatt i. 

Helge: - Mobilpunkt på Danmarksplass (rett utenfor Bergen sentrum)  

- TS prosjekter (Fredlundveien ved Minde skole) 

- To snuplasser: Langarinden og Hetlebakken i Åsane bydel i Bergen 

(Byggeledelse) 

- Gangfelt på kommunale veger 

- Skiltplaner 
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11. Hva er utfordringene som prosjektleder i kommunen: 

c. Knyttet til økonomi 

Helge: Hittil så har egentlig ikke det økonomisk vært en utfordring på mine 

prosjekter. Jeg har vært så heldig og overtatt prosjekter der det var satt av relativt 

gode økonomiske rammer. Spesielt på Langarinden og Hetlebakken prosjektene, 

der var det egentlig ganske god dekning. Man satt igjen med penger etter at 

prosjektene var ferdige. Det er noe med at man traff riktig i markedet når det gjaldt 

entreprenørkonkurransen. Men også at kalkylen har tatt med seg en god 

usikkerhetsmargin. Så økonomien har ikke vært den største utfordringen.    

d. Knyttet til varighet? 

Helge: Når man jobber i det offentlige, kan det oppleves tungvint i forhold til 

offentlig anskaffelse. I tillegg så er det ganske mye tid som går til rapportering på 

økonomi. Men det er jo nødvendig. Den rapporteringen fremstår noen ganger litt 

overdrevent siden man rapporter på ganske mange ulike nivåer og man rapporterer 

ganske ofte. Men for all del, det er den rutinen man har i Bergen kommune og 

sikkert mange andre offentlige etater. Det er ikke en utfordring. Men som 

fagperson så er man mer opptatt av detaljer i prosjektet. Man tenker på kantstein i 

det ene øyeblikk og plutselig skal man tenke på at byrådsavdelingen spør om hva 

man tror at man kommer til å bruke i det året. Men det er en del av å være 

prosjektleder. 

Meg: Så du mener at rapporteringen påvirker tidsbruken i prosjektene dine? 

Helge: Det har ikke gått utover prosjektene med negative konsekvenser ennå, men 

det kan skje i framtiden. Det føles som noe som stjeler mye tid i ny og ne. Vi 

rapporterer jo tertiært og det er ganske detaljert det vi går gjennom. I tillegg så har 

det vært en del rapporteringer som har vært utenom dette i forhold til plan og 

byggeprogram og trafikksikkerhet i Bergen kommune. Men det er ikke en 

utfordring sånn sett. 

Den vanskeligste oppgaven som prosjektleder er den gjette delen i tidlig fase. Der 

man skal gjette hva det koster å bygge før man har hentet inn konsulenter og 

entreprenører. Kun basert på egne kostnadsoverslag. I små prosjekter som disse, så 

er ikke kostnadsestimeringen den prosessen man bruker mye tid på. Prosentvis så 

er det lett å ta feil her. Vi opererer med ganske høye usikkerhetsmarginer i våre 

kalkyler på grunn av dette.   

Meg: Da vil jeg gå over til det prosjektet som er årsaken til at vi tok dette 

intervjuet. Og det er Langarinden. 

Helge: Langarinden vendesløyfe heter prosjektet. 
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Det er et interessant prosjekt. En lang rekke med prosjektledere har vært gjennom 

dette prosjektet. 

Helge: Nå vet ikke jeg om jeg skal ta hele historien for deg eller hvor mye du vet 

om prosjektet. 

Meg: Jeg har egentlig skrevet ned spørsmål som vi kan gå gjennom. 

Når startet prosjektet? 

Helge: Jeg er ikke 100 % sikker på det. Jeg var ikke så veldig gammel når det 

startet, lurer på om jeg var 8 år gammel. 

Meg: Jeg hørte av en annen kollega at noen sier at det startet i 1996 og andre i 

1998. 

Helge: Elin (en annen kollega) tok opp dette i en presentasjon. Jeg lurer på at hun 

sa at det startet i 1997. I hvilken form prosjektet var i, det er jeg ikke helt sikker 

på. Det stemmer nok at det er 1997, for man snakker om at det er 19 år siden. Det 

er da første gangen prosjektet ble diskutert. Men jeg tviler på at det var satt av 

finansiering til prosjektet i 1997. Da var det Samferdselsetaten og ikke 

Bymiljøetaten som vi heter i dag. Men det var i Bergen kommune.  

Fra 1997 og fram til 2009, kan ikke jeg svare så mye om hva som skjedde. Det kan 

jeg finne ut litt mer detaljert om etter intervjuet.  

Fra 2009, ble det tatt opp igjen. Problemet var at man ikke kunne bygge dette uten 

å erverve grunn. I forhold til plasseringen, så kunne man ikke bare benytte 

kommunalgrunn til å bygge en god nok vendesløyfe eller en god nok holdeplass. 

Hva som skjedde i 1997 til 2009; det kan hende at de gikk i dialog med 

grunneierne. Det skal ikke jeg svare alt for mye på. 

Jeg ser her i sakshistorikken at i 2009, så begynte man å snakke om 

reguleringsplan.  

Meg: Egentlig så ble løsningen å lage en reguleringsplan som grunnlag for 

ekspropriasjon? 

Helge: Man fikk tydeligvis ikke noe grunnerverv bare med minnelige avtaler. Rent 

juridisk så er det ingenting man kan gjøre så lenge man ikke har en 

reguleringsplan. Du har ikke noe juridisk som sier at du kan ta den eiendommen og 

bruke det til det formålet som du ønsker.  

I dette tilfellet så tror jeg ikke at området var regulert i det hele tatt, så det var en 

ting. I tillegg så ligger dette langt fra Bergen sentrum. Har man en grunneier som 

sier nei, så får ikke man gjort så mye. Og det var det som skjedde i dette tilfellet. 

Det var ikke så veldig mange grunneiere, det var 4 grunneiendommer. Disse var 
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delt inn i flere hjemmelshavere. På den ene eiendommen var det 4 hjemmelshavere 

og det var spesielt en som var ikke så positiv til dette prosjektet.  

Man kan ikke legge alt skyll på hjemmelshaverne. En vis selvkritikk må det 

offentlig ta også. Finansieringen av prosjektet har også vært en av årsakene til at 

det ble utsatt.  

Reguleringsplanen ble vedtatt 20.februar 2012. Arbeidet med reguleringsplanen 

startet i 2009. Det kan ta sin tid, når det gjelder reguleringsplaner. 

Det står i dokumentet at formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for 

kollektivanlegg og sikre en sikker snuplass for buss i området. Planområdet ligger 

delvis inn i LNF-område.  

Det er LNF, men det var ganske tett; skogområder, men ingen dyrket mark. Det 

var ikke noe veldig verdifullt område for å si det sånt. Men igjen, han ene 

grunneier hadde i tankene sine sett for seg at det kanskje ble regulert til 

boligformål. Han hadde lyst å bygge på tomten. Det er åpenbart og det skjønner 

jeg godt.  

Her står det i denne saken her, at dette planforslaget inngår i 

trafikksikkerhetsplanen til Bergen kommune for 2006 – 2009.  

Så står det videre at Samferdselsetaten (som det het den gangen) ikke lyktes med å 

komme til en avtale med grunneier. Det var som sagt flere grunneiere, det kan 

hende at de ble enige med noen av dem men ikke alle.  

Samferdselsetaten har derfor utarbeidet et forslag til reguleringsplan for å sikre 

rettigheter for areal til gjennomføring. Tiltaket ble finansiert med 

trafikksikkerhetsmidler fra Bergensprogrammet. 

Det ble vedtatt oppstart av reguleringsplanen 02. juni 2009. Det er den datoen de 

virkelig begynte å jobbe med reguleringsplanen. Så var det oppe til behandling i 

byrådet i 2010. Offentlig ettersyn var i juni 2011. Det var faktisk Monica Mæland 

som i dag er næringsminister som signerte på dette vedtaket den gangen. Så det er 

litt kult! Det var 09.januar 2012 reguleringsplanen ble vedtatt.  

Man kan egentlig si at man burde ha begynt med denne prosessen i 2006 i stedet 

for å vente til 2009. Det er tre år allerede der. Jeg skal ikke svare for det. Jeg vet 

ikke hvem som satt med prosjektet den gangen. Men når det var kommet inn i 

trafikksikkerhetsplanen for 2006 – 2009, da burde det ha vært startet tidligere. 

Men det handler jo om ressursbruk og hvilke andre prosjekter som var pågang. Jeg 

vet at i 2006 så var bybanen det store prosjektet som lå på Samferdselsetaten. Så 

jeg vil tro at bybanen tok fryktelig mye ressurser i denne perioden. Det kan hende 

at det var det som var bakgrunnen for at man ikke hadde ressurser til å prioritere 

dette prosjektet. Det er jo et forholdvis ganske lite prosjekt. 
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Her ser jeg i saken at prosjektet allerede var inne i trafikksikkerhetsplan fra 2002 – 

2005. Men på grunn av vanskeligheter med å oppnå avtaler om grunn, så ble 

prosjektet utsatt. Derfor gikk det videre til neste planperiode som var 2006 – 2009. 

Man ble da klar over at man måtte utarbeide en reguleringsplan for å få det til, 

siden man lenge hadde prøvd lenge å få til en minnelig avtale. På grunn av 

framdrift tenkte man sikkert at det tar lang tid å utarbeide en reguleringsplan. 

Hadde dette blitt gjort fra dag 1, så hadde man spart mye mer tid.19 år er en 

ekstrem versjon. Det skal ikke ta 19 år å bygge et tiltak som dette her. 

I 2012, var reguleringsplanen vedtatt. Da fikk vi relativt fort avtaler med 

grunneierne, utenom en som ikke var villig til å inngå en avtale. Det var flere 

årsaker. Den grunneieren var advokat og kunne alle regler. Det gjaldt den 

eiendommen som var regulert til LNF-område, men han så for seg at det kanskje 

kunne bli boligområde med tiden. Akkurat i dette område var det en vannledning 

som man kunne koble seg på og han ønsket at vi skulle forlenge den til han. Vi 

gjorde noe lignende til andre grunneiere. Vi bygde fortau til deres eiendom i stedet 

for å betale penger. En annen ting er at det ikke er noen gullgruve for disse 

grunneierne å selge eiendommene sine. De får ikke så mye penger for LNF-

arealer.  

Alle grunneiere har gitt sin tillatelse om at vi kan utføre tiltaket, men selve 

grunnervervsutbetalingen er ikke gjort ennå. Den grunneieren som vi snakket om, 

ønsker en høyere sum. Vi har jurister som sitter og prøver å få dette til. Hvis ikke 

vi får det til med minnelig avtale, går det over til retten. Da kommer grunneieren 

til å få mye mindre penger for det enn det han kan få ved minnelig avtale. 

Det var snakk om at prosjektet ikke hadde penger en liten stund og derfor ble det 

utsatt.  

Jeg mener at man hadde avtaler med alle grunneierne, men så var ikke 

finansieringen på plass og den avtalen er kun gyldig i 2 år. Slik at man igjen måtte 

inngå nye avtaler senere. 

Det står følgende i dokumentet: Dersom grunnen ikke blir tatt i bruk innen 2 år 

etter at avtalen er underskrevet, faller avtalen bort. 

Så i 2013 ble man enige med alle grunneierne og hadde avtaler, men da var ikke 

finansieringen på plass. 

Meg: Altså dette er jo noe som går på planlegging, fra byggherre sin side. 

Man kan ikke gå og skaffe grunn uten at man har planer for arbeidet videre. 

Helge: Jeg skal finne fram dokumentet om når man fikk bevilgningen. 

Finansieringen kom på plass i 2015. 
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Her ser jeg mer om historien bak prosjektet. I 2000, ble det for første gang 

øremerket midler til å etablere vendesløyfen for buss på Langarinden. Tiltaket ble 

videre tatt inn i trafikksikkerhetsplan for Bergen for 2002-2006. Så i 2000, var det 

første gang man bestemte at dette skal vi faktiske bygge. Det er iallfall her det 

finnes dokumentasjon for at prosjektet ble igangsatt.  

Bergen kommune hadde ansvar for innfartsparkeringer. Men det var fordi Bergen 

kommune hadde ansvar for kollektivtrafikken i Bergen. Derfor ble det avsatt en 

god del penger til dette og til innfartsparkeringene.  

Så overtok Hordaland fylkes- kommune ansvaret for dette i 2008. Bergen 

kommune hadde da igjen en del penger som de allerede var tildelt. Bergen 

kommune hadde igjen 10 millioner av tidligere avsatte midler.  

En del av disse pengene skulle gå til innfartsparkering. Da spurte man om disse 

kunne omdisponeres fra innfartsparkering, som Bergen kommune ikke lengre 

hadde ansvar for og over til bussholdeplasser. Og det gjelder Langarinden og 

Hetlebakken, også det prosjektet ditt. Det ble sendt mars 2015, og i juli 2015 kom 

byrådsavdelingen og sa at Trafikketaten kunne startet med å bygge disse sløyfene.  

I Juli 2015, var finansieringen på plass igjen basert på noen kalkyler som ble gjort 

da. Avtalen ble skrevet i juni 2013, så det tok litt over 2 år. Så man var 2år og 1 

måned for seint med å sette i gang. 

Det vil si at når vi fikk bevilgningen i 2015, måtte vi gå en ny runde med å få til 

avtaler. Jeg hadde ikke begynt i kommunen enda. Noen andre tok seg av saken. Da 

begynte de å få til avtaler igjen, og det var ikke et stort problem å få til avtaler med 

disse som var enige fra før. 

Man ble enige med alle unntatt en. Han har siden sist sendt en epost der han sier at 

han viser til avtaler om skjønn. Det vil si at vi ikke kommer til å inngå minnelig 

avtale med han. Det kommer til å være en rettslig kjennelse. Og det beløpet 

kommer til å bestemmes av et dommerpanel. Så det er en juridisk sak. Han får 

penger for grunnervervet sitt, men det er ikke etter avtalen som vi ble enige om. 

Han har sagt ja, at vi får lov til å bygge på grunnen. Han så at vi hadde en 

reguleringsplan og var klar over at vi kunne ekspropriere hvis han sa nei. 

Kjøpesum skulle vi bli enige om etter at vi var ferdig med å bygge og det er helt 

greit. Jeg tror at det er relativt vanlig. Det ble satt en frist i oktober for å snakke om 

en kjøpesum. Vi har kommet med et tilbud til han men han har kommet med helt 

andre krav. 

Konklusjonen er at reguleringsplanen tar ganske lang tid siden grunnerverv er 

vanskelig. Hadde man ikke hatt den ene vanskelige grunneieren, hadde man 

kanskje klart det uten reguleringsplan. Men man hadde bygging i LNF-området, så 

det er ikke sikkert at man hadde klart det uten reguleringsplan uansett. Men 

uansett, den prosessen kunne startet en del år tidligere. Så er det dette med å time 
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når man har finansiering, når man har grunnerverv eller avtaler med grunneiere og 

når man har reguleringsplan på plass. Ingen av disse tingene stemte overens 

underveis. Når man hadde tiltredelse av grunn, så hadde man ikke finansiering. 

Slik at man måtte gå hele prosessen på nytt igjen og det tar tid.  

Meg: Når begynte de å bygge? 

Helge: De begynte å bygge i august 2016 så ble det fullført i oktober 2016. Og de 

kunne ha bygget det enda fortere, men at vi hadde gitt entreprenøren gode frister 

siden det var mitt først prosjekt. Entreprenøren var dyktig, ryddig og godt kjent i 

området. 

Meg: Takk, da har vi det! 

Vedlegg 2. Masterkontrakten 
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Vedlegg 3. Lagarinden vendesløyfe dokumenter 

 Prosjektkart 
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