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Sammendrag: 
Denne bacheloroppgaven omhandler bruk av BIM i Norske kommuner. 

Stortingsmelding nr. 27 (2016-2017) Industrien — grønnere, smartere og mer nyskapende, sier noe 
om hva myndighetene forventer. I denne stortingsmeldingen viser de til samarbeidet med Bygg21.  

Gjennom Bygg Nett-strategien følger Direktoratet for byggkvalitet opp regjeringens 
ambisjoner om å tilrettelegge for framtidens digitale byggsektor. En del av strategien er å 
stimulere markedet i å utvikle løsninger for bruk av bygningsinformasjonsmodeller (BIM) i 
plan- og bygge-sak. Også Statsbygg spiller en viktig rolle gjennom å stille høye krav til 
leverandører om anvendelse av BIM og digital teknologi i statlige byggeprosjekter. For å 
legge til rette for at næringen bedre kan løse utfordringer innenfor bærekraft, produktivitet 
og kostnadsutvikling er det etablert et samarbeid med statlige myndigheter gjennom 
Bygg21. Bygg21 har anslått at næringen har potensial til å redusere byggekostnadene med 
20pst. innenfor 2020. Bygg21 skal bidra til at næringen kan nå dette potensialet ved å 
motivere og stimulere til en mer kunnskapsbasert og effektiv produksjon. 
(Meld. St.27 (2016-2017)) 

Samarbeidet med Bygg21 utledet til at byggenæringen utarbeidet et digitalt veikart.  

Verden står midt i en rask og omveltende teknologisk utvikling og digitalisering påvirker 
alle næringer, herunder Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (heretter BAE-næringen). 
Digitalisering vil radikalt endre måten vi jobber, samhandler og kommuniserer på. 
Spørsmålet er ikke om BAE-næringen skal digitaliseres, men hvordan den bør gjøre det. 
(Sjøgren, Krogh, Christensen, Olsen-Skåre, 2017) 

Med dette tatt i betraktning ønsker vi å se hvilke bygningsinformasjonsmodelleringer (BIM) krav 
norske kommuner stiller ved innkjøp av nye bygg.  

Oppgaven er gjennomført som ett litteraturstudie med en kvantitativ tilnærming, da ved 
gjennomgang av konkurransegrunnlag for innkjøp for innkjøp av 10 offentlige bygg, (skoler og 
barnehager), i 10 forskjellige kommuner. Prosjekter som er utlyst eller ferdigstilt i perioden 2020-
2021. 
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Det er i hovedsak små og mellomstore kommuner som er utvalgt. Kommuner av ulik størrelse, 
demografisk sammensetning og plassering. Det er i oppgaven gjort undersøkelser av 
kravspesifikasjoner i konkurransegrunnlagene for å se om, og hva de utvalgte kommunene eventuelt 
har stilt av BIM-krav for deres innkjøp.  

Oppgaven vil ikke kunne gi ett fasit svar, da det ikke er blitt sett på samtlige av landets 356 
kommuner. Utvalgte kommuner er funnet gjennom søk i doffin.no og mercell.no. Sammen med de 
2 store kommunene som er medtatt vil det være med å vise retningen og gi en pekepinn for hvor 
kommune Norge står for øyeblikket i forhold til å stille krav om BIM i nye byggeprosjekter.  

Vi vurderer det slik at det skjer mye positivt innad i kommune Norge, kommunene har nok en del å 
hente på samarbeid og erfaringsutveksling, samt å lære og bli inspirert av hverandre.   

BIM som verktøy vil kunne være nyttig om man på forhånd har tatt stilling til hva og hvorfor man 
skal medta dette i nye byggeprosjekter. Videre kan BIM gi en merverdi om det blir brukt riktig i 
forhold til det enkelte prosjekt. 
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Abstract 

This bachelor thesis deals with the use of BIM in Norwegian municipalities. 

Report to Stortinget no. 27 (2016-2017) Industry - greener, smarter and more innovative, says 

something about what the authorities expect. In this report to Stortinget, they refer to the 

collaboration with Bygg21. 

Through the Bygg Nett strategy, the Directorate for Building Quality follows up on the Government's 
ambitions to facilitate the digital construction sector of the future. Part of the strategies is to stimulate 
the development of solutions for the use of building information models (BIM) in planning and 
construction matters. Statsbygg also plays an important role by setting high standards for suppliers 
regarding the use of BIM and digital technology in government construction projects. In order to 
facilitate that the industry can better solve challenges within sustainability, productivity and cost 
development have been established in collaboration with state authorities through Bygg21. Bygg21 has 
estimated that the industry has the potential to reduce construction costs by 20 per cent. by 2020. 
Bygg21 will contribute to the industry being able to reach this potential by motivating and stimulating 
more knowledge-based and efficient production. 
(Report St.27 (2016-2017)) 

The collaboration with Bygg21 led to the construction industry preparing a digital road map. 

«The world is in the middle of a rapid and revolutionary technological development and digitalization 
affects all industries, including the construction, real estate and real estate industry (hereinafter the BAE 
industry). Digitization will radically change the way we work, interact and communicate. The question 
is not whether the BAE industry should be digitized, but how it should do so. " 
(Sjøgren, Krogh, Christensen, Olsen-Skåre, 2017) 

With this in mind, we want to see how far the municipalities have come in using building 

information modeling (BIM) when purchasing new buildings. 

The thesis was carried out as one literature study with a quantitative approach, then by 

reviewing the competition basis for procurement for procurement of 10 public buildings, 

(schools and kindergartens), in 10 different municipalities. Projects that have been announced 

or completed in the period 2020-2021. 

It is mainly small and medium-sized municipalities that have been selected. Municipalities of 

different sizes, demographic composition and location. In the thesis, researches have been 

made of requirements specifications in the tender documents to see if, and what the selected 

municipalities have possibly set of BIM requirements for their procurement. 
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The thesis will not be able to give a definitive answer, as it has not researched all of the 

country's 356 municipalities. Selected municipalities have been found through searches in 

doffin.no and mercell.no. Together with the 2 large municipalities that have been included, it 

will help to show the direction and give a clue as to where the municipalities of Norway 

currently stands in relation to setting requirements for BIM in new construction projects. 

We consider that a lot is happening positively within the municipalities of Norway, the 

municipalities still have a lot to gain from cooperation and exchange of experience, as well as 

learning and being inspired by each other. 

BIM as a tool can be useful if you have decided in advance what and why you should include 

this in new construction projects. Furthermore, BIM can provide added value if it is used 

correctly in relation to the individual project. 
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Forord 

Bacheloroppgaven er avslutningen i studiet, Bærekraftige byggeprosesser, ved fakultet for 

ingeniørvitenskap, institutt for vareproduksjon og byggteknikk, ved NTNU Gjøvik.  

Oppgaven utgjør 20 studiepoeng. Studentene i oppgave er i sluttfasen med å gjennomføre et 

bachelorløp på 4 ½ år.  

 

Den røde tråden i studiet har vært bærekraft. I studiet har det videre vært fokusert på 

digitalisering som et middel til effektivisering, med mål om å redusere byggefeil, og få bedre 

kontroll på byggene i livsløpet. Intensjonen for entreprenørene i bransjen har vært å 

digitalisere for å overleve en utvikling med mer flytende grenser for nasjonaliteten på 

entreprenørene og deres arbeidskraft. Flere aktører og i særdeleshet BNL (byggenæringens 

landsforening) har i sine digitale veikart satt klare mål for digitaliseringen da i første rekke 

med tips for dagens bedriftsledere.  

Bakgrunnen for denne bacheloroppgaven er å se hva kommune Norge med sine 356 

kommuner gjør i forbindelse med innkjøp av nye bygg. Hva stilles av BIM krav, og hvor 

langt er de kommet i bruken av BIM? Oppgaven ønsker å se på status i norske kommuner i 

forhold til krav til entreprenører for bruk av BIM (digitale informasjonsmodeller). Til i dag 

har slike modeller blitt sortert under fellesnavnet BIM, med ulik oppfatning av verdien og ulik 

beskrivelse av hva dette er.  

Sentrale myndigheter ser behovet for økt digitalisering og lager planer i form av 

Stortingsmeldinger, Stortingsmelding nr. 22 (2020-2021) Data som ressurs — Datadrevet 

økonomi og innovasjon, Stortingsmelding nr. 27. (2016-2017) Industrien – grønnere, smartere 

og mer nyskapende og Stortingsmelding nr. 27 (2015-2016) Digital agenda for Norge — IKT 

for en enklere hverdag og økt produktivitet, viser vei for det offentlige Norge.  

Stortinget instruerer de store offentlige byggherreorganisasjonene slik som statsbygg i bruk av 

BIM i byggeprosjekter. Dette igjen setter agenda for de store førende 

interesseorganisasjonene og deres veiledninger og planer for å utvikle sine medlemmer til å 

gjennomføre prosjekter med disse kravene.  
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1 INNLEDNING 

Denne oppgaven gjennomføres av studentene Bjarne Frosterud og Tom Jøran Olsen.  

Det har vært viktig for studentene at avsluttende emne skal ha et læringsutbytte, samt gi en 

merverdi både personlig og ut i egne organisasjoner. På bakgrunn av felles interesse omkring 

digitalisering i byggenæringen, har vi valgt å samarbeide på denne Bacheloroppgaven.  

Studentene har sett på ulike problemstillinger knyttet til digitalisering av byggenæringen med 

utgangspunkt i profesjonell yrkeserfaring og akademisk studium.  

Et utgangspunkt for tematikken er den velkjente problematikken med byggefeil, ineffektivitet 

og stadig økende kostnader i BAE-næringen, til tross for intensivert satsing på digitalisering. 

I et intervju med direktøren i BYGG21 i Fremtidens bygg, desember 2019, med tittelen 

«Byggebransjen kan kutte kostnader med 20 prosent innen 2021» fremkommer det. 

I følge tall fra Eurostat Construction Index har Norge den største økningen i Europa i byggekostnader 

for oppføring av bygg for forbrukermarkedet. Byggekostnadene har i gjennomsnitt økt 60 prosent innen 

EU de siste 20 årene. I Norge har økningen vært mer enn 120 prosent.  

(Bartolomei, 2019, avsnitt 8) 

I et intervju fra september 2021 med nyansatt direktør i Norsk kommunalteknisk forening 

(NKF) sier hun.  

Det er vårt ansvar å engasjere politikerne i den digitale utfordringen! 

Tiden går fort. Det er jo ikke lenge siden vi var i 2013, eller er det? I alle fall nå etter vel en uke i ny 

jobb, så er jeg skremt over hvor lite som egentlig har skjedd. Jeg utfordrer alle digitale entusiaster til å 

bruke politisk oppnevnte råd og utvalg smartere for å få fart på digitaliseringen. Politikerne stoler på 

oss, la oss vise dem at vi er tilliten verdig. 

(Haarr, 2021, avsnitt 1) 

SINTEF viser til at det. 

Hvert år oppdages byggefeil i etterkant av byggeprosessen tilsvarende fem prosent av summen det totalt 

bygges for. I 2011 var omsetningen fra oppføring av bygninger på 177,2 milliarder kroner. Det betyr at 

kostnaden for feil beløpte seg til 8,9 milliarder kroner.  

(SINTEF, 2021) 
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Og Statistisk sentralbyrå viser til synkende produktivitet i bransjen. (SSB, 2018).  

Dette har vært med på å gjøre oss nysgjerrige på hva kommunene gjør i anskaffelser ved 

innkjøp av nye bygg. Er det en sannhet i det som påstås i artikkelen på Standard Norge at. 

«Næringen som helhet henger etter i utviklingen. Et kompetanseløft som inkluderer kunnskap 

om standardisering og informasjonsforvaltning i byggenes livsløpsperspektiv kan snu dette.» 

(Standard Norge, 2021) 

Slik vi tolker det mener Standard Norge her at både byggherrer og entreprenører er tjent med 

å endre seg, tiltros for at det noen ganger er godt å fastholde på tradisjoner. Eller er det slik at 

de ikke ser effekt gjennom kost/nytte som gjør at de holder igjen utvikling?  

Intensjonen med oppgaven er å belyse hvilke BIM krav kommunene stiller ved innkjøp av 

nye bygg.  Har kommunene tatt stilling til bruk av BIM i innkjøp av nye bygg, både ved 

prosjektering, bygging og for driftsfasen?  

Følgende tema har vært aktuelle i leting etter problemstilling for oppgaven. 

 

 Er det en sammenheng at det stadig legges til nye krav i prosjekter, og at prosjektene 

blir dyrere og mindre og mindre effektive? 

 Er det rekruteringsmangelen som tvinger frem bruk av innleide ufaglært arbeidskraft 

som er årsaken til ineffektivitet og økte kostnader? 

 Kan BIM i byggeprosjekter gjøre bransjen mer effektiv, og prosjektene billigere i 

livsløpet? 

 Hva gjør myndighetene gjennom veiledning og stimulering til bruk av BIM? 

 Hva gjør kommunene, og i hvilken grad stiller de krav om bruk av BIM som 

innkjøper? 

Vi vet at bransjen er stolt av å være tradisjonsbundet, og at mange ganger vil det aller letteste 

være å gjøre det som ble gjort ved forrige prosjekt. Dette da det koster tid, ressurser og energi 

til å sette seg inn i nye ting, samtidig som rammene nødvendigvis ikke økes. Eller er det en 

frykt for å gjøre feil at man velger det trygge alternativet, det som har fungert tidligere? 
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Det er i store som små prosjekter lett å overse ting som kan få konsekvenser. Vi har erfart og 

sett at man kan være utydelig og ikke spesifikke nok i krav og beskrivelsene for 

konkurranseutsetting av jobber. Noe som kan medføre unødvendige støy og konflikter 

omkring anskaffelser.  

For kommunene som byggherre er det nok ikke tradisjon de ser til ved anskaffelse av et nytt 

bygg. For kommunen handler det om å få dekket et behov ved innkjøp av nye bygg. Bygget 

blir et formålsbygg, og skal være med på å dekke nåværende og fremtidig tjenestebehov. 

Allerede i en tidligfase avsettes midler til utredning og forprosjekt. Forprosjektet danner 

grunnlag for et endelig vedtak om bygging. Ved vedtak avsettes det en prosjektramme for 

bygging av det nye bygget i forhold til kost/nytte vurderinger.  

Kommunene som innkjøper vil som regel ikke bruke mer midler enn nødvendig på et 

prosjekt. Om noe ikke er lovpålagt, og ikke ansees som lønnsomt, vil det med stor 

sannsynlighet falle bort. BIM i et byggeprosjekt vil kunne bli ansett som noe som ikke er 

lønnsomt og nødvendig, om det ikke vises til at dette vil de tjene på i livsløpet.  

SINTEF har i en rapport på 8 sider oppsummert slik de oppfatter dagens situasjon i BAE- 

næringen i rapporten «Digital samhandling og datadeling i bygge-, anleggs- og 

eiendomsnæringen». (SINTEF, 2021)  

SINTEF er klare i sine kommentar om byggenæringen, og dets behov/fremgang i 

digitalisering med BIM som kjerneverktøyet: 

Bransjens eget veikart for digitalisering ble lagt frem allerede for fire år siden. I mellomtiden har vi 
observert at digitale teknologier tas i bruk og ny teknologi rulles ut, men bransjen er fortsatt langt unna 
den digitale transformasjonen som er nødvendig for å oppnå veikartets ambisiøse målsettinger. Mangel 
på digital samhandling, som for eksempel BIM-verktøy som ikke kommuniserer på tvers av disiplinene 
som er involvert i anleggsprosesser, usikkerhet på hvordan data fra f.eks. sensorer kan brukes, nevnes 
her i mange sammenhenger. Til tross for et fåtall lovende initiativer som blant annet pilotene som 
implementeres i regi av BIM-verdinettverk, arbeid i Standard Norge og initiativ fra buildingSMART 
Norge er det en lang vei å gå. Byggenæringens Landsforening har i 2020 oppdatert sitt digitale veikart 
ved å konkretisere anbefalinger til forskjellige deler av bransjen4. 
(Labonnote, Bryhni og Lech, 2021) 

Vår erfaring er at entreprenører og leverandørene, tiltros for å være tradisjonsrik, er opptatt av 

å tilpasse seg nye krav ved behov, eller endrer seg selvstendig om de ser muligheten. Det er 

samtidig ikke entydig, eller avklart at man gjennom digitale løsninger i alle prosjekttyper vil 

kunne vinne tid, redusere kostnader og bedre alle forhold rundt arbeidsplasser, bygging, drift 

og vedlikehold. 
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1.1 Bakgrunn 

Begge studentene har både før og underveis i studiet jobbet innenfor BAE- næringen, med til 

sammen omkring 60 år innenfor denne bransjen. Begge studentene har tidligere jobbet som 

fagarbeidere og jobber nå i administrative stillinger. Den ene hos entreprenør som 

prosjektleder, med leveranser av nye bygg mot det offentlige. Før det som driftssjef for SAS 

(Star Alliance) sine bygninger i Norge, med hovedoppgave drift og vedlikehold av bygninger 

og all infrastruktur. Den andre tidligere som prosjektleder i mellomstor kommune. Nå som 

kommunalleder, med ansvar for bygg og eiendom i en liten kommune.   

Kommunene i Norge varierer i størrelse både i areal og folketall. Slik det også gjør med 

størrelse på administrasjoner og kompetansen. Der det i store kommuner kan tillates å være 

generalistkommuner, vil det for mange små kommuner være vanskelig å opprettholde dette da 

de er få i administrasjonen og det er rekrutteringsutfordringer. Dette er med på å gjøre at 

mange kommuner ikke har egne folk som driver innkjøp og forvaltning, men som da setter 

dette ut til innkjøpere og konsulenter. Dette er med på å gjøre det utfordrende i forhold lik 

forvaltningen i alle landets kommuner, og ikke minst sikre at innkjøper får det de ønsker. 

Det er også slik at i mange tilfeller at det ikke er mangel på kompetanse hos de som jobber i 

de små kommunene, men at det tidvis er en altfor stor oppgaveportefølje å skulle løse for en 

liten kommune. Da det i både små og store kommuner skal leveres det samme tjenestetilbudet 

til innbyggerne. Da er det gjerne slik at det som prioriteres bort er de døde tingene slik som 

bygg, eiendom og annen teknisk infrastruktur. Tiltros for at dette er infrastruktur som er 

nødvendig å ha, for at kommunen skal kunne levere sine tjenester til innbyggerne.   

Med vår erfaring fra BAE-næringen har vi sett både bra og dårlige ting. Vi har også gjennom 

en tidsreise fått vært med å se at det har blitt endret fra byggeplasser der tegninger, 

beskrivelser og dokumenter flyter, med flere ulike sett av dokumenter og versjoner. Til 

byggeplasser som gjennom digitalisering nærmest er blitt papirløse og det meste av 

dokumentasjon og beskrivelser er i håndholdte digitale enheter. Vi har nok også vært både 

vitende og uvitende med på å utføre feil, og levere byggeprosjekter med mangler til 

byggherrer.  
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Ved å se til SSB ser man slik vi viser til innledningsvis produktivitetsnedgang: 

Produktiviteten i bygge- og anleggsvirksomhet har falt med 10 prosent siden år 2000. I den samme perioden 
har produktiviteten i privat sektor i Fastlands-Norge økt med 30 prosent. 

Produktiviteten i næringsgruppen bygge- og anleggsvirksomhet, slik den måles i nasjonalregnskapet, har falt 
eller vært uendret i mange år. I 2016 var arbeidsproduktiviteten, definert som bruttoprodukt i faste priser per 
timeverk, nesten 10 prosent lavere enn nivået i 2000.  

Til sammenligning har arbeidsproduktiviteten i markedsrettet virksomhet i Fastlands-Norge økt med rundt 
30 prosent i samme periode,» se figur nedenfor.  
(Statistisk sentralbyrå, 2018) 

 

Figur 1: Tabell produktivitet indeks. Hentet fra SSB 

Nedenfor viser vi til noen artikler om byggefeil og produktivitetsnedgang som har fanget vår 

oppmerksomhet. Vi undres over fremstillingen av bransjen. Her fremstilles det som om 

bransjen er immun mot å forbedre og effektivisere seg tiltros for digitalisering, da både hos 

innkjøpere og leverandører i BAE- næringen.  

«Produktivitetsfall i bygg og anlegg».  Statistisk sentralbyrå publiserte en artikkel datert 19. 

januar 2018 hvor det viser til en nedgang i produktiviteten i bygge og anleggsvirksomheten 

med 10 % siden år 2000. se fig: 1 (SSB, 2018) 
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«Byggefeil og -skader på dagsorden nok engang» I en reportasje i Byggeindustrien, bygg.no i 

2016 skriver Svein Bjørberg i overskriften at "Man lærer av sine feil" er et godt ordtak, det 

gjelder tydeligvis ikke byggenæringen. Hvorfor er det sånn – og hva kan vi gjøre med det? 

(Bjørberg, 2016, avsnitt 1) 

En annen artikkel som er langt skarpere fra samme Byggeindustrien, bygg.no. 

«Lærer ikke byggenæringen av egne feil? De samme skadene dukker opp i byggeprosjekt 

etter byggeprosjekt.» (Bøhlerengen, Moum & Høilund-Kaupang, 2016).  

Hvordan kan kommuner som innkjøpere være med på å påvirke dette har vi spurt oss, og hvor 

står kommuner som innkjøpere? Disse spørsmålene har ledet fram til følgende 

problemstilling: 

1.2 Problemstilling 

«Hvilke krav stiller kommunale byggherrer til bruk og leveranse av BIM i 

anbudsdokumenter?» 

Problemstillingen er utdypet i følgende forskningsspørsmål: 

1. Hvilke krav settes av norske kommuner til anvendelse av BIM i byggeprosesser der 

kommunen opptrer som byggherre?  

2. Hvilke BIM krav forlanger kommunene i ulike faser som prosjektering, bygging og 

FDVU?   

3. Hva skal til for at kommunene i økende grad kan sette krav til, eller iverksette BIM i 

byggeprosesser der de selv opptrer som byggherrer? 
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2 METODE 

Dette kapittelet omhandler metodikken i oppgaven og valg av metode for å kunne få et best 

mulig resultat på oppgaven. Metoden som er benyttet er valgt ut ifra forskningsspørsmålet vi 

ønsker å finne ut av, og grunnlagsdataen som er tilgjengelig. 

Prosessen rundt forskningsspørsmålet har startet med å sile ut en rekke temaer og 

problemstillinger. Gjennom prosessen til denne oppgaven har det blitt sett på tema som vi 

ønsket å finne ut mer av.  

En grov problemstilling ble designet. Dette har det utledet til metodevalg og 

forskningsdesign. Gjennom datainnsamlingen har problemstillingen endret seg underveis i 

prosessen, og utledet i denne oppgavens forskningsspørsmål. Slik Ringdal beskriver i sin bok 

«enhet og mangfold» om forskningsprosess. (Ringdal, 2007, s. 18). 

 

Figur 2:  (Ringdal 2007, s18) 
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2.1 Metodevalg 

Denne oppgaven er utført som ett litteraturstudie og med forskningsspørsmål med en 

kvantitativ tilnærming. Det er konkret valgt ut forskningsspørsmål vi ønsker å finne ut av.  

Det er særdeles viktig å kunne endre problemstillingen om datainnsamlingen skulle vise at 

dette er mest hensiktsmessig slik vist i figur 2. 

Valg av metode som benyttes er ut ifra at det underlaget studentene har å forholde seg til, er 

kvantitativ data i form av en rekke kontraktsdokumenter. Videre benyttes det faglitteratur og 

standarder.  

Studentene har i tillegg til de tilegnede teoretiske kunnskaper gjennom studiet medtatt og 

hentet inspirasjon fra masteroppgaver og brukt lovverk. Det er særdeles viktig i en slik 

oppgave og ellers, å ha en etisk vurdering slik vist i figur 2. Samt være kritisk til kilder og 

kvaliteten i arbeidet. Slik som for rapporter, litteratur og fagstoff som vi har lagt vekt på i 

denne oppgaven og valgt å benytte som kilder i arbeidet. 

Med bakgrunn i metodikk for oppgaven er det viktig å finne ut hva forskningsspørsmålene 

kan gi oss av merinformasjon og svar, på det vi i oppgaven ønsker å finne ut av.  

2.2 Datainnsamling og avgrensning 

Ved kvantitativ studie er det anbefalt å ha en vis mengde data å jobbe ut ifra og sammenstille 

dette. Det er i undersøkelsen utarbeidet tabeller som viser faktaopplysninger og funn. 

For den kvantitative delen brukes det konkurransegrunnlag fra offentlige utlyste prosjekter, 

For litteraturdelen benyttes faglitteratur, samt informasjon fra offentlige nettsider og 

bransjeorganisasjoner med tilhørende fagblader.  

Informasjon som innhentes for undersøkelsen er konkurransegrunnlag for innkjøp av de 10 

offentlige byggene, (skoler og barnehager), i de 10 forskjellige kommunene. Kommuner av 

ulik størrelse, demografisk sammensetning og ulik plassering.  
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Vår problemstilling er stor om vi skulle tatt for oss samtlige kommuner i Norge. Dette tatt i 

betraktning har vi hatt som mål om å finne 8 prosjekter på nye bygg, som er utlyst og/eller 

igangsatt/ferdigstilt i små og mellomstore norske kommuner i 2020-2021. Det er også tatt 

med 2 store kommuner for å se om man kan sammenligne funnene i de små og mellomstore 

opp mot de store kommunene.  

Datainnsamlingen og sammenstillingen som blir gjort vil ikke gi det totale bildet på 

situasjonen i kommune Norge. Dette da vi bare tar for oss 10 av landets 356 kommuner.  

Vi mener det er representativt for å gi oss ett innblikk basert på vår erfaring fra 

byggeprosjekter om innholdet i de 10 prosjektdokumentene. Studentene har vurdert at 

spredningen av disse 10 kommunene viser mangfoldet.  

Med bakgrunn i lang profesjonell erfaring er studentene av den oppfatning at dette vil kunne 

gi en god pekepinn for hvor kommunene som innkjøpere er i forhold til BIM-krav ved 

offentlige innkjøp av nye bygg.  

Det er viktig for oppgaven og resultatet/funn at de utvalgte prosjekter har blitt løst på 

tilsvarende eller samme måte. Enkelte prosjektunderlag har vært lite konkretet, da har det da 

vært nødvendig å tolke funn.  

2.3 Validitet 

Valideten i oppgaven er avhengig av de data som er blitt samlet inn, og om disse kan ses på 

som relevant for problemstillingen. «Validitet, eller gyldighet, betyr i hvilken grad man ut fra 

resultatene av et forsøk eller en studie kan trekke gyldige slutninger om det man har satt seg 

som formål å undersøke.» (Dahlum, 2021, avsnitt 1)  

I et forsøk på å finne ut hvor kommune Norge står for øyeblikkets er det viktig å samle inn 

nok data for undersøkelsen. Vi begynte med 4 kommuner, som underveis i oppgaven ble økt 

til 10 kommuner for å få bedre validitet og større forståelse for hvor kommunene står for 

øyeblikket. Det ble ikke bare økt i antall oppgaver for å øke validitet. Noen oppgaver falt også 

ut da de ikke passet inn, enten i størrelse, eller at konkurransene var blitt avlyste, eller at det 

kom frem i konkurransegrunnlagene at det bare var tilbygg til eksisterende bygg.  
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Da utviklingen går fort og ting endres har vi for å sikre mest mulig likhet for de kommuner og 

prosjekter som vi har undersøkt. Tatt for oss prosjekter av nyere dato og som er utlyst og/eller 

igangsatt i perioden 2020-2021. Innsamling av konkurransegrunnlag som er benyttet i 

oppgaven er hentet fra innkjøpsplattformene doffin.no og mercell.no.  

2.4 Analysene 

Det er for å få til tilstrekkelig innblikk og godt nok grunnlag for oppgaven, gjort 

undersøkelser av kravspesifikasjoner i konkurransegrunnlagene for å se hva de utvalgte 

kommunene har stilt av BIM-krav for deres innkjøp. 

Etter innhenting av konkurransegrunnlagene fra innkjøpsplattformene. Har vi gått gjennom 

anbudsdokumentene og analysert, og forsøkt å finne ut hvilke krav som settes til BIM i disse 

byggeprosjektene, og om det er tatt med at de digitale løsningene skal prosjekteres og 

overleveres med kompatible grunnlag for en livsløps tankegang gjennom drift, utvikling og 

vedlikehold helt frem til planlagt sanering.  

Søkeord som er brukt i doffin.no og mercell.no er bl.a: Innkjøp skole, innkjøp barnehage, 

konkurranseutsetting skole, konkurranseutsetting barnehage, totalentreprise skole, 

totalentreprise barnehage, nybygg skole, nybygg barnehage. 

Det ble for å kunne få et best mulig resultat og likhet mellom søk og funn i de forskjellige 

prosjektdokumentene/konkurransegrunnlagene satt opp kriterier for hva som skulle søkes 

etter. BIM var sentralt og førende, men det ble også søkt etter .ifc, fdv, fdvu, driftsfase og ISO 

19650 m.m.  
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2.5 Litteratursøk 

Faglitteratur, litteratur og informasjonskilder vil i denne oppgaven være mest hensiktsmessig 

å hente fra lovgivende myndigheter og de største aktørene i næringen. Våre lovgivende 

myndigheter legger gjennom stortingsmeldinger m.m. føringer for den digitale utviklingen i 

Norge. Vi har valgt å se på sentrale, nyere stortingsmeldinger som er førende for utviklingen i 

digitaliseringen. BIM utgjør en avgrenset del av digitaliseringen. 

I forbindelse med historie og samfunnets utvikling, oppfatter vi det slik at det først blir 

struktur på gjennomføring av forskjellige utviklingssteg når myndigheter jobber frem 

stortingsmeldinger hvor dagens situasjon og målet der fremme er synligjort. Dette har vi også 

sett i forbindelse med digitaliseringen.  
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3 TEORETISK GRUNNLAG 

I dette kapittelet skal vi ta for oss det teoretiske grunnlaget i oppgaven. 

I hovedsak har digitalisering, tilvirking og drift av bygg vært diskusjonsemne blant offentlige 

myndigheter og BAE-næringen i mange år. Fra et behov for et bygg oppstår, styres 

utviklingen i tråd med lover, forskrifter og preaksepterte løsninger for byggingen og 

utviklingene av bygningene.  

Man kan se for seg byggeprosjektet i 4 trinn: 

 

Figur 3: Livsløpsfase "fra vugge til grav" (privat) 

 

Gjennom stortingsmeldinger sier myndighetene hva de forventer. I stortingsmelding nr. 27 

(2016-2017) Industrien — grønnere, smartere og mer nyskapende, viser de til samarbeidet 

med Bygg21 som har utledet i et digitalt veikart for byggenæringen.  

Gjennom Bygg Nett-strategien følger Direktoratet for byggkvalitet opp regjeringens ambisjoner om å 
tilrettelegge for framtidens digitale byggsektor. En del av strategien er å stimulere markedet i å utvikle 
løsninger for bruk av bygningsinformasjonsmodeller (BIM) i plan- og bygge-sak. Også Statsbygg 
spiller en viktig rolle gjennom å stille høye krav til leverandører om anvendelse av BIM og digital 
teknologi i statlige byggeprosjekter. For å legge til rette for at næringen bedre kan løse utfordringer 
innenfor bærekraft, produktivitet og kostnadsutvikling er det etablert et samarbeid med statlige 
myndigheter gjennom Bygg21. Bygg21 har anslått at næringen har potensial til å redusere 
byggekostnadene med 20pst. innenfor 2020. Bygg21 skal bidra til at næringen kan nå dette potensialet 
ved å motivere og stimulere til en mer kunnskapsbasert og effektiv produksjon. 
(Meld. St.27 (2016-2017)) 

Etter dette kom BNL med sitt første digitalt veikart i 2017. I 2020 kom de med digitalt veikart 

2.0 med en anbefaling til ledere i byggenæringen. 

Verden står midt i en rask og omveltende teknologisk utvikling og digitalisering påvirker alle næringer, 
herunder Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (heretter BAE-næringen). Digitalisering vil radikalt 
endre måten vi jobber, samhandler og kommuniserer på. Spørsmålet er ikke om BAE-næringen skal 
digitaliseres, men hvordan den bør gjøre det. 
(Sjøgren, Krogh, Christensen, Olsen-Skåre, 2017) 

BEHOVS-/
TIDLIGFASE UTFØRELSE BRUKSFASE AVHENDING
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Figur 4: Det digitale veikartet versjon 0.1. Hentet fra BNL 
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3.1 Hva er BIM og hva kan den brukes til? 

I dette kapitlet ser vi på hva BIM er og hva kan den brukes til?  

«Bruk av BIM i byggeprosjekter bør begynne med spørsmålet: Hvilke aspekter vil jeg 

forbedre i prosjektet mitt ved å bruke BIM-metoder? Dette genererer automatisk nye 

utfordringer som det må tas stilling til.» (Godager, 2020). 

Sammen med digitaliseringen, er BIM kommet inn som et verktøy. Det snakkes også om det 

digitale skiftet. Gjennom det digitale skiftet går vi over fra analoge innretninger til å 

digitalisere informasjon i ulik grad. BIM er da modellen som samler innhentet informasjon fra 

komponentene og programmene som vi bruker og gjør de tilgjengelig og mulig å 

administrere.  

NTNUs beskrivelse av BIM: 

Bygningsinformasjonsmodellering gjør at all digital bygningsinformasjon koordineres og kan brukes i 
alle faser av bygg og anlegg. Datamodellene følger prosjektet fra idé til nøkkelen settes i døra. Alle 
kommuniserer gjennom modellene som gjør at kvalitetssikringen blir bedre og at det blir færre feil. 
Bygningsinformasjonsmodellering forenkler også forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger. 
(NTNU, 2021, avsnitt 1) 

Ser vi til NGI s definisjon av BIM:  

BIM står for "Building Information Modelling", og er i ISO 19650:2019 definert som: Use of a shared 
digital representation of a built asset to facilitate design, construction and operation processes to form a 
reliable basis for decisions. I dette ligger det at BIM innebærer 3D-modellering av det som skal 
designes, prosjekteres, bygges eller driftes, hvor informasjonen som ligger i modellen gir 
beslutningsgrunnlag og føringer for den aktuelle fasen. Modellene oppdateres også underveis i 
prosjektene, slik at de eksisterer både gjennom prosjektering, byggefaser og driftsfasen.  
(NGI, 2021, avsnitt 1) 

 
Som en ser så er BIM et verktøy for samling, sortering og deling av informasjon rundt et 

konkret objekt som i denne sammenhengen er et bygg. Slik vi oppfatter det, er det er en 

oppfatning i bransjen at bruken av BIM-modell er for prosjektering og bygging. NTNU, NGI 

og SINTEF viser til at en god BIM-modell vil kunne være med i hele fasen, fra behovsfasen 

til saneringsfasen, altså fra «vugge til grav». Informasjon er viktig i hele livsløpet, god og 

riktig informasjon vil være viktig i den digitale transformasjon som myndighetene og bransjen 

trenger.  
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SINTEF har en klar formening om hva BIM kan brukes til i dag og i fremtiden. De viser til at 

BIM er mulig å bruke til alle funksjoner som et prosjekt eller bygg trenger, for bygging eller 

drift, og at kapasiteten er enda ikke fullt utnyttet.  

BIM har dermed fem hovedformål: innsamling av data, produksjon av data, utveksling av data, 
dataevaluering og visualisering av sluttprodukt. Men det er en lang vei fram til å utnytte potensialet. 
Modellene dekker mer enn kun bygningsgeometrien. BIM anvendes for eksempel for spatiale (romlige) 
forhold, analyse av lys i bygninger, geografisk informasjon og informasjon om komponentene som 
brukes i bygninger. Utvidelser av BIM vil inkludere flere dimensjoner som BIM 4D (tid), 5D 
(kostnader), 6D (drift), 7D (bærekraft), og til og med 8D (sikkerhet). Denne flerdimensjonale 
kapasiteten til BIM er blitt definert som “nD” modellering. I teorien kan et nesten uendelig antall 
dimensjoner legges til bygningsmodellen. BIM står som et sentralt element i BNLs veikart. Langs 
linjene med BIM “nD”, fremhever veikartet BIM som verktøy for planlegging og prosjektering (design 
fase), utførelse (byggefase) og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold). 
(Labonnote, Bryhni og Lech, 2021) 

Som SINTEF forespeiler oss kan da BIM inngå i en kjede med informasjonsmodeller som i 
utvidet forstand kan være en kilde til å bistå i oppfyllelsen. Utviklingen av BIM og BAE-
næringen ses i sammenheng med trender og nye teknologier:  

Nye teknologier utvikles i et stadig økende tempo i alle bransjer. Bruk av en teknologi som er utviklet i 
en bransje kan raskt skape betydelig verdi om den tas inn en ny bransje. Dette gjelder også for BAE-
sektoren. Vi ser at teknologier og trender som historisk har vært brukt på domener som prosessindustri, 
transport/ logistikk, produksjon og forbrukermarkedet tas inn i prosesser knyttet til design, bygging, 
drift, vedlikehold og riving. 

Passive teknologier – sensorer og datainnsamling:  

En betydelig utvikling innen sensorer og kommunikasjon de siste årene har ført til at vi nå har helt 
andre muligheter til å observere og overvåke både prosesser og fysiske objekter enn vi hadde tidligere. 
Eksempler her er mulighet til å kontinuerlig rapportere plassering av anleggsmaskiner, mulighet til å 
automatisk registrere forflytting av varer, og kontinuerlig overvåkning av strukturer via innebygde 
sensorer eller videoanalyse. Alle disse teknologiene kommer opprinnelig fra andre bransjer, men har 
potensial til å revolusjonere store deler av verdikjedene i BAE. 

Aktive teknologier – robotikk og automatisering:  
Nye måter å strukturere selve byggeprosessen på henter inspirasjon fra andre bransjer. Som et eksempel 
ser vi at industriell produksjon av bygningskomponenter tar inspirasjon fra vareproduksjon. Industrielle 
roboter inspirert av samlebåndsproduksjon flytter ut på byggeplasser for å assistere ved repetitive 
oppgaver. Droner brukes til overvåkning av tilstand på bygg både i bygge- og driftsfase. Og 3D-printing 
gjør det mulig å produsere skreddersydde nøkkelkomponenter nær byggeplassen. Videre kan disse 
teknologiene sammen med digitale plattformer skape det vi kaller et “computing continuum”, der 
rammene er på plass for å bruke data på helt nye måter for så vel analyse som automatisering helt fra 
lokalt ved sensoren til sentralt på et hovedkontor.»  
(Labonnote, Bryhni og Lech, 2021) 

 

 



16 
 

Slik vi oppfatter det sier SINTEF mellom linjene at enkelte prosesser kan industrialiseres, noe 

vi forstår som en mulighet for effektivisering av byggeprosessen.  Oppsummert er da BIM 

verktøyet til å motta all denne informasjonen gjennom hele byggets levetid og gjøre den 

tilgjengelig for de som trenger den. Informasjonen ligger da på ett sted og kan bli oppdatert 

kontinuerlig. I tillegg er BIM mulig å utvikle i samarbeid med den teknologiske utviklingen.  

Ved bruk av digitale løsninger samlet i BIM viser BNL som er sektorens bransjeforening til et 

ambisiøst mål gjennom digitalt veikart 1 fra 2017 og digitalt veikart 2.0 fra 2020.  

Det beskriver et potensiale for 33% kostnadsreduksjon i bransjen, 50% lavere klimagassutslipp, 50% 
raskere prosjektgjennomføring, så vel som en 50% økning av i eksport av næringens produkter og 
tjenester innen 2025 – som et resultat av digitaliseringstiltak gjennom hele næringens livssyklus. 
(Labonnote, Bryhni og Lech, 2021) 

Godager, Onstein og Huang har publisert i sin forskningsartikkel «The concept of Enterprise 

BIM» der sier at: 

Byggebransjen mangler en omfattende og helhetlig måte å utnytte Bygningsinformasjonsmodellering 
(BIM) gjennom hele bygningens livssyklus, der overgangen til kapitalforvaltning (AM) 
og Facility Management (FM) mangler spesielt. Enterprise BIM (EBIM) er et fremvoksende, 
uutforsket, helhetlig organisasjonskonsept som er designet for å støtte og optimalisere 
virksomhetsledelse gjennom hele livssyklusen til bygninger og infrastruktur.  
(Godager, Onstein og Huang, 2021) 

3.2 BIM og NS EN ISO 19650 

I dette kapittelet vil vi se på BIM og standarden NS EN ISO 19650. 

Når NGI forklarer hva BIM er bruker de et sitat fra den nye NS-EN ISO19650 standarden.  

Spørsmålet blir da hva er NS-EN ISO19650 og hvorledes brukes denne sammen med BIM? 

Jobben med NS-EN ISO 19650 har vært en internasjonal samhandlingsoppgave som har ledet 

frem til en standard som er laget nettopp med tanke på og samhandle gjennom BIM.  

NS-EN ISO19650 er pr. dags dato ikke fullverdig oversatt til Norsk.  
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På Standard Norge sine sider vil følgende korte innlending forklare hva ISO 19650 er?  

NS-EN ISO 19650-1 beskriver prinsippene for informasjonsadministrasjon ved bruk av BIM og 
terminologi som skal bidra til enklere kommunikasjon mellom partene i et byggeprosjekt.. Den gir et 
rammeverk for å administrere og utveksle informasjon, inkludert versjonskontroll og organisering, for 
alle aktører i et byggeprosjekt. 
(Standard Norge, 2021, avsnitt 4) 
 
NS-EN ISO 19650-2 inneholder krav knyttet til informasjonsforvaltning i løpet av byggverks 
prosjektfase. Prosjektfasen er oversatt fra «delivery phase of the assets» og vil si den delen av 
byggverkets livsløp som kommer før byggverket overleveres til idriftsettelse. Terminologien på dette 
området har vært grundig diskutert både internasjonalt på engelsk, men også nasjonalt på norsk. 
(Standard Norge, 2021, avsnitt 7) 
 
NS-EN ISO 19650-3 gjør det mer effektivt å spesifisere, produsere og levere informasjon til bruk i 
forvaltning og drift av byggverk. Dette fører til en mer effektiv drift av bygg og gir økt verdi for eier/ 
drifter og for de som bruker bygget til daglig. 
(Standard Norge, 2021, avsnitt 13) 
 
NS-EN ISO 19650-5 spesifiserer prinsipper og krav for sikker forvaltning av sensitiv informasjon som 
innhentes, opprettes, behandles og lagres i et byggeprosjekt, et ferdig byggverk, produkt eller en 
tjeneste. Standarden gir et rammeverk for å hjelpe organisasjoner i å forstå de viktigste 
sårbarhetsproblemene og hva som kreves for å håndtere risiko og oppnå et akseptabelt sikkerhetsnivå på 
forvaltning av informasjon for alle relevante parter i et byggeprosjekt og i alle faser i byggverkets 
levetid. 
(Standard Norge, 2021, avsnitt 19) 
 

3.3 BIM som digital tvilling 

I dette kapittelet vil vi se på Digital tvilling (DT). Hva er da en Digital Tvilling, og hva kan 

den brukes til?  

Tekna forklarer en digital tvilling slik:  

Vi lager en digital modell av et kontorbygg med alle rommene, dørene og vinduene. All data om 
bygningen ligger inne i denne modellen, og er lett tilgjengelig for de som trenger tilgang. For å holde 
tvillingen i live – og gjøre den «smart» – er vi avhengige av å montere sensorer på bygget. Sensorene 
plukker for eksempel opp svingninger i temperatur og luftkvalitet i hvert rom. Den teller også hvor 
mange mennesker som oppholder seg der og varsler når noe skjer med strømnettet og rørsystemet. Da 
har vi en digital tvilling. 
(Tekna 2021, avsnitt 7) 

Ser vi til SINTEF beskriver de en digital tvilling på følgende måte: 

Digital Tvilling er i BNLs veikart en digital representasjon av både den fysiske anleggsplassen og det 
fysiske bygget. Den holdes oppdatert i henhold til fremdrift i byggingen ved hjelp av sanntidsmålinger 
på byggeplass og i bygg. Ved å ha en slik digital tvilling kan tilstand enklere følges opp, avvik 
identifiseres og endringer/modifikasjoner simuleres før de utføres i praksis.  
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Utviklingen av digitale tvillinger har blitt definert som et sentralt konsept for både utførelse og drift av 
bygninger. Ideen er at digitale tvillinger vil kunne brukes som samhandlingsverktøy i design- og 
planleggingsfasen, som et synkroniseringsverktøy under utførelsen, så vel som en sentral del av 
forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsfasen (FDV-fasen).  
 
Det skilles mellom to typer digitale tvillinger:  
 En høynivå-tvilling, som modellerer selve gjenstanden den beskriver og dens egenskaper - en såkalt 

asset-tvilling. Et eksempel her er en 3D BIM av et bygg.  

 Tvillinger med en høyere granularitet som i tillegg modellerer og simulerer prosessene i systemet – 
såkalte prosess-tvillinger. Disse er laget for å støtte et mer konkret behov, og modellerer bare den 
delen av objektet som er relevant for dette behovet.»  
(Labonnote, Bryhni og Lech, 2021) 

Nedenfor ser vi en DT opp mot et ikke ferdig prosjekt.  

 

 

Figur 5: Digital tvilling. Hentet fra SINTEF 

Sanntidsinformasjonen som kommer inn til den digitale tvillingen samles i en BIM for bruk til 

en helhetlig oversikt over f.eks. en bygning i drift. Informasjonen kan komme fra sensorer 

som er plassert for å overvåke enkeltkomponenter kanskje sammen med Algoritmer som 

tolker dataene.    
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3.4 BIM for effektivisering for hele byggets livssyklus  

SINTEF har utgitt rapport 2021:00373 en rapport om Digital samhandling og datadeling i 

bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen. Noe de trekker frem i denne rapporten er «En av de 

viktigste driverne for å oppnå en bærekraftig byggeprosess er digitalisering.» (Labonnote, 

Bryhni og Lech, 2021). Her trekker de frem 3 grader av digital transformasjon: 

 
Figur 6:Grader av digital transformasjon. Hentet fra SINTEF 
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Stortingsmelding 22, data som ressurs (2020-2021) Datadrevet økonomi og innovasjon. 

Formålet med meldingen er å synligjøre regjeringens politikk for verdiskapning med data som 

ressurs. Under avsnittet: 1.2 Nasjonale prinsipper for deling og bruk av data sier 

regjeringen følgende:  

«Regjeringens prinsipper for datapolitikken skal underbygge effektiv deling og bruk av data innenfor 
trygge og ansvarlige rammer, og skal sikre at det skapes verdi med data som kommer næringslivet, 
offentlig sektor og samfunnet til gode. Prinsippene skal også legge grunnlaget for at de som deler og 
bruker hverandres data har tillit til hverandre, og at allmennheten har tillit til at deling og bruk av data 
skjer på en samfunnstjenlig måte.  

 
Teknologi som kunstig intelligens og stordataanalyser legger grunnlaget for verdiøkende aktiviteter som 
får mer ut av dataene enn det som tidligere har vært mulig. Den teknologiske utviklingen har drevet 
fram fundamentale endringer i produksjon, tjenesteyting og digital samhandling, og i dag genereres det 
store mengder data fra en rekke ulike kilder»  
(Meld. St. 22 (2020-2021)) 
 

 

 

Figur 7: Forventede endringer i datavolum og -behandling. Hentet fra stortingsmelding 22 (2020-2021) 
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Figur 7. gir ett visuelt bilde av hvor stor utvikling vi forventer oss frem til 2025. Selv om dette 

er ambisiøse mål, er målene satt og ønske om å oppnå dem må da anses som mulig. For å 

oppnå målene sier alle at det må et løft til. I all hovedsak dreier dette seg om BAE-næringen 

og deres aktører. BuildingSmart Norge er en aktør som bidrar i å gjennomføre 

digitaliseringen. De har en koordinerende rolle: Det ble derfor den 23.juni 2021 opprettet et 

samordningsråd:  

«Rådet er et samarbeid mellom bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter, som 
bygger på overordnede strategier for digitalisering, blant annet nedfelt i digitaliseringsrundskrivet. 
Formålet er å legge til rette for effektive prosjekterings- og byggeprosesser, bærekraftig forbruk, 
ombruk og for digitalisering.»  
(BuildingSmart Norge, 2021, avsnitt 1-2)  
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4 Resultater og analyse – hva krever og 

bestiller kommunene?  

I dette kapittel skal vi se nærmere på de 10 utvalgte prosjektene og hva de stiller av BIM krav. 

Vi vil se nærmere på prosjektunderlagene for de utvalgte prosjektene og deres BIM krav. Det 

er sett på hvilke krav som er satt til BIM i konkurransegrunnlagene for innkjøp og i livsløpet. 

«Bestillere har et særskilt ansvar for å stille krav til digital leveranse» (BNL, 2021) 

For noen er det kanskje deres største investering noensinne. Felles for alle prosjektene i 

undersøkelsen er at de skal driftes i 50-100 år, ombygges og forhåpentlig renoveres underveis. 

Satt på spissen er byggene bare et klimaskall, som skal levere en tjeneste for innbyggerne. 

Økonomisk ville det vært en fordel om mest mulig av disse prosjektene var basisbygg, der det 

var enkelt å gjøre endringer og tilpasninger etter hvert som tiden/behovet og kravene endres. 

Om det praktisk er mulig skal vi ikke gå nærmere inn på her.  

Det er i innkjøpsfasen at man som bestiller må stille gode krav for bestillingen. Om man 

våger seg over på politiarbeid kan man på Økokrims nettside lese følgende: 

«Shit in – shit out» er et fra tid til annen overhørt munnhell blant patologer. Det som menes er at en ikke 
kan komme frem til et kvalitativt godt resultat dersom utgangsmaterialet er dårlig. For å bidra til at en 
rettsmedisinsk undersøkelsesrapport ikke kommer i kategorien «Shit out» må forarbeidet starte på 
åstedet» 
(Økokrim, 2021) 

4.1 Status i kommune Norge 

Oppgavens innledning tar opp forskningsspørsmålet om hvilke krav stiller norske kommuner 

til bruk av BIM ved innkjøp av nye bygg.  

«Regjeringen Solberg gjennomførte en kommunereform i årene 2013-2021. I løpet av 

reformen ble 119 kommuner slått sammen til 47 nye kommuner, og fra 1. januar 2020 var det 

356 kommuner i Norge» (Regjeringen, 2021)  
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«Et hovedformål for en slik inndelingsreform var fra regjeringens side å sikre at alle norske kommuner 
hadde de tilstrekkelige økonomiske og personellmessige ressurser for å ivareta tjenesteytingen. Dersom 
kommunene fortsatt skulle være sidestilte og likebehandles som ytere av velferdstjenester, måtte de 
være tilstrekkelig store til selv å sikre en kompetent bemanning – uten å gjøre tjenesteytingen avhengig 
av en rekke interkommunale samarbeidsordninger.»  
(Hansen, 2021, avsnitt 2) 

Stortingsmelding 22 anslår at offentlige anskaffelser er ca. 500 MRD kr/pr. År. (Meld. St. 22 

(2020-2021)). I og med at BAE- næringen er fastlandsnæringens største sektor er nok til å anslå 

at kommunene som innkjøpere utgjør en betydelig del. Hvor stor del av BAE- næringen 

kommunene samlet sett utgjør er ikke undersøkt. Å gjennomgå alle Norges kommuner som et 

ledd i undersøkelser til denne oppgavens blir for stor.  

Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE-næringen) er Norges største fastlandsnæring. 
Investeringene i 2016 var på 422 milliarder kroner (Prognosesenteret). Basert på beregninger gjort i 
Storbritannia er det norske gevinstpotensialet opp mot 100 milliarder kroner årlig, dersom næringen blir 
heldigital.  
(BNL, 2020) 

I stortingsmelding 22 (2020-2021) vises det til at Statsbygg har jobbet med BIM krav i mange 

år allerede. Statsbygg har hatt fokus på digitalisering og BIM-manualer. Fokuset har vært 

effektivisering, standardisering og ta i bruk ny teknologi. Er det noe å hente her på veien for 

kommune Norge, ved å se til hva de har lyktes og mislyktes med i sin reise med BIM-krav 

mot digitaliseringen av næringen. «Bruken av BIM er en viktig del av Statsbyggs arbeid med 

digitalisering av bygningsinformasjon. Statsbygg har stilt krav til bruk av BIM i alle 

prosjekter siden 2011 og har utviklet et eget kravsett for BIM-leveranser.» (Statsbygg, 2021). 

4.1.1 Fagnettverk for kommunene 

Kommune Norge er fragmentert, men allikevel har de en likhet i det å bygge bygg med lik 

samfunnsfunksjon. F.eks. barnehager, skoler, brannstasjoner mm. Ved bygging vil 

kommunene kunne ha nytte av andres kunnskap og erfaring, som de igjen kan hente og dra 

nytte av.    

Norsk kommunalteknisk forening (NKF) er en ideell organisasjon for norske kommuner, 

deres visjon er «kunnskapsdeling for et bedre samfunn». (NKF, 2021) Videre sier de at de 

skal jobbe for å dele kunnskap og skape relasjoner på tvers av kommunegrenser.  

Norsk kommunalteknisk forening (NKF) eiendom har utarbeidet en prosjekthjelper som 

ifølge deres hjemmeside skal være «Et innovativ, fleksibelt og ressursbesparende verktøy» 
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(NKF, 2021). I prosjekthjelperen som NKF har utviklet i samarbeid med kommunene skal det 

optimalt være fokus mot bruk av BIM i prosjektdokumenter.  

Ut ifra studentens erfaring vil fleksible, innovative og standardiserte beskrivelser på 

funksjonsbygg optimalt kunne gi ressursbesparing i prosjektutvikling stadiet. Det er viktig i et 

hvert prosjekt å ha kostnadskontroll og minst mulig feil og feilkilder i prosjektdokumenter. 

Dette reduserer risiko under byggeprosessen (dyre endringer). Fleksible og 

standardiserte/preaksepterte løsninger/produkter, er forutsigbare og derfor økonomisk 

oversiktlige. Erfaringen gjennom fagnettverket har som mål å gjøre kjent informasjon som er 

utprøvd. Potensialet ved bruk av BIM i BAE-næringen er stort da det er mye midler i omløp.   

4.1.2 Ineffektivitet i BAE-næringen? 

Kommunene er en del av BAE-næringen, både som eier og ikke minst som innkjøper og 

drifter av bygg. Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen er en stor og kompleks bransje som 

historisk sett er tradisjonsbunden vedrørende utførelse og metodikk. Effektivisering har i 

mange år vært på dagsorden og det er jobbet mot løsninger som kan bidra til denne 

utviklingen.  

«Framtiden for BAE-næringen ligger i optimalisering av digital informasjonshåndtering med 
automatiske kontroller på leveranser. For å lykkes krever dette tverrfaglig samhandling av  
alle sentrale aktører i verdikjeden og mer forståelse for hvordan standarden kan brukes til egen nytte» 
(standard Norge, 2021) 

Standard Norge har publisert suksesshistorier med det formål at de skal kunne bidra til å vise 

andre veien å gå! Det å innføre BIM i prosjektene helt fra begynnelsen av er i behov av 

ressurser for å oppdatere og bruke under hele byggeprosjektet og byggets LCC. 

Til tross for at undersøkelser viser at byggebransjen ikke helt henger med på teknologiutviklingen, ser 
man likevel at det har skjedd en ganske stor endring med hensyn til å ta i bruk nye 
gjennomføringsmodeller og nye digitale verktøy de siste årene. Bransjen er på tur inne i et skifte hvor 
man går fra tradisjonelle praksiser til mer integrerte samhandlingsformer. Det er et teknologisk og 
organisatorisk paradigmeskifte, hvor verktøy som bygningsinformasjonsmodeller (BIM) for eksempel 
har spilt en viktig rolle. (Hansen, 2019). Med BIM kan man simulere i 3D hvordan et bygg skal se ut og 
fungere, samtidig som man kan kontrollere at et bygg rett og slett er byggbart. I BIM skjer alle 
endringer koordinert, og alle involverte kan hente ut den informasjonen de trenger. Dermed reduseres 
også byggekostnadene og man unngår feilprosjektering. (Statsbygg, u.d.).»  
(Roos Skjervold, 2020, s. 21) 
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Da bruken av BIM i anbudsdokumenter er oppgavens mål å undersøke, forventes det at 

bruken bør ha en hensikt. En rasjonell innhenting og samling av informasjon i BIM må kunne 

ha andre fordeler.  

En viktig setning i Multiconsult sitt temahefte for livsløpsplanlegging for bygget er formet 

slik: «Det primære målet bør følgelig være: å bygge og forvalte bygninger som er optimale 

for sitt bruk over en lang levetid, med effektiv ressursutnyttelse og begrenset miljøbelastning»  

(Larsen, Bjørberg og Larssen 2007)  

Hva er livsløpsplanlegging og effektivisering i et livsløpsperspektiv? Her kan vi se på hva 

som sies om livsløpsplanlegging i Multiconsult fra 2007.  

Livsløpsplanlegging betyr, som ordet sier, at man skal planlegge for hele byggverkets livsløp. Så enkelt, 
men samtidig meget utfordrende og komplisert. Livsløpsplanlegging betyr at planlegging, prosjektering 
og bygging også må omfatte konsekvensene av investeringen, dvs. konsekvensene for FDVU 
(Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling), service og støttefunksjoner for kjernevirksomheten, 
miljøbelastning (mot omgivelsene, brukere og ressursbruk) samt mulige funksjonelle endringer i 
bruksfasen. Med dagens voksende miljøfokus vil også riving/gjenvinning bli et sentralt element i det 
totale livsløp. 

Begrepet” livsløp” omfatter i all enkelthet hele verdikjeden, dvs. alt fra idé (unnfangelse), planlegging, 
prosjektering og bygging (svangerskapet), overtagelse (fødsel), bruk med alle endringer (livet med 
aldring, fornying), riving (død) og gjenbruk av materialer (reinkarnasjon).  
(Larsen, Bjørberg og Larssen, 2007)  
 

Figur nedenfor viser sammenhengene mellom kostnadseffektivitet og produksjonseffektivitet.  

Figur 8: Bærekraftige bygninger. Hentet fra Multiconsult rapport 
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4.2 Prosjektunderlag 

Følgende prosjekter er valgt ut gjennom søk etter utvalgskriteriene som er satt. 

Fra metodekapittelet kan vi oppsummere: Det er utvalgt totalt 10 prosjekter på nye skoler og 

barnehager. 8 prosjekter i små og mellomstore norske kommuner og 2 i store kommuner. Da 

for å se om man kan sammenligne funnene i de små og mellomstore opp mot de store 

kommunene.  

Nedenfor har vi satt opp en tabell med fakta om hva som skal bygges, hvor og 

kommunestørrelse i folketall. Videre har vi satt opp areal på byggene som er kjøpt inn eller 

som er i ferd med å bli kjøpt inn, samt kostnadsramme. Summerer vi de 10 prosjektene skal 

det bygges over 46 700 m2, til en kostnadsramme på omkring kr 1,89 milliarder. 

Tabell 1:  
 
Prosjekter som er undersøkt 

# Hva Kommune Folketall [1]  Fylke Areal Kostnadsramme 
(1) Båtsfjord skole Båtsfjord 2165 Troms og 

Finnmark 
Ca 5000 m2 288 millioner 

(2) Kautokeino 
skole 

Kautokein
o 

2891 Troms og 
Finnmark 

Ca. 5000m2 190 millioner 

(3) Eplehagen 
barnehage 

Nesodden 19865 Viken Ca 1100 m2 40 millioner 

(4) Jarenga 
barnehage 

Bærum 128833 Viken Ca. 2300 m2 100 millioner 

(5) Fagerheim skole Horten 27529 Vestfold og 
Telemark 

Ca. 2500 m2 90 millioner 

(6) Hvaler skole Hvaler 
 

4744 Viken Ca.  5200 m2 120 millioner 

(7) Årølia skole Molde 31870 Møre og 
Romsdal 

Ca.  5500 m2 235 millioner 

(8) Korgen 
barnehage 

Hemnes 4407 Nordland Ca. 1030 m2 34 millioner 

(9) Biri barneskole 
og barnehage 

Gjøvik 30259 Innlandet 
 

Ca. 8400 m2 340 millioner 

(10) Refstad skole Oslo  696088 Oslo Ca. 10700m2 450 millioner 

[1.] Kilde: ssb.no/kommunefakta, 2. kvartal 2021 
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Ser vi litt på kostnadene, skal det i Oslo bygges ny skole, til en snittpris pr. innbygger til  

kr 646,- mens i Båtsfjord er snittet pr. innbygger for skolen kr 133 025,-. Nå skal det sies at 

summen i Oslo og Båtsfjord ikke kan sammenlignes da Båtsfjord skole bygges for hele 

kommunen og skolen i Oslo er for en liten del av befolkningen. En slik sammenligning kan si 

noe om omfanget, og ikke minst for hvor store investeringen er for den enkelte kommune. For 

Båtsfjord er det kanskje 50 år til neste store skoleprosjekt, mens for Oslo kan det skje allerede 

om 0-10år? 

(1) Båtsfjord skole, Båtsfjord kommune 

Beskrivelse av anskaffelsen fra doffin.no  

Båtsfjord kommune har besluttet å endre skolestrukturen i kommunen og ønsker å samlokalisere 
skolene til en skole i Båtsfjord. Skoleprosjektet er vedtatt bygd på tomten hvor Båtsfjord skole ligger i 
dag. Det skal anskaffes entreprenør til utvikling og bygging av Båtsfjord skole med idrett og 
svømmeanlegg.  

«For å sikre gode løsninger, fornøyde brukere og en best mulig utnyttelse av kompetanse, ønsker 
oppdragsgiver å gjennomføre en prosjektutviklingsfase i samspill med entreprenør med rådgivere og 
arkitekt. Totalentreprenør med sin organisasjon, rådgivere, entreprenører og leverandører, skal stå for 
all nødvendig prosjektering i samspill med byggherre. 

I denne fasen skal det søkes å optimalisere prosjektet med tanke på kvalitet og løsninger innenfor 
fastsatt kostnadsramme. Målet er at partene ved utgangen av prosjektutviklingsfasen (Fase 1) skal være 
omforent om løsning, ferdigstillelsesfrist og pris for gjennomføringsfasen (Fase 2). Fase 2 reguleres i 
utgangspunktet som en ordinær totalentreprisekontrakt med nødvendige tilpasninger for valgte 
vederlagsmodell. Totalt anslås et samlet areal for skoleprosjektet mm. på ca. 5000 m2 BTA. 
Fullstendig beskrivelse av leveransen følger av konkurransegrunnlag del. 2.»  
(Doffin, 2021) 

(2) Kautokeino skole, Kautokeino kommune 

Beskrivelse av anskaffelsen fra doffin.no  

Kautokeino kommune innbyr totalentreprenør til tilbudskonkurranse over EØS-terskelverdi iht. 
forskriftens del 1 og 3 på prosjektet «Kautokeino skole». Formålet med konkurransen er å anskaffe 
totalentreprenør med sine kontraktmedhjelpere for regulering, prosjektering, rivning, bygging og 
prøvedrift av skole, svømmehall og idrettshall. Skolen skal inneha alle primære skolefunksjoner. 
Eksisterende skole skal rives. Det er valgt en gjennomføringsmodell basert på 
«utviklingsentreprise/samspillsentreprise» for prosjektet. 

Prosjektet skal omfatte regulering, prosjektering, planlegging og gjennomføring av: 
1. 1-10 skole 
2. Idrettsareal integrert i skolen 
3. Utomhus område for skolen med nødvendige anlegg 
4. Svømmehall med konkurransebasseng lengde 25, bredde 8,5 integrert i skolen 
5. Rivning av eksisterende skole 
Alle arealer er beskrevet i Areal- og funksjonsbeskrivelsen. Fullstendig beskrivelse av leveransen, 
herunder periode for prosjektgjennomføring, rom- og funksjonsprogram, reguleringsstatus og miljø- og 
energistrategi, følger av konkurransegrunnlagetsdel 3 med vedlegg. Entreprisekost behandles som 
fastpris: 190 000 000 ekskl. mva 
(Doffin, 2020) 
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(3) Eplehagen Barnehage, Nesodden kommune 

Beskrivelse av anskaffelsen fra doffin.no 

«Totalentreprisen omhandler bygging av Eplehagen barnehage, 6 avdelinger. Spesielle miljø- 

og energikrav gjelder, og bygning skal oppføres i massiv tre.»  (Doffin, 2019) 

(4) Jarenga Barnehage, Bærum kommune  

Beskrivelse av anskaffelsen fra doffin.no 

«Prosjektet omfatter bygging av ny Jarenga barnehage for 160 barn med tilhørende 

utomhusanlegg på gnr. 38 bnr. 640 på Jar.» (Doffin, 2018) 

(5) Fagerheim skole, Horten kommune 

Beskrivelse av anskaffelsen fra doffin.no 

Kontraktsarbeidet omfatter prosjektering og bygging av ny Fagerheim skole. Skolen planlegges til ca. 
2500 BTA, og skal blant annet romme syv klasserom, spesialrom og aktivitetssal. Arbeidet omfatter 
også utomhusarbeid som opparbeiding av skolegård, veier, parkeringsplass med mer. Horten kommune 
har gjennomført et skisseprosjekt og igangsatt detaljregulering. Reguleringsplanen planlegges vedtatt 
våren 2021. Entreprisen skal gjennomføres etter NS8407:2011. Arbeidet vil bli organisert i to faser. 

Fase 1, (samspillsfasen), inneholder entreprenørstyrt prosjektering i samspill med byggherre etter 
medgått tid. Samspillsfasen starter opp ved kontraktinngåelse. Fase 2 er utførelsesfasen og skal 
gjennomføres etter fastpris. Kontrakten går over i utførelsesfasen når partene er omforent om et 
prosjektforslag. All prosjektering (både fase 1 og 2) og hele utførelsen av kontraktsgjenstanden skal 
gjennomføres av leverandøren. Entreprenør skal benytte samme arkitekt og skoleplanlegger som 
byggherre har benyttet i skisseprosjektfasen, og de skal være en del av tilbudt personell i leverandørens 
tilbud. 
(Doffin, 2020) 
 

(6) Hvaler skole, Hvaler kommune 

Beskrivelse av anskaffelsen fra doffin.no 

Oppdragsgiver inviterer med dette til konkurranse for inngåelse av avtale om bygging av ny 
barnetrinnsavdeling for 1-10 skolen på Asmaløy. Nybygget er på 5.210 m² og vil ligge nært inntil den 
eksisterende ungdomsskolen. Ungdomsskolen og det nye barnetrinnet «kobles sammen» med en åpen, 
takoverbygget gangpassasje. Fullstendig beskrivelse av leveransen følger av vedleggene til 
konkurransegrunnlaget.  
(Doffin, 2019) 
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(7) Årølia skole, Molde kommune 

Beskrivelse av anskaffelsen fra doffin.no 

Molde Eiendom KF skal bygge ny skole i Årølia for trinnene 1-7.med kapasitet til 392 elever. Skolen 
plasseres på Årø, på eiendom gnr/bnr 36/49 Molde Kommune. 
Det er et uttrykt ønske om at Årølia Skole i tillegg til undervisningsformål skal inngå i lokalsamfunnet 
som en kulturell arena. Deler av arealene skal sambrukes og ivareta ulike funksjoner. Arealer som 
sambrukes skal tilpasses bruken både med tanke på funksjonalitet, plassering, logistikk, akustikk og 
tekniske løsninger. Inkludert i arbeidene er etablering av ny gymsal. 
Arbeider med grunn og utomhus lyses ut i egne konkurranser og er ikke en del av totalentreprisen.   
(Doffin, 2021) 

(8) Korgen barnehage, Hemnes kommune 

Beskrivelse av anskaffelsen fra doffin.no 

«Totalentreprise, oppføring av ny barnehage på Markusmoen i Korgen». (Doffin, 2020) 

(9) Biri barneskole og barnehage, Gjøvik kommune 

Beskrivelse av anskaffelsen fra doffin.no 

Anskaffelsen består av en Totalentreprise for bygging av ny felles barneskole for elever på Biristrand og 
Skrinnhagen skoler. Skolen dimensjoneres som to-parallell skole for 392 elever. 
I tillegg skal det bygges en 6-avdelings barnehage. Begge byggene ligger i nær tilknytning til Biri 
Ungdomsskole. Både skole og barnehage gjennomføres som et prosjekt (en totalentreprisekontrakt). 
Prosjektet inkluderer alle bygningsmessige og tekniske fag, samt fast inventar og det utstyr som 
beskrivelsen angir. Det skal også bygges en overbygd rampe / gangtrasé mellom nye skole og 
eksisterende ungdomsskole, her vil man måtte gjøre diverse arbeider der denne kobles inn på 
ungdomsskole. 
Befaring vil bli gjennomført og opplysninger om dette legges ut på Mercell etter at kunngjøringen ligger 
ute på Doffin og TED. 
(Doffin, 2021) 
 

(10) Refstad skole, Oslo kommune 

Beskrivelse av anskaffelsen fra doffin.no 

Konkurransen gjelder bygging av ny Refstad skole i Økern Torgvei 40 i Oslo. Ny skole skal legges inn i 
terrenget med skolegård også på takene. Skolen, som er en fire parallells barneskole, er på ca. 10.700 
kvm i to etasjer. Skolen skal ikke ha arealer for kroppsøving. Vegetasjonen som står på tomten skal 
bevares, se marksikringsplan. Skolen skal ferdigstilles innen november 2023. 
(Doffin, 2020) 
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4.3 Undersøkelse og krav til BIM i anskaffelsen 

Hva vil egentlig byggherre ha levert og hvordan? Dette spørsmålet har vi hele tiden spurt oss 

gjennom prosessen med undersøkelse av prosjektdokumentene. Ved systematisk å 

sammenligne informasjon for analysen, for deretter å sammenstille informasjon har vi hentet 

ut reel informasjon. 

En modenhetsindeks kan være beskrivende for hvor langt bruk av BIM er kommet i et 

prosjekt. Figuren nedenfor viser en 4 trinns modell som forteller for hvor langt man er 

kommet i bruk av BIM. Noen kan være på trinn 0, noe annet på trinn 1, trinn 2, eller trinn 3 

og en BIM- modellen kan endres underveis i levetiden.  

 

 

 
 

Figur 9: Modenhetstrinn i henhold til ISO 19650, Hentet fra Godager, 2021 

 

 

 



31 
 

Tabellen nedenfor viser hvilke krav som settes til anvendelse av BIM i de utvalgte 

prosjektene og hvor de er i forhold til modenhetstrinn. 

Tabell 2:  
 
Hvilke BIM krav stilles 

# Hva bygges Kommune BIM 
krav 

Modenhets
-trinn 

Egen BIM 
manual 

Medtatt 
NS EN ISO 19650 

Ja Nei  Ja Nei Ja Nei 
(1) Kautokeino skole Kautokeino x  2  x  x 
(2) Båtsfjord skole Båtsfjord x  2  x  x 
(3) Eplehagen 

barnehage 
Nesodden  x 0 til 1  x  x 

(4) Jarenga barnehage Bærum x  2 x   x 
(5) Fagerheim skole Horten x  2  x  x 
(6) Hvaler skole Hvaler x  2  x  x 
(7) Årølia skole Molde x  2  x  x 
(8) Korgen barnehage Hemnes  x 1til 2  x  x 
(9) Biri barneskole og 

barnehage 
Gjøvik x  2  x  x 

(10) Refstad skole Oslo  x  2 x   x 

 

Etter gjennomgang ser vi at det spriker noe i forhold til hva som kreves av BIM løsninger i 

leveransene. Der det er fra ingenting i de to kommunene Nesodden og Hemnes kommune til 

varierende BIM krav i de seks kommunene Båtsfjord, Kautokeino, Horten, Hvaler, Molde og 

Gjøvik til kommuner som var mer spesifikke med egne BIM retningslinjer/manual slik som 

for de to kommunene Oslo og Bærum. 

Ser vi til tabellen ovenfor er det flere som egentlig flyter mellom trinn 1 og 2 og ingen er på 

trinn 3. De seks kommunene som har medtatt BIM-krav i sine prosjekter er noe utydelig hva 

de skal ha levert før, underveis og etter prosjektet er ferdig og inn til driftsfasen. De stiller 

krav som ikke gir en helhet ut ifra hva som faktisk må leveres av entreprenør og hvordan de 

skal implementere dette i driften. Ikke minst har de slik vi oppfatter det, ikke vært konkret i 

forhold til de digitale leveransene. Videre underbygger de deres dokumenter med å være 

utydelig og upresis i forhold til innholdet i leveransen og modellen.  ISO-19650 er fraværende 

og ikke medtatt hos noen, med å medta vil de kunne flyte over mot trinn 3. De som pr. tiden 

er nærmest til dette er Oslo og Bærum.  
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De to kommunene som stiller strengest BIM krav er også de med egne BIM 

retningslinje/manual. De er presise i forhold til prosjektering og leveranse. I midlertidig 

opplever vi også de som upresise i forholdet til fasen fra byggeprosjekt til driftsfasen. 

Satt på spissen har de kommuner som har valgt å ta inn noe om BIM, medtatt nye ting uten å 

ta vekk noe av det gamle. Da vil man i prosjekter kunne være med på å tilføre nye og økte 

kostnader i et prosjekt, uten å få noe særlig igjen. De har på en måte bare forsøkt å sette strøm 

på skjemaene uten å ta skrittet fullt ut.  

Da kan man stille seg spørsmålet, er det lønnsomt?  

Enhver byggherres mål må være å få ned kostnaden, øke produktiviteten og standardisere 

mest mulig for å øke effektivitet og gi en merverdi i hele verdikjeden og livsløpet. Samtidig 

som man ikke skal digitalisere bare for å digitalisere uten å ha en plan for digitaliseringen. 

Slik vi oppfatter konkurransegrunnlagene og dets krav er det med på å underbygge og 

forsterke det som Godager, Onstein og Huang har publisert i sin forskningsartikkel av 

23.3.21. «The concept of Enterprise BIM»  

(1) Båtsfjord kommune, skole og (2) Kautokeino kommune, skole  

Etter gjennomgang ser vi at det stilles like krav for disse skolene, dette skyldes nok i 

hovedsak at de har samme konsulent på beskrivelsen. Noe som ikke er unikt i forhold til 

prosjekter. Konsulenter og rådgivere jobber på mange prosjekter og bruker grunnlag, erfaring 

og kompetanse videre fra prosjekt til prosjekt. De benytter gjerne det de har brukt tidligere 

som grunnlag om ikke oppdragsgiver stiller spesielle krav til leveransen. 

For Kautokeino og Båtsfjord skoler er det stilt følgende krav til BIM i prosjektet.  

«BIM-modellering 
Prosjektet skal gjennomføres med BIM for alle fag. BIM-modellen skal kunne synkroniseres med et 
romprogram som for eksempel dRofus. 

BIM skal bl.a. brukes til brukermedvirkning, koordinering, kollisjonskontroll og 
produksjonsplanlegging. BIM-modellen skal til enhver tid være tilgjengelig for byggherrens innsyn og 
kontroll underveis i prosjekteringen. 

BIM-modellen skal kunne benyttes videre etter overtakelse av kommunen til senere drift og 
vedlikehold. Det digitale originale grunnlaget for IFC-modellen skal inngå i FDVU-dokumentasjonen. I 
denne modellen skal alle tekniske fag være oppdatert med virkelig brukte komponenter, både mht. rett 
størrelse og korrekt teknisk informasjon. 
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Totalentreprenøren skal ha egen BIM-koordinator. BIM-manual med krav til BIM-prosjektering skal 
presenteres skriftlig for byggherren før kontraktsinngåelse for utviklingsfasen. Det skal prosjekteres i 
BIM. 

Alle kostnader knyttet til etablering og drift skal inngå i tilbudet fra totalentreprenør.» 
(Kautokeino kommune 2020, s.16 og Båtsfjord kommune 2021, s. 10 og 11) 

(3) Nesodden kommune, Eplehagen barnehage  

Stiller ingen krav til BIM. De har ikke nevnt BIM noen ganger i sine prosjektdokumenter. 

Selv om prosjekteringen av prosjektet mest sannsynligvis gjøres digitalt av prosjekterende.  

Er det en usikkerhet på om en BIM-modell vil ha særlig stor verdi for kommunen i etterkant, 

da det ikke er gjort en bestilling på hva som ønskes i forkant. (Nesodden kommune, 2020) 

(4) Bærum kommune, Jarenga barnehage 

Bærum kommune har egne retningslinjer (BIM-manual) for bruk av BIM i prosjekter.  

Hensikten med denne beskrivelsen er å få etablert et felles styringsverktøy for prosjektet og å gi 
deltakerne i prosjekteter informasjon om hvilke regler, rutiner, etc. som til enhver tid gjelder for 
gjennomføringen av BIM i prosjektet. Boken skal bidra til å forenkle gjennomføringen av prosjektet ved 
at nødvendig informasjon for saksbehandling er lett tilgjengelig. 
 
BK skal bruke BIM aktivt i sine prosjekter i alle faser av prosjektet. 

Ved aktivt bruk av modellene i utvikling og prosjektering og modellkontroll vil det være enklere å 
avdekke feil i den digitale modellen mot at dette avdekkes først i utførelsesfasen. Digital prøvebygging 
skal sikre og forbedre blant annet: 

 Bærekraft og effektiv virksomhet for Bærum Kommune 
 Fremdrift 
 Innsyn i løsninger 
 Byggbarhet 
 Informasjon for alle interessenter 

 
BK vil bruke visuelle beskrivelser/modell bilder; 
For eksempel 

- Sett fra ett brukerperspektiv; skole barnehage omsorg (inne i bygget) 
- Sett fra ett nabo til perspektiv. Naboer forstår hvordan bygget blir  
- Sikkerhet i byggeperioden; Innkjøring til fra byggeplass Trafikk avvikling 
- Sett fra ett optimaliseringsperspektiv; plassering på tomta (sol, eksisterende, omkringliggende 
terreng/beplantning). 
- Avdekke uheldige driftsløsninger (tilkomst, plassering av ventiler osv.) 
 

Modellen skal overleveres komplett til Bærum Kommune i IFC 2x3 format (ISO/PAS 16739:2005), 
eller IFC 4 format (ISO/PAS 16739:2013) der IFC 4 er å foretrekke.  
Modeller fra prosjekt skal også tilføre eiendomsforvaltning i Bærum Kommune informasjon som er 
relevant for FDVU på en enhetlig måte. 
(Bærum kommune, 2018, DEL 2-V10, s. 1, 3 og 7) 
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(5) Horten kommune, Fagerheim skole 

Har satt krav til BIM i ytelsesbeskrivelse, og i BIM kontraktstilegg. 

I ytelsesbeskrivelse er det satt følgende BIM krav til prosjektet: 

Det skal prosjekteres i BIM og prosjektet skal gjennomføres med BIM for alle relevante fag, både i fase 
1 og fase 2. Modellen skal inneholde alle innvendige og utvendige installasjoner og den skal berikes 
med virkelig brukte komponenter. Modellen skal bygges opp og bearbeides til et minimumsnivå hvor 
det skal gjennomføres tverrfaglige kollisjonstester. Det skal gjennomføres kollisjonstester og alle store 
avvik skal være lukket før det søkes om IG for de respektive fag. Før utførelse skal det gjennomføres 
nye kollisjonstester hvorpå alle avvik skal lukkes før produksjon på byggeplass. Entreprenøren skal ha 
egen BIM koordinator i fase 1 og fase 2. BIM-manual skal godkjennes av byggherren innen teknisk 
prosjektering igangsettes. BIM-modellene skal til enhver tid være oppdatert og det skal ukentlig lastes 
opp en samlemodell som omfatter alle fag til web-hotellet. Samlemodellen skal inkludere landskap og 
utvendige tekniske installasjoner og den være i IFC-format.  
 
BIM-modell skal til enhver tid være tilgjengelig for byggherrens innsyn og kontroll underveis i 
prosjektering. Entreprenøren skal levere en «som-bygget» modell på IFC-format til sluttdokumentasjon, 
slik at kommunen skal kunne benytte denne videre til drift og vedlikehold. Ved overlevering skal det 
foreligge en som-bygget BIM (digital tvilling?) 
(Horten kommune, 2020 vedlegg 05, s. 8,9) 

 
I BIM kontraktstillegg kan man se at de har satt formålet med BIM-modellen  

BIM-modellen forutsettes brukt til følgende formål: 
- Tegningsproduksjon. 
- Grunnlag for uttak av lister, skjema mm. 
- Grunnlag for rombehandling. 
- Tverrfaglig koordinering og planlegging. 
- Visualisering av modellgeometri. 
 
BIM-modellen blir kun kvalitetssikret for den informasjon som leveransen krever. 
Den prosjekterende kan ikke holdes ansvarlig for feil som følge av at modellen er brukt til 
annet formål enn det som er definert ovenfor. 
Dersom modellen benyttes til mengdeuttak for kalkyle og beskrivelse er den prosjekterende 
ikke ansvarlig for kvaliteten på mengdeuttaket og etterfølgende bruk av dette. 
(Horten kommune, vedlegg 02.3, s 1,2) 

(6) Hvaler kommune, Hvaler skole 

Har satt krav om til BIM. «BIM (Bygningsinformasjonsmodell) Anlegget skal modelleres i 

3D, med informasjonstagging av komponenter.» (Hvaler kommune, Del 2C, s, 4)  
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(7) Molde kommune/Molde Eiendom KF, Årølia skole 

Har satt krav om BIM. 

«E.1.5 Modellering – BIM 
Prosjektet skal modelleres ved bruk av BIM. Modellen skal være et aktivt, tilgengelig verktøy i alle 
faser av prosjektet. Modellen skal støtte og benyttes til: 

 Prosjekt – og byggeledelse: Arbeidsverktøy for planlegging og koordinering. 
 Prosjekteringsledelse: Innsyn og kontroll av prosjektet. 
 Byggherre: Innsyn og kontroll av prosjektet, beslutningsstøtte. 
 Drift: Modellen skal være en digital tvilling av ferdig bygg slik at den kan brukes i 

driftsfasen. 
 

Alle fag som deltar i prosjekteringsfasen, skal stille med en modellansvarlig. 
 
Modellering 
Viktige bygningsdeler skal modelleres for kollisjonskontroll og mengdeuttak. Det skal benyttes en 
arbeidsmetodikk som sikrer at alle grensesnitt og avklaringer blir utført og dokumentert. Dette kan 
gjøres ved bruk av design frys, design milepæler eller Modell Modenhets Indeks (MMI). 
 
Informasjon i modell 
Informasjon som skal legges inn i modellen skal baseres på MMI- tankegangen. Det henvises her til 
EBA’s veileder for Modell Modenhets Indeks (MMI). Mengde informasjon som skal inn i modellen 
skal avklares med byggherre før oppstart samspill forprosjekt. 
 
Navngivning av objekter 
Alle objekter skal legges i lag basert på NS 3451 Bygningsdelstabellen på 3 – siffer nivå. Dette for at 
objekter lett kan skilles ut i mengdelister og det forenkler sortering av objekter ved bruk av etc. Solibri. 
 
Leveranse av modellen 
Det skal utføres en leveranse av fagmodeller etter hver fase, modellene leveres i IFC format. I fase 3 har 
prosjekterendes prosjektansvarlig ansvar for at alle de prosjekterende legger ut sine modeller i slutten av 
hver fase og at det utarbeides en samlemodell. I fase 4-6, under detaljprosjekteringen er dette 
totalentreprenør sitt ansvar. Ved avsluttet detaljprosjektering, skal det leveres en samlemodell hvor alle 
objekter er klare for bygging. Dersom det gjøres endringer i fagmodellene underveis i gjennomføringen 
av byggeprosjektet, er det totalentreprenørs ansvar å oppdatere samlemodellen og sikre at det ikke 
oppstår feil grunnet feil i modellen. Totalentreprenør skal også utarbeide en endelig samlemodell med 
AS-built etter endt bygging. 

Tverrfaglig kontroll 
Den sammenstilte modellen skal benyttes til teknisk kontroll i Solibri eller tilsvarende. Kontrollen 
fokuserer på de modelltekniske problemstillinger for en teknisk korrekt modell. Når det skal utføres 
tverrfaglig kontroll mellom de ulike fagene skal planlegges ved oppstart av prosjektet. Alle objekter 
som skal kontrolleres må være modellert med nødvendig detaljeringsnivå når kontrollen gjennomføres.» 
(https://my.mercell.com/nb-no/anbud/124389016/aaroelia-skole-anbud.aspx, konkurranse og 
kontraktsgrunnlag, s. 22 og 23) 
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(8) Hemnes kommune, Korgen barnehage 

I likhet med Nesodden stiller de ingen krav til BIM. De har ikke nevnt det en eneste gang og 

bygger tradisjonsrikt på gamlemåten, slik de mest sannsynlig «alltid har gjort». De har 

medtatt under sluttdokumentasjon er at det er krav til leveranse av 3D-modell i .ifc format. 

«3D-modell i .ifc-format skal leveres» (Hemnes kommune, totalentreprise beskrivelse, s.12) 

(9) Gjøvik kommune, Biri barneskole og barnehage 

«Det stilles krav til 3d-modellering av alle fag, og utveksling av ifc-modeller. 

Oppdragsgiver stiller krav om at det skal benyttes Åpen BIM for alle fag i prosjektet. 
BIM skal brukes til: 
1. Å hente ut tegninger, skjema og lister 
2. Tverrfaglig innsyn og bruk i møter 
3. Tverrfaglig kontroll inkludert periodisk kollisjonskontroll i prosjekteringsfasen. Denne 
utføres minimun hver 14.dag i forkant av P-møte. Rapport distribueres på prosjekthotell og 
avvik følgesopp/lukkes. Rapport skal inneholde beskrivelse av avviket og informasjon om 
hvem som har ansvar for å rette de enkelte avvik. 
4. Det skal leveres en «som bygget»-BIM som en del av «som bygget»-dokumentasjonen. 
5. BIM på byggeplass – Det skal medtas BIM-kiosker på byggeplass. Ivaretas av BIMkiosker 
og håndholdte enheter. 
Forventede gevinster av disse utnyttelsene av BIM er: 
1. Lettere forståelse av prosjektet for prosjektdeltagerne. 
2. At kvaliteten på tegningsmaterialet bedres og antall feil reduseres 
3. En mer effektiv byggeprosess 
Totalentreprenør skal stille med BIM-koordinator og utarbeide BIM-manual for prosjektet iht. 
overnevnte- og «best praksis» kriterier. BIM-koordinator skal påse at prosjektet 
gjennomføres iht. BIM-manual. 
(Gjøvik kommune, DEL II -kontraktsgrunnlag, s. 17) 

Videre vises det til BIM-manual. Vi finner ingen BIM- manual i de øvrige dokumentene, 

dokumentliste i anbudet, eller på Gjøvik kommunes hjemmeside. Dette kan være en 

feilinformasjon, og har vært med hos konsulent fra et tidligere prosjekt. 

(10) Oslo kommune, Refstad skole 

Oslo kommune har egen BIM gjennomføringsplan for Refstad skole. 

Først gjennom en generell del i konkurransebeskrivelsen. 

Prosjektet skal tegnes i et program hvor modellen kan overføres til IFC format (åpen BIM). 
Totalentreprenøren har ansvaret for den tverrfaglige kontrollen i BIM modellen.  
Vedlagte BIM-sammenstilt modell og BIM-gjennomføringsplan er til orientering.  
Som ledd i overtakelsen av prosjektet overtar byggherren eierskapet til BIM-modellen i IFC format 
(åpen BIM).  
(Oslo kommune, nybygg konkurransebeskrivelse del II 8407, s 40) 
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Deretter er de mer utfyllende i forhold til deres BIM krav før under og etter bygging mot drift. 

Denne er for forprosjektfasen og gir beskrivelse til oppbygging av modellen og hva og 

hvordan den skal merkes.  

«Leveranse BIM 
Leveransen er todelt med en komplett BIM-modell for forprosjektet og en anbudsmodell. 
Det skal være ryddige leveranser, hvor de prosjekterende har gjennomført en kvalitetssikring av 
leveransene. 
Komplett leveranse skal minimum bestå av følgende: 

 Komplett modell for hver fagdisiplin i IFC 
 Komplett modell i originalformat 
 Komplett sammenstiltmodell 
 Digital samhandling - kommunikasjon på BCF 

Leveranse på anbudsmodell er en redusert forprosjektmodell. Detaljer på hva som skal trekkes ut 
avklares i løpet av forprosjektfasen.”  
(Oslo kommune, BIM gjennomføringsplan, s. 35) 

4.4 Overlevering til driftsfasen 

Da levetiden er den lengste delen er det formålstjenlig å ha et godt grunnlag ved overlevering 

også av eventuelle BIM-modell gjennom kravspesifikasjoner for prosjektet.  

Ved å stille BIM krav som kan overføres til driftsfasen (EBIM), vil dette optimalt ved rett 

bruk og riktig tilgjengelig kompetanse kunne gi prosjektet en merverdi for driftsfasen. Dette 

betinger at kommunen har gjort seg opp en mening om videre bruk av EBIM i driftsfasen. 

Tabell 3:  
 
EBIM i driftsfasen 

 Hva bygges Kommune BIM  BIM for 
driftsfasen 

Erstatte FDVU med 
EBIM 

Ja Nei Ja Nei Ja Nei 
(1) Kautokeino skole Kautokeino x  x   x 
(2) Båtsfjord skole Båtsfjord x  x   x 
(3) Eplehagen barnehage Nesodden  x  x  x 
(4) Jarenga barnehage Bærum x  x   x 
(5) Fagerheim skole Horten x  x   x 
(6) Hvaler skole Hvaler x  x   x 
(7) Årølia skole Molde x  x   x 
(8) Korgen barnehage Hemnes  x  x  x 
(9) Biri barneskole og 

barnehage 
Gjøvik x  x   x 

(10) Refstad skole Oslo  x  x   x 
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Det vi ser av tabell 3 er at ikke noen av kommunene har medtatt, eller tatt med noe om EBIM 

i konkurransegrunnlagene for å erstatte FDVU med EBIM.  

Det man henter ut av konkurransegrunnlagene og hva byggherrer har bestilt i sine prosjekter 

omkring driftsfasen er uklart. Det er det vanskelig å se hva som er krevd og hvordan dette skal 

ivaretas i fasen mellom byggefase og driftsfase. Ved mangelfull eller ingen krav vil man bare 

fortsette som før, uten å hente ut det eventuelle potensialet og merverdien av en BIM- modell 

og /eller beskrivelse og komme inn i fasen mot EBIM. 

4.5 Oppsummert resultater og analyse 

Ved gjennomgang ser man en klar trend. Trenden studentene ser er slik vi på forhånd 

erfaringsmessig kjenner til kommune Norge og anbudsregime og konkurranseutsetting av 

prosjekter, slik også omtalt i innledningen. Man er ikke spesifikke nok, noe som kan medfører 

usikkerhet og tvil omkring leveransen, hva er egentlig ment og hva skal leveres.  

Vi er usikre om de små og mellomstore kommunene som er undersøkt har gjort seg opp en 

mening om BIM og bruken av denne før, under og etter prosjektering/bygging og mot 

driftsfasen (EBIM).  

Vi identifiserer at 8 av 10 kommuner har BIM-krav. De 2 store kommunene som er medtatt, 

var klare på kravene frem til byggeprosjektet var over. En videre undersøkelse ville kunne 

avdekt om kommunene har noe klar plan for hva de vil bruke modellen til etter ferdigstillelse 

av bygget. Altså i driftsfasen. 

Vi vil trekke frem prosjektunderlagene for Kautokeino skole og Båtsfjord skole, 

prosjektdokumentene på disse er relativt likt utformet, noe som forså vidt også er vanlig. 

Dette skyldes nok ikke et kommunesamarbeid, men kan nok sees i sammenheng med at de er 

utarbeidet av samme konsulentselskap. Begge prosjektene har nylig vært lyst ut på anbud og 

er nylig startet opp. Kautokeino skole med oppstart vår 2021 og Båtsfjord skole med oppstart 

høst 2021.  

I de 8 prosjektene der det stilles BIM krav til prosjekterende og utførende, er det mer upresise 

krav når man kommer til fasen mot bygging og særlig mot driftsfasen (EBIM). Sluttleveranse 

og leveranse av den digitale tvillingen som kommunen mottar kan være av svært ulik kvalitet. 
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De kommuner som stiller BIM krav har en del å hente på å være mer tydelig slik at de får 

igjen kost/nytten, ved å ta inn BIM krav i deres forespørsler. At standarden ISO 19650 ikke er 

medtatt kan nok skyldes at denne er så vidt ny og ikke kjent.  

Undersøkelsene som er gjennomført viser at de 2 store kommunene er kommet lengere enn de 

små og mellomstore som er utvalgt.  

I tillegg ser vi gjennom å undersøke hjemmesider og prosjekter at noen kommuner er kommet 

lengere i bruk av BIM. Dette er store kommuner slik som Trondheim og Bergen som har store 

organisasjoner. Videre har som et eksempel Alta kommune i Troms og Finnmark, som er en 

mellomstor kommune i Norgesmålestokk med ca. 21000 innbyggere, kommet et godt stykke 

på vei med BIM og BIM-manualer på bygg. Dette skyldes nok i hovedsak at de er med på et 

BIM-prosjekt gjennom Norges arktiske Universitet, m.fl.  

«UiT- Norges arktiske universitet har i samarbeid med Alta kommune og næringsklyngen Smart 
Construction Cluster utviklet et senter for visualisering av 3D-modeller av bygg og anlegg. Senteret er 
plassert sentralt på UiTs Campus i Alta og stilles til rådighet for bygg- og anleggsnæringen og Alta 
kommune. I tillegg vil senteret brukes aktivt i ingeniørutdanningen og av andre fagmiljøer ved UiT. 

Bygg- og anleggsnæringen er inne i en stor omstilling der digitalisering gjennom økt bruk av 
bygningsinformasjonsmodellering (BIM) står høyt på agendaen. Visualiseringssenteret i Arktis er en 
arena som svarer på disse utfordringene gjennom å legge til rette for at utdanning, offentlig forvaltning 
og næringsliv kan møtes i utviklingen av BIM og digitalisering framover.  Både teknologi og 
samarbeidsmetodikk mellom aktørene er en videreutvikling basert på erfaringer fra finske fagmiljøer. 

ViA er som det første visualiseringssenter i Norge nyskapende og unikt både i nasjonal og internasjonal 
sammenheng.» 
(UIT, 2021) 
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5 DISKUSJON  

I dette kapittelet vil vi ta for oss problemstillingen og våre forskingsspørsmål. Vi vil diskutere 

forskningsspørsmålene ut ifra funn i undersøkelsen og teori. Vi vil nedenfor repetere 

spørsmålene innledningsvis for å gi en påminnelse om problemstillingene. 

Vi har spurt:  

1. Hvilke krav settes av norske kommuner til anvendelse av BIM i byggeprosesser der 

kommunen opptrer som byggherre?  

2. Hvilke BIM krav forlanger kommunene i ulike faser som prosjektering, bygging og 

FDVU?   

3. Hva skal til for at kommunene i økende grad kan sette krav til eller iverksette 

digitalisering av byggeprosesser der de selv opptrer som byggherrer? 

Undersøkelsen av konkurransegrunnlagene/prosjektdokumentene har gitt oss et større 

innblikk i kommune Norge. Vi ser en tendens som kanskje ikke kommunene er tjent med i 

lengden. Det at det ikke er de som skal ha bygget selv som beskriver og velger, men en 

tredjepart som er leid inn for å bistå, i dette tilfelle en konsulent gir et annet perspektiv på hele 

byggets levetid.  

Ved å se tilbake til undersøkelsen identifiserte vi at det ikke bestandig er kommunene alene 

som setter kravene. Men at det kan være konsulenten som bistår med anskaffelsen som delvis 

eller alene setter kravene. Dette er med på å forsterke vår erfaring at konsulenten med sine 

rådgivere kan ha stor påvirkning inn mot innkjøpene for kommunene. Konsulentene har ingen 

eierforhold til prosjektet og leverer bare det de er satt til å gjøre, å bistå ved innkjøp. De 

trenger heller ikke å forholde seg til prosjektet når det er ferdig. Spørsmålet som da reiser seg, 

er hvorvidt anvendelsen av uavhengige konsulenter er fruktbar strategi for kommunene?  

Konsulenten vil kanskje være den som velger både innkjøpsmetode og beskriver hva man vil 

ha i forhold til de tekniske krav og mot driftsfasen. Krav som kanskje settes av konsulent uten 

at kommunen har gjort seg opp en mening i forkant.  
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Dette er nok mange ganger tilfeller i kommuner der de har små administrasjoner, bygger 

sjelden og med dette er usikre på deres neste innkjøp.  

Fordelene med dette er at det er noen som gir råd og er med å få levert en vare. Ulempene er 

at når alt kommer til alt får man kanskje ikke helt det man ønsker. Dette blir kommunene 

kanskje aldri klare over, eller først klare over etter at prosjektet er ferdig, eller mange år etter 

når de ser hva de burde ha gjort før og underveis i innkjøpet.  

Man kan da se en risiko for at det avhenger av den enkelte konsulent om bruk av BIM i hele 

prosjektets og deretter byggets levetid. Konsulentene må være oppdatert i hensikten og 

mulighetene ved aktiv bruk av BIM, da vil konsulentene være fruktbare for kommunene.  

Gjennom undersøkelsen i oppgaven har vi fått bekreftet at det er ulik tolkning og bruk av 

BIM i byggeprosjekter. Bare det at man oppfatter og tolker forskjellig hva BIM er, og hva det 

kan brukes til, er med å skape usikkerhet. En medvirkende årsak kan være at bransjen i lag 

ikke har vært tydelig nok. Vi oppfatter også at myndighetene ikke er klare nok i sitt språkbruk 

omkring BIM, så som i stortingsmeldinger.  

I forholdet til FDVU/EBIM hvor en har ansvaret for bygg, er vedlikeholdsbehovet sammen 

med driftsbehovet en prosess som starter ved overtagelse av et nytt bygg. Kommunen må i 

forbindelse med vedtak om bygging, sette av midler til drift og vedlikehold. Er det slik at en 

ikke har kapasitet eller midler til å vedlikeholde fra første dag, burde man kanskje ikke bygge.  

Om man legger til grunn å følge ISO 19650, vil den gjennom alle faser minne prosjekterende 

på at det er flere faser det må prosjekters for i byggefasen. Allerede i ISO 19650, del 2 og 3 

synligjøres hva som må tenktes på i byggefasen og driftsfasen. En direkte bruk av dette 

underlaget vil gi mange føringer som vil gi effekt i nye bygg eller restaurerte bygg i 

fremtiden. Å samle dette i BIM i byggeprosessen vil gi en myk overgang til drift.   

Stortingsmeldinger viser til at Statsbygg i flere år har hatt krav om bruk av BIM, de har 

utviklet gode BIM- manualer og sitter med en kunnskapsbase i å bruke BIM i 

byggeprosjekter. Spørsmålet man kan stille, er om hvorfor ikke disse erfaringene kommer det 

resterende offentlige Norge til gode. Et prosjekt bygget med Statsbygg sin BIM-manual ville 

gitt mer forutsigbare bygninger enn det de bygger i dag, siden myndigheter har som strategi å 

satse på BIM i byggeprosesser.  
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Et prosjekt består av mange faser, faser som går i hverandre og er avhengige av hverandre for 

å få til et prosjekt. 

Vi registrerer at det for 8 av 10 kommuner stilles krav om BIM både for prosjektering, 

bygging og FDVU. At 2 kommuner ikke har medtatt BIM, er ikke det samme som om de ikke 

har tatt stilling til det. Kanskje de har sett på det og ikke funnet det lønnsomt i forhold til 

kost/nytte. Det er heller ikke slik at de er noe dårligere byggherrer enn de som har medtatt 

BIM.   

Er det da slik at bare man tar inn BIM vil man være mer effektiv og prosjektet er mer 

lønnsomt? Etter vår oppfatning er det en sammenheng mellom kravene i alle fasene og om 

man på forhånd har gjort seg opp en mening om bruken av denne i alle fasene. 

Videre ser vi at i alle prosjektene som medtar BIM, er det satt krav til FDVU for ordinær drift, 

uten EBIM som det foretrukne verktøyet for driftsfasen. Om dette skyldes at EBIM er lite 

kjent eller at man ikke har tatt i bruk virksomhetsverktøy for å ivareta driftsfasen ved bruk av 

EBIM.  

En klar forutsetning er at byggherre allerede ved start tar stilling til et bruksperspektiv som 

strekker seg over 10-50 år, kanskje lengere. Bygget vil i den tiden gjennomgå mange 

forandringer, hvorpå en tilpasset BIM modell vil samle og gi sanntidsinformasjon om 

tilstanden/dagens utforming. Bestillingen av denne settes allerede i kravstillingsfasen. 

Som vi tidligere i dette kapittelet har vært inne på, er at det er kommunene som innkjøpere og 

byggherrer som må være i førersetet. Det er de som vet hva de vil ha og hvorfor. Ikke minst 

da de som eier skal forvalte dette innkjøpet gjennom årtier fremover.  

Dette er med på å forsterke budskapet at gjennom samarbeid innad i BAE-næringen, vil 

kommunene som innkjøper kunne bli bedre. Slik at hele bransjen får nyte fordelen av dette og 

det igjen vil kunne være en fordel for hele BAE- næringen. Det kan samtidig være en ulempe 

om de som blir invitert inn tar for stor plass, eller tar styringen i forhold til deres behov og ser 

en økonomisk gevinst i deres favør.  

Kommunene bør støtte seg til hverandre og se mot deres egen interesseorganisasjon for 

veivalg fremover. Hva som kreves i et prosjekt er avgjørende for leveranser. Derfor er det en 

fordel å samle seg og se «Hvor vil vi samlet og hvorfor?» 
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Datadeling av BIM mellom kommuner er det potensiale i. Å drive utvikling i lag kan også 

være mer motiverende. Her har kommunene et hjelpeverktøy i deres egen 

interesseorganisasjon, NKF.  Gjennom tilgang til NKF’s prosjekthjelperen ser vi at det er 

svakheter og forbedringspotensialet ved denne i forhold til BIM i livsløpet. Det er slik vi 

oppfatter det, ikke nok fokus på BIM ved innkjøp og i livsløpet. Fokuset kunne kanskje vært 

annerledes og til det bedre om kommunene tok et større ansvar.  

NKF er den samlede fagkompetansen for kommunene ved utarbeidelse av nye prosjekter. Et 

fagnettverk som ikke er med i tiden vil ikke være med å dra lasset, slik våre myndigheter vil 

etter intensjonene i stortingsmelding 22 Data som resurs (2020-2021).  

Ved å gjennomgå prosjekthjelperen har det gjort oss i bedre stand til å forstå kommunene som 

innkjøper i forhold til hvorfor de er der de er nå i å kreve relevante BIM-løsninger. 

Overordnet mål for samhandlingsprosessen helt frem til overlevering er å trygge at avtalte løsninger, 
kvaliteter og overleveringsdato oppnås. Entreprenør, underleverandører og personene i organisasjon 
velges på bakgrunn av tidligere positiv samarbeidserfaring fra andre relevante samhandlingsprosjekter. 
Oppdragsgiver bør/skal være sikre på at entreprenør kan bistå med nødvendig gjennomføringskraft og 
kompetanse til å evaluere utarbeidet konsept og utforme et fremtidsrettet bygg for så å detaljprosjektere 
og deretter bygge det nye formålsbygget.  

Oppdragsgiver ønsker å benytte BIM i nesten alle totalprosjekter til å modellere prosjektene og 
visualisere for alle aktørene som er med i prosjektet. Entreprenør vil inneha rollen som BIM-ansvarlig 
og ha ansvar for modellering og kollisjonskontroll.  

Oppdragsgiver skal vurdere i hvert enkelt prosjekt hva BIM skal benyttes til for å skape det beste 
resultatet for det spesifikke prosjektet. 

I prosjekter hvor BIM anvendes skal «som bygget» BIM-modell leveres 
(Norsk kommunalteknisk forening, 2021) 

Hva medlemmene ønsker å få ut av prosjekthjelperen må de selv finne ut av. Om det er et mål 

og en intensjon at NKF skal være et hjelpe verktøy i forbindelse med innkjøp er vi usikre på.  

Det vil kunne være problematisk for kommune Norge å lykkes med BIM i innkjøp om ikke 

kommunene internt har gjort seg opp en mening, for at de samlet skal kunne sette dette på 

dagsorden i lag med deres egen interesseorganisasjon. Det vil videre kunne være med på å 

skape en misvisning i forhold til hvor de sammen vil i møte med fremtiden.  

Om man vil lykkes i lag må man ha et felles ønske og mål. Derfor er vi av den oppfatning av 

at NKF og kommunene sammen vil lykkes, om de trekker i samme retning. 
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Vi erfarer gjennom prosjekthjelperen at den ikke setter riktig fokus på digitalisering i 2021, 

og da spesielt BIM. Hva som er bakgrunnen, kjenner vi ikke til. Kanskje er det kommunene 

som ikke har kommet med en bestilling til dem. Eller er det slik at den faglige 

interesseorganisasjonen ikke er faglig nok rustet for å hjelpe kommunene videre innenfor det 

digitale skiftet i forhold til BIM.  

Kommunene og NKF har ikke tatt noen standpunkt til bruk av standarden  

ISO 19650 som en BIM prosjekt gjennomføringsmodell. Dette kan skyldes at ISO 19650 er 

relativt nytt innenfor BIM. Slik vi oppfatter oppbyggingen av NKF er at de bruker av sine 

egne innenfor kommune Norge uten i stor nok grad å gå utenfor og se til hva andre byggherre 

gjør, kanskje ikke i stor nok grad søker kunnskapsdeling med entreprenørenes interesse 

organisasjon BNL eller hos Statsbygg som er kommet langt på dette området.  

Innovasjon Norge har i en artikkel kalt «Fra sjokkdigitalisering til transformasjon» av 23.juni 

2021 omtalt hva og hvordan de oppfattet digitaliseringen i 2020. ««Sjokkdigitalisering» ble 

våren 2020 raskt tatt i bruk for å beskrive hva det norske samfunnet og næringslivet gikk 

gjennom som følge av pandemien, men var det noe mer enn en overgang fra analoge til 

digitale verktøy?» (Innovasjon Norge 2021, avsnitt 1).  

Hva må da kommunene som innkjøper gjøre?  Etter studentens oppfatning ligger det klart 

digitale løsninger som en må starte å bruke og kreve i anbudsfasen. Om en bygger på 

standarden ISO 19650 i nybyggprosjekter eller i vedlikeholdsprosjekter vil dette skaffe en 

merverdi på sikt som gir resultater på mange områder. Det er byggherre som må kreve 

gjennom BIM-manualer i prosjektdokumentene da entreprenørene gjennomfører kun det som 

er beskrevet. Statsbygg har dette som krav i dag, så det er derfor mulig.    

Gjennom standarder vil kommunene bli bedre. Standarden ISO 19650 er relativt ny i 

bransjen. Det er nettopp startet opp undervisning med bakgrunn i denne standarden og i 

forhold til BIM. ISO 19650 er ikke en standard som er særlig lett å forstå, det må inngående 

kunnskap om bruk av standarden. Med dette i bakhodet vil en raskt se at det vil kunne bli et 

klasseskille i bruken av denne. Derfor er det med stor sannsynlighet en stor terskel for mange 

å begynne å ta den i bruk. Det må satses på forenkling av standarden i forhold til bruken. 

Dette vil være med på fortere og gjøre det enklere å ta den i bruk for hele verdikjeden.  
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BIM og ISO19650 bør være medatt ved alle nye fremtidige investeringer. Det må stilles 

tydelige krav om hva man vil ha og hvordan i sin neste investering. 

Funn gjennom 10 prosjekter viser en liten del av sannheten. Stortingsmelding 22 sier under 

Boks 4.8 side 34 at Statsbygg har stilt krav om BIM siden 2011 i alle prosjekter. Dette er jo 

bra, men det har ikke tilfalt noen annen del av BAE-næringen slik som kommunene som en 

stor bygg forvalter!  

Satt på spissen kan man si at kravet må komme fra lovgivende og premissgivende 

myndigheter. Stortingsmelding 22 sier også i utsnittet over at næringen er datafattig!  

Dette er det mulig å gjøre noe med. Alle som prosjekterer bruker programmer som er 

kompatible i en BIM løsning. 

Denne informasjonen kan berikes hos den enkelte prosjekterende om det legges penger i 

prosjektene for det. Alle de prosjekterende fag har i dag mulighet for å legge inn alle 

opplysninger som trengs, i tillegg til at de aller fleste byggevarene elle komponenter som et 

bygg trenger har i dag digitale referanser så som strekkoder eller BIM koding.  

Alt i alt står kommunene fritt til å velge når de skal kjøpe inn. De må ta et valg om hva de 

skal stille av krav og hvorfor. 

Hvor ligger da problemet i BAE-næringen til å ta lærdom og forlange BIM til 

byggeprosjektet. Å «sette strøm på gamle skjemaer» ser ut til å være lettere enn å forsøke med 

noe nytt. Med en opplæring av innkjøper som lager anbudsunderlaget vil en kunne gjøre det 

mulig å få til en utvikling i retning av å kreve en digital løsning for bygget som er tilpasset 

hele byggets levetid.    
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6 KONKLUSJON 

Studentene fant ut at kommune hadde implementert krav til BIM i noe større grad enn det 

som var antatt på forhånd. Videre ser vi at Byggebransjen mangler en omfattende og helhetlig 

måte å utnytte BIM gjennom hele bygningens livssyklus, der overgangen til kapitalforvaltning 

(AM) og Facility Management (FM) mangler spesielt. 

BIM med standarden ISO 19650 er ikke medtatt i de vi har undersøkt. ISO 19650 er en så vidt 

ny standard og vi antar at det vil ta tid å implementere standarden ISO 19650 inn i kommune 

Norge og resten av BAE- næringen. Men ved å ta i bruk de rette kanaler og få dette integrert 

inn i bransjen vil læreeffekten kunne bli stor ved rett bruk og lærdom.  

Byggebransjen er tradisjonsbundet. Som undersøkelsene viser ligger byggebransjen noe etter i 

å ta i bruk BIM. Anbudsdokumenter utarbeides for det meste av konsulenter i samarbeid med 

kommunens egne ansatte.  

Studentene har sammen med egne erfaringer og resultater av de 10 utvalgte prosjektene, sett 

at budsjettene som settes av ved prosjektering av et nytt bygg, tar sikte på å få en effektiv og 

billigst mulig bygning og at kravet til FDV gjennom en BIM modell ikke vektlegges like mye. 

I en helhetlig tankegang hvor livssyklus er retningsgivende vil en slik tankegang ikke ta 

høyde for utvikling og effektiv drift i et livsløpsperspektiv.  

Videre er vår oppfatning at NKF-prosjekthjelperen ikke stiller strenge nok krav til leveranser, 

ved at de ikke er tydelig nok på de tekniske kravene til BIM leveransen. Det er slik vi 

oppfatter det for lite tydelig bla. på detaljnivå. Et eksempel er på tverrfaglig merkesystem 

(TFM), der de sier dette må avklares med byggherren. Hva da med de byggherrer som ikke 

engang har hørt ordet TFM? Slik vi ser det er NKF-prosjekthjelperen for lite fremoverlent i 

forhold til driftsfasen og livsløpet. NKF-prosjekthjelperen er i slik vi tolker det i fase 1 etter 

SINTEF’s modell omkring digital transformasjon (Labonnote, Bryhni og Lech 2021).  
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Kommunene og NKF har slik vi oppfatter det ikke tatt noen standpunkt til bruk av standarden  

ISO 19650 som en BIM prosjekt gjennomføringsmodell. Slik vi oppfatter oppbyggingen av 

NKF er at de bruker av sine egne innenfor kommune Norge uten i stor nok grad å gå utenfor 

og se til hva andre byggherrer gjør, kanskje ikke i stor nok grad søker kunnskapsdeling med 

entreprenørenes interesse organisasjon BNL eller hos Statsbygg som tilsynelatende er 

kommet langt på dette området.  
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7 VEIEN VIDERE 

Hva kan vi forvente av veien videre? Slik vi oppfatter nå ståstedet vil det viktigste fremover 

være å samhandle, dele data og ta i bruk de verktøy og hjelpemidler som finnes. Noen som 

anbefales å se nærmere på er å ta i bruk standarden ISO 19650, da for å kunne få med seg all 

informasjon gjennom hele prosessen. Dette betinger at det forhånd er avklart hva og hvorfor 

man skal ta dette verktøyet i bruk. 

Ved å ta i bruk ISO 19650 vil den være koordinerende i hele prosessen før, under og etter 

anskaffelsen/bygget er ferdig. BIM blir da også et verktøy inn i driftsfasen.  Ved å ta i bruk 

BIM basert på ISO 19650 som et standardverktøy vil man som enkeltkommune og samfunnet 

i sin helhet ha et standardverktøy for å unngå misforståelser og bli potensielt mer effektiv og 

hente ut mergevinst. ISO 19650 vil også være et verktøy som gjør at bonusen er at 

misforståelser optimalt redusere og gir en samfunnsmessig effekt over tid. 

Det har alltid vært slik at om en samarbeider om like oppgaver vil erfaringsoverføring bidra 

til at hver enkelt ikke må finne opp kruttet hver gang. Der oppfatter studentene at NKF er den 

rette til å bistå med dette. Skal det bli en realitet, må NKF gå et kvantesteg i retning av 

digitalisering og til enhver tid ligge i forkant av utviklingen. Utviklingen går så fort at hver 

enkelt kommune uansett hvor stor den er har ikke kapasitet eller ressurser til å følge med. 

Dette burde helt klart være NKF sin fremste oppgave, om de skal være kommunenes samlede 

base på kunnskap til kommunenes disposisjon.  

En skolebygning f.eks. skal i prinsippet levere den samme tjenesten uansett hvor den er i 

Norge, det er bare størrelsen og innholdet som er ulikt. En ressursbank  gjennom NKF med 

datadeling ville kunne gitt en merverdi, og vært med å øke kvaliteten, redusere kostnader og 

gi merverdi. Gjennom datadeling, økt fokus på samarbeid og et felles bransjeløft vil man 

kunne effektivisere og være i konstant utvikling. Kanskje til og med forbedring.   

Bransjen må i lag løfte seg og ta i lærdom av SINTEF-Rapport 2021:00373, «Digital 

samhandling og datadeling i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen» 
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Formålet med denne meldingen er å legge fram regjeringens politikk for verdiskaping med data som 
ressurs. Regjeringen vil at Norge skal utnytte mulighetene som ligger i data til økt verdiskaping, flere 
nye arbeidsplasser i hele landet, og en effektiv offentlig sektor. Bedre utnyttelse av data er viktig om 
Norge skal lykkes i overgangen til et mer bærekraftig samfunn og en grønnere økonomi.»  
(Meld. St. 22 (2020-2021)) 

Ved å følge rådene i stortingsmelding 22 data som ressurs, datadrevet økonomi og 

innovasjon. Der de viser til å utnytte mulighetene gjennom «effektiv offentlig sektor» og 

«bedre utnyttelse av data». (Meld. St. 22 (2020-2021).  

Dette er med på å forsterke vår anbefaling på veien videre om datadeling 

Nedenfor vises en firetrinnsmodell om datadeling som vi er av den oppfatning må 

implementeres i og mellom kommunene der det er hensiktsmessig. 

 

Figur 10: Nasjonale prinsipper for deling og bruk av data. Hentet fra stortingsmelding 22 (2020-2021) 
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All den informasjonen som samles inn i fremtiden bør ha et felles datamiljø. I fremtiden er det 

noen som hevder at BIM vil bli for liten og vil bli byttet ut med en CDE-resurs. Dette er en 

sky-basert resurs. Dette virker kanskje litt langt frem, men om vi ser på hva Microsoft har 

gjort med våre interne servere ved å erstatte den med 365, så er det ikke langt frem. Ved bruk 

av ISO 19650 vil den strukturerte informasjonen sortert i en CDE-ressurs fungere som en 

sanntid digital tvilling. I fremtiden vil dette være like naturlig og bruke denne løsningen som 

når vi gikk over til 365 som en samlet sky-basert «terminalserver».  

Forskjellen er at CDE er så mye mer.  

 

 

Figur 11: Rammeverk for informasjonsforvaltning ISO19650. Hentet fra BNL 
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