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Ekstrakt: 

Arealforvaltningssystem eller space management system blir ofte regnet som selve kjernen i moderne CAFM - 
system.  Dette er dataverktøy som baserer seg på en kobling mellom plantegninger og en romdatabase.  Systemet er 
blant annet godt egnet til å holde oversikten over leietakerfordelingen i en eiendomsportefølje. Leverandørene av 
slike verktøy tilbyr som oftest tilleggsfunksjoner som f. eks branndokumentasjon og renholdsplanlegging. 
Hovedfokuset i undersøkelse ligger på grunndataene, dvs. plantegningene for bygg. 

Hovedmålet for undersøkelsen er å identifisere kritiske suksessfaktorer i prosessen med innsamling og digitalisering 
av plantegninger og andre grunndata til bruk i et arealforvaltningssystem. Som en oppsummering av kritiske 
suksessfaktorer ble det konkludert med følgende beste praksis for innføring og bruk av arealforvaltingssystem: 

Innføring av arealforvaltningssystem skjer stort sett i sammenheng med anskaffelse av et CAFM-system. Ved 
anskaffelse av systemene bør man først kartlegge hvilke oppgaver man trenger system for i organisasjonen, dette for 
å få den funksjonaliteten man ønsker i systemet.  Videre når man har fått på plass systemet og skal legge inn 
tegninger må man avgjøre hva som skal legges inn og kompleksiteten i det som skal legges inn.  

Når grunndataene er på plass i systemet og systemet er klart for å brukes må brukerne få nødvendig opplæring. 
Organisasjonen bør ha en systemansvarlig som følger opp brukerne og i tillegg har kontakt opp mot 
systemleverandør. Organisasjonen bør også sørge for å ha rutiner for å holde tegningene oppdatert i 
arealforvaltningssystemet. 



Sammendrag 
 

Arealforvaltningssystem eller space management system blir ofte regnet som selve kjernen i 
moderne CAFM-system. Dette er dataverktøy som baserer seg på en kobling mellom 
plantegninger og en romdatabase. Systemet er godt egnet til å holde oversikten over 
leietakerfordelingen i en eiendomsportefølje. Leverandørene av slike verktøy tilbyr som oftest 
tilleggsfunksjoner som f. eks branndokumentasjon og renholdsplanlegging. Hovedfokuset i 
denne undersøkelse ligger på grunndataene, dvs. plantegningene for bygg. 

Hovedmålet for undersøkelsen er å identifisere kritiske suksessfaktorer i prosessen med 
innsamling og digitalisering av plantegninger og andre grunndata til bruk i et 
arealforvaltningssystem. 

I oppgaven har CAFM-systemer og funksjonalitet som vanligvis ligger i slike system blitt 
belyst. Vanlige funksjoner i CAFM-system er blant annet arealforvaltning, drift og 
vedlikehold, eiendomsdatabase, leietakerinformasjon, energioppfølging, renholdsplanlegging 
med mer. Typiske prosesser knyttet til innføringen av CAFM-system har også blitt beskrevet, 
prosessene som i hovedsak har blitt belyst er: behovsanalyse, økonomisk vurdering, 
anskaffelsesprosess og implementering av data i systemene. 

Arealforvaltningssystem har også blitt nærmere beskrevet, innledningsvis med en generell 
beskrivelse av arealforvaltningssystem og hvilken funksjonalitet som vanligvis ligger i slike 
systemer. Videre har prosesser knyttet til datafangst i arealforvaltningssystem blitt noe 
grundigere belyst, ved å beskrive de vanligste prosessene knyttet til digitalisering og 
implementering av plantegninger i slike system. Hvilken metode man velger for datafangst til 
arealforvaltningssystemet avhenger blant annet av størrelsen på organisasjonen og mengden 
av tegninger som skal implementeres. 

For å danne et grunnlag for problemstillinger og utfordringer knyttet til datafangst og 
implementering av plantegninger i arealforvaltningssystem har det blitt arbeidet frem flere 
kritiske suksessfaktorer forbundet med slike prosesser. Disse faktorene har blitt knyttet opp 
mot spørsmålene som har blitt brukt i intervjuundersøkelsen.  

Eiendomsforvaltere fra ulike organisasjoner har blitt intervjuet, i tillegg har et utvalg 
representanter fra ulike systemleverandører blitt intervjuet. Halvparten av intervjuene er 
basert på personlige intervju mens den andre halvdelen er basert på intervju svart via telefon. 
Intervjuene var basert på semi-strukturert metodikk, dette vil si at intervjuet var basert på et 
skjema med standard spørsmål i tillegg til å ha en åpen intervjudel med basis i 
hovedspørsmålene i undersøkelsen. 

Med bakgrunn i intervjuene og teoristudiet i denne undersøkelsen kan kritiske suksessfaktorer 
knyttet til prosessen med innsamling og digitalisering av plantegninger og andre grunndata til 
bruk i et arealforvaltningssystem: oppsummeres med følgende: 



- Ved anskaffelse av et arealforvaltningssystem må man ta en avgjørelse om hvilken 
funksjonalitet man vil ha for tegningsdatabasen i systemet. Ønsker man tegninger som det er 
mulig å knytte til informasjon på romnivå og muligheten for å hente informasjon ut fra 
tegningen på romnivå eller nøyer man seg med et bilde av  plantegningen for bygget. Dette er 
avgjørende faktorer for arbeidsomfanget og  kostnaden i det videre arbeidet med 
implementering av tegninger i systemet. 

- For arealforvaltningssystemet er det viktig å legge seg på riktig nivå for hvilke  tegninger 
som skal overføres i systemet(eksempelvis plantegninger for bygget), dette for at 
datamengden skal være overkommelig. Intervjuene viser at det stort sett er tatt utgangspunkt i 
as-built tegninger for byggene når dataene har blitt samlet inn i systemet. Noen har tatt med 
ytterligere tegninger som elektro, ventilasjon osv, men disse tegningene er vanskelig å holde 
àjour i forhold til endringer  

- Dersom en organisasjon ikke har tilfredsstillende system på digitale tegninger og ønsker å få 
på plass et system for dette bør datainnsamlingen/ digitaliseringen skje som et større prosjekt, 
slik at arbeidet ikke blir for oppstykket. Det er i tillegg viktig at det settes av tilstrekkelig 
økonomiske ressurser til arbeidet med CAFM- / Arealforvaltningssystem.  

- Eiendomsforvaltere bør ha egne ressurspersoner i sin organisasjon med ansvar for CAFM-
system og tegninger. Det er i tillegg viktig å gi tilstrekkelig opplæring til de ansatte for at 
systemet skal bli brukt. 

- Organisasjonen bør ha rutiner for oppdatering og endringer i tegninger. Det er viktig at alle 
bygningsmessige endringer blir meldt inn til den som har ansvar for oppdatering av 
tegningene. I tillegg bør man sette inn nok ressurser til å følge opp alle oppdateringer. 

Som en oppsummering av kritiske suksessfaktorer ble det konkludert med følgende beste 
praksis for innføring og bruk av arealforvaltingssystem: 

Innføring av arealforvaltningssystem skjer stort sett i sammenheng med anskaffelse av et 
CAFM-system. Ved anskaffelse av systemene bør man først kartlegge hvilke oppgaver man 
trenger system for i organisasjonen, dette for å få den funksjonaliteten man ønsker i systemet.  
Videre når man har fått på plass systemet og skal legge inn tegninger må man avgjøre hva 
som skal legges inn og kompleksiteten i det som skal legges inn.  

Når grunndataene er på plass i systemet og det er klart for å brukes må brukerne få nødvendig 
opplæring. Organisasjonen bør ha en systemansvarlig som følger opp brukerne og som i 
tillegg har kontakt opp mot systemleverandøren. Organisasjonen bør også sørge for å ha 
rutiner for å holde tegningene oppdatert i arealforvaltningssystemet. 

 
 



Forord 
 

Denne rapporten er utarbeidet som en masteroppgave ved NTNU – Videre, høsten 2007 – 
våren 2008. Masteroppgaven er lagt opp som et selvstendig arbeid med veileder Håkon Kvåle 
Gissinger ved Fakultet for Arkitektur og billedkunst på NTNU. Arbeidet er gjennomført 
parallelt med at jeg har vært i 100% stilling som Overingeniør i Hordaland fylkeskommune 
og senere som Eiendomsforvalter i Telenor Eiendom Holding AS fra oktober 2007. 

Rapporten bygger i hovedsak på teorier fra Boken: ”IT im Facility Management erfolgreich 
einsetzen” og ”Håndbog i Facilities Management”. I tillegg bygger rapporten på intervjuer fra 
et utvalg eiendomsforvaltere og systemleverandører.  

Prosjektoppgaven består av et litteraturstudium rundt FM-fagfeltet og dataverktøy som er i 
bruk for å løse og forenkle ulike prosesser innenfor fagfeltet, såkalte CAFM-system. 
Hovedfokuset ligger på å belyse nærmere arealforvaltningssystem som ofte er regnet som 
selve kjernen i CAFM-system og prøve å identifisere kritiske suksessfaktorer i prosessen med 
innsamling og digitalisering av plantegninger til bruk i slike systemer. 

Jeg vil rette en takk til min veileder, som er nevnt over, for hjelp og innspill i forbindelse med 
utarbeidelsen av denne rapporten i tillegg til å ha deltatt i intervju. I tillegg vil jeg takke John 
Akse, Svein Toftenes, Anne Lise Berland, Sigurd Nes, Åsulf Ørvik, Oddvar Almås, Knut 
Martinsen, Frank Indrøy, Tore Håsæter, Dag Mathisen, Leif Kvie, Børge Nilsen og Lene 
Landsem for deltagelse i intervjuer. 

 

 

Bergen 10. april 2008 

 

 

__________________________ 

Arne Johan Solesvik 

Forsidebildet er hentet fra nettsiden http://www.fmsystems.com <9> 
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1 Definisjoner 
 

I denne undersøkelsen er følgende definisjoner lagt til grunn: 

FM – Facility management (fasilitetsstyring): Integrasjon av prosesser i en organisasjon for å 
opprettholde og utvikle avtalte tjenester som støtter og forbedrer effektiviteten til 
organisasjonens primære aktiviteter. 

CAFM – Computer aided facility management (Dataassistert eiendomsforvaltning): Et 
CAFM-system representerer en individualisert, tilpasset og komplett programvareløsning for 
å støtte opp om de ulike prosessene knyttet til eiendomsforvaltning. Dette basert på spesifikke 
behov knyttet til en organisasjon.  

FDV-system: - Begrepet vil i denne undersøkelsen bli brukt enkelte steder i stedet for 
CAFM-system da dette begrepet brukes for tilsvarende systemer som CAFM-systemer. 

Arealforvaltningssystem (space management system): Datasystem basert på koblingen 
mellom grafiske og alfanumeriske data. Systemet inneholder ulike funksjoner basert på 
informasjon knyttet opp mot et bygg på romnivå, presentert ved hjelp av digitale 
plantegninger. Systemet kan enten være en egen modul eller en integrert del av et CAFM-
system. 

Datafangst: innsamling av grunnlags data som f. eks digitale tegninger for overføring i 
arealforvaltningssystemet 

Eiendomsforvalting: Tilnærmet samme betydning som Facility management 

FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold 

Grunndata: Aktuelle data innenfor eiendomsforvaltning, både i papirformat og digitale filer.  

Plantegning: 2-dimensjonal tegning av bygg. 

Polygonisering: Tegning av polygoner rundt definerte arealer, som f. eks rom. 

As-built tegning: Tegning som er oppdatert i forhold til nå – situasjonen, slik bygget står i 
dag.   

Kobling av rom: Oppretting av en kobling mellom et rom på en tegning og en database. 
 
CAD(Computer aided design): Samme som DAK på Norsk = Data assistert konstruksjon. 
 
DWG-format: Filformat for tegninger produsert i Autocad. 
 
Digitalisering: Er i denne undersøkelsen brukt for utarbeidelse av digitale DAK-tegninger, 
enten fra papir eller fra skannede tegninger. 
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Objektorienterte tegninger: Digitale CAD-tegninger som inneholder informasjon ut over 
bare streker. 
 
Intelligente tegninger: Tegninger som det kan knyttes informasjon opp mot på romnivå og 
som er klikkbare. 
 
Benchmarking: Prosess der ytelsen (inkludert pris) til fasilitetstjenester måles, og resultatene 
sammenlignes internt eller eksternt  
 
Alfanumeriske data: Data basert på tegn som bokstaver og/eller tall, f.eks et regnark, et 
tekstdokument, el.lign. 
 
Linjegjenkjennings-teknologi: Teknologi som er basert på gjenkjenning av linjene i et 
skannet bilde av en tegning.  

 
 

2 Introduksjon 

 

2.1  Bakgrunn 
 

2.1.1 Innledende om undersøkelsen. 

 

Arealforvaltningssystem eller space management systemer blir ofte regnet som selve kjernen i 
moderne CAFM-system. Dette er dataverktøy som baserer seg på en kobling mellom 
plantegninger og en romdatabase. Systemet er blant annet godt egnet til å holde oversikten 
over leietakerfordelingen i en eiendomsportefølje. Leverandørene av slike verktøy tilbyr som 
oftest tilleggsfunksjoner som f. eks branndokumentasjon og renholdsplanlegging. I denne 
oppgaven skal vi fokusere på selve grunndataene, dvs. plantegningene for bygg. 

Samlet prosjektkostnad for en anskaffelse av et CAFM-system kan deles i flere deler som 
programvarelisenser, evt. hardware, nødvendige brukertilpassninger, prosjektledelse og sist, 
men ikke minst, innsamling og digitalisering av grunndata i form av plantegninger. 
Innsamling av data og digitalisering utgjør ofte den største delen av den totale 
prosjektkostnaden, men det finnes svært lite litteratur om hvorledes en vellykket datafangst 
kan gjennomføres.  Det er også vanskelig å finne uavhengige konsulenter (flere av 
leverandørene av programvare har god erfaring, men bruk av disse kan skape uryddighet i 
anskaffelsesprosessen). 

Store byggeiere/ -forvaltere har ofte en ganske variert bygningsmasse med en blanding av 
eldre og nyere bygninger samt bygg med flere byggetrinn i sin portefølje. Det er stor variasjon 
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i hva som finnes av tegningsgrunnlag for byggene. Først på midten av 1980-tallet ble digitale 
tegningsverktøy tatt i bruk. Byggtegninger fra før den tid finnes stort sett i papirformat, folie, 
på fotofilm eller i andre analoge format. I tillegg kan arkivløsningene for tegningene være 
dårlig og uoversiktlige, slik at en eventuell digitaliseringsjobb blir tidkrevende og vanskelig.  

I enkelte tilfeller kan man komme over eldre digitale tegninger i bygningsarkivene. Disse må 
konverteres til et format som samsvarer med det formatet som nyere tegninger har, dersom de 
skal kunne brukes.  

 

2.1.2 Forskning på fagfeltet 

 

Da denne undersøkelsen ble utført fant jeg ikke skriftlig informasjon om at det har vært 
gjennomført tilsvarende forskning tidligere, med hovedfokus på datafangst og implementering 
av data i arealforvaltningssystem. Det er derfor begrenset med kilder som omhandler selve 
datafangsten i et arealforvaltningssystem. Bakgrunnen for manglende tidligere forskning kan 
skyldes at fagfeltet rundt CAFM er ungt. I tillegg er teoretiseringen blitt nedprioritert på grunn 
av små marginer i byggebransjen. Noen mener dette skyldes at bransjen er preget av 
tradisjonelle løsninger og at innovasjonen i fagfeltet derfor går tregt.  

 

2.2  Fastsettelse av problemstillingen 

 

2.2.1 Innledende om problemstillingen 

 

Mange byggeiere og forvaltere i Norge har i dag et databasert CAFM-system. Disse 
systemene er etablert for å få en bedre oversikt over bygningsmassen og forenkle ulike 
arbeidsprosesser i organisasjonen. Systemene inneholder som oftest en modul der tegningene 
for bygningsmassen er lagt inn. 

Det finnes et godt utvalg av systemleverandører for CAFM-systemet på verdensmarkedet. 
Produktene de tilbyr har stort sett tilsvarende funksjonalitet, men noen leverandører tilbyr mer 
omfattende pakker enn andre. Noe som blir mer og mer vanlig er at man kan kjøpe systemene 
pakkevis, modul for modul, funksjon for funksjon, slik at man kan velge de funksjonene som 
er mest aktuell for organisasjonen. For eksempel kan man kjøpe egne system for 
prosjektoppfølging. 

Erfaring viser at det ikke finnes noen hyllevare som passer akkurat for den organisasjonen 
systemet skal brukes i. Det som går igjen i intervjuene som er gjennomført i denne 
undersøkelsen, er at systembrukerne selv har vært med på utviklingen av systemene opp 
gjennom årene. I tillegg må systemene tilpasses hver enkelt organisasjon på grunn av 
organisasjonenes ulike utforming og omfang. 
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Majoriteten av CAFM-systemene som finnes på markedet i dag innholder funksjonalitet for 
arealforvaltning. Dette vil her si forvaltning av arealer basert på koblingen mellom digitale 
tegninger og romdatabaser.  Arealforvaltningssystem er stort sett en integrert del av et større 
CAFM-system, men noen leverandører på markedet i dag leverer arealforvaltningssystem som 
en frittstående modul. Et eksempel på en slik modul er TIPS FM-CAD Innsyn, som Hordaland 
fylkeskommune bruker. 

Arealforvaltningssystem kan blant annet brukes til å hente ut arealinformasjon, 
renholdsplaner, leietakerinformasjon, tegninger, i tillegg til flere andre tjenester.  

Funksjonaliteten i disse systemene varierer fra leverandør til leverandør. Noen systemer har 
arealforvaltningssystem med ”intelligente” tegninger, der en kan få opp rominformasjon ved å 
klikke på/ markere rom. Tegningsmodellen her er stort sett basert på digitale tegninger fra et 
DAK-system. DAK-tegningene blir overført i arealforvaltningssystemet ved hjelp av ulike 
metoder. Andre FDV-system leveres med løsninger som viser et bilde av tegningen – for 
eksempel pdf-, jpg- eller bmp-filer. For at de digitaliserte tegningene skal kunne legges inn i 
arealforvaltningssystemene må de konverteres til det formatet systemet støtter. 

 

2.2.2 Fokus for undersøkelsen. 

 

Fokuset i denne undersøkelsen ligger i arbeidet med selve samordning av grunndata fra 
tegningsgrunnlag i papirformat og digitalt format til en felles digital plattform (f. eks DWG- 
format) og videre inn i arealforvaltningssystemet. I undersøkelsen er 9 eiendomsforvaltere og 
4 systemleverandører blitt intervjuet med den hensikt å prøve å nå målene som er satt opp 
under neste punkt. 

Figuren under viser prosesser knyttet til datafangst inn mot et arealforvaltningssystem. 

 

        Prosess                                         Prosess 

 

 

 

 

       Prosess        Prosess 

 Fig 2.1 – Prosesser knyttet til datafangst i arealforvaltningssystem. 

 

Digitale tegninger 

Papirtegninger 

Felles digital 
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system 
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2.3  Mål og målsetninger 
   

Hovedmålet for denne undersøkelsen er å identifisere kritiske suksessfaktorer i prosessen med 
innsamling og digitalisering av plantegninger og andre grunndata til bruk i et 
arealforvaltningssystem. 

I tillegg er det satt opp følgende fire mål under metodedelen i undersøkelsen. 

- Å identifisere kritiske suksessfaktorer for prosessen omkring innføring av 
 arealforvaltningssystem. 

- Å finne ut hvilke erfaringer ulike eiendomsforvaltere har med 
 arealforvaltningssystem.  

- Å finne ut hvilket forbedringspotensial som ligger i de ulike systemene i tillegg til 
 forbedringspotensial hos forvalterne.  

- Å finne en ”best practice” for innføring og bruk av arealforvaltningssystem. 

 

2.4  Begrensninger 
 

Undersøkelsen vil i hovedsak fokusere på selve datainnsamlingen fra papir til digitale 
tegninger og inn i FDV /arealforvaltningssystemet, slik at andre prosesser knyttet til CAFM 
system og arealforvaltningssystem vil bli belyst i noe mindre grad. 

 

3 Teoretisk basis  

3.1 Introduksjon 
 

3.1.1 Prosess om litteraturstudie. 

For å finne relevant litteratur på fagområdet FDV-system og arealforvaltningssystem ble det 
tatt en gjennomgang på biblioteks-databaser der det ble søkt etter relevant litteratur innefor de 
aktuelle fagområdene. Søket gav få relevante resultater og store deler av den litteraturen som 
ble funnet var av eldre dato.  

3.1.2 Hvor har jeg funnet litteraturen og hvorfor 

Litteraturen som er brukt i denne undersøkelsen er delvis litteratur som har vært brukt som 
pensum under studiene ved NTNU og delvis litteratur som ble funnet ved litteratursøket. I 
tillegg er en del informasjon hentet fra artikler som ble funnet ved søk på web. 
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Litteraturen som i størst grad har blitt brukt er: 

Håndbok i Facilities Management – Per Anker Jensen – Dansk – 2001.                              
Boken er utarbeidet som en FM-håndbok for eiendomsforvaltere. 

IT im Facility management erfolgreich einsetzen.                                              

Dette er en tysk CAFM håndbok. 

 

3.2  Definisjoner av begreper i undersøkelsen 
 

I dette kapittelet vil begreper som er brukt i undersøkelsen bli nærmere definert. I tillegg vil 
det bli gitt en grundigere utredning for hovedbegrepene FM, CAFM og 
arealforvaltningssystem. 

3.2.1 FM – Facility management  

Det finnes mange ulike definisjoner for begrepet Facility management. Norsk standard NS – 
3454 viser følgende oversikt over poster for kostnadsfordelig for organisasjoner som forvalter 
bygg og eiendommer. 

Tabell 3.1 Poster for kostnadsfordeling for organisasjoner som forvalter bygg og eiendommer <8> 

Ut i fra denne får man følgende definisjon for FM: 

FM, Facility Management = FDVU + Service/støttekostnad (S) + Pot. i eiendom (P).  

 

Fra faget AAR6020 ved NTNU høsten 2005 ble følgende definisjon presentert i et paper fra 
Tore I Haugen av 24.08.05.  

    STANDARDPOSTER      TILLEGGSPOSTER    

    BYGG- OG EIENDOMSFORVALTNING       

    FM - Facilities Management           

    FDVU             

10 
Kapital-              
kostnader 

20 
Forvaltnings-
kostnader 

30 
Drifts-    
kostnader    

40 
Vedlikeholds-
kostnader 

50 
Utviklings-          
kostnader 

60 Ledig 70 
Service/Støttekostnad til 
kjernevirksomheten 

80 
Potensiale i 
eiendom 

90 Ledig 

11 
Prosjektkost
nader 

21 Skatter og avgifter 31 Løpende drift  41 Planlagt vedlikehold 51 Løpende ombygging 61  71 Adm. og kontorledelse 81 Ombygging 91  

12 Restkostnad 22 Forsikringer 32 Renhold 42 Utskiftinger 52 Offentlige krav og pålegg 62  72 Sentralbord/resepsjonstjeneste 82 Påbygg/Tilbygg 92  

13  23 Administrasjon 33 Energi 43  53 Oppgradering 63  73 Kantine/Catering tjeneste 83  93  

14  24  34 Vann og avløp 44  54  64  74 Møbler og inventar 84  94  

15  25  35 Avfallshåndtering 45  55  65  75 Flytting/rokkering arbeidsplasser 85  95  

16  26  36 Vakt og sikring 46  56  66  76 Tele- og IT-tjenester 86  96  

17  27  37 Utendørs 47 Utendørs 57 Utendørs 67  77 Post- og budtjeneste 87 Utendørs 97  

18  28  38  48  58  68  78 Rekvisita- og kopieringstjeneste 88  98  

19 Diverse 29 Diverse 39 Diverse 49 Diverse 59 Diverse 69  79 Diverse 89 Diverse 99  
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 ”FM er den koordinerte og integrerte planlegging, gjennomføring og ledelse av bygg 

 og eiendommer med støtte- og servicefunksjoner som bidrar til en effektiv 

 måloppnåelse av virksomhetens kjerneoppgaver.” <4> 

Figuren under illustrerer støtteaktivitetene FDVUS for en kjernevirksomhet: 

 

Figur 3.1 FDVU S / FM som støtteaktiviteter for en kjernevirksomhet <4>  

 

Norsk standard NS-EN 15221-1 gir en norsk definisjon for begrepet fasilitetsstyring: 

 FM – Facility management (fasilitetsstyring): ”Integrasjon av prosesser i en 

 organisasjon for å opprettholde og utvikle avtalte tjenester som støtter og forbedrer 

 effektiviteten til organisasjonens primære aktiviteter.”<14> 

Det er tatt utgangspunkt i denne definisjonen for FM videre i denne undersøkelsen. 

I samme standard finner man også en definisjon for Benchmarking: 

  
 Benchmarking: ”Prosess der ytelsen (inkludert pris) til fasilitetstjenester måles, 

 og resultatene sammenlignes internt eller eksternt”<14> 

 

3.2.2 CAFM 

CAFM er en engelsk forkortelse og står for Computer Aided Facility Management. Oversetter 
man dette til norsk får man Dataassistert Eiendomsforvaltning.  I Norge bruker man begrepet 
FDV- system for tilsvarende systemer og det vil veksles med bruken av disse begrepene i 
undersøkelsen. 

Slår man opp på wikipedia får man opp følgende når man søker på CAFM:  

 “Computer Aided Facility Management (CAFM) is the support of facilities 

 management by information technology. The supply of information about the facilities 

 is the center of attention. The tools of the CAFM are called CAFM software, CAFM 

 applications or CAFM-systems.”    

 http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_aided_facility_management <10> 
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En norsk oversettelse for dette blir: Dataassistert eiendomsforvaltning(CAFM) er forvaltning 
av eiendomsmassen ved hjelp av datasystemer. Tilførselen av informasjon vedrørende 
eiendommene står sentralt i bruken av programmet. 

 

Dansk håndbok for facility management <2> definerer CAFM på følgende måte:  

CAD + FM = CAFM  

 ”Kjernen i et CAFM-system er sammenkoblingen mellom et CAD system og en 

 tegnings database og en alfanumerisk (A/N) database med diverse opplysninger  

 om bygningene. Herunder hvordan det enkelte rom på den enkelte etasje i hver 

 bygning er disponert. Sammenkoblingen mellom CAD- system og database er 

 dynamisk slik at endringer på tegningene automatisk fører til konsekvensendring i 

 databasen og  omvendt. Denne sammenhengen mellom CAD system og A/N–database 

 er i illustrert i  figuren under: 

 

 

 

 

 

  

  

Figur 3.2  - kobling mellom CAD og alfanumerisk database i CADM system<2>  

Bruksmulighetene  for CAFM er mangfoldige og utvides i takt med at systemene blir mer og 

mer utbygd med større mulighet for integrasjon med andre IT-systemer.” 

 
Boken „IT im Facility management erfolgreich einsetzen“<1> gir følgende definisjon for 
CAFM:  
  

 “ So stellt ein CAFM-System eine individualisierte und damit auf die spezifischen 

 Bedürfnisse eines Unternehmens bzw. Einer Branche angepasste Komplettlösung zur 

 Unterstützung der Prozesse des Facility Management dar.” 
 
Et forsøk på oversettelse til Norsk gir: 

Et CAFM - system representerer en individualisert, tilpasset og komplett programvareløsning 
for å støtte opp om de ulike prosessene knyttet til eiendomsforvaltning. Dette basert på 
spesifikke behov knyttet til en organisasjon. 

CAFM 

Layout planlegging 

Lister/ sjemaer 

Arealberegning 

Statiske grafer 

Tegninger, 

(Import/ eksport) 

Møbler/Inventar/utstyr 
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Det er viktig å skille mellom CAFM–system og CAFM – Software. CAFM – system er selve 
grunnsystemet, altså det som i Norge regnes som et FDVU-system. CAFM – software er 
mindre enkeltstående programmer som støtter opp om eiendomsforvaltingen. I tillegg kan 
CAFM - software f. eks være uavhengige moduler av et CAFM – system. <1> 

Et eksempel på CAFM – software blir programmet som Hordaland fylkeskommune bruker til 
Arealforvaltning – Tips-FM CAD innsyn. Dette er en egen modul som erstatter en av 
funksjonene som vanligvis ligger under et større CAFM-system. 

En sammenligning av kilder fra Tysk og Dansk litteratur samt Wikipedia får man frem visse 
forskjeller.  

1. Den danske håndboken <2> fokuserer på koblingen mellom CAD og FM-databaser, 
og sier at dette danner kjernen i et CAFM-system.  

2. Definisjonen fra Wikipedia legger vekt på forvalting av eiendomsmassen v.h.a. 
datasystemer i eiendomsforvaltning og at tilførselen av informasjon vedrørende 
eiendommene er hovedhensikten med programmet. 

3. Definisjonen fra „IT im Facility management erfolgreich einsetzen“<1>  viser til 
prosessene i eiendomsforvalting og at hensiktene med systemet er å støtte opp om 
disse prosessene, basert på behovene som ligger i organisasjonen. I tillegg legges det 
vekt på å skille mellom CAFM -system og CAFM- software slik at koblingen mellom 
CAD og en FM-database ikke nødvendigvis er kjernen i selve CAFM-systemet. 

Det vil videre i denne undersøkelsen bli tatt utgangspunk i definisjonen fra „IT im Facility 
management erfolgreich einsetzen“<1> da denne definisjonen virker mer dekkende for 
begrepet CAFM. Samtidig virker den mer relevant i forhold til den måten CAFM-systemene 
fremstår i dagens marked. 

 

3.2.3 Arealforvaltningssystem / space management system.  

 

Etter et grundig litteratursøk har jeg funnet lite litteratur som omhandler space management 
system eller arealforvaltningssystem i forbindelse med eiendomsforvaltning. Det er derfor 
ikke funnet noen direkte definisjon av begrepet arealforvaltningssystem i litteraturen. Til bruk 
i undersøkelsen har jeg laget en egen definisjon av begrepet arealforvaltningssystem basert på 
relevant faglitteratur. 

Arealforvaltningssystem som er en norsk oversettelse av space management system, er ofte 
sett på som selve kjernen i et CAFM-system. Dette er dataverktøy som baserer seg på en 
kobling mellom plantegninger og en romdatabase og er ofte en integrert del av et større 
CAFM-system. Leverandørene av slike verktøy tilbyr som oftest tilleggsfunksjoner som f. eks 
branndokumentasjon og renholdsplanlegging. 

 „IT im Facility Management erfolgreich einsetzen“sier følgende om Arealforvaltning 
(Flächenmanagement).  
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 ” Das Flächenmanagement nimmt im Facility Management eine Sonderstellung ein, 

 da es wesentliche Bereiche sowohl des technischen als auch des kaufmännischen 

 und infrastrukturellen Managements berührt. Die wichtigsten Ziele des 

 Flächenmanagements 

 sind: 

 - Optimierung der baulichen Konstruktion mit dem Ziel der Vergrößerung der 

 für das Kerngeschäft nutzbaren Flächen, 

 -  bessere Flächennutzung durch ökonomische Belegung der Flächen und 

 - ergonomische und funktionelle Gestaltung von Arbeitsplätzen. 

 Da sich die Mehrzahl der FM-Prozesse auf Flächen vollzieht, besitzt das 

 Flächenmanagement auch eine Schlüsselstellung im CAFM. Auf der Grundlage von 

 grafischen und alphanumerischen Daten über die Gebäude- und Raumflächen können 

 u.a. Flächenverteilungen, Belegungen und Ausstattungen analysiert, geplant und 

 sowohl grafisch als auch alphanumerisch dokumentiert werden.“<1> 

 

Oversetter man til Norsk får man da: 

”Arealforvaltning er en viktig del av eiendomsforvaltingen da den berører viktige områder. 
både den tekniske forvaltningen, den kommersielle og forvaltningen og forvaltningen av 
infrastruktur. De viktigste målene innenfor arealforvaltning er: 

Optimalisering av arealene med et mål om å øke arealet innenfor kjerne virksomheten. 

Bedre arealbruk ved økonomisk tilpasning av arealene og ergonomisk og funksjonell 
utforming av arbeidsplasser. 

Da majoriteten av FM-prosessene foregår i kontorarealer, får arealforvaltningen en 
nøkkelrolle i CAFM. Basert på grafisk og alfanumeriske data for arealene på byggene og 
romarealene (f. eks: arealfordeling, inventar og utstyr) kan planer og dokumenter bli grafiske 
og alfanumeriske (egen oversettelse og fortolkning av den tyske teksten). 

Dansk håndbok for facility management <2> sier følgende om space management: 

 ”Ved kobling av et CAD-system og en romdatabase i et CAFM-system oppnås et sterkt 

 forbedret verktøy til bruk for Space mananagement, der ajourføringen av 

 arealopplysningene er fullt ut automatisert. Samtidig er det mulig å få relevante 

 romopplysninger basert på opplysningene i databasen vist på etasjeplaner etter 

 behov” 

Sammenligner man disse to definisjonene for arealforvaltningssystem ser man at begge 
omtaler koblingen mellom database og CAD-system og fordelene man drar ut fra denne.  
Forskjellen er at den danske håndboken definerer arealforvaltningssystemet som kjernen i 
CAFM-systemet (definisjonen fra den danske håndboken).  
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Da definisjonene som finnes i faglitteraturen ikke blir vurdert som dekkende nok for begrepet, 
vil det i den videre undersøkelsen bli tatt utgangspunkt i følgende definisjon for 
arealforvaltningssystem: 

Datasystem basert på koblingen mellom grafiske og alfanumeriske data. Systemet inneholder 
ulike funksjoner basert på informasjon knyttet opp mot et bygg på romnivå, presenteret ved 
hjelp av digitale plantegninger. Systemet kan enten være en egen modul eller en integrert del 
av et CAFM-system. 

3.2.4 Eiendomsforvalting: 

 

 ”Eiendomsforvaltning er et samlebegrep som inneholder en rekke servicetjenester som 

 renhold, kantinedrift, vakthold, brannsikring og bygningsrelaterte tjenester. I Europa 

 er dette kalt Facility Management (FM) og Facility management-begrepet ser også ut 

 til å feste seg i Norge. For å få et bilde av servicetjenestenes betydning, kan det nevnes 

 at en i EU regner med at 70 % av arbeidskraften utøver servicetjenester.” <11> 

 

Basert på overstående tolkning av begrepet eiendomsforvaltning, hentet fra Pronorm sine 
nettsider vil begrepet eiendomsforvaltning bli brukt vekselvis med Facility management, da 
de to begrepene har tilnærmet samme betydning. 
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3.3  Om datasystemer brukt i eiendomsforvaltning. 
 

Det blir brukt flere ulike datasystemer innenfor arbeidet med eiendomsforvaltning. Som oftest 
ligger det et CAFM-system i bunn med forskjellige støttesystemer knyttet opp mot 
hovedsystemet. Noen CAFM-systemer har også støtte for kobling opp mot organisasjonens 
økonomisystem. Det er opp til den enkelte organisasjonen om de tillater en slik kobling.  

For å bedre utnyttelse av programvaren knyttet til CAFM bør man knytte programvaren opp 
mot organisasjonens datanettverk. For FM ligger en viktig fordel av IT-nettverket i 
administrasjonen og utveksling av store data mengder. I tillegg til fordelen som ligger i andre 
IT-ressurser som maskinvare og programvare som støtter opp om et evt. CAFM-system. <1>  

Figuren under viser et eksempel på datasystemer og dataflyt i en eiendomsorganisasjon: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   

 

 

 

 

Fig 3.3. Datasystem i eiendomsforvaltning. 

Den kontinuerlige utviklingen som skjer på IT-fronten fører også til en omfattende 
videreutvikling av CAFM-systemene. Det blir mer og mer vanlig at systemleverandørene 
tilbyr løsninger der CAFM-systemet eller undersystemer av dette, legges på server hos 
leverandør. Oppkoblingen mot systemet kan da skje via web. 
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CAFM-systemer kan leveres som en pakkeløsning der de viktigste løsningene knyttet til FM 
ligger i et og samme system. For eksempel kan systemet inneholde egen CAD-modul og det 
kan da tegnes direkte inn i systemet uten at det er behov for CAD-programmer som Autocad, 
Microstation eller Archicad. Noen leverandører tilbyr CAFM-system oppdelt i moduler, slik 
at man kan de modulene man trenger.<1> 

 

3.4 Kartlegging av systemleverandør i markedet. 
 

Det finnes mange leverandører av CAFM-system i markedet i dag. Bare i Norge er det i bruk 
mer enn 15 systemer fra ulike systemleverandører. De fleste av disse leverer også støtte for 
arealforvaltning i systemet. Noen leverandører har ikke eget arealforvaltningssystem og 
leverer derfor et slikt system fra en underleverandør. En del av leverandørene tilbyr ikke egen 
løsning for arealforvaltningssystem, men har kanskje en mini-løsning der brukerne kan se 
bilder av tegningene for sine bygg.  

Arealforvaltningssystemene som de ulike leverandørene tilbyr inneholder forskjellige 
løsninger. Noen kan levere alt som en eiendomsforvalter spør etter, mens andre tilbyr 
systemer tilpasset kundens behov.  

Høsten 2007 var Hordaland fylkeskommune inne i en anskaffelsespross for innkjøp av nytt 
FDV-system. Arealforvaltningssystem skal være en del av det nye systemet.  

Hordaland fylkeskommune har frem til i dag hatt systemet Tips-FM som FDV- system. 
Arealforvaltningssystemet Tips FM – CAD innsyn er en del av dette systemet. 
Fylkeskommunen har ved hjelp av egne ressurser implementert hele sitt tegningsarkiv i dette 
systemet. Systemet fungerer godt som selvstendig system uavhengig av de andre modulene i 
FDV-systemet. Fylkeskommunen vil likevel se på alternativer til dette systemet i 
anskaffelsesprosessen sammen med nytt FDV- system. 

I innledende fase av anskaffelsen foretok eiendomsavdelingen i fylkeskommunen en 
markedsundersøkelse for å kartlegge aktuelle leverandører i markedet. Markedet i Norge, 
Sverige og Danmark (ca 50 ulike aktører) ble varslet om at en tilbudskonkurranse var utlyst 
på EØS-markedet i regi av Hordaland fylkeskommune. 

For å redusere antallet leverandører til en håndterbar mengde ble det i innledende fase av 
anskaffelsen foretatt prekvalifisering av leverandørene. 16 aktører leverte inn de nødvendige 
dokumenter for å bli prekvalifisert => 10 leverandører gikk videre til hovedkonkurransen. 
Utsilingen var basert på mellom annet økonomisk soliditet, bemanning, referanser osv. 
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Anskaffelsesprosessen i Hordaland fylkeskommune har vært et godt verktøy for å kartlegge 
hvilke leverandører av FDV-systemer det er i markedet. Følgende leverandører meldte seg til 
prekvalifisering: 

Nr Leverandører Løsning Arealforvaltningssystem 

1 Famac AS FamacWeb Ikke løsning for tegninger 

2 Hands ASA PropMan Hyperdoc 

3 Itema AS I-drift Ikke eget 
arealforvaltningssystem 

4 Norconsult Tips FM CAD innsyn 

5 Psiam AS Infor Ikke eget 
arealforvaltningssystem 

6 Rambøll Norge Rambygg  Eget 

7 Repab Summarum Eget 

8 Sønnico Curotech AS FDVweb Eksternt 

9 Unipluss AS Uni Eiendom 
FDV 

Eksternt 

10 Facilit  Facilit Bare bilder av tegningene  

11 Skandinavisk Service 
Alliance AS 

Edams Eksternt 

12 KTB Archibus FM Eget 

13 Datec Norge AS Jonatan FDV Eget 

14 Plania Plania Eget 

15 Lydia AS Lydia Eget 

16 5D System Consult 
AB 

Landlord Eget 

  Tabell 3.2 Kartlegging av systemleverandører i markedet. 

Etter en nøye gjennomgang valgte fylkeskommunen å gå videre med følgende 10 
leverandører: Hands ASA, Itema AS, Norconsult, Psiam AS, Rambøll Norge, Repab, Facilit, 
KTB, Plania og Lydia AS. 8 av disse leverte tilbud => Psiam AS og Hands ASA leverte ikke. 

De 8 som leverte tilbud ble så kalt inn for å presentere sitt system. Alle leverandørene hadde 
arealforvaltningssystem som en del av presentasjonen.  
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3.5  Historikk rundt datasystemer i eiendomsforvaltning. 
 
Før introduksjonen av CAFM-systemer i eiendomsforvaltningen var innsamlingsarbeidet av 
FM-data basert på arkitekttegninger i papirform med diverse oversikter over rom, areal og 
arealdisponering basert på oppmåling for hånd på etasjeplan. Tegninger og 
eiendomsdokumenter ble som oftest oppbevart i egne eiendomsarkiv. 
 
På 1960 og -70 tallet, fantes det enkelte datasystemer som løste oppgaver innenfor 
eiendomsforvaltning i store firmaer i USA, men det var da snakk om databaser for 
eiendomsdata og CAD-grafikk. Systemene var uutviklede og ble kjørt vha. “Main frames” 
(Store datamaskiner).  Det fantes også andre mindre dataløsninger for FM før PC-en gjorde 
sitt inntog, men de tok aldri store markedsandeler. 
 
Begrepet Facility management ble introdusert rundt 1980. Computer Aided Facilities 
Management (CAFM) utviklet seg på slutten av 1980-tallet og var en medvirkende årsak til at 
at det kom automatiserte løsninger for innsamling og vedlikehold av FM-data. 
 

I 1982 kom de første PC’ene (personal computer) fra IBM. Dette førte til at det ble mer vanlig 
at forvalterne benyttet edb-baserte databaser som inneholdt FM-informasjon. Etter hvert kom 
også støtte for CAD, noe som gav utvidet funksjonalitet i systemene ved at en kunne opprette 
koblinger mellom CAD og romdatabaser.  

IBM-konsernet spilte en viktig rolle i utviklingen av CAFM-system. PC’er kjørte i starten 
med operativsystemet MS-dos fra Microsoft. Etter hvert kom tegningsprogrammet Autocad 
for MS- dos-plattform og ble raskt det ledende CAD-programmet på markedet, på samme 
måte som det er det i dag. Databaseprogrammet dbase var det ledende systemet på 
databasesiden ved introduksjonen av PC. 
 
På 90-tallet ble Microsoft den dominante plattformen for operativsystemer, med MS-dos og 
senere Windows plattform. Microsoft windows utviklet funksjonalitet for PC’er med utvidet 
støtte for flere typer programvare og maskinvare.  Operativsystemet samt programmer for 
bruk under windows plattformen som f. eks CAFM-programmer ble mer brukervennlige. <1>, 
<2>,<10> 
 

Masseproduserte CAFM-systemer har vært på markedet i rundt 20 år, men forvalterne har 
ikke i stor nok grad tatt systemene i bruk. Systemene blir kjøpt inn, men funksjonaliteten som 
ligger i systemene brukes for lite. Organisasjonene burde derfor ta grep for å øke bruken av 
CAFM-system for å få en mer oversiktlig og effektiv forvaltning av eiendomsmassen.  
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4 Teorier om CAFM-system og Arealforvaltnigssystem 

 

4.1 Om CAFM-systemer 
 

CAFM-system eller det vi i Norge ofte kaller for FDV-system er en benevnelse på system 
som inneholder ulike programmer til bruk innenfor forvaltning av eiendommer. Det finnes 
mange leverandører av slike systemer og systemene tilbyr ofte forskjellige løsninger og 
funksjonalitet. 

Mange byggeiere og forvaltere i Norge har i dag et databasert CAFM-system. Disse 
systemene er etablert for å få en bedre oversikt over bygningsmassen og forenkle ulike 
arbeidsprosesser knytter til eiendomsforvaltning i organisasjonen, dette for blant annet å 
oppnå en mer effektiv og økonomisk drift av organisasjonen.<1>, <2> 

Organisasjoner som forvalter eiendommer, enten for egen organisasjon eller for andre, trenger 
ulike dataverktøy for å løse og effektivisere ulike oppgaver knyttet til eiendomsforvaltningen. 
Omfanget av løsninger man trenger i systemene, varierer fra organisasjon til organisasjon. 
Organisasjonens og eiendomsmassens størrelse og kompleksitet gir viktige føringer for valg 
av system. 

Eiendomsorganisasjoner har ulike oppgaver som de trenger hjelp til å få bedre oversikt over. 
Behovene kan oppsummeres ved at forvalterne gir uttrykk for følgende: 

- Mangler system for oversikt over leieavtaler og utløpstider. 

- Mangler system for energioppfølging. 

- Mangler system for drift og vedlikeholdsoppfølging. 

- Mangler system for budsjettplanlegging i forbindelse med drift og vedlikehold. 

- Mangler system for nøkkeltall til bruk i evt. benchmarking 

- Mangler system for informasjonsflyt knyttet til drift og vedlikehold i 
 organisasjonen, og system for fordeling og tildeling av arbeidsoppgaver. 

- Mangler basisinformasjon for en optimal arealforvaltning, som muligheten for 
 presentasjon av plantegninger som viser romutforming og arealutnyttelse. 

Dette er et utvalg av utfordringer som ligger til eiendomsorganisasjonene. Flere av disse 
utfordringene kommer som et resultat av at FM-organisasjonene har krav på seg om 
effektivisering og innsparing. I tillegg ønsker mange forvaltere å gjøre bruk av nøkkeltall for 
for å kunne benchmarke sin bedrift, både internt og eksternt.<1> 

 



 

 

4.2 Arbeidsprosesser
 

Typiske løsninger som ligger i et 

 

Typiske løsninger i 

Fig 4.1. Løsninger i et CAFM-system 

Hvordan systemene er bygd opp og hvil
leverandør til leverandør. Noen leverer
som er illustrert i fig 4.1. Andre systemer er bygd opp av moduler slik at man kan kjøpe en 
eller flere moduler av systemet

Positive effekter man kan dra ut av et CAFM

- Effektiviserer arbeidet med drift og vedlikehold. Organisasjonen holder oversikten 
 over hvilke vedlikeholdsoppdrag som er utført og h

- Overblikk over informasjonsgrunnlaget
 målrettet informasjon og uttrekk av r

- Status over areal pr. medarbeider kan beregnes, f.
 pr. personalkategori. 

- Ved kategorisering av rom og arealer kan en beregne nyanserte nøkkeltall over 
 arealforbruk, f. eks nettoareal pr. medarbeider eller kontorareal pr. arbeidspalass.

- Bedre oversikt over eiendomsporteføljen.

Arbeidsprosesser  i  CAFM-systemer 

som ligger i et CAFM-system kan oppsummeres med følgende figur:

Typiske løsninger i CAFM-system 

 

systemene er bygd opp og hvilke løsninger som ligger i systemene varierer fra 
leverandør til leverandør. Noen leverer komplekse systemer med løsninger for alle oppgavene 

Andre systemer er bygd opp av moduler slik at man kan kjøpe en 
eller flere moduler av systemet alt etter hva organisasjonen trenger. 

Positive effekter man kan dra ut av et CAFM-system kan oppsummeres med følgende:

Effektiviserer arbeidet med drift og vedlikehold. Organisasjonen holder oversikten 
over hvilke vedlikeholdsoppdrag som er utført og hva som gjenstår.

Overblikk over informasjonsgrunnlaget ved at kombinasjonen av tegninger med 
målrettet informasjon og uttrekk av rapporter gir optimalt overblikk.

Status over areal pr. medarbeider kan beregnes, f. eks pr. bygning, pr. avdeling eller 

Ved kategorisering av rom og arealer kan en beregne nyanserte nøkkeltall over 
eks nettoareal pr. medarbeider eller kontorareal pr. arbeidspalass.

Bedre oversikt over eiendomsporteføljen. 
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kan oppsummeres med følgende figur: 

 

som ligger i systemene varierer fra 
løsninger for alle oppgavene 

Andre systemer er bygd opp av moduler slik at man kan kjøpe en 

kan oppsummeres med følgende: 

Effektiviserer arbeidet med drift og vedlikehold. Organisasjonen holder oversikten 
va som gjenstår. 

ombinasjonen av tegninger med 
gir optimalt overblikk. 

bygning, pr. avdeling eller 

Ved kategorisering av rom og arealer kan en beregne nyanserte nøkkeltall over 
eks nettoareal pr. medarbeider eller kontorareal pr. arbeidspalass. 
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- Oversikt over kostnader i organisasjonen for eksempel knyttet til arealbruk, renhold og 
 energiforbruk. 

- Mulighet for å øke verdien på byggene gjennom målrettet modernisering av byggene. 

- Forbedring av verktøyet som er brukt til eiendomsforvaltning gir positiv innvirkning 
 på produktiviteten til brukerne. 

- Raskere responstid på saker som blir meldt inn vedrørende bygningene. 

- Bedre økonomisk oversikt over eiendomsporteføljen. 

- Oversikt over eiendoms-dokumenter, som f.eks målebrev, skjøte, heftelser osv.  

- Effektiv og mer økonomisk planlegging av f. eks vedlikeholdsarbeid og 
 rehabiliteringsarbeid. 

- Økt tilgang til og bedre utnyttelsesgrad av eiendommene. <1>, <2> 

Eiendomsforvaltere bør finne frem til programmer tilpasset sin organisasjon. Punktene over 
viser et utvalg av funksjonenen organisasjonene kan dra nytte av i forvaltningen av sin 
eiendomsmasse. 

 
 

4.3 Typiske trinn i prosessen med innføring av CAFM-system 
 

Ved innføring av et CAFM-system må man gjennom ulike trinn før systemet er installert og 
kan taes i bruk. I dette kapitelet vil følgende trinn bli beskrevet: 

 - Behovsanalyse. 

 - Økonomisk vurdering. 

 - Anskaffelsesprosess. 

 - Data for implementering og bruk i CAFM system. 

 - Bruk av systemene og oppdatering av dataene i systemene 
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4.3.1 Behovsanalyse 

 

Eiendomsforvaltere kjøper inn CAFM-system til sine organisasjoner, da de ser et behov i 
organisasjonen for å få på plass system som kan forenkle og effektivisere det daglige FM- 
arbeidet.  

Før systemet kjøpes inn bør organisasjonen se gjennom hvilke behov og løsninger systemet 
skal ha funksjonalitet for. Typiske oppgaver CAFM-system har løsninger for er: drift og 
vedlikehold, leietakeradministrasjon, tegningshåndtering, renholdsplanlegging, 
eiendomsdatabase med mer. 

Mange forvaltere går til andre organisasjoner som forvalter tilsvarende eiendomsmasse for å 
se hvilke systemer de benytter. Som en del av anskaffelsesprosessen finner mange det nyttig å 
få tips om systemer, få se presentasjoner og hente inn erfaringer om eventuelle fallgruver i 
anskaffelsen og implementeringen. 

Dersom man finner ut at man ikke har tilstrekkelig kompetanse, eller tid til å foreta 
behovsanalyse og eller systemanskaffelse kan man leie inn konsulenter til å bistå i dette 
arbeidet. 

Det er her viktig at nøkkelpersoner fra organisasjonen deltar i behovsanalysen for å få på plass 
tilstrekkelig bredde i arbeidet. En bør ha en miks av ulike potensielle brukere som for 
eksempel eiendomssjef, driftssjef, vaktmester eller ingeniør. Gjennom diskusjoner for hvilke 
verktøy og hvilken funksjonalitet verktøyene bør ha kan man skissere en liste over ønsker til 
hva det endelige systemet skal inneholde. 

Hvis man ser på Microsoft Word som system så inneholder programmet utallige funksjoner, 
men bare mindre deler av funksjonaliteten som ligger i programmet blir brukt. Tilsvarende 
gjelder for CAFM-systemer. Systemene kan inneholde funksjonalitet som aldri blir brukt. 

Når man har definert behovet, har man et grunnlag for å velge ut systemene som passer 
organisasjonen best. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3.2 Økonomisk vurdering

For å få på plass et CAFM-system
systemet, samt at det må tas høy
implementering, opplæring med mer
Leien kan være basert på antall brukere, grad av bruk eller antall samtidige brukere i systemet.

Både teorien og funnene i undersøkelsen 
CAFM-system ligger i datafangst
74 % av kostnadene med til selve datafangsten. 

Fig 4.2 – Kostnadsfordeling i et CAFM prosjekt <1>

Kostnadene som går med til datafangsten 
grunnlagsdataene som skal behandles og overføres i arealforvaltningssystemet
kostnaden avhengig av hvilken
grunnlagsdata. Nøyer man seg 
skannede tegninger uten videre digitalisering, 
digitaliserer tegningen, polygoniserer
eiendomsdatabase, blir kostnadene høyere. 
einsetzen ”, gir en god beskrivelse på dette ved utrykket: 
bedre” og ”Weniger ist mehr“ - „Lite er mer “

Dersom man ønsker å holde dataene oppdatert i forhold bygni
utført, må endringene følges opp og tegningene
seg en løpende kostnad avhengig av omfanget av oppdateringer.
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PROGRAMMVARE
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2 %

Kostnadsfordeling i et CAFM prosjekt

Økonomisk vurdering 

system må organisasjonen sette av midler både til innkjø
s høyde for kostnader til datafangst, kvalitetssikring
med mer. For systemene betaler man som oftest

kan være basert på antall brukere, grad av bruk eller antall samtidige brukere i systemet.

Både teorien og funnene i undersøkelsen viser at de største kostnadene ved etablering av
ligger i datafangst; FDV- data og tegninger. Ut i fra understående modell går 

74 % av kostnadene med til selve datafangsten.  

Kostnadsfordeling i et CAFM prosjekt <1> 

Kostnadene som går med til datafangsten blir blant annet påvirket av kvalite
grunnlagsdataene som skal behandles og overføres i arealforvaltningssystemet
kostnaden avhengig av hvilken detaljgrad man velger å legge seg på i innsamling
grunnlagsdata. Nøyer man seg med en tegningsdatabase basert på bilder av byggene, altså 

nger uten videre digitalisering, blir kostnadene lavest. Går man videre og 
, polygoniserer og kobler opp informasjon på romnivå

blir kostnadene høyere.  Boken ” IT im Facility management erfolgreich 
gir en god beskrivelse på dette ved utrykket: ”je mehr, desto besser“

„Lite er mer “ <1> 

Dersom man ønsker å holde dataene oppdatert i forhold bygningsmessige endringer som blir 
ingene følges opp og tegningene må redigeres i systemet. Dette fører igjen med 

seg en løpende kostnad avhengig av omfanget av oppdateringer. 

DATAFANGST
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OPPLÆRING
PROGRAM 
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Kostnadsfordeling i et CAFM prosjekt

27 

må organisasjonen sette av midler både til innkjøp av 
, kvalitetssikring, 

st en årlig leie. 
kan være basert på antall brukere, grad av bruk eller antall samtidige brukere i systemet. 

viser at de største kostnadene ved etablering av et 
i fra understående modell går 

 

valiteten på 
grunnlagsdataene som skal behandles og overføres i arealforvaltningssystemet. I tillegg er 

i innsamling av 
basert på bilder av byggene, altså 

nadene lavest. Går man videre og 
og kobler opp informasjon på romnivå mot en 

IT im Facility management erfolgreich 
”je mehr, desto besser“ – ”Jo mer, desto 

gsmessige endringer som blir 
må redigeres i systemet. Dette fører igjen med 



 

 

4.3.3 Anskaffelsesprosess 

Når organisasjonen har definert behove
dette i budsjettet, kan de gå til anskaffelse av sy

For å finne frem til potensielle systemleverandører kan man foreta en markedsundersøkelse 
for å kartlegge leverandørene i markedet. Det finnes et godt
både i det norske, danske og svenske markedet. 

Organisasjoner som er underlagt lov 
anskaffelsen på EØS - markedet
pr. april 2008).  <13>. For andre organisasjoner anbefales det uansett å forespørre et bredt 
utvalg leverandører for å få en så god anbudskonkurranse som mulig.

For å kunne skille leverandøre
som stiller krav til funksjonaliteten
om arealforvaltingssystem med 
for renholdsplanlegging. 

Etter å ha vurdert leverandørene opp mot kravspe
leverandørene som ligger nærmest organisasjonens krav til system. For å få en nærmere 
presentasjon av de aktuelle systemene kan man be om
av systemet. Selve utvelgelsen av system b
kostnader for systemet, erfaring og referanser fra tilsvarende prosjekter, brukerstøtte eller 
størrelse på organisasjonen. 

Når man har vurdert de aktuelle le
kontraktsundertegning med leverandøren og videre til installasjon og etablering av systemet i 
organisasjonen. 

4.3.4 Data for implementering og bruk i CAFM system.

Når CAFM-systemet er ferdig installert og klart 
ulike FM-data i systemet. CAFM
importeres, alt etter hvilke funksjonaliteter man har bedt om å få på plass i systemet ved 
anskaffelsen. 

Figur 4.3- Forskjellige FM data i et CAFM system

Alfanumerisk

Dokumenter Databaser

Når organisasjonen har definert behovene systemet skal dekke og har fått satt av penger til 
kan de gå til anskaffelse av systemet. 

For å finne frem til potensielle systemleverandører kan man foreta en markedsundersøkelse 
for å kartlegge leverandørene i markedet. Det finnes et godt utvalg av systemleverandører 

venske markedet.  

nisasjoner som er underlagt lov og forskrift om offentlige anskaffelser 
markedet, dersom anskaffelsens totalverdi overstiger
For andre organisasjoner anbefales det uansett å forespørre et bredt 

utvalg leverandører for å få en så god anbudskonkurranse som mulig. 

For å kunne skille leverandører og tilbud fra hverandre, bør man lage en kravspesifikasjon 
funksjonaliteten systemet skal inneholde. Eksempel på slike kan være

arealforvaltingssystem med støtte for ”intelligente” tegninger, eller krav om funksjonalitet 

å ha vurdert leverandørene opp mot kravspesifikasjonen bør man gå videre med 3
leverandørene som ligger nærmest organisasjonens krav til system. For å få en nærmere 
presentasjon av de aktuelle systemene kan man be om at leverandørene gir en demonstras

Selve utvelgelsen av system bør skje på basis av utvelgelseskriterier 
kostnader for systemet, erfaring og referanser fra tilsvarende prosjekter, brukerstøtte eller 

Når man har vurdert de aktuelle leverandørene opp mot kriteriene, kan man gå til 
kontraktsundertegning med leverandøren og videre til installasjon og etablering av systemet i 

Data for implementering og bruk i CAFM system. 

ferdig installert og klart til å taes i bruk kan man begynne å legge inn
data i systemet. CAFM-systemet legger føringer på hvilke type data som kan 

alt etter hvilke funksjonaliteter man har bedt om å få på plass i systemet ved 

Forskjellige FM data i et CAFM system 

FM- Data

Grafisk
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Tegninger

Intelligente 
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fått satt av penger til 

For å finne frem til potensielle systemleverandører kan man foreta en markedsundersøkelse 
v systemleverandører 

og forskrift om offentlige anskaffelser plikter å lyse ut 
verstiger kr 1 050 000,- ( 

For andre organisasjoner anbefales det uansett å forespørre et bredt 

bør man lage en kravspesifikasjon 
Eksempel på slike kan være krav 

krav om funksjonalitet 

bør man gå videre med 3-5 av 
leverandørene som ligger nærmest organisasjonens krav til system. For å få en nærmere 

at leverandørene gir en demonstrasjon 
riterier som; totale 

kostnader for systemet, erfaring og referanser fra tilsvarende prosjekter, brukerstøtte eller 

kan man gå til 
kontraktsundertegning med leverandøren og videre til installasjon og etablering av systemet i 

i bruk kan man begynne å legge inn 
ystemet legger føringer på hvilke type data som kan 
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Figur 4.3 viser et eksempel på ulike data og vanlig strukturering av dataene i et CAFM-
system. Under følger en mer detaljert forklaring på hvordan dataene kan struktureres: 

Alfanummeriske-data: Alfanummeriske data kan legges inn i ulike format, som eksempel kan 
nevnes; word-dokument, excell-regnark eller PDF-dokument. Eksempler for bruksområder 
for slike filer i et CAFM-system er:  

 Dokumenter: brev, kontrakter, beskrivelser, bestillinger, fakturaer, korrepondanse på 
 e-post regnark, skjøter, med mer. 

 Databaser: Romdatabaser, leietakeroversikt, inventarlister med mer.  

Grafiske data: Grafiske data som er aktulle for overføring i et CAFM-system er i hovesdsak 
tegingsfiler basert på DAK-tegninger, skannede tegninger eller intelligente-tegninger. I tillegg 
kan andre grafiske data i form av bildefiler(skannede eller fotobaserte) tas med. 

Multimedia: aktuelle multimediafiler for imlementering i et CAFM-system består i hovedsak 
av animasjoner og videoer. <1> 

 

4.3.5 Bruk av systemene og oppdatering av dataene i systemene 

 

Når aktuelle relevante data er på plass i systemet kan systemet tas i bruk. Organisasjonen kan 
da tildele brukerkontoer, slik at aktuelle brukere får tilgang til deler av eller hele systemet. Det 
er vesentlig at brukerne får nødvendig opplæring i bruk av systemene slik at man får dratt 
nytte av fordelene CAFM-systemet kan gi.  

Man bør utpeke en systemansvarlig i organisasjonen som holder kontakten med 
systemleverandøren og sørger for at systemet til en hver tid fungerer og holdes oppdatert. 
Systemansvarlige må sørge for at de siste oppdateringene fra systemleverandør er på plass 
samt at fildatabasen i systemet er oppdatert.  I tillegg bør man ha egne ansatte til å holde 
tegningsdatabasen oppdatert, alternativt kan organisasjonen leie inn eksterne firmaer til å ta 
seg av dette arbeidet. 
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4.4 Arealforvaltningssystem  
 

4.4.1 Generelt om arealforvaltningssystem. 

Arealforvaltningssystem regnes ofte som selve kjernen CAFM-system. Systemet baserer seg 
på en kobling mellom plantegninger og en romdatabase. De fleste systemleverandørene på 
markedet har arealforvaltningssystem som en integrert del av CAFM-systemet.  

 Det finnes systemleverandører som leverer arealforvaltningssystemet som egen uavhengig 
modul. Eksempel på en slik modul er Hordaland fylkeskommune sitt arealforvaltningssystem: 
Tips FM - CAD Innsyn.  

 

Fig. 4.4 Eksempel på utsnitt av Arealforvaltningssystem 

Arealforvaltningssystem kan blant annet bestå av intelligente tegninger der en tegning fra for 
eksempel Autocad er blitt behandlet, med definering og polygonisering av rom og etasjer, slik 
at rommene kan gjenkjennes i arealforvaltningssystemet. Når tegningen er implementert i 
arealforvaltningssystemet kan data knyttes opp mot de ulike bygningsdelene som f. eks: bruk 
av rom, leietaker, type gulvbelegg osv. Enkelte leverandører av FDV-system har også støtte 
for å knytte diverse FDV-data opp mot tegningen, som f. eks Brannslukker, kunstverk osv. 
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4.4.2 Løsninger i systemene 

 

Det finnes flere nyttige funksjoner i et arealforvaltningssystem. Omfanget av funksjoner og 
funksjonaliteten for disse varierer fra leverandør til leverandør. Dersom kjøper ønsker det kan 
systemleverandørene lage spesialtilpassede løsninger for den aktuelle organisasjonen.  

Blant funksjoner som er vanlig i et arealforvaltningssystem kan nevnes: 

- Tegningshåndtering:  

 - Mulighet for å se på tegningen 

 - Mulighet for å skrive på tegningen.  

 - Mulighet for utskrift av tegninger. 

 - Muligheter for å måle avstander på tegningen.      

- Arealberegning og arealinformasjon:  

 - Mulighet for få opp arealinformasjon pr rom samt grupper av. 

 - Mulighet for få opp arealer pr. bruker /leietaker. 

- Renholdsplanlegging 

 - Mulighet for ta ut oversikter over renholdt areal. 

Med mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.5 Eksempel på tegning hentet fra arealforvaltningssystem 

 
 

 



 

32 
 

4.5 Datafangst og implementering av tegninger i 
arealforvaltningssystem 
 

4.5.1 Innledende fase 

Før man setter i gang arbeidet med datafangst og implementering av grunndata i 
arealforvaltningssystemet bør man ha bestemt seg for omfanget av tegninger som skal 
implementeres og hvilken detaljeringsgrad man skal velge. 

Man bør også ha kartlagt hvordan dataene er strukturert i utgangspunktet og må ta hensyn til 
følgende: 

 - Kartlegge hvor mye av tegningene som allerede er digitalisert og hvordan kvaliteten 
 på disse tegningene er. 

 - Finne ut hvor man finner tegningene og hvordan man får tak i disse.  

 - Sørge for samordning og strukturering av papirarkivene slik at digitaliseringsarbeidet 
 går lettere. 

 - Foreta en kvalitetskontroll av tegningene for å kontrollerer om tegningene er mulig å 
 skanne eller om de må tegnes manuelt etter befaringer på byggene. 

 

4.5.2 Om dataene 

Grunnlagsdataene som skal overføres i et CAFM-system, fordeler seg i hovedsak på 
alfanumerisk og grafisk informasjon. De grafiske dataene er stort sett plantegninger basert på 
CAD-tegninger eller papirtegninger av bygningene, i tillegg kommer tegninger som beskriver 
tekniske installasjoner. De alfanumeriske dataene finnes stort sett i forskjellige datasystemer 
og i papirdokumentasjon.  

Eksterne dokument som datablad samt andre dokument knyttet til ulike objekter i bygget, er 
også aktuelt å ta med dersom arealforvaltningssystemet er basert på at det kan knyttes opp 
objekter til rom. 

For å oppnå best mulig funksjonalitet i CAFM-systemet bør de digitale tegningene være 
objektorienterte, det vil si at tegningen kan inneholde informasjon om ulike objekter i 
tegningen, som f. eks rom, dører og vinduer. Figuren under viser et eksempel på hvordan et 
trapperom kan bygges opp i et CAD-program vha. fire objekter som igjen er bygd opp av 
streker. <1>,<2> 
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Fig 4.6. Trapperom oppbygd av 4 objekter (i objektorientert prosjektering) eller av 64streger (i tradisjonell CAD 
prosjektering).<3> 
 

I tillegg til å implementere plantegninger i arealforvaltningssystemet kan relevante tekniske 
tegninger over ventilasjon, elektro eller VVS, skannes og arkiveres i mappestruktur der man 
legger inn oppdaterte tekniske tegninger datert etter når endringer har blitt utført. 

 

4.5.3 Om polygonisering. 

Polygonisering av tegningen skjer ved at rom på tegningen blir definert ved at det tegnes 
streker som danner et polygon rundt rommet, for å definere grenselinjene rundt hvert rom. 
Navnet på slike grenselinjer varierer fra CAD-system til CAD-system. I Autodesk-
produktserien kalles slike linjer for ”polyline”. Prosessen rundt definering av rom, ganger etc, 
i bygg kalles i denne undersøkelsen for polygonisering . Alle rom på en etasje må defineres 
før etasjen kan knyttes opp mot en romdatabase.<12> 

 

4.5.4 Generelt om Datafangsten 

Omfanget av arbeidet med datafangst er avhengig av hvilket utgangspunkt man har med 
grunnlagsdata. Tegningarkiver er ofte omfattende og uoversiktlige og det kreves en stor jobb i 
opprydning og organisering, før man kan starte en eventuell digitalisering av tegningene. 

Det finnes ofte et stort informasjonspotensial i dokumentasjonen som ligger arkivene. Man 
skal ikke undervurdere verdien av denne dokumentasjonen selv om mye av den ikke lenger er 
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dagsaktuell. Det kan eksempelvis være tegninger i arkivet som inneholder informasjon om 
ventilasjonsanlegg, elektroinstallasjoner eller VVS-anlegg. Mye verdifull informasjon finnes i 
gamle tegninger som viser konstruksjonsmessige dimensjoner, byggemateriale osv. 

Dersom det f. eks oppstår en vannlekkasje kan en se ut i fra eldre VVS-tegninger hvor 
rørledningene er lagt, og dermed lettere spore lekkasjer. 

Når man bestemmer seg for hvordan man skal ta fatt på datafangstarbeidet bør man prøve å få 
til en så god flyt i arbeidet som mulig. Gamle arkiver inneholder som regel en blanding av 
papir og IT-dokumentasjon med ulik kvalitet og aktualitet. Man bør her prøve å finne en 
effektiv og rimelig metode for å få til en god datafangst og konvertering av data inn i en felles 
digital plattform. 

Figuren under viser aktuelle prosesser knyttet til datafangst av tegninger fra organisering av 
papirarkivene til digitalisering, kontroll av digital tegning opp mot bygget, inntegning av 
eventuelle bygningsmessige endringer, frem til fullføring og oppdatering av endringer inn i 
CAD/ FM-databasen. 

 

 

Figur 4.7 - Prosedyrer knyttet til datafangst av tegninger. –<1>. 
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4.5.5 Produksjon av digitale tegninger 

Det finnes ulike metoder for å produsere digitale CAD-tegninger ut i fra papirtegninger. I det 
følgende blir forskjellige prosedyrer for datafangsten beskrevet. 

 

Prosess 1.  En metode for å digitalisere tegningen er å tegne inn tegningen manuelt ved 
hjelp av CAD-verktøy. Dette er en ganske kostbar og tidkrevende metode. Men dette er 
nødvendig dersom kvaliteten på eksisterende plantegninger er så dårlig at det ikke er mulig å 
skanne tegningen. Fordelen med en slik metode er at det muliggjør en objektorientert 
opptegning der man selv velger hva som blir tatt med. 

Tegningene blir digitalisert ved å tegne opp vegger, vinduer og dører manuelt ut i fra de 
papirtegningene man har. Dette gjøres ved hjelp av funksjonene som ligger i CAD 
programmet. Eksempelvis Autocad, Microstation, ArchiCAD eller tisvarende.<1>, <2> 

Når tegningene er ferdig digitalisert bør tegningene kontrolleres opp mot nå-situasjonen slik 
at man får fanget opp eventuelle bygningsmessige endringer. Dette kan gjøres ved at man tar 
en befaring på bygget for å fange opp visuelle endringer og kontrollmåler. Det er da lurt å ta 
med seg en målsatt utskrift av den digitale tegningen i tillegg til måleverktøy. Endringene 
registreres og tegningen kan oppdateres i CAD-systemet. 

Prosess 1 - Digitalisering av tegning 

 

Prosess 1 Prosess- overføring av tegninger inn i arealforvaltningssystemet: 

 

 

Prosess 2.  Dersom kvaliteten på papirtegningene er god kan en benytte seg av 
Linjegjenkjennings-teknologi. Papirtegningen blir da først skannet inn uten skalering slik at 
man ikke ødelegger målestokken for tegningen. Den skannede tegningen blir deretter 
importert til CAD-programmet og blir lagt inn som et bilde i bakgrunnen av CAD-
programmet. Målestokkene er da fortsatt inntakt og en DAK-operatør kan ved hjelp av 
funksjoner i DAK-programmet legge et tegningslag oppå bildet av papirtegningen ved hjelp 
av Linjegjenkjennings-teknologi. I neste omgang kan man legge inn rompolygoner og 
definere romstrukturen.  

 

Papirtegning
Organisering/ 

strukturering av 
arkiv

Manuell 
Produksjon av 
DAK- tegning

Kontroll av 
tegning opp mot 
bygg + endring 

av tegning.

DAK-tegning
Kvalitetsikring tegning + 

lukking av polygon.
Overføring av tegning i 

Arealforvaltningssystem
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En slik metode for å digitalisere tegninger erstatter ikke originaltegningen, men er en effektiv 
og praktisk metode for å få på plass en ”intelligent” tegning i arealforvaltningssystemet. 
<1>,<2> 

På samme måte som for prosess 1. bør tegningene så kontrolleres opp mot nå-situasjonen slik 
at man får fanget opp eventuelle bygningsmessige endringer. Dette kan gjøres ved at man tar 
en befaring på bygget for å fange opp visuelle endringer og kontrollmåler. Det er da lurt å ta 
med seg en målsatt utskrift av den digitale tegningen i tillegg til måleverktøy. Endringene 
registreres og tegningen kan oppdateres i CAD-systemet. 

Prosess 2  - Digitalisering av tegning 

 

Prosess 2 Prosess- overføring av tegninger inn i arealforvaltningssystemet: 

 

 

Prosess 3. Dersom det ikke finnes papirtegninger av bygget man ønsker en digital tegning 
av, kan man produsere en digital tegning ut i fra befaring og oppmåling på bygget og lage en 
as–built tegning. 

For å ha muligheten til å knytte tilleggsinformasjon til byggene på romnivå må rommene 
defineres. Rommene kan defineres ved at en tegner omriss rundt det aktuelle arealet man vil 
definere som et rom og ”lukker” omrisset. Omrisset som er laget defineres deretter som et 
polygon.  

Man kan videre med utgangspunkt i de funksjonene som finnes i CAD-systemet, knytte ulik 
informasjon opp mot hvert enkelt rom, f.eks romnummer, type gulvbelegg, navn på leietaker 
osv. 

Prosess 3 - Digitalisering av tegning 

 

 

 

Papirtegning
Organisering/ 

strukturering av 
arkiv

Skanning av 
tegning

Avfotografere 
tegningslag

Grunntegning
Kvalitetsikring tegning + 

lukking av polygon.
Overføring av tegning i 

Arealforvaltningssystem

Visuell befaring på bygget + oppmåling Produksjon av digital tegning
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Prosess 3 Prosess- overføring av tegninger inn i arealforvaltningssystemet: 

 

 

Prosess 4.  Enkelte CAFM-system har ikke arealforvaltningssystem med støtte for 
intelligente tegninger. Her legges digitale tegninger inn som bildefiler, ved at man f. eks lager 
en bildefil av en DAK-tegning eller skanner en papirtegning.  

 

4.5.6 Oppdatering av tegninger. 

Etter at dataene er ferdig implementert i arealforvaltningssystemet er man avhengig av at alle 
bygningsmessige endringer blir registrert og meldt inn til den som er ansvarlig for å holde 
tegningene oppdatert. Organisasjonen bør ha egne ressurser til å ta seg av oppdateringer i 
arealforvaltningssystemet. Dersom man ikke har mulighet for dette kan man f. eks ha avtale 
med eksterne konsulenter for oppdatering av tegningene. 

Dette er et viktig, men tidkrevende arbeid organisasjonen må sette av tid til å utføre for å 
holde den digitale tegningsdatabasen àjour. 

Konsekvenser av manglende ajourhold kan være mange, f.eks kan leieareal bli definert feil 
med den konsekvens at leietaker blir fakturert for mye eller for lite. Andre konsekvenser kan 
være feil arealkilder i kostnadsanalyser, byggeprosjekter, osv. 

 

4.6 Oppsummering 
 

Kapittel 4 har tatt for seg CAFM-systemer og funksjonalitet som vanligvis ligger i slike 
systemer. Blant vanlige funksjoner i slike system finner vi arealforvaltning, drift og 
vedlikehold, eiendomsdatabase, leietakerinformasjon, energioppfølging, renholdsplanlegging 
med mer.  Videre har typiske prosesser i innføringen av CAFM-system blitt beskrevet. 
Prosessene som i hovedsak har blitt belyst er: Behovsanalyse, økonomisk vurdering, 
anskaffelsesprosess og implementering av data i systemet. Avslutningsvis har 
arealforvaltningssystem og prosesser knyttet til implementering av data i slike system blitt 
nærmere beskrevet.  

Før man setter i gang arbeidet med datafangst og implementering av grunndata i 
arealforvaltningssystemet bør man ha bestemt seg for omfanget av tegninger som skal 
implementeres og hvilken detaljeringsgrad man skal velge. 

 

Grunntegning
Kvalitetsikring tegning + 

lukking av polygon.
Overføring av tegning i 

Arealforvaltningssystem
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Man bør også ha kartlagt hvordan dataene er strukturert i utgangspunktet og må ta hensyn til 
følgende: 

 - Kartlegge hvor mye av tegningene som allerede er digitalisert og hvordan kvaliteten 
 på disse tegningene er. 

 - Finne ut hvor man finner tegningene og hvordan man får tak i disse.  

 - Sørge for samordning og strukturering av papirarkivene slik at digitaliseringsarbeidet 
 går lettere. 

 - Foreta en kvalitetskontroll av tegningene for å kontrollerer om tegningene er mulig å 
 skanne eller om de må tegnes manuelt etter befaringer på byggene. 

For å oppnå best mulig funksjonalitet i CAFM-systemet bør de digitale tegningene være 
objektorienterte, det vil si at tegningen kan inneholde informasjon om ulike objekter i 
tegningen, som f. eks rom, dører og vinduer. Figuren under viser et eksempel på hvordan et 
trapperom kan bygges opp i et CAD-program vha. fire objekter som igjen er bygd opp av 
streker. 

Det finnes flere metoder for implementering av grunndata i areaforvaltingssystem. Fire ulike 
prosesser ble beskrevet i kap.4. Hvilken metode man velger for datafangst til 
arealforvaltningssystemet avhenger blant annet av størrelsen av organisasjonen og mengden 
av tegninger. 

Etter at dataene er ferdig implementert i arealforvaltningssystemet er man avhengig av at alle 
bygningsmessige endringer blir registrert og meldt inn til den som er ansvarlig for å holde 
tegningene oppdatert. Organisasjonen bør ha egne ressurser til å ta seg av oppdateringer i 
arealforvaltningssystemet. Dersom man ikke har mulighet for dette kan man f. eks ha avtale 
med eksterne konsulenter for oppdatering av tegningene. 

Konsekvenser av manglende ajourhold kan være mange, f.eks kan leieareal bli definert feil 
med den konsekvens at leietaker blir fakturert for mye eller for lite. Andre konsekvenser kan 
være feil arealkilder i kostnadsanalyser, byggeprosjekter, osv. 
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5 Forskningsmetoder 
 

5.1 Introduksjon 
 

Brian Atkin: A basic model for research. Brian Atkin presenterte i en av sine forelesninger 
ved NTNU våren 2007 en mal for å gjennomføre analyser. Under går det frem, punkt for 
punkt, hvordan denne analysen er tenkt gjennomført. 

5.1.1 Valg av fokus for oppgaven.  

 

Hovedfokus for denne masteroppgaven ligger til arealforvaltningssystem og implementering 
av grunndataene (plantegningene) i slike system. Med utgangspunkt i et utvalg 
eiendomsforvaltere med erfaring i bruk av arealforvaltningssystem, er det gjort forsøk på å 
identifisere kritiske suksessfaktorer i prosessen med innsamling og digitalisering av 
plantegninger. 

5.1.2 Spørsmål og målsettinger for analysen.  

 

Gjennom analysen er det flere spørsmål man ønsker å få besvart, men hovedspørsmålene kan 
oppsummeres med følgende: 

Spørsmål: 

- Hvorfor har ikke alle eiendomsforvaltere positive erfaringer med bruk av 
arealforvaltningssystem? 

- Hva er det som gjør at det stopper opp i implementering av grunnlagsdata i 
arealforvaltningssystemet? 

- Hvor ligger begrensningen ved bruk av arealforvaltningssystem => System 
eller person? 

Målsettinger: 

- Å identifisere kritiske suksessfaktorer for prosessen omkring innføring av 
arealforvaltningssystem. 

- Å finne ut hvilke erfaringer ulike eiendomsforvaltere har med 
arealforvaltningssystem. 

- Å finne ut hvilket forbedringspotensial som ligger i de ulike systemene i tillegg 
til forbedringspotensial hos forvalterne 

- Å finne en ”best practice” for innføring og bruk av arealforvaltningssystem. 
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5.2 Forskningsstrategi og plan 
 

Finne en passende strategi.  

Masteroppgaven ble tatt ut 1. Juni 2007, med endelig frist for innlevering 11. April 2008. 
Følgende fremdriftsplan ble satt opp for prosjektet:  

    jun.07 jul.07 aug.07 sep.07 okt.07 nov.07 des.07 jan.08 feb.08 mar.08 apr.08 

1 Oppstart prosjekt                       

2 Gjennomgang av litteratur                       

3 Definere begrepet for fagfeltet                       

4 innledende studier avsluttes                       

5 Lage spørsmål til intervju                       

6 Gjennomføring av intervju                       

7 Oppsummering intervju                       

8 Oppgaveskriving                       

9 Kvalitetssikring                       
Tab 5.1 – Fremdriftsplan for undersøkelsen. 

Arbeidet tok utgangspunkt i oppgaveteksten der det først ble tatt en gjennomgang av relevant 
litteratur innen FM-fagfeltet og for CAFM- / arealforvaltningssystem, dette for å bli bedre 
kjent med teorien innen for fagområdet.   

Ut i fra litteraturstudiet ble det utarbeidet klare definisjoner av begrep som var relevante for 
fagfeltet. Typiske trinn i prosessen ved innføring av CAFM-system ble også identifisert og 
definert. 

Neste trinn var å kartlegge bruken av arealforvaltningssystem og erfaringer fra datafangst inn 
i slike system, ved hjelp av intervju. I utgangspunktet var det tenkt å ta kontakt med 8 – 10 
eiendomsforvaltere – offentlige og eller private, der 1-2 nøkkelpersoner ville bli intervjuet i 
de aktuelle organisasjonene.  

Før dette ble det gjort en kartlegging av 20-30 eiendomsforvalterorganisasjoner for å sile ut de 
mest interessante organisasjonene for intervju. Det ble og sett på hvilke system som var i bruk 
og hvor langt de aktuelle organisasjonene var kommet i sitt arbeid med implementering og 
bruk av CAFM-/ arealforvaltningssystem. Dette ble blant annet gjort ved at et utvalg 
systemleverandører ble stilt spørsmål om de kjente til forvaltere som ikke var kommet helt i 
mål med implementering av grunnlagsdata i arealforvaltningssystemet. Resultatet ble at totalt 
9 eiendomsorganisasjoner og 4 systemleverandører ble intervjuet. Nærmere detaljer om hvem 
som ble intervjuet går frem av neste kapittel. 

Det ble laget et skjema med spørsmål til bruk under intervjuene. Det ble avtalt tid for 
intervjuer og intervjuene ble gjennomført. 
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Underveis ble det funnet mest praktisk å gjennomføre en del av intervjuene som 
telefonintervju, dette ble gjort for å korte ned tid og redusere kostnader forbundet med reising. 
Halvparten av intervjuene har blitt utført som telefonintervju. 

Etter at intervjuene ble gjennomført ble det laget en oppsummering fra intervjuene og 
oppgaveskrivingen ble satt i gang. 

 

5.3 Metoder som er brukt 
 

5.3.1 Valg av metode. 

 

Fra metodestudiene ved NTNU ble det lagt frem at det finnes tre hovedtyper av 
undersøkelser: 

 - Questionnaires 

 - Exploratory, Comparative case study. 

 - In depth case study 

Slik utgangspunktet i masteroppgaven er satt opp i oppgaveteksten, var det mest naturlig i 
undersøkelsen å benytte seg av Exploratory, comparative case study (basert på intervju) – (c) i 
figuren under. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1 - Bredde Vs dybde i spørsmål baserte studier. <5> 

Ut i fra teorier i boken Research methods of construction – Richard fellows & Anita Liu er 
bruk av intervju en kvalitativ form for undersøkelse og de oppgir følgende definisjon for 
kvalitative undersøkelser: 

(a) 

(c) 

(b) 

(a) questionnaire 

(b) case study  

(c) Interviews 

Bredde 

D
yb

d
e 
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”En utforskning av emnet blir foretatt uten tidligere formuleringer - hensikten er å oppnå 
forståelse og samle informasjon og data slik at teorier kommer frem. ” 

Data som karakteriseres som kvalitative kan ikke uttrykkes i form av tall eller mengdeenheter 
som kan generaliseres. 

 

Intervjuer deles inn i tre hovedtyper: 

 

- Strukturerte 

- Semi - strukturerte 

- U – strukturerte 

 

Hovedforskjellen mellom disse tre formene for intervjuer ligger i bindingene lagt på 
intervjuer og intervjuobjekt. 

For denne undersøkelsen ble det ansett som mest hensiktsmessig å benytte seg av semi – 
strukturert intervjuform, da denne gir størst grad av fleksibilitet. Definisjon av denne formen 
for intervju følger under, denne er hentet fra en tidligere masteroppgave.<5> 

 

Det semi - strukturerte dybdeintervju som metode 

Under følger en utredning for bruk av semistrukturerte dybdeintervju som metode. 

 ” Intervju som metode handler om å skape en interpersonlig situasjon. Formålet er å 

 oppnå innsikt i informantenes egne meninger og samtidig opprettholde en relevans i 

 forhold til det tema man ønsker å belyse. For å sikre at det ble samlet inn data med 

 relevans for problemstillingen, utarbeides en intervjuguide med utgangspunkt i 

 interesseområdene man ønsker å belyse. Intervjuguiden blir da det som kalles semi-

 struktuert eller halvstrukturert (Kvale 2001). Den skal lede intervjueren inn på 

 fokusområdene, samtidig som den er fleksibel og åpen for å ta opp temaer 

 informantene finner interessante (Kvale 1996). Ved intervju er lydopptak er den 

 registreringsmåten Kvale (2001) identifiserer som den mest brukte. Fordelene ved 

 personlige intervju er, som Kvale (1996) understreker, at man får tilgang til så mye 

 mer enn det som blir uttrykt i ord. Tonefall, ansiktsuttrykk og kroppsholdning er deler 

 av den non-verbale kommunikasjonen som er med på å skape en stemning rundt selve 

 intervjusituasjonen. Det er dette som er styrken til intervju som metode. 

 En ulempe ved en slik intervjumetode er at man aldri kan være sikker på om 

 informantene faktisk sier alt det de har på hjertet. Det kan hende at de synes det er 
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 ubehagelig å prate med en fremmed om for eksempel relasjoner på arbeidsplassen og 

 dette kan føre til feilinformasjon.” 

Siri Loretta Griffin – Masteroppgave  NTNU Trondheim 2006 - Casestudie av kommunikasjon i innovasjonsprosessen 
hos Numerical Rocks AS <7> 

Ved å gjennomføre intervjuer med utvalgte personer fra et utvalg eiendomsforvalter-
organisasjoner, som har erfaringer med datafangst, digitalisering og prosjektledelse i 
forbindelse med innføring av arealforvaltningssystem vil en få en god kartlegging av 
erfaringer fra bruk av ulike system. Primært skulle ansvarlige for FDV-
/arealforvaltningssystemet intervjues. 

5.3.2 Praktiske avklaringer.  

 

Fra forelesninger i metodekurset på NTNU fikk vi opplyst at forskningsprosjekter kan deles 
inn i tre hovedfaser der om lag 1/3 av tiden går med til hver fase. 

1/3 – Planfase 

1/3 – Arbeidsfase. 

1/3 – Skrive/ reflektere 

For denne oppgaven er en slik arbeidsinndeling lagt til grunn. 

Fra metodeboken (Fellow & Liu) finner vi i figur 2.2 en prosess for ”raffinering” av et 
forsknings emne. 

 

 

Figur 5.2 Raffinering av forskningsemne (Fellows and Liu) <5> 
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Målet er å nå et stadie der emnet er skissert tilstrekkelig godt for å identifisere siktemålet og 
formålet i analysen, og der passende metodikker er benyttet, dette for å muliggjøre at en 
forskningsplan, inkludert et utkast til tidsplan, blir formulert. 

 

5.3.3 Innsamling av data.  

 

I første del av analysen, litteraturstudiet, vil datainnsamlingen i hovedsak være basert på søk 
på internett i tillegg til relevant trykket faglitteratur. I tillegg kan relevant info fås fra 
leverandører / brukere av arealforvaltningssystem via e-post eller telefon. 

Datainnsamlingen i intervjudelen er basert på notater fra intervjuet. I tillegg har eventuell 
relevant papir-informasjon og filer som vedrører arealforvaltningssystemet som 
intervjuobjektene bruker blitt benyttet. 

 

5.3.4 Gjennomføring av analysen / rapportskriving. 

 

Analysen har blitt gjennomført etter strategi og fremdrift som presentert under pkt 5.2. 
Oppgaveskrivingen er gjennomført i tillegg til full jobb som overingeniør i Hordaland 
fylkeskommune samt stilling som eiendomsforvalter i Telenor eiendom siden oktober 2007, 
slik at det er begrenset hvor mye arbeid som er gjort på dagtid. Det meste av arbeidet er 
gjennomført på kveldstid, i helger og i ferier. Intervjuene er stort sett gjennomført i 
arbeidstiden. 

Veileder for denne masteroppgaven er Håkon Kvåle Gissinger ved NTNU. Det har vært holdt 
jevnlige oppfølgingsmøter underveis i undersøkelsen i tillegg til telefonkontakt og e-post. Det 
ble avholt et oppstartsmøte for oppgaven i Bergen 11. mai 2007 og det har i ettertid blitt holdt 
tre oppfølgingsmøter.  

Endelig masteroppgave er skrevet på grunnlag av innsamlede data fra forskningsprosjektet. 
Som nevnt tidligere har omlag 1/3 av arbeidet med oppgaven gått til rapportskrivingsdelen. 

5.4 Oppsummering 
 

Metodestudiene ved NTNU har vært en nyttig hjelp for å få en basis til hvordan man skal ta 
fatt på og avgrense masteroppgaven. Ved bruk av Brian Atkin sin modell for de forskjellige 
fasene i et forskningsprosjekt er hvert stadie i prosjektet gått gjennom for å beskrive hvordan 
masteroppgaven er tenkt gjennomført og hvilke metoder som vil bli benyttet. Metodene som 
er beskrevet er stort sett hentet fra boken Research Methods for Construction (Fellow, 
Richard and Liu, Anita (2005) ). Denne boken har vært et nyttig verktøy i arbeidet med 
metodestudiene ved NTNU. 
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6. Datainnsamling og feltarbeid 
 

6.1 Mål og målsetninger 
 

Hovedmålet for denne undersøkelsen var å identifisere kritiske suksessfaktorer i prosessen 
med innsamling og digitalisering av plantegninger til bruk i et arealforvaltningssystem. I 
tillegg ble det satt opp fire andre målsetninger under metodekapittelets pkt. 5.1.2 

Et verktøy for å prøve å nå disse målene/målsetningene har vært datainnsamlingsdelen i 
undersøkelsen i kombinasjon med teoriene som finnes på fagområdet.  

For å identifisere kritiske suksessfaktorer knyttet opp mot målene, ble relevante teorier for 
fagfeltet gått grundig igjennom for å få en oppfatning av hvordan slike prosesser kan 
gjennomføres. I tillegg ble det utformet spørsmål for å kartlegge hvordan innsamling og 
digitaliseringsarbeidet hadde blitt gjennomført blant utvalget av intervjuobjekter. For 
datainnsamlingen ble følgende kritiske suksessfaktorer lagt til grunn: 

Er det brukt en god nok metode for gjennomgang, samordning og organisering av 
datagrunnlaget? 

  - Kunne dette vært gjort på en mer effektiv, rimeligere, nøyaktig  eller oversiktelig 
 måte? 

Har man valgt riktig metode for digitalisering av tegninger? 

  - Kunne prosessen rundt digitalisering av tegninger blitt gjort på en annen måte for å 
 spare tid, penger eller få et bedre sluttresultat? 

Har man valgt riktig metode for overføring av tegninger i arealforvaltningssystemet?
 - Kunne prosessene knyttet til overføring av tegninger til arealforvaltningssystemet 
 vært gjennomført på en bedre måte for å spare tid, penger eller få et bedre 
 sluttresultat? 

Ble de rette personene / ressursene satt til arbeidet med digitalisering/ implementering? 

  – Burde man brukt andre personer i organisasjonen til å ta seg av dette arbeidet, eller 
 burde ressurser fra systemleverandør eller andre eksterne konsulenter vært koblet inn? 

Ble det satt av nok midler arbeidet med arealforvaltningssystem? 

 - Ble det satt av tilstrekkelig med midler til de ulike prosessene i 
 implementeringsarbeidet?  

 - Ble det satt av nok midler til datafangst og digitaliseringsarbeidet? 
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Ble det tatt et fornuftig valg av verktøy/ hjelpemidler i forbindelse med digitaliserings- 
/implementeringsarbeidet? 

 - Burde man valgt andre verktøy? 

 - Kunne man ved en grundigere anskaffelsesprosess funnet frem til bedre verktøy? 

Ble det brukt riktig metode for kvalitetssikring av tegninger i etterkant? 

 - Burde man valgt andre ressurser til å ta seg av kvalitetssikring av tegningene i 
 etterkant av implementeringsarbeidet for muligens å få en mer nøyaktig 
 kvalitetssikring? 

Har det vært en fornuftig håndtering av oppdateringer av tegninger i etterkant? 

 - Er rutinene knyttet til oppdatering av tegninger riktige?  

 - Er valget av ressurser til å håndtere oppdatering fornuftig? 

Var valget av system fornuftig? 

 - Var anskaffelsen av systemet foretatt på riktig grunnlag?  

 - Fikk man det systemet man i utgangspunktet trengte?  

 - Valgte man feil prosess i anskaffelsen av systemet?  

 - Ble det gjort en god nok behovsvurdering i forkant av at systemet kom på plass? 

Var bruken av incentiver riktig? 

 - Ble det brukt rette incentiver fra organisasjonen sin side for å på plass et 
 arealforvaltningssystem? 

 - Ble det brukt de riktig incentiver fra organisasjonen sin side for å implementere og 
 digitalisere grunndata inn i arealforvatningssystemet? 

 

Ble systemet introdusert på riktig måte for brukerne i organisasjonen? 

 - Ble den ansvarlige for systemet i organisasjonen satt godt nok inn i systemet? 

 - Fikk aktuelle brukere i organisasjonen tilstrekkelig opplæring? 

<1>, <2> 
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6.2 Innledende om intervjurunden. 
 

For å kartlegge erfaringer med datafangst, digitalisering og prosjektledelse i forbindelse med 
innføring av arealforvaltningssystem ble det satt som et utgangspunk i metodedelen for denne 
undersøkelsen å gjennomføre intervjuer med 10-12 utvalgte personer fra et utvalg 
organisasjoner som hadde ansvar for forvaltning av eiendommer / bygninger.  

Det ble i valget av intervjuobjekter lagt vekt på at eiendomsforvalterne skulle ha en variert 
eiendomsmasse, der de da arealforvaltningssystemet ble innført hadde et omfattende arbeid 
foran seg i å implementere tegningsgrunnlag i systemet. Det ble og vektlagt at 
intervjuobjektene skulle ha i bruk ulike typer system for at undersøkelsen skulle bli så bred 
som mulig. Primært skulle de som hadde ansvaret for FDV-/ arealforvaltningssystem 
intervjues. 

Underveis i datainnsamlingsarbeidet ble det funnet nødvendig å intervjue et utvalg 
systemleverandører i tillegg til eiendomsforvalterne som var valgt. Det var i denne forbindelse 
viktig å finne frem til leverandører som hadde vært med i arbeidet med implementering av 
arealforvaltningssystem, samt rådgivning i forbindelse med dette.  

Målet for undersøkelsen var å i så stor grad som mulig få svar på spørsmålene og 
målsetningene som var lagt til grunn under metodekapittelets pkt 5.1.2 

Som et utgangspunkt ble det laget et spørreskjema til bruk under intervjuene. Hordaland 
fylkeskommune ble utpekt som første intervjuobjekt i august 2007. Intervjuskjemaet ble 
kvalitetssikret etter dette intervjuet. Følgende personer har blitt intervjuet i denne 
undersøkelsen: 

Eiendmsforvalter Personer FDV - System Type intervju 
Hordalan fylkeskommune John Akse TIPS FM – Cad Innsyn, BIMPersonlig 
Kristiansand komm. Svein Toftnes/ Anne Lise Berland/ Facility station Telefon 
Trondheim Eiendom  Håkon K. Gissinger ( tidl ansatt)Jonatan Itema - diverse Personlig 
Bergen kommune BBB Sigurd Nes Property Personlig 
Telenor eindom Åsulf Ørvik  Plania Personlig/ telefon 
Lillehammer kommune Oddvar Almås Plania Telefon 
Sykehuset Innlandet Knut Martinsen - 91791458 Plania Telefon 
Studentsamsk. I Bergen Frank Indrøy Lydia, jonatan, andre Personlig 
Rom eiendom Tore Håsæter - 91653458  Lydia Telefon 
    
Systemleverandører    
Norconsult AS Dag Mathisen Facility Station Telefon 
Plania AS Leif Kvile Plania Telefon 
Lydia AS Børge Nilsen Lydia Telefon 
DATEC Lene Landsem Datec Personlig 
Tabell 6.1, Intervjuobjekter. 
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Som tabellen 6.1 viser var halvparten av intervjuene personlige intervju og den andre 
halvdelen telefonintervju. 

 

6.3 Utforming av spørsmål 
 

Som det går frem av metodekapittelet er metodikken i denne undersøkelsens feltarbeid basert 
på semi–strukturerte intervju. Dette vil i grove trekk si at intervjuene baseres på faste 
spørsmål kombinert med åpen diskusjon der intervjuobjektet kan ta opp eventuell relevant 
tilleggsinformasjon.  

Målet for den åpne delen av intervjuet er å komme frem til gode svar på spørsmålene og 
målsetningene satt opp i metodekapittelets punkt 5.1.2 i denne oppgaven.  

I tillegg til hovedspørsmålene fra metodedelen er det laget et spørreskjema som skal dekke 
hovedfokuset i denne undersøkelsen, dvs. innsamling av grunndataene i 
arealforvaltningssystem.  

Det er brukt to ulike spørreskjemaer. Et for eiendomsforvaltere og et for systemleverandører. 
Spørreskjemaene med fullstendig svar fra intervjuobjektene finnes i vedlegg 1 – intervjuer.  

Under følger en opplisting av spørsmålene i spørreskjemaet for eiendomsforvaltere i tillegg til 
en kort begrunnelse for hvorfor disse spørsmålene ble valgt. Det går i tillegg frem for hver 
spørsmålskategori hvilken kritisk suksessfaktor fra kapittel 6.1 som er knyttet opp mot 
spørsmålene. 

 

Innledning. 

Som en innledning for intervjuet ble det stilt følgende spørsmål for å få grunnleggende 
informasjon om intervjuobjektet samt få litt bakgrunnsinformasjon; 

Kan du beskrive din stilling og ansvarsområder? 

Hvor lenge har du arbeidet i selskapet, og hvor lenge i denne funksjonen?  

Kritiske suksessfaktorer: Ble de rette personene / ressursene satt til arbeidet med 
implementering? 
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Strategiers og målsettingers betydning. 

For å kartlegge de strategier organisasjonen la til grunn ved anskaffelse av FDV-system/ 
arealforvaltningssystem ble følgende spørsmål stilt: 

Hvilke strategier ble lagt til grunn ved etablering av FDV-system/ arealforvaltningssystem hos 
dere? 

Hvilke strategier ble lagt til grunn ved starten av digitaliseringsarbeidet for grunndataene? 

Kritisk suksessfaktorer: Var anskaffelsen av systemet foretatt på riktig grunnlag? Ble det gjort 
en god nok behovsvurdering i forkant av at systemet kom på plass? 

 

Systemer 

For å kartlegge hvilke systemer som hadde vært og er i bruk i forbindelse med FDV-system i 
organisasjonen, ble følgende spørsmål stilt:   

Hvilke FDV- systemer/ arealforvaltningssystemer har vært i bruk hos dere? 

Hvilket system er i bruk nå? 

Kritiske suksessfaktorer: Var valget av system fornuftig? 

 

Organisering  

For å kartlegge hvordan arbeidet med digitalisering av tegninger og over føring av dataene inn 
i FDV-systemet ble organisert, ble følgende spørsmål stilt: 

Hvordan ble arbeidet med digitalisering av eksisterende plantegninger organisert? 

Hvordan ble arbeidet med overføring i FDV-systemet/ arealforvaltningssystemet organisert? 

I tillegg ble det stilt spørsmål om eksterne parter hadde vært involvert i dette arbeidet. 

Har eksterne parter vært koblet inn under digitaliseringen/ implementeringen? 

Kritiske suksessfaktorer: Burde man brukt andre personer i organisasjonen til å ta seg av 
digitaliserings/ implementeringsarbeidet, eller burde ressurser fra systemleverandør eller 
andre eksterne konsulenter vært koblet inn? 

 

Utførelse  

For å finne ut hvordan plantegningene ble digitalisert og hvordan dataene ble overført i FDV/ 
arealforvaltningssystemet, ble følgende spørsmål stilt: 
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På hvilken måte ble eksisterende plantegninger digitalisert? 

På hvilken måte har tegningsdataene blitt ført over i arealforvaltningssystemet? 

Kritiske suksessfaktorer: Har man valgt riktig metode for digitalisering av tegninger? Har 
man valgt riktig metode for overføring av tegninger i arealforvaltningssystemet? 

 

Verktøy/ hjelpemidler 

For å kartlegge hvilke systemer som hadde vært i bruk i forbindelse med implementering av 
tegninger i FDV/ arealforvaltningssystemet ble følgende spørsmål stilt: 

Hvilke verktøy/ hjelpemiddel har vært brukt under arbeidet med implementering av tegninger 
i arealforvaltningssystemet? 

Kritiske suksessfaktorer: Ble det tatt et fornuftig valg av verktøy/ hjelpemidler i forbindelse 
med digitaliserings- /implementeringsarbeidet? 

 

Incentiver 

For å kartlegge om de var brukt eventuelle incentiver i forbindelse med arbeidet med 
implementering av tegninger i FDV- / arealforvaltningssystemet ble følgende spørsmål stilt: 

Ble det benyttet incentiver i prosessen med implementering av arealforvaltningssystem? 

Kritiske suksessfaktorer: Ble det brukt riktige incentiver fra organisasjonen sin side for å på 
plass et arealforvaltningssystem? 

 

Økonomi 

For å kartlegge i hvilken grad arbeidet med FDV-system og implementering av data i 
systemet hadde blitt prioritert økonomisk i organisasjonen ble følgende spørsmål stilt: 

Hvordan har arbeidet med FDV-system og digitalisering av tegninger/ grunndata blitt 
prioritert økonomisk? 

Hvordan har arbeidet med oppfølging og vedlikehold av systemene blitt prioritert økonomisk? 

Kritiske suksessfaktorer: Ble det satt av nok midler arbeidet med arealforvaltningssystem? 

 

Datafangst   

For å få med eventuell tilleggsinformasjon om datafangst arbeidet, ble følgende spørsmål stilt: 
Kan dere si noe annet om selve datafangsten? 



 

51 
 

Hvordan ble dataene kvalitetssikret etter den første digitaliseringsjobben? 

Kritiske suksessfaktorer: Har man valgt riktig metode for digitalisering av tegninger? Har 
man valgt riktig metode for kvalitetssikring av tegninger i etterkant? 

 

Forventningsgap  

For å kartlegge hvordan intervjuobjektene oppfattet systemet som var på plass opp mot det de 
hadde blitt forespeilet å få da de gikk til anskaffelse av systemet og for å finne ut hvor 
fornøyd intervjuobjektene var med implementeringen av grunndataene i systemet, ble det stilt 
følgende spørsmål stilt: 

Hvordan ble resultatet ved avslutningen av implementeringen i forhold det man forventet å få 
i utgangspunktet? 

Kritiske suksessfaktorer: Var valget av system fornuftig? Ble det tatt et fornuftig valg av 
verktøy/ hjelpemidler i forbindelse med digitaliserings- /implementeringsarbeidet? 

 

Vedlikehold/ oppdateringer av tegninger 

For å kartlegge hva som ble gjort i forbindelse med å holde tegningsdatabasen oppdatert i 
forhold til endringer, ble følgende spørsmål stilt: Hva gjøres for å oppdatere 
tegningsdatabase? 

Kritiske suksessfaktorer: Har det vært en fornuftig håndtering av oppdateringer av tegninger i 
etterkant?  

Hovedspørsmål 

Spørsmål 1: Hvorfor har ikke alle eiendomsforvaltere positive erfaringer med bruk av 
arealforvaltningssystem? 

Kritiske suksessfaktorer: En kombinasjon av flere av faktorene under pkt. 6.1 

Spørsmål 2: Hva er det som gjør at det stopper opp i implementering av grunnlagsdata i 
arealforvaltningssystemet?  

Kritiske suksessfaktorer: En kombinasjon av flere av faktorene under pkt. 6.1 

Spørsmål3: Hvor ligger begrensningen ved bruk av arealforvaltningssystem => System eller 
person? 

Kritiske suksessfaktorer: En kombinasjon av flere av faktorene under pkt. 6.1 

 



 

52 
 

6.4 Intervju av eiendomsforvaltere - Oppsummering 
 

Her følger en forkortet oppsummering av hvert enkelt intervju som ble gjennomført. Mer 
utfyllende intervjuer finnes i Vedlegg 1. 

 

Intervjuobjekt 1 – Hordaland fylkeskommune: John Akse – Dak ingeniør  

Fylkeskommunen forvalter i alt om lag 400 000m² bygningsmasse. Bestående av 
videregående skoler, tannlegekontor i tillegg til administrasjonsbygg/ kontorbygg. 

Fylkeskommunen har hatt FDV-systemet Tips siden 1995. Systemet har blant annet blitt brukt 
til eiendomsarkiv, system for drift og vedlikehold og arealforvaltning. Det har vært en 
fortløpende utvikling av systemet. CAD-innsyn ble i 2001 en egen modul under Tips- 
systemet. Det er denne modulen fylkeskommunen bruker på arealforvaltning i dag. 

Da fylkeskommune ble intervjuet var de inne i en anskaffelsesprosess for å få på plass nytt 
FDV-system.   

Fylkeskommunen begynte digitaliseringsarbeidet av papirtegninger i 1993. Tegningsarkivet 
ble gjennomgått og organisert. Tegningene ble tegnet manuelt i Autocad. Deler av 
tegningsarbeidet ble gjennomført av firmaet Datec. De digitale tegningene ble sendt ut til en 
kontaktperson på de ulike byggene for kvalitetssikring og for å bli oppdaterte. Arbeidet med 
digitalisering av tegninger for eksisterende bygningsmasse er ferdigstilt. Bygningsmessige 
endringer blir rapportert inn til eiendomsseksjonen slik at tegningene kan oppdateres av 
DAK-ingeniøren. 

Hordaland fylkeskommune benytter seg av systemet Tips FM – CAD innsyn på 
arealforvaltning. Tegninger tegnes i Autocad. Rom, dører, vindu osv blir definert ved at det 
blir gjennomført en polygonisering. Videre importeres tegningene via CAD- analyse og CAD 

- import til CAD innsyn. I CAD analyse blir eventuelle feil fanget opp og rettet før tegningene 
overføres via CAD-import inn i CAD-Innsyn.  

Hordaland fylkeskommune har stort sett hatt positive erfaringer med bruk av 
arealforvaltningssystem. Systemet har stort sett vært brukt som en database for tegnings- og 
arealinformasjon. Men den senere tid har systemet også blitt brukt til renholdsplanlegging. 
Negative erfaringer er at fylkeskommunen har vært med på utviklingen av systemet og har 
måttet vente på leverandørens prøving og feiling. 
 
Hordaland fylkeskommune har hatt en fast stilling i arbeidet med tegning og datafangst, slik 
at dette kontinuerlig har blitt fulgt opp. 
 
Gjennomsnittsalderen i eiendomsavdeling er relativt høy, og det har vært vanskelig å få alle 
ansatte til å bruke de ulike systemene som har vært i bruk. Dette kan skyldes både at 
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systemene har vært for lite brukervennlige og at leverandørene og nøkkelpersonene i fylket 
ikke har vert flinke nok på opplæringen i systemene. 

 

Intervjuobjekt 2 – Kristiansand kommune – Svein Toftenes – Drift og vedlikeholdssjef 
og Anne Lise Berland – Prosjektleder.  

Kristiansand kommune forvalter i alt om lag 350 000m² bygningsmasse, bestående av barne- 
og ungdoms- skoler, aldershjem i tillegg til diverse andre bygg. 

Kommune benytter seg i dag av systemet Facility center fra Norconsult (tidligere FM-pro). 
Dette systemet ble anskaffet i 2002 og skulle brukes i tillegg til programmet Propman som 
kommunen hadde hatt i bruk som system for eiendomsarkiv siden 1993. System for 
arealforvaltning er en integrert del av Facility center. 

For å få på plass digitale tegninger av byggene tok kommunen befaring på alle bygg og 
produserte as-built tegninger ut i fra observasjonenr/ måltagning på byggene. Tegningene ble 
laget i programmet Autocad og nivået på tegningene var satt slik at de kunne brukes til 
branntegninger. Dette arbeidet ble utført i 2002. Anne Lise Berland har i dag ansvar for at det 
digitale tegningsarkivet blir holdt oppdatert. 

Ved hjelp av systemet Facility center integrator blir Autocad- tegninger overført til FDV-
systemet. Før tegningen blir overført i FDV-systemet blir det gjennomført polygonisering for 
å definere rom, dører, vindu vegger osv. Tegninger for alle bygg var ferdig overført i 
arealforvaltningssystemet i 2004. 

Med utgangspunk i det kommunen hadde  blitt forespeilet da de gikk til anskaffelse av 
systemet Facility center, svarte ikke løsningene i systemet helt til forventningene. 

Tegningsdatabasen ble ikke brukt av de ansatte i så stor grad som man ønsket. Dette delvis på 
grunn av alderssammensetningen blant de ansatte og delvis på grunn av manglende opplæring 
i systemene. I tillegg blir løsningene i systemet oppfattet som lite brukervennlige for enkelte. 
 
Implementering av tegningene ble gjennomført, men delen med oppdatering av tegninger etter 
hvert som det blir foretatt ombygginger fungerer ikke helt. Dette skyldes i hovedsak at det 
ikke har vert satt av tilstrekkelig med ressurser til dette arbeidet. 

 

Intervjuobjekt 3 – Trondheim Eiendom – Håkon K. Gissinger (tidl. kvalitetsleder) og 
Lene Landsem (Systemleverandør – Datec) . 

Trondheim Eiendom forvalter omlag 800 000m² bygningsmasse for Trondheim kommune. 
Bygningsmassen består i hovedsak av grunnskoler, aldershjem, barnehager, kontor, 
idrettsanlegg i tillegg til diverse andre bygg.  
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Håkon Gissinger sluttet i Trondheim eiendom 31.aug. 2005. Han hadde stillingen som 
kvalitetsleder fra 1. Mars 2000 og arbeidet med FDV-systemet i denne perioden. 

Trondheim eiendom benyttet seg av Jonathan som FDV-system. Systemet var levert av 
firmaet Datec. Systemet hadde egen tegnings modul slik at det ikke trengtes 
tilleggsprogrammer for å utforme digitale tegninger.  

Håkon overtok et påbegynt prosjekt med implementering av tegninger. Tegninger for 
250 000m² bygningsmasse var allerede digitalisert da han begynte i jobben. Tegningene ble 
sendt ut til kontaktpersoner ved de aktuelle byggene slik at de kunne kvalitetssikres. 
Tegningene ble i neste omgang sendt til revisjon slik at eventuelle endringer ble tatt med. 

Ansatte i Trondheim eiendom gikk gjennom papirarkivet for tegninger og systematiserte disse 
før de ble sendt over til Datec for digitalisering.  

Papirtegningene for byggene ble skannet og kjørt gjennom et program for 
tegninggjenkjenning (Uniscan). Når tegningen var ferdig behandlet av programmet gikk 
operatør fra Detec gjennom tegningen for å kvalitetssikre og få på plass vegger, rom, dører, 
vinduer og eventuelt andre objekter. I neste omgang ble tegningene sendt over til 
kontaktpersoner på de ulike byggene for å registrere eventuelle bygningsmessige endringer. 
Endringer ble meldt tilbake til Datec som oppdaterte tegningene i systemet. 

Datec digitaliserte tegninger for 700000m² av Trondheim eiendom sin bygningsmasse. 
Resterende 100000m² tegninger ble tegnet manuelt av et konsulentfirma. 
 
Trondheim eiendom har egne ansatte som tar seg av fortløpende revisjoner og oppdatering av 
tegninger. De klarer å holde tegningsmassen oppdatert med de ressursene de har. 
 
Trondheim eiendom sine erfaringer med Jonathan systemet er blandet. De føler de i stor grad 
har vært med på utviklingen av programmet. 
Når de gikk til anskaffelse av systemet fikk de en oppfatning av at systemet skulle løse alle 
problem. 
Trondheim eiendom har opplevd en stor grad av system problemer, mange feilkilder pga 
manuelle koblinger i tegninger samt mye tekniske problem underveis. Datec skiftet fra MAC- 
plattform til Windows- plattform underveis i prosjektet. Det har vært mindre grad av tekniske 
problemer etter dette. 
 

Intervjuobjekt 4 – Bergen Bolig og Byfornyelse - BBB – Sigurd Nes og systemleveradør 
Norconsult – Dag Mathisen. 

BBB er et kommunalt foretak med formål å etablere utleietilbud og andre botilbud. BBB 
Forvalter i dag om lag 400 000m² bygningsmasse for Bergen kommune. 

BBB har i dag et eget FDV-system Property som delvis er utviklet av Sigurd Nes. Da 
tegningene ble digitalisert hadde BBB systemet Facility Station fra FM-Pro. Tegningene er i 
dag overført til Property.  
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I utgangspunktet hadde BBB et papirarkiv med tegninger. FM-Pro gikk gjennom tegnings 
arkivet og systematiserte det. Videre ble alle tegningene skannet. De skannede filene ble i 
neste omgang sendt til et firma i India som laget autocad tegninger ut i fra de skannede filene. 
FM-pro fikk tegninger bolkevis i retur hver måned i dwg-format. De ferdige tegningene ble 
kvalitetssikret opp mot byggene slik at de fikk status som as–built. Tegningen ble klargjort for 
overføring i Fdv-systemet ved at rom ble koblet, dører og vinduer definert og til slutt ble 
tegningene overført i Facility station. 

BBB har i dag en egen ansatt som sørger for at alle bygningsmessige endringer blir oppdatert 
i tegningsdatabasen. Eventuelle endringer blir meldt inn fra driftsavdelingen. 

BBB har de siste årene stort sett hatt positive erfaringer med bruk av FDV- og 
arealforvaltningssystem. 
 
BBB hadde et vellykket og effektivt prosjekt med digitalisering av tegninger.  
 
BBB har hatt en god ressurs i Sigurd Nes, da han har vært ressursperson på FDV-system og 
har hatt dette som sin stilling. Han har og sørget for at applikasjonene i systemet har blitt 
brukt som verktøy av de ansatte i organisasjonen. 
 
 

Intervjuobjekt 5 – Telenor Eiendom – Åsulf Ørvik 

Telenor Eiendom forvalter i dag en bygningsmasse på omlag 1-mill m². Bygningsmassen 
består i hovedsak av kontorbygg og teletekniske bygg. Telenor Eiendom er delt opp i fire 
regioner: Region Fornebu, Region øst, Region sør og region vest-nord. 

Telenor Eiendom tok på midten av 1990 tallet i bruk systemet Plania som Fdv-system. 
Systemet er fortsatt i bruk i organisasjonen. Plania inneholder systemer for drift og 
vedlikehold, leietakeroppfølging, arealforvaltning i tillegg til flere andre funksjoner. Før 
Plania kom på plass ble Tips FM brukt på arealforvaltning og Propman på FDV- data og 
kontrakter. 

Telenor besluttet på begynnelsen av 90- tallet å lage digital tegningsdatabase for alle bygg, 
helt ned til minste telebygg. Tegningsarkivene ble gjennomgått og organisert, dette arbeidet 
foregikk regionsvis. Tegningen ble sendt til eksterne leverandører for skanning og 
digitalisering i autocad, dwg - format. I tillegg til dette ble en del bygg tegnet manuelt. IBM 
var blant leverandørene som utførte skanning/ digitaliseringsarbeidet. Alt var ferdig 
digitalisert på midten av 90 tallet. 

Tegninger for bygg over 100m² ble overført i Plania. Tegningsfilene for mindre bygg ble tatt 
vare på, men ble ikke implementert i Fdv-systemet. 

I dag har Telenor en fil-database der alle tegningene ligger i dwg-format. Denne databasen er 
knyttet opp mot Plania slik at oppdateringer som gjøres på dwg-tegningene i autocad blir 
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oppdatert i Plania. Det er og mulig å gjøre tegningsendringer andre veien ved å endre 
tegningen i Plania. 

Bygningsmessige endringer blir meldt inn til Telenor eiendom sentralt (Oslo) etter hvert som 
endringer blir utført. Tegningene blir deretter oppdatert. 

Telenor har stort sett positive erfaringer med bruk av FDV-systemet. Leverandøren er 
fleksibel når det gjelder ulike ønsker om oppdateringer. 

Telenor har hatt en vellykket prosess med implementering av grunnlagsdata i 
arealforvaltningssystemet. Hovedgrunnen til dette er nok at arbeidet ble gjennom ført som et 
landsomfattende prosjekt. 

Det finnes en del enkeltpersoner i organisasjonen som ikke bruker systemet. I hovedsak er det 
her snakk om å innføre strengere retningslinjer fra ledelsen for å få de ansatte til å bruke 
systemet i større grad. I tillegg bør det tas en gjennomgang på brukervennligheten i systemet. 

 

Intervjuobjekt 6 – Lillehammer kommune – Oddvar Almås 

Lillehammer kommune forvalter i dag omlag 160 000m² bygningsmasse, bestående av 
grunnskoler, aldershjem i tillegg til diverse andre bygg. 

Kommunen bruker i dag systemet Plania som FDV-system. Dette systemet ble anskaffet i 
1999. Før dette brukte kommune systemet BEF (ikke tegningsstøtte) 

Lillehammer kommune outsourcet arbeidet med digitalisering av tegninger. På grunn av 
økonomi hadde ikke kommuen råd til å digitalisere alle tegningene slik at bare større bygg 
som skoler og aldershjem ble tatt med. Firmaet Astacus(Svensk) fikk oppdraget. Astatus 
sørget for scanning av tegningene og sendte de videre til India for digitalisering til dwg-
format. Tegningene som kom tilbake fra India ble kvalitetssikret opp mot nå situasjonen på 
byggene og oppdatert ut i fra dette. Kvaliteten på tegningene som ble produsert i India var 
bra. 

Kommunen sto selv for å kvalitetssikre tegningene opp bygningsmassen og få med eventuelle 
endriger. I tillegg tok kommunene seg av polygonisering av rom, vegger, vinduer og dører. 
Til slutt overførte kommunen tegningene til i Plania. 

Kommunen har egen ressursperson som sørger for å holde tegningene oppdatert. 

Lillehammer kommune er fornøyd med Plania som FDV- og arealforvaltningssystem. 

Kommune har ikke satt av tilstrekkelig med midler til arbeidet med FDV- / 
arealforvaltningssystem. Bare store bygg som Skoler, barnehager og aldershjem har derfor 
blitt prioritert. Det har ikke blitt foretatt digitalisering av tegninger for leilighetsbygg. 
 
Kommunen er fornøyd med systemet de har fått på plass. Systemet er gjort tilgjengelig for 
potensielle brukere og systemet brukes aktivt. 
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Intervjuobjekt 7 – Sykehuset innlandet – Knut Martinsen 

Sykehuset innlandet forvalter omlag 330 000m² bygningsmasse. Bygningsmassen består i 
hovedsak av sykehusbygg. I tillegg kommer ca 400 boliger samt en del andre bygg. Sykehuset 
innlandet består av sykehusene som tidligere var fylkessykehus i Oppland og Hedemark 
fylkeskommune. 

Plania blir brukt som FDV-system i organisasjonen i dag. Plania har erstattet systemer som 
har blitt brukt tidligere da sykehusene var organisert under fylkeskommunen. Ettersom 
sykehusene i Hedemark og Oppland fylke var sammenslått til Sykehuset innlandet, ønsket 
man å lage et felles system der tegninger for alle bygg var samlet. Hovedfokuset ble lagt på 
arealregistrering. Dvs. å kartlegge hva de ulike arealene ble brukt til.  

Utgangspunktet for sykehuset da de skulle sette i gang arbeidet med samordning av tegninger 
var en ganske uoversiktlig tegningsmasse spredt rundt på de ulike sykehusbyggene. Noe var 
allerede digitalisert av fylkeskommunene Oppland og Hedemark, men en del av 
tegningsmasse fantes bare i papirformat. Sykehuset digitaliserte og overførte tegningene inn i 
Plania selv. Dette var tegninger ned på romnivå med tilknyttet rominformasjon. Arbeidet ble 
fordelt på egne ansatte rundt om i organisasjonen. Det ble holdt jevnlige oppfølgingsmøter for 
å samordne dataene. Plania har vært med som støtte under digitaliseringsarbeidet. 

Sykehuset hadde et ønske om å få på plass et felles FDV-system. Brukerne for systemet er i 
hovedsak teknisk personell. Plania tilbyr en web-modul slik at alle ansatte kan få tilgang til 
deler av systemet. 

Sykehuset innlandet har positive erfaringer med Plania som leverandør av FDV- / 
arealforvaltningssystem. Sykehuset arbeider fortløpende med FDV-systemet da de har fått en 
stor bygningsmasse ”i fanget” som de skal samordne alle tegninger for. Sykehuset jobber også 
målbevisst for å holde tegningene de allerede har tegnet, oppdatert. 
 
 

Intervjuobjekt 8 – Studentsamskipnaden i Bergen - SIB – Frank Indrøy 

SIB forvalter omlag 100 000m² bygningsmasse, i hovedsak bestående av studentboliger. 
 
Studentsamskipnaden startet arbeidet med FDV-system i 1998. Systemet Jonathan ble valgt s. 
Organisasjonen ønsket å få på plass et digitalt tegningsarkiv og i samarbeid med Datec 
(Leverandør av Jonathan) satte de i gang arbeidet med dette. 

Alle tegningene var i utgangspunktet i papirformat i et kjellerarkiv. SIB leide inn en student 
som gikk gjennom tegningsarkivet og systematiserte tegningene. I tillegg leide 
studentsamskipnaden inn en student som gikk ut på alle byggene og tok mål og produserte 
digitale as-built tegninger. Til slutt sammenlignet de papirtegningene med de digitale as-built 
tegningene og fikk på denne måten med endringer. Da det gikk et par år fra denne jobben ble 
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gjort til Jonathan var på plass, valgte Studentsamskipnaden å skulle kjøre 
digitaliseringsjobben på nytt. 

Datec digitaliserte alle papirtegningene ved at de ble skannet og kjørt gjennom systemet 
”uniscan”. Ut i fra den skannede tegningen ble da rom, vegger, dører, vinduer osv gjenkjent 
ved at operatører gikk gjennom tegningene. 

SIB hadde en egen ansatt som fulgte opp prosjektet mot Datec. Han var i utgangspunktet 
Vaktmester i SIB, med bakgrunn som DAK-operatør. Han ble kurset av Datec for å bli satt 
inn i Jonathan-systemet. 

Når tegningene var ferdig behandlet fra Datec sin side ble de sendt tilbake til SIB. SIB sin 
DAK-operatør gikk gjennom filene og sjekket dem opp mot virkeligheten. Dette ble gjort ved 
at han gikk ut på byggene og sjekket om det var utført bygningsmessige endringer fra 
studenten hadde laget AS - built tegninger og frem til Datec var ferdige. 

SIB har stort sett positive erfaringer med bruk av Lydia. Det var litt mer problemer knyttet til 
Jonathan, og firmaet Datec da de blant annet var gjennom en konkurs. 
 
Implementeringsarbeidet gikk mer eller mindre smertefritt for SIB. De skiftet system fra 
Jonathan til Lydia i 2000/2001 og dataene kunne enkelt overføres mellom systemene uten 
omfattende konverteringsarbeid. 
 
Slik situasjonen er i dag hos SIB har alle ansatte tilgang til å bruke arealforvaltnings modulen 
i Lydia. Frank Indrøy har ikke noen eksempel på brukere som har problem med bruk av 
systemet. 

 

Intervjuobjekt 9 – Rom Eiendom – Tore Hårsæter 

Rom-eiendom er en del av NSB og står som juridisk eier av de eiendommene de forvalter. 
Eiendomsporteføljen de forvalter for NSB er på omlag 730 000m². 

NSB kjøpte inn Lydia i 1992/ 1993, som system for drift, vedlikehold og tegninger. NSB/ 
Rom har Lydia fremdeles. Samarbeidet med Lydia har gått bra og det har ikke vært noen 
stopp i prosjektet. Det har også blitt bevilget tilstrekkelig med midler til FDV-system opp 
gjennom årene. NSB/ Rom hadde litt problemer med Lydia og vurderte å bytte leverandør, 
men bestemte seg for å fortsette. 

Digitaliseringsprosjektet for tegninger foregikk på den måten at papirtegningene ble oversendt 
til CAD Nordic (Lydia). De tok seg av skanning og digitalisering av tegningene med hjelp fra 
3. Parts firmaer. De digitale tegningene ble produsert i Lydia i form av ”GRA” –filer. Der det 
ikke fantes tegninger for bygg tegnet NSB opp as –built tegninger i ettertid. Tegningene ble 
tegnet direkte inn i arealforvaltningsdelen i Lydia. Lydia har vært brukt som tegnesystem hele 
veien hos NSB/ Rom. 
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Det ble foretatt fysiske oppmålinger på byggene slik at tegningen i så stor grad som mulig ble 
oppdatert. 

Rom har en egen ansatt som sitter i Oslo og har ansvar for oppdatering av tegninger. I tillegg 
har de en ansatt i Kristiansand og en i Bergen på tegning, men disse utfører bare mindre 
tegningsarbeider. Rom har litt problemer med å holde tegningene oppdaterte da ikke alle 
endringer blir meldt inn. 

Arbeidet med FDV-system har blitt oppstykket. Dette skyldes i hovedsak kursendringer og 
organisasjonsendringer. Prosjektet har også tatt relativt lang tid. 

 

6.5 Systemleverandører  – Oppsummering 
 

De fire systemleverandørene som har blitt intervjuet i denne undersøkelsen ble tatt med for å 
kartlegge potensielle intervjuobjekter blant eiendomsforvaltere 

I tillegg har Lene Landsem (tidl. ansatt i firmaet Datec) og Dag Mathiesen fra Norconsult blitt 
intervjuet som støtteintervju, da de har vært med på konkrete implementeringsprosjekter for 
noen av eiendomsforvalterne som har blitt intervjuet i denne undersøkelsen.  

For å kartlegge aktuelle intervjuobjekter blant eiendomsforvaltere ble systemleverandørene 
stilt følgende spørsmål: 

- Kjenner du/ dere til eiendomsforvaltere som ikke har kommet i mål med digitaliseringen/ 
implementeringen av tegninger? 

- Hva er grunnen til at de ikke er kommet i mål med digitaliseringen/ implementeringen ?  

Intervjuobjekt 1 – Norconsult AS – Dag Mathisen 

Eksempel på Forvaltere: Kristiansand kommune og Asker kommune. 

Begrunnelse: De har valgt å ta seg av digitalisering av tegningene selv med egne personer/ 
ressurser. I tillegg har arbeidet blitt nedprioritert økonomisk eller generelt. Norconsult kjenner 
ikke til eiendomsforvaltere som ikke har kommet i mål med digitaliseringen av tegningene når 
de først har bestemt seg for å gjøre det.  
 
Kristiansand kommune var allerede valgt som intervjuobjekt da Dag Mathisen ble intervjuet. 
Asker kommune ble ikke tatt med. 
 
Dag Mathisen har bidratt med støtteintervju til intervjuet med Kristiansand kommune og 
Bergen Bolig og Byfornyelse da han var prosjektleder fra systemleverandør for disse 
forvalterne. 
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Intervjuobjekt 2 – Plania AS – Leif Kvie 

Eksempel på forvaltere: Lillehammer Kommune  
 

Begrunnelse: Nedprioritering økonomisk.  

Av det Leif Kvie kjenner til så er alle kundene til Plania i mål med implementeringen av 
tegninger i FDV/ arealforvaltningssystemet unntatt Lillehammer kommune. 

Leif Kvie har ikke bidratt med støtteintervju. 

 

Intervjuobjekt 3 – Lydia AS – Børge Nilsen 

Eksempel på forvaltere: Rom Eiendom (NSB) og Ullevål sykehus. 
 

Begrunnelse: - Ikke helt i mål med å digitalisere tegn. I tillegg skjer det kontinuerlige 
ombygginger hos disse forvalterne slik at bygningsmessige endringer blir vanskelig å fange 
opp. 
 
Rom eiendom ble valgt som intervjuobjekt på grunnlag av tipset fra Børge Nilsen. 

Børge Nilsen har ikke Bidratt med støtteintervju. 

 

Intervjuobjekt 4 – Datec – Lene Landsem 

Lene Landsem hadde ikke konkrete eksempel på forvaltere som ikke var kommet i mål med 
arbeidet med implementering i arealforvaltningssystemet. 

Lene Landsem har bidratt med støtteintervju i forbindelse med intervjuet med Trondheim 
Eiendom. 

 

6.6 Oppsummering 
 

Under kapittel 6 er det blitt arbeidet frem flere kritiske suksessfaktorer forbundet med 
anskaffelse og bruk av arealforvaltningssystem. Disse faktorene har blitt knyttet opp mot 
spørsmålene som har blitt brukt i intervjuundersøkelsen. Spørsmålene ble utarbeidet med 
utgangspunkt i å få en så bred kartlegging som mulig av datainnsamling, digitalisering og 
implementering i arealforvaltningssystem i tillegg til å kartlegge bruken av systemene. 

Arbeidet med intervjuer har i hovedsak foregått i siste halvår 2007. Alle intervjuobjekt som 
ble kontaktet takket ja til å bli intervjuet og satt av tid til å svare på spørsmålene. Halvdelen av 
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intervjuene var personlig intervju og resten var telefonintervju. Resultatene ble registrert ved 
at det ble tatt skriftlige notater underveis i intervjuet. Oppsummeringen fra intervjuene ble 
skrevet i etterkant. Resultatene fra intervjuene viser at det er liten forskjell på kvaliteten fra 
intervjuer pr telefon og de personlige intervjuene. 

Ved å bruke telefonintervju får man ikke den samme kontakten med intervjuobjektet som i et 
personlig intervju, men basert på spørsmål og tema ble dette vurdert som tilnærmet 
likeverdige metoder for datainnsamling i denne undersøkelsen.  

Etter gjennomgang av intervjuene ser det ut til at det har vært et tilstrekkelig utvalg 
intervjuobjekt for å få fagområdet godt nok belyst. Det har og dukket opp flere interessante  

 
 

7 Presentasjon og analyse av funn. 
 

7.1 Introduksjon 
Under dette kapittelet vil funn fra intervjuene bli presentert og analysert opp mot teorier 
innenfor fagfeltet. Resultater fra de ulike eiendomsforvalterne vil bli sammenlignet.  

7.2 Funn 
 

7.2.1 Systemdelen. 

 

Blant de eiendomsforvalterne som har blitt intervjuet har følgende FDV-system vært i bruk: 
Plania, Lydia, Jonathan, Property, Facility station og Tips FM. Alle organisasjonene har vært 
gjennom en prosess for å samle tegningene i en digital database, enten i et frittstående 
arealforvaltningssystem, eller i et system der arealforvaltningsmodulen er en del av et større 
FDV-system. Hvordan prosessen for å overføre tegningsfilene til systemet foregår varierer fra 
program til program. Noen av systemene har en integrert grafisk modul slik at man ikke 
trenger CAD-programmer som Autocad i tillegg for å tegne. 

Av intervjuene ser man at eiendomsforvalterne har vært med på utviklingen av FDV- / 
arealforvaltningssystemene. Det er ingen av intervjuobjektene som føler at de har kjøpt en 
hyllevare som passet akkurat til deres organisasjon. 

Flere av forvalterne som har blitt intervjuet har skiftet ut FDV-systemet de siste årene. Dette 
enten på grunn av at de ikke har vært fornøyd med systemet de har, eller at systemet ikke har 
den funksjonaliteten de trenger.  
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7.2.2 Økonomi. 

 

Intervjuene viser at det varierer i hvor stor grad de ulike organisasjonene har prioritert 
arbeidet med arealforvaltningssystem økonomisk. Noen av organisasjonene har bevilget de 
midlene som har vært nødvendig til arbeidet med å få tilen velykket  datafangst i 
arealforvaltningssystemet mens andre har nedprioritert dette arbeide til fordel for andre 
oppgaver. 

 

7.2.3 Datafangst og implementering. 

 

Resultatene fra intervjuene viser at det har blitt brukt forskjellige metoder for digitalisering av 
tegninger og overføring inn i arealforvaltningssystemet. De som har hatt egne ansatte til å 
følge opp arbeidet med FDV-system og datafangst, har bedre erfaring med 
implementeringsarbeidet enn de som ikke har satt av tilstrekkelig med ressurser til dette. Som 
eksempel kan nevnes Hordaland fylkeskommune, som har hatt en ansvarlig for tegningsarbeid 
og FDV-system. Tilsvarende har Bergen Bolig og Byfornyelse og Studentsamskipnaden i 
Bergen hatt en fast ressursperson til å følge opp FDV-system.  

I resultatene fra intervjuene går det frem fellestrekk mellom de ulike eiendomsforvalterne i 
hvordan de har arbeidet med datafangst og implementering av data i FDV- / 
arealforvaltningssystemene. Følgende grafiske fremstillinger viser tre eksempler på prosesser. 

Eksempel 1: Hordaland fylkeskommune. 

Av intervjuobjektene er Hordaland fylkeskommune de eneste som har 
arealforvaltningssystem som egen modul. For resterende intervjuobjekt er 
Arealforvaltningssystemet integrert i et større FDV-system. 

Figurene under viser hvordan Hordaland fylkeskommune håndterer implementeringen av 
tegninger i arealforvaltingssystemet. 

Prosess Hordaland fylkeskommune for Digitalisering av tegninger. 

 

Prosess Hordaland fylkeskommune for overføring av tegninger inn i arealforvaltningssystemet: 
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Eksempel 2: Trondheim eiendom. 

Trondheim eiendom brukte tegningsgjenkjenningsprogrammet ”Uniscan” fra Datec som 
analyserte de skannede tegningene og kjente igjen inner- og yttervegger. Datec gikk gjennom 
tegningene og registrerte inn rom, dører og vinduer. Trondheim eiendom registrerte i neste 
omgang inn leietakere på romnivå. 

 

Prosess  Trondheim eiendom for Datafangst og Digitalisering av tegninger inn i arealforvaltningssystemet: 

 

Prosess Trondheim eiendom  for overføring av tegninger inn i arealforvaltningssystemet: 

 

 

Eksempel 3: Lillehammer kommune. 

Lillehammer kommune har systemet Plania. Under datafangsprosjektet outsourcet de denne 
oppgaven til firmaet Astacus. Tegningene ble skannet til digitale filer som igjen ble sendt til 
India for digitalisering. Tegningene kom i retur fra India og ble deretter kvalitetssikret opp 
mot nåsituasjonen på byggene. Til slutt ble tegningene overført til Plania. 

Prosess Lillehammer kommune for digitalisering av tegninger. 

 

Prosess Lillehammer kommune for overføring av tegninger inn i arealforvaltningssystemet: 
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7.2.4 Bruken av systemene i organisasjonen. 

 

Det er blandede tilbakemeldinger vedrørende bruken av systemene i organisasjonen.  

Tilbakemeldingene kan oppsummeres med følgende: 

Negative tilbakemeldinger: 

- Høy gjennomsnittsalder blant de ansatte gjør at systemene blir lite brukt. 

- Systemene er for kompliserte og for lite brukervennlige. 

- Det har blitt gitt for lite opplæring i systemene enten internt eller fra leverandør. 

Eksempel på positive tilbakemeldinger: 

- Systemene brukes av alle aktuelle brukere i organisasjonen.  

 

7.2.5 Vedlikehold av systemene og dataene. 

 

Intervjuene viser at det er ulik praksis for oppdatering av tegninger som følge av 
bygningsmessige endringer. Noen foraltere har kontaktnett ute i organisasjonen som melder 
inn etter hvert som endringer blir utført. Tegningsjobben tar de enten selv eller outsourcer 
denne til eksterne konsulenter. Andre forvaltere tar rutinemessige befaringer for å registrere 
eventuelle endringer på byggene. Ikke alle klarer å få med seg alle bygningsmessige 
oppdateringer som skjer. For forvaltere med store eiendomsporteføljer, som f.eks sykehus kan 
dette være en utfordrende jobb. 

Resultatene fra intervjuene viser at de eiendomsforvalterne som har egne ansatte til å ta seg av 
oppfølging og oppdatering av tegninger, etter hvert som det blir foretatt bygningsmessige 
endringer, bedre klarer å holde tegningsdatabasen oppdatert. 

 

7.2.6 Hovedspørsmål. 

 

Utover spørreskjemaene ble hovedspørsmålene fra metodedelen bakt inn i den åpne delen av 
intervjuet. Spørsmålene var som følger: 

 Hvorfor har ikke alle eiendomsforvaltere positive erfaringer med bruk av a
 realforvaltningssystem? 

 Hva er det som gjør at det stopper opp i implementering av grunnlagsdata i 
 arealforvaltningssystemet? 



 

65 
 

 Hvor ligger begrensningen ved bruk av arealforvaltningssystem => System eller 
 person? 

En oppsummering av funnene går frem av tabellen under. 

Spørsmål Svar 

Hvorfor har ikke alle 
eiendomsforvaltere positive 
erfaringer med bruk av 
arealforvaltningssystem? 

 

Har vært med på utviklingen av systemet. 
 
Har måttet vente på leverandørens prøving og feiling. 
 
Systemet fungerte ikke slik det var tenk å fungere. 
 
Tegningsdatabasen ble ikke brukt av de ansatte i så stor grad som man ønsket. 
 
Har de siste årene stort sett hatt positive erfaringer med bruk av FDV- og 
Arealforvaltningssystem. 
 
Har stort sett positive erfaringer med bruk av systemet.  
 
Leverandøren er fleksibel når det gjelder ulike ønsker om oppdateringer. 
 
Har i stor grad vært med på utviklingen av programmet. 
 
”systemet skulle løse alle problem”. 
 
Mange feilkilder pga manuelle koblinger i tegninger. 
 
Mye tekniske problem underveis. 
 
Har stort sett positive erfaringer med bruk av FDV systemet.  
 
Er fornøyd med bruk av FDV og arealforvaltningssystem. 
 
Har positive erfaringer med leverandør og bruken av FDV/ arealforvaltningssystem 

Hva er det som gjør at det stopper 
opp i implementering av 
grunnlagsdata i 
arealforvaltningssystemet? 

 

Har hatt en fast stilling på arealforvaltning og datafangst biten slik at dette 
kontinuerlig har blitt fulgt opp. 
 
Implementering av tegningene ble gjennomført, men delen med oppdatering av 
tegninger etter hvert som det blir foretatt ombygginger fungerer ikke => dette fordi 
det ikke settes av nok ressurser til denne jobben. 
 
Vi hadde et vellykket og effektivt prosjekt med digitalisering av tegninger. I tillegg 
har de en egen ressurs som tar seg av oppdatering av tegningene. 
 
Har hatt en vellykket prosess med implementering av grunnlagsdata i 
arealforvaltningssystemet. Hovedgrunnen til dette er nok at arbeidet ble gjennom 
ført som et landsomfattende prosjekt. 
 
Mange feilkilder pga manuelle koblinger i tegninger. 
 
Stor grad av system problemer. Flere tekniske problem. 
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Implementeringsarbeidet gikk mer eller mindre smertefritt. 
 
Skiftet system i 2000/2001 og dataene kunne enkelt overføres mellom systemene 
uten omfattendes konverteringsarbeid. 
 
Har ikke satt av tilstrekkelig med midler til arbeidet med FDV-/ 
arealforvaltningssystem. 
 
 Større bygg som Skoler, barnehager og aldershjem har derfor blitt prioritert. Det 
har ikke blitt foretatt digitalisering av tegninger for leielighetsbygg. 
 
Arbeider fortløpende med dette da de har fått en stor bygningsmasse i fange som de 
skal samordne alle tegninger for. 

Hvor ligger begrensningen ved 
bruk av arealforvaltningssystem 
=> System eller person? 

 

Gjennomsnittsalderen på eiendomsavdeling er relativt høy. Og det har vært 
vanskelig å får alle ansatte til å ta i bruk de ulike systemene som har vært i bruk. 
Dette kan skyldes både at systemene har vært for lite brukervennlige samt ar 
leverandørene og nøkkelpersonene har ikke vert flinke nok på opplæringen. 
 
Begrensningen ved bruk av arealforvaltningssystemet i Kristiansand kommune 
ligger både i system og person.  
Hovedgrunnen til denne erfaringen ligger muligens i at prosjektet i med FDV- 
system/ arealforvaltningssystem ikke har vært prioritert i stor nok grad i 
kommunen. 
 
Har hatt en fast ressursperson på FDV-system som har hatt dette som sin stilling. 
Han har og sørget for at applikasjonene i systemet har blitt brukt som et verktøy av 
de ansatte i organisasjonen. 
 
Det finnes en del enkeltpersoner i organisasjonen som ikke bruker systemet. I 
hovedsak er det her snakk om å innføre strengere retningslinjer fra ledelsen for å 
bruke systemet i større grad. 
 
Slik situasjonen er i dag har alle ansatte tilgang til å bruke arealforvaltnings biten  
av FDV-systemet.  Har ikke eksemplerpå brukere som har problem med bruk av 
systemet. 
 
Kommunen er fornøyd med systemet de har fått på plass. Systemet er gjort til 
gjengelig for potensielle brukere og systemet brukes. 
 
Arbeidet med FDV-system har blitt oppstykket. Pga kursendringer, 
organisasjonsendringer osv. 

 

Tabell  7.1 oppsummering av hovedspørsmål. 
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7.3 Analyse av funn. 
 

Her følger en analyse av funnene i intervjudelen opp mot teoriene på fagområdet. 

 

7.3.1 Systemdelen. 

 

Blant de eiendomsforvalterne som har blitt intervjuet har følgende FDV-system vært i bruk: 
Plania, Lydia, Jonathan, Property, Facility station og Tips FM. Alle organisasjonene har vært 
gjennom en prosess for å samle tegningene i en digital database, enten i et frittstående 
arealforvaltningssystem, eller i et system der arealforvaltningsmodulen er en del av et større 
FDV-system. Hvordan prosessen for å overføre tegningsfilene til systemet foregår varierer fra 
program til program. Noen av systemene har en integrert grafisk modul slik at man ikke 
trenger programmer som Autocad i tillegg for å tegne. 

Av intervjuene ser man at eiendomsforvalterne har vært med på utviklingen av FDV- / 
arealforvaltningssystemene. Det er ingen av intervjuobjektene som føler at de har kjøpt en 
hyllevare som passet akkurat til deres organisasjon. 

 

7.3.2 Økonomi. 

 

Intervjuene viser at en vellykket datafangst er avhengig av at det settes at det settes av 
tilstrekkelig med midler til arbeidet men datainnsamling og implementering. I tillegg må man 
ta høyde for systemkostnader, lisenser osv.  

 

7.3.3 Datafangst og implementering. 

 

Sammenligner man prosessene som er presentert i teoridelen og det har vært praktisert blant 
intervjuobjektene, finner man flere likhetstrekk. Ut i fra teoridelen kommer det fram at 
Prosess 2 med Skanning og linjegjenkjennings-teknologi er den mest økonomiske løsningen. 
Og man får det man trenger i forbindelse med et arealforvaltningssystem, altså en plantegning 
med polygoniserte rom med mulighet for å knytte til informasjon ned på romnivå. 

Løsningene der man tegner inn tegninger manuelt i CAD-systemet gir mulighet for å knytte 
mer informasjon opp mot tegningen, men dette er en løsning som det er knyttet mye mer 
arbeid til og blir derfor en dyrere løsning. Dette er et prioriteringsspørsmål som 
organisasjonen må ta stilling til. 

Det er blitt brukt ulike metoder for datafangst blant intervjuobjektene. Stort sett er det selve 
digitaliseringsdelen som er forskjellig. De organisasjonene som har sendt tegningen til India 
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for digitalisering har løst datafangsten med et rimelig og godt alternativ. Men ikke alle som 
har benyttet seg av en slik løsning har fått like gode tegninger tilbake og det har blant annet 
vært knyttet mye arbeid til justeringer på tegningene i etterkant. 

Ut i fra intervjuene med systemleverandørene sitter en tilbake med en oppfatning av at ”best 
practice” for digitalisering av tegninger og andre grunndata dersom en skal starte fra scratch – 
er å sette jobben ut til eksterne leverandører av tjenesten som har erfaring med slike 
implementeringsjobber.  Her kan en bruke erfaringen til BBB som eksempel. Andre har ikke 
like vellykkede erfaringer med slike implementeringsjobber. 

Det som går igjen hos forvaltere som ikke har kommet helt i mål med digitalisering av 
tegninger eller har dårlige erfaringer med slike prosjekt er at: 

- Arbeidet har blitt nedprioritert arbeidsmessig 

- Arbeidet har ikke blitt prioritert økonomisk 

- Har ikke vært de rette ressursene som har sittet med arbeidet. 

 

7.3.4 Bruken av systemene i organisasjonen. 

 

Av intervjurunden ser vi at organisasjonene stort sett har et arealforvaltningssystem der 
digitale tegninger for hvert enkelt bygg ligger inne som et kart over bygget. De fleste, om ikke 
alle, har en mulighet til å knytte informasjon til bygget på romnivå.  

Det finnes systemer på markedet som ikke har støtte for å knytte informasjon til tegning på 
romnivå, der tegningsfilen bare er et bilde. Slike systemer er mindre funksjonelle men kan 
være godt nok for mindre organisasjoner som ikke ser behovet for å koble informasjon ned på 
romnivå for tegningene. 

Blant organisasjonene som har blitt intervjuet så varierer det hvor mye 
arealforvaltningssystemene blir brukt. Noen har svart at alle aktuelle brukere som har fått 
tilgang til systemet bruker det, mens i andre organisasjoner er det få eller ingen som bruker 
arealforvaltningssystemet. Organisasjonene der majoriteten bruker systemet har vært flinkere 
til å pålegge og motiver til bruk av systemene. I tillegg kan faktorer som bedre kursing og mer 
hjelp fra systemleverandørene være vesentlig til å få til økt grad av bruk av systemene. 

 

7.3.5 Vedlikehold av systemene og dataene. 

 

Det er viktig at organisasjonene har en egen kontaktperson opp mot systemleverandøren som 
har ansvar for alle oppdateringer av systemene. Dette for å sikre at systemene til en hver tid er 
dagsaktuelt i forhold til oppdateringer fra systemleverandøren. 
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Eiendomsforvaltere bør ha en systemansvarlig for FDV- / arealforvaltningssystem som tar seg 
av oppdateringer og oppfølging på systembruken i organisasjonen. I tillegg bør de ha en fast 
ansatt som har ansvar for å holde tegningsmassen oppdatert. For organisasjoner som forvalter 
større eiendomsmasser bør ansvar for registrering og innmelding av tegninger delegeres til 
flere ansatte for å få med alt. Dersom man ikke har kapasitet til å tegne inn alle endringer ved 
hjelp av egne ressurser, kan man enten ansette flere DAK-operatører eller outsource 
tjenestene til eksterne konsulenter. 

 

7.3.6 Hovedspørsmål. 

 

Spørsmål 1: Hvorfor har ikke alle eiendomsforvaltere positive erfaringer med bruk av 
arealforvaltningssystem? Tilbakemeldingene på dette spørsmålet spriker fra at organisasjonen 
er godt fornøyd med bruk av systemene til at de er mindre fornøyd. Grunnene for at enkelte 
ikke har bare positive erfaringer med bruk av arealforvaltningssystem kan oppsummeres med 
følgende: 

 - Man får en oppfatning fra leverandøren at systemet de skal få vil ha mer  
 funksjonalitet enn det som blir realiteten når systemet er på plass. 

 - Man må legge inn mye egeninnsats for å få det systemet man ønsker. Ofte er ikke 
 dette nok heller på grunn av begrensninger i systemene  

 - Manglende respons fra systemleverandørens supportapparat. 

 - Frustrasjon på grunn av systemfeil/ tekniske problem. 

 - Manglende bruk av systemene blant de ansatte i organisasjonen. 

På grunnlag av overstående faktorer blir svaret på hva som gjør at ikke alle 
eiendomsforvaltere positive erfaringer med bruk av arealforvaltningssystem at: 
Systemleverandørene lover i enkelte tilfeller mer funksjonalitet i systemene enn det som blir 
levert, organisasjonene tar i stor grad del i utvikling av systemene, det oppstår hyppige 
systemfeil, supportapparat til systemleverandøren er ikke godt nok og det er manglende bruk 
av systemene i organisasjonen.  

Spørsmål 2: Hva er det som gjør at det stopper opp i implementering av grunnlagsdata i 
arealforvaltningssystemet? 

 - Intervjuene viser at en vellykket implementering av grunnlagsdata i 
 arealforvaltningssystemet er avhengig av at arbeidet prioriteres økonomisk fra 
 organisasjonens side. 

 - Det er viktig at organisasjonen bruker riktige og nok personressurser til arbeidet med 
 oppfølging og implementering av grunnlagsdata i arealforvaltningssystemet. 
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 - Det er også viktig å ha et godt nok system for registrering og oppfølging i 
 tegningsdatabasen i forbindelse med bygningsmessige endringer i etterkant. Enkelte 
 organisasjoner har en omfattende og komplisert bygningsmasse der det skjer hyppige 
 ombygginger, de har dermed behov for et oppegående apparat som fanger opp alle 
 endringer og får oppdatert endringene i tegningsdatabasen. 

 
På grunnlag av overstående faktorer blir svaret på hva som gjør at det stopper opp i 
implementering av grunnlagsdata i arealforvaltningssystem at: manglende økonomisk 
prioritering, manglende eller feil bruk av personresurser til oppfølging av 
implementeringsarbeidet i tillegg til manglende prioritering av arbeidet med registrering av 
bygningsmessige endringer. 

Spørsmål 3: Hvor ligger begrensningen ved bruk av arealforvaltningssystem => System eller 
person? Tilbakemeldingene fra dette spørsmålet kan oppsummeres med følgende faktorer: 

 - Systemene på markedet i varierer i brukervennlighet.  

 - Manglende opplæring både fra systemleverandrens side og fra organisasjonens side. 

 - I organisasjoner med høy alderssammensetning er det ofte høyere grad av 
 systemvegring. 

 - Organisasjonenes manglende prioritering i forbindelse med CAFM-sytem 

 - Ledelsens manglende påleggelse av bruk av systemene som verktøy i 
 organisasjonen. 

 - Manglende synliggjøring av fordelene man kan dra ut av hyppigere bruk av 
 systemene. 

På grunnlag av overstående faktorer blir svaret på spørsmålet her at begrensningen ved bruk 
av arealforvaltningssystem ligger i system, person og organisasjonen. 
 
 

7.4 Oppsummering 
 

Blant de eiendomsforvalterne som har blitt intervjuet har følgende FDV-system vært i bruk: 
Plania, Lydia, Jonathan, Property, Facility station og Tips FM. Alle organisasjonene har vært 
gjennom en prosess for å samle tegningene i en digital database, enten i et frittstående 
arealforvaltningssystem, eller i et system der arealforvaltningsmodulen er en del av et større 
FDV-system. Hvordan prosessen for å overføre tegningsfilene til arealforvaltningssystemet 
har foregått blant organisassjonene som har blitt intervjuet varierer. Noen av systemene har en 
integrert grafisk modul slik at man ikke trenger programmer som f.eks Autocad i tillegg for å 
tegne.  
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Av intervjuene ser man at eiendomsforvalterne har vært med på utviklingen av CAFM- / 
arealforvaltningssystemene. Det er ingen av intervjuobjektene som føler at de har kjøpt en 
hyllevare som passet akkurat til deres organisasjon. 

Ut i fra intervjuene med systemleverandørene sitter en tilbake med en oppfatning av at ”best 
practice” for digitalisering av tegninger og andre grunndata dersom en skal starte fra scratch – 
vil være å sette jobben ut til eksterne leverandører av tjenesten som har erfaring med slike 
implementeringsjobber.   

Blant organisasjonene som har blitt intervjuet så varierer det hvor mye 
arealforvaltningssystemene blir brukt. Noen har svart at alle aktuelle brukere som har fått 
tilgang til systemet bruker det, mens i andre organisasjoner er det få eller ingen som bruker 
arealforvaltningssystemet. Organisasjonene der majoriteten bruker systemet har vært flinkere 
til å pålegge og motivere til bruk av systemene. I tillegg kan faktorer som bedre kursing og 
mer hjelp fra systemleverandørene være vesentlig for å få til økt grad av bruk av systemene. 

Eiendomsforvaltere bør ha en systemansvarlig for FDV- / arealforvaltningssystem som tar seg 
av oppdateringer og oppfølging på systembruken i organisasjonen. I tillegg bør de ha en fast 
ansatt som har ansvar for å holde tegningsmassen oppdatert. For organisasjoner som forvalter 
større eiendomsmasser bør ansvar for registrering og innmelding av tegninger delegeres til 
flere ansatte for å få med alt. Dersom man ikke har kapasitet til å tegne inn alle endringer ved 
hjelp av egne ressurser, kan man enten ansette flere DAK-operatører eller outsource 
tjenestene til eksterne konsulenter. 

Som en oppsummering for hovedspørsmålene fra kapittel 5.1.2 ble det konkludert med 
følgende svar: 

Spørsmål 1: Hvorfor har ikke alle eiendomsforvaltere positive erfaringer med bruk av 
arealforvaltningssystem? 

Systemleverandørene lover i enkelte tilfeller mer funksjonalitet i systemene enn det som blir 
levert, organisasjonene tar i stor grad del i utvikling av systemene, det oppstår hyppige 
systemfeil, supportapparat til systemleverandøren er ikke godt nok og det er manglende bruk 
av systemene i organisasjonen. 

Spørsmål 2: Hva er det som gjør at det stopper opp i implementering av grunnlagsdata i 
arealforvaltningssystemet? 

Grunnen til at det stopper opp i implementering av grunnlagsdata i arealforvaltningssystemet 
skyldes i hovedsak: Manglende økonomisk prioritering, manglende eller feil bruk av 
personresurser til oppfølging av implementeringsarbeidet i tillegg til manglende prioritering 
av arbeidet med registrering av bygningsmessige endringer. 

Spørsmål 3: Hvor ligger begrensningen ved bruk av arealforvaltningssystem => System eller 
person? 

Begrensningen ved bruk av arealforvaltningssystem ligger i system, person og 
organisasjonen. 
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8 Konklusjon. 
 

Hovedfokus for denne masteroppgaven ligger til arealforvaltningssystem og implementering 
av grunndataene (plantegningene) i slike system. Med utgangspunkt i et utvalg 
eiendomsforvaltere med erfaring i bruk av arealforvaltningssystem, er det gjort forsøk på å 
identifisere kritiske suksessfaktorer i prosessen med innsamling og digitalisering av 
plantegninger. I tillegg er det gjort et forsøk på å identifisere kritiske suksessfaktorer ved 
selve innføring av arealforvaltningssystemet.  

I kapittel 6.1 ble det listet opp et utvalg kritiske suksessfaktorer som et utgangspunkt til 
spørreundersøkelsen.  

Følgende kritske suksessfaktorer ble identifisert som et resultat av intervjuene: 

 - Ved anskaffelse av et arealforvaltningssystem må man ta en avgjørelse om hvilken 
 funksjonalitet man vil ha for tegningsdatabasen i systemet. Ønsker man tegninger 
 som det er mulig å knytte til informasjon på romnivå og muligheten for å  hente 
 informasjon ut fra tegningen på romnivå eller nøyer man seg med et bilde av 
 plantegningen for bygget. Dette er avgjørende faktorer for arbeidsomfanget og 
 kostnaden med det videre arbeidet implementering av tegninger i systemet. 

 - For arealforvaltningssystemet er det viktig å legge seg på riktig nivå for hvilke 
 tegninger som skal overføres i systemet(eksempelvis plantegninger for bygget), dette 
 for at datamengden skal være overkommelig. Intervjuene viser at det stort sett er tatt 
 utgangspunkt i as-built tegninger for byggene når dataene har blitt samlet inn i 
 systemet. Noen har tatt med ytterligere tegninger som elektro, ventilasjon osv, men 
 disse tegningene er vanskelig å holde à jour i forhold til endringer  

 - Dersom en organisasjon ikke har tilfredsstillende system på digitale tegninger og 
 ønsker å få på plass et system for dette bør datainnsamlingen/ digitaliseringen skje 
 som et større prosjekt, slik at arbeidet ikke blir for oppstykket. 

 - Det er viktig at det settes av tilstrekkelig økonomiske ressurser til arbeidet med 
 CAFM/ Arealforvaltningssystem.  

 Eiendomsforvaltere bør ha egne ressurspersoner i sin organisasjon med ansvar for 
 CAFM-system og tegninger.  

 - Det er viktig å gi tilstrekkelig opplæring til de ansatte for at systemet skal bli brukt. 

 - Organisasjonen bør ha rutiner for oppdatering og endringer i tegninger. Det er viktig 
 at alle bygningsmessige endringer blir meldt inn til den som har ansvar for 
 oppdatering av tegningene. I tillegg bør man sette inn nok ressurser til å følge opp alle 
 oppdateringer. 
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I tillegg til overstående kritiske suksessfaktorer ble det nådd frem til følgende svar på 
resterende tre mål som var satt opp i kapittel 5.1.2:  

 

- Å finne ut hvilke erfaringer ulike eiendomsforvaltere har med arealforvaltningssystem. 

Her er det ulike tilbakemeldinger. Noen er godt fornøyd med systemene de har hatt, andre har 
værte mindre fornøyd. De negative erfaringene kan oppsummeres med følgende: 

 - Eiendomsforvalterne har i stor grad vært med på utviklingen av systemene.  

 - De fleste har opplevd systemfeil underveis.  

 - Programvaren har ikke blitt brukt i stor nok grad av de ansatte. 

 - Flere av forvalterne fikk en oppfatning av at ”systemet skulle løse alle problem” da 
 de gikk til anskaffelse av systemet. 
 

- Å finne ut hvilket forbedringspotensiale som ligger i de ulike systemene i tillegg til 
forbedringspotensiale hos forvalterne.  

Forbedringspotensiale hos systemleverandørene ligger i hovedsak i å utvikle mer 
brukervennlige løsninger . 

Forbedringspotensiale hos forvalterne ligger i hovedsak i å bruke systemene i større grad. For 
å få dette til bør ledelsen i organisasjonen ta grep for å øke bruken av systemene. I tillegg bør 
man sørge for større grad av opplæring i bruk av systemene.  

 

- Å finne en ”best practice” for innføring og bruk av arealforvaltningssystem. 

Flere av faktorene som bør være med for å få en vellykket innføring og bruk av 
arealforvaltingssystem kom frem under kritiske suksessfaktorer og kan oppsummeres med 
følgende: 

Innføring av arealforvaltningssystem skjer stort sett i sammenheng med anskaffelse av et 
CAFM-system. Ved anskaffelse av systemene bør man først kartlegge hvilke oppgaver man 
trenger system for i organisasjonen, dette for å få den funksjonaliteten man ønsker i systemet.  
Videre når man har fått på plass systemet og skal legge inn tegninger må man avgjøre hva 
som skal legges inn og kompleksiteten i det som skal legges inn.  

Når grunndataene er på plass i systemet og systemet er klart for å brukes må brukerne få 
nødvendig opplæring. Organisasjonen bør ha en systemansvarlig som følger opp brukerne og i 
tillegg har kontakt opp mot systemleverandør. Organisasjonen bør også sørge for å ha rutiner 
for å holde tegningene oppdater i arealforvaltningssystemet. 
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1. Innledning. 

 
Ved oppstart av datainnsamlingsarbeidet ble det utformet ulike spørreskjemaer til bruk under intervjuene. 
Spørsmålene i skjemaene har blitt presentert muntlig til alle intervjuobjektene. I tillegg har intervjuene innehold en 
åpen del der intervjuobjektene har hatt muligheten til å komme med vesentlige tilleggsopplysninger til intervjuet. 
 

1. Intervjuguide – Eiendomsforvaltere/ systembrukere 
 
 
 

Intervjuguide i forbindelse med: Arealforvaltningssystem 

Objekt: ****** Eiendomsforvalter/ kommune/ fylkeskommune 

Om objektet: antall m2, typebygningsmasse osv… 

Formål: Kartlegge ***** sine erfaringer med arealforvaltingssystem 

 

 
 

Hovedemne Spørsmål Notatfelt for svar 

1. Innledning:  

 

� Kan du beskrive din stilling og 

ansvarsområder? 

� Hvor lenge har du arbeidet i 

selskapet, og hvor lenge i denne 

funksjonen? 

�  

2. Strategiers og 

målsettingers 

betydning  

� Hvilke strategier ble lagt til grunn ved 

etablering av FDV system/ 

arealforvaltningssystem hos dere. 

� Hvilke strategier ble lagt til grunn ved 

starten av digitaliseringsarbeidet for 

grunndataene? 

�  

3. Systemer � Hvilke FDV- systemer/ 

arealforvaltningssystemer har vært i 

bruk hos dere? 

� Hvilket system er i bruk nå? 

 

4. Organisering – 

internt, motpart, 

i grensesnittet 

mellom 

eventuelle 

parter og 

eksternt  

� Hvordan ble arbeidet med 

digitalisering av eksisterende 

plantegninger organisert? 

� Hvordan ble arbeidet med overføring 

i arealforvaltningssystemet/ FDV 

systemet organisert? 
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� Har eksterne parter vært koblet inn 

under digitaliseringen/ 

implementeringen? 

5. Utførelse � På hvilken måte ble eksisterende 

plantegninger digitalisert? 

� På hvilken måte har tegningsdataene 

blitt ført over i 

arealforvaltningssystemet? 

�  

6. Verktøy/ 

hjelpemidler 

� Hvilke verktøy/ hjelpemiddel har 

vært brukt under arbeidet med 

implementering av tegninger i 

arealforvaltningssystemet? 

�  

7. Incentiver �  Ble det benyttet Incentiver i 

prosessen med implementering av 

arealforvaltningssystem? 

�  

8. Økonomi � Hvordan har arbeidet med FDV 

system og digitalisering av tegninger/ 

grunndata blitt prioritert økonomisk? 

� Hvordan har arbeidet med 

oppfølging / vedlikehold av 

systemene blitt prioritert 

økonomisk? 

�  

9. Kontrakter �  �  

10. Datafangst �  Annet om datafangst=> Hvordan ble 

dataene kvalitetssikret etter den 

første digitaliseringsjobben? 

�  

11. Forventningsgap � Hvordan ble resultatet ved 

avslutningen av implementeringen i 

forhold det man forventet man skulle 

få i utgangspunktet. 

�  

12. Vedlikehold/ 

oppdateringer 

av tegninger 

� Hva gjøres for å oppdatere 

tegningsdatabase? 

�  
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I tillegg til spørsmålene i intervjuguiden ble hovedspørsmålene fra metodedelen bakt inn i intervjuet(Semi 

strukturert). I tillegg til at intervjuobjektene ble bedt om å ta med eventuell vesentlig tilleggsinformasjon 

innenfor fagområdet. 

 

 

Hovedspørsmål: 

Spørsmål Svar 

Hvorfor har ikke alle eiendomsforvaltere positive 

erfaringer med bruk av arealforvaltningssystem? 

 

 

Hva er det som gjør at det stopper opp i 
implementering av grunnlagsdata i 
arealforvaltningssystemet? 

 

 

Hvor ligger begrensningen ved bruk av 
arealforvaltningssystem => System eller person? 

 

 

 

 

 

2. Skjema for spørsmål – Konsulenter/ Systemleverandører. 
 

Hovedemne Spørsmål Notatfelt for svar 

1. Innledning � Kan du beskrive din stilling og 

ansvarsområder? 

� Hvor lenge har du arbeidet i selskapet, 

og hvor lenge i denne funksjonen? 

�  

2. Tjenester � Hvilke tjenester ble levert til BBB i 

forbindelse med implementering av 

tegninger i arealforvaltningssystemet? 

�  

3. Omfang �  Hvilket omfang hadde tjenestene dere 

leverte 

�  

4. Utførelse � Hvordan ble arbeidet gjennomført �  
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5. Utfordringer � Hvilke utfordringer møtte dere på 

underveis i prosessen. 

�  

6. Positive 

erfaringer 

� Hvilke positiver erfaringer fikk dere fra 

jobben dere gjorde for BBB? 

�  

7. Prosjekttid � Hvor lang tid tok det før prosjektet var 

fullført? 

�  

8. Økonomi �  Hvordan har arbeidet blitt prioritert 

økonomisk? 

�  

9. Evaluering � Var implementeringsjobben vellykket? �  

 
 
 
 
 

INTERVJUOBJEKTER 
 

Eiendomsforvalter Personer FDV - System Type intervju 
Hordaland fylkeskommune John Akse TIPS FM – Cad Innsyn, BIM Personlig 
Kristiansand komm. Svein Toftnes/ Anne Lise Berland/  Facility station Telefon 
Trondheim Eiendom  Håkon K. Gissinger  Jonathan Itema - diverse Personlig 
Bergen kommune BBB Sigurd Nes GNU Personlig 
Telenor eiendom Åsulf Ørvik  Plania Personlig/ telefon 
Lillehammer kommune Oddvar Almås Plania Telefon 
Sykehuset Innlandet Knut Martinsen - 91791458 Plania Telefon 
Studentsamskipn. I Bergen Frank Indrøy Lydia, Jonathan, andre Personlig 
Rom eiendom Tore Hårsæter - 91653458  Lydia Telefon 
    
    
Systemleverandører    
Norconsult AS Dag Mathisen Facility Station Telefon 
Plania AS Leif Kvile Plania Telefon 
Lydia AS Børge Nilsen Lydia Telefon 
DATEC Lene Landsem Datec Personlig 
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2. Hordaland fylkeskommune. 

 

Intervjuguide i forbindelse med: Arealforvaltningssystem 

Objekt: Hordaland fylkeskommune(HFK).  

Formål: Kartlegge HFK sine erfaringer med arealforvaltingssystem 

Dato: 22.08.07 – kl 12:00-12:45 

Informasjon om Hordaland fylkeskommune: 400 000m² bygningsmasse. Bestående av Videregående skoler, 

tannlegekontor i tillegg til administrasjonsbygg. 

 

Hovedemne Spørsmål Notatfelt for svar 

1. Innledning:  

 

� Kan du beskrive din stilling og 

ansvarsområder? 

� Hvor lenge har du arbeidet i 

selskapet, og hvor lenge i denne 

funksjonen? 

� John Akse – Dak ingeniør.  

� Ansatt siden 1993, Har hatt tilsvarende stilling 

siden 1993. 

2. Strategiers og 

målsettingers 

betydning  

� Hvilke strategier ble lagt til grunn ved 

starten av digitaliseringsarbeidet? 

� Det var et ønske fra ledelsen om å digitalisere 

plantegningene for hele fylkeskommunen sin 

bygningsmasse. 

3. Organisering – 

internt, motpart, 

i grensesnittet 

mellom 

eventuelle 

parter og 

eksternt  

� Hvordan ble arbeidet med 

digitalisering av eksisterende 

plantegninger organisert? 

� Hvordan ble arbeidet med overføring 

i arealforvaltningssystemet 

organisert? 

� Har eksterne parter vært koblet inn 

under digitaliseringen/ 

implementeringen? 

� Startet arbeidet med digitalisering av tegninger 

ved hjelp av egne resurser i 1993.  

� Tegningsarkivet ble gjennomgått og organisert  

� Deler av tegningsarbeidet ble outsourcet til 

firmaet Datec i Trondheim. 

 

4. Utførelse � På hvilken måte ble eksisterende 

plantegninger digitalisert? 

� På hvilken måte har tegningsdataene 

blitt ført over i 

arealforvaltningssystemet? 

� Papirtegningene ble gjort digitale ved at de ble 

tegnet inn manuelt inn i autocad.  

�  

5. Verktøy/ 

hjelpemidler 

� Hvilke verktøy/ hjelpemiddel har 

vært brukt har blitt brukt under 

arbeidet med implementering av 

tegninger i 

� Autocad. Programmer fra tips => Cad analyse og 

Cad import. 



8 

 

arealforvaltningssystemet? 

6. Incentiver �  Ble det benyttet Incentiver i 

prosessen med implementering av 

arealforvaltningssystem? 

� Få på plass system for arealoversikt, 

renholdsplaner osv. 

7. Systemer � Hvilke systemer har vært i bruk i 

fylkeskommunen? 

� Slutten av 80 og frem til 1996 => BEF, fra 1996 

og frem til nå => Tips. 

8. Økonomi �  Hvordan har arbeidet blitt prioritert 

økonomisk? 

� Har  vært satt av tilstrekkelig med midler til 

dette arbeidet. Ledelsen har hatt et ønske om å 

få systemet på plass. 

9. Kontrakter �  �  

10. Datafangst �  Annet om datafangst=> Hvordan ble 

dataene kvalitetssikret etter den 

første digitaliseringsjobben? 

� Kontaktpersoner på de forskjellige byggene, 

dette i hovedsak vaktmestre har vært behjelpelig 

med kvalitetssikring av tegningene. 

11. Forventningsgap � Hvordan ble resultatet ved 

avslutningen av implementeringen i 

forhold det man forventet man skulle 

få i utgangspunktet. 

� Arbeidet har svart til forventningene. 

Fylkeskommunen har fått på plass et 

tilfredsstillende system for arealforvaltning. 

12. Vedlikehold/ 

oppdateringer 

av tegninger 

� Hva gjøres for å oppdatere 

tegningsdatabase? 

� John tar seg av alt oppdatering av tegninger 

 

Hovedspørsmål: 

Spørsmål Svar 

Hvorfor har ikke alle eiendomsforvaltere positive 

erfaringer med bruk av arealforvaltningssystem? 

 

Hordaland fylkeskommune har stort sett hatt positive 

erfaringer med bruk av arealforvaltningssystem. Systemet har 

stort sett vært brukt som en database for tegnings og 

arealinformasjon. Men den senere tid har systemet blitt brukt 

til renholdsplanlegging. 

Negative erfaringer er at fylkeskommunen har vært med på 

utviklingen av systemet og har måttet vente på leverandørens 

prøving og feiling. I  

Hva er det som gjør at det stopper opp i 
implementering av grunnlagsdata i 
arealforvaltningssystemet? 

 

Hordaland fylkeskommune har hatt en fast stilling på 

arealforvaltning og datafangst biten slik at dette kontinuerlig 

har blitt fulgt opp. 

Hvor ligger begrensningen ved bruk av Gjennomsnittsalderen på eiendomsavdeling er relativt høy. Og 

det har vært vanskelig å får alle ansatte til å ta i bruk de ulike 
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arealforvaltningssystem => System eller person? 

 

systemene som har vært i bruk. Dette kan skyldes både at 

systemene har vært for lite brukervennlige samt ar 

leverandørene og nøkkelpersonene i fylket har vert flinke nok 

på opplærings biten. 

 

Notater fra intervjuet: 

Har hatt FDV system siden slutten av 80-tallet- BEF=> tips fra 1996. 

Begynte å digitalisere papirtegninger i 1993 med egne resurser. Noe av tegningstjenestene ble outsourcet til 

firmaet Datec i Trondheim.  

HFK hadde et mål om å digitalisere alle tegningene sine. 

Alt ble tegnet inn manuelt fra papirtegninger 

Er ferdig med denne jobben nå. => årsskifte 2006/ 2007.11.06 

Stiller i dag krav til arkitekt om å levere tegninger for nybygg tegnet etter en DAK manual som kan overføres 

direkte inn i fylkets arealforvaltningssystem. 

Har hatt TIPS på FDV system siden 1996- Var da eget tegnemodul i tips som det kunne overføres/ tegnes 

tegninger inn i. 

Begynte å tegne i Tips men konkluderte med at tips sin tegne modul ikke var god nok=> noe som førte til at 

tegningsmodulen i tips ble avviklet. 

I 2000/ 2001 kom tips med støtte for import av tegninger fra Autocad i et nytt arealforvaltningssystem => Tips 

FM  –  CAD innsyn. Tegningene ble overført via systemene CAD analyse og CAD import noe som omfattet en 

kvalitetssikring av tegningene. 

I dag er alle tegningene til HFK lagt inn i CAD innsyn  

 -Akse mener det er stor fordel at fylket har en egen ansatt som har det som sin primære oppgave å ta seg av 

DAK arbeidet. Det foregår hele tiden ombygginger og oppgradering av byggene og det er viktig at dette er 

oppdatert i tegnings systemet. 

- Begrensningene i systemet i dag er at det mangler enkelte funksjoner. For eksempel er det et ønske om å 

knytte mer informasjon til tegningene på rom nivå. 

Hva kunne vært gjort bedre under implementeringen?  =>Importsystemene kunne vært bedre. 

 

Har hatt en del problemer med støtte fra tegneprogram => autocad, Point osv opp mot 

arealforvaltningssystemet => dette har blitt bedre. 

Akse=> tegninger bør tegnes manuelt for å få inn riktig info om dører, vinduer osv. 

+ Avslutning => se intervjuet. + fyll inni skjema..  
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3. Kristiansand kommune. 

 

Intervjuguide i forbindelse med: Arealforvaltningssystem 

Objekt: Kristiansand eiendom 

Formål: Kartlegge Kristiansand Kommune sine erfaringer med arealforvaltingssystem 

Dato: 24.09.07 

Informasjon om Kristiansand Eiendom: 350 000  m² bygningsmasse. Bestående av Grunnskoler, aldershjem, 

diverse. 

 

Hovedemne Spørsmål Notatfelt for svar 

1. Innledning:  

 

� Kan du beskrive din stilling og 

ansvarsområder? 

� Hvor lenge har du arbeidet i 

selskapet, og hvor lenge i denne 

funksjonen? 

� Svein Toftenes  – Drift og vedlikeholdssjef.  

� Ansatt siden 1990 som avdelingsingeniør, senere 

overingeniør, Drift og vedlikeholdssjef siden 1998 

2. Strategiers og 

målsettingers 

betydning  

� Hvilke strategier ble lagt til grunn ved 

starten av digitaliseringsarbeidet? 

� Det var et ønske fra ledelsen om en fullstendig 

digitalisering av kommunens tegningsarkiv 

3. Organisering – 

internt, motpart, 

i grensesnittet 

mellom 

eventuelle 

parter og 

eksternt  

� Hvordan ble arbeidet med 

digitalisering av eksisterende 

plantegninger organisert? 

� Hvordan ble arbeidet med overføring 

i arealforvaltningssystemet 

organisert? 

� Har eksterne parter vært koblet inn 

under digitaliseringen/ 

implementeringen? 

�  2002 ble det opprettet digitalt tegningsarkiv 

basert på branntegninger av alle byggene i 

kommunen. Dette basert på befaringer på byggene 

=> AS- built tegninger. Det ble ikke gjort noen 

digitalisering basert på tegninger fra papirarkiv. 

� FM – Pro var behjelpelig med overføring av 

tegninger inn i arealforvaltningssystemet. 

4. Utførelse � På hvilken måte ble eksisterende 

plantegninger digitalisert? 

� På hvilken måte har tegningsdataene 

blitt ført over i 

arealforvaltningssystemet? 

� Eksterne firma ble leid inn for a ta gjennomgang av 

alle byggene i kommunen for å lage as – built / 

branntegninger 

� Det ble leid inn resurser fra FM- pro til å overføre 

tegningene inn i arealforvaltningssystemet. 

5. Verktøy/ 

hjelpemidler 

� Hvilke verktøy/ hjelpemiddel har 

vært brukt har blitt brukt under 

arbeidet med implementering av 

tegninger i 

� Facility center integrator. 
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arealforvaltningssystemet? 

6. Incentiver �   � Få på plass system for arealforvaltning. => ta ut 

tegninger, renholdsplaner osv. 

7. Systemer � Hvilke systemer har vært i bruk i 

kommunen? 

� Propman, Facility center , AutoCAD, Point. Facility 

center integrator. 

8. Økonomi �  Hvordan har arbeidet blitt prioritert 

økonomisk? 

� For lite midler satt av til prosjektet => arbeidet 

med implementeringen stoppet opp. 

9. Kontrakter �  �  

10. Datafangst �  Annet om datafangst=> Hvordan ble 

dataene kvalitetssikret etter den 

første digitaliseringsjobben? 

� Digitale tegninger ble laget ut i fra befaringer på 

bygget= AS- Built. 

11. Forventningsgap � Hvordan ble resultatet ved 

avslutningen av implementeringen i 

forhold det man forventet man skulle 

få i utgangspunktet. 

� Systemet fungerte ikke slik det var tenkt å fungere. 

� Tegningsdatabasen/ arealforvaltningssystemet ble 

ikke brukt i så stor grad som man ønsket. 

12. Vedlikehold/ 

oppdateringer 

av tegninger 

� Hva gjøres for å oppdatere 

tegningsdatabase? 

� Anne Lise tar seg av dette – Men dette er ikke nok i 

forhold til alle ombyggingene som blir gjort slik at 

det bygges opp et etterslep. 

 

Hovedspørsmål: 

Spørsmål Svar 

Hvorfor har ikke alle eiendomsforvaltere positive 

erfaringer med bruk av arealforvaltningssystem? 

 

� Fungerte ikke slik det var tenk å fungere. 

� - Tegningsdatabasen ble ikke brukt av de ansatte i så stor 

grad som man ønsket 

Hva er det som gjør at det stopper opp i 
implementering av grunnlagsdata i 
arealforvaltningssystemet? 

 

� Implementering av tregningene ble gjennomført men 

delen med oppdatering av tegninger etter hvert som det 

blir foretatt ombygginger fungerer ikke => dette fordi det 

ikke settes av nok resurser til denne jobben. 

 

Hvor ligger begrensningen ved bruk av 
arealforvaltningssystem => System eller person? 

 

� Som i første del i dette spørreskjemaet er svaret at 

begrensningen ved bruk av arealforvaltningssystemet i 

Kristiansand kommune ligger både i system og person. 

Hovedgrunnen til denne erfaringen ligger muligens i at 

prosjektet i med FDV system/ arealforvaltningssystem ikke 

har vært prioritert i stor nok grad i kommunen. 
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Notater fra intervjuet: 

Målsetning: å få på plass et system for tegninger der tegningene ble oppdatert etter hvert som det ble foretatt 

bygningsmessige endringer. 

- 1993 => Propman => MS-Dos basert eiendomsarkiv. 

- Ved kjøp av nytt FDV system skulle propman beholdes =>  

- nytt FDV system i 2002.  => Facility center fra firmaet FM-PRO =>  Propman ble beholdt som system på 

eiendomsarkiv. 

Organisering kommunen=> To etater før 2001=>   1) Eiendomsavdeling – Ingen eiendomsarkiv 

2) Byarkitekten – tegningsarkiv => Autocad + Point + Nye 

tegninger i papirformat. 

- Fra 2002. Opprettet eget tegningsarkiv basert på branntegninger av alle bygg. 

- DWG tegninger ble overført til arealforvaltningssystemet => ferdig med dette i 2004 

- Papirtegningene ble liggendes=> ikke penger til å digitalisere disse. 

- Har laget branntegninger => AS. Built for alle bygg => har rammeavtale med eksterne firma som har gått rundt 

på alle bygg. 

- Innleide folk har tatt seg av jobben med overføring av tegningene inn i FDV systemet. 

- Har egen DAK ansvarlig som polygoniserte og gjorde DAK tegningene klare for overføring til FDV systemet. 

FM – Pro ved Dag Mathisen(nå Norconsult) overførte tegningene videre inn i FDV systemet. 

Bruk av FDV systemet. 

- Fungerte ikke slik det var tenk å fungere. 

- Tegningsdatabasen ble ikke brukt av de ansatte i så stor grad som man ønsket. Dette delvis på grunn av 

aldersammen setning bland de ansatte og delvis pga. manglende opplæring i systemene 

- Implementering av tregningene ble gjennomført men delen med oppdatering av tegninger etter hvert som 

det blir foretatt ombygginger fungerer ikke => dette fordi det ikke settes av nok resurser til denne jobben. 
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Intervjuguide i forbindelse med: Arealforvaltningssystem 

Objekt: Kristiansand eiendom - Anne Lise Berland   

Formål: Kartlegge Kristiansand Kommune sine erfaringer med arealforvaltingssystem 

Dato: 24.09.07 

Informasjon om Kristiansand Eiendom: 350 000 m² bygningsmasse. Bestående av Grunnskoler, aldershjem, 

diverse. 

 

 

Hovedemne Spørsmål Notatfelt for svar 

1. Innledning:  

 

� Kan du beskrive din stilling og 

ansvarsområder? 

� Hvor lenge har du arbeidet i 

selskapet, og hvor lenge i denne 

funksjonen? 

� Anne Lise Berland  – Prosjektleder nybygg  + 

ansvar for kommunens tegningssystem. 

� Hatt denne funksjonen siden 2001. Har i tillegg 

hatt ansvar for innleggelse av data i 

arealforvaltningssystemet.  

2. Strategiers og 

målsettingers 

betydning  

� Hvilke strategier ble lagt til grunn ved 

starten av digitaliseringsarbeidet? 

� Det var et ønske fra ledelsen om en fullstendig 

digitalisering av kommunens tegningsarkiv 

3. Organisering – 

internt, motpart, 

i grensesnittet 

mellom 

eventuelle 

parter og 

eksternt  

� Hvordan ble arbeidet med 

digitalisering av eksisterende 

plantegninger organisert? 

� Hvordan ble arbeidet med overføring 

i arealforvaltningssystemet 

organisert? 

� Har eksterne parter vært koblet inn 

under digitaliseringen/ 

implementeringen? 

� Det forelå allerede branntegninger for alle 

byggene. 

� Tegningene ble klargjort av Anne lise og overført 

i systemet av FM – Pro vha. programmet Facility 

center integrator. 

 

� FM PRO (Norconsult) 

 

4. Utførelse � På hvilken måte ble eksisterende 

plantegninger digitalisert ? 

� På hvilken måte har tegningsdataene 

blitt ført over i 

arealforvaltningssystemet? 

� Eksterne firma ble leid inn for a ta gjennomgang 

av alle byggene i kommunen for å lage as – built 

/ branntegninger 

5. Verktøy/ 

hjelpemidler 

� Hvilke verktøy/ hjelpemiddel har 

vært brukt under arbeidet med 

implementering av tegninger i 

arealforvaltningssystemet? 

� Samme som Svein T 
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6. Incentiver �  Ble det benyttet Incentiver i 

prosessen med implementering av 

arealforvaltningssystem? 

� Samme som Svein T 

7. Systemer � Hvilke systemer har vært i bruk i 

kommunen? 

� Samme som Svein T 

8. Økonomi �  Hvordan har arbeidet blitt prioritert 

økonomisk? 

� For lite midler satt av til prosjektet => arbeidet 

med implementeringen stoppet opp. 

9. Kontrakter �  �  

10. Datafangst �  Annet om datafangst=> Hvordan ble 

dataene kvalitetssikret etter den 

første digitaliseringsjobben? 

� Samme som Svein T 

11. Forventningsgap � Hvordan ble resultatet ved 

avslutningen av implementeringen i 

forhold det man forventet man skulle 

få i utgangspunktet. 

� Samme som Svein T 

12. Vedlikehold/ 

oppdateringer 

av tegninger 

� Hva gjøres for å oppdatere 

tegningsdatabase? 

� Anne Lise tar seg av oppdatering av alle 

tegninger på grunnlag av endringer som meldt 

inn fra driften. => For lite resurser til å ta seg av 

arbeidet med oppdateringer.  

 

Hovedspørsmål: 

Spørsmål Svar 

Hvorfor har ikke alle eiendomsforvaltere positive 

erfaringer med bruk av arealforvaltningssystem? 

 

Samme som Svein T 

Hva er det som gjør at det stopper opp i 
implementering av grunnlagsdata i 
arealforvaltningssystemet ? 

 

Samme som Svein T 

Hvor ligger begrensningen ved bruk av 
arealforvaltningssystem => System eller person? 

 

Samme som Svein T 

 

Notater fra intervjuet: 

- Anne lise Berland, Prosjektleder Kr. Sand kommune => Ansvar for oppfølging av nye kommunale bygg => har 

ansvar for dette siden 2001. 
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- Har lagt inn alt av endringer i forb. Med ombygginger. 

- Branntegningene var utgangspunktet for implementering av tegninger i arealforvaltningssystemet. 

- Løpende innlegging av tegninger  

Implementering av tegninger var avsluttet og fullført for 2 år siden. 

- Arbeidet har vært tidskrevende 

 

 

Støtteintervju – Kristiansand kommune – Dag Mathisen - Norconsult 

Hovedemne Spørsmål Notatfelt for svar 

1. Innledning � Kan du beskrive din stilling og 

ansvarsområder? 

� Hvor lenge har du arbeidet i selskapet, 

og hvor lenge i denne funksjonen? 

� Dag Mathisen – Siv. Ing avdeling FDV. => 

Ansvar for bla systemutvikling og opplæring. 

� Dag har vært i denne funksjonen siden 

2. Program � Hvilke programmer ble levert til 

Kristiansand kommune 

� Facility center/ cad integrator 

3. Tjenester � Hvilke tjenester ble levert til 

Kristiansand kommune 

� Hjalp til med overføring av tegninger fra CAD til 

arealforvaltningssystem. 

4. Konklusjon �  � Arbeidet ble stort sett utført av Kristiansand 

kommune selv. V. Anne Lise Berland 

 

 

 

 

 

Notat fra intervjuet: 

- Kristiansand kommune : Hjalp til med overføring av tegninger fra cad til arealforvaltningssystemet. 

. Program: Facility center integrator. 

- Arbeidet ble stort sett utført av Kristiansand Kommune v. Anne Lise Berland 
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4. Bergen Bolig og byfornyelse - BBB 

 

Intervjuguide i forbindelse med: Arealforvaltningssystem 

Objekt: Bergen Bolig og Byfornyelse - BBB 

Formål: Kartlegge BBB sine erfaringer med arealforvaltingssystem 

Støtteintervju: Norconsult AS – Dag Mathisen (Ansvarlig for implementeringen fra leverandøren) 

Dato: 25.09.07 

Informasjon om BBB:  m² bygningsmasse. Bestående av Utleieboliger – Boliger for bostedsløse + diverse 

 

Hovedemne Spørsmål Notatfelt for svar 

1. Innledning:  

 

� Kan du beskrive din stilling og 

ansvarsområder? 

� Hvor lenge har du arbeidet i 

selskapet, og hvor lenge i denne 

funksjonen? 

 Sigurd Nes – FDV ansvarlig 

� Ansatt siden 1999. Jobbet som systemutvikler og 

rådgiver på FDV. 

� Sigurd Har jobbet med et doktorgradstipendiat 

parallelt med stillingen i BBB. 

2. Strategiers og 

målsettingers 

betydning  

� Hvilke strategier ble lagt til grunn ved 

starten av digitaliseringsarbeidet? 

� Målet var å få alle tegninger digitalisert og gjort 

tilgjengelig for de ansatte i organisasjonene 

3. Organisering – 

internt, motpart, 

i grensesnittet 

mellom 

eventuelle 

parter og 

eksternt  

� Hvordan ble arbeidet med 

digitalisering av eksisterende 

plantegninger organisert? 

� Hvordan ble arbeidet med overføring 

i arealforvaltningssystemet 

organisert? 

� Har eksterne parter vært koblet inn 

under digitaliseringen/ 

implementeringen? 

� FM pro tok seg av mesteparten av arbeidet med 

implementering av tegninger i 

arealforvaltningssystemet. 

4. Utførelse � På hvilken måte ble eksisterende 

plantegninger digitalisert ? 

� På hvilken måte har tegningsdataene 

blitt ført over i 

arealforvaltningssystemet? 

� Eksterne firma ble leid inn for a ta gjennomgang 

av alle kommunen sine bygg for å lage as – built 

/ branntegninger 

5. Verktøy/ � Hvilke verktøy/ hjelpemiddel har 

vært brukt under arbeidet med 

� FM-Pro 
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hjelpemidler implementering av tegninger i 

arealforvaltningssystemet? 

6. Incentiver �  Ble det benyttet Incentiver i 

prosessen med implementering av 

arealforvaltningssystem? 

� Få alle tegninger implementert. 

7. Systemer � Hvilke systemer har vært i bruk i 

kommunen? 

� FM-Pro 

8. Økonomi �  Hvordan har arbeidet blitt prioritert 

økonomisk? 

� Det var satt av penger til dette prosjektet og 

arbeidet ble prioritert fra ledelsen sin side.  

9. Kontrakter �  �  

10. Datafangst �  Annet om datafangst=> Hvordan ble 

dataene kvalitetssikret etter den 

første digitaliseringsjobben? 

�  

11. Forventningsgap � Hvordan ble resultatet ved 

avslutningen av implementeringen i 

forhold det man forventet man skulle 

få i utgangspunktet. 

� BBB føler at prosessen med implementering av 

arealforvaltningssystem har svart til 

forventningene . 

12. Vedlikehold/ 

oppdateringer 

av tegninger 

� Hva gjøres for å oppdatere 

tegningsdatabase? 

� Fast ansatt i BBB tar seg oppdatering av 

tegningene etter hvert som det blir meldt inn 

endringer. Endringer blir meldt inn fra driften. 

 

Hovedspørsmål: 

Spørsmål Svar 

Hvorfor har ikke alle eiendomsforvaltere positive 

erfaringer med bruk av arealforvaltningssystem? 

 

BBB de siste årene stort sett hatt positive erfaringer med bruk 

av FDV- og Arealforvaltningssystem. 

Hva er det som gjør at det stopper opp i 
implementering av grunnlagsdata i 
arealforvaltningssystemet ? 

 

BBB hadde et vellykket og effektivt prosjekt med 

digitalisering av tegninger. I tillegg har de en egen resurs som 

tar seg av oppdatering av tegningene. 

Hvor ligger begrensningen ved bruk av 
arealforvaltningssystem => System eller person? 

 

BBB har hatt en god resurs i Sigurd Nes  Da han har vært 

resursperson på FDV system og har hatt dette som sin stilling. 

Han har og sørget for at applikasjonene i systemet har blitt 

brukt som et verktøy  av de ansatte i organisasjonen 
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Notater fra intervjuet: 

- Alle data i Facility Center ble overført til PHP- Grouper plattformen => overført via script. (systemnavn – 

property) => Fra 2001 har Sigurd arbeidet med FDV systemet for å videreutvikle dette. 

- Skannet alle tegninger. 

- Vektoriserte snitt og fasader. 

- Polygoniserte alle plantegninger. 

=> struktur =>  Leilighet – inngang - bruker  => Ikke Bygg – etasje – rom, som mange andre bruker. 

- De ansatte bruker systemet til se på/ skrive ut tegninger. 

- Konklusjon => BBB hadde positiv erfaring med innføring av arealforvaltningssystemet. Implementering av 

tegninger gikk raskt og effektivt. Og systemet har blitt brukt av brukerne. BBB har i tillegg en egen stilling som 

tar seg av oppdatering av tegninger i tegningsdatabasen etter hvert som det blir foretatt ombygginger. 

I tillegg har Sigurd jobb som resursperson på FDV slik at han i så stor grad som mulig har bidratt til at systemet 

skal brukes som et verktøy i hverdagen. 

 

Støtteintervju – BBB – Dag Mathisen – Norconsult 

 

Hovedemne Spørsmål Notatfelt for svar 

1. Innledning � Kan du beskrive din stilling og 

ansvarsområder? 

� Hvor lenge har du arbeidet i selskapet, 

og hvor lenge i denne funksjonen? 

� Dag Mathisen – Siv. Ing avdeling FDV. => 

Ansvar for bla systemutvikling og opplæring. 

� Dag har vært i denne funksjonen siden 

2. Tjenester � Hvilke tjenester ble levert til BBB i 

forbindelse med implementering av 

tegninger i arealforvaltningssystemet? 

� Organisering av tegningsarkiv og overføring av 

tegninger fra papirformat/ folie til FDV 

systemet Facility station 

3. Omfang �  Hvilket omfang hadde tjenestene dere 

leverte 

� Organisering, Skanning, digitalisering  og 

implementering av tegninger for ca 400000m² 

bygningsmasse. 

4. Utførelse � Hvordan ble arbeidet gjennomført � Arbeidet begynte i papirarkivet der alle 

tegninger ble gjennomgått og organisert ved at 

det ble laget en oversikt over innholdet. 

� Videre ble tegningene sendt til skanning hos 

Alkopi 

� De skannede tegningen ble sendt til India for 
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digitalisering. Tegningene kom tilbake bolkevis 

pr. måned i dwg format. 

� Dwg tegningene ble klargjort for overføring til 

FDV systemet ved kobling av rom osv. 

5. Utfordringer � Hvilke utfordringer møtte dere på 

underveis i prosessen. 

� Mye tegninger i arkivet, dårlig strukturert => 

Mye arbeid med å organisere arkivet. 

6. Positive 

erfaringer 

� Hvilke positiver erfaringer fikk dere fra 

jobben dere gjorde for BBB? 

� Kvaliteten på tegningene som kom tilbake fra 

India var gode. 

7. Prosjekttid � Hvor lang tid tok det før prosjektet var 

fullført? 

� Prosjektet Gikk over 6-8 måneder 

8. Økonomi �  Hvordan har arbeidet blitt prioritert 

økonomisk? 

� BBB hadde satt av penger for å få til dette 

arbeidet . Totale prosjektkostnader for jobbe 

FM-Pro (Norconsult) utførte var 

9. Evaluering � Var implementeringsjobben vellykket? � Dette prosjektet ble gjennomført på en effektiv 

og vellykket måte. 

 

Notater fra intervjuet: 

- Papirarkiv med gamle tegninger 

- Arkivhistorikk dårlig 

- FM-pro gikk gjennom tegninger/ arkiv=> laget oversikt over innhold. 

- Fantes papirtegninger, foliefilm osv i arkivet. 

- Norconsult inngikk avtale med Alkopi for skanning av alle tegninger => videre ble alle tegninger sendt videre 

til India for digitalisering. => tegningene kom tilbake i DWG format månedsvis i bolker. 

- Total tid for prosjektet var ca 6måneder. 

- Standarden på tegningene fra India var god. 

- FM – pro koblet rom på tegningene og overførte tegningene inn i systemet. 

- Total kostnad på BBB prosjektet var på om lag 1-1,2 mill kroner. 
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5. Telenor Eiendom. 

 

Intervjuguide i forbindelse med: Arealforvaltningssystem 

Objekt: Telenor Eiendom  -  Åsulf Ørvik   

Formål: Kartlegge Telenor Eiendom sine erfaringer med arealforvaltingssystem 

Dato: 04.10.07 

Informasjon om Telenor Eiendom:  1 000 000m² bygningsmasse. Bestående av diverse telebygg, kontorbygg 

osv 

 

Hovedemne Spørsmål Notatfelt for svar 

1. Innledning:  

 

� Kan du beskrive din stilling og 

ansvarsområder? 

� Hvor lenge har du arbeidet i 

selskapet, og hvor lenge i denne 

funksjonen? 

� Seniorrådgiver – Fornebu. Ansvarsområde=> 

porteføljeansvar teknisk for bygg. 

� Har arbeidet i selskapet i 30 år og har vært i 

denne funksjonene siden 2001.  

2. Strategiers og 

målsettingers 

betydning  

� Hvilke strategier ble lagt til grunn ved 

starten av digitaliseringsarbeidet? 

� Telenor ønsket å få på plass digitale tegninger 

for hele sin bygningsmasse helt ned til den 

minste telekiosk. 

3. Organisering – 

internt, motpart, 

i grensesnittet 

mellom 

eventuelle 

parter og 

eksternt  

� Hvordan ble arbeidet med 

digitalisering av eksisterende 

plantegninger organisert? 

� Hvordan ble arbeidet med overføring 

i arealforvaltningssystemet 

organisert? 

� Har eksterne parter vært koblet inn 

under digitaliseringen/ 

implementeringen? 

� Arbeidet ble utført regionsvis ved at 

tegningsarkivene ble gjennomgått og 

systematisert. Tegninger ble sendt til eksterne 

lev. For digitalisering  samt at noe ble tegnet inn 

manuelt av Telenor ansatte. Tegningene ble  

� Noe av tegningen lå i eksisterende 

arealforvaltningssystem – Tips og ble overført i 

Plania. Tegninger som ikke lå ti Tips ble overført 

direkte inn i Plania. 

� IBM (Tips FM) har i hovedsak bistått i arbeidet 

med digitalisering av tegninger. 

4. Utførelse � På hvilken måte ble eksisterende 

plantegninger digitalisert ? 

� På hvilken måte har tegningsdataene 

blitt ført over i 

arealforvaltningssystemet? 

� Dataene ble sendt til eksterne leverandører for 

skanning og digitalisering. Samt at noen bygg ble 

tegnet inn manuelt. IBM var blant leverandørene 

som utførte skanning/ digitaliseringsarbeidet. 

� Tegningene ble overført i Plania med bistand fra 

ansatte i Plania. 

5. Verktøy/ � Hvilke verktøy/ hjelpemiddel har 

vært brukt under arbeidet med 

� Plania. Arealforvaltningen og plantegningen var 
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hjelpemidler implementering av tegninger i 

arealforvaltningssystemet? 

selve kjernen i Plania. 

6. Incentiver �  Ble det benyttet Incentiver i 

prosessen med implementering av 

arealforvaltningssystem? 

� Å få på plass et godt og oversiktlig FDV system 

med komplett tegnings database. 

7. Systemer � Hvilke systemer har vært i bruk i 

Telenor? 

� Propman, Tips FM, Plania, AutoCAD. 

8. Økonomi �  Hvordan har arbeidet blitt prioritert 

økonomisk? 

� Telenor har satt av tilstrekkelig med midler til 

gjennomføring av prosjektet. 

9. Kontrakter �  �  

10. Datafangst �  Annet om datafangst=> Hvordan ble 

dataene kvalitetssikret etter den 

første digitaliseringsjobben? 

� De digitale tegningen ble kontrollert regionsvis 

av Telenoransatte. 

11. Forventningsgap � Hvordan ble resultatet ved 

avslutningen av implementeringen i 

forhold det man forventet man skulle 

få i utgangspunktet. 

� Telenor synes prosjektet har vært vellykket 

12. Vedlikehold/ 

oppdateringer 

av tegninger 

� Hva gjøres for å oppdatere 

tegningsdatabase? 

� Tegninger blir oppdatert kontinuerlig etter hvert 

som det blir foretatt ombygginger. 

Hovedspørsmål: 

Spørsmål Svar 

Hvorfor har ikke alle eiendomsforvaltere positive 

erfaringer med bruk av arealforvaltningssystem? 

 

Telenor har stort sett positive erfaringer med bruk av systemet. 

Leverandøren er fleksibel når det gjelder ulike ønsker om 

oppdateringer. 

Hva er det som gjør at det stopper opp i 
implementering av grunnlagsdata i 
arealforvaltningssystemet ? 

 

Telenor Har hatt en vellykket prosess med implementering av 

grunnlagsdata i arealforvaltningssystemet. Hovedgrunnen til 

dette er nok at arbeidet ble gjennom ført som et 

landsomfattende prosjekt.  

Hvor ligger begrensningen ved bruk av 
arealforvaltningssystem => System eller person? 

 

Det finnes en del enkeltpersoner i organisasjonen som ikke 

bruker systemet. I hovedsak er det her snakk om å innføre 

strengere retningslinjer fra ledelsen for å bruke systemet i 

større grad. 

 

 

 



22 

 

Notater fra intervjuet: 

- Åsulf Ørvik. – Seniorrådgiver Fornebu => Ansvarsområde – Porteføljeansvar – teknisk , Ansatt i Telenor i 30år. 

Har vært i denne funksjonen siden 2001. 

- Telenor hadde tidligere systemet Propman på FDV data og Kontrakter(Leieavtaler osv.) i tillegg hadde de 

systemet Tips FM på grafikk og areal delen. 

Telenor bestemte seg for å digitalisere av alle bygg helt ned til minste telebygg. 

Tegningsarkivene ble gjennomgått og organisert, arbeidet foregikk regionsvis. 

Dataene ble sendt til eksterne leverandører for skanning og digitalisering. Samt at noen bygg ble tegnet inn 

manuelt. IBM var blant leverandørene som utførte skanning/ digitaliseringsarbeidet. 

Alt ble var ferdig digitalisert på midten av 90-tallet. 

Telenor gikk over til Plania som leverandør på FDV system på midten av 90 tallet. Alle tegningene ble da 

implementert i Plania systemet med unntak av tegninger som var mindre enn 100m2. Filene for disse byggene 

ble tatt vare på. 

Grunn til at de valgte tips i utgangspunktet=> Ønsket ”hyllevare” for FDV system => ble for mye arbeid medtips 

noe som førte til at de gikk over til Plania.  

Har bare standard plantegninger i systemet i dag =>  ventilasjon, el- tegninger og diverse andre tegninger blir 

ikke tilknyttet i systemet. 

Bygningsmessige endringer blir oppdatert i Planina i så stor grad som mulig. Men med en slik omfattende 

bygnings masse som Telenor har er det lett for at enkelte bygningsmessige endringer ikke blir tatt med. 

Konklusjon=> Vellykket prosjekt med digitalisering av tegningene. 

Tegningene ble enkelt flyttet fra tips til Plania. 

Ser nytteverdien av å ha oversiktlige og oppdaterte tegninger. 
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6. Trondheim eiendom. 

 

Intervjuguide i forbindelse med: Arealforvaltningssystem 

Objekt: Trondheim Eiendom – Håkon Kvåle Gissinger   

Formål: Kartlegge Trondheim kommune/ Trondheim eiendom sine erfaringer med arealforvaltingssystem 

Dato: 25.10.07 

Informasjon om Trondheim Eiendom:  800 000m² bygningsmasse. Bestående av Grunnskoler, aldershjem, 

barnehager,  kontor, idrettsanlegg + diverse. 

 

Hovedemne Spørsmål Notatfelt for svar 

1. Innledning:  

 

� Kan du beskrive din stilling og 

ansvarsområder? 

� Hvor lenge har du arbeidet i 

selskapet, og hvor lenge i denne 

funksjonen? 

� Kvalitetsleder => fra 1.mars 2000 => sluttet 

31.aug 2005. -  Jobber i dag på NTNU. 

� Hadde funksjonen som kvalitetsleder hele 

perioden i Tr. Eiendom. 

2. Strategiers og 

målsettingers 

betydning  

� Hvilke strategier ble lagt til grunn ved 

starten av digitaliseringsarbeidet? 

� Få oversikt over eiendomsmassen + samle all 

info på ett system=> alt i Jonathan. 

3. Organisering – 

internt, motpart, 

i grensesnittet 

mellom 

eventuelle 

parter og 

eksternt  

� Hvordan ble arbeidet med 

digitalisering av eksisterende 

plantegninger organisert? 

� Hvordan ble arbeidet med overføring 

i arealforvaltningssystemet 

organisert? 

� Har eksterne parter vært koblet inn 

under digitaliseringen/ 

implementeringen? 

� Håkon + en til. 

� Datek tok jobben med overføring i 

arealforvaltingssystemet. 

� Datek var inne i bildet som ekstern leverandør i 

denne prosessen. 

4. Utførelse � På hvilken måte ble eksisterende 

plantegninger digitalisert ? 

� På hvilken måte har tegningsdataene 

blitt ført over i 

arealforvaltningssystemet? 

� Tegningene ble skannet => de skannede 

tegningene ble kjørt gjennom et program for 

gjenkjenning av tegninger= >  Programmet 

kjente igjen inner og ytter vegger.  

� Tegningene ble overført i Jonathan med bistand 

fra Datek 

5. Verktøy/ 

hjelpemidler 

� Hvilke verktøy/ hjelpemiddel har 

vært brukt under arbeidet med 

implementering av tegninger i 

� Datek. Datek hadde eget 

arealforvaltningssystem. Arealforvaltningen og 

plantegningen var selve kjernen i Jonathan. 
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arealforvaltningssystemet? 

6. Incentiver �  Ble det benyttet Incentiver i 

prosessen med implementering av 

arealforvaltningssystem? 

� Ønske om å få på plass FDV system/ 

arealforvaltningssystem. Med komplett 

tegningsdatabase. 

7. Systemer � Hvilke systemer har vært i bruk i 

kommunen? 

� Jonathan 

8. Økonomi �  Hvordan har arbeidet blitt prioritert 

økonomisk? 

� Trondheim eiendom satt av nødvendig e midler 

til dette prosjektet. 

9. Kontrakter �  � 5kr pr m2 fra papir til ferdig innlagt. 

10. Datafangst �  Annet om datafangst=> Hvordan ble 

dataene kvalitetssikret etter den 

første digitaliseringsjobben? 

� De digitale tegningene ble kvalitetssikret ved at 

det ble gjennomført kontroll av hvert enkelt 

bygg opp mot tegningene. Denne jobben ble 

utført av leietakerne på de ulike byggene. 

11. Forventningsgap � Hvordan ble resultatet ved 

avslutningen av implementeringen i 

forhold det man forventet man skulle 

få i utgangspunktet. 

� Systemleverandøren mente at ”systemet skulle 

løse alt” 

� My tekniske problemer underveis. 

12. Vedlikehold/ 

oppdateringer 

av tegninger 

� Hva gjøres for å oppdatere 

tegningsdatabase? 

� Trondheim eiendom hadde egne resurser til å 

oppdatere tegningene. 

Hovedspørsmål: 

Spørsmål Svar 

Hvorfor har ikke alle eiendomsforvaltere positive 

erfaringer med bruk av arealforvaltningssystem? 

 

Har i stor grad vært med på utviklingen av programmet. 

”systemet skulle løse alle problem” 

Mange feilkilder pga manuelle koblinger i tegninger. 

Mye tekniske problem underveis. 

Hva er det som gjør at det stopper opp i 
implementering av grunnlagsdata i 
arealforvaltningssystemet ? 

 

Mange feilkilder pga manuelle koblinger i tegninger. 

Tekniske problem. 

Hvor ligger begrensningen ved bruk av 
arealforvaltningssystem => System eller person? 

 

For Trondheim eiendom har det vært en stor grad av system 

problemer.  
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Notater fra intervjuet: 

Håkon skulle lage kvalitetssystem. 

Prosjektleder for forvaltningssystem => Jonathan (Datek) , Trondheim eiendom hadde ytterligere en ansatt på 

dette prosjektet. 

Overtok på begynt prosjekt med implementering av tegninger=> tegninger for 250 000m2 bygningsmasse var 

digitalisert da Håkon overtok. 

Kjørte revisjon av de 250000m2 ved at tegningene ble sendt ut til leietakere for kvalitetssikring. 

Datek tok seg av digitaliseringsjobben => Skannet tegninger=> Program for gjenkjenning av tegninger.=> vegger 

Inner/ytter. 

Jonathan gikk gjennom 700 000m2 bygningsmasse og  

I tillegg brukte Trondheim eiendom Tegne konsulent til å tegne 100 000m2 

Det ble ofte registrert feil på de skannede tegningene=> feil i arealgenerator> problem med åpne areal. 

Prosjektledelse er en kritisk faktor for gjennomføringen av slike prosjekter=> De som leder prosjektet bør h 

tilstrekkelig kompetanse. 

Forvaltere bør ha fat resurs på ajourhold av arealforvaltningssystem. 

Tegninger ble lagt inn i Jonathan=> la til bruker for hvert rom=> dette for å finne frem til areal pr. leietaker. 

Oppsummering av prosjektet=> 

- Utrolig mye tekniske problemer underveis. 

- Ikke konsistent. 

- Mange manuelle koblinger=> førte til flere feilkilder. 

- Forventningsgap => Systemet skulle løse alt  

- Leverandøren holdt ikke frister. 

- Datec gikk konkurs=> Trondheim eiendom ønsket å overta kildekoden for Jonathan (Det stod i 

kontrakten med Datek at Trondheim eiendom hadde rett på kildekoden hvis Datek gikk konkurs) 

- Trondheim Eiendom hadde vært med på store deler v utviklingen av Jonathan programmet. 

- Datec gikk bort fra MAC plattform og gikk over til Windows basert system. => systemet fungerer bedre 

nå. 

- Systemet har blant annet innsyns modell i dag. 

Datafangst: 

- Papirtegninger=> arkivskap=> tok ut tegninger => systematiserte ikke tegningene godt nok . => Sendte 

over til Jonathan for skanning=> sendte ut til leietakere/ brukere for kontroll/ sjekk. 
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- Problemstilling ved datafangsten=> startet for tidlig med revisjon => bør ha overordnet tilnærming=> 

bør ha riktige bygg osv. før man begynner å rette på detaljer. 

- Kanskje best å ta inn eldre tegninger uten revisjoner og heller ta revisjonene etter hvert 

- Kan legge inn endrings tegninger etterkant. 

Støtteintervju – Trondheim Eiendom – Lene Landsem – Datek 

Dato: 26.11.07 

Hovedemne Spørsmål Notatfelt for svar 

1. Innledning � Kan du beskrive din stilling og 

ansvarsområder? 

� Hvor lenge har du arbeidet i selskapet, 

og hvor lenge i denne funksjonen? 

� Lene Landsem – Prosjektleder. 

� Lene Har vært i denne funksjonen siden 2000. 

� Lene arbeidet i Datek fra 2000-2005. Firmaet 

gikk konkurs i 2005 og heter i dag Datek Norge 

AS 

 

2. Tjenester � Hvilke tjenester ble levert til 

Trondheim eiendom i forbindelse med 

implementering av tegninger i 

arealforvaltningssystemet? 

� Digitalisering og implementering av tegninger i 

tillegg til rådgivning 

3. Omfang �  Hvilket omfang hadde tjenestene dere 

leverte 

� Skanning, digitalisering  og implementering av 

tegninger for ca 700000m² bygningsmasse. 

4. Utførelse � Hvordan ble arbeidet gjennomført � Trondheim eiendom sendte tegninger til Datek  

� Tegningene ble skannet og sendt gjennom 

systemet Uniscan 

5. Utfordringer � Hvilke utfordringer møtte dere på 

underveis i prosessen. 

�  

6. Positive 

erfaringer 

� Hvilke positiver erfaringer fikk dere fra 

jobben dere gjorde for BBB? 

� Det var en stor fordel at Trondheim eiendom 

hadde egne ansatte på tegning og 

kvalitetsikring av tegninger. 

7. Prosjekttid � Hvor lang tid tok det før prosjektet var 

fullført? 

�  

8. Økonomi �  Hvordan har arbeidet blitt prioritert 

økonomisk? 

�  

9. Evaluering � Var implementeringsjobben vellykket? �  
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7. Studentsamskipnaden i Bergen – SIB 

 

Intervjuguide i forbindelse med: Arealforvaltningssystem 

Objekt: Studentsamskipnaden i Bergen – SIB – Frank Indrøy 

Formål: Kartlegge SIB sine Erfaringer med arealforvaltingssystem 

Dato: 26.11.07 

Informasjon om SIB: 100 000m² bygningsmasse. I Hovedsak bestående av studentboliger. 

 

Hovedemne Spørsmål Notatfelt for svar 

1. Innledning:  

 

� Kan du beskrive din stilling og 

ansvarsområder? 

� Hvor lenge har du arbeidet i 

selskapet, og hvor lenge i denne 

funksjonen? 

� Eiendomssjef. Ansvar for boligmassen til SIB i 

Bergensregionen. 

� Har vert i denne stillingen siden 2000. Har vært 

teknisk sjef i SIB siden 1994. 

2. Strategiers og 

målsettingers 

betydning  

� Hvilke strategier ble lagt til grunn ved 

starten av digitaliseringsarbeidet? 

� Ønsket å få på plass system for FDV og digitalt 

tegningsarkiv. 

3. Organisering – 

internt, motpart, 

i grensesnittet 

mellom 

eventuelle 

parter og 

eksternt  

� Hvordan ble arbeidet med 

digitalisering av eksisterende 

plantegninger organisert? 

� Hvordan ble arbeidet med overføring 

i arealforvaltningssystemet 

organisert? 

� Har eksterne parter vært koblet inn 

under digitaliseringen/ 

implementeringen? 

� Papirarkiv ble gjennomgått og systematisert av 

egne ansatte i SIB. Firmaet Datec i Trondheim 

tok seg av digitaliseringsjobben. 

� Tegningen ble overført i Jonathan av Datec. 

� Datec tok seg av stordelen av digitalisering og 

implementeringsarbeidet. 

4. Utførelse � På hvilken måte ble eksisterende 

plantegninger digitalisert ? 

� På hvilken måte har tegningsdataene 

blitt ført over i 

arealforvaltningssystemet? 

� ved at papirtegningene ble skannet og deretter 

kjørt gjennom systemet ”Uniscan” som var et 

system for gjenkjenning av vegger i skannede 

tegninger. Rom vegger og dører osv. ble deretter 

gjenkjent ved at operatører fra Datec tok en 

gjennomgang av tegningene. 

� Dank operatør i SIB koblet opp referanser til 

hvert enkelt rom med unik adresse og satte i 

tillegg navn på hvert enkelt rom/ etasje. 

Arbeidet med implementering av data i Jonathan 

var ferdig i år2000.  
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� I ettertid har dataene fra Jonathan blitt overført i 

systemet Lydia 

5. Verktøy/ 

hjelpemidler 

� Hvilke verktøy/ hjelpemiddel har 

vært brukt under arbeidet med 

implementering av tegninger i 

arealforvaltningssystemet? 

� Jonathan, Uniscan, Lydia, Autocad 

6. Incentiver �  Ble det benyttet Incentiver i 

prosessen med implementering av 

arealforvaltningssystem? 

� Få på plass digitalt tegningsarkiv og FDV system. 

7. Systemer � Hvilke systemer har vært i bruk i 

kommunen? 

� Jonathan, Uniscan, Lydia, Autocad 

8. Økonomi �  Hvordan har arbeidet blitt prioritert 

økonomisk? 

� Det har blitt satt av tilstrekkelig med midler til 

prosjektet. => Eiendomsavdelingen har fått det 

de har bedt om for å gjennomføre arbeidet. 

9. Kontrakter �  �  

10. Datafangst �  Annet om datafangst=> Hvordan ble 

dataene kvalitetssikret etter den 

første digitaliseringsjobben? 

� Egne ansatte i SIB kvalitetssikret de digitaliserte 

tegningene opp mot byggene. 

11. Forventningsgap � Hvordan ble resultatet ved 

avslutningen av implementeringen i 

forhold det man forventet man skulle 

få i utgangspunktet. 

� SIB fikk det de forventet av det de hadde 

forespurt fra Datec 

� Da implementeringen i Jonathan var ferdig ble 

dataene liggendes i systemet uten å bli brukt. 

Systembruken har tatt seg opp etter at Lydia tok 

over som systemleverandør. 

12. Vedlikehold/ 

oppdateringer 

av tegninger 

� Hva gjøres for å oppdatere 

tegningsdatabase? 

� SIB har egen Dak ingeniør som tar seg av 

oppdatering av tegningene. 

Hovedspørsmål: 

Spørsmål Svar 

Hvorfor har ikke alle eiendomsforvaltere positive 

erfaringer med bruk av arealforvaltningssystem? 

 

SIB har stort sett positive erfaringer med bruk av Lydia 

systemet. Det var litt mer problemer knyttet til Jonathan 

systemet da de gikk konkurs osv..  

Hva er det som gjør at det stopper opp i 
implementering av grunnlagsdata i 
arealforvaltningssystemet ? 

 

Implementeringsarbeidet gikk mer eller mindre smertefritt for 

SIB. De skiftet system fra Jonathan til Lydia i 2000/2001 og 

dataene kunne enkelt overføres mellom systemene uten 

omfattendes konverteringsarbeid. 
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Hvor ligger begrensningen ved bruk av 
arealforvaltningssystem => System eller person? 

 

Slik situasjonen er i dag hos SIB har alle ansatte tilgang til å 

bruke arealforvaltnings biten av Lydia. Frank har ikke noen 

eksempel på brukere som har problem med bruk av systemet. 

 

Notater fra intervjuet: 

Frank Indrøy – Eiendomssjef. 

Har vært i denne stillingen siden 2000, Før dette var Frank teknisk sjef siden 1994. 

Startet datainnsamlingen i 1998. 

Fikk ny direktør i 1997  med ingeniørbakgrunn=> han sørget for at det ble satt i gang et prosjekt med 

digitalisering av tegninger. 

Alle tegningene var i utgangspunktet i papirformat=> kjellerarkiv=> Tok inn en student som gikk gjennom 

tegningsarkivet og systematiserte de. I tillegg tok studentsamskipnaden inn en student som gikk ut på alle 

byggene og tok mål og laget digitale as - built tegninger. => sammenlignet papirtegningene opp mot de digitale 

As - built tegningene => fikk dermed med endringer. 

SIB ønsket å få på plass et FDV system og gikk dermed ut i markedet for å finne et system. Systemet ”Jonathan” 

ble valgt. Den nye direktøren hadde erfaringer med dette systemet. 

SIB ønsket å få alle tegningene inn i FDV systemet. 

Leverandør av Jonathan – Datek virket som et oppgående firma og SIB tok et oppstartsmøte med de for å få i 

gang prosessen med implementering av tegninger i systemet. 

Datek digitaliserte alle papirtegningene ved at de ble skannet og kjørt gjennom systemet ”uniscan”. Ut i fra den 

skannede tegningen ble da rom, vegger , dører , vinduer osv gjenkjent ved at operatører fra Datek gikk 

gjennom tegningene. 

SIB hadde en egen ansatt som fulgte opp prosjektet mot Datek. Han var i utgangspunktet Vaktmester i SIB. 

Med bakgrunn som DAK operatør. Han ble kurset av Datek for å bli satt inn i Jonathan systemet. 

Datec var flink med oppfølgingen underveis. 

Dak operatøren til SIB fant fram alle tegninger av byggene for å finne ut om det van noe som manglet i 

tegningsarkivet. 

Papirtegninger samt de digitale tegningene som studenten hadde laget ble oversendt til DATEK. Rom var ikke 

koblet i disse tegningene samt at info om vinduer, dører osv ikke var lagt inn. 

Alle tegningene ble samkjørt og det ble laget rom - polygoner. 

Når tegningene var ferdig behandlet fra Datek sin side ble de sendt tilbake til SIB. SIB sin DAK operatør gikk 

gjennom filene og sjekket dette opp mot virkeligheten ved at han gikk ut på byggene og sjekket at tegningene 

var oppdatert i forhold til byggene for å få med bygningsmessige endringer som hadde foregått i perioden fra 

studenten hadde laget AS - built tegninger. 

Datec kjørte standard skanne prosess + kvalitetssikring opp mot de digitale tegningene. 
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Alle rom var koblet og ok => Dak operatør i SIB koblet opp referanse mot hvert enkelt rom med unik adresse og 

satte i tillegg navn på hvert enkelt rom/ etasje. 

 

Systemet ble bygget opp på følgende måte: 

Blokk(oppgang) – Etasje -  Hybel – Hovedrom/ birom => A-5- 16- ½ 

Bygget opp system/ hierarki for å  koble rom / tegning opp mot database. 

 

Ble ferdig med implementeringen i Jonathan i 2000. 

Dataene ble liggende i Jonathan uten å bli brukt . De foregikk en omorganisering i SIB. 

Datek gikk konkurs – eieren døde= SIB hadde systemet men fikk ikke oppdateringer. => 

Da de andre samskipnadene rundt om i landet Lydia => Gikk SIB over til dette => ønsket å ha et felles system 

med de andre samskipnadene => Alle tegninger ble overført til Lydia=> denne prosessen gikk smertefritt. 

SIB har hatt Lydia Frem til i dag og er fornøyd med programmet. SIB deltar i prosessen med å videreutvikle 

programmet. 

Økonomi: Digitaliserings prosessen og programmet Jonathan kostet ca kr 500 000 ,- 

Lydia kostet ca 150 000,- 

Lydia brukes daglig i driftsavdelingen  + sporadisk i resten av organisasjonen. Alle ansatte har tilgang til og 

bruker Areal biten i systemet. 

Datainnsamlingsarbeidet hadde ikke gått like bra hvis de ikke hadde hatt egne resurser til å følge det opp. 

Suksessfaktor : Resurser. 

Incentiver: Få på plass et digitalt tegningsarkiv. 

Økonomi: Det ble satt av tilstrekkelige midler . Eiendomsavd har fått det de har bedt om til å gjennomføre 

arbeidet. 

Forventningsgap: Fikk det de forventet av det de forespurte hos Datek. 
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8. Lillehammer kommune. 

 

Intervjuguide i forbindelse med: Arealforvaltningssystem 

Objekt: Lillehammer kommune – Oddvar Almås 

Formål: Kartlegge Lillehammer kommune sine erfaringer med arealforvaltingssystem 

Dato: 05.10.07 

Informasjon om Lillehammer kommune :  160 000m² bygningsmasse. Bestående av Grunnskoler, aldershjem 

+ diverse. 

 

Hovedemne Spørsmål Notatfelt for svar 

1. Innledning:  

 

� Kan du beskrive din stilling og 

ansvarsområder? 

� Hvor lenge har du arbeidet i 

selskapet, og hvor lenge i denne 

funksjonen? 

� Førstesekretær Eiendomsavdelingen. 

� Har ansvar for FDV systemet i kommunen. Og 

har hatt dette ansvaret i 7-8 år 

� Har vært ansatt i kommunen i 22 år 

2. Strategiers og 

målsettingers 

betydning  

� Hvilke strategier ble lagt til grunn ved 

starten av digitaliseringsarbeidet? 

� Kommunen ønsket å få på plass system for FDV 

med digitalt tegningsarkiv. 

3. Organisering – 

internt, motpart, 

i grensesnittet 

mellom 

eventuelle 

parter og 

eksternt  

� Hvordan ble arbeidet med 

digitalisering av eksisterende 

plantegninger organisert? 

� Hvordan ble arbeidet med overføring 

i arealforvaltningssystemet 

organisert? 

� Har eksterne parter vært koblet inn 

under digitaliseringen/ 

implementeringen? 

� Tegninger av større bygg (skolebygg, aldershjem 

osv) ble gått gjennom og systematisert. 

Tegningene ble sendt til firmaet Astacus som tok 

seg av digitaliseringsjobben 

� Kommunen tar seg av jobben med overføring i 

Plania selv. 

� Firmaet Astacus tok seg av digitaliseringsjobben. 

4. Utførelse � På hvilken måte ble eksisterende 

plantegninger digitalisert ? 

� På hvilken måte har tegningsdataene 

blitt ført over i 

arealforvaltningssystemet? 

� Astacus tok digitaliseringsoppdraget for 

kommunen. De skannet tegningene og sendte de 

videre til India for digitalisering. 

� Tegningene ble kvalitetssikret av kommunen opp 

mot bygningsmassen og deretter overført i 

Plania vha egne resurser. 

5. Verktøy/ 

hjelpemidler 

� Hvilke verktøy/ hjelpemiddel har 

vært brukt under arbeidet med 

implementering av tegninger i 

� Plania 
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arealforvaltningssystemet? 

6. Incentiver �  Ble det benyttet Incentiver i 

prosessen med implementering av 

arealforvaltningssystem? 

� Å få på plass et godt digitalt tegningsarkiv.  

7. Systemer � Hvilke systemer har vært i bruk i 

kommunen? 

� BEF => lite brukt 

� Plania fra 1999 

8. Økonomi �  Hvordan har arbeidet blitt prioritert 

økonomisk? 

� Har bare hatt midler til å digitalisere tegninger 

for deler av bygningsmassen. 

9. Kontrakter �  �  

10. Datafangst �  Annet om datafangst=> Hvordan ble 

dataene kvalitetssikret etter den 

første digitaliseringsjobben? 

� Da dataene kom tilbake fra India ble tegningene 

kvalitetssikret opp mot byggene for å få med evt. 

Endringer. 

11. Forventningsgap � Hvordan ble resultatet ved 

avslutningen av implementeringen i 

forhold det man forventet man skulle 

få i utgangspunktet. 

� Kommunen er godt fornøyd med resultatet etter 

implementeringsarbeidet.  

12. Vedlikehold/ 

oppdateringer 

av tegninger 

� Hva gjøres for å oppdatere 

tegningsdatabase? 

� Kommunen har en egen ansatt som oppdaterer 

tegningene fortløpende etter hvert som det blir 

gjennomført bygningsmessige endringer. 

Hovedspørsmål: 

Spørsmål Svar 

Hvorfor har ikke alle eiendomsforvaltere positive 

erfaringer med bruk av arealforvaltningssystem? 

 

Lillehammer kommune er fornøyd med Plania som FDV og 

arealforvaltningssystem. 

Hva er det som gjør at det stopper opp i 
implementering av grunnlagsdata i 
arealforvaltningssystemet ? 

 

Lillehammer kommune har ikke satt av tilstrekkelig med midler 

til arbeidet med FDV/ arealforvaltningssystem. Større bygg som 

Skoler, barnehager og aldershjem har derfor blitt prioritert. Det 

har ikke blitt foretatt digitalisering av tegninger for 

leielighetsbygg. 

Hvor ligger begrensningen ved bruk av 
arealforvaltningssystem => System eller person? 

 

Kommunen er fornøyd med systemet de har fått på plass. 

Systemet er gjort til gjengelig for potensielle brukere og 

systemet brukes. 
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Notater fra intervjuet: 

 

 

Har digitalisert de største byggene => skolebygg, aldershjem osv.  

Har ikke digitalisert leilighetsbygg=> Pga kapasitet, tid og økonomi. 

Har bygget om en del på bygningsmassen i det siste=> har fått med det meste av endringene . 

Har digitalisert plantegningene. 

Oppdaterer tegningene fortløpende etter hvert som det blir gjort bygningsmessige endringer. 

Kommunen tar jobben med implementering av tegninger i Plania selv.  

CAD – Polygon – Plania 

Har egen DAK manual som sendes til Arkitekter når det produseres nye tegninger v. nybygg osv. 

Kommunen hadde en vellykket prosess med innføring av FDV system og arealforvaltningssystem 

Systemet er gjort tilgjengelig for potensielle brukere. Oddvar kjenner ikke til noen som har større problem med 

bruk av systemet. 

 

Eksisterende tegninger: 

Papirtegninger/ plantegninger for større bygg sendt til India  => Firmaet Astacus skannet tegningene ,sendte de 

til India for digitalisering => fikk tilbake digitale tegninger i dwg format => kvalitetssikret disse => God kvalitet 

og i henhold til det som var avtalt med Astacus. http://www.astacus.se/ 

Kommunen husker lite rundt kostnadene ved prosjektet. 
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9. Sykehuset innlandet. 

 

Intervjuguide i forbindelse med: Arealforvaltningssystem 

Objekt: Sykehuset innlandet – Knut Martinsen 

Formål: Kartlegge Sykehuset innlandet  sine erfaringer med arealforvaltingssystem 

Dato: 07.01.08 

� Informasjon om sykehuset innlandet:  333 000m² bygningsmasse. Bestående av sykehus . i tillegg 

kommer ca 400 boliger samt en del andre bygg. Sykehuset innlandet består av sykehusene som tidligere 

var fylkessykehus i Oppland og Hedemark fylkeskommune. 

 

 

Hovedemne Spørsmål Notatfelt for svar 

1. Innledning:  

 

� Kan du beskrive din stilling og 

ansvarsområder? 

� Hvor lenge har du arbeidet i 

selskapet, og hvor lenge i denne 

funksjonen? 

� Knut er systemansvarlig for Plania i Sykehuset 

innlandet. Han har hatt denne stillingen siden 

2004. 

� Knut har vært innenfor sykehussektoren de siste 

13 årene, han jobbet med avdelingsleder på 

kundemottaket på eiendomsavdelingen de 

første 10 årene.  

2. Strategiers og 

målsettingers 

betydning  

� Hvilke strategier ble lagt til grunn ved 

starten av digitaliseringsarbeidet? 

� Ettersom sykehusene i Hedemark og Oppland 

fylke var sammenslått til Sykehuset innlandet, 

ønsket man å lage et felles system der tegninger 

av alle bygg var samlet. 

� Hovedfokuset ble lagt på arealregistrering. Dvs. å 

kartlegge hva de ulike arealene ble brukt til.  

�  

3. Organisering – 

internt, motpart, 

i grensesnittet 

mellom 

eventuelle 

parter og 

eksternt  

� Hvordan ble arbeidet med 

digitalisering av eksisterende 

plantegninger organisert? 

� Hvordan ble arbeidet med overføring 

i arealforvaltningssystemet 

organisert? 

� Har eksterne parter vært koblet inn 

under digitaliseringen/ 

implementeringen? 

� Sykehuset overførte tegningene inn i Plania 

selv=> tegninger ned på romnivå med tilknyttet 

rominformasjon. 

� Arbeidet ble fordelt på egne ansatte rundt om i 

organisasjonen. Det ble holdt jevne 

oppfølgingsmøter for å samordne dataene. 

� Plania har vert med som støtte under 

digitaliseringsarbeidet. 
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4. Utførelse � På hvilken måte ble eksisterende 

plantegninger digitalisert ? 

� På hvilken måte har tegningsdataene 

blitt ført over i 

arealforvaltningssystemet? 

� Tegningene ble digitalisert flere år tilbake av  

Oppland og Hedemarkfylkeskommune. 

5. Verktøy/ 

hjelpemidler 

� Hvilke verktøy/ hjelpemiddel har 

vært brukt under arbeidet med 

implementering av tegninger i 

arealforvaltningssystemet? 

� Plania , Autocad. 

6. Incentiver �  Ble det benyttet Incentiver i 

prosessen med implementering av 

arealforvaltningssystem? 

� Ønske om å få på plass et felles FDV system. 

Brukerne for systemet er i hovedsak teknisk 

personell. Plania tilbyr en web modul slik at alle 

ansatte kan få tilgang til deler av systemet. 

�  

7. Systemer � Hvilke systemer har vært i bruk i 

organisasjonene? 

� Hvilke systemer brukes nå? 

� Forskjellige systemer har blitt brukt opp 

gjennom årene. Tidligere var organisasjonen delt 

på to fylkeskommuner og det ble arbeidet på 

andre måter. 

� I dag brukes Plania som FDV system 

 

8. Økonomi �  Hvordan har arbeidet blitt prioritert 

økonomisk? 

� Dette har vært et eget prosjekt der det har blitt 

bevilget tilstrekkelig med midler. 

9. Kontrakter �  �  

10. Datafangst �  Annet om datafangst=> Hvordan ble 

dataene kvalitetssikret etter den 

første digitaliseringsjobben? 

� Det ble tatt befaring på byggene for å 

kvalitetssikre eksisterende tegninger.  

11. Forventningsgap � Hvordan ble resultatet ved 

avslutningen av implementeringen i 

forhold det man forventet man skulle 

få i utgangspunktet. 

� Er rimelig godt fornøyd med resultatet. 

� Arbeidet ble mer omfattende enn først antatt. 

12. Vedlikehold/ 

oppdateringer 

av tegninger 

� Hva gjøres for å oppdatere 

tegningsdatabase? 

� Sykehuset jobber målbevisst for å holde kontroll 

med oppdatering av tegningene. 

 

Hovedspørsmål: 

Spørsmål Svar 

Hvorfor har ikke alle eiendomsforvaltere positive Sykehuset innlandet har positive erfaringer med Plania som 
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erfaringer med bruk av arealforvaltningssystem? 

 

leverandør av FDV/ arealforvaltningssystem 

Hva er det som gjør at det stopper opp i 
implementering av grunnlagsdata i 
arealforvaltningssystemet? 

 

Sykehuset arbeider fortløpende med dette da de har fått en 

stor bygningsmasse i fange som de skal samordne alle 

tegninger for i Plania.  

Hvor ligger begrensningen ved bruk av 
arealforvaltningssystem => System eller person? 

 

Sykehuset har ikke nok historikk med bruk av Plania for å 

svare på dette spørsmålet 

 

Notater fra intervjuet: 

Utgangspunkt:    

- Tegninger spredt rundt på sykehusbyggene => lite digitale tegninger. 

- Fylkeskommunen hadde en del digitale tegninger. Tegningene besto i hovedsak av plantegninger som 

var digitalisert med utgangspunkt i papirtegninger. 

For 3 år siden gikk sykehuset innlandet til anskaffelse av systemet Plania. =>  Tegningene fra de fleste 

sykehusene og fylkeskommunene ble samordnet samt arealene ble registrert ned på rom nivå ved at 

det ble tatt befaring på byggene. 

Status i dag: 

- Tegningene for de 5 store sykehusene + en del mindre sykehus => De holder på med 

digitaliseringsarbeidet ennå. 

- Sykehuset fikk ansatt en egen teknisk tegner i oktober 2007. Fikk i tillegg på plass avtale med 

arkitektfirma i desember 2007. 

 

10. Rom Eiendom. 

 

Intervjuguide i forbindelse med: Arealforvaltningssystem 

Objekt: Rom eiendom – Tore Hårsæther -  

Rom eiendom er en del av NSB og står som juridisk eier for de eiendommene de forvalter. 

Formål: Kartlegge Rom eiendom sine erfaringer med arealforvaltingssystem 

Dato: 08.01.08 
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Informasjon om Rom Eiendom: forvalter en eiendomsportefølje på ca 730 000m² 

 

Hovedemne Spørsmål Notatfelt for svar 

1. Innledning:  

 

� Kan du beskrive din stilling og 

ansvarsområder? 

� Hvor lenge har du arbeidet i 

selskapet, og hvor lenge i denne 

funksjonen? 

� Systemansvarlig for ROM=> Sørge for at 

systemene fungerer samt dele ut rettigheter/ 

funksjonalitet. 

� Har hatt tilsvarende stilling siden 1999 i NSB. 

Rom eiendom ble dannet i 2006. 

2. Strategiers og 

målsettingers 

betydning  

� Hvilke strategier ble lagt til grunn ved 

starten av digitaliseringsarbeidet? 

� Ønske om å anskaffe D/V system.  

� Det var ønske om at systemet skulle være 

tegnings basert => Anskaffet Lydia – Systemet 

var da under utvikling (firmaet het CAD Nordic) 

3. Organisering – 

internt, motpart, 

i grensesnittet 

mellom 

eventuelle 

parter og 

eksternt  

� Hvordan ble arbeidet med 

digitalisering av eksisterende 

plantegninger organisert? 

� Hvordan ble arbeidet med overføring 

i arealforvaltningssystemet 

organisert? 

� Har eksterne parter vært koblet inn 

under digitaliseringen/ 

implementeringen? 

� Papir/ plast tegningene ble oversendt til CAD 

Nordic (Lydia). De tok seg av skanning og 

digitalisering av tegningene med hjelp fra 3. 

Parts firmaer. 

� De digitale tegningene ble produsert i Lydia. 

� Lydia og 3.parts firmaer til de. 

4. Utførelse � På hvilken måte ble eksisterende 

plantegninger digitalisert? 

� På hvilken måte har tegningsdataene 

blitt ført over i 

arealforvaltningssystemet? 

� Tegningene ble skannet og tegnet inn i Systemet 

Lydia. 

� Der det ikke fantes tegninger for bygg tegnet 

NSB opp AS –built tegninger i ettertid. 

� Tegningene ble tegnet direkte inn i systemet 

Lydia sin arealforvaltnings bit. 

5. Verktøy/ 

hjelpemidler 

� Hvilke verktøy/ hjelpemiddel har 

vært brukt under arbeidet med 

implementering av tegninger i 

arealforvaltningssystemet? 

� Lydia har vært NSB sitt tegnings system hele 

veien. 

6. Incentiver �  Ble det benyttet Incentiver i 

prosessen med implementering av 

arealforvaltningssystem? 

� Få plass DV system. 

� Få på plass system for forvaltning. 

� Alt for å forenkle hverdagen. 

7. Systemer � Hvilke systemer har vært i bruk i 

kommunen? 

� Kjøpte inn Lydia i 1992/ 1993 for som system for 

Drift, vedlikehold og tegninger. Har Lydia 
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fremdeles 

� Har systemet Axakta som økonomisystem. 

8. Økonomi �  Hvordan har arbeidet blitt prioritert 

økonomisk? 

� Prosjektet har gått sin gang=> ingen stopp pga 

økonomi. Hadde litt problemer med Lydia, 

vurderte å bytte leverandør men bestemte seg 

for å fortsette. 

9. Kontrakter �  �  

10. Datafangst �  Annet om datafangst=> Hvordan ble 

dataene kvalitetssikret etter den 

første digitaliseringsjobben? 

� Det ble foretatt fysiske oppmålinger på byggene 

slik at tegningen i så stor grad som mulig ble 

oppdatert. 

11. Forventningsgap � Hvordan ble resultatet ved 

avslutningen av implementeringen i 

forhold det man forventet man skulle 

få i utgangspunktet. 

� Har tatt lang tid. Mye pga eget fokus, egne 

kursendringer, organisasjonsendringer osv. 

12. Vedlikehold/ 

oppdateringer 

av tegninger 

� Hva gjøres for å oppdatere 

tegningsdatabase? 

� Rom har en egen ansatt som sitter i Oslo og har 

ansvar for oppdatering av tegninger (har i tillegg 

en ansatt i Kristiansand og en i Bergen.)  Men 

disse utfører bare mindre tegningsarbeider) 

� Får ikke helt til det med å holde tegningene 

oppdaterte da ikke alle endringer blir meldt inn. 

Hovedspørsmål: 

Spørsmål Svar 

Hvorfor har ikke alle eiendomsforvaltere positive 

erfaringer med bruk av arealforvaltningssystem? 

 

 

Hva er det som gjør at det stopper opp i 
implementering av grunnlagsdata i 
arealforvaltningssystemet? 

 

Arbeidet med FDV system har blitt oppstykket. Pga 

kursendringer, organisasjonsendringer osv. 

Hvor ligger begrensningen ved bruk av 
arealforvaltningssystem => System eller person? 
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Notater fra intervjuet: 

Datafangsten: 

Tegningene var i utgangspunktet på papir og plast. Deler av bygningsmassen fantes det ikke tegninger for. 

Prøvde å registrere mest mulig av bygningsmassen i Access database. 

CAD Nordic (Lydia) – Tok seg av skanning og digitalisering av tegninger med hjelp fra 3. Parts firmaer.  

Tegninger ble skannet, Det ble foretatt fysiske oppmålinger på byggene slik at en fikk mest mulig oppdaterte 

tegninger. 

Det ble tatt befaring på stort sett alle byggene. 

Der det ikke fantes tegninger for bygg tegnet NSB opp As – built tegninger i ettertid. 

Alt ble tegnet digitalt i Lydia => ”GRA” filer. 

Det har ikke blitt gjort nok med tegningsarbeid i etterkant utover at Lydia som system er blitt utviklet slik at 

tegningene kan eksporteres til til andre format. 

Endringer/ oppdateringer: 

- Rom har en egen ansatt som sitter i Oslo og har ansvar for oppdatering av tegninger( har i tillegg en 

ansatt i Kristiansand og en i Bergen. ))Men disse utfører bare mindre tegningsarbeider) 

- Får ikke helt til det med å holde tegningene oppdaterte da ikke alle endringer blir meldt inn. 
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11. Systemleverandører. 

 

Generelt Spørsmål til systemleverandørene:  

- Kjenner Du/ dere til eiendomsforvaltere som ikke har komt i mål med digitaliseringen/ implementeringen 

av tegninger. 

- Hva er grunnen til at de ikke er komt i mål med digitaliseringen/ implementeringen. 

Firma  Eiendomsforvalter Begrunnelse 
Norconsult AS  – Dag Mathisen - Kristiansand kommune 

- Asker Kommune 
De har valgt å ta seg av digitalisering av 
tegningene selv med egne personer/ resurser.  
I tillegg har arbeidet blitt nedprioritert 
økonomisk eller generelt. 
- Norconsult kjenner ikke til 
eiendomsforvaltere som ikke har komt i mål 
med digitaliseringen av tegningene når de førs 
har bestemt seg for å gjøre det. 

Plania AS – Leif Kvie. - Lillehammer Kommune  Nedprioritering økonomisk. => alle kundene til 
Plania er i mål med implementeringen av 
tegningene unntatt Lillehammer kommune. 

Lydia AS - Rom Eiendom (NSB) 
- Ullevål sykehus 

- Ikke helt i mål med å digitalisere tegn. + 
kontinuerlige oppdateringer. 
- Kontinuerlig ombygging av sykehuset => 
vanskelig å følge opp/ oppdatere da ombygger 
skjer nærmest kontinuerlig. 

Datec  Datec hadde ikke noen konkrete eksempler på 
eiendomsforvaltere. 
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