



Martin Øyn

**NTNU**  
Norges teknisk-naturvitenskapelige  
universitet  
Fakultet for ingeniørvitenskap  
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Martin Øyn

# Kvalitetsaspekter ved innføring av ERTMS

Årsaker til forsinkelser

Juni 2017