



Ole Jørgen Levy, Emma Marie Skjærstad

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
Fakultet for ingeniørvitenskap
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Ole Jørgen Levy
Emma Marie Skjærstad

Fremdriftsplanlegging i totalentrepriser

Prosessmodell for fremdriftsplanlegging

Juni 2017