



Preben Bernhard Bernitsen Røtvold

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
Fakultet for ingeniørvitenskap
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Preben Bernhard Berntsen Røtvold

Implementering av taktplanlegging i byggeprosjekt for første gang - Casestudie av prosjekt Strandgata 41

August 2017