



Mats Erik Vatne

Taktplanlegging og -gjennomføring ved Moholt 50|50

Case-studie

Trondheim, juni 2016

