



Jens Biermann Knudsen

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Institutt for bygg, anlegg og transport

Jens Biermann Knudsen

Utfordringer ved implementering av Lean Construction i BackeGruppen

Konsulentdrevet implementering

Trondheim, juni 2016