



Per Fridtjof Larssen

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
Fakultet for ingeniørvitenskap
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Per Fridtjof Larssen

Sikring av levedyktighet i forprosjektfasen

Et case-studie av målhierarki og forankring i NTNU
Campusprosjektet

Juli 2017