

#	Query	Results						
		1	2	3	4	5	6	Snitt
1	cost estimating	0,769	0,625	0,590	0,315	0,981	0,907	0,698
2		0,519	0,729	0,513	0,796	0,815	0,963	0,723
3	human resource	0,712	0,896	0,744	0,444	0,852	0,852	0,750
4		1,000	1,000	0,923	0,556	0,981	0,981	0,907
5	stakeholder	0,404	0,729	0,282	0,056	0,593	0,741	0,467
6		0,096	0,500	0,128	-0,500	0,259	0,648	0,189
7	procurement	0,731	0,917	0,949	0,796	0,704	0,704	0,800
8		0,750	1,000	1,000	0,870	0,926	0,741	0,881
9	risk response	0,712	0,771	0,949	0,759	0,944	1,000	0,856
10		0,673	0,729	0,897	0,759	0,944	1,000	0,834
11	work breakdown structure	0,500	0,771	0,590	0,352	0,981	0,759	0,659
12		0,538	0,792	0,615	0,407	1,000	0,704	0,676
13	earned value	0,769	0,938	0,487	0,704	0,889	0,889	0,779
14		0,769	0,938	0,487	0,704	0,889	0,889	0,779
15	earned value management	0,519	0,771	0,615	0,259	0,704	0,704	0,595
16		0,404	0,708	0,590	0,148	0,630	0,630	0,518
17	communication management	1,000	1,000	0,821	0,481	0,907	0,889	0,850
18		1,000	0,938	0,667	0,315	0,852	0,833	0,767
19	performance	0,712	0,792	0,538	0,852	1,000	0,796	0,782
20		0,577	0,729	0,410	1,000	1,000	0,426	0,690
21	planning process	0,481	0,667	0,410	0,741	0,926	0,833	0,676
22		0,500	0,583	0,410	0,463	0,852	0,667	0,579
23	control account plan	0,346	0,479	0,000	-0,278	0,759	0,611	0,320
24		0,346	0,583	0,000	-0,185	0,667	0,519	0,322
25	project management information system	0,538	0,583	0,128	-0,426	0,519	0,519	0,310
26		0,538	0,583	0,128	-0,426	0,519	0,519	0,310
27	time management	0,942	0,854	0,949	0,463	0,926	0,926	0,843
28		0,923	1,000	0,923	0,315	0,889	0,907	0,826
29	integration management	0,788	0,750	1,000	0,074	0,722	0,667	0,667
30		0,788	0,708	0,538	-0,056	0,463	0,648	0,515
31	cost performance index	0,692	0,583	0,462	0,519	0,519	0,667	0,573
32		0,692	0,583	0,462	0,519	0,519	0,667	0,573