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BYGGING

Det å velge ein diplom som 
forheld seg til så mange 
reelle faktorar kan vere 
risikabelt. Tverrfagleg 
samarbeid, økonomi, 
bærekraft, konstruksjon 
og detaljar vert plutseleg 
ikkje berre ord og konsept 
i ei prosjekteringsoppgåve, 
men verkelege problem som må 
løysast. 

KVA VIL EG GJERE?
 
Eg vil bygge. Eg vil 
utfordre meg sjølv. Eg vil 
gjere noko samfunnsnyttig, 
noko som ikkje berre vert ei 
akademisk oppgåve i arkiva 
til eit universitet. Eg 
vil gje noko tilbake til 
heimstaden min, noko som kan 
bety noko for mange. Eg vil 

utnytte friheita me har som 
arkitektstudentar før eg må 
bli vaksen. Gjennom å bevege 
meg ut frå teiknesalen, 
vekk frå universitetet 
og akademia og ut i 
samfunnet vil eg støte på 
problemstillingar eg ikkje 
klarar å sjå for meg. Men 
eg skal gjere det medan eg 
enno er student, i relativt 
trygge omgivelsar og med god 
hjelp. 

Eg trur at arkitektar, og 
serleg arkitektstudentar 
kan lære mykje av å bygge 
arkitekturen sin sjølv. 
Gjennom praktisk bygge-
erfaring har eg tidlegare 
kome borti nye utfordringar 
og begrensningar, både 
praktiske og økonomiske. 

Eg har til og med oppdaga 
at desse begrensningane 
kan vere med på å gjere 
arkitekturen betre, fordi 
ein vert tvunge til å tenke 
nytt og kreativt. 

Når det du teiknar skal 
byggast, betalast for 
og eksistere som del av 
samfunnet og naturen i 
mange år, må du ta hensyn 
til alt det du kan oversjå 
i ei teorioppgåve. Det er 
dette som fasinerar meg med 
slike prosjekt og det er ein 
viktig grunn for mitt valg 
av diplom. 





Er nyare industrihistorie 
verdt å ta vare på? Kan 
gløymde, gamle bygg verte 
viktige for mange? 

Korleis kan me framheve 
kvalitetar i slike bygg og 
gje dei ny verdi?

Korleis kan eg gå fram for 
å realisere eit prosjekt 
frå ide til ferdig bygg med 
hensyn til budsjett, kundar, 
bærekraft og arkitektonisk 
kvalitet? 

Eg vil at trafokiosken skal 
verte ein møteplass for 
turgåarar. Dette kan vere 
folk frå ulike samfunnslag, 
med ulik utdanning, bakgrunn 
og historie. Gamle og unge, 
norske og utanlandske. 
Bygget skal vere ope, enkelt 
og inviterande for alle som 
vil bruke det. 

Ved å invitere brukarane 
til å kome med meiningar og 
innspel i planlegginga, og 
å invitere dei til å vere 
med på bygginga sjølv, håpar 

eg at dei vil kjenne meir 
eigarskap til det ferdige 
bygget. Håpet er at bygget 
skal oppfattast som ein 
naturleg del av fjellet og 
eit populært turmål. Her 
er det rom for tilfeldige 
møter, samtalar og einsame 
tankar.

INTENSJONPROBMELSTILLING





MOGLEGHEITSSTUDIA
Kva må til for å få eit prosjekt på beina?



Før eg turde å håpe på ei 
gjennomføring av ideen eg 
og far min har hatt i fleire 
år var det mykje som måtte 
undersøkast. Først måtte eg 
be om løyve frå kommunen. 
Sidan dette var LNF-område 
måtte eg kanskje til og med 
ha løyve frå fylkeskommunen. 
Eg ville og forsikre meg om 
at det ikkje berre var eg 
som syns dette var ein god 
ide, men at andre turgåarar 
trudde på ideen og meinte 
dette bygget ville verte 
brukt og ønska velkommen. 
For å dessutan ha ein god 
samarbeidspartner gjennom 
planlegginga, bygginga og 
vedlikehaldet av tårnet til 
slutt, tok eg kontakt med 
Stord-Fitjar Turlag. Dei 
kunne representere brukarane 
og få uttale seg om ideen 

og designet og eg hadde i 
bakhovudet at ein søknad 
til kommune og fylkeskommune 
ville stå sterkare dersom 
turlaget var med og søkte.

Noko av det første eg 
gjorde var å ta turen til 
Stovegolvet med kamera og 
måleband. Eg ville kartlegge 
situasjonen på fjellet så 
godt som mogleg, sjølv om eg 
hadde vore der mange gonger 
før. Eg målte opp bygget, 
avstanden til klatrehytta og 
kartla viktige terrengtrekk 
rundt bygga. Når eg seinare 
gravde fram dei gamle 
byggeteikningane frå arkiva 
til SKL såg eg at måla eg 
hadde teke stemde godt og at 
bygget var bygga presist. 

KUNNSKAP OG BEGRENSINGAR
Sommaren 2013 var det 
mykje som foregjekk. Eg 
vart kasta ut i ei verd eg 
aldri hadde vore i før, der 
eg først og fremst skulle 
tenke løyve og budsjett. Som 
arkitektstudent er det heilt 
andre ting som står i fokus, 
og sjølv om det innimellom 
vert nevnt at ein bør velde 
rimelegare materiale eller 
standarddimensjonar så vert 
det ikkje vektlagd når 
oppgåvene vert vurdert. 
Det viktige er å lage gode 
situasjonar, fine rom og 
fungerande overgangar mellom 
soner. Som arkitektstudent 
syns eg dette er greit, men 
når ein nærmar seg slutten 
av studiet bør ein verte 
utfordra til å tenke over 
fleire faktorar. 



SØKNADAR
Når det gjeld søkinga var 
det berre å setje seg inn i 
alle instansar, skjema og 
dispensasjonsmoglegheiter. 
Situasjonen på fjellet er 
unik og difor såg eg fort at 
eg måtte be om dispenssjon 
for forbodet mot bygging i 
LNF-område og enkelte punkt 
i TEK10. Bygget ville ikkje 
verte universelt utforma, 
og ei eventuell trapp måtte 
bli brattare enn anbefalt, 
men dette burde ikkje vere 
noko problem sidan dei som 
skulle besøke bygget tross 
alt måtte bestige eit fjell 
for å kome til det. Alle som 
kjem seg til Stovegolvet vil 
kome seg opp ei litt bratt 
trapp utan repos. 

Eg lerte følgeleg mykje 

om krava i TEK10 og om 
reguleringsplanar generelt 
og dei som gjaldt for 
kommunen. Eg lerte om 
byggemåtar og materialbruk 
som var vanleg på 50-talet. 
Eg lerte kor mykje tid ein 
kan spare ved å ta ein 
telefon til rett vedkommande 
og at det ikkje er farleg 
å ringe rundt litt å leite 
etter han. Når eg lurte på 
rømningsveg og krav til 
ildstad fekk eg gode svar 
av brannsjefen. Når eg trong 
bekreftelse på at tårnet 
var i god stand tok eg med 
meg to bygningsingeniørar, 
ein ansett i SKL og ein 
mogleg leverandør av 
materiale, på fjelltur. 
Når eg hadde spørsmål om 
utfylling av byggesøknadar, 
søknadar om ansvarsrett og 

dispensasjonar kunne ulike 
folk i kommunen hjelpe meg. 

Nesten alle eg tok kontakt 
med var positive og 
interesserte i prosjektet og 
var villige til å hjelpe. 
Eg lerte raskt å ordlegge 
meg på ein ryddig og presis 
måte. Eg trong raske svar, 
og då gjaldt det å gje mest 
mogleg informasjon på ein 
kort og konsis måte for å 
unngå missforståelsar og for 
ikkje å kaste vekk andre 
si arbeidstid. Som student 
treng me ikkje å tenke like 
mykje på effektivitet, men 
med det same ein skal jobbe 
med folk i arbeidslivet må 
ein ha respekt for deira tid 
og framgongen i prosjektet 
du held på med. 



BUDSJETT
Når det gjaldt budsjettet 
var det ikkje lett å vite 
korleis eg skulle gå fram. 
Kor nøyaktige skulle eg 
vere? Ville det vere lurt 
å overbudsjettere så ein 
veit ein kjem i mål, eller 
underbudsjettere så ein 
får prosjektet i gong, og 
heller ta konsekvensen 
av budsjettsprekk eller 
nedskjeringar seinare? 
Og korleis jobbar folk 
som lagar budsjett til 
byggeprosjekt? Skriv dei 
ned prisen på kva ein 
spiker eller jobbar dei 
med gjenomsnittsprisar 
per kvadratmeter isolert, 
panelkledd innervegg? 

Det eg endte opp med var 
eit slags kompromiss. Det 
viktigaste var dei største 
utgiftene, og desse la lista 
for nøyaktigheitskravet. 
Når nokon komponentar 
kostar titalls tusen er 
det ikkje like viktig med 

kvar skrue og spiker. Eg 
bestemte meg for å heller 
overbudsjettere ved å runde 
opp der eg var usikker, og 
håpte at ærlighet ville vare 
lengst overfor kunden. Eg 
samla inn tilbod frå ulike 
leverandørar av materiale 
og utstyr og valde den 
som gav oss gode prisar 
og service og som kunne 
tilby alt frå treverk til 
murpuss, vindauge, ildstad 
og handtverkarar.

LEVERANDØRAR
Å vere i møte med desse 
ulike leverandørane var 
og ei god erfaring å ha. 
Eg måtte både halde på 
designideen min og vere 
open for rimelegare, 
enklare eller meir haldbare 
alternativ. Eg fann og ut 
at eg ikkje kunne stole på 
at personen eg snakka med 
vil det beste for prosjektet 
og budsjettet mitt. Eit par 
gonger merka eg at dei var 
meir opptekne av at eg skal 
kjøpe dyrare materiale og 
gå for løysingar som ville 
kreve fleire timar med 
profesjonelle handtverkarar.

For å vere sikker på om eit 
dyrt materiale er betre 
enn eit rimelegare bør ein 
heller snakke med uavhengige 
handtverkarar eller 
ingeniørar. Desse hadde eg 
heldigvis eit par av i SKL. 



KUNDEN
Medan eg jobba med budsjet-
tet hadde eg god dialog med 
SKL om kva som skulle vere 
med, kva som var viktig og
ikkje. Dei var einige i at
det skulle brukast robuste, 
haldbare materiale. Sidan 
bygget står utanfor allfar-
veg og ikkje vil bli 
kontrollert regelmessig 
skulle det heller vere 
overdimensjonert og bygga 
med pålitelege materiale. I 
tillegg er det vanskeleg og 
potensielt dyrt å drive med 
mykje vedlikehald og store 
reparasjonar på fjellet. 

Eg undersøkte kva SKL alt 
hadde av verktøy og utstyr, 
samt kva kompetanse dei 
hadde i firmaet for å spare 
pengar. Til slutt landa me 
på eit budsjett som alle 
var nøgd med, og som låg 
på under halvparten av det 
det ville koste å rive han, 
dersom mykje av arbeidet 
vert gjort på dugnad. 

BRUKARANE
Dei eg møtte frå turlaget 
var veldig entusiastiske 
frå første stund. Dei ville 
bidra med det dei kunne 
av arbeidskraft og pengar, 
men det viktigaste for meg 
var at dei og ville bevare 
tårnet og ikkje bad oss om 
å rive det. Det kunne jo 
tenkast at dei som vandrer i 
fjellet hadde irritert seg 
over dette bygget som ikkje 
passa inn og at dei berre 
ville ha det vekk. I staden 
såg dei det heldigvis som 
eit godt tiltak og verka 
takksame for at me ville 
gjere dette for turgåarane i 
kommunen. 

Medlemma i klatreklubben har 
og vore veldig positive og 
hjelpsame og har fått ekstra 
motovasjon til å pusse 
opp hytta no når dei får 
frakthjelp av kraftlaget. 
Mykje godt kan kome ut av 
samarbeid dersom ein tørr å 
spørre om og tilby hjelp.

KOMMUNEN
Eg veit at søknadsprosessar 
kan ta lang tid, og ein kan 
vere uheldig med dei som 
tek avgjeringa. Eg passa på 
å invitere rett person frå 
kommunen til å presentere 
prosjektet for først. Sylve 
Rusten, ansvarleg for natur 
og friluftsliv i Stord 
Kommune har rykte på seg for 
å vere fornuftig, hjelpsam 
og oppriktig interessert 
i å motivere folk til å 
vere i aktivitet. Han var 
like positiv som oss og 
turlaget til eit tiltak som 
ville vere ope for alle 
og freiste folk til å vere 
ute. Han lova å hjelpe oss 
med å utforme søknadar om 
økonimosk støtte frå ulike 
instansar.



Desse møtene med kunde, 
brukarar og kommunen viste 
meg kor langt ein kan 
kome ved å snakke med dei 
rette folka. Eg fekk god 
erfaring med å presentere 
tankane mine for andre enn 
arkitektfaglege og såg 
fort kva problemstillingar 
dei var interesserte i og 
opptekne av. Innimellom 
oppstod det kanskje ord og 
uttrykk der me misforstod 
kvarandre, men me fann 
fort fram til eit felles 
fagspråk. 

FOLK I GATA
Eg vart overraska over kor 
fort planane spreidde seg 
rundt til folk på øya. Eit 
par ord i lokalavisene om 
dei første ideane var nok 
til å skape diskusjonar og 
engasjement. Alle verka 
positive og overraska over 
initiativet, og mange tok 
seg nok ein tur til fjells 
for å sjå kva bygg det var 
snakk om. I mitt tilfelle 
var pressa eit velkomment 
hjelpemiddel for å lodde 
stemninga blandt dei lokale, 
men hadde og eit potensiale 
til å rekruttere dugnadsfolk 
etter kvart. 

TOMTA OG TÅRNET
Det eg ikkje visste om 
tårnet og området måtte 
eg og finne ut i løpet av 
hausten. Oppmålingane måtte 
samlast i nye teikningar, 
verdata måtte samlast inn og  
eg jobba med å finne gode 
kart med rette koter. Det 
meste var tilgjengeleg på 
nettet, men det finst ikkje 
verdata for fjelet på Stord. 
Då fann eg dei nærmaste 
verstasjonane og kunne 
forholde meg til dei når det 
gjaldt hovudvindretningar og 
nedbør. Temperaturen kan ein 
alltid anta er nokre grader 
kaldare på fjellet, og 
vinden har få hindringar. 







FORARBEIDET

Korleis blei prosjektet ein diplom?



KVA, KORLEIS, KVIFOR?
Hausten gjekk mykje med 
til å finne ut om eg 
ville ha prosjektet som 
diplomoppgåve. Eg visste at 
eg ville gjennomføre det, 
men ikkje korleis og i kva 
setting. Var oppgåva stor 
nok til å vere diplom? Var 
den relevant nok? Ville eg 
få tid til å bygge i løpet 
av diplomtida eller ville 
oppgåva verte meir eller 
mindre teoretisk til slutt?

Eg reflekterte mykje over 
kvifor oppgåva interesserte 
meg. Kvifor bygget hadde 
interessert meg så lenge. 
Kva var det med gløymde 
gamle bygg som gjorde at 
folk vart interesserte? Dei 
kunne ikkje vere verdilause 
og ubrukelege dersom 
turgåarar heile tida måtte 
bort og sjå i dei og undre 
seg over dei. 

Jo meir eg tenkte over alle 
aspekta ved oppgåva jo 
meir fekk eg lyst til å ha 
prosjektet som diplom. Eg 
ville diskutere kvalitet og 
verdi. Eg ville gje noko 
tilbake til heimstaden min, 
til fjellet som har betydd 
så mykje for meg og så mange 
andre. Eg ville og skape 
interesse for naturen og 
aktivitet og minne folk på 
kor fint det er å vere ute. 

Til slutt bestemte eg meg. 
Eg snakka med potensielle 
veiledarar og fekk støtte 
for valg av diplomprosjekt. 
Dei var og litt advarande 
og sa det ville bli mykje 
arbeid og annleis enn 
det eg er vant til. Det 
tok eg berre som ekstra 
motivasjon og byrja å sette 
dei viktigaste premissa for 
oppgåva. 

PREMISS
Å byrje på eit reelt 
prosjekt krever tid og 
energi. Ein treng god 
motivasjon, og gjerne fleire 
gode grunnar til å gjere 
det. For meg var det nyttig 
å skrive opp grunnane eg 
hadde og ha dei synlege og 
klare frå byrjinga.
Kva tårnet skulle bli til 
slutt, korleis eg skulle 
få det til og kven som 
skulle inkluderast var 
utgangspunktet for reglane 
eg laga for meg sjølv. 

Oppgåva var jo på ein måte 
veldig fri, på andre måtar 
konkret og bestemt. For 
nokre aspekt var absolutt 
begrensande. Prosjektet 
skulle faktisk byggast, 
helst innanfor eit år og i 
løpet av diplomhalvåret. 
Tomta låg på toppen av 
eit fjell og eg hadde eit 
konkret budsjett og ein 



kunde som skulle betala. 

Dei viktigaste premissa var 
og dei mest sjølvsagte. Eg 
skulle oppfylle krava til 
kunden. Eg skulle inkludere 
brukarane i designprosessen 
og bygginga. Bygginga skulle 
vere trygg og utan å skade 
naturen. Og eg skulle gje 
eit gløymd tårn nytt verdi. 

Samarbeidet med turlaget var 
og viktig for meir konkrete 
premiss for utforminga. Dei 
ville ha varme, utsikt og 
sitteplassar. Det skulle 
vere ope for alle og i det 
store og det heile inspirere 
fleire til å bruke fjellet.  

KVIFOR MEG?
Ei slik oppgåve er ikkje 
typisk. Grunnen er nok at 
det kan vere vanskeleg å sjå 
moglegheitene til å setje i 
gong. Likevel følte eg meg 
forberedt på utfordringa. 
Eg hadde over fire år med 
arkitektutdanning og såg 
ikkje på designet som eit 
problem. Av natur er eg 
logisk og fornuftig og har 
god økonomisk sans. Eg er 
oppteken av å undersøke og 
tilegne meg kunnskap og 
er ikkje redd for å be om 
hjelp. Og eg visste at mange 
ville kunne hjelpe meg. 

Som arkitektstudent har me 
lært mykje om å fullføre 
eit prosjekt frå byrjing til 
endes. Me kan sjå dei store 
linjene så vel som dei små 
detaljane. Med ei genuin 
interesse for eit prosjekt 
gjer det ikkje noko om det 
tek mykje tid. Me er vant 

til å skape ting, å bygge 
ting med eigne hender, 
om enn i ein ganske annan 
skala. 

Det hjalp og godt å ha ein 
far som var like interessert 
i prosjektet som meg sjølv. 
Han jobba i tillegg for 
kunden og blei eit verdfult 
bindeledd i løpet av 
hausten. 





DESIGNPROSESSEN

Korleis skulle bygget sjå ut til slutt?



DESIGNPROSESSEN
Ein viktig del av prosjektet 
var sjølvsagt å finne ut 
korleis bygget skulle sjå 
ut til slutt. Før eg byrja 
på dette ville eg setje 
meg litt inn i liknande 
prosjekt som er bygga, og 
forstå staden og bygget 
betre. Heilt i starten 
av semesteret drog eg 
på studietur til Skrova 
i Lofoten og såg på ein 
ombygga oljetank. Seinare 
utfordra eg meg sjølv og 
tårnet ved å bruke det som 
overnattingsstad ei kald 
vinternatt. Eg snakka med 
brukarane og hadde premissa 
frå forarbeidet friskt i 
minnet. 

OLJETANKEN
Det å transformere gamle 
industribygg er krevande og 
for spesielt interesserte. 
Men resultatet vert heilt 
unikt og tilpassa bygget 
og personen som har stått 
for arbeidet. Eg fekk 
tips om eit prosjekt på 
Skrova som viste seg å ha 
mange likheitstrekk med 
trafokiosken på Stovegolvet 
og bestemte meg for å besøke 
det. 

Det vart eit unikt møte med 
nordnorge om vinteren, eit 
lite intimt lokalsamfunn 
og eit fantastisk lite 
bygg. Tanken har mange av 
dei same utfordringane som 

tårnet. Dei er begge lite 
tilgjengelege både som 
byggeplass og for besøk. Dei 
står utsett til i naturen og 
må tole store påkjenningar 
frå ver og vind. Bygginga 
må spesialtilpassast og 
kvalitetar takast vare 
på. I tanken er det gjort 
overbevisande og ærlig, og 
tanken har fått hovudrolla i 
det ferdige bygget. 



FORSTÅ STADEN
Eg kjenner Stovegolvet godt 
og har generelt gått mykje 
i fjellet. Men kor mykje må 
eigentleg til for å gjere 
tårnet til ein stad folk 
vil besøke? For å finne ut 
meir om behova bestemte eg 
meg for å bruke tårnet som 
overnattingsstad og mål for 
ein tur som skule vare litt 
lenger. Eg lærte mykje av 
januarnatta i tårnet. For 
det første opplevde eg på 
beste måte kor lite som 
skulle til før eg hadde hatt 
det mykje meir behageleg. 
Eit heilt tett, lunt bygg 
utan trekk hadde gjort 
mykje. Litt tre å sitje/
ligge på hadde spart meg 

for mykje kuldestråling frå 
betongen. Eit vindauge eller 
to hadde gjeve verdfullt 
lys, eg kunne ha fulgt med 
på veret og på om nokon 
andre kom forbi. Og ei 
varmekjelde hadde gjort det 
direkte behageleg, sjølv i 
januar. 

For det andre såg eg at folk 
faktisk bruker fjellet om 
vinteren og. Det er ikkje 
berre galningar som meg og 
far min som går opp i det 
kalde, mørke fjellet. Medan 
eg laga meg middag i tårnet 
gjekk plutseleg to personar 
forbi med hovudlykter 
imørket. Dei stoppa for ein 
liten prat og syns nok eg 

var småsprø som hadde tenkt 
å bli der heile natta. Men 
dei sa at dei gledde seg 
til resultatet og lovde at 
dei skulle gjere det same 
om eit år, når tårnet står 
ferdig! Eg trur verkeleg 
det er marknad for eit 
bygg som gjer fjellet meir 
tilgjengeleg om vinteren. 
Trikset vert å gjere bygget 
til ein turistattraksjon 
i seg sjølv, og det vert 
ikkje vanskeleg med alle dei 
kvalitetane som fins her. 



HOVUDGREP
Eg har heile tida hatt eit 
mål om å lage ein enkel stad 
for turgåarar. Det kan godt 
vere primitivt, materiala 
treng ikkje pyntast på. Eg 
vil at tårnet skal fortsette 
å vere lett tilnærmeleg, 
lett å bruke og lett å 
forlate. Å designe enkelt 
er  alt anna enn lett. Heile 
tida måtte eg kjempe mot 
kompliserte konstruksjonar 
og store, unødvendige grep 
eg trudde eg trong. Ein 
liten del av meg tenkte 
nok at fordi bygget var så 
lite så måtte det noko nytt 
og nytenkande, merkeleg og 
unikt inn i det. Både for 

å gjere opplevinga ekstra 
spennande og oppgåva stor 
nok. 

Eg hang opp lappar og 
bilete overalt rundt 
meg. Dei skulle minne 
meg på enkelheita og på 
kvalietetane til tårnet. 
Dette var det eg ville 
fokusere på og fleire gonger 
måtte veiledaren peike på 
det eg sjølv hadde sagt. Å 
bygge enkelt ville dessutan 
gjere byggearbeidet mykje 
enklare, meir forståeleg og 
rimelegare. 

DESIGN FOR 80% AV BRUKEN
Noko anna eg lærte var at 
eg ikkje trong lage plass 
til alt. Det er umogleg å 
designe bygg som er perfekte 
for alle, som dekker alle 
behov, serleg i eit lite 
bygg på ein fjelltopp. 
Sjølv i store prosjekt må 
ein dimensjonere for 80% 
av bruken for ikkje å sløse 
med pengar og ressursar. 
Eg bestemte meg for at det 
meste av bruken ville vere 
relativt korte besøk i 
tårnet. Dette la føringar 
for programmet. Eg ville 
gjere det mogleg å bruke 
bygget i korte tidsrom. 
Anten du vil ete matpakka 



i le for vinden eller har 
lagt opp til å varme kakao 
og marsmallows til ungane 
er bygget stort nok. Dersom 
du kjem i nød og treng ro og 
varme er det ei trygg havn. 
Og om du vil eller treng det 
er det fleire stader du kan 
strekke deg ut og overnatte. 

FORSTÅ BRUKARANE
På eit tidspunkt handla 
prosjektet om dobbelkrumme 
former i tre som skulle 
byggast på dugnad. Dei runde 
formene appelerte til meg 
som ein kontrast til det 
strenge, geometriske tårnet, 
men gjekk imot mykje av dei 
andre kvalitetane eg var ute 
etter. Den runde hula vart 
dominerande og altoppslukande. 
Eg merka at brukarane og 
kunden syns forslaget var 
kult, men eg merka og at 
dei trakk seg litt unna. 
Dei forstod det ikkje heilt, 
korleis me skulle klare å 
bygge det, kvifor det såg 
akkurat slik ut. 

Eg syns arkitekturen var 
blitt overlegen og oppførte 
seg som om den var viktigare 
enn brukarane og historia 
til det opprinnelege bygget.  
Eg trur eg klarte å tolke 
det kunden og brukarane 
meinte når dei var litt for 
usikre til å stille spørsmål 
ved designet. Eg lærte mykje 
av å vekeleg tenke gjennom 
kva som var viktig for meg, 
for dei og for bygget. Eg 
gjekk for noko enklare, 
tydelegare og meir knytta 
til tårnet. 



VAL AV MATERIALE
Eg ville framheve tårnet 
sine røffe kvalitetar ved å 
bruke treverk som tilført 
konstruksjon. Treet skulle 
vere robust og ærleg og ta 
seg av både konstruksjon og 
funksjon. 

Eg var innom fleire 
alternative materiale 
å bruke i tillegg til 
treverk.  Stein frå staden 
kunne integrerast som 
termisk masse rundt omnen 
og glasbyggarstein kunne 
fyllast i ventilasjonahola i 
veggen for å sleppe inn lys.  
Igjen hugsa eg på enkelheita 
og slo fast at alt som skule 
tilførast skulle vere tre, 
og at det var like greit 
å utnytte utsikta der den 
var. Termisk masse er det 
meir enn nok av i bygget og 

det var ikkje noko å strebe 
etter. 

HOLD PÅ DET SOM ER VIKTIG
Eg bestemte meg for ei 
tredeling av prosjektet som 
enkel oppdeling av bygg 
og program. Ei praktisk 
bevegelsessone som skulle 
vere det første ein kom 
til, der ein kunne kle 
av seg og stige opp i 
tårnet. Her ville eg ha 
heile høgda til bygget, 
framheve vertikaliteten og 
vise glimt av dei andre 
kvalitetane i tårnet. I den 
varme hula skulle det vere 
mykje treverk, eit lukka 
rom og varmekjelde. Her 
ville eg berre beholde dei 
eksisterande opningane for 
å halde det nokolunde lunt. 
For ekstra utsikt fanst 
andreetasjen. Der skulle det 

vere lyst og luftig. 

Denne tredelinga var enkel 
og eg syns den bandt bygget 
og programmet saman på ein 
logisk måte. Fleire gonger 
måtte eg passe på å ikkje 
gjere ting som braut for 
mykje med desse grepa. Kunden 
blei til dømes til tider 
svært oppteken av den fine 
utsikta og at den burde vere 
synleg over alt i bygget. 
Dei ville ha eit stort 
vindauge i hula på veggen 
mot fjorden. Dette vindauget 
ville gjere rommet mykje 
kjøligare og mindre intimt. 
I staden ville eg bruke dei 
eksisterande opningane for å 
gje karakteristiske utsikter 
av nye utsikter. Av fjell, 
sti og mose. 







ERFARINGAR FRÅ EIN BYGGEPLASS

13 små tips til deg som vil bygge



PLANLEGG!
Tenk gjennom så mykje du 
klarar på forhånd. Detaljar 
er viktige og binder det 
heile saman. Korleis skal 
ein bjeølke møte ei søyle? 
Korleis skal vindauga sjå 
ut, og korleis skal dei 
ligge i veggen? Tenk over 
alt du kan. Då kan du svare 
når nokon spør, og de 
har eit utgangspunkt for 
diskusjonen om kva som er 
best. For meininga er ikkje 
å bruke den første og beste 
løysinga du kom på, men at 
detaljen ikkje skal verte 
gløymd. 

IKKJE ALT KAN PLANLEGGAST
Alle veit det, men du må 
nesten stå midt oppi det for 
å skjønne kopnsekvensane. 
Ikkje alt kan planleggast. 
Leverandøren kan ha levert 
for korte boltar. Dei kan 
ha levert søylesko i staden 
for bjelkesko. Snora på 
agregatet kan ryke midt oppå 
fjellet og ein kan gå tom 
for bensin. Mykje av dette 
kan kanskje unngåast med god 
planlegging, oppfølging og 
masing, men det skal noko 
til å tenke på alt. Og det 
fins og ting ein ikkje kan 
forutsjå.

Som at ein av dei som jobber 
dugnad sklir på fjellet 
og slår hovudet. Som at 
betongveggane er to cm. 
tjukkare oppe enn nede og 
vinkelsliparen ikkje klarar 
å kutte gjennom. Eller at du 
plutseleg må bruke ein heil 
dag på å lage nye teikningar 
og gå i møte med kommunen. 



VER FLEKSIBEL
Planlegg så mykje som 
mogleg, men ver fleksibel og 
mottakeleg for nye forslag. 
Ver klar over din eigen 
kompetanse og husk at det er 
mykje du ikkje kan. Mange av 
dei du har med deg har jobba 
med verktøy og bygging eit 
langt liv. Nokre detaljar 
kan vere mykje enklare å 
bygge utan at resultatet 
vert mykje annleis. 

Samstundes må du lære deg 
kven du kan stole på og 
når forslaga som kjem er 
grunna i latskap eller vane 
og eigentleg ikkje er så 
mykje betre enn dine. Er ein 
detalj viktig for uttrykket 
kan den dessutan godt ta 
litt lenger tid å bygge, 
eller vere litt dyrare. Det 
handlar om prioriteringar. 

HA SJØLVTILLIT
Husk at du faktisk har 
nærmare fem års utdanning i 
faget ditt. Du kan mykje og 
meiningane dine er truleg 
minst like gode som andre 
sine. Du er dessutan kanskje 
den einaste involverte 
som har arkitektfagleg 
kompetanse, og det er du 
som kjenner prosjektet 
desidert best. Du har best 
forutsetning for å sjå heile 
samanhengen i prosjektet og 
veit kva som er viktig og 
kvifor. Dersom du har med 
deg arkitektstudentar som 
medhjelparar er det kanskje 
annleis, men eg hadde berre 
folk med annan kompetanse.

Ha trua på faget ditt og 
husk kva du som arkitekt 
bidrar med!

BEGYNN Å BYGGE!
Uansett kor mykje du har 
planlagt, uansett kor 
nøyaktig du har målt opp 
kan det vere forferdeleg 
vanskeleg å byrje å skjere 
i betongen. Det kjennes så 
uoppretteleg, så bastant, så 
endeleg. Men det må byrjast 
på og du har eit tidsskjema 
å halde. 

Dette opplevde eg mange 
gonger på byggplassen, men 
det vart lettare for kvar 
gong. Eg måtte heile tida 
stole på meg sjølv når noko 
nytt stort skulle gjerast, 
Hopp i det. Begynn å bygge. 
Kanskje gjer du feil, men 
det er betre enn å gjere 
ingenting. Då blir du aldri 
ferdig, og ingen gidder å 
bli med neste gong viss det 
ikkje er framgong. 
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NYT PAUSANE
Det vil bli venting 
på ting du ikkje kan 
kontrollere, avhengig av 
leveransar, folk og ver. 
Ikkje bli frustrert, men 
nyt pausen og drikk SOLO. 

LA ALLE BIDRA
Det er viktig at dei som 
møter opp får kjenne at 
dei bidrar og er viktige. 
Følg med på at alle har 
noko å gjere som kjenner 
meiningsfullt og ikkje la 
nokon gjere tungt eller 
einsformig arbeid for lenge. 
Av og til er det viktigare 
at alle får vere med enn at 
alt vert perfekt. 

VER TYDELEG
Ting går av seg sjølv dersom 
dei som jobbar får gode 
instruksar og tillit. Vis at 
du stoler på dei, men ver 
samstundes klar på kva du 
vil ha gjort. Då kan du godt 
la dei halde på i fred ei 
stund og ikkje stresse dei 
ved å følge med på at alt 
vert gjort hundre prosent 
perfekt. 

HA DET GØY
Eg hadde heile tida fokus 
på å halde stemninga oppe 
på byggeplassen. Dette var 
dugnad og det skulle vere 
gøy og sosialt samtidig som 
me fekk gjort ting.

FINN ARBEIDSLEIARAR
Nokre er ledarar av natur 
og dette kan du benytte 
deg av. Ver oppmerksam 
og sjå etter dei som tek 
initiativ, stiller spørsmål 
og forklarer for andre. Bruk 
dei som bindeledd mellom deg 
og dei andre i gruppa. Vis 
dei litt ekstra tillit og la 
dei fordele arbeidsoppgåver 
vidare. 

Serleg dersom du er aleine
 om planlegginga og deleger-
inga er desse menneska verd-
fulle. Dei vert og litt 
ekstra motivert til å møte 
opp oftare, og kan dermed få 
med seg flyten i arbeidet. 
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IKKJE TRU AT DU SKAL BYGGE
Byggeperioden bestod i mykje 
anna enn bygging for min 
del. Eg planla, tilrettela, 
delegerte, passa på, svarte 
på spørsmål, motiverte, 
sikra dokumenterte og 
observerte. Deretter  
evaluerte eg, og prøvde å 
få det nokolunde ned i denne 
dagboka.  

VIS ENTUSIASME
Vis at prosjektet er viktig 
for deg, vis at du har det 
artig og vis at du likar 
utfordringar. Vis og at 
du set pris på meiningar 
og forslag. Entusissme og 
positivitet smittar!

BLI GLAD I ROT
Rot betyr at mykje arbeid 
har blitt gjort, mykje 
verktøy er blitt brukt og 
mykje folk har vore med og 
rota i systemet ditt. Rot 
er framgong og flyt! 





DIPLOMHALVÅRET

Oppsummering, refleksjon og vurderingar



FORTELJINGA
Forteljinga om eit gløymd 
tårn er ikkje over når 
eg no leverer eit ferdig 
diplomarbeid. Den vil 
heller ikkje vere over når 
me arrangerer opningsfest 
på Stovegolvet i august, 
men vil fortsette så 
lenge tårnet står der. 
Den starta heller ikkje 
dette semesteret, men for 
nesten 60 år sidan, Ho er 
ikkje spesielt viktig i 
verdssamanheng og tårnet 
i seg sjølv hadde kanskje 
ikkje blitt sakna om det 
hadde vore rive.

Forteljinga handlar om 
potensiale. Den handler om 
å utnytte situasjonar og 

moglegheiter som har vorte 
til etter kvart som tida 
går. Den handlar om gløymde 
bygg og vil på den måten 
kanskje aldri ta slutt. Den 
er eit forsøk på å rette 
merksemda mot bygg som har 
blitt aleine. 

Eg håpar forteljinga vert 
utdatert snart. Eg håpar 
at me går mot ei tid der 
me bruker meir av det me 
har, byggjer smartare og 
prioriterer rett. Prosjektet 
på Stovegolvet er eit lite 
ledd i denne rørsla mot 
ei betre verd, men det 
viktigaste tårnet skal 
gjere er å invitere til 
å bruke naturen. Dersom 
fleire vel å gå tur til 

Stovegolvet saman med 
familie og venner sidan dei 
har noko konkret å besøke 
har eg lukkast. Dersom dei 
helser på ukjende i fjellet, 
deler på sitteplassane, 
diskuterer bygget som eit 
felles samtaleemne er det 
enno betre. Då har nordmenn 
framleis ein stad dei kan 
vere opne og inviterande; 
fjellet.

DRIFTA
Tårnet skal bli ferdig i 
løpet av sommaren og opna 
for alle så snart som 
mogleg. Men det vil ikkje 
stoppe der. Tårnet skal vere 
tilpasningsdyktig og må 
brukast før ein kan sjå kva 
som manglar. Eg vil samle



meiningar frå dei besøkande 
i ei hyttebok og håpar folk 
vil bruke den. Ein gong i 
året kan samarbeidet med 
kraftlaget og turlaget tak-
ast opp att for å diskutere 
vedlikehald og eventuelle 
endringar/oppgraderingar. 
Turlaget har allereie laga 
ei gruppe som skal ha ei 
særskild oppfølging av 
bygget og halde det ryddig 
året rundt. 

TÅRNET
Tårnet har fått ny verdi. 
Det er tydeleg når folk 
samlar seg og samarbeidar 
for å redde det. Litt rart, 
syns nok nokon, når det 
i utgangspunktet berre 
var eit bygg som skulle 

huse ein trafo. Det skulle 
vere akkurat stort nok til 
trafoen og sterkt nok til 
å beskytte han. Det skulle 
gje reparatørar tilgong og 
måtte ha to dørar. Ingenting 
meir.  No, plutseleg, er det 
så mykje meir, og likevel 
det same. Det er ikkje store 
endringar som er gjort, men 
stemninga har endra seg. 
Så snart eit par personar 
bestemme seg for at det er 
verdfullt fekk det verdi og 
kvalitetane vart synlege. 

Eg har hatt store forvent-
ningar til dette gamle 
tårnet. Det skulle represen-
tere lokal industrihistorie, 
bærekraftig gjenbruk og 
makte den store oppgåva å 

aktivisere folk som vert 
stadig meir inaktive. Det må 
vere lov å tenke stort når 
ein er ung arkitektstudent 
som enno ikkje har møtt 
den kalde verda. No etter 
bygginga kunne eg sagt at eg  
har innsett at eg har vore 
naiv og overoptimistisk, men 
det vil eg ikkje. Eg vel å 
sjå på alt det positive, for 
sjølv om det var utfordrande 
har eg allereie lukkast 
med noko. Eg har fått 27 
personar til å bruke fritida 
si på å gå på fjelltur, 
traske rundt i allsags ver 
og vere bygningsarbeidarar 
på eit merkeleg lite 
betongtårn. Dei har møtt 
nye folk, snakka om 
naturopplevelsar, prøvd nye 



ting. Dei har vore med på å 
sleppe lyset inn i tårnet, 
pussa vekk rusten og kanskje 
tenkt ein tanke eller to om 
ressursutnytting, historie, 
naturvern og arkitektur. 

Det har vore ei absurd 
oppleving, både for meg 
og dei, og me treng alle 
litt uvante situasjonar i 
kvardagen. Det er det tårnet 
skal bli. Eit kvardagsleg, 
underleg turmål som 
tilhøyrer alle. 

DIPLOMEN
Diplomarbeidet presenterer 
situasjonen, prosessen 
og byggearbeidet som har 
skjedd og det som skal skje, 
men det viktigaste med 
oppgåva mi er utforskinga 
av moglegheitane me har 
som arkitektstudentar. 
Moglegheitar til læring, 
leiing, samarbeid og 
gjennomføring. Eg ville 
utforske, utfordre og 

diskutere kva arkitekt-
studentar kan, kva me lærer 
og ikkje. 

Eg trur alle arkitekt-
studentar har godt av å 
prøve seg på eit liknande 
prosjekt, eller ei 
simulering av det. Å verte 
utfordra til å tenke på alt, 
designe ut frå verkelege 
krav, å forstå andre fagfelt 
og tverrfagleg samarbeid. 
Det kan vere frustrerande 
og slitsamt, men det er 
verkelegheita og for meg 
har det i seg sjølv vore 
motivasjon. Eg ville vise at 
eg hadde nok kunnskap, nok 
utdanning, nok evne til å 
ta imot hjelp til å fullføre 
noko i verkelegheita. 

Eg fann eit lite tårn, eit 
ubetydeleg bygg på ei vakker 
tomt. Eg sa at det skulle 
bli diplomarbeidet mitt. 
Ved å gjere det fekk det 
enorm betydning og verdi. 

Så enkelt var det. Eg håpar 
oppgåva mi kan inspirere 
andre til å gjere liknande 
prosjekt, vise at det går 
an og at det ikkje er noko 
å vere nervøs for, slik 
eg var. Eg var redd for at 
oppgåva var for lita fordi 
bygget var lite. Eg var redd 
for at noko kunne gå gale 
som ville føre til at eg 
ikkje fekk starta bygginga 
i løpet av diplomtida. Det 
hadde blitt ei diplomoppgåve 
uansett men eg er glad eg 
fekk bygge for det set 
oppgåva i eit heilt nytt lys 
for meg. Det går ikkje an å 
forestille seg den lærdommen 
som oppstår på byggeplassen. 

Eg skal ikkje seie at tårnet 
i seg sjølv er så viktig, 
men problemstillingane 
og historia bak denne 
diplomen er viktige og bør 
reflekterast over av fleire. 





TAKK TIL
Eg vil takke alle som har 
vore positive til ideen og 
prosjektet. Alle frå Stord 
som har vore interessert, 
alle på NTNU som har vore 
støttande og hjelpsame. 

Ein spesiell takk til

Asbjørn Tverdal, 
far og ansatt i Sunnhordland 
Kraftlag, for søndagsturar 
i oppveksta, initierande 
ide om prosjektet og 
engasjement. Diskusjonar 
på byggeplassen og gode 
meiningar. 

Svein Egil Heimvik, 
bygningingeniør, 
Sunnhordland Kraftlag, for 
fjellturar til Stovegolvet, 
befaring, hjelp til 
konstruksjon og byggemåtar. 

Astrid Larsen, 
leiar i Stord-Fitjar turlag 
fram til februar 2014 for 
engasjement, innspel og 
gode idear. Uvurderlig 
hjelp med rekruttering av 
dugnadsarbeidarar.

Gerda Øen
leiar i turlaget etter 
februar 2014 for strålande 
positivitet, sjampagne og 
norsk flagg. 

Vidar Vedå, 
leiar i Stord Tinde- og 
Klatreklubb, for gode tips 
til versikring og material, 
samt tilbod om å bruke 
klatrehytta som varmestove.

Sylve Rusten, 
Idrettsfagleg rådgjevar, 
Stord Kommune for 
positivitet og tips.

Takk til Stordnytt og 
Bladet Sunnhordland for god 
omtale, reklame og til tider 
informasjon om status i 
byggesøknadar.

Steffen Wellinger, veiledar 
som fleire gonger fekk meg 
tilbake på rett veg

Andreas Gjertsen og Yashar 
Hanstad (TYIN Tegnestue), 
biveiledarar med praktisk 
kunnskap og råd om bygging

Viktoria Fjellbekk, 
meddiplomstudent for 
diskusjonar og oppmuntring. 







Tusen takk til alle som har 
vore med på byggeplassen så 
langt

Odd Lars, Kurt, Stein, 
Aslaug, Torill, Astrid, 
Arne, Julia, Jan Ove, Wenke, 
Gerda, Asbjørn, Vegar, Svein 
Egil, Jakob, Otto, Terje, 
Reidar, Thoralf, Bjørn, 
Engeviken, Martin, Anne 
Kristin, Birger, Svein, Liv, 
Vebjørn og Lena.

..og til alle som vil vere 
med på ferdigstillinga i 
sommar!




