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D. Scenarioplan 

Scenario Hva skal endres? Hvordan? Forventet resultat 

1. Ingen TUE. Alle 

UE-ene har 

separat 

prosjektering 

og utførelse.  

Organisasjon 

 

 

 

 

Møter 

 

 

 

 

Oppgaver 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rework/ 

Kommunikasjon 

 

  

Alle rådgivere under 

prosjekteringsleder. Endre navn 

fra TUE til UE. RIV lagt til 3FTE, 

UE Vent: 20FTE 

 

Kun rådgivere i 

prosjekteringsmøter og 

detaljprosjektering. Legg til 

rådigvere i kontraktsmøter.  

 

Utvide design-oppgaver for 

gjeldende fag.  

- Betongelementer: konstant 

- RIB: +8 dager per oppgave 

(ca. 20%) 

- RIE, RIVVS, RIV: konstant 

- ARK: +10% 

- Baderom: konstant 

 

Minke kostnader for tidligere 

TUE, risikopremie.  

- Betongelementer -15% (ca. 

10.000 per aktivitet) 

- Teknisk: -10% per aktivitet 

- Tekking: - 20% per aktivitet 

- Heis: -10% per aktivitet 

- Baderom: -15% per 

aktivitet 

Lønn: 

- UE tekking: 500kr/h, 

kostnad trukket fra i 

aktiviteter 

 

Kommunikasjonskobling: 

- Mellom teknisk 

prosjektering.  

Rework-kobling: 

- Baderom-detaljtegning (2h) 

Forventet at 

mengden 

koordinasjonstid går 

opp som følge av 

flere koblinger. 

Kostnaden kan gå 

noe ned, men 

avhenger av økning 

av varighet eller ikke. 

Mengden decision 

wait forventes å gå 

opp siden det er 

forventet en større 

belastning på 

prosjektgruppen. 

2. Kun TUE, uten 

rådgivere i 

møter.  

Organisasjon 

 

 

Møter 

 

 

 

LARK under anleggsgartner, RIG 

under UE grunn. 

 

Ingen av TUEs rådgivere i møter, 

bortsett fra teknisk særmøte.  

- TUE grunn og TUE gartner 

på detaljprosjektering: 2% 

Prosjektet kan 

muligens kortes ned 

pga. mindre koord og 

decision wait. Antar 

at kostnaden blir 

høyere pga dyrere 

kontrakter, men 
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Oppgaver 

 

 

 

 

Kostnader 

 

 

 

 

 

Rework/ 

kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

- TUE grunn med på 

prosjekteringsmøte 5% 

- TUE gartner med på 

prosjekteringsmøte 10% 

 

Endring av ansvar 

- RIG ansvarlig for pæleplan. 

5FTE, 20% pæleplan, 60% 

geoteknisk design 

 

Øk kostnad pga. risikopremie.  

- Risikopremie på 20% for 

grunn 

- Risikopremie på 15% for 

utomhusarbeidet 

 

Mindre kommunikasjon, endre 

rework-koblinger 

- Fjern kommunikasjons-

kobling mellom geoteknisk 

design og pæleplan 

- Rework-kobling geoteknisk 

design og graving, spunt og 

peling = 0.5h 

- Rework-kobling 

utomhusarbeid og 

overvann til utomhus = 

0.25h 

usikker på om dette 

går opp i opp med 

minket tidsbruk. 

Mindre belastning på 

prosjektledelsen. 

3. TUEs 

prosjekterende 

deltar på 

prosjekterings-

møter 

Samme som 3, 

men legg til TUEs 

rådgivere i 

prosjekterings-

møter 

Samme som 3, men legg til TUEs 

rådgivere i prosjekterings-møter 

 

Mindre 

koordinasjons- og 

beslutningstid. 

Minimal økning i 

prosjektets varighet.  

4. Kun TUEs 

prosjekterende 

deltar på 

prosjekterings-

møter 

Samme som 4, 

men fjern TUE 

fra 

prosjekterings-

møtene 

Samme som 4, men fjern TUE 

fra detaljprosjektering og 

prosjekteringsmøter 

Usikkert. Forventet 

liten effekt. 

5. Fjern teknisk 

koordinerings-

møter. 

(Utgangspunkt 

i grunnmodell). 

Møter Fjern møtet, og se hvordan 

dette påvirker de tekniske 

oppgavenes arbeidsmengde. 

Usikkert. Forventes 

mer koordinasjon- og 

beslutningstid.  

6. Høy UE-

deltakelse på 

møter 

(Grunnmodell) 

Møter Øk UEs deltagelse på møter til 

20% 

Økning i prosjektets 

varighet, møter. 

Mindre rework og 

koordineringstid. 

 


