
ID Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1 Hovedfremdriftsplan Kvernertoppen 1 dag? ti 01.11.16 on 02.11.16

2 Rev 23.11.17 703,44 dager? ti 01.11.16 fr 29.11.19

3

4 Riggarbeider 703,44 dager? ti 01.11.16 fr 29.11.19

5 Grunnarbeider del 1+del 2 201,19 dager? ma 06.02.17 fr 22.12.17

6 Grunnarb/grovplanering utomhus 144,31 dager? ma 12.03.18 fr 26.10.18

7 Utvendig VA-grøfter 34,94 dager? ma 03.07.17 fr 25.08.17

8 Utvendig kabelgrøfter 1 dag ti 01.11.16 on 02.11.16

9 Fundamenter del1+del 2 139,94 dager? ma 26.06.17 fr 02.02.18

10 Golv på grunn m/tekn. installasjoner 113,69 dager? ma 14.08.17 fr 09.02.18

11 Kjellervegger/søyler del 1 + del 2 113,69 dager? ma 07.08.17 fr 02.02.18

12 Dekke o kjeller del 1+del 2 113,69 dager? ma 18.09.17 fr 16.03.18

13 Råbygg Hus A+Hus B+Hus C 279,94 dager? ma 02.10.17 fr 21.12.18

14 Levering av badekabiner 262,44 dager? ma 30.10.17 fr 21.12.18

15 Mur og pussarbeider 1 dag? ti 01.11.16 on 02.11.16

16 Klimavegger Hus A+Hus B+Hus C 271,19 dager? ma 22.01.18 fr 29.03.19

17 Grytetekking garasje del 1+ del 2 113,69 dager? ma 13.11.17 fr 11.05.18

18 Taktekking HusA+Hus B+Hus C 233,56 dager? ma 23.04.18 ti 30.04.19

19 Fasaderabeider Hus A+Hus B+Hus C 323,69 dager? ma 30.04.18 fr 27.09.19

20 Tett hus arbeider Hus A+Hus B+Hus C 271,19 dager? ma 30.07.18 fr 04.10.19

21 Etterarbeider 199,44 dager? on 02.01.19 fr 15.11.19

22

23

24 Tekniske installasjoner i råbygg 314,94 dager? ma 07.08.17 fr 21.12.18

25 Tekniske installasjoner i tett hus 335,06 dager? on 02.05.18 fr 18.10.19

26 Testing 205,56 dager? ma 03.12.18 fr 25.10.19

27 Etterarbeider 199,44 dager? on 02.01.19 fr 15.11.19

28

29

30 Utomhus 317,56 dager? on 02.05.18 fr 20.09.19

31 Etterarbeid 39,31 dager? ma 02.09.19 fr 01.11.19

32

33 Befaring med BH 157,44 dager? ma 18.02.19 fr 25.10.19

34 Overlevering 131,19 dager? ma 06.05.19 fr 29.11.19

Avheng av at trafo plasseres BH

???
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