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Kværnertoppen

Prosjektere råbygg A

Prosjektstart

Geoteknisk design

Prosjektslutt

Prosjekterings-

møte

Pæleplan

Design fundamenter og kjeller A

Prosjektering rør A

Prosjektering elektro A

Prosjektering 

ventilasjon 

A

Detaljtegninger A

Graving, spunt og pæling

Fullført 

prosjektering 

Hus A

Produksjonsstart

Fundament og kjeller A

Råbygg A

Taktekking & "Tett hus" A

Utvendig tømmer og fasader A

Rør-installasjoner råbygg A

Rør-installasjoner tett bygg A

Innvendig arbeid A

Prosjektering, levering og produksjon 

Baderomskabiner A

Heis 

A

Hus A 

fullført

Fremdrift-/ 

produksjonsmøte
Vernerunde

Teknisk 

særmøte 

Detalj- prosjektering/ 

særmøte

Beslutnings-

møte
Internmøte

Kontrakts-

gjennomgang UE

Daglig

informasjon

Oppstartsmøte 

UE produksjon
Byggemøter

Elektro-installasjoner råbygg A

Ventilasjon-installasjoner råbygg A

Elektro-installasjoner tett bygg A

Ventilasjon-installasjoner tett bygg A

Design fundamenter og kjeller B 

og C

Prosjektere råbygg B

Prosjektering rør B

Prosjektering elektro B

Prosjektering 

ventilasjon 

B

Detaljtegninger B

Fullført 

prosjektering 

Hus B

Fundament og kjeller B og C

Råbygg B

Taktekking & "Tett hus" B

Utvendig tømmer og fasader B

Rør-installasjoner råbygg B

Rør-installasjoner tett bygg B

Innvendig arbeid B

Prosjektering, levering og produksjon 

Baderomskabiner B

Heis 

B

Hus B 

fullført
Elektro-installasjoner råbygg B

Ventilasjon-installasjoner råbygg B

Elektro-installasjoner tett bygg B

Ventilasjon-installasjoner tett bygg B

Prosjektere råbygg C

Prosjektering rør C

Prosjektering elektro C

Prosjektering 

ventilasjon 

C

Detaljtegninger C

Fullført 

prosjektering 

Hus C

Råbygg C

Taktekking & "Tett hus" C

Utvendig tømmer og fasader C

Rør-installasjoner råbygg C

Rør-installasjoner tett bygg C

Innvendig arbeid C

Prosjektering, levering og produksjon 

Baderomskabiner C

Heis 

C

Hus C 

fullført

Elektro-installasjoner råbygg C

Ventilasjon-installasjoner råbygg C

Elektro-installasjoner tett bygg C

Ventilasjon-installasjoner tett bygg C

Romløsninger, vindu- og dørskjema, materialvalg

Branntekniske 

løsninger

Bygnings-

tekniske 

løsninger

Akustiske 

løsninger

Utomhus

Plantegning, 

infrastruktur, 

overvann

Graving 

kabelgrøfter

Påkobling vannett, 

infrastruktur

Utomhusarbeider

Overvannshåndtering

Detaljer

Utomhusarbeid 

fullført

Rigg og drift

Befaring med byggherre

Overlevering

Innsending søknader Hus A

Innsending søknader Hus B og C

Kostnadsrapportering

Fakturering

Endre bestillinger

HMS-arbeid

Dokumentstyring

Tidsplanlegging - fremdriftsrapportering

Prosjektering, produksjon og levering av betongelementer A

Prosjektering, produksjon og levering av betongelementer B og C

Administrasjon

Byggherre 

representant

Koordinator

Prosjektering

Koordinator

utførelse

Prosjekt-

leder

Ansvarlig for

endringer

HMS og KS -

koordinator

Innkjøps-

anvarlig

Produksjons-

leder

Prosjekterings-

leder

Arkitekt

RIBr RIByfy

LARK

RIA

RIG

RIE

RIM Støtte tekniskRIVA

RIVVS

Formann

teknisk
Formann

grunn

Formann

tømmer

Formann

betong
Formann 1 Formann 2

TUE RØR TUE EL TUE Vent

UE

grunn

UE

tømmer

TUE PREFAB

betong

UE

Anlegsgartner

TUE 

Tekking

UE

Riggarbeider

TUE PREFAB

baderomskabiner

TUE

heis

Betong- 

arbeider/

montør

Oslo kommune

Naboer

Bymiljøetaten

RIB

RIV
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