
I 

 

 
 

 
 

BACHELOROPPGAVE: 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORFATTER: THEA THORSTENSEN 
 

 

 

Dato: 21.5.2012 
 

 

 

 

 

Digitale samhandlingsverktøy i 
medieproduksjoner 



II 

 

Forord 
 

Denne rapporten er en Bacheloroppgave som er skrevet i studiet medieproduksjon på 

Høgskolen i Gjøvik (HiG). Bacheoroppgaven gir studenten 20 studiepoeng ved bestått oppgave. 

Oppgaven bygger på kunnskap fra tidligere fag som er gjennomgått i dette studiet.  

 

Jeg ønsker å takke Amandusproduksjonen som tok meg godt i mot og var forståelsesfulle og 

behjelpelige med min oppgave.  

 

Jeg vil også takke veiledere for god støtte og gode veiledinger gjennom prosjektet. Og til 

biblioteket ved HiG for gode tips. 

 

Takk til Thor Henning Lerstad, vaktsjef hos NRK Østnytt, som tok seg tid til å svare på mine 

spørsmål 

 

Og en siste takk til Morten W. Thorstensen, Katrine Thorstensen, Trond Bynes og Lars Eriksen 

som har sett over rapporten og hjulpet til med korrektur. 

 

 

 

Dato: 21.5.2012 

 

 

_____________________ 

Thea Thorstensen 

 

 

 



III 

 

SAMMENDRAG 

Tittel: Digitale samhandlingsverktøy i medieproduksjoner Dato: 21.05.12 

    

Deltaker(e)/ Thea Thorstensen 

  

Veileder(e): Eivind Arnstein Johansen 

 Kjell Are Refsvik 

Evt. 

oppdragsgiver: 

Høgskolen i gjøvik ved Terje Stafseng 

Stikkord/nøkkel

ord 

Digitalt samarbeid, sosiale medier, produksjonsfaser, kommunikasjon, 

medieproduksjon 

(3-5 stk)  

Antall sider: 82 Antall vedlegg: 13 Publiseringsavtale inngått: ja 

Kort beskrivelse av bacheloroppgaven: 

 

Amandusprisen er en prisutdeling for unge filmskapere. TV-sendingen produseres av TV-
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og verktøy for samhandling som finnes i dag, ser Amandusproduksjonen i liten grad ut til å 

benytte og utnytte ny teknologi for samhandling i arbeidsprosessen og produksjonen. 

 

Medieproduksjoner i dag er hovedsakelig delt opp i tre faser, preproduksjon, produksjon og 
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Amandus is an award-show for young filmmakers. The TV broadcast is produced by TV-students 

at Lillehammer University College. Despite the variety of digital services and tools for 

collaboration available today, the Amandus production doesn’t seem to take advantage of new 

technology for interaction in the work process and the output. 

 

Media productions today are mainly divided into three phases, preproduction, production and 

post-production. The different phases require different forms of cooperation. My overall opinion 

of the tools used in the different phases are: 

– In preproduction it is common to use e-mails and meetings as well as some kind of storage 

tool for the production-documents. 

– In the production it becomes more important with fast response and therefore telephone 

and physical contact is more used in this phase. 

– In the post-production it is a technical editing and an evaluation left to be done. This 

evaluation will be used to improve future productions or forgotten. 

 

Media productions such as Amandus, has great potential for improvement when it comes to 

storage and organization of documents, transfer of knowledge, content production and 

communication and interaction within the production-team and out to the viewers. By collecting 

all documents in one place, choose open solutions for information and knowledge in addition to 

take advantage of the social medias, will contribute to a dynamic production with contend made 

for the viewer and opportunities for improvement from year to year.  
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1.0 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Amandusfestivalen er en filmfestival for barn og unge mellom 13 og 20 år. En del av festivalen 

er prisutdelingen som går av stablen hvert år i Maihaugsalen på Lillehammer og sendes på NRK. 

Hvert år blir produksjonen gjennomført av TV-fagstudenter ved Høgskolen i Lillehammer (HiL). I 

år feirer Amandusfestivalen 25 års jubileum, men fra de begynte å sende prisutdelingen på TV i 

2000 har ikke produksjonens form og innhold forandret seg mye. Mange norske produksjoner 

følger generelt den samme rammen som de har gjort år etter år.  

 

Jeg har valgt denne oppgaven fordi det omhandler medieproduksjoner og moderne teknologi. 

Dette er to emner jeg har lært mye om under studietiden min her på HiG. Jeg føler oppgaven er 

fremtidsrettet og kan bidra til en mer dynamisk poroduksjonsprosess i ulike medieproduksjoner. 

 

1.2 Problembeskrivelse 

Sendingen av Amandusprisen blir produsert av mennesker som studerer klassisk fjernsynsfag. 

De ser i liten grad ut til å benytte og utnytte de mulighetene moderne teknologi og sosiale 

medier kan tilby både i tilknytning til arbeidsprosessen og sendingen. Er 

kommunikasjonsprosessene og samhandlingsverktøyene som blir benyttet mest egnet? 

 

1.3 Oppgavepresentasjon 

Min oppgave er å delta i Amandusproduksjonen og bruke min deltakelse og erfaring fra dette, til 

å kartlegge hvilke fordeler Amandusfestivalen kan ha ved å benytte ulike digitale 

samhandlingsverktøy i produksjonens ulike faser. Ut over dette har jeg fire forskningsspørsmål: 
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1. Hva er samarbeid og hva ligger i begrepet digitalt samarbeid? 

2. Hvilke faser består en medieproduksjon av i dag? 

3. Hvilke samhandlingsverktøy brukes under de ulike fasene i en medieproduksjon i dag? 

4. Hva påvirker valg av samhandlingsverktøy og hvilke muligheter og utfordringer representerer 

disse? 

 

1.4 Målgruppe 

Målgruppen for denne rapporten er HiG, studenter ved Medieproduksjon samt veiledere og 

sensor. Da denne rapporten handler om Amandusproduksjonen som gjøres av TV-fag studenter 

ved HiL, er også disse i målgruppen, samt eventuelt andre som finner emnet interessant. 

 

1.5 Motivasjon 

Mitt mål med medieproduksjonsstudiet har vært å lære om de ulike delene av mediebransjen 

og å finne ut hva jeg ønsker å jobbe med. Etter snart 3 år på medieproduksjon her ved HiG har 

jeg funnet ut at mitt kall er i TV-bransjen. Medieproduksjonstudiet har gitt meg god kunnskap 

om de mange mulighetene som finnes for de ulike mediene. De kan utvikle seg mot et høyere 

teknologisk nivå enn der de står i dag. Å avslutte dette studiet med en oppgave som tar for seg 

de teknologiske mulighetene medieproduksjoner, og spesielt TV-produksjoner, er etter min 

oppfattning en naturlig avsluttning og oppsummering av mine studier. Jeg håper også den er 

nyttig for HiG.  
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1.6 Avgrensning 

Jeg skal ikke skrive om min rolle som kostymeansvarlig under Amandusproduksjonen eller ta for 

meg hvordan det er å jobbe i en medieproduksjon.  

 

Jeg skal ikke foreslå nye ledermetoder, og skal kun ta for meg samarbeidsprosessene. 

 

Jeg skal ikke komme med forslag til Amandusproduksjonens innhold eller form, kun se på 

kommunikasjonsprosessene bak produksjonen. 

 

Rapporten er mitt produkt, jeg skal derfor ikke levere opptak av sendingen da sendingen i seg 

selv ikke er vesentlig for denne oppgaven. 

 

Jeg skal ikke ta for meg Amandusproduksjonens budsjetter eller noen av det økonomiske rundt 

produksjonen. 

 

Resultatene i denne rapporten bygger på teori, drøfting og intervjuer, ikke testing. 

1.7 Egen bakgrunn og kompetanse 

Min bakgrunn er to og et halvt år med medieproduksjon på HiG og jeg har vært prosjektleder 

for flere av produksjonene som har vært gjennomført i regi av skolen. Det jeg manglet av 

kompetanse for å gjennomføre denne oppgaven var erfaring og innsyn i medieproduksjoner og 

hovedsakelig TV-produksjoner. Jeg manglet også en del kunnskap og erfaring om generell 

rapportskriving og innhenting av teori på akademisk nivå. 
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1.8 Rapporten  

Rapporten følger HiGs retningslinjer for mastergradsoppgaver og større studentoppgaver på 

bachelornivå. Ut over dette har jeg nummererte overskrifter i fire nivåer. Det er kun tre 

overskriftsnivåer som vises i innholdet. Rapportens løpende tekst har fonten Calibri og 

overskrifter er i Arial. Da jeg kun benytter to figurer har jeg valgt å linke til figurenes kilder i 

stedet for en egen figuroversikt. Kilder er behandlet i EndNote og jeg benytter Vancouver 

kildehenvisning.  

1.9 Definisjoner 

Jeg vil i det følgende avsnittet forklare enkelte ord og uttrykk jeg kommer til å benytte underveis 

i denne oppgaven. Når det brukes begrepet «medieproduksjon» mener jeg i hovedsak TV- og 

Nett-TV produksjoner. Andre medieproduksjoner kan likevel trekke fordeler av denne rapporten 

og dens funn og resultater. 

 

Chat –  Meldingsbasert kommunikasjon mellom brukere over nett. 

IKT – Informasjons og kommunikasjonsteknologi. 

Kontentumlyd – Atmosfærelyd i bla. radio fjernsyn og film. 

Microblogging – Blogg i form av små setninger. 

Netcast – Opptak av et program du kan se direkte på nett. 

Pitch – En fremføring av prosjektet for å selge det til eventuelle interessenter. 

Podcast – Et opptak av et program som kan bli lastet ned i etterkant for å høre eller se på. 

Teaser – En forsmak av et produkt slik at seer skal bli interessert. 

VB – Er et forhåndsprodusert videoinnslag til en produksjon. 

Youtube – Nettsted der en kan se korte klipp som andre brukere har lagt ut. 

Streaming – Noe som direktesendes via internett. 

 

Ord og begreper utover dette har jeg forutsatt er kjent for leseren. 
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2.0 Metoder 

2.1 Dokumenter 

Jeg har valgt å jobbe i Google Dokumenter for å sikre automatisk lagring og på grunn av 

muligheten det gir til å dele mine dokumenter med andre.  

 

2.2 Intervjuer 

Jeg valgte å gjennomføre intervjuer med ledergruppen i Amandus. Det kunne vært en idé å lage 

en spørreundersøkelse der jeg kunne fått et større innblikk i hele produksjonsteamets 

erfaringer, men da jeg var en såpass stor del av produksjonen selv, så jeg på min erfaring som 

god nok for denne rapporten. Jeg valgte med det å utføre samme intervju med meg selv. Jeg 

intervjuet også vaktsjefen i NRK Østnytt der jeg stilte spørsmål om deres produksjon (Vedlegg 

A).  

2.3 Målinger 

En liten stund etter at Amandusprisen ble sendt på NRK3 gjennomførte jeg noen målinger om 

Twitter-aktiviteten før, under og etter sending. Dette er en god metode for meg å benytte, da 

dette gir konkret informasjon (Vedlegg B). 

 

2.4 Innhenting av teori 

Jeg hadde litt erfaring med å innhente relevant teori fra tidligere prosjekter på HiG, men jeg 

valgte å få en veiledingstime med en bibliotekar. På denne veiledningen lærte jeg hvordan jeg 

kunne søke opp vitenskapelige artikler gjennom databasene som høgskolen har tilgang til. Jeg 
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opplevde denne veiledningstimen som veldig nyttig. Jeg var også innom biblioteket på Hig og 

HiL og lånte noen bøker. 
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3.0 Digitalt samarbeid 

Hva er samarbeid og hva inngår i begrepet digitalt samarbeid? I dette kapittelet vil jeg gå inn på 

kjernebegreper som er vesentlig for denne oppgaven i tillegg til å presentere ulike digitale 

samhandlingsverktøy. 

 

3.1 Samarbeid 

Samarbeid oppstår når flere enn én aktør jobber sammen mot et mål. Samarbeid kan involvere 

personer, grupper, bedrifter eller land, men det må være mer enn én aktør som er involvert. 

Definisjonen på ordet samarbeid er «å arbeide i fellesskap»(1) og er satt sammen av ordene 

sammen og arbeid. Samarbeid har f. eks. blitt mer og mer vanlig i skolen ved at elever og 

studenter jobber sammen med oppgaver, og mange bedrifter samarbeider med hverandre. I 

verdenssammenheng samarbeider flere land i ulike former, eksempelvis innen FN, NATO og EU 

(1, 2).  

 

3.2 Digital 

Begrepet digital forbindes ofte med totallsystemet 1,0 og datamaskiner. Definisjonen av ordet 

er «i form av tall» (3). Ordet analog er motsetningen til digital og er definert slik: «... basert på 

fysiske, kontinuerlig foranderlige størrelser» (4). Digital er et ord som har blitt mer og mer 

benyttet de siste to tiårene. Begrepet er vel kjent i den vestlige verden og det er mye som har 

blitt digitalt både for enkeltmennesket og i bedrifter, det har i stor grad blitt en avhengighet av 

digitale hjelpemidler.  
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3.3 Digitalt samarbeid 

Digitalt samarbeid er når flere aktører bidrar og arbeider mot et felles mål via digitale verktøy og 

datamaskiner (5). Internett har gjort det mulig å samarbeide uten å være i samme sted, tid og 

rom. En av de første digitale samarbeidsformene på internett var ulike protokoller for nettprat 

og chatrom, der flere personer kan(6) kommunisere i sanntid, som vil si at både sender og 

mottaker deltar i kommunikasjonen til samme tid. 

 

3.3.1 IKT-støttet kommunikasjon 

Det dukker stadig opp nye digitale samhandlingsverktøy som blir benyttet av ulike aktører med 

forskjellige hensikter. Bård Kjos har i boken, «Innføring i Informasjonsteknologi» definert fem 

punkter som er suksessfaktorene til samhandling med IKT-støtte (7). 

 

– Kommunikasjon over lange avstander 

– Overføring av store informasjonsmengder 

– Hurtighet 

– Lav kostnad 

– Mange-til-mange-kommunikasjon. 

 

Avstand mellom sender og mottaker har tidligere vært en utfordring for hurtig kommunikasjon. 

Mennesket har lenge hatt forskjellige løsninger på dette problemet. I oldtidens stammesamfunn 

ble det f. eks. benyttet bongotrommer og røyksignaler for å varsle om fiender. I nyere tid kom 

telegrafi, radio, fax, telefon og internett og med dette kunne avstanden mellom sender og 

mottaker øke. I forhold til store informasjonsmengder har det helt fra antikkens tid eksistert 

store biblioteker. Utfordringen var imidlertid å få fraktet pergamentruller og bøker fra et sted til 

et annet, noe som både var tidkrevende og kostbart. Med IKT-støttet kommunikasjon kan man 
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nå frakte store mengder informasjon til andre siden av kloden på kort tid og en veldig lav 

kostnad. Tidligere har kommunikasjon med lengre avstand foregått mellom to personer, for 

eksempel via telefon, eller fra en til mange ved bruk av radio og TV. De siste tiårene har det blitt 

utviklet flere moderne webtjenester som ulike diskusjonsfora, Wikipedia og Facebook, der 

deltakerne i kommunikasjonen er mange og skillet mellom leser og bidragsyter har gradvis 

forsvunnet. 

 

En del IKT-støttet kommunikasjon har erstattet deler av den sosiale kommunikasjonen. Chat, 

videokonferanse og virtuelle verdener er alle en del av den nye kommunikasjonen som skjer i 

sanntid, det vil si at både sender og mottaker deltar i kommunikasjonen i samme tid. Dette 

kalles ofte synkron kommunikasjon. Kommunikasjon som ikke er synkron, det vil si asynkron 

kommunikasjon, er der sender og mottaker ikke nødvendigvis trenger å delta i 

kommunikasjonen samtidig, eksempelvis diskusjonsfora, sosiale nettverk og fildeling. I tillegg til 

å erstatte deler av det sosiale samkvemmet, finnes det også en rekke nytteorienterte 

anvendelsesområder, som netthandel, annonsesider, leksikon og søkemotorer, som alle bygger 

på prinsippene i begrepet Web 2.0, dette begrepet er forklart senere i oppgaven. 

 

Mange av de verktøy som er nevnt i forrige avsnitt kan også benyttes i arbeidslivet. Det er 

mange fordeler med IKT-støttet kommunikasjon i forhold til vanlige møter ansikt til ansikt: Det 

er f. eks. en fordel å slippe å reise langt for å delta på møter, med dette kan man spare tid og 

penger. Videre har man muligheten for asynkront samarbeid, der man kan arbeide med samme 

prosjekt til ulik tid og automatisk dokumentasjon, som kan fungere som en slags kollektiv 

hukommelse. De vanligste verktøy som benyttes i dag, er e-post, IP-telefon og Video-chat, men 

det er også en hel del andre digitale samhandlingsverktøy som er utviklet spesielt til 

jobbsammenheng. Av disse har vi E-møteromsystemer, digitale tavler, delt skjermbilde, 

flerbrukereditorer, skiftarbeidssystemer og gruppekalendere. Slike typer verktøy finnes i 

forskjellige former og varianter og mange bedrifter har utviklet egne interne nettverkssystemer 

som støtter slike typer samhandlingsverktøy. 
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3.4 Web 2.0 

Da World Wide Web (WWW) ble lansert i 1991 og Microsoft i 1995 utviklet en nettleser, gikk 

brukertallet i været og internett har etterhvert blitt et daglig gjøremål for mange. Høsten 2001, 

da «dott-com-bølgen» dabbet av, kan man si at internett nådde et vendepunkt. Etter 

voldsomme teknologiske revolusjoner, i dette tilfelle WWW, har populariteten en tendens til å 

dabbe av etter en lengre periode, dette betegnes ofte som en «shakeout». En shakeout ser ut til 

å være et fellestrekk etter enhver teknologisk revolusjon der nye trender er klare for å innta sin 

plass i samfunnet. Man kan vel si det slik at personlige hjemmesider og opplysningssider hørte 

til i dott-com-bølgen og ble dyttet av banen da folk ble lei. Det var andre aspekter som 

interesserte brukerne og mange begynte å kalle den nye internettsituasjonen for Web 2.0 (8). 

 

Det er en del uklarheter rundt begrepet Web 2.0. Tim O'Reilly, grunnlegger av O'Reilly Media, og 

for mange den beste data-bokutgiveren i verden, har forsøkt å forklare begrepet Web 2.0. Etter 

dott-com-bølgens nedtur trakk han ut suksessene fra internett, de som «overlevde» 

vendepunktet, og kunne dermed se en fellesnevner mellom disse. Web 2.0 er betegnelsen på 

WWW slik den er i dag. WWW har åpnet for selvdrevne og interaktive nettverkstjenester og 

mange aspekter ved internett i dag baserer seg på såkalt kollektiv intelligens, der flere er med 

på å forme innhold og design. Blogger, Wikier og sosiale medier er gode eksempler på 

nettverkstjenester som bygger på disse begrepene. Her er det muligheter for tilbakemelding og 

diskusjoner, og kommunikasjonen mellom sender og mottaker er toveis. Personlige 

hjemmesider er i stor grad byttet ut med blogger. Encyclopædia Britannica Online, som er 

internettsiden til verdens største leksikon, ble valgt bort fremfor Wikipedia da sistnevnte i stor 

grad åpnet for egen deltakelse fra brukere. Internettsider med egne personlige profiler vokste 

stort og har i ettertid okkupert bredbåndslinjene våre. Det har også, i stor grad, erstattet deler 

av fortidens sosiale samkvem (8).    
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3.5 Crowdsourcing 

«Crowdsourcing» er en problemløsning- og produksjonsmodell for samarbeid (9). British 

Dictionary definerer begrepet på følgende måte: 

 

The practice whereby an organization enlists a variety of freelancers, paid or unpaid, to 

work on a specific task or problem. 

 

 

Den klassiske bruken av begrepet crowdsourcing er samhandling og problemløsning i en 

uorganisert gruppe.  En enhet (f. eks. en bedrift eller en person) sender et problem ut til en eller 

flere brukere – også kjent som «crowd». Gruppen løser problemet og løsningen eies deretter av 

enheten som distribuerte problemet til gruppen. Denne enheten kan kalles på engelsk «The 

crowdsourcer», jeg har ikke funnet en god norsk oversettelse og bruker derfor dette begrepet 

videre i denne rapporten. Dette samarbeidet bygger på fellesskap, medvirkning og 

selvorganisering i stedet for kontroll og hierarki, og metoden er basert på kollektiv intelligens og 

tillit mellom mennesker. 

 

Bidragsyterne til løsningen blir i noen tilfeller tildelt gevinster eller medanerkjennelse, mens i de 

fleste tilfeller kan den eneste belønningen være skryt og egen tilfredsstillelse. Gruppen kan 

være amatører eller frivillige som arbeider i fritiden sin, men også eksperter og små bedrifter 

som ikke har noen tilknytning til crowdsourceren. 

 

Crowdsourcere er motivert av fordelene ved crowdsourcing ved at de kan få inn et stort antall 

løsninger eller informasjon og det trenger ikke være noen økonomiske kostnader med å få 

arbeidet gjort. Brukere blir motivert til å bidra til crowdsourcede oppgaver ved både indre 

motivasjon og ytre motivasjon. Eksempler på indre motivasjon kan være sosial kontakt med 

andre i gruppen og selvtilfredshet. Og eksempler på ytre motivasjon kan være anerkjennelse 

eller økonomisk gevinst. 
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På grunn av de uklare grensene for hva som kan betegnes som crowdsourcing, er det mange 

fellesaktiviteter, online eller ikke, som blir vurdert under dette begrepet selv om det ikke er 

hører hjemme der. En annen konsekvens av denne situasjonen er spredning av ulike 

definisjonener, der forskjellige forfattere gir ulike definisjoner av begrepet crowdsourcing ut fra 

sine spesialområder. Med dette kan man miste det globale bildet av begrepet. Et typisk 

eksempel på crowdsourcing er Wikipedia.com. 

 

3.6 Digitale samhandlingsverktøy 

 

3.6.1 Wikipedia 

Wikipedia er et nettbasert leksikon som har over 20 millioner artikler (10). Nettstedet baserer 

seg på kollektiv intelligens og crowdsourcing. Hvem som helst kan legge til sider og hvem som 

helst kan redigere disse sidene ved å legge til informasjon og/eller redigere og formatere det 

som allerede står skrevet. På Wikipedia kan man endre artikler ved å klikke på «rediger», for så 

å få åpnet grensesnittet i publiseringsløsningen deres. Dette grensesnittet gjør det mulig for 

brukeren å redigere teksten og på den måten formatere med avsnitt, overskrifter og linker.  

 

Alle artiklene på Wikipedia er drevet av en egen Wiki-programvare og kalles ofte en «Wiki». 

Denne programvaren er utviklet for at flere kan redigere på en enkel måte. Wikipedia 

oppfordrer alle som ønsker å publisere en artikkel til å skrive fra et objektivt perspektiv og følge 

retningslinjer for publisering, der de blant annet krever at alle artikler skal ha pålitelige kilder i 

referanselisten (11). I hver Wikipedia-artikkel er det mulig å klikke seg inn på diskusjon om 

artikkelen og se redigeringshistorikken. Dette er med på å gjøre Wikipedia veldig sosialt og 

mulighetene til å se hva som har foregått bak kulissene gjør det åpent og ærlig. Wikipedia ble 

grunnlagt av Jimmy Wales i 2001. Den gang var det kun på engelsk, men siden har det utviklet 

seg til 283 språk (per januar 2012) (10). Ettersom hvem som helst kan redigere artiklene, har 

Wikipedia blitt mye kritisert i forhold til artiklenes pålitelighet. Til tross for dette, har det britiske 
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tidsskriftet Nature kommet frem til at Wikipedia er nesten like presist som et av verdens mest 

anerkjente bokleksikon, Encyclopædia Britannica (12). 

 

3.6.1.1 Wiki 

I tillegg til selve oppslagsverket tilbyr Wikipedia «Mediawiki», som gir en bruker muligheten til å 

lage en egen Wiki basert på en Wiki-programvare (13). Ward Cunningham som er utvikleren av 

den første wiki-programvaren WikiWikiWeb, beskrev den som «den enkleste online databasen 

som kan tenkes å fungere.» Ordet wiki er en hawaiisk og betyr rask (14).  

 

En wiki-side kan være alt fra et interesseområde til en side med nyttig informasjon som 

omhandler en gruppe. Eksempler på wikier kan vær en bedrifts intranett og ulike 

styringssystemer. For å endre hver enkelt Wiki-side kan man enkelt klikke på «rediger» på wiki-

siden, legge inn sine egne endringer og deretter lagre de endringene man har gjort. Dette gjør 

en wiki-side enkel å bruke, da man ikke trenger noen spesiell kompetanse innenfor webdesign, 

det skal likevel nevnes at det stilles krav til formatering av struktur og innhold (15). Wikier kan 

tjene mange ulike formål og ulike wikier har forskjellige nivåer for tilgang og 

redigeringsrettigheter. For eksempel kan redigeringsrettighetene tillate endringer, legge til 

og/eller fjerne materiale eller man kan tillate tilgang med kun lesetilgang. Mer spesifikke regler 

kan også ilegges i forhold til organisering av innholdet.  

 

3.6.2 IRC 

Internett Relay Chat (IRC) er et meldingsbasert kommunikasjonsredskap som foregår i sanntid. 

Det er primært et program der enkeltpersoner oppretter kanaler (grupper) inne på ulike 

nettverk. IRC kan også brukes til kommunikasjon mellom kun to personer og fildeling mellom 

brukere. IRC ble utviklet av Jarkko Oikarinen i 1988 og er det første online chatte-tjenesten (16). 

IRC er et omfattende redskap som blir brukt av millioner av brukere hver dag, hvorav mange 

bruker dette som sitt primære kommunikasjonssystem. For å bruke IRC må man ha en IRC 

klient, som kobler seg opp mot et IRC-nettverk. Flere tjenere danner til sammen et IRC-nettverk 
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som brukeren kan koble seg opp mot og delta i kommunikasjonen i ulike kanaler (grupper). I 

kanalene kan man kommunisere generelt til alle andre som er i den samme kanalen, eller 

opprette en direktemeldingsøkt med en eller flere andre brukere. 

 

3.6.2.1 IRC nettverk 

– Quakenet er mest brukt av personer som spiller over internett. Brukerne benytter denne 

kanelen til å kommunisere mens de spiller. 

– IRCnet er det mest generelle nettverket der det, hver dag, blir laget nye kanaler for 

hverdagslige, eller spesielle interesseområder. 

– EFnet er det første og eldste nettverket i IRCs historie, det brukes fremdeles, men av mer 

teknologiinteresserte og «eldre» brukere. 

 

Tjenester IRC tilbyr er hovedsakelig fora der brukerne snakker innad i kanalene. Man kan hente 

frem en liste som viser hvilke brukere som er tilkoblet kanalen. Brukernavnet velger man selv. 

Ved å klikke på brukernavnet til enkeltpersoner kan man snakke med enkeltpersonene alene 

basert på DCC (Digital Command Control). 

Videre finnes det mange måter å konfigurere din egen kanal på som er tilpasset ditt formål (16).  

 

3.6.3 Sosiale medier 

Sosiale medier er en bølge som har skyldt over verden de siste seks årene, jeg ser i denne 

sammenhengen på Facebook som det første sosiale nettverket med bruker-til-bruker 

interaksjon (17). Sosiale medier er for mange den nye måten og holde seg oppdatert på 

hendelser i verden samt venner og families gjøremål. Man kan også følge 

interesseorganisasjoner, merkevarer og annet som måtte interessere en. Facebook, Twitter og 

Google+ er blant de største sosiale mediene der brukere lager personlige profiler og oppdaterer 

omverdenen med statusoppdateringer, bilder, interesser og annet. Sosiale medier er 

teknologibasert og er derfor i rivende utvikling. Bøker og artikler som blir skrevet om emnet kan 



15 

 

derfor fort bli utdatert. De ulike sosiale mediene ser ut til å trekke ut suksessfaktorer fra andre 

tjenester og implementere i sine egne.   

 

3.6.3.1 Facebook 

Facebook er et sosialt nettsamfunn som har blitt utrolig populært de siste seks årene. Facebook 

ble grunnlagt i 2004 og ved utgangen av mars 2012 hadde nettsamfunnet over 900 millioner 

månedlige brukere (18). Facebooks mål i følge nettsiden er: 

 

… To make the world more open and connected. People use Facebook to stay connected with 

friends and family, to discover what’s going on in the world, and to share and express what 

matters to them. 

 

Facebook er altså en side for deling med familie, venner og bekjente. Hvert medlem har sin 

personlige profil med selvvalgt informasjon og eventuelt bilder og videoer av seg selv. Man 

skriver statusoppdateringer og deler lenker, videoer og bilder og andre kan «like» eller 

kommentere hendelsen. Når det legges ut et bilde kan bildet merkes med navnet på 

vedkommende som er med på bildet. Denne brukeren blir da gjort oppmerksom på dette. 

Facebook gir deg mulighet til å opprette firma-, organisasjons- og interessesider samt 

arrangementer og grupper. Sider er åpne for alle som ønsker å «like» den. Når man «liker» en 

side abonnerer man på sidens oppdateringer og man får gitt tilbakemeldinger på sidens innlegg.  

Sider er ofte interessebasert og hver side ønsker å nå frem til sin målgruppe.  

 

Facebook-gruppene gir den som oppretter gruppen (administratoren) mulighet til å åpne, lukke 

eller hemmeliggjøre gruppen. En åpen gruppe er søkbar og åpen for alle Facebook-medlemmer. 

Hvis gruppen er lukket er det kun medlemmene av gruppen som kan se innholdet og interagere 

med gruppen. Er gruppen hemmelig kan man ikke en gang søke den opp. Inne på gruppen kan 

man dele innlegg, filer, chatte med gruppen og opprette dokumenter.  
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3.6.3.2 Twitter 

Twitter er et nettsamfunn og en microbloggtjeneste der brukerne publiserer, samt leser 

tekstmeldinger kalt «tweets» eller «tvits» på norsk. Disse tvittene er begrenset til 140 tegn (19) 

og kan minne litt om en statusoppdatering på Facebook. Twitter kan benyttes gjennom 

nettstedet twitter.com eller ved brukervennlige Twitter-applikasjoner på en datamaskin, 

mobiltelefon eller nettbrett. Brukerne har en personlig profil med en kort biologi om seg selv, 

brukernavn, fornavn, etternavn og eventuelt et profilbilde. Det er mulig å tematisere tvitene 

dine ved å legge til et firkanttegn (#) og et tema bak, dette kalles en «hashtag». Hvis du for 

eksempel ønsker å skrive noe om musikk, kan du legge på en hashtag som ser slik ut #musikk og 

tviten din vil da havne sammen med andre som har tvittret om det samme temaet. På denne 

måten kan man søke opp en hashtag og lese det andre skriver om et spesifikt tema. Det er også 

mulig å legge ved bilder og linker til en tvit. Man kan selv velge hvem man ønsker å følge og det 

er mange kjente fjes som har Twitter-profil og oppdaterer følgerne sine jevnlig. I motsetning til 

Facebook er Twitter helt åpent, med mindre du ønsker å skjule profilen din. 

3.6.3.3 Twitter for utviklere 

Twitter.com har også en side for utviklere som gir tilgang til verktøy og prosedyrer for å trekke 

ut Twitter-data. Det er en API (Application Programming Interface) som alle Twitter-brukere har 

tilgang til hvis man ønsker å utvikle en applikasjon. Eksempler på data som kan hentes er 

statistikk om hashtagger og andre grunnleggende data om tvits samt brukerinformasjon. Man 

har også mulighet til å hente ut live statistikk og informasjon (20). 

 

3.6.4 Google-verktøy 

Google er et selskap som driver mange nettjenester der de fleste er gratis. Den største tjenesten 

er søkemotoren som holder hele 66.2 % av markedet (per januar 2012) (21). I tillegg til 

søkemotor har Google en rekke andre tjenester, som nettleser, e-post, kart, oversetter, nyheter, 

kalender, dokumenter og et sosialt nettsamfunn kalt Google+.  
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3.6.4.1 Google+ 

Google+ er et forholdsvis nytt nettsamfunn som ble lansert i 2011, og som på mange måter 

minner om Facebook. New York Times har skrevet at dette er enda et forsøk fra Googles side på 

å konkurrere med Facebook (22), da de tidligere har lansert lignende sosiale nettverkstjenester 

som Google Buzz, Orkut og Google Wave. Google+ har mange av de samme aspektene og 

kvalitetene som Facebook har, og prinsippet er det samme. Man deler statusoppdateringer, 

bilder, videoer og linker med familie, venner og bekjente, og man har mulighet til å gi 

tilbakemeldinger og melde sin interesse eller eventuelt annerkjennelse ved å gi «+1». Utover 

det har Google+ åpnet for muligheten til live videokonferanser med opp til ni personer, dette 

kaller de «Hangouts». Man har også mulighet til å følge med på andres videokonferanser som 

kan være av interesse ved at samtalene streames live gjennom Youtube.com.  

 

3.6.4.2 Google Dokumenter 

Dokumenttjenesten til Google kalles «Google Dokumenter». Her gir de deg mulighet til å 

opprette dokumenter og dele disse med andre. Flere kan redigere på samme dokument 

samtidig og man kan gå tilbake i en endringslogg å tilbakestille endringer som er gjort. Man kan 

også kun åpne for kommentarer eller innsyn. For å dele dokumenter kan man sende en link, 

eller dele hele mapper med dokumenter. Det er mulig å opprette flere ulike typer dokumenter 

som skrivedokument, regneark, tabeller og presentasjoner. Dokumentene blir lagret 

kontinuerlig på nett og man kan laste ned dokumentene til ulike programmer innenfor 

Microsoft Office, Open Office og andre formater som .rtf, .pdf eller .txt. I skrivende stund har 

Google Dokumenter utviklet en egen mappeløsning og har fått navnet Google Drive. Det ble for 

kort tid for undertegnede til å trekke dette med i oppgaven. 

 

3.6.4.3 Google Analytics 

En annen spennende tjeneste Google tilbyr er Google Analytics. Ved å implementere dette 

verktøyet i din nettside gir det deg mulighet til å gjøre statistiske målinger om sidevisninger på 

din nettside (23). I følge Google Analytics forside er verktøyet «...bedriftsløsningen for 
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nettanalyse som gir god innsikt i nettstedtrafikken og effektiv markedsføring...» Det som er 

interessant med Google er at man får en hel pakke med ulike verktøy som alle samhandler med 

hverandre. 

 

3.6.5 Dropbox 

Dropbox er en mappeløsning på internett, som tilbyr deling og felles lagring av filer på ulike 

enheter som datamaskinen, mobilen og på nett (6). I følge nettsiden er Dropbox: 

 

...a free service that lets you bring all your photos, docs, and videos anywhere. This 

means that any file you save to your Dropbox will automatically save to all your 

computers, phones and even the Dropbox website. 

 

Dropbox er hovedsakelig en nettside, men de har utviklet applikasjoner til de ulike enhetene 

som gjør at du har tilgang til filene dine til enhver tid. Via disse applikasjonene kan du på en 

enkel måte legge filene i Dropbox-mappene og det vil automatisk oppdatere seg hos de andre 

enhetene dine. For å dele filer er det bare å invitere familie, venner og kolleger og de vil raskt få 

tilgang til mappene du har delt (6). 
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4.0 Produksjonsfaser 

Hvilke faser består en medieproduksjon av i dag? I denne delen skal jeg gjøre rede for 

produksjonsfasene som er beskrevet i medieproduksjonsteori samt i NRK Østnytt og 

Amandusproduksjonen. 

 

4.1 Produksjonsfaser 

En medieproduksjon kan være så mangt, alt fra trykksaker til nettsider, TV og film. I denne 

oppgaven har jeg valgt å fokusere på digital medieproduksjon i TV- og Nett-TV sammenheng. 

Det er mange ulike måter å gjennomføre en produksjon og mye avhenger av hva slags type 

produksjon det er, hvor mange som deltar i produksjonen, hva budsjettet for produksjonen er 

og hvem personene bak produksjonen er. Ulike prosjektledere kan ha forskjellige måter å lede 

produksjonen frem til et mål og det er ingen fasit på akkurat hvordan dette skal gjøres. Når det 

er sagt, er det i hovedsak tre faser en produksjon må gjennom fra start til slutt. Disse fasene er 

preproduksjon, produksjon og postproduksjon (24, 25). 

 

4.1.1 Preproduksjon 

I preproduksjonsfasen tar man for seg alt som kommer mellom prosjektideens opprinnelse til å 

sette opp selve innspillingen. Typiske elementer i denne første fasen er: 

 

– Skrive, gjennomgå og bryte ned manus. 

– Planlegge produksjonens innhold og avvikling samt budsjettering. 

– Utvikle en «pitch». 

 

Preproduksjonsfasen omhandler alt i forkant av produksjonen, helt til selve produksjonen finner 

sted. Når manus er klart starter jobben med å finne eventuelle personer som skal være foran 
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kamera, om det er skuespillere, programledere eller artister. Helt i starten av denne fasen er det 

i hovedsak prosjektets ledere som jobber mest, da det er mye som skal på plass før hele 

produksjonsteamet etableres. Etterhvert trekkes det inn fler og fler personer som har ulike 

ansvarsoppgaver i produksjonen og tekniske personer inntar sin plass og begynner å planlegge 

det tekniske rundt kamera, lyd og lys. Det er ikke slik at alle behøver å delta i hele 

preproduksjonsfasen, slik som produksjons-, lyd- og kameraassistenter og eventuelt andre som 

kun trenger å være til stedet under produksjonsfasen og opptak. Planlegging av selve opptaket 

er en vesentlig del i denne fasen, det er viktig å vite hvem som skal være hvor til enhver tid og 

en god sendeplan eller produksjonsplan er viktig for å spare tid, penger og forvirring (24, 25). 

 

4.1.2 Produksjon 

I selve produksjonsfasen inngår øving og preparering til settet, opprigging av utstyr samt selve 

opptaket. I denne fasen trekkes hele produksjonsteamet inn. Under opprigging setter man opp 

alt av det tekniske utstyret, kabler må trekkes, lyd og lys stilles og programmeres og kameraene 

skal opp å gå. Rekvisitter og kostymer må være på plass og deretter kan prøvene begynne. Det 

gjennomføres vanligvis tråkkeprøver, hvor de som skal være foran kameraene blir plassert og 

det blir bestemt hvor de skal befinne seg til enhver tid. For å planlegge kameraenes bevegelser, 

gjennomføres det også kameraprøver, der det blir bestemt hvor de enkelte 

kameraopperatørene skulle filme og bevege seg. Lydprøver, lysprøver og kostymeprøver er også 

vesentlig i denne fasen. Generalprøver gjennomføres før opptaket i produksjoner der det 

trengs, dette er ofte kun hvis det skal sendes live. Under en filminnspilling er det mer vanlig at 

manusets forskjellige scener blir gjennomgått hver for seg før de blir spilt inn (24, 25). 

 

4.1.3 Postproduksjon 

Postproduksjonen starter etter at lyd og video er tatt opp. I denne fasen inngår etterarbeid og 

eventuell redigering til ferdig produkt. Her klippes de ulike klippene sammen, fargekorrigeres og 

lyden perfeksjoneres. Grafikk kan legges på og eventuell musikk, stemme eller kontentumlyd. I 
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postproduksjonen skal også regnskapet føres og alt det organisatoriske arbeidet avsluttes. Det 

er også vanlig, i hvert fall for lederne, å evaluere produksjonen (24, 25).  

 

4.2 Produksjonssyklus 

De fleste medieproduksjoner går gjennom de samme fasene, men hvordan disse fasene 

gjennomføres og hva de konkret inneholder, varierer fra produksjon til produksjon. Mye 

avhenger av den enkelte produksjonens syklus. Med produksjonssyklus mener jeg hvor ofte en 

produksjon skjer og hvor lang levetid produksjonen har før og etter avvikling. Noen 

produksjoner foregår så ofte som flere ganger daglig, noen har en gang om dagen, mens andre 

har en gang i måneden eller så sjeldent som en gang i året. Amandusproduksjonen finner sted 

en gang i året og har da et års syklus. Produksjonens og fasenes varighet er forholdsvis lang, 

med mange involverte, i motsetning til en del andre produksjoner som har en hyppigere syklus. 

 

4.3 Produksjonsfaser, NRK Østnytt 

NRK Hedmark og Oppland har daglig en sending av Østnytt, d.v.s en daglig syklus. Sendingene 

varer i tjue minutter og produksjonsteamet består av rundt femten personer. En del innslag og 

temaer er planlagt på forhånd, men for det meste blir research, innslag, manus og sendeplan 

laget samme dag som sending. Fasene i produksjoner som har en såpass hyppig syklus er de 

samme som i en produksjon med en mindre hyppig syklus. Under et intervju har vaktsjef for 

Østnytt, Thor Henning Lerstad, beskrevet produksjonsfasene på denne måten (Vedlegg A): 

Morgenmøte, forarbeid, produksjon og avslutning. Østnyttproduksjonen starter med et 

morgenmøte der hele produksjonsteamet er med, forarbeidsfasen varer fra morgenmøtets slutt 

til sendingens avvikling. Under forarbeidsprosessen jobber produksjonsteamet med å finne 

saker til sendingen. De har kontakt med alle distriktskontorene i landet samt hovedkontoret i 
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Oslo, der enkelte saker kan sendes frem og tilbake. Studio blir gjort klart og preparert til 

sending, programledere skriver manus og VBer blir produsert. Selve produksjonen er en 

direktesending på tjue minutter der foto, lyd, grafikk, regi og programledere er med. I 

avslutningsfasen, etter produksjonen, gjøres det en evaluering av produksjonen og sendingen, 

det skrives logg og det publiseres på nett. 

 

4.4 Produksjonsfaser, Amandus 

Dette underkapitlet bygger på Amandusproduksjonens fremdriftsplaner (Vedlegg E) og 

Intervjuer med ledergruppen samt enge erfaringer (Vedlegg A). 

 

Amandusfestivalen er en årlig filmfestival for barn og unge under 20 år som foregår i 

Lillehammer. Den inneholder tre festivaldager med foredrag, filmvisninger og andre aktiviteter 

som unge filminteresserte kan delta på. På hver festivaldag er det også et magasinprogram som 

kalles «Tett på Amandus». Festivalen avsluttes med en prisutdeling der unge filmskapere har 

sendt inn egenproduserte filmer. Deretter plukkes det ut nominerte til ni ulike priser og det hele 

ender i et prisutdelingsshow, der kjente fjes deler ut priser til de beste filmene (26). I år som 

tidligere, ble prisutdelingen avholdt i Maihaugssalen på Lillehammer torsdag 29. mars. Showet 

skulle filmes kl. 18:00 og sendes på NRK3 kl. 20:30. Sendingen hadde en varighet på 55 

minutter. Både Tett på Amandus og Amandusprisen blir produsert av TV-fagstudenter fra HiL. I 

denne oppgaven skal jeg kun ta for meg Amandusprisens produksjon og ikke 

magasinprogrammet Tett på Amandus eller selve festivalen.  

 

I likhet med andre medieproduksjoner hadde Amandus ulike faser under prosjektet. Jeg var selv 

en del av denne produksjonen som kostymeansvarlig, og jeg fikk da et godt innblikk i 

produksjonen (Vedlegg A). Jeg deltok også i ulike kommunikasjonsprosesser i forbindelse med 

produksjonen. På bakgrunn av intervjuer med ledergruppen i Amandus, samt mine egne 

observasjoner, har jeg definert produksjonsfasene på følgende måte (også beskrevet av 

redaksjonsleder Joheim, Vedlegg A): etablering, preproduksjon, produksjon og postproduksjon. 
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4.4.1 Etablering 

Under etableringsfasen ble ledergruppen satt. Ledergruppen besto av en prosjektleder med 

overordnet ansvar for hele produksjonen, en produksjonsleder med ansvar for det 

organisatoriske samt budsjett, redaksjonsleder som ledet redaksjonen der innholdet i sendingen 

ble bestemt og ansvarlig regi med ansvar for alt det visuelle samt de endelige bildene som 

sendes til NRK3. Etableringsfasen begynte med et overleveringsmøte fra festivalens side 

(mandat osv., beskrevet senere i oppgaven), samt et møte med fjorårets produksjon. 

 

I denne fasen var det i hovedsak ledergruppen som arbeidet. Under etableringen var det en del 

spørsmål som ble stilt, som f. eks.: 

 

– Hvem skal være med og hvor mange trenger vi?  

– Hva vil vi produsere?  

– Hvordan kommer vi oss dit?  

 

Tanker rundt dette ble gjennomgått på en workshop i oktober 2011. Ansvarstillinger ble satt og 

lyst ut til TV-fagstudenter på HiL og alle hadde mulighet til å søke på de ulike stillingene som ble 

utlyst. Oversikt over ansvarsstillingene er vedlagt (Vedlegg C). 

 

4.4.2 Preproduksjon 

Preproduksjonsfasen forgikk mellom oppstart og selve produksjonen. I denne fasen ble 

ansvarsstillingene bemannet og øvrige stillinger under disse ble utlyst og bemannet. 

Amandusproduksjonens preproduksjonsfase er veldig lik den som er beskrevet i Introduction to 

a media production av Kindem GA og Musburger RB. De store tankene fra etableringsfasen ble 

brutt ned og det ble satt i gang grundigere planlegging rundt de ulike aspektene av 

produksjonsideen. 

 

For at redaksjonsleder skulle starte sitt arbeid var det viktig at redaksjonen ble fylt opp tidlig i 

produksjonen. For en redaksjon er første fasen av prosjektet å sette rammen for produksjonens 
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innhold. Hvilket uttrykk produksjonen skulle ha, var et viktig aspekt for hele produksjonen. 

Videre ble det idémyldret rundt programledere, artister, prisutdelere og innhold i VBene og 

manus. VB-ansvarlig satte i gang arbeidet med det som skulle ferdigproduseres til sendingen. 

 

Ledergruppen leverte en pitch til NRK der de fremførte sine tanker rundt produksjonen. Etter 

dette ble sendingstidspunkt og varighet satt. Det ble også utnevnt to stykker, inkludert 

undertegnede, med ansvar for sosiale medier under produksjon og sending. 

 

Redaksjonens tanker rundt produksjonens uttrykk og innhold ble overlevert til visuelle gruppe i 

januar 2012 etter pitchen med NRK, og da kunne arbeidet med scenens utseende begynne. Da 

scenen var ferdig designet, begynte byggingen av de ulike sceneelementene og rekvisittene som 

trengtes. Grafikken kunne utformes og lysansvarlig kunne begynne å planlegge hva slags lys som 

var ønskelig og som passet godt til produksjonens uttrykk og fargeprofil. Den tekniske gruppen 

jobbet, naturlig nok, med det tekniske rundt produksjonen, slik som bilde, lys og lyd. 

 

4.4.3 Produksjon 

Når produksjonsfasen begynner skal alt som inngår i preproduksjonsfasen være ferdig. Selve 

produksjonsfasen trådde i kraft da produksjonen flyttet seg fra HiL til Maihaugssalen, dette 

skjedde mandag 26. mars, altså fire dager før avvikling. Alt det tekniske ble fraktet og rigget opp 

sammen med sceneelementene. Da alt var ferdig rigget, begynte prøvene: tråkkeprøver, 

kameraprøver, teknisk gjennomgang samt lyd- og lysprøver. Artister, prisutdelere og dansere 

inntok sine plasser og deltok på prøvene, samt gjennomgikk manus og koreografi. 

 

Under produksjonsfasen satt ledergruppen på produksjonskontoret sammen med 

produksjonskoordinator, som hadde ansvaret for bl.a. logistikk samt opphold og reise for 

artister, prisutdelere og dansere. Ledergruppen utarbeidet dagsplaner for dagene i 

produksjonen, samt produksjonsplan og sendeplan for selve avviklingen. I denne fasen var den 

viktigste oppgaven for ledergruppen å følge opp de ulike gruppene og aspektene ved 

produksjonen, mens de trakk seg ut fra prosesser der de ikke sto med sentrale roller og det ikke 
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var deres jobb å ta avgjørelser. Selve avviklingen begynte klokken 18:00 og ble avsluttet klokken 

18:55. 

 

4.4.4 Postproduksjon 

I og med at det var såpass kort tid mellom avvikling og visning på NRK3, ble sendingen tatt opp 

«Live on tape», dvs. at sendingen blir tatt opp som en livesending, uten mulighet til å redigere 

opptaket i ettertid. Postproduksjonsfasen til Amandusproduksjonen var derfor ikke en teknisk 

prosess da opptaket ble sendt til NRK, fortløpende, etter avviklingen. For den tekniske og den 

visuelle gruppen begynte postproduksjonen etter opptak, utstyret ble rigget ned og scene og sal 

ble ryddet. Videre i denne fasen ble regnskapet ført og det gikk mye tid til evalueringer av 

produksjonen. 
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5.0 Kommunikasjon i fasene 

Hvilke samhandlingsverktøy brukes under de ulike fasene i en medieproduksjon i dag? I dette 

kapitlet skal jeg gå nærmere inn på kommunikasjonsverktøyene og -prosessene som inngikk i de 

ulike fasene. Her ønsker jeg å ta for meg hva slags kommunikasjonsprosesser som generelt for 

de ulike produksjonsfasene, hva slags samhandlingsverktøy som ble benyttet og hvem som var 

med på de ulike kommunikasjonsprosessene. De produksjonene jeg har valgt å belyse er NRK 

Østnytt, Amandus og TWiT.  Sistnevnte er etter min oppfatning et prakteksemplar på en 

selvgående produksjon som i stor grad basert på digital samhandling.  

5.1 Kommunikasjonen i NRK Østnytt 

Ut i fra et intervju med vaktsjef for NRK Østnytt (Vedlegg A) har jeg kommet frem til at de 

kommuniserer på følgende måte i de ulike fasene: I daglige morgenmøter møtes hele 

produksjonsteamet der de setter rammer for dagens sending. Videre i forarbeidsfasen har alle 

kontakt med de som sitter i desken, som er «hjernen» i produksjonen. Her sitter de som er 

ansvarlige for sendingen og deler ut og mottar saker, samt svarer på spørsmål fra de som er ute 

og gjør research. Kommunikasjonen mellom desken og resten av teamet, samt mellom teamet, 

foregår per telefon og e-post. Under forarbeidet har produksjonsteamet kontakt med alle 

distriktskontorene samt hovedkontoret på Marienlyst i Oslo, og mellom disse kan saker og VBer 

overføres og brukes. Alle distriktskontorene har tilgang til et intranett, som fungerer som en 

database. Et eget internt verktøy brukes for å lage sendeplan og arbeidsplan, og alle har 

mulighet til å sjekke planen, fylle inn og redigere. 

 

5.2 Kommunikasjonen i Amandus 

Ettersom Amandus hadde rundt hundre medarbeidere, var det vanskelig å analysere enhver 

situasjon der kommunikasjon oppstod mellom to eller flere parter. Jeg har derfor valgt å trekke 
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ut noen eksempler som setter lys på hvordan kommunikasjonsprosessene foregikk under 

produksjonens ulike faser. Disse eksemplene er basert på typiske kommunikasjonsprosesser 

som er beskrevet under intervjuer med ledergruppen samt undertegnedes egne erfaringer 

(Vedlegg A). Jeg ønsker å belyse prosesser som kanskje har kommet frem som mindre vellykket 

slik at jeg senere kan drøfte muligheter og alternativer til forbedringer av disse. Under hele 

produksjonen var det generelt viktig med god kommunikasjon mellom alle, går noe galt er det 

som regel på grunn av dårlig kommunikasjon (Jungård Nilsen, Vedlegg A). 

 

5.2.1 Etablering 

Etableringsfasen startet med et møte, og mye av den videre innledende kommunikasjonen 

foregikk via e-post. I tillegg ble det opprettet et Google Dokument som inneholdt 

fremdriftsplanene til de ulike gruppene. Nå i ettertid kan jeg se at det bare er et fåtall av 

gruppenes fremdriftsplaner som har blitt fulgt opp og oppdatert underveis (Vedlegg D). Det ble 

også opprettet en Dropbox-mappe som underveis ble delt med resten av produksjonsteamet 

(Vedlegg E). I Dropboxen ble det blant annet lagret møtereferater, oversikt over 

produksjonsteamet og produksjonsplaner.  

 

Under oppstart har ledergruppen beskrevet en overlevering fra festivalens side og fra fjorårets 

produksjon. Ettersom dette var forhold som var veldig uklare og mindre ryddige, har jeg valgt å 

belyse disse prosessene nærmere. Ledergruppen måtte selv ta kontakt med fjorårets 

produksjon for å få til en overlevering, møtet ble etter mye om og men ikke noe av og det de 

fikk av informasjon var en uferdig evaluering som ledergruppen selv har gjort, samt en annen 

evaluering, begge dokumentene er punktlister (Vedlegg F, G). Årets ledergruppe skulle ønske 

det var mer å oppdrive av budsjetter, regnskap og kontrakter, som for en ledergruppe er 

vesentlig informasjon. Det var altså ingen klar kunnskapsoverføring verken fra skolens side eller 

fra fjorårets produksjon. Overleveringsmøtet med festivalen innebar blant annet å få mandat 

som beskrev målgruppe, festivalens rammer og krav med mer. Møte var, for ledergruppen, 

veldig utydelig ettersom det foregikk muntlig (Joheim, Vedlegg A). 
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5.2.2 Preproduksjon 

I preproduksjonsfasen ble det også benyttet mye e-post og også fysiske møter. Jeg velger å 

trekke ut en kommunikasjonsprosess som ledergruppen har beskrevet i intervjuene at ikke gikk 

helt som planlagt, nemlig overlevering mellom redaksjonen og visuell gruppe. Ettersom dette 

representerte starten for den visuelle gruppens arbeid frem mot ferdig resultat, var det viktig at 

overleveringen var klar og tydelig. Som beskrevet i Kapittel 4.4 Faser, Amandus, var det her 

redaksjonen presenterte sine tanker om produksjonens uttrykk til de som skulle visualisere det 

hele gjennom scene, lys, grafikk og bilder. Overleveringen skjedde på et møte mellom visuell 

gruppe og hele redaksjonen. Det ble gjort noen kreativitetsøvelser og hele møtet kom sammen 

frem til en del ord som skulle være grunnlaget for det visuelle. Redaksjonsleder ville at den 

visuelle gruppen skulle få en del friheter til å velge selv, mens mange i visuell gruppe senere har 

uttrykt at de gjerne skulle hatt klarere og mer konkrete krav (Joheim, Vedlegg A). 

 

5.2.3 Produksjon 

Under produksjonsfasen befant alle seg på samme sted, altså i Maihaugssalen. Dette førte, 

naturlig nok, til at kommunikasjonen gikk over til mer fysisk kontakt og per telefon. Dette var 

også et resultat av at det var kort tid igjen til avvikling og man trengte fortløpende 

tilbakemelding på spørsmål, beskjeder og lignende. Dagsplaner og sendeplan ble sendt ut per e-

post i tillegg til at de ble hengt opp rundt om i produksjonslokalet. Den 

kommunikasjonsprosessen jeg velger å trekke ut fra denne fasen, er kommunikasjonen mellom 

seere og produksjonen, via sosiale medier. Amandusfestivalen hadde fra før av, både en 

Facebook-side og en Twitter-konto, i tillegg til at det ble opprettet en egen hashtag som var 

#amandus2012. Via de sosiale mediene ble det, under festivalen og produksjonsfasen, publisert 

relevant informasjon samt bilder og innlegg fra arrangementene som hadde vært, til tilhengere. 

Det var en samlet Facebook- og Twitter-profil for hele festivalen, inkludert Tett på Amandus og 

Amandusprisen. Dette resulterte i at innholdet som ble publisert var fra forskjellige kanter av 

Amandus. Undertegnede hadde som sagt ansvar for produksjonens del av det som kom ut på 

Twitter og Facebook. I dagene før avvikling ble det publisert en del fra opprigging og preparering 

til scene og sal og det ble gjort flere forsøk på å få resten av produksjonsteamet til å publisere. 
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Jeg gjorde en måling av aktivitet på Twitter og fant ut hvor mange som benyttet seg av 

hashtaggen (Vedlegg B). Fra første publisering, 27. mars, er det 275 tvits med hashtaggen 

#amandus2012. Det var 142 innlegg på avviklingsdagen, 83 i forkant og 50 tvits etterkant. Vi 

som hadde ansvaret for Twitter-kontoen satt under sendingen på NRK3 og oppdaterte følgerne 

om hva som skulle komme, hvem som skulle dele ut pris samt gratulerte vinnerne av de ulike 

prisene. Dette er en kommunikasjonsprosess jeg selv var en stor del av, og mine erfaringer 

rundt dette var at det var lite engasjement blant produksjonen i tillegg til at kommunikasjonen 

ut til seere fra sosiale medier begynte for sent i produksjonen (Thorstensen, Vedlegg A). 

 

5.2.4 Postproduksjon 

Postproduksjonsfasen var en forholdsvis kort fase og med det var det ikke så mange 

kommunikasjonsprosesser som gjensto. Den prosessen som hele produksjonen deltok på var 

evalueringen. Hver gruppeleder fikk tilsendt evalueringer fra sin gruppe og det var på 

forskjellige måter hver gruppeleder ønsket å gjennomføre evalueringen. I redaksjonen ble det 

opprettet et Google Dokument der alle i redaksjonen skrev en egen evaluering av de ulike 

fasene i produksjonen. Alle kunne se hva de andre skrev og var det noe vi ønsket å si som ikke 

egnet seg for de andre i redaksjonen, kunne vi sende det på e-post til redaksjonsleder. 

 

5.3 TWiT 

This Week in Tech (TWiT, må ikke forveksles med Twitter) er en netcast kanal (27) som ble 

startet opp av en gruppe meget teknologiinteresserte personer. Kanalen har over femten 

programmer som alle tar for seg ulike aspekter ved teknologiens verden. Programmene kan 

sees live, lastes ned som podcast eller streames fra nett i ettertid uten å laste ned ekstern 

programvare. Jeg ønsket å ta for meg TWiT på samme måte som NRK Østnytt og Amandus ved å 

belyse deres produksjonsfaser, sett opp mot NRK Østnytt og Amandus. Jeg har dessverre ikke 

lykkes med å finne informasjon om hva deres produksjonsfaser inneholder. Jeg forsøkte også 

iherdig og få til et intervju med grunnleggeren av kanalen eller en annen i produksjonen, men 



30 

 

jeg fikk ingen respons på det. Jeg har derfor valgt å belyse måten kanalen benytter moderne 

teknologi og samhandlingsverktøy under produksjonen da dette er noe som er vesentlig for 

denne kanalen. 

 

5.3.1 Digital samhandling 

TWiT er en kanal som følges av mange teknologiinteresserte. Produksjonene er 

prakteksemplarer på selvgående programmer som i stor grad trekker fordeler av å benytte seg 

av seerne og lytterne, heretter kalt TWiT-nettverket. TWiT benytter flere digitale og sosiale 

hjelpemidler, bl.a. Wikipedia, IRC, Twitter, Facebook og Flickr. Sistnevnte er et sosialt nettverk 

for bildedeling. TWiT baserer mye av informasjonsflyten på TWiT-nettverket. De har blant annet 

en Wiki-side der all informasjonen om kanalen er publisert (28). Her er det info om hver 

episode, programledere, produksjonsteamet og andre relevante forhold rundt kanalen, som kan 

være av interesse for seerne. TWiT-Wikien er åpen for alle å redigere. Wiki-siden fungerer via 

crowdsourcing der de trofaste følgerne i TWiT-nettverket legger ut data om sendingene og 

formaterer innholdet i de ulike sidene. Kanalen har også en rekke ulike IRC-nettverk under ulike 

aspekter ved kanalen (29). Under hver live-sending har TWiT et IRC-nettverk oppe der 

programlederne kan henvende seg til TWiT-nettverket under sendingen. Deltagerne i dette IRC-

nettverket omtales ofte som TWiT Army. I og med at chatten er oppe og går hele tiden, kan mye 

av innholdet i sendingene lene seg på TWiT Army, altså brukerne av denne chatten. 

5.4 Sosiale medier i TV-produksjoner 

Tradisjonelt har mange bedrifter, inkludert mediebedrifter, brukt Twitter og Facebook for 

merkevarebygging og reklame. Mediebedrifter har Twitter-kontoer der de publiserer siste nytt 

om deres TV-programmer til tilhengerne sine. I tillegg kan hvert program også ha sin egen 

Twitter-konto hvor detaljer om den kommende sendingen, linker til teasere etc. publiseres. 

Nyhetskanaler kan også bruke Twitter til å kringkaste de siste nyhetene til tilhengerne. Twitter 

brukes også til å legge ut stillingsutlysninger og det er mange som benytter muligheten til å få 

tilbakemeldinger fra brukere. Under et case-studie om hvordan Twitter kan benyttes i forhold til 
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TV, ble offentlige tvits analysert ved hjelp av Twitters utviklertjeneste (30). Forfatterne tok 

målinger på Twitter når et populært TV-program ble sendt for første gang i en sesong. Under 

disse analysene fikk forfatterne svar på hva som var de viktigste temaene under showet, hva 

som drev populariteten av showet, og hva slags seere som publiserte tvits under sendingen. 

Denne typen forretningsintelligens kan brukes av innholdsprodusenter til å forbedre fremtidige 

programmer, målrettet markedsføring mot publikum, og til å samle konkurransedyktige 

etterretning og mange andre måter. 

5.5 Den lange halen 

The Long Tail eller Den lang halen refererer seg til den statistiske målingen der en større andel 

(totalt sett) plasseres i halen på en sannsynlighetsfordeling i motsetning til det som er observert 

under en normalfordeling(31). En lang hale vil oppstå når uvanlig høye eller lave verdier enten, 

øker eller senker gjennomsnittet, og dermed forvrenger fordelingen til høyre eller venstre. 

 

 

 

Normalfordeling(32).     Den lange halen(33). 

 

 

Begrepet blir populært brukt i nyere tid og beskriver en handelsstrategi der det selges et stort 

antall unike enheter med relativt små kvanta i omsetningen av hver enhet - som regel i tillegg til 

å selge færre populære elementer i store mengder. Den lange halen ble introdusert av Chris 

Anderson i en oktoberutgave av Wired Magazine i 2004. I artikkelen nevnte han blant annet 

Apple som eksempel på en virksomhet som benytter denne strategien. 

 



32 

 

Den lange halen er et begrep som også brukes i massemedia. Begrepet kan blant annet benyttes 

til å beskrive aktiviteten rundt en produksjon gjennom sosiale medier og innad i et 

produksjonsteam. Det er også en måling av antall seere som ser på en sending live mot de som 

ser fordelt utover i tiden etter sendingen. Det er ofte et større antall seere som ønsker eller kun 

har mulighet til å se sendingen i ettertid, f. eks. ved å laste ned en podcast eller se en netcast. 

Fremfor å se sendingen live. De fleste TV kanaler legger ut sendingene sine i ettertid, noen har 

åpen for gratis streaming fra nett eller nedlastning av podcast, mens andre tar betalt for å se 

programmene i ettertid. Likevel er det ikke alltid mulig å åpne for en lang hale når det kommer 

til TV-sendinger på nett. TV-kanalene har ofte kjøpt en lisens til et program som er produsert av 

et produksjonsselskap og har en begrenset tilgang fra rettighetshaverne. 

 

 «Rettighetshavere kan i denne sammenheng både være produksjonsselskaper … og 

enkeltpersoner, som skuespillere, forfattere, komponister osv.» (34). 

 

Når denne lisensen går ut kan ikke kanalen ha programmet tilgjengelig på nett. Det er vanlig å 

kunne ha programmet ute i 7–30 dager etter sendetidspunkt. 
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6.0 Drøfting 

Jeg har i punkt 1.3 Oppgavepresentasjon beskrevet at jeg ønsker å finne ut hva slags muligheter 

Amandusproduksjonen har når det kommer til bruk av moderne teknologi, nærmere bestemt 

kommunikasjonsprosesser under de ulike fasene av en medieproduksjon. Hittil i oppgaven har 

jeg presentert relevant teori som besvarer tre av fire forskningsspørsmål. I denne delen skal jeg 

drøfte forskningsspørsmål fire. Hva påvirker valg av samhandlingsverktøy og hvilke muligheter 

og utfordringer representerer disse? 

 

6.1 Valg av samhandlingsverktøy 

På generell basis ønsker jeg å trekke frem noen forhold som påvirker valg av 

samhandlingsverktøy.  

 

Nytteverdi, før man anskaffer et samhandlingsverktøy, er det viktig å vurdere hvorvidt man i det 

hele tatt trenger et slikt verktøy. 

 

Tid, dette er et forhold som er viktig på flere nivåer. Hvis man ønsker å benytte et nytt verktøy 

er det viktig å ta i betraktning den tiden man har til rådighet. Dersom verktøyet er tidkrevende å 

lære seg vil man kanskje ikke tjene på å benytte det. Det samme gjelder hvis verktøyet tar tid å 

bruke.  

 

Økonomi, hvorvidt et verktøy koster noe, både i anskaffelse og i bruk, er et viktig moment i 

vurderingen. verktøyet kan ha større pengeverdi eller «nice to have»-faktor enn den 

nytteverdien den vil ha for bedriften. Hvis det er et tidkrevende verktøy vil det også koste 

penger i det lange løp. 
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Tekniske forutsetninger, det er viktig å ha oversikt over hvem som skal benytte verktøyet og 

hvilke tekniske forutsetninger de har. Er det et verktøy som krever at personene skal ha store 

tekniske kunnskaper kan det gå mye tid i å lære opp mindre tekniske personer til å benytte 

verktøyet. Dette kan resultere i at det går mye tid til opplæring som igjen kan resultere i en 

høyere kostnad enn ønsket. 

 

6.2 Valg av samhandlingsverktøy i en 

medieproduksjon 

Når det kommer til medieproduksjoner er det også andre faktorer som påvirker valg av 

samhandlingsverktøy. 

 

Antall personer involvert, i en produksjon er det som regel en større gruppe mennesker som 

arbeider sammen, ofte er det ønskelig med et verktøy som samhandler med flere brukere 

samtidig slik at kommunikasjonsprosessen involverer samtlige som skal være involvert. 

 

Internettilgang, om et verktøy krever at brukerne alltid skal ha fysisk tilgang til internett kan det 

skape problemer om, eksempelvis, flere i produksjonsteamet er ute og reiser. Det er derfor et 

viktig å definere og vurdere til hvilket bruk verktøyet er ment til, samt kartlegge brukernes 

muligheter for faktisk å bruke det. For informasjon og spørsmål som krever rask tilbakemelding 

vil ikke et verktøy som krever internettilgang være det mest egnede, dersom tilgangen til dette 

er begrenset. 

 

Åpent/lukket, er det ønskelig å hemmeligholde kommunikasjonen for omverdenen eller er det 

en fordel å åpne for innsyn? Her er det også vesentlig å vurdere verktøyet opp mot det formål 

verktøyet skal tjene. 
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Lagringsmuligheter, er det store mengder informasjon, filer og dokumenter som skal sendes 

frem og tilbake er det viktig med god lagringskapasitet. Et annet aspekt kan være om det er 

enkelt å laste opp og lagre filer eller komplisert og tidkrevende. 

 

Produksjonsfase, de ulike fasene i en medieproduksjon varierer i forhold til hvor mange 

personer som er med i prosessen, hvor lang tid det er igjen til avvikling samt hva som 

kommuniseres. Jo nærmere avvikling jo raskere trenger man tilbakemelding på eventuelle 

spørsmål. 

 

Kulturbakgrunn, Hva slags miljø er produksjonsteamet i? og hva er de vant til å bruke? Ofte er 

det ikke hele produksjonsteamets vaner, men ledergruppens vaner alene da det er de som 

avgjør hvilke verktøy som skal benyttes. Her blir verktøyet vurdert ut i fra ledergruppens 

erfaringer. 

 

6.3 Muligheter og utfordringer 

De samhandlingsverktøyene og jeg har valgt å presentere i kapittel 3.0 Digitalt samarbeid er 

verktøy jeg selv ser og til dels har erfart kan være nyttige i medieproduksjonssammenheng. 

 

6.3.1 Wiki-side 

Dette kan være et godt verktøy for informasjon og kunnskapsdeling i en medieproduksjon. En 

Wiki-side krever ikke synkront samarbeid, men en større gruppe med mennesker kan derimot 

supplere kunnskap til siden uten å være i samme rom og til samme tid. Fordelen med en Wiki-

side er at det åpner for at hele produksjonsteamet kan samarbeide og forme en side om 

produksjonen, dens innhold, form, formål etc. Noe informasjon på siden kan være kun til fordel 

og bruk for teamet selv, mens annen informasjon kan være til seere og eventuelt andre 

interessenter. Dette kan være en enkel måte for en ledergruppe og benytte kollektiv intelligens 

til å forme en wiki-side om produksjonen, og arbeidet som en eller to personer vanligvis ville 
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stått for kan deles på en større gruppe med mennesker. TWiT TV har hatt mye hell med å bruke 

dette verktøyet. De har mange trofaste brukere som, i tillegg til å bidra med sin kunnskap, også 

passer på at det som blir skrevet er rett, objektivt samt riktig formatert. Det at mange kan 

redigere siden er på mange måter en fordel, og da oppretterne kan åpne og stenge for 

redigering i den graden de selv ønsker, gir det også en sikkerhet til verktøyet. For at verktøyet 

skal være til nytte i sin helhet vil det være vesentlig å åpne for redigering, men det åpner også 

for at alle andre kan redigere. Verktøyet kan med det bli mer usikkert og man kan miste kontroll 

over det som blir publisert om produksjonen. Dette er en ulempe med det generelle begrepet 

crowdsourcing, jo større gruppe som får lov til å redigere, jo mindre kontroll har man over 

innholdet. På den andre siden er det også fler som passer på at informasjonen er korrekt og 

informasjonsmengden kan være stor. En Wiki-side er enkel å redigere, men det vil likevel være 

en prosess for mange å sette seg inn i, noe som kan ta mer tid enn man kanskje ønsker. 

 

6.3.2 IRC 

IRC er et verktøy som krever synkron kommunikasjon og kan derfor være et godt verktøy for 

kommunikasjon i sanntid f.eks. innad i et produksjonsteam. Da det også er mulig å sende filer 

mellom brukere eller grupper, kan informasjonsmengden være stor. Man må være til stede og 

akseptere filen for å motta den, dette kan hindre at uvedkomne legger ut spam, men det gjør 

også verktøyet mindre selvgående. IRC er bygget rundt den aktive brukeren og forlater du 

kanalene, får du heller ikke se hva som blir skrevet. Du må dermed være tilkoblet til enhver tid 

for at å få med deg hva som blir delt. Det at man velger eget brukernavn kan gjøre det vanskelig 

å skille personene da brukernavnene ikke nødvendigvis identifiserer personen. Om det er for 

mange brukere inne på en kanal vil der være vanskelig å få med seg det som blir skrevet, men 

det kunne vært til nytte og åpnet opp ulike kanaler til de ulike delene og gruppene i 

produksjonen. På den måten kan produksjonsteamet koble seg til de ulike kanalene ut i fra det 

de lurer på. Ved en slik løsning må det alltid være en som har ansvaret for å være på kanalen og 

svare på eventuelle spørsmål. Om man trenger rask tilbakemelding på spørsmål og vet at det er 

noen i andre enden, er dette et raskt og enkelt kommunikasjonsverktøy og kan bidra til en 

dynamisk produksjon. 
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 6.3.3 Sosiale Medier 

  

6.3.3.1 Facebook 

Facebook har, som nevnt, både grupper og sider som kan tjene ulike formål. En Facebook-

gruppe kan være nyttig ved deling av informasjon mellom hele produksjonsteamet, eller 

eventuelt mindre grupper som er delt inn ut i fra enkelte ansvarsområder ved en produksjon, 

eksempler kan være ledergruppen, PR-gruppen og redaksjonen. For at brukere skal få tilgang til 

gruppen må de være medlem av Facebook fra før. Det er velkjent at det er veldig mange som 

benytter Facebook, men dette kan være et hinder hvis det er enkelte i teamet som ikke er 

medlemmer. Facebook bygger på asynkron kommunikasjon og filer som blir delt kan dermed 

lastes ned av andre medlemmer i etterkant. Facebookgrupper kan være nyttige innad i en 

produksjon, men de vil ikke åpne for kommunikasjon med omverdenen. En annen ulempe er at 

det ikke er mulig å åpne gruppen, og i tillegg hindre at samtlige kan publisere. Det er tungt å 

navigere seg bakover inne på gruppen om det er mange innlegg, og det er ingen mulighet til å 

søke opp tidligere publiseringer. 

 

En Facebook-side er åpen for alle, også personer som ikke er medlem på Facebook. I forhold til 

en medieproduksjon kan en Facebook-side være nyttig for deling til følgere. Man kan publisere 

fortløpende gjennom produksjonsfasene, under sending samt i ettertid for å beholde følgere og 

andre interessenter til eventuelle senere produksjoner. På en Facebook-side er det mulig for 

utenforstående å gi tilbakemeldinger til produksjonen og følgere kan velge å dele videre 

publiseringer som produksjonen har lagt ut. For å kommentere innlegg eller videredele 

publiseringene må personen som nevnt være medlem av Facebook, noe som kanskje kan 

utelukke en liten del av seerene. Dette må være opp til den enkelte produksjon å vurdere. Da 

Facebooksiden åpner for spørsmål og tilbakemeldinger fra følgere, er det viktig at dette blir 

besvart, ellers kan det føre til irritasjon blant følgere og Facebook-siden vil da virke mot sin 

hensikt. Som med grupper er det også tungt å navigere bakover. 
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6.3.3.2 Twitter 

Twitter er et åpent sosialt medium som kan være nyttig i en medieproduksjon når det blant 

annet kommer til innholdsproduksjon. Hvis det opprettes en hashtag for produksjonen kan 

ledergruppen følge med på hvilke brukere som er aktive på hashtaggen, og ut i fra denne 

informasjonen forme innholdet tilpasset seerne. En Twitterprofil og en hashtag åpner også for 

muligheter til tilbakemelding fra følgerene og er et godt medium for kommunikasjon mellom 

produksjonen og seerne. En medieproduksjon kan trekke fordeler av å publisere ting som 

teasere, konkurranser og nyheter rundt produksjonen til følgerne gjennom en egen konto og 

produksjonsteamet kan under hele prosessen oppdatere publikum og andre interesserte hvor 

langt de er kommet, hva man driver med og hva man tenker videre for prosjektet ved hjelp av 

hashtaggen. 

 

Ulempen med Twitter er at det ikke er mulig å skrive lengre oppdateringer enn 140 tegn og det 

er således begrenset hvor mye informasjon som kan deles. Brukergruppen til Twitter er ikke like 

stor som Facebook og jeg har inntrykk av at det er få barn som benytter dette mediet. Det kan 

med dette være fornuftig å se an målgruppen for produksjonen før en eventuelt twitterkonto 

blir opprettet. 

 

6.3.4 Google-verktøy 

6.3.4.1 Google+ 

Google+ er som sagt et nettsamfunn som ligner Facebook og kan dermed benyttes for 

kommunikasjon mellom produksjonen og seerne ved å dele aspekter ved produksjonens faser. 

Ulempen er at Google+ ikke er så godt etablert i samfunnet og det er derfor ikke så mange som 

benytter dette nettsamfunnet sammenlignet med Facebook. Det kan dermed miste litt av sin 

funksjon å benytte dette. Det er mange som allerede benytter e-posttjenesten, Ge-post, og 

andre tjenester Google tilbyr og det er selvsagt en fordel om man kunne samlet alt på et sted. 

Om Google+ blir like godt etablert som Facebook kan Googles samhandlende tjenester være til 

stor nytte for en produksjon. Google+ har noen spennende applikasjoner som kan ha annen 
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nytteverdi, for eksempel hangouts. Om noen i produksjonsteamet skal ha en videokonferanse 

og velger å benytte Google+ kan andre i produksjonen som ønsker å ha innsyn i samtalen se på 

konferansen direkte.  

 

6.3.4.2 Google Dokumenter 

Google Dokumenter er et verktøy for dokumentasjon og lagring av større mengder skriftlig 

informasjon. Undertegnede har selv gode erfaringer med dette verktøyet spesielt i bruk ved 

samhandling med andre. I en produksjon er det en rekke dokumenter som opprettes, alt fra 

møtereferater til produksjons- og dagsplaner. Er man bevisst ved bruken av Google Dokumenter 

kan det være et meget godt verktøy for den skriftlige delen av produksjonen, det 

organisatoriske. Hver gruppe innad i produksjonen kan opprette mapper med sine dokumenter 

og dele dette med resten av produksjonen, samt med omverdenen. I og med at Google åpner 

for innsyn, kommentarer og redigering i ulik grad er det et sikkert verktøy der man selv kan 

styre hva andre skal ha tilgang og i hvor høy grad de kan gi tilbakemeldinger på informasjonen. 

Google Dokumenter krever internettilgang for å redigere, og er derfor ikke et ultimat verktøy for 

raske tilbakemeldinger, men slik jeg har forstått det er ikke det heller meningen med verktøyet. 

En ulempe er at det ikke er mulig å søke opp andres Google Dokumenter, man må derfor få en 

direkte link til dokumentet eller mappen. Om man åpner dokumentet for redigering benyttes 

det crowdsourcing, dette kan gjøre det vanskeligere å kontrollere det som blir skrevet, men 

med endringsloggen er det alltid mulig å tilbakestille dokumentet. 

 

6.3.4.3 Google Analytics 

Google Analytics er et godt verktøy for å måle diverse opplysninger om besøkende på et 

nettsted. Hvis produksjonen har en nettside eller eventuelt nett-TV er dette et godt verktøy for 

å spisse innhold og markedsføring mot de faktiske seerne. Det vil ikke alltid være aktuelt om 

ikke nettsiden er en sentral del av produksjonen. En annen ulempe er at det krever litt 

kunnskaper innenfor HTML for å implementere verktøyet i en nettside. Google Analytics er ikke 

et direkte samhandlingsverktøy, men det kan bidra til bedre kommunikasjon ut til seerne av en 

TV-produksjon. 
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6.3.5 Dropbox 

Dropbox er et godt verktøy for lagring av filer og verktøyet er åpnet for at flere personer kan 

dele de samme mappene og filene. Om en produksjon har mange dokumenter og filer vil det 

være håpløst å sende disse rundt til produksjonsteamet per e-post. En ulempe kan være at en 

ikke alltid har kontroll over nye filer i mappene og det kan bli tidkrevende å lete gjennom de 

ulike mappene for å se om det er kommet noe nytt. Om en produksjon ønsker å benytte 

Dropbox som lagringsverktøy vil det være vesentlig med et tilleggsverktøy som e-post, for å 

oppdatere teamet når det kommer nye dokumenter i mappene. 

 

6.4 Samhandlingsverktøy i Amandus’ ulike faser 

I dette underkapitlet ønsker jeg å vurdere de faktiske kommunikasjonsprosessene som ble 

utført under Amandus’ ulike faser og om nødvendig komme med forslag til verktøy som kan 

forenkle og forbedre prosessene. 

 

6.4.1 Etableringsfasen 

Under etableringsfasen av Amandus har jeg tidligere nevnt at de benyttet seg av e-post og 

møter. Verdien møter under oppstart av et prosjekt er stor, da dette er fasen der man skal bli 

kjent og videre sette rammer for hvordan samarbeidet skal foregå. I en oppstartsfase er det 

normalt god tid igjen til produksjonens avvikling. Derfor ble e-post benyttet, da dette er et 

verktøy som ikke nødvendigvis krever synkron kommunikasjon. Under etableringsfasen til 

Amandus var ikke alle rollene etablert enda og det var, for det meste, ledergruppen som 

arbeidet. Det var derfor mindre viktig med samhandlingsverktøy som støttet kommunikasjonen 

mellom mange mennesker. Dog kunne det vært en fordel at kommunikasjonen mellom 

ledergruppen som foregikk på e-post i etableringsfasen ble lagret andre steder enn i deres 

innboks.  
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Ledergruppen opprettet flere Google Dokumenter som skulle representere de ulike gruppene av 

produksjonen og deres fremdrift. Ledergruppen hevder at Google dokumenter ble benyttet da 

dette er et kjent verktøy, som jeg har forstått ligger i HiL-studentenes etablerte rutiner. Likevel, 

om man ser på dokumentene i etterkant, er det lite eller ingen aktivitet mot slutten av 

produksjonen, noe som viser at verktøyet ikke ble benyttet fullt ut og at kommunikasjonen 

gjennom dette verktøyet stoppet opp mot slutten (Vedlegg D). Det er da vanskelig å se tilbake 

på hvordan produksjonen gikk for seg for personer som ønsker innsyn i ettertid. Jeg vil si at 

Google dokumenter i utgangspunktet er et godt verktøy for dokumentering i 

Amandusproduksjonen. Jeg opplevde imidlertid at Amandus’ bruk av Google Dokumenter var 

lite gjennomtenkt og jeg ser på det som unødvendig å benytte Dropbox i tillegg, da det ikke er 

mulig å redigere dokumentene i denne mappeløsningen. Hvis alt organisatorisk arbeid ble 

samlet på et sted ville det vært lettere for personer som kom inn senere i produksjonens faser å 

forholde seg til mye og ny informasjon, da det er mulig å dele dokumenter uten å gi 

redigeringsrettigheter. 

 

Når det kommer til overleveringen fra fjorårets produksjon, er dette en prosess som har et 

betydelig forbedringspotensial. Det er ingen klar kunnskapsoverføring mellom 

Amandusproduksjonen fra år til år.. Dette kan være et resultat av at skolen ønsker at 

studentene skal starte på nytt og med det lære av sine egne feil. Hvis man da ser på 

Amandusproduksjonen som et skoleprosjekt og i et læringsperspektiv kan det være en fordel at 

studentene selv må ta initiativ til å finne informasjon om fjorårets produksjon. De kan analysere 

hva som er forbedringspotensialet og unngå de samme feilene og tabbene som fjorårets team.  

 

Hvis man derimot skal se på Amandusproduksjonen som en medieproduksjon, fra et 

profesjonelt ståsted, vil en fast kunnskapsoverføring fra år til år være en fordel. Fra festivalens 

ståsted er dette noe de etter min oppfatning bør ta tak i. Da produksjonen hvert år nærmest i 

sin helhet, bytter ut produksjonsteamet, er det ikke av studentenes interesse å sikre kvalitet på 

neste års produksjon. For festivalen burde det være ønskelig med en produksjon som forbedres. 
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Ved mangel på kunnskapsoverføring vil det hindre produksjonen i å utvikle seg og det vil forbli 

førstegangsproduksjon.  

 

En måte å sikre kunnskapsoverføring på kan være å opprette en Wiki-side for produksjonen. På 

denne måten kan informasjon og kunnskap samles på et sted og hele produksjonen kan delta i 

prosessen for å forme innholdet, dette legger også mindre press på ledergruppen. TWiT-TV har 

hatt godt nytte av en Wiki-side og det viser seg å være et selvgående verktøy når brukere er 

engasjerte. Det vil med dette forenkle overleveringen og det blir lettere for neste års 

produksjonsteam å se tilbake på tidligere produksjoner, og høste erfaringer fra dette. Om 

produksjonen i tillegg velger å åpne sine Google dokumenter for innsyn vil dette også bidra til 

en mer selvgående overlevering.  

 

6.4.2 Preproduksjon 

I denne fasen valgte jeg å belyse overleveringen fra redaksjonen til visuell gruppe da dette var 

en kommunikasjonsprosess som, i følge ledergruppen, gikk dårlig. Jeg tror grunnen til dette var 

at det ikke var noe nedskrevet og fast som ble overlevert, men heller noe som hele møtet kom 

frem til i fellesskap. Selv om referat blir skrevet er det ofte punkter som blir nevnt i møtet som 

ikke kommer med i et referat, og med lite fast å støtte seg til ble det dermed vanskelig for den 

visuelle gruppen å begynne sitt arbeid. Jeg velger igjen å trekke inn Google Dokumenter som et 

godt verktøy også i denne sammenhengen. Redaksjonens møtereferater lå i en Dropbox-mappe 

og ble ikke vurdert som overleveringsmateriale til visuell gruppe. Hvis redaksjonen hadde vært 

tydelig i sitt tidligere arbeid og samlet dette på et sted kunne visuell gruppe funnet frem til 

vesentlige aspekter i redaksjonens samling av dokumenter. Det kunne også vært en fordel med 

et felles arbeidsnotat under møte der det som ble sagt og tenkt ble nedskrevet. 
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6.4.3 Produksjon 

Under produksjonsfasen var det kortere avstander mellom produksjonsteamet og det ble 

enklere å ta fysisk kontakt med andre når det skulle stilles spørsmål og gis beskjeder. Det er 

vanskelig å unngå at dette skjer. Ulempen med dette kan være at kommunikasjonen ikke blir 

lagret, på den andre siden er det nok ikke så mye av kommunikasjonen i denne fasen som hele 

produksjonsteamet trenger å ta del i.  

 

Jeg valgte å trekke ut kommunikasjonen mellom produksjonen og seerne da jeg mener dette er 

et viktig moment i nåtidens høyteknologiske og interaktive samfunn. Amandus kommuniserte ut 

til seere via de sosiale mediene, Facebook og Twitter. Dette er godt etablerte og anerkjente 

medier, og de blir mye benyttet. Amandus’ målgruppe er barn og unge og dette er en 

målgruppe som er godt representert som brukere i de ulike mediene. Amandus valgte derfor, 

etter min mening, riktige verktøy til dette formålet.  

 

Etter min mening valgte de imidlertid ikke riktig strategi da de begynner å publisere innlegg så 

sent som under produksjonsfasen. Da dette er en produksjon som garantert skal gjennomføres 

hvert år, kunne det være hensiktsmessig å begynne en slags research i en tidlig fase. Der kunne 

de forhørt seg med mulige seere om ønskelig innhold i produksjonen. Med dette forlenger man 

produksjonen og aktiviteten rundt dette, fra seernes perspektiv. Allerede i timene og dagene 

etter avvikling kunne det blitt gjort målinger om de som var aktive under sending via Twitters 

utvikler tjeneste, samt publisert spørsmål som kan være nyttige for neste års produksjon. Dette 

vil i tillegg bidra til en fyldigere overlevering og er et verdifullt tilskudd for festivalen.  

 

For at følgerne skal kunne skille informasjonen som publiseres fra de ulike delene av festivalen 

kunne det vært en fordel å opprette egne profiler for Amandusprisen, Tett på Amandus og 

festivalen. Samarbeidet mellom oss, som var ansvarlige for de sosiale mediene, kunne også vært 

tettere for å kontrollere hva som kom ut av informasjon. For Twitter kunne det benyttes ulike 
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hashtagger, mens på Facebook kunne det blitt avtalt et fast element i publiseringene som skilte 

mellom de ulike delene av festivalen.  

 

Amandusfestivalen hadde en nettside (26), men den ble i liten grad brukt av produksjonen 

annet enn til enkel markedsføring for sendingen på NRK3. En forbedring kunne vært å samle de 

sosiale mediene og eventuelle andre elementer på nettsiden slik at all informasjon kom ut fra et 

sted. Her kunne man implementert de sosiale mediene i tillegg til et direkte 

kommunikasjonsverktøy, slik som IRC, for rask tilbakemelding til og fra seerne. En samlet side 

med mye informasjon og ulike elementer ved produksjonen hadde gitt seerne en grunn til å 

besøke siden og kommunisere derfra. Dette ville åpnet for å benytte Google Analytics som også 

vil bidra til større kunnskap om seerne og videre åpne for muligheten til å forbedre 

produksjonen og dens innhold. 

 

6.4.4 Postproduksjon 

I denne fasen gjensto det en evaluering av hele produksjonen. Dette er skolens initiativ og 

evalueringene brukes kun for å sette karakterer til enkelte av studentene. Dette er imidlertid en 

viktig faglig del av en produksjon og vi ser også at Østnytt benytter seg av evaluering samt 

loggføring. Forskjellen mellom Amandus og Østnytt er at sistnevnte bruker evalueringen til å 

forberede neste sending og det neste produksjonsteamet, mens Amandusfestivalens evaluering 

er hemmelig og blir ikke benyttet til annet enn skoleformål. Om skolen ønsker liten eller ingen 

kontrollert kunnskapsoverføring fra år til år er dette en fungerende måte å utføre en evaluering. 

Men igjen, fra et medieprofesjonelt ståsted, hvis produksjonen skal ha muligheter til å forbedre 

seg kunne det vært en fordel om evalueringene ble offentliggjort. Det er viktig å se verdien av å 

åpne for andres innsyn, jeg har selv opplevd vanskeligheter ved innhenting av informasjon rundt 

ulike produksjoner og metodene de benytter for å gjennomføre en produksjon. Nytteverdien er 

høy, også når det kommer til tilbakemelding, og en ledergruppe eller et produksjonsteam bør 

ikke være redde for å utnytte de verktøy som finnes for samhandling for å forenkle 

produksjonen og forbedre dens innhold.  
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7.0 Avslutning 

7.1 Resultater 

Mitt mål med denne oppgaven var «... å kartlegge hvilke fordeler Amandusfestivalen kan ha ved 

å benytte ulike digitale samhandlingsverktøy i produksjonens ulike faser.» Ut over dette har jeg 

hatt fire forskningsspørsmål som lyder som følger:  

 

1. Hva er samarbeid og hva ligger i begrepet digitalt samarbeid? 

2. Hvilke faser består en medieproduksjon av i dag? 

3. Hvilke samhandlingsverktøy brukes under de ulike fasene i en medieproduksjon i dag? 

4. Hva påvirker valg av samhandlingsverktøy og hvilke muligheter og utfordringer representerer 

disse? 

 

Jeg har valgt å dele opp denne rapporten ut i fra mine forskningsspørsmål og svare på disse 

underveis. Under kapittel 3.0 Digitalt samarbeid, svarer jeg på forskningsspørsmål 1. Jeg 

definerer begrepene samarbeid og digitalt samarbeid og jeg fant ulike metoder og verktøy som 

falt under disse begrepene og er til nytteverdi for en medieproduksjon.  

 

I kapittel 4.0 Produksjonsfaser gjør jeg rede for hvilke faser en medieproduksjon består av i dag 

og besvarer forskningsspørsmål 2. Her tok jeg utgangspunkt i litteratur, intervjuer av NRK 

Østnytt og Amandus, samt egne erfaringer som observatør under Amandusproduksjonen.  

 

I kapittel 5.0 Kommunikasjon og samhandlingsverktøy svarer jeg på det tredje 

forskningsspørsmålet. Her har jeg tatt for meg hvilke verktøy som blir benyttet i de ulike fasene 

av en medieproduksjon. Funnene er også hentet fra intervjuer med NRK Østnytt og Amandus, 

samt egne erfaringer. I tilegg valgte jeg å belyse netcast-kanalen TWiT, da denne er et 

prakteksempel på en produksjon som benytter mye ny teknologi.  



46 

 

 

Min drøftingsdel, kapittel 6.0 Drøfting, baserer seg på forskningsspørsmål 4. Her gjør jeg rede 

for muligheter og utfordringer de ulike samhandlingsverktøyene representerer, samt kartlagger 

Amandusproduksjonens forbedringspotensiale og foreslår ulike samhandlingsverktøy og 

metoder som kan være til nytte for den. 

7.2 Kritikk av oppgaven 

Rapporten er skrevet mot en målgruppe som er ventet å ha en del kunnskaper om begreper 

rundt dagens teknologi. Til tider blir det presentert teori på korte og enkle måter der 

undertegnede har forutsatt om at leseren forstår begrepene. Rapporten kunne med fordel 

inneholdt flere vitenskapelige artikler og andre pålitelige kilder. Rapporten kunne også 

inneholdt mer informasjon fra andre ender av produksjonen ved å f. eks. utføre en 

spørreundersøkelse blant resten av produksjonsteamet. Jeg har derimot valgt å veie min 

erfaring fra produksjonsteamet høyt og benyttet dette for å belyse Amandusproduksjonen. 

7.3 Videre arbeid 

Videre arbeid kan eventuelt være at man i større skala testet ut de ulike 

samhandlingsverktøyene i den sammenhengen jeg har presentert de, da jeg i liten grad har hatt 

mulighet til dette selv. Slik teknologi som jeg har presentert i denne rapporten utvikler seg 

fortløpende og det har allerede kommet opp nye muligheter innenfor noen av verktøyene jeg 

har presentert. Temaet for denne rapporten er derfor et tema med et bredt spekter og stort 

utviklingspotensial. Jeg har også kun har tatt for meg Amandusprisens produksjon og det kunne 

vært en idé å arbeide videre med en mer helhetlig plan for hele festivalen.  
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7.4 Evaluering av eget arbeid 

7.4.1 Min rolle i Amandusproduksjonen 

Jeg fikk tidlig rollen som kostymeansvarlig i Amanusproduksjonen og var forberedt på å jobbe 

alene med denne rapporten. Jeg valgte å benytte min rolle i Amandus til å observere og høste 

erfaringer som denne rapporten kunne basere seg på. Arbeidet med det redaksjonelle var 

omfattende, spesielt opp mot produksjonsfasen og avvikling. Og det gikk mye tid til å arbeide 

med produksjonen i mars. Hvis jeg skulle valgt igjen ville jeg ikke tatt på meg en så stor rolle i 

Amandus da mitt arbeid under produksjonen ikke viser seg i så stor grad i denne rapporten. Jeg 

ville likevel ikke byttet bort erfaringen jeg fikk ved å være en så stor del av produksjonen. 

 

7.4.2 Avvik fra prosjektplan 

Jeg utviklet tidlig i prosjektet en prosjektplan og hadde store tanker om å følge denne til punkt 

og prikke. Jeg klarte å følge planen frem til produksjonsfasen i Amandus trådde til i uke 13 

(Vedlegg H). Etter dette ble planleggingen av arbeidet med rapporten gjort fra dag til dag. I Uke 

17 fikk jeg et tips av veileder om å sette opp en ny plan der jeg startet med fremføring og 

innlevering og tok for meg arbeidsprosessen baklengs. Dette viste seg å være en god metode og 

jeg klarte etter dette å følge denne nye prosjektplanen (Vedlegg I). Arbeidstimene som er vist i 

den originale prosjektplanen er ikke reelle. Timeføring ble gjort i logg og vises i ukesloggen 

(Vedlegg J). 

 

7.4.3 Arbeidsflyt 

Jeg har flere ganger under dette prosjektet følt at jeg har tatt meg vann over hodet. Det har 

vært en utfordring å arbeide alene og vanskelig å motivere seg selv til å ha god arbeidsflyt 

gjennom hele prosjektet. Jeg kunne til tider vært flinkere til å disponere min egen tid og hadde 

jeg klart å følge prosjektplanen ville den siste innspurten vært lettere. Jeg er til tross for dette, 

og i all beskjedenhet, fornøyd med egen progresjon og innsats. 
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7.4.4 Læringsutbytte 

Jeg har under arbeidet med denne oppgaven høstet god erfaring fra Amandusproduksjonen og 

det å jobbe i team. Jeg har lært om hva sosiale medier kan brukes til i produksjonssammenheng 

og hvordan moderne teknologi kan hjelpe produksjoner til bedre samarbeid og kommunikasjon. 

I tillegg har jeg fått godt utbytte av å skrive en så omfattende rapport og. 

 

7.5 Konklusjon  

Basert på min erfaring fra Amandusproduksjonen og intervjuer med ledergruppen konkluderer 

jeg med at kommunikasjonsprosessene og samhandlingsverktøyene som blir benyttet under 

Amandusproduksjonen i dag ikke alltid er de mest egnede. Det finnes forbedringspotensial når 

det kommer til lagring og organisering av dokumenter, kunnskapsoverføring, 

innholdsproduksjon, kommunikasjon mellom produksjon og seere og det å utnytte seere og 

deres tanker til å forme produksjonen. Jeg har funnet ut at:  

 

Ved å samle dokumenter på et sted blir det er enklere å holde orden på det organisatoriske. Og 

det blir lettere for produksjonsteamet å forholde seg til det som skjer i alle deler av 

produksjonen. Et digitalt verktøy som støtter dette er f. eks. Google Dokumenter. 

 

Det er mange fordeler ved å benytte åpne løsninger og deling for å sikre kunnskapsoverføring. 

Man kan blant annet åpne for innsyn i produksjonsdokumenter og benytte Wiki-verktøyet for å 

forme en informasjonsside om produksjonen. 

 

Ved aktivt å benytte seg av Facebook og Twitter fra en tidlig fase i produksjonen, kan man 

oppnå en god kommunikasjon med seere. Man kan også finne ut hva seerne ønsker og ta det i 

betraktning når innholdet i produksjonen formes. Det er også en fordel å begynne målinger 

blant seere allerede etter endt produksjon for å begynne tidlig med innholdsproduksjon til neste 

år. 
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9.0 Vedlegg 

Vedlegg A 

Intervjuer 

Tor Henning Lerstad, Vaktsjef i NRK Østnytt 

 
Hvor ofte produserer dere nyhetssendingen? (daglig, ukentlig..) 
2 ulike sendinger, hver dag. 
 
Hvor mange er med på produksjonen? 
Produsent, TOM, foto x2, Programleder, vaktsjef, grafiker, skript. 
i tillegg til rundt 7 personer som er ute i felten. 
 
Hva er sendingens varlighet? 
20 minutter, 5 minutter 
 
Hvilke faser går dere igjennom ved planlegging av hver sending og hva ingår i de ulike 
produksjonsfasene? 
 
Vi har en sendeplan for hver dag. Noen innslag og temaer er planlagt på forhånd. 
Morgenmøte - Oppstart. 08:40. Her setter vi rammer for sendingen. 
Forarbeid - Her fyller vi sendingen med ulike elementer og er ute i felten å produserer innslag. Vi 
har også kontakt med distriktskontorene. 
Produksjon - Her har vi direktesendingen. 
Avslutning - Evaluering, loggskriving og oppfølging dagen etter. Nettpublisering - viktig! 
 
Hvordan kommuniseres det i de ulike fasene? 
Under forarbeid har vi kontakt med alle distriktskontorene samt hovedkontoret på Marinlyst i 
Oslo. Hele produksjonen har kontakt med desken underveis i denne fasen, her sitter de 
ansvarlige for sendingen. Vi har et Intranett der vi lager sendeplaner og arbeidsplaner - alle i 
produksjonen har tilgang til dette., 
 
Hvilke kommunikasjonsverktøy brukes? (telefon, mail osv...) 
Telefon, mail og ENPS (et internt verktøy på nett for kjøreplan og arbeidsplaner) 
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Karianne Jungård Nilsen, produksjonsleder Amandus 

 
Hvilke faser besto Amandusproduksjonen av? Og hva inngikk i de ulike fasene? 
Oppstart - Hvem skal være med, hvor mange, hva vil vi lage, hvordan kommer vi oss dit? 
Forarbeid - Ansvarsstillinger, innhold ut ifra de store tankene, lyd, lys, visuelt 
Avvikling - Maihaugssalen, bygging, kostymer, rigg, sending 
Etterarbeid - Ikke teknisk, regnskap, evalueringer 
 
Når startet den første fasen av Amandusproduksjonen? 
September/oktober - ledergruppa ble satt. 8.–9. oktober, da hadde vi en første workshop. 
 
I hvilken fase kom du inn i produksjonen? 
Jeg kom inn i oppstartsfasen (22. august), den første fasen. 
 
(Hvis sent, hvorfor ikke før?) 
 
Hvis sent, fikk du all den informasjonen du trengte om den/de tidligere fasene?) 
 
Mellom hvem var det viktig med god kommunikasjon i de ulike fasene? 
Alle! 
Oppstart - Oss 4 i ledergruppa, viktig med god kommunikasjon for å gå i samme retning med 
produkt og hvordan vi jobbe oss dit. Det er viktig å gå foran med gode eksempler for resten av 
produksjonen. 
Spesielt viktig produksjonsleder og redaksjonsleder, jeg vil vite hva som blir bestemt. Det er 
dumt hvis redaksjonen ønsker fire band og jeg tror vi bare skal ha en artist. 
Mellom Redaksjon og visuell gruppe burde det vært bedre kommunikasjon. Kommunikasjonen 
var ikke tydelig nok og de visste ikke hva som skulle skje videre. 
 
Mellom hvem var det mindre viktig med god kommunikasjon og hvorfor? 
Ingen, det er essensielt med god kommunikasjon overalt. Går noe galt er det som regel på 
grunn av dårlig kommunikasjon. Kanskje mindre viktig med prod. ass. og prosjektleder. 
 
Hva slags kommunikasjon ble benyttet under de ulike fasene? (Mail/Google 
Dokumenter/Dropbox) 
Oppstart - Satte opp Google Docs og Dropbox. Ledergruppen hadde møter og kommuniserte via 
mail og telefon. 
Forarbeid - Mail Google Docs innad i de ulike gruppene, Dropbox ble mindre brukt og gikk ikke 
slik det ble tenkt. 
Produksjon - Jo nærmere avvikling ble det mer fysisk kommunikasjon og telefon. Flere som 
foreløpig hadde jobbet fra andre steder kom til Lillehammer og deltok.  
Underveis i avvikling - Mye telefon og fysisk kontakt. 
 
Hvorfor ble disse kommunikasjonstypene benyttet? 
Fordi man er spredt rundt og det er greit å ha ting skriftlig. Lett gå tilbake på mailtråder, mange 
kan inkluderes i en mail! Google Docs er dynamisk og fungerte til framdriftsplan. Følge med på 
endringer, hvordan det gikk med de ulike gruppene underveis. 
 
Hvordan syns du kommunikasjonen gikk i de ulike fasene av Amandusproduksjonen? 
Over all gikk det veldig bra! 
Små frustrasjoner underveis der ledergruppen ville ha kontroll på alt mens andre føler at de ikke 
trenger det. Man må finne en mellomting.  
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Forarbeid - Overføring til visuell gruppe gikk ikke så bra, uklart hva som skulle skje fremover og 
ikke noe fast. 
Produksjon - Det gikk veldig bra under selve sendingen produksjonen var en morsom uke! Alle 
jobba godt, det var god stemning. Folk var fokusert på produkt og ingen jobbet mot hverandre. 
 
Var det noe som ble kommunisert mellom to parter der du føler at du også skulle deltatt? 
Et par plasser var jeg for lite med. Jeg burde trukket meg mer inn i enkelte ting. For eksempel i 
kommunikasjonen mellom innspillingsleder og de som hadde prøver, her burde jeg vært mer 
med. Vi burde hatt klart prøver uka før. Har bevisst vært med der jeg føler at jeg ville og vært 
mindre deltakende der jeg ikke trenger å ta avgjørelser. Det er selvfølgelig flere oppgaver jeg 
ikke trengte å ta del i f. eks. Hvordan kostymene skulle se ut, der er min oppgave kun budsjett 
og hvordan det går. Det er likevel viktig å vite hva som skjer for å få eierskap til produksjonen. 
Viktig for meg å finne en fin balanse mellom å delta og delta mindre. 
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Celine Joheim, redaksjonsleder Amandus 

 
Hvilke faser besto Amandusproduksjonen av? Og hva inngikk i de ulike fasene? 
Etablering 
Ledergruppen gikk sammen og ble enige om hva vi ville lage. Vi hadde en workshop tidlig i høst.  
 
Overleveringsmøte fra festival og skole, hvem er målgruppen osv.  
 
Workshop - kom fram til hva vi ville Amandus skulle være i 2012: Hovedshow på NRK3 i 60 min, 
live, kl 20:00 
 
Preproduksjonsfasen 
Hvordan skal organisasjonen se ut, bemanne stillinger. Når stillinger er satt er denne fasen i 
gang.  
 
Hvordan jobbe som gruppe, hvilke mål, hva slags innhold - lang fase 
  
I Produksjonsfasen må preproduksjonen være ferdig.  
 
Produksjonsfasen. 
Uka i Maihaugsalen, avvikling og fest! Helt til sendingen var ferdig, under sending/avvikling var 
det fokus på sosiale medier. 
 
 
Postproduksjon  
Etterarbeidet hadde vært stor jobb hvis ikke sendingen var «live on tape». Evaluering, 
tilbakemelding, oppfølging, hvordan hadde folk det? Suksesskriterier - gikk det som vi håpet? 
 
 
Når startet den første fasen av Amandusproduksjonen? 
September/oktober. 
I hvilken fase kom du inn i produksjonen? 
Den første fasen 
(Hvis sent, hvorfor ikke før?) 
 
(Hvis sent, fikk du all den informasjonen du trengte om den/de tidligere fasene?) 
 
Mellom hvem var det viktig med god kommunikasjon i de ulike fasene? 
Etablering - Mellom ledergruppa - bilderegi/ansvarlig regi. 
Preproduksjon - Ledergruppa bør holde litt i alle ansvarsstillingstrådene 
Produksjon - Redaksjonen, bilderegi og Prosjektleder.  
 
Preproduksjon - Mellom meg og redaksjonen. Oppfølging av redaksjonen. 
 
Mellom hvem var det mindre viktig med god kommunikasjon og hvorfor? 
Alle bør ha god kommunikasjon! Jeg skulle ikke ha detaljstyring. Scenograf var ikke underlagt 
meg men jeg var med på den ballen likevel, burde ikke vært så delaktig her. Pål, sceneregi var 
leder for visuell gruppe og scenografen. 
 
Hva slags kommunikasjon ble benyttet under de ulike fasene? (Mail/Google 
Dokumenter/Dropbox) 
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Etablering - Google Docs og Dropbox, møter, mail og telefon. 
Preproduksjon - Mail og Google Docs blant produksjonsteamet, Dropbox fungerte for å gå inn å 
se på endringer og legge ut referater, her lå oversikten over redaksjonsmøtene.  
Produksjon - Fysisk kommunikasjon og telefon. Viktig for meg med fysisk kontakt jevnlig for å se 
hvordan folk har det. 
Postproduksjon - Brukte Google Docs til evalueringer. 
 
 
 
Hvorfor ble disse kommunikasjonstypene benyttet? 
Fysisk kontakt ble benyttet for å følge opp, se det andre menneske. Det var viktig for meg å 
etablere meg som leder, det vanskelig å lede via mail. 
Mail er vanlig kommunikasjonsmiddel, ikke helt tydelig da man ikke vet hva folk egentlig tenker. 
Dropbox - oversikt og oppfølging. 
Google Docs - fremdriftsplaner, man kunne følge med om noe ikke gikk som det skulle i de ulike 
gruppene. 
 
Hvordan syns du kommunikasjonen gikk i de ulike fasene av Amandusproduksjonen? 
Jeg syns generelt veldig bra! Jeg ser i etterarbeid at det ikke har gått så bra som jeg trodde. 
Overlevering fra festivalen var ikke tydelig nok, vi burde fått mandater (kravene, festivalens 
rammer, målgruppe) skriftlig, ting må stå på papir! Overlevering til visuell gruppe gikk ikke så 
bra, jeg ville at folk skulle ha mye frihet. Lys syns det var forferdelig ville få konkrete beskjeder. 
Kommunikasjonen i redaksjonen gikk veldig bra! 
 
Var det noe som ble kommunisert mellom to parter der du føler at du også skulle deltatt? 
Diskusjonen om blodpatronen til åpningsdansen. Jeg burde tatt mer del i det da det var 
underlagt meg. 
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Thea Thorstensen, kostyme og sosiale medier-ansvarlig, Amandus 

 
Hvilke faser besto Amandusproduksjonen av? Og hva inngikk i de ulike fasene? 
Preproduksjon - møter der alle aspekter ved produksjonen klargjortes. 
Produksjon - Hektisk uke med opprigging og avvikling. Mye kostymer som måtte ordnes i siste 
liten på grunn av uklare beskjeder fra sceneregi til meg. Produksjonen sluttet ikke for meg før 
sendingen var ferdig på grunn av sosiale medier, men for andre sluttet den da opptaket var 
ferdig. 
Post produksjon - ingen redigering da det ble sendt til NRK nesten med en gang. Nedrigging og 
evaluering, avslutning av prosjektet. 
 
Når startet den første fasen av Amandusproduksjonen? 
For meg i januar. For prosjektledelsen august. 
 
I hvilken fase kom du inn i produksjonen? 
Jeg kom inn i produksjonen litt senere i preproduksjonsfasen. I januar var jeg med på første 
møtet og workshop med redaksjonen. 
 
Hvis sent, hvorfor ikke før? 
Det var ikke bruk for meg før. Redaksjonen besto allerede av en redaksjonsassistent og det var 
den stillingen jeg egentlig skulle ha. Kostymeansvarlig og Sosiale medier kom senere. 
 
Hvis sent, fikk du all den informasjonen du trengte om den/de tidligere fasene? 
Jeg kom raskt inn i redaksjonen og det de hadde gjort i tiden før jeg ble med, men i forhold til 
resten av produksjonen var det en del ting som var mer uklart for meg. Jeg fikk for eksempel 
ikke tilgang til Dropbox og Google Dokumenter før litt senere i produksjonen, men jeg fikk alt av 
mailer som ble sendt ut fra januar (Jeg fikk ingen mailer som var sendt ut før jeg kom inn i 
produksjonen). 
 
Mellom hvem var det viktig med god kommunikasjon i de ulike fasene? 
For meg var det viktig å ha god kommunikasjon mellom de i redaksjonen da det var disse jeg 
kom til å jobbe med utover. Det var vanskelig for meg å komme inn på de andre i produksjonen, 
for eksempel i visuell gruppe. Og da jeg ble kostymeansvarlig var den viktigste 
kommunikasjonen mellom meg og Sceneregi. Under produksjonen var det viktig med god 
kommunikasjon mellom meg og danserne. 
 
Mellom hvem var det mindre viktig med god kommunikasjon og hvorfor? 
Det var vel ikke så viktig for meg å ha god kommunikasjon med teknisk gruppe eller 
produksjonsassistentene som kostymeansvarlig, men da jeg i tillegg fikk ansvar for sosiale 
medier ønsket jeg å komme ut til samtlige i produksjonen for å få de til å dele sine sider ved 
produksjonen. 
 
Hva slags kommunikasjon ble benyttet under de ulike fasene? (Mail/Google 
Dokumenter/Dropbox) 
Preproduksjon - Det var mange møter, face to face. For min del som kostymeansvarlig ble det 
mye telefon og tekst- og bildemeldinger mellom meg og sceneregi. Det fantes et Google 
dokument, men den ble for min del lite brukt. Dropbox var det også, men informasjonen jeg fant i 
den var ikke særlig nyttig for meg og oversikt over teamet var utdatert. 
Produksjon - Under selve produksjonsuka var det mye fysisk kontakt og telefon, vi fikk 
dagsplaner på mail og de hang rundt om kring i Maihaugsalen. Vi kommuniserte ut til seere via 
Facebook og Twitter. 
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Postproduksjon - jeg skrev evalueringen min i et samlet Google dokument for hele redaksjonen 
og jeg kunne sende mail hvis det var noe jeg ikke ville at andre skulle se. Alt var lukket for 
omverdenen. 
 
Hvorfor ble disse kommunikasjonstypene benyttet? 
Jeg vil tro tanken bak Google Dokumenter var at det er kjent for folk og enkelt å dele, samt på 
nett. Dropbox er et godt verktøy for å lagre store mengder materiale og at mange kan ha tilgang 
til det.  
 
Hvordan syns du kommunikasjonen gikk i de ulike fasene av Amandusproduksjonen? 
Preproduksjon - Jeg syns kommunikasjonen gikk greit. Skulle ønske at kanskje alt var samlet på 
et sted og kanskje andre kommunikasjonsmåter enn telefon ble benyttet for deling av ideer i 
forhold til kostymer. For meg som var den eneste utenforstående (så vidt jeg vet), var det 
vanskelig å komme inn på de ulike aspektene ved produksjonen og dermed vanskeligere å ta 
personlig kontakt med teamet. Dropboxen fungerte ikke for min del. Informasjonen jeg fant var 
feilaktig og mangelfull. 
Produksjon - Sosiale medier-delen gikk så som så, det var ikke så lett å få teamet til å se 
viktigheten med kontakt med publikum og var dermed lite engasjement rundt dette. Det var litt 
uklarheter mellom festivalens sosiale medier-ansvarlig, noe som ble litt dumt da vi benyttet 
samme Twitter-konto, hashtag og Facebook-side. 
Postproduksjon - Da det var et samlet Google dokument mellom hele redaksjonen var det 
kanskje litt vanskelig å være helt ærlig. 
  
Var det noe som ble kommunisert mellom to parter der du føler at du også skulle deltatt? 
I og med at jeg ikke befant meg på Lillehammer var det en del ting som gikk meg hus forbi av 
småting som ingen sendte ut på mail. Jeg fikk ofte den informasjonen senere enn andre. 

Twitter-aktivitet under produksjonsfasen 
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Vedlegg B 

Måling i Twitter-aktivitet 

 

Disse målingene er gjort en uke etter avvikling og viser tvits som ble publisert med hashtaggen 

#Amandus2012. 

 

Dato for måling: 4.4.2012 

Totalt antall tvits:  275 

Første tvit:   27.mars (To dager før avvikling) 

Siste tvit:  31.mars (To dager etter avvikling) 

27.-29. mars:  83 tvits 

29. mars:  142 tvits 

29-31. mars:  50 tvits 
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Vedlegg C 

Organisasjonskart 
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Vedlegg D 

Fremdriftsplaner for Amandusproduksjonen 

Fremdriftsplaner for Amandusproduksjonen - Milepæler 
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Fremdriftsplaner for Amandusproduksjonen - Fremdriftsplan 
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Fremdriftsplaner for Amandusproduksjonen - Redaksjonen 
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Fremdriftsplaner for Amandusproduksjonen - PR 
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Fremdriftsplaner for Amandusproduksjonen - Prisutdeler 
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Fremdriftsplaner for Amandusproduksjonen - Visuell gruppe 
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Fremdriftsplaner for Amandusproduksjonen - Teknisk gruppe 
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Fremdriftsplaner for Amandusproduksjonen - VB-gruppe 
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Vedlegg E 

Dropbox mappene 
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Vedlegg F 

Overleveringsdokument 1, Amandus 2011 

 

Evaluering, ledergruppe 
 

Seertall 

 

Våre mål: 

Motivasjon og eierskap 

Undergrupper 

God kommunikasjon og informasjonsflyt 

God planlegging, i utgangspunktet skulle alt ha en plan. 

Bygge videre på erfaringer fra Amandus i fjor 

Tilført noe nytt: Nominerte opp på scenen, bedre kjent med de nominerte & Fjerne lerretet 

 

 

Hvilke tanker vi hadde fra starten? 

Prosessen 

 

Vi har gjort oss selv noen tanker om hva vi vil forbedre. Samt etter å ha lest evarlueringene 

deres.  

 

Kommunikasjon, innhad og utad. 

- Bra oss imellom, fått informasjon for å utføre oppgaver.  

- Vi har blandet oss litt mellom hverandre. Og drodlet ting underveis, dette har tatt tid. 

o Bra læringsutbyttet, ved å lære av hverandre. 

o Gjennomtenkte valg 

- Mange av dere har vær innom på kontoret og tatt opp temaer og saker til diskusjon. Så har vi 

vært så ivrige at mange av oss i ledergruppa har ment og synsa om dette. Hatt problemer med ta 

en endelig avgjørelse der og da, derfor hatt det i tankene utover dagen. 

- Selv om vi har hatt en god forståelse rollefordeling innah, men har forståelse for at dere utenfor 

har vært mer usikker. 

- Etter at vi fikk tilbakemeldinger på at ting var litt uklart, fordelte vi oss på de forskjellige 

undergruppene. Slik at de hadde en kontaktperson i ledergruppa. 

- Vi har jo hatt kontakt med alle grupper underveis, og fulgt de opp.  

o Vår hensikt har vært å vise interesse og oppfølging til andre. 

 Noen har følt at dette har vært kontorllsjekking og masing. 
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 Noen har følt at dette har vært godt og trygt – ved at vi ser alle i produksjonen. 

 Hva tenker dere om dette!? I Plenum 

 

Ta med oss videre: 

- Alt henger sammen 
- Viktigheten av kommunikasjon 
- Ryddig og tydelig delegering 
- Ærlighet 
- Klar og tydlig arbeidsfordeling 
- Senere ansettelse av de fleste ansvarsstillinger 
- Friivilligsystemet 
- Salkart tar tid! Kan aldri låses 
- Tydelig rollefordeling, men en enkelte må faktisk ta ansvar for å utfordre og finne ut av sin rolle. 
- Ser tydelig de som streber etter forbedring og vil finne ut av ting selv. Og de som bare sitter å 

venter på at noen skal fortelle dem hva de skal gjøre. 
- Som ledergruppe måtte forholde oss til mange ulike interesseorganisasjoner. NRK, HiL, 

Amandus, Crew. Alle skal bli hørt og tilfredsstilt. 

- Færre i redaksjonen 
- Alle rundene vi gikk med scenen og lys  

- Viktigheten av en ledergruppe som kommuniserer godt og vet om hverandre 

- Presisere budsjettposter og følge opp at disse blir overholdt 
 

Positive opplevelser og erfaringer 

- Kult at vi gjorde noe annerledes 

- Amandus som helhet er en kjempe erfaring og lærerikt. Å se så mange samarbeide mot et felles 

mål er godt å se. Alle er engasjert! Gløden vi så bland alle og en hver i Maihaugen. 

- Pitchen! Lærerik og artig. Godt resultat - gjennomarbeida 

- Bemanningsprosessen x 3 

- At vi fikk inn de pengene vi trengte, vi økte budsjettet fra i fjor 

- Maihauguka, godt organisert, motiverte folk. Vi hadde ryggen fri og kunne ta tak i ting som 

oppstod 

 

Fasene, forarbeidet 

Alt for langt. Motivasjonene og kreativitet svekkes. 

Alt vi gjorde, visste vi hvorfor vi gjorde. Begrunnelse bak alle valg. 

 

Fasene, produksjon 

 

Fasene, etterarbeid 

 

Oppfølgingsspørsmål til undergruppene. Samle opp spørsmål underveis, ta et sammendrag til 

slutt. 

Disse temaene har gått igjen i flere grupper, det vil vi ta med oss videre. 
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Vedlegg G 

Overleveringsdokument 2, Amandus 2011 

 

Evaluering torsdag 
 

Informasjonsflyt 

- Skoleproduksjon fører til at det er viktig å dele ut informasjon tidsnok. 
- Når ikke studenter er på Lillehammer, må de også regne med at det blir en del mail veksling 
- Det er også forskjell fra person til person hvor mye informasjon de trenger. Her har vi fått mange 

varierende ønsker og behov. 
- Vi har prøvd å begrense oss i mailer i både antall og mengde 

 

Scenografi/redaksjon 

- Ser at det hadde vært hensiktsmessig å hatt med en fra visuellgruppe i redaksjonen. Bilderegi var 
egentlig med i beggegrupper, men siden hun er i Oslo var ikke dette optimalt. 

 

Catring 

- Forfriskninger var tilgjengelig, men pga komunikasjonssvikt kom det ikke ut til de frivillige. 
- Ut ifra dagsplanene så vi ikke behov for varmmat på søndag og mandag. Derfor ble det ikke 

bestilt. Vi gikk overtiden, og måtte kaste oss rundt og fikk fikset brødmat. 
- Lengre middagspauser 

 

Gjennomsyn 

- Konklusjon: gjennomsyn i buss funker ikke 

 

Redaksjonen 

- Det å være kreativ over en så lang periode er vanskelig. Når man har så mye tid er det også 
lettere å slappe av, og ta mange runder. Noe som kan være demotiverende.  
- Redaksjonen har vært basert på mange medlemmer. Tanken bak var for å få en sterk redaksjon 

som mange kunne få læringsutbytte fra. Men dette bremset på mange måter den kreative 

prosessen.  

- definering av roller. Hvem har siste ordet! 

 

Dagsplaner 

- Prisutdelerne kom opp for tidlig. Førte til mye dødtid. Grunnen for at de kom så tidlig var pga 
fjoråretserfaringer 

- Rigge skulle ikke vare lenger enn til 18:00. Dette ble godkjent av ansvarsstillinger. Men siden 
uforutsette ting skjedde gikk vi over på tiden. 

- Det samme gjelder tirsdag, men det var pga. bussen. 
- Bilderegi kan IKKE endre dagsplan. Det er MANGE som er avhengig av at dagplanen blir holdt. 
 

Tett på Amandus 
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- Vi som ledergruppe hadde problemer med å klare å følge opp TPA så godt som vi ønsket. Derfor 
er det en god idé å skille prisen og TPA enda mer. Egen prosjektleder. 

 

Nedrigg 

- Mange måtte vente på varebilen til langt på natt. Grunnen til dette var fordi ta TPA hadde bilen 
til å kjøre tilbake tross til skolen. Vi måtte derfor vente på tur. Dette fordi at prisen ble ferdig 
mye før enn hva TPA ble.  
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Vedlegg H 

Prosjektplan 
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Vedlegg I 

Revidert prosjektplan 
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Vedlegg J 

Ukeslogg 

Jeg har valgt å lage et samendrag av loggen slik at min fremdrift er presentert uke for uke. 

 

Uke 3 

Timeantall: 32 

I forrige uke var jeg på det første redaksjonsmøte. Dette var en workshop der vi gikk igjennom 

redaksjonens notater fra tidligere møter og kom frem til de endelige rammene for innholdet i 

sendingen. Vi kom fram til at vi vil ha et dansenummer som åpning, vi snakket om og bestemt 

antall VBer og artister, vi skal ikke ha voice eller nominerte på scenen og ikke storskjerm i salen. 

Det var også overlevering til visuell gruppe. Denne uken har jeg også fått veiledere (Eivind og 

Kjell Are) og jeg har begynt å jobbe med forprosjektsrapporten og Websiden. 

 

Uke 4 

Timeantall: 25 

Denne uken har jeg ordnet prosjektavtale for bacheloroppgaven og jeg har vært på nok et møte 

på lillehammer. Denne gangen var det jeg, Rikke og christoffer som snakket lenge om 

Åpningsnummere og bestemte oss for hvordan det skal være. Jeg har også jobbet masse med 

websiden min. Jeg har opprettet mange Google Docs-dokumenter og Prosjektplanen begynner 

også å ta form. (Torsdag og Fredag gikk bort til Lillestrøm messe.) 

 

Uke 5 

Timeantall: 32 

Denne uken startet med et redaksjonsmøte der Celine fortalte om Pitchen med NRK. Resten av 

uken jobbet jeg med forprosjektet og websiden. Websiden er ferdig! Jeg har også begynt med 

innhenting av stoff fra databaser osv. Er litt redd for at det finnes lite stoff. 

 

Uke 6  

Timeantall: 21 

Har jobbet videre med forprosjektsrapporten og søkt etter mer stoff. Onsdag og torsdag gikk bort 

til messe. 

 

Uke 7 

Timeantall: 26 

Hadde veiledning på forprosjektet og endret en del på den. Var i Lillehammer på 

redaksjonsmøte med oppdateringer fra alle. Jeg har blitt kostymeansvarlig! Fikk time med 

biblioteket der jeg lærte å søke ordentlig i databasene. Setter meg inn i stoffet. Var på biblioteket 

i Lillehammer å lånte TV-bøker. 
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Uke 8 

Timeantall: 25 

Har begynt å finne kostymer til åpningsnummer. Jobber videre med innhenting av stoff og leser 

og lærer det jeg finner. Ingen redaksjonsmøte denne uken. Har begynt å disponere oppgaven. 

 

Uke 9 

Timeantall: 32 

1 mnd til Amandus! Har snakket en del med Rikke om avslutningsnummeret. Det blir morsomt! 

Skal ordne korpsuniformer! Åpningsnummeret er spikra, men det mangler noen kostymer. 

Redaksjonsmøte med statusrunder. Har fått jobbet med rapporten og har funnet et godt oppsett. 

 

Uke 10 

Timeantall: 28 

Har stresset og ordnet rundt disse korpsuniformene og har endelig funnet et korps som er villige 

til å låne bort. Har laget masker og sydd paljetter. Jeg prøver å jobbe med rapporten innimellom 

alt det andre! Raporten er mitt produkt og derfor veldig viktig! 

 

Uke 11 

Timeantall: 30 

Har fått hentet korpsuniformene til avsluttningen. Har også fått ansvar for de sosiale medier. 

Jobber med Amandus og skriver litt rapport innimelom!. 

 

Uke 12 

Timeantall: 35 

Har ordnet mange kostymer. Avsluttningsdansen ble tatt bort, det var dumt! 

 

Uke 13 

Timeantall: 60 

Mandag flyttet vi inn i Maihaugsalen, det var gøy å komme i gang! Måtte ordne flere kostymer og 

et avslutningsnummeret skulle plutselig ha dansere likevel! Mye stress og lange dager, jobbet 

fra 8 til 20 hver dag! 

 

Uke 14 

Timeantall: 2 

Påskeferie! Jeg trengte en liten pause etter en veldig slitsom uke. Jeg gjorde måling om Twitter 

aktivitet. Det var litt skuffende at aktiviteten stoppet så brått etter avvikling. 

 

Uke 15 

Timeantall: 16 

Jeg i London fra torsdag til søndag. Men fikk likevel skrevet litt rapport man-ons. Jeg har for fult 

begynt på teoridelen av rapporten. Har begynt å falle fra prosjektplanen. 
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Uke 16 

Timeantall: 34 

Er på skolen hver dag fra 9/10-17 og skriver. Prøver å få til et intervju med Leo fra TWiT, det er 

vanskelig og tror ikke det blir noe av. 

 

Uke 17 

Timeantall: 34 

Har revidert prosjektplan og er klar for innspurten! Har tatt intervjuer med ledergruppen og et 

intervju med NRK Hedmark Oppland 

 

Uke 18 

Timeantall: 35 

Skriver på rapport, ligger godt an! Teoridel er snart ferdig! 

 

Uke 19 

Timeantall: 40 

Ferdig med teoridelen. Denne uken går til drøfting. Jobber med rapporten i helgene også! 

 

Uke 20 

Timeantall: 40 

Skriver Avslutning, og innledning. Har foreløpig 12000 ord :) 

 

Uke 21 

Timeantall:20 

Ferdigstiller rapporten. Snart er den levert. 

 

Totalt antall timer: 567 
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Vedlegg K 

Blogginnlegg fra Bachelor-websiden min 

 

Sit.rap. 28.februar 
I går var jeg på et møte med Rikke som er ansvarlig for sceneregi. Vi snakket om 

åpningsnummeret og hva vi ønsker av kostymer og rekvisitter til danserne forhold til oppgaven 

min har jeg nå fastsatt forskningsspørsmålene mine og har derfor noe konkret og jobbe med.  

Jeg var også innom biblioteket på HiL og lånte seks bøker om TV-produksjon, har bladd litt i 

dem og har faktisk funnet en del jeg kan bruke!  

Den siste måneden har jeg jobbet en del med å finne fagstoff og har søkt meg gjennom flere av 

databasene høgskolen har tilgang til. I morgen har jeg avtalt en time med Cathrine på 

biblioteket, hun skal hjelpe med med kildesøk. Jeg har også jobbet en del med å ferdigstille 

forskningsspørsmålene mine og vært på et par redaksjonsmøter der vi har gått igjennom 

hvordan alle ligger an og blitt enige om diverse ting med showet! 

- Thea 

6. februar – Hva har skjedd til nå? 

 
Redaksjonsworkshop 9. januar 

Dette var mitt første møte med redaksjonen til Amandusproduksjonen som består av: 

Celine (Redaksjonssjef) 

Rikke (Sceneregi) 

Pål (Bilderegiansvarlig) 

Christoffer (Manusansvarlig) 

Øystein (Redaksjonsassistent) 

Marthe (Artistansvarlig) 

Kristine (VB ansvarlig) 

Iselin (Prisutdeleransvarlig) 

Meg (Kostymeansvarlig) 

På dette møte kom vi fram til dette: 
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Finne åpningsnummer - Vi vil ikke ha et artistnummer som åpningsnummer. Dansenummer 

med filmtema, kjente filmscener? sjangre? 

Antall VBer og artister – En VB for hver av de nominerte i tillegg til to eller tre andre. MinneVB vil 

vi ha i og med at de er 25års jubileum 

Visningsarenaer for filmene – ikke storskjerm i salen, vises til seere med 3d-grafikk 

Hvordan skal prisutdelingene foregå – IKKE de nominerte på scenen. 3d-grafikk mens vinneren 

går opp på scenen. 

Voice – Nei. 

 

Overlevering til visuell gruppe 12. jan 

Hvem: Redaksjonen, Visuell gruppe (De som bestemmer hvordan alt skal se ut), Prosjektleder 

(Elizabeth) og Produksjonsleder 

I dag hadde vi en liten tegnelek der alle tegnet en visuell del av produksjonen. Og ordene vi ble 

enige om skulle bli overlevert til Visuell gruppe som en grunnmur for det visuelle i 

produksjonen. Det kom frem at det er ønskelig med de nominerte på scenen både for å utnytte 

scenearealet og for at de nominerte skal bli trukket frem. Utseende skal være røft. 

 

Åpningsnummer tirsdag 24. januar 

Denne dagen dro jeg til Lillehammer for å møte Rikke (Sceneregi) og Christoffer 

(Manusansvarlig). Vi idémyldret vi rundt åpningsnummeret og kom fram til et åpningsnummer 

med fem profesjonelle dansere, egenkomponert musikk, filmsjangere, firkantede spotter og 

programledere på scenen. 

 

Redaksjonsmøte mandag 30. januar 

I dag hadde vi en statusrapport fra alle i redaksjonen samt ledergruppen som kunne fortelle om 

pitchen til NRK. Det blir mest sannsynlig ikke live sending, det blir mindre tid i Maihaugsalen 

enn vi trodde, og vi fikk vite hvem som mest sannsynlig blir programledere. Vi diskuterte også 

litt rundt pyro/konfetti og hvordan vi skal gjøre litt ekstra ut av artistnummeret. Iselin har fått 

tak i mange prisutdelere og vi kom vi med forslag til fler. 

 

Webside 31. jan 

Da er websiden oppe. Her kan du finne informasjon om meg, oppgaven, veiledere samt link til 

alle mine prosjektdokumenter. Jeg vil også jevnlig legge ut innlegg med oppdatteringer på både 

oppgaven og selve Amandusproduksjonen. Følg meg gjerne på Twitter. 
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Vedlegg L 

Forprosjektrapport 

Prosjektbeskrivelse 
Bacheloroppgave Høgskolen i Gjøvik 

Thea Thorstensen, 090816 

Amandusfestivalen 

 

 

Bakgrunn 
Amandusfestivalen er en filmfestival for ungdom mellom, hovedsaklig, 13 og 20. En del av 

festivalen er prisutdelingen som går av stablen hvert år i Maihaugsalen på Lillehammer. 

Hvert år blir produksjonen gjennomført av TV-fagstudenter fra Høgskolen i Lillehammer 

(HiL). I år feirer Amandusfestivalen 25 års jubileum, men sendingen er ikke mye forandret 

siden de begynte å sende på TV i 2000. Mange norske produksjoner følger generelt den 

samme rammen som de har gjort år etter år. 

 

Problembeskrivelse 
Sendingen av Amandusprisen blir produsert av mennesker med en klassisk fjernsynsfaglig 

bakgrunn, men de ser i liten grad ut til å benytte og utnytte de mulighetene moderne 

teknologi og sosiale medier kan tilby både i tilknyttning til arbeidsprosessen og sendingen. 

Er produksjonsteknikkene og produksjonsverktøyene som blir benyttet i dag de mest 

egnede? 

 

Målbeskrivelse 
Målet med prosjektet er å kartlegge hvilke fordeler Amandusfestivalen kan ha ved å benytte 

ulike digitale samhandlingsverktøy i produksjonens ulike faser. 

 

Forskningsspørsmål: 
1. Hva er samarbeid og hva ligger i begrepet digitalt samarbeid? 
2. Hvilke faser består en medieproduksjon av i dag?  
3. Hvilke samhandlingsverktøy brukes under de ulike fasene i en medieproduksjon i dag? 
4. Hva påvirker valg av samhandlingsverktøy og hvilke muligheter og utfordringer 

representerer disse? 
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Vedlegg M 

Prosjektavtale 
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