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usikkerhet for å utnytte mulighetene som ligger i tidligfasen av et eiendomsutviklingsprosjekt?» og 

forskningsspørsmålene; «Hvilke metoder/verktøy benyttes for å avdekke positiv-risiko?», og «Hvilke vurderinger 

rundt positiv-risiko ligger til grunn når en eiendomsutvikler fastsetter hva han er villig til å betale for en råtomt for 

utviklingsformål?» 

 

For å besvare problemstillingen har litteraturstudie og kvalitative intervjuer blitt benyttet som undersøkelsesmetoder. 

Det har til sammen blitt gjennomført 7 dybdeintervjuer med intervjuobjekter fra 6 forskjellige boligutviklere i 

Trondheim.  

 

Oppgavens formål var å rette søkelyset mot oppsiden av usikkerhet, som jeg i oppgaven har valgt å kalle positiv-

risiko. Det ble valgt å fokusere på tidligfase, da det har blitt avdekket gjennom litteraturstudiet at det er her både 

usikkerheten og påvirkningsmuligheten er størst.  

Oppgaven har søkt å besvare hvilke metoder og verktøy som benyttes for å avdekke positiv-risiko. Det virker i stor 

grad å være enighet i at det er kvalitative vurderinger som er dominerende.  

 

Gjennom intervjuene kommer det frem at arbeidet med å styre usikkerheten for å utnytte oppsidene som ligger i 

positiv-risiko utpeker seg som et område hvor det kan gjøres en bedre jobb. Flere av intervjuobjektene nevner at det 

eksisterer et stort forbedringspotensiale på dette området.  

 

Holdningen til risiko hos de ulike boligutviklerne har vist seg å påvirke hvilke tomter de kjøper. Alle de intervjuede 

boligutviklerne har en tomteportefølje sammensatt av tomter med svært forskjellig risikoprofil. Denne spredningen 

ser i hovedsak ut til å basere seg på markedsrisiko, i form av å kjøpe tomter med ulik beliggenhet.   

 

Det har fremkommet lite informasjon som tilsier at kompetanse hos aktørene spiller en stor rolle i hva de er villige 

til å betale for tomtene, og hvilke tomter de kjøper. Det fokuseres av flere av intervjuobjektene i større grad på 

kapitalmessige fortrinn og betalingsevne fremfor å være bedre på noe enn andre, som eksempelvis konseptuelle 

grep, egen kompetanse på vanskelige prosjekt eller fagfelt, eller organisasjonsstruktur. 
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Sammendrag 

Bakgrunnen for oppgaven er en rapport fra consept-programmet, hvor det skrives følgende: 

«Utnyttelse av den positive usikkerheten krever en holdningsendring. En må bort fra 

holdninger preget av determinisme og rammetenkning der hovedfokus er risiko forbundet med 

faren for å ikke nå mål eller overskride rammer. Utviklingen bør gå mot proaktiv, 

usikkerhetsnøytral styring der muligheter balanseres mot risiko gjennom en offensiv 

målstyring»(Jordanger 2005). Her settes fokus på at det må et paradigmeskifte til i hvordan 

man forholder seg til risiko. Som masterstudent i Eiendomsutvikling og – forvaltning har det 

vært interessant hvordan holdningen til positiv-risiko er i eiendomsutviklingsbransjen. 

Oppgaven søker å besvare problemstillingen «I hvilken grad avdekkes positiv-risiko, og 

hvordan styres usikkerhet for å utnytte mulighetene som ligger i tidligfasen av et 

eiendomsutviklingsprosjekt?» og forskningsspørsmålene; «Hvilke metoder/verktøy benyttes 

for å avdekke positiv-risiko?», og «Hvilke vurderinger rundt positiv-risiko ligger til grunn når 

en eiendomsutvikler fastsetter hva han er villig til å betale for en råtomt for 

utviklingsformål?» 

For å besvare problemstillingen og forskningsspørsmålene har litteraturstudie og kvalitative 

intervjuer blitt benyttet som undersøkelsesmetoder. Det har til sammen blitt gjennomført 7 

dybdeintervjuer med intervjuobjekter fra 6 forskjellige boligutviklere i Trondheim. Empirien i 

oppgaven er derfor mest egnet for å gå i dybden av et tema, og ikke i bredden. Den kvalitative 

tilnærmingsmetoden gjør at det ikke er grunnlag for å trekke generaliserende slutninger ut fra 

funnene i oppgaven. Litteraturstudiet er gjennomført for å danne det teoretiske grunnlaget for 

oppgaven.  

Oppgavens formål var å rette søkelyset mot oppsiden av usikkerhet, som jeg i oppgaven har 

valgt å kalle positiv-risiko. Det ble valgt å fokusere på tidligfase, da det har blitt avdekket 

gjennom litteraturstudiet at det er her både usikkerheten og påvirkningsmuligheten er størst.  

Oppgaven har søkt å besvare hvilke metoder og verktøy som benyttes for å avdekke positiv-

risiko. Det virker i stor grad å være enighet i at det er kvalitative vurderinger som er 

dominerende. Dette baserer seg på at flere av intervjuobjektene mener det er svært vanskelig å 

tallfeste denne usikkerheten, og at det derfor er vanskelig å benytte kompliserte kvantitative 

metoder og verktøy. Det fremkommer tydelig gjennom funn gjort i intervjuene at alle jobber 
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for å avdekke positiv-risiko i tidligfase av boligutviklingsprosjekter. Det varierer i høy grad 

hvor systematisk dette gjennomføres.  

Videre har oppgaven søkt å besvare hvordan usikkerheten styres for å utnytte den positive-

risikoen identifisert i tidligfasen. Gjennom intervjuene kommer det frem at arbeidet med å 

styre usikkerheten for å utnytte oppsidene som ligger i positiv-risiko utpeker seg som et 

område hvor det kan gjøres en bedre jobb. Flere av intervjuobjektene nevner at det eksisterer 

et stort forbedringspotensiale på dette området.  

Til sist har oppgaven søkt å belyse hvilke vurderinger rundt positiv-risiko som ligger til grunn 

når en eiendomsutvikler fastsetter hva han er villig til å betale for en tomt til utviklingsformål. 

Holdningen til risiko hos de ulike boligutviklerne har vist seg å påvirke hvilke tomter de 

kjøper. Alle de intervjuede boligutviklerne har en tomteportefølje sammensatt av tomter med 

svært forskjellig risikoprofil. Denne spredningen ser i hovedsak ut til å basere seg på 

markedsrisiko, i form av å kjøpe tomter med ulik beliggenhet.   

Det har fremkommet lite informasjon som tilsier at kompetanse hos aktørene spiller en stor 

rolle i hva de er villige til å betale for tomtene, og hvilke tomter de kjøper. Det fokuseres av 

flere av intervjuobjektene i større grad på kapitalmessige fortrinn og betalingsevne fremfor å 

være bedre på noe enn andre, som eksempelvis konseptuelle grep, egen kompetanse på 

vanskelige prosjekt eller fagfelt, eller organisasjonsstruktur.  

Det har blitt gjort funn i oppgaven som peker mot at det skjer en profesjonalisering rundt 

hvordan det jobbes med usikkerhet. Hos en av eiendomsutviklerne som ble intervjuet jobbes 

det for tiden med å få et verktøy på plass rund usikkerhet i tidligfase av utviklingsprosjekter. 

En annen av de intervjuede aktørene har gjennomgått betydelig profesjonalisering innen 

området, og har hatt dokumenterbar positiv effekt av dette. 
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Abstract 

The background for this thesis is a report from the consept program, which concluded with 

the following: "Utilization of the positive uncertainty requires a change of attitude. One must 

away from attitudes characterized by determinism and frame thinking where the main focus is 

the risk associated with the risk of not meeting targets or exceeding limits. The development 

should go towards proactive, neutral uncertainty management where opportunities are 

balanced against the risk through a proactive performance management "(Translated from 

Jordanger 2005). The focus is the need for a paradigm shift in how to relate to risks. As a 

master's student in property development and – facility management the attitude of positive 

risk in real estate development industry triggered my interest. 

This paper seeks to answer the main research question "To what extent is positive-risk 

uncovered and how is uncertainty managed in order to exploit opportunities in the early 

stages of a real estate project?", And the research questions; "What methods / tools are used 

to uncover positive risk?" And "Which assessments are made concerning positive risk when a 

property developer determines what he is willing to pay for a property for development 

purposes?" 

To answer the research questions a literature review and qualitative interviews have been used 

as research methods. It has in total been completed 7 interviews with interviewees from 6 

different housing developers in Trondheim. The literature review is conducted to form the 

theoretical basis for the thesis. 

The purpose of the thesis is to draw attention to the upside of uncertainty, which I have 

chosen to call positive risk. Based on results from the literature review, it was decided to 

focus on early stages of development projects, revealing that both uncertainty and influence is 

at its greatest at this stage. 

This project sought to answer what methods and tools are used to reveal positive risk. It 

seems largely to be agreement amongst the interviewees that it is qualitative assessments that 

are dominant. This is due to the difficulty of quantifying this uncertainty, which makes it 

difficult to use complicated quantitative methods and tools. It is evident in findings made in 

the interviews that all are working towards uncovering positive risk in the early phase of 

residential development. It varies greatly how systematic this is implemented. 
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Moreover, this project attempt to answer how the developers manage to exploit the positive-

risk identified in the early stages. The nterviews uncovers that managing the uncertainty to 

exploit the upside which is in positive-risk stands out as an area where a better job can be 

done. Several interviewees mention that they have great room for improvement in this area. 

Finally, the task sought to elucidate how the assessments on positive risk affect what a 

property developer is willing to pay for a property for development purposes. The attitude 

towards risk in the various housing developers affect which property they buy. All the 

interviewed developers have a property portfolio composed of properties with very different 

risk profile. This spread mainly seems to be based on market risk, in terms of buying 

properties on various locations. 

It has emerged little information suggesting that the competence of the actors plays a big role 

in what they are willing to pay for the properties.  There are few answers that indicate that 

interviewees utilizes special forms of positive risk through that they are better at something 

than others, such as conceptual solutions, own expertise on difficult projects or fields, or 

organizational structure. 
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Forord 

Denne oppgaven markerer slutten på det to-årige masterprogrammet Eiendomsutvikling og – 

forvaltning ved NTNU. Masteroppgaven utgjør 30 studiepoeng, og er gjennomført i sin helhet 

på vårsemesteret 2015  

Oppgaven er skrevet av Aleksander Åsvang Dahl, student på masterprogrammet i 

Eiendomsutvikling og – forvaltning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 

Tidligere akademisk bakgrunn består av en Bachelor i Økonomi og administrasjon fra 

Universitetet i Tromsø. 

I masteroppgaven har jeg valgt risikostyring som tema, med fokus på positiv-risiko. Her 

ønsker jeg å se nærmere på hvordan eiendomsutviklere vurderer positiv-risiko i tidligfase av 

boligutviklingsprosjekter. 

Jeg ønsker å takke mine veiledere Gunnar Leikvam og Nils Olsson for god hjelp underveis i 

prosessen. Vil også takke de eiendomsutviklerne som har stilt opp for intervjuer, oppgaven 

ville ikke vært mulig å gjennomføre uten dem.  

 

Aleksander Åsvang Dahl 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn og tema for oppgaven 

“The greatest advantage will be gained by those prepared to take risk, especially when that 

risk represents a new opportunity with significant potential benefits” (Hillson 2004). 

Oppgaven gjennomføres i forbindelse med studieprogrammet Eiendomsutvikling og 

forvaltning, som er et tverrfaglig masterprogram ved NTNU. Det var grunnet 

masterprogrammets tverrfaglighet et stort spekter av mulige forskningstema. Valget for tema 

for denne oppgaven ble gjort på bakgrunn av de temaer som for meg har pekt seg ut som de 

mest interessante gjennom studietiden, og som jeg gjennom min faglige bakgrunn har 

opparbeidet meg relevant kompetanse til å undersøke. Det har også vært av høy prioritet å 

finne et tema som det også er interesse for i bransjen (Eiendomsutvikling). Temaet som er 

valgt for denne oppgaven går under fagdisiplinene eiendomsutvikling og prosjektstyring. Det 

vil være risikostyring i eiendomsutviklingsprosjekter som har hovedfokus i oppgaven, da med 

fokus på positiv-risiko. Temaet for oppgaven kan derfor noe forkortet oppsummeres som 

«Positiv-risiko i eiendomsutviklingsprosjekter.» 

Jeg starter dette underkapitlet med et sitat fra (Hillson 2004) som retter fokus mot det som er 

kjernen av denne oppgaven, hvordan man gjennom strategisk risikotaking kan utnytte 

muligheter for å oppnå fordeler. Gjennom emnene jeg har studert og den litteraturen jeg har 

lest om prosjektstyring, og da spesielt risikostyring, har jeg fått et inntrykk av at risikostyring 

i hovedsak vekker negative assosiasjoner. Det fokuseres på å begrense risiko og usikkerheten 

i prosjekter. Dette synet kan føre til en konservativ og passiv holdning hvor man ikke er i 

stand til å se mulighetene som ligger i usikkerhet. Dette støttes opp i en rapport fra consept-

programmet, hvor det skrives følgende «Utnyttelse av den positive usikkerheten krever en 

holdningsendring. En må bort fra holdninger preget av determinisme og rammetenkning der 

hovedfokus er risiko forbundet med faren for å ikke nå mål eller overskride rammer. 

Utviklingen bør gå mot proaktiv, usikkerhetsnøytral styring der muligheter balanseres mot 

risiko gjennom en offensiv målstyring»(Jordanger 2005). Her settes fokus på at det må et 

paradigmeskifte til i hvordan man forholder seg til risiko. Denne rapporten er snart 10 år 

gammel, og det skulle være mer en nok tid for å gjennomføre en revolusjonerende endring i 

bedriftskultur rundt hvordan man oppfatter risiko. Det ønskes derfor å ta opp tråden fra denne 
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rapporten, og i denne oppgaven å gå nærmere i sømmene på eiendomsutviklingsbransjen for å 

se hvordan holdningen til positiv-risiko er her. Det har vært et bevisst valg å benytte begrepet 

«positiv-risiko», som overordnet tema for oppgaven. Dette valget er gjort i et forsøk på å 

vekke interesse og utfordre den allmenne oppfattelsen av begrepet Risiko, ved å sette et 

positivt fortegn foran et begrep som i stor grad vekker negative assosiasjoner.  

1.2 Problemstilling 

«I hvilken grad avdekkes positiv-risiko, og hvordan styres usikkerhet for å utnytte 

mulighetene som ligger i tidligfasen av et eiendomsutviklingsprosjekt?» 

1.2.1 Forskningsspørsmål 

1. Hvilke metoder/verktøy benyttes for å avdekke positiv-risiko? 

Det vil her forskes på i hvilken grad det systematisk jobbes for å avdekke positiv-risiko blant 

eiendomsutviklere. Det vil bli forsøkt belyst hvordan vurderinger rundt positiv-risiko 

gjennomføres, og eventuelle forskjeller i praksis hos ulike aktører. Det vil bli forsøkt å belyse 

om det er kvalitative og/eller kvantitative analyser gjeldende praksis i bransjen. 

2. Hvilke vurderinger rundt positiv-risiko ligger til grunn når en 

eiendomsutvikler fastsetter hva han er villig til å betale for en råtomt for 

utviklingsformål?  

 Det vil i dette spørsmålet bli sett på hvordan ulike vurderinger av positiv-risiko hos 

forskjellige aktører påvirker hva de er villige til å betale for en tomt. Det vil bli sett på hvilke 

forutsetninger de ulike tilbyderne legger til grunn når de gir bud på en tomt. Det vil bli forsøkt 

avdekket hvordan ulik oppfatning av positiv-risiko og aktørens holdning til risiko påvirker det 

faktum at ulike aktører ofte priser samme tomt ulikt. 
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1.3 Oppgavens mål 

Det vil i det følgende bli redegjort for målene for oppgaven. Målene vil bli inndelt i 

resultatmål, effektmål og delmål. 

1.3.1 Resultatmål 

Resultatmål fastsettes med utgangspunkt i effektmålene. De sier noe om hva som skal 

foreligge når prosjektet er ferdig. 

Resultatmålet for masteroppgaven er en endelig rapport som avslutter min tid som student på 

masterprogrammet i eiendomsutvikling- og forvaltning ved NTNU.  

1.3.2 Effektmål 

Effektmålene beskriver effektene eller gevinstene man tar sikte på å oppnå ved å gjennomføre 

prosjektet. 

Masteroppgavens effektmål: 

 Kunnskap rundt holdningen til positiv-risiko i Eiendomsutviklingsbransjen. 

 Kunnskap rundt hvilke vurderinger som ligger til grunn når eiendomsutviklere 

verdsetter tomter. 

1.3.3 Delmål 

Oppgaven vil bli gjennomført med ulike delmål. Delmålene vil være de ulike målene som 

ønskes å nås i arbeidet med oppgaven, som tilsammen vil utgjøre resultatmålet. Delmålene er 

satt opp i rekkefølgen de vil bli gjennomført og presentert som et nettverksdiagram, som i 

følge (Pinto 2013) er en skjematisk fremstilling av et prosjekts sekvensielle aktiviteter og den 

logiske sammenhengen mellom dem. For å gjennomføre dette må man først dele oppgaven 

inn i de ulike individuelle aktivitetene som er nødvendige for å fullføre oppgaven. Det har 

også blitt utarbeidet en prosjektgjennomføringsplan (project schedule) med milepæler for å 

sikre en plan for fremdrift i arbeidet (Se vedlegg 2). 
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Nettverksdiagram: 

A. Formulere en problemstilling 

B. Litteraturstudie hvor det blir kartlagt hva som finnes av teori rundt positiv-risiko. 

C. Forstudierapport, som inneholder de første kapitlene av masteroppgaven, inkludert 

metode og teori 

D. Kontakte aktuelle intervjuobjekter, og avtale datoer for intervju. 

E. Utarbeide en intervjuguide. 

F. Teste intervjuguiden på noen respondenter. 

G. Gjøre eventuelle endringer for intervjuguiden og forskningsspørsmål. 

H. Gjennomføre intervjuer for å skaffe nødvendig empiri til å kunne drøfte 

forskningsspørsmålene. 

I. Analysere og presentere data og funn. 

J. Fullføre masteroppgave rapport. 

 

 

Figur 1 Nettverksdiagram gjennomføring av masteroppgave 

1.4 Masteroppgavens oppbygning 

Rapporten for masteroppgaven følger en oppbyggingsstruktur som tar utgangspunkt i 

oppstillingen gitt av (Olsson 2011). Følgende vil være utgangspunktet for oppbygning av 

oppgaven: 

Kapittel 1: Innledning 

Kapittel 2: Teoretisk grunnlag 

Kapittel 3: Metode 

Kapittel 4: Resultater 
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Kapittel 5: Diskusjon og analyse 

Kapittel 6: Konklusjoner og anbefalinger  

1.5 Omfang, operasjonelle definisjoner og 

avgrensninger 

Det vil i det følgende bli gitt noen forklaringer til noen av begrepene som nevnes i 

problemstillingen, og hvilke avgrensninger som blir gjort i oppgaven. Noen av begrepene som 

blir nevnt i problemstillingen og forskningsspørsmålene kan det være uklarhet rundt 

betydningen av, og ulike definisjoner av. Det vil derfor her bli gitt noen definisjoner for å 

unngå forvirring og mulige misforståelser grunnet forskjellig tolkning av betydningen av 

begrepene. Disse definisjonene og avgrensningene som blir gjort i de følgende avsnittende vil 

derfor være gjeldene som operasjonelle definisjoner (Working definitions) for denne 

oppgaven. Det har også grunnet prosjektets omfang vært nødvendig å gjøre noen 

avgrensninger i oppgaven, disse avgrensningen vil det videre bli redgjort for. 

1.5.1 Eiendomsutvikling og Eiendomsutviklere: 

I boken Eiendomsutvikling av Gunnar Leikvam og Nils Olsson defineres eiendomsutvikling 

på følgende måte: «Å transformere et stykke areal fra en tilstand til en annen, slik at arealet 

gis en verdiøkning i seg selv, eller i form av økt løpende avkastning» (Leikvam and Olsson 

2014)  

I oppgaven velger jeg å fokusere på eiendomsutvikling i tidligfase, og ser på utvikling av en 

råtomt. Altså avgrenses oppgaven til ikke å omhandle utvikling av allerede eksisterende bygg 

i forhold til oppgradering og bruksendring, men utelukkende eiendomsutvikling av råtomt.  

Det blir også gjort en geografisk avgrensning av eiendomsutviklere i oppgaven. Oppgaven vil 

bli begrenset til å omhandle Eiendomsutviklere som har operasjonell virksomhet i Trondheim 

og omegn. 

Det er ønskelig å se på både store og litt mindre eiendomsutviklere, for å se om det er 

forskjeller på hvordan disse avdekker og vurderer positiv-risiko. En fellesnevner for de 

studerte aktørene vil være at de driver med eiendomsutvikling som en del av sin 

primæraktivitet.  
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1.5.2 Prosjektets tidligfase 

Oppgaven avgrenses til å ta for seg prosjektets tidligfase, da det er her usikkerheten rundt 

prosjekter er størst, og her man også har størst mulighet til å påvirke prosjektet (Samset 

2008). Tidligfasen er derfor en svært viktig fase når det kommer til risikostyring, da det i stor 

grad er her grunnlaget legges for om prosjektet lykkes, eller feiler.  

Knut Samset definerer prosjektets tidligfase i boken «Prosjekt i tidligfasen – Valg av 

konsept» som: «Prosjektets tidligfase er det stadiet da prosjektet bare eksisterer konseptuelt, 

før det operasjonaliseres. Den omfatter alle aktiviteter fra ideen blir unnfanget til endelig 

beslutning om gjennomføring er tatt» (Samset 2008) 

Det vi i denne oppgaven fokuseres på hvordan eiendomsutviklere jobber for å avdekke og 

vurdere positiv-risiko i tidligfasen av mulige utviklingsprosjekter. 

1.5.3 Styring av usikkerhet 

Styring av usikkerhet betyr i følge (Husby 1999) å kunne påvirke enten sannsynligheten for 

og/eller konsekvensen av at et usikkerhetselement inntreffer. Styring av usikkerhet vil altså 

handle om å enten redusere eller øke sannsynligheten for at et usikkert utfall hender. Det 

handler også om å redusere eller øke konsekvensen av et usikkerhetselement. Styring av 

usikkerhet vil finne sted gjennom hele prosjektets livsløp, men grunnlaget legges i tidligfasen. 

I følge (Husby 1999) skal man i tidligfasen bruke mye tid på å finne det riktige konseptet, 

tilpasset den eksisterende usikkerheten. Som nevnt i kapittel (1.5.2) er oppgaven min 

avgrenset til å omhandle prosjektets tidligfase, så når jeg i problemstillingen benytter 

formuleringen «….hvordan styres usikkerhet» handler dette om hvordan man i tidligfasen kan 

legge grunnlaget for å kunne utnytte positiv-risiko i et utviklingsprosjekt. Dette grunnlaget 

legges gjerne i følge (Husby 1999) ved å velge løsninger som innebærer muligheter, men også 

å optimalisere med hensyn på fleksibilitet og robusthet i valgte konsept.  
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2 Teoretisk grunnlag 

I følge (Grenness 1997) tjener teori i alle fall to forskningsmessige formål. Den ene er at teori 

danner utgangspunkt for problemstilling og forskningsopplegg. Den andre er at teori utgjør 

referansen for tolkningen av de resultater undersøkelsen gir. I det følgende kapittelet vil det 

bli gitt en presentasjon av det teoretiske grunnlaget oppgaven bygger på. Jeg starter med en 

kort presentasjon av generell prosjektteori, før det blir redegjort for uklarheter i de mange 

begrepene som benyttes i faglitteratur og i praksis om risikostyring. Det vil også bli presentert 

flere metoder som kan benyttes for å identifisere positiv-risiko. Videre vil bli gitt en kort 

introduksjon til eiendomsutvikling, med fokus på risikoelementer som er typisk i bransjen. 

Det vil også bli presentert noen funn fra forskningsprogrammer gjennomført om liknende 

temaer. Det har også gjennom litteraturstudiet pekt seg ut noen spennende temaer som kan 

være aktuelle å studere nærmere i videre studier, men som det ikke er funnet plass til i denne 

masteroppgaven grunnet omfanget, spesielt med tanke på tidsbegrensninger. 

2.1 Generell prosjekt- og risikoteori 

I følge (PMI 2013) er et prosjekt «a temporary endeavor undertaken to create a unique 

product, service, or result. The temporary nature of projects indicates that a project has a 

definite beginning and end.”  

 

Det finnes ikke et eneste prosjekt som har null risiko. I følge (Hillson 2004) er det noen 

karakteristikker innbakt i ethvert prosjekt som gjør dem risikofylte av natur, disse inkluderer; 

 Unikt: Alltid noen elementer som ikke har blitt gjort før. 

 Leveranser: Hva som leveres møter nødvendigvis ikke de forventningene eller 

kravene. 

 Antakelser: Både implisitte og eksplisitte, om forskjellige aspekter ved prosjektet og 

omgivelsene, som kan vise seg å være ubegrunnet eller foranderlige. 

 Begrensninger og mål: Kan være motstridende. 

 Forskjellige interessenter: Med ulike krav, forventninger, mål. 

 Mennesker: Menneskene involvert i prosjektet er uforutsigbare. 

 Forandring: Prosjektet er en “Change agent”, og prosjektet skaper en forandret 

situasjon. 
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Disse faktorene, som ikke i praksis kan tas ut av et prosjekt, er grunnen til at risikostyring er 

en så viktig del av prosjektstyring. Siden alle prosjekter inneholder risiko, er det gjerne de 

med god styring av risiko som er suksessfulle (Hillson 2004). 

Risiko vurderes gjenre ut fra ulike perspektiver. I (Husby 1999) angis det tre ulike 

perspektiver som er følgende; Prosjektperspektivet, brukerperspektivet og 

samfunnsperspektivet. Prosjektperspektivet tar hensyn til resultatmålene. Brukerperspektivet 

er mer opptatt av effekten av prosjektet og mindre av selve prosessen, og vurderer derfor 

prosjektet i et bredere taktisk perspektiv. Samfunnsperspektivet har et enda bredere perspektiv 

og vurderer effekten av prosjektet i samfunnet.  

2.2 Risikostyring, risikohåndtering eller 

usikkerhetsstyring - Kjært barn har mange navn. 

Risikostyring (populært oversatt fra «risk management») er et tema det er skrevet mye om, og 

har hatt et stort fokus i prosjektstyringslitteraturen som har kommet de seneste årene. Det 

virker å være en stor begrepsforvirring innen området risikostyring. Det benyttes i litteraturen 

svært mange forskjellige ord og utrykk, som har ført til at begrepene ser ut til å brukes om 

hverandre. Man hører begreper brukt i prosjektstyringslitteratur og næringslivet som; 

«risikostyring», «risikohåndtering», «usikkerhetsstyring», «risiko», «muligheter» og 

«Trusler», uten at man klart kan skille mellom hva som er hva, og hva forskjellene er. Det vil 

derfor i det følgende gjort et forsøk på å forklare noen av begrepene, og hvilke som vil bli 

benyttet i det videre arbeidet med denne oppgaven. 

I engelsk litteratur ser man begrepet «Project Risk Management» mye brukt. PMI definerer 

dette som; Project Risk Management includes the processes of conducting risk management 

planning, identification, analysis, response planning, and controlling risk on a project. The 

objectives of project risk management are to increase the likelihood and impact of positive 

events, and decrease the likelihood and impact of negative events in the project. (PMI 2013)  

I denne definisjonen ser man at gjennom «risk management» ønsker å utnytte muligheter og 

unngå de negative konsekvensene av usikkerhet.  
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I (Hillson 2004) gis det følgende sammenheng mellom risiko, trussel og mulighet: 

Risiko: 

Enhver usikkerhet, som hvis den inntreffer, vil påvirke en eller flere mål. 

Trussel: 

Enhver usikkerhet, som hvis den inntreffer, 

vil påvirke en eller flere mål negativt. 

Mulighet: 

Enhver usikkerhet, som hvis den inntreffer, 

vil påvirke en eller flere mål positivt. 

Figur 2 Begrepsforklaring av risiko basert på Hillson (2004) 

Ut fra denne sammenhengen (Figur 2) er det klart at (Hillson 2004) ønsker å inkludere både 

positive og negative effekter av usikkerhet under betegnelsen risiko. I denne inndelingen av 

risiko, ser man at man like gjerne kan benytte begrepene positiv-risiko for muligheter og 

negativ-risiko for trusler. Hovedpoenget til (Hillson 2004) er at risiko begrepet ikke 

utelukkende burde skape negative assosiasjoner. Dette fører naturlig videre til tanken han 

forfekter om at positiv- og negativ risiko burde bli forsøkt inkludert i samme prosess, altså at 

mulighetsstyring integreres som en del av risikostyringen. Risikostyring som inkluderer både 

positiv og negativ risiko i samme prosess vil i følge (Hillson 2004) kunne gi flere praktiske 

fordeler, noen av disse er: 

 Man vil ikke trenge en ny prosess. En helhetlig prosess gir høyere effektivitet, 

gjennom at de samme aktivitetene kan benyttes for begge risikotypene. 

 Utvidelse av kjente teknikker: De fleste teknikkene som allerede brukes til å avdekke 

trusler kan enkelt bli tilpasset til å avdekke muligheter (Positiv-risiko). 

 Forbedret ytelse: Å inkludere muligheter inn i sammen prosess som trusler, sikrer at 

man aktivt leter etter muligheter og at man proaktivt kan utnytte dem. Dette gjør at 

muligheter som tidligere kanskje ikke ville blitt oppdaget, nå blir det, og noen vil 

kunne utnyttes. 

Måten som (Hillson 2004) fremstiller sammenhengen mellom risiko, muligheter og trusler på 

blir derimot fremstilt på en annen måte i en del av den norskspråklige 

prosjektstyringslitteraturen. Det er i hovedsak begrepet risiko, og hvorvidt det skal omhandle 

både positive og negative utfall eller utelukkende negative utfall som er gjenstand for 
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uenighet. I Norsk litteratur blir i stor grad begrepet usikkerhet brukt. Sammenhengen mellom 

usikkerhet, risiko og muligheter blir gjerne fremstilt som i (Husby 1999) på følgende måte: 

Usikkerhet: 

Alle mulige utfall en prosjektparameter kan få som følge av ufullstendig informasjon og 

uforutsigbarhet knyttet til fremtidig påvirkning. 

Risiko: Usikkerhetselementer som kan 

medføre negative konsekvenser. 

Mulighet: Usikkerhetselementer som kan 

medføre positive konsekvenser.  

Figur 3 Begrepsforklaring basert på Husby (1999) 

Med denne inndelingen som man ser i (Husby 1999) snakker man gjerne om 

usikkerhetsstyring, som da vil handle om å styre usikkerheten til å utnytte muligheter, 

redusere risiko, akseptere usikkerhet og overføre usikkerhet. Denne oppgaven vil i hovedsak 

fokuseres på tiltak som gjøres for å utnytte muligheter, altså å utnytte positiv-risiko. Det som 

kjennetegner et prosjekt på jakt etter muligheter er i følge (Husby 1999) nytenkning, 

ambisiøse mål og rammer og samt alternative arbeidsformer. 

(Rolstadås 2011) bruker derimot begrepet «risikohåndtering» om «Risk management. Dette 

mener (Rolstadås 2011) er et begrep som ofte og noe feilaktig oversettes til risikostyring eller 

risikoledelse i norsk litteratur. Han ønsker videre å skille mellom risiko og usikkerhet, selv 

om han mener mange benytter dette som synonymer. (Rolstadås 2011) definerer derfor risiko 

som sannsynligheten for at en hendelse inntreffer multiplisert med konsekvensene av at den 

inntreffer. Denne definisjonen er derfor ikke helt i samsvar med (PMI 2013) definisjon av 

risiko som er følgende; «Project risk is an uncertain event or condition that, if it occurs, has a 

positive or negative effect on one or more project objectives such as scope, schedule, cost, 

and quality». (Rolstadås 2011) skriver videre at risiko i prosjekter kan ha en både en oppside 

og nedside, og at noe av nøkkelen ligger i å utnytte mulighetene i den positive-risikoen og 

samtidig søke å redusere de negative faktorene.  

Som nevnt er risiko sannsynligheten for at et usikkerhetselement inntreffer multiplisert med 

konsekvensen av hvis den inntreffer. Dette kan i følge (Leikvam and Olsson 2014) illustreres 

gjennom en risikomatrise, som er en måte å systematisere informasjon om risiko i prosjekter 

på. En risikomatrise kan eksempelvis se ut som i figur 4 hvor man rangerer risikoelementer 
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basert på sannsynlighet og konsekvens. Matrisen kan inneholde både positiv- og negativ 

risiko. 

 

Figur 4 Utvidet risikomatrise som dekker både positiv- og negativ risiko. Basert på Leikvam og Olsson (2014) 

I (PMI 2013) skrives det at positiv-risiko og negativ-risiko vanligvis omtales som muligheter 

og trusler. Det er i følge (PMI 2013) gjerne en organisasjons risikoholdning som avgjør dens 

appetitt for usikkerhet og terskel for risikonivå som er uakseptabel, og dermed avgjørende for 

hvordan organisasjonen responderer på risiko. Et prosjekt blir derfor gjerne akseptert hvis 

risikoen vurderes til å være innenfor toleranseområdet til bedriften, og at de er i samsvar med 

mulig belønning for å ta risikoen. Det skrives videre i (PMI 2013) at positiv-risiko som gir 

muligheter kan bli fulgt opp i et ønske om å skape merverdi, hvis det er innenfor bedriftens 

risikotoleranse. Hvordan man responderer på risiko avgjøres derfor ifølge (PMI 2013) av en 

bedrifts oppfattelse av balansen mellom risikotaking og risikounngåelse. 

Internasjonale undersøkelser fra 2011 i regi av Ernst & Young, viser at virksomheter med høy 

fokus på risikostyring er de med høyest lønnsomhet. Disse virksomhetene kategoriseres som 

«modne» og kjennetegnes blant annet ved at risikostyringen er integrert i 

virksomhetsstyringen (Ernst and Young, 2011). 

I (Husby 1999) illustreres det to forskjellige holdninger til usikkerhet gjennom å bruke to 

kjente tegneseriefigurer, med klart forskjellig holdning til usikkerhet (se figur 5). Noen er 

ifølge (Husby 1999) opptatt av å redusere risiko gjennom forsiktig fremferd, og andre er 

opptatt av å utnytte muligheter gjennom nytenking og uredd fremferd. I følge en undersøkelse 

gjort i forbindelse med PUS (Hald 2007) hvor det ble gjennomført intervjuer for å avdekke 

intervjupersonenes oppfattelse av begrepet usikkerhet, kom det klart fram at for dem handlet 

Katastrofal Kritisk Alvorlig Liten Liten Middels Stor Veldig stor 

---- --- -- - + ++ +++ ++++
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Sannsynlighet

Stor             
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Liten              
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Konsekvens
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usikkerhet i prosjekter om minimering av risiko (Negativ-risiko). Det vil si at i prosjektarbeid 

så de på usikkerhet som å minimere sannsynlighet for tap. Det kan derfor virke som at 

holdningen til usikkerhet gjerne heller mer mot Ludvig sin «det e fali det» holdning, enn 

tanken om at usikkerhet gir muligheter. 

 

Figur 5 To vesentlig forskjellige holdninger til usikkerhet. Kilde: Husby et al (1999) 

Dette synspunktet støttes også av (Samset 2008) som skriver at mange beslutningstakere 

gjerne er mer risikoaverse enn risikosøkende. I følge (Samset 2008) har forskning vist at folk 

flest foretrekker et sikkert utfall, selv om lønnsomheten er begrenset heller enn et mer 

lønnsomt alternativ hvor det er knyttet større usikkerhet til. Han skriver videre at også 

begrepet usikkerhet i liket med risiko vekker negative assosiasjoner hos folk flest; hvor 

usikkerhet knyttes til risiko, og da i negativ forstand. Dette fører til en ikke bare risikoavers-, 

men en usikkerhetsavers holdning. Dette er i følge (Samset 2008) et problem da det påvirker 

hvilken informasjon som blir innhentet i tidligfasen. Gjennom at det fokuseres på negativ-

risiko vil det legge til rette for defensive vurderinger av risiko. Resultatet kan i følge (Samset 

2008) bli at man velger vekk viktige muligheter i prosjektene.  

Å utnytte positiv-risiko i prosjekter handler derfor om å ta risiko, i et forsøk på å utnytte 

mulighetene man har identifisert. Det virker som at selv om det er forskjeller på hvordan de 

ulike begrepene brukes og defineres, er det i stor grad er enighet om at en mer aktiv forhold til 

å identifisere positiv-risiko i prosjekter vil kunne gi fordeler. 

For å oppsummere ser man at det er mange ulike begreper som benyttes. I denne oppgaven er 

målet å ikke bruke ordet risiko som noe utelukkende negativt. Begrepet positiv-risiko har 

derfor blitt innført, men har samme betydning som begrepet muligheter (Se figur 2 og 3). 

Disse begrepene vil derfor bli benyttet noe om hverandre i det videre arbeidet med oppgaven, 

men har samme betydning. Dette er fordi flere av intervjuobjektene har benyttet begrepet 
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muligheter i sine svar. Det er også valgt å holde seg til begrepet usikkerhetsstyring som 

benyttes av (Husby, 1999) da usikkerhet skaper noe mindre negative assosiasjoner enn hva 

risiko gjør.  

2.3 Metoder for å identifisere positiv-risiko. 

Å identifisere risiko er prosessen med å kartlegge hvilken risiko som kan påvirke prosjektet 

og beskrive karakteristikker ved dem. Hovedfordelen med denne prosessen er i følge (PMI 

2013) å gi prosjektgruppen kunnskapen og evnen til å forutsi hendelser. Et flytdiagram for 

prosessen ved å identifisere risiko fremsettes i (PMI 2013) se figur 6. I dette flytdiagrammet 

vises det at identifisering av risiko består av tre faser, hvor man først starter med input, som 

vil være alt som skal inn i prosjektet, før man så benytter ulike metoder og teknikker for å gi 

en oversikt over risikoelementer. Til slutt er det ønskelig å samle de identifiserte 

risikoelementene i et risikoregister. Når man har identifisert og registrert risikoelementene i 

prosjektet vil det være mulig å planlegge hvordan man skal respondere på de ulike 

risikoelementene (PMI 2013) Identifisering av risiko handler altså om å få bedre forståelse av 

risikoelementer knyttet til et spesifikt prosjekt, og skal gi grunnlag for å bedre kunne 

planlegge håndtering av risikoen.  

 

Figur 6 Flytdiagram for prosessen med å identifisere risiko. Kilde: PMI (2013) 

Et prosjekt har flere kilder til usikkerhet og eksempler på dette kan ifølge (Husby 1999) være 

prosjektorganisasjon og beslutningstaking, definisjon av mål, kostnadsestimat og antagelser 

om fremdrift, ny teknologi, markedsforhold osv. Det er viktig å identifisere alle forhold som 
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kan påvirke prosjektet, og ikke neglisjere noen usikkerhetsmomenter (Husby 1999). Som 

støtte i arbeidet med å identifisere finnes det flere kjente teknikker, og noen av disse skriver 

(Husby 1999) at kan være intervjuer med eksperter, brainstormingsprosesser, gruppemøter og 

bruk av sjekklister. Som nevnt av (Hillson 2004) vil flere av metodene som benyttes i 

risikostyring, også kunne benyttes for å styre positiv-risiko med bare små tilpasninger.  

For å kunne styre usikkerhet og utnytte den positiv-risiko i prosjekter, må den først 

identifiseres. Det finnes et mangfold av metoder for å analysere risiko, men det finnes få 

metoder for å identifisere usikkerhet systematisk (Husby 1999). I PUS-Prosjektet som er et 

prosjekt som seks viktige norske samfunnsaktører som ser behovet av å forstå og utvikle 

hvordan man praktisk kan håndtere og styre usikkerhet står bak, ble det i 2009 gjennomført en 

workshop som handlet om å identifisere muligheter i prosjekter (Jermstad 2009). 

Konklusjonen fra notatene fra denne workshopen viser at det finnes mange forskjellige 

metoder. Eksempler på disse er; Brainstorming, Buisness process reengineering, Six thinking 

hats og SWOT-analyse. Det viser seg at ulike bransjer har ulik tilnærming til å identifisere og 

håndtere muligheter i prosjekter. Et viktig punkt som også kommer frem er hvordan 

erfaringsoverføring kan fremme identifisering av muligheter i prosjekter. Det påpekes også at 

hvilken holdning man har, altså kulturelle aspekter, har betydelig påvirkning på identifisering 

og utnyttelse av muligheter i prosjekter. 

I en tidligere masteroppgave om usikkerhetsstyring (Johansen 2010) som omhandler styring 

og verdsetting av usikkerhet i tidligfasen av eiendomsutviklingsprosjekter kommer det frem at 

«Skanska Bolig har begynt å bruke sannsynlighetsvurderinger for å vurdere risikoen i 

prosjekter. Risikoen baserer seg på hva de tror. Usikkerhetsfaktorer vurderes da i forhold til 

hvor sannsynlig det er at de inntreffer og konsekvensen av dette. De setter opp en tabell der 

sannsynligheten går fra 0-1 og konsekvensen går fra 0-5.» Denne oppgaven tar for seg 

usikkerhet i en tradisjonell forstand, og med størst fokus på det negative utfallsrommet, det 

sies derfor ikke noe konkret om hvorvidt Skanska også benytter denne metoden for å avdekke 

positiv-risiko. Men ut fra (Hillson 2004) sin tanke om at metoder brukt for typisk å 

identifisere negativ-risiko, vil også med små tilpasninger kunne brukes for å identifisere 

positiv-risiko vil dette ikke være utenkelig. Som man kan se av risikomatrisen i figur 4 i 

kapittel 2.2 er det fullt mulig å benytte en slik sannsynlighets og konsekvens matrise for også 

å identifisere positiv-risiko. 
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Jeg ønsker videre å gi noen eksempler på metodene som kan benyttes for å identifisere risiko i 

prosjekter. Det finnes svært mange metoder for usikkerhetsanalyse beskrevet i litteraturen, og 

det er derfor viktig å få frem at dette på ingen måte er dekkende for alle metoder som 

beskrives, og at det også finnes egenutviklede metoder hos enkelte aktører for å identifisere 

risiko. Begrensningene rundt omfanget for oppgaven gjør at det ikke er mulig å gi en helt 

dekkende beskrivelse av alle metoder som finnes. Det blir derfor valgt å fokusere på de som 

synes å være mest aktuelle. Man ser også at det finnes utallige varianter av disse metodene 

som bygger på de samme prinsippene, uten at de nødvendigvis kalles det samme.  

2.3.1 Brainstorming 

I følge (Jermstad 2009) kreativ gruppeaktivitet, som er semi-strukturert. Brukes gjerne i en 

ad-hoc fase for å komme opp med nye ideer. 

Tre regler for å gjennomføre en vellykket brainstorming er i følge (Jermstad 2009) at 1) 

Deltakerne oppmuntres til å komme med mange ideer. 2) Ingen tilbakemelding gis på ideene 

før i slutten av prosessen. 3) Deltakerne bør oppmuntres til å bygge på hverandres ideer. 

2.3.2 Swot-analyse 

Swot analysen er en enkel kvalitativ metode som er generelt anvendbar uavhengig av 

problemstilling (Samset 2008). SWOT står for strenght, weaknesses, opportunities, threats. 

Metoden beskriver i følge (Samset 2008) virkeligheten innenfor et utfallsrom delt i disse fire 

kategoriene. Den skille mellom interne og eksterne på den ene siden og positive og negative 

på den andre siden. Swot-analysen kan eksempelvis benyttes når man ser på 

alternativvurderinger rundt forskjellige tomter. Man vil gjennom analysen kunne identifisere 

styrker, svakheter, muligheter og trusler ved hver tomt, som kan gi viktig informasjon i en 

beslutningsfase.  

Et vanlig hjelpemiddel i prosessen med å utarbeide en SWOT-analyse er i følge (Samset 

2008) å i første omgangkartlegge viktige forhold under følgende kategorier: 

 Økonomisk 

 Teknisk 

 Miljømessig 
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 Institusjonelt 

 Sosialt 

 Politisk 

Man vil videre karakterisere disse elementene etter om de er interne eller eksterne, og om de 

skal vurderes positive eller negative. 

2.3.3 Bruk av ekspertvurdering 

Bruk av ekspertvurdering nevnes av (Samset 2008) som en metode som er primitiv i den 

forstand at den bare benytter enkle, ofte intuitive sannsynlighetsvurderinger av usikkerheten. 

Erfaring viser likevel i følge (Samset 2008) at når informasjonsgrunnlaget er godt og metoden 

benyttes av fornuftig sammensatte grupper av sentrale ressurspersoner, at en kan oppnå gode 

resultater på en enkel og rimelig måte. Ekspertvurderinger i team bidrar til å identifisere 

omgivelsesbasert usikkerhet, og vurdere de muligheter og risiki som usikkerheten innebærer. 

(Samset 2008) skriver videre at disse usikkerhetselementene representerer forutsetninger for å 

realisere prosjektets mål på ulike nivåer, som bidrar til å enten øke eller redusere 

sannsynligheten for at prosjektet skal lykkes. Disse vurderingene er som regel basert på 

anslag gjort rundt forventet nytte knyttet til realiseringen av hvert enkelt usikkerhetsmoment, 

uttrykt ved sannsynligheten og konsekvensen av hendelsen. 

2.3.4 Business Prosess Reengineering 

Business Prosess Reengineering er i følge (Jermstad 2009) definert som “grunnleggende 

vurdering og radikal redesign av organisatoriske prosesser for å oppnå drastiske forbedringer 

av dagens utførelse ved pris, service og hastighet”. 

To spørsmål man stiller i en slik vurdering er i følge: 

 Hvorfor gjør vi det vi gjør? 

 Hvorfor gjør vi det på denne måten? 

Dette er en metode som i høy grad vil kunne utfordre organisasjonen til å tenke nytt. Man 

utfordrer de eksisterende måter å gjøre ting på, og skaper rom for nytenking. Dette er i tråd 

med tanken om et mer aktivt forhold til positiv-risiko som flere forfattere av faglitteratur på 
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området etterspør, som tidligere nevnt eksempelvis av (Hillson 2004), (Rolstadås 2011) og 

(Husby 1999).  

2.3.5 Six Thinking Hats 

Er en metode som kan benyttes når man ønsker å endre måten vi gjør ting på. Dette innebærer 

å finne på og vurdere nye ideer. «De seks tenkehattene» kan hjelpe til med å utvikle 

forståelsen av en problemstilling, finne ideer og bidra til å finne ut om ideene er 

gjennomførbare. Du kan bruke arbeidsmåten til ethvert tema som krever å bli belyst fra ulike 

perspektiver (ndla 2013) 

   

Hvit hatt bidrar til å skaffe informasjon om tilgjengelig kunnskap.  

 Hva vet vi? Hvilken informasjon har vi? 

   

Grønn hatt hjelper til å få frem nye ideer i en kreativ fase:  

 Hvilke ideer får vi? 

   

Gul hatt innebærer å vurdere ideene positivt:  

 Hva er bra med ideene? 

   

Svart hatt innebærer å vurdere mulige feil og hendelser som kan oppstå.  

 Hvilke ulemper og utfordringer kan ideene medføre? 

   

Rød hatt innebærer en følelsesmessig og verdimessig vurdering.  

 Hva oppleves riktig, og hvilke følelser får vi av forslagene? 

   

 Blå hatt innebærer en logisk/ rasjonell vurdering: Her samles synspunkt og bidrag fra ulike 

deltakerne.  

 Ut fra det grunnlaget vi har, hva er mest logisk å gjøre? 

Fordelene med å benytte six thinking hats er i følge (Jermstad 2009): 

1. Tillat å si ting uten risiko  

2. Skape bevissthet om at det er flere perspektiver på saken  
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3. Føre til mer kreativ tenkning  

4. Forbedre kommunikasjon  

5. Forbedre beslutningstaking 

2.3.6 Scenario tenkning 

I følge (Husby 1999) er dette en av de viktigste metodene for å systematisk avdekke 

usikkerhet i prosjekter.  

Scenario tenking er i følge (Jermstad 2009) en modell for lære om fremtiden der en strategi 

dannes ved å konstruere antall scenarier. Disse scenarioer er historier for mulige måter for 

hvordan fremtiden kan utfolde seg, og hvordan dette kan påvirkes.  

Scenarier hjelper oss å knytte usikkerhetene vi har om fremtiden til beslutninger vi må gjøre i 

dag, ved å arbeide med forskjellige mulige utfall av usikkerheten.  
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2.4 Eiendomsutvikling 

Det har til nå blitt gitt en presentasjon av generell prosjekt- og risiko litteratur som danner det 

teoretiske grunnlaget for oppgaven. I følge state of the Art-studiet som er et forprosjekt til 

Consept programmet (Lædre 2002), viste det seg at prosjektstyringsmiljøene ikke fokuserer 

på prosjektstyring i en bestemt bransje. De fokuserer på prosjektstyring generelt. Dette kan 

tyde på at systemene og metodene for prosjektstyring er bransjeuavhengige. At 

prosjektstyringen virker å være til dels bransjeuavhengig gjør at metodene beskrevet i kapittel 

2.3 vil kunne benyttes uavhengig av bransje, og da også være relevante for 

eiendomsutviklingsbransjen.  

Det vil i dette kapittelet bli gitt en kort introduksjon til eiendomsutvikling som fagdisiplin.  

2.4.1 Faser i eiendomsutvikling 

Det finnes flere ulike definisjoner av eiendomsutvikling. En er gitt av (Peiser and Frej 2003) 

og er som følger; «a multifaceted business, encompassing activities that range from the 

renovation and re-lease of existing buildings to the purchase of raw land and the sale of 

improved parcels to others» jeg har tidligere i oppgaven nevnt definisjonen til (Leikvam and 

Olsson 2014) som er: «Å transformere et stykke areal fra en tilstand til en annen, slik at 

arealet gis en verdiøkning i seg selv, eller i form av økt løpende avkastning»  

Eiendomsutvikling som prosess består av flere ulike faser. Et eksempel på hvordan de ulike 

fasene kan deles inn gis av (Leikvam and Olsson 2014) og hovedtrekkene er som følger: 

 Tidligfasen: Ide/mål, tomtesøk, markedsanalyser og mulighetsstudier og konsept 

 Reguleringsfasen: Myndighetskontakt, rammeavklaring, 

forhandlinger/avtaleinngåelser og regulering 

 Underveisprosesser: Kalkyler for beregning av eiendomsverdi, strategisk planlegging 

og porteføljevurdering 

 Gjennomføring: Prosjektering, markedsføring/salg, bygging, ferdigstilling og 

forvaltning 

 

En viktig merknad er at eiendomsutvikling i følge (Leikvam and Olsson 2014) er karakterisert 

av å være dynamisk, og at prosessene tilknyttet ofte vil inneholde endringer, derfor har en 
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eiendomsutviklingsprosess klare iterative trekk. Eiendomsutviklingsprosjekter har derfor 

gjerne behov for å være fleksible. Tidligfasen vurderes av (Leikvam and Olsson 2014) til å 

være den fasen med høyest verdiskapingspotensial.  

2.4.2 Risiko i eiendomsutvikling 

I følge (Peiser and Frej 2003) kjennetegnes eiendomsutviklere av at det er de som tar den 

største risikoen i eiendomsutviklingsprosjekter, dette veies opp med at de gjerne mottar størst 

gevinst. 

Eiendomsutvikling kan i følge (Gehner 2008) karakteriseres av sin kompleksitet og sin 

iboende usikkerhet, og nevner fire indikatorer som kan beskrive eiendomsutviklingens natur 

som påvirker risiko;  

For det første dens tverrfagligheten som er knyttet til mange ulike aktiviteter som 

eiendomsutvikleren er ansvarlig for knyttet til et eiendomsutviklingsprosjekt. Dette gjør at en 

eiendomsutvikler trenger kunnskap om mange forskjellige områder, da de vil måtte jobbe 

med mange forskjellige aktører.  For det andre karakteriseres eiendomsutvikling av at 

prosjektene i stor grad er en-av sitt slag grunnet unikhet i lokalisering (Ingen tomt er helt lik). 

Dette gjør at ethvert eiendomsutviklingsprosjekt krever lokalkunnskap for det spesielle 

området. For det tredje karakteriseres eiendomsutviklingsprosjekter av å ha lang varighet. 

Dette fører til at markedsdynamikken i kombinasjon med varigheten til prosjektet gjør det 

vanskelig å gjøre gode prognoser i tidligfasen. Sist må også eiendomsutvikleren ta hensyn til 

den lange varigheten for eiendom. Det vil stilles krav til at bygget skal vare i mange år og at 

bruken kan endre seg. Det vil være vanskelig for en eiendomsutvikler å kunne forutsi hva som 

vil gi verdi, og hvordan tilbud og etterspørsel vil endre seg (Gehner 2008). 

Det er forskjellig holdning til risiko hos ulike eiendomsutviklere, og (Leikvam and Olsson 

2014) skriver at mange utviklere betrakter risiko som en mulighet og dermed en potensiell 

oppside i prosjektet. En slik tanke er basert på at en utvikler mener han har bedre kompetanse 

enn andre i å håndtere gitte faser, og derfor kan optimalisere prosjektet ut over det andre 

aktører kan.  

I følge en studie gjort av noen av de største eiendomsutviklere i Nederland (Gehner 2008) fant 

man ut at alle brukte en eller annen form for metode for identifisering av risiko som en del av 
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investeringsforslaget som inneholdt økonomiske estimater og kvalitativ beskrivelse av 

prosjektet. Risiko identifiseringen er ikke ment å skulle være komplett, men å avdekke de 

mest alvorlige risikoene. Det ble ifølge (Gehner 2008) sjelden brukt risikomatriser, og de 

mest brukte metodene var scenario tenking og sensitivitetsanalyse. Det ble også belyst at 

kvantitative risikoanalyse teknikker ble benyttet i svært liten grad i forhold til kvalitative 

analyser. 

I følge (Gehner 2008) er det en generell mangel på innsikt og forståelse i hvordan 

eiendomsutviklingsaktører forholder seg til og håndterer risiko. Derfor er det viktig, siden 

eiendomsutviklingsbransjen er blitt mer kompleks og risikofylt, at denne informasjonen blir 

tilgjengelig for å kunne profesjonalisere bransjen enda mer. 

Risiko i eiendomsutviklingsprosjekter kan i hovedsak deles inn i fire hovedgrupper som vist i 

figur 7.(Avantor 2010) 

 

Figur 7 Hovedgruppene for risiko i eiendomsutviklingsprosjekter (Egenutviklet basert på Avantor 2010) 

 

I følge (Econ 2005) er det betydelig enighet om at den største usikkerheten knyttet til kjøp av 

utviklingseiendommer er forhold som havner under «politisk risiko» I dette begrepet 

omfattes: 

 Hvilken regulering som kan oppnås; formål T-BRA osv. 

 Når regulering kan påregnes. 

 Rekkefølgebestemmelser. 
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Reguleringsfasen er i følge (Econ 2005) svært viktig for hvilken økonomi prosjektet vil 

oppnå. I mange tilfeller vil en informert aktør kunne gjøre gode gjetninger ut fra tilgrensende 

arealer, kommunal praksis, overordnede planer og liknende. I (Econ 2005) skrives det at både 

ved arealregulering og kjøp av offentlig eide arealer fremheves den politiske risikoen som 

betydelig.  I dette ligger det i følge (Econ 2005) først og fremst at aktørene anser det som 

svært vanskelig å på forhånd vurdere utfallet av prosessene. Dette støttes også av (Avantor 

2010) som sier at «Vårt fremste politiske ønske er forutsigbarhet» Viktigheten av 

reguleringsfasen for prosjektets vellykkethet støttes også av (Leikvam and Olsson 2014) som 

skriver at; «Vi fremhever reguleringsfasen som en av de aller viktigste delene av en 

eiendomsutviklingsprosess». Dette begrunner de med at mange utviklere anser 

reguleringsfasen for å gi størst verdiøkning, ha størst risiko i forhold til verdiøkning/verditap 

og være tid- og ressurskrevende.  

2.4.3 Verdi av en utviklingseiendom 

Da det i oppgaven skal studeres hvilke vurderinger rundt positiv-risiko som gjøres når en 

eiendomsutvikler fastsetter hva han er villig til å betale for en tomt, vil jeg videre gi en kort 

beskrivelse av hvilke faktorer som påvirker verdien til en tomt. 

En eiendoms verdi påvirkes av ulike faktorer. Det er i følge Faveo prosjektledelse, som er en 

av nordens største profesjonelle uavhengige prosjektledelses selskap, hva som tillates på en 

eiendom og hva markedet etterspør som i hovedsak bestemmer en eiendoms verdi(Faveo 

uvisst årstall). 

 

Figur 8 Faktorer som påvirker verdien til en eiendom. Kilde: Faveo prosjektledelse (uvisst årstall) 
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Som man ser av figur nr 8 retter også Faveo prosjektledelse fokus mot viktigheten av 

reguleringsfasen, og de punktene som inngår i den. En annet viktig faktor for verdien av en 

eiendom er hva markedet etterspør. Som man ser av figur 7 i er disse direkte to faktorene 

knyttet direkte opp mot to av hovedgruppene for risiko i eiendomsutviklingsprosjekter; 

politisk risiko og markedsrisiko. Dette vil derfor kunne være faktorer hvor ulik forhold til 

risiko, og ulike kapabiliteter gjør fører til at en eiendom har ulik verdi hos forskjellige aktører. 

Dette er i tråd med hva (Leikvam and Olsson 2014) skriver om at en utvikler kan mene at han 

har bedre kompetanse til å håndtere gitte faser enn andre.  
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3 Metode 

Det vil i dette kapittelet bli gitt en kort introduksjon til begrepet metode, og redgjort for noen 

aktuelle undersøkelsesmetoder. Videre vil det bli beskrevet hvilke metoder som er valgt for 

gjennomføringen av masteroppgaven.  

3.1 Generelt om metode 

Det vil i dette kapittelet bli gitt en kortfattet beskrivelse av generell metodelære. Det vil bli 

lagt vekt på å beskrive undersøkelsesmetoder relevant for denne oppgaven. 

I store norske leksikon defineres forskning som en “prosess som gjennom systematisk arbeid 

kan frembringe nye kunnskaper og økt viten.” Ut fra denne definisjonen er det tydelig at for å 

kunne gjennomføre forskningsarbeid må man ha en plan for hvordan arbeidet skal 

gjennomføres. Det er her metode kommer inn, og i følge (Hellevik 2002) er metode ”en 

fremgangsmåte, et middel til å løse problemer og komme frem til ny kunnskap. Et hvilket som 

helst middel som tjener dette formålet, hører med i arsenalet av metoder.”  

Metode er altså læren om metodene som kan benyttes for å samle inn informasjon. Denne 

informasjonen som samles inn kalles gjerne for data, og innsamlet data kalles empiri. 

Metoden er et hjelpemiddel, ikke noe mål i seg selv (Halvorsen 1993). 

3.1.1  Kvalitativ og kvantitativ metode.  

Når man har avgjort hva man ønsker å forske på og har bestemt seg for et forskningsdesign, er 

neste trinn å finne ut hvilken informasjon man trenger. Det skilles gjerne her mellom to ulike 

tilnærminger til undersøkelsesmetode, den kvalitative og den kvantitative. Det vil her kort bli 

forsøkt gitt hovedforskjellene mellom disse metodene og fordeler og ulemper knyttet til dem. 

Hovedforskjellen på kvalitativ og kvantitativ metode er i følge (Jacobsen 2003) hvilken 

informasjon vi samler inn, er det tall er det kvantitativ metode, og er det ord er det kvalitativt. 

En klassisk kvantitativ undersøkelsesmetode er i følge (Jacobsen 2003) spørreundersøkelsen, 

hvor man har faste svaralternativer definert på forhånd av undersøker.  

Hvilken metode som er den beste har pågått i lang tid i samfunnsvitenskapelige miljøer. Hva 

som er best virker i stor grad å være avhengig av problemstillingen. I følge (Gripsrud, 
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Silkoset et al. 2004) kan man litt forenklet si at kvalitative metoder har sin styrke på spørsmål 

som «hva?», «hvordan?» og «hvorfor?», man de gir ikke svar på «hvor mange?»  

3.1.2 Trinn i forskningsprosessen 

 (Kumar 2011) gir et forslag på en struktur for en generell fremgangsmåte for 

forskningsprosessen. Fremgangsmåten er inndelt i tre faser med tilsammen 8 trinn.  

 

Figur 9 Forskningsprosessen, oversatt og fremstilt som figur ut fra Kumar (2011) 

Med utgangspunkt i denne fremgangsmåten, ble det gjennomført en forstudierapport hvor de 

fleste trinnene i fase 1 og 2 ble gjennomført høstsemesteret 2014. Arbeidet som ble gjort i 

denne planleggingsfasen har lagt grunnlaget for gjennomføringen av masteroppgaven. Fase 3, 

altså gjennomføringsfasen, har blitt gjennomført vårsemesteret 2015.   
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3.2 Konseptualisering av forskningsdesign 

I følge (Grenness 1997) er forskningsdesign en mer eller mindre detaljert plan for hvordan 

man kan sikre seg at de forskningsmessige mål nås. Forskningsdesignet skal ifølge (Gripsrud, 

Silkoset et al. 2004) spesifisere hvilke typer data vi må ha for å besvare de ulike 

forskningsspørsmålene og hvordan vi skal gå frem for å skaffe oss disse dataene. De ulike 

forskningsspørsmålene kan kreve forskjellige typer data og vil derfor stille ulike krav til 

hvordan man gjennomfører datainnsamlingen. Valget av design avhenger i følge (Gripsrud, 

Silkoset et al. 2004) av hvor mye vi vet om et område, og hvilket ambisjonsnivå man har med 

tanke på å analysere og forklare sammenhenger. Det er i hovedsak tre hovedtyper av praktiske 

tilnærminger til forskningsdesign; eksplorativt (utforskende), deskriptivt (beskrivende) og 

kausalt (årsak-virkning) (Gripsrud, Silkoset et al. 2004) 

Det vil i det følgende bli gitt en beskrivelse av hvilket forskningsdesign jeg mener vil være 

best egnet for å løse min oppgave.  

I oppgaven har jeg valgt en kombinasjon av eksplorativt forskningsdesign og deskriptivt 

forskningsdesign. 

3.2.1 Eksplorativt design 

Forstudierapporten ble gjennomført med et eksplorativt design, dette er fordi jeg har valgt en 

problemstilling som er noe uklar, og som jeg har begrensede forkunnskaper rundt. Det har 

også vært en vanskelig prosess å stille opp en klar hypotese. Jeg har ikke greid gjennom 

litteratursøk å dokumentere at lignende problemstillinger har vært gjenstand for tidligere 

forskning, som i følge (Grenness 1997) alle er grunner til å velge eksplorerende 

forskningsdesign. En naturlig start på et eksplorerende forskningsdesign er i følge (Gripsrud, 

Silkoset et al. 2004) å undersøke om det er skrevet noe om temaet (litteraturstudie), og om det 

foreligger data samlet inn av andre (sekundærdata). Ofte vil det også være aktuelt med visse 

former for egen datainnsamling (primærdata).  

(Gripsrud, Silkoset et al. 2004) skriver at svært ofte er formålet med et eksplorativt design 

ikke bare er å forstå og tolke dagens situasjon men også å utvikle hypoteser som kan benyttes 

for å testes i undersøkelser som bygger på et annet design. Dette støttes av (Grenness 1997) 

som skriver at eksplorative undersøkelsesmetoder passer godt som forstudie til deskriptive 
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studier, gjennom å gi den kunnskapen man trenger for å formulere en problemstilling. 

Eksplorativ tilnærming er fleksibel, og kan derfor bytte retning etter hvert som ny informasjon 

blir tilgjengelig. 

I arbeidet med forstudien til masteroppgaven arbeidet jeg ut fra et eksplorativt 

forskningsdesign. Gjennom litteraturstudie, søking etter data innsamlet av andre og 

primærdata samlet gjennom samtaler med fagpersoner tilknyttet NTNU, har jeg ut fra det 

overordnede temaet «positiv-risiko» endt opp med en problemstilling og flere aktuelle 

forskningsspørsmål. Det har her vist seg å være fordelaktig med et fleksibelt 

forskningsdesign, da retningen for oppgaven endret seg flere ganger i løpet av forstudiet, når 

ny teori har blitt oppdaget. Endring av retning for oppgaven underveis baserer seg på at jeg 

har blitt gjort oppmerksom på andre mulige vinklinger på oppgaven underveis. Det har vært et 

bevisst valg å ikke «låse» oppgaven for tidlig i prosessen, men holde mulighetene åpne for 

forskjellige vinklinger. Her har det tverrfaglige miljøet med fagpersoner tilknyttet 

masterprogrammet Eiendomsutvikling og forvaltning vært gode ressurser.   

3.2.2 Deskriptivt design  

Når man benytter deskriptiv design har man gjerne en grunnleggende forståelse for 

problemområdet. Formålet med det deskriptive designet er i følge (Gripsrud, Silkoset et al. 

2004) å beskrive situasjonen på et bestemt område. Enten ved å beskrive en enkelt variabel 

eller sammenhengen mellom to eller flere variabler man ønsker å kartlegge. For å 

eksemplifisere dette ved å bruke min oppgave kan det for eksempel være å se på hvilken 

sammenheng det er mellom holdning til positiv-risiko og vurderinger som gjøres i forkant av 

tomteakkvisisjon hos ulike aktører. Man kan si at hypotesen er at betalingsvilligheten er 

generelt høyere på prosjektene vurdert til å ha høy positiv-risiko enn de vurdert til å ha lavere 

positiv-risiko. For å kunne besvare en slik hypotese er et deskriptivt design passende. Det er 

viktig å merke seg at ved bruk av et deskriptivt design har man ikke grunnlag for å påstå at 

det foreligger kausale sammenhenger, men kun at det foreligger samvariasjon (Gripsrud, 

Silkoset et al. 2004). Man beskriver altså bare en sammenheng, ikke nødvendigvis en årsak-

virkning. Mine forskningsmessige mål krever et deskriptivt forskningsdesign, da det er 

ønskelig å beskrive karakteristika ved et utvalg av eiendomsutviklere og deres forhold til 

positiv-risiko. Det er også et forskningsmål å beskrive samvariasjon mellom positiv-risiko 

vurderinger gjort i tidligfasen og tomtepriser og avkastning i prosjekter.  
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Figur 10 Forskningsdesign for oppgaven 

3.3 Datainnsamling 

Man har nå kommet til trinnet i forskningsprosessen hvor man planlegger hvilken informasjon 

man trenger å samle inn for å kunne svare på forskningsspørsmålene. Som beskrevet tidligere 

er det i hovedsak to tilnærminger som kan benyttes; kvalitativ eller kvantitativ metode. 

Tilnærmingen min for denne forskningsstudien vil være en kvalitativ tilnærming. For å 

besvare oppgavens problemstilling er det blitt benyttet litteraturstudie og kvalitative 

dybdeintervjuer som metode. Litteraturstudien er gjennomført for å gi en faglig base å bygge 

oppgaven på, gjennom å gi faglig innsikt og kunnskap om tidligere forskning på området. Det 

har så blitt gjennomført intervjuer med 6 eiendomsutviklere som utvikler boliger i Trondheim 

og omegn. Denne datainnsamlingen danner grunnlaget for å besvare oppgavens 

problemstilling og forskningsspørsmål. 
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3.3.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie av faglitteratur om et bestemt tema betegnes av (Thagaard 2003) som 

dokumentanalyse. Prosessen rundt en slik dokumentanalyse utarter seg på følgende måte: 

«Innledningsvis må forskeren skille mellom sentrale og mer perifere verker om temaet for 

undersøkelsen. Deretter tar forskeren utgangspunkt i sentral litteratur om temaet og følger 

opp referanser fra disse kildene. Ved også å studere referansenes referanser vil man komme 

over en stor mengde informasjon som er relevant for problemstillingen. Forskningen fremstår 

dermed som analyser av et nettverk av kilder som gir data om undersøkelsens 

problemstilling» (Thagaard 2003)  

I litteraturstudien har jeg startet bredt, med diverse bøker rundt prosjektstyring. Før jeg videre 

har snevret meg inn på litteratur som omhandler usikkerhet, risikostyring og mulighetsstyring. 

For å finne aktuell litteratur har jeg startet med litteratur om prosjektstyring og 

eiendomsutvikling som har vært pensum i emner jeg har tatt i masterprogrammet. Ut fra disse 

kildene har jeg fulgt opp referanser for å finne annen aktuell litteratur.  

Det har også blitt benyttet ulike søkemotorer for å finne litteratur. De mest brukte er 

bibliotektjenesten «BIBSYS» og «Google scholar». Gjennom «BIBSYS», har jeg funnet flere 

bøker som har vært svært relevante og nyttige i arbeidet med litteraturstudien. Gjennom 

«Google scholar», som er en søkemotor fra Google for vitenskapelig litteratur, har jeg funnet 

tidligere masteroppgaver som har vært relevante til min oppgave. Det er skrevet en del 

masteroppgaver om risiko i eiendomsutvikling, med ulike vinklinger. Jeg har ikke klart å 

finne noen oppgaver som forsøker å belyse temaet med samme vinkling som denne oppgaven. 

Det har likevel vært mye interessant lesing, som også har vært med på å belyse teorien fra 

forskjellige perspektiver. 

Det har også vært stor hjelp i tilgjengelige rapporter fra forskningsprosjekter på området som 

PUS-prosjektet og Consept-programmet. 

Når det kommer til risikostyring har det vært enorme mengder med teori og utallige tidligere 

masteroppgaver på emnet. Det har derfor vært en vanskelig prosess å skille ut hvilke kilder 

som er mest relevante. Det har derfor blitt lagt fokus på litteratur som tar for seg risiko i en 

mer positiv forstand, da dette har vært fokus for oppgaven, som eksempelvis (Husby 1999) og 

(Hillson 2004). Dette er kilder som i stor grad danner det teoretiske grunnlaget for oppgaven. 

Tidsbegrensninger har gjort at enkelte temaer som vil kunne sies å være interessante for 
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problemstillingen har måttet utelates. Man kan gjerne dele risiko inn i tre sider; 

prosjektledelse, jus og finans. I litteraturstudiet er det i hovedsak prosjektledelses siden som 

har blitt behandlet. Realopsjoner er også et tema som kunne vært interessant for oppgaven, 

men som ikke er med grunnet tidsbegrensninger. 

3.3.2 Intervjuer 

Intervjusituasjonen kan ha ulike former avhengig av graden av kontroll vi prøver å ha over 

svarene vi får fra respondenten. I følge (Grenness 1997) kan disse litt forenklet deles inn i fire 

deler, basert på grad av kontroll:  

Det ene ytterpunktet er uformelle intervju, det er karakterisert av nesten totalt fravær av 

struktur eller kontroll. Neste type er ustrukturert intervjuing. Her gjennomfører man et 

forhåndsplanlagt intervju. Ustrukturert intervju er karakterisert av planmessighet, men også et 

minimum av kontroll over respondentens svar. Neste form er semi-strukturerte intervjuer, og 

skiller seg i følge (Grenness 1997) fra ustrukturerte intervju ved at man benytter 

intervjuguide. Den siste typen er det strukturerte intervjuet hvor alle respondentene blir bedt 

om å svare på et så identisk sett av spørsmål som mulig. 

Det var i utgangspunktet planlagt å gjennomføre en spørreundersøkelse for å svare på 

oppgavens problemstilling, da spesielt med tanke på det første forskningsspørsmålet. Dette 

var ønskelig for å kunne nå ut til flere respondenter og i høyere grad kunne generalisere ut fra 

funnene. Det ble derfor i tidligfase gjennomført noen uformelle samtaler med personer fra 

eiendomsutviklingsbransjen og noen akademikere med kunnskap om området med tilhørighet 

til NTNU, før spørreskjema skulle utarbeides. Dette ble gjort for å kunne ha et bedre grunnlag 

til å utvikle en spørreundersøkelse som blir forstått av respondentene, hvor spørsmålene er 

forståelige. Disse samtalene skulle også belyse interessante sider om temaet for oppgaven, 

man ikke selv hadde tenkt på. Disse samtalene ønsket jeg å holde ustrukturert. Dette gav 

respondenten høy grad av mulighet til å selv styre retningen for samtalene, og mye spennende 

temaer og tanker kom til overflaten. Det ble likevel ganske tidlig i prosessen klart for meg at 

det ville være vanskelig å utarbeide en spørreundersøkelse for å få noen klare svar på de 

spørsmålene jeg ønsket. I samråd med veiledere ble det derfor besluttet at dybdeintervjuer var 

en mer passende metode for å svare på problemstillingen. Dette er for å kunne avdekke flere 

forhold enn hva man typisk får avdekt gjennom en spørreundersøkelse, siden man i en 

spørreundersøkelse har forhåndsdefinerte svar, hvor kanskje ingen av alternativene passer 
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med respondentenes mening og erfaring. Det ble derfor i denne fasen benyttet en semi-

strukturert form, med en intervjuguide. Det ble valgt semi-strukturert form for å låse 

oppgaven litt mer enn hva som ble gjort i de innledende samtalene, og ha mer kontroll over 

intervjusituasjonen. Dette er for å lettere kunne sammenlikne empiri fra de ulike 

respondentene. Det viste seg likevel tidlig i at det var store variasjoner i intervjuobjektenes 

forhold til oppgavens tema, og intervjuguiden ble derfor ikke overholdt slavisk. Det ble mer 

fokus på å følge opp trådene i svar gitt av intervjuobjektene.  

Intervjuene har blitt tatt opp på bånd, og alle intervjuobjektene samtykket til at dette ble gjort. 

Fordelen med å ta opp på bånd er i følge (Thagaard 2003) er at alt som sies blir bevart. Noen 

intervjuobjekter kan kanskje bli mer restriktive med hva de svarer når det blir gjort lydopptak 

av intervjuene, denne negative konsekvensen er forsøkt minimert gjennom å presisere at kun 

undertegnede kommer til å høre lydopptaket og at intervjuobjektets identitet vil bli 

anonymisert. Jeg har også gitt beskjed om at referat fra intervju kan bli oversendt for 

gjennomlesing, ingen av intervjuobjektene ønsket dette. Intervjuene har i sin helhet blitt 

transkribert, det vil si at alt som har blitt sagt er nedskrevet. Dette har vært til stor hjelp når 

informasjonen har blitt bearbeidet og strukturert til sammendragene som er presentert i 

resultater (kapittel 4).  

3.3.3 Etikk 

Det er valgt å anonymisere intervjuobjektene og aktørene som har bidratt med informasjon til 

oppgaven. Dette er fordi aktørene som har deltatt er kommersielle aktører, og det har vært 

ønskelig at de kunne snakket så åpent som mulig uten å bekymre seg for eventuelle konsekvenser 

av informasjonen utgitt. Det er også viktig å ha med i tankene at det er gjennomført intervjuer 

med enkeltpersoner hos de ulike aktørene, og at svarene gitt ikke nødvendigvis reflekterer 

bedriftspolicy. Da jeg har sagt til intervjuobjektene at ingen andre skulle høre lydopptakene 

gjort under intervjuene, har jeg også vurdert det til at transkripsjonene av samtalene i sin 

helhet ikke vil bli lagt ved som vedlegg, selv om jeg observerer at dette gjøres i mange andre 

masteroppgaver. 
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3.4 Bestemme utvalg 

(Grenness 1997) skriver at gangen i en utvalgsprosedyre kan være som følger: 

1. Bestem universet 

2. Velg utvalgsramme 

3. Velg mellom sannsynlighets- og ikke-sannsynlighetsutvelgelse. 

4. Bestem utvalgsmetode 

5. Bestem utvalgsstørrelse 

6. Trekk utvalget 

Det første man gjør er å bestemme universet (populasjonen), som er summen av alle de 

undersøkelsesenhetene man ønsker å si noe om. Utvalgsrammen er en liste over de 

elementene som inngår i universet, eller eventuelt et sett med anvisninger for hvordan 

elementene skal finnes (Gripsrud, Silkoset et al. 2004). Videre vil man måtte ta stilling til 

hvordan utvalget skal gjøres, om det skal basere seg på sannsynlighets eller ikke-

sannsynlighetsutvalg. Et sannsynlighetsutvalg har i følge (Gripsrud, Silkoset et al. 2004) 

følgende karakteristikker; at det på forhånd er mulig å bestemme hvilken sannsynlighet det er 

for at hvert element skal bli trukket ut og at denne sannsynligheten er større enn null. Alle 

andre typer utvalg, som ikke oppfyller disse karakteristikkene vil være ikke-

sannsynlighetsutvalg. Dette vil si at man ved ikke-sannsynlighetsutvelgelse er klar over at 

man ikke kan si at alle enhetene i universet har hatt samme sannsynlighet for å komme med i 

utvalget. Dette gjør at utvalget kan bli skjeft, og derfor ikke representativt og at man ikke kan 

generalisere fra utvalg til univers (Grenness 1997).  Bestemmelse av størrelse på utvalget vil 

ha konsekvenser for kvaliteten på undesøkelsen. I følge (Grenness 1997) vil man i prinsippet 

øke generaliserbarheten fra utvalg til univers, man samtidig øker også kostnaden for 

gjennomføring. Det vil derfor måtte gjøre en avveining mellom generaliserbarheten og 

begrensninger i omfang for undersøkelsen.  

Det vil i de følgende underkapitlene (3.4.1, 3.4.2 og 3.4.3) bli redegjort for hvordan det i 

datainnsamlingen i gjennomføringsfasen av masteroppgaven vil bli bestemt utvalg for 

gjennomføringen av de ulike forskningsspørsmålene. Utvalget vil i alle tilfellene basere seg 

på ikke-sannsynlighetsutvalg. Det vil være vurderingsutvalg som er utvalgsmetode når 

utvalget for gjennomføringen av oppgaven bestemmes. Et vurderingsutvalg er i følge 
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(Gripsrud, Silkoset et al. 2004) et utvalg hvor man velger ut elementer fra universet fordi de 

har bestemte egenskaper man ønsker skal være representert i utvalget.  

3.4.1 Utvalg av eiendomsutviklere 

Som tidligere nevnt har studien tatt for seg eiendomsutviklere i Trondheim og omegn. Det har 

utelukkende vært aktuelt å se på eiendomsutviklere som gjennom sin primæraktivitet har 

drevet med eiendomsutvikling i minimum en 3 års periode, og som gjennomfører eller har 

gjennomført flere enn ett eiendomsutviklingsprosjekt. Dette kriteriet ble satt for å ekskludere 

kortsiktige aktører, som foretak registrert med eksempelvis et tomtenavn eller prosjektnavn, 

som er opprettet utelukkende som et foretak som gjennomfører et enkeltprosjekt. Det ble valgt 

å avgrense oppgaven til å ta for seg eiendomsutviklere som utvikler bolig. Der det er aktører 

som driver med både bolig og næring, har disse også vært aktuelle kandidater. I tidligfase ble 

det avdekket at det er store forskjeller i usikkerhet knyttet til næring og bolig, og derfor ulik 

risiko. For å gjøre universet mer håndterbart ble det derfor valgt å se på positiv-risiko knyttet 

til boligutvikling.  

Det er viktig å ta stilling til hvor stort utvalget skal være når man trekker et utvalg fra en 

populasjon (Grenness 1997). Utgangspunktet er at man ønsker å si noe om populasjonen. 

Trondheim er en forholdsvis liten by, og populasjonen av boligutviklere vil derfor være 

begrenset. Et lite univers gjør at det vil kunne være mulig å kartlegge trender på grunnlag av 

en relativt liten utvalgsstørrelse. Oppgaven er kvalitativ, med empiri som bygger på 

dybdeintervjuer, og er derfor ikke skikket til å generalisere på bakgrunn av. Det ble satt et 

veiledende antall på 5-10 aktører som et passende utgangspunkt for antall respondenter.  

Det ble tidlig i prosessen satt opp en liste over aktuelle eiendomsutviklere. Det ble forsøkt å 

skaffe oversikt og kartlegge så mange som mulig av aktørene som passet kriteriene, og som 

utgjør populasjonen. Denne listen ble utarbeidet i samarbeid med veileder som har god 

oversikt over eiendomsutviklingsbransjen i Trondheimsregionen. Ut fra denne listen ble 

mulige intervjuobjekter kontaktet via e-post og telefon. Det har hos de ulike aktørene blitt 

kontaktet personer som alle er involvert i tidligfase av utviklingsprosjekter med ulike 

stillingstitler; som eiendomsutvikler, prosjektleder, reguleringsansvarlig, prosjektdirektør og 

daglig leder. Her har også veileder vært behjelpelig med kontaktinformasjon til personer som 

kunne være aktuelle respondenter gjennom sitt kontaktnett. 
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Utvalget av respondenter kan ikke sies å være tilfeldig. Det har blitt forsøkt å kontakte så 

mange som mulig av aktørene på den opprinnelige listen, med et ønske om å ha en miks av 

både store og litt mindre aktører. Noen har svart på henvendelsene og takket ja, mens andre 

har jeg ikke hørt noe fra. Utvalgsskjevhet kan derfor ikke utelukkes. Til sammen har det blitt 

gjennomført intervjuer av 6 aktører. Denne begrensningen i antall aktører baserer seg på at det 

har vært vanskelig og tidkrevende å oppnå kontakt med flere av aktørene. Tidsbegrensninger 

har gjort at det har blitt gjennomført intervjuer av en person som representant for hver aktør, 

bortsett fra et tilfelle, hvor jeg av første intervjuobjekt ble rådet til også å snakke med daglig 

leder.  
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3.5 SWOT-analyse av gjennomføringsstrategi. 

Jeg gjennomførte i planleggingsfasen av masteroppgaven en SWOT-analyse (Se tabell 1) av 

min gjennomføringsstrategi for forskningsopplegget. Gjennom SWOT-analysen ønsket jeg å 

avdekke styrker, svakheter, muligheter og trusler ved mitt forskningsopplegg, slik at jeg 

kunne være bevisst på hva som må forsøkes utnyttes (styrkene og mulighetene) og hvilke 

faktorer som må begrenses (svakheter og trusler).  

Tabell 1 SWOT-analyse 

Styrker Svakheter 

 Fleksibel gjennomføringsplan 

 Metodetriangulering 

 Kvalitativ metode gir detaljer, mens 
kvantitativ gir bredde. 

 Går i dybden gjennom casestudie 

 Kvalitativ forundersøkelse kan øke 
gyldigheten til spørreundersøkelsen. 

 

 Kan være for omfattende å gjennomføre 
alle forskningsspørsmålene. 

 Gir ikke grunnlag for kausalitet, kun 
samvariasjon. 

Muligheter Trusler 

 Kan avdekke samvariasjon 

 Høy intern gyldighet, da kvalitative 
intervjuer får frem den «riktige» 
forståelsen av et fenomen. 

 Spørreundersøkelse kan gi grunnlag for 
å generalisere.  
 

 Lav svarprosent på spørreundersøkelse 
eller respondenter som stiller til intervju. 

 Vanskelig å utarbeide en 
spørreundersøkelse for å besvare 
problemstillingen. 

 Ikke mulig å identifisere prosjekter som 
har blitt vurdert til å ha høyere positiv-
risiko i tidligfasen. 

 Kan oppstå begrepsforvirring 

 «Undersøkelseseffekten»  - at selve 
undersøkelsen skaper spesielle resultater 

 

Endringer i forskningsopplegg underveis i prosessen har gjort at jeg ikke har klart å ivareta og 

utnytte alle styrkene og svakhetene. At jeg var bevisst på utfordringer på forhånd har gjort at 

jeg har vært mer fleksibel i hvordan oppgaven skulle gjennomføres. Dette har vært positivt i 

den forstand at jeg har vært i stand til å forkaste ikke gjennomførbare forskningsspørsmål og 

undersøkelsesmetoder tidlig i prosessen. SWOT-analysen har også vært til hjelp under 

planlegging og gjennomføringen av intervjuene. 
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3.6 Validitet og reliabilitet 

Det vil i alle empiriske undersøkelser bli gjort kritiske vurderinger rundt undersøkelsens 

validitet og relabilitet. Validitet er kort forklart hva oppgaven har kastet lys over – om den ga 

informasjon om det som ble formulert i problemstillingen, mens relabilitet går på hvor 

nøyaktig undersøkelsen er blitt gjennomført (Grenness 1997). Problemet med validitet oppstår 

gjerne i følge (Grenness 1997), når det som registreres ikke har direkte sammenheng med det 

problemet som skal undersøkes.  Forholdet mellom reliabilitet og validitet er «resultatet av en 

undersøkelse kan være både valid og reliabelt, reliabelt men ikke valid, men aldri valid uten 

også å være reliabelt». (Grenness 1997) At man har høy reliabilitet vil si at dataene har små 

tilfeldige målefeil (Halvorsen 1993).  

Det vil alltid være viktig med kritisk tenkning når det kommer til forskningsarbeid. Det er i 

følge (Halvorsen 1993) slik at man må leve med tvilen, samtidig som man må bestrebe at 

forskningen er mest mulig valid. Man søker ifølge (Halvorsen 1993) å øke troverdigheten til 

forskningen gjennom å konkretisere og realiser sannhetskravet ved å vektlegge validitet.  

Validitet kan ifølge (Halvorsen 1993) ikke måles empirisk, og man vil derfor måtte bruke 

skjønn og argumentere for sitt standpunkt.  

Jeg har tidligere (kap 2.2) vist at det virker å være en begrepsforvirring rundt flere begreper 

knyttet til temaet for oppgaven. Det er heller ikke utenkelig at det er variasjoner i begreper 

brukt hos eiendomsutviklere sammenlignet med begrepene brukt i teorien. At 

eiendomsutviklingsbransjen også er svært tverrfaglig, med tanke på akademisk bakgrunn hos 

de som jobber i bransjen, kan også føre til videre begrepsforvirring. Det vil derfor være viktig 

for at intervjuene skal gi svar på det jeg ønsker svar på, altså at den er reliabel, at variasjoner 

grunnet begrepsforvirring blir forsøkt eliminert. Hvis ulike oppfattelser av et begrep, gir 

utslag i at spørsmålene misoppfattes, vil dette gi oppgaven lavere reliabilitet. Det har derfor 

vært viktig, hvis det har blitt benyttet begreper i spørsmålene som kan tolkes på forskjellige 

måter å gi en definisjon på hva jeg mener og opererer med i oppgaven slik at respondentene 

har et felles grunnlag å besvare spørsmålene ut fra. 
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4 Resultater 

I det følgende kapittelet vil funnene gjort gjennom intervjurundene bli presentert. Det vil i 

denne delen av oppgaven bli presentert et sammendrag av alle intervjuene. Sammendragene er 

av noe ulik lengde, dette kommer av at noen har hatt betydelig mer å snakke om rundt temaet. 

Et av intervjuene ble også gjennomført over e-post da intervjuobjektet måtte avlyse møtet, og 

er derfor noe kortere enn resten. At det i intervjusituasjonene har blitt valgt en semi-

strukturert intervjuform, gjør også at ikke alle de samme spørsmålene har blitt stilt alle 

intervjuobjektene. Svarene til intervjuobjektene har blitt systematisert og skrevet om til «de-

form», og består utelukkende av intervjuobjektenes svar og holdninger til spørsmålene stilt, 

og ikke undertegnedes. Empirien er systematisert med den hensikt å på en strukturert måte 

besvare oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål. Det har blitt gjennomført 7 

intervjuer med 6 forskjellige aktører som driver med boligutvikling i Trondheim og omegn. 

Empirien baserer seg derfor på subjektive meninger og holdninger hos hver enkelt av 

intervjuobjektene, og gjenspeiler derfor nødvendigvis ikke en aktørs bedriftspolicy. Da det er 

valgt å anonymisere intervjuobjektenes identitet og aktørenes navn, vil det før hvert 

sammendrag bli gitt en kortfattet beskrivelse av type aktør og stillingen til intervjuobjektet. 

Aktørene er i den følgende presentasjonen gitt bokstaver fra A-F for å kunne skille mellom 

dem.  

4.1 Eiendomsutvikler A 

Aktør A er en stor boligutvikler som utvikler boliger i flere av de store byene i Norge. De har 

for tiden flere boligutviklingsprosjekter under utvikling i Trondheim og omegn. Hos aktør A 

har jeg intervjuet prosjektdirektør for region Sør-Trøndelag. Aktøren samarbeider ofte med 

andre utbyggere om kjøp og utvikling av boligprosjekter. Ut fra pågående prosjekter aktøren 

for tiden gjennomfører i Trondheim og omegn er prosjektene i hovedsak lokalisert i 

randsonen til Trondheim sentrum i attraktive boligområder. 

Verktøy/metoder som benyttes for å avdekke positiv-risiko ved en tomtevurdering. 

Bedriften benytter sjekklister som et verktøy når det gjøres en tomtevurdering for mulig 

akkvisisjon. Dette er en huskeliste for hva som er viktig å sjekke ut i forbindelse med en 

tomtevurdering. De benytter også et verktøy de kaller «aktivitetsplan for tomtekjøp». Dette er 
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en punktvis liste over aktiviteter som utføres, en ansvarsmatrise for tomtekjøp. Der står alle 

aktivitetene, og også hvilke rutiner som brukes for å gjennomføre det, hvem som er ansvarlig, 

medvirkende og beslutningstakere. Denne ansvarsmatrisen går fra toppen, representert ved 

leder for konsernet og ned til prosjektleder. Når det kommer til hvem som er involverte i disse 

vurderingene i forkant av akkvisisjon av en tomt, så nevnes det at det ikke er så mange. I 

Trondheimregionen er det leder for regionen, i tillegg til en prosjektsjef som har 

hovedansvaret for akkvisisjonsarbeidet, alt fra tomtesøk til eventuelt reguleringsarbeid. 

Sentralt har de en avdeling med arkitekter som jobber med mulighetsstudier. Det er også en 

akkvisisjonssjef på Norges nivå som ar det overordnede ansvaret for alle tomteakkvisisjoner. 

På spørsmål om hvorvidt noe av arbeidet med usikkerhetsanalyser før tomtekjøp outtaskes 

eller outsources, svares det at alt gjøres inhouse. De har en egen analytiker som sitter i Oslo, 

som benyttes når det trengs. De har også egen juridisk avdeling. De har egne meglere som 

gjør verdivurderinger for å se hva som er fornuftig markedspris i de aktuelle områdene. 

Megler har stort sett alle regionene, utenom Trondheim hvor de verken har megler eller 

prosjektselger ansatt. Her støtter de seg til eksterne hvis det trengs, men i de fleste tilfeller har 

de selv en god «feeling» på hva markedsprisen er. Det kan i noen sammenhenger være greit å 

få bekreftet at denne magefølelsen stemmer, gjerne for å få den dokumentert før det skal opp i 

systemet å fattes en beslutning. Det påpekes av intervjuobjektet at det nok benyttes mye 

magefølelse i bransjen. Det nevnes eksempelvis et samarbeidsprosjekt sammen med en annen 

aktør hvor tomten var kjøpt før de selv kom inn i prosjektet, hvor det ble sagt at det ikke ble 

brukt mer enn 3-4 minutter på å avgjøre hva de kunne gi for tomten. Her ble det sagt at det 

handlet mye om magefølelse og lang erfaring. Så lenge man har parametere som attraktivitet, 

beliggenhet og antatt utsalgspris litt i ryggmargen så får man en magefølelse på hva som er 

rett. Det påpekes at dette kan være tilfelle hos noen, men at andre nok har langt mer 

akademiske tilnærminger enn hva som beskrives i dette eksempelet.  

I sitt system benytter de markedsanalyse, volumstudier, demografistudier og kalkyleskjema. 

Markedsanalysen er ikke nødvendigvis noen stor og omfattende sak. Det nevnes som et 

eksempel en tomt kjøpt på Ranheim: Her har det blitt bygget mye den siste tiden, slik at man 

stort sett vet hva man kan selge for, og man vet stort sett hvem man skal selge til. I det nevnte 

tilfellet ble det kjøpt et ferdig konsept, så der var markedsanalysen relativt enkelt gjort. 

Beveger man seg derimot på et litt mer jomfruelig område, hvor man ikke er like kjent, må 

man gjerne innhente mer fra eksterne kilder som eksempelvis demografistudier. Her ser man 
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at det er relativt store forskjeller innad i en by, spesielt på kjøpsevne. Dette reflekterer også 

attraktiviteten til området.  

På spørsmål om det er kvalitative eller kvantitative metoder/verktøy som er mest benyttet 

svares det at det i hovedsak er kvalitative. Det vurderes faktorer som beliggenhet, sosial - og 

teknisk infrastruktur samt demografi.  Kvantitative vurderinger som blir gjort er blant annet 

rundt forventet byggbart areal. Her må det gjøres antakelser på hvor mye man har mulighet til 

å få inn. Det er i hovedsak beliggenhet og infrastruktur som legges til grunn. 

Når jeg ber intervjuobjektet reflektere litt rundt hvorvidt metodene/verktøyene de benytter for 

å avdekke muligheter i tidligfasen er gode nok, nevnes at de aldri vil være gode nok, da de 

ofte har tidsfrister. Metodene og verktøyene i seg selv er nok gode nok, så lenge man evner å 

ta dem i bruk og gjøre alt man skal på en god nok måte innenfor tidsrammer. Hadde man fått 

gjort alt rett ville man heller aldri kjøpt en tomt fordi man også ville avdekket absolutt alle 

nedsider. Man ville aldri greie å regne hjem noe som helst. Man er derfor nødt til å prioritere. 

Forholdet mellom oppside og nedside i risikovurdering 

På spørsmål om forholdet mellom oppside og nedside i risikovurderinger før kjøp av tomt, 

svares det at fokuset er på oppsidene, uten at det er noen stor overvekt. Av natur er man 

positivt anlagt, og prøver å se fordelen med alt. Dette er en fase hvor man ønsker å tilegne seg 

kunnskap. De som jobber tett med prosjektet tenker derfor mest på oppsiden, mens det er 

deres overordnede og controllere som ofte kommer med nedsidebetraktningene. De  kan ikke 

bare basere seg på magefølelse, men må underbygge den med tekst, slik at de får prosjektet 

godkjent i styret. Det er ikke sjeldent at fokuset på oppsiden endrer seg fra før kjøp av tomt til 

etter kjøp av tomt. Når man har kjøpt en tomt kommer det gjerne noen lik ut av skapet som 

gjør at man må gå mer nøye inn for å se på hva som er de potensielle nedsidene. Dette fører til 

at det ofte dreier over til nedsidefokus etter tomtekjøp. På spørsmål om de da klarer å ta vare 

på disse oppsidene som ble avdekket før tomtekjøp svares det at det er vanskelig å svare på. 

Av hver enkelt case intervjuobjektet har jobbet med, og tomtekjøp gjort de siste 10 år, er det 

ingen som er like. Det er ulik tilnærming og ulike problemstillinger, noe som gjør det 

vanskelig å si noe eksakt om dette.  
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Bedriftens forhold til risiko, risikoprofil på tomteportefølje og styring av usikkerhet for 

å utnytte positiv-risiko. 

På spørsmål om aktørens forhold til risiko svares det at den er risikosøkende. I følge 

intervjuobjektet er de en utbyggeree som har den største risikoprofilen blant boligutviklere i 

Norge i dag. Dette er fordi de på grunn av kapitalmessige omstendigheter kan ta høy risiko, 

og gjør det i veldig mange sammenhenger. De har mulighet til å igangsette prosjekter uten 

forhåndssalg, som de fleste andre utviklere trenger. Dette er fordi de kan finansiere utbygging 

med egenkapital. Så hvis de ser at det er fordelaktig å igangsette et prosjekt selv om man ikke 

har et visst forhåndssalg, så gjør de det. I tillegg har de en ganske stor «pot» som er avsatt 

som risikokapital. Dette gjør at de har mulighet til å starte tidlig utbygging, og at de også kan 

sitte på usolgte ferdigstilte boliger gjennom svingninger i markedet.  

Risikoprofilen til aktørens tomteportefølje er ifølge intervjuobjektet sammensatt. Det nevnes 

at det nok er en overvekt av risikotomter som ikke så veldig mange andre har, og hvis de har 

det så har de kanskje 1-2. De har ganske mange rundt om i de forskjellige byene. Et eksempel 

som kommer frem i intervjuet er når intervjuobjektet tidligere jobbet hos en annen aktør, og 

fikk fremlagt et case (en tomt som var til salgs), brukte ikke intervjuobjektet mer enn 3 

minutter på å se at det var alt for høy risikoprofil, da det ville kreve utrolig mye tålmodighet 

og stayerevne, både reguleringsmessig og kapitalmessig. Det ble derfor tidlig klart at dette 

ikke var noe for dem. I sin nåværende bedrift kunne intervjuobjektet tenke annerledes, og ha 

helt andre briller på seg når tomten ble vurdert. Dette er fordi de tenker mer langsiktig, og har 

kapitalen til å stå løpet med reguleringsprosesser osv. De har tomter med stor variasjon i 

risikoprofil fra trauste til tomter kjøpt veldig dyrt med høy risikoprofil. De ønsker gjennom 

dette å være en langsiktig aktør, og ikke en engangsbyggherre med rask og høy profitt som 

mål.  

Det er forskjell på hvordan prosjekter med forskjellig risikoprofil styres med tanke på å 

utnytte mulighetene. Veldig mange av prosjektene til aktøren er i samarbeidsselskap. Der er 

de ikke i stand til å ha samme risikoprofil, da er de avhengig av at samarbeidspartneren stiller 

seg solidarisk ansvarlig. De må derfor følge de ulike utbyggingsselskapene vedrørende 

risikoeksponering. Men på prosjekter de gjennomfører selv har de mulighet til å holde en 

høyere risikoprofil, en kontrollert strategisk risiko. Det er fordi de vurderer at den risikoen er 

en mulighet, og den muligheten er en oppside. 
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De viktigste risikofaktorene som vurderes i forkant av et tomtekjøp for utviklingsformål er 

beliggenhet og kjøpsevne som alltid må ligge i grunn. Alt annet blir en god nummer to.  

Intervjuobjekter mener også at det finnes kompetanse, men også andre forhold som kapital, 

som gjør at noen tomter er mer aktuell for dem enn andre. De har en totalkompetanse innenfor 

komplekse utbyggingsområder. Når det er stor størrelse på det så krever det mye i forhold til 

både utvikling, gjennomføring og forvaltning. Der har de en totalpakke, gjennom at de har alt 

de trenger inhouse. De har også kapitalen som skal til. De besitter også spesialister innenfor 

alle fagområder. Spesielt nevnes det at de er gode på borettslag, som stifting, etablering og 

drifting av borettslag. Med kjøp av en mindre aktør med annen kompetanse enn hva de selv 

besitter, har de også tilegnet seg en kompetanse som går på mindre småhusbebyggelse som 

ligger litt mer i randsonen til de store tettstedene. Dette gjør at de favner mye bredere nå enn 

hva de gjorde før. 

På spørsmål om hvorvidt de evner å utnytte den positive-risikoen som avdekkes i tidligfasen 

svares det at det nok er her er mye som kan gjøres bedre. Intervjuobjektet har til gode å se at 

en prosess blir gjennomført identisk fra case til case. Det er nok på dette punktet de har mest å 

gå på. Det gjøres mye bra i tidligfase, men så kan det være nye personer som kommer inn og 

tar over og mye av det som ble gjort i tidligfase faller bort. 
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4.2 Eiendomsutvikler B 

Aktør B er en lokal boligutvikler som i hovedsak utvikler boliger i Trondheim og omegn. 

Aktøren leverer nøkkelferdige boliger for det meste i Randsonen til Trondheim sentrum. De 

står for den totale gjennomføring av utviklingsprosessen fra tomtekjøp til salg til sluttbruker. 

De er en del av et konsern hvor de har egen entreprenør som søsterselskap. De leverer rundt 

50-100 enheter per år, og er derfor den minste utvikleren blant respondentene. Personen jeg 

har intervjuet hos denne aktøren har stillingstittel «Eiendomsutvikler», og har tidligere 

bakgrunn som eiendomsmegler. 

Verktøy/metoder som benyttes for å avdekke positiv-risiko ved en tomtevurdering. 

Dette er noe de jobber med for tiden. Det er planlagt et møte hvor de skal se på hvordan de på 

best mulig måte kan gjennomføre risikoanalyser før de beslutter utbygging. Slik at de går 

gjennom alle de viktige faktorene som eksempelvis grunnforhold, risiko på avtalenivå med 

samarbeidspartnere og selgere av tomter. Målet deres er å ha et slikt verktøy. Frem til nå har 

de ikke benyttet noen slike konkrete verktøy. Fokuset har heller vært på kompetanse, erfaring 

og bruk av konsulenter (spesialister) spesielt på geoteknikk som ofte kan være en betydelig 

risikofaktor i et prosjekt.  

Bedriften har kun 2-3 ansatte som driver med eiendomsutvikling, men de har også en 

entreprenør som er dyktig på mange områder, spesielt når det gjelder gjennomføring. Det er 

samspillet her som ifølge intervjuobjektet gjør at de får en mindre risiko i forhold til det de 

holder på med. Men skal de for eksempel gjøre en geoteknisk undersøkelse så må de ut å 

hente geoteknikere. De ønsker i hovedsak å kjøre prosjekter i samarbeid med egen 

entreprenør, for å få mest mulig kontroll og gjennom dette minimere risikoen, men har også 

kjørt noen prosjekter med andre entreprenører. De har sett at når de kan kjøre kostander og 

gjennomføring med en åpen dialog så får de mindre avvik. Alle er også i samme båt siden det 

er søsterselskap, de har en moderorganisasjon som eier entreprenøren og eiendomsutvikleren. 

På spørsmål om det i hovedsak benyttes kvalitative eller kvantitative analyser, svares det at 

det er begge deler, men at de nok går mer på kvalitative vurderinger. Erfaring er her et 

stikkord. Alle de som jobber i organisasjonen har jobbet med eiendomsutvikling ganske 

lenge, og er opptatt av kvalitative vurderinger av tomter. De jobber i hovedsak med utvikling 
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av boliger, og ser at kjøperne er annerledes i dag enn de har vært, gjennom at de er mer 

opptatt av kvalitative faktorer enn før.  

Forholdet mellom oppside og nedside i risikovurdering. 

På spørsmål om hvordan forholdet er mellom oppside og nedside i risikovurderinger svares 

det at man aldri kan gå inn i et prosjekt hvor det er null risiko, men at risikoen må være 

mindre enn oppsiden. 

Forholdet mellom oppside- og nedsidevurderinger endrer seg i følge intervjuobjektet fra før 

kjøp av tomt til etter kjøp av tomt, fordi man får mange flere brikker på plass når man har 

kjøpt en tomt. Man ønsker da å minimalisere risikoen mer og mer, slik at hullene som er 

tilstede er tettet igjen før man skal ut og selge på prospekt. Her er det skummelt er å selge på 

noenlunde tegninger som kanskje kan bli endret underveis. For de vet at hvis kjøper sitter med 

en kontrakt og finner avvik fra denne så vil de ha avslag, som gir mye ekstraarbeid for 

bedriften. Så fokuset på å minimalisere risikoen er derfor veldig stor etter at de har kjøpt en 

tomt. 

Bedriftens forhold til risiko, risikoprofil på tomteportefølje og styring av usikkerhet for 

å utnytte positiv-risiko. 

På spørsmål om aktørens forhold til risiko, svares det at de er ganske løsningsorienterte. Skal 

man komme noen vei må man være villig til å ta en viss risiko. Risikoen ligger ofte på om 

prosjektet er salgbart. Hvordan er markedet når de er klar til å selge? Det er der 

intervjuobjektet mener at de har en ganske stor risiko. Risikoen oppstår fordi man går inn 

tungt i et prosjekt, hvor man må gå inn med mye kapital, før man i det hele tatt ser inntekter. 

Inntektene kommer ikke før lenge etter at man har fått ballen til å begynne å rulle. De 

opplever også rett som det er at det tar lenger tid til å selge enn det de forventet. Eksempelvis 

har man budsjettert med at man skal begynne på et gitt tidspunkt, men grunnet salg må man 

flytte denne linja. Dette er en risiko som må tas, gjennom at byggelånet må stå lenger og 

gjerne også høyere annonsekostnader. Dette påvirker da også de som skal bygge, de står klar, 

men må flytte oppstartstidspunkt. Gapet mellom disse datoene, kan slite på entreprenøren, 

som kanskje må omdisponere sine ansatte. 

Verdisetting av en tomt går mye på markedskunnskap i forhold til området. Her forhører de 

seg ofte litt med meglere. Intervjuobjektet har selv jobbet som megler, men da har jobben gått 
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mer på salg av ferdige produkter. De forhører seg med megler for å få en taksering av en tenkt 

verdi. Det gjøres også en vurdering av hva de mener en tomt tåler i forhold til antall enheter. 

Eksempelvis hvor mange enheter som kan bygges, og hvor mye tomtebelastning de kan få per 

kvadrat. Det er i følge intervjuobjektet ikke her de starter prosessen. De starter som regel med 

å se på eiendommen med tanke på hjemmelsforhold, heftelser og servitutter, hvem som er 

grunneier og hvilke avtaler som kan gjøres med grunneier. Det er mange foranliggende ting 

som må avdekkes før de kommer så lang at de ser hvor de kan komme ut. Ofte vil prisen 

avhenge av hva de må betale for tomten.   

De har ofte et langsiktig perspektiv når de kjøper tomter. Når jeg spør om hva intervjuobjektet 

vurderer som langsiktig svares det at det kan være 5 år. Hvis de kommer i en situasjon hvor 

de må regulere. Hvis de eksempelvis må omregulere fra næring til bolig. Det skal ut på 

høring, det kan komme naboprotester og det kommer det bestandig i følge intervjuobjektet. Så 

blir det mange runder før de kan si at nå har de fått en godkjent plan. 

Som regel kjøper de tomter som er ferdig regulert med tanke på hva man kan bygge der. Av 

og til må de søke dispensasjoner for å få det slik de ønsker å ha det. De må også søke 

rammetillatelser, selge det, søke igangsettelse osv.  

Det er veldig forskjellig risikoprofil på tomtene aktøren kjøper. Bedriften jobber ikke bare 

med salgbare tomter i Trondheim, de jobber stort sett i randsonen av byen. I Skaun kommune 

har de eksempelvis et nedlagt sagbruk som de holder på å regulere om til boliger. De har også 

boligprosjekter på Grillstad marina området, som er litt mere «high class» prosjekter. Dette 

blir veldig forskjellige prosjekter. 

Hvis det er store forskjeller på størrelse på prosjektene leier de ofte inn ekstern hjelp til de 

største prosjektene. Dette er fordi de er veldig omfattende og det er mange faktorer som må på 

plass. Her leier de derfor inn eksperter på ulike felt. De leier også inn folk til å styre 

prosjektene. Dette er dyrt, og her går det gjerne hundretusener ut til konsulenthonorarer. Dette 

innebærer en risiko for dem i følge intervjuobjektet. Men dette er noe de er nødt til å gjøre, da 

de ikke besitter all kompetansen inhouse. 

Den viktigste risikofaktoren som vurderes i forkant av et utviklingsprosjekt er om de tror de 

klarer å selge prosjektet med god gevinst. Altså markedsrisikoen. Reguleringsrisiko er også 
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der, men denne tar de ofte forbehold om gjennom avtaler med selger av tomt. De går ikke inn 

i et tomteområde, og så håper at de får bygge på det. Da går de for en avtale med forbehold.  

På spørsmål om det er noen det noen spesiell kompetanse i deres organisasjon som gjør at de 

tiltrekkes tomter som har noen bestemte former for positiv-risiko knyttet til seg svarer 

intervjuobjektet at de har jobbet med bolig i så mange år at de kjenner det litt under huden, 

det går mye på magefølelse. 

Intervjuobjektet mener de verktøyene/metodene de benytter for å avdekke muligheter i 

tidligfasen er forholdsvis gode, men mener at det kan bli enda bedre hvis de får inn et felles 

system som kan brukes sammen med entreprenøren, siden de ofte har behov for deres 

kompetanse når vurderingene gjøres. Dette jobber de med nå. De har per i dag et bedre system 

på plass for selve gjennomføringsfasen, gjennom entreprenøren, enn de har i denne 

tidligfasen. De har frem til nå ikke hatt noe konkret verktøy med tanke på utvikling av 

prosjekter annet enn at de bruker hodet. Mulighetene som avdekkes i tidligfasen mener 

intervjuobjektet at de klarer å utnytte på en tilfredsstillende måte 

4.3 Eiendomsutvikler C. 

Eiendomsutvikler C er en stor aktør, som driver med utvikling av både boliger og næring i 

Trondheimsregionen. Aktøren har i hovedsak hatt sin kjernevirksomhet rundt investering og 

utleie av næringsbygg, men har de seneste årene blitt en betydelig aktør også på 

boligutvikling. Hos utvikler C har jeg intervjuet reguleringsansvarlig som har bakgrunn som 

arkitekt, og eier/daglig leder som ikke har noen formell utdanning, men som har svært lang 

fartstid og erfaring innen eiendomsutvikling i Trondheim. Utvikleren benytter seg 

utelukkende av delte entrepriser for gjennomføring av boligprosjekter. Boligprosjektene de 

for tiden har under utvikling har som fellestrekk at de har attraktiv beliggenhet i populære 

boligområder i Trondheim. 

Verktøy/metoder som benyttes for å avdekke positiv-risiko ved en tomtevurdering. 

Risiko i tidligfase handler veldig mye om sannsynligheten for å få en godkjent plan for det 

man ønsker. Det er i følge reguleringsansvarlig der den største usikkerheten ligger. 

Reguleringsansvarlig er involvert i disse spørsmålene, når det er snakk om kjøp av eiendom. 

Da sjekkes plangrunnlaget, og reguleringsansvarlig har også mye erfaring med de politiske 
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prosessene. Det gjøres da en faglig vurdering rundt sannsynligheten for at de får bygd ut til 

for eksempel boligformål, hvis det er det som er hensikten. 

Reguleringsansvarlig er ikke kjent med at det benyttes noen konkrete verktøy/metoder for å 

avdekke positiv-risiko i tidligfase. Det benyttes etter reguleringsansvarlig sitt skjønn bare 

enkle regnestykker, basert på tomtepris, byggbart areal, forventet salgspris, kostnader osv. Det 

gjøres i følge reguleringsansvarlig ingen sensitivitetsanalyser rundt disse regnestykkene. Hos 

dem har daglig leder jobbet med dette hele livet, og har regnestykkene klare. De trenger 

derfor ikke slike avanserte metoder. 

Når jeg stiller daglig leder spørsmål om hvilke konkrete verktøy som benyttes i denne 

tidligfasevurderingen, og nevner eksempler på verktøy fra prosjektstyringslitteraturen, svarer 

intervjuobjektet at de for så vidt benytter prinsippene uten at det gjøres systematisk slik det 

kanskje beskrives i litteraturen. De tenker eksempelvis på hvor markedet kommer til å gå, 

hvor vil folk bo. Det er likevel vanskelig for daglig leder å si at de har en systematisk 

metodikk som er dokumenterbar for hvordan disse vurderingene gjøres. Kunsten er å forsøke 

å se hvordan trenden er. Det koker derfor ned til hvordan folk er, hvordan folk tenker. 

Hvorfor kjøper folk Audi og ikke Skoda? Det er det som til slutt er avgjørende. Hvor kan man 

få ut en merverdi? Det er viktig for dem å levere kvalitet, men dette klarer de ikke å formidle 

ut i markedet. Alle prospekter ser lik ut for kjøpere, markedet er ganske ukyndig. For kjøper 

ser gjerne et kassehus bygd i Latvia likt ut som et plassbygd kvalitetshus bygd av dem, ifølge 

daglig leder. 

Når aktøren vurderer eiendom er beliggenhet nummer en. Det koster omtrent det samme å 

bygge, uansett beliggenhet. Det er derfor salgssummen som i stor grad bestemmer 

lønnsomheten til et prosjekt, deretter kjøpsprisen på tomta. 

Ser man på boligutvikling som eksempel bolig, så har i følge daglig leder en tomtekostnad, en 

entreprenørkostnad, salg/markedsføring og fortjeneste. En viktig risiko er knyttet til 

tidsaspektet fra når man planlegger til når man begynner å selge, markedssituasjonen kan ha 

endret seg i dette tidsrommet. Dette kan i enkelte tilfeller utgjøre en betydelig risiko. En 

annen risiko er når man får regulert tomten. Det kan ta alt fra 2-10 år, og det er svært 

vanskelig å forutsi. Dette kan til en viss grad påvirkes, men da ender det kanskje med at man 

innretter seg etter alle krav, og som kan føre til dårlig økonomi i prosjektet. De jobber også 

med å sørge for at kommunen har nok boligtomter ute, slik at prisen er lavere. Når de 
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vurderer en tomt ser de ifølge daglig leder på hvilke konflikter som er tilstede, og om de er 

enige med byråkratene og politikerne. Så gjøres det en vurdering på når de tror de vil være 

ferdig regulert, deretter anslås verdien til tomten etter hva den vil være verdt ferdig regulert. 

Dette neddiskonteres til nåverdi. Dette er deres metodikk, men daglig leder påpeker at dette 

ikke er en systematisk metodikk. Det blir en skjønnsmessig vurdering, basert på erfaring og 

magefølelse. Det samles ikke inn informasjon fra mange plasser, men kun fra egne erfaringer. 

På spørsmål om det er mange som er involvert i disse prosessene, svarer reguleringsansvarlig 

at det er en forholdsvis liten organisasjon. Det er sjefene og eierne som først og fremst tar seg 

av vurderingen, deretter bistår reguleringsansvarlig. Det er bare reguleringsansvarlig som 

besitter kompetansen rundt reguleringsprosessene. Det er jobben til reguleringsansvarlig å 

styre planprosessene, når de har kjøpt en eiendom og skal utvikle den og klarlegge rammene 

for den utviklingen gjennom en reguleringsplan. Derfor gir reguleringsansvarlig input i 

forkant av tomteakkvisisjon for å avdekke planmessige forhold. Å sjekke kommuneplanens 

arealdel er det første som gjøres. Er det eksempelvis mye landbruk så er det ikke så 

sannsynlig, eller da må de i hvert fall vurdere hvor langt tidsperspektiv de skal ha og om de 

orker å ta rundene med innspill til kommuneplanens arealdel i neste rullering, vurdere hvor 

omfattende den planprosessen kommer til å bli, og hvor stor sannsynlighet det er for at det 

blir godkjent. 

Alle vurderinger i forkant av tomtekjøp gjøres i følge reguleringsansvarlig inhouse. Det er 

ikke noen formelle prosesser. Risiko handler veldig mye om pris. Prisen er lavere jo mer 

usikkerhet det er knyttet til tomten, så hvis man kjøper en ferdig regulert tomt så har du 

allerede definert en høy verdi. Tar du derimot reguleringsrisikoen selv, vil gjerne prisen være 

lavere. Det er også endel situasjoner hvor de inngår en avtale om opsjon på kjøp hvor det tas 

forbehold om at man får godkjent reguleringsplanen. Da blir det i prinsippet ikke noen risiko, 

da kjøpet ikke blir noe av hvis reguleringsplanen ikke blir godkjent. Her handler det mest om 

at de tar på seg kostnadene for å kjøre planprosessene.  Det koster noe å gjøre dette også, og 

det kan være ganske omfattende. 

Hvorvidt verktøyene/metodene som benyttes for å avdekke positiv-risiko i tidligfase av 

boligutviklingsprosjekter er gode nok, kan ikke reguleringsansvarlig svare på. Det handler om 

at det ikke er så systematisk gjennomført, så det er vanskelig å si noe om. Det er ikke 

metodisk på den måten. Det er litt erfaring og magefølelse, og et regnestykke. 
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Forholdet mellom oppside og nedside i risikovurdering. 

På spørsmål om forholdet mellom oppside og nedside betraktninger av usikkerhet før et 

tomtekjøp svarer reguleringsansvarlig at de må ha litt fokus på nedsidene, for det er her man 

kan se at her kan det være noen ordentlige skjær i sjøen. Så det er om å gjøre å avklare disse 

tidlig. Det hender derfor at de tar kontakt med kommunen allerede før kjøp, fordi det kan 

være prinsipielle politiske spørsmål. 

På spørsmål om dette forholdet forandrer seg etter tomten er kjøpt svarer reguleringsansvarlig 

at det ble teoretisk spørsmål, og en litt uvant tankegang. Når man har kjøpt en tomt og setter i 

gang en planprosess, så vet man gjerne litt hvor man vil, men så vet man også at det er knyttet 

mye usikkerhet til planprosessen. Man må vite at man har en viss romslighet. Man kan ikke 

være avhengig av å få en absolutt antall kvadratmeter, hvis det ikke er avklart på forhånd. 

Man ønsker å få usikkerheten avklart så fort som mulig. Her er det kommunen som er den 

viktige parten. 

Bedriftens forhold til risiko, risikoprofil på tomteportefølje og styring av usikkerhet for 

å utnytte positiv-risiko. 

Det er stor grad av varierende risikoprofil i tomteporteføljen til aktøren. De driver med både 

næringseiendom og boligutvikling. De bygger en del næringsprosjekter, uten at det er utleid 

på forhånd. Det er knyttet en del risiko til dette, men de har likevel så mye erfaring at de 

tomtene som bygges er så attraktive at det ordner seg likevel. De gjennomfører også noen 

boligprosjekter uten forhåndssalg.  

De kjøper i hovedsak uregulerte tomter, men det kan være overordnede planer som avklarer 

veldig mye på forhånd. Da er det mye mindre risiko enn om det er tomter som ligger inne i 

bebygde områder hvor det ikke har vært planlagt noe eller gjort noen grep de siste 10 årene. 

Når det kommer til kompetanse hos aktøren som gjør at enkelte tomter er mer attraktive for 

dem svares det at det å kjøpe næringseiendom som er i drift er en strategi som har vist seg 

som god. Daglig leder nevner også markedsforståelsen deres som en kompetanse de besitter. 

De har lang erfaring og kjennskap til eiendomsmarkedet i Trondheim og omegn. 

Magefølelsen på hva de tror er rett om for eksempel 5 år frem i tid, er derfor viktig. 

Når det kommer til styring av usikkerhet for å unytte muligheter nevner daglig leder at de 

aldri benytter seg av totalentrepriser. Kun delte entrepriser. Dette er ifølge daglig leder fordi 
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de vurderer risiko annerledes enn andre. Den viktigste oppsiden med dette er at de har 

kontroll på kvaliteten. Det er vanskelig å planlegge et prosjekt i tidligfase til å være veldig 

detaljert. Man mister derfor kontrollen og må kanskje fire på kvaliteten. Dette går på 

verdigrunnlaget deres, og det ønsker de ikke. Daglig leder mener likevel at det kunne vært 

gjort en bedre jobb med å utnytte mulighetene som identifiseres i tidligfasen, uten at han har 

noen tanker rundt konkrete tiltak. 
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4.4 Eiendomsutvikler D 

Eiendomsutvikler D er en av Norges største boligbyggere. De utvikler boligprosjekter som 

kjernevirksomhet. De utvikler boligprosjekter som omfatter både leilighetsbygg, rekkehus og 

eneboliger. De håndterer hele verdikjeden fra kjøp av tomt og prosjektering til salg og 

produksjon av bolig. Ut fra boligprosjekter de har under utvikling i Trondheim distriktet per 

dags dato, ser det ut til at de lokaliserer seg litt utenfor de mest sentrale områdene i 

Trondheim. Prosjektene ser også ut til å være dominert av mer lavbebyggelse enn hos de 

andre aktørene som har blitt intervjuet. Respondent for Eiendomsutvikler D er distriktsjefen i 

Trondheim. Intervjuet ble gjennomført over mail, da intervjuobjektet måtte avlyse det 

planlagte møtet. 

Verktøy/metoder som benyttes for å avdekke positiv-risiko ved en tomtevurdering. 

De bruker sjekklister, ulike kalkyler, markedsvurderinger osv. Mulighetene ligger gjerne i 

lavere kostnader og høyere inntekter enn planlagt/forventet. De jobber med å identifisere og 

kostnadsberegne risikoer, og jobber for at de ikke skal inntreffe. Det handler også for dem om 

å utvikle markedspotensiale, produkter og innarbeide tilstrekkelig fleksibilitet, for å tilpasse 

seg markedet. De har bred kompetanse inhouse, men henter ofte bistand fra arkitekt og 

konsulenter ved behov. Det er hovedsakelig kvalitative metoder som benyttes. Det 

understrekes at det her er farlig å være «grådig» 

Respondenten mener at verktøyene/metodene de benytter for å avdekke muligheter i 

tidligfasen er tilfredsstillende. 

Forholdet mellom fokuset på oppside og nedside i risikovurdering. 

Fokuset er her balansert. Eiendomsutvikling handler om å ta risiko, der muligheten vurderes 

større enn risikoen. Det hender at forholdet forandrer seg fra før kjøp av tomt til etter en tomt 

er kjøpt, spesielt hvis de ikke får tid til å sette seg godt nok inn i muligheten. 

Av og til kan de bli i overkant optimistiske i vurderinger av inntektssiden, spesielt hvis de 

glemmer størrelsene.  
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Bedriftens forhold til risiko, risikoprofil på tomteportefølje og styring av usikkerhet for 

å utnytte positiv-risiko. 

Aktøren tar risiko der de vurderer muligheten til å være større enn risikoen. Tomteporteføljen 

er sammensatt med tomter med varierende risikoprofil. Fokus i prosjektene blir derfor 

forskjellig, men innenfor samme struktur. De viktigste risikofaktorene som vurderes i 

tidligfase er «byggherreprogrammet». Å utvikle feil produkt, gjennom feil størrelser, 

stykkpriser og/eller boligmiks er katastrofalt. De må vite hvem de utvikler tomten for.  

Når det kommer til bestemte forhold som gjør at de bevisst søker en bestemt type tomter, 

svarer respondenten at de bevisst satser på langsiktige opsjonsavtaler for å få en større del av 

foredlingen ved regulering.  

Når det kommer til om det i tidligfasen tilstrekkelig legges til rette for å øke 

sannsynligheten/konsekvensen av positive utfall av usikkerhet, eller om det mest handler om 

å redusere sannsynlighet/konsekvens for negative utfall, svares det at fokuset må variere. Det 

må tilpasses de ulike prosjektenes særegenheter. Han mener de i høy grad evner å utnytte 

mulighetene som identifiseres i tidligfasen, men at alt alltid kan forbedres ytterliggere.  
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4.5 Eiendomsutvikler E 

Eiendomsutvikler E er en stor aktør på landsbasis med lang erfaring innen boligutvikling. De 

utvikler boligprosjekter i hovedsak i Stor-Oslo, Stavanger og Bergen. De har også den senere 

tid etablert seg som boligutvikler i Trondheim. De er også en av få aktørene som bygger stort 

med moduler i Norge. De bygger ca 50% av boligene sine ved å benytte moduler. De utvikler 

i hovedsak leiligheter og rekkehus. Hos Eiendomsutvikler E har jeg snakket med 

regionsdirektør for Trondheimregionen. 

Verktøy/metoder som benyttes for å avdekke positiv-risiko ved en tomtevurdering. 

På spørsmål om hvilke verktøy/metoder som benyttes for å avdekke positiv-risiko i tidligfase 

av eiendomsutviklingsprosjekter svares det kontant at det ikke er noen. De kjører et 

selvutarbeidet Excel ark på de prosjektene de har tro på, så blir det gjort en vurdering ut fra 

det. Det er altså enkle kalkyler på Excel nivå som benyttes når de vurderer tomter. Det gjøres 

ingen sensitivitetsberegninger på disse kalkylene. Grundigere kalkulasjonsprogrammer som 

intervjuobjektet har kjennskap til, blir ikke brukt i bransjen, da de omtales som for 

kompliserte. På dette nivået går de ikke inn på slike betraktninger i det hele tatt fordi det blir 

for mange usikkerheter å ta hensyn til. Den største risikoen for dem er kommunal 

saksbehandling. Det er der pengene går i følge intervjuobjektet. Det er for dem mye større 

usikkerhet knyttet til kommunal saksbehandling enn om man får bygge 500 kvadratmeter mer 

eller ikke. De gjør SWOT analyser i forbindelse med planbeskrivelsen på reguleringen. Dette 

er lovpålagt, men dette går mer på HMS og slike ting. Det brukes ikke slike verktøy i en 

tomtevurderingsfase før eventuelle tomtekjøp.  

Intervjuobjektet er selv svært delaktig i akkvisisjonsprosessen av nye tomter, sammen med 

hovedavdelingen i Oslo. Risikoen avhenger også av hvordan de kommer inn på tomtene, det 

kan være gjennom kontaktnett, offentlig utleggelse eller selskap som skal selges. Det er mye 

større risiko for dem hvis det er en tomt som skal selges enn et AS som selges. Er det et AS 

kan den ha bokført verdi som gjør større utslag på millionbeløp enn en SWOT-analyse. De 

har en ervervsavdeling som sitter i Oslo, og jobber med Excel ark. De har mye erfaring og 

kjøper tomter over hele landet. Det gjøres så mulighetsstudier av en arkitekt, som gir dem en 

utnyttelsesgrad som de tror på, så vurderer de dette opp mot tidligere erfaringer med 

kommunen og omliggende prosjekter. Omliggende nyere prosjekter er ofte en tendens på hva 
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du får. Videre har de en runde med megler som vurderer markedspris. Og ut fra dette setter de 

opp en kalkyle. Arkitekt og megler er tjenester som kjøpes inn av aktøren. 

Når det kommer til om verktøyene/metodene som benyttes kunne vært bedre svarer 

intervjuobjektet at han ser poenget med kalkyleverktøy på eksempelvis entreprenørsiden, men 

ikke på utbyggersiden. Det er for mye usikkerhet og for langt tidsperspektiv, og man klarer 

ikke å ha kontroll på det. De ser derfor gang på gang at de ender med å trekke seg opp i excel 

arkene. Det er ikke noen vits å skulle masseberegne i den fasen de jobber i. Eksempelvis kan 

man få et politisk vedtak som kutter tre etasjer, og da hjelper det ikke å ha gjort en masse 

analyser på dette i forkant.  Et eksempel på nettopp dette er på Melhus hvor flere prosjekter 

utviklet av forskjellige aktører, der det i utgangspunktet var regulert inn fire etasjer. Plutselig 

så ble det vedtatt fra bystyret, som lyn fra klar himmel, at de kunne bygge i seks etasjer. Slike 

ting er det vanskelig å vite i forkant. Her ble plutselig ikke-lønnsomme prosjekter 

lønnsomme. Det verktøyet som klarer å fange opp slike ting er vanskelig å se at er mulig. 

Forholdet mellom oppside og nedside i risikovurdering 

Det er i følge intervjuobjektet grove beregninger som gjøres, og man snakker ofte gjerne 8 år 

frem i tid før man kan begynne å bygge. På denne tiden kan gjerne markedsprisen og 

tomteprisen ha doblet seg. Det er derfor en helt annen verden når man bygger enn da man 

startet å jobbe med prosjektet. Aktøren regner på dagens nivå når de gjør kalkyler, og får de 

det ikke til å gå opp da så kjøper de ikke tomten. Det er så å si umulig å se frem i tid hvordan 

ting vil utvikle seg, det er i hvert fall deres erfaring.  

Bedriftens forhold til risiko, risikoprofil på tomteportefølje og styring av usikkerhet for 

å utnytte positiv-risiko. 

Aktøren benytter seg mye av erfaringstall, og shopper de tjenestene de trenger. Da bruker de 

erfaringstall på hva disse tjenestene koster. De shopper mest totalentreprise eller modul. Da 

legger de en usikkerhet oppå kalkylen som gjerne er 3% for totalentreprise og 5% modul. 

Dette er erfaringstall de har fra tidligere prosjekter. Det er høyere usikkerhet på modul enn på 

en totalentreprise. De shopper mye av usikkerheten i markedet da de kjøper ferdige bygg. De 

er ikke en entreprenør. 

I tomteporteføljen har de tomter med svært ulik risikoprofil. De søker etter forskjellige tomter 

for å rette seg mot ulike markedsgrupper. Dette er for å spre risikoen.  
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På spørsmål om hva som er de største risikofaktorene som vurderes i forkant av tomtekjøp 

svares det markedsrisiko. Dette får de via megler, og gjør ikke noe mer på det selv. De kjøper 

naturlig nok heller ikke prosjekter hvor de vil konkurrere med seg selv. På spørsmål om 

intervjuobjektet mener det ligger noe oppside man kan hente i markedsrisiko, svares det 

psykologi. De får inn rapporter på psykologi og slike ting. Psykologien i Norsk økonomi er 

eksempelvis totalt forskjellig nå enn hva den var for et år siden. Dette kunne de ikke forutsi, 

de visste eksempelvis ikke at oljeprisen ville knekke. Dette påvirker investeringsviljen til folk 

flest, altså psykologi. Det vurderes altså slike ting, man prøver å se på optimisme i markedet 

og hvor mange enheter som er ute i markedet i regionen. I Stavanger er det eksempelvis helt 

stopp, de får ikke solgt boliger der. Men bare for et år siden var kjøpsvilligheten mye høyere. 

De bygger både moduler og plassbygg. I randsonene bygges det ofte med modulbygg, da 

dette kan være billigere enn plassbygg, og gjør at de kan selge billigere produkter i markedet. 

I de store byene vet de hvilke områder som er attraktive og forsøker å holde seg til disse. 

Det varierer hvilke entrepriseformer de benytter på prosjektene, og i områder hvor de er nødt 

til å presse byggekostnaden ned benyttes det gjerne delte entrepriser. Delte entrepriser 

innebærer ofte høyere risiko, så da øker de usikkerheten fra 3% til 5% i sine kalkyler. 
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4.6 Eiendomsutvikler F 

Eiendomsutvikler F er en stor landsdekkende aktør. Eiendomsavdelingen er byggherre for 

konsernets egne prosjekter. De driver med eiendomsutvikling, og ikke eiendomsforvaltning 

og eiendomsdrift. De er i hovedsak en boligutvikler, og driver i hovedsak med 

blokkbebyggelse. De har den senere tid i økende grad også begynt med lavbebyggelse 

(trehus). De jobber tett med konsernets egen entreprenørvirksomhet. De unngår 

ekstremposisjoner som for dyrt, for stort, for komplisert og for risikofylt. De ønsker å ha en 

diversifisert tomtebank, og har derfor prosjekter på flere ulike beliggenheter i 

Trondheimsområdet. Hos denne aktøren har jeg intervjuet en prosjektleder med bakgrunn som 

sivilingeniør.  

Verktøy/metoder som benyttes for å avdekke positiv-risiko ved en tomtevurdering. 

Når jeg innledningsvis forklarer hva som er temaet for oppgaven, positiv-risiko, fremkommer 

det at intervjuobjektet er svært fokusert på at risiko ikke er noe negativt, men at det er et 

nøytralt ord. Det understrekes at det ofte erfares at mange betrakter risiko som noe negativt. 

Når han gjennomfører en risikovurdering i prosjekter, er det viktig å se på både best-case og 

worst-case. Han forholder seg til risiko som et nøytralt begrep, og ser at det av og til gir 

muligheter.  

Når de gjennomfører en tomtevurdering før et kjøp eller et bud så gjør de en grundig 

karleggingsjobb i forkant hvor de deler inn i tre fag, eller tre deler. Den ene delen er marked, 

hvor de gjør diverse markedsanalyser, prisnivå osv.  Den andre er myndighetsbiten. Her ser 

de på regulering, hva de kan få regulert, hvilke forventninger myndighetene har til tomten og 

hvor mye kan de kan forvente å få utnyttet av tomten. Den siste biten er teknisk, som 

eksempelvis byggekostnader og kartlegging av grunnforhold.  På den tekniske biten så er de i 

følge intervjuobjektet i en heldig situasjon fordi de har egen entreprenør som bistår i denne 

fasen. Entreprenøren kartlegger hva byggekostnaden vil være på den aktuelle tomten til 

enhver tid. Her trekker intervjuobjektet frem at de har veldig mye kompetanse. Det er 

gjennom denne kartleggingen de finner ut både negativ og positiv risiko, de ser på hva som er 

mulighetene og hva som er utfordringene på tomten. Når det kommer til konkrete verktøy de 

bruker så har de i forhold til marked en ansatt som driver mye med analyser, med egne 

analyser på betalingsevne, og da også inntektspotensialet på de forskjellige områdene. I 

tillegg til at de samler inn rapporter fra eksterne aktører som produserer markedsanalyser. I 
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forhold til myndighet sitter de også med egen kompetanse, som da har egne erfaringer. De har 

aktiv dialog med myndighetene, og kan gjennom dem finne ut hvilke forventninger de har til 

spesifikke tomter. Hva man kan forvente å få utnyttet, høyder, og slike betraktninger. Så det 

er da denne kartleggingen som gjøres selv intervjuobjektet vil si er verktøyet de benytter. De 

har ingen dataprogrammer som gjør beregningene for seg. Det er gjennom egen kartlegging.  

Mesteparten gjøres inhouse, men det hender seg at de henter inn analyser fra andre som de da 

vurderer. De har per i dag all kompetanse for å gjøre tomtevurderinger inhouse. 

Det er mange som er involverte i denne prosessen. Som tidligere nevnt har de bygd opp 

organisasjonen rundt tredelingen marked, myndighet og teknisk. Slik at de har en som er 

markedsmann og har masse kompetanse på marked, så er det en som er god på 

myndighetsprosessene, som kan reguleringsprosesser og plan og bygningslover og har 

spesialkompetanse på det. Så er det intervjuobjektet som sitter med den tekniske biten 

sammen med entreprenøren. Alle disse er involvert i denne prosessen, enten ved å kartlegge 

eller vurdere karleggingen som er gjort slik at man får kvalitetssikret underlaget. Så det er 

ganske omfattende prosesser som gjennomføres før et tomtekjøp. 

Jeg nevner at noen av de andre eiendomsutviklerne jeg har snakket med har nevnt begreper 

som erfaring og magefølelse, og spør hva han tenker om det. For dem er det viktig å prøve å 

systematisere magefølelsen. Gjennom at de ønsker å dokumentere den. Det er mange som 

sitter med erfaring som sier at de føler den tomten er bedre enn den, men de klarer ikke helt å 

si hvorfor, men de mener at sånn er det bare. Man starter gjerne litt der, når man først ser en 

tomt så får man gjerne litt «feeling» på om dette er noe å gå videre med. Den første silingen 

gjør man gjerne litt på den måten. Men når de velger å gå videre med tomten, så er det viktig 

for dem å dokumentere denne magefølelsen og underbygge den med fakta. Det skal være 

faktabasert til syvende og sist. Så de stikker ikke bare fingeren i været og sjekker med 

vindretningen og lander på det de tror. Det gjøres et veldig systematisk og grundig arbeid. 

Det benyttes både kvalitative og kvantitative metoder i en tomtevurdering. Der de kan 

dokumentere med tall så gjør de det. 

På spørsmål om kvalitative verktøy som eksempelvis swot-analyser  og scenarioanalyser 

benyttes, bekreftes dette. På marked er de veldig kvantitative. Her ønsker de å kartlegge hvor 

store boliger man burde bygge, betalingsevnen til de som vil være potensielle kunder, og hva 
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det koster å bygge. Da kan de ikke bygge et større hus enn hva de har råd til. Da er de veldig 

nede på tallnivå. På myndighetsnivå er det vanskeligere, eksempelvis når man skal se på 

forventet utnyttelsesgrad. Her går de også på tallnivå, men her blir tallene mer magefølelse og 

erfaringsbasert. Basert på andre nærliggende tomter. De ønsker å få mest mulig ned på 

forståelige tall, som er dokumenterbare, og da unngå magefølelsen. Entreprenøren gir dem 

også tall på byggekostnad ut fra de scenarioene de velger å se på. I forhold til marked gjør de 

også analyser på det de kaller usp (uniqe selling points). Dette er mer kvalitative vurderinger 

som går på områdekvalitet. De har for eksempel et prosjekt på Tyholt som er et veldig 

ettertraktet område, fordi den har veldig mange kvaliteter som utsikt osv. Som er mer 

kvalitative vurderinger. Andre områder som eksempel Tiller og Heimdal har andre kvaliteter, 

som gir dem andre markedsmessige muligheter og utfordringer, som er vanskeligere å 

tallfeste. 

Når jeg spør om intervjuobjektet synes verktøyene/metodene de benytter for å avdekke 

muligheter i tidligfasen er gode nok svarer han at han enda ikke har opplevd at det ikke har 

kommet noen overraskelser etterpå. Han betrakter dog dette som en del av gamet, man klarer 

ikke avdekke alt. De har gått gjennom en betydelig opplæringsfase og er mer grundig og 

systematisk i et tomtekjøp i dag enn hva de var tidligere. Før var prosessen i større grad basert 

på magefølelse, før det i ettertid ble sett på hva de kunne oppnå å tomten. Nå har de blitt mer 

strukturerte og mer kvantitative i tilnærmingen, hvor de ønsker å tallfeste magefølelsen. Han 

mener nå at de nesten har blitt litt for grundige, da de avdekker så mye utfordringer at de 

nesten blir litt for redde. Intervjuobjektet synes absolutt at de nå har gode metoder og verktøy 

for kartlegging. 

På spørsmål om de har dokumentert noen effekt av bedre rutiner i forbindelse med 

tomteerverv, bekrefter intervjuobjektet nettopp dette. Og at for å øke marginene så må man få 

bort tapsprosjektene. Dette har de blitt mye flinkere til. De går ikke på prosjekter som kanskje 

ikke har de forutsetningene eller utgangspunktet som magefølelsen tilsa. De er mer grundige 

og unngår dermed flere tapsprosjektene. Dette har de sett en positiv effekt på. 
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Forholdet mellom oppside og nedside i risikovurdering. 

Når de gjør sine karlegginger så lager de et spenn med hva de tror er best-case, hvor høyt kan 

de bygge, hvor mye volum de får til og hvor lavt kan de ende. Så her lager de seg et spenn fra 

best-case til worst-case, og så er det magefølelsen som havner midt i en plass. Gjennom 

karleggingen ønsker de både å avdekke oppsidene og nedsidene, og finne ut hvor de tør å 

legge seg på skalaen. Det handler litt om hvor lyst de har på tomten. Dette påvirkes av 

hvordan den passer inn i organisasjonen deres, og hvordan den passer inn i porteføljen. Det 

blir derfor totalvurdering på hvor tøff de tør være på et prosjekt. Er det et prosjekt hvor de har 

holdningen at de tar det hvis de får det, men at de ikke nødvendigvis trenger det så har de 

gjerne en mer defensiv holdning. Men hvis de tenker at nå trenger vi virkelig det prosjektet 

her så går de gjerne litt mer på den øvre skalaen. 

På spørsmål om dette forholdet forandrer seg fra før kjøp av tomt til etter kjøp av tomt, og om 

man etter kjøp inntar en holdning hvor man ønsker å styre mot best-case eller mer en holdning 

å unngå worst-case svarer intervjuobjektet at de ønsker å styre mot best case. Når de først har 

kjøpt tomta så handler det om å få til det beste utav den, ved å optimalisere utnyttelsen av 

tomta, men da må man se fra veldig mange perspektiver samtidig. Man må få til det beste 

produktet, beste resultatet og den beste fremdriften. De sikter altså mot best case, men justerer 

for hva som er det riktige for hvert enkelt prosjekt.  

Hvordan denne tankegangen rundt å styre mot best case, mener intervjuobjektet at kan føre til 

høyere risiko. Spesielt hvis de kommer ut med et veldig voldsomt prosjekt som utfordrer 

myndighetene, så må man forvente at det tar lengre tid. Hvis man velger minste motstands 

vei, vil gjerne prosessen gå fortere. Her vil det avhenge litt av prosjektet, om man har tid til å 

gjøre det eller om man trenger en rask gjennomføring, hvor de tar minste motstands vei og 

dropper best-case. Dette vil derfor være en prosjektspesifikk vurdering, og avhenger av 

mange forskjellige faktorer. Da de sitter med egen entreprenør, så kan det være de sitter med 

en tomt og det passer bra for entreprenøren å få et oppdrag det året. Så da kan eksempelvis 

tenke at, her kunne de kanskje fått til litt mer, men de får tilfredsstillende fortjeneste. De får 

omløpshastighet på pengene sine, og det gir entreprenøren et bra oppdrag som passer bra inn. 

På et annet prosjekt kan det være de vet at de har god tid, da kan ve ta den kampen med 

myndighetene fordi de har tiden til å gjøre det. Her blir også deres egne ressurser avgjørende. 
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Bedriftens forhold til risiko, risikoprofil på tomteportefølje og styring av usikkerhet for 

å utnytte positiv-risiko. 

Aktøren er ifølge intervjuobjektet ikke en utpreget risikosøker. De er heller ikke risikoavers i 

følge intervjuobjektet, for da kunne de ikke holde på med det de holder på med. De holder seg 

derfor unna de små men veldig utfordrende prosjektene på eksempelvis Bakklandet og 

Møllenberg. De gjør heller ikke rehabiliteringsprosjekter, som er forbundet med høy risiko. 

De går derfor for litt høyt volum, for å komme seg unna de veldig risikosøkende aktørene, 

gjennom å gå på de store prosjektene. De risikosøkende har gjerne ikke så mye kapital, og vil 

gjerne ha rask og høy fortjeneste. De går derfor ofte på høyrisikoprosjekter, med en litt lavere 

inngangsverdi. Selv har de et avkastningskrav på 15% på kapitalen sin, som er konsernkravet. 

Da er det viktig å ha omløpshastighet og en forutsigbar tomteportefølje. At de ikke går på 

smeller, og ikke får stopp. For det er i følge intervjuobjektet det som ofte er utfordringen med 

risikoprosjekt at du kan få stopp i framdriften, det kan ta veldig lang tid. Det vil være 

utfordrende for dem, siden de er en del av et konsern og er børsnotert. Aksjeeierne skal ha 

penger, så de må ha en viss forutsigbarhet i det de foretar seg. 

De sikter på ulik risikoprofil på tomteporteføljen, og ønsker å ha en risikodiversifisering. De 

ønsker for eksempel ikke å ha alle tomtene sine plassert på Lade, Tiller eller i Sentrum. De 

ønsker å være i forskjellige markeder, da det er klare markedsmessige forskjeller i de 

forskjellige bydelene. 

 På spørsmål om det er forskjell på hvordan prosjekter med forskjellig risikoprofil styres med 

tanke på å utnytte den positive-risikoen svares det at de har de folkene de har, men ikke har 

noen ordning hvor noen tar bestemte typer prosjekter. De tilpasser ressursbruken på 

prosjektene ut fra potensiell nedside. Passer på at de sikrer seg så de ikke går på en smell. 

Men hvor flinke de er til å dytte på ressurser der det er potensiell oppside er intervjuobjektet 

litt usikker på, og drar litt på svaret. De prøver å tilpasse ressursbruken ut i fra utfordringer og 

muligheter. Han vet ikke om de differensierer så mye ut fra risikobildet. Men mer at de 

differensierer de ressursene de bruker på de ulike type prosjektene, ut fra hvilke behov man 

har for kompetanse på de ulike prosjektene. 

Når jeg ber intervjuobjektet reflektere hvilke faktorer som gjerne ofte har mest iboende 

positiv-risiko, mener han at det de kanskje har mest kontroll og som derfor kanskje har minst 

positiv-risiko er den tekniske delen. Den faktoren med kanskje høyest positiv risiko er gjerne 



62 

 

utnyttelsesgrad, altså hvor mye får man ut av tomta. Dette er nok den største oppsiden som de 

ofte ser, i hvert fall av oppsidene som de kan påvirke. Den andre er markedsbiten, altså 

inntektsbiten. Hvordan markedet utvikler seg, og hvordan de kan klare å utnytte tomta for å 

skape et ettertraktet produkt, som igjen gir høyere inntekter. Der er det også et potensial, men 

det største ligger i myndighetsbiten. Når de kjøper en tomt så ønsker de gjerne å ikke ta så 

mye risiko i forhold til prisen på tomta. Så de regulerer gjerne prisen ut fra hvor mye de får 

utnyttet tomten. For å unngå å kjøpe en tomt til en pris hvor de ikke oppnår god nok 

utnyttelse. Så de benytter gjerne en trapp, hvor hvis de oppnår bestemte utnyttelsesgrad så 

tilfaller det en viss gevinst til selger av tomten. Slik at de betaler noe de kan forsvare gjennom 

inntekter. Samtidig som de sikrer seg i begge ender. Altså betinget kjøpsavtaler og 

opsjonsavtaler benyttes av aktøren ved tomteakkvisisjon. 

På spørsmål om det er noen spesiell kompetanse i deres organisasjon som gjør at de tiltrekkes 

tomter som har noen bestemte former for positiv-risiko knyttet til seg, altså noen former for 

usikkerhet de mener de har bedre kompetanse på å håndtere enn andre, svarer intervjuobjektet 

at det er det. Gjennom at de er et konsern, og at de egentlig er en entreprenør med en 

eiendomsavdeling. De er to organisasjoner som jobber tett sammen. På bakgrunn av risiko og 

kompetansen entreprenøren sitter på så er det bestemte tomter de går for. Det ene er basert på 

konkurransesituasjonen. De kan ikke gå på for små enhetene fordi da kommer det så mange 

risikovillige aktører som er villige til å by høyere enn dem. De går derfor for de større 

tomtene, som har høyere inngangsverdi, og det blir et redusert antall aktører. Samtidig så 

hensyntar de også entreprenør. Dette gjelder for eksempel ved; Hva er de de kan bygge? Hva 

er det som gjør dem konkurransedyktige i markedet? De går derfor ikke på prosjekt hvor 

entreprenøren ikke er konkurransedyktig. Det er enkelte produkter de er gode på, og andre de 

ikke er fult så gode på. De spisser seg derfor inn på det de er gode på, hvor de leverer 

markedspris eller bedre. Det hender seg de gjennomfører prosjekter uten entreprenøren, men 

det er heller unntaket fra regelen. Tanken deres er å investere pengene der de får med seg hele 

verdikjeden. De ser på det som en fordel å ha denne kompetanse innomhus. Da reduserer de 

risiko gjennom at de vet hva de gjør fra dag en. 
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5 Diskusjon og analyse 

 

I det følgende kapittelet vil innhentet empiri bli drøftet ut fra problemstilling og 

forskningsspørsmål opp mot allerede eksisterende teori om temaet. Funnene som har blitt 

gjort gjennom dybdeintervjuene har blitt presentert kapittel 4 i sammendrag av hvert enkelt 

intervju. Det vil i dette kapittelet bli forsøkt å belyse fellestrekk og ulikheter blant 

boligutviklerne som har blitt intervjuet, og hvordan dette samsvarer med etablert teori. Det 

har vist seg å være store forskjeller i aktørenes bevissthet og tanker rundt temaet for 

oppgaven, noe som har ført til ganske ulike intervjuer, som gir mindre grunnlag for en direkte 

sammenlikning av svarene. Det har av flere av intervjuobjektene, når jeg har presentert 

oppgavens tema, blitt sagt at problemstillingen høres veldig teoretisk ut. Det kan derfor virke 

som det er en viss avstand mellom teoretiske begreper og metoder fra teorien og hvordan 

enkelte av eiendomsutviklere jobber og tenker rundt positiv-risiko. Det er også ganske store 

variasjoner i svarene gitt av intervjuobjektene. Tverrfagligheten i eiendomsutviklingsbransjen, 

hvor akademisk bakgrunn hos intervjuobjektene spenner fra ingen høyere utdanning til 

arkitekt og siv.ing., kan nok være en del av forklaringen på dette.  Gjennom denne 

drøftingsdelen vil det bli forsøkt å besvare oppgavens problemstilling, som er; «I hvilken grad 

avdekkes positiv-risiko, og hvordan styres usikkerhet for å utnytte mulighetene som ligger i 

tidligfasen av et eiendomsutviklingsprosjekt?» og forskningsspørsmålene; «Hvilke 

metoder/verktøy benyttes for å avdekke positiv-risiko?», og  «Hvilke vurderinger rundt 

positiv-risiko ligger til grunn når en eiendomsutvikler fastsetter hva han er villig til å betale 

for en råtomt for utviklingsformål?»  
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5.1 Metoder/verktøy som benyttes for å avdekke 

positiv-risiko. 

For å aktivt kunne utnytte den positive-risikoen knyttet til et boligutviklingsprosjekt, altså 

høste oppsiden av en usikkerhet, må man ha lagt grunnlaget gjennom så tidlig som mulig 

avdekke positiv-risiko. Det handler om å identifisere og analysere usikkerheten som kan 

påvirke et prosjekt positivt, og gjennomføre tiltak for å utnytte disse mulighetene. 

Forskningsspørsmålet ønsker derfor å gi svar på hvordan det jobbes blant boligutviklere i 

Trondheim med å avdekke positiv-risiko i tidligfase av eiendomsutviklingsprosjekter.  

Det er store variasjoner blant hvordan de intervjuede eiendomsutviklere jobber for å avdekke 

positiv-risiko i tidligfasen av prosjekter. Det varierer fra relativt systematiske og 

dokumenterbare metoder til mer uformelle som baserer seg på enkeltpersoners erfaring og 

magefølelse. Det fremgår klart gjennom intervjuene at det på dette området er store forskjeller 

blant de intervjuede eiendomsutviklerne, spesielt med tanke på hvor strukturert og 

dokumenterbar disse prosessene er. Det benyttes både kvalitative og kvantitative 

tilnærminger, men det er en betydelig overvekt av kvalitative vurderinger som gjøres. Dette 

funnet samsvarer med funnene gjort i studien av Nederlandske eiendomsutviklere (Gehner 

2008), hvor det også ble belyst at kvantitative risikoanalyseteknikker ble benyttet i svært liten 

grad i forhold til kvalitative analyser. Et av intervjuobjektene (Eiendomsutvikler E) sier at 

årsaken til dette er at det blir for komplisert, det blir for mange usikkerheter å ta hensyn til. 

Det er for dem mye større usikkerhet knyttet til kommunal saksbehandling enn om de får 

bygge eksempelvis 500 kvadratmeter mer eller ikke. Dette funnet samsvarer også med 

resultatene som fremkommer i (Econ 2005) hvor det skrives det at både ved arealregulering 

og kjøp av offentlig eide arealer fremheves den politiske risikoen som betydelig.  I dette 

ligger det i følge (Econ 2005) først og fremst at aktørene anser det som svært vanskelig å på 

forhånd vurdere utfallet av prosessene Dette er en usikkerhet som blir svært vanskelig å 

tallfeste. Denne tanken støttes også gjennom en tidligere masteroppgave (Johansen 2010) som 

skriver at han «har et inntrykk av at mange eiendomsutviklere synes simuleringer og 

analytiske metoder blir for detaljerte tilnærminger i tidligfasen.» 

Det fremgår av intervjuene at det ikke er mange av verktøyene beskrevet i teorikapittelet 

eksempelvis risikomatriser, SWOT-analyser, scenarioanalyser osv. som benyttes. Det ser 

likevel ut til at mange av prinsippene blir benyttet i en eller annen form, enten gjennom egne 
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varianter av verktøyene som dokumenteres eller mer uformelle prosesser. Et godt eksempel 

på dette er SWOT-analysen, som ingen av intervjuobjektene nevner med navn. Likevel ser 

man at mange av de vurderingene og prinsippene har klare likheter med metodikken i en 

SWOT-analyse. Det vurderes styrker og svakheter med tomter som beliggenhet, demografi 

osv. Det gjøres også vurderinger som går på muligheter og trusler gjennom at det legges stort 

fokus på å forsøke å forutsi hvilke områder som vil være populære i fremtiden og 

konkurransesituasjonen i markedet. I disse vurderingene nevner flere av aktørene at 

magefølelse og erfaring er viktig. Det ser ut til å være store forskjeller i hvordan denne 

magefølelsen behandles, og hvor mye vekting den tillegges i beslutningsprosesser. Hos noen 

av aktørene er det viktig å dokumentere magefølelsen, gjerne fordi det skal fattes en 

beslutning høyere opp i systemet, og det ønskes å få bekreftet at magefølelsen stemmer. Hos 

andre er det mindre formelle rutiner som det eksempelvis fremkommer gjennom intervjuene 

hos Eiendomsutvikler E, hvor reguleringsansvarlig ikke er kjent med at det benyttes noen 

konkrete verktøy/metoder for å avdekke positiv-risiko i tidligfase. Det benyttes etter 

reguleringsansvarlig sitt skjønn bare enkle regnestykker, basert på tomtepris, byggbart areal, 

forventet salgspris, kostnader osv. Det gjøres i følge reguleringsansvarlig ingen 

sensitivitetsanalyser rundt disse regnestykkene. Hos dem har daglig leder jobbet med dette 

hele livet, og har regnestykkene klare. De trenger derfor ikke slike avanserte metoder i følge 

reguleringsansvarlig. Dette bekreftes også av daglig leder, men når jeg graver litt dypere så 

kommer det til overflaten, nesten litt overraskende på ham, at de nok jobber noe mer 

systematisk rundt dette enn hva det i utgangspunktet virker som. Selv om det kanskje 

nødvendigvis ikke gjøres som det beskrives i litteraturen. Det jobbes eksempelvis mye med å 

prøve å forutse hvor markedet kommer til å gå og hvor vil folk bo. Det er likevel vanskelig 

for daglig leder hos eiendomsutvikler C å si at de har en systematisk metodikk som er 

dokumenterbar for hvordan disse vurderingene gjøres. Kunsten er å prøve å se hvordan 

trenden er. Det koker derfor ned til hvordan folk er, og hvordan de tenker. Dette støttes også 

av intervjuobjektet hos Eiendomsutvikler E som nevner psykologi som en viktig faktor det 

knyttes mye positiv-risiko til. Det jobbes derfor blant flere av aktørene aktivt med analyser på 

markedsbiten.  

Det er svært vanskelig å forutsi hvordan endringene i markedet vil gå, og hvordan 

kjøpsvilligheten til folk er når et boligprosjekt lanseres i markedet. Dette er ifølge 

Eiendomsutvikler E mye på grunn av langsiktigheten i eiendomsutviklingsprosjekter. 

Usikkerheten blir større jo lenger tidsperspektivet er, og ut fra funn gjort i intervjuene ser man 
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ser at det ikke er uvanlig at et prosjekt kan ta 5-8 år, og man skjønner da at det kan være 

vanskelig å se så langt frem i tid. Eiendomsutvikling som en langsom og tidkrevende prosess 

samsvarer med (Leikvam and Olsson 2014) som sier at «Eiendomsutvikling er i alle tilfeller 

en langsom prosess. Tiden fra råtomterverv til ferdig bygg er sjelden mindre enn 3 år. En 

tidshorisont på 5-10 år fra ervervtidspunktet er heller ikke uvanlig.» Tar man utgangspunkt i 

verktøy og metoder beskrevet i teorien, kan det ved første øyekast se ut til at disse benyttes i 

liten grad blant de intervjuede eiendomsutviklerne. Man kan også bli fristet til å tenke at det 

gjøres en dårlig jobb blant noen av eiendomsutviklerne i prosessen med å avdekke positiv-

risiko i tidligfasen av utviklingsprosjekter. Så enkelt er det nok ikke. Det fremkommer blant 

annet gjennom intervjuene at de fleste av intervjuobjektene mener at verktøyene og metodene 

som benyttes er gode nok. Flere peker på at usikkerheten knyttet til tidligfasen av 

eiendomsutviklingsprosjekter er så stor at den vanskelig lar seg avdekke, og at det i hvert fall 

er svært vanskelig å tallfeste denne usikkerheten. Det koster ressurser å gjøre denne 

kartleggingsjobben, i form av både tid og penger. Tidsperspektivet nevnes eksempelvis av 

eiendomsutvikler A som sier at «Metodene og verktøyene i seg selv er nok gode nok, så lenge 

man evner å ta dem i bruk og gjøre alt man skal på en god nok måte innenfor tidsrammer. 

Hadde man fått gjort alt rett ville man heller aldri kjøpt en tomt fordi man også ville avdekket 

absolutt alle nedsider». Det kan derfor virke som at verktøyene og metodene er kjent, 

ihverfall hos noen av intervjuobjektene, men at villigheten til å benytte ressurser i form av tid 

og penger for å avdekke positiv-risiko stopper eiendomsutviklere i å benytte dem. Dette kan 

handle om en avveining mellom nytte og kostnad for å innhente informasjonen. Hvis 

holdningen er at de ekstra ressursene som må investeres for å avdekke positiv-risiko ikke kan 

forsvares, grunnet at det er knyttet for stor usikkerhet til sannsynlighet og/eller konsekvensen 

av oppsiden, eller at det er knyttet for stor risiko til det å utnytte denne usikkerheten, vil dette 

kunne virke avskrekkende på eiendomsutviklerne. Man velger kanskje da å gjøre det på den 

trygge måten heller enn det som i følge (Husby 1999) beskriver et prosjekt på jakt etter 

muligheter, som ambisiøse mål og rammer, nytenkning og alternative samarbeidsformer. 
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5.2 Styring av usikkerhet for å utnytte muligheter. 

Når det kommer til styring av usikkerhet har det blitt forsøkt å avdekke hvordan 

eiendomsutviklere jobber for å utnytte muligheter. Som tidligere nevnt deler (Husby 1999) 

inn i ulike tiltak for å styre usikkerhet, man kan utnytte muligheter, redusere risiko, akseptere 

usikkerhet og overføre usikkerhet. Positiv-risiko handler gjerne om den første handlingen, 

altså det å utnytte mulighetene. Fokuset for oppgaven har vært på positiv-risiko som 

utviklerne har mulighet til å påvirke, gjennom aktiv usikkerhetsstyring. Dette kan gjerne 

gjøres på to måter, gjennom å øke sannsynligheten for at den positive-risikoen inntreffer eller 

ved å øke konsekvensen av den. Fordeler som blir til gjennom at oppsider av usikkerhet som 

skyldes tilfeldigheter og flaks slår til er derfor ikke relevant for videre drøfting.  

Når jeg har snakket med intervjuobjektene, viser det seg at flere mener at styring av 

usikkerhet for å utnytte muligheter er et punkt hvor de har mye å gå på. Eiendomsutvikler E 

sier for eksempel at ressursbruken tilpasses ut fra prosjektenes potensielle nedside. Dette er 

for å sikre at de ikke går på en smell. Intervjuobjektet er her nølende til om de er flinke nok til 

å dytte på ressurser der hvor det avdekkes potensielle oppsider. Dette kan tolkes som at 

fokuset på usikkerhetsstyring ligger på å redusere risiko, og at det å utnytte muligheter ikke 

har fullt så høy prioritet.  

Daglig leder hos eiendomsutvikler C mener at de vurderer risiko annerledes enn andre. En 

strategi de benytter som tiltak for å utnytte muligheter er at de aldri benytter totalentrepriser. 

Den viktigste oppsiden er at de da har bedre kontroll på kvaliteten. Det er i følge daglig leder 

hos eiendomsutvikler C vanskelig å planlegge et prosjekt i tidligfasen veldig detaljert. 

Gjennom totalentrepriser kan man derfor miste kontrollen og det kan gå ut over kvaliteten. 

Valg av entrepriseform er i følge (Leikvam and Olsson 2014) en måte å fordele risiko mellom 

byggherre og entreprenør. Generelt er regelen at delte entrepriser innebærer mer risiko for 

byggherre, og mer administrativt arbeid. Dette underbygges av (Leikvam and Olsson 2014) 

som skriver at byggherre, ved å benytte seg av totalentrepriser, reduserer sin usikkerhet 

knyttet til tidsforbruk, kostnad og kvalitet. De skriver videre at byggherren med dette gir fra 

seg påvirkningsmulighet som støtter påstanden til daglig leder hos Eiendomsutvikler C, som 

ønsker å beholde kontrollen for å sikre kvalitet som er i tråd med deres verdigrunnlag. Ved 

valg av totalentrepriser betaler byggherre et risikopåslag til entreprenør for å overføre 

risikoen. Dette kan også være en grunn til at Eiendomsutvikler C velger å benytte delte 
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entrepriser, da de ser en mulighet til å spare penger på byggingen. Mange eiendomsutviklere 

benytter i dag totalentrepriser, dette avdekkes også gjennom intervjuene ved at et flertall av de 

intervjuede eiendomsutviklerne sier de i hovedsak benytter seg av denne entrepriseformen. 

Ved å gi fra seg påvirkningsmulighet gjennom totalentrepriser kan man også tenke seg at man 

ikke bare overfører den negative risikoen, men også positiv-risiko som entreprenøren kan 

utnytte. En av aktørene benytter seg også i stor grad av prefabrikerte modulbygg. Dette er en 

metode å bygge på som kan gi kortere byggetid og i enkelte tilfeller også spare kostnader. 

Aktøren som benytter dette ser derfor på dette som en mulighet i enkelte prosjekter. Det er i 

følge intervjuobjektet hos denne aktøren prosjektspesifikk hvor det kan lønne seg å benytte 

prefabrikerte moduler. De bygger derfor også med bruk av vanlige totalentrepriser på 

plassbygg.  

5.3 Hvilke vurderinger rundt positiv-risiko ligger til 

grunn når en eiendomsutvikler fastsetter hva han er 

villig til å betale for en råtomt for utviklingsformål? 

I dette forskningsspørsmålet ønsket jeg å se på hvordan ulike vurderinger av positiv-risiko hos 

forskjellige aktører påvirker hva de er villige til å betale for en tomt. Det var ønskelig å 

forsøke å avdekke hvordan ulik oppfatning av positiv-risiko og aktørens holdning til risiko 

påvirker det faktum at ulike aktører ofte priser samme tomt ulikt.  

Teorien viser at begrepet usikkerhet i liket med risiko vekker negative assosiasjoner hos folk 

flest; hvor usikkerhet knyttes til risiko, og da i negativ forstand. Dette fører til en ikke bare 

risikoavers-, men en usikkerhetsavers holdning. Dette er i følge (Samset 2008) et problem da 

det påvirker hvilken informasjon som blir innhentet i tidligfasen. Gjennom at det fokuseres på 

negativ-risiko vil det legge til rette for defensive vurderinger av risiko. Resultatet kan i følge 

(Samset 2008) bli at man velger vekk viktige muligheter i prosjektene. Å utnytte positiv-

risiko i prosjekter handler om å ta risiko, i et forsøk på å utnytte mulighetene man har 

identifisert. Det vil derfor være naturlig at en utviklers holdning til risiko påvirker hvilke 

tomter som er aktuelle for akkvisisjon og hva de er villige til å betale for tomten. Et godt 

eksempel på dette avdekkes gjennom et av intervjuene hvor intervjuobjektet tidligere jobbet 

for en annen utvikler og fikk et case fremlagt (en tomt som var til salgs). Da brukte 

intervjuobjektet kort tid på å se at det var alt for høy risikoprofil for denne utvikleren, det 

krevde for mye både reguleringsmessig og kapitalmessig. I sin nåværende bedrift 
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(Eiendomsutvikler A) kunne intervjuobjektet tenke annerledes, og ha helt andre briller på seg 

når tomten ble vurdert. Dette er fordi de tenker mer langsiktig, og har kapitalen til å stå løpet 

ut. Dette funnet støttes av (PMI 2013) som skriver at det gjerne er en organisasjons 

risikoholdning som avgjør dens appetitt for usikkerhet og terskel for risikonivå som er 

uakseptabel, og dermed avgjørende for hvordan organisasjonen responderer på risiko. Et 

prosjekt blir derfor gjerne akseptert hvis risikoen vurderes til å være innenfor 

toleranseområdet til bedriften, og at de er i samsvar med mulig belønning for å ta risikoen.  

Markedsrisiko trekkes frem som kanskje den viktigste faktoren når boligutviklerne jeg har 

intervjuet vurderer å kjøpe en tomt. Her er det i høy grad beliggenhet som spiller inn. Som 

eiendomsutvikler A sier «Beliggenhet og kjøpsevne må alltid ligge i grunn. Alt annet blir en 

god nummer to». Det ligger derfor en betydelig oppside i å kunne forutse markedsutviklingen. 

Flere av de intervjuede boligutviklerne jobber derfor aktivt med å forsøke å se hvor 

boligutviklingen vil skje, og hvilke områder som vil være attraktive boligområder i fremtiden.   

En av de store risikoene knyttet til tomtekjøp kan være reguleringsrisiko. Reguleringsstatus på 

tomten har i følge (Kristoffersen og Røsnes 2014) en klar sammenheng med verdi. De skriver 

videre at om «… den fremtidige byggetomten ikke er lokalisert til områder avsatt til 

byggeområder i kommuneplanens arealdel, ligger verdien lavt. Slike tomter er svært usikre og 

hefter for stor risiko som utbyggingsarealer. I praksis kan derfor reguleringen til byggeformål 

nærmest bli et lotterispill. Tomten kan likevel ha verdi for den enkelte kjøper, særlig om man 

har langt tidsperspektiv på investeringen.» Flere av utviklerene nevner at de har langt 

tidsperspektiv på sine investeringer, og flere av dem ønsker å ta del i verdiskapningen som 

skjer i reguleringen. Eiendomsutvikler D sier her at de bevisst satser på langsiktige 

opsjonsavtaler for å få en større del av foredlingen ved regulering. Risikoen rundt regulering 

virker de fleste intervjuobjektene å være enige om at kan være betydelig. De benytter seg 

derfor av virkemidler for å overføre usikkerhet gjennom ulike avtaler med tomteselger.  
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5.4 Profesjonalisering 

Det virker også å være et fokus hos flere av eiendomsutviklerne på å profesjonalisere hvordan 

det jobbes med usikkerhet, og som det fremkommer av intervjuet med Eiendomsutvikler B er 

dette noe de jobber med for tiden. De har planlagt et møte hvor de skal se på hvordan de best 

mulig kan gjennomføre risikoanalyser før de beslutter utbygging. Intervjuobjektet mener de 

verktøyene/metodene de per i dag benytter for å avdekke muligheter i tidligfasen er 

forholdsvis gode, men at det kan bli enda bedre hvis de får inn et felles system som kan 

brukes sammen med entreprenøren sin, siden de ofte har behov for deres kompetanse når 

vurderingene gjøres. Det fremkommer også gjennom intervjuet med eiendomsutvikler F at de 

den seneste tiden har gjennomgått en betydelig opplæringsfase og er betydelig mer grundig og 

systematisk i et tomtekjøp i dag enn hva de var tidligere. På spørsmål om de har kunnet 

dokumentere noen effekt av at de har fått bedre rutiner i forbindelse med tomteerverv mener 

intervjuobjektet at det kan de, gjennom at har de blitt mye flinkere til å unngå tapsprosjektene. 

Dette har de sett en positiv effekt på. Det er vanskelig å se at intervjuobjektet her faktisk 

snakker om fordeler ved å avdekke positiv-risiko, og det kan virke som at det her handler mer 

om det å unngå negativ-risiko. De fordelene de har kunnet dokumentere er at de unngår å 

kjøpe tomter som ikke er lønnsomme. Dette vil selvfølgelig påvirke tomteporteføljen positivt, 

men kan ikke defineres som en form for tiltak for å utnytte muligheter. Dette er i tråd med 

funnene gjort i undersøkelsen gjennomført i forbindelse med PUS (Hald 2007) hvor det ble 

gjennomført intervjuer for å avdekke intervjupersonenes oppfattelse av begrepet usikkerhet, 

hvor det klart kom frem at for dem handlet usikkerhet i prosjekter om minimering av risiko 

(Negativ-risiko). 

  

 

 

 

  

. 

 



71 

 

6 Konklusjoner og anbefalinger 

Oppgavens formål var å rette søkelyset mot oppsiden av usikkerhet, som jeg i oppgaven har 

valgt å kalle positiv-risiko. Det har blitt valgt å fokusere på tidligfase, da det har blitt avdekket 

gjennom litteraturstudiet at det både er her usikkerheten og påvirkningsmuligheten er størst. 

Temaet har blitt forsøkt belyst gjennom følgende hovedproblemstilling: «I hvilken grad 

avdekkes positiv-risiko, og hvordan styres usikkerhet for å utnytte mulighetene som ligger i 

tidligfasen av et eiendomsutviklingsprosjekt?». Det har videre blitt utarbeidet to 

forskningsspørsmål, som oppgaven søker å besvare; «Hvilke metoder/verktøy benyttes for å 

avdekke positiv-risiko?», og «Hvilke vurderinger rundt positiv-risiko ligger til grunn når en 

eiendomsutvikler fastsetter hva han er villig til å betale for en råtomt for utviklingsformål?» 

Problemstilling og forskningsspørsmål har i oppgaven blitt undersøkt både teoretisk gjennom 

litteraturstudie, og empirisk gjennom kvalitative intervjuer. I det følgende kapittel vil det bli 

redegjort for de konklusjoner jeg har kommet frem til. Det vil videre bli gitt anbefalinger til 

videre studier. Avslutningsvis er det også på sin plass med kritikk av egen oppgave og 

refleksjon rund erfaringer jeg gjort meg i løpet av arbeidet med denne masteroppgaven. 

6.1 Konklusjon 

Oppgaven har søkt å besvare hvilke metoder og verktøy som benyttes for å avdekke positiv-

risiko. Dette spørsmålet har det til dels vært stor variasjon i svarene jeg har fått fra 

intervjuobjektene. Det virker likevel som det stor grad er enighet i at det er kvalitative 

vurderinger som er dominerende. Dette baserer seg på at flere av intervjuobjektene mener det 

er svært vanskelig å tallfeste denne usikkerheten, og at det derfor er vanskelig å benytte 

kompliserte kvantitative metoder og verktøy. Denne konklusjonen støttes også i en tidligere 

masteroppgave, hvor det skrives «Jeg har et inntrykk av at mange eiendomsutviklere synes 

simuleringer og analytiske metoder blir for detaljert tilnærming er i tidligfasen.» (Johansen, 

2010) 

Intervjuobjektene er for det meste fornøyd med verktøyene de benytter til å avdekke positiv-

risiko, og mener at de i tilstrekkelig grad evner å avdekke positiv-risiko i tidligfasen av 

boligutviklingsprosjekter. Allerede eksisterende litteratur beskriver mange forskjellige 

metoder og verktøy som kan være egnet til å avdekke positiv-risiko. Ikke mange av disse har 

gjennom mine samtaler med intervjuobjektene fremkommet som verktøy og metoder som 
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faktisk benyttes av intervjuobjektene. Det er likevel tydelig, hos alle eiendomsutviklerne 

intervjuet, at det jobbes for å avdekke positiv-risiko i tidligfase av boligutviklingsprosjekter. 

Mange av prinsippene fra verktøy/metoder beskrevet i teorien benyttes uten at 

intervjuobjektene nevner de med navn. Når det spørres konkret om verktøy/metoder så svarer 

de fleste at disse ikke benyttes. Mange benytter likevel flere av prinsippene fra 

metodene/verktøyene, men det varierer i høy grad hvor systematisk dette gjennomføres. Tid 

og ressurser virker her å være en avgjørende faktor for hvor nøye dette arbeidet blir gjort. 

Noen av intervjuobjektene nevner at man ikke kan avdekke alt. De har gjerne metodene og 

verktøyene tilgjengelige, men avveininger gjort mellom tid, kostnad og nytte gjør at det ikke 

alltid gjøres så systematiske og omfattende vurderinger. Her kan det også se ut til at disse 

avveiningene fører til en overvekt av fokus på nedsiden av usikkerhet, og at oppsidene gjerne 

blir nedprioritert.  

Videre har oppgaven søkt å besvare hvordan usikkerheten styres for å utnytte den positive-

risikoen (mulighetene) identifisert i tidligfasen. Gjennom intervjuene kommer det frem at 

arbeidet med å styre usikkerheten for å utnytte oppsidene som ligger i positiv-risiko utpeker 

seg som et område hvor det kan gjøres en bedre jobb. Flere av intervjuobjektene nevner at de 

har stort forbedringspotensiale på dette området. Et eksempel på forbedringspotensiale på 

dette området påpekes av eiendomsutvikler A, hvor intervjuobjektet har til gode å se at en 

prosess blir gjennomført identisk fra case til case. Det gjøres mye bra i tidligfase, men så kan 

det være nye personer som kommer inn og tar over og mye av det som ble gjort i tidligfase 

faller bort. På grunnlag av empiri fra intervjuene kan det se ut til at flere av aktørene mister 

fokus på oppsidene identifisert før et tomtekjøp, og går over til et mer nedsidefokus når en 

tomt er kjøpt. Det vil si at de er opportunistiske før akkvisisjonen, men at det ofte handler om 

å redusere sannsynligheten og konsekvensen for mulige utfall etter tomteakkvisisjon. 

Usikkerhetsstyringen ser derfor basert på funnene gjort i oppgaven ut til å handle mer om 

tradisjonell risikostyring, hvor risiko er et negativt begrep. 

Til sist har oppgaven søkt å belyse hvilke vurderinger rundt positiv risiko som ligger til grunn 

når en eiendomsutvikler fastsetter hva han er villig til å betale for en tomt til utviklingsformål. 

Holdningen til risiko hos de ulike boligutviklerne har vist seg å påvirke hvilke tomter de 

kjøper. Alle de intervjuede boligutviklerne har en tomteportefølje sammensatt av tomter med 

svært forskjellig risikoprofil. Denne spredningen ser i hovedsak ut til å basere seg på 

markedsrisiko, i form av å kjøpe tomter med ulik beliggenhet.   
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Det har fremkommet lite informasjon som tilsier at kompetanse hos aktørene spiller en stor 

rolle i hva de er villige til å betale for tomtene, og hvilke tomter de kjøper. Flere nevner at de 

kan gå for noen tomter og kanskje også betale en høyere pris basert på kapitalmessige 

fordeler. De er derimot få svar som peker mot at intervjuobjektene utnytter spesielle former 

for positiv-risiko gjennom at de er bedre på noe enn andre, som eksempelvis konseptuelle 

grep, egen kompetanse på vanskelige prosjekt eller fagfelt eller organisasjonsstruktur. En 

forklarende årsak til dette kan være som (Kristoffersen, 2009) skriver at strategisk søk etter 

utviklingseiendom hører til de kommersielle eiendomsaktørenes innerste 

forretningshemmeligheter. Og at viljen til å fortelle om dette derfor har vært lav. 

Det har blitt gjort funn i oppgaven som peker mot at det skjer en profesjonalisering rundt 

hvordan det jobbes med usikkerhet. Hos en av eiendomsutviklerne som ble intervjuet jobbes 

det for tiden med å få et verktøy på plass rund usikkerhet i tidligfase av utviklingsprosjekter. 

En annen av de intervjuede aktørene har gjennomgått betydelig profesjonalisering innen 

området, og har hatt dokumenterbar positiv effekt av dette. 

6.2 Anbefalinger til videre studier 

Denne oppgaven åpner for flere muligheter, hva angår en fordypning i temaet. I 

utgangspunktet var det planlagt å analysere tomter som har blitt solgt for en vesentlig høyere 

pris enn prisantydning, for å se om det var mulig å dokumentere positiv-risiko vurderinger 

gjort i forkant av tomtekjøpet. Dette ble ikke gjennomført grunnet tidsbegrensninger, men kan 

være en interessant problemstilling for videre studier. Det var planlagt å gjennomføre det som 

casestudie. En annen mulighet er å gå mer i bredden for å undersøke metoder/verktøy som 

benyttes for å avdekke positiv-risiko, og om hvordan fokuset er på oppside kontra nedside 

vurderinger av usikkerhet. Dette kan gjøres gjennom å benytte seg av spørreundersøkelser for 

å få flere respondenter, og da et bedre grunnlag for å generalisere. Vanskeligheten med å 

formulere gode spørsmål til en spørreundersøkelse gjorde at det i denne oppgaven ble valgt å 

benytte dybdeintervjuer som undersøkelsesmetode. Det vil kanskje på bakgrunn av denne 

oppgaven nå være enklere å utarbeide gode spørsmål til en spørreundersøkelse. Det har også 

gjennom oppgaven blitt avdekket at flere av eiendomsutviklerne mener de har mye å gå på 

med tanke på styring av usikkerhet for å utnytte oppsidene. Dette er noe som kunne vært 

interessant å undersøke videre. Denne oppgaven har utelukkende sett på boligutviklere og det 

kunne også vært interessant å se nærmere på næringsutvikling. En mulighet her er å 
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sammenlikne funnene gjort i denne oppgaven med hvordan det tenkes og arbeides hos 

næringsutviklere. To av utviklerene intervjuet jobber også tett sammen med egen entreprenør, 

og sier mye positivt om samarbeidet dem imellom. En interessant problemstilling kunne 

kanskje derfor være å se på hvordan samarbeidet med egen entreprenør påvirker evnen til å 

utnytte positiv-risiko og kanskje sammenlikne dette med de som «shopper» disse tjenestene. 

6.3 Kritikk av oppgaven 

Undersøkelsesmetodene som har blitt benyttet for å svare på problemstilling og 

forskningsspørsmål er litteraturstudie og kvalitative intervjuer. Det har vist seg å være gode 

metoder for å gjennomføre oppgaven.  

Empirien baserer seg på 7 intervjuer gjennomført med 6 eiendomsutviklere som utvikler 

boliger i Trondheim og omegn. På grunnlag at det er valgt å gjennomføre masteroppgaven 

med dybdeintervjuer, er ikke oppgaven skikket til å trekke generaliserende slutninger på 

bakgrunn av funnene. Funnene i oppgaven er heller ikke entydige i alle spørsmål, noe som 

også gjør at enkelte av svarene er vanskelig å si om hvor representative de er for bransjen som 

helhet.  

De største begrensende faktorene for oppgaven har vært tid og problemer med å opprette 

kontakt med mulige intervjuobjekter. Ideelt sett skulle jeg gjerne hatt enda flere 

intervjuobjekter. Dette har begrenset seg gjennom at det har tatt lang tid å få kontakt med 

aktuelle kandidater. De som har stilt har vært veldig hjelpsomme og åpne for å svare på 

spørsmål.  

Hvordan intervjuobjektene har blitt påvirket av intervjusituasjonen er også et tema. 

(Kristoffersen, 2009) skriver at strategisk søk etter utviklingseiendom hører til de 

kommersielle eiendomsaktørenes innerste forretningshemmeligheter. Og skriver videre at 

bransjen derfor i svært liten grad har stilt seg åpen for undersøkelser av strategiske prosesser 

omkring akkvisisjon om utviklingseiendom. Dette kan derfor ha påvirket svarene til 

intervjuobjektene. Det har blitt forsøkt å redusere denne effekten gjennom å anonymisere 

intervjuobjektene og aktørene de jobber for. 

Det har i hovedsak blitt intervjuet relativt store aktører. Det var ønskelig å få en blanding av 

store og små aktører, da det kunne være rimelig å anta at det er forskjell på hvordan disse 
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tenker rundt temaet for oppgaven. Responsen på mine henvendelser til eiendomsutviklerne 

om å stille til intervju, har her definitivt vært størst hos de litt større aktørene. Dette kan ha 

ført til utvalgsskjevhet.  

Gjennom å ha en relativt åpens struktur på intervjuene har mange interessante temaer blitt 

frembrakt av intervjuobjektene selv. Dette er en styrke med gjennomføringsmetoden, som har 

vært veldig positivt. Intervjuobjektene har selv brakt temaer på banen som har vært 

interessante for problemstillingen. Dette kan ha gitt en større dybde i empirien enn hva man 

kanskje ville fått ved å benytte spørreundersøkelse som undersøkelsesmetode. 

Som helhet synes jeg undersøkelsesmetoden virker å ha vært godt egnet til å besvare 

oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål.  

6.4 Erfaringer 

Gjennom arbeidet med masteroppgaven har jeg gjort meg utallige erfaringer. Den viktigste og 

mest fremtredende har vært gjennom intervjuene med personer med lang erfaring innen 

eiendomsutvikling. Det har vært interessant å se hvordan teorien jeg har med meg fra 

skolebenken benyttes i praksis. Den viktigste lærdommen har vært at det finnes mange 

forskjellige måter å løse samme problem på, og at det er vanskelig å si at den ene eller den 

andre måten er rett eller gal. Eiendomsutvikling er svært komplekst, og det må ofte fattes 

raske beslutninger under stor usikkerhet. Mange har her trukket frem magefølelse og erfaring 

som viktig når beslutninger tas. Det har vært litt overraskende å høre noen fortelle hvor enkle 

beregninger som faktisk gjøres i forkant av en tomteakkvisisjon, og hvor raskt slike 

beslutninger gjøres. En erfaring jeg har gjort meg er at det derfor har vært viktig å gå litt mer i 

dybden på hva intervjuobjektene mener når de benytter begrepet magefølelse, og ikke ta det 

for gitt at dette nødvendigvis er en dårlig «metode» å benytte. Det har gjerne vist seg å ligge 

litt mer strukturerte og nøyaktige betraktninger og vurderinger i grunn for magefølelsen, enn 

hva som først ble gitt uttrykk for av intervjuobjektene. Å følge opp svar og få 

intervjuobjektene til å reflektere litt selv over sine svar har her vært et viktig virkemiddel. 

Det virker som temaet for oppgaven har vært noe flere av de i bransjen synes er et viktig og 

interessant tema. Noen har syntes problemstillingen har vært veldig teoretisk. Man ser her at 

det kanskje fortsatt er noe avstand mellom mye av prosjektstyringslitteraturen som den 

teoretiske delen av oppgaven bygger på og praksis i bransjen.  
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En annen erfaring er at det kan være tidkrevende og vanskelig å få kontakt med aktører i 

boligutviklingsbransjen. Dette arbeidet krevde mer tid og pågangsmot enn jeg hadde 

forventet. Mange virker å være svært travle, og da har det vært vanskelig å få de til å stille 

opp til intervjuer. Det virker likevel å være en velvilje, og da spesielt hos de litt større 

aktørene til å bidra i studentoppgaver. Når man først har fått de til å stille til intervju, er min 

erfaring at intervjuobjektene har vært godt forberedt og åpne for å besvare spørsmålene mine.  
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7 Vedlegg 

7.1 Vedlegg 1: Intervjuguide 

Oppgavens tema: Positiv risiko, gjerne også omtalt som muligheter.  

Definisjon av positiv-risiko: Enhver usikkerhet, som hvis den inntreffer, vil påvirke en eller 

flere mål positivt. 

Spørsmål:. 

 Hvilke verktøy/metoder benytter dere for å avdekke positiv-risiko i tidligfase av et 

prosjekt?  

Eksempler: Swot, risikomatrise, scenarioanalyse, sensitivitetsanalyse osv. 

 Eventuelt hvem som deltar i disse tidligfasevurderingene før tomtekjøp. Noe som 

outtaskes? 

 Er det i hovedsak kvalitative eller kvantitative metoder som benyttes? Hvorfor? 

 Hvordan er forholdet mellom fokuset på oppside og nedside i risikovurderinger i 

tidligfasen? 

 Forandrer dette forholdet seg fra før kjøp av tomt til etter kjøp av tomt? 

 Hva er bedriftens forhold til risiko? (Risikoavers, risikonøytral, risikosøkende) 

 Er det samme risikoprofil på de fleste prosjektene dere gjennomfører, eller er 

porteføljen sammensatt av prosjekter (Tomter) med ulik risikoprofil? I tilfelle 

variasjoner i risikoprofil: Er det forskjell på hvordan prosjekter med forskjellig 

risikoprofil styres med tanke på å utnytte mulighetene? 

 Hva er de viktigste risikofaktorene som vurderes i forkant av et tomtekjøp for 

utviklingsformål? Hvilke faktorer mener dere oftest har størst iboende positiv-risiko? 

 Er det noen spesiell kompetanse i deres organisasjon som gjør at dere tiltrekkes tomter 

som har noen bestemte former for positiv-risiko knyttet til seg. Altså noen former for 
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usikkerhet dere mener dere har bedre kompetanse på å håndtere, og derfor utnytte 

oppsiden av. 

 Synes du verktøyene/metodene dere benytter for å avdekke muligheter i tidligfasen er 

gode nok? 

 Synes du at det i tidligfase av et utviklingsprosjekt blir tilstrekkelig lagt til rette for å 

forsøke å øke sannsynligheten for positive utfall/og eller øke konsekvensene av disse, 

eller er fokuset i størst grad på å redusere sannsynligheten av negative utfall og/eller 

konsekvensen av disse? 

 I hvilken grad synes du dere evner å utnytte mulighetene som identifiseres i 

tidligfasen? Hvis lav grad: Hva kommer dette av? 

 Har du eksempler på tomter i porteføljen som dere vurderte til å ha høy grad av 

iboende positiv-risiko. Er det mulig å si noe om i hvilken grad vurderingene rundt 

positiv-risiko var med på å styre hva dere var villig til å betale for tomten. 

             Eventuelt: Tomter kjøpt til en pris vesentlig over prisantydning? 

 I hvilken grad positiv-risiko var bidrag til at dere betalte over prisantydning. 
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7.2 Vedlegg 2: Project schedule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navn Varighet Start Slutt

1.0 Prosjektstyring Hele prosjektet

1.1 Preliminary report 3 uker 13.02.2015

Milepæl: Levere preliminery report 0 13.02.2015 13.02.2015

1.2 Fremdriftsrapport 1 dag 01.04.2015 01.04.2015

1.3 Fremdriftsrapport 1 dag 30.04.2015 30.04.2015

2.0 Litteraturstudie

Litteraturstudie for masteroppgave høstsemesteret 2014 2 mnd 15.09.2014 15.11.2014

Milepæl: Innlevering forstudierappoert i faget Metode og teori for masteroppgave 0 19.11.2014 19.11.2014

3.0 Datainnsamling

3.1 Innledende ustrukturerte intervju 2 uker 16.02.2015 02.03.2015

3.2 Utarbeide intervjuguide 2 uker 02.03.2015 16.03.2015

Milepæl Ferdig utarbeidet intervjuguide 0 16.03.2015 16.03.2015

3.3 Teste på et utvalg og gjøre eventuelle endringer 2 uker 16.03.2015 30.03.2015

3.4 Gjennomføre intervjuer 1 mnd 01.04.2015 30.04.2015

Milepæl: Ferdig innsamling av data 0 30.04.2015 30.04.2015

4.0 Analysere og presentere data og funn

4.1 Strukturere innsamlet data 1 mnd 01.05.2015 31.05.2015

5.0 Fullføre rapport

5.1 Fullføre skriving av rapporten 2 uker 01.06.2015 14.06.2015

5.2 Korrekturlesing og siste finpuss 1 uke 07.06.2015 14.06.2015

Milepæl: Fullført rapport 0 14.06.2015 14.06.2015

Milepæl: Innlevering 0 17.06.2015 17.06.2015



82 

 

7.3 Vedlegg 3: Uttaksskjema 

 


