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Ekstrakt: 
Lean har i de siste årene hatt stormende framskritt i Norge. Veidekke er en av entreprenørene som har 

laget et konsept bygget på Last Planner Method, en metode fra lean. Det er per dags dato 9 år siden 

Veidekke startet arbeidet med implementering av sin versjon av konseptet: Involverende Planlegging. Med 

bakgrunn i dette ytret Veidekke et ønske om å undersøke og kartlegge hvordan underentreprenører i større 

grad kan involveres i Veidekkes prosjekter og IP. Målet med denne masteroppgaven er å undersøke hvilke 

utfordringer underentreprenører opplever med «Involverende Planlegging» i Veidekkes prosjekter, og 

vurdere hvordan dette kan forbedres. 

 

Det ble våren 2017 gjennomført 7 intervjuer med UE fra to prosjekter i region sør i Veidekke. Resultatene 

fra disse ble brukt videre til å utforme en spørreundersøkelse som ble sendt ut til hele regionen. 

Resultatene fra disse ble videre vurdert og det ble identifisert fire områder hvor Veidekke bør gjøre 

endringer. Disse forslagene er som følger: 

1. Tidligere involvering av UE for å sikre nok tid til opplæring og forberedelse 

2. Opplæring av alle UE som skal involveres i IP 

3. Informasjonsflyt må bedres ved hjelp av bedre informasjon både i forkant av møter og ved hjelp 

av møtereferater i ettertid. Et system for håndtering av endringer i tidsrommet mellom to møter 

kan også med fordel implementeres. 

4. Avvikshåndtering må tas kraftigere tak i, både når underentreprenør er grunnen til dette og når 

Veidekke eier skylden 

 

 
Stikkord: 

1. Lean Construction 

2. Involverende Planlegging 

3. Underentreprenør 

4. Utfordringer 
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FORORD 

Denne masteroppgaven utgjør den avsluttende delen av min mastergrad i prosjektledelse på 

linjen Bygg- og Miljøteknikk (MTBYGG) ved Norges Tekniske-Naturvitenskapelige Universitet 

(NTNU) i Trondheim. Oppgaven tilsvarer 30 studiepoeng og er skrevet ved instituttet for 

Bygg, Anlegg og Transport (BAT) våren 2017.  

 

Min interesse for lean startet våren 2016 da jeg hadde faget «Lean Design and Construction» 

ved NTNU. Fokuset på å forenkle og fjerne alt unødvendig for så å optimalisere de 

resterende kjerneprinsippene var så en så innlysende løsning på effektivisering, men min 

erfaring viste at det likevel blir fulgt i alt for liten grad. Dette startet mitt ønske om å ikke 

bare lære mer selv, men å lære andre om lean tankegang. Mine nærmeste kan nok ha synes 

min nyfrelste entusiasme noen ganger har blitt litt i overkant, men har med sin påtatte 

interesse både hørt etter og spurt spørsmål som har gitt meg ny innsikt og lyst til å lære mer. 

 

Jeg ønsker å takke Frode Drevland som har vært min veileder ved NTNU, Sigmund Aaslesen 

som har vært min veileder hos Veidekke og Roger Kleppe som har vært min kontaktperson i 

region syd i Veidekke. Deres input, veiledning og entusiasme for oppgaven min har betydd 

mye for retningen oppgaven har tatt. En stor takk må også gå til min far, Arne Hetlelid, som 

gjennom disse fem årene har lest seg opp på alt fra bedriftskultur til strekkfasthet og 

sprengningsarbeid. Du har vært en stor hjelp og støtte i det som til tider har føltes ut som et 

uendelig antall eksamensperioder. Min mor og søsters oppmuntring og hjelp i innspurten 

kan heller ikke undervurderes. Dere er grunnen til at jeg er her jeg er i dag.  

 

 

Trondheim, 25.06.17 

Kristina Hetlelid 
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SAMMENDRAG 

Lean har i de siste årene hatt stormende framskritt i Norge. Veidekke er en av 

entreprenørene som har laget et konsept bygget på Last Planner Method, en metode fra 

lean. Det er per dags dato 9 år siden Veidekke startet arbeidet med implementering av sin 

versjon av konseptet: Involverende Planlegging. Med bakgrunn i dette ytret Veidekke et 

ønske om å undersøke og kartlegge hvordan underentreprenører i større grad kan involveres 

i Veidekkes prosjekter og IP. Målet med denne masteroppgaven er å undersøke hvilke 

utfordringer underentreprenører opplever med «Involverende Planlegging» i Veidekkes 

prosjekter, og vurdere hvordan dette kan forbedres. 

 

Det ble våren 2017 gjennomført 7 intervjuer med UE fra to prosjekter i region sør i Veidekke. 

Resultatene fra disse ble brukt videre til å utforme en spørreundersøkelse som ble sendt ut 

til hele regionen. Resultatene fra disse ble videre vurdert og det ble identifisert fire områder 

hvor Veidekke bør gjøre endringer. Disse forslagene er som følger: 

5. Tidligere involvering av UE for å sikre nok tid til opplæring og forberedelse 

6. Opplæring av alle UE som skal involveres i IP 

7. Informasjonsflyt må bedres ved hjelp av bedre informasjon både i forkant av møter 

og ved hjelp av møtereferater i ettertid. Et system for håndtering av endringer i 

tidsrommet mellom to møter kan også med fordel implementeres. 

8. Avvikshåndtering må tas kraftigere tak i, både når underentreprenør er grunnen til 

dette og når Veidekke eier skylden 
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ABSTRACT 

In recent years, Lean has had major advances in Norway. Veidekke is one of the contractors 

who has created a concept built on the Last Planner Method, a method from lean. It is 

currently 9 years since Veidekke started the work on implementing its version of the 

concept: Involved Planning. Based on this, Veidekke expressed a wish to investigate and map 

how subcontractors can be more involved in Veidekke's projects and involved planning. The 

aim of this master thesis is to investigate what challenges subcontractors experience with 

"Involved Planning" in Veidekke's projects and assess how this can be improved. 

 

In spring 2017, 7 interviews were conducted with UE from two projects in the “region south” 

of Veidekke. The results from these were used to design a survey that was sent to 

subcontractors the entire region. The results from these were further evaluated and four 

areas were identified where Veidekke should make changes. These suggestions are as 

follows: 

1. Earlier involvement of UE to ensure enough time for training and preparation 

2. Training of all UE that will participate in involved planning 

3. Information flow must be improved by means of better information both before meetings 

and by means of minutes of meeting. A system for handling changes in the time between 

two meetings should also be implemented. 

4. Non-conformity management must be followed up even tighter, both when the 

subcontractor is responsible for this and also when Veidekke is the responsible part. 
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1 INTRODUKSJON 

Det vil i dette kapittelet presenteres oppgavens bakgrunn, formål, problemstilling, omfang 

og avgrensinger. Det vil også gis introduksjon til rapportens oppbygning.  

 

1.1 BAKGRUNN 

Lean har i de siste årene hatt stormende framskritt i Norge. Det er med bakgrunn i dette at 

Veidekke i 2006 startet sitt arbeid med utprøving av sitt konsept for fremdriftsplanlegging 

«Involverende Planlegging» (IP). Konseptet er bygget på «Last Planner Method» (LPS), en 

metode utviklet med bakgrunn i lean filosofi. Innføringen av IP var den andre av totalt tre 

faser i utviklingsprosessen «Vi i Veidekke». De tre fasene skal sammen bedre bedriftskultur, 

den fysiske produksjonsprosessen og økonomisk verdiskapning. Veidekkes overordnede 

visjon er «et verdiskapende samspill» mellom kunder, ansatte, ledelse og leverandører 

(Veidekke ASA, n.d.-b). Fase to fokuserer på å involvere underentreprenører i større grad i 

fremdriftsplanlegging for å dra nytte av deres kunnskap og erfaringer. Ønsket er å oppnå et 

mer involverende samarbeid for å oppnå et bedre produkt og bedre økonomisk resultat.  

 

Det er per dags dato 9 år siden arbeidet med IP startet i Veidekke, og konseptet skal nå være 

implementert i større eller mindre grad i hele organisasjonen. Konseptet er noe omarbeidet 

og forbedret underveis på bakgrunn av erfaringer i løpet av disse årene. Erfaringer fra 

tidligere utførte pilotprosjekter og læringsprosjekter har vist flere områder som er 

nødvendig å fokusere på for å oppnå suksess med metoden. Blant disse er ledelsesforankring 

hos underentreprenører tatt opp som et suksesskriterie. Det er med bakgrunn i dette at 

Veidekke ytret et ønske om å undersøke og kartlegge hvordan underentreprenører i større 

grad kan involveres i Veidekkes prosjekter og IP. Målet med denne masteroppgaven er å 

undersøke hvilke utfordringer underentreprenører opplever med «Involverende 

Planlegging» i Veidekkes prosjekter, og vurdere hvordan dette kan forbedres.  
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1.2 HENSIKT OG FORMÅL 

Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan Veidekke kan legge bedre til rette 

for underentreprenører i deres prosjekter som bruker konseptet IP. Oppgaven skal gi 

Veidekke en tilbakemelding fra UE som videre kan være med på å forbedre samarbeidet 

mellom Veidekke og UE i fremtidige prosjekter. Fokuset vil være på hvordan Veidekke i 

større grad kan legge til rette for et mer involverende samarbeid med UE i deres prosjekter. 

 

1.3 PROBLEMSTILLING OG FORSKNINGSSPØRSMÅL 

Problemstilling ble til etter en produktiv diskusjon med Veidekkes kontaktperson for 

forbedringsarbeid og IP: Sigmund Aslesen (Veidekke ASA, n.d.-a). Ønsket var å ikke 

overlappe med tidligere masteroppgaver og at resultatene skulle kunne brukes til å forbedre 

utfordringer Veidekke hadde opplevd i tidligere prosjekter. Dette resulterte i følgende 

problemstilling for oppgaven: 

 

Hvordan kan Veidekke legge bedre til rette underentreprenører i deres prosjekter hvor 

Involverende Planlegging benyttes? 

 

Det ble videre satt opp fire forskningsspørsmål som skulle bygge opp under 

problemstillingen. Disse er som følger: 

1. Hva er lean?   

2. Hva er involverende planlegging?  

3. Hvilke utfordringer opplever UE i praksis med IP? 

4. Hvordan kan Veidekke forbedre disse svakhetene? 

 

1.4 OMFANG OG AVGRENSNINGER 

Masteroppgaven tilsvarer 30 studiepoeng og skal tilsvare et halvt års arbeid. Det ble i forkant 

av oppgaven gjennomført en litteraturstudie og prosjektoppgave høsten 2016. Deler av 

masteroppgaven er bygget på teori hentet fra disse. Det vil videre presenteres ulike 

avgrensninger som ble gjort i forbindelse med oppgaven.  
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Firma 

Med bakgrunn i at «Involverende planlegging» er et konsept Veidekke har utviklet var det 

naturlig å begrense innsamlingen til firmaet Veidekke ASA. Dette inkluderte datterselskap av 

Veidekke som for eksempel Norske Stålbygg AS.  

 

Geografisk lokasjon 

Oppgaven ble videre begrenset til den geografiske lokasjonen «Veidekke region sør». Denne 

avgrensningen ble bestemt i samarbeid med Veidekke. Bakgrunnen for valget var en 

vurdering av at region øst og nord var undersøkt mye i tidligere oppgaver, og at region vest 

for tiden var påvirket av nedgang i oljen.  

 

Utredning av IP 

Endringsprosesser slik som implementering av IP vil skje gradvis over tid. Det kan derfor ikke 

sies sikkert hvor mange prosjekter som har implementert IP eller i hvilken grad de er 

implementert. Dette er valgt å se bort fra. 

 

Intervjuer og møter 

På grunn av tidsbegrensning og kapasitet i region syd ble det besluttet sammen med 

Veidekke at to prosjekter kunne delta for intervjuer og møter. Opprinnelig var ønsket å 

heller intervjue 3 eller flere prosjekter og færre personer på hvert enkelt prosjekt. Dette 

passet dessverre ikke sammen med prosjektene Veidekke hadde tilgjengelig, og fokuset ble 

derfor skiftet til flere intervjuer på de to prosjektene. Det ble vurdert at dette likevel ville 

være representativt i skalaen undersøkelsen skulle gjøres fordi flere av 

underentreprenørene hadde deltatt på andre prosjekter som har brukt IP. Erfaringene var 

derfor ikke bare hentet fra to prosjekter, og vil også være basert på et større tidsrom. 

 

Undersøkelsestidsrommet 

Begge prosjektene var kommet ca. like lagt prosjektet så erfaringene fra møter var på 

samme stadiet for alle UE. Intervjuene ble gjennomført i perioden 19.05.17- 25.05.17. Det 

ble forsøkt å gjennomføre intervjuene innenfor et kort tidsrom. Dette for å minimere 

sjansen for at UE pratet sammen om opplevelser og spørsmål fra intervjuet, og økt sjansen 

for minst mulig påvirkede svar.  
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Påvirkning av målinger 

Det er ikke vurdert i hvilken grad intervjuer og spørreundersøkelser påvirket bruken av IP på 

de undersøkte prosjektene Prosjektleder/anleggsleder ble «varslet» om intervjuene i 

forkant. Fokuset på IP kan nok ha økt noe i begge prosjekter fordi dette skulle vurderes 

gjennom intervjuer. Det er vanskelig å si hvor stor innvirkning dette kan ha hatt, men det ble 

vurdert at risikoen og effekten av dette var lavere enn fordelene forsker stod igjen med i 

ettertid. 

 

Litteratur 

Litteratur skrevet om IP var (naturlig nok) begrenset til litteratur produsert av Veidekke selv 

siden Veidekke har utviklet det spesifikke konseptet. IP er bygget på LPS men forskjellene 

mellom de to er likevel stor nok til at litteratur om LPS ikke ble benyttet i vurderingen av 

resultatene fra intervjuer og spørreundersøkelse. En vurdering av likheter og ulikheter er 

tidligere undersøkt i andre oppgaver og vil derfor ikke videre vurderes.  

 

1.5 RAPPORTENS OPPBYGNING 

Oppgaven er delt inn i 6 hovedkapitler. Oppbygningen og innholdet i disse er som følger: 

 

1. Innledning 

Det vil i dette kapittelet presenteres oppgavens bakgrunn, formål, problemstilling, omfang 

og avgrensinger.  

 

2. Metode 

Det vil i dette kapittelet redegjøres for de valgte metodene for å belyse oppgavens 

problemstilling. Det vil først gis en introduksjon til konsepter som har påvirket valget, så en 

presentasjon av de valgte metodene til oppgaven og en evaluering av disse. 

 

3. Teoretisk rammeverk 

Det vil i dette kapittelet svares på forskningsspørsmål 1: «Hva er lean?» og 2: «Hva er 

Involverende Planlegging?». Det vil bli gjennomgått teori om konseptet lean og om 

Involverende Planlegging. 
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4. Resultater 

Det vil i dette kapittelet svares på forskningsspørsmål 3: «Hvilke utfordringer opplever UE i 

praksis med IP?» Det vil bli presentert resultater fra både intervjuene og 

spørreundersøkelsen som ble gjennomført.  

 

5. Diskusjon 

Det vil i dette kapittelet svares på forskningsspørsmål 4: «Hvordan kan Veidekke forbedre 

disse svakhetene?». De viktigste funnene fra resultatkapittelet vil diskuteres og det vil gis et 

forslag til hvordan Veidekke kan forbedre de indentifiserte utfordringene.  

 

6. Konklusjon 

Det vil i dette kapittelet gis en konklusjon på oppgavens problemstillinger og en 

oppsummering av forslag til hvordan Veidekke kan forbedre Involverende Planlegging for 

underentreprenører. 
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2 METODE 

Det vil i dette kapittelet redegjøres for de valgte metodene for å belyse oppgavens 

problemstilling. Det vil først gis en introduksjon til konsepter som har påvirket valget, så en 

presentasjon av de valgte metodene til oppgaven og en evaluering av disse. 

 

2.1 GENERELT OM METODE 

 

«En metode er en fremgangsmåte, et middel til å løse problemet og komme fram til ny 

kunnskap. Et hvilket som helst middel som tjener dette formålet, hører med i arsenalet av 

metoder»  

(Aubert & Alstad, 1985) 

 

For å velge arbeidsmetode ble det tatt hensyn til en del konsepter for inndeling av metoder 

og innhenting av data, samt fordeler og ulemper ved disse. De aktuelle er videre presentert 

her som en forklaring til videre valg av metode. 

 

Kvantitative og kvalitative metoder  

Forskningsmetoder kan deles ofte inn i de to følgende kategoriene: kvantitative og 

kvalitative metoder (Dalland, 2012). Et eksempel på kvantitative metoder kan være 

spørreundersøkelser, mens intervju er en typisk kvalitativ metode. En kvantitativ 

forskningsmetode samler inn data i form av målbare enheter, ofte kalt «harde» data. 

Metodene har fordeler med at det kreves lite interaksjon mellom forsker til tilskuer og at det 

kan oppnås en stor bredde og god etterprøvbarhet. En kvalitativ metode tar derimot inn 

informasjon som ikke lar seg måle slik kvalitative metoder kan. Kvalitative metoder kalles 

ofte «myke» data og er fordelaktig for å gå i dybden på et problem. Metoden gir større 

nærhet til problemet og sikter seg inn på forståelse fremfor kvantitative data. Denne typen 

metode gir derimot dårligere muligheter for etterprøvbarhet. 
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Reliabilitet og validitet  

For å sikre at data som samles inn kan brukes til å svare på en problemstilling må validitet og 

reliabilitet av dataen vurderes. Validiteten til en kilde er knyttet til relevansen i forhold til 

problemet som skal undersøkes (Dalland, 2012). Man kan samle inn svært nøyaktige data 

men likevel ha dårlig validitet dersom det ikke er korrekt data som samles inn. Relabilitet er 

knyttet de brukte målingenes pålitelighet. Reliabilitet kan for eksempel økes ved å 

gjennomføre etterprøvinger, det vil si gjennomføre en større mengde datainnsamling for å 

kunne vise til en trend i målingene.  

 

Triangulering 

For å svare på en problemstilling vil det være fordelaktig å benytte flere metoder for å samle 

inn data på. Hver metode vil ha svakheter og styrker knyttet til den, og ved å kombinere flere 

vil man kunne dra større nytte av fordelene samtidig som svakhetene minkes (Larsen, 2007). 

Dette kan for eksempel være en spørreundersøkelse hvor resultatene i ettertid diskuteres i 

intervju med nøkkelpersoner. En litteraturstudie av relevant litteratur vil også være med på 

å styrke resultatene man får gjennom andre metoder slik som for eksempel et intervju. 

 

2.2 ANVENDTE FORSKNINGSMETODER 

Gitt problemstillingen for denne oppgaven ble det vurdert i samarbeid med Veidekke at 

intervjuer og spørreundersøkelse ville være mest aktuelt å gjennomføre for å undersøke 

temaet. Dette ble valgt på bakgrunn av at metodene samlet ville kunne gi både kvalitative og 

kvantitative data, er relativt lette å gjennomføre og krever mindre tilstedeværelse på 

prosjektet enn for eksempel et case-studium. Dette var ønsket fordi undersøkelsen utføres i 

region syd mens forfatter har bosted i Trondheim. Å samle inn data på denne måten ble også 

vurdert til å være mer representativt for større deler av Veidekke, slik at resultatene fra 

undersøkelsen kan overføres til større deler av organisasjonen i etterkant. Det ble også 

vurdert å gjennomføre et dokumentstudium. Dette ble forkastet fordi Veidekke ikke hadde 

tilgjengelig relevante data om underentreprenørene. 

 

På grunn av manglende erfaring med IP ble det bestemt at forfatter skulle få mulighet til å 

delta på noen fremdriftsplanmøter på de to utvalgte prosjektene før gjennomførelse av 



29 
 

intervjuer og spørreundersøkelse. Disse møtene ble ikke brukt for direkte datainnsamling til 

oppgaven, men for helhetsforståelsen for prosessen og for å bli bedre kjent med de to 

prosjektene og underentreprenørene der. Deltagelsen på de totalt tre fremdriftsplanmøtene 

tas derfor ikke å regnes med i arsenalet av metoder, fordi innsamlingen av data ikke 

vurderes til å være omfattende og nyttig nok. Det må likevel nevnes at dette ble brukt for å 

gi forfatter nødvendig bakgrunnsforståelse for gjennomføring av fremdriftsplanmøtene.  

Kontaktinfo til deltagerne ble mottatt fra prosjektleder/anleggsleder på prosjektene i 

ettertid. 

  

Tidligere arbeid og resultater fra litteraturstudie og prosjektoppgave høsten 2016 gjorde 

litteraturstudie til et naturlig valg for oppgaven. Dette ble valgt både fordi det ville gi 

nødvendig introduksjon til leser om fagfeltet og IP, og for å et større grunnlag for å vurdere 

innsamlet data fra andre metoder i ettertid. IP var et relativt ukjent begrep for forfatter selv 

med innsikt i LPS fra tidligere fag og arbeid. Litteratur Veidekke hadde om IP ble derfor 

mottatt fra Aslesen og Kleppe for å sikre nødvendig bakgrunn for temaet. 

 

2.2.1 LITTERATURSTUDIE 

Gjennomføringen av litteraturstudiet ble i stor del bygget på tidligere gjennomført 

litteratursøk og prosjektoppgave høsten 2016. Det ble i arbeid med disse opparbeidet 

erfaring med metoden, og gjennomføringen er derfor i stor del lik med unntak av søkeord. I 

tillegg er det innsamlet litteratur om IP gjennom veileder Sigmund Aslesen og Roger Kleppe i 

Veidekke. 

 

2.2.1.1 INNHENTING AV KILDER 

For å samle inn relevant litteratur ble det benyttet flere forskjellige søkeord og fraser i 

forskjellige utvalgte databaser og søkemotorer. En fremgangsmåte for innhenting av 

litteratur ble satt opp for dette, se Tabell 2-1. Fokuset var på å gjøre et vidt søk først for så å 

snevre inn til de mest aktuelle ordene og søkemotorene etter hvert. Dette ble gjort for å 

sikre at god litteratur ikke ble oversett på grunn av for snever søkemetode.  
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Tabell 2-1: Fremgangsmåte for innhenting av litteratur 

Fremgangsmåte for innhenting av litteratur 

Forberedelse 
før søk 

1. Definer problemstilling for oppgaven 
2. Sett opp forskningsspørsmål (som hjelp til å finne søkeord) 
3. Sett opp søkeord ut fra spørsmålene 
4. Finn søkemotorer og databaser  

Gjennomførelse 
av søket 
 

1. Kjør søk med valgte søkeord og valgte søkemotorer 
2. Vurder resultatet av søket 

a. Bra resultat?  Lagre kilde 
b. Dårlig resultat?  Forsøk med andre søkeord og/eller søkefraser 

 

Søkeord og fraser 

Det ble først benyttet enkle søkeord for å undersøke mengden tilgjengelig litteratur og 

relevansen for oppgaven. Ved lite relevant eller for dårlig spesifisert litteratur ble det 

benyttet søkefraser for å tilspisse søket videre. Det ble da også benyttet operatorer (AND, +, 

-), fraser («..») og trunkeringstegn (*) for å spesifisere søket. De ulike kombinasjonene ble 

brukt avhengig av søkemotorens sorteringsvalg og søkeresultatene som ble funnet ved de 

vide søkene først. Eksempler på benyttede søkeord og fraser er gitt i Tabell 2-2. 

 

Tabell 2-2: Eksempler på benyttede søkeord og fraser i litteratursøket 

Søkeord og fraser 

Søkeord 
 

- Lean 
- Construction 
- Production 
- Challeng* (Challenges, challenging o.l.) 
- Utfordring* (Utfordring, utfordringer o.l) 
- Veidekke 
- Implement* (Implementering, implementing o.l) 
- Personer: Koskela, Ballard og Howell 

 
Mulige 
søkekombinasjoner 
 

- «Involverende planlegging» 
- «Involverende planlegging» + Veidekke 
- «Vi i Veidekke» 
- «Last Planner» OR «Last Planner System» 
- «Last Planner System» + person X 
- «Lean Construction»  
- «Lean construction» + person X 
- «Lean Production» 
- Challenge* «Lean construction» 
- Challenge* implement* «Lean construction» 
- Utfordring* «Lean construction» 
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Databaser og søkemotorer 

For å innhente relevant litteratur ble flere forskjellige søkemotorer benyttet. Noen av disse 

er foreslått av veileder Frode Drevland, noen av medstudenter og en del hadde forfatter 

kjennskap til gjennom tidligere prosjektoppgave og litteratursøk. Oria ble valgt på bakgrunn 

av at dette er universitetsbibliotekets database og litteratur da var lett å låne i utskrevet 

versjon. Videre ble google og google scholar, scopus, compendex og IGLC. Scopus og 

Compendex er begge store databaser med fagfellesvurdert litteratur og ble benyttet etter 

tips fra veileder Drevland. IGLC «International Group for Lean Construction» har svært mye 

aktuell litteratur innenfor det spesifikke fagfeltet og ble derfor også benyttet.   

 

I tillegg til disse valgte søkemotorene ble relevant litteratur om IP (slik som veilederene) 

tilsendt fra Sigmund Aslesen og Roger Kleppe. Siden IP er bedriften Veidekkes konsept og 

relativt nytt var tilgjengelig litteratur begrenset. All teori om IP spesifikt er derfor bygget i all 

hovedsak på veiledere om IP og informasjon innsamlet gjennom samtaler med Aslesen og 

Kleppe. Det ble også samlet inn noe litteratur gjennom referanselister i lagrede kilder samt 

en del kilder tidligere funnet gjennom faget «Prosjektbasert produksjon» TBA4157 ved 

NTNU og arbeid med tidligere utført prosjektoppgave og litteratursøk høsten 2016.  

 

2.2.1.2 GJENNOMFØRING AV SØK OG LAGRING AV LITTERATUR 

Det ble videre satt opp en fremgangsmåte for gjennomføringen av søket, se   
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Tabell 2-3. For hver tittel som virket interessant ble det gjort en vurdering av «abstract», 

oppsummering og litteraturlisten til kilden. Det ble også lagt vekt på å finne litteratur som 

var utgitt av anerkjente journaler eller konferanser da dette ble vektlagt på 

litteratursøkerkurset. Etter tips fra veileder ble det benyttet programmet «Zotero» for å 

lagre kildene. 

 

Av litteraturen som ble brukt var det mange som ble funnet i flere av de ulike databasene. 

Det er derfor ikke spesifisert eksakt hvilken database hver kilde er hentet fra. Ved utvelgelse 

av litteratur til å bli vurdert var det også noen kilder som ikke var mulig (eller svært 

vanskelig) å få tak i. Dette har ført til at noe litteratur er måttet blitt oversett.   
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Tabell 2-3: Gjennomførelse av litteratursøk 

Gjennomførelse av søk 

1. sortering 
 

 

1. Søk i valgt database med utvalgt søkeord/frase 
2. Vurder ut fra tittel om kilden kan være aktuell for oppgaven 

a. Ja?  Fortsett med steg 3 
b. Nei?  Forkast 

3. Se over «abstract», oppsummering og litteraturlisten for å vurdere 
om kilden skal tas vare på 

a. Ja?  Fortsett med steg 4 
b. Nei?  Forkast 

i. Dersom noen av kildene i litteraturlisten også ser 
interessante ut  start på punkt 3 med den nye kilden 

4. Lagre kilden i zotero og sjekk at info lagret er korrekt 

2. sortering 5. Les gjennom de lagrede kildene og velg ut de som passer best til 
problemstillingen 

6. Vurdere den innsamlede litteraturen etter TONE-kriteriene 

 

2.2.1.3 EVALUERING AV LITTERATUR 

For å evaluere litteraturen som ble TONE-prinsippet benyttet (NTNU Universitetsbibliotek, 

2010). TONE står for Troverdighet, Objektivitet, Nøyaktighet og Egnethet. For hvert av 

punktene ble det vurdert om kilden var å anse som god, middels eller dårlig. Dersom en 

kilde fikk dårlig på en eller flere punkter ble den forkastet. Det ble også gjort en 

helhetsvurdering av kilder ut fra antall middels og god score. Det ble blant annet satt krav for 

at egnethet skulle være god, dette fordi kilden må ha høy validitet for oppgaven. Noen kilder 

ble derfor ikke brukt selv om kilden scoret bra på troverdighet, objektivitet og nøyaktighet. 

 

TONE-prinsippet  

Troverdighet  Forfatterens kvalifikasjoner og annerkjennelse samt ekstern kvalitetskontroll 

av litteraturen.  

Objektivitet  Objektivitet og balanse i innholdet i kilden, fravær av interessekonflikter.  

Nøyaktighet  Dato utgitt og eventuelt revidert, hvor omfattende og nøyaktig kilden er, 

støtte fra annen litteratur  

Egnethet  Relevans for informasjonsbehov 
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2.2.2 INTERVJU 

Det ble valgt å først gjennomføre intervjuer for å oppnå en dypere forståelse for hvilke 

utfordringer UE opplever med IP.  Intervjuene var også viktige for å sikre at spørsmålene stilt 

i spørreundersøkelsen i etterkant var relevante på grunn av liten erfaring selv fra 

gjennomføringen av denne typen prosjekter. 

 

2.2.2.1 FORBEREDELSE  

Det ble bestemt at et semistrukturert intervju ville være fordelaktig for å samle inn 

nødvendig data. Dette fordi det da er faste temaer og spørsmål men mulighet for å åpne 

samtalen opp til det intervjuobjektet ønsker.  

 

Utvelgelse av intervjuobjekter 

Jeg ble gjennom Sigmund Aslesen satt i kontakt med Roger Kleppe som har fungert som min 

kontaktperson i region syd. Det var gjennom Kleppe at jeg fikk tildelt de to prosjektene som 

kunne delta i intervjuene. Disse var Hjalmar Johansen Vgs. og Sjøparken Agnes. 

Kontaktinformasjon til underentreprenørene ble mottatt gjennom å kontakte 

prosjektleder/anleggsleder i de to prosjektene. Totalt ble det mottatt kontaktinfo til 10 

underentreprenører. Alle disse ble kontaktet for å undersøke muligheten for deres 

deltagelse. Det var totalt 6 av de som ble kontaktet som jeg fikk svar av og ønsket å delta, 

samtidig som at timeplanen deres tillot det.  

 

Intervjuguide 

Det ble i forkant av gjennomføringen av intervjuene laget en intervjuguide for å sikre at 

ingen relevante og viktige spørsmål ble glemt underveis. Spørsmål til intervjuene ble lagt 

opp ut fra input mottatt fra Aslesen og Kleppe, samt utgangspunkt i veilederen for IP. Denne 

intervjuguiden er vedlagt i Vedlegg C. Oppsettet for guiden hadde fokus på intervjuobjektets 

bakgrunn, opplæring og meninger om hvordan de ulike delene av IP fungerer. Det ble tatt 

utgangspunkt i en oppsummering funnet i veilederen for IP, se Figur 3-7. Dette ble valgt fordi 

listen viser hva man ønsker å oppnå ved bruk av IP. Det ble vurdert at det var viktigere å 

vurdere om effekten UE opplever er som ønsket fremfor å spørre om systemet som skal gi 

den ønskede effekten, dvs. gjennomførelsen av hovedelementene i IP. 
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2.2.2.2 GJENNOMFØRING 

Det ble totalt gjennomført 6 intervjuer i perioden 19.04.17 – 25.04.17. Av disse var 3 av dem 

person-til-person intervjuer og 4 av dem telefonintervjuer. Én av de deltagende 

underentreprenørene hadde med seg en ekstra kollega (deltagelsen var avtalt på forhånd) 

med lang erfaring fra prosjekter med Veidekke. Det ble derfor totalt 7 personer som ble 

intervjuet, hvor 2 av disse var i samme intervju. Hver av deltagerne har fått et eget nummer 

UE1 – UE7 utdelt tilfeldig i etterkant av intervjuet. Tiden brukt på gjennomføringen av hvert 

intervju varierte fra ca. 40 – 70 minutter. Den samlede tiden brukt på alle intervjuene (basert 

på tid hentet fra taleopptak) var 5 timer og 15 minutter. 

 

De tre person-til-person intervjuene ble gjennomført på et møterom eller kontor på 

prosjektet UE var fra. Telefonintervjuene ble gjennomført fra min egen leilighet i Trondheim. 

Det ble i oppstart av hvert intervju informert om oppgaven, litt om meg selv, om anonymitet 

og om at jeg ønsket å gjøre opptak av samtalen. Alle samtalene ble tatt opp med taleopptak 

med tillatelse fra intervjuobjektene til dette. Det ble valgt å bruke opptak fremfor å notere 

underveis for å sikre at all informasjon ble tatt med, for å gjøre det lettere for meg som 

intervjuer underveis og for å korte ned den totale tiden på intervjuene. 

 

Intervjuguiden ble brukt i gjennomføringen av alle intervjuene, men spørsmålene som ble 

stilt varierte litt etter hva intervjuobjektet la vekt på og etter svar på andre spørsmål. 

Oppfølgingsspørsmålene i hvert intervju var også avhengig av svarene intervjuobjektet gav. 

Det ble også tatt med veilederen for IP/tilsendt oppsummeringsark for IP for å kunne 

henvise til Error! Reference source not found. som ble brukt til utarbeidelse av 

intervjuguiden. Dette for å sikre at alle intervjuobjektene skjønte for eksempel spørsmål om 

«sunn aktivitet». 

 

2.2.2.3 ETTERARBEID 

Etter at alle intervjuene var gjennomførte ble det skrevet en oppsummering av hvert intervju 

basert på taleopptakene. Det ble lagt vekt på å identifisere nevnte utfordringer og så finne 
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hovedproblemene de har påpekt blant disse. Videre ble det skrevet ned relevante sitater for 

å begrunne det identifiserte problemet. Hvert intervju ble ikke skrevet ned ord for ord da det 

ble ansett som unødvendig arbeid i en tidspresset periode hvor spørreundersøkelsen skulle 

utformes. Sitatene som ble notert ble videre renskrevet ved å fjerne gjentagende ord, 

vanskelige setningsformuleringer eller andre muntlige ord. Det ble lagt vekt på å ikke endre 

hva entreprenøren hadde sagt, men heller skrive om setningen noe for å øke lesbarheten til 

det endelige produktet. 

 

Hver av deltagerne fikk tildelt et nummer UE1 – UE7 tilfeldig for bruk i presentasjonen av 

resultatene. For å sammenligne svarene til intervjuobjektene ble det identifisert områder 

som så ble satt opp i en tabell, se Tabell 2-1 for dette. Videre ble det krysset av med lys blå 

farge for alle UE som identifiserte dette som en utfordring som med fordel kunne forbedres. 

Utfordringer som kun var nevnt av 1 underentreprenører ble oversett med mindre 

spørreundersøkelsen i ettertid viste at flere personer var enig i utsagnet. Det ble så markert 

ut med mørk blå de to punktene hver UE mente var det største problemet. Resultatene fra 

dette ble videre brukt til å lage spørreundersøkelsen. 

 

2.2.3 SPØRREUNDERSØKELSE 

Det ble valgt å gjennomføre en spørreundersøkelse for å samle inn kvantitative data i tillegg 

til de kvalitative samlet inn gjennom intervjuet. Dette ble gjort for å ha et større 

vurderingsgrunnlag for funnene gjort i intervjuene, og for å få en større reliabilitet for 

konklusjonene trukket.  

 

2.2.3.1 FORBEREDELSE OG GJENNOMFØRELSE 

Som tidligere nevnt ble spørsmålene i spørreundersøkelsen i stor grad bygget på funn gjort i 

intervjuene. Det ble først laget et utkast av spørreundersøkelsen som ble sendt til veileder 

Drevland og Aslesen for å få input til endringer. Ut fra deres tilbakemeldinger ble det laget 

en ny versjon som så ble godkjent til bruk. Det ble forsøkt å dele inn spørsmålene i logiske 

hovedtemaer for å gi en enklere oversikt for de som skulle gjennomføre undersøkelsen. 
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Videre ble «I hvor stor grad» spørsmål brukt for å kunne samle inn mye informasjon uten at 

spørreundersøkelsen skulle ta veldig lang tid.  

 

Nettsiden som ble brukt for å samle inn data var easyquest.com. Denne siden ble valgt ut 

etter et kjapt søk etter sider som hadde mulighet for mange spørsmål og svar uten at det var 

nødvendig å betale for dette. Nettsiden hadde mange muligheter for å tilpasse 

spørreundersøkelsen og typen spørsmål. 

 

En utfordring med spørreundersøkelsen som ble mye større enn forventet var innsamling av 

kontaktinformasjon til underentreprenører for utsendelse av undersøkelsen. Det ble som 

tidligere nevnt vurdert å gjennomføre et dokumentstudium, men dette ble forkastet fordi 

Veidekke ikke hadde samlet inn relevant data om underentreprenører de har hatt på sine 

prosjekter. Innsamling av kontaktinfo til underentreprenører ble derfor gjort ved å ta 

kontakt med innkjøpssjefene i de fem distriktene i region syd. Av de fem kontaktede ble det 

mottatt svar av fire, hvor tre av dem hadde lagt ved mail til firmaer de har benyttet i deres 

prosjekter. Det var disse tre listene som ble benyttet til å lage den samlede maillisten 

undersøkelsen ble sendt ut til. Det ble forsøkt å sortere ut de fagområdene som ofte er å 

regne som leverandører i stedet for underentreprenører. Duplikatmailer ble også fjernet i 

den endelige listen. 

 

Mail med link til spørreundersøkelse ble sendt ut den 26.05.17 og det ble satt en svarfrist på 

en uke. En god del av mailene som ble sendt kom i retur på grunn av at mailen ikke var i 

bruk. Den totale mengden mailer som ble sendt ut ble da 661. Den 02.06.17 ble det sendt en 

påminnelsesmail til alle mailadressene igjen med unntak av de som hadde sendt et svar på 

mail i løpet av uken. Når spørreundersøkelsen ble lukket var det totalt mottatt 103 svar.  

 

2.2.3.2 ETTERARBEID 

Rådata fra undersøkelsen ble lastet ned fra easquest som et exceldokument for videre 

arbeid. Svarene ble først sortert etter om personen svarte at de kjente til IP eller ikke. Dette 

ble gjort for å sile ut alle de som egentlig ikke var i målgruppen for spørreundersøkelsen. Det 
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ble raskt lagt merke til at svært mange flere enn antatt ikke kjente til IP. Antallet svar som 

derfor samsvarte med målgruppen ble da redusert fra 103 til 46 svar.  

 

Videre ble resultatene bearbeidet ved å se antall personer som har valgt det spesifikke 

alternativet og i noen tilfeller undersøkt hvor stor svarprosent dette tilsvarte. I enkelte 

tilfeller var svar skrevet inn i «annet» samsvarende med et av svaralternativene som ble 

oppgitt. Disse er da lagt inn under det som ble vurdert som korrekt svar. Til slutt ble 

resultatene presentert enten i en figur eller tabell basert på hva som ble oppfattet som mest 

informativt og lettleselig. 

 

2.3 EVALUERING AV VALGTE FORSKNINGSMETODER 

Etter gjennomføring av de ulike metodene har det blitt gjort en vurdering av fordeler, 

ulemper og feil som ble gjort underveis. Disse erfaringene er presentert under for hver av de 

ulike metodene som ble benyttet. 

 

2.3.1 LITTERATURSTUDIE 

I forberedelse og gjennomføringen av litteratursøket er det stor sannsynlighet for at viktige 

søkeord eller fraser kan ha blitt oversett. Dette vil ha kunnet ført til at god litteratur ikke har 

blitt funnet gjennom søket. Feil bruk av hjelpefunksjoner operatorer, trunkeringstegn eller 

dårlige fraser kan også ha gitt dårlige søkeresultater.  

 

Den største fordelen opplevd med litteraturstudiet var at det har stor etterprøvbarhet. Ved å 

bruke anerkjente søkemotorer og utgivelsessted er det mulig oppnå svært god reliabilitet for 

teorien som samles inn. Dette er grunnen til at oria, scopus, compendex og iglc ble valgt ut 

som søkemotorer. Disse er alle vurdert til å gi god kvalitet på litteraturen som ble levert. Det 

har blitt brukt større forsiktighet ved bruk av litteratur funnet gjennom google og google 

scholar. Selv om litteratur her kan være god er det mye som også scorer dårlig på 

vurderingskriteriene. Dette er silt ut gjennom TONE-vurderingen. Litteratur hentet gjennom 

pensumliste i fag fra NTNU er som oftest grad vurdert som god, dette gjelder også de fleste 

av kildene som ble hentet fra annen litteraturs referanselister. Sistnevnte har allerede ofte 
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gått gjennom en sjekk av forfatter som har brukt kilden tidligere, det oppleves derfor i stor 

grad at disse har scoret bra.  

 

Siste innsamling av litteratur har vært Veidekkes egne utgitte litteratur om IP. Dette har vært 

vanskeligere å vurdere objektivitet på, ettersom det er utgitt av selskapet selv. Etter å ha 

hørt med Aslesen er det likevel blitt oppfattet at Veidekke har stor åpenhet både om positive 

og negative sider med firmaet. Dette vises blant annet gjennom at alle masteroppgaver i 

samarbeid med Veidekke skal være åpne for offentligheten, dette fordi Veidekke ikke ønsker 

å skjule funn uavhengig av om de kan sees på som negative. Siden IP er Veidekkes konsept er 

det heller ikke mulig å finne litteratur andre steder. En middels vurdering av objektiviteten 

måtte derfor aksepteres.  

 

All litteraturen som er samlet inn er vurdert etter TONE-kriteriet før det er blitt brukt i 

oppgaven. Kravet som ble satt var at troverdighet, objektivitet, nøyaktighet skulle være 

middels eller god på alle punkter, og at egnethet måtte være god. Dette ble gjort fordi en 

middels validitet for oppgaven ikke ble ansett som aktuelt. Dette kan ha ført til at noen 

interessante sidesprang har blitt oversett i oppgaven.  

 

2.3.2 INTERVJU 

Som nevnt i forklaringen for valg av metode hadde forfatter ingen erfaring fra gjennomføring 

av intervjuer tidligere. Dette har nok påvirket kvaliteten på intervjuene og noe data kan ha 

gått tapt på grunn av dette. Det opplevdes samtidig at de siste intervjuene gikk vesentlig 

lettere enn de første, noe som kan tyde på at en viss læring ble oppnådd. Det ble også lagt 

merket til en forskjell i person-til-person og de telefon-intervjuene. Telefonintervjuene ble 

en reserveløsning da flere UE ikke hadde mulighet til å gjennomføre intervju de dagene jeg 

reiste til prosjektene. Dette var delvis på grunn av UE sin kalender og at jeg hadde fått 

kontaktinfo til noen av dem svært sent og derfor ikke fikk sagt fra tidlig nok. Å få tid til alle 

intervjuene på en så kort tid ville ikke ha vært et like stort problem dersom prosjektene som 

ble undersøkt hadde vært nærmere Trondheim. Dersom undersøkelsen skulle gjennomføres 

på ny vurderes det som at gjennomføringen av person-til-person intervjuene var vesentlig 

lettere, og at dette burde velges til fordel for telefonintervju.  Det ble likevel ikke merket en 
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stor forskjell i det totale utbyttet av hvert enkelt intervju. Flere av resultatene overlappet og 

gav totalt en større reliabilitet i svarene. 

 

Den største ulempen erfart med valget av intervju som metode var at det behøvde vesentlig 

mer tid og penger enn hva for eksempel spørreundersøkelsen gjorde. Samlet ble det brukt 

mye mer tid til intervjuene enn de andre benyttede metodene på grunn av forberedelse, 

reise, gjennomføring og bearbeiding av resultatene. Det var som tidligere nevnt i overkant av 

5 timer opptak som skulle skrives sammendrag av. Det var her sitatene og sammenligningen 

av resultatene som tok opp mest tid.  

 

Det ble i gjennomføringen av intervjuene raskt lagt merke til hvilke spørsmål som traff og 

hvilke som ikke var like aktuelle. Ut fra dette ble hvert enkelt intervju stilt noe inn etter hva 

intervjuobjektet oppgav som utfordringer og problemområder. Denne fleksibiliteten hjalp til 

å øke validiteten betraktelig og hadde stor innvirkning på hvordan spørreundersøkelsen ble 

laget i etterkant. 

 

Det ble opplevd noen problemer med lydkvaliteten på opptakene fra intervjuene. Dette 

gjaldt spesielt telefonintervjuene hvor opptaket på grunn av problemer med opprinnelig 

tiltenkt app måtte tas opp på pc mens telefonen ble satt på høyttaler. Dette gjorde at lyden 

til intervjuobjektet ble vesentlig dårligere sammenlignet med person-til-person intervjuene. 

De sistnevnte hadde derimot egne forstyrrelser grunnet i at de ble gjennomført på en 

byggeplass. Dette problemet førte til at transkriberingen tok noe lengre tid, men vurderes til 

å ikke ha påvirket det endelige resultatet da ingen deler av opptakene var totalt uhørbare. 

 

I ettertid er det også sett en del negative sider ved intervjuguiden som ble brukt. Det var 

som nevnt flere av spørsmålene som ikke opplevdes som relevante og ble fjernet etter de to-

tre første var gjennomført. Videre var det for mange av spørsmålene som kunne svares på 

med «ja/nei» som gav færre sitater å hente i etterkant, samt flere spørsmål som i ettertid 

har blitt vurdert til å være for ledende. Dette er en ulempe grunnet i at intervjuer ikke hadde 

erfaring med gjennomføring av intervjuer på forhånd. Det ble forsøkt å lese seg opp på 

litteratur om dette, men det er i ettertid vurdert at denne forberedelsen var for dårlig. 
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Påvirkningen intervjuer kan ha hatt på intervjuobjektene må også her tas med. Som en 

person som litt for ofte kan bli for snakkesalig kunne intervjuene med fordel ha blitt 

gjennomført av noen med en noe mer tilpasset personlighet og erfaring fra 

intervjugjennomføring. Det kan også tenkes at «varslingen» av prosjektlederne i de to 

undersøkte prosjektene kan ha hatt innvirkning på hvordan IP i møtene ble gjennomført, og 

da erfaringen UE satt med. Det er vanskelig å si hvor stor innvirkning dette kan ha hatt, men 

det ble vurdert at risikoen og effekten av dette var lavere enn fordelene forsker stod igjen 

med i ettertid.  

 

2.3.3 SPØRREUNDERSØKELSE 

Spørsmålene som ble tatt med i undersøkelsen kan ikke sees på som perfekt formulerte, ei 

heller er det sikkert at alle relevante områder er blitt tatt med. Forfatter hadde lite erfaring 

med gjennomføring av spørreundersøkelser, og ingen av denne størrelsen. Det ble forsøkt å 

forbedre dette ved å se på andre spørreundersøkelser i forberedelsen og å sende 

spørsmålene for gjennomgang til veilederne før utsendelse. Det må likevel stilles noe kritikk 

både validiteten av spørsmålene og reliabiliteten til svarene på grunn av svaralternativene 

gitt. Dette er noe som kan vurderes i eventuelle gjentagelser av undersøkelsen. 

 

Listene over kontaktinformasjon til UE som ble mottatt inneholdt alle mailadresser som 

Veidekke kontakter når de skal sende inn et anbud. Det er usikkert hvor mange av dem som 

faktisk har deltatt på et prosjekt med Veidekke og hvor mange som ikke har det. Det var 

også flere av firmaene som ville falt inn under leverandørkategorien fremfor entreprenør, og 

derfor ikke var relevante for undersøkelsen. Dette ble forsøkt sortert ut, men det var nok 

også en del feil gjort her av forfatter på grunn av manglende kjennskap til fagområdet og 

firmaene. Dette kunne ha blitt forbedret dersom avsender av listene hadde sortert dem før 

tilsending. Etter kontakt med dem kom det dessverre frem at ingen hadde tid til å 

gjennomføre dette arbeidet, og alle mailadressene ble derfor brukt på tross av denne 

feilkilden.  

 

Det var også mange av epost adressene som opprinnelig ble sendt ut mail til som ikke var i 

bruk. Den totale mengden som til slutt ble sendt ut mail til var derfor 661. Av disse er det 
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oppdaget at noen av mailene er sendt til f.eks. både firmapost og en person i firmaet. Antall 

firma totalt som ble kontaktet er derfor usikkert. Det ble i mailen også oppfordret til å 

videresende undersøkelsen til alle som samsvarte med den gitte målgruppen. Det totale 

antallet personer som har mottatt mailen kan derfor være større enn den brukte maillisten. 

Denne usikkerheten i antallet personer og firmaer som har mottatt undersøkelsen er en 

konsekvens av måten kontaktinfo ble innhentet på.  

 

Dagen undersøkelsen ble sendt ut på er i ettertid også vurdert som mindre optimal. Mailen 

ble sendt ut tidlig på en fredag, etter en helligdag. Det var derfor mange som hadde tatt seg 

ferie denne dagen, og det ble mottatt mange automatiske svar når mailen ble sendt ut. 

Dette gjorde at flere av mottakerne i realiteten ikke hadde en full uke på seg for å 

gjennomføre undersøkelsen. Tidsfristen på en uke ble valgt med bakgrunn i at lange 

tidsfrister ofte gjør at undersøkelsen går rett i glemmeboka. Det var også ønsket å ikke sende 

ut mer enn én påminnelsesmail siden flere av epost adressene kunne være «feil», og for å 

hindre at det skulle bli plagsomt med mange mailer. Tidsfristen kunne med fordel kanskje ha 

vært utsatt. Det kan også tenkes at flere personer som kom inn mandags morgen etter en 

langhelg hadde såpass mange mail å gå gjennom at undersøkelsen da ble oversett.  

 

Etter at dataene ble bearbeidet ble det lagt merke til at ingen hadde oppgitt at de hadde 

stilling som BAS. Både prosjektledere og BAS var i opprinnelig målgruppe. Dette tyder på at 

kontaktinformasjonen har vært for dårlig i forhold til å nå ut til BAS. Dette gjør at 

vurderingsgrunnlaget er betydelig redusert.  

 

Arbeidet med rådata har vist seg å være noe vanskeligere enn antatt på grunn av typen 

spørsmål som ble brukt. Det ble under arbeidet med utformingen lagt vekt på hva som ville 

være lettest å svare på, ikke hvordan dataene skulle bearbeides og fremstilles i ettertid. Den 

store mengden «i hvor stor grad»-spørsmål viste seg å være komplisert å vise på grundig 

samtidig som lettleselig måte. Hvis undersøkelsen skulle blitt gjennomført igjen ville det vært 

lurt å enten endre denne typen spørsmål til en annen eller å kutte ned på antallet for å 

lettere kunne fremstille svarene. 
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2.3.4 ALTERNATIVER TIL METODE 

Det er i etterkant av arbeidet vurdert at metodene som ble brukt var korrekte i forhold til 

ønsket resultat. Ønsket metodetriangulering ble oppnådd ved brukt av de tre metodene. 

Kombinasjonen av kvalitative og kvantitative metoder er vurdert som god, og det ble 

oppnådd en akseptabel validitet og reliabilitet. Gjennomføringen av de enkelte er derimot 

ikke optimal, og det er flere punkter som burde blitt endret ved en eventuelt ny 

gjennomføring.  

 

Litteratursøket har nok oversett en del litteratur på grunn av søkeordene som ble brukt og 

søkemotorene det ble søkt i. Et utvidet søk kunne ha sikret mer relevant data men ble ikke 

utført på grunn av den økte arbeidsmengden dette ville gitt. Av teorien som ble samlet inn er 

det også en svakhet i at det er Veidekke som har gitt ut alt om IP. Dette er en konsekvens av 

at det er Veidekkes konsept, og det er derfor naturlig selv om det senker objektiviteten noe. 

Det ble også vurdert at teorien med fordel kunne ha inkludert mer om involvering av 

underentreprenører generelt. Dette var derimot et område som ble funnet lite informasjon 

om, og derfor ikke ble tatt med. Grunnen til dette kan like godt være feil i litteratursøket 

som at det kan være mangelen på litteratur på området. 

 

Intervjuerne som ble gjennomført var tidkrevende og det er vanskelig å si hvor 

representative svarene er for regionen som en helhet. Utvalget av deltagere var delvis 

tilfeldig ut fra hvilke prosjekter som var tilgjengelige og hadde muligheten til å delta, og ut 

fra hvilke underentreprenører på disse prosjektene som ønsket å bidra. Et alternativ kunne 

ha vært å gjennomføre intervju med én enkelt underentreprenør på flere forskjellige 

prosjekter. Dette ble ansett som mye mer tidkrevende og ble derfor forkastet. Ved 

eventuelle gjentagelser av denne typen undersøkelser må det vurderes om resultatet er 

verdt tiden brukt til undersøkelsen. 

 

Spørreundersøkelsen hadde et stort problem når det gjaldt kontaktinfo til 

underentreprenørene. Dette var grunnet i Veidekkes manglende informasjonsinnsamling av 

underentreprenører, og metoden ble derfor en reserveløsning som følge av dette. 

Svarprosenten var også en del lavere enn ønsket. Dette gjaldt både totalen og antallet 
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personer som faktisk falt inn under målgruppen. Et alternativ til en elektronisk undersøkelse 

kunne ha vært å dele ut undersøkelsen på ark i forbindelse med fremdriftsplanmøter på 

prosjektene. Dette ville ha sikret en mye høyere svarprosent samtidig som antallet 

mottagere ville kunne bli bestemt med mye høyere sikkerhet. Denne måten ville derimot 

tatt mye mer tid fordi hvert prosjekt måtte kontaktes, og ble derfor ikke brukt. Det ville også 

ha vært flere underentreprenører som gjerne har jobbet med Veidekke tidligere men ikke er 

ansatt på et prosjekt akkurat nå som da ville blitt oversett.  
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3 TEORETISK RAMMEVERK 

Det vil i dette kapittelet svares på forskningsspørsmål 1: «Hva er lean?» og 2: «Hva er 

Involverende Planlegging?». Det vil bli gjennomgått teori om konseptet lean og om 

Involverende Planlegging. Kapittelet 3.1 «Konseptet lean» er i stor del hentet fra 

prosjektoppgaven prosjektoppgaven forfatter skrev høsten 2016 ved NTNU (Hetlelid, 2016) 

Dette med unntak av kapittelet om Last Planner System. Innholdet er skrevet noe om i 

denne versjonen. Kapittel 3.2 «Involverende planlegging» er i sin helhet bygget på 

veilederne Veidekke har gitt ut om IP. 

 

3.1 KONSEPTET LEAN 

Det vil i dette kapittelet svares på forskningsspørsmål 1: «Hva er lean?». Det vil bli 

gjennomgått hvordan lean som konsept oppstod sammen med historie og grunnkonsepter 

for lean production og lean construction. Metoden Last Planner System vil også introduseres 

til slutt. 

 

3.1.1 LEAN PRODUCTION 

 

«A management philosophy by the ideal it pursues, the principles followed in pursuit of the 

ideal, and the methods used to implement the principles»  

(G. Ballard, n.d.) 

 

The Toyota Production System 

Konseptet lean oppstod hos Toyota i tiden etter 2. verdenskrig (G. A. Howell, 1999). Det var 

en stor nedgang i markedsetterspørselen på denne tiden som gjorde at masseproduksjon av 

standardiserte produkter ikke lengre var lønnsomt. Hovedfokuset til Toyota ble derfor å lage 

produkter som heller maksimerte kundeverdien, det vil si å lage produkter spesifisert etter 

kundenes ønsker. Lean production kan ansees som en applikasjon av teknikkene brukt i 

standardisert samlebåndsproduksjon til å produsere produkter med fokus på maksimering 

av kundeverdi (James P. Womack, 1990).  
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Samtidig som kundeverdi ble satt i fokus ble også begrepet «waste» (på japansk: muda) 

introdusert. Å fjerne waste fra produksjonssystemet handlet om å fjerne alle ikke-

verdiskapende aktiviteter for å redusere den totale kostnaden for produksjonen av 

produktet (G. A. Howell, 1999). En ikke-verdiskapende aktivitet vil si alle aktiviteter som ikke 

bidrar til økt kundeverdi. Fokuset på maksimert kundeverdi og fjerning av waste er det som i 

dag kalles lean idealet (L. J. Koskela, Ballard, Howell, & Tommelein, 2002). 

 

«Lean is a way to design production systems to minimize waste of materials, time, and effort 

in order to generate the maximum possible amount of value»  

(L. J. Koskela et al., 2002) 

 

I 1990 ble boken «The Machine that Changed the World» gitt ut, en bok som omhandlet 

Toyotas produksjonssystem (James P. Womack, 1990). I dag er boken å regne som en 

klassiker, og den første boken som omtaler «lean» og «lean production». Seks år senere gav 

James P. Womack ut boken «Lean Thinking» (James P. Womack, 1996). I denne boken 

oppsummeres og presenteres det som er regnet for å være de fem kjerneprinsippene for 

lean production, se Figur 3-1. 

 

 

Figur 3-1 De fem kjerneprinsippene i lean filosofi (Lean Enterprise Institute, Inc, n.d.) 
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3.1.2 LEAN CONSTRUCTION 

 

«We believe that the fundamental ideas of lean production are universal  

– applicable anywhere by anyone»  

(James P. Womack, 1990) 

  

Lean Construction er en videreføring av konseptene og prinsippene for lean over til 

byggenæringen (G. A. Howell, 1999). Dette er gjort med bakgrunn i at man kan se på 

byggeprosjekter som et prosjektbasert produksjonssystem, og i likhet med «vanlige» 

produksjonssystemer har man som mål å levere produktet med høyest mulig kundeverdi (G. 

Howell & Ballard, 1998). Det må her påpekes at et byggeprosjekt er et svært komplisert 

produksjonssystem sammenlignet med et samlebånd, og at denne overføringen ikke kan skje 

direkte. Det vil i hvert byggeprosjekt produseres et unikt produkt i en svært kompleks 

setting, langt fra serieproduksjon av et enkelt produkt. Likevel vil lean prinsippene være 

mulige, om ikke enda viktigere, å implementere i komplekse produksjonssystemer.  

 

«Lean thinking forces attention on how value is generated rather than how any one activity is 

managed» (G. Howell & Ballard, 1998). Lean tankegang fremmer fokus på prosjektet som en 

helhet (G. A. Howell, 1999). I stedet for at hver enkelt aktør skal forsøke å optimalisere sin 

egen del i prosjektet, noe som kan gå ut over andres del, flyttes fokuset på å jobbe sammen 

for å optimalisere prosjektet som en helhet. Effekten av arbeidet vil så klart bli best dersom 

alle drar i samme retning mot målet, ikke i hver sin retning. 

 

The New Production Philosophy 

Inspirert av det nye konseptet lean presenterte Lauri Koskela i 1992 sin doktoravhandling 

«Application of the new production philosophy to construction» (Lauri J. Koskela, 1992). 

Denne rapporten er regnet for å være startskuddet for «Lean Construction». Koskela 

presenterte 11 grunnprinsipper for å forbedre produksjon i byggeprosjekter med 

utgangspunkt i lean filosofi. Prinsippene omhandlet å redusere ikke verdiskapende 

aktiviteter, redusere usikkerhet og ressursbruk, øke fleksibilitet og forbedre styring.  
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Samme året som avhandlingen ble utgitt holdt Koskela en presentasjon på U.C. Berkeley 

(Shellhouse, 2011). Glenn Ballard som underviste på U.C.Berkeley var tilstede på denne 

presentasjonen og knyttet bekjentskap med Koskela. Ballard hadde tidligere arbeidet med 

Greg Howell på et prosjekt i Texas i 1979. Sammen starter de tre et samarbeid bygget på 

deres felles interesse for hvordan byggeprosjekter kan forbedres og effektiviseres. I 1993 

oppretter de «The International Group for Lean Construction» (IGLC) og holder den første 

konferansen i Helsinki i. Opprettelsen av IGLC hadde som mål å forbedre byggeprosessen og 

lage et teoretisk grunnlag for lean construction. Konferansene holdes årlig og vil i 2017 bli 

avholdt i Heraklion, Kreta – Hellas (“LC3 2017 conference,” n.d.). I 1997 opprettet Ballard og 

Howell også «Lean construction institute» (“History of LCI,” n.d.).  

 

3.1.3 LEAN FILOSOFIEN 

 

«If you always do what you always did, you’ll always get what you’ve always got» 

(Ford, n.d.) 

 

Det er en misforståelse at lean kun handler om å bruke ulike verktøy for å oppnå resultater. 

Lean verktøy er en hjelp for å implementere de bakenforliggende prinsippene og konseptene 

for lean. Som Ballard forklarer Lean: «A management philosophy by the ideal it pursues, the 

principles followed in pursuit of the ideal, and the methods used to implement the principles» 

(G. Ballard, n.d.) 

 

«Lean-isberget» er mye brukt for å forstå sammenhengen mellom konsepter, prinsipper og 

verktøy i lean, se Error! Reference source not found.. Lean bygger på et sett av konsepter og 

prinsipper som er å regne som «sjelen» eller grunnmuren for lean filosofi, mens verktøyene 

er det som kalles «kroppen». Det som er viktig å forstå ut fra dette er at verktøyene brukt i 

lean kun er «toppen av isfjellet», og at forståelsen for de grunnleggende prinsippene og 

konseptene er viktigst ved implementering av lean. Manglende forståelse for bakgrunnen til 

verktøyene vil gi større sjanse for feil bruk, noe som vil redusere eller fjerne fordelene man 

ønsker med lean verktøy fullstendig. 
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Figur 3-2 The Lean Iceberg (Alves, n.d.) 

 

En annen figur som viser rollen verktøyene har i lean tankegang er «Lean triangelet», se 

Error! Reference source not found. (“LCI,” n.d.). Triangelet har tre sider som representerer 

ulike sider av et prosjekt. De tre sidene er (1) organisasjonen, det vil si organiseringen av 

teamet som leverer prosjektet, (2) kommersielle interesser for prosjektet og (3) 

operasjonssystemet som brukes av teamet. Operasjonssystemet, det vil si lean metoder og 

verktøy, representerer altså bare en del av det totale prosjektet.  

 

 

Figur 3-3 Lean triangelet (“LCI,” n.d.) 
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3.1.4 LAST PLANNER SYSTEMET 

Involverende Planlegging er en metode bygget på Last Planner System (LPS). Det anses 

derfor som nødvendig at LPS presenteres før en mer grundig gjennomgang av IP gis. Denne 

introduksjonen vil gis i dette delkapittelet.  

 

The Last Planner System (LPS) er et system for fremdriftsplanlegging og -kontroll. Systemet 

er utviklet for å øke produktivitet samtidig som usikkerhet knyttet til arbeidet senkes ved å 

involvere arbeidere i planleggingen av sitt eget arbeid (Frandson, Berghede, & Tommelein, 

2014). Personen eller personene som planlegger oppgaven kalles Last Planner.  

 

3.1.4.1 DEFINISJON AV SUNN AKTIVITET 

 

«En aktivitet er sunn når den kan utføres uhindret» 

(Vi i Veidekke, 2014) 

 

Metoden LPS bygger på tanken om at hindringer skal fjernes før en arbeidet skal utføres slik 

at aktiviteten er å ansees som «sunn» (Frandson et al., 2014). Hindringer blir ofte også kalt 

forutsetninger da det er en forutsetning at de er på plass før en aktivitet kan kalles sunn. Det 

er 7 forutsetninger for en sunn aktivitet, se Figur 3-4.  

 

De syv forutsetningene for en sunn aktivitet: 

1. Forutgående aktiviteter: Må være ferdigstilt og ha korrekt kvalitet 

2. Informasjon: Tegninger og annen informasjon nødvendig for å utføre oppgaven må 

være på plass 

3. Materialer: Nødvendige materialer på plass med korrekt mengde og kvalitet 

4. Mannskap: Mannskap på plass med korrekt kompetanse og stor nok kapasitet 

5. Utstyr: Nødvendig utstyr (inkludert sikkerhetsutstyr) må være på plass 

6. Plass: Arbeidsstedet og området rundt må være klargjort og tilgjengelig 

7. Ytre Forhold: Nødvendige godkjenninger og tillatelser må være på plass. 

Forutsetninger som vær o.l. må også tillate arbeid uten hindringer 
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Figur 3-4: Syv forutsetninger for en sunn aktivitet (Vi i Veidekke, 2014) 

 

3.1.4.2 DE 4 PLANNIVÅENE 

LPS har fire nivåer for planlegging med ulike tidshorisonter og detaljnivå (Frandson et al., 

2014). Jo nærmere i tid man kommer en oppgave jo mer detaljert vil aktiviteten planlegges, 

dette kalles ofte «rullerende planlegging». De fire nivåene i LPS er som følger:  

 

1. Plan over milepæler  

Planen over milepæler viser overordnede milepæler slik som slutten på en fase, 

ferdigstillelse av en stor aktivitet eller andre spesielle oppgaver som ferdigstilles (Frandson 

et al., 2014). Dette gir et grovt estimat over når de ulike delene av prosjektet skal være 

ferdigstilt, men går normalt ikke inn i detaljer på hva de ulike fasene innebærer. Planen lages 

ved å dele opp prosjektet i hoveddelene og fasene som skal utføres, for så å estimere tiden 

det vil ta for hver enkelt del. Estimatene vil normalt bygge på erfaringstall fra lignende 

prosjekter og arbeider. På dette tidspunktet av prosjektet er det stor usikkerhet knyttet til 

estimatene, og milepælene vil da bare representere en omtrentlig tidsramme. Planen vil 

etter hvert erstattes av faseplanen som planlegges det neste steget i metoden. 
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2. Plan over faser  

Planen over fasene i prosjektet tar utgangspunkt i planen over milepæler og utdyper den ved 

å planlegge arbeidet som fører frem til hver milepæl (Frandson et al., 2014). Planleggingen 

utføres ved å ta utgangspunkt i hver milepæl og «arbeide seg bakover» for å finne ut hvilke 

arbeider som må utføres før milepælen oppnås. Det undersøkes altså hvilke typer arbeider 

som må gjennomføres, og varigheten av hver enkelt av arbeidene. Denne prosessen vil 

utføres i samarbeid med fagarbeidere og spesialister som har erfaring med arbeidet som skal 

utføres. Estimatene får da økt sikkerhet knyttet til seg. Arbeidene settes så i rekkefølge ut fra 

hvilke aktiviteter som er avhengige av hverandre. Når alle arbeidene som er nødvendige 

mellom to milepæler er fastsatt kan det så undersøkes om tidsestimatet er for stort eller lite. 

Hvis arbeidet tar kortere tid enn hva som opprinnelig var planlagt i planen over milepæler 

kan den ekstra tiden brukes som buffer mellom de ulike arbeidsoppgavene. Hvis det er for 

lite tid må det gjøres en vurdering om milepælene bør flyttes eller om tiden til noen av 

arbeidsoppgavene kan kortes ned. 

 

3. Utkikksplanlegging  

Utkikksplanlegging, eller «look-a-head schedule», tar utgangspunkt i faseplanen og deler 

fasene videre opp i enkelte oppgaver som skal utføres (Frandson et al., 2014). 

Utkikksplanlegging tar for seg fasene og oppgavene som skal utføres i «nær fremtid», for 

eksempel 1-2 måneder. Det vil planlegges i større detalj de ulike oppgavene som må utføres 

innenfor en fase, og hvilke problemer og hindringer som kan oppstå. Underentreprenører og 

leverandører vil normalt involveres i denne planleggingen for å sikre god nøyaktighet på 

planen. Som tidligere vil disse detaljene bli brukt til å oppdatere planen over milepæler og 

faser. 

 

Utkikksplanlegging brukes for å fremme flyt i arbeidet (H. G. Ballard, 2000). Målet med 

utkikksplanlegging er å identifisere hindringer og å fjerne dem, før arbeidet påbegynnes. Ved 

å fokusere på å gjøre klart for kommende arbeid kan det settes inn tiltak mot problemer og 

hindringer før arbeidet igangsettes. På denne måten oppnås en bedre flyt og mindre sløsing 

av tid til venting når arbeidet var planlagt å utføres. Utkikksplanlegging legger til rette for 

arbeidet som «The Last Planer» skal utføre. Aktivitetene som planlegges i den ukentlige 



56 
 

arbeidsplanen hentes fra listen over arbeider som er «klarert» gjennom 

utkikksplanleggingsprosessen. Uten dette punktet vil den siste arbeideren stå igjen med 

ansvaret for å ordne opp i eventuelle problemer. De vil altså bli oppdaget mye senere og det 

vil være vanskeligere å få fjernet hindringen tidsnok til at den ikke påvirker timeplanen. 

 

4. Ukentlig arbeidsplan  

I slutten av hver uke legges det en siste detaljert plan over hva som skal utføres i den 

kommende uken. Dette arbeidet utføres av «the last planner», som er arbeideren(e) som 

skal utføre arbeidet. Planen tar utgangspunkt i de aktivitetene som er «klargjorte» gjennom 

utkikksplanleggingen og dermed ikke har hindringer for oppstart. Arbeidsplanen inneholder 

en detaljert oversikt over hva, hvordan, når og hvem som skal utføre arbeidet, samt 

nødvendig utstyr og materialer.  Alle forutsetningene må være på plass før arbeidet kan 

begynne.  

 

3.2 INVOLVERENDE PLANLEGGING 

 

«Involverende planlegging (IP) – lean construction, er en metodikk for å drive 

framdriftsplanlegging I prosjektbasert produksjon, i samsvar med våre prinsipper for godt 

forbedringsarbeid» 

(Vi i Veidekke, 2014) 

 

Det vil i dette kapittelet svares på forskningsspørsmål 2: «Hva er Involverende Planlegging?». 

Det vil bli gjennomgått hva Involverende Planlegging er og gis en oppsummering av 

elementene i IP. Det er tidligere i delkapittel 3.1.4 gitt en introduksjon til LPS som er 

metoden IP er bygget på. Planstrukturen ble her presentert i detalj og vil derfor ikke gjengis i 

dette kapittelet. Dette kapittelet bygger i sin helhet på Veidekkes veileder om Involverende 

Planlegging.  
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3.2.1 BAKGRUNN 

Innføring av Involverende Planlegging (IP) er fase to av totalt tre faser i utviklingsprosessen 

«Vi i Veidekke» (Vi i Veidekke, 2008). De tre fasene vil bygge oppå hverandre som 

byggeklosser, det er derfor viktig at fase én ligger i bunn for at de utviklingsprosessen skal ha 

sin ønskede effekt.  De tre fasene i Veidekkes utviklingsprosess Vi i Veidekke (Vi i Veidekke, 

2008)Error! Reference source not found. viser hvordan de tre fasene bygger på hverandre 

og hva fokuset i hver fase er. Det er også en forskjell i omfanget man ønsker å nå ut til i fase 

en og to. Hvor man i fase en fokuserte på bedriftskultur innad i Veidekke ønsker man med 

fase to og IP å involvere underentreprenører i større grad. Dette samsvarer også med lean 

tankegang om at hele verdikjeden frem til det endelige produktet må forbedres for å få full 

effekt. 

 

 

Figur 3-5 De tre fasene i Veidekkes utviklingsprosess Vi i Veidekke (Vi i Veidekke, 2008) 

 

Veidekke Entreprenør startet i 2006 gjennomføringen av totalt 6 pilotprosjekter for å teste 

ut konseptet IP (Vi i Veidekke, 2008). Pilotprosjektene ble gjennomført i perioden 2006 -

2008. Erfaringene fra disse første 6 pilotprosjektene sammen med anbefalinger for videre 

læringsprosjekter ble presentert i en veileder Veidekke gav ut i 2008. Dette var den første av 

nå tre utgaver av IP-veileder Veidekke har produsert. Fra 2008 – 2010 ble det gjennomført 

27 læringsprosjekter bygget på de tidligere erfaringene. Erfaringer fra disse ble presentert i 

Veidekkes andre utgave av veilederen i 2011 (Vi i Veidekke, 2011). Den tredje og til nå siste 

versjonen av veilederen ble utgitt i 2014. Denne versjonen har utviklet seg videre fra de 
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forrige ved at risikostyring er inkludert som et eget element i metoden. Dette er ikke hentet 

fra LPS, men er Veidekkes måte å samle viktige fokusområder i et felles system. Det arbeides 

nå med en fjerde versjon av veilederen (Aslesen, 2017). Denne versjonen skal samle IP med 

«Involverende Planlegging i Prosjektering» (IPP) til et helhetlig konsept. Det er forventet at 

denne skal bli ferdig i slutten av 2017. 

 

3.2.2 HVA ER INVOLVERENDE PLANLEGGING? 

Involverende planlegging (IP) er Veidekkes metode for fremdriftsplanlegging bygget på lean 

metoden LPS (Vi i Veidekke, 2014). Hovedmålet med metoden er å skape flyt i produksjon, 

redusere risiko og redusere tapt tid.  

 

 

 

Figur 3-6: Arbeidstid delt inn i produktiv tid og tapt tid (Vi i Veidekke, 2014) 

 

Tapt tid kan være både uproduktiv tid som venting eller motproduktiv tid slik som retting av 

feil, se Error! Reference source not found.. Veidekke har identifisert to årsaker som 

forårsaker tapt tid og dårlig flyt: aktiviteters tidsbruk varierer og forutsetninger for å kunne 

utføre en aktivitet er ikke tilstede (en usunn aktivitet). Ved å redusere tapt tid vil man oppnå 

en økning i total produktivitet, og mindre «waste». Det er viktig å forstå at lean ikke handler 

om å jobbe raskere eller hardere, men å fjerne den tapte tiden. Målet er å fjerne alle 

hindringer for å få en sunn aktivitet (les om i delkapittel 3.1.4.1) Ved å gjerne hindringer før 

arbeidet skal utføres skal ikke tape tid på venting eller risikere å utføre arbeid feil. På denne 

måten reduseres tapt tid. 
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For å nærmere beskrive hva Veidekke ønsker å oppnå og hva IP dreier seg om har de i 

veilederen oppsummert syv punkter, se Figur 3-7 (Vi i Veidekke, 2014). 

 

 

Figur 3-7: Oppsummering av hva IP dreier seg om (Vi i Veidekke, 2014) 

 

3.2.3 DE FEM HOVEDELEMENTENE 

IP består av fem hovedelementer som sammen skal føre til punktene presentert i Figur 3-7.  

Disse vil dette delkapittelet presenteres hva de fem elementene er med en kort forklaring til 

hver av dem.  

 

1. Arbeidsdeling i tid 

IP bruker en inndeling hvor ulike ledelsesnivåer skal ha hovedfokus på ulike tidshorisonter i 

prosjektet, se Figur 3-8 (Vi i Veidekke, 2014). Dette betyr ikke at prosjektleder ikke vet hva 

som skal skje i morgen, men fokuset vil være på hvilke hindringer som kan oppstå 5-10 uker 

frem i tid. Figur 3-8 viser hvilke tidshorisonter ulike ledelsesnivåer skal se på. 
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Figur 3-8: Arbeidsdeling i tid i IP (Vi i Veidekke, 2014) 

 

2. Hindringsanalyse 

Å skape sunne aktiviteter er et viktig element i både IP og LPS. Det ble i delkapittel 3.1.4.1 

gitt en introduksjon og forklaring til hva en sunn aktivitet er. Fokus på de 7 forutsetningene 

er veldig viktig for å oppnå en reduksjon i avvik fra fremdriftsplanen.  

 

3. Plansystemet 

Plannivået i IP er inndelt i to nivåer: strategiske planer og operative planer, se Figur 3-9.  Den 

strategiske planen er fremdriftsplanen som legges i oppstarten av prosjektet, les: 

faseplanmøtet (også kalt lappeteknikkmøtet). Denne planen legges kun en gang. Den 

operative planen er en oppdatert versjon av den strategiske planen. Den vil gjennom 

prosjektet endres ved behov. Aktivitetene fra faseplanen vil overføres til utkikksplanen for så 

å videresendes til uke- og lagsplanen når tidshorisonten tilsier det. 
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Figur 3-9: Plan- og møtestruktur i IP  (Vi i Veidekke, 2014) 

 

4. Møtestrukturen 

Som en konsekvens av planstrukturen og arbeidsdelingen i tid er også møtestrukturen 

tilpasset tidshorisonten for de ulike planene, se Figur 3-9. Dette vil si at ulike ledelsesnivåer 

deltar på møter med ulike tidshorisonter som fokus. Et eksempel på dette er prosjektledere 

fra UE som deltar på driftsmøter, og BAS fra UE som deltar på BASmøtene. 

 

5. Risikostyringen 

Det siste elementet i IP er risikostyring.  Dette elementet som tidligere nevnt nytt for 

veileder versjon 3, og er tatt med som et ledd i Veidekkes mål om bedre HMS på alle 

Veidekkes prosjekter. Risikostyringen utføres som en integrert del av 

fremdriftsplanleggingen.  
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4 RESULTATER 

Det vil i dette kapittelet svares på forskningsspørsmål 3: «Hvilke utfordringer opplever UE i 

praksis med IP?» Det vil bli presentert resultater fra både intervjuene og 

spørreundersøkelsen som ble gjennomført. Det ble identifisert 5 utfordringer gjennom 

intervjuene, resultatene vil presenteres under disse 5 hovedpunktene. Spørreundersøkelsen 

vil presenteres gruppert slik som spørreundersøkelsen ble utformet. 

 

4.1 INTERVJU 

Det ble totalt gjennomført 6 intervjuer i perioden 19.04.17 – 25.04.17. Alle 

underentreprenørene som ble intervjuet var hentet fra prosjektene Hjalmar Johansen Vgs i 

Skien og Sjøparken Agnes i Stavern. 

 

3 av intervjuene ble gjennomført person-til-person mens de resterende 4 var 

telefonintervjuer. Én av de deltagende underentreprenørene hadde med seg en ekstra 

kollega (deltagelsen var avtalt på forhånd) med lang erfaring fra prosjekter med Veidekke. 

Det ble derfor totalt 7 personer som ble intervjuet, hvor 2 av disse var i samme intervju. Alle 

UE har et nummer (UE1 – UE7) utdelt tilfeldig i etterkant av gjennomført intervju. 

 

Intervjuobjektene hadde alle stilling som prosjektleder i sitt firma. Ansettelsestiden i denne 

spesifikke stillingen varierte fra under 1 år til over 32 år, hvor 4 av dem svarte over 10 år. 

Tiden brukt på gjennomføringen av hvert intervju varierte fra ca. 40 – 70 minutter. Den 

samlede tiden brukt på alle intervjuene (basert på tid hentet fra taleopptak) var 5 timer og 

15 minutter.  

 

De identifiserte utfordringene er oppsummert i Tabell 2-1. Lys blå viser alle utfordringene 

som ble identifisert, mens mørk blå identifiserer det hver enkelt UE oppgav som de to 

viktigste utfordringene. 
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Tabell 4-1: Identifiserte utfordringer fra intervjuene. Lys blå viser alle de identifiserte områdene, mørk blå de to viktigste områdene hver 

UE identifiserte. 

 

4.1.1 SEN INVOLVERING 

 

«I utgangspunktet ble vi involvert tidlig nok, men sett i retrospekt når vi har oppdaget 

problemene vi har sett nå etterpå, så burde vi kanskje vært involvert enda tidligere»   

(UE4, 2017, p. 4) 

 

Den første identifiserte utfordringen er for sen involvering av UE i prosjektene. Dette var det 

3 UE som identifiserte som et problem, og 1 av dem oppgav dette som en av de viktigste 

forbedringsområdene. Bakgrunnen for ønsket om tidligere involvering var basert på 

opplevelsen av for liten tid selv til prosjektering og/eller for lite tid til å planlegge og revidere 

fremdriftsplanen sammen etter opprinnelig lappeteknikkmøte. «En ting er å se gjennom 

planen og melde tilbake, men det er ikke det samme som å sette seg sammen og se på den 

planen en gang til med friske øyne og ny informasjon» (UE4, 2017, p. 4). 

 

UE1 forklarte i sitt intervju han/hun opplever at tiden fra UE får jobben til lappeteknikkmøtet 

er for liten, og at de da får for liten tid til prosjekteringen av eget arbeid. «Man blir kalt inn til 

                       Intervjuobjekt 

Utfordring 
UE1 UE2 UE3 UE4 UE5 UE6 UE7 

Sen involvering 
       

Opplæring 
       

Informasjon om forventninger 

og mål 

       

Informasjonsoverføring på tvers 

av og/eller mellom to møter 

       

Avvikshåndtering 
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IP-møte veldig fort etter at man har fått jobben, og man kanskje ikke hatt tid til å planlegge 

skikkelig. Man har sendt inn et tilbud men det er nødvendig i prosjekteringen å justere for 

eksempel beskrivelsene i forhold til timer og slikt. Hvis man hadde fått mer tid til denne 

forberedningen så ville det blitt litt mindre gjetting på tid i møtene» (UE1, 2017, p. 1). 

 

For lite muligheter til å endre på planer etter lappeteknikkmøtet ble også tatt opp som en 

utfordring. «Det hender jo at man ikke har all nødvendig informasjon der og da. I møtene får 

man satt opp planer basert på den informasjonen som er tilgjengelig, men så må det også 

være mulig å innhente informasjon som man ser man trenger og så justere deretter» (UE4, 

2017, p. 4). UE1 mente også at en mulighet til å revidere planen en gang til etter opprinnelig 

lappeteknikkmøte ville bedret planen og hindret at lapper må flyttes på helt fra starten av 

prosjektet (UE1, 2017, p. 1).  

 

4.1.2 OPPLÆRING 

 

Om IP: «Ideen er god, men dersom personene som skal utføre det ikke er både opplært og 

forberedt så hjelper ikke systemet så veldig mye. Man må få opplæring om hva som skal skje 

og hvordan man skal tenke slik at man kan forberede seg til planleggingen»  

(UE7, 2017, p. 7) 

 

Den andre identifiserte utfordringen er mangel på opplæring av underentreprenørene. Dette 

identifiserte 5 av UE som et problem, og 4 av dem mente at dette var et av de viktigste 

forbedringsområdene. Opplæring oppleves som viktig, både for å ha kjennskap til hvordan 

metoden gjennomføres og for å forstå hvorfor metoden utføres slik den gjøres. Av de 7 

deltagerne svarte 5 at de ikke hadde fått noen formell opplæring. 2 av disse oppgav av de 

hadde fått tilsendt noen ark om IP, men at det ikke ble gitt noen videre informasjon eller satt 

krav til at disse skulle leses. De 2 resterende deltagerne sa at de hadde fått opplæring på det 

første prosjektet de deltok på, men ikke hadde fått tilbud om dette på senere prosjekter. 

Opplæringen hadde bestått av et møte/kurs hvor det ble gått gjennom hva IP er og hvordan 

det skal gjennomføres.  
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Knyttet til opplæring ble det også spurt om de hadde kjennskap til veilederen om IP. 

Veilederen gir en kort, men likevel grundig innledning til hvorfor IP brukes, hva elementene i 

IP er og hvordan det skal gjennomføres. Kjennskap til denne er derfor viktig i opplæringen av 

underentreprenørene. 6 av 7 svarte at de hadde kjennskap til veilederen, mens 1 person 

aldri hadde hverken sett eller hørt om den. 2 av UEene svarte at de hadde veilederen selv. 

 

4.1.3 INFORMASJON OM FORVENTNINGER OG MÅL 

 

«Noen har gjort det før og deler opp alle aktivitetene sine som man skal, mens andre skriver 

alt på én lapp og sier seg ferdig. Det er det mye av. Man burde få informasjon på forhånd slik 

at man kan forberede seg på hvordan alt skal deles opp og hvordan det skal utføres på det 

spesifikke prosjektet: slik skal vi gjøre det her» 

(UE2, 2017, p. 2) 

 

Den tredje identifiserte utfordringen er mangel på informasjon om forventninger og mål. 

Dette var den klart største utfordringen da hele 7 av 7 som ble intervjuet oppgav dette som 

et problem, og 5 av 7 oppgav det som en av de største problemene. Alle intervjuobjektene 

virket oppriktig som at de ønsker å forberede seg bedre til møter, men at manglende 

informasjon om hva de skulle forberede seg på hindret dette. Spesielt ble lappeteknikkmøtet 

nevnt som svært vanskelig å gjennomføre dersom man ikke tidligere hadde deltatt på et slikt 

møte.  

 

Flere kunne fortelle at de hadde opplevd at UE møter alt for dårlig forberedt til det første 

lappeteknikkmøtet. Dette fordi de ikke visste hva målet for møtet var og heller ikke hva de 

skulle forberede seg på. UE7 forklarte det slik: «Jeg var ikke klar i det hele tatt når vi kom 

første gang på byggeplassen for å gjennomføre lappemøtet. Da blir det veldig ad hock og det 

var mye som måtte rettes på i ettertid» (UE7, 2017, p. 7). UE1 mente også at det var mange 

som møtte opp uforberedt fordi det gjerne er antatt av Veidekke at alle har hatt opplæring. 

Dersom dette ikke har vært tilfellet har gjerne noen ark om IP blitt send ut, men ingen 

formell opplæring blir gjennomført (UE1, 2017, p. 1).   
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Det ble også etterlyst informasjon om agenda for møter i forkant av gjennomførelse. De 

fleste oppgav at det sendes ut møteinnkallelse, men at disse ikke inneholder noe mer info 

enn tid og sted. UE4 oppgav at eventuelle problemer burde opplyses om i møteinnkallelsen 

slik at man kan sjekke opp dette på forhånd.  «Det er ganske nytt så mange vet ikke hva det 

går ut på eller hva de skal forberede seg på» (UE6, 2017, p. 6). UE2 fortalte at siden møtene 

gjennomføres på litt forskjellige måter avhengig av typen prosjekt var det en risiko for å 

forberede seg feil (UE2, 2017, p. 2). Dette hadde ført til at han/hun selv hadde brukt masse 

med tid som hadde vært bortkastet, og at planleggingen måtte utføres der og da likevel. 

 

Ønsket om en klarere agenda ble også av flere nevnt knyttet til effektivisering av møtene. 

«Det trengs å vite hva som forventes. Da hadde vi brukt veldig mye kortere tid på ting, det 

hadde vært mer effektivt og det hadde vært lettere for de som skal lage prosjektplanene i 

etterkant» (UE2, 2017, p. 2).  

 

4.1.4 INFORMASJONSOVERFØRING PÅ TVERS AV OG/ELLER MELLOM TO MØTER 

 

«Møtene er én ting, det er mellom møtene hvor bygget skjer. Da er deling av informasjon et 

problem»  

(UE2, 2017, p. 2) 

 

Den fjerde utfordringen som ble identifisert var samhandling på tvers av og/eller mellom 

møter møtene, dette ble tatt opp av 4 av de 7 intervjuobjektene hvor 1 person mente at 

dette var en av de viktigste problemene. Informasjonsoverføring ble samlet i et enkelt punkt 

da det ble vurdert at løsningene for problemet ville kunne være lignende. På grunn av IP sin 

møtestruktur deltar prosjektledere på driftsmøter (faseplanmøtet) mens BAS deltar på 

BASmøter (ukeplanmøtet). Veidekkes BAS er eneste deltager på begge disse møtene (som 

deltager på driftsmøtet og leder for BASmøtene). Dette setter høye krav til hans/hennes 

evner til å overføre informasjon mellom møtene.  
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Med bakgrunn i møtestrukturen var det flere av UE som nevnte at et møtereferat hadde 

vært fordelaktig for å få med seg informasjon fra BASmøtet. UE7 forklarte det slik: «Det som 

kunne vært litt interessant er et lite referat fra de andre sine møter (..) Når det oppstår 

problemer er det interessant å kunne gå tilbake å se når vi egentlig varslet om det og om det 

kom frem på møtet. Om ikke et referat så burde planen automatisk blir lagt ut slik at man 

kan se hva som er blitt pratet om» (UE7, 2017, p. 7). 

 

Det ble understreket av de fleste at ønsket ikke var et langt og omfattende møtereferat, men 

en kort oversikt over viktige momenter. Dette for å kunne gå tilbake og sjekke hva som ble 

diskutert både på sine egne og deres BAS sine møter. For eksempel for å kunne sjekke 

resultatene fra forrige møte før det neste gjennomføres. Det ble også nevnt at det ville gjøre 

det lettere å gå tilbake i møtereferatene for å se hvilke avvik som er gjengangere. UE4 sa det 

slik: «Man trenger noe å vise til. Dersom det ikke står noe sted så gjelder det ikke» (UE4, 

2017, p. 4).  

 

Et annet moment som ble nevnt av UE1 var at et møtereferat kun er fordelaktig dersom det 

er ærlig. Alle avvik må skrives ned, også der Veidekke selv har gjort noe feil. Han/hun 

forklarte: «Det er viktig at det faktisk skrives ned det som tas opp. Skal ikke bare bli rosenrødt 

fordi det skal gå til en eller annen sjef» (UE1, 2017, p. 1). UE5 fortalte at de ofte fikk 

møtereferater, men at de kom så sent at det ikke var tid til å se gjennom før neste møte 

skulle gjennomføres.  

 

Det ble også ytret et ønske fra flere om en enklere måte å dele informasjon på mellom to 

møter. UE4 forklarte det slik: «Mailer forsvinner veldig lett. I de to ukene mellom møter er 

det et vakuum, da blir det bare telefoner og mailer frem og tilbake. Mailene forsvinner og 

telefonene er det ingen som husker. Hvis man hadde hatt en mulighet for et felles system for 

å legge inn endringer så tror jeg det hadde vært bra» (UE4, 2017, p. 4). 
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4.1.5 AVVIKSHÅNDTERING 

 

«Avvik blir ikke tatt nok tak i synes jeg. Det har ofte gått ut over vårt arbeid og gitt oss 

økonomiske konsekvenser. Det har blitt tatt opp på flere møter og er også blitt varslet med 

en skriftlig avviksmelding. Jeg mener at Veidekke kunne gjort mer for å ordne opp i dette. 

(UE7, 2017, p. 7) 

 

Det femte og siste punktet som ble identifisert var for lite eller for dårlig avvikshåndtering. 

Dette ble tatt opp av alle intervjuobjektene, og 3 av de 7 mente at dette var en av de største 

utfordringene. Det må her understrekes at det da er snakk om avvik fra fremdriftsplanen, 

ikke for eksempel HMS-avvik. Avvik er vurdert oppstått fordi hindringene ikke er fjernet og 

aktiviteten derfor ikke er sunn. 

 

«Hva gjør man når det oppstår et problem? Flytter man på lappen inne eller gjør man noe 

med problemet ute? Det er ofte litt for lett å flytte på lappen (..) Det er jo billigere å flytte en 

lapp i et møte enn å skaffe tre ekstra mann, det er det det går på» (UE3, 2017, p. 3). Flere av 

UE forklarte at svaret på avvik ofte var å flytte aktiviteten lengre frem i tid, uten å videre ta 

hensyn til hvordan dette vil påvirke annet arbeid og sluttdatoen for prosjektet. UE4 forklarte 

det slik: «Hvis man merker at man er ute og kjører, og da kan rette på det ved å bare flytte 

punktet i planen og si nå er vi på track igjen. Da har man ikke retta opp problemet, man har 

retta planen. Da har man ikke løst noen ting» (UE7, 2017, p. 7) 

 

Det var enighet om at avvik rapporteres, men at den videre håndteringen av disse er 

mangelfull. Dette fører til at mange får økonomiske følger som en konsekvens av andres 

avvik. «Mange ganger kommer det opp de samme tingene uke etter uke etter uke uten at det 

blir gjort noe med. (..) Møteleder må kreve mer» (UE3, 2017, p. 3). «Det koster ekstremt med 

penger når folk ikke følger opp det som dem skal» (UE2, 2017, p. 2). 

 

Det ble også opplevd at Veidekke gjerne var grunn i det første avviket fra planen, og at alle 

UE derfor måtte ende sine planer helt fra starten av prosjektet. Håndteringen av avvik 

oppleves også å være noe forskjellig avhengig av hvem som er skadelidende. UE2 forklarte 
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det slik: «Veidekke bør følge mer opp at alle holder det dem lover, ikke bare når Veidekkes 

arbeid blir stoppet opp men alle andre UE» (UE2, 2017, p. 2). 

 

4.2 SPØRREUNDERSØKELSE 

Mailen med undersøkelsen ble sendt ut 27.05.17 og en påminnelse ble sendt en uke senere. 

Se vedlegg D for mailen som ble sendt ut med undersøkelsen og vedlegg E for spørsmålene 

spurt i spørreundersøkelsen. Det ble totalt mottatt 103 svar på undersøkelsen i tidsrommet 

27.05.17 – 02.06.17. Dersom det tas utgangspunkt i at 661 personer har mottatt 

undersøkelsen betyr dette at svarprosenten var på 15,6%. 

 

Oversikten over tidsbruk viste at det ble brukt 21 timer og 42 minutter på undersøkelsen. Av 

disse viste to av svarene at det var brukt over én time. Det antas at disse personene gjerne 

har åpnet undersøkelsen, hatt lunsj eller lignende og så ferdigstilt den i ettertid. Dersom 

disse tas ut av den totale tiden ble det brukt 18 timer og 7 minutter. Dette er et 

gjennomsnitt på 10 minutter og 45 sekunder per svar, som samsvarte godt med den 

estimerte tidsbruken på ca. 10 minutter. 

 

4.2.1 BAKGRUNN 

Totalt fikk spørreundersøkelsen inn 103 besvarelser. Av de totalt 103 svarene var det 46 

personer som svarte at de kjente til Veidekkes konsept, mens 57 personer svarte at de ikke 

hadde kjennskap til konseptet. Dette vil si at data som samsvarer med tilsiktet målgruppe er 

46 besvarelser. Figur 4-1 viser hvor mange % som svarte hva på spørsmål om kjennskap til IP. 
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Figur 4-1: Kjennskap til konseptet IP 

 

Videre vil alle resultatene som oppgis være hentet fra disse 46 besvarelsene. Dette er gjort 

fordi det er disse som samsvarer med tilsiktet målgruppen.  

 

4.2.1.1 STILLING 

Som et inngående spørsmål i undersøkelsen ble det spurt om hva som var nåværende stilling 

til vedkommende. Svarene viste at 65% var prosjektledere, ingen av personene var BAS og 

35% oppgav «annet». Av de som svarte en annen stillingsbeskrivelse var det diverse svar 

som daglig leder eller prosjektsjef og andre stillinger som kalkulatør og salg.  
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Figur 4-2: Nåværende stilling 

 

Det ble videre spurt om antall år personen har hatt i nåværende stilling, se Figur 4-3. for 

svarene på dette. Svarene viste at over 60% hadde hatt stillingen i over 10 år, og totalt 91% 

svarte over 6 år. Ingen oppgav at de hadde hatt stillingen i 1 år eller kortere. 

 

 

Figur 4-3: Antall år i nåværende stilling 

 

4.2.1.2 DELTAKELSE I PROSJEKTER 

For å kartlegge erfaringen personene sitter med ble det spurt om totalt antall prosjekter de 

har deltatt på i tillegg til hvor mange av disse prosjektene som benyttet IP. Svarene på dette 
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er presentert i Figur 4-4. Resultatene viste at 98% hadde deltatt på 2 eller flere prosjekter 

med Veidekke. 37% av disse svarte over 10 prosjekter. For prosjekter hvor IP er benyttet var 

svarte 30% at de har deltatt på 1 eller ingen prosjekter. Besvarelsene viser også at 52% 

hadde deltatt på færre enn 5 prosjekter hvor IP ble benyttet. 

 

 

Figur 4-4: Antall prosjekter i samarbeid med Veidekke 

 

4.2.2 OPPLÆRING 

For å kartlegge opplæringstilbudet ble det spurt om det ble gitt opplæring i IP på prosjektene 

de har deltatt på. Svarene er presentert under i Figur 4-5. Totalt svarte 57% at de ikke hadde 

fått tilbud om opplæring på noen av prosjektene. 17% svarte at de fikk tilbud kun på det 

første prosjektet, mens 24% hadde fått opplæring på noen av prosjektene. Det var 2% som 

svarte at det ble gitt tilbud om opplæring på alle prosjektene. 
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Figur 4-5: Tilbud om opplæring 

 

Det ble videre spurt om hva opplæringen bestod av. Det var her mulig å svare flere av 

alternativene dersom de mottok ulike kombinasjoner av opplæring. Svarprosent på hvert 

alternativ representerer derfor prosentandelen av de 46 som krysset av for dette 

alternativet (Total sum av prosentene ter derfor over 100%). Svarene på dette er presentert i 

Figur 4-6. 

 

 

Figur 4-6: Innhold i opplæringen 

 

På bakgrunn av hva de selv mottok ble det spurt om det var noen typer opplæring de ønsket 

at de hadde fått tilbud om. Det var også her mulig å svare flere av alternativene. De mottatte 



76 
 

svarene er presentert i Figur 4-7. 43% oppgav at de synes de mottok nok opplæring. Svarene 

fra de som ønsket en annen type veileder viser at flest personer ønsker å motta veilederen 

om IP. Videre er et informasjonsskriv og/eller et kurs/informasjonsmøte etterspurt.  

 

 

Figur 4-7: Ønsket opplæring om IP 

 

Som et oppfølgingsspørsmål ble det spurt om hvilken kjennskap vedkommende hadde til 

Veidekkes veileder om IP. Resultatene fra dette spørsmålet er representert i Figur 4-8 og 

Figur 4-9. Fra Figur 4-8 ser man at 54% aldri før hadde hørt om veilederen i IP. Av de som 

hadde hørt om dem ble det også kartlagt i hvilken grad de hadde kjennskap til den, dette er 

vist i Figur 4-9. Det var på dette spørsmålet mulig å svare på flere av alternativene. Man ser 

her at blant de som har hørt om veilederen om IP er det 48% som har lest i den. Det bør også 

merkes at det er hele 38% som har hørt om den. 
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Figur 4-8: Kjennskap til Veidekkes veileder om IP 

 

 

Figur 4-9: Erfaring med bruk av Veidekkes veileder om IP 

 

4.2.3 OM INVOLVERENDE PLANLEGGING  

På spørsmålet om hva som var UE sitt overordnede inntrykk av IP svarte 69% at de hadde et 

bra eller veldig bra inntrykk, se Figur 4-10. 15% svarte hverken eller mens 2% svarte at de 

hadde et dårlig inntrykk av IP. Det var ingen som svarte at de hadde et veldig dårlig inntrykk, 

mens 13% svarte at spørsmålet ikke var aktuelt/vet ikke. 
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Figur 4-10: Inntrykk av IP 

 

Det ble så presentert flere utsagt knyttet til deres opplevelse av IP. Det skulle på dette svares 

hvor enig man var med utsagnet på en skala fra veldig uenig – veldig enig eller ingen mening 

om dette. Resultatene fra dette er presentert i Figur 4-11 og Tabell 4-2: Utsagn knyttet til IP. 

Det kan her legges merke til at det på de fleste utsagnene ble svart delvis eller veldig enig.  
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Figur 4-11: Utsagn knyttet til IP  
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Tabell 4-2: Utsagn knyttet til IP 
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4.2.4 SUNN AKTIVITET 

Det ble videre spurt spørsmål knyttet til begrepet «sunn aktivitet» og avvikshåndtering. Først 

ble det spurt hvor ofte begrepet sunn aktivitet har blitt brukt i prosjektene hvor IP benyttes. 

Resultatet av dette vises i Figur 4-12. Svarene her viste at 43% aldri hadde hørt om begrepet 

før. De resterende 57%  av svarene ser man at er normalfordelt med størst vekt på «av og 

til». 22% svarte dette alternativet.  

 

 

Figur 4-12: Bruk av begrepet «sunn aktivitet» i prosjekter hvor IP benyttes 

 

Det ble så spurt spørsmål knyttet til bakenforliggende årsak for avvik i fremdriftsplanen. 

Svarene for dette vises i Tabell 4-3 og Figur 4-13. Svarene som ble gitt viser at forutgående 

aktiviteter og mangel på tilgang til plassen oftest er årsaken. Mangel på informasjon ser så ut 

til å være på andreplass. Mangel på informasjon, materialer og mannskap er sjeldnere 

grunner mens mangel på utstyr/verktøy og ytre forhold er mest sjeldent.  Fra Tabell 4-3 ser 

vi at det klareste funnet er at 50% mente at forutgående aktiveter som ikke er ferdige svært 

ofte er årsaken til avvik. 

 

Det ble til slutt presentert en del utsagt knyttet til avvik og avvikshåndtering. Svarene på 

dette er vist i Figur 4-14 og Tabell 4-4. Resultatene her viste at det var generell enighet i de 

fleste utsagnene som ble gitt. 
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Tabell 4-3: Årsak til avvik 

 

 

 

Figur 4-13: Årsak til avvik 
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Figur 4-14 Utsagn knyttet til avvik 
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Tabell 4-4: Utsagn knyttet til avvik 

 

 

4.2.5 MØTESTRUKTUR/-INNHOLD 

Alle spørsmålene knyttet til møtestruktur/-innhold ble presentert utsagt. Svarene som ble 

mottatt er presentert i Figur 4-15 og Tabell 4-5. 
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Figur 4-15: Utsagn knyttet til møtestruktur/-innhold 
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Tabell 4-5: Utsagn knyttet til møtestruktur/-innhold 

 

 

4.2.6 UTBYTTE SOM UE 

Det ble til slutt spurt om spørsmål knyttet til utbyttet UE har opplevd fra IP. Figur 4-16 og 

Figur 4-17 viser svarene som ble mottatt om erfaringer fra IP og andre prosjekter. Det vises 

her at 67% mener de har lært noe fra IP som de har tatt i bruk i andre prosjekter. 30% svarte 

at de har lært noe fra andre prosjekter som de skulle ønske IP kunne ha implementert.  

 

Spørsmål/Svar alternativer Veldig uenig Delvis uenig Nøytral Delvis enig Veldig enig Ingen mening om dette

Jeg får tilstrekkelig informasjon i 

forkant av møter
7 % 11 % 30 % 37 % 11 % 4 %

Jeg vet hva som forventes av meg til 

hvert møte
2 % 13 % 11 % 43 % 26 % 4 %

Deltagerne møter opp til møter 0 % 4 % 15 % 48 % 26 % 7 %

Jeg møter forberedt til møter 0 % 0 % 7 % 52 % 37 % 4 %

Andre deltagere møter forberedt til 

møter
2 % 7 % 22 % 43 % 20 % 7 %

Jeg bidrer og involverer meg på 

møtene
0 % 2 % 9 % 30 % 54 % 4 %

Andre deltagere bidrar og involverer 

seg på møtene
0 % 4 % 13 % 41 % 37 % 4 %

Møtene har en klar agenda 2 % 7 % 11 % 46 % 30 % 4 %

Møteleder holder samme struktur på 

alle møter
4 % 7 % 11 % 46 % 28 % 4 %

Møteleder lar alle komme til ordet 0 % 0 % 7 % 28 % 59 % 7 %

Møteleder fremmer involvering fra alle 

deltagere
0 % 7 % 15 % 24 % 50 % 4 %

Det er vanskelig å dele informasjon 

mellom aktørene i tiden mellom to 

møter

4 % 26 % 24 % 24 % 11 % 11 %

Det er for lite informasjonsflyt på tvers 

av de ulike typene møter (f.eks. 

mellom drifts- og basmøte)

0 % 17 % 28 % 35 % 7 % 13 %

Det sendes alltid ut et møtereferat i 

etterkant av et møte
9 % 2 % 7 % 22 % 57 % 4 %

Jeg savner et møtereferat fra møtene 

jeg selv deltar på
30 % 35 % 15 % 9 % 7 % 4 %

Jeg savner et møtereferat fra møtene 

jeg ikke selv deltart på
26 % 22 % 28 % 7 % 13 % 4 %
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Figur 4-16: Lært noe fra IP som er brukt i andre prosjekter 

 

 

Figur 4-17: Lært noe fra andre prosjekter som burde brukes i IP 

 

Til slutt ble det gitt en del utsagn knyttet til utbyttet UE opplever fra IP, se Tabell 4-6 og Figur 

4-14. Svarene her viste et større avvik fra enigheten som tidligere ble opplevd knyttet til 

utsagnene. 
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Tabell 4-6: Utsagn knyttet til utbyttet som UE 
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Figur 4-18: Utsagn knyttet til utbytte som UE 
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5 DISKUSJON 

Det vil i dette kapittelet svares på forskningsspørsmål 4: «Hvordan kan Veidekke forbedre 

disse svakhetene?». De viktigste funnene fra resultatkapittelet vil diskuteres og det vil gis et 

forslag til hvordan Veidekke kan forbedre de indentifiserte utfordringene.  

 

5.1 BAKGRUNN 

Det ble både i mail og på første siden av spørreundersøkelsen klargjort at målgruppen 

undersøkelsen var ment for prosjektledere og BAS hos UE som samarbeider/har samarbeidet 

med Veidekke på et prosjekt som har brukt IP. Det var derfor noe overaskende at det ikke 

ble mottatt noen svar fra BAS. Dette har gjort sammenligningen mellom svar fra 

prosjektleder og BAS umulig, og dette er derfor ikke videre behandlet. 

 

5.2 IDENTIFISERTE UTFORDRINGER 

Det vil videre diskuteres samsvaret mellom funn i intervjuene, spørreundersøkelsen og 

eventuell teori.  

 

5.2.1 SEN INVOLVERING 

Det ble i delkapittel 4.1.1 presentert resultater fra intervjuene som viste at 3 av 7 (42%) 

underentreprenører opplevde å bli for sent involvert i prosjektet. Bakgrunnen for ønsket om 

tidligere involvering var basert på opplevelsen av for liten tid selv til prosjektering og/eller 

for lite tid til å planlegge og revidere fremdriftsplanen sammen etter opprinnelig 

lappeteknikkmøte. Det må her påpekes at ikke alle UE oppgav begge som et problem.  

 

Figur 4-11 viste utsagnet «Jeg opplever å bli for sent involvert i de fleste prosjekter» at 67% 

var delvis eller veldig enige, 13% var nøytrale, 20% var delvis eller veldig uenige. Det kan 

tenkes at det er knyttet til for lite tid til egen planlegging eller for lite tid til samarbeid om 

fremdriftsplanlegging slik funnene fra intervjuene viste. Det som kan trekkes ut fra dette er 

at hele 67% var enige i større eller mindre grad at UE blir for sent involvert i prosjekter. 
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Det ble uttrykt et ønske om å få mer tid til å gjennomføre prosjekteringen før 

lappeteknikkmøtet, å flytte lappeteknikkmøtet til et tidligere tidspunkt og/eller ha en form 

for oppfølgingsmøte til lappeteknikkmøtet. 

 

For å forbedre dette området vil det ikke bare være viktig å få UE med raskest mulig på 

fremdriftsplanmøter, men også å gi UE nok tid til planlegging av arbeidet før det første 

møtet. For at dette skal gi en effekt på bedre fremdriftsplanmøter er det da også viktig at det 

gis tydelig informasjon om hva og hvordan man skal forberede seg. UE4 sa i sitt intervju at: 

«Hvis jeg skal peke på et forbedringspunkt så ville det kanskje vært å ha et hovedoppstarts 

IP-møte og så hatt et oppfølgingsmøte et par uker etterpå. Da kan folk få se over planen og 

undersøke manglende informasjon, og så kan man sette en endelig fremdriftsplan til slutt» 

(UE4, 2017, p. 4). 

 

En mulig løsning på dette kan være å forbedre rutiner for utvelgelse av UE etter et oppdrag 

er vunnet. Hvordan en slik utvelgelse foregår er ikke dekket av denne oppgaven. 

Vurderingen om hvordan dette eventuelt kan gjøres (hvis mulig) må derfor gjøres nøye for 

eventuelle tiltak tas. Det som kan være et lettere tiltak for å forbedre deler av problemet er 

å flytte lappeteknikk møtet tidligere. Dette vil gjøre at viktig informasjon vil komme opp på 

et mye tidligere tidspunkt, og man vil ha mer tid til å løse eventuelle problemer. En annen 

mulig løsning er, som UE4 foreslo i sitt intervju, å ha et oppfølgingsmøte til 

lappeteknikkmøtet. På denne måten kan endringer utføres på et tidligere stadium, før 

spaden er i jorden. Dette vil kunne gi en mye mer pålitelig plan. 

  

 

5.2.2 OPPLÆRING 

Det mest interessante funnet under temaet opplæring var mangelen på nettopp dette. 71% 

av intervjuobjektene (5 av 7) oppgav at de ikke hadde fått noen formell opplæring. Fra Figur 

4-6 kan man se at 54% i spørreundersøkelsen svarte det samme. Det var i tillegg 24% i 

spørreundersøkelsen som svarte at de fikk opplæring underveis i prosjektet. Hvor vidt dette 

kan klassifiseres som reell opplæring kan diskuteres da opplæring må gis i forkant for å gi 

mulighet for forberedelse. Dersom disse tas med er det totalt 78% i spørreundersøkelsen 
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som i så fall ikke har fått nødvendig opplæring. Dette samsvarer med funnene gjort i 

intervjuene. Dette viser at manglende opplæring er et gjennomgående problem (over 

halvparten av deltagerne). 

 

Både i utgave 1 og 2 av veilederen om IP ble det lagt vekt på at opplæring av deltagere er 

viktig for å lykkes (Vi i Veidekke, 2008, 2011). «Learning by doing» blir her tatt opp som den 

mest effektive måten å lære på, men dette forutsetter at det er tilgjengelig en ressursperson 

som kan gi støtte underveis. Det er usikkert hvorvidt de 24% som mottok opplæring 

underveis i prosjektet hadde tilgang på en ressursperson, men basert på data fra intervjuene 

som ble utført vurderes dette som lite sannsynlig. UE7 forklarte i sitt intervju: «Man må få 

opplæring om hva som skal skje og hvordan man skal tenke slik at man kan forberede seg til 

planleggingen» (UE7, 2017, p. 7). Å sette krav til en underentreprenør som ikke har fått 

tilstrekkelig bakgrunn for å oppfylle dette kravet vil gi dårlige resultater. Viktigheten av 

opplæring kan derfor ikke understrekes nok. 

 

Et punkt som må nevnes i vurderingen av den høye %-andelen som ikke har mottatt 

opplæring er den gradvise innføringen av IP over de siste 8 årene. 63% i 

spørreundersøkelsen svarte at de har hatt sin nåværende stilling i over 10 år (se Figur 4-3). 

Dette kan bety at de ikke mottok opplæring fordi det på dette tidspunktet var et 

prøveprosjekt og Veidekkes ansatte selv hadde behov for å teste ut konseptet. Videre har 

det nok blitt antatt at de ikke har behøvd opplæring på grunn av deres tidligere deltagelse i 

prosjekter med IP. Dette støttes delvis av funnene gjort i Figur 4-4 hvor det viser at 63% har 

vært involvert i 6 eller flere prosjekter. Dette kan tyde på at personene har vært involvert i 

Veidekkes prosjekter i lang tid.  

 

En annen grunn til manglende opplæring kan være at det ikke stilles nok krav i forbindelse 

med kontraktforhandlingene når UE involveres i prosjektet. UE1 forklarte i sitt intervju: «Det 

blir ofte spurt om personer har erfaring med IP, men selv om noen svarer nei på dette kjøres 

jo møtet likevel. Det spørsmålet burde kommet tidligere i forbindelse med 

kontraktsforhandlinger slik at de har tid til å forberede seg til prosjektet faktisk starter» (UE1, 

2017, p. 1) Det er også mulig at en grunn for den høye andelen kan være at det er mange 

«mindre» UE som har svart på spørreundersøkelsen. Dette ble ikke stilt spørsmål til i 
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undersøkelsen og er derfor heller ikke silt ut. Det er typisk kun de største UE som involveres i 

f.eks. lappeteknikkmøtet, og det kan derfor være at opplæring av mindre UE som ikke skal 

delta på dette ikke prioriteres.  

 

En annen indikator som ble brukt for å vurdere opplæringen var kjennskapen til veilederen i 

IP.  14%) fra intervjuene (1 av 7, se delkapittel 4.1.2) svarte at de ikke hadde kjennskap til 

veilederen om IP, mens hele 54% svarte det samme i spørreundersøkelsen (Figur 4-8). Dette 

var et svært overaskende resultat i og med at alle samtidig hadde svart at de hadde 

kjennskap til IP, og hele 70% hadde vært involvert i mer enn 2 prosjekter hvor IP ble benyttet 

(se Figur 4-4). Grunnen til at så mange av deltagerne i intervjuene hadde kjennskap til 

veilederen kan være en konsekvens av at prosjektet ble valgt ut av Kleppe, og at prosjekter 

med svært liten bruk av IP derfor har blitt valgt bort). Det kan også være en konsekvens av at 

de som ønsket å stille opp til intervju gjerne også er de som har mest kjennskap til IP. 

 

Figur 4-7 viste at 43% krysset av på at de ikke behøvde mer opplæring en de fikk. Blant de 

som ønsket mer opplæring var det: 28% ønsket veilederen om IP, 15% ønsket 

informasjonsskriv fra prosjektleder, 15% ønsket et kurs/informasjonsmøte og 7% ønsket en 

veileder/kontaktperson i prosjektet. Grunnen til at mange har svart at de ikke trengte mer 

opplæring vurderes til å være at de har vært involvert i prosjektene fra opp start av IP.  Det 

kan også være noen nye UE som er enige i dette, men basert på funnene i intervjuene 

vurderes dette som lite sannsynlig.  

 

5.2.3 INFORMASJONSFLYT 

Mangel på informasjon om forventninger og mål var den klart tydeligste utfordringen 

identifisert fra intervjuene, se delkapittel 4.1.3. Hele 100% av intervjuobjektene (7 av 7) 

oppgav dette som et problem, og 71% (5 av 7) sa at det var en av de største problemene. 

Lappeteknikkmøtet ble her tatt opp som et eksempel hvor mange hadde opplevd å møte alt 

for uforberedt grunnet manglende informasjon på forhånd. 

 

I spørreundersøkelsen er dette temaet dekket i Figur 4-15 og Tabell 4-5. Man ser at det er i 

stor grad er enighet i utsagnene som gis. Dette gjelder både tilstrekkelig informasjon før 
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møter, at man vet hva som forventes, at deltagere møter opp og at møtene har en klar 

agenda. Dette resultatet stemmer ikke overens med funnene gjort i intervjuene. Det kan 

tenkes at dette resultatet er basert på at mange av personene har mange års erfaring og 

derfor ikke opplever det som nødvendig å bli påminnet på dette om igjen og om igjen.  

 

UE4 foreslo i sitt intervju: «Vi skulle hatt en mulighet for å lage et system som man enkelt 

kan oppdatere og dele informasjon gjennom utenfor møtene. Det er nødvendig med 

endringer og påvirkning av planer utenom møtene også. For eksempel et nettsted hvor alle 

får tilgang til å gå inn for å legge på eller justere sine aktiviteter etter hvert. For eksempel at 

man legger inn forslag til endringer. I et slikt system kunne det for eksempel gått an å legge 

inn leveringstid på kritiske materialer. Mailer forsvinner veldig lett. I de to ukene mellom 

møter er det et vakuum, da blir det bare telefoner og mailer frem og tilbake. Mailene 

forsvinner og telefonene er det ingen som husker. Hvis man hadde hatt en mulighet for et 

felles system for å legge inn endringer så tror jeg det hadde vært bra.» (UE4, 2017, p. 4) 

møter og erfaring ser man mer hva man skal forberede seg på» (UE6, 2017, p. 6) 

 

5.2.4 AVVIKSHÅNDTERING 

Ved avvikshåndtering er det oppdaget i Figur 4-12: Bruk av begrepet «sunn aktivitet» i 

prosjekter hvor IP benyttes, at svært mange aldri hadde hørt om begrepet. Dette kan være 

både grunnet dårlig opplæring og informasjon, men vil gå ut over avvikshåndteringen.  

 

Intervjuene viste at det var håndteringen av avvik som var det største problemet. Flere 

hadde opplevd økonomiske konsekvenser på grunn av andres avvik.  

Avvikshåndteringen må, i tillegg til innrapportering, inneholde fortløpende håndtering av 

avvik slik at en unngår gjentagende hendelser og de økonomiske konsekvensene dette kan 

gi. UE2 oppgav: «Veidekke må sette strengere krav ved avvik, både til UE og eventuelt seg 

selv. «Avvik blir ikke tatt nok tak i synes jeg. Det har ofte gått ut over vårt arbeid og gitt oss 

økonomiske konsekvenser. Det har blitt tatt opp på flere møter og er også blitt varslet med 

en skriftlig avviksmelding. Jeg mener at Veidekke kunne gjort mer for å ordne opp i dette.» 
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6 KONKLUSJON 

For å svare på problemstillingen «Hvordan kan Veidekke legge bedre til rette 

underentreprenører i deres prosjekter hvor Involverende Planlegging benyttes?» er det 

vurdert resultater hentet fra intervjuer og spørreundersøkelse. Formålet med dette har vært 

å undersøke hvordan Veidekke kan legge bedre til rette for underentreprenører i deres 

prosjekter som bruker konseptet IP.  

 

Det er gjennom vurderingen av disse funnet fire områder hvor Veidekke bør gjøre 

forbedringer, og forslagene til forbedringer på disse er som følger:  

 

Tidlig involvering: Veidekke må fokusere på tidligere involvering av UE i prosjektene. Dette 

kan gjøres ved å fremskynde kontraheringsprosessen. Det er også viktig at UE tidlig mottar 

nødvendig informasjon for å kunne planlegge arbeidet sitt før oppstarten av 

fremdriftsmøtene.  

 

Opplæring: Opplæring og informasjon om IP må mottas i forkant av møtedeltagelse. Dette 

er en forutsetning for at UE skal kunne forberede seg og å bidra under møtet. Veidekke kan 

ikke stille krav til UE uten å tilby nødvendig opplæring slik at UE kan nå kravene.   

 

Informasjonsflyt: Informasjon må bedres mellom de ulike typene møter, mellom påfølgende 

møter i samme møtestruktur og mellom aktørene i tidsrommet mellom to møter. Dette kan 

Veidekke løse ved bruk av bedre informasjon om agendaer og møtereferat. Det kan med 

fordel også vurderes et system for informasjonsdeling som gjør deling av endringer lettere 

tilgjengelig i tidsrommet mellom to møter.  

  

Avvikshåndtering: Avvikshåndteringen må, i tillegg til innrapportering, inneholde 

fortløpende håndtering av avvik slik at en unngår gjentagende hendelser og de økonomiske 

konsekvensene dette kan gi. Veidekke må sette strengere krav ved avvik, både til UE og 

eventuelt seg selv.   
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Intervjuguide 
Masteroppgave om involvering av UE i Veidekkes prosjekter 

 
 

Dato: 

Intervjuer: Kristina Hetlelid 

Intervjuobjekt: UE 

 
 

Oppgaven 

- Kristina Hetlelid 

- Masterstudent ved NTNU. Linje: bygg- og miljøteknikk, fordypning: prosjektledelse 

- Ønsker å undersøke hvordan Veidekke kan forbedre involvering av underentreprenører i 

deres prosjekter som bruker konseptet IP.  

- Fokuset vil være på hvordan Veidekke i større grad kan legge til rette for UE og for et mer 

involverende samarbeid med UE i deres prosjekter. 

 

Intervjuet 

- Samtalepreget 

- ½ - 1 time 

- Taleopptak: referat vil skrives ned i ettertid, taleopptaket vil slettes 

- Anonymitet: intervjuobjekter vil være anonyme og omtales som UE1, UE2 osv. i oppgaven 

- Noen spørsmål? 
 

 
 

Bakgrunn 

1. Firma og stilling?  

2. Arbeidsbakgrunn og ansettelsestid? 

3. Antall prosjekter samarbeidet med Veidekke?  

4. Antall prosjekter brukt IP i? 

5. Kjennskap til IP før samarbeid med Veidekke? 

 

Opplæring/veileder om IP 

1. Opplæring 

• Tilbud om opplæring om IP? Deltok du? Krav? 

• Hvis flere prosjekter: Opplæring likt på alle? Kun det første? Dette prosjektet? 

• Hva var opplæringen? 

2. Veilederen 

• Sett den? Lest den? Fått opplæring om den? Meninger om den? Forbedringer? 

3. Inntrykk av IP 

• Ditt inntrykk? Enkelt/vanskelig? Fungerer det? 

• Ser du fordeler for deg ved IP? 

 



Opplevd involvering/innflytelse på egne arbeidsoppgaver 

Veiledermål: Planer lages i fellesskap av dem som skal gjøre arbeidet 

1. Kan du fortelle meg hvordan dette gjennomføres? 

2. Hvordan synes du dette fungerer?  

• Mer involvert i IP i forhold til tradisjonelle prosjekter? 

• Involveres riktige personer til riktig tid?  

3. Opplever du forskjell mellom involvering i prosjekter med og uten bruk av IP? 

4. Opplever du å være for lite/mye involvert i planlegging? 

• Hvorfor/hvorfor ikke?  

5. Er det viktig at UE er involvert i planlegging?  

• Negative konsekvenser av lite/mye involvering? 

• Hvordan kan veidekke legge bedre til rette for dette? 

 

Veiledermål: Alle har kjennskap til og innflytelse på egne arbeidsoppgaver 

1. Opplever du at du kan nok om de arbeidsoppgavene andre har som påvirker ditt eget arbeid? 

• Hvorfor/hvorfor ikke? 

• Hvordan kan evnt. dette bedres? 

2. Opplever du at du har nok påvirkningsevne på planlegging av de arbeidsoppgavene som 

påvirker ditt eget arbeid? 

• Ønsker du mer påvirkning?  

• Blir du hørt? 

• Hvordan kan evnt. dette bedres? 

 

Samarbeid med andre aktører 

Veiledermål: Lage planer gjennom gjensidige løfter (planer skal ikke være ordre!) 

1. Kan du fortelle meg hvordan dette gjennomføres? 

• Skjer det? Problemer?  

• Fungerer det? 

2. Opplever du at UE og VD arbeidere er likestilte i planleggingsmøtene?  

• Hvorfor/ ikke?  

• Stilles det de samme kravene?  

• Stilles det nok krav? 

• Forskjell på å si fra til andre UE og VD ansatte? 

3. Opplever du det som vanskelig å gi løfter?  

• Hvorfor/ ikke? 

• Grunn: Dine spesifikke arbeidsoppgaver? 

• Vanskelig å holde løfter? 

4. Opplever du at andre er flinke til å gi gjensidige løfter? 

• Holder de løftene sine? 

• Hvis ikke: Skaper det problemer? 

▪ Går det ut over ditt arbeid?  

▪ Hvordan kan Veidekke bedre dette? 

5. Oppleves det som at Veidekke forsøker å styre ditt arbeid når de ber om gjensidige løfter?  

• Hvorfor/ ikke? 

• Hva kan evnt. Veidekke gjøre for å forbedre dette? 



6. Opplever du å ha større følelse av eierskap (ansvar) til prosjektet ved denne typen 

planlegging?  

• I forhold til tradisjonell planlegging? 

• Hvorfor/ ikke? 

 

Rullerende planlegging 

Veiledermål: Rullerende planlegging og økt detaljering av planen jo kortere tid det er til arbeidet skal 

utføres 

1. Kan du fortelle hvordan dette gjennomføres? 

• Synes du dette fungerer?  

• Bedre/dårligere enn tradisjonelle prosjekter? 

• Problemer? 

• Burde noen vært involvert tidligere? 

 

Fokus på fjerning av hindringer og oppfølgning av avvik 

Veiledermål: Fjerne hindringer og farer systematisk slik at kun sunne og sikre aktiviteter kommer til 

utførelse 

1. Hvordan synes du fokus på hindringer og fjerning av dette fungerer? 

• Gjennomføres det? 

• Bra/dårlig? 

2. Opplever du at det gir mindre «sløsing» av tid? 

• Hvorfor/hvorfor ikke? 

• Bedringer? 

Veiledermål: Hvis planlagte aktiviteter ikke blir gjort, finn årsaken og eliminer hindringene – lær av 
avvik 

1. Kan du fortelle hvordan dette gjennomføres? 

• Gjennomføres det? 

• Hvorfor/hvorfor ikke? 

• Problemer? Bedringer? 

• Forskjeller fra andre prosjekter? (Håndteres problemer tidligere ved IP?) 

2. Er det åpenhet for å si fra om problemer?  

• Fokus på å løse problemer fremfor å finne syndebukk?  

• Hvordan kan dette bedres? 

 

Møtestruktur 

Veiledermål: Ulike plannivåer har ulike eiere 

1. Kan du fortelle hvordan dette fungerer? 

• Gjennomføres det? 

• Holder riktig person møtene? 

2. Får du tilstrekkelig informasjon fra møteansvarlig før/etter gjennomføring av møter 

3. Forslag til forbedringer i ledelsen av møtene?  

• Systematisk nok? Riktig tema? Forbedringer? 

• Bidrar og involverer alle seg på møtene? 

• Blir alle satt krav til? Slipper noen unna? 

• Lar møteleder alle komme til ordet?  



• Evnt. presser møteleder (nok? For mye?) for at de som er stille også skal involvere 

deg? 

 

Oppsummering 

1. Hva ser du på som de største utfordringene/forbedringsområdene til IP?  

• Tror du større involvering av UE kan forbedre gjennomføring av IP? Hvordan? 

• Hvordan kan Veidekke bedre IP for UE? 

2. Hva ser du på som de største fordelene med IP?  

• Spesifikke fordeler for deg som UE? 

 

- Noen flere kommentarer? 

- Noen spørsmål? 

 

Tusen takk for samtalen!  

Dersom jeg har noen oppfølgingsspørsmål: greit jeg tar kontakt på telefon/mail? 

Ta kontakt dersom du har noen spørsmål!  

 

 



 

Mail sendt ut 26.06.17 

Hei, 
 
Jeg har mottatt din kontaktinformasjon via innkjøpsleder i Veidekke fordi dere har vært underentreprenør i 
et av deres prosjekter (dersom dette ikke stemmer kan du se bort fra denne mailen). 
 
Bakgrunn 
Jeg studerer ved NTNU og samarbeider med Veidekke i forbindelse med min masteroppgave. Temaet for 
oppgaven er involvering av underentreprenører i Veidekkes konsept "Involverende Planlegging". Fokuset er 
på hvordan Veidekke i større grad kan legge til rette for et involverende samarbeid med underentreprenører 
i deres prosjekter. I forbindelse med min oppgave har jeg laget en spørreundersøkelse som jeg vil sende ut 
til aktuelle underentreprenører i region sør i Veidekke. 
 
Undersøkelsen 
Spørreundersøkelsen er anonym. Den er ment for prosjektledere og BAS hos underentreprenører som 
samarbeider/har samarbeidet med Veidekke på et prosjekt som har brukt «Involverende Planlegging». Jeg 
håper alle i ditt firma som faller innenfor denne målgruppen kan få videresendt denne mailen og kan delta i 
undersøkelsen. Deres erfaringer vil kunne være med på å forbedre fremtidige prosjekter. Alle innspill mottas 
med stor takk! 
 
Link til spørreundersøkelsen: 
https://app.easyquest.com/no/Collect/81cf0bcb-4340-4ec2-b87f-077ea40227d5 
 
Estimert tidsforbruk for spørreundersøkelsen er ca.10 minutter. Svarfristen er 2. Juni. 
 
Om meg 
Navnet mitt er Kristina Hetlelid. Jeg går femte året på sivilingeniørstudiet ved NTNU på studieprogrammet 
«Bygg- og Miljøteknikk». Spesialiseringen min er prosjektledelse og temaet for oppgaven er valgt ut fra min 
interesse for prosjektbasert produksjon og lean tankegang.   
 
Kontakt meg gjerne dersom du har noen spørsmål: 
E-post: khetlelid@gmail.com   
Tlf: 938 47 267 
 
Mvh 
Kristina Hetlelid 

 

Mail sendt ut 02.06.17 

 

Hei, 

 

Ønsker å minne om spørreundersøkelsen som har svarfrist i dag. Undersøkelsen tar kun 10 minutter, og din 

erfaring er svært verdifull for oppgaven jeg skriver. 

 

Link til spørreundersøkelsen: 

https://app.easyquest.com/no/Collect/81cf0bcb-4340-4ec2-b87f-077ea40227d5 

 

Dersom du allerede har svart kan du se bort fra denne mailen. Tusen takk for ditt bidrag! 

 

Ha en flott helg! 

 

Mvh 

Kristina Hetlelid 

https://app.easyquest.com/no/Collect/81cf0bcb-4340-4ec2-b87f-077ea40227d5
https://app.easyquest.com/no/Collect/81cf0bcb-4340-4ec2-b87f-077ea40227d5


Involvering av underentreprenører i Veidekkes
prosjekter (2)
Involvering av underentreprenører i Veidekkes
prosjekter
Denne spørreundersøkelsen er utarbeidet i forbindelse med en masteroppgave skrevet på NTNU i samarbeid med
Veidekke. Formålet er å undersøke hvordan underentreprenører involveres i prosjekter som bruker konseptet
«Involverende Planlegging», og hvordan Veidekke kan legge bedre til rette for et mer involverende samarbeid i
deres prosjekter. 

Undersøkelsen er ment for prosjektledere og BAS hos underentreprenører som samarbeider/har samarbeidet med
Veidekke på et prosjekt som har brukt «Involverende Planlegging». Alle svar er anonyme. 

Estimert tidsforbruk for undersøkelsen er ca. 10 minutter. Tusen takk for at du bidrar med din erfaring til denne
masteroppgaven!
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Bakgrunn
Hva er din nåværende stilling?

Hvor mange år har du hatt denne (eller tilsvarende) type stilling?

*

Prosjektleder

BAS

Annet, spesifiser her:

*

01 år

25 år

610 år

Over 10 år

Annet, spesifiser her:



Hvor mange prosjekter har du vært involvert i sammen med Veidekke (eller et av Veidekkes
datterselskap)?

Kjenner du til Veidekkes konsept "Involverende Planlegging*"?

I hvor mange av prosjektene du har vært involvert i sammen med Veidekke har det blitt benyttet IP?

Videre i undersøkelsen vil "Involverende Planlegging" skrives med forkortelsen IP

Sideskift
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Opplæring
Fikk du tilbud om opplæring i IP?

*

01

25

610

Over 10

Annet, spesifiser her:

*

Ja

Nei

*

01

25

610

Over 10

*

Nei

Kun på det første prosjektet jeg deltok på

Ja på noen av prosjektene

Ja på alle prosjektene



Hva bestod opplæringen av?

Er det noen typer opplæring du i ettertid skulle ønske du hadde hatt?

*

Kurs/informasjonsmøte

Mottok veilederen om IP

Mottok et informasjonsskriv fra prosjektleder (eller lignende)

Opplæring underveis i prosjektet / "Learning by doing"

Ingen formell opplæring

Annet, spesifiser her:

*

Ja, jeg savnet et kurs/informasjonsmøte

Ja, jeg savnet veilederen om IP

Ja, jeg savnet et informasjonsskriv fra prosjektleder (eller lignende)

Ja, jeg savnet en veileder/kontaktperson i prosjektet

Nei, jeg fikk nok opplæring

Annet, spesifiser her:



Som nevnt i tidligere spørsmål har Veidekke en veileder om IP. Har du:

IP = Involverende Planlegging

Sideskift
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Om "Involverende Planlegging" (IP)
Hva er ditt overordnede inntrykk av IP?

*

Hørt om den?

Sett den?

Bladd i den?

Lest gjennom den?

Har den?

Brukt den som oppslagsverk under arbeid med IP?

Aldri før hørt om veilederen til IP

Meninger om den? Spesifiser her:

*

Veldig bra

Bra

Hverken eller

Dårlig

Veldig dårlig

Vet ikke/ikke aktuelt



Hvor enig/uenig er du i følgende utsagn:

Veldig uenig Delvis uenig Nøytral Delvis enig Veldig enig

Ingen
mening om
dette

Det er store forskjeller mellom
prosjekter som bruker IP og de
som ikke gjør det

Det er store forskjeller mellom
ulike prosjekter som bruker IP

Jeg opplever å være mer
involvert i prosjektene som
benytter IP

Jeg opplever å bli involvert av
Veidekkes ansatte

Jeg har større
påvirkningsmuligheter i
prosjekter hvor IP benyttes

Jeg har en større følelse av
eierskap i prosjekter hvor IP
benyttes

Det er viktig for meg som
underentreprenør å bli involvert
i fremdriftsplanlegging

Jeg ønsker å bli involvert i større
grad i fremdriftsplanlegging

Jeg opplever å bli for sent
involvert i de fleste prosjekter

I prosjekter hvor IP benyttes
opplever jeg et mer involverende
samarbeid med andre
underentreprenører

Jeg har opplevd å få en bedre
forståelse for andres
arbeidsprosesser i prosjekter
hvor IP benyttes

IP = Involverende Planlegging

Sideskift
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"Sunn aktivitet"
En «sunn aktivitet» er definert som en aktivitet som kan gjennomføres uten hindringer. De 7 forutsetningene for en
sunn aktivitet (dvs. hva som må være ferdig/på plass for å få en sunn aktivitet) er: forutgående aktiviteter,
informasjon, materialer, mannskap, utstyr, plass og ytre forhold.

*



Hvor ofte er begrepet "sunn aktivitet" blitt brukt i prosjektene som har benyttet IP?

I tilfeller hvor arbeid ikke kan utføres som opprinnelig planlagt: hvor ofte er følgende grunner årsaken
til dette?

Svært
sjeldent Sjeldent Av og til Ofte Svært ofte

Ingen
mening om
dette

Forutgående aktiviteter er ikke
ferdigstilt

Mangel på informasjon

Mangel på materialer

Mangel på mannskap

Mangel på utstyr/verktøy

Mangel på tilgang til plassen
(andre fag eller arbeider opptar
plassen)

Ytre forhold (f.eks. vær)

Hvor enig er du i følgende utsagn:

Veldig uenig Delvis uenig Nøytral Delvis enig Veldig enig

Ingen
mening om
dette

Det er færre avvik fra
fremdriftsplanen i prosjekter
hvor IP benyttes

Avvik fra fremdriftsplanen har
ofte gått ut over mitt eget
arbeid

Møteleder følger opp avvik fra
fremdriftsplanen på en god måte

Møteleder setter nok krav til de
som har forårsaket et avvik

Samme avvik tas ofte opp igjen
og igjen på møtene uten at de
fikses opp i

Mulige årsaker til avvik blir
diskutert i etterkant og læres av

IP = Involverende Planlegging

Sideskift

*

Svært ofte

Ofte

Av og til

Sjeldent

Svært sjeldent

Aldri hørt om begrepet

*

*
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Møtestruktur/innhold
Hvor enig er du i følgende utsagn:

Veldig uenig Delvis uenig Nøytral Delvis enig Veldig enig

Ingen
mening om
dette

Jeg får tilstrekkelig informasjon i
forkant av møter

Jeg vet hva som forventes av
meg til hvert møte

Deltagerne møter opp til møter

Jeg møter forberedt til møter

Andre deltagere møter forberedt
til møter

Jeg bidrar og involverer meg på
møtene

Andre deltagere bidrar og
involverer seg på møtene

Møtene har en klar agenda

Møteleder holder samme
struktur på alle møter

Møteleder lar alle komme til
ordet

Møteleder fremmer involvering
fra alle deltagere

Det er vanskelig å dele
informasjon mellom aktørene i
tiden mellom to møter

Det er for lite informasjonsflyt
på tvers de ulike typene møter
(f.eks. mellom drifts og
basmøte)

Det sendes alltid ut et
møtereferat i etterkant av et
møte

Jeg savner et møtereferat fra
møtene jeg selv deltar på

Jeg savner et møtereferat fra
møtene jeg ikke selv deltar på

Sideskift
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Utbytte som UE
Har du lært noe fra IP som du har tatt i bruk i andre prosjekter

*

*

Ja

Nei



Eventuelt hva da?

Har du lært noe fra andre prosjekter som du skulle ønske Veidekke kunne implementert i IP?

Eventuelt hva da?

Hvor enig er du i følgende utsagn:

Veldig uenig Delvis uenig Nøytral Delvis enig Veldig enig

Ingen
mening om
dette

IP gir mindre tapt/uproduktiv tid
(f.eks. venting på grunn av
manglende tegninger) i
produksjon

IP gir mindre motproduktiv tid
(f.eks. omgjøring av arbeid som
er utført feil) i produksjon

IP gir færre feil utført i
produksjon

IP gir fordeler for meg som
underentreprenør

IP gir ulemper for meg som
underentreprenør

IP = Involverende Planlegging

Sideskift

Side 7 av 7

Oppsummering
Har du noen andre kommentarer til hvordan Veidekke kan bedre involvering i IP for deg?

Tusen takk for at du bidro med dine erfaringer til denne masteroppgaven!

*

Ja

Nei

*

*

Nei

Ja, spesifiser her:


