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Sammendrag

Innovative offentlige anskaffelser har de siste årene f̊att stor oppmerksomhet etter-

som det kan øke innovasjonsgraden i offentlig sektor og stimulere markeder til å

komme opp med nye løsninger.

Hensikten med studiet var å avdekke hva litteraturen sier om prestasjonsm̊aling

av innovative offentlige anskaffelser, hvordan prestasjonsm̊aling av innovative of-

fentlige anskaffelser gjøres av offentlige oppdragsgivere og foresl̊a hvordan det burde

gjøres. Avhandlingen er basert p̊a et fler-case studie av tre innovative offentlige an-

skaffelser i region Midt-Norge. Videre er avhandlingen utformet som et utforskende

studie der datagrunnlaget er hovedsakelig basert p̊a intervjuer med informanter fra

de offentlige oppdragsgiverne.

I litteraturstudiet ble det avdekt at det finnes lite litteratur om prestasjonsm̊aling

av innovative offentlige anskaffelser. Studiet har derfor tatt utgangspunkt i litte-

ratur om offentlige anskaffelser generelt, prestasjonsm̊aling og innovative offentlige

anskaffelser.

Funnene fra det empiriske studiet viste at det ikke ble gjort prestasjonsm̊aling

av anskaffelsene, men i to av anskaffelsene ble det brukt prestasjonsm̊al i kontrakts-

oppfølgingen for å m̊ale prestasjonen til tjenesten. Politiske krefter som legger krav

om rapportering ved bevilgning av midler, ledelsesforankring av prestasjonsm̊aling

og modenhet i kontraktsoppfølging kan være med p̊a å forklare hvorfor presta-

sjonsm̊aling ikke ble gjort av anskaffelsene, men av tjenestene som ble anskaffet.

Prestasjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffelser bør ta hensyn til ytre og

indre element n̊ar prestasjonsm̊al skal utarbeides. De ytre elementene er knyttet til

at prestasjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffelser bør være politisk og ledel-

sesforankret. I tillegg m̊a modenheten i kontraktsoppfølging være kommet til et niv̊a

som muliggjør prestasjonsm̊aling. Prestasjonsm̊al bør utarbeides p̊a bakgrunn av

indre elementer som behov, strategi og m̊al, og følges opp i kontraktsoppfølgingen.

Prestasjonsm̊al for kostnad, tid og etterlevelse kan være generiske prestasjonsm̊al,

og kostnad og tid kan m̊ale anskaffelsens effisiens. Prestasjonsm̊al for kvalitet, miljø,

sosialt og innovasjon bør derimot tilpasses konteksten og tjenesten til den spesifikke

innovative offentlige anskaffelsen.

Studiet har implikasjoner for politiske beslutningstakere og offentlige oppdrags-

givere som er viktige p̊adrivere for at prestasjonsm̊aling av innovative offentlige

anskaffelser kan gjennomføres.
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Abstract

Innovation in public procurement has over the last years been recognized as a

method to increase innovation in public sector and to stimulate markets to develop

new solutions.

The purpose of this study is to review literature about performance measure-

ment of innovation in public procurement, examine performance measurement of

innovation in public procurement and suggest how it can be done. The thesis is an

explorative and qualitative study based on multiple case study of three innovative

public procurements in the central region of Norway.

The literature review revealed that there were few publications about perfor-

mance measurement of innovation in public procurement. The study has therefore

been based on literature about innovation in public procurement, public procure-

ment and performance measurement.

The empirical study showed that performance measurement was not conducted

for any of the public procurements. However, performance measurement was used in

two of the cases to evaluate the purchased service. It was found that when political

forces and management demanded reporting, performance measurement was done.

Political forces, management support and maturity in contract management may

explain why performance measurement was done of the purchased services but

absent in the procurement process.

Political forces and management support can drive performance measurement

of innovation in public procurement. The level of maturity of contract management

should have reached a certain point, which can facilitate performance measurement.

Performance measures should be based on the needs and goals of the specific pub-

lic procurement and further connected to the strategic context of innovation in

public procurement. Performance measurement should be done in contract mana-

gement phase. Performance measures for cost, time and compliance can be generic

performance measures and cost and time can evaluate the efficiency of innovation

in public procurement. Performance measures for quality, environment, social and

innovation should be adjusted to the specific innovation in public procurement.

The study has implications for public decision makers and public buyers that

can drive performance measurement of innovation in public procurement.
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Kapittel 1

Introduksjon

Offentlige anskaffelser st̊ar for 14 % av den Europeiske Unions (EU) bruttona-

sjonalprodukt (BNP), likevel har det flere ganger blitt poengtert av politikere og

byr̊akrater at det fulle potensialet til offentlige anskaffelser ikke har blitt utnyttet

(European Commission, 2016b). Programmet Horisont 2020 er initiert av EU for

å kunne forbedre Europa sin konkurransedyktighet, innovasjonsevne, bærekraft,

økonomiske vekst og sysselsetting (European Commission, 2016d). Fokuset til pro-

grammet har vært å f̊a et tettere forhold mellom forskning og markeder for å kunne

møte samfunnsutfordringer og arbeide for at privat og offentlig sektor kan samar-

beide tettere for å komme frem til nye løsninger (European Commission, 2016d).

I Horisont 2020 trekkes offentlige anskaffelser frem som et markedsbasert verktøy

som kan brukes for å oppn̊a de overordnede m̊alene til programmet (European Com-

mission, 2011). Norge er knyttet til det indre markedet i EU gjennom EØS-avtalen

og Horisont 2020 er et av EU programmene som Norge følger. Norske bedrifter har

blitt oppfordret til å delta i samarbeidet. Målet er å øke spredningen av kunnskap

og f̊a bedre samarbeid i næringslivet som kan føre til flere fordeler (Kunnskaps-

departementet, 2014). Offentlige anskaffelser har de siste årene ogs̊a blitt sett p̊a

som et politisk verktøy for å øke innovasjonsgraden (Edler & Georghiou, 2007), og

Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) har blitt etablert i Norge for å

fremme og fasilitere bruk av innovative offentlige anskaffelser (Thorvaldsen & Ste-

nersen, 2015). Til tross for at innovative offentlige anskaffelser har blitt tatt i bruk

p̊a b̊ade europeisk og nasjonalt niv̊a, finnes det f̊a evalueringer av prestasjonen til

innovative offentlige anskaffelser og det er et sjeldent fenomen at de blir evaluert

p̊a utfall (Uyarra, 2013). Ettersom oppfølging av tiltak og evaluering av innova-
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tive offentlige anskaffelser har f̊att liten oppmerksomhet b̊ade p̊a europeisk niv̊a

og i Norge, er det hensiktsmessig å se nærmere p̊a hvordan innovative offentlige

anskaffelser kan evalueres. Hovedm̊alet med studiet er å kartlegge hva som har blitt

skrevet om prestasjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffelser i litteraturen, se

nærmere p̊a hva offentlige oppdragsgivere gjør for å m̊ale prestasjonen til inno-

vative offentlige anskaffelser i Norge, og tilslutt, hvordan kan og burde innovative

offentlige anskaffelser måles?

Avhandlingen best̊ar av syv kapitler. I kapittel én vil bakgrunnen og moti-

vasjonen for studiet bli presentert. Deretter vil studiets forskningsmetodologi bli

gjennomg̊att i kapittel to. I kapittel tre blir relevant litteratur og et konseptuelt

rammeverk presentert. Videre i kapittel fire presenteres casebeskrivelsene. I kapittel

fem vil enkeltanalysene av casene bli lagt frem. Deretter i kapittel seks presenteres

kryss-case analysen og det reviderte rammeverket. I kapittel syv vil konklusjonen

fremlegges. I seksjon 1.3 vil det bli gitt en grundigere beskrivelse av strukturen til

avhandling.

1.1 Bakgrunn

I de følgende seksjonene vil bakgrunnen og motivasjonen for studiet bli presentert.

Først vil innovative offentlige anskaffelser i Europa og Norge bli belyst. Deretter blir

det sett p̊a hva som er gjort av evalueringer som vil føre frem til problemstillingen

og forskningspørsm̊alene for studiet. Avslutningsvis vil strukturen og avgrensninger

med studiet bli presentert.

1.1.1 Innovative offentlige anskaffelser i Europa

Forskning og utviklingsarbeid (FoU) og innovasjon inng̊ar som en av de fem ho-

vedm̊alene i EUs 2020 strategi. Målet er at EU skal investere 3 % av deres BNP i

innovasjon og FoU aktiviteter (European Commission, 2011). Offentlige anskaffel-

ser har blitt sett p̊a som et verktøy det offentlige kan anvende p̊a veien for å n̊a de

overordnede m̊alene til Horisont 2020. Offentlige virksomheter representerer en stor

kjøper og har muligheten til å bruke etterspørsel som et verktøy for å utvikle nye

løsninger lenge før markedet har mulighet til det (European Commission, 2016b).

Offentlige virksomheter kan da p̊avirke trender innenfor produksjon og markeder

(Edler & Georghiou, 2007; Lember, Kalvet & Kattel, 2011). Nye markeder kan

oppst̊a som et resultat av det offentliges etterspørsel, samtidig som det kan føre til
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økt konkurranse i markeder som igjen kan føre til positive fordeler for den økono-

miske situasjonen (Rolfstam, 2012a), og hindre marked- og systemfeil (Edquist &

Zabala-Iturriagagoitiaa, 2012).

Innovative offentlige anskaffelser er et verktøy som det offentlige bruker for å

stimulere innovasjon blant virksomheter som deltar i offentlige anskaffelser (Euro-

pean Commission, 2016a). I EU har innovative offentlige anskaffelser blitt brukt

for å anskaffe innovative løsninger som er nesten klare eller som kun har blitt intro-

dusert i sm̊a markeder og ikke krever FoU. Innovative offentlige anskaffelser bidrar

derfor med å kommersialisere produkter og tjenester og f̊a de tidligere inn i marke-

der (European Commission, 2016c). Resultatet er ofte at offentlige produkter eller

tjenester blir kostnadseffektive eller fører til andre effektive løsninger (European

Commission, 2016a). Innovasjon trenger ikke å innebære at helt nye løsninger ut-

vikles, men at teknologier og løsninger kan bli tatt i bruk innenfor nye omr̊ader

som vil ha potensialet til å redusere risikoen og kostnaden med kommersialisering

innenfor næringslivet (Cave & Frinking, 2003). I forprosjektet til avhandlingen ble

barrierene mot innovasjon i offentlige anskaffelser kartlagt i et litteraturstudie. Lit-

teraturstudiet viste at det var flere barrierer knyttet til miljøet i det offentlige,

men ogs̊a selve anskaffelsesprosessen. Barrierene som ble kartlagt var blant annet

risikoaversjon, mangel p̊a interaksjon med oppdragsgiver, manglende kompetan-

se hos oppdragsgiver, detaljerte kravspesifikasjoner og kontraktstørrelse (Wallin &

Østensen, 2016).

1.1.2 Innovative offentlige anskaffelser i Norge

Norge m̊a som medlem av det europeiske økonomiske samarbeidsomr̊adet (EØS),

følge EUs direktiver og det internasjonale regelverket (KS, 2016). Samarbeidet gir

ogs̊a Norge tilgang til det indre markedet i EU. Innovative offentlige anskaffelser har

f̊att stor oppmerksomhet de siste årene i Norge og det har blitt p̊apekt at innovasjon

kan fremmes gjennom offentlige anskaffelser i St.meld. nr. 7 (2008-2009) (2009) Et

nyskapende og Bærekraftig Norge og St.meld. nr. 36 (2008-2009) (2009) Det gode

innkjøp. I senere tid har det ogs̊a blitt utarbeidet en egen strategi for hvordan

innovasjonseffekten til innovative offentlige anskaffelser kan økes. Strategien har

blitt utarbeidet for perioden 2012 til 2018. Det overordnede m̊alet til strategien er:

“... økt verdiskaping og ressursutnyttelse ved økt innovasjonseffekt av offent-

lige anskaffelser. Anskaffelser kan ogs̊a p̊a denne m̊aten bidra til å løse enkelte

samfunnsutfordringer. Offentlige innkjøp kan bidra til innovative løsninger og der-
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med bidra til økt samfunnsøkonomisk nytte p̊a flere m̊ater: bedre tjenester til inn-

byggerne, effektivisering av det offentlige og et mer lønnsomt og omstillingsdyktig

næringsliv.” (Nærings- og handelsdepartementet, 2013, s. 12)

Frem til strategien for innovative offentlige anskaffelser kom i 2012, har ho-

vedfokuset i offentlige virksomheters anskaffelsesstrategier vært å etterleve regel-

verket (Nærings- og handelsdepartementet, 2013). I anskaffelsesstrategier har det

vært minst fokus prestasjonsm̊al, m̊alsettinger for innkjøpssamarbeid og innovasjon

(Naas-Bibow, Nyg̊ard & Thomassen, 2013). Innovative offentlige anskaffelser legger

vekt p̊a at det skal være dialog mellom oppdragsgiver og leverandør i forberedel-

sesfasen av anskaffelsen for å kunne kartlegge hva markedet kan tilby for å dekke

et behov.

Det økte fokuset p̊a innovative offentlige anskaffelser p̊a nasjonalt niv̊a, har ført

til at LUP ble opprettet i 2010 og videreført som program i 2015 frem til 2019

(LUP, 2017). LUP skal opptre som en p̊adriver og fasilitator for innovative of-

fentlige anskaffelser og form̊alet med programmet er å “øke innovasjonseffekten av

offentlige anskaffelser” (Menon, 2015). I den første programperioden fra 2010-2014,

var fokuset til programmet å øke kompetansen og forst̊aelsen om innovative offent-

lige anskaffelser, og spre metoden (LUP, 2010). Programmet ble i 2015 videreført

frem til 2019 med en visjon om at “Norge skal bli det ledende landet i Europa i

innovative offentlige anskaffelser innen 2020“ (LUP, 2015, s. 3). Programmet er eid

av NHO, KS og Difi, og har flere samarbeidspartnere som departementer, statli-

ge organisasjoner og kommuner. Programmet er organisert nasjonalt og regionalt

inn i fem omr̊ader: Oslo, Akershus og Østfold, Buskerud, Telemark og Vestfold,

Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge (LUP, 2017).

Frem til 2017, har LUP vært med p̊a 149 pilotprosjekter og utviklet en fem-stegs

metode for anskaffelsesprosessen i innovative offentlige anskaffelser. Pilotprosjekte-

ne har vist at det offentlige kan stimulere innovasjon gjennom å kartlegge behov og

g̊a i dialog med markedet før konkurransen utlyses. Fokuset i pilotprosjektene har

vært p̊a anskaffelser innenfor tre omr̊ader: Helse og omsorg, digitalisering og klima

og miljø (LUP, 2017).

Hovedfokuset til LUP frem til 2019 er å arbeide med å f̊a flere offentlige virk-

somheter til å bruke metoden for innovative offentlige anskaffelser og f̊a metoden til

å bli varig praksis (LUP, 2017). Programmet har frem til i dag primært vært rettet

mot offentlige oppdragsgivere og utvikle leverandørmarkeder gjennom anskaffelser.

Frem til 2017 har LUP vektlagt å arbeide med de tre første stegene i modellen:
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Vurdere behov, involvere brukere og ha dialog med markedet (LUP, 2017). I det

siste steget av modellen, kontraktsoppfølging, legger programmet vekt p̊a at ge-

vinster og effekter skal tas ut. Difi (2016c) har p̊apekt at i kontraktsoppfølging bør

en plan utarbeides for hvordan kontrakten skal brukes, hvordan m̊al skal oppfølges

og hvordan effekter kan tas ut. Evaluering og m̊aling av prestasjonen blir da viktig

for å se om m̊al blir oppn̊add og om ønskede effekter blir synlige. Bevisstgjøring

av evaluering er sentralt for å kunne se resultater og prestasjonsm̊al kan b̊ade være

kvantitative og kvalitative for å gjenspeile flere sider av anskaffelsen. Aspekter som

bør belyses ved prestasjonsm̊aling er n̊ar det skal m̊ales, hvor lenge, hva og hvordan

data skal brukes. Det å m̊ale innovasjon kan by p̊a utfordringer og effekter av en ny

løsning kan komme lang tid etter at løsningen har blitt tatt i bruk. Andre aspekter

som kan tas med for å evaluere en innovative offentlig anskaffelse er: om behovet til

brukerne blir møtt, økonomiske aspekter, tidsparametere, barrierer for innovasjon,

styrker og svakheter ved anskaffelsen, ulike interessenter og tilbakemeldinger fra

leverandører. Selv om kontraktsoppfølgning er en viktig del av metoden, har steget

ikke vært i hovedfokus av LUP (LUP, 2017).

Difi har i forbindelse med offentlige anskaffelser utarbeidet flere vektøy som of-

fentlige oppdragsgivere kan ta i bruk. Et verktøy for å evaluere og m̊ale resultater

har blitt laget for konvensjonelle offentlige anskaffelser som bruker ulike presta-

sjonsm̊al og nøkkelindikatorer for å gjenspeile prestasjon (Difi, 2016d). Det har

derimot ikke blitt utviklet et lignende verktøy som er spesielt tilpasset for inno-

vative offentlige anskaffelser og derfor er det relevant å se p̊a hvordan et lignende

verktøy kan lages for innovative offentlige anskaffelser.

1.1.3 Evaluering av innovative offentlige anskaffelser

I litteratur om innkjøp har det blitt p̊apekt at det ikke finnes en holistisk metode

for hvordan prestasjonen av innkjøp skal m̊ales (Van Weele, 2012). Det finansielle

aspektet i offentlige organisasjoner er knyttet til å holde budsjetter og levere pro-

dukter og tjenester etter krav. I tillegg m̊a offentlige virksomheter forholde seg til

flere m̊al som er komplekse og kan være motstridende. Ettersom de ikke har noe

avkastningskrav p̊a seg i form av profitt, m̊a prestasjonen vurderes med alternative

prestasjonsm̊al (Knudsen, 1999).

Uyarra (2013) p̊apekte at evalueringer av innovative offentlige anskaffelser er

overraskende sjeldne. Prestasjonsm̊alinger av innovative offentlige anskaffelser er

ofte oppdelte og knyttet til “suksess-anskaffelser” som utforsker antagelige faktorer
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som fører til suksess, imotsetning til å se p̊a det faktiske utfallet (e.g., Edler et

al., 2005; Edquist & Hommen, 2000; Lember et al., 2011). I litteraturen har det

ogs̊a blitt belyst at det er flere utfordringer med å m̊ale prestasjonen til innovative

offentlige anskaffelser. For det første er det p̊apekt at det er vanskelig å evaluere

effektene som kommer fra etterspørselsverktøy og knytte de opp til den spesifikke

metoden. Dersom innovative offentlige anskaffelser brukes i kombinasjon med andre

forsyningsverktøy og andre politiske føringer, blir det enda vanskeligere å koble

effektene. Videre kan det være utfordrende å sette systemgrenser og dermed si

hvilke effekter som kan knyttes til en innovativ offentlig anskaffelse (Uyarra, 2013).

Edler (2013) uttrykte at: “Etterspørselsbasert føringer p̊a dette omr̊adet lar seg

ikke lett programifisere i den forstand at de har verifiserbare m̊al, en tidsplan for

leveranser og et budsjett“ (s. 35). I innovative offentlige anskaffelser er det ogs̊a flere

m̊al som skal oppn̊aes og det kan derfor være vanskelig å knytte hvilke aspekter

som resulterer i ulike effekter (Uyarra, 2013).

LUP har tatt initiativ til å gjennomføre gevinstanalyser p̊a et utvalg av pilot-

prosjektene der programmet har bist̊att i gjennomføringen. Av de over 149 pilotpro-

sjektene, har det blitt utført 10 gevinstanalyser. Tallene viser at det er et f̊atall av

innovative offentlige anskaffelser som har blitt evaluert. Gevinstanalysene er basert

p̊a veiledningen for gevinstrealisering av Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

(DFØ, 2016). Gevinstanalyser har blitt utført p̊a innovative offentlige anskaffelser

som er ferdige og har ført til nye løsninger som kan bli tatt i bruk innenfor nye

omr̊ader. De innovative offentlige anskaffelsene som har blitt evaluert kan betegnes

som suksesser. Produktene eller tjenestene som har blitt anskaffet, har ikke kom-

met i drift eller kun i en kort periode. Gevinstene som er trukket frem i rapportene

er potensielle og har blitt evaluert før selve implementeringen av produktene eller

tjenestene er ferdig. Uyarra (2013) stilte seg kritisk til evaluering av gevinster av

innovasjon som enda ikke eksiterer.

Det kan se ut til at det har blitt gjort varierende arbeid med å evaluere og

m̊ale prestasjonen til innovative offentlige anskaffelser. I Norge er det hovedsak-

lig gevinstrealiseringer utført p̊a pilotprosjektene som kan gjenspeile prestasjonen

til innovative offentlige anskaffelser. Det er derfor relevant å se nærmere p̊a hvor-

dan prestasjonsm̊aling gjøres og burde gjøres av innovative offentlige anskaffelser i

Norge. I den følgende seksjonen vil problemstillingen og forskningsspørsm̊alene for

studiet bli presentert.
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1.2 Problemstilling og forskningsspørsm̊al

Hensikten med studiet bygger p̊a det minimale arbeidet som er gjort p̊a å evaluere

og m̊ale prestasjonen i innovative offentlige anskaffelser. Det er ogs̊a uvisst hva

offentlige oppdragsgivere gjør for å m̊ale prestasjonen. Studiet vil søke etter å f̊a en

bedre forst̊aelse for hvordan prestasjonen til innovative offentlige anskaffelser kan

m̊ales. Den overordnende problemstillingen til studiet er:

Hvordan kan prestasjonen av innovative offentlige anskaffelser m̊ales?

Det har blitt utarbeidet tre forskningsspørsm̊al som sammen vil forsøke å besvare

den overordnede problemstillingen. Ifølge Bryman (2016) er forskningsspørsm̊al et

viktig steg i studier ettersom det setter retningslinjer for hva som skal undersøkes

og valgene for metode som presenteres i kapittel 2.

P̊a veien mot å besvare problemstillingen, er det hensiktsmessig å kunne f̊a en

oversikt over hva litteraturen har sagt om prestasjonsm̊aling av innovative offentlige

anskaffelser. Litteraturgjennomgangen vil ogs̊a legge føringer for utviklingen av et

konseptuelt rammeverk som kan brukes for å undersøke hvordan prestasjonsm̊aling

av innovative offentlige anskaffelser har blitt gjort og burde gjøres. Det første forsk-

ningsspørsm̊alet er,

FS1 Hva sier litteraturen om prestasjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffel-

ser?

Videre vil den empiriske delen av studiet forsøke å forst̊a om prestasjonsm̊aling av

innovative offentlige anskaffelser som gjøres av offentlige oppdragsgivere, samsvarer

med litteraturen som rammeverket er basert p̊a. Forskningsspørsm̊al to er derfor,

FS2 Hvordan gjøres prestasjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffelser i Nor-

ge?

Basert p̊a litteraturen om prestasjonsm̊aling og innovative offentlige anskaffelser,

og de empiriske funnene, vil det være hensiktsmessig å se p̊a hvordan presta-

sjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffelser burde gjøres og hvilke elementer

det burde tas hensyn til. Forskningsspørsm̊al tre er,
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FS3 Hvordan bør et rammeverk for prestasjonsm̊aling av innovative offentlige an-

skaffelser utformes og hva bør det ta hensyn til?

Svarene p̊a forskningsspørsm̊alene vil gi en bedre forst̊aelse for hvordan presta-

sjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffelser gjøres hos norske offentlige opp-

dragsgivere som bruker en innovativ metode for anskaffelser. Studiet vil ogs̊a avdek-

ke hvilke elementer som p̊avirker prestasjonsm̊aling av innovative offentlige anskaf-

felser og hvordan de burde bli tatt hensyn til. Tilslutt vil det bli gitt anbefalinger

for hvordan prestasjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffelser burde gjøres.

FS1 vil besvares gjennom en litteraturgjennomgang som ender opp i et konsep-

tuelt rammeverk. FS2 og FS3 vil forsøkes å besvares gjennom et empirisk studie

ved å sammenligne de funnene som blir gjort opp i mot litteraturen.

1.3 Form̊alet og strukturen til studiet

Motivasjonen for å skrive om prestasjonsm̊aling av innovative offentlige anskaf-

felser stammer fra at det har blitt gjort lite for å evaluere og m̊ale prestasjonen

til innovative offentlige anskaffelser. Det arbeidet som har blitt gjort i Norge er i

initiativ fra LUP. I tillegg har avhandlingen vært tilknyttet Regionalt Forsknings-

fond region Midt-Norge (RFF) prosjektet “Felles verdiskapning gjennom innovative

offentlige anskaffelser“, hvor det har blitt undersøkt hvilke fordeler innovative of-

fentlige anskaffelser fører til. Form̊alet med avhandlingen er å forsøke å se om empiri

samstemmer med litteraturen og foresl̊a hvordan prestasjonsm̊aling av innovative

offentlige anskaffelser kan gjøres.

Avhandlingen er strukturert inn i åtte kapitler. Hvert kapittel best̊ar av ett eller

flere seksjoner og underseksjoner. Strukturen til oppgaven er illustrert i figur 1.1

og viser i hvilke kapitler forskningsspørsm̊alene vil bli bevart.
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Figur 1.1: Oppgavens overordnende struktur

I det første kapittelet, introduksjon, vil bakgrunnen og motivasjonen for studiet

bli beskrevet og sette studiet inn i en kontekst. Videre skal kapittelet rette fokus i

avhandlingen gjennom forskningsspørsm̊alene og avgrensningen for studiet.

Det andre kapittelet er forskningsmetodologi. I kapittelet vil forkningsmetodo-

logien som er blitt brukt for å besvare forskningspørsm̊alene bli presentert. Først

vil det gjennomg̊as hvordan litteraturstudiet i avhandlingen har blitt gjennomført.

Deretter vil forskningsmetodologien til det empiriske studiet bli gjennomg̊att ved

å se p̊a forskningsstrategi, -design, -metode og datanalyse. Tilslutt vil det foretas

en evaluering av forskningsmetodologien.

Litteraturgjennomgangen er det tredje kapittelet i avhandlingen. Den starter

med å gjennomg̊a litteratur om offentlige anskaffelser og innovative offentlige an-

skaffelser. Deretter presenteres litteratur om prestasjonsm̊aling. I seksjonen om pre-

stasjonsm̊aling gjennomg̊as den historiske utviklingen, definisjoner og inndelingen

av litteratur. Videre ses det nærmere p̊a hva som er gjort av prestasjonsm̊aling in-

nenfor innkjøp og offentlige anskaffelser. Tilslutt vil det konseptuelle rammeverket

som er basert p̊a litteraturgjennomgangen bli presentert.

I det fjerde kapittelet, casebeskrivelser, vil funnene fra datainnsamlingen pre-

senteres. Kapittelet er delt inn i tre seksjoner hvor hvert case vil blir presentert

separat. Hver av casebeskrivelsene er strukturert inn i to deler hvor oppdragsgi-

ver først beskrives og deretter beskrives hendelsesforløpet til anskaffelsen etter en

lineær tidslinje.

Det femte kapittelet er enkeltanalyser. Kapittelet best̊ar av tre enkeltanalyser
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hvor det gjøres en analyse for hvert case. Strukturen i enkeltanalysene følger opp-

bygningen til det konseptuelle rammeverket. I hver av enkeltanalysene vil funnene

bli analysert opp i mot hvert element i rammeverket. Etter hver enkeltanalyse vil

det følge en diskusjon av hvert enkelt case hvor det gis et forsøk p̊a å forklare

funnene og mønstrene.

I det sjette kapittelet, kryss-case analyse, vil funnene fra de tre enkeltanalysene

bli sammenlignet. Hensikten med kryss-case analysen er å undersøke om funnene

og mønstrene som ble identifisert i enkeltanalysene, er gjeldene p̊a tvers av casene

og hvilke som skiller seg fra hverandre. Kryss-case analysen vil følges opp med en

diskusjon. Avslutningsvis i kapittelet vil det foresl̊as et revidert rammeverk.

Det siste kapittelet i avhandlingen er konklusjon. I konklusjonen vil det returne-

res til forskningsspørsmålene for å kunne oppsummere besvarelsen i avhandlingen.

I den siste delen av konklusjonen vil bidrag og implikasjoner med avhandlingen

bli drøftet. Videre vil begrensninger med studiet legges frem og forslag til videre

forskning vil bli presentert.

I avhandlingen vil FS1 bli besvart i litteraturgjennomgangen. FS2 vil bli belyst

i casebeskrivelsen, enkeltanalysene og i kryss-case analysen. I underkapittelet til

kryss-case analysen, revidert rammeverk, FS3 besvares.

1.4 Avgrensninger

De to overordnede temaene i avhandlingen, innovative offentlige anskaffelser og

prestasjonsm̊aling, omfavner mye. Det har derfor vært nødvendig å foreta avgrens-

ninger i forhold til studiet. Avgrensningene som har blitt gjort, kan deles inn i to

deler, avgrensninger for litteratur og avgrensinger for det empiriske studiet.

Avgrensninger for litteratur

Avhandlingen har tatt utgangspunkt i litteratur om prestasjonsm̊aling for å se p̊a

hvordan innovative offentlige anskaffelser kan m̊ales. I forbindelse med evaluering

av prosjekter og programmer, er det to begrep i tillegg til prestasjonsm̊aling som

anvendes, konsekvensutredning og gevinstrealisering. Gevinstrealisering er en pro-

sess for å organisere og lede slik at potensielle gevinster fra en investering som

fører til endring, kan bli realisert (Bradley, 2016). Det har blitt brukt for evalu-

ere prosjekter, programmer og forretningsstrategier, og har blitt knyttet opp mot

prosjekt- og endringsledelse litteratur.
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Konsekvensutredning har blitt definert som: “En prosess for ressursforvaltning

og miljøplanlegging som sørger for m̊aloppn̊aelse innenfor bærekraft“ (Smith, 2014,

s.1). Hovedsakelig har konsekvensutredning blitt brukt for å se p̊a konsekvenser av

ressursbruk. Konsekvensutredning er knyttet til elementer som effekter, fremti-

den, sentrert teknologisk utvikling, systematisk tilnærming og er politisk orientert.

Konsekvensanalyse har hovedsakelig blitt brukt innenfor prosjektledelse og for å

evaluere ressursbruk opp mot miljø. Tabell 1.1 viser en oversikt over hvilke omr̊ader

prestasjonsm̊aling, konsekvensutredning og gevinstrealisering har sitt opphav.

Tabell 1.1: Inndeling av litteratur

Prestasjonsm̊aling Konsekvensutredning Gevinstrealisering

Innkjøpslitteratur / Miljøvitenskap/ IKT-sektoren/
Strategisk ledelse Prosjektledelse Prosjekt- og endringsledelse

Innovative offentlige anskaffelser inng̊ar som en del av innkjøpslitteraturen som

er videre en del av fagstoffet innenfor fordypningsprofilen Strategisk innkjøp og

forsyningledelse ved IØT. Prestasjonsm̊aling omtales innenfor innkjøplitteraturen,

og er knyttet til det samme fagfeltet som strategisk ledelse. Ettersom presta-

sjonsm̊aling og innovative offentlige anskaffelser er forankret i samme litteratur

og har vært en del av studieforløpet til forfatterne av avhandlingen, har det vært

mest hensiktsmessig å ta utgangspunkt i denne litteraturen og ikke se p̊a litteratur

om konsekvensutredning og genvinstrealsiering.

I litteraturstudiet har det ogs̊a blitt gjort avgrensninger i forhold til hvilken

litteratur det har vært relevant å se p̊a innenfor innovative offentlige anskaffelser.

Det har ikke blitt sett p̊a før-kommersielle anskaffelser i offentlig sektor p̊a grunn

av de utvalgte casene ikke har vært før-kommersielle anskaffelser.

Avgrensninger for det empiriske studiet

Det har ogs̊a blitt satt avgrensninger for det empiriske studiet. De innovative of-

fentlige anskaffelsene som har inng̊att i casene, har blitt gjennomført i region Midt-

Norge og har vært en del av RFF-prosjektet “Felles verdiskapning gjennom in-

novative offentlige anskaffelser“. Det følger derfor at det har vært en geografisk

avgrensning for casene.

Alle de tre offentlige oppdragsgiverne i casene er samarbeidspartner med region

Midt-Norge, Nasjonalt program for leverandørutvikling (RMN-LUP). RMN-LUP
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har vært en støttespiller i anskaffelsene og p̊adriver for at en innovativ offentlig

anskaffelse har blitt valgt som metode. De offentlige oppdragsgiverne er i dag sett

p̊a som noen av de mest erfarne med å gjøre innovative offentlige anskaffelser. An-

skaffelsene ble gjennomført i 2014-2015 og var en av de første innovative offentlige

anskaffelsene som ble gjennomført av oppdragsgiverene.

Fokuset i det empiriske studiet har vært å f̊a belyst prestasjonsm̊aling og in-

novative offentlige anskaffelser fra oppdragsgiver sitt st̊asted og det har ikke blitt

lagt vekt p̊a leverandørene som har vært involvert i anskaffelsene.



Kapittel 2

Forskningsmetodologi

I dette kapittelet vil forskningsmetodologien bli presentert. Hensikten med kapitte-

let er å beskrive forskningsprosessen som har blitt gjort i studiet og rettferdiggjøre

de valgene som har blitt tatt.

Kapittelet er strukturert inn i tre deler, litteraturstudie, empirisk studie og

evaluering av forskningsmetodologi. Litteraturstudiet er videre delt inn i to deler,

bakgrunnsstudie og litteratursøk. Det empiriske studiet vil gjennomg̊a og argumen-

tere for valg tatt i forhold til forskningsstrategi, -design, -metode og datanalyse.

Evaluering av forskningsmetodologi vil drøfte og evaluere kvaliteten p̊a studiet ba-

sert p̊a ekstern validitet, intern validitet og reliabiliteten med studiet.

2.1 Litteraturstudie

I denne seksjonen presenteres metoden og valgene som har blitt gjort i litteratur-

studiet. For å kunne f̊a en oversikt over temaene innovative offentlige anskaffelser og

prestasjonsm̊aling, har det blitt gjort et to-trinns søk og utforskningsprosess. Det

første trinnet var et bakgrunnsstudie hvor det ble et dannet et bilde av bakgrunnen

for innovative offentlige anskaffelser og hva som har blitt gjort i Norge og EU. Det

andre trinnet var et litteratursøk basert p̊a funn fra bakgrunnstudiet. For å kunne

rettferdiggjøre valgene som har blitt gjort, vil det først bli presentert om ulike til-

nærminger for litteraturstudier. Deretter vil bakgrunnsstudiet og litteraturstudiet

legges frem. Avslutningsvis vil det reflekteres over valgene av metode.

Ifølge Bryman (2016) er det kritisk å gjennomg̊a litteratur innefor forskningsfel-

tet det skal forskes p̊a. Målet er å kartlegge hva som finnes av eksisterende kunnskap
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innenfor omr̊adet som kan brukes som en naturlig bakgrunn og rettferdiggjøre stu-

diet. Narrativ og systematisk tilnærming er to metoder som kan brukes for å gjøre

en litteraturgjennomgang. En narrativ tilnærming er en gjennomgang av teori og

forskning relatert til et forskningsfelt som hjelper med å vise konturen av hva som

eksisterer av kunnskap, og som rammer inn og rettferdiggjør forskningsspørsm̊alene.

Den narrative tilnærmingen kan fremst̊a som noe mer tilfeldig enn en systematisk

tilnærming ettersom det ikke følges en klar prosedyre og forfatterene vet ikke p̊a

forh̊and hvor søket skal ende, men at det skal gjøres en kritisk tolkning av lit-

teraturen. Videre har den narrative tilnærmingen blitt kritisert for å ikke gi en

tilstrekkelig gjennomgang av litteratur og ikke skille godt nok mellom hvilke bevis

som har blitt brukt.

En systematisk tilnærming av litteraturen følger eksplisitte prosedyrer. En av

årsakene til at systematisk tilnærming følger bestemte prosedyrer, er for å unng̊a

forfatterenes skjevheter (Tranfield, Denyer & Smart, 2003).Systematisk tilnærming

legger vekt p̊a evaluering av kvaliteten i forskningen som er gjennomført innenfor

et felt og deretter tar en avgjørelse for om det skal bli tatt med i litteraturgjen-

nomgangen eller ikke. Målet er å kunne redegjøre for at litteraturgjennomgangen

er tilstrekkelig, mulig å replisere og er transparent i sin tilnærming (Bryman, 2016).

2.1.1 Bakgrunnsstudie

Det første steget i litteraturstudiet var et bakgrunnsstudie. Målet med bakgrunns-

studiet var å f̊a en oversikt over bakgrunnen og konteksten til innovative offentlige

anskaffelser og kartlegge hvilket arbeid LUP hadde gjort for å kunne finne temaer

som kunne være relevant å g̊a videre med. Bakgrunnsstudiet startet med å gjen-

nomg̊a rapporter og offentlige publikasjoner som omhandlet innovative offentlige

anskaffelser i Norge. Det ble oppdaget at innovative offentlige anskaffelser brukes

som et politisk verktøy for å n̊a flere m̊al som regjeringen har satt. Gjennomgan-

gen ble derfor utvidet til å innlemme rapporter og publikasjoner innenfor EU for å

undersøke om det var et overordnet fenomen i Europa, noe som ogs̊a ble bekreftet.

Det ble derfor søkt i forskjellige databaser som Oria, Scopus, Web of Knowledge

og Google Scholar etter artikler som akademisk forankret innovative offentlige an-

skaffelser. Søkeordene som ble brukt var: “public procurement”, “innovative public

procurement”, “public procurement of innovation”, “public procurement for in-

novation”. Litteratursøket som ble gjort i denne delen av bakgrunnsstudiet, kan

betraktes som b̊ade systematisk og narrativt. Søket var i første omgang systema-
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tisk ettersom det ble brukt definerte ordstrenger til å søke i forskjellige databaser.

Etterhvert ble flere relevante artikler funnet ved å gjennomg̊a referanselistene til de

artiklene som hadde blitt plukket ut. Denne søkeprosessen var overordnet narrativ.

Søkene resulterte i en del artikler som beskrev konteksten til offentlige anskaffelser,

offentlige anskaffelses karakteristikker, hva innovative offentlige anskaffelser er og

at offentlige anskaffelser kan bli sett p̊a som et politisk verktøy.

I bakgrunnsstudiet ble det ogs̊a gjennomg̊att rapporter og statlige publikasjo-

ner i forbindelse med LUP. Gjennomgangen ble gjort for å kunne f̊a en oversikt

over de innovative offentlige anskaffelsene som LUP har vært involvert i og ut-

gjør ca. halvparten av de innovative offentlige anskaffelsene som har blitt gjort i

Norge. Som nevnt i seksjon 1.1.2, har LUPs rolle vært å spre ordet og bist̊a of-

fentlige oppdragsgivere i bruk av metoden for innovative offentlige anskaffelser.

Det ble opprettet en database for å systematisere informasjonen som ble funnet

fra LUP (u.d.). I databasen ble informasjon strukturert etter oppdragsgiver, sta-

tus for anskaffelsen, kontaktperson fra LUP, satsningomr̊ade: IKT/digitalisering,

klima/miljø og helse/sosialt, og typer av dokumentasjon som var tilgjengelig slik

som Doffin kunngjøringer, pilotnotater, gevinstanalyser og avisoppslag. Etter at

innsamlingen og struktureringen av data var blitt gjort, ble det avdekt at det fan-

tes lite informasjon om hvordan prestasjonen til innovative offentlige anskaffelser

m̊ales og evalueres. Det var derfor mulig å g̊a videre til det neste trinnet i litteratur-

studiet som innebar å søke og gjennomg̊a litteratur om prestasjonsm̊aling. Fokuset

var p̊a prestasjonsm̊aling om innkjøp, offentlige anskaffelser og innovative offentlige

anskaffelser.

2.1.2 Litteratursøk

Det andre steget i litteraturstudiet var et litteratursøk. Kartlegging og vurdering av

det intellektuelle emnet er viktig for å spesifisere forskningsspørsm̊al for å kunne

videre utvikle kunnskap innenfor et felt (Tranfield et al., 2003). Bakgrunnsstu-

diet hadde lagt grunnlaget for de initielle søkeordene i litteraturstudiet. De første

søkestrengene som ble anvendt var: “performance measurement” + “public procure-

ment of innovation” og “performance measurement” + “public procurement for

innovation”. Tilsammen ga de ett treff. Deretter ble det søkt med “performance

measurement” + “public procurement” og “performance measurement” + “public

purchasing” som tilsammen ga seks treff. Ettersom det var f̊a treff, ble søket utvi-

det til mer generelle søkeord. Søkeordene var: “performance measurement”, “per-
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formance measurement” + “purchasing”, “performance measurement” + “public”.

Disse søkene ga tusenvis av treff i søkeportalene: Oria, Scopus, Web of Knowledge

og Google Scholar. Ettersom søkene ga veldig mange treff, ble tittel og abstrakt

lest for å kunne raffinere søket bedre. De artiklene som var relevant ble lagret i

en ny database. Denne delen av litteratursøket kan betegnes som systematisk. I

artiklene som ble lagret i databasen, ble nye artikler oppdaget ved å gjennomg̊a

referanselistene og metoden blir omtalt som “snøballmetoden” i Bryman (2016).

Litteratursøket kan beskrives som en to-stegs prosess og er oppsummert under:

1. Litteratursøket startet med søk etter relevant litteratur i forskjellige søkeportaler

som er nevnt over. Scopus ble valgt som hovedportal og ettersom Scopus

er en abstraktdatabase, ble de første søkene gjennomført ved å lese tittel

og abstrakt. Det ble benyttet forskjellige kombinasjoner av søkeord som er

gjengitt over og ønsket var å avdekke hvilken litteratur som fantes om pre-

stasjonsm̊aling. Søkene ga flere tusen treff og det var derfor nødvendig å

filtrere søkene ytterlige. Det ble derfor valgt å filtrere etter litteraturgjen-

nomganger, artikler, mest siterte og publikasjoner innenfor fagomr̊ader som

“Business”, “Management and Accounting”, “Social science”, “Engineering

science”, “Decision science og Economics” og “Econometrics and Finance”.

Ved å filtrere søket, ble det lettere å gjennomg̊a publikasjoner som kunne væ-

re relevante. Artikler som var lite sitert omhandlet mer spesialiserte felt og

var mindre relevant for litteraturstudiet. Abstraktet til de 100 første publika-

sjonene ble deretter lest. De mest relevante artiklene ble samlet i databasen

for videre lesing.

2. De relevante artiklene som hadde blitt funnet i det første steget av littera-

tursøket, ble lest og referanselistene ble gjennomg̊att for å finne nye artikler.

Flere relevante publikasjoner for avhandlingen, ble funnet gjennom denne

metoden.

Litteratursøket vekslet mellom systematisk og narrativ tilnærming for å finne

relevant litteratur. Dette ble gjort for å trekke p̊a styrkene til de forskjellige me-

todene. En systematisk tilnærming ble først valgt for å kunne f̊a en oversikt over

fagfeltet. Det første søket viste at det veldig lite litteratur som omhandlet presta-

sjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffelser. I det utvidede søket ble det avdekt

at litteratur om prestasjonsm̊aling er fragmentert og at det mangler en klar termi-

nologi innenfor fagfeltet som ogs̊a ble p̊apekt i litteraturen (e.g., Neely, 2005). Noe



17

av årsaken kan spores tilbake til at det er forskjellige fagfelt som har forklart pre-

stasjonsm̊aling. Slike karakteristikker kan favorisere en narrativ tilnærming, selvom

en det kan redusere studiets reliabilitet. Det ble likevel valgt å g̊a videre med en

narrativ tilnærming ettersom Bryman (2016) vektlegger at tilnærmingen kan gagne

kvalitativ forskning ettersom ingen klare ekskluderingskriterier er satt.

2.1.3 Deskriptive funn

I denne seksjonen presenteres deskriptive funn fra litteratur som omtaler presta-

sjonsm̊aling av innkjøp, offentlige anskaffelser og innovative offentlige anskaffelser.

Tabell 2.1 viser en oversikt over fordelingen av litteratur i forhold bøker og jour-

naler.

Tabell 2.1: Publikasjonsoversikt av bøker og journaler

Journaler

Bøker 5
Journal of Purchasing and Supply Management 4
Supply Chain Management: An International Journal 3
Euopean Journal of Purchasing and Supply Management 2
International Journal of Public Sector Management 2
International Journal of Purchasing and Materials Management 2
Journal of Public Economics 2
Journal of Public Procurement 2
Andre journaler 16
Sum 38

Som det fremkommer av tabell 2.1, er det flest bøker som har blitt brukt i littera-

turgjennomgangen for å se p̊a prestasjonsm̊aling av innkjøp, offentlige anskaffelser

og innovative offentlige anskaffelser. Videre er det flest artikler som er publisert i

“Journal of Purchasing and Supply Management” og nest flest i “Supply Chain Ma-

nagement: An International Journal”. Totalt ble det funnet 38 publikasjoner som

har vært relevant for litteraturgjennomgangen om prestasjonsm̊aling av innkjøps,

offentlige anskaffelser og innovative offentlige anskaffelser.

Tabell 2.2 viser hvor mange av publikasjonene som omtaler prestasjonsm̊aling

innenfor private anskaffelser, offentlige anskaffelser og innovative offentlige anskaf-

felser. Oversikten viser at det har blitt publisert lite om prestasjonsm̊aling av in-

novative offentlige anskaffelser.
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Tabell 2.2: Fordeling av litteratur om prestasjonsm̊aling.

Domene

Private anskaffelser 16
Offentlige anskaffelser 21
Innovative offentlige anskaffelser 1
Sum 38

2.2 Empirisk studie

I denne seksjonen vil metodevalgene i det empiriske studiet bli gjennomg̊att og

gjøre rede for hvilke valg som har blitt tatt basert p̊a litteratur innenfor forsk-

ningsmetodologi. Seksjonen er strukturert etter Bryman (2016) sin inndeling av

forskningsmetodologi. I slutten av hver underseksjon vil det gis en oppsummering

som belyser hvilke valg som har blitt tatt i studiet og reflektere over valgene.

2.2.1 Forskningsstrategi

I denne seksjonen vil forskningsstrategien til det empiriske studiet bli belyst. All

forskning tar et bevisst eller ubevisst valg ang̊aende filosofisk st̊asted. Forsknings-

strategien utgjør tilsammen de valgene som blir tatt innenfor epistemologi og on-

tologi. Ontologi handler om det rent grunnleggende synet p̊a verden, mens episte-

mologi handler om synet p̊a kunnskap. I forskningsstrategien er det videre viktig

å ta stilling til om det tas en deduktiv eller induktiv tilnærming til teori og empiri

og om studiet skal være kvalitativt eller kvantitativt (Bryman, 2016).

Ontologi og epistemologi

Ontologiske betraktninger om prestasjonsm̊aling kan deles opp i objektivistiske og

konstruktivistiske st̊asted. Et objektivistisk st̊asted tar utgangspunkt i at presta-

sjonsm̊al kan betraktes som objektive enheter som har en virkelighet ekstern for

aktørene og deres aktiviteter. Et konstruktivistisk st̊asted tar utgangspunkt i at pre-

stasjonsm̊al skapes og reproduseres kontinuerlig av aktørene. Ifølge Bryman (2016)

handler epistemologiske vurderinger om hva som anses som akseptabel kunnskap

innenfor en disiplin. Et vitalt spørsm̊al i denne sammenheng er spørsm̊alet om

hvorvidt den sosiale verden kan og bør studeres i henhold til de samme prinsippe-

ne som naturvitenskapen. Til dette spørsm̊alet finnes det to st̊asted: positivistisk
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og interpretivistisk. Et positivistisk st̊asted vil si at tilnærmingen til den sosiale

verden skal være lik den i naturvitenskapen og med andre ord, kan naturvitenska-

pelige metoder ogs̊a anvendes p̊a den sosiale virkeligheten. Dette er bare tilfellet

hvis man tror at virkeligheten eksisterer uavhengig. En konsekvens av det vil være

at det bare finnes én sannhet om denne virkeligheten. Et interpretivistisk st̊asted

tar utgangspunkt i at virkeligheten bare eksisterer i v̊ar oppfattelse og med det

er virkeligheten indirekte en sosial konstruksjon. Dette medfører at det ikke finnes

én sannhet om virkeligheten, men flere konkurrerende sannheter som det ikke kan

avgjøre om er mer riktig enn andre.

Hvilket st̊asted som tas med ontologiske og epistemologiske betraktninger, vil f̊a

implikasjoner for selve studiet, men ogs̊a for rammeverket, prestasjonsm̊alene som

presenteres og anbefalinger i avhandlingen. Dersom det tas et objektivistisk st̊asted

til prestasjonsm̊aling, vil det si at det finnes noen prestasjonsm̊al som er riktige og

uavhengig, mens hvis det tas et konstruktivistisk st̊asted vil prestasjonsm̊al skapes

for hver gang og er avhengige. Hvis informantene i studiet har et konstruktivistisk

st̊asted, vil det si at prestasjonen vil vurderes ulikt av ulike informanter. Dersom

informantene har et objektivistisk st̊asted vil prestasjonen bli vurdert likt av ulike

informanter. Dette vil f̊a konsekvenser for prestasjonsm̊alene som blir belyst av

informantene.

Overordnet tas det en blanding mellom et objektivistisk og konstruktivistisk

st̊asted til prestasjonsm̊aling av innovativ offentlig anskaffelser. Det gjøres p̊a bak-

grunn av at det har blitt observert at hver enkelt anskaffelse er unik og presta-

sjonsm̊al er nødt til å bli utviklet for den enkelte anskaffelse, men kan ta utgangs-

punkt i noen mer aggregerte og abstrakte prestasjonsm̊alskategorier. Det vil si at

det kan finnes noen prestasjonsm̊al som er uavhengige som for eksempel tid, men

selv om tid brukes som en generell kategori, kan ikke uten videre sammenligne

tidsbruken i hver enkelt innovativ offentlig anskaffelse ettersom hver anskaffelse er

unik.

Deduktiv og induktiv tilnærming

Bryman (2016) definerer teori som en forklaring p̊a observerte regulariteter. I den

sammenheng er det vanlig å skille mellom deduktiv og induktiv tilnærming til for-

holdet mellom teori og empiri. Forskning innebærer alltid deduktive og induktive

steg, spørsm̊alet er bare hvor det startes ettersom det er en kontinuerlig sirkel og

de fleste studier innebærer i praksis en mer iterativ tilnærming til deduksjon og
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induksjon, ogs̊a kalt abduktiv tilnærming (Dubois & Gadde, 2002). Bryman (2016)

beskriver stegene i en deduktiv tilnærming som: teori, hypoteser, datainnsamling,

funn, bekreftelse eller avkreftelse av hypoteser og revidering av teori. Det siste

steget inkluderer induksjon ved at mulig funn i empirien kan revidere teorien. En

induktiv tilnærming vil si at teorien er utfallet av studiet med andre ord, betyr det

at det kan trekkes generaliserbare slutninger basert p̊a empirisk data dersom det

gjøres funn. Oppsummert handler deduksjon i all enkelhet å g̊a fra teori til obser-

vasjon og funn, mens for induksjon vil det være observasjon til funn og s̊a teori.

Deduktive og induktive strategier kan sees p̊a som tendenser enn klare distinksjo-

ner (Bryman, 2016). Ifølge Dubois og Gadde (2002) vil en abduktiv tilnærming si

at det teoretiske rammeverket, den empiriske dataen og case-analysen utvikler seg

samtidig. Den abduktive tilnærmingen beskriver en fram og tilbake prosess hvor det

g̊as fra en type forskningsaktivitet til en annen og mellom empiriske observasjoner

og teori, er i stand til å øke forst̊aelsen for b̊ade teori og det empiriske fenomenet.

Studiet har hatt en kombinasjon av en induktiv og deduktiv tilnærming til teori

og empiri. I starten av avhandlingen var studiet strengt induktivt ettersom det ble

gjennomg̊att en stor mengde data om innovative offentlige anskaffelser p̊a veien mot

å definerer forskningsspørsm̊al som kunne legge grunnlaget for avhandlingen. Etter

at forskningsspørsm̊alene var etablert, gikk studiet over i en deduktiv tilnærming

hvor forskningsspørsm̊alene la føringene for teorien som ble søkt opp og la grunn-

laget for det konseptuelle rammeverket. I datainnsamlingen ble elementer avdekt

som det ikke hadde blitt tatt høyde for i det konseptuelle rammeverket som førte til

en utvidelse av litteraturstudiet og det konseptuelle rammeverket. Denne prosessen

kan betegnes som abduktiv tilnærming ifølge Dubois og Gadde (2002). Videre ble

empirien analysert med utgangspunkt i rammeverket og avslutningsvis ble funnene

indusert tilbake til teori med en diskusjon rundt studiets implikasjoner. Oppsum-

mert kan det sies at studiet har først hatt en induktiv tilnærming og deretter en

deduktiv tilnærming til hovedstudiet med innslag av abduktive tilnærminger.

Kvalitativt og kvantitativ forskningsstrategi

Ifølge Bryman (2016) er et vanlig valg i forskning knyttet til om studiet skal være

kvalitativt eller kvantitativt. Det som skiller de to strategiene fra hverandre er at

kvantitativ forskning vektlegger tall, mens kvalitativt forskning vektlegger ord. I

avhandlingen har det empiriske studiet har vært kvalitativt. Kvalitativ forskning er

en forskningsstrategi som vanligvis vektlegger ord fremfor tallfesting i innsamling
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og analysering av data. I de fleste tilfellene blir det anvendt en induktiv tilnærming

mellom teori og forskning hvor fokuset er p̊a frembringe teorier. Den kvalitative

forskningen har avvist praksisen og normene til den naturvitenskapelige model-

len og især positivismen. I den kvalitative forskningingen legges det større vekt p̊a

hvordan individer tolker sin sosiale verden og som uttrykker et syn p̊a den sosiale

virkelighet som en konstant fremvoksende og endrende konstruksjon skapt av in-

divider. Kvalitativ forskning prøver å beskrive det spesifikke fremfor det generelle

imotsetning til kvantitativ forskning. Dette muliggjør å studere spørsm̊al i dybden

og finne de underliggende årsakene (Bryman, 2016).

I studiet har det blitt valgt en kvalitativ forskningsstrategi for å forsøke å be-

skrive det spesifikke med prestasjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffelser og

sammenhengene. Bennett og Elman (2006) understøtter en slik strategi spesielt

ved kombinering av enkeltanalyser og kryss-case analyse. Dette er ogs̊a i tr̊ad med

st̊astedet som har blitt brukt innenfor ontologi og epistemologi, hvor det er relevant

å forst̊a deltakernes oppfattelse av det som studeres.

Oppsummering

Oppsummert har studiet i forhold til forskningsstrategi tatt en blanding mellom

konstruktivistisk og objektivistisk st̊asted ang̊aende hvordan prestasjonsm̊aling av

innovative offentlige anskaffelser skal gjøres. I studiet har det blitt fulgt en induktiv,

deduktiv og abduktiv tilnærming til teori og empiri. En kvalitativ strategi har blitt

valgt for å kunne forst̊a de underliggende årsakene i casene om prestasjonsm̊aling

av innovative offentlige anskaffelser.

2.2.2 Forskningsdesign

I denne seksjonen vil det empiriske studiets forskningsdesign gjennomg̊as. Etter å

ha valgt forskningsstrategi, m̊a det tas et valg av forskningsdesign og -metode. Be-

grepene forskningsdesign og -metode brukes ofte om hverandre, men ifølge Bryman

(2016) er begrepene forskjellige, men relatert til hverandre ved at forskningsmeto-

der assosieres med ulike typer forskningsdesign. Forskningsdesign er en struktur for

innsamling og analyse av data som skal bidra til å besvare forskningsspørsm̊alene

og legger føringer for forskningsmetoden. Det finnes fem typer design hvor ett er

case-studie som har blitt valgt for denne avhandlingen. Ifølge Yin (2014) og Wacker

(1998) er det ikke ett design som er overlegen over de andre, men noen design- og
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metodevalg er mer passende for enkelte form̊al. Valget av forskningsdesign, burde

avhenge av det gitte studiet, m̊alet og hensiktene med studiet (Bryman, 2016; Yin,

2014).

Yin (2014) legger tre ulike vurderinger til grunn for å vurdere og velge forsk-

ningsdesign: evaluering av forskningsspørsm̊al, grad av kontroll over atferdsmes-

sige hendelser og graden av fokus p̊a samtid fremfor historiske hendelser. Ved

å evaluere hvorvidt forskningsspørsm̊al(ene) er i form av, hva, som peker mot

spørreundersøkelse eller, hvordan, som peker mot case og intervju, vil det legge

føringer for forskningsdesignet. FS1 i studiet var et hva spørsm̊al, men var rettet

mot litteraturstudiet. FS2 og FS3 var hvordan spørsm̊al som var rettet mot den

empiriske delen av studiet. Basert p̊a forskningsspørsm̊alene var det derfor naturlig

å bruke case-studie som design.

N̊ar case har blitt valgt forskningsdesign, gjenst̊ar to viktige valg: hvilken hen-

sikt skal studiet ha n̊ar det gjelder beskrivelsen av casen(e) og hvor mange case skal

studiet omfatte. Yin (2014) foresl̊ar tre ulike former for case-studier med hver sine

hensikter. I deskriptive case-studier er hensikten å forklare et fenomen (casen) i sin

kontekst. I eksplorative case-studier er hensikten å identifisere forskningsspørsm̊al

eller prosedyrer som kan brukes i p̊afølgende studier, og i forklarende case-studier

er hensikten å forklare hvordan og hvorfor noe skjer. Skillet som Yin (2014) be-

skriver er ikke s̊a tydelig i virkeligheten. Studiets forskningsspørsm̊al og hensikt

gjør at studiet kan betegnes som forklarende fordi det forsøkes å forklare hvorfor

prestasjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffelser ikke gjøres. I tillegg kan stu-

diet betegnes som eksplorativt ettersom det ikke har blitt gjort lite til ingenting p̊a

dette feltet.

Ettersom et case-studie ble valgt som empirisk forskningsdesign i studiet, ble

fordelene og ulempene ved enkelt- og fler-case design vurdert opp imot Yin (2014)

sitt rammeverk. Hovedargumentet for å anvende flere case er at det fremmer teori-

bygging (Bryman, 2016). Ved å sammenligne flere case, er forfatterene i en bedre

posisjon til å etablere under hvilke omstendigheter en teori vil, eller ikke vil, gjelde

(Eisenhardt, 1989; Yin, 2014). Yin (2014) anbefaler å bruke flere case n̊ar det er

tilstrekkelig med ressurser tilgjengelig fordi analytiske konklusjoner vil være mer

overbevisende ved flere case enn ved enkelt-case, og det overordnede studiet vil

fremst̊a som mer robust. Bruk av flere case tillater en sammenligning av funn fra

hver av casene og oppmuntrer forfatterene til å vurdere hva som er unikt og hva

som er felles p̊a tvers av case, og fremmer dermed teoretiske refleksjoner rundt fun-
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nene. Den underliggende logikken er at sosiale fenomen kan bedre sammenlignes i

to eller flere caser. Argumentene som er p̊apekt danner grunnlaget for valg av flere

case fremfor et enkelt-case design, bruk av flere case har ogs̊a f̊att kritikk. Dyer og

Wilkins (1991) argumenterer for at slike tilnærminger har en tendens til å føre til

at forfatterene er mindre oppmerksom p̊a den spesifikke konteksten og fokuserer

mer p̊a hvordan casene skiller seg fra hverandre. I studiet har utfordringen blitt

forsøkt å i møtes kommes ved å gjøre enkeltanalyser og kryss-case analyser. Videre

hevder Dubois og Gadde (2002) at å øke antall case med de samme ressursene, vil

resultere i mer bredde, men mindre dybdeforst̊aelse. Det anerkjennes at dette er

en mulig svakhet ved dette studiet.

Studiet har vært et holistisk fler-case studie. Casene i studiet har vært presta-

sjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffelser, mens konteksten har vært omgi-

velsene til den innovative offentlige anskaffelsen. I følge Yin (2014) er et holistisk

design et godt valg n̊ar teorien som underligger case-studien er holistisk i seg selv,

noe som m̊a sier å være tilfellet her. Valgt kombinasjon av holistisk og fler-case

design, er indikert i figur 2.1, hvor ogs̊a alternative kombinasjoner er vist.

Figur 2.1: Grunnleggende typer design av case-studier (Yin, 2014, s. 50).



24

2.2.3 Forskningsmetode

I denne seksjonen vil studiets forskningsmetode bli gjennomg̊att. Bryman (2016)

definerer forskningsmetode som en teknikk for å samle inn data. Teknikker for å

samle inn data kan være et spørreskjema, et strukturert intervju eller observasjon

av handlinger. Forskningsmetode handler med andre ord om hvordan data skal

samles inn innenfor et valgt design. Case-studier kombinerer gjerne flere metoder

for datainnsamling slik som intervju, spørreundersøkelser, dokumentasjon og ob-

servasjoner (Eisenhardt, 1989; Yin, 2014). Dataen kan være kvalitativ, kvantitativ

eller en kombinasjon av de to formene (Bryman, 2016). I de neste avsnittene vil

forskningsmetodene som har blitt brukt i studiet bli presentert i lys av tidligere

valg for forskningsstrategi og -design.

Ifølge Bryman (2016) er intervjuer den mest anvendte metoden for datainnsam-

ling innen kvalitativ forskning. De to hovedtypene for intervju i kvalitativ forskning

er ustrukturerte og semistrukturerte intervjuer. I datainnsamlingen ble det brukt

et semistrukturert intervju. I et semistrukturert intervju har forfatterene en liste

med relativt spesifikke spørsm̊al som er nedskrevet i en intervjuguide. Intervjue-

ren st̊ar relativt fritt til å følge intervjuguiden ettersom informasjon blir avdektt

under intervjuet etter intervjuers vurdering. Dette gir intervjusituasjonen relativ

stor frihet og intervjuobjektet mulighet til å svare. Spørsm̊alene som ble brukt i

intervjuene i studiet, var basert p̊a Bryman (2016) og Kvale (1996) sine anbefalte

spørsm̊alstyper. Intervjuguiden finnes i appendiks A. Bryman (2016) trekker frem

at semistrukturerte intervju kan være fordelaktig n̊ar intervjueren har en viss for-

mening om det som skal undersøkes. Semistrukturert intervju ble ansett som den

mest fornuftige metoden å anvende i intervjuesettingen i studiet ettersom det had-

de blitt gjort et ganske omfattende litteraturstudie p̊a omr̊adet. Intervjuguiden var

basert p̊a det konseptuelle rammeverket. Likevel har det i etterkant blitt sett at

det kunne vært relevant å gjennomføre et mer strukturert intervju.

I forkant av intervjuene, ble det gjennomført et pilotintervju for å teste in-

tervjuguiden. Det ble gjort noen f̊a justeringer før de resterende intervjuene ble

gjennomført. Yin (2014) foresl̊ar å gjennomføre et pilotintervju for å sjekke kvali-

teten til spørsm̊alene. En oversikt over informantene som ble intervjuet er gjengitt

i tabell 2.3. Det ble totalt gjennomført ni intervjuer med 12 informanter. I to av

intervjuene var det flere informanter tilstede av praktiske årsaker og det ble da

lagt vekt p̊a informantenes felles forst̊aelse og ikke den enkelte informant. I hver

av casene ble informanter med ulike roller i den offentlige virksomheten intervjuet.
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Under intervjuene var begge forfatterne tilstede hvor den ene hadde rollen med

å stille spørsm̊al fra intervjuguiden, mens den andre tok notater. Alle intervjuene

som ble gjennomført ble tatt opp etter godkjenning fra informanter og transkribert

i etterkant. Det transkriberte materiellet utgjorde ca. 70 000 ord. Intervjuene ble

transkribert for å kunne konsentere seg om det som ble sagt i intervjuene, kom-

me med oppfølgingsspørsm̊al og g̊a over det som hadde blitt sagt i etterkant. De

transkriberte intervjuene ble i etterkant av intervjuene sendt til informantene for å

bekrefte det som hadde blitt sagt og om det var noe som ikke hadde kommet tydelig

frem. Oppfølgingsspørsm̊al for å oppklare aspekter, ble ogs̊a sendt til informantene

i etterkant av intervjuene.

Tabell 2.3: Intervjuer avholdt i avhandlingen

Case Dato Informant Sted Tid Ord

RMN-LUP 27.03.2017

06.04.2017

Prosjektr̊adgiver

Prosjektleder

Video-
konferanse
Trondheim

32 min

42 min

3675

3340

TFoU 26.04.2017 Seniorforsker1
Seniorforsker2
Forskningsleder

Steinkjer 99 min 6160

Lokaliserings-
teknologi

18.04.2017

24.04.2017

Prosjektleder

Innkjøpsr̊adgiver

Video-
konferanse
Trondheim

53 min

109 min

6612

13 927

Ungdoms-
prosjektet

19.04.2017

26.04.2017

Prosjektleder
Prosjektmedlem
Innkjøpsr̊adgiver

Steinkjer 93 min

89 min

13 859

11 555

Brekstad-
Valset

03.05.2017
03.05.2017

Styringsgruppe-
medlem
Prosjektmedlem

Trondheim 55 min
56 min

6014
6391

Tilgjengelig dokumentasjon var ogs̊a en viktig datakilde. Dokumentasjon som

ble samlet inn i de ulike casene er vist i tabell 2.4. Offentlig tilgjengelig dokumenta-

sjon ble samlet inn i forkant av intervjuene for å gjøre seg kjent med oppdragsgiver

og anskaffelen, men dokumentene har ogs̊a blitt brukt som kilder til data. Det ble

supplert med annen offentlig informasjon som årsrapporter, årsmeldinger og Doffin

dokumenter. I tillegg til å bruke dokumenter for å gjøre seg kjent med anskaffelse-

ne og de offentlige oppdragsgiverne, var den viktigste bruken av dokumentene til å

triangulere og supplere informasjonen som kom frem i intervjuene.
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Tabell 2.4: Dokumentasjon som er innhentet i de forskjellige casene

Case Dokumentasjon

Lokaliseringsteknologi Doffin: Veiledende kunngjøring
Doffin: Kunngjøring om konkurranse
Doffin: Kunngjøring om tildeling
Doffin: Kvalifiseringsgrunnlag
Pilotnotat
Strategidokumenter:
Kommunens samfunnsdel 2009-2020 planstrategien
Planstrategi for Trondheim kommune 2012-2015
Program for velferdsteknologi 2020
Anskaffelsesstrategi 2014-2017
Innkjøpsreglement
Rapporter
Årsrapporter fra 2015
Trygge Spor
Innovativ offentlig anskaffelse av Lokaliseringsteknologi

Ungdomsprosjektet Doffin: Veiledende kunngjøring
Doffin: Kunngjøring om konkurranse
Pilotnotat
Strategidokumenter:
Regional planstrategi Nord-Trøndelag 2012-2016
Styringsgrunnlag for utdanningssektoren 2013-2014/15
Årsmeldinger fra 2012 - 2015

Brekstad-Valset 2017 Doffin: Veiledende kunngjøring
Doffin: Konkurranse kunngjøring
Doffin: Tildelings kunngjøring
Pilotnotat
Årsrapporter fra 2012 -2015
Pressemelding

Andre former for datainnhenting har vært som observatør og deltaker p̊a konfe-

ranser i regi av LUP og workshops i forbindelse med RFF-prosjektet ”Felles verdi-

skaping gjennom innovative offentlige anskaffelser”. Tabell 2.5 viser en oversikt over

andre former for datainnhenting som har blitt gjort i studiet. “Business”
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Tabell 2.5: Tilleggsdata som er samlet i avhandlingen

Aktivitet Hva vi har gjort Dokumentering Sted Dato

Intervju i forbindelse med RFF-
prosjektet: “Felles verdiskapning
gjennom innovative offentlige anskaffelser“

Intervjuet regionsjef,
Norled, Brekstad-Valset
Intervjuet salgssjef,
Fiskeverft, Brekstad-Valset

Notater

Notater

Video-
konferanse
Video-
konferanse

25.11.2016

18.01.2017

Workshop med RFF-prosjektet:
“Felles verdiskaping gjennom innovative
offentlige anskaffelser“

Deltatt
Observert

Notater Trondheim 24.01.2017
28.02.2017
11.05.2017

Studietur med Nasjonalt
program for leveradørutvkling
om før-kommersielle anskaffelser

Deltatt
Observert

Notater Stockholm 30.11.2016-
02.12.2016

Møte med prosjektleder i Nasjonalt
program for leverandørutvikling

Diskutert problemstillinger Notater Video-
konferanse

11.01.2017

Seminar om innovasjons-
partnerskap i offentlige anskaffelser

Deltatt
Observert

Notater Trondheim 17.01.2017

Dialogkonferanse om mobilitets-
tjenester for Sør-Trøndelag fylkes-
kommune

Deltatt
Observert

Notater Trondheim 06.02.2017

Årskonferansen til Nasjonalt
program for leverandørutvikling

Deltatt
Observert

Notater Oslo 08.02.2017

Møte med to prosjektledere i Nasjonalt
program for leverandørutvikling

Diskutert problemstillinger Notater Video-
konferanse

13.02.2017
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Ifølge Eisenhardt og Graebner (2007) kan skjevheter i intervjuer blir redusert

ved å bruke ulike former for datainnsamling. I studiet har data blitt samlet inn p̊a

forskjellige m̊ater som vil bli presentert i de neste avsnittene.

Bryman (2016) og Yin (2014) trekker frem at all dokumentasjon er skrevet med

en spesifikt formål og for et bestemt publikum. Dokumenter blir ofte skrevet og

redigert for å reflektere et ønsket bilde. Dette er spesielt tilfelle med dokumenter

som er ment for utenforst̊aende (Johnston, Leach & Liu, 1999). I gjennomgangen

av dokumentasjon ble det tatt hensyn til at dokumentene var skrevet med en annen

hensikt enn til case-studiene. Dokumentene reflekterte en kommunikasjon mellom

andre parter som forsøker å oppn̊a andre m̊al enn det som var hensikten med å

anvende dokumentene i dette studiet. N̊ar dokumentene ble brukt, ble det dermed

forsøkt å identifisere den opprinnelige hensikten med dokumentene for å kunne

tolke de kritisk og korrekt. Rapportene utført av eksterne aktører, ble eksempelvis

ansett som mer objektive beskrivelser av anskaffelsen enn interne rapporter.

Yin (2014) presenterer tre prinsipper for å f̊a mest mulig ut av data. De tre

prinsippene er: bruke flere forskjellige kilder til data, lage en case-studie database og

opprettholde en lenke med bevis i case-studiet. I studiet har de tre prinsippene blitt

fulgt. Yin (2014) hevder at enhver konklusjon eller funn vil mest sannsynlig være

mer overbevisende og eksakt hvis det er basert p̊a flere kilder. Patton (2005) foresl̊ar

fire forskjellige typer for triangulering. I studiet har to av metodene blitt benyttet

for å bruke ulike vinkler for å studere det samme fenomenet. Datatriangulering ble

oppn̊add ved å bruke flere kilder til informasjon som: intervju med personer med

forskjellige roller i caset, deltakelse p̊a workshop, konferanser, arkivdokumenter

og åpne og offentlige dokumenter. Etterforskertriangulering ble oppn̊add ved at

begge forfatterne var tilstede i alle intervjuene og all skriftlig materiale har blitt

g̊att gjennom av begge forfatterne. En svakhet med innsamlingen av dataen, var

at begge forfatterne har lik utdanningsbakgrunn og kan derfor ha oversett viktige

aspekter. Det ble opprettet en case studie database hvor alt av data ble samlet.

Dataen ble strukturert slik at det skulle være enkelt å finne frem. Mappestrukturen

gjør det mulig å hente ut r̊adataen for senere inspeksjon eller etterprøve funnene

som har blitt gjort i caset. Dette er med p̊a å øke reliabiliteten av studiet ifølge Yin

(2014). Ved å beskrive forskningsmetodologien i studiet, er det mulig for eksterne

å følge lenken med bevis fra initielle søk til endelige konklusjoner.

For oppsummere forskningsmetodene i studiet, har hovedkilden til empirisk

data i avhandlingen vært kvalitative semistrukturerte intervju med informantene
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som er beskrevet i tabell 2.3. Informasjonen fra intervjuene ble supplement med

interne dokumenter fra case-oppdragsgiverne og offentlig tilgjengelig informasjon.

I tillegg ble intervju og oppfølgingsspørsm̊al sendt til samtlige intervjuobjekter i

etterkant av intervjuene for å kunne godkjenne intervjuene og oppklare spørsm̊al.

2.2.4 Dataanalyse

I følgende seksjon vil den analytiske strategien for studiet bli gjennomg̊att. Yin

(2014) p̊apeker at analyse av data fra case-studier er den minst utviklede og det

mest utfordrende aspektet ved å gjøre case-studier og argumenterer at den beste

forberedelsen for å gjøre en case-studie analyse av høy kvalitet, er å ha en gene-

rell analytisk strategi. Analysering av data deles inn i to deler: generelle analyse

strategier og analytiske teknikker. I studiet ble det valgt å ta utgangspunkt i den

generelle strategien, teoretiske proposisjoner i form av det konseptuelle rammever-

ket for å gjennomføre enkeltanalysene av casene. Det konseptuelle rammeverket var

basert p̊a litteraturstudiet som kan ses p̊a som teoretiske proposisjoner. Eisenhardt

(1989) forsl̊ar å skrive en casebeskrivelse for å kunne f̊a innsikt i et case. Det ble

utformet casebeskrivelser for hvert case som fulgte tidslinjen til anskaffelsen. Case-

beskrivelsene har en narrativ struktur etter en tidslinje logikk som er en tilnærming

for analyse av kvalitativ data foresl̊att av Kvale (1996).

Yin (2014) foresl̊ar fem analytiske teknikker for å analysere data. I analysen

av data ble mønster-matching brukt som analytisk teknikk. Det konseptuelle ram-

meverket ble brukt i enkeltanalysene for å danne mønster ut ifra dataen som var

beskrevet i casebeskrivelsene. En kryss-case analyse ble anvendt for å se etter ulik-

heter og likheter mellom casene for å kunne generere ny teori, i tr̊ad med Yin (2014)

og Eisenhardt (1989) sine anbefalinger.

I oppsummeringen av enkeltanalysen til hvert case, ble det dannet et overordnet

bilde for å beskrive mønstrene som hadde blitt identifisert. Bilde som ble dannet var

fremkommet av at hvert underelement i rammeverket har blitt gitt en binær verdi

avhengig om det var til stedet eller ikke. Deretter ble underelementene summert opp

til hovedelement og vektet p̊a en skala fra null til ti. Scoringen av underelementene

og vektingen av hovedelementene, er gjengitt i appendiks A.1. Måten å fremstille

data p̊a er inspirert av Bunn (1993). Bildet som ble fremstilt gav en indikasjon

p̊a casets kompleksitet hvor 0 impliserer at det ikke hadde blitt identifisert noen

underelementer, mens 10 impliserer at alle underelementene hadde blitt identifisert.

Bildene som ble tegnet for å beskrive kompleksiteten til enkeltcasen, ble tatt med
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videre til kryss-case analysen i kapittel 6, for å sammenligne bildet til de tre casene.

En mulig misforst̊aelse med figurene er at et hovedelement med samme score kan

best̊a av forskjellige underelement og dermed være unik p̊a sin egen m̊ate. Dette er

mulig ettersom det ikke skilles p̊a hvilke underelement som er tilstede. Forfatterne

anser det ikke som et stort problem ettersom underelementene blir gjennomg̊att

nøye for hvert enkelt case. Selv om summen til hvert enkeltcase kan representere

den overordnende kompleksiteten, vil en case med helt lik sum kunne være bygd

p̊a en annen m̊ate som er tilfellet for to case.

2.3 Evaluering av metodologi

I de følgende seksjonene vil studiets kvalitet bli evaluert. For å kunne drøfte kva-

liteten p̊a forskningsmetodologien, er det vanlig å bruke fire kvalitetskriterier: be-

grepsvaliditet, ekstern validitet, intern validitet og reliabilitet (Bryman, 2016; Yin,

2014). Det har derimot blitt argumentert av Lincoln og Guba (1985) og Guba,

Lincoln et al. (1994), å bruke hovedkriteriene troverdighet og autensitet for kva-

litativ forskning. Det har blitt valgt å bruke de fire kvalitetskriteriene beskrevet

av Yin (2014) og Bryman (2016) ettersom de er mest anvendt og kan ogs̊a brukes

for kvalitativ forskning. I de neste avsnittene vil studiet bli vurdert ut i fra de fire

kvalitetskriteriene

2.3.1 Begrepsvaliditet

Begrepsvaliditet omhandler i hvilken grad det som undersøkes faktisk representerer

konseptet som skal studeres (Yin, 2014). I studiet ønsket det å studere presta-

sjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffelser. Det finnes en rekke definisjoner

p̊a prestasjonsm̊aling og prestasjonsm̊alingssystem i litteraturen som er beskrevet

i litteraturgjennomgangen. Informantene som har blitt intervjuet kan ha en annen

oppfattelse av prestasjonsmåling og prestasjonsm̊alingssystem enn det som er be-

skrevet i litteraturgjennomgangen. Dette kan begrunnes i at forskjellig disipliner

bruker forskjellig begreper for å forklare samme konsept som har blitt utgreid i

seksjon 1.4. For å unng̊a misforst̊aelser ble det i intervjuene innledet med å forklare

begrepene og beskrive at prestasjonsm̊aling ogs̊a kan forbindes med andre begreper

som evaluering, rapportering, effekt eller KPI. I ettertid har det vist seg at det kan

ha vært mer villedende enn veilendene å gjøre det p̊a denne måten. En mulig årsak

kan ha vært at det er nyanseforskjeller mellom hva begrepene vektlegger. En mer
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hensiktsmessig m̊ate å g̊a frem p̊a for å sikre at informanten snakket om konseptet

som ønsket å bli studert, ville vært å spørre informantenene før intervjuet startet:

”Hva legger du i begrepet prestasjonsm̊aling?”. Ved å f̊a svar p̊a hva informantene

legger i begrepet, kunne forfatterenes definisjon av begrepet bli fremlagt for å se

om de sammenfalt. Hvis ikke kunne det ha blitt brukt de førstnevnte begrepene,

for å se hvilket informanten oppfattet sammenfalt best med forfatterenes defini-

sjon. N̊ar en felles forst̊aelse av begrepene hadde blitt n̊add, kunne intervjuet blitt

gjennomført. Ettersom dette er en åpenbar svekkelse av begrepsvaliditeten i studi-

et, har forfatterene ved hjelp av taktikkene foresl̊att av Yin (2014), prøvd å øke

begrepsvaliditeten ved å bruke flere kilder til bevis for å finne konvergerende resul-

tater. Det var ved hjelp av denne taktikken det ble oppdaget at resultatene spriket.

Ved å endre p̊a m̊aten intervjuet ble startet, ble det skapt en felles forst̊aelse for

begrepene som var tema i intervjuene.

Den andre taktikken som Yin (2014) legger frem, er å lage en lenke med bevis

for at andre kan etterprøve resultatene. Dette har blitt gjort ved å dokumentere i

metodekapittelet om hvordan studiet har blitt gjennomført og hvilket valg som har

blitt tatt underveis. Den siste taktikken g̊ar ut p̊a at den innsamlede dataen blir

gjennomlest av informanten (Yin, 2014). Etter at intervjuene ble transkribert, ble

de sendt til informantene som fikk komme med rettelse og oppklarninger.

2.3.2 Ekstern validitet

Ekstern validitet handler om under hvilke forhold og utstrekning at resultatene fra

studiet kan bli generalisert (Yin, 2014). I avhandlingen er ekstern validitet knyttet

til om funnene kan generaliseres til andre offentlige oppdragsgivere med for eksem-

pel flere eller færre ansatte, eller andre typer produkter og tjenester. I motsetning

til spørreundersøkelser som gir statistisk generaliserbarhet, belager case-studier seg

p̊a analytisk generalisering (Yin, 2014). Analytisk generalisering vil si at det ba-

seres p̊a empirisk observasjon fremfor en populasjon. Forskningsspørsm̊al av typen

“hvordan” og “hvorfor” vil gjøre det mindre vanskelig å analytisk generalisere enn

ved forskningsspørsmål av typen “hva”. I studiet har dette blitt tatt høyde for,

for å øke sjansene for analytisk generaliserbarhet og derav ekstern validitet. Yin

(2014) legger ogs̊a vekt p̊a at generalisering ikke skjer automatisk og at studiet m̊a

replikeres i andre kontekster eksempelvis i andre innovative offentlige anskaffelser

med andre produkter og tjenester eller organisasjoner, for å kunne styrke teorien.

Dette er ogs̊a en av grunnen til at fler-case studier blir foresl̊att, for at det kan føre
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til økt sjanse for replikasjon av funn som kan brukes til å styrke teorien. Vel s̊a

viktig er det å legge frem hva teorien ikke forklarer for å p̊apeke mangler. Selv om

casene i studiet er gjennomført i region Midt-Norge med hjelp av RMN-LUP, har

casene forskjellige karakteristikker som har gitt andre innsikter enn ved å gjøre et

enkelt case-studie.

2.3.3 Intern validitet

Intern validitet omhandler spørsm̊alet om hvorvidt det er en årsakssammenheng og

ikke bare en tilfeldig sammenheng (Bryman, 2016; Yin, 2014). Dette er hovedsakelig

et problem for forklarende case-studier. Dersom studiet hevder en kausalitet mellom

to hendelser uten å vurdere andre faktorers p̊avirkning, vil studiet ha feilet ifølge

Yin (2014).

I avhandlingen har det blitt forsøkt se p̊a hvordan prestasjonen av innovative

offentlige anskaffelser kan m̊ales og hvordan p̊avirkes prestasjonsm̊aling i innova-

tive offentlige anskaffelser. Avhandlingen har prøvd å adressere sammenhengene

mellom innovative offentlige anskaffelser, offentlige anskaffelser generelt og presta-

sjonsm̊aling generelt. For å øke den interne validiteten av funnene ble mønster-

matching brukt som analytisk teknikk for å sammenligne empirisk baserte mønstre.

Det ble derimot ikke satt et klart kriterium for å bestemme hvor nært en match

m̊atte være for å bli ansett som en match. En konsekvens er at den interne validi-

teten har blitt redusert.

Et annet moment som er med p̊a å redusere studiets interne validitet, er å trek-

ke følgeslutninger eller konklusjoner (Yin, 2014). Slike slutninger skjer hver gang

n̊ar en hendelse ikke kan observeres direkte. Det meste av dataen i studiet har blitt

samlet gjennom intervjuer hvor informanten har kommet med personlige meninger

og refleksjoner. Følgeslutninger p̊a vegne av informanten har naturlig blitt gjort av

forfatterne. En følge av det er redusert kvalitet av den interne validiteten i avhand-

lingen. I et forsøk p̊a å redusere p̊avirkningen til forfatterenes følgeslutninger, har

de transkriberte intervjuene blitt gjennomlest av informantene for å komme med

rettelser og utdypninger. Hvis slutningen er riktig, har alle motstridene forklaringer

og muligheter blitt vurdert, og bevisene sammenfaller.
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2.3.4 Reliabilitet

Reliabilitet handler om m̊alesikkerhet. Det vil si at ved å gjenta forskningsproses-

sen ved bruke av den samme strategien, designet og metodene s̊a vil det samme

resultatet gjøre seg synlig (Bryman, 2016). Forfatterene har s̊a langt det latt seg

gjøre beskrevet forskningsprosessen for at studiet skal kunne replikeres. Litteratur-

studiet var basert p̊a et systematisk, men ogs̊a et narrativt søk. Det narrative søket

er med p̊a å redusere reliabiliteten i studiet ettersom det er basert p̊a forfatterenes

evner, vurderinger og skjevheter av litteratur. Det ble brukt i systematiske søket

etter litteratur innkluderingskriterier for å øke transparensen, redusere personlige

skjevheter og øke muligheten for å gjenta søkeprosessen. Etter at noen intervjuer

ble gjennomført, ble det søkt opp ny litteratur som kunne være med p̊a å forklare

det som ble observert. Prosessen i studiet har ikke vært lineær og kan derfor være

vanskelig å følge. Det erkjennes at det er svakheter i forskningsmetodologien.

2.3.5 Oppsummering

Studiet bygger p̊a en bakgrunnsstudie og en litteraturgjennomgang som er beskre-

vet tidligere i 2.1.1 og 2.1.2. Basert p̊a gjennomgangen ble det utviklet et kon-

septuelt rammeverk for å se p̊a elementer som kan p̊avirke prestasjonsm̊aling av

innovative offentlige anskaffelser. Studiet forsøker å svare p̊a hvordan innovative

offentlige anskaffelser kan m̊ales og hva det burde ta hensyn til. Studiet har tatt

et blanding av et objektivistisk og konskruktivistisk st̊asted i forhold til studiet

av prestasjonsm̊al og prestasjonsm̊aling. Videre har studiet hatt elementer av in-

duktive, deduktive og abduktive tilnærminger til teori og empiri med en kvalitativ

strategi. Forskningsdesignet ble valgt til å være fler-case design p̊a bakgrunn av

forskningsspørsm̊alene og anbefalingene til Yin (2014). Deretter har datainnhentin-

gen best̊att av intervjuer og dokumenter hvor analyseteknikken mønster-matching

har blitt anvendt i b̊ade enkelt-case analyse og kryss-case analyse. Tilslutt ble fun-

nene diskutert opp mot teori for å komme med implikasjoner.





Kapittel 3

Litteraturgjennomgang

I dette kapittelet vil det bli gitt en gjennomgang av litteraturen som har vært

relevant å se p̊a i studiet. Forskningsspørsm̊alene legger føringer for hvilken littera-

tur som er relevant for å kunne utarbeide et rammeverk for hvordan prestasjonen

til innovative offentlige anskaffelser kan m̊ales og hva som p̊avirker utforming av

prestasjonsm̊al i innovative offentlige anskaffelser. Hensikten med litteraturgjen-

nomgangen er besvare FS1 og legge grunnlaget for å besvare de resterende forsk-

ningsspørsm̊alene.

Litteraturgjennomgangen best̊ar av to hoveddeler, offentlige anskaffelser og pre-

stasjonsm̊aling. I den første hoveddelen vil litteratur om innkjøp, offentlige anskaf-

felser og innovative offentlige anskaffelser bli presentert. I den neste hoveddelen vil

først prestasjonsm̊aling bli presentert og definert. Deretter vil det ses nærmere p̊a

hva som har blitt skrevet om prestasjonsm̊aling av innkjøp, offentlige anskaffeler og

innovative offentlige anskaffelser. Litteraturgjennomgangen vil ende opp med å pre-

sentere det konseptuelle rammeverket for hvordan innovative offentlige anskaffelser

kan m̊ales og hva som p̊avirker prestasjonsm̊al i innovative offentlige anskaffelser.

3.1 Offentlige anskaffelser

I de følgende seksjonene vil det bli sett nærmere p̊a litteratur om offentlige anskaf-

felser. Først vil relevante begreper bli forklart og deretter vil offentlige anskaffelses

karakteristikker bli presentert. Videre vil det ses nærmere p̊a innovative offentlige

anskaffelser og den tiknyttede prosessen.
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3.1.1 Begrepsavklaring

Innkjøp og anskaffelser er to begreper som blir ofte brukt om hverandre i litte-

raturen (Dobler & Burt, 1996). For å kunne ha en felles forst̊aelse for hva de to

begrepene innbefatter er det hensiktsmessig å avklare begrepene. Forskjellige defi-

nisjoner har blitt diskutert til tross i at det ikke finnes en felles definisjon (Cousins,

2008). Van Weele (2012) definerer innkjøp som: “Styringen av selskapets eksterne

ressurser p̊a en slik måte at forsyningen av varer, tjenester, kapasiteter og kom-

petanse som er nødvendige for å drive, vedlikeholde og styre selskapets primær og

støtteaktiviteter, er sikret p̊a de aller beste vilk̊ar” (s. 3). Anskaffelser kan ses p̊a

som mer strategisk og et bredere begrep som dekker flere sider av innkjøpsprosessen

og kan defineres som: “The function of purchasing goods and services from an out-

side body” (Arrowsmith, 2005, s. 1). Anskaffelser innebærer flere aktiviteter enn

innkjøp ved at det ser p̊a hele prosessen av hvordan produkter g̊ar fra leverandør til

sluttbruker. Innkjøpsfunksjonen, lager, transport, inspeksjon, kvalitetskontroll, for-

sikring, miljø og sosiale aspekter inng̊ar ogs̊a som en del av anskaffelser (Van Weele,

2009). Arlbjørn og Freytag (2012) forklarte at forskjellen p̊a innkjøp og anskaffelser

er at innkjøp er relatert til kjøp av varer innenfor produksjon, mens anskaffelser

brukes for å betegne kjøp av varer og tjenester innenfor det offentlige. Basert p̊a

definisjonene av anskaffelser og innkjøp, kan de ulike begrepene knyttes til forskjel-

lige niv̊aer i organisasjonen ettersom omfanget av de to begrepene er ulikt og ser

p̊a ulike elementer ved å f̊a produkter fra eksterne ressurser. Anskaffelser blir ofte

knyttet til det strategiske og taktiske niv̊aet, mens innkjøp er mer relatert til det

operasjonelle niv̊aet (Knudsen, 1999). Ettersom det ikke finnes en klar definisjon

av de to begrepene, brukes de om hverandre i avhandlingen.

Offentlige anskaffelser g̊ar ut p̊a at en offentlig virksomhet kjøper en tjeneste,

et produkt eller et system (Arrowsmith, 2005). Tjenestene, produktene eller syste-

mene som anskaffes kan være standard produkter eller innovative løsninger (Flynn,

McKevitt & Davis, 2015). Kjøperen i offentlige anskaffelser er offentlige virksomhe-

ter og organisasjoner som er finansiert gjennom skattebetalerne og blir kontrollert

p̊a nasjonalt, regionalt eller lokalt niv̊a (Cousins, 2008). Offentlige anskaffelser er

underlagt internasjonale, europeiske og nasjonale regelverk og direktiver for hvor-

dan anskaffelsesprosessen skal gjennomføres (Van Weele, 2012). Hensikten med re-

gelverket er å gjøre markedet for offentlige prosjekter og oppdrag tilgjengelig for

alle leverandører uansett nasjonalitet. Det er fire prinsipper som ligger til grunn for

gjennomføringen av offentlige anskaffelser: ikke-diskriminering, likeverd, åpenhet og
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forholdsmessighet (Van Weele, 2012). Offentlige virksomheter er p̊avirket av leve-

randører som leverer produkter og tjenester for å gjennomføre deres oppgaver og

m̊al. Offentlige anskaffelser er derfor en kjerneoppgave som p̊avirker hvor godt den

offentlige virksomheten lever opp til sin misjon og gjennomfører arbeidsoppgaver

p̊a en god m̊ate (Goldsmith & Eggers, 2005).

3.1.2 Omliggende krefter

For å kunne se p̊a de omliggende kreftene som p̊avirker offentlige anskaffelser, har

Thai (2001) sitt rammeverk blitt valgt. Offentlige anskaffelser skal oppfylle flere m̊al

som p̊avirkes av de omliggende omgivelsene. Samtidig p̊avirker offentlige anskaf-

felser de omliggende omgivelsene i form av at offentlige anskaffelser kan forbedre

løsninger og tilby løsninger for skattebetalere. Thai (2001) karakteriserte fem uli-

ke krefter i omgivelsene til offentlige anskaffelser: interne krefter, markedskrefter,

politiske krefter, juridiske krefter, og sosiale, økonomiske og miljø krefter.

Interne krefter er samhandlingen mellom ulike elementer av det offentlige an-

skaffelsessystemet som innkjøpsfunksjonen, regjeringen og andre aktører. Interne

krefter er ogs̊a knyttet til forskjellige varer, tjenester og ressurser som kreves for at

offentlige virksomheter skal oppn̊a overordnede m̊al og misjon, og kunnskapen og

kvaliteten p̊a innkjøp, og innkjøps personellet (Thai, 2001).

Markedskrefter har muligheten til å p̊avirke graden av konkurranse i offentlige

anskaffelser, og p̊a denne m̊aten kan de p̊avirke i hvilken grad innkjøpsrelaterte og

ikke-innkjøpsrelaterte m̊al for offentlige anskaffelser kan oppn̊as i form av kvalitet,

kostnad og tidsaspekter (Thai, 2001).

Juridiske krefter er regler og lover om FoU, produksjon, finans, markedsføring,

personell og kontrakter. Det overordnede regelverket kan p̊avirke hvordan produk-

ter kan anskaffes og hvilke produkter som kan tas i bruk innenfor det offentlige

(Thai, 2001).

Videre er politiske krefter definert som sterke individer, grupper og organi-

sasjoner med stor p̊avirkning p̊a offentlige anskaffelser i demokratiske systemer.

Individer, grupper og organisasjoner har ulike interesser og m̊al som p̊avirker of-

fentlige anskaffelser gjennom lobbyvirksomhet, budsjetter, igangsatte prosjekter og

bevilgninger av midler (Thai, 2001).

Sosiale, økonomiske og miljø krefter p̊avirker ogs̊a hvilke anskaffelser som gjen-

nomføres. I noen tilfeller kan det p̊alegges miljø eller sosialeføringer som p̊avirker

utfallet av anskaffelsen. I flere tilfeller brukes ogs̊a offentlige anskaffelser til å p̊avirke
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den økonomiske stabiliteten i økonomien ved å velge nasjonale eller lokale virksom-

heter fremfor virksomheter fra andre andre land (Thai, 2001).

De ulike kreftene som p̊avirker offentlige anskaffelser er presentert i figur 3.1.

Kreftene er ikke konstante elementer som er tilstede konstant, men kreftene sam-

spiller og kan virke motstridene. De omliggende kreftene vil p̊avirke offentlige an-

skaffelser p̊a forskjellige m̊ater og m̊a derfor h̊andteres. Offentlige anskaffelser kan

ogs̊a p̊avirke det omliggende miljøet. For å komme frem til en optimal løsning m̊a

kreftene balanseres (Thai, 2001).

Figur 3.1: Krefter som p̊avirker offentlige anskaffelser

3.1.3 Karakteristikker

Det stilles flere og mer varierte krav til offentlige anskaffelser (Telgen, Harland &

Knight, 2007), som gjør at offentlige anskaffelser skiller seg fra hvordan innkjøp

gjøres i privat sektor (Gordon Murray, 2001; Thai, 2001), og det stilles flere og mer

varierte krav til offentlige anskaffelser . Offentlige anskaffelser har blitt beskrevet

som en drakamp mellom å gjennomføre anskaffelser med transparens og ansvar-

lighet, og p̊a den andre siden oppn̊a effisiens og effektivitet ut i fra de ressursen

som legges ned (Schapper, Malta & Gilbert, 2006). Telgen et al. (2007) brukte fire

dimensjoner for å beskrive hvordan offentlige anskaffelser skiller seg fra anskaffelser

i privat sektor. De fire dimensjonene var eksterne krav, interne krav, kontekstuelle

krav og at offentlige oppdragsgivere har flere roller i anskaffelser.

De eksterne kravene som offentlige anskaffelser m̊a forholde seg til er relatert

til transparens, integritet, ansvarliggjøring og eksemplarisk oppførsel. Transparens

i offentlige anskaffelser handler om hvordan forst̊aelsen til deltakerene er til m̊al og

prosessen for tildele kontrakter. Integritet er rettet mot at det skal unng̊as korrup-
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sjon og uetiske beslutninger. Offentlige virksomheter er ansvarlig for å ta hensyn til

effisiens, effektivitet, lovlige og etiske spørsm̊al i offentlige anskaffelser. Videre skal

det offentlige g̊a foran som et godt eksempel, b̊ade i forhold til etiske dilemma og

anskaffe løsninger som er i tr̊ad med effisiens og effektivitet (Telgen et al., 2007).

Som sagt i 3.1.1, m̊a det offentlige følge internasjonale, europeiske og nasjonale

direktiver og reguleringer for hvordan anskaffelsesprosessen skal gjennomføres. Di-

rektivene og reguleringene begrenser blant annet interaksjonen mellom offentlige

oppdragsgivere og leverandører i konkurransegjennomføringen. Om direktiver og

reguleringer ikke blir fulgt, kan det offentlige bli saksøkt for gjennomføringen av

anskaffelsesprosessen. I Norge kan leverandører klage offentlige oppdragsgivere inn-

til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) om de mener det offentlige ikke

har fulgt direktivene eller om prinsippene for anskaffelser ikke har blitt overholdt.

Som et resultat av den høyere legitimiteten, blir offentlige anskaffelser ofte sett

p̊a som byr̊akratisk og tregere enn anskaffelser i privat sektor (Van Weele, 2009).

Innkjøpsbeslutninger i det offentlige blir derfor ofte tatt p̊a bakgrunn av legitimitet

i stedet for prestasjon og resultater (Harland, Telgen & Callender, 2013).

Motstridende og forskjellige m̊al, politiske m̊al og ulike interessenter er interne

krav som offentlige anskaffelser m̊a forholde seg til (Telgen et al., 2007). Den strate-

giske rollen til offentlige anskaffelser skiller seg p̊a flere m̊ater fra privat sektor, hvor

privat sektor er mer resultatdrevet og profittmaksimerende (Harland et al., 2013).

Mål for offentlige anskaffelser kan deles inn i to kategorier: innkjøpsrelaterte m̊al

og ikke-innkjøpsrelaterte m̊al. Innkjøpsrelaterte mål er m̊al for kvalitet, tid, kost-

nad, risikoreduksjon, konkurranse og integritet, mens ikke-innkjøpsrelaterte m̊al ser

p̊a økonomiske m̊al, miljøaspekter, sosiale behov og internasjonale forhold (Thai,

2001). Ikke-innkjøpsrelaterte m̊al er ofte knyttet til politiske m̊al og blir brukt som

et politisk verktøy for å blant annet øke innovasjon (e.g., Aschhoff & Sofka, 2009;

Edler & Georghiou, 2007), eller for å fremme bærekraft (e.g., Brammer & Walker,

2011). De politiske kreftene som ble trukket frem i seksjon 3.1.2, henger sammen

med de politiske m̊alene som skal oppn̊as i offentlige anskaffelser. Politiske m̊al

er ofte utydelige og det inkorporeres p̊a flere m̊ater noe som gjør de vanskelig å

m̊ale (Telgen et al., 2007). Uyarra og Flanagan (2010) p̊apekte at hovedm̊alet for

offentlige anskaffelser bør være å sikre kvalitet i offentlige produkter og tjenester.

Videre trakk de frem at m̊al knyttet til blant annet innovasjon og sosiale aspekter

bør være sekundærm̊al. Interessenter i offentlige anskaffelser er innkjøpere, borgere,

skattebetalere, leverandører, politikere, interesseorganisasjoner og andre (Telgen et
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al., 2007). De ulike interessentene som er involvert i offentlige anskaffelser har ogs̊a

ulike interesser som gjør at det kan oppst̊a spenninger b̊ade p̊a politiske-, samfunns-

og ledelsesniv̊aer (Schapper et al., 2006). Spenningene som eksisterer mellom ulike

interessenter kan resultere i at beslutningsprosessene blir krevende og langvarige

(Van Weele, 2009).

De kontekstuelle kravene er at offentlige virksomheter er budsjettdrevet, bud-

sjettet er åpent for allmennheten, avdelinger eller virksomheter kan være avhengig

av samme budsjetter og offentlige anskaffelser kjennetegnes med en risiko averskul-

tur. I offentlige virksomheter blir midlene som skal brukes i offentlige anskaffelser

budsjettert. Dersom penger som er budsjettert ikke blir brukt, kan det føre til at

like mye midler ikke blir delegert kommende år (Telgen et al., 2007). Budsjettene

og hvordan midler blir brukt, er i det offentlige ogs̊a åpent for borgere som gjør at

offentlige virksomheter kan fremst̊a som nøye og varsomme i beslutningsprosessen

(Van Weele, 2009). Avdelinger og virksomheter kan være gjensidig avhengige av

det samme budsjettet som gjør at det kan oppst̊a uenigheter om hvordan midler

blir brukt (Telgen et al., 2007). Kulturen i det offentlige har blitt karakterisert

som risikoavers og forsiktig med å velge nye innovative løsninger (e.g., Loader,

2005). Rolfstam (2012b) forklarte den risikoaverse kulturen i det offentlige ved

bruk av institusjonell teori, og p̊apekte at hvordan institusjoner i det offentlige er

satt opp, hindrer spredning og diffusering av nye løsninger innenfor det offentlige.

Ifølge Edquist og Hommen (2000) er den risikoaverse holdningen i offentlige virk-

somheter til å kjøpe innovasjon av offentlige offentlige virksomheter grunnet i EU

direktiver og reguleringer som de m̊a forholde seg til n̊ar det gjøres anskaffelser.

Offentlige anskaffelser har ogs̊a flere roller de m̊a forholde seg til parallelt. For

det første representerer det offentlige en stor kjøper og har muligheten til å gjøre

store investeringer som kan p̊avirke produksjon og trender i markedet (Edler &

Georghiou, 2007; Lember et al., 2011). Samtidig har det offentlige muligheten til å

p̊avirke strukturen i leverandørmarkedet. Offentlige anskaffelseskontrakter kan ofte

være store p̊a bakgrunn av kvantum, tid og utnyttelse av stordriftsfordeler. Slike

kontrakter har en tendens til å favorisere store selskaper som begrenser mindre

leverandørens deltakelse i offentlige anskaffelser (Loader, 2007; Stake, 2016). Store

kontrakter kan føre til mindre transaksjonskostnader for det offentlige i et kortsik-

tig perspektiv, men i et lengre perspektiv kan store kontrakter senke konkurransen

og heve priser ettersom mindre leverandører har blitt skvist ut av markedet (Stake,

2016). I tillegg lages regler og direktiver av det offentlige som gjør at de er med p̊a
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å lage de lovene som de selv m̊a følge. Det eksisterer ogs̊a et gjensidig avhengighets-

forhold i offentlige anskaffelser som m̊a tas hensyn til. Offentlige virksomheter kan

ses p̊a som styrende enheter. Samtidig som leverandører leverer produkter eller tje-

nester til det offentlige, er de ogs̊a skattebetalere og innbyggere. Leverandører har

derfor flere roller opp mot den offentlige virksomheten som offentlige oppdragsgi-

vere m̊a forholde seg til. Det komplekse leverandørforholdet mellom oppdragsgiver

og leverandør gjør at det settes krav til interaksjonen mellom leverandør og opp-

dragsgiver (Telgen et al., 2007). Tabell 3.1 oppsummerer de offentlige anskaffelses

karakteristikkene.

Tabell 3.1: Karakteristikker i offentlige anskaffelser

Karakteristikker

Eksterne Transparens
Integritet
Ansvarliggjøring
Eksemplarisk oppførsel

Interne Mange og forskjellige m̊al
Politiske m̊al
Interessenter

Kontekstuelle Budsjettdrevet
Budsjettet er åpent for allmennheten
Risikoavers kultur

Roller Stor kjøper
Regler og lover lages av det offentlige
Gjensidig avhengighetsforhold

Som det fremkommer av den foreg̊aende prestasjonen av offentlige anskaffelses

karakteristikker i offentlige anskaffelser, kan offentlige anskaffelser ses p̊a som et

svært komplekst system (Telgen et al., 2007). Dette gjør at det stilles krav til

ulike typer kompetanser i offentlige anskaffelser som politisk, økonomisk, rettslig,

teknologisk, regnskap og ledelse (Thai, 2001).

Schapper et al. (2006) trakk frem at offentlige anskaffelser skal primært fokusere

p̊a tre ting som kan være svært krevende og utfordrende å f̊a til i praksis. Først

og fremst skal direktiver og regelverk overholdes. Desto mer omfattende og kom-

plekse anskaffelser som gjennomføres, desto større krav og tunge reguleringer m̊a

følges. For det andre skal anskaffelsesprosessen gjennomføres effektivt og ressurser

skal forvaltes hensiktsmessig. Den offentlige anskaffelsesprosessen er ofte mer res-
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surskrevende enn i privat sektor og krever ofte kompetanse innenfor flere omr̊ader

og tverrfaglige team. En effisient anskaffelsesprosess kan være vanskelig å f̊a til n̊ar

det stilles krav til å følge tunge direktiver som kan gjøre prosessen dyr og mindre

fleksibel. Sist, skal offentlige anskaffelser ha fokus p̊a å anskaffe gode løsninger, men

kravene om å overholde reguleringer kan begrense mulighetene for å komme opp

med nye og gode løsninger. Det fremkommer at det eksisterer en viss grad av po-

larisering mellom overholdelse av prinsippene for offentlige anskaffelser ved å følge

direktiver og regler i motsetning til å oppn̊a prestasjon, resultater og “Value for

Money”.

3.1.4 Innovative offentlige anskaffelser

I denne seksjonen vil først begrepet innovative offentlige anskaffelser avklares og

deretter vil den konvensjonelle offentlige anskaffelsesprosessen settes opp mot den

innovative offentlige anskaffelsesprosessen. Avslutningsvis vil kontraktsoppfølging

bli belyst.

Innovative offentlige anskaffelser er n̊ar det offentlige bruker et utvalg av me-

toder og verktøy for å ha en bedre behovsavklaring og dialog med markedet i den

offentlige anskaffelsesprosessen (Difi, 2016b). “Public procurement of innovation”

og “Public procurement for innovation” er de to termene som er mest brukt for å

beskrive innovative offentlige anskaffelser i litteraturen. I forprosjektet av Wallin

og Østensen (2016) ble en grundig gjennomgang av de to begrepene gjennomg̊att.

“Public procurement for innovation” er n̊ar en offentlig virksomhet anskaffer et

helt nytt produkt eller system som kan utvikles innenfor en passende tidsramme

(Edquist & Hommen, 2000). “Public procurement of innovation” er sett p̊a som et

bredere begrep, og er n̊ar det offentlige gjør anskaffelser som fører til innovasjon

(Rolfstam, 2012a). I Wallin og Østensen (2016) ble det argumentert for at “Pub-

lic procurement for innovation” kan ses p̊a som en del av “Public procurement of

innovation”. Det ble kartlagt at typene for innovasjon som: nye produkter og tje-

nester, marked, input, prosess, organisasjon, diffusjon og nye kapabiliteter kunne

bli brukt. Begge termene vektlegger grundig behovskartlegging, dialog med marke-

det og funksjonelle kravspesifikasjon. Innovative offentlige anskaffelser er derfor et

samlebegrep p̊a det som faller under “Public procurement for innovation” og “...of

innovation”.

Målet med innovative offentlige anskaffelser er å stimulere markeder til å kom-

me opp med nye og forbedrede løsninger som kan dekke et offentlig behov (Lember,
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Kattel & Kalvet, 2015). Det er selve innkjøpssituasjonen og anskaffelsesprosessen

som skiller innovative offentlige anskaffelser fra mer tradisjonelle offentlige anskaf-

felser. Van Weele (2009) skilte mellom tre ulike innkjøpssituasjoner: gjenkjøp, mo-

difisert gjenkjøp og nyanskaffelse. Gjenkjøp skjer n̊ar det anskaffes et kjent produkt

eller tjeneste. Modifisert gjenkjøp relaterer seg til at en organisasjon kjøper et nytt

produkt fra en leverandør som de er kjent med, eller kjøper fra en ny leverandør

et produkt som de har bekjentskap til. Nyanskaffelse er n̊ar det anskaffes et helt

nytt produkt eller tjeneste. En slik situasjon er ofte forbundet med høyere risiko

og mer usikkerhet. Innovative offentlige anskaffelser er mest hensiktsmessig å bruke

for nyanskaffelse og modifisert gjenkjøp ettersom prosessen er mer tid- og ressurs-

krevende, og m̊alet med innovative offentlige anskaffelser er å komme frem til nye

og forbedrede løsninger.

Den offentlige anskaffelsesprosessen ble beskrevet i forprosjektet til Wallin og

Østensen (2016) og ble delt inn i tre faser basert p̊a McKevitt og Davis (2013) sin

modell: forberedelsesfasen, gjennomføringsfasen og oppfølgingsfasen. Anskaffelses-

prosessen i innovative offentlige anskaffelser best̊ar av flere steg i forberedelsesfasen.

Gjennomføringsfasen og oppfølgingsfasen for vanlige og innovative offentlige anskaf-

felser er identiske. P̊a tross av at innovativ offentlig anskaffelsesprosessen fremstilles

som en lineær prosess, er flere av stegene i prosessen iterativ (Edquist & Zabala-

Iturriagagoitiaa, 2012). Figur 3.2 viser den konvensjonelle og innovative offentlige

anskaffelsesprosessen.

Figur 3.2: Offentlige anskaffelsesprosessene

Forberedelsesfasen

Forberedelsesfasen i innovative offentlige anskaffelser er ofte lengre og mer tidkre-

vende enn vanlige offentlige anskaffelser (Amann & Essig, 2015), hvilket kommer
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av at det er et større fokus p̊a å kartlegge behov, ha dialog med markedet og ut-

trykke behov gjennom funksjonelle krav (Whyles, Van Meerveld & Nauta, 2015).

Forberedelsesfasen i innovative offentlige anskaffelser starter med at en offentlig

virksomhet har et behov, der behovet kan være kartlagt gjennom et forarbeid eller

forprosjekter, men det er ikke en forutsetning (Wilkinson et al., 2005). Behovs-

kartleggingen involverer ofte sluttbrukere og andre interessenter for å kunne f̊a en

grundig forst̊aelse for behovet. Det neste steget er at oppdragsgiver undersøker

og har dialog med markedet (Difi, 2016a). Markedsforst̊aelse er viktig for å kunne

kartlegge hva markedet kan tilby, hvilke løsninger som allerede finnes og mulighe-

tene for hva som kan utvikles (Wilkinson et al., 2005). I tillegg er det viktig at

oppdragsgiver beskriver og formidler behov, forventninger og begrensninger med

anskaffelsen til markedet (Edler et al., 2005), og langsiktige planer (Wilkinson et

al., 2005). I praksis gjennomføres dialogen med markedet p̊a ulike m̊ater som for

eksempel ved markedsundersøkelser eller dialogkonferanser (Difi, 2016b). Forbere-

delsesfasen innebærer ogs̊a at en konkurransestrategi m̊a utarbeides (McKevitt &

Davis, 2013).

Interaksjonen mellom offentlige oppdragsgivere og potensielle leverandører er

høyest i forberedelsesfasen av anskaffelsesprosessen ettersom direktivene og regu-

leringene for interaksjon p̊a dette stadiet er mildere (McKevitt & Davis, 2015).

Oppdragsgivere kan f̊a innspill til hvordan funksjonelle krav kan spesifiseres i krav-

spesifikasjonen ved å g̊a i dialog med markedet. Det neste steget er at oppdragsgiver

utarbeider en funksjonell kravspesifikasjon som beskriver behov i form av utfall og

funksjon og åpner opp for at flere og nye løsninger kan tilfredsstille behovet (Edquist

& Zabala-Iturriagagoitiaa, 2012). Basert p̊a behovskartleggingen og dialogen med

markedet, st̊ar oppdragsgiver overfor et veivalg. Om det finnes en løsning i mar-

kedet som kan løse behovet, vil anskaffelsen g̊a videre til gjennomføringsfasen og

klargjøring av konkurranse. Anskaffelsesprosessen vil da være tilsvarende til kon-

vensjonelle offentlige anskaffelser. Dersom det kreves utvikling av nye produkter

eller tjenester, har oppdragsgiver muligheten til å velge mellom flere samarbeids-

og utviklingsmetoder som innovasjonspartnerskap, før-kommersielle anskaffelser,

plan- og designkonkurranse og forskning og utviklingssamarbeid (Difi, 2017a). De

ulike utviklingsmetodene vil ikke bli presentert i dybde ettersom det faller utenfor

avhandlingens omfang.
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Gjennomføringsfasen

Gjennomføringsfasen for offentlige anskaffelser innebærer å designe anbudskonkur-

ranse og gjennomføre konkurransestrategien (McKevitt & Davis, 2013). Den of-

fentlige virksomheten m̊a ta en beslutning i forhold til hvilken prosedyre som skal

gjennomføres i anbudskonkurransen. Prosedyrene som kan brukes er: åpen anbuds-

konkurranse, begrenset anbudskonkurranse, konkurranse med forhandlinger og kon-

kurransepreget dialog (Cousins, 2008; Difi, 2017b). Etter at tilbud fra potensielle

leverandører er kommet inn, blir tilbudene evaluert og en eller flere leverandører

blir valgt som følges opp med kontraktsforhandlinger (McKevitt & Davis, 2013).

Oppfølgingsfasen

Oppfølgingsfasen innebærer tildeling av kontrakt, gi tilbakemelding til leverandører,

kontraktsoppfølging og refleksjoner (McKevitt & Davis, 2013). Arbeidet med kon-

trakten er langt fra ferdig n̊ar kontrakten er blitt tildelt en leverandør, der tid og

ressurser m̊a legges ned. En gjennomført ordning for hvordan kontrakten skal følges

opp bør skje tidlig i anskaffelsesprosessen for å sikre at ulike deler av avtalen blir

fulgt. Kontraktsoppfølging innebærer kontroll og evaluering av leveringen i henhold

til det som er avtalt. Resultatene fra anskaffelsen og det ferdige produktet kan bru-

kes for å ta lærdom til senere offentlige anskaffelsesprosesser, kontrakter, prosjekter

og føringer (Fiontar & Fostaiochta, 2010).

Kontraktsoppfølging i offentlige anskaffelser gjøres forskjellig i ulike offentlige

virksomheter. Rendon (2008) foreslo en klassifisering av modenheten til kontrakts-

oppfølging i en offentlig virksomhet. Modellen var basert p̊a en prosess modenhets

modell. To begreper stod sentralt i klassifisering: prosess evne og modenhet. Pro-

sessevne i kontekst av kontraktsoppfølgning, handler om den iboende evnen til en

prosess å oppn̊a planlagte resultater (Ahern, Clouse & Turner, 2004). Modenhet

referer til niv̊aet av effektivitet eller kapabiliteten til prosessen (Dinsmore, 1999).

Kontraktsoppfølgningens modenhet kan derfor karakteriseres som et prestasjonsm̊al

p̊a effektiviteten av virksomhetens kontraktsoppfølgning (Rendon, 2008). Modellen

som ble foresl̊att bestod av fem niv̊aer for modenhet: ad hoc, grunnleggende, struk-

turert, integrert og optimalisert. De fem niv̊aene er beskrevet mer i detalj i tabell

3.2. Modenhet av kontraktsoppfølging i offentlige anskaffelser kan brukes som et

visuelt verktøy for å kartlegge hvilke tilnærminger offentlige oppdragsgivere m̊a

gjøre for å forbedre kontraktsoppfølging.
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Tabell 3.2: Niv̊aer for modenhet av kontraktsoppfølging

Niv̊a Beskrivelse

Niv̊a 1: Ad hoc Den offentlige virksomhet har erkjent at kontrakts-
oppfølgning er viktig og ser fordelene ved å gjøre det
Det er ikke etablert noen standard for kontrakts-
oppfølging i organisasjonen
Det finnes noen prosesser for kontraktsoppfølging,
men blir brukt sporadisk
Uformell dokumentasjon p̊a kontraktsoppfølging
Det er ikke bestemte personer som har tildelt ansvar for
kontraktsoppfølging

Niv̊a 2: Grunnleggende Det er etablert noen grunnleggende standarder for
kontraktsoppfølging, men kreves kun for komplekse
eller kritiske kontrakter (f.eks kontrakter over en
viss verdi)
Det finnes noe formell dokumentasjon
Kontraktsoppfølging er ikke en standard i hele
virksomheten
Føringene for virksomheten krever ikke konsistent bruk
av standardene

Niv̊a 3: Strukturert Det er etablert standarder for kontraktsoppfølging i hele
organisasjonen
Formell dokumentasjon for kontraktsoppfølging foreligger
Ettersom det foreligger formell dokumentasjon, åpnes
det for tilpasning av kontraktsoppfølging i form av
kontraktstrategi kontraktstype, betingelser, verdi og krav
til produkt eller tjeneste
Toppledelsen er involvert til en viss grad ved å gi støtte,
komme med innspill og godkjenning av beslutninger i
forhold til kontrakt

Niv̊a 4: Integrert Kontraktsoppfølging er integrert som en organisatorisk
kjerneprosess sammen med økonomisk ledelse, planlegging
og prestasjonsmåling
Representanter fra ulike avdelinger er involvert i tillegg til
noen som representert sluttbruker
Bruker periodisk noen prestasjonsm̊al for å evaluere ulike
aspekter av kontraktsoppfølging og for å gjøre beslutninger
forbundet med kontraktsbeslutninger

Niv̊a 5: Optimalisert Prestasjonsmåling og prestasjonsmål brukes systematisk
for å måle kvalitet effisiens og effektivitet i
kontraktsoppfølging
Kontinuerlig forbedring gjøres for å styrke kontrakts-
oppfølging
Erfaringslæring og beste praksis programmer er etablert
for å forbedre kontraktsoppfølgning, standarder og
dokumentasjon
En del av et kontinuerlig forbedringsprogram i hele
virksomheten
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Oppsummering

Ut i fra den gjennomg̊atte litteraturen om vanlige og innovative offentlige anskaf-

felser, er det tydelig at offentlige anskaffelser m̊a forholde seg til flere krav. De

omliggende omgivelsene p̊avirker offentlige anskaffelser og offentlige anskaffelser

p̊avirker de omliggende omgivelsene. Videre har det kommet frem at det stilles

flere krav til offentlige anskaffelser som gjør at de skiller seg fra hvordan anskaffel-

ser gjøres i privat sektor. Innovative offentlige anskaffelser innebærer en lengre og

mer ressurskrevende forberedelsesfase. Ønsket er å anskaffe bedre løsninger for det

offentlige hvor oppfølgingsfasen i den innovative offentlige anskaffelsesprosessen er

essensiell for å kunne hente ut effektene og m̊ale prestasjonen til den innovative

offentlige anskaffelsen.

3.2 Prestasjonsm̊aling

I de følgende seksjonene vil relevant litteratur innenfor prestasjonsm̊aling bli pre-

sentert. Først vil den historiske utviklingen innenfor fagfeltet bli gjennomg̊att og

begreper vil bli definert. Deretter vil de viktigste elementene innenfor presta-

sjonsm̊aling bli presentert. Tilslutt ses det nærmere p̊a hva som er skrevet om

prestasjonsm̊aling av innkjøp og offentlige anskaffelser.

3.2.1 Historisk utvikling

Prestasjonsm̊aling er et samlebegrep p̊a et stort og mangfoldig fagfelt som har ek-

sistert i rundt 40 år (Folan & Browne, 2005). Tankene om prestasjonsm̊aling kan

spores tilbake til 1920-tallet da DuPont søskenbarnene og Donaldson Brown in-

troduserte finansielle prestasjonsm̊al (Chandler, 1977). P̊a 1950-tallet ble et mer

balansert sett med prestasjonsm̊al foresl̊att for hvordan virksomheter kunne styres.

Blant prestasjonsm̊alene var innovasjon, produktivitet, fysiske ressurser, arbeider

prestasjon, leder prestasjon, finansielle ressurser og profitabilitet (Drucker, 1954).

Det var ikke før p̊a starten av 1980-tallet at prestasjonsm̊aling ble et sentralt tema

i litteraturen, og flere prestasjonsm̊alingssystemer ble utarbeidet som blant an-

net: The Performance Pyramid (Lynch & Cross, 1991), The Result Determinants

Framework (Brignall, Fitzgerald, Johnston & Silvestro, 1991), The Performance

Measurement Matrix (Keegan, Eiler & Jones, 1989) og The Balanced Scorecard

(Kaplan & Norton, 1992). P̊a slutten av 1990-tallet publiserte Neely (1999) en
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gjennomgang av litteraturen innenfor prestasjonsm̊aling. Publikasjonen har vist

seg å bli et av de mest siterte verkene innenfor fagfeltet (Neely, 2005).

Neely (1999) la frem fire grunner til å m̊ale prestasjonen i virksomheter. Pre-

stasjon bør m̊ales for å undersøke posisjonen, kommunisere posisjonen, bekrefte

prioriteringer og fremme fremdrift. Interessen for prestasjonsm̊aling stammer fra

flere ulike fagdisipliner (Marr & Schiuma, 2003). Det har derfor vært vanskelig å

samle tr̊adene innenfor fagfeltet for hvordan prestasjonsm̊aling kan utvikles vide-

re (e.g., Marr & Schiuma, 2003; Neely, 2002). Det er ingen fagdisiplin som har

tatt eierskap til prestasjonsmålings fagfeltet, som har ført til at det eksisterer mye

varierende, dupliserende og motstridende informasjon (Neely, 1999). Neely (2005)

trakk frem fire ledende akademikere innenfor prestasjonsm̊aling: Bob Kaplan fra

regnskap, Andy Neely fra Operations Management, Rajiv Banker fra regnskap,

drift og informasjonssystemer, og Abraham Charnes fra matematikk. De ledende

forskerne kommer fra ulike fagfelt som viser mangfoldet av disipliner som har vært

med p̊a å forme prestasjonsm̊aling og at det er kun et f̊atall av personer som har

satt sitt preg p̊a å definere fagfeltet (Neely, 2005). En stor og utfordrende oppgave

er å samle litteraturen fra prestasjonsm̊aling for å finne sammenhenger og identifi-

sere kunnskapsbasen. Til tross for at akademikerne stammer fra ulike felt, har alle

forsøkt å besvare en felles problemstilling om hvordan prestasjonsm̊alingssystemer

forholder seg til organisasjonens strategi (Neely, 2005).

3.2.2 Definisjoner av prestasjonsm̊aling

P̊a bakgrunn av de ulike fagdisiplinene er det hensiktsmessig å definere presta-

sjonsm̊aling og prestasjonsm̊alingssystem. Definisjonen av de to begrepene har blitt

mye diskutert i litteraturen og det har vært vanskelig å komme til enighet om hvor-

dan de to begrepene skal skilles fra hverandre (e.g., Bourne et al., 2007; Choong,

2013; Dumond, 1994).

Det finnes flere definisjoner av prestasjonsm̊aling og tabell 3.3 gir en oppsum-

mering av ulike definisjoner. Definisjonene som er presentert spenner fra å fokusere

p̊a kvantifisering av effisiens og effektivitet, til løsere og mildere tilnærming hvor

prestasjonsm̊aling skal motivere og lede frem i beslutningstaking. Neely, Gregory

og Platts (1995) definisjon av prestasjonsm̊aling er anerkjent og ofte sitert innenfor

litteratuen om prestasjonsm̊aling. Det har blitt argumentert for at effisiens og effek-

tivitet er de to mest fundamentale elementene som bør m̊ales. Effisiens handler om

hvordan ressurser som kostnader og tid i en organisasjon blir brukt for å n̊a m̊al,
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mens effektivitet er relatert til hvor bra et system oppn̊ar det ønskede resultatet

(Oxford, 1996). Det kommer frem at definisjonen til Lardenoije et al. (2005) har

latt seg inspirere av b̊ade Neely et al. (1995), ved at effisiens og effektivitet er en

viktig del av prestasjonsm̊aling, og Dumond (1994), for hvordan m̊al kan brukes

for å styre. Definisjonen til Moullin (2002), er den eneste som tar hensyn til ulike

interessenter. Et likhetstrekk for alle definisjonene er at de innebærer et element av

evaluering av en handling eller m̊al for noe som skal oppn̊as. Et viktig aspekt med

prestasjonsm̊aling er plasseringen innenfor en strategisk kontekst ettersom det vil

p̊avirke handlinger eller tiltak som m̊a utarbeides (Neely et al., 1995).

To andre begrep som anvendes innenfor litteraturen for prestasjonsm̊aling er

prestasjonsm̊al og nøkkelindikatorer. Prestasjonsm̊al er et m̊al eller en beregning

som kan brukes for å kvantifisere effisiens eller effektivitet av en handling over

tid (Neely et al., 1995). Nøkkelindikatorer, ogs̊a omtalt som key performance indi-

cators (KPIer), er hoved prestasjonsm̊al som kan knyttes opp mot strategiske og

operasjonelle m̊al i en virksomhet

Tabell 3.3: Definisjoner p̊a prestasjonsm̊aling

Forfatter Definisjon

Neely et al. (1995, s. 80) “the process of quantifying the efficiency
and effectiveness of action”

Rouse og Putterill (2003, s. 795) “In this paper, we loosely define
performance measurement as the
comparison of results against expectations
with the implied objective of learning
to do better”

Dumond (1994, s. 17) “Performance measures are established to
support the achievement of goals and are
provided with the intent to motivate, guide
and improve an individual’s decision making”

Lardenoije et al. (2005, s. 2) “The process of quantifying the efficiency
and effectiveness of actions, in order to
compare results against expectations, with
the intent to motivate, guide and improve
decision making”

Moullin (2002, s. 188) “The definition I recommend is evaluating
how well organisations are managed and the
value they deliver for customers and other
stakeholders”
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Bourne et al. (2007) presenterte ulike definisjoner for prestasjonsm̊alingssystem

basert p̊a en gjennomgang av litteraturen, og definerte prestasjonsm̊alingssystem

som det samme som et forretnings prestasjonsm̊alingssystem. I tabell 3.4 er uli-

ke definisjoner for prestasjonsm̊alingssystem oppsummert. Til tross for at presta-

sjonsm̊aling og prestasjonsm̊alingssystem har lignende definisjoner, er det en klar

forskjell mellom de to begrepene. Neely et al. (1995) p̊apekte at prestasjonsm̊alingssystem

er en samling av prestasjonsm̊al. Lardenoije et al. (2005) bygget videre p̊a defini-

sjonen og foreslo at prestasjonsm̊alingssystem m̊a kobles mot strategi og forbed-

ringer. B̊ade Bititci, Carrie og McDevitt (1997) og Lebas (1995) la vekt p̊a at

prestasjonsm̊alingssystem er et informasjonssystem som støtter opp under presta-

sjonsledelse for å kunne forbedre oppgaver og prestasjonen til en organisasjon.

Tilnærmingen belyser at et prestasjonsm̊alingssystem kan brukes som et verktøy

for å styre og kontrollere.

Tabell 3.4: Definisjoner p̊a prestasjonsm̊alingssystem

Forfatter Definisjon

Neely et al. (1995, s.89) “the set of metrics used to quantify
both the efficiency and effectiveness of actions”

Lardenoije et al. (2005, s. 2) “The set of metrics used to quantify
the efficiency and effectiveness of actions,
and the corresponding guidelines for linking
these metrics to strategy and improvement”

Bititci et al. (1997, s. 533) “A performance measurement system is the
information system which is at the heart of
the performance management process and
it is of critical importance to the effective
and efficient functioning of the performance
management system”

Otley (1999, s. 364) “System that provides the information that
is intended to be useful to managers in
performing their jobs and to assist organizations
in developing and maintaining viable patterns
of behaviour. Any assessment of the role of
such information requires consideration of
how managers make use of the information
being provided to them”

Lebas (1995, s. 34) “Performance measurement is the system that
supports a performance management philosophy”
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Videre i avhandlingen vil definisjonen presentert av Lardenoije et al. (2005) bli

brukt for å betegne prestasjonsmåling. Definisjonen bygger videre p̊a Neely et al.

(1995) som er den mest siterte i litteraturen og argumenterer for at effisiens og

effektivitet er fundamentale elementer for å kunne m̊ale prestasjon. Den siste delen

av definisjonen er relevant i forhold til hvordan prestasjonsm̊al kan brukes som et

verktøy for å kunne styre og oppn̊a m̊al. Avhandlingen vil ogs̊a ta utgangspunkt

i Lardenoije et al. (2005) sin definisjon for prestasjonsm̊alingssystem. Definisjonen

bygger videre p̊a definisjonen for prestasjonsm̊aling opp mot strategi og forbed-

ringer. Dette viser at hensikten med et prestasjonsm̊alingssystem er sentralt og

m̊a utarbeides p̊a bakgrunn av forutbestemte m̊al. Amaratunga og Baldry (2002)

p̊apekte at prestasjonsm̊aling ikke er slutten, men et verktøy for å kunne effekti-

visere ledelsen. Prestasjonsm̊al som brukes i et prestasjonsm̊alingssystem gir ikke

en forklaring p̊a hvorfor ting skjer, men p̊apeker en tilstand. Prestasjonsm̊aling er

kun relevant dersom det tas i bruk av ledere for å forbedre prosesser (Lardenoije

et al., 2005).

3.2.3 Klassifisering av prestasjonsm̊aling litteratur

Som nevnt i seksjon 3.2.1, er fagfeltet om prestasjonsm̊aling mangfoldig. Folan og

Browne (2005) foreslo en kategorisering av utviklingen innenfor fagfeltet etter an-

befalinger fra Neely (1999) og Marr og Schiuma (2003). Folan og Browne (2005)

kategoriserte prestasjonsm̊aling inn i fire seksjoner: anbefalinger, rammeverk, sys-

temer og inter-organisjonell prestasjonsm̊aling. I teksten som følger, er inndelingen

til Folan og Browne (2005) brukt for å kunne gi en oversikt av viktige aspekter

innenfor prestasjonsm̊aling litteraturen.

Anbefalinger er beskrevet som r̊ad relatert til selve prestasjonsm̊alene og hvor-

dan de bør struktureres. Prestasjonsm̊alings anbefalinger kan deles inn i to kate-

gorier. Den første kategorien er knyttet til anbefalinger for prestasjonsm̊al og de

har som m̊al å dokumentere prosessen bak utvelgelsen av prestasjonsm̊al (Folan

& Browne, 2005). Den andre kategorien handler om prosessen bak designet av et

prestasjonsm̊alingssystem eller rammeverk. De mest populære anbefalingene innen-

for prestasjonsm̊aling stammer fra Stalk og Hout (1990), Band (1990) og Maskell

(1991).

Prestasjonsm̊alings rammeverk er en samling med prestasjonsm̊alings anbefa-

linger og kan deles inn i to grupper: strukturelle og prosedurale rammeverk. Et

strukturelt rammeverk er beskrevet som en klassifisering og typologi for presta-
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sjonsm̊al. I The Balanced Scorecard har et strukturelt rammeverk blitt brukt og

rammeverket foresl̊ar at prestasjonsm̊al m̊a utvikles og balanseres mellom fire uli-

ke perspektiver. De fire perspektivene er: finansielt, intern virksomhet, kunde, og

innovasjon- og læringsperspektiv (Kaplan & Norton, 1992). Sink og Tuttle (1989)

lagde et proseduralt rammeverk ved å beskrive en seks-stegs prosedyre for presta-

sjonsm̊aling i planleggingsfasen, mens Wisner og Fawcett (1991) foreslo en ni-stegs

prosess for utforming av et prestasjonsm̊alingssystem og kan betegnes som et prose-

duralt rammeverk. Selv om utviklingen av rammeverk for prestasjonsm̊aling har

g̊att mot utforming av mer komplekse rammeverk, har det enda ikke blitt formet

et holistisk og standard rammeverk innenfor fagfeltet. Noe av årsaken kan komme

fra utfordringer som skjer n̊ar ting blir mer komplekst (Folan & Browne, 2005).

Prosedurale rammeverk som best̊ar av systematiserte prosedyrer for hvordan pre-

stasjonsm̊al skal utformes, er ofte begrenset p̊a grunn av mangel p̊a strukturelle

elementer som kan bist̊a med å styre og selektere individuelle prestasjonsm̊al. Det

motsatte er gjeldende for strukturelle rammeverk som mangler den prosedurale

delen for å kunne bli komplett. For å kunne utvikle et suksessfullt og velutviklet

prestasjonsm̊alingssystem, er det grunnleggende å ha det strukturelle og prosedu-

rale p̊a plass (Folan & Browne, 2005).

Prestasjonsm̊alingssystemer stammer hovedsakelig fra kommersielle aktører og

er basert p̊a “beste praksis”. Det er svært f̊a av disse som har blitt utviklet in-

nenfor akademia (Folan & Browne, 2005). Medori og Steeple (2000) utformet et

rammeverk som kan betraktes som et prestasjonsm̊alingssystem og som har sin

opprinnelse fra akademia. Rammeverket forente en struktur for hvordan generis-

ke prestasjonsm̊al som kostnad, kvalitet, tid og fleksibilitet, kunne m̊ales, og en

prosedyre med seks steg for hvordan prestasjonsm̊al kunne etableres. Rammever-

ket s̊a ogs̊a p̊a hvordan et prestasjonsm̊alingssystem kunne designes og revideres.

Revidering av prestasjonsm̊alingssystemer er essensielt ettersom det som i dag er

relevant ikke nødvendigvis er relevant i morgen p̊a grunn av et dynamisk ver-

denssamfunn (Neely, 1999, 2005). The Performance Prism (PPR) er et presta-

sjonsm̊alingssystem som er bygget opp av et strukturelt rammeverk og basert p̊a

fem perspektiver p̊a prestasjonsm̊aling: interessent tilferdshet, strategier, prosesser,

kapabiliteter og interessenters bidrag (Neely et al., 2000). PPR er et av de f̊a pre-

stasjonsm̊alingssystemene som erkjenner at det er flere interessenter enn kunder og

aksjonærer som m̊a tas hensyn til i utviklingen av prestasjonsm̊al (Lardenoije et

al., 2005). Et annet prestasjonsm̊alingssystem som har f̊att stor oppmerksomhet er
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Performance Pyramid System (PPS). PPS ser p̊a hvordan en virksomhets strategi

kan overføres ovenfra og ned til operasjoner, og hvordan prestasjonsm̊al kan bli

utviklet nedenfra og opp (Laitinen, 2002).

Uavhengig av kontekst, har et prestasjonsm̊alingssystem fem hovedfunksjoner.

Prestasjonsm̊alingssystemer skal bidra til å vurdere, lede og bedre prestasjonen p̊a

alle relevante faktorer som p̊avirker lønnsomhet (Butler, Letza & Neale, 1997), ut-

forme og tydeliggjøre strategi (Kaplan & Norton, 1996b), forsterke formidlingen av

strategien (Neely, 1999), bedre beslutninger og hjelpe med prioritering (Kennerley

& Neely, 2002), og skape motivasjon og føre til læring (Dumond, 1994). Alle pre-

stasjonsm̊alingssystemer inneholder et visst utvalg av individuelle prestasjonsm̊al,

men hvordan de er kategorisert varierer i stor grad innenfor litteraturen (Neely

et al., 1995). Innenfor produksjonslitteraturen har prestasjonsm̊al som kostnad,

tid, kvalitet og fleksibilitet blitt p̊apekt som generiske m̊al p̊a hvordan prestasjon

kan m̊ales (Leong, Snyder & Ward, 1990). I litteraturen finnes det utallige me-

toder for hvordan de generiske prestasjonsmålene kan m̊ales (Neely et al., 1995).

Uavhengig av hvilke kategori prestasjonsm̊al er laget for, bør prestasjonsm̊al i et

prestasjonsm̊alingssystem være relevant, balansert og sammenhengende med den

overordnede strategien (Lardenoije et al., 2005).

Prestasjonsm̊alingssystemer kan videre bli delt opp i intra- og inter-organisasjonelle

prestasjonsm̊alingssystemer. The Balanced Scorecard (Kaplan & Norton, 1992) og

det prosedurale rammeverket til Sink og Tuttle (1989) faller inn under katego-

rien som intra-organisasjonelle prestasjonsm̊alingssystemer. Inter-organisasjonelle

prestasjonsm̊al kan deles inn i prestasjonsm̊al for forsyningskjeden og den utvide-

de virksomheten. Prestasjonsm̊aling i forsyningskjeder baserer seg p̊a tradisjonelle

prestasjonsm̊al for logistikk, mens prestasjonsm̊aling av den utvidede virksomhet

innlemmer b̊ade de strukturelle aspektene ved forsyningskjedeprestasjon og de ikke-

logistiske prestasjonsm̊alene (Kaplan & Norton, 1992). Brewer og Speh (2000) var

blant de første til å lage prestasjonsm̊aling for den utvidede virksomheten hvor

de p̊apekte manglen ved prestasjonsm̊aling av forsyningskjeden som kun omfat-

ter prestasjonsm̊al for logistikk. De utviklet et rammeverk med fire perspektiver

av forsyningskjeden som var overlappende med The Balanced Scorecard. De fire

perspektivene var: fordeler for sluttbruker knyttet til kundefordel perspektivet, pre-

stasjonsm̊al av forsyningskjeden koblet til forretningsprosess perspektivet, finansi-

elle fordeler koblet til det finansielle perspektivet og forsyningsskjede forbedring

knyttet til innovasjon- og læringsperspektivet. Innenfor hvert av disse perspektive-
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ne ble det foresl̊att en rekke prestasjonsmål som tid, fleksibilitet, avfallsreduksjon,

kostnadsreduksjon og kundeverdi.

Prestasjonsm̊aling har f̊att mye oppmerksomhet i forbindelse med de positive

sidene ved å implementering for å kunne bruke det som et verktøy for å monitore-

re, forbedre, motivere og lære (Cousins, 2008). Videre har det blitt p̊apekt at det

er en stor forskjell mellom å designe og implementere et prestasjonsm̊alingssystem

(Bourne, Neely, Mills & Platts, 2003). I litteraturen har det blitt p̊apekt utfordrin-

ger med å implementere prestasjonsm̊aling. Bourne, Neely, Platts og Mills (2002)

presenterte ulike utfordringer med prestasjonsm̊aling ved kategorisere de inn i tre

kategorier etter en inndeling av Pettigrew, Whipp og Rosenfeld (1989). Utfordringer

med implementering av prestasjonsm̊aling ble delt inn i: kontekstuelle, prosedurale

og innholds utfordringer. Utfordringene er presentert i tabell 3.5 og kan betegnes

som barrierer til prestasjonsm̊aling. Videre avdekt Bourne et al. (2002) at ved å

bruke et proseduralt rammeverk for å gjøre prestasjonsm̊aling, ville flere av utford-

ringene knyttet til prosess overkommes. Ofte vil prosjektspesifikke faktorer kunne

p̊avirke implementeringen av prestasjonsm̊aling. Videre ble det trekt frem at topp-

lederforankring av prestasjonsm̊aling endres underveis i et prosjekt og kan være

ulik fra tid til annen i prosjektet.
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Tabell 3.5: Utfordringer med prestasjonsm̊aling

Utfordringer med prestasjonsm̊aling

Kontekstuelle
utfordringer

Et velutviklet informasjonssystem m̊a være p̊a plass
for å ha tilgang p̊a data (Bierbusse & Siesfeld, 1997)
Tid og ressurser som kreves m̊a bli tilført
(Bierbusse & Siesfeld, 1997)
Mangel p̊a ledelse og motstand mot endring (Meekings, 1995)

Prosess
utfordringer

Strategi og visjon er ikke gjennomførbar eller
overførbar til relevante prestasjonsm̊al og drivere
(Bierbusse & Siesfeld, 1997; Kaplan & Norton, 1996b)
Strategi er ikke koblet til fordelingen av ressurser
(Kaplan & Norton, 1996b)
Mål er forhandlet frem i motsetning til å være
basert p̊a interessenters krav (Schneiderman, 1999)
Fokus p̊a perfeksjon i prestasjonsm̊aling kan
undergrave suksess (Schneiderman, 1999)

Innholds
utfordringer

Strategien er ikke koblet opp mot avdelinger,
grupper eller individuelle mål (Kaplan & Norton, 1996b)
Mange prestasjonsm̊al gjøre at det overordnede
m̊alet blir uklart (Bierbusse & Siesfeld, 1997)
Prestasjonsm̊al er ikke klart definert (Schneiderman, 1999)
Kvantifisering av prestasjonsm̊al som er kvalitative
av natur (Bierbusse & Siesfeld, 1997)

Fra gjennomganen av generell litteratur om prestasjonsm̊aling, har det kommet

frem at det er mangel p̊a et holistisk og velformulert prestasjonsm̊alingssystem.

Dette kan begrunnes i at fagfeltet er svært komplekst og stammer fra ulike fag-

disipliner. Det har ogs̊a kommet frem at prestasjonsm̊al m̊a ha en sammenheng

med strategi slik at prestasjonsm̊alene som utvikles har en hensikt og kan brukes

for å kontrollere og styre (Neely et al., 1995). Dette tydeliggjør at ethvert presta-

sjonsm̊alingssystem bør tilpasses sitt form̊al. Prestasjonsm̊aling kan brukes som et

verktøy for som kan bidra i styring, evaluering og beslutningsprosesser. For å kunne

utvikle et velutviklet prestasjonsm̊alingssystem er det viktig at systemet innehol-

der b̊ade et strukturelt og proseduralt rammeverk. Videre har det kommet frem at

et prestasjonsm̊alingssystem m̊a balansere ulike perspektiver og ta hensyn til ulike

interessenter.
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3.2.4 Prestasjonsm̊aling av innkjøp

I de følgende seksjonene vil prestasjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffelser

defineres og gi et overordnet bilde av prestasjonsm̊aling av innkjøp. Deretter vil

litteratur om prestasjonsm̊aling av innkjøp i privat og offentlig sektor bli presentert.

Prestasjonsm̊aling av innkjøp har blitt definert av Lysons (1996) som: “The

quantitative or qualitative assessment of the degree to which the purchasing func-

tion and those employed therein achieve the general or specific objectives assigned

to them” (s. 395). En alternativ definisjon ble utformet av Pagell, Das, Curkovic og

Easton (1996): “A purchasing performance measurement system is a appraisal or

feedback system that determines and shapes organisational and individual beha-

viour in the context of purchasing strategies and programs.” (s.29) Ettersom presta-

sjonsm̊aling av innkjøp har blitt gjort p̊a innkjøpsfunksjonen, innkjøpsavdelingen,

innkjøpsprosessen og tildeling av kontrakt, innkjøps personell og leverandørbasen,

er det vanskelig å finne en entydig definisjon p̊a et prestasjonsm̊alingssystem for

innkjøp (Knudsen, 1999).

Da prestasjonsm̊aling fikk større oppmerksomhet blant akademikere p̊a starten

av 1990-tallet, ble det ogs̊a rettet lys mot prestasjonsm̊aling av innkjøp ettersom

innkjøp hadde en p̊avirkning p̊a sluttkostnaden til et produkt. Siden den gang

har innkjøp f̊att en større strategisk betydning i flere organisasjoner og legger for-

ventninger til mer innkjøp (Easton, Murphy & Pearson, 2002). Likevel er innkjøp

den delen av organisasjonen som har havnet bakp̊a n̊ar det kommer til å utvikle

anerkjente og solide prestasjonsm̊alingssystem (Cousins, 2008). Målet med å gjen-

nomføre prestasjonsm̊aling av innkjøp er å bidra til at strategien blir fulgt p̊a et

overordnet niv̊a ved å overv̊ake og evaluere innkjøpsaktiviteter. Strategien p̊a over-

ordnet niv̊a bør sammenfalle med strategien til funksjonelle niv̊a, slik som innkjøp,

og prestasjonsm̊alene som brukes bør gjenspeiles i de overordnede m̊alene. Presta-

sjonsm̊al kan brukes til å signalisere effekter og p̊avirke handlinger til mennesker

(Cousins, 2008). Hvordan prestasjonen til innkjøp blir m̊alt avhenger i stor grad

av hvordan innkjøp blir sett p̊a og hvilken rolle funksjonen har i organisasjonen.

Ifølge Van Weele (2012) kan innkjøp ha fire ulike roller: operativ og administrativ,

kommersiell, en del av logistikken eller et strategisk forretningsomr̊ade. De ulike

prestasjonsm̊alene som blir brukt innenfor innkjøp vil variere betydelig avhengig

av hvilken rolle innkjøp har. P̊a et strategisk niv̊a vil prestasjonen til innkjøp være

knyttet til de overordnede m̊alene i virksomheten innenfor innovasjon, kvalitet, flek-

sibilitet og kostnad. Prestasjonsm̊al for innkjøp p̊a et operasjonelt vil være knyttet
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til hvordan innkjøp sikrer forsyning av tjenester og produkter for de interne kun-

dene (Lardenoije et al., 2005). Prestasjonsm̊alene vil bære preg av å være mer

kvantitative og underbygge administrative m̊al (Van Weele, 2012).

Prestasjonsm̊aling av innkjøp har blitt p̊apekt som en utfordrende oppgave

(e.g., Chao, Scheuing & Ruch, 1993; Van Weele, 1984). Som fremhevet i litte-

raturen om prestasjonsm̊aling, er det ogs̊a mangel p̊a et entydig svar for hvordan

prestasjonsm̊aling skal gjøres av innkjøp. Ulike metoder og prestasjonsm̊al har blitt

foresl̊att. Caniato, Luzzini og Ronchi (2014) p̊apekte at det er f̊a studier som ekspli-

sitt har sett p̊a prestasjonsm̊aling innenfor innkjøp. I dag finnes det ikke en felles

metode for hvordan prestasjonen til innkjøp skal m̊ales som gir sammenlignbare

prestasjonsm̊al for forskjellige type bedrifter innenfor ulike industrier og markeder

(Van Weele, 2012). Samtidig har det blitt p̊apekt at det er vanskelig å sammenligne

forskjellige prestasjonsm̊al og dermed vanskelig å f̊a et godt sammenligningsgrunn-

lag (Easton et al., 2002). Tidligere har det ogs̊a vært et stort fokus p̊a å m̊ale innkjøp

basert p̊a pris eller kostnad noe som har blitt kritisert p̊a bakgrunn av at at pre-

stasjonsm̊alene blir for snevre og ikke tilstrekkelig reflekterer innkjøpsstrategien i

prestasjonsm̊alene (Cousins, 2008). Andre utfordringer med å m̊ale presentasjonen

av innkjøp er at flere prestasjonsm̊al ikke evaluerer effisiens eller produktiviteten

av innkjøpet. Det vil si at m̊alene som brukes ikke tar hensyn til forholdet mellom

sluttresultatet og det som blir investert i innkjøpet (Easton et al., 2002). Vide-

re har det vært et stort fokus p̊a å m̊ale de interne oppgavene som innkjøp har

ansvar for, mens mindre oppmerksomhet har blitt gitt til å m̊ale prestasjonen til

omgivelsene rundt og hvordan leverandørene bidrar til den overordnede strategien

(Cousins, 2008).

Prestasjonsm̊aling av innkjøp i privat sektor

De første bidragene til prestasjonsm̊aling av innkjøp hadde fokus p̊a innkjøpspersonell

sett i sammenheng med kostnader. Gushée og Boffey (1928) undersøkte kostnaden

til personell som var involvert i innkjøp. Videre foreslo Lewis (1933) at prisen p̊a

sluttproduktet kunne være en indikator for presentasjonen til innkjøpsavdelingen.

Desto mer innkjøpsavdelingen kunne senke sluttprisen, desto mer suksessfull var

innkjøpsavdelingen. Frem til 1980-tallet ble innkjøp m̊alt basert p̊a pris og kostnad

og det var ikke før etter at innkjøp ble anerkjent som en strategisk viktig funksjon

at prestasjonsm̊aling ble et relevant tema innenfor innkjøpslitteraturen (Farmer,

1972).
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Chao et al. (1993) p̊apekte viktigheten av å m̊ale effektiviteten av innkjøp for

å kunne vurdere hvor godt innkjøp støtter oppunder de overordnede strategiske

m̊alene i en organisasjon og testet ti prestasjonsm̊al som m̊alte prestasjonen til inn-

kjøpsavdelingen. Nøkkelindikatorene som ble testet var kvalitet, leveringer i tide,

kjennskap av r̊avarer, nøyaktighet, profesjonalisme, forhandlingsevne, ordre syk-

lustid, anskaffelseskostnad, utvikling av leverandører og teamarbeid. Kvalitet viste

seg å være den viktigste indikatoren som kom av at flere bedrifter s̊a p̊a kvalitet

som et viktig element for å oppn̊a et konkurransefortrinn. Studiet viste ogs̊a at

innkjøpsledere, innkjøpere og interne kunder hadde ulike syn p̊a: leveranser i tide,

ordre syklustid, nøyaktighet og profesjonalitet burde m̊ales. Easton et al. (2002)

brukte Data Envelopment Analysis (DEA) for å m̊ale prestasjonen til innkjøp i en

indikator. Målet var å gjøre det lettere å m̊ale prestasjonen av innkjøp p̊a tvers

av ulike innkjøpsavdelinger og bedrifter. Indikatoren var et prestasjonsm̊al p̊a den

totale effektiviteten til innkjøp gitt som et forholdstall mellom den generelle out-

puten og inputen. Det å bruke ett prestasjonsm̊al for å kunne vurdere innkjøp har

blitt p̊apekt som utilstrekkelig, ettersom det er vanskelig å fange opp alle aspekter

av innkjøp i et prestasjonsm̊al og ikke tar hensyn til hvordan innkjøp sammenfal-

ler med den overordnede strategien (Kumar, Ozdamar & Peng Ng, 2005). Dette

støttes ogs̊a av Holmberg (2000).

Tidlig p̊a 1990-tallet ble det kartlagt over 100 forskjellige prestasjonsm̊al som

ble brukt i praksis innenfor innkjøp. Prestasjonsm̊aling av innkjøp ble delt inn i

seks omr̊ader: leverandører, pris, leveransetjeneste, lagerniv̊a, kostnadsbesparelser

og effektiviteten i innkjøpsavdelingen (Axelsson & Laage-Hellman, 1991). Axels-

son, Laage-Hellman og Nilsson (2002) klassifiserte prestasjonsm̊al innenfor åtte

kategorier hvor det ble foresl̊att hva som var viktig å m̊ale. I tillegg ble The Ba-

lanced Scorecard innlemmet for å kunne m̊ale prestasjonen fra ulike perspektiver.

De åtte kategoriene som ble målt var: innkjøpets p̊avirkning p̊a organisasjonen,

innkjøpsfunksjonen, innkjøpsavdelingen, innkjøper, p̊a det enkelte produkt, verdi-

kjeden og livsløpskostnader av hvert produkt eller interne kunder. Kumar et al.

(2005) utviklet et Balanced Scorecard med et utvalg av ulike prestasjonsm̊al in-

nenfor innkjøpsprosessen og innkjøpsavdelingen. Det foresl̊atte Balanced Scorecard

oversatte den overordnede strategien til prestasjonsm̊al for innkjøp fordelt innen-

for seks perspektiver: kunde, leverandør, prosess, IT-system, læring og vekst, og

generelt. Balanced Scorecard er kun en av prestasjonsm̊alingssystemene fra den

opprinnelige prestasjonsm̊alingslitteraturen som har blitt tatt i bruk innenfor inn-
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kjøp.

De fleste av prestasjonsm̊alingssystemene som er foresl̊att for å m̊ale presta-

sjonen av innkjøp, kan klassifiseres som strukturelle rammeverk. Lardenoije et al.

(2005) foreslo et proseduralt rammeverk for hvordan prestasjonsm̊al kunne utvik-

les for å lage et prestasjonsm̊alingssystem for innkjøp som var basert p̊a presta-

sjonsm̊alingssystemene: Balanced Scorecard (BCS), Tableu de Bord (TDB), Per-

formance Prism (PPR) og Performance Pyramid System (PPM). De seks trinnene

for å utvikle et prestasjonsm̊alingssystem for innkjøp er oppsummert i tabell 3.6.

Tilnærmingen hadde som hensikt å knytte prestasjonsm̊alingssystem for innkjøp

opp mot den overordnede strategien i virksomheten og komme med anbefalinger

for hvordan et balansert sett av prestasjonsm̊al kunne lages for å reflektere ulike

sider av innkjøp.

Tabell 3.6: Proseduralt rammeverk for å utvikle prestasjonsm̊al for innkjøp (Larde-
noije et al., 2005)

Stegene for utvikling av prestasjonsm̊al for innkjøp

1

Form̊alet med prestasjonsm̊alingssystemet av innkjøp m̊a defineres. Hensikten
kan knyttes opp mot ansvarsbevissthet overfor styret, motivasjon og læring,
eller som et verktøy for å fremme kontinuerlig forbedring

2

Prestasjonsm̊alingssystemet for innkjøp m̊a ha en sammenheng med
virksomhetens prestasjonsm̊alingssystem. Om virksomhetens prestasjons-
m̊alingssystem kan inneholde punkter i forhold til leverandører og sourcing,
er det relevant

3
Prestasjonsm̊alene som utvikles m̊a være i tr̊ad med innkjøpsstrategien som
igjen burde henge sammen med den overordnede strategien i virksomheten

4

Prestasjonsm̊alene bør være en blanding mellom finansielle og ikke-finansielle,
output og input prestasjonsm̊al, prestasjonsm̊al for operasjonelle og
strategiske aktiviteter, og kunne m̊ale effisiens og effektivitet

5
Prestasjonsm̊alene bør utvikles i samarbeid med innkjøps personell og knyttes
til deres arbeidsoppgaver

6
Prestasjonsm̊alingssystemet burde gjennomg̊as periodisk for å kunne sjekke
at alt er i tr̊ad med strategien og konteksten skal det brukes i

Effisiens og effektivitet av innkjøp

Det har vært vanlig innenfor prestasjonsm̊aling av innkjøp å bruke finansielle pre-

stasjonsm̊al. Ved en slik tilnærming til prestasjonsm̊aling vil det være fare for at fle-

re aspekter ved innkjøps prestasjonen blir utelatt (Cousins, 2008). Prestasjonsm̊al
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som skal brukes for å m̊ale innkjøp bør reflektere arbeidsoppgavene, m̊alene og

ansvarsomr̊adene for funksjonen. Van Weele (1984) baserte sin tilnærming til pre-

stasjonsm̊aling av innkjøp p̊a effisiens og effektivitet som støttes av flere innenfor

fagfeltet (e.g., Hofmann, Maucher, Kotula & Kreienbrink, 2014; Lardenoije et al.,

2005; Shao, Moser & Henke, 2012). Van Weele (1984) argumenterte for at prestasjo-

nen til innkjøp kan beskrives ut i fra to dimensjoner: effektivitet og effisiens. Effek-

tivitet ble definert som: “...i hvilken grad, ved å velge en bestemt fremgangsm̊ate,

tidligere etablerte m̊al eller standarder blir oppfylt. Det er viktig å erkjenne at ef-

fektiviteten hovedsakelig referer seg til forholdet mellom faktisk og planlagt ytelse

enn noen annen menneskelig aktivitet” (Van Weele, 2012, s. 293). Effektivitet kan

derfor særlig knyttes opp mot valg innkjøpsfunksjonen har gjort og hva som inng̊ar

i kontraktene med leverandører (Belvedere, Grando & Legenvre, 2016). I motset-

ning kan effisiens i forbindelse med innkjøp, beskrives som: “...forholdet mellom

planlagte og faktiske ofre for å realisere et m̊al som avtalt. Effisiente innkjøp er

da knyttet til de ressursene som er nødvendig for å realisere tidligere vedtatte m̊al

og m̊alsetninger og deres aktiviteter” (Van Weele, 2012, s. 293). P̊a bakgrunn i

definisjonen til de to begrepene kan innkjøpsprestasjon ses p̊a som et m̊al inn-

kjøpsfunksjonens evne til å n̊a m̊al som er satt p̊a forh̊and med de ressursene som

er tilgjengelig.

Van Weele (1984) p̊apekte hvilke kategorier det var hensiktsmessig å utvikle

prestasjonsm̊al innenfor. Det ble foresl̊att å måle effektivitet innenfor tre kategori-

er som pris og kostnad, produkt og kvalitet, og logistikk, mens for å m̊ale effisens

av innkjøp kunne ressursene som brukes og legges ned innenfor innkjøp evalu-

eres. De tre kategoriene ble brukt for å m̊ale innkjøps prestasjonen p̊a ulike niv̊aer

som innkjøpsfunksjon, leverandørforhold eller p̊a samlet selskapsniv̊a. Det foresl̊atte

rammeverket for hvordan prestasjonen til innkjøp kan m̊ales, åpner for flere ulike

tilnærminger og prestasjonsm̊al innenfor dimensjonene. Som p̊apekt tidligere i sek-

sjon 3.2.4, er det viktig å forst̊a rollen til innkjøp for at det skal kunne utvikles et

tilpasset og godt presentasjonsm̊alingssystem.

Det har lenge vært erkjent at pris, kostnad, kvalitet og tid er viktige kategorier

for å kunne m̊ale innkjøp (Kumar et al., 2005) som ogs̊a gjenspeiles i rammever-

ket til Van Weele (2012). Caniato et al. (2014) avdekte ogs̊a i sitt studie at pris,

kostnad, kvalitet og tid var de kategoriene som var mest utbredt innenfor presta-

sjonsm̊aling av innkjøp. Stadig mer konkurransepregede markeder har satt et økt

fokus p̊a at produkter og tjenester m̊a utvikles. Ettersom nye m̊al har blitt etablert
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for bedrifter, har det ogs̊a blitt mer relevant å evaluere innkjøp innenfor andre ka-

tegorier enn pris, kostnad, kvalitet og tid. I senere år har andre prestasjonsm̊al for

kategorier som fleksibilitet, innovasjon og bærekraft blitt introdusert (Caniato et

al., 2014), ettersom det har blitt en økt interesse for hvordan en kan fremme bære-

kraftig utvikling (Walker & Brammer, 2012). Ahi og Searcy (2015) s̊a p̊a hvilke

prestasjonsm̊al som hadde blitt brukt for å måle bærekraft i litteraturen innenfor

“Green supply chain management” og “Sustainable supply chain management”.

Studiet viste at det var utviklet over 2500 indikatorer for bærekraft og at hoved-

vekten av indikatorer var innenfor miljø. Dette viser at etterhvert som bedrifter

har utviklet strategier og m̊al som omfatter andre aspekter enn det som fokuserer

p̊a finansielle aspekter, har ogs̊a prestasjonsm̊al blitt tilpasset. Videre er det viktig

å forst̊a hvilken rolle innkjøp har i bedriften for å kunne velge ut hvilke kategorier

det er viktig å utforme prestasjonsm̊al innenfor slik at en kan utvikle funksjonelle

prestasjonsm̊alingssystem.

Prestasjonsm̊aling av innkjøp i offentlig sektor

Som det fremg̊ar har det blitt skrevet en del om prestasjonsm̊aling av innkjøp in-

nenfor privat sektor. Dog er det blitt gjort lite arbeid med å kartlegge hvordan

prestasjonsm̊alingssystemer innenfor innkjøp fungerer i praksis (e.g., Caniato et

al., 2014; Patrucco, Luzzini & Ronchi, 2016), og videre er det f̊a studier som ser

p̊a prestasjonsm̊aling av det offentlige og spesielt innovative offentlige anskaffelser

(Papadimitriou, 2007). Knudsen (1999) foreslo hvordan prestasjonen til anskaffel-

ser kunne m̊ales i det offentlige med å se p̊a anskaffelser innenfor helsesektoren i

Sverige. Prestasjonsm̊alingssystemet bestod av tre omr̊ader: forsyningskoblingen fra

leverandør til den interne kunden, effektiviteten i forsyningskoblingen og effisiensen

i forsyningskoblingen hvor prestasjonsm̊aling ble gjort. I tillegg ble det p̊apekt at et

prestasjonsm̊alingssystem av innkjøp burde innebære mål for ressurser, prosessene

og output. Prestasjonsm̊al innenfor tid, kvalitet, fleksibilitet og kostnad var inn-

bakt i prestasonsm̊alingssystemet. Kumar et al. (2005) bygget videre p̊a arbeidet

til Knudsen (1999) og utformet et prestasjonsm̊alingssystem for innkjøp i helse-

sektoren hvor prestasjonsm̊al for innkjøpsavdelingen, kvaliteten til leverandørene,

kundetilfredshet og hvordan leverandørbasen samlet presterer, ble inkludert. Inn-

kjøp i det offentlige kan m̊ales p̊a ulike niv̊a, slik som innkjøp p̊a nasjonalt niv̊a,

innkjøp hos oppdragsgivere og prestasjonen til en enkel kontrakt (OECD, 2011).

Peng og Cai (2008) s̊a p̊a hvordan prestasjonen til innovative offentlige anskaffelser
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kunne m̊ales. I studiet ble det foresl̊att å m̊ale prestasjon innenfor tre omr̊ader: ser-

vicekvalitet, effisiens og effektivitet. I denne sammenhengen ble effisiens m̊alt ved

å sammenligne input kostnaden med outputen av den offentlig anskaffelsen. Effek-

tivitet ble m̊alt for å fange opp hvordan det offentlige stimulerte til innovasjon og

hvordan innovasjonen ga fordeler for samfunnet.

Det å kunne m̊ale prestasjonen til en enkel kontrakt og evaluere den ut i fra

ulike prestasjonsm̊al, kan gi innsikter om hvor godt den enkelte kontrakt støtter

opp under m̊al og overordnede strategier. Ettersom det stilles krav i offentlige

anskaffelser til at midler brukes effektivt og p̊a en ressursvennlig m̊ate, har en del

studier undersøkt indikatorer for å evaluere offentlige anskaffelser p̊a pris, kostnad

eller i forhold til budsjett (e.g., Bennedsen & Schultz, 2011; Bergman & Lundberg,

2013; Costantino, Dotoli, Falagario & Sciancalepore, 2012), og i forhold til andre

ressurser som organisasjon og personell (e.g., Karjalainen, 2011). Som utdypt i

seksjon 3.1.3, skal offentlige anskaffelser tilfredsstille flere m̊al som ofte blir delt

inn i innkjøpsrelaterte og ikke-innkjøpsrelaterte m̊al. For å kunne m̊ale hvordan

offentlige anskaffelser svarer til mål har ulike studier sett p̊a aspekter som kvalitet

(e.g., Nisar, 2007), bærekraft (e.g., Preuss, 2009), innovasjon (e.g., Aschhoff &

Sofka, 2009) og modenheten av prosessen (e.g., Rendon, 2008). Under vil ulike

kategorier for prestasjonsm̊al som har blitt brukt innenfor offentlige anskaffelser bli

gjennomg̊att. I tabell 3.7 blir spesifikke prestasjonsm̊al for offentlige anskaffelser

oppsummert i ulike kategorier.
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Tabell 3.7: Spesifikke prestasjonsm̊al fra litteraturen

Prestasjonsm̊al Spesifikke prestasjonsm̊al

Kostnad Realisert vs. identifisert sparingsforhold (Patrucco et al., 2016)
Sparinger pga av nye leverandørforhold eller anskaffelser
(Patrucco et al., 2016)
Forhold mellom tildelt vs. estimert kontrakts verdi
(Patrucco et al., 2016; Peng & Cai, 2008)
Total kostnaden i offentlige anskaffelser (Cotantino et al.,2012)
Kostnaden av en kontrakt som en prosentverdi av
tildelingsverdien

Kvalitet Leverandørs tilpasninger til kontrakt (Patrucco et al., 2016)
Kundetilfredshet internt (Patrucco et al., 2016)
Forholdet mellom antall feil og produkter
mottatt (Kumar et al., 2005)

Tid Anskaffelses syklustid (Patrucco et al., 2016)
Prosentandel av anskaffelsesaktiviteter fullført
innenfor standardisert tidsbruk (Patrucco et al., 2016)
Gjennomsnittlige tiden brukt p̊a å gjennomføre innkjøpsrelaterte
oppgaver (Peng & Cai, 2008)

Fleksibilitet Leverandørens evne til endring (Caniato et al. 2014)

Etterlevelse Prosentandel av kontrakter tildelt ved åpen anbudsprosess/
konkurranse med forhandlinger (Patrucco et al., 2016)
Prosentandel av kontrakter tildelt etter prinsippet ”Value for Money”
(Patrucco et al., 2016)
Kontrakt publisert i elektronisk portal (OECD, 2011)
Antall bud p̊a kontrakt (OECD, 2011)
Antall bud fra utenlandske leverandører (OECD, 2011)

Innovasjon Markedssuksessen til bedriften som blir tildelt
kontrakt (Achoff & Sofka, 2009)
Andel av investeringer i innovasjon som har økt i bedrifter pga
offentlige anskaffelser (Patrucco et al., 2016)
Den økte kapasiteten til bedrifter til å gjennomføre innovasjon
pga offentlige anskaffelser (Patrucco et al., 2016)
Patenter generert av innovative offentlige
anskaffelser (Patrucco et al., 2016)

Miljø % reduksjon av utslipp til luft/vann (Amann et al., 2014)
% reduksjon av energi- og vannforbruk (Amann et al., 2014)
% reduksjon av avfall (Amann et al., 2014)

Sosialt Antall arbeidsplasser generert (Amann et al., 2014)
Antall SMBer tildelt kontrakt (Amann et al., 2014)
Etisk og fairtrade problemer tatt hensyn til (Amann et al., 2014)
Antall potensielle lokale leverandører (Patrucco et al., 2016)
Antall bedrifter involvert i lokale leverandørutviklings-
program (Patrucco et al., 2016)
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Kostnad

Det ble tidlig p̊apekt at det offentlige skal være kostnadseffektive og bruke ressurser

p̊a en effektiv m̊ate (e.g., McAfee & McMillan, 1989). Dette gjenspeiles ogs̊a i de

eksterne kravene og m̊alene som det offentlige m̊a overholde n̊ar de gjennomfører

offentlige anskaffelser (se seksjon 3.1.3). Som nevnt tidligere under seksjon 3.2.4,

har det innenfor privat sektor lenge vært et fokus p̊a hvordan man kan m̊ale inn-

kjøp ut fra effisiens og effektivitet. Offentlige anskaffelser har i flere sammenhenger

blitt m̊alt basert p̊a budsjettm̊al og generelt innenfor offentlig sektor er presta-

sjonsindikatorer svært kostnadsfokusert (e.g., Afonso, Schuknecht & Tanzi, 2010).

Prestasjonsm̊al for effisiens og kostnader er de mest dominerende innenfor offent-

lige anskaffelser, selv om det finnes ulike metoder å m̊ale dette p̊a (Patrucco et

al., 2016). Costantino et al. (2012) s̊a p̊a hvordan man kunne redusere den to-

tale kostnaden i offentlige anskaffelser og utviklet en modell hvor de kun s̊a p̊a

kostnadene som var knyttet til selve anskaffelsen. Kostnadene som ble inkludert i

modellen var anskaffelsesprisen, tilleggskostnader for innkjøpet som leverandørvalg

og -evaluering, kontrakt dokumentbehandling og kontrakt gjennomføring.

Flere studier som har blitt gjort p̊a prestasjonsm̊aling av kostnad innenfor of-

fentlige anskaffelser ser p̊a hvordan en kan m̊ale forholdet mellom pris/kostnad og

kvalitet (e.g., Bennedsen & Schultz, 2011). Ettersom det offentlige skal levere en

viss kvalitet innenfor visse rammer kommer ikke dette som noen overraskelse. Det

har blitt p̊apekt at offentlige anskaffelser burde bruke mindre midler mer effektivt

(e.g., Afonso et al., 2010; Quirk, 2005). Det å kunne f̊a mest mulig ut av skatte-

betalernes penger er et tema som vekker stor interesse og er et sentralt politisk

spørsm̊al (Quirk, 2005). Patrucco et al. (2016) foreslo tre ulike prestasjonsmål som

kan brukes for å m̊ale kostnader i en offentlig anskaffelse: Realisert vs. indentifi-

sert sparingsforhold, sparinger p̊a grunn av nye leverandørforhold eller anskaffelser

og forholdet mellom tildelt og estimert kontraktsverdi. Det siste prestasjonsm̊alet

foreslo ogs̊a Peng og Cai (2008), i tillegg til prestasjonsm̊alet, kostnaden til en inn-

kjøper per kontrakt.

Kvalitet

Kvalitet har ogs̊a blitt erkjent som et viktig omr̊ade å m̊ale n̊ar det kommer til

offentlige anskaffelser og er spesielt viktig i forhold til at det offentlige skal til-

by tjenester og produkter som tilfredsstiller behovet til sluttbrukere. Nisar (2007)

p̊apekte i et studie av offentlig-private partnerskap at det er vanskelig å m̊ale kva-
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liteten av en tjeneste hvis det ikke fantes et sammenligningsgrunnlag. Yuan, Zeng,

Skibniewski og Li (2009) s̊a p̊a hvordan kvaliteten av offentlig-private partnerskap

kunne m̊ales. Der ble det p̊apekt at ”Best value” blant annet kan oppn̊as gjennom

god kvalitet, effisiens, effektivitet, ”Value for Money” og prestasjonsstandarder som

igjen avhenger av de ressursene som er tilgjengelig og brukes i et slikt samarbeid.

Likevel er det tydelig at hvordan man m̊aler kvalitet innenfor offentlige-private

partnerskap er svært variert. Det samme kan sies for hvordan prestasjon til kvali-

tet m̊ales av offentlige anskaffelser ettersom hva som anskaffes varierer i stor grad.

Kumar et al. (2005) trakk frem at kvalitet er et viktig element av et hvert presta-

sjonsm̊alingssystem og bør trekkes inn ogs̊a n̊ar man skal se p̊a anskaffelser som

gjøres innenfor det offentlige. Kumar et al. (2005) foreslo å m̊ale forholdet mellom

antall feil og produkter mottatt. Videre presenterte han spesifikke prestasjonsm̊al

for hvordan dette kan m̊ales innenfor anskaffelser i helsesektoren og plasserte de

innenfor ulike perspektiver. Kvalitet vil i offentlige anskaffelser være knyttet til

den enkelte anskaffelse og kontrakt. En generell indikator kan derfor være vans-

kelig å utforme. Oppfatninger av kvalitet vil ogs̊a avhenge av ulike interessenter

som oppdragsgiver, leverandør og sluttbruker. Det er ikke alltid at prestasjonsm̊al

for kvalitet innenfor offentlige anskaffelser blir sett fra sluttbrukers perspektiv (Pa-

trucco et al., 2016). Patrucco et al. (2016) foreslo å m̊ale kvalitet som leverandørs

tilpasning til kontrakt og kundetilfredshet internt.

Tid

Tid inng̊ar som en av de generiske prestasjonsm̊alene. Det har blitt p̊apekt at tid

kan være avgjørende for at et selskap oppn̊ar et konkurransefortrinn, men ogs̊a

en grunnleggende indikator p̊a å m̊ale prestasjonen til en prosess eller lignende.

Patrucco et al. (2016) foreslo prestasjonsm̊al for å m̊ale tid av offentlige anskaffel-

sesprosesser og det ble avdekt at det var f̊a offentlige anskaffelser som m̊alte hvor

mye tid som ble brukt p̊a strategisk og operasjonelle aktiviteter. Prestasjonsm̊al

som ble foresl̊att var anskaffelses syklustid og prosentandel av anskafffelsesaktivi-

teter gjennomført innenfor standard tid. Effisiens kan ogs̊a evalueres innenfor tid. I

innovative offentlige anskaffelser kan tid være et m̊al p̊a hvordan innkjøpere bruker

tid p̊a å avklare behov, arrangere dialogkonferanse, kunngjøre konkurranse, evalu-

ere bud og tildele kontrakt, for å kunne anskaffe et produkt med tilfredsstillende

kvalitet (Peng & Cai, 2008).
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Fleksibilitet

Fleksibilitet er en av de generiske prestasjonsm̊alene og har blitt brukt som en

kategori for prestasjonsm̊aling av innkjøp. Det er f̊a studier innenfor offentlige an-

skaffelser hvor fleksibilitet har blitt brukt for å evaluere prestasjonen. Kumar et al.

(2005) brukte kostnad, tid og fleksibilitet for å m̊ale anskaffelsens effisiens og effek-

tivitet. Fleksibilitet var i dette studiet inkorporert i andre prestasjonsm̊al sammen

med tid og kostnad. Caniato et al. (2014) undersøkte i hvilke prestasjonsm̊al som

ble brukt i forskjellige virksomheter. Studiet viste at fleksibilitet av anskaffelsespro-

sessen ikke ble m̊alt og det ble p̊apekt at årsaken kunne være at det var vanskelig

å finne en passende indikator. Det ble likevel foresl̊att å måle leverandørenes evne

til endring.

Etterlevelse

Prestasjonsm̊aling av det offentlige har blitt en viktig del av statlig styring (Peng

& Cai, 2008). Prinsippene transparens, likeverd, åpenhet og proporsjonalitet m̊a

følges i offentlige anskaffelser samtidig som anbudsprosesser skal bli gjennomført ef-

fektivt (Costantino et al., 2012). For å kunne overv̊ake at reglement og reguleringer

blir overholdt er det viktig å kunne m̊ale hvordan offentlige anskaffelser forholder

seg til de eksterne kravene. Thi, Essig og Amann (2012) undersøkte hvordan man

kunne utføre benchmarking innenfor offentlige anskaffelser basert p̊a tre dimensjo-

ner: økonomisk effisiens, politiske m̊al og samsvar mellom anskaffelsesregelverket.

Arbeidet gjort i studiet ble bygget videre p̊a av (Patrucco et al., 2016) som fore-

slo eksempler p̊a prestasjonsm̊al for etterlevelse av regelverket. I studiet kom det

frem at det er utbredt å m̊ale etterlevelsen av anskaffelsesregelverket i offentlige

anskaffelser. Det som ofte blir m̊alt i etterlevelse er hvilken prosedyre som gjen-

nomføres og antall ganger de ulike prosedyrer blir brukt. Andre indikatorer som ble

funnet i studiet var “antall timer brukt p̊a opplæring av innkjøps personell”. And-

re prestasjonsm̊al som kan brukes for m̊ale etterlevelse av regelverket er kontrakt

publisert i elektronisk portal, antall bud p̊a kontrakt og antall bud fra utenlandske

leverandører (OECD, 2011).

Innovasjon

Innovasjon har blitt sett p̊a som en nøkkeldriver for å kunne skape økonomisk

vekst og kunne bidra til å tilby bedre tjenester og produkter innenfor det offentli-

ge (Aschhoff & Sofka, 2009). Til tross for at innovative offentlige anskaffelser har



67

blitt en utbredt metode, mangler det studier p̊a hvordan man kan m̊ale innovasjon

i anskaffelser. Aschhoff og Sofka (2009) m̊alte hvordan ulike politiske føringer for

innovasjon hadde p̊avirkning p̊a innovasjon. Markedssuksessen til bedriften som

leverte løsningen ble brukt som prestasjonsm̊al for å måle innovasjon. Knutsson og

Thomasson (2014) undersøkte hvordan innovasjon som fremkom av anskaffelses-

prosessen p̊avirket markedet for å kunne si om det var vellykket. Studiet viste at

det ikke var nødvendig å være en stor offentlig etat eller samkjøre et samarbeid med

andre offentlige virksomheter for å kunne ha en p̊avirkning p̊a markedet. Patrucco

et al. (2016) trakk frem at det ikke var tatt i bruk noen spesifikke prestasjonsm̊al

for å m̊ale innovasjon i de undersøkte prestasjonsm̊alingssystemene, og p̊apekte at

dette var et av de omr̊adene hvor det ikke er gjort tilstrekkelig med arbeid. Det

ble i studiet ogs̊a foresl̊att prestasjonsm̊al for å m̊ale innovasjon. Prestasjonsm̊alene

var en andel av investeringer som har økt p̊a grunn av offentlige anskaffelser, økt

kapasitet hos bedrifter til å gjennomføre innovasjon p̊a grunn av offentlige anskaf-

felser og patenter generert av innovative offentlige anskaffelser. Ettersom innovative

offentlige anskaffelser har som m̊al om å fasilitere for at nye tjenester og produkter

blir utviklet, er det hensiktsmessig at et prestasjonsm̊alingssystem for offentlige

anskaffelser innebærer prestasjonsm̊al innenfor denne kategorien.

Bærekraft: miljø og sosialt

Bærekraft i offentlige anskaffelser har blitt stadfestet i strategidokumenter til re-

gjeringer. Bærekraftige offentlige anskaffelser er en betegnelse som har blitt brukt

for å beskrive at det blir fulgt bærekraftige m̊al i innkjøpsprosessen ved å inkor-

porere sosiale, miljø og økonomiske aspekter (Walker & Brammer, 2012). Tross for

at bærekraft har blitt et sentralt tema, er det lite som er skrevet om bærekraft,

offentlige anskaffelser og ulike metoder for å m̊ale dette (Walker & Brammer, 2012).

Preuss (2009) kartla hvilke aspekter ved bærekraft som hadde blitt sett p̊a innenfor

kommuner i offentlige anskaffelser. Relevante temaer var økonomisk utvikling, so-

siale utfordringer, miljøaspekter og mer generelt for bærekraft. Andre temaer som

har blitt sett p̊a er arbeidsmiljø, helse og sikkerhet, involvering av små og mellom-

store bedrifter og lokale bedrifter (Walker & Brammer, 2012). Amann, K. Roehrich,

Eßig og Harland (2014) viste at dersom prestasjonsm̊al for miljø og sosiale aspek-

ter ble tatt med i kravspesifikasjonen, vil leverandører ogs̊a levere mer sosiale og

miljøvennlige løsninger. Videre ble det p̊apekt at det er mer normalt å m̊ale presta-

sjonen av miljø enn sosiale aspekter. Det ble forsl̊att b̊ade prestasjonsm̊al for sosialt
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og miljø. De sosiale prestasjonsm̊alene var antall arbeidsplasser generert, antall SM-

Ber tildelt kontrakt og etiske fairtrade problemer tatt hensyn til. Prestasjonsm̊al

som ble trukket frem for miljø var prosentvis reduksjon av utslipp til luft/vann,

prosentvis reduksjon av energi- og vannforbruk og prosentvis reduksjon av avfall.

Patrucco et al. (2016) trakk frem at prestasjonsm̊al for bærekraft var en del brukt

for å evaluere offentlige anskaffelser og det som ble monitorert var ofte relatert til

aspekter som det var krav om å rapportere, slik som andel av lokale leverandører og

antall kontrakter tildelt sm̊a og mellomstore bedrifter (SMBer). Studiet viste at det

var f̊a som hadde indikatorer for miljø og andre sosiale kriterium. Prestasjonsmål

som kom frem i studiet var antall potensielle lokale leverandører og antall bedrifter

involvert i lokale leverandørutviklingsprogram.

3.2.5 Oppsummering

Som det fremg̊ar av litteraturgjennomgangen er det mangel p̊a et holistisk og an-

erkjent prestasjonsm̊alingssystem for hvordan innkjøp kan m̊ales. Spesielt er det

mangel p̊a et system for hvordan man m̊aler prestasjon av offentlige anskaffelser og

innovative offentlige anskaffelser. Offentlige anskaffelser m̊a innfri b̊ade innkjøps-

og ikke-innkjøpsrelaterte m̊al. Et prestasjonsm̊alingssystem for å m̊ale innovati-

ve offentlige anskaffelser m̊a derfor inneholde prestasjonsm̊al som er knyttet mot

b̊ade de innkjøpsrelaterte og ikke-innkjøpsrelaterte m̊alene. De mest brukte presta-

sjonsm̊alene har vist seg å være de generiske prestasjonsm̊alene kostnad, kvalitet,

tid og fleksibilitet. Fleksibilitet har generelt sett blitt brukt for å m̊ale produk-

sjonsbedrifters evne til å tilpasse seg endringer internt og eksternt. Et eksempel

er en endring av ordre i form av volum eller leveringstid. De nevnte kategoriene

for prestasjonsm̊al kan være med p̊a å m̊ale prestasjonen av innkjøpsrelaterte m̊al,

men kan i mindre grad reflektere rundt hvordan ikke-innkjøpsrelaterte m̊al oppn̊as.

I litteraturen om prestasjonsm̊aling av innkjøp har det blitt gjort noe for å utarbei-

de prestasjonsm̊al innenfor nye omr̊ader som innovasjon og bærekraft, men likevel

er det enda mye arbeid som gjenst̊ar p̊a dette feltet. Å utarbeide prestasjonsm̊al

innenfor disse kategoriene vil kunne være med å gjenspeile ikke-innkjøpsrelaterte

m̊al i offentlige anskaffelser.

For å kunne gi innsikt til den overordnede prestasjonen til innkjøp er det hen-

siktsmessig å utforme et flerm̊als prestasjonsm̊alingssystem (Belvedere et al., 2016).

Prestasjonsm̊aling av offentlige anskaffelser handler om anskaffelser faktisk leverer

i henhold til de m̊alene som er satt og om det m̊a gjøres endringer i hvordan ting
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blir gjort for å kunne forbedre anskaffelsesprosessen (Patrucco et al., 2016). Det å

kunne m̊ale prestasjonen til offentlige anskaffelser er viktig for å kunne evaluere om

anskaffelser som blir gjort støtter oppunder strategier og innfrir m̊al, samtidig som

man holder seg innenfor budsjettet (Patrucco et al., 2016). En offentlig anskaffelse

skiller seg p̊a flere m̊ater fra hvordan innkjøp gjøres i det private og fra vanlig drift

av innkjøp (e.g., Wall & Martin, 2003). B̊ade politikere, akademikere og innkjøpere

har sett at offentlige anskaffelser er et viktig strategisk virkemiddel for å blant an-

net kunne bedre driften i offentlige organisasjoner, regulere markeder og bidra til

bærekraft (Thai, 2008).

3.3 Konseptuelt rammeverk

Forskningsspørsm̊alene danner grunnlaget for skjelettet av rammeverket og føringer

for hvilken litteratur som er relevant å belyse i rammeverket. For å oppsummere

FS1 og kunne besvare de resterende forskningsspørsm̊alene videre i avhandlingen,

anses det som hensiktsmessig å gjennomg̊a de ulike elementene i rammeverket.

Som det har fremkommet av litteraturgjennomgangen, er det foresl̊att flere presta-

sjonsm̊alingssystemer hvor ulike aspekter blir vektlagt forskjellig. Videre har det

vist seg at det er en utfordrende oppgave å m̊ale prestasjonen til anskaffelser og

det finnes ikke et entydig rammeverk eller system for hvordan dette kan gjøres. I

litteraturen er det foresl̊att ett rammeverk for å m̊ale prestasjonen av innovative

offentlige anskaffelser, men rammeverket har ikke blitt empirisk testet (e.g., Peng

& Cai, 2008).

I de følgende seksjonene vil det konseptuelle rammeverket bli gjennomg̊att. En

overordnet presentasjon av rammeverket vil først bli gitt og deretter vil de uli-

ke elementene innenfor rammeverket bli presentert og koblet opp mot innovative

offentlige anskaffelser. Rammeverket vil belyse aspekter fra innovative offentlige

anskaffelser og offentlige anskaffelser generelt som kan p̊avirke prestasjonsm̊aling

av innovative offentlige anskaffelser. Videre vil elementer fra prestasjonsm̊aling lit-

teratur trekkes frem som kan si noe om hvordan prestasjonsm̊aling bør gjøres av

innovativ offentlige anskaffelser.

Hensikten med rammeverket er å forst̊a hvordan prestasjonsm̊aling av innova-

tive offentlige anskaffelser gjøres i dag og hvilke elementer fra innovative offentlige

anskaffelser, offentlige anskaffelser og prestasjonsm̊aling som p̊avirker hvordan det

gjøres og burde gjøres. Samtidig har rammeverket hensikten med å belyse hvordan
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prestasjonsm̊aling kan gjøres av innovative offentlige anskaffelser og hvilke barrie-

rer som finnes mot å gjøre prestasjonsm̊aling. Det konseptuelle rammeverket er

basert p̊a litteraturgjennomgangen og er ogs̊a koblet til det empiriske studiet i

avhandlingen.

3.3.1 Overordnet presentasjon av rammeverket

I følgende seksjon vil rammeverket bli presentert fra et overordnet perspektiv. Først

vil bakgrunnen for rammeverket bli gjennomg̊att og tilnærmingen som er valgt.

Deretter vil de tre hovedelementene presenteres overordnet og forklare hvilke un-

derelementer de best̊ar av.

Det konseptuelle rammeverket for avhandlingen er basert p̊a den gjennomg̊atte

litteraturen i kapittel om offentlige anskaffelser generelt, innovative offentlige an-

skaffelser og prestasjonsm̊aling. I litteraturgjennomgangen har viktige elementer

og karakteristikker for de tre aspektene blitt belyst som kan ha en p̊avirkning for

hvordan et rammeverk for å m̊ale prestasjonen og effektene i innovative offentlige

anskaffelser utformes. Figur 3.3 gir en overordnet illustrasjon av de ulike elemente-

ne som inng̊ar i rammeverket. Rammeverket er delt inn i tre hovedomr̊ader: inno-

vative offentlige anskaffelser, offentlige anskaffelser generelt og prestasjonsm̊aling

generelt.

Neely (2005) brukte tre ulike tilnærminger for å beskrive prestasjonsm̊aling og

prestasjonsm̊alingssystemer: forholdet mellom prestasjonsm̊aling og det omliggende

miljøet, en samling av prestasjonsm̊al og spesifikke prestasjonsm̊al. I rammeverket

vil identiske tilnærminger bli gjort for å undersøke prestasjonsmåling av innova-

tive offentlige anskaffelser. Prestasjonsm̊aling av innovative offentlige vil bli sett

p̊a i forhold til offentlige anskaffelser generelt og hvordan det er knyttet sammen

med behovet i den innovative offentlige anskaffelsen. Videre vil det se p̊a hvilke

prestasjonsm̊al som brukes og hvilke som kan være hensiktsmessig for å evaluere

innovative offentlige anskaffelser.

Det første hovedelementet i rammeverket er innovative offentlige anskaffelser.

Innovative offentlige anskaffelser er en form for offentlige anskaffelser hvor beho-

vet st̊ar i sentrum og har en lengre forberedelsesfase enn konvensjonelle offentlige

anskaffelser. Forberedelsesfasen i innovative offentlige anskaffelser inneholder en be-

hovsfase, dialogfase og utvikling og formulering av konkurransedokumenter som ble

p̊apekt i seksjon 3.1.4. Konkurransegjennomføringen og oppfølgingsfasen er tilsva-

rende til konvensjonelle offentlige anskaffelser. I behovsfasen for offentlige anskaf-
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felser blir behovet for anskaffelsen kartlagt og m̊al for anskaffelsen blir utformet.

Behovet er ofte bundet til å løse samfunnsutfordringer, og kan være et iboende be-

hov for den offentlige virksomheten, for en gruppe av virksomheter (b̊ade offentlige

og private) eller ytre behov hvor det offentlige anskaffer p̊a vegne av andre (Edquist

& Hommen, 2000). Behovene kan derfor være knyttet til effektivisering, forbedring

av tjenestetilbud, skape nye markeder eller bidrag til utvikling innenfor næringsli-

vet (NHO, 2013), og gjenspeiles i forbedring innenfor kategorier som kostnad, tid,

kvalitet, fleksibilitet, sosialt, miljø og innovasjon. Effektene og m̊aloppn̊aelsen med

anskaffelsen, kan først realiseres i kontraktsoppfølgingsfasen. Prestasjonsmåling av

innovative offentlige anskaffelser vil derfor være knyttet til behovsfasen av innova-

tive offentlige anskaffelser ettersom det er her behovene og m̊alene for anskaffelser

blir identifisert, og kontraktsoppfølgningsfasen fordi det er i denne fasen at en eva-

luering av anskaffelsen er relevant for å se om anskaffelsen oppn̊ar forutbestemte

m̊al.

Det andre hovedelementet i rammeverket er offentlige anskaffelser generelt. Of-

fentlige anskaffelser generelt er p̊avirket av omliggende krefter. Samtidig kan offent-

lige anskaffelser p̊avirke de omliggende omgivelsene. De omliggende kreftene kan

p̊avirke valget av en innovativ offentlig anskaffelse som metode og behovet som skal

tilfredsstilles i anskaffelsen. Videre er det flere karakteristikker som skiller offentli-

ge anskaffelser fra anskaffelser i privat sektor (Telgen et al., 2007). De omliggende

kreftene og karakteristikkene er ogs̊a gjeldende for innovative offentlige anskaffelser

og vil kunne p̊avirke hvordan prestasjonsm̊aling gjøres.

Det tredje hovedelementet i rammeverket er prestasjonsm̊aling generelt. Fra

gjennomgangen av litteraturen om prestasjonsm̊aling i seksjon 3.2, har det blitt

tatt ut tre elementer som kan p̊avirke hvordan prestasjonsm̊aling gjøres og burde

gjøres: strategi, prestasjonsm̊alings rammeverk og barrierer til prestasjonsm̊aling.

Figur 3.3 viser en illustrasjon av det konseptuelle rammeverket.
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Figur 3.3: Konseptuelt rammeverk

I de neste seksjonene vil de tre hovedelementene, innovative offentlige anskaf-

felser, offentlige anskaffelser og prestasjonsm̊aling, bli presentert i dybden. Under-

elementene innenfor hovedelementene vil bli presentert og gjennomg̊att.

3.3.2 Innovative offentlige anskaffelser

Det første hovedelementet av rammeverket, innovative offentlige anskaffelser, best̊ar

av to underelementer, behov og kontraktsoppfølging. I de neste avsnittene vil beho-

vet og kontraktsoppfølging av innovative offentlige anskaffelser beskrives og klas-

sifiseres. Figur 3.4 viser hvilke underelementer og deler som inng̊ar i det første

hovedelementet av rammeverket.
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Figur 3.4: Første hovedelementet av rammeverket: Innovative offentlige anskaffelser

Behov

Innovative offentlige anskaffelser har som nevnt tidligere i seksjon 3.1.4, hovedfokus

p̊a behovs- og dialogfasen av anskaffelsesprosessen i forkant av anbudskonkurransen.

Behovene avdekkes ofte gjennom grundig behovskartlegging med flere interessenter

involvert og uttrykkes gjennom funksjonelle krav i kravspesifikasjonen for å ikke

lukke mulighetene for hvilke produkter eller tjenester som kan tilbys. Begrunnelsen

for å bruke innovative offentlige anskaffelser ligger ikke hovedsakelig i å anskaffe

nye innovative produkter og løsninger, men å tilfredsstille menneskelige behov og

bidra til å løse samfunnsutfordringer. Innovative offentlige anskaffelser blir derfor

ofte sett p̊a som et politisk verktøy for å bidra til å møte utfordringer knyttet

til miljø, samfunn, helse og sikkerhet (Edquist & Zabala-Iturriagagoitiaa, 2012).

Innovative offentlige anskaffelser kan ogs̊a være en metode for at politiske m̊al som

bærekraft og effektivisering kan oppn̊as mer effektivt gjennom innovasjon (Edler

& Georghiou, 2007). Behovene som etterspørres i innovative offentlige anskaffelser

kan derfor ofte knyttes opp mot miljø og sosiale aspekter hvor innovasjon kan være

en del av det som blir utfallet og resultatet av anskaffelsen.

Lember et al. (2015) trakk frem at m̊alet med innovative offentlige anskaffelser

er å stimulere markedet til å komme opp med nye løsninger som kan dekke et of-

fentlig behov. Behovet i innovative offentlige anskaffelser kan derfor være knyttet til
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å utvikle markeder for å kunne anskaffe en bedre løsning. Innovasjon er ikke alltid

et hovedm̊al n̊ar en offentlig virksomhet bruker en innovativ metode i anskaffelser,

mens i andre situasjoner er nye og bedre løsninger hovedfokuset for selve anskaf-

felsen (Edquist & Zabala-Iturriagagoitiaa, 2012). Ofte kan ogs̊a behovene som skal

dekkes i det som anskaffes være knyttet sosioøkonomiske m̊al (McCrudden, 2004),

som fokuserer p̊a å søke etter forbedringer innenfor kostnader, tid, kvalitet eller

fleksibilitet. Slike behov har derfor ikke noen spesiell tilknytning til selve innova-

sjonsbegrepet. Behovs- og dialogfasen i innovative offentlige anskaffelser er sentral

for å øke bevisstheten om hva som skal anskaffes og formidle til markedet hva det

er den offentlige virksomheten er ute etter (Edler et al., 2005).

Ifølge Edquist og Zabala-Iturriagagoitiaa (2012) kan en innovativ offentlig an-

skaffelse klassifiseres i en todimensjonal matrise basert p̊a hvem behovet i anskaf-

felsen er rettet mot og utfallet av anskaffelsen. Dimensjonen om hvem anskaffelsen

er rettet mot, kan deles inn i direkte eller katalytisk. En direkte innovativ offentlig

anskaffelse er n̊ar behovet er knyttet til en anskaffelse av et produkt eller en tjeneste

som skal brukes av den offentlige virksomheten. En katalytisk innovativ offentlig

anskaffelse er n̊ar behovet i anskaffelsen er knyttet til en annen sluttbruker enn den

offentlige virksomheten selv og den offentlige virksomheten anskaffer produkt eller

tjeneste p̊a vegne av sluttbrukere. Offentlige oppdragsgivere kan da anskaffe pro-

dukter p̊a vegne av andre aktører og fremme nye løsninger for et bredere bruk. Den

andre dimensjonen kan deles inn i adaptiv eller utviklet innovativ innovasjon. En

adaptiv innovativ offentlig anskaffelse er n̊ar produktet eller tjenesten som anskaffes

er inkrementell eller diffusjon av innovasjon. Selve produktet eller tjenesten finnes

allerede innenfor andre sosiale systemer, men er nytt innenfor det omr̊adet det blir

anskaffet. En utviklet innovativ offentlig anskaffelse er n̊ar et helt nytt produkt eller

tjeneste kommer ut av anskaffelsen.

Figur 3.4 viser at behovet i en innovativ offentlig anskaffelse kan knyttes til for-

skjellige kategorier som kostnad, tid, kvalitet, fleksibilitet, sosialt, miljø, innovasjon

og marked. Miljø, sosialt og innovasjon er uthevet i figuren p̊a bakgrunn av at lit-

teraturen fremhever at behov i innovative offentlige anskaffelser ofte er knyttet til å

løse miljø og sosiale utfordringer som kan føre til en form for innovasjon (e.g., Edler

& Georghiou, 2007; Edquist & Hommen, 2000; Edquist & Zabala-Iturriagagoitiaa,

2012).
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Kontraktsoppfølging

Kontraktsoppfølging av innovative offentlige anskaffelser er et sentralt steg i anskaf-

felsesprosessen for å sørge for at effekter av anskaffelsen kan tas ut, men ogs̊a for å

evaluere anskaffelsen opp i mot forutbestemte m̊al og om behovet blir dekt. Etter-

som offentlige virksomheter er avhengig av private leverandører for å gjennomføre

oppgaver og oppn̊a m̊al, er kontraktsoppfølging av offentlige anskaffelseskontrakter

svært viktig. Offentlige anskaffelser er en sentral aktivitet i offentlige virksomheter

og prestasjonsm̊aling har blitt sett p̊a som essensielt for å kunne forbedre anskaf-

felser og for å tilfredsstille behov (Rendon, 2008). Kontraktsoppfølging er spesielt

viktig i innovative offentlige anskaffelser hvor effektene skal hentes ut. Akademi-

kere har rettet lys mot at prestasjonsm̊aling bør f̊a større oppmerksomhet i an-

skaffelsesprosessen (e.g., Burt, Dobler & Starling, 2003; Garrett & Rendon, 2005).

Prestasjonsm̊aling kan derfor ha relevans i kontraktsoppfølgingsfasen av innovative

offentlige anskaffelser og kan brukes som et verktøy for å forbedre anskaffelsespro-

sessen. I seksjon 3.1.4 ble Rendon (2008) sin modell presentert som kan brukes for

å klassifisere modenheten i kontraktsoppfølging i offentlige virksomheter. Modellen

kan brukes i forbindelse med innovative offentlige anskaffelser for å evaluere mo-

denheten til kontraktsoppfølging i hos offentlige virksomheter og om prestasjonsm̊al

har blitt brukt for å m̊ale prestasjonen til anskaffelsen. Modenheten til kontrakts-

oppfølging blir delt inn i fem niv̊aer for modenhet: adhoc, grunnleggende, struktu-

rert, integrert og optimalisert. En beskrivelse av niv̊aene kan finnes i seksjon 3.1.4

og tabell 3.2. De ulike niv̊aene for modenhet kan gjenspeile i hvilken grad presta-

sjonsm̊al brukes for å evaluere innovative offentlige anskaffelser som gjennomføres

av offentlige oppdragsgivere.

3.3.3 Offentlige anskaffelser generelt

Det andre hovedelementet av rammeverket er offentlige anskaffelser generelt og

best̊ar av to elementer: omliggende krefter som p̊avirker offentlige anskaffelser og

offentlige anskaffelses karakteristikker. Offentlige anskaffelser har blitt karakteri-

sert som et svært komplekst system (Telgen et al., 2007). De omliggende kreftene

og karakteristikkene kan p̊avirke hvilke initiativ som gjennomføres og hvilke m̊al

som skal dekkes i offentlige anskaffelser. Innovative offentlige anskaffelser skiller

seg fra konvensjonelle offentlige anskaffelser i form av metoden i forkant av an-

budskonkurransen. Det betyr at innovative offentlige anskaffelser gjennomføres i
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samme kontekst som konvensjonelle offentlige anskaffelser og at innovative offentli-

ge anskaffelser kan karakteriseres ut fra de samme karakteristikkene. I de følgende

avsnittene vil det først ses p̊a hvordan de omliggende kreftene p̊avirker behovet og

valget av innovativ metode i anskaffelsen. Deretter vil de offentlige anskaffelses ka-

rakteristikkene identifiseres for å kunne si noe om de har p̊avirkning p̊a hvordan

prestasjonen og effektene i innovative offentlige anskaffelser kan m̊ales. Figur 3.5

viser underelementer og deler som inng̊ar i det andre hovedelementet av ramme-

verket.

Figur 3.5: Andre hovedelementet: Offentlige anskaffelser generelt

Omliggende krefter

De omliggende kreftene i offentlige anskaffelser kan p̊avirke behovet og valget av

innovativ metode. Kreftene i det omliggende miljøet som p̊avirker offentlige an-

skaffelser er: interne, marked, politiske, juridiske, sosiale, miljø og økonomiske kref-

ter. Offentlige anskaffelser kan ogs̊a p̊avirke det omliggende miljøet og kreftene

kan derfor ha effekter motsatt vei (Thai, 2001). De ulike kreftene er beskrevet i

seksjon 3.1.2. Ettersom innovative offentlige anskaffelser foreg̊ar innenfor samme

rammer som konvensjonelle offentlige anskaffelser, vil de omliggende kreftene ogs̊a

ha p̊avirking p̊a innovative offentlige anskaffelser. Kreftene kan ha p̊avirkning p̊a

hvilke initiativ som blir tatt og hvordan og hvilke offentlige anskaffelser som blir

gjennomført. De ulike kreftene er ikke konstante elementer og hvilke krefter som
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p̊avirker ulike anskaffelser kan variere (Thai, 2001).

Ettersom ulike krefter samspiller forskjellig og ikke er konstante elementer, kan

behovet i innovative offentlig anskaffelser være p̊avirket av forskjellige krefter. De

omliggende kreftene er ett av underelementene som kan være med p̊a å beskri-

ve offentlige anskaffelser. Offentlige anskaffelses karakteristikker vil ogs̊a kunne

p̊avirke hvordan innovative offentlige anskaffelser blir gjennomført. Dette vil bli

gjennomg̊att i neste seksjon.

Karakteristikker

Det andre elementet innenfor offentlige anskaffelser generelt i rammeverket, er

offentlige anskaffelses karakteristikker. Karakteristikkene til offentlige anskaffelser

kan deles inn i fire kategorier: eksterne, interne, kontekstuelle og roller (Telgen et

al., 2007). I seksjon 3.1.3 ble karakteristikkene presentert. Karakteristikkene stiller

krav til offentlige virksomheter i form av gjennomføring, m̊al og ansvarliggjøring.

I de følgende avsnittene vil karakteristikkene bli oppsummert.

Eksterne karakteristikker

De eksterne karakteristikkene til offentlige anskaffelser innebærer at offentlige an-

skaffelser skal være transparente, vise integritet, ansvarlighet og eksemplarisk oppførsel

(Telgen et al., 2007). I seksjon 3.1.3 er karakteristikkene utdypet. Kravene er knyt-

tet til at offentlige virksomheter m̊a overholde direktiver og forskrifter for gjen-

nomføring av anskaffelser. Dersom offentlige virksomheter ikke følger prinsippene,

kan oppdragsgiver havne i tvist med leverandører og leverandørene kan klage opp-

dragsgiver inn til KOFA (Van Weele, 2012). I en innovativ offentlig anskaffelse m̊a

prinsippene bli tatt hensyn til p̊a lik linje som i konvensjonelle offentlige anskaffel-

ser.

Interne karakteristikker

De interne karakteristikkene til offentlige anskaffelser handler om at offentlige an-

skaffelser har mange og motstridene m̊al og at det er flere interessenter involvert

(Telgen et al., 2007). Offentlige anskaffelser er et politisk flerm̊als verktøy som blir

brukt til å oppn̊a m̊al og m̊alene kan være forskjellige og motstridende (Uyarra

& Flanagan, 2010). Mål som er knyttet til sosiale aspekter, miljø og innovasjon

har blitt spesielt knyttet opp mot innovative offentlige anskaffelser (Edquist &

Zabala-Iturriagagoitiaa, 2012). Thai (2001) klassifiserte m̊al i offentlige anskaffel-
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ser inn i innkjøpsrelaterte og ikke-innkjøpsrelaterte m̊al. Innkjøpsrelaterte m̊al var

knyttet til kvalitet, kostnad, tid, risikoreduksjon, konkurranse og integritet, mens

ikke-innkjøpsrelaterte m̊al var knyttet til økonomiske m̊al, miljøaspekter, sosiale

behov og internasjonale forhold. Geroski (1990) p̊apekte blant annet at uklare m̊al

for offentlige anskaffelser kan gjøre at utfallet i blir optimalt. Hvilke m̊al som skal

oppn̊as i en innovativ offentlig anskaffelse, vil kunne ha p̊avirkning p̊a hvordan

prestasjonen kan m̊ales.

Videre er det flere interessenter i offentlige anskaffelser som har ulike m̊al (Tel-

gen et al., 2007). Donaldson og Preston (1995) identifiserte åtte interessenter for

selskaper: ansatte, kunder, investorer, leverandører, politiske grupperinger, myn-

digheter, interessegrupper og andre i miljøet. Interessenter kan deles inn i primæ-

re og sekundære. De primære interessentene er de som er avgjørende for at en

virksomhet er til. Aksjonærer, investorer, ansatte, kunder, leverandører og lokal-

samfunnet er primære interessenter. Sekundære interessenter er interessenter som

ikke er nødvendig for at en virksomhet skal overleve, men de kan p̊avirke eller bli

p̊avirket av virksomheten(Clarkson, 1995). Interesseorganisasjoner, politikere og

media kan være sekundære interessenter. Miles (2012) p̊apekte at hvem som kan

anses som interessenter kan være svært omdiskutert. I en offentlig anskaffelse kan

primære interessenter være oppdragsgiver(ne), ansatte, leverandører, sluttbrukere

og skattebetalere. Sekundære interessenter kan være interesseorganisasjoner, po-

litikere og andre med en interesse i anskaffelsen. Prestasjonsm̊aling av innovative

offentlige anskaffelser kan ta hensyn til ulike interessenter og en kartlegging av

primære og sekundære vil kunne p̊apeke hvem som er viktige for selve anskaffelsen.

Ved prestasjonsm̊aling kan det derfor være hensiktsmessig å skille mellom ulike

interessent perspektiver for ulike prestasjonsm̊al.

Kontekstuelle karakteristikker

De kontekstuelle karakteristikkene som er forbundet med offentlige anskaffelser er

knyttet til at offentlige anskaffelser er budsjett drevet, budsjettet er åpent for all-

mennheten og at kulturen i offentlige anskaffelser er karakterisert som risikoavers

(Telgen et al., 2007). Anskaffelser i det offentlige m̊a gjøres innenfor midler som er

budsjettert. Budsjetter fra tidligere år legger ofte føringer for budsjetter de kom-

mende årene (Telgen et al., 2007). Hvilke midler som settes av til en innovativ

offentlig anskaffelse vil kunne gjenspeiles i m̊aling av effisiens av anskaffelser. Kul-

turen innenfor det offentlige har blitt karakterisert som risikoavers (Telgen et al.,
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2007), og forsiktig med å velge nye løsninger (Loader, 2005). Den risikoaverse hold-

ningen i offentlige anskaffelser gjør at de blir tidkrevende (Telgen et al., 2007).

Roller

Den siste karakteristikken med offentlige anskaffelser er at det offentlige har flere

ulike roller i offentlige anskaffelser. De ulike rollene som det offentlige har er at de

representerer en stor kjøper, regler og føringer lages av det offentlige og det er et

gjensidigavhengighetsforhold (Telgen et al., 2007). Det offentlige representerer en

stor kjøper som gjør at de kan p̊avirke markedstrender (Edler & Georghiou, 2007;

Lember et al., 2011, e.g.,) og leverandørmarkedet i form av hvilke leverandører som

kan delta i konkurransen (seksjon 3.1.3). Videre skal produktene og tjenestene som

anskaffes tilfredsstille skattebetalere og borgeres behov. Regler og føringer lages av

det offentlige samtidig som det offentlige m̊a følge de reglene som de selv har laget

(Telgen et al., 2007). I tillegg er det et gjensidigavhengighetsforhold mellom offentlig

oppdragsgiver og leverandør som gjør leverandørforholdet komplekst (Telgen et al.,

2007). De ulike rollene som offentlige oppdragsgivere har, vil ogs̊a kunne p̊avirke

hvordan innovative offentlige anskaffelser m̊ales.

Karakteristikkene vil kunne ha p̊avirkning p̊a behovet, involverte i anskaffelsen

og valget for en innovativ metode i anskaffelsesprosessen. Hvordan prestasjonen og

effektene i innovative offentlige anskaffer m̊ales, vil kunne ha en sammenheng med

de omliggende kreftene og karakteristikkene til offentlige anskaffelser. For å kunne

ha en formening om hvordan prestasjonsm̊aling bør gjøres, er det hensiktsmessig å

se videre p̊a prestasjonsm̊aling.

3.3.4 Prestasjonsm̊aling generelt

Det tredje hovedelementet i rammeverket er knyttet til prestasjonsm̊aling generelt.

Ifølge Lardenoije et al. (2005) handler prestasjonsm̊aling om å kvantifisere effek-

tivitet og effisiens av valg og handlinger for å kunne sammenligne utfall opp mot

forutbestemte mål som skal kunne veilede, motivere og forbedre hvordan beslut-

ninger tas. Litteraturen om prestasjonsm̊aling har ogs̊a vist at det er flere elemen-

ter som er viktig å ta hensyn til n̊ar prestasjonsm̊aling skal gjøres. I de følgende

avsnittene vil elementer fra prestasjonsm̊aling bli trukket frem som kan p̊avirke

hvordan prestasjonen til innovative offentlige anskaffelser m̊ales. Elementene som

vil bli gjennomg̊att er strategi, prestasjonsm̊alings rammverk og barrierer til pre-

stasjonsm̊aling. Figur 3.6 viser en oversikt over hvilke underelementer og deler som
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inng̊ar i det tredje hovedelementet til rammeverket.

Figur 3.6: Tredje hovedelementet: Prestasjonsm̊aling generelt

Strategi

Det første elementet innenfor prestasjonsm̊aling i rammeverket, er strategi. Det har

blitt poengtert av flere akademikere at prestasjonsm̊aling m̊a være satt i sammen-

heng med den strategiske konteksten og knyttes til den overordnede strategien til

virksomheten (e.g., Cousins, 2008; Lardenoije et al., 2005; Neely et al., 1995). Den

overordnede strategien m̊a deretter knyttes til strategien til underordnede avdelin-

ger som innkjøp og prosjekter. For å kunne monitorere strategi og m̊al overholdes,

kan et prestasjonsm̊alingssystem brukes som et verktøy (Neely et al., 1995). Pre-

stasjonsm̊alingssystemet kan brukes til å kontrollere, forbedre, motivere og lære

fra tidligere handlinger. Målet er å f̊a den overordnede strategien til å sammenfalle

med ulike avdelingers strategi og m̊al (f.eks. innkjøp) og prestasjonsm̊al (Cousins,

2008). Prestasjonsm̊aling bør være topplederforankret og tilpasses periodisk (Band,

1990).

I kontekst av innovative offentlige anskaffelser vil den overordnede strategien

være strategien til offentlig oppdragsgiver. Videre vil innkjøpsstrategien for inn-

kjøpsavdelingen kunne legge føringer for målene. Et prestasjonsm̊alingssystem vil

være det som brukes for å evaluere og belyse sammenhengen mellom satte m̊al

og hva som oppn̊aes gjennom anskaffelsen. Prestasjonsm̊al i anskaffelser vil derfor
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kunne være knyttet til strategien hos den offentlige oppdragsgiver.

Prestasjonsm̊alingssystemets innhold m̊a ha en sammenheng med den overord-

nende strategien og innkjøpsstrategien. Innholdet og hvordan prestasjonsm̊alingssystemet

bør utvikles, er knyttet til strukturelle og prosedurale rammeverk. I den neste sek-

sjonen vil prestasjonsm̊alings rammeverk bli beskrevet.

Prestasjonsm̊alings rammeverk

Det andre elementet under prestasjonsm̊aling generelt er prestasjonsm̊alings ram-

meverk som best̊ar av strukturelt og proseduralt rammeverk. Prestasjonsm̊alings

rammeverk hjelper p̊a veien mot å bygge et prestasjonsm̊alingssystem ved å define-

re grenser for hva som skal m̊ales og hvilke kategorier prestasjonsm̊al bør utvikles

innenfor. I tillegg kan det forklare sammenhengen mellom ulike prestasjonsm̊al. Et

holistisk prestasjonsm̊alingssystem best̊ar av et strukturelt og et proseduralt ramme-

verk (Folan & Browne, 2005). I det neste avsnittene vil det gjennomg̊as hvordan

er proseduralt rammeverk kan utformes og hvilke kategorirer som kan inng̊a i et

strukturelt rammeverk.

Proseduralt rammeverk

Som nevnt under seksjon 3.2.3, handler prosedurale rammeverk om prosessen bak

utviklingen og designet av prestasjonsm̊al og prestasjonsm̊alingssystemet (Neely,

2005). Prosedurale rammeverk best̊ar som oftest av ulike steg for hvordan presta-

sjonsm̊aling bør gjøres. De første stegene er ofte knyttet til å finne ut hensikten

med prestasjonsm̊aling og deretter se etter sammenhengen ned mot funksjonelle

omr̊ader. Videre inng̊ar det i prosessen å utforme prestasjonsm̊al innenfor kategorier

som har en sammenheng med den overordnede strategien slik at prestasjonsm̊alene

kan brukes for å si noe om tilstanden til hvordan ting gjøres (Neely, 2005). Bour-

ne et al. (2007) delte karakteristikker med prestasjonsm̊aling inn i design, rolle og

datainnsamling.

Flere prosedurale rammeverk har blitt foresl̊att i litteraturen (e.g., Sink & Tutt-

le, 1989; Wisner & Fawcett, 1991). Lardenoije et al. (2005) foreslo et proseduralt

rammeverk for utvikling av prestasjonsmål for innkjøp som kan anses å være re-

levant i forhold til hvordan prestasjonsm̊al bør utvikles for innovative offentlige

anskaffelser. Det prosedurale rammeverket er beskrevet i tabell 3.6 i seksjon 3.2.4

og viser en seks-stegs prosess for hvordan prestasjonsm̊aling kan utarbeides for

innkjøpsfunksjonen. Rammeverket tar hensyn til hvordan innkjøpsstrategien hen-
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ger sammen med den overordnede strategien og kommer med spesifikke forslag

til hvordan prestasjonsm̊al bør utformes og anbefalinger i forhold til hvilke type

prestasjonsm̊al som bør utarbeides. Et proseduralt rammeverk i sammenheng med

innovative offentlige anskaffelser, vil belyse hvordan prestasjonsm̊al blir valgt, sam-

menhengen med strategi og m̊al, hvorfor et prestasjonsm̊alingssystem er viktig,

hvordan det bør implementeres og n̊ar data skal innsamles.

Strukturelle rammeverk

Strukturelle rammeverk foresl̊ar en typologi for prestasjonsm̊al og hvilke presta-

sjonsm̊al som skal brukes (Folan & Browne, 2005). Prestasjonsm̊alene som utvikles

m̊a ha en sammenheng med den overordnede strategien (e.g., Lardenoije et al.,

2005; Neely et al., 1995). De generiske prestasjonsm̊alene kostnad, kvalitet, tid og

fleksibilitet, er de mest brukte innenfor generell litteratur om prestasjonsm̊aling,

men har ogs̊a blitt trukket frem i litteratur om prestasjonsm̊aling av offentlige

anskaffelser.

I offentlige anskaffelser har prestasjonsm̊al om kostnad ofte blitt knyttet til

budsjett og finansielle prestasjonsm̊al (Afonso et al., 2010). Kostnaden i offentlige

anskaffelser kan være et prestasjonsm̊al som omfatter den totale kostnaden i an-

skaffelsen (Caniato et al., 2014), eller andre type kostnader i anskaffelsesprosessen.

Kvalitet i anskaffelser kan knyttes til at det offentlige skal tilby produkter og

tjenester som tilfredsstiller sluttbrukeres behov. Nisar (2007) p̊apekte at det kan

være vanskelig å m̊ale kvalitet dersom det ikke foreligger noe sammenligningsgrunn-

lag. Et prestasjonsm̊al for kvalitet kan være knyttet til selve kundens tilfredshet

med produktet eller tjenesten (Patrucco et al., 2016). For å m̊ale kvalitet i en

innovativ offentlig anskaffelse, kan alts̊a sluttbrukeres tilfredshet brukes som et

prestasjonsm̊al.

Tid kan brukes som et prestasjonsm̊al for å m̊ale ressursforbruket i en anskaf-

felse. Det er f̊a offentlige virksomheter som m̊aler hvor mye tid de bruker p̊a strate-

giske og operasjonelle aktiviteter i anskaffelser (Patrucco et al., 2016). Peng og Cai

(2008) forslo at tid kan m̊ales ut fra hvor mye tid som legges ned i de ulike delene

av anskaffelsesprosessen og sammenligne det med utfallet. I en innovativ offentlig

anskaffelse vil tid kunne gi en indikasjon p̊a om tiden som er lagt ned i forkant av

anskaffelsen og under anskaffelsesprosessen var nødvendig for resultatene som kom

ut av anskaffelsen.

Fleksibilitet har blitt sett p̊a som utfordrende å m̊ale. Slack (1983) p̊apekte at
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fleksibilitet var knyttet til å m̊ale utvalg og evne til reaksjon p̊a endring. I innovative

offentlige anskaffelser kan fleksibilitet være et m̊al som indikerer hvor godt endringer

som skjer underveis i anskaffelsesprosessen blir h̊andtert.

Ettersom virksomheter har f̊att m̊al som er knyttet til andre aspekter enn kun

de generiske prestasjonsm̊alene, har det blitt tatt i bruk prestasjonsm̊al innen-

for andre omr̊ader som bærekraft og innovasjon (Caniato et al., 2014). Bærekraft

betegner b̊ade sosiale og miljø aspekter som virksomheter har m̊al for. Presta-

sjonsm̊al for miljø kan knyttes til reduksjon av utslipp av CO2 (OECD, 2011),

reduksjon av utslipp til vann, reduksjon av utslipp til luft (Amann et al., 2014)

og livsløpskostnader i kontrakter (OECD, 2011). Ettersom behovet i offentlige an-

skaffelser kan være knyttet til m̊al som bærekraft og løsning av miljøutfordringer

(e.g., Edler & Georghiou, 2007; Edquist & Zabala-Iturriagagoitia, 2015), vil det å

ha prestasjonsm̊al knyttet til miljø gjøre det mulig å evaluere om m̊al blir n̊add.

Sosiale prestasjonsm̊al kan brukes for å m̊ale sosiale aspekter som kan knyttes til

sosiale utfordringer i samfunnet. Innovative offentlige anskaffelser blir ofte brukt for

å tilfredstille menneskelige behov og løse samfunnsutfordringer (Edquist & Zabala-

Iturriagagoitia, 2015), og slike m̊al kan gjenspeiles i sosiale prestasjonsm̊al. Sosiale

prestasjonsm̊al kan knyttes til de sosiale utfordringene som den innovative offentlige

anskaffelsen prøver å hjelpe med å overkomme.

Innovasjon er en kategori for prestasjonsm̊al det har blitt gjort lite for å utar-

beide prestasjonsm̊al innenfor (e.g., Patrucco et al., 2016). Innovasjon kan kan skje

p̊a ulike former som at nye produkter eller tjenester blir utviklet, markedsinnova-

sjon, inputinnovasjon, prosessinnovasjon, organisasjoninnovasjon eller diffusjon av

innovasjon.

Litteraturgjennomgangen viste ogs̊a at etterlevelse av regelverk har blitt brukt

i studier som et prestasjonsm̊al for å evaluere offentlige anskaffelser (e.g., Patrucco

et al., 2016). Etterlevelse av regelverk kan derfor brukes som kategori for å evaluere

hvor godt regelverket blir etterlevd.

Barrierer

Den siste delen av prestasjonsm̊aling i rammeverket er barrierer til prestasjonsm̊aling.

Rammeverket har frem til n̊a hatt fokus p̊a hvordan prestasjonsm̊al bør utformes.

Likevel kan det være flere grunner til at prestasjonsm̊aling ikke blir gjort eller at

det ikke fungerer som det skal. I litteraturen har det blitt p̊apekt at det er flere

utfordringer med å gjøre prestasjonsm̊aling. I seksjon 3.2.3 ble utfordringer med



84

prestasjonsm̊aling delt inn i tre kategorier: kontekstuelle, prosess og innholds ut-

fordringer etter en inndeling gjort av (Bourne et al., 2002). Utfordringene som ble

identifisert kan oppfattes som barrierer til prestasjonsm̊aling.

Kontekstuelle barrierer

De kontekstuelle barrierene er knyttet til de omliggende omgivelsene hvor presta-

sjonsm̊aling skal gjøres. Et informasjonssystem bør foreligge i virksomheter slik at

det er tilgang p̊a data (Bierbusse & Siesfeld, 1997). Dersom det ikke er tilgjengelig,

vil det være vanskelig å kunne uthente data som kan brukes i prestasjonsm̊aling

og vil dermed kunne bli ansett som en barriere. Videre krever prestasjonsm̊aling at

det legges ned tid og ressurser (Bierbusse & Siesfeld, 1997). I tillegg vil mangel p̊a

ledelse og motstand mot endring i virksomheten gjøre det vanskelig å gjennomføre

prestasjonsm̊aling (Meekings, 1995).

Prosess barrierer

Prosess barrierer er knyttet til utviklingen av prestasjonsm̊al og sammenhengen

mellom strategi og prestasjonsm̊aling. Dersom strategien og visjonen til et selskap

er vag og mangler retning, vil det være en utfordring å utforme prestasjonsm̊al som

er i tr̊ad med strategien (Bierbusse & Siesfeld, 1997; Kaplan & Norton, 1996b).

Videre vil det være en barriere dersom strategien ikke er koblet til hvordan ressur-

ser er fordelt internt i virksomheten (Kaplan & Norton, 1996b). Dersom m̊alene i

strategien er forhandlet frem og ikke basert p̊a interessenters krav, vil det kunne

være vanskelig å finne gode prestasjonsm̊al som viser den reelle tilstanden for ulike

interessenter (Schneiderman, 1999). Å legge for mye vekt p̊a perfeksjon i presta-

sjonsm̊aling kan undergraver suksess, og har ogs̊a blitt sett p̊a som en barriere mot

å gjøre prestasjonsm̊aling vellykket (Schneiderman, 1999).

Innholds barrierer

Innholds barrierer er barrierer som er knyttet til selve innholdet i prestasjonsm̊alingssystemet.

Dersom den overordnede strategien ikke er knyttet til avdelinger, grupper eller in-

dividuelle m̊al, vil det være vanskelig å lage prestasjonsm̊al innenfor disse omr̊adene

(Kaplan & Norton, 1996b). Ved bruk av for mange prestasjonsm̊al vil en kunne mis-

te fokus og det kan bli uklart hvordan prestasjonsm̊al er knyttet til m̊al (Bierbusse

& Siesfeld, 1997). Uklare m̊al gjør det utfordrende å lage prestasjonsm̊al som kan

gjenspeile m̊alet (Schneiderman, 1999). Det vil ogs̊a være vanskelig å kvantifisere
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m̊al som er kvalitative av natur (Bierbusse & Siesfeld, 1997).

I tillegg til de kontekstuelle, prosess og innholds barrierene, vil andre barrierer

kunne være prosjektrelaterte (Bourne et al., 2002). Barrierene til prestasjonsm̊aling

vil ogs̊a kunne gjelde for prestasjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffelser og

kunne være med å p̊apeke hvorfor prestasjonsm̊aling ikke gjøres eller hvorfor det

er vanskelig å gjøre prestasjonsm̊aling.

3.3.5 Oppsummering av konseptuelt rammeverk

Oppsummert best̊ar det konseptuelle rammeverket av tre hovedelementer, innovati-

ve offentlige anskaffelser, offentlige anskaffelser generelt og prestasjonsm̊aling gene-

relt. Underelementene til hovedomr̊adene kan ha p̊avirke hvordan prestasjonsm̊aling

av innovative offentlige anskaffelser gjøres og vil muligens forklare hvordan presta-

sjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffelser burde gjøres.

Det konseptuelle rammeverket er koblet til den empiriske delen av studiet. Det

empiriske studiet søker å forst̊a hvordan virkeligheten for offentlige oppdragsgi-

vere oppleves i forhold til prestasjonsm̊aling og måling av effektene i innovative

offentlige anskaffelser. Samtidig skal det empiriske studiet se om offentlige opp-

dragsgiveres oppfatninger samsvarer med litteratur som rammeverket er basert p̊a.

Rammeverket har derfor vært sentral i datainnsamlingen. Det har vært med p̊a å

legge føringer for utformingen av intervjuguide, hvilke spørsm̊al som har vært rele-

vant å stille informanter og hvilke dokumenter som har vært relevante å oppdrive.

I de neste kapittelene vil det konseptuelle rammeverket st̊a sentralt. I kapittel 5,

vil rammeverket bli brukt for å analysere hvert av casene og bist̊a med å avdekke

mønstre.





Kapittel 4

Casebeskrivelser

I dette kapittelet vil empirien i studiet bli fremlagt. Casebeskrivelsene er basert p̊a

informasjon fra intervjuer med intervjuobjektene og dokumenter som er tilgjengelig

offentlig. Seksjon 2.2.3 gir en dypere beskrivelse av datainnsamlingen. Sitater fra

intervjuobjektene har blitt brukt for å belyse viktige tanker og opplevelser som

oppdragsgiver hatt i forbindelse med gjennomføring av en innovative offentlige

anskaffelse og som kan knyttes opp mot rammeverket og prestasjonsm̊aling.

Hensikten med casebeskrivelsene er å sette de innovative offentlige anskaffelsene

inn i en ramme for å beskrive hendelsesforløpet og konteksten rundt anskaffelse-

ne. Ønsket er å belyse hva som p̊avirker prestasjonsm̊aling i innovative offentlige

anskaffelser.

Hver av de tre casene representerer en innovativ offentlig anskaffelse: Lokali-

seringsteknologi av Trondheim kommune, Ungdomsprosjektet av Nord-Trøndelag

fylkeskommune og Brekstad-Valset 2017 av AtB. De tre casene vil presenteres sepa-

rat. Strukturen innenfor hver av casebeskrivelsene vil være følgende. Først vil det

gis en beskrivelse av oppdragsgiver med fokus p̊a strategi og organisering i forhold

til innkjøp og enheten som gjennomfører den innovative offentlige anskaffelsen. Vi-

dere vil den innovative offentlige anskaffelsen beskrives basert p̊a tidsforløpet til

anskaffelsen. Kapittelet vil først og fremst gi en grundig beskrivelse av anskaffelsen

og belyse aspekter med relevans for prestasjonsm̊aling i anskaffelsene som vil bidra

til å besvare FS2 og legge grunnlaget for besvarelse av FS3, som besvares i slutten

av kapittel 6.

Empirien i de tre casene varierer noe i form av detaljniv̊a. Der hvor det har

oppst̊att uklarheter om hva som har blitt sagt i intervjuene, har intervjuobjek-
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tene blitt kontaktet i etterkant med spørsm̊al via mail. Likevel er det vanskelig

å f̊a belyst alle aspekter som er diskutert i rammeverket ettersom det foreligger

ulik informasjon offentlig tilgjengelig og tjenestene som har blitt anskaffet er nylig

kommet i drift. Noen av delene av casebeskrivelsene kan derfor fremst̊a som lite

detaljerte.

4.1 Lokaliseringsteknologi av Trondheim kommu-

ne

I denne seksjonen først Trondheim kommune bli presentert med strategiene som kan

ha p̊avirket anskaffelsen og prestasjonsm̊aling av Lokaliseringsteknologi. Deretter

vil en kronologisk gjennomgang av selve anskaffelsen bli gjennomg̊att.

4.1.1 Trondheim kommune

Trondheim kommune er en bykommune i Sør-Trøndelag fylke med over 187 000

innbyggere som gjør den til den tredje største kommunen i Norge. Kommunen har

13 570 ansatte. Trondheim kommune har som oppgave å legge frem en planstrategi

for å systematisere sine planer, avklare de viktigste utfordringene og beskrive beho-

vet for hva som m̊a gjøres for å sikre en god utvikling i kommunen. I planstrategien

til kommunen fremkommer det at de skal fremst̊a som kompetent, åpen og modig.

Dette innebærer at innbyggere i kommunen skal ha tilbud p̊a gode og brukervenn-

lige tjenester. Videre er det omtalt at Trondheim by skal fremst̊a som kunnskaps-

byen, miljøbyen og velferdsbyen. I kommuneplanens samfunnsdel for 2009-2020 som

planstrategien i 2008 la grunnlag for, ble fire hovedm̊al for kommunen kartlagt:

1. I 2020 er Trondheim en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby.

2. I 2020 er Trondheim en bærekraftig by, der det er lett å leve miljøvennlig.

3. I 2020 er Trondheim en inkluderende og mangfoldig by.

4. I 2020 er Trondheim kommune en aktiv samfunnsutvikler og attraktiv arbeids-

giver. (Trondheim kommune, 2010, s. 7 )

Kommunen har derfor ansvar for å legge til rette for at utviklingen innenfor

relevante omr̊ader er positiv og kan møte de utfordringene som de st̊ar overfor i
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fremtiden. Trondheim kommune har ogs̊a ansvar for å rapportere p̊a nøkkeltall i

årsrapportene innenfor ulike omr̊ader som blant annet helse og velferd (R̊admannen

i Trondheim kommune, 2015).

Ettersom antall eldre over 65 år øker hyppigere enn antall yrkesaktive i kommu-

nen, er et av underm̊alene i kommuneplanen å gi et godt helse- og omsorgstilbud til

eldre (Trondheim kommune, 2010). I Trondheim kommune har det blitt arbeidet

med velferdsteknologi fra 2011 etter at planen for seniorer over 65 år ble løftet

frem som et delm̊al i kommuneplanens samfunnsdel frem til 2020. Nasjonalt pro-

gram for Velferdsteknologi (NPV) og kjent som Samveis, ble opprettet i 2014 med

Helsedirektoratet som prosjektansvarlig. I 2015 ble flere kommuner koblet p̊a NPV

og deriblant Trondheim kommune (Trondheim kommune, 2016). NPV sine ram-

mer er satt gjennom St.meld. nr. 29 (2012-2013) (2013) (2012-2013) Morgendagens

omsorg. I programmet samarbeider Trondheim kommune med NTNU, SINTEF og

Innomed. Det har blitt utarbeidet fire hovedm̊al for Trondheim kommune som er

politisk vedtatte. De fire hovedm̊alene er basert p̊a fire perspektiver:

1. “Brukerperspektivet: Tjenestemottakere mottar tjenester som suppleres av

velferdsteknologi og støtter opp om deres trygghet og mestringsevne.

2. Ansatteperspektivet: De ansatte benytter velferdsteknologi som supplement i

sitt daglige virke.

3. Økonomiperspektivet: Kommunen har tatt i bruk velferdsteknologi som bidrar

til god ressursutnyttelse og effektive tjenester.

4. Samfunnsperspektivet: Kommunen har en aktiv rolle i velferdsteknologisatsin-

gen b̊ade i regionen og nasjonalt, og er en aktiv bidragsyter til innovasjon i

offentlig sektor.” (Trondheim kommune, 2015b, s. 8)

I årsrapporten for Trondheim kommune m̊a Velferdsteknologiprogrammet gi en

kvalitativ vurdering i forhold til strategien og m̊alene som er satt for programmet.

Videre blir ulike nøkkeltall, ogs̊a kalt KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering)-

tall, rapportert p̊a innenfor helse og velferd, men ikke spesifikt for velferdsteknologi

programmet (R̊admannen i Trondheim kommune, 2015, s. 86).

I Trondheim kommune blir det foretatt anskaffelser for ca. 900 MNOK årlig

(Trondheim kommune, u.d.) og kommunen har et m̊al om at midler skal bli forvaltet

s̊a effektivt som mulig (Trondheim kommune, 2015a). Ifølge Trondheim kommune

(2015a) skal innkjøpstjenesten være et ressurs- og kompetansesenter for innkjøp og
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støtte andre avdelinger i forbindelse med anskaffelser. Innkjøpstjenesten bidrar i

ulik grad med gjennomføringen av anskaffelser for andre enheter og programmer

innad i kommunen. Arbeidsoppgavene spenner fra å se over kravspesifikasjoner, ut-

lyse konkurranser p̊a Doffin og være prosjektleder for anskaffelsesprosesser. I tillegg

har innkjøpstjenesten ansvaret for å h̊andtere en portefølje med rammeavtaler. I

slike anskaffelser tar innkjøpstjenesten ansvar for å f̊a kontrakten utlyst, konkurran-

sen og kontraktsoppfølgningen. Innkjøpsr̊adgiver i Trondheim kommune, uttrykte

at i innkjøpstjenesten finnes det ikke klart definerte prestasjonsm̊al for hver an-

skaffelse de gjennomfører: ”Vi har ikke noen prestasjonsm̊al eller vi har masse m̊al,

men det er mer s̊ann derre innbakt i arbeidsporteføljen.”

Trondheim kommune har utarbeidet en egen anskaffelsesstrategi, Anskaffelses-

strategi 2014-2017 Trondheim kommune. Det overordnede m̊alet for anskaffelser

innenfor Trondheim kommune er at: “Trondheim kommunes anskaffelser skal være

økonomisk effektive og oppfordre til innovative løsninger. Anskaffelsene skal gjen-

nomføres med vekt p̊a kommunens samfunnsansvar” (Trondheim kommune, 2014,

s. 2). Videre er anskaffelsesstrategien til Trondheim kommune bygget opp av flere

delm̊al og skal bidra til at anskaffelser som gjennomføres er i tr̊ad med lover, regu-

leringer og forskrifter for anskaffelser. I flere år har Trondheim kommune fokusert

p̊a anskaffelser, ettersom det er en av de viktigste støtteprosessene for offentlige

virksomheter og som opptar en stor andel av kostnadene til kommunen. Et inn-

kjøpsreglement foreligger ogs̊a i kommunen som setter føringer for de ulike delene

i anskaffelsesprosessen. N̊ar det kommer til kontraktsoppfølging er det p̊apekt at

ledere og medarbeidere har ansvar for kontraktsoppfølgning. R̊admannen har det

overordnede ansvaret for at det er etablert et system som skal sikre og kontrollere

at inng̊atte avtaler samsvarer med kommunens samfunnsansvar. Enhetsledere har

et overordnet ansvar for at alle i en enhet er kjent med fullmaktsmatrisen som

viser roller og ansvar i alle prosessene knyttet til anskaffelser, som ogs̊a inklude-

rer prosessene knyttet til leveranse og kontraktsoppfølgning (Trondheim kommune,

2014).

Trondheim kommune er samarbeidspartner i RMN-LUP. I samarbeidet med

programmet gjennomførte Trondheim kommune og Velferdsteknologiprogrammet

sin første innovative offentlige anskaffelse, Ny helsevakt. Anskaffelsen av Lokalise-

ringsteknologi var den andre innovative offentlige anskaffelsen til Velferdsteknologi-

programmet.



91

4.1.2 Lokaliseringsteknologi

Den innovative offentlige anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi gikk gjennom flere

faser. Overordnet sett kan fasene deles inn i forberedelsesfase, gjennomføringsfase

og oppfølgingsfase. Forberedelsesfasen bestod av en lengre behovsfase, en dialogfase

og utvikling av konkurransedokumenter. Tabell 4.1 viser tidsforløpet i anskaffelsen

med viktige hendelser. I de følgende avsnittene vil anskaffelsen presenteres krono-

logisk.

Tabell 4.1: Tidsforløpet til Lokaliseringsteknologi

Fase Aktivitet Dato

Forberedelse Trygge Spor
Behovsutvikling
Dialogkonferanse
En-til-en møter
Workshop for kravspesifisering
Høringsutkast

Mars 2011 - des. 2012
Jan. 2013 - mars 2015
Mars 2015
Apr. 2015
Mai 2015
Juni 2015

Gjennomføring Utlysning av konkurranse
Kvalifisere leverandører
Konkurranse med forhandlinger
Tildeling av kontrakt

Nov. 2015
Jan. 2016
Mai - juni 2016
Juni 2016

Oppfølging
Oppstartsmøte
Lansering av tjenesten

Okt. 2016
Mars 2017

Forberedelsesfase

Bakgrunn og behov

Veien mot anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi startet i 2012 med et pilotisole-

ringsarbeid for å utprøve Lokaliseringsteknologi p̊a personer med kognitiv svikt.

Arbeidet ble gjennomført i norske kommuner og blant annet gjennom prosjektet

Trygge Spor. Prosjektet var et samarbeid mellom Drammen, Bærum, Trondheim,

Bjugn og Åfjord kommune sammen med Nasjonalt kompetansesenter for aldring

og helse (NKAH) og SINTEF, og finansiert og støttet av Regionalt forskningsfond

og Norges Forskningsr̊ad. Prosjektet hadde som mål om å finne ut mer om hvordan

GPS kunne bli tatt i bruk innenfor demensomsorgen (Ausen, Svag̊ard, Øderud,

Eldbo & Bølhun, 2013). Funn fra prosjektet viste at Lokaliseringsteknologi had-

de potensialet til å føre til økt trygghet, frihet, selvstendighet og livskvalitet for

mennesker med kognitiv svikt og deres p̊arørende. I tillegg viste det at bruk av
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Lokaliseringsteknologi kunne være mindre kontrollerende enn medisinering og til-

bakeholdenhet. Det ble ogs̊a kartlagt at det var utfordringer forbundet med mottak

og h̊andtering av alarmer, og at det kunne være behov for se p̊a ulike tjenestemo-

deller for hvordan dette kunne organiseres. For eksempel med et sentralisert tje-

nestebord for mottak av alarmer (Ausen et al., 2013). Lokaliseringsteknologi som

tjeneste innenfor helse- og omsorgstjenesten, var forutsett til å kunne føre til sto-

re besparelser. Prosjektleder for anskaffelsen mente at det var flere fordeler med

anskaffelsen:

”Ung̊atte kostnader eller redusert behov for andre kommunale tjenester...Utsatt

behov for sykehjemsplass, utsetter sykehjemsopphold slik at man er der over en

kortere tid. Det siste er veldig vanskelig å m̊ale før det har g̊att en del år... Redusere

behovet for tilsynsbesøk p̊a dag og natt sammen med teknologi. Man kan unng̊a behov

for dagsenter eller aktivitetstjenestetilbud... Ogs̊a kan man øke fysisk aktivitet.”

Ettersom det var kartlagt at Lokaliseringsteknologi kunne bidra til flere fordeler

og at det i dag var mangel p̊a en passende løsning i markedet, ble en innovativ offent-

lig anskaffelse initiert i 2015. Norske kommuner st̊ar overfor flere store utfordringer i

fremtiden innenfor helsevesenet og flere arbeider med velferdsteknologi for å kunne

møte utfordringene. Trondheim kommune ledet anskaffelsen av Lokaliseringstekno-

logi i samarbeid med de seks andre kommunene: Bergen, Bjugn, Drammen, Larvik,

Skien, Tromsø og Åfjord (Trondheim kommune, 2016). Ettersom Velferdsteknologi-

programmet var et program initiert av Trondheim kommunene, var anskaffelsen av

Lokaliseringsteknologi finansiert gjennom investeringsmidler. Anskaffelsen var esti-

mert til å koste 12 MNOK basert p̊a pilotene som ble gjennomført. I tillegg bisto

RMN-LUP i dialogen og var en støttespiller gjennom hele anskaffelsesprosessen

(Trondheim kommune, 2016).

Løsningene som fantes p̊a markedet innenfor Lokaliseringsteknologi var p̊a den-

ne tiden ikke passende og gode nok i forhold til det behovet som eksisterte i kom-

munene i Norge. Ifølge innkjøpsr̊adgiver hadde det ikke tidligere vært noen an-

budskonkurranse p̊a Lokaliseringsteknologi og mange av leverandørene var sm̊a og

gründerbedrifter. Prosjektleder beskrev leverandørene som: ”...de har helt forskjel-

lige business strategier... det er veldig mange piloter og lite kjøp.”Markedet ble p̊a

dette tidspunktet i anskaffelsen karakterisert som umodent i forhold til løsninger

som var tilpasset behovet til Trondheim kommune og kompetanse om tilbudsgiving

i offentlige anskaffelser.

Tidlig i anskaffelsen ble det erkjent at brukerbehovene skulle styre hvilken tek-
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nologi og tjeneste som skulle anskaffes ettersom behovet til forskjellige sluttbrukere

ville være noe ulikt. Lokaliseringsteknologi ble brukt som betegnelse p̊a teknologien

som skulle anskaffes for å ikke binde seg og sette begrensinger p̊a hva som kunne

anskaffes. Prosjektleder uttalte hva de største utfordringene var: ”Å da var den

største utfordringen at vi hadde teknologi som var laget for å fungere, men ikke

for å skulle bli en del av hverdagslivet til demente eller andre med kognitiv svikt.

S̊a det er litt av bakgrunnen for at en tradisjonell anskaffelse ikke i det hele tatt

kunne tilfredstille v̊art behov.”

Det var et behov for nye løsninger og ideer rundt hvordan utforming av en

teknologisk plattform for å optimalisere tjenesten. I tillegg var det behov for at

leverandørmarkedet skulle forst̊a behovene til Trondheim kommune. En utfordring

med å anskaffe lokaliseringsteknolgi er at det er knyttet til store etiske dilemma

med å overv̊ake sluttbrukere.

En innovativ offentlig anskaffelse ble igangsatt for å legge til rette for samspill og

dialog med leverandører og fagmiljøer for å kunne komme opp med gode løsninger

p̊a behovet (Trondheim kommune, 2016). Prosjektet ble ledet av en representant

fra Velferdsteknologiprogrammet i Trondheim kommune. Selve konkurransegjen-

nomføringen ble ledet av innkjøpsr̊adgiver fra innkjøpstjenesten i Trondheim kom-

mune. Anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi var den første innovative offentlige

anskaffelsen for b̊ade prosjektleder og innkjøpsr̊adgiver. Gjennom anskaffelsen fikk

prosjektleder flere nye erfaringer:

”B̊ade jeg og min sjef er litt s̊ann at det her har vi ikke gjort før, men det kan

vi sikkert prøve oss p̊a. Det er vanvittig mye læring i det her. En ting er lovverket

og alt det tause som man lærer ved å gjennomføre anskaffelsen.”

I anskaffelsen var det flere m̊al. Prosjektleder p̊apekte at det var mange m̊al og

at det som er s̊a fint med anskaffelser er at ting m̊a være konkret, og dermed kan

en del avklaringer bli gjort etterhvert. Produktet som skulle anskaffes var:

“Lokaliseringsenheter som ved hjelp av GPS og/eller støtteteknologier kunne po-

sisjonere personer som har orienteringsvansker. Personene har ofte demens sykdom

og/eller kognitiv svikt. I denne sammenhengen defineres de som bruker teknologien

som “bærere”.” (Trondheim kommune, 2016, s. 7).

Det ble ogs̊a etterspurt en lokaliseringsapplikasjon som kunne betjenes av p̊arørende

og helsepersonell. I pilotnotatet til anskaffelsen, Anskaffelse av Lokaliseringsteknologi/-

løsninger for personer med kognitiv svikt, demens og lignende i kommunale helse og

omsorgstjenester, ble m̊alet med anskaffelsen spesifisert som: “Anskaffe teknologi



94

som møter identifiserte brukerbehov og muliggjør skalering og utprøving slik at hver

enkelt kommune kan etablere et grunnlag for å g̊a fra pilot til drift. Anskaffelsen

vil gjelde b̊ade mottaksprogramvare og utstyr som bruker bærer (GPS-enheter).

Skyløsninger er spesielt interessante” (Ausen et al., 2013, s. 4). I tillegg skulle

anskaffelsen oppfylle tre delm̊al:

1. Gjennom leverandørdialog oppn̊a felles forst̊aelse for behovene for bruk av

Lokaliseringsteknologi.

2. Gjennom å gjennomføre en felles prosess med flere kommuner bidra til å

stimulere leverandørmarkedet til å utvikle/videreutvikle produkter.

3. Ved at flere kommuner g̊ar sammen f̊a gode avtaler p̊a pris og service/drift.

(Trondheim kommune, 2016, s. 7).

Allerede i forprosjektet Trygge spor ble flere av interessentene i anskaffelsen

kartlagt, hvor fordelene for sluttbruker og p̊arørende ble identifisert. Andre in-

teressenter i anskaffelsen var ansatte i helse- og omsorgstjenesten, de deltakende

kommunene i anskaffelsen med deltakere fra ulike enheter, politikere ettersom Vel-

ferdsteknologiprogrammet er politisk forankret, leverandører, SINTEF og NHAK.

De syv kommunene hadde forskjellige roller i anskaffelsen. Alle kommunene del-

tok i dialogfasen av anskaffelsen. Trondheim kommune ledet anskaffelsen. Bergen,

Drammen og Larvik kommune bidro med ressurser i klargjøringen av konkurranse-

dokumenter. I evalueringen av tilbudene bidro Bergen, Drammen og Larvik kom-

mune.

Dialog

Etter å ha gjennomført en omfattende behovskartlegging gikk prosjektet i dialog

med markedet. I dialogen deltok personer fra de deltakende kommunene i gjen-

nomføringen av dialogkonferansen og en-til-en møtene. Trondheim kommune hadde

i tillegg leid inn PwC p̊a dette tidspunktet for å kunne f̊a frem kravene best mulig

og tilpasset til dialogen (Trondheim kommune, 2016). En veiledende kunngjøring

ble publisert p̊a Doffin for å invitere leverandører til dialogkonferanse og en-til-

en møter (Doffin, 2015c). Dialogkonferansen ble avholdt 19. mars i Trondheim i

samarbeid mellom kommunene, Technoport, NPV og RMN-LUP. Totalt deltok 70

personer p̊a dialogkonferansen hvor 48 kom fra 35 forskjellige leverandører og 22 var

representanter som kom fra ulike kommuner (Trondheim kommune, 2016). Under
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dialogkonferansen ble behovet for Lokaliseringsteknologi presentert og leverandører

som ønsket å g̊a i en-til-en møter fikk muligheten til det. I tillegg hadde leverandører

muligheten til å komme med innspill og levere et notat p̊a hva de kunne tilby og

presentere sitt produkt og tjeneste.

En-til-en møtene ble avholdt i april 2015 i Bærum kommune. I en-til-en møtene

ble leverandørene utfordret p̊a de notatene som de hadde levert inn og totalt ble

det gjennomført 14 møter med 20 leverandører. I tillegg til en-til-en møtene, ble det

arrangert en brukskvalitetstesting hvor leverandørene fikk mulighet til å vise frem

sine løsninger basert p̊a et skjema. Skjemaet var identisk for alle som deltok. Totalt

var det 9 leverandører som var p̊ameldt til brukskvalitetstesting (Trondheim kom-

mune, 2016). Ifølge prosjektleder var dialogen det viktigste ved gjennomføringen

av den innovativ offentlig anskaffelsen fordi det ga leverandørene muligheten til å

bli kjent med Trondheim kommune og Trondheim kommune fikk bedre kjennskap

til markedet. Videre ble det p̊apekt at det gir en viss sikkerhet ved kjøp av mor-

gendagens tjenester og produkter at blir satt av tid til dialog, slik at det er større

sjanse for at behovet blir dekt.

Etter at dialogmøtene var gjennomført ble det holdt et drøftingsmøte hvor alle

kommunene som deltok i dialogfasen, NTNU, NPV, RMN-LUP og SINTEF del-

tok. Temaet p̊a drøftingsmøtet var å sammenfatte statusen etter dialog og beslutte

om konkurransen skulle gjennomføres. Det ble under møtet besluttet å gjennomføre

anskaffelsen av lokaliseringsenheter og en lokaliseringsapplikasjon (Trondheim kom-

mune, 2016).

Utvikle og formulere kravspesifikasjon og konkurransedokumenter

Etter å ha gjennomført drøftingsmøtet med alle involverte partene, gikk det videre

arbeidet ut p̊a å forme kravspesifikasjonen. I den forbindelse ble det avholdt en

workshop i Trondheim 18-19. mai 2015 hvor deltakere fra alle kommunene deltok.

P̊a workshopen ble det arbeidet med funksjonelle krav til lokaliseringsenheten, loka-

liseringsapplikasjonen og andre krav. Kravspesifikasjonen ble utarbeidet slik at den

skulle inneholde detaljerte spesifikasjoner som var basert p̊a funksjonalitet. I tillegg

ble det arbeidet med å komme frem til hvilken konkurranseform en skulle bruke

for anskaffelsen. Det stod mellom åpen anbudskonkurranse eller konkurranse med

forhandlinger. Konkurranse med forhandlinger ble valgt ettersom det som skulle

anskaffes var komplekst og at leverandørmarkedet var karakterisert som umodent

(Trondheim kommune, 2016). Innkjøpsr̊adgiver i Trondheim kommune uttrykte at
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konkurranse med forhandlinger var et hensiktsmessig valg av prosedyre grunnet at

det ikke var en standard hyllevare som skulle anskaffes. I tillegg ville det ta bort

noe av usikkerheten knyttet til kravspesifikasjonen som var utarbeidet. En arbeids-

gruppe med personer fra Bergen, Drammen og Larvik kommune fikk i etterkant av

workshopen ansvar for å ferdigstille høringsversjonen av kravspesifikasjonen som

ble sendt ut til alle deltakende kommuner som kom med innspill, før den ble ferdig-

stilt i juni 2015. I Trondheim kommune brukes Statens standardavtaler i offentlige

anskaffelser og i anskaffelsen ble det besluttet å bruke SSA-T som kontrakt (Trond-

heim kommune, 2016).

Innkjøpsr̊adgiver som var ansvarlig for konkurransegjennomføringen, kom inn

i anskaffelsen etter at dialogmøtene var gjennomført og konkurransedokumentene

skulle utarbeides. I anskaffelsen var hovedsakelig innkjøpsr̊agiverens oppgave knyt-

tet til å passe p̊a at gode begrunnelser l̊a til grunn for konkurransegjennomføringen

og vurderinger som ble gjort. P̊a dialogkonferansen og i en-til-en møtene hadde en

annen innkjøpsr̊adgiver fra Trondheim kommune bidratt, men det var behov for en

innkjøpsr̊adgiver med kompetanse innenfor IT. En ny innkjøpsr̊adgiver ble derfor

innsatt.

I kravspesifikasjonen ble personas brukt for å belyse ulike behov som m̊atte

dekkes av tjenesten som leverandørene leverte inn tilbud p̊a. Personas er en meto-

de som blir brukt for å presentre behovene til brukere, og inneholder informasjon

om egenskaper, utfordringer, aktivitetsmønstre til potensielle sluttbrukere (Trond-

heim kommune, 2016). Ifølge prosjektleder var det viktig å bruke personas for å

kunne sikre at helheten av tjenesten som ble anskaffet ble ivaretatt. Videre var det

viktig å ikke stille krav om lang erfaring med lignende oppdrag tidligere ettersom

leverandørene hadde blitt karakterisert som uerfarne.

Gjennomføringsfase

Konkurransen ble utlyst høsten 2015. Anskaffelsen hadde en styringsgruppe som

besto av en representant fra Larvik kommune, innkjøpsleder i Trondheim kommune

og leder for Velferdsteknologiprogrammet i Trondheim kommune. Styringsgruppen

hadde ansvaret for å godkjenne nedvalget av leverandører og hadde ikke vært med

i utarbeidingen av behov.

I prekvalifiseringen til anskaffelsen var det 18 leverandører som ga tilbud og alle

ble prekvalifisert. F̊a av leverandørene hadde erfaringer med anbudskonkurranser.

Leverandørene fikk deretter tilsendt konkurransedokumenter og fristen for å levere
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inn tilbud var i mars. Det kom inn totalt 9 tilbud. I tildelingen av kontrakt ble

vekting brukt som metode innenfor omr̊adene: kvalitet og omfang i løsningen, in-

kludert drifts- og vedlikeholdsytelser (50 %), pris (25 %) og gjennomføringsevne

(25 %) (Doffin, 2015b). Ifølge innkjøpsr̊adgiver i Trondheim kommune ble det til

tider brukt mye tid p̊a å gi svar og tilbakemeldinger til leverandørene. Tilbakemel-

dingene handlet om at det som var beskrevet i tilbudet ikke var et godt svar p̊a hva

som var etterspurt. Etter å ha evaluert tilbudene ble tre leverandører invitert til

forhandlinger. Konkurranse med forhandlinger ble deretter gjennomført i mai til

juni og ble delt opp i to deler. Det første forhandlingsmøtet m̊atte leverandørene

svare p̊a tilsendte spørsm̊al og presentere løsningen. I det andre forhandlingsmøtet

ble noen utvalgte punkter diskutert og p̊a bakgrunn av tilbakemeldingene s̊a kun-

ne leverandørene levere tilbud (Trondheim kommune, 2016). Det var de viktigste

punktene i forhandlingensmøtene som ble tatt opp. Ressurspersoner fra IT-gruppen

i kommunen ble ogs̊a involvert for å kunne vurdere IT-arkitektur, sikkerhet og ved-

likeholdsavtaler. Forhandlingene var ikke knyttet til selve prisen som var tilbudt,

men å fylle mer innhold inn i kontrakten i forhold til vedlikeholdsavtaler. Ønsket

var å f̊a mest mulig kvalitet per år.

Ifølge innkjøpsr̊adgiver var det ikke noen forskjell i å følge prinsippene for offent-

lige anskaffelser ved å velge en innovativ offentlig anskaffelse. Innkjøpsr̊adgiveren

p̊apekte at det var et ønske å gjennomføre en prosess hvor alle leverandørene følte

seg ivaretatt og likebehandlet. Leverandørene hadde forst̊att hva Trondheim kom-

mune ville og har f̊att en god tilbakemelding n̊ar de har sendt tildelingsbrev med

hva det var i deres tilbud som gjorde at de tapte konkurransen. Hovedprinsippene

for offentlige anskaffelser har blitt brukt for å legge tilrette for likebehandling og

gjennomsiktighet. Prosjektleder uttalte at: ”Jeg har skjønt at v̊ar profil har blitt

mottatt veldig godt av leverandørene og at vi har vært veldig tydelig p̊a at vi har

vært ryddig og åpen. S̊a en av de tingene vi jobber ut i fra er å sikre likebehandling.

Og det tror jeg er enklere n̊ar man kjører åpne og transparente dialogprosesser og

innovativeprosesser.”

Etter å ha tildelt de siste tilbudene fra leverandørene ble en endelig evaluering

gjort basert p̊a tildelingskriteriene. Kontrakten ble tildelt til Safemate AS med en

verdi p̊a 6,7 MNOK ekskludert MVA (Doffin, 2016). Innkjøpsr̊adgiver i anskaffelsen

p̊apekte kostnaden i anskaffelsen: ”En veldig h̊andfast og konkret gevinst er at

prisen gikk ned fra 12 millioner til 6,7 millioner kroner.”I forkant av anskaffelsen

hadde kostnaden for anskaffelsen blitt estimert til 12 MNOK basert p̊a piloter
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som hadde vært prøvd ut. Tabell 4.2 oppsummerer informasjon om anskaffelsen av

Lokaliseringsteknologi.

Tabell 4.2: Anskaffelsesinformasjon om Lokaliseringsteknologi

Anskaffelsesinformasjon

Type anskaffelse Tjenesteytelse
Kunngjøringen gjelder Rammeavtale
Antall leverandører 1
Varighet 2 år
Verdi/størrelse p̊a anskaffelsen 3 - 7 MNOK eks MVA
Prosedyre Konkurranse med forhandlinger
Tildelingskriterium Kvalitet og omfang i løsningen, inkludert

drifts- og vedlikeholdsytelser (50%)
Pris (25 %)
Gjennomføringsevne (25 %)

Antall tilbud 9 (alle ble prekvalifiserte)
Kontraktsverdi 6,7 MNOK eks MVA
Antall KOFA klager 0

Oppfølgingsfase

Kontrakten ble etter signering gitt videre til Velferdsteknologiprogrammet som har

ansvaret for oppfølging av kontrakten frem til mai 2017 hvor helse- og omsorgs-

tjenesten skal ta over arbeidet med oppfølgingen av tjenesten. Innkjøpsr̊adgiver i

Trondheim kommune tok ikke del i arbeidet etter at kontrakten var signert og har

kun hatt en uformell rolle i oppfølgingen av kontrakten, men har p̊apekt at kon-

traktoppfølgningen er det viktigste i en anskaffelse. Oppstartsmøtet mellom Trond-

heim kommune og leverandør ble holdt i oktober 2016 og hovedarbeidet har siden

da vært å f̊a Lokaliseringsteknologi ut i drift i samarbeid med leverandør. Ifølge

prosjektleder har det vært en utfordring å g̊a fra utviklingsmodus til å komme ut i

normal drift: ”Vi og den leverandøren som vi har skrevet kontrakt med har mange

gevinster og noen utgifter. De har f̊att utviklet produkter og tjenester enormt gjen-

nom v̊ar utlysning for de var jo ikke der i det hele tatt da vi lyste ut.... Gevinsten

er enorm hvis kommuner og leverandører lærer og bli profesjonell.Fra oktober til

desember 2016 arbeidet Trondheim mye med å f̊a leverandøren til å levere p̊a de

kravene som var blitt stilt i kontrakten. I starten var det mangel p̊a kontraktsle-

delse fra kommunen sin side for å f̊a leverandøren til å følge opp kontrakten. Det

har vært en del uenigheter med kontrakten ettersom leverandør var usikker p̊a hva

oppdragsgiver mente med kravene. Partene kom frem til en løsning og det ble rettet
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opp i. En del av punktene i kravspesifikasjonen var det enkelt å etterspørre om hva

som var levert eller ikke ettersom flere av kravene var akseptansetester (Trondheim

kommune, 2016). Prosjektleder uttrykte sine tanker om kontraktsoppfølgningen:

”...det er en gevinst i seg selv at vi og leverandør har f̊att en helt annen holdning

til kontraktsoppfølgning og allerede fra kontrakt var skrevet... En annen ting er at

vi har en mye tydeligere kontrakt enn vi kunne risikert om vi hadde kjørt åpen

anbud, som kan føre til besparelser over tid.”

I slutten av mars 2017 lanserte Trondheim kommune lokaliseringstjenesten som

et av deres ordinære tjenestetilbud innenfor omsorgstjenesten. Brukere som har

tatt i bruk tjenesten og deres p̊arørende oppfatter at den gir økt trygghet (Skjesol,

2017). Likvel p̊apeker prosjektleder at: ”N̊ar vi ikke er kommet lengre inn i god-

kjenningsperioden er det vanskelig å si hvilke gevinster som er oppn̊add.” Brukeren

av tjenesten er utstyrt med en GPS som er koblet til Helsevakta og kan kobles opp

mot en applikasjon for mobiltelefoner som kan brukes av nærmeste p̊arørende som

gjør det mulig å kartlegge hvor brukeren befinner seg p̊a et kart (Trondheim kom-

mune, 2017). Potensialet for anskaffelsen har blitt sett p̊a som stort. Prosjektleder

uttalte: ”Det vi ser er at lokaliseringstjenesten har vanvittig mange gevinster. Vi

tør ikke å snakke s̊a høyt om de fordi vi m̊a f̊a lov til å jobbe i fred for å videreut-

vikle tjenesten s̊a den blir skikkelig robust. En sykehjemsplass koster 1 million og

hvis du kan utsette den 6 m̊aneder, har du spart 500 000.”

I etterkant av anskaffelsen ble det utarbeidet en rapport som beskrev den in-

novative offentlige anskaffelsen fra start til kontrakten var signert. Rapporten skal

være et hjelpemiddel for andre kommuner som skal anskaffe lignende teknologi i

fremtiden. Prosjektleder i anskaffelsen p̊apekte at:

”Det vi ser er at det er mange løyper og stier som vi tr̊akker opp n̊a som mange

slipper å tr̊akke opp senere s̊a en av de tingene jeg skal gjøre n̊a er å lage en

overføringspakke til linja n̊ar vi i programmet trekker oss helt ut n̊a i mai. Det er

linja som tar over, da skal jeg lage en prototype p̊a en overføringspakke som g̊ar.

Funker den s̊a kan vi bruke det senere. Potensiell spareverdi p̊a nøkterne besparelser

med Lokaliseringsteknologi er 70 millioner kroner p̊a fem år.”

Velferdsteknologiprogrammet i Trondheim kommune har ogs̊a blitt kontaktet

av LUP som ønsket å utføre en gevinstrealiseringsanalyse av anskaffelsen.

Ifølge innkjøpsr̊adgiver har ikke innkjøpstjenesten noen definerte prestasjonsm̊al

som de følger opp p̊a og i anskaffelsen har det ikke vært kartlagt p̊a forh̊and hvilken

data som har vært nødvendig å samle for å kunne gjennomføre prestasjonsmåling:
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”Alts̊a det er mange ting man ikke f̊ar m̊alt, rett og slett fordi det er d̊arlig med

data i utgangspunktet. Men hadde det vært kjørt hardere p̊a gevinstrealisering s̊a

hadde det kanskje vært p̊a plass før man hadde satt i gang og visst hva som skulle

komme ut.”

Måling av prestasjonen i anskaffelsen og effektene har blitt sett p̊a som utford-

rende: ”Det er jo ting du ikke f̊ar m̊alt. Hva hadde skjedd hvis du ikke hadde gjort

det her? De reduserte kostnadene er det enkleste å m̊ale.”Ifølge prosjektleder vil-

le det ikke ha lønnet seg kostnadsmessig å kjøre en innovativ offentlig anskaffelse

dersom en slutter å evaluere etter at kontrakten er signert. Anskaffelsen av Lokali-

seringsteknologi krevde mye arbeid i forkant med dialog og en-til-en møter, i tillegg

til at flere kommuner var involvert: ”Det er veldig ressurs og tidkrevende. Masse

arbeid.”

4.2 Ungdomsprosjektet av Nord-Trøndelag fylkes-

kommune

I denne seksjonen vil først Nord-Trøndelag fylkeskommune bli presentert med stra-

tegiene som kan ha p̊avirket anskaffelsen og prestasjonsm̊aling til Ungdomsprosjek-

tet. Deretter vil en anskaffelsen blir gjennomg̊att kronologisk.

4.2.1 Nord-Trøndelag fylkeskommune

Nord-trøndelag fylkeskommune (NTFK) er et fylke som ligger mellom Sør- Trøndelag

i sør og Nordland i nord. Det best̊ar av 23 kommuner og har 136 399 innbygge-

re ifølge SSB (2016). Hovedsetet for fylkeskommunen ligger i Steinkjer hvor ogs̊a

fylkeshuset ligger. I fylkeskommunen er det 224 fulltidsansatte som hovedsakelig

har administrative oppgaver (NTFK, 2017a). I fylkeskommunens planstrategi for

2012-2016 fremkommer folkehelse, barn og unges oppvekstvilk̊ar og arealbruk som

viktige satsningsomr̊ader. Det trekkes frem i strategien at fylkeskommunen fokuse-

rer p̊a å f̊a ungdom gjennom utdanning: “Skal befolkningens helse styrkes p̊a sikt,

ligger det største potensialet i å sørge for at barn og ungdom gjennomfører utdan-

ning som gjør dem kvalifisert for arbeidslivet” (NTFK, 2012, s. 27). Dette er ikke

unikt for NTFK ettersom det er en nasjonal satsning å f̊a ungdom tilbake i skole.

Videreg̊aende opplæring er NTFKs største tjenesteomr̊ade. I styringsgrunnla-

get til videreg̊aende opplæring er det vedtatt i den politiske plattformen at: ”Vi
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vil ha sterkt fokus p̊a tiltak for å f̊a flere gjennom og tiltak for de som faller ut

av opplæringsløpet, blant annet mulighet for mer praktisk rettet opplæring i be-

drift”(Fylkesr̊ad for utdanning og kultur, 2013, s. 2). Videre i styringsgrunnlaget

er det satt ned m̊alsettinger frem til 2015:

”Andel elever, lærlinger og lærekandidater som gjennomfører videreg̊aende opp-

læring skal økes.

- Dette betyr at oppsatte m̊altall for Nord-Trøndelag i forhold til overganger skal

n̊as innen 2015. M̊altall for hver overgang er:

• Fra vg1 til vg2, økning med 1 %

• Fra vg2 til vg3/lære, økning med 1 %

• Fra vg3 til studiekompetanse/lære, økning med 6 %

- Dette betyr en reduksjon i heving av lærekontrakter.

- Dette betyr en økning av andel søkere formidlet til læreplass, økning til 75 % ”

(Fylkesr̊ad for utdanning og kultur, 2013, s. 4)

Oppfølgingstjenesten, som er en del av Videreg̊aende opplæring, er tilknyttet

elevtjenesten ved alle videreg̊aende skoler. Oppfølgingstjenesten har i oppgave å fan-

ge opp ungdom mellom 15 - 21 år som st̊ar i fare for å falle ut av videreg̊aende skole

eller allerede ikke er i skole. Ifølge opplæringsloven er fylkeskommunen lovp̊alagt

til å ha et tilbud til ungdom som ikke er i skole frem til de er 21 år. I loven er

det spesifisert at fylkeskommunen skal tilby enten opplæring, arbeid eller kompe-

tansefremmende tiltak (NTFK, 2017b). Ifølge prosjektleder i Ungdomsprosjektet

har strategien for videreg̊aende opplæring vært kjent og har høy prioritet i fyl-

kespolitikken. I oppfølgingstjenesten rapporteres det videre p̊a tall til utdannings-

direktoratet om hvor mange i fylket som st̊ar utenfor videreg̊aende opplæring. I

fra 2009 kullet i NTFK fullførte og bestod 70 % av ungdom i alderen 15 - 21 år

viderg̊aende opplæring etter fem år og NTFK sitt m̊al var 76 % for 2015 (NTFK,

2015).

I NTFK ble det anskaffet varer og tjenester for 1200 MNOK i 2015 av totalt

2700 MNOK i driftsutgifter. Dette utgjør hele 44,4 % av driftsutgiftene til fyl-

keskommunen. Det kommer ikke frem i årsmeldingen hvordan anskaffelsesmidlene

var fordelt p̊a sektorer og programmer (NTFK, 2015). Videre i NTFK (2015) blir

det trukket fram at: “innkjøp skal arbeide strategisk for å sikre og forbedre fyl-

keskommunens innkjøp p̊a alle niv̊a” (s. 36). I de foreg̊aende årsmeldingene tilbake
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til 2012, har innkjøp vært tildelt kun et avsnitt mot slutten av meldingen. Inn-

kjøpsseksjonen er underlagt administrasjonsavdelingen i NTFK, og har ansvaret

for inng̊aelse og oppfølging av rammeavtaler for forbruksvarer og tjenestekjøp samt

bist̊a samarbeidende kommuner og andre avdelinger i fylkeskommunen med hjelp

i anskaffelsesprosessen. I tillegg har de ansvaret for opplæring i offentlige innkjøp

b̊ade eksternt og internt (NTFK, u.d.). Anskaffelser som er knyttet til en avdeling i

fylkeskommunen, gjennomføres av avdelingene selv og innkjøpsseksjeksjonen bist̊ar

med hjelp. Hovedm̊alsettingen til innkjøpsseksjonen er å: “... levere tjenester med

høy etisk, faglig og økonomisk kvalitet, basert p̊a god forretningsskikk, forutsigbar-

het, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. Anskaffelser skal primært skje gjennom

konkurranse“ (NTFK, u.d.). Ifølge innkjøpsr̊adgiver i anskaffelsen for Ungdomspro-

sjektet er det mangel p̊a en anskaffelsestrategi: “I den grad det finnes en strategi,

s̊a er det ikke noe godt forankret i organisasjonen. Det er mulig du kan finne det

i et eller annet vedtak, men det ligger i beste fall i en skuff.“ I datainnsamlingen

har det ikke blitt funnet et strategidokument for innkjøpsseksjonen og p̊a spørsm̊al

om det ble gjort m̊alinger og rapportering av innkjøpsseksjonen p̊a den enkelte

anskaffelsen svarte innkjøpsr̊adgiveren: “I tradisjonelle offentlige sammenhenger s̊a

er det motstand i kulturen mot å gjøre s̊ant“.

NTFK er en av samarbeidspartnerne i RMN-LUP. Den første innovative of-

fentlige anskaffelsen i NTFK var anskaffelsen av telefonitjenester til Fylke-Nord-

samarbeidet hvor RMN-LUP var med og veiledet under hele innkjøpsprosessen.

Ungdomsprosjektet ble dermed NTFKs andre innovative offentlige anskaffelse, men

oppfølgingstjenestens første innovative offentlige anskaffelse.

4.2.2 Ungdomsprosjektet

I den følgende seksjonen vil anskaffelsen av tjenester i Ungdomsprosjektet bli pre-

sentert og følge tidslinjen til anskaffelsen. I kortetrekk bestod anskaffelsen av en

forberedelsesfase, gjennomføringsfase og en oppfølgingsfase. Forberedelsesfasen in-

nebar tre deler: behov og bakgrunn, dialogfase og utvikling av konkurransedoku-

menter. I hver enkelt fase vil handlingsforløpet i anskaffelsen bli utdypt. I tabell

4.3 er tidsforløpet til anskaffelsen presentert. Handlingsforløpet av anskaffelsen for

Ungdomsprosjektet har blitt belyst i intervjuer med informanter tilknyttet anskaf-

felsen.
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Tabell 4.3: Tidsforløpet i Ungdomsprosjektet

Fase Aktivitet Dato

Forberedelse Behovsutvikling
Dialogkonferanse
En-til-en møter
Utvikle konkurransedokumenter

Jun. 2015 - sept. 2015
Sep. 2015
Sep. 2015
Sep. 2015 - okt. 2015

Gjennomføring Konkurranse Okt. 2015

Oppfølging Planlagt oppstart
Faktisk oppstart
Kontraktsslutt

Jan. 2016
Apr. 2016
Des. 2018

Forberedelsesfasen

Bakgrunn og behov

Starten av ungdomsprosjektet kan spores tilbake til 2011 gjennom en nasjonal

satsning som het Ny Giv, som handlet om å f̊a flere ungdommer inn i videreg̊aende

opplæring. Fylkeskommunen hadde et behov for å iverksette tiltak for ungdom som

ikke var i skole og startet derfor et samarbeid med NAV. NAV har normalt hatt

ansvar for tiltakene for ungdom mellom 15 - 21 år som har falt utenfor videreg̊aende

skole. Fylkeskommunen hadde et ønske om å prøve ut noe som var enda tettere

koblet til videreg̊aende opplæring, uten at NAV hadde ansvaret. Samtidig manglet

det et tilbud for de mest s̊arbare og risikoutsatte ungdommene som NAV ikke

hadde klart å fange opp. Siden den gang har det vært et ønske om å ha noe mer

alternativt å tilby ungdommene som NAV ikke fanget opp, og et tilbud som var

nærmere knyttet opplæringsenheten i fylkeskommunen.

En FRP-politiker fra Nord-Trøndelag og leder for arbeids- og sosialkomiteen

p̊a stortinget, tok høsten 2012 kontakt med det politiske miljøet i fylket og en

del attføringsbedrifter for et samarbeidsprosjekt. Det var et ønske om å øke gjen-

nomføring av videreg̊aende opplæring blant ungdom ved å bruke attføringsbedriftene

som en alternativ arena utenfor skole. Etter å ha fremmet forslaget for fylkesr̊aden,

ble det satt ned en arbeidsgruppe vinteren 2013 som bestod av representanter

fra attføringsbedriftene, tjenesteomr̊ader og ledelsen i fylkeskommunen. Gruppen

hadde kikket litt p̊a forslaget til FRP-politikeren, men hadde ikke helt troen p̊a

at det kunne gjennomføres. FRP-politikeren hadde forutsatt at det skulle kom-

me nasjonale midler til prosjektet, men ikke n̊ar. I 2013 ble FRP-politikeren valgt

inn som statsr̊ad i regjeringen og kom i posisjon. Det ble da en politisk sak for



104

fylkeskommunen, som var ledet av Arbeiderpartiet, å f̊a bevilget penger til ung-

domsprosjektet som FRP-politikeren hadde vært med p̊a å starte. Vinteren 2014

ble det sendt inn en søknad til Arbeids- og sosialdepartementet fra NTFK om

bevilgninger til prosjektet. I statsbudsjettet 2015 ble det bevilget 15 MNOK over

tre år til å gjennomføre Ungdomsprosjektet i NTFK (Regjeringen, 2014). Samti-

dig som det politiskespillet foregikk, hadde prosjektlederen i Ungdomsprosjektet

lobbyert administrasjonen i fylkeskommunen for å holde liv i prosjektet til midlene

kom. Ifølge prosjektmedlem i anskaffelsen var ønsket å benytte pengene for å kunne

f̊a et best mulig tilbud.

I tildelingsmeldingen for midlene til ungdomsprosjektet ble det poengtert at

de var: “for å prøve ut en modell hvor oppfølgingstjenesten f̊ar midler til å kjøpe

tjenester fra attføringsbedrifter eller andre med tilsvarende kompetanse” (NTFK,

2015). I tildelingen av midlene fra Arbeids- og sosialdepartementet heftet det en

forpliktelse om rapportering av regnskap og m̊aloppn̊aelse til Arbeids- og velferds-

direktoratet.

Ved tildelingene av midlene var det et inntrykk i fylkeskommunen at midle-

ne skulle tildeles attføringsbedriftene p̊a normal m̊ate. FRP-politikeren arbeidet

politisk p̊a samme tidspunkt med å endre innkjøpssystemet i NAV til å bli mer an-

budsutsatt. Dette gjaldt skjermet sektor som innebefattet attføringsbedrifter som

har vært unntatt anbud tidligere. Det var ytret et ønske fra Arbeids- og sosialde-

partementet, som hadde ansvaret for midlene, å gjennomføre en offentlig anskaffelse

for Ungdomsprosjektet. Ungdomsprosjektet s̊a verdien av å utfordre et marked som

ikke hadde vært utfordret tidligere gjennom en offentlige anskaffelse.

Ettersom prosjektleder for anskaffelsen ikke hadde erfaring med offentlige an-

skaffelser, ble innkjøpsseksjonen kontaktet for å f̊a assistanse i gjennomføringen.

Da prosjektleder henvendte seg til innkjøpsseksjonen, tok innkjøpssjefen initia-

tiv til et møte for å drøfte mulighetene for å gjennomføre en innovativ offent-

lig anskaffelse og koble p̊a RMN-LUP. Innkjøpssjefen hadde tidligere hatt an-

svaret for den innovative offentlige anskaffelsen, telefonitjenester for Fylke-Nord-

samarbeidet. En innkjøpsr̊adgiver fra innkjøpsseksjonen ble koblet p̊a anskaffelsen

for Ungdomsprosjektet for å være en ressursperson i anskaffelsesprosessen. Pro-

sjektgruppen for anskaffelsen bestod av representanter fra oppfølgningstjenesten

og innkjøpsseksjonen. I tillegg hadde ungdomsprosjektet en styringsgruppe som

tok de vesentlige avgjørelsene som endelig godkjenning av leverandør i anskaffelsen.

Innkjøpsr̊adgiveren ble koblet p̊a anskaffelsen i Ungdomsprosjektet mens prosjektet
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ventet p̊a å f̊a midlene fra Arbeids- og sosialdepartementet. Behovet var da ikke satt.

Innkjøpsr̊adgiveren var involvert i anskaffelsen i Ungdomsprosjektet fra behovs-

kartleggingen og frem til kontraktsinng̊aelse. Hovedrollen til innkjøpsr̊adgiveren

var å utfordre de andre prosjektgruppemedlemmene p̊a hva slags anskaffelsesform

som var mest hensiktsmessig for å tilfredstille behovet til Ungdomsprosjektet. Inn-

kjøpsr̊adgiver belyste mulighetene med innovative offentlige anskaffelser: “Innova-

tive offentlige anskaffelser g̊ar jo egentlig bare ut p̊a å utnytte regelverket, bruke

de mulighetene du har i systemet.“

De viktigste samarbeidspartnerene i Ungdomsprosjektet var NAV, kommunene i

NTFK og opplæringstjenesten. Som nevnt over, hadde Ungdomsprosjektet en sam-

arbeidsavtale med NAV samt faste NAV-kontakter for opplæringstjenesten i alle

kommuner. Blant de involverte kommunene: Namdal, Steinkjer, Verran, Inderøy,

Leksvik, Verdal, Levanger, Stjørdal, Merk̊aker og Frosta, var det ogs̊a tegnet sam-

arbeidsavtaler og det var kommunale kontaktpersoner i alle kommunene. Tilslutt

var det opplæringstjenesten som hadde ansvaret for rekruttering til opplæring i

bedrift og samarbeid ved avbrudd og heving. I løpet av behovsutviklingen hadde

prosjektgruppen i Ungdomsprosjektet flere workshops med oppfølgingstjenesten,

r̊adgivere p̊a videreg̊aende skole og sosial pedagoger for å f̊a innspill p̊a behovet de

skulle dekke. Målet med Ungdomsprosjektet var:

1. Å identifisere ungdom i oppfølgingstjenestens m̊algruppe som har høy risiko

for å bli st̊aende utenfor opplæring og arbeid, og gi et tilpasset tilbud om

arbeidsrettede og/eller helsefremmende aktiviteter i en attføringsbedrift eller

hos annen tjenesteleverandør.

2. Tilbakeføring til videreg̊aende opplæring p̊afølgende skole̊ar for å oppn̊a

studie-, yrkes- eller grunnkompetanse innenfor perioden med ungdomsrett.

(NTFK, 2015, s. 7)

Tidligere hadde tildeling av midler fra NAV til attføringsbedrifter skjedd uten

en anbudsprosess. Etter at FRP-politikeren hadde arbeidet med å anbudsutsette

skjermet sektor, skulle flere tildelinger skje igjennom en anbudsprosess. Dette var

nytt for attføringsbedriftene og de private aktørene i markedet. Tjenesten som

Ungdomsprosjektet ønsket å anskaffe kunne ikke tilbys p̊a det tidspunktet behovet

ble definert, og dialog med markedet var hensiktsmessig. Målet med anskaffelsen

var: “Tilbudet skal ikke erstatte eksisterende tilbud, men være et supplement der vi

ikke har et godt nok tilbud pr. i dag.“ I tillegg var det et m̊al i Ungdomsprosjektet
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at den enkelte ungdom kommer i gang med viderg̊aende opplæring innenfor en

periode p̊a inntil ett år.

I Ungdomsprosjektet ble en ny økonomisk modell tatt i bruk. Den tradisjonelle

økonomiske modellen som var brukt i NAV gikk ut p̊a at leverandørene av tjenes-

ter til skjermet sektor fikk tildelt en sum basert p̊a om ungdom var inne p̊a halv

plass eller hel plass. Den nye modellen gikk ut p̊a at leverandøren skulle f̊a betalt

for hvor mange ungdommer de hadde inne og hvor mange timer/dager den enkelte

ungdommen brukte hos leverandøren. Den nye økonomiske modellen møtte mye

motstand fra leverandørene da den ble presentert p̊a dialogkonferansen. Med inn-

spillene fra dialogkonferansen til ettertanke ble en ny blandingsmodell som sikret

leverandørene et minimumsbeløp foresl̊att og senere godtatt av leverandørene p̊a

en-til-en møtene.

Samtidig som Ungdomsprosjektet har p̊ag̊att, har det blitt følgeevaluert av psy-

kologisk institutt ved NTNU i forbindelse med å m̊ale de selekterte ungdommenes

mestrings- og fremtidstro. Ifølge prosjektgruppemedlem er dette et annet type m̊al

enn m̊alet i Ungdomsprosjektet: “Vi er jo litt mer kortsiktige og vil se etter tre år,

hvor mange vi har f̊att tilbake til videreg̊aende opplæring.“ Det ble p̊apekt at det

burde være en mulighet å kombinere de ulike m̊alene og ikke avskrive en suksess-

historie hvor ungdommen har f̊att mestrings- og fremtidstro selv om de ikke har

p̊abegynt videreg̊aende opplæring. Ifølge innkjøpsr̊adgiver var det viktigste å m̊ale

hvor mange de klarer å f̊a igjennom prosjektet og som ikke faller ut igjen.

Dialog

Etter å ha gjennomført en behovsfase med prosjektgruppen og inkludert interessen-

ter i workshops, gikk anskaffelsen inn i dialogfase. En veiledende kunngjøring ble

publisert p̊a Doffin for å invitere leverandører til dialogkonferanse og en-til-en møter

(Doffin, 2015d). Dialogkonferansen ble avholdt p̊a Steinkjer 11. september 2015 i

samarbeid med RMN-LUP. P̊a dialogkonferansen møtte 14 leverandører og tilsam-

men var det 30 deltakere. To av leverandørene deltok kun for å lære om innovative

offentlige anskaffelser. Ungdomsprosjektet stilte opp med fylkesopplæringssjefen,

representanter fra opplæringstjenesten og prosjektgruppen. Ifølge prosjektgruppen

var det viktigste med dialogkonferansen å f̊a innspill p̊a kravspesifikasjonen som det

hadde blitt laget et utkast p̊a i forkant av dialogkonferansen. Under konferansen

ble behovet til ungdomsprosjektet presentert av en fra oppfølgingstjenesten. Under

selve konferansen ble det stilt lite spørsm̊al fra leverandørene, men i etterkant snak-
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ket flere av leverandørene sammen om å levere et samlet tilbud. Leverandørene som

ønsket å g̊a i en-til-en møter fikk muligheten til det. En-til-en møtene ble avholdt

p̊a Steinkjer 17. og 18. september og ti av leverandørene som var p̊a dialogkonfe-

ransen deltok p̊a en-til-en møtene. I en-til-en møtene fikk leverandørene anledning

til å snakke om hvordan de hadde tolket det som hadde kommet frem p̊a dia-

logkonferansen og presentere seg selv. Innkjøpsr̊adgiver p̊apekte at dialogen med

leverandørene i en tidlig fase av anskaffelsesprosessen gjorde det lettere å følge opp

leverandørene videre, ettersom det var skapt en felleskapsfølelse om at de arbeidet

for den samme oppgaven som oppdragsgiver. I tillegg var dialogen nyttig for å f̊a

leverandører til å tenke at det var mulig å løse behovet p̊a andre måter.

Utvikle og formulere kravspesifikasjon og konkurransedokumenter

Etter gjennomføringen av dialogfasen gikk prosjektgruppen i gang med videre raffi-

nering av kravspesifikasjonen. I denne delen av anskaffelsen var det innnkjøpsr̊adgiveren

som hadde det formelle ansvaret for utviklingen og formuleringen av kravspesifika-

sjon og konkurransedokumenter, mens resten av prosjektgruppen stod for innholdet

i dokumentene. Leverandørene formidlet til prosjektgruppen at kravspesifikasjonen

hadde blitt bedre etter dialogfasen.

Under utarbeidelsen av dokumentasjonen ble det besluttet å kjøre en åpen an-

budskonkurranse p̊a bakgrunn av informasjonen fra dialogkonferansen og en-til-en

møtene. Det ble diskutert å kjøre en konkurranse med forhandlinger, men etter-

som anskaffelsen var under tidspress og de hadde et godt bilde av leverandørenes

forst̊aelse av behovet, ble en åpen anbudskonkurranse valgt. Ifølge medlemmene i

prosjektgruppen har det vært tidkrevende å kjøre en innovativ offentlig anskaffelse.

Innkjøpsgiver p̊apekte at ressursbruken i anskaffelsen kunne blitt m̊alt: “En ting er

at ressursbruken i selve konkurransegjennomføringen kan bli m̊alt, og ressursbruken

p̊a oppfølgingen i etterkant kan m̊ales... S̊a det er aktuelt å se p̊a hvor mye tid vi

bruker p̊a denne innovative offentlige anskaffelsen, for å f̊a det til å fungere.“

Gjennomføringsfasen

Før konkurransen ble utlyst 27. oktober hadde det vært en videre utvikling av

kravspesifikasjonen som hadde p̊ag̊att siden en-til-en møtene. Kontrakten som ble

utlyst p̊a Doffin hadde en totalverdi p̊a 15 MNOK og var delt inn i tre delkontrakter

basert p̊a geografisk omr̊ade. Delkontrakt 1 hadde en verdi p̊a 4,95 MNOK og

skulle dekke det geografiske omr̊adet: Midtre, indre og ytre Namdal. Delkontrakt
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2 hadde en verdi p̊a 7,5 MNOK og skulle dekke det geografiske omr̊adet: Steinkjer,

Verran, Inderøy, Leksvik, Verdal og Levanger. Delkontrakt 3 hadde en verdi p̊a

2,55 MNOK og skulle dekke det geografiske omr̊adet: Stjørdal, Mer̊aker og Frosta.

I konkurransen kom det inn totalt fem tilbud (Doffin, u.d.). Tre av tilbudene ble

valgt hvor ett var et samarbeid mellom de to leverandørene som hadde vunnet de

to andre tilbudene. Tildeling av kontraktene ble vektet med 60 % kvalitet og 40 %

pris. Selv om kvalitet stod for 60 % av tildelingskriteriet, viste det seg at pris fikk

mye å si p̊a grunn av det store spriket i pris blant tilbyderne. Ifølge innkjøpsr̊adgiver

kunne det komme av at leverandørene ikke hadde erfaring med å skrive tilbud.

Innkjøpsr̊adgiveren var delvis delaktig i seleksjonsprosessen. Seleksjonsproses-

sen ble beskrevet som veldig krevende av to av prosjektgruppens medlemmer, fordi

tilbudene var av høy kvalitet og det var vanskelig å skille de fra hverandre. To

av prosjektmedlemmene scoret tilbudene først hver for seg og sammenlignet re-

sultatene i etterkant. Innkjøpsr̊adgiveren ble kontaktet i etterkant for å verifisere

seleksjonen av leverandørene. Ifølge innkjøpsr̊adgiveren var det lettere å selektere

leverandørene i denne anskaffelsen enn i andre fordi tilbudene var mye likere og

holdt en høyere kvalitet. Innkjøpsr̊adgiveren trodde årsaken kunne være at leve-

randørene deltok p̊a dialogkonferanse og en-til-en møter, og dermed hadde de f̊att

en bedre forst̊aelse for behovet og var i stand til å skrive et bedre tilbud. Kontrak-

ten ble tildelt Fides og Reko, og Frisg̊arden/Frisknett. I tabell 4.4 oppsummeres

informasjon om anskaffelsen av tjenester i Ungdomsprosjektet.

Tabell 4.4: Anskaffelsesinformasjon om Ungdomsprosjektet

Anskaffelsesinformasjon

Type anskaffelse Tjenesteytelse
Kunngjøringen gjelder Kontrakt, 3 deler
Antall leverandører 3, hvor 2 gikk sammen
Varighet 3 år
Verdi/størrelse p̊a anskaffelsen Delkontrakt 1 - 4.95 MNOK

Delkontrakt 2 - 7.50 MNOK
Delkontrakt 3 - 2.55 MNOK

Prosedyre Åpen anbudskonkurranse
Tildelingskriterium Kvalitet (60 %)

Pris (40 %)
Antall tilbud 5
Kontraktsverdi 15 MNOK eks MVA
Antall KOFA klager 0
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Oppfølgingsfasen

Etter signering av kontrakt trakk innkjøpsr̊adgiveren seg ut av prosjektet og

oppfølgingsarbeidet ble gjort av resten av prosjektgruppen. Ifølge prosjektgruppen

var det hensiktsmessig at prosjektgruppemedlemmene som satt p̊a kompetanse om

opplæring av ungdom, hadde ansvaret for kontraktsoppfølgingen. Et oppstartsmøte

ble holdt mellom prosjektgruppen og leverandørene. I oppstartsmøtet ble prosjekt-

gruppens forventninger til tjenesten lagt frem for leverandørene. I etterkant har

det vært fokus p̊a å følge dem opp. Til å begynne med var planen å følge opp leve-

randørene hver m̊aned i de tre første m̊anedene for deretter å g̊a over til hver tredje

m̊aned. Denne planen ble ikke fulgt etter at det ble avdekt at leverandørene trengte

tettere oppfølging. Kontrakten har lagt premisser for hvordan leverandørene har

blitt fulgt opp.

Ungdomsprosjektet ble satt i gang 1. april 2016. Tjenesten som ble anskaffet

fantes ikke fra før og det var fokus p̊a å tilpasse tjenesten til NTFKs behov samtidig

som det var en løsning som passet for leverandørene. I starten av kontraktsperioden

var det noen oppstartsproblemer med tjenesten fordi leverandøren ikke leverte det

som var forventet. Oppstartsproblemene ble h̊andtert ved å øke hyppigheten av

oppfølgingsmøtene og som resulterte i at leverandøren ansatte flere tjenesteytere.

Ifølge prosjektgruppen kunne oppstartproblemene ha en sammenheng med kommu-

nikasjonen internt hos leverandørene hvor de som utvikler tilbudet ikke formidlet

videre til tjenesteytere hvordan tjenesten skulle utføres. En annen utfordring i

oppfølgingen var at den ene leverandøren ønsket å trekke seg fordi de trodde at de

hadde priset seg for lavt. Dette ble h̊andtert ved å hente inn innkjøpsr̊adgiveren og

etter noen møter med leverandøren løste problemet seg.

I oppfølgingsmøtene har prosjektgruppen hatt anledning til å følge opp hvor

mange ungdommer som anvender tjenesten. P̊a hvert oppfølgingsmøte blir det vur-

dert hvor mange ungdommer som benytter seg av tjenesten og hvor godt kapa-

siteten i Ungdomsprosjektet utnyttes. Det ble nevnt at det er vanskelig å følge

opp om leverandørene faktisk bokfører antall dager de har fulgt opp ungdom. I

tillegg har leverandørene rapportert at det er krevende å lykkes med enkelte ung-

dom. Ett år etter at tjenesten ble anskaffet ble det holdt en erfaringssamling med

alle leverandørene hvor leverandørene delte erfaringer med hverandre. Ifølge inn-

kjøpsr̊adgiver i anskaffelsen er det vanskelig å m̊ale effektene av innovative offentlige

anskaffelser, men at det var et poeng i seg selv å belyse at det ikke er lett å m̊ale

innovative offentlige anskaffelser basert p̊a tradisjonelle metoder.
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4.3 Brekstad-Valset 2017

I denne seksjonen vil først AtB bli presentert for å se hva som kan ha p̊avirket an-

skaffelsen og prestasjonsm̊aling i Brekstad-Valset 2017. Deretter vil en anskaffelsen

blir gjennomg̊att kronologisk.

4.3.1 AtB

AtB er et AS som har ansvaret for kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag fylke og er

100 % eid av Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK). AtB skal være det samlede

organet for kollektivtransport i fylket og har tre hovedoppgaver som er knyttet til

å planlegge, markedsføre og anskaffe kollektivtjenester. Deres ansvar g̊ar ut p̊a å

planlegge ruter og rutetider for kollektive transportmidler som buss, b̊at og ferge.

AtB har i tillegg som oppgave å markedsføre de kollektive tilbudene som er til-

gjengelig i fylket som ogs̊a innebærer at de har ansvar for: drift- og vedlikehold

av informasjon p̊a holdeplasser, at billettjenestene og salg av billetter er tilgjenge-

lige og oppeg̊aende, sanntidssystemet for tjenester, kundeservice, rutestruktur og

-oppsett er oppdatert. Videre innebærer AtB sitt ansvar å anskaffe tjenester for

b̊ade buss, b̊at og ferge, og følge det offentlige regelverket i gjennomføring av an-

skaffelser. AtB har ogs̊a ansvaret for oppfølgingen av kvaliteten til leverandørene i

anskaffelsene som gjennomføres. Totalt arbeider det 71 personer i AtB (AtB, 2017).

Ifølge medlem av styringsgruppen fra AtB har ikke AtB en egen strategi for or-

ganisasjonen eller anskaffelser. I strategiplanen for STFK 2015-2018 ble det p̊apekt

at det er mangel p̊a grunnleggende strategier for kollektivsatsningen i fylkeskommu-

nen og at det bør utarbeides en strategi som kan gi faglig grunnlag for satsningen

(STFK, 2014). Ifølge AtB (2015) er en strategi for selskapet under utvikling. Videre

har AtB definert tre verdier for hvordan de skal arbeide og oppfattes: Helhetlig,

innovativ og forutsigbar. Dette er verdier som AtB har hatt helt tilbake til opp-

rettelsen av selskapet i 2009 (AtB, 2010). De kollektive tjenestene som AtB tilbyr

skal være effektive, sammenhengende og punktlige slik at brukere skal oppfatte

tjenestene som samordnet. Tjenestene skal leve opp til forventninger for å kunne

skape troverdighet og tillit til AtB som aktør. Videre skal tjenestene for kollektiv-

transport være fremtidsrettet, moderne og ha et fokus p̊a å være miljøvennlige.

Kommunikasjonen skal være tydelig og synlig, og kundene skal kunne komme seg

fra A til B p̊a en enkel og strømlinjeformet m̊ate. Løsningene som AtB tilbyr skal

gjøre det attraktivt å velge kollektivtransport (AtB, u.d., 2015). Målene, ansvaret
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og rollen til AtB er styrt gjennom politiske m̊al fra STFK. De politiske målene er

stadfestet i STFKs plandokumenter, rammeavtalen og leveranseavtalen med AtB

(AtB, 2015). De overordnede m̊alene som er satt fra STFK er:

• Innen 2020: Andelen som reiser kollektivt Trondheims-regionen skal økes fra

5 % til 7 %

• Innen 2018: Andelen som reiser kollektivt i Trondheim skal økes fra 11 % til

15 %

• Kollektivtrafikken skal ha svært god standard, det vil si høy frekvens p̊a rutetil-

budet, høy reisehastighet, oversiktlig linjenett og rutesystem, enkel billettering

og lavutslipp

• AtB skal bidra til å n̊a lokale og globale miljøm̊al

(AtB, 2014b, s. 5)

AtBs hovedoppgave er å drive med tilbudsutvikling og er ogs̊a hovedgrunnen

for at de ble opprettet som selskap. Anskaffelser inng̊ar som en av kjerneaktivi-

tetene i AtB for å kunne sikre gode kollektivtjenester og gode tilbud til reisende.

Ansvarsomr̊adene og oppgavene til AtB er definert gjennom rammeavtalen med

STFK (AtB, 2015). De har ogs̊a årlige leveranseavtaler som regulerer tilskuddet de

f̊ar og hvilke anskaffelser og oppgaver de skal gjennomføre. Videre har AtB internt

en to̊arig anskaffelsesplan over hvilke kontrakter som utløper innen de to neste

årene og hvilke som m̊a fornyes. Medlem av styringsgruppen i AtB p̊apekte likevel

at: ”Det kommer stadig nye arbeidsoppgaver og nye oppdrag som gjør at vi hele

tiden m̊a være villig til å snu oss og løse nye oppdrag.”

I AtBs årsrapporter rapportereres det p̊a flere tall innenfor omr̊ader som gene-

relle nøkkeltall, billettsalg, kundetilfredshet, driftsavvik, miljø og økonomisk resul-

tat. Rapporteringen av tall skjer innenfor alle de ulike kollektivtilbudene som AtB

tilbyr (AtB, 2014b, 2015).

4.3.2 Brekstad-Valset 2017

Anskaffelsen for fergesambandet Brekstad-Valset 2017 kan deles i tre hovedfaser:

forberedelses-, gjennomførings- og oppfølgingsfase. Forberedelsesfasen bestod av en

kort behovs- og dialogfase før konkurransedokumenter ble utviklet. Tabell 4.5 viser

tidsforløpet til anskaffelsen og viktige hendelser. Brekstad-Valset 2017 var en av
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de første innovative offentlige anskaffelsene til AtB. Den første innovative offentlige

anskaffelsen var Ny versjon Mobillett.

Tabell 4.5: Tidsforløpet i Brekstad-Valset 2017

Fase Aktivitet Dato

Forberedelse Behovsutvikling
Dialogkonferanse
En-til-en møter
Utvikle konkurransedokumenter

Nov. 2014
Nov. 2014
Des. 2014
Des. 2014 - feb. 2015

Gjennomføring Utlysning av konkurranse
Frist for mottak
Tildeling av kontrakt
Avlysning av kontrakt
Nødkjøp

Feb. 2015
Apr. 2015
Juni 2015
Nov. 2016
Nov. 2016

Oppfølging Oppstart
Kontraktsslutt

Jan. 2017
Des. 2018

Forberedelsesfasen

Bakgrunn og behov

Anskaffelsen for fergesambandet Brekstad-Valset i perioden 1.1.2017 til 31.12.2018,

startet i 2014. Kontrakten ble utlyst over en to̊arig periode. Fergesambandet knytter

Brekstad i Agdenes kommune og Valset i Ørlandet kommune over fylkesvei 710

ytterst i Trondheimsfjorden i Sør-Trøndelag. Sambandet har en distanse p̊a 25 km

og en beregnet overfartstid p̊a 25 minutter. Tidligere hadde fergesambandet fra

2015, blitt driftet av Norled AS med fergen ”MF Ørland”. Fergekontrakten for

Brekstad-Valset 2015 var en anskaffelse hvor to pakker ble utlyst. Pakke 1 bestod

av Brekstad-Valset og pakke 2 av tre var mindre fergesamband. Pakke 1 ble avlyst

av styret etter at AtB hadde vært flere ganger i rettsapparatet. En to̊arskontrakt

ble derfor løsningen for Brekstad-Valset 2015 med Norled AS (AtB, 2014b).

Det har vært diskusjon og støy rundt fergesambandet Brekstad-Valset. Generelt

sett kan markedet for fergesamband i Norge karakteriseres som spisset. Fergedriften

p̊a norske veier er offentlig anbudsutsatt og anskaffelsene skjer gjennom kontrak-

ter hvor et eller flere samband kan utlyses, ofte over 8 til 10 år. Samtidig er det

f̊a tilbydere av fergetjenester hvor de fire største st̊ar for 99 % av omsetningen i

markedet. Fergerederiene er derfor avhengig av de kontraktene som utlyses (Oslo

Economics, 2016).
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Det var et ønske om å samle de to sambandene ytterst i Trondheimsfjorden,

Brekstad-Valset og Flakk-Rørvik under en større anbudskonkurranse i 2019. An-

skaffelsen for Brekstad-Valset 2017 ble satt i gang for å komme i rytme slik at det

var det mulig å legge ut de to fergesambandene ytterst i Trondheimsfjorden i et

anbud for 2019. En to̊arig kontrakt for Brekstad-Valset var nødvendig for å kunne

opprettholde driften av sambandet og trafikken mellom Agdenes og Ørlandet frem

til 2019 (AtB, 2014a). Oppdraget var iverksatt av STFK som ga AtB et mandat for

anskaffelsen hvor det var vektlagt å anpasse anskaffelsen med anskaffelsen i 2019

og holde kostnadene nede. Medlem av styringsgruppen trakk frem den politiske

forankringen av anskaffelsen: ”Fylkeskommunen gir slike oppdrag. Normalt sett f̊ar

vi et mandat, det mandatet gis vi anledning til å p̊avirke. S̊a det her starter ganske

tidlig og skal forankres politisk.” Samtidig var det vedtatt at den nye kampflybasen

til Forsvaret skulle ligge p̊a Ørlandet. P̊a bakgrunn av opprettelsen av flybasen har

det blitt forespeilet stor aktivitet i kommunen i en utbyggingsperiode frem til 2022

(Solli, 2016). Det ble derfor forespeilet store muligheter, men ogs̊a en del usikkerhet

i forhold til driftingen av sambandet (AtB, 2014a).

Ifølge medlem i styringsgruppen ble en innovativ offentlig anskaffelse gjort for

Brekstad-Valset fordi RMN-LUP tok kontakt med prosjektleder i anskaffelsen og

ønsket et samarbeid for å gjennomføre en innovativ offentlig anskaffelse. Det ble

besluttet at fergesambandet var en passende anskaffelse for å prøve ut den innova-

tive offentlige anskaffelsesmetoden, ettersom det var en liten anskaffelse med kort

varighet hvor det var mulig å involvere markedet for å kunne lære, før den store

kontrakten skulle utlyses for 2019. I tillegg var det nødvendig å undersøke hvilke

ferger som var tilgjengelig p̊a markedet: ”Vi m̊atte ut og sjekke hva som var tilgjen-

gelig av materiell. Kan jo ikke bygge noe nytt til et slikt anbud. Du m̊a ta ferger

som faktisk er ledig.”

Målet for den innovative offentlige anskaffelsen var å bruke planleggingsfasen

p̊a en aktiv m̊ate for å kunne f̊a et bedre utfall og anskaffelse for alle berørte parter

i anskaffelsen. AtB gikk inn i dialogkonferansen med et m̊al om at: “... invitasjonen

til dialog vil inspirere rederier/leverandører til gode og behovsbaserte leveranser,

og til posisjonering i forhold til senere anskaffelser” (AtB, 2014a, s. 1). AtB ønsket

å f̊a innspill p̊a hvordan de kunne forbedre selve sambandet mellom Brekstad og

Valset. I tillegg ønsket de å prøve ut en midlertidig kontrakt p̊a sambandet p̊a

bakgrunn av utviklingen p̊a Ørlandet. Planen var å utlyse de to sambandene ytterst

i Trondheimsfjorden med en lengre kontraktslengde og høy kontraktsverdi. Medlem
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av styringsgruppen p̊apekte at: ”Jeg tror at der vi var i 2015 s̊a var det viktigste å

f̊a gjennomført anskaffelsen innenfor de rammene vi hadde f̊att økonomisk for dem

var kjempestram.”

Det ble formet en prosjektgruppe for anskaffelsen av Brekstad-Valset 2017. Pro-

sjektgruppen bestod av prosjektleder, fergeekspert, representant for brukergruppen

og driftsseksjonen, og en innleid ressurs fra Rambøll. En styringsgruppe var ogs̊a

nedsatt for anskaffelsen. I forkant av dialogkonferansen ble en grov skisse av kon-

kurransedokumentene utarbeidet. En av prosjektgruppemedlemmene trakk frem

at utkastet til konkurransedokumentene i forkant av dialogkonferansen var veldig

grovt, men har i etterkant lært at det er lurt å f̊a et godt utkast til kravspesifikasjo-

nen slik at tilbakemeldingene blir konkret og det ikke blir fokus p̊a usikkerhetene.

Interessenter i anskaffelsen var STFK, omliggende kommuner til fergesamban-

det, leverandørene, underleverandører til rederiene, Statens vegvesen, NHO sjøfart

og Handikapforbundet.

Dialog

I forbindelse med anskaffelsen ble en dialogkonferanse avholdt i midten av novem-

ber 2014 og en veiledende kunngjøring ble publisert p̊a Doffin (Doffin, 2014). P̊a

dialogkonferansen deltok det totalt 17 personer. Fergerederiene som deltok var Nor-

led, FosenNamsos, Fjord1 og Boreal transport. I tillegg deltok underleverandøren,

Fiskerstrand verft og interesseorganisasjonen NHO sjøfart. RMN-LUP bistod AtB

p̊a dialogkonferansen og totalt var det ni representanter fra AtB tilstede. Dialogkon-

feransen ble brukt som en arena hvor AtB fikk presentere sitt behov til markedet.

Ifølge medlem i styringsgruppen ønsket AtB innspill p̊a:

”Hva er de [fergerederiene] opptatt av, forst̊a hvordan de priser risiko, hva er en

balansert kontrakt, hva er viktig for de i forhold til å bli en god samarbeidspartner

med oss. Det var vi vel kanskje det som vi var mest interessert i, lære mest hvordan

de tenker n̊ar de gir oss et tilbud.”

Leverandørene som var tilstede p̊a dialogkonferansen fikk ogs̊a komme med

innspill og det var en åpen tone under konferansen. Dette var viktig for å finne ut

hvordan leverandørene betraktet risiko og hvilke usikkerheter som var knyttet til

anskaffelsen.

I etterkant av dialogkonferansen holdt AtB en-til-en møter med leverandører

som hadde meldt interesse. En-til-en møtene ble avholdt 10.desember 2014 i Trond-

heim. I en-til-en møtene ble kontraktstype, kvalitetskrav, insentiver i kontrakt
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og brukerne sine tanker om driften av sambandet diskutert sammen med leve-

randørene. En-til-en møtene ble sett p̊a som en svært god m̊ate for AtB å f̊a bedre

innsikt i leverandørene sine tanker rundt Brekstad-Valset 2017. Samtidig fikk de

oppklart usikkerhet rundt kontrakten som belyst av medlem av styringsgruppen:

”Det var ingen store saker som det konkurransegrunnlaget jeg husker de stusset p̊a.

I dag er det f̊a eller ingen problemer med drift av sambandet, alts̊a fordi kontrakten

er tydelig og balansert.” Leverandørene hadde en positiv opplevelse med å delta

p̊a dialogkonferansen og en-til-en møtene. Ifølge leverandørene bidro dialogkonfe-

ransen og en-til-en møtene med å redusere usikkerheten og risikoen i kontrakten

ettersom det la tilrette for en gjensidig forst̊aelse av kravene som ble stilt. Det ble

da lettere for leverandørene å prise tilbudene riktig.

Utvikle og formulere kravspesifikasjon

Basert p̊a innspill fra leverandørene under dialogkonferansen og en-til-en møtene,

arbeidet AtB med å utvikle og formulere kravspesifikasjon og konkurransedoku-

menter. I forkant av utlysningen hadde AtB avklart med Statens vegvesen at ferge-

kaiene p̊a Brekstad og Valset hadde maksimal fergekai størrelse for en ferge p̊a 50

personbilenheter (PBE).

Konkurransegrunnlaget åpnet for at b̊ade en-ferge og to-fergeløsning var mulig

p̊a sambandet. Videre ble regularitet omdefinert til å innbære n̊ar fergen ankommer

endekai. Kapasitet og miljø var inkludert som minimumskrav i konkurransegrunn-

laget, men det var pris og gjennomføringsevne over to år som var det viktige i

anskaffelsen. I tillegg skulle kontrakten mellom AtB og leverandør være en brutto-

kontrakt. En bruttokontrakt kan brukes n̊ar det offentlige anskaffer transport tje-

nester. I en bruttokontrakt betaler oppdragsgiver et fast beløp til leverandøren som

drifter trafikkstrekningen. Billettinntektene fra strekninger tilfaller oppdragsgiver

og leverandøren har da ingen risiko i forbindelse med inntekter p̊a driftsstrekningen.

(Skogsholm, 2005). Ifølge medlem av prosjektgruppen var det viktig å kunne skille

kostnader og kostnadsdrivere for å kunne ta bort usikkerheten for leverandørene.

Etter at et utkast til konkurransegrunnlaget var utarbeidet, ble det sendt ut p̊a

høring for innspill av aktørene i markedet. Innspillene som kom inn ble tatt i be-

traktning før konkurransen ble utlyst.
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Gjennomføringsfasen

Kunngjøringen for konkurranse av Brekstad-Valset 2017 ble utlyst p̊a Doffin i star-

ten av februar 2015 (Doffin, 2015a). En åpen anbudskonkurranse ble valgt som

prosedyre for anskaffelsen og fristen for mottak av tilbud var satt til midten av

april. Medlemmet av styringsgruppen trakk frem hvorfor åpen anbudskonkurranse

ble valgt:

”I forhold til det vi satt p̊a med kompetanse, erfaring og at dette var en kortvarig

kontrakt, av relativt beskjeden betydning for fylkeskommunen, det var bare å komme

i fase med Brekstad-Valset og Flakk-Rørvik, s̊a opplever jeg at det var klokt av oss

å kjøre dialog og lage et konkurransegrunnlag og ikke involvere de i det arbeidet

alts̊a.”

Tildelingskriteriet for kontrakten var lavest pris. I intervjuene kom det frem

at AtB alltid har evaluert p̊a miljø og kvalitet, men anskaffelsen for Brekstad-

Valset 2017 ble en ren priskonkurranse fordi kontrakten var kort. Totalt mottok

AtB tre tilbud p̊a konkurransen, og kontrakten for Brekstad-Valset 2017 ble tildelt

Boreal Transport AS til en kontraktsverdi p̊a 47,1 MNOK ekskludert MVA. Boreal

Transport AS hadde tilbydd én en-ferge løsning med fergen “MF Petter Dass” fra

1992 som hadde kapasitet til 50 PBE. AtB mente at en en-ferge løsning med “MF

Petter Dass” ville forbedre sambandet i forhold til regularitet og kapasitet i forhold

til fergen som tidligere hadde driftet fergesambandet. AtB mottok ingen klager p̊a

beslutningen ang̊aende tildeling fra andre involverte leverandører i anskaffelsen.

Tabell 4.6 oppsummerer informasjon om anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017.

Tabell 4.6: Anskaffelsesinformasjon om Brekstad-Valset 2017

Anskaffelsesinformasjon

Type anskaffelse Tjenesteytelse
Kunngjøringen gjelder Kontrakt
Antall leverandører 1
Varighet 2 år
Verdi/størrelse p̊a anskaffelsen 90 MNOK eks MVA
Prosedyre Åpen anbudskonkurranse
Tildelingskriterium Laveste pris
Antall tilbud 3
Kontraktsverdi 47,1 MNOK eks MVA
Antall KOFA klager 0
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Oppfølgingsfasen

Kontrakten ble etter signering gitt videre til avdelingen for driftseksjonen som

hadde ansvaret for kontraktsoppfølging av anskaffelser p̊a den tiden i AtB. 30. mai

2016 gjennomførte Statens Vegvesen en kontroll og test av fergekaiene p̊a samban-

det Brekstad-Valset i forbindelse med at fergen “MF Petter Dass” skulle betjene

sambandet fra 2017. Meldingen fra Statens vegvesen var at “MF Petter Dass” ikke

kunne betjene sambandet hvis ikke det ble gjort utbedringer av fergeleiene. I peri-

oden fra mai til november 2016, arbeidet AtB tett med Boreal transport for å finne

en løsning p̊a hvordan utfordringen kunne løses. Det ble foresl̊att å f̊a til en to-

fergeløsning eller utbedre av fergekaiene. I november hadde ikke partene kommet

til enighet og kontrakten m̊atte avlyses. AtB m̊atte derfor g̊a til et nødkjøp for å

kunne opprettholde driften av sambandet. Anbudsreglene åpner for at det er mulig

å gjøre direktekjøp ved nød. Kontrakten ble da tildelt de som driftet sambandet

tidligere, Norled med ”MF Ørland”. Norled tok kontrakten slik som den var uten

forbehold. Medlem av styringsgruppen p̊apekte at kontrakten førte til forbedringer

i forhold til kvalitet som at den løftet niv̊aet p̊a universell utforming, rutetilbudet

og regularitet.

1. januar 2017 startet Norled p̊a den nye kontrakten for å drifte fergesambandet

Brekstad-Valset. Medlemmet av styringsgruppen omtalte dagens løsning som bra og

det har vært f̊a eller ingen problemer med driften av fergesambandet. I kontrakten

for Brekstad-Valset 2017 er det en rekke punkter som Norled m̊a rapportere p̊a i

forhold til driften av fergesambandet:

• Billettinntekter.

• Logg med innstilte ruter og årsak.

• Logg med forsinkede avganger og ankomster med lengde og årsak.

• Logg over turer med manglende billettering.

• Oppdatert årsstatistikk p̊a forsinkelser og innstilte avganger.

• Antall kjøretøy i forskjellige takstgrupper og antall reisende ombord p̊a hver

tur.

• Logg over antall gjenst̊aende kjøretøy per tur.

• Klager fra kunder.
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• Omfang av manglende betaling (Konkurransegrunnlag).

Likevel p̊apekte medlem av styringsgruppen at: ”Det er ikke gjort noen m̊alinger

p̊a om man oppn̊adde det vi fikk i tilbud eller kontraktsevaluering i forhold til de

m̊alsetningene man har satt seg for anskaffelsen.”

Hver åttende uke har AtB statusmøter med Norled for å kunne h̊andtere avvik

og sikre at driften følger kontrakten. Noen problemer har fergesambandet likevel

opplevd. 5. april 2017, ble fergesambandet innstilt etter at fergelemmen p̊a Brekstad

falt i vannet (Killingberg, 2017). All transport ble da omdirigert og det ble satt inn

hurtigb̊ater for å kunne transportere reisende.

Ifølge medlem av styringsgruppen, hadde ikke kontrakten ført til store kost-

nadskutt ettersom Norled fortsatt driftet sambandet, men at den har ført til bedre

kvalitet. I tillegg hadde anskaffelsen av Brekstad-Valset ført til en forbedring av

anskaffelsesprosessen i AtB. Forbedringen ble trukket frem som en innovasjon: ”For

v̊ares del var det jo første gang vi tok i bruk en innovativ offentlig anskaffelse s̊a vil

jo si at det var en prosessinnovasjon. Teknisk innovasjon, nei, for det er de samme

fergene som kjører.” Videre kom det frem at innovative offentlige anskaffelser ble

sett p̊a som mer tidkrevende enn konvensjonelle offentlige anskaffelser ettersom det

blir brukt mer tid p̊a forberedelser, planarbeid og dokumentasjon, men det er ogs̊a

helt avgjørende for å kunne lage gode kontrakter i forhold til risiko, prising og

kostnadselementer.

Siden anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017 har det endret seg mye i selskapet

i forhold til gjennomføring av offentlige anskaffelser. Ifølge medlem av styrings-

gruppen brukes n̊a innovative offentlige anskaffelser i hver eneste anskaffelse. Det

er i dag nesten gjennomg̊aende for alle anskaffelser at de involverer leverandører

og interesseorganisasjoner. Videre har det medført til at AtB bruker lengre tid p̊a

forberedelsesfasen av anbudet. Bruken av innovative offentlige anskaffelser har ogs̊a

ført til en endring av hvordan hele organisasjonen blir involvert i anskaffelser som

gjøres.

4.4 Oppsummering av casebeskrivelsene

Oppsummert er de tre innovative offentlige anskaffelse ganske forskjellig i form av

oppdragsgiver, tjeneste som har blitt anskaffet og hva som har vært m̊alet med å

velge en innovativ offentlig anskaffelse som metode. I tillegg har det fremkommet

at det er svært varierende hva som har blitt gjort av prestasjonsm̊aling av de
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tre anskaffelsene. Empirien som er lagt frem i casebeskrivelsene, vil brukes i det

neste kapittelet, enkeltanalyser. Det konseptuelle rammeverket vil bli brukt til å

analysere den fremlagte empirien i casene og se etter mønster. Casebeskrivelsene

vil ogs̊a brukes i kryssanalysen.





Kapittel 5

Enkeltanalyser

I dette kapittelet vil funnene fra kapittel 4 analyseres opp imot det konseptuelle

rammeverket fra seksjon 3.3. Strukturen til enkeltanalysene vil følge oppbygningen

til det konseptuelle rammeverket. Hver av casene vil analyseres hver for seg og

følges opp med en diskusjon av funnene som har blitt identifisert i enkeltanalysen.

Hensikten med enkeltanalysene er å analysere den empiriske dataen opp imot

teori i rammeverket. Gjennomgangen vil b̊ade belyse elementer som er tilstede og

ikke tilstede og p̊a den m̊aten føre til et mønster. I oppsummeringen av enkeltana-

lysene av hvert case, vil tr̊adene samles og det vil forsøkes å danne et bilde som vil

favne mønsteret i hvert case. Bildet vil reflektere hvilke underelementer av ramme-

verket som er tilstede og er inspirert av Bunn (1993) sin fremstilling av data. Det

overordnende bildet av anskaffelsen vil komme frem ved at hvert underelement i

det konseptuelle rammeverket har f̊att en binær verdi. Videre blir underelementene

vektet p̊a en skala fra null til ti og presentert i en figur. Om et underelement scorer

null eller ti, vil ikke det implisere om det er bra eller d̊arlig. Vektingen av de ulike

underelementene er nærmere beskrevet i seksjon 2.2.4 i forskningsmetodologi. Bil-

det gi en indikasjon p̊a anskaffelsens kompleksitet hvor lavest til høyest, vil g̊a fra

null til ti i figuren. Det overordnende bildet som har blitt dannet av caset vil bli

tatt videre til kryss-case analysen i kapittel 6.

Målet med kapittelet er å finne mønster i hver av de tre casene for hvordan

elementer fra innovative offentlige anskaffelser, offentlige anskaffelser generelt og

prestasjonsm̊aling generelt p̊avirker hvordan prestasjonsm̊aling av innovative of-

fentlige anskaffelser gjøres.

Strukturen til enkeltanalysene vil følge oppbyggingen til rammeverket. De tre
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hovedelementene i rammeverket vil bli gjennomg̊att hver for seg. I det første ho-

vedelementet innovative offentlige anskaffelser vil det ses nærmere p̊a behovet og

modenheten i kontraktsoppfølgingen i anskaffelsen. I det andre hovedelementet of-

fentlige anskaffelser generelt vil de omliggende kreftene til behovet og valget av

innovativ metode bli analysert og deretter vil karakteristikkene til offentlige an-

skaffelser bli identifisert. Det siste hovedelementet i rammeverket prestasjonsm̊aling

generelt vil se p̊a hvordan strategien henger sammen med prestasjonsm̊al, trekke

frem spesifikke prestasjonsm̊al, hvordan prestasjonsmål har blitt utviklet og p̊apeke

hvilke barrierer det har vært i anskaffelsen til prestasjonsm̊aling.

5.1 Lokaliseringsteknologi

I denne delen vil anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi bli analysert opp mot det

konseptuelle rammeverket.

5.1.1 Innovative offentlige anskaffelser

I følgende seksjon vil anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi analyseres opp mot det

første hovedomr̊adet i rammeverket innovative offentlige anskaffelser. Behovet i

anskaffelsen vil først analyseres og deretter vil modenheten til kontraktsoppfølgingen

i anskaffelsen bli klassifisert.

Behov

I anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi var det grunnleggende behovet å anskaffe

Lokaliseringsteknologi i form av GPS eller lignende med støtteteknologi som kunne

møte identifiserte brukerbehov. Tanken var at Lokaliseringsteknologi kunne være

med p̊a møte utfordringene med at andelen av eldre over 65 år øker hyppigere

enn antall yrkesaktive. Videre skulle Lokaliseringsteknologi være en tjeneste for

personer med kognitiv svikt som ga de muligheten til å bo i sitt eget hjem lengre

og gi de større frihet. Anskaffelsen kan derfor sies å være med p̊a tilfredsstille

menneskelige behov og bidra til å løse samfunnsutfordringen med en stadig økende

eldre befolkning.

I anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi var det ogs̊a et behov knyttet til å

stimulere markedet. Markedet hadde lite erfaring med offentlige anskaffelser og

løsningene som fantes blant leverandørene, var ikke passende eller gode nok i for-
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hold til behovet som Trondheim kommune og følgekommunene hadde identifisert.

Markedet kan derfor karakteriseres som umodent i forhold til to omr̊ader. For det

første bestod markedet av flere mindre virksomheter, og for det andre hadde det

tidligere ikke blitt gjennomført en offentlig anskaffelse av Lokaliseringsteknologi til

bruk innenfor helse- og omsorgstjenester i Norge. I anskaffelsen av Lokaliserings-

teknologi ble det brukt god tid i forberedelsesfasen p̊a behovsutvikling og dialog og

det ble p̊apekt av prosjektleder at det ga en viss sikkerhet å ha dialogen i forkant

n̊ar nye tjenester skulle anskaffes fordi det ga en større sjanse for at behovet ble

dekt. En innovativ offentlig anskaffelse ble valgt som metode grunnet den komplekse

teknologien som ble etterspurt og utfordringene med markdet.

Basert p̊a Edquist og Zabala-Iturriagagoitiaa (2012) kan anskaffelsen av Lo-

kaliseringsteknologi karakteriseres som en katalytisk og adaptiv innovativ offentlig

anskaffelse. Sluttbrukeren av Lokaliseringsteknologi er eldre med kognitiv svikt og

Velferdsteknologiprogrammet anskaffet tjenesten p̊a vegne av helse- og omsorgs-

tjenesten i kommunen. Utfallet av anskaffelsen kan karakteriseres som adaptivt

ettersom Lokaliseringsteknologi tidligere ikke hadde vært en helse- og omsorgtje-

neste i norske kommuner. Selve teknologien i anskaffelsen med GPS og muligheten

til å lokalisere personer opp mot en applikasjon var ikke et helt nytt produkt eller

tjeneste, men en tilpasning til det identifiserte behovet som var uttrykt gjennom

personas.

Basert p̊a den foreg̊aende analysen kan behovet i anskaffelsen av Lokaliserings-

teknologi knyttes opp mot kategoriene kvalitet, sosialt, innovasjon, marked og kost-

nad. Behovet for kvalitet var tilknyttet til omfanget av løsningen og drifts- og ved-

likeholdsytelsene til teknologien som skulle anskaffes som skulle være tilpasset det

spesifiserte brukerbehovet. Det sosiale behovet var sammenfallende med å anskaffe

Lokaliseringsteknologi for å gjøre hverdagen til personer med kognitiv svikt enk-

lere. Innovasjons og markeds behovet var forbundet med at det ikke fantes noen

løsning som var passende for det identifiserte brukerbehovet i anskaffelsen, og mar-

kedet hadde liten erfaring med offentlige anskaffelser. Det underliggende behovet i

anskaffelsen kan se til å være knyttet til kostnad ettersom dagens velferdsløsninger

ikke kan møte de utfordringene som norske kommuner st̊ar overfor i fremtiden. Tid,

fleksibilitet og miljø har ikke blitt identifisert til å ha en tilknytning til behovet.

Figur 5.1 illustrerer hvor behovet for anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi kan

plasseres.
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Figur 5.1: Behov i anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi

Kontraktsoppfølging

Modenheten til kontraktsoppfølgingen i anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi kan

karakteriseres som niv̊a 3, strukturert. I Trondheim kommune finnes det stan-

darder for kontraktsoppfølgning ettersom det er etablert retningslinjer for kon-

traktsoppfølging i anskaffelsesstrategien og innkjøpsreglementet. Retningslinjene

innebærer fordeling av arbeid og roller for ledere, enhetsledere, medarbeidere og

r̊admannen i kommunen. Videre kommer det frem i anskaffelsesstrategien at pro-

sessene som er knyttet til leveranser og kontraktsoppfølgning skal være kjent for

de ansatte.

I anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi har kontrakten mellom leverandør og

Trondheim kommune blitt brukt i kontraktsoppfølgingen. Kontrakten er av typen

SSA-T som er en av statens standardavtaler. Statens standardavtaler brukes for

kontrakter i offentlige anskaffelser i Trondheim kommune. Kontrakten har blitt

tilpasset for anskaffelsen i form av at Lokaliseringsteknologi er en IT-tjeneste og

har blitt ansett som en kompleks løsning. Dokumentasjonen som har blitt brukt i

kontraktsoppfølgningen kan karakteriseres som formell, men ogs̊a tilpasset for selve

anskaffelsen som er to av kravene for at kontraktsoppfølgning kan karakteriseres

som strukturert ifølge Rendon (2008).

I anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi har representanter fra ledelsesgruppen

vært med for ta avgjørende beslutninger vedrørende anskaffelsen. B̊ade leder for
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innkjøpstjenesten og Velferdsteknologiprogrammet i Trondheim kommune satt i

styringsgruppen for anskaffelsen som har tatt de avgjørende beslutningene. Inn-

kjøpsr̊adgiver i anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi har ikke tatt del i kontrakts-

oppfølgingen av anskaffelsen og har kun hatt en uformell rolle i denne delen av

anskaffelsesprosessen.

Prestasjonsm̊al ble ikke utarbeidet for å m̊ale prestasjonen til anskaffelsen el-

ler evaluere hvor godt anskaffelsen har oppn̊add forutbestemte m̊al. Kontrakts-

oppfølgingen av anskaffelsen kan derfor ikke betegnes som integrert.

Figur 5.2 viser en oppsummering av analysen av det første hovedelementet i det

konseptuelle rammeverket for anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi.

Figur 5.2: Innovative offentlige anskaffelser: Lokaliseringsteknologi

5.1.2 Offentlige anskaffelser generelt

I de følgende seksjonene vil behovet for anskaffelsen som ble klassifisert i foreg̊aende

seksjon og valget av innovativ metode i anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi, ana-

lyseres opp mot de omliggende kreftene til offentlige anskaffelser. Videre vil anskaf-

felsen av Lokaliseringsteknologi ses opp i mot offentlige anskaffelses karakteristik-

ker.
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Omliggende krefter

De omliggende kreftene har p̊avirket behovet i anskaffelsen og valget av innovativ

offentlige anskaffelse som metode. Kreftene som p̊avirket behovet i anskaffelsen av

Lokaliseringsteknologi kan klassifiseres som interne, sosiale, politiske og juridiske

krefter.

De interne kreftene som virket p̊a behovet i anskaffelsen var knyttet til å anskaf-

fe en ny tjeneste for å redusere ressursbruken og øke kvaliteten av tjenestetilbudet i

helse- og omsorgstjenesten. Videre var de interne kreftene knyttet til at flere interes-

senter i Trondheim kommune arbeidet for at anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi

skulle bli gjennomført.

De sosiale kreftene som virket p̊a behovet kan ses i sammenheng med en stadig

økende eldre befolkning i Norge og i Trondheim kommune. Andelen av befolkningen

over 65 år øker raskere enn andelen yrkesaktive. Dette setter press p̊a at helse-

og omsorgstjenesten kan tilby tjenester til flere mennesker og spesielt til de med

kognitiv svikt som er en ressurskrevende gruppe.

Anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi er gjennomført av Velferdsteknologipro-

grammet som er et politisk forankret program og er finansiert gjennom investe-

ringsmidler. Velferdsteknologiprogrammet er en samarbeidsparter med NPV hvor

føringene for programmet er satt i en stortingsmelding. Politiske krefter kan derfor

sies å ha en innvirkning p̊a behovet for å anskaffe Lokaliseringsteknologi.

Juridiske krefter har ogs̊a hatt en innvirkning p̊a anskaffelsen av Lokaliserings-

teknologi ettersom det er knyttet etiske dilemma til å overv̊ake personer. Person-

opplysningsloven (2001) har derfor hatt en innvirkning p̊a hvordan behovet for an-

skaffelsen har kunne blitt utformet. Videre stilles det krav til kommunene i Norge

at de skal tilby helse- og omsorgstjenester i hjemmet ifølge Helse- og omsorgstje-

nesteloven (2011). Marked, miljø og økonomiske krefter har hatt liten eller ingen

p̊avirkning p̊a behovet basert p̊a data som har kommet frem gjennom datainnsam-

lingen. Tabell 5.1 viser hvilke krefter som har p̊avirket behovene i anskaffelsen av

Lokaliseringsteknologi.
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Tabell 5.1: Krefter som p̊avirket behovene i anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi

Omliggende krefter

Interne Behov for å redusere ressursbruk og øke kvalitet av
tjenestetilbudet i helse- og omsorgstjenesten
Interessegrupper i Trondheim Kommune

Politiske Velferdsteknologiprogrammet ble opprettet av politikerene
i Trondheim Kommune

Juridiske Etiske dilemma rundt overv̊aking av personer
Lovp̊alagt helse- og omsorgstjenester

Økonomiske Liten eller ingen p̊avirkning
Marked Liten eller ingen p̊avirkning
Sosiale Det blir stadig flere eldre over 65 år i Trondheim Kommune
Miljø Liten eller ingen p̊avirkning

Kreftene kan ogs̊a ses i sammenheng med valget av innovativ offentlig anskaf-

felse som metode. En innovativ offentlig anskaffelse ble valgt for anskaffelsen p̊a

bakgrunn av interne og markedskrefter.

Velferdsteknologiprogrammet som var eier av anskaffelsen av Lokaliseringstek-

nologi, er samarbeidspartner med RMN-LUP. RMN-LUP kan ses p̊a som en intern

p̊adriver for at en innovativ metode skulle bli valgt i anskaffelsen fordi de var en

aktør i det offentlige anskaffelsessystemet som ifølge Thai (2001) er en intern kraft.

RMN-LUP var involvert i forberedelsesfasen til anskaffelsen og en støttespiller i de

p̊afølgende fasene av anskaffelsen.

Markedet som kunne levere lokaliseringsteknologi løsninger hadde liten erfaring

med offentlige anskaffelser og løsningene som fantes var ikke tilstrekkelige for å

oppfylle det identifiserte brukerbehovet. For å kunne bevisstgjøre behovet i anskaf-

felsen, f̊a innspill fra leverandører og ha dialog, ble en innovativ offentlige anskaffelse

valgt som metode.

Omliggende krefter som politiske, juridiske, sosiale, økonomiske og miljø krefter

kan anses til å ha hatt liten eller ingen p̊avirkning p̊a valget av innovativ offentlig

anskaffelse som anskaffelsesform. Tabell 5.2 viser hvilke krefter som har p̊avirket

valget av en innovativ offentlig anskaffelse som anskaffelsesmetode.
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Tabell 5.2: Krefter som p̊avirker valget av IOA i anskaffelsen av Lokaliseringstek-
nologi

Omliggende krefter

Interne Prosjektleder fra RMN-LUP
Velferdsteknologiprogrmamet

Marked Stimulere og utvikle leverandørmarkedet
Juridiske Liten eller ingen p̊avirkning
Økonomiske Liten eller ingen p̊avirkning
Politiske Liten eller ingen p̊avirkning
Sosiale Liten eller ingen p̊avirkning
Miljø Liten eller ingen p̊avirkning

Offentlige anskaffelses karakteristikker

I følgende seksjon vil de offentlige anskaffelses karakteristikkene ses opp i mot an-

skaffelsen av Lokaliseringsteknologi.

Eksterne karakteristikker

I anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi var det lagt vekt p̊a å være tydelig og

åpen om de prosessene som ble gjennomført. Ifølge prosjektleder hadde profilen

til Trondheim kommune blitt oppfattet som ryddig og åpen av leverandørene og

leverandørene hadde blitt behandlet likt ettersom det er et krav. Det kom ikke

inn noen KOFA-klager p̊a anskaffelsen og gir uttrykk for å ha vært transparent

og vist integritet. Det var et etisk dilemma i anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi

som m̊atte bli tatt hensyn til. I kravspesifikasjonen ble det satt krav til hvordan

overv̊aking kunne gjøres og strenge krav har blitt utarbeidet for n̊ar helseperso-

nell har lov til å sjekke lokasjonen til brukere av tjenesten. Trondheim kommune

og følgekommunene har vært ansvarlig for å følge lover og føringer i anskaffelses-

regelverket samtidig som anskaffelsen skal være effisient og effektiv. Som det har

fremkommet av casebeskrivelsen (4.1.1), har anskaffelsen av Lokaliseringsteknolo-

gi vært en omfattende prosess med mange aktører involvert. Mye ressurser og tid

har blitt lagt ned i anskaffelsen. Lokaliseringstjenesten er lansert, men effektene

av selve anskaffelsen er vanskelig å p̊apeke ettersom tjenesten ikke har blitt tatt

ordentlig i bruk og det ikke finnes prestasjonsm̊al. Det er derfor vanskelig å si om

anskaffelsen har vært ansvarlig ettersom det ikke er prestasjonsm̊al som gjenspei-

ler anskaffelsens effisiens og effektivitet. Anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi har

i etterkant vært tenkt til å brukes som en referansemodell for andre kommuner i
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Norge som skal anskaffe tilsvarende teknologi til helse- og omsorgstjenester. Valge-

ne i anskaffelsesprosessene og leverandørenes utsagn om Trondheim kommune som

offentlig oppdragsgiver, kan tyde p̊a at Trondheim kommune har opptr̊att i tr̊ad

med regelverket og prinsippene for offentlige anskaffelser som gir en indikasjon p̊a

eksemplarisk oppførsel.

Interne karakteristikker

Innkjøpsrelaterte m̊al i anskaffelsen for Lokaliseringsteknologi var knyttet til selve

produktet og tjenesten som ble anskaffet hvor m̊alene var knyttet til kvalitet, kon-

kurranse og kostnad. Produktet som skulle anskaffes, skulle møte identifiserte bru-

kerbehov og inneholde en løsning p̊a b̊ade GPS-enhet og en mottaks programvare.

I tillegg var et av m̊alene å stimulere til konkurranse gjennom utvikling eller vi-

dereutvikling av produkter. Kostnadsmålet i anskaffelsen var en ytring om at flere

kommuner gikk sammen i anskaffelsen for å kunne f̊a gode avtaler p̊a pris og ser-

vice. Innkjøpsrelaterte m̊al som tid, integritet og risikoreduksjon har liten eller ingen

tilknytning til m̊alene i anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi.

De resterende m̊alene i anskaffelsen kan knyttes opp mot økonomiske og sosiale

m̊al som er ikke-innkjøpsrelaterte m̊al. Delm̊al én la vekt p̊a dialog med markedet

for å kunne f̊a en felles forst̊aelse for behovene som skulle dekkes i tjenesten. Delm̊al

to var knyttet til å f̊a markedet til å utvikle eller videreutvikle produkter. Begge

delm̊alene kan klassifiseres som økonomiske m̊al. Det sosiale m̊alet i anskaffelsen var

knyttet til å kunne anskaffe en tjeneste som kunne møte identifiserte brukerbehov

for å kunne bidra til en bedre hverdag for eldre med kognitiv svikt og kunne tilby

en ny tjeneste innen for helse- og omsorgstjenesten. Innkjøpstjenesten hadde ikke

definert noen m̊al for anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi. Ikke-innkjøpsrelaterte

m̊al som miljø og internasjonale forhold har ikke vært tydelige i anskaffelsen.

Målene for anskaffelsen kan defineres som klare for hva som skulle oppn̊as og

den innovative metoden var gunstig for å oppn̊a m̊alene i anskaffelsen. De ulike

m̊alene var forskjellige, men kan ikke sies å være motstridende. Hovedm̊alet var

knyttet til selve produktet og tjenesten som skulle anskaffes, mens delm̊alene var

knyttet til selve prosessen, dialogen med markedet og kostnader.

I anskaffelsen for Lokaliseringsteknologi var det flere interessenter som var in-

volvert p̊a ulike tidspunkt. Interessenter kan deles inn i primære og sekundære

(Clarkson, 1995). Primære interessenter i anskaffelsen for Lokaliseringsteknologi

var følgekommunene Bergen, Bjugn, Drammen, Larvik, Skien, Tromsø og Åfjord,
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helsepersonell i helse- og omsorgstjenesten, sluttbrukerne av tjenesten, Velferds-

teknologiprogrammet i Trondheim kommune, NPV, RMN-LUP og leverandører.

Sekundære interessenter i anskaffelsen var SINTEF og NAHK. I anskaffelsen av

Lokaliseringsteknologi har det vært store utfordringer med å koordinere mange

personer fra ulike kommuner hvor behovet for hver kommune har vært noe ulikt

ettersom størrelsen p̊a kommunene er forskjellig.

Tabell 5.3: Interessenter i anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi

Interessenter

Primære Sluttbrukere
Leverandører
Ansatte i helse- og omsorgstjenesten
Deltakende kommuner
Politikere
Innkjøpstjenesten
RMN-LUP

Sekundære P̊arørende
SINTEF
NHAK

Kontekstuelle karakteristikker

Offentlige anskaffelser er budsjett drevet (Telgen et al., 2007). I anskaffelsen av

lokaliseringsktenologi har karakteristikken vært tydelig. Anskaffelsen for Lokalise-

ringsteknologi har blitt finansiert gjennom investeringsmidler for Velferdstekno-

logiprogrammet. Prosjektleder i anskaffelsen p̊apekte at en fellesnevner for alle

anskaffelser som gjøres av programmer som er opprettet i Trondheim kommune, er

at de er finansiert med en tilsvarende løsning. Anskaffelsen var estimert til å koste

12 MNOK, men kontrakten endte med en verdi p̊a 6,7 MNOK. Karakteristikken

om at budsjettet i offentlige anskaffelser er åpent for allmennheten har vært gjel-

dende for anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi ettersom det er mulig å f̊a tilgang

til budsjettet gjennom årsrapporten til Trondheim kommune.

Holdningen og kulturen innenfor anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi viste li-

ten indikasjon p̊a en risikoavers holdning fra prosjektleder og innkjøpsr̊adgiver.

Til tross for at prosjektleder og innkjøpsr̊adgiver i Trondheim kommune ikke had-

de erfaring med innovative offentlige anskaffelser, var deres innstilling til metoden

positiv og preget av at de prøvde seg frem og lærte underveis i anskaffelsesprosessen.
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Roller

Trondheim kommune er den tredje største kommunen i Norge og kan anses som

en stor kjøper i markeder. To av delm̊alene i anskaffelsen var knyttet til å utvikle

leverandørene innenfor Lokaliseringsteknologi hvor de ønsket å skape dialog med

markedet for at leverandører skulle forst̊a behovet og stimulere markedet til å

utvikle eller videreutvikle nye produkter. Prosjektleder i anskaffelsen uttrykte deres

ønske om å utvikle leverandørene:

“Det var et behov for at leverandørene forstod behovene v̊are. S̊ann som leve-

randørmarkedet var s̊a var det èn leverandør som hadde forst̊att behovene v̊are. N̊a

er det kanskje tre eller fem. Men de har helt forskjellige business strategier og det

er litt utfordrende å stimulere til at det blir et marked, et levedyktig marked for

velferdsteknologi og Lokaliseringsteknologi.”

Trondheim kommune kan derfor se ut til å ha prøvd å stimulere markedet for å

lage produkter som kunne knyttes til det identifiserte brukerbehovet og kan være

med p̊a å forme hvilke markedstrender som vil være gjeldende n̊ar andre kommuner

skal anskaffe lignende teknologi.

Ifølge innkjøpsr̊adgiver i Trondheim kommune var markedet preget av mindre

leverandører som ikke var store og stabile. Store kontrakter i offentlige anskaffel-

ser blir ofte brukt for å dra nytte av stordriftsfordeler (Stake, 2016). Kontrakten

for Lokaliseringsteknologi var en rammeavtale for flere kommuner hvor Trondheim

kommune ledet anskaffelsen. Stordriftsfordelen med å g̊a sammen flere kommuner

var noe oppdragsgiver ønsket å dra nytte av: “...noe av det kan være stordrifts-

fordelen at flere kommer g̊ar sammen s̊a leverandøren har visst at det er litt mer

volum i kontrakten s̊a blir enhetsprisen ofte ganske lavere og det er mindre risiko.”

Safemate AS som vant kontrakten, har en driftsinntekt p̊a ca. 1 MNOK (Proff,

2015b). Kontraktens verdi kan anses som stor i forhold til omsetningen deres. P̊a

tross av at kontrakten kan anses som stor ble det i kravspesifikasjonen til anskaf-

felsen tatt hensyn til å ikke stille krav om lang erfaring eller aspekter som kunne

gjøre at leverandører ble utelukket fra konkurransen.

Karakteristikken om at regler og direktiver lages av det offentlige, har ikke vært

tydelig i anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi.

Det gjensidige avhengighetsforholdet mellom oppdragsgiver og leverandør har

ikke vært fremtredende i anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi. Figur 5.3 oppsum-

merer analysen av det andre hovedelementet i det konseptuelle rammeverket for
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anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi.

Figur 5.3: Offentlige anskaffelser generelt: Lokaliseringsteknologi

5.1.3 Prestasjonsm̊aling generelt

I de neste seksjonene vil det tredje hovedomr̊adet i rammeverket, prestasjonsm̊aling

generelt, bli sett p̊a i sammenheng med anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi. Som

det ble p̊apekt i seksjon 5.1.1, har det ikke blitt brukt et prestasjonsm̊alingssystem

eller prestasjonsm̊al for å evaluere anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi.

Strategi

I denne seksjonen vil strategiene i Trondheim kommune bli sett p̊a og koblet opp

mot prestasjonsm̊aling. Tabell 5.4 viser en oversikt over strategidokumentene i

Trondheim kommune.
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Tabell 5.4: Strategidokumenter i Trondheim kommune

Enhet Dokument

Trondheim kommune Kommunens samfunnsdel 2009-2020 planstrategien
Planstrategi for Trondheim kommune 2012-2015

Velferdsteknologi-
programmet

Program for velferdsteknologi 2020

Innkjøpstjenesten Anskaffelsesstrategi 2014 - 2017

Anskaffelsen av
Lokaliseringsteknologi

Pilotnotat (kun m̊al)

Den overordnede planstrategien frem mot 2020 for Trondheim kommune kan

sies å sammenfalle med strategien og m̊alene til Velferdsteknologiprogrammet og

kommunens anskaffelsesstrategi. Trondheim kommunes planstrategi frem mot 2020

inneholder delm̊al som legger fokus p̊a velferd og helse. Et av delm̊alene i stra-

tegien er at de skal: “gi et godt helse- og omsorgstilbud til eldre som har behov

for tjenester.” (Trondheim kommune, 2010, s. 19). Opprettelsen av Velferdstek-

nologiprogrammet i Trondheim kommune hadde en sammenheng med Trondheim

kommunes m̊al om å bli velferdsbyen innen 2020. Velferdsteknologiprogrammet har

strategi og m̊al frem mot 2020 som har fokus p̊a fire delm̊al basert p̊a fire perspek-

tiver som er knyttet til tjenester og teknologi innenfor helse- og omsorgstjenesten.

Videre har Velferdsteknologiprogrammet en egen programplan for hvordan målene

skal oppn̊as, hvor det er spesifisert at anskaffelser for velferdsteknologiske løsninger

skal gjennomføres i programperioden.

Anskaffelsesstrategien til kommunen legger vekt p̊a at anskaffelser skal være

effektive og innovative som er i tr̊ad med Velferdsteknologiprogrammet sin strategi

som legger fokus p̊a å bruke innovative anskaffelser for å anskaffe velferdsteknologis-

ke løsninger. Anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi er forankret i programplanen

til Velferdsteknologiprogrammet. De overordnede strategiene har ogs̊a en sammen-

heng med m̊alene for anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi. I ingen av strategiene

har det blitt spesifisert hvordan prestasjonsm̊aling skal gjøres og prestasjonsmåling

av innovative offentlige anskaffelser kan derfor se ut til å ikke være ledelsesforankret.

Overordnet sett i Trondheim kommune rapporteres det p̊a nøkkeltall innenfor

ulike omr̊ader årsrapporten. Velferdsteknologiprogrammet rapporterer i årsrapporten

p̊a hvor langt de er kommet i gjennomføringen av strategi og m̊al, men det er in-

gen prestasjonsm̊al som belyser m̊aloppn̊aelsen. Nøkkeltall som det rapporteres p̊a
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for helse og velferd i kommunen er ikke særegne for Velferdsteknologiprogrammet,

men inkorporeres i KOSTRA-tall som helse og omsorg i kommunen rapporterer p̊a.

Selve anskaffelsen for Lokaliseringsteknologi har ikke hatt noen prestasjonsm̊al som

det rapporteres p̊a i etterkant. I anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi har det ikke

blitt brukt et prestasjonsm̊alingssystem eller prestasjonsm̊al for å kontrollere at m̊al

blir oppn̊add og at effektene som er forespeilet i anskaffelsen blir tatt ut. I data-

innsamlingen kom det frem at en ekstern aktør skal gjennomføre en gevinstanalyse

av anskaffelsen. Tabell 5.5 viser en oversikt over hvor det finnes prestasjonsm̊al i

Trondheim Kommune.

Tabell 5.5: Prestasjonsm̊al i Trondheim kommune

Enhet Anskaffelse/Innkjøp Annet/Oppfølging

Trondheim kommune Nei Ja
Velferdsteknologi-
programmet

Nei Ja (KOSTRA-tall)

Innkjøpstjenesten Nei Nei
Anskaffelse av
Lokaliseringsteknologi

Nei Nei (Gevinstrealiserings-
analyse skal gjennomføres)

Prestasjonsm̊alings rammeverk

I denne seksjonen vil det ses nærmere p̊a hvordan prestasjonsm̊al i anskaffelsen for

Lokaliseringsteknologi har blitt laget, kartlegge innenfor hvilke kategorier det var

prestasjonsm̊al og hvilke kategorier som intervjuobjektene har p̊apekt det kunne

vært mulig å gjøre prestasjonsm̊aling.

Proseduralt rammeverk

I anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi har ikke prestasjonsm̊al blitt utarbeidet

for å kunne evaluere prestasjonen i anskaffelsen. Anskaffelsesstrategien eller inn-

kjøpsreglementet gir ingen beskrivelse av en steg-for-steg prosess for hvordan pre-

stasjonsm̊aling skal gjøres av anskaffelser eller hvilke omr̊ader det skal rapporteres

p̊a. Det kan se ut til at det ikke foreligger noen form for prosedyre for hvordan

prestasjonsm̊aling av anskaffelser skal gjøres.

Som p̊apekt av innkjøpsr̊adgiver i anskaffelsen var det mange ting som ikke

kunne bli målt fordi det i utgangspunktet var d̊arlig med data. Ettersom det ikke

foreligger noen prestasjonsm̊al for anskaffelsen er det vanskelig å belyse hvordan

prestasjonsm̊al har blitt valgt.
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Strukturelt rammeverk

Et strukturelt rammeverk har ikke blitt funnet i anskaffelsen av Lokaliseringstekno-

logi. Gjennom datainnsamlingen har det kommet frem tanker om hvordan presta-

sjonen i anskaffelsen kunne ha blitt m̊alt og informasjonen har belyst aspekter som

kan systematiseres i kategorier. Tabell 5.6 viser en oversikt over aspekter som ble

belyst intervjuer som kan knyttes til kategorier for prestasjonsm̊al. I de følgende

avsnittene vil hvert omr̊ade bli beskrevet.

Tabell 5.6: Belyste prestasjonsm̊al i anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi

Kategorier Belyst i intervju Informant

Kostnad Kontraktspris endte opp lavere enn
estimert pris
Kontrakten ville ikke lønnet seg dersom evaluert
ved signering
Potensielle besparelser ved utsatt sykehjemsplass,
reduserte utrykninger og redusert antall besøk fra
helse- og omsorgstjenesten

IR,PL

PL

IR,PL

Kvalitet Tilfredsstille identifiserte brukerbehov
Feilmeldinger til Helsevakta
Kvaliteten i tilbudene som blir levert
av leverandørene

PL
IR
IR,PL

Tid Tidkrevende å gjennomføre en innovativ
offentlig anskaffelse
Ingen tidsbesparelser som følge av anskaffelsen

IR,PL

IR

Fleksibilitet Ingen

Miljø Færre utrykninger PL

Sosialt Økt trygghet for sluttbruker og p̊arørende
Personer som kan bo lengre hjemme
Utsatt utvikling av demens ved aktivitet

PL
PL
PL

Innovasjon Innovasjon i anskaffelsen PL

Etterlevelse Klager p̊a anskaffelsen
Forspørsler om innsyn
Antall forespørsler om innsyn

IR
IR
IR

Prosjektleder (PL), Innkjøpsr̊adgiver (IR)

Flere prestasjonsm̊al som ble belyst kunne blitt klassifisert i kategorien kostnad.

Innkjøpsr̊adgiveren i anskaffelsen p̊apekte at en gevinst i anskaffelsen var at faktisk

kontraktspris endte opp lavere enn estimert pris. Videre ble det p̊apekt at anskaffel-
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sen ikke ville lønnet seg dersom den hadde blitt evaluert n̊ar kontrakten ble signert.

I intervjuene kom det ogs̊a frem at kostnadsbesparelsene av Lokaliseringsteknologi

kan være store. Eksempler p̊a besparelser er utsatt sykehjemsplass, reduserte antall

utrykninger fra helsevakta og reduserte besøk fra helse- og omsorgstjeneste dag og

natt.

Prestasjonsm̊al for kvalitet i anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi kan ses i

sammenheng med sluttbrukers og helse- og omsorgstjenestens tilfredshet med tje-

nesten, og kvaliteten i tilbudene som kom inn under konkurransen. Det var viktig

at de identifiserte brukerbehovene som ble spesifisert gjennom personas kunne bli

oppfylt av valgt leverandør. Det ble ogs̊a p̊apekt at feilmeldinger kunne kommme

til Helsevakta. I tillegg ble det i anskaffelsen trukket frem at tilbudene som kom

inn under konkurransen ikke var gode nok.

Tid kunne blitt brukt for å evaluere hvor mye tid som gikk med til anskaffelsen,

de ulike prosesstegene i anskaffelsen og tidsbesparelser som anskaffelsen fører til

n̊ar tjenesten er blitt tatt i bruk. Informantene belyste at anskaffelsen av Lokali-

seringsteknologi var veldig tidkrevende, men det ble ikke m̊alt spesifikt hvor mye

tid det ble brukt. Det kom ogs̊a frem i datainnsamlingen at anskaffelsen ikke enda

hadde ført til noen tidsbesparelser for helse- og omsorgstjenesten.

Det ble ikke belyst av informantene hvordan fleksibilitet kunne vært et presta-

sjonsm̊al i anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi.

I datainnsamlingen kom det frem at miljø kunne ogs̊a ha vært et prestasjonsm̊al,

der tjenesten kunne føre til færre utrykninger fra helsevakta.

I anskaffelsen var det flere sosiale fordeler som ble trukket frem som kan kobles

opp mot prestasjonsm̊al. I datainnsamlingen kom det frem at Lokaliseringsteknologi

kunne gi økt trygghet og frihet for brukere. I piloteringsarbeidet i behovsfasen

av anskaffelsen kom det ogs̊a frem at Lokaliseringsteknologi kunne sørge for at

p̊arørende ble værende i jobb og følte en økt trygghet for sluttbrukeren. Videre ble

det p̊apekt at Lokaliseringsteknologi kan gi flere eldre med kognitiv svikt muligheten

til å bo hjemme lengre som kan føre til at færre vil trenge sykehjemsplass. Det kom

ogs̊a frem i intervjuene at Lokaliseringsteknologi kunne føre til økt aktivitet og

derfor kunne senke utviklingen av demens.

I datainnsamlingen har det fremkommet at det har vært en form for innovasjon i

anskaffelsen. Anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi ble i seksjon 5.1.1 karakterisert

som en adaptiv innovasjon. I anskaffelsen var det lagt vekt p̊a å utvikle løsninger

som kunne være tilpasset det identifiserte brukerbehovet.
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Etterlevelse ble ogs̊a belyst som en mulig kategori for prestasjonsm̊a. I intervju-

ene kom det frem at dersom det ikke hadde blitt gjennomført en god anskaffelse

ville det føre til klager. Det ble ogs̊a p̊apekt at det var flere leverandører i anskaf-

felsen som hadde bedt om innsyn og forespørslene om innsyn var for å ta lærdom

til senere anskaffelser.

Barrierer

I denne seksjonen vil barrierene til prestasjonsm̊aling bli analysert opp i mot an-

skaffelsen av Lokaliseringsteknologi. Barrierer til prestasjonsm̊aling kan bidra med

å forklare hvorfor prestasjonsm̊aling ikke ble gjort av anskaffelsen av Lokaliserings-

teknologi. Tabell 5.7 oppsummerer hvilke barrierer til prestasjonsm̊aling som har

blitt identifisert for Lokaliseringsteknologi.

Tabell 5.7: Barrierer til prestasjonsm̊aling i anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi

Barrierer til prestasjonsm̊aling Aktualisert

Kontekstuelle
barrierer

Et velutviklet informasjonssystem m̊a være p̊a plass
for å ha tilgang p̊a data
Tid og ressurser som kreves m̊a legges ned
Mangel p̊a ledelse og motstand mot endring

Ja

Ja
Ja

Prosess
barrierer

Strategi og visjon er ikke gjennomførbar eller
overførbar til relevante prestasjonsm̊al og drivere
Strategi er ikke koblet til fordelingen av ressurser
Mål er forhandlet frem i motsetning til å være
basert p̊a interessenters krav
Fokus p̊a perfeksjon i prestasjonsm̊aling kan
undergrave suksess

Ja/Nei

Nei
Nei

Nei

Innholds
barrierer

Strategien er ikke koblet opp mot avdelinger, grupper
eller individuelle m̊al
Mange prestasjonsm̊al gjør at det overordnede
m̊alet blir uklart
Prestasjonsm̊al er uklart definert
Kvantifisering av prestasjonsm̊al som er kvalitative
av natur

Nei

Nei

Nei
Ja

Kontekstuelle barrierer

Ifølge innkjøpsr̊adgiver var det d̊arlig med data i utgangspunktet for å kunne eva-

luere prestasjonen til anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi. Et velutviklet infor-

masjonssystem for data var ikke tilgjengelig i Trondheim kommune og kan ses p̊a
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som en barriere til hvorfor ikke prestasjonsm̊aling har blitt gjort av anskaffelsen.

I anskaffelsen har det ikke blitt lagt ned ressurser for å gjennomføre presta-

sjonsm̊aling. Det kan tyde p̊a at det har vært mangel p̊a ressurser for å lage presta-

sjonsm̊al, men ikke tid ettersom det har blitt brukt god tid p̊a anskaffelsen ifølge

prosjektleder. Det kom frem ogs̊a frem at det har vært utfordrende å koordinere

mange mennesker og involverte kommuner i anskaffelsen.

Videre har det ikke vært et fokus fra ledelsen å gjennomføre prestasjonsm̊aling

av anskaffelsen og kan derfor ses p̊a som en barriere til at det ikke har blitt gjort

prestasjonsm̊aling av anskaffelsen.

Prosess barrierer

Målene for anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi var knyttet til den overordende

strategien til Velferdsteknologiprogrammet og anskaffelsesstrategien til Trondheim

kommune. Hovedm̊alet for anskaffelsen var tydelig og mulig å operasjonalisere til

prestasjonsm̊al. Delm̊al 1, 2 og 3 var derimot mindre tydelige og vanskelig å omsette

til prestasjonsm̊al p̊a grunn av deres kvalitative natur. Overførbarheten av m̊al til

prestasjonsm̊al kan derfor delvis ses p̊a som en barriere til prestasjonsm̊aling.

Flere ressurspersoner fra kommunen og følgekommunene var involvert i anskaf-

felsen. Fordelingen av ressurser kan ikke ses p̊a som ha vært en utpregende barriere

for hvorfor prestasjonsm̊aling ikke har blitt gjort av anskaffelsen.

Videre hadde m̊alene for anskaffelsen kommet frem over en lengre periode. Pro-

sjektleder uttalte at: “Målene har blitt skapt sammen over år ut i fra behov og

vurderinger. Jeg kan ikke si eksakt n̊ar de oppstod, men at de er erfaringsbasert er

det ingen tvil om.” I behovsfasen for Lokaliseringsteknologi, hadde sluttbrukere og

helse- og tjenestepersonell blitt involvert for å kunne spesifisere behovet. I tillegg

var SINTEF og NAHK involvert i piloteringsarbeidet. Målene for anskaffelsen var

derfor forhandlet frem.

Ettersom det ikke har blitt gjennomført prestasjonsm̊aling av anskaffelsen er

det vanskelig å si om det har vært fokus p̊a perfeksjon i prestasjonsm̊aling av an-

skaffelsen.

Innholds barrierer

Som p̊apekt under seksjon 5.1.3 om strategi, er den overordnede strategien i Trond-

heim kommune koblet opp mot strategien og m̊alene til Velferdsteknologiprogram-

met og anskaffelsesstrategien i kommunen. Programplanen for Velferdsteknologi-
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programmet forankrer anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi. Anskaffelsen kan sies

å være godt forankret i strategi og m̊al, og derfor fremst̊ar dette ikke som en barriere

til prestasjonsm̊aling.

Prestasjonsm̊al ble ikke funnet for anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi. Mange

prestasjonsm̊al som gjør det overordnede m̊alet uklart kan derfor ikke sies å være

en fremtredende barriere til prestasjonsmåling i anskaffelsen.

I datainnsamlingen kom det frem at det er vanskelig å m̊ale prestasjonen av

anskaffelsen ettersom mange av effektene ikke vil være tydelig før etter et par år

og lar seg vanskelig overføre til kvantifiserbare prestasjonsm̊al. En barriere til pre-

stasjonsm̊aling i anskaffelsen kan derfor være at det er vanskelig å belyse effektene

i kvantifiserbare prestasjonsm̊al.

Figur 5.4 oppsummerer analysen av det tredje hovedelementet i det konseptuelle

rammeverket for anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi.

Figur 5.4: Prestasjonsm̊aling generelt: Lokaliseringsteknologi

5.1.4 Oppsummering av enkeltanalyse

I analysen av anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi har det blitt identifisert flere

mønstre som er knyttet til underelementene i rammeverket. Mønstrene har blitt

skapt gjennom å p̊apeke hvilke elementer av det konseptuelle rammeverket som

har vært tilstede og ikke tilstede. Figur 5.5 viser en oppsummering av mønstrene
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som har blitt identifisert og viser et bilde p̊a anskaffelsens kompleksitet. Desto

høyere score p̊a underelement, jo mer kompleks kan det sies at anskaffelsen har

vært. Mønstrene som har blitt avdekt kan knyttes opp mot underelementene i det

konseptuelle rammeverket.

Figur 5.5: Bildet til anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi

I det første hovedelementet innovative offentlige anskaffelser ble behovet og

kontraktsoppfølgingen i anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi klassifisert. Behovet

i anskaffelsen ble identifisert innenfor flere omr̊ader som kvalitet, sosialt, innova-

sjon, marked og kostnad. Kontraktsoppfølgingen i anskaffelsen ble klassifisert som

strukturert, niv̊a 3, og det ble ikke brukt prestasjonsm̊al for å m̊ale anskaffelsen.

Innenfor det andre hovedelementet offentlige anskaffelser generelt ble det av-

dekt at det var flere omliggende krefter til offentlige anskaffelser som p̊avirket be-
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hovet og valget av en innovativ offentlig anskaffelse som metode. Interne, sosiale,

politiske og juridiske krefter p̊avirket behovet. Valget av en innovativ offentlige

anskaffelse som metode ble p̊avirket av færre krefter som var interne og markeds-

krefter. I tillegg var det flere av de offentlige anskaffelses karakteristikkene som

var utpregende i anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi. Av de eksterne offentlige

anskaffelses karakteristikkene, var transparens, integritet og eksemplarisk oppførsel

tydelig i anskaffelsen ettersom prosessen ble betegnet som ryddig, åpen og det var

fokus p̊a likebehandling av leverandører. Videre var de interne karakteristikkene

fremtredende ettersom det var b̊ade innkjøpsrelaterte og ikke-innkjøpsrelaterte m̊al

som skulle oppn̊as i anskaffelsen. De innkjøpsrelaterte m̊alene ble knyttet til kost-

nad, kvalitet og konkurranse, mens de ikke-innkjøpsrelaterte m̊alene i anskaffelsen

var sosiale og økonomiske m̊al. I anskaffelsen var det mange interessenter involvert

og det var til tider utfordrende å koordinere de involverte. Trondheim kommune ble

identifisert som en stor kjøper som stimulerte markedet og anskaffelsen var budsjett

drevet. Kulturen i anskaffelsen viste mindre tendenser til en risikoavers holdning.

I det tredje hovedelementet prestasjonsm̊aling generelt ble det avdekt at det

ikke ble brukt et prestasjonsm̊alingssystem eller prestasjonsm̊al for å evaluere den

innovative offentlige anskaffelsen. Strategiene i Trondheim kommune var sammen-

fallende og forankret anskaffelsen. Videre ble det ikke avdekt et proseduralt eller

strukturelt rammeverk for prestasjonm̊aling av den innovative offentlige anskaffel-

sen. I datainnsamlingen ble det belyst at prestasjonsm̊aling kunne blitt innenfor

omr̊adene kostnad,kvalitet, tid, miljø, sosialt og innovasjon. I anskaffelsen for Lo-

kaliseringsteknologi det identifisert flere barrierer til prestasjonsm̊aling hvor tre

kontekstuelle, en prosess og en innholds barriere var fremtredende.

5.1.5 Diskusjon av anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi

I de følgende seksjonene vil funnene og mønstrene som ble avdekt i enkeltanalysen

av anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi diskuteres og forsøkt å bli forklart. Det

ble i enkeltanalysen avdekt at det ikke har blitt gjort prestasjonsm̊aling av anskaf-

felsen. I diskusjonen vil det forsøkes å forklare hvorfor prestasjonsm̊aling ikke ble

gjort og drøfte de mønstrene som har blitt identifisert i figur 5.5. I enkeltanalysen

ble det sett at flere av underelementene i det konseptuelle rammeverket var over-

lappende og flere faktorer viste seg å kunne være med p̊a å forklare hvorfor ikke

prestasjonsm̊aling ble gjort. Diskusjonen i de neste avsnittene er sentrert rundt

fire overordende temaer: ressurser og fokus, ledelsesforankring, modenhet og uklare
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m̊al. Temaene kan forklare hvorfor prestasjonsm̊aling ikke ble gjort av anskaffelsen.

Avslutningsvis vil det følge en diskusjon rundt de mulige omr̊adene anskaffelsen

kunne ha blitt evaluert p̊a.

Ressurser og fokus

Ressurser og fokus kan forklare hvorfor det ikke ble gjort prestasjonsm̊aling av

anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi. I forkant av anskaffelsen var det en lang

behovsfase. Behovet ble i enkeltanalysen identifisert innenfor flere kategorier som

kvalitet, sosialt, innovasjon, marked og kostnad. I datainnsamlingen kom det frem

at det hadde blitt brukt god tid i anskaffelsen p̊a å spesifisere behovet som vide-

re ble omformet til m̊alene for anskaffelsen. Wilkinson et al. (2005) trakk frem at

behovet i innovative offentlige anskaffelser kan bli kartlagt gjennom forarbeid eller

forprosjekter. I anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi ble behovet kartlagt gjen-

nom pilotprosjektet Trygge spor. Det ble derimot ikke brukt tid p̊a å utvikle pre-

stasjonsm̊al tilknyttet behovene og m̊alene. Mangel p̊a tid og ressuser som legges

ned for å gjøre prestasjonsm̊aling (Bierbusse & Siesfeld, 1997), ble ogs̊a identifisert

som en barriere til prestasjonsm̊aling i analysen. Det ble i analysen p̊apekt at til-

strekkelig med tid var tilgjengelig, men ressurser ble ikke lagt ned i å gjennomføre

prestasjonsm̊aling og det var utfordrende å koordinere de involverte menneskene

og kommunene i anskaffelsen. Utfordringen med å koordinere mange mennesker og

kommuner var med p̊a å øke kompleksiteten av anskaffelsen. Fiontar og Fostaiochta

(2010) p̊apekte at kontraktsoppfølging m̊a innebære kontroll og evaluering p̊a det

som blir levert i henhold til det som er avtalt, og resultatene fra anskaffelsen kan

brukes for å ta læring til senere anskaffelser. I anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi

ble leverandøren fulgt opp p̊a om det de leverte var i samsvar med det som stod i

kontrakten, men prestasjonsm̊al ble ikke brukt for å m̊ale resultatene i anskaffel-

sen. Mangel p̊a ressurser og fokus p̊a prestasjonsm̊aling kan derfor sies å være en

forklarende faktor for hvorfor det ikke har blitt gjennomført prestasjonsm̊aling.

I analysen ble det avdekt at interne og markedskrefter hadde p̊avirket valget av

en innovativ offentlig anskaffelse som anskaffelsesmetode. RMN-LUP ble kartlagt

til å være en intern kraft. I datainnsamlingen kom det frem at RMN-LUP hadde

bist̊att i hele prosessen, men hovedsakelig med gjennomføringen av dialogkonferan-

sen og i diskusjonen rundt konkurransegrunnlaget i etterkant av dialogkonferansen.

Som det kom frem i bakgrunnen 1.1, legger programmet hovedsakelig vekt p̊a forbe-

redelsesfasen og mindre vekt p̊a kontraktsoppfølging og prestasjonsm̊aling. RMN-
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LUP har i anskaffelsen hatt stor p̊avirkning p̊a at behov og dialog har f̊att opp-

merksomhet og mindre fokus har blitt rettet mot prestasjonsm̊aling og evaluering.

Programmets arbeidsomr̊ade kan være med p̊a å forklare at fokuset i anskaffelsen

ikke har vært p̊a prestasjonsm̊aling ettersom det er tydelig at RMN-LUP hadde

en stor p̊avirkningskraft for hva som ble gjort i forberedelsesfasen av anskaffelsen.

Interessant nok har LUP ønsket en gevinstanalyse av anskaffelsen som kan indikere

en interesse for prestasjonsm̊aling.

Ledelsesforankring

I anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi kan ledelsesforankring være med p̊a å for-

klare hvorfor det ikke har blitt gjennomført prestasjonsm̊aling. I analysen av anskaf-

felsen ble det avdekt at strategiene var sammenfallende, men ingen av strategiene la

føringer for at prestasjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffelser skulle gjøres.

Band (1990) p̊apekte at prestasjonsm̊aling m̊a være ledelsesforankret og gjøres peri-

odisk. Mangel p̊a spesifisering av prestasjonsm̊aling i strategidokumentene kan være

et tegn p̊a mangel p̊a ledelsesforankring. Styringsgruppen i anskaffelsen som bestod

av sentrale avdelingsledere i kommunen la ingen føringer om at prestasjonsm̊aling

skulle bli gjennomført av anskaffelsen. Mangel p̊a ledelse ble ogs̊a p̊apekt som en

kontekstuell barriere mot prestasjonsm̊aling i analysen. Samlet kan mangelen p̊a

føringer fra strategidokumentene og fra ledelsen være med p̊a å forklare at presta-

sjonsm̊aling ikke ble gjort.

De politiske kreftene som p̊avirket behovet i anskaffelsen var tilknyttet den po-

litiske forankringen av Velferdsteknologiprogrammet og at investeringsmidler har

blitt brukt for å gjennomføre anskaffelsen. Thai (2001) trakk frem at interessenter i

offentlige anskaffelser har ulike m̊al som p̊avirker igangsettelsen av prosjekter, bud-

sjetter og bevilgninger av midler. I anskaffelsen var investeringsmidlene viktig for at

anskaffelsen skulle bli gjennomført. Det ble ikke gitt føringer om prestasjonsmåling

i forbindelse med investeringsmidlene. Manglende insentiv fra de politiske krefte-

ne knyttet til prestasjonsm̊aling kan mulig forklare hvorfor prestasjonsm̊aling av

anskaffelsen ikke ble gjort.

Modenhet

Modenheten til kontraktsoppfølgingen i anskaffelsen ble klassifisert som strukturert,

niv̊a 3. N̊ar modenheten til kontraktsoppfølgingen er strukturert forligger det ikke

noen prestasjonsm̊al (Rendon, 2008). Det var utviklet standarder og formelle doku-
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menter for kontraktsoppfølging, men det var mangel p̊a føringer i dokumentene om

prestasjonsm̊aling. I litteraturgjennomgangen ble det trukket frem at resultatene

fra anskaffelser og det ferdige produktet kan brukes for å ta lærdom til senere offent-

lige anskaffelser, kontrakter og prosjekter (Fiontar & Fostaiochta, 2010). Ettersom

det var flere følgekommuner som skulle anskaffe samme løsning og anskaffelsen skul-

le brukes som en referansemodell for andre kommuner som skulle anskaffe lignende

teknologi i fremtiden, kunne det vært relevant å m̊ale prestasjonen til anskaffel-

sen for å belyse hvilke deler av anskaffelsen som var krevende. Rapporten som

ble skrevet i etterkant av gjennomføringen la vekt p̊a kvalitative betraktninger og

vurderinger. For å å kunne underbygge kvaliteten til den innovativ offentlig an-

skaffelsen kunne prestasjonsm̊aling kvantifisert elementer av anskaffelsesprosessen.

Dersom det hadde blitt gjort prestasjonsm̊aling kunne det vært lettere å ta lærdom

til senere anskaffelser og formidle resultater.

I litteraturgjennomgangen ble det fremlagt at data m̊a være tilgjengelig for at

det skal være mulig å gjøre prestasjonsm̊aling. Van Weele (2012) trakk frem at det i

dag ikke finnes en felles metode for hvordan prestasjonen til innkjøp skal m̊ales med

sammenlignbare prestasjonsm̊al for ulike virksomheter. Det ble i analysen identi-

fisert at det manglet et velutviklet informasjonssystem som ble p̊apekt som en

kontekstuell barriere. Uten lett tilgjengelig data er det klart at prestasjonsm̊aling

vil være mer krevende å gjennomføre. Mangelen p̊a data og et velutviklet informa-

sjonssystem kan forklare at modenheten i anskaffelsen ikke var kommet til et niv̊a

hvor prestasjonsm̊aling ble gjort.

Kontraktsoppfølgingen av anskaffelsen ble gjort av Velferdsteknologiprogram-

met. I datainnsamlingen kom det frem at innkjøpstjenesten satt p̊a kompetanse om

kontraktsoppfølging, men innkjøpstjenesten tok ikke del i kontraktsoppfølgingen av

anskaffelsen. Thai (2001) trakk frem at det stilles krav til ulike typer kompetan-

ser i offentlige anskaffelser. Innkjøpstjenesten i Trondheim kommune betegnes som

et ressurs- og kompetansesenter og det kunne derfor vært verdifullt å hatt inn-

kjøpstjenesten med i kontraktsoppfølgingen av anskaffelsen.

Uklare m̊al

I analysen ble det p̊apekt at en barriere til prestasjonsm̊aling var at delm̊alene ikke

var overførbare til relevante prestasjonsm̊al. Barrieren har blitt p̊apekt av Bierbusse

og Siesfeld (1997) og Kaplan og Norton (1996a). Cousins (2008) trakk frem at m̊al

og strategier m̊a være overførbare til prestasjonsm̊al. De innkjøpsrelaterte m̊alene
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for anskaffelsen var kvalitet, innovasjon og kostnad, og de ikke-innkjøpsrelaterte

m̊alene var knyttet til sosiale og økonomiske m̊al. Nisar (2007) trakk frem at det

er vanskelig å m̊ale kvalitet hvis det ikke foreligger noe sammenligningsgrunnlag.

Anskaffelsen for Lokaliseringsteknologi var den andre innovative offentlige anskaf-

felsen til Trondheim kommune. I tillegg hadde det ikke tidligere blitt gjennomført

en anskaffelse av Lokaliseringsteknologi innenfor helse- og omsorgstjenesten i Nor-

ge, og sammenligningsgrunnlaget for å m̊ale kvaliteten av anskaffelsen var derfor

begrenset. Patrucco et al. (2016) p̊apekte at det har blitt gjort lite arbeid for å

kartlegge hvordan innovasjon kan måles av offentlige anskaffelser, og kan være med

p̊a å forklare at det har vært vanskelig å utvikle prestasjonsm̊al for innovasjon

i anskaffelsen. Politiske m̊al er ofte utydelige og det inkorporeres p̊a flere m̊ater

noe som gjør de vanskelig å m̊ale (Telgen et al., 2007). De sosiale og økonomiske

m̊alene i anskaffelsen kan knyttes til overordnede politiske m̊al for Trondheim kom-

mune som kan være med p̊a å forklare hvorfor de er vanskelig å overføre m̊alene til

prestasjonsm̊al.

Kvantifisering av prestasjonsm̊al som er kvalitative av natur ble p̊apekt som en

barriere til prestasjonsm̊aling. Uyarra (2013) p̊apekte at det er vanskelig å sette

systemgrenser for innovative offentlige anskaffelser og dermed si hvilke effekter som

kan knyttes til en innovativ offentlig anskaffelse. I intervjuene ble det belyst at

Lokaliseringsteknologi kan føre til store samfunnseffekter, men det var vanskelig å

isolere effektene og knytte de til anskaffelsen. Utfordringen med å knytte presta-

sjonsm̊al til fremtidseffektene som kan oppst̊a om et par år kan ha gjort at det ikke

ha blitt sett noe poeng i å utvikle prestasjonsm̊al. Utfordringen med å definere sys-

temgrenser og spore effektene til anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi kan forklare

at det ikke ble sett p̊a som en omfattende oppgave å gjennomføre prestasjonsm̊aling

og at det derfor ikke ble gjennomført.

Prestasjonsm̊al

I enkeltanalysen kom det frem at flere aspekter i fra datainnsamlingen kunne sys-

tematiseres i kategorier for prestasjonsm̊al. I de følgende avsnittene vil mulige pre-

stasjonsm̊al bli foresl̊att basert p̊a funnene i tabell 5.6 og deretter følge en diskusjon

rundt kategoriene.

Flere prestasjonsm̊al kunne blitt brukt for å belyse kostnad i anskaffelsen av

Lokaliseringsteknologi. Differanse mellom estimert pris og faktisk pris kunne blitt

brukt for å se p̊a forskjellen mellom det som anskaffelsen var budsjettert til i forhold



146

til tildelt kontraktsverdi. Caniato et al. (2014) trakk frem at kostnad kan omfatte

den ’totale kostnaden’ i anskaffelsen. Å m̊ale ’total kostnaden’ av en anskaffel-

se kan være utfordrende ettersom det kan innebære flere kostnader. Eksempelvis

direkte anskaffelseskostnader, direkte transaksjonskostnader, relasjonskostnader og

forsyningskostnader som har blitt p̊apekt av Gadde og Snehota (2000). Enklere pre-

stasjonsm̊al for kostnad kunne vært direkte anskaffelseskostnader og direkte trans-

aksjonskostnader. Et slikt prestasjonsm̊al kunne gjenspeilt noe av ressursbruken i

anskaffelsen og om anskaffelsen lønnet seg ettersom det ble p̊apekt av informantene

at anskaffelsen var ressurskrevende og involverte flere kommuner. I analysen ble det

ogs̊a p̊apekt at anskaffelsen kunne føre til flere besparelser. Potensielle besparelser

ved å se p̊a konsekvenser kunne ogs̊a vært et prestasjonsm̊al. I seksjon 5.1.5 ble

utfordringene med å m̊ale samfunnsbesparelser av anskaffelsen belyst.

I analysen ble det trekt frem at kvalitet i anskaffelsen kunne gjenspeiles p̊a flere

ulike m̊ater. Patrucco et al. (2016) p̊apekte at kvalitet ofte er knyttet til kundens

tilfredshet med produktet eller tjenesten. Innkjøpsr̊adgiver i anskaffelsen trakk frem

at sluttbruker og helse- og omsorgstjenestens tilfredshet med Lokaliseringsteknologi

kunne bli brukt som et prestasjonsm̊al p̊a kvalitet. I tillegg kunne det vært hen-

siktsmessig å bruke et prestasjonsm̊al for å evaluere kvaliteten til tilbudene som

kom inn og sammenligne tilbudene oppimot tilbud p̊a andre lignende anskaffelser.

Tid kunne være et mulig prestasjonsm̊al ettersom anskaffelsen var tidkrevende.

Peng og Cai (2008) foreslo at tid i en innovativ offentlige anskaffelse kan brukes for

å m̊ale hvor mye tid som legges ned i de forskjellige anskaffelsesprosesstegene og i

hele anskaffelsesprosessen. Prestasjonsm̊al for tid kunne derfor vært tiden det tok

å utføre anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi og tiden brukt i hvert av anskaffel-

sesprosesstegene. Et slikt prestasjonsm̊al kan gjenspeile hvor mye tid det gikk med

p̊a å gjennomføre anskaffelsen. I tillegg ble det i analysen presentert at det var for

tidlig å si noe om anskaffelsen hadde ført til tidsbesparelser, men det kunne vært

et mulig prestasjonsm̊al for å belyse hvilke effekter anskaffelsen hadde for helse- og

omsorgstjenesten i Trondheim kommune.

Det kom ikke kom tydelig frem hvordan fleksibilitet kunne ha blitt m̊alt i data-

innsamlingen. Caniato et al. (2014) har p̊apekt at det er vanskelig å utforme pre-

stasjonsm̊al for fleksibilitet i offentlige anskaffelser. Fleksibilitet kan derfor ses p̊a

som irrelevant å m̊ale i anskaffelsen.

Prosjektleder i anskaffelsen belyste at miljø kunne blitt brukt for å gjenspeile

effektene av at anskaffelsen førte til færre utrykninger fra Helsevakta. Reduserte
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utslipp av CO2 og NOx kunne blitt brukt som prestasjonsm̊al tilknyttet miljø.

Selvom prestasjonsm̊alet kan belyse effektene av anskaffelsen til miljø, vil det ogs̊a

kunne argumenteres for at Lokaliseringsteknologi kunne ført til økt utslipp andre

steder i forsyningskjeden.

I analysen ble det avdekt at det var flere sosiale effekter knyttet til anskaffelsen

som kunne bli omsatt til prestasjonsm̊al innenfor kategorien sosialt. Mulige presta-

sjonsm̊al ville vært opplevd trygghet for sluttbruker og p̊arørende, antall personer

som kan bo hjemme lengre og utsatt utvikling av demens ved aktivitet. Presta-

sjonsm̊alene er noks̊a kvalitative av natur og kan være vanskelig å operasjonalisere.

I seksjon 5.1.5 ble utfordringene med å m̊ale effekter diskutert.

I analysen ble det ogs̊a identifisert at anskaffelsen hadde ført til en form for in-

novasjon. For å kartlegge innovasjon som kom ut av anskaffelsen for Lokaliserings-

teknologi, kunne en klassifisering av innovasjon blitt brukt som et prestasjonsm̊al.

Innovasjon kunne da ha blitt klassifisert ut i fra innovasjonstypene som ble trukket

frem i seksjon 3.1.4.

Prestasjonsm̊al for etterlevelse kunne ogs̊a blitt brukt for å m̊ale prestasjonen

av anskaffelsen. I anskaffelsen kunne antall klager, antall forespørsler om innsyn og

innsyn som førte til klage eller læring, blitt brukt som prestasjonsm̊al for etterlevelse

av regelverket. Selv om det er snakk om en enkelt anskaffelse kan det å m̊ale klager

og innsyn være viktig for å kunne forbedre anskaffelsesprosesser. Klager som fører

til rettsaker kan koste Trondheim kommune store midler. I tabell 5.8 oppsummeres

prestasjonsm̊alene som har blitt diskutert over.
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Tabell 5.8: Mulige prestasjonsm̊al for anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi

Kategorier Prestasjonsm̊al

Kostnad Differanse mellom estimert pris og faktisk pris
Direkte anskaffelseskostnader
Direkte transaksjonskostnader
Potensielle besparelser ved å se p̊a konsekvenser
av anskaffelsen

Kvalitet Sluttbrukerens tilfredshet med tjenesten
Helse- og omsorgspersonell sin tilfredshet med
tjenesten
Kvaliteten i tilbudene som blir levert av leverandørene

Tid Tiden det tar å utføre en innovativ offentlig anskaffelse
Tid brukt i hvert prosessteg av en innovativ offentlig anskaffelse
Tidsbesparelser i helse- og omsorgstjenesten

Fleksibilitet Ingen

Miljø Redusert CO2 / NOx ved færre utrykninger

Sosialt Opplevd trygghet for sluttbruker og p̊arørende
Antall personer som kan bo lengre hjemme
Utsatt utvikling av demens ved aktivitet

Innovasjon Type innovasjon

Etterlevelse Antall klager p̊a anskaffelsen
Oppfyllelse av krav om likebehandling av leverandør
og transparente prosesser
Antall forespørsler om innsyn
Antall forespørsler om innsyn som fører til klager
Antall forespørsler om innsyn som fører til læring

I analysen ble det avdekt at det var forskjellig hvilke kategorier for presta-

sjonsm̊al som ble belyst av informantene. Innkjøprsr̊adgiveren i anskaffelsen la

vekt p̊a kostnad, kvalitet, tid og etterlevelse som er generiske kategorier for pre-

stasjonsm̊aling av anskaffelser. Prosjektleder i anskaffelsen la vekt p̊a alle kategori-

ene bortsett fra fleksibilitet. Det kan se ut til at innkjøpsr̊adgiveren var preget av

bakgrunnen fra innkjøp i de prestasjonsm̊alene som ble belyst, men prosjektleder

hadde ogs̊a en mer helhetlig tilnærming til prestasjonsm̊aling av anskaffelsen.

Oppsummering av diskusjon

Oppsummert er det flere faktorer som kan bidra til å forklare hvorfor presta-

sjonsm̊aling ikke ble gjort av anskaffelsen for Lokaliseringsteknologi. Kort sagt kan
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det sies at i anskaffelsen var mye av det formelle p̊a plass, men manglende fokus

p̊a prestasjonsm̊aling var medvirkende til at det ikke ble gjennomført. Strategi-

ene i Trondheim kommune og målene for anskaffelsen var sammenfallende, men

grunnet mangel p̊a ressurser og fokus, manglende insentiver fra ledelsen og ingen

politiske krav til prestasjonsm̊aling, ble ikke prestasjonsmål utformet. Overord-

net sett kan modenhet og fokus p̊a gjennomføringen av den innovative offentlige

anskaffelsen være med p̊a å forklare de identifiserte mønstrene. Basert p̊a littera-

turgjennomgangen, analysen og den foreg̊aende diskusjonen har det blitt avdekt en

rekke prestasjonsm̊al som de involverte i anskaffelsen har reflektert rundt og kunne

vært anvendt i anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi.

5.2 Ungdomsprosjektet

I denne delen vil anskaffelsen av tjenester i Ungdomsprosjektet bli analysert opp

mot det konseptuelle rammeverket.

5.2.1 Innovative offentlige anskaffelser

I de følgende seksjonene vil anskaffelsen av tjenester i Ungdomsprosjektet bli ana-

lysert opp mot det første hovedomr̊adet i rammeverket, innovative offentlige an-

skaffelser. Behovet i anskaffelsen vil først analyseres og deretter vil modenheten til

kontraktsoppfølgingen av anskaffelsen bli klassifisert.

Behov

I anskaffelsen for Ungdomsprosjektet var behovet knyttet til å ha et tilbud til ung-

dom som er utenfor videreg̊aende opplæring i aldersgruppen 15 - 21 år hvor de

yngste og mest risikoutsatte ungdommene skulle prioriteres. Det grunnleggende

behovet kan knyttes til at NTFK er lovp̊alagt å tilby videreg̊aende opplæring til

ungdom i alderen 15 - 21 år. Anskaffelsen for Ungdomsprosjektet var for å møte

utfordringene knyttet til å f̊a ungdom tilbake i videreg̊aende opplæring ettersom

det var kun 70 % av ungdommene av 2009-kullet i NTFK som fullførte og bestod

videreg̊aende opplæring etter fem år. Anskaffelsen kan derfor være med p̊a å bi-

dra til å løse et samfunnsproblem og dekke et sosioøkonomisk behov som har blitt

p̊apekt av McCrudden (2004).
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Behovet i anskaffelsen for Ungdomsprosjektet var ogs̊a knyttet til å stimule-

re markedet for å anskaffe en tilpasset tjeneste. NTFK ønsket at leverandørene

skulle komme opp med en tjeneste som var tilpasset behovet om å f̊a riskoutsatt

ungdom tilbake i videreg̊aende opplæring. Markedet hadde ikke tidligere vært an-

budsutsatt og den offentlige anskaffelseskonteksten var derfor ny for leverandørene.

I tillegg fantes ikke tjenesten som Ungdomsprosjektet etterspurte i markedet. Det

ble p̊apekt av prosjektgruppen at det hadde stor verdi å ha en dialogfase i forkant

av anskaffelsen hvor de fikk kommunisert behovet til leverandørene og innspill p̊a

mulige tjenesteløsninger.

Anskaffelsen i Ungdomsprosjektet kan klassifiseres som katalytisk og adaptiv

basert p̊a Edquist og Zabala-Iturriagagoitia (2015). Ungdomsprosjektet anskaffet

en tjeneste p̊a vegne av ungdom i aldersgruppen 15 - 21 år som hadde falt utenfor

videreg̊aende opplæring. Tjenesten var ikke ny ettersom lignende tjenester hadde

blitt tilbudt tidligere av NAV, men var mer tilpasset de mest risikoutsatte ung-

dommene.

Behovet i anskaffelsen for Ungdomsprosjektet kan basert p̊a den foreg̊aende

analysen ses i sammenheng med kvalitet, sosialt og marked. Behovet var tilknyttet

kvalitet ettersom det var fokus p̊a at tjenesten skulle skreddersys til hver enkelt

ungdom i den risikoutsatte gruppen. Det sosiale behovet var å anskaffe en tjeneste

for risikoutsatt ungdom i aldersgruppen 15 - 21 år, slik at flere kunne gjennomføre

videreg̊aende opplæring i fylket. Videre var behovet om marked knyttet til at en

lignende tjeneste hadde ikke tidligere blitt tilbydd og tjenestene som fantes m̊atte

tilpasses. Behovet kan sies å ha liten eller ingen tilknytning til kostnad, tid, fleksi-

bilitet og miljø. Figur 5.6 viser innenfor hvilke kategorier behovet for anskaffelsen

av Lokaliseringsteknologi var.
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Figur 5.6: Behovene i anskaffelsen for Ungdomsprosjektet

Kontraktsoppfølging

Modenheten til kontraktsoppfølgingen av anskaffelsen kan karakteriseres som struk-

turert, niv̊a 3. I datainnsamlingen har det ikke kommet frem at det er etablert

noen grunnleggende føringer for kontraktsoppfølging i fylkeskommunen, men at

en standardavtale for offentlige anskaffelser har blitt utviklet. Kontrakten i Ung-

domsprosjektet har blitt tilpasset en annen økonomisk modell. I styringsgrup-

pen til anskaffelsen satt blant annet utdanningsdirektøren som tok de avgjørende

beslutningene i anskaffelsen. For eksempel godkjenning av tildeling av kontrakt.

Kontraktsoppfølgingen av anskaffelsen ble gjort av Ungdomsprosjektet uten inn-

kjøpsr̊adgiveren involvert.

Et krav for at modenheten til kontraktsoppfølging skal bli karakterisert som

integrert, er at prestasjonsm̊al m̊a brukes for å evaluere ulike deler av kontrakts-

oppfølging (Rendon, 2008). I Ungdomsprosjektet m̊ales det p̊a antall ungdommer

som kommer tilbake i videreg̊aende opplæring innen ett år etter å ha brukt tje-

nesten. Dette er det eneste prestasjonsmålet som har blitt brukt for å evaluere

Ungdomsprosjektet. Prestasjonsm̊al har videre ikke blitt brukt for å evaluere an-

skaffelsen og anskaffelsesprosessen. Ettersom det ikke er brukt flere prestasjonsm̊al,

kan ikke kontraktsoppfølgingen karakteriseres som integrert.

Figur 5.7 viser en oppsummering av analysen av det første hovedelementet i

rammeverket for anskaffelsen for Ungdomsprosjektet.
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Figur 5.7: Innovative offentlige anskaffelser: Ungdomsprosjektet

5.2.2 Offentlige anskaffelser generelt

I de følgende avsnittene vil behovet og valget av innovativ metode i anskaffelsen

for Ungdomsprosjektet analyseres opp mot de omliggende kreftene til offentlige

anskaffelser. Videre vil anskaffelsen for Ungdomsprosjektet ses opp i mot offentlige

anskaffelses karakteristikker.

Omliggende krefter

De omliggende kreftene til offentlige anskaffelser kan ha en p̊avirkning p̊a behovet

for anskaffelsen og valget av innovativ offentlig anskaffelse som metode. Behovet

i anskaffelsen for Ungdomsprosjektet var p̊avirket av interne, politiske, juridiske,

sosiale og økonomiske krefter.

De interne kreftene som har p̊avirket behovet i Ungdomsprosjektet var pro-

sjektgruppen, oppfølgingstjenesten, r̊adgivere og sosial pedagoger tilknyttet vi-

dereg̊aende skole i Nord-Trøndelag. Prosjektgruppemedlemmene holdt liv i Ung-

domsprosjektet siden det først ble foresl̊att som et prosjekt i NTFK.

Politiske krefter som har p̊avirket anskaffelsen var knyttet til at det er vedtatt

p̊a nasjonalt niv̊a at det skal jobbes for å f̊a flere ungdommer gjennom videreg̊aende

opplæring. Videre hadde FRP-politikeren p̊avirkning p̊a behovet i anskaffelsen og

arbeidet for at det ble bevilget midler via statsbudsjettet.
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Juridiske krefter har ogs̊a p̊avirket behovet i anskaffelsen. Ifølge opplæringsloven

er NTFK lovp̊alagt å ha et tilbud til ungdom mellom 15 - 21 år utenfor videreg̊aende

opplæring.

De sosiale og økonomiske kreftene som har virket p̊a behovet var at ungdom

som faller utenfor videreg̊aende opplæring har større vanskeligheter med å f̊a seg

jobb (Norsk lektorlag, 2011) og kan kan bli en økonomisk og sosial belastning for

samfunnet. Samt bevilgninger fra statsbudsjettet som satt i gang prosjektet.

Markedskrefter og miljø har hatt liten eller ingen virkning p̊a behovet. I tabell

5.9 er kreftene som har p̊avirket behovet oppsummert.

Tabell 5.9: Krefter som p̊avirket behovet i anskaffelsen for Ungdomsprosjektet

Omliggende krefter

Interne Prosjektgruppen, Oppfølgingstjenesten og r̊adgivere,
sosial r̊adgivere tilknyttet videreg̊aende skole

Politiske FRP-fylkespolitiker fikk gjennom bevilgninger p̊a nasjonalt
niv̊a
Politisk vilje p̊a nasjonalt- og fylkesniv̊a

Juridiske Lovp̊alagt å ha et tilbud til ungdom mellom 15-21 år som
faller utenfor videreg̊aende opplæring

Økonomiske Samfunnsøkonomiske kostnader med ungdom som ikke
gjennomfører videreg̊aende opplæring

Marked Liten eller ingen p̊avirkning
Sosiale Ungdom utenfor videreg̊aende opplæring er en utfordring

for samfunnet
Miljø Liten eller ingen p̊avirkning

I anskaffelsen for Ungdomsprosjektet ble en innovativ offentlig anskaffelse valgt

p̊a bakgrunn av interne og markedskrefter.

De interne kreftene bestod av RMN-LUP og innkjøpssjefen i NTFK som an-

befalte en innovativ offentlig anskaffelse for å kunne møte behovet i Ungdoms-

prosjektet. NTFK er samarbeidspartner med RMN-LUP som var bidragsyter i

forberedelsesfasen samt bistod i møter vedrørende konkurransegrunnlaget.

Ungdomsprosjektet har brukt sin markedskraft til å p̊avirke leverandørmarkedet

til å levere tjenester som tilfredsstiller deres behov. Dette har blitt gjort gjennom

dialog i forkant av anskaffelsen som er et resultat av valget om å gjøre en innovativ

offentlig anskaffelse.

Juridiske, politiske, miljø, sosiale og økonomiske krefter har hatt liten eller ingen

p̊avirkning p̊a valget av en innovativ offentlig anskaffelse i Ungdomsprosjektet.
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Figur 5.10 viser hvilke krefter som har p̊avirket valget av en innovativ offentlig

anskaffelse i Ungdomsprosjektet.

Tabell 5.10: Krefter som p̊avirket valget av IOA i Ungdomsprosjektet

Omliggende krefter

Interne RMN-LUP
Innkjøpssjefen i NTFK

Marked Stimulere leverandørmarkedet
Juridiske Liten eller ingen p̊avirkning
Økonomiske Liten eller ingen p̊avirkning
Politiske Liten eller ingen p̊avirkning
Sosiale Liten eller ingen p̊avirkning
Miljø Liten eller ingen p̊avirkning

Offentlige anskaffelses karakteristikker

I følgende seksjon vil de offentlige anskaffelses karakteristikkene ses opp i mot an-

skaffelsen av tjenester i Ungdomsprosjektet.

Eksterne karakteristikker

Ifølge innkjøpsr̊adgiver i anskaffelsen følte leverandørene seg ivaretatt og likebe-

handlet. Dialogkonferansen i forkant av selve konkurransegjennomføringen var med

p̊a å gjøre at leverandørene fikk en bedre forst̊aelse av selve behovet i anskaffelsen og

selve konkurransegjennomføringen ble opplevd som transparent. I anskaffelsen kom

det ikke inn KOFA-klager eller innsynsforespørsler p̊a hvordan gjennomføringen av

anskaffelsen hadde vært. Det ble i anskaffelsen lagt vekt p̊a å dele samme type in-

formasjon til alle leverandørene. I anskaffelsen har det ikke kommet frem at det har

blitt tatt uetiske beslutninger og anskaffelsen har fulgt prinsippene for offentlige

anskaffelser. Integritet kan derfor betegnes som en karakteristikk for anskaffelsen.

Videre er det offentlige ansvarlig for at anskaffelser er effisient, effektive og i tr̊ad

med regelverket (Telgen et al., 2007). I anskaffelsen for Ungdomsprosjektet var det

ifølge en av prosjektgruppemedlemmene et ønske om å f̊a mest mulig kvalitet ut

av de midlene som var bevilget, og p̊a bakgrunn av dette ble en annen økonomisk

modell utformet. Det ble kun brukt ett prestasjonsm̊al i anskaffelsen som kan sies

å gjenspeile anskaffelsens effektivitet, men det ble ikke brukt prestasjonsm̊al for å

m̊ale ressursene som ble lagt ned. Det kan derfor være vanskelig å si at anskaffelsen

har vært ansvarlig ettersom det kun har blitt brukt ett prestasjonsm̊al. Ifølge inn-
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kjøpsr̊adgiver handler innovative offentlige anskaffelser om å utnytte mulighetene

som finnes i regelverket for å kunne oppn̊a en best mulig anskaffelse. Anskaffelsen

kan derfor sies å ha vist eksemplarisk oppførsel.

Interne karakteristikker

De innkjøpsrelaterte m̊alene i anskaffelsen for Ungdomsprosjektet knyttet til kvali-

tet og konkurranse. Målet om kvalitet hadde med at tjenesten skulle være tilpasset

risikoutsatt ungdom. I seleksjonskriteriene til anskaffelsen var kvalitet vektet høyere

enn pris som indikerte vektlegging av kvalitet. Konkurranse var et indirekte m̊al

som kom med føringen fra Arbeids- og sosialdepartementet om å anbudsutsette an-

skaffelsen i Ungdomsprosjektet. Innkjøpsrelaterte m̊al som kostnad, tid, integritet

og risikoreduksjon var mindre framtredende i anskaffelsen.

I anskaffelsen var de ikke-innkjøpsrelaterte m̊alene mindre tydelige og var knyt-

tet til å tilfredstille et sosialt og økonomisk m̊al i samfunnet. Å f̊a flere ungdom-

mer til å fullføre videreg̊aende opplæring kan føre til sosioøkonomiskebesparelser

p̊a lang sikt. Målet for anskaffelsen har vært tydelig fra starten av og en innova-

tiv offentlig anskaffelse var en passende metode for anskaffelsen i forhold til å f̊a

attføringsbedriftene til å tenke nytt rundt hvordan tjenesten kunne utformes. De

ikke-innkjøpsrelaterte m̊alene som internasjonale forhold og miljø har ikke vært

fremtredende for m̊alene i anskaffelsen. Målene i anskaffelsen av tjenester i Ung-

domsprosjektet har ikke vært mostridende med andre mål.

I anskaffelsen var flere interessenter involvert. De primære interessentene i an-

skaffelsen for Ungdomsprosjektet var: Oppfølgingstjenesten, samarbeidskommune-

ne, Videreg̊aende opplæring, leverandørene i fylket, risikoutsatte ungdommer, poli-

tikere, NAV, innkjøpsseksjonen, Arbeids- og velfersdirektoratet og RMN-LUP. De

sekundære interessentene i anskaffelsen har vært NTNU og Arbeids- og sosialde-

partementet. De ulike interessentene var involvert i anskaffelsen p̊a ulike tidpunkt.

I anskaffelsen for Ungdomsprosjektet hadde leverandørene noen oppstartsproble-

mer ettersom de ikke fulgte kontrakten med Ungdomsprosjektet, men den ene leve-

randøren løste utfordringen med å tilsette personer for å kunne tilfredsstille kravene

i kontrakten. Tabell 5.11 viser inndelingen av primære og sekundære interessenter

i anskaffelsen for Ungdomsprosjektet.



156

Tabell 5.11: Interessenter i anskaffelsen for Ungdomsprosjektet

Interessenter

Primære Oppfølgingstjenesten
Videreg̊aende opplæring
Leverandører
Risikoutsatt ungdom
Politikere
NAV
Innkjøpsseksjonen
Arbeids- og velferdsdirektoratet
RMN-LUP

Sekundære NTNU
Arbeids- og sosialdepartementet

Kontekstuelle karakteristikker

Anskaffelsen for Ungdomsprosjektet ble tildelt 15 MNOK via statsbudsjettet. Ifølge

prosjektgruppemedlemmene ville ikke anskaffelsen blitt gjennomført om midler ikke

hadde blitt bevilget. Karakteristikken om at offentlige anskaffelser er budsjettdre-

vet kan derfor sies å være tydelig i anskaffelsen for Ungdomsprosjektet. Hvordan

midlene har blitt forvaltet i Ungdomsprosjektet er åpent for allmennheten og kan

derfor betegnes som en karakteristikk.

I anskaffelsen var det ingen indikasjon p̊a risikoavers holdning blant prosjekt-

gruppemedlemmene ettersom de ikke hadde kvaler med å gjennomføre en innovativ

anskaffelse, p̊a tross av at de ikke hadde erfaring med innovative offentlige anskaf-

feler. Det ble ogs̊a p̊apekt at anskaffelsesregelverket ikke hadde satt begrensinger

for anskaffelsen, men at det hadde vært fokus p̊a bruke mulighetene i regelverket. I

anskaffelsen var prosjektgruppen åpen for nye løsninger p̊a hvordan tjenesten kun-

ne utformes. Projektgruppemedlemmene p̊apekte at det ikke var en kultur for å

drive m̊aling av anskaffelser i fylkeskommunen: “Gevinstrealisering høres liksom s̊a

fjernt ut for en tjeneste som dette her.”

Roller

I anskaffelsen for Ungdomsprosjektet kan NTFK anses som en stor kjøper av tjenes-

ter blant leverandørene i fylket og har p̊avirket markedet i form av at attføringsbedriftene

ikke hadde vært konkurranseutsatt tidligere. I tildelingen av midlene til Ungdoms-

prosjektet var det krav om at anskaffelsen skulle anbudsutsettes. Ungdomsprosjek-

tet kan derfor ha vært med p̊a å p̊avirke hvordan tildelingen av oppdrag gjøres i
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markedet blant leverandørene.

Attføringsbedriftene kan karakteriseres som sm̊a virksomheter hvor den totale

kontraktsverdien i anskaffelsen kan anses som stor i forhold til driftsinntektene hos

hvertfall en av attføringsbedriftene (Proff, 2015a). Kontrakten i anskaffelsen var

delt opp i tre delkontrakter med ulik verdi og dekket ulike geografiske omr̊ader

i fylket. Oppdelingen av kontrakten kan sies å være hensiktsmessig for å kunne

stimulere konkurranse i markedet og ikke utelukke sm̊a leverandører fra konkur-

ransen.

Karakteristikken om at regel og direktiver lages av det offentlige har ikke vært

tydelige i anskaffelsen for Ungdomsprosjektet.

I anskaffelsen til Ungdomsprosjektet var det et gjensidige avhengighetsforhold

mellom NTFK og leverandørene. Reko AS som var en av leverandørene som ble

tildelt kontrakt, er 25,2% eid av Steinkjer kommune og 12,5% av Inderøy og Verran

kommune (Reko, 2017). Alle tre kommunene er samarbeidspartnere i Ungdomspro-

sjektet.

Figur 5.8 oppsummerer analysen av det andre hovedelementet i det konseptuelle

rammeverket for anskaffelsen av Ungdomsprosjektet.

Figur 5.8: Offentlige anskaffelser generelt: Ungdomsprosjektet
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5.2.3 Prestasjonsm̊aling generelt

I de neste seksjonene vil det tredje hovedomr̊adet i rammeverket prestasjonsm̊aling

generelt bli sett p̊a i sammenheng med anskaffelsen for Ungdomsprosjektet. Som

det ble belyst i seksjon 5.2.1, har det ikke blitt brukt et prestasjonsm̊alingssystem

for å evaluere anskaffelsen eller anskaffelsesprosessen til Ungdomsprosjektet, men

et prestasjonsm̊al ble brukt i etterkant av anskaffelsen.

Strategi

I denne seksjonen vil strategiene i NTFK bli sett p̊a og koblet opp mot presta-

sjonsm̊aling. Tabell 5.12 viser en oversikt over ulike strategidokumenter i NTFK.

Tabell 5.12: Strategier i NTFK

Enhet Dokument

Nord-Trøndelag
fylkeskommune

Regional planstrategi Nord-Trøndelag 2012 - 2016

Videreg̊aende
opplæring

Styringsgrunnlag for utdanningssektoren 2013 - 2014/15

Innkjøpsseksjonen Ingen dokument

Anskaffelsen i
Ungdomsprosjektet

Pilotnotat (kun m̊al)

I NTFK sammenfaller den overordnende strategien med strategien og m̊alene

til avdelingen Videreg̊aende opplæring som er nevnt i seksjon 4.2.1. Planstrategien

for NTFK har ingen delm̊al som g̊ar direkte p̊a å f̊a flere ungdom til å gjennomføre

videreg̊aende opplæring. Det nærmeste er et utsagn som sier: “Skal befolkningens

helse styrkes p̊a sikt, ligger det største potensialet i å sørge for at barn og ung-

dom gjennomfører utdanning som gjør dem kvalifisert for arbeidslivet” (NTFK,

2012, s. 27). Opprettelsen av Ungdomsprosjektet kan delvis tilskrives styrings-

grunnlaget til Videreg̊aende opplæring hvor den politiske plattformen er vedtatt

og m̊alsettinger for å f̊a ungdom tilbake i videreg̊aende opplæring har blitt satt

frem. Prestasjonsm̊alet til Ungdomsprosjektet er knyttet til m̊alsettingene til Vi-

dereg̊aende opplæring.

I datainnsamlingen har det ikke blitt identifisert en anskaffelsesstrategi for

NTFK. Det nærmeste er hovedm̊alsetning til innkjøpsseksjonen og at årsmeldingen

fra 2015 trekker frem at innkjøp m̊a arbeide mer strategisk. Ettersom innkjøpsseksjonen
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hverken har en strategi eller prestasjonsm̊al er ikke prestasjonsm̊aling forankret i

innkjøpsseksjonen.

Overordnet i NTFK rapporteres det p̊a ulike nøkkeltall innenfor forskjellige

omr̊ader i årsmeldingen. Fylkesmannen i NTFK rapporterer til Kommunal- og

moderniseringsdepartementet. Videreg̊aende opplæring rapporterer til utdannings-

direktoratet p̊a fullført og best̊att videreg̊aende opplæring etter fem år. Ungdoms-

prosjektet rapporterer p̊a m̊aloppn̊aelse og regnskapsmessige tall til Arbeids- og

velferdsdirektoratet som har bevilget midlene for anskaffelsen. I anskaffelsen for

Ungdomsprosjektet har ikke et prestasjonsm̊alingssystem eller prestasjonsm̊al blitt

brukt for å evaluere selve anskaffelsen.

Prestasjonsm̊alings rammeverk

I denne seksjonen vil det ses nærmere p̊a hvordan prestasjonsm̊al i anskaffelsen for

Ungdomsprosjektet har blitt laget, kartlegge innenfor hvilke kategorier de hadde

prestasjonsm̊al og hvilke kategorier som intervjuobjektene har p̊apekt det kun-

ne være mulig å gjøre prestasjonsm̊aling. Tabell 5.13 gir en oversikt over hvilke

omr̊ader det har blitt gjort prestasjonsm̊aling i NTFK.

Tabell 5.13: Prestasjonsm̊al i NTFK

Enhet Anskaffelse/Innkjøp Annet/Oppfølging

Nord-Trøndelag
fylkeskommune

Nei Ja

Videreg̊aende
opplæring

Nei
Ja (Utdannings-
direktoratet)

Innkjøpsseksjonen Nei Nei
Anskaffelsen i
Ungdomsprosjektet

Nei Ja (Arbeids- og velferds-
direktoratet)

Proseduralt rammeverk

I anskaffelsen for Ungdomsprosjektet ble det ikke identifisert en metode for hvor-

dan prestasjonsm̊al skal utarbeides for å kunne evaluere prestasjonen til anskaffel-

sen. Det har i hverken strategien til oppfølgingstjenesten eller i føringene til inn-

kjøpsseksjonen blitt funnet noe som kan beskrives som en steg-for-steg prosess for

hvordan prestasjonsm̊aling kan gjøres av anskaffelser. Det kan derfor sies at det ikke

har blitt brukt et proseduralt rammeverk for å m̊ale prestasjonen til anskaffelsen.

Innkjøpsr̊adgiveren i anskaffelsen for Ungdomsprosjektet trakk frem at det ikke
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var tilstrekkelig med statistikker og data for å kunne gjøre prestasjonsm̊aling av an-

skaffelser i NTFK. Anskaffelsen for Ungdomsprosjektet har i kontraktsoppfølgingen

et prestasjonsm̊al hvor de m̊aler antall ungdommer som kommer tilbake i vi-

dereg̊aende opplæring innen ett år. Prestasjonsm̊alet har en klar sammenheng med

m̊alet til Videreg̊aende opplæring og er indirekte knyttet til strategien deres.

Strukturelt rammeverk

I anskaffelsen for Ungdomsprosjektet er det kun identifisert et prestasjonsmål i

kontraktsoppfølgingen. Et strukturelt rammeverk som foresl̊ar hvilke kategorier det

skal utarbeides prestasjonsmål for har ikke blitt funnet i anskaffelsen for Ungdoms-

prosjektet. Gjennom datainnsamlingen har det kommet frem tanker om hvordan

den innovative offentlige anskaffelsen kunne blitt m̊alt. Informasjonen har blitt sys-

tematisert ut i fra kategorier som ble identifisert i litteraturgjennomgangen. Tabell

5.14 viser en oversikt over aspekter som ble belyst i intervjuer som kan knyttes til

kategorier for prestasjonsm̊al.

Tabell 5.14: Belyste prestasjonsm̊al i anskaffelsen Ungdomsprosjektet

Kategorier Belyst i intervju Informant

Kostnad Prosentvis besparelse ved den nye kontrakten
i forhold til den gamle kontrakten.
Ressursbruk i anskaffelsen
Ungdom tilbake i videreg̊aende opplæring
kan føre til samfunnsbesparelser

IR

IR
PL,PM,IR

Kvalitet Skreddersøm av tjenesten til hver enkelt ungdom
Kvaliteten til tilbudene i konkurranse-
gjennomføringen

PL,PM
IR

Tid Mye tid ble brukt p̊a å gjennomføre anskaffelsen
IOA er mer tidkrevende enn konvensjonell offentlig
anskaffelse

PL,PM,IR
IR

Fleksibilitet Ingen

Miljø Ingen

Sosialt Antall ungdommer som kommer tilbake til
videreg̊aende opplæring innen ett år etter å ha
vært innom ungdomsprosjektet

PL,PM,IR

Innovasjon Tjenesteinnovasjon og ny økonomisk modell PL,PM,IR

Etterlevelse Ingen

Prosjektleder (PL), Prosjektmedlem (PM), Innkjøpsr̊adgiver (IR)
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I anskaffelsen for Ungdomsprosjektet var det flere elementer fra intervjuene som

kunne kategoriseres som mulige prestasjonsm̊al innenfor kostnad. Innkjøpsr̊adgiveren

trakk frem at det kunne vært mulig å m̊ale prosentvis besparelse av den nye kon-

trakten i forhold til den gamle. Videre belyste innkjøpsr̊adgiveren at det er vans-

kelig å si noe om ressursbruken i anskaffelsen ettersom det ikke ble gjort pre-

stasjonsm̊aling. Det kom ogs̊a frem i datainnsamlingen at å f̊a ungdom tilbake i

videreg̊aende opplæring kan føre til samfunnsbesparelser.

Kvalitet i anskaffelsen for Ungdomsprosjektet kan ses i sammenheng med ung-

dommenes tilfredshet med tjenesten og kvaliteten i tilbudene som kom inn under

konkurransen. I intervjuene kom det frem at det var viktig at tjenesten som ble an-

skaffet var tilpasset til hver enkelt ungdom. Innkjøpsr̊adgiver p̊apekte at tilbudene

i konkurransen holdt høyere kvalitet enn normalt.

Tid kunne i anskaffelsen blitt brukt for å evalurere hvor mye tid som gikk

med i anskaffelsen og de ulike prosesstegene i anskaffelsen. I datainnsamlingen kom

det frem at det hadde blitt lagt ned mye tid i anskaffelsen av Ungdomsprosjektet

og spesielt i oppfølgingsarbeidet. Anskaffelsen hadde ikke ført til tidsbesparelser i

forhold til en konvensjonell anskaffelse og den innovative offentlige anskaffelsen ble

oppfattet som mer tidkrevende.

Det ble i anskaffelsen ikke trukket frem hvordan fleksibilitet kunne bli målt. Det

kom derimot frem i datainnsamlingen at leverandørene prøvde å tilpasse tjenesten

til behovet som var spesifisert og i kontraktsoppfølgingen har leverandørene som

ble tildelt kontrakt innrettet seg etter kravene stilt fra Ungdomsprosjektet.

Miljø ble ikke belyst som et viktig prestasjonsm̊al i intervjuene.

I anskaffelsen for Ungdomsprosjektet ble det identifisert prestasjonsm̊al som kan

klassifiseres innenfor kategorien for sosialt. Prestasjonsm̊alet var antall ungdommer

som kommer tilbake til videreg̊aende opplæring innen ett år etter å ha vært innom

Ungdomsprosjektet.

I datainnsamlingen kom det frem at anskaffelsen for Ungdomsprosjektet hadde

ført til en form for innovasjon. Prosjektgruppen p̊apekte at en ny tjeneste var blitt

utviklet som var tilpasset risikoutsatt ungdom som kan betegnes som tjenestein-

novasjon. I anskaffelsen ble det ogs̊a tatt i bruk en ny økonomisk modell som ogs̊a

kan betegnes som en innovasjon.

Prestasjonsm̊al for etterlevelse ble ikke ansett som relevant i anskaffelsen av

innkjøpsr̊adgiveren ettersom regelverket ble oppfattet som enkelt å etterleve.
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Barrierer

I denne seksjonen vil barrierene til prestasjonsm̊aling bli analysert opp i mot pre-

stasjonsm̊aling av anskaffelsen for Ungdomsprosjektet. Tabell 5.15 viser barrierene

som var gjeldenede i anskaffelsen for ungdomsprosjektet.

Tabell 5.15: Ungdomsprosjektet

Utfordringer med prestasjonsm̊aling Aktualisert

Kontekstuelle
utfordringer

Et velutviklet informasjonssystem m̊a være p̊a plass
for å ha tilgang p̊a data
Tid og ressurser som kreves m̊a legges ned
Mangel p̊a ledelse og motstand mot endring

Ja

Ja
Ja

Prosess
utfordringer

Strategi og visjon er ikke gjennomførbar eller
overførbar til relevante prestasjonsm̊al og drivere
Strategi er ikke koblet til fordelingen av ressurser
Mål er forhandlet frem i motsetning til å være
basert p̊a interessenters krav
Fokus p̊a perfeksjon i prestasjonsm̊aling kan
undergrave suksess

Nei

Nei/Ja
Nei

Nei

Innholds
utfordringer

Strategien er ikke koblet opp mot avdelinger, grupper
eller individuelle mål
Mange prestasjonsm̊al gjør at det overordnede
m̊alet blir uklart
Prestasjonsm̊al er uklart definert
Kvantifisering av prestasjonsm̊al som er kvalitative
av natur

Nei

Nei

Nei
Ja

Kontekstuelle barrierer

I anskaffelsen for Ungdomsprosjektet p̊apekte innkjøpsr̊adgiver at en utfordring

ved prestasjonsm̊aling av anskaffelsen var at det ikke finnes tall som viser situa-

sjonen før og n̊a. Data om offentlige anskaffelser er ikke systematisert i et system

i NTFK. Et velutviklet informasjonssystem kan derfor anses som en barriere til

prestasjonsm̊aling i anskaffelsen for Ungdomsprosjektet.

Anskaffelsen var under et tidspress p̊a grunn av forsinkelse med overføring av

midlene fra Arbeids- og sosialdepartementet. Videre ble det ikke lagt ned ressur-

ser for å gjennomføre prestasjonsm̊aling av anskaffelsen. Utilstrekkelig med tid og

ressurser kan derfor ses p̊a som en barriere til prestasjonsmåling i anskaffelsen.

I anskaffelsen til Ungdomsprosjektet la ikke styringsgruppen vekt p̊a at det skul-

le gjøres prestasjonsm̊aling. Videre p̊apekte innkjøpsr̊adgiveren av anskaffelsen at



163

det ikke var kultur for å gjøre prestasjonsm̊aling av anskaffelser i NTFK. Mangel

p̊a ledelse var derfor en barriere til prestasjonsm̊aling av anskaffelsen for Ungdoms-

prosjektet.

Prosess barrierer

Målet for anskaffelsen var å anskaffe en tjeneste for risikoutsatte ungdom og gi de

et tilbud innenfor videreg̊aende opplæring slik at den enkelte ungdom kan kom-

me i gang med opplæring innenfor en periode p̊a inntil ett år. I anskaffelsen for

Ungdomsprosjektet fremtrer ikke m̊alets overførbarhet til prestasjonsm̊al som en

barriere til prestasjonsm̊aling i anskaffelsen.

Strategien til NTFK er koblet opp mot Videreg̊aende opplæring, men ikke til

innkjøpsseksjonen ettersom det ikke har blitt funnet et strategidokument for inn-

kjøp i datainnsamlingen. Det har derfor vært en delvis barriere knyttet til at stra-

tegien ikke er koblet til fordelingen av ressurser.

Videre har m̊alet og behovet for anskaffelsen blitt utarbeidet gjennom involve-

ring av flere interessenter. I tillegg m̊a Ungdomsprosjektet rapportere til Arbeids-

og velferdsdirektoratet p̊a m̊aloppn̊aelse og regnskapsmessige tall. Barrieren om at

m̊al er forhandlet frem i motsetning til å være basert p̊a interessenters krav kan

ikke sies å være en barriere til prestasjonsm̊aling i anskaffelsen.

Ettersom det kun ble brukt ett prestasjonsm̊al i anskaffelsen for Ungdomspro-

sjektet er det vanskelig å si om fokus p̊a perfeksjon som undergraver suksess har

vært en barriere.

Innholds barrierer

Som nevnt, er strategien til NTFK knyttet opp til Videreg̊aende opplæring. Pre-

stasjonsm̊alet i Ungdomsprosjektet er knyttet til strategien til Videreg̊aende opp-

læring. Barrieren om at strategi ikke er koblet opp mot avdelinger har ikke vært

en barriere til prestasjonsm̊aling i anskaffelsen.

I anskaffelsen ble det kun brukt ett prestasjonsm̊al og bruk av mange presta-

sjonsm̊al har derfor ikke vært en barriere til prestasjonsm̊aling i anskaffelsen.

Prestasjonsm̊alet som har blitt brukt i anskaffelsen er tydelig formulert og lett

å m̊ale. Uklare prestasjonsm̊al kan derfor ikke sies å ha vært en barriere til presta-

sjonsm̊aling i anskaffelsen.

Ifølge innkjøpsr̊adgiver i anskaffelsen er det vanskelig å lage prestasjonsm̊al for

effektene fra anskaffelsen. Effektene er knyttet til ungdommens mestring- og frem-
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tidstro som kan være vanskelig å kvantifisere. Kvantifisering av slike effekter kan

være en barriere til at prestasjonsm̊aling ikke har blitt gjort av anskaffelsen.

Figur 5.9 oppsummerer analysen av det tredje hovedelementet av det konsep-

tuelle rammeverket i anskaffelsen for Ungdomsprosjektet.

Figur 5.9: Prestasjonsm̊aling generelt: Ungdomsprosjektet

5.2.4 Oppsummering

I analysen av anskaffelsen for Ungdomsprosjektet har det blitt identifisert flere

mønstre og ulike underelementet fra det konseptuelle rammeverket har blitt frem-

hevet. Mønstrene har blitt skapt gjennom å p̊apeke hvilke elementer av det kon-

septuelle rammeverket som har vært tilstede og ikke tilstede. Figur 5.10 viser en

oppsummering av enkeltanalysen som er med p̊a å danne et bilde av anskaffelsen

basert p̊a mønstrene som har blitt avdekt. Bilde gir en indikasjon p̊a anskaffelsens

kompleksitet.
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Figur 5.10: Bildet til anskaffelsen for Ungdomsprosjektet

I det første hovedelementet innovative offentlige anskaffelser ble behovet og

kontraktsoppfølgingen i anskaffelsen for Ungdomsprosjektet klassifisert. Behovet

i anskaffelsen ble identifisert innenfor omr̊adene: kvalitet, sosialt og marked. Kon-

traktsoppfølgingen i anskaffelsen ble klassifisert som strukturert, niv̊a 3. I kontrakts-

oppfølgingen ble ett prestasjonsm̊al brukt for å gjenspeile effekten av Ungdomspro-

sjektet, men det ble ikke gjennomført prestasjonsm̊aling av selve anskaffelsen.

Innenfor det andre hovedelementet offentlige anskaffelser generelt ble det av-

dekt at flere omliggende krefter til offentlige anskaffelser p̊avirket behovet og val-

get av en innovativ offentlig anskaffelse som metode. De omliggende kreftene som

p̊avirket behovet var interne, sosiale, politiske, juridiske og økonomiske krefter. I

valget av en innovative offentlig anskaffelse var interne og markedskrefter frem-
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tredende. I tillegg var det flere av de offentlige anskaffelses karakteristikkene som

var synlige i anskaffelsen for Ungdomsprosjektet. Tre av de eksterne karakteristik-

kene var synlige. De interne karakteristikkene var mer fremtredende hvor kvali-

tet og konkurranse var innkjøpsrelaterte m̊al som ble identifisert, mens de ikke-

innkjøpsrelaterte m̊alene var sosiale og økonomiske m̊al. I anskaffelsen var det

mange interessenter involvert og kan betegnes som komplekst. De kontekstuelle

karakteristikkene som var tydelige var at anskaffelsen var budsjettdrevet og kulturen

viste lite tendenser til en risikoavers holdning. Videre kan NTFK i anskaffelsen for

Ungdomsprosjektet betegnes som en stor kjøper hvor det gjensidige avhengighets-

forholdet har vært tydelig ettersom noen av samarbeidskommunene har eierskap i

leverandørene.

I det tredje hovedelementet prestasjonsm̊aling generelt ble det avdekt at det

ikke ble brukt et prestasjonsm̊alingssystem for å evaluere den innovative offentli-

ge anskaffelsen. Det ble identifisert at strategiene delvis forankret anskaffelsen av

Ungdomsprosjektet og at prestasjonsm̊alet var knyttet til strategien og styrings-

grunnlaget til Videreg̊aende opplæring, men ogs̊a knyttet til juridiske føringer. Det

ble ogs̊a avdekt at det var mangel p̊a et strukturelt og proseduralt rammeverk. I

datainnsamlingen kom det frem at det kunne blitt utviklet prestasjonsm̊al innenfor

kategoriene kostnad, kvalitet, tid, fleksibilitet, innovasjon og sosialt. Det ble avdekt

tre kontekstuelle, en prosess og en innholds barriere til prestasjonsm̊aling.

5.2.5 Diskusjon av anskaffelsen for Ungdomsprosjektet

I de følgende seksjonene vil funnene og mønstrene som ble avdekt i enkeltanaly-

sen av anskaffelsen for Ungdomsprosjektet bli diskutert og forsøkt å bli forklart.

Det ble i enkeltanalysen avdekt at det ikke har blitt gjort prestasjonsm̊aling av

anskaffelsen for Ungdomsprosjektet, men ett prestasjonsm̊al brukes for å vurdere

tjenesten i kontraktsoppfølgingen. I diskusjonen vil det forsøkes å forklare hvorfor

prestasjonsm̊aling ikke ble gjort og drøfte de mønstrene som har blitt identifisert i

figur 5.10. I enkeltanalysen ble det sett at flere av underelementene i det konsep-

tuelle rammeverket var overlappende og flere faktorer viste seg å kunne være med

p̊a å forklare hvorfor ikke prestasjonsm̊aling ble gjort. For å samle de faktorene

som kan forklare hvorfor prestasjonsm̊aling ikke ble gjort, er diskusjonen sentrert

rundt fire overordnende forklarende faktorer: tid og ressurser, ledelsesforankring,

modenhet og komplisert. Avslutningsvis vil det følge en diskusjon og anbefalinger

om mulige kategorier anskaffelsen kunne ha blitt evaluert.
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Tid og ressurser

Tid og ressuser som legges ned i å gjøre prestasjonsm̊aling kan være en forkla-

rende faktor for at det ikke ble gjort prestasjonsm̊aling av anskaffelsen for Ung-

domsprosjektet. Mangel p̊a tid og ressurser ble trukket frem som en barriere til

prestasjonsm̊aling av Bierbusse og Siesfeld (1997). I analysen kom det frem at an-

skaffelsen var under et tidspress p̊a grunn av forsinket overføring av midler og det

var ytret et ønske fra den politiske ledelsen å komme fortest mulig i gang. Mye

tid ble brukt p̊a å utvikle en kravspesifikasjon. Tidspresset og ressursene som var

tilgjengelig i anskaffelsen var ikke tilstrekkelig og kan forklare hvorfor det ikke ble

utarbeidet prestasjonsm̊al for å m̊ale prestasjonen til anskaffelsen.

Det ble i analysen avdekt at interne og markedskrefter hadde p̊avirket valget

av en innovativ offentlig anskaffelse. De interne kreftene var tilknyttet at RMN-

LUP kom med forslag å gjennomføre en innovativ offentlig anskaffelse. RMN-LUP

bidro i forberedelsesfasen og fokuset var å g̊a i dialog med markedet og utvikle en

funksjonell kravspesifikasjon. Fokuset kan sies å ha p̊avirket hvilke arbeidsoppgaver

det ble fokusert p̊a i anskaffelsen og fokuset til RMN-LUP kan være med p̊a å

forklare hvorfor det ikke ble spesifisert prestasjonsm̊al i forkant av anskaffelsen.

Likevel inng̊ar ikke prestasjonsm̊aling som en del av deres arbeidsomr̊ader. Samlet

kan det derfor sies at tid og ressurser i anskaffelsen kan være med p̊a å forklare

hvorfor det ikke ble gjort prestasjonsm̊aling av anskaffelsen.

Ledelsesforankring

I anskaffelsen for Ungdomsprosjektet kan ledelsesforankring av prestasjonsm̊aling

være med p̊a å forklare hvorfor det ikke ble gjort prestasjonsm̊aling av anskaffel-

sen og hvorfor det ble brukt ett prestasjonsm̊al i selve prosjektet. I analysen ble

det identifisert at anskaffelsen var forankret i lover og i styringsgrunnlaget til Vi-

dereg̊aende opplæring som prestasjonsm̊alet i Ungdomsprosjektet var knyttet opp

mot. Det kom ogs̊a frem i analysen at det var mangel p̊a en anskaffelsesstrategi.

Cousins (2008) trakk frem at den overordnede strategien m̊a henge sammen med

strategien til underavdeling slik at det kan utarbeides prestasjonsm̊al. Ettersom det

ikke fantes en anskaffelsesstrategi i NTFK kan det være med p̊a å forklare hvorfor

det ikke har blitt gjort prestasjonsmåling av anskaffelsen.

I analysen ble anskaffelsen betegnet som budsjett drevet siden midlene hadde

blitt bevilget og politiske krefter hadde p̊avirkning p̊a at anskaffelsen ble gjen-
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nomført. Arbeids- og sosialdepartementet som bevilget midlene la krav p̊a at det

skulle rapporteres p̊a oppn̊aelse av m̊alene til Ungdomsprosjektet. I anskaffelsen

kan det se ut som at det gjøres prestasjonsm̊aling dersom det legges krav til rap-

portering og da i tilknytning til bevilgning av midler. Ved å m̊ale antall ungdommer

vil det være mulig å kartlegge om prosjektet kan videreføres og bli bevilget mer

midler etter at den tre̊arige prosjektperioden er over.

Meekings (1995) trakk frem at mangel p̊a ledelse er en barriere til presta-

sjonsm̊aling og barrieren ble identifisert i analysen. Styringsgruppen i anskaffelsen

la ikke krav p̊a at det skulle gjennomføres prestasjonsm̊aling og mangelen p̊a insen-

tiv internt i NTFK, kan derfor være med p̊a å forklare at det ikke ble gjennomført

prestasjonsm̊aling. Oppsummert kan det sies at prestasjonsm̊aling av tjenesten i

Ungdomsprosjektet var ledelsesforankret, mens prestasjonsm̊aling av anskaffelsen

ikke var det.

Modenhet

Modenheten til kontraktsoppfølgingen i anskaffelsen for Ungdomsprosjektet ble ka-

rakterisert som strukturert, niv̊a 3, og kan være med p̊a å forklare hvorfor det ikke

ble gjort prestasjonsm̊aling av anskaffelsen. Bierbusse og Siesfeld (1997) p̊apekte

at mangel p̊a et velutviklet informasjonssystem kan være en barriere til presta-

sjonsm̊aling. Barrieren var fremtredende i anskaffelsen. N̊ar det ikke foreligger data

som var tilfellet i anskaffelsen er det vanskelig å gjøre prestasjonsm̊aling som kan

være med p̊a å forklare hvorfor prestasjonsmåling ikke ble gjennomført. Mangelen

p̊a data kan ogs̊a forklare hvorfor det ikke ble funnet et strukturelt og proseduralt

rammeverk for prestasjonsm̊aling i anskaffelsen.

Anskaffelsen for Ungdomsprosjektet var eid av Videreg̊aende opplæring og kon-

traktsoppfølgingen av kontrakten gjøres av Ungdomsprosjektet. Prosjektgruppe-

medlemmene fra avdelingen hadde liten erfaring med konvensjonelle og innovative

offentlige anskaffelser. Som det kom frem i analysen, var det uklart for prosjekt-

gruppemedlemmene hvordan prestasjonsm̊aling kunne gjøres p̊a en tjeneste som

Ungdomsprosjektet. Innkjøpsseksjonen i anskaffelsen ble involvert i forkant av dia-

logkonferansen og var med i konkurransegjennomføringen, men var ikke involvert i

kontraktsoppfølgingen. I datainnsamlingen kom det frem at innkjøpsseksjonen had-

de mye kompetanse om offentlige anskaffelser som var viktig for gjennomføringen

av anskaffelsen. Dersom kompetansen hadde blitt utnyttet i kontraktsoppfølgingen

ville det kunne økt muligheten for prestasjonsm̊aling.
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Komplisert

Anskaffelsen for Ungdomsprosjektet kan betegnes som komplisert. Kvantifisering

av prestasjonsm̊al som er kvalitative av natur (Bierbusse & Siesfeld, 1997), ble i

analysen identifisert som en innholds barriere til prestasjonsm̊aling. I Ungdomspro-

sjektet lages det m̊al for hver enkelt ungdom og det er mange ungdommer som er

innnom Ungdomsprosjektet. Målene som ungdommene har er rettet mot fremtids-

og mestringstro som kan anses som vanskelig å måle og knytte opp til kvalitet i

anskaffelsen. Ettersom effektene skal bli m̊alt ut i fra ungdommene som er involvert

er det vanskelig å lage prestasjonsm̊al siden de skal reflektere den enkelte ungdoms

følelse av å lykkes. I datainnsamlingen ble det ogs̊a belyst at det var vanskelig å

tenke seg til hvordan prestasjonsm̊aling kunne gjøres av en slik tjeneste.

Prestasjonsm̊al

I enkeltanalysen kom det frem at flere aspekter fra datainnsamlingen kunne syste-

matiseres i kategorier for prestasjonsm̊al. I de følgende avsnittene vil mulige pre-

stasjonsm̊al bli foresl̊att basert p̊a funnene i tabell 5.14 og deretter vil det følge en

diskusjon rundt kategoriene.

Prestasjonsm̊al for kostnad kunne blitt brukt for å reflektere ressursbruken og

gjenspeile kostnadene i anskaffelsen for Ungdomsprosjektet. I analysen kom det

frem at anskaffelsen kunne blitt sammenlignet med den gamle kontrakten. Tjenes-

ten hadde tidligere ikke blitt anskaffet og det kan derfor være mindre relevant å

sammenligne kontrakten med tidligere anskaffelser. For å kunne m̊ale ressursbruken

i anskaffelsen kunne flere ulike prestasjonsm̊al blitt brukt. Prestasjonsm̊al for kost-

naden av anskaffelsesprosessen og kontraktsoppfølgingen kunne vært relevant etter-

som det ble p̊apekt i analysen at mye tid hadde blitt brukt p̊a kontraktsoppfølging.

I analysen ble det p̊apekt at å f̊a ungdom tilbake i videreg̊aende opplæring kan føre

til samfunnsbesparelser p̊a lang sikt.

I analysen ble det trukket frem at prestasjonsm̊al kunne blitt knyttet opp mot

kvaliteten i tjenesten. Patrucco et al. (2016) knyttet kvalitet opp mot kundetilfreds-

het med et produkt eller en tjeneste. I anskaffelsen var det et ønske at tjenesten

skulle være skreddersydd til hver enkelt ungdom. Et mulig prestasjonsm̊al kun-

ne derfor vært ungdommenes tilfredshet med tjenestene som Ungdomsprosjektet

tilbyr. I tillegg kunne kvaliteten i tilbudene som kom inn blitt m̊alt ettersom det

ble p̊apekt at de hadde høy kvalitet. Et annet indirekte kvalitets prestasjonsm̊al
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ville vært å m̊ale ungdommenes mestrings- og fremtidstro etter å vært involvert i

Ungdomsprosjektet som det psykologiske instituttet ved NTNU har jobbet med i

forbindelse med anskaffelsen. Prestasjonsm̊alet om å m̊ale ungdommenes fremtids-

og mestringstro kan være vanskelig å m̊ale p̊a grunn av dets kvalitative natur og

er diskutert i seksjon 5.2.5.

Analysen avdekte at det var blitt lagt ned mye tid i anskaffelsen og at innovative

offentlige anskaffelser er mer tidkrevende enn konvensjonelle offentlig anskaffelser.

Peng og Cai (2008) foreslo at tid i en innovativ offentlig anskaffelser kan brukes

for å måle hvor mye tid som legges ned i de forskjellige anskaffelsesprosesstege-

ne. Prestasjonsm̊al for å m̊ale tidsforbruket i anskaffelsen kunne derfor vært å se

p̊a tiden det tar å gjennomføre en innovativ offentlig anskaffelse og tiden brukt i

hvert prosessteg. Tidsforbruket i innovative offentlige anskaffelser kunne ogs̊a blitt

sammenlignet med tiden brukt i en konvensjonell offentlig anskaffelse. Patrucco et

al. (2016) foreslo at et prestasjonsm̊al for tid kunne være antall aktiviteter som

ble fullført innenfor standardtid og et slikt prestasjonsm̊al kunne vært relevant i

anskaffelsen for Ungdomsprosjektet ettersom det var forsinket med tre m̊aneder.

I analysen kom det ikke frem hvordan fleksibilitet kunne bli brukt som et pre-

stasjonsm̊al. Caniato et al. (2014) trakk frem at at fleksibilitet kan ses i sammen-

heng med leverandørenesevne til endring. I anskaffelsen for Ungdomsprosjektet ble

det p̊apekt at leverandørene hadde tilpasset seg kravene som ble stilt av Ung-

domsprosjektet. Å sette et konkret prestasjonsm̊al p̊a leverandørenes tilpasning

til kontrakten er vanskelig siden det har en mer kvalitativ natur og handler om

prosjektgruppens opplevelse av leverandørenes endring.

I anskaffelsen for Ungdomsprosjektet kan det ses p̊a som mindre relevant å lage

prestasjonsm̊al tiknyttet miljø.

I analysen ble det avdekt at det var ett sosialt prestasjonsm̊al som ble brukt

for å m̊ale prestasjonen og deler av effektene med Ungdomsprosjektet. Et presta-

sjonsm̊al som blir brukt av Oppfølgingstjenesten, NTFK og utdanningsdirektoratet

er antall ungdommer som fullfører og best̊ar videreg̊aende opplæring innen fem år.

Prestasjonsm̊alet har en lengre tidshorisont enn prestasjonsm̊alet som brukes i Ung-

domsprosjektet og kan fange opp om Ungdomsprosjektet har en effekt p̊a ungdom

utenfor videreg̊aende opplæring som f̊ar hjelp.

I analysen kom det frem at anskaffelsen hadde ført til tjenesteinnovasjon og en

ny økonomisk modell hadde blitt tatt i bruk. Kartlegging av type innovasjon som

kom ut av anskaffelsen kunne blitt brukt som et prestasjonsm̊al for å bevisstgjøre
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innovasjonsgraden i anskaffelsen.

I analysen ble det ikke foresl̊att hvordan etterlevelse av regelverket kunne blitt

m̊alt i anskaffelsen for Ungdomsprosjektet. Likevel ville det vært relevant å m̊ale

om regelverket ble overholdt. Etterlevelse kunne blitt m̊alt i forhold til antall KOFA

klager ettersom leverandører kan klage offentlige oppdragsgivere inn til KOFA der-

som de ikke føler seg likebehandlet eller mener at oppdragsgiver ikke har fulgt

regelverket. I tabell 5.16 oppsummeres prestasjonsm̊alene som har blitt diskutert

over.

Tabell 5.16: Mulige prestasjonsm̊al i anskaffelsen for Ungdomsprosjektet

Kategorier Prestasjonsm̊al

Kostnad Kostnaden av anskaffelsesprosessen
Kostnaden av kontraktsoppfølging
Samfunnsbesparelser ved å f̊a ungdom til å fullføre
videreg̊aende opplæring

Kvalitet Ungdommenes tilfredshet med tjenesten
Kvaliteten til tilbudene i konkurransegjennomføringen
Ungdommenes fremtids- og mestringstro

Tid Tid brukt p̊a gjennomføre IOA
Tid brukt p̊a hvert prosessteg i IOA
Prosessteg i IOA fullført innenfor standardtid
Tid brukt p̊a IOA sammenlignet med tid brukt p̊a
konvensjonell offentlig anskaffelse

Fleksibilitet Ingen

Miljø Ingen

Sosialt Ungdom som fullfører videreg̊aende opplæring
som har vært innom Ungdomsprosjektet
Antall ungdommer som fullfører og best̊ar
videreg̊aende opplæring innen fem år

Innovasjon Type innovasjon i anskaffelsen

Etterlevelse Antall KOFA klager i forbindelse med anskaffelse

I analysen ble det identifisert at prosjektleder og prosjektmedlem hadde større

fokus p̊a å m̊ale prestasjonen av anskaffelsen og se p̊a effektene som kom ut av Ung-

domsprosjektet. De belyste prestasjonsm̊alene var hovedsakelig knyttet til kvalitet

og sosiale aspekter i anskaffelsen. Innkjøpsr̊adgiveren la derimot større vekt p̊a å

m̊ale prestasjonen til og av anskaffelsen. De belyste prestasjonsm̊alene var hoved-

sakelig knyttet til kostnad, kvalitet og tid. Det kan se ut som at innkjøpsr̊adgiver
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la mer vekt p̊a de mer kvantitative og generiske prestasjonsm̊alene, mens prosjekt-

leder og prosjektmedlem var mer interessert i effektene av Ungdomsprosjektet. De

forskjellige kategoriene som ble belyst av prosjektmedlemmene kan gjenspeile deres

fagfelt og dermed hvilke prestasjonsm̊al det ble vektlagt.

Oppsummering

I anskaffelsen for Ungdomsprosjektet er det flere faktorer som kan være med p̊a

å beskrive hvorfor det bare ble funnet ett prestasjonsm̊al tilknyttet anskaffelsen.

Det kan se ut til at n̊ar midler blir bevilget gjennom politiske krefter og det stilles

krav til rapporterting av m̊aloppn̊aelse, fører det til prestasjonsm̊aling. Manglende

fokus p̊a prestasjonsm̊aling skyldtes involvering av mange interessenter og stort

fokus p̊a effektene som skulle komme ut av anskaffelsen som kunne være utford-

rende å isolere. Mangel p̊a ledelsesforankring av prestasjonsm̊aling og modenhet

av kontraktsoppfølgingen kan være årsaker til hvorfor ikke prestasjonsm̊alingen ble

gjort og at selve anskaffelsen ikke var en kjerneaktivitet hos avdelingen som skulle

gjennomføre prosessen.

5.3 Brekstad-Valset 2017

I denne delen vil anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017 bli analysert opp mot det

konseptuelle rammeverket.

5.3.1 Innovative offentlige anskaffelser

I de følgende seksjonene vil anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017 bli analysert

opp mot det første hovedomr̊adet i rammeverket innovative offentlige anskaffelser.

Behovet i anskaffelsen vil først analyseres og deretter vil modenheten til kontrakts-

oppfølgingen av anskaffelsen bli klassifisert.

Behov

I anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017 var det grunnleggende behovet å opprett-

holde driften av fergesambandet mellom Brekstad og Valset. Videre var behovet

å komme i rytme med en større anskaffelse med to fergesamband utlyst i samme

kontrakt, Flakk-Rørvik og Brekstad-Valset fra 2019. Behovet for anskaffelsen var
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derfor knyttet til å posisjonere seg til senere anskaffelser. Mandatet fra STFK vekt-

la ogs̊a at kostnadene i anskaffelsen skulle holdes nede p̊a bakgrunn av den korte

kontraktsperioden.

I anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017 var leverandørmarkedet betegnet som

spisset. AtB hadde tidligere hatt utfordringer med å f̊a leverandørene til å akseptere

resultatene av anskaffelser p̊a fergesamband. Det var derfor et behov for å roe

markedet og g̊a i dialog for å kunne f̊a en bedre forst̊aelse for hvordan risiko og

usikkerhet kunne bli tatt hensyn til i kontrakten og hvordan kontrakten ble priset

av leverandører. Ønsket var å kunne f̊a en balansert kontrakt. Dialogkonferansen

ble brukt for å formidle de langsiktige planene om det store anbudet i 2019.

Basert p̊a Edquist og Zabala-Iturriagagoitiaa (2012) kan den innovative offent-

lige anskaffelsen klassifiseres som katalytisk. AtB anskaffet fergetjenester p̊a vegne

av STFK for å kunne opprettholde trafikken mellom Brekstad og Valset. Fergetje-

nesten som ble anskaffet kan ikke klassifiseres som utviklende eller adaptiv ettersom

det er den samme fergen fra 2015 som ble innsatt til å drifte sambandet fra 2017.

Behovet i anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017 kan klassifiseres innenfor kate-

goriene kostnad, sosialt og marked. Behovet for kostnad var knyttet til at STFK

ønsket at kostnadene skulle holdes nede i anskaffelsen og at det skulle gjøres en

mest mulig kostnadseffektiv anskaffelse. Det grunnleggende behovet kan plasseres

innenfor kategorien sosialt ettersom å opprettholde fergesambandet mellom Brek-

stad og Valset er å tilfredsstille et transporttilbud for reisende. Behovet knyttet

til marked var at leverandørmarkedet i anskaffelsen var spisset og det var behov

for å f̊a en gjensidig forst̊aelse for risiko og usikkerhet i kontraktene og hvordan

det ble priset av leverandørene. I anskaffelsen var behovet lite eller ikke knyttet

til kvalitet, tid, fleksibilitet, miljø og innovasjon. Figur 5.11 viser innenfor hvilke

kategorier behovene i anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017 kan klassifiseres.
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Figur 5.11: Behov i anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017

Kontraktsoppfølging

Modenheten til kontraktsoppfølgingen av anskaffelsen Brekstad-Valset 2017 kan

klassifiseres mellom strukturert, niv̊a 3, og integrert, niv̊a 4. I AtB er det etablert

standarder for kontraktsoppfølging og avdelingen, ’Plan og drift’, tok h̊and om

kontraktsoppfølging av den inng̊atte kontrakten. I kontraktsoppfølgingen er det

periodiske møter med Norled for å kunne sikre at driften er i tr̊ad med kontrakt.

I AtB kan kontraktsoppfølging anses å være en kjerneprosess ettersom det er en

egen avdeling som tar seg av kontraktsoppfølging. I anskaffelsene som AtB gjen-

nomfører brukes kontrakten med leverandør som en standard for oppfølging, og

n̊ar det foreligger formell dokumentasjon i kontraktsoppfølging kan modenheten til

kontraktsoppfølging ifølge Rendon (2008), klassifiseres som strukturert. I kontrak-

ten for Brekstad-Valset 2017 har det blitt gjort tilpasninger for fergesambandet i

form av bruttokontrakt og krav om regularitet. I anskaffelsen for Brekstad-Valset

2017 godkjente styringsgruppen beslutningene i kontrakten.

For at modenheten til kontraktsoppfølging skal klassifiseres som integrert m̊a

prestasjonsm̊al brukes for å evaluere ulike aspekter i kontraktsoppfølgingen (Ren-

don, 2008). Norled AS som ble tildelt kontrakten for Brekstad-Valset 2017 m̊a

rapportere p̊a ulike tall til driften av sambandet en gang i m̊aneden. Tallene

er: billettsalg, klager og avvik i drift. I anskaffelsen ble det ikke brukt et pre-

stasjonsm̊alingssystem eller prestasjonsm̊al for å evaluere selve anskaffelsen eller
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anskaffelsesprosessen.

Figur 5.12 oppsummerer analysen av det første hovedelementet av det konsep-

tuelle rammeverket.

Figur 5.12: Innovative offentlige anskaffelser: Brekstad-Valset 2017

5.3.2 Offentlige anskaffelser generelt

I de følgende seksjonene vil det andre hovedelementet av rammeverket offentlige

anskaffelser generelt bli sett opp i mot anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017. Først

vil behovet og valget av en innovative offentlige anskaffelse for Brekstad-Valset

2017 analyseres opp mot de omliggende kreftene til offentlige anskaffelser. Videre

vil anskaffelsen knyttes til offentlige anskaffelses karakteristikker.

Omliggende krefter

I denne seksjonen vil de omliggende kreftene som har p̊avirket behovet og valget

av en innovativ offentlig anskaffelse analyseres opp mot anskaffelsen for Brekstad-

Valset 2017.

Behovet i anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017 har vært p̊avirket av interne og

politiske krefter.

De interne kreftene som virket p̊a behovet for anskaffelsen av Brekstad-Valset

2017 var knyttet til hovedoppgavene til AtB. Å drifte fergesambandet Brekstad-
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Valset 2017 inng̊ar som en hovedoppgave og var satt i rammeavtalen AtB har med

STFK. Gjennomføringen av anskaffelsen ble stadfestet via et mandat AtB mottok

fra STFK.

De politiske kreftene som virket p̊a behovet i anskaffelsen var nært knyttet til

de interne kreftene. Mandatet som AtB mottok fra STFK var politisk forankret

i fylkeskommunen. Ønsket var å komme i takt med det store anbudet Brekstad-

Valset og Flakk-Rørvik 2019, og ifølge medlem av styringsgruppen var anskaffelsen

av relativ beskjeden betydning for fylkeskommunen.

De resterende markeds, juridiske, sosiale og økonomiske kreftene har hatt liten

eller ingen p̊avirkning p̊a behovet i anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017. I tabell

5.17 er kreftene som p̊avirker behovet oppsummert.

Tabell 5.17: Krefter som p̊avirket p̊a behovene i anskaffelsen for Brekstad-Valset
2017

Omliggende krefter

Interne En av hovedoppgavene til AtB
Politiske Fitt et politisk forankret mandat fra STFK
Juridiske Liten eller ingen p̊avirkning
Økonomiske Liten eller ingen p̊avirkning
Marked Liten eller ingen p̊avirkning
Sosiale Liten eller ingen p̊avirkning
Miljø Liten eller ingen p̊avirkning

En innovativ offentlig anskaffelse ble valgt for anskaffelsen for Brekstad-Valset

2017 p̊a bakgrunn av interne og markedskrefter.

Prosjektlederen i Brekstad-Valset 2017 hadde tidligere hatt kontakt RMN-LUP

og blitt oppmerksom p̊a innovative offentlige anskaffelser som metode. Prosjektleder

mente at metoden kunne være passende for Brekstad-Valset 2017 ettersom det var

en kort kontraktsperiode. I tillegg kunne det være hensiktsmessig å f̊a innspill fra

fergerederiene p̊a hva de tenkte var viktig for å kunne forberede seg frem mot den

neste anskaffelsen i 2019. RMN-LUP p̊avirket ogs̊a valget av anskaffelsesmetode

ved å holde kontakten med prosjektgruppen. Dette kan ses p̊a som interne krefter

som p̊avirket valget av en innovativ offentlig anskaffelse.

Markedet som AtB henvendte seg til, var svært tilspisset. Det tilspissede marke-

det gjorde at det var nødvendig å g̊a i dialog med fergerederier for å f̊a kjennskap til

usikkerhet, prising av risiko og deres syn p̊a en balansert kontrakt. Markedskrefter

kan derfor sies å ha p̊avirket behovet for at en innovativ offentlig anskaffelse ble
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valgt som metode.

Omliggende krefter som poltiske, juridiske, sosiale og økonomiske hadde liten

eller ingen p̊avirkning p̊a valget av en innovativ offentlig anskaffelse som anskaffel-

sesform. Figur 5.18 viser hvilke krefter som har p̊avirket behovet og valget av en

innovativ offentlig anskaffelse.

Tabell 5.18: Krefter som p̊avirket valget av IOA i anskaffelsen for Brekstad-Valset
2017

Omliggende krefter

Interne Prosjekt leder fra RMN-LUP
Prosjektmedlem i anskaffelsen

Marked Tilspisset marked
Juridiske Liten eller ingen p̊avirkning
Økonomiske Liten eller ingen p̊avirkning
Politiske Liten eller ingen p̊avirkning
Sosiale Liten eller ingen p̊avirkning
Miljø Liten eller ingen p̊avirkning

Offentlige anskaffelses karakteristikker

I denne seksjonen vil de offentlige anskaffeles karakteristikkene bli analysert opp

mot anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017.

Eksterne karakteristikker

Dialogen i forkant av anskaffelsen la vekt p̊a å skape en gjensidig forst̊aelse for risi-

koen og usikkerheten i kontrakten for Brekstad-Valset 2017. Leverandørene hadde

en positiv oppfattelse av anskaffelsesprosessen. Da konkurransegrunnlaget ble sendt

ut p̊a høring var det f̊a spørsm̊al som kom inn fra leverandørene som kan indikere at

leverandørene hadde forst̊att behovet. Det ble ikke mottatt noen KOFA-klager p̊a

anskaffelsen og anskaffelsesprosessen kan karakteriseres som transparent. I anskaf-

felsen ble regelverket fulgt og medlem av styringsgruppen p̊apekte at det ikke har

vært noe problem å etterleve regelverket. Det har ikke kommet frem at det var ut-

fordringer med etiske spørsm̊al i anskaffelsen og karakteristikken om integritet har

vært synlig. AtB hadde f̊att et mandat om å holde kostnadene nede og kontrakten

ble derfor evaluert p̊a pris og gjennomføringsevne over to år. Prestasjonsm̊alene som

ble brukt i kontraktsoppfølgingen for å m̊ale prestasjonen av driften til fergesam-

bandet, gjenspeiler effektiviteten til tjenesten som ble anskaffet. Det ble derimot

ikke m̊alt p̊a hvilke ressurser som ble lagt ned og prestasjonen av selve anskaf-
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felsen. Ettersom det kun har vært deler av prestasjonen til anskaffelsen som har

blitt m̊alt, er det vanskelig å si at anskaffelsen har vært ansvarlig. Anskaffelsen for

Brekstad-Valset 2017 var en av de første innovative offentlige anskaffelsene som AtB

gjennomførte og i etterkant har det blitt den nye metoden for å gjøre anskaffelser

hos AtB. Eksemplarisk oppførsel har derfor vært en karakteristikk for anskaffelsen.

Interne karakteristikker

De innkjøpsrelaterte m̊alene i anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017 var kostnad,

kvalitet og risikoreduksjon, mens de ikke-innkjøpsrelaterte var knyttet til økonomis-

ke m̊al. I mandatet som AtB hadde f̊att fra STFK var det presisert at kostnadene

skulle holdes nede i anskaffelsen og tildelingskriteriet i anbudskonkurransen var la-

vest pris. Målet til AtB i anskaffelsen var derfor å holde kostnadene i kontrakten

nede. Kvalitet kan ogs̊a sies å være en del av m̊alet for anskaffelsen ettersom det ble

lagt vekt p̊a gjennomføringsevnen over to år, mens kapasiteten til fergen var lagt

inn som et minimumskrav i kontrakten. Videre var m̊alet for anskaffelsen knyttet til

risikoreduksjon. Dialogkonferansen og en-til-en møtene i forkant av anskaffelsen ble

gjort for at AtB skulle f̊a bedre kjennskap til hvordan leverandørene priset risiko

og hvilke usikkerheter som var i kontrakten. Målet var å redusere usikkerhet slik

at leverandørene kunne prise risikoen lavere. Målene i anskaffelsen har hatt liten

eller ingen tilknytninger til tid, konkurranse og integritet.

Det ikke-innkjøpsrelaterte m̊alet i anskaffelsen var tilknyttet et økonomiske

m̊al. Anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017 skulle anpasses det større anbudet for

Brekstad-Valset og Flakk-Rørvik 2019 og hadde relativ beskjeden betydning for

STFK. I tillegg var de økonomiske m̊alene knyttet til å inspirere rederier til å ha

gode behovsbaserte leveranser og roe ned markedet ettersom det hadde blitt karak-

terisert som spisset. Ikke-innkjøpsrelaterte m̊al for miljø, sosialt og internasjonale

forhold har ikke vært fremtredende i anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017. Miljø

var kun inne som et minimumkrav i anskaffelsen.

I anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017 var det flere interessenter som var in-

volvert p̊a ulike tidspunkt. De primære interessentene i anskaffelsen var: STFK,

fergerederiene, RMN-LUP og reisende p̊a strekningen mellom Brekstad og Valset.

De sekundære interessentene i anskaffelsen var omliggende kommuner, underleve-

randører, Statens vegvesen, NHO sjøfart og Handikapforbundet. I anskaffelsen kan

det sies å ha oppst̊att spenninger mellom AtB og Statens vegvesen i forbindelse med

utredningen av fergeleiene p̊a Brekstad og Valset. I tillegg var det spenning mellom
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AtB og Boreal transport AS i etterkant av anskaffelsen ettersom Boreal transport

først ble tildelt kontrakten, men kontrakten m̊atte avlyses fordi fergeleiene ikke

kunne h̊andtere en 50 PBE ferge. I tabell 5.19 er interessentene i anskaffelsen for

Brekstad-Valset 2017 presentert.

Tabell 5.19: Interessenter i anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017

Interessenter

Primære STFK
Fergerederiene
Reisende
RMN-LUP

Sekundære Omliggende kommuner
Underleverandører
Statens vegvesen
NHO sjøfart
Handikapforbundet

Kontekstuelle karakteristikker

I anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017 var midler for anskaffelsen blitt tildelt gjen-

nom et mandat fra STFK. Midlene som ble tildelt i mandatet satt rammene for

anskaffelsen. Anskaffelsen kan sies å være budsjettdrevet og hvordan midlene har

blitt forvaltet er åpent for allmennheten.

I anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017 ble dialogkonferansen og en-til-en møtene

i forkant av konkurransen igangsatt for å ta ned usikkerhetene rundt konkurranse-

grunnlaget og skape en bedre gjensidig forst̊aelse mellom AtB og leverandørene. Det

ble i anskaffelsen brukt lite tid p̊a å kartlegge behov, men mer tid p̊a forberedel-

ser og dokumentasjonsarbeid for å redusere usikkerheten i konkurransegrunnlaget.

Leverandørene følte at det var en åpen atmosfære p̊a dialogkonferansen og under

en-til-en møtene. Et grundig arbeid ble gjort i forkant av anskaffelsen, men det er

vanskelig å si om det har vært p̊a grunn av en risikoavers holdning.

Roller

AtB kan karakteriseres som en stor kjøper ettersom de har ansvaret for å an-

skaffe fergetjenester som skal drifte fylkesveiene i Sør-Trøndelag. Anskaffelsen for

Brekstad-Valset 2017 var en to̊arig kontrakt som kan ses p̊a som kortvarig etter-

som de fleste kontraktene for fergetjenester i Norge er 8 til 10 år (Oslo Economics,

2016). Siden kontrakten var kortvarig hadde AtB liten mulighet til å anskaffe en
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ny ferge og var bundet til å velge en ferge som allerede var p̊a markedet. AtB kan

allikevel hatt en p̊avirkning p̊a markedet med tanke p̊a hvordan anskaffelsen ble

gjennomført. Dialog i forkant av anskaffelser har blitt den nye metoden å gjøre

anskaffelser p̊a for fergetjenester i AtB.

Fergerederimarkedet best̊ar hovedsakelig av fire store aktører som st̊ar for 99 %

av omsetningen, men det finnes ogs̊a noen mindre lokale aktører. Kontrakten for

anskaffelsen av Brekstad-Valset 2017 kan anses som liten i forhold til at det var en

to̊arig kontrakt p̊a 90 MNOK. Kontrakter p̊a fergemarkedet har ofte en varighet

p̊a 8 til 10 år (Oslo Economics, 2016), og kontraktsverdien er da betydelig større.

Kontraktsverdien for Brekstad-Valset 2017 kan derfor ikke karakteriseres som en

stor kontrakt som utelot mindre leverandører til å delta i konkurransen.

Karakteristikken om at regeler og direktiver lages av det offentlige har ikke vært

synlig i anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017.

Det gjensidige avhengighetsforholdet mellom AtB og leverandørene har ikke

vært fremtredende i anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017. I Figur 5.13 oppsum-

meres analysen av det andre hovedelementet til anskaffelsen for Brekstad-Valset

2017.

Figur 5.13 oppsummerer analysen av det andre hovedelementet i det konseptu-

elle rammeverket i anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017.

Figur 5.13: Offentlige anskaffelser generelt: Brekstad-Valset 2017
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5.3.3 Prestasjonsm̊aling generelt

I de neste seksjonene vil det tredje hovedomr̊adet i rammeverket prestasjonsm̊aling

generelt bli sett p̊a i sammenheng med anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017. Som

det kom frem i seksjon 5.3.1, har det ikke blitt avdekt et prestasjonsm̊alingssystem

eller enkelte prestasjonsm̊al for å evaluere anskaffelsen eller anskaffelsesprosessen.

Strategi

I denne seksjonen vil strategien i AtB og m̊alene for anskaffelsen av Brekstad-Valset

2017 bli sett nærmere p̊a opp imot prestasjonsm̊aling. Tabell 5.20 viser en oversikt

over strategiene i AtB.

Tabell 5.20: Strategier i AtB

Enhet Dokument

STFK Mandat til AtB
AtB Ingen (kun m̊al)
Anskaffelsen
Brekstad - Valset

Pilotnotat (Kun m̊al)

I AtB var det ikke blitt utarbeidet en overordnet strategi eller anskaffelsesstra-

tegi. I datainnsamlingen kom det frem at mangelen p̊a en strategi kan begrunnes

i at AtB har en rammeavtale og årsavtaler med STFK som legger føringer for ar-

beidet som har begrenset behovet for en strategi. De overordnede m̊alene i AtB er

satt av STFK. I tillegg har de en to̊arig anskaffelsesplan. Anskaffelsesplanen hen-

ger sammen med rammeavtalen og de årlige leveranseavtalene som AtB har med

STFK. Anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017 var forankret i anskaffelsesplanen og

mandatet som AtB fikk fra STFK.

Overordnet i AtB rapporteres det p̊a nøkkeltall innenfor omr̊ader som bil-

lettsalg, kundetilfredshet, miljø, driftsavvik og økonomisk resultat i årsrapporten.

Nøkkeltallene AtB rapporterer p̊a er knyttet til driften av tjenestene. I anskaffelsen

for Brekstad-Valset 2017 m̊a leverandøren rapportere p̊a ulike tall hver m̊aned om

driften av fergesambandet. Prestasjonsm̊alene som brukes for å evaluere driften av

tjenestene i AtB, gir en indikasjon p̊a hvor de er i forhold til oppn̊aelse av de over-

ordnede m̊alene som er satt av STFK. Det har i anskaffelsen for Brekstad-Valset

2017 ikke blitt brukt prestasjonsm̊al for å evaluere m̊aloppn̊aelse og selve anskaffel-

sen. I AtB kan prestasjonsmåling av driften i tjenestene sies å være ledelsesforankret
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ettersom det rapporteres p̊a nøkkeltall i årsrapporten. Prestasjonsm̊aling av anskaf-

felser er ikke ledelsesforankret ettersom det ikke er prestasjonsm̊al for anskaffelser.

Prestasjonsm̊alings rammeverk

I denne seksjonen vil det ses nærmere p̊a hvordan prestasjonsm̊al i anskaffelsen for

Brekstad-Valset 2017 har blitt laget, kartlegge innenfor hvilke kategorier det var

prestasjonsm̊al og hvilke kategorier som intervjuobjektene har p̊apekt det kunne

være mulig å gjøre prestasjonsm̊aling. Tabell 5.21 viser en oversikt over presta-

sjonsm̊al i AtB.

Tabell 5.21: Prestasjonsm̊al i AtB

Enhet Anskaffelse/Innkjøp Annet/Oppfølging

AtB Nei Ja
Anskaffelsen
Brekstad - Valset

Nei Ja

Proseduralt rammeverk

I anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017 har ikke prestasjonsm̊al blitt utviklet for å

m̊ale prestasjonen til anskaffelsen. Gjennom datainnsamlingen har det ikke kom-

met frem hvordan prestasjonsm̊al utarbeides eller skal utarbeides for anskaffelsen.

Det ble derfor ikke avdekt at det var et proseduralt rammeverk i anskaffelsen for

Brekstad-Valset 2017.

I datainnsamlingen ble det ikke identifisert en steg-for-steg prosess for hvor-

dan prestasjonsm̊alene for å m̊ale driften til fergesambandet har blitt utformet,

men prestasjonsm̊alene som brukes kan sies å ha en tilknytning til de overordnede

m̊alene satt av STFK.

Strukturelt rammeverk

Ettersom det ikke har blitt brukt prestasjonsm̊al for å evaluere selve anskaffelsen

for Brekstad-Valset 2017, har ikke et strukturelt rammeverk blitt utviklet for pre-

stasjonsm̊al. For driften av fergesambandet har en typologi for prestasjonsm̊al blitt

brukt ettersom leverandøren for m̊a rapportere p̊a tall i forhold til billettinntekter,

driftsavvik og klager.

I datainnsamlingen har det kommet frem tanker om hvordan prestasjonsm̊aling

av anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017 kunne ha blitt gjort. Informasjonen har
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blitt kategorisert ut i fra rammeverket som ble foresl̊att i seksjon 3.3. Tabell 5.22

viser en oversikt over aspekter som ble belyst i intervjuer som kan systematiseres

i kategorier for prestasjonsm̊al. I tabellen er ikke prestasjonsm̊alene som brukes i

kontraktsoppfølgingen av driften. Prestasjonsm̊alene kan finnes i seksjon 4.3.2.

Tabell 5.22: Belyste prestasjonsm̊al i anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017

Kategorier Belyst i intervju Informant

Kostnad Mye ressurser brukt p̊a forberedelser,
planarbeid, dokumentasjon og oppfølging

SG,PM

Kvalitet Økt kvalitet i forhold til universell utforming
av tjenesten, løftet niv̊aet p̊a rutetilbudet og
regularitet

SG

Tid Mer tidkrevende å gjennomføre en IOA enn
å gjøre en konvensjonell offentlige anskaffelse

SG,PM

Fleksibilitet Bruttokontrakt fremfor nettokontrakt SG

Miljø Miljø per km
Tomkjøring per kontrakt

SG
SG

Sosialt Ingen

Innovasjon Ingen

Etterlevelse Ingen

Styringsgruppe medlem (SG), Prosjektmedlem (PM)

Gjennom datainnsamlingen for anskaffelsen av Brekstad-Valset 2017 er det fle-

re elementer som kan kategoriseres innenfor kategorien kostnad og blitt brukt som

prestasjonsm̊al. Medlem av styringsgruppen p̊apekte at AtB har brukt mye ressur-

ser p̊a forberedelser, planarbeid, dokumentasjon og oppfølging i forbindelse med

den innovative offentlige anskaffelsen. I anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017 ble

kontrakten lyst ut til 90 MNOK og tildelt til 47,1 MNOK.

Kvalitet i anskaffelsen Brekstad-Valset 2017 kan ses i sammenheng med fordele-

ne som anskaffelsen førte til. Ifølge medlem av styringsgruppen hadde anskaffelsen

ført til økt kvalitet p̊a grunn av universell utforming av tjenesten, økt niv̊a p̊a rute-

tilbudet og regularitet. Effektene av anskaffelsen kunne potensielt blitt brukt for å

m̊ale kvalitet i anskaffelsen.

I datainnsamlingen kom det frem flere aspekter som kan kategoriseres innenfor

tid. Det ble p̊apekt at det er mer tidkrevende å gjennomføre en innovativ offentlig

anskaffelse enn å gjøre en konvensjonell offentlige anskaffelse fordi det brukes mer
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tid p̊a forberedelser og plan- og dokumentasjonsarbeid. Medlem av styringsgruppen

p̊apekte at det er likvel relevant å bruke tid i forarbeidet ettersom det er viktig for

AtB å kunne treffe p̊a risiko, prising og kostnadselementer i kontraktene.

I anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017 ble bruttokontrakt valgt fremfor netto-

kontrakt mellom leverandør og AtB. Endringen ble trukket frem av AtB som en

forbedring i forhold til fleksibilitet.

Miljø ble kun satt som et minstekrav i anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017.

Det ble p̊apekt at anskaffelsen ikke hadde ført til noen miljøbesparelser ettersom

det var den samme fergen som driftet fergesambandet fra 2015 som ble innsatt til

å drifte fergesambandet. Det ble derimot p̊apekt at dersom Boreal transport kunne

ha driftet sambandet med ”MF Petter Dass”, ville det ført til miljøbesparelser. I

datainnsamlingen kom det frem at mulige prestasjonsm̊al for miljø i anskaffelsen

kunne vært miljøbesparelser per km og tomkjøring per kontrakt.

I datainnsamlingen kom det ikke frem prestasjonsm̊al som kan systematiseres

innenfor kategorien sosialt.

Prestasjonsm̊al for å m̊ale innovasjon i anskaffelsen har ikke blitt funnet i

Brekstad-Valset 2017. I datainnsamlingen kom det frem at anskaffelsen hadde ført

til en form for prosess- og organisasjonsinnovasjon. Etter anskaffelsen har metoden

for innovative offentlig anskaffelser blitt en standard for hvordan AtB gjennomfører

offentlige anskaffelser. I tillegg har det endret hvordan selskapet arbeider p̊a tvers

av avdelinger n̊ar det kommer til anskaffelser.

Prestasjonsm̊al innenfor kategorien etterlevelse, ble ikke belyst av informantene

i intervjuene.

Barrierer til prestasjonsm̊aling

I denne seksjonen vil barrierene til prestasjonsm̊aling analyseres opp mot anskaf-

felsen for Brekstad-Valset 2017. Tabell 5.23 oppsummerer barrierene til presta-

sjonsm̊aling i anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017.
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Tabell 5.23: Barrierer til prestasjonsm̊aling i anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017

Utfordringer med prestasjonsm̊aling Aktualisert

Kontekstuelle
utfordringer

Et velutviklet informasjonssystem m̊a være p̊a plass
for å ha tilgang p̊a data
Tid og ressurser som kreves m̊a legges ned
Mangel p̊a ledelse og motstand mot endring

Ja

Ja
Ja

Prosess
utfordringer

Strategi og visjon er ikke gjennomførbar eller
overførbar til relevante prestasjonsm̊al og drivere
Strategi er ikke koblet til fordelingen av ressurser
Mål er forhandlet frem i motsetning til å være
basert p̊a interessenters krav
Fokus p̊a perfeksjon i prestasjonsm̊aling kan
undergrave suksess

Nei

Nei
Nei

Nei

Innholds
utfordringer

Strategien er ikke koblet opp mot avdelinger, grupper
eller individuelle m̊al
Mange prestasjonsm̊al gjør at det overordnede
m̊alet blir uklart
Prestasjonsm̊al er uklart definert
Kvantifisering av prestasjonsm̊al som er kvalitative
av natur

Nei

Nei

Nei
Nei

Kontekstuelle barrierer

AtB kan sies å ha et informasjonssystem hvor de registrerer billettinntekter og -

salg, driftsavvik, nøkkeltall knyttet til miljø, kundetilfredshet og økonomiske tall

for driften av fergesambandet og de ulike kollektivtjenestene de har ansvar for.

Ifølge medlem av styringsgruppen var det mangel p̊a data om selve anskaffelsen. Et

velutviklet informasjonssystem har derfor vært en barriere til prestasjonsm̊aling av

anskaffelsen.

I anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017 har det ikke blitt lagt ned ressurser og

tid for å gjennomføre prestasjonsm̊aling av anskaffelsen og det kan derfor bli sett

p̊a som en barriere.

Det ble ikke i anskaffelsen lagt ned føringer fra ledelsen om å gjøre presta-

sjonsm̊aling. Mangel p̊a ledelse kan derfor være en barriere til prestasjonsm̊aling.

Prosess barrierer

Målene for anskaffelsen av Brekstad-Valset 2017 har vært tydelige og er forankret

i mandatet fra STFK og i anskaffelsesplanen til AtB. Overførbarheten av m̊alene

til prestasjonsm̊al kan ikke ses p̊a som en barriere til prestasjonsm̊aling.
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I AtB finnes det ingen strategi, men anskaffelsen var forankret i et mandat.

Barrieren om at strategi er koblet til fordelingen av ressuser har derfor ikke vært

en barriere til prestasjonsm̊aling i anskaffelsen.

I anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017 har AtB hatt muligheten til å gi innspill

p̊a mandatet de fikk fra STFK. I tillegg åpnet dialogkonferansen og en-til-en møtene

opp for at leverandørene kunne komme med innspill. I anskaffelsen kan det sies at

m̊alene er basert p̊a interessenters krav.

I anskaffelsen av Brekstad-Valset 2017 har det ikke blitt gjort noen presta-

sjonsm̊aling av selve anskaffelsen og fokus p̊a perfeksjon kan ikke sies å være en

fremtredende barriere. Prestasjonsm̊alene som blir brukt i kontraktsoppfølgingen

av driften til fergesambandet er standarder.

Innholds barrierer

Selvom AtB ikke har utviklet en strategi har mandatet fra STFK og anskaffelses-

planen forankret m̊alene for anskaffelsen. Barrieren om at strategi ikke er koblet til

avdelingsm̊al har derfor ikke vært fremtredende.

Bruk av mange prestasjonsm̊al kan føre til at det overordnede m̊alet blir uklart.

Ettersom det i anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017 ikke har blitt brukt presta-

sjonsm̊al for å evaluere anskaffelsen kan det ikke sies å være en barriere til presta-

sjonsm̊aling. I kontraktsoppfølgingen av driften brukes det ni prestasjonsm̊al som

er listet opp i seksjon 4.3.2. De ni prestasjonsm̊alene er innenfor ulike kategorier og

kan ikke sies å gjøre det overordnede m̊alet uklart.

Prestasjonsm̊alene til selve driften av fergesambandet Brekstad-Valset er tydelig

definert og har ikke vært en barriere til prestasjonsm̊aling.

I datainnsamlingen har det ikke kommet frem at kvantifisering av prestasjonsm̊al

som er kvalitative av natur har vært en barriere til prestasjonsm̊aling.

Figur 5.14 oppsummerer analysen av det tredje hovedelementet i det konseptu-

elle rammeverket.
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Figur 5.14: Prestasjonsm̊aling generelt: Brekstad-Valset 2017

5.3.4 Oppsummering

I analysen av anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017 har det blitt identifisert flere

mønstre som er knyttet til underelementene i rammeverket. Mønstrene har blitt

skapt gjennom å p̊apeke hvilke elementer av det konseptuelle rammeverket som

har vært tilstede og ikke tilstede. Figur 5.15 viser en oppsummering av mønstrene

som har blitt identifisert og viser et bilde p̊a anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017

sin kompleksitet. I avsnittene under vil enkeltanalysen oppsummeres.
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Figur 5.15: Bildet til anskaffelsen av Brekstad-Valset 2017

I det første hovedelementet innovative offentlige anskaffelser ble behovet i an-

skaffelsen kategorisert innenfor kostnad, sosialt og marked. Kontraktsoppfølgingen

i anskaffelsen ble identifisert til å være mellom strukturert, niv̊a 3, og integrert, niv̊a

4. Det ble funnet prestasjonsm̊al i kontraktsoppfølgingen av fergesambandet, men

ikke prestasjonsm̊al for å m̊ale prestasjonen til anskaffelsen.

Innenfor det andre hovedelementet offentlige anskaffelser generelt ble det iden-

tifisert at interne og politiske krefter hadde p̊avirket behovet i anskaffelsen. Valget

av en innovativ offentlig anskaffelse som metode, ble p̊avirket av interne og mar-

kedskrefter. Enkelte av de offentlige anskaffelses karakteristikkene var fremtredende

i anskaffelsen. Tre eksterne karakteristikker var gjeldende for anskaffelsen og den

innovative offentlige anskaffelsesmetoden har ført til en mer transparent prosess.
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De interne karakteristikkene var knyttet til de innkjøpsrelaterte m̊alene i anskaffel-

sen som var m̊al om kostnad, kvalitet og risikoreduksjon. De ikke-innkjøpsrelaterte

m̊alene var økonomiske m̊al. Det ble ogs̊a identifisert at flere interessenter var

involvert forberedelsesfasen. Anskaffelsen ble karakterisert som budsjett drevet og

budsjettet var åpent for allmennheten. AtB ble i anskaffelsen betegnet som en stor

kjøper, men i anskaffelsen hadde AtB liten p̊avirkning p̊a trender i markedet p̊a

bakgrunn av lengden til kontrakten.

I det tredje hovedelementet prestasjonsm̊aling generelt ble det avdekt at AtB

ikke har en strategi, men at anskaffelsen var forankret i et mandat og en anskaffel-

sesplan som la føringene for anskaffelsen. Det ble i analysen ikke kartlagt et prose-

duralt rammeverk for å utvikle prestasjonsm̊al. Derimot ble det funnet et strukturelt

rammeverk som ble brukt i kontraktsoppfølgingen for å monitorere driften av ferge-

sambandet, men ikke for selve anskaffelsen. Det ble belyst at prestasjonsm̊aling av

selve anskaffelsen kunne blitt gjort innenfor kategoriene kostnad, kvalitet, tid, flek-

sibilitet, innovasjon og miljø. Tre kontekstuelle barrier ble identifisert til å være

gjeldende for anskaffelsen.

5.3.5 Diskusjon av anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017

I de følgende seksjonene vil funnene og mønstrene som ble avdekt i enkeltanalysen

av anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017 bli diskutert og forsøkt å bli forklart. Det

ble i analysen identifisert at det ikke fantes prestasjonsmål for selve anskaffelsen,

men det ble derimot brukt prestasjonsm̊al i kontraktsoppfølgingen for å kontrollere

driften av fergesambandet. I diskusjonen vil det forsøkes å forklare hvorfor presta-

sjonsm̊aling ble gjort av driften til fergesambandet, men ikke av selve anskaffelsen

og drøfte de mønstrene som har blitt identifisert i figur 5.5. I enkeltanalysen ble det

sett at flere av underelementene i det konseptuelle rammeverket var overlappende

og flere faktorer kan være med p̊a å forklare graden av prestasjonsm̊aling av anskaf-

felsen. For å samle de faktorene som kan forklare hvorfor prestasjonsm̊aling ikke

ble gjort, er diskusjonen sentrert rundt tre overordnende forklarende faktorer: tid

og fokus, ledelsesforankring og modenhet. Avslutningsvis vil det følge en diskusjon

rundt de mulige omr̊adene anskaffelsen kunne ha blitt evaluert p̊a.
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Tid og fokus

Mangel p̊a tid og fokus kan være med p̊a å forklare fraværet av prestasjonsm̊aling av

anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017. Behovene i anskaffelsen ble kartlagt innenfor

kategoriene kostnad, sosialt og marked. I datainnsamlingen kom det frem at det

hadde blitt brukt lite tid p̊a behovsfasen i anskaffelsen og mangel p̊a tid og ressurser

ble p̊apekt som en kontekstuell barriere til at prestasjonsm̊aling. Det ble i forkant

av anskaffelsen ikke fokusert p̊a å utarbeide prestasjonsm̊al som kan delvis forklares

i den korte behovsfasen. N̊ar ikke tilstrekkelig med tid blir lagt ned i forarbeidet

til innovative offentlige anskaffelser, kan det se ut til at prestasjonsm̊aling ikke blir

gjennomført som ogs̊a kan knyttes opp mot mangel p̊a fokus.

RMN-LUP ble identifisert som en intern kraft som p̊avirket valget av en in-

novativ offentlig anskaffelse. I anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017 var fokuset til

RMN-LUP å f̊a AtB til å gjennomføre en innovativ offentlig anskaffelse med dialog i

forkant av konkurransegjennomføringen. AtB brukte dialog for å undersøke hvilket

materiell som var tilgjengelig i markedet. Ettersom fokuset til AtB og RMN-LUP

var p̊a dialogen i forkant av anskaffelsen og ikke p̊a prestasjonsm̊aling, har det ikke

blitt gjort prestasjonsm̊aling.

Ledelsesforankring

I analysen av anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017 ble det avdekt at det ikke ek-

sisterte en strategi. Ifølge Neely et al. (1995) m̊a prestasjonsm̊aling gjøres innenfor

en strategisk kontekst for å kunne p̊avirke handlinger og tiltak. Et interessant funn

var at det gjøres prestasjonsm̊aling av driften til fergesambandet p̊a tross av at det

ikke finnes en strategi. Det kan se ut som at en strategi ikke var avgjørende for at

prestasjonsm̊aling skulle bli gjort av tjenesten som ble anskaffet for Brekstad-Valset

2017. I anskaffelsen kan derfor mangel p̊a strategi ikke sies å være en forklarende

faktor p̊a hvorfor det ikke ble gjort prestasjonsm̊aling av anskaffelsen.

I analysen ble det trukket frem at det var politiske krefter som p̊avirket behovet

i anskaffelsen ved at AtB ble gitt et mandat fra STFK. Midler ble bevilget med

gitte rammer i mandatet og det ble ikke lagt føringer for prestasjonsm̊aling. Presta-

sjonsm̊aling av anskaffelsen kan derfor ikke sies å være politisk forankret. I analysen

ble det p̊apekt at en barriere til prestasjonsm̊aling var mangel p̊a ledelse. Meekings

(1995) og Band (1990) p̊apekte at prestasjonsm̊aling m̊a være lededelsesforankret.

I anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017 kan det se ut til at prestasjonsm̊aling for
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anskaffelsen manglet forankring i AtBs og STFKs ledelse. Prestasjonsm̊alene som

ble brukt i oppfølgingen av driften til fergesambandet ble identifisert til å henge

sammen med nøkkeltall som det rapporteres i årsrapportene. Prestasjonsm̊aling av

driften har vært ledelesesforankret. Mangelen p̊a lederforankring kan derfor bare

ses p̊a som en delaktig faktor for at det ikke ble gjennomført prestasjonsm̊aling av

anskaffelsen.

Modenhet

Kontraktsoppfølgingen til anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017 ble i analysen kart-

lagt mellom strukturert, niv̊a 3, og integrert, niv̊a 4. Modenheten til kontrakts-

oppfølgingen av anskaffelsen kan være med p̊a å kaste lys over hvorfor presta-

sjonsm̊aling ikke ble gjort av anskaffelsen, men av driften av fergesambandet. I

litteraturgjennomgangen ble det p̊apekt at prestasjonsm̊aling kan brukes for å mo-

nitore og forbedre prosesser, motivere ansatte og til å ta lærdom (Cousins, 2008).

Prestasjonsm̊alene som brukes i kontraktsoppfølgingen kan sies å bli brukt til å

monitorere prestasjonen av driften p̊a fergesambandet og for å kunne følge opp

prestasjonen til leverandør og om tjenestene ble levert i tr̊ad med det som var stad-

festet i kontrakten. Det har i AtB blitt sett et behov for å gjøre prestasjonsmåling

av driften og leverandøren, men det har ikke blitt gjort det samme for selve an-

skaffelsen. Ettersom det blir gjort prestasjonsm̊aling av driften til fergesambandet,

kan det sies at det foreligger et informasjonssystem hvor data blir registert. I mot-

setning ble det i analysen identifisert at det er mangel p̊a et informasjonssystem

for anskaffelsesinformasjon. Mangelen p̊a et informasjonssystem kan være med å

forklare hvorfor ikke prestasjonsmåling har blitt gjort av anskaffelsen.

Det ble i analysen identifisert at det er mangel p̊a et proseduralt og strukturelt

rammeverk for hvordan prestasjonsm̊aling av anskaffelsen skal gjøres. I litteratur-

gjennomgangen kom det frem at prestasjonsm̊alings rammeverk kan bist̊a med

å legge retningslinjer og veilede innenfor hvilke omr̊ader det burde lages presta-

sjonsm̊al (Folan & Browne, 2005). Mangelen p̊a strukturelle og prosedurale ram-

meverk gjør at det ikke legges retningslinjer innenfor hvilke omr̊ader det burde

gjøres prestasjonsm̊aling eller hvordan prestasjonsm̊al skulle ha blitt utarbeidet.

Det strukturelle rammeverket som ble brukt i oppfølgingen av driften til fergesam-

bandet kan sies å gjøre det lettere å spesifisere innenfor hvilke omr̊ader det burde

bli gjort prestasjonsm̊aling. Det kan derfor se ut til at mangelen p̊a et strukturelt og

proseduralt rammeverk sammen med mangel p̊a data, kan være med p̊a å forklare
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hvorfor prestasjonsm̊aling ikke har blitt gjort av anskaffelsen.

En av AtBs hovedoppgaver innebærer å gjøre offentlige anskaffelser for kollek-

tivtrafikken i Sør-Trøndelag. Ettersom dette er en av hovedoppgavene til AtB kan

det stilles spørsm̊al til hvorfor ikke det blir gjort prestasjonsm̊alig av anskaffelsen

for Brekstad-Valset 2017. Neely et al. (1995) trakk frem at prestasjonsm̊aling kan

brukes som et verktøy for å monitorere at strategi og m̊al overholdes. I anskaffel-

sen for Brekstad-Valset 2017 ville et prestasjonsm̊alingssystem kunne reflektere om

m̊alene som ble satt i forkant av anskaffelsen ble oppn̊add.

I datainnsamlingen kom det frem at anskaffelsen var en av de første innovative

offentlige anskaffelsene som ble gjennomført i AtB og det ble p̊apekt at metoden

i innovative offentlige anskaffelser var blitt den nye standarden for å gjennomføre

offentlige anskaffelser i selskapet. Et forklarende element kan derfor ses p̊a som å

være modenheten p̊a det tidspunktet n̊ar anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017 ble

gjennomført, samt manglende fokus p̊a å gjøre prestasjonsm̊aling.

Prestasjonsm̊al

I enkeltanalysen kom det frem at flere aspekter fra datainnsamlingen kunne syste-

matiseres i kategorier for prestasjonsm̊al. I de følgende avsnittene vil mulige pre-

stasjonsm̊al bli foresl̊att basert p̊a funnene i tabell 5.22 og deretter vil det følge en

diskusjon rundt kategoriene.

I analysen kom det frem at det hadde blitt brukt mye ressurser p̊a anskaffelsen.

For å gjenspeile ressursene som hadde blitt lagt ned i anskaffelsen, kunne kost-

naden av anskaffelsesprosessen og kontraktsoppfølgingen blitt brukt. Patrucco et

al. (2016) pekte p̊a at tildelt versus estimert kontraktsverdi kunne brukes som et

prestasjonsm̊al for å m̊ale kostnad og prestasjonsm̊alet kunne blitt brukt for å re-

flektere forskjellene i estimert versus tildelt kontraktsverdi. Patrucco et al. (2016)

foreslo å m̊ale besparelser p̊a bakgrunn av nye leverandørforhold. I anskaffelsen

kunne et prestasjonsm̊al for anskaffelsen vært å m̊ale besparelser ved å bytte leve-

randør eller tjenesteyter p̊a fergesambandet Brekstad-Valset ettersom anskaffelsen

er syklisk og Boreal transport egentlig skulle bli satt inn som leverandør.

I analysen ble det avdekt at anskaffelsen hadde ført til flere fordeler og fire av

prestasjonsm̊alene som brukes for å evaluere driften av fergesambandet er relatert

til kvalitet. Prestasjonsm̊alene som brukes for å monitorere driften gir en indika-

sjon p̊a kvaliteten til tjenesteytingen av Norled. Det ble i analysen ogs̊a avdekt at

anskaffelsen hadde ført til en bedre universell utforming av tjenesten, løftet niv̊aet
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p̊a rutetilbudet og regularitet. Kvaliteten av fordelene med anskaffelsen kunne blitt

m̊alt opp mot om kundetilfredsheten til kunde var blitt bedre eller d̊arligere sam-

menlignet med forrige kontraktsperiode.

I analysen ble det p̊apekt at det var mer tidkrevende å gjennomføre en innova-

tiv offentlig anskaffelse p̊a grunn av forberedelser, plan- og dokumentasjonsarbeid

i forkant og under anskaffelsesprosessen. Peng og Cai (2008) foreslo at tid i en in-

novativ offentlig anskaffeler kan brukes for å m̊ale hvor mye tid som legges ned i de

forskjellige anskaffelsesprosesstegene. I anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017 kunne

det vært hensiktsmessig å m̊ale den totale tiden brukt i anskaffelsen og tiden brukt

p̊a ulike faser i anskaffelsen.

I analysen ble bruttokontrakten trukket frem som en forbedring i form av fleksi-

bilitet. Å m̊ale fleksibilitet i forhold til bruttokontrakten kan ses p̊a som utfordrende

og Caniato et al. (2014) har p̊apekt at det er vanskelig å m̊ale fleksibilitet i offentlige

anskaffelser.

I anskaffelsen hadde miljø kun vært et minste krav og i intervjuene ble det fore-

sl̊att prestasjonsm̊al for hvordan miljø kunne blitt m̊alt. I litteraturgjennomgangen

ble det presentert flere mulige prestasjonsm̊al for miljø som, prosentvis reduksjon

av utslipp til luft eller vann og prosentvis reduksjon av energiforbruk (Amann et

al., 2014). Prestasjonsm̊alene kunne blitt brukt i anskaffelsen for Brekstad-Valset

2017 for å gjenspeile hvilke effekter anskaffelse hadde p̊a miljø.

I anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017 kan det ses p̊a som mindre relevant å

utvikle sosiale prestasjonsm̊al ettersom tjenesten ikke var knyttet til å løse store

samfunnsutfordringer.

I analysen ble det p̊apekt at anskaffelsen hadde ført til flere typer av innovasjon

p̊a tross av at det ikke var en innovasjon i tjenesten som ble anskaffet. Et mulig

prestasjonsm̊al for å gjenspeile innovasjonen i anskaffelsen, kunne vært å klassifisere

hvilken type innovasjon som kom ut av anskaffelsen.

Prestasjonsm̊al for etterlevelse ble ikke belyst av informantene. I seksjon 4.3.2

ble det trukket frem at fergemarkedet er spisset og at markedet har vært preget

av mye støy som har ført til klaging p̊a kontrakter. Prestasjonsm̊al for etterlevelse

kunne derfor vært relevant for å gjenspeile om regler og prinsippene for offent-

lige anskaffelser ble fulgt. Mulige prestasjonsm̊al for etterlevelse kunne ha vært

antall klager og antall forespørsler om innsyn. I tabell 5.24 oppsummeres presta-

sjonsm̊alene som har blitt diskutert over.
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Tabell 5.24: Mulige prestasjonsm̊al i anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017

Kategorier Prestasjonsm̊al

Kostnad Kostnaden av anskaffelsesprosessen
Kostnaden av kontraktsoppfølging
Tildelt vs. estimert verdi av kontrakt
Besparelser ved å bytte leverandør

Kvalitet Innstilte ruter og årsak (rapporteres p̊a)
Forsinkede avganger og ankomster med lengde og
årsak (rapporteres p̊a)
Antall gjenst̊aende kjøretøy per tur (rapporteres p̊a)
Klager fra kunder (rapporteres p̊a)

Tid Tid brukt p̊a å gjennomføre IOA
Tid brukt p̊a ulike prosessteg i IOA

Fleksibilitet Ingen

Miljø Miljø per km
Tomkjøring per kontrakt
% reduksjon av utslipp til luft eller vann
% reduksjon av energiforbruk

Sosialt Ingen

Innovasjon Type innovasjon

Etterlevelse Antall klager
Antall forespørsler om innsyn

I analysen ble det avdekt at det var forskjellig hvilke kategorier for presta-

sjonsm̊al som ble belyst av informantene. Medlem av styringsgruppen belyste pre-

stasjonsm̊al innenfor kostnad, kvalitet, fleksibilitet og miljø, mens medlem av pro-

sjektgruppen belyste kostnad og tid. Det kan se ut som at medlem av styrings-

gruppen hadde en mer helhetlig tilnærming til prestasjonsm̊aling av anskaffelsen.

Dette kan ha med at styringsgruppen blir ansett som en ledelsesfunksjon og har et

overordnet bilde av selskapet.

Oppsummering av diskusjon av Brekstad-Valset 2017

Anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017 kan anses som unik i AtBs sammenheng p̊a

grunn av den korte kontraktstiden og lave kontraktssummen. Anskaffelsen var et

resultat av en tidligere kansellert kontrakt. Overordnet kan det se ut til at en stra-

tegi ikke er nødvendig for at det skal bli gjort prestasjonsm̊aling. De overordnenede

m̊alene til STFK for AtB og prestasjonsm̊alene som blir brukt i oppfølgingen av
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driften til fergesambandet har en sammenheng. Prestasjonsm̊alene i driften henger

videre sammen med hva som blir rapportert i årsrapporten til AtB. Det kan derfor

se ut til at n̊ar det legges krav p̊a rapportering blir det ogs̊a gjort prestasjonsm̊aling.

Prestasjonsm̊alene som brukes å m̊ale prestasjonen av driften kan delvis sies å m̊ale

utfallet av anskaffelsen, men siden de er knyttet til årsrapportene er de ikke spe-

sifikke for anskaffelsen. Tid og fokus, ledelsesforankring og modenhet kan forklare

hvorfor det ikke ble gjort prestasjonsm̊aling av selve anskaffelsen.

5.4 Oppsummering av enkeltanalyser

I enkeltanalysene har mønstrene til hver av anskaffelsene blitt identifisert og forsøkt

å bli forklart og drøftet i den p̊afølgende diskusjonen. Det kan se ut til at strategi

ikke har en klar sammenheng med prestasjonsm̊aling, men derimot viser det seg

at n̊ar det settes krav til rapportering blir det utformet og fulgt opp med presta-

sjonsm̊al. Funnene som har blitt tatt opp i enkeltanalysene og diskusjonene vil bli

videre analysert i kryss-case analysen for å se etter likheter og ulikheter.





Kapittel 6

Kryss-case analyse

I dette kapittelet vil likheter og forskjeller mellom de tre casene bli analysert. Kryss-

case analysen vil ta utgangspunkt i enkeltanalysene til hvert case og den p̊afølgende

diskusjonen. Hensikten med kryss-case analysen er undersøke om mønstrene som

ble identifisert i enkeltanalysene og forklart i den p̊afølgende diskusjonen, har lik-

heter og forskjeller.

Mønstrene fra enkeltanalysene ble funnet ved å p̊apeke underelementer som

var tilstede og ikke tilstede fra det konseptuelle rammeverket. Bildet som favnet

mønsteret fra hvert av casene reflekterte hvor mange av delene i underelementet som

var tilstede. Bildet impliserte at graden av kompleksitet økte med antall deler som

ble identifisert i underelementet. Alts̊a jo mer til høyre i figuren, desto mer kom-

pleks var anskaffelsen. Mønstrene i casene har vært ulike ettersom det er forskjellig

hvor mange og hvilke av underelementene som var fremtredende for hvert case,

men felles for alle de innovative offentlige anskaffelsene er at det ikke er gjort pre-

stasjonsm̊aling av selve anskaffelsen. Likevel er det ulik grad av prestasjonsm̊aling

tilknyttet kontraktsoppfølgingen av hvert enkel anskaffelse. Kryss-case analysen vil

prøve å forklare graden av ulik prestasjonsm̊aling ved å se p̊a underelementene som

er like og ulike for casene basert p̊a tre overordnede temaer: forankring, modenhet

og prestajonsm̊al. Begrunnelsen for at de tre overordende temaene har blitt valgt,

blir bekrevet i neste seksjon. Siden det har blitt valgt å ta utgangspunkt i forank-

ring, modenhet og prestasjonsm̊al i kryss-case analysen, vil ikke alle ulikheter og

forskjeller i mønsteret bli tatt opp. De forskjellene og ulikhetene som har størst

relevans i forhold til forankring og modenheten til prestasjonsm̊aling av innovative

offentlige anskaffelser, vil bli tatt opp.
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Kryss-case analysen vil følges opp av en diskusjon om kravet som stilles til

offentlige anskaffelser og driverne som skal til for at prestasjonsm̊aling skal gjøres

av innovative offentlige anskaffelser. Avslutningsvis i kapittelet vil det reviderte

rammeverket bli presentert.

6.1 Overordnet

En fellesnevner for de tre casene er at det har vært mangelende fokus p̊a pre-

stasjonsm̊aling av anskaffelsene og ulik grad av prestasjonsm̊aling i kontrakts-

oppfølgingen av anskaffelsene. Den ulike graden som har blitt gjort av presta-

sjonsm̊aling kan være med p̊a å forklare de ulike bildene av anskaffelsene som

er vist i figur 6.1. Noen av underelementene i figur 6.1 er sammenfallende for alle

anskaffelsene, mens andre er ulike. Selv om underelementer i figur 6.1 er ulike vil

det være likheter mellom de delene som underelementene best̊ar av. Eksempelvis

viser figur 6.1 at det har vært flest omliggende krefter som har p̊avirket behovet

i anskaffelsen for Ungdomsprosjektet som har økt graden av kompleksitet. Like-

vel er det ogs̊a likheter i de omliggende kreftene mellom de tre anskaffelsene som

ikke fremkommer i figur 6.1. I kryss-case analysen vil slike likheter og forskjeller

bli trukket frem og belyst. De tre casene er identiske n̊ar det kommer til under-

elementene kontraktsoppfølging og offentlig anskaffelses karakteristikker, men har

ulik kompleksitet i forhold til behov, omliggende krefter, strategi og rammeverk. De

forskjellige likhetene og ulikhetene til underelementene kan forklare forankringen

og modenheten til prestasjonsm̊aling i de ulike anskaffelsene. Kryss-case analysen

er derfor strukturert inn i tre overordnede temaer: forankring, modenhet og presta-

sjonsm̊al.
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Figur 6.1: Mønstrene til de tre innovative offentlige anskaffelsene som viser grad av
kompleksitet

De tre casene er unike p̊a hver sin m̊ate i form av tjenesten som skal anskaf-

fes, offentlig oppdragsgiver og grad av prestasjonsm̊aling i kontraktsoppfølgingen

av tjenestene, men flere likheter kan trekkes for hvorfor prestasjonsm̊aling av selve

anskaffelsene ikke har vært i fokus. I anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi kan

det se ut til at det formelle med strategier var p̊a plass, men prestasjonsm̊aling

var fraværende i anskaffelsen. I anskaffelsen for Ungdomsprosjektet kom det frem

at n̊ar det bevilges midler gjennom politiske krefter og det stilles krav til rappor-

tering i kontraktsoppfølgingen, fører det til at det blir gjort prestasjonsm̊aling. I

anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017 finnes det ingen strategi, men likevel gjøres
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prestasjonsm̊aling i kontraktsoppfølgingen av driften til fergesambandet. I de neste

avsnittene vil det ses p̊a likheter og forskjeller mellom mønstrene.

6.1.1 Forankring

I det konseptuelle rammeverket ble det antydet at prestasjonsm̊aling av anskaffel-

sene kom til å være forankret i strategiene til de offentlige oppdragsgiverne. Fra

enkeltanalysene kan det se ut til at det er ulikt hvor forankret anskaffelsene har vært

i strategiene og hvilke strategier som finnes hos den enkelte offentlige oppdragsgi-

ver. Derimot har det kommet frem at de omliggende kreftene som har p̊avirket

behovet i anskaffelsene har variert betydelig i antall og type. Dette kan beskrive at

anskaffelsene har vært p̊avirket forskjellig og at prestasjonsm̊aling derfor har blitt

gjort i ulik grad.

Strategi

Figur 6.1 viser at det er ulik grad av kompleksitet i anskaffelsene i forhold til

strategi. Anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi var forankret i strategien og pro-

gramplanen til Velferdsteknologiprogrammet som sammenfalt med de overordnede

strategiene i kommunen og anskaffelsesstrategien. Det ble derimot ikke lagt føringer

om prestasjonsm̊aling av anskaffelsen. Anskaffelsen for Ungdomsprosjektet var del-

vis forankret i styringsgrunnlaget til Videreg̊aende opplæring. I NTFK fantes det

ingen anskaffelsesstrategi som forankret valget av en innovativ offentlig anskaffel-

se som metode. I motsetning kom det i analysen frem at de jurdiske og politiske

kreftene hadde hatt en større betydning for forankringen av anskaffelsen til Ung-

domsprosjektet. I anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017 var det ingen strategidoku-

menter å oppdrive, men anskaffelser inng̊ar som en av hovedoppgavene til AtB og

organisasjonen er et aksjeselskap. Prestasjonsm̊aling av kontraktsoppfølgingen av

driften av fergesambandet kan se ut til å ha en sammenheng med at det er krav til å

rapportere p̊a prestasjonsm̊al i årsrapportene om billettinntekter, kundetilfredshet,

miljø, driftsavvik og regnskapsmessige tall. Samtidig kan det knyttes til den store

verdien i kontrakten som skiller seg betydelig fra kontraktsverdien i de to andre

casene. Anskaffelsen var derimot forankret til anskaffelsesplanen og rammeavtalen

med STFK. Et annet omr̊ade som muligens kan forklare prestasjonsm̊aling av drif-

ten i kontraktsoppfølgingen er at anskaffelsen kan betegnes som et gjenkjøp, mens

anskaffelsene til Ungdomsprosjektet og Lokaliseringsteknologi var begge nyanskan-

skaffelser.
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Politisk forankring

De omliggende kreftene som har virket p̊a behovet i anskaffelsene har variert i antall,

men felles for de tre anskaffelsene er at de har vært forankret i interne og politiske

krefter. Tjenesten som har blitt anskaffet har vært nødvendig for at oppdragsgi-

ver skulle tilby tjenester og utføre hovedoppgaver. Alle anskaffelsene har ogs̊a vært

politisk forankret, men p̊a ulike niv̊a. Anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi var

politisk forankret gjennom Velferdsteknologiprogrammet og NPV, p̊a kommunalt-

og nasjonaltniv̊a. Anskaffelsen for Ungdomsprosjektet var forankret p̊a fylkes- og

nasjonaltniv̊a, gjennom å f̊a flere ungdommer til å gjennomføre videreg̊aende opp-

læring og midler ble bevilget via statsbudsjettet. I tillegg var FRP-politikeren en

p̊adriver for igangsettelsen av anskaffelsen. Med bevilgningen av midler, fulgte det

et krav om rapportering av m̊aloppn̊aelse. I anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017

ble det gitt et mandat fra STFK som spesifiserte innenfor hvilke rammer anskaf-

felsen skulle foreg̊a. Anskaffelsen var forankret p̊a fylkesniv̊a. Fellesnevneren for

alle anskaffelsene er at de har vært politisk forankret som har vært avgjørende for

gjennomføringen av anskaffelsen.

Alt i alt ser det ut til at de tre innovative offentlige anskaffelsene har vært ulikt

forankret. At prestasjonsm̊aling m̊a være knyttet til strategien i en virksomhet som

hevdet av Neely et al. (1995) og Cousins (2008), har ikke vært fremtredende i noen

av casene. Prestasjonsm̊aling blir derimot utført n̊ar politiske krefter eller ledelse

setter krav til rapportering av m̊aloppn̊aelse og tall som har kommet i forbindelse

med bevilgning av midler eller inng̊ar i rapporteringen til hele organisasjonen.

6.1.2 Modenhet

Figur 6.1 viser at kontraktsoppfølgingen i anskaffelsene har vært tilsvarende lik og

at det har vært ulik grad av rammeverk brukt i de forskjellige anskaffelsene.

Kontraktsoppfølging

Modenheten til kontraktsoppfølgingen av anskaffelsene har vært forholdsvis lik, men

kontraktsoppfølgingen i anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017 ble klassifisert noe

høyere p̊a grunn av at det ble brukt flere prestasjonsm̊al i kontraktsoppfølgingen av

fergesambandet. Dette har gitt et noe høyere utslag p̊a kompleksitet i figur 6.1. Det

kan virke naturlig å følge opp kontrakter av høy verdi fordi det kan f̊a konsekvenser

for ansvarshavende. B̊ade Lokaliseringsteknologi og Ungdomsprosjektet er relativt



202

sm̊a anskaffelser utfra hvor mye det blir anskaffet for hos de respektive oppdrags-

giverne. I anskaffelsen for Ungdomsprosjektet ble det nevnt at anskaffelsen var for

stor for Videreg̊aende opplæring, men liten i forhold til samferdselsavdelingen. I an-

skaffelsen for Lokaliseringsteknologi har formelle dokumenter og retningslinjer vært

p̊a plass, men det har vært mangel p̊a retningslinjer for hvordan prestasjonsm̊aling

skulle bli gjennomført. Prestasjonsm̊alet som ble brukt i anskaffelsen for Ungdoms-

prosjektet var til for å gjenspeile effekten med prosjektet og ha tall å vise til dersom

prosjektet skulle bli bevilget ytterligere midler etter prosjektperioden p̊a tre år.

Selv om det var noen barrierer til prestasjonsm̊aling som var ulikt for anskaf-

felsene, var de kontekstuelle barrierene synlig i alle anskaffelsene. Mangel p̊a et

velutviklet informasjonssystem ble i alle de tre casene p̊apekt som en barriere som

kan være med p̊a å forklare umodenheten. I alle de tre anskaffelsene ble det p̊apekt

at mangel p̊a data og sammenligningsgrunnlag var et problem som gjorde at det var

utfordrende å gjøre prestasjonsm̊aling. I ingen av de tre anskaffelsene ble det iden-

tifisert et strukturelt eller proseduralt rammeverk som veiledet eller foreslo innenfor

hvilke omr̊ader prestasjonsm̊al burde bli laget for å evaluere anskaffelsen. Det kan ha

en sammenheng med at det var mangel p̊a data. I anskaffelsen for Brekstad-Valset

2017 ble det derimot brukt et strukturelt prestasjonsm̊alingssystem n̊ar driften av

fergesambandet ble monitorert. Det strukturelle rammeverket var koblet til tallene

som blir rapportert i årsrapportene.

Eier av anskaffelsen

I anskaffelsen av Lokalseringsteknologi og Ungdomsprosjektet var anskaffelsen eid

og gjennomført av en fagavdeling. Innkjøpsavdelingen i Trondheim kommune og

NTFK ble i anskaffelsene brukt som en støttefunksjon for det mer innkjøpstekniske

i anskaffelsen og hadde ikke en formell rolle i kontraktsoppfølgingen. B̊ade inn-

kjøpsavdelingen i Trondheim kommune og NTFK satt p̊a kompetanse om kon-

traktsoppfølging. Mangel p̊a erfaring om innovative offentlige anskaffelser hos fag-

avdelingen kan være med p̊a forklare at fokuset i anskaffelsen ikke ble rettet mot

prestasjonsm̊aling, men derimot å anskaffe en tjeneste med de ønskende effektene. I

motsetning til de to førstnevnte anskaffelsene, kan innkjøp sies å gjennomsyre AtB

som organisasjon. I AtB ble flere personer i organisasjonen involvert i anskaffelsen

som hadde ulike roller, og kontraktsoppfølgingen ble gjort av en separat avdeling

som var ansvarlig for kontraktsoppfølging. Et funn var derimot at det i AtB ikke

gjøres prestasjonsm̊aling av anskaffelsen p̊a tross av at innkjøp blir ansett som en
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kjerneaktivitet i organisasjonen.

Oppsummert kan det se ut til at modenheten i kontraktsoppfølgingen og i gjen-

nomføringen av de innovative offentlige anskaffelsene ikke har kommet til et punkt

hvor det gjøres prestasjonsm̊aling. AtB kan se ut til å ha kommet et steg lengre

i forhold til prestasjonsm̊aling p̊a grunn av at innkjøp blir i AtB sett p̊a som en

kjerneaktivitet, mens i Trondheim kommune og STFK som er større organisasjo-

ner blir anskaffelser gjort av fagavdelinger og innkjøpsavdelingen inkluderes ikke

kontraktsoppfølgingen.

6.1.3 Prestasjonsm̊al

I det konseptuelle rammeverket ble det trukket frem at prestasjonsmål kunne lages

innenfor åtte kategorier for å evaluere innovative offentlige anskaffelser. I enkeltana-

lysene ble det trukket frem prestasjonsm̊al som informantene belyste i intervjuet.

I tabell 6.1 er det vist hvilke kategorier for prestasjonsm̊al som ble belyst p̊a tvers

av de tre anskaffelsene. Prestasjonsm̊al ble trukket frem innenfor flere kategorier

i anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi enn i de to andre anskaffelsene. Dette kan

ha en sammenheng med at det ble identifisert flere behov og m̊al i anskaffelsen av

Lokaliseringsteknologi imotsetning til de to andre anskaffelsene.

Tabell 6.1: Prestasjonsm̊al belyst i de tre innovative offentlige anskaffelsene

Lokaliseringsteknologi Ungdomsprosjektet Brekstad-Valset

Kostnad X X X
Kvalitet X X X
Tid X X X
Fleksibilitet X
Miljø X X
Sosialt X X
Innovasjon X X
Etterlevelse X

Kostnad, kvalitet og tid

Kostnad, kvalitet og tid ble trukket frem som prestasjonsm̊al i alle anskaffelsene.

Prestasjonsm̊al for kostnad ble i anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi og Brekstad-

Valset 2017 knyttet til m̊alet og behovet som skulle tilfredsstilles i anskaffelsen. I

Brekstad-Valset 2017 var kostnad ogs̊a knyttet til m̊alet om risikoreduksjon og øko-

nomiske m̊al. Prestasjonsm̊al for kvalitet kan ses i relasjon med de interne kreftene
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som virket p̊a behovet i anskaffelsene hvor det var knyttet til å tilfredsstille slutt-

brukere og den offentlige oppdragsgivers hovedoppgaver. Kvalitet var ogs̊a knyttet

til behovet og m̊alet i anskaffelsen for Lokaliseringsteknologi og Ungdomsprosjek-

tet. Tid ble trukket frem i alle casene, men var derimot ikke knyttet til behov eller

m̊al i anskaffelsene. Prestasjonsm̊alet for tid ble av informantene sett i sammen-

heng med at en innovativ offentlig anskaffelse tar lengre tid å gjennomføre enn en

konvensjonell anskaffelse.

Innovasjon

I alle casene kom det frem at det hadde skjedd en form for innovasjon i anskaffelse-

ne, men det var kun anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi som hadde et behov og

m̊al knyttet til innovasjon. I litteraturen har det blitt p̊apekt at innovative offentli-

ge anskaffelser kan føre til at nye og bedre produkter og tjenester blir utviklet (Edler

& Georghiou, 2007). Formen av innovasjon som kom ut av de tre anskaffelsene var

svært forskjellig, hvor det i anskaffelsen for Lokaliseringsteknologi og Ungdomspro-

sjektet kom ut en ny og bedre tjeneste. I anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017 var

det derimot ikke knyttet innovasjon til selve fergen eller tjenesten som ble utvik-

let, men prosess- og organisasjonsinnovasjon. De tre anskaffelsene hadde et behov

for å stimulere markedet som har resultert i leverandørutvikling i form av bedre

kapabiliteter for leverandørene å delta i innovative offentlige anskaffelser.

Fleksibilitet

Det ble i ingen av anskaffelsene belyst hvordan prestasjonsm̊al for fleksibilitet kunne

bli utformet, selv om det i anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017 kom frem at valget

av en bruttokontrakt hadde ført til bedre fleksibilitet. I litteraturgjennomgangen

ble det p̊apekt at det kan være vanskelig å utvikle prestasjonsm̊al for fleksibilitet

Caniato et al. (2014), og i enkeltanalysene har det ogs̊a vist seg at det ikke har

vært lett å identifisere prestasjonsm̊al for fleksibilitet.

Miljø og sosialt

Prestasjonsm̊al for miljø og sosialt kan se ut til å være tjenestespesifikt. Miljø ble

trukket frem for anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi og Brektstad-Valset 2017,

men vil muligens enklest la seg m̊ale i Brekstad-Valset 2017 ettersom tjenesten

var å anskaffe en ferge. Prestasjonsm̊al for sosialt var i anskaffelsen for Lokalise-

ringsteknologi og Ungdomsprosjektet forbundet med behovet om å yte en tjeneste
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til borgere. Sosiale m̊al er kvalitative av natur og det er utfordrende å utforme

prestasjonsm̊al. De sosiale m̊alene er ogs̊a ofte knyttet opp til politiske m̊al som i

litteraturgjennomgangen ble p̊apekt som utydelige og vanskelig å m̊ale Telgen et

al. (2007).

Etterlevelse

Det var kun i anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi at prestasjonsm̊al for etter-

levelse av regelverket ble trukket frem. I ingen av anskaffelsene ble regelverket

sett p̊a som en hindring til å gjøre anskaffelser, men at det handlet om å utnyt-

te de mulighetene som det offentlige anskaffelsesregelverket muliggjør. Dette kan

gjenspeiles i mønsteret til den eksterne offentlige anskaffelses karakteristikken hvor

alle anskaffelsene var identifisert å være transparent, vise integritet og eksemplarisk

oppførsel.

Oppsummert kan det se ut til at prestasjonsm̊al som kostnad, kvalitet og tid

ikke er til å komme utenom n̊ar prestasjonsm̊aling skal gjøres ettersom offentli-

ge anskaffelser skal være kostnadseffektive og yte gode løsninger til fellesskapet.

Prestasjonsm̊al for miljø, innovasjon og sosialt kan se ut til å være mer tjeneste-

spesifikt.

6.2 Diskusjon

I de følgende seksjonene vil det følge en diskusjon og drøfting for å rettferdiggjøre

prestasjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffelser og trekke frem driverne for å

gjøre prestasjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffelser. Diskusjonen er basert

p̊a kryss-case analysen.

6.2.1 Krav til offentlige anskaffelser

I St.meld. nr. 7 (2008-2009) (2009) Det gode innkjøp har det blitt lagt vekt p̊a at det

offentlige kommer til møte krevende utfordringer de neste årene med begrensende

ressurser og det stilles høyere krav til kvaliteten av tjenestene som blir levert. For å

kunne møte utfordringene m̊a det offentlige opptre som en profesjonell innkjøper.

I litteraturgjennomgangen ble det trukket frem at de eksterne offentlige anskaf-

felses karakteristikkene legger vekt p̊a at anskaffelser skal ta hensyn til effektivitet

og effisiens i offentlige anskaffelser (Telgen et al., 2007). I de innovative offentlige

anskaffelsene var det ulik grad av prestasjonsm̊aling som gjenspeilte anskaffelsenes
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effisiens og effektivitet. I anskaffelsen for Lokaliseringsteknologi ble det ikke gjort

prestasjonsm̊aling. Prestasjonsm̊alet som ble brukt i anskaffelsen for Ungdomspro-

sjekt og prestasjonsm̊alene i anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017, gir en indikasjon

p̊a effektiviteten i anskaffelsen. Det har i ingen av anskaffelsene blitt m̊alt p̊a ressur-

ser og tid som legges ned i anskaffelsen og m̊aloppn̊aelse i forhold til m̊alene som

ble satt i forkant. Ettersom det stilles krav til at offentlige anskaffelser er effektive

og effisiente, kan det stilles spørsm̊al om anskaffelser oppfyller disse kravene n̊ar

det ikke gjøres prestasjonsm̊aling. Kravene om effisiens og effektivitet av innovati-

ve offentlige anskaffelser rettferdiggjør prestasjonsm̊aling og kan gi et uttrykk for

hvordan felleskapets midler blir forvaltet.

Det kan virke som at fokuset p̊a å gjøre prestasjonsm̊aling av innovative offentli-

ge anskaffelser faller bort, n̊ar det ikke er forankret politisk og hos ledelsen. Samtidig

kan det relateres til modenheten av kontraktsoppfølging hos oppdragsgiver som mu-

lig ikke er kommet til et stadie hvor dette blir vektlagt. Offentlige oppdragsgivere

m̊a fremme et ønske om å levere kostnadseffektive og gode tjenester til felleskapet

slik at store fremtidsutfordringer kan møtes.

6.2.2 Drivere til prestasjonsm̊aling

I de følgende avsnittene vil det bli diskutert hva som kan være drivere til presta-

sjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffelser.

Politisk forankring

I diskusjonen til enkeltanalysene og i kryss-case analysen ble det funnet i en av

av casene at prestasjonsm̊aling i innovative offentlige anskaffelser gjennomføres n̊ar

anskaffelser er politisk forankret hvor det blir bevilget midler og det legges krav

om rapportering av m̊aloppn̊aelse. Thai (2001) trakk frem at politiske krefter kan

p̊avirke offentlige anskaffelser gjennom bevilgning av midler, budsjetter, lobbyvirk-

somhet og igangsatte prosjekter. Ved at det p̊a et høyere politiskniv̊a settes krav

til å m̊ale om anskaffelser er effisiente og effektive i forbindelse med bevilgning

av midler, vil prestasjonsm̊aling øke bevisstheten og reflektere hvordan felleskapets

midler blir forvaltet. Politiske krefter kan være en driver for at prestasjonsm̊aling

av innovative offentlige anskaffelser blir gjennomført.

Ledelsesforankring

I enkeltanalysene ble ledelsesforankring trukket frem som en forklarende faktor
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for hvorfor prestasjonsm̊aling av selve anskaffelsen ikke ble gjort i noen av casene,

men ble gjort av effektene i kontraktsoppfølgingen av anskaffelsen til to av casene.

Neely (1999) la frem at prestasjonsm̊aling kan gjøres for å undersøke posisjonen,

kommunisere posisjonen, bekrefte prioriteringer og fremme fremdrift. I anskaffelsen

for Brekstad-Valset 2017 ble det brukt prestasjonsm̊al i driften til fergesambandet

som henger sammen med tallene det rapporteres i årsrapporten. Prestasjonsm̊aling

av driften til fergesambandet ble derfor sagt å være ledelsesforankret. Tallene i

årsrapporten gir en indikasjon p̊a hvor AtB er i forhold til de overordnede m̊alene

som AtB m̊a forholde seg til fra STFK. En tilsvarende tilnærming kunne blitt gjort

for de enkelte innovative offentlige anskaffelsene for å kunne si hvor godt m̊alene

som ble satt i forberedelsesfasen ble oppn̊add. Prestasjonsm̊al av innovative offent-

lige anskaffelser kan bidra til at ledere i offentlige anskaffelser f̊ar bedre oversikt

over hva anskaffelser fører til, hvordan de kan forbedres og hjelpe med å prioritere

hvor det er relevant å ta i bruk innovativ offentlig anskaffelser. Dersom ledere i

offentlige virksomheter anerkjenner at prestasjonsm̊aling av innovative offentlige

anskaffeler er viktig for å kunne forbedre innkjøp, vil prestasjonsm̊aling kunne bli

gjort av anskaffelser. Ifølge Lardenoije et al. (2005) kan prestasjonsm̊aling bidra til

å forbedre beslutningsprosesser. Prestasjonsm̊aling kan være til stor hjelp for ledere

og politikere i offentlige virksomheter n̊ar prioriteringer skal gjøres med ressursene

som er til r̊adighet.

Effekter

Enkeltanalysene viste at det er vanskelig å m̊ale effektene som kommer ut av in-

novative offentlige anskaffelser. Utfordringer med å måle innovative offentlige an-

skaffelser handler om at det er vanskelig å knytte effektene opp i mot metoden

og sette systemgrenser for anskaffelser (Uyarra, 2013). I anskaffelsene for Lokali-

seringsteknologi og Ungdomsprosjektet har det blitt p̊apekt at det er vanskelig å

isolere effektene til den enkelte anskaffelse ettersom det er mange andre faktorer

som kan spille inn, og at besparelsene som anskaffelsene kan føre til p̊avirker flere

omr̊ader. Effektene som kommer ut av anskaffelsene er ogs̊a kontekstuelt betin-

get av den tjenesten som anskaffes og det kan derfor være vanskelig å lage noen

generelle prestasjonsm̊al som m̊aler effektene til innovative offentlige anskaffelser.

Ideen med å bruke innovative offentlige anskaffelser er at det skal føre til inno-

vasjon ved at offentlig oppdragsgiver etterspør nye løsninger. Det som hovedsaklig

skiller den innovative offentlige anskaffelsesprosessen fra den konvensjonelle anskaf-
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felsesprosessen er en lengre forberedelsesfase og vektlegging av funksjonell kravspe-

sifikasjon. I to av anskaffelsene ble utfallet av anskaffelsene klassifisert som adaptivt

basert p̊a Edquist og Zabala-Iturriagagoitiaa (2012) sitt taksonomi, men anskaf-

felsen for Brekstad-Valset 2017 kunne ikke klassifiseres i rammeverket ettersom

tjenesten ikke var en innovasjon. Det viser seg at innovative offentlige anskaffelser

brukes ikke alltid for å anskaffe et nytt produkt, men for eksempel for å komme i

dialog med markedet og generelt fremme en bedre anskaffelse. I litteraturgjennom-

gangen i seksjon 3.2.4, ble det trukket frem flere prestasjonsm̊al for konvensjonelle

offentlige anskaffelser og i studiet har det blitt belyst av informantene at flere av

disse prestasjonsm̊alene kunne vært gjeldene for de innovative offentlige anskaf-

felsene. Prestasjonsm̊al for kostnad, tid og kvalitet kan derfor brukes for å m̊ale

prestasjonen til b̊ade konvensjonelle og innovative offentlige anskaffelser ettersom

prestasjonsm̊alene gjenspeiler anskaffelsens effisiens.

6.2.3 Oppsummering av diskusjon

Oppsummert kan prestasjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffelser fremme at

det offentlige gjennomfører anskaffelser som er effisient og effektive, og som fører

til at bedre tjenester og produkter kan tilbys. Drivere for prestasjonsm̊aling kan

være at politiske krefter og ledelsen i offentlige virksomheter anerkjenner viktig-

heten av prestasjonsm̊aling. I tillegg m̊a oppdragsgivere ønske å kjøpe gode og

kostnadseffektive produkter og tjenester til fellesskapet. Videre har det blitt sett

p̊a som utfordrende å m̊ale effektene av innovative offentlige anskaffelser ettersom

det er utfordrende å tilskrive effekter til en spesfikk offentlig anskaffelse og definere

systemgrensene.
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6.3 Revidert rammeverk

I denne seksjonen vil funnene fra enkeltanalysene, diskusjonen av enkeltanalysene

og kryss-case analysen bli brukt for å foresl̊a et revidert rammeverk. Det reviderte

rammeverket vil presenteres og endringene som har blitt gjort vil forklares. Målet

med kapittelet er å forsøke å besvare FS3.

Det opprinnelige konseptuelle rammeverket har blitt brukt for å analysere hver

av casene i studiet og gjennom analysene har det kommet frem at det er ulikt

hvor relevant underelementene er for hvordan et rammeverket for prestasjonsm̊aling

av innovative offentlige anskaffelser bør være og hva det bør ta hensyn til. Det

opprinnelige konseptuelle rammeverket som var basert p̊a litteraturgjennomgangen

er presentert i figur 6.2.

Figur 6.2: Opprinnelig konseptuelt rammeverk

Det opprinnelige konseptuelle rammeverket bestod av tre hovedelementer, inno-

vative offentlige anskaffelser, offentlige anskaffelser generelt og prestasjonsm̊aling

generelt. I presentasjonen av det konseptuelle rammeverket ble det ikke trukket

noen sammenhenger ettersom det ikke fantes noe teoretisk grunnlag for å gjøre

det basert p̊a det foreg̊aende litteraturstudiet. De tre hovedelementene var basert

p̊a forskjellig litteratur som det ble antatt kunne ha en sammenheng med hvor-

dan prestasjonsm̊aling kan gjøres av innovative offentlige anskaffelser. Rammever-

ket bestod av flere niv̊aer under hovedelementene som gjorde det uoversiktlig og

komplisert. I det empiriske studiet ble det avdekt at flere av underelementene i
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rammeverket var overlappende slik som behov og de omliggende kreftene til offent-

lige anskaffelser, og barrierene til prestasjonsm̊aling ble ogs̊a synlig under strategi

og prestasjonsm̊alings rammeverk. Det var varierende hvilke elementer som hadde

p̊avirkning p̊a prestasjonsm̊aling. I analysene ble det avdekt hvilke underelement

som kunne ha en sammenheng og p̊avirkning p̊a utforming av prestasjonsm̊al og

prestasjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffelser. Det har derfor blitt sett p̊a

som relevant å revidere rammeverket.

Det reviderte rammeverket tar utgangspunkt i å omstrukturere det opprinnelige

konseptuelle rammeverket. Det vil si at de underelementene som har vist seg å være

fremtredene for hvordan prestasjonsmåling av innovative offentlige anskaffelser skal

gjøres og hva det bør tas hensyn til, har blitt tatt med i det reviderte rammeverket.

Flere av underelementene i det opprinnelige konseptuelle rammeverket har ikke

blitt tatt med videre i det reviderte rammeverket p̊a bakgrunn av funnene fra

enkeltanalysene og kryss-case analysen. Overordnet kan det reviderte rammeverket

deles inn i tre elementer for hvordan prestasjonsm̊aling av innovative offentlige

anskaffes skal gjøres og hva det burde ta hensyn til: ytre elementer, indre elementer

og prestasjonsm̊al. I de neste avsnittene vil elementene bli gjennomg̊att.

6.3.1 Ytre elementer

I analysene ble det avdekt at det ikke ble gjort prestasjonsm̊aling av selve anskaffe-

len i noen av casene, men at det i to av casene ble brukt prestasjonsm̊al i kontrakts-

oppfølgingen av tjenestene. Det ble derfor prøvd å forklare i diskusjonen til hver

enkeltanalyse og i kryss-case analysen hvorfor det ikke blir gjort prestasjonsm̊aling.

Resultatet av diskusjonen endte opp med å forklare at prestasjonsm̊aling av inno-

vative offentlige var tilknyttet politisk forankring, ledelsesforankring og modenheten

til kontraktsoppfølging hos offentlig oppdragsgiver. De tre elementene m̊a tas hen-

syn til n̊ar prestasjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffelser skal gjøres og kan

ses p̊a som drivere for prestasjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffelser. I de

neste avsnittene vil de tre ytre elementene i det reviderte rammeverket bli presen-

tert.

Politisk forankring

Alle de innovative offentlige anskaffelsene som ble undersøkt var forankret p̊a et po-

litisk niv̊a. Politiske forankring ble funnet å være en driver for at prestasjonsm̊aling

blir gjennomført n̊ar det bevilges midler og legges føringer om rapportering av
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m̊aloppn̊aelse. Thai (2001) p̊apekte at politiske krefter har mulighet til å p̊avirke

offentlige anskaffelser gjennom budsjetter og bevilgning av midler. For at presta-

sjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffelser skal skje, bør den politiske for-

ankringen av anskaffelsen ogs̊a kunne legge føringer for at prestasjonsm̊aling skal

gjennomføres.

Ledelsesforankring

Manglende ledelsesforankring fremsto som en barriere til hvorfor ikke prestasjons-

m̊aling ble gjort av de innovative offentlige anskaffelsene. Mangel p̊a ledelsesforank-

ring støttes ogs̊a av Band (1990) og Meekings (1995). I anskaffelsene ble det sett

at dersom ledelsen i de offentlige oppdragsgiverne som gjennomførte de innovative

offentlige anskaffelsene stilte krav til prestasjonsm̊aling i kontraktsoppfølgingen, ble

ogs̊a prestasjonsm̊aling gjennomført. Et tydelig eksempel ble funnet i anskaffelsen

for Brekstad-Valset 2017 hvor prestasjonsm̊al i oppfølgingen av driften til fergesam-

bandet hadde en sammenheng med tallene som blir rapportert i årsrapporten til

AtB. Et viktig moment for at prestasjonsm̊aling skal gjøres av innovative offentlige

anskaffelser, er at ledelsen m̊a erkjenne viktigheten med å m̊ale prestasjonen av

selve anskaffelsen som kan føre til bedre beslutninger og at det offentlige kan yte

mer effektive løsninger til fellesskapet.

Modenhet

Modenheten til kontraktsoppfølgingen av de innovative offentlige anskaffelsene viste

seg å være p̊a et niv̊a hvor prestasjonsm̊aling av anskaffelsene ikke ble gjort, bort-

sett fra å ha prestasjonsm̊al knyttet til drift eller prosjektet i etterkant. Rendon

(2008) sin modell gir en indikasjon p̊a modenheten til kontraktsoppfølgingen. I an-

skaffelsen for Brekstad-Valset 2017 hvor kontraktsoppfølgingen ble klassifisert noe

høyere enn i de to andre casene, ble anskaffelser sett p̊a som en kjerneoppgave. Det-

te er i tr̊ad med Goldsmith og Eggers (2005) som pekte p̊a at offentlige anskaffelser

er en kjerneaktivitet som p̊avirker hvor godt en offentlig virksomhet gjennomfører

sine oppgaver. Dersom offentlige oppdragsgivere erkjenner viktigheten av offentli-

ge anskaffelser som en kjerneprosess, vil modenheten til kontraktsoppfølging hos

oppdragsgiver muligens være klar for prestasjonsm̊aling.

Mangel p̊a data og sammenligningsgrunnlag ble pekt p̊a som en barriere til

prestasjonsm̊aling i casene som sammenfaller med barrieren til Bierbusse og Sies-

feld (1997) om at et vellykket informasjonssystem m̊a være p̊a plass for at presta-
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sjonsm̊aling skal skje. Mangel p̊a et informasjonssystem for å lagre anskaffelsesdata

vil indikere at det ikke er lagt tilrette for prestasjonsm̊aling av innovative offentlige

anskaffelser. Et informasjonssystem hvor det kan lagres data m̊a derfor kunne være

tilgjengelig for å legge til rette for prestasjonsm̊aling av anskaffelser.

N̊ar det foreligger et prestasjonsm̊alings rammeverk ser det ut til å kunne

legge tilrette for at prestasjonsm̊aling blir gjennomført. Eksempelvis ble det av-

dekt et strukturelt rammeverk for prestasjonsm̊aling i Brekstad-Valset 2017 for

oppfølgingen av driften som fasiliteterte for at det ble gjort prestasjonsm̊aling,

men derimot fantes det ikke et strukturelt eller proseduralt rammeverk for m̊aling av

selve anskaffelsen. Modenheten kan derfor gjenspeiles ogs̊a i hvilke prestasjonsm̊alingssystem

som foreligger.

6.3.2 Indre elementer

I analysene og casebeskrivelsene ble det avdekt at behov, m̊al, strategi og kontrakts-

oppfølging hadde en sammenheng i de innovative offentlige anskaffelsene og kan

betraktes som indre elementer i det reviderte rammeverket som m̊a tas hensyn til

prestasjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffelser. Behov, kontraktsoppfølging

og strategi var underelementer i det opprinnelige konseptuelle rammeverket, men

m̊al inngikk som en underkategori i offentlige anskaffelses karakteristikker. I de tre

neste avsnittene vil de indre elementene beskrives.

Behov

I enkeltanalysene av casene ble behovene i anskaffelsene knyttet til ulike kategorier

og behovene var sammenhengene med m̊alene i de innovative offentlige anskaf-

felsene. I anskaffelsen for Ungdomsprosjektet kan prestasjonsm̊alet som ble brukt

tilskrives behovet som skulle bli dekt gjennom den innovative offentlige anskaffelsen.

En klassifisering av behovet vil kunne gjøre det enklere å knytte prestasjonsm̊al til

behovene. Prestasjonsm̊al vil kunne gjenspeile om den innovative offentlige anskaf-

felsen har dekt behovet.

Strategi

I analysene viste det seg at det var varierende hva som fantes av strategier i de

offentlige virksomhetene og hvor sammenfallende strategiene var for ulike avdelin-

ger. Videre var det forskjellig hvor forankret anskaffelsene var i strategi og hvordan

prestasjonsm̊aling var knyttet til strategiene. Eksempelvis var anskaffelsen av Lo-
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kaliseringsteknologi og m̊alene i anskaffelsen forankret i den overordende strategien

og avdelingsstrategiene i Trondheim kommune, men var ikke knyttet til presta-

sjonsm̊aling. Anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017 var derimot ikke forankret i en

strategi ettersom AtB ikke hadde en strategi, men prestasjonsm̊aling ble likevel

gjort i kontraktsoppfølgingen. Cousins (2008) har trukket frem at overordnet stra-

tegi m̊a henge sammen med strategi, m̊al og prestasjonsm̊al for underavdelinger.

Hvis den offentlige virksomheten har strategi(er) kan det være relevant å finne

ut om den innovative offentlige anskaffelsen er forankret i strategi hvorp̊a presta-

sjonsm̊alene kan følge som et resultatet av forankringen. Strategi vil derfor kunne

ha p̊avirkning p̊a prestasjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffelser og bør tas

hensyn til.

M̊al

Innkjøpsspesifikke og ikke-innkjøpsspesifikke m̊al ble avdekt for alle de tre anskaf-

felsene i analysen. M̊alene var knyttet til behovene i anskaffelsene og flere av kate-

goriene var sammenfallende. Det ble ogs̊a i kryss-case analysen identifisert at flere

av de belyste prestasjonsm̊alene av informantene var knyttet til behovet og m̊alene

i anskaffelsene. M̊alene i anskaffelser m̊a være tydelige og overførbare til presta-

sjonsm̊al dersom det skal legge til rette for prestasjonsm̊aling. Eksempelvis ble det

i analysen av anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi avdekt at flere av delm̊alene

var mindre overførbare til prestasjonsm̊al og karakterisert som en barriere som er

i tr̊ad med Bierbusse og Siesfeld (1997). M̊alene for anskaffelser m̊a derfor være

klart definert og kunne omgjøres til prestasjonsm̊al som vil legge til rette for pre-

stasjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffelser.

Kontraktsoppfølging

Det er i kontraktsoppfølgingen at prestasjonsm̊al kan bli fulgt opp og det har vist

seg at i to av casene ble det brukt prestasjonsm̊al i kontraktsoppfølgingen. Det ble

i ingen av casene lagt vekt p̊a å evaluere prestasjonen av selve anskaffelsen i kon-

traktsoppfølgingen. Rendon (2008) trakk frem at prestasjonsm̊aling har blitt sett

p̊a som essensielt for å kunne forbedre anskaffelser og tilfredsstille behov. Presta-

sjonsm̊aling i kontraktsoppfølgingen kan derfor bidra til at det blir tatt lærdom

og behovene som ble spesifisert i forkant av anskaffelsen blir tilfredsstilt. Det er

derfor essensielt at offentlige oppdragsgivere erkjenner viktigheten av prosessteget

i anskaffelsesprosessen.
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Oppsummert vil behovet, strategiene til oppdragsgiver og m̊alene for anskaf-

felsen legge føringer for hvilke prestasjonsm̊al som kan bli utviklet for innovative

offentlige anskaffelser hvor prestasjonen vil kunne m̊ales i kontraktsoppfølgingen.

6.3.3 Prestasjonsm̊al

Det siste elementet i det reviderte rammeverket er prestasjonsm̊al. I enkeltanalyse-

ne ble det belyst prestasjonsm̊al for de innovative offentlige anskaffelsene basert p̊a

intervjuene med informantene. I kryss-case analysen ble det trukket frem at pre-

stasjonsm̊alene som ble belyst i alle casene var kostnad, tid, kvalitet og innovasjon.

Prestasjonsm̊alene som ble belyst for kostnad, tid og kvalitet var relativt identisk.

Eksempelvis kom det frem at ressursforbruk var viktig å m̊ale og tilfredsheten til

sluttbruker kunne knyttes opp mot kvalitet. Det kan derfor se ut til at det vil være

noen prestasjonsm̊al som kan brukes for alle innovative offentlige anskaffeler. I alle

casene ble innovasjon trukket frem ettersom anskaffelsen hadde ført til en form for

innovasjon. Et prestasjonsm̊al for innovasjon kan bevisstgjøre det innovative as-

pektet i innovative offentlige anskaffelser og være med p̊a å m̊ale innovasjonsgraden

av innovative offentlige anskaffelser.

Sosialt, miljø og etterlevelse ble belyst i noen av casene. Prestasjonsm̊al for

sosialt og miljø var knyttet til effektene av anskaffelsene og i to av casene ble

det p̊apekt at de er vanskelig å m̊ale fordi det er utfordrende å spore effektene.

Utfordring med å m̊ale effektene av innovative offentlige anskaffelser sammenfaller

ogs̊a med Uyarra (2013) sitt utsagn om at det er utfordrende å tilskrive effektene

av innovative offentlige anskaffelser til en enkelt anskaffelse. Tross av at etterlevelse

kun ble belyst i en av casene, vil prestasjonsm̊al for etterlevelse av regelverket kunne

gjenspeile det eksterne kravet som stilles til offentlige anskaffelser om transparens,

integritet, ansvarlighet og eksemplarisk oppførsel. Etterlevelse vil derfor kunne bli

brukt som et prestasjonsm̊al i alle innovative offentlige anskaffelser.

Fleksibilitet ble kun belyst i den ene anskaffelsen som et mulig prestasjonsm̊al,

men det var vanskelig å oversette til et relevant prestasjonsm̊al. Caniato et al.

(2014) trakk frem at fleksibilitet kan være vanskelig å m̊ale i offentlige anskaffelser.

Fleksibilitet har derfor ikke blitt tatt med som et spesifikt prestasjonsm̊al.

I det reviderte rammeverket er kostnad, tid, kvalitet, miljø, sosialt, innovasjon

og etterlevelse tatt frem som mulige kategorier for prestasjonsm̊al videre. Presta-

sjonsm̊al for kostnad og tid vil i innovative offentlige anskaffelser gjenspeile an-

skaffelsens effisiens og kunne være generiske som kan brukes for alle innovative
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offentlige anskaffelser i tillegg til etterlevelse. Kvalitet, miljø, sosialt, innovasjon

og etterlevelse vil være mer kontekstavhengig av det spesifikke produktet eller

tjenesten som skal anskaffes. Prestasjonsm̊al innenfor disse kategoriene m̊a derfor

tilpasses.

Alt i alt kan det sies at prestasjonsm̊alene som lages for en innovativ offent-

lig anskaffelse m̊a være tilpasset konteksten som strategi, m̊al og behov. Dette er

i tr̊ad med Lardenoije et al. (2005) som pekte p̊a at uavhengig av hvilke kategori

prestasjonsm̊al er laget for, bør prestasjonsm̊al i et prestasjonsm̊alingssystem være

relevant, balansert og være i sammenheng med den overordnede strategien. Pre-

stasjonsm̊al bør utarbeides i forberedelsesfasen til innovative offentlige anskaffelser

og følges opp i kontraktsoppfølgingen. Prestasjonsm̊aling av innovative offentlige

anskaffelser vil kunne gjennomføres dersom prestasjonsm̊aling er politisk forank-

ret, ledelsesforankret og modenheten til den offentlige virksomheten er kommet til

et punkt hvor prestasjonsm̊aling er det neste steget. Figur 6.3 viser det reviderte

rammeverket.

Figur 6.3: Revidert rammeverk for prestasjonsmåling av innovative offentlige an-
skaffelser





Kapittel 7

Konklusjon

I dette kapittelet vil funnene i studiet bli oppsummert ved å returnere til de tre

forskningspørsm̊alene. Videre i konklusjonen vil studiets implikasjoner for prak-

sis og akademia bli presentert med forslag til videre forskning. Avslutningsvis vil

studiets begrensninger bli fremlagt.

7.1 Hovedfunn basert p̊a forskningsspørsm̊al

For å kunne klargjøre funnene som har blitt gjort i studiet, vil hovedfunnene i

oppgaven struktureres etter forskningsspørsm̊alene.

FS1 Hva sier litteraturen om prestasjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffel-

ser?

I studiet ble det gjort et litteraturstudie for å undersøke hva som hadde blitt

skrevet om prestasjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffelser. Litteraturstudiet

viste at det var veldig begrenset med litteratur om prestasjonsm̊aling av innova-

tive offentlige anskaffelser og kun èn publikasjon ble funnet, som omtalte presta-

sjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffelser. Ettersom det ble avdekt at det

fantes svært lite litteratur om prestasjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffel-

ser, ble det valgt å ta utgangspunkt i litteratur om offentlige anskaffelser generelt,

innovative offentlige anskaffelser, prestasjonsm̊aling generelt og prestasjonsm̊aling

for å kunne si noe om hvordan prestasjonsmåling av innovative offentlige anskaf-

felser kunne gjøres. Det ble derfor laget et konseptuelt rammeverk basert p̊a det
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foreg̊aende litteraturstudiet. Det konseptuelle rammeverket bestod av tre hoved-

deler: innovative offentlige anskaffelser, offentlige anskaffelser generelt og presta-

sjonsm̊aling generelt.

Den første hoveddelen av det konseptuelle rammeverket innovative offentlige

anskaffelser bestod av to underelementer: behov og kontraktsoppfølging. Det ble i

litteraturstudiet kartlagt at behovet st̊ar sentralt i innovative offentlige anskaffelser

og at behovene ofte er knyttet til m̊alene som skal oppn̊as. Behovene i innovative of-

fentlige anskaffelser kan knyttes til åtte kategorier: kostnad, kvalitet, tid, fleksibilitet

marked, miljø, sosialt og innovasjon. Kontraktsoppfølging ble trukket frem som det

andre underelementet ettersom det er et sentralt steg i anskaffelsesprosessen for å

sørge for at effekter av anskaffelsen kan tas ut, men ogs̊a for å evaluere anskaffelsen

opp i mot forutbestemte m̊al og om behovet blir dekt. Fem niv̊aer for modenhet av

kontraktsoppfølging ble trukket frem som kunne gjenspeile i hvilken grad presta-

sjonsm̊al brukes for å evaluere innovative offentlige anskaffelser som gjennomføres

av offentlige oppdragsgivere.

Det andre hovedelementet av det konseptuelle rammeverket offentlige anskaffel-

ser generelt bestod av underelementene omliggende krefter og offentlige anskaffelses

karakteristikker. Innovative offentlige anskaffelser foreg̊ar i de samme omgivelsene

som konvensjonelle offentlige anskaffelser og det ble derfor valgt å se p̊a om de omlig-

gende kreftene til offentlige anskaffelser p̊avirket behovet og valget av en innovativ

offentlig anskaffelse som metode. De offentlige anskaffelses karakteristikkene karak-

teriserer ogs̊a innovative offentlige anskaffelser. Eksterne, interne, kontekstuelle og

roller ble tatt med i det konseptuelle rammeverket ettersom det kunne p̊avirke

prestasjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffelser.

Det tredje hovedelementet av det konseptuelle rammeverket prestasjonsm̊aling

generelt bestod av underelementene: strategi, prestasjonsm̊alings rammeverk og

barrierer til prestasjonsm̊aling. I litteraturstudiet ble det identifisert at presta-

sjonsm̊al burde være knyttet til strategi og m̊al i virksomheten. Prestasjonsm̊alings

rammeverk ble tatt med i det konseptuelle rammeverket for å belyse om presta-

sjonsm̊alingssystem bestod av strukturelle eller prosedurale rammeverk. Barrierer

til prestasjonsm̊aling ble inkludert i rammeverket for å belyse svakheter med pre-

stasjonsm̊al eller årsaker til hvorfor prestasjonsm̊aling ikke ble gjort.

Det konseptuelle rammeverket la grunnlaget for å kunne besvare FS2 og ble

anvendt i det empiriske studiet for å undersøke hvordan prestasjonsm̊aling av in-

novative offentlige anskaffelser ble gjort i Norge.
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FS2 Hvordan gjøres prestasjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffelser i Nor-

ge?

I det empiriske studiet ble det avdekt at det ikke ble gjort prestasjonsm̊aling

av selve anskaffelsen i noen av casene, men at det var varierende hva som ble gjort

av prestasjonsm̊aling i kontraktsoppfølgingen til tjenesten som ble anskaffet.

I anskaffelsen av Lokaliseringsteknologi ble ingen prestasjonsm̊al funnet som

kunne tilknyttes anskaffelsen. Anskaffelsen var forankret b̊ade politisk og i strate-

giene til Trondheim kommune, men mangel p̊a ressurser og fokus, ledelsesforank-

ring av prestasjonsm̊aling, modenhet og uklare m̊al var faktorer som kunne forklare

mangelen p̊a prestasjonsm̊aling.

Prestasjonsm̊aling ble ikke gjort av selve anskaffelsen for Ungdomsprosjektet,

men ett prestasjonsm̊al ble derimot funnet i kontraktsoppfølgingen av Ungdoms-

prosjektet. Prestasjonsm̊alet ble brukt for å evaluere effekten av Ungdomsprosjektet

og var tilknyttet et rapporteringskrav fra Arbeids- og sosialdepartementet om rap-

portering av m̊aloppn̊aelse og økonomisk resultat ettersom anskaffelsen var bevilget

midler via statsbudsjettet. Tid, ledelsesforankring av prestasjonsm̊aling, modenhet

og komplisert anskaffelse ble trukket frem som faktorer for hvorfor ikke presta-

sjonsm̊aling ble gjort av anskaffelsen.

I anskaffelsen for Brekstad-Valset 2017 ble det ikke gjort prestasjonsm̊aling av

selve anskaffelsen, men prestasjonsm̊al ble brukt i kontraktsoppfølgingen av driften

til fergesambandet. Prestasjonsm̊alene var ikke direkte knyttet opp til m̊aloppn̊aelsen

med anskaffelsen, men standard prestasjonsm̊al som ble brukt i kontraktsoppfølging

generelt av fergekontrakter i AtB. Tid, ledelsesforankring og modenhet ble trukket

frem som faktorer som kunne forklare hvorfor prestasjonsm̊aling ikke ble gjort av

anskaffelsen.

Alt i alt viste funnene fra det empiriske studiet at n̊ar politiske krefter legger

føringer om rapportering av m̊aloppn̊aelse og økonomisk resultat i forbindelse med

bevilgning av midler utføres prestasjonsm̊aling. Videre viste funnene at dersom le-

delsen setter krav til prestasjonsm̊aling som inng̊ar i rapportering til den offentlige

oppdragsgiveren, blir prestasjonsm̊aling gjort. Videre kan prestasjonsm̊aling av in-

novative offentlige anskaffelser se ut til å ha en sammenheng med at modenheten

i kontraktsoppfølgingen hos de offentlige oppdragsgiverne ikke er kommet til et

punkt hvor dette blir gjort.



220

FS3 Hvordan bør et rammeverk for prestasjonsm̊aling av innovative offentlige an-

skaffelser utformes og hva bør det ta hensyn til?

For å besvare FS3, ble det bygget videre p̊a funnene i fra FS2. Det ble sett

som nødvendig å revidere det opprinnelige konseptuelle rammeverket ettersom det

ble funnet at enkelte av underelementene var overlappende og noen utpekte seg

som mer relevante for prestasjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffelser enn

andre. Det reviderte rammeverket best̊ar av tre hoveddeler ytre elementer, indre

elementer og prestasjonsm̊al.

De ytre elementene i det reviderte rammeverket kan ses p̊a som drivere til at

det blir gjort prestasjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffelser. Politisk for-

ankring av prestasjonsm̊aling i innovative offentlige anskaffelser kan p̊avirke at

prestasjonsm̊aling blir gjennomført. N̊ar politiske krefter bevilger midler til å gjen-

nomføre en innovativ offentlig anskaffelse, kan det legges krav om rapportering

om m̊aloppn̊aelse som gjenspeiler effekter og ressursforbruk. Ledelsesforankring ble

trukket frem som den andre driveren for at prestasjonsm̊aling av innovative offent-

lige anskaffelser skal gjøres. Dersom ledelsen legger krav og ser verdien av å gjøre

prestasjonsm̊aling, vil det kunne optimalisere prestasjonsm̊aling og overkomme en

barriere til prestasjonsm̊aling om at prestasjonsm̊aling m̊a være ledelsesforank-

ret. Det siste ytre elementet som ble trukket frem var modenheten til kontrakts-

oppfølgingen hos den offentlige oppdragsgiver. Den offentlige oppdragsgiveren m̊a

ønske anskaffe gode produkter og tjenester til felleskapet og kommet til et niv̊a i

kontraktsoppfølgingen som muliggjør prestasjonsm̊aling.

De indre elementene av det reviderte rammeverket bestod av behov, strategi,

m̊al og kontraktsoppfølging. De indre elementene burde bli tatt hensyn til n̊ar

prestasjonsm̊al skal utarbeides for innovative offentlige anskaffelser. Strategi kan

forankre en innovativ offentlig anskaffelse hvorp̊a prestasjonsm̊al kan utarbeides

for å støtte oppunder den strategiske forankringen og kan knyttes til overordende

m̊al i virksomheten. Prestasjonsm̊al som utarbeides for den innovative offentlige

anskaffelsen m̊a gjenspeile m̊aloppn̊aelse basert p̊a m̊alene som er satt i forkant

av anskaffelsen. Videre m̊a m̊alene som utarbeides være forankret i behovene som

skal tilfredsstilles i den innovative offentlige anskaffelsen. Prestasjonsm̊al som lages

m̊a derfor kunne gjenspeile om behovet har blitt dekt. Prestasjonsm̊aling m̊a gjøres

kontraktsoppfølgingen for å evaluere om anskaffelsen har ført til ønskede effekter.



221

Prestasjonsm̊al som utarbeides for den enkelte anskaffelse m̊a derfor ta utgangs-

punkt i de indre elementene for å kunne reflektere m̊aloppn̊aelse og om behovet blir

dekt. Prestasjonsm̊al for kostnad, tid og etterlevelse vil kunne være generiske for

innovative offentlige anskaffelser og kostnad og tid vil gi en indikasjon p̊a anskaf-

felsens effisiens. Prestasjonsmål forkvalitet, miljø, sosialt og innovasjon vil være

prestasjonsm̊al som er kontekstavhengig av det spesifikke produktet eller tjenesten

som anskaffes og gi en indikasjon p̊a anskaffelsens effektivitet.

7.2 Bidrag og implikasjoner

I tillegg til å besvare forskningsspørsm̊alene, har avhandlingen andre viktige bi-

drag for praktikere og akademia. I studiet har det blitt forsøkt å belyse hvordan

prestasjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffelser gjøres i Norge av offentlige

oppdragsgivere. Videre har det ogs̊a blitt gitt anbefalinger for hvordan presta-

sjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffelser burde gjøres og hva det bør ta

hensyn til. I de følgende seksjonene vil det bli lagt frem bidrag og implikasjoner for

praksis og akademia.

7.2.1 Implikasjoner for praksis

I de neste avsnittene vil det bygges videre p̊a svarene til FS2 og FS3 i konklusjo-

nen og foresl̊a implikasjoner for praksis. Det vil forsøkes klargjøre hvem som må

gjøre hva for at prestasjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffelser skal gjøres

av offentlige oppdragsgivere i Norge.

Implikasjoner politiske beslutningstakere

Politiske beslutningstakere kan i forbindelse med bevilgning av midler tilknyttet

gjennomføring av innovative offentlige anskaffelser, sette krav om rapportering om

m̊aloppn̊aelse og ressursforbruk. I studiet har det kommet frem at det gjøres pre-

stasjonsm̊aling dersom det legges føringer om rapportering i forbindelse med be-

vilgning av midler. Prestasjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffelser vil kunne

gjenspeile om midler som blir bevilget forvaltes effisient og effektivt som vil kunne

reflektere om det eksterne kravet til offentlige anskaffelser overholdes.

Implikasjoner for LUP

Studiet har ogs̊a implikasjoner for LUP. I studiet ble det kartlagt at LUP har vært
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en sentral p̊adriver for at en innovativ offentlig anskaffelse har blitt valgt som me-

tode i alle de tre anskaffelsene. Fokuset til LUP har vært p̊a forberedelsesfasen med

kartlegging av behov, dialog med markedet og utvikling av funksjonelle kravspesi-

fikasjoner. LUP kan som p̊adriver for innovative offentlige anskaffeler kaste lys over

at prestasjonsm̊al bør kobles til mål og behov i anskaffelser. Det kan ogs̊a legges

vekt p̊a kontraktsoppfølgingen i etterkant av anskaffelsen ved spille p̊a at det er

i denne fasen at gevinstene kan tas ut og at prestasjonsm̊al kan brukes for å ta

lærdom til senere anskaffelser.

Implikasjoner for offentlige oppdragsgivere

Studiet har ogs̊a implikasjoner for offentlige oppdragsgivere som bruker en innovativ

metode i offentlige anskaffelser. For at prestasjonsm̊aling skal gjøres av innovati-

ve offentlige anskaffelser m̊a ledelsen i offentlige oppdragsgivere erkjenne fordelene

med prestasjonsm̊aling. Den strategiske betydningen til innovative offentlige an-

skaffelser m̊a bli løftet frem slik at innovative offentlige anskaffelser anses som en

kjerneaktivitet i organisasjonen. Prestasjonsm̊aling av innovative offentlige anskaf-

felser vil kunne danne et bilde om anskaffelser som gjøres er kostnadseffektive og

om m̊al blir oppn̊add i tr̊ad med det som er satt p̊a forh̊and. Offentlige oppdragsgi-

vere kan bruke prestasjonsm̊aling som et verktøy som kan bidra i beslutningstaking

og lede virksomheten i riktig retning i forhold til å gjøre mer effisiente og effektive

anskaffelser.

Implikasjoner for innkjøpsavdeling

I to av de innovative offentlige anskaffelsene i studiet ble innkjøpsavdelingen be-

tegnet som et ressurs- og kompetansesenter som skal bist̊a andre avdelinger i orga-

nisasjonen med anskaffelser. Innkjøpsavdelingene kom inn i anskaffelsene ved kart-

legging av behov, men trakk seg ut ved kontraktsoppfølging. Innovative offentlige

anskaffelser eies ofte av fagavdelinger som har mindre erfaring om offentlige anskaf-

felser. Innkjøpsavdelingen bør bli involvert allerede i kartleggingen av behov for å

bevisstgjøre at prestasjonsm̊al kan utarbeides for innovative offentlige anskaffelser

ettersom det er i forberedelsesfasen at m̊al blir formulert og prestasjonsm̊al bør ut-

formes. Innkjøpsavdelingen kan legge tilrette for at verktøy for prestasjonsm̊aling

slik som strukturelle og prosedurale rammeverk er lett tilgjengelig slik at presta-

sjonsm̊al kan tilpasses den spesifikke anskaffelsen.
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7.2.2 Implikasjoner for akademia og videre forskning

I denne delen vil det diskuteres hvilke implikasjoner studiet har for akademia og

videre forskning som kan styrke funnene som har blitt gjort i avhandlingen.

Studiet har vært eksplorativt av natur og har avdekt en rekke elementer som

p̊avirker prestasjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffelser. I avhandlingen har

det blitt foresl̊att et revidert rammeverk for hvordan prestasjonsm̊aling av innova-

tive offentlige anskaffelser kan gjøres og hva det bør ta hensyn til. Det reviderte

rammeverket tar inn elementer for hvordan prestasjonsm̊aling bør forankres, mo-

denhet og hvilke elementer prestasjonsm̊al bør ta hensyn til. Det reviderte ram-

meverket har ikke blitt testet. I videre forskning er det mulig å teste det reviderte

rammeverket for å undersøke hvordan det kunne blitt brukt for å m̊ale prestasjonen

til innovative offentlige anskaffelser.

I avhandlingen ble Edquist og Zabala-Iturriagagoitiaa (2012) sitt taksonomi for

innovative offentlige anskaffelser anvendt for å klassifisere de innovative offentlige

anskaffelsene. Taksonomiet tar utgangspunkt i at innovative offentlige anskaffelser

ender opp med et helt nytt produkt eller en diffusjon av innovasjon. En av de

innovative offentlige anskaffelsene som ble sett p̊a i studiet, førte ikke til at et nytt

produkt eller tjenste ble anskaffet. Målet med anskaffelsen var ikke å anskaffe en

ny tjeneste, men å g̊a i dialog med markedet. Taksonomiet viste seg å ikke være

tilstrekkelig for å klassifisere den innovative offentlige anskaffelsen. Videre forskning

kan derfor teste taksonomiet som er foresl̊att av Edquist og Zabala-Iturriagagoitiaa

(2012) og belyst at innovative offentlige anskaffelser ikke alltid brukes for å anskaffe

en ny tjeneste eller et produkt.

I studiet ble det avdekt at det var ulikt hva som ble gjort av prestasjonsm̊aling.

Det ble i ingen av de innovative offentlige anskaffelsene gjort prestasjonsmåling av

selve anskaffelsen i form av ressurser som ble lagt ned og m̊aling av m̊aloppn̊aelse

i anskaffelsen. Det kan derfor stilles spørsm̊al om det ville vært relevant å star-

te med å undersøke hvordan prestasjonsm̊aling gjøres av konvensjonelle offentlige

anskaffelser og ikke innovative offentlige anskaffelser. I avhandlingen har det like-

vel blitt rettet lys mot prestasjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffelser p̊a

bakgrunn at innovative offentlige anskaffelser er mer tid- og ressurskrevende enn

konvensjonelle offentlige anskaffelser. Potensielt fører det til store samfunnseffek-

ter. I videre forskning ville det vært interessant å se p̊a hvordan prestasjonsm̊aling

gjøres av konvensjonelle offentlige anskaffelser i Norge og sammenligne prestasjonen

til konvensjonelle og innovative offentlige anskaffelser.
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Studiet har tatt utgangspunkt i litteratur om prestasjonsm̊aling. Som p̊apekt

i avgrensningene til studiet i seksjon 1.4, ble ikke litteratur om konsekvensutred-

ning og gevinstrealisering tatt med som en del av litteraturen for avhandlingen.

I avhandlingen har det kommet frem at det er flere positive effekter av innovati-

ve offentlige anskaffelser som lar seg vanskelig m̊ale p̊a bakgrunn av litteratur om

prestasjonsm̊aling. Videre forskning kan se p̊a hvordan litteratur om konsekvensut-

redning og genvinstrelaisering kan bli brukt sammen med prestasjonsm̊aling for å

undersøke bedre metoder for å m̊ale prestasjonen av effektene i innovative offentlige

anskaffelser. I datainnsamlingen kom det ogs̊a frem at effektene av de innovative

offentlige anskaffelsene ikke er tydeligere før om flere år. I videre forskning kunne

det ogs̊a vært interessant og gjennomført et longitudinalt studie for å tydeliggjøre

effektene av innovative offentlige anskaffelser.

7.3 Begrensninger med studiet

I de følgende seksjonene vil begrensninger med litteraturstudiet, det konseptuelle

rammeverket og det empiriske studiet bli gjennomg̊att.

7.3.1 Begrensinger med litteraturstudiet

I litteraturstudiet ble det valgt å bruke søkeordet “procurement” og “purchasing” i

søkestrengene. Det finnes flere pseudonym for ordene som “supply” og “aquisition”.

“Procurement” og “purchasing” ble likevel valgt som søkeord ettersom det ofte

brukes i forbindelse med offentlige anskaffelser. Valget av søkeord kan ses p̊a som

en begrensning ettersom det kan ha vært flere sentrale artikler som ikke har blitt

fanget opp av søkeordene ved søk i databaser.

Scopus ble brukt som hovedsøkeportal etter relevant litteratur. Søkeportalen ble

brukt ettersom det er kun en tittel og abstrakt søkeportal og gjør det derfor lett

å skumme over et større antall av publikasjoner for å lete etter relevant litteratur.

Siden databasen kun gir tilgang til titler og abstrakt, kan det ha vært publikasjo-

ner som ikke har blitt oppfattet som relevant og dermed ikke har blitt tatt med.

Det anerkjennes at valget av Scopus som database kan ha ført til begrensninger

med litteraturstudiet i motsetning til å ha brukt Google Scholar og Oria som ho-

vedsøkeportaler. P̊a en annen side var det relevant å bruke Scopus ettersom m̊alet

var å f̊a en oversikt over fagfeltet i starten, og Google Scholar og Oria kan da bli

for omfattende og store søkeportaler.
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7.3.2 Begrensninger med det konseptuelle rammeverket

Det anerkjennes at det konseptuelle rammeverket som ble utarbeidet basert p̊a

litteraturgjennomgangen har sine begrensninger.

Det konseptuelle rammeverket i avhandlingen var basert p̊a litteraturstudiet og

inneholdt tre hovedelementer innovative offentlige anskaffelser, offentlige anskaf-

felser generelt og prestasjonsm̊aling generelt. De tre hovedelementene ble valgt p̊a

bakgrunn av at det var ønskelig å avdekke hvordan elementer fra de tre omr̊adene

p̊avirket prestasjonsm̊aling av innovative offentlige anskaffelser. Rammeverket var

omfattende, bestod av flere underelementer og kan betegnes som komplisert. I ana-

lysen ble det identifisert at flere av underelementene i det konseptuelle rammeverket

var overlappende slik som underelementet behov og omliggende krefter. I tillegg var

barrierer til prestasjonsm̊aling overlappende med strategi og prestasjonsm̊alings

rammeverk. Det erkjennes at rammeverket har begrensninger fordi det er basert p̊a

forfatterenes evne, skjevheter og oppfattelse av litteratur.

7.3.3 Begrensninger med det empiriske studiet

Som pekt p̊a under avgrensninger av studiet i seksjon 1.4, var casene i studiet

valgt p̊a bakgrunn av at avhandlingen har vært tilknyttet RFF-prosjektet ”Felles

verdiskapning gjennom innovative offentlige anskaffelser”. Casene ble derfor valgt

p̊a bakgrunn av praktiske årsaker og ikke teoretisk utvelgelse som har blitt p̊apekt

av Bryman (2016) vil kunne styrke teoribygging. Det erkjennes at valget av caser

kan derfor være en begrensning med studiet.

Det empiriske studiet hadde fokus p̊a prestasjonsm̊aling av innovative offentlige

anskaffelser fra oppdragsgivers side. Informantene som ble intervjuet var prosjekt-

gruppemedlemmer, prosjektledere og representanter fra innkjøpsavdelingen hos den

enkelte oppdragsgiver. Det ble i alle casene intervjuet minst en representant fra pro-

sjektgruppen, men det var kun i ett case at det ble intervjuet en representant fra

styringsgruppen. Ettersom informantene ikke har hatt samme rolle i casene, kan

det ses p̊a som en begrensning at alle casene har ikke blitt belyst fra samme st̊asted.

Likevel trenger ikke denne begrensningen å være en ulempe ettersom det gjør at

anskaffelsene har blitt belyst av informanter med forskjellige roller og kan ogs̊a væ-

re med p̊a å forsterke studiet. Valget av hvem som ble informanter i de tre casene

ble gjort av praktiske årsaker. I tillegg har det kun vært to til tre personer blitt

intervjuet i hvert case som kan ses p̊a som en begrensning.
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De innovative offentlige anskaffelsene som inngikk i det empiriske studiet ble

gjennomført i 2014-2015 og anskaffelsene var blant de første innovative offentlige

anskaffelsene som ble gjennomført av de offentlige oppdragsgiverne. Det anerkjen-

nes at anskaffelsene ikke er gjennomført i nyere tid og at de offentlige oppdrags-

giverne kan ha tatt lærdom fra anskaffelsene som ble gjennomført. Med det tatt i

betraktning, kom det i datainnsamlingen frem at mye lærdom hadde blitt tatt fra

de første innovative offentlige anskaffelsene og at prestasjonsm̊aling av innovative

offentlige anskaffelser kunne være det neste steget for å kunne gjennomføre enda

bedre offentlige anskaffelser.

Som tatt frem i forskningsmetodologi 2.2.3, kan en mulig begrensning med stu-

diet baserer seg p̊a to eller tre personer i hvert enkelt case. Intervjuene med in-

formantene har dannet grunnlaget for analysen og diskusjonen opp i mot ramme-

verket. Informantenes oppfattelse av virkeligheten er den som gjenspeiles i studiet.

Informantenes oppfattelse av virkeligheten om prestasjonsm̊aling ble belyst i ka-

pittel 2. Dersom det tas et objektivistisk st̊asted til prestasjonsm̊aling vil det bety

at det er noen prestasjonsm̊al som er riktige og uavhengige, mens dersom infor-

mantene tar et konstruktivistisk st̊asted vil prestasjonen vurderes ulikt av alle. Det

erkjennes at informantenes oppfattelse av den virkelige verden er den som belyses

i avhandlingen.

Det kan det tenkes at bildet som har blitt laget av prestasjonsmåling av inno-

vative offentlige anskaffelser hos offentlige oppdragsgivere gir et forkjært bilde av

prestasjonsm̊aling. Bildet kunne sett annerledes ut dersom informanter med andre

roller lengre opp i organisasjonen hadde blitt intervjuet. Et slikt perspektiv ville

kunne gjenspeilt den strategiske betydningen av innovative offentlige anskaffelser

og belyst strategi og prestasjonsm̊al i offentlige anskaffelse gjøres ettersom ledel-

sesforankring ble p̊apekt som en forklarende faktor til hvorfor prestasjonsm̊aling

av innovative offentlige anskaffelser ikke forekommer. Det kan derfor ses p̊a som en

begrensning at informantene har vært knyttet mer til bunnlinjen av organisasjonen

og utførelsen av anskaffelsen n̊ar den strategiske betydningen av anskaffelsen blir

belyst i avhandlingen. For å forsterke studiet, kunne andre involverte i anskaffelsen

ogs̊a blitt intervjuet for å belyse at det var flere interessenter i anskaffelsene. Le-

verandører og sluttbrukere kunne belyst prestasjonsm̊aling av innovative offentlige

anskaffelser fra en helt annen side. Ledelse som innkjøpssjef, avdelingssjef for fagav-

deling og r̊admann, kunne ogs̊a beslyst prestasjonsmpling av innovative offentlige

anskaffelser fra et annet perspektiv.
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Appendiks
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Tabell A.1: Utregning av score til overordnet bilde i enkeltanalyse

Lokaliseringsteknologi Ungdomsprosjektet Brekstad-Valset

Element Max antall Vektet Antall Score Antall Score Antall Score

Behov 8 1.25 5 6.25 3 3.75 3 3.75
Kontrakt 5 2.00 3 6.00 3 6.00 3.5 7.00
Krefter 7 1.43 4 5.71 5 7.14 2 2.8
Karakteristikker 20 0.50 11 5.50 11 5.50 11 5.00
Strategi 4 2.50 3 7.50 2 5.00 0 0.00
Rammeverk 8 1.25 2 2.50 3 3.75 4 5.00
Barrierer 11 0.91 4.5 4.09 4.5 4.09 3 2.73



 
Intro (5 min)  

- I dag så finnes det ikke et rammeverk eller en standard metode for hvordan 
prestasjonen til en innovativ offentlig anskaffelse skal måles.  

- Hensikten med intervjuet: Fokus på å finne ut informantens opplevelse og involvering 
i utarbeiding av prestasjonsmål av innovative offentlige anskaffelser (IOA). Blir IOA 
målt i organisasjonen? Hvordan blir det målt og innenfor hvilke kategorier (eks: 
pris/kostnad, tid, kvalitet, innovasjon etc.)? Hva kan måles 
annerledes/mer/mindre/bedre/dårligere enn vanlige offentlige anskaffelser? og 
hvordan kan dette bidra til å bedre fremtidige IOAer?  

- PS: Hvordan kan prestasjonen av innovative offentlige anskaffelser måles?  
- FS2) Hvordan gjøres prestasjonsmåling av innovative offentlige anskaffelser i 

Norge? 
- FS3) Hvordan bør et rammeverk for prestasjonsmåling av innovative 

offentlige anskaffelser utformes og hva bør det ta hensyn til? 
- Presentere gangen i intervjuet: Innkjøp, strategi og prestasjonsmåling  
- Er det greit om vi tar opp intervjuet? 
- Kan vi komme tilbake til deg hvis vi skulle trenge å dobbeltsjekke noe som har 

kommet frem i intervjuet 
 
 
Informere om avgrensninger:  

- Fokuset er på den gitte innovative offentlige anskaffelse.  
- Prestasjonsmåling innebærer måling av ressurser som legges ned for å gjennomføre 

en  IOA, samtidig som man ser på hvilke resultater/utfall som kommer ut av 
anskaffelsen basert på forventinger. Prestasjonsmål skal brukes til å evaluere 
resultater mot forventninger og har som mål å lede, motivere og forbedre 
beslutningstakning.  

- Først å fremst er vi interessert i hvordan prestasjonen av den innovative offentlige 
anskaffelsen ble målt, hvilke områder det er hensiktsmessig å måle innenfor, når 
måler dere hva og hvilke interessenter/personer/perspektiver er det viktig å måle 
innenfor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Informanten 

 
Bakgrunn 
 

- Navn 
- Utdannelse/bakgrunn 
- Stilling og ansvarsområde 
- Erfaring med innovative offentlige anskaffelser 

Hovedspørsmål/
tema 

Delspørsmål  Oppfølgings- 
spørsmål 

Hva ønsker vi å få 
ut av spørsmålene  

Om innkjøp 
Hensikt: Få innsikt i hvordan anskaffelser blir gjennomført hos informantens organisasjon.  

Mest interessant for oppdragsgivere 

1  Hva er 
bakgrunnen/ 
driverne for 
valget av 
innovative 
offentlig 
anskaffelse 
(IOA) for 
anskaffelsen 
av XX? 

1.1 Hvor oppstod 
behovet?  
 
1.2. Hvem anså dere som 
interessenter (de som har 
en interesse i det dere 
gjør) i denne offentlige 
anskaffelsen? 
 
1.3 Hva er viktig for dere 
når dere gjennomfører en 
IOA?  
 
1.4 Hvordan skilte IOAen 
seg fra en vanlig OA? 
(Organisering, prosess) 

1.1.1 Ville alternativet 
vært en vanlig 
offentlig anskaffelse 
eller ingen? 

Bakgrunnen til 
anskaffelsen, hvem 
som var initiativtakere 
(politisk trykk, 
top-down, bottom-up, 
tildeling av midler)  
 
God 
interessentanalyse? 
Kan være med på å si 
noe om ulike mål og 
bakgrunn for strategi.   

2  Hvilke steg 
inngikk i 
denne 
innovative 
offentlige 
anskaffelsen?  

2.1 Når dere skulle velge 
prosedyre, stod det 
mellom flere alternativer?  
 
2.2 Var det hensiktsmessig 
å gjøre alle de stegene 
dere gjorde?  

2.1.1 Hvorfor?   Kartlegger 
anskaffelsesprosesser, 
insentivene for å 
gjennomføre 
anskaffelsen 

3  Hvem var 
involvert 
IOAen?  

3.1 Hvem var involvert fra 
innad i organisasjonen?  
 
3.2 Hvem ble involvert av 
andre eksterne 
interessenter?  

3.1.1 Hvorfor var 
disse involvert?  
 
3.1.2 Hvem deltok i 
de ulike delene av 
anskaffelsesprosessen?  

Får vite hvem som ble 
involvert i prosessen 
og hvem man så på 
som interessegrupper.  

 



4  Hvilken rolle 
har innkjøper 
i deres 
organisasjon? 

4.1 Har det en 
operasjonell, administrativ, 
funksjonell eller strategisk 
rolle?  

  Kartlagt hvor viktig 
innkjøp er i 
organisasjonen  

5   Hvor 
innarbeidet 
var 
IOA-prosess
en hos dere 
på 
tidspunktet 
for 
anskaffelsen 
XX? 

5.1 Har det endret seg fra 
den gang til nå?  
 
5.2 Hva er deres tanker 
om å bruke IOA?  

  Modenhet, motivasjon 
til å bruke IOA.   

Om strategi 
Hensikt: Kartlegge om den overordnede strategien henger sammen med valg av 

anskaffelsesmetode 

6  Har dere et 
strategidoku
ment for 
innkjøp/anska
ffelser?  

6.1 Har du kjennskap til 
den overordnede 
strategien til 
organisasjonen?  
 
6.2 Innebærer den mål 
innenfor, innovasjon, 
bærekraft, sosialt  og 
miljø? 
 
6.3 Hvem er det som har 
utformet strategien?  

  Kartlegge om vi 
innkjøpsstrategien 
henger sammen med 
den overordnede 
strategien til 
organisasjonen.  
 
Se om prestasjonsmål 
er linket til strategien.  

Om prestasjonsmåling 
Hensikt: Kartlegge hvordan prestasjonsmåling ble gjort av IOA og hva som er hensiktsmessig å 

måle.   

7  Hva 
oppnådde 
dere med å 
bruke IOA i 
anskaffelsen 
XX? 
 
 
 
 

7.1 Hvordan oppnådde 
dere det som ble målt?  
 
7.2 Var fordelene større 
enn ulempene?  

Hvorfor?   Hva har man fått ut av 
den innovative 
offentlige anskaffelsen  
 
Avdekker andre 
aspekter som vi ikke 
har tenkt på  

 



8  Hva er det 
viktigste å 
måle i denne 
innovativ 
offentlig 
anskaffelsen? 

8.1 Hva anser du som de 
viktigste driverne og 
forutsetningene for at 
dere skal utarbeide 
prestasjonsmål?  

  Se hva som ligger bak 
selve utarbeidelse  

9  Hadde dere 
noen form 
for 
prestasjonsm
åling generelt 
i 
organisasjone
n på 
tidspunktet 
for 
anskaffelsen 
XX?  

9.1 Eller noe mer knyttet 
til prosjekter?  
 
9.2 Var det knyttet til 
kravspesifikasjonen  

  Se hva som ligger bak 
selve utarbeidelsen  

10  Hadde dere 
noen mål 
som skulle 
oppnås med 
IOAen?  

10.1 Hvordan fulgte dere 
opp disse målene? 
 
10.2 Hvordan ble målene 
målt?  
 

10.1.2 På hvilke 
stadier i 
anskaffelsesprosessen 
ble målene fulgt opp? 
Når?  
 
Hvordan?  
 
Hvorfor?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settes det mål for 
hver IOA. Har 
prestasjonsmål en 
sammenheng med de 
målene som settes for 
hver anskaffelse.  

 



11  Brukte dere 
et 
prestasjonsm
ålingssystem 
for å måle 
IOAen?   

11.1 Kan dere beskrive 
eller vise det?  
 
11.2 Er 
prestasjonsmålingssystem 
koblet til det overordnede 
prestasjonsmålingssystem i 
organisasjonen?  
 
 
 

11.1.1 Ser dere noe 
behov for å ha 
prestasjonsmålings 
system?  
 
11.1.2 Ser dere et 
behov for å ha 
prestasjonsmålingssyst
em for hver enkelt 
anskaffelse? I så fall 
for hvilke da? 
 
10.1.3 Hva anser du 
som de viktigste 
driverne og 
forutsetningene for at 
dere skal utarbeide 
prestasjonsmålingssyst
em? 
 

Hvis de har noe så kan 
vi spørre mer om 
prestasjonssytemet. 
 
Hvis ikke kan vi 
spørre om hva som 
ville vært 
hensiktsmessig 

12  Hvilke 
prestasjonsm
ål brukte 
dere for å 
måle IOAen?  
 
(Indikatorer 
etc. ) 

12.1 Hvem har ansvaret 
for å måle?   
 
12.2 Hva måler dere hos 
hvilke interessenter?  
 
12.3 Hva er omfanget av 
målingene?  
 
12.4 Målte dere innenfor 
ulike kategorier (eks: tid, 
pris, kostnad etc.)?  
 
12.5 Når målte dere?  
 
12.6 Var 
prestasjonsmålene 
kvantifiserbare eller 
kvalitative?  
 
12.7 Er målene en blanding 
av finansielle og 
ikke-finansielle mål? 
 
12.8 Endre 
prestasjonsmålene seg 
over tid (evalueres)? 

Hvordan?   Avdekker om de har 
prestasjonsmål som 
ikke er satt i system.  
 
Se eget dokument for 
spørsmål om 
prestasjonsmål 
kategorier.  

 



 
12.9 Har dere noen 
prestasjonsmål som 
utarbeides for spesifikke 
anskaffelser? 
 
12.10 Har dere noen 
prestasjonsmål som går på 
input eller output?  

Rammeverket:  
 

13  Spørsmål til 
kategoriene 
for 
prestasjonsm
ål 

13.1 Har IOAen ført til 
kostnadskutt?  
 
13.2 Har IOAen ført til 
tidsbesparelser?  
 
13.3 Har IOAen ført til 
bedre kvalitet i 
produkter/tjenester eller 
prosessen av hvordan 
anskaffelser gjøres?  
 
13.4 Har IOAen ført til 
bedre fleksibilitet? 
(prosess, produkter, 
samarbeid med 
leverandører) 
 
13.5 Har IOAen ført til 
forbedring av miljø/klima? 
 
 
13.6 Har IOAen ført til 
bedre 
sosiale/helseeffekter?  
 
13.7 Har IOAen ført til 
innovasjon?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvorfor? 
 
Hvordan?  

Avdekker hva som har 
kommet ut av IOAen. 
Avdekker om det er 
noen forskjell mellom 
OA og IOA, I tillegg 
kan den være med på 
å avdekke om IOAen 
har vært en suksess.  

 



14  Var det noe 
uforventet 
som kom ut 
av IOAen?  

14.1 Ble 
produkter/tjenester tatt i 
bruk på en ny måte?  
 
14.2 Førte det til en bedre 
løsninger?  
 
14.3 Har man 
sammenlignet de gamle 
løsningene med de nye?  

Hvordan?   Avdekker om det er 
noen form for 
innovasjon  

15  Hvordan 
utarbeider 
dere 
prestasjonsm
ål for 
anskaffelser? 

15.1 Hvis dere ikke har 
det, hvordan ville dere 
tenke at det er 
hensiktsmessig å gå frem 
for å lage de?  

  Proseduralt 
rammeverk 

16  Har det vært 
enklere eller 
vanskeligere 
å etterleve 
regelverket 
og overholde 
prinsippene 
for OA ved å 
gjennomføre 
IOA?  

Hvorfor?      

Div 

17  Er det andre 
viktige 
drivere og 
forutsetninge
r som vi ikke 
har dekket? 

     

19  Er det noe 
annet som er 
viktig for å 
forstå om 
IOA og 
prestasjonsm
åling?  

     

20  Kan vi sende 
oppfølgingssp
ørsmål på 
mail?  
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