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1 INNLEDNING 

Vi ønsket en oppgave hvor vi kunne går i dybden på et tema, for eksempel ved å se på en del av en 

konstruksjon. PEAB K. Nordang (videre benevnt som PEAB) la frem et forslag om å se på 

takkonstruksjonen til en boligblokk i Ålesund sentrum (videre benevnt som Utstillingsplassen). Vi fant 

dette interessant og passende med vårt oppgaveønske. 

 

PEAB er en ledene totalentreprenør i Norden som utfører entrepriseformer både i offentlig- og 

privatsektor, hvor det bygger det meste fra boligbygg til kaianlegg. 

 

Formålet med oppgaven er å sammenligne de aktuelle takkonstruksjonene, eller se på om det finnes en 

alternativ løsning til valgt takkonstruksjon i forhold til kriteriene fremdrift, kostnad, funksjonskrav, 

HMS.  

 

2 BEGREPER 

 

Utstillingsplassen – Navn på bygget/prosjektet 

RIB - (Rådgivende Ingeniør Bygg) 

ARK - (Arkitekt) 

WBS – «Work Breakdown Structure» (Prosjektstyringsmetode) 

 

3 PROSJEKTORGANISASJON 

 Prosjektgruppe 

 

Studentnummer(e)  

 

489488 – Adrian Adamski 

489478 – Andreas Grefstad 

483875 – Steffen Randem 
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3.1.1 Oppgaver for prosjektgruppen – organisering 

 

Vi ser for oss følgende organisering av prosjektgruppen. Vi har valgt å ikke ha en tydelig leder, og vil i 

all hovedsak løse problemstillingene sammen. Det at vi ikke har en leder krever mer av oss som gruppe 

når det gjelder samarbeid og kommunikasjon. 

 

 

Det kan forekomme endringer av strukturen underveis i oppgaveskrivingen, ettersom 

prosjektmedlemene vil få individuelle oppgaver. 

 Styringsgruppe (veileder og kontaktperson oppdragsgiver) 
 

 Torodd Skjerve Nord (Veileder NTNU) 

 Vegard Grønstad (Veileder PEAB K. Nordang) 

Bacheloroppgave

Prosjektgruppe

Steffen Randem

Oppgaver

-Skrive oppgave

-Innhenting av litteratur

-Beregninger

-Dimensjonering

-Drøfting/Sammenligning

-Konkludere

Andreas Erlien Grefstad

Oppgaver

-Skrive oppgave

-Innhenting av litteratur

-Beregninger

-Dimensjonering

-Drøfting/Sammenligning

-Konkludere

Adrian Adamski

Oppgaver

-Skrive oppgave

-Innhenting av litteratur

-Beregninger

-Dimensjonering

-Drøfting/Sammenligning

-Konkludere

Veiledere

Torodd Skjerve Nord Vegard Grønstad
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4 AVTALER 

 Avtale med oppdragsgiver 
 

Avtale med bedrift, beskriver forpliktelsene til studiested (NTNU), forpliktelsene til oss som studenter 

og forpliktelsene til oppdragsgiver (PEAB). Se vedlegg for fullstendig avtale. 

Vi er underlagt taushetsplikt i forhold til PEABs forretningsanliggende midler, kontrakter, økonomiske 

midler, og kunder. Brudd på taushetsplikten kan gi grunnlag for erstatningsansvar. Ved ferdsel på 

byggeplass skal sikkerhetsutstyr benyttes (vernesko, refleksvest, hjelm). Se vedlegg for fullstendig 

avtale. 

 

 Arbeidssted og ressurser 
 

 Ved behov, har vi tilgang til anleggsområde/byggeplass 

 Veiledning fra NTNU og PEAB. 

 Rapportering til veileder NTNU hver 14.dag.  

 Kommunikasjon med leverandører via e-post/telefon. 

 Arbeidssted vil hovedsakelig være på campus Ålesund. 

 

 Gruppenormer – samarbeidsregler – holdninger 
 

 Møte til avtalt tid, eventuelt gi beskjed. 

 Ved uenighet innad i gruppa, skal veileder benyttes som nøytral part. 

 Medlemmer i gruppa må være mottagelig for konstruktiv kritikk. 

 Alle involveres i beslutninger som ikke kan endres senere i oppgaven. 

 Selv om vi jobber med forskjellig oppgaver, sitter vi om mulig sammen som gruppe. 

 Normal arbeidstid er mandag- fredag 08:00-15:30 (Unntaksvis når prosjektmedlemmer skal på jobb) 

 Sikkerhetskopierer oppgaven hver fredag. Lager en versjonslogg/versjonsarkiv. 

 Vi legger inn 30min lunsjpause hver dag. Pause utover dette er tillatt. 

 Det må påberegnes utvidet arbeidstid på kvelder og i helger. (spesielt i tiden rundt ferdigstilling av 

oppgaven)  

5 PROSJEKTBESKRIVELSE 

 Problemstilling - målsetting - hensikt 
 

 Problemstilling:  

Hvilken takkonstruksjon er den mest optimale for Utstillingsplassen?  
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 Sammenligne de aktuelle takkonstruksjonene basert på kriteriene; fremdrift, kostnad, funksjonskrav og 

HMS. 

 Vi har som resultatmål å finne hvilken takkonstruksjon som vil gi det beste resultatet basert på 

kriteriene vi har satt. 

 Effektmål er å opplyse PEAB om hvilket tak de burde valgt med hensyn på fremtidig valg av 

takkonstruksjoner. 

 Delmål underveis er å finne en alternativ løsning til konstruksjon eller leverandør som PEAB ikke har 

vurdert tidligere. 

 Krav til løsning eller prosjektresultat – spesifikasjon 
 

 Prosjektresultatet må være innenfor de spesifikasjonene og bestemmelsene som er gitt av PEAB 

 Løsningene vi vil se på som aktuelle må være innenfor NS (Norsk Standard), teknisk forskrift (TEK17) 

og de rammebetingelsene som er satt for prosjektet. 

 PEAB ønsker at vi finner den løsningen som passer best slik at de kan ta lærdom fra eller ta dette i 

betraktning til et senere prosjekt.  

 Planlagt framgangsmåte(r) for utviklingsarbeidet – metode(r) 
 

Vi kommer til å benytte oss av WBS «Work Breakdown Structure» som prosjektstyringmetode. Dette 

betyr å bryte ned oppgaven i deloppgaver. Dette kan visualiseres ved hjelp av et diagram, for eksempel 

som i punkt 3.1.1. Forskjellen da vil være at prosjektet står øverst, deretter deles prosjektet opp i 

deloppgaver under, som igjen kanskje er delt opp i underoppgaver. 

Kommer til å benytte oss av kvantitative metoder for innhenting og sammenligning av kostnader, 

fremdrift og HMS. I tillegg vil vi supplere med kvalitative metoder i form av intervju og observasjoner i 

form at feltarbeid. 

 Informasjonsinnsamling – utført og planlagt 
 

 Vi har allerede mottatt en god del filer og dokumenter fra PEAB. Dette inneholder pristilbud fra 

leverandører, tegninger fra ARK og RIB, referat og referanser. 

 Videre i arbeidet kommer vi til å samle informasjon fra leverandører, relevante faggrupper, veiledere og 

annen litteratur. 

 Vurdering – analyse av risiko 
 

 Liten sannsynlighet for realisering av prosjekt, da løsningen med takelement allerede er bestemt. 

Planlagt montering i februar/mars.  

 Vi må avgrense oppgaven underveis om vi ser behov for dette. Utover det har vi avgrenset oppgaven 

tilstrekkelig på nåværende tidspunkt.  
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 God planlegging og avgrensning vil være avgjørende for å lykkes. Oppgaven må være kort og konsis. 

Irrelevant informasjon må unngås. Tidsramme og mengde på faglig innhold kan være trusler mot 

suksess. 

 Oppgaven vår omhandler å velge riktig løsning for takkonstruksjon. Derfor vet vi ikke på forhånd 

hvilket resultat vi vil få. Men ved de forhåndsvalgte konstruksjonstypene vil trolig plassbygd 

takkonstruksjon, foregå over en lengre periode enn element konstruksjon. Dette medfører at arbeiderne 

må oppholde seg i høyde en lengre periode, noe som igjen vil med føre større risiko for helse og 

sikkerhet.  

 

 Hovedaktiviteter i videre arbeid 
 

 Generelt om takkonstruksjoner 

 Rammebetingelser 

 Aktuelle takkonstruksjoner 

 Innledning 

 Metode 

 Sluttstille oppgave 

 Framdriftsplan – styring av prosjektet 

5.7.1 Hovedplan 

 

Vi kommer til å fordele oppgaver til prosjektgruppen, men samtidig sitte sammen slik at vi kan hjelpe 

og komme med innspill til hverandre. Etter hvert som vi finner litteratur, skriver hver enkelt det inn i 

selve oppgaven. Med jevne mellomrom leses dette gjennom av de andre prosjektmedlemmene slik at en 

«rød tråd» oppnås. Til slutt når oppgaven er ferdig skrevet, kommer vi til å korrekturlese både sammen, 

hver for oss og eventuelt med veileder eller andre som vet hva det innebærer å skrive denne type 

oppgave. 
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Nr Aktivitet Ansvar Tid/omfan

g 

A0 Hvordan skrive bachelor (mal/oppsett) ALLE  

A01 Metode for referanser ALLE  

A1 Generelt om takkonstruksjoner ALLE Medio 

februar 

A11 Funksjon ALLE  

A111 Bæreevne  ALLE  

A112 Isolerende ALLE  

A113 Brannhindrende ALLE  

A114 Lyd ALLE  

A115 Diffusjonsåpent  ALLE  

A116 Vanntett, drenerende  ALLE  

A117 Aldringsbestandig  ALLE  

A118 Kuldebro ALLE  

A119 Estetikk ALLE  

 Materialer (stål, tre, limtre) ALLE  

A12 Typer ALLE  

 Tradisjonelle tak ALLE  

 Element ALLE  

 Prefabrikkerte/prekutta tak  ALLE  

A13 Montering ALLE  

 Plassbygd ALLE  

 Prefabrikkert ALLE  

A2 Rammebetingelser og kriterier for det 

aktuelle området 

ALLE Slutten av 

februar 

A21 Lover, regler og forskrifter ALLE  

A22 Reguleringsplan ALLE  

A23 Funksjonskrav ALLE  

A3 Aktuelle konstruksjonstyper ALLE Slutten av 

mars 

A31 Innhente/presentere informasjon ALLE  

A311 Kostnad ALLE  

A312 HMS ALLE  

A313 Fremdrift/tid ALLE  

A314 Byggfukt   

A32 Sammenlikning/drøfting ALLE  

A33 Konklusjon ALLE  

A4 Metode ALLE  

A5 Innledning ALLE  

A6 Sammendrag ALLE  

A7 Terminologi ALLE  

A8 Sluttstille oppgave/Korrekturlesing ALLE 11. mai, 

uke 20 

A9 Plakat ALLE 12. mai, 

uke 20 

A10 Fremføring av oppgave ALLE Mai 

A101 Lage PowerPoint ALLE  
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5.7.2 Utviklingshjelpemidler 

 

 Referanseprogram som inkludert i Word, eller Zotero. 

 Visualiseringsprogram (Autocad, Revit, Solibri). 

 Program for kostnadsberegning. 

 Program for beregning av miljøavtrykk. 

 Holte prosjekt 

 Norsk prisbok 

 

5.7.3 Intern kontroll – evaluering 

 

 Felles gjennomgang av oppgaven ukentlig, evaluere og planlegge videre fremdrift. 

 Et mål/delmål er nådd når alle gruppemedlemmer har gjennomgått arbeidet, og er tilfreds med 

resultatet. Diskuter gjerne.  

 

 Beslutninger – beslutningsprosess 
 

 I forprosjektperioden har vi i samarbeid med PEAB og NTNU blitt enige om en tilfredsstillende 

problemstilling. Under videre arbeid vil vi ytterligere avgrense og/eller tilføye mer. Hovedplanen under 

pkt 4.7.1 gir en foreløpig oversikt og temainndeling av oppgaven.  

 

 Alle i prosjektgruppa skal være med på å ta beslutninger underveis i prosessen. Ved uenigheter skal 

veiledere benyttes. 

 

 

6 DOKUMENTASJON 

 Rapporter og tekniske dokumenter 
 

 Alle dokumenter og filer, skal være sikkerhetskopiert. 

 Alle endringer skal godkjennes av hele gruppen. 

 Microsoft Teams benyttes for enkel deling av dokumenter. 

 Distribusjon/kopiering av oppgaven er ikke tillatt. 

 

7 PLANLAGTE MØTER OG RAPPORTER 

 Møter 

7.1.1 Møter med Veileder NTNU 
 

Ukentlig møte med veileder Torodd Skjerve Nord, tirsdag kl. 09:00. 

Veileder vil også være tilgjengelig utenfor de ukentlige møtene. 
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7.1.2 Prosjektmøter med PEAB 

 

Avtaler møter fortløpende dersom det er behov. Ved mindre spørsmål/forespørsler kan dette samles opp 

og sendes via e-post. 

 Periodiske rapporter 

 

Logg-rapport leveres til veileder hver 14. dag. Logg skal inneholde aktiviteter, tidsbruk, og hvem som 

har utført disse. (Se mal på Blackboard) 

8 PLANLAGT AVVIKSBEHANDLING 

 Dersom prosjektet ikke går som planlagt, må prosjektgruppa diskutere eventuelle løsninger. Videre kan 

vi også Møte veileder å bestemme hva som kan gjøres for å bedre/løse problemet. Eventuelle endringer 

i oppgaven videreformidles til veileder for godkjenning. 

 Snakke sammen innad i gruppen for så å ta dette videre til veileder.  

 Vi som gruppe har selv ansvar videreformidle vanskeligheter til veileder.  

 

 

 

VEDLEGG 

Vedlegg 1 Taushetserklæring PEAB K.Nordang, Bo i By 

Vedlegg 2 Avtale med bedrift (PEAB) 
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