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C. Modelleringsplan grunnmodell Kværnertoppen 

Aktiviteter: 

 Aktivitet Type Arbeids-

mengde 

(FTE-

dager) 

Posisjon Planlagt 

varighet (dager) 

1 Geoteknisk prosjektering  Mengde 288 RIG 107  

2 Pæleplan Mengde 67 RIB 100  

3 Design fundamenter og 

kjeller Hus A 

Mengde 41 RIB  74 

4 Prosjektere Råbygg Hus 

A 

Mengde 40 RIB  74 

5 Prosjektering ventilasjon 

Hus A 

Mengde 55 RIV 23 

6 Prosjektering rør Hus A Mengde 111 RIVVS 45 

7 Prosjektering elektro Hus 

A 

Mengde 111 RIE 45 

8 Detaljtegninger, våtrom, 

snitt osv. Hus A 

Mengde 106 ARK 111  

9 Graving, spunting og 

pæler 

Mengde 4805 UE Grunn 202  

10 Prosjektering, produksjon 

og levering av 

betongelementer Hus A 

Mengde 101 TUE prefabrikkert 

betong 

120 

11 Fundament og kjeller Hus 

A 

Mengde 1630 Betongarbeider  90 

12 Råbygg Hus A Mengde 1940 Betongarbeider 100 

13 Taktekking og «tett hus-

arbeider» Hus A 

Mengde 959 TUE tekking 110 

14 Utvendig tømmer og 

fasader Hus A 

Mengde 3840 UE tømmer 108 

15 Rør-installasjoner i 

råbygg Hus A 

Mengde 651 TUE-rør 105 

16 EL-installasjoner i råbygg 

Hus A 

Mengde 651 TUE-El 105 

17 Ventilasjons-

installasjoner i råbygg 

Hus A 

Mengde 651 TUE-ventilasjon 105 

18 Rør-installasjoner i tett 

hus A 

Mengde 608 TUE-rør 112 

19 EL-installasjoner i tett 

Hus A 

Mengde 608 TUE-EL  112 

20 Ventilasjons-

installasjoner i tett Hus A 

Mengde 608 TUE-ventilasjon 112 

21 Innvendig arbeid, Hus A Mengde 1955 UE tømmer 91 

22 Levering og montering av 

baderomskabiner Hus A 

Mengde 399 TUE-PREFAB 

baderomskabiner 

87 

23 Heisleverandør og 

montasje Hus A 

Mengde 27 TUE-heis 15 
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24 Design fundamenter og 

kjeller Hus B og C 

Mengde 36 RIB 74 

25 Prosjektere Råbygg Hus 

B 

Mengde 36 RIB 74 

26 Prosjektering ventilasjon 

Hus B 

Mengde 53 RIV 23 

27 Prosjektering rør Hus B Mengde 108 RIVVS 45 

28 Prosjektering elektro Hus 

B 

Mengde 108 RIE 45 

29 Detaljtegninger, våtrom, 

snitt osv. Hus B 

Mengde 108 ARK 111  

30 Prosjektering, produksjon 

og levering av betong-

elementer Hus B og C 

Mengde 136 TUE prefabrikkert 

betong 

170 

31 Fundament og kjeller Hus 

B og C 

Mengde 1780 Betongarbeider  90 

32 Råbygg Hus B Mengde 1917 Betongarbeider 100 

33 Taktekking og «tett hus-

arbeider» 

Mengde 1004 TUE tekking 110 

34 Utvendig tømmer og 

fasader Hus B 

Mengde 2600 UE tømmer 108 

35 Rør-installasjoner i 

råbygg Hus B 

Mengde 693 TUE-rør 105 

36 EL-installasjoner i råbygg 

Hus B 

Mengde 693 TUE-El 105 

37 Ventilasjons-

installasjoner i råbygg 

Hus B 

Mengde 693 TUE-ventilasjon 105 

38 Rør-installasjoner i tett 

hus B 

Mengde 608 TUE-rør 112 

39 EL-installasjoner i tett 

Hus B 

Mengde 608 TUE-EL  112 

40 Ventilasjons-

installasjoner i tett Hus B 

Mengde 608 TUE-ventilasjon 112 

41 Innvendig arbeid Hus B Mengde 1530 UE tømmer 91 

42 Levering og montering av 

baderomskabiner Hus B 

Mengde 373 TUE-PREFAB 

baderomskabiner 

87 

43 Heisleverandør og 

montasje Hus B 

Mengde 27 TUE-heis 15 

44 Prosjektere Råbygg Hus 

C 

Mengde 44 RIB  74 

45 Prosjektering ventilasjon 

Hus C 

Mengde 53 RIV 23 

46 Prosjektering rør Hus C Mengde 108 RIVVS 45 

47 Prosjektering elektro Hus 

C 

Mengde 108 RIE 45 

48 Detaljtegninger, våtrom, 

snitt osv. Hus C 

Mengde 118 ARK 111  

49 Råbygg Hus C Mengde 1768 Betongarbeider 80 
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50 Taktekking og «tett hus-

arbeider» 

Mengde 984 TUE tekking 110 

51 Utvendig tømmer og 

fasader Hus C 

Mengde 2450 UE tømmer 108 

52 Rør-installasjoner i 

råbygg Hus C 

Mengde 651 TUE-rør 105 

53 EL-installasjoner i råbygg 

Hus C 

Mengde 651 TUE-El 105 

54 Ventilasjons-

installasjoner i råbygg 

Hus C 

Mengde 651 TUE-ventilasjon 105 

55 Rør-installasjoner i tett 

hus C 

Mengde 638 TUE-rør 112 

56 EL-installasjoner i tett 

Hus C 

Mengde 638 TUE-EL  112 

57 Ventilasjons-

installasjoner i tett Hus C 

Mengde 638 TUE-ventilasjon 112 

58 Innvendig arbeid Hus C Mengde 1640 UE tømmer 91 

59 Levering og montering av 

baderomskabiner Hus C 

Mengde 362 TUE-PREFAB 

baderomskabiner 

87 

60 Heisleverandør og 

montasje Hus C 

Mengde 27 TUE-heis 15 

61 Brannløsninger Mengde 42 RIBr 46 

62 Bygningsfysiske 

løsninger 

Mengde 12 RIByfy 13 

63 Akustiske løsninger Mengde 41 RIA 37 

64 Romløsninger, vindu- og 

dørskjema, materialvalg 

Mengde 471 ARK 133  

65 Utomhus Mengde 624 LARK 248  

66 Utomhusarbeider Mengde 1800 UE-anleggsgartner 250 

67 Plantegning infrastruktur, 

overvann, påkobling vann 

Mengde 25 RIVA 31 

68 Graving kabelgrøfter, 

VA-grøfter 

Mengde 34 UE grunn 35 

69 Påkobling vannett, 

infrastruktur 

Mengde 156 TUE-rør 50 

70 Overvannshåndtering Mengde 96 UE -anleggsgartner 100 

71 Rigg og drift Tilsyn 5 (FTE) UE - Riggarbeider 704 

72 Befaring med BH Tilsyn 0,05 (FTE) Prosjektleder 158 

73 Overlevering Tilsyn 0,05 (FTE) Prosjektleder 132 

74 Innsending søknader Hus 

A 

Tilsyn 0,1 (FTE) Prosjekteringsleder Halve prosjektet 

75 Innsending søknader Hus 

B og C 

Tilsyn 0,1 (FTE) Prosjekteringsleder Halve prosjektet 

76 Kostnadsrapportering Tilsyn 0,1 (FTE) Innkjøpsansvarlig Hele prosjektet 

77 Fakturering Tilsyn 0,1 (FTE) Innkjøpsansvarlig Hele prosjektet 

78 Endre bestillinger Tilsyn 0,1 (FTE) Ansvarlig for 

endringer 

Hele prosjektet 

79 Tidsplanlegging – 

fremdriftsrapportering 

Tilsyn 0,1 (FTE) Prosjektleder Hele prosjektet 
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80 Safety coordination, 

HMS 

Tilsyn 0,15 (FTE) HMS/KS- ansvarlig Hele prosjektet 

81 Dokumentstyring Tilsyn 0,1 (FTE) Prosjektleder Hele prosjektet 

 

Milepæler: 

 Milepæl Planlagt dato Forgjenger Etterfølger  

1 Prosjekteringsstart 08.11.2016 - - Geoteknisk 

prosjektering 

- Rigg og drift 

2 Produksjonsstart 27.02.2017 - - Graving, spunting og 

pæler 

3 Fullført prosjektering 

Hus A 

10.11.2017 -Detaljtegninger, våtrom, 

snitt osv. Hus A 

- 

4 Hus A fullført 03.12.2018 - Tekniske installasjoner i 

tett Hus A 

- 

5 Fullført prosjektering 

Hus B 

21.02.2018 -Detaljtegninger, våtrom, 

snitt osv. Hus B 

- 

6 Hus B fullført 23.05.2019 - Tekniske installasjoner i 

tett Hus B 

- 

7 Fullført prosjektering 

Hus C 

04.06.2018 -Detaljtegninger, våtrom, 

snitt osv. Hus C 

- 

8 Hus C fullført 26.09.2019 - Tekniske installasjoner i 

tett Hus C 

- 

9 Utomhus fullført 18.09.2019 - Utomhusarbeider - 

10 Prosjektslutt 22.11.2019 - Overlevering - 

 

Organisasjon: 

 Posisjon FTE Rolle Lønn 

(kr/h) 

Erfaring Aktivitets Assigned Sjef/leder 

1 Byggherre-

representant 

1 ST - Medium - - 

2 Koordinator 

prosjektering 

1 ST - Medium - Byggherre- 

representant 

3 Koordinator 

utførelse 

1 ST - Medium - Byggherre- 

representant 

4 Prosjektleder 1 PM 380 Medium - Befaring 

- Dokumentstyring 

- Overlevering 

- Fremdrifts-

planlegging 

Byggherre- 

representant 

5 Innkjøpsansvarlig 1 PM 380 Medium - Fakturering 

- Kostnads-

rapportering 

Prosjekt-

leder 

6 HMS- og KS 1 PM 380 Medium - HMS-arbeid Prosjekt-

leder 

7 Ansvarlig for 

endringer 

1 PM 380 Medium - Endre 

bestillinger 

Prosjekt-

leder 
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8 Produksjonsleder 1 PM 380 Medium -  Prosjekt-

leder 

9 Prosjekteringsleder 1 PM 380 Medium - Innsendinger 

søknader Hus A, 

B og C 

Prosjekt-

leder 

10 Støtte teknisk 1 SL 380 Medium - Design 

leader 

11 RIB 2 SL 1100, 

 

Lønn 

lagt inn 

i 

aktivitet 

3,9 mill 

Medium - Peleplan 

- Prosjektering 

fundament og 

kjeller Hus A, B 

og C 

- Prosjektering 

råbygg Hus A, B 

og C 

Design 

leader 

12 Arkitekt (ARK) 4 SL 1100, 

Lønn 

lagt inn 

i 

aktivitet 

11 mill 

Medium - Detaljtegning 

Hus A, B og C 

- Romløsning, 

vindu-

/dørskjema og 

materialvalg 

Design 

leader 

13 TUE-EL 20 ST 450, 

Resten 

av 

kostnad 

i 

aktivitet 

25,5 

mill 

Medium - EL-installasjoner 

i råbygg og tett 

bygg Hus A, B 

og C 

Formann 

teknisk 

14 RIE (TUE-EL) 3 SL 1100, 

Lønn i 

aktivitet 

Medium - Prosjektering EL 

Hus A, B og C 

TUE EL 

15 TUE-vent 20 ST 450,  

Resten 

av 

kostnad 

i 

aktivitet 

11,4 

mill 

Medium - Ventilasjons- 

installasjoner i 

råbygg og tett 

bygg Hus A, B 

og C 

Formann 

teknisk 

16 RIV (TUE-vent) 3 SL 1100, 

Lønn i 

aktivitet 

Medium - Prosjektering 

vent Hus A, B og 

C 

TUE Vent 

17 RIBr 1 SL 1100, 

Lønn i 

aktivitet 

0,4 mill 

Medium - Prosjektere 

brannløsninger 

ARK 

18 RIByfy 1 SL 1100, 

Lønn i 

aktivitet 

0,1 mill 

Medium - Prosjektere 

bygningsfysiske 

løsninger 

ARK 
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19 LARK 3 SL 1100, 

Lønn i 

aktivitet 

2 mill 

Medium - Prosjektere 

Utomhus 

Design 

leader 

20 RIA 1 SL 1100, 

Lønn i 

aktivitet 

0,3 mill 

Medium - Prosjektere 

akustiske 

løsninger 

ARK 

21 RIG 3 SL 1100, 

Lønn i 

aktivitet 

2,6 mill 

Medium - Geoteknisk 

prosjektering  

Design 

leader 

22 RIM 1 SL - Medium - Design 

leader 

23 TUE-rør 20 ST 450,  

Resten 

av 

kostnad 

i 

aktivitet 

27,3 

mill 

Medium - Rørinstallasjoner 

i råbygg og tett 

bygg Hus A, B 

og C 

- Påkobling 

vannett 

Formann 

teknisk 

24 RIVVS (TUE-rør) 3 SL 1100, 

Lønn i 

aktivitet 

Medium - Prosjektering rør 

Hus A, B og C 

TUE rør 

25 RIVA 1 SL 1100, 

Lønn i 

aktivitet 

0,25 

mill 

Medium - Plantegning 

overvann, 

infrastruktur, 

påkobling vann 

Design 

leader 

26 TUE-PREFAB 

baderomskabiner 

12 ST Kostnad 

i 

aktivitet 

17,6 

mill 

Medium - Prosjektere, 

produsere og 

levere baderoms-

kabiner 

Formann 2 

27 TUE-Heis 2 ST Kostnad 

i 

aktivitet 

5,2 mill 

Medium - Heis Hus A, B 

og C 

Formann 1 

28 Formann betong 1 SL 380 Medium - Produksjons 

-leder 

29 Betongarbeider 70 ST 500 

Resten 

av 

kostnad 

i 

aktivitet 

Medium - Fundament og 

kjeller Hus A, B 

og C 

- Råbygg Hus A, 

B og C 

Formann 

betong 

30 TUE PREFAB 

betong 

2 ST Kostnad 

i 

aktivitet 

17 mill 

Medium - Prosjektere, 

produsere og 

levere betong-

elementer 

Formann 

betong 
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31 Formann grunn 1,5 PM 380 Medium - Produksjons 

-leder 

32 UE grunn 30 ST 550 

Resten 

av 

kostnad 

i 

aktivitet 

Medium - Graving, 

spunting og peler 

- Grave 

kabelgrøfter 

Formann 

grunn 

33 Formann tømmer 1 SL 380 Medium - Produksjons 

-leder 

34 UE Tømrere 70 ST 400 

Resten 

av 

kostnad 

i 

aktivitet 

Medium - Innvendig arbeid 

Hus A, B og C 

- Utvendig 

tømmer og 

fasade Hus A, B 

og C 

Formann 

tømmer 

35 Formann teknisk 1 SL 380 Medium - Produksjons 

-leder 

36 Formann 1 1,5 PM 380 Medium - Produksjons 

-leder 

37 Formann 2 1 SL 380 Medium - Produksjons 

-leder 

38 UE Riggarbeider 7 ST Kostnad 

i 

aktivitet 

45,3 

mill 

Medium - Riggarbeider Formann 1 

39 TUE Tekking 16 ST Kostnad 

i 

aktivitet 

4,4 mill 

Medium - Taktekking og 

«tett hus»-

arbeider Hus A, 

B og C 

Formann 

tømmer 

40 UE Anleggsgartner 12 ST 500 

Resten 

av 

kostnad 

i 

aktivitet 

Medium - Utomhus 

- Overvanns-

håndtering 

Formann 2 

41 Oslo kommune 1 ST - Medium - - 

42 Naboer 1 ST - Medium - - 

43 Bymiljøetat 1 ST - Medium - - 

 

Møter: 

 Møter Varighet Frekvens Medlemmer Start Slutt 

1 Prosjekterings-

møte 

2h Annenhver 

uke 

BH, TE, 

TUE og 

rådgivere 

Prosjektstart Slutt 

produksjon 

2 Detalj-

prosjektering 

1h  Ved behov 

– Hver 

tredje uke 

TE, TUE og 

rådgivere 

Prosjektstart Slutt 

prosjektering 
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3 Teknisk særmøte 1h  Ved behov 

– Hver uke 

TE, TUE og 

rådgivere 

tekniske fag 

Produksjons-

start 

Slutt 

produksjon 

4 Møte mellom TE 

og arkitekt/ 

beslutningsmøte 

1h Ved behov. 

Annenhver 

uke 

TE, BH og 

ARK 

Prosjektstart Fullført 

prosjektering 

Hus A 

5 Produksjon-/ 

fremdriftsmøter 

1,5h Annenhver 

uke 

TE og UE Start 

produksjon 

Slutt 

produksjon 

6 Vernerunde 0,5h Annenhver 

uke 

HMS og 

utførende 

UE 

Start 

produksjon 

Slutt 

produksjon 

7 Kontrakts- 

gjennomgang 

UE 

1h Etter kjøp. 

Hver uke 

TE, UE og 

rådgivere 

Prosjektstart Start 

produksjon 

8 Oppstartsmøte 

UE 

1h Ved behov 

– Hver 

fjerde uke. 

TE og UE Start 

produksjon 

Fullført 

prosjektering 

Hus A 

9 Internmøter (TE) 1h Hver uke TE Start 

produksjon 

Slutt 

produksjon 

10 Daglig 

informasjon 

0,25h Daglig UE og 

formenn 

Start 

produksjon 

Slutt 

produksjon 

11 Byggemøter 1h Ved behov 

– Hver 

fjerde uke 

UE og 

formenn 

Start 

produksjon 

Slutt 

produksjon 

 


