
ID Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1

2 Milepæler 0 dager ma 27.02.17 ma 27.02.17

3 BT1 (øvre kjeller og Hus A) 162 dager ma 27.02.17 on 11.10.17

4 Produksjonsstart grave‐ og spuntarbeider 0 dager ma 27.02.17 ma 27.02.17

5 Produksjonsstart pele‐ og pilararbeider 0 dager ma 10.07.17 ma 10.07.17
6 Produksjonsstart bunnledninger/overvannsrør (grøfter) 0 dager ma 10.07.17 ma 10.07.17

7 Produksjonsstart betongarbeider (heisgruber, spiro og 
sålefundamenter kjellervegger)

0 dager ma 03.07.17 ma 03.07.17

8 Badekabiner (underlag til Obos for tilvalg) 0 dager fr 31.03.17 fr 31.03.17
9 Montering av søyler, bjelker og hulldekker do4 0 dager ma 11.09.17 ma 11.09.17
10 Montering av skallvegger og plattendekker do5 0 dager on 11.10.17 on 11.10.17

11 BT2 (nedre kjeller og hus B) 235 dager ma 04.09.17 ma 30.07.18
12 Produksjonsstart grave‐ og spuntarbeider 0 dager ma 04.09.17 ma 04.09.17
13 Produksjonsstart pele‐ og pilararbeider 0 dager ma 11.09.17 ma 11.09.17

14 Produksjonsstart bunnledninger/overvannsrør (grøfter) 0 dager ma 11.09.17 ma 11.09.17

15 Produksjonsstart betongarbeider (kjellervegger under hus 
B)

0 dager ma 11.09.17 ma 11.09.17

16 Montering av søyler, bjelker og hulldekker do1 0 dager ti 05.12.17 ti 05.12.17
17 Montering av skallvegger/plasstøpte vegger og 

plattendekker do2
0 dager ma 20.11.17 ma 20.11.17

18 BT3 (hus C) 0 dager ma 30.07.18 ma 30.07.18

19 Montering av skallvegger/plasstøpte vegger og 
plattendekker do2

0 dager ma 30.07.18 ma 30.07.18

20

21 IG søknader (innsending) 236 dager fr 10.03.17 ma 05.02.18

22 Trinn 1 (øvre pkjeller, hus A og delvis hus B) 236 dager fr 10.03.17 ma 05.02.18
23 IG1. Graving, sprengning og spunt 0 dager
24 IG2. Bunnledninger, peler, fundamenter, kjellervegger 0 dager fr 10.03.17 fr 10.03.17

25 IG3. Råbygg, rør, ventilasjon, tømrer, heis, brann, 
membran, brannalarm‐, nød‐ og ledelys

0 dager ma 07.08.17 ma 07.08.17

26 IG4. Utomhus og resterende arbeider 0 dager ma 05.02.18 ma 05.02.18
27 Trinn 2 (nedre pkjeller, resterende hus B og hus C) 125 dager ma 14.08.17 ma 05.02.18

28 IG1. Graving, sprengning, bunnledninger, spunt, peler, 
fundamenter, do1, råbygg hus B, rør, alarm, ventilasjon

0 dager ma 14.08.17 ma 14.08.17

29 IG2. Råbygg hus C, rør, ventilasjon, alarm, heis B og C, 
brannalarm‐, nød‐ og ledelys, tømter, membran, 
taktekking

0 dager ma 18.12.17 ma 18.12.17

30 IG3. Utomhus og resterende arbeider 0 dager ma 05.02.18 ma 05.02.18
31

32 RIG 123 dager to 23.02.17 ma 14.08.17
33 BT1 12 dager to 23.02.17 ma 13.03.17
34 Spuntplan BT1 0 dager to 23.02.17 to 23.02.17

35 Spunt oppriss og snitt BT1 0 dager to 23.02.17 to 23.02.17
36 Detaljer til spuntplan BT1 0 dager ma 13.03.17 ma 13.03.17
37 BT2 1 dag ma 14.08.17 ma 14.08.17

38 Spuntplan BT2 0 dager ma 14.08.17 ma 14.08.17
39 Spunt oppriss og snitt BT2 0 dager ma 14.08.17 ma 14.08.17
40 Detaljer til spuntplan BT2 0 dager ma 14.08.17 ma 14.08.17

41

42

43 RIB 262 dager on 08.03.17 fr 09.03.18

44 BT1 (øvre kjeller og Hus A) 163 dager on 08.03.17 ma 23.10.17
45 Plantegninger 163 dager on 08.03.17 ma 23.10.17
46 Grave og sprengningsplan BT1 og BT2 0 dager fr 10.03.17 fr 10.03.17

47 Pele‐ og pilarplan 0 dager on 08.03.17 on 08.03.17
48 Fundamentplan/Bunnplate/Gulv på grunn. BT1 0 dager fr 05.05.17 fr 05.05.17
49 Kjellerplan

50 Formtegning 0 dager fr 12.05.17 fr 12.05.17
51 Armeringstegning 0 dager fr 12.05.17 fr 12.05.17
52 Dekke over plan 4 (kjeller)

53 Formtegning (stål og utsparing) 0 dager fr 12.05.17 fr 12.05.17
54 Armeringstegning 0 dager fr 12.05.17 fr 12.05.17
55 Dekke over plan 5

56 Formtegning 0 dager fr 12.05.17 fr 12.05.17
57 Plantegning armeringsintensitet (underlag prefab) 0 dager fr 12.05.17 fr 12.05.17

58 Armeringstegning 0 dager ma 25.09.17 ma 25.09.17
59 Dekke over plan 6‐7
60 Formtegning 0 dager fr 26.05.17 fr 26.05.17

61 Plantegning armeringsintensitet (underlag prefab) 0 dager fr 26.05.17 fr 26.05.17

62 Armeringstegning 0 dager ma 09.10.17 ma 09.10.17
63 Dekke over plan 8‐10

64 Formtegning 0 dager fr 01.09.17 fr 01.09.17
65 Plantegning armeringsintensitet (underlag prefab) 0 dager fr 01.09.17 fr 01.09.17

66 Armeringstegning 0 dager ma 23.10.17 ma 23.10.17

67 Dekke over plan 11‐12
68 Formtegning 0 dager fr 15.09.17 fr 15.09.17
69 Plantegning armeringsintensitet (underlag prefab) 0 dager fr 15.09.17 fr 15.09.17

70 Armeringstegning 0 dager ma 23.10.17 ma 23.10.17
71 Hovedsnitt form 0 dager fr 12.05.17 fr 12.05.17
72 Detaljer form 0 dager on 08.03.17 on 08.03.17

73 Bøyelister 0 dager 0 0
74 BT2 (nedre kjeller og hus B) 119 dager sø 20.08.17 fr 02.02.18
75 Stålkjernepeler under hus B 0 dager sø 20.08.17 sø 20.08.17

76 Resterende stålkjernepler og støpte pilarplan 0 dager ma 11.09.17 ma 11.09.17
77 Fundamentplan/Bunnplate/Gulv på grunn. (form og arm.) 0 dager fr 06.10.17 fr 06.10.17

78 Kjellerplan
79 Formtegning 0 dager fr 06.10.17 fr 06.10.17
80 Armeringstegning (gulv og kjellervegger) 0 dager fr 20.10.17 fr 20.10.17

81 Dekke over plan 1 (delvis elementer og delvis bunnplate)

82 Formtegning 0 dager fr 06.10.17 fr 06.10.17
83 Armeringstegning 0 dager fr 20.10.17 fr 20.10.17

84 Dekke over plan 2 (delvis elementer og delvis elementer)

85 Formtegning 0 dager fr 27.10.17 fr 27.10.17
86 Plantegning armeringsintensitet (underlag prefab) 0 dager fr 27.10.17 fr 27.10.17

87 Armeringstegning 0 dager fr 10.11.17 fr 10.11.17
88 Dekke over plan 3 (delvis elementer og delvis bunnplate)

89 Formtegning 0 dager fr 10.11.17 fr 10.11.17
90 Plantegning armeringsintensitet (underlag prefab) 0 dager fr 10.11.17 fr 10.11.17

91 Armeringstegning 0 dager fr 24.11.17 fr 24.11.17

92 Dekke over plan 4
93 Formtegning 0 dager fr 24.11.17 fr 24.11.17
94 Plantegning armeringsintensitet (underlag prefab) 0 dager fr 24.11.17 fr 24.11.17

95 Armeringstegning 0 dager fr 08.12.17 fr 08.12.17
96 Dekke over plan 5
97 Formtegning 0 dager fr 08.12.17 fr 08.12.17

98 Plantegning armeringsintensitet (underlag prefab) 0 dager fr 08.12.17 fr 08.12.17

99 Armeringstegning 0 dager fr 22.12.17 fr 22.12.17
100 Dekke over plan 6

101 Formtegning 0 dager fr 05.01.18 fr 05.01.18
102 Plantegning armeringsintensitet (underlag prefab) 0 dager fr 05.01.18 fr 05.01.18

103 Armeringstegning 0 dager fr 19.01.18 fr 19.01.18

104 Dekke over plan 7‐11
105 Formtegning 0 dager fr 19.01.18 fr 19.01.18
106 Plantegning armeringsintensitet (underlag prefab) 0 dager fr 19.01.18 fr 19.01.18

107 Armeringstegning 0 dager fr 02.02.18 fr 02.02.18
108 Hovedsnitt form BT1 0 dager fr 20.10.17 fr 20.10.17

109 Detaljer form BT1 0 dager fr 01.09.17 fr 01.09.17
110 Bøyelister
111 BT3 (hus C) 20 dager fr 09.02.18 fr 09.03.18

112 Dekke over plan 2 (delvis elementer og delvis bunnplate)

113 Formtegning 0 dager fr 09.02.18 fr 09.02.18
114 Armeringsintensitet 0 dager fr 09.02.18 fr 09.02.18

115 Armeringstegning ?
116 Dekke over plan 3 (delvis elementer og delvis elementer)

117 Formtegning 0 dager fr 23.02.18 fr 23.02.18

118 Plantegning armeringsintensitet (underlag prefab) 0 dager fr 23.02.18 fr 23.02.18

119 Armeringstegning ?
120 Dekke over plan 4‐9 (delvis elementer og delvis bunnplate)

121 Formtegning 0 dager fr 09.03.18 fr 09.03.18
122 Plantegning armeringsintensitet (underlag prefab) 0 dager fr 09.03.18 fr 09.03.18

123 Armeringstegning ?
124 Hovedsnitt form BT1 0 dager fr 09.02.18 fr 09.02.18
125 Detaljer form BT1 0 dager fr 09.02.18 fr 09.02.18

126 Bøyelister
127 

128 

129 RIVA 1 dag fr 06.10.17 fr 06.10.17
130 BT1 og BT2 (øvre og nedre kjeller, hus A og B. Ikke hus C) 1 dag fr 06.10.17 fr 06.10.17
131 Plantegninger av infrastruktur i gate

132 Kumtegninger for påkobling vann i Enebakkveien
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F. Prosjekteringsplan Kværnertoppen



ID Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt

133 Plantegning overvann (bør planlegges tidlig mht etablering 
av kjeller BT2

0 dager fr 06.10.17 fr 06.10.17

134 Detaljer overvann 0 dager fr 06.10.17 fr 06.10.17

135 Vannrør frem til påkobling gate tegnes av Assemblin 0 dager fr 06.10.17 fr 06.10.17

136 Spillvannsrør frem til påkobling gate tegnes av Assemblin 0 dager fr 06.10.17 fr 06.10.17

137 

138 ARK 236 dager fr 12.05.17 fr 06.04.18

139 Tilbudsunderlag (alle hus) 45 dager fr 11.08.17 fr 13.10.17

140 Baderomskabiner

141 Vindusskjema og balkongdører 0 dager fr 11.08.17 fr 11.08.17

142 Dørskjemaer (innerdører, entredører, ståldører)

143 Inngangspartier (dører og glass/aluminiumsparti) 0 dager fr 15.09.17 fr 15.09.17

144 Tømrer, plantegninger(dim, målsatte, brystningshøyder og 
noen detaljer)

0 dager fr 13.10.17 fr 13.10.17

145 Rom og materialbeskrivelse 0 dager fr 01.09.17 fr 01.09.17

146 Utvendig farge og materialbeskrivelse 0 dager fr 01.09.17 fr 01.09.17

147 BT1 (øvre kjeller og hus A) 1 dag fr 13.10.17 fr 13.10.17

148 Planer 0 dager fr 13.10.17 fr 13.10.17

149 Snitt 0 dager fr 13.10.17 fr 13.10.17

150 Fasader 0 dager fr 13.10.17 fr 13.10.17

151 Rom‐ og materialbeskrivelse 0 dager fr 13.10.17 fr 13.10.17

152 Utvendig farge og materialbeskrivelse 0 dager fr 13.10.17 fr 13.10.17

153 Skjemaer

154 Trappeskjema (underlag prefab) 0 dager fr 13.10.17 fr 13.10.17

155 Balkongskjema (underlag prefab) 0 dager fr 13.10.17 fr 13.10.17

156 Vindusskjema og balkongdør 0 dager fr 13.10.17 fr 13.10.17

157 Inngangsparti (dører/glassfelt aluminiumsparti) 0 dager fr 13.10.17 fr 13.10.17

158 Dørskjemaer 0 dager fr 13.10.17 fr 13.10.17

159 Baderomsskjema

160 Detaljer 0 dager fr 13.10.17 fr 13.10.17

161 BT2 (nedre kjeller og hus B) 1 dag fr 02.02.18 fr 02.02.18

162 Planer 0 dager fr 02.02.18 fr 02.02.18

163 Snitt 0 dager fr 02.02.18 fr 02.02.18

164 Fasader 0 dager fr 02.02.18 fr 02.02.18

165 Rom‐ og materialbeskrivelse 0 dager fr 02.02.18 fr 02.02.18

166 Skjemaer

167 Trappeskjema (underlag prefab) 0 dager fr 02.02.18 fr 02.02.18

168 Balkongskjema (underlag prefab) 0 dager fr 02.02.18 fr 02.02.18

169 Vindusskjema og balkongdør 0 dager fr 02.02.18 fr 02.02.18

170 Inngangsparti (dører/glassfelt aluminiumsparti) 0 dager fr 02.02.18 fr 02.02.18

171 Dørskjemaer 0 dager fr 02.02.18 fr 02.02.18

172 Baderomsskjema

173 Detaljer 0 dager fr 02.02.18 fr 02.02.18

174 BT3 (hus C) 236 dager fr 12.05.17 fr 06.04.18

175 Planer 0 dager fr 06.04.18 fr 06.04.18

176 Snitt 0 dager fr 06.04.18 fr 06.04.18

177 Fasader 0 dager fr 06.04.18 fr 06.04.18

178 Rom‐ og materialbeskrivelse 0 dager fr 06.04.18 fr 06.04.18

179 Skjemaer

180 Trappeskjema (underlag prefab) 0 dager fr 06.04.18 fr 06.04.18

181 Balkongskjema (underlag prefab) 0 dager fr 12.05.17 fr 12.05.17

182 Vindusskjema og balkongdør

183 Inngangsparti (dører/glassfelt aluminiumsparti) 0 dager fr 06.04.18 fr 06.04.18

184 Dørskjemaer fr 06.04.18

185 Baderomsskjema

186 Detaljer fr 06.04.18

187 

188 

189 LARK 1 dag fr 15.12.17 fr 15.12.17

190 Utomhus 0 dager fr 15.12.17 fr 15.12.17

191 Hovedsnitt 0 dager fr 15.12.17 fr 15.12.17

192 Planteplan 0 dager fr 15.12.17 fr 15.12.17

193 Detaljer

194 Beskrivelse

195 

196 

197 RIE 245 dager fr 28.04.17 fr 06.04.18

198 BT1 (øvre kjeller og hus A) 101 dager fr 28.04.17 fr 15.09.17

199 Kabelplan, trekkerør 0 dager sø 20.08.17 sø 20.08.17

200 Plan 4, elpunkttegning 0 dager fr 28.04.17 fr 28.04.17

201 Plan 4 (dekke over), utsparingstegning 0 dager fr 28.04.17 fr 28.04.17

202 Plan 5 (dekke over), elpunkttegning 0 dager fr 28.04.17 fr 28.04.17

203 Plan 5, Utsparing/El‐nøkkel tegninger 0 dager fr 12.05.17 fr 12.05.17

204 Plan 6‐13 (dekke over), elpunkttegning 0 dager fr 26.05.17 fr 26.05.17

205 Plan, 6‐13, utsparing/El‐ nøkkel tegninger 0 dager fr 30.06.17 fr 30.06.17

206 Tilvalgstegninger 0 dager fr 15.09.17 fr 15.09.17

207 Skjemaer 0 dager

208 BT2 (nedre kjeller og hus B) 224 dager ma 29.05.17 fr 06.04.18

209 Kabelplan 0 dager ma 29.05.17 ma 29.05.17

210 Plan 1, elpunkttegning 0 dager fr 06.10.17 fr 06.10.17

211 Plan 1 (dekke over), utsparingstegning 0 dager fr 20.10.17 fr 20.10.17

212 Plan 2 (dekke over), elpunkttegning 0 dager fr 20.10.17 fr 20.10.17

213 Plan 2, Utsparing/El‐nøkkel tegninger 0 dager fr 03.11.17 fr 03.11.17

214 Plan 3‐11 (dekke over), elpunkttegning 0 dager fr 03.11.17 fr 03.11.17

215 Plan, 3‐11, utsparing/El‐ nøkkel tegninger 0 dager fr 17.11.17 fr 17.11.17

216 Tilvalgstegninger 0 dager fr 08.12.17 fr 08.12.17

217 Skjemaer 0 dager

218 BT3 (hus C) 40 dager fr 09.02.18 fr 06.04.18

219 Plan 2 (dekke over), elpunkttegning 0 dager fr 09.02.18 fr 09.02.18

220 Plan 2, Utsparing/El‐nøkkel tegninger 0 dager fr 23.02.18 fr 23.02.18

221 Plan 3‐9 (dekke over), elpunkttegning 0 dager fr 16.02.18 fr 16.02.18

222 Plan, 3‐9, utsparing/El‐ nøkkel tegninger 0 dager fr 02.03.18 fr 02.03.18

223 Tilvalgstegninger 0 dager fr 06.04.18 fr 06.04.18

224 Skjemaer 0 dager

225 

226 

227 RIVVS (rør) 240 dager fr 31.03.17 fr 02.03.18

228 Effektbehov fjernvarme BT1 og BT2 0 dager ma 08.05.17 ma 08.05.17

229 BT1 (øvre kjeller og Hus A) 101 dager fr 31.03.17 sø 20.08.17

230 Bunnledningsplan 0 dager sø 20.08.17 sø 20.08.17

231 Hovedutsparinger/sjakter dekke over plan 4‐13 0 dager fr 31.03.17 fr 31.03.17

232 Plan 4 (dekke over), plantegning 0 dager fr 30.06.17 fr 30.06.17

233 Plan 4, utsparingstegninger 0 dager fr 12.05.17 fr 12.05.17

234 Plan 5 (dekke over), plantegning 0 dager fr 28.04.17 fr 28.04.17

235 Plan 5, utsparing‐ og sprinkelhylsetegning 0 dager fr 12.05.17 fr 12.05.17

236 Plan 6‐13 (dekke over), plantegning 0 dager fr 12.05.17 fr 12.05.17

237 Plan 6‐13, utsparing‐ og sprinkelhylsetegning 0 dager fr 26.05.17 fr 26.05.17

238 Skjemaer fr 31.03.17

239 BT2 (nedre kjeller og hus B) 139 dager sø 20.08.17 fr 02.03.18

240 Bunnledningsplan under hus B 0 dager sø 20.08.17 sø 20.08.17

241 Bunnledningsplan resterende 0 dager fr 06.10.17 fr 06.10.17

242 Hovedutsparinger/sjakter dekke over plan 1‐9 0 dager fr 06.10.17 fr 06.10.17

243 Plan 1 (dekke over), plantegning 0 dager fr 06.10.17 fr 06.10.17

244 Plan 1, utsparingstegning 0 dager fr 06.10.17 fr 06.10.17

245 Plan 2 (dekke over), plantegning 0 dager fr 20.10.17 fr 20.10.17

246 Plan 2, utsparing‐ og sprinkelhylsetegning 0 dager fr 03.11.17 fr 03.11.17

247 Plan 3‐11 (dekke over), plantegning 0 dager fr 10.11.17 fr 10.11.17

248 Plan 3‐11, utsparing‐ og sprinkelhylsetegning 0 dager fr 24.11.17 fr 24.11.17

249 Skjemaer

250 BT3 (hus C 15 dager fr 09.02.18 fr 02.03.18

251 Plan 2 (dekke over), plantegning 0 dager fr 09.02.18 fr 09.02.18

252 Plan 2, utsparing‐ og sprinkelhylsetegning 0 dager fr 23.02.18 fr 23.02.18

253 Plan 3‐9 (dekke over), plantegning 0 dager fr 23.02.18 fr 23.02.18

254 Plan 3‐9, utsparing‐ og sprinkelhylsetegning 0 dager fr 02.03.18 fr 02.03.18

255 Skjemaer

256 

257 

258 RIV (Ventilasjon) 235 dager fr 31.03.17 fr 23.02.18

259 BT1 (øvre kjeller og Hus A, delvis hus B) 65 dager fr 31.03.17 fr 30.06.17

260 Hovedutsparinger/sjakter dekke over plan 4‐13 0 dager fr 31.03.17 fr 31.03.17

261 Plan 4 (dekke over), plantegning 0 dager fr 30.06.17 fr 30.06.17

262 Plan 4, utsparingstegninger 0 dager fr 12.05.17 fr 12.05.17

263 Plan 5(dekke over), plantegning 0 dager fr 28.04.17 fr 28.04.17

264 Plan 5, utsparingstegning 0 dager fr 12.05.17 fr 12.05.17

265 Plan 6‐13 (dekke over), plantegning 0 dager fr 12.05.17 fr 12.05.17

266 Plan 6‐13, utsparingstegning 0 dager fr 26.05.17 fr 26.05.17

267 Skjemaer fr 31.03.17

268 BT2 (nedre kjeller og resterende hus B) 134 dager sø 20.08.17 fr 23.02.18

269 Plantegning, kanaler under kjellergulv 0 dager sø 20.08.17 sø 20.08.17

270 Hovedutsparinger/sjakter dekke over plan 1‐9 0 dager fr 06.10.17 fr 06.10.17

271 Plan 1 (dekke over), plantegning 0 dager fr 06.10.17 fr 06.10.17

272 Plan 1, utsparingstegninger 0 dager fr 06.10.17 fr 06.10.17

273 Plan 2 (dekke over), plantegning 0 dager fr 20.10.17 fr 20.10.17

274 Plan 2, utsparingstegning 0 dager fr 03.11.17 fr 03.11.17

275 Plan 3‐11 (dekke over), plantegning 0 dager fr 03.11.17 fr 03.11.17

276 Plan 3‐11, utsparingstegning 0 dager fr 17.11.17 fr 17.11.17

277 Skjemaer

278 BT3 (hus C) 100 dager fr 06.10.17 fr 23.02.18

279 Hovedutsparinger/sjakter dekke over plan 2‐9 0 dager fr 06.10.17 fr 06.10.17

280 Plan 2 (dekke over), plantegning 0 dager fr 09.02.18 fr 09.02.18

281 Plan 2, utsparingstegning 0 dager fr 16.02.18 fr 16.02.18

282 Plan 3‐9 (dekke over), plantegning 0 dager fr 16.02.18 fr 16.02.18

283 Plan 3‐9, utsparingstegning 0 dager fr 23.02.18 fr 23.02.18

284 Skjemaer
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08.05

20.08

31.03

30.06

12.05

28.04

12.05

12.05

26.05

20.08

06.10

06.10

06.10

06.10

20.10

03.11

10.11

24.11

09.02

23.02

23.02

02.03

31.03

30.06

12.05

28.04

12.05

12.05

26.05

20.08

06.10

06.10

06.10

20.10

03.11

03.11

17.11

06.10

09.02

16.02

16.02

23.02

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt
Kv 1, 2017 Kv 2, 2017 Kv 3, 2017 Kv 4, 2017 Kv 1, 2018 Kv 2, 2018 Kv 3, 2018 Kv 4, 2018
2017 2018

Aktivitet 

Deling

Milepæl

Sammendrag

Prosjektsammendrag

Inaktiv aktivitet

Inaktiv milepæl

Inaktivt sammendrag

Manuell aktivitet

Bare varighet 

Manuell sammendragsfremheving 

Manuelt sammendrag

Bare start

Bare slutt

Eksterne aktiviteter

Ekstern milepæl

Tidsfrist

Fremdrift

Manuell fremdrift
Prosjekt: Kværnertoppen‐ prosj 
Dato: ma 31.07.17
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