
1 Møtereferat 13.01.21

Styringsgruppen består av veilederene til prosjektgruppen, Egil Viken og Marie R.

Pettersen, samt kontaktperson for oppdragsgiver Tommy Sønderland. I oppstartsmøtet

med styringsgruppen ble oppgavens beskrivelse og avgrensinger diskutert.

Prosjektgruppen fikk innføring i bakgrunnen for oppgaven, og en gjennomgang av

problemstillingene i oppgaven. Vard electro har den siste tiden fått flere oppdrag

innenfor bygging av luksuriøse skip, som cruise og yacht. De løsningene som Vard

installerer i dagens situasjon er kostbare og krever oppdatering. Dermed ønsker de

å endre utstyr og styring, som fører til nye løsninger for skjult kabling og belysning-

sutstyr på helikopterdekk. I tillegg til dette baserer oppgaven seg på å utvikle et

styresystem til helikopterbelysningen.

2 Møtereferat 29.01.21

Dette er et referat fra det første statusmøtet sammen med styringsgruppen. I dette

møtet gikk prosjektgruppen gjennom første statusrapport (uke 4), som i hovedsak

handlet om forprosjektrapporten, og oppstart av hovedprosjektet.

Studentene har i dette møtet gitt en oppdatering av prosjektplanen til styrings-

gruppen. Prosjektrapporten er levert og gruppen har startet med hovedoppgaven.

Prosjektgruppen har startet med å forhøre seg til ulike belysningsleverandører. I

tillegg har gruppen startet å skrive på teoridelen av rapporten.
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3 Møtereferat 16.02.21

Dette er et referat fra møte med veilederene. Her ble det gjennomgått tidsforsinkelse

og avviksrapport.

Prosjektgruppen oppdaterte veilederene om endring i Ganttdiagram. Ferdigstilling

av installasjonsguide blir forskyvet grunnet mangel på svar fra belysningsleverandører.

Prosjektgruppen og veiledere ble enige om at den beste løsningen var å fortsette

med prosjektplanen, og avvente med ferdigstillingen til gruppen får dialog med

leverandører.

4 Møtereferat 25.02.21

Dette møtet omhandlet fremdrift av prosjektet for uke 6, 7 og 8. I tillegg har grup-

pen har oppdatert styringsgruppen om vanskeligheter i prosjektet. De problemene

og vanskelighetene som har oppstått er forskyving av installasjonsdelen. I tillegg vil

ikke leverandørene selge TD/PM belysning og statusbelysning uten inkludert kon-

trollpanel. Utenom dette er prosjektet i rute med prosjektplanen.

Vards kontaktperson har informert om at dersom det ikke er mulighet å skaffe

TD/PM belysning uten inkludert kontrollsystem, er det tilstrekkelig å utvikle pro-

gramkoden slik at det er mulighet for styring i fremtiden.

5 Møtereferat 24.03.21

Dette møtet inneholder statusoppdatering fra uke 11 og 12. Prosjektgruppen er

i rute med prosjektplanen, og har denne perioden fokusert på teknisk dokumen-

tasjon, funksjonsbeskrivelse og installasjonsguide. Gruppen oppdaterer styrings-
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gruppen om at belysningsleverandøren Q-aviation benyttes i prosjektet. Gruppen

har da fått pris fra disse, og TD/PM belysningen ligger på rundt 200 000 kr mindre

enn den leverandøren Vard benytter i dagens situasjon.

Prosjektgruppen har blitt enig med kontaktperson i Vard om å sende over install-

sjonsguide og funksjonsbeskrivelse, slik at studentene kan få noen tilbakemeldinger

og tips.

6 Møtereferat 21.04.21

Dette referatet omhandler statusmøtet for uke 13, 14 og 15. I dette møtet gikk

gruppen gjennom fremdriften i prosjektet.

Gruppen har oppdatert styringsgruppen om at det er utviklet en grafisk prototype

a systemet, som følge av stengt Campus. I møtet fikk studentene tips fra Vard om

hva som var det viktigste innholdet i forretningsplanen. Det viktigste innholdet i

forretningsplanen var da metode og kostnader for markedsføring, samt invester-

ingskostnader og avkastning. I tillegg fortalte Vard at overføring av alarm til skipets

IAS må oppdateres for hver ny feil som oppstår.

Det ble gjennomgått en oppsummering av hva som gjenstår av prosjektet. Det som

gjenstår er da ferdigstilling av forretningsplan og forbedringer/optimaliseringer

der det trengs. Når det er ferdig, er det fult fokus på rapportskriving.

7 Møtereferat 05.05.21

Dette møtet var mellom prosjektgruppen og veidelere. Her ble det gjennomgått

første utkast av ferdig rapport. Prosjektgruppen fikk gode tilbakemeldinger på

utkastet, samtidig som det var en del å rette opp i. Prosjektgruppen fortalte også
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veilederene om at det jobbes med ”transfer status” i PLS-programmet, som er det

eneste som mangler uten om å ferdigstille rapporten.

4


	Møtereferat 13.01.21
	Møtereferat 29.01.21
	Møtereferat 16.02.21
	Møtereferat 25.02.21
	Møtereferat 24.03.21
	Møtereferat 21.04.21
	Møtereferat 05.05.21

