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Resultatfunn  

Eierskap versus innleie 

Entreprenører i Norge står alltid ovenfor et dilemma 
om de skal leie inn eller kjøpe anleggsmaskinene de 
skal bruke på et aktuelt prosjekt. Hvilket alternativ 
som trumfer det andre, kommer an på forholdene 
som fører med det aktuelle prosjektet. Det er derfor 
svært viktig for entreprenør å se på forholdene som 
gjelder for kommende prosjekt, om en skal få 
optimalisert maskinbruken utifra innleie versus 
eierskap av anleggsmaskiner.   

De mest fremtredende faktorene som vil påvirke 
dette valget, vil være faktorer som lengden av 
prosjektet, forutsigbarheten til entreprenøren i 
framtiden, samt nødvendigheten av tilgjengelig 
utstyr og effektivitet. 

 

Det har i flere år blitt diskutert og vurdert å bygge en ny 
campus for Institutt for marinteknikk ved NTNU. I 
desember 2021 ble det endelig bestemt at regjeringen 
skulle finansiere prosjektet Norsk havteknologisenter. 
Prosjektet ble satt i gang i 2022, og har som mål å 
ferdigstilles i 2028. Byggherre for prosjektet Norsk 
havteknologisenter er Statsbygg på vegne av Nærings- 
og fiskeridepartementet, mens de utførende oppgavene 
har blitt tildelt entreprenørene Ruta Entreprenør, Trym 
Anlegg og HENT. Entreprenørene står for henholdsvis 
rive-, grunn- og byggearbeid for Professor Mørchs' hus, 
rive- og grunnarbeid for Bassengbygget og selve 
byggingen av Bassengbygget. 
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Konklusjon 

Internlagring 

242 997 lm3 med steinmasse skal graves opp og transporteres vekk fra 
anleggsplassen. 35 000 av de skal hentes av NVE. For å gjøre dette arbeidet 
lettere, kan deler av massen internlagres på anleggsplassen. Massen lagres 
som vist på figuren under, som gjør at det i teorien kan lagres 23 555 lm3 inne 
på anleggsplassen av gangen. Som er følge av erfaring fra Trym Anlegg, blir det 
kan det kun lagres 5 000 lm3. En mottakskapasitet på 500 lm3 hos NVE, gjør at 
NVE bruker i beste fall 70 dager på å hente massen. Internlagringen fører 
derimot til at Trym Anlegg kun trenger å legge til rette for henting i 60 dager.  

Internlagringen og salget av steinmassene gir både økonomisk og miljømessig 
gevinst i form av at Trym Anlegg slepper å transportere massene selv. Det 
faktum at NVE henter 35 000 lm3 fører til en reduksjon i transportkostnader på 
3 272 500 kr og en gjennomsnittlig reduksjon i CO2-utslipp på 1887 kg CO2  

Entreprenøren vil ikke nødvendigvis merke betydelige, økonomiske utslag ved å enten leie inn eller 

eie anleggsmaskiner på prosjekt, sett i det store og hele bildet. Det vil derimot være viktig for 

entreprenøren og prosjektledelsen å se på omstendighetene og omfanget til det aktuelle prosjektet. 

På denne måten kan prosjektet oppnå den best mulige løsningen når en skal vedta om en skal 

investere i egeneide eller innleide anleggsmaskiner. 

Internlagring og salg av steinmasser ved Norsk havteknologisenter er fullt mulig, og det er en meget 

god løsning. Ved en slik massehåndtering følger det med et stort økonomisk potensial i form av 

en kraftig reduksjon i transportkostnader. I tillegg har dette et stort miljømessig potensial ved at 

CO2-utslipper reduseres kraftig. Dette gjelder så lenge prosjektets fremdrift påvirkes. 


