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Bacheloroppgaven “Risikobasert riggplanlegging for overgangsfasene i et byggeprosjekt” tar 
for seg en kvalitativ undersøkelse av risikoer som kan knyttes opp mot utforming av 
riggplaner og hvordan riggplanlegging hos en totalentreprenør i Oslo Kommune gjøres idag. 
Resultatene kommer frem gjennom intervjuer, litteratur- og dokumentstudie. 3 prosjekter 
gjennomført av Håndverkskompaniet AS danner også grunnlaget for hensyn som må tas når 
det gjelder utforming av byggeplasser.  

Det ble tydelig gjennom arbeidet at HMS var første prioritet, og mange av risikoene ble 
dermed knyttet til sikkerhet i og rundt byggeplassen. Fremdrift ble også en viktig faktor i 
denne risikoanalysen. Prosjektspesifikke risikoanalyser samt kommunale krav ble satt 
sammen og generalisert til en risikoanalyse.  

 

Ut ifra den generelle risikoanalysen ble aktualiteten i hver av de relevante fasene for et 
byggeprosjekt vurdert. Deretter ble de aktuelle risikoene sett opp mot de ulike elementene 
som var undersøkt i teoridelen. For å gjøre veilederen brukervennlig ble veilederen sortert 
etter riggelement. Krav og anbefalinger ble oppsummert og elementet ble til slutt koblet til 
den aktuelle risikoen. 

 

  



Veilederen ble så testet ut ved å tegne nye riggplaner for byggeprosjektet Løren 
Aktivitetspark og Flerbrukshall. Selv med en veileder som samlet alle krav og hensyn knyttet 
til riggplanlegging, var det fremdeles utfordrende å plassere elementene. Vanligvis tegnes 
riggplaner fortløpende av personer som oppholder seg på byggeplassen og som kan gå ut og 
måle usikre avstander og lettere se nivåforskjeller i terreng for eksempel. De tegnes ofte rett 
før den neste fasen begynner, noe som gir muligheten for å håndtere uforutsette plasseringer 
av riggelementer i forhold til den initielle planen. Med kun èn dag til befaring og intervjuer 
som tok opp store deler av den dagen, ble det utfordrende å forestille seg mulighetene på 
byggeplassen til enhver tid.  

 


