

Vedlegg 3: intervjuguide anleggsleder Moholt 50|50

Intervjuguide anleggsleder Moholt 50|50

Bakgrunn i byggebransjen (med takt)

Erfaringer fra Kunnskapssenteret

Erfaringer fra Horneberg

Forventninger:

Starten?

Før igangsettelse?

Metode for gjennomføring av taktplanlegging:

Møter med post-it-system?

Bestemme vognstørrelse?

Involvering av UE'er?

Involvering av utførende/fagarbeidere?

Utarbeiding av selve taktplanen i Excel:

Bruk av teori:

Reverse phase?

Flytlinje?

Oppfølging underveis:

Bruk av underveisrapportering?

Foreløpige resultater:

Repetisjonseffekt?

Repetisjonsfeil?

Avvik fra planen?

Tilbakemeldinger?

Videre bruk av takt:

Forbedringspotensiale?