

Sprint 10

- Frontend:
 - Begynt arbeid på visning av prosjekt
 - Flyttet upload files til prosjekt siden
- Backend:
 - Lagte ny user-request for å hente et prosjekt sine sub-prosjekt mapper
 - Endret downloadFile, getAllFileNames og uploadFiles te å ha et ekstra "subFolder" parameter
 - Dette parameteret er for å gi / laste opp filer inn til rett sub-prosjekt