Vedlegg 3: intervjuguide anleggsleder Moholt 50|50

Intervjuguide anleggsleder Moholt 50|50
Bakgrunn i byggebransjen (med takt)

Erfaringer fra Kunnskapssenteret

Erfaringer fra Horneberg

Forventninger:
Starten?
Fgr igangsettelse?

Metode for gjennomfgring av taktplanlegging:
Mgter med post-it-system?
Bestemme vognstgrrelse?
Involvering av UE’er?
Involvering av utfgrende/fagarbeidere?

Utarbeiding av selve taktplanen i Excel:
Bruk av teori:

Reverse phase?
Flytlinje?

Oppfelgning underveis:

Bruk av underveisrapportering?



Forelgpige resultater:

Repetisjonseffekt?

Repetisjonsfeil?

Awvik fra planen?

Tilbakemeldinger?

Videre bruk av takt:

Forbedringspotensiale?



