
 
 

Intervjuguide anleggsleder Moholt 50|50 
 Bakgrunn i byggebransjen (med takt) 

   

   

   

 Erfaringer fra Kunnskapssenteret 

   

   

   

   

 Erfaringer fra Horneberg 

   

   

   

   

 Forventninger: 

 Starten? 

 Før igangsettelse? 

   

   

  

 Metode for gjennomføring av taktplanlegging: 

 Møter med post-it-system? 

 Bestemme vognstørrelse? 

 Involvering av UE’er? 

 Involvering av utførende/fagarbeidere? 

   

   

   

 Utarbeiding av selve taktplanen i Excel: 

  

   

 Bruk av teori: 

 Reverse phase? 

 Flytlinje? 

   

 

  

 Oppfølgning underveis: 

    

   

   

  Bruk av underveisrapportering? 

   

   

Vedlegg 3: intervjuguide anleggsleder Moholt 50|50 
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 Foreløpige resultater: 

 Repetisjonseffekt? 

 Repetisjonsfeil? 

   

   

   

 Avvik fra planen? 

   

   

   

   

 Tilbakemeldinger? 

   

   

   

   

  

  Videre bruk av takt: 

   

   

   

   

 Forbedringspotensiale? 

   

   

  


