

# Møtereferat for møte den 09/01/2019

Prosesskrav:

- Fremdriftsplan hver uke på Sharepoint
- Rapport hver uke

Jørn beskriver hva oppgaven er. Hvordan får vi dingser på nett? Åpent for forslag.

Stein sier det kan komme nye problemstillinger underveis. Veldig spennende oppgave.

Liang beskriver plan: 1) Kartlegge, 2) Planlegge system, 3) Prototyping, 4) Vurdering.

Det kan komme ny teknologi, f. eks. WPA3. Fremtidssikring.

Vi diskuterer problemstillingen og mulighetene for å samle inn stoff. Det finnes sannsynligvis mye stoff.

Stein: Vi pleier å ha møte hver 14. dag. Ikke alle behøver å være med (men Magnus og Liang må). Magnus og Liang må få kort for å komme inn.

Vi må finne plass der vi kan sitte og finne ut hva slags utstyr vi trenger.

Jørn anbefaler at vi søker om sommerjobb dersom vi ønsker å få jobb i Uninett.

Første og andre uke av prosjektperioden slås sammen i fremdriftsplan og ukentlig rapport.

Neste møte er 23. januar samme tid.