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1. Framdriftsplan – Gannt-diagram 
 

Figur 1: Fremdriftsplanen til prosjektet 
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2. Prosess 

2.1 Introduksjon 
Under utviklingen har vi benyttet oss av en utviklingsmetode som er tungt inspirert av Scrum, men med 
noen forenklinger og tilpasninger. 

Gjennom prosjektets varighet har vi hatt faste møter omtrent ukentlig med oppgavestiller/produkteier, og 
også noen spontane møter. De spontane møtene hadde til hensikt å gjøre avklaringer underveis, og 
fungerte som arbeidsmøter. På våre faste møter så oppsummerte vi sprinten til produkteier, gjør 
demonstrasjon av prototype, og planlegger neste sprint. 

Vi har benyttet oss av blant annet verktøyet Trello for en digital produkt backlog, sprint backlog, 
inkrementer og burndown chart. 

I dette dokumentet er det notater fra planleggingsmøter, skjermbilder av inkrementer som viser hva vi har 
gjort i hver sprint. Hver aktivitet er representert med et kort på Trellobrettet. Hvert kort har nesten alltid 
minst én merkelapp som viser hvilken kategori aktiviteten tilhører. Den har og et eller flere medlemer, 
som viser hvem som har jobbet på aktiviteten. Hvert kort har i tillegg også estimerte poeng, og brukte 
poeng. 

 

Her er medlemmene av Trellobrettet: 

 

Her er ikonet for estimerte poeng:  

 
Her er ikonet for brukte poeng: 

 

Her er mulige kategorier et kort kan ha: 
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2.2 Sprint 1 
Hensikten med sprint 1 var å komme i gang med, og sette opp prosjektet, samt starte å utvikle den mest 
sentrale funksjonaliteten. 

Sprint planning 
- Sette opp prosjektet med ASP.NET Core, og SignalR. 
- Lese normalruter fra en csv-fil. 
- Presentere normalruter på et kart. 
- Lese en AIS-strøm. 
- Presentere AIS-strømmen på et kart. 

Sprint review: 

 

Sprint retrospective 
Det ble ikke gjennomført en sprint retrospektiv etter denne sprinten, på grunn av at et av medlemmene av 
teamet var sykmeldt.  
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2.3 Sprint 2 
Hensikten med denne sprinten var å utvide logikken på AIS-strøm-leseren, og utbedre fremstillingen av 
dataen på kartet. 

Sprint planning 
- Gjøre om AIS-lesere til en passiv lytter 
- Lage tilstandsobjekter på tjeneren 
- Kunne oppdatere posisjonen til et fartøy, ikke bare kunne tegne nye fartøy 
- Få informasjon når fartøy klikkes på 

Sprint review 

 

  

 
Bacheloroppgave 2019 Vedlegg D - Prosjekthåndbok D-6
 



Sprint retrospective 
Hva savner vi i prosessen?  

- Stand-ups, for å få grov oversikt over dagens gjøremål 
- Kommentering av kode 
- Kontinuerlig dokumentasjon 
- Mer beskrivende Trello-lapper med sjekkliste om tester og lignende, krav for ferdigstilt lapp 

Burde vi stoppe med noe? 
Ingenting 

Hva gjør vi bra, og bør fortsette med? 
- Klare mål for sprint 
- Oppdeling av sprintbacklog i små, gjennomførbare delmål 
- Arbeidstimer fungerer, passer bra med lunsj-planlegging 
- Klokken-to-kaffe hjelper på motivasjon 

Resultat 
- Bra samsvar mellom ambisjon og gjennomføringsevne  
- Forventet kanskje å få gjort mer, men må huske på at sprintene er korte. 
- Fornøyde med fremgang, og en semi-MVP 

Roller og relasjoner 
- Vanskelig å ta opp for mye, da det var en kort Sprint, og Joakim ikke var her for planlegging 
- Litt hemmende at Joakim sitter på andre siden av skilleveggen, ikke like lett å 

kommunisere/samarbeide 
- Litt mye forsinkelser hos Joakim, kan innføre kakebot som ‘motivasjon’ 
- Litt lite sosialt på etterkant samlet for teamet, middag kan være en god løsning 
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2.4 Sprint 3 

Sprint planning 
- Gjøre AIS-lytteren til å lage en event, som kan håndteres av tjeneren 
- Gi fartøy normalruter basert på seilashistorikk 
- Vise posisjonshistorikk på kart 
- Sette opp database med ORM 
- Forstå og modellere hvordan AIS-meldinger skal håndteres av programmet.  

Sprint review 
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Sprint retrospektiv 
Hva var bra? 

- Planning poker → Bra for å skape diskusjon rundt kortene 
- God fremgang 
- Alle de største komponentene er på plass 
- Ommøblering, slik at Joakim ikke sitter på andre siden av skilleveggen, har vært bra 

Hva trengs forbedring? 
- Vi burde bli mindre optimistiske på implementering og installering 
- Vi burde drikke mer vann 
- Timeføring for hver dag har hvert dårlig 
- Kake! 
- Kortene på WIP trenger refaktoriesering. Det er litt for omfattende. 
- Litt lite rapport-arbeid 

Hva skal vi begynne å gjøre? 
- Tenke på at det ikke alltid er så enkelt å integrere 
- Få på plass en vannkaraffel på kontoret 
- Sette en alarm 15:50, som minner oss på å føre timer 
- Kake lages i dag 
- Refaktorisere kortene på WIP-. 
- Innføre at mandager er “rapportskrive-dag” 

Hva skal vi slutte å gjøre? 
Ingenting  
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2.5 Sprint 4 
Hensikten med sprinten er å få på plass avviksdeteksjon, og reklassifisere fartøy. 

Sprint planning 
- Avklare grensesnittet for å sjekke avvik 
- Optimalisere og refaktorere eksisterende kode 

Sprint review 

 

Sprint retrospective 
Ble ikke gjennomført grunnet alle medlemmer av teamet måtte dra rett etter sprint review.  
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2.6 Sprint 5 

Sprint planning 
- Få pushet så mye kode til git-repo-et, slik at oppgavestiller kan ta en titt på den mens vi leser til 

eksamen. 
- Fortsette refaktorering av eksisterende kode 
- Dynamisk oppdatering av fartøysinformasjon i klient 
- Implementere ny database-dump 

Sprint review 
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Sprint retrospective 
Hva var bra? 

- Fremgangen.  
- Veldig fornøyd med en dag som settes av til å skrive rapport. 
- Kommunikasjonen er god. 
- God merging og branching 
- Positivt med én lang arbeidsdag. Føles ikke så tungt pga. pizzaen. 
- Tom prat på starten av dagen er koselig. 

Hva trengs forbedring? 
- Trello: Produktbacklogen er ikke til så mye hjelp 

Hva skal vi begynne å gjøre? 
- Backlog grooming og planning poker etter stand up hver dag 
- Første 20 min. av arbeidsdagen brukes på tom prat 

Hva skal vi slutte å gjøre? 
Ingenting 
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2.7 Sprint 6 

Sprint planning 
- Skal jobbe mot å få et produkt som kan kjøre simuleringer, og gi resultater slik at vi kan teste 

problemstillingen og hypotesene.  
- Workshop med oppgavestiller for visning av fartøysdata i klient 
- Filtrere vekk fartøy som ikke er interessante, og prøve å klassifisere 
- Gjøre klassifisering av fartøy mer responsivt 
- Hente normalruter lokalt, og cache normalruter i tjener 
- Legge inn gravity vectors i databasen 

Sprint review 

 

- Fortsett å kode etter gode kodeprinsipper som bla. Single Responsibility og Don’t repeat yourself.  
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Sprint retrospective 
Hva var bra? 

- Produkt backlog fungerer mye bedre som verktøy etter mer regelmessig backlog refining 
- Det er minimalt med samhandlingsproblemer. Merging går svært bra 
- Det opplevdes som positivt å bruke modellering som verktøy for avklaring 

Hva trengs forbedring? 
- Det mangler lapper på produkt backlogen og lappene i produkt backlogen mangler detaljenivå 

Hva skal vi begynne å gjøre? 
- Lage lapper fortløpende, og legge dem inn i backlogen. 

Hva skal vi slutte å gjøre? 
Ingenting  
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2.8 Sprint 7 

Sprint planning 
- Endre fartøysikonene, slik at fargen på ikonet representerer grad av avvik, om det er klassifisert 

eller ikke, og om det er i bevegelse eller ikke. (grønt: Ingen avvik, Gult: avvik fra normalrute, 
Rødt: Fare for grunnstøting, prikk: fartøy er i ro) 

- Kontinuerlig integrasjon: Må få på plass en pipeline uten MadAPI først, før man forsøker å koble 
på MadAPI. Krav: Må kunne bygge og deploye prosjektet når det pushes til Github. 

- Få på plass all kjerneaktivitet før dere fokuserer på det kosmetiske 
- Jobb med å få en grunnleggende forståelse på maskinlæringsalgoritmen bak MadAPI (Inputen, 

Dynamic Time Warping, clustereing, etc) 
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Sprint review
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- Endre ikonene til “modell C”, og bruk .png, ikke .svg 
- Endre databasemodellen slik at den viser relasjonen på korrekt måte. 
- Fiks bug hvor en overflow i minimert vindu fører til at “kryss ut” blir borte. 
- Server kan ikke håndtere feil som oppstår av databasevedlikeholderen, Fang unntak. 
- Sektoren som tegnes er litt for bred, og litt for kort. 
- Fontene er generelt sett litt store. Forsøk å gjøre de litt mindre. 
- Selv om dere ikke har laget en database mock eller stub, så husk å få det inn i rapporten. 
- CurrentVesselStates burde skrives til fil, slik at det er mindre jobb dersom serveren må restartes 
- Endre GetBestDeviation(), slik at den alltid henter den normalruten som har lavest avvik 
- Det oppstår en bug hvor serveres tror det er for mange tråder etter en stund. Fjern telleren som 

holder telling på antall tråder applikasjonen bruker. 
- Når man går til “Dark mode”, så burde også modalen til fartøyet endres til en mørkere versjon. 
- Endre fra å vise “fra - til”, og ETA, fra ‘on click’, til ‘on hover’. 
- Endre slik at når et varsel krysses ut, så muter den samtidig fartøyet for fremtidig varslinger 
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- Det er en bug hvor et fartøy som er mutet ikke har huket av for dette i modalen. 
- Lag en hviteliste for kjentepassasjerskip, som burde klassifiseres. 

Sprint retrospective 
Hva var bra? 

- Fremgangen var bra 
- Vi er flinke til å vedlikeholde produkt backlog 
- Arbeidsmoralen er på topp. 
- Prosessen fungerer bra (Sprintritualer + føring av timelister og dokumentasjon) 

Hva trengs forbedring? 
- Vi må ha mer fokus på det sosiale 
- Vi må bedre punktlighet på oppmøte 

Hva skal vi begynne å gjøre? 
- Slutte å være så lenge ute på byen før en arbeidsdag. 

Hva skal vi slutte å gjøre? 
Ingenting 
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2.8 Sprint 8 

Sprint planning 
- Jobb med tilbakemeldingene fra review 
- Ta tak i det dere ønsker i produktbacklogen 

Sprint review 
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3. Møteinnkalling med referater 

3.1 1. Veiledningsmøte 

3.1.1 Innkalling med saksliste 
 

 

Innkalling​ ​til oppstartsmøte 

 

Dato: 15.01.2019 Tid:  13:00 - 15.00 Sted:  Norconsult, Klæbuveien 127B 

Til: Studenter: 
Brage Snarud, Hallvard Sælthun, Joakim Solheim 
 
Veileder: 
Atle Olsø 
 
Oppgavestiller: 
Norconsult AS ved Andreas Ravnestad 

 
Dagsorden med saksliste 
 

13:00  Valg av ordstyrer, referent Godkjenning 

  Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning 

13:10 Sak 1 Drøfting av oppgave, rammer Diskusjon 

13:25 Sak 2 Prosjekthåndboka Diskusjon 

13:35 Sak 3 Vurdering og ambisjoner Diskusjon 

13:45 Sak 4 Opphavsrettigheter/Ansvar - Signering av kontrakt Vedtak 

14:00  Runden rundt bordet Orientering 

14:00  Eventuelt og Møtekritikk  

    

Med vennlig hilsen 
Hallvard Sælthun  
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Sak 1 Drøfting av oppgave, ramme 
Bakgrunn​: 
Som en del av planleggingen av gjennomføring av bacheloroppgaven, så er det viktig å bli 
enige om rammen til prosjektet, herunder dokumentasjonskrav, og andre administrative 
bestemmelser.  
 
Fra de ​Generelle retningslinjer for gjennomføring av bacheloroppgaven​, og dokumentet 
“TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer” (vedlegg 2), så er 
det oppgitt hvilke krav som skal være oppfylt. Det stilles krav til at bachelorgruppen blant annet 
skal produsere: 

1. En møteplan 
2. Visjonsdokument (Se vedlegg 3) 
3. Kravdokumentasjon (Se vedlegg 4) 

a. User stories 
b. Domenemodell  
c. Sekvensdiagram 
d. HTML - prototyper 
e. Wireframes 
f. Storyboard 

4. Systemdokumentasjon (Se vedlegg 5) 
a. Arkitektur 
b. Prosjektstruktur  
c. Klassediagram  
d. Databasemodell 

5. Kildekoden til prosjektet. 

Vurdering​: 
Hensikten med møte er å drøfte og ramme opp prosjektet, og vi vurderer det derfor som viktig å 
ta opp, gå igjennom og bli enige om en foreløpig møteplan, innholdet i visjonsdokumentet, 
kravdokumentet og systemdokumentet, samt ha en diskusjon rundt ansvarsfordelingen i 
prosjektet.  
I tillegg til dette, så er det også ønskelig å diskutere valg av utviklingsmetode for prosjektet, og 
språk som skal benyttes i dokumentasjonen. 
Fremdriftsplan skal ikke diskuteres her. (Se sak 2) 

Innstilling​: 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker 
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Sak 2 Prosjekthåndbok 
Bakgrunn​: 
Vi har blitt tildelt en prosjekthåndbok (Se vedlegg 6) som et hjelpemiddel. Prosjekthåndboken 
inneholder: 

1. Fremdriftsplan i form av et Gantt Diagram 
2. Timelister 
3. Møteinnkallinger og referater 
4. Periodiske rapporter. 

 
Det er opp til veileder å bestemme hvilken form timelistene og rapportene skal leveres. 
Hver student har tilsammen 501,5 arbeidstimer på hele emnet. Noen timer må trekkes fra til 
delen av emnet som omhandler vitenskapsteori.  

Vurdering​: 
Vi vurderer alle elementer i prosjekthåndboken som essensielle, men vi ønsker å diskutere 
utformingen av timelistene, og rapporten, samt hyppigheten til de periodiske rapportene.  
Vi foreslår at timelister føres i Google Sheets, og etter malen som vi har utformet ​her​.  
Videre foreslår vi at hyppigheten til periodiske rapporter skrives samtidig som med hver iterasjon 
av prosjektet avsluttes, og kobles nært opp mot backlog fra iterasjon (screenshot). 

Innstilling​: 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. 
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Sak 3 Vurdering og ambisjoner 
Bakgrunn​: 
I emnebeskrivelsen til emnet er læringsutbyttebeskrivelsene beskrevet: 

Kunnskaper 
Kandidaten 

- kan referere sentrale vitenskapsteoretiske spørsmål 
- kan gjøre rede for relevante metoder og arbeidsmåter innenfor IT-faglig forsknings- og 

utviklingsarbeid 
- viser kunnskap om krav til framstilling av dokumentasjon og vitenskapelige rapporter 

Ferdigheter 
Kandidaten 

- kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å 
løse en IT-faglig problemstilling 

- kan foreta begrunnede valg av teknologi og metoder ved løsning av en IT-faglig 
problemstilling 

- kan gjennomføre et prosjekt innen gitte tidsrammer og i henhold til gjeldende krav til 
oppfølging og rapportering 

Generell kompetanse 
Kandidaten 

- kan formidle fagstoff skriftlig og muntlig 
- kan integrere tidligere ervervede kunnskaper og være i stand til å tilegne seg ny 

kunnskap i løsning av en problemstilling 
- kan igangsette og gjennomføre mindre prosjekter og gjennom dem ivareta 

menneskelige, faglige, økonomiske, etiske og samfunnsmessige hensyn 

Vurdering​: 
Vi ønsker raskt å gå gjennom kravene til vurdering for å gi oppgavestiller en større forståelse for 
oppgaven vår, samt diskutere hvordan vi kan jobbe sammen for å nå læringsutbyttemålene.  

Innstilling​: 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. 
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Sak 4 Opphavsrettigheter - Signering av kontrakt 
Bakgrunn​: 
Opphavsretten til resultatet av gjennomføringen av bacheloroppgaven tilfaller i utgangspunktet 
studentene. Siden det er en ekstern oppgavestiller, så har oppdragsgiver rett til å beholde 
rettighetene til produktet, bestemme hvilken lisens som skal benyttes når resultatene fra 
arbeidet offentliggjøres, og hvor lenge bacheloroppgaven skal være underlagt utsatt 
offentligheten. 
Disse bestemmelsene skal forekomme skriftlig i form av en avtale (Se vedlegg 7), som signeres 
i 3 eksemplarer av oppgavestiller, studentene og veileder. 
I tillegg så ønsker NTNU å gjøre oppmerksom på at NTNU er ikke ansvarlig for eventuelle 
ødeleggelser som studenten måtte påføre oppgavestillers utstyr direkte eller som følge av 
programvare studenten lager og/eller bruker, eller som studenten på annen måte medvirker til. 

Vurdering​: 
Det er ønskelig at oppgavestiller tar stilling til hvilken grad av konfidensialitet som prosjektet skal 
ha, hvor lenge bacheloroppgaven (eventuelt) skal unnlates offentligheten, og om oppgavestiller 
ønsker å beholde rettighetene til produktet eller ikke. 

Innstilling​: 
Oppgavestiller fyller ut avtalen etter deres ønske, og oppgavestiller, studentene og veileder 
signerer på denne. 
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3.1.2 Referat 
 

Referat fra oppstartsmøte 

 

Dato: 15.01.2019 Tid:  13:00-15:00 Sted:  Norconsult, Klæbuveien 127B 

 
Godkjent​: Godkjent på veiledningsmøte 29.1.2019 
 
Referent: Hallvard Sælthun 
 
Ordstyrer: Joakim Solheim 
 
Tilstede 
Atle Olsø - Veileder 
Andreas Ravnestad – Oppgavestiller 
Brage Snarud, Joakim Solheim, Hallvard Sælthun - Studenter 

 

Valg av ordstyrer 
Joakim velges til ordstyrer 
 
Valg av referent 
Hallvard velges til Referent 
 
Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
Referat, saksliste og innkalling godkjennes. 

Forslag​: Endring av dagsorden:  
- Sak 2 : Prosjekthåndboka, ønske om å legge til tid, varighet til 13:30, Sak 3 til 13:50, Sak 

4 til 14:00 
- Sak 5 skal selvsagt være 4, 
- Sløyfer runden rundt bordet 
- Sak til Eventuelt: Norconsult-innlogging. 

Votering​: Forslag til endring av saksliste blir enstemmig vedtatt ved akklamasjon. 

Vedtak​: Endringer på dagsorden vedtas ihht. forslaget. 
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Sak 1 - Drøfting av oppgave, rammer 
Joakim innleder saken. 

Møteplan​:  
Veileder oppklarer hva som er hensikten med møtene: 
Møter med veileder, vil være rettet mot formelle spørsmål angående rapport. Veileder foreslår 
nytt møte om 14 dagers tid, avtaler hyppighet der. Veileder poengterer smidighet, kan svare på 
mail, samtaler fortløpende. 

Diskuterer og vedtar tidspunkt for neste møte mellom veileder og studenter: 
Neste møte med veileder Tirsdag 29. Januar, 12:00-13:00 på G303 

Oppgavestiller ytrer sine forventninger til møteaktivitet: 
Oppgavestiller ønsker god struktur på iterativ prosess, ukelange sprinter i starten som forlenges 
etterhvert. Skal inneholde planning, review og retrospektiv, studenter bør ha stand-up møte 
etter egen vurdering.  

Visjonsdokument: 
Veileder oppklarer hva som er hensikten med visjonsdokumentet, og partene diskuterer hvilke 
deler av visjonsdokumentet som skal vektlegges: 
Veileder poengterer at dette er en mal, hold fokus på verifiserbare mål. Ikke spesifisere krav, da 
disse kan endres. Punkt 5 og 6 på visjonsdokumentet skal altså ikke være det vi går ut ifra i 
prosessen. Dette kan også føres inn senere. Vil derfor fokusere på Kapittel 2-4 i første omgang. 
Norconsult har oversikt på både interessenter og ikke-funksjonelle krav. 

Kravdokumentasjon: 
Veileder oppklarer hensikten med kravdokumentet, og partene diskuterer hvilke deler av 
dokumenasjonen som er relevant for oppgaven: 
Veileder poengterer at malene må ikke følges på alle punkter. Kan altså endre på noen av 
dokumentasjonsformen. For eksempel sekvensdiagram er kanskje ikke relevante. User stories 
kan erstattes med Use-cases, men ikke nødvendig.  
Her må teamet ta en vurdering på hva som er viktig for å lage et oversiktlig dokument, for både 
teamet og utenforstående interessenter.  
 
Oppgavestiller anbefaler hvilke modeller som teamet burde bruke for å dokumentere prosjektet: 
Oppgavestiller påpeker at sammen med Service-Bus kan sekvensdiagram være relevante. Kan 
komme med forslag til hva som kan passe for prosessen framover. Teamet må sette seg inn i 
diverse forretningsdomener. HTML-prototyper vil mest sannsynlig ikke være relevante for dette 
prosjektet. Wireframes vil dekke denne delen på en god måte. Teamet vil nok bruke Balsamiq.  
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Systemdokumentasjon: 
Veileder: Systemdokumentasjon skal kunne brukes av utviklere som tar over prosjektet i 
etterkant. Det som ikke er relevant skal fjernes, andre relevante ting må eventuelt legges til.  
 
Oppgavestiller: Sky-arkitektur vil være relevant å ta med. Kapittel 8 og 10 i malen vil henge tett 
sammen. For kontinuerlig testing og kjøring vil oppgavestiller foreslå Azure. CI og Git er viktig å 
få på plass i starten. Kan muligens flytte asynkrone-tjenester hit. Pålogging blir kanskje ikke en 
del av dette prosjektet.  

Kildekode: 
Oppgavestiller orienterer om hvordan kildekoden skal behandles: 
Norconsult vil beholde rettigheter, ikke eksklusive.Har ingen protester mot at sensorer har 
tilgang, og kan eventuelt brukes i akademiske situasjoner. Utenom det vil kildekoden vil bli holdt 
lukket.  

Språk: 
Oppgavestiller og veileder orienterer om hvilket språk de foretrekker: 
Kildekode vil være på engelsk, kommentarer også. Resten kan være på norsk(dokumentasjon 
og hovedrapport). 

Prosessmetode: 
Oppgavestiller gjør rede for hvilken utviklingsmetode de ønsker at teamet benytter seg av: 
Scrum/Scrumban som utgangspunkt. Det viktigste at det er en iterativ prosess. Selve prosessen 
kan være fleksibel. Kommunikasjon innad i gruppen og mot produkteier er viktig uansett hva 
som gjøres. Reflektering angående prosessen og endringer fra standard Scrum er viktig med 
tanke på hovedrapport, og alt skal begrunnes.  

Vedtak 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker 
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Sak 2 - Prosjekthåndboka 
Joakim Solheim innleder saken 

Diskusjon: 

Fremdriftsplan(Gannt) 
Veileder og oppgavestiller kommer med forslag på hvordan fremdrift kan dokumenteres: 
Fremdrift kan oppsummeres ved Sprint-backlog og lignende. Ta en skjermdump og se status; 
hvor står vi henn? En del av Scrum-reviewen vil av seg selv føre til en del dokumentasjon av 
hva som har blitt gjort. Trello gir gode muligheter til å gjøre dette dynamisk.  
Siden dette er en iterativ-prosess vil Gannt-diagrammet kun inneholde de største milepælene, 
f.eks innlevering og lignende. Bør ikke følge det slavisk i prosessen.  

Timelister 
Studentene foreslår og det diskuteres hvordan timelistene skal føres: 
Føres på Google Drive. Må inn i prosjekthåndboken til slutt. Individuell føring skal komme frem, 
og akkumulerte timer. Bør samles.  

Møteinkallinger og referater 
Veileder gjør rede for hvordan han ønsker å bli kalt inn til møter: 
Møteinkallinger som kalender-invitasjon. Møtereferat kan deles på Disk med veileder. Skal inn i 
prosjekthåndboka til slutt. Trenger ikke å ta med referat på mindre møter, men alle viktige møter 
skal ha referat. 

Periodiske rapporter/Statusrapporter 
Veileder gjør rede for hva som skal med i periodiske rapporter: 
På ukentlige timelister vedlegges en kort rapport (noen få linjer) som oppsummerer det som har 
blitt gjort, hva som er utfordrende og hva som er planen videre.  

Vedtak 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker 
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Sak 3 - Vurdering og ambisjoner 
Joakim Solheim innleder saken: 
Saken føres for at alle parter får samme forståelse på hva som faktisk er grunnlaget for 
vurdering i denne prosessen. Den vitenskapelige delen blir satt noe på vent til etter 
seminar/workshop. Norconsult har artikler som må leses, og kan refereres til i hovedrapporten.  

Diskusjon​: 

Oppgavestiller gjør rede for hvordan de vil støtte teamet i å nå sine målsetninger: 
Angående valg av teknologi vil Norconsult komme med både anbefalinger og noen krav. Kan 
også bistå med hvorfor disse anbefalingene/kravene er som de er.  

Økonomiske og etiske hensyn kan fordypes inn i, veldig relevant til oppgaven.  

Teamet gjør rede for sine ambisjoner for prosjektet: 
Teamet har ambisjoner om å opparbeide A og et levere et godt produkt. Dette er ikke et enkel 
mål, men noe fint å strekke seg etter. Her er alle parter enige. Norconsult er opptatt av at 
teamet skal lære, og få en god karakter. Vil hjelpe teamet så godt de kan.  

Vedtak 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker 
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Sak 4 - Opphavsrettigheter/Ansvar - Signering av kontrakt 
Oppgavestiller innleder saken: 
Standardklausul brukes for avtalesignering. Angående innmelding i Norconsult sine systemer 
må det kanskje signeres en taushetsavtale, da dette er en stor organisasjon med mye sensitiv 
informasjon.  

Diskusjon 
Partene diskuterer saken. 

Vedtak 
Avtale utfylles av oppgavestiller og signeres av alle parter i 3 eksemplarer. 
1 eksemplar blir gitt til oppgavestiller, veileder og studentene. 
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Eventuelt 

Sak: Innlogging på Norconsult 
Hallvard Sælthun innleder saken: 
Teamet har problemer med å få tilgang til alle ressurser ved Norconsult. 

Diskusjon​: 
Må bruke registrerte maskiner på Norconsult.  
Beslutter å ta saken etter møtet. 

Vedtak​: 
Det fattes ikke vedtak på saker under eventuelt 

 

Møtekritikk 
Effektivt. Møtets varighet var 45 minutter kortere enn forventet. 

“Profesjonelt” gjennomført møte. 

Møtet heves 14:15 
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3.2 2. Veiledningsmøte 

3.2.1 Innkalling med saksliste 
 

Innkalling til 2. veiledningsmøte 
 

Dato: 29.1.2019 Tid
:  

12:00 - 13.00 Sted:  Akrinn (Sverres gate 12/Akrinn): G303 

Til: Studenter: 
Brage Snarud, Hallvard Sælthun, Joakim Solheim 
 
Veileder: 
Atle Olsø 

 
Dagsorden med saksliste 
 

12:00  Valg av ordstyrer Godkjenning 

  Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra 
forrige møte 

Godkjenning 

12:00 Sak 5 Presentasjon av fremdriftsplan Diskusjon 

12:15 Sak 6 Møteplan Vedtak 

12:30 Sak 7 Problemstilling Diskusjon 

12:45  Eventuelt og Møtekritikk  

    

    

    

Gi beskjed hvis du ikke kan møte eller blir forsinket. 
 
Med vennlig hilsen 
Joakim Solheim  
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Sak 5 Presentasjon av fremdriftsplan 
Bakrunn​: 
Teamet har utviklet en fremdriftsplan som de ønsker å presentere for veileder for å få 
tilbakemeldinger. 
Teamet erkjenner at fremdriftsplanen er lite detaljert. 
 
Fremdriftsplanen finnes her: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19lYvmhGH3RviJeIHtHWFSQYAYCx3ujMpxV0vIasYJ
m4/edit?usp=sharing 

Vurdering​: 
Teamet ønsker tilbakemelding på fremdriftsplanen. 

Innstilling​: 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker 

 

Sak 6 Møteplan 
Bakgrunn​: 
Som avtalt på oppstartsmøte 15.1.2019, så ble teamet og veileder enige om å vedta en 
møteplan på kommende møte. 

Vurdering​: 
Teamet vurderer møteplan med faste møter som hensiktsmessig, slik at teamet kan få 
kontinuerlig oppfølging og veiledning gjennom bacheloroppgaven. 

Innstilling​: 
Det avholdes et møte normalt hver hver tirsdag i oddetallsuker, før Påsken 2019, og hver uke 
etter påsken frem til innlevering. 
Unntak fra dette godtas, dersom en av partene ønsker dette. 
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Sak 7 Problemstilling 
Bakgrunn​: 
En problemstilling er nødvendig for at teamet skal kunne jobbe med hovedrapporten på en 
effektiv og målrettet måte. 

Oppgavestiller har gjennom sin beskrivelse av oppgaven, og gjennom møter med teamet blitt 
enige om en arkitektur for programmet: 

 

Videre ønsker oppgavestiller at teamet benytter seg av enten Scum eller Scrumban, for 
utvikling, og har satt krav for hva som er Minimum Viable Product (MVP).  
MVP er som følger: 

● Programmet skal kunne hente normalruter fra en csv-fil 
● Programmet skal ta inn en AIS-feed i sanntid, og få frem informasjon om skip, på et kart 
● Programmet skal kunne vise normalruter på et kart 

Vurdering​: 
Teamet vurderer det som viktig å finne en problemstilling tidlig, og ønsker derfor å informere 
veileder om hva prosjektet vil bestå av i detalj, og høre om veileder har forslag til 
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problemstillinger, vinklinger eller litteratur, som vil gjøre teamet i bedre stand til å formulere sin 
problemstilling 

Innstilling​: 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker.  
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3.2.2 Referat 

 

Referat fra møte 
 

Dato: 29.1.2019 Tid:  12:00-13:00 Sted:  Akrinn (Sverres gate 12/Akrinn): G303 

 
Godkjent​: Godkjent på veiledningsmøte 18.2.2019 
 
Referent: Hallvard Sælthun 
 
Ordstyrer: Hallvard Sælthun 
 
Tilstede 
Atle Olsø - Veileder 
Brage Snarud, Hallvard Sælthun - Studenter 

 
Valg av ordstyrer 
Hallvard velges til ordstyrer 
 
Valg av referent 
Hallvard velges til Referent 
 
Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
Referat, saksliste og innkalling godkjennes 

  

 
Bacheloroppgave 2019 Vedlegg D - Prosjekthåndbok D-36
 



Sak 5 - Presentasjon av fremdriftsplan 
Hallvard Sælthun innleder saken 

Diskusjon 
Veileder legger føringer for hva fremdriftsplanen skal inneholde: 

● Greit å ha Gannt for store sammenhenger, slik at man ser fasene til prosjektet. 
● Ønsker heller å ha aktiviteter i rapport-backlog på Trello.  

Kan dele opp f.eks Visjonsdokument i mindre oppgaver.  
Fint å kunne integrere alle aktiviteter mot den smidige prosessen.  

● Anbefaler å opprette et eget Trello-Board for disse type aktiviteter.  
Alt arbeid bør dokumenteres som Gjøremål som vi kan flyttes dersom vi ikke rekker å 
fullføre de under den planlagte sprinten (men bør løses ila en sprint).  
Kan også bruke egne tagger.  

● Anbefaler å koke ned Gannt-diagrammet slik at den kun viser milepæler og faser 
(sprinter). 

Veileder legger føringer for hvordan timelister og statusrapport skal orienteres: 
Overordnet rapportering av arbeidsoppgaver utført, og utfordringer gjøres fysisk på møter med 
veileder. Veileder vil ikke sjekke noe oftere enn dette.  

Vedtak 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker 
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Sak 6 - Møteplan 
Hallvard Sælthun innleder saken 

Diskusjon 
Veileder foreslår hver tredje uke. Prøver dette først, og dersom det vises at dette bør gjøres 
oftere kan det endres til annenhver uke.  
Epost kan og bør brukes imellom, og i forkant med tanke på forberedning til møter.  

Mandager foreslås og ser ut som gode dager å ha møter på.  
Ved erfaring kan en fast møteplan være vanskelig, så gruppen og veileder har heller en felles 
forståelse for at møter skal komme hver tredje uke.  

Møteinnkalling skal komme minst én uke før.  

Vedtak 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker
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Sak 7 - Problemstilling 
Hallvard Sælthun innleder saken 

Diskusjon 

Teamet poengterer at arkitekturen mangler samhandling med Azure Service Bus, som skal 
integreres etterhvert. 

Veileder presiserer at det stilles krav til vitenskapelighet. Dette er likevel ikke på samme måte 
som en masteroppgave. Det vi finner ut trenger ikke å være nytt eller unikt. Vi skal lage et 
produkt og sette oss inn i teknologi, være hos oppdragsgiver, og lignende. Vi skal bli gode 
ingeniører, og dette er essensen i en bacheloroppgave. Dersom vi gjør dette metodisk og 
formelt har vi kommet langt. Koble teorien (artikler) opp mot vår erfaring i praksis. Fordeler og 
ulemper er viktig å ta opp. Bør ha noe målbart.  

Veilderer presiserer at teamet burde skrive en hovedrapport som ligger tett opp mot oppgaven 
som er gitt av oppgavestiller. 

Vår løsning kan brukes for å avkrefte/sannsynliggjøre problemstillingen 

Forslag til problemstilling: 
*“Hvordan applisere maskinlæring konkret for å predikere grunnstøtinger med visualisering i 
sanntid”. 

Heller peke på videre forskning om dette kan være med på å redde liv. Kan rette det opp mot 
anvendelse av maskinlæring for ikke-programmere. 

Rapporten skal være profesjonell og formelt. Ikke noe synsing, alt skal være begrunnet. 

Siste tanke - dette er vanskelig men ikke overkompliser. Dette er en bachelor, ikke PhD. Husk å 
rette løsningen opp mot dagens situasjon. Anbefales å se på tidligere bacheloroppgaver for å se 
på eksempler.  

Vedtak 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker 
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3.3 3. Veiledningsmøte 

3.3.1 Innkalling med saksliste 
 

Innkalling til 3. veiledningsmøte 
 

Dato: 18.2.2019 Tid
:  

15:00 - 16.00 Sted:  Akrinn (Sverres gate 12/Akrinn): G303 

Til: Studenter: 
Brage Snarud, Hallvard Sælthun, Joakim Solheim 
 
Veileder: 
Atle Olsø 

 
Dagsorden med saksliste 
 

15:00  Valg av ordstyrer Godkjenning 

  Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra 
forrige møte 

Godkjenning 

15:00 Sak 8 Visjonsdokument Diskusjon 

15:10 Sak 9 Kravdokumentasjon Diskusjon 

15:20 Sak 10 Systemdokumentasjon Diskusjon 

15:30 Sak 7 Problemstilling Diskusjon 

15:45  Eventuelt og Møtekritikk  

    

    

    

Gi beskjed hvis du ikke kan møte eller blir forsinket. 
 
Med vennlig hilsen 
Joakim Solheim  
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Sak 8 Visjonsdokument 
Bakgrunn​: 
Teamet har skrevet ​Visjonsdokument versjon 0.3​. 

Vurdering​: 
Teamet ønsker tilbakemeldinger og veiledning på det oppdaterte visjonsdokumentet. 

Innstilling​: 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker 

 

Sak 9 Kravdokumentasjon 
Bakgrunn​: 
Teamet har skissert en ​domenemodell​, som inngår under kravdokumentasjonen 

Vurdering​: 
Teamet ønsker tilbakemeldinger og veiledning arbeidet teamet har gjort. 

Innstilling​: 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker 

 

Sak 10 Systemdokumentasjon 
Bakgrunn​: 
Teamet har skissert en ​systemarkitektur​, som inngår under systemdokumentasjonen. 

Vurdering​: 
Teamet ønsker tilbakemeldinger og veiledning arbeidet teamet har gjort. 

Innstilling​: 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker 
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Sak 7 Problemstilling 
Bakgrunn​: 
Teamet har etter workshop 29.1.2019 jobbet med og formulert et forslag på en problemstilling: 
“Er det mulig å operasjonalisere en maskinlæringsmodell som kan detektere grunnstøtinger i 
sanntid i en digital løsning, og gi rask nok beslutningsstøtte til en VTS-operatør slik at han kan 
foreta en handling som kan avverge grunnstøting?” 

Teamet har også formulert en mulig hypotese: 
“Vi tror at vår løsning vil kunne tilby en tidsnok varsling” 

Vurdering​: 
Teamet vurderer mener at problemstillingen er spisset, rettet direkte mot oppgavestillers 
oppgave, er definerbar, og målbar. 
Likevel tror vi at det er mulig å omformulere problemstillingen slik at det kommer enda tydeligere 
frem hva hovedoppgaven skal prøve å besvare. 

Innstilling​: 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker.  
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3.3.2 Referat 
 

Referat fra møte 
 

Dato: 18.2.2019 Tid:  15:00-16:00 Sted:  Akrinn (Sverres gate 12/Akrinn): G303 

 
Godkjent​: Godkjent på veiledningsmøte 18.3.2019 
 
Referent: Hallvard Sælthun 
 
Ordstyrer: Joakim Solheim 
 
Tilstede 
Atle Olsø - Veileder 
Brage Snarud, Joakim Solheim, Hallvard Sælthun - Studenter 

 
Valg av ordstyrer 
Joakim velges til ordstyrer 
 
Valg av referent 
Hallvard velges til Referent 
 
Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
Referat, saksliste og innkalling godkjennes 
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Sak 8 - Visjonsdokument 
Veileder legger føringer​: 

Angående 2.2 Produktsammendrag: Litt for vagt, tenk på resultatmål, tenk pragmatisk. De to 
tabellenradene kan kanskje slås sammen. Hold det konkret og gi  

Angående punkt 3 - Overordnet beskrivelse av interessenter og brukere: Ta med NOIS, vi som 
utviklere.  

Hensikten med visjonsdokumentet skal si noe om hva vi ønsker å løse. Mål er sentrale. Når vi 
skriver hovedrapporten må vi reflektere om vi har oppfylt målene vi satte i starten. Derfor må det 
være konkrete mål.  

Vedtak 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker

 

Sak 9 - Kravdokumentasjon 
Diskusjon 
Veileder legger føringer: 
Skal beskrive objekter, en overordnet oversikt. Denne kan brukes når vi begynner å utvikle. 
Kanskje legge til varsler som et objekt. Hold det ukomplisert, spesielt med tanke på attributter til 
objektene.  

Vedtak 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker 
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Sak 10 - Systemdokumentasjon 
Diskusjon: 
Systemarkitekturen bør beskrives med ord, i etterkant. Ansvarsområder til de forskjellige 
komponentene bør være tydelig. 

Husk å beskrive rammeverk, hvorfor og hvordan. Begrunn, og begrunn avvik? Samme gjelder å 
beskrive databaseoppsett, database first, hvorfor, hvordan, og lignende.  

Aktivitetsdiagram kan være relevant for - tilstandsbasert.  

Vedtak 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker 

 

Sak 7 - Problemstilling 
Diskusjon 

Veileder fører an: 
Setningen bør nok forenkles, spesielt første del. “Digital løsning” er kanskje gitt.  
“Viktige forhold og begrensninger til maskinlæringsmodellen” vil være viktig i teori-biten. 
Hvordan målingen foregår må jobbes med. Blir nok helst tidsmåling innenfor applikasjonen. 
Viktig å sette tall på “tidsnok”, og legge klare begrunnelser på hvorfor vi setter de tidsmålene vi 
gjør.  

Vedtak 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker 
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Eventuelt 

Sak: Timelister 
Hallvard Sælthun innleder saken: 
Joakim Solheim har vært syk en uke, og teamet er bekymret om dette vil påvirke timelistene 
eller prosessen. 

Veileder gir føringer​: 
Forskjell i timeliste er ikke farlig. Rapporten leveres som en gruppe. Endring dersom timeplan 
føres som eget vedlegg i prosjekthåndboka, på samme måte som det nå er i vårt 
sheets-document. 

I fremdriftsplan: Heng sprint-reviewen/backloggen etter Gantt-diagrammet for å vise fremdriften 
underveis. Slik at oversiktlig blir det Gantt-Diagram -> Sprint-backlog -> Timeliste med rapport.   
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3.4 4. Veiledningsmøte 

3.4.1 Innkalling med saksliste 
 

Innkalling til 4. veiledningsmøte 
 

Dato: 18.3.2019 Tid
:  

15:00 - 16.00 Sted:  Akrinn (Sverres gate 12/Akrinn): G303 

Til: Studenter: 
Brage Snarud, Hallvard Sælthun, Joakim Solheim 
 
Veileder: 
Atle Olsø 

 
Dagsorden med saksliste 
 

15:00  Valg av ordstyrer Godkjenning 

  Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra 
forrige møte 

Godkjenning 

15.00  Orientering om fremdrift  

15:15 Sak 8 Visjonsdokument Diskusjon 

15:30 Sak 7 Problemstilling Diskusjon 

15:45  Eventuelt og Møtekritikk  

    

    

    

Gi beskjed hvis du ikke kan møte eller blir forsinket. 
 
Med vennlig hilsen 
Joakim Solheim  
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Orientering om fremdrift 
Teamet orienterer om hva de har gjort siden sist møte, og hvordan utviklingen har vært. 

Sak 8 Visjonsdokument 
Bakgrunn​: 
Teamet har skrevet ​Visjonsdokument versjon 1.0​. 

For å spare tid, og kun se de relevante endringene som er gjort gjør følgende: 
Ctrl + Shift + Alt + H → Only show named versions ☑ → Velg “v0.3” → Se changes ☑ 

Vurdering​: 
Teamet ønsker tilbakemeldinger og veiledning på det oppdaterte visjonsdokumentet. 

Innstilling​: 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker 

 

Sak 7 Problemstilling 

Bakgrunn​: 
Teamet har etter workshop 29.1.2019 jobbet med og formulert et forslag på en problemstilling: 
“Er det mulig å operasjonalisere en maskinlæringsmodell som kan detektere grunnstøtinger i 
sanntid i en digital løsning, og gi rask nok beslutningsstøtte til en VTS-operatør slik at han kan 
foreta en handling som kan avverge grunnstøting?” 

Etter forrige møte med veileder, ble vi bedt om å forenkle og forkortes, og nevnte blant annet at 
“Setningen bør nok forenkles, spesielt første del. “Digital løsning” er kanskje gitt.”. Med grunnlag 
i dette, så har teamet omformulert sin problemstilling: 

“Kan en maskinlæringsmodell som predikerer grunnstøtinger i sanntid operasjonaliseres, og gi 
rask nok besluttningsstøtte til en VTS-operatør, slik at grunnstøtinger kan avverges?” 

Teamet har også omformulert noen en av deres hypoteser, og lagt til 2 til: 
“Vi tror at det kan utvikles en løsning vil kunne tilby en tidsnok varsling” 
“Vi tror at det kan utvikles en løsning som ikke vil gi over 50% falske varslinger om 
grunnstøtinger” 
“Vi tror at det kan utvikles en løsning som gir en VTS-operatør informasjon raskt nok, slik at 
vedkommende har tilstrekkelig med besluttningsstøtte.“ 
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Vurdering​: 
Teamet mener at problemstillingen er spisset, rettet direkte mot oppgavestillers oppgave, er 
definerbar, og målbar. 

Teamet tror at de foreslåtte hypotesene vil være godt verktøy for å svare på problemstillingen, 
og vi mener at de er målbare. 

Innstilling​: 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. 

 

Eventuelt 

Presentasjon av bacheloroppgave 
Teamet ønsker å sette av dato for presentasjon av bacheloroppgaven. Fredag 24. mai er valgt 
som mulig dato. 

Presentasjon av fremdriftsplan 
Teamet har forenklet Gannt-diagrammet sitt, og ønsker tilbakemeldinger på dette: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19lYvmhGH3RviJeIHtHWFSQYAYCx3ujMpxV0vIasYJ
m4/edit?usp=sharing 

Hovedrapport 
Teamet har begynt å skrive hovedrapporten, og ønsker noen raske pekepinner på struktur og 
sitering av kilder. Har veileder noen innspill, anbefalinger eller oppfordringer slik at 
hovedrapporten blir best mulig? 
 
Teamet lurer på hvordan man skal sitere sider man bruker for generell info uten klare sitater, 
som for eksempel wiki’er eller lignende.   
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3.4.2 Referat 
 

Referat fra 4. veiledningsmøte 
 

Dato: 18.3.2019 Tid:  15:00-16:00 Sted:  Akrinn (Sverres gate 12/Akrinn): G103 

 
Godkjent​: Godkjent på veiledningsmøte 8.4.2019 
 
Referent: Hallvard Sælthun 
 
Ordstyrer: Joakim Solheim 
 
Tilstede 
Atle Olsø - Veileder 
Brage Snarud, Joakim Solheim, Hallvard Sælthun - Studenter 

 
Valg av ordstyrer 
Joakim velges til ordstyrer 
 
Valg av referent 
Hallvard velges til Referent 
 
Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
Referat, saksliste og innkalling godkjennes 
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Orientering om fremdrift 
Teamet orienter om hva de har gjort siden sist, og viser frem timelistene, Trellobrett og 
hovedaktivitetsdiagram. 
 
Veileder legger føringer: 
Teamet kan vurdere om å dokumentere usikkerhet ved ferdigstilling av API’et.  
Det er viktig å dokumentere hvor lange sprinter teamet har hatt gjennom prosjektet, og 
begrunne hvorfor lengden har vært som den var. 
Prosessen til teamet er mer smidig enn Scrum, noe Kanbanbasert (Scrumban) Viktig å få med 
forskjeller på rapporten. Lite team gjør at det fungerer bra. 
Teamet må begrunne sprint-lengde, utviklingsmetode i hovedrapporten. 
Reflekter - er scrum så smidig? Mange kontrollpunkter som kanskje ikke er like smidige og 
relevante for teamet. 
Refaktorering - Viktig å ha med dette i rapporten. Bra å refaktorere, bør ta grovt med hva og 
hvorfor.  
Testing - dokumenter hvordan og hvorfor teamet tester. (system test, akseptansetest) 
 
Dokumenter alle tanker om relevans og viktige elementer. Teamet har tenkt på mye, få det ned i 
rapporten 

Sak 8 - Visjonsdokument 
Joakim Solheim innleder saken 
Diskusjon 
Veileder påpeker at direkte “millionbeløp” er litt for direkte og bør omformuleres. Videre ser 
dokumentet bra ut. 

Veileder har lest over “ikke-funksjonelle egenskaper”, og synes det ser bra ut. 

Vedtak 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker 
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Sak 7 - Problemstilling 
Joakim Solheim innleder saken 

Diskusjon 
Problemstillingen er mye bedre. Teamet må være veldig klar på at begrep og påstander må 
defineres. 

Vedtak 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker 

 
 

Eventuelt og møtekritikk 

Sak: Presentasjon av bacheloroppgave 
Joakim Solheim innleder saken: 

- Teamet ønsker å presentere deres bacheloroppgave, og foreslår 24. mai 

Saken diskuteres 
- Veileder er positivt innstilt, men ønsker å ha det på ettermiddagen den dagen, slik at det 

ikke går i konflikt med et annet møte. 

Sak: Presentasjon av fremdriftsplan 
Joakim Solheim innleder saken, og viser frem teamets Gannt-diagrammet. 

Saken diskuteres: Veileder mener at fremdriftsplanen ser bra ut. 
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Sak: Hovedrapport 
Joakim Solheim innleder saken: 

Veileder legger føringer: 
Viktig å holde problemstillingen sentralt gjennom hele rapporten som en rød tråd. Hva som 
ligger i den, hva ønsker vi å besvare? Noen refleksjoner etterhvert.  

Når man skriver om teknologi er det viktig å ikke bli for teknisk. Hold det relevant og 
grunnleggende, ikke gå for i detaljene.  

Et eksempel på relevant teknologi for denne oppgaven er parallellisering og trådbehandling: 
“For å kunne holde tritt med inngående data må vi parallellisere - hva er så parallellisering” og 
lignende 

Veileder mener at oppsettet av hovedrapporten ser bra ut, men presiserer at det er bare å gjøre 
tilpasninger der teamet ser det nødvendig. 

‘Hypoteser’ skal endres til ‘vitenskapelige spørsmål’. 

Veileder kommenterer referering til kilder: 

● Bruk én og kun én metode/oppsett for referanser 
● Dersom det ikke er et direkte sitat, så legg en referanse der det passer seg. 
● Ikke legg referanser i tittler. Forsøk heller å ha det i brødteksten. 
● Pass på at all sitering er på norsk 
● Se også NTNU sin kildeveiledning  

Vedtak 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker 
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3.5 5. Veiledningsmøte 

3.5.1 Innkalling med saksliste 
 

Innkalling til 5. veiledningsmøte 
 

Dato: 8.4.2019 Tid
:  

09:00 - 10.00 Sted:  KA-G303, Akrinn, Sverres gate 12 

Til: Studenter: 
Brage Snarud, Hallvard Sælthun, Joakim Solheim 
 
Veileder: 
Atle Olsø 

 
Dagsorden med saksliste 
 

09:00  Valg av ordstyrer Godkjenning 

  Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra 
forrige møte 

Godkjenning 

09.00  Orientering om fremdrift  

09:15 Sak 9 Kravdokumentasjon Diskusjon 

09:30 Sak 11 Vedlegg - Scrum Diskusjon 

 Sak 12 Hovedrapport Diskusjon 

09:45  Eventuelt og Møtekritikk  

    

    

    

Gi beskjed hvis du ikke kan møte eller blir forsinket. 
 
Med vennlig hilsen 
Joakim Solheim  
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Orientering om fremdrift 
Teamet orienterer om hva de har gjort siden sist møte, og hvordan utviklingen har vært. 

Sak 9 Kravdokumentasjon 
Bakgrunn​: 
3. Veiledningsmøte så ble saken diskutert sist, og følgende ble belyst: 
“Skal beskrive objekter, en overordnet oversikt. Denne kan brukes når vi begynner å utvikle. 
Kanskje legge til varsler som et objekt. Hold det ukomplisert, spesielt med tanke på attributter til 
objektene.” 

Med dette Teamet har skrevet første versjon av kravdokumentasjonen: 
https://docs.google.com/document/d/1s3Seza-HlXe8tcqjmxEat8N6qCbs8f55Yn_LOOOfPcE/edit
?usp=sharing 

Vurdering​: 
Teamet mener at det er tilstrekkelig med User Stories, Domenemodell, og Wireframes, som 
dokumentasjonet, og kan ikke se noen annen nødvendig kravdokumentasjon utenom 
visjonsdokumentet. 

Teamet ønsker tilbakemeldinger på User Stories, og deres akseptansekrav. 
Det er også en liten usikkerhet rundt hvordan Wireframes skal dokumenteres mtp. at de har 
utviklet seg underveis i utviklingen. 

Teamet har også spørsmål til hvilke “versjoner” av wireframes som skal med i 
kravdokumentasjonen. 

Innstilling​: 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker 
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Sak 11 Vedlegg - Scrum 
Bakgrunn​: 
Teamet har samlet dokumentasjon fra sprint planning, review og retrospective og samlet det i et 
dokument: 
https://docs.google.com/document/d/1kKYzkE4ut252fNoShWzSlcugwYjF0fcCAf3aFBmsy5Q/edi
t?usp=sharing 

Vurdering​: 
Teamet er litt usikre på hva som er hensikten med vedlegget, og er usikre om det er tilstrekkelig 
med detaljer i dokumentet. Teamet ønsker derfor å få tilbakemelding på innholdet i dokumentet 

Innstilling​: 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. 

 

Sak 12 Hovedrapport 
Bakgrunn​: 
Teamet har begynt å skrive på hovedrapporten: 
https://docs.google.com/document/d/15WngIpz28AmRn2FYLzMpjZPgXO9zUGkH6MXcgZh6Vc
Q/edit?usp=sharing 

Vurdering​: 
Teamet ønsker å avklare: 

- Forside til hovedrapporten og vedlegg 
- Strukturen til hovedrapporten 

Innstilling​: 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. 
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Eventuelt 

Presentasjon av bacheloroppgave 
Dato er satt til mandag 27. mai, klokka 10:30.  

Ferdigstilling av utvikling 
Teamet ønsker å ta opp om det er noe som bør være visse kriterier som skal være oppfylt før 
man erklærer koden som leveringsklar. Verdt å nevne at dette ikke er nødvendigvis et ferdig 
produkt, men iterasjon X, som potensielt skal jobbes mer på av andre.  
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3.5.2 Referat 
 

Referat fra 5. veiledningsmøte 
 

Dato: 8.4.2019 Tid:  09:00 - 10:20 Sted:  Akrinn (Sverres gate 12/Akrinn): G303 

 
Godkjent​: Godkjent på veiledningsmøte 29.4.2019 
 
Referent: Joakim Solheim 
 
Ordstyrer: Joakim Solheim 
 
Tilstede 
Atle Olsø - Veileder 
Brage Snarud, Joakim Solheim,Hallvard Sælthun - Studenter 

 
Valg av ordstyrer 
Joakim Solheim velges til ordstyrer 
 
Valg av referent 
Joakim Solheim velges til Referent 
 
Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
Referat, saksliste og innkalling godkjennes, men veileder bemerker at det står feil tidspunkt i 
agendaen til møtet. Teamet retter opp. 
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Orientering om fremdrift 
Teamet orienter om hva de har gjort siden sist, og viser frem timelistene, Trellobrett og 
hovedaktivitetsdiagram: 

- Uke 12 og sprint 6 var preget av optimalisering og refaktorering på serverside 
- Uke 13 og sprint 7 var preget av mye frontend-utvikling 
- I tiden fremover så venter teamet på historiske grunnstøtingsdata fra Kystverket for å 

begynne å lage resultater til hovedrapporten. 

Sak 9 - Kravdokumentasjon 
Joakim Solheim innleder saken 

Teamet og veileder går i gjennom kravdokumentasjonen, og veileder gir tilbakemeldinger 

Tilbakemeldinger fra veileder 

● Kravdokumentasjonen er “kontrakten” mellom kunde og utviklerne, og har til hensikt å 
legge rammer på prosjektet slik at det kommer klart frem hva som skal, og hva som ikke 
skal utvikles. 

● Alle funksjonelle krav/egenskaper som er nevnt i visjonsdokumentet, må inn i en eller 
annen user story. “Logging av hendelser”, må derfor inn i en user story. 

● Etter domenemodellen, så burde det være en kort tekstelig beskrivelse av modellen. 
● Wireframes trenger ikke å være et underkapittel til “Prototyper”, men kan være et kapittel 

i seg selv. 
● Det er viktig at teamet gjør det veldig klart hvilken av wireframes-ene som er den siste 

versjonen. 
● For å referere til eller mellom vedlegg oppgir man bare vedlegget i parentes, f.eks. 

"Domenemodellen er videre beskrevet i kravspesifikasjonen (vedlegg B, kap. 3)”. Man 
kan ta med tittelen om dette ikke fremgår i teksten for øvrig, f.eks. (kravspesifikasjonen, 
vedlegg B, kap. 3). Utover dette er vedleggene selvstendige dokumenter, som betyr at 
de skal ha forside, innholdsfortegnelse, referanseliste osv. 

Vedtak 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker 
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Sak 11 - Vedlegg - Scrum 
Joakim Solheim innleder saken: 

- Teamet har samlet sprint planning, review og retrospektiv i et dokument. 

Teamet viser frem dokumentet, og veileder gir tilbakemeldinger og føringer 

Tilbakemeldinger fra veileder 

● Veileder mener at det er hensiktsmessig å dokumentere prosessen, men at dette passer 
best inn i under prosjekthåndboken, under “Prosess”, og ikke som et eget dokument. 
Argumentasjonen for hvorfor prosessen har blitt slik, skal ikke inn her, men inn i 
hovedrapporten 

● Veileder mener at måten det er dokumentert på er bra. 

Vedtak 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker
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Sak 12 - Hovedrapport 
Joakim Solheim innleder saken: 

- Teamet viser frem strukturen i hovedrapporten, og bacheloroppgaver fra i fjor. 

Diskusjon 

Innledning/abstract​: 
● Abstract skal skrives på både norsk og engelsk.  
● Veileder ønsket å finne frem noen tidligere bacheloroppgaver til teamet, slik at de kan se 

hvordan en abstract kan se ut. 

Tittelsiden​: 
● Tidligere har man fylt ut tittel, sammendrag og publiseringsdetaljer i et separat dokument 

(utifra en mal på én side). Studentene har så selv lagt til denne siden som side 2 i 
hovedrapporten før innlevering. Nå legges denne informasjonen inn i Inspera som en del 
av innleveringa, se 
http://iie.ntnu.no/fag/hpr/FellesVeiledning2019.html#_Innlevering_av_presentasjon​. Om 
tittelsiden da automatisk blir flettet inn i som side 2 i hovedrapporten, eller om dere må 
gjøre dette manuelt før hovedrapporten lastes opp er fortsatt et mysterium. Skal finne ut 
av det til neste møte. 

Struktur​: 
● Veilder mener at strukturen i hovedrapporten er logisk. 

Teori og begrunnelse​: 
● På spørsmål om hvordan man kan flette sammen teori opp mot begrunnelser så 

presiserer veileder at det viktigste er at det oppleves som lettlest og oversiktlig av 
leseren. 

● Veileder minner også på at det er viktig å skrive litt om teorien, men at hovedfokuset 
ligger i begrunnelse av valgene man tar. 

● Det er bra å skrive om litt kodefilosofi i teorien, men ikke skriv for detaljert om tekniske 
detaljer. Dette hører mer hjemme i systemdokumentasjonen, og ikke i en hovedrapport. 
Hold det overordnet og til de store linjene. 

Vedtak 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker

 

  

 
Bacheloroppgave 2019 Vedlegg D - Prosjekthåndbok D-61
 

http://iie.ntnu.no/fag/hpr/FellesVeiledning2019.html#_Innlevering_av_presentasjon


Eventuelt og møtekritikk 

Sak: Presentasjon av bacheloroppgave (O) 
Joakim Solheim innleder saken: 

- Orienterer om at dato for presentasjon er satt til mandag 27. mai kl. 10:30, på Norconsult 
sine kontorer på Lerkendal. 

- Oppgavestiller vil delta på presentasjonen for å snakke litt kort om hvem oppgavestiller 
er og NoIS, før teamet tar seg av resten av presentasjonen. 

Spørsmål​: 

Spørsmål​: Veileder lurer på om det er planer om å fremføre foran hele avdelingen eller kun en 
liten forsamling. 
Svar​: Teamet skal fremføre foran avdelingen fredagen uken før som en generalprøve, men på 
selve presentasjonen så vil det mest sannsynlig kun være teamet, veileder og oppgavestiller. 

Veileder uttrykker ønsker på ting som teamet kan demonstrere: 
- Vise at systemet fungerer i sanntid 
- Vise hvordan systemet gir varsler til sluttbruker. 

Sak: Ferdigstilling av utvikling (D) 
Hallvard Sælthun innleder saken: 

- Er det noen krav til koden før den er “ferdig” 

Veileder legger føringer: 
● Det må være en Readme, som skal beskrive hvordan man setter opp og ruller ut 

prosjektet, selv om det i dag ikke vil kjøre fordi MadAPI-serverene ikke ligger tilgjengelig 
åpent på internettet. 

● Koden burde følge alle prinsipper om god kodestandard: gode tester, gode metode- og 
variabelnavn og kommentarer som dokumenterer koden på en god måte. 
Samtidig så må teamet ta en vurdering på hvilke deler av koden som er 
selvdokumenterende, og hva som trenger en dypere forklaring. Spesielt sære valg burde 
dokumenteres godt, og begrunnes slik at teamet viser at de har et forhold til valgene de 
har tatt. 

 
Teamet og veileder bestemmer dato og tid for neste veiledningsmøte: mandag 29. april kl. 
09.00 
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Møtet heves 10:20  
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3.6 6. Veiledningsmøte 

3.6.1 Innkalling 
 

Innkalling til 6. veiledningsmøte 
 

Dato: 29.4.2019 Tid
:  

09:00 - 10.00 Sted:  Akrinn (Sverres gate 12/Akrinn): G303 

Til: Studenter: 
Brage Snarud, Hallvard Sælthun, Joakim Solheim 
 
Veileder: 
Atle Olsø 

 
Dagsorden med saksliste 
 

09:00  Valg av ordstyrer Godkjenning 

  Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra 
forrige møte 

Godkjenning 

09.00  Orientering om fremdrift  

09:15 Sak 9 Kravdokumentasjon Diskusjon 

09:20 Sak 13 Systemdokumentasjon Diskusjon 

10:10  Eventuelt og Møtekritikk  

    

    

    

Gi beskjed hvis du ikke kan møte eller blir forsinket. 
 
Med vennlig hilsen 
Joakim Solheim  
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Orientering om fremdrift 
Teamet orienterer om hva de har gjort siden sist møte, og hvordan utviklingen har vært. 

Sak 9 Kravdokumentasjon 
Bakgrunn​: 
På 5. veiledningsmøte så ga veileder føringer på hvordan kravdokumentasjonen burde endres 
på:  

“    ● Alle funksjonelle krav/egenskaper som er nevnt i visjonsdokumentet, må inn i en eller 
annen user story. “Logging av hendelser”, må derfor inn i en user story. 

● Etter domenemodellen, så burde det være en kort tekstelig beskrivelse av modellen. 
● Wireframes trenger ikke å være et underkapittel til “Prototyper”, men kan være et kapittel 

i seg selv. 
● Det er viktig at teamet gjør det veldig klart hvilken av wireframes-ene som er den siste 

versjonen. 
● For å referere til eller mellom vedlegg oppgir man bare vedlegget i parentes, f.eks. 

"Domenemodellen er videre beskrevet i kravspesifikasjonen (vedlegg B, kap. 3)”. Man 
kan ta med tittelen om dette ikke fremgår i teksten forøvrig, f.eks. (kravspesifikasjonen, 
vedlegg B, kap. 3). Utover dette er vedleggene selvstendige dokumenter, som betyr at 
de skal ha forside, innholdsfortegnelse, referanseliste osv.” 

Lenke til kravdokumentasjonen: 
https://docs.google.com/document/d/1s3Seza-HlXe8tcqjmxEat8N6qCbs8f55Yn_LOOOfPcE/edit
?usp=sharing 

Vurdering​: 
Teamet mener at de nå har gjort de endringene som veileder påpekte fra forrige 
veiledningsmøte, og ønsker at veileder “godkjenner” den nye versjonen. 

Innstilling​: 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker 
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Sak 13 Systemdokumentasjon 
Bakgrunn​: 
På 5. veiledningsmøte, så lovte teamet at de skulle skrive ferdig kravdokumentasjonen, 
Readme, dokumentere koden, og forberede hvilke deler av koden som teamet ønsker innspill 
og veiledning fra veileder. 

Lenke til systemdokumentasjonen: 
https://docs.google.com/document/d/1pk4FnKWaew4TbaudxsUmPZRj5BC_QRAkdBht4pDOPJ
E/edit?usp=sharing 

Vurdering​: 

Teamet ønsker spesielt innspill på: 

- Sekvensdiagram 

Teamet bruker Repositories som går opp mot en Databasekontekst (ORM-tech), 
bør sekvensdiagrammet tegne opp DB som en aktør/et objekt som vår 
kontekst-klasse sender queries opp mot? 

Angående levetid/konstruering, visse objekttyper blir satt som Transient, ( 
konstrueres og destrueres for hvert metodekall) men metoden forholder seg til ett 
og samme interface som injiseres, så konstruering skjer ikke implisitt, bør det 
fortsatt vises? 

Veldig usikker på hvordan dette skal passe på en A4-side, har prøvd å 
komprimere, forenkle visse ting, men har problemer. Forslag? 

Lenke til sekvensdiagram: 
https://www.draw.io/?state=%7B%22ids%22:%5B%221mBfc4W27qk9o69R1sKw
gAbPaAyza8EAK%22%5D,%22action%22:%22open%22,%22userId%22:%2211
0208941028875341292%22%7D#G1mBfc4W27qk9o69R1sKwgAbPaAyza8EAK 

 

- Dokumentering av kildekode 
- Installasjon og kjøring 

Innstilling​: 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. 
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3.6.2 Referat 
 

Referat fra 6. veiledningsmøte 
 

Dato: 29.4.2019 Tid:  09:00 - 10:20 Sted:  G303, Akrinn, Trondheim 

 
Godkjent​: Godkjent på veiledningsmøte 29.4.2019 
 
Referent: Hallvard Sælthun 
 
Ordstyrer: Joakim Solheim 
 
Tilstede 
Atle Olsø - Veileder 
Brage Snarud, Joakim Solheim,Hallvard Sælthun - Studenter 

 
Valg av ordstyrer 
Joakim Solheim velges til ordstyrer 
 
Valg av referent 
Hallvard Sælthun velges til Referent 
 
Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
Referat, saksliste og innkalling godkjennes, men veileder bemerker at det står feil tidspunkt i 
agendaen til møtet.  
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Orientering om fremdrift 
Teamet orienter om hva de har gjort siden sist, og viser frem timelistene: 

- Veileder gir tilbakemelding: Det er viktig å legge nok tid i språk og utforming på rapport. 
Systemdokumentasjon kan ha litt mindre polering.  

 

Sak 9 - Kravdokumentasjon 
Joakim Solheim innleder saken 

Teamet og veileder går i gjennom kravdokumentasjonen, og veileder gir tilbakemeldinger 

Tilbakemeldinger fra veileder 

● Småpirk, ingenting spesielt 

Vedtak 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker 
 

 

  

 
Bacheloroppgave 2019 Vedlegg D - Prosjekthåndbok D-68
 



Sak 13 Systemdokumentasjon 
Teamet viser fram systemdokumentasjon, med sekvensdiagram, prosjektstruktur og mer: 
Teamet viser frem dokumentet, og veileder gir tilbakemeldinger og føringer 

Tilbakemeldinger fra veileder 

● Veileder ønsker en oversikt på hvordan de forskjellige prosjektene kommuniserer, men 
uten å gjøre det for rotete.  

● Veileder tenker at det er interessant å vite hvordan vi har testet og hvorfor. 
Implementering kan komme i systemdokumentasjon. Når det handler om hvordan vi vil 
verifisere programmet opp mot krav. Det bør komme fram at det er systematisk testet, 
ikke “happy-testing”. Dette kan komme enten i hovedrapporten, eller i eget 
testdokumentasjon. Brukertester kunne ha vært relevant. Man bør verifisere at 
user-stories er dokumentert ferdig. Veileder skal gi mal til teamet.  

● Veileder mener at det er bra å dokumentere rammeverk som SignalR. Det bør komme 
frem både klientkall og serverkall.  

● Det bør framkomme at grensesnittet er “read-only” per idag, interessant å vite for 
utviklere. 

● Når det gjelder installasjon og kjøring. Tenk på at det er for en nyansatt som skal 
videreføre arbeidet. Noter hva som ikke vil fungere for eksterne lesere. Ta utgangspunkt 
i vårt arbeidsmiljø, windows. Kan gjøres for linux/Mac om tid. 

● Kodedokumentasjon: Kan godt forklare hvordan og hvorfor koden er dokumentert, 
referer til ​https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/codedoc  

● Når det gjelder valg og begrensinger med CI, bør dette tas opp i hovedrapporten. Ta og 
med hvordan man kunne ha gjort dette senere. Testing bør dokumenteres teknisk i 
systemdokumentasjonen med struktur, rammeverk og lignende. 

● Sekvensdiagram kan linkes direkte, og legges til som vedlegg. Ikke farlig at det er 
uleselig på ark.  

● Når det gjelder kommunikasjon mellom prosjekter er det ikke mye mer som må gjøres. 
Viktig å ta med hvorfor vi har gjort dette. Separation of Concern i hovedrapporten, 
dependencies, observers. 

● Greit å innlede med at vi har fokusert på god kodekvalitet og lettlest dokumentasjon. Bør 
da definere hva vi mener er god kodekvalitet.Viktig å vise at vi har fokus på kvalitet.. 

Vedtak 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker
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Eventuelt 
Veileder kommer med sak: 
Tittelside: Referer til side 2 hos tidligere hovedrapporter. Tittelside er fritt valg. Elementene må 
likevel være på plass. Det skal leveres inn et eget skjema med tittel, abstract osv på både 
engelsk og norsk. Dersom vi vil ha den kan veileder stille med mal.  
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3.7 7. Veiledningsmøte 

3.7.1 Innkalling 
 

Innkalling til 7. veiledningsmøte 
 

Dato: 13.5.2019 Tid
:  

09:00 - 10:30 Sted:  Akrinn (Sverres gate 12/Akrinn): G303 

Til: Studenter: 
Brage Snarud, Hallvard Sælthun, Joakim Solheim 
 
Veileder: 
Atle Olsø 

 
Dagsorden med saksliste 
 

09:00  Valg av ordstyrer Godkjenning 

  Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra 
forrige møte 

Godkjenning 

09.00  Orientering om fremdrift  

09:15 Sak 12 Hovedrapport Diskusjon 

10:10  Eventuelt og Møtekritikk  

    

    

    

Gi beskjed hvis du ikke kan møte eller blir forsinket. 
 
Med vennlig hilsen 
Joakim Solheim  
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Orientering om fremdrift 
Teamet orienterer om hva de har gjort siden sist møte, og hvordan utviklingen har vært. 

Sak 12 Hovedrapport 
Bakgrunn​: 
Teamet har ferdigstilt 1.utkast av hovedrapporten, og ønsker råd og veiledning på usikkerheter 
teamet har møtt, og hvordan forme hovedrapporten. Hovedrapporten er på omtrent 50 sider, om 
man trekker vekk figurer og kilder og vedlegg, som er mer enn den anbefalte lengden på 
maksimalt 40. Teamet er redd at skyldes at teamet går i for mye i detalj om både de 
vitenskapelige, ingeniørfaglige og administrative aspektene ved rapporten. 

Teamet har følgende usikkerheter til rapporten: 

1. Er det greit å definere og bruke forkortelser, og akronymer i  sammendraget? “... døpt til 
MADART (heretter kalt “produktet”) 

2. Er det lov å bruke forkortelser i sammendraget? VTS? 
3. Hva skal stå under “Beskrivelse av oppgaven?”, vi har lest noen rapporter som nevner 

hvilke rammeverk og tredjepart programvare deres løsning bruker. Hva burde stå i vår 
rapport? 

4. Vi har lest noen andre rapporter som har to (tre) sammendrag av rapporten, én på 
tittelsiden, og én etter tittelsiden (norsk og engelsk). Hvor mange skal vi skrive? 

5. Hvordan kan vi oppgi en database som kilde, når spørringene ikke skjer med REST 
(KystInfo)? 

6. Hvordan kan vi bruke og referere til figurer fra andre artikler? 
7. Hvordan kan vi forklare normalruten på en forståelig måte? Er standardiserte 

ruter/seilasruter forklarende? 
8. Hvordan kan vi definere ord brukt i problemstillingen? 
9. Hvordan kan vi lage et norskt uttrykk som tilsvarer “Separation of Concerns”? 
10. Er det verdt å nevne bruken av Trello i rapporten? 
11. Hvordan kan vi skrive merknader til figurer, eller rader i en tabell? 
12. Hvor burde vi plassere utfyllende forklaringer til figurer. Før eller etter figuren? 
13. Hva er godt norsk ord for “repository”, som i git-repo? 
14. Er det mest riktig å skrive “uke 10”, eller “uke ti”? 
15. Skal vi beskrive hvilke hardware, og nett-konfigurasjoner som er blitt brukt å teste 

produktet, slik at andre kan gjenskape resultatene våre? 
16. At vårt produkt kan kjøre i sanntid er relevant opp mot problemstillingen vår. Hvordan 

kan vi på best mulig måte drøfte rundt vårt krav om maksimal prosesseringstid på 10 
sekunder i rapporten? Holder det at dette står som et formelt krav i visjonsdokumentet? 

17. Hvordan kan vi referere til samme svakhet, som går igjen i flere kapitler? 
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18. Hvordan kan vi drøfte resultatene fra systemtesten, uten å gjenta alle kravene om 
funksjonelle egenskaper? 

19. Hva burde vi skrive om under “Styrker til systemet”? 
20. Kan et forskningsspørsmål ta for seg et begrep som ikke er forklart ennå? 

Lenke til hovedrapporten: 
https://docs.google.com/document/d/15WngIpz28AmRn2FYLzMpjZPgXO9zUGkH6MXcgZh6Vc
Q/edit?usp=sharing 

Vurdering​: 
Teamet sin vurdering av saken, er en generell usikkerhet rundt utformingen av hovedrapporten, 
og hva som skal med og hva som ikke skal med. Per 1 utkast, så er det mye informasjon som er 
med, og mengden resultater er enorme. 

Innstilling​: 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker 
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3.7.2 Referat 
 

Referat fra 7. veiledningsmøte 
 

Dato: 13.5.2019 Tid:  09:00 - 10:30 Sted:  Akrinn (Sverres gate 12/Akrinn): G303 

 
Godkjent​: Godkjent på e-post 13.5.2019 
 
Referent: Hallvard Sælthun 
 
Ordstyrer: Joakim Solheim 
 
Tilstede 
Atle Olsø - Veileder 
Brage Snarud, Joakim Solheim,Hallvard Sælthun - Studenter 

 
Valg av ordstyrer 
Joakim Solheim velges til ordstyrer 
 
Valg av referent 
Hallvard Sælthun velges til Referent 
 
Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
Referat, saksliste og innkalling godkjennes 
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Orientering om fremdrift 
Teamet orienter om hva de har gjort siden sist, og viser frem timelistene: 

- Veileder gir tilbakemelding: Det er viktig å huske at innhold trumfer lengde i rapporten. 
Timer en skal bruke på oppgaven skal primært være veiledende. 

 

Sak 12 - Hovedrapport 
Joakim Solheim innleder saken 

Teamet og veileder går i gjennom utvalgte usikkerheter og spørsmål ved rapporten, og veileder 
gir tilbakemeldinger 

Tilbakemeldinger fra veileder 

1. Akronymer kan godt bli brukt underveis i sammendraget. 
2. Skriv først den fulle formuleringen av forkortelsen, sett deretter forkortelsen i parentes. 

En kan deretter regne med at leser husker hva forkortelsene står for. 
3. Under beskrivelse av oppgaven burde det stå hensikten med oppgaven, tekniske 

løsninger på oppgaven er ikke nødvendig. 
4. Det er ikke nødvendig med to ulike sammendrag. Det er heller ikke viktig med et 

sammendrag på engelsk i rapporten. 
5. Måten vi allerede har referert er helt fin. 
6. Slik vi har gjort det er fint. 
7. Standardiserte seilingsruter er fint og forståelig. Måten vi senere kobler det opp mot 

normalruter er fin. 
8. Om definisjon bryter flyten bruk fotnote. Ta heller med definisjon på “Rask nok”, enn 

“sanntid” om vi ikke skal si noe mer enn at det blir definert senere. 
9. Bruk Separation of Concerns. 
10. Definisjon av Trello kan komme i en setning under scrum. 
11. Merknader hører ikke til i figurteksten, men under i kursiv. 
12. Greit som det er. 
13. Pass på at vi ikke blander git-repo med “Repositories” som i versjonskontrollsystem. 

git-repo er ellers godt forståelig. 
14. Bruk 10 her. 
15. Ikke gå for mye i detaljer her, hold det leselig og overordnet. 
16. Greit som det er. 
17. Brukbarhet eller svakheter ved produktet er en god plass å samle disse. Brukertester 

kan bli brukt for å fikse denne svakheten. 
18. Legg inn hvordan og kriterier i Systemtest. Kort oppsummering i rapporten. 

 
Bacheloroppgave 2019 Vedlegg D - Prosjekthåndbok D-75
 



19. Oppfyller produktet visjonen? Sider ved produktet som er ekstra bra. 
20. Legg Akronymer og ordforklaringer til i hovedrapporten etter innholdsfortegnelsen.  

Vedtak 
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker 
 

 

Eventuelt 

Sak: Figur- og tabelliste 
Veileder kommer med føringer: 

- Legg til figur og tabelliste rett under innholdsfortegnelsen. 
- Hold fokuset på effektiv og lesbar tekst, over fokus på antall sider. 
- Forklar utvalget av simuleringen som er tatt med i rapporten. 
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4. Timelister m/statusrapporter 

4.1 Uke 2 

Timeliste 

Aktivitet Joakim Hallvard Brage 
Ukesum 
aktivitet 

Total akk. 
SUM 

Planlegging 5 9,0 8 22,0 22,0 

Dokumentering      

Administrativt      

Utvikling      

Forskning      

Hovedrapport      

Ukesum 5,00 9,0 8 22,0 22,0 

Akkumulert hittil i år 5,00 9,0 8 22,0  

Ukerapport 
Prosjektstatus ⬤ 

Problemer  

Tiltak  

 

Joakim  

Gjennomført: Har kartlagt og studert LUBene til TDAT3001, og planlagt oppstartsmøte med 
oppgavestiller og veileder. Ingen utfordringer 

Oppgaver til neste 
uke: 

Komme på plass ved Norconsult og sette seg inn i dokumentasjon 

 

Hallvard  

Gjennomført: Leste opp på oppgave, prøvde å kartlegge nødvendig kunnskap for prosjektet, 
planla diverse møter med Norconsult og veileder 

Oppgaver til neste 
uke: 

Oppstartsmøte, installering på Norconsult og kartlegging av oppgave. 

 

Brage  
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Gjennomført: Planlegging av oppstartsmøte og kartleggingsmøte. Kartlegging av bachelor 
oppgåve og nødvendige dokument som skal lagast 

Oppgaver til neste 
uke: 

Oppstartsmøte, komme på plass hos Norconsult. 
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4.2 Uke 3 

Timeliste 

Aktivitet Joakim Hallvard Brage 
Ukesum 
aktivitet 

Total akk. 
SUM 

Planlegging 20,5 17,5 20 58 80,0 

Dokumentering      

Administrativt      

Utvikling      

Forskning      

Hovedrapport      

Ukesum 20,5 17,5 20 58 80,0 

Akkumulert hittil i år 25,50 26,5 28 80,0  

Ukerapport 
Prosjektstatus ⬤ 

Problemer  

Tiltak  

 

Joakim  

Gjennomført Produktiv uke som i stor grad har blitt brukt til å komme på plass hos oppgavestiller, og 
planlegge bacheloroppgaven. 

Oppgaver til 
neste uke 

Skal vi forberde oss til 1. sprint, som innebærer å sette seg inn i dokumentasjon, og 
teste. 

 

Hallvard  

Gjennomført Startet med oppstartsmøte. Kom deretter på plass hos Norconsult. Mye tid på oppsett 
av maskiner og planlegging av tiden fremover. Noe research ble gjort. 

Oppgaver til 
neste uke 

Research, dokumentasjon og planlegging. 

 

Brage  

Gjennomført Kom på plass hos Norconsult, fått orvientert oss på bygget og med datamaskinene. 
Hadde oppstartsmøte. 
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planla løpet frammover. 

Oppgaver til 
neste uke 

Meir planlegging, dokumentasjon, sette seg inn i teknologi vi skal bruke. 
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4.3 Uke 4 

Timeliste 

Aktivitet Joakim Hallvard Brage 
Ukesum 
aktivitet 

Total akk. 
SUM 

Planlegging 6,5 14,0 13,5 34,0 114,0 

Dokumentering      

Administrativt      

Utvikling      

Forskning      

Hovedrapport      

Ukesum 6,5 14,0 13,5 34,0 114,0 

Akkumulert hittil i år 32,0 40,5 41,5 114,0  

Ukerapport 
Prosjektstatus ⬤ 

Problemer  

Tiltak  

 

Joakim  

Gjennomført Mye tid ble brukt på forelesninger. Resten av tiden ble brukt på eksperimentering og 
research. 

Oppgaver til 
neste uke 

Jobbe videre mot 1. sprint og MVP 

 

Hallvard  

Gjennomført Mesteparten av tida ble brukt på Kalvskinnet grunnet obligatoriske forelesninger. Noe 
research og eksperimentering av rammeverk på torsdag. 

Oppgaver til 
neste uke 

Research, dokumentering og komme igang med første sprint 

 

Brage  

Gjennomført Obligatorisk forelesning. Research og ekprementering av rammeverk. Kartlegging av 
systemarkitektur 
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Oppgaver til 
neste uke 

Eksprimentere meir med rammeverk og sette seg inn i teknologi, starte med første 
sprint 
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4.4 Uke 5 

Timeliste 

Aktivitet Joakim Hallvard Brage 
Ukesum 
aktivitet 

Total akk. 
SUM 

Planlegging 2,00 10,5 20,0 32,5 146,5 

Dokumentering    0,0 0,0 

Administrativt    0,0 0,0 

Utvikling  9,5  9,5 9,5 

Forskning    0,0 0,0 

Hovedrapport    0,0 0,0 

Ukesum 2,00 20,0 20,0 42,0 156,0 

Akkumulert hittil i år 34,0 60,5 61,5 156,0  

Ukerapport 
Prosjektstatus ⬤ 

Problemer  

Tiltak  

 

Joakim  

Gjennomført Har vært syk denne uken 

Oppgaver til 
neste uke 

 

 

Hallvard  

Gjennomført - En dag ble tiilbragt på Kalvskinnet for jobbing med problemstilling. 
- Jobbet med første utkast av visjonsdokument. 
- Har satt opp et midlertidig repo der vi har testa ut signalR og koble til ein AIS-server. 

Oppgaver til 
neste uke 

Neste veke blir forhåpentlegvis første skikkelege sprint, med jobbing mot MVP 

 

Brage  

Gjennomført - Workshop på Kalvskinnet om problemstilling. 
- Fikk lagd eit teste repo og fikk visualisert eit kart ved hjelp av leaflet, og vist alle 
normalruter sendt med signalR. 

 
Bacheloroppgave 2019 Vedlegg D - Prosjekthåndbok D-83
 



- Jobba med utkast til visjonsdokument. Sett på å hente AIS fra en strøm. 

Oppgaver til 
neste uke 

Få henta AIS data og få dekoda til rett format. 

  

 
Bacheloroppgave 2019 Vedlegg D - Prosjekthåndbok D-84
 



4.5 Uke 6 

Timeliste 

Aktivitet Joakim Hallvard Brage 
Ukesum 
aktivitet 

Total akk. 
SUM 

Planlegging 5,5   5,5 152,0 

Dokumentering 7,5   7,5 7,5 

Administrativt 6,5 3,0 7,5 17,0 17,0 

Utvikling  22,5 14,0 36,5 46,0 

Forskning      

Hovedrapport      

Ukesum 19,5 25,5 21,5 66,5 222,5 

Akkumulert hittil i år 53,5 86,0 83,0 222,5  

Ukerapport 

Prosjektstatus ⬤ 

Problemer - Joakim har en del å hente igjen etter sykdom forrige uke. 
- Å få kommunikasjon mellom signalR Hub og egne Interfaces, fikk det til til slutt 

Tiltak  

 

Joakim  

Gjennomført - Har gjort research mot ASP.NET Core, og eksperimentert. 
- Laget Wireframes 

Oppgaver til 
neste uke 

- Innovasjonscamp 
- Planning poker og strukturere og rydde opp i kildekoden. 

 

Hallvard  

Gjennomført - Jobbet med å gjøre lytterklassen til en bakgrunnstråd 
- Lagret skipsdata i minne for å lage historikk 
- Oppdatering av markører på kart, visning av historikk 

Oppgaver til 
neste uke 

Modellering, forhåpentligvis oppkobling mot MADART 

 

Brage  
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Gjennomført - Jobba med å lytte på AIS strøm i en tråd 
- Visualisering av fartøy i sanntid, oppdatering og rotasjon 
- Møte med Andres og en liten demo 

Oppgaver til 
neste uke 

- Produkt backlog og modellering 
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4.6 Uke 7 

Timeliste 

Aktivitet Joakim Hallvard Brage 
Ukesum 
aktivitet 

Total akk. 
SUM 

Planlegging    0 152,0 

Dokumentering    0 7,5 

Administrativt 13,0 10,00 13 36,0 53,0 

Utvikling    0 46,0 

Forskning    0 0,0 

Hovedrapport    0 0,0 

Ukesum 13 10 13 36 258,5 

Akkumulert hittil i år 66,5 96,0 96,0 258,5  

Ukerapport 

Prosjektstatus ⬤ 

Problemer  

Tiltak  

 

Joakim  

Gjennomført - utviklet produktbacklog og Planning poker 
- modellering av domenemodell, systemarkitektur 
- Ommøblert kontor for bedre kommunikasjon. 
- Utbedring av visjonsdokument og fremdriftsplan 

Oppgaver til 
neste uke 

Starte ny sprint, få på plass database og integrasjon opp mot MADAPI 

 

Hallvard  

Gjennomført - Utarbeiding av produkt-backlog for de neste par sprintene. 
- Planning poker på nye lapper 
- Arbeid med visjonsdokument 
- Modellering, systemarkitektur og domenemodell 

Oppgaver til 
neste uke 

Ny sprint med fokus på databaseintegrering og oppsett mot API 

 

 
Bacheloroppgave 2019 Vedlegg D - Prosjekthåndbok D-87
 



Brage  

Gjennomført - Produkt backlog 
- Planningpoker 
- Jobba litt med visjonsdokument 
- Møte med andreas der vi diskuterte produkt backlog og sprint backlog 

Oppgaver til 
neste uke 

Sprint og utvikling, sette opp database og få komunikasjon mellom db og tjener 
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4.7 Uke 8 

Timeliste 

Aktivitet Joakim Hallvard Brage 
Ukesum 
aktivitet 

Total akk. 
SUM 

Planlegging    0 152,0 

Dokumentering    0 7,5 

Administrativt    0 53,0 

Utvikling 22,5 37,50 35,5 95,5 141,5 

Forskning    0 0,0 

Hovedrapport    0 0,0 

Ukesum 22,5 37,5 35,5 95,5 354,0 

Akkumulert hittil i år 89,0 133,5 131,5 354,0  

Ukerapport 

Prosjektstatus ⬤ 

Problemer - ORM og PosgrSQL var vanskelig å integrere. Noe oppstartsproblemer med 
Databaseoppkobling mandag. Løste seg tirsdag. 
- Småproblem med Deserializing av json objekt, men løste seg 

Tiltak  

 

Joakim  

Gjennomført - Vært i arbiedsmøte for å sette opp CI 
- Modellert database og aktivitetsdiagram 
- Refaktorrert med tråder, slik at applikasjonen kjører mer asynkront. 
- Gjennomført sprint review og retrospective. 
- Arbeidsmøte for å lage wireframes og refktorisere prosjektet. 

Oppgaver til 
neste uke 

- Skrive mer jevlig på hovedrapport 
- Implementere tråder i nye refaktoriserte koden 

 

Hallvard  

Gjennomført - Mye jobb med implementasjon av database og ORM-rammeverk. 
- Historikk-henting og posting sentralt, 
- deretter arbeid opp mot REST-API og parallelisering. 

Oppgaver til Mer REST-funksjonalitet og GUI-design er å forvente for neste sprint. 
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neste uke 

 

Brage  

Gjennomført - For det meste arbeid med REST-endepunkt og å få kontakt med API-et. 
- Hadde småproblemer med å Deserialize Json objekt til et NormalRoute objekt, men 
det gikk til slutt. 
- Sette opp Test struktur med NUnit, begynne å skrive tester. 

Oppgaver til 
neste uke 

- Begynne med GUI og REST-funksjonalitet 
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4.8 Uke 9 

Timeliste 

Aktivitet Joakim Hallvard Brage 
Ukesum 
aktivitet 

Total akk. 
SUM 

Planlegging    0 152,0 

Dokumentering  5 5 10 17,5 

Administrativt 7,5   7,5 60,5 

Utvikling 22,5 18,00 22 62,5 204,0 

Forskning    0 0,0 

Hovedrapport 5,5   5,5 5,5 

Ukesum 35,5 23 27 85,5 439,5 

Akkumulert hittil i år 124,5 156,5 158,5 439,5  

Ukerapport 
Prosjektstatus ⬤ 

Problemer - AIS-lytteren har fremdeles behov for forbedring. Slik den er implementert i dag så er 
den veldig tett koblet mot nettapplikasjonen, uten at den trenger å være det. Den burde 
implementeres slik at det er en løskobling, og slik at en hvilken som helst 
nettapplikasjon eller klient kan lytte på den. 
- Var en del problematikk med å få ytelsen opp, men det ordnet vi. 
- Problem med å implementere jquery, men gikk fint. 

Tiltak  

 

Joakim  

Gjennomført - Ferdigstilt fremdriftsplan iht. tilbakemeldinger fra veileder 
- Ferdigstilt versjon 1 av visjonsdokumentet ihht. tilbakemeldinger fra veileder 
- Refaktorisert og implementert AIS-lytteren inn i prosjektet 
- Jobbet med å refaktrisere mer av prosjektet: Omgjort klasser til statiske klasser, og 
gjort funksjonene asynkrone. 
- Gjennomført sprint review og planlagt neste sprint. 
- Ordnet arket vi fører timer i, slik at det ikke blir så mange regnefeil 

Oppgaver til 
neste uke 

- Lese til eksamen. Neste sprint starter torsdag 14. mars 

 

Hallvard  
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Gjennomført - Fremstilling av visjonsdokument 
- Implementering av avvikskontroll og reklassifisering opp mot API-et 
- Jobbet med trådimplementering med Joakim, og en del refaktorisering. 
- Ny databasestruktur, har importert og laget scripts 

Oppgaver til 
neste uke 

Etter eksamen blir det nok en del arbeid med å lagge gode DTO og DAO-klasser og 
forhåpentligvis jobbe med grunnstøting 

 

Brage  

Gjennomført - Systemarkitektur 
- Begynte meir med forntend og implementering av funksjonaliteter som ble avklart på 
arbeidsmøtet 
- Modal-popup når en trykker på båt 
- System for pinned båter 

Oppgaver til 
neste uke 

- Fortsette med frontend slik vi kan begynne å implementere ønsket funksjonalitet 
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4.9 Uke 10 

Timeliste 

Aktivitet Joakim Hallvard Brage 
Ukesum 
aktivitet 

Total akk. 
SUM 

Planlegging    0 152,0 

Dokumentering    0 17,5 

Administrativt    0 60,5 

Utvikling    0 204,0 

Forskning    0 0,0 

Hovedrapport    0 5,5 

Ukesum 0 0 0 0 439,5 

Akkumulert hittil i år 124,5 156,5 158,5 439,5  

Ukerapport 
Prosjektstatus ⬤ 

Problemer  

Tiltak  

 

Joakim  

Gjennomført Leser til eksamen i TDAT3002 

Oppgaver til 
neste uke 

 

 

Hallvard  

Gjennomført Leser til eksamen i TDAT3002 

Oppgaver til 
neste uke 

 

 

Brage  

Gjennomført Leser til eksamen i TDAT3002 

Oppgaver til 
neste uke 
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4.10 Uke 11 

Timeliste 

Aktivitet Joakim Hallvard Brage 
Ukesum 
aktivitet 

Total akk. 
SUM 

Planlegging    0 152,0 

Dokumentering    0 17,5 

Administrativt 2   2 62,5 

Utvikling 7,5 7,5 7 22 226,0 

Forskning    0 0,0 

Hovedrapport    0 5,5 

Ukesum 9,5 7,5 7 24 463,5 

Akkumulert hittil i år 134,0 164,0 165,5 463,5  

Ukerapport 
Prosjektstatus ⬤ 

Problemer  

Tiltak  

 

Joakim  

Gjennomført - Sett over arbiedet til Andreas Ravnestad 
- Jobbet med enhetstester 

Oppgaver til 
neste uke 

- Jobbe videre med testing, og ferdigstille de siste testene 
- Implementere siste funksjonaliteten, og teste denne 

 

Hallvard  

Gjennomført Kort uke, kun 2 halve dager på Norconsult. Jobbet med å fullføre de statiske dataene 
på databasen og lage scripts til den. I tillegg litt implementering på server med å lagre 
ny data til VesselState 

Oppgaver til 
neste uke 

 

 

Brage  

Gjennomført  
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Oppgaver til 
neste uke 
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4.11 Uke 12 

Timeliste 

Aktivitet Joakim Hallvard Brage 
Ukesum 
aktivitet 

Total akk. 
SUM 

Planlegging    0 152,0 

Dokumentering    0 17,5 

Administrativt    0 62,5 

Utvikling 31,5 28,0 32,5 92,0 318,0 

Forskning    0 0,0 

Hovedrapport 7,5 7,50 7,5 22,5 28,0 

Ukesum 39 35,5 40 114,5 578,0 

Akkumulert hittil i år 173,0 199,5 205,5 578,0  

Ukerapport 
Prosjektstatus ⬤ 

Problemer Sleit med JQuery UI igjen, igen varige utfordringer. 

Tiltak  

 

Joakim  

Gjennomført - Skrevet hovedrapport (mandag) 
- Etterarbeid fra pull request --> fått tester til å fungere 
- Refaktorisert VesselStateManager 
- Sprint review 

Oppgaver til 
neste uke 

- Jobbe videre med optimalisering og refaktorering 

 

Hallvard  

Gjennomført - Mandag gikk til hovedrapport 
- Mesteparten av sprinten gikk til å håndtere varsling av grunnstøtsfare. Både mot API, 
Database, håndtering på server og opp mot klienter. 
- Merget for å få en god demo med mange nye elementer 
- Ikke noen store problemer, men variabler kan justeres for å få bedre resultat 

Oppgaver til 
neste uke 

Ingen klare ambisjoner annet enn oppdatering av DB, men nok av lapper å hente fra 
loggen. 
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Brage  

Gjennomført - Mandag rapport, bergunnelser. 
- Mykje frontend, liste for fartøy i fare og visualisering. 
- Refaktorisering i site.js 
- Hindring av klassifisering for fartøy som er av type passasjer og fisk. 

Oppgaver til 
neste uke 

- Merge litt. Arbeidsmøte med Andreas angående GUI. 
- Arbeide med GUI etter arbeidsmøte. 
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4.12 Uke 13 

Timeliste 

Aktivitet Joakim Hallvard Brage 
Ukesum 
aktivitet 

Total akk. 
SUM 

Planlegging    0,0 152,0 

Dokumentering    0,0 17,5 

Administrativt    0,0 62,5 

Utvikling 28,0 27,0 26,5 81,5 399,5 

Forskning    0,0 0,0 

Hovedrapport 7,5 7,5 6,0 21,0 49,0 

Ukesum 35,5 34,5 32,5 102,5 680,5 

Akkumulert hittil i år 208,5 234,0 238,0 680,5  

Ukerapport 

Prosjektstatus ⬤ 

Problemer  

Tiltak  

 

Joakim  

Gjennomført - Laget vedlegg til hovedrapport: Scrum-dokumentasjon 
- Implementert caching av normalruter 
- Implementert vis/sjul normalruter for et fartøy 

Oppgaver til 
neste uke 

- Jobbe videre med modellering av database 

 

Hallvard  

Gjennomført - Jobbet med hovedrapport, spesielt Teori 
- Refaktorering av MessageHandler, og mange tilkoblede klasser/metoder, endring av 
ansvarsområde 
- Utfaset Normalrutene som kommer fra API-et, kobler de heller nå opp mot 
databasen, og sender disse istedet 

Oppgaver til 
neste uke 

- Mest sannsynlig jobbe med grunnstøtsvarsling, eller noe på frontend 
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Brage  

Gjennomført - Gjort endringer i GUI-et, mer kompakt informasjonsmodal, mulighet for å minimere og 
maksimere. 
- Implementert vis/skjul historikk. 
- Databasekall for å hente gravityvektor og til og fra Locations til en normalrute. 
- Normalruter er nå interaktive, blir tykkere når peker er over og viser popup med ETA 
og seilasinfo 

Oppgaver til 
neste uke 

- jobbe med varsellista, holde den oppdatert og fjerne gamle elementer. 
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4.13 Uke 14 

Timeliste 

Aktivitet Joakim Hallvard Brage 
Ukesum 
aktivitet 

Total akk. 
SUM 

Planlegging    0 152,0 

Dokumentering    0 17,5 

Administrativt    0 62,5 

Utvikling 29,5 27,5 29,0 86,0 485,5 

Forskning    0 0,0 

Hovedrapport 4,0 5,0 4,0 13,0 62,0 

Ukesum 33,5 32,5 33 99 779,5 

Akkumulert hittil i år 242,0 266,5 271,0 779,5  

Ukerapport 
Prosjektstatus ⬤ 

Problemer  

Tiltak  

 

Joakim  

Gjennomført - Ferdigskrevet kravdokumentasjonen 
- Fikset vis/sjul normalrute, og alle relaterte bugs. 
- Funnet frem, filtreret og oversendt interssante grunnstøtinger i 2014 til Kystverket 
- refaktorert modal handling i site.js, lagd akseptansetester til modaler, og fjernet alle 
bugs 

Oppgaver til 
neste uke 

- Vente på data fra Kystverket. 
- Se på hvordan man kan simulere tidsserier 
- EndNote og programvare for sitater 

 

Hallvard  

Gjennomført - Rapportskriving - Teori, 
- Mye håndtering av grunnstøting 
- Endring av vesselikoner som vises, har nå dynamisk farging 
- Mye refaktorering av tidligere metoder og testing 

Oppgaver til 
neste uke 

- Mer refaktorering, kanskje implementering av messagetype 5 tolker 
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Brage  

Gjennomført - En del GUI og polering, endring i varselliste, sørge for at varslinger forsvinner etter 
hvert. 
- Mute varsler. 
- Testet clustring av Markers, usikker på om vi liker det. 
- Bedre filtrering av fartøy, men det viser seg at flere cruise og ferger har samme 
VesselTypeId 
- Arbeid med historikk for tidligere grunnstøtinger 

Oppgaver til 
neste uke 

- Litt usikker, trenger noen oppklaringer i GUI ang. clustering. 
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4.14 Uke 15 

Timeliste 

Aktivitet Joakim Hallvard Brage 
Ukesum 
aktivitet 

Total akk. 
SUM 

Planlegging    0 152,0 

Dokumentering    0 17,5 

Administrativt 6,5   6,5 69,0 

Utvikling 13,5 18,5 17,5 49,5 535,0 

Forskning    0 0,0 

Hovedrapport  6,5 6,5 13 75,0 

Ukesum 20 25 24 69 848,5 

Akkumulert hittil i år 262,0 291,5 295,0 848,5  

Ukerapport 
Prosjektstatus ⬤ 

Problemer  

Tiltak  

 

Joakim  

Gjennomført - Møte med veileder 
- Dokumentert møter 
- 2 sprint reviews, 1 planning og 1 retrospektiv 
- Ordnet muting av fartøy 

Oppgaver til 
neste uke 

Jobbe i påske, primært med dokumentering 

 

Hallvard  

Gjennomført - Hovedrapport på mandag + møte med veileder 
- Mye småpolering på metoder/GUI-elementer 
- Implementert tolker for message type 5, og endringer som medfølgte 

Oppgaver til 
neste uke 

Skrive litt dokumentasjon og rapport i påska 

 

Brage  
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Gjennomført - Møte med veileder 
- Polering i GUI og lagt til litt nye små funksjonaliteter 

Oppgaver til 
neste uke 

- Påskeferie 
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4.15 Uke 16 

Timeliste 

Aktivitet Joakim Hallvard Brage 
Ukesum 
aktivitet 

Total akk. 
SUM 

Planlegging    0,0 152,0 

Dokumentering 21,0 9,0  30,0 47,5 

Administrativt    0,0 69,0 

Utvikling    0,0 535,0 

Forskning    0,0 0,0 

Hovedrapport    0,0 75,0 

Ukesum 21,0 9,0 0,0 30,0 878,5 

Akkumulert hittil i år 283,0 300,5 295,0 878,5  

Ukerapport 
Prosjektstatus ⬤ 

Problemer  

Tiltak  

 

Joakim  

Gjennomført - Skrevet først utkast til prosjekthåndboka. Trenger fremdeles å legge til siste timelister 
og veiledningsmøter 
- Kommet godt i gang med klassedigrammet til applikasjonen 
- Skrevet videre på systemdokumenasjonen. 

Oppgaver til 
neste uke 

- Forstette med, og fullføre systemdokumentasjonen før nest veiledningsmøte. 
- Refaktorere kode der vi ser behov for bedre en bedre implementasjon. 

 

Hallvard  

Gjennomført - Jobbet mye med sekvensdiagrammet for HandleMessage, mye frustrasjon 

Oppgaver til 
neste uke 

- Implementere noen fikser som ble oppdaget da jeg jobbet med sekvensdiagrammet. 
- Fortsette med rapport/systemdokumentasjon 

 

Brage  

Gjennomført  
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Oppgaver til 
neste uke 
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4.16 Uke 17 

Timeliste 

Aktivitet Joakim Hallvard Brage 
Ukesum 
aktivitet 

Total akk. 
SUM 

Planlegging    0,0 152,0 

Dokumentering 15,0 16,5 21,0 52,5 100,0 

Administrativt    0,0 69,0 

Utvikling  10,5  10,5 545,5 

Forskning    0,0 0,0 

Hovedrapport  4,0  4,0 79,0 

Ukesum 15,0 31,0 21,0 67,0 945,5 

Akkumulert hittil i år 298,0 331,5 316,0 945,5  

Ukerapport 
Prosjektstatus ⬤ 

Problemer  

Tiltak  

 

Joakim  

Gjennomført - Jobbet videre med klassediagram for løsningen. 
- Lastet ned og formatert data fra grunnstøtinger i 2014. 

Oppgaver til 
neste uke 

- Ferdigstille klassediagram og systemdokumentasjon. 
- Fokusere arbeidet inn mot å produsere resultater 

 

Hallvard  

Gjennomført - Mye jobbing med sekvensdiagram, generell dokumentering 
- Begynte med CSV-håndtering 
- Rapportskriving, Teori 

Oppgaver til 
neste uke 

FIkse småbugs, jobbe mer med CSV-håndtering/simulering, generell skriving av 
rapport 

 

Brage  

Gjennomført - Mye systemdok og modulering av prosjektstruktur 
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- Dokumentering av kode 

Oppgaver til 
neste uke 

- Litt usikker, simulering og mer dokumentering 
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4.17 Uke 18 

Timeliste 

Aktivitet Joakim Hallvard Brage 
Ukesum 
aktivitet 

Total akk. 
SUM 

Planlegging    0 152,0 

Dokumentering 26,0 17,50  43,5 143,5 

Administrativt    0 69,0 

Utvikling    0 545,5 

Forskning    0 0,0 

Hovedrapport 26,5 24,50 43,50 94,5 173,5 

Ukesum 52,5 42 43,5 138 1083,5 

Akkumulert hittil i år 350,5 373,5 359,5 1083,5  

Ukerapport 
Prosjektstatus ⬤ 

Problemer  

Tiltak  

 

Joakim  

Gjennomført - Laget ferdig klassediagram 
- Laget installasjonsguide 
- Skrevet Ingeniørfaglige resultater, og deler av diskusjonen 
- Deltatt på avklaringsmøte med Andreas Ravnestad 
- Oppdatert visjonsdokument, til å stemme med siste visjon 
- Lest igjennom Hovedrapporten vår, og lagt inn kommentarer 

Oppgaver til 
neste uke 

- Ferdigsillte diskusjon og Ingeniørfaglige resultater og konklusjon. 
- Få tak i data fra kystverket, for å kunne kjøre simulasjoner 

 

Hallvard  

Gjennomført - Ferdigstilling av en del dokumentasjon (krav, system) 
- Lagde systemtest-dokument 
- Skrev en del på teori og resultater, begynt å sett på diskusjon 
- Begynt på en del testing av prosesseringstid/stresstester 

Oppgaver til 
neste uke 

- Fortsette med testing 
- Hovedrapport, forhåpentligvis ferdigstiller vi et første utkast relativt tidlig i uka. 
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Brage  

Gjennomført - Hovedrapport resultater. 
- En del lesing av hva vi har 

Oppgaver til 
neste uke 

- Forhåpentlig vis mere simuleringer til resultater 
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4.18 Uke 19 

Timeliste 

Aktivitet Joakim Hallvard Brage 
Ukesum 
aktivitet 

Total akk. 
SUM 

Planlegging    0 152,0 

Dokumentering    0 143,5 

Administrativt    0 69,0 

Utvikling    0 545,5 

Forskning    0 0,0 

Hovedrapport 70,5 54,50 57,50 182,5 356,0 

Ukesum 70,5 54,5 57,5 182,5 1266,0 

Akkumulert hittil i år 421,0 428,0 417,0 1266,0  

Ukeliste 
Prosjektstatus ⬤ 

Problemer  

Tiltak  

 

Joakim  

Gjennomført - Skrevet ferdig diskusjon om ingneiørfaglige aspekter ved produktet 
- Oppdatert teori om sikkerhet 
- Lastet ned, og filtrert vekk uinteressant historiske AIS data fra grunnstøtinger vi fikk 
fra Kystverket 
- Skrevet deler av konklusjonen i hovedrapporten 
- Kjørt, og nortert resultater fra simuleringer, og ferdigtsilt dokumentet hvor disse er 
sammenfattet. 
- Skrevet forord, sammendrag og innledning og bakgrunn til hovedrapporten. 
- Formatert og strukturert innholdet i hovedrapporten 
- Gjort research på forskning på avviksdeteksjon 
- Endret siteringsstil il Vancouver 
- Gått igjennom alle kilder, formatert de i Paperpile, kritisert kildene, og funnet 
alternative kilder ved behov. 
- Lest gjennom hele 1. utkastet til hovedrapporten, og gjort endringer og stilt spørsmål 
underveis 
- Laget sakspapirer til veiledningsmøte kommende uke, herunder forberedt spørsmål til 
veileder. 
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Oppgaver til 
neste uke 

Bli ferdig. 

 

Hallvard  

Gjennomført Rapport: 
- Teori, maskinlæring, Madart 
- Diskusjon om vitenskapelige resultater 
- Simuleringer 
- Stresstesting 
- Dokumentering av kode 

Oppgaver til 
neste uke 

Mye rapportskriving 

 

Brage  

Gjennomført - Skrivet hovedrapport, Teori, valg, administrative resultater og diskusjoner. 
- Jobbet med ferdigstilling av førsteutkast for hovedrapport. 
- Formatering av vedlegg og rapport. 

Oppgaver til 
neste uke 

- Retting av rapport og vedlegg etter veiledning. 
- Klargjøre vedlegg 
- Ferdigstille hovedrapport. 
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4.19 Uke 20 

Timeliste 

Aktivitet Joakim Hallvard Brage 
Ukesum 
aktivitet 

Total akk. 
SUM 

Planlegging    0,0 152,0 

Dokumentering    0,0 143,5 

Administrativt    0,0 69,0 

Utvikling    0,0 545,5 

Forskning    0,0 0,0 

Hovedrapport 71,0 68,5 68,5 208,0 564,0 

Ukesum 71,0 68,5 68,5 208,0 1474,0 

Akkumulert hittil i år 492,0 496,5 485,5 1474,0  

Ukerapport 
Prosjektstatus ⬤ 

Problemer  

Tiltak  

 

Joakim  

Gjennomført har: 
- Skrevet ferdig 1. utkast til hovedrapporten 
- Intervjuet Roy Mikal Stokvik 
- Gått igjennom alle vedlegg 

Oppgaver til 
neste uke 

Levere bacheloroppgaven. 

 

Hallvard  

Gjennomført - Ikke mye nytt stoff, gjennomgått hovedrapporten flere ganger med endringer 
- Intervju av Roy Mikal Stokvik 
- Vedleggjennomgang 

Oppgaver til 
neste uke 

Siste touch, og presentasjon 

 

Brage  
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Gjennomført - Gjort endringer etter møte med veileder. 
- Gått over alle vedlegg. 
- Gjort finpussinger på rapporten. 
- Lest over hovedrapporten. 
- Skrivet refleksjonsnotat. 

Oppgaver til 
neste uke 

- Gjøre alt klart til innlevering. 
- Levere Bacheloren. 

4.20 Uke 21 

Timeliste 

Aktivitet Joakim Hallvard Brage 
Ukesum 
aktivitet 

Total akk. 
SUM 

Planlegging    0 152,0 

Dokumentering    0 143,5 

Administrativt    0 69,0 

Utvikling    0 545,5 

Forskning    0 0,0 

Hovedrapport 15,5 14,50 15,50 45,5 609,5 

Ukesum 15,5 14,5 15,5 45,5 1519,5 

Akkumulert hittil i år 507,5 511,0 501,0 1519,5  

Ukerapport 
Prosjektstatus ⬤ 

Problemer  

Tiltak  

 

Joakim  

Gjennomført har: 
- Skrevet og gått igjen 2. utkastet. 
- Levert bacheloroppgaven 

Oppgaver til 
neste uke 

 

 

Hallvard  

Gjennomført -Siste gjennomgang 
- Levering 
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Oppgaver til 
neste uke 

 

 

Brage  

Gjennomført - Gjort klar hovudrapporten. 
- Sørget for at var klart til innlevering. 
- Leverte oppgaven. 

Oppgaver til 
neste uke 
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