OK

1-5:
En hendelse av liten risiko har intreffet, konsekvensen av dette er av liten betydning og arbeidet kan fortsette

Restrisiko: [5]

Nr: Hva Har Skjedd? Arsak K:[1]_[S:[2] [R:[3] |Tiltak A F:[4] K |s: Merknad:
Fraveer generelt Sykdom/annet 4 8| Mulighet til & jobbe hiemmefra Tiltak iverksettes sa fort 1 4
ved bruk av ssh, og generelt hendelsen blir meldt inn,
jobbe med dokumentasjon slik at prosjektet ikke blir
over nettet. forsinket
6-14: Feil/mangler i programvaren som skal installeres |Lite kjenskap med programvaren. 3 12 Mulighet til 4 hente inn ressurser | Tiltak iverksettes sa fort 3 3
En hendelse av starre risiko har intreffet, her ma man tra varsomt. Arbeidet kan fortsette, men man ma Feil hos leverandar med mer kompetanse innen hendelsen blir meldt inn,
overvake situasjonen noye slik at den ikke forer til andre alvorlige situasjoner. fagomradet, som kan hielpe siik | slik at prosjekiet ikke
at jobben blir gjort etter stopper opp
spesifikasjonene som er satt
Inkompabilitet For lite kjenskap il diverse 2 6| Grundig forarbeid, Hente inn Tiltak iverksettes pa forhand 2 1
komponenter som pavirker prosjektet informasjon fra personer med av installasjon av nye
kompetanse innen feltet. komponenter/programvare
Overbelastning Lite kjenskap til hva utstyret taler 2 6| Tilegne seg kjennskap til utstyret | Tiltak iverksettes pa 2 1
man kjgper inn forhand av innkjop
Stopp! -25: Uautorisert personell har fatt tilgang til utstyr de | Darlige sikkerhetstiltak 2 8] Streng kontroll pa tilganger, Tiltak iverksettes for eventuelle 3 1
En hendelse av stor risiko har intreffet, det videre arbeidet stoppes til problemet er lost. ikke skal ha tilgang til brannmur, informasjon. apninger blir implementert
Noye vurdering av situasjonen ma il for & kunne avgjore om risikoen er lav nok til & fortsette arbeidet Segmentering hva forskjellige
brukere har mulighet til & utfore
Mangel pa kompetanse i prosjektgruppen UKlart hvilken kompetanse man trenger 3 6| Tilegne seg bedre kjenskap til Tiltak iverksettes pa forhand av 2 1
i begynnelsen av oppdragsfasen behov  |valgav il
prosjektgruppa og under den
videre prosessen
Mangel pa ressurser Stor ettersporsel pa utstyr som skal benyttes. 2 6|Bestille utstyr i god tid Tiltak iverksettes i god tid for 2 2
Spesialbestilling av ustyr man trenger utstyret for videre
arbeid
[1] Konsekvens: 5 - Kritisk, 4 - Alvorlig, 3 - Moderat, 2 - Lav, 1 - Ubetydelig Feil/mangler i programvaren som allerede har blitt |Darlig kommunikasjon mellom prosjektgruppen 3 15| God kommunikasjonb mellom Tiltak iverksettes i planleggingsfasen 3 2
[2] Sannsynlight: 5 - Svaert stor, 4 - Stor, 3 - Moderat, 2 - Liten, 1 - Usannsynlig installert og kunden prosjektgruppen og kunden for |og under den videre prosessen
[3] Konsekvens * Sannsynlighet og under oppdraget.
[4] Ansvar og Frist
5] isi risiko etter at tiltak er iverksatt
Innferingen av prosjektet tar lengre tid enn anntatt |Lite erfaring, darlig planlegging. 3 9| Hoyt fokus pa under |Tiltak i 2 2
planlegging og ta lzerdom fra
tidligere prosjekter




