oK 15: Restrisiko: [5]
En hendelse av liten risiko har intreffet, konsekvensen av dette er av liten betydning og arbeidet kan fortsette N Fva Har Skjedd? Tl K1 |52 R3] Tiltak A F- 4] K S Merknad:
Fraveer generelt Sykdom/annet 4 8| Mulighet til & jobbe hjemmefra Tiltak iverksettes sé fort 1| 4
ved bruk av ssh, og generelt hendelsen blir meldt inn,
jobbe med dokumentasjon slik at prosjektet ikke blir
over nettet. forsinket
6-14: Feilimangler i programvaren som skal installeres |Lite kienskap med programvaren 3 12| Mulighet til & hente inn ressurser | Tiltak iverksettes sa fort HE
En hendelse av starre risiko har intreffet, her ma man tra varsomt. Arbeidet kan fortsette, men man ma Feil hos leverander med mer kompetanse innen hendelsen blir meldt inn,
overvéke situasjonen nye slik at den ikke farer til andre alvoriige situasjoner. fagomradet, som kan hjelpe slik | slik at prosjekiet ikke
at jobben blir gjort etter stopper opp
spesifikasjonene som er satt
Inkompabilitet For lite kjenskap til diverse 4 12| Grundig forarbeid, Hente inn Tiltak iverksettes pa forhand 2[ 3
komponenter som pavirker prosjektet informasjon fra personer med avinstallasjon av nye
kompetanse innen feltet. komponenter/programvare
Overbelastning Lite kjenskap til hva utstyret taler 2 6| Tilegne seg kjennskap til utstyret | Tiltak iverksettes pa 2| 1
man kjgper inn forhand av innkjop
Stopp! -25: Uautorisert personell har fatt tilgang til utstyr de | Darlige sikkerhetstiltak 2 8|Streng kontrol pa tiiganger, Tiltak iverksettes for eventuelle 3[ 1
En hendelse av stor risiko har intreffet, det videre arbeidet stoppes il problemet er lgst. ikke skal ha tilgang til brannmur, informasjon. ‘apninger blir implementert
Noye vurdering av situasjonen ma til for & kunne avgjere om risikoen er lav nok til & fortsette arbeidet. Segmentering hva forskjellige
brukere har mulighet til 4 utfore
Mangel pa kompetanse i prosjektgruppen Uklart hvilken kompetanse man trenger 5 10| Tilegne seg bedre kjenskap til Tiltak iverksettes pa forhand av 2| 3
i begynnelsen av oppdragsfasen behov  |valg av ti
prosjektgruppa og under den
videre prosessen
Mangel pa ressurser Stor ettersporsel pa utstyr som skal benyttes. 2 6/Bestille utstyr i god tid Tiltak iverksettes i god tid for 2[ 2
Spesialbestilling av ustyr man trenger utstyret for videre
arbeid
[1] Konsekvens: 5 - Kritisk, 4 - Alvorlig, 3 - Moderat, 2 - Lav, 1 - Ubetydelig Feilimangler i programvaren som allerede har biitt | Darlig kommunikasjon mellom prosjekigruppen 3 15| God kommunikasjon mellom Tiltak iverksettes i planleggingsfasen 3l 3
[2] Sannsynlight: 5 - Svzert stor, 4 - Stor, 3 - Moderat, 2 - Liten, 1 - Usannsynlig installert og kunden prosjektgruppen og kunden for  [og under den videre prosessen.
[3] Konsekvens * Sannsynlighet og under oppdraget.
[4] Ansvar og Frist
5] isil risiko etter at tiltak er iverksatt
Innferingen av prosjektet tar lengre tid enn anntatt |Lite erfaring, darlig planlegging. 5 15| Hoyt fokus pa under | Tiltak i 2[4
planlegging og ta leerdom fra
tidligere prosjekter




