
OK 1-5:
En hendelse av liten risiko har intreffet, konsekvensen av dette er av liten betydning og arbeidet kan fortsette

Restrisiko: [5]

Nr: Hva Har Skjedd? Årsak K: [1] S: [2] R: [3] Tiltak A, F: [4] K: S: R: Merknad:

1 Fravær generelt Sykdom/annet 2 4 8 Mulighet til å jobbe hjemmefra
ved bruk av ssh, og generelt 
jobbe med dokumentasjon 
over nettet.

Tiltak iverksettes så fort
 hendelsen blir meldt inn, 
slik at prosjektet ikke blir 
forsinket

1 4 4

Tenk 6-14:
En hendelse av større risiko har intreffet, her må man trå varsomt. Arbeidet kan fortsette, men man må 

overvåke situasjonen nøye slik at den ikke fører til andre alvorlige situasjoner.

2 Feil/mangler i programvaren som skal installeres Lite kjenskap med programvaren. 
Feil hos leverandør

4 3 12 Mulighet til å hente inn ressurser
 med mer kompetanse innen 
fagområdet, som kan hjelpe slik 
at jobben blir gjort etter 
spesifikasjonene som er satt

Tiltak iverksettes så fort
 hendelsen blir meldt inn, 
slik at prosjektet ikke 
stopper opp

3 3 9

3 Inkompabilitet For lite kjenskap til diverse
komponenter som påvirker prosjektet

3 2 6 Grundig forarbeid, Hente inn 
informasjon fra personer med 
kompetanse innen feltet.

Tiltak iverksettes på forhånd
av installasjon av nye 
komponenter/programvare

2 1 2

4 Overbelastning Lite kjenskap til hva utstyret tåler 3 2 6 Tilegne seg kjennskap til utstyret
man kjøper inn

Tiltak iverksettes på 
forhånd av innkjøp

2 1 2

Stopp! 15-25:
En hendelse av stor risiko har intreffet, det videre arbeidet stoppes til problemet er løst. 

Nøye vurdering av situasjonen må til for å kunne avgjøre om risikoen er lav nok til å fortsette arbeidet.

5 Uautorisert personell har fått tilgang til utstyr de 
ikke skal ha tilgang til

Dårlige sikkerhetstiltak 4 2 8 Streng kontroll på tilganger, 
brannmur, informasjon. 
Segmentering hva forskjellige 
brukere har mulighet til å utføre

Tiltak iverksettes før eventuelle 
åpninger blir implementert

3 1 3

6 Mangel på kompetanse i prosjektgruppen Uklart hvilken kompetanse man trenger 
i begynnelsen av oppdragsfasen

2 3 6 Tilegne seg bedre kjenskap til 
oppdragets kompetanse-behov

Tiltak iverksettes på forhånd av 
valg av gruppemedlemmer til 
prosjektgruppa og under den 
videre prosessen

2 1 2

7 Mangel på ressurser Stor etterspørsel på utstyr som skal benyttes.  
Spesialbestilling av ustyr

3 2 6 Bestille utstyr i god tid Tiltak iverksettes i god tid før 
man trenger utstyret for videre 
arbeid

2 2 4

[1] Konsekvens: 5 - Kritisk, 4 - Alvorlig, 3 - Moderat, 2 - Lav, 1 - Ubetydelig
[2] Sannsynlight: 5 - Svært stor, 4 - Stor, 3 - Moderat, 2 - Liten, 1 - Usannsynlig
[3] Konsekvens * Sannsynlighet
[4] Ansvar og Frist
[5] Restrisiko/gjenværende risiko etter at tiltak er iverksatt

8 Feil/mangler i programvaren som allerede har blitt 
installert

Dårlig kommunikasjon mellom prosjektgruppen 
og kunden

5 3 15 God kommunikasjonb mellom 
prosjektgruppen og kunden før 
og under oppdraget.

Tiltak iverksettes i planleggingsfasen 
og under den videre prosessen.

3 2 6

9 Innføringen av prosjektet tar lengre tid enn anntatt Lite erfaring, dårlig planlegging. 3 3 9 Høyt fokus på tidsestimering under 
planlegging og ta lærdom fra 
tidligere prosjekter

Tiltak iverksettes i planleggingsfasen. 2 2 4


